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INTRODUCCIÓN 
 

La Inversión Pública Nacional comprende las erogaciones destinadas a la adquisición o 

producción de bienes que incrementan el activo del Estado Nacional, Provincial y Municipal y 

también sirven como instrumento para la producción de bienes y servicios. Incluye la Inversión 

Real Directa (IRD) y las Transferencias de Capital (TC). 

 

En el siguiente gráfico se aprecia que la Inversión Pública Nacional durante el año 2013 

alcanzó a $85.864,2 millones, mostrando una tendencia alcista desde 2003 donde alcanzó a 

$1.495,7 millones. Esta tendencia también se verifica analizando la evolución de la Inversión 

Pública Nacional con respecto al producto: en 2003 fue de 0,40% del PBI y en 2013 alcanzó a 

3,09% del PBI1.  

 
 

La Inversión Real Directa abarca los gastos de adquisición o producción de bienes de 

capital que realiza por cuenta propia la Administración Nacional, alcanzando al 31/12/13 un gasto 

devengado de $22.924,5 millones (87,0% del crédito vigente)2. Asimismo, la Administración 

Nacional realiza transferencias de recursos para gastos de capital, los cuales al 31/12/13 

totalizaron $62.939,7 millones, representando el 89,7% del crédito vigente a dicha fecha: 

                                                           
1 Para la estimación del indicador IPN/PBI referida al año 2013 se consideraron los valores de gasto y del producto al cierre del tercer 
trimestre (último dato disponible de PBI).  
2 Los datos presupuestarios del presente informe son provisorios, con fecha de corte Sistema ESIDIF 31/01/14. 
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Por su parte, la IRD puede discriminarse en proyectos de inversión (con una ejecución 

de $15.572,9 millones) y en maquinaria, equipos y otros conceptos ($7.351,6 millones): 

 
En cuanto a la ejecución de las transferencias de capital se destinaron $33.825,7 millones 

a provincias y municipios (53,7% de la ejecución acumulada), $20.482,8 millones a empresas 

públicas no financieras (32,5%), $4.644,6 millones a empresas privadas (7,4%), $2.671,6 millones 

a Fondos Fiduciarios y otros entes del Sector Público Nacional no Financiero (2,1%) y $1.314,9 

millones a otras transferencias (2,1%), como se aprecia en el siguiente gráfico: 
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A continuación se expone un cuadro que resume el Crédito Inicial, el Crédito Vigente y la 

ejecución de la Inversión Pública Nacional al cuarto trimestre del ejercicio 2013, desagregada por 

sus principales componentes:  

Cuadro Nº1. Inversión Real Directa y Transferencias de Capital al 31/12/2013 (en millones de $)

Administración Nacional

Inversión Real Directa (IRD) 20.462,9 26.340,9 22.924,5 26,7% 87,0%

  Proyectos 15.452,3 17.721,8 15.572,9 18,1% 87,9%

  Maquinarias, Equipos, Edif icios y Otros 5.010,6 8.619,1 7.351,6 8,6% 85,3%

Transferencias de Capital 49.345,6 70.136,4 62.939,7 73,3% 89,7%
Inversión Pública Total 69.808,4 96.477,3 85.864,2 100,0% 89,0%

% EjecuciónConcepto Crédito Inicial Crédito 
Vigente (CV)

Devengado Composición 
del Gasto

 

 
 

En lo que respecta a la Inversión Pública Total se registró al 31/12/13 una ejecución de 

89,0% del crédito vigente, representando las  transferencias de capital el 73,3% del monto global 

ejecutado. Desde el punto de vista de la evolución del crédito presupuestario, al cierre de 2013 los 

proyectos de inversión aumentaron en $2.269,5 millones (14,7%), la adquisición de bienes creció 

$3.608,5millones (72,0%) y la asignación inicial de las transferencias de capital aumentó en 

$20.790,8 millones (42,1%). 
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CAPÍTULO I: INVERSIÓN REAL DIRECTA 
 
I- EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN REAL DIRECTA  
 

La Inversión Real alcanzó a $22.924,5 millones durante el 2013, mostrando un importante 

aumento desde 2003 donde alcanzó a $799,8 millones. Se destaca también que durante 2003 la 

relación Inversión Real Directa respecto al PBI alcanzó a 0,21% mientras que en el año 2013 

alcanzó a 0,81%3. 

 
La ejecución de la Inversión Real Directa registró una tasa de crecimiento anual 

acumulativa del 39,9% para el período 2003/2013, dando cuenta de su relevancia en la agenda 

pública de los últimos ejercicios.  

 
1- Según Nivel Institucional 
 

A continuación se expone un cuadro que muestra el comportamiento de la IRD al cierre 

del cuarto trimestre de 2013, por nivel institucional: 

Cuadro Nº2: Ejecución de la Inversión Real Directa al 31/12/2013 (en millones de $)

NIVEL INSTITUCIONAL Crédito Inicial
Crédito 
Vigente Devengado

Composición 
del Gasto

% de 
ejecución

Administración Central 5.766,2 6.131,6 4.320,6 18,8% 70,5%
Organismos Descentralizados 13.184,2 16.029,9 14.622,0 63,8% 91,2%
Instituciones de Seguridad Social 1.512,5 4.180,1 3.981,9 17,4% 95,3%

TOTAL 20.462,9 26.341,6 22.924,5 100,0% 87,0%  
Los Organismos Descentralizados ejecutaron el 63,8% del total del gasto al cierre del 

cuarto trimestre, con un porcentaje de ejecución respecto a la asignación presupuestaria del 

91,2%. A continuación se expone una tabla que muestra las dependencias con mayor monto 

ejecutado al 31/12/13 y la variación interanual en relación a idéntico período de 2012: 

                                                           
3 Para la estimación del indicador IRD/PBI referida al año 2013 se consideraron los valores de gasto y del producto al cierre del tercer 
trimestre (último dato disponible de PBI).  
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Cuadro Nº 3. Ejecución Inversión Real Directa comparada al cuarto trimestre 2012/2013 (en millones de pesos) 
Organismo Ejecución 2012 Ejecución 2013 Variación  

Dirección Nacional de Vialidad 10.315,2 11.884,9 15,2%
Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) 787,2 3.979,9 405,6%
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Serv. 974,7 1.046,4 7,4%
Comisión  Nacional de Actividades Espaciales 508,7 979,7 92,6%
Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA) 317,2 446,9 40,9%

Subtotal 12.903,0 18.337,8 42,1%
Otros 4.812,0 4.586,7 -4,7%

Total IRD 17.715,0 22.924,5 55,7%
 
 

Se aprecia en el cuadro la preponderancia de la inversión a cargo de la DNV, seguida por 

el gasto de la ANSES. En este último caso dicho gasto se refiere a la adquisición de 

computadoras en el marco del programa Conectar Igualdad.  

 
 
2- Según Fuente de Financiamiento 
 

Al considerarse las distintas fuentes de financiamiento se aprecia que el 73,7% del gasto 

de la IRD se financió con Tesoro Nacional, de acuerdo al siguiente detalle:  

C uadro  N º4 Ejecució n de la Inversió n R eal D irecta po r F uente  de F inanciamiento  al 31/ 12/ 2013 (en millo nes de $ )

Tesoro Nacional 15.149,0 18.381,7 16.891,3 73,7% 91,9%

Transferencias Internas 1.277,1 971,8 917,0 4,0% 94,4%

Otros Recursos Internos 1.814,7 5.044,7 3.818,2 16,7% 75,7%

Financiamiento Externo 2.222,1 1.942,8 1.298,0 5,7% 66,8%

TOTAL 20.462,9 26.340,9 22.924,5 100,0% 87,0%

Fuente de Financiamiento Crédito Inicial Crédito 
Vigente (CV)

Devengado Composición 
del Gasto

% Ejecución

 
La ejecución con Tesoro Nacional incluyó $7.961,4 millones para proyectos viales, 

$3.838,9 millones para el citado programa Conectar Igualdad, $540,1 millones para los proyectos 

de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, $478,3 millones para el proyecto Centro 

Cultural del Bicentenario en el edificio del Correo y Telecomunicaciones, $306,1 millones para 

obras hídricas y de saneamiento y $129,5 millones para la Refuncionalización del Hospital 

Nacional Profesor Alejandro Posadas. Con Transferencias Internas se financiaron obras en 

corredores viales por $776,5 millones, con Financiamiento Externo sobresalieron $621,5 

millones destinados a construcciones y mallas viales y en otros recursos internos fue relevante el 

crédito interno para la ejecución de proyectos de la Dirección Nacional de Vialidad por $2.471,8 

millones.  
 
 
 

3- Según Ubicación Geográfica 
 

La IRD abarca todo el territorio nacional, destacándose las provincias de Buenos Aires y 

Río Negro y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que concentraron el 53,9% del gasto total. En 

la provincia de Buenos Aires se ejecutaron $2.706,7 millones incluyendo, principalmente, la 

inversión vial ($1.726,9 millones) y obras de saneamiento hídrico ($226,2 millones). En el caso de 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ($8.161,9 millones) se registró una importante inversión 

en el aludido Centro Cultural del Bicentenario en el Edificio del Correo ($478,3 millones). 
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En la provincia de Río Negro se ejecutaron $1.495,4 millones, mayormente destinados a 

construcciones de rutas, comprendiendo la inversión en la Ruta Nacional Nº23 tramo Pilcaniyeu 

Viejo – Ruta Nacional Nº40-237 ($192,0 millones), Ruta Nacional Nº3-251 Gral. Conesa – San 

Antonio Oeste / San Antonio Oeste – Límite con Chubut ($369,1 millones) y en la Ruta Nacional 

Nº22 Chichinales–Cipoletti ($194,6 millones).  

 
 
II- EJECUCIÓN FÍSICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 
 

En el presente apartado se analiza la ejecución de los proyectos de inversión, 

considerando un subconjunto de iniciativas de gran envergadura, que representa el 81,7% del 

costo total de la cartera y el 59,7% del gasto realizado al 31/12/2013: 

 Cuadro Nº 5. Principales Proyectos de Inversión ordenados según Costo Total (en millones de pesos)  
Organismo Programas/Proyectos Costo 

Total (CT)*
Devengado  
Ac. 31/12/12 

Devengado  
31/12/2013 

% Dev. Ac. 
al 

31/12/13/CT 
DNV Construcción de Rutas 122.435,2 26.864,3 6.432,3 27,2%
DNV Proyectos CReMa 20.842,4 7.167,4 1.125,3 39,8%
DNV Obras en Corredores Viales 13.377,6 2.378,6 2.611,2 37,3%
DNV Mantenimiento de Rutas 5.094,5 1.996,6 1.489,5 68,4%
CONAE Misiones Satelitales 3.006,5 1.196,8 695,3 62,9%
CNEA Construcción Reactor de Baja Potencia CAREM Fase II 1.750,0 545,7 561,9 63,3%
Sec. Obras Púb. Centro Cultural del Bicentenario en el Edificio del Palacio del Correo 1.597,4 832,3 478,3 82,0%
CNEA Construcción del Reactor RA-10 1.299,0 49,8 71,0 9,3%
ENOHSA Construcción del Emisario Submarino Mar del Plata 322,5 197,7 213,1 127,4%
ENOHSA Colectores Cloacales y Estaciones Elevadoras Moreno 133,6 80,2 0,3 60,3%

Subtotal 169.858,7 41.309,4 13.678,2 32,4%
Total Proyectos 208.030,7 68.506,5 22.924,5 44,0%

    (*) Costo total de proyectos de inversión, Inicio del ejercicio 2013. 
 
 

A continuación se describen los proyectos de inversión citados en el cuadro anterior:  
 

Dirección Nacional de Vialidad (DNV):  

 La Dirección Nacional de Vialidad tiene a su cargo el mantenimiento y la rehabilitación de 

39.620 kilómetros de la red vial nacional y, eventualmente, realiza intervenciones en rutas fuera 

de la jurisdicción nacional.  

 
 Construcción de Rutas: representa la principal acción de inversión real directa que lleva 

a cabo la DNV, construyendo y rehabilitando rutas en toda la República Argentina. Al 31/12/13 en 

el subprograma Pasos Fronterizos y Corredores Viales de Integración se finalizó la ejecución 

en la Ruta Nacional Nº14 en el tramo Gualeguaychú-Paso de los Libres, con un total de 98,7 

kilómetros en las provincias de Entre Ríos y Corrientes. En el subprograma Obras por Convenio 
con Provincias se finalizó en la Ruta Provincial Nº19 en el tramo Wanda-Deseado, con 30 

kilómetros en la provincia de Misiones y obras varias en provincias en 10,5 kilómetros. 

Adicionalmente al cierre del ejercicio se encontraban en ejecución obras en la Ruta Nacional Nº23 

(129 kilómetros en la provincia de Río Negro), en la Ruta Nacional Nº242 (7 kilómetros en la 

provincia de Neuquén), en la Ruta Nacional Nº3 (55,6 kilómetros en la provincia de Santa Cruz), 

en la Ruta Nacional Nº76 (39 kilómetros en la provincia de La Rioja), en la Autopista Rosario 

Córdoba (11 kilómetros en la provincia de Santa Fe), en la Ruta Nacional Nº 281 (32,55 

kilómetros en la provincia de Santa Cruz) y obras en 6,6 kilómetros en rutas varias por convenio 

con provincias y municipios. En el subprograma Mejoramiento y Reconstrucción en Puentes se 

finalizaron los trabajos en el puente sobre Riacho Seco en Ruta Nacional Nº34 (42 metros en la 
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provincia de Salta), en el puente sobre Río Perico y accesos en Ruta Nacional Nº9 (1.300 metros 

en la provincia de Jujuy), en el puente sobre Río Salado en Ruta Nacional Nº98 (627 metros en la 

provincia de Santiago del Estero), 100 metros en puentes de menor volumen en varias rutas 

nacionales  y estuvieron en ejecución 3.159 metros durante el cuarto trimestre. 

 

 En Mejoramiento y Reposición de Rutas, durante el año 2013, estuvieron en ejecución 4.916 

kilómetros y se finalizaron 683,6 kilómetros: 

Cuadro Nº 6. Mejoramiento y Reposición de Rutas (km. finalizados al 31/12/2013) 
Ruta Tramo Sección Provincia Longitud 

R.N.Nº9 Autopista Rosario Córdoba Sección Ib:R.P.NºE-59 
Intersección R.N.Nº9 

Córdoba 45,0 

R.P.Nº12 Empalme R.P.Nº25-Pico Truncado Km. 245-Pico Truncado Santa Cruz 105,0 

R.N.Nº9 Autopista Rosario Córdoba Sección II Emp.R.P.NºE-
59-Ballesteros 

Córdoba 63,0 

R.N.Nº40S Perito Moreno-Bajo Caracoles Sección III Km 89-Bajo 
Caracoles 

Santa Cruz 42,0 

R.N.Nº40S Perito Moreno-Bajo Caracoles Km 2215,91-km 2289,64 Santa Cruz 72,8 
Varias Rehabilitaciones Menores   55,7 

R.N.Nº151 Empalme R.N.Nº22-Colonia Catriel Intersección con acceso a 
Dique Ballester km 28,95 

Río Negro 0,5 

R.N.Nº40 Güer Aike-Punta Loyola Acceso Aeropuerto Río 
Gallegos-Pte. s/Río Chico 

Santa Cruz 14,0 

R.N.Nº145 Bardas Blancas-Hito Pehuenche Sección III-b: Km. 13,6-
Hito Pehuenche 

Mendoza 16,8 

s/nº Acceso a Bariloche por calles Wiederhold y 
Miramar 

Empalme Ex R.N.Nº258-
Empalme R.N.Nº40 Río Negro 1,9 

R.N.Nº117 COTECAR-Construcción Complejo 
Terminal de Cargas 

Ingreso al COTECAR-
Control Aduanero 

Corrientes 1,0 

R.N.Nº14 Emp.R.P.Nº20-Emp.R.P.Nº17 (Dos 
Hermanas) 

Prog.1090-1117-Piñalito-
Emp.R.P.Nº17 

Misiones 21,2 

R.N.Nº98 Bandera-Pinto Sección I: Prog.0.00-
Prog.15.00 

Santiago del Estero 15,0 

R.N.Nº7 Desaguadero-San Martín Desaguadero-La Paz Mendoza 33,0 

R.N.Nº127 Inters.R.N.Nº117 con Avda.Antelo e 
Irigoyen Acceso Barrio Conscripto Bernardi 

Arroyo Machuca-Calle 
Cepeda (km 200) Entre Ríos 2,5 

A010 
Arroyo Verde-
Emp.R.N.NºA010/Emp.R.N.Nº3-
Pto.Pirámides 

Empalme R.N. Nº3-
Empalme R.P. Nº1 

Chubut 87,3 

Varias Accesos a Localidades desde Rutas 
Nacionales   77,9 

R.N.Nº7 Acceso Este a Mendoza  Mendoza 6,6 
s/nº Acceso a Construir al CE.RE.NA. Bicisenda Buenos Aires 8,1 

R.N.Nº40 Pie de Médano-Santa María 
Km.4247,24 (Río Yapez) 
km. 4261,54 (Santa 
María) 

Catamarca 14,3 

Total 683,6 
 
 
 Seguidamente se presenta la evolución del programa Construcciones4 de rutas durante 

cada año de los últimos 13 ejercicios, observándose el fuerte impulso desde el ejercicio 2003 y 

una caída desde el ejercicio 2009 por culminación de tramos, por el aumento de la complejidad de 

los trabajos (las autovías implican más dificultad que la pavimentación de caminos de ripio), por 

transferencias a provincias para inversiones en infraestructura5 y por el impulso a distintas 

                                                           
4 Abarca las obras de inversión a cargo de la DNV, que se ejecutan bajo la modalidad de proyectos de inversión presupuestarios.   

5 La DNV no informa los kilómetros atendidos mediante transferencias de capital. 
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iniciativas en corredores viales concesionados. No obstante, desde 2011 el programa muestra 

cierta recuperación en los kilómetros terminados, superando los 5300 kilómetros en 2013: 

 
 
 Proyectos Contratos de Recuperación y Mantenimiento (C.Re.Ma.): Al 31/12/13 las 

mallas en ejecución ascendían a 177 kilómetros en promedio para C.Re.Ma I, a 494 kilómetros en 

promedio para C.Re.Ma II, a 3.994 kilómetros en promedio para C.Re.Ma III, a 5.428 kilómetros 

en promedio para C.Re.Ma IV y a 45 kilómetros en promedio para C.Re.Ma. V. 

 
 Mantenimiento de Rutas: Al 32/12/13 se efectuó el mantenimiento directo de caminos e 

indirecto mediante el Sistema de Transferencias de Funciones Operativas (se transfieren las 

funciones a las vialidades provinciales por convenios) y el Sistema Modular (de decreciente 

relevancia). La evolución de los kilómetros atendidos durante el quinquenio 2008/2013 se expone 

a continuación:  

Cuadro Nº 7. Mantenimiento de la Red Vial (en kilómetros) 
Sistema                 2008  2009 2010 2011 2012 2013

Directo  5.324 6.929 9.265 8.173 10.026 10.431
Sistema de Transferencias de Funciones Operativas 6.417 6.341 5.844 5.879 4.132 3.422
Sistema Modular 2.432 1.533 1.322 945 736 1.024

Total 14.173 14.803 16.431 14.997 14.894 14.877
Los kilómetros comprenden al promedio de los cuatro trimestres del de cada año. 
 

Cabe agregar que al cierre del año 2013 se finalizaron obras de conservación mejorativa 

en 816 kilómetros en el ámbito nacional, estando en trabajo 2.963 kilómetros durante 2013. Se 

finalizaron los tramos en Ruta Nacional Nº 81 límite con Formosa – Empalme Ruta Nacional Nº34  

(con 31,14 kilómetros en la provincia de Salta), Ruta Nacional Nº60 Fiambalá-Las Grutas (con 

95,02 kilómetros en la provincia de Catamarca) y obras menores de conservación mejorativa en 

rutas varias del territorio nacional por 689,86 kilómetros. Asimismo, se finalizaron 6 kilómetros en 

obras de seguridad vial, encontrándose en ejecución 119 kilómetros al culminar el ejercicio.  

 

Al cierre de 2013 se finalizaron 54 obras de emergencia, estando en ejecución durante el 

año un total de 18 obras de emergencia y trabajos de señalización horizontal en 36.696 

kilómetros. Se finalizaron 4.674,29 kilómetros en la zona norte, 4.189,59 en la zona central, 
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4.943,37 en la zona sur del país. Cabe destacar la finalización de 982,21 kilómetros de señalética 

turística en rutas nacionales y otros 3.120 kilómetros en rutas nacionales. 

 

Respecto a los programas del OCCOVI estuvieron en ejecución, durante el año 2013, 

11.600 kilómetros y se finalizaron 1.108 kilómetros de acuerdo al siguiente detalle: tramo Ruta 

Provincial Nº36 entre Rotonda Gutiérrez y Ruta Provincial Nº2 Varela Berazategui (6,45 

kilómetros en la provincia de Buenos Aires), Ruta Nacional Nº226 tramo Autovía Mar del Plata – 

Balcarce (32,99 kilómetros en la provincia de Buenos Aires), Ruta Nacional Nº22 (5,83 kilómetros, 

interprovincial), Ruta Nacional Nº3 (1 kilómetro en la provincia de Buenos Aires), Ruta Nacional 

Nº9 de acceso a Central Nuclear Atucha (11 kilómetros en el Partido de Zárate), obras globales 

en Ruta Nacional Nº205 (40,08 kilómetros) y en la Ruta Nacional Nº3 (65,4 kilómetros en la 

provincia de Buenos Aires). Asimismo se llevaron a cabo obras de refuerzo de infraestructura en 

el Corredor Vial II (83 kilómetro) y Corredor Vial III (330,7 kilómetros), obras de seguridad vial en 

el Corredor Vial II (1 kilómetro), Corredor Vial III (1 kilómetro), Corredor Vial VI (2,28 kilómetros), 

Corredor Vial VII (304,4 kilómetros) y otra obras Corredor Vial IV (52,61 kilómetros), Corredor Vial 

VI (60 kilómetros), Corredor Vial VII (77 kilómetros) y Corredor Vial VIII (32 kilómetros). 

Seguidamente se presenta la evolución de los kilómetros en recuperación en los corredores viales 

concesionados durante el período 2010-2013, apreciándose la fuerte suba suscitada en el último 

ejercicio:  
 

 
 

Comisión Nacional de Actividades Espaciales:  

 

 Misiones Satelitales: Al 31/12/13 en el marco del Plan Espacial Nacional 2007/2014 se 

realizaron inversiones en el Proyecto Misiones Satelitales, cuya composición se expone a 

continuación:  

Cuadro Nº 8. Misiones Satelitales en Curso 
Satélite Misión Socios 

SAOCOM Observación de la tierra Italia, Bélgica y Brasil 
SABIA 3-SARE I Observación de la tierra Brasil 
SABIAMAR Observación de la tierra Brasil 
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En la obra Misión SAOCOM continuaron las tares de ingeniería de detalle y construcción 

de modelos de calificación de la estructura del satélite y del instrumento SAR, participando la 

firma INVAP SE, el Instituto Argentino de Radioastronomía, la Comisión Nacional de Energía 

Atómica (CNEA) y la empresa Servicios Tecnológicos Integrados.  También finalizó y pasó al 

trámite final el expediente correspondiente al contrato con la Comisión Nacional de Energía 

Atómica que incluye la construcción de las antenas radar de los satélites SAOCOM 1A y 

SAOCOM 1B, entre otras labores.  

Asimismo, finalizó la capacitación específica del plantel de técnicos y profesionales que 

se encargarán de la integración de las antenas de los satélites SAOCOM 1 A y 1 B en el 

laboratorio del Centro Espacial Teófilo Tabanera.  Por último, continuaron también las actividades 

inherentes al contrato entre la CONAE y la empresa SPACE X, de los Estados Unidos, para el 

lanzamiento de los satélites SAOCOM.  

 

Los trabajos de la Misión SABIA 3-SARE I concernieron a las tareas de ingeniería 

conceptual del satélite, basándose en el concepto de arquitectura segmentada que remite a 

pequeños satélites que orbitan juntos formando un conjunto capaz de contener distintos 

instrumentos para observación de la tierra. Para estas tareas de ingeniería  el contratista principal 

resultó la empresa Servicios Tecnológicos Integrados S.R.L. trabajando también en colaboración 

con diferentes entes del Sistema Científico Tecnológico Nacional. Durante el caurto trimestre se 

firmó entre la empresa INVAP y VENG S.A.,  un contrato para el desarrollo y construcción de los 

cuatro primeros satélites a diseñar con el criterio de arquitectura segmentada, que se lanzarán en 

conjunto con el SAOCOM 1B a fines del año 2016. 

Respecto a la Misión SABIAMAR, satélite argentino-brasileño de misión óptica, que 

proporcionará información sobre agua, ambiente y producción de alimentos en la zona del 

Mercosur, al 31/12/13 finalizó el desarrollo de la ingeniería conceptual, cuyo primer objetivo es 

establecer los requerimientos de la misión. El proyecto fue presentado para su financiación parcial 

por parte del Banco de Desarrollo para América Latina (CAF) y la firma del contrato de préstamo 

se encontraba en su fase final al cierre del ejercicio fiscal.  

Asimismo durante el cuarto trimestre de 2013 se finalizó la construcción del primer 

prototipo para prueba de vuelo con control, denominado VEx 1 (Vehículo Espacial 1), estando la a 

plataforma de lanzamiento lista para la prueba y completándose los trabajos de instalación del 

sistema de manipuleo y carga de propelentes y las instalaciones de control de lanzamiento desde 

tierra. 

 

Comisión Nacional de Energía Atómica:  

Construcción de Reactor de Baja Potencia CAREM Fase II: al 31/12/13 se continuó el 

proceso de restauración del predio CAREM (en la localidad bonaerense de Lima), se realizó la 

renovación de los antiguos laboratorios químicos, se preparó el sistema contra incendios y se 

integró el enlace telefónico y de internet entre el predio y la Sede Central. Asimismo se contrató a 
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la firma NASA para la ejecución de la obra civil, estando a cargo de CNEA la dirección de la obra. 

El proyecto de inversión contempla una inversión global de $1.244 millones y registró al 31/12/13 

un avance físico del 25,41%. 

Construcción del Reactor RA-10: el costo estimado asciende a $740 millones,  

registrando al 31/12/13 un avance físico del 14,76%.  Se completó la ingeniería conceptual y se 

dio curso a la ingeniería básica, habiéndose realizado la revisión preliminar de diseño. Asimismo 

se formalizaron los acuerdos de servicios para la realización de la ingeniería de acometida de 

servicios, para la ingeniería de combustibles y para la ingeniería básica del sistema de protección 

del reactor y del sistema de instrumentación nuclear. 

 

Secretaría de Obras Públicas: 

Centro Cultural del Bicentenario en el Edificio del Palacio del Correo: el propósito del 

proyecto es preservar un edificio histórico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, creando un 

centro cultural para uso de la ciudadanía. El lugar, que amalgama diferentes expresiones 

culturales del país y Latinoamérica contará, en sus más de 100 mil metros cuadrados, con un 

auditorio con capacidad para 2 mil personas, microcines, espacios para exposiciones y salas de 

música.  Al 31/12/13 continuó la ejecución de las obras y se registró un avance físico del 83,98%.  

 
 
Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA): 

 Proyectos Cloacales y de Saneamiento: al 31/12/13 la construcción del emisario 

submarino en Mar del Plata, registró una ejecución física acumulada de 99,5% con una ejecución 

financiera acumulada de $410,8 millones. En lo que respecta a las obras de colectores cloacales 

y estaciones elevadoras en las localidades bonaerenses de Moreno y de Merlo, culminadas 

físicamente en el ejercicio 2010, se afrontaron durante 2011, 2012 y al 31/12/2013 diversos 

gastos inherentes a certificaciones impagas.   
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CAPÍTULO II: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 
 
I- EJECUCIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL  

 

La ejecución de las Transferencias de Capital registró una tasa de crecimiento anual 

acumulativa del 56,9% para el período 2003/2013, como se aprecia en el siguiente gráfico:  

 
La ejecución prevista de las transferencias es de $62.939,7 millones al cierre del cuarto 

trimestre de 2013. Respecto al PBI las transferencias de capital alcanzaron el 2,28%, 
produciéndose el menor valor en el ejercicio 2003 con 695,9 millones (0,19% del PBI)6. 
 
1- Según Nivel Institucional 
 

Las transferencias de capital son realizadas, en su mayor parte, por la Administración 

Central, según se observa en el siguiente cuadro: 

NIVEL INSTITUCIONAL Crédito Inicial
Crédito 
Vigente Devengado

Composición 
del Gasto

%  de 
ejecución

Administración Central 45.733,4 64.277,3 57.361,7 91,1% 89,2%

Organismos Descentralizados 3.612,1 5.859,0 5.578,0 8,9% 95,2%

TOTAL 49.345,6 70.136,4 62.939,7 100,0% 89,7%

Cuadro Nº9: Ejecución de las Transferencias de Capital al 31/12/2013 (en millones $)

 
 

A continuación se expone una tabla que muestra las dependencias con mayor ejecución 

de transferencias de capital al 31/12/13 y la variación interanual respecto al ejercicio 2012:  

 

 

 

                                                           
6 Para la estimación del indicador TCPBI referida al año 2013 se consideraron los valores de gasto y del producto al cierre del tercer 
trimestre (último dato disponible de PBI).  
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Cuadro Nº 10. Ejecución Transferencias de Capital al cierre del cuarto trimestre (en millones de pesos) 
Organismo Ejecución 2012 Ejecución 2013 Variación  

Obligaciones a Cargo del Tesoro (OCT) 20.991,7 29.994,0 42,9%
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios 14.618,0 21.434,6 46,6%
Dirección Nacional de Vialidad (DNV) 2.925,6 3.190,8 9,1%
Ministerio del Interior y Transporte 458,0 2.016,9 340,4%
Ministerio de Educación 1.990,0 2.575,2 29,4%
Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento  (ENOHSA) 1.100,6 1.984,4 80,3%

Subtotal 42.083,9 61.195,9 45,4%
Otros 813,9 1.743,8 114,3%

Total TC 42.897,8 62.939,7 46,7%
 

Las transferencias efectuadas por Obligaciones a Cargo del Tesoro (de mayor peso 

relativo) correspondieron, principalmente, al Fondo Federal Solidario y a las firmas AySa S.A., 

Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A., Nucleoeléctrica Argentina S.A. Energía 

Argentina S.A., Administración de Infraestructura Ferroviaria S.E., Yacimientos Carboníferos Río 

Turbio  y Educar S.E. El Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios transfirió 

fondos para infraestructura habitacional y social, política energética y para obras públicas.  

 

Además se destacaron los fondos para la Optimización del Sistema de Transporte 

Ferroviario ($1.244,3 millones) realizados por el Ministerio del Interior y Transporte, para la 

construcción de rutas por convenio con las provincias ($3.154,4 millones), para agua y 

saneamiento ($1.984,4 millones) a cargo del ENOHSA y para equipamiento e infraestructura 

educativa ($1.555,5 millones).   

 

2- Según Fuente de Financiamiento 
 

FUENTE FINANCIAMIENTO Crédito Inicial
Crédito 
Vigente Devengado

Composición 
del Gasto

% de 
ejecución

Tesoro Nacional 40.108,3 43.674,9 40.971,3 65,1% 93,8%

Financiamiento Externo 6.200,1 9.101,4 7.241,0 11,5% 79,6%

Recursos con Afectación Específ ica 2.288,7 2.385,0 693,5 1,1% 29,1%

Otros Recursos Internos 748,5 14.975,1 14.033,9 22,3% 93,7%

TOTAL 49.345,6 70.136,4 62.939,7 100,0% 89,7%

C uadro  N º11: Ejecució n de las T ransferencias de C apital po r F uente F inanciamiento  al a l 31/ 12/ 2013 (en millo nes $ )

 
 

El Tesoro Nacional concentró el mayor gasto en transferencias, sobresaliendo las 

realizadas al Fondo Federal Solidario ($9.644,4 millones), a Nucleoeléctrica Argentina S.A. 

($2.677,8 millones), a la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A. ($2.951,1 millones), al 

programa Desarrollo Habitacional “Techo Digno” ($2.940,3 millones), a AySA S.A. ($3.230,0 

millones), a la construcción de rutas por convenios con provincias ($2.159,4 millones), a la 

ampliación de las redes eléctricas de alta tensión ($994,1 millones), a las acciones para el 

Mejoramiento Habitacional e Infraestructura ($938,4), a Energía Argentina S.A. ($1.500,0), al 

fortalecimiento comunitario del hábitat ($782,9 millones), para la política de energía eléctrica 

($659,5 millones), para obras públicas ($798,6 millones),  a urbanización de villas y 

asentamientos precarios ($573,0 millones) y a infraestructura de agua potable, saneamiento y 

cloacas ($1.107,0 millones). 
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El Crédito Externo fue aplicado, principalmente, al ARSAT ($1.263,5 millones), a 

Nucleoeléctrica Argentina ($1.097,4 millones), AySA ($725,3 millones),  al desarrollo del Norte 

Grande ($1.503,1millones), a la ampliación de las redes eléctricas de alta tensión ($613,2 

millones) y al Desarrollo de la Infraestructura Vial Productiva ($577,1 millones); mientras que los 

Recursos Afectados correspondieron fundamentalmente al Fondo Eléctrico de Desarrollo del 

Interior ($470,7 millones).  En otros recursos internos fueron importantes las transferencias 

realizadas por el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios para la 

Formulación y Ejecución de las Políticas de Energía Eléctrica, para el programa Desarrollo 

Habitacional “Techo Digno”, para el Fondo de Infraestructura Hídrica, para el Fondo Fiduciario del 

Sistema de Infraestructura del Transporte y para el Fortalecimiento Comunitario del Hábitat, entre 

otros conceptos. 

 
3- Según Ubicación Geográfica 

 

Las transferencias de capital se concentraron, fundamentalmente, en la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires (44,3% del monto global). En el caso de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires debe considerarse que una gran cantidad de obras no se 

ejecutan en el ámbito territorial de la jurisdicción, pero se imputan allí por estar constituido  el 

domicilio legal de los receptores de las transferencias. 

 

En la provincia de Buenos Aires se destacaron, entre otras, las transferencias del 

Fondo Federal Solidario ($2.045,7 millones), para el desarrollo habitacional “Techo Digno” ($479,2 

millones), para la construcción de rutas por convenio con las provincias ($737,0 millones), para 

urbanización de asentamientos precarios ($387,2 millones), para obras en la Cuenca Matanza 

Riachuelo ($995,1 millones) en el marco del Ministerio de Planificación, Inversión Pública y 

Servicios y para infraestructura realizadas por el Ente Nacional de Obras Hídricas de 

Saneamiento ($791,5 millones). 

 

4- Según Beneficiario 
 
 

Se presenta a continuación un cuadro que muestra los fondos transferidos para 

infraestructura al cierre de 2013, de acuerdo a la naturaleza del beneficiario:  
 

Cuadro Nº 12.  Ejecución por Beneficiario al 31/12/13 (en millones de pesos) 
Beneficiario Devengado % Part. Dev. 

Gobiernos Provinciales 29.210,5 46,4% 
Sector Público Empresarial 19.302,0 30,7% 
Gobiernos Municipales 6.152,6 9,8% 
Empresas Privadas 2.490,1 4,0% 
Fondos Fiduciarios y otros Entes 1.038,6 1,7% 
Instituciones de Enseñanza Provincial 867,6 1,4% 
Otros  3.878,2 6,2% 

Total 62.939,7 100,00% 
  

En el cuadro precedente se aprecia el impacto de las erogaciones con destino a los 

gobiernos provinciales, que representaron el 46,4% del monto total ejecutado en 2013 y con 

destino al sector público empresarial, que representaron el 30,7%. Estas últimas se concentraron 

en asistencias financiera a la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A. (AR-SAT) ($ 
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5.426,6 millones), a la empresa Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AYSA S.A.) ($ 4.225,9 

millones), a Nucleoeléctrica Argentina S.A. ($3.420,0 millones) y a Energía Argentina S.A. 

(ENARSA) ($2.543,3 millones), acumulando el 80,9% de las erogaciones al sector público 

empresarial y el 24,8% del total de las transferencias de capital al cuarto trimestre 2013. 

 
II- DETALLE DE LA EJECUCIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL  
 

En el presente apartado se analizan las acciones más relevantes financiadas por 

transferencias de capital que efectúa la Administración Pública Nacional, considerando un 

subconjunto de iniciativas que representa el 92,0% del gasto realizado durante el ejercicio 2013: 

     Cuadro Nº 13. Principales transferencias de capital al 31/12/13 (en millones de pesos), según devengado 
Concepto Crédito Inicial Crédito Vigente Devengado Participación

Asistencia Financiera al Sistema Energético 9.131,4 14.784,6 13.810,9 28,1%
Fondo Federal Solidario 10.060,7 10.680,8 9.644,4 19,6%
Políticas de Transporte 5.282,2 9.803,6 8.987,6 18,3%
Acciones de Vivienda 5.636,4 8.790,6 8.508,4 17,3%
Infraestructura Hídrica y Saneamiento  5.139,1 6.915,1 6.630,3 13,5%
Inversión en Comunicaciones  4.070,9 7.511,8 5.691,3 11,6%
Infraestructura y Equipamiento Educativo 5.365,3 4.393,2 3.523,2 7,2%
Acciones en el Norte Grande Argentino 1.886,9 2.583,2 2.235,2 4,5%
SubTotal 46.572,9 65.462,9 59.031,3 92,0%
Otros 2.772,7 4.673,5 3.908,4 8,0%
Total 49.345,6 70.136,4 62.939,7 100,0%

 

Asistencia Financiera al Sistema  Energético 

Al 31/12/13 el sector energético recibió $13.810,9 millones en concepto de transferencias 

de capital, representando el 28,1% del total de las asistencias financieras de capital efectuadas 

por la Administración Pública Nacional; de acuerdo al siguiente detalle:  
 

          Cuadro Nº 14: Principales iniciativas en  Energía y Combustibles al 31/12/13 (En millones de pesos) 
Beneficiario Devengado Participación 

Transferencias a Nucleoeléctrica Argentina S.A. 4.519,4 32,7%
Transferencias a Energía Argentina S.A. 2.543,3 18,4%
Desarrollo de Líneas de Alta Tensión 2.186,2 15,8%
Abastecimiento de Gas a Centrales Termoeléctricas 1.618,0 11,7%
Administración Central Provincial 719,4 5,2%
Fondo Eléctrico de Desarrollo del Interior (FEDEI) 470,7 3,4%
Asistencia a Gobiernos Provinciales y Municipales para la Mejora de la Red de Gas 170,0 1,2%
Otros conceptos 1.583,9 11,4%
Total 13.810,9 100,0%

 
En lo relativo a los fondos destinados a Nucleoeléctrica Argentina S.A, se continuaron las 

obras de terminación de la Central Nuclear Atucha II, como así también los trabajos de extensión 

de la vida útil de Embalse y de mantenimiento de Atucha I. 

 

Por el lado de las transferencias para Energía Argentina S.A. se devengaron $2.543,3 

millones en obras de infraestructura (como ser la construcción de la Central Termoeléctrica de 

Barragán a Ciclo Abierto y la Central Termoeléctrica Brigadier López Ciclo Abierto), en el marco 

del Programa de Generación Eléctrica a partir de Fuentes Renovables. 

 

Al 31/12/13 se ejecutaron $2.186,2 millones en lo que respecta a la ampliación de redes 

eléctricas de Alta Tensión. Las tareas incluyen el tendido de la línea de alta tensión Pico Truncado 

- Río Turbio - Río Gallegos - Calafate con el objeto de lograr la definitiva incorporación de la 

provincia de Santa Cruz al Sistema Interconectado Nacional e incrementando la seguridad y 
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confiabilidad de su abastecimiento eléctrico. Asimismo la iniciativa permitirá conectar 

emprendimientos de generación en marcha (como la Central Termoeléctrica de Río Turbio) y 

futuros proyectos hidráulicos y eólicos, totalizando un transporte de 500 Kv. Adicionalmente, en 

este ámbito, se efectúan transferencias de capital para la ejecución de obras comprendidas en la 

segunda etapa del Plan Federal de Transporte de Energía Eléctrica como así también en el marco 

del Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal7.   

 

Por otra parte, en 2013 se devengaron $1.618,0 millones para asistencia al sector privado 

a los efectos de financiar la ejecución de obras de ampliación de capacidad de abastecimiento 

central de gas destinado a Centrales Termoeléctricas En lo que respecta a transferencia a la 

Administración Central Provincial, se destinaron $719,4 millones para la ejecución de obras 

vinculadas al tendido de líneas de media y baja tensión a partir, de convenios suscriptos entre el 

Estado Nacional y los gobiernos provinciales, principalmente con la provincia de Formosa ($254,1 

millones), la provincia de Santiago del Estero ($314,9 millones) y la provincia de La Pampa 

($135,3 millones). 

 

El Fondo Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior (FEDEI) tiene como finalidad la 

realización de obras para la generación, subtransmisión y distribución urbana y rural de energía 

eléctrica como así también la adquisición de materiales, respondiendo a las necesidades de 

desarrollo energético provincial. Al 31/12/13 se devengaron en este concepto $470,7 millones, 

siendo los principales destinos las provincias de Misiones ($32,5 millones), Formosa ($24,9 

millones), Santa Cruz ($24,7 millones), Catamarca ($24,1 millones), La Rioja ($23,5 millones), 

Chubut ($22,6 millones), Chaco ($21,5 millones), Santiago del Estero ($21,4 millones), Neuquén 

($20,9 millones), Corrientes ($20,3 millones) y Jujuy ($ 20,1 millones). 

 

Al 31/12/13 se ejecutaron obras de ampliación y optimización de la red gasífera a través 

de la asistencia financiera a gobiernos provinciales y municipales, registrando un devengado de 

$170,0 millones. A continuación se detalla la composición geográfica de dichas asistencias: 
 

Cuadro Nº 15: Asistencias a gobiernos provinciales y municipales para red de gas.  
Millones de pesos. Al 31/12/13 

Provincia Devengado Participación 
La Rioja 87,1 51,2%
Tierra del Fuego 42,6 25,1%
Buenos Aires 21,8 12,8%
Mendoza 11,7 6,9%
Santa Cruz 5,9 3,5%
Tucumán  0,9 0,5%

Total 170,0 100,0%
 

Fondo Federal Solidario:  

Está integrado por el 30% de la recaudación de los derechos de exportación de soja y sus 

derivados y se destina a financiar en provincias y municipios obras de infraestructura sanitaria, 

educativa, hospitalaria, de vivienda o vial. Estas asistencias financieras representaron el 15,3%  

                                                           
7 El Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal, creado por la Ley Nº 25.401, se constituyó con recursos 
provenientes del incremento de $ 0,0006 por Kw/h en el cargo establecido para cada operación de compra de energía en 
el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) con el propósito de ampliar la red de alta tensión en 500 KV. 
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de las transferencias de capital ejecutadas al 31/12/13 detallándose a continuación lo recibido por 

cada provincia: 

Cuadro Nº 16: Fondo Federal Solidario al 31/12/13 (en millones de pesos) 
Provincia Devengado  Participación 

Buenos Aires 2.045,7 21,3% 
Santa Fe 832,5 8,6% 
Córdoba 827,2 8,6% 
Chaco 464,8 4,8% 
Entre Ríos 454,8 4,7% 
Tucumán 443,2 4,6% 
Mendoza 388,5 4,0% 
Santiago del Estero 384,9 4,0% 
Salta 357,0 3,7% 
Corrientes 346,3 3,6% 
Formosa 339,1 3,5% 
San Juan 314,9 3,3% 
Misiones 307,8 3,2% 
Jujuy 264,6 2,7% 
Catamarca 256,5 2,7% 
Río Negro 235,0 2,4% 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 229,8 2,4% 
San Luis 212,7 2,2% 
La Rioja 192,9 2,0% 
La Pampa 174,9 1,8% 
Neuquén 161,6 1,7% 
Chubut 147,4 1,5% 
Santa Cruz 147,4 1,5% 
Tierra del Fuego 114,9 1,2% 
Total 9.644,4 100,0% 

 

Políticas de Transporte 

Al 31/12/13 se devengaron $8.987,6 millones en materia de transferencias de capital 

destinándose el 66,6% a instituciones provinciales y municipales y a empresas privadas 

concesionarias de los servicios de transporte, con el objeto de optimizar, garantizar y eficientizar 

el transporte ferroviario, vial, marítimo y aéreo, tal como se detalla en el siguiente cuadro: 
 

Cuadro Nº 17: Principales Beneficiarios en materia de Transporte al 31/12/2013 (en millones de pesos) 
Beneficiario Devengado Participación 

Administración central provincial 3.274,8 36,4%
Administración de Infraestructura Ferroviaria S.E. 2.175,7 24,2%
Aerolíneas Argentinas 340,0 3,8%
Hidrovía S.A. 140,3 1,5%
Otros organismos provinciales 34,2 0,4%
Herso S.A. 14,3 0,2%
Municipio de Concordia 8,7 0,1%
Otros Beneficiarios 2.999,6 33,4%

Total 8.987,6 100,0%
 
En lo que respecta a las transferencias a las provincias, sobresalieron por su envergadura 

($3.190,8 millones), las obras de mejoramiento y construcción de caminos y rutas de todo el país 

llevadas adelante por la Dirección Nacional de Vialidad (DNV). 

 

El objetivo de las ayudas a empresas privadas es contribuir a cubrir los gastos de 

sostenimiento y reposición de la flota por parte de los concesionarios del servicio ferroviario de 

pasajeros del área metropolitana de Buenos Aires. Por otro lado continuaron siendo relevantes los 

gastos de adquisición, rehabilitación y mantenimiento de material rodante, en el marco del 

Programa de Obras, Trabajos Indispensables y Adquisición de Bienes y las obras de 

infraestructura destinadas a garantizar la rehabilitación del servicio, como ser la reactivación del 

ferrocarril Belgrano Cargas, la extensión de la línea E de subterráneos, la modernización de las 

Líneas Mitre y Sarmiento (Programa de Obras del Sistema Público de Transporte Ferroviario de 
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Pasajeros de Superficie y Subterráneo del Área Metropolitana de Buenos Aires) y la construcción 

de la nueva playa de vías en la estación ferroviaria de Mar del Plata. 

 

 

Acciones de Vivienda 

Al 31/12/13 se devengaron $ 8.508,4 millones en asistencias financieras para la 

construcción de vivienda, de las cuales el 98,0% se destinaron a los gobiernos provinciales y 

municipales para planes habitacionales como Techo Digno, Infraestructura Básica Habitacional, 

Mejor Vivir y Provisión de Agua Potable, Ayuda Social y Saneamiento Básico (PROPASA). A 

continuación se expone la evolución de los programas de vivienda realizados a en todo la 

República Argentina: 
 

Cuadro Nº 18: Programas Federales de Vivienda. Cantidad de obras al 31/12/13 
Programa Iniciativa Terminadas En ejecución8

Techo Digno Construcción de viviendas 11.764 82.119
Programa Federal de Mejoramiento de 
Viviendas 

Mejor vivir en municipios y entidades 
intermedias 

8.758 36.895

Programa Federal de Integración Socio-
comunitaria por Cooperativa 

Viviendas, soluciones habitacionales y 
centros integrales 

6.568  11.510 

Plan Solidaridad Habitacional y otras 
iniciativas 

Viviendas y soluciones habitacionales           3.535            7.488 

Urbanización de Villas y Asentamientos 
Precarios 

Viviendas y soluciones habitacionales           2.259  24.416 

PROPASA Proyectos de agua potable y saneamiento  15 s/d

Obras de Infraestrutura Urbana por 
Cooperativa 

Proyectos varios 43 73

PROSOFA Obras de Agua y Saneamiento 11 s/d
Otros Planes Construcción de viviendas, Soluciones 

Habitacionales y Equipamiento Comunitario 
             743           3.529 

TOTAL  33.696 166.030
 

Infraestructura Hídrica y de Saneamiento 

Las transferencias de capital inherentes a obras de infraestructura hídrica y saneamiento 

alcanzaron un devengado de $6.630,3, millones, destinándose el 65,9% a la firma AySA S.A el 

sostenimiento y la expansión de las plantas y redes de distribución, destacándose las tareas en la 

planta potabilizadora Paraná de las Palmas en el Dique Luján y la Planta de Pretamientos 

Cloacales en Berazategui, ambas en la provincia de Buenos Aires. El restante gasto se destinó a 

gobiernos provinciales y municipales mediante los programas a cargo del Ente Nacional de Obras 

Hídricas de Saneamiento (ENOHSA); habilitándose 174 obras inherentes al Plan Agua Más 

Trabajo, el Programa de Obras de Saneamiento en Áreas de Riesgo Sanitario (PROARSA), el 

Programa Agua y Saneamiento para Todos (PAST), el Programa de Obras Menores de 

Saneamiento (PROMES) y otras acciones llevadas adelante por el ENOHSA, principalmente en 

las provincias de Tucumán, Buenos Aires y Santa Fe. 
 

Asimismo, en el marco de la descentralización de obras en el marco de los citados 

programas, del Programa Agua Potable y Saneamiento para Centros Urbanos Chicos - (PROAS) 

y otras transferencias especiales, al concluir el cuarto trimestre 2013 se encontraban en ejecución 

924 obras. 

 

                                                           
8 Se considera el promedio de obras en ejecución durante el cuarto trimestre, pudiendo algunas encontrarse concluidas al 
31/12/2013.  
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Inversión en Comunicaciones  

Durante 2013 se devengaron $5.691,3 millones en el mejoramiento de la Red Nacional de 

Comunicación, destinándose el 91,2% del gasto a la implementación del Sistema Argentino de 

Televisión Digital Terrestre (SATVD-T), el Sistema Satelital Geoestacionario Argentino y del Plan 

Nacional de Telecomunicaciones “Argentina Conectada” (impulso de la Red Federal de Fibra 

Óptica), llevados adelante por la empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A (AR-SAT). En 

ese sentido AR-SAT se encarga de la implementación, operación y mantenimiento de la red, 

llevando así la posibilidad de acceso a banda ancha a todo el territorio nacional. 

 

Infraestructura y Equipamiento Educativo 

Al 31/12/13 se devengaron $3.523,2 millones, destinándose el 54,8% a gobiernos 

provinciales y el 24,3 % a instituciones de enseñanza provincial con el objeto de mejorar la 

infraestructura educativa, principalmente en el nivel primario y secundario. El restante 21,0% se 

destinó a universidades, gobiernos municipales, empresas públicas y privadas y otras 

instituciones de enseñanza. A continuación se detalla la distribución geográfica de la ayuda 

financiera al sector educativo:  

 
Cuadro Nº 20: Distribución Geográfica Asistencia Financiera para Infraestructura al 31/12/13 

Provincia Devengado Participación 
Buenos Aires 1.099,30 31,2% 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 400,4 11,4% 
Chaco 215,1 6,1% 
Tucumán 188,7 5,4% 
Salta 170,6 4,9% 
Misiones 154,4 4,4% 
Córdoba 134,7 3,8% 
Santa Fe 133,8 3,8% 
Rio Negro 117,2 3,3% 
Entre Ríos 90,0 2,6% 
Jujuy 84,4 2,4% 
La Rioja 75,7 2,1% 
Mendoza 73,1 2,1% 
Formosa 71,2 2,0% 
Catamarca 70,6 2,0% 
San Juan 69,7 2,0% 
Corrientes 57,9 1,6% 
Nacional 56,6 1,6% 
Tierra del Fuego 49,5 1,4% 
La Pampa 49,1 1,4% 
Santa Cruz 42,7 1,2% 
Santiago del Estero 33,6 1,0% 
Neuquén 33,4 0,9% 
San Luis 29,6 0,8% 
Chubut 21,9 0,6% 

Total 3.523,2 100,0% 
 

Por otra parte en el marco del programa “Mas Escuelas, Mejor Educación”, durante 2013 

se asistió financieramente a gobiernos provinciales para la construcción de  establecimientos 

educativos de los niveles inicial, primario y secundario, como así también para la realización de 

obras de ampliación de la infraestructura de escuelas especiales y técnicas, concluyéndose 112 

escuelas. El avance de esta iniciativa durante el período 2009/2013 puede apreciarse en el 

siguiente cuadro:  

 

 

 



20 
 

 
Cuadro Nº 21: Escuelas Terminadas, programa “Más Escuelas Mejor Educación” 

 2009 2010 2011 2012  2013 
Escuelas Terminadas 78 165 139 145 112 

 

 Debe aclararse que la citada tendencia decreciente responde al cronograma de 

cumplimiento de los objetivos planteados del programa. En ese marco, de las 700 escuelas 

planeadas como objetivo del programa se abarcaron al cierre de 2013, más de 1.000 escuelas. 

 

Acciones en el Norte Grande Argentino 

Se asistió financieramente a distintas instituciones municipales y provinciales con el 

propósito de mejorar las condiciones de accesibilidad, eficiencia y seguridad de vías prioritarias 

de la Red Vial Nacional y vías alimentadoras de la Red Vial Provincial. Asimismo se destinaron 

fondos para resolver problemas de inundaciones, contaminación de fuentes de agua y escasez de 

agua para riego, como así también para garantizar los servicios de agua potable y saneamiento 

en las provincias de Chaco, Formosa, Jujuy, Misiones, Salta, Santiago del Estero y Tucumán. A 

continuación se detallan los montos transferidos al 31/12/13 en materia de asistencia vial y obras 

hídricas en el Norte Grande Argentino: 
 
 

Acciones en el Norte Grande Argentino 
Cuadro Nº 22: Gasto por provincia. Al 31/12/2013 (en millones de pesos) 

Provincia Devengado  Participación 
Chaco 715,7 32,0% 
Santiago del Estero 576,9 25,8% 
Tucumán 329,0 14,7% 
Formosa 305,8 13,7% 
Misiones 222,7 10,0% 
Jujuy 77,8 3,5% 
Corrientes 7,4 0,3% 

Total 2.235,2 100,0% 
 
 



CUADRO A

EVOLUCIÓN DEL CRÉDITO DE LA INVERSIÓN REAL DIRECTA AL 31/12/2013

(en millones de $)

Jurisdicción Crédito Inicial Crédito Vigente Diferencia %

Poder Legislativo Nacional 18.700.000 35.200.000 16.500.000 88,2%

Poder Judicial de la Nación 299.271.194 220.770.864 ‐78.500.330 ‐26,2%

Ministerio Público 0 15.188 15.188 ‐

Presidencia de la Nación 35.034.975 18.142.945 ‐16.892.030 ‐48,2%

Jefatura de Gabinete de Ministros 110.986.712 150.067.173 39.080.461 35,2%

Ministerio del Interior y Transporte 789.670.546 876.142.681 86.472.135 11,0%

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 75.525.473 8.847.473 ‐66.678.000 ‐88,3%

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 251.200.000 316.200.000 65.000.000 25,9%

Ministerio de Seguridad 131.546.794 52.998.968 ‐78.547.826 ‐59,7%

Ministerio de Defensa 459.215.047 341.769.960 ‐117.445.087 ‐25,6%

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 19.960.000 19.960.000 0 0,0%

Ministerio de Industria 424.131 85.453 ‐338.678 ‐79,9%

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 124.932.092 130.873.904 5.941.812 4,8%

Ministerio de Turismo 126.111.444 156.963.897 30.852.453 24,5%

Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios 12.704.294.333 15.110.979.985 2.406.685.652 18,9%

Ministerio de Educación 20.000 1.800.000 1.780.000 8900,0%

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva 98.000.000 71.000.000 ‐27.000.000 ‐27,6%

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 48.962.900 157.128.900 108.166.000 220,9%

Ministerio de Salud 158.465.653 52.883.033 ‐105.582.620 ‐66,6%

TOTAL INVERSIÓN REAL EN PROYECTOS 15.452.321.294 17.721.830.424 2.269.509.130 14,7%

Poder Legislativo Nacional 48.516.000 61.708.851 13.192.851 27,2%

Poder Judicial de la Nación 142.453.043 115.578.943 ‐26.874.100 ‐18,9%

Ministerio Público 38.894.000 76.826.000 37.932.000 97,5%

Presidencia de la Nación 107.749.023 154.734.383 46.985.360 43,6%

Jefatura de Gabinete de Ministros 307.223.954 183.791.014 ‐123.432.940 ‐40,2%

Ministerio del Interior y Transporte 362.624.213 625.103.177 262.478.964 72,4%

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 47.230.113 38.050.113 ‐9.180.000 ‐19,4%

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 89.923.376 103.978.376 14.055.000 15,6%

Ministerio de Seguridad 857.626.081 1.010.668.779 153.042.698 17,8%

Ministerio de Defensa 266.176.840 680.109.213 413.932.373 155,5%

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 88.369.000 108.812.300 20.443.300 23,1%

Ministerio de Industria 27.072.955 27.649.165 576.210 2,1%

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 121.555.654 183.974.718 62.419.064 51,4%

Ministerio de Turismo 22.231.016 29.106.764 6.875.748 30,9%

Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios 533.337.152 572.906.220 39.569.068 7,4%

Ministerio de Educación 19.712.622 126.189.652 106.477.030 540,1%

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva 118.101.000 126.401.000 8.300.000 7,0%

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 1.502.727.905 4.081.814.190 2.579.086.285 171,6%

Ministerio de Salud 284.871.124 275.203.555 ‐9.667.569 ‐3,4%

Ministerio de Desarrollo Social 24.177.000 36.450.424 12.273.424 50,8%

TOTAL INVERSIÓN REAL EN ACTIVIDADES 5.010.572.071 8.619.056.837 3.608.484.766 72,0%

TOTAL INVERSIÓN REAL DIRECTA 20.462.893.365 26.340.887.261 5.877.993.896 28,7%



CUADRO B

EJECUCION DE LA INVERSIÓN REAL DIRECTA AL 31/12/2013

(en millones de $)

Jurisdicción Crédito Inicial Crédito Vigente Compromiso  Devengado %

Poder Legislativo Nacional 18.700.000 35.200.000 35.017.380 35.017.380 99,5%

Poder Judicial de la Nación 299.271.194 220.770.864 99.345.438 99.345.438 45,0%

Ministerio Público 0 15.188 15.187 15.187 100,0%

Presidencia de la Nación 35.034.975 18.142.945 11.469.021 11.469.021 63,2%

Jefatura de Gabinete de Ministros 110.986.712 150.067.173 66.749.993 66.749.993 44,5%

Ministerio del Interior y Transporte 789.670.546 876.142.681 204.864.918 204.864.918 23,4%

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 75.525.473 8.847.473 697.334 0 0,0%

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 251.200.000 316.200.000 82.328.110 82.328.110 26,0%

Ministerio de Seguridad 131.546.794 52.998.968 42.166.463 41.783.973 78,8%

Ministerio de Defensa 459.215.047 341.769.960 288.644.606 288.644.584 84,5%

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 19.960.000 19.960.000 3.867.162 3.864.231 19,4%

Ministerio de Industria 424.131 85.453 0 0 0,0%

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 124.932.092 130.873.904 86.206.609 80.055.732 61,2%

Ministerio de Turismo 126.111.444 156.963.897 61.755.927 59.894.286 38,2%

Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios 12.704.294.333 15.110.979.985 14.395.959.789 14.392.008.524 95,2%

Ministerio de Educación 20.000 1.800.000 0 0 0,0%

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva 98.000.000 71.000.000 69.240.000 69.240.000 97,5%

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 48.962.900 157.128.900 131.936.067 114.105.299 72,6%

Ministerio de Salud 158.465.653 52.883.033 40.701.148 23.521.287 44,5%

TOTAL INVERSIÓN REAL EN PROYECTOS 15.452.321.294 17.721.830.424 15.620.965.153 15.572.907.964 87,9%

Poder Legislativo Nacional 48.516.000 61.708.851 51.720.289 51.544.025 83,5%

Poder Judicial de la Nación 142.453.043 115.578.943 80.443.477 80.443.477 69,6%

Ministerio Público 38.894.000 76.826.000 75.122.057 74.616.761 97,1%

Presidencia de la Nación 107.749.023 154.734.383 67.728.523 67.312.869 43,5%

Jefatura de Gabinete de Ministros 307.223.954 183.791.014 115.836.714 115.836.714 63,0%

Ministerio del Interior y Transporte 362.624.213 625.103.177 537.857.704 517.642.734 82,8%

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 47.230.113 38.050.113 16.831.773 14.400.453 37,8%

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 89.923.376 103.978.376 48.715.437 47.505.499 45,7%

Ministerio de Seguridad 857.626.081 1.010.668.779 802.442.422 801.799.651 79,3%

Ministerio de Defensa 266.176.840 680.109.213 579.933.795 572.476.754 84,2%

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 88.369.000 108.812.300 45.527.926 45.527.926 41,8%

Ministerio de Industria 27.072.955 27.649.165 4.721.073 4.721.073 17,1%

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 121.555.654 183.974.718 119.207.991 114.475.091 62,2%

Ministerio de Turismo 22.231.016 29.106.764 15.492.979 15.068.441 51,8%

Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios 533.337.152 572.906.220 468.681.193 428.658.383 74,8%

Ministerio de Educación 19.712.622 126.189.652 123.105.202 120.422.011 95,4%

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva 118.101.000 126.401.000 122.328.512 122.328.512 96,8%

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 1.502.727.905 4.081.814.190 3.919.474.409 3.900.078.199 95,5%

Ministerio de Salud 284.871.124 275.203.555 238.271.351 233.369.172 84,8%

Ministerio de Desarrollo Social 24.177.000 36.450.424 23.392.809 23.392.809 64,2%

TOTAL INVERSIÓN REAL EN ACTIVIDADES 5.010.572.071 8.619.056.837 7.456.835.637 7.351.620.553 85,3%

TOTAL INVERSIÓN REAL DIRECTA 20.462.893.365 26.340.887.261 23.077.800.790 22.924.528.518 87,0%



Jur SAF Pg Sp Py Ob Descripcion Ejec. Financiera 
acum. al 2012

Crédito inicial 
2013

Vigente al 
31/12/2013

Devengado al 
31/12/2013

Ejec. Física acum. 
al 2012

Programación 
Inicial 2013

Programado Vig. 
al 31/12/2013

Ejecutado 
4º trim

Ejecutado al 
31/12/2013

1 Poder Legislativo Nacional
315 Imprenta del Congreso

19 Impresiones y Publicaciones Parlamentarias
0 Impresiones y Publicaciones Parlamentarias

1
Construcción Edificio, Planta de Producción, Oficinas Administrativas y Depósito para la Imprenta del Congreso 
de la Nación

2.980.000 13.000.000 13.000.000 12.895.380 5,00 43,00 43,00 0,25 1,50

51
Construcción Edificio, Planta de Producción, Oficinas Administrativas y Depósito para la Imprenta del Congreso 
de la Nación

2.980.000 13.000.000 13.000.000 12.895.380 5,00 43,00 43,00 0,25 1,50

316 Ayuda Social Personal del Congreso de la Nación
20 Asistencia Social Integral al Personal del Congreso de la Nación

0 Asistencia Social Integral al Personal del Congreso de la Nación
1 Ampliación y Mejoramiento Edificio Avenida Entre Ríos 177 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires 0 5.700.000 22.200.000 22.122.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

51 Ampliación y Mejoramiento Edificio Avenida Entre Ríos 177 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires 0 5.700.000 22.200.000 22.122.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Poder Judicial de la Nación

320 Consejo de la Magistratura (4)
23 Justicia Ordinaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

1 Fuero Criminal y Correccional

4
Adecuación Planta Baja y Entrepiso - Edificio Viamonte 1147 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires 0 4.600.000 750.000 0 0,00 88,00 88,00 s/i s/i

51
Adecuación Planta Baja y Entrepiso - Edificio Viamonte 1157 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires 0 4.600.000 750.000 0 0,00 88,00 88,00 s/i s/i

2 Fuero Civil

1
Remodelación y Adecuación de Sede Judicial 2.865.946 10.000.000 800.000 0 10,17 20,00 20,00 s/i s/i

53
Construcción Nuevo Edificio Uruguay 722/28 - Capital Federal 2.865.946 10.000.000 800.000 0 10,17 20,00 20,00 s/i s/i

3
Refacciones y Acondicionamiento  Datacenter. Lavalle 1240 (CABA). Etapa 1 11.131.845 60.000 600.000 535.927 77,78 22,22 22,22 s/i s/i

51
Adecuación Integral Datacenter. Lavalle 1240 (CABA). Etapa 1 11.131.845 60.000 600.000 535.927 77,78 22,22 22,22 s/i s/i

3 Fuero Comercial

1
Adecuación Edificio para Instalación de los Juzgados Comerciales Nº 27 al 31 - Edificio Montevideo 546 - CABA 0 3.377.185 3.377.185 0 0,00 100,00 100,00 s/i s/i

51
Adecuación Edificio para Instalación de los Juzgados Comerciales Nº 27 al 31 - Edificio Montevideo 546 - CABA 0 3.377.185 3.377.185 0 0,00 100,00 100,00 s/i s/i

4 Fuero del Trabajo

4
Adecuación Edificio para Instalación de Juzgados del Trabajo - Edificio Corrientes 1132 - Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires

0 4.529.350 635.490 0 0,00 60,00 60,00 s/i s/i

51
Adecuación Edificio para Instalación de Juzgados del Trabajo - Edificio Corrientes 1132 - Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires

0 4.529.350 635.490 0 0,00 60,00 60,00 s/i s/i

24 Justicia Federal
4 Fuero Federal de la Seguridad Social

1
Adecuación Edificio para Instalación de Juzgados de la Seguridad Social - Edificio Lavalle 1441 - CABA 0 3.235.250 1.467.380 0 0,00 100,00 100,00 s/i s/i

51
Adecuación Edificio para Instalación de Juzgados de la Seguridad Social - Edificio Lavalle 1441 - CABA 0 3.235.250 1.467.380 0 0,00 100,00 100,00 s/i s/i

7 Área Cámara de la Plata

1
Adecuación y Ampliación Sede Judicial 4.670.270 12.500.000 9.050.000 8.231.551 25,00 45,00 45,00 s/i s/i

51
Juzgado Federal de Quilmes - Puesta en Funcionamiento 4.670.270 7.500.000 8.300.000 8.231.551 62,27 37,73 37,73 s/i s/i

52
Juzgado Federal de Junín - Ampliación y Remodelación de Edificio 0 5.000.000 750.000 0 0,00 50,00 50,00 s/i s/i

8 Área Cámara Mar del Plata

1
Redistribución del Edificio de la Cámara Federal de Mar del Plata - Provincia de Buenos Aires 0 5.176.400 750.000 0 0,00 100,00 100,00 s/i s/i

51
Redistribución del Edificio de la Cámara Federal de Mar del Plata - Provincia de Buenos Aires 0 5.176.400 750.000 0 0,00 100,00 100,00 s/i s/i

10 Área Cámara Mendoza

Cuadro C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

AL 31/12/2013

Página 1



Jur SAF Pg Sp Py Ob Descripcion Ejec. Financiera 
acum. al 2012

Crédito inicial 
2013

Vigente al 
31/12/2013

Devengado al 
31/12/2013

Ejec. Física acum. 
al 2012

Programación 
Inicial 2013

Programado Vig. 
al 31/12/2013

Ejecutado 
4º trim

Ejecutado al 
31/12/2013

Cuadro C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

AL 31/12/2013

1
Remodelación y Adecuación de Sedes Judiciales 0 6.000.000 10.006.000 8.428.416 0,00 46,00 46,00 s/i s/i

51
Edificio  La  Rioja esquina Mitre  San Juan Adecuación Sector Electoral 0 6.000.000 10.006.000 8.428.416 0,00 46,00 46,00 s/i s/i

3
Construcción Sede Judicial Edificio Pedro Molina esquina España - Centro Judicial Mendoza 0 6.000.000 775.000 0 0,00 10,00 10,00 s/i s/i

51
Construcción Sede Judicial Edificio Pedro Molina esquina España - Centro Judicial Mendoza 0 6.000.000 775.000 0 0,00 10,00 10,00 s/i s/i

11 Área Cámara Rosario

1
Adecuación y Remodelación de Sedes Judiciales 8.394.581 6.178.000 3.178.000 0 64,00 36,00 36,00 s/i s/i

51
Juzgado Federal San Nicolás 1 y 2 - Refacción Edificio Calle Garibaldi 8.394.581 1.178.000 1.178.000 0 64,00 36,00 36,00 s/i s/i

52
Adecuación Edificio Primera Junta 2687 -  Santa Fe 0 5.000.000 2.000.000 0 0,00 100,00 100,00 s/i s/i

3
Remodelación Edificio del Juzgado Federal de Rafaela - Provincia de Santa Fe 0 4.175.000 8.465.000 5.355.683 0,00 100,00 100,00 s/i s/i

51
Remodelación Edificio del Juzgado Federal de Rafaela - Provincia de Santa Fe 0 4.175.000 8.465.000 5.355.683 0,00 100,00 100,00 s/i s/i

12 Área Cámara General Roca

1
Remodelación y Ampliación Sede Judicial 0 6.000.000 800.000 0 0,00 100,00 100,00 s/i s/i

53
Tribunales Federales de Neuquén - Construcción de Edificio 0 6.000.000 800.000 0 0,00 100,00 100,00 s/i s/i

13 Área Cámara Paraná

2
Remodelación de Edificio para Redistribución de los Tribunales Federales de Paraná 0 4.000.000 800.000 0 0,00 40,00 40,00 s/i s/i

51
Remodelación de Edificio para Redistribución de los Tribunales Federales de Paraná 0 4.000.000 800.000 0 0,00 40,00 40,00 s/i s/i

3
Readecuación Edificio Calle 9 de Julio Nº 810 Juzgado Federal Nº 2 - Concepción del Uruguay 0 5.176.000 775.000 0 0,00 100,00 100,00 s/i s/i

51
Readecuación Edificio Calle 9 de Julio Nº 810 Juzgado Federal Nº 2 - Concepción del Uruguay 0 5.176.000 775.000 0 0,00 100,00 100,00 s/i s/i

14 Área Cámara Posadas

2
Construcción Sede Judicial Nuevo Edificio para la Centralización de la Justicia Federal del Tribunal de Posadas 0 15.600.000 35.997.900 31.307.346 0,00 25,00 25,00 s/i s/i

51
Construcción Sede Judicial Nuevo Edificio para la Centralización de la Justicia Federal del Tribunal de Posadas 0 15.600.000 35.997.900 31.307.346 0,00 25,00 25,00 s/i s/i

15 Área Cámara Resistencia

3
Construcción Edificio Hipólito Irigoyen 83, Resistencia, Chaco 14.250.881 10.000.000 12.783.100 10.005.275 36,60 30,00 30,00 s/i s/i

51
Construcción Edificio Hipólito Irigoyen 83, Resistencia, Chaco 14.250.881 10.000.000 12.783.100 10.005.275 36,60 30,00 30,00 s/i s/i

17 Área Cámara San Martín

1
Remodelación y adecuación de Sedes Judiciales 0 3.000.000 6.500.000 5.920.270 0,00 33,00 33,00 s/i s/i

52
Juzgado Federal 3 de Febrero, Puesta en Funcionamiento 0 3.000.000 6.500.000 5.920.270 0,00 33,00 33,00 s/i s/i

2
Remodelación Archivo para Sede Juzgado.Edificio Abel Costa 422, Morón, Buenos Aires 0 3.409.358 3.409.358 0 0,00 100,00 100,00 s/i s/i

51
Remodelación Archivo para Sede Juzgado.Edificio Abel Costa 422, Morón, Buenos Aires 0 3.409.358 3.409.358 0 0,00 100,00 100,00 s/i s/i

3
Construcción de un Nuevo Edificio para Instalaciones del Juzgado Federal de Campana - Provincia de Buenos 
Aires

0 6.800.000 18.000.000 13.171.238 0,00 29,00 29,00 s/i s/i

51
Construcción de un Nuevo Edificio para Instalaciones del Juzgado Federal de Campana - Provincia de Buenos 
Aires

0 6.800.000 18.000.000 13.171.238 0,00 29,00 29,00 s/i s/i

20 Área Cámara Comodoro Rivadavia

1
Adecuación Edificio Adquirido - Juzgado Federal de Esquel - Provincia de Chubut 0 2.588.200 800.000 0 0,00 100,00 100,00 s/i s/i
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51
Adecuación Edificio Adquirido - Juzgado Federal de Esquel - Provincia de Chubut 0 2.588.200 800.000 0 0,00 100,00 100,00 s/i s/i

2
Refuncionalización Integral del Edificio - Juzgado Feredal de Río Gallegos - Provincia de Santa Cruz 0 1.640.000 700.000 0 0,00 40,00 40,00 s/i s/i

51
Refuncionalización Integral del Edificio - Juzgado Federal de Río Gallegos - Provincia de Santa Cruz 0 1.640.000 700.000 0 0,00 40,00 40,00 s/i s/i

335 Corte Suprema de Justicia de la Nación (4)
5 Pericias Judiciales

0 Pericias Judiciales
1 Construcción Instituto Técnico Judicial "Dra. Cecilia Grierson" 0 41.537.731 39.487.731 428.318 1,00 s/i s/i s/i s/i

51 Construcción Instituto Técnico Judicial "Dra. Cecilia Grierson" 0 41.537.731 39.487.731 428.318 1,00 s/i s/i s/i s/i
3 Refuncionalización y Readecuación Parcial de Locales de  Lavalle 1429 y 1º piso de Junín 760 1.287.292 800.000 800.000 0 99,50 s/i s/i s/i s/i

51 Refuncionalización y Readecuación Parcial de Locales de  Lavalle 1429 y 1º piso de Junín 760 1.287.292 800.000 800.000 0 99,50 s/i s/i s/i s/i
4 Ampliación Laboratorio Fotográfico Morgue Judicial - Junín 760 (1) 0 500.000 500.000 0 0,00 s/i s/i s/i s/i

51 Ampliación Laboratorio Fotográfico Morgue Judicial - Junín 760 (1) 0 500.000 500.000 0 0,00 s/i s/i s/i s/i
5 Adecuación de Espacios de Detenidos en Tránsito (1) 0 950.000 2.400.000 0 0,00 s/i s/i s/i s/i

51 Adecuación de Espacios de Detenidos en Tránsito (1) 0 950.000 2.400.000 0 0,00 s/i s/i s/i s/i
6 Biblioteca y Jurisprudencia

1 Adecuación Integral Edificio para Traslado Biblioteca 0 2.306.135 106.135 0 0,00 s/i s/i s/i s/i
51 Adecuación Integral Edificio para Traslado Biblioteca 0 2.306.135 106.135 0 0,00 s/i s/i s/i s/i

7 Archivo General
3 Refacciones Varias 11.305.691 20.000 25.000 24.776 99,50 s/i s/i s/i s/i

61 Adecuación Sala de Subastas Edificio Hipólito Irigoyen 2041 11.305.691 20.000 25.000 24.776 99,50 s/i s/i s/i s/i
4 Construcción Edificio Combate de los Pozos 0 100.100.000 100.000 0 0,00 s/i s/i s/i s/i

51 Construcción Edificio Combate de los Pozos- Archivo General del Poder Judicial 0 100.100.000 100.000 0 0,00 s/i s/i s/i s/i
21 Justicia de Máxima Instancia

1 Refacciones en el Palacio de Justicia de la Nación 6.102.757 1.320.000 5.340.000 3.898.960 48,33 s/i s/i s/i s/i
51 Reciclado de Fachadas y Patios interiores 4.592.788 20.000 20.000 0 99,80 s/i s/i s/i s/i
53 Construcción de Sanitarios y Reciclados Externos - Juzgados Ciudad Autónoma de Buenos Aires 0 1.000.000 100.000 0 0,00 s/i s/i s/i s/i

72
Reparación Sala de Audiencia, Palacio de Justicia de la Nación - Ciudad Autónoma de Buenos Aires 1.509.969 300.000 5.220.000 3.898.960 40,00 s/i s/i s/i s/i

6
Reciclado de Fachadas Calles Tucumán - Lavalle - Palacio de Justicia de la Nación  Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires

3.431.589 20.000 0 0 100,00 s/i s/i s/i s/i

51
Reciclado de Fachadas Calles Tucumán - Lavalle - Palacio de Justicia de la Nación  Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires

3.431.589 20.000 0 0 100,00 s/i s/i s/i s/i

8
Adecuación de los Ascensores del Palacio de Justicia de la Nación - Ciudad Autónoma de Buenos Aires 1.555.294 3.000.000 3.000.000 1.219.109 28,08 s/i s/i s/i s/i

52
Adecuación Ascensores del Palacio de Justicia de la Nación Nº1 al Nº12 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires 1.555.294 3.000.000 3.000.000 1.219.109 43,15 s/i s/i s/i s/i

9 Iluminación Exteriores del Palacio de Justicia de la Nación - Ciudad Autónoma de Buenos Aires 2.079.239 20.000 20.000 0 100,00 s/i s/i s/i s/i
51 Iluminación Exteriores del Palacio de Justicia de la Nación - Ciudad Autónoma de Buenos Aires 2.079.239 20.000 20.000 0 100,00 s/i s/i s/i s/i

10
Refacción Etapa III Patios Interiores del Palacio de Justicia de la Nación - Ciudad Autónoma de Buenos Aires 373.305 3.275.446 5.425.446 2.566.637 7,00 s/i s/i s/i s/i

51
Refacción Etapa III Patios Interiores del Palacio de Justicia de la Nación - Ciudad Autónoma de Buenos Aires 373.305 3.275.446 5.425.446 2.566.637 7,00 s/i s/i s/i s/i

12 Traslado del Servicio Jurídico Gratuito de la Universidad de Buenos Aires 0 3.027.139 327.139 0 0,00 s/i s/i s/i s/i
51 Traslado del Servicio Jurídico Gratuito de la Universidad de Buenos Aires 0 3.027.139 327.139 0 0,00 s/i s/i s/i s/i

13 Reciclado Etapa II Fachadas Palacio de Justicia de la Nación 4.475.627 50.000 350.000 346.839 99,50 s/i s/i s/i s/i
51 Reciclado de Fachada Calle Lavalle 4.475.627 50.000 350.000 346.839 99,50 s/i s/i s/i s/i

14 Refacciones en el Palacio de Justicia de la Nación  Etapa II 2.001.234 920.000 120.000 0 28,00 s/i s/i s/i s/i
52 Adecuación y Recuperación de Espacios Interiores del Palacio de Justicia de la Nación 2.001.234 20.000 20.000 0 99,50 s/i s/i s/i s/i
53 Restauración  Integral de Pisos, Solados y de Circulación de Público - Talcahuano 550 0 150.000 50.000 0 0,00 s/i s/i s/i s/i
54 Reparación Integral Terraza del Palacio de Justicia 0 750.000 50.000 0 0,00 s/i s/i s/i s/i

15
Instalación Sistema de Detección de Incendios y Cámaras de Seguridad en el Palacio de Justicia de la Nación 1.607.582 20.000 20.000 0 98,00 s/i s/i s/i s/i

51
Instalación Sistema de Detección de Incendios y Cámaras de Seguridad en el Palacio de Justicia de la Nación. 1.607.582 20.000 20.000 0 98,00 s/i s/i s/i s/i

17 Provision e Instalacion de Tableros de Transferencia Palacio de Justicia 1.250.863 20.000 20.000 4.041 99,50 s/i s/i s/i s/i
51 Provision e Instalacion de Tableros de Transferencia Palacio de Justicia 1.250.863 20.000 20.000 4.041 99,50 s/i s/i s/i s/i

18 Restauracion y Adecuacion Integral Sala Audiencia 4p Pal. JN 2.894.103 20.000 20.000 0 99,00 s/i s/i s/i s/i
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51 Restauracion y Adecuacion Integral Sala Audiencia 4p PJN 2.894.103 20.000 20.000 0 99,00 s/i s/i s/i s/i
19 Acondicionamiento y Climatización de Distintas Dependencias del Tribunal 2.111.560 50.000 50.000 0 99,00 s/i s/i s/i s/i

51 Acondicionamiento y Climatización de Distintas Dependencias del Tribunal 2.111.560 50.000 50.000 0 99,00 s/i s/i s/i s/i
20 Ampliación Edificio Lavalle 1250 - Oficina de Violencia Doméstica 0 50.000 2.450.000 0 0,00 s/i s/i s/i s/i

51 Ampliación Edificio Lavalle 1250 - Oficina de Violencia Doméstica 0 50.000 2.450.000 0 0,00 s/i s/i s/i s/i
21 Iluminación Exterior Ornamental del Palacio de Justicia - Etapa II 0 4.000.000 6.200.000 4.562.142 0,00 s/i s/i s/i s/i

51 Iluminación Exterior Ornamental del Palacio de Justicia - Etapa II 0 4.000.000 6.200.000 4.562.142 0,00 s/i s/i s/i s/i
22 Adecuación y Refuncionalizacón Parcial de la Alcaldía - Palacio de Justicia 0 20.000 470.000 0 0,00 s/i s/i s/i s/i

51 Adecuación y Refuncionalizacón Parcial de la Alcaldía - Palacio de Justicia 0 20.000 470.000 0 0,00 s/i s/i s/i s/i
23 Puesta en Valor de Patios de Acceso por Lavalle y Tucumán del Palacio de Justicia 0 1.500.000 3.730.000 2.027.886 0,00 s/i s/i s/i s/i

51 Puesta en Valor de Patios de Acceso por Lavalle y Tucumán del Palacio de Justicia 0 1.500.000 3.730.000 2.027.886 0,00 s/i s/i s/i s/i
24 Instalación de Ventilación de la Alcaidía del Palacio de Justicia de la Nación 0 1.000.000 2.300.000 163.274 0,00 s/i s/i s/i s/i

51 Instalación de Ventilación de la Alcaidía del Palacio de Justicia de la Nación 0 1.000.000 2.300.000 163.274 0,00 s/i s/i s/i s/i
25 Provisión y Colocación de Carpinterías del Palacio de Justicia (1) 0 1.200.000 200.000 0 0,00 s/i s/i s/i s/i

51 Provisión y Colocación de Carpinterías del Palacio de Justicia (1) 0 1.200.000 200.000 0 0,00 s/i s/i s/i s/i
26 Reacondicionamiento Estructural de las Escaleras Interiores Nº 7 y Nº 9 - Palacio de Justicia (1) 0 2.000.000 2.000.000 0 0,00 s/i s/i s/i s/i

51 Reacondicionamiento Estructural de las Escaleras Interiores Nº 7 y Nº 9 - Palacio de Justicia (1) 0 2.000.000 2.000.000 0 0,00 s/i s/i s/i s/i
27 Refacción de los Patios Interiores del Palacio - Patios 3 y 4 (1) 0 6.000.000 140.000 0 0,00 s/i s/i s/i s/i

51 Refacción de los Patios Interiores del Palacio - Patios 3 y 4 (1) 0 6.000.000 140.000 0 0,00 s/i s/i s/i s/i
28 Restauración de Pararrayos Originales - Palacio de Justicia (1) 0 1.500.000 500.000 0 0,00 s/i s/i s/i s/i

51 Restauración de Pararrayos Originales - Palacio de Justicia (1) 0 1.500.000 500.000 0 0,00 s/i s/i s/i s/i
10 Ministerio Público

361 Defensoría General de la Nación
17 Representación, Defensa y Curatela Pública Oficial

2
Reacondicionamiento General del Inmueble Calle San José Nº 331/3 (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) (10) 599.380 0 15.188 15.187 100,00 s/i s/i 0,00 0,00

51
Reacondicionamiento General del Inmueble Calle San José Nº 331/3 (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) (10) 599.380 0 15.188 15.187 100,00 s/i s/i 0,00 0,00

20 Presidencia de la Nación
113 Teatro Nacional Cervantes

16 Acciones Artísticas del Teatro Nacional Cervantes

7
Actualización de Instalaciones Eléctricas (1) 0 1.000.000 1.465.000 1.035.857 0,00 50,00 50,00 1,00 6,00

51
Actualización de Instalaciones Eléctricas (1) 0 1.000.000 1.465.000 1.035.857 0,00 50,00 50,00 1,00 6,00

8 Adecuación Sistema de Incendios (1) 0 400.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Adecuación Sistema de Incendios (1) 0 400.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9
Restauración Salas Guerrero, Caviglia y Dorado (1) 0 1.200.000 200.000 196.928 0,00 10,00 10,00 0,00 10,00

51
Restauración Salas Guerrero, Caviglia y Dorado (1) 0 1.200.000 200.000 196.928 0,00 10,00 10,00 0,00 10,00

10 Restauración de la Fachada del Edificio (1) 0 2.175.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Restauración de la Fachada del Edificio (1) 0 2.175.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11
Puesta en Valor del Sistema de Climatización Integral del Edificio (1) 0 1.200.000 1.775.000 1.319.800 0,00 60,00 60,00 1,00 1,00

51
Puesta en Valor del Sistema de Climatización Integral del Edificio (1) 0 1.200.000 1.775.000 1.319.800 0,00 60,00 60,00 1,00 1,00

116 Biblioteca Nacional
25 Servicios de la Biblioteca Nacional

2 Construcción de Parasoles 411.400 0 400.970 100.569 5,00 7,00 7,00 1,00 2,00
51 Construcción de Parasoles 411.400 0 400.970 100.569 5,00 7,00 7,00 1,00 2,00

117 Instituto Nacional del Teatro
16 Fomento, Producción y Difusión del Teatro

1
Remodelación Edilicia Para Instalación de la Sede Central del Instituto Nacional del Teatro 0 4.500.000 0 0 0,00 33,34 33,34 0,00 0,00

51
Remodelación Edilicia Para Instalación de la Sede Central del Instituto Nacional del Teatro 0 4.500.000 0 0 0,00 33,34 33,34 0,00 0,00

301 Secretaría General de la Presidencia de la Nación
16 Conducción del Poder Ejecutivo Nacional
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5
Remodelación y Equipamiento en Quinta de Olivos - Etapa II 0 100.000 100.000 0 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00

51
Remodelación y Equipamiento en Quinta de Olivos - Etapa II 0 100.000 100.000 0 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00

7
Remodelación Casa de Gobierno - Etapa IV (1) 0 22.759.975 14.059.975 8.778.356 0,00 100,00 100,00 16,78 38,54

51
Remodelación Casa de Gobierno - Etapa IV (1) 0 22.759.975 14.059.975 8.778.356 0,00 100,00 100,00 16,78 38,54

337 Secretaría de Cultura
37 Preservación y Exhibición Artística - Cultural

3 Puesta en Valor y Adecuación Sala Paraguay del Museo Histórico Nacional (1) 0 30.000 30.000 0 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00
51 Puesta en Valor y Adecuación Sala Paraguay del Museo Histórico Nacional (1) 0 30.000 30.000 0 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00

4 Puesta en Valor Fachada Museo de Arte Decorativo (1) 0 30.000 30.000 0 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00
51 Puesta en Valor Fachada Museo de Arte Decorativo (1) 0 30.000 30.000 0 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00

38 Desarrollo y Promoción Cultural
8 Puesta en Valor Fachada Edificio Alsina 1160 (1) 0 20.000 20.000 0 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00

51 Puesta en Valor Fachada Edificio Alsina 1160 (1) 0 20.000 20.000 0 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00
9 Reacondicionamiento del Edificio Rodriguez Peña. Casa de las Academias (1) 0 20.000 20.000 0 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00

51 Reacondicionamiento del Edificio Rodriguez Peña. Casa de las Academias (1) 0 20.000 20.000 0 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00
42 Difusión, Concientización y Protección del Patrimonio Cultural del Museo de Bellas Artes

2
Restauración y Puesta en Valor del Edificio del Museo Nacional de Bellas Artes (1) 0 1.600.000 42.000 37.512 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00

51
Restauración y Puesta en Valor del Edificio del Museo Nacional de Bellas Artes (1) 0 1.600.000 42.000 37.512 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00

25 Jefatura de Gabinete de Ministros
317 Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable

60 Planificación y Política Ambiental
1 Construcción y Creación del Parque Temático Forestal (1) 0 1.500.000 1.500.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

51 Construcción Parque Botánico Forestal "Lucas Tortorelli" (Formosa) (1) 0 150.000 150.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52 Refacción y Ampliación Centro Tecnológico de la Madera "Monte Carlos " (Misiones) (1) 0 1.200.000 1.200.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
53 Construcción Parque Botanico Forestal "Partido de la Costa" (Buenos Aires) (1) 0 150.000 150.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Mejoramiento Infraestructura Familiar y Comunitaria de Comunidades Originarias y Criollas (1) 0 500.000 500.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

51
Construcción de Centros Comunitarios de Comunidades Originarias y Criollas en Provincia del Chaco (1) 0 100.000 100.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

52
Construcción de Centros Comunitarios de Comunidades Originarias y Criollas en Provincia de Formosa (1) 0 100.000 100.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

53
Construcción de Centros Comunitarios de Comunidades Originarias y Criollas en Provincia de Salta (1) 0 150.000 150.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

54
Construcción de Centros Comunitarios de Comunidades Originarias y Criollas en Provincia de Santiago del 
Estero (1)

0 150.000 150.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

62 Coordinación de Políticas Ambientales

7
Construcción y Puesta en Marcha Planta de Compostaje Rosario 1.774.836 33.000.000 21.014.000 10.303.220 20,00 80,00 80,00 0,00 80,00

51
Construcción y Puesta en Marcha Planta de Compostaje Rosario 1.774.836 33.000.000 21.014.000 10.303.220 20,00 80,00 80,00 0,00 80,00

11 Construcción Relleno Sanitario General Alvear, Mendoza 13.328.619 100.000 2.994.000 992.256 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Construcción Relleno Sanitario General Alvear, Mendoza 13.328.619 100.000 2.994.000 992.256 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 Construcción Relleno Sanitario Malargüe, Mendoza 7.594.358 100.000 0 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Construcción Relleno Sanitario Malargüe, Mendoza 7.594.358 100.000 0 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 Construcción Relleno Sanitario Municipio de la Costa, Buenos Aires 533.687 100.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Construcción Relleno Sanitario Municipio de la Costa, Buenos Aires 0 100.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 Construcción Relleno Sanitario Municipio General Pueyrredón 25.787.763 100.000 5.000.000 2.734.588 96,00 4,00 4,00 0,00 4,00
51 Construcción Relleno Sanitario Municipio General Pueyrredón 25.787.763 100.000 5.000.000 2.734.588 96,00 4,00 4,00 0,00 4,00

16
Construcción Relleno Sanitario Chubut 28.276.775 1.914.000 8.300.000 5.785.417 85,00 15,00 15,00 0,00 15,00

51
Construcción Relleno Sanitario Chubut 28.276.775 1.914.000 8.300.000 5.785.417 85,00 15,00 15,00 0,00 15,00

20 Construcción Relleno Sanitario Mendoza Metropolitana 239.784 100.000 0 0 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Construcción Relleno Sanitario Mendoza Metropolitana 239.784 100.000 0 0 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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21
Construcción de Relleno Sanitario y Sistemas Asociados en Luján - Provincia de Buenos Aires (BID 1868/OC-
AR)

76.691 100.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

51
Construcción de Relleno Sanitario y Sistemas Asociados en Luján - Provincia de Buenos Aires (BID 1868/OC-
AR)

76.691 100.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22
Construcción Relleno Sanitario y Sistema Asociados en el Municipio de Río Hondo (BID 1868/OC-AR) 10.389.197 100.000 334.000 165.265 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

51
Construcción Relleno Sanitario y Sistema Asociados en el Municipio de Río Hondo (BID 1868/OC-AR) 10.389.179 100.000 334.000 165.265 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23
Construcción de Relleno Sanitario y Sistemas Asociados en San Martín y Angaco - Provincia de San Juan (BID 
1868/OC-AR)

0 17.600.006 7.400.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

51
Construcción de Relleno Sanitario y Sistemas Asociados en San Martín y Angaco - Provincia de San Juan (BID 
1868/OC-AR)

0 17.600.006 7.400.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24
Construcción de Relleno Sanitario y Sistemas Asociados en la Zona Este de la Provincia de Mendoza (BIRF 
7362-AR)

112.648 12.000.000 12.000.000 3.632.811 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00

51
Construcción de Relleno Sanitario y Sistemas Asociados en la Zona Este de la Provincia de Mendoza (BIRF 
7362-AR)

112.648 12.000.000 12.000.000 3.632.811 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00

26
Construcción de Relleno Sanitario y Sistemas Asociados en Región Humahuaca - La Quiaca - Provincia de Jujuy 
(BID 1868/OC-AR)

0 100.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

51
Construcción de Relleno Sanitario y Sistemas Asociados en Región Humahuaca - La Quiaca - Provincia de Jujuy 
(BID 1868/OC-AR)

0 100.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27
Construcción de Relleno Sanitario y Planta de Recuperación de Materiales en Gualeguaychú (BID 1868/OC-AR) 
(1)

0 16.800.006 16.640.000 6.356.822 0,00 40,00 40,00 0,50 0,50

51
Construcción de Relleno Sanitario y Planta de Recuperación de Materiales en Gualeguaychú (BID 1868/OC-AR) 
(1)

0 16.800.006 16.640.000 6.356.822 0,00 40,00 40,00 0,50 0,50

342 SAF Apoyo - Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR)
39 Gestión Ambiental Matanza- Riachuelo (BID 1059/OC-AR)

1 Saneamiento y Acondicionamiento Cuenca Matanza - Riachuelo (BID 1059/OC-AR) (5) 626.063.640 0 47.512.473 43.991.444 100,00 1,00 1,00 0,00 0,00
51 Redes Secundarias y Colectoras en la Matanza (5) 423.817.382 0 18.960.342 27.277.285 100,00 3,00 3,00 0,00 0,00
52 Ampliación de Planta Depuradora Sudoeste en La Matanza (5) 164.107.533 0 12.608.839 5.903.932 100,00 1,00 1,00 0,00 0,00

53
Colector Troncal-Ruta 21 en La Matanza (5) 38.138.725 0 15.943.292 10.810.227 100,00 11,00 11,00 0,00 0,00

44 Desarrollo Sustentable de la Cuenca Matanza - Riachuelo (BIRF 7706-AC)
3 Construcción Reservorios de Regulación 0 26.872.700 26.872.700 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

52 Construcción Reservorios de Regulación Nº 2 0 5.444.199 5.444.199 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
55 Construcción Reservorios de Regulación Nº 5 0 13.583.445 13.583.445 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
56 Construcción Reservorios de Regulación Nº 9 y Nº 10 (1) 0 7.845.056 7.845.056 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30 Ministerio del Interior y Transporte
664 Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos

16 Control del Sistema Nacional de Aeropuertos

1
Construcción, Ampliación, Remodelación y Reparación de Parte Aeronáutica 0 375.700.000 375.700.000 52.321.739 0,00 38,95 38,95 4,00 19,19

51
Const., Ampl., Remod. y Repar. de Plataformas, Torres de Control, Pistas, Balizamiento, Calles de Rodaje  y 
Otros

0 375.700.000 375.700.000 52.321.739 0,00 38,95 38,95 4,00 19,19

2
Construcción, Ampliación, Remodelación y Reparación de Parte Pública en Instalaciones Aeroportuarias 0 35.000.000 35.000.000 1.964.309 0,00 77,83 77,83 0,00 0,00

51
Construcción, Ampliación, Remodelación y Reparación de Parte Pública en Instalaciones Aeroportuarias 0 35.000.000 35.000.000 1.964.309 0,00 77,83 77,83 0,00 0,00

3
Adquisición, Reparación, Remodelación,Reposición e Instalación de Equipos de Sistema de Apoyo 0 39.300.000 39.300.000 0 0,00 73,70 73,70 0,00 15,75

51
Adquisición, Reparación, Remodelación,Reposición e Instalación de Equipos de Sistema de Apoyo 0 39.300.000 39.300.000 0 0,00 73,70 73,70 0,00 15,75

325 Ministerio del Interior y Transporte (Gastos Propios)
62 Formulación y Ejecución Políticas de Transporte Ferroviario (3)

3 Transporte Urbano de Buenos Aires Etapa III (BIRF 4163/AR, BIRF 7442/AR y BIRF 7794/AR) 334.142.253 122.047.168 165.619.303 61.054.868 100,00 s/i 0,00 0,00 0,00
0 Transporte Urbano de Buenos Aires Etapa III (BIRF 4163/AR, BIRF 7442/AR y BIRF 7794/AR) 220.640.590 122.047.168 128.519.303 35.299.438    
78 Mejoras en los entornos a las estaciones Zona 2 (Sudoeste) (10) 68.655.806 0 1.000.000 455.504 100,00 s/i 0,00 0,00 0,00
79 Mejoras en los entornos a las estaciones Zona 3 (Oeste) (10) 30.523.330 0 15.500.000 14.644.979 100,00 s/i 0,00 0,00 0,00
80 Mejoras en los entornos a las estaciones Zona 4 (Norte) (10) 14.322.527 0 20.600.000 10.654.948 100,00 s/i 0,00 0,00 0,00

4 Constr. Alteo Terraplen Viaducto Laguna La Picasa CAF N3192
0 Constr. Alteo Terraplen Viaducto Laguna La Picasa CAF N3192 4.320.149 350.000 350.000 0    
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7
Remodelación Sala Néstor Kirchner (CAF Nº 3192) 0 1.485.148 1.485.148 0 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00

51
Remodelación Sala Néstor Kirchner (CAF Nº 3192) 0 1.485.148 1.485.148 0 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00

8
Proyecto de Transporte Urbano para Áreas Metropolitanas de la Argentina Zona 5 - BID Nº 7794-AR (1) 0 24.640.000 3.248.000 0 0,00 44,80 44,80 0,00 0,00

51
Mejoras en el Entorno de Dos Estaciones Ferroviarias en el Municipio de Avellaneda (1) 0 24.640.000 3.248.000 0 0,00 44,80 44,80 0,00 0,00

9
Proyecto de Transporte Urbano para Áreas Metropolitanas de la Argentina Zona 6 - BID Nº 7794-AR (1) 0 28.888.000 23.180.000 0 0,00 44,80 44,80 0,00 0,00

53
Mejoras en el Entorno de cuatro Estaciones Ferroviarias en el Municipio de La Matanza (1) 0 28.888.000 23.180.000 0 0,00 44,80 44,80 0,00 0,00

10
Proyecto de Transporte Urbano para Áreas Metropolitanas de la Argentina Zona 7 - BID Nº 7794-AR (1) 0 13.711.832 13.711.832 0 0,00 44,80 44,80 0,00 0,00

51
Mejoras en el Entorno de Una Estación Ferroviaria en el Municipio de Morón (1) 0 13.711.832 13.711.832 0 0,00 44,80 44,80 0,00 0,00

11
Proyecto de Transporte Urbano para Áreas Metropolitanas de la Argentina Zona 8 - BID Nº 7794-AR (1) 0 11.295.000 9.577.000 0 0,00 44,80 44,80 0,00 0,00

53
Mejoras en el Entorno de una Estación Ferroviaria en el Municipio de San Fernando (1) 0 11.295.000 9.577.000 0 0,00 44,80 44,80 0,00 0,00

12 Obra Colector Papagayos - Área Metropolitana de Mendoza - BIRF Nº 7794-AR - PTUAMA (1) 0 6.051.000 5.131.000 0 0,00 8,56 8,56 0,00 0,00
51 Obra Colector Papagayos - Área Metropolitana de Mendoza - BIRF Nº 7794-AR - PTUAMA (1) 0 6.051.000 5.131.000 0 0,00 8,56 8,56 0,00 0,00

13
Obra Vial de Pavimentación Av. Uruguay - Posadas - Misiones - BID Nº 7794-AR - PTUMA (1) 0 14.118.000 11.971.000 0 0,00 12,84 12,84 0,00 0,00

51
Obra Vial de Pavimentación Av. Uruguay - Posadas - Misiones - BID Nº 7794-AR - PTUMA (1) 0 14.118.000 11.971.000 0 0,00 12,84 12,84 0,00 0,00

14
Obra de Pavimentación de Calles e Infraestructura de Servicios del Espacio Público en el Barrio 11 de Marzo 
Tucumán-(1) (1)BIDNº7794-AR (1)

0 20.169.000 17.102.000 0 0,00 11,67 11,67 0,00 0,00

51
Obra de Pavimentación de Calles e Infraestructura de Servicios del Espacio Público en el Barrio 11 de Marzo 
Tucumán- (1)BIDNº7794-AR (1)

0 20.169.000 17.102.000 0 0,00 11,67 11,67 0,00 0,00

15
Distribuidor Lineal en Municipio de Esteban Echeverría - Buenos Aires Etapa (1) 0 14.119.000 11.971.000 0 0,00 56,00 56,00 0,00 0,00

51
Distribuidor Lineal en Municipio de Esteban Echeverría - Buenos Aires Etapa (1) 0 14.119.000 11.971.000 0 0,00 56,00 56,00 0,00 0,00

91 Formulación y Conducción de Políticas Portuarias y de Vías Navegables (3)
2 Ampliación Puerto Caleta Paula 242.437.184 2.739.501 9.584.003 9.584.003 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

51 Ampliación Puerto Caleta Paula 242.437.184 2.739.501 9.584.003 9.584.003 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Readecuación Estructura  Muelle 3-4 y Accesos Puerto Concepción Uruguay 11.496.526 4.490.710 4.490.710 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

51 Readecuación Estructura  Muelle 3-4 y Accesos Puerto Concepción Uruguay 11.496.526 4.490.710 4.490.710 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Puerto Diamante 6.248.861 447.480 447.480 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

51 Puerto Diamante 6.248.861 447.480 447.480 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Reparación Estructura Fundación Muelle Almirante Storni Puerto Madryn 26.550.108 10.000 10.000 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

51 Reparación Estructura Fundación Muelle Almirante Storni Puerto Madryn 26.550.108 10.000 10.000 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Puerto Comodoro Rivadavia 36.949.693 9.486.146 9.486.146 0 90,65 9,35 9,35 0,00 0,00

51 Puerto Comodoro Rivadavia 36.949.693 9.486.146 9.486.146 0 90,65 9,35 9,35 0,00 0,00
8 Prolongación Obra de Abrigo del Muelle de Caleta Córdova 0 10.000 10.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

51 Prolongación Obra de Abrigo del Muelle de Caleta Córdova 0 10.000 10.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Dársena Turística-Deportiva en Cercanías de Punta Cuevas 0 10.000 10.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

51 Dársena Turística-Deportiva en Cercanías de Punta Cuevas 0 10.000 10.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Embarcadero Turístico Puerto Pirámide 0 10.000 10.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

51 Embarcadero Turístico Puerto Pirámide 0 10.000 10.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Sistema Defensas Puerto Barranqueras 0 10.000 10.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

51 Sistema Defensas Puerto Barranqueras 0 10.000 10.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Embarcadero de Pasajeros y Vehículos Puerto Pilcomayo 0 10.000 10.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

51 Embarcadero de Pasajeros y Vehículos Puerto Pilcomayo 0 10.000 10.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Embarcadero de Pasajeros y Vehículos Puerto Colonia Cano 0 10.000 10.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

51 Embarcadero de Pasajeros y Vehículos Puerto Colonia Cano 0 10.000 10.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Reparación, Mejoras y Equipamiento Puerto Formosa 0 10.000 10.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

51 Reparación, Mejoras y Equipamiento Puerto Formosa 0 10.000 10.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Dragado Río Uruguay 0 10.000 10.000 0 0,00 0,10 0,10 0,00 0,00
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51 Dragado Río Uruguay 0 10.000 10.000 0 0,00 0,10 0,10 0,00 0,00
19 Ampliación Muelle Histórico Río Grande 0 10.000 10.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

51 Ampliación Muelle Histórico Río Grande 0 10.000 10.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Ampliación Complejo Portuario Bahía Ushuaia 0 10.000 10.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

51 Ampliación Complejo Portuario Bahía Ushuaia 0 10.000 10.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Reparación Parque España 71.167.314 100.000 100.000 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

51 Reparación Parque España 71.167.314 100.000 100.000 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Reparación Puerto Rosario Costanera 0 10.500.000 3.655.498 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

51 Reparación Puerto Rosario Costanera 0 10.500.000 3.655.498 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25
Reparación Muelle en Delegación Río Uruguay de la Dirección Nacional de Vías Navegables 0 2.500.000 2.500.000 0 0,00 20,00 20,00 0,00 0,00

51
Reparación Muelle en Delegación Río Uruguay de la Dirección Nacional de Vías Navegables 0 2.500.000 2.500.000 0 0,00 20,00 20,00 0,00 0,00

26 Reparación Estructura Vértice Sur Puerto La Plata - Provincia de Buenos Aires 0 10.000 10.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Reparación Estructura Vértice Sur Puerto La Plata - Provincia de Buenos Aires 0 10.000 10.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28 Dragado Ampliación del Canal de Acceso Puerto Bahía Blanca - Provincia de Buenos Aires 0 10.000 10.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Dragado Ampliación del Canal de Acceso Puerto Bahía Blanca - Provincia de Buenos Aires 0 10.000 10.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

29 Reparación y Ampliación del Sitio 2 Muelle Almirante Storni - Provincia de Chubut 0 10.000 10.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Reparación y Ampliación del Sitio 2 Muelle Almirante Storni - Provincia de Chubut 0 10.000 10.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30 Remoción Cascos Hundidos Puerto Quequén-Pcia. Buenos Aires 0 10.000 10.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Remoción Cascos Hundidos Puerto Quequén-Pcia. Buenos Aires 0 10.000 10.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31 Acortamiento Escollera Norte Puerto Quequén-Pcia. de Buenos 0 10.000 10.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Acortamiento Escollera Norte Puerto Quequén-Pcia. de Buenos 0 10.000 10.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32 Mejoras Frente de Atraque Puerto Quequén - Provincia de Buenos Aires 0 10.000 10.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Mejoras Frente de Atraque Puerto Quequén - Provincia de Buenos Aires 0 10.000 10.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

34 Ampliación Muelle Comandante Luis Piedrabuena Etapa II, Provincia de Chubut 0 10.000 10.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Ampliación Muelle Comandante Luis Piedrabuena Etapa II, Provincia de Chubut 0 10.000 10.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

35 Reparación Pilotes Macizos Muelle Almirante Storni, Chubut 0 15.000.000 15.000.000 0 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00
51 Reparación Pilotes Macizos Muelle Almirante Storni, Chubut 0 15.000.000 15.000.000 0 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00

36 Ampliación de la Recuperación de Tierras en la Restinga Sur Puerto Nuevo, Provincia de Chubut 0 10.000 10.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Ampliación de la Recuperación de Tierras en la Restinga Sur Puerto Nuevo, Provincia de Chubut 0 10.000 10.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

37 Ampliación Dársena Pesquera y Deportiva en Puerto Lobos, Chubut 0 10.000 10.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Ampliación Dársena Pesquera y Deportiva en Puerto Lobos, Chubut 0 10.000 10.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

38 Ampliación Muelle para Cruceros Turísticos en Bahía Camarones, Provincia de Chubut 0 10.000 10.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Ampliación Muelle para Cruceros Turísticos en Bahía Camarones, Provincia de Chubut 0 10.000 10.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

39 Terminación Muelle Isla Puerto Ibicuy, Entre Ríos 0 10.000 10.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Terminación Muelle Isla Puerto Ibicuy, Entre Ríos 0 10.000 10.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

41
Construcción Playa de Transferencia de Cargas y Reformas - Puerto de Corrientes - Provincia de Corrientes (1) 0 10.000 10.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

51
Construcción Playa de Transferencia de Cargas y Reformas - Puerto de Corrientes - Provincia de Corrientes (1) 0 10.000 10.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

42 Ampliación de la Planta y Terminal Fluvial de Embarque de Cereales - Ita Ibate - Corrientes (1) 0 10.000 10.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Ampliación de la Planta y Terminal Fluvial de Embarque de Cereales - Ita Ibate - Corrientes (1) 0 10.000 10.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

43 Ampliación Sitio 1 y 2 en Muelle Almirante Storni - Chubut (1) 0 10.000 10.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Ampliación Sitio 1 y 2 en Muelle Almirante Storni - Chubut (1) 0 10.000 10.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

44 Ampliación Puerto Comodoro Rivadavia IV Etapa - Comodoro Rivadavia - Chubut (1) 0 10.000 10.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Ampliación Puerto Comodoro Rivadavia IV Etapa - Comodoro Rivadavia - Chubut (1) 0 10.000 10.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

45 Dragado de Mantenimiento del Puerto de Rawson - Rawson - Chubut (1) 0 10.000 10.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Dragado de Mantenimiento del Puerto de Rawson - Rawson - Chubut (1) 0 10.000 10.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

46 Ampliación del Muelle Pesquero del Puerto de Rawson - Rawson - Chubut (1) 0 10.000 10.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Ampliación del Muelle Pesquero del Puerto de Rawson - Rawson - Chubut (1) 0 10.000 10.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

47 Recuperación Costanera Zárate - Provincia de Buenos Aires (1) 0 10.000 10.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Recuperación Costanera Zárate - Provincia de Buenos Aires (1) 0 10.000 10.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

48
Reconstrucción de Escollera Sudeste entre Km. 5400 y 7700 del Canal de Acceso al Puerto La Plata (1) 0 15.000.000 15.000.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

51
Reconstrucción de Escollera Sudeste entre Km. 5400 y 7700 del Canal de Acceso al Puerto La Plata (1) 0 15.000.000 15.000.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

49 Construcción Accesos a Nuevas Instalaciones del Puerto de Santa Fe - Provincia de Santa Fe (1) 0 10.000 10.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Construcción Accesos a Nuevas Instalaciones del Puerto de Santa Fe - Provincia de Santa Fe (1) 0 10.000 10.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50 Ampliación del Puerto Caleta Paula - Etapa II - Provincia de Santa Cruz (1) 0 10.000 10.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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51 Ampliación del Puerto Caleta Paula - Etapa II - Provincia de Santa Cruz (1) 0 10.000 10.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

51
Mejoramiento de 600m del Muro de Gravedad del Parque España - Sector Costero Próximo a Monumento a la 
Bandera (1)

0 8.000.000 8.000.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

51
Mejoramiento de 600m del Muro de Gravedad del Parque España - Sector Costero Próximo a Monumento a la 
Bandera (1)

0 8.000.000 8.000.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

52
Construcción de Pavimento de Hormigón Armado y Cubierta para Vehículos - Edificio Av.España 2221 - CABA 
(1)

0 190.000 190.000 0 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00

51
Construcción de Pavimento de Hormigón Armado y Cubierta para Vehículos - Edificio Av.España 2221 - CABA 
(1)

0 190.000 190.000 0 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00

53 Mejoramiento de la Conectividad de la Hidrovía Paraguay - Paraná (1) 0 10.000 10.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Mejoramiento de la Conectividad de la Hidrovía Paraguay - Paraná (1) 0 10.000 10.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

54 Reconversión Puerto Iguazú - Provincia de Misiones (1) 0 10.000 10.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Reconversión Puerto Iguazú - Provincia de Misiones (1) 0 10.000 10.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

55 Reconversión Puerto Diamante - Provincia de Entre Ríos (1) 0 10.000 10.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Reconversión Puerto Diamante - Provincia de Entre Ríos (1) 0 10.000 10.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

56 Ampliación Muelle en Puerto Ibicuy - Provincia de Entre Ríos (1) 0 10.000 10.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Ampliación Muelle en Puerto Ibicuy - Provincia de Entre Ríos (1) 0 10.000 10.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

57 Remodelación Escollera Interior Puerto Mar del Plata - Provincia de Buenos Aires (1) 0 10.000 10.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Remodelación Escollera Interior Puerto Mar del Plata - Provincia de Buenos Aires (1) 0 10.000 10.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

58 Cierre de Dársena Puerto San Pedro - Provincia de Buenos Aires (1) 0 10.000 10.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Cierre de Dársena Puerto San Pedro - Provincia de Buenos Aires (1) 0 10.000 10.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

59 Terminal de Contenedores Espigón III Puerto Mar del Plata - Provincia de Buenos Aires (1) 0 10.000 10.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Terminal de Contenedores Espigón III Puerto Mar del Plata - Provincia de Buenos Aires (1) 0 10.000 10.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60 Terminal Seca en Proximidad al Mercado Central - Puerto de Buenos Aires (1) 0 10.000 10.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Terminal Seca en Proximidad al Mercado Central - Puerto de Buenos Aires (1) 0 10.000 10.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

61 Nueva Instalación para Armada Argentina en Puerto Ushuaia - Provincia de Tierra del Fuego (1) 0 10.000 10.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Nueva Instalación para Armada Argentina en Puerto Ushuaia - Provincia de Tierra del Fuego (1) 0 10.000 10.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

62 Construcción de Espigones VIII y IX - Puerto de Mar del Plata - Provincia de Buenos Aires (1) 0 10.000 10.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Construcción de Espigones VIII y IX - Puerto de Mar del Plata - Provincia de Buenos Aires (1) 0 10.000 10.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

63 Reconversión Muelle Puerto de Concepción del Uruguay - Provincia de Entre Ríos (1) 0 10.000 10.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Reconversión Muelle Puerto de Concepción del Uruguay - Provincia de Entre Ríos (1) 0 10.000 10.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

64 Reconversión Puerto Reconquista - Provincia de Santa Fe (1) 0 10.000 10.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Reconversión Puerto Reconquista - Provincia de Santa Fe (1) 0 10.000 10.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65 Reconversión Puerto Villa Ocampo - Provincia de Santa Fe (1) 0 10.000 10.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Reconversión Puerto Villa Ocampo - Provincia de Santa Fe (1) 0 10.000 10.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

66 Frente Muelles de Silos en Puerto Barranqueras - Provincia de Chaco (1) 0 9.000.000 9.000.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Frente Muelles de Silos en Puerto Barranqueras - Provincia de Chaco (1) 0 9.000.000 9.000.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

67
Construcción Escollera, Puerto y Defensa de Embarque sobre Río Bermejo - Aguas Blancas - Departamento de 
Orán - Salta (1)

0 10.000 10.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

51
Construcción Escollera, Puerto y Defensa de Embarque sobre Río Bermejo - Aguas Blancas - Departamento de 
Orán - Salta (1)

0 10.000 10.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

68 Refulado Costero - Provincia de Buenos Aires (1) 0 10.000 10.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Refulado Costero - Provincia de Buenos Aires (1) 0 10.000 10.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

69
Refuncionalización y Puesta en Valor Sede de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables (Edificio de Av. 
España 2221) (1)

0 500.000 500.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

51
Refuncionalización y Puesta en Valor Sede de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables (Edificio de Av. 
España 2221) (1)

0 500.000 500.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70
Refuncionalización y Puesta en Valor Edificios e Instalaciones Delegación Paraná Medio de la D.N.V.N.  E.I-
Entre Ríos (1)

0 200.000 200.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

51
Refuncionalización y Puesta en Valor Edificios e Instalaciones Delegación Paraná Medio de la D.N.V.N.  E.I-
Entre Ríos (1)

0 200.000 200.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

71
Refuncionalización y Puesta en Valor Edificios e Instalaciones de la D.N.V.N en Distrito Río de la Plata (1) 0 60.000 60.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

51
Refuncionalización y Puesta en Valor Edificios e Instalaciones de la D.N.V.N en Distrito Río de la Plata (1) 0 60.000 60.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

72
Reparación Muelle de la Dirección Nacional de Vías Navegables en Distrito Río de la Plata - Etapa I - CABA (1) 0 60.000 60.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

51
Reparación Muelle de la Dirección Nacional de Vías Navegables en Distrito Río de la Plata - Etapa I - CABA (1) 0 60.000 60.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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73
Reparación Varadero de la Delegación Paraná Medio de la Dirección Nacional de Vías Navegables - Provincia de 
Entre  Ríos (1)

0 1.000.000 1.000.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

51
Reparación Varadero de la Delegación Paraná Medio de la Dirección Nacional de Vías Navegables - Provincia de 
Entre  Ríos (1)

0 1.000.000 1.000.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74
Defensa de Costa y Protección de Muelles del Puerto Nuevo de Ciudad de Paraná -Provincia de Entre Ríos (1) 0 1.000.000 1.000.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

51
Defensa de Costa y Protección de Muelles del Puerto Nuevo de Ciudad de Paraná -Provincia de Entre Ríos (1) 0 1.000.000 1.000.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75 Construcción Muelle de Cierre en la Dársena F de Puerto Nuevo (1) 0 1.000.000 1.000.000 0 0,00 3,00 3,00 0,00 0,00
51 Construcción Muelle de Cierre en la Dársena F de Puerto Nuevo (1) 0 1.000.000 1.000.000 0 0,00 3,00 3,00 0,00 0,00

76
Acondicionamiento Instalaciones Eléctricas e Iluminación de Emergencia Edificio Delegación Paraná Inferior de 
la DNVN (1)

0 10.000 10.000 0 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00

51
Acondicionamiento Instalaciones Eléctricas e Iluminación de Emergencia Edificio Delegación Paraná Inferior de 
la DNVN (1)

0 10.000 10.000 0 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00

77
Construcción para Reposición de Buques Balizadortes de la Dirección Nacional de Vías Navegables (1) 0 10.000 10.000 0 0,00 0,10 0,10 0,00 0,00

51
Construcción para Reposición de Buques Balizadortes de la Dirección Nacional de Vías Navegables (1) 0 10.000 10.000 0 0,00 0,10 0,10 0,00 0,00

78 Pavimentos Sector de Relleno de la Dársena F de Puerto Nuevo (1) 0 1.000.000 1.000.000 0 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00
51 Pavimentos Sector de Relleno de la Dársena F de Puerto Nuevo (1) 0 1.000.000 1.000.000 0 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00

79
Recuperación del Sector de Barrancas Entre las Calles Rosario y Estrada - Granadero Baigorria - Provincia de 
Santa Fe (1)

0 10.000 10.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

51
Recuperación del Sector de Barrancas Entre las Calles Rosario y Estrada - Granadero Baigorria - Provincia de 
Santa Fe (1)

0 10.000 10.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80 Consolidación de la Bajada Calle Formosa - Granadero Baigorria - Provincia de Santa Fe (1) 0 10.000 10.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Consolidación de la Bajada Calle Formosa - Granadero Baigorria - Provincia de Santa Fe (1) 0 10.000 10.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

81 Reacondicionamiento Bajada Calle Urquiza - Granadero Baigorria - Provincia de Santa Fe (1) 0 22.561 22.561 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Reacondicionamiento Bajada Calle Urquiza - Granadero Baigorria - Provincia de Santa Fe (1) 0 22.561 22.561 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

35 Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
307 Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto

1 Actividades Centrales
16 Construcción Archivo y Oficinas del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 0 1.000.356 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

51 Construcción Archivo y Oficinas del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 0 1.000.356 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17
Remodelación Edificio Juncal - Ministerio Relaciones Exteriores y Culto - Ciudad de Buenos Aires 504.878 2.776.361 3.616.361 0 17,00 83,00 83,00 0,00 0,00

51
Remodelación Edificio Juncal - Ministerio Relaciones Exteriores y Culto - Ciudad de Buenos Aires 504.878 2.776.361 3.616.361 0 17,00 83,00 83,00 0,00 0,00

18
Restauración de la Ronda del Palacio San Martín (1) 0 295.036 295.036 0 0,00 80,00 80,00 0,00 0,00

51
Restauración de la Ronda del Palacio San Martín (1) 0 295.036 295.036 0 0,00 80,00 80,00 0,00 0,00

19
Restauración Teselas de la Ronda del Palacio San Martín (1) 0 2.699.528 2.699.528 0 0,00 60,00 60,00 0,00 0,00

51
Restauración Teselas de la Ronda del Palacio San Martín (1) 0 2.699.528 2.699.528 0 0,00 60,00 60,00 0,00 0,00

2 Actividades Comunes a los Programas 16 y 19
8 Remodelación Embajada en Roma 122.228 1.447.273 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 Remodelación Embajada en Roma 122.228 1.130.698 0 0    
51 Remodelación Embajada en Roma 0 316.575 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Remodelación Embajada y Residencia en La Paz 439.539 1.375.089 0 0 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 Remodelación Embajada y Residencia en La Paz 0 125.007 0 0    
51 Remodelación Embajada y Residencia en La Paz 439.539 1.250.082 0 0 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11
Remodelación Embajada y Residencia en Washington 16.222.428 8.521.214 0 0 61,00 21,00 21,00 0,00 0,00

0
Remodelación Embajada y Residencia en Washington 1.972.986 908.927 0 0    

51
Remodelación Embajada y Residencia en Washington 14.249.442 7.612.287 0 0 61,00 21,00 21,00 0,00 0,00

15
Remodelación Residencia y Embajada en Países Bajos 87.167 9.488.456 0 0 0,00 35,00 35,00 0,00 0,00

Página 10



Jur SAF Pg Sp Py Ob Descripcion Ejec. Financiera 
acum. al 2012

Crédito inicial 
2013

Vigente al 
31/12/2013

Devengado al 
31/12/2013

Ejec. Física acum. 
al 2012

Programación 
Inicial 2013

Programado Vig. 
al 31/12/2013

Ejecutado 
4º trim

Ejecutado al 
31/12/2013

Cuadro C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

AL 31/12/2013

0
Remodelación Residencia y Embajada en Países Bajos 87.167 371.406 0 0    

51
Remodelación Residencia y Embajada en Países Bajos 0 9.117.050 0 0 0,00 35,00 35,00 0,00 0,00

16 Remodelación Residencia en Berlín, República Federal de Alemania
0 Remodelación Residencia en Berlín, República Federal de Alemania 0 129.725 0 0   

19
Remodelación Embajada, Residencia y Consulado en Lima (1) 0 593.698 0 0 0,00 95,00 95,00 0,00 0,00

0
Remodelación Embajada, Residencia y Consulado en Lima (1) 0 237.478 0 0    

51
Remodelación Embajada, Residencia y Consulado en Lima (1) 0 356.220 0 0 0,00 95,00 95,00 0,00 0,00

20 Remodelación Museo General San Martín - República Francesa 278.895 1.340.033 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0
Remodelación Museo General San Martín - República Francesa 278.895 35.589 0 0    

51 Remodelación Museo General San Martín - República Francesa 0 1.304.444 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Remodelación Embajada en Santiago de Chile (1)

0 Remodelación Embajada en Santiago de Chile (1) 0 52.514 0 0    

22
Remodelación Embajada, Residencia y Consulado en Colombia (1) 0 1.435.140 0 0 0,00 70,00 70,00 0,00 0,00

0 Remodelación Embajada, Residencia y Consulado en Colombia (1) 0 168.840 0 0    

51
Remodelación Embajada, Residencia y Consulado en Colombia (1) 0 1.266.300 0 0 0,00 70,00 70,00 0,00 0,00

23 Remodelación Oficinas de la Misión ante la Organización de los Estados Americanos 0 2.236.103 0 0 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00

0
Remodelación Oficinas de la Misión ante la Organización de los Estados Americanos 0 51.126 0 0    

51 Remodelación Oficinas de la Misión ante la Organización de los Estados Americanos 0 2.184.977 0 0 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00
28 Remodelación Consulado en Washington, Estados Unidos de América 0 6.419.315 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 Remodelación Consulado en Washington, Estados Unidos de América 0 170.425 0 0    
51 Remodelación Consulado en Washington, Estados Unidos de América 0 6.248.890 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

29 Construcción Oficinas Embajada en Nairobi, República de Kenia (1) 0 919.531 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 Construcción Oficinas Embajada en Nairobi, República de Kenia (1) 0 43.786 0 0    
51 Construcción Oficinas Embajada en Nairobi, República de Kenia (1) 0 875.745 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31 Remodelación Embajada y Residencia en Paraguay (1)
0 Remodelación Embajada y Residencia en Paraguay (1) 0 134.186 0 0    

32
Construcción Centro Cultural Embajada de Chile 1.250.561 20.823.787 2.236.316 0 0,00 25,00 25,00 0,00 0,00

0
Construcción Centro Cultural Embajada de Chile 1.250.561 606.806 836.806 0    

51
Construcción Centro Cultural Embajada de Chile 0 20.216.981 1.399.510 0 0,00 25,00 25,00 0,00 0,00

33
Remodelación de Interiores y Fachada de la Embajada de París - Francia 173.644 5.559.033 0 0 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00

0
Remodelación de Interiores y Fachada de la Embajada de París - Francia 173.644 427.901 0 0    

51
Remodelación de Interiores y Fachada de la Embajada de París - Francia 0 5.131.132 0 0 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00

36 Construcción de la Sede de la Embajada en Uruguay (1)
0 Construcción de la Sede de la Embajada en Uruguay (1) 0 1.598.863 0 0    

20 Desarrollo del Plan Antártico

15
Remodelación Edificio de la Dirección Nacional del Antártico 0 6.680.232 232 0 0,00 25,00 25,00 0,00 0,00

0 Remodelación Edificio de la Dirección Nacional del Antártico 0 607.294 94 0    
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51
Remodelación Edificio de la Dirección Nacional del Antártico 0 6.072.938 138 0 0,00 25,00 25,00 0,00 0,00

40 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
332 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

1 Actividades Centrales

6
Reparaciones Varias y Equipamiento de Diversas Dependencias. Etapa III 0 1.200.000 1.200.000 0 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00

51
Reparaciones Varias 0 400.000 850.000 0 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00

52
Equipamientos Varios 0 400.000 350.000 0 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00

53
Mejoras Edilicias Referidas a Seguridad e Higiene y Riesgos de Trabajo 0 400.000 0 0 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00

18 Política e Infraestructura Penitenciaria
10 Construcción Complejo Penitenciario Federal de Condenados - Mercedes - Buenos Aires 808.001 75.776.645 122.376.645 0 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00

51 Construcción Complejo Penitenciario Federal de Condenados- Mercedes - Buenos Aires 808.001 75.776.645 122.376.645 0 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00
11 Construcción Centro Penitenciario Federal del Noroeste - Güemes - Salta 105.662.659 1.000.000 3.000.000 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

51 Construcción Centro Penitenciario Federal del Noroeste - Güemes - Salta 105.662.659 1.000.000 3.000.000 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Construcción Centro Federal del Litoral - Coronda - Santa Fe 0 500.000 32.100.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

51 Construcción Centro Federal del Litoral - Coronda - Santa Fe 0 500.000 32.100.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24
Reparación Integral de la Cocina Central del Complejo Penitenciario Federal I - Ezeiza 0 6.066.090 10.680.000 2.798.498 0,00 100,00 100,00 22,29 42,40

51
Reparación Integral de la Cocina Central del Complejo Penitenciario Federal I - Ezeiza 0 6.066.090 10.680.000 2.798.498 0,00 100,00 100,00 22,29 42,40

25 Mejoras Complejo Penitenciario Federal II - Marcos Paz 0 530.377 10.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Readecuación Instalaciones Eléctricas y Sanitarias en Sectores de Alojamiento 0 530.377 10.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26
Ampliación Aulas Sector Educación en Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(Ex Unidad 2 Devoto)

0 4.295.579 10.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

51
Ampliación Aulas Sector Educación en Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(Ex Unidad 2 Devoto)

0 4.295.579 10.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27
Remodelación Instituto Correccional de Mujeres (Unidad 3 - Ezeiza) 443.066 1.896.910 3.677.480 3.231.815 14,81 85,19 85,19 0,00 85,19

51
Readecuación Eléctrica e Impermeabilización 443.066 1.896.910 3.677.480 3.231.815 14,81 85,19 85,19 0,00 85,19

28 Mejoras Colonia Penal de General Roca (Unidad 5) - Río Negro 0 3.359.711 547.633 0 0,00 7,00 7,00 0,00 0,00
51 Tendido Red de Incendio y Alambrado Perimetral 0 3.359.711 547.633 0 0,00 7,00 7,00 0,00 0,00

29
Reparación Instituto de Seguridad y Resocialización (Unidad 6, Rawson- Chubut) 0 788.382 1.745.377 0 0,00 19,00 19,00 0,00 0,00

51
Reparación Muralla Perimetral 0 788.382 1.745.377 0 0,00 19,00 19,00 0,00 0,00

30
Reparación Prisión Regional del Norte (Unidad 7, Resistencia-Chaco) 2.320.687 1.136.201 1.284.004 834.681 33,33 36,73 36,73 0,00 31,14

51
Reparación Tanque y Perímetro de Seguridad 0 184.986 184.986 0 0,00 10,20 10,20 0,00 0,00

52 Construcción Red Contra Incendios y Salida de Emergencia 2.320.687 200.000 60.000 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

53
Construcción Iluminación Perimetral y Salón de Usos Múltiples 0 751.215 1.039.018 834.681 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00

31 Ampliación Sectores Prisión Regional del Sur (Unidad 9, Neuquén) 0 1.622.473 10.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Construcción de Viviendas de Pre-Egreso 0 1.622.473 10.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32
Reparación Cárcel de Formosa (Unidad 10) 0 2.356.767 5.864.061 2.520.343 2,78 97,22 97,22 17,69 54,60

51
Readecuación Eléctrica, Cloacal, Sanitarios y Patios 0 2.356.767 5.864.061 2.520.343 2,78 97,22 97,22 17,69 54,60

33
Reparación Colonia Penal de Sáenz Peña(Unidad 11, Chaco) 0 3.655.962 7.577.725 2.396.155 0,00 100,00 100,00 23,92 59,20

51
Readecuación Eléctrica, Cloacal, Techos y Alambradas Perimetrales 0 3.655.962 7.577.725 2.396.155 0,00 100,00 100,00 23,92 59,20

34
Reparación Complejo Penitenciario para Jóvenes Adultos (Unidad 24, Marcos Paz) 0 3.579.380 4.835.464 0 0,00 81,40 81,40 0,00 0,00
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51
Ampliación Sector Educación 0 3.579.380 4.835.464 0 0,00 81,40 81,40 0,00 0,00

36
Readecuación Instituto Correccional de Mujeres (Unidad 13, La Pampa) 0 4.119.885 4.119.885 0 0,00 54,00 54,00 0,00 0,00

51
Readecuación Integral 0 4.119.885 4.119.885 0 0,00 54,00 54,00 0,00 0,00

40
Refacciones Varias en Complejo Penitenciario Federal CABA ( Ex Unidad 2 - Devoto) 439.770 3.957.929 5.497.124 718.059 0,00 85,00 85,00 3,17 11,02

51
Instalación Tanque Tablero General y Salas de Visitas 439.770 3.957.929 5.497.124 718.059 0,00 85,00 85,00 3,17 11,02

41
Mejoras de Seguridad en Complejo Penitenciario Federal I- Ezeiza 858.598 7.059.347 3.818.041 3.761.516 12,79 37,21 37,21 0,00 37,21

51
Readecuación Integral de Puestos de Vigilancia Complejo Penitenciario Federal I- Ezeiza 858.598 2.340.347 3.808.041 3.718.188 25,58 74,42 74,42 0,00 74,42

52 Reparación Sistema Alarma Perimetral Complejo Penitenciario Federal I- Ezeiza 0 4.719.000 10.000 43.328 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
42 Mejoras Sanitarias en Complejo Penitenciario Federal I- Ezeiza 0 2.944.597 10.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

51
Readecuación Instalaciones Eléctricas y Sanitarias en Sectores de Alojamiento Complejo Penitenciario Federal I- 
Ezeiza

0 2.944.597 10.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

43
Mejoras de Seguridad en Complejo Penitenciario Federal CABA (Ex Unidad 2 - Devoto) 1.718.596 4.778.871 7.943.667 1.829.896 19,51 80,49 80,49 0,71 9,24

51
Construcción de Escaleras y Salidas de Emergencia  (Ex Unidad 2 - Devoto) 605.520 1.885.540 3.607.667 384.508 8,16 91,84 91,84 1,42 13,67

52
Reparación Muralla Perimetral y Gimnasio Cubierto (Ex Unidad 2 - Devoto) 1.113.076 2.893.331 4.336.000 1.445.388 37,35 62,65 62,65 0,00 3,61

44
Construcción Complejo Penitenciario Federal Cuyo 54.693.018 62.485.391 74.189.589 64.237.147 22,84 37,23 37,23 9,49 22,56

51
Construcción Complejo Penitenciario Federal Cuyo 54.693.018 62.485.391 74.189.589 64.237.147 22,84 37,23 37,23 9,49 22,56

46 Construcción Instituto Penal Neuropsiquiátrico Central 0 13.791.675 100.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Construcción Instituto Penal Neuropsiquiátrico Central 0 13.791.675 100.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

49 Construcción Complejo Federal Penitenciario Córdoba 0 500.000 100.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Construcción Complejo Federal Penitenciario Córdoba 0 500.000 100.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50 Ampliación Instituto Semiabierto de Mujeres Condenadas - Unidad 6 Rawson 0 3.894.000 100.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Ampliación Instituto Semiabierto de Mujeres Condenadas - Unidad 6 Rawson 0 3.894.000 100.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

51 Reparación Integral Módulo 5 Centro Penitenciario Federal Ciudad Autónoma de Buenos Aires 0 708.219 10.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Reparación Integral Módulo 5 Centro Penitenciario Federal Ciudad Autónoma de Buenos Aires 0 708.219 10.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

52 Reparación Pavimentos y Tanque de Reserva. Unidad 3 Ezeiza, Provincia de Buenos Aires 0 633.272 855.307 0 0,00 4,00 4,00 0,00 0,00
51 Reparación Pavimentos y Tanque de Reserva. Unidad 3 Ezeiza, Provincia de Buenos Aires 0 633.272 855.307 0 0,00 4,00 4,00 0,00 0,00

53 Reparación Pavimentos Complejo Penitenciario Federal 1 Ezeiza, Provincia de Buenos Aires 0 863.600 10.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Reparación Pavimentos Complejo Penitenciario Federal 1 Ezeiza, Provincia de Buenos Aires 0 863.600 10.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

54 Reparación Pavimentos Complejo Penitenciario Federal 2 Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires 0 622.300 10.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Reparación Pavimentos Complejo Penitenciario Federal 2 Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires 0 622.300 10.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

55 Reparación Integral Módulo 6 Centro Penitenciario Federal Ciudad Autónoma de Buenos Aires 0 822.032 10.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Reparación Integral Módulo 6 Centro Penitenciario Federal Ciudad Autónoma de Buenos Aires 0 822.032 10.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

56
Reacondicionamiento Red Cloacal y Agua Potable Complejo Penitenciario Federal 1 Ezeiza, Provincia de 
Buenos Aires

0 4.522.404 4.522.404 0 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00

51
Reacondicionamiento Red Cloacal y Agua Potable Complejo Penitenciario Federal 1 Ezeiza, Provincia de 
Buenos Aires

0 4.522.404 4.522.404 0 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00

57
Provisión de Agua e Instalación contra Incendios Unidad 12 Viedma, Provincia de Río Negro 0 5.954.804 7.479.018 0 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00

51
Provisión de Agua e Instalación contra Incendios Unidad 12 Viedma, Provincia de Río Negro 0 5.954.804 7.479.018 0 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00

58
Reparación Instalaciones Generales Complejo Penitenciario Federal 1 Ezeiza, Provincia de Buenos Aires 0 698.500 10.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

51
Reparación Instalaciones Generales Complejo Penitenciario Federal 1 Ezeiza, Provincia de Buenos Aires 0 698.500 10.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

59
Reparación Instalaciones Generales y Pavimentación Complejo Penitenciario Federal 2 Marcos Paz, Provincia de 
Buenos Aires

0 6.266.663 3.296.443 0 0,00 3,00 3,00 0,00 0,00

51
Reparación Instalaciones Generales y Pavimentación Complejo Penitenciario Federal 2 Marcos Paz, Provincia de 
Buenos Aires

0 6.266.663 3.296.443 0 0,00 3,00 3,00 0,00 0,00
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60
Reparación Vestuarios, Casino y Cubierta Complejo Penitenciario Federal 2 Marcos Paz, Provincia de Buenos 
Aires

0 317.500 10.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

51
Reparación Vestuarios, Casino y Cubierta Complejo Penitenciario Federal 2 Marcos Paz, Provincia de Buenos 
Aires

0 317.500 10.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

61 Puesta en Valor de Sectores del Complejo Penitenciario Federal Ciudad Autónoma de Buenos Aires 0 336.550 10.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Puesta en Valor de Sectores del Complejo Penitenciario Federal Ciudad Autónoma de Buenos Aires 0 336.550 10.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

62
Reparación Instalación Eléctrica Unidad 3 Ezeiza, Provincia de Buenos Aires 0 4.730.000 4.730.000 0 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00

51
Reparación Instalación Eléctrica Unidad 3 Ezeiza, Provincia de Buenos Aires 0 4.730.000 4.730.000 0 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00

64
Reparación Integral Complejo Federal Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires 0 6.426.984 3.210.133 0 0,00 52,40 52,40 0,00 0,00

51
Reparación Integral Complejo Federal Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires 0 6.426.984 3.210.133 0 0,00 52,40 52,40 0,00 0,00

65
Reparación y Eventos Extraordinarios Región Noroeste 0 1.200.000 1.200.000 0 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00

51
Reparación y Eventos Extraordinarios Región Noroeste 0 1.200.000 1.200.000 0 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00

66 Reparación y Eventos Extraordinarios Región Noreste 0 1.000.000 10.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Reparación y Eventos Extraordinarios Región Noreste 0 1.000.000 10.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

67 Reparación y Eventos Extraordinarios Región Centro 0 1.400.000 10.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Reparación y Eventos Extraordinarios Región Centro 0 1.400.000 10.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

68 Reparación y Eventos Extraordinarios Región Sur 0 1.400.000 10.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Reparación y Eventos Extraordinarios Región Sur 0 1.400.000 10.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

69 Ampliación Hospital Central CPF 1 Ezeiza (1) 0 2.001.000 10.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Ampliación Hospital Central CPF 1 Ezeiza (1) 0 2.001.000 10.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

41 Ministerio de Seguridad
326 Policía Federal Argentina

22 Asistencia Sanitaria de la Policía Federal

15
Plataforma de Acceso para la División Extrahospitalaria Complejo Médico Churruca- Visca - Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires

0 24.600 24.600 0 0,00 20,00 20,00 0,00 0,00

51
Plataforma de Acceso para la División Extrahospitalaria Complejo Médico Churruca- Visca - Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires

0 24.600 24.600 0 0,00 20,00 20,00 0,00 0,00

23 Formación y Capacitación de la Policía Federal

1
Refacción Instalaciones Departamento Escuela Cadetes (1) 0 2.647.600 0 0 0,00 29,00 29,00 0,00 0,00

51
Refacción Instalaciones Departamento Escuela Cadetes (1) 0 2.647.600 0 0 0,00 29,00 29,00 0,00 0,00

28 Seguridad Federal

3
Adecuación y Remodelación de Instalaciones de Dependencias del Interior (1) 0 981.000 0 0 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00

51
Adecuación y Remodelación de Instalaciones de Dependencias del Interior (1) 0 981.000 0 0 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00

62
Construcción Nueva Sede Delegación Puerto Iguazú - Provincia de Misiones 0 1.760.000 260.000 0 0,00 64,00 5,00 0,00 0,00

51
Construcción Nueva Sede Delegación Puerto Iguazú - Provincia de Misiones 0 1.760.000 260.000 0 0,00 64,00 5,00 0,00 0,00

29 Seguridad Metropolitana

2
Refacción Instalaciones División Trata de Personas (1) 0 1.720.000 0 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

51
Refacción Instalaciones División Trata de Personas (1) 0 1.720.000 0 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

3
Reestructuración Oficinas de Defraudaciones y Estafas de la Superintendencia de Investigaciones Federales (1) 0 250.000 0 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

51
Reestructuración Oficinas de Defraudaciones y Estafas de la Superintendencia de Investigaciones Federales (1) 0 250.000 0 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

34
Remodelación Edificio Sarmiento 3669 (Ex-Comisaria 9) 0 320.000 0 0 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00

51
Remodelación Edificio Sarmiento 3669 (Ex-Comisaria 9) 0 320.000 0 0 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00
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54
Construcción e Instalación de Elevador en la División Alcaidía - Ciudad Autónoma de Buenos Aires 0 79.000 79.000 0 0,00 20,00 20,00 0,00 0,00

51
Construcción e Instalación de Elevador en la División Alcaidía - Ciudad Autónoma de Buenos Aires 0 79.000 79.000 0 0,00 20,00 20,00 0,00 0,00

61
Construcción de Hangar en Aeropuerto San Fernando (1) 0 4.886.100 0 0 0,00 76,00 0,00 0,00 0,00

51
Construcción de Hangar en Aeropuerto San Fernando (1) 0 4.886.100 0 0 0,00 76,00 0,00 0,00 0,00

30 Servicio de Bomberos

1
Construcción Inmueble para Cuartel XII Padre Mujica (1) 0 1.000.000 0 0 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00

51
Construcción Inmueble para Cuartel XII Padre Mujica (1) 0 1.000.000 0 0 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00

375 Gendarmería Nacional
41 Formación y Capacitación de la Gendarmería Nacional

1
Reparación de Pórticos de Hormigón Armado en Escuela de Gendarmería Nacional (8) 0 0 4.089.240 3.350.929 0,00 s/i 100,00 38,00 100,00

51
Reparación de Pórticos de Hormigón Armado en Escuela de Gendarmería Nacional (8) 0 0 4.089.240 3.350.929 0,00 s/i 100,00 38,00 100,00

48 Seguridad en Fronteras
2 Construcción Hangar y Oficinas Administrativas Sección Aviación - Río Gallegos (1) 0 8.400.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

51 Construcción Hangar y Oficinas Administrativas Sección Aviación - Río Gallegos (1) 0 8.400.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49 Operaciones Complementarias de Seguridad Interior

1
Construcción Alojamiento de Suboficiales Subalternos en Agrupación Metropolitana Campo de Mayo (Edificio I) 
(8)

0 0 2.735.250 0 0,00 s/i 100,00 0,00 0,00

51
Construcción Alojamiento de Suboficiales Subalternos en Agrupación Metropolitana Campo de Mayo (Edificio I) 
(8)

0 0 2.735.250 0 0,00 s/i 100,00 0,00 0,00

2
Construcción Pabellón, Guardia y Jefatura para Destacamento Móvil - Esteban Echeverría Ezeiza 0 5.500.000 680.385 187.345 0,00 10,00 10,00 0,00 1,00

51
Construcción Pabellón, Guardia y Jefatura para Destacamento Móvil - Esteban Echeverría Ezeiza 0 5.500.000 680.385 187.345 0,00 10,00 10,00 0,00 1,00

3
Construcción Alojamiento de Suboficiales Subalternos en Agrupación Metropolitana Campo de Mayo (Edificio I) 0 6.750.000 0 0 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00

51
Construcción Alojamiento de Suboficiales Subalternos en Agrupación Metropolitana Campo de Mayo (Edificio I) 0 6.750.000 0 0 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00

380 Prefectura Naval Argentina
1 Actividades Centrales

1
Restauración General de Cañerías del Edificio Guardacostas (1) 0 2.400.000 400.000 400.000 0,00 100,00 100,00 16,67 16,67

51
Restauración General de Cañerías del Edificio Guardacostas (1) 0 2.400.000 400.000 400.000 0,00 100,00 100,00 16,67 16,67

2 Remodelación de la Clínica de la Prefectura Naval Argentina (1) 0 3.000.000 0 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
51 Remodelación de la Clínica de la Prefectura Naval Argentina (1) 0 3.000.000 0 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

3
Reparación Inmueble calle Caboto Nº 499 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires 0 0 50.000 50.000 0,00 s/i 22,00 1,54 1,54

51
Reparación Inmueble calle Caboto Nº 499 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires 0 0 50.000 50.000 0,00 s/i 22,00 1,54 1,54

31 Policía de Seguridad de la Navegación

6
Construcción Prefectura Zona Mar Argentino Norte 49.825 4.000.000 5.304.783 3.241.624 1,00 99,00 99,00 19,36 65,24

51
Construcción Prefectura Zona Mar Argentino Norte 49.825 4.000.000 5.304.783 3.241.624 1,00 99,00 99,00 19,36 65,24

9
Construcción Hangar Estación Aérea Corrientes 601.076 1.067.420 1.666.345 1.112.213 26,00 74,00 74,00 0,56 49,06

51
Construcción Hangar Estación Aérea Corrientes 601.076 1.067.420 1.666.345 1.112.213 26,00 74,00 74,00 0,56 49,06

12
Repotenciación de Guardacostas Marítimos 83.006.556 44.000.000 24.083.700 24.083.606 39,20 20,80 20,80 4,00 10,00

51 Actualización Equipamiento Guardacosta "Pr. Derbes" 38.006.556 0 1.583.700 1.583.606 96,00 s/i 4,00 0,00 4,00
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52
Actualización Equipamiento Guardacosta "Mantilla y Pr.Fique" 45.000.000 44.000.000 22.500.000 22.500.000 51,00 50,00 49,00 11,11 25,00

14
Construcción de Tablestacado Tagerena (1) 0 2.500.000 1.500.000 1.497.507 0,00 100,00 100,00 59,90 59,90

51
Construcción de Tablestacado Tagerena (1) 0 2.500.000 1.500.000 1.497.507 0,00 100,00 100,00 59,90 59,90

15
Construcción Edificio San Martín de los Andes (1) 0 4.000.000 2.000.000 1.991.636 0,00 62,00 31,00 30,64 30,64

51
Construcción Edificio San Martín de los Andes (1) 0 4.000.000 2.000.000 1.991.636 0,00 62,00 31,00 30,64 30,64

37 Formación y Capacitación Profesional de la Prefectura Naval Argentina

4
Construcción de Baños y Dormitorios para Aspirantes y Marineros en Instituto de Formación 1.004.907 2.400.000 2.993.791 2.993.791 25,00 75,00 75,00 28,28 75,00

51
Construcción de Baños y Dormitorios para Aspirantes y Marineros en Instituto de Formación 1.004.907 2.400.000 2.993.791 2.993.791 25,00 75,00 75,00 28,28 75,00

39 Aplicación del Régimen de Navegación

1
Remodelación y Puesta en Valor de Oficinas del Edificio Guardacostas (1) 0 0 50.000 50.000 0,00 s/i 50,00 2,08 2,08

51
Remodelación y Puesta en Valor de Oficinas del Edificio Guardacostas (1) 0 0 50.000 50.000 0,00 s/i 50,00 2,08 2,08

382 Policía de Seguridad Aeroportuaria
1 Actividades Centrales

1
Remodelación del Edificio Sito en la calle Joaquín V. González - Barrio Uno - Ezeiza 0 5.500.000 4.412.726 1.226.592 0,00 100,00 100,00 13,70 13,70

51
Remodelación del Edificio Sito en la calle Joaquín V. González - Barrio Uno - Ezeiza 0 5.500.000 4.412.726 1.226.592 0,00 100,00 100,00 13,70 13,70

2
Reparación, Restauración y Remodelación de los Inmuebles de la Policía de Segurida Aeroportuaria 0 2.500.000 2.669.148 1.598.730 0,00 100,00 100,00 40,16 47,43

51
Reparación, Restauración y Remodelación de los Inmuebles de la Policía de Segurida Aeroportuaria 0 2.500.000 2.669.148 1.598.730 0,00 100,00 100,00 40,16 47,43

23 Seguridad Aeroportuaria

1
Construcción de instalaciones caninas en diferentes unidades operacionales de la Policía de Seguridad 
Aeroportuaria (1)

0 2.529.074 0 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

51
Construcción de instalaciones caninas en diferentes unidades operacionales de la Policía de Seguridad 
Aeroportuaria (1)

0 2.529.074 0 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

2
Construcción Edificio para la Unidad Operacional de Seguridad Aeroportuaria Preventiva Tucumán, Aero. 
Teniente Benjamín Matienzo (1)

0 11.666.000 0 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

51
Construcción Edificio para la Unidad Operacional de Seguridad Aeroportuaria Preventiva Tucumán, Aero. 
Teniente Benjamín Matienzo (1)

0 11.666.000 0 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

4
Construcción Edificio para la Unidad Operacional de Seguridad Aeroportuaria Preventiva Mendoza, Aeropuerto 
El Plumerillo (1)

0 11.666.000 0 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

51
Construcción Edificio para la Unidad Operacional de Seguridad Aeroportuaria Preventiva Mendoza, Aeropuerto 
El Plumerillo (1)

0 11.666.000 0 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

45 Ministerio de Defensa
372 Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas de las Fuerzas Armadas

17 Desarrollo Tecnológico para la Defensa

5
Construcción de un Laboratorio para Ensayos de Vibraciones 0 500.000 500.000 0 0,00 19,89 19,89 0,00 0,00

51
Construcción de un Laboratorio para Ensayos de Vibraciones 0 500.000 500.000 0 0,00 19,89 19,89 0,00 0,00

6
Construcción de un Vector Prototipo para transporte de Cargas Útiles y Sistemas de Medición de Estratósfera 818.797 700.000 700.000 166.105 79,45 6,96 6,96 0,70 1,65

51
Construcción de un Vector Prototipo para transporte de Cargas Útiles y Sistemas de Medición de Estratósfera 818.797 700.000 700.000 166.105 79,45 6,96 6,96 0,70 1,65

7
Modernización Informática del Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa 1.485.433 1.400.000 1.400.000 266.520 56,47 19,14 19,14 0,20 3,64

51
Modernización Informática del Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa 1.485.433 1.400.000 1.400.000 266.520 56,47 19,14 19,14 0,20 3,64

8
Instalación de un Laboratorio de Imagen Térmica en el Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la 
Defensa

1.374.029 1.170.961 1.170.961 83.059 42,79 26,70 26,70 0,21 1,90
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51
Instalación de un Laboratorio de Imagen Térmica en el Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la 
Defensa

1.374.029 1.170.961 1.170.961 83.059 42,79 26,70 26,70 0,21 1,90

9
Mejoras en la Infraestructura Edilicia 1.331.921 1.460.604 1.460.604 360.360 23,66 41,10 41,10 5,83 10,14

51
Mejoras en la Infraestructura Edilicia 1.331.921 1.460.604 1.460.604 360.360 23,66 41,10 41,10 5,83 10,14

10
Adecuación de Infraestructura para el Tratamiento de Materiales Peligrosos 245.000 1.521.933 1.521.933 64.367 5,56 27,85 27,85 0,27 1,17

51
Adecuación de Infraestructura para el Tratamiento de Materiales Peligrosos 245.000 1.521.933 1.521.933 64.367 5,56 27,85 27,85 0,27 1,17

11
Adecuación de Laboratorios de Ciencias del Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa 0 1.200.000 1.200.000 196.607 0,00 30,00 30,00 2,57 4,91

51
Adecuación de Laboratorios de Ciencias del Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa 0 1.200.000 1.200.000 196.607 0,00 30,00 30,00 2,57 4,91

374 Estado Mayor General del Ejercito
16 Alistamiento Operacional

84 Transformación del Helicóptero Bell UH-1H a Huey II 42.836.027 17.466.000 17.466.000 17.466.000 6,90 2,93 2,93 0,86 2,93

54
Transformación de la Aeronave Nº 15 0 17.466.000 17.466.000 17.466.000 0,00 85,00 85,00 25,00 85,00

85 Construcción Pozo de Agua en Campo Cerro Bagual (10) 0 0 162.874 162.325 0,00 s/i s/i 100,00 100,00
51 Construcción Pozo de Agua en Campo Cerro Bagual (10) 0 0 162.874 162.325 0,00 s/i s/i 100,00 100,00

86 Construcción Pozo de Agua en Campo General Avalos (10) 0 0 92.300 79.380 0,00 s/i s/i 100,00 100,00
51 Construcción Pozo de Agua en Campo General Avalos (10) 0 0 92.300 79.380 0,00 s/i s/i 100,00 100,00

379 Estado Mayor General de la Armada
1 Actividades Centrales

1 Ampliación de Jardines Maternales 1.222.951 195.000 1.301.526 1.001.345 26,00 8,00 8,00 0,00 8,00
51 Ampliación de Jardines Maternales 1.222.951 195.000 1.301.526 1.001.345 26,00 8,00 8,00 0,00 8,00

2
Remodelación Integral de la Cocina del Edificio Libertad 0 2.260.006 2.336.032 2.336.032 0,00 100,00 100,00 1,00 92,00

51
Remodelación Integral de la Cocina del Edificio Libertad 0 2.260.006 2.336.032 2.336.032 0,00 100,00 100,00 1,00 92,00

8
Recuperación de Archivos Históricos y Archivos Generales 0 5.438.850 1.531.534 648.438 0,00 100,00 100,00 10,00 10,00

51
Recuperación de Archivos Históricos y Archivos Generales 0 5.438.850 1.531.534 648.438 0,00 100,00 100,00 10,00 10,00

16 Alistamiento Operacional

7
Recuperación y Reparación Rompe Hielos Almirante Irizar (7) 474.796.219 96.653.605 92.787.361 82.554.204 96,00 20,00 8,00 0,00 6,00

51
Recuperación y Reparación Rompe Hielos Almirante Irizar (7) 474.796.219 96.653.605 92.787.361 82.554.204 96,00 20,00 8,00 0,00 6,00

8
Puesta en Seco y Reparación de la Boca de Dique de Carena 2 62.001.804 18.012.200 13.312.600 13.312.599 80,00 20,00 20,00 0,00 6,00

51
Puesta en Seco y Reparación de la Boca de Dique de Carena 2 62.001.804 18.012.200 13.312.600 13.312.599 80,00 20,00 20,00 0,00 6,00

9
Reparación Integral del Dique de Carena 1 10.018.105 10.000.000 9.193.474 7.310.357 24,00 50,00 50,00 29,00 50,00

51
Reparación Integral del Dique de Carena 1 10.018.105 10.000.000 9.193.474 7.310.357 24,00 50,00 50,00 29,00 50,00

10 Costrucción Estación de Servicio IBPB (9) 2.098.488 0 156.531 156.530 100,00 s/i s/i s/i 0,00
51 Costrucción Estación de Servicio IBPB (9) 2.098.488 0 156.531 156.530 100,00 s/i s/i s/i 0,00

18 Formación y Capacitación

3
Construcción de  Alojamiento para  Personal Militar 83.380.361 32.161.484 49.473.310 42.458.595 65,50 18,00 18,00 7,50 20,50

51
Construcción de  Alojamiento para  Personal Militar 83.380.361 32.161.484 49.473.310 42.458.595 65,50 18,00 18,00 7,50 20,50

7
Construcción del Liceo Naval 2.553.946 20.000.000 20.000.000 0 5,00 40,00 40,00 0,00 0,00

51
Construcción del Liceo Naval 2.553.946 20.000.000 20.000.000 0 5,00 40,00 40,00 0,00 0,00

10 Servicios y Urbanización para el Complejo Educativo Naval 13.283.778 2.200.000 528.341 0 62,00 4,00 4,00 0,00 0,00
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51 Servicios y Urbanización para el Complejo Educativo Naval 13.283.778 2.200.000 528.341 0 62,00 4,00 4,00 0,00 0,00
381 Estado Mayor General de la Fuerza Aérea

19 Asistencia Sanitaria de la Fuerza Aérea

8
Ampliación de la Infraestructura del Centro Asistencial Retiro (8) 1.234.627 0 4.115.263 4.115.240 25,00 s/i 75,00 0,00 75,00

51
Ampliación de la Infraestructura del Centro Asistencial Retiro (8) 1.234.627 0 4.115.263 4.115.240 25,00 s/i 75,00 0,00 75,00

450 Instituto Geográfico Nacional
16 Elaboración y Actualización de Cartografía Básica Nacional

8
Desarrollo Base Cartográfica Oficial 2.163.485 738.368 738.368 636.038 59,27 40,73 40,73 31,13 35,08

51
Desarrollo Base Cartográfica Oficial 2.163.485 738.368 738.368 636.038 59,27 40,73 40,73 31,13 35,08

9
Infraestructura de Base Datos de la República Argentina - Fase II 1.507.163 883.036 883.036 855.219 42,56 24,90 24,90 6,07 24,11

51
Infraestructura de Base Datos de la República Argentina - Fase II 1.507.163 883.036 883.036 855.219 42,56 24,90 24,90 6,07 24,11

10
Adecuación de Infraestructura Edilicia 1.296.012 1.185.805 400.000 398.864 55,06 44,94 44,94 44,81 44,81

51
Adecuación de Infraestructura Edilicia 1.296.012 1.185.805 400.000 398.864 55,06 44,94 44,94 44,81 44,81

11
Infraestructura Datos Espaciales Argentina - IDEA 3.239.773 899.195 899.195 343.191 58,86 41,14 41,14 15,74 15,74

51
Infraestructura Datos Espaciales Argentina - IDEA 3.239.773 899.195 899.195 343.191 58,86 41,14 41,14 15,74 15,74

13
Remodelación de la Biblioteca del Instituto Geográfico Militar (1) 0 1.100.000 1.100.000 0 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00

51
Remodelación de la Biblioteca del Instituto Geográfico Militar (1) 0 1.100.000 1.100.000 0 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00

451 Dirección General de Fabricaciones Militares
16 Producción y Comercialización de Bienes y Servicios

10 Remodelación para Actualización Tecnológica Planta Acido Nítrico (5) 16.358.069 10.220.000 4.840.000 4.839.513 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Remodelación para Actualización Tecnológica Planta Ácido Nítrico (5) 16.358.069 10.220.000 4.840.000 4.839.513 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 Remodelacion p/Actualiz Planta Nitrato Amonio y Acido Sulfurico (5) 8.108.631 16.200.000 363.000 363.000 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Remodelacion p/Actualiz Planta Nitrato Amonio y Acido Sulfurico (5) 8.108.631 16.200.000 363.000 363.000 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19 Construcción e Instalación Planta Productora de Nitrato de Amonio - Polo Nitramar - Etapa I 3.670.070 6.422.963 0 0 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00
51 Construcción e Instalación Planta Productora de Nitrato de Amonio - Polo Nitramar - Etapa I 3.670.070 6.422.963 0 0 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00

20
Instalación Planta de Cápsulas Iniciadoras - Munición de Fuego Central - Fábrica Militar Fray Luis Beltrán 1.006.490 43.320.000 0 0 1,89 60,00 60,00 0,00 0,00

51
Instalación Planta de Cápsulas Iniciadoras - Munición de Fuego Central - Fábrica Militar Fray Luis Beltrán 1.006.490 43.320.000 0 0 1,89 60,00 60,00 0,00 0,00

21
Adecuación Instalaciones Fabriles Etapa II- Desarrollo y Adquisición deTecnologías y Equipamiento - FM FLB 1.302.644 13.230.000 1.248.000 1.218.157 0,00 59,00 59,00 6,65 9,20

51
Adecuación Instalaciones Fabriles Etapa II- Desarrollo y Adquisición deTecnologías y Equipamiento - FM FLB 1.302.644 13.230.000 1.248.000 1.218.157 0,00 59,00 59,00 6,65 9,20

22
Adquisición de Tecnologías y Equipamiento - Planta de Munición de Alto Calibre de Diseño - Fábrica Militar Fray 
Luis Beltrán

9.633.800 12.000.000 5.595.000 5.581.090 0,00 25,00 25,00 0,00 17,18

51
Adquisición de Tecnologías y Equipamiento - Planta de Munición de Alto Calibre de Diseño - Fábrica Militar Fray 
Luis Beltrán

9.633.800 12.000.000 5.595.000 5.581.090 0,00 25,00 25,00 0,00 17,18

25
Instalación Planta de Munición de Fuego Central - Tecnologías y Equipamiento - Fábrica Militar Fray Luis 
Beltrán

0 1.000 54.350.000 54.350.000 0,00 0,00 0,00 41,00 41,00

51
Instalación Planta de Munición de Fuego Central - Tecnologías y Equipamiento - Fábrica Militar Fray Luis 
Beltrán

0 1.000 54.350.000 54.350.000 0,00 0,00 0,00 41,00 41,00

26
Adquisición de Tecnologías y Equipamiento - Planta de Vainas para Cartuchos de Caza - Fábrica Militar Fray 
Luis Beltrán

0 1.475.000 0 0 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00

51
Adquisición de Tecnologías y Equipamiento - Planta de Vainas para Cartuchos de Caza - Fábrica Militar Fray 
Luis Beltrán

0 1.475.000 0 0 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00

27
Construcción, Instalación y Montaje de Planta de Amoníaco Anhidro Grado II - Fabrica Militar Río Tercero - Etapa 
I

0 1.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

51 Desarrollo de la Tecnología, Ingeniería e Infraestructura Básica y Equipamiento 0 1.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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28
Adquisición de Tecnologías y Equipamiento - Planta Química - Fábrica Militar Río Tercero 0 6.917.000 660.000 656.440 0,00 45,00 45,00 5,40 5,40

51
Adquisición de Tecnologías y Equipamiento - Planta Química - Fábrica Militar Río Tercero 0 6.917.000 660.000 656.440 0,00 45,00 45,00 5,40 5,40

29
Adquisición de Tecnologías y Equipamiento - Planta de Nitrato de Amonio Prilado - Fábrica Militar Río Tercero 0 755.000 0 0 0,00 38,00 38,00 0,00 0,00

51
Adquisición de Tecnologías y Equipamiento - Planta de Nitrato de Amonio Prilado - Fábrica Militar Río Tercero 0 755.000 0 0 0,00 38,00 38,00 0,00 0,00

30
Adecuación de la Infraestructura Productiva, Métodos y Sistemas Etapa II - Fábrica Militar Río Tercero 882.020 14.775.000 285.000 252.479 0,00 80,00 80,00 1,34 1,34

51
Adecuación de la Infraestructura Productiva, Métodos y Sistemas Etapa II - Fábrica Militar Río Tercero 882.020 14.775.000 285.000 252.479 0,00 80,00 80,00 1,34 1,34

31
Instalación Centro de Servicios Mineros "Jachal" - Fábrica Militar Villa María 22.419.000 11.988.629 25.000.000 24.973.154 0,00 35,00 35,00 20,70 41,26

51
Instalación Centro de Servicios Mineros "Jachal" - Fábrica Militar Villa María 22.419.000 11.988.629 25.000.000 24.973.154 0,00 35,00 35,00 20,70 41,26

32
Adquisición de Tecnologías y Equipamiento - Planta de Nitrocelulosa y Alfacelulosa - Fábrica Militar Villa María 6.235.733 45.000.000 0 0 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00

51
Adquisición de Tecnologías y Equipamiento - Planta de Nitrocelulosa y Alfacelulosa - Fábrica Militar Villa María 6.235.733 45.000.000 0 0 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00

33
Adecuación de la Infraestructura Fabril Etapa II -  Fábrica Militar Villa María 10.338.430 3.784.000 6.700.000 6.469.617 0,00 60,00 60,00 9,87 14,86

51
Adecuación de la Infraestructura Fabril Etapa II -  Fábrica Militar Villa María 10.338.430 3.784.000 6.700.000 6.469.617 0,00 60,00 60,00 9,87 14,86

34
Adecuación de la Infraestructura Fabril Etapa II -  Fábrica Militar Azul 7.486.254 10.402.300 10.009.000 9.905.570 0,00 57,00 57,00 13,07 35,34

51
Adecuación de la Infraestructura Fabril Etapa II -  Fábrica Militar Azul 7.486.254 10.402.300 10.009.000 9.905.570 0,00 57,00 57,00 13,07 35,34

35
Construcción de Instalaciones para Almacenamiento de Materias Primas y Adquisición de Equipamiento - 
Fábrica Militar Azul

0 8.263.400 300.000 259.838 0,00 22,00 22,00 0,00 1,08

51
Construcción de Instalaciones para Almacenamiento de Materias Primas y Adquisición de Equipamiento - 
Fábrica Militar Azul

0 8.263.400 300.000 259.838 0,00 22,00 22,00 0,00 1,08

36 Construcción e Instalación Planta Productora de Nitrato de Amonio - Polo Nitramar - Etapa II 0 1.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

51
Construcción e Instalación - Polo Nitramar - Etapa II - Ingeniería, Construcción y Montaje Facilidades Portuarias 0 1.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

38
Construcción, Instalación y Montaje de Planta de Amoníaco Anhidro Grado II - Fábrica Militar Río Tercero - Etapa 
II

0 1.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

51
Adquisición e Instalación de Equipamiento para la Planta de Amoníaco Anhidro Grado II - Fabrica Militar Río 
Tercero

0 1.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

39
Adecuación Infraestructura de los Servicios Auxiliares de la Fábrica Militar de Pólvora y Explosivos Villa María 0 8.000.000 1.935.000 1.932.495 0,00 39,00 39,00 0,00 12,36

51
Adecuación Infraestructura de los Servicios Auxiliares de la Fábrica Militar de Pólvora y Explosivos Villa María 0 8.000.000 1.935.000 1.932.495 0,00 39,00 39,00 0,00 12,36

40
Construcción Planta de Propulsantes Compuestos en Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos Villa María 0 29.558.708 12.000.000 8.671.282 0,00 100,00 100,00 0,00 34,19

51
Construcción Planta de Propulsantes Compuestos en Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos Villa María 0 29.558.708 12.000.000 8.671.282 0,00 100,00 100,00 0,00 34,19

41 Modernización Tecnológica y Ampliación de la Capacidad de la Planta de Nitroglicerina en FMPEA 0 1.000 130.000 73.970 0,00 0,00 0,00 0,20 0,20
51 Modernización Tecnológica y Ampliación de la Capacidad de la Planta de Nitroglicerina en FMPEA 0 1.000 130.000 73.970 0,00 0,00 0,00 0,20 0,20

42
Instalación Unidad Reductora de Óxidos Nitrosos en la Fábrica Militar de Río Tercero 0 1.000 0 0 0,00 20,00 20,00 0,00 0,00

51
Instalación Unidad Reductora de Óxidos Nitrosos en la Fábrica Militar de Río Tercero 0 1.000 0 0 0,00 20,00 20,00 0,00 0,00

50 Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
357 Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

1 Actividades Centrales
15 Restauración Integral Piso 1º Edificio Palacio de Hacienda Hipólito Yrigoyen 250 0 0 70.000 69.068 0,00 s/i 0,00 0,00 0,00

51 Restauración Integral Piso 1º Edificio Palacio de Hacienda Hipólito Yrigoyen 250 0 0 70.000 69.068 0,00 s/i 0,00 0,00 0,00

34
Adecuación Edilicia 1º Piso Dirección de Medicina del Trabajo, Consultorios Atención Inmediata - Hipólito 
Yrigoyen 250

3.305.303 0 1.370.650 963.738 98,00 s/i 2,00 0,00 2,00
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51
Adecuación Edilicia 1º Piso Dirección de Medicina del Trabajo, Consultorios Atención Inmediata - Hipólito 
Yrigoyen 250

3.305.303 0 1.370.650 963.738 98,00 s/i 2,00 0,00 2,00

41 Instalación Sanitaria y Termomecánica, Electricidad, Red de Voz y Datos - Balcarce 186 2º Piso 6.162.860 0 1.513.990 878.913 100,00 s/i 0,00 0,00 0,00
51 Instalación Sanitaria y Termomecánica, Electricidad, Red de Voz y Datos - Balcarce 186 2º Piso 6.162.860 0 1.513.990 878.913 100,00 s/i 0,00 0,00 0,00

43 Refacción Comedor Edificio Archivo de la Contaduría General de la Nación 206.791 0 52.862 52.862 100,00 s/i 0,00 0,00 0,00
51 Refacción Comedor Edificio Archivo de la Contaduría General de la Nación 206.791 0 52.862 52.862 100,00 s/i 0,00 0,00 0,00

44
Readecuación Parcial del Primer Subsuelo del Palacio de Hacienda en Archivos, Extensión Biblioteca y Otros 
Sectores

0 3.200.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

51
Readecuación Parcial del Primer Subsuelo del Palacio de Hacienda en Archivos, Extensión Biblioteca y Otros 
Sectores

0 3.200.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

45
Refacciones en Patios, Salas de Capacitación, Entrepiso y Otras Reparaciones en los Edificios Paseo Colón y 
Palacio de Hacienda

0 3.000.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

51
Refacciones en Patios, Salas de Capacitación, Entrepiso y Otras Reparaciones en los Edificios Paseo Colón y 
Palacio de Hacienda

0 3.000.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

51
Refacción y Reacondicionamiento Ediflicio del Inmueble en Edificio Carlos Calvo Nº 190 - Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires

5.352.106 0 2.748.750 1.899.650 88,00 s/i 12,00 0,00 12,00

51
Refacción y Reacondicionamiento Ediflicio del Inmueble en Edificio Carlos Calvo Nº 190 - Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires

5.352.106 0 2.748.750 1.899.650 88,00 s/i 12,00 0,00 12,00

52 Refacción Núcleos Sanitarios Edificio Diagonal Sur 651 - Etapa I 0 4.900.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Refacción Núcleos Sanitarios Edificio Diagonal Sur 651 - Etapa I 0 4.900.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

58 Reparación Cubiertas, Filtración y Obra Civil Complementaria Edificio Palacio de Hacienda (9) 0 0 2.618.513 0 0,00 s/i 50,00 0,00 0,00
51 Reparación Cubiertas, Filtración y Obra Civil Complementaria Edificio Palacio de Hacienda (9) 0 0 2.618.513 0 0,00 s/i 50,00 0,00 0,00

60 Remodelación Baños Discapacitados Sector Balcarce - Palacio de Hacienda (9) 0 0 825.235 0 0,00 s/i 100,00 0,00 0,00
51 Remodelación Baños Discapacitados Sector Balcarce - Palacio de Hacienda (9) 0 0 825.235 0 0,00 s/i 100,00 0,00 0,00

64 Adecuación Edilicia Terrazas 10º Piso, Edificio Av. Julio Argentino Roca 651 (9) 0 0 600.000 0 0,00 s/i 68,42 0,00 0,00
51 Adecuación Edilicia Terrazas 10º Piso, Edificio Av. Julio Argentino Roca 651 (9) 0 0 600.000 0 0,00 s/i 68,42 0,00 0,00

65 Adecuación Edilicia 7º Piso, Edificio Ex Aerolineas Argentinas (9) 0 0 1.300.000 0 0,00 s/i 100,00 0,00 0,00
51 Adecuación Edilicia 7º Piso, Edificio Ex Aerolineas Argentinas (9) 0 0 1.300.000 0 0,00 s/i 100,00 0,00 0,00

26 Administración Financiera

3
Construcción de los Centros Cómputos de la Unidad Informática de la Secretaría de Hacienda Etapa II 6.079.624 8.860.000 8.860.000 0 50,00 50,00 40,00 0,00 10,00

51
Construcción de los Centros Cómputos de la Unidad Informática de la Secretaría de Hacienda Etapa II 6.079.624 8.860.000 8.860.000 0 50,00 50,00 40,00 0,00 10,00

51 Ministerio de Industria
622 Instituto Nacional de la Propiedad Industrial

18 Protección de los Derechos de la Propiedad Industrial

1
Refacción Integral Edificio Sede INPI 871.563 424.131 85.453 0 65,00 35,00 35,00 0,00 0,00

51
Refacción Integral Edificio Sede INPI 871.563 424.131 85.453 0 65,00 35,00 35,00 0,00 0,00

52 Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
363 Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca

1 Actividades Centrales

1
Reacondicionamiento y Ampliación Edilica del Jardín Maternal 0 0 2.320.000 2.173.439 0,00 100,00 100,00 23,56 93,31

51
Reacondicionamiento y Ampliación Edilica del Jardín Maternal 0 0 2.320.000 2.173.439 0,00 100,00 100,00 23,56 93,31

36 Formulación de Políticas de los Sectores Agropecuario y Pesquero
1 Construcción de Biblioteca Forestal 3.458.667 0 1.700.000 1.442.635 81,20 s/i 6,78 0,00 6,78

51 Construcción de Biblioteca Forestal 3.458.667 0 1.700.000 1.442.635 81,20 s/i 6,78 0,00 6,78

2
Reparación e Instalación de Invernáculos, Sombráculos y Sistemas de Riego en Viveros (BIRF 7520-AR) (9) 0 0 3.000.000 0 0,00 s/i 0,00 0,00 0,00

51
Reparación e Instalación de Invernáculos, Sombráculos y Sistemas de Riego en Viveros (BIRF 7520-AR) (9) 0 0 3.000.000 0 0,00 s/i 0,00 0,00 0,00

606 Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
1 Actividades Centrales

7
Construcción Box de Bioseguridad NBS3A en el Centro de Investigaciones en Ciencias Veterinarias y 
Agronómicas - CICVyA - (BID AR

0 1.000 1.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

51
Construcción Box de Bioseguridad NBS3A en el Centro de Investigaciones en Ciencias Veterinarias y 
Agronómicas - CICVyA

0 1.000 1.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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8
Ampliación y Construcción Edificio en los Centros de Investigaciones en Recursos Naturales y en Ciencias 
Veterinarias y Agronómicas

0 4.000 4.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

52 Constr SUM 0 1.000 1.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
53 Ampliación Banco de Germolasma 0 1.000 1.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54 Ampliación Oficinas y Biblioteca 0 1.000 1.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
55 Construcción Edificio Biotecnología Molecular 0 1.000 1.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9
Construcción y Ampliación en los Centros Regionales Tucumán-Santiago del Estero y Salta-Jujuy (BID AR-L Nº 
1064)

0 2.102.000 1.752.000 1.746.691 0,00 30,00 30,00 14,00 20,00

51 Ampliación Edificio Central de la Estación Experimental Agropecuaria Famaillá 0 1.000 1.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

61
Construcción Biblioteca y Salón de Usos Múltiples en la  Estación Experimental Agropecuaria Yuto, Jujuy 0 2.100.000 1.750.000 1.746.691 0,00 100,00 100,00 37,00 62,00

62 Construcción Residencia de Pasantes en la Estación Experimental Agropecuaria Yuto, Jujuy 0 1.000 1.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10
Construcción y Ampliación en la Estación Experimental Agropecuaria Catamarca y Centro Regional Chaco-
Formosa (BID AR-L Nº1064)

0 1.998.000 2.000 0 0,00 40,00 40,00 0,00 1,00

56
Construcción de Laboratorios en la  Estación Experimental Agropecuaria Saenz Peña 0 1.998.000 2.000 0 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00

13
Construcciones en la Estación Experimental Agropecuaria Rafaela, Santa Fe (BID AR-L Nº 1064) 2.465.493 8.501.000 7.327.000 6.104.752 0,00 80,00 80,00 15,00 26,00

51
Construcción de Laboratorio y Oficinas en la  Estación Experimental Agropecuaria Rafaela 2.465.493 8.500.000 7.326.000 6.104.752 0,00 100,00 100,00 15,00 34,00

52 Construcción de Invernadero en la Estación Experimental Agropecuaria Rafaela 0 1.000 1.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Construcción y Ampliación en las Estaciones Experimentales Agropecuarias Oliveros y Reconquista 1.569.973 2.702.000 2.182.000 2.154.502 6,00 9,00 9,00 1,00 4,00

51 Ampliación de Laboratorio de Entomología en la Estación Experimental Agropecuaria Oliveros 0 1.000 1.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52 Ampliación del Centro de Capacitación - Etapa II en la Estación Experimental Agropecuaria Oliveros 0 1.000 1.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

53
Construcción de Laboratorio de Semillas en la Estación Experimental Agropecuaria Oliveros 1.569.973 2.700.000 2.180.000 2.154.502 25,00 75,00 75,00 2,00 17,00

15
Construcción y Ampliación en los Centros Regionales Córdoba, Entre Ríos y Buenos Aires Norte (BID AR-L Nº 
1064)

0 8.000 8.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

53
Construcción Galpón Exposición Avicultura en la Estación Experimental Agropecuaria Concepción del Uruguay 0 1.000 1.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

54 Construcción Invernáculo en la Estación Experimental Agropecuaria Concepción del Uruguay 0 1.000 1.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

55
Ampliación Oficinas y Laboratorio - Etapa II y Conexiones de Agua en la Estación Experimental Agropecuaria 
Concordia

0 1.000 1.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

56 Construcción Invernadero a Prueba  Insectos en la Estación Experimental Agropecuaria Concordia 0 1.000 1.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
57 Construcción Depósito Plaguicidas en la Estación Experimental Agropecuaria Concordia 0 1.000 1.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

58
Construcción Invernáculos Climatizados Crecimiento Cultivos en la Estación Experimental Agropecuaria 
Pergamino

0 1.000 1.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

59 Construcción Planta de Molienda en la  Estación Experimental Agropecuaria Villegas 0 1.000 1.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60 Construcción Tablestacado Costero en la  Estación Experimental Agropecuaria Delta 0 1.000 1.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Construcción y Ampliación en el Centro Regional Buenos Aires Sur (BID AR-L Nº 1064) 0 3.000 3.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Ampliación Galpón de Metabolismo en la Estación Experimental Agropecuaria Balcarce 0 1.000 1.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
55 Construcción Edificio Laboratorio Común a todos los Sectores 0 1.000 1.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

56
Construcción Depósito en Entrepiso Edificio Central de la Estación Experimental Agropecuaria Bordenave 0 1.000 1.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Remodelación Edificio Histórico "Leloir" en el Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias 0 1.000 1.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

51
Remodelación Edificio Histórico "Leloir" en el Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias de Castelar 0 1.000 1.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19
Construcciones y Ampliaciones en Institutos de Castelar y Unidades del Interior del País (BID AR-L Nº 1064) 955.636 2.807.000 4.798.770 3.750.062 0,00 10,00 10,00 2,00 5,00

51 Construcción Edificio INCUINTA en el Instituto de Virología de Castelar, Buenos Aires 83.900 1.000 1.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

52
Ampliación y Adecuación de Laboratorios a las Normas de Seguridad en el Instituto de Patobiología de Castelar, 
Buenos Aires

0 1.000 1.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

53 Construcción Unidad de Extensión y Experimentación Adaptativa Valles Calchaquíes 0 1.000 1.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54 Construcción Nueva Agencia de Extensión Rural San Antonio de los Cobres 0 1.000 1.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

55
Construcción Agencia de Extensión Rural Güemes más Viviendas, Formosa 0 1.000 1.000 0 0,00 20,00 20,00 0,00 0,00

56
Construcción de Agencia de Extensión Rural San Justo 310.884 1.100.000 1.100.000 615.772 0,00 100,00 100,00 0,00 30,00

57 Construcción de Centro de Capacitación Integral en el Campo el Alambrado EEA Concordia 0 1.000 1.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
58 Construcción de Agencia de Extensión Rural Villa Mercedes 0 1.000 1.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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59
Construcción de Agencia de Extensión Rural Unión y Dos Viviendas 560.852 1.700.000 3.691.770 3.134.290 0,00 100,00 100,00 16,00 77,00

20
Construcción Edificio e Infraestructura en el Campo Experimental Ingeniero Juárez, Formosa (7) 7.499.865 1.800.000 3.679.000 3.506.711 79,00 21,00 21,00 0,00 18,00

51
Construcción Edificio e Infraestructura en el Campo Experimental Ingeniero Juárez, Formosa (7) 7.499.865 1.800.000 3.679.000 3.506.711 79,00 21,00 21,00 0,00 20,00

21
Construcción Agencias de Extensión Rural 6.331.952 25.055.000 27.128.608 22.364.477 6,00 56,00 56,00 10,00 56,00

51 Construcción Agencia de Extensión Rural Andalgalá - Provincia de Catamarca 29.000 1.000 1.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

52
Construcción Agencia de Extensión Rural Victoria - Provincia de Entre Ríos 845.124 1.050.000 1.586.000 1.399.682 27,00 73,00 73,00 0,00 66,00

53
Construcción Agencia de Extensión Rural CAA CATI - Provincia de Corrientes 39.000 1.290.000 1.000 0 0,00 20,00 20,00 0,00 0,00

54
Construcción Agencia de Extensión Rural Valle Medio - Provincia de Río Negro 1.563.050 698.000 928.000 924.561 66,00 34,00 34,00 0,00 34,00

55
Construcción Agencia de Extensión Rural Monteros Provincia de Tucumán 25.000 1.400.000 2.069.523 1.440.422 0,00 20,00 20,00 27,00 39,00

56
Construcción Agencia de Extensión Rural Calingasta - Provincia de San Juan 0 3.300.000 5.000.000 4.818.618 0,00 80,00 80,00 15,00 55,00

57 Construcción Agencia de Extensión Rural Galvez - Provincia de Santa Fe 0 1.000 1.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

58
Construcción Agencia de Extensión Rural Ushuaia - Provincia de Santa Cruz 617.313 2.500.000 3.278.076 3.141.418 0,00 100,00 100,00 26,00 81,00

59 Construcción Agencia de Extensión Rural Adelia María - Provincia de Córdoba 49.000 1.000 1.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61 Construcción Agencia de Extensión Rural Zárate - Provincia de Buenos Aires 0 2.000 2.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

62
Construcción Agencia de Extensión Rural Santa Rosa - Provincia de Mendoza 520.440 1.100.000 1.703.379 1.647.371 10,00 90,00 90,00 0,00 90,00

63
Construcción Agencia de Extensión Rural Jaccobacci - Provincia de Río Negro 42.500 1.700.000 1.899.219 567.135 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00

64 Construcción Agencia de Extensión Rural Trenque Lauquen - Provincia de Buenos Aires 0 1.000 1.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65
Construcción Agencia de Extensión Rural Bahía Blanca - Provincia de Buenos Aires 558.239 1.400.000 1.700.000 1.428.854 15,00 85,00 85,00 0,00 65,00

66
Construcción Agencia de Extensión Rural Cheppes - Provincia de La Rioja 512.126 1.800.000 2.542.000 2.034.542 6,00 94,00 94,00 13,00 75,00

67 Construcción Agencia de Extensión Rural Basail - Provincia de Chaco 31.858 1.000 1.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

68
Construcción Agencia de Extensión Rural Laboulaye - Provincia de Córdoba 46.000 1.200.000 912.000 859.667 0,00 100,00 100,00 35,00 35,00

69
Construcción Agencia de Extensión Rural Concordia - Provincia de Entre Ríos 73.622 2.200.000 1.150.000 435.427 0,00 100,00 100,00 19,00 19,00

70 Construcción Agencia de Extensión Rural Crespo - Provincia de Entre Ríos 46.000 1.200.000 1.163 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71 Construcción Agencia de Extensión Rural Maipú - Provincia de Mendoza 18.300 1.000 1.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
72 Construcción Agencia de Extensión Rural El Soberbio - Provincia de Misiones 0 1.000 1.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
73 Construcción Agencia de Extensión Rural Río Grande - Provincia de Tierra del Fuego 31.500 1.000 1.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74
Construcción Agencia de Extensión Rural Esquel - Provincia de Chubut 1.146.686 2.000.000 2.638.150 2.463.107 17,00 83,00 83,00 0,00 57,00

75 Construcción Agencia de Extensión Rural Humahuaca - Provincia de Jujuy 69.900 7.000 7.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

76
Construcción Agencia de Extensión Rural Malbrán - Provincia de Santiago del Estero 67.294 2.200.000 1.703.098 1.203.673 0,00 20,00 20,00 14,00 15,00

22
Ampliación Laboratorios y Construcciones Varias en Distintas Estaciones Experimentales Agropecuarias 649.261 5.015.000 4.466.000 3.596.713 2,00 16,00 16,00 4,00 14,00

51 Ampliación Laboratorio Estación Experimental Agropecuaria Bella Vista - Provincia de Corrientes 0 1.000 1.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

52
Construcción de Bioterio de Bioseguridad NRS 96 en el Centro de Investigación en Ciencias Veterinarias y 
Agronómicas de Castelar

0 2.000 2.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

53
Construcción de Sala de Animales Inoculados en la Estación Experimental Agropecuaria Mercedes - Provincia 
de Corrientes

8.800 1.000 1.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

54
Construcción de Invernáculo de Bioseguridad  en la Estación Experimental Agropecuaria Mercedes - Provincia 
de Corrientes

0 1.000 1.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

55
Construcción de Invernáculo de Bioseguridad en la Estación Experimental Agropecuaria Paraná - Provincia de 
Entre Rios

0 1.000 1.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

56
Sala y Laboratorio para Control de Equipos Críticos-LPMI en el Centro de Investigaciónes en Ciencias 
Veterinarias y Agronomícas

0 1.000 1.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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57 Construcción Centro de Capacitación Integral (CECAIN) en Yuto - Provincia de Jujuy 0 2.000 2.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
58 Construcción Oficina de Información Técnica (O.I.T) en Andresito - Provincia de Misiones 0 1.300.000 1.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59 Construcción Oficina de Información Técnica (O.I.T) en Virasoro - Provincia de Corrientes 0 1.000 1.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60 Construcción Unidad Técnica Local Valcheta- Provincia de Río Negro 0 1.000 1.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

61
Construcción del Instituto de Pequeña Agricultura Familiar de Cuyo - Provincia de San Juan 640.461 3.703.000 4.453.000 3.596.713 6,00 94,00 94,00 17,00 94,00

62
Construcción Taller, Laboratorio y Salón del Nodo Tecnológico en la Estación Experimental Agropecuaria 
Reconquista - Provincia d

0 1.000 1.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Construcción Unidad Investigación Avícola y Agencias de Extensión Rural 184.400 3.000 818.000 213.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

51
Construcción Residencia Interna en Enfermedades Aviares de la Unidad de Investigación Avícola de Entre Ríos 149.000 1.000 191.000 188.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

52 Agencia de Extensión Rural Coronel Súarez - Provincia de Buenos Aires 0 1.000 626.000 25.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
53 Agencia Extensión Rural Trevelin - Provincia de Chubut 35.400 1.000 1.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24 Nuevos Institutos Investigación Provincia de Córdoba (8) 0 0 152.000 149.800 0,00 s/i s/i 0,00 0,00
51 Nuevo Edificio Centro Investigación Agropecuaria (CIAP) (8) 0 0 150.000 149.800 0,00 s/i s/i 0,00 0,00
52 Nuevo Edificio Instituto Patología Vegetal (8) 0 0 2.000 0 0,00 s/i s/i 0,00 0,00
53 Nuevo Edificio Instituto de Fisiología y Recursos Genéticos Vegetales (8) 0 0 0 0 0,00 s/i s/i 0,00 0,00

25 Nuevo Instituto Investigación y Estación Experimental Agropecuaria para Chaco Semiárido (8) 0 0 3.012.000 690.958 0,00 s/i s/i 0,00 0,00
51 Nuevo Edificio Instituto Investigación Animal Chaco Semiárido (IIACS) (8) 0 0 270.000 259.400 0,00 s/i s/i 0,00 0,00
52 Edificio Estación Experimental Agropecuaria del Este Santiago del Esterio (QUIMILI) (8) 0 0 2.742.000 431.558 0,00 s/i s/i 0,00 0,00

26
Nuevos Institutos para la Pequeña Agricultura Familiar, Estación Experimental Agropecuaria Tilimuqui y Agencia 
Rural Victorica (8)

0 0 566.000 67.150 0,00 s/i s/i 0,00 0,00

51 Estación Experimental Agropecuaria Tilimuqui (8) 0 0 470.000 31.850 0,00 s/i s/i 0,00 0,00
52 Agencia Extensión Rural Victorica (8) 0 0 36.000 35.300 0,00 s/i s/i 0,00 0,00
53 Edificio para la Pequeña Agricultura Familiar (IPAF Patagónico) (8) 0 0 60.000 0 0,00 s/i s/i 0,00 0,00

27
Cableado Estructurado en el Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias (CNIA) Castelar - Provincia de 
Buenos  (8)Aires

0 0 2.012.622 1.287.937 0,00 s/i s/i 0,00 0,00

51
Cableado Estructurado en el Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias (CNIA) Castelar - Provincia de 
Buenos Aires (8)

0 0 2.012.622 1.287.937 0,00 s/i s/i 0,00 0,00

16 Investigación Fundamental e Innovaciones Tecnológicas - IFIT
3 Parques de Innovación Tecnológicos - PITS 5.147.421 772.222 192.222 0 92,81 0,00 0,00 0,00 0,00

0 Parques de Innovación Tecnológicos - PITS 4.413.746 770.222 190.222 0    
86 Ampliación Laboratorios de Alta complejidad PITS 733.675 2.000 2.000 0 42,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19 Construcción en el Centro de Investigaciones en Ciencias Veterinarias y Agronómicas 10.000 2.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

53
Construcción Edificio Animalario en el Centro de Investigación en Ciencias Veterinarias y Agronómicas 10.000 2.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Construcciones y Ampliaciones en el Centro Nacional de Investigaciones de Castelar 0 2.000 0 0 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00
55 Ampliación Galpón Maquinarias y Herramientas en el Instituto de Recursos Biológicos de Castelar 0 2.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24
Construcciones y Ampliaciones en los Distintos Institutos de Castelar 723.896 1.513.000 4.166.363 4.075.087 7,00 23,00 23,00 7,00 25,00

51 Ampliación Edificio Banco de Germoplasma en el Instituto de Recursos Biológicos 1.000 997.000 2.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00

52
Ampliación Laboratorio de Microscopía en el Centro de Investigaciones en Ciencias Veterinarias y Agronómicas 
de Castelar

1.000 2.000 2.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

53 Ampliación Área de Galpones en el Instituto de Floricultura 1.000 2.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54 Ampliación Tinglado de Acopio de Tierra en el Instituto de Floricultura 1.390 2.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

55
Ampliación y Adecuación de Laboratorios a las Normas de Bioseguridad en el Instituto de Patobiología 179.950 498.000 2.827.363 2.741.245 0,00 30,00 30,00 10,00 25,00

56
Pavimentación Caminos Internos en el Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias de Castelar 539.556 10.000 1.335.000 1.333.842 30,00 70,00 70,00 0,00 70,00

57 Techado Caminos Internos en el Instituto de Biotecnología 0 2.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26
Construcción de Tres Aulas en Edificio Jarín Maternal en el Centro Nacional Investigaciones Agropecuarias de 
Castelar (10)

0 0 300.000 191.986 0,00 s/i s/i 64,00 64,00

51
Construcción de Tres Aulas en Edificio Jarín Maternal en el Centro Nacional Investigaciones Agropecuarias de 
Castelar (10)

0 0 300.000 191.986 0,00 s/i s/i 64,00 64,00

17 Investigación Aplicada, Innovación y Transferencias de Tecnologías - AITT
25 Construcciones y Ampliaciones en los Centros Regionales del País 76.270 1.737.000 108.300 99.168 94,00 0,00 0,00 0,00 0,00

51 Construcción Laboratorios y Oficinas en la Estación Experimental 38.135 2.000 102.300 99.168 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
64 Construcción Salón de Usos Múltiples y Biblioteca 0 2.000 2.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
66 Ampliación Oficinas en la Estación Experimental Agropecuaria 0 2.000 2.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
69 Construcción Laboratorios Semillas en la Estación Experimental 0 1.729.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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71 Construcción Edificio Laboratorio en la Estación Experimental 0 2.000 2.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Construcciones y Ampliaciones de Edificios para Agencias de Extensión Rural y Campos Anexos 4.582 4.000 4.000 0 96,00 0,00 0,00 0,00 0,00

56 Construcción Edificio para la Agencia de Extensión Rural Güemes 4.582 2.000 2.000 0 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
67 Ampliación Sanitarios de  la Agencia de Extensión Rural Carhue 0 2.000 2.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

29
Construcción y Ampliación en los Centros Regionales Tucumán - Santiago del Estero, Corr; Mend- San Juan, 
Santa Fe y E. Ríos

1.581.806 1.633.000 2.052.000 1.980.418 55,00 7,00 7,00 0,00 17,00

52 Ampliación Edificio Estación Experimental Agropecuaria Famaillá 0 2.000 2.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
53 Construcción Centro de Capacitación Integral en la  Estación Experimental Agropecuaria Famaillá 0 2.000 2.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

54
Construcción Laboratorio de Forrajes y Suelos en la Estación Experimental Agropecuaria Santiago del Estero 1.581.806 1.027.000 1.846.000 1.843.204 96,00 4,00 4,00 0,00 4,00

58 Construcción Centro de Capacitación Integral en la EEA Mercedes 0 2.000 2.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

59
Construcción Laboratorio Biotecnología Mendoza 0 600.000 200.000 137.214 20,00 80,00 80,00 0,00 0,00

30 Construcción y Ampliación en los Centros Regionales Buenos Aires Norte y Otras Zonas del País 0 2.000 2.000 0 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00
57 Ampliación Laboratorios en la Estación Experimental Agropecuaria San Luis 0 2.000 2.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33
Construcciones y Ampliaciones Edificios para A.E.R., C.E.A., Laboratorios, Centros de Capacitación, etc. 0 2.000 2.000 0 95,00 0,00 0,00 0,00 0,00

52 Conexión Agua Laboratorio Biotecnología en la Estación Experimental Agropecuaria Concordia 0 2.000 2.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34 Construcciones y Ampliaciones en Unidades del Interior del País 0 1.000 1.000 0 97,00 0,00 0,00 0,00 0,00

58 Ampliación Sanitarios en la Estación Experimental Agropecuaria Corrientes 0 1.000 1.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35 Construcciones y Ampliaciones en los Centros Regionales del NOA y NEA 1.366.226 30.000 590.000 552.135 34,00 3,00 3,00 2,00 4,00

52
Remodelación y Ampliación Agencia de Extensión Rural del Río Salí 217.190 10.000 570.000 552.135 50,00 50,00 50,00 15,00 50,00

53 Construcción Centro de Capacitación en la Estación Experimental Agropecuaria Santiago del Estero 0 2.000 2.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
56 Construcción Comedor y Salón de Usos Múltiples en la Estación Experimental Agropecuaria Salta 289.032 2.000 2.000 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59 Construcción Agencia de Extensión Rural San Pedro 860.004 2.000 2.000 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62 Ampliación Agencia de Extensión Rural Tinogasta 0 2.000 2.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
63 Construcción Agencia de Extensión Rural Sáenz Peña 0 2.000 2.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
67 Ampliación y Redimensionado Red Eléctrica en la Estación Experimental Agropecuaria Famaillá 0 2.000 2.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
68 Construcción Salón de Capacitación y Baños II Etapa en el Campo Anexo La María 0 2.000 2.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
69 Construcción Campo Experimental Regional Leales 0 2.000 2.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 Construcción Centro de Capacitación Integral en la Estación Experimental Agropecuaria Salta 0 2.000 2.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
72 Ampliación Oficinas en la Estación Experimental Agropecuaria El Colorado 0 2.000 2.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

36 Construcciones y Ampliaciones en los Centros Regionales Buenos Aires, Cuyo, Córdoba y Santa Fé 947.637 8.000 8.000 0 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00
53 Ampliación Sanitarios Campo Anexo Rivadavia 0 2.000 2.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54 Remodelación y Ampliación Agencia de Extensión Rural Junín 0 2.000 2.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
58 Construcción Agencia de Extensión Rural Deán Funes 0 2.000 2.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60 Construcción Agencia de Extensión Rural Río Cuarto 0 2.000 2.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

37 Construcciones y Ampliaciones en los Centros Regionales de Buenos Aires; Patagonia y La Pampa 717.626 10.000 10.000 0 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Construcción Unidad de Coordinación San Pedro 0 2.000 2.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
55 Reconstrucción Dársena Interna en la Estación Experimental Agropecuaria Delta 0 1.000 1.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
58 Construcción Laboratorios en la Estación Experimental Agropecuaria Hilario Ascasubi 0 2.000 2.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60
Construcción Depósito Residuos Peligrosos y Agroquímicos (98 m2) en la Estación Experimental Agropecuaria 
Chubut

0 1.000 1.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

61
Construcción Depósito Residuos Peligrosos y Agroquímicos (98 m2) en la Estación Experimental Agropecuaria 
Esquel

230 1.000 1.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

62
Construcción Depósito Residuos Peligrosos y Agroquímicos (98 m2) en la Estación Experimental Agropecuaria 
Santa Cruz

0 1.000 1.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

63 Construcción Agencia de Extensión Rural Chacharramendi 0 1.000 1.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 Puesta en Valor Histórico Edificio Estación Experimental Agropecuaria Alto Valle 0 1.000 1.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

38
Construcción y Ampliación de Agencias de Extensión Rural, Unidades del Interior del País y Estaciones 
Experimentales Agropecuari

8.042.280 1.604.000 1.100.000 765.505 89,00 0,00 0,00 0,00 0,00

51 Construcción Edificio Agencia Extension Rural Alto Valle 954.910 2.000 0 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52 Ampliacion de Agencia de Extension Rural Abra Pampa 0 700.000 2.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
53 Ampliacion de Agencia de Extension Rural Comodoro Rivadavia 103.000 900.000 2.000 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
56 Construccion Edificio Central EEA Abra Pampa 6.997.646 2.000 1.096.000 765.505 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

39
Construcciones y Ampliaciones en las Provincias del Noroeste, Noreste Argentino y Litoral Mesopotámico 1.649.743 4.897.000 3.683.279 3.457.009 43,00 7,00 7,00 2,00 4,00

52
Construcción Planta Tratamiento Termostático y Laboratorio Caña de Azúcar 0 1.000.000 0 0 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00
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53
Construcción Sistema de Tratamiento de Efluentes 0 500.000 599.700 494.200 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00

55 Construcción Red de Gas en la Estación Experimental Agropecuaria Famaillá 0 2.000 2.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
56 Construcción Puente sobre el Canal San Martín en el Campo Anexo Las Marías 0 2.000 2.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
57 Construcción Derivadores de Riego en el Campo Anexo Las Marías 0 2.000 51.000 48.510 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
58 Puesta en Valor Edificio Central de la Estación Experimental Agropecuaria Santiago del Estero 0 2.000 103.000 80.579 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59 Ampliación Edificio Central del Centro Regional Salta Jujuy 0 1.000 1.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60 Construcción Laboratorio de Suelos y Agua en la Estación Experimental Agropecuaria Salta 0 500.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62 Construcción Invernadero en la Estación Experimental Agropecuaria Yuto 0 500.000 385.442 385.441 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
63 Ampliación Edificio Agencia de Extensión Rural Portezuelo 0 202.000 2.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
66 Ampliación Oficinas en la Estación Experimental Agropecuaria El Colorado 0 418.000 2.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

67
Construcción Depósito de Agroquímicos y Residuos Peligrosos en la Estación Experimental Agropecuaria Las 
Breñas

490.179 2.000 382.000 368.433 60,00 40,00 40,00 0,00 40,00

68 Puesta en Valor Edificio de Nutrición en la Estación Experimental Agropecuaria Colonia Benítez 0 2.000 2.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
69 Construcción Comedor Cocina en la Estación Experimental Agropecuaria Colonia Benítez 0 2.000 2.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

71
Construcción Depósito de Agroquímicos y Residuos Peligrosos en la Estación Experimental Agropecuaria Bella 
Vista

0 500.000 2.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

72 Construcción Red Eléctrica baja tensión en la Estación Experimental Agropecuaria Corrientes 0 2.000 2.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
73 Construcción Comedor en la Estación Experimental Agropecuaria Corrientes 0 2.000 2.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74 Construcción Oficina de Información Técnica Virasoro 0 2.000 2.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

76
Construcción Depósito Plaguicidas en la Estación Experimental Agropecuaria Concordia 0 500.000 1.120.000 1.096.059 0,00 100,00 100,00 0,00 85,00

77
Ampliación Oficinas y Laboratorio y conexiones agua en la Estación Experimental Agropecuaria Concordia 0 2.000 2.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

78 Ampliación Red de Agua Corriente en la Estación Experimental Agropecuaria Cerro Azul 31.935 400.000 46.500 15.484 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

79
Construcción Depósito de Agroquímicos y Residuos Peligrosos en la Estación Experimental Agropecuaria Cerro 
Azul

0 2.000 2.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80
Ampliación Oficinas en la Estación Experimental Agropecuaria Cerro Azul 34.965 350.000 970.637 968.302 20,00 80,00 80,00 5,00 80,00

81 Construcción Edificio Agencia de Extensión Rural El Dorado 1.092.664 2.000 0 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

40
Construcciones y Ampliaciones en las Provincias de Cuyo, Córdoba, Santa Fe, La Pampa y Buenos Aires 708.787 7.741.000 3.625.000 3.088.155 14,00 16,00 16,00 5,00 10,00

51 Ampliación edificio Vitivinicultura en la Estación Experimental Agropecuaria Mendoza 0 2.000 2.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

52
Construcción Comedor y Dormitorios en la Estación Experimental Agropecuaria La Consulta 0 700.000 2.053.000 1.856.274 0,00 100,00 100,00 28,00 80,00

53
Construcción Depósito Agroquímicos en la Estación Experimental Agropecuaria La Consulta 0 2.000 1.032.000 1.032.380 0,00 100,00 100,00 40,00 100,00

54
Construcción Depósito Residuos Peligrosos y Agroquímicos en la Estación Experimental Agropecuaria Rama 
Caída

0 500.000 90.000 0 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00

55 Construcción Depósito para tractores en el Campo Anexo San Martín 0 2.000 2.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
56 Construcción Depósito de Implementos en el Campo Anexo San Martín 0 300.000 2.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
57 Construcción Agencia de Extensión Rural Santa Rosa 0 678.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
58 Construcción Tinglado para Expendio de Combustibles en el Campo Anexo  San Martín 0 2.000 2.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59 Construcción Sanitarios en el Salón de Eventos de la Estación Experimental Agropecuaria Rafaela 0 2.000 2.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60
Construcción Depósito de Agroquímicos y Residuos Peligrosos en la Estación Experimental Agropecuaria 
Rafaela

0 500.000 2.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

61
Construcción Comedor, Sanitarios y Oficinas en la Estación Experimental Agropecuaria Reconquista 0 2.000 2.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

62
Construcción Planta Piloto Gestión de Envases é Infraestructura en la Estación Experimental Agropecuaria 
Oliveros

0 1.000 1.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

63 Construcción Cámara Digestora en la Estación Experimental Agropecuaria Manfredi 0 2.000 2.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

64
Construcción Depósito de Residuos Peligrosos y Agroquímicos en la Estación Experimental Agropecuaria 
Manfredi

0 2.000 2.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65 Construcción Invernáculo con cobertura móvil en la Estación Experimental Agropecuaria Manfredi 0 520.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
66 Reconstrucción Dársena Interna en la Estación Experimental Agropecuaria Delta 0 1.298.000 2.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
67 Pavimentación caminos en la Estación Experimental Agropecuaria San Pedro 0 2.000 2.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

68
Ampliación Edificio Post grado en Producción Animal en la Estación Experimental Agropecuaria Balcarce 0 568.000 2.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

69
Construcción corrales de aislamiento con doble alambrado y manga en la Estación Experimental Agropecuaria 
Balcarce

0 2.000 2.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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70
Construcción Planta de Tratamiento de efluentes en la Estación Experimental Agropecuaria Balcarce 0 1.750.000 400.000 199.500 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00

71 Ampliación Jardín Maternal en la Estación Experimental Agropecuaria Balcarce 0 2.000 2.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

72
Ampliación oficinas Sector Mejoramiento Genético en la Estación Experimental Agropecuaria Balcarce 0 2.000 2.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

73 Construcción Galpón para almacenamiento en la Estación Experimental Agropecuaria Bordenave 0 398.000 15.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74 Construcción Red de gas en la Estación Experimental Agropecuaria Hilario Ascasubi 0 502.000 2.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

76
Construcción Depósito de Residuos Peligrosos en la Estación Experimental Agropecuaria  Guillermo Covas 708.787 2.000 2.000 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

41 Construcciones en el Área Patagónica 0 4.188.000 16.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Ampliación Laboratorio de Genética Vegetal en la Estación Experimental Agropecuaria Bariloche 0 2.000 2.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52 Construcción Sala de Necropsia y Corrales en la Estación Experimental Agropecuaria Bariloche 0 450.000 2.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
55 Puesta en valor Edificio Histórico Estación Experimental Agropecuaria Alto Valle 0 1.730.000 2.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
56 Ampliación Sanitarios en la Estación Experimental Agropecuaria Esquel 0 2.000 2.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
57 Ampliación Oficinas y Sala de Reuniones en la Estación Experimental Agropecuaria Esquel 0 1.100.000 2.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
58 Construcción Sanitarios en  Estación Experimental Agropecuaria Santa Cruz 0 2.000 2.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60 Construcción tres viviendas para técnicos en la Estación Experimental Agropecuaria Santa Cruz 0 900.000 2.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61 Construcción Tinglado para vehículos en Río Gallegos 0 2.000 2.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

43
Construcción de Depósitos, Laboratorios y Galpón en Unidades del Interior del País 3.414.743 8.000 567.558 442.413 85,00 15,00 15,00 0,00 3,00

51 Construcción Depósito de Agroquímicos y Residuos Peligrosos Abra Pampa 826.898 2.000 0 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52 Construcción Galpón de Usos Múltiples Campo Tilimuqui - Provincia de la Rioja 430.696 2.000 2.000 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

53
Construcción Laboratorio de Fisiología y Fitopatología Cerro Azul 1.597.031 2.000 446.000 442.413 50,00 50,00 50,00 0,00 45,00

54 Construcción Depósito de Agroquímicos y Residuos Peligrosos Corrientes 560.118 2.000 119.558 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44 Construcciones y Ampliaciones en Unidades del Interior del País - Etapa II 0 10.762.000 974.000 940.000 0,00 5,00 5,00 4,00 5,00

51 Construcción Laboratorio de Ecotoxicología, Instituto de Microbiología y Zoología Agrícola Castelar 0 1.410.000 2.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

52
Construcción Depósito de Agroquímicos y Residuos Peligrosos, Instituto de Fitopatología y Fisiología Vegetal - 
Córdoba

0 450.000 2.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

53 Construcción Depósito de Agroquímicos y Residuos Peligrosos Leales - Tucumán 0 500.000 2.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54 Construcción Laboratorio de Fitopatología Salta - Provincia de Salta 0 1.000.000 2.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
55 Construcción Invernáculos Catamarca 0 300.000 2.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
56 Ampliación y Remodelación Unidad Habitacional Campo Los Cerrillos - Provincia de La Rioja 0 300.000 2.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
57 Construcción Edificio Central Campo Experimental Tilimuqui - Provincia de La Rioja 0 1.500.000 2.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
58 Construcción Sala de Conferencias Las Breñas - Provincia de Chaco 0 600.000 2.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59 Construcción Nuevo Galpón Porcino Las Breñas - Provincia de Chaco 0 400.000 2.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60
Construcción Depósito de Agroquímicos y Residuos Peligrosos San Juan - Provincia de San Juan 0 600.000 940.000 940.000 0,00 100,00 100,00 30,00 50,00

61
Construcción Depósito de Agroquímicos y Residuos Peligrosos Marcos Juarez - Provincia de Córdoba 0 500.000 2.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

62 Construcción Salón Auditorio Estación Experimental Agropecuaria Paraná - Provincia de Entre Ríos 0 800.000 2.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
63 Construcción Red de Gas Concepción del Uruguay - Provincia de Entre Ríos 0 600.000 2.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

64
Ampliación y Refacción Salón de Actos Estación Experimental Agropecuaria Concordia - Provincia de Entre Ríos 0 400.000 2.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65 Construcción Galpón de Maternidad con 14 Jaulas Porcinas Pergamino - Provincia de Buenos Aires 0 2.000 2.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

66
Construcción Galpón de Lanchas Estación Experimental Agropecuaria Delta - Provincia de Buenos Aires 0 300.000 2.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

67
Construcción Depósito de Agroquímicos y Residuos Peligrosos Bordenave - Provincia de Buenos Aires 0 500.000 2.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

68
Construcción Laboratorio de Biotecnología Estación Experimental Agropecuaria Hilario Ascasubi - Provincia de 
Buenos Aires

0 600.000 2.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

47
Construcción en Estaciónes Experimentales Agropecuarias Salta, La Rioja, Entre Rios y Buenos Aires 652.128 1.882.000 434.000 394.500 6,00 44,00 44,00 0,00 10,00

51
Construcción Edificio de Sanidad Animal en Cerrillos Salta 75.000 1.000.000 10.000 0 0,00 75,00 75,00 0,00 0,00

52
Construcción de Biblioteca, Cocina, Comedor y Dormitorios en Chamical La Rioja 0 878.000 0 0 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00

53 Construcción Red de Gas en Concepción del Uruguay, Entre Ríos 0 2.000 2.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

54
Construcción Depósito de Agroquímicos y Residuos Peligrosos en Bordenave 577.128 2.000 422.000 394.500 45,00 55,00 55,00 0,00 50,00
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48
Construcción Laboratorio Biotecnología y Obras de Infraestructura Básica 61.300 472.000 1.882.000 1.811.791 0,00 80,00 80,00 35,00 35,00

51
Laboratorio de Biotecnología - Provincia de Tucumán 19.800 2.000 44.000 0 0,00 60,00 60,00 0,00 0,00

52
Reconstrucción Red de Agua, Planta Potabilizadora y Cloacas - Provincia de Buenos Aires 0 2.000 0 0 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00

53
Construcción Sanitarios y Comedor - Provincia de Buenos Aires 41.500 468.000 1.838.000 1.811.791 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00

49
Infraestructura Eléctrica en el Campo Experimental La María de la Estación Experimental Agropecuaria Santiago 
del Estero

0 0 340.000 188.600 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00

51
Infraestructura Eléctrica en el Campo Experimental La María de la Estación Experimental Agropecuaria Santiago 
del Estero

0 0 340.000 188.600 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00

50
Construcción Portal de Ingreso y Cabinas de Seguridad en la Estación Experimental Agropecuaria Campo 
Experimental Chilecito (Til) (9)

0 0 400.000 0 0,00 s/i s/i 0,00 0,00

51
Construcción Portal de Ingreso y Cabinas de Seguridad en la Estación Experimental Agropecuaria Campo 
Experimental Chilecito (Til) (9)

0 0 400.000 0 0,00 s/i s/i 0,00 0,00

51 Puesta en Valor Edificio Estación Experimental Agropecuaria Marcos Juárez (9) 0 0 334.000 0 0,00 s/i s/i 0,00 0,00
51 Puesta en Valor Edificio Estación Experimental Agropecuaria Marcos Juárez (9) 0 0 334.000 0 0,00 s/i s/i 0,00 0,00

609 Instituto Nacional de Vitivinicultura
16 Control de Genuinidad de la Producción Vitivinícola

1 Ampliación y Mejoras Delegaciones y Laboratorio Central 608.830 145.400 0 0 91,44 5,96 0,00 0,00 0,00

51
Ampliación y Mejoras Delegación San Rafael 608.830 145.400 0 0 80,38 14,00 0,00 0,00 0,00

5
Adecuación Edilicia Instituto Nacional de Vitivinicultura 1.076.733 671.200 671.200 0 68,44 31,56 31,56 0,00 0,00

51
Adecuación Edilicia Instituto Nacional de Vitivinicultura 1.076.733 671.200 671.200 0 68,44 31,56 31,56 0,00 0,00

6
Construcción Subdelegación General Alvear, Mendoza 509.450 1.987.173 3.838.037 3.276.036 18,63 36,08 44,37 6,99 55,03

51
Construcción Subdelegación General Alvear, Mendoza 509.450 1.987.173 3.838.037 3.276.036 18,63 36,08 44,37 6,99 55,03

7
Ampliación y Adecuación Edilicia en Laboratorios Existentes 734.087 3.444.849 5.045.182 4.221.392 28,80 52,24 62,20 23,31 59,21

51
Ampliación y Adecuación Edilicia en Laboratorios Existentes 734.087 3.444.849 5.045.182 4.221.392 28,80 52,24 62,20 23,31 59,21

8
Construcción Subdelegación Chilecito, La Rioja (7) 1.714.962 2.496.773 5.277.459 3.893.463 54,05 41,89 45,95 0,00 60,80

51
Construcción Subdelegación Chilecito, La Rioja (7) 1.714.962 2.496.773 5.277.459 3.893.463 54,05 41,89 45,95 0,00 60,80

9
Construcción Edilicia Delegación Córdoba 0 912.000 0 0 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00

51
Construcción Edilicia Delegación Córdoba 0 912.000 0 0 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00

10
Ampliación Edilicia  Delegación General Roca, Río Negro 0 105.195 313.195 312.294 0,00 42,08 42,08 37,99 37,99

51
Ampliación Edilicia  Delegación General Roca, Río Negro 0 105.195 313.195 312.294 0,00 42,08 42,08 37,99 37,99

11 Adecuación Edilicia Delegación Resistencia 1.148.280 599.280 0 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Adecuación Edilicia Delegación Resistencia 1.148.280 599.280 0 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 Adecuación de la Infraestructura del Instituto Nacional de Vitivinicultura (9) 0 0 1.704.109 223.832 0,00 s/i 54,11 6,08 6,08
51 Adecuación de la Infraestructura del Instituto Nacional de Vitivinicultura (9) 0 0 1.704.109 223.832 0,00 s/i 54,11 6,08 6,08

623 Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria
22 Acciones para Contribuir a Asegurar la Sanidad y Calidad Agroalimentaria

3
Construcción de Oficinas Edificio Huergo - Ciudad Autónoma de Buenos Aires 7.000.000 0 1.000.000 893.124 76,00 24,00 24,00 0,00 24,00

51
Construcción de Oficinas Edificio Huergo - Ciudad Autónoma de Buenos Aires 7.000.000 0 1.000.000 893.124 76,00 24,00 24,00 0,00 24,00

4
Construcción Edificio de Laboratorios y Central de Drogas - Buenos Aires 0 27.300.000 21.320.000 0 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00
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51
Construcción Edificio de Laboratorios y Central de Drogas - Buenos Aires 0 27.300.000 21.320.000 0 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00

5
Remodelación y Puesta en Valor Oficina Local Bahía Blanca -  Provincia de Buenos Aires (8) 0 0 4.180.000 0 0,00 s/i 10,00 0,00 0,00

51
Remodelación y Puesta en Valor Oficina Local Bahía Blanca -  Provincia de Buenos Aires (8) 0 0 4.180.000 0 0,00 s/i 10,00 0,00 0,00

6 Construcción Regional NOA Sur - Provincia de Tucumán 0 0 1.800.000 0 0,00 s/i 0,00 0,00 0,00
51 Construcción Regional NOA Sur - Provincia de Tucumán 0 0 1.800.000 0 0,00 s/i 0,00 0,00 0,00

53 Ministerio de Turismo
322 Ministerio de Turismo

1 Actividades Centrales

7
Construcción Relleno Sanitario y Mejoramiento Basural a Cielo Abierto -Etapa I (GIRSU)-Parque Lanín-
Neuquén(BID Nº 1868/OC - AR) (7)

21.047.985 0 2.325.706 2.304.774 100,00 s/i 0,00 0,00 17,00

51
Construcción Relleno Sanitario y Mejoramiento Basural a Cielo Abierto -Etapa I (GIRSU)-Parque Lanín-
Neuquén(BID Nº 1868/OC - AR) (7)

21.047.985 0 2.325.706 2.304.774 100,00 s/i 0,00 0,00 17,00

10
Construcción Relleno Sanitario y Mejoramiento Basural a Cielo Abierto - Etapa I (GIRSU)  - Parque Nahuel 
Huapí - Río Negro

0 0 10.437.950 943.504 0,00 s/i 20,00 0,00 0,00

51
Construcción Relleno Sanitario y Mejoramiento Basural a Cielo Abierto - Etapa I (GIRSU)  - Parque Nahuel 
Huapí - Río Negro

0 0 10.437.950 943.504 0,00 s/i 20,00 0,00 0,00

11
Construcción Relleno Sanitario y Mejoramiento Basural a Cielo Abierto - Etapa I GIRSU - Parque Arrayanes - 
Neuquén

10.587.624 5.364.103 12.365.673 11.564.246 66,13 33,87 33,87 0,00 33,87

51
Construcción Relleno Sanitario y Mejoramiento Basural a Cielo Abierto - Etapa I GIRSU - Parque Arrayanes - 
Neuquén

10.587.624 5.364.103 12.365.673 11.564.246 66,13 33,87 33,87 0,00 33,87

12
Construcción Relleno Sanitario y Mejoramiento Basural a Cielo Abierto-Etapa I(GIRSU)-PN Lanín-San Martín de 
los Andes

14.006.382 0 1.345.000 1.137.092 83,34 s/i 16,66 0,00 16,66

51
Construcción Relleno Sanitario y Mejoramiento Basural a Cielo Abierto-Etapa I(GIRSU)-PN Lanín-San Martín de 
los Andes

14.006.382 0 1.345.000 1.137.092 83,34 s/i 16,66 0,00 16,66

13
Construcción Relleno Sanitario y Mejoramiento Basural a Cielo Abierto Parque Nacional Quebrada Condorito - 
Villa Carlos Paz

0 1.300.000 0 0 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00

51
Construcción Relleno Sanitario y Mejoramiento Basural a Cielo Abierto Parque Nacional Quebrada Condorito - 
Villa Carlos Paz

0 1.300.000 0 0 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00

14
Mejoramiento, Ampliación y Equipamiento de la Planta de Separación de Residuos El Bolsón, Río Negro - Etapa 
II

4.246.970 13.802.064 6.070.000 5.357.300 67,91 29,19 29,19 0,00 29,18

51
Mejoramiento, Ampliación y Equipamiento de la Planta de Separación de Residuos El Bolsón, Río Negro - Etapa 
II

4.246.970 13.802.064 6.070.000 5.357.300 67,91 29,48 29,48 0,00 29,18

16
Mejoramiento, Ampliación y Equipamiento de la Planta Separadora de Residuos y Obra Civil Junín de los Andes, 
Neuquén

0 0 13.380.500 0 0,00 s/i 20,00 0,00 0,00

51
Mejoramiento, Ampliación y Equipamiento de la Planta Separadora de Residuos y Obra Civil Junín de los Andes, 
Neuquén

0 0 13.380.500 0 0,00 s/i 20,00 0,00 0,00

17
Construcción Relleno Sanitario y Mejoramiento Basural a Cielo Abierto Parque Nacional Los Alisos - Concepción, 
Tucumán -Etapa I

0 15.067.525 0 0 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00

51
Construcción Relleno Sanitario y Mejoramiento Basural a Cielo Abierto Parque Nacional Los Alisos - Concepción, 
Tucumán -Etapa I

0 15.067.525 0 0 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00

26
Construcción de Centro de Visitantes y Portal de Acceso Sur y Saneamiento al Corredor de los Lagos - Esquel, 
Chubut (BID Nº 2606

0 750.400 0 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

51
Construcción de Centro de Visitantes y Portal de Acceso Sur y Saneamiento al Corredor de los Lagos - Esquel, 
Chubut BID Nº 2606

0 750.400 0 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

29
Puesta en Valor Misión Nuestra Señora de Loreto - Templo, huerto, capilla y eje procesional - Rehabilitación y 
Equipamiento Central

0 13.058.722 1.278.325 964.764 0,00 78,00 33,00 25,40 25,40

51
Puesta en Valor Misión Nuestra Señora de Loreto - Templo, huerto, capilla y eje procesional - Rehabilitación y 
Equipamiento Central

0 13.058.722 1.278.325 964.764 0,00 78,00 33,00 25,40 25,40

30
Refacción Pasarelas y Obras Conexas para el Acceso a Refugios de Montaña - El Bolsón, Río Negro (BID Nº 
2606-0/OC)

0 487.760 0 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

51
Refacción Pasarelas y Obras Conexas para el Acceso a Refugios de Montaña - El Bolsón, Río Negro (BID Nº 
2606-0/OC)

0 487.760 0 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

31
Construcción de Oficina de Información Turística - Centro de Artesanías - El Bolsón, Río Negro (BID Nº 2606/OC 
- AR)

0 0 0 0 0,00 s/i 0,00 0,00 0,00

51
Construcción de Oficina de Información Turística - Centro de Artesanías - El Bolsón, Río Negro (BID Nº 2606/OC 
- AR)

0 0 0 0 0,00 s/i 0,00 0,00 0,00
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37
Construcción del Portal de Acceso y Centro de Informes Puerto Iguazú y Señalización del Corredor - Puerto 
Iguazú, Misiones

0 0 0 0 0,00 s/i 0,00 0,00 0,00

51
Construcción del Portal de Acceso y Centro de Informes Puerto Iguazú y Señalización del Corredor - Puerto 
Iguazú, Misiones

0 0 0 0 0,00 s/i 0,00 0,00 0,00

40 Construcción de la Terminal de Ómnibus en Hipólito Yrigoyen - Santa Cruz (BID Nº 2606-0/OC) 0 455.118 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Construcción de la Terminal de Ómnibus en Hipólito Yrigoyen - Santa Cruz (BID Nº 2606-0/OC) 0 455.118 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

41
Construcción Relleno Sanitario y Mejoramiento Basural a Cielo Abierto - Etapa II GIRSU-PN Lanín-San  Martín 
de Los Andes-Neuquén

0 0 1.108.500 702.880 0,00 s/i 100,00 13,71 67,80

51
Construcción Relleno Sanitario y Mejoramiento Basural a Cielo Abierto - Etapa II GIRSU-PN Lanín-San  Martín 
de Los Andes-Neuquén

0 0 1.108.500 702.880 0,00 s/i 100,00 13,71 67,80

42
Construcción Centro de Visitantes y Portal de Acceso al Mirador, Esquel - Chubut (BID Nº 2606/OC - AR) 0 0 0 0 0,00 s/i 0,00 0,00 0,00

51
Construcción Centro de Visitantes y Portal de Acceso al Mirador, Esquel - Chubut (BID Nº 2606/OC - AR) 0 0 0 0 0,00 s/i 0,00 0,00 0,00

43
Señalamiento Corredor Los Lagos - Centros Turísticos del Corredor - Río Negro (BID Nº 2606/OC - AR) 0 0 4.534.700 0 0,00 s/i 0,00 0,00 0,00

51
Señalamiento Corredor Los Lagos - Centros Turísticos del Corredor - Río Negro (BID Nº 2606/OC - AR) 0 0 4.534.700 0 0,00 s/i 0,00 0,00 0,00

44
Construcción de Sendero Interpretativo y Adecuación Edilicia en Paseo La Catarata - El Hoyo - Chubut (BID Nº 
2606/OC - AR)

0 0 736.870 0 0,00 s/i 35,00 0,00 0,00

51
Construcción de Sendero Interpretativo y Adecuación Edilicia en Paseo La Catarata - El Hoyo - Chubut (BID Nº 
2606/OC - AR)

0 0 736.870 0 0,00 s/i 35,00 0,00 0,00

45
Construcción Embarcadero para Desarrollo de Actividades Náuticas - Puerto Patriada - El Hoyo  - Chubut (BID 
Nº 2606/OC - AR)

0 0 830.000 0 0,00 s/i 30,00 0,00 0,00

51
Construcción Embarcadero para Desarrollo de Actividades Náuticas - Puerto Patriada - El Hoyo  - Chubut (BID 
Nº 2606/OC - AR)

0 0 830.000 0 0,00 s/i 30,00 0,00 0,00

46
Revalorización de Paseo Interpretativo Botánico - Parque Nacional Lago Puelo - Chubut (BID Nº 2606/OC - AR) 0 0 0 0 0,00 s/i 30,00 0,00 0,00

51
Revalorización de Paseo Interpretativo Botánico - Parque Nacional Lago Puelo - Chubut (BID Nº 2606/OC - AR) 0 0 0 0 0,00 s/i 30,00 0,00 0,00

47
Revalorización de un Circuito Integrado de Refugios de Montaña- Parque Nacional Lago Puelo - Chubut (BID Nº 
2606/OC - AR)

0 0 42.952 0 0,00 s/i 25,00 0,00 0,00

51
Revalorización de un Circuito Integrado de Refugios de Montaña- Parque Nacional Lago Puelo - Chubut (BID Nº 
2606/OC - AR)

0 0 42.952 0 0,00 s/i 25,00 0,00 0,00

48
Rehabilitación Centros de Interpretación Santa Ana - Misiones (BID Nº 2606/OC - AR) 0 0 1.434.000 1.086.713 0,00 s/i 33,00 27,30 27,30

51
Rehabilitación Centros de Interpretación Santa Ana - Misiones (BID Nº 2606/OC - AR) 0 0 1.434.000 1.086.713 0,00 s/i 33,00 27,30 27,30

49
Construcción Oficina de Turismo en el Soberbio - Misiones (BID Nº 2606/OC - AR) 0 0 1.414.000 678.035 0,00 s/i 33,00 24,11 24,11

51
Construcción Oficina de Turismo en el Soberbio - Misiones (BID Nº 2606/OC - AR) 0 0 1.414.000 678.035 0,00 s/i 33,00 24,11 24,11

50
Construcción Planta de Reciclaje y Compostaje (GIRSU)-Parque Nacional Nahuel Huapi - Bariloche - Río Negro 
(BID Nº 1868/OC - AR)

0 0 15.510.000 5.646.125 0,00 s/i 20,00 19,97 19,97

51
Construcción Planta de Reciclaje y Compostaje (GIRSU)-Parque Nacional Nahuel Huapi - Bariloche - Río Negro 
(BID Nº 1868/OC - AR)

0 0 15.510.000 5.646.125 0,00 s/i 20,00 19,97 19,97

51
Cierre Basural a Cielo Abierto Existente (GIRSU) -Parque Nacional Nahuel Huapi - Bariloche - Río Negro (BID Nº 
1868/OC - AR)

0 0 12.380.800 0 0,00 s/i 20,00 0,00 0,00

51
Cierre Basural a Cielo Abierto Existente (GIRSU) -Parque Nacional Nahuel Huapi - Bariloche - Río Negro (BID Nº 
1868/OC - AR)

0 0 12.380.800 0 0,00 s/i 20,00 0,00 0,00

52
Señalamiento Corredor de Misiones Jesuíticas - Centros Turístico del Corredor - Misiones (BID Nº 2606/OC - AR) 
(8)

0 0 570.000 0 0,00 s/i 0,00 0,00 0,00

51
Señalamiento Corredor de Misiones Jesuíticas - Centros Turístico del Corredor - Misiones (BID Nº 2606/OC - AR) 
(8)

0 0 570.000 0 0,00 s/i 0,00 0,00 0,00

53 Mejoramiento del Camino de Acceso al Parque Provincial Teyú Cuaré - San Ignacio, Misiones. (9) 0 0 2.036.450 1.034.243 0,00 s/i s/i 0,00 0,00
51 Mejoramiento del Camino de Acceso al Parque Provincial Teyú Cuaré - San Ignacio, Misiones. (9) 0 0 2.036.450 1.034.243 0,00 s/i s/i 0,00 0,00

107 Administración de Parques Nacionales
17 Conservación y Administración de Áreas Naturales Protegidas

8
Mejoras e Infraestructura Varias en Parques Nacionales - Etapa V 263.671 3.000.000 3.084.800 1.507.339 4,00 96,00 96,00 50,00 95,00
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51
Mejoras e Infraestructura Varias en Parques Nacionales - Etapa V 263.671 3.000.000 3.084.800 1.507.339 4,00 96,00 96,00 50,00 95,00

9
Mejoras e Infraestructuras Varias en Parques - Etapa IV 0 17.253.752 8.915.671 1.122.296 0,00 100,00 100,00 38,00 40,00

51
Mejoras e Infraestructuras Varias en Parques - Etapa IV 0 17.253.752 8.915.671 1.122.296 0,00 100,00 100,00 38,00 40,00

20 Áreas Protegidas y Conservación de Corredores (BIRF Nº 7520/AR Comp.3)

1
Mejoras e Infraestructura en PN Calilegua 348.870 1.500.000 1.510.000 0 5,00 42,00 42,00 0,00 0,00

51
Mejoras e Infraestructura en PN Calilegua 348.870 1.500.000 1.510.000 0 5,00 42,00 42,00 0,00 0,00

2
Mejoras e Infraestructura en PN Talampaya 6.206.420 1.500.000 2.550.000 919.439 55,76 20,00 20,00 0,00 3,60

51
Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Talampaya 6.206.420 1.500.000 2.550.000 919.439 55,76 20,00 20,00 0,00 3,60

4
Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional  Sierras las Quijadas 4.407.116 2.500.000 3.000.000 1.875.725 71,62 10,00 10,00 4,00 8,00

51
Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional  Sierras las Quijadas 4.407.116 2.500.000 3.000.000 1.875.725 71,62 10,00 10,00 4,00 8,00

5
Refacción Edificio APN Sede Ancón 184.976 4.150.000 600.000 48.770 16,00 55,00 55,00 0,00 0,00

51
Refacción Edificio APN Sede Ancón 184.976 4.150.000 600.000 48.770 16,00 55,00 55,00 0,00 0,00

6
Mejoras e Infraestructura en PN Tierra del Fuego 398.505 2.500.000 2.500.000 0 0,00 45,00 45,00 0,00 0,00

51
Mejoras e Infraestructura en PN Tierra del Fuego 398.505 2.500.000 2.500.000 0 0,00 45,00 45,00 0,00 0,00

7 Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Campo de los Alisos 4.921.707 1.500.000 1.200.000 293.992 91,05 8,95 8,95 0,00 0,00
51 Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Campo de los Alisos 4.921.707 1.500.000 1.200.000 293.992 91,05 8,95 8,95 0,00 0,00

8
Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Río Pilcomayo 321.601 1.000.000 3.700.000 598.758 0,00 40,00 40,00 29,22 39,22

51
Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Río Pilcomayo 321.601 1.000.000 3.700.000 598.758 0,00 40,00 40,00 29,22 39,22

9
Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Campos del Tuyú 0 1.000.000 2.000.000 0 0,00 31,00 31,00 0,00 0,00

51
Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Campos del Tuyú 0 1.000.000 2.000.000 0 0,00 31,00 31,00 0,00 0,00

10
Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional  Los Cardones 4.470.605 1.000.000 1.281.300 1.150.518 58,70 10,00 10,00 0,00 4,14

51
Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional  Los Cardones 4.470.605 1.000.000 1.281.300 1.150.518 58,70 10,00 10,00 0,00 4,14

11
Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Bosques Petrificados 7.157.205 1.000.000 1.368.700 0 71,00 27,00 27,00 0,00 0,00

51
Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Bosques Petrificados 7.157.205 1.000.000 1.368.700 0 71,00 27,00 27,00 0,00 0,00

12 Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Baritú 0 2.000.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Baritú 0 2.000.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13
Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Perito Moreno 6.534.051 1.000.000 2.530.000 1.602.624 67,31 10,00 10,00 0,00 11,99

51
Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Perito Moreno 6.534.051 1.000.000 2.530.000 1.602.624 67,31 10,00 10,00 0,00 11,99

22 Mejora de la Competitividad del Sector Turismo (BID Nº 1648/OC-AR)

1
Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Lanín (BID 1648/OC-AR) 9.691.630 3.663.104 53.034 52.786 71,03 28,97 28,97 0,00 9,24

51
Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Lanín (BID 1648/OC-AR) 9.691.630 3.663.104 53.034 52.786 71,03 28,97 28,97 0,00 9,24

2 Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Nahuel Huapi (BID 1648/OC-AR) 54.914.847 8.308.000 11.158.195 9.735.794 93,23 6,77 6,77 1,00 5,77
51 Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Nahuel Huapi (BID 1648/OC-AR) 54.914.847 8.308.000 11.158.195 9.735.794 93,23 6,77 6,77 1,00 5,77

3
Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Los Alerces (BID 1648/OC-AR) 4.937.647 4.050.896 6.500 0 89,00 11,00 11,00 0,00 0,00
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51
Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Los Alerces (BID 1648/OC-AR) 4.937.647 4.050.896 6.500 0 89,00 11,00 11,00 0,00 0,00

4 Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Lago Puelo (BID 1648/OC-AR) 9.190.107 0 1.878.680 1.357.536 30,61 s/i 1,00 1,00 1,00
51 Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Lago Puelo (BID 1648/OC-AR) 9.190.107 0 1.878.680 1.357.536 30,61 s/i 1,00 1,00 1,00

5
Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Iguazú (BID 1648/OC-AR) 9.567.418 5.900.000 8.825.591 8.209.033 31,00 69,00 69,00 16,00 67,00

51
Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Iguazú (BID 1648/OC-AR) 9.567.418 5.900.000 8.825.591 8.209.033 31,00 69,00 69,00 16,00 67,00

23 Programa de Desarrollo de Corredores Turísticos (BID Nº 2606/OC-AR)

1
Centro de Atención al Visitante en el Parque Nacional Lago Puelo (BID Nº 2606/OC-AR) 0 6.200.000 2.749.114 0 0,00 65,00 65,00 0,00 0,00

51
Centro de Atención al Visitante en el Parque Nacional Lago Puelo (BID Nº 2606/OC-AR) 0 6.200.000 2.749.114 0 0,00 65,00 65,00 0,00 0,00

2
Construcción Sendero el Alerzal en el Parque Nacional Los Alerces (BID Nº 2606/OC-AR) 0 3.400.000 2.400.000 0 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00

51
Construcción Sendero el Alerzal en el Parque Nacional Los Alerces (BID Nº 2606/OC-AR) 0 3.400.000 2.400.000 0 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00

3
Reconstrucción Puente Río Manso y Construcción Alcantarilla Acceso Cerro Tronador en el PN Nahuel Huapi 
(BID Nº 2606/OC-AR)

0 3.400.000 596.453 0 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00

51
Reconstrucción Puente Río Manso y Construcción Alcantarilla Acceso Cerro Tronador en el PN Nahuel Huapi 
(BID Nº 2606/OC-AR)

0 3.400.000 596.453 0 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00

5
Construcción Muelles en Puerto Blest y Puerto Cantaros en San Carlos de Bariloche - Parque Nacional Nahuel 
Huapi (9)

0 0 857.732 0 0,00 s/i 0,00 0,00 0,00

51
Construcción Muelles en Puerto Blest y Puerto Cantaros en San Carlos de Bariloche - Parque Nacional Nahuel 
Huapi (9)

0 0 857.732 0 0,00 s/i 0,00 0,00 0,00

6
Construcción Muelles en Puerto Frías y Puerto Alegre en San Carlos de Bariloche - Parque Nacional Nahuel 
Huapi (9)

0 0 857.732 0 0,00 s/i 0,00 0,00 0,00

51
Construcción Muelles en Puerto Frías y Puerto Alegre en San Carlos de Bariloche - Parque Nacional Nahuel 
Huapi (9)

0 0 857.732 0 0,00 s/i 0,00 0,00 0,00

8 Construcción Muelle y Rampa - Parque Nacional Lago Puelo (9) 0 0 1.600.000 0 0,00 s/i 0,00 0,00 0,00
51 Construcción Muelle y Rampa - Parque Nacional Lago Puelo (9) 0 0 1.600.000 0 0,00 s/i 0,00 0,00 0,00

9 Construcción Infraestructura Salto Arrechea - Parque Nacional Iguazú (9) 0 0 880.000 0 0,00 s/i 0,00 0,00 0,00
51 Construcción Infraestructura Salto Arrechea - Parque Nacional Iguazú (9) 0 0 880.000 0 0,00 s/i 0,00 0,00 0,00

15 Construcción Subcentral de Incendio en El Chaltén - Parque Nacional Los Glaciares (9) 0 0 578.969 0 0,00 s/i 0,00 0,00 0,00
51 Construcción Subcentral de Incendio en El Chaltén - Parque Nacional Los Glaciares (9) 0 0 578.969 0 0,00 s/i 0,00 0,00 0,00

19 Puesta en Valor Sendero Macuco - Parque Nacional Iguazú (9) 0 0 880.000 0 0,00 s/i 0,00 0,00 0,00
51 Puesta en Valor Sendero Macuco - Parque Nacional Iguazú (9) 0 0 880.000 0 0,00 s/i 0,00 0,00 0,00

20
Puesta en Valor Acceso Cerro Tronador y Construcción Puente sobre Río Manso - Parque Nacional Nahuel 
Huapi (9)

0 0 1.600.000 0 0,00 s/i 0,00 0,00 0,00

51
Puesta en Valor Acceso Cerro Tronador y Construcción Puente sobre Río Manso - Parque Nacional Nahuel 
Huapi (9)

0 0 1.600.000 0 0,00 s/i 0,00 0,00 0,00

56 Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
105 Comisión Nacional de Energía Atómica

1 Actividades Centrales

1
Reacondicionamiento de la Infraestructura y Equipamiento de la Sede Central de la Comisión Nacional de 
Energía Atómica - Fase I

8.169.785 4.000.000 4.412.000 1.772.927 47,44 13,00 13,00 1,25 2,50

51
Reacondicionamiento de la Infraestructura y Equipamiento de la Sede Central de la Comisión Nacional de 
Energía Atómica - Fase I

8.169.785 4.000.000 4.412.000 1.772.927 47,44 13,00 13,00 1,25 2,50

2 Modernización Red de Datos de la Comisión Nacional de Energía Atómica 17.720.211 6.300.000 7.000.000 5.632.433 80,57 8,00 8,00 3,50 6,00
51 Modernización Red de Datos de la Comisión Nacional de Energía Atómica 17.720.211 6.300.000 7.000.000 5.632.433 80,57 8,00 8,00 3,50 6,00

5
Construcción de Reactor de Baja Potencia CAREM - Fase II 545.710.616 560.025.000 566.585.778 561.851.201 18,92 15,00 15,00 0,69 6,49

51
Construcción de Reactor de Baja Potencia CAREM - Fase II 545.710.616 560.025.000 566.585.778 561.851.201 18,92 15,00 15,00 0,69 6,49

6 Puesta en Marcha Módulo Enriquecimiento de Uranio 76.539.126 9.750.000 11.000.000 9.500.356 66,62 9,00 9,00 2,25 7,00
51 Puesta en Marcha Módulo Enriquecimiento de Uranio 76.539.126 9.750.000 11.000.000 9.500.356 66,62 9,00 9,00 2,25 7,00

7
Construcción y Equipamiento de Instalaciones para la Carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones en el 
Instituto Balseiro -CAB-

0 40.779.000 3.598.688 2.139.793 0,00 5,40 5,40 0,25 0,25

51
Construcción y Equipamiento de Instalaciones para la Carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones en el 
Instituto Balseiro -CAB-

0 40.779.000 3.598.688 2.139.793 0,00 5,40 5,40 0,25 0,25
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20 Desarrollos y Suministros para la Energía Nuclear

4
Ampliación Laboratorio de Caracterización de Materiales 9.984.374 9.565.000 9.088.724 9.000.920 90,00 10,00 10,00 4,75 10,00

51
Ampliación Laboratorio de Caracterización de Materiales 9.984.374 9.565.000 9.088.724 9.000.920 90,00 10,00 10,00 4,75 10,00

5
Adecuación Reactores para Investigación RA-0, RA-1 y RA-4 3.424.342 1.910.000 2.291.050 1.313.952 60,00 14,00 14,00 9,50 10,00

51
Adecuación Reactores para Investigación RA-0, RA-1 y RA-4 3.424.342 1.910.000 2.291.050 1.313.952 60,00 14,00 14,00 9,50 10,00

6 Ampliación de la Utilización y Producción del Reactor RA-3 3.050.860 640.000 268.400 268.400 66,30 9,00 9,00 0,00 2,00
51 Ampliación de la Utilización y Producción del Reactor RA-3 3.050.860 640.000 268.400 268.400 66,30 9,00 9,00 0,00 2,00

9
Construcción de Dispositivo para Irradiación de Barras Combustibles 6.497.180 2.012.880 2.038.185 2.038.049 64,72 13,00 13,00 6,50 13,00

51
Construcción de Dispositivo para Irradiación de Barras Combustibles 6.497.180 2.012.880 2.038.185 2.038.049 64,72 13,00 13,00 6,50 13,00

11 Ampliación Capacidad Experimental Centro Atómico Bariloche 15.729.770 2.950.000 2.969.225 2.506.825 90,90 3,00 3,00 0,00 2,00
51 Ampliación Capacidad Experimental Centro Atómico Bariloche 15.729.770 2.950.000 2.969.225 2.506.825 90,90 3,00 3,00 0,00 2,00

13
Tecnología de Fabricación de Componentes Estructurales Base Circonio para Reactores Nucleares de Potencia - 
Ezeiza

2.579.621 965.000 1.489.834 1.435.102 48,89 8,00 8,00 5,56 10,11

51
Tecnología de Fabricación de Componentes Estructurales Base Circonio para Reactores Nucleares de Potencia - 
Ezeiza

2.579.621 965.000 1.489.834 1.435.102 48,89 8,00 8,00 5,56 10,11

18
Tendido de Infraestructura de Servicios en Terrenos Anexos y Readecuación de Infraestructura de Servicios 
Existentes en el CAB

15.946.137 7.000.000 7.363.334 6.956.979 39,45 60,55 60,55 16,00 48,00

51
Tendido de Infraestructura de Servicios en Terrenos Anexos y Readecuación de Infraestructura de Servicios 
Existentes en el CAB

15.946.137 7.000.000 7.363.334 6.956.979 39,45 60,55 60,55 16,00 48,00

19
Construcción de un Edificio para Laboratorios, Talleres y Oficinas para el Departamento de Energía Nuclear en 
el CAB

14.810.200 4.000.000 7.730.568 4.929.953 77,85 8,00 8,00 6,00 9,00

51
Construcción de un Edificio para Laboratorios, Talleres y Oficinas para el Departamento de Energía Nuclear en 
el CAB

14.810.200 4.000.000 7.730.568 4.929.953 77,85 8,00 8,00 6,00 9,00

20 Equipamiento de Centro de Investigación y Desarrollo en el Centro Atómico Constituyentes 2.057.286 929.120 900.120 900.120 14,50 5,00 5,00 3,50 5,00
51 Equipamiento de Centro de Investigación y Desarrollo en el Centro Atómico Constituyentes 2.057.286 929.120 900.120 900.120 14,50 5,00 5,00 3,50 5,00

21
Mejoramiento de las Capacidades Experimentales del Instituto Balseiro 10.305.683 2.000.000 1.720.020 1.324.547 40,00 10,00 10,00 4,00 6,50

51
Mejoramiento de las Capacidades Experimentales del Instituto Balseiro 10.305.683 2.000.000 1.720.020 1.324.547 40,00 10,00 10,00 4,00 6,50

22 Construcción de  Reactor RA-10 49.841.094 80.000.000 71.711.140 71.003.024 6,28 8,72 8,72 2,50 8,48
51 Construcción de  Reactor RA-10 49.841.094 80.000.000 71.711.140 71.003.024 6,28 8,72 8,72 2,50 8,48

23 Centro Interactivo Científico Tecnológico Nuclear en el Centro Atómico Bariloche 411.785 3.000.000 0 0 3,45 3,00 3,00 0,00 0,00
51 Centro Interactivo Científico Tecnológico Nuclear en el Centro Atómico Bariloche 411.785 3.000.000 0 0 3,45 3,00 3,00 0,00 0,00

24
Fortalecimiento del Area de Ensayos y Soldaduras Centro Atómico Constituyentes 759.387 1.300.000 1.417.513 964.309 20,50 30,00 30,00 2,75 7,00

51
Fortalecimiento del Area de Ensayos y Soldaduras Centro Atómico Constituyentes 759.387 1.300.000 1.417.513 964.309 20,50 30,00 30,00 2,75 7,00

25
Construcción de Laboratorios de Investigación y Desarrollo de Nucleoelectricidad de Cuarta Generación 5.311.336 4.728.000 9.926.889 8.940.016 29,70 9,00 9,00 4,25 6,00

51
Construcción de Laboratorios de Investigación y Desarrollo de Nucleoelectricidad de Cuarta Generación 5.311.336 4.728.000 9.926.889 8.940.016 29,70 9,00 9,00 4,25 6,00

26 Mejoramiento de la Infraestructura de Servicios del Centro Atómico Bariloche Fase II 0 4.000.000 2.387.938 2.387.934 0,00 6,00 6,00 4,75 4,75
51 Mejoramiento de la Infraestructura de Servicios del Centro Atómico Bariloche Fase II 0 4.000.000 2.387.938 2.387.934 0,00 6,00 6,00 4,75 4,75

21 Aplicaciones de la Tecnología Nuclear

5
Construcción del Laboratorio de Metrología de Radioisótopos 3.687.306 400.000 634.508 297.766 67,75 22,00 22,00 29,25 32,25

51
Construcción del Laboratorio de Metrología de Radioisótopos 3.687.306 400.000 634.508 297.766 67,75 22,00 22,00 29,25 32,25

6
Adecuación de la Planta de Producción de Radiofármacos 1.533.109 700.000 265.157 102.000 38,56 23,00 23,00 3,00 3,00

51
Adecuación de la Planta de Producción de Radiofármacos 1.533.109 700.000 265.157 102.000 38,56 23,00 23,00 3,00 3,00

7 Desarrollo en Radioterapia por Captura Neutrónica (BNCT) 1.286.817 800.000 1.070.514 977.282 49,25 5,00 5,00 3,25 5,00
51 Desarrollo en Radioterapia por Captura Neutrónica (BNCT) 1.286.817 800.000 1.070.514 977.282 49,25 5,00 5,00 3,25 5,00
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9
Desarrollo de Fuentes de Cesio 137 990.925 1.000.000 1.070.239 1.002.077 22,98 12,00 12,00 10,50 12,00

51
Desarrollo de Fuentes de Cesio 137 990.925 1.000.000 1.070.239 1.002.077 22,98 12,00 12,00 10,50 12,00

10
Desarrollo de Tomógrafo por Emisión de Positrones (PET) 2.343.382 100.000 264.000 122.561 85,25 10,00 10,00 5,25 6,75

51
Desarrollo de Tomógrafo por Emisión de Positrones (PET) 2.343.382 100.000 264.000 122.561 85,25 10,00 10,00 5,25 6,75

13 Construcción de Cortafuegos Centro Atómico Ezeiza - Fase I 2.145.515 1.000.000 1.197.163 1.185.568 41,12 7,00 7,00 1,80 8,80
51 Construcción de Cortafuegos Centro Atómico Ezeiza - Fase I 2.145.515 1.000.000 1.197.163 1.185.568 41,12 7,00 7,00 1,80 8,80

15
Construcción Nuevo Edificio de Materiales - Centro Atómico Bariloche 6.994.511 4.000.000 7.073.698 6.449.799 39,55 10,00 10,00 7,00 11,90

51
Construcción Nuevo Edificio de Materiales - Centro Atómico Bariloche 6.994.511 4.000.000 7.073.698 6.449.799 39,55 10,00 10,00 7,00 11,90

16
Mejoramiento y Ampliación del Laboratorio de Procesos por Radiación 3.577.190 2.400.000 2.209.590 1.841.853 23,00 15,00 15,00 8,50 11,00

51
Mejoramiento y Ampliación del Laboratorio de Procesos por Radiación 3.577.190 2.400.000 2.209.590 1.841.853 23,00 15,00 15,00 8,50 11,00

17
Renov. Equipamiento e Instalaciones de Seguridad para Empresas 1.551.028 2.300.000 1.936.767 1.735.500 25,46 15,00 15,00 6,00 7,00

51
Renov. Equipamiento e Instalaciones de Seguridad para Empresas 1.551.028 2.300.000 1.936.767 1.735.500 25,46 15,00 15,00 6,00 7,00

18
Mejoramiento y Ampliación de la Infraestructura del Centro Atómico Ezeiza 11.807.244 9.800.000 6.627.475 3.621.452 37,50 15,00 15,00 1,00 3,25

51
Mejoramiento y Ampliación de la Infraestructura del Centro Atómico Ezeiza 11.807.244 9.800.000 6.627.475 3.621.452 37,50 15,00 15,00 1,00 3,25

19
Modernización y  Equipamiento de la Gerencia de Área Aplicaciones de la Tecnología Nuclear 2.148.855 2.000.000 1.868.440 1.464.291 23,20 20,00 20,00 5,00 12,00

51
Modernización y  Equipamiento de la Gerencia de Área Aplicaciones de la Tecnología Nuclear 2.148.855 2.000.000 1.868.440 1.464.291 23,20 20,00 20,00 5,00 12,00

20
Ampliación de Líneas Metrológicas Servicio de Calibración de Dosímetros para Radioterapia, Centro Atómico 
Ezeiza

0 700.000 596.500 546.519 0,00 8,00 8,00 6,00 6,00

51
Ampliación de Líneas Metrológicas Servicio de Calibración de Dosímetros para Radioterapia, Centro Atómico 
Ezeiza

0 700.000 596.500 546.519 0,00 8,00 8,00 6,00 6,00

21 Reequipamiento de los Centros de Medicina Nuclear en el Hospital de Clínicas e Instituto Roffo 3.253.551 300.000 2.767.757 1.792.860 14,00 8,00 8,00 1,75 5,00
51 Reequipamiento de los Centros de Medicina Nuclear en el Hospital de Clínicas e Instituto Roffo 3.253.551 300.000 2.767.757 1.792.860 14,00 8,00 8,00 1,75 5,00

22
Construcción Ciclotrón Pie de Hospital del Centro Atómico Ezeiza 44.585 1.000.000 50.000 50.000 0,25 13,00 13,00 0,00 0,25

51
Construcción Ciclotrón Pie de Hospital del Centro Atómico Ezeiza 44.585 1.000.000 50.000 50.000 0,25 13,00 13,00 0,00 0,25

23 Creación Centro de Radioterapia y Medicina Nuclear en San Carlos de Bariloche, Río Negro 1.031.718 5.000.000 4.300.000 4.299.957 3,00 5,00 5,00 1,60 3,60
51 Creación Centro de Radioterapia y Medicina Nuclear en San Carlos de Bariloche, Río Negro 1.031.718 5.000.000 4.300.000 4.299.957 3,00 5,00 5,00 1,60 3,60

24 Construcción de Planta de Producción de Radioisótopos por Fisión en el Centro Atómico Ezeiza 0 1.000.000 0 0 0,00 0,60 0,60 0,00 0,00
51 Construcción de Planta de Producción de Radioisótopos por Fisión en el Centro Atómico Ezeiza 0 1.000.000 0 0 0,00 0,60 0,60 0,00 0,00

22 Acciones para la Seguridad Nuclear y Protección Ambiental
1 Residuos Radiactivos de Baja Actividad 29.040.384 12.553.603 11.222.513 9.610.351 91,74 0,75 0,75 0,25 0,40

51 Área Gestión Ezeiza 29.040.384 12.553.603 11.222.513 9.610.351 91,74 0,75 0,75 0,25 0,40

2
Facilidad de Tratamiento y Acondicionamiento 10.402.850 7.756.250 4.428.588 4.031.522 30,17 10,78 10,78 2,13 4,51

51
Facilidad de Tratamiento y Acondicionamiento 3.513.552 6.255.500 3.393.670 3.174.600 20,17 12,00 12,00 2,25 5,00

52 Repositorio Fase I 6.889.298 1.500.750 1.034.918 856.922 37,00 7,00 7,00 1,75 3,00
4 Tratamiento Residuos Radiactivos de Baja Actividad (PPF 352) 55.291.798 45.320.147 44.320.147 34.748.615 46,96 9,82 9,82 2,04 6,73

51
Tratamiento Colas de Mineral de Uranio Malargüe 45.376.357 34.484.000 30.692.887 25.007.173 54,37 10,00 10,00 1,50 6,00

52 Tratamiento colas de Mineral de Uranio Los Gigantes 7.381.622 5.697.000 5.955.000 5.113.576 34,88 8,00 8,00 2,50 8,00

53
Tratamiento Colas de Mineral de Uranio Complejo Córdoba 2.106.591 4.689.147 7.412.260 4.446.544 18,00 12,00 12,00 4,40 9,15

54 Remodelación Casa Guayra 427.228 450.000 260.000 181.323 91,43 8,57 8,57 7,82 8,57
5 Laboratorio de Química Analítica 22.602.169 6.881.000 6.461.000 2.555.913 92,63 4,50 4,50 1,00 1,50
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51 Laboratorio de Química Analítica 22.602.169 6.881.000 6.461.000 2.555.913 92,63 4,50 4,50 1,00 1,50

7
Infraestructura Centro Atómico Constituyentes - Fase III 14.134.269 1.210.000 1.210.000 1.209.999 83,20 16,80 16,80 6,30 16,80

51
Infraestructura Centro Atómico Constituyentes - Fase III 14.134.269 1.210.000 1.210.000 1.209.999 83,20 16,80 16,80 6,30 16,80

8
Mejoras Edificio Hemeroteca del Cento Atómico Constituyentes 916.074 2.815.000 2.993.474 1.913.625 16,06 23,00 23,00 5,00 6,50

51
Mejoras Edificio Hemeroteca del Cento Atómico Constituyentes 916.074 2.815.000 2.993.474 1.913.625 16,06 23,00 23,00 5,00 6,50

9 Equipamiento de Laboratorios de Química de Reactores y Ciclo del Combustible 224.499 1.238.500 1.238.500 1.234.676 0,70 6,50 6,50 2,00 6,50
51 Equipamiento de Laboratorios de Química de Reactores y Ciclo del Combustible 224.499 1.238.500 1.238.500 1.234.676 0,70 6,50 6,50 2,00 6,50

10
Mejora de la Capacidad de Servicios Internos del CAC - Construcción y Remodelación de la Infraestructura 
Edilicia y de Servicios

0 4.725.500 7.450.239 6.022.935 0,00 20,00 20,00 20,00 20,25

51
Mejora de la Capacidad de Servicios Internos del CAC - Construcción y Remodelación de la Infraestructura 
Edilicia y de Servicios

0 4.725.500 7.450.239 6.022.935 0,00 20,00 20,00 20,00 20,25

23 Investigación y Aplicaciones no Nucleares

1
Centro Aceleración de Iones 11.212.689 2.000.000 850.000 837.932 66,00 10,00 10,00 3,25 4,00

51
Centro Aceleración de Iones 11.212.689 2.000.000 850.000 837.932 66,00 10,00 10,00 3,25 4,00

4
Modernización de las Plantas de Producción Criogénica de los Centros Atómicos Bariloche y Constituyentes 6.768.984 1.300.000 1.296.000 1.240.992 39,40 27,00 27,00 26,50 27,00

51
Modernización de las Plantas de Producción Criogénica de los Centros Atómicos Bariloche y Constituyentes 6.768.984 1.300.000 1.296.000 1.240.992 39,40 27,00 27,00 26,50 27,00

5
Modernización de los Laboratorios de Microscopía Eectrónica de los Centros Atómicos Bariloche y 
Constituyentes

6.371.932 50.000 4.500.000 4.500.000 55,06 2,00 2,00 0,00 0,50

51
Modernización de los Laboratorios de Microscopía Eectrónica de los Centros Atómicos Bariloche y 
Constituyentes

6.371.932 50.000 4.500.000 4.500.000 55,06 2,00 2,00 0,00 0,50

6 Desarrollo de un Acelerador para la Terapia por Captura Neutrónica (BNCT) y otras Aplicaciones 5.924.958 2.500.000 2.175.000 1.833.705 84,83 6,00 6,00 0,50 2,00
51 Desarrollo de un Acelerador para la Terapia por Captura Neutrónica (BNCT) y otras Aplicaciones 5.924.958 2.500.000 2.175.000 1.833.705 84,83 6,00 6,00 0,50 2,00

7
Construcción de Laboratorio Integrado para el Diseño y Fabricación de Dispositivos Microelectromecánicos 
(MEMS) - Fase II

7.722.250 1.400.000 2.163.978 915.850 73,93 7,00 7,00 2,25 3,00

51
Construcción de Laboratorio Integrado para el Diseño y Fabricación de Dispositivos Microelectromecánicos 
(MEMS) - Fase II

7.722.250 1.400.000 2.163.978 915.850 73,93 7,00 7,00 2,25 3,00

8
Modernización de Laboratorios del Centro Atómico Constituyentes 4.329.242 3.000.000 2.666.981 2.223.013 32,85 15,00 15,00 6,00 8,50

51
Modernización de Laboratorios del Centro Atómico Constituyentes 4.329.242 3.000.000 2.666.981 2.223.013 32,85 15,00 15,00 6,00 8,50

9 Construcción Laboratorios para Investigación y Desarrollo 1.852.093 50.000 0 0 11,75 1,00 1,00 0,00 0,00
51 Construcción Laboratorios para Investigación y Desarrollo 1.852.093 50.000 0 0 11,75 1,00 1,00 0,00 0,00

11
Construcción de Tecnología de Aceleradores para el Tratamiento de Residuos Radiactivos por Transmutación 1.219.857 1.300.000 500.000 452.264 11,75 10,00 10,00 2,60 3,10

51
Construcción de Tecnología de Aceleradores para el Tratamiento de Residuos Radiactivos por Transmutación 1.219.857 1.300.000 500.000 452.264 11,75 10,00 10,00 2,60 3,10

12
Ampliación de Laboratorios de Sistemas Electromecánicos y Electrónicos de Control  Seguridad, Automatización 
y Robotización

2.013.840 1.400.000 2.813.000 1.583.105 15,85 23,00 23,00 3,00 4,75

51
Ampliación de Laboratorios de Sistemas Electromecánicos y Electrónicos de Control  Seguridad, Automatización 
y Robotización

2.013.840 1.400.000 2.813.000 1.583.105 15,85 23,00 23,00 3,00 4,75

24 Suministros y Tecnología del Ciclo de Combustible Nuclear
1 Perforación Yacimiento de Uranio Cerro Solo 55.216.794 10.500.000 10.495.000 10.210.585 69,80 1,10 1,10 0,30 1,10

51 Perforación Yacimiento de Uranio Cerro Solo 55.216.794 10.500.000 10.495.000 10.210.585 69,80 1,10 1,10 0,30 1,10
2 Perforación Yacimiento de Uranio - Las Termas 2.508.331 1.600.000 1.595.000 1.566.958 21,00 7,50 7,50 2,00 7,50

51 Perforación Yacimiento de Uranio - Las Termas 2.508.331 1.600.000 1.595.000 1.566.958 21,00 7,50 7,50 2,00 7,50
3 Recuperación del Yacimiento Don Otto para la Extracción de Uranio - Salta 2.852.369 770.200 789.541 785.674 14,00 2,00 2,00 0,45 2,00

51 Recuperación del Yacimiento Don Otto para la Extracción de Uranio - Salta 2.852.369 770.200 789.541 785.674 14,00 2,00 2,00 0,45 2,00
4 Exploración y Explotación de los Yacimientos de Uranio en Laguna Sirven - Santa Cruz 4.596.912 1.000.000 995.000 919.388 26,50 1,50 1,50 0,70 1,50

51 Exploración y Explotación de los Yacimientos de Uranio en Laguna Sirven - Santa Cruz 4.596.912 1.000.000 995.000 919.388 26,50 1,50 1,50 0,70 1,50
5 Construcción de Obras de Infraestructura en la Regional Centro-Edificio Administración Fase I 4.583.984 300.000 544.000 452.221 72,95 3,00 3,00 0,00 0,80

51 Construcción de Obras de Infraestructura en la Regional Centro-Edificio Administración Fase I 4.583.984 300.000 544.000 452.221 72,95 3,00 3,00 0,00 0,80
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6
Remediación de Pasivos Complejo Minero Fabril San Rafael - Mendoza 19.287.115 8.428.500 11.920.520 8.560.541 49,31 16,00 16,00 2,00 10,00

51
Remediación de Pasivos Complejo Minero Fabril San Rafael - Mendoza 19.287.115 8.428.500 11.920.520 8.560.541 49,31 16,00 16,00 2,00 10,00

8 Construcción y Equipamiento Laboratorio para  Materiales y Combustibles Nucleares 4.431.653 1.200.000 975.674 845.296 34,59 7,00 7,00 3,00 4,00
51 Construcción y Equipamiento Laboratorio para  Materiales y Combustibles Nucleares 4.431.653 1.200.000 975.674 845.296 34,59 7,00 7,00 3,00 4,00

9 Construcción Planta  Piloto de Desarrollo de Elementos Combustibles de Muy Alta Densidad 1.927.230 200.000 225.000 120.315 24,00 2,50 2,50 0,25 1,25
51 Construcción Planta  Piloto de Desarrollo de Elementos Combustibles de Muy Alta Densidad 1.927.230 200.000 225.000 120.315 24,00 2,50 2,50 0,25 1,25

10
Mejoras y Ampliación de instalaciones para el Desarrollo y la Producción de Elementos Combustibles 8.835.460 5.000.000 4.202.000 3.535.716 37,95 16,00 16,00 5,00 8,50

51
Mejoras y Ampliación de instalaciones para el Desarrollo y la Producción de Elementos Combustibles 8.835.460 5.000.000 4.202.000 3.535.716 37,95 16,00 16,00 5,00 8,50

11 Exploración de Uranio Cuenca Neuquina - Atlántica y Cuenca Cuyana 1.740.768 1.250.000 2.134.510 2.037.716 12,20 6,00 6,00 2,50 6,75
51 Exploración de Uranio Cuenca Neuquina - Atlántica y Cuenca Cuyana 1.740.768 1.250.000 2.134.510 2.037.716 12,20 6,00 6,00 2,50 6,75

12
Implementación del Equipamiento en Celdas Blindadas y Cajas de Guantes para la Recuperación de Material 
Nuclear

6.716.623 2.000.000 2.708.086 2.586.601 33,50 9,00 9,00 6,50 9,00

51
Implementación del Equipamiento en Celdas Blindadas y Cajas de Guantes para la Recuperación de Material 
Nuclear

6.716.623 2.000.000 2.708.086 2.586.601 33,50 9,00 9,00 6,50 9,00

13
Desarrollo de Prototipos de Máquinas Centrífugas para Separación Isotópica de Uranio 5.401.160 3.500.000 3.542.000 1.628.645 19,00 10,00 10,00 2,50 3,50

51
Desarrollo de Prototipos de Máquinas Centrífugas para Separación Isotópica de Uranio 5.401.160 3.500.000 3.542.000 1.628.645 19,00 10,00 10,00 2,50 3,50

14
Ampliación de Laboratorios de Altas Temperaturas para Materiales Avanzados de Interés Nuclear 6.632.222 1.500.000 1.712.748 1.712.747 84,01 15,99 15,99 10,24 10,99

51
Ampliación de Laboratorios de Altas Temperaturas para Materiales Avanzados de Interés Nuclear 6.632.222 1.500.000 1.712.748 1.712.747 84,01 15,99 15,99 10,24 10,99

15
Instalación para el Desarrollo y Producción de Polvos y Aleaciones de Combustibles Compuestos de Uranio 1.009.637 1.000.000 960.000 806.869 17,95 8,00 8,00 7,95 8,00

51
Instalación para el Desarrollo y Producción de Polvos y Aleaciones de Combustibles Compuestos de Uranio 1.009.637 1.000.000 960.000 806.869 17,95 8,00 8,00 7,95 8,00

16 Rehabilitación Producción Uranio en Complejo Minero San Rafael, Provincia de Mendoza 2.955.935 7.571.500 2.586.175 233.035 4,75 6,50 6,50 0,75 1,00
51 Rehabilitación Producción Uranio en Complejo Minero San Rafael, Provincia de Mendoza 2.955.935 7.571.500 2.586.175 233.035 4,75 6,50 6,50 0,75 1,00

17 Evaluación de Recursos Uraníferos en la Provincia de la Rioja 5.357.578 2.579.800 2.595.000 2.561.478 7,40 3,20 3,20 0,60 3,00
51 Evaluación de Recursos Uraníferos en la Provincia de la Rioja 5.357.578 2.579.800 2.595.000 2.561.478 7,40 3,20 3,20 0,60 3,00

18
Reestructuración y Ampliación Planta de Recubrimientos Especiales en el Centro Tecnológico Pilcaniyeu 1.174.454 1.500.000 1.469.903 1.168.583 12,00 30,00 30,00 5,00 15,00

51
Reestructuración y Ampliación Planta de Recubrimientos Especiales en el Centro Tecnológico Pilcaniyeu 1.174.454 1.500.000 1.469.903 1.168.583 12,00 30,00 30,00 5,00 15,00

19
Reparación y Modernización del Edificio Ingeniería de Plantas Químicas (IPQ) y Anexos del Centro Atómico 
Ezeiza

0 900.000 993.427 981.625 0,00 15,00 15,00 10,00 10,00

51
Reparación y Modernización del Edificio Ingeniería de Plantas Químicas (IPQ) y Anexos del Centro Atómico 
Ezeiza

0 900.000 993.427 981.625 0,00 15,00 15,00 10,00 10,00

20
Restauración y Ampliación de la Planta de Desarrollo de Elementos Combustibles de Reactores de Investigación 
(ECRI) CAC

0 2.200.000 2.200.000 2.094.144 0,00 18,00 18,00 16,00 17,00

51
Restauración y Ampliación de la Planta de Desarrollo de Elementos Combustibles de Reactores de Investigación 
(ECRI) CAC

0 2.200.000 2.200.000 2.094.144 0,00 18,00 18,00 16,00 17,00

21
Construcción de Planta de Elementos Combustibles para Reactores de Investigación en el Centro Atómico 
Ezeiza

0 7.000.000 6.280.384 5.961.413 0,00 6,00 6,00 5,00 5,25

51
Construcción de Planta de Elementos Combustibles para Reactores de Investigación en el Centro Atómico 
Ezeiza

0 7.000.000 6.280.384 5.961.413 0,00 6,00 6,00 5,00 5,25

106 Comisión Nacional de Actividades Espaciales
1 Actividades Centrales

4
Remodelación del Edificio de la Sede Central de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales - Fase II 3.453.222 800.000 1.063.500 1.045.584 61,10 13,12 13,12 3,28 13,12

51
Remodelación del Edificio de la Sede Central de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales - Fase II 3.453.222 800.000 1.063.500 1.045.584 61,10 13,12 13,12 3,28 13,12

5
Remodelación de las Instalaciones del Centro Espacial Teófilo Tabanera 5.824.412 1.500.000 3.606.000 3.598.196 34,40 16,67 16,67 4,37 16,67

51
Remodelación de las Instalaciones del Centro Espacial Teófilo Tabanera 5.824.412 1.500.000 3.606.000 3.598.196 34,40 16,67 16,67 4,37 16,67
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16 Generación de Ciclos de Información Espacial Completos
1 Infraestructura Terrestre 34.878.737 5.251.351 5.628 2.279 52,07 7,50 7,50 1,00 1,01

0
Infraestructura Terrestre 3.145.207 910.000 5.000 0    

51 Construcción del Laboratorio de Integración y Ensayos 22.881.926 644.856 0 2.279 94,80 5,20 5,20 5,19 5,20

52
Construcción del Instituto Gulich 992.758 1.426.628 628 0 15,22 34,80 34,80 0,00 0,00

56 Construcción Antena Multipropósito Nº 4 95.113 157.391 0 0 0,00 3,50 3,50 0,00 0,00

57
Automatización de la Estación Terrena Córdoba 5.377.524 1.102.476 0 0 83,00 17,00 17,00 0,00 0,00

58 Construcción de Antenas Educacionales 1.147.878 5.000 0 0 7,00 0,05 0,05 0,00 0,00
59 Construcción e Instalación de Antenas Regionales 5.590 5.000 0 0 0,10 0,07 0,07 0,00 0,00
60 Construcción e Instalación de Arrays Planos 1.232.741 1.000.000 0 0 10,70 8,91 8,91 0,00 0,00

2 Misiones Satelitales (BID 1777/OC-AR-PROSAT) 1.196.833.170 329.652.376 708.117.259 695.315.571 86,70 3,80 3,80 0,95 3,80

0
Misiones Satelitales (BID 1777/OC-AR-PROSAT) 64.906.136 3.413.914 7.073.914 29.719.829    

52 Misión SAOCOM 1.105.379.229 315.501.879 690.171.762 649.301.097 70,90 9,10 9,10 2,29 9,10

53
Misión SABIA 26.547.805 10.736.583 10.871.583 16.294.645 56,20 24,21 24,21 6,21 24,21

4 Infraestructura terrestre Etapa II 170.057 200.000 0 0 2,00 3,00 3,00 0,00 0,00
51 Antena Multipropósito Nº 5 170.057 100.000 0 0 3,90 3,86 3,86 0,00 0,00
52 Antena Multipropósito Nº 6 0 100.000 0 0 0,00 2,22 2,22 0,00 0,00

5 Subsistemas de Propulsión de Satélites 200.000 10.000 0 0 0,00 0,51 0,51 0,00 0,00
51 Construcción de Subsistemas de Propulsión de Satélites 200.000 10.000 0 0 0,00 0,51 0,51 0,00 0,00

6
Construcción Satélite SARE - 1 111.462 4.286.800 51.800 30.288 1,60 98,40 98,40 98,40 98,40

51
Construcción Satélite SARE - 1 111.462 4.286.800 51.800 30.288 1,60 98,40 98,40 98,40 98,40

7
Construcción y Equipamiento del Laboratorio de Integración y Ensayos - Etapa II 94.472 10.000.000 16.500 11.658 0,45 17,02 17,02 0,00 0,00

51
Construcción y Equipamiento del Laboratorio de Integración y Ensayos - Etapa II 94.472 10.000.000 16.500 11.658 0,45 18,07 18,07 0,02 0,02

9 Misiones Satelitales - Etapa III 94.070 12.000.073 51.073 37.261 0,00 2,23 2,23 0,00 0,01
51 Misiones SABIAMAR 94.070 12.000.073 51.073 37.261 0,00 2,23 2,23 0,00 0,01

10 Proyecto 2MP 2.082.558 100.000 5.288.000 5.281.305 0,82 0,13 0,13 0,04 0,13

0
Proyecto 2MP 0 30.000 15.000 0    

51 Proyecto 2MP - Desarrollo de Emprendimiento Satelital para Niños Jóvenes 2.082.558 70.000 5.273.000 5.281.305 0,82 0,12 0,12 0,03 0,12

11
Desarrollo Integral del Sector Espacial Argentino - Fase I 3.786.202 124.769.900 133.349.400 121.668.743 0,78 23,25 23,25 5,20 12,70

0
Desarrollo Integral del Sector Espacial Argentino - Fase I 0 3.001.600 2.178.550 429.671    

51
MATCALES - Desarrollo de Materiales, Partes y Componentes de Calidad Espacial 0 30.802.900 39.715.200 15.839.384 0,00 20,99 20,99 10,35 10,56

52
Ampliación del Laboratorio de Ensayos - Centro Espacial Teófilo Tabanera 0 67.385.000 61.721.000 36.665.962 0,00 41,47 41,47 12,87 22,81

53
INTECO - Construcción y Desarrollo de Antenas para el Plan Espacial Nacional 3.786.202 6.035.000 5.214.250 1.218.622 2,56 19,87 19,87 0,29 3,64

54 Construcción de la Base de Lanzamiento 0 17.545.400 24.520.400 67.515.104 0,00 9,66 9,66 3,72 9,66
17 Investigación y Desarrollo de Medios de Acceso al Espacio

1
Construcción de Inyector Satelital para Cargas Útiles Livianas 160.662.544 136.373.000 60.133.000 60.066.558 64,60 14,20 14,20 0,50 9,87

0
Construcción de Inyector Satelital para Cargas Útiles Livianas 249.901 173.000 43.000 163.874    
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52
Configuración de Vehículo Espacial 160.412.643 136.200.000 60.090.000 59.902.685 61,20 13,00 13,00 2,73 11,94

2 Construcción y Ensayo de los Prototipos de Lanzadores de la Serie VEX 0 10.000.000 89.256.814 89.209.051 0,00 7,25 7,25 27,60 33,00

51
Construcción y Ensayo de los Prototipos de Lanzador VEX I 0 10.000.000 89.256.814 89.209.051 0,00 22,00 22,00 83,50 100,00

18 Reconversión de la Planta Industrial Falda del Carmen
1 Reconversión Planta Industrial Falda del Carmen 345.380 16.000 0 0 0,00 0,20 0,20 0,00 0,00

0
Reconversión Planta Industrial Falda del Carmen 345.380 6.000 0 0    

51 Reconversión Planta Industrial Falda del Carmen 0 10.000 0 0 0,00 0,20 0,20 0,00 0,00
108 Instituto Nacional del Agua

16 Desarrollo de la Ciencia y Técnica del Agua

3
Complejo Edilicio Instituto Nacional del Agua 165.782 980.000 580.000 493.193 3,49 22,23 22,23 40,80 44,57

51
Mejoramiento Complejo Edilicio Ezeiza - Etapa II 0 500.000 100.000 399.793 0,00 22,76 22,76 79,96 79,96

52
Readecuación y Ampliación de Laboratorios de la Sede Central del Instituto Nacional del Agua 165.782 480.000 480.000 93.400 7,21 21,72 21,72 0,00 15,38

354 Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
19 Recursos Hídricos

19 Aprovechamiento Múltiple "Los Monos" (Santa Cruz - Chubut) 6.997.570 1.000.000 0 0 0,00 4,00 4,00 0,00 0,00
51 Aprovechamiento Múltiple "Los Monos" (Santa Cruz - Chubut) 6.997.570 1.000.000 0 0 0,00 4,00 4,00 0,00 0,00

44
Ampliación y Mejoramiento de la Red Hidrológica Nacional 84.997.530 25.250.000 33.550.000 33.419.987 51,74 11,00 11,00 2,75 11,00

51
Ampliación y Mejoramiento de la Red Hidrológica Nacional 84.997.530 25.250.000 33.550.000 33.419.987 51,74 11,00 11,00 2,75 11,00

25 Ejecución de Obras de Arquitectura

1
Restauración de Monumentos Históricos 36.770.369 41.700.000 12.119.824 397.220 48,16 22,50 22,50 0,00 0,00

51
Restauración de Monumentos Históricos 36.770.369 41.700.000 12.119.824 397.220 48,16 22,50 22,50 0,00 0,00

2 Construcción, Conservación y Reciclaje de Edificios Fiscales 42.696.126 2.140.000 150.000 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Edificios Fiscales 42.696.126 2.140.000 150.000 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 CERIDE - Obras Complementarias Etapa II 19.482.977 8.185.000 0 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 CERIDE - Obras Complementarias Etapa II 19.482.977 8.185.000 0 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Basílica Nuestra Señora de Luján 5.153.962 500.000 0 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Basílica Nuestra Señora de Luján 5.153.962 500.000 0 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Refacción Institutos Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia 0 10.000 0 0 0,00 0,03 0,03 0,00 0,00
51 Refacción Institutos Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia 0 10.000 0 0 0,00 0,03 0,03 0,00 0,00

14 Obra Civil - BID1201- OCAR Complejo Positrón 4.630.021 1.570.000 0 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Obra Civil - BID1201- OCAR Complejo Positrón 4.630.021 1.570.000 0 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Hospital Interzonal El Cruce, Florencio Varela 135.012.274 3.208.000 2.568.800 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Hospital Interzonal El Cruce, Florencio Varela 135.012.274 3.208.000 2.568.800 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Restauración y Puesta en Valor Basílica Nuestra Señora de Luján 25.732.438 4.001.000 1.000 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Restauración y Puesta en Valor Basílica Nuestra Señora de Luján 25.732.438 4.001.000 1.000 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23
Refacciones Varias en Corredores Turísticos BID 1648/OC - AR 26.186.592 16.104.000 18.304.000 7.627.929 24,81 10,62 10,62 2,21 9,66

0 Refacciones Varias en Corredores Turísticos BID 1648/OC - AR 560.322 820.000 603.000 519.866    

51
Refacciones Varias en Corredor Lagos y Misiones 25.592.576 15.284.000 17.701.000 7.108.063 24,81 10,62 10,62 2,21 9,66

24 Refacción Edificio Auditoría General de la Nación - Etapa II 41.754.955 3.000.000 13.800.000 11.153.397 96,05 3,95 3,95 1,42 3,95
51 Refacción Edificio Auditoría General de la Nación - Etapa II 41.754.955 3.000.000 13.800.000 11.153.397 96,05 3,95 3,95 1,42 3,95

25 Hospitales Cabeceras - Provincia Jujuy 0 10.000 0 0 0,00 0,02 0,02 0,00 0,00
51 Hospitales Cabeceras - Provincia Jujuy 0 10.000 0 0 0,00 0,02 0,02 0,00 0,00

30
Refuncionalización Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas 182.180.303 104.000.000 129.535.787 129.535.786 73,78 26,22 26,22 0,16 19,78

51
Refuncionalización Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas 182.180.303 104.000.000 129.535.787 129.535.786 73,78 26,22 26,22 0,16 19,78

31 Refacción y Refuncionalización del Edificio de la Estación Once 0 10.000 0 0 0,00 0,10 0,10 0,00 0,00
51 Refacción y Refuncionalización del Edificio de la Estación Once 0 10.000 0 0 0,00 0,10 0,10 0,00 0,00

Página 37



Jur SAF Pg Sp Py Ob Descripcion Ejec. Financiera 
acum. al 2012

Crédito inicial 
2013

Vigente al 
31/12/2013

Devengado al 
31/12/2013

Ejec. Física acum. 
al 2012

Programación 
Inicial 2013

Programado Vig. 
al 31/12/2013

Ejecutado 
4º trim

Ejecutado al 
31/12/2013

Cuadro C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

AL 31/12/2013

33
Restauración del Interior, Edificios Anexos y Espacios Exteriores 48.573.645 35.400.000 24.775.924 21.373.507 75,85 24,15 24,15 1,74 3,77

51
Restauración del Interior, Edificios Anexos y Espacios Exteriores 48.573.645 35.400.000 24.775.924 21.373.507 75,85 24,15 24,15 1,74 3,77

34 Construcción, Conservación y Reciclaje de Edificios Fiscales Etapa II 257.753.593 34.101.000 31.235.360 31.235.360 97,92 2,08 2,08 0,00 2,08
51 Edificios Fiscales "Etapa II" - Ciudad Autónoma de Buenos Aires 257.753.593 34.101.000 31.235.360 31.235.360 97,92 2,08 2,08 0,00 2,08

36 Reubicación Compañía Guardacostas - Prefectura Naval Argentina 43.082.270 12.000.000 14.000.000 10.526.087 95,98 4,02 4,02 0,70 2,53
51 Reubicación Compañía Guardacostas - Prefectura Naval Argentina 43.082.270 12.000.000 14.000.000 10.526.087 95,98 4,02 4,02 0,70 2,53

37
Centro Cultural del Bicentenario en el Edificio del Palacio 832.326.120 501.006.000 479.382.658 478.323.938 54,32 20,43 20,43 3,23 18,06

0 Centro Cultural del Bicentenario en el Edificio del Palacio del Correo 23.034.634 1.006.000 2.006.000 0    

51
Centro Cultural del Bicentenario en el Edificio del Palacio del Correo 809.291.486 500.000.000 477.376.658 478.323.938 54,32 20,43 20,43 3,23 18,06

38 Obra Terminal de Omnibus - La Quiaca - Provincia de Jujuy 0 10.000 0 0 0,00 0,05 0,05 0,00 0,00
51 Obra Terminal de Omnibus - La Quiaca - Provincia de Jujuy 0 10.000 0 0 0,00 0,05 0,05 0,00 0,00

39 Obra Pasarela Urbana sobre Río Grande - H. Yrigoyen 0 10.000 0 0 0,00 0,67 0,67 0,00 0,00
51 Obra Pasarela Urbana sobre Río Grande - H. Yrigoyen 0 10.000 0 0 0,00 0,67 0,67 0,00 0,00

40 Obra Terminal de Cargas (COTECAR) - La Quiaca 0 10.000 0 0 0,00 0,40 0,40 0,00 0,00
51 Obra Terminal de Cargas (COTECAR) - La Quiaca 0 10.000 0 0 0,00 0,40 0,40 0,00 0,00

41 Mejoras Conjunto Edilicio, Trama Urbana del Area y Estructura Hospital Mataderos 0 50.000 0 0 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00
51 Mejoras Conjunto Edilicio, Trama Urbana del Area y Estructura Hospital Mataderos 0 50.000 0 0 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00

45 Restauración y Conservación Museo Histórico Nacional 0 50.000 0 0 0,00 0,25 0,25 0,00 0,00
51 Restauración y Conservación Museo Histórico Nacional 0 50.000 0 0 0,00 0,25 0,25 0,00 0,00

46
Refacción Edificio de Canal 7 21.159.615 11.000.000 493.919 493.918 82,66 17,34 17,34 0,00 1,93

51
Refacción Edificio de Canal 7 21.159.615 11.000.000 493.919 493.918 82,66 17,34 17,34 0,00 1,93

47 Refuncionalización Museo de los Inmigrantes 0 125.000 0 0 0,00 0,08 0,08 0,00 0,00
51 Refuncionalización Museo de los Inmigrantes 0 125.000 0 0 0,00 0,08 0,08 0,00 0,00

48
Construcción, Refacción y Reciclaje de Edificios Fiscales - Etapa III 18.003.900 73.500.000 73.500.000 56.720.199 11,99 58,29 58,29 16,16 52,96

51
Construcción, Refacción y Reciclaje de Edificios Fiscales - Etapa III 18.003.900 73.500.000 73.500.000 56.720.199 11,99 58,29 58,29 16,16 52,96

49 Remodelación Hospital Roffo y Construcción del Instituto Nacional de Cáncer 0 100.000 3.870.000 0 0,00 0,03 0,03 0,00 0,00
51 Remodelación Hospital Roffo y Construcción del Instituto Nacional de Cáncer 0 100.000 3.870.000 0 0,00 0,03 0,03 0,00 0,00

51 Construcción Torre Única de Telecomunicaciones del Área Metropolitana de Buenos Aires 38.448.180 166.813.000 7.117.320 7.117.320 0,00 5,54 5,54 0,00 0,00
51 Construcción Torre Única de Telecomunicaciones del Área Metropolitana de Buenos Aires 38.448.180 166.813.000 7.117.320 7.117.320 0,00 5,54 5,54 0,00 0,00

52 Construcción Edificio Corporativo del Correo Argentino S.A. 0 200.000 0 0 0,00 0,04 0,04 0,00 0,00
51 Construcción Edificio Corporativo del Correo Argentino S.A. 0 200.000 0 0 0,00 0,04 0,04 0,00 0,00

53 Construcción Agencia Federal de Investigaciones Complejas Ciudad Autónoma de Buenos Aires 0 3.000.000 1.000.000 0 0,00 1,50 1,50 0,00 0,00
51 Construcción Agencia Federal de Investigaciones Complejas Ciudad Autónoma de Buenos Aires 0 3.000.000 1.000.000 0 0,00 1,50 1,50 0,00 0,00

54
Centro de Interpretación de la Manzana de las Luces, Patrimonio Jesuítico y Construcción del Edificio Sede de 
la CNMM y LH

0 20.000.000 0 0 0,00 25,00 25,00 0,00 0,00

51
Centro de Interpretación de la Manzana de las Luces, Patrimonio Jesuítico y Construcción del Edificio Sede de 
la CNMM y LH

0 20.000.000 0 0 0,00 25,00 25,00 0,00 0,00

55 Restauración del Edificio de la Aduana Taylor - Etapa II 0 10.000 0 0 0,00 0,03 0,03 0,00 0,00
51 Restauración del Edificio de la Aduana Taylor - Etapa II 0 10.000 0 0 0,00 0,03 0,03 0,00 0,00

56 Edificio Sede Instituto Nacional del Cine - Set de Filmaciones, Escuela, Auditorio y Administración 0 10.000.000 0 0 0,00 3,12 3,12 0,00 0,00
51 Edificio Sede Instituto Nacional del Cine - Set de Filmaciones, Escuela, Auditorio y Administración 0 10.000.000 0 0 0,00 3,12 3,12 0,00 0,00

57
Refuncionalización Integral del Complejo Médico de la Policía Federal Argentina - Churruca-Visca - Etapa I 14.798.173 7.000.000 20.534 20.533 98,98 1,02 1,02 0,00 0,15

51
Refuncionalización Integral del Complejo Médico de la Policía Federal Argentina - Churruca-Visca - Etapa I 14.798.173 7.000.000 20.534 20.533 98,98 1,02 1,02 0,00 0,15

58
Puesta en Valor del Instituto de Educación Técnica y Formación Profesional 13 de Julio, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires

0 18.493.000 0 0 0,00 30,00 30,00 0,00 0,00

51
Puesta en Valor del Instituto de Educación Técnica y Formación Profesional 13 de Julio, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires

0 18.493.000 0 0 0,00 30,00 30,00 0,00 0,00

59 Refuncionalización Canal 7 - Televisión Pública - Etapa II 0 2.000.000 500.000 0 0,00 5,12 5,12 0,00 0,00
51 Refuncionalización Canal 7 - Televisión Pública - Etapa II 0 2.000.000 500.000 0 0,00 5,12 5,12 0,00 0,00

60 Refuncionalización Integral Hospital Churruca - Etapa II 0 10.000.000 0 0 0,00 4,00 4,00 0,00 0,00
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51 Refuncionalización Integral Hospital Churruca - Etapa II 0 10.000.000 0 0 0,00 4,00 4,00 0,00 0,00
61 Restauración y Puesta en Valor del Edificio del Bautisterio de la Basílica Nuestra Señora de Luján 0 5.000.000 500.000 0 0,00 8,55 8,55 0,00 0,00

51 Restauración y Puesta en Valor del Edificio del Bautisterio de la Basílica Nuestra Señora de Luján 0 5.000.000 500.000 0 0,00 8,55 8,55 0,00 0,00
62 Restauración y Puesta en Valor del Conjunto Edilicio Instituto Saturnino Unzué - Mar del Plata 0 5.000.000 0 0 0,00 6,25 6,25 0,00 0,00

51 Restauración y Puesta en Valor del Conjunto Edilicio Instituto Saturnino Unzué - Mar del Plata 0 5.000.000 0 0 0,00 6,25 6,25 0,00 0,00
63 Restauración y Puesta en Valor de Monumentos Históricos Nacionales - Etapa II 0 5.000.000 500.000 0 0,00 2,50 2,50 0,00 0,00

51 Restauración y Puesta en Valor de Monumentos Históricos Nacionales - Etapa II 0 5.000.000 500.000 0 0,00 2,50 2,50 0,00 0,00
64 Construcción y Refacción de Edificios Fiscales - Etapa IV 0 5.000.000 2.500.000 0 0,00 3,33 3,33 0,00 0,00

51 Construcción y Refacción de Edificios Fiscales - Etapa IV 0 5.000.000 2.500.000 0 0,00 3,33 3,33 0,00 0,00

65
Restauración y Puesta en Valor del Congreso Nacional y Edificios Anexos 0 10.000.000 0 0 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00

51
Restauración y Puesta en Valor del Congreso Nacional y Edificios Anexos 0 10.000.000 0 0 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00

30 Prevención Sísmica
1 Ampliación Red Nacional de Estaciones Sismológicas 3.606.050 860.000 860.000 313.188 88,60 8,10 8,10 0,20 2,80

51 Monitoreo de Actividad Sísmica, Respuesta de Suelos y Estructuras 3.606.050 860.000 860.000 313.188 88,60 8,10 8,10 0,20 2,80
32 Formulación y Ejecución de la Política Geológico-Minera (BID Nº 1865-OC-AR-2)

4
Construcción Central Termoeléctrica a Carbón Río Turbio 3.646.499.169 860.578.435 727.053.622 727.015.664 76,00 14,00 14,00 1,00 7,00

0
Construcción Central Termoeléctrica a Carbón Río Turbio 16.155.358 6.000.000 5.700.000 5.634.666    

51
Construcción Central Termoeléctrica a Carbón Río Turbio 3.630.343.811 854.578.435 721.353.622 721.380.998 76,00 14,00 14,00 1,00 7,00

5
Construcción y Puesta en Funcionamiento de dos Frentes Largos Completos Central Term. Río Turbio 0 283.103.565 0 0 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00

51
Construcción y Puesta en Funcionamiento de dos Frentes Largos Completos Central Term. Río Turbio 0 283.103.565 0 0 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00

50 Formulación, Programación, Ejecución y Control de Obras Públicas
13 Escuela Nacional de Náutica 13.158.159 3.000.000 0 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

51 Escuela Nacional de Náutica 13.158.159 3.000.000 0 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
604 Dirección Nacional de Vialidad

16 Mantenimiento
1 Mantenimiento por Administración

1
Mantenimiento por Administración 0 178.861.001 583.963.877 583.963.876 0,00 100,00 100,00 25,00 54,17

51
Mantenimiento por Administración 0 178.861.001 583.963.877 583.963.876 0,00 100,00 100,00 25,00 54,17

2
Rutas Varias - Tramo Obras y Compra de Materiales para Seguridad Vial (6) 0 21.333.332 1.854.613 1.854.611 0,00 100,00 100,00 25,00 54,16

51
Rutas Varias - Tramo Obras y Compra de Materiales para Seguridad Vial (6) 0 21.333.332 1.854.613 1.854.611 0,00 100,00 100,00 25,00 54,16

3 Mantenimiento por Convenio
24 La Pampa - Tramos Varios Rutas Nº 143, Nº 151 y Nº 152 6.300.000 100.000 1 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

51 La Pampa - Tramos Varios Rutas Nº 143, Nº 151 y Nº 152 - Convenio 10 6.300.000 100.000 1 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25
Neuquén - Tramos Varios Rutas Nº 22 y Nº 40 8.636.375 9.421.500 3.597.491 3.597.490 17,80 60,36 60,36 9,00 32,74

51
Rutas  Nº 22 - Nº 40 -Nº  234 TFO Neuquén - Convenio 10 8.636.375 9.421.500 3.597.491 3.597.490 17,80 60,36 60,36 9,00 32,74

26
Río Negro - Tramos Varios Rutas Nº 23 y Nº 250 9.501.708 10.365.500 1 0 21,60 44,45 44,45 8,00 28,90

51
Rutas Nº 23 - Nº 250 TFO - Río Negro - Convenio 10 9.501.708 10.365.500 1 0 21,60 44,45 44,45 8,00 28,90

27
Santa Cruz Tramos Varios Ruta Nº 3, Nº 40, Nº 228 y Nº 293 32.791.917 16.455.580 9.319.760 9.319.758 24,78 47,05 47,05 1,00 15,96

51
Santa Cruz Tramos Varios Ruta Nº 3, Nº 40, Nº 228 y Nº 293 32.791.917 16.455.580 9.319.760 9.319.758 24,78 47,05 47,05 1,00 15,96

28
Tierra del Fuego - Tramos Varios Ruta Nº 3 y Complementarias A 13.862.750 15.123.000 1.877.856 1.877.854 23,56 44,51 44,51 6,00 18,55
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51
Tierra del Fuego - Tramos Varios Ruta Nº 3 y Complementarias A 13.862.750 15.123.000 1.877.856 1.877.854 23,56 44,51 44,51 6,00 18,55

30
Jujuy - Tramos Varios Rutas Nº 40, Nº  52 y Nº 66 4.445.833 4.850.000 3.863.328 3.863.327 22,91 46,61 46,61 0,00 24,30

51
Rutas Nº 40 - Nº 52 - Nº 66  TFO Jujuy - Convenio 10 Tramos Varios 4.445.833 4.850.000 3.863.328 3.863.327 22,91 46,61 46,61 0,00 24,30

32 Formosa - Tramos Varios Ruta N° 81 6.000.000 100.000 1 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Ruta N° 81 TFO Formosa - Convenio 8 Tramos Varios 6.000.000 100.000 1 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33 Convenio Gendarmería-Conservación Tramos Varios Ruta N° 86 14.201.346 5.869.579 829.302 829.302 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Convenio Gendarmería-Conservación Tramos Varios Ruta N° 86 14.201.346 5.869.579 829.302 829.302 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

37
La Rioja - Tramos Varios Rutas Nº 40 - Nº 76 - Nº 79 3.110.250 3.393.000 2.110.506 2.110.505 22,89 46,60 46,60 0,00 37,47

51
La Rioja - Tramos Varios Rutas Nº 40 - Nº 76 - Nº 79 3.110.250 3.393.000 2.110.506 2.110.505 22,89 46,60 46,60 0,00 37,47

38
Ruta Nº 89 TFO Chaco- Convenio Nº 2 Tramos Varios 3.451.250 3.765.000 2.472.885 2.472.884 23,01 42,30 42,30 23,00 62,83

51
Ruta Nº 89 TFO Chaco- Convenio Nº 2 Tramos Varios 3.451.250 3.765.000 2.472.885 2.472.884 23,01 42,30 42,30 23,00 62,83

4 Señalamiento

1
Señalamiento Horizontal Nacional (6) 0 32.340.232 73.159.591 73.159.591 0,00 100,00 100,00 25,00 54,17

51
Señalamiento Horizontal Nacional (6) 0 32.340.232 73.159.591 73.159.591 0,00 100,00 100,00 25,00 54,17

6 Señalética Turística en Rutas Nacionales-Señalamiento Vertical 0 100.000 6.375.960 6.375.958 0,00 0,10 0,10 0,00 0,09
51 Señalética Turística en Rutas Nacionales-Señalamiento Vertical 0 100.000 6.375.960 6.375.958 0,00 0,10 0,10 0,00 0,09

7
Señalamiento Horizontal Zona Litoral (7) 99.012.484 15.038.723 52.198.879 52.198.878 72,25 27,75 27,75 9,00 30,34

51
Señalamiento Horizontal Zona Litoral (7) 99.012.484 15.038.723 52.198.879 52.198.878 72,25 27,75 27,75 9,00 30,34

8
Señalamiento Horizontal Zona Norte (7) 117.225.784 18.946.421 51.074.904 51.074.903 80,00 20,00 20,00 2,00 20,50

51
Señalamiento Horizontal Zona Norte (7) 117.225.784 18.946.421 51.074.904 51.074.903 80,00 20,00 20,00 2,00 20,50

9
Señalamiento Horizontal Zona Centro 145.877.851 14.843.280 60.319.987 60.319.986 70,20 29,80 29,80 2,00 29,62

51
Señalamiento Horizontal Zona Centro 145.877.851 14.843.280 60.319.987 60.319.986 70,20 29,80 29,80 2,00 29,62

10
Señalamiento Horizontal Zona Sur 177.957.501 19.098.769 57.118.721 57.118.720 55,00 45,00 45,00 1,00 26,70

51
Señalamiento Horizontal Zona Sur 177.957.501 19.098.769 57.118.721 57.118.720 55,00 45,00 45,00 1,00 26,70

11
Señalamiento Horizontal Zona Litoral Etapa 2 (6) 0 2.333.334 8.100.522 8.100.522 0,00 100,00 100,00 13,00 19,33

51 Señalamiento Horizontal Zona Litoral Etapa 2 (6) 0 2.333.334 8.100.522 8.100.522 0,00 2,10 2,10 13,00 19,33

12
Señalamiento Horizontal Zona Norte Etapa 2 (6) 0 2.333.335 20.856.163 20.856.163 0,00 100,00 100,00 19,00 35,23

51
Señalamiento Horizontal Zona Norte Etapa 2 (6) 0 2.333.335 20.856.163 20.856.163 0,00 4,11 4,11 19,00 35,23

13
Señalamiento Horizontal Zona Centro Etapa 2 (6) 0 2.333.336 8.875.861 8.875.860 0,00 100,00 100,00 14,00 20,83

51 Señalamiento Horizontal Zona Centro Etapa 2 (6) 0 2.333.336 8.875.861 8.875.860 0,00 4,11 4,11 14,00 20,83

14
Señalamiento Horizontal Zona Sur Etapa 2 (6) 0 2.333.337 13.460.856 13.460.856 0,00 100,00 100,00 20,00 29,80

51 Señalamiento Horizontal Zona Sur Etapa 2 (6) 0 2.333.337 13.460.856 13.460.856 0,00 4,11 4,11 20,00 29,80
15 Señalamiento Horizontal en Tierra del Fuego 0 1.361.101 1 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

51 Señalamiento Horizontal en Tierra del Fuego 0 1.361.101 1 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Obras de Emergencia

1
Obras de Emergencia Menores (6) 0 15.750.116 608.355 608.354 0,00 100,00 100,00 25,00 54,17
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51
Obras de Emergencia Menores - Rutas Varias (6) 0 15.750.116 608.355 608.354 0,00 100,00 100,00 25,00 54,17

2
Obras en Puentes (6) 0 1.968.619 34.122.031 34.122.030 0,00 100,00 100,00 25,00 54,18

51
Obras en Puentes - Nacional - Rutas Varias (6) 0 1.968.619 34.122.031 34.122.030 0,00 100,00 100,00 25,00 54,18

3
Obras Emergencia - Nacional - BID (6) 0 38.710 1 0 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00

51
Obras Emergencia - Nacional - Rutas Varias - BID (6) 0 38.710 1 0 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00

4
Obras Menores de Seguridad Vial Nacional - Rutas Varias (6) 0 1.968.619 7.910.823 7.910.822 0,00 100,00 100,00 25,00 54,17

51
Obras Menores de Seguridad Vial Nacional - Rutas Varias (6) 0 1.968.619 7.910.823 7.910.822 0,00 100,00 100,00 25,00 54,17

6 Mantenimiento por Sistema Modular
3 Empalme Ruta Nacional Nº 95 Límite con Santiago del Estero (8) 0 0 333.989 333.989 0,00 s/i s/i 0,00 0,00

51 Empalme Ruta Nacional Nº 95 Límite con Santiago del Estero (8) 0 0 333.989 333.989 0,00 s/i s/i 0,00 0,00

5
Empalme Ruta Nacional Nº 25-Empalme Ruta Provincial Nº 56 (Río Senguer) y Tramo Pavimentado (9) 3.949.978 0 182.075 182.075 100,00 s/i s/i 0,00 0,00

51
Empalme Ruta Nacional Nº 25-Empalme Ruta Provincial Nº 56 (Río Senguer) y Tramo Pavimentado (9) 3.949.978 0 182.075 182.075 100,00 s/i s/i 0,00 0,00

6
Empalme Ruta Provincial Nº 20-Empalme Ruta Nacional Nº 40S (Río Mayo) y Empalme Ruta Provincial Nº 56 
(R.Senguer)

44.560.000 100.000 1 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

51
Empalme Ruta Provincial Nº 20-Empalme Ruta Nacional Nº 40S (Río Mayo) y Empalme Ruta Provincial Nº 56 
(R.Senguer)

44.560.000 100.000 1 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Mantenimiento Ruta - Límite con San Juan - Gustavo Andrés - Provincia de Mendoza 49.452.000 100.000 1 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Mantenimiento Ruta - Límite con San Juan - Gustavo Andrés - Provincia de Mendoza 49.452.000 100.000 1 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Ruta A007 - Avenida Blas Parera - Alto Nivel Ruta Nacional N° 11 (8) 0 0 1.145.476 1.145.475 0,00 s/i s/i 0,00 0,00
51 Ruta A007 - Avenida Blas Parera - Alto Nivel Ruta Nacional Nº 11 (8) 0 0 1.145.476 1.145.475 0,00 s/i s/i 0,00 0,00

11 Ruta N° 16 - Límite con Chaco - Empalme Ruta Nacional N° 9 y N° 34 38.801.000 100.003 1 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Ruta N° 16 - Límite con Chaco - Empalme Ruta Nacional N° 9 y N° 34 38.801.000 100.003 1 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 Rutas Nº 34 y Nº 81 - Empalme Ruta Nacional N° 50 - Límite con Bolivia - Pluma de Pato (5) (8) 8.799.159 0 432.979 432.978 100,00 s/i s/i 0,00 0,00
51 Rutas Nº 34 y Nº 81 - Empalme Ruta Nacional Nº 50 - Límite con Bolivia - Pluma de Pato (5) (8) 8.799.159 0 432.979 432.978 100,00 s/i s/i 0,00 0,00

19
Ruta N° 3 - Empalme Ruta Provincial N° 4 - Empalme Ruta Provincial N° 6 - Km. 18 - Km. 61 0 3.333.330 1 0 0,00 34,27 34,27 0,00 0,00

51
Ruta N° 3 - Empalme Ruta Provincial N° 4 - Empalme Ruta Provincial N° 6 - Km. 18 - Km. 61 0 3.333.330 1 0 0,00 34,27 34,27 0,00 0,00

20
Ruta A001 - Acceso  Sudeste (7) 61.574.926 1.946.074 22.429.254 22.429.253 96,05 3,95 3,95 0,00 16,81

51
Ruta A001 - Acceso  Sudeste (7) 61.574.926 1.946.074 22.429.254 22.429.253 96,05 3,95 3,95 0,00 16,81

22
Ruta Nacional N° 40 - Seclantes - Empalme Ruta Nacional N° 41 - Km. 4.433 - Km. 4.594 - Provincia de Salta (7) 37.633.000 1.385.000 11.982.547 11.982.546 97,93 2,07 2,07 3,00 19,32

51
Ruta Nacional N° 40 - Seclantes - Empalme Ruta Nacional N° 41 - Km. 4.433 - Km. 4.594 - Provincia de Salta (7) 37.633.000 1.385.000 11.982.547 11.982.546 97,93 2,07 2,07 3,00 19,32

23
Rutas Nº 51 y Nº 40 - Campo Quijano - Límite con Chile - San Antonio de Los Cobres - Límite Jujuy - Provincia 
de Salta

70.469.000 100.000 24.749.779 24.749.779 76,62 23,38 23,38 2,00 22,72

51
Rutas Nº 51 y Nº 40 - Campo Quijano - Límite con Chile - San Antonio de Los Cobres - Límite Jujuy - Provincia 
de Salta

70.469.000 100.000 24.749.779 24.749.779 76,62 23,38 23,38 2,00 22,72

24
Ruta N° 25 - Los Altares - Empalme Ruta Nacional N° 40 (Tecka) - Km. 313 - Km. 528 - Provincia de Chubut (9) 12.322.916 0 20.688 20.686 100,00 s/i s/i 0,00 0,00

51
Ruta N° 25 - Los Altares - Empalme Ruta Nacional N° 40 (Tecka) - Km. 313 - Km. 528 - Provincia de Chubut (9) 12.322.916 0 20.688 20.686 100,00 s/i s/i 0,00 0,00

25
Ruta Nacional N° 40 - Empalme Ruta Nacional N° 25 - Empalme Ruta Provincial N° 56 -  Km. 1556 - Provincia de 
Chubut

33.435.000 100.000 1 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

51
Ruta Nacional N° 40 - Empalme Ruta Nacional N° 25 - Empalme Ruta Provincial N° 56 -  Km. 1556 - Provincia de 
Chubut

33.435.000 100.000 1 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26
Ruta N° 26 - Empalme Ex Ruta Nacional N° 26 - Empalme Ruta Nacional N° 40 - Provincia de Chubut 20.561.000 100.000 2 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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51
Ruta N° 26 - Empalme Ex Ruta Nacional N° 26 - Empalme Ruta Nacional N° 40 - Provincia de Chubut 20.561.000 100.000 2 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27
Obras de Mantenimiento, Vigilancia y Seguridad Integral Puentes Nuevo Pueyrredón y Avellaneda - Provincia de 
Buenos Aires (5)

156.081.000 100.000 5.861.956 5.861.955 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

51
Obras de Mantenimiento, Vigilancia y Seguridad Integral Puentes Nuevo Pueyrredón y Avellaneda - Provincia de 
Buenos Aires (5)

156.081.000 100.000 5.861.956 5.861.955 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

35
Puentes sobre Riachuelo: Nicolás Avellaneda y accesos y Nuevo Puente Pueyrredón y accesos 0 9.368.267 36.631.366 36.631.365 21,29 50,04 50,04 17,00 49,75

51
Puentes sobre Riachuelo: Nicolás Avellaneda y accesos y Nuevo Puente Pueyrredón y accesos 0 9.368.267 36.631.366 36.631.365 21,29 50,04 50,04 17,00 49,75

38 Ruta Nacional Nº 60 Tinogasta - Límite con Chile 0 1.784.267 1 0 0,00 4,25 4,25 12,00 12,00
51 Ruta Nacional Nº 60 Tinogasta - Límite con Chile 0 1.784.267 1 0 0,00 4,25 4,25 12,00 12,00

43
Ruta Nacional Nº 40 - Nº 51 San Antonio de los Cobres - Límite con Jujuy / Campo Quijano - Límite con Chile 0 3.670.000 1 0 0,00 4,11 4,11 4,00 4,00

51
Ruta Nacional Nº 40 - Nº 51 San Antonio de los Cobres - Límite con Jujuy / Campo Quijano - Límite con Chile 0 3.670.000 1 0 0,00 4,11 4,11 4,00 4,00

49 Mantenimiento 30 Puentes - Ruta Nacional Nº 34 y Nº 50 0 1.000.000 1 0 0,00 4,11 4,11 0,00 0,00
51 Mantenimiento 30 Puentes - Ruta Nacional Nº 34 y Nº 50 0 1.000.000 1 0 0,00 4,11 4,11 0,00 0,00

50 Ruta Nacional Nº 149 Tramo Barreal - Empalme Ruta Nacional 0 1.781.667 1 0 0,00 4,11 4,11 0,00 0,00
51 Ruta Nacional Nº 149 Tramo Barreal - Empalme Ruta Nacional 0 1.781.667 1 0 0,00 4,11 4,11 0,00 0,00

52
Ruta N° 142, Ruta N° 40 y Ruta N° 7 - G.Andre - Empalme Ruta Nacional N° 20 /Mendoza - Límite San Juan/ 
San Martín - (7)

26.438.710 9.189.290 1 0 71,94 28,06 28,06 0,00 44,63

51
Ruta N° 142, Ruta N° 40 y Ruta N° 7 - G.Andre - Empalme Ruta Nacional N° 20 /Mendoza - Límite San Juan/ 
San Martín - (7)

26.438.710 9.189.290 1 0 71,94 28,06 28,06 0,00 44,63

53
Ruta Nº 40 y Ruta Nº 260 Empalme Ruta Provincial N°22 - Límite con Chubut/Santa Cruz / Empalme Ruta 
Nacional N°40 -

0 833.300 1 0 0,00 12,47 12,47 0,00 0,00

51
Ruta Nº 40 y Ruta Nº 260 Empalme Ruta Provincial N°22 - Límite con Chubut/Santa Cruz / Empalme Ruta 
Nacional N°40 -

0 833.300 1 0 0,00 12,47 12,47 0,00 0,00

55
Ruta Nacional Nº 40 - Ruta Nacional Nº A014 -20  Límite con Mendoza - Avenida Circunvalacion de San Juan / 
Acceso a Sant

0 1.566.700 45.130.811 45.130.810 0,00 4,11 4,11 7,00 7,00

51
Ruta Nacional Nº 40 - Ruta Nacional Nº A014 -20  Límite con Mendoza - Avenida Circunvalacion de San Juan / 
Acceso a Sant

0 1.566.700 45.130.811 45.130.810 0,00 4,11 4,11 16,00 16,00

56 Ruta Nacional Nº 152 El Carancho - Casa de Piedra 0 1.000.000 1 0 0,00 4,11 4,11 0,00 0,00
51 Ruta Nacional Nº 152 El Carancho - Casa de Piedra 0 1.000.000 1 0 0,00 4,11 4,11 0,00 0,00

57 Autopista A001 Acceso Sudeste - Sentido Capital y Sentido Bernal 0 1.333.300 1 0 0,00 4,11 4,11 0,00 0,00
51 Autopista A001 Acceso Sudeste - Sentido Capital y Sentido Bernal 0 1.333.300 1 0 0,00 4,11 4,11 0,00 0,00

59 Ruta Nacional Nº 40 Vallecito - Abra El Acay Km. 4470,31 - Km. 4610,91 0 1.576.700 1 0 0,00 4,25 4,25 0,00 0,00
51 Ruta Nacional Nº 40 Vallecito - Abra El Acay Km. 4470,31 - Km. 4610,91 0 1.576.700 1 0 0,00 4,25 4,25 0,00 0,00

61
Ruta Nacional Nº 95 y Ruta Nacional Nº 86 Tramos: Límte con Chaco - Villa General Güemes y Villa General 
Güemes - Posta Zalazar

0 11.782.467 823.293 823.291 0,00 12,47 12,47 6,00 6,00

51
Ruta Nacional Nº 95 y Ruta Nacional Nº 86 Tramos: Límte con Chaco - Villa General Güemes y Villa General 
Güemes - Posta Zalazar

0 11.782.467 823.293 823.291 0,00 12,47 12,47 6,00 6,00

62 Ruta Sin Número sobre Puente Posadas - Encarnación 0 1.569.167 1 0 0,00 1,39 1,39 0,00 0,00
51 Ruta Sin Número sobre Puente Posadas - Encarnación 0 1.569.167 1 0 0,00 1,39 1,39 0,00 0,00

63 Ruta Nacional Nº 22 Puente Sobre Río Neuquén - Plottier  Km. 1.217 - Km. 1.238,5 0 800.000 1 0 0,00 4,11 4,11 0,00 0,00
51 Ruta Nacional Nº 22 Puente Sobre Río Neuquén - Plottier  Km. 1.217 - Km. 1.238,5 0 800.000 1 0 0,00 4,11 4,11 0,00 0,00

64
Ruta Nacional Nº 40 Belén - Santa Maria - Agua Clara Km. 4102,79 - Límite con Tucumán Km. 4278,68 0 833.300 1 0 0,00 4,11 4,11 0,00 0,00

51
Ruta Nacional Nº 40 Belén - Santa Maria - Agua Clara Km. 4102,79 - Límite con Tucumán Km. 4278,68 0 833.300 1 0 0,00 4,11 4,11 0,00 0,00

65 Ruta Nacional Nº 9 Yala - La Quiaca 0 1.166.700 1 0 0,00 4,11 4,11 0,00 0,00
51 Ruta Nacional Nº 9 Yala - La Quiaca 0 1.166.700 1 0 0,00 4,11 4,11 0,00 0,00

66
Ruta Nacional Nº 3 Empalme Ruta Provincial N° 39 - Acceso a  Rada Tilly - Km. 1822,20 - Km. 1842,77 0 833.300 1 0 0,00 8,22 8,22 27,00 27,00

51
Ruta Nacional Nº 3 Empalme Ruta Provincial N° 39 - Acceso a  Rada Tilly - Km. 1822,20 - Km. 1842,77 0 833.300 1 0 0,00 8,22 8,22 27,00 27,00

67 Puente Alsina - Puente Victorino de la Plaza - Puente Pueyrredón Viejo 0 2.666.700 1 0 0,00 4,11 4,11 0,00 0,00
51 Puente Alsina - Puente Victorino de la Plaza - Puente Pueyrredón Viejo 0 2.666.700 1 0 0,00 4,11 4,11 0,00 0,00

7 Obras de Seguridad Vial
1 Ruta 11 - Corredor  1 (200 Km) 0 625.000 1 0 0,00 4,11 4,11 0,00 0,00
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51 Ruta 11 - Corredor  1 (200 Km) 0 625.000 1 0 0,00 4,11 4,11 0,00 0,00
2 Ruta N° 35 - Corredor 2 (200 Km) 0 625.000 1 0 0,00 4,11 4,11 0,00 0,00

51 Ruta N° 35 - Corredor 2 (200 Km) 0 625.000 1 0 0,00 4,11 4,11 0,00 0,00
4 Ruta 14 - Corredor 4 (30 km) 0 718.300 2 0 0,00 8,22 8,22 0,00 0,00

51 Ruta 14 - Corredor 4 (30 km) 0 718.300 2 0 0,00 8,22 8,22 0,00 0,00
7 Obras de Seguridad Vial Grupo III - Pcia. Río Negro 35.756.000 200.000 539.443 539.440 95,56 4,44 4,44 0,00 0,00

51 Iluminación Cruce RN 251 (5) 35.756.000 100.000 539.442 539.440 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

52
Ruta 3 Trat de Circulación  Nocturna  (Ex Iluminacion) 0 100.000 1 0 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00

9 Obras de Seguridad Vial G V - Prov Chaco- Santa Fe 22.794.000 1.433.300 1 0 49,78 4,80 4,80 0,00 0,00
51 R 95- Acc Sur y Norte a Villa Ángela Chaco Prog. Inic. 101 22.794.000 100.000 1 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52 R 95- Acc a Sáenz Peña Chaco Prog. Inc 1112.88 0 1.333.300 0 0 0,00 8,22 8,22 0,00 0,00

10 Obras de Seguridad Vial Grupo VI (9) 15.930.907 0 409.139 409.137 100,00 s/i s/i 0,00 0,00

53
Ruta N° 60 - Empalme Ruta Nacional N° 9 - Deán Funes - Alto Nivel Empalme Ruta Nacional N° 9 - Provincia de 
Córdoba (9)

11.497.397 0 409.139 409.137 100,00 s/i s/i 0,00 0,00

21 R.234 - LA RINCONADA - SAN MARTIN DE LOS ANDES 2.685.000 100.000 1 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 R.234 - LA RINCONADA - SAN MARTIN DE LOS ANDES 2.685.000 100.000 1 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28
R.34 - TRAVESÍA URBANA POR TABOADA 0 5.800.000 1 0 0,00 74,79 74,79 0,00 0,00

51
R.34 - TRAVESÍA URBANA POR TABOADA 0 5.800.000 1 0 0,00 74,79 74,79 0,00 0,00

29
Ruta Nº 34 - Empalme  Ruta Provincial Nº 5 - Pozo Hondo 0 1.333.300 1 0 0,00 16,44 16,44 0,00 0,00

51
Ruta Nº 34 - Empalme  Ruta Provincial Nº 5 - Pozo Hondo 0 1.333.300 1 0 0,00 16,44 16,44 0,00 0,00

38 R.95 - INTERSECCION C/ ACCESO NORTE A VA. ANGELA 8.867.000 100.000 1 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 R.95 - INTERSECCION C/ ACCESO NORTE A VA. ANGELA 8.867.000 100.000 1 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

41
R.9-34 - PASO POR METAN 17.812.224 14.868.571 8.747.742 8.747.741 30,06 69,94 69,94 12,00 35,94

51
R.9-34 - PASO POR METAN 17.812.224 14.868.571 8.747.742 8.747.741 30,06 69,94 69,94 12,00 35,94

42 Ruta Nº 60 - Empalme Ruta Nacional Nº 9 - Límite Catamarca (10) 0 74.893 74.892 s/i s/i s/i 0,00 0,00
51 Ruta Nº 60 - Empalme Ruta Nacional Nº 9 - Límite Catamarca (10) 0 74.893 74.892 s/i s/i s/i 0,00 0,00

52 Ruta Nacional Nº 9 Límite Salta/Jujuy - El Carmen (5) 2.720.000 100.000 68.711 68.711 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Ruta Nacional Nº 9 Límite Salta/Jujuy - El Carmen (5) 2.720.000 100.000 68.711 68.711 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

57
Ruta Nacional  Nº 35, Empalme Ruta Provincial Nº 10 - 0 16.272.000 1 0 0,00 37,40 37,40 4,00 15,13

51
Ruta Nacional  Nº 35, Empalme Ruta Provincial Nº 10 - 0 16.272.000 1 0 0,00 37,40 37,40 4,00 15,13

60 Ruta Nacional Nº 146, Acceso a Villa de la Quebracha - 0 1.074.517 1 0 0,00 9,86 9,86 2,00 3,66
51 Ruta Nacional Nº 146, Acceso a Villa de la Quebracha - 0 1.074.517 1 0 0,00 9,86 9,86 2,00 3,66

61 Ruta Nº 9-Empalme Ruta Nacional Nº 52 - Tilcara - Río Purmamarca; km 1752,41 0 833.399 1 0 0,00 8,22 8,22 0,00 0,00
51 Ruta Nº 9-Empalme Ruta Nacional Nº 52 - Tilcara - Río Purmamarca; km 1752,41 0 833.399 1 0 0,00 8,22 8,22 0,00 0,00

66
Ruta Nacional Nº 11 Resistencia - Límite Con Formosa Acceso a Colonia Benítez - Margarita Belén - La Leonesa 
y Empalme R

0 3.874.510 2 0 0,00 24,93 24,93 13,00 17,91

51
Ruta Nacional Nº 11 Resistencia - Límite Con Formosa Acceso a Colonia Benítez - Margarita Belén - La Leonesa 
y Empalme R

0 3.874.510 2 0 0,00 24,93 24,93 13,00 17,91

67 Ruta Nacional Nº 34 Fernandez - La Banda Sección I Fernández - Beltrán 0 2.822.800 1 0 0,00 9,86 9,86 0,00 0,00
51 Ruta Nacional Nº 34 Fernandez - La Banda Sección I Fernández - Beltrán 0 2.822.800 1 0 0,00 9,86 9,86 0,00 0,00

68
Ruta Nacional Nº 34 Fernandez - La Banda Sección II Fernández - Beltrán 0 2.846.000 1 0 0,00 12,33 12,33 0,00 0,00

51
Ruta Nacional Nº 34 Fernandez - La Banda Sección II Fernández - Beltrán 0 2.846.000 1 0 0,00 12,33 12,33 0,00 0,00

78
Ruta Nacional Nº 131 Empalme Ruta Nacional N° 12 - Aldea Maria Luisa y Empalme Ruta Provincial N° 11 0 1.000.000 1 0 0,00 4,11 4,11 0,00 0,00

51
Ruta Nacional Nº 131 Empalme Ruta Nacional N° 12 - Aldea Maria Luisa y Empalme Ruta Provincial N° 11 0 1.000.000 1 0 0,00 4,11 4,11 0,00 0,00

79
Ruta Nacional Nº 52 Tramo Empalme Ruta Nacional Nº 9 - Empalme Ruta Provincial Nº 79 Variante Purmamarca 0 1.173.300 1 0 0,00 24,93 24,93 0,00 0,00
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51
Ruta Nacional Nº 52 Tramo Empalme Ruta Nacional Nº 9 - Empalme Ruta Provincial Nº 79 Variante Purmamarca 0 1.173.300 1 0 0,00 24,93 24,93 0,00 0,00

80
Ruta Nacional Nº 151 Límite Río Negro - La Pampa y Empalme Ruta Provincial Nº 14 Km. 150,18 - Km. 269,82 0 1.242.000 1 0 0,00 8,22 8,22 0,00 0,00

51
Ruta Nacional Nº 151 Límite Río Negro - La Pampa y Empalme Ruta Provincial Nº 14 Km. 150,18 - Km. 269,82 0 1.242.000 1 0 0,00 8,22 8,22 0,00 0,00

81
Ruta Nacional Nº 22 Choele Choel - Empalme Ruta Nacional Nº 250 (Chimpay) Km. 997,51 - Km. 1.048,57 0 1.333.300 2 0 0,00 5,66 5,66 0,00 0,00

51
Ruta Nacional Nº 22 Choele Choel - Empalme Ruta Nacional Nº 250 (Chimpay) Km. 997,51 - Km. 1.048,57 0 1.333.300 2 0 0,00 5,66 5,66 0,00 0,00

82 Obra de Seguridad Vial Travesías Urbanas en el Norte 0 1.041.700 1 0 0,00 8,22 8,22 0,00 0,00
51 Obra de Seguridad Vial Travesías Urbanas en el Norte 0 1.041.700 1 0 0,00 8,22 8,22 0,00 0,00

83 Obra de Seguridad Vial Travesías Urbanas en el Centro 0 1.041.700 1 0 0,00 8,22 8,22 0,00 0,00
51 Obra de Seguridad Vial Travesías Urbanas en el Centro 0 1.041.700 1 0 0,00 8,22 8,22 0,00 0,00

84 Ruta Nacional Nº 38  - Concepción  - Empalme Ruta Nacional Nº 65 0 625.000 1 0 0,00 8,22 8,22 0,00 0,00
51 Ruta Nacional Nº 38  - Concepción  - Empalme Ruta Nacional Nº 65 0 625.000 1 0 0,00 8,22 8,22 0,00 0,00

99
Obras menores de Seguridad Vial (6) 0 95.982.545 52.493.596 52.453.607 0,00 100,00 100,00 25,00 54,17

51
Obras menores de Seguridad Vial (6) 0 95.982.545 52.493.596 52.453.607 0,00 100,00 100,00 25,00 54,17

8 Obras de Conservación Mejorativas

1
Rutas Varias - Obras menores de Conservación Mejorativa (6) 0 213.531.891 273.228.448 273.208.989 0,00 100,00 100,00 25,00 54,17

51
Rutas Varias - Obras menores de Conservación Mejorativa (6) 0 213.531.891 273.228.448 273.208.989 0,00 100,00 100,00 25,00 54,17

2 Ruta Nacional Nº 7 - San Martín - Mendoza - Km. 999 - Km. 1016 4.553.000 100.000 1 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Ruta Nacional Nº 7 - San Martín - Mendoza - Km. 999 - Km. 1016 4.553.000 100.000 1 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4
Ruta Nacional Nº 148 - Límite con San Luis - Empalme Ruta Provincial Nº14 23.983.000 25.948.000 3.823.586 3.823.585 29,41 70,59 70,59 0,00 7,70

51
Ruta Nacional Nº 148 - Límite con San Luis - Empalme Ruta Provincial Nº14 23.983.000 25.948.000 3.823.586 3.823.585 29,41 70,59 70,59 0,00 7,70

7 Ruta Nacional Nº 154 - Empalme Ruta Nacional N° 35 - km 111 21.198.000 100.000 2.000.999 2.000.997 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Ruta Nacional Nº 154 - Empalme Ruta Nacional N° 35 - km 111 21.198.000 100.000 2.000.999 2.000.997 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Ruta Nacional Nº 152 -Empalme Ruta Provincial N° 106 - Casa de Piedra (5) 16.747.000 100.000 1.347.231 1.347.230 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Ruta Nacional Nº 152 -Empalme Ruta Provincial N° 106 - Casa de Piedra (5) 16.747.000 100.000 1.347.231 1.347.230 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11
Ruta Nº A013 - Empalme Ruta Nacional N° 3 - Empalme Ex Ruta Nacional N° 3 0 699.542 1 0 0,00 24,93 24,93 0,00 0,00

51
Ruta Nº A013 - Empalme Ruta Nacional N° 3 - Empalme Ex Ruta Nacional N° 3 0 699.542 1 0 0,00 24,93 24,93 0,00 0,00

21 Ruta Nacional Nº 95 - Empalme Ruta Nacional Nº 81 - Empalme Ruta Nacional Nº 86 0 1.136.364 1 0 0,00 9,86 9,86 0,00 0,00
51 Ruta Nacional Nº 95 - Empalme Ruta Nacional Nº 81 - Empalme Ruta Nacional Nº 86 0 1.136.364 1 0 0,00 9,86 9,86 0,00 0,00

24
Ruta Nacional Nº 9, Tramo Yala - Empalme Ruta Nacional Nº 5 0 1.050.000 1 0 0,00 12,33 12,33 0,00 0,00

51
Ruta Nacional Nº 9, Tramo Yala - Empalme Ruta Nacional Nº 5 0 1.050.000 1 0 0,00 12,33 12,33 0,00 0,00

25 Ruta Nacional Nº 52 - Empalme Ruta Nacional Nº 9 - Empalme 0 1.500.000 1 0 0,00 8,22 8,22 0,00 0,00
51 Ruta Nacional Nº 52 - Empalme Ruta Nacional Nº 9 - Empalme 0 1.500.000 1 0 0,00 8,22 8,22 0,00 0,00

26 Ruta Nacional Nº 52, Tramo Susques - Empalme Ruta Provincia 0 925.000 1 0 0,00 8,22 8,22 0,00 0,00
51 Ruta Nacional Nº 52, Tramo Susques - Empalme Ruta Provincia 0 925.000 1 0 0,00 8,22 8,22 0,00 0,00

29
Ruta Nacional Nº 81, Límite con Formosa - Empalme Ruta Naci 17.092.203 12.334.797 2.999.767 2.999.766 23,91 76,09 76,09 41,00 62,52

51
Ruta Nacional Nº 81, Límite con Formosa - Empalme Ruta Nacional 17.092.203 12.334.797 2.999.767 2.999.766 23,91 76,09 76,09 41,00 62,52

30
Ruta Nacional Nº 81, Límite con Formosa - Empalme Ruta Nacional 13.509.767 13.251.233 10.711.060 10.711.059 49,80 50,20 50,20 17,00 17,00

51
Ruta Nacional Nº 81, Límite con Formosa - Empalme Ruta Nacional 13.509.767 13.251.233 10.711.060 10.711.059 49,80 50,20 50,20 17,00 17,00

31
Ruta Nacional Nº 81, Límite con Formosa - Empalme Ruta Nacional 12.896.191 14.956.809 17.071.191 17.071.191 68,88 31,12 31,12 0,00 8,16
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51
Ruta Nacional Nº 81, Límite con Formosa - Empalme Ruta Naciional 12.896.191 14.956.809 17.071.191 17.071.191 68,88 31,12 31,12 0,00 8,16

44 Ruta Nacional N 40 - Tramos Huaco - Límite con La Rioja 0 1.964.583 1 0 0,00 5,48 5,48 0,00 0,00
51 Ruta Nacional N 40 - Tramos Huaco - Límite con La Rioja 0 1.964.583 1 0 0,00 5,48 5,48 0,00 0,00

45
Ruta N° 60 -Cortaderas- Las Grutas- Sección II -km.1.465,84-km.1.548,12 1.002.933 14.041.067 7.639.690 7.639.690 2,89 97,11 97,11 27,00 56,35

51
Ruta N° 60 -Cortaderas- Las Grutas- Sección II -km.1.465,84-km.1.548,12 1.002.933 14.041.067 7.639.690 7.639.690 2,89 97,11 97,11 27,00 56,35

46
Ruta N° 60 -Fiambalá- Cortaderas - Sección I - km.1.370,75-km.1.465,84 (7) 0 8.879.500 7.961.208 7.961.206 6,09 93,91 93,91 51,00 95,59

51
Ruta N° 60 -Fiambalá- Cortaderas - Sección I - km.1.370,75-km.1.465,84 (7) 0 8.879.500 7.961.208 7.961.206 6,09 93,91 93,91 51,00 95,59

47
Ruta N° 95 - Juan José Castelli - Empalme Ruta Provincial N° 3 - Sección II - km.1.229,94-km.1.278,9 0 4.132.364 1 0 0,00 58,62 58,62 0,00 0,00

51
Ruta N° 95 - Juan José Castelli - Empalme Ruta Provincial N° 3 - Sección II - km.1.229,94-km.1.278,9 0 4.132.364 1 0 0,00 58,62 58,62 0,00 0,00

48 Ruta N° 95 - Empalme Ruta Provincial N°9 - Juan José Castelli - Sección I -km.1.167,2-km.1.229,94 0 4.124.909 1 0 0,00 9,86 9,86 0,00 0,00
51 Ruta N° 95 - Empalme Ruta Provincial N°9 - Juan José Castelli - Sección I -km.1.167,2-km.1.229,94 0 4.124.909 1 0 0,00 9,86 9,86 0,00 0,00

51 Ruta N° 25 - Las Plumas - Los Altares 0 2.000.000 1 0 0,00 4,11 4,11 0,00 0,00
51 Ruta N° 25 - Las Plumas - Los Altares 0 2.000.000 1 0 0,00 4,11 4,11 0,00 0,00

52
Ruta N° 25 - Las Chapas - Las Plumas 0 5.572.762 1 0 0,00 11,32 11,32 0,00 0,00

51
Ruta N° 25 - Las Chapas - Las Plumas 0 5.572.762 1 0 0,00 11,32 11,32 0,00 0,00

53
Ruta N° 3 - Rotonda Norte (Trelew) - Alto Nivel - Empalme con Ruta Nacional N° 25 y Acceso Base Zar 0 625.000 1 0 0,00 8,22 8,22 0,00 0,00

51
Ruta N° 3 - Rotonda Norte (Trelew) - Alto Nivel - Empalme con Ruta Nacional N° 25 y Acceso Base Zar 0 625.000 1 0 0,00 8,22 8,22 0,00 0,00

54
Ruta N° 119 - Empalme Ruta Nacional N° 14 y Ruta Nacional N°127 - Alcantarilla Transversal km.44,04 - 
Sección I - km.0,00 - km.4

14.463.000 100.000 5.127.006 5.127.005 25,08 74,92 74,92 26,00 71,42

51
Ruta N° 119 - Empalme Ruta Nacional N° 14 y Ruta Nacional N°127 - Alcantarilla Transversal km.44,04 - 
Sección I - km.0,00 - km.4

14.463.000 100.000 5.127.006 5.127.005 25,08 74,92 74,92 26,00 71,42

55
Ruta N° 119 - Empalme Ruta Nacional N° 14 y Ruta Nacional N°127 - Alcantarilla Transversal km.44,04 -Sección 
II - km.44,04 - km. (7)

13.891.000 100.000 5.422.613 5.422.613 23,55 76,45 76,45 29,00 90,44

51
Ruta N° 119 - Empalme Ruta Nacional N° 14 y Ruta Nacional N°127 - Alcantarilla Transversal km.44,04 -Sección 
II - km.44,04 - km. (7)

13.891.000 100.000 5.422.613 5.422.613 23,55 76,45 76,45 29,00 90,44

56
Ruta N° 119 - Alcantarilla Transversal km. 70,61 - Empalme Ruta Nacional N° 123 / Sección III - km.70,61 - 
km.109,38

0 3.179.500 1 0 0,00 37,40 37,40 0,00 0,00

51
Ruta N° 119 - Alcantarilla Transversal km. 70,61 - Empalme Ruta Nacional N° 123 / Sección III - km.70,61 - 
km.109,38

0 3.179.500 1 0 0,00 37,40 37,40 0,00 0,00

64
Ruta N° 157 - Monteagudo - Simoca km.1.175,05 - km. 1.234,70 0 2.782.300 1 0 0,00 24,93 24,93 0,00 0,00

51
Ruta N° 157 - Monteagudo - Simoca km.1.175,05 - km. 1.234,70 0 2.782.300 1 0 0,00 24,93 24,93 0,00 0,00

65
Ruta N° 157 - Lavalle - Monteagudo - km.1.095,21 - km. 1.175,05 0 3.448.000 1 0 0,00 24,93 24,93 0,00 0,00

51
Ruta N° 157 - Lavalle - Monteagudo - km.1.095,21 - km. 1.175,05 0 3.448.000 1 0 0,00 24,93 24,93 0,00 0,00

66 Ruta ex - N° 9 - Empalme Ruta Nacional N° 9 - Puente Lucas Córdoba 0 1.250.000 1 0 0,00 5,48 5,48 0,00 0,00
51 Ruta ex - N° 9 - Empalme Ruta Nacional N° 9 - Puente Lucas Córdoba 0 1.250.000 1 0 0,00 5,48 5,48 0,00 0,00

69 Ruta Nacional Nº 11 Formosa - Límite con Paraguay Puente Loyola 0 681.818 1 0 0,00 9,86 9,86 0,00 0,00
51 Ruta Nacional Nº 11 Formosa - Límite con Paraguay Puente Loyola 0 681.818 1 0 0,00 9,86 9,86 0,00 0,00

71
Ruta Nacional Nº 20 Límite San Luis - San Juan - Caucete Km. 430 - Km. 450 / Km. 469 - Km. 471 / Km. 532 - 
Km. 547

0 995.000 1 0 0,00 8,22 8,22 0,00 0,00

51
Ruta Nacional Nº 20 Límite San Luis - San Juan - Caucete Km. 430 - Km. 450 / Km. 469 - Km. 471 / Km. 532 - 
Km. 547

0 995.000 1 0 0,00 8,22 8,22 0,00 0,00

72
Ruta Nacional Nº 141 Río Bermejo - Difunta Correa Km. 139,45 (Control Policial) - Km. 180,15 (Acceso Difunta 
Correa)

0 1.010.000 1 0 0,00 8,22 8,22 0,00 0,00

51
Ruta Nacional Nº 141 Río Bermejo - Difunta Correa Km. 139,45 (Control Policial) - Km. 180,15 (Acceso Difunta 
Correa)

0 1.010.000 1 0 0,00 8,22 8,22 0,00 0,00
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73
Ruta Nacinoal Nº 95 Empalme Ruta Provincial Nº 9 - Empalme Ruta Provincial Nº 3 Km. 1.197,00 - Km. 1.241,00 0 4.774.727 1 0 0,00 10,19 10,19 0,00 0,00

51
Ruta Nacional Nº 95 Empalme Ruta Provincial Nº 9 - Empalme Ruta Provincial Nº 3 Km. 1.197,00 - Km. 1.241,00 0 4.774.727 1 0 0,00 10,19 10,19 0,00 0,00

74 Puente Nicolás Avellaneda -Reemplazo de Cables de Izado y Sostenimiento 0 625.000 1 0 0,00 8,22 8,22 0,00 0,00
51 Puente Nicolás Avellaneda -Reemplazo de Cables de Izado y Sostenimiento 0 625.000 1 0 0,00 8,22 8,22 0,00 0,00

77
Ruta Nacional Nº 40 Río Mayo - Empalme Ruta Nacional Nº 26 Km. 1.390,00 - Km. 1.416,54 0 916.700 1 0 0,00 12,33 12,33 0,00 0,00

51
Ruta Nacional Nº 40 Río Mayo - Empalme Ruta Nacional Nº 26 Km. 1.390,00 - Km. 1.416,54 0 916.700 1 0 0,00 12,33 12,33 0,00 0,00

78
Ruta Nacional Nº 26 Sarmiento - Empalme Ruta Nacional Nº 40 Km. 138,33 - Km. 160,42 0 1.000.000 1 0 0,00 12,33 12,33 0,00 0,00

51
Ruta Nacional Nº 26 Sarmiento - Empalme Ruta Nacional Nº 40 Km. 138,33 - Km. 160,42 0 1.000.000 1 0 0,00 12,33 12,33 0,00 0,00

79
Ruta Nacional Nº 26 Sarmiento - Empalme Ruta Nacional Nº 40 Km. 182,70 - Km. 210,12 0 1.000.000 1 0 0,00 12,33 12,33 0,00 0,00

51
Ruta Nacional Nº 26 Sarmiento - Empalme Ruta Nacional Nº 40 Km. 182,70 - Km. 210,12 0 1.000.000 1 0 0,00 12,33 12,33 0,00 0,00

80
Ruta Nacional Nº 158 San Francisco - Empalme Ruta Provincial Nº 13 Km. 76,12 0 1.250.000 1 0 0,00 12,33 12,33 0,00 0,00

51
Ruta Nacional Nº 158 San Francisco - Empalme Ruta Provincial Nº 13 Km. 76,12 0 1.250.000 1 0 0,00 12,33 12,33 0,00 0,00

81
Ruta Nacional Nº 38 Río Cruz del Eje - Límite con La Rioja Km 88,16 - Km Carpetines de Refuerzo de 3cm de 
Espesor

0 1.111.100 1 0 0,00 12,33 12,33 0,00 0,00

51
Ruta Nacional Nº 38 Río Cruz del Eje - Límite con La Rioja Km 88,16 - Km Carpetines de Refuerzo de 3cm de 
Espesor

0 1.111.100 1 0 0,00 12,33 12,33 0,00 0,00

82 Ruta Nacional Nº 152 El Carancho - Acceso a las Sierras de Lihuel Calel Km. 72,06 - Km. 147,80 0 883.420 1 0 0,00 9,86 9,86 0,00 0,00
51 Ruta Nacional Nº 152 El Carancho - Acceso a las Sierras de Lihuel Calel Km. 72,06 - Km. 147,80 0 883.420 1 0 0,00 9,86 9,86 0,00 0,00

83
Ruta Nacional Nº152 Km. 160,69 - Empalme R.N.Nº232 0 1.106.900 1 0 0,00 12,33 12,33 0,00 0,00

51
Ruta Nacional Nº152 Km. 160,69 - Empalme R.N.Nº232 0 1.106.900 1 0 0,00 12,33 12,33 0,00 0,00

84
Ruta Nacional Nº 143 - Paso de los Algarrobos Km. 224,37 - Km. 204,65 0 1.100.000 1 0 0,00 12,33 12,33 0,00 0,00

51
Ruta Nacional Nº 143 - Paso de los Algarrobos Km. 224,37 - Km. 204,65 0 1.100.000 1 0 0,00 12,33 12,33 0,00 0,00

85
Ruta Nacional Nº 143 Limay Mahuida - Paso de los Algarrobos Sección I Km. 148,96 - Km. 177,90 0 1.600.000 1 0 0,00 12,33 12,33 0,00 0,00

51
Ruta Nacional Nº 143 Limay Mahuida - Paso de los Algarrobos Sección I Km. 148,96 - Km. 177,90 0 1.600.000 1 0 0,00 12,33 12,33 0,00 0,00

86
Ruta Nacional Nº 143 Limay Mahuida - Paso de los Algarrobos Sección II Km. 177,9 - Km. 204,65 0 1.260.000 1 0 0,00 12,33 12,33 0,00 0,00

51
Ruta Nacional Nº 143 Limay Mahuida - Paso de los Algarrobos Sección II Km. 177,9 - Km. 204,65 0 1.260.000 1 0 0,00 12,33 12,33 0,00 0,00

87
Ruta Nacional Nº 40 y Ruta Nacional Nº 242 Zapala - Las Lajas Km. 2.405,35 - Km. 2.454,85 y Las Lajas - 
Aduana Pino Hachado Km.

0 7.034.000 17.343.013 17.343.012 0,00 8,49 8,49 37,00 74,57

51
Ruta Nacional Nº 40 y Ruta Nacional Nº 242 Zapala - Las Lajas Km. 2.405,35 - Km. 2.454,85 y Las Lajas - 
Aduana Pino Hachado Km.

0 7.034.000 17.343.013 17.343.012 0,00 8,49 8,49 37,00 74,57

88
Ruta Nacional Nº 40 Punta Loyola - Empalme Ruta Nacional Nº 3 Progreso 100,00 - Progreso 125,51 0 2.090.500 1 0 0,00 8,49 8,49 0,00 0,00

51
Ruta Nacional Nº 40 Punta Loyola - Empalme Ruta Nacional Nº 3 Progreso 100,00 - Progreso 125,51 0 2.090.500 1 0 0,00 8,49 8,49 0,00 0,00

89
Ruta Nacional Nº 3 Salida Río Gallegos - Límite Internacional con Chile Progreso 2.633,00 - Progreso 2.656,00 0 916.700 1 0 0,00 8,22 8,22 0,00 0,00

51
Ruta Nacional Nº 3 Salida Río Gallegos - Límite Internacional con Chile Progreso 2.633,00 - Progreso 2.656,00 0 916.700 1 0 0,00 8,22 8,22 0,00 0,00

90 Ruta Nacional Nº 89 Quimili - Suncho Corral Km. 386 - Km. 490 0 1.136.364 1 0 0,00 9,86 9,86 0,00 0,00
51 Ruta Nacional Nº 89 Quimili - Suncho Corral Km. 386 - Km. 490 0 1.136.364 1 0 0,00 9,86 9,86 0,00 0,00

91
Ruta Nacional Nº 16 Los Pirpintos - Límite Chaco - Salta Km. 357 - Km. 503 0 975.977 1 0 0,00 16,44 16,44 0,00 0,00
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51
Ruta Nacional Nº 16 Los Pirpintos - Límite Chaco - Salta Km. 357 - Km. 503 0 975.977 1 0 0,00 16,44 16,44 0,00 0,00

92
Ruta Nacional Nº 98 Los Tablero - Puente sobre Río Salado Km. 329 - Km. 277 0 1.166.634 1 0 0,00 16,44 16,44 0,00 0,00

51
Ruta Nacional Nº 98 Los Tablero - Puente sobre Río Salado Km. 329 - Km. 277 0 1.166.634 1 0 0,00 16,44 16,44 0,00 0,00

93
Ruta Nacional Nº 3 La Herradura - Ushuaia Km. 3.006,12 - Km. 3,049,37 0 2.920.000 1 0 0,00 12,47 12,47 0,00 0,00

51
Ruta Nacional Nº 3 La Herradura - Ushuaia Km. 3.006,12 - Km. 3,049,37 0 2.920.000 1 0 0,00 12,47 12,47 0,00 0,00

95
Ruta Nacional Nº 40 Acceso al Campamento Dirección Nacional de Vialidad -Empalme Ruta Nacional Nº 74 Km. 
3.832,9 - Km. 3.857,47

0 1.136.364 1 0 0,00 9,86 9,86 0,00 0,00

51
Ruta Nacional Nº 40 Acceso al Campamento Dirección Nacional de Vialidad -Empalme Ruta Nacional Nº 74 Km. 
3.832,9 - Km. 3.857,47

0 1.136.364 1 0 0,00 9,86 9,86 0,00 0,00

96
Ruta Nacional Nº 77 Empalme Ruta Nacional Nº 79 - Empalme Ruta Nacional Nº 38 Km. 0 - Km. 102,51 0 1.136.364 1 0 0,00 9,86 9,86 0,00 0,00

51
Ruta Nacional Nº 77 Empalme Ruta Nacional Nº 79 - Empalme Ruta Nacional Nº 38 Km. 0 - Km. 102,51 0 1.136.364 1 0 0,00 9,86 9,86 0,00 0,00

97 Ruta Nacional Nº 79 Desiderio Tello - Chamical  Km. 137,00 - Km. 240,08 - Provincia de La Rioja 0 1.590.909 1 0 0,00 9,86 9,86 0,00 0,00
51 Ruta Nacional Nº 79 Desiderio Tello - Chamical  Km. 137,00 - Km. 240,08 - Provincia de La Rioja 0 1.590.909 1 0 0,00 9,86 9,86 0,00 0,00

98
Ruta Nacional Nº 8 Intersección Ruta Provincial Nº 14 - y Ruta Nacional Nº 7 Límite Córdoba-San Luis - Ex Ruta 
Nacional Nº 148

0 416.700 1 0 0,00 4,11 4,11 0,00 0,00

51
Ruta Nacional Nº 8 Intersección Ruta Provincial Nº 14 - y Ruta Nacional Nº 7 Límite Córdoba-San Luis - Ex Ruta 
Nacional Nº 148

0 416.700 1 0 0,00 4,11 4,11 0,00 0,00

9 Obras de Conservación Mejorativa - Fase II
1 Ruta Nacional Nº 150 - San Roque Km. 223,27 - Zanja Doña Julia Km. 248,69 0 836.700 1 0 0,00 4,11 4,11 0,00 0,00

51 Ruta Nacional Nº 150 - San Roque Km. 223,27 - Zanja Doña Julia Km. 248,69 0 836.700 1 0 0,00 4,11 4,11 0,00 0,00
2 Ruta Nacional Nº 150 - Zanja Doña Julia Km. 248,69 - Acceso Dique Cuesta del Viento Km. 270,37 0 728.300 1 0 0,00 8,22 8,22 0,00 0,00

51 Ruta Nacional Nº 150 - Zanja Doña Julia Km. 248,69 - Acceso Dique Cuesta del Viento Km. 270,37 0 728.300 1 0 0,00 8,22 8,22 0,00 0,00

3
Ruta Nacional Nº 150 - Acceso Dique Cuesta del Viento Km. 270,37 - Empalme Ruta Nacional N° 149 Km. 
295,67

0 697.917 1 0 0,00 8,22 8,22 0,00 0,00

51
Ruta Nacional Nº 150 - Acceso Dique Cuesta del Viento Km. 270,37 - Empalme Ruta Nacional N° 149 Km. 
295,67

0 697.917 1 0 0,00 8,22 8,22 0,00 0,00

4 Ruta Nacional Nº 150 - Empalme Ruta Nacional N° 149 Km. 295,67 - Peñasquito Km. 323,44 0 918.300 1 0 0,00 8,22 8,22 0,00 0,00
51 Ruta Nacional Nº 150 - Empalme Ruta Nacional N° 149 Km. 295,67 - Peñasquito Km. 323,44 0 918.300 1 0 0,00 8,22 8,22 0,00 0,00

5 Ruta Nacional Nº 40 - Km. 3656,45 - Km. 3711,38 0 1.029.167 1 0 0,00 8,22 8,22 0,00 0,00
51 Ruta Nacional Nº 40 - Km. 3656,45 - Km. 3711,38 0 1.029.167 1 0 0,00 8,22 8,22 0,00 0,00

6 Ruta Nacional Nº 151 - Límite Río Negro - La Pampa - Puente sobre Río Colorado 0 625.000 1 0 0,00 8,22 8,22 0,00 0,00
51 Ruta Nacional Nº 151 - Límite Río Negro - La Pampa - Puente sobre Río Colorado 0 625.000 1 0 0,00 8,22 8,22 0,00 0,00

7 Ruta Nacinoal Nº 64 - Límite Santiago del Estero - Catamarca - Km. 105,86 - Km. 162,06 0 1.250.000 1 0 0,00 4,29 4,29 0,00 0,00
51 Ruta Nacinoal Nº 64 - Límite Santiago del Estero - Catamarca - Km. 105,86 - Km. 162,06 0 1.250.000 1 0 0,00 4,29 4,29 0,00 0,00

8
Ruta Nacional Nº 9 - Humahuaca - Empalme Ruta Provincial 79 - Esquina Blanca - Arroyo Agua Chica 0 1.375.000 1 0 0,00 8,22 8,22 0,00 0,00

51
Ruta Nacional Nº 9 - Humahuaca - Empalme Ruta Provincial 79 - Esquina Blanca - Arroyo Agua Chica 0 1.375.000 1 0 0,00 8,22 8,22 0,00 0,00

9
Ruta Nacional Nº 9 - Tres Cruces - Cangregillos - Lumara - Abra Pampa - Arroyo Chinaito 0 1.333.300 1 0 0,00 10,96 10,96 0,00 0,00

51
Ruta Nacional Nº 9 - Tres Cruces - Cangregillos - Lumara - Abra Pampa - Arroyo Chinaito 0 1.333.300 1 0 0,00 10,96 10,96 0,00 0,00

10 Ruta Nacional Nº 52 - Límite Salta / Jujuy - Susques - Río Chucalito 0 1.750.000 1 0 0,00 8,22 8,22 0,00 0,00
51 Ruta Nacional Nº 52 - Límite Salta / Jujuy - Susques - Río Chucalito 0 1.750.000 1 0 0,00 8,22 8,22 0,00 0,00

11
Ruta Nacional Nº 146 - Luján Empalme Ruta Provincial Nº 9 - Límite con Catamarca - Km. 0 - Km. 34,99 0 1.666.700 1 0 0,00 8,22 8,22 0,00 0,00

51
Ruta Nacional Nº 146 - Luján Empalme Ruta Provincial Nº 9 - Límite con Catamarca - Km. 0 - Km. 34,99 0 1.666.700 1 0 0,00 8,22 8,22 0,00 0,00

12 Ruta Nacional Nº 147 - Río El Médano - La Chañarienta - Km. 874,22 - Km. 923,1 0 1.666.700 1 0 0,00 8,22 8,22 0,00 0,00
51 Ruta Nacional Nº 147 - Río El Médano - La Chañarienta - Km. 874,22 - Km. 923,1 0 1.666.700 1 0 0,00 8,22 8,22 0,00 0,00

13
Ruta Nacional Nº 38 - Empalme Av. Almonacid - Empalme Ruta Provincial Nº 9 - Km. 432,78 - Km. 462,75 0 1.250.000 1 0 0,00 1,01 1,01 0,00 0,00
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51
Ruta Nacional Nº 38 - Empalme Av. Almonacid - Empalme Ruta Provincial Nº 9 - Km. 432,78 - Km. 462,75 0 1.250.000 1 0 0,00 1,01 1,01 0,00 0,00

14
Ruta Nacional Nº 38 - Empalme Ruta Provincial Nº 9 - Límite con Catamarca - Km. 462,75 - Km. 59,45 0 1.235.294 1 0 0,00 19,73 19,73 0,00 0,00

51
Ruta Nacional Nº 38 - Empalme Ruta Provincial Nº 9 - Límite con Catamarca - Km. 462,75 - Km. 59,45 0 1.235.294 1 0 0,00 19,73 19,73 0,00 0,00

15 Ruta Nacional Nº 40 - Villa Unión - Las Tucumanesas - Km. 3765,73 - Km. 3780,34 0 867.500 1 0 0,00 8,22 8,22 0,00 0,00
51 Ruta Nacional Nº 40 - Villa Unión - Las Tucumanesas - Km. 3765,73 - Km. 3780,34 0 867.500 1 0 0,00 8,22 8,22 0,00 0,00

16
Ruta Nacional Nº 98 - Límite con Santa Fe - Banderas - Km. 180 - Km. 226 0 1.388.889 1 0 0,00 16,44 16,44 0,00 0,00

51
Ruta Nacional Nº 98 - Límite con Santa Fe - Banderas - Km. 180 - Km. 226 0 1.388.889 1 0 0,00 16,44 16,44 0,00 0,00

17 Ruta Nacional Nº 16 - Límite con Chaco - El Cabure - Km. 318 - Km. 388 0 1.136.364 1 0 0,00 9,86 9,86 0,00 0,00
51 Ruta Nacional Nº 16 - Límite con Chaco - El Cabure - Km. 318 - Km. 388 0 1.136.364 1 0 0,00 9,86 9,86 0,00 0,00

18 Ruta Nacional Nº 34 - El Bobadal - Río Ureña - Km. 850 - Km. 905 0 1.136.364 1 0 0,00 9,86 9,86 0,00 0,00
51 Ruta Nacional Nº 34 - El Bobadal - Río Ureña - Km. 850 - Km. 905 0 1.136.364 1 0 0,00 9,86 9,86 0,00 0,00

19
Ruta Nacional Nº 34 - Limite Santiago del Estero - Pampa Pozo - Km. 857,52 - Km. 893,24 0 904.762 1 0 0,00 10,96 10,96 0,00 0,00

51
Ruta Nacional Nº 34 - Limite Santiago del Estero - Pampa Pozo - Km. 857,52 - Km. 893,24 0 904.762 1 0 0,00 10,96 10,96 0,00 0,00

20
Ruta Nacional Nº 34 - Pampa Pozo - Límite con Salta - Km. 893,24 - Km. 925,84 0 1.000.000 1 0 0,00 12,33 12,33 0,00 0,00

51
Ruta Nacional Nº 34 - Pampa Pozo - Límite con Salta - Km. 893,24 - Km. 925,84 0 1.000.000 1 0 0,00 12,33 12,33 0,00 0,00

21
Ruta Nacional Nº 98 - Acceso a la Tigra - Empalme Ruta Nacional Nº 16 - Km. 1078,00 - Km. 1111,48 0 958.300 1 0 0,00 8,22 8,22 0,00 0,00

51
Ruta Nacional Nº 98 - Acceso a la Tigra - Empalme Ruta Nacional Nº 16 - Km. 1078,00 - Km. 1111,48 0 958.300 1 0 0,00 8,22 8,22 0,00 0,00

22
Ruta Nacional Nº 98 - Empalme Ruta Nacional Nº 16 -Empalme Ruta Provincial Nº 9 - Km. 1111,48 - Km. 
1168,20

0 958.300 1 0 0,00 8,22 8,22 0,00 0,00

51
Ruta Nacional Nº 98 - Empalme Ruta Nacional Nº 16 -Empalme Ruta Provincial Nº 9 - Km. 1111,48 - Km. 
1168,20

0 958.300 1 0 0,00 8,22 8,22 0,00 0,00

23 Ruta Nacional Nº 3 - San Sebastián - Estancia Sara - Km. 2766,87  - Km. 2790,70 0 1.041.667 1 0 0,00 8,22 8,22 0,00 0,00
51 Ruta Nacional Nº 3 - San Sebastián - Estancia Sara - Km. 2766,87  - Km. 2790,70 0 1.041.667 1 0 0,00 8,22 8,22 0,00 0,00

24 Ruta Nacional Nº 3 - Estancia Sara - Cabo Domingo - Km. 2790,70 - Km. 2829,83 0 1.250.000 1 0 0,00 8,22 8,22 0,00 0,00
51 Ruta Nacional Nº 3 - Estancia Sara - Cabo Domingo - Km. 2790,70 - Km. 2829,83 0 1.250.000 1 0 0,00 8,22 8,22 0,00 0,00

25 Ruta Nacional Nº 3 - Kosovo - La Herradura - Km. 2974,42 - Km. 3006,28 0 1.733.300 1 0 0,00 4,11 4,11 0,00 0,00
51 Ruta Nacional Nº 3 - Kosovo - La Herradura - Km. 2974,42 - Km. 3006,28 0 1.733.300 1 0 0,00 4,11 4,11 0,00 0,00

26
Ruta Nacional Nº 16 - Límite con Chaco - El Quebrachal - Km. 503 - Km.577,55 0 952.381 1 0 0,00 10,96 10,96 0,00 0,00

51
Ruta Nacional Nº 16 - Límite con Chaco - El Quebrachal - Km. 503 - Km.577,55 0 952.381 1 0 0,00 10,96 10,96 0,00 0,00

27
Ruta Nacional Nº 16 - El Quebrachal - Empalme Ruta Nacional Nº 9 y Ruta Nacional Nº 34 - Km. 577,55 - Km. 
707,25

0 952.381 1 0 0,00 10,96 10,96 0,00 0,00

51
Ruta Nacional Nº 16 - El Quebrachal - Empalme Ruta Nacional Nº 9 y Ruta Nacional Nº 34 - Km. 577,55 - Km. 
707,25

0 952.381 1 0 0,00 10,96 10,96 0,00 0,00

28
Ruta Nacional Nº 34 - Límite con Santiago del Estero - Empalme Ruta Nacional Nº 9 - Km. 905,29 - Km. 974 0 1.111.177 1 0 0,00 16,44 16,44 0,00 0,00

51
Ruta Nacional Nº 34 - Límite con Santiago del Estero - Empalme Ruta Nacional Nº 9 - Km. 905,29 - Km. 974 0 1.111.177 1 0 0,00 16,44 16,44 0,00 0,00

29
Ruta Nacional Nº 34 - Genaral Mosconi - Límite con Bolivia - Km. 1453 - Km. 1488 0 952.381 1 0 0,00 10,96 10,96 0,00 0,00

51
Ruta Nacional Nº 34 - Genaral Mosconi - Límite con Bolivia - Km. 1453 - Km. 1488 0 952.381 1 0 0,00 10,96 10,96 0,00 0,00

30 Ruta Nacional Nº 81 - Pluma de Pato - Empalme Ruta Nacional Nº 34 - Km. 1773 - Km. 1863 0 1.041.700 1 0 0,00 8,22 8,22 0,00 0,00
51 Ruta Nacional Nº 81 - Pluma de Pato - Empalme Ruta Nacional Nº 34 - Km. 1773 - Km. 1863 0 1.041.700 1 0 0,00 8,22 8,22 0,00 0,00

31
Ruta Nacional Nº 3 - Acceso Estancia San Pedro - Ruta Provincial Nº 2 - Arroyo Pirámides - Km. 1352,13 - Km. 
1372,22

0 1.227.273 1 0 0,00 9,86 9,86 0,00 0,00

51
Ruta Nacional Nº 3 - Acceso Estancia San Pedro - Ruta Provincial Nº 2 - Arroyo Pirámides - Km. 1352,13 - Km. 
1372,22

0 1.227.273 1 0 0,00 9,86 9,86 0,00 0,00
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32
Ruta Nacional Nº 3 - Empalme Ruta Nacional Nº 25 - Variante Paso por Trelew - Acceso Base Zar - Km. 1451,40 -
Km.1460

0 1.136.364 1 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

51
Ruta Nacional Nº 3 - Empalme Ruta Nacional Nº 25 - Variante Paso por Trelew - Acceso Base Zar - Km. 1451,40 -
Km.1460

0 1.136.364 1 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33
Ruta Nacional Nº 3 - Ruta Nacional Nº 25 Trelew - Malaspina - Km. 1460 - Km. 1691,45 0 833.300 1 0 0,00 50,14 50,14 0,00 0,00

51
Ruta Nacional Nº 3 - Ruta Nacional Nº 25 Trelew - Malaspina - Km. 1460 - Km. 1691,45 0 833.300 1 0 0,00 50,14 50,14 0,00 0,00

34 Ruta Nacional Nº 1s40 - Empalme Ruta Nacional Nº 23 - Las Bayas 0 916.700 1 0 0,00 8,22 8,22 0,00 0,00
51 Ruta Nacional Nº 1s40 - Empalme Ruta Nacional Nº 23 - Las Bayas 0 916.700 1 0 0,00 8,22 8,22 0,00 0,00

35 Ruta Nacional Nº 1s40 - Las Bayas - Límite Río Negro /Chubut 0 875.000 1 0 0,00 8,22 8,22 0,00 0,00
51 Ruta Nacional Nº 1s40 - Las Bayas - Límite Río Negro /Chubut 0 875.000 1 0 0,00 8,22 8,22 0,00 0,00

36 Ruta Nacional Nº 98 - Empalme Ruta Provincial Nº 11 - Empalme Ruta Provincial Nº 95 0 954.545 1 0 0,00 9,86 9,86 0,00 0,00
51 Ruta Nacional Nº 98 - Empalme Ruta Provincial Nº 11 - Empalme Ruta Provincial Nº 95 0 954.545 1 0 0,00 9,86 9,86 0,00 0,00

37
Ruta Nacional Nº 12 - Empalme Ruta Provincial Nº 12 y Ruta Provincial Nº 32 - Km. 333,49 - Km. 401,43 0 1.460.000 1 0 0,00 12,33 12,33 0,00 0,00

51
Ruta Nacional Nº 12 - Empalme Ruta Provincial Nº 12 y Ruta Provincial Nº 32 - Km. 333,49 - Km. 401,43 0 1.460.000 1 0 0,00 12,33 12,33 0,00 0,00

38
Ruta Nacional Nº 12 - Cerrito - Empalme Ruta Nacional Nº 127 - Km. 489,21 - Km. 500,48 0 1.111.078 1 0 0,00 16,44 16,44 0,00 0,00

51
Ruta Nacional Nº 12 - Cerrito - Empalme Ruta Nacional Nº 127 - Km. 489,21 - Km. 500,48 0 1.111.078 1 0 0,00 16,44 16,44 0,00 0,00

39 Ruta Nacional Nº 33 - Bahía Blanca - Trenque Lauquen 0 172.500 1 0 0,00 4,11 4,11 0,00 0,00
51 Ruta Nacional Nº 33 - Bahía Blanca - Trenque Lauquen 0 172.500 1 0 0,00 4,11 4,11 0,00 0,00

22 Construcciones
1 Corredores Viales I (10)

3 Ruta 231 Aduana - Límite con Chile (10) 0 1.727.564 1.723.411 100,00 s/i s/i 0,00 0,00
51 Ruta 231 Aduana - Límite con Chile (10) 0 1.727.564 1.723.411 100,00 s/i s/i 0,00 0,00

2 Pasos Fronterizos y Corredores de Integración (Préstamo  BID Nº 1294)
2 Ruta Nacional N° 40 - Tramo Río Agua Clara - Río Las Cuevas - El Eje (9) 96.002.220 0 2 0 99,89 s/i s/i 0,00 0,00

51 Ruta Nacional N° 40 - Tramo Río Agua Clara - Río Las Cuevas - El Eje (9) 96.002.220 0 2 0 99,89 s/i s/i 0,00 0,00

3
Ruta 40 Río Mayo - Límite con Santa Cruz 54.819.890 49.906.134 61.469.312 48.720.085 18,36 63,96 63,96 9,00 22,30

51
Ruta 40 Río Mayo - Límite con Santa Cruz 54.819.890 49.906.134 61.469.312 48.720.085 18,36 63,96 63,96 9,00 22,30

6 Límite con Chaco - El Caburé Sección II (5) 63.299.000 100.000 652.197 652.195 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Límite con Chaco - El Caburé Sección II (5) 63.299.000 100.000 652.197 652.195 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 CI - Empalme Ruta 3 - Límite con Chile 0 7.360.500 470.350 470.348 0,00 8,49 8,49 10,00 12,15
51 CI - Empalme Ruta 3 - Límite con Chile 0 7.360.500 470.350 470.348 0,00 8,49 8,49 10,00 12,15

21 San Antonio de los Cobres - Límite con Jujuy 0 6.133.333 2 0 0,00 2,10 2,10 0,00 0,00
51 San Antonio de los Cobres - Límite con Jujuy 0 6.133.333 2 0 0,00 2,10 2,10 0,00 0,00

34 Ruta 158 Villa María - Río Cuarto 244.067.000 100.000 1 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Ruta 158 Villa María - Río Cuarto 244.067.000 100.000 1 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

35 Chucul - Río Cuarto 38.272.000 100.000 1 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Chucul - Río Cuarto 38.272.000 100.000 1 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

41 Mosconi - Tartagal (Avenida Urbana) 0 1.000.000 1 0 0,00 4,11 4,11 0,00 0,00
51 Mosconi - Tartagal (Avenida Urbana) 0 1.000.000 1 0 0,00 4,11 4,11 0,00 0,00

46 Potrerillos - Límite con Chile 0 2.777.778 1 0 0,00 2,10 2,10 0,00 0,00
51 Potrerillos - Límite con Chile 0 2.777.778 1 0 0,00 2,10 2,10 0,00 0,00

48 KM 351 - KM 370 Límite con Chile 0 2.843.500 1 0 0,00 5,48 5,48 0,00 0,00
51 KM 351 - KM 370 Límite con Chile 0 2.843.500 1 0 0,00 5,48 5,48 0,00 0,00

50
Muyano - San Antonio de los Cobres 0 11.323.467 9.313.534 9.313.533 0,00 53,04 53,04 19,00 26,34

51
Muyano - San Antonio de los Cobres 0 11.323.467 9.313.534 9.313.533 0,00 53,04 53,04 19,00 26,34

52
Malargüe - Límite con Neuquén KM 350 - KM 370/389/395 (7) 110.768.482 23.017.883 70.526.554 70.526.552 81,91 18,09 18,09 13,00 24,57

51
Malargüe - Límite con Neuquén KM 350 - KM 370/389/395 (7) 110.768.482 23.017.883 70.526.554 70.526.552 81,91 18,09 18,09 13,00 24,57

53 Gualeguaychú Paso de los Libres 4.258.914.737 306.901.194 695.002.593 654.658.636 86,94 8,45 8,45 1,00 8,68
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51 Ruta 14  - Intersección RP 16 -  Intersección RP 20 (9) 0 117.764.196 387.646 s/i s/i s/i 0,00 0,00
52 Ruta 14  -  Int. RP 20 - Empalme RP J (Colonia Elía) 199.564.000 100.000 100.000 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
53 Ruta 14  - Empalme RP J (Colonia Elía) - Arroyo Colman (5) 391.723.000 27.188.000 42.190.870 3.114.660 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54 Ruta 14  - Arroyo Colman - Empalme RP 29 (5) 434.272.000 100.000 100.001 4.905.479 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
55 Ruta 14  - Empalme RP 29 - Ubajay 454.124.000 13.293.000 184.888.215 75.689.834 93,00 7,00 7,00 0,00 5,61

56
Ruta 14  -  Ubajay - Empalme RN 18 (7) 290.043.000 23.540.000 23.540.000 91.833.912 84,04 15,96 15,96 0,00 16,18

57 Ruta 14  - Empalme RN 18 - Arroyo Ayuí Grande 379.464.000 35.310.000 86.599.064 65.369.037 92,70 7,30 7,30 0,00 5,52
58 Ruta 14  - Arroyo Ayuí Grande - Arroyo Mandisoví Grande 293.628.737 1.562.194 32.292.242 13.565.080 94,94 5,06 5,06 0,00 0,00

59
Ruta 14  - Arroyo Mandisoví Grande - Río Mocoretá 350.529.000 2.308.000 2.308.000 97.689.808 85,35 14,65 14,65 3,00 13,65

60
Ruta 14 - Río Mocoretá - Arroyo Curupicay (7) 278.057.000 22.080.000 22.148.202 70.738.144 95,61 4,39 4,39 4,00 16,60

61
Ruta 14 - Arroyo Curupicay - Empalme RN 127 (7) 236.377.000 73.600.000 73.600.000 110.582.738 73,63 26,37 26,37 6,00 29,79

62
Ruta 14 - Empalme RN 127 - Establecimiento San Agustín 230.210.000 73.600.000 73.600.000 89.134.384 71,63 28,37 28,37 2,00 22,91

63 Ruta 14 - Establecimiento San Agustín - Empalme RP 126 (7) 318.140.000 29.440.000 31.076.402 30.581.907 98,15 1,85 1,85 0,00 4,24
64 Ruta 14 - Empalme RP 126 - Empalme RN 117 279.235.000 100.000 100.001 1.033.007 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 Ruta 117 - Empalme RN 14 - Av. Belgrano Acc.Aeropuerto 123.548.000 1.000.000 1.015.400 33.000 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

66
Ruta Nacional  N° 117 - Paso de los Libres - Nuevos Accesos al Centro de Frontera - Acceso a Paso de los 
Libres

0 3.680.000 3.680.000 0 0,00 8,22 8,22 0,00 0,00

54 Ruta  9 - Cincuval. Acceso Los Alisos - Provincia Jujuy 0 1.041.700 1 0 0,00 8,22 8,22 0,00 0,00
51 Ruta  9 - Cincuval. Acceso Los Alisos - Provincia Jujuy 0 1.041.700 1 0 0,00 8,22 8,22 0,00 0,00

3 Obras por Convenio con Provincias

1
Obras Menores con Provincias y Municipios (6) 0 2.764.889 26.826.629 26.826.628 0,00 100,00 100,00 25,00 55,75

51
Obras Menores con Provincias y Municipios (6) 0 2.764.889 26.826.629 26.826.628 0,00 100,00 100,00 25,00 55,75

2
R Nº76 Vinchina - Alto Jague 113.995.000 6.814.000 1.286.518 1.286.518 57,59 42,41 42,41 0,00 0,00

51
R Nº76 Vinchina - Alto Jague 113.995.000 6.814.000 1.286.518 1.286.518 57,59 42,41 42,41 0,00 0,00

3 Ruta Nacional N° 76  - Punta del  Agua - Pircas Negras Sección I (8) 0 1 0 0,00 s/i s/i 0,00 0,00
51 R Nº76 Punta del Agua - Pircas Negras Sección I (8) 0 1 0 0,00 s/i s/i 0,00 0,00

7 Conexión Vial La Ríoja - Chilecito Sección II 309.000 100.000 1 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Conexión Vial La Ríoja - Chilecito Sección II 309.000 100.000 1 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11
Ruta Provincial Nº 19 - Wanda - Deseado - Arroyo Urugua - Deseado (7) (9) 36.875.647 0 5.931.011 5.931.009 99,69 s/i s/i 0,00 22,49

51
Ruta Provincial Nº 19 - Wanda - Deseado - Arroyo Urugua - Deseado (7) (9) 36.875.647 0 5.931.011 5.931.009 99,69 s/i s/i 0,00 22,49

19 R 3 - Planta LU12-Calle Italia - Autovía 119.559.000 100.000 1 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 R 3 - Planta LU12-Calle Italia - Autovía 119.559.000 100.000 1 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27
R 8 Losa s/ Ex Vías  FCGBM - Emp Av. Belgrano 142.608.714 25.542.286 24.014.236 24.014.235 22,82 49,57 49,57 1,00 6,53

51
R 8 Losa s/ Ex Vías  FCGBM - Emp Av. Belgrano 142.608.714 20.542.286 21.667.994 24.014.235 45,62 54,38 54,38 2,00 8,10

52 RN A008 AV CIRCUNV DE ROSARIO KM 20,846-KM29.00 0 5.000.000 2.346.242 0 0,00 4,11 4,11 0,00 0,00
75 Ruta 98 Vera-Tostado Km77-Km123,43 (10) 0 1 0 100,00 s/i s/i 0,00 0,00

51 Ruta 98 Vera-Tostado Km77-Km123,43 (10) 0 1 0 100,00 s/i s/i 0,00 0,00

86
Valcheta -Pilcaniyeu 541.618.331 127.128.330 103.905.653 103.905.650 63,28 24,28 24,28 1,00 6,33

53 Ruta 23 Teniente Maza - Ramos Mejía Km. 137 - 181 (5) (8) 48.786.728 0 3.002 23.078 100,00 s/i s/i 0,00 0,00
54 Ruta  23 (10) 0 0 38.500 100,00 s/i s/i 0,00 0,00
55 Ruta  23 Talcahuala - Sierra Colorada 29.840.000 100.000 100.000 143.268 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
56 R 23 - Sierra Colorada - Los Menucos - Km.226-269 77.083.000 100.000 100.000 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
57 R.23 - Los Menucos - Maquinchao - Km.269-340 0 0 2 70.554 0,00 s/i s/i 0,00 0,00
58 R.23 - Mquinchao - Jacobacci - Km.340-410 (5) 204.053.000 100.000 100.001 110.800 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

59
R 23 - Jacobacci - Pilcaniyeu Viejo - Km.410-537 57.597.195 30.093.757 64.881.611 45.521.652 11,30 50,04 50,04 6,00 15,43
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60
Ruta Nacional Nº 23, Tramo Comallo - Pilcaniyeu Viejo 57.565.664 46.600.600 8.259.250 28.877.848 4,71 56,28 56,28 5,00 13,04

61
Ruta Nacional Nº 23, Tramo Clemente Onelli - Comallo 66.692.744 46.467.306 26.795.120 29.119.951 7,58 55,20 55,20 6,00 21,12

62 Ruta Nacional Nº 23 Comallo - Pilcaniyeu Viejo 0 3.666.667 3.666.667 0 0,00 2,49 2,49 3,00 3,00

87
Ruta Nacional Nº 242 - Aduana - Límite con Chile 23.976.155 4.914.845 14.267.692 14.267.691 62,09 37,91 37,91 3,00 27,40

51
Aduana - Límite con Chile 23.976.155 4.914.845 14.267.692 14.267.691 62,09 37,91 37,91 3,00 27,40

88
Rutas Nacionales Nº3-281 Caleta Olivia-Gran Bajo San Julián-Pto. Deseado-Emp.Ruta Nacional Nº3 340.373.000 200.000 17.935.124 17.935.122 93,11 6,89 6,89 1,00 3,30

51
R3-281-Caleta Olivia-Gran Bajo S.Julián-Pto.Deseado-Emp.R.3 195.800.000 100.000 17.935.124 17.935.122 88,03 11,97 11,97 3,00 7,04

52 Ruta Nacional Nº 281 - Empalme Ruta Nacional N° 3 - Puerto 144.573.000 100.000 0 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

89
Ruta Nacional Nº 149 Las Flores - Iglesias 0 833.300 1 0 3,39 96,61 96,61 0,00 0,00

51
Ruta Nacional Nº 149 Las Flores - Iglesias 0 833.300 1 0 3,39 96,61 96,61 0,00 0,00

4 Mejoramiento y Reposición de Rutas

1
Rehabilitaciones Menores (6) 0 17.489.853 215.387.201 210.594.393 0,00 100,00 100,00 25,00 54,16

51
Rehabilitaciones Menores (6) 0 17.489.853 215.387.201 210.594.393 0,00 100,00 100,00 25,00 54,16

3 R N° 258 - Variante desde RN N° 237 (9) 17.858.228 0 2 0 99,42 s/i s/i 0,00 0,00
51 R N° 258 - Variante desde RN N° 237 (9) 17.858.228 0 2 0 99,42 s/i s/i 0,00 0,00

5 San Roque-Huaco 195.356.000 100.000 14.083.805 14.083.804 92,79 7,21 7,21 0,00 1,09
51 San Roque-Huaco 195.356.000 100.000 14.083.805 14.083.804 92,79 7,21 7,21 0,00 1,09

25 Ruta Nacional Nº 3 La Matanza (5) 405.269.585 100.000 8.535.527 8.528.393 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52 La Matanza Sección II KM 29,2-Km.37,86 287.126.000 100.000 8.535.524 8.466.986 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
53 La Matanza Sección III KM.37,86-Km.46,3 (9) 118.143.585 0 3 61.407 99,92 s/i s/i 0,00 0,00

29 Comodoro Rivadavia - Rada Tilly (5) (8) 36.580.980 0 393.803 393.800 100,00 s/i s/i 0,00 0,00
51 Comodoro Rivadavia - Rada Tilly (5) (8) 36.580.980 0 393.803 393.800 100,00 s/i s/i 0,00 0,00

30
Acceso a Rada Tilly - Caleta Olivia - Secc. I 141.667.933 36.979.153 18.627.913 18.620.041 30,65 69,35 69,35 0,00 5,50

51
Acceso a Rada Tilly - Caleta Olivia - Secc. I 141.667.933 36.979.153 18.627.913 18.620.041 30,65 69,35 69,35 0,00 5,50

31
Acceso a Rada Tilly - Caleta Olivia - Secc. II 146.582.348 42.373.336 60.248.926 60.245.434 21,13 67,88 67,88 1,00 7,36

51
Acceso a Rada Tilly - Caleta Olivia - Secc. II 146.582.348 42.373.336 60.248.926 60.245.434 21,13 67,88 67,88 1,00 7,36

39 Río Marapa - Principio de Autopista Secc III (5) 257.078.000 100.000 3.828.580 3.828.578 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Río Marapa - Principio de Autopista III (5) 257.078.000 100.000 3.828.580 3.828.578 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

41
Variante Paso por Villa María 2.045.973 21.175.824 773.215 773.212 0,00 39,09 39,09 0,00 0,00

51
Variante Paso por Villa María 2.045.973 21.175.824 773.215 773.212 0,00 39,09 39,09 0,00 0,00

42 RN Nº40S-Límite con Chubut Perito Moreno 168.017.000 100.000 1 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 RN Nº40S-Límite con Chubut Perito Moreno 168.017.000 100.000 1 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

48 R Nº 12 Cerrito - Empalme RN Nº127 (8) 0 268.104 268.101 0,00 s/i s/i 0,00 0,00
51 R Nº 12 Cerrito - Empalme RN Nº127 (8) 0 268.104 268.101 0,00 s/i s/i 0,00 0,00

50
San  Martín de los Andes Empalme R Nº 231 Sección III 69.709.369 28.949.455 44.517.729 44.517.728 51,41 36,12 36,12 4,00 15,94

51
San  Martín de los Andes Empalme R Nº 231 Sección III 69.709.369 28.949.455 44.517.729 44.517.728 51,41 36,12 36,12 4,00 15,94

51
R N° 3 - Variante Caleta Olivia 161.159.035 26.839.476 27.147.998 27.147.997 31,66 64,40 64,40 2,00 8,07

51
R N° 3 - Variante Caleta Olivia 161.159.035 26.839.476 27.147.998 27.147.997 31,66 64,40 64,40 2,00 8,07

52 Ruta Provincial Nº 510 - Valle Fértil . Los Baldecitos - Sección I (8) 0 151.316 151.314 0,00 s/i s/i 0,00 0,00
51 Ruta Provincial Nº 510 - Valle Fértil . Los Baldecitos - Sección I (8) 0 151.316 151.314 0,00 s/i s/i 0,00 0,00
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53 RNº 143 - Santa Isabel- Chacharramendi - La Pampa (9) 1.501.143 0 1 0 92,28 s/i s/i 0,00 0,00
51 RNº 143 - Santa Isabel- Chacharramendi - La Pampa (9) 1.501.143 0 1 0 92,28 s/i s/i 0,00 0,00

58 R 12 La Paz - Esquina Obra Faltante en Puentes 11.756.000 100.000 1 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 R 12 La Paz - Esquina Obra Faltante en Puentes 11.756.000 100.000 1 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

59 RP 11 Vte Victoria y Nexo Conexión Física Rosario Victoria (10) 0 1.139.432 1.139.431 100,00 s/i s/i 0,00 0,00
51 RP 11 Vte Victoria y Nexo Conexión Física Rosario Victoria (10) 0 1.139.432 1.139.431 100,00 s/i s/i 0,00 0,00

60 Conexión Vial Sudoeste General Paz - Acceso a Banfield (9) 62.153.681 0 2.191.457 2.191.457 99,84 s/i s/i 0,00 0,00
51 Conexión Vial Sudoeste General Paz - Acceso a Banfield (9) 62.153.681 0 2.191.457 2.191.457 99,84 s/i s/i 0,00 0,00

64 Km 25.5 - Límite con Salta (8) 456.195.247 0 84.805 84.803 100,00 s/i s/i 0,00 0,00
57 Km 25.5 - Límite con Salta (8) 0 84.805 0 100,00 s/i s/i 0,00 0,00
61 Pluma del Pato Empalme RN Nº34 Sección I (10) 0 0 84.803 100,00 s/i s/i 0,00 0,00

70 Acceso a Parque Nacional  Glaciar Perito Moreno 103.732.000 100.000 1 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Acceso a Parque Nacional  Glaciar Perito Moreno 103.732.000 100.000 1 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74 RN Nº40 - Emp. Ruta P.11  El Cerrito-Secc.I El Cerrito-Km34 32.190.000 100.000 1 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 RN Nº40 - Emp. Ruta P.11  El Cerrito-Secc.I El Cerrito-Km34 32.190.000 100.000 1 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

82 Autopista Rosario - Córdoba 2.470.362.000 110.473.000 170.184.082 170.184.080 95,55 4,45 4,45 0,00 3,36
51 RN N° 9 - Autopista Rosario - Córdoba - Tramo Amstrong - 526.807.000 100.000 38.863.606 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52 RN Nº9 - Sección II 36 Empalme RP 59 Ballesteros 893.091.000 100.000 19.202.648 24.430.757 97,98 2,02 2,02 0,00 1,79
53 RN Nº9 - Sec. III 36 Empalme RP 59 Lte Córdoba / Sta. Fe 1.050.464.000 110.273.000 110.916.314 144.249.156 90,60 9,40 9,40 0,00 6,83
55 Roldán - Amstrong Sección Carcarañá - Empalme R.N.Nº178 (5) (8) 0 202.209 1.437.338 100,00 s/i s/i 0,00 0,00

84 Empalme RN N°  81 - Límite con Chaco 145.783.000 100.000 1 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Empalme RN N°  81 - Límite con Chaco 145.783.000 100.000 1 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85
Suncho - Corral - Empalme  RN Nº34 41.748.725 16.408.275 26.183.462 26.183.444 17,63 82,37 82,37 13,00 24,71

51
Suncho - Corral - Empalme  RN Nº34 41.748.725 16.408.275 26.183.462 26.183.444 17,63 82,37 82,37 13,00 24,71

86 Límite con Santa Fe - Bandera 91.426.000 100.000 1 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Límite con Santa Fe - Bandera 91.426.000 100.000 1 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

87
RN Nº40S - Malargüe - Barrancas Sección II 4.722.222 73.815.425 35.022.642 35.022.640 0,00 29,31 29,31 3,00 11,72

51
RN Nº40S - Malargüe - Barrancas Sección II 4.722.222 73.815.425 35.022.642 35.022.640 0,00 29,31 29,31 3,00 11,72

88
RN Nº40S - Malargüe - Barrancas Sección III 0 57.360.000 2 0 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00

51
RN Nº40S - Malargüe - Barrancas Sección III 0 57.360.000 2 0 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00

89
Ruta Nacional N° 288 - Piedrabuena - Tres Lagos 10.750.996 55.636.402 111.143.256 111.143.255 4,11 26,24 26,24 6,00 13,58

51
Ruta Nacional N° 288 - Empalme Ruta Provincial Nº 27 - Empalme Ruta Nacional Nº 73 (Laguna Grande) - 
Km.124,72 - Km. 169,81

5.668.907 29.336.592 111.143.256 111.143.255 8,65 27,84 27,84 8,00 15,78

53
Ruta Nacional Nº288 - Acceso Estancia Chalia - Empalme Ruta Nacional Nº 40 (Tres Lagos) - Km. 230,21 - Km. 
273,71

5.082.089 26.299.810 0 0 3,68 24,36 24,36 5,00 12,27

90 RN N° 3 - Acceso Sur a Caleta Olivia 0 666.667 1 0 0,00 8,22 8,22 0,00 0,00
51 RN N° 3 - Acceso Sur a Caleta Olivia 0 666.667 1 0 0,00 8,22 8,22 0,00 0,00

93
RN Nº40 S Perito Moreno - Bajo Caracoles (7) 175.982.000 47.629.000 60.054.882 60.054.882 86,20 13,80 13,80 0,00 17,86

51
RN Nº40 S Perito Moreno - Bajo Caracoles (7) 175.982.000 47.629.000 60.054.882 60.054.882 86,20 13,80 13,80 0,00 17,86

94 RN Nº3 Gran Bajo San Julián - Río Gallegos 319.329.000 200.000 5.909.053 5.909.053 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52 RN Nº3  Sección Comandante Piedrabuena - Estación Los Álamos 162.330.000 100.000 5.884.390 5.909.053 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
53 RN Nº3  Sección Estación Los Álamos - Aeropuerto Río Gallegos 156.999.000 100.000 24.663 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

95 RN Nº40 S - P. Moreno  - Bajo Caracoles 170.664.000 100.000 1 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 RN Nº40 S - P. Moreno - Bajo Caracoles 170.664.000 100.000 1 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

96
RN Nº40 S - Bajo Caracoles - Tres Lagos 935.538.120 200.746.457 211.253.077 211.253.076 68,82 31,18 31,18 2,00 11,04

51 RN Nº40 S - Bajo Caracoles - Tres Lagos 87.725.000 100.000 100.000 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52 Bajo Caracoles-Tres Lagos R Olnie-Las Horquetas Sec. I y II 195.612.000 9.651.000 14.825.239 15.217.096 97,40 2,60 2,60 0,00 2,34

54
Bajo Caracoles-Tres Lagos - Acc Pte.s/Río Chico -Gdor. Gregores 207.216.000 53.439.000 23.439.000 34.370.102 79,42 20,58 20,58 6,00 14,45
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55
Bajo Caracoles-Tres Lagos -Gdor.Gregores-Lago Cardiel (7) 189.223.000 37.572.000 37.572.000 54.546.270 86,60 13,40 13,40 2,00 15,62

56
Bajo Caracoles-Tres Lagos - Lago Cardiel -Tres Lagos 114.001.577 83.886.000 135.057.708 107.119.608 30,61 69,39 69,39 3,00 11,04

57
Ruta Nacional Nº 40, Tramp Lago Cardiel - Tres Lagos 141.760.543 16.098.457 259.130 0 47,97 52,03 52,03 4,00 19,14

97 RP Nº12-Empalme RP Nº25-Pico Truncado 167.675.863 12.626.137 14.778.182 14.778.182 93,26 6,74 6,74 0,00 4,16
51 RP Nº12-Empalme RP Nº25-Pico Truncado Km 245-Pico Truncado 167.675.863 12.626.137 14.778.182 14.778.182 93,26 6,74 6,74 0,00 4,16

98
RN Nº40 S- 28 Noviembre-Rospentek 52.501.000 100.000 2.233.550 2.233.549 65,56 34,44 34,44 1,00 3,09

51
RN Nº40 S- 28 Noviembre-Rospentek 52.501.000 100.000 2.233.550 2.233.549 65,56 34,44 34,44 1,00 3,09

99 RN Nº40S-Tres Lagos-Empalme RP Nº11 86.506.000 100.000 1 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 RN Nº40S-Tres Lagos-Empalme RP Nº11 86.506.000 100.000 1 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Obras por Concesión sin Peaje (COT)
1 Ruta 11 - A° 11 Corredor 28 Resistencia - Límite con Paraguay (7) 276.955.842 11.934.158 23.260.449 23.260.448 99,28 0,72 0,72 3,00 6,47

51 Ruta 11 - A° 11 Corredor 28 Resistencia - Límite con Paraguay (7) 276.955.842 11.934.158 23.260.449 23.260.448 99,28 0,72 0,72 3,00 6,47
2 COT 31 Ruta 33 Bahía Blanca - Empalme Ruta Nacional 5 253.870.000 100.000 1 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

51 COT 31 Ruta 33 Bahía Blanca - Empalme Ruta Nacional 5 253.870.000 100.000 1 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Mejoramiento y Reconstrucción en Puentes

3
Ruta Nacional N° 12 - Esquina - Goya - Puente sobre 1° Aliviador Río Corrientes 0 3.239.100 1 0 0,00 16,62 16,62 0,00 0,00

51
Ruta Nacional N° 12 - Esquina - Goya - Puente sobre 1° Aliviador Río Corrientes 0 3.239.100 1 0 0,00 16,62 16,62 0,00 0,00

4
Ruta Nacional N° 12 - Goya - San Roque (Puente obre Río Batelito) - Progresiva 735,68 0 4.786.989 1 0 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00

51
Ruta Nacional N° 12 - Goya - San Roque (Puente obre Río Batelito) - Progresiva 735,68 0 4.786.989 1 0 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00

5 Puente sobre Río Miriñay 0 583.333 2 0 0,00 8,22 8,22 0,00 0,00
51 Puente sobre Río Miriñay 0 583.333 2 0 0,00 8,22 8,22 0,00 0,00

12 Ruta Nacional Nº 11 - Puente sobre Río San Lorenzo 0 141.667 1 0 0,00 8,22 8,22 0,00 0,00
51 Puente sobre Río San Lorenzo 0 141.667 1 0 0,00 8,22 8,22 0,00 0,00

13
Ruta Nacional Nº11 - Rosario - Santa Fe - Puente sobre Canal Serodino 3.394.677 875.323 1 0 14,23 85,77 85,77 33,00 33,00

51
Puente sobre Canal Serodino 3.394.677 875.323 1 0 14,23 85,77 85,77 33,00 33,00

14
Ruta Nacional N° 11 - Rosario - Santa Fe - Puente sobre Río Colastiné - Progresiva 413,87 7.185.055 265.945 271.591 271.590 73,29 26,71 26,71 25,00 25,00

51
Ruta Nacional N° 11 - Rosario - Santa Fe - Puente sobre Río Colastiné - Progresiva 413,87 7.185.055 265.945 271.591 271.590 73,29 26,71 26,71 25,00 25,00

15
Ruta Nacional N° 11 - Rosario - Santa Fe (Puente sobre Arroyo 3º Coronda) - Progresiva 415,52 8.039.000 1.000.000 2 0 10,57 89,43 89,43 0,00 10,25

51
Ruta Nacional N° 11 - Rosario - Santa Fe (Puente sobre Arroyo 3º Coronda) - Progresiva 415,52 8.039.000 1.000.000 2 0 10,57 89,43 89,43 0,00 10,25

17 Ruta  Nacional N° 11 - Rosario - Santa Fe (Puente sobre Arroyo 1º Coronda) - Progresiva 417,14 6.405.000 100.000 1 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Ruta  Nacional N° 11 - Rosario - Santa Fe (Puente sobre Arroyo 1º Coronda) - Progresiva 417,14 6.405.000 100.000 1 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Ruta  Nacional N° 11 - Rosario - Santa Fe (Puente sobre Arroyo Matadero) - Progresiva 425,54 0 95.000 1 0 0,00 8,22 8,22 0,00 0,00
51 Ruta  Nacional N° 11 - Rosario - Santa Fe (Puente sobre Arroyo Matadero) - Progresiva 425,54 0 95.000 1 0 0,00 8,22 8,22 0,00 0,00

19 Ruta Nacional  N° 11 - Rosario - Santa Fe (Puente sobre Arroyo Bragado) - Progresiva 429,95 0 121.667 1 0 0,00 8,22 8,22 0,00 0,00
51 Ruta Nacional  N° 11 - Rosario - Santa Fe (Puente sobre Arroyo Bragado) - Progresiva 429,95 0 121.667 1 0 0,00 8,22 8,22 0,00 0,00

20 Ruta  Nacional N° 11 - Rosario - Santa Fe (Puente sobre Arroyo de los Padres) - Progresiva 443,03 0 97.500 1 0 0,00 8,22 8,22 0,00 0,00
51 Ruta  Nacional N° 11 - Rosario - Santa Fe (Puente sobre Arroyo de los Padres) - Progresiva 443,03 0 97.500 1 0 0,00 8,22 8,22 0,00 0,00

21 Ruta Nacional N° 35 - Villa Mackena - Holmberg (Puente sobre Arroyo El Gato) - Progresiva 670,07 0 585.000 1 0 0,00 8,49 8,49 0,00 0,00
51 Ruta Nacional N° 35 - Villa Mackena - Holmberg (Puente sobre Arroyo El Gato) - Progresiva 670,07 0 585.000 1 0 0,00 8,49 8,49 0,00 0,00

22 Puente sobre Arroyo San Miguel 6.165.000 100.000 1 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Puente sobre Arroyo San Miguel 6.165.000 100.000 1 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24
Puente sobre Río Malargüe 5.605.666 9.375.899 30.426 30.425 27,23 64,80 64,80 0,00 0,00

51
Puente sobre Río Malargüe 5.605.666 9.375.899 30.426 30.425 27,23 64,80 64,80 0,00 0,00
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25
Puente sobre Río Aluminé 14.405.263 16.030.500 8.003.801 8.003.800 6,82 75,84 75,84 5,00 21,10

51
Puente sobre Río Aluminé 14.405.263 16.030.500 8.003.801 8.003.800 6,82 75,84 75,84 5,00 21,10

26 Puente sobre Arroyo Comallo 0 158.300 1 0 0,00 8,22 8,22 0,00 0,00
51 Puente sobre Arroyo Comallo 0 158.300 1 0 0,00 8,22 8,22 0,00 0,00

27
Puente sobre Río Pilcaniyeu 0 1.000.000 1 0 0,00 24,93 24,93 0,00 0,00

51
Puente sobre Río Pilcaniyeu 0 1.000.000 1 0 0,00 24,93 24,93 0,00 0,00

28 Ruta Nacional Nº 34 - San Pedro - Calilegua (Puente sobre Río San Lorenzo) - Progresiva 1245,5 0 0 1 0 0,00 s/i s/i 0,00 0,00
51 Ruta Nacional Nº 34 - San Pedro - Calilegua (Puente sobre Río San Lorenzo) - Progresiva 1245,5 0 0 1 0 0,00 s/i s/i 0,00 0,00

32 Puente sobre Arroyo San Antonio 0 308.333 1 0 0,00 8,22 8,22 0,00 0,00
51 Puente sobre Arroyo San Antonio 0 308.333 1 0 0,00 8,22 8,22 0,00 0,00

33 Puente sobre Río Graneros 0 183.300 1 0 0,00 5,48 5,48 0,00 0,00
51 Puente sobre Río Graneros 0 183.300 1 0 0,00 5,48 5,48 0,00 0,00

34 Puente sobre Arroyo El Chileno 0 133.700 1 0 0,00 8,22 8,22 0,00 0,00
51 Puente sobre Arroyo El Chileno 0 133.700 1 0 0,00 8,22 8,22 0,00 0,00

36 Puente Zárate Brazo Largo (10) 0 6.796.452 6.796.451 s/i s/i s/i 0,00 0,00
51 Puente Zárate Brazo Largo (10) 0 6.796.452 6.796.451 s/i s/i s/i 0,00 0,00

39
Puente sobre Río Saladillo 0 250.000 1 0 0,00 24,93 24,93 0,00 0,00

51
Puente sobre Río Saladillo 0 250.000 1 0 0,00 24,93 24,93 0,00 0,00

40 Puente sobre Arroyo Feliciano (10) 0 390.943 390.942 100,00 s/i s/i 0,00 0,00
51 Puente sobre Arroyo Feliciano (10) 0 390.943 390.942 100,00 s/i s/i 0,00 0,00

41
Puente sobre Río Perico y Arroyos 22.487.383 4.561.553 2.856.076 2.856.075 65,54 34,46 34,46 2,00 4,48

51 Puente sobre Río Perico y Arroyos 5.984.000 100.000 100.000 2.856.075 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

52
Ruta Nacional Nº 9 - Puente sobre Río Alisos 1.569.383 3.461.553 1.829.340 0 3,64 96,36 96,36 7,00 7,96

53
Ruta Nacioanl Nº 9 - Puente sobre Río Perico 14.934.000 1.000.000 926.736 0 85,13 14,87 14,87 0,00 4,30

42
Puente sobre Río Ambascachi 0 125.000 1 0 0,00 24,93 24,93 0,00 0,00

51
Puente sobre Río Ambascachi 0 125.000 1 0 0,00 24,93 24,93 0,00 0,00

43
Puente sobre Río La Viña 0 166.700 1 0 0,00 24,93 24,93 0,00 0,00

51
Puente sobre Río La Viña 0 166.700 1 0 0,00 24,93 24,93 0,00 0,00

44
Puente sobre Arroyo Las Tunas 0 125.000 1 0 0,00 24,93 24,93 0,00 0,00

51
Puente sobre Arroyo Las Tunas 0 125.000 1 0 0,00 24,93 24,93 0,00 0,00

45
Puente sobre Río Carcarañá 0 195.583 1 0 0,00 24,93 24,93 0,00 0,00

51
Puente sobre Río Carcaraña 0 195.583 1 0 0,00 24,93 24,93 0,00 0,00

46
Puente sobre Arroyo Mbigua 0 144.167 1 0 0,00 24,93 24,93 0,00 0,00

51
Puente sobre Arroyo Mbigua 0 144.167 1 0 0,00 24,93 24,93 0,00 0,00

47
Puente sobre Río Chuniapampa 0 125.000 1 0 0,00 24,93 24,93 0,00 0,00

51
Puente sobre Río Chuniapampa 0 125.000 1 0 0,00 24,93 24,93 0,00 0,00

49 RN Nº 34 - Puente Río Caraparí - Km 1480 0 800.000 1 0 0,00 8,49 8,49 0,00 0,00
51 RN Nº 34 - Puente Río Caraparí - Km 1480 0 800.000 1 0 0,00 8,49 8,49 0,00 0,00
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51
R Nº38 -Tres Puentes -El Portezuelo -Acceso a Sta.Cruz(Paclín) 0 211.250 1 0 0,00 24,93 24,93 0,00 0,00

51
R Nº38 -Tres Puentes -El Portezuelo -Acceso a Sta.Cruz(Paclín) 0 211.250 1 0 0,00 24,93 24,93 0,00 0,00

52
RN Nº 34-San Pedro - Calilegüa - Puente s/FFCC Belgrano 0 1.666.700 1 0 0,00 12,47 12,47 0,00 0,00

51
RN Nº 34-San Pedro - Calilegüa - Puente s/FFCC Belgrano 0 1.666.700 1 0 0,00 12,47 12,47 0,00 0,00

53
RN Nº9 - Puente. sobre Río Grande 0 1.250.000 1 0 0,00 16,62 16,62 0,00 0,00

51
RN Nº 9 - Puente. sobre Río Grande 0 1.250.000 1 0 0,00 16,62 16,62 0,00 0,00

54 RN Nº34 - Río Piedras - Pichanal - Puente sobe Riacho Seco 56.309.853 412.147 1 0 99,84 0,16 0,16 0,00 0,00
51 RN Nº34 - Río Piedras - Pichanal - Puente sobe Riacho Seco 56.309.853 412.147 1 0 99,84 0,16 0,16 0,00 0,00

55
Ruta  Nacional N° 68 - La Viña / Moldes - Puente sobre Río Seco - km 97,77 - Salta 0 755.556 1 0 0,00 16,62 16,62 0,00 0,00

51
Ruta  Nacional N° 68 - La Viña / Moldes - Puente sobre Río Seco - km 97,77 - Salta 0 755.556 1 0 0,00 16,62 16,62 0,00 0,00

56
R Nº68 - La Viña - Moldes - Puente s/Arroyo Viñaco 0 333.300 1 0 0,00 24,93 24,93 0,00 0,00

51
R Nº68 - La Viña - Moldes - Puente s/Arroyo Viñaco 0 333.300 1 0 0,00 24,93 24,93 0,00 0,00

57 RN Nº64 - La Banda - Sgo. del Estero 41.027.000 100.000 1 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 R Nº64 - La Banda - Sgo. del Estero 41.027.000 100.000 1 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

59
Ruta Nacional  Nº 22 - Puente Río Colorado 0 500.000 1 0 0,00 24,93 24,93 0,00 0,00

51
Ruta Nacional  Nº 22 - Puente Río Colorado 0 500.000 1 0 0,00 24,93 24,93 0,00 0,00

60
Ruta Nacional Nº 3, Trevelín - Límite con Chile 0 666.700 1 0 0,00 16,62 16,62 0,00 0,00

51
Ruta Nacional Nº 3, Trevelín - Límite con Chile 0 666.700 1 0 0,00 16,62 16,62 0,00 0,00

61
Ruta Nacional  Nº 98 -  Bandera - Pinto 11.832.000 1.000.000 1.009.353 1.009.351 86,29 13,71 13,71 0,00 9,05

51
Ruta Nacional  Nº 98 -  Bandera - Pinto 11.832.000 1.000.000 1.009.353 1.009.351 86,29 13,71 13,71 0,00 9,05

62 Ruta N° 35 - km. 576 - km. 590 - Puente sobre Av. Circunvalación km. 576 - km. 579 0 833.300 1 0 0,00 8,22 8,22 0,00 0,00
51 Ruta N° 35 - km. 576 - km. 590 - Puente sobre Av. Circunvalación km. 576 - km. 579 0 833.300 1 0 0,00 8,22 8,22 0,00 0,00

63
Ruta N° 18 - Empalme Ruta Nacional N° 12 - Empalme Ruta Provincial N° 32 - Puente  sobre  Arroyo  
Quebracho y Acceso (km. 46,16)

0 833.333 1 0 0,00 24,93 24,93 0,00 0,00

51
Ruta N° 18 - Empalme Ruta Nacional N° 12 - Empalme Ruta Provincial N° 32 - Puente  sobre  Arroyo  
Quebracho y Acceso (km. 46,16)

0 833.333 1 0 0,00 24,93 24,93 0,00 0,00

64
Ruta N° 131 - Empalme Ruta Provinicial N° 11 - Empalme Ruta Nacional N° 12 - Puente sobre Arroyo La 
Ensenada y Acceso (km.19,10)

0 833.333 1 0 0,00 24,93 24,93 0,00 0,00

51
Ruta N° 131 - Empalme Ruta Provinicial N° 11 - Empalme Ruta Nacional N° 12 - Puente sobre Arroyo La 
Ensenada y Acceso (km.19,10)

0 833.333 1 0 0,00 24,93 24,93 0,00 0,00

65
Ruta N° 11 - Puente sobre Río Monte Lindo 0 466.700 1 0 0,00 24,93 24,93 0,00 0,00

51
Ruta N° 11 - Puente sobre Río Monte Lindo 0 466.700 1 0 0,00 24,93 24,93 0,00 0,00

66
Ruta N° 232 - Empalme Ruta Nacional N° 152 - Empalme Ruta Nacional 22 - Puente sobre Río Colorado - 
Goberdor Duval

0 541.700 1 0 0,00 24,93 24,93 0,00 0,00

51
Ruta N° 232 - Empalme Ruta Nacional N° 152 - Empalme Ruta Nacional 22 - Puente sobre Río Colorado - 
Goberdor Duval

0 541.700 1 0 0,00 24,93 24,93 0,00 0,00

67
Ruta N° 12 - Límite Corrientes / Misiones - Puente sobre Río Zaimán 0 750.000 1 0 0,00 24,93 24,93 0,00 0,00

51
Ruta N° 12 - Límite Corrientes / Misiones - Puente sobre Río Zaimán 0 750.000 1 0 0,00 24,93 24,93 0,00 0,00

68
Ruta N° 12 - Paraná Miní - Montecarlo - Puente sobre Arroyo Paranay Guazú (km. 1.502,65) 0 625.000 1 0 0,00 24,93 24,93 0,00 0,00
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51
Ruta N° 12 - Paraná Miní - Montecarlo - Puente sobre Arroyo Paranay Guazú (km. 1.502,65) 0 625.000 1 0 0,00 24,93 24,93 0,00 0,00

69
Ruta N° 12 - Paraná Miní - Montecarlo - Puente sobre Arroyo Caraguatay (km. 1.516,16) 0 458.333 1 0 0,00 24,93 24,93 0,00 0,00

51
Ruta N° 12 - Paraná Miní - Montecarlo - Puente sobre Arroyo Caraguatay (km. 1.516,16) 0 458.333 1 0 0,00 24,93 24,93 0,00 0,00

70 Ruta N° 12 - Montecarlo - El Dorado - Puente sobre Arroyo Piray Guazú (km. 1.533,6) 0 625.000 1 0 0,00 8,22 8,22 0,00 0,00
51 Ruta N° 12 - Montecarlo - El Dorado - Puente sobre Arroyo Piray Guazú (km. 1.533,6) 0 625.000 1 0 0,00 8,22 8,22 0,00 0,00

71
Ruta N° 12 - Posadas - Santa Ana - Ruta Nacional N° 103 - Dos Puentes en Colectoras sobre Arroyo Zaimán 0 500.000 1 0 0,00 24,93 24,93 0,00 0,00

51
Ruta N° 12 - Posadas - Santa Ana - Ruta Nacional N° 103 - Dos Puentes en Colectoras sobre Arroyo Zaimán 0 500.000 1 0 0,00 24,93 24,93 0,00 0,00

72 Ruta N° 9 - Salta - La Caldera - Puente sobre Río Vaqueros (km. 1.608,62) 0 833.300 1 0 0,00 8,22 8,22 0,00 0,00
51 Ruta N° 9 - Salta - La Caldera - Puente sobre Río Vaqueros (km. 1.608,62) 0 833.300 1 0 0,00 8,22 8,22 0,00 0,00

73
Ruta N° 9 - Salta - La Caldera - Puente sobre Río Caldera - (km.1.612,21) 0 833.300 1 0 0,00 24,93 24,93 0,00 0,00

51
Ruta N° 9 - Salta - La Caldera - Puente sobre Río Caldera - (km.1.612,21) 0 833.300 1 0 0,00 24,93 24,93 0,00 0,00

74 Ruta N° 34 - Mosconi - Pisquirenda - Puente sobre Arroyo Yacuycito (km.1.450,75) 0 833.300 1 0 0,00 8,22 8,22 0,00 0,00
51 Ruta N° 34 - Mosconi - Pisquirenda - Puente sobre Arroyo Yacuycito (km.1.450,75) 0 833.300 1 0 0,00 8,22 8,22 0,00 0,00

75 Ruta N° 153 - Media Agua - Pedernal - Puente en km. 10,59 0 833.300 1 0 0,00 8,22 8,22 0,00 0,00
51 Ruta N° 153 - Media Agua - Pedernal - Puente en km. 10,59 0 833.300 1 0 0,00 8,22 8,22 0,00 0,00

76
Ruta N° 9 - Empalme Ruta Nacional Nº A012 - Empalme A008 - Puente Acceso a Comuna de Alvear km. 281,67 0 750.000 1 0 0,00 8,22 8,22 0,00 0,00

51
Ruta N° 9 - Empalme Ruta Nacional Nº A012 - Empalme A008 - Puente Acceso a Comuna de Alvear km. 281,67 0 750.000 1 0 0,00 8,22 8,22 0,00 0,00

77
Ruta N° 9 - Empalme Ruta Nacional Nº A012 - Empalme A008 - Puente Acceso a Ciudad de Villa Gobernador 
Gálvez - km. 284,4

0 750.000 1 0 0,00 24,93 24,93 0,00 0,00

51
Ruta N° 9 - Empalme Ruta Nacional Nº A012 - Empalme A008 - Puente Acceso a Ciudad de Villa Gobernador 
Gálvez - km. 284,4

0 750.000 1 0 0,00 24,93 24,93 0,00 0,00

78 Ruta N° 38 - Aguilares - Monteros - Puente sobre Río Medina - km. 729,20 0 17.966.700 2.165.552 2.165.552 0,00 8,22 8,22 0,00 0,00
51 Ruta N° 38 - Aguilares - Monteros - Puente sobre Río Medina - km. 729,20 0 17.966.700 2.165.552 2.165.552 0,00 8,22 8,22 0,00 0,00

79
Ruta N° 65 - Empalme Ruta Nacional N° 38 Límite Tucumán Catamarca - Puente sobre  Río Chirimayo - km. 
17,68

0 833.300 1 0 0,00 24,93 24,93 0,00 0,00

51
Ruta N° 65 - Empalme Ruta Nacional N° 38 Límite Tucumán Catamarca - Puente sobre  Río Chirimayo - km. 
17,68

0 833.300 1 0 0,00 24,93 24,93 0,00 0,00

80 Ruta Naciona Nº 9 Puente sobre Río Grande - Tumbayá 0 1.250.000 1 0 0,00 4,11 4,11 0,00 0,00
51 Ruta Naciona Nº 9 Puente sobre Río Grande - Tumbayá 0 1.250.000 1 0 0,00 4,11 4,11 0,00 0,00

81 Ruta Nacional Nº 16 Empalme con Av. Sarmiento y Puente sobre Km. 12,59 0 2.500.000 1 0 0,00 8,22 8,22 0,00 0,00
51 Ruta Nacional Nº 16 Empalme con Av. Sarmiento y Puente sobre Km. 12,59 0 2.500.000 1 0 0,00 8,22 8,22 0,00 0,00

82
Ruta Nacional Nº 95 Límite con Chaco - Empalme Ruta Nacional Nº 81 Puente Lavalle 0 1.250.000 1 0 0,00 12,33 12,33 0,00 0,00

51
Ruta Nacional Nº 95 Límite con Chaco - Empalme Ruta Nacional Nº 81 Puente Lavalle 0 1.250.000 1 0 0,00 12,33 12,33 0,00 0,00

83
Ruta Nacional Nº 95 Empalme Ruta Nacional Nº 81 - Empalme Ruta Nacional Nº 86 Puentes sobre Arroyo 
Pilagá y Monte Lindo

0 1.111.144 1 0 0,00 49,86 49,86 0,00 0,00

51
Ruta Nacional Nº 95 Empalme Ruta Nacional Nº 81 - Empalme Ruta Nacional Nº 86 Puentes sobre Arroyo 
Pilagá y Monte Lindo

0 1.111.144 1 0 0,00 49,86 49,86 0,00 0,00

84
Ruta Nacional Nº 95 Empalme Ruta Nacional Nº 81 - Empalme Ruta Nacional Nº 86 Puentes sobre Arroyo Pavao 
y Porteño

0 1.111.144 1 0 0,00 49,86 49,86 0,00 0,00

51
Ruta Nacional Nº 95 Empalme Ruta Nacional Nº 81 - Empalme Ruta Nacional Nº 86 Puentes sobre Arroyo Pavao 
y Porteño

0 1.111.144 1 0 0,00 49,86 49,86 0,00 0,00

85
Ruta Nacional N1 34 Empalme Ruta Nacional Nº 50 - Río Seco y Puente sobre Río Bermejo Km. 1340,29 0 1.125.000 1 0 0,00 8,22 8,22 0,00 0,00

51
Ruta Nacional N1 34 Empalme Ruta Nacional Nº 50 - Río Seco y Puente sobre Río Bermejo Km. 1340,29 0 1.125.000 1 0 0,00 8,22 8,22 0,00 0,00

86
Empalme Ruta Nacional Nº 3 - Estancia María Luisa 0 4.204.800 1 0 0,00 39,09 39,09 0,00 0,00

51
Empalme Ruta Nacional Nº 3 - Estancia María Luisa 0 4.204.800 1 0 0,00 39,09 39,09 0,00 0,00
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87
Complementarias "J/K"-Varios Puentes Solado Ortiz,Río Varela,Río Cambaceres,Río Chico y Río Almanza 0 708.300 1 0 0,00 8,22 8,22 0,00 0,00

51
Complementarias "J/K"-Varios Puentes Solado Ortiz,Río Varela,Río Cambaceres,Río Chico y Río Almanza 0 708.300 1 0 0,00 8,22 8,22 0,00 0,00

88
Complementarias "A". Varios Puentes sobre Río Chapel  Km. 6,5  y  Arroyo El Vasco  Km. 71,8- Arroyo El Medio 
y Arroyo El Muerto

0 625.000 1 0 0,00 8,22 8,22 0,00 0,00

51
Complementarias "A". Varios Puentes sobre Río Chapel  Km. 6,5  y  Arroyo El Vasco  Km. 71,8- Arroyo El Medio 
y Arroyo El Muerto

0 625.000 1 0 0,00 8,22 8,22 0,00 0,00

89
Ruta Nacional Nº 38 Aguilares - Monteros Puente sobre Río Gastona Km. 739,64 0 1.067.450 1 0 0,00 49,86 49,86 0,00 0,00

51
Ruta Nacional Nº 38 Aguilares - Monteros Puente sobre Río Gastona Km. 739,64 0 1.067.450 1 0 0,00 49,86 49,86 0,00 0,00

90
Ruta Nacional Nº 7 Límite Córdoba - San Luis y  Límite San Luis - Mendoza Km. 674 - Puente sobre Arrooyo 
Zanjón del Cerro Negro

0 1.041.700 1 0 0,00 24,93 24,93 0,00 0,00

51
Ruta Nacional Nº 7 Límite Córdoba - San Luis y  Límite San Luis - Mendoza Km. 674 - Puente sobre Arrooyo 
Zanjón del Cerro Negro

0 1.041.700 1 0 0,00 24,93 24,93 0,00 0,00

91
Ruta Nacional Nº 9 Tramo Empalme Ruta Nacional Nº 52 - Tilcara - Quebrada de Hornillos Km. 1.761,9 0 1.590.909 1 0 0,00 9,86 9,86 0,00 0,00

51
Ruta Nacional Nº 9 Tramo Empalme Ruta Nacional Nº 52 - Tilcara - Quebrada de Hornillos Km. 1.761,9 0 1.590.909 1 0 0,00 9,86 9,86 0,00 0,00

92
Recuperación Puente Transbordador Nicolás Avellaneda 0 3.333.300 1 0 0,00 66,72 66,72 0,00 0,00

51
Recuperación Puente Transbordador Nicolás Avellaneda 0 3.333.300 1 0 0,00 66,72 66,72 0,00 0,00

96
Ruta Nacional Nº 12 - Puente sobre Río Corrientes - Km. 714,50 0 625.000 1 0 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00

51
Ruta Nacional Nº 12 - Puente sobre Río Corrientes - Km. 714,50 0 625.000 1 0 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00

97
Ruta Nacional Nº 9 - Tilcara - Humahuaca - Construcción 3 Puentes y Accesos sobre Río Yacoraite 0 1.635.000 1 0 0,00 66,72 66,72 0,00 0,00

51
Ruta Nacional Nº 9 - Tilcara - Humahuaca - Construcción 3 Puentes y Accesos sobre Río Yacoraite 0 1.635.000 1 0 0,00 66,72 66,72 0,00 0,00

98
Ruta Nacional Nº 12 - Arroyo Ita Curuzú - Km. 1509 0 1.336.500 1 0 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00

51
Ruta Nacional Nº 12 - Arroyo Ita Curuzú - Km. 1509 0 1.336.500 1 0 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00

99
Construcción de Puentes de Menor Volumen de Obra (6) 1.095.000 32.936.250 11.215.662 11.215.661 0,00 25,00 25,00 25,00 54,17

51
Construcción de Puentes de Menor Volumen de Obra (6) 1.095.000 32.936.250 11.215.662 11.215.661 0,00 100,00 100,00 25,00 54,17

7 Obras en Corredores Viales Concesionados
1 Corredor Vial Nº 1 - Primera Etapa (9) 28.818.854 0 248.036 248.036 99,03 s/i s/i 0,00 0,00

53 Corr.1-R3-Obr10b-Tr: Acceso Videla Dorna-Emp. RP 61-Sec I (9) 15.331.669 0 248.036 248.036 99,03 s/i s/i 0,00 0,00
3 Corredor Vial Nº 3 - Primera Etapa (8) 247.622.406 0 132.462 132.461 100,00 s/i s/i 0,00 0,00

55 Corr.3 R11 Obr. 15 Tramo Emp RN 168-RP 39 s Km 476 Km 607 (8) 7.542.820 0 0 0 100,00 s/i s/i 0,00 0,00
57 Corr 3 R11 Obr 16b -Tr Emp RN98 Emp RP40 s Km720-730 (9) 240.079.586 0 132.462 132.461 100,00 s/i s/i 0,00 0,00

11 Corredor Vial Nº 4 - Segunda Etapa (8) 0 0 2 0 100,00 s/i s/i 0,00 0,00
54 Corredor Vial 4 R8 Km 304-306, 442-468, 475-480, 595-600, 69 (8) 0 0 2 0 100,00 s/i s/i 0,00 0,00

13 Corredor Vial Nº 6 - Segunda Etapa (8) 0 0 2 0 100,00 s/i s/i 0,00 0,00
51 Corredor Vial 6 R11 Km 898-939, 984-1008 (8) 0 0 2 0 100,00 s/i s/i 0,00 0,00

8 Obras en Circuitos Turísticos
1 Corredor de las Misiones 0 375.000 1 0 0,00 4,11 4,11 0,00 0,00

51 Corredor de las Misiones 0 375.000 1 0 0,00 4,11 4,11 0,00 0,00
2 Corredor de los Lagos 5.778.069 10.264 1 0 91,71 5,00 5,00 0,00 0,00

51 Corredor de los Lagos 5.778.069 10.264 1 0 91,71 8,29 8,29 0,00 0,00
9 Mejoramiento y Reposición de  Rutas - Fase II

1 Obra Puente sobre Río Xibi Xibi 0 1.388.889 1 0 0,00 2,10 2,10 0,00 0,00
51 Obra Puente sobre Río Xibi Xibi 0 1.388.889 1 0 0,00 2,10 2,10 0,00 0,00

2
RN Nº40 Corredor Minero Jujuy 0 58.166.700 1 0 0,00 12,47 12,47 0,00 0,00
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51
RN Nº40 Límite con Salta - Emp.R.N.Nº52 0 16.333.300 0 0 0,00 12,47 12,47 0,00 0,00

52
RN Nº40 Empalme Ruta Nacional Nº52 - Coranzulí 0 18.166.700 0 0 0,00 12,47 12,47 0,00 0,00

53
Ruta Nacional 40 Coranzulí - Orosmayo 0 11.500.000 0 0 0,00 12,47 12,47 0,00 0,00

54
Ruta Nacional 40 Orosmayo  - Paicone 0 12.166.700 1 0 0,00 12,47 12,47 0,00 0,00

3 Ruta Nacional Nº151 Empalme Ruta Nacional Nº143 0 3.055.556 1 0 0,00 2,10 2,10 0,00 0,00
51 Ruta Nacional Nº151 Empalme Ruta Nacional Nº143 0 3.055.556 1 0 0,00 2,10 2,10 0,00 0,00

4 Ruta Nacional Nº3 Enlace Ruta 21 y Ruta Nacional Nº226 (5) 140.004.000 100.000 282.113 282.112 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Ruta Nacional Nº3 Enlace Ruta 21 y Ruta Nacional Nº226 (5) 140.004.000 100.000 282.113 282.112 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5
Ruta Nacional Nº 7, Vía 1 Serranías Puntanas 0 20.103.041 91.316.016 91.316.015 0,00 12,47 12,47 8,00 11,70

51
Ruta Nacional Nº 7, Límite con Córdoba - Acceso a Fraga 0 7.119.833 91.316.016 16.774.279 0,00 12,47 12,47 8,00 11,80

52 Ruta Nacional Nº 7 Acceso a Fraga - San Luis 0 5.463.458 0 74.541.735 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

53
Ruta Nacional Nº 7 San Luis  - Límite con Mendoza 0 7.519.750 0 0 0,00 12,47 12,47 8,00 11,66

7
Ruta Nacional Nº50 Tramo Pichanal San Ramón de la Nueva Orán 62.928.375 19.876.625 87.525.370 87.525.369 31,15 52,84 52,84 6,00 22,92

51
Ruta Nacional Nº50 Tramo Pichanal San Ramón de la Nueva Orán 62.928.375 19.876.625 87.525.370 87.525.369 31,15 52,84 52,84 6,00 22,92

8
Ruta Nacional Nº86 Tramo Tartagal - Tonono 0 1.733.300 1 0 0,00 10,96 10,96 0,00 0,00

51
Ruta Nacional Nº86 Tramo Tartagal - Tonono 0 1.733.300 1 0 0,00 10,96 10,96 0,00 0,00

9 Ruta Nacional Nº 51, Tramo Campo Quijano -El Túnel Chorrillos 0 16.932.918 2 0 0,00 2,83 2,83 0,00 0,00
51 Ruta Nacional N° 51 - Tramo Campo Quijano -Chorrillos Sección I Km. 26,5 - El Tunal Km. 40 0 6.084.300 0 0 0,00 2,10 2,10 0,00 0,00

52
Ruta Nacional  N° 51 - Tramo Campo Quijano -Chorrillos Sección IIa Puente N° 2 Km. 35,07 - Puente N° 3 Km. 
39,5

0 1.226.618 2 0 0,00 8,22 8,22 3,00 3,00

53
Ruta Nacional  N° 51 - Tramo Campo Quijano -Chorrillos Sección II - El Tunal Km. 34 - Estancia Chorrillos Km. 
44

0 9.622.000 0 0 0,00 2,10 2,10 0,00 0,00

10 Ruta Nacional Nº40 Tramo San Carlos Cachi y Dársena Cachi 0 99.139.490 2 0 0,00 2,10 2,10 0,00 0,00
51 R.40 - San Carlos La Angostura 0 31.479.167 1 0 0,00 2,10 2,10 0,00 0,00
52 R.40 - La Angostura Payogasta 0 43.493.667 1 0 0,00 2,10 2,10 0,00 0,00
53 RN Nº40 Payogasta - Esquina Colorada 0 5.555.556 0 0 0,00 2,10 2,10 0,00 0,00
54 RN Nº40 Esquina Colorada - Límite con Jujuy 0 18.611.100 0 0 0,00 2,10 2,10 0,00 0,00

12 RN149 USPALLATA LTE C/SAN JUAN SECC EST TAMBILLOS-LTE S JUAN 40.110.000 6.766.678 601.489 601.488 32,73 6,92 6,92 0,00 0,00
51 R N Nº149 Estación San Alberto  - Est.Tambillos (5) 40.110.000 100.000 100.000 601.488 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

52
R N Nº149 Estación Tambillos - Límite con San Juan 0 5.000.000 0 0 0,00 12,47 12,47 0,00 0,00

53 R N Nº149 Barreal - Calingasta 0 1.666.678 501.489 0 0,00 1,39 1,39 0,00 0,00

16
Obras de Intersección Ruta Nacional 14 y Empalme Ruta Provincial 0 416.700 1 0 0,00 24,93 24,93 0,00 0,00

51
Obras de Intersección Ruta Nacional 14 y Empalme Ruta Provincial 0 416.700 1 0 0,00 24,93 24,93 0,00 0,00

18 Ruta Nacional 16 - Paso por Sáenz Peña 69.196.000 100.000 1 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Ruta Nacional 16 - Paso por Sáenz Peña 69.196.000 100.000 1 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22
Obras Ruta Nacional 38 Tramo Montero- J. B. Alberdi 41.486.702 28.577.841 144.763.226 144.763.224 39,64 60,36 60,36 13,00 45,64

51
Obras Ruta Nacional  38 Tramo  Montero - J. B. Alberdi 41.486.702 28.577.841 144.763.226 144.763.224 39,64 60,36 60,36 13,00 45,64

24
Ruta Nacional 40 - Tramo El Eje - Río Las Cuevas 290.776.267 20.000.000 26.640.486 26.640.484 67,37 32,63 32,63 3,00 3,00

51
Ruta Nacional  40 - Tramo El Eje - Río Las Cuevas 290.776.267 20.000.000 26.640.486 26.640.484 67,37 32,63 32,63 3,00 3,00

25
Ruta Nacional N° 40 - Puente sobre Río Santa María entre las Localidades de San José y Palo Seco 0 666.667 1 0 0,00 24,93 24,93 0,00 0,00
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51
Ruta Nacional N° 40 - Puente sobre Río Santa María entre las Localidades de San José y Palo Seco 0 666.667 1 0 0,00 24,93 24,93 0,00 0,00

26 Autovía RN.11 Paso por Resist.- Tr Rda RN16 Acc.Aerop.Resis. 8.563.000 100.000 1 0 33,33 0,00 0,00 0,00 0,00
52 Autovía R.N.Nº 89 - Acceso a M. Belén -Cementerio - Autódromo 8.563.000 100.000 1 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28 Puente Ferroautomotor Chaco - Corrientes 0 10.333.300 1 0 0,00 1,39 1,39 0,00 0,00
51 Puente Ferroautomotor Chaco - Corrientes 0 10.333.300 1 0 0,00 1,39 1,39 0,00 0,00

29 Ruta Nac.16 Corredor Bioceánico Norte Tramo Metán - Avia 0 267.771.549 93.993.990 91.038.433 0,00 6,36 6,36 1,00 2,49
51 Ruta Nac.16 Corredor Bioceánico Norte Tramo Metán - Avia 0 35.688.755 16.310.473 25.722.856 0,00 4,25 4,25 3,00 6,92
52 R.16 - Metán- Avia Terai - Secc.II 0 51.818.756 26.841.877 31.813.222 0,00 4,25 4,25 2,00 7,43
53 R.16 - Metán- Avia Terai - Secc.III 0 36.876.631 10.441.001 33.502.355 0,00 4,25 4,25 4,00 8,96

54
R.16 - Metán- Avia Terai - Secc.IV 0 15.934.866 8.447.968 0 0,00 12,47 12,47 0,00 0,00

55 R.16 - Metán- Avia Terai - Secc.V 0 20.833.129 5.000.000 0 0,00 4,11 4,11 0,00 0,00
56 R.16 - Metán- Avia Terai - Secc.VI 0 15.010.869 4.240.000 0 0,00 6,65 6,65 0,00 0,00

57
R.16 - Metán- Avia Terai - Secc .VII 0 19.664.195 5.847.493 0 0,00 12,47 12,47 0,00 0,00

58 R.16 - Metán- Avia Terai - Secc ..VIII 0 25.464.589 5.464.589 0 0,00 6,65 6,65 0,00 0,00
59 Ruta Nacional Nº 16 - Corredor Bioceánico Norte Sección IX Km. 621.12 - 667.81 0 25.464.589 5.464.589 0 0,00 4,11 4,11 0,00 0,00
60 Ruta Nacional Nº 16 - Corredor Bioceánico Norte Sección X 0 21.015.170 5.936.000 0 0,00 4,11 4,11 0,00 0,00

30
Ruta Nacional Nº 95 - Reconstrucción Puente Lavalle y Repavimentación Puerto Lavalle - Santa Sylvina (8) 0 0 2 0 0,00 s/i s/i 0,00 0,00

51
Ruta Nacional Nº 95 - Reconstrucción Puente Lavalle y Repavimentación Puerto Lavalle - Santa Sylvina (8) 0 0 2 0 0,00 s/i s/i 0,00 0,00

31 Puente Neembucú - Integración  Pilar - Bermejo 0 833.300 1 0 0,00 8,22 8,22 0,00 0,00
51 Puente Neembucú - Integración  Pilar - Bermejo 0 833.300 1 0 0,00 8,22 8,22 0,00 0,00

33 Pavimentación Acceso Cholila (5) 66.918.000 100.000 11.974.064 11.974.062 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Pavimentación Acceso Cholila (5) 66.918.000 100.000 11.974.064 11.974.062 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

35
Obra vial Corcobado-Río Pico y Gualjaina - 1ra Sección (7) 70.780.859 8.724.141 18.261.742 18.261.741 82,30 17,70 17,70 6,00 20,09

51
Obra vial Corcobado-Río Pico y Gualjainea - 1ra Sección (7) 70.780.859 8.724.141 18.261.742 18.261.741 82,30 17,70 17,70 6,00 20,09

37
Ruta Nacional  60 - Empalme  Ruta 9 Limite Catamarca  km 154 219.206.000 70.818.000 39.940.660 39.940.659 69,94 30,06 30,06 6,00 17,34

51
Ruta Nacional  60 - Empalme  Ruta 9 Limite Catamarca  km 154 219.206.000 70.818.000 39.940.660 39.940.659 69,94 30,06 30,06 6,00 17,34

38 Ruta Nacional  19 - Tramo San Francisco Córdoba 0 103.777.769 1 0 0,00 5,27 5,27 0,00 0,00
51 Ruta Nacional  19 - Tramo  San Francisco Córdoba 0 12.432.480 0 0 0,00 5,25 5,25 0,00 0,00
52 Ruta Nacional Nº 19 , Sección Cañada Jeanmarie - Arroyito 0 19.160.071 1 0 0,00 2,10 2,10 0,00 0,00
53 Ruta Nacional Nº 19 , Sección Arroyito - Río Primero 0 28.048.960 0 0 0,00 6,65 6,65 0,00 0,00

54
Ruta Nacional Nº 19 , Sección Río Primero - Montecristo 0 28.503.965 0 0 0,00 12,47 12,47 0,00 0,00

55 Ruta Nacional Nº 19 , Sección Montecristo - Córdoba 0 15.632.293 0 0 0,00 2,10 2,10 0,00 0,00
46 Puente Binacional Salto - Concordia 0 1.083.300 1 0 0,00 8,22 8,22 0,00 0,00

51 Puente Binacional Salto - Concordia 0 1.083.300 1 0 0,00 8,22 8,22 0,00 0,00

51
Rotonda en Km 30 RN 151 B. del Medio - Río Negro (7) 10.071.000 100.000 5.667.913 5.667.912 87,10 12,90 12,90 0,00 34,23

51
Rotonda en Km 30 RN 151 B. del Medio - Río Negro (7) 10.071.000 100.000 5.667.913 5.667.912 87,10 12,90 12,90 0,00 34,23

52
RN 288-Tr Empalme RN 3 - La Julia 240.627.465 20.000.000 53.187.053 53.187.052 79,22 20,78 20,78 0,00 16,06

51
RN 288-Tr Empalme RN 3 - La Julia 240.627.465 20.000.000 53.187.053 53.187.052 79,22 20,78 20,78 0,00 16,06

53 RN 40-Tr Perito Moreno-Bajo Caracoles,Chimen,Aiken,Punta Loy 350.102.000 14.129.000 41.241.728 41.241.727 90,36 9,64 9,64 0,00 9,05
51 RN 40-Tr Perito Moreno-Bajo Caracoles,Chimen,Aiken,Punta Loy 207.079.000 100.000 14.679.971 41.241.727 97,32 2,68 2,68 0,00 0,00

52
RN 40-Tr Perito Moreno-Bajo Caracoles,Chimen,Aiken,Punta Loy (Puente Río Chico) (7) 143.023.000 14.029.000 26.561.757 0 83,37 16,63 16,63 0,00 20,14

56 Ruta 9 - Córdoba - Emp Ruta 60 (9) 22.095.095 0 1 0 99,66 s/i s/i 0,00 0,00
51 Ruta 9 - Córdoba - Emp Ruta 60 (9) 22.095.095 0 1 0 99,66 s/i s/i 0,00 0,00

57 Piualito - Deseado (10) 0 713.932 713.932 100,00 s/i s/i 0,00 0,00
51 Piualito - Deseado (10) 0 713.932 713.932 100,00 s/i s/i 0,00 0,00
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64 Ruta 38 - Paso Ext. Cdad  Catamarca 144.482.000 3.405.621 943.402 943.400 22,52 1,85 1,85 0,00 0,00
51 RN 38 - Paso Externo por la Ciudad de Catamarca - Sección 1 (5) 144.482.000 100.000 917.026 943.400 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52 RN 38 - Paso Externo por la Ciudad de Catamarca - Sección 2 0 500.000 26.376 0 0,00 8,22 8,22 0,00 0,00
53 RN 38 - Paso Externo por la Ciudad de Catamarca - Sección 3 0 2.083.300 0 0 0,00 5,48 5,48 0,00 0,00
54 RN 38 - Paso Externo por la Ciudad de Catamarca - Sección 4 0 722.321 0 0 0,00 5,48 5,48 0,00 0,00

67
Ruta 16 Pte. Gral. Belgrano 63.358.773 25.694.190 1.418.727 1.418.725 14,12 80,60 80,60 0,00 0,39

51
Ruta 16 Pte. Gral. Belgrano 63.358.773 25.694.190 1.418.727 1.418.725 14,12 80,60 80,60 0,00 0,39

70
Ruta 3 -Estabilización Cerro Chenque 56.044.000 109.735.000 57.686.501 57.043.859 27,36 72,64 72,64 4,00 21,18

51
Ruta 3 -Estabilización Cerro Chenque 56.044.000 109.735.000 57.686.501 57.043.859 27,36 72,64 72,64 4,00 21,18

71 RP Nº12-Emp RP Nª14-Gualjaina - Enp RN Nº 40 57.310.000 100.000 1 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 RP Nº12-Emp RP Nª14-Gualjaina - Enp RN Nº 40 57.310.000 100.000 1 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

72
RP 17 - Trevelin - Corcovado 60.910.000 20.744.000 1 0 45,80 54,20 54,20 4,00 4,00

51
RP 17 - Trevelin - Corcovado 60.910.000 20.744.000 1 0 45,80 54,20 54,20 4,00 4,00

73
RP 19-Emp RN Nª40-Río Pico 75.130.971 7.300.029 7.355.524 7.355.523 84,07 15,93 15,93 0,00 5,10

51
RP 19-Emp RN Nª40-Río Pico 75.130.971 7.300.029 7.355.524 7.355.523 84,07 15,93 15,93 0,00 5,10

74 RP 56 y 40 - Emp. RPNº20-Emp RNNº40 - Alto Río Senguer (5) 51.540.000 100.000 7.505.109 7.505.107 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 RP 56 y 40 - Emp. RPNº20-Emp RNNº40 - Alto Río Senguer (5) 51.540.000 100.000 7.505.109 7.505.107 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

77
Ruta 8 - Río Cuarto - Sta. Catalina (Ex Holmberg) 0 1.500.000 1 0 0,00 12,47 12,47 0,00 0,00

51
Ruta 8 - Río Cuarto - Sta. Catalina (Ex Holmberg) 0 1.500.000 1 0 0,00 12,47 12,47 0,00 0,00

85 Puente Reconquista - Goya - Puente Nuevo y Accesos 0 38.333.300 260.475 260.472 0,00 1,39 1,39 0,00 0,00
51 Puente Reconquista - Goya - Puente Nuevo y Accesos 0 38.333.300 260.475 260.472 0,00 1,39 1,39 0,00 0,00

87
Ruta 11 - Nueva Av. de Circunvalación de Formosa 0 2.500.000 1 0 0,00 12,47 12,47 0,00 0,00

51
Ruta 11 - Nueva Av. de Circunvalación de Formosa 0 2.500.000 1 0 0,00 12,47 12,47 0,00 0,00

89 R.86 - Gral Güemes - Posta Cambio a Zalazar 403.065.000 300.000 3.371.605 3.371.604 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52 R.86 Secc.II - II - Fortín Leyes - San Martín 2 144.183.000 100.000 3.371.604 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
53 R.86 Secc .III - III -San Martín 2  Cabo Primero Lugones 103.808.000 100.000 0 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54 R.86 Secc IV - IV- Cabo Primero Lugones - Posta Zalazar 155.074.000 100.000 1 3.371.604 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

92 RP 1 - Acceso Sur a San Salvador de Jujuy 201.410.000 100.000 1 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 RP 1 - Acceso Sur a San Salvador de Jujuy 201.410.000 100.000 1 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

97
R. 145 (ex P224) - Paso Pehuenche - Sección II - B 49.020.348 5.825.450 990.302 791.801 79,40 20,60 20,60 0,00 0,00

51
R. 145 (ex P224) - Paso Pehuenche - Sección II - B 49.020.348 5.825.450 990.302 791.801 79,40 20,60 20,60 0,00 0,00

98
R. 145 (ex P224) - Paso Pehuenche - Sección II - B (7) 126.690.000 28.260.000 37.535.879 35.277.568 93,14 6,86 6,86 0,00 11,90

51
R. 145 (ex P224) - Paso Pehuenche - Sección II - B (7) 126.690.000 28.260.000 37.535.879 35.277.568 93,14 6,86 6,86 0,00 11,90

99 Paso Pehuenche Sección III - A - Acceso a Cajón Grande 110.160.000 100.000 1 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Paso Pehuenche Sección III - A - Acceso a Cajón Grande 110.160.000 100.000 1 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Mejoramiento y Reposición de Rutas - Fase III

1
Obras Menores Ferrocarril Trasandino 0 1.354.200 1 0 0,00 24,93 24,93 0,00 0,00

51
Obras Menores Ferrocarril Trasandino 0 1.354.200 1 0 0,00 24,93 24,93 0,00 0,00

2
Puente internacional Encarnación - Posadas 0 1.370.875 1 0 0,00 37,40 37,40 0,00 0,00

51
Puente internacional Encarnación - Posadas 0 1.370.875 1 0 0,00 37,40 37,40 0,00 0,00
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4 R. 40 - Acceso Buta Ranquil y Barrancas 0 162.500 1 0 0,00 8,22 8,22 0,00 0,00
51 R. 40 - Acceso Buta Ranquil y Barrancas 0 162.500 1 0 0,00 8,22 8,22 0,00 0,00

6
R. 231 - Circ Villa la Angostura 0 23.558.827 1 0 0,00 12,47 12,47 0,00 0,00

51
R. 231 - Circ Villa la Angostura 0 23.558.827 1 0 0,00 12,47 12,47 0,00 0,00

7
R. 234 San Martín de los Andes - Emp. RNNº 231 107.484.684 5.739.652 31.584.972 31.584.971 79,30 20,70 20,70 2,00 18,45

51
R. 234 San Martín de los Andes - Emp. RNNº 231 107.484.684 5.739.652 31.584.972 31.584.971 79,30 20,70 20,70 2,00 18,45

8
R. 22-Chichinales-Neuquén 410.522.328 117.503.466 196.041.882 196.041.880 31,86 53,22 53,22 1,00 5,95

51 R. 22-Chichinales-Neuquén 247.406.419 618.581 15.818.912 24.307.601 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

52
RN22 CHICHINALES- CIPOLLETTI SECC ACC A GODOY ACC A CERVANT 74.226.868 29.798.960 29.798.960 87.886.808 30,27 69,73 69,73 0,00 8,62

53
RN22 CHICHINALES-CIPOLLETTI SECC ACC CERVANTES ACC JJGOMEZ 45.823.217 30.055.536 30.055.536 82.924.871 5,68 80,48 80,48 3,00 10,80

54
CHICHINALES-CIPOLLETTI ACC A JJGOMEZ-ACC A FERNANDEZ ORO 5.445.953 37.981.769 116.319.854 922.600 0,00 29,31 29,31 0,00 0,00

55
R22 CHICHINALES CIPOLLETTI FERNANDEZ ORO-Cipolletti 37.619.871 19.048.620 4.048.620 0 32,35 67,65 67,65 0,00 11,80

9
Ruta Nacional N° 23 - Pilcaniyeu Viejo - Empalme Ruta Nacional Nº 237 122.449.541 83.657.702 191.798.799 191.798.796 30,88 65,52 65,52 7,00 32,25

51
Ruta Nacional N° 23 - Pilcaniyeu Viejo - Empalme Ruta Nacional Nº 237 - Secciones I 50.360.153 28.872.096 55.731.659 146.616.593 28,18 63,32 63,32 13,00 57,91

52
Ruta Nacional N° 23 - Pilcaniyeu Viejo - Empalme Ruta Nacional Nº 237 - Secciones II 43.863.135 30.009.089 30.009.089 31.741.469 11,76 88,24 88,24 2,00 11,59

53
Ruta Nacional Nº 23 Pilcaniyeu Viejo - Empalme 28.226.253 24.776.517 106.058.051 13.440.734 52,71 47,29 47,29 6,00 15,45

11
R 258-Mejora Red Vial Bariloche 33.815.478 15.670.189 12.487.536 12.487.534 29,84 44,04 44,04 0,00 22,40

51
R 258-Mejora Red Vial Bariloche (7) 26.074.740 5.270.260 9.890.793 12.487.534 74,53 25,47 25,47 0,00 28,01

52
Acceso a Bariloche por calles Widerhold y Miramar 7.740.738 10.003.262 2.200.076 0 14,98 85,02 85,02 0,00 0,00

53
Reparación de calles Capraro, Onelli y Elordi 0 396.667 396.667 0 0,00 24,93 24,93 0,00 0,00

13 R 16-Lte. c/Chaco-Emp RN34 0 833.333 1 0 0,00 8,22 8,22 0,00 0,00
51 R 16-Lte. c/Chaco-Emp RN34 0 833.333 1 0 0,00 8,22 8,22 0,00 0,00

15
R 150 Ischigualasto-RN 40 717.249.541 42.741.459 18.563.688 18.563.687 77,55 22,45 22,45 2,00 12,01

51
R 150 Ischigualasto-RN 40 225.546.452 27.697.548 13.008.006 11.440.712 73,20 26,80 26,80 3,00 10,38

52
R.150 Ischigualasto-RN 40- Secc 2 - A2 248.784.089 14.843.911 5.355.682 7.122.974 70,24 29,76 29,76 3,00 21,40

53
R150-Ischiualasto-RN 40-Caballo Anca-Río Bermejo-Secc.2b 70.606.000 100.000 100.000 0 77,58 22,42 22,42 8,00 12,35

54 R150-Ischiualasto-RN.40-Río Bermejo-Emp.RN.40-Secc.III 172.313.000 100.000 100.000 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 R 168 - Río Colastiné - Túnel Subfluvial Hernandarias 249.616.000 100.000 1 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

51 R 168 - Río Colastiné - Túnel Subfluvial Hernandarias 249.616.000 100.000 1 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23
R168 Sta FeTúnel Subfluvial Hernd- Intercambiador L.Guardia 0 3.896.361 1 0 0,00 17,16 17,16 0,00 0,00

51
R168 Sta FeTúnel Subfluvial Hernd- Intercambiador L.Guardia 0 3.896.361 1 0 0,00 17,16 17,16 0,00 0,00

24
R178 - Emp. RNNº 33 - Villa Eloisa 201.143.592 16.349.408 23.722.237 23.722.235 61,84 38,16 38,16 2,00 9,79

51
R178 - Emp. RNNº 33 - Villa Eloisa 201.143.592 16.349.408 23.722.237 23.722.235 61,84 38,16 38,16 2,00 9,79

25 R. 178 - Las Rosas - Emp RNNº 34 0 5.000.000 1 0 0,00 6,65 6,65 0,00 0,00
51 R. 178 - Las Rosas - Emp RNNº 34 0 5.000.000 1 0 0,00 6,65 6,65 0,00 0,00
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31
R 38 Río Marapa (Alberdi) Sec I Acceso a Aguilares 82.776.072 38.782.651 30.362.083 30.362.080 26,72 73,28 73,28 1,00 8,94

51
R 38 Río Marapa (Alberdi) Sec I Acceso a Aguilares 82.776.072 38.782.651 30.362.083 30.362.080 26,72 73,28 73,28 1,00 8,94

32 R 38 R.Marapa (Alberdi) Sec.5 Emp.Traza Actual - Autopista. (7) 131.354.000 3.969.000 112.337 0 100,00 0,00 0,00 0,00 1,71
51 R 38 R.Marapa (Alberdi) Sec.5 Emp.Traza Actual - Autopista. (7) 131.354.000 3.969.000 112.337 0 100,00 0,00 0,00 0,00 1,71

34
Inters. Rutas: 127/P6 - 127/P2 - 12/131/P32 - 18/P32 0 352.083 1 0 0,00 12,47 12,47 0,00 0,00

51
Inters. Rutas: 127/P6 - 127/P2 - 12/131/P32 - 18/P32 0 352.083 1 0 0,00 12,47 12,47 0,00 0,00

35
Inters. RN A015 y Calle Rösch (Concordia) 0 141.513 1 0 0,00 16,44 16,44 0,00 0,00

51
Inters. RN A015 y Calle Rösch (Concordia) 0 141.513 1 0 0,00 16,44 16,44 0,00 0,00

37
R. 35 y P102 - Rotonda Intersec. (Castex) 0 652.536 1 0 0,00 49,86 49,86 0,00 0,00

51
R. 35 y P102 - Rotonda Intersec. (Castex) 0 652.536 1 0 0,00 49,86 49,86 0,00 0,00

38
R 22 - Neuquén - Arroyito Inerst. RN 22 y RN 237 0 809.300 1 0 0,00 49,86 49,86 0,00 0,00

51
R 22 - Neuquén - Arroyito Inters. RN 22 y RN 237 0 809.300 1 0 0,00 49,86 49,86 0,00 0,00

39
Rotonda Empalme  RP 13 76.860.488 9.662.512 33.633.152 33.633.151 70,78 19,48 19,48 8,00 19,54

51
Rotonda Empalme  RP 13 76.860.488 9.662.512 33.633.152 33.633.151 70,78 19,48 19,48 8,00 19,54

41 R 3-Ushuaia-Lapataia Inter. Av. H. Yrigoyen / L.N.Alem 0 4.027.834 1 0 0,00 3,37 3,37 0,00 0,00
51 R3-Ushuaia-Lapataia Inter. Av. H. Yrigoyen / L.N.Alem 0 1.250.000 1 0 0,00 5,48 5,48 0,00 0,00
52 Ruta Nacional Nº 3 - Ushuaia - Lapataia - Portal Acceso Parque Nacional Tierra del Fuego 0 2.777.834 0 0 0,00 2,10 2,10 0,00 0,00

42 R3  V- 1 Rot. Polivalente de Arte - Emp. Vte. RN3 16.012.000 100.000 1 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 R 3 - V- 1 Rot. Polivalente de Arte - Emp. Vte. RN3 16.012.000 100.000 1 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

47 R 260 Emp. RN 40 (S) - Emp. RPNº51-Sec. 1 y 2 0 5.555.500 1 0 0,00 2,10 2,10 0,00 0,00
51 R 260 Emp. RN 40 (S) - Emp. RPNº51-Sec. 1 y 2 0 5.555.500 1 0 0,00 2,10 2,10 0,00 0,00

48 R 260 Emp. RP 51- Lte. con Chile Sec 1 y 2 0 7.222.000 1 0 0,00 6,65 6,65 0,00 0,00
51 R 260 Emp. RP 51- Lte. con Chile Sec 1 y 2 0 7.222.000 1 0 0,00 6,65 6,65 0,00 0,00

49
R 7 Variante paso por Palmira 0 8.333.300 1 0 0,00 12,47 12,47 0,00 0,00

51
R 7 Variante paso por Palmira 0 8.333.300 1 0 0,00 12,47 12,47 0,00 0,00

52
R 19 Autopista Sta. Fe- San Francisco. Sec 3 (7) 161.417.560 16.717.440 40.973.245 40.973.243 89,36 10,64 10,64 6,00 11,32

51
R 19 Autopista Sta. Fe- San Francisco. Sec 3 (7) 161.417.560 16.717.440 40.973.245 40.973.243 89,36 10,64 10,64 6,00 11,32

54 COTECAR-Construcción Complejo Terminal de Cargas 104.590.000 9.891.000 8.434.710 8.434.707 97,33 2,67 2,67 0,00 1,60
51 COTECAR-Construcción Complejo Terminal de Cargas 104.590.000 9.891.000 8.434.710 8.434.707 97,33 2,67 2,67 0,00 1,60

63
R.14 - Emp.RP.20 - Emp. RP 17 - Secc.I 58.534.984 23.137.816 19.338.320 19.338.318 8,25 71,40 71,40 4,00 8,18

51
R.14 - Emp.RP.20 - Emp. RP 17 - Secc.I 58.534.984 23.137.816 19.338.320 19.338.318 8,25 71,40 71,40 4,00 8,18

64
R.14 - Emp.RP.20 - Emp. RP 17 - Secc.II (7) 193.438.537 10.765.317 65.515.486 65.515.485 99,84 0,16 0,16 1,00 13,20

51
R.14 - Emp.RP.20 - Emp. RP 17 - Secc.II (7) 193.438.537 10.765.317 65.515.486 65.515.485 99,84 0,16 0,16 1,00 13,20

65 R.s/n Circunvalación Noroeste (Obra Faltante) 0 23.333.367 1 0 0,00 5,50 5,50 0,00 0,00

52
Ruta A019 Circunvalación Noroeste (Obra Faltante) Ruta Provincial Nº 5 - Ruta Nacional Nº 20 0 6.666.700 1 0 0,00 12,47 12,47 0,00 0,00

53 Ruta A019 Circunvalación Noroeste (Obra Faltante) Ruta Nacional Nº 20 - Ruta Provincial Nº E55 0 6.666.667 0 0 0,00 4,11 4,11 0,00 0,00
54 Ruta A019 Circunvalación Noroeste (Obra Faltante) Ruta Provincial Nº E55 - Avenida Spilimbergo 0 10.000.000 0 0 0,00 4,11 4,11 0,00 0,00

67
Ruta  40 Rospentek - Guer Aike - Rospentek - El Zurdo 563.189.445 58.320.556 62.343.335 62.343.333 65,12 20,70 20,70 2,00 7,07
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51
Ruta  40 Rospentek - Guer Aike - Rospentek - El Zurdo 77.879.625 26.266.812 49.358.678 16.525.604 26,56 23,88 23,88 0,00 5,15

52
R 40 Secc.II El Zurdo - EA. Bella Vista 116.166.965 26.760.599 7.691.512 34.464.917 40,25 38,60 38,60 4,00 12,28

53 R.40 - Secc.III - EA .Bella Vista - Guer Aike 195.498.855 5.193.145 5.193.145 11.352.813 94,25 5,75 5,75 1,00 5,10
54 RN40 TR ROSPENTEK-GUER AIKE SECC IV EST.BUITRERAS-GUER AIKE 173.644.000 100.000 100.000 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

72
R.N. N° 3 - Fitz Roy - Gran Bajo San Julián 347.976.282 61.635.000 135.563.274 135.563.274 68,49 19,64 19,64 1,00 16,88

52 Ruta 3 Fitz Roy Gran Bajo San Julián Km.2026-2088 153.209.000 100.000 31.609.568 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

53
R.N. N° 3 - Fitz Roy - Gran Bajo San Julian - km. 2164,79 -(7) 138.809.171 20.000.000 54.025.765 135.563.274 62,96 37,04 37,04 0,00 39,22

54 R.N. N° 3 - Fitz Roy - Gran Bajo San Julian - km. 2284.79 - 52.275.000 100.000 100.000 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

55
R.N. N° 3 - Fitz Roy - Gran Bajo San Julian - km. 2088,00 - 3.683.111 41.435.000 49.827.941 0 0,00 29,31 29,31 6,00 6,00

73 R 65 - Emp. RN 38 - Lte. c/Catamarca 0 11.174.967 1 0 0,00 3,80 3,80 0,00 0,00
51 R 65 - Emp. RN 38 - Lte. c/Catamarca 0 1.041.667 1 0 0,00 5,48 5,48 0,00 0,00

52
Ruta Nacional Nº 65 Empalme Ruta Nacional Nº 38 - Sección III Alpachiri - Cochuna 0 1.800.000 0 0 0,00 12,47 12,47 0,00 0,00

53
Ruta Nacional Nº 65 Empalme Ruta Nacional Nº 38 - Sección IV Cochuna - Límite Tucumán y Catamarca 0 8.333.300 0 0 0,00 2,10 2,10 0,00 0,00

76
Puente Internacional Salvador Mazza-Yacuiba 0 13.333.300 1 0 0,00 12,47 12,47 0,00 0,00

51
Puente Internacional Salvador Mazza-Yacuiba 0 13.333.300 1 0 0,00 12,47 12,47 0,00 0,00

79
r.reordenamiento accesoa cosquin - dos puentes 38.622.636 2.392.364 1 0 87,00 13,00 13,00 0,00 0,00

51
reordenamiento accesoa cosquin - dos puentes 38.622.636 2.392.364 1 0 87,00 13,00 13,00 0,00 0,00

80 r.8 - obra de intersecc.-r.n.8-accesoeste-ciidad.de La Carlota 0 173.300 1 0 0,00 8,22 8,22 0,00 0,00
51 r.8 - obra de intersecc.-r.n.8-accesoeste-ciidad.de La Carlota 0 173.300 1 0 0,00 8,22 8,22 0,00 0,00

81 Autovía 16 - Empalme R 63 - Acceso Puerto Tirol 0 4.166.700 1 0 0,00 5,48 5,48 0,00 0,00
51 Autovía 16 - E. R. 63 - Acceso Puerto Tirol 0 4.166.700 1 0 0,00 5,48 5,48 0,00 0,00

84 R 98 - Bandera - Pinto - Km.60 60.663.000 6.433.300 1.002.155 1.002.154 22,77 3,12 3,12 1,00 1,00
51 R 98 - Bandera - Pinto - Km.60 (7) 60.663.000 100.000 100.000 1.002.154 100,00 0,00 0,00 2,00 2,00
52 RN98 BANDERA-PINTO SECC II 0 2.333.300 902.155 0 0,00 4,11 4,11 0,00 0,00
53 RN98 BANDERA-PINTO SECC III 0 2.000.000 0 0 0,00 4,11 4,11 0,00 0,00
54 RN98 BANDERA-PINTO-SECC IV 0 2.000.000 0 0 0,00 4,11 4,11 0,00 0,00

88 R.7 Doble Vía - Santa Rosa - Desaguadero 458.228.921 29.259.079 3.513.190 3.513.189 93,57 6,43 6,43 0,00 1,53
51 R.7 Doble Vía - Santa Rosa - Desaguadero 322.497.097 7.552.903 1.766.132 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

52
RN7 DESAGUADERO-SAN MARTIN SECC DESAGUADERO-LA PAZ 135.731.824 21.706.176 1.747.058 3.513.189 80,14 19,86 19,86 0,00 5,20

90
R 20 - Villa Dolores - Quinés - Lte.c/ Córdoba 0 859.375 1 0 0,00 24,93 24,93 0,00 0,00

51
R 20 - Villa Dolores - Quinés - Lte.c/ Córdoba 0 859.375 1 0 0,00 24,93 24,93 0,00 0,00

11 Mejoramiento  y Reposición de Rutas - Fase IV
6 R 149 - Barrial - Uspallata-Secc.El Leoncito-Lte.con Mendoza 66.487.000 100.000 3.912.895 3.912.894 91,69 8,31 8,31 0,00 4,77

51 R 149 - Barrial - Uspallata-Secc.El Leoncito-Lte.con Mendoza 66.487.000 100.000 3.912.895 3.912.894 91,69 8,31 8,31 0,00 4,77
13 R N° 158 - Autovía San Francisco - Río Cuarto - Provincia de Córdoba 0 81.713.514 1 0 0,00 3,19 3,19 0,00 0,00

51 R N° 158 - Autovía San Francisco - Río Cuarto - Provincia de Córdoba 0 6.043.069 0 0 0,00 3,69 3,69 0,00 0,00
52 R Nº 158 - San Francisco - Las Varillas - Sección Saturnino Laspiur - Las Varillas 0 15.704.388 0 0 0,00 1,19 1,19 0,00 0,00
53 R Nº 158 - Las Varillas - Villa María - Sección Las Varillas Las Playosa 0 9.367.500 0 0 0,00 6,65 6,65 0,00 0,00
54 R Nº 158 - Las Varillas Villa María La Playosa Villa María 0 18.206.292 0 0 0,00 2,10 2,10 0,00 0,00
55 R Nº 158 - Villa María - General Deheza - Sección Villa María Empalme  RP Nº 6 0 7.625.000 0 0 0,00 6,65 6,65 0,00 0,00
56 R Nº 158 - Villa María General Deheza - Sección Empalme  RP Nº 6 - General Deheza 0 6.085.417 0 0 0,00 2,10 2,10 0,00 0,00
57 R Nº 158 - General Deheza - Río IV Sección General Deheza - Puente sobre Río Chucul 0 8.272.917 1 0 0,00 6,65 6,65 0,00 0,00
58 R Nº 158 - General Deheza Río IV Sección Puente sobre Río Chucul - Río IV 0 4.422.917 0 0 0,00 2,10 2,10 0,00 0,00

59
Ruta Nacional Nº 158 - San Francisco - Las Varillas; Sección 1B - Quebracho Herrado - Saturnino Laspiur 0 5.986.014 0 0 0,00 1,19 1,19 0,00 0,00

14 R N° 288 - P 73 - Rotonda Intersección RN N° 228 - RP N° 73 0 530.400 1 0 0,00 8,22 8,22 0,00 0,00
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51 R N° 288 - P 73 - Rotonda Intersección RN N° 228 - RP N° 73 0 530.400 1 0 0,00 8,22 8,22 0,00 0,00

19
R Nº34 - Fin Multitrocha - Lte.c/Jujuy 0 3.680.000 2 0 0,00 12,47 12,47 0,00 0,00

51
R Nº34 - Fin Multitrocha - Lte.c/Jujuy 0 3.680.000 2 0 0,00 12,47 12,47 0,00 0,00

29 R Nº 9 - Circunvalación de Sgo. del Estero - Emp. RN 9 (7) 63.919.000 100.000 6.650.602 6.650.601 100,00 0,00 0,00 1,00 7,26
51 R Nº 9 - Circunvalación de Sgo. del Estero - Emp. RN 9 (7) 63.919.000 100.000 6.650.602 6.650.601 100,00 0,00 0,00 1,00 7,26

32 R Nº 153 - Conección Vial Los Berros - Barreal - Río Nikes 0 9.701.356 1 0 0,00 5,74 5,74 0,00 0,00
51 R Nº153 - Conección Vial Los Berros - Barreal - Río Nikes 0 2.013.889 0 0 0,00 6,65 6,65 0,00 0,00
52 Ruta Nacional Nº 153, Sección Ingreso a Túnel - El Portezue 0 4.083.300 0 0 0,00 5,48 5,48 0,00 0,00
53 Ruta Nacional Nº 153,  Sección El Portezuelo 0 3.604.167 1 0 0,00 5,48 5,48 0,00 0,00

34 R N° 151 - Empalme RP N° 69 11.409.000 100.000 90.148 90.148 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 R N° 151 - Empalme RP N° 69 11.409.000 100.000 90.148 90.148 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

35 R Nº 66 - Perico - El Milagro- Emp. R Nº66-Emp.R Nº34 0 5.833.300 2 0 0,00 4,11 4,11 0,00 0,00
51 R Nº66 - Perico - El Milagro- Emp. RNº 66-Emp. R Nº34 0 5.833.300 2 0 0,00 4,11 4,11 0,00 0,00

36 R Nº66 - Perico - El Cuarteadero - Emp. RNº 66- Emp. RNº 34 0 5.833.300 2 0 0,00 4,11 4,11 0,00 0,00
51 R Nº66 - Perico - El Cuarteadero - Emp. RNº 66- Emp. RNº 34 0 5.833.300 2 0 0,00 4,11 4,11 0,00 0,00

37 R N° 34 - Límite con Salta - Acceso San Pedro de Jujuy - 0 28.513.465 2 0 0,00 5,18 5,18 0,00 0,00
51 R N° 34 - Límite con Salta - Acceso San Pedro de Jujuy - 0 11.166.700 0 0 0,00 6,65 6,65 0,00 0,00
52 R Nº 34 - Acceso San Pedro de  Jujuy - Libertador  Genera 0 3.680.033 1 0 0,00 5,48 5,48 0,00 0,00
53 Ruta Nacional Nº 34, Sección San Pedro - Puente sobre Río Ledesma 0 8.333.300 0 0 0,00 4,11 4,11 0,00 0,00
54 Ruta Nacional Nº 34, Sección Puente sobre Río Ledesma  0 5.333.432 1 0 0,00 4,11 4,11 0,00 0,00

45 R Nº 157 - Variante Bella Vista - Emp. Aut. RN Nº 38 0 1.250.000 1 0 0,00 5,48 5,48 0,00 0,00
51 R Nº 157 - Variante Bella Vista - Emp. Aut. RN Nº 38 0 1.250.000 1 0 0,00 5,48 5,48 0,00 0,00

47
R Nº12 - Acc. a San Benito Av. Almafuerte-Acceso Sur a Paraná 0 1.499.030 1 0 0,00 12,47 12,47 0,00 0,00

51
R Nº12 - Acc. a San Benito Av. Almafuerte-Acceso Sur a Paraná 0 1.499.030 1 0 0,00 12,47 12,47 0,00 0,00

53 RP Nº6 - Sachayoj - Otumpa - Secc.I 60.413.000 100.000 1 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 RP Nº6 - Sachayoj - Otumpa - Secc.I 60.413.000 100.000 1 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

77
R Nº75 - Las Padercitas - Sañogasta 0 713.700 1 0 0,00 24,93 24,93 0,00 0,00

51
R Nº75 - Las Padercitas - Sañogasta 0 713.700 1 0 0,00 24,93 24,93 0,00 0,00

78
R Nº154 - Emp. RN Nº35 - Emp. RN Nº22 21.173.000 100.000 846.245 846.244 33,41 66,59 66,59 0,00 0,00

51
R Nº154 - Emp. RN Nº35 - Emp. RN Nº22 21.173.000 100.000 846.245 846.244 33,41 66,59 66,59 0,00 0,00

81 R Nº 20 -141- Ciclovía Difunta Correa-Caucete-Empalme R Nº 141 12.733.000 100.000 1 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 R Nº 20 -141- Ciclovía Difunta Correa-Caucete-Empalme R Nº 141 12.733.000 100.000 1 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

83
R NºA007 - Red de acceso a la Ciudad de Santa Fe 0 1.512.700 1 0 0,00 16,62 16,62 0,00 0,00

51
R NºA007 - Red de acceso a la Ciudad de Santa Fe 0 1.512.700 1 0 0,00 16,62 16,62 0,00 0,00

86 Acceso desde RN Nº 281 a Puerto Deseado 106.812.000 100.000 2 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Acceso desde RN Nº 281 a Puerto Deseado 106.812.000 100.000 2 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

88
R Nº12 - Avda. Las Palmeras - Avda. Juan Domingo 0 15.912.700 1 0 0,00 12,47 12,47 2,00 2,00

51
R Nº12 - Avda. Las Palmeras - Avda. Juan Domingo 0 15.912.700 1 0 0,00 12,47 12,47 2,00 2,00

92 R. P83 - Emp. RNN 34 - Valle Colorado (5) 10.995.000 200.000 154.064 154.063 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 R. P83 - Emp. RNN 34 - Valle Colorado 6.530.000 100.000 54.064 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54 RP Nº83 - Emp. RNNº 34 - Valle Grande - Colorado - S IV (5) 4.465.000 100.000 100.000 154.063 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

94 R Nº153 - Media Agua - Los Berros 0 2.166.568 1 0 0,00 4,11 4,11 0,00 0,00
51 R Nº153 - Media Agua - Los Berros 0 2.166.568 1 0 0,00 4,11 4,11 0,00 0,00

95 R Nº228-P73 - Rotonda en intersección RNNº 228 0 866.667 1 0 0,00 4,11 4,11 0,00 0,00
51 R Nº228-P73 - Rotonda en intersección RNNº 228 0 866.667 1 0 0,00 4,11 4,11 0,00 0,00

96
R.3-P4 - Puerto Madryn - Trelew 370.221.319 25.224.106 37.354.811 37.354.811 58,26 28,44 28,44 0,00 4,26
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51
R.3-P4 - Puerto Madryn - Trelew 370.221.319 25.224.106 37.354.811 37.354.811 58,26 28,44 28,44 0,00 4,26

12 Mejoramiento y Reposición de Rutas - Fase V

1
Accesos a localidades desde Rutas Nacionales (6) 0 7.364.258 9.941.015 9.941.013 0,00 100,00 100,00 25,00 54,18

51
Accesos a localidades desde Rutas Nacionales (6) 0 7.364.258 9.941.015 9.941.013 0,00 100,00 100,00 25,00 54,18

2
R.40 Fuerte Quemado - Quilmes (12 km.) 49.526.545 2.927.455 11.788.791 11.788.789 52,71 47,29 47,29 0,00 7,90

51
R.40 Fuerte Quemado - Quilmes (12 km.) 49.526.545 2.927.455 11.788.791 11.788.789 52,71 47,29 47,29 0,00 7,90

3
RN Nº 9 Pavimentación colectora e iluminación 0 1.354.167 1 0 0,00 24,93 24,93 0,00 0,00

51
RN Nº 9 Pavimentación Colectora e Iluminación 0 1.354.167 1 0 0,00 24,93 24,93 0,00 0,00

12 RN Nº 127 - Acceso a Conscripto - Bernardi 32.375.000 100.000 3.873.078 3.873.078 97,73 2,27 2,27 0,00 0,78
51 RN Nº 127 - Acceso a Conscripto - Bernardi 32.375.000 100.000 3.873.078 3.873.078 97,73 2,27 2,27 0,00 0,78

13 RN Nº 3 - Tolhuin - Hostería Kaiken 0 722.222 1 0 0,00 5,48 5,48 0,00 0,00
51 RN Nº 3 - Tolhuin - Hostería Kaiken 0 722.222 1 0 0,00 5,48 5,48 0,00 0,00

14 RP Nº 66 - Ameghino - Blaquier 127.117.000 100.000 1 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 RP Nº 66 - Ameghino - Blaquier 127.117.000 100.000 1 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 R Nº 3 Vinculación RN Nº 3 Sur y RN Nº 3 Norte 0 18.385.152 1 0 0,00 4,11 4,11 0,00 0,00
51 R Nº 3 Vinculación RN Nº 3 Sur y RN Nº 3 Norte 0 1.851.852 1 0 0,00 4,11 4,11 0,00 0,00
52 Ruta Nacional Nº 3 y Ruta Nacional Nº 252, Sección II: 0 4.000.000 0 0 0,00 4,11 4,11 0,00 0,00
53 Ruta Nacional Nº 3 y Ruta Nacional Nº 252, Sección III: Par 0 11.200.000 0 0 0,00 4,11 4,11 0,00 0,00
54 Ruta Nacional Nº 3 y Ruta Nacional Nº 252, Sección IV: Dist 0 1.333.300 0 0 0,00 4,11 4,11 0,00 0,00

19 R Nº 40 - Tres Esquinas - Límite con Mendoza 0 5.000.000 1 0 0,00 7,67 7,67 0,00 0,00
51 R Nº 40 - Tres Esquinas - Límite con Mendoza 0 5.000.000 1 0 0,00 7,67 7,67 0,00 0,00

20 R Nº 38 - Paso por Monteros y Avenida de Circunvalación 0 833.300 1 0 0,00 8,22 8,22 0,00 0,00
51 R Nº 38 - Paso por Monteros y Avenida de Circunvalación 0 833.300 1 0 0,00 8,22 8,22 0,00 0,00

21
R Nº 288 - Empalme R.N. Nº 3 - Puerto Santa Cruz 80.754.462 34.877.300 62.636.784 62.635.242 19,04 37,40 37,40 0,00 6,22

51
R Nº 288 - Empalme R.N. Nº 3 - Puerto Santa Cruz 80.754.462 34.877.300 62.636.784 62.635.242 19,04 37,40 37,40 0,00 6,22

23 R Nº 40 - Punta Loyola - Cabo Vírgenes - Etapa I 0 816.766 1 0 0,00 4,11 4,11 0,00 0,00
51 R Nº 40 - Punta Loyola - Cabo Vírgenes - Etapa I 0 816.766 1 0 0,00 4,11 4,11 0,00 0,00

24 R Nº 40 - Punta Loyola - Cabo Vírgenes - Etapa II 0 1.083.300 1 0 0,00 4,11 4,11 0,00 0,00
51 R Nº 40 - Punta Loyola - Cabo Vírgenes - Etapa II 0 1.083.300 1 0 0,00 4,11 4,11 0,00 0,00

25 R Nº 40 - Punta Loyola - Cabo Vírgenes - Etapa III 0 780.000 1 0 0,00 4,11 4,11 0,00 0,00
51 R Nº 40 - Punta Loyola - Cabo Vírgenes - Etapa III 0 780.000 1 0 0,00 4,11 4,11 0,00 0,00

26 Repavimentación y Pavimentación Calles de Piedra - Provincia 42.350.000 100.000 1 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Repavimentación y Pavimentación Calles de Piedra - Provincia 42.350.000 100.000 1 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

29
R Nº 95 - Empalme RP Nº 9 Límite con Formosa 35.490.500 29.766.500 22.878.378 22.878.377 7,87 92,13 92,13 28,00 55,10

51
R Nº 95 - Empalme RP Nº 9 Límite con Formosa 35.490.500 29.766.500 22.878.378 22.878.377 7,87 92,13 92,13 28,00 55,10

30
R Nº 9 - Autovía Tramo: Puente Paraguay - Yala 274.519.000 131.190.000 82.601.756 82.601.755 64,34 35,66 35,66 4,00 22,94

51
R Nº 9 - Autovía Tramo: Puente Paraguay - Puente 274.519.000 131.190.000 82.601.756 82.601.755 64,34 35,66 35,66 4,00 22,94

39
Ruta A008 - Avenida Circunvalación de Rosario 664.286.234 45.472.553 199.776.218 199.776.217 64,24 29,00 29,00 3,00 15,02

51
Ruta A008 - Avenida Circunvalación de Rosario 664.286.234 45.472.553 199.776.218 199.776.217 64,24 29,00 29,00 3,00 15,02

40 R Nº 226 - Empalme RP Nº 65 - Empalme RN Nº 33 262.019.160 17.730.473 6.714.384 6.714.382 49,71 2,18 2,18 0,00 0,22
51 R Nº 226 - Empalme RP Nº 65 - Empalme RN Nº 33 S1 (5) 117.010.000 100.000 100.000 1.129.141 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52 R Nº 226 - Empalme R.P. Nº 65 - Empalme R.N. Nº 33 S2 0 3.333.300 0 0 0,00 4,11 4,11 0,00 0,00
53 R Nº 226 - Empalme R.P. Nº 65 - Empalme R.N. Nº 33 S3 145.009.160 11.463.840 5.131.951 5.585.242 98,41 1,59 1,59 0,00 0,59
54 R Nº 226 - Empalme R.P. Nº 65 - Empalme R.N. Nº 33 S4 0 2.833.333 1.482.433 0 0,00 4,11 4,11 0,00 0,00

42 R Nº 11 - Variante Paso por Resistencia 0 16.666.700 1 0 0,00 4,25 4,25 0,00 0,00
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51 R Nº 11 - Variante Paso por Resistencia 0 16.666.700 1 0 0,00 4,25 4,25 0,00 0,00
43 R Nº 3 - RP Nº 2 - A010 - Arroyo Verde - Empalme RN Nº A01 196.871.000 100.000 20.175.233 20.175.231 91,93 8,07 8,07 0,00 3,45

51 R Nº 3 - RP Nº 2 - A010 - Arroyo Verde - Empalme RN Nº A01 196.871.000 100.000 20.175.233 20.175.231 91,93 8,07 8,07 0,00 3,45
44 R Nº 9 - Rosario - Carcarañá 0 1.698.075 1 0 0,00 8,22 8,22 0,00 0,00

51 R Nº 9 - Rosario - Carcarañá 0 1.698.075 1 0 0,00 8,22 8,22 0,00 0,00
45 R Nº 3 Empalme RP Nº 4 - Empalme RP Nº 6 (7) 181.386.000 100.000 26.534.393 25.852.688 92,10 7,90 7,90 3,00 8,51

51 R Nº 3 Empalme RP Nº 4 - Empalme RP Nº 6 (7) 181.386.000 100.000 26.534.393 25.852.688 92,10 7,90 7,90 3,00 8,51
46 R Nº 89 - Quimilí - Suncho Corral 0 2.000.000 1 0 0,00 4,11 4,11 0,00 0,00

51 R Nº 89 - Quimilí - Suncho Corral 0 2.000.000 1 0 0,00 4,11 4,11 0,00 0,00

47
Ruta Nacional Nº 86 - Posta Cambio Zalazar - Límite con Salta 350.539.293 141.643.374 222.179.017 222.179.015 37,00 63,00 63,00 4,00 15,34

51
R Nº 86 - Posta Cambio Zalazar - Límite con Salta 117.349.000 27.272.298 110.228.297 222.179.015 62,21 37,79 37,79 9,00 21,19

52
Ruta Nacional Nº 86 - Posta Cambio Zalazar - Límite con Salta - Sección II El Remanso - Lamadrid (7) 96.659.702 38.786.076 46.365.720 0 85,81 14,19 14,19 10,00 21,87

53
Ruta Nacional Nº 86 - Posta Cambio Zalazar - Límite con Salta - Sección III Lamadrid - Guadalcazar (7) 118.002.257 20.000.000 20.000.000 0 73,98 26,02 26,02 9,00 37,47

54
Ruta Nacional Nº 86 - Posta Cambio Zalazar - Límite con Salta - Sección IV Guadalcazar - El Solitario 0 19.235.000 19.235.000 0 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00

55
Ruta Nacional Nº 86 - Posta Cambio Zalazar - Límite con Salta - Sección IV V El Solitario - Puerto Irigoyen 0 18.782.000 18.782.000 0 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00

56
Ruta Nacional Nº 86 - Posta Cambio Zalazar - Límite con Salta - Sección IV VI Puerto Irigoyen - Misión San 
Martín

0 17.568.000 7.568.000 0 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00

49 R Nº 34 - Variante de Paso por Rafaela 0 2.333.300 1 0 0,00 4,11 4,11 0,00 0,00
51 R Nº 34 - Variante de Paso por Rafaela 0 2.333.300 1 0 0,00 4,11 4,11 0,00 0,00

52 R Nº 130 - Variante Paso por Villaguay 0 833.300 1 0 0,00 4,11 4,11 0,00 0,00
51 R Nº 130 - Variante Paso por Villaguay 0 833.300 1 0 0,00 4,11 4,11 0,00 0,00

60 R Nº 232 (Ex - RP Nº 106) - Empalme RN Nº 152 - Chelforó - Sección 1 0 3.866.700 1 0 0,00 4,11 4,11 0,00 0,00
51 R Nº 232 (Ex - RP Nº 106) - Empalme RN Nº 152 - Chelforó - Sección 1 0 3.866.700 1 0 0,00 4,11 4,11 0,00 0,00

61 R Nº 232 (Ex - RP Nº 106) - Empalme RN Nº 152 - Chelforó - Sección 2 0 4.166.700 1 0 0,00 4,11 4,11 0,00 0,00
51 R Nº 232 (Ex - RP Nº 106) - Empalme RN Nº 152 - Chelforó - Sección 2 0 4.166.700 1 0 0,00 4,11 4,11 0,00 0,00

62
Ruta Nº 232 (Ex - R.P. Nº 106) - Empalme R.N. Nº 152 - Chelf (7) 118.684.000 100.000 16.618.503 16.618.502 99,37 0,63 0,63 3,00 14,19

51
Ruta Nº 232 (Ex - R.P. Nº 106) - Empalme R.N. Nº 152 - Chelf (7) 118.684.000 100.000 16.618.503 16.618.502 99,37 0,63 0,63 3,00 14,19

63 R Nº 34 - Rosario - Empalme RN Nº A012 30.756.000 100.000 865.902 865.900 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 R Nº 34 - Rosario - Empalme RN Nº A012 30.756.000 100.000 865.902 865.900 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

67
Ruta Ex RP N 20 - Tamariscos - Emp. RP N 56 0 806.125 1 0 0,00 12,33 12,33 0,00 0,00

51
Ruta Ex - RP Nº 20 - Tamariscos - Empalme RP Nº 56 0 806.125 1 0 0,00 12,33 12,33 0,00 0,00

70
R Nº 150 - Las Flores Límite Internacional con Chile 76.951.000 100.000 3.397.325 3.397.323 55,83 44,17 44,17 0,00 13,81

51
R Nº 150 - Las Flores Límite Internacional con Chile 76.951.000 100.000 3.397.325 3.397.323 55,83 44,17 44,17 0,00 13,81

79 RN Nº 3 Avenida General Paz - Cañuelas Km. 43.110 Km. 61.383 - Buenos Aires 296.285.000 100.000 1 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 RN Nº 3 Avenida General Paz - Cañuelas Km. 43.110 Km. 61.383 - Buenos Aires 296.285.000 100.000 1 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

83 R Nº 65 (EX- Ruta Nº 365) Empalme R Nº 38 Límite con Catamarca Sección R Nº 38 - Alpachiri 20.038.000 100.000 1 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 R Nº 65 (EX- Ruta Nº 365) Empalme R Nº 38 Límite con Catamarca Sección R Nº 38 - Alpachiri 20.038.000 100.000 1 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

88 RN Nº40 Vilicum-Talacasto 0 2.333.300 1 0 0,00 4,11 4,11 0,00 0,00
51 RN Nº40 Vilicum-Talacasto 0 2.333.300 1 0 0,00 4,11 4,11 0,00 0,00

89 RN Nº40 Talacasto-San Roque 0 3.000.000 1 0 0,00 4,11 4,11 0,00 0,00
51 RN Nº40 Talacasto-San Roque 0 3.000.000 1 0 0,00 4,11 4,11 0,00 0,00

93
RN Nº101 Acceso Aeropuerto Puerto Iguazú-Andresito 1.250.604 12.946.240 1 0 0,00 58,62 58,62 0,00 0,00

51
RN Nº101 Acceso Aeropuerto Puerto Iguazú-Andresito 1.250.604 12.946.240 1 0 0,00 58,62 58,62 0,00 0,00

96 RN Nº11 Aut.Resistencia Formosa 0 25.000.000 1 0 0,00 1,39 1,39 0,00 0,00
51 RN Nº11 Aut.Resistencia Formosa 0 25.000.000 1 0 0,00 1,39 1,39 0,00 0,00

13 Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase VI
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2
RN Nº16 Viaducto en Intersección av Sarmiento-Intersecciones con Av. Savín y RN Nº11 55.020.636 20.998.397 43.945.637 43.945.636 40,02 59,98 59,98 8,00 31,33

51
RN Nº16 Viaducto en Intersección av Sarmiento-Intersecciones con Av. Savín y RN Nº11 55.020.636 20.998.397 43.945.637 43.945.636 40,02 59,98 59,98 8,00 31,33

3 Ruta Nº 2 - Empalme Ruta Nacional N°11 - Riacho He-He (5) 41.540.000 100.000 5.949.778 5.949.777 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Ruta Nº 2 - Empalme Ruta Nacional N°11 - Riacho He-He (5) 41.540.000 100.000 5.949.778 5.949.777 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 RN Nº38 Río Marapa (JB Alberdi)-Famaillá 0 4.088.856 2 0 0,00 4,11 4,11 0,00 0,00
51 RN Nº38 Río Marapa (JB Alberdi)-Famaillá 0 4.088.856 2 0 0,00 4,11 4,11 0,00 0,00

5 RN Nº40 Paso Externo por la Ciudad de Belén 0 1.000.000 1 0 0,00 4,11 4,11 0,00 0,00
51 RN Nº40 Paso Externo por la Ciudad de Belén 0 1.000.000 1 0 0,00 4,11 4,11 0,00 0,00

7 RN Nº26 Empalme RN Nº3-Pampa del Castillo 0 8.333.333 1 0 0,00 4,11 4,11 0,00 0,00
51 RN Nº26 Empalme RN Nº3-Pampa del Castillo 0 8.333.333 1 0 0,00 4,11 4,11 0,00 0,00

8 Conexión Vial Santa Fe - Santo Tomé 0 13.888.890 1 0 0,00 4,11 4,11 0,00 0,00
51 Conexión Vial Santa Fe - Santo Tomé 0 13.888.890 1 0 0,00 4,11 4,11 0,00 0,00

9
RN Nº237 Av. Bustillo entre S.Carlos de Bariloche y Llao Llao Sección I 740.740 16.666.700 1 0 0,00 39,09 39,09 0,00 0,00

51
RN Nº237 Av. Bustillo entre S.Carlos de Bariloche y Llao Llao Sección I 740.740 16.666.700 1 0 0,00 39,09 39,09 0,00 0,00

10
RN Nº237 Av. Bustillo entre S.Carlos de Bariloche y Llao Llao Sección II 28.607.033 6.657.967 5.163.146 5.163.145 48,86 45,08 45,08 7,00 9,58

51
RN Nº237 Av. Bustillo entre S.Carlos de Bariloche y Llao Llao Sección II 28.607.033 6.657.967 5.163.146 5.163.145 48,86 45,08 45,08 7,00 9,58

11 RN Nº68 El Carril-Río Ancho 0 20.500.000 1 0 0,00 4,11 4,11 0,00 0,00
51 RN Nº68 El Carril-Río Ancho 0 20.500.000 1 0 0,00 4,11 4,11 0,00 0,00

12 RN Nº40 Mendoza-Límite con San Juan 0 500.000 1 0 0,00 4,11 4,11 0,00 0,00
51 RN Nº40 Mendoza-Límite con San Juan 0 500.000 1 0 0,00 4,11 4,11 0,00 0,00

16 Ruta Nacional Nº 51 San Antonio de los Cobres - Paso Sico 0 14.045.333 2 0 0,00 2,18 2,18 0,00 0,00

51
Ruta Nacional Nº 51 San Antonio de los Cobres - Paso Sico - San Antonio de los Cobres - Mina La Poma 0 2.453.000 1 0 0,00 4,11 4,11 0,00 0,00

52 Ruta Nacional Nº 51 San Antonio de los Cobres - Paso Sico - Mina La Poma - Alto Chorrillos 0 3.925.333 1 0 0,00 4,48 4,48 0,00 0,00

53
Ruta Nacional Nº 51 San Antonio de los Cobres - Paso Sico -  Alto Chorrillos Km. 180,00 - Paso de Sico Km. 
289,00

0 7.667.000 0 0 0,00 1,67 1,67 0,00 0,00

17
RN Nº118 Empalme RN Nº12-Empalme RN Nº5 0 5.418.378 594.744 594.744 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00

51
RN Nº118 Empalme RN Nº12-Empalme RN Nº5 0 5.418.378 594.744 594.744 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00

18 RN Nº123 Emp.RN Nº12-Emp. RN Nº119 0 731.596 1 0 0,00 6,16 6,16 0,00 0,00
51 RN Nº123 Emp.RN Nº12-Emp. RN Nº119 0 731.596 1 0 0,00 6,16 6,16 0,00 0,00

19 RN Nº12 Gral.Galarza-Nogoyá 0 8.000.000 1 0 0,00 2,41 2,41 0,00 0,00
51 RN Nº12 Gral.Galarza-Nogoyá 0 8.000.000 1 0 0,00 2,41 2,41 0,00 0,00

20 Ruta s/nº Nogoyá-Villaguay 0 7.778.000 1 0 0,00 2,10 2,10 0,00 0,00
51 Ruta s/nº Nogoyá-Villaguay 0 7.778.000 1 0 0,00 2,10 2,10 0,00 0,00

22
RN Nº52 Empalme Ex RNNº40 Susques 0 875.000 1 0 0,00 12,33 12,33 0,00 0,00

51
RN Nº52 Empalme Ex RNNº40 Susques 0 875.000 1 0 0,00 12,33 12,33 0,00 0,00

23
RN Nº52 Susques-Emp.RPNº16 0 375.000 1 0 0,00 24,66 24,66 0,00 0,00

51
RN Nº52 Susques-Emp.RPNº16 0 375.000 1 0 0,00 24,66 24,66 0,00 0,00

24 RN Nº40 Paicone-La Quiaca 0 29.999.000 1 0 0,00 4,11 4,11 0,00 0,00
51 RN Nº40 Paicone-La Quiaca 0 8.333.000 0 0 0,00 4,11 4,11 0,00 0,00
52 Ruta Nacional Nº 40, Tramo Paicone - Ex Ruta Provincial 0 8.333.000 0 0 0,00 4,11 4,11 0,00 0,00
53 Ruta Nacional Nº 40, Tramo Paicone - Ex Ruta 0 13.333.000 1 0 0,00 4,11 4,11 0,00 0,00

25 RN Nº76 Punta de Agua-Pircas Negras 0 625.000 1 0 0,00 8,22 8,22 0,00 0,00
51 RN Nº76 Punta de Agua-Pircas Negras 0 625.000 1 0 0,00 8,22 8,22 0,00 0,00

26 RN Nº7 Acceso Este a Mendoza 0 4.583.833 2 0 0,00 8,22 8,22 0,00 0,00
51 RN Nº7 Acceso Este a Mendoza 0 4.583.833 2 0 0,00 8,22 8,22 0,00 0,00

27 RN Nº7 Empalme RN Nº40 Límite con Chile 0 10.278.276 1 0 0,00 4,11 4,11 0,00 0,00
51 Ruta Nacional Nº 7 - Empalme Ruta Nacional Nº 40 Uspallata - Límite con Chile 0 3.333.733 0 0 0,00 4,11 4,11 0,00 0,00
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52
Ruta Nacional Nº 7 - Autovía Empalme Ruta Nacional Nº 40 - Uspallata Sección III Km. 1088 - Km 1113 0 6.944.543 1 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28 RN Nº14  L.N.Alem-Oberá 0 2.083.300 1 0 0,00 5,48 5,48 0,00 0,00
51 RN Nº14  L.N.Alem-Oberá 0 2.083.300 1 0 0,00 5,48 5,48 0,00 0,00

29 RN Nº12 Variante Yabebiry 0 833.300 1 0 0,00 5,48 5,48 0,00 0,00
51 RN Nº12 Variante Yabebiry 0 833.300 1 0 0,00 5,48 5,48 0,00 0,00

30 RN Nº12 Variante por Gobernador Roca 0 1.666.700 1 0 0,00 4,11 4,11 0,00 0,00
51 RN Nº12 Variante por Gobernador Roca 0 1.666.700 1 0 0,00 4,11 4,11 0,00 0,00

31 RN Nº86 Misión La Paz-Tonono 0 10.000.000 1 0 0,00 4,11 4,11 0,00 0,00
51 RN Nº86 Misión La Paz-Tonono 0 10.000.000 1 0 0,00 4,11 4,11 0,00 0,00

32 Autovía RNNºAO12 0 20.833.003 1 0 0,00 4,11 4,11 0,00 0,00
51 Autovía RNNºAO12 0 20.833.003 1 0 0,00 4,11 4,11 0,00 0,00

33 RN Nº33 Variante por Pérez 0 6.944.774 1 0 0,00 5,48 5,48 0,00 0,00
51 RN Nº33 Variante por Pérez 0 6.944.774 1 0 0,00 5,48 5,48 0,00 0,00

34 RN Nº11 Empalme RN Nº98-Límite con Chaco 0 27.243.375 1 0 0,00 8,22 8,22 0,00 0,00
51 RN Nº11 Empalme RN Nº98-Límite con Chaco 0 27.243.375 1 0 0,00 8,22 8,22 0,00 0,00

35
Ruta Nacional Nº 11 - Recreo-San Justo-Autovía Santa Fe 0 20.972.222 1 0 0,00 36,36 36,36 0,00 0,00

51 RN Nº11 Recreo-San Justo 0 13.889.192 1 0 0,00 4,11 4,11 0,00 0,00

52
Ruta Nacional Nº 11 - Autovía Santa Fe - Recreo 0 7.083.030 0 0 0,00 66,72 66,72 0,00 0,00

36
RN Nº3 Hito 1-San Sebastián 204.232.267 24.586.390 123.762.830 123.762.829 51,53 37,36 37,36 3,00 19,64

51
RN Nº3 Hito 1-San Sebastián 204.232.267 24.586.390 123.762.830 123.762.829 51,53 37,36 37,36 3,00 19,64

37 RN Nº38 Río Marapa-Famaillá 7.740.738 15.508.000 2 0 0,00 4,11 4,11 0,00 0,00
51 RN Nº38 Río Marapa-Famaillá 0 9.333.300 2 0 0,00 4,11 4,11 0,00 0,00
52 Ruta Nacional Nº 38, Tramo Río Marapa - Famaillá Duplicació 0 3.508.000 0 0 0,00 4,11 4,11 0,00 0,00
53 Acceso a Bariloche por calles Widerhold y Miramar 7.740.738 2.666.700 0 0 14,98 4,11 4,11 0,00 0,00

38 RN Nº38 Acceso Sur a Catamarca 0 1.486.700 1 0 0,00 4,11 4,11 0,00 0,00
51 RN Nº38 Acceso Sur a Catamarca 0 1.486.700 1 0 0,00 4,11 4,11 0,00 0,00

39 RN Nº35 Paso por Santa Rosa 0 833.300 1 0 0,00 4,11 4,11 0,00 0,00
51 RN Nº35 Paso por Santa Rosa 0 833.300 1 0 0,00 4,11 4,11 0,00 0,00

40 RN Nº35 Paso por Ataliva Roca 11.298.000 100.000 1 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 RN Nº35 Paso por Ataliva Roca 11.298.000 100.000 1 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

41 Ruta Nacional Nº 16 - Límite Corrientes Chaco - Makalle 0 4.166.700 1 0 0,00 6,31 6,31 0,00 0,00
51 RN Nº16 Viaducto y adecuac hidráulica intersección.AvdaSarmiento 0 1.666.700 1 0 0,00 4,11 4,11 0,00 0,00

52
Ruta Nacional Nº 16 - Límite Corrientes Chaco - Makalle - Intersección Ruta Nacional Nº 11 Km. 17,56 0 2.500.000 0 0 0,00 8,22 8,22 0,00 0,00

42 RN Nº9 Intersección con RP Nº17 0 1.257.250 1 0 0,00 8,22 8,22 0,00 0,00
51 RN Nº9 Intersección con RP Nº17 0 1.257.250 1 0 0,00 8,22 8,22 0,00 0,00

43
RN Nº20-148 Circunvalación sur a Villa Dolores 37.436.000 100.000 22.431.108 22.431.106 48,75 51,25 51,25 0,00 32,60

51
RN Nº20-148 Circunvalación sur a Villa Dolores 37.436.000 100.000 22.431.108 22.431.106 48,75 51,25 51,25 0,00 32,60

44 RN Nº40 Albardón-Talacasto 0 583.300 1 0 0,00 4,11 4,11 0,00 0,00
51 RN Nº40 Albardón-Talacasto 0 583.300 1 0 0,00 4,11 4,11 0,00 0,00

45
RN Nº25 Autovía Trelew-Gaimán (7) 137.053.000 100.000 46.316.848 46.316.847 99,41 0,59 0,59 0,00 24,69

51
RN Nº25 Autovía Trelew-Gaimán (7) 137.053.000 100.000 46.316.848 46.316.847 99,41 0,59 0,59 0,00 24,69

46 RN Nº26 Pampa del Castillo-Cerro Dragón 0 833.300 1 0 0,00 5,48 5,48 0,00 0,00
51 RN Nº26 Pampa del Castillo-Cerro Dragón 0 833.300 1 0 0,00 5,48 5,48 0,00 0,00

47
Ruta Nacional Nº12 Empedrado-Paso de la Patria 0 3.000.000 1 0 0,00 12,47 12,47 0,00 0,00

51
Ruta Nacional Nº12 Empedrado-Paso de la Patria 0 3.000.000 1 0 0,00 12,47 12,47 0,00 0,00

48 Ruta Nacional Nº12 Límite con Entre Ríos-Goya 0 1.925.926 1 0 0,00 2,10 2,10 0,00 0,00
51 Ruta Nacional Nº12 Límite con Entre Ríos-Goya 0 1.925.926 1 0 0,00 2,10 2,10 0,00 0,00
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50
RN Nº143 San Rafael-Las Paredes km 664-km 668,60 0 636.700 1 0 0,00 16,44 16,44 0,00 0,00

51
RN Nº143 San Rafael-Las Paredes km 664-km 668,60 0 636.700 1 0 0,00 16,44 16,44 0,00 0,00

51
RN Nº40 Pie de Médano-Sta María-Río Yapaz 12.635.000 100.000 3.807.851 3.807.851 5,47 94,53 94,53 0,00 87,58

51
RN Nº40 Pie de Médano-Sta María-Río Yapaz 12.635.000 100.000 3.807.851 3.807.851 5,47 94,53 94,53 0,00 87,58

52 RN Nº95 Acceso Oeste a Villa Angela 0 500.000 1 0 0,00 8,22 8,22 0,00 0,00
51 RN Nº95 Acceso Oeste a Villa Angela 0 500.000 1 0 0,00 8,22 8,22 0,00 0,00

54
RN Nº12 Itaibaté-Ituzaingó-Empalme RN Nº118 0 500.000 1 0 0,00 16,44 16,44 0,00 0,00

51
RN Nº12 Itaibaté-Ituzaingó-Empalme RN Nº118 0 500.000 1 0 0,00 16,44 16,44 0,00 0,00

55 RN Nº14 Empalme RP Nº40-Empalme RP Nº120-Variante Virasoro 0 1.458.300 1 0 0,00 5,48 5,48 0,00 0,00
51 RN Nº14 Empalme RP Nº40-Empalme RP Nº120-Variante Virasoro 0 1.458.300 1 0 0,00 5,48 5,48 0,00 0,00

57
RN Nº9 Villa del Totoral-Límite con Chile 271.535.000 161.592.000 62.825.877 62.825.876 57,45 41,32 41,32 3,00 17,91

51
RN Nº9 Villa del Totoral-Límite con Chile 271.535.000 161.592.000 62.825.877 62.825.876 57,45 41,32 41,32 3,00 17,91

58 Camino al Complejo Recreativo de Ezeiza 57.465.000 100.000 13.473.006 13.473.006 93,53 6,47 6,47 0,00 5,94
51 Camino al Complejo Recreativo de Ezeiza 57.465.000 100.000 13.473.006 13.473.006 93,53 6,47 6,47 0,00 5,94

59 R.143 Unión R.Nº143 y 146 0 5.495.300 1 0 0,00 4,11 4,11 0,00 0,00
51 R.143 Unión R.Nº143 y 146 0 5.495.300 1 0 0,00 4,11 4,11 0,00 0,00

60
RN Nº40 Luján de Cuyo Tunuyán-Sección III Anchoris RPNº96 106.909.345 44.548.145 53.499.057 53.499.056 45,95 54,05 54,05 9,00 29,66

51
RN Nº40 Luján de Cuyo Tunuyán-Sección III Anchoris RPNº96 106.909.345 44.548.145 53.499.057 53.499.056 45,95 54,05 54,05 9,00 29,66

61 RN Nº40 Luján de Cuyo Tunuyán S IV Variante por Tunuyán 0 2.666.700 1 0 0,00 4,11 4,11 0,00 0,00
51 RN Nº40 Luján de Cuyo Tunuyán S IV Variante por Tunuyán 0 2.666.700 1 0 0,00 4,11 4,11 0,00 0,00

62 Ruta Nacional Nº 149  Pachaco - Calingasta Tramo: km 100 - 0 3.541.700 1 0 0,00 5,48 5,48 0,00 0,00
51 Ruta Nacional Nº 149  Pachaco - Calingasta Tramo: km 100 - 0 2.500.000 0 0 0,00 5,48 5,48 0,00 0,00
52 Ruta Nacional Nº 149  Pachaco - Calingasta Tramo: km 120 - 0 1.041.700 1 0 0,00 5,48 5,48 0,00 0,00

63 Ruta Nacional Nº 40 - Estabilización de Taludes - Provincia 0 583.300 1 0 0,00 1,39 1,39 0,00 0,00
51 Ruta Nacional Nº 40 - Estabilización de Taludes - Provincia 0 583.300 1 0 0,00 1,39 1,39 0,00 0,00

64
Ruta Nacional Nº 40, tramo empalme Ruta Nacional Nº 7 (Acceso Este)-Calle Azcuénaga-Remodelación 
Intercambiador. (5)

53.315.000 100.000 3.279.736 3.279.736 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

51
Ruta Nacional Nº 40, tramo empalme Ruta Nacional Nº 7 (Acceso Este)-Calle Azcuénaga-Remodelación 
Intercambiador. (5)

53.315.000 100.000 3.279.736 3.279.736 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65 Ruta Nacional Nº 25 Duplicación de Calzada - Tramo:Rawson - 0 2.000.000 1 0 0,00 4,11 4,11 0,00 0,00
51 Ruta Nacional Nº 25 Duplicación de Calzada - Tramo:Rawson - 0 2.000.000 1 0 0,00 4,11 4,11 0,00 0,00

66 Ruta Nacional Nº 25 Duplicación de Calzada - Tramo:Trelew - 0 2.666.700 1 0 0,00 4,11 4,11 0,00 0,00
51 Ruta Nacional Nº 25 Duplicación de Calzada - Tramo:Trelew - 0 2.666.700 1 0 0,00 4,11 4,11 0,00 0,00

67 Ruta Nacional Nº 40 Acceso Sur a Mendoza- Provincia de Mendoza 0 8.444.600 1 0 0,00 4,11 4,11 0,00 0,00
51 Ruta Nacional Nº 40 Acceso Sur a Mendoza- Provincia de Mendoza 0 8.444.600 1 0 0,00 4,11 4,11 0,00 0,00

68 Construcción Puente Ruta Nacional Nº 40 Empalme Ruta Nacional 8.780.000 100.000 1 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Construcción Puente Ruta Nacional Nº 40 Empalme Ruta Nacional 8.780.000 100.000 1 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

69
Ruta Nacional Nº 11 Pavimentación Acceso a Margarita Belén 0 1.100.000 1 0 0,00 16,44 16,44 0,00 0,00

51
Ruta Nacional Nº 11 Pavimentación Acceso a Margarita Belén 0 1.100.000 1 0 0,00 16,44 16,44 0,00 0,00

70 Empalme Ruta Nacional N° 14 - Empalme Ruta Nacional N° 7 75.907.000 100.000 1 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Empalme Ruta Nacional N° 14 - Empalme Ruta Nacional N° 7 75.907.000 100.000 1 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

71
Construcción Campamento Zarate - Provincia de Buenos Aires 0 1.000.000 1 0 0,00 12,33 12,33 0,00 0,00

51
Construcción Campamento Zarate - Provincia de Buenos Aires 0 1.000.000 1 0 0,00 12,33 12,33 0,00 0,00

72
Pavimentación de Calles Colectoras Monteros - San Martín de los Andes 0 5.786.000 221.593 221.592 0,00 33,24 33,24 8,00 35,92
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51
Pavimentación de Calles Colectoras Monteros - San Martín de los Andes 0 5.786.000 221.593 221.592 0,00 33,24 33,24 8,00 35,92

74
Ruta Nacional Nº 23 Valcheta - Pilcaniyeu - Tramo: Los Menucos 94.547.616 23.306.030 52.688.772 52.688.771 28,62 22,46 22,46 6,00 18,60

51
Ruta Nacional Nº 23 Valcheta - Pilcaniyeu - Tramo: Los Menucos 94.547.616 19.972.730 35.163.233 52.688.771 57,20 42,80 42,80 12,00 38,46

52 Ruta Nacional Nº 23 Valcheta - Pilcaniyeu - Tramo:Maquincha 0 3.333.300 17.525.539 0 0,00 4,25 4,25 0,00 0,00

75
Ruta Nacional Nº 40 - Tramo: El Sosneado - Pareditas 9.948.356 156.192.276 92.560.581 92.560.579 0,00 18,43 18,43 7,00 14,21

51
Ruta Nacional Nº 40 - Tramo: El Sosneado - La Jaula 9.948.356 133.852.796 62.938.790 25.817.256 0,00 23,46 23,46 5,00 8,33

52
Ruta Nacional Nº 40 - Tramo: La Jaula - Empalme Ruta Provin 0 22.339.480 29.621.791 66.743.324 0,00 7,67 7,67 12,00 27,52

76 Repavimentación de Avenida Ballofet - Provincia de Mendoza 0 583.300 1 0 0,00 8,22 8,22 0,00 0,00
51 Repavimentación de Avenida Ballofet - Provincia de Mendoza 0 583.300 1 0 0,00 8,22 8,22 0,00 0,00

77
Ruta Nacional Nº 40 Límite con San Juan - Provincia de Mendoza 0 5.555.622 1 0 0,00 12,47 12,47 0,00 0,00

51
Ruta Nacional Nº 40 Límite con San Juan - Provincia de Mendoza 0 5.555.622 1 0 0,00 12,47 12,47 0,00 0,00

78
Repavimentación Ruta Nacional Nº 11 - Tramo: Rotonda Cruz 53.020.008 20.000.000 46.062.749 46.062.746 14,92 73,92 73,92 8,00 33,85

51
Repavimentación Ruta Nacional Nº 11 - Tramo: Rotonda Cruz 53.020.008 20.000.000 46.062.749 46.062.746 14,92 73,92 73,92 8,00 33,85

79 Construcción de Segunda Calzada Ruta Nacional Nº 11 - Tramo 0 33.333.300 1 0 0,00 4,11 4,11 0,00 0,00
51 Construcción de Segunda Calzada Ruta Nacional Nº 11 - Tramo 0 33.333.300 1 0 0,00 4,11 4,11 0,00 0,00

80
Construcción de Segunda Calzada Ruta Nacional Nº 22 - Tramo 4.115.716 56.100.760 16.884.042 16.884.040 0,00 29,31 29,31 4,00 14,20

51
Construcción de Segunda Calzada Ruta Nacional Nº 22 - Tramo 4.115.716 56.100.760 16.884.042 16.884.040 0,00 29,31 29,31 4,00 14,20

81 Ruta Nacional Nº 3 - Variante Circunvalación Autovía Comodo 0 6.666.700 1 0 0,00 4,11 4,11 0,00 0,00
51 Ruta Nacional Nº 3 - Variante Circunvalación Autovía Comodo 0 6.666.700 1 0 0,00 4,11 4,11 0,00 0,00

83 Ruta Nacional Nº 40 - Tramo: Bardas Blancas - Malargüe - 0 2.500.000 1 0 0,00 4,11 4,11 0,00 0,00
51 Ruta Nacional Nº 40 - Tramo: Bardas Blancas - Malargüe - 0 2.500.000 1 0 0,00 4,11 4,11 0,00 0,00

84 Construcción de Segunda Calzada Ruta Nacional Nº 9 - Tramo: 0 36.234.531 1 0 0,00 4,11 4,11 0,00 0,00
51 Construcción de Segunda Calzada Ruta Nacional Nº 9 - Tramo: 0 6.932.780 0 0 0,00 4,11 4,11 0,00 0,00
52 Construcción de Segunda Calzada Ruta Nacional Nº 9 - Tramo: 0 15.956.417 0 0 0,00 4,11 4,11 0,00 0,00
53 Construcción de Segunda Calzada Ruta Nacional Nº 9 - Tramo: 0 13.345.334 1 0 0,00 4,11 4,11 0,00 0,00

85
Ruta Nacional Nº 76 - Tramo: Quebrada Santo Domingo - Pirca 88.633.886 34.527.271 51.141.303 51.141.302 15,31 46,60 46,60 3,00 11,14

51
Ruta Nacional Nº 76 - Tramo: Quebrada Santo Domingo - Pirca 88.633.886 34.527.271 51.141.303 51.141.302 15,31 46,60 46,60 3,00 11,14

86 Ruta Nacional Nº 75 - Tramo: Las Padercitas - Dique Los Sauce 0 1.250.000 1 0 0,00 2,10 2,10 0,00 0,00
51 Ruta Nacional Nº 75 - Tramo: Las Padercitas - Dique Los Sauce 0 1.250.000 1 0 0,00 2,10 2,10 0,00 0,00

88
Ruta Nacional Nº 40 - Tramo: Los Tambillos - Río Miranda - 74.680.239 20.000.000 154.963.424 154.963.423 36,03 63,97 63,97 8,00 33,41

51
Ruta Nacional Nº 40 - Tramo: Los Tambillos - Río Miranda - 74.680.239 20.000.000 154.963.424 154.963.423 36,03 63,97 63,97 8,00 33,41

89 Construcción Segunda Calzada Ruta Nacional Nº 20 - Tramo: C 0 5.416.700 1 0 0,00 8,22 8,22 0,00 0,00
51 Construcción Segunda Calzada Ruta Nacional Nº 20 - Tramo: C 0 5.416.700 1 0 0,00 8,22 8,22 0,00 0,00

90 Construcción Segunda Calzada Ruta Nacional Nº 40 - Tramo: A 0 3.333.300 1 0 0,00 8,22 8,22 0,00 0,00
51 Construcción Segunda Calzada Ruta Nacional Nº 40 - Tramo: A 0 3.333.300 1 0 0,00 8,22 8,22 0,00 0,00

91 Ruta Nacional Nº 149 - Tramo: Barreal - Cerro Alcázar - 11.220.000 100.000 1 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Ruta Nacional Nº 149 - Tramo: Barreal - Cerro Alcázar - 11.220.000 100.000 1 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

94
Construcción Camino de Vinculación Ruta Nacional N°40 - 0 517.510 1 0 0,00 10,96 10,96 0,00 0,00

51
Construcción Camino de Vinculación Ruta Nacional N°40 - 0 517.510 1 0 0,00 10,96 10,96 0,00 0,00

95 Ruta Nacional Nº 52 - Empalme Ruta Nacional Nº 9 - Empalme 0 2.346.700 1 0 0,00 5,48 5,48 0,00 0,00
51 Ruta Nacional Nº 52 - Empalme Ruta Nacional Nº 9 - Empalme 0 2.346.700 1 0 0,00 5,48 5,48 0,00 0,00
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96
Repavimentación y Ensanche Ruta Nacional Nº 3 - San Antonio 51.030.396 21.402.505 69.143.918 69.143.917 28,60 51,84 51,84 7,00 32,26

51
Repavimentación y Ensanche Ruta Nacional Nº 3 - San Antonio 51.030.396 21.402.505 69.143.918 69.143.917 28,60 51,84 51,84 7,00 32,26

97
Repavimentación y Ensanche Ruta Nacional Nº 3 -  Ruta Provincial 52.564.563 25.748.013 66.905.612 66.905.611 25,07 58,32 58,32 6,00 27,40

51
Repavimentación y Ensanche Ruta Nacional Nº 3 -  Ruta Provi 52.564.563 25.748.013 66.905.612 66.905.611 25,07 58,32 58,32 6,00 27,40

98
Repavimentación y Ensanche Ruta Nacional Nº 3 - Sierra Grande 75.720.491 21.343.171 121.739.091 121.739.090 39,77 51,28 51,28 2,00 34,77

51
Repavimentación y Ensanche Ruta Nacional Nº 3 - Sierra Grande 75.720.491 21.343.171 121.739.091 121.739.090 39,77 51,28 51,28 2,00 34,77

99
Repavimentación y Ensanche Ruta Nacional Nº 251 General  Co 72.496.460 22.218.527 111.325.202 111.325.200 37,31 52,36 52,36 3,00 23,72

51
Repavimentación y Ensanche Ruta Nacional Nº 251 General  Co 72.496.460 22.218.527 111.325.202 111.325.200 37,31 52,36 52,36 3,00 23,72

14 Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase VII

2
Construcción Autopista Camino del Buen Ayre y Repavimentación 344.054.325 265.516.897 225.263.527 225.222.934 7,30 43,60 43,60 1,00 2,93

51
Construcción Autopista Camino del Buen Ayre -Tramo I:  149.799.271 68.994.800 136.896.472 204.085.315 18,90 29,40 29,40 1,00 3,73

52
Construcción Autopista Camino del Buen Ayre -Tramo II: 91.484.534 68.034.251 51.582.237 0 8,49 32,36 32,36 1,00 3,98

53
Construcción Autopista Camino del Buen Ayre -Tramo III: 52.980.500 58.864.904 21.560.374 20.024.287 7,08 33,64 33,64 0,00 1,03

54
Construcción Autopista Camino del Buen Ayre -Tramo IV : 49.790.020 66.289.642 14.530.175 1.113.332 2,01 97,99 97,99 0,00 0,00

55 Repavimentación Camino del Buen Ayres 0 3.333.300 694.269 0 0,00 4,11 4,11 0,00 0,00

3
Plan de Remediación de Canteras - Rutas Varias 18.915.941 17.126.200 1 0 0,00 8,00 8,00 0,00 16,66

51
Plan de Remediación de Canteras - Rutas Varias 18.915.941 17.126.200 1 0 0,00 8,00 8,00 0,00 16,66

4
Ruta Nacional Nº 9 Av. Circunvalación - Canal San 15.686.034 22.686.480 16.244.163 16.244.161 4,19 78,20 78,20 2,00 16,54

51
Ruta Nacional Nº 9 Av. Circunvalación - Canal San 15.686.034 22.686.480 16.244.163 16.244.161 4,19 78,20 78,20 2,00 16,54

5 Ruta Nacional Nº 152 Empalme Ruta Nacional Nº 143 0 2.916.634 1 0 0,00 5,48 5,48 0,00 0,00
51 Ruta Nacional Nº 152 Empalme Ruta Nacional Nº 143 0 2.916.634 1 0 0,00 5,48 5,48 0,00 0,00

6 Ruta Nacional Nº 152 Empalme Ruta Nacional Nº 143 0 1.858.389 1 0 0,00 5,48 5,48 0,00 0,00
51 Ruta Nacional Nº 152 Empalme Ruta Nacional Nº 143 0 1.858.389 1 0 0,00 5,48 5,48 0,00 0,00

7 Ruta Nacional Nº 152 Empalme Ruta Nacional Nº 143 0 1.916.634 1 0 0,00 5,48 5,48 0,00 0,00
51 Ruta Nacional Nº 152 Empalme Ruta Nacional Nº 143 0 1.916.634 1 0 0,00 5,48 5,48 0,00 0,00

8 Ruta Nacional Nº 152 Empalme Ruta Nacional Nº 143 0 1.287.500 1 0 0,00 5,48 5,48 0,00 0,00
51 Ruta Nacional Nº 152 Empalme Ruta Nacional Nº 143 0 1.287.500 1 0 0,00 5,48 5,48 0,00 0,00

9 Ruta Nacional Nº 9, Ruta Nacional Nº 11, y Ruta Nacional Nº 33 - Red de Accesos a Rosarío 0 5.766.667 1 0 0,00 4,11 4,11 0,00 0,00
51 Ruta Nacional Nº 9, Ruta Nacional Nº 11 y Ruta Nacional Nº 33 - Red de Accesos a Rosario 0 5.766.667 1 0 0,00 4,11 4,11 0,00 0,00

12
Ruta Nacional Nº 95 - Empalme Ruta Provincial Nº 2 - Límite entre Santa Fe y Chaco - Km. 768,77 - Km. 813,09 75.960.722 18.619.124 62.354.978 62.354.976 37,54 50,68 50,68 7,00 36,21

51
Ruta Nacional Nº 95 - Empalme Ruta Provincial Nº 2 - Límite entre Santa Fe y Chaco - Km. 768,77 - Km. 813,09 75.960.722 18.619.124 62.354.978 62.354.976 37,54 50,68 50,68 7,00 36,21

13
Ruta Nacional Nº 95 - Empalme Ruta Provincial Nº 2 - Límite entre Santa Fe y Chaco - Km. 813,09 - Km. 862,64 0 1.600.000 1 0 0,00 4,11 4,11 0,00 0,00

51
Ruta Nacional Nº 95 - Empalme Ruta Provincial Nº 2 - Límite entre Santa Fe y Chaco - Km. 813,09 - Km. 862,64 0 1.600.000 1 0 0,00 4,11 4,11 0,00 0,00

17 Ruta Nacional Nº 52 - Empalme Ruta Provincial Nº 79 - Susques (Km. 62,68) - (Km. 79,85) 0 784.583 1 0 0,00 8,22 8,22 0,00 0,00
51 Ruta Nacional Nº 52 - Empalme Ruta Provincial Nº 79 - Susques (Km. 62,68) - (Km. 79,85) 0 784.583 1 0 0,00 8,22 8,22 0,00 0,00

18 Ruta Nacional Nº 38 - Límite con La Rioja - Río Ongoli 0 6.666.700 1 0 0,00 4,11 4,11 0,00 0,00
51 Ruta Nacional Nº 38 - Límite con La Rioja - Río Ongoli 0 6.666.700 1 0 0,00 4,11 4,11 0,00 0,00

19
Ruta Nacional Nº 7 - Empalme ex Ruta Nacional N° 7 y Actual Ruta Nacional N° 7 58.280.747 13.912.371 88.857.482 88.857.480 32,78 67,22 67,22 15,00 54,76
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51
Ruta Nacional Nº 7 - Empalme ex Ruta Nacional N° 7 y Actual Ruta Nacional N° 7 58.280.747 13.912.371 88.857.482 88.857.480 32,78 67,22 67,22 15,00 54,76

20 Autopista Ricchieri - Cañuelas - Acceso Cañuelas 0 1.054.167 1 0 0,00 5,48 5,48 0,00 0,00
51 Autopista Ricchieri - Cañuelas - Acceso Cañuelas 0 1.054.167 1 0 0,00 5,48 5,48 0,00 0,00

21 Ruta Nacional Nº 1 - Intercambiador Ensenada - Avenida del Petróleo 0 22.381.499 1 0 0,00 6,65 6,65 0,00 0,00
51 Ruta Nacional Nº 1 - Intercambiador Ensenada - Avenida del Petróleo 0 22.381.499 1 0 0,00 6,65 6,65 0,00 0,00

22 Ruta Nacional Nº 35 - Bahia Blanca - Nueva Roma 0 1.361.708 1 0 0,00 8,22 8,22 0,00 0,00
51 Ruta Nacional Nº 35 - Bahia Blanca - Nueva Roma 0 1.361.708 1 0 0,00 8,22 8,22 0,00 0,00

23 Ruta Nacional Nº 35 - Nueva Roma - San Germán 0 1.281.167 1 0 0,00 8,22 8,22 0,00 0,00
51 Ruta Nacional Nº 35 - Nueva Roma - San Germán 0 1.281.167 1 0 0,00 8,22 8,22 0,00 0,00

24
Ruta Nacional Nº 35 - San Germán - Límite entre Buenos Aires y La Pampa 0 1.422.875 1 0 0,00 24,93 24,93 0,00 0,00

51
Ruta Nacional Nº 35 - San Germán - Límite entre Buenos Aires y La Pampa 0 1.422.875 1 0 0,00 24,93 24,93 0,00 0,00

25 Ruta Nacional Nº 119 - Empalme Ruta Nacional Nº 14 - Empalme Ruta Nacional Nº 123 - Sección I 0 1.670.800 1 0 0,00 5,48 5,48 0,00 0,00
51 Ruta Nacional Nº 119 - Empalme Ruta Nacional Nº 14 - Empalme Ruta Nacional Nº 123 - Sección I 0 1.670.800 1 0 0,00 5,48 5,48 0,00 0,00

26 Ruta Nacional Nº 119 - Empalme Ruta Nacional Nº 14 - Empalme Ruta Nacional Nº 123 - Sección II 0 1.708.300 1 0 0,00 5,48 5,48 0,00 0,00
51 Ruta Nacional Nº 119 - Empalme Ruta Nacional Nº 14 - Empalme Ruta Nacional Nº 123 - Sección II 0 1.708.300 1 0 0,00 5,48 5,48 0,00 0,00

27
Ruta Nacional Nº 119 - Empalme Ruta Nacional Nº 14 - Empalme Ruta Nacional Nº 123 - Sección III 0 1.666.700 1 0 0,00 16,62 16,62 0,00 0,00

51
Ruta Nacional Nº 119 - Empalme Ruta Nacional Nº 14 - Empalme Ruta Nacional Nº 123 - Sección III 0 1.666.700 1 0 0,00 16,62 16,62 0,00 0,00

28
Ruta Nacional Nº 127 - Federal - Empalme Ruta Nacional Nº 14 0 44.008.100 1 0 0,00 51,27 51,27 1,00 1,00

51
Ruta Nacional Nº 127 - Federal - Empalme Ruta Nacional Nº 14 - Sección II: Miñones Km. 227,56 - La Hierra Km. 
259,27

0 18.338.700 0 0 0,00 12,47 12,47 0,00 0,00

52
Ruta Nacional Nº 127 - Federal - Empalme Ruta Nacional Nº 14 - Sección I: Federal Km. 203,31- Miñones Km. 
227,56

0 7.696.800 1 0 0,00 66,72 66,72 5,00 5,00

53
Ruta Nacional Nº 127 - Empalme Ruta Nacional N° 14 - Sección III: La Hierra Km. 259,27 - Límite con Corrientes 
Km. 292,23

0 8.053.300 0 0 0,00 66,72 66,72 3,00 3,00

54
Ruta Nacional Nº 127 -Empalme RN Nº 14 - Sección IV  Límite con Corrientes Km. 292,23 - Empalme RN Nº 14 
yNº 119 Km. 324,25

0 9.919.300 0 0 0,00 66,72 66,72 0,00 0,00

29
Ruta Nacional Nº 18 - Tramo I: Intersección Ruta Nacional Nº 12 - Intersección Ruta Provincial Nº 32 66.892.926 55.018.795 54.455.442 54.455.440 4,44 54,68 54,68 3,00 8,80

51
Ruta Nacional Nº 18 - Tramo I: Intersección Ruta Nacional Nº 12 - Intersección Ruta Provincial Nº 32 66.892.926 55.018.795 54.455.442 54.455.440 4,44 54,68 54,68 3,00 8,80

30
Ruta Nacional Nº 18 - Tramo II: Intersección Ruta Provincial Nº 32 - Intersección Ruta Provincial Nº 6 77.431.999 49.464.498 105.304.349 105.304.347 15,92 46,56 46,56 3,00 14,52

51
Ruta Nacional Nº 18 - Tramo II: Intersección Ruta Provincial Nº 32 - Intersección Ruta Provincial Nº 6 77.431.999 49.464.498 105.304.349 105.304.347 15,92 46,56 46,56 3,00 14,52

31
Ruta Nacional Nº 18 - Tramo III: Intersección  Ruta Provincial Nº 6 - Intersección Ruta Provincial Nº 20 45.314.423 39.111.844 49.837.986 49.837.985 8,43 65,64 65,64 8,00 23,13

51
Ruta Nacional Nº 18 - Tramo III: Intersección  Ruta Provincial Nº 6 - Intersección Ruta Provincial Nº 20 45.314.423 39.111.844 49.837.986 49.837.985 8,43 65,64 65,64 8,00 23,13

32
Ruta Nacional Nº 18 - Tramo IV: Intersección Ruta Provincial Nº 20 - Progresiva 180+606 99.152.520 60.874.750 105.939.123 105.939.121 12,47 59,64 59,64 6,00 15,46

51
Ruta Nacional Nº 18 - Tramo IV: Intersección Ruta Provincial Nº 20 - Progresiva 180+606 99.152.520 60.874.750 105.939.123 105.939.121 12,47 59,64 59,64 6,00 15,46

34
Ruta Nacional Nº 40 - Las Tucumanesas - Sañogasta - Sección I 0 3.750.000 1 0 0,00 16,62 16,62 0,00 0,00

51
Ruta Nacional Nº 40 - Las Tucumanesas - Sañogasta - Sección I 0 3.750.000 1 0 0,00 16,62 16,62 0,00 0,00

35 Ruta Nacional Nº 73 - Anguinán - Empalme Ruta Nacional N° 75 - Sección I 0 73.045.129 1 0 0,00 6,65 6,65 0,00 0,00
51 Ruta Nacional Nº 73 - Anguinán - Empalme Ruta Nacional N° 75 - Sección I 0 73.045.129 1 0 0,00 6,65 6,65 0,00 0,00

36
Ruta Nacional Nº 73 - Anguinán - Empalme Ruta Nacional N° 75 - Sección II 0 82.572.755 92.583.888 92.583.887 1,76 34,76 34,76 4,00 11,38

51
Ruta Nacional Nº 73 - Anguinán - Empalme Ruta Nacional N° 75 - Sección II 0 82.572.755 92.583.888 92.583.887 1,76 34,76 34,76 4,00 11,38

37
Ruta Nacional Nº 7 -  Empalme Ruta Nacional N° 40 - Límite con Chile - Sección I 0 1.246.238 1 0 0,00 12,47 12,47 0,00 0,00
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51
Ruta Nacional Nº 7 -  Empalme Ruta Nacional N° 40 - Límite con Chile - Sección I 0 1.246.238 1 0 0,00 12,47 12,47 0,00 0,00

38 Ruta Nacional Nº 7 - Empalme Ruta Nacional N° 40 - Límite con Chile - Sección II 0 1.492.055 1 0 0,00 4,11 4,11 0,00 0,00
51 Ruta Nacional Nº 7 - Empalme Ruta Nacional N° 40 - Límite con Chile - Sección II 0 1.492.055 1 0 0,00 4,11 4,11 0,00 0,00

39 Ruta Nacional Nº 7 - Empalme Ruta Nacional N° 40 - Límite con Chile - Sección III 0 1.250.000 1 0 0,00 8,22 8,22 0,00 0,00
51 Ruta Nacional Nº 7 - Empalme Ruta Nacional N° 40 - Límite con Chile - Sección III 0 1.250.000 1 0 0,00 8,22 8,22 0,00 0,00

40 Ruta Nacional Nº 188 - General Alvear - Malargüe - Sección II 0 3.333.300 1 0 0,00 5,48 5,48 6,00 6,00
51 Ruta Nacional Nº 188 - General Alvear - Malargüe - Sección II 0 3.333.300 1 0 0,00 5,48 5,48 6,00 6,00

41 Ruta Nacional Nº 7 - Potrerillos - Uspallata - Curva de Sob. 0 1.250.000 1 0 0,00 8,22 8,22 0,00 0,00
51 Ruta Nacional Nº 7 - Potrerillos - Uspallata - Curva de Sob. 0 1.250.000 1 0 0,00 8,22 8,22 0,00 0,00

42 Ruta Nacional Nº 7 - Potrerillos - Uspallata - Variante Uspallata 0 2.666.733 1 0 0,00 4,11 4,11 0,00 0,00
51 Ruta Nacional Nº 7 - Potrerillos - Uspallata - Variante Uspallata 0 2.666.733 1 0 0,00 4,11 4,11 0,00 0,00

43 Ruta Nacional Nº 145 - Bardas Blancas - Hito Pehuenche - Km. 0 - Km. 13 0 14.323.000 2 0 0,00 5,48 5,48 0,00 0,00
51 Ruta Nacional Nº 145 - Bardas Blancas - Hito Pehuenche - Km. 0 - Km. 13 0 14.323.000 2 0 0,00 5,48 5,48 0,00 0,00

44
Ruta Nacional Nº 22 - Variante por Plaza Huincul y Cutral Có 0 2.291.700 1 0 0,00 16,62 16,62 0,00 0,00

51
Ruta Nacional Nº 22 - Variante por Plaza Huincul y Cutral Có 0 2.291.700 1 0 0,00 16,62 16,62 0,00 0,00

45 Variante Ruta Nacional Nº 22 - Intersección Ruta Provincial N° 7 - Calle Conquistadores del Desierto 0 4.166.700 1 0 0,00 8,22 8,22 0,00 0,00
51 Variante Ruta Nacional Nº 22 - Intersección Ruta Provincial N° 7 - Calle Conquistadores del Desierto 0 4.166.700 1 0 0,00 8,22 8,22 0,00 0,00

47
Ruta Nacional Nº 281 - Puerto Deseado  - Empalme Ruta Nacional N° 3 - Km.32,55 64.928.985 3.191.015 1 0 61,75 38,25 38,25 0,00 1,00

51
Ruta Nacional Nº 281 - Puerto Deseado  - Empalme Ruta Nacional N° 3 - Km.32,55 64.928.985 3.191.015 1 0 61,75 38,25 38,25 0,00 1,00

48
Ruta Nacional A012-34 - Empalme Ruta Nacional N° 9 (Oeste) - Empalme Ruta Nacional N°11 - Empalme Ruta 
Nº A008 - Empalme

38.200.725 10.612.275 72.607.999 72.607.997 41,05 58,95 58,95 11,00 52,07

51
Ruta Nacional A012-34 - Empalme Ruta Nacional N° 9 (Oeste) - Empalme Ruta Nacional N°11 - Empalme Ruta 
Nº A008 - Empalme

38.200.725 10.612.275 72.607.999 72.607.997 41,05 58,95 58,95 11,00 52,07

49 Ruta Nacional Nº 34 - San Vicente - Rafaela 0 833.333 1 0 0,00 8,22 8,22 0,00 0,00
51 Ruta Nacional Nº 34 - San Vicente - Rafaela 0 833.333 1 0 0,00 8,22 8,22 0,00 0,00

50 Enlace Ruta Nacional N° 9 con Ruta Nacional N°34 en Santiago del Estero 0 4.166.700 1 0 0,00 6,65 6,65 0,00 0,00
51 Enlace Ruta Nacional N° 9 con Ruta Nacional N°34 en Santiago del Estero 0 4.166.700 1 0 0,00 6,65 6,65 0,00 0,00

51 Ruta sin Nº - Empalme Ruta Nacional N° 3 (San Sebastián) - Empalme Complejo C 0 2.777.712 1 0 0,00 2,10 2,10 0,00 0,00
51 Ruta sin Nº - Empalme Ruta Nacional N° 3 (San Sebastián) - Empalme Complejo C 0 2.777.712 1 0 0,00 2,10 2,10 0,00 0,00

52 Ruta sin Nº - Empalme Complejo C - Empalme Complejo B 0 2.666.700 1 0 0,00 2,41 2,41 0,00 0,00
51 Ruta sin Nº - Empalme Complejo C - Empalme Complejo B 0 2.666.700 1 0 0,00 2,41 2,41 0,00 0,00

53 Ruta sin Nº - Empalme Complejo B - Empalme Complejo D 0 1.666.700 1 0 0,00 4,11 4,11 0,00 0,00
51 Ruta sin Nº - Empalme Complejo B - Empalme Complejo D 0 1.666.700 1 0 0,00 4,11 4,11 0,00 0,00

54
Ruta Nacional Nº 3 - Tolhuin - Ushuaia - Km. 3006 - Km. 3049 0 1.041.700 1 0 0,00 16,62 16,62 0,00 0,00

51
Ruta Nacional Nº 3 - Tolhuin - Ushuaia - Km. 3006 - Km. 3049 0 1.041.700 1 0 0,00 16,62 16,62 0,00 0,00

55 Ruta Nacional Nº 9 - Arroyo Mista - San Miguel de Tucumán 0 5.424.209 1 0 0,00 5,88 5,88 0,00 0,00

51
Ruta Nacional Nº 9 - Arroyo Mista - San Miguel de Tucumán - Empalme Ex Ruta Nacional Nº 9 Puente sobre Río 
Sali

0 3.833.300 0 0 0,00 5,48 5,48 0,00 0,00

52
Ruta Nacional Nº 9 - Arroyo Mista - San Miguel de Tucumán Acceso a Tucumán por  Ex Ruta Nacional N° 9 
Progreso 0,00  Progreso

0 1.590.909 1 0 0,00 6,16 6,16 0,00 0,00

56 Ruta Nacional Nº 158 - San Francisco - Las Varillas - Km. 0 - Km. 35,00 0 1.400.000 1 0 0,00 4,11 4,11 0,00 0,00
51 Ruta Nacional Nº 158 - San Francisco - Las Varillas - Km. 0 - Km. 35,00 0 1.400.000 1 0 0,00 4,11 4,11 0,00 0,00

57 Ruta Nacional Nº 158 - San Francisco - Las Varillas - Km. 35,00 - Km. 76,00 0 1.633.300 1 0 0,00 4,11 4,11 0,00 0,00
51 Ruta Nacional Nº 158 - San Francisco - Las Varillas - Km. 35,00 - Km. 76,00 0 1.633.300 1 0 0,00 4,11 4,11 0,00 0,00

58 Ruta A016 - Empalme Ruta Nacional Nº 9 - Empalme Ruta Nacional Nº 34 (Siete de Abril) 0 3.666.700 1 0 0,00 4,11 4,11 0,00 0,00
51 Ruta A016 - Empalme Ruta Nacional Nº 9 - Empalme Ruta Nacional Nº 34 (Siete de Abril) 0 3.666.700 1 0 0,00 4,11 4,11 0,00 0,00

59 Ruta Nacional Nº 16 Autovía Makallé - Presidente Roque Sáenz Peña 0 16.666.700 1 0 0,00 1,67 1,67 0,00 0,00
51 Ruta Nacional Nº 16 Autovía Makallé - Presidente Roque Sáenz Peña 0 16.666.700 1 0 0,00 1,67 1,67 0,00 0,00

60 Ruta Nacional Nº 11 Autovía Empalme Ruta Provincial N° 13 - Resistencia 0 17.666.700 1 0 0,00 4,11 4,11 2,00 4,78
51 Ruta Nacional Nº 11 Autovía Empalme Ruta Provincial N° 13 - Resistencia 0 17.666.700 1 0 0,00 4,11 4,11 2,00 4,78

61 Ruta Nacional Nº 22 Chimpay - Valle Regina Km. 1050 - Km. 1112 0 6.000.000 1 0 0,00 4,11 4,11 0,00 0,00
51 Ruta Nacional Nº 22 Chimpay - Valle Regina Km. 1050 - Km. 1112 0 6.000.000 1 0 0,00 4,11 4,11 0,00 0,00

62 Ruta Nacional Nº 78 Puente Río Capayán - Famatina 0 833.300 1 0 0,00 4,11 4,11 0,00 0,00
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51 Ruta Nacional Nº 78 Puente Río Capayán - Famatina 0 833.300 1 0 0,00 4,11 4,11 0,00 0,00
63 Ruta Nacional Nº 9 Autovía Santiago del Estero - Termas Río Hondo 0 8.333.300 1 0 0,00 2,10 2,10 0,00 0,00

51 Ruta Nacional Nº 9 Autovía Santiago del Estero - Termas Río Hondo 0 8.333.300 1 0 0,00 2,10 2,10 0,00 0,00
64 Ruta Nacional Nº 33 Autovía Rufino - Rosario 0 35.256.656 1 0 0,00 1,69 1,69 0,00 0,00

51 Ruta Nacional Nº 33 Autovía Rufino - Rosario 0 15.277.745 0 0 0,00 1,39 1,39 0,00 0,00

52
Ruta Nacional Nº 33 Autovía Rufino - Rosario Sección II - Acceso a San Eduardo Km. 607,92 - Acceso a Chovet 
Km. 670,52

0 7.213.528 0 0 0,00 2,10 2,10 0,00 0,00

53
Ruta Nacional Nº 33 Autovía Rufino - Rosario Sección III - Acceso a Chovet Km. 607,52 - Acceso a Colonia Las 
Flores Km. 732,37

0 7.127.083 1 0 0,00 2,10 2,10 0,00 0,00

54
Ruta Nacional Nº 33 Autovía Rufino - Rosario Sección IV - Acceso a Las Flores Km. 732,37 - Arroyo Ludueña 
Km. 781,3

0 5.638.300 0 0 0,00 2,10 2,10 0,00 0,00

65
Ruta Nacional Nº 33 Bahía Blanca - Pigüe Sección I: Camino a Ingeniero White (Km. 8,65) - Ea. Don Enrique 
(km. 41,00)

0 5.277.800 1 0 0,00 6,65 6,65 0,00 0,00

51
Ruta Nacional Nº 33 Bahía Blanca - Pigüe Sección I: Camino a Ingeniero White (Km. 8,65) - Ea. Don Enrique 
(km. 41,00)

0 5.277.800 1 0 0,00 6,65 6,65 0,00 0,00

66
Ruta Nacional Nº 33 Bahía Blanca - Pigüe Sección II: Ea. Don Enrique (Km. 41,00) - Río Sauce Chico (Km. 
73,00)

0 5.277.800 1 0 0,00 2,10 2,10 0,00 0,00

51
Ruta Nacional Nº 33 Bahía Blanca - Pigüe Sección II: Ea. Don Enrique (Km. 41,00) - Río Sauce Chico (Km. 
73,00)

0 5.277.800 1 0 0,00 2,10 2,10 0,00 0,00

67
Ruta Nacional Nº 33 Bahía Blanca - Pigüe Sección III: Río Sauce Chico (Km. 73,00) - Arroyo Cochenleofu Chico 
(Km. 102,21

0 4.722.189 1 0 0,00 2,10 2,10 0,00 0,00

51
Ruta Nacional Nº 33 Bahía Blanca - Pigüe Sección III: Río Sauce Chico (Km. 73,00) - Arroyo Cochenleofu Chico 
(Km. 102,21

0 4.722.189 1 0 0,00 2,10 2,10 0,00 0,00

68
Ruta Nacional Nº 33 Bahía Blanca - Pigüe Sección IV: Arroyo Cochenleofú Chico (Km. 102,21) - Empalme Ruta 
Provincial 

0 5.000.000 1 0 0,00 2,10 2,10 0,00 0,00

51
Ruta Nacional Nº 33 Bahía Blanca - Pigüe Sección IV: Arroyo Cochenleofú Chico (Km. 102,21) - Empalme Ruta 
Provincial 

0 5.000.000 1 0 0,00 2,10 2,10 0,00 0,00

69 Ruta Nacional Nº 40 Villa Aberastain - San Juan Km. 3444,89 - Km. 3456,72 0 1.458.300 1 0 0,00 5,48 5,48 0,00 0,00
51 Ruta Nacional Nº 40 Villa Aberastain - San Juan Km. 3444,89 - Km. 3456,72 0 1.458.300 1 0 0,00 5,48 5,48 0,00 0,00

70 Ruta Nacional Nº 9 Acceso a la Ciudad de Salta 0 886.700 1 0 0,00 4,11 4,11 0,00 0,00
51 Ruta Nacional Nº 9 Acceso a la Ciudad de Salta 0 886.700 1 0 0,00 4,11 4,11 0,00 0,00

71
Ruta Nacional Nº 35 Límite entre Buenos Aires y La Pampa - Empalme Ruta Provincial Nº1 Km. 125 - Km. 146 0 1.364.100 1 0 0,00 5,48 5,48 0,00 0,00

51
Ruta Nacional Nº 35 Límite entre Buenos Aires y La Pampa - Empalme Ruta Provincial Nº1 Km. 125 - Km. 146 0 1.364.100 1 0 0,00 5,48 5,48 0,00 0,00

72
Ruta Nacional Nº 8 Autopista Pilar - Pergamino (Tramo: 1B) Distribuidor Ruta Provincial N° 39 - Ruta Provincial 
N° 192 

58.211.693 21.516.480 49.427.041 49.427.040 20,13 76,12 76,12 3,00 18,15

51
Ruta Nacional Nº 8 Autopista Pilar - Pergamino (Tramo: 1B) Distribuidor Ruta Provincial N° 39 - Ruta Provincial 
N° 192 

58.211.693 21.516.480 49.427.041 49.427.040 20,13 76,12 76,12 3,00 18,15

73
RN Nº 8 Autopista Pilar - Pergamino (Tramo: 2) Arroyo Grivas Km. 78,13-Puente sobre Arroyo Gomez Km. 
116,99 Prog. 8.460

0 59.752.605 1 0 0,00 8,08 8,08 1,00 1,00

51
R N Nº 8 Autopista Pilar - Pergamino (Tramo: 2A) Arroyo Grivas Km. 78,13 -  Arroyo Giles Km. 104,37  - 
Duplicación de Calzada

0 46.591.752 0 0 0,00 12,47 12,47 2,00 2,00

52
RN Nº 8-Autopista Pilar-Pergamino (Tramo: 2B)-Aº Giles Km.104,37 Progr. 25.345,62-Puente sobra Aº Gomez 
km. 116,99 Progr. 8.460

0 13.160.853 1 0 0,00 0,50 0,50 0,00 0,00

74
R N Nº 8 Autopista Pilar - Pergamino (Tramo: 3 y 4) Puente sobre Aº Gomez Km. 116,99 Progresiva 8.460 - Aº 
Helves Km. 168,76

0 32.650.242 1 0 0,00 22,63 22,63 0,00 0,00

51
RN Nº 8 Autopista Pilar-Pergamino (Tramo: 3) Puente Aº Gomez Km. 116,99 Progr.8.460-Puente Aº Cahuané 
Km. 143,10 Progr.34.587

0 22.638.312 0 0 0,00 25,06 25,06 0,00 0,00

52
R N Nº 8 - Autopista Pilar - Pergamino (Tramo:4) - Arroyo Cahuané Km. 143,10 - Arroyo Helves Km. 168,76 - 
Duplicación de Calzada

0 10.011.930 1 0 0,00 20,16 20,16 0,00 0,00

75
Ruta Autopista Nº 8 Autopista Pilar - Pergamino (Tramo: 5 y 6) Partido de Arrecifes Aº Helves Km. 168,76 - 
Fontezuela Km. 213,76

0 81.809.677 1 0 0,00 4,11 4,11 0,00 0,00

51
Ruta Autopista Nº 8 Autopista Pilar - Pergamino (Tramo: 5) Partido de Arrecifes Aº Helves Km. 168,76 - Km. 
183,76

0 35.061.291 0 0 0,00 4,11 4,11 0,00 0,00

52 R N Nº 8 - Autopista Pilar - Pergamino (Tramo: 6A) Todd  - Fontezuela Km.183,76 - Km. 198,76 0 23.374.193 1 0 0,00 4,11 4,11 0,00 0,00
53 R N Nº 8 - Autopista Pilar - Pergamino (Tramo: 6B) Todd - Fontezuela Km. 198,76 - Km. 213,76 0 23.374.193 0 0 0,00 4,11 4,11 0,00 0,00

76
R N Nº 8 Autopista Pilar - Pergamino (Tramo: 7) Acceso a Fontezuela a Fin de Autopista (Km. 213,76 - Km. 
237,5)

0 22.026.200 42.899.605 42.899.601 0,00 23,46 23,46 3,00 7,05
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51
R N Nº 8 Autopista Pilar - Pergamino (Tramo: 7) Acceso a Fontezuela a Fin de Autopista (Km. 213,76 - Km. 
237,5)

0 22.026.200 42.899.605 42.899.601 0,00 23,46 23,46 3,00 7,05

77
Ruta Nacional Nº 35 Límite con La Pampa - Intersección Ruta Provincial N° 27 Km. 505,67 - Km. 572,76 0 5.151.125 1 0 0,00 8,22 8,22 0,00 0,00

51
Ruta Nacional Nº 35 Límite con La Pampa - Intersección Ruta Provincial N° 27 Km. 505,67 - Km. 572,76 0 5.151.125 1 0 0,00 8,22 8,22 0,00 0,00

78
Ruta Nacional Nº 35 Intersección Ruta Provinicial N° 27 - Intersección Ruta Nacional N° 8  Km. 572,76 - Km. 
708,55

0 9.083.000 1 0 0,00 4,11 4,11 0,00 0,00

51
Ruta Nacional Nº 35 Intersección Ruta Provinicial N° 27 - Intersección Ruta Nacional N° 8  Km. 572,76 - Km. 
708,55

0 9.083.000 1 0 0,00 4,11 4,11 0,00 0,00

81 Ruta Nacinonal Nº 8 Ramal Pilar - Colectoras Frentistas 0 985.292 1 0 0,00 8,22 8,22 0,00 0,00
51 Ruta Nacinonal Nº 8 Ramal Pilar - Colectoras Frentistas 0 985.292 1 0 0,00 8,22 8,22 0,00 0,00

82 Ramal Tigre - 3° Carril + Banquinas 0 3.052.367 1 0 0,00 4,11 4,11 0,00 0,00
51 Ramal Tigre - 3° Carril + Banquinas 0 3.052.367 1 0 0,00 4,11 4,11 0,00 0,00

83
Ruta Nacional Nº 40 Nonogasta - Chilecito Km. 3.870,00 - Km. 3.875,00 0 100.000 1 0 0,00 12,33 12,33 0,00 0,00

51
Ruta Nacional Nº 40 Nonogasta - Chilecito Km. 3.870,00 - Km. 3.875,00 0 100.000 1 0 0,00 12,33 12,33 0,00 0,00

84 Autopista 001 Avenida Lugones - Acceso Oeste Km. 0,00 - Km. 13,76 0 5.555.490 1 0 0,00 2,10 2,10 0,00 0,00
51 Autopista 001 Avenida Lugones - Acceso Oeste Km. 0,00 - Km. 13,76 0 5.555.490 1 0 0,00 2,10 2,10 0,00 0,00

86 Ruta Nacional Nº 38 Empalme Ruta Provincial Nº 9 Km. 639,38 - Huacra Km. 661,25 0 5.470.000 1 0 0,00 8,22 8,22 0,00 0,00
51 Ruta Nacional Nº 38 Empalme Ruta Provincial Nº 9 Km. 639,38 - Huacra Km. 661,25 0 5.470.000 1 0 0,00 8,22 8,22 0,00 0,00

87 Ruta Nacional Nº 40 Paso Externo Ciudad de Santa María Punta Balasto - San José 0 10.416.700 1 0 0,00 5,48 5,48 0,00 0,00
51 Ruta Nacional Nº 40 Paso Externo Ciudad de Santa María Punta Balasto - San José 0 10.416.700 1 0 0,00 5,48 5,48 0,00 0,00

88
Ruta Nacional Nº 60 Paso Externo Ciudad de Tinogasta Km. 1.300,56 - Km. 1.330,12 0 4.926.700 1 0 0,00 12,47 12,47 0,00 0,00

51
Ruta Nacional Nº 60 Paso Externo Ciudad de Tinogasta Km. 1.300,56 - Km. 1.330,12 0 4.926.700 1 0 0,00 12,47 12,47 0,00 0,00

89 Ruta Nacional Nº 259 Trevelín - Límite con Chile  Km. 39,16 - Km. 75,74 0 3.000.000 1 0 0,00 4,11 4,11 0,00 0,00
51 Ruta Nacional Nº 259 Trevelín - Límite con Chile  Km. 39,16 - Km. 75,74 0 3.000.000 1 0 0,00 4,11 4,11 0,00 0,00

90 Defensa Costera Lavalle - Obra complementaria al Puente Goya - Reconquista 0 2.000.000 1 0 0,00 4,11 4,11 0,00 0,00
51 Defensa Costera Lavalle - Obra complementaria al Puente Goya - Reconquista 0 2.000.000 1 0 0,00 4,11 4,11 0,00 0,00

91
Ruta Nacional Nº 136 Empalme Ruta Provincial Nº 20 - Límite Internacional con Uruguay Km. 0,00 - Km. 42,42 0 1.750.000 1 0 0,00 8,22 8,22 0,00 0,00

51
Ruta Nacional Nº 136 Empalme Ruta Provincial Nº 20 - Límite Internacional con Uruguay Km. 0,00 - Km. 42,42 0 1.750.000 1 0 0,00 8,22 8,22 0,00 0,00

92
Ruta Nacinal Nº 40 Gran Mendoza - Acceso al Aeropuerto Km. 3.296,00 - Km. 3.305,00 0 833.300 1 0 0,00 16,62 16,62 0,00 0,00

51
Ruta Nacinal Nº 40 Gran Mendoza - Acceso al Aeropuerto Km. 3.296,00 - Km. 3.305,00 0 833.300 1 0 0,00 16,62 16,62 0,00 0,00

93
Ruta Nacional Nº 3 Comandante Luis Piedrabuena - Empalme Ruta Nacional Nº 40 Km. 2.374,57 - Km. 2.579,95 0 1.666.700 1 0 0,00 5,48 5,48 0,00 0,00

51
Ruta Nacional Nº 3 Comandante Luis Piedrabuena - Empalme Ruta Nacional Nº 40 Km. 2.374,57 - Km. 2.579,95 0 1.666.700 1 0 0,00 5,48 5,48 0,00 0,00

94 Ruta Nacional Nº 40 Tapi Aike - Cancha Carrera 0 2.000.000 1 0 0,00 4,11 4,11 0,00 0,00
51 Ruta Nacional Nº 40 Tapi Aike - Cancha Carrera 0 2.000.000 1 0 0,00 4,11 4,11 0,00 0,00

95 Autopista 9 - Ruta Nacional Nº A012 - Ruta Nacional Nº A008 Km. 278,29 - Km. 288,47 0 8.333.300 1 0 0,00 4,11 4,11 0,00 0,00
51 Autopista 9 - Ruta Nacional Nº A012 - Ruta Nacional Nº A008 Km. 278,29 - Km. 288,47 0 8.333.300 1 0 0,00 4,11 4,11 0,00 0,00

96 Ruta Nacional Nº 34 - Ruta Nacional Nº A008 - Ruta Nacional Nº A012. Km. 1,40 - Km. 13,9 0 2.777.844 1 0 0,00 2,10 2,10 0,00 0,00
51 Ruta Nacional Nº 34 - Ruta Nacional Nº A008 - Ruta Nacional Nº A012. Km. 1,40 - Km. 13,9 0 2.777.844 1 0 0,00 2,10 2,10 0,00 0,00

97
Ruta Nacional Nº 11 Capitán Bermudez - Ruta Nacional Nº A012 Km. 318,52 - Km. 326,2 0 11.666.700 1 0 0,00 40,36 40,36 0,00 0,00

51
Ruta Nacional Nº 11 Capitán Bermudez - Ruta Nacional Nº A012 Km. 318,52 - Km. 326,2 0 3.000.000 0 0 0,00 12,47 12,47 0,00 0,00

53
Ruta Nacional Nº 11 - Autovía Rosario - Oliveros - Sección II 0 8.666.700 1 0 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00

98
Ruta Nacional Nº 178 Variante Paso por Bigand Km. 87,27 - Km. 88,64 0 1.250.000 1 0 0,00 24,93 24,93 0,00 0,00

51
Ruta Nacional Nº 178 Variante Paso por Bigand Km. 87,27 - Km. 88,64 0 1.250.000 1 0 0,00 24,93 24,93 0,00 0,00
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99 Autopista 9 - Ruta Nacional Nº A012 - Ruta Nacional Nº A008 Km. 297 - Km. 314,10 0 1.388.790 1 0 0,00 2,10 2,10 0,00 0,00
51 Autopista 9 - Ruta Nacional Nº A012 - Ruta Nacional Nº A008 Km. 297 - Km. 314,10 0 1.388.790 1 0 0,00 2,10 2,10 0,00 0,00

15 Mejoramiento y Reposición de Rutas - Fase VIII
1 Empalme Ruta Nacional Nº 40 Límite con Río Negro 0 1.600.000 1 0 0,00 4,11 4,11 0,00 0,00

51 Empalme Ruta Nacional Nº 40 Límite con Río Negro 0 1.600.000 1 0 0,00 4,11 4,11 0,00 0,00

2
Ruta Nacional Nº 3 Intersección con Camino de Cintura Ruta Provincial N° 4  y Ruta Provincial Nº 21 Km. 
19.600,00 - Km. 29,200

0 3.333.300 1 0 0,00 4,11 4,11 0,00 0,00

51
Ruta Nacional Nº 3 Intersección con Camino de Cintura Ruta Provincial N° 4  y Ruta Provincial Nº 21 Km. 
19.600,00 - Km. 29,200

0 3.333.300 1 0 0,00 4,11 4,11 0,00 0,00

3 Ruta Nacional Nº3 Intersección Ruta Provincial N° 17 - Construcción de Distinto Nivel 0 1.250.000 1 0 0,00 8,22 8,22 0,00 0,00
51 Ruta Nacional Nº3 Intersección Ruta Provincial N° 17 - Construcción de Distinto Nivel 0 1.250.000 1 0 0,00 8,22 8,22 0,00 0,00

4 Ruta Nacional Nº3 Intersección Ruta Provincial N° 6 - Construcción de Distinto Nivel 0 5.000.000 1 0 0,00 4,11 4,11 0,00 0,00
51 Ruta Nacional Nº3 Intersección Ruta Provincial N° 6 - Construcción de Distinto Nivel 0 5.000.000 1 0 0,00 4,11 4,11 0,00 0,00

5 Ruta Nacional Nº 3  Ushuaia - Tolhuin 0 2.627.806 1 0 0,00 2,10 2,10 0,00 0,00
51 Ruta Nacional Nº 3  Ushuaia - Tolhuin 0 2.627.806 1 0 0,00 2,10 2,10 0,00 0,00

6 Ruta Nacional Nº 178 Villa Eloisa - Ruta Provincial N° 65 - Km. 146,47 - Km. 206,81 0 5.900.000 1 0 0,00 4,11 4,11 0,00 0,00
51 Ruta Nacional Nº 178 Villa Eloisa - Ruta Provincial N° 65 - Km. 146,47 - Km. 206,81 0 5.900.000 1 0 0,00 4,11 4,11 0,00 0,00

7
Ruta Nacional Nº 130 - Empalme Ruta Nacional Nº 14 - Empalme Ruta Provincial  Nº20 - Cruce por Villa Elisa 0 625.000 1 0 0,00 4,11 4,11 0,00 0,00

51
Ruta Nacional Nº 130 - Empalme Ruta Nacional Nº 14 - Empalme Ruta Provincial  Nº20 - Cruce por Villa Elisa 0 625.000 1 0 0,00 4,11 4,11 0,00 0,00

8 Ruta Provincial Nº54 Tonono - Misión La Paz Secciones Varias 0 6.484.500 1 0 0,00 4,11 4,11 0,00 0,00
51 Vertiente Ruta Provincial Nº 54 Tonono - Km. 37 - Ruta Provincial N° 54 Curva de Juan 0 1.444.500 1 0 0,00 4,11 4,11 0,00 0,00
52 Ruta Provincial Nº 54 Km. 37 -Curva de Juan - Misión La Paz 0 5.040.000 0 0 0,00 4,11 4,11 0,00 0,00

9 Ruta Nacional Nº 3 - San Miguel del Monte -  Las Flores 0 20.833.300 1 0 0,00 1,67 1,67 0,00 0,00
51 Ruta Nacional Nº 3 - San Miguel del Monte -  Las Flores 0 20.833.300 1 0 0,00 1,67 1,67 0,00 0,00

11
Ruta Nacional Nº 7 - Autovía San Andrés de Giles - Junín 0 23.288.920 1 0 0,00 43,76 43,76 0,00 0,00

51
Ruta Nacional Nº 7 - Autovía San Andrés de Giles - Junín - Sección I 0 9.333.300 0 0 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00

52
Ruta Nacional Nº 7 - Autovía San Andrés de Giles - Junín - Sección II 0 5.333.300 0 0 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00

53
Ruta Nacional Nº 7 - Autovía San Andrés de Giles - Junín - Sección III 0 2.844.510 1 0 0,00 40,04 40,04 0,00 0,00

54
Ruta Nacional Nº 7 - Autovía San Andrés de Giles - Junín - Sección IV 0 2.933.300 0 0 0,00 40,04 40,04 0,00 0,00

55
Ruta Nacional Nº 7 - Autovía San Andrés de Giles - Junín - Sección V 0 2.844.510 0 0 0,00 40,04 40,04 0,00 0,00

12
Ruta Nacional Nº 205 - Autovía Empalme Ruta Nacional Nº 3 - Saladillo 0 22.844.410 1 0 0,00 47,32 47,32 0,00 0,00

51
Ruta Nacional Nº 205 - Autovía Empalme Ruta Nacional Nº 3 - Saladillo - Sección II 0 9.333.300 1 0 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00

52
Ruta Nacional Nº 205 - Autovía Empalme Ruta Nacional Nº 3 - Saladillo - Sección III 0 2.844.510 0 0 0,00 40,04 40,04 0,00 0,00

53
Ruta Nacional Nº 205 - Autovía Empalme Ruta Nacional Nº 3 - Saladillo - Sección I 0 5.333.300 0 0 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00

54
Ruta Nacional Nº 205 - Autovía Empalme Ruta Nacional Nº 3 - Saladillo - Sección IV 0 5.333.300 0 0 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00

13
Ruta Nacional Nº 34 - Autovía: Intersección Ruta Provincial Nº 65 - A/N Ruta Nacional Nº 19 0 26.355.489 1 0 0,00 33,87 33,87 0,00 0,00

51
Ruta Nacional Nº 34 - Autovía: Intersección Ruta Provincial Nº 65 - A/N Ruta Nacional Nº 19 - Sección II 0 8.666.700 0 0 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00

52
Ruta Nacional Nº 34 - Autovía: Intersección Ruta Provincial Nº 65 - A/N Ruta Nacional Nº 19 - Sección III 0 3.022.189 1 0 0,00 0,67 0,67 0,00 0,00

53
Ruta Nacional Nº 34 - Autovía: Intersección Ruta Provincial Nº 65 - A/N Ruta Nacional Nº 19 - Sección IV 0 8.333.300 0 0 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00

54
Ruta Nacional Nº 34 - Autovía: Intersección Ruta Provincial Nº 65 - A/N Ruta Nacional Nº 19 - Sección V 0 6.333.300 0 0 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00

14
Ruta Nacional Nº 36 - Autovía Córdoba - Río IV 0 46.288.920 1 0 0,00 48,40 48,40 0,00 0,00
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51
Ruta Nacional Nº 36 - Autovía Córdoba - Río IV - Sección I 0 8.333.300 0 0 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00

52
Ruta Nacional Nº 36 - Autovía Córdoba - Río IV - Sección II 0 2.844.510 0 0 0,00 40,04 40,04 0,00 0,00

53
Ruta Nacional Nº 36 - Autovía Córdoba - Río IV - Sección III 0 8.000.000 0 0 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00

54
Ruta Nacional Nº 36 - Autovía Córdoba - Río IV - Sección IV 0 9.333.300 0 0 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00

55
Ruta Nacional Nº 36 - Autovía Córdoba - Río IV - Sección V 0 9.333.300 0 0 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00

56
Ruta Nacional Nº 36 - Autovía Córdoba - Río IV - Sección VI 0 5.511.210 1 0 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00

57
Ruta Nacional Nº 36 - Autovía Córdoba - Río IV - Sección VII 0 2.933.300 0 0 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00

17
Ruta Nacional Nº 12 - Santa Ana - San Ignacio  Sección II 0 6.666.700 1 0 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00

51
Ruta Nacional Nº 12 - Santa Ana - San Ignacio  Sección II 0 6.666.700 1 0 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00

19
Ruta Nacional Nº 81 - Empalme Ruta Nacional N° 95 - Límite con Salta 0 17.400.505 1 0 0,00 71,20 71,20 0,00 0,00

51
Ruta Nacional Nº 81 - Empalme Ruta Nacional N° 95 - Estanislao del Campo 0 2.337.524 1 0 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00

52
Ruta Nacional Nº 81 - Estanislao del Campo - Las Lomitas 0 3.711.974 0 0 0,00 66,72 66,72 0,00 0,00

53
Ruta Nacional Nº 81 - Las Lomitas - Pozo del Mortero 0 2.904.137 0 0 0,00 66,72 66,72 0,00 0,00

54
Ruta Nacional Nº 81 - Pozo del Mortero - Ingeniero Juarez 0 5.461.137 0 0 0,00 66,72 66,72 0,00 0,00

55
Ruta Nacional Nº 81-  Ingeniero Juarez - Límite con Salta 0 2.985.733 0 0 0,00 66,72 66,72 0,00 0,00

20
Ruta Nacional Nº 86 - Empalme Ruta Provincial N° 22 - Empalme Ruta Nacional N° 95 0 1.458.333 1 0 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00

51
Ruta Nacional Nº 86 - Empalme Ruta Provincial N° 22 - Empalme Ruta Nacional N° 95 0 1.458.333 1 0 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00

21
Desagües Pluviales Cerrillos - La Merced y El Carril 0 6.875.000 1 0 0,00 66,72 66,72 0,00 0,00

51
Desagües Pluviales Cerrillos - La Merced y El Carril 0 6.875.000 1 0 0,00 66,72 66,72 0,00 0,00

22
Ruta Nacional Nº 38 - Doble Via - Av. de Circunvalación - Miraflores 0 1.861.667 1 0 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00

51
Ruta Nacional Nº 38 - Doble Via - Av. de Circunvalación - Miraflores 0 1.861.667 1 0 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00

23
Ruta Nacional Nº 38 - Doble Via - Av. de Circunvalación - Terminal de Omnibus - 0 1.250.000 1 0 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00

51
Ruta Nacional Nº 38 - Doble Via - Av. de Circunvalación - Terminal de Omnibus - 0 1.250.000 1 0 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00

24
Ruta Nacional Nº 64 - Variante por Las Sierras de Guasayan 0 4.166.667 1 0 0,00 66,72 66,72 0,00 0,00

51
Ruta Nacional Nº 64 - Variante por Las Sierras de Guasayan 0 4.166.667 1 0 0,00 66,72 66,72 0,00 0,00

26
Ruta Nacional Nº 3 - Autovía  Las Flores - Azul 0 9.185.185 1 0 0,00 37,60 37,60 0,00 0,00

51
Ruta Nacional Nº 3 - Autovía  Las Flores - Azul Sección I 0 3.111.000 0 0 0,00 40,04 40,04 0,00 0,00

52
Ruta Nacional Nº 3 - Autovía  Las Flores - Azul Sección II 0 3.111.000 0 0 0,00 40,04 40,04 0,00 0,00

53
Ruta Nacional Nº 3 - Autovía  Las Flores - Azul Sección III 0 2.963.185 1 0 0,00 33,32 33,32 0,00 0,00

27
Ruta Nacional Nº 5 -  Autovía Empalme Ruta Provincial Nº 41 - Acceso a Bragado 0 9.333.000 1 0 0,00 37,52 37,52 0,00 0,00
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51
Ruta Nacional Nº 5 -  Autovía Empalme Ruta Provincial Nº 41 - Acceso a Bragado Sección I 0 3.111.000 1 0 0,00 40,04 40,04 0,00 0,00

52
Ruta Nacional Nº 5 -  Autovía Empalme Ruta Provincial Nº 41 - Acceso a Bragado Sección II 0 3.111.000 0 0 0,00 40,04 40,04 0,00 0,00

53
Ruta Nacional Nº 5 -  Autovía Empalme Ruta Provincial Nº 41 - Acceso a Bragado Sección III 0 3.111.000 0 0 0,00 33,32 33,32 0,00 0,00

28
Ruta Nacional Nº 7 - Autovía Junín - Límite con San Luis 0 39.941.074 1 0 0,00 43,28 43,28 0,00 0,00

51
Ruta Nacional Nº 7 - Autovía Junín - Límite con San Luis - Sección I 0 3.037.370 1 0 0,00 33,32 33,32 0,00 0,00

52
Ruta Nacional Nº 7 - Autovía Junín - Límite con San Luis - Sección II 0 5.925.926 0 0 0,00 33,32 33,32 0,00 0,00

53
Ruta Nacional Nº 7 - Autovía Junín - Límite con San Luis - Sección III 0 3.200.000 0 0 0,00 40,04 40,04 0,00 0,00

54
Ruta Nacional Nº 7 - Autovía Junín - Límite con San Luis - Sección IV 0 3.022.000 0 0 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00

55
Ruta Nacional Nº 7 - Autovía Junín - Límite con San Luis - Sección V 0 3.037.259 0 0 0,00 33,32 33,32 0,00 0,00

56
Ruta Nacional Nº 7 - Autovía Junín - Límite con San Luis - Sección VI 0 2.814.815 0 0 0,00 33,32 33,32 0,00 0,00

57
Ruta Nacional Nº 7 - Autovía Junín - Límite con San Luis - Sección VII 0 2.933.000 0 0 0,00 40,04 40,04 0,00 0,00

58
Ruta Nacional Nº 7 - Autovía Junín - Límite con San Luis - Sección VIII 0 3.022.000 0 0 0,00 40,04 40,04 0,00 0,00

59 Ruta Nacional Nº 7 - Autovía Junín - Límite con San Luis - Sección IX 0 4.978.278 0 0 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00

60
Ruta Nacional Nº 7 - Autovía Junín - Límite con San Luis - Sección X 0 5.155.611 0 0 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00

61
Ruta Nacional Nº 7 - Autovía Junín - Límite con San Luis - Sección XI 0 2.814.815 0 0 0,00 33,32 33,32 0,00 0,00

29
RN Nº 9-Límite Tucumán-Metán Sección: R. de los Cortaderos-Km 1408-A. San Martin-Km 1419,5 - FFGB-Km. 
1426,5-Río Rosario

0 711.000 1 0 0,00 29,31 29,31 0,00 0,00

51
RN Nº 9-Límite Tucumán-Metán Sección: R. de los Cortaderos-Km 1408-A. San Martin-Km 1419,5 - FFGB-Km. 
1426,5-Río Rosario

0 711.000 1 0 0,00 29,31 29,31 0,00 0,00

30
Ruta Nacional Nº 8 - Autovía Santa Catalina (Holmberg) - Villa Mercedes 0 9.170.481 1 0 0,00 37,52 37,52 0,00 0,00

51 Ruta Nacional Nº 8 - Autovía Santa Catalina (Holmberg) - Villa Mercedes - Sección I 0 3.022.000 0 0 0,00 40,04 40,04 0,00 0,00

52 Ruta Nacional Nº 8 - Autovía Santa Catalina (Holmberg) - Villa Mercedes - Sección II 0 3.111.000 0 0 0,00 40,04 40,04 0,00 0,00

53 Ruta Nacional Nº 8 - Autovía Santa Catalina (Holmberg) - Villa Mercedes - Sección III 0 3.037.481 1 0 0,00 33,32 33,32 0,00 0,00

31 Ruta Nacional Nº 40 - Acceso Norte a Mendoza - Sección: Héroes de Malvinas - Av. Monteagudo 0 1.066.700 1 0 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00
51 Ruta Nacional Nº 40 - Acceso Norte a Mendoza - Sección: Héroes de Malvinas - Av. Monteagudo 0 1.066.700 1 0 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00

32 Ruta Nacional Nº 9 - Autovía Termas de Río Hondo - Empalme Ex Ruta Nacional Nº 9 0 8.192.782 1 0 0,00 40,24 40,24 0,00 0,00

51 Ruta Nacional Nº 9 - Autovía Termas de Río Hondo - Empalme Ex Ruta Nacional Nº 9 - Sección I 0 3.037.004 0 0 0,00 33,32 33,32 0,00 0,00

52 Ruta Nacional Nº 9 - Autovía Termas de Río Hondo - Empalme Ex Ruta Nacional Nº 9 - Sección II 0 5.155.778 1 0 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00

33 Ruta Nacional Nº 12 - Autovía Riachuelo - Paso de la Patria 0 12.666.700 1 0 0,00 40,04 40,04 0,00 0,00

51 Ruta Nacional Nº 12 - Autovía Riachuelo - Paso de la Patria 0 12.666.700 1 0 0,00 40,04 40,04 0,00 0,00

34 Tunel Internacional Paso de Agua Negra 0 10.000.000 1 0 0,00 12,52 12,52 0,00 0,00

51
Tunel Internacional Paso de Agua Negra 0 10.000.000 1 0 0,00 12,52 12,52 0,00 0,00

35
Ruta Nacional Nº 7 - Autovía Empalme Ruta Nacional Nº 40 - Uspallata 0 16.332.745 1 0 0,00 39,62 39,62 0,00 0,00

51
Ruta Nacional Nº 7 - Autovía Empalme Ruta Nacional Nº 40 - Uspallata Sección I - 0 3.022.000 1 0 0,00 23,46 23,46 0,00 0,00

52
Ruta Nacional Nº 7 - Autovía Empalme Ruta Nacional Nº 40 - Uspallata Sección III - 0 4.977.745 0 0 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00

53
Ruta Nacional Nº 7 - Autovía Empalme Ruta Nacional Nº 40 - Uspallata Sección II 0 8.333.000 0 0 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00
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36 Ruta Nacional Nº 9 - Ramal Pilar Acceso Norte  - Av. De los Constituyentes - Av. Patricios Argentinas 0 489.189 1 0 0,00 2,92 2,92 0,00 0,00
51 Ruta Nacional Nº 9 - Ramal Pilar Acceso Norte  - Av. De los Constituyentes - Av. Patricios Argentinas 0 489.189 1 0 0,00 2,92 2,92 0,00 0,00

37 Ruta Nacional Nº 242 - Paso Pino Hachado 0 711.000 1 0 0,00 4,38 4,38 0,00 0,00
51 Ruta Nacional Nº 242 - Paso Pino Hachado 0 711.000 1 0 0,00 4,38 4,38 0,00 0,00

38 Ruta Nacional Nº A026 - Construcción de Accesos y Enlaces en la Localidad de San Antonio Oeste 0 3.547.822 1 0 0,00 1,79 1,79 0,00 0,00
51 Ruta Nacional Nº A026 - Construcción de Accesos y Enlaces en la Localidad de San Antonio Oeste 0 3.547.822 1 0 0,00 1,79 1,79 0,00 0,00

42 Ruta Nacional Nº 7 - Luján - San Andrés de Giles - Sección:Paso por San Andrés de Giles 0 2.666.700 1 0 0,00 4,38 4,38 0,00 0,00
51 Ruta Nacional Nº 7 - Luján - San Andrés de Giles - Sección:Paso por San Andrés de Giles 0 2.666.700 1 0 0,00 4,38 4,38 0,00 0,00

43 Ruta Nacional Nº 40 - Tunuyán - Mendoza - Anchoris - Ruta Provincial Nº 2 - Calle Azcuénaga 0 1.481.415 1 0 0,00 1,11 1,11 0,00 0,00
51 Ruta Nacional Nº 40 - Tunuyán - Mendoza - Anchoris - Ruta Provincial Nº 2 - Calle Azcuénaga 0 1.481.415 1 0 0,00 1,11 1,11 0,00 0,00

44 Ruta Nacional Nº 22 - Río Colorado - Choele Choel - Empalme Ruta Nacional Nº 251 0 2.962.963 1 0 0,00 1,11 1,11 0,00 0,00
51 Ruta Nacional Nº 22 - Río Colorado - Choele Choel - Empalme Ruta Nacional Nº 251 0 2.962.963 1 0 0,00 1,11 1,11 0,00 0,00

16 Obras de Mejoramiento y Reposición de Puentes - Fase II

1
Ruta Nacional Nº 40 - Empalme Ruta Nacional Nº 60 - Belén - Puentes sobre Río La Totora y Río El Tambillo 0 533.000 1 0 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00

51
Ruta Nacional Nº 40 - Empalme Ruta Nacional Nº 60 - Belén - Puentes sobre Río La Totora y Río El Tambillo 0 533.000 1 0 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00

2
Ruta Nacional Nº 35 - Vicuña Makena - Empalme Ruta Nacional N° 8 - Puente sobre Arroyo El Gato - Km. 
670,07

0 555.889 1 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

51
Ruta Nacional Nº 35 - Vicuña Makena - Empalme Ruta Nacional N° 8 - Puente sobre Arroyo El Gato - Km. 
670,07

0 555.889 1 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3
Ruta Nacional Nº 14 - Puente sobre Arroyo Liso - Km. 811,54 - 0 666.700 1 0 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00

51
Ruta Nacional Nº 14 - Puente sobre Arroyo Liso - Km. 811,54 - 0 666.700 1 0 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00

4
Ruta Nacional Nº 50 - Orán - Límite con Bolivia - Puente sobre Río Pescado - Km. 42 0 518.519 1 0 0,00 33,32 33,32 0,00 0,00

51
Ruta Nacional Nº 50 - Orán - Límite con Bolivia - Puente sobre Río Pescado - Km. 42 0 518.519 1 0 0,00 33,32 33,32 0,00 0,00

5
Ruta Sin Número - Puente Santa Fe - Paraná 0 8.148.148 1 0 0,00 33,32 33,32 0,00 0,00

51
Ruta Sin Número - Puente Santa Fe - Paraná 0 8.148.148 1 0 0,00 33,32 33,32 0,00 0,00

6 Ruta Nº 68 - Cafayate Talapamya - Río Santa María Km. 9,31 0 1.422.000 1 0 0,00 2,19 2,19 0,00 0,00
51 Ruta Nº 68 - Cafayate Talapamya - Río Santa María Km. 9,31 0 1.422.000 1 0 0,00 2,19 2,19 0,00 0,00

7 Ruta Nacional Nº 9 - San Pedro - Calilegua - 0 889.144 1 0 0,00 2,19 2,19 0,00 0,00
51 Ruta Nacional Nº 9 - San Pedro - Calilegua - 0 889.144 1 0 0,00 2,19 2,19 0,00 0,00

8
Ruta Nacional Nº 9 - Empalme Ruta Nacional Nº A012 - Empalme Ruta Nacional Nº A008 - Puente Arroyo 
Saladillo

0 1.000.000 1 0 0,00 2,92 2,92 0,00 0,00

51
Ruta Nacional Nº 9 - Empalme Ruta Nacional Nº A012 - Empalme Ruta Nacional Nº A008 - Puente Arroyo 
Saladillo

0 1.000.000 1 0 0,00 2,92 2,92 0,00 0,00

9 Ruta Nacional Nº 12 - Arroyo Piray Mini - Km. 1549,52 - 0 809.222 1 0 0,00 2,92 2,92 0,00 0,00
51 Ruta Nacional Nº 12 - Arroyo Piray Mini - Km. 1549,52 - 0 809.222 1 0 0,00 2,92 2,92 0,00 0,00

10 Ruta Nacional Nº 105 - Arroyo Pindapoy Grande Km. 14,47 0 780.000 1 0 0,00 2,92 2,92 0,00 0,00
51 Ruta Nacional Nº 105 - Arroyo Pindapoy Grande Km. 14,47 0 780.000 1 0 0,00 2,92 2,92 0,00 0,00

26 Sistema de Contratos de Recuperación y Mantenimiento
1 CREMA I (Préstamo 4295)

25 Malla 107 A (10) 0 795.139 795.139 100,00 s/i s/i 0,00 0,00
51 Malla 107 A (10) 0 795.139 795.139 100,00 s/i s/i 0,00 0,00

35 Malla 114 (7) 43.664.000 100.000 3.149.988 3.149.986 95,66 4,34 4,34 1,00 5,29
51 Malla 114 (7) 43.664.000 100.000 3.149.988 3.149.986 95,66 4,34 4,34 1,00 5,29

39 Malla 301 (10) 0 432.720 432.720 100,00 s/i s/i 0,00 0,00
51 Malla 301 (10) 0 432.720 432.720 100,00 s/i s/i 0,00 0,00

41 Malla 211 45.446.995 31.005 10.635.261 10.635.260 97,99 2,01 2,01 0,00 1,09
51 Malla 211 45.446.995 31.005 10.635.261 10.635.260 97,99 2,01 2,01 0,00 1,09

44 Malla 510 (10) 0 3.501.888 3.501.888 100,00 s/i s/i 0,00 0,00
51 Malla 510 (10) 0 3.501.888 3.501.888 100,00 s/i s/i 0,00 0,00

46 Malla 506 50.954.000 100.000 1 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Malla 506 50.954.000 100.000 1 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

47 Malla 208 38.681.000 100.000 1 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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51 Malla 208 38.681.000 100.000 1 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54 Malla 111 36.825.000 100.000 1 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

51 Malla 111 36.825.000 100.000 1 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
66 Malla 120 (5) 57.646.000 100.000 1.555.664 1.555.662 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

51 Malla 120 (5) 57.646.000 100.000 1.555.664 1.555.662 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 CREMA II (Préstamo 4295)

24
Malla 131 - Ruta Nacional Nro. 40 S (7) 56.048.000 100.000 9.483.531 9.483.530 95,72 3,96 3,96 2,00 13,15

51
Malla 131 - Ruta Nacional Nro. 40 S (7) 56.048.000 100.000 9.483.531 9.483.530 95,72 3,96 3,96 2,00 13,15

37 Malla 338 - Rutas Nacionales Nros. 81 y 95 (5) 55.138.000 100.000 935.496 935.496 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Malla 338 - Rutas Nacionales Nros. 81 y 95 (5) 55.138.000 100.000 935.496 935.496 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

68 Ruta 35 Malla 116 A (5) 46.166.000 100.000 57.507 57.506 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Ruta 35 Malla 116 A (5) 46.166.000 100.000 57.507 57.506 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

69 Ruta 35 Malla 116 B (7) 57.984.000 100.000 6.392.281 6.392.279 100,00 0,00 0,00 3,00 6,22
51 Ruta 35 Malla 116 B (7) 57.984.000 100.000 6.392.281 6.392.279 100,00 0,00 0,00 3,00 6,22

70 Ruta 35 Malla 117 A 74.804.000 100.000 6.485.791 6.485.791 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Ruta 35 Malla 117 A 74.804.000 100.000 6.485.791 6.485.791 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

78 Rutas 60 y 157 Malla 408 A 43.368.000 100.000 2.736.579 2.736.578 93,98 6,02 6,02 0,00 2,86
51 Rutas 60 y 157 Malla 408 A 43.368.000 100.000 2.736.579 2.736.578 93,98 6,02 6,02 0,00 2,86

80 Ruta 60 Malla 408 C 56.428.000 100.000 1 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Ruta 60 Malla 408 C 56.428.000 100.000 1 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

81 Malla 409 A - Provincia de Tucumán (10) 0 1 0 100,00 s/i s/i 0,00 0,00
51 Malla 409 A - Provincia de Tucumán (10) 0 1 0 100,00 s/i s/i 0,00 0,00

94 Malla 215 Ruta 33 45.112.000 100.000 1 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Malla 215 Ruta 33 45.112.000 100.000 1 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

95 Malla 216 A Ruta 33 43.736.000 100.000 1 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Malla 216 A Ruta 33 43.736.000 100.000 1 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

97 Malla 117 B (7) 55.698.000 100.000 8.460.195 8.450.281 96,57 3,43 3,43 2,00 8,93
51 Malla 117 B (7) 55.698.000 100.000 8.460.195 8.450.281 96,57 3,43 3,43 2,00 8,93

98 Malla 216 B Ruta 33 (5) 41.217.000 100.000 562.979 562.977 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Malla 216 B Ruta 33 (5) 41.217.000 100.000 562.979 562.977 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 CREMA III (8º Préstamo "Gestión de Activos Viales")
1 Malla 209B - II 0 718.600 1 0 0,00 9,12 9,12 0,00 0,00

51 Malla 209B - II 0 718.600 1 0 0,00 9,12 9,12 0,00 0,00
2 Malla 509 (8) 0 0 1.626.599 1.626.597 0,00 s/i s/i 0,00 0,00

51 Malla 509 (8) 0 0 1.626.599 1.626.597 0,00 s/i s/i 0,00 0,00
3 Malla 513A 43.010.000 100.000 1 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

51 Malla 513A 43.010.000 100.000 1 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Malla 103- II 52.117.000 100.000 1 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

51 Malla 103- II 52.117.000 100.000 1 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Malla 113- II 0 13.098.133 1 0 0,00 4,34 4,34 0,00 0,00

51 Malla 113- II 0 13.098.133 1 0 0,00 4,34 4,34 0,00 0,00
7 Malla 301- II (7) 49.766.516 30.484 5.750.136 5.750.135 97,25 2,75 2,75 1,00 7,18

51 Malla 301- II (7) 49.766.516 30.484 5.750.136 5.750.135 97,25 2,75 2,75 1,00 7,18
8 Malla 129 47.663.000 100.000 1 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

51 Malla 129 47.663.000 100.000 1 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9
Malla 205 203.852.270 16.112.730 296.209 296.208 86,88 13,12 13,12 0,00 0,78

51
Malla 205 203.852.270 16.112.730 296.209 296.208 86,88 13,12 13,12 0,00 0,78

10 Malla 330 (7) 117.012.400 1.436.600 12.371.853 12.371.852 98,38 1,62 1,62 1,00 5,44
51 Malla 330 (7) 117.012.400 1.436.600 12.371.853 12.371.852 98,38 1,62 1,62 1,00 5,44

11 Malla 332 65.677.000 100.000 1 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Malla 332 65.677.000 100.000 1 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 Malla 402B- II (5) 59.017.000 100.000 2.679.529 2.679.528 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Malla 402B- II (5) 59.017.000 100.000 2.679.529 2.679.528 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Malla 404- II (5) 56.568.000 100.000 854.862 854.859 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Malla 404- II (5) 56.568.000 100.000 854.862 854.859 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 Malla 407 57.458.000 100.000 1 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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51 Malla 407 57.458.000 100.000 1 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Malla 408D 47.489.000 100.000 1 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

51 Malla 408D 47.489.000 100.000 1 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16
Malla 513B 63.570.935 3.973.065 6.553.196 6.553.196 89,37 10,63 10,63 1,00 5,41

51
Malla 513B 63.570.935 3.973.065 6.553.196 6.553.196 89,37 10,63 10,63 1,00 5,41

17 Malla 101B- II 0 1.350.383 1 0 0,00 9,12 9,12 0,00 0,00
51 Malla 101B- II 0 1.350.383 1 0 0,00 9,12 9,12 0,00 0,00

20
Malla 104 - II (7) 46.511.415 544.585 6.837.334 6.837.332 97,80 2,20 2,20 3,00 13,58

51
Malla 104 - II (7) 46.511.415 544.585 6.837.334 6.837.332 97,80 2,20 2,20 3,00 13,58

21 Malla 108A - II 54.311.000 100.000 1 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Malla 108A - II 54.311.000 100.000 1 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22
Malla 109 - II (7) 109.107.161 1.339.839 51.818.507 51.818.505 85,71 14,29 14,29 6,00 25,61

51
Malla 109 - II (7) 109.107.161 1.339.839 51.818.507 51.818.505 85,71 14,29 14,29 6,00 25,61

23 Malla 207/304 - II 51.440.000 100.000 1 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Malla 207/304 - II 51.440.000 100.000 1 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24 Malla 302 - II (7) 54.751.000 100.000 4.822.293 4.822.291 100,00 0,00 0,00 1,00 3,50
51 Malla 302 - II (7) 54.751.000 100.000 4.822.293 4.822.291 100,00 0,00 0,00 1,00 3,50

25
Malla 312 - II  (7) 65.142.961 2.401.039 16.121.520 16.121.519 98,49 1,51 1,51 3,00 19,28

51
Malla 312 - II  (7) 65.142.961 2.401.039 16.121.520 16.121.519 98,49 1,51 1,51 3,00 19,28

26 Malla 402A - II 48.125.000 100.000 1.540.558 1.540.557 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Malla 402A - II 48.125.000 100.000 1.540.558 1.540.557 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Malla 507 (7) 74.230.737 668.114 2.070.376 2.070.375 97,85 2,15 2,15 1,00 4,94
51 Malla 507 - II (7) 74.230.737 668.114 2.070.376 2.070.375 97,85 2,15 2,15 1,00 4,94

28 Malla 105 - II 0 833.333 1 0 0,00 9,12 9,12 0,00 0,00
51 Malla 105 - II 0 833.333 1 0 0,00 9,12 9,12 0,00 0,00

29 Malla 123A (7) 75.009.000 100.000 2.984.602 2.984.600 99,86 0,14 0,14 1,00 3,45
51 Malla 123A (7) 75.009.000 100.000 2.984.602 2.984.600 99,86 0,14 0,14 1,00 3,45

30
Malla 133 114.754.000 15.000.000 43.481.671 43.481.669 36,31 35,04 35,04 3,00 15,68

51
Malla 133 114.754.000 15.000.000 43.481.671 43.481.669 36,31 35,04 35,04 3,00 15,68

31
Malla 209C 54.808.275 16.805.509 4.248.370 4.248.369 15,58 22,52 22,52 0,00 1,73

51
Malla 209C 54.808.275 16.805.509 4.248.370 4.248.369 15,58 22,52 22,52 0,00 1,73

32 Malla 212 0 2.889.517 1 0 0,00 4,34 4,34 8,00 8,00
51 Malla 212 0 2.889.517 1 0 0,00 4,34 4,34 8,00 8,00

33 Malla 230 0 1.798.433 1 0 0,00 9,12 9,12 0,00 0,00
51 Malla 230 0 1.798.433 1 0 0,00 9,12 9,12 0,00 0,00

34 Malla 431 (7) 187.882.480 2.264.213 26.200.718 26.200.716 99,17 0,83 0,83 2,00 11,46
51 Malla 431 (7) 187.882.480 2.264.213 26.200.718 26.200.716 99,17 0,83 0,83 2,00 11,46

35 Malla 437 (7) 113.583.000 2.730.000 7.491.937 7.491.936 98,64 1,36 1,36 2,00 6,42
51 Malla 437 (7) 113.583.000 2.730.000 7.491.937 7.491.936 98,64 1,36 1,36 2,00 6,42

36 Malla 441 93.574.161 654.839 1 0 96,80 3,20 3,20 0,00 2,37
51 Malla 441 93.574.161 654.839 1 0 96,80 3,20 3,20 0,00 2,37

37 Malla 532 0 957.733 2 0 0,00 9,12 9,12 0,00 0,00
51 Malla 532 0 957.733 2 0 0,00 9,12 9,12 0,00 0,00

38 Malla 632 141.875.000 100.000 1 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Malla 632 141.875.000 100.000 1 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

39
Malla 106 - II 119.733.000 5.537.000 6.190.448 6.190.447 88,34 11,66 11,66 1,00 5,36
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51
Malla 106 - II 119.733.000 5.537.000 6.190.448 6.190.447 88,34 11,66 11,66 1,00 5,36

40 Malla 107A - II 97.126.260 2.638.154 3.229.501 3.229.499 95,49 2,72 2,72 1,00 3,31
51 Malla 107A - II 97.126.260 2.638.154 3.229.501 3.229.499 95,49 2,72 2,72 1,00 3,31

41 Malla 108B - II 137.930.658 4.935.008 3.901.371 3.901.367 90,49 3,96 3,96 1,00 3,59
51 Malla 108B - II 137.930.658 4.935.008 3.901.371 3.901.367 90,49 3,96 3,96 1,00 3,59

42 Malla 201A - II 0 932.194 2 0 0,00 9,12 9,12 0,00 0,00
51 Malla 201A - II 0 932.194 2 0 0,00 9,12 9,12 0,00 0,00

43 Malla 201B - II 0 868.345 2 0 0,00 9,12 9,12 0,00 0,00
51 Malla 201B - II 0 868.345 2 0 0,00 9,12 9,12 0,00 0,00

44
Malla 206 - II 156.717.756 10.801.316 5.840.146 5.411.687 81,15 10,00 10,00 1,00 4,25

51
Malla 206 - II 156.717.756 10.801.316 5.840.146 5.411.687 81,15 10,00 10,00 1,00 4,25

45 Malla 305 - II (7) 66.151.000 100.000 3.714.031 3.714.029 96,65 3,35 3,35 1,00 6,02
51 Malla 305 - II (7) 66.151.000 100.000 3.714.031 3.714.029 96,65 3,35 3,35 1,00 6,02

46 Malla 401B - II 119.501.108 7.460.000 2.732.719 2.732.717 96,79 1,92 1,92 0,00 1,54
51 Malla 401B - II 119.501.108 7.460.000 2.732.719 2.732.717 96,79 1,92 1,92 0,00 1,54

47 Malla 504 - II 254.664.129 5.439.871 8.313.624 8.313.622 96,08 3,92 3,92 1,00 3,62
51 Malla 504 - II (7) 126.811.000 1.012.000 3.785.518 3.895.534 97,31 2,69 2,69 1,00 3,46
52 RN14 MALLA 539 CAMPO GRANDE EMP RP20 127.853.129 4.427.871 4.528.106 4.418.088 94,83 5,17 5,17 1,00 3,79

48 Malla 505 - II (7) 89.281.916 31.031 3.108.235 3.108.232 98,93 1,07 1,07 0,00 4,44
51 Malla 505 - II (7) 89.281.916 31.031 3.108.235 3.108.232 98,93 1,07 1,07 0,00 4,44

4 CREMA IV - FTN
1 Malla 130 0 9.411.067 1 0 0,00 4,34 4,34 0,00 0,00

51 Malla 130 0 9.411.067 1 0 0,00 4,34 4,34 0,00 0,00

2
Malla 132 156.383.399 14.774.910 3.192.825 3.192.824 60,98 15,72 15,72 0,00 0,83

51
Malla 132 156.383.399 14.774.910 3.192.825 3.192.824 60,98 15,72 15,72 0,00 0,83

4 Malla 313A (7) 60.050.978 1.240.022 2.031.709 2.031.709 98,01 1,99 1,99 1,00 4,97
51 Malla 313A (7) 60.050.978 1.240.022 2.031.709 2.031.709 98,01 1,99 1,99 1,00 4,97

5
Malla 313B (7) 52.371.000 100.000 248.618 248.617 100,00 0,00 0,00 0,00 19,76

51
Malla 313B (7) 52.371.000 100.000 248.618 248.617 100,00 0,00 0,00 0,00 19,76

6
Malla 334 0 4.285.600 21.252.215 21.252.214 6,53 19,76 19,76 17,00 37,45

51
Malla 334 0 4.285.600 21.252.215 21.252.214 6,53 19,76 19,76 17,00 37,45

7
Malla 533 94.390.000 100.000 5.174.897 5.174.895 89,26 10,74 10,74 1,00 3,80

51
Malla 533 94.390.000 100.000 5.174.897 5.174.895 89,26 10,74 10,74 1,00 3,80

8 Malla 534 (7) 80.356.000 100.000 4.580.264 4.580.263 97,35 2,65 2,65 1,00 4,91
51 Malla 534 (7) 80.356.000 100.000 4.580.264 4.580.263 97,35 2,65 2,65 1,00 4,91

9 Malla 603 (7) 103.703.000 100.000 13.723.537 13.723.536 95,48 4,52 4,52 1,00 7,06
51 Malla 603 (7) 103.703.000 100.000 13.723.537 13.723.536 95,48 4,52 4,52 1,00 7,06

11 Malla 501 - II (7) 57.150.000 100.000 5.154.634 5.154.633 95,18 4,82 4,82 2,00 7,23
51 Malla 501 - II (7) 57.150.000 100.000 5.154.634 5.154.633 95,18 4,82 4,82 2,00 7,23

12 Malla 506 - II 0 2.381.347 2 0 0,00 9,12 9,12 0,00 0,00
51 Malla 506 - II 0 2.381.347 2 0 0,00 9,12 9,12 0,00 0,00

14 Malla 432 126.610.000 100.000 5.569.092 5.569.091 95,51 4,49 4,49 0,00 3,10
51 Malla 432 126.610.000 100.000 5.569.092 5.569.091 95,51 4,49 4,49 0,00 3,10

15 Malla 435 0 2.029.267 1 0 0,00 9,12 9,12 0,00 0,00
51 Malla 435 0 2.029.267 1 0 0,00 9,12 9,12 0,00 0,00

17 Malla 440 0 1.770.750 1 0 0,00 9,12 9,12 0,00 0,00
51 Malla 440 0 1.770.750 1 0 0,00 9,12 9,12 0,00 0,00

18
Malla 531 93.073.328 11.192.308 33.550.271 33.550.271 77,82 7,60 7,60 1,00 16,79
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51
Malla 531 93.073.328 11.192.308 33.550.271 33.550.271 77,82 7,60 7,60 1,00 16,79

19 Malla 535 0 1.021.582 2 0 0,00 9,12 9,12 0,00 0,00
51 Malla 535 0 1.021.582 2 0 0,00 9,12 9,12 0,00 0,00

20 Malla 101A - II 0 1.000.000 1 0 0,00 9,12 9,12 0,00 0,00
51 Malla 101A - II 0 1.000.000 1 0 0,00 9,12 9,12 0,00 0,00

21
Malla 107B - II 129.225.000 100.000 838.682 838.681 86,58 13,42 13,42 0,00 1,57

51
Malla 107B - II 129.225.000 100.000 838.682 838.681 86,58 13,42 13,42 0,00 1,57

22
Malla 111 - II 41.064.812 15.390.140 4.552.699 4.552.698 38,01 20,20 20,20 4,00 6,69

51
Malla 111 - II 41.064.812 15.390.140 4.552.699 4.552.698 38,01 20,20 20,20 4,00 6,69

23
Malla 120 - II 1.242.720 27.961.200 66.956.839 66.956.838 16,79 18,36 18,36 12,00 39,57

51
Malla 120 - II 1.242.720 27.961.200 66.956.839 66.956.838 16,79 18,36 18,36 12,00 39,57

25 Malla 208 - II 145.797.033 4.921.942 5.527.977 5.527.976 91,11 4,08 4,08 1,00 3,44
51 Malla 208 - II 145.797.033 4.921.942 5.527.977 5.527.976 91,11 4,08 4,08 1,00 3,44

26 Malla 209A - II 0 1.085.431 2 0 0,00 9,12 9,12 0,00 0,00
51 Malla 209A - II 0 1.085.431 2 0 0,00 9,12 9,12 0,00 0,00

27 Malla 135 0 2.085.000 1 0 0,00 9,12 9,12 0,00 0,00
51 Malla 135 0 2.085.000 1 0 0,00 9,12 9,12 0,00 0,00

28 Malla 136 0 2.471.150 1 0 0,00 9,12 9,12 0,00 0,00
51 Malla 136 0 2.471.150 1 0 0,00 9,12 9,12 0,00 0,00

29 Malla 309 - II (7) 91.241.000 100.000 12.275.844 12.275.843 96,35 3,65 3,65 1,00 4,78
51 Malla 309 - II (7) 91.241.000 100.000 12.275.844 12.275.843 96,35 3,65 3,65 1,00 4,78

30 Malla 401A - II 98.021.000 37.396.000 84.272.852 84.272.851 93,83 3,76 3,76 0,00 5,48
51 Malla 401A - II 98.021.000 37.396.000 84.272.852 84.272.851 93,83 3,76 3,76 0,00 5,48

31 Malla 405A- II 175.139.829 3.027.920 6.583.580 6.583.579 95,97 2,20 2,20 0,00 1,93
51 Malla 405A- II 175.139.829 3.027.920 6.583.580 6.583.579 95,97 2,20 2,20 0,00 1,93

32
Malla 406 - II 142.231.065 21.441.935 21.089.375 21.089.374 73,20 26,80 26,80 0,00 4,39

51
Malla 406 - II 142.231.065 21.441.935 21.089.375 21.089.374 73,20 26,80 26,80 0,00 4,39

33 Malla 502 - II 165.950.276 7.267.724 5.499.933 5.499.932 92,54 7,46 7,46 0,00 3,00
51 Malla 502 - II 165.950.276 7.267.724 5.499.933 5.499.932 92,54 7,46 7,46 0,00 3,00

34
Malla 503 - II 56.318.946 11.630.942 57.706.127 57.706.125 27,95 19,52 19,52 5,00 19,97

51
Malla 503 - II 56.318.946 11.630.942 57.706.127 57.706.125 27,95 19,52 19,52 5,00 19,97

35
Malla 510 - II 26.902.710 13.408.990 38.067.940 38.064.872 65,05 12,04 12,04 1,00 31,32

51
Malla 510 - II 26.902.710 13.408.990 38.067.940 38.064.872 65,05 12,04 12,04 1,00 31,32

36
Malla 211 (7) 45.446.995 7.330.000 17.355.336 17.355.335 97,99 4,34 4,34 4,00 15,07

51
Malla 211 (7) 45.446.995 7.330.000 17.355.336 17.355.335 97,99 4,34 4,34 4,00 15,07

37 Malla 536 - I 123.223.077 1.785.923 3.764.652 3.764.652 97,60 2,40 2,40 0,00 2,25
51 Malla 536 - I 123.223.077 1.785.923 3.764.652 3.764.652 97,60 2,40 2,40 0,00 2,25

38 Malla 537 - I 0 1.750.000 1 0 0,00 9,12 9,12 0,00 0,00
51 Malla 537 - I 0 1.750.000 1 0 0,00 9,12 9,12 0,00 0,00

39
Malla 630 - I 0 11.298.000 44.587.762 44.587.761 4,80 20,68 20,68 10,00 22,10

51
Malla 630 - I 0 11.298.000 44.587.762 44.587.761 4,80 20,68 20,68 10,00 22,10

41 Malla 233 - II 0 1.155.900 1 0 0,00 9,12 9,12 0,00 0,00
51 Malla 233 - II 0 1.155.900 1 0 0,00 9,12 9,12 0,00 0,00
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42 Malla 303 64.742.000 100.000 557.001 557.000 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Malla 303 64.742.000 100.000 557.001 557.000 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

43 Malla 336 - I 0 936.233 1 0 0,00 9,12 9,12 0,00 0,00
51 Malla 336 - I 0 936.233 1 0 0,00 9,12 9,12 0,00 0,00

44 Malla 331 - I 0 1.167.300 1 0 0,00 9,12 9,12 0,00 0,00
51 Malla 331 - I 0 1.167.300 1 0 0,00 9,12 9,12 0,00 0,00

45 Malla 114 43.664.000 2.105.100 1 0 95,66 1,44 1,44 0,00 0,00
51 Malla 114 43.664.000 2.105.100 1 0 95,66 1,44 1,44 0,00 0,00

46 Malla 140 - I 141.527.000 6.698.063 26.534.371 26.534.370 95,52 1,60 1,60 0,00 2,45
51 Malla 140 - I 141.527.000 6.698.063 26.534.371 26.534.370 95,52 1,60 1,60 0,00 2,45

48 Malla  634 0 15.094.000 14.834.096 14.834.094 0,00 1,39 1,39 6,00 11,93
51 Malla  634 0 15.094.000 14.834.096 14.834.094 0,00 1,39 1,39 6,00 11,93

51 Malla  115 0 1.025.700 1 0 0,00 9,12 9,12 0,00 0,00
51 Malla  115 0 1.025.700 1 0 0,00 9,12 9,12 0,00 0,00

52 Malla  311 61.967.525 496.475 3.247.633 3.247.633 95,30 4,70 4,70 0,00 0,57
51 Malla  311 61.967.525 496.475 3.247.633 3.247.633 95,30 4,70 4,70 0,00 0,57

53
Malla  403 42.305.368 13.933.177 74.119.202 71.808.564 26,52 19,56 19,56 14,00 44,74

51
Malla  403 42.305.368 13.933.177 74.119.202 71.808.564 26,52 19,56 19,56 14,00 44,74

54
Malla  308 59.428.659 17.846.441 62.793.596 57.267.160 14,29 20,60 20,60 5,00 23,88

51
Malla  308 59.428.659 17.846.441 62.793.596 57.267.160 14,29 20,60 20,60 5,00 23,88

56 Malla  513 C (7) 50.576.000 100.000 720.268 720.267 97,85 2,15 2,15 0,00 3,12
51 Malla  513 C (7) 50.576.000 100.000 720.268 720.267 97,85 2,15 2,15 0,00 3,12

60 Malla 434 129.652.527 25.627.473 37.223.989 37.223.988 95,42 4,58 4,58 1,00 3,22
51 Malla 434 129.652.527 25.627.473 37.223.989 37.223.988 95,42 4,58 4,58 1,00 3,22

61 Malla 307 (7) 85.599.365 1.367.981 4.059.491 4.059.489 96,72 3,28 3,28 1,00 4,98
51 Malla 307 (7) 85.599.365 1.367.981 4.059.491 4.059.489 96,72 3,28 3,28 1,00 4,98

66
Malla 314 38.355.741 11.291.676 37.415.863 37.415.862 45,74 16,04 16,04 1,00 32,35

51
Malla 314 38.355.741 11.291.676 37.415.863 37.415.862 45,74 16,04 16,04 1,00 32,35

69 Malla 306 0 1.000.000 1 0 0,00 9,12 9,12 0,00 0,00
51 Malla 306 0 1.000.000 1 0 0,00 9,12 9,12 0,00 0,00

70 Malla 339 0 1.000.000 1 0 0,00 9,12 9,12 0,00 0,00
51 Malla 339 0 1.000.000 1 0 0,00 9,12 9,12 0,00 0,00

71 Malla 635 0 1.468.525 2 0 0,00 9,12 9,12 0,00 0,00
51 Malla 635 0 1.468.525 2 0 0,00 9,12 9,12 0,00 0,00

72 Malla 137 0 1.746.650 1 0 0,00 9,12 9,12 0,00 0,00
51 Malla 137 0 1.746.650 1 0 0,00 9,12 9,12 0,00 0,00

73 Malla 234 (7) 126.389.000 100.000 3.877.834 3.877.833 99,80 0,20 0,20 1,00 3,34
51 Malla 234 (7) 126.389.000 100.000 3.877.834 3.877.833 99,80 0,20 0,20 1,00 3,34

74
R. 95 - Malla 508 37.052.889 17.435.749 22.269.510 22.269.507 32,31 20,52 20,52 7,00 30,49

51
R. 95 - Malla 508 37.052.889 17.435.749 22.269.510 22.269.507 32,31 20,52 20,52 7,00 30,49

76 R. 251-3 - Malla 139 0 1.996.937 1 0 0,00 9,12 9,12 0,00 0,00
51 R. 251-3 - Malla 139 0 1.996.937 1 0 0,00 9,12 9,12 0,00 0,00

77 Malla 409 A 0 2.496.171 1 0 0,00 9,12 9,12 0,00 0,00
51 Malla 409 A 0 2.496.171 1 0 0,00 9,12 9,12 0,00 0,00

78
R.9-11-33-34-A012 - Malla 202 B - Santa Fe 83.559.000 28.618.688 87.287.922 87.287.921 53,16 13,44 13,44 9,00 26,30

51
R.9-11-33-34-A012 - Malla 202 B - Santa Fe 83.559.000 28.618.688 87.287.922 87.287.921 53,16 13,44 13,44 9,00 26,30

79 R. A007-168-Malla 232 - Santa fe 0 998.468 1 0 0,00 9,12 9,12 0,00 0,00
51 R. A007-168-Malla 232 - Santa fe 0 998.468 1 0 0,00 9,12 9,12 0,00 0,00

80 Malla 235 0 1.356.120 1 0 0,00 9,12 9,12 0,00 0,00
51 Malla 235 0 1.356.120 1 0 0,00 9,12 9,12 0,00 0,00
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81 Malla 540 0 2.398.421 1 0 0,00 9,12 9,12 0,00 0,00
51 Malla 540 0 2.398.421 1 0 0,00 9,12 9,12 0,00 0,00

82 Malla 439 0 1.367.103 1 0 0,00 9,12 9,12 0,00 0,00
51 Malla 439 0 1.367.103 1 0 0,00 9,12 9,12 0,00 0,00

83 Malla 541 0 1.300.888 1 0 0,00 4,34 4,34 0,00 0,00
51 Malla 541 0 1.300.888 1 0 0,00 4,34 4,34 0,00 0,00

84 Malla 408 D - Tucumán - Santiago del Estero 0 1.147.519 2 0 0,00 9,12 9,12 0,00 0,00
51 Malla 408 D - Tucumán - Santiago del Estero 0 1.147.519 2 0 0,00 9,12 9,12 0,00 0,00

85 Malla 402 - A 0 5.066.827 5.120.402 5.120.402 0,00 1,39 1,39 3,00 10,77
51 Malla 402 - A 0 5.066.827 5.120.402 5.120.402 0,00 1,39 1,39 3,00 10,77

86 Malla 402 - B 0 1.021.783 1 0 0,00 4,34 4,34 0,00 0,00
51 Malla 402 - B 0 1.021.783 1 0 0,00 4,34 4,34 0,00 0,00

87 Malla 407 57.458.000 2.275.309 1 0 100,00 9,12 9,12 0,00 0,00
51 Malla 407 57.458.000 2.275.309 1 0 100,00 9,12 9,12 0,00 0,00

88 Malla 302 0 4.285.526 1 0 0,00 9,12 9,12 0,00 0,00
51 Malla 302 0 4.285.526 1 0 0,00 9,12 9,12 0,00 0,00

90 Malla 129 47.663.000 1.937.428 1 0 100,00 9,12 9,12 0,00 0,00
51 Malla 129 47.663.000 1.937.428 1 0 100,00 9,12 9,12 0,00 0,00

91 Malla 301 0 3.531.433 1 0 0,00 1,39 1,39 0,00 0,00
51 Malla 301 0 3.531.433 1 0 0,00 1,39 1,39 0,00 0,00

92 Malla103 0 3.268.686 1 0 0,00 2,87 2,87 0,00 0,00
51 Malla103 0 3.268.686 1 0 0,00 2,87 2,87 0,00 0,00

93 Malla 108 A 0 2.200.724 1 0 0,00 9,12 9,12 0,00 0,00
51 Malla 108 A 0 2.200.724 1 0 0,00 9,12 9,12 0,00 0,00

94 Malla 123 B 0 930.766 2 0 0,00 9,12 9,12 0,00 0,00
51 Malla 123 B 0 930.766 2 0 0,00 9,12 9,12 0,00 0,00

95 Malla 109 0 2.991.061 1 0 0,00 9,12 9,12 0,00 0,00
51 Malla 109 0 2.991.061 1 0 0,00 9,12 9,12 0,00 0,00

96 Malla 131 0 1.561.901 2 0 0,00 9,12 9,12 0,00 0,00
51 Malla 131 0 1.561.901 2 0 0,00 9,12 9,12 0,00 0,00

97 Malla 207/304 0 1.020.018 2 0 0,00 9,12 9,12 0,00 0,00
51 Malla 207/304 0 1.020.018 2 0 0,00 9,12 9,12 0,00 0,00

98 Malla 104 0 1.248.246 2 0 0,00 9,12 9,12 0,00 0,00
51 Malla 104 0 1.248.246 2 0 0,00 9,12 9,12 0,00 0,00

99 Malla 116 A  Bahía Blanca - Límite Buenos Aires - La Pampa 0 6.666.667 1 0 0,00 1,39 1,39 0,00 0,00
51 Malla 116 A  Bahía Blanca - Límite Buenos Aires - La Pampa 0 6.666.667 1 0 0,00 1,39 1,39 0,00 0,00

5 CREMA V
1 Malla 340 0 1.830.941 1 0 0,00 9,12 9,12 0,00 0,00

51 Malla 340 0 1.830.941 1 0 0,00 9,12 9,12 0,00 0,00
2 Malla 116 B 0 21.890.701 1 0 0,00 1,39 1,39 0,00 0,00

51 Malla 116 B 0 21.890.701 1 0 0,00 1,39 1,39 0,00 0,00
3 Malla 117 A 0 1.666.943 1 0 0,00 9,12 9,12 0,00 0,00

51 Malla 117 A 0 1.666.943 1 0 0,00 9,12 9,12 0,00 0,00
4 Malla 404 0 1.394.874 2 0 0,00 9,12 9,12 0,00 0,00

51 Malla 404 0 1.394.874 2 0 0,00 9,12 9,12 0,00 0,00
6 Malla 542 0 8.394.456 1 0 0,00 9,12 9,12 0,00 0,00

51 Malla 542 0 8.394.456 1 0 0,00 9,12 9,12 0,00 0,00
7 Malla 509 (8) 0 1.481.945 2 0 100,00 9,12 9,12 0,00 0,00

51 Malla 509 (8) 0 1.481.945 2 0 100,00 9,12 9,12 0,00 0,00
8 Malla 513 B 0 1.530.027 2 0 0,00 9,12 9,12 0,00 0,00

51 Malla 513 B 0 1.530.027 2 0 0,00 9,12 9,12 0,00 0,00
9 Malla 102 A 0 2.046.860 1 0 0,00 9,12 9,12 0,00 0,00

51 Malla 102 A 0 2.046.860 1 0 0,00 9,12 9,12 0,00 0,00
10 Malla 102 B 0 3.444.716 1 0 0,00 9,12 9,12 0,00 0,00

51 Malla 102 B 0 3.444.716 1 0 0,00 9,12 9,12 0,00 0,00
11 Malla 408 A 0 1.460.626 2 0 0,00 9,12 9,12 0,00 0,00

51 Malla 408 A 0 1.460.626 2 0 0,00 9,12 9,12 0,00 0,00
12 Malla 408 B 0 1.905.577 1 0 0,00 2,87 2,87 2,00 2,00

51 Malla 408 B 0 1.905.577 1 0 0,00 2,87 2,87 2,00 2,00
13 Malla 408 C 0 1.795.231 2 0 0,00 9,12 9,12 0,00 0,00
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51 Malla 408 C 0 1.795.231 2 0 0,00 9,12 9,12 0,00 0,00
14 Malla 215 0 637.511 2 0 0,00 9,12 9,12 0,00 0,00

51 Malla 215 0 637.511 2 0 0,00 9,12 9,12 0,00 0,00
15 Malla 216 - A 0 612.010 2 0 0,00 9,12 9,12 0,00 0,00

51 Malla 216 - A 0 612.010 2 0 0,00 9,12 9,12 0,00 0,00
16 Malla 216 - B 0 599.260 2 0 0,00 9,12 9,12 0,00 0,00

51 Malla 216 - B 0 599.260 2 0 0,00 9,12 9,12 0,00 0,00
18 Malla 312 0 3.284.162 1 0 0,00 9,12 9,12 0,00 0,00

51 Malla 312 0 3.284.162 1 0 0,00 9,12 9,12 0,00 0,00
19 Malla 117B 0 1.585.900 1 0 0,00 9,12 9,12 0,00 0,00

51 Malla 117B 0 1.585.900 1 0 0,00 9,12 9,12 0,00 0,00
22 Malla 341 0 1.415.274 2 0 0,00 9,12 9,12 0,00 0,00

51 Malla 341 0 1.415.274 2 0 0,00 9,12 9,12 0,00 0,00
23 Malla 601 - Ruta N° 3 0 1.664.114 1 0 0,00 9,12 9,12 0,00 0,00

51 Malla 601 - Ruta N° 3 0 1.664.114 1 0 0,00 9,12 9,12 0,00 0,00
24 Malla 602 - Ruta N° 3 0 1.098.623 2 0 0,00 9,12 9,12 0,00 0,00

51 Malla 602 - Ruta N° 3 0 1.098.623 2 0 0,00 9,12 9,12 0,00 0,00
25 Malla 543 - Ruta N° 12- Límite con Entre Ríos - Empalme Ruta Provincial N° 25 0 1.664.114 1 0 0,00 9,12 9,12 0,00 0,00

51 Malla 543 - Ruta N° 12- Límite con Entre Ríos - Empalme Ruta Provincial N° 25 0 1.664.114 1 0 0,00 9,12 9,12 0,00 0,00

26
Malla 303 - Ruta N° 38 - y Ruta N° 75 - Empalme Ruta Nacional N° 74 (Patquía) - Límite con Catamarca / La 
Rioja -Aminga

0 1.664.114 1 0 0,00 9,12 9,12 0,00 0,00

51
Malla 303 - Ruta N° 38 - y Ruta N° 75 - Empalme Ruta Nacional N° 74 (Patquía) - Límite con Catamarca / La 
Rioja -Aminga

0 1.664.114 1 0 0,00 9,12 9,12 0,00 0,00

27 Malla 441 93.574.161 702.338 2 0 96,80 9,12 9,12 0,00 0,00
51 Malla 441 93.574.161 702.338 2 0 96,80 9,12 9,12 0,00 0,00

28 Malla 536 0 883.900 1 0 0,00 9,12 9,12 0,00 0,00
51 Malla 536 0 883.900 1 0 0,00 9,12 9,12 0,00 0,00

29 Malla 632 141.875.000 1.379.136 2 0 100,00 9,12 9,12 0,00 0,00
51 Malla 632 141.875.000 1.379.136 2 0 100,00 9,12 9,12 0,00 0,00

30 Malla 107 B 0 1.123.741 2 0 0,00 1,39 1,39 0,00 0,00
51 Malla 107 B 0 1.123.741 2 0 0,00 1,39 1,39 0,00 0,00

31 Malla 236 0 1.965.100 1 0 0,00 9,12 9,12 0,00 0,00
51 Malla 236 0 1.965.100 1 0 0,00 9,12 9,12 0,00 0,00

32 Malla 501 0 1.187.589 2 0 0,00 9,12 9,12 0,00 0,00
51 Malla 501 0 1.187.589 2 0 0,00 9,12 9,12 0,00 0,00

33 Malla 534 80.356.000 849.190 2 0 97,35 9,12 9,12 0,00 0,00
51 Malla 534 80.356.000 849.190 2 0 97,35 9,12 9,12 0,00 0,00

34 Malla 507 74.230.737 1.081.800 1 0 97,85 9,12 9,12 0,00 0,00
51 Malla 507 74.230.737 1.081.800 1 0 97,85 9,12 9,12 0,00 0,00

35 Malla 502 0 1.466.900 1 0 0,00 9,12 9,12 0,00 0,00
51 Malla 502 0 1.466.900 1 0 0,00 9,12 9,12 0,00 0,00

36 Malla 513 C 0 766.187 2 0 0,00 9,12 9,12 0,00 0,00
51 Malla 513 C 0 766.187 2 0 0,00 9,12 9,12 0,00 0,00

37 Malla 533 94.390.000 1.149.280 2 0 89,26 9,12 9,12 0,00 0,00
51 Malla 533 94.390.000 1.149.280 2 0 89,26 9,12 9,12 0,00 0,00

38 Malla 505 0 1.814.100 1 0 0,00 9,12 9,12 0,00 0,00
51 Malla 505 0 1.814.100 1 0 0,00 9,12 9,12 0,00 0,00

39 Malla 432 126.610.000 1.851.618 2 0 95,51 9,12 9,12 0,00 0,00
51 Malla 432 126.610.000 1.851.618 2 0 95,51 9,12 9,12 0,00 0,00

40 Malla 309 0 2.490.107 2 0 0,00 9,12 9,12 0,00 0,00
51 Malla 309 0 2.490.107 2 0 0,00 9,12 9,12 0,00 0,00

41 Malla 311 0 2.362.409 2 0 0,00 9,12 9,12 0,00 0,00
51 Malla 311 0 2.362.409 2 0 0,00 9,12 9,12 0,00 0,00

42 Malla330 117.012.400 1.506.834 2 0 98,38 1,39 1,39 0,00 0,00
51 Malla 330 117.012.400 1.506.834 2 0 98,38 1,39 1,39 0,00 0,00

43 Malla 313 B 0 1.213.129 2 0 0,00 9,12 9,12 0,00 0,00
51 Malla 313 B 0 1.213.129 2 0 0,00 9,12 9,12 0,00 0,00

44 Malla 313 A 0 1.131.100 1 0 0,00 9,12 9,12 0,00 0,00
51 Malla 313 A 0 1.131.100 1 0 0,00 9,12 9,12 0,00 0,00

45 Malla 504 0 1.059.891 2 0 0,00 9,12 9,12 0,00 0,00
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51 Malla 504 0 1.059.891 2 0 0,00 9,12 9,12 0,00 0,00
46 Malla 133 114.754.000 1.021.582 2 0 36,31 9,12 9,12 0,00 0,00

51 Malla 133 114.754.000 1.021.582 2 0 36,31 9,12 9,12 0,00 0,00
47 Malla 106 0 1.621.762 2 0 0,00 9,12 9,12 0,00 0,00

51 Malla 106 0 1.621.762 2 0 0,00 9,12 9,12 0,00 0,00
48 Malla 123 A 0 944.963 2 0 0,00 9,12 9,12 0,00 0,00

51 Malla 123 A 0 944.963 2 0 0,00 9,12 9,12 0,00 0,00
49 Malla 434 129.652.527 1.315.287 2 0 95,42 1,39 1,39 0,00 0,00

51 Malla 434 129.652.527 1.315.287 2 0 95,42 1,39 1,39 0,00 0,00
50 Malla 305 0 1.749.459 2 0 0,00 1,39 1,39 0,00 0,98

51 Malla 305 0 1.749.459 2 0 0,00 1,39 1,39 0,00 0,98
52 Malla 603 103.703.000 1.789.800 1 0 95,48 1,39 1,39 0,00 0,00

51 Malla 603 103.703.000 1.789.800 1 0 95,48 1,39 1,39 0,00 0,00
53 Malla 437 113.583.000 1.213.129 2 0 98,64 9,12 9,12 0,00 0,00

51 Malla 437 113.583.000 1.213.129 2 0 98,64 9,12 9,12 0,00 0,00
54 Malla 512 0 1.660.071 2 0 0,00 9,12 9,12 0,00 0,00

51 Malla 512 0 1.660.071 2 0 0,00 9,12 9,12 0,00 0,00
55 Malla 545 - Ruta Nacional Nº 11 - Resistencia Km. 1001,37 - Ruta Provincial Nº 1 Km. 1143,95 0 2.236.658 1 0 0,00 0,74 0,74 0,00 0,00

51 Malla 545 - Ruta Nacional Nº 11 - Resistencia Km. 1001,37 - Ruta Provincial Nº 1 Km. 1143,95 0 2.236.658 1 0 0,00 0,74 0,74 0,00 0,00

56
Malla 544-RN Nº 11A011-RP Nº 1 Km. 1143,95-Límite con Paraguay Km. 1294,17 y Empalme RN Nº 11 Km. 
1287-Pte Pilcomayo Km. 1297

0 2.535.917 1 0 0,00 0,74 0,74 0,00 0,00

51
Malla 544-RN Nº 11A011-RP Nº 1 Km. 1143,95-Límite con Paraguay Km. 1294,17 y Empalme RN Nº 11 Km. 
1287-Pte Pilcomayo Km. 1297

0 2.535.917 1 0 0,00 0,74 0,74 0,00 0,00

57
Malla 539 - Ruta Nacional Nº 14 - Campo Grande Km. 915 - Empalme Ruta Provincial Nº 20 Gramado - Km. 
1056,3

0 2.826.809 1 0 0,00 0,74 0,74 0,00 0,00

51
Malla 539 - Ruta Nacional Nº 14 - Campo Grande Km. 915 - Empalme Ruta Provincial Nº 20 Gramado - Km. 
1056,3

0 2.826.809 1 0 0,00 0,74 0,74 0,00 0,00

58
Malla 406 RN Nº 34 y 50- San Pedro de Jujuy Km. 1195,8 - Emp. RN Nº 50 Km. 1329,12 y RN Nº 34 km 0 - 
Límite con Bolivia Km. 71,1

0 4.306.133 1 0 0,00 0,74 0,74 0,00 0,00

51
Malla 406 RN Nº 34 y 50- San Pedro de Jujuy Km. 1195,8 - Emp. RN Nº 50 Km. 1329,12 y RN Nº 34 km 0 - 
Límite con Bolivia Km. 71,1

0 4.306.133 1 0 0,00 0,74 0,74 0,00 0,00

59
Malla 307- RN  Nº 20 y Nº 79 - Acceso a Quines: Km. 266,65-Límite con San Juan Km. 413,63 y Km. 0-Límite 
con La Rioja Km. 40,48

0 3.941.973 1 0 0,00 0,74 0,74 0,00 0,00

51
Malla 307- RN  Nº 20 y Nº 79 - Acceso a Quines: Km. 266,65-Límite con San Juan Km. 413,63 y Km. 0-Límite 
con La Rioja Km. 40,48

0 3.941.973 1 0 0,00 0,74 0,74 0,00 0,00

60
Malla 205 - RN Nº 178 - Pergamino Km. 0 - Empa. RN Nº 33 Km. 112,89 y  Acceso a Villa Eloisa Km.146,47 - 
Emp.RP Nº 65 Km. 206,81

0 3.610.145 1 0 0,00 0,74 0,74 0,00 0,00

51
Malla 205 - RN Nº 178 - Pergamino Km. 0 - Empa. RN Nº 33 Km. 112,89 y  Acceso a Villa Eloisa Km.146,47 - 
Emp.RP Nº 65 Km. 206,81

0 3.610.145 1 0 0,00 0,74 0,74 0,00 0,00

61 Malla 431 A - Ruta Nacional Nº 34 - La Banda Km. 720 - Garmendia Km. 857 0 3.013.667 2 0 0,00 0,74 0,74 0,00 0,00
51 Malla 431 A - Ruta Nacional Nº 34 - La Banda Km. 720 - Garmendia Km. 857 0 3.013.667 2 0 0,00 0,74 0,74 0,00 0,00

62 Malla 431 B - Ruta Nacional Nº 34 - Garmendia Km. 857 - Rosario de la Frontera Km. 972 0 2.553.955 2 0 0,00 0,74 0,74 0,00 0,00
51 Malla 431 B - Ruta Nacional Nº 34 - Garmendia Km. 857 - Rosario de la Frontera Km. 972 0 2.553.955 2 0 0,00 0,74 0,74 0,00 0,00

63
Malla 234 - Ruta Nacional Nº 3 - Empalme Ruta Nacional N° 252 - Paraje el Guanaco - Acceso Colonia Los 
Alamos

0 2.826.378 2 0 0,00 0,74 0,74 0,00 0,00

51
Malla 234 - Ruta Nacional Nº 3 - Empalme Ruta Nacional N° 252 - Paraje el Guanaco - Acceso Colonia Los 
Alamos

0 2.826.378 2 0 0,00 0,74 0,74 0,00 0,00

27 Contratos de Obra, Mantenimiento y Gestión - COMAGE
1 Ruta Nacional Nº 11 - A011 - Contrato OMG  Ruta Nacional N° 11 Resistencia - Límite con Paraguay 0 11.111.000 1 0 0,00 3,69 3,69 0,00 0,00

51 Ruta Nacional Nº 11 - A011 - Contrato OMG  Ruta Nacional N° 11 Resistencia - Límite con Paraguay 0 11.111.000 1 0 0,00 3,69 3,69 0,00 0,00

2
Ruta Nacional Nº 33 - Contrato OMG  Ruta Nacional N° 33 Bahía Blanca - Empalme Ruta Nacional N° 5 0 11.111.000 1 0 0,00 3,69 3,69 0,00 0,00

51
Ruta Nacional Nº 33 - Contrato OMG  Ruta Nacional N° 33 Bahía Blanca - Empalme Ruta Nacional N° 5 0 11.111.000 1 0 0,00 3,69 3,69 0,00 0,00

37 Infraestructura en Concesiones Viales

4
Aumento de Capacidad en Corred Viales Pcia. Bs.As.III 163.814.125 6.000.101 61.465.781 61.465.777 85,90 14,10 14,10 0,00 11,62

51
Autovía Mar del Plata - Balcarce 2º tramo RN Nº 226 Km 31,7 - Km 64,686Provincia de Buenos Aires 163.814.125 6.000.101 61.465.781 61.465.777 85,90 14,10 14,10 0,00 11,62
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8
Aumento de Capacidad en Concesiones Viales Pcia. Bs.As. IV 43.582.000 5.661.121 550.490 550.488 79,51 20,49 20,49 0,00 0,09

51
Autopista Luján-Mercedes Sección I RN Nº 5 Km 67.479 - Km 73.495 - Pcia. de Buenos Aires 43.582.000 5.661.121 550.490 550.488 88,06 11,94 11,94 0,00 0,09

12 Aumento de Capacidad en Concesiones Viales Pcia. Córdoba I (10) 0 1.224.516 1.224.515 100,00 s/i s/i 0,00 0,00

51
ADECUACIÓN DE CIRCUNVALACIÓN DE LA CIUDAD DE RÍO CUARTO  PROV. DE CÓRDOBA RN Nº AOO5  
(KM. 0,00  KM  (10)(10)11,32)

0 1.224.516 1.224.515 100,00 s/i s/i 0,00 0,00

14
Seguridad en Corredores Viales I 9.754.000 9.050.000 2.783.835 2.783.834 18,38 81,62 81,62 0,00 0,00

61
Construcción de Canal de Desagües Pluviales Ruta Nacional Nº 3 - Km. 555,90 - Localidad de Aparicio Coronel 
Dorrego - Bs.As.

0 50.000 2.783.835 0 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00

78 Mejora Acceso Canalizado RN 33 Km 743,8 Casilda - Santa Fe (5) (8) 0 0 0 15.355 100,00 s/i s/i 0,00 0,00

79
Mejora de Accesos Canalizados: Ruta Nacional Nº 38 La Cumbre;San Esteban-Los Cocos;San Marcos 
Sierra;Villa Giardino-Córdoba

9.384.000 9.000.000 0 2.768.479 36,74 63,26 63,26 0,00 0,00

24 Constr. Multitrocha RN9 Km.1547-1555 Cabeza de Buey - Salta (8) 0 0 2.254.546 2.254.544 0,00 s/i s/i 0,00 0,00
51 Constr. Multitrocha RN9 Km.1547-1555 Cabeza de Buey - Salta (8) 0 0 2.254.546 2.254.544 0,00 s/i s/i 0,00 0,00

30 Obras Menores en Concesiones Viales 5.759.249 400.000 1 0 96,50 0,00 0,00 0,00 0,00
61 Rotonda e Iluminación de Acceso por Av. Piazza RN Nº 3 KM 298 Azul  Provincia de Buenos Aires 5.759.249 400.000 1 0 99,98 0,00 0,00 0,00 0,00

37
Readecuación del Acceso a la Planta Urbana RN Nº 5 Km 605,03 - Km 606,65 Santa Rosa (La Pampa) (8) 0 0 577.499 577.497 0,00 s/i s/i 0,00 0,00

51
Readecuación del Acceso a la Planta Urbana RN Nº 5 Km 605,03 - Km 606,65 Santa Rosa (La Pampa) (8) 0 0 577.499 577.497 0,00 s/i s/i 0,00 0,00

72
Mejora en Corredor Vial 29 39.976.000 20.000.000 18.559.826 18.559.826 38,80 61,20 61,20 0,00 4,20

51
Variante RN Nº 22 y obras de vinculación al 3º Puente: Sección RN Nº 151 - RP Nº 7. Provincias de Neuquén y 
Río Negro

39.976.000 20.000.000 18.559.826 18.559.826 38,80 61,20 61,20 0,00 4,20

76
Obras de Protección contra Erosión en Corredores Viales 0 1.438.515 1 0 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00

51
Construcción de Obras de Protección contra la erosión hídrica y saneamiento R.N. N° 9 - Km 1429.75 a Km 
1446.50 y R.N.N° 34

0 1.438.515 1 0 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00

80
Mejora Inter. RN188 y RN33 G. Villegas - Pcia de Bs As 4.499.999 675.735 1 0 0,00 78,18 78,18 0,00 0,00

51
Mejora intersección RN Nº 188 (Km 360.785) con RN Nº33. Obra / Ubicación: General Villegas. Prov. de Buenos 
Aires

4.499.999 675.735 1 0 0,00 78,18 78,18 0,00 0,00

87
Elaboracion Proyecto Ribereña 4.000.000 8.000.000 1 0 0,00 42,74 42,74 0,00 0,00

51
Autopista Ribereña-Ciudad de Buenos Aires 4.000.000 8.000.000 1 0 0,00 42,74 42,74 0,00 0,00

89
Ruta Nacional N36 Tramo - Río IV 37.069.000 20.000.000 8.441.374 8.441.374 34,79 65,21 65,21 0,00 0,00

51
Mejora RN Nº 36. Sección Variante Perilago Almafuerte  - Provincia de Córdoba 37.069.000 20.000.000 8.441.374 8.441.374 34,79 65,21 65,21 0,00 0,00

97
Construcción de rotonda RN Nº 38 Km 120,20 Acceso a Cruz del Eje 14.064.000 1.000.000 2.248.031 2.248.030 64,78 35,22 35,22 0,00 0,00

51
Construcción de rotonda RN Nº 38 Km 120,20 Acceso a Cruz del Eje;Construcción pasarela peatonal RN Nº 38 
Km 92,78

14.064.000 1.000.000 2.248.031 2.248.030 64,78 35,22 35,22 0,00 0,00

38 Infraestructura en Áreas Urbanas
5 Vinc. y remod. RP 36 - Rot. Gutiérrez y RP 2 Fcio. Var Bs.As 159.987.555 1.000.000 20.505.796 20.505.795 96,89 3,11 3,11 0,00 0,38

51
Vinculación y Remodelación Ruta Provincial Nº 36 entre Rotonda Gutiérrez y RP Nº 2 Florencio Varela - 
Berazategui (Buenos Aires)

159.987.555 1.000.000 20.505.796 20.505.795 96,89 3,11 3,11 0,00 0,38

17
Autovía 201 entre Ruta Provincial N° 4 y Calle General Hornos, Partido de 3 de Febrero - Provincia de Buenos 
Aires

0 20.000.000 1 0 0,00 12,47 12,47 0,00 0,00

51
Autovía 201 entre Ruta Provincial N° 4 y Calle General Hornos, Partido de 3 de Febrero - Provincia de Buenos 
Aires

0 20.000.000 1 0 0,00 12,47 12,47 0,00 0,00

20
Autovía RP Nº 215 tramo RP 29 Brandsen-RP Nº 6 La Plata-Brandsen (7) 44.829.640 19.810.360 18.668.436 18.668.435 51,63 48,37 48,37 5,00 62,68

51
Autovía RP Nº 215 tramo RP 29 Brandsen-RP Nº 6 La Plata-Brandsen (7) 44.829.640 19.810.360 18.668.436 18.668.435 51,63 48,37 48,37 5,00 62,68

25
Mejoras en áreas no concesionadas Prov. Bs As 11.056.994 2.951.988 2.058.604 2.058.603 76,49 23,51 23,51 0,00 0,00
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52
Pavimentación y desagües calle Constituyentes tramo colector 11.056.994 2.951.988 2.058.604 2.058.603 63,63 36,37 36,37 0,00 0,00

27
Pavi RP Nº 20. RP Nº 11 (Magdalena) - RP Nº 36 (Vieytes). Magdalena - Provincia de Buenos Aires (5) 78.150.604 1.000.000 3.521.246 3.521.243 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

51
Pavimentación Ruta Provincial Nº 20. Tramo I: RP Nº 11 (Magdalena) - RP Nº 36 (Vieytes). Magdalena - 
Provincia de Buenos Aires (5)

78.150.604 1.000.000 3.521.246 3.521.243 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28
Obras de Seguridad en los Partidos de Berazategui, Florencio Varela y La Plata - Provincia de Buenos Aires. 0 4.000.000 1 0 46,94 19,84 19,84 0,00 0,00

52
Colectora Adicional hasta la Localidad de El Peligro (Berazategui  La Plata) - Provincia de Buenos Aires. 0 4.000.000 1 0 0,00 59,84 59,84 0,00 0,00

29
Distribuidor Las Flores. Autopista Buenos Aires - La Plata, Km. 14 Vinculación sentido La Plata 52.098.000 15.000.000 2.519.258 2.519.257 58,26 41,74 41,74 0,00 15,20

51
Distribuidor Las Flores. Autopista Buenos Aires - La Plata, Km. 14 Vinculación sentido La Plata 52.098.000 15.000.000 2.519.258 2.519.257 58,26 41,74 41,74 0,00 15,20

31
Caminos Acceso Central Nuclear Atucha 83.507.866 20.000.000 27.212.092 27.212.091 71,21 28,79 28,79 0,00 6,34

52
Caminos Acceso Central Nuclear Atucha -  Acceso RN Nº 9 Km. 103 83.507.866 20.000.000 27.212.092 27.212.091 71,21 28,79 28,79 0,00 6,34

39 Obras de Mejoras en Corredores Viales Nacionales

8
Obra de Mejora  en Corredor Vial  3 Año II - II Etapa 0 10.000.000 1 0 0,00 24,93 24,93 0,00 0,00

54
Obra 223a C.V 3 RN 11 Arosena - Santo Tome - Santa Fe 0 10.000.000 1 0 0,00 24,93 24,93 0,00 0,00

40 Obras en Corredores Viales
1 Obras de Infraestructura y Seguridad en Corredor Vial I

1 Obras de Seguridad en Corredor Vial I 3.607.198 16.918.535 2.000.006 2.000.000 1,31 0,54 0,54 1,00 1,17
51 Obras de Seguridad en Ruta Nacional Nº 3 (Corredor Vial I) 1.774.198 12.283.088 2.000.003 2.000.000 0,18 0,00 0,00 2,00 2,18
52 Obras de Seguridad en Ruta Nacional Nº 205 (Corredor Vial I) 1.833.000 1.727.429 1 0 5,05 0,00 0,00 0,00 0,00
53 Obras de Seguridad en Ruta Nacional Nº 226 (Corredor Vial I) 0 1.799.229 1 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

54
Obras Varias de Seguridad en Corredor Vial I 0 1.108.789 1 0 0,00 38,19 38,19 0,00 0,00

2
Obras de Refuerzo en Infraestructura Corredor Vial I 173.082.833 72.322.788 133.158.468 133.158.466 8,49 24,86 24,86 3,00 13,36

51
Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional Nº 3 (Corredor Vial I) 109.819.083 35.389.535 49.685.748 76.143.694 13,46 32,60 32,60 6,00 14,82

52
Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional Nº 205 (Corredor Vial I) 53.030.900 9.311.280 28.836.704 56.159.356 10,24 5,72 5,72 0,00 26,28

53
Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional Nº 226 (Corredor Vial I) 10.232.850 27.621.973 54.636.016 855.416 1,81 23,84 23,84 0,00 0,00

3
Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial N° 1 0 54.400.000 235.596.329 235.596.328 0,00 2,08 2,08 6,00 21,67

51
Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial N° 1 0 54.400.000 235.596.329 235.596.328 0,00 2,08 2,08 6,00 21,67

2 Obras de Infraestructura y Seguridad en Corredor Vial II

1
Obras de Seguridad en Corredor Vial II 17.426.800 21.410.340 8.852.429 8.852.426 44,62 26,47 26,47 5,00 11,83

51
Obras de Seguridad  en Ruta Nacional Nº 5 (Corredor Vial II) 5.088.600 5.392.333 4.727.622 3.796.927 31,24 18,73 18,73 0,00 7,11

52
Obras de Seguridad  en Ruta Nacional Nº 188 (Corredor Vial II) 5.675.400 15.872.407 3.799.526 4.017.720 3,16 30,87 30,87 9,00 16,44

53 Obras Varias de Seguridad en Corredor Vial II (5) 6.662.800 145.600 325.281 1.037.778 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2
Obras de Refuerzo en Infraestructura Corredor Vial II 244.650.284 103.116.083 170.242.270 170.242.269 38,67 19,43 19,43 3,00 17,65

51
Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional Nº 5 (Corredor Vial II) 104.659.913 63.309.896 117.298.498 101.536.134 36,41 34,13 34,13 5,00 30,82

52
Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional Nº 188 (Corredor Vial II) 139.990.371 39.806.187 52.943.772 68.706.135 40,89 10,01 10,01 1,00 7,47

3
Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial N° 2 0 17.266.000 106.573.597 106.573.596 0,00 2,08 2,08 6,00 25,05
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51
Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial N° 2 0 17.266.000 106.573.597 106.573.596 0,00 2,08 2,08 6,00 25,05

3 Obras de Infraestructura y Seguridad en Corredor Vial III

1
Obras de Seguridad en Corredor Vial III (7) 192.108.098 89.779.699 126.178.685 126.178.683 85,99 12,43 12,43 5,00 19,80

51
Obras de Seguridad en Ruta Nacional Nº 7 (Corredor Vial III) (7) 176.780.598 89.752.199 126.178.684 126.178.683 82,16 10,00 10,00 5,00 20,18

52 Obras Varias de Seguridad en Corredor Vial III 15.327.500 27.500 1 0 89,78 0,00 0,00 0,00 0,00

2
Obras de Refuerzo en Infraestructura Corredor Vial III 468.515.402 146.642.603 341.556.520 341.556.518 54,89 33,62 33,62 6,00 22,38

51
Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional Nº 7 (Corredor Vial III) 468.515.402 146.642.603 341.556.520 341.556.518 54,89 33,62 33,62 6,00 22,38

3
Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial N° 3 0 43.561.000 173.833.067 173.833.065 0,00 2,08 2,08 5,00 25,17

51
Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial N° 3 0 43.561.000 173.833.067 173.833.065 0,00 2,08 2,08 5,00 25,17

4 Obras de Infraestructura y Seguridad en Corredor Vial IV
1 Obras de Seguridad en Corredor Vial IV 8.087.500 25.745.103 6 0 0,00 2,47 2,47 0,00 0,00

51 Obras de Seguridad  en Ruta Nacional Nº18 (Corredor Vial IV) 0 244.670 1 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52 Obras  de Seguridad en Ruta Nacional Nº19 (Corredor Vial IV) 0 187.357 1 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
53 Obras de Seguridad  en Ruta Nacional Nº34 (Corredor Vial IV) 5.867.000 17.084.041 1 0 0,01 2,22 2,22 0,00 0,00
54 Obras de Seguridad  en Ruta Nacional Nº38 (Corredor Vial IV) 0 139.714 1 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

55
Obras Varias de Seguridad en Corredor Vial IV 2.220.500 8.089.321 2 0 0,00 26,29 26,29 0,00 0,00

2
Obras de Refuerzo en Infraestructura Corredor Vial IV 72.815.340 85.119.337 113.099.663 113.099.662 4,52 52,90 52,90 3,00 9,49

51
Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional Nº18 (Corredor Vial IV) 32.604.325 31.504.430 92.401.479 89.230.293 12,63 54,88 54,88 0,00 21,43

52
Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional Nº19 (Corredor Vial IV) 19.933.515 24.641.095 874.345 18.533.745 3,39 57,13 57,13 6,00 6,88

53
Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional Nº34 (Corredor Vial IV) 20.277.500 23.707.932 14.765.558 5.335.624 2,05 59,87 59,87 3,00 5,91

54 Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional Nº38 (Corredor Vial IV) 0 5.265.880 5.058.281 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3
Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial N° 4 0 29.978.000 63.085.128 63.085.126 0,00 2,08 2,08 7,00 18,72

51
Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial N° 4 0 29.978.000 63.085.128 63.085.126 0,00 2,08 2,08 7,00 18,72

5 Obras de Infraestructura y Seguridad en Corredor Vial V
1 Obras de Seguridad en Corredor Vial V 15.282.750 26.816.140 11.128.329 11.128.328 8,40 1,11 1,11 0,00 1,11

51 Obras de Seguridad en Ruta  Nacional Nº9 (Corredor Vial V) 0 5.460.186 737.673 1.431.594 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52 Obras de Seguridad en Ruta Nacional Nº11 (Corredor Vial V) 0 14.981.622 10.390.651 4.867.420 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
53 Obras de Seguridad en Ruta Nacional NºA012 (Corredor Vial V) 0 208.333 1 286.319 0,00 2,08 2,08 0,00 0,00
54 Obras de Seguridad en Ruta Nacional NºA009 (Corredor Vial V) 0 208.333 1 190.879 0,00 2,08 2,08 0,00 0,00
55 Obras de Seguridad en Autopista Ruta Nacional Nº9 (Corredor Vial V) 0 208.333 1 2.576.870 0,00 2,08 2,08 0,00 0,00
56 Obras de Seguridad en Ruta Nacional Nº193 (Corredor Vial V) 0 208.333 1 190.879 0,00 2,08 2,08 0,00 0,00

57
Obras Varias de Seguridad en Corredor Vial V 15.282.750 5.541.000 1 1.584.367 58,80 41,20 41,20 0,00 11,05

2
Obras de Refuerzo en Infraestructura Corredor Vial V 251.400.678 259.702.782 208.726.113 208.478.627 5,64 41,60 41,60 3,00 12,91

51
Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional Nº9 (Corredor Vial V) 158.875.879 88.016.940 41.291.345 125.653.616 21,37 38,40 38,40 4,00 20,48

52
Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional Nº11 (Corredor Vial V) 28.500.444 71.913.562 27.310.800 21.999.655 2,68 26,74 26,74 0,00 2,28

53
Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional NºA012 (Corredor Vial V) 18.061.888 33.181.778 24.347.520 37.499.759 4,22 95,78 95,78 25,00 55,36

54 Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional NºA009 (Corredor Vial V) 0 208.333 208.333 0 0,00 2,08 2,08 0,00 0,00

55
Obras de Refuerzo de Infraestructura en Autopista Ruta Nacional Nº9 (Corredor Vial V) 45.962.467 65.961.536 115.147.482 23.325.597 5,53 59,76 59,76 0,00 4,85

56 Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional Nº193 (Corredor Vial V) 0 420.633 420.633 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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3
Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial N° 5 0 27.110.000 108.869.075 108.869.072 0,00 2,08 2,08 6,00 27,57

51
Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial N° 5 0 27.110.000 108.869.075 108.869.072 0,00 2,08 2,08 6,00 27,57

6 Obras de Infraestructura y Seguridad en Corredor Vial VI

1
Obras de Seguridad en Corredor Vial VI 110.873.946 83.932.796 101.282.519 101.282.515 38,92 23,90 23,90 7,00 12,56

51 Obras de Seguridad en Ruta Nacional Nº12 (Corredor Vial VI) 0 14.547.633 16.931.768 3.764.371 0,54 2,44 2,44 7,00 7,57

52
Obras de Seguridad  en Ruta Nacional Nº16 (Corredor Vial VI) 101.095.280 68.951.829 84.350.750 92.416.747 12,70 41,16 41,16 7,00 19,07

53 Obras Varias de Seguridad en Corredor Vial VI (5) 9.778.666 433.334 1 5.101.398 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2
Obras de Refuerzo en Infraestructura Corredor Vial VI 137.995.200 27.181.360 129.865.485 129.865.484 25,77 20,81 20,81 0,00 14,40

51
Obras de Refuerzo de Infraestructura  en Ruta  Nacional Nº12 (Corredor Vial VI) 80.880.000 12.721.480 97.611.587 78.407.412 15,89 15,54 15,54 0,00 13,58

52
Obras de Refuerzo de Infraestructura  en Ruta Nacional Nº16 (Corredor Vial VI) 57.115.200 14.459.880 32.253.898 51.458.072 35,63 36,20 36,20 1,00 16,80

3
Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial N° 6 0 51.500.000 145.689.149 145.689.147 0,00 2,08 2,08 0,00 56,26

51
Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial N° 6 0 51.500.000 145.689.149 145.689.147 0,00 2,08 2,08 0,00 56,26

7 Obras de Infraestructura y Seguridad en Corredor Vial VII

1
Obras de Seguridad en Corredor Vial VII 3.977.400 9.527.736 42.310.619 42.310.617 3,27 85,80 85,80 8,00 37,69

51
Obras de Seguridad en Ruta Nacional Nº9 (Corredor Vial VII) 0 6.417.302 42.310.618 37.807.636 3,94 88,84 88,84 11,00 43,29

52
Obras de Seguridad en Ruta Nacional Nº34 (Corredor Vial VII) 0 333.556 0 1.785.461 0,00 75,00 75,00 0,00 0,00

53
Obras Varias de Seguridad en Corredor Vial VII 3.977.400 2.776.878 1 2.717.521 5,86 94,14 94,14 0,00 46,06

2
Obras de Refuerzo en Infraestructura Corredor Vial VII 57.839.750 34.179.174 136.915.757 136.915.757 24,88 17,11 17,11 2,00 5,44

51
Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional Nº9 (Corredor Vial VII) 57.839.750 18.439.174 97.511.870 40.415.437 19,45 17,29 17,29 3,00 6,16

52
Obras  de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional Nº34 (Corredor Vial VII) 0 15.740.000 39.403.887 96.500.319 30,29 16,96 16,96 1,00 4,75

3
Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial N° 7 0 75.497.575 84.628.689 84.628.688 0,00 2,08 2,08 6,00 25,85

51
Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial N° 7 0 75.497.575 84.628.689 84.628.688 0,00 2,08 2,08 6,00 25,85

8 Obras de Infraestructura y Seguridad en Corredor Vial VIII

1
Obras de Seguridad en Corredor Vial VIII 10.509.150 28.613.012 75.473.685 75.473.683 20,56 13,94 13,94 2,00 11,15

51
Obras de Seguridad  en Ruta Nacional NºA-005 (Corredor Vial VIII) 0 5.894.480 15.099.481 30.859.399 0,00 45,28 45,28 12,00 32,84

52 Obras de Seguridad  en Ruta Nacional Nº 8 (Corredor Vial VIII) 4.874.250 15.953.899 60.374.201 43.349.201 1,62 7,86 7,86 1,00 7,58

53
Obras de Seguridad  en Ruta Nacional Nº33 (Corredor Vial VIII) 2.822.400 5.644.800 1 0 3,17 44,28 44,28 0,00 26,29

54 Obras de Seguridad  en Ruta Nacional Nº36 (Corredor Vial VIII) 0 208.333 1 0 0,00 2,08 2,08 0,00 0,00
55 Obras Varias de Seguridad en Corredor Vial VIII (7) 2.812.500 911.500 1 1.265.084 98,01 1,99 1,99 0,00 6,69

2
Obras de Refuerzo en Infraestructura Corredor Vial VIII 78.254.878 89.388.485 223.721.144 223.721.143 7,20 32,67 32,67 4,00 22,31

51 Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional NºA-005 (Corredor Vial VIII) 0 208.334 208.334 23.900.475 0,00 2,08 2,08 0,00 0,00

52
Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional Nº8 (Corredor Vial VIII) 73.219.745 74.770.046 172.027.681 157.294.578 19,91 34,31 34,31 4,00 24,33

53
Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional Nº33 (Corredor Vial VIII) 5.035.133 14.201.772 51.276.796 42.526.090 8,91 29,46 29,46 6,00 23,11

54 Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional Nº36 (Corredor Vial VIII) 0 208.333 208.333 0 0,00 2,08 2,08 0,00 0,00

3
Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial N° 8 0 19.090.400 140.681.758 140.681.758 0,00 2,08 2,08 7,00 26,03
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51
Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial N° 8 0 19.090.400 140.681.758 140.681.758 0,00 2,08 2,08 7,00 26,03

9 Obras Mejorativas en Iniciativas Viales Privadas

1
Obras Mejorativas en Iniciativas Viales Privadas (Etapa I) 121.782.518 24.223.034 30.740.755 30.740.754 42,55 57,45 57,45 0,00 24,41

51
Obras Mejorativas en Iniciativas Privadas (Etapa I) 121.782.518 24.223.034 30.740.755 30.740.754 42,55 57,45 57,45 0,00 24,41

41 Sistema de Transporte Inteligente

1
Ruta Nacional Nº 12 Sistema Inteligente para Complejo de Puentes Zárate Brazo Largo - Zárate - Ceibas. Km. 
85,14 - Km. 120

0 20.000.000 1 0 0,00 53,81 53,81 0,00 0,00

51
Ruta Nacional Nº 12 Sistema Inteligente para Complejo de Puentes Zárate Brazo Largo - Zárate - Ceibas. Km. 
85,14 - Km. 120

0 20.000.000 1 0 0,00 8,22 8,22 0,00 0,00

2 Corredor Inteligente Ruta Nacional Nº 9 - Av. Gral. Paz - Pilar (Córdoba). 0 20.000.000 1 0 0,00 8,22 8,22 0,00 0,00
51 Corredor Inteligente Ruta Nacional Nº 9 - Av. Gral. Paz - Pilar (Cordoba).  Etapa I 0 15.000.000 0 0 0,00 8,22 8,22 0,00 0,00
52 Corredor Inteligente Ruta Nacional Nº 9 - Av. Gral. Paz - Pilar (Cordoba).  Etapa II 0 5.000.000 1 0 0,00 8,22 8,22 0,00 0,00

3 Obra Sistema Inteligente de Transporte Túnel Cristo Redentor - Ventiladores 0 10.500.000 1 0 0,00 8,22 8,22 0,00 0,00
51 Obra Sistema Inteligente de Transporte Tunel Cristo Redentor - Ventiladores. Etapa I 0 5.500.000 0 0 0,00 8,22 8,22 0,00 0,00
52 Obra Sistema Inteligente de Transporte Tunel Cristo Redentor - Ventiladores. Etapa II 0 5.000.000 1 0 0,00 8,22 8,22 0,00 0,00

4
Ruta Nacional N° 7 Centro de Control y Monitoreo Integral de Carreteras y Autopistas Av. Gral. Paz - Arroyo 
Morón. Buenos Aires

0 18.280.000 1 0 0,00 8,22 8,22 0,00 0,00

51
Ruta Nacional N° 7 Centro de Control y Monitoreo Integral de Carreteras y Autopistas Av. Gral. Paz - Arroyo 
Morón. Buenos Aires

0 18.280.000 1 0 0,00 8,22 8,22 0,00 0,00

613 Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento
20 Asistencia Técnico - Financiera y Desarrollo de Infraestructura para el Saneamiento

1 Desarrollo de Infraestructura de Agua Potable y Saneamiento

7
Construcción Emisario Submarino Mar del Plata - Buenos Aires 197.714.862 70.300.000 213.183.914 213.117.814 70,06 29,94 29,94 8,35 29,39

51
Construcción Emisario Submarino Mar del Plata - Buenos Aires 197.714.862 70.300.000 213.183.914 213.117.814 70,06 29,94 29,94 8,35 29,39

8 Colectores Cloacales y Estaciones Elevadoras Moreno - Buenos Aires (5) 80.181.502 600.000 300.000 297.112 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52 Colectores Cloacales y Estación Elevadora Moreno (Etapa 1) - Bueno Aires (5) 80.181.502 600.000 300.000 297.112 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Colectores Cloacales y Estaciones Elevadoras Merlo - Buenos Aires (5) 88.207.815 700.000 8.272.259 8.270.008 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52 Colectores Cloacales y Estaciones Elevadoras Merlo - Buenos Aires (5) 88.207.815 700.000 8.272.259 8.270.008 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 Construcción de Acueducto Etruria - Laboulaye - Córdoba (5) 124.725.608 600.000 300.000 283.464 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Construcción de Acueducto Etruria - Laboulaye - Córdoba (5) 124.725.608 600.000 300.000 283.464 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 Optimización y Rehabilitación Planta Tratamiento - Córdoba Capital (5) 97.964.882 500.000 300.000 259.820 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Optimización y Rehabilitación Planta Tratamiento - Córdoba Capital (5) 97.964.882 500.000 300.000 259.820 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19 Sistema de Provisión de Agua Potable Puerto Iguazú - Misiones (5) 53.377.669 3.300.000 153.952 98.808 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Sistema de Provisión de Agua Potable Puerto Iguazú - Misiones (5) 53.377.669 3.300.000 153.952 98.808 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24 Remodelación Planta Depuradora Sur y Cañerías Colectoras Tandil - Buenos Aires 52.453.395 200.000 0 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52 Remodelación Planta Depuradora Sur y Cañerías Colectoras Tandil - Buenos Aires 52.453.395 200.000 0 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30
Optimización Sistema Agua Potable y Sistema de Desagües Cloacales Andalgalá - Catamarca (5) (9) 26.846.857 0 17.745 17.744 100,00 s/i s/i 0,00 0,00

52 Optimización Sistema Desagües Cloacales Andalgala - Catamarca (5) (9) 12.961.028 0 17.745 17.744 100,00 s/i s/i 0,00 0,00
33 Optimización Sistema de Agua Potable - El Cadillal - Tucumán (5) 60.075.445 9.200.000 3.594.953 3.559.486 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

51 Optimización Sistema de Agua Potable - El Cadillal - Tucumán (5) 60.075.445 9.200.000 3.594.953 3.559.486 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41 Construcción de Sistema Cloacal - Luján - Buenos Aires 147.215 200.000 0 0 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00

51 Construcción de Sistema Cloacal - Luján - Buenos Aires 147.215 200.000 0 0 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00
42 Sistema de Provisión de Agua Potable Pirané - Formosa 68.143.620 9.200.000 11.138.331 11.135.315 93,51 6,49 6,49 0,00 6,49

51 Sistema de Provisión de Agua Potable Pirané - Formosa 68.143.620 9.200.000 11.138.331 11.135.315 93,51 6,49 6,49 0,00 6,49

56
Construcción de Sistema Cloacal - San Martín de Los Andes - Neuquén 85.290.013 19.300.000 7.488.747 7.442.722 85,37 14,63 14,63 0,00 9,08

51
Construcción de Sistema Cloacal - San Martín de Los Andes - Neuquén 85.290.013 19.300.000 7.488.747 7.442.722 85,37 14,63 14,63 0,00 9,08

58 Construcción de Acueducto Sur 2º Etapa - Salta 0 1.870.553 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Construcción de Acueducto Sur 2º Etapa - Salta 0 1.870.553 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

61
Sistema Integral de Desagües Cloacales - Gran San Juan 16.897.529 68.359.529 111.208.187 110.939.008 0,00 35,41 35,41 24,22 74,03

51
Sistema Integral de Desagües Cloacales - Subsistema Cloacal Rawson 6.472.930 26.740.014 38.740.014 34.645.333 2,55 36,30 36,30 22,53 50,80
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52
Sistema Integral de Desagües Cloacales  - Subsistema Cloacal Chimbas 6.420.459 25.149.267 38.306.252 42.574.170 2,91 34,74 34,74 35,14 74,03

53
Sistema Integral de Desagües Cloacales  - Colector Principal Chimbas 4.004.140 16.470.248 34.161.921 33.719.506 2,72 35,21 35,21 14,99 97,28

62 Construcción del Sistema de Efluentes Cloacales - Campana - Buenos Aires (5) 60.862.393 20.400.000 5.392.860 5.354.066 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Construcción del Sistema de Efluentes Cloacales - Campana - Buenos Aires (5) 60.862.393 20.400.000 5.392.860 5.354.066 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

64 Construcción Planta Tratamiento de Líquidos Cloacales Miramar - Buenos Aires (5) 45.131.189 2.300.000 300.000 242.104 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Construcción Planta Tratamiento de Líquidos Cloacales Miramar - Buenos Aires (5) 45.131.189 2.300.000 300.000 242.104 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

89
Sistema de Desagües Cloacales  - Gran Tucumán 5.785.055 38.133.399 23.642.371 20.096.333 0,00 12,80 12,80 10,09 13,41

51
Planta Depuradora de Líquidos Cloacales Las Talitas, Provincia de Tucumán 5.785.055 17.964.997 7.964.997 4.990.212 0,00 16,55 16,55 8,89 9,69

52 Redes Cloacales Tafí Viejo-Las Talitas-Villa Carmela, Provincia de Tucumán 0 20.168.402 15.677.374 15.106.121 0,00 9,05 9,05 11,29 17,13
92 Construcción de Sistema Integral Cloacal - Córdoba 0 100.000 0 0 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00

51 Construcción de Sistema Integral Cloacal - Córdoba 0 100.000 0 0 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00

96
Construcción de Sistema de Agua Potable - Concepción del Uruguay - Entre Ríos 15.130.273 30.300.000 12.596.625 10.679.133 22,56 77,44 77,44 10,53 21,97

51
Construcción de Sistema de Agua Potable - Concepción del Uruguay - Entre Ríos 15.130.273 30.300.000 12.596.625 10.679.133 22,56 77,44 77,44 10,53 21,97

99
Colectores Cloacales y Estaciones Elevadoras Rosario Oeste - Funes - Santa Fe 76.011.865 15.492.000 9.718.343 9.619.397 43,53 16,92 16,92 0,00 5,04

56
Colectores Cloacales y Estaciones Elevadoras Rosario Oeste - Funes - Santa Fe 76.011.865 15.492.000 9.718.343 9.619.397 83,08 16,92 16,92 0,00 5,04

2 Desarrollo de Infraestructura de Agua Potable
28 Construcción de Acueducto Sarmiento - Comodoro Rivadavia (Lago Musters) - Chubut 100.000 500.000 21.148.349 21.148.349 0,00 2,00 2,00 3,03 6,09

51 Construcción de Acueducto Sarmiento - Comodoro Rivadavia (Lago Musters) - Chubut 100.000 500.000 21.148.349 21.148.349 0,00 2,00 2,00 3,03 6,09
33 Optimización y Ampliación Sistema Agua Potable - San Salvador de Jujuy 0 21.688.504 8.264.442 8.264.442 0,00 1,78 1,78 0,00 0,00

51 Ampliación y Optimización de la Planta Potabilizadora de Alto Reyes 0 21.688.504 3.484.612 3.199.569 0,00 1,78 1,78 0,00 0,00
52 Captación y Acueductos de Agua Cruda y Agua Potable (9) 0 4.779.830 5.064.873 0,00 s/i s/i 0,00 0,00

3 Desarrollo de Infraestructura Cloacal

18
Construcción de Sistema de Desagües Cloacales - El Dorado - Misiones 3.500.000 10.400.000 4.582.454 4.582.454 20,49 79,51 79,51 4,47 16,06

51
Construcción de Sistema de Desagües Cloacales - El Dorado - Misiones 3.500.000 10.400.000 4.582.454 4.582.454 20,49 79,51 79,51 4,47 16,06

33
Optimización Sistema De Desagües Cloacales - Malargüe - Mendoza 6.227.763 10.400.000 400.000 400.000 17,77 82,23 82,23 0,00 0,00

51
Optimización Sistema De Desagües Cloacales - Malargüe - Mendoza 6.227.763 10.400.000 400.000 400.000 17,77 82,23 82,23 0,00 0,00

48 Construcción De Planta Depuradora En Trelew (Laguna Negra) - Chubut 100.000 300.000 300.000 300.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Construcción De Planta Depuradora En Trelew (Laguna Negra) - Chubut 100.000 300.000 300.000 300.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

59 Estación Depuradora de Aguas Residuales en la Ciudad de Mar del Plata - Buenos  Aires 0 38.063.015 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Estación Depuradora de Aguas Residuales en la Ciudad de Mar del Plata - Buenos  Aires 0 38.063.015 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4
Desarrollo de Infraestructura de Agua Potable y Desagüe Cloacales - Cuenca Alta Matanza Riachuelo - Partido 
de Merlo

1 Sistema de Agua Potable y Desagües Cloacales - Etapa I (1) 0 15.500.000 500.000 482.773 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Sistema de Agua Potable y Desagües Cloacales - Etapa I (1) 0 15.500.000 500.000 482.773 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2
Sistema de Agua Potable y Desagües Cloacales - Etapa II (1) 0 10.115.000 6.866.783 5.484.938 0,00 10,00 10,00 18,06 21,22

51
Sistema de Agua Potable y Desagües Cloacales - Etapa II (1) 0 10.115.000 6.866.783 5.484.938 0,00 10,00 10,00 18,06 21,22

3
Sistema de Agua Potable y Desagües Cloacales - Etapa III (1) 0 20.000.000 3.351.685 3.351.685 0,00 20,00 20,00 5,10 8,60

51
Sistema de Agua Potable y Desagües Cloacales - Etapa III (1) 0 20.000.000 3.351.685 3.351.685 0,00 20,00 20,00 5,10 8,60

4 Sistema de Agua Potable y Desagües Cloacales - Etapa IV (1) 0 15.000.000 0 0 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00
51 Sistema de Agua Potable y Desagües Cloacales - Etapa IV (1) 0 15.000.000 0 0 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00

5 Sistema de Agua Potable y Desagües Cloacales - Etapa V (1) 0 15.000.000 0 0 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00
51 Sistema de Agua Potable y Desagües Cloacales - Etapa V (1) 0 15.000.000 0 0 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00

6 Sistema de Agua Potable y Desagües Cloacales - Etapa VI (1) 0 15.000.000 0 0 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00
51 Sistema de Agua Potable y Desagües Cloacales - Etapa VI (1) 0 15.000.000 0 0 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00
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7
Sistema de Agua Potable y Desagües  Cloacales en la Cuenca Alta Matanza Riachuelo / Partido de Merlo - 
Etapa VII (1)

0 5.000.000 0 0 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00

51
Sistema de Agua Potable y Desagües  Cloacales en la Cuenca Alta Matanza Riachuelo / Partido de Merlo - 
Etapa VII (1)

0 5.000.000 0 0 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00

8
Sistema de Agua Potable y Desagües  Cloacales en la Cuenca Alta Matanza Riachuelo / Partido de Merlo - 
Etapa VIII (1)

0 5.000.000 0 0 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00

51
Sistema de Agua Potable y Desagües  Cloacales en la Cuenca Alta Matanza Riachuelo / Partido de Merlo - 
Etapa VIII (1)

0 5.000.000 0 0 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00

9
Sistema de Agua Potable y Desagües  Cloacales en la Cuenca Alta Matanza Riachuelo / Partido de Merlo - 
Etapa IX (1)

0 5.000.000 0 0 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00

51
Sistema de Agua Potable y Desagües Cloacales en la Cuenca Alta Matanza Riachuelo / Partido de Merlo - Etapa 
IX (1)

0 5.000.000 0 0 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00

624 Servicio Geológico Minero Argentino
1 Actividades Centrales

3
Constr. Edif. Sede del Servicio Geológico Minero Argentino 3.543.812 395.188 395.188 395.188 89,00 11,00 11,00 0,00 0,00

51
Constr. Edificio 25 3.543.812 395.188 395.188 395.188 89,00 11,00 11,00 0,00 0,00

4
Construcción Edificio Sede IGRM - Etapa II 1.827.247 636.692 636.692 268.765 64,00 21,00 21,00 0,00 7,00

51
Construcción Edificio Sede IGRM - Etapa II 1.827.247 636.692 636.692 268.765 64,00 21,00 21,00 0,00 7,00

19 Producción de Información Geológica de Base
1 Relevamientos Geológicos Aéreos y Tradicionales 25.756.990 2.924.000 2.924.000 2.520.363 48,73 2,60 2,60 0,86 2,07

51 Relevamientos Geológicos Aéreos y Tradicionales 25.756.990 2.924.000 2.924.000 2.520.363 48,73 2,60 2,60 0,86 2,07
651 Ente Nacional Regulador del Gas

16 Regulación del Transporte y Distribución  de Gas
1 Remodelación Agencia Mar del Plata (10) 0 0 2.650.000 682.036 0,00 s/i s/i 25,74 25,74

51 Remodelación Agencia Mar del Plata (10) 0 0 2.650.000 682.036 0,00 s/i s/i 25,74 25,74
70 Ministerio de Educación

101 Fundación Miguel Lillio
16 Investigación de la Flora, Fauna y Gea

6
Instalación Ascensores para el Viejo Edificio de Botánica 396.982 20.000 0 0 82,70 17,30 17,30 0,00 0,00

51
Instalación Ascensores para el Viejo Edificio de Botánica 396.982 20.000 0 0 82,70 17,30 17,30 0,00 0,00

7 Reparación Integral de Vereda y Cerca Perimetral (9) 0 0 1.800.000 0 0,00 s/i 100,00 0,00 0,00
51 Reparación Integral de Vereda y Cerca Perimetral (9) 0 0 1.800.000 0 0,00 s/i 100,00 0,00 0,00

71 Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva
336 Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva

1 Actividades Centrales

4
Remodelación y Ampliación Nueva Sede del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva - Etapa II 191.293.447 98.000.000 71.000.000 69.240.000 88,33 11,67 11,67 1,59 9,67

51
Remodelación y Ampliación Nueva Sede del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva - Etapa II 191.293.447 98.000.000 71.000.000 69.240.000 88,33 11,67 11,67 1,59 9,67

75 Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
350 Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

1 Actividades Centrales

5
Reparación Edificio Callao Nº 114 6.849.543 6.300.000 1.300.000 369.093 25,00 26,00 26,00 0,00 0,00

51
Reparación Pisos PB al 6 y subsuelo de Edificio Callao Nº 114 6.849.543 6.300.000 1.300.000 369.093 25,00 26,00 26,00 0,00 0,00

22 Regularización del Trabajo

6
Construcción de Agencias Territoriales 1.092.198 8.530.700 700 0 21,29 78,71 78,71 s/i 0,00

51
Construcción de Agencias Territoriales 1.092.198 8.530.700 700 0 21,29 78,71 78,71 s/i 0,00

7 Construcción Delegación Regional Jujuy (8) 0 0 100.000 0 0,00 s/i 20,00 0,00 0,00
51 Construcción Delegación Regional Jujuy (8) 0 0 100.000 0 0,00 s/i 20,00 0,00 0,00

8 Construcción Delegación Regional La Rioja (8) 0 0 2.850.000 0 0,00 s/i 22,00 0,00 0,00

Página 94



Jur SAF Pg Sp Py Ob Descripcion Ejec. Financiera 
acum. al 2012

Crédito inicial 
2013

Vigente al 
31/12/2013

Devengado al 
31/12/2013

Ejec. Física acum. 
al 2012

Programación 
Inicial 2013

Programado Vig. 
al 31/12/2013

Ejecutado 
4º trim

Ejecutado al 
31/12/2013

Cuadro C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

AL 31/12/2013

51 Construcción Delegación Regional La Rioja (8) 0 0 2.850.000 0 0,00 s/i 22,00 0,00 0,00
9 Construcción Delegación Regional Formosa (9) 0 0 30.000 0 0,00 s/i 6,00 0,00 0,00

51 Construcción Delegación Regional Formosa (9) 0 0 30.000 0 0,00 s/i 6,00 0,00 0,00
10 Construcción Delegación Regional San Nicolás (9) 0 0 0 0 0,00 s/i 25,00 0,00 0,00

51 Construcción Delegación Regional San Nicolás (9) 0 0 0 0 0,00 s/i 25,00 0,00 0,00
24 Sistema Federal de Empleo

1
Construcción y Reformas Edilicias en Edificios de las Gerencias de Empleo y Capacitación Laboral (1) 0 2.000.000 550.000 0 0,00 13,00 13,00 0,00 0,00

51
Construcción y Reformas Edilicias en Edificios de las Gerencias de Empleo y Capacitación Laboral (1) 0 2.000.000 550.000 0 0,00 13,00 13,00 0,00 0,00

850 Administración Nacional de la Seguridad Social
1 Actividades Centrales

7
Construcción Jardín Maternal 781.976 16.066.100 9.066.100 6.074.429 40,00 52,00 60,00 0,00 59,35

51
Construcción Jardín Maternal 781.976 16.066.100 9.066.100 6.074.429 40,00 52,00 60,00 0,00 59,35

9
Construcción y Mejoras en UDAI Mar Del Plata (Etapa II) 8.710.700 16.066.100 4.066.100 1.144.742 87,16 12,84 12,84 0,00 0,00

51
Construcción Jefatura Regional Bonaerense Sur 8.710.700 16.066.100 4.066.100 1.144.742 87,16 12,84 12,84 0,00 0,00

30
Remodelación, Adaptación y Reparación de Sanitarios y Cocina del Edificio Calle Chacabuco 467/69 CABA 3.957.639 0 5.000.000 3.243.065 67,25 s/i 32,75 0,00 32,75

51
Remodelación, Adaptación y Reparación de Sanitarios y Cocina del Edificio Calle Chacabuco 467/69 CABA 3.957.639 0 5.000.000 3.243.065 67,25 s/i 32,75 0,00 32,75

31 Remodelación y Adaptación de la Unidad de Atención Integral (UDAI) Berazategui 4.058.904 0 700.000 194.400 82,31 s/i 0,00 0,00 0,00
51 Remodelación y Adaptación de la Unidad de Atención Integral (UDAI) Berazategui 4.058.904 0 700.000 194.400 82,31 s/i 0,00 0,00 0,00

36
Puesta en Valor Edificios Regional Centro (1) 0 0 13.551.000 12.484.096 0,00 s/i 47,40 30,06 60,75

51
Puesta en Valor Edificios Regional Centro (1) 0 0 13.551.000 12.484.096 0,00 s/i 47,40 30,06 60,75

37
Puesta en Valor Edificios Regional Cuyo (1) 0 0 10.804.000 10.407.893 0,00 s/i 37,50 33,40 49,93

51
Puesta en Valor Edificios Regional Cuyo (1) 0 0 10.804.000 10.407.893 0,00 s/i 37,50 33,40 49,93

38
Puesta en Valor Edificios Regional Bonaerense 1 (1) 0 0 8.989.000 7.765.220 0,00 s/i 50,00 23,97 36,80

51
Puesta en Valor Edificios Regional Bonaerense 1 (1) 0 0 8.989.000 7.765.220 0,00 s/i 50,00 23,97 36,80

40
Puesta en Valor de los Edificios Regional Litoral (1) 0 0 7.220.000 3.872.695 0,00 s/i 37,50 9,31 19,33

51
Puesta en Valor de los Edificios Regional Litoral (1) 0 0 7.220.000 3.872.695 0,00 s/i 37,50 9,31 19,33

43
Puesta en Valor Edificios Regional Conurbano 1 (1) 0 0 16.931.000 15.479.774 0,00 s/i 50,00 11,35 70,04

51
Puesta en Valor Edificios Regional Conurbano 1 (1) 0 0 16.931.000 15.479.774 0,00 s/i 50,00 11,35 70,04

44
Puesta en Valor Edificios Regional Bonaerense 2 (1) 0 0 16.780.000 16.167.773 0,00 s/i 37,50 24,78 78,01

51
Puesta en Valor Edificios Regional Bonaerense 2 (1) 0 0 16.780.000 16.167.773 0,00 s/i 37,50 24,78 78,01

45
Puesta en Valor de los Edificios Regional Conurbano 2 (1) 0 0 15.796.000 15.314.993 0,00 s/i 37,50 19,59 66,69

51
Puesta en Valor de los Edificios Regional Conurbano 2 (1) 0 0 15.796.000 15.314.993 0,00 s/i 37,50 19,59 66,69

48 Puesta en Valor Jefatura Regional Capital. (9) 0 0 5.000.000 0 0,00 s/i 38,00 3,70 5,12
51 Puesta en Valor Jefatura Regional Capital. (9) 0 0 5.000.000 0 0,00 s/i 38,00 3,70 5,12

49
Puesta en Valor Edificios Regional Bonaerense 3 (8) 0 0 12.716.000 9.271.711 0,00 s/i 34,00 6,47 35,33

51
Puesta en Valor Edificios Regional Bonaerense 3 (8) 0 0 12.716.000 9.271.711 0,00 s/i 34,00 6,47 35,33
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51 Construcción Unidad de Atención Integral (UDAI) de Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires 3.645.976 0 200.000 0 100,00 s/i 0,00 0,00 0,00
51 Construcción Unidad de Atención Integral (UDAI) de Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires 3.645.976 0 200.000 0 100,00 s/i 0,00 0,00 0,00

52 Construcción Dependencias del Corredor Oeste, Provincia de Buenos Aires (5) 1.671.844 0 800.000 498.827 100,00 s/i 0,00 0,00 0,00
51 Construcción Dependencias del Corredor Oeste, Provincia de Buenos Aires (5) 1.671.844 0 800.000 498.827 100,00 s/i 0,00 0,00 0,00

53 Construcción Unidad de Atención Integral (UDAI) Comodoro Rivadavia, Provincia de Chubut 408.548 0 750.000 578.186 100,00 s/i 0,00 0,00 0,00
51 Construcción Unidad de Atención Integral (UDAI) Comodoro Rivadavia, Provincia de Chubut 408.548 0 750.000 578.186 100,00 s/i 0,00 0,00 0,00

54 Construcción Unidad de Atención Integral (UDAI) Guaymayén, Provincia de Mendoza 963.887 0 600.000 100.166 100,00 s/i 0,00 0,00 0,00
51 Construcción Unidad de Atención Integral (UDAI) Guaymayén, Provincia de Mendoza 963.887 0 600.000 100.166 100,00 s/i 0,00 0,00 0,00

55 Puesta en Valor de los Edificios Correspondientes a la Jefatura Regional Noreste (10) 0 0 2.500.000 0 0,00 s/i s/i 0,89 0,89
51 Puesta en Valor de los Edificios Correspondientes a la Jefatura Regional Noreste (10) 0 0 2.500.000 0 0,00 s/i s/i 0,89 0,89

56
Conservación y Puesta en Valor Edificios Regional Capital VI - Paseo Colón Nº 239/329 y Alsina 250 (10) 0 0 4.500.000 1.773.075 0,00 s/i s/i 23,00 23,00

51
Conservación y Puesta en Valor Edificios Regional Capital VI - Paseo Colón Nº 239/329 y Alsina 250 (10) 0 0 4.500.000 1.773.075 0,00 s/i s/i 23,00 23,00

57 Puesta en Valor de los Edificios Correspondientes a la Jefatura Regional Capital IV (9) 0 0 6.129.000 3.106.394 0,00 s/i s/i 4,91 8,23
51 Puesta en Valor de los Edificios Correspondientes a la Jefatura Regional Capital IV (9) 0 0 6.129.000 3.106.394 0,00 s/i s/i 4,91 8,23

65
Remodelación y Puesta en Valor Jefatura Regional Norte - Provincia de Salta (8) 0 0 3.150.000 450.626 0,00 s/i 38,00 4,45 5,89

51
Remodelación y Puesta en Valor Jefatura Regional Norte - Provincia de Salta (8) 0 0 3.150.000 450.626 0,00 s/i 38,00 4,45 5,89

66
Remodelación y Puesta en Valor Jefatura Regional Norte - Provincia de Tucumán (8) 0 0 6.100.000 5.808.142 0,00 s/i 38,00 15,11 49,99

51
Remodelación y Puesta en Valor Jefatura Regional Norte - Provincia de Tucumán (8) 0 0 6.100.000 5.808.142 0,00 s/i 38,00 15,11 49,99

67
Remodelación y Puesta en Valor Jefatura Regional Norte - Provincia de Jujuy (8) 0 0 950.000 0 0,00 s/i 38,00 0,00 0,00

51
Remodelación y Puesta en Valor Jefatura Regional Norte - Provincia de Jujuy (8) 0 0 950.000 0 0,00 s/i 38,00 0,00 0,00

80 Ministerio de Salud
310 Ministerio de Salud

38 Funciones Esenciales de Salud Pública (BIRF 7412-AR y 7993-AR)
3 Construcción y Remodelación Laboratorios de Bioseguridad (Etapa III) 16.164.750 792.535 392.535 388.225 95,49 4,51 4,51 0,00 2,84

53 Centro Regional de Hemoterapia y Banco de Sangre de Cordón Umbilical  Hospital Garrahan 16.164.750 792.535 392.535 388.225 94,07 5,93 5,93 0,00 3,74

4
Construcción Complejo Laboratorios Seguridad Biológica Nivel II para Laboratorio Nacional de Referencia TCB 
en Instituto Dr.Coni

0 27.008.439 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

51
Construcción Complejo Laboratorios Seguridad Biológica Nivel II para Laboratorio Nacional de Referencia TCB 
en Instituto Dr.Coni

0 27.008.439 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Construcción Complejo Laboratorios de Seguridad Biológica Nivel II UOCB en Sede de la ANLIS 0 30.365.912 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Construcción Complejo Laboratorios de Seguridad Biológica Nivel II UOCB en Sede de la ANLIS 0 30.365.912 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6
Construcción Centro de Control de Productos Biológicos y  Preparaciones Radiofarmacéuticas en el INAME 0 12.450.778 25.805.105 8.625.245 0,00 0,00 0,00 11,40 14,06

51
Construcción Centro de Control de Productos Biológicos y  Preparaciones Radiofarmacéuticas en el INAME 0 12.450.778 25.805.105 8.625.245 0,00 0,00 0,00 11,40 14,06

7 Construcción de Almacenes Provinciales de Vacunas 0 9.755.200 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Construcción de Almacenes Provinciales de Vacunas 0 9.755.200 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Construcción Centros de Hemoterapia 0 34.547.700 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Construcción Centros de Hemoterapia - Buenos Aires 0 34.547.700 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Construcción de Laboratorios de Referencia Provincial 0 16.287.432 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Construcción de Laboratorios de Referencia Provincial 0 16.287.432 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

903 Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer
53 Atención de Pacientes

6 Remodelación y Equipamiento de Pabellones (8) 1.941.254 0 22.100 0 100,00 s/i 0,00 0,00 0,00
53 Remodelación Pabellón Nº4 (8) 1.024.388 0 22.100 0 100,00 s/i 0,00 0,00 0,00

10 Remodelación y Ampliación del Pabellón Nº6 Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer (5) (8) 153.434 0 140.600 140.600 100,00 s/i 0,00 0,00 0,00
51 Remodelación y Ampliación del Pabellón Nº6 Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer (5) (8) 153.434 0 140.600 140.600 100,00 s/i 0,00 0,00 0,00

20
Conectores entre Pabellones 2 a 4 y 4 a 6 234.577 500.000 191.610 169.866 40,00 0,00 0,00 0,00 10,00

51
Conectores entre Pabellones 2 a 4 y 4 a 6 234.577 500.000 191.610 169.866 40,00 0,00 0,00 0,00 10,00
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21
Mantenimiento Correctivo Obras Nuevas (8) 324.827 0 126.500 104.088 50,00 s/i 30,00 0,00 30,00

51
Mantenimiento Correctivo Obras Nuevas (8) 324.827 0 126.500 104.088 50,00 s/i 30,00 0,00 30,00

26
Refuncionalización Unidades de Tratamiento Intensivo en Pabellón Nº 4 0 980.000 294.000 0 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00

51
Refuncionalización Unidades de Tratamiento Intensivo en Pabellón Nº 4 0 980.000 294.000 0 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00

27 Construcción de 16 Viviendas para Pacientes del Hospital 0 520.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Construcción de 16 Viviendas para Pacientes del Hospital 0 520.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30 Construcción de Cuatro Viviendas para Internados (8) 369.285 0 19.500 0 100,00 s/i 0,00 0,00 0,00
51 Construcción de Cuatro Viviendas para Internados (8) 369.285 0 19.500 0 100,00 s/i 0,00 0,00 0,00

35
Adecuación del Sistema Eléctrico del Hospital Nacional "Dr. Baldomero Sommer" 0 1.980.000 198.001 0 0,00 19,80 19,80 0,00 0,00

51
Adecuación del Sistema Eléctrico del Hospital Nacional "Dr. Baldomero Sommer" 0 1.980.000 198.001 0 0,00 19,80 19,80 0,00 0,00

906 Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Dr. Carlos G. Malbrán
56 Prevención, Control e Investigación de Patologías en Salud

11
Remodelación y Refacción Sector Administración del Depósito Central 118.000 0 393.089 393.088 40,00 s/i 60,00 0,00 60,00

51
Remodelación y Refacción Sector Administración del Depósito Central 118.000 0 393.089 393.088 40,00 s/i 60,00 0,00 60,00

13 Remodelación Área Compras 0 932.449 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Remodelación Área Compras 0 932.449 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 Recuperación y Refuncionalización de Ex-Imprenta como Edificio Museo 0 700.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Recuperación y Refuncionalización de Ex-Imprenta como Edificio Museo 0 700.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18
Jardín Maternal Etapa II - Remodelación Interior del Edificio Original, Espacios Exteriores y Recuperación 
Patrimonial

177.826 456.173 562.717 562.717 15,00 85,00 85,00 0,00 85,00

51
Jardín Maternal Etapa II - Remodelación Interior del Edificio Original, Espacios Exteriores y Recuperación 
Patrimonial

177.826 456.173 562.717 562.717 15,00 85,00 85,00 0,00 85,00

20
Remodelación de Vestuarios para Áreas de Mantenimiento en la Sede Central del Instituto "Carlos Malbrán" (8) 0 0 221.433 221.433 0,00 s/i 100,00 0,00 100,00

51
Remodelación de Vestuarios para Áreas de Mantenimiento en la Sede Central del Instituto "Carlos Malbrán" (8) 0 0 221.433 221.433 0,00 s/i 100,00 0,00 100,00

21 Remodelación Depósito Central Etapa 2 -Cubiertas, Fachada Norte, Sur, Este y Veredas (10) 0 0 800.000 799.999 0,00 s/i s/i 60,00 60,00
51 Remodelación Depósito Central Etapa 2 -Cubiertas, Fachada Norte, Sur, Este y Veredas (10) 0 0 800.000 799.999 0,00 s/i s/i 60,00 60,00

22 Remodelación Nuevo Edificio de Administración (Ex Edificio de Bacteriología Fatalita) (10) 0 0 1.500.000 1.500.000 0,00 s/i s/i 1,00 1,00
51 Remodelación Nuevo Edificio de Administración (Ex Edificio de Bacteriología Fatalita) (10) 0 0 1.500.000 1.500.000 0,00 s/i s/i 1,00 1,00

23
Remodelación de 4 Núcleos Sanitarios en la Planta Baja y Primer Piso del Pabellón Central de la Administración 
Nacional de Labororatorios (9)

0 0 499.728 376.896 0,00 s/i s/i 58,67 62,50

51
Remodelación de 4 Núcleos Sanitarios en la Planta Baja y Primer Piso del Pabellón Central de la Administración 
Nacional de Labororatorios (9)

0 0 499.728 376.896 0,00 s/i s/i 58,67 62,50

1 Desarrollo y Producción de Biológicos

10
Remodelación y Ampliación del Sector Liofilización del Instituto Nacional de Producción de Biológicos (INPB) 0 422.500 1.352.445 1.352.444 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00

51
Remodelación y Ampliación del Sector Liofilización del Instituto Nacional de Producción de Biológicos (INPB) 0 422.500 1.352.445 1.352.444 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00

13
Urbanización de la Planta de Envases 0 0 344.500 280.227 0,00 s/i 100,00 58,00 70,00

51
Urbanización de la Planta de Envases 0 0 344.500 280.227 0,00 s/i 100,00 58,00 70,00

3 Investigación,  Desarrollo y Servicio en Enfermedades Parasitarias

21
Renovación de Instalaciones Sanitarias en Edificio " Dr. Mario Fatala Chaben" (8) 0 0 356.000 356.000 0,00 s/i 100,00 0,00 100,00

51
Renovación de Instalaciones Sanitarias en Edificio " Dr. Mario Fatala Chaben" (8) 0 0 356.000 356.000 0,00 s/i 100,00 0,00 100,00

908 Hospital Nacional Dr. Alejandro Posadas
58 Atencion Sanitaria para la Comunidad

8 Recuperación Edilicia y de Instalaciones Hospitalarias 0 17.445.000 16.045.000 6.564.300 0,00 3,00 3,00 0,18 2,38
51 Refuncionalización Áreas de Cuidados Críticos 0 9.560.000 9.000.000 2.623.948 0,00 2,00 2,00 0,14 1,64
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52 Refuncionalización Áreas de Internación y Servicios Asistenciales de Apoyo 0 1.805.000 1.955.000 1.701.281 0,00 2,00 2,00 0,37 0,92
53 Refuncionalización Áreas Complementarias y Quirófanos 0 5.580.000 4.290.000 1.235.680 0,00 1,00 1,00 0,10 0,26

54
Refuncionalización Instalaciones del Hospital 0 500.000 800.000 1.003.390 0,00 0,00 0,00 0,95 11,13

909 Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca
59 Atención de Pacientes

9
Refacciones Generales Edilicias en la Colonia Montes de Oca (9) 403.450 1.253.535 1.253.535 267.124 31,05 68,95 68,95 19,56 72,15

52
Refacciones Integrales en Cocina Central 0 150.000 150.000 0 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00

54
Refacciones Integrales Pabellón Nº 10 0 443.535 443.535 81.934 0,00 100,00 100,00 75,25 93,72

55
Refacciones Integrales Pabellón Nº 3 0 100.000 100.000 0 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00

56
Refacciones Generales Pabellón Nº 4 0 110.000 110.000 0 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00

57
Remodelación para Apertura Centro de Rehabilitación 15.900 450.000 450.000 185.190 0,66 99,34 99,34 27,41 74,97

10 Construcción Centro de Salud Integral y Unidades de Rehabilitación 0 50.000 50.000 0 0,00 0,25 0,25 0,00 0,00
51 Construcción Centro de Salud Integral 0 50.000 50.000 0 0,00 0,25 0,25 0,00 0,00

11
Remodelación para Hogar de Día 0 50.000 50.000 0 0,00 100,00 100,00 8,89 26,91

51
Remodelación para Hogar de Día 0 50.000 50.000 0 0,00 100,00 100,00 8,89 26,91

910 Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur Dr. Juan Otimio Tesone
60 Atención a Personas con Discapacidades Psicofísicas

7
Remodelación del Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur 102.568 280.000 0 0 88,60 11,40 11,40 0,00 0,00

53
Restauración Capa Asfáltica y Fachada de la Entrada 0 280.000 0 0 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00

8
Ampliaciones Varias en el Instituto Nacional de Rehabilitación 71.612 210.000 0 0 34,63 36,97 36,97 0,00 0,00

52
Ampliación Departamento Residentes 0 210.000 0 0 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00

9
Remodelación Cocina 796.000 0 199.000 199.000 80,00 20,00 20,00 0,00 20,00

51
Remodelación Cocina 796.000 0 199.000 199.000 80,00 20,00 20,00 0,00 20,00

10 Construcción y Mejoras Edificio del Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur 1.270.196 192.000 230.000 226.790 90,43 9,17 9,17 9,17 9,17

54
Mejoras en el Sistema de Calefacción. Reemplazo de Cañerías 0 192.000 230.000 226.790 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00

14
Remodelación Sector Chiesa - Reemplazo Carpintería 990.000 165.000 165.000 0 85,71 14,29 14,29 0,00 0,00

51
Remodelación Sector Chiesa - Reemplazo Carpintería 990.000 165.000 165.000 0 85,71 14,29 14,29 0,00 0,00

15
Readecuación y Puesta en Valor Planta Alta 0 551.000 870.635 448.746 0,00 100,00 100,00 51,58 51,58

51
Readecuación y Puesta en Valor Planta Alta 0 551.000 870.635 448.746 0,00 100,00 100,00 51,58 51,58

17
Construcción Segunda Rampa  - Salida de Emergencia Planta Alta 0 570.000 0 0 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00

51
Construcción Segunda Rampa  - Salida de Emergencia Planta Alta 0 570.000 0 0 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00

18
Tanque Cisterna para Sistema contra Incendio 0 0 545.000 544.500 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00

51
Tanque Cisterna para Sistema contra Incendio 0 0 545.000 544.500 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00

19
Remodelación del Comedor 0 0 0 0 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00
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51
Remodelación del Comedor 0 0 0 0 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00

21 Refuerzo y Remodelación en Local Subsuelo Anexo a Sala de Máquinas (10) 0 0 170.000 0 0,00 s/i s/i 0,00 0,00
51 Refuerzo y Remodelación en Local Subsuelo Anexo a Sala de Máquinas (10) 0 0 170.000 0 0,00 s/i s/i 0,00 0,00

22 Instalación Sanitaria (10) 0 0 85.000 0 0,00 s/i s/i 0,00 0,00
51 Instalación Sanitaria (10) 0 0 85.000 0 0,00 s/i s/i 0,00 0,00

(1) Proyectos nuevos que inician en el ejercicio 2013
(2) Se aclara que al 31/03/2013 el devengado del proyecto Construcción Central Termoeléctrica a Carbón Río Turbio corresponde a gastos de capital, habiéndo asimismo ejecución inherente a la partida "Adelantos  a proveedores y contratistas".
(3) Se consideró la ejecución física y financiera de los proyectos dentro de la órbita del Ministerio de Planificación Federal Inversión Pública y Servicios al 30/06/2012
(4) La ejecución de los proyectos/obras se informa al cierre del ejercicio.
(5) Obra o Proyecto terminado, el devengado corresponde a certificaciones impagas, redeterminación de precios o adicionales de obra.
(6) Obras con tratamiento físico anualizado, en función de su naturaleza.
(7) Valor de ejecución informado por el Organismo, sujeto a revisión en la etapa de cierre del ejercicio
(8) Proyectos que inician o se solicitó su reapertura durante el 2º trimestre de 2013
(9) Proyectos que inician o se solicitó su reapertura durante el 3º trimestre de 2013
(10) Proyectos que inician o se solicitó su reapertura durante el 4º trimestre de 2014
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CUADRO D
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS AL 31/12/2013)

Pr Sp Py Ob Provincia Ruta Tramo Sección Tipo
Long.K

m. Inicio Fecha Fin
Inversión 
Total (en 
miles $)

Est Obs

 Mantenimiento por Administración

16 1 1 51 PAIS vs Mantenimiento por Administración Nacional 14 01/01/2013 31/12/2013 529.381 6 B

16 1 2 51 PAIS vs Compra de Materiales para Seguridad Vial 14 01/01/2013 31/12/2013 0 6 B
Total Mantenimiento por Administración 529.381

Mantenimiento por Convenio con Provincias

16 3 24 51 LA PAMPA vs TFO La Pampa - Convenio 12 11 633,3 0 12

16 3 25 51 NEUQUEN 242-40 TFO Neuquén Convenio 13 Catan Lil - Lte c Mendoza / Las Lajas - Lte. c/ Chile 11 533,2 01/01/2012 30/12/2013 20.503 6

16 3 26 51 RIO NEGRO 23-22-250-151-1s40 TFO Río Negro Convenio 13 11 823,8 01/01/2012 30/12/2013 45.855 6 A

16 3 27 51 SANTA CRUZ 281,288,293 TFO Santa Cruz - Convenio 13 11 1.179,1 01/01/2012 30/12/2013 85.408 6 A

16 3 28 51 TIERRA DEL FUEGO 24CI-CA-CB TFO Tierra del Fuego - Convenio 12 11 164,3 01/04/2012 31/03/2014 16.003 6

16 3 30 51 JUJUY 52-40 TFO Jujuy Convenio 13 11 552,5 01/01/2012 30/12/2013 17.029 6 A

16 3 32 51 FORMOSA 86 TFO- Formosa -  Convenio 9 Posta Cambio Salazar - El Remanso / El Solitario - Mision S. Martín 11 116,0 01/01/2009 31/12/2010 6.000 7

16 3 33 51 FORMOSA 86 El Remanso - El Solitario y Acc. al Remanso (T.F.O.) km 1645,000 - Km 1771,000 11 144,1 10/08/2009 08/08/2012 14.911 8

16 3 37 51 LA RIOJA 40,73,76,78 TFO  La Rioja Convenio 10 11 380,2 01/01/2012 30/12/2013 9.851 6

16 3 38 51 CHACO 89 TFO Chaco  Convenio 5 - Emp R.N. Nº 11 - Villa Angela Emp R.N. Nº 11 - Charadai (Emp. RN N°7)/Charadai-Acc. Samuhu/Acc Samuhu-Acc V Ange 11 169,2 01/01/2012 30/12/2013 15.638 6

Mantenimiento por Convenio con Provincias 231.198

Señalamiento Horizontal

16 4 1 51 PAIS vs Señalamiento Horizontal  - Nacional Pais 12 01/01/2013 31/12/2013 62.512 6

16 4 6 51 INTERPROVINCIAL vs Señalética Turística en Rutas Nacionales Nacional 12 05/01/2011 04/12/2012 36.944 7

16 4 7 51 INTERPROVINCIAL vs Señalamiento Horizontal Zona Litoral Buenos Aires, Entre Rios, Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa, Santa Fe 12 26/07/2010 26/12/2013 181.532 6

16 4 8 51 PAIS vs Señalamiento Horizontal Zona Norte Jujuy, Salta, Catamarca, Tucuman, Santiago del Estero, La Rioja, San Juan, Cordoba. 12 26/07/2010 24/06/2012 175.813 7

16 4 9 51 INTERPROVINCIAL vs Señalamiento Horizontal Zona Centro Mendoza, San Luis, Cordoba, La Pampa, Santa Fe, Buenos Aires 12 2.765,0 17/09/2010 15/11/2013 157.582 7

16 4 10 51 INTERPROVINCIAL vs Señalamiento Horizontal Zona Sur Neuquen, Rio Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego. 12 3.049,8 20/08/2010 18/10/2013 185.934 7

16 4 11 51 INTERPROVINCIAL vs Señalamiento Horizontal Zona Litoral  - Fase II Bs As (parcial), Entre Rios, Corrientes, Misiones, Chaco, Sta Fe (parcial) 12 06/08/2013 04/02/2016 128.019 6

16 4 12 51 INTERPROVINCIAL vs Señalamiento Horizontal Zona Norte - Fase II Jujuy,Salta,Catamarca,Tucumán,SantiagodelEstero,La Rioja,Córdoba(parcal),Sta Fe(parcial) 12 01/07/2013 29/01/2016 128.482 6

16 4 13 51 INTERPROVINCIAL vs Señalamiento Horizontal Zona Centro - Fase II Mendoza,San Juan,San Luis,Córdoba(parcial),La Pampa(parcial),BsAs(parcial) 12 08/08/2013 06/02/2016 129.948 6

16 4 14 51 INTERPROVINCIAL vs Señalamiento Horizontal Zona Sur - Fase II BsAs(parcial),La Pampa (parcial),Neuquén,Río Negro,Chubut,Sta Cruz (parcial),Tierra del Fue 12 30/07/2013 28/01/2016 137.389 6

16 4 15 51 TIERRA DEL FUEGO 3 Señalamiento Horizontal en Tierra del Fuego 12 31/08/2014 29/08/2017 49.000 0

Total Señalamiento Horizontal 1.373.155

Obras de Emergencia

16 5 1 51 PAIS vs Obras de Emergencia Menores Nacional 14 48,0 01/01/2013 31/12/2013 638 6 B

16 5 2 51 PAIS vs Obras en Puentes Nacional 14 01/01/2013 31/12/2013 27.379 6 B

16 5 3 51 PAIS vs Obras de Emergencia BID 795-OC/AR 14 31/01/2007 30/01/2008 35.413 7

16 5 4 51 PAIS vs Obras menores de Seguridad Vial Nacional 14 01/01/2013 31/12/2013 8.390 6 B
Total Obras de Emergencia 71.820

Mantenimiento por Sistema Modular

16 6 3 51 CHACO 16 Emp. Ruta Nacional N° 95 - Limite Chaco/Salta km 177,21 - km 504,73 - Sistema Modular 11 327,52 02/12/2004 31/12/2008 8.560 8

16 6 5 51 40S Emp. Ruta Nacional N° 25 - Emp. Ruta Provincial N° 56 (Rio Senguer) km 1547,76 - km 1836,82 - Sistema Modular 11 289,06 07/09/2004 06/11/2007 9.790 8

16 6 6 51 CHUBUT 40-260 Emp. R.P.N°22-Lte.c/Chubut/Sta Cruz / Emp.R.N.N°40-Lte c/Chile Km 1936,27 (1937,1) - km 1978,35 (km 1979,15) / km 0 - km 105 11 147,1 22/01/2007 20/01/2012 44.571 8

16 6 8 51 MENDOZA 142-40-7 Gustavo Andre - Emp. R.N.N°20 / Mendoza - Lte San Juan / San Martín - MeKm35-km112,5 / km3,27-km80,83 / km997,4-km1041,8 - Sistema Modular 11 199,5 01/04/2007 30/07/2011 50.600 7

16 6 10 51 SANTA FE A007 Av. B. Parera - A Nivel RN.N° 11 - A Nivel RN.N° 11- Calle J/Garay km0-km7,23 / km0-km4,59 / km0-km2,58 - Sistema Modular 11 14,4 21/07/2005 19/07/2008 9.792 8

16 6 11 51 SALTA 16 Límite con Chaco - Emp. Rutas Nacionales 9-34 Km 502,92 - km 707,32 - Sistema Modular 11 204,4 14/07/2004 12/07/2010 44.431 7

16 6 12 51 SALTA 34-81 Emp. RN N° 50 - Lte con Bolivia / Pluma de Pato - Emp. RN N° 34 km1329,12-km1488,40 / km1763,6-km1863,30 11 249,29 15/04/2004 13/11/2007 7.792 8

16 6 19 51 BUENOS AIRES 3 Emp. R.P.N°21 - Emp. R.P.N°6 Km 29,20 - km 61,38 - Sistema Modular 11 36,8 01/07/2014 29/06/2016 112.205 2

16 6 20 51 BUENOS AIRES A001 Acceso Sudeste Sentido Capital: Pr 40,020 (Av Rocha, Ptdo Quilmes)- Pr 46,920 (prox calle Morse, Ptdo. Avella 11 7,3 05/01/2010 03/01/2014 88.002 6
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CUADRO D
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS AL 31/12/2013)

Pr Sp Py Ob Provincia Ruta Tramo Sección Tipo
Long.K

m. Inicio Fecha Fin
Inversión 
Total (en 
miles $)

Est Obs

16 6 22 51 SALTA 40 Seclantas - Emp. R.N.N°51 Km 4470,52 - Km 4630,87 11 160,4 21/02/2008 18/02/2014 52.149 6

16 6 23 51 SALTA 40-51 Campo Quijano - Lte. con Chile / S.A. de los Cobres - Lte. con Jujuy Km 26,39 - Km 296,44 / Km 4607,03 - 4666,62 11 329,6 01/11/2007 29/10/2013 102.556 7

16 6 24 51 25 Los Altares - Emp R.N. N° 40 (Tecka) km 313,74 - Km 528,67 11 214,93 20/11/2007 18/11/2009 12.303 8

16 6 25 51 CHUBUT 40 Emp. R.N.N°25 - Emp.  R.P. N°56 (Tamarisco) Km 1467,67 -  km 1739,73 11 272,1 01/05/2008 30/10/2010 29.275 8

16 6 26 51 CHUBUT 26 - 40 Emp. (Ex) R.N.N°26 - Emp. R.N.N°40 Km 102,47 - km 210,17 / km 1366,77 - km 1467,67 11 208,6 21/01/2008 19/01/2010 20.525 8

16 6 27 51 BUENOS AIRES S/N° Mant.Vigilancia y Seg. Integral - Ptes. Acc. a Ciudad Aut. de Bs. As. Pte. Nuevo Pueyrredon y Pte Avellaneda 11 1,0 06/06/2007 03/06/2012 164.258 7

16 6 35 51 BUENOS AIRES S/N° Pte. s/Riachuelo Nicolás Avellaneda y Accesos Nuevo Pte. Pueyrredon y Acc. 11 2,5 01/08/2012 31/07/2014 105.003 6

16 6 38 51 CATAMARCA 60 Tinogasta - Lte. c/Chile Km 1321,08 - km 1569,39 11 245,2 05/08/2013 04/08/2015 23.000 6

16 6 43 51 SALTA 40-51 Abra el Acay - San Antonio de los Cobres / C. Quijano -  Lte. c/Jujuy Km 4610,91 - km 4630,87; km 21,78 - km 289,10 11 297,2 01/03/2014 28/02/2016 68.000 2

16 6 49 51 SALTA 34 - 50 Treinta Puentes en las Rutas Nacionales Nº34 y Nº50 11 31/08/2014 29/08/2016 30.000 0

16 6 50 51 SAN JUAN 149 Barreal - Emp. R.N.N°150 (Las Flores) Km 193,42 (Emp RP N° 12) - km 345,99 (Pachaco) 11 139,3 31/08/2014 29/08/2016 53.450 0

16 6 52 51 MENDOZA 142 - 40 - 7 Gustavo Andre - Emp. R.N.N°20 / Mendoza - Lte. San Juan / S.Martín - MenKm35-km112,5 / km3,27-km80,83 / km997,4-km1041,8 - Sistema Modular 11 199,8 01/07/2014 29/06/2016 99.971 2

16 6 53 51 CHUBUT 40-260 Emp. R.N.N°40 - Lte. c/Chile Km 0 - km 105 11 147,1 01/11/2014 30/10/2016 14.700 0

16 6 55 51 SAN JUAN 40-A014-20 Lte.c/Mendoza-Av.Circunv.de San Juan/BN R.N. 40/Acc.Sta.Lucia-San JuanKm 3377,8-km 3461,7 y km / 0,0-km 16,0 / km 577,3-km 580,7 11 105,0 29/07/2011 27/07/2015 125.959 6

16 6 56 51 LA PAMPA 152 El Carancho - Casa de Piedra 11 221,0 31/08/2014 29/08/2016 30.000 0

16 6 57 51 BUENOS AIRES A001 Acc Sudeste (Sentido capital y sentido Bernal) Km 40,02 - km 46,92 11 6,9 01/07/2014 29/06/2016 55.784 2

16 6 59 51 SALTA 40 Molinos - Abra del Acay Km 4454,00 - km 4601,00 11 147,0 01/03/2014 28/02/2016 78.051 2

16 6 61 51 FORMOSA 95 y 86 Lte. c/Chaco - Villa Gral. Güemes / Emp. R.N.Nº95 - R.P.Nº28 Km 1489,68 - km 1608,59  y km 1288,31 - km 1411,55 11 242,2 01/07/2013 30/06/2015 34.480 6

16 6 62 51 MISIONES S/N° Puente Posadas - Encarnación 11 2,7 31/08/2014 29/08/2019 200.000 0

16 6 63 51 NEUQUEN 22 Pte. s/ Río Neuquén - Plottier Km 1217 - km 1238,5 11 21,5 31/08/2014 29/08/2016 24.000 0

16 6 64 51 CATAMARCA 40 Belen - Santa Maria Agua Clara - Lte con Tucuman 11 182,1 01/07/2014 31/07/2016 61.696 1

16 6 65 51 JUJUY 9 Tumbaya - La Quiaca Emp. R.N. Nº 52 (KM. 1,752,23) - Acc. a la Quiaca (KM. 1971,62) 11 219,4 01/03/2014 28/02/2016 62.966 2

16 6 66 51 CHUBUT 3 Emp. RP N° 39 - Acc a Rada Tilly km 1822,20 - km 1842,77 11 20,6 16/09/2013 15/09/2014 19.855 6

16 6 67 51 BUENOS AIRES S/N° Pte Alsina (Pompeya) -Pte Victorino de la Plaza - Pte Viejo Pueyrredon 11 31/08/2014 29/08/2016 80.000 0

Total Sistema Modular 1.923.724

Obras de Seguridad Vial

16 7 1 51 FORMOSA 11 Corredor 1 (200 km) 17 200,0 31/08/2014 29/08/2016 15.000 0

16 7 2 51 LA PAMPA 35 Corredor 2 (200 km) Emp. R.N. Nº 5 (KM. 327,33) - Lte. La Pampa/Chaco (KM. 505,67) 17 178,3 31/08/2014 29/08/2016 100.537 0

16 7 4 51 CORRIENTES 14 Corredor 4 30 km 17 30,0 31/08/2014 30/08/2015 62.927 0

16 7 7 51 RIO NEGRO 3 Cruce con RNN° 251-Tratamiento de la circulacion nocturna (Ex Ilum) 17 1,0 01/06/2010 30/09/2011 38.706 8

16 7 7 52 RIO NEGRO 3 Interseccion R N N 3 y RNN 251 Acc a San Antonio Oeste 17 1,8 06/12/2011 30/06/2014 1.660 14

16 7 9 51 CHACO 95 Calle Braille - Emp. R.N. Nª 95 Acceso Norte y Sur a Villa Angela (Prog. Inic. 1018,83) 17 5,4 08/09/2008 08/05/2012 22.139 8

16 7 9 52 CHACO 95 Acceso a Saenz Peña (Prog. Inic. 1112,88) Km 1112,86 - Km 1115,53 5 2,7 31/08/2014 30/08/2015 32.000 0

16 7 10 53 9 Jesus Maria - San Jose de la Dormida Emp. RNN 60 (Alto Nivel Emp. RN N°9) 17 1,00 07/11/2006 07/05/2008 11.932 7

16 7 21 51 NEUQUEN 234 La Rinconada - San Martin de los Andes Paso por Junin de los Andes 17 7,7 28/06/2010 28/05/2011 2.685 8

16 7 28 51 SGO DEL ESTERO 34 Travesia Urbana por Taboada (Garza, Emp.RPN° 164 - Pozo Hondo) Km 667,252 - Km 722,500 17 1,0 01/03/2014 30/12/2014 23.322 2

16 7 29 51 SGO DEL ESTERO 34 Emp. RP N° 5 - Pozo Hondo Emp. RP N° 5 17 1,0 01/07/2014 30/12/2014 11.399 2

16 7 38 51 CHACO 95 Interseccion con Acceso Norte a Villa Angela Acc. Norte a Villa Angela - km. 1027,81 17 0,6 15/08/2008 15/03/2010 9.240 8

16 7 41 51 SALTA 9-34 Paso por Metan Km 1456,50 - Km 1463,00 17 1,0 16/05/2011 13/11/2014 45.210 6

16 7 52 51 JUJUY 9 Lte.Salta/ Jujuy - El Carmen Acc. A Camping - El Carmen (km 1663,26 - Km 1666,44) 8 3,2 03/06/2010 02/06/2011 2.973 8

16 7 57 51 LA PAMPA 35 Emp. R.P. Nº 10 - Emp. R.P. Nº 4 Seccion XII km. 404,97 - KM. 407,10 Travesia Urbana Castex 17 2,7 01/06/2012 30/12/2013 21.696 6

16 7 60 51 SAN LUIS 146 - Ex 147 Acceso a Villa de la Quebracha - Interseccion RNNª 174 8 27/07/2013 26/07/2014 38.989 6

16 7 61 51 JUJUY 9 Emp. Ruta Nac 52 - Tilcara Río Purmamarca; km 1752,41 8 0,1 31/08/2014 30/08/2015 20.000 0

16 7 66 51 CHACO 11 Resistencia - Lte. C/Formosa Acc. A Cna. Benitez - Margarita Belen, Emp. R.P. Nº 90 - La Leonesa 5 1,0 26/08/2013 25/08/2014 24.547 6

16 7 67 51 SGO DEL ESTERO 34 Fernandez - La Banda (Secc I) Fernandez - Beltran 17 1,0 12

16 7 68 51 SGO DEL ESTERO 34 Fernandez - La Banda (Secc II) Beltran  - La Banda 17 1,0 12

16 7 78 51 ENTRE RIOS 12-131 Emp. R.N. N° 12- Aldea Maria Luisa y Emp. R.P. Nº 11 - Emp. RN Nº 12 11 12,0 31/08/2014 29/08/2016 30.000 0

16 7 79 51 JUJUY 52 Emp. R.N. N° 9 - Emp. R.P. N° 79 Variante Purmamarca (Km. 3,6 - Km. 6,02) 11 2,4 01/03/2014 28/02/2015 22.000 2

16 7 80 51 LA PAMPA 151 Lte. Rio Negro / La Pampa - Emp- R.P. N° 14 Km. 150,18 - Km. 269,82 11 119,6 31/08/2014 30/08/2015 27.600 0
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CUADRO D
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS AL 31/12/2013)

Pr Sp Py Ob Provincia Ruta Tramo Sección Tipo
Long.K

m. Inicio Fecha Fin
Inversión 
Total (en 
miles $)

Est Obs

16 7 81 51 RIO NEGRO 22 Choele Choel - Emp. R.N. N° 250   (Chimpay) Km. 997,51 - Km. 1048,57 11 50,8 01/03/2014 30/08/2015 49.000 1

16 7 82 51 INTERPROVINCIAL vs Obras de Seguridad Vial Travesias Urbanas en el Norte 17 31/08/2014 30/08/2015 25.000 0

16 7 83 51 INTERPROVINCIAL vs Obras de Seguridad Vial Travesias Urbanas en el Centro 17 31/08/2014 30/08/2015 25.000 0

16 7 84 51 TUCUMAN 1V38 Concepcion - Emp. RN N° 38 Emp RN N° 65 - Emp RN N° 38 17 44,0 31/08/2014 30/08/2015 15.000 0

16 7 99 51 PAIS vs Obras de Seguridad Vial Nacional 14 833,7 01/01/2013 31/12/2013 67.441 6 B
Total Obras de Seguridad Vial 746.003

Obras de Conservación Mejorativa

16 8 1 51 PAIS vs Obras Menores de Conservacion Mejorativa 14 1.000,0 01/01/2013 31/12/2013 304.641 6 B

16 8 2 51 MENDOZA 7 San Martín - Mendoza Km 999,00 - km 1016,00 11 17,0 20/11/2009 21/03/2010 4.553 7

16 8 4 51 CORDOBA 148 Lte. c/ San Luis - Emp. R.P.N°14 Km 925,00 - Km 966,66 5 41,7 01/03/2010 27/02/2014 84.213 6

16 8 7 51 LA PAMPA 154 Emp. R.N.N° 35 - km 111 Km 0,00 - km 111 11 111,0 06/09/2010 06/03/2012 25.333 7

16 8 9 51 LA PAMPA 152 Emp. R.P.N°106 - Casa de Piedra Km 199,34 - km 292,62 11 94,0 03/05/2010 02/05/2011 20.201 8

16 8 11 51 BUENOS AIRES AO13 Emp. R.N.N°3 - Emp. Ex R.N.N°3 Km 11,625 - km 17,672 11 6,1 01/09/2014 31/08/2015 16.789 0

16 8 21 51 FORMOSA 95 Emp. R.N.N°81 - Emp R.N.N° 86 Ptes. sobre Arroyo Tatu Pire 5 4,0 31/08/2014 01/07/2015 25.000 0

16 8 24 51 JUJUY 9 S.S. de Jujuy - Emp. R.N.N°52 Volcan - Emp. R.N.N°52 5 20,6 31/08/2014 01/05/2015 21.000 0

16 8 25 51 JUJUY RN 52 Emp. R.N.N°9 - Emp. R.P.N°79 5 35,9 31/08/2014 30/08/2015 36.000 0

16 8 26 51 JUJUY RN 52 Susques - R.P.N°70 11 82,8 31/08/2014 30/08/2015 22.200 0

16 8 29 51 SALTA 81 Límite con Formosa - Emp. R.N.N°34 Sección VI: Lte. con Formosa - Los Blancos (1685,52 - 1716,53) 11 31,0 20/01/2012 20/07/2014 54.861 6

16 8 30 51 SALTA 81 Límite con Formosa - Emp. R.N.N°34 Sección V: Los Blancos - Coronel J. Sola (1714,5 - 1732,7) 11 30,0 01/11/2011 31/05/2014 42.910 6

16 8 31 51 SALTA 81 Límite con Formosa - Emp. R.N.N°34 Sección IV: Coronel J. Sola - Pluma de Pato (1732,7 - 1774,0) 11 31,1 17/08/2011 15/10/2013 45.831 7

16 8 44 51 SAN JUAN 40 Huaco - Límite con La Rioja Km 3649 - Km 3711,28 5 62,3 31/08/2014 29/02/2016 12.474 0

16 8 45 51 CATAMARCA 60 Cortaderas - Las Grutas - Sección  II Km 1465,84 - km 1548,12 5 82,3 01/06/2012 01/05/2014 20.550 6 A

16 8 46 51 CATAMARCA 60 Fiambala - Las Grutas - Sección I Río Guanchin km 1370,82 - Embalse Cortaderas km 1465,84 5 95,0 25/06/2012 30/11/2013 30.396 7

16 8 47 51 CHACO 95 J. J. Castelli - Emp. R.P.Nº3 - Sección II Km 1241,00 - km 1278,9 5 49,0 11/10/2013 10/10/2014 22.728 14

16 8 48 51 CHACO 95 Emp. con R.P.Nº9 - J. J. Castelli - Sección I Km 1167,2 - km 1197,00 11 62,7 11/10/2013 11/08/2014 22.687 14

16 8 51 51 CHUBUT 25 Las Plumas  - Los Altares 5 106,6 31/08/2014 29/08/2016 60.000 0

16 8 52 51 CHUBUT 25 Las Chapas - Las Plumas Km 143,50 - km 207,14 5 63,6 01/03/2014 29/11/2014 24.400 2

16 8 53 51 CHUBUT 3 Rot. Norte /(Trelew) - A Nivel Emp. c/R.N.Nº25 (Acceso base Zar) 5 7,9 01/10/2014 30/09/2015 21.800 1

16 8 54 51 CORRIENTES 119 Emp. R.N.NºS14 y 127 Km 0,00 - km 44,01 5 44,0 29/11/2011 28/12/2013 21.084 6

16 8 55 51 CORRIENTES 119 Alcantarilla Transversal Km 44,01 - km 70,61 5 26,6 29/11/2011 28/12/2013 20.261 6

16 8 56 51 CORRIENTES 119 Alcantarilla Transversal Km 70,61 Km 70,61 - km 109,38 5 38,8 01/03/2014 30/10/2014 19.077 2

16 8 64 51 TUCUMAN 157 Monteagudo - Simoca Km 1175,05 - km 1234,70 5 60,0 01/03/2014 28/02/2015 16.694 2

16 8 65 51 TUCUMAN 157 Lavalle - Monteagudo Km 1095,21 - km 1174,06 5 80,0 01/03/2014 28/02/2015 20.688 2

16 8 66 51 TUCUMAN 9 Emp. R.N.N°9 - Pte. Lucas Córdoba 11 6,0 31/08/2014 29/02/2016 30.000 0

16 8 69 51 FORMOSA 11 Formosa  - Lte. c/ Paraguay Puente Loyola 5 1,0 31/08/2014 01/07/2015 15.000 0

16 8 71 51 SAN JUAN 20 Lím. San Luis / San Juan - Caucete Km 430 - km 450 / km 469 - km 471 / km 532 - km 547 11 37,0 31/08/2014 30/08/2015 23.880 0

16 8 72 51 SAN JUAN 141 Río Bermejo - Difunta Correa Km 139,45 (Control Policial) - km 180,15 (Acceso Difunta Correa) 11 40,7 31/08/2014 30/08/2015 24.240 0

16 8 73 51 CHACO 95 Emp. R.P. Nº9 - Emp. R.P. Nº3 Km 1197,00 - km 1241,00 11 44,0 01/03/2014 30/12/2014 21.820 2

16 8 74 51 BUENOS AIRES S/N° Pte. Nicolás Avellaneda Construcción de Izadores 11 31/08/2014 30/08/2015 15.000 0

16 8 77 51 CHUBUT 40 Río Mayo - Emp. R.N.N°26 Km 1390,00 - km 1416,54 11 26,5 31/08/2014 01/05/2015 22.000 0

16 8 78 51 CHUBUT 26 Sarmiento - Emp. R.N.N°40 Km 138,33  - km 160,42 11 22,1 31/08/2014 01/05/2015 20.000 0

16 8 79 51 CHUBUT 26 Sarmiento - Emp. R.N.N°40 Km 182,70 - km 210,12 11 27,4 31/08/2014 01/05/2015 20.000 0

16 8 80 51 CORDOBA 158 San Francisco - Emp. R.P.N°13 Km 76,12 11 76,1 31/08/2014 01/05/2015 25.000 0

16 8 81 51 CORDOBA 38 Río Cruz del Eje - Lte. c/ La Rioja Km 88,16 11 88,2 31/08/2014 01/05/2015 25.000 0

16 8 82 51 LA PAMPA 152 El Carancho - Acceso a las Sierras de Lihuel Calel Km 72,06 - km 147,80 11 75,7 12

16 8 83 51 LA PAMPA 152 km 160,69 - Emp. R.N.N°232 Km 160,69 - km 199,34 11 38,7 31/08/2014 01/05/2015 22.000 0

16 8 84 51 LA PAMPA 143 R.N.N°143 - Paso de los Algarrobos Km 224,37 - km 204,65 (Puesto Paramillo - Emp. R.N. N° 151) 11 19,7 31/08/2014 01/05/2015 22.000 0

16 8 85 51 LA PAMPA 143 Limay Mahuida - Paso de los Algarrobos (SI) Km 148,96 - km 177,90 11 28,9 31/08/2014 01/05/2015 32.000 0

16 8 86 51 LA PAMPA 143 Limay Mahuida - Paso de los Algarrobos (SII) Km 177,90 - km 204,65 11 26,8 31/08/2014 01/05/2015 25.200 0
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CUADRO D
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS AL 31/12/2013)

Pr Sp Py Ob Provincia Ruta Tramo Sección Tipo
Long.K

m. Inicio Fecha Fin
Inversión 
Total (en 
miles $)

Est Obs

16 8 87 51 NEUQUEN 40-242 Zapala - Las Lajas Km 2405,35 - km 2454,85 11 101,1 16/01/2013 17/04/2014 50.456 6

16 8 88 51 SANTA CRUZ 40 Punta Loyola - Emp. R.N.N°3 Prog. 100,00 - Prog. 125,51 11 25,5 01/03/2014 28/02/2015 41.038 1

16 8 89 51 SANTA CRUZ 3 Salida Río Gallego - Lte. Internacional c/Chile Prog. 2633,00 - Prog. 2656,00 11 23,0 31/08/2014 29/02/2016 42.800 0

16 8 90 51 SGO DEL ESTERO 89 Quimili - Suncho Corral Km 386 - km 490 11 105,0 01/07/2014 01/05/2015 38.542 2

16 8 91 51 SGO DEL ESTERO 16 Los Pirpintos - Lte. C/ Chaco/ Salta Km 386,670 - km 502,620 11 116,0 15/03/2014 13/09/2014 26.702 2

16 8 92 51 SGO DEL ESTERO 98 Los Tablero - Pte. S/ Rio Salado Km 329 - km 277 11 37,0 31/08/2014 01/03/2015 21.000 0

16 8 93 51 TIERRA DEL FUEGO 3 La Herradura - Ushuaia Km 3006,12 - km 3049,37 11 43,4 01/04/2014 30/03/2016 73.750 2

16 8 95 51 LA RIOJA 40 Acc. Al Campamento D.N.V. -Emp. 74 Km 3832,9 - km 3857,47 11 25,0 31/08/2014 01/07/2015 28.000 0

16 8 96 51 LA RIOJA 77 Emp. Ruta 79- Emp. R. 38 Km 0 - km 102,51 11 102,5 31/08/2014 01/07/2015 19.000 0

16 8 97 51 LA RIOJA 79 Desiderio Tello - Chamical Km 137 - km 240,08 11 101,0 31/08/2014 01/07/2015 43.890 0

16 8 98 51 SAN LUIS 7 - 8 Int. R.P.N°14 - R.N.N°8 / Lte. Córdoba -San Luis - Ex R.N.N°148 11 12,0 31/08/2014 29/08/2016 10.000 0

Total Obras de Conservación Mejorativas 1.754.689

Obras de Conservación Mejorativa Fase II

16 9 1 51 SAN JUAN 150 San Roque - Zanja Doña Julia 11 25,4 31/08/2014 29/08/2016 25.100 0

16 9 2 51 SAN JUAN 150 Zanja Doña Julia - Acc Dique Cuesta del Viento 11 21,7 31/08/2014 30/08/2015 17.480 0

16 9 3 51 SAN JUAN 150 Acc a Dique Cuesta del Viento - Emp RN N° 149 11 25,3 31/08/2014 30/08/2015 16.750 0

16 9 4 51 SAN JUAN 150 Emp. R.N. Nº 149 (KM. 295,67) - Peñasquito (km. 323,44) 11 27,8 31/08/2014 30/08/2015 22.040 0

16 9 5 51 SAN JUAN 40 km. 3656,45 - km. 3711,38 11 54,8 31/08/2014 30/08/2015 24.700 0

16 9 6 51 LA PAMPA 151 Lte. c/Rio Nefro - La Pampa (Pte. s/Rio Colorado) 11 31/08/2014 30/08/2015 15.000 0

16 9 7 51 CATAMARCA 64 Lte. c/Stgo. Del Estero - Lte. c/Catamarca km. 105,86 - km. 162,06 11 56,2 31/08/2014 30/08/2015 30.000 0

16 9 8 51 JUJUY 9 Humahuaca - Emp. R.P. Nº 79 Esq. Blancas - Aº Agua Chica 11 22,0 01/03/2014 29/11/2014 39.948 2

16 9 9 51 JUJUY 9 Tras Cruces - Cangregillos Lumara - Abra Pampa - Abra Pampa - Aº Chinaito 11 21,4 01/03/2014 29/11/2014 36.945 2

16 9 10 51 JUJUY 52 Lte. Con Salta / Jujuy- Susques Rio Chucalito - Susques 11 22,9 31/08/2014 31/05/2015 19.700 0

16 9 11 51 SAN LUIS 146 Lujan Emp. R.P. Nº 9 - Lte. Con Catamarca km. 0 - km. 34,99 11 35,0 31/08/2014 30/08/2015 40.000 0

16 9 12 51 SAN LUIS 147 Rio El Medano - La Chañarienta KM. 874,22 - KM. 923,10 11 48,9 31/08/2014 30/08/2015 40.000 0

16 9 13 51 LA RIOJA 38 Emp. Av. Almonacid - Emp. R.P. Nº 9 KM, 432,78 - KM. 462,75 11 30,0 31/08/2014 28/11/2021 25.000 0

16 9 14 51 LA RIOJA 38 Emp. R.P. Nº 9 - Lte. c/Catamarca KM. 462,75 - KM. 509,45 11 46,0 31/08/2014 30/01/2015 21.000 0

16 9 15 51 LA RIOJA 40 Villa Union - Las Tucumanesas KM. 3765,73 - KM. 3780,34 11 14,6 31/08/2014 30/08/2015 10.410 0

16 9 16 51 SGO DEL ESTERO 98 Lte. c/Santa Fe - Banderas KM. 180 - KM. 226 11 46,0 31/08/2014 01/03/2015 25.000 0

16 9 17 51 SGO DEL ESTERO 16 Lte. c/Chaco - El Cabure KM. 318 - KM. 388 11 70,0 31/08/2014 01/07/2015 25.000 0

16 9 18 51 SGO DEL ESTERO 34 El Bodabal - Rio Ureña KM. 850 - KM. 905 11 10,0 31/08/2014 01/07/2015 25.000 0

16 9 19 51 TUCUMAN Ex 34 Lte. c/Santiago del Estero - Pampa Pozo KM. 857,52 - KM. 893,24 11 35,7 01/06/2014 31/05/2015 22.620 2

16 9 20 51 TUCUMAN Ex 34 Pampa Pozo - Lte. Con Salta KM. 893,24 - KM. 925,84 11 32,6 01/06/2014 31/05/2015 25.524 2

16 9 21 51 CHACO 98 Acc a La Tigra - Emp RN N° 16 KM 1078,00 - KM 1111,48 11 34,2 31/08/2014 30/08/2015 23.000 0

16 9 22 51 CHACO 98 Emp RN N° 16 - Emp RP N° 9 KM 1111,48 - KM 1168,20 11 54,7 31/08/2014 30/08/2015 23.000 0

16 9 23 51 TIERRA DEL FUEGO 3 San Sebastian - Estancia Sara kim 2766,87 - km 2790,70 11 23,8 31/08/2014 30/08/2015 25.000 0

16 9 24 51 TIERRA DEL FUEGO 3 Estancia Sara - Cabo Domingo km 2790,70 - km 2829,83 11 39,1 31/08/2014 30/08/2015 30.000 0

16 9 25 51 TIERRA DEL FUEGO 3 Kosovo - La Herradura km 2974,42 - km 3006,28 11 31,6 01/07/2014 29/06/2016 56.370 2

16 9 26 51 SALTA 16 Lte. Con Chaco - El Quebrachal Km. 503 - 577,55 11 74,0 31/08/2014 31/05/2015 20.000 0

16 9 27 51 SALTA 16 El Quebrachal - Emp. R.N. N° 9/34 Km. 577,55 - Km. 707,25 11 130,0 01/06/2014 01/03/2015 24.500 2

16 9 28 51 SALTA 34 Lte. C/ Sgo del Estero  - Emp. R.N. N° 9 Km. 905,29 - Km. 974 11 69,0 31/08/2014 01/03/2015 20.000 0

16 9 29 51 SALTA 34 Gral. Mosconi - Lte. C/ Bolivia Km. 1453 - Km. 1488 11 35,0 31/08/2014 31/05/2015 20.000 0

16 9 30 51 SALTA 81 Pluma de Pato - Emp. R.N.N° 34 Km. 1773 - Km. 1863 11 90,4 31/08/2014 30/08/2015 25.000 0

16 9 31 51 CHUBUT 3 Acc. Ea. San Pedro - R.P. N° 2 (A Piramides) Km. 1352,13 - Km. 1372,22 11 21,6 31/08/2014 01/07/2015 27.000 0

16 9 32 51 CHUBUT 3 Emp. R.N.N° 25 - A/N R.N.N° 25 - Vte. Paso por Trelew - Acc. Base Zar Km. 1451,40 - 1460 11 11,0 12

16 9 33 51 CHUBUT 3 A/N R.N.N° 25 (Trelew) - Malaspina Km. 1460 - Km. 1691,45 11 231,5 01/03/2014 28/02/2015 30.272 2

16 9 34 51 RIO NEGRO 1s40 Emp. R.N.N° 23 - Las Bayas km. 105,17 - km. 165,81 11 60,6 01/10/2014 01/06/2015 19.915 1

16 9 35 51 RIO NEGRO 1S40 Las Bayas - Lte. Rio Negro/ Chubut km. 165,81 - km. 240,65 11 74,8 31/08/2014 30/08/2015 21.000 0

16 9 36 51 SANTA FE 98 Emp. R.P.N° 11 - Emp. R.P.N° 95 11 31/08/2014 01/07/2015 21.000 0
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16 9 37 51 ENTRE RIOS 12 Emp. R.P.N° 12 - Emp. R.P.N° 32 Km. 333,49 - Km. 401,43 11 67,9 31/08/2014 01/05/2015 29.200 0

16 9 38 51 ENTRE RIOS 12 Cerrito - Emp. R.N.N° 127 Km. 489,21 - Km. 500,48 11 11,3 31/08/2014 01/03/2015 20.000 0

16 9 39 51 BUENOS AIRES 33 Bahia Blanca - Trenque Lauquen 11 31/08/2014 29/08/2016 45.000 0

Total Obras de Conservación Mejorativas Fase II 987.474

Total Mantenimiento 7.617.444

Construcciones

Pasos Fronterizos y Corredores de Integración

22 2 3 51 CHUBUT 40S Lte. c/Santa Cruz - Emp R.P.N°22 (1940-1979) 8 41,4 12/09/2011 12/03/2014 270.241 6

22 2 6 51 SGO DEL ESTERO 16 Lte. con Chaco - El Cabure Sección I: Lte. C/Chaco - Los Pirpintos 8 38,6 18/12/2006 16/09/2010 63.314 8

22 2 18 51 TIERRA DEL FUEGO Comp.i Emp. R.N.N°3 - Lte. con Chile Prog. 0 - Prog. 10,88 8 10,9 01/06/2013 31/05/2014 52.473 6

22 2 21 51 SALTA 40N San Antonio de los Cobres - Lte con Jujuy Km 1352 - km 1412 8 60,0 31/08/2014 29/08/2017 60.000 0

22 2 34 51 CORDOBA 158 Villa María - Gral. Deheza Prog. 156,37 - Prog. 220,62 8 62,9 04/04/2007 03/05/2010 244.064 8

22 2 35 51 CORDOBA 158 Villa Maria - Río Cuarto Chucul - Río Cuarto 5 19,0 05/05/2008 03/01/2010 38.272 7

22 2 41 51 SALTA 34 Mosconi - Tartagal (Av. Urbana) 8 6,0 31/08/2014 29/08/2016 18.000 0

22 2 46 51 MENDOZA 7 Potrerillos - Lte. con Chile 5 70,0 31/08/2014 29/08/2017 46.000 0

22 2 48 51 SAN JUAN 150 Km 351 - Km 370 - Lte. con Chile 8 19,0 31/08/2014 29/02/2016 68.244 0

22 2 50 51 SALTA 51 Muñano - San Antonio de los Cobres 8 20,7 20/10/2012 19/10/2014 93.157 6

22 2 52 51 MENDOZA 40S Malargue - Lte. con Neuquen (S III) Prog. 2887,23 - Prog. 2937,27 Aº Loncoche 8 50,0 20/07/2010 03/03/2014 253.032 6

22 2 53 51 ENTRE RIOS 14 Gualeguaychu - Paso de los Libres Intersecc. Emp. RPN°16 - Intersecc. Emp. RPN°20 8 18,17 16/11/2005 16/03/2009 85.743 7

22 2 53 52 ENTRE RIOS 14 Gualeguaychú - Paso de los Libres Emp. R.P.N°20 - Emp. R.P "J" (Colonia Elia) 8 27,7 26/11/2006 26/05/2011 200.549 8

22 2 53 53 ENTRE RIOS 14 Gualeguaychú - Paso de los Libres Emp. RP"J" (Colonia Elia) - A°Colman 8 34,8 21/09/2007 20/05/2012 404.593 7

22 2 53 54 ENTRE RIOS 14 Gualeguaychú - Paso de los Libres A° Colman - Emp. R.P.N°29 8 33,3 28/06/2007 26/11/2011 433.149 7

22 2 53 55 ENTRE RIOS 14 Gualeguaychú - Paso de los Libres Emp. R.P.N°29 - Ubajay 8 35,6 30/07/2007 26/09/2013 536.846 7

22 2 53 56 ENTRE RIOS 14 Gualeguaychú - Paso de los Libres Ubajay - Emp. R.N.N°18 8 35,0 01/06/2007 30/04/2014 444.514 6 A-C

22 2 53 57 ENTRE RIOS 14 Gualeguaychú - Paso de los Libres Emp. R.N.N°18 - A° Ayui Grande 8 32,7 01/06/2007 29/05/2013 486.950 7

22 2 53 58 ENTRE RIOS 14 Gualeguaychú - Paso de los Libres A° Ayui Grande - A° Mandisovi Grande 8 34,8 29/06/2007 26/10/2012 347.849 8

22 2 53 59 ENTRE RIOS 14 Gualeguaychú - Paso de los Libres A° Mandisovi Grande - Río Mocoreta 8 35,9 01/06/2007 28/12/2013 509.867 6

22 2 53 60 CORRIENTES 14 Gualeguaychú - Paso de los Libres Río Mocoreta - A° Curupicay 8 33,6 21/09/2007 21/02/2014 382.293 6

22 2 53 61 CORRIENTES 14 Gualeguaychú - Paso de los Libres A° Curupicay - Emp R.N.N°127 8 29,3 21/09/2007 21/12/2013 386.986 6

22 2 53 62 CORRIENTES 14 Gualeguaychú - Paso de los Libres Emp R.N.N°127 - Estab. San Agustín 8 32,4 01/10/2007 30/03/2014 386.198 6

22 2 53 63 CORRIENTES 14 Gualeguaychú - Paso de los Libres Secc II: Estab. San Agustín - Emp. R.P.N°126 8 30,4 21/09/2007 19/04/2013 381.144 8

22 2 53 64 CORRIENTES 14 Gualeguaychú - Paso de los Libres Emp. R.P.N°126 -  Emp. R.N.N°117 8 27,6 21/09/2007 21/05/2011 279.236 8

22 2 53 65 CORRIENTES 117 Gualeguaychú - Paso de los Libres Emp. R.N.N°14 - Av. Belgrano (Acceso Aeropuerto) 8 8,0 13/12/2007 11/06/2012 126.215 8

22 2 53 66 CORRIENTES S/N° Gualeguaychú - Paso de los Libres Nuevo accesos al Centro de Frontera 8 4,0 31/08/2014 30/08/2015 90.000 0

22 2 54 51 JUJUY 9 Circunvalación Acceso a Los Alisos 8 5,0 31/08/2014 30/08/2015 10.000 0

Total Pasos Fronterizos y Corredores de Integración 6.698.929

Obras por Convenio con Provincias

22 3 1 51 PAIS vs Convenios con Provincias y Municipios 14 0,0 01/01/2013 31/12/2013 26.063 6 B

22 3 2 51 LA RIOJA 76 Vinchina - Alto Jague A: Vinchina - A. Jague   y  B: Acc .a Alto Jague 8 39,0 04/06/1999 30/06/2014 120.808 14

22 3 3 51 LA RIOJA 76 Punta Del Agua - Pircas Negras  (Seccion I) Punta del Agua - Laguna Mulas Muertas 8 30 17/05/1999 13/04/2009 30.636 8

22 3 7 51 LA RIOJA 73 Los Cajones - Anguinan (Chilecito por el Velazco) III - Pampa de la Viuda - Quebrada Seca 8 29,6 15/09/1999 102 10

22 3 11 51 MISIONES P19 Wanda - Deseado Arroyo Grande - Deseado 5 09/10/2009 08/07/2013 17.185 7

22 3 19 51 SANTA CRUZ 3 Planta LU 12 - Calle Italia - Autovia Aeropuerto - Av. San Martin (R.N.N°3) - 1° Etapa 8 6,4 26/09/2005 25/10/2011 119.559 7

22 3 27 51 SANTA FE A008 Av. Pellegrini (Autopista Rosario-Cordoba) - Av. San Martin (Tramo A) Km 10,125 - km 20,846 5 10,7 15/07/2009 11/02/2014 296.981 6

22 3 27 52 SANTA FE A008 Av. Circunv. de Rosario (Colectoras) - Av S. Martin - Emp. Av Belgrano Km 20,846 - km 29,00 8 8,3 31/08/2014 29/08/2016 30.000 0

22 3 86 53 RIO NEGRO 23 Valcheta - Pilcaniyeu - Los Menucos Teniente Maza - R Mejia - km 137 - Km 181  8 43,97 21/03/2006 18/11/2008 45.854 7

22 3 86 55 RIO NEGRO 23 Valcheta - Pilcaniyeu - Los Menucos Talcahuala - Sierra Colorada  km 201 - km 225 (Seccion V) 8 23,9 23/03/2006 20/10/2008 29.840 8

22 3 86 56 RIO NEGRO 23 Valcheta - Pilcaniyeu Sierra Colorada - Los Menucos km 225 - Km 269 8 43,8 01/02/2007 02/05/2009 87.226 7
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Long.K
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22 3 86 57 RIO NEGRO 23 Valcheta - Pilcaniyeu Los Menucos - Maquinchao 8 72 23/03/2006 21/03/2009 107.687 8

22 3 86 58 RIO NEGRO 23 Valcheta - Pilcaniyeu Maquinchao - Jacobacci km 341,07 - km 414,57 5 73,5 22/06/2009 21/12/2011 204.055 8

22 3 86 59 RIO NEGRO 23 Valcheta - Pilcaniyeu Jacobacci - Comallo km 0 - Km 45 8 45,0 13/09/2011 11/09/2014 323.793 6

22 3 86 60 RIO NEGRO 23 Ing. Jacobacci - Comallo Km 45 - km 75 8 30,0 12/12/2011 11/08/2014 274.334 6

22 3 86 61 RIO NEGRO 23 Comallo - Pilcaniyeu Viejo Km 75 - km 93 8 18,0 05/12/2011 04/08/2014 237.200 6

22 3 86 62 RIO NEGRO 23 Comallo - Pilcaniyeu Viejo 8 35,0 27/09/2013 27/03/2016 304.110 6

22 3 87 51 NEUQUEN 242 Emp. R.N.Nº40 - Límite con Chile Aduana - Límite con Chile 8 7,1 09/04/2010 08/03/2014 44.467 6

22 3 88 51 SANTA CRUZ 3 Caleta Olivia - Gran Bajo San Julian Kkm 1970,40 - km 2026 8 55,6 06/01/2007 31/12/2013 198.266 6

22 3 88 52 SANTA CRUZ 281 Emp. R.N.Nº3 - Pto. Deseado Emp. R.N.Nº3 - km 65 / Acc. Pto. Deseado 5 67,6 27/08/2010 25/12/2013 71.445 6 A 

22 3 89 51 SAN JUAN 149 Las Flores - Iglesias 8 12,8 01/11/2014 31/10/2015 29.462 5

Total Obras por Convenio con Provincias 2.599.073

Mejoramiento y Reposición de Rutas

22 4 1 51 PAIS vs Rehabilitaciones Menores Nacional 14 201,8 01/01/2013 31/12/2013 205.002 6 B
22 4 3 51 258 Variante desde R.N. Nº237 Variante Paso por Bariloche 8 14,73 14/10/1999 11/05/2008 17.199 8

22 4 5 51 SAN JUAN 40 San Roque - Huaco (obras faltantes) Prog. 0 - Prog. 41,530 8 41,5 25/06/2009 23/12/2013 208.820 6

22 4 25 52 BUENOS AIRES 3 La Matanza Seccion II Km 29,2 - km 37,86 8 8,7 30/09/2005 29/04/2010 296.000 8

22 4 25 53 BUENOS AIRES 3 La Matanza Seccion III km 37,86 - Km 47,7 8 9,84 09/09/2005 08/06/2008 131.138 7

22 4 29 51 CHUBUT 3 Comodoro Rivadavia - Km 1886 (Rada Tilly) Km 1838 - km 1845 8 6,83 12/04/2005 10/09/2008 35.624 7

22 4 30 51 SANTA CRUZ 3 Acceso a Rada Tilly - Caleta Olivia (Seccion I) Km 1845 - km 1867 8 22,3 01/04/2009 29/10/2015 644.845 6 A

22 4 31 51 SANTA CRUZ 3 Acceso a Rada Tilly - Caleta Olivia (Seccion III) Km 1867 - km 1908,6 8 41,6 01/08/2008 29/12/2017 940.259 6

22 4 39 51 TUCUMAN 38 Rio Marapa - Principio de Autopista (Sec. III) Acceso a Concepción - Acceso a Monteros y Acceso a Concepción 8 26,6 14/01/2008 13/11/2010 257.078 7

22 4 41 51 CORDOBA 158 Variante paso por Villa Maria Interc. con AU009 - Interc. R.P.N°2 8 13,1 01/01/2014 01/07/2015 425.586 4

22 4 42 51 SANTA CRUZ 40S Límite c/Chubut - Perito Moreno 8 67,5 17/11/2006 16/03/2012 186.336 7

22 4 48 51 ENTRE RIOS 12 Cerrito - Emp. RNN° 127 km. 489,25 - Km. 500,59 5 11,34 09/09/2003 08/10/2004 7.653 8

22 4 50 51 NEUQUEN 234 San Martín de los Andes - Emp. R.N.N°231 Sección III: Lago Villarino - Acc. Villa Traful 8 25,9 08/10/2004 06/04/2014 158.454 6

22 4 51 51 SANTA CRUZ 3 Variante Caleta Olivia Intersección Norte R.N. N° 3 - Intersección Sur R.N.N°3 8 7,0 28/09/2006 26/10/2015 500.278 6

22 4 52 51 SAN JUAN P510 Valle Fértil - Los Baldecitos Sección I (Río del Valle - Los Baldecitos) 5 54,62 20/01/2004 19/08/2006 13.954 8

22 4 53 51 LA PAMPA 143 Emp. RPN°10 - Santa Isabel II a: km 58,70 y II b: (Parcial) Km 0,00 - Km 11,077 8 14,40 08/10/2004 08/04/2006 1.238 8

22 4 58 51 CORRIENTES 12 La Paz - Esquina (Obra faltante puentes) A° Curupi-Bzo.Guayquiraro-R.Guayquiraro-A°Carumbe - km646/km648 8 1,0 01/06/2007 30/06/2010 11.755 8

22 4 60 51 P63 Conexion Vial Sudoeste Camino Secundario 063-01 Avda. Gral. Paz - Acceso a Banfield 8 4,70 18/11/2003 16/02/2008 61.051 8

22 4 64 57 FORMOSA 81 Las Lomitas - Emp. RNN° 34 km 25,5 - Limite con Salta 8 27 10/10/2006 09/12/2007 41.759 8

22 4 70 51 SANTA CRUZ S/N° Ruta Parque Nacional Los Glaciares Acc. Portal Parque Nacional Los Glaciares - Miradores 8 29,0 12/11/2003 10/12/2009 98.199 7

22 4 74 51 SANTA CRUZ 40S Emp. R.P.N°11 - El Cerrito Sección I: El Cerrito - km 34 5 34,0 22/11/2003 20/10/2011 28.418 7

22 4 82 51 CORDOBA 9 Autopista Rosario-Córdoba IIb: Ballesteros-Emp R.P.N° 2 (V. Maria) - V. Maria - Oncativo (O.F.) 8 91,0 17/04/2006 15/08/2010 526.807 7

22 4 82 52 CORDOBA 9 Autopista Rosario-Córdoba Secc II: Emp R.P.N°E-59 - Ballesteros 8 63,0 16/05/2006 13/04/2013 903.315 7

22 4 82 53 CORDOBA 9 Autopista Rosario-Córdoba Secc Ib: Emp. R.P.N°E-59 - Int. c/R.N.N°9 Actual 8 45,0 17/12/2008 16/10/2013 1.252.173 7

22 4 82 55 SANTA FE 9 Autopista Rosario-Córdoba Secc V: Emp. RN N° 178 - Carcaraña 8 39,6 02/10/2006 30/11/2009 421.566 7

22 4 84 51 FORMOSA 95 Emp. R.N. 81 - Lte. C/ Chaco- Sec. I Lte. c/Chaco- Prog 29,800 (C. B. Vista - Pto. Lavalle) 8 25,0 14/05/2007 11/01/2010 145.782 8

22 4 85 51 SGO DEL ESTERO 89 Suncho Corral - Emp. R.N.N°34 (Taboada) Km 490,51 - km 523,59 8 33,1 17/08/2010 16/06/2015 169.634 6

22 4 86 51 SGO DEL ESTERO 98 Límite Santa Fe - Bandera Km 180,79 - km 226,67 5 45,9 21/02/2006 21/08/2009 91.426 8

22 4 87 51 MENDOZA 40 Malargüe -Lte. con Neuquen (Sección II) Sección II  km 2823,90 (LA PASARELA) - km  2887,25 8 63,4 01/02/2013 31/01/2015 342.296 6

22 4 88 51 MENDOZA 40S Malargüe - Lte con Neuquen (SI) Ex. Secc. III Sección I km 2776,70 - km 2823,90 (Pasarela) 8 47,2 09/06/2010 07/06/2014 76.195 14

22 4 89 51 SANTA CRUZ 288 Piedrabuena - Tres Lagos Emp. R.P.N°27 (La Julia) - km 75 8 75,0 13/03/2012 11/03/2016 795.849 6

22 4 89 53 SANTA CRUZ 288 Ea. La Julia - Emp R.N.N°40 (Tres Lagos) Km 75 - km 273,17  (Tres Lagos) 8 68,7 13/11/2012 11/11/2016 710.134 6

22 4 90 51 SANTA CRUZ 3 Acceso Sur a Caleta Olivia 8 6,0 31/08/2014 30/08/2015 4.400 0

22 4 93 51 SANTA CRUZ 40S Perito Moreno - Bajo Caracoles Sección III: km 89 - Bajo Caracoles 8 42,0 08/09/2009 07/04/2013 250.853 7

22 4 94 52 SANTA CRUZ 3 Gran Bajo San Julian - Río Gallegos Comandante Luis Piedrabuena -  Est. Los Alamos 8 118,0 15/09/2005 14/06/2011 164.818 7

22 4 94 53 SANTA CRUZ 3 Gran Bajo San Julian - Río Gallegos Est. Los Alamos - Aeropuerto Río Gallegos 8 112,0 03/12/2005 01/12/2011 162.740 8

22 4 95 51 SANTA CRUZ 40S Perito Moreno - Bajo Caracoles Sección II: km 49 - km 89 8 40,0 24/11/2006 22/11/2011 170.664 7
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22 4 96 51 SANTA CRUZ 40S Bajo Caracoles - Tres Lagos Bajo Caracoles (R.P.Nº39) - Rio Olnie-  km 2189,52 - km 2215,91 8 26,4 01/03/2007 29/10/2011 87.185 8

22 4 96 52 SANTA CRUZ 40S Bajo Caracoles - Tres Lagos Río Olnie - Las Horquetas -Sec. I - II - km 2215,91 - km 2289,64 8 72,9 07/11/2006 06/04/2013 216.606 7

22 4 96 54 SANTA CRUZ 40 Bajo Caracoles - Tres Lagos Acc. Pte s/Río Chico - Gdor. Gregores - Sec. I- II - sobre R.P.Nº25 8 66,5 21/08/2008 20/05/2014 352.682 6 A

22 4 96 55 SANTA CRUZ 40 Bajo Caracoles - Tres Lagos Gdor. Gregores - Lago Cardiel - Sec. I - II- Sobre R.P.Nº29 8 57,0 16/01/2009 16/05/2014 304.683 6

22 4 96 56 SANTA CRUZ 40S Bajo Caracoles - Tres Lagos Lago Cardiel - Tres Lagos -Sec. I-II 8 72,7 08/09/2009 08/05/2015 500.106 6

22 4 96 57 SANTA CRUZ 40 Lago Cardiel - Tres Lagos Seccion III - Acc a Tres Lagos por R.N.Nº288 8 44,1 08/09/2009 08/05/2014 327.094 6

22 4 97 51 SANTA CRUZ P12 Emp. R.P.N°25 - Pico Truncado km 245,00 - Pico Truncado 8 105,0 06/01/2007 03/02/2013 191.223 7

22 4 98 51 SANTA CRUZ 40 28 de Noviembre - Rospentek Pte. De Acc. A Rospentek y Pavim en Av. 28 de Noviembre 8 11,0 19/01/2006 17/11/2014 65.471 6 C

22 4 99 51 SANTA CRUZ 40S Tres Lagos - Emp. R.P.N°11 Sección II: km 50 - km 86 8 36,0 30/05/2006 28/04/2010 86.506 7

Total Mejoramiento y Reposición de Rutas 12.590.854

Obras por Concesión sin Peaje COT

22 5 1 51 FORMOSA 11-A011 Corredor 28 Resistencia - Lte. c/Paraguay 13 286,3 01/06/1998 26/12/2013 315.689 6 A

22 5 2 51 BUENOS AIRES 33 Corredor 31 Bahía Blanca - Emp. R.N.N°5 13 312,4 02/02/1998 31/05/2011 253.870 7

Total Obras por Concesión sin Peaje COT 569.559

Mejoramiento y Reconstrucción en Puentes (*)

22 6 3 51 CORRIENTES 12 Esquina - Goya (Pte. s/1º Aliviador R. Corrientes) metros Prog. 713,33 8 30,0 01/03/2014 30/08/2015 14.576 2

22 6 4 51 CORRIENTES 12 Goya - San Roque (Pte. s/ Rio Batelito) metros Prog. 735,68 8 30,0 01/07/2014 30/06/2015 11.859 2

22 6 5 51 CORRIENTES 123 Emp. R.P.N°40 - Emp. R.N.N°14 Pte. s/Rio Miriñay 8 150,0 31/08/2014 30/08/2015 25.000 0

22 6 12 51 SANTA FE 11 Puente s/Río San Lorenzo 8 30,0 31/08/2014 30/08/2015 1.700 0

22 6 13 51 SANTA FE 11 Rosario - Santa Fe (Pte. s/Canal Serodino) Prog. 349,22 8 30,0 25/02/2011 25/08/2014 5.290 6

22 6 14 51 SANTA FE 11 Rosario - Santa Fe (Pte. S/Aº Colastine) Prog. 413,87 - Maciel - Coronda 8 37,0 17/07/2009 15/12/2013 8.262 6

22 6 15 51 SANTA FE 11 Rosario - Santa Fe (Pte. S/Aº 3º Coronda) Prog. 415,736 8 22,0 01/08/2011 30/06/2014 12.738 6 A

22 6 17 51 SANTA FE 11 Rosario - Santa Fe (Pte. s/Aº 1º Coronda) Prog. 417,14 8 43,0 18/11/2009 17/11/2010 6.406 8

22 6 18 51 SANTA FE 11 Rosario - Santa Fe (Pte. S/Aº Matadero) Prog. 425,54 8 32,0 31/08/2014 30/08/2015 1.140 0

22 6 19 51 SANTA FE 11 Rosario - Santa Fe (Pte. s/Aº Bragado) Prog. 429,95 8 32,0 31/08/2014 30/08/2015 1.460 0

22 6 20 51 SANTA FE 11 Rosario - Santa Fe (Pte. s/Aº de los Padres) Prog. 443,03 8 30,0 31/08/2014 30/08/2015 1.170 0

22 6 21 51 CORDOBA 35 V. Mackena - Holmberg (Pte. S/Aº El Gato) Prog. 670,07 8 30,0 01/03/2014 28/02/2015 14.040 2

22 6 22 51 CORDOBA 9 Emp. R.P.N°21 - Lte. c/ Sgo. del Estero (Pte. s/A° San Miguel) Prog. 898,61 8 30,0 01/09/2010 31/12/2011 6.336 8

22 6 24 51 MENDOZA 40S Malargue - Bardas Blancas (Pte. s/Rio Malargue) Prog. 336,20 8 80,0 16/01/2012 14/01/2014 19.245 14

22 6 25 51 NEUQUEN 234 La Rinconada - Junín de Los Andes (Pte. s/Rio Alumine) Inicio y Fin del Puente s/Río Collon Cura y Accesos 8 1.195,0 24/02/2012 22/02/2014 43.529 6

22 6 26 51 RIO NEGRO 23 Clemente Onelli - Comallo (Pte. s/Aº Comallo) Prog. 516,00 8 50,0 31/08/2014 30/08/2015 1.900 0

22 6 27 51 RIO NEGRO 23 Puente s/Río Pilcaniyeu 8 90,0 01/03/2014 28/02/2015 3.000 2

22 6 28 51 JUJUY 34 San Pedro - Calilegua (Pte. S/Rio San Lorenzo) Prog. 1245,5 8 330 12/09/2006 11/06/2009 19.134 7

22 6 32 51 SALTA 68 La Viña - Moldes (Pte. S/A° San Antonio) Prog. 118,70 8 60,0 31/08/2014 30/08/2015 3.700 0

22 6 33 51 TUCUMAN 157 Lte. c/Sgo. del Estero - Monteagudo (Pte. s/R. Graneros) Prog.1158,00 8 90,0 31/08/2014 29/02/2016 3.300 0

22 6 34 51 TUCUMAN 157 Puente s/Aº El Chileno 8 30,0 31/08/2014 30/08/2015 1.604 0

22 6 39 51 SGO DEL ESTERO 9 Acc. a Sto. Domingo - Rio Saladillo Pte. s/Río Saladillo 5 39,0 31/08/2014 30/08/2015 3.000 0

22 6 41 51 JUJUY 9 Lte. con Salta - Emp. R.N.N°66 Km 1678,81 - Pte. s/ Arroyo Huayco Hondo 8 530,0 08/01/2010 09/06/2011 5.982 8

22 6 41 52 JUJUY 9 Lte. con Salta - Emp. R.N.N°66 Pte. Sobre Rio los Alisos - Acc. (km 1681,55) 8 880,0 02/06/2011 31/07/2014 11.379 6

22 6 41 53 JUJUY 9 Lte. con Salta - Emp. Ruta Nacional N°66 Pte. s/ Rio Perico - y accesos (km 1670,15) 8 1.300,0 02/12/2010 30/01/2013 17.190 8

22 6 42 51 SALTA 68 La Viña - Moldes (Pte. s/Río Ampascachi) Prog. 115,40 8 60,0 31/08/2014 30/08/2015 1.500 0

22 6 43 51 SALTA 68 La Viña - Moldes (Pte. s/Río La Viña) Prog. 103,30 8 80,0 31/08/2014 30/08/2015 2.000 0

22 6 44 51 ENTRE RIOS 12 Parana - Emp. R.N.N°18 (Pte.s/A°Las Tunas) Prog. 447,34 8 30,0 31/08/2014 30/08/2015 1.500 0

22 6 45 51 SANTA FE 11 Rosario - Santa Fe (Pte. s/Río Carcaraña) Prog. 343,44 8 70,0 31/08/2014 30/08/2015 2.347 0

22 6 46 51 FORMOSA 11 Rio Bermejo - Montelindo (Pte. S/A° Mbigua) Prog. 1120,72 8 20,0 31/08/2014 30/08/2015 1.730 0

22 6 47 51 SALTA 68 La Viña - Moldes (Pte. s/Rio Chuñapampa) Prog. 124,70 8 30,0 31/08/2014 30/08/2015 1.500 0

22 6 49 51 SALTA 34 Obra Puente Río Carapari Km 1480,80 8 60,0 01/03/2014 28/02/2015 14.792 2

22 6 51 51 CATAMARCA 38 Tres Puentes - El Portezuelo Acc. A Sta.. Cruz (Cuestecilla) - Pte. S/Rio Paclin 8 100,0 31/08/2014 30/08/2015 2.535 0
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CUADRO D
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS AL 31/12/2013)

Pr Sp Py Ob Provincia Ruta Tramo Sección Tipo
Long.K

m. Inicio Fecha Fin
Inversión 
Total (en 
miles $)

Est Obs

22 6 52 51 JUJUY 34 San Pedro - Calilegua Pte. S/ FF.CC. Belgrano s/ A° del Zanjon s/Río Negro 8 400,0 31/08/2014 29/08/2016 50.000 0

22 6 53 51 JUJUY 9 Pte. S/Rio Grande 8 200,0 31/08/2014 29/02/2016 30.000 0

22 6 54 51 SALTA 34 Rio Piedras - Pichanal Pte. S/Riacho Seco (1300 km) 8 42,0 27/04/2009 25/12/2012 52.722 7

22 6 55 51 SALTA 68 La Viña/ Moldes - Pte. S/Seco Km 97,77 8 30,0 31/08/2014 29/02/2016 13.600 0

22 6 56 51 SALTA 68 La Viña/ Moldes - Pte. S/Viñaco 8 30,0 31/08/2014 30/08/2015 4.000 0

22 6 57 51 SGO DEL ESTERO 0064 La Banda - Sgo del Estero Puente sobre Rio Dulce y Accesos 8 855,6 30/06/2008 29/09/2010 40.389 8

22 6 59 51 LA PAMPA 22 Puente s/ Río Colorado Prog. km 857,11 5 114,0 31/08/2014 30/08/2015 12.000 0

22 6 60 51 CHUBUT 259 Trevelin - Lim. c/Chile Ptes. s/ Arroyo Baguilt, Los Rifleros y Blanco 8 31/08/2014 29/02/2016 12.000 0

22 6 61 51 SGO DEL ESTERO 98 Bandera - Pinto Pte. s/Rio Salado 8 627,0 06/06/2011 05/04/2013 14.933 7

22 6 62 51 CATAMARCA 35 km 576 - km 590 Pte s/ Av. Circunvalación  km 576 - 579 8 3,0 31/08/2014 30/08/2015 10.000 0

22 6 63 51 ENTRE RIOS 18 Emp. R.N.Nº12 - Emp. R.P.Nº32 Pte. s/ Aº Quebracho y Acc. (km 46,16) 8 31/08/2014 30/08/2015 10.000 0

22 6 64 51 ENTRE RIOS 131 Emp. R.P.Nº11 - Emp. R.N.Nº12 Pte. s/ Aº La Ensenada y Acc. (km 19,10) 8 31/08/2014 30/08/2015 10.000 0

22 6 65 51 FORMOSA 11 Pte. s/Rio Monte Lindo 8 31/08/2014 30/08/2015 11.200 0

22 6 66 51 LA PAMPA 232 Emp. R.N.Nº152 - Emp. R.N.Nº22 Pte. s/Río Colorado en Gobernador Duval 5 31/08/2014 30/08/2015 13.000 0

22 6 67 51 MISIONES 12 Lte. Corrientes / Misiones - Posadas Pte. s/Río Zaiman 8 31/08/2014 30/08/2015 18.000 0

22 6 68 51 MISIONES 12 Parana Mini - Montecarlo Pte. s/Aº Paranay Guazu -  (km 1502,65) 8 204,0 31/08/2014 30/08/2015 91.125 0

22 6 69 51 MISIONES 12 Parana Mini - Montecarlo Pte. s/Aº Caraguatay - (km 1516,16) 8 31/08/2014 30/08/2015 11.000 0

22 6 70 51 MISIONES 12 Montecarlo - El Dorado Pte. s/Aº Piray Guazu  (km 1533,6) 8 168,0 31/08/2014 30/08/2015 15.000 0

22 6 71 51 MISIONES 12 Posadas - Santa Ana (R.N.N°103) Cuatro Puentes en Colectoras s/A° Zaiman 8 12

22 6 72 51 SALTA 9 Salta - La Caldera Pte. s/Río Vaqueros - km 1608,62 8 31/08/2014 30/08/2015 10.000 0

22 6 73 51 SALTA 9 Salta - La Caldera Pte. s/ Río Caldera km1612,21 8 31/08/2014 30/08/2015 20.000 0

22 6 74 51 SALTA 34 Mosconi - Piquirenda Pte.s/Aº Yacuycito - km 1450,75 8 31/08/2014 30/08/2015 10.000 0

22 6 75 51 SAN JUAN 153 Media Agua - Pedernal Puente en km 10,59 8 31/08/2014 30/08/2015 10.000 0

22 6 76 51 SANTA FE 9 Emp. R.N.NºA012 - Emp. A008 Pte. acceso a Comuna de Alvear - km 281,67 8 31/08/2014 30/08/2015 18.000 0

22 6 77 51 SANTA FE 9 Emp. R.N.NºA012 - Emp. A008 Pte. acceso a Ciudad de Villa Gobernador Galvez - km 284,4 8 31/08/2014 30/08/2015 18.000 0

22 6 78 51 TUCUMAN 38 Aguilares - Monteros Pte. s/Río Medina (km 729,20) 8 01/12/2013 11/12/2014 21.655 5

22 6 79 51 TUCUMAN 65 Emp. R.N.Nº38  - Lte. Tuc. Catamarca Pte. s/ Río Chirimayo   km 17,68 8 31/08/2014 30/08/2015 10.000 0

22 6 80 51 JUJUY 9 Puente sobre Río Grande Localidad de Tumbaya 8 31/08/2014 29/08/2016 30.000 0

22 6 81 51 CHACO 16 Emp. R.N.N°16 - Emp. c/Av. Sarmiento Pte s/ km 12,59 8 31/08/2014 30/08/2015 60.000 0

22 6 82 51 FORMOSA 95 Lte. c/Chaco - Emp. R.N.N°81 Puente Lavalle 11 1,0 31/08/2014 01/05/2015 25.000 0

22 6 83 51 FORMOSA 95 Emp. R.N.N°81 - Emp. R.N.N°86 Puentes s/A° Pilaga y Monte Lindo 5 1,0 31/08/2014 01/03/2015 20.000 0

22 6 84 51 FORMOSA 95 Emp. R.N.N°81 - Emp. R.N.N°86 Puentes s/A° Pavao y Porteño 5 2,0 31/08/2014 01/03/2015 20.000 0

22 6 85 51 SALTA 34 Emp. R.N.N°50 - Río Seco Pte s/Río Bermejo km 1340,29 8 31/08/2014 30/08/2015 27.000 0

22 6 86 51 TIERRA DEL FUEGO Comp  A Emp. R.N.N°3 - Ea. Ma. Luisa 8 01/03/2014 30/08/2015 25.229 2

22 6 87 51 TIERRA DEL FUEGO Comp J/K Varios Puentes 8 31/08/2014 30/08/2015 17.000 0

22 6 88 51 TIERRA DEL FUEGO Comp. A Varios Puentes 8 31/08/2014 30/08/2015 15.000 0

22 6 89 51 TUCUMAN 38 Aguilares - Monteros Pte. s/ Río Gastona (km 739,64) 8 01/03/2014 30/08/2014 15.000 2

22 6 90 51 SAN LUIS 7 Lte. Cordoba/ San Luis - Lte. San Luis/ Mendoza km 674 11 2,0 31/08/2014 30/08/2015 25.000 0

22 6 91 51 JUJUY 9 Emp. R.N.N°52 - Tilcara Quebrada de Hornillos - km 1761,9 8 0,0 31/08/2014 01/07/2015 7.000 0

22 6 92 51 BUENOS AIRES S/N° Recuperacion Puente Transbordador Nicolas Avellaneda 5 31/08/2014 29/02/2016 80.000 0

22 6 96 51 CORRIENTES 12 Pte. S/R. Corrientes - km. 714,50 5 372,9 31/08/2014 30/08/2015 15.000 0

22 6 97 51 JUJUY 9 Tilcara - Humahuaca: Pte. S/Rio Yacoraite I y II 5 1.020,0 01/06/2014 30/11/2015 49.840 2

22 6 98 51 MISIONES 12 A° Ita Curuzu - Km. 1509 5 103,0 31/08/2014 29/08/2016 40.095 0

22 6 99 51 PAIS VS Global de Puentes Construcción de Puentes de menor Volumen de Obra 14 01/01/2013 31/12/2013 11.216 6 B
Total Mejoramiento y Reconstrucción en Puentes 1.289.848

Obras en Circuitos Turísticos

22 8 1 51 MISIONES vs Corredor de las Misiones 18 33,2 31/08/2014 29/08/2016 9.000 0

22 8 2 51 PAIS S/N° Corredor de los Lagos Global Trabaja por Año 18 51,5 01/01/2012 30/11/2012 8.589 7

Total Obras en Circuitos Turísticos 17.589
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CUADRO D
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS AL 31/12/2013)

Pr Sp Py Ob Provincia Ruta Tramo Sección Tipo
Long.K

m. Inicio Fecha Fin
Inversión 
Total (en 
miles $)

Est Obs

Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase II

22 9 1 51 JUJUY 9 Puente s/Rio Xibi - Xibi 8 31/08/2014 29/08/2017 50.000 0

22 9 2 51 JUJUY 40 Lte. c/ Salta  - Emp. R.N.Nº52 Secc. I y II - Corredor Minero 8 97,5 31/08/2014 29/08/2016 100.000 0

22 9 2 52 JUJUY 40 Emp. R.N.Nº52  - Coranzuli Secc. I y II 8 72,0 31/08/2014 29/08/2016 545.000 0

22 9 2 53 JUJUY 40 Coranzuli - Orosmayo Secc. I y II 8 68,5 31/03/2014 29/03/2016 267.050 1

22 9 2 54 JUJUY 40 Orosmayo - Paicone Secc. I y II 8 67,0 01/05/2014 29/04/2016 261.314 1

22 9 3 51 LA PAMPA 151 Empalme R.N.N°143 - La Pampa - Rio Negro 8 59,0 31/08/2014 29/08/2017 7.000 0

22 9 4 51 BUENOS AIRES P S/N° Enlace con Ruta 21 y R.N.N°226 - Olavarría - Azul Emp. R.N.N°226 - Emp. R.N.N°3 8 35,3 23/11/2007 21/10/2012 140.503 8

22 9 5 51 SAN LUIS 7 Límite Córdoba / San Luis - Límite San Luis - Mendoza Límite Córdoba / San Luis  (km 653,94) - Acc. a Fraga - (km 730,97) 5 77,0 01/04/2013 31/03/2015 282.641 6

22 9 5 52 SAN LUIS 7 Límite Córdoba / San Luis - Límite San Luis - Mendoza Acc. A Fraga (km 730,55) - San Luis (km 792,42) 5 62,0 12

22 9 5 53 SAN LUIS 7 Límite Córdoba / San Luis - Límite San Luis - Mendoza San Luis (km 792,54) - Limite San Luis / Mendoza (km 865,68) 5 134,0 01/04/2013 31/03/2015 620.420 6

22 9 7 51 SALTA 50 Pichanal - San Ramon de la Nueva Oran km 0,00 - km 20,56 8 20,6 01/07/2008 30/04/2014 339.400 6

22 9 8 51 SALTA 86 Tartagal - Tonono y Pte S/ Río Carapary 8 33,0 01/05/2014 29/01/2015 52.620 2

22 9 9 51 SALTA 51 Campo Quijano-El Tunal-Chorrillos-San Antonio de los Cobres-Minapona 8 13,5 31/08/2014 29/08/2017 248.000 0

22 9 9 52 SALTA 51 Campo Quijano - Chorrillos Secc II: El Tunal (km 40,00) - Est. Chorrillos (km 44,87) 8 4,5 15/11/2013 14/11/2014 59.969 6

22 9 9 53 SALTA 51 Campo Quijano - Chorrillos Secciones I y II 8 10,0 31/08/2014 29/08/2017 192.000 0

22 9 10 51 SALTA 40 San Carlos - La Angostura Secciones I y II 8 70,6 31/08/2014 29/08/2017 355.000 0

22 9 10 52 SALTA 40 La Angostura - Payogasta Secciones I y II 8 73,6 31/08/2014 29/08/2017 370.000 0

22 9 10 53 SALTA 40 Payogasta - Esquina Colorada Secciones I y II 8 100,4 31/08/2014 29/08/2017 400.000 0

22 9 10 54 SALTA 40 Esquina Colorada - Lte. Con Jujuy Secciones I y II 8 61,3 31/08/2014 29/08/2017 670.000 0

22 9 12 51 MENDOZA 149 Uspallata - Lte c/San Juan Estancia San Alberto - Estancia Tambillos 8 11,3 19/06/2009 17/01/2012 41.468 8

22 9 12 52 MENDOZA 149 Uspallata - Lte c/San Juan Est. Tambillos - Lte. San Juan 8 27,0 31/08/2014 29/08/2016 150.000 0

22 9 12 53 SAN JUAN 149 Lte  c/Mendoza - Calingasta Barreal - Calingasta 8 38,0 31/08/2014 29/08/2019 100.000 0

22 9 16 51 MISIONES 14 Obras Intersección R.N.N°14 - Empalme R.P.N°4 8 0,5 31/08/2014 30/08/2015 3.000 0

22 9 18 51 CHACO 16 Paso por Saenz Peña 8 5,0 01/08/2007 31/05/2010 69.274 8

22 9 22 51 TUCUMAN 38 Rio Marapa (Alberdi) - Principio Autopista Sección II: Acceso a Aguilares - Concepción 8 9,5 11/10/2011 11/04/2014 236.779 6

22 9 24 51 CATAMARCA 40 Agua Clara - Rio Las Cuevas El Eje - Las Cuevas 8 32,8 01/08/2009 31/03/2014 428.284 6

22 9 25 51 CATAMARCA 40 Pte.s/Rio Santa Maria entre las localidades de San Jose y Palo Seco 8 0,2 31/08/2014 30/08/2015 8.000 0

22 9 26 52 CHACO 11 Autovía Emp. R.N.N°89 - Acc. Margarita Belen (S II) Cementerio - Autódromo y Acceso (Cem. Pque Jazmin - Seminario) 8 5,3 10/02/2010 12/05/2011 8.563 10

22 9 28 51 CHACO P16 Puente Ferroautomotor Chaco-Corrientes 8 12,0 31/08/2014 29/08/2019 620.000 0

22 9 29 51 CHACO 16 Corredor Bioceanico Norte - Metan - Avia Terai Sección I 8 40,2 28/02/2013 27/02/2015 188.322 6

22 9 29 52 CHACO 16 Corredor Bioceanico Norte - Metan - Avia Terai Sección II 8 41,2 28/02/2013 27/02/2015 207.732 6

22 9 29 53 CHACO 16 Corredor Bioceanico Norte - Metan - Avia Terai (S III) Sección III 8 56,9 28/02/2013 27/02/2015 201.775 6

22 9 29 54 SGO DEL ESTERO 16 Corredor Bioceanico Norte - Metan - Avia Terai (S IV) Sección IV 8 55,3 31/08/2014 29/08/2016 192.500 0

22 9 29 55 SGO DEL ESTERO 16 Corredor Bioceanico Norte - Metan - Avia Terai (S V) Sección V 8 42,4 31/08/2014 29/08/2016 147.000 0

22 9 29 56 CHACO 16 Corredor Bioceancio Norte - Metan - Avia Terai (S VI) Sección VI 8 41,5 31/08/2014 29/08/2016 140.715 0

22 9 29 57 SGO DEL ESTERO 16 Corredor Bioceanico Norte - Metan - Avia Terai (S VII) Sección VII 8 48,4 31/08/2014 29/08/2016 179.312 0

22 9 29 58 SGO DEL ESTERO 16 Corredor Bioceanico Norte - Metan - Avia Terai (S VIII) Sección VIII 8 46,7 31/08/2014 29/08/2017 190.000 0

22 9 29 59 SALTA 16 Corredor Bioceanico Norte Sección IX  km 621.12-667.81 8 46,7 31/08/2014 29/08/2016 190.000 0

22 9 29 60 SALTA 16 Corredor Bioceanico Norte Km 667,81 - km 707,25 8 39,4 31/08/2014 29/08/2016 140.000 0

22 9 30 51 CHACO 95 Reconstrucción Pte.Lavalle y Repavimentación Pto.Lavalle-Santa Sylvina Puente sobre Río Bermejo 5 0,12 27/04/2009 26/08/2010 5.745 7

22 9 31 51 CHACO 11 Puente Ñeembucu - Integración Pilar - Bermejo 8 0,2 31/08/2014 30/08/2015 20.000 0

22 9 33 51 CHUBUT P71 Emp. R.N.N°258 (Emp R.N.Nº40) - Cholila Km 0 - km 30 8 30,0 15/12/2005 14/05/2012 65.977 8

22 9 35 51 CHUBUT P19 Río Pico - Emp. R.N.N°40 1ra. Seccion km 0 - km 30 8 30,0 01/02/2006 31/03/2014 92.912 6

22 9 37 51 CORDOBA 60 Empalme R.N.N°9 - Límite c/Catamarca Km 826,6 - km 929,00 8 102,4 19/04/2010 17/10/2014 335.042 6

22 9 38 51 CORDOBA 19 San Francisco - Córdoba 8 41,2 31/08/2014 29/08/2018 800.000 0

22 9 38 52 CORDOBA 19 San Francisco - Córdoba Cañada Jeanmaire - Arroyito 8 56,2 31/08/2014 29/08/2017 448.000 0

22 9 38 53 CORDOBA 19 San Francisco - Córdoba Arroyito - Rio Primero 8 54,8 31/08/2014 29/08/2017 657.000 0

22 9 38 54 CORDOBA 19 San Francisco - Córdoba Río Primero - Montecristo 8 24,7 31/08/2014 29/08/2016 141.000 0
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CUADRO D
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS AL 31/12/2013)

Pr Sp Py Ob Provincia Ruta Tramo Sección Tipo
Long.K

m. Inicio Fecha Fin
Inversión 
Total (en 
miles $)

Est Obs

22 9 38 55 CORDOBA 19 San Francisco - Córdoba Montecristo - Cordoba 8 24,7 31/08/2014 29/08/2017 149.500 0

22 9 46 51 ENTRE RIOS S/N° Puente Binacional Salto - Concordia 8 0,6 31/08/2014 30/08/2015 26.000 0

22 9 51 51 RIO NEGRO 151 Emp. R.N.Nº22 - Colonia Catriel Inter. con Acceso a Dique Ballester en B. del Medio km 28,95 8 0,5 06/06/2011 03/01/2013 13.637 8

22 9 52 51 SANTA CRUZ 288 Empalme R.N.N°3 - La Julia Cdte. Luis Piedrabuena - Ea. La Julia 8 73,6 07/03/2007 04/06/2014 369.657 6

22 9 53 51 SANTA CRUZ 40 Guer Aike - Punta Loyola Autovía Guer Aike - Rio Gallegos y desvio transito pesado 8 21,0 07/03/2007 03/10/2012 207.258 7

22 9 53 52 SANTA CRUZ 40 Güer Aike- Punta Loyola Acc. Aerop. R. Gallegos - Pte s/R. Chico 8 14,0 02/08/2007 29/11/2013 172.089 7

22 9 56 51 CORDOBA 9 Cordoba - Emp. RNN°60 Sec. I: km. 752,08 - 753,66 y II: Rotonda Acc. A Sinsacate 8 2,20 01/03/2006 29/01/2008 22.251 7

22 9 64 51 CATAMARCA 38 Paso Externo por la ciudad de Catamarca Secciones I y V 8 10,7 01/03/2007 29/05/2012 147.961 8

22 9 64 52 CATAMARCA 38 Paso externo por la ciudad de Catamarca - S 2 Santa Cruz - El Portezuelo (Cuestecilla) 8 2,5 31/08/2014 30/08/2015 6.000 0

22 9 64 53 CATAMARCA 38 Paso externo por la ciudad de Catamarca - S 3 Emp. Av. Circunvalación (salida a La Rioja) 8 16,2 31/08/2014 29/02/2016 50.000 0

22 9 64 54 CATAMARCA 38 Paso externo por la ciudad de Catamarca - S 4 R.P.N°33, Puente s/Río del Valle - Puentes 8 4,7 31/08/2014 29/02/2016 13.000 0

22 9 67 51 CHACO 16 Puente General Belgrano      Defensa contra Impacto de Embarcaciones 5 2,5 26/10/2009 25/06/2015 351.178 6

22 9 70 51 CHUBUT 3 Estabilizacion Cerro Chenque Acc.  a Comodoro Rivadavia 5 0,0 19/12/2011 18/06/2014 217.493 6

22 9 71 51 CHUBUT P12 Emp. R.N.Nº40 - Gualjaina R.N.Nº40 - km 27,00 8 27,0 01/02/2007 01/12/2010 57.310 8

22 9 72 51 CHUBUT P17 Trevelin - Corcovado Sec. I :km 0 - km 26,28 y Acc. a Cerro Centinela (km 15,24-km 20,96) 8 32,0 08/03/2007 05/05/2015 131.969 6

22 9 73 51 CHUBUT P19 Rio Pico - Emp. R.N.Nº40 Km 30,00 - Km 65,00 - 2° Seccion 8 30,3 01/02/2008 31/05/2014 87.714 6 A

22 9 74 51 CHUBUT P56-40 Alto Rio Senguer - Emp. R.P.Nº20 Km 0 - km 7,735 (R40) - km 0 - km 28,896 (P56) 8 39,0 09/03/2006 07/05/2011 54.035 8

22 9 77 51 CORDOBA 8 Río Cuarto - Santa Catalina (Est. Holmberg) 8 6,4 12

22 9 85 51 CORRIENTES P11-12 Puente Reconquista - Goya Puente nuevo y accesos 8 50,0 31/08/2014 29/08/2019 2.750.000 0

22 9 87 51 FORMOSA 11 Nueva Av. De Circunvalacion de Formosa 8 20,4 31/08/2014 29/08/2016 32.762 0

22 9 89 52 FORMOSA 86 Va. Gral. Güemes - Posta Cambio a Zalazar - SII II - Fortín Leyes - San Martín N°2 8 32,7 10/08/2007 09/06/2010 144.183 8

22 9 89 53 FORMOSA 86 Va. Gral. Güemes - Posta Cambio a Zalazar - S III III - San Martín 2 - Cabo 1° Lugones 8 24,8 20/11/2007 19/06/2011 109.239 7

22 9 89 54 FORMOSA 86 Va. Gral. Güemes - Posta Cambio Zalazar - S IV IV - Cabo 1° Lugones - Posta cambio a Zalazar 8 37,5 10/10/2007 09/06/2011 160.541 7

22 9 92 51 JUJUY P1 Acc sur a San Salvador de Jujuy ( Rio Blanco ) Pte. J. M. Gorriti - Emp. R.N.N°9 8 8,0 07/08/2006 06/04/2010 201.412 7

22 9 97 51 MENDOZA 145 Paso Pehuenche Seccion  II - b Prog. 22,900 - Acc. A Cajon Grande (km 18,5 - km 43,84 ) 8 25,3 22/03/2010 19/12/2014 58.640 14

22 9 98 51 MENDOZA 145 Bardas Blancas - Hito Pehuenche (Seccion III- b) Km 13,6 - Hito Pehuenche 8 16,8 02/01/2007 01/05/2013 161.709 7

22 9 99 51 MENDOZA 145 Paso Hito Pehuenche Sección III Acc. a Cajón Grande - Lte. c/Chile (km 0 - km 13,6) 8 13,6 15/01/2007 13/01/2010 110.160 7

Total Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase II 16.775.015

Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase III

22 10 1 51 MENDOZA S/N° Obras Menores Ferrocarril Trasandino 8 31/08/2014 30/08/2015 32.500 0

22 10 2 51 MISIONES S/N° Puente Internacional Encarnación - Posadas 17 1,0 31/08/2014 01/05/2015 8.515 0

22 10 4 51 NEUQUEN 40 Acceso a Buta ranquil y Barrancas 8 2,5 31/08/2014 30/08/2015 1.950 0

22 10 6 51 NEUQUEN 231 Av. Circunvalación Villa La Angostura 8 6,0 01/03/2014 28/02/2016 245.655 2

22 10 7 51 NEUQUEN 231-65-234 San Martin de Los Andes - Emp. R.N.Nº231 Sección IV:  Acc. Villa Traful - Emp. R.N.Nº231 8 38,9 21/02/2006 21/05/2014 143.055 6

22 10 8 51 RIO NEGRO 22 Chichinales - Cipolletti Acceso a Chinchinales - Acc. a Godoy 8 21,0 13/02/2008 13/03/2012 248.692 7

22 10 8 52 RIO NEGRO 22 Chichinales - Cipolletti Acceso a Godoy- Acc. a Cervantes 8 21,0 01/09/2011 30/09/2015 417.490 6

22 10 8 53 RIO NEGRO 22 Chichinales- Cipolletti Acc. a Cervantes- Acc. a J. J. Gomez 8 22,0 03/02/2012 01/02/2014 554.810 6

22 10 8 54 RIO NEGRO 22 Chichinales - Cipolletti Acc. a J. J. Gomez - Acc. a Fernandez Oro 8 22,0 01/01/2014 31/12/2015 508.284 4

22 10 8 55 RIO NEGRO 22 Chichinales - Cipolletti Acc. a Fernandez Oro - Acc. a Parque Industrial Cipolleti 8 9,7 23/09/2011 21/09/2014 150.885 6

22 10 9 51 RIO NEGRO 23 Pilcaniyeu Viejo - Emp. R.N.Nº237 I y II 8 32,1 21/10/2011 20/05/2014 287.610 6

22 10 9 52 RIO NEGRO 23 Pilcaniyeu Viejo - Emp. R.N.Nº40 Sección II 8 32,0 21/10/2011 19/09/2015 234.260 6

22 10 9 53 RIO NEGRO 23 Pilcaniyeu Viejo - Emp. R.N.Nº40 Acc. a Complejo Tecnologico Pilcaniyeu 8 11,4 21/10/2011 18/02/2014 73.474 6

22 10 11 51 RIO NEGRO 40 Acc. A Bariloche por Calle Monseñor Esandi Emp. Calle 12 de Octubre - Emp. R.N.N°40 8 3,6 23/09/2008 21/11/2015 65.326 6

22 10 11 52 RIO NEGRO S/N° Acceso a Bariloche por calles Wiederhold y Miramar Emp. Ex R.N.N°258 - Emp. R.N.N°40 8 1,9 03/05/2010 31/12/2012 2.723 10

22 10 11 53 RIO NEGRO S/N° Reparación de calles Capraro, Onelli y Elordi 5 31/08/2014 30/08/2015 4.760 0

22 10 13 51 SALTA 16 Lte. c/Chaco - Emp. R.N.N°34 El Quebrachal- J.V. Gonzalez 5 1,4 31/08/2014 30/08/2015 20.000 0

22 10 15 51 SAN JUAN 150 Ischigualasto - R.N.N°40 Km 106 - km 131 8 25,0 15/07/2009 13/12/2013 331.894 6

22 10 15 52 SAN JUAN 150 Ischigualasto - Emp. R.N.N°40 Sección II - a 2  km 131 - km 143 8 12,0 15/07/2009 14/03/2014 411.363 6

22 10 15 53 SAN JUAN 150 Ischigualasto - Emp. R.N.N°40 Caballo Anca - R. Bermejo (Sección IIb) km 143 - km 155 8 12,0 24/06/2008 30/04/2014 106.003 6

Página 10



CUADRO D
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS AL 31/12/2013)

Pr Sp Py Ob Provincia Ruta Tramo Sección Tipo
Long.K

m. Inicio Fecha Fin
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miles $)
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22 10 15 54 SAN JUAN 150 Ischigualasto - Emp. R.N.N°40 R. Bermejo - Emp. R.N.N°40 (Sección III) 8 36,4 21/08/2007 19/12/2010 172.313 8

22 10 22 51 SANTA FE 168 Río Colastine - Túnel Subfluvial Hernandarias 5 9,0 31/07/2007 30/03/2011 249.616 8

22 10 23 51 SANTA FE 168 Tunel Subfluvial Hernandarias Intercambiador La Guardia- Pte. s/Río Colastine 5 3,5 01/09/2004 01/07/2008 25.000 7

22 10 24 51 SANTA FE 178 Emp. R.N.N°33 - Villa Eloisa Km 115,76 - km 146 8 33,6 29/10/2008 28/04/2014 328.016 6

22 10 25 51 SANTA FE 178 Las Rosas - Emp. R.N.Nº34 203-233 8 30,0 31/08/2014 29/08/2017 78.000 0

22 10 31 51 TUCUMAN 38 Río Marapa (Alberdi) - Principio Autopista Seccion I: Río Marapa (Alberdi) - Acceso a Aguilares 8 21,0 10/06/2009 10/02/2014 288.546 6

22 10 32 51 TUCUMAN 38 Río Marapa (Alberdi) - Principio Autopista Sección V: Emp. Traza Actual - Principio Autopista 8 13,9 08/03/2007 06/05/2011 120.148 8

22 10 34 51 ENTRE RIOS 27-P6-P2-12-131-P32-1 Intersecciones rutas: 127/P6 -127/P2-12/131/P32-18/P32 Intersecciones varias 11 1,0 31/08/2014 29/08/2016 8.450 0

22 10 35 51 ENTRE RIOS A015 Interseccion R.N.NºA015 y calle Rösch Conexión Acceso a Salto Grande y R.N.Nº14 8 1,0 31/08/2014 01/03/2015 849 0

22 10 37 51 LA PAMPA 35-P102 Rotonda Intersección (Castex) 8 0,5 31/08/2014 01/03/2015 3.915 0

22 10 38 51 NEUQUEN 22 Neuquen - Arroyito Intersección R.N.Nº22 y R.N.Nº237 8 1,5 31/08/2014 01/03/2015 4.856 0

22 10 39 51 NEUQUEN 22 Urbano Zapala Intersección Rot. Av. Fortabat - Rot. Emp. R.P.Nº13 8 5,5 31/01/2011 30/09/2014 177.427 6

22 10 41 51 TIERRA DEL FUEGO 3 Ushuaia- Lapataia Int. Av H.Irigoyen/LNAlem-Portal Acc. Parque N.Tierra del Fuego-Ba. Lapataia-Acc.Cas.Río 8 22,0 31/08/2014 29/02/2016 60.000 0

22 10 41 52 TIERRA DEL FUEGO 3 Ushuaia - Lapataia Portal Acc. Parque Nacional T.D.F - Lapataia 8 23,0 31/08/2014 29/08/2017 100.000 0

22 10 42 51 TIERRA DEL FUEGO 3-V-1 Emp. Ex. R.N. 3 - Usuahia Km 3049,52 - km 3054,86 8 5,0 01/11/2010 02/04/2011 16.012 8

22 10 47 51 CHUBUT 260 Empalme R.N.N°40 (S)- Emp. R.P.N°51 Sección I y II 8 58,0 31/08/2014 29/08/2017 170.000 0

22 10 48 51 CHUBUT 260 Empalme R.P.N°51 - Límite con Chile Sección I y II 8 47,0 01/09/2014 01/03/2017 127.577 1

22 10 49 51 MENDOZA 7 Variante paso por Palmira 8 35,0 31/08/2014 29/08/2016 230.000 0

22 10 52 51 CORDOBA 19 Autopista Santa Fe - San Francisco Sección III: Lte. c/Sta Fe - R.N.N°158 8 6,2 07/09/2009 06/12/2013 232.153 6

22 10 54 51 CORRIENTES 117 Cotecar - Construccion Complejo Terminal de Cargas Ingreso al CO.TE.CAR (D) - Control Aduanero 8 1,0 05/06/2006 03/04/2013 121.035 7

22 10 63 51 MISIONES 14 Emp. RP Nº 20 (Gramado) -  Emp. RP Nº 17  (1 Sec.) Prog. 1056,00- 1090,00 8 34,6 16/03/2011 13/09/2014 511.864 6

22 10 64 51 MISIONES 14 Emp. RP Nº 20 - Emp. RP Nº°17 (2 Sec. ) (Dos Hermanas) Prog. 1090 - 1117- Piñalito - Emp. R.P.Nº17 8 21,4 16/03/2009 13/09/2013 268.621 7

22 10 65 52 CORDOBA A019 Circunvalación Noroeste (O.F.) R.P.N°5 - R.N.N°20 8 12,6 31/08/2014 29/08/2016 100.000 0

22 10 65 53 CORDOBA A019 Circunvalación Noroeste (O.F.) R.N.N°20 - R.P.N°E55 8 4,3 31/08/2014 29/08/2016 200.000 0

22 10 65 54 CORDOBA A019 Circunvalación Noroeste (O.F.) R.P.N°E55 - Av. Spilimbergo 8 5,3 31/08/2014 29/08/2016 300.000 0

22 10 67 51 SANTA CRUZ 40-293 Rospentek - Guer Aike - Rospentek - El Zurdo (Pte. Blanco ) R.N.N°293-Tr.: Emp R.N.N°40 - Paso Fronterizo Laurita 8 64,3 01/08/2006 29/12/2015 319.094 6 A

22 10 67 52 SANTA CRUZ 40 Rospentek - Guer Aike - SII El Zurdo - Ea. Bella Vista (Puente Blanco) 8 81,5 22/03/2007 19/06/2014 349.054 6

22 10 67 53 SANTA CRUZ 40 Rospentek - Guer Aike - S III Ea. Bella Vista - Ea. Buitreras 8 41,0 09/04/2007 06/12/2013 206.059 6

22 10 67 54 SANTA CRUZ 40 Rospentek - Guer Aike - S IV Ea. Buitreras- Guer Aike 8 42,0 09/04/2007 06/11/2011 186.944 8

22 10 72 52 SANTA CRUZ 3 Fitz Roy - Gran Bajo San Julián Km 2026,00 - km 2088,55 8 62,6 20/05/2006 18/10/2010 152.589 8

22 10 72 53 SANTA CRUZ 3 Fitz Roy - Gran Bajo San Julián Km 2164,79 - km 2184,79 y km 1907,80 - km 1970,00 5 82,2 01/11/2010 01/03/2014 288.198 6

22 10 72 54 SANTA CRUZ 3 Fitz Roy - Gran Bajo San Julián Km 2284,79 - 2303 5 18,6 22/08/2007 20/08/2009 52.641 8

22 10 72 55 SANTA CRUZ 3 Fitz Roy - Gran Bajo San Julián Km 2088- 2164,79 8 76,2 01/08/2013 31/07/2015 207.175 6

22 10 73 51 TUCUMAN 65(EX365) Emp. R.N.Nº38 - Lte. c/Catamarca 8 30,0 31/08/2014 29/02/2016 25.000 0

22 10 73 52 TUCUMAN 65 Emp. R.N.Nº38 - Lte. c/Catamarca Sección III Alpachiri - Cochuna 8 18,0 31/08/2014 29/08/2016 54.000 0

22 10 73 53 TUCUMAN 65 Emp. R.N.Nº38 - Lte. Tucuman/Catamarca Sección IV Cochuna - Lte. Tucumán/Catamarca 8 22,0 31/08/2014 29/08/2017 300.000 0

22 10 76 51 SALTA 34 Puente Internacional Salvador Mazza - Yacuiba 8 9,7 01/11/2014 30/10/2016 100.000 11

22 10 79 51 CORDOBA 38 Reordenamiento Accesos a Cosquín - 2 Puentes 8 1,0 05/05/2007 30/06/2014 41.015 14

22 10 80 51 CORDOBA 8 Obra de Intersección R.N.N°8 - Acceso Este Ciudad de la Carlota Acceso Este Ciudad de la Carlota 8 0,5 31/08/2014 30/08/2015 2.080 0

22 10 81 51 CHACO 16 Autovia 16 - E. R. 63 - E. Cc. Puerto Tirol 8 8,0 12

22 10 84 51 SGO DEL ESTERO 98 Bandera - Pinto (Sección I) Prog. 0,00 - Prog. 15,00 8 15,0 22/12/2008 21/10/2013 61.706 7

22 10 84 52 SGO DEL ESTERO 98 Bandera - Pinto Sección II 8 15,0 31/08/2014 29/08/2016 70.000 0

22 10 84 53 SGO DEL ESTERO 98 Bandera - Pinto Sección III 8 15,0 31/08/2014 29/08/2016 60.000 0

22 10 84 54 SGO DEL ESTERO 98 Bandera - Pinto Sección IV 8 15,0 31/08/2014 29/08/2016 60.000 0

22 10 88 51 MENDOZA 7 Desaguadero - San Martín La Paz - Santa Rosa 8 66,1 29/11/2007 28/05/2012 336.011 8

22 10 88 52 MENDOZA 7 Desaguadero - San Martín Desaguadero - La Paz 8 33,0 13/11/2008 12/08/2013 135.255 8

22 10 90 51 SAN LUIS 20 Villa Dolores - Quines Límite con Córdoba - Quines 8 48,0 31/08/2014 30/08/2015 20.625 0

Total Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase III 10.771.093

Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase IV
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CUADRO D
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS AL 31/12/2013)
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Long.K

m. Inicio Fecha Fin
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22 11 6 51 SAN JUAN 149 Barreal - Uspallata El Leoncito - Límite con Mendoza - Secc. I y II y Acc. Parque Nac. El Leoncito 8 42,6 14/05/2010 14/12/2013 70.119 6 S/D

22 11 13 51 CORDOBA 158 Autovía San Francisco - Las Varillas Sección I a San Francisco - Quebracho Herrado 8 23,5 31/08/2014 28/08/2020 435.101 0

22 11 13 52 CORDOBA 158 Autovía San Francisco - Las Varillas Saturnino Laspiur - Las Varillas 8 43,3 31/08/2014 28/08/2020 680.475 0

22 11 13 53 CORDOBA 158 Las Varillas - Villa María Las Varillas - La Playosa 8 37,5 31/08/2014 29/08/2017 477.531 0

22 11 13 54 CORDOBA 158 Las Varillas - Villa María La Playosa - Villa María 8 43,4 31/08/2014 29/08/2017 569.764 0

22 11 13 55 CORDOBA 158 Villa María - Gral. Deheza Villa María - Emp. R.P.N°6 8 36,6 31/08/2014 29/08/2017 183.100 0

22 11 13 56 CORDOBA 158 Villa María - Gral. Deheza Emp. R.P.N°6 - Gral. Deheza 8 29,2 31/08/2014 29/08/2017 219.075 0

22 11 13 57 CORDOBA 158 Gral. Deheza - Río Cuarto Gral. Deheza - Pte. s/Río Chucul 8 39,7 31/08/2014 29/08/2017 198.550 0

22 11 13 58 CORDOBA 158  Pte. s/Río Chucul - Río Cuarto  Pte. s/Río Chucul - Río Cuarto 8 21,2 31/08/2014 29/08/2017 106.150 0

22 11 13 59 CORDOBA 158 San Francisco - Las Varillas Sección 1 B Quebracho Herrado - Saturnino Laspiur 8 32,0 31/08/2014 28/08/2020 430.993 0

22 11 14 51 SANTA CRUZ 288-P73 Rotonda en Intersección R.N.N°228 y R.P.N°73 8 0,5 31/08/2014 30/08/2015 12.730 0

22 11 19 51 SALTA 34 Fin Multitrocha - Lte., c/Jujuy 8 40,0 31/08/2014 29/08/2016 136.500 0

22 11 29 51 SGO DEL ESTERO 9 Circunvalacion de Sgo del Estero Emp. R.N.Nº9 (N) - Emp. R.N.N°9 (S) 8 7,5 01/02/2008 21/03/2014 90.831 6 A

22 11 32 51 SAN JUAN 153 Conexion Vial Los Berros - Barreal Río Nikes - Pampa del Yalguaraz 8 39,8 31/08/2014 29/08/2017 54.000 0

22 11 32 52 SAN JUAN 153 Pedernal - Intersecc. R.N.N°149 Ingreso a Túnel - El Portezuelo 8 17,0 31/08/2014 29/02/2016 98.000 0

22 11 32 53 SAN JUAN 153 Pedernal - Intersecc. R.N.N°149 El Portezuelo - R.N.N°149 8 19,0 31/08/2014 29/02/2016 86.500 0

22 11 34 51 RIO NEGRO 151 Emp. R.N.N°22 - Colonia Catriel Intersección con R.P.N°69 - km 30,78 y Acc. a V. Manzano 8 6,0 17/06/2008 16/08/2009 11.663 8

22 11 35 51 JUJUY IV66 Perico - El Milagro Emp. R.Nº66 - Emp. R.Nº34 8 13,0 31/08/2014 29/08/2016 60.000 0

22 11 36 51 JUJUY 66 Perico - El Cuarteadero Emp. R.N.NºIV 66 - Emp. R.Nº34 8 12,4 31/08/2014 29/08/2016 60.000 0

22 11 37 51 JUJUY 34 Lte. con Salta - Acceso a San Pedro de Jujuy 8 60,0 31/08/2014 29/08/2017 150.000 0

22 11 37 52 JUJUY 34 San Pedro - Libertador General San Martín 8 57,0 31/08/2014 29/02/2016 400.000 0

22 11 37 53 JUJUY 34 San Pedro - Libertador General San Martín San Pedro (km 1197,50) - Pte. s/ Río Ledesma (km 1232,52) 8 37,0 31/08/2014 29/08/2016 203.500 0

22 11 37 54 JUJUY 34 San Pedro - Libertador General San Martín Pte. s/ Rio Ledesma (km 1232,50) - Calilegua (km 1250,00) 8 20,0 31/08/2014 29/08/2016 110.000 0

22 11 45 51 TUCUMAN 157 Vte. Bella Vista - Emp Aut. R.N.N°38 8 8,0 31/08/2014 29/02/2016 21.000 0

22 11 47 51 ENTRE RIOS 12 Acc a San Benito - Av Almafuerte (Parana) Acceso Sur a Paraná 8 3,1 31/08/2014 29/08/2016 44.971 0

22 11 53 51 SGO DEL ESTERO P6 Sachayoj - Otumpa (S I) I - Prog. 48200 - 70000 8 21,8 25/04/2008 24/04/2010 60.413 8

22 11 77 51 LA RIOJA 75 Las Padercitas - Sañogasta Las Padercitas - Control Policial (Dique los Sauces) 8 6,0 31/08/2014 30/08/2015 17.128 0

22 11 78 51 LA PAMPA 154 Emp. R.N.N°35 - Emp. R.N.N°22 Km 111,00 - Km 136,48 (Emp. RN N° 22) 5 25,5 15/07/2010 30/06/2014 23.314 14

22 11 81 51 SAN JUAN 20-141 Ciclovia Difunta Correa - Caucete - Emp. R.N.N°141 - Caucete y Difunta CorrSección: I - I a - I b - II y III: Acceso Difunta Correa - Lado Norte 8 29,8 28/09/2009 29/03/2011 15.308 8

22 11 83 51 SANTA FE A007 Red de accesos a la ciudad de Santa Fe (Circunv. Oeste y Acc. Norte) 19,1 kms 8 19,1 31/08/2014 29/02/2016 36.304 0

22 11 86 51 SANTA CRUZ S/N° Acceso desde R.N.N°281 a Pto. Deseado Intersección con R.N.N°281 - Calle Almirante Zar; Veneciano - Parque Industrial 8 22,0 01/04/2007 29/12/2011 109.207 7

22 11 88 51 MISIONES 12 Avda. Las Palmeras - Avenida Juan Domingo Peron en Posadas (Colectora) Acceso Aeropuerto Capitalino - La Garita (km 10) y Acc. por Av. Cocomarola y R.P.N°213 8 10,0 17/06/2013 16/06/2015 119.345 6

22 11 92 51 JUJUY P83 Emp. R.N.N°34 - Valle Colorado Abra de Cañas - Río Jordan 8 15,2 16/07/2008 14/01/2010 6.429 8

22 11 92 54 JUJUY P83 Emp.R.N.N°34 - Valle Grande Pr 0,000 - Abra Cañas 8 30,0 22/10/2007 20/01/2012 1.489 8

22 11 94 51 SAN JUAN 153 Media Agua - Los Berros Emp. R.N.N°40- Pte. s/Río Korich 8 23,6 31/08/2014 29/08/2016 30.000 0

22 11 95 51 BUENOS AIRES 228-P73 Rotonda en Intersección R.N.Nº228 y R.P.Nº73 8 31/08/2014 29/08/2016 26.000 0

22 11 96 51 CHUBUT 3-P4 Puerto Madryn - Trelew (2da. Calzada y Acceso a Puerto Madryn) R.N.N°A010 (Acceso a Pto. Madryn) - Rotonda Norte a Trelew 8 61,0 01/01/2008 29/12/2014 655.072 6

Total Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase IV 6.010.562

 Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase V

22 12 1 51 PAIS S/N° Accesos a localidades desde Rutas Nacionales 14 18,8 01/01/2013 31/12/2013 9.896 6 B

22 12 2 51 TUCUMAN 40 Las Mojarras - Emp. R.P.N°357 (Acc. a Quilmes) Secciones I y II 8 20,0 04/05/2009 01/12/2013 92.645 6 A-C

22 12 3 51 TUCUMAN 9 Pavimentacion colectora e iluminacion en Las Talitas 8 2,0 31/08/2014 30/08/2015 32.500 0

22 12 12 51 ENTRE RIOS 127 Int.RNN 127 con Av. Antelo e Irigoyen (Fed) Acc. a Conscripto Bernardi A° Machuca - Calle Cepeda (km 200) 8 2,5 27/08/2009 25/01/2013 35.016 7

22 12 13 51 TIERRA DEL FUEGO 3 Tolhuin - Hosteria Kaiken - Acceso a cabecera Lago Fagnano 8 6,8 31/08/2014 29/02/2016 13.000 0

22 12 14 51 BUENOS AIRES P66 Ameghino - Blaquier Int. c/ R.N.N°188 - Cruce FFCC Gral San Martín 13 27,4 17/09/2007 16/12/2010 127.110 7

22 12 18 51 BUENOS AIRES 3 Intersección R.N.Nº3 y R.N.Nº252 - Bifurcación R.N.Nº3 Sección I: Vte en la RP N° 007-01 8 8,0 31/08/2014 29/08/2016 954.000 0

22 12 18 52 BUENOS AIRES 3 Intersección R.N.Nº3 y R.N.Nº252 - Bifurcación R.N.Nº3 Sección II: Distribuidor El Guanaco - El Cholo 8 10,5 31/08/2014 29/08/2016 120.000 0

22 12 18 53 BUENOS AIRES 3 Intersección R.N.Nº3 y R.N.Nº252 - Bifurcación R.N.Nº3 Sección III: Paraje El Cholo - 2º Acceso a Médanos 8 28,0 31/08/2014 29/08/2016 336.000 0

22 12 18 54 BUENOS AIRES 3 Intersección R.N.Nº3 y R.N.Nº252 - Bifurcación R.N.Nº3 Sección IV: Distribuidor El Guanaco - Acceso Puerto de Bahía Blanca 8 31/08/2014 29/08/2016 40.000 0
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CUADRO D
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS AL 31/12/2013)

Pr Sp Py Ob Provincia Ruta Tramo Sección Tipo
Long.K
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Inversión 
Total (en 
miles $)

Est Obs

22 12 19 51 SAN JUAN 40 Tres Esquinas - Lte. c/Mendoza Doble Vía 8 109,0 31/08/2014 28/02/2017 35.000 0

22 12 20 51 TUCUMAN 38 Paso por Monteros y Av. de Circunvalación 8 3,5 31/08/2014 30/08/2015 10.000 0

22 12 21 51 SANTA CRUZ 288 Emp. RNN 3 - Pto. Santa Cruz Mejoramimento Accesibilidad al Puerto 5 30,0 31/01/2012 29/01/2015 276.095 6

22 12 23 51 SANTA CRUZ 40 Punta Loyola - Cabo Vírgenes Sección I 8 33,3 31/08/2014 29/08/2016 10.000 0

22 12 24 51 SANTA CRUZ 40 Punta Loyola - Cabo Vírgenes Sección II 8 33,3 31/08/2014 29/08/2016 32.500 0

22 12 25 51 SANTA CRUZ 40 Punta Loyola - Cabo Vírgenes Sección III 8 34,3 31/08/2014 29/08/2016 23.400 0

22 12 26 51 SANTA CRUZ S/N° Repavimentacion y Pavimentacion calles de Piedrabuena 11 14/12/2007 12/09/2011 44.374 7

22 12 29 51 CHACO 95 Emp. RNN 9 - Lte. Con Formosa Emp. R.P.N°3 - Pte. Lavalle 8 10,1 01/12/2011 29/11/2014 106.725 6

22 12 30 51 JUJUY 9 Autovia Tramo: R.P.N° 2 - Yala Puente Asunción del Paraguay - Acceso a Yala 8 12,6 22/12/2010 20/12/2014 551.416 6

22 12 39 51 SANTA FE A008 Río Parana - Emp. Av Belgrano (Av. Circunv. de Rosario) Km 1,310 - km 29,395 8 29,0 25/02/2009 23/02/2014 1.416.934 6 L

22 12 40 51 BUENOS AIRES 226 Bolívar (Emp. R.P.Nº65) - General Villegas (Emp. R.N.Nº33) Sección I km 416,00 - km 426,7 y km 445,35 - km 479,00 8 44,4 28/08/2009 26/02/2012 117.010 7

22 12 40 52 BUENOS AIRES 226 Bolívar (Emp. R.P.Nº65) - General Villegas (Emp. R.N.Nº33) Sección II km 404 - km 416, km 426 - km 445 y km 479 - km 517 8 69,0 31/08/2014 29/08/2016 100.000 0

22 12 40 53 BUENOS AIRES 226 Bolívar (Emp. R.P.Nº65) - General Villegas (Emp. R.N.Nº33) Sección III: km 517,28 - km 568,55 - km 580 - km 584 8 55,3 28/07/2009 27/03/2014 171.964 6 A

22 12 40 54 BUENOS AIRES 226 Bolívar (Emp. R.P.Nº65) - General Villegas (Emp. R.N.Nº33) Sección IV: km 568 - km 580 y km 584 - km 623 8 51,0 31/08/2014 29/08/2016 85.000 0

22 12 42 51 CHACO 11 Variante paso por Resistencia Km 955 - km 5,95 8 19,0 01/03/2014 28/02/2016 100.000 1

22 12 43 51 CHUBUT 3 - RP 2 -A010 Arroyo Verde - Emp. R.N.NºA010 / Emp. R.N.Nº 3 - Pto. Piramides Emp. R.N.Nº3 - Emp. R.P.Nº1 8 87,3 22/08/2008 21/05/2013 210.437 7

22 12 44 51 SANTA FE 9 Rosario - Carcaraña 8 39,0 31/08/2014 30/08/2015 40.753 0

22 12 45 51 BUENOS AIRES 3 Emp. R.P.Nº4 - Emp. R.P.Nº6 Km 22421,54 - km 28142,32 8 5,6 15/05/2008 13/07/2014 237.276 6 A-L

22 12 46 51 SGO DEL ESTERO 89 Quimili - Suncho Corral 8 106,0 31/08/2014 29/08/2016 40.000 0

22 12 47 51 FORMOSA 86 Posta Cambio Zalazar - Lte. con Salta Posta Cambio Zalazar - el Remanso 8 34,1 01/06/2011 30/07/2014 286.121 6

22 12 47 52 FORMOSA 86 Posta Cambio Zalazar - Lte. con Salta El Remanso - Lamadrid 8 34,1 01/09/2011 31/05/2014 290.953 6

22 12 47 53 FORMOSA 86 Posta Cambio Zalazar - Lte. con Salta Lamadrid - Guadalcazar 8 17,1 01/06/2011 30/05/2014 435.388 6

22 12 47 54 FORMOSA 86 Posta Cambio Zalazar - Lte. con Salta Guadalcazar - El Solitario 8 38,2 15/08/2011 30/06/2014 181.653 14

22 12 47 55 FORMOSA 86 Posta Cambio Zalazar - Lte. con Salta El Solitario - Puerto Irigoyen 8 42,0 15/08/2011 30/06/2014 169.040 14

22 12 47 56 FORMOSA 86 Posta Cambio Zalazar - Lte. con Salta Puerto Irigoyen - Misión San Martín 8 30,0 15/08/2011 30/06/2014 158.112 14

22 12 49 51 SANTA FE 34 Variante de paso por Rafaela Km 214,38 - km 231,50 8 19,0 31/08/2014 29/08/2016 70.000 0

22 12 52 51 ENTRE RIOS 130 Variante paso por Villaguay 8 5,0 31/08/2014 29/08/2016 20.000 0

22 12 60 51 LA PAMPA 232 (Ex RPN 106) Emp. R.N.Nº152 - Chelforo Sección I 8 37,0 31/08/2014 29/08/2016 100.000 0

22 12 61 51 LA PAMPA 232 Emp. R.N.Nº152 - Chelforo Sección II 8 37,0 31/08/2014 29/08/2016 100.000 0

22 12 62 51 RIO NEGRO 232 Emp. R.N.Nº152 - Chelforo (Emp. R.N.Nº22) Sección III - Las Japonesas - Chelforo 8 42,0 15/04/2009 14/03/2014 150.914 6

22 12 63 51 SANTA FE 34 Calle Grandoli  - Lopez Bouchard / Rosario - Emp. R.N.NºA012 Variante (km 0,00 - km 1,4 ) y Desagües 8 1,4 12/08/2009 10/02/2011 30.756 8

22 12 67 51 CHUBUT EX RP N 20 Tamariscos - Emp. R.P.Nº56 Prog. 159,300 - Prog. 166,500 8 7,0 31/08/2014 01/05/2015 6.449 0

22 12 70 51 SAN JUAN 150 Las Flores - Lte. Internacional con Chile Sección II: Peñasquito km 351 (Ojo de Agua) 8 28,3 27/10/2009 27/05/2014 76.951 6 S/D

22 12 79 51 BUENOS AIRES 3 Av. General Paz - Cañuelas Km 43,110 - km 61,383 8 18,3 20/05/2008 19/07/2011 319.117 7

22 12 83 51 TUCUMAN 65 R.N.Nº65 (EX365) Emp R.N.Nº38 Lte. c/Catamarca R.N.Nº38 - Alpachiri - (km 3,2 - km 18,16) 8 15,0 02/03/2010 31/08/2011 20.038 8

22 12 88 51 SAN JUAN 40 Villicum - Talacasto Cruce F.C.G.B. - Matias G. Sanches km 3478,94 - km 3537,80 8 58,9 31/08/2014 29/08/2016 70.000 0

22 12 89 51 SAN JUAN 40 Talacasto - San Roque Matias G. Sanches - San Roque km 3537,80 - km 3608,82 8 71,0 31/08/2014 29/08/2016 90.000 0

22 12 93 51 MISIONES 101 Acc. a Aeropuerto Pto. Iguazu - Andresito Mejoramiento R.N.Nº101 8 34,0 01/01/2014 30/12/2014 56.288 4

22 12 96 51 INTERPROVINCIAL 11 Autovía Resistencia - Formosa 8 150,0 31/08/2014 29/08/2019 350.000 0

Total Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase V 8.350.831

Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase VI

22 13 2 51 CHACO 16 Proyecto y Construcción Viaducto en Intersección con Av. Sarmiento Proyecto de Intersección con Av. Sabin y con R.N.Nº11 8 1,6 28/09/2010 31/03/2014 142.080 6

22 13 3 51 FORMOSA P2 Emp. R.N.Nº11 - Riacho He - He 5 15,0 14/04/2008 13/06/2010 41.540 8

22 13 4 51 TUCUMAN 38 Río Marapa (J.B.Alberdi) - Principio de Autopista Sección IV: Acc. Monteros - Emp. R.N.Nº38 8 20,0 31/08/2014 29/08/2016 195.000 0

22 13 5 51 CATAMARCA 40 Paso Externo por la ciudad de Belen 8 31/08/2014 29/08/2016 30.000 0

22 13 7 51 CHUBUT 26 Emp RN N° 3 - Pampa del Castillo  (Intersecc. R.P.Nº37) Prog 0,00 - Prog 41,88 8 42,0 31/08/2014 29/08/2016 170.000 0

22 13 8 51 SANTA FE S/N° Conexion Vial Santa Fe - Santo Tome 8 9,4 31/08/2014 29/08/2016 500.000 0

22 13 9 51 RIO NEGRO 237 Av. Bustillo e/San Carlos de Bariloche y Llao Llao Secc I: San Carlos de Bariloche - Puerto Moreno 8 10,6 01/01/2014 01/07/2015 25.000 4

22 13 10 51 RIO NEGRO  P Ex 237 Av. Bustillo e/San Carlos de Bariloche y Llao Llao Secc II: Puerto Moreno - Llao Llao 8 14,8 20/01/2010 18/01/2014 50.639 6
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CUADRO D
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS AL 31/12/2013)

Pr Sp Py Ob Provincia Ruta Tramo Sección Tipo
Long.K
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miles $)
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22 13 11 51 SALTA 68 Chicoana - Rio Ancho Km 141,90 - km 176,04 8 30,0 31/08/2014 29/08/2016 612.147 0

22 13 12 51 MENDOZA 40 Mendoza, Lte c/ San Juan Borbollon - Lte c/ San Juan 8 68,1 31/08/2014 29/08/2016 12.000 0

22 13 16 51 SALTA 51 Campo Quijano - El Tunel - Chorrillos - Alto Chorrillo - Alto Tocomar 8 126,0 01/09/2014 30/08/2016 78.651 2

22 13 16 52 SALTA 51 San Antonio de los Cobres - Paso Sico Mina La Poma - Alto Chorrillos 8 20,0 31/08/2014 30/06/2016 61.000 0

22 13 16 53 SALTA 51 San Antonio de los Cobres - Paso Sico Alto Chorrillos (km 180) - P° de Sico (km 289) 8 109,0 31/08/2014 29/08/2018 500.000 0

22 13 17 51 CORRIENTES 118 Emp. R.N.N°12 - Emp. R.P.N°5 (Saladas - S. Miguel) Pte. s/Arroyo Naranjito, Río Santa Lucía 5 0,8 21/01/2012 19/02/2014 5.948 14

22 13 18 51 CORRIENTES 123 Emp. R.N.N°12 - Emp. R.N.N°119 Vte. por Santuario Gaucho Gil  y Accesos 8 2,0 31/08/2014 30/12/2015 23.000 0

22 13 19 51 ENTRE RIOS 12 Gral. Galarza - Nogoya 8 60,0 31/08/2014 28/02/2017 190.000 0

22 13 20 51 ENTRE RIOS S/N° Nogoya - Villaguay 8 75,0 31/08/2014 29/08/2017 270.000 0

22 13 22 51 JUJUY 52 Emp. Ex R.N.N°40 - Susques Km 78,00 - km 102,00 8 24,0 31/08/2014 01/05/2015 7.000 0

22 13 23 51 JUJUY 52 Susques - Emp R.P.N°16 Km 150,00 -  km 150,50 17 0,5 31/08/2014 30/12/2014 1.500 0

22 13 24 51 JUJUY 40 Paicone - La Quiaca Secciones I, II y III 8 30,0 31/08/2014 29/08/2016 130.000 0

22 13 24 52 JUJUY 40 Paicone - Ppio Superposic. Ex R.P.N°64 Sección II 8 30,0 31/08/2014 29/08/2016 130.000 0

22 13 24 53 JUJUY 40 Ppio Superposic. Ex R.P.N°64 - La Quiaca y Acc. a Sta. Catalina Secciones I, II y III 8 94,0 31/08/2014 29/08/2016 400.000 0

22 13 25 51 LA RIOJA 76 Punta de Agua - Pircas Negras Sección III 8 25,0 31/08/2014 30/08/2015 10.000 0

22 13 26 51 MENDOZA 7 Acceso Este a Mendoza 8 36,0 18/07/2012 17/07/2013 13.606 7

22 13 27 51 MENDOZA 7 Emp. R.N.N°40 - Lte. C/ Chile 8 185,0 31/08/2014 29/08/2016 100.000 0

22 13 27 52 MENDOZA 7 Autovia Emp. R.N. N° 40 - Uspallata Seccion: II 8 25,0 12

22 13 28 51 MISIONES 14 Leandro N. Alem - Obera Variante por Oberá 8 12,0 31/08/2014 29/02/2016 50.000 0

22 13 29 51 MISIONES 12 Prolongacion Variante Yabebiry Variante por San Ignacio 8 5,0 31/08/2014 29/02/2016 20.000 0

22 13 30 51 MISIONES 12 Variante por Gral Roca 8 14,0 31/08/2014 29/08/2016 50.000 0

22 13 31 51 SALTA 86 Mision la Paz - Tonono 8 114,0 31/08/2014 29/08/2016 300.000 0

22 13 32 51 SANTA FE AO12 Autovia R.N.N°AO12 8 20,0 31/08/2014 29/08/2016 100.000 0

22 13 33 51 SANTA FE 33 Variante por Perez 8 10,0 31/08/2014 29/02/2016 80.000 0

22 13 34 51 SANTA FE 11 Variante paso por Reconquista y Avellaneda (RPN° 41 - km 804,5) Km 776,8 - km 804,5 8 44,7 31/08/2014 30/08/2015 653.841 0

22 13 35 51 SANTA FE 11 Recreo - San Justo Prolongación de Circunvalación a Ciudad de Santa Fe 8 19,0 31/08/2014 29/08/2016 160.000 0

22 13 35 52 SANTA FE 11 Autovia Santa Fe - Recreo 8 17,0 12

22 13 36 51 TIERRA DEL FUEGO 3 Hito 1 - San Sebastián Secc. I, II y III 8 92,0 01/05/2011 29/04/2015 770.596 6

22 13 37 51 TUCUMAN 38 Río Marapa - Famaillá Secc. I, II , III , IV 8 23,7 31/08/2014 29/08/2016 400.000 0

22 13 37 52 TUCUMAN 38 Río Marapa - Famaillá Secc. I: R. Marapa (Alberdi) - Acc. Aguilares y Alberdi 8 19,9 31/08/2014 29/08/2016 105.240 0

22 13 37 53 TUCUMAN 38 Río Marapa - Famaillá Secc. II:  Acc.  Aguilares - Concepción 8 7,2 31/08/2014 29/08/2016 50.100 0

22 13 38 51 CATAMARCA 38 Acceso Sur a Catamarca Km 572,37 - km 576,37 8 4,0 31/08/2014 29/08/2016 20.000 0

22 13 39 51 LA PAMPA 35 Paso por Santa Rosa 8 4,0 31/08/2014 29/08/2016 20.000 0

22 13 40 51 LA PAMPA 35 Paso por Ataliva Roca - Emp R.P.Nº18 - Santa Rosa Km 279,80 - km 281,75 8 2,0 10/08/2010 09/10/2011 11.834 7

22 13 41 51 CHACO 16 Viaducto y Adecuación Hidraulica en Intersección con Av. Sarmiento 8 31/08/2014 29/08/2016 52.000 0

22 13 41 52 CHACO 16 Lte. Corrientes/Chaco - Makalle Intersección Ruta Nacional Nº11 (km 17,56) 8 31/08/2014 30/08/2015 60.000 0

22 13 42 51 CORDOBA 9 Intersección c/ R.P.Nº17 8 31/08/2014 30/08/2015 30.174 0

22 13 43 51 CORDOBA 20-148 Circunvalación Sur a Villa Dolores Conexión R.N.Nº20 (km 199,69) y R.N.Nº148 (961,92) 8 7,1 01/03/2010 28/11/2014 76.877 6 L

22 13 44 51 SAN JUAN 40 Albardon - Talacasto 8 44,3 31/08/2014 29/08/2016 14.000 0

22 13 45 51 CHUBUT 25 Autovia Trelew - Gaiman Sección I: Variante Parque Industrial y Acceso 8 8,0 19/06/2009 17/12/2013 195.000 6

22 13 46 51 CHUBUT 26 Pampa del Castillo - Cerro Dragon Km 41,88 - km 80,00 8 20,0 31/08/2014 29/02/2016 20.000 0

22 13 47 51 CORRIENTES 12 Empedrado - Paso de la Patria Variante Paso por Corrientes 8 25,0 31/08/2014 29/08/2016 90.000 0

22 13 48 51 CORRIENTES 12 Lte. c/ Entre Ríos - Goya Variante Paso por Esquina 8 10,0 31/08/2014 29/08/2017 130.000 0

22 13 50 51 MENDOZA 143 San Rafael - Las Paredes Km 664 - km 668,60 8 4,6 31/08/2014 01/03/2015 3.820 0

22 13 51 51 CATAMARCA 40 Pie de Medano - Santa Maria Km 4247,24 (Río Yapez) - km 4261,54   (Santa Maria) 5 14,3 09/11/2011 01/05/2014 22.234 6 A

22 13 52 51 CHACO 95 Acc. Oeste a Villa Angela 5 4,0 31/08/2014 30/08/2015 12.000 0

22 13 54 51 CORRIENTES 12 Ita Ibate - Ituzaingo Empalme R.N.N°118 8 80,0 31/08/2014 01/03/2015 3.000 0

22 13 55 51 CORRIENTES 14 Emp. R.P.N°40 - Emp. R.N.N°120 Variante por Virasoro 8 10,0 31/08/2014 29/02/2016 35.000 0

22 13 57 51 CORDOBA 9-60 Villa del Totoral - Lte. Santiago del Estero Jesús María - Lte. Sgo. del Estero/Emp. R.N.N°9 - Lte. Catamarca 5 222,7 14/04/2010 12/12/2014 517.677 6 A

22 13 58 51 BUENOS AIRES S/N° Acc. a Construir al CE.RE.NA Acc. a Caminos a Reparar o Construir - Bicisenda 5 08/05/2009 05/12/2012 95.146 7

Página 14



CUADRO D
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS AL 31/12/2013)

Pr Sp Py Ob Provincia Ruta Tramo Sección Tipo
Long.K

m. Inicio Fecha Fin
Inversión 
Total (en 
miles $)

Est Obs

22 13 59 51 MENDOZA 143 Union Rutas Nac.N°143 N°146 Acc. Norte a San Rafael 8 33,7 31/08/2014 29/08/2016 80.000 0

22 13 60 51 MENDOZA 40 Lujan de Cuyo -Tunuyan - Sección III Anchoris - R.P.N°96 8 28,2 07/06/2010 05/12/2013 357.599 6

22 13 61 51 MENDOZA 40 Lujan de Cuyo -Tunuyan - Sección IV Variante por Tunuyán 8 30,0 31/08/2014 29/08/2016 80.000 0

22 13 62 51 SAN JUAN 149 Pachaco - Calingasta Km 100 - km 120 5 20,0 31/08/2014 29/02/2016 60.000 0

22 13 62 52 SAN JUAN 149 Pachaco - Calingasta Km 120 - km 134 (Pte. s/Río Calingasta) 5 14,0 31/08/2014 29/02/2016 25.000 0

22 13 63 51 SAN JUAN A014 B/N R.N.Nº40 - B/N R.N.Nº40 8 31/08/2014 29/08/2019 35.000 0

22 13 64 51 MENDOZA 40 Calle Azcuenaga - Emp. R.N.Nº7 Intersecc. c/R.P.Nº10 ( Calle Paso) 8 13/07/2009 12/10/2011 54.067 7

22 13 65 51 CHUBUT 25 Rawson - Trelew 5 12,0 31/08/2014 29/08/2016 60.000 0

22 13 66 51 CHUBUT 25 Trelew - Gaiman Sección II 8 16,0 31/08/2014 29/08/2016 80.000 0

22 13 67 51 MENDOZA 40 Acceso Sur a Mendoza 8 16,0 31/08/2014 29/08/2016 80.000 0

22 13 68 51 CATAMARCA 40 Emp. R.N.Nº60 - Belen Pte s/ Río Huayco y Accesos 8 0,1 17/12/2009 17/10/2011 8.780 7

22 13 69 51 CHACO 11 Acc. a Margarita Belen 8 1,0 31/08/2014 01/03/2015 6.600 0

22 13 70 51 SAN LUIS 7 - 8 Emp. R.N.Nº8 - Emp. R.P.Nº14 / Lte. c/Cordoba - Emp. R.Nº7 Km 677,01 - km 692,80; km693,78 - km 722,95 5 45,0 25/09/2009 25/03/2012 71.037 7

22 13 71 51 BUENOS AIRES S/N° Campamento Zárate 8 31/08/2014 01/05/2015 20.000 0

22 13 72 51 TUCUMAN 38 Monteros - San Martin de Tucumán Pte. Canal Sur (km 801,39) Avda. Democracia 8 21/02/2013 21/05/2014 14.460 6

22 13 74 51 RIO NEGRO 23 Valcheta - Pilcaniyeu Los Menucos - Maquinchao (km 269 - km 340) 8 72,1 15/10/2010 14/06/2014 190.678 6

22 13 74 52 RIO NEGRO 23 Valcheta - Pilcaniyeu Maquinchao - Jacobacci 8 73,4 01/03/2014 15/03/2015 232.943 3

22 13 75 51 MENDOZA 40 El Sosneado - Pareditas (I) El Sosneado - La Jaula 8 71,9 25/03/2013 23/09/2015 774.753 6

22 13 75 52 MENDOZA 40 El Sosneado - Pareditas (II) La Jaula - Emp. R.P.N°98 8 67,8 15/03/2013 13/09/2015 360.726 6

22 13 76 51 MENDOZA 143 Av. Ballofet 5 31/08/2014 30/08/2015 7.000 0

22 13 77 51 MENDOZA 40 Mendoza - Lte. c/San Juan 5 01/01/2014 31/12/2015 501.943 4

22 13 78 51 FORMOSA 11 Rotonda Cruz del Norte - Rotonda Virgen del Carmen 5 5,8 01/12/2011 30/08/2014 183.300 6

22 13 79 51 FORMOSA 11 Autovía Formosa - Clorinda 8 80,0 31/08/2014 29/08/2016 300.000 0

22 13 80 51 NEUQUEN 22 Plottier - Arroyito 8 32,6 01/05/2013 30/04/2015 344.247 6

22 13 81 51 CHUBUT 3 Variante Circunvalación Autovía Comodoro Rivadavia - Emp. R.N.Nº26 5 31/08/2014 29/08/2016 100.000 0

22 13 83 51 MENDOZA 40 Bardas Blancas - Malargüe Variante Cuesta de Chihuido y Paso por Malargüe (km 2887,23 - Km 2951,31) 8 31/08/2014 29/08/2016 50.000 0

22 13 84 51 CORDOBA 9 Córdoba - Villa del Totoral Circunv. de Córdoba - Juarez Celman 8 11,0 31/08/2014 29/08/2016 61.000 0

22 13 84 52 CORDOBA 9 Córdoba - Villa del Totoral Juarez Celman - Sinsacate 8 44,0 31/08/2014 29/08/2016 220.000 0

22 13 84 53 CORDOBA 9 Córdoba - Villa del Totoral Sinsacate - Villa del Totoral 8 23,0 31/08/2014 29/08/2016 184.000 0

22 13 85 51 LA RIOJA 76 Quebrada Santo Domingo - Pircas Negras Barrancas Blancas - Pircas Negras 8 77,0 01/08/2011 28/02/2015 643.332 6

22 13 86 51 LA RIOJA 75 La Padercita - Dique Los Sauces 8 6,0 01/11/2013 30/10/2016 528.987 6

22 13 88 51 LA RIOJA 40 Villa Union  - Nonogasta - (Los Tambillos - Río Miranda) Km 520,00 - km 539,00 8 19,0 01/11/2011 30/10/2014 510.752 6

22 13 89 51 SAN JUAN 20 Caucete - Av. de Circunv. de San Juan Km 557,30 - km 581,92 8 24,6 31/08/2014 30/08/2015 130.000 0

22 13 90 51 SAN JUAN 40 Av de Circunv. De San Juan - Albardon Km 3467,61 - km 3478,94 8 11,3 31/08/2014 30/08/2015 80.000 0

22 13 91 51 SAN JUAN 149 Barreal - Calingasta Sorocayense - Cerro Alcazar 5 2,8 12

22 13 94 51 NEUQUEN 40 Camino de Vinculacion R.N. Nº 40 - Las Lajas 8 1,4 31/08/2014 31/05/2015 4.657 0

22 13 95 51 JUJUY 52 Emp. R.N. Nº 9 - EMP. R.P. Nº 79 Purmamarca - Chalala 8 2,4 31/08/2014 29/02/2016 16.000 0

22 13 96 51 RIO NEGRO 251 General Conesa - Acc. A San Antonio Oeste Secc I: km 120 a km190,50 5 70,5 18/11/2011 16/11/2014 288.611 6

22 13 97 51 RIO NEGRO 251-3 General Conesa - S. Antonio Oeste / San Antonio Oeste - Lte. c/Chubut Secc II: km 190,50 - km204 y km 1139,25 - 1180,00 5 54,3 15/09/2011 15/03/2015 321.675 6

22 13 98 51 RIO NEGRO 3 San Antonio Oeste - Lte. c/Chubut Secc III: km 1180,00 al km 1242,00 5 62,0 26/08/2011 23/02/2014 292.189 6

22 13 99 51 RIO NEGRO 3 San Antonio Oeste - Lte. c/Chubut Secc IV: km 1242,00 a km 1304,00 5 62,0 26/08/2011 23/02/2014 276.701 6

Total Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase VI 15.483.687

Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase VII

22 14 2 51 BUENOS AIRES vs Camino del Buen Ayre Tramo I Acc. Oeste - Acc. Barrio 20 de Junio - Pontevedra Prog. 25,55 8 25,0 10/03/2010 07/05/2016 1.013.775 6

22 14 2 52 BUENOS AIRES vs Camino del Buen Ayre Tramo  II Acc. Barrio 20 de Junio - R.P.Nº58 Prog. 53,98 8 28,4 01/03/2010 29/07/2016 1.180.619 6

22 14 2 53 BUENOS AIRES vs Camino del Buen Ayre Tramo III R.P.Nº58 - R.P.Nº53 Prog. 72,60 8 18,6 08/03/2010 05/07/2016 659.894 6

22 14 2 54 BUENOS AIRES vs Camino del Buen Ayre Tramo IV R.P.Nº53 - Autopista Bs. As. - La Plata Prog. 94,00 8 25,0 10/03/2010 07/09/2015 512.548 9

22 14 2 55 BUENOS AIRES vs Camino del Buen Ayre Tramo Existente 5 31/08/2014 29/08/2016 100.000 0

22 14 3 51 PAIS vs Plan Remediación de Canteras 14 12/09/2013 11/09/2014 9.080 6
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CUADRO D
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS AL 31/12/2013)

Pr Sp Py Ob Provincia Ruta Tramo Sección Tipo
Long.K

m. Inicio Fecha Fin
Inversión 
Total (en 
miles $)

Est Obs

22 14 4 51 TUCUMAN 9 Avenida de Circunvalacion - Canal San Cayetano y Av. Del Campo Km 1288,15 - km 1300,05 8 11,9 23/02/2012 21/02/2014 147.715 6

22 14 5 51 LA PAMPA 152 Emp. R.N.Nº143 (El Carancho) - Emp. R.P.Nº106 Km 72,06 - Km 118,68 5 46,5 31/08/2014 30/08/2015 32.917 0

22 14 6 51 LA PAMPA 152 Emp. R.N.Nº143 (El Carancho) - Emp. R.P.Nº106 Km 118,68 - Km 147,67 5 30,0 31/08/2014 29/02/2016 44.600 0

22 14 7 51 LA PAMPA 152 Emp. R.N.Nº143 (El Carancho) - Emp. R.P.Nº106 Km 147,67 - Km 160,62 5 14,3 31/08/2014 29/02/2016 21.300 0

22 14 8 51 LA PAMPA 152 Emp. R.N.Nº143 (El Carancho) - Emp. R.P.Nº106 Km 160,62 - Km 180,87 5 20,8 31/08/2014 29/02/2016 30.900 0

22 14 9 51 SANTA FE 9-11-33 Red de Accesos a Rosario 8 56,7 31/08/2014 29/08/2016 173.000 0

22 14 12 51 SANTA FE 95 Emp. R.P.Nº2 - Lím. Santa Fe/Chaco Km 768,77 - km 813,09 y Acc.a Pozo Borrado 5 44,3 25/02/2011 23/02/2014 208.718 6

22 14 13 51 SANTA FE 95 Emp. R.P.Nº2 - Lím. Santa Fe/Chaco Km 813,09 - km 862,64 8 49,6 31/08/2014 29/08/2016 48.000 0

22 14 17 51 JUJUY 52 R.N.Nº52 - Emp. R.P.Nº79 (Ex R.N.Nº40) Susques (km 62,68) - Santuario Tres Pozos (km 79.85) 8 17,0 31/08/2014 30/08/2015 18.830 0

22 14 18 51 CATAMARCA 38 Lte. c/La Rioja - Rio Ongoli Km 509,45 - km 575 8 65,0 31/08/2014 29/08/2016 250.000 0

22 14 19 51 BUENOS AIRES 7 Emp. ex R.N.N°7 - Emp. actual R.N.N°7 Km 65,03 - km 74,00 5 9,0 09/09/2011 08/08/2014 229.180 6

22 14 20 51 BUENOS AIRES 205 Autopista Ricchieri - Cañuelas Acceso a Cañuelas 8 31/08/2014 29/02/2016 25.300 0

22 14 21 51 BUENOS AIRES 1 Intercambiador Ensenada - Av. del Petróleo Secc. I y II 8 01/01/2014 29/12/2016 684.079 4

22 14 22 51 BUENOS AIRES 35 Bahía Blanca - Nueva Roma Km 7,70 - km 50,00 5 42,3 31/08/2014 30/08/2015 32.681 0

22 14 23 51 BUENOS AIRES 35 Nueva Roma - San German Km 50,00 - km 81,07 5 31,1 31/08/2014 30/08/2015 30.748 0

22 14 24 51 BUENOS AIRES 35 San German - Lte Bs As / La Pampa Km 81,07 - km 125 5 43,9 31/08/2014 30/08/2015 34.149 0

22 14 25 51 CORRIENTES 119 Emp. R.N.Nº14 - Emp. R.N.Nº123 Sección I 5 37,3 31/08/2014 29/02/2016 40.100 0

22 14 26 51 CORRIENTES 119 Emp. R.N.Nº14 - Emp. R.N.Nº123 Sección II 5 34,0 31/08/2014 29/02/2016 41.000 0

22 14 27 51 CORRIENTES 119 Emp. R.N.Nº14 - Emp. R.N.Nº123 Sección III 5 38,1 31/08/2014 29/02/2016 40.000 0

22 14 28 51 ENTRE RIOS 127 Federal - Emp. R.N. Nº 14 Seccion: II - km 227,56 - km 259,27 5 31,7 04/09/2013 03/09/2015 137.540 6

22 14 28 52 ENTRE RIOS 127 Federal - Miñones seccion: I - Km 203,31 - Km 227,56 5 24,3 01/11/2014 02/05/2016 45.103 5

22 14 28 53 ENTRE RIOS 127 La Hierra - Lte. c/ Corrientes seccion: III - Km 259,27 - Km 292,23 5 33,0 04/09/2013 05/03/2015 60.254 6

22 14 28 54 CORRIENTES 127 Lte. Entre Rios/ Corrientes - Emp. R.N. N° 14 y R.N. N° 119 seccion: IV - Km 292,23 - Km 324,25 5 32,0 01/03/2014 30/08/2015 90.000 2

22 14 29 51 ENTRE RIOS 18 Tramo I: Int. R.N.Nº12 - Int. R.P.Nº32 Colectoras Pavimentadas Prog. 67 , 750 8 67,8 01/09/2011 30/08/2014 838.589 6

22 14 30 51 ENTRE RIOS 18 Tramo II: Int. R.P.Nº32 - Int. R.P.Nº6 Colectoras Pavimentadas 67 + 750 - Int. R.P.N°20 (135 + 600) 8 67,9 02/10/2011 30/09/2014 819.812 6

22 14 31 51 ENTRE RIOS 18 Int. R.P.N º 20  - Aº Sandoval Int. R.P.N º20  - Aº Sandoval 8 30,4 27/10/2011 26/04/2014 354.811 6

22 14 32 51 ENTRE RIOS 18 Tramo IV: Int. R.P. Nº 20 - Prog. 180 - 606 A° Sandoval - Interseccion R.N.N°14 8 61,9 24/05/2011 21/05/2016 907.495 6

22 14 34 51 LA RIOJA 40 Las Tucumanesas - Sañogasta Secciones I Los Tambillos, II Bordo Atravesado y III Cuesta de Miranda 8 51,0 31/08/2014 29/02/2016 90.000 0

22 14 35 51 LA RIOJA 73 Anguinan - Emp. R.N.N°75 Sección I 8 21,6 01/03/2014 27/02/2017 667.487 2

22 14 36 51 LA RIOJA 73 Anguinan - Emp. R.N.N°75 Sección II 8 18,8 01/10/2012 30/09/2015 927.258 6

22 14 37 51 MENDOZA 7 Emp. R.N.N°40 - Lte. c/Chile Km 1054,30 - km 1063,41 5 8,8 01/09/2014 01/06/2015 21.885 1

22 14 38 51 MENDOZA 7 Emp. R.N.N°40 - Lte. c/Chile (S.2) Km 1063.41 - km 1087 5 23,8 31/08/2014 29/08/2016 44.762 0

22 14 39 51 MENDOZA 7 Emp. R.N.N°40 - Lte. c/Chile Km 1139,23 - km 1149,18 11 10,0 31/08/2014 30/08/2015 14.700 0

22 14 40 51 MENDOZA 188 Gral. Alvear - Malargüe Sección II: Soitué -Emp. R.P.N°179 8 21,0 26/09/2013 27/03/2015 89.510 6

22 14 41 51 MENDOZA 7 Potrerillos - Uspallata Curva de la Soberania 8 31/08/2014 30/08/2015 30.000 0

22 14 42 51 MENDOZA 7 Potrerillos - Uspallata Variante por Uspallata 8 31/08/2014 29/08/2016 80.000 0

22 14 43 51 MENDOZA 145 Bardas Blancas - Hito Pehuenche Acc. a Cajon Grande - Lte. c/Chile (km 0 - km 13,6) 5 13,6 05/04/2014 04/10/2015 210.400 2

22 14 44 51 NEUQUEN 22 Variante por Plaza Huincul y Cutral - Có Km 1325 al km 1335 8 10,0 31/08/2014 29/02/2016 55.000 0

22 14 45 51 NEUQUEN VTE 22 Intersección RPN° 7 - Calle Conquistadores del Desierto 8 4,0 31/08/2014 30/08/2015 55.000 0

22 14 47 51 SANTA CRUZ 281 Pto. Deseado  - Emp. R.N.N° 3 Pto. Deseado - km 32,55 8 32,6 12

22 14 48 51 SANTA FE A012 - 34 Emp. R.N.Nº 9 (O) - Emp. R.N.Nº11 Km 41,93 - km 66,71 / km 1,26 - km 13,95 8 24,8 24/08/2011 23/05/2014 157.082 6

22 14 49 51 SANTA FE 34 San Vicente - Rafaela Paso por Rafaela 5 31/08/2014 30/08/2015 20.000 0

22 14 50 51 SGO DEL ESTERO 9-34 Enlace R.N.N°9 c/R.N.N°34 8 22,0 31/08/2014 29/08/2017 15.000 0

22 14 51 51 TIERRA DEL FUEGO S/N° Emp. R.N.N°3 (San Sebastian) - Emp. Comp. C 8 31/08/2014 29/08/2017 100.000 0

22 14 52 51 TIERRA DEL FUEGO S/N° Emp. Comp. c - Emp Comp. B 8 31/08/2014 28/02/2017 80.000 0

22 14 53 51 TIERRA DEL FUEGO S/N° Emp. Comp. b - Emp Comp. D 8 31/08/2014 29/08/2016 50.000 0

22 14 54 51 TIERRA DEL FUEGO 3 Tolhuin - Ushuaia La Herradura (km 3006,2) - Ushuaia (km 3049,5) 8 43,3 31/08/2014 29/02/2016 25.000 0

22 14 55 51 TUCUMAN 9 A° Mista - San Miguel de Tucumán Emp. Ex R.N.Nº79 - pte. S/Río Sali 11 2,8 31/08/2014 29/02/2016 25.000 0

22 14 55 52 TUCUMAN 9 A° Mista - San Miguel de Tucumán Acc. a Tucumán por Ex R.N.N°9 (Prog 0,00) - 8 4,0 31/08/2014 30/12/2015 35.000 0

22 14 56 51 CORDOBA 158 San Francisco - Las Varillas km 0.00 - km 35,00 8 35,0 01/10/2014 31/03/2016 95.643 1
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22 14 57 51 CORDOBA 158 San Francisco - Las Varillas Km 35 - km 76 8 41,0 12

22 14 58 51 TUCUMAN A016 Emp. R.N.Nº9 - Emp. R.N.Nº34 (7 de abril) Pte. s/Río Sali - Emp. RPNº321 8 20,0 31/08/2014 29/08/2016 110.000 0

22 14 59 51 CHACO 16 Aut. Makalle - Pte. R.S.Peña Segunda Calzada 8 120,0 31/08/2014 29/08/2018 600.000 0

22 14 60 51 CHACO 11 Aut. R.P.Nº13 - Resistencia Segunda Calzada 8 25,0 30/08/2013 28/08/2016 679.926 6

22 14 61 51 RIO NEGRO 22 Chimpay - Villa Regina Km 1050 - km 1112 5 62,0 31/08/2014 29/08/2016 180.000 0

22 14 62 51 LA RIOJA 78 Pte Rio capayan - Famatina 5 12,0 31/08/2014 29/08/2016 25.000 0

22 14 63 51 SGO DEL ESTERO 9 Autovia Sgo del Estero - Termas de Rio Hondo 8 65,0 31/08/2014 29/08/2017 300.000 0

22 14 64 51 SANTA FE 33 Autopista Rufino - Rosario Rufino (Km 535,29)- Acceso a San Eduardo (Km 607,92) 8 72,6 31/08/2014 29/08/2019 1.000.000 0

22 14 64 52 SANTA FE 33 Autovía Rufino - Rosario. Secc II Acceso a San Eduardo (km 607,92) - Acceso a Chovet (km 670,52) 8 62,6 31/08/2014 29/08/2017 259.687 0

22 14 64 53 SANTA FE 33 Aotivia Rufino - Rosario Secc III Acceso a Chovet (km 607,52) - Acceso a Colonia Las Flores (km 732,37) 8 61,9 31/08/2014 29/08/2017 256.575 0

22 14 64 54 SANTA FE 33 Autovía Rufino - Rosarío Secc IV Acceso a Las Flores (km 732,37) - Arroyo Ludueña (km 781,3) 8 48,9 31/08/2014 29/08/2017 202.978 0

22 14 65 51 BUENOS AIRES 33 Bahía Blanca - Pigüe Sección I: Camino a Ing. White (km 8,65) - Ea. Don Enrique (km 41,00) 8 32,5 31/08/2014 29/08/2017 190.000 0

22 14 66 51 BUENOS AIRES 33 Bahía Blanca - Pigüe Sección II: Ea. Don Enrique (km 41,00) - Río Sauce Chico (km 73,00) 8 32,0 31/08/2014 29/08/2017 190.000 0

22 14 67 51 BUENOS AIRES 33 Bahía Blanca - Pigüe Sección III: Rio Sauce Chico (km 73,00) - Aº Cochenleofu Chico (km 102,21) 8 28,9 31/08/2014 29/08/2017 170.000 0

22 14 68 51 BUENOS AIRES 33 Bahía Blanca - Pigüe Sección IV: Aº Cochenleofu Chico (km 102,21) - Emp. R.P.Nº67 (km 133,65) 8 31,4 31/08/2014 29/08/2017 180.000 0

22 14 69 51 SAN JUAN 40 Va. Aberastain - San Juan Km 3444,89 - km 3456,72 8 12,0 31/08/2014 29/02/2016 35.000 0

22 14 70 51 SALTA 9 Acceso a la Ciudad de Salta 8 31/08/2014 29/08/2016 26.600 0

22 14 71 51 LA PAMPA 35 Lte. Buenos Aires  - Emp. R.P.Nº1 (Bernasconi) Km. 124,50 - Km. 146,00 5 21,5 01/09/2014 31/08/2015 34.822 1

22 14 72 51 BUENOS AIRES 8 Autopista Pilar - Pergamino (Tramo: 1B) Distribuidor RP N° 39 - RP N° 192 (Parada Robles) (km 69,2 - km 78,1) 8 8,4 25/11/2011 24/12/2013 316.526 6

22 14 73 51 BUENOS AIRES 8 Autopista Pilar - Pergamino (Tramo 2) A° Grivas (km 78,13) - A° de Giles (km 104,37) 8 26,2 21/02/2013 20/02/2015 370.772 6

22 14 73 52 BUENOS AIRES 8 Autopista Pilar - Pergamino (Tramo 2 B) A° Giles (km 104,37) Pr 25345,62 - Pte s/A° Gomez (km 116,99) Pr 8460 8 12,6 01/09/2014 30/08/2016 296.100 2

22 14 74 51 BUENOS AIRES 8 Autopista Pilar - Pergamino (Tramo 3) Pte s/A° Gomez (km 116,99) Pr 8460 - Pte s/A° Cahuane (km 143,10) Pr 34.587 8 26,1 31/08/2014 29/08/2016 312.127 0

22 14 74 52 BUENOS AIRES 8 Autopista Pilar - Pergamino (Tramo 4) A° Cahuane (km 143,10) - A° Helves (km 168,76) 8 25,7 31/08/2014 28/02/2017 306.747 0

22 14 75 51 BUENOS AIRES 8 Autopista Pilar - Pergamino (Tramo 5) Partido de  Arrecifes A° Helves (km 168,76) - (km 183,76) 8 15,0 01/07/2014 29/06/2016 359.700 2

22 14 75 52 BUENOS AIRES 8 Autopista Pilar - Pergamino (Tramo 6 A) Todd - Fontezuela (km 168,76) - (km 198,76) 8 15,0 31/08/2014 29/08/2016 305.931 2

22 14 75 53 BUENOS AIRES 8 Autopista Pilar - Pergamino (Tramo 6 B) Todd - Fontezuela (km 198,76) -  (km 213,76) 8 15,0 01/07/2014 29/06/2016 293.057 2

22 14 76 51 BUENOS AIRES 8 Autopista Pilar - Pergamino (Tramo 5) Vte. Pergamino desde Acc. a Fontezuela a fin de Autopista (212,9-237,5) 8 23,7 15/02/2013 16/08/2015 703.466 6

22 14 77 51 CORDOBA 35 Lte. c/La Pampa - Int. R.P.N°27 Prog. km 505,67 - km 572,76 5 67,1 31/08/2014 30/08/2015 123.627 0

22 14 78 51 CORDOBA 35 Int. R.P.N°27 - Int. R.N.N°8 Prog. 572,76 - km 708,55 5 135,8 31/08/2014 29/08/2016 272.490 0

22 14 81 51 BUENOS AIRES 8 Ramal Pilar - Colectoras Frentistas 8 31/08/2014 30/08/2015 23.647 0

22 14 82 51 BUENOS AIRES A003 Ramal Tigre - 3º Carril + Banquinas 8 31/08/2014 29/08/2016 91.571 0

22 14 83 51 LA RIOJA 40 Nonogasta - chilecito Km 3870 - km 3875 5 2,5 31/08/2014 01/05/2015 40.000 0

22 14 84 51 BUENOS AIRES A001 Av. Lugones - Acceso Oeste Km 0,00 - km 13,76 8 13,8 31/08/2014 29/08/2017 200.000 0

22 14 86 51 CATAMARCA 38 Empalme R.P.Nº9 (km 639,38) - Huacra (km 661,25) 8 21,9 31/08/2014 30/08/2015 131.280 0

22 14 87 51 CATAMARCA 40 Paso externo Ciudad de Santa María Punta Balasto - San José 8 25,0 31/08/2014 29/02/2016 250.000 0

22 14 88 51 CATAMARCA 40 Paso externo Ciudad de Tinogasta Km 1300,56 - km 1330,12 8 21,6 31/08/2014 29/08/2016 147.800 0

22 14 89 51 CHUBUT 259 Trevelin - Límite con Chile Km 39,16 - km 75,74 8 36,6 31/08/2014 29/08/2016 90.000 0

22 14 90 51 CORRIENTES S/N° Defensa Costera Lavalle - Obra Complementaria al Pte. Goya - Reconquista 5 1,3 01/10/2014 30/09/2016 60.000 0

22 14 91 51 ENTRE RIOS 136 Emp. R.P.N°20 - L. Int. Uruguay Km 0,00 - km 42,42 5 42,4 31/08/2014 30/08/2015 42.000 0

22 14 92 51 MENDOZA 40 Gran Mendoza - Acceso al Aeropuerto Km 3296 - km 3305 17 9,0 31/08/2014 29/02/2016 20.000 0

22 14 93 51 SANTA CRUZ 3 Cmte. Luis Piedrabuena - Emp. R.N.N°40 Km 2374,57 - km 2579,95 8 205,4 31/08/2014 29/02/2016 40.000 0

22 14 94 51 SANTA CRUZ 40 Tapi Aike - Cancha Carrera 8 31/08/2014 29/08/2016 60.000 0

22 14 95 51 SANTA FE 9 (Aut) R.N.N°A012 - R.N.N°A008 Km 278,29 - km 288,47 8 10,2 31/08/2014 29/08/2016 250.000 0

22 14 96 51 SANTA FE 34 R.N.N°A008 - R.N.N°A012 Km 1,40 - km 13,95 8 12,6 31/08/2014 29/08/2017 100.000 0

22 14 97 51 SANTA FE 11 Capitán Bermudez - R.N.NºA012 Km 318,52 - km 326,23 8 7,7 31/08/2014 29/08/2016 90.000 0

22 14 97 53 SANTA FE 11 Autovia Rosario - Oliveros Seccion: II: A012 - Oliveros 8 26,0 31/08/2014 29/08/2016 260.000 0

22 14 98 51 SANTA FE 178 Variante paso por Bigand Km 87,27 - km 88,64 8 1,4 31/08/2014 30/08/2015 30.000 0

22 14 99 51 SANTA FE Aut 9 R.N.NºA008 - R.N.NºA012 Km 297 - km 314,10 8 17,1 31/08/2014 29/08/2017 50.000 0

Total Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase VII 21.828.893
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Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase VIII

22 15 1 51 CHUBUT 1S40 Limite con Rio Negro - Emp. R.N.N°40 Lte. con Río Negro - El Maitén / Emp. R.P.N°70 - Emp. R.N.N°40 8 25,0 31/08/2014 29/08/2016 48.000 0

22 15 2 51 BUENOS AIRES 3 Camino de Cintura (R.P.N°4) - R.P.N°21 Km 19,6000 - km 29,200 5 9,6 31/08/2014 29/08/2016 200.000 0

22 15 3 51 BUENOS AIRES 3 Int. R.P. N°17 - Construcción de Distinto Nivel 8 31/08/2014 30/08/2015 30.000 0

22 15 4 51 BUENOS AIRES 3 Int. R.P.N°6 - Construcción de Distinto Nivel 8 31/08/2014 29/08/2016 150.000 0

22 15 5 51 TIERRA DEL FUEGO 3 Ushuaia - Tolhuin 5 99,6 31/08/2014 29/08/2017 94.601 0

22 15 6 51 SANTA FE 178 Villa Eloisa - R.P.N°65 Km 146,47 - km 206,81 5 60,3 31/08/2014 29/08/2016 177.000 0

22 15 7 51 ENTRE RIOS 130 Emp. R.N.N°14 - Emp. R.P.N°20 Cruce por Villa Elisa 8 7,0 31/08/2014 29/08/2016 15.000 0

22 15 8 51 SALTA Vte RP 54 Tonono - Misión La Paz -Sección I Tonono - km 37 (R.P.N°54 Curva de Juan) 8 21,0 31/08/2014 29/08/2016 43.334 0

22 15 8 52 SALTA P54 Tonono - Misión La Paz - Sección II Km 37 (Curva de Juan) - Mision La paz 8 107,0 31/08/2014 29/08/2016 151.200 0

22 15 9 51 BUENOS AIRES 3 San Miguel del Monte - Las Flores Km 105 - km 187 8 82,0 31/08/2014 29/08/2018 1.000.000 0

22 15 11 51 BUENOS AIRES 7 Autovía San Andres de Giles - Junín Seccion: I 5 28,0 31/08/2014 29/08/2016 280.000 0

22 15 11 52 BUENOS AIRES 7 Autovía San Andres de Giles - Junín Sección I 5 30,0 31/08/2014 29/08/2016 300.000 0

22 15 11 53 BUENOS AIRES 7 Autovía San Andres de Giles - Junín Sección III 5 32,0 31/08/2014 28/02/2017 320.000 0

22 15 11 54 BUENOS AIRES 7 Autovía San Andres de Giles - Junín Sección IV 5 33,0 31/08/2014 28/02/2017 330.000 0

22 15 11 55 BUENOS AIRES 7 Autovía San Andres de Giles - Junín Sección V 5 32,0 31/08/2014 28/02/2017 320.000 0

22 15 12 51 BUENOS AIRES 205 Autovía Emp. R.N.N°3 - Saladillo Seccion: I 5 28,0 31/08/2014 29/08/2016 280.000 0

22 15 12 52 BUENOS AIRES 205 Autovía Emp. R.N.N°3 - Saladillo Sección II 5 32,0 31/08/2014 28/02/2017 320.000 0

22 15 12 53 BUENOS AIRES 205 Autovía Emp. R.N.N°3 - Saladillo Sección III 5 30,0 31/08/2014 29/08/2016 300.000 0

22 15 12 54 BUENOS AIRES 205 Autovía Emp. R.N.N°3 - Saladillo Sección IV 5 30,0 31/08/2014 29/08/2016 300.000 0

22 15 13 51 SANTA FE 34 Autovía: Int. R.P.N°65 - A/N R.N.N°19 Seccion: II 5 26,0 31/08/2014 29/08/2016 260.000 0

22 15 13 52 SANTA FE 34 Autovía Int. R.P.N°65 - A/N R.N.N°19 Sección III 5 34,0 31/08/2014 28/02/2017 340.000 0

22 15 13 53 SANTA FE 34 Autovía Int R.P.N°65 - A/N R.N.N°19 Seccion: IV 5 25,0 31/08/2014 29/08/2016 250.000 0

22 15 13 54 SANTA FE 34 Autovía Int. R.P.N°65 - A/N R.N.N°19 Seccion: V 5 19,0 31/08/2014 29/08/2016 190.000 0

22 15 14 51 CORDOBA 36 Autovía Córdoba - Río IV Seccion: I 5 25,0 31/08/2014 29/08/2016 250.000 0

22 15 14 52 CORDOBA 36 Autovía Córdoba - Rio IV Sección II 5 32,0 31/08/2014 28/02/2017 320.000 0

22 15 14 53 CORDOBA 36 Autovía Córdoba - Río IV Seccion: III 5 24,0 31/08/2014 29/08/2016 240.000 0

22 15 14 54 CORDOBA 36 Autovía Córdoba - Río IV Seccion: IV 5 28,0 31/08/2014 29/08/2016 280.000 0

22 15 14 55 CORDOBA 36 Autovía Córdoba - Río IV Seccion: V 5 28,0 31/08/2014 29/08/2016 280.000 0

22 15 14 56 CORDOBA 36 Autovía Córdoba - Río - Sección VI 5 31,0 31/08/2014 29/08/2016 310.000 0

22 15 14 57 CORDOBA 36 Autovía Córdoba - Río - Sección VII 5 33,0 31/08/2014 29/08/2016 330.000 0

22 15 17 51 MISIONES 12 Santa Ana - San Ignacio Seccion: II 5 16,0 31/08/2014 29/02/2016 300.000 0

22 15 19 51 FORMOSA 81 Emp. R.N.N°95 - Estanislao del Campo 5 42,6 31/08/2014 30/08/2015 56.100 0

22 15 19 52 FORMOSA 81 Estanislao del Campo - Las Lomitas 5 65,2 31/08/2014 29/02/2016 89.087 0

22 15 19 53 FORMOSA 81 Las Lomitas - Pozo del Mortero 5 59,9 31/08/2014 29/02/2016 69.699 0

22 15 19 54 FORMOSA 81 Pozo del Mortero - Ing. Juarez 5 103,4 31/08/2014 29/02/2016 131.067 0

22 15 19 55 FORMOSA 81 Ing. Juarez - Lte. con Salta 5 49,1 31/08/2014 29/02/2016 71.658 0

22 15 20 51 FORMOSA 86 Emp. R.P.N°22 - Emp. R.N.N°95 5 30,1 31/08/2014 30/08/2015 35.000 0

22 15 21 51 SALTA 68 Obra Hidráulica en R.N.N°68 Cerrillos - La Merced y El Carril 5 31/08/2014 29/02/2016 165.000 0

22 15 22 51 CATAMARCA 38 Doble Vía - Av. de Circunvalación - Miraflores 5 5,5 31/08/2014 30/08/2015 44.680 0

22 15 23 51 CATAMARCA 38 Doble Vía - Av. de Circunvalación - Terminal de Omnibus 5 2,5 31/08/2014 30/08/2015 30.000 0

22 15 24 51 SGO DEL ESTERO 64 Variante por las Sierras de Guasayan 5 25,0 31/08/2014 29/02/2016 100.000 0

22 15 26 51 BUENOS AIRES 3 Autovía Las Flores - Azul Sección I 5 35,0 31/08/2014 28/02/2017 350.000 0

22 15 26 52 BUENOS AIRES 3 Autovía Las Flores - Azul Sección II 5 35,0 31/08/2014 28/02/2017 350.000 0

22 15 26 53 BUENOS AIRES 3 Autovía Las Flores - Azul Sección III Sección III 5 40,0 31/08/2014 29/08/2017 400.000 0

22 15 27 51 BUENOS AIRES 5 Autovía Emp. R.P.N°41 - Acceso a Bragado Sección I 5 35,0 31/08/2014 28/02/2017 350.000 0

22 15 27 52 BUENOS AIRES 5 Autovía Emp. R.P.N°41 - Acceso a Bragado Sección II 5 35,0 01/10/2014 01/04/2017 350.000 0

22 15 27 53 BUENOS AIRES 5 Autovía Emp. R.P.N°41 - Acceso a Bragado Sección III 5 42,0 31/08/2014 29/08/2017 420.000 0

22 15 28 51 BUENOS AIRES 7 Autovía Junín - Límite con San Luis Sección I 5 41,0 31/08/2014 29/08/2017 410.000 0

22 15 28 52 BUENOS AIRES 7 Autovía Junín - Límite con San Luis Sección II 5 40,0 31/08/2014 29/08/2017 400.000 0
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CUADRO D
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS AL 31/12/2013)

Pr Sp Py Ob Provincia Ruta Tramo Sección Tipo
Long.K

m. Inicio Fecha Fin
Inversión 
Total (en 
miles $)

Est Obs

22 15 28 53 BUENOS AIRES 7 Autovía Junín - Límite con San Luis Sección III 5 36,0 31/08/2014 28/02/2017 360.000 0

22 15 28 54 SANTA FE 3 Autovía Junín - Límite con San Luis 5 35,0 31/08/2014 29/08/2017 340.000 0

22 15 28 55 INTERPROVINCIAL 7 Autovía Junín - Límite con San Luis Sección V 5 41,0 31/08/2014 29/08/2017 410.000 0

22 15 28 56 CORDOBA 7 Autovía Junín - Límite con San Luis Sección VI 5 38,0 31/08/2014 29/08/2017 380.000 0

22 15 28 57 CORDOBA 7 Autovía Junín - Límite con San Luis Sección VII 5 33,0 31/08/2014 28/02/2017 330.000 0

22 15 28 58 CORDOBA 7 Autovía Junín - Límite con San Luis Sección VIII 5 34,0 31/08/2014 28/02/2017 340.000 0

22 15 28 59 CORDOBA 7 Autovía Junín - Límite con San Luis Sección IX 5 28,0 31/08/2014 29/08/2016 280.000 0

22 15 28 60 CORDOBA 7 Autovía Junín - Límite con San Luis Sección X 5 29,0 31/08/2014 29/08/2016 290.000 0

22 15 28 61 CORDOBA 7 Autovía Junín - Límite con San Luis Sección XI 5 38,0 31/08/2014 29/08/2017 380.000 0

22 15 29 51 SALTA 9 Lte. c/ Tucuman - Metan R.de los Cortaderos-Km.1408-A.San Martin-Km.1419,5-FFCC Gral.Belgrano-Km. 1426,5 5 0,4 31/08/2014 29/08/2016 40.000 0

22 15 30 51 CORDOBA 8 Autovía Santa Catalina (Est. Holmberg) - Villa Mercedes SI Seccion I 8 34,0 31/08/2014 28/02/2017 340.000 0

22 15 30 52 CORDOBA 8 Autovía Santa Catalina (Est. Holmberg) - Villa Mercedes SII Sección II 8 35,0 31/08/2014 28/02/2017 350.000 0

22 15 30 53 INTERPROVINCIAL 8 Autovía Santa Catalina (Est. Holmberg) - Villa Mercedes SIII Seccion III 8 41,0 31/08/2014 29/08/2017 410.000 0

22 15 31 51 MENDOZA 40 Acceso Norte a Mendoza Heroes de Malvinas - Av. Monteagudo 5 3,5 31/08/2014 29/08/2016 60.000 0

22 15 32 51 INTERPROVINCIAL 9 Autovía Termas de Río Hondo - Emp. Ex R.N.N°9 Seccion I 5 41,0 31/08/2014 29/08/2017 410.000 0

22 15 32 52 TUCUMAN 9 Autovía Termas de Rio Hondo - Emp. Ex R.N.N°9 - SII 5 29,0 31/08/2014 29/08/2016 290.000 0

22 15 33 51 CORRIENTES 12 Autovía Riachuelo - Paso de la Patria 5 38,0 31/08/2014 28/02/2017 380.000 0

22 15 34 51 SAN JUAN 150 Túnel Internacional Paso de Agua Negra 5 13,1 31/08/2014 28/08/2022 3.600.000 0

22 15 35 51 MENDOZA 7 Autovía Emp. R.N.N°40 - Uspallata SI 5 34,0 31/08/2014 28/02/2017 340.000 0

22 15 35 52 MENDOZA 7 Autovía Emp. R.N.N°40 - Uspallata SIII 5 28,0 31/08/2014 29/08/2016 280.000 0

22 15 35 53 MENDOZA 7 Autovía Emp. R.N.Nº40 - Uspallata Seccion: II 8 25,0 31/08/2014 29/08/2016 250.000 0

22 15 36 51 BUENOS AIRES 9 Ramal Pilar Acceso Norte Av. De los Constituyentes - Av. Patricios Argentinas 8 1,5 31/08/2014 29/02/2016 22.000 0

22 15 37 51 NEUQUEN 242 Paso Pino Hachado 8 1,0 31/08/2014 30/08/2015 32.000 0

22 15 38 51 RIO NEGRO A026 Construcción de Accesos y Enlaces en la localodad de San Antonio Oeste 8 6,0 31/08/2014 29/02/2016 159.657 0

22 15 42 51 BUENOS AIRES 7 Luján - San Andrés de Giles Paso por San Andres de Giles 8 31/08/2014 29/08/2016 200.000 0

22 15 43 51 MENDOZA 40 Tunuyán - Mendoza Anchoris - RP N° 2 (Calle Azcuenaga) 8 30,0 31/08/2014 29/08/2017 100.000 0

22 15 44 51 RIO NEGRO 22 Río Colorado - Choele Choel Rio Colorado - Empalme Ruta Nacional N° 251 8 28,1 31/08/2014 29/08/2017 300.000 0

Total Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase VIII 22.505.083

Mejoramiento y Reconstrucción en Puentes  Fase II

22 16 1 51 CATAMARCA 40 Emp,R.N. N° 60 - Belen - Pte. s/Rio la totora 8 22,0 31/08/2014 30/08/2015 24.000 0

22 16 2 51 CORDOBA 35 Vicuña Makena - Emp. R.N. N° 8, Pte. s/ A° El Gato Km. 670,07 8 1.200,0 12

22 16 3 51 MISIONES 14 Puente S/ A° Liso Km. 811,54 8 59,0 01/10/2014 30/09/2015 30.000 0

22 16 4 51 SALTA 50 Oran - Lte. C/ bolivia  - Pte. S/ Rio Pescado Km. 42 8 310,7 31/08/2014 29/08/2017 35.000 0

22 16 5 51 SANTA FE S/N° Puente Santa Fe - Parana 8 3.000,0 31/08/2014 29/08/2017 1.100.000 0

22 16 6 51 SALTA 68 Cafayate - Talapampa Rio Santa Maria - Km 9,31 8 150,0 31/08/2014 29/08/2016 80.000 0

22 16 7 51 JUJUY 9 San Pedro - Calilegua 8 1.200,0 31/08/2014 29/08/2016 50.000 0

22 16 8 51 SANTA FE 9 Emp. RN N° A012 - Emp. RN N° A008 Puente sobre Arroyo Saladillo 8 31/08/2014 29/02/2016 45.000 0

22 16 9 51 MISIONES 12 Arroyo Piray Mini - Km 1549,52 8 87,0 31/08/2014 29/02/2016 36.415 0

22 16 10 51 MISIONES 105 Arroyo Pindapoy Grande - Km 14,47 8 122,0 31/08/2014 29/02/2016 35.100 0

Total Mejoramiento y Reconstrucción en Puentes Fase II 1.435.515

Total Construcciones 126.926.531

CONTRATOS DE RECUPERACION Y MANTENIMIENTO

Contratos de Recuperación y Mantenimiento I  C.Re.Ma. I

26 1 35 51 RIO NEGRO 258-237 Malla 114 - Río Negro Bariloche - Lte. c/Chubut-Lte. c/Neuquén- Entrada a Bariloche 13 141,9 01/04/1998 31/12/2013 46.912 6

26 1 41 51 BUENOS AIRES 228 Malla 211 - Buenos Aires Emp. R.P.N° 83 - Emp. R.N.N°3 13 139,9 04/03/1998 29/12/2012 50.233 7

26 1 46 51 ENTRE RIOS 127 Malla 506 - Entre Ríos Emp. R.N.N° 12 - Emp. R.N.N° 14 y 119 13 259,2 03/10/1997 29/01/2011 50.954 7

26 1 47 51 BUENOS AIRES 3 Malla 208 - Buenos Aires Acceso L. U3 - Emp. R.P.Ex R.N.N°3 13 258,3 05/11/1997 02/12/2009 38.681 7

26 1 54 51 NEUQUEN 22 Malla 111 - Neuquén Arroyito - Acceso a Zapala 13 134,7 31/10/1997 27/12/2010 36.825 7

26 1 66 51 RIO NEGRO 3 Malla 120 - Río Negro - Buenos Aires Emp. R.N.N° Ex 3 - Emp. R.N.N°251 13 180,2 23/02/1998 20/10/2012 56.168 7
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Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento C.Re.Ma. I 279.773

Contratos de Recuperación y Mantenimiento C.Re.Ma. II

26 2 24 51 NEUQUEN 40S Malla 131 - Neuquen Catan Lil - Collon Cura 13 104,5 01/12/2004 29/12/2013 76.763 6

26 2 37 51 FORMOSA 81 Malla 338 - Formosa Emp.RN Nº 95 - Las Lomitas / Emp. R.N.Nº81 - Villa General Güemes 13 171,0 01/01/2005 30/12/2009 55.138 7

26 2 68 51 LA PAMPA 35 Malla 116 A - La Pampa - Buenos Aires Bahia Blanca (Sal.) - Lte. c/La Pampa / Lte. c/Bs.As. - Emp. R.P.N° 1 (D) 13 138,0 01/03/2005 30/03/2010 46.060 8

26 2 69 51 LA PAMPA 35 Malla 116 B - La Pampa Emp. R.P.N° 1 (D) - Est. Los Manantiales 13 114,0 01/11/2005 29/11/2014 74.331 6

26 2 70 51 LA PAMPA 35 Malla 117 A - La Pampa Est. Los Manantiales - Emp. R.P.N°10 13 111,3 01/05/2005 29/08/2010 74.804 7

26 2 78 51 TUCUMAN 60-157 Malla 408 A - Catamarca - Sgo del Estero - Tucuman Lte.c/ Córdoba - Emp. R.N.N°157 / Emp. R.N.N°60 - Acceso a Frias 13 117,1 01/02/2005 29/01/2014 48.572 6 A

26 2 80 51 CATAMARCA 60 Malla 408 C - Catamarca Emp. R.N.N°157 - Emp. R.N.N°38  13 171,9 02/05/2005 29/04/2012 57.584 7

26 2 94 51 BUENOS AIRES 33 Malla 215 - Buenos Aires Emp. R.N.N°5 - Est. El Recreo 13 69,2 01/03/2005 29/06/2011 45.112 7

26 2 95 51 BUENOS AIRES 33 Malla 216 A - Buenos Aires Estancia El Recreo - Estancia El Mate 13 72,8 01/04/2005 30/03/2010 43.736 7

26 2 97 51 LA PAMPA 35-188 Malla 117 B - La Pampa Emp. R.P.N°10 - Lte. c/Cordoba / Emp.R.N.N° 35 - Acc. Quetrequen 13 158,3 01/04/2005 29/05/2014 70.883 6

26 2 98 51 BUENOS AIRES 33 Malla 216 B - Buenos Aires Estancia El Mate - Emp. R.N.N°7 13 71,9 01/03/2005 30/05/2011 41.217 7

Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento C.Re.Ma. II 634.200

Contratos de Recuperación y Mantenimiento C.Re.Ma. III

26 3 1 51 SANTA FE 95 Malla 209 B - Santa Fe Emp. R.P. Secundaria N°286 - Lte. con Sta Fe/Chaco 13 79,0 31/08/2014 29/08/2019 43.116 0

26 3 2 51 ENTRE RIOS 12-136 Malla 509 - Entre Rios Emp.R.N.N° 14 - Galarza - 13 151,8 01/01/2005 30/12/2010 49.745 7

26 3 3 51 ENTRE RIOS 18 Malla 513 A - Entre Rios Emp. R.P.N°32 - Emp. R.P.N°20 13 90,3 01/01/2005 30/12/2009 43.010 7

26 3 5 51 RIO NEGRO 22-151 Malla 103 - Rio Negro Allen - Acc. a Cipolletti / Acc. a Cipolletti - Lte. c/La Pampa 13 163,0 15/01/2005 13/02/2010 49.956 7

26 3 6 51 CHUBUT 259-40 Malla 113 -Chubut Lte.c/Río Negro - Emp. R.N.Nº259 13 149,2 15/11/2014 13/11/2019 196.473 1

26 3 7 51 SAN LUIS 146-147 Malla 301 - San Luis Emp. R.N.Nº20 - Emp.R.N.Nº147 / Emp.RNNº 7 - Emp. R.N.Nº20 13 235,8 01/02/2005 29/01/2014 62.619 6

26 3 8 51 SAN LUIS 188 Malla 129 - La Pampa - San Luis Acceso a Quetrequen - Emp. R.P.N° 3             13 129,4 01/09/2005 29/09/2012 43.827 7

26 3 9 51 SANTA FE 178-177 Malla 205 - Santa Fe - Buenos Aires Pergamino - Emp. R.P.N°65 / Emp. R.P.N°21 - Alto Nivel RN.N°9 13 173,2 01/07/2008 29/06/2014 222.293 6 A

26 3 10 51 MENDOZA 7 Malla 330 - Mendoza Emp. R.N.N°40S - Lte. c/Chile 13 182,5 02/01/2007 30/01/2014 151.383 6 A

26 3 11 51 SAN JUAN 40N-A014-20 Malla 332 - San Juan Lte.c/Mendoza - San Juan /Acceso Sur/Norte/Este Avda. Circ. San Juan 13 105,0 02/05/2005 29/11/2010 65.677 8

26 3 12 51 SGO DEL ESTERO 9 Malla 402 B - Santiago del Estero Río Saladillo (Puente) - Santiago del Estero (Entrada) 13 120,9 01/01/2006 30/11/2011 61.690 7

26 3 13 51 JUJUY 9-66-IV66 Malla 404 - Jujuy - Salta R.Vaqueros-Lte.c/Jujuy/Lte.c/Salta-R.Yala/Emp.R.9-Emp.R.34/Emp.R.66-Emp.R.34 13 148,9 01/10/2005 29/09/2010 56.568 8

26 3 14 51 SGO DEL ESTERO 64 Malla 407 - Sgo del Estero - Catamarca - Tucuman Santiago del Estero - Emp. R.N.N°38 13 151,9 01/08/2005 30/08/2011 55.507 7

26 3 15 51 TUCUMAN 157 Malla 408 D - Tucuman - Sgo del Estero Acceso a Frias - Emp. R.P.N°329 13 128,0 01/04/2005 30/03/2011 44.771 8

26 3 16 51 ENTRE RIOS 12-131 Malla 513 B - Entre Rios Km 333,49 - Emp. R.P.N°32 / Emp R.P.N°11 - Emp. R.N.N°12 13 99,9 01/03/2005 29/03/2014 75.544 6 A

26 3 17 51 SANTA CRUZ 3-281 Malla 101 B - Santa Cruz Prog. 1970,32 - Prog. 2026 / Puerto Deseado - Emp. R.N.N°3 13 180,1 31/08/2014 29/08/2019 81.023 0

26 3 20 51 LA PAMPA 152-143 Malla 104 - La Pampa El Carancho - Chacharramendi / Emp. R.N.N°35 - El Carancho 13 128,5 02/01/2006 30/12/2013 62.920 6

26 3 21 51 RIO NEGRO 22 Malla 108 A - Rio Negro Chimpay - Allen 13 146,5 01/05/2005 29/04/2010 52.487 7

26 3 22 51 NEUQUEN 231-237-40S Malla 109 - Neuquen Emp.R.N.N°40S-Lte. c/Chile/A°La Teresa-Emp.R.N.N°40S / Emp.R.N.N°237-Lte.c/Río Negr 13 291,2 01/02/2005 29/01/2014 162.973 6

26 3 23 51 LA RIOJA 38-79 Malla 207/304 - La Rioja - Cordoba Acc. Dique Cruz del Eje-Chamical / Emp. R.P.N°31-Esperanza de Los Cerrillos 13 324,7 01/07/2005 30/07/2010 49.034 7

26 3 24 51 SAN JUAN 20 - 141 Malla 302 - San Juan Lte. c/San Luis - San Juan / Lte. c/La Rioja - Emp. R.N.N°20 13 286,1 01/06/2005 29/06/2014 63.300 6 A-L

26 3 25 51 MENDOZA 143-144-146 Malla 312 - Mendoza Lte.c/La Pampa-Carmensa/S.Rafael-Emp.R.N.N°40S/Pte.s/R.Diamante-Emp.R.N.N°143 13 223,3 01/03/2005 26/02/2014 90.481 6 A

26 3 26 51 SGO DEL ESTERO 9 Malla 402 A - Sgo. del Estero  Lte. c/Córdoba - Río Saladillo 13 96,7 01/07/2005 29/06/2011 47.776 7

26 3 27 51 CORRIENTES 123 Malla 507 - Corrientes Emp. R.N.N°14 - km 139 13 108,2 30/04/2008 29/05/2014 81.729 6 A-L

26 3 28 51 SANTA CRUZ 3 Malla 105 - Santa Cruz Prog. 2026 - Gran Bajo de San Julian 13 277,4 31/08/2014 29/08/2019 184.410 0

26 3 29 51 RIO NEGRO 250 Malla 123 A - Rio Negro Emp. R.N.N°3 - km 112,78 13 112,8 01/09/2007 29/08/2014 81.250 6

26 3 30 51 NEUQUEN 234 Malla 133 Emp. R.N.N°40 - Pichi Traful y nuevo puente s/Rio Alumine 13 123,0 01/10/2007 28/09/2014 92.305 6 A

26 3 31 51 SANTA FE 95-98 Malla 209 C - Santa Fe Emp. R.P.Nº2 - Emp. R.P.Nº286 / Prog. 123 - Tostado 13 160,9 01/09/2011 29/10/2016 268.581 6 A-L

26 3 32 51 CORDOBA 35 Malla 212 - Cordoba Lte. c/La Pampa - Emp. R.N.N°8 13 203,3 01/10/2013 29/09/2018 234.188 6

26 3 33 51 CORDOBA 158 Malla 230 San Francisco - Villa María 13 208,8 15/11/2014 13/11/2019 192.507 1

26 3 34 51 SGO DEL ESTERO 34 Malla 431 - Sgo. del Estero/Salta/Tucuman La Banda - Rosario de la Frontera 13 251,9 03/04/2007 31/03/2014 234.141 6

26 3 35 51 TUCUMAN 38 Malla 437 Lte. c/Catamarca - Emp R.N.Nº9 - San Miguel de Tucumán 13 145,7 01/05/2006 28/04/2014 120.950 6 A-L

26 3 36 51 CATAMARCA 38 Malla 441 - Catamarca El Portezuelo - Lte. con Tucumán 13 66,1 01/01/2008 28/02/2013 96.147 8
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26 3 37 51 CORRIENTES 119 Malla 532 Emp. R.N.N°123 13 109,3 15/11/2014 13/11/2019 95.655 1

26 3 38 51 CHUBUT 40-259 Malla 632 - Chubut Emp. R.N.N°259 - La Paulina (D) 13 159,6 01/09/2007 29/09/2012 142.225 7

26 3 39 51 NEUQUEN 22-237 Malla 106 - Neuquen Plottier - Arroyito / Arroyito - A° La Teresa 13 195,4 01/03/2008 30/05/2014 118.102 6

26 3 40 51 CHUBUT 3 Malla 107 A - Chubut Acceso Malaspina - prog. 1817,55 13 117,7 01/08/2009 30/07/2014 104.159 6

26 3 41 51 RIO NEGRO 22-250 Malla 108 B - Rio Negro Emp. R.N.N°251-Chimpay y Pomona / km258,84 - Emp.R.N.N°22 13 192,1 30/05/2010 26/02/2015 156.629 6 A-L

26 3 42 51 BUENOS AIRES 226 Malla 201 A - Buenos Aires Emp. R.P.N°65 - Acceso a Larramendy 13 112,8 15/11/2014 13/11/2019 118.520 1

26 3 43 51 BUENOS AIRES 226 Malla 201 B - Buenos Aires Acceso a Larramendy - Emp. R.N.N°33 13 104,9 15/11/2014 13/11/2019 110.059 1

26 3 44 51 BUENOS AIRES 22-229-249 Malla 206 - Buenos Aires Emp. R.N.N°3-Pte.S/Río Colorado / A/N R.N.N°3 B°Mirasol-P.Alta / Emp.R.N.N°3-Emp.R.N 13 167,8 01/11/2009 30/10/2014 163.773 6 A-L

26 3 45 51 SAN LUIS 146 Malla 305 - San Luis - Mendoza Emp R.N.N°7 - Pte. sobre Río Diamante 13 211,2 01/08/2007 29/07/2014 76.215 6

26 3 46 51 SALTA 51-68 Malla 401 B - Salta El Aybal - Campo Quijano / Talapampa - Río Ancho (Pte) 13 109,5 01/09/2009 30/08/2014 121.409 6

26 3 47 51 MISIONES 14 Malla 504 - Misiones Lte. c/Corrientes - Campo Grande 13 125,9 01/02/2008 01/03/2014 136.424 6

26 3 47 52 MISIONES 14 Malla 539 Campo Grande - Emp. R.P.Nº20 13 134,7 01/05/2008 30/05/2014 142.685 6

26 3 48 51 FORMOSA 81 Malla 505 - Formosa Emp. R.N.N°11 - Emp. R.N.N°95 13 181,4 30/04/2008 28/04/2014 100.964 6 A-L
Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento C.Re.Ma. III 5.005.200

Contratos de Recuperación y Mantenimiento C.Re.Ma. IV

26 4 1 51 NEUQUEN 40S Malla 130 - Neuquen Zapala - Catan Lil 13 133,7 01/03/2014 28/02/2019 141.165 3

26 4 2 51 LA PAMPA 143-151-V143 Malla 132 - La Pampa Emp.  R.N.N°151 - Lte. con Mendoza / Lte. con Rio Negro - Emp. R.N.N°143 13 114,1 30/05/2010 28/05/2015 263.729 6 A-L

26 4 4 51 MENDOZA 143 Malla 313 A Km 550,00 - Salto de Las Rosas 13 113,0 31/03/2007 28/05/2014 65.307 6 A-L

26 4 5 51 MENDOZA 143-40S Malla 313 B - Mendoza Salto de Las Rosas - Emp. R.N.N°40S / Emp. R.P.N°88 - Emp. R.N.N°143 13 145,8 01/08/2006 29/07/2014 70.691 6 A

26 4 6 51 MENDOZA 40 - 144 Malla 334 - Mendoza Empalme R.N.N°144 - Malargüe 13 110,3 01/09/2012 30/08/2017 104.350 6 A

26 4 7 51 ENTRE RIOS 12-18 Malla 533 - Entre Rios Emp. R.N.Nº131 - Emp. R.N.Nº127 / Emp. R.N.Nº12 - Emp. R.N.Nº32 13 133,3 31/05/2007 28/06/2014 112.468 6 A-L

26 4 8 51 CORRIENTES 14 Malla 534 -  Corrientes Guaivirai - Cuay Grande 13 103,7 01/07/2007 28/09/2014 89.726 6 A-L

26 4 9 51 TIERRA DEL FUEGO 3 Malla 603 - Tierra del Fuego Comienzo Pavimento - Fin Pavimento 13 183,8 01/10/2007 28/11/2014 133.441 6

26 4 11 51 CORRIENTES 14-122-123 Malla 501 - Corrientes - Yapeyu Emp. R.N.N°117- Emp.R.P.N°155- km139,00- Emp. R.N.N°14-Emp. R.N.N°14-Yapeyú 13 144,7 01/08/2006 29/08/2014 82.108 6 A

26 4 12 51 ENTRE RIOS 127 Malla 506 Emp. R.N.N°12 - Emp. R.N.N°14 y 19 13 261,2 15/11/2014 13/11/2019 210.262 1

26 4 14 51 JUJUY 9 Malla 432 - Jujuy Emp. R.N.N°52 - La Quiaca 13 220,3 01/12/2007 28/01/2014 133.053 6 A-L

26 4 15 51 TUCUMAN 40N Malla 435 - Catamarca - Tucuman Río Las Cuevas - Límite con Salta 13 139,2 15/11/2014 13/11/2019 47.223 1

26 4 17 51 CATAMARCA 60 Malla 440 - Catamarca Tinogasta - Lte.c/Chile 13 236,1 31/08/2014 29/08/2019 106.245 0

26 4 18 51 FORMOSA 86 Malla 531 Emp. R.N.N°11 - Emp. R.N.N°22 / Emp. R.N.N°95 - Fin Pavimento 13 171,0 01/11/2010 30/10/2015 162.511 6 A

26 4 19 51 CORRIENTES 12 Malla 535 Lte.c/Entre Ríos - Acceso a Maruchas 13 113,9 15/11/2014 13/11/2019 114.700 1

26 4 20 51 SANTA CRUZ 3 Malla 101 A - Santa Cruz Lte. con Chubut - Prog. 1909,89 / Prog. 1913,01 - Prog. 1971,77 13 115,3 31/08/2014 29/08/2019 50.117 0

26 4 21 51 CHUBUT 3-26 Malla 107 B - Chubut Prog. 1818 - Lte.c/Santa Cruz / Emp. R.N.N°3 - Emp.R.P.N°20 13 135,5 01/11/2007 29/11/2014 137.802 6 A-L

26 4 22 51 NEUQUEN 22 Malla 111 - Neuquen Arroyito - Acceso a Zapala 13 134,7 25/12/2010 23/12/2015 105.539 6 A

26 4 23 51 BUENOS AIRES 3-A026-A025 Malla 120 - Buenos Aires - Rio Negro Emp.  R.P. Ex R.N.N°3 - Lte. con Rio Negro/Emp. R.N.N°3 - Puerto San Antonio Oeste 13 202,6 15/06/2012 13/06/2017 177.187 6

26 4 25 51 BUENOS AIRES 3 Malla 208 - Buenos Aires Acceso a Colonia Los Alamos - Lte. con Río Negro 13 153,2 01/01/2010 01/03/2015 168.089 6 A

26 4 26 51 SANTA FE 98 Malla 209 A Emp. R.N.N°11 - Prog. 123 13 123,4 15/11/2014 13/11/2019 70.000 1

26 4 27 51 NEUQUEN 40S Malla 135 - Neuquen Lte.c/Mendoza - Las Lajas 13 278,0 31/08/2014 29/08/2019 125.100 0

26 4 28 51 NEUQUEN 40S-242 Malla 136 - Neuquen 13 114,5 31/08/2014 29/08/2019 148.269 0

26 4 29 51 LA RIOJA 38-74-40N Malla 309 Chamical - Emp. R.N.N°74 / Patquia - Emp. R.N.N°40N 13 300,8 01/07/2006 28/06/2014 107.226 6

26 4 30 51 SALTA 40N-68 Malla 401 A - Salta Lte. con Salta - San Carlos (Dársena) / Emp. R.N.N°40 N - Talapampa 13 146,3 01/11/2010 30/12/2015 150.000 6 A-L

26 4 31 51 CHACO 89 Malla 405 A - Chaco - Santiago del Estero Emp. R.P.N°13 (Prov. del Chaco) - km 386 ( Prov. de Santiago del Estero) 13 122,8 01/09/2009 30/10/2014 185.086 6

26 4 32 51 SALTA 34-50 Malla 406 - Salta - Jujuy San Pedro de Jujuy - Lte. con Salta / Lte. con Jujuy - Emp. R.N.N°50 13 205,1 01/06/2008 30/07/2014 183.302 6

26 4 33 51 ENTRE RIOS 12 Malla 502 -  Entre Rios Emp. R.N.N°127 - Lte. con Corrientes 13 146,8 30/04/2008 28/04/2014 169.453 6 A-L

26 4 34 51 CORRIENTES 14-120 Malla 503 -  Corrientes Cuay Grande - Lte. con Misiones/Emp. R.N.N°14 - Emp. R.N.N°12/Acceso a Yacyreta 13 194,5 01/10/2011 28/09/2016 316.240 6 A

26 4 35 51 ENTRE RIOS 130 Malla 510 - Entre Rios Emp. R.N.N°14 - Villaguay 13 82,0 01/06/2011 29/07/2016 89.788 6 A

26 4 36 51 BUENOS AIRES 228 Malla 211 - Buenos Aires Emp. R.P.N°86 - Emp. R.N.N°3 13 139,6 01/01/2013 30/12/2017 188.409 6

26 4 37 51 CHACO 89 Malla 536- I Emp. R.N.N°16 - Emp. R.P.N°13 13 88,4 01/04/2008 30/03/2014 129.085 6 A

26 4 38 51 CHACO 95 Malla 537-I Tres Isletas- Pte. Gral. Lavalle 13 120,0 31/08/2014 29/08/2019 54.000 0

26 4 39 51 CHUBUT 25 Malla 630 - I Las Plumas - Emp. R.N.Nº40 (TEKA) 13 214,7 01/10/2012 29/09/2017 258.529 6
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26 4 41 51 CORDOBA 60 Malla 233 Emp. R.N.Nº9 - Lte. c/Catamarca 13 154,1 31/08/2014 29/08/2019 69.354 0

26 4 42 51 LA RIOJA 38-75 Malla 303 - La Rioja Emp. R.N.N°74 - Lte. con Catamarca /La Rioja - Aminga 13 237,9 01/08/2006 30/07/2011 64.742 7

26 4 43 51 MENDOZA 7-40 Malla 336 - I San Martín - Lte. c/San Juan 13 122,0 31/08/2014 29/08/2019 56.174 0

26 4 44 51 MENDOZA 142 Malla 331 - I Gustavo Andre - Emp. R.N.Nº20 13 78,0 31/08/2014 29/08/2019 70.038 0

26 4 45 51 RIO NEGRO 40 Malla 114 Lte. c/Neuquén - Lte. c/Chubut 13 144,4 01/03/2014 27/02/2019 174.998 2

26 4 46 51 RIO NEGRO 251 Malla 140 Emp. R.N.Nº251- Pasaje a Verde- Emp. R.N.Nº250- Emp. R.N.Nº 3 13 119,3 24/09/2010 22/09/2015 181.238 6

26 4 48 51 CHUBUT 40 Malla 634 La Paulina (D)- Emp. R.P.N°20 13 79,0 01/04/2013 30/05/2018 277.001 6

26 4 51 51 LA PAMPA 154 Malla 115 Emp. R.N.N°35 - Emp. R.N.N°22 13 137,0 01/11/2014 30/10/2019 61.542 0

26 4 52 51 LA RIOJA 79-141 Malla 311 Lte. c/San Luis - Emp. R.P.N°31; Emp. R.N.N°79 - Lte. c/San Juan 13 282,5 31/12/2007 28/01/2013 68.544 7

26 4 53 51 LA RIOJA 40-60-75 Malla 403 Emp. R.N.N°60 - Río Agua Clara ; Aimogasta (S) - Acc. a Tinogasta 13 242,2 01/11/2011 29/10/2016 270.203 6 A

26 4 54 51 LA RIOJA 76-150 Malla 308 Emp. R.N.N°150 - Vinchina ; Patquia - Portezuelo 13 218,9 01/12/2011 28/01/2017 338.819 6

26 4 56 51 ENTRE RIOS RP6  RP39 Malla 513 C -  Entre Rios R.P.Nº6 Aº Altamirano - Gral. Galarza/R.P.Nº39 Nogoya - Emp. R.P.Nº6 13 86,0 01/07/2006 28/06/2014 55.881 6 A-L

26 4 60 51 SALTA 34 Malla 434 Emp. R.N.N°50 - Lte. c/Bolivia 13 56,8 30/11/2007 28/06/2014 180.000 6 A-L

26 4 61 51 SAN LUIS 20-79 Malla 307 Acc. Quines - Lte. c/San Juan / Acc. Quines - Lte. c/La Rioja 13 187,8 31/10/2008 29/10/2014 95.244 6

26 4 66 51 MENDOZA 188 Malla 314 Emp. R.P.N°3 - Acc. a Colonia Alvear 13 161,5 01/05/2011 28/04/2016 95.545 6

26 4 69 51 SAN JUAN 40 Malla 306 - Chimbas - San Roque Km 3429,78 - km 3568,79 13 141,5 01/11/2014 30/10/2019 40.000 0

26 4 70 51 SAN JUAN 40-150 Malla 339: Huaco - Lte.c/La Rioja/Emp.RN N°40 -Arrequintin Km 3608,95 - 3671,26 - km 223,15 - 333,16 13 172,3 15/11/2014 13/11/2019 40.000 1

26 4 71 51 CHUBUT 26-40 Malla 635 Emp. Ex R.P.N°20 - Emp. R.N.N°40 / Río Mayo - Acceso a Facundo 13 175,3 15/11/2014 13/11/2019 230.000 1

26 4 72 51 LA PAMPA 151 Malla 137 Lte. c/Río Negro - Emp. R.P.N°14 13 119,8 15/11/2014 13/11/2019 189.900 1

26 4 73 51 BUENOS AIRES 3 Malla 234 Acceso Ascasubi - Emp. Ex R.N.N°3 13 124,7 30/11/2007 28/12/2014 135.348 6

26 4 74 51 CHACO 95 Malla 508 Km 941,20 -  km 1078,00 13 130,4 01/11/2011 29/12/2016 144.145 6 A

26 4 76 51 RIO NEGRO 251-3 Malla 139 Emp. R.N.Nº250 - Emp. R.N.Nº3 / Emp. R.N.Nº251 13 253,7 01/11/2014 30/10/2019 120.000 0

26 4 77 51 TUCUMAN 157 Malla 409 A Emp. R.P.Nº329 (Monteagudo) - Tucumán 13 75,3 15/11/2014 13/11/2019 112.953 1

26 4 78 51 SANTA FE 9-11-33-34-A012 Malla 202 B - Santa Fe Tramos Varios 13 95,7 01/10/2011 28/09/2016 247.213 6 A

26 4 79 51 SANTA FE A007 - 168 Malla 232 A. de Circunvalación / Pte. Oroño -Túnel Subfluvial 13 35,8 15/11/2014 13/11/2019 162.011 1

26 4 80 51 CORDOBA AU009 Malla 235 Carcaraña - Pilar 13 312,0 15/11/2014 13/11/2019 173.260 0

26 4 81 51 FORMOSA 81 Malla 540 Las Lomitas - Lte. con Salta 13 212,5 15/11/2014 13/11/2019 190.000 1

26 4 82 51 SALTA 81 Malla 439 Lte. con Formosa - Emp. R.N.N°34 13 186,6 15/11/2014 13/11/2019 82.152 0

26 4 83 51 CHACO 95 Malla 541 Km 1078,00 - km 1167,20 - Emp. R.P.N°9 11 88,9 01/03/2014 27/02/2019 154.675 4

26 4 84 51 TUCUMAN 157 Malla 408 D - Tucuman - Sgo del Estero Acc. a Frias Prog. 1046,12 - Emp. R.P.N°329 (Monteagudo) 13 242,2 15/11/2014 13/11/2019 105.671 1

26 4 85 51 SGO DEL ESTERO 9 Malla 402 A Lte. c/Córdoba - Pte. s/Río Saladillo 13 96,7 02/05/2013 30/04/2018 50.911 6

26 4 86 51 SGO DEL ESTERO 9 Malla 402 B Pte. s/Río Saladillo - Santiago del Estero 13 127,7 01/03/2014 27/02/2019 86.104 4

26 4 87 51 SGO DEL ESTERO 64 Malla 407 Santiago del Estero - Emp. R.N.N°38 13 151,9 15/11/2014 13/11/2019 95.885 1

26 4 88 51 SAN JUAN 20-141 Malla 302 Lte. c/San Luis - San Juan/ Lte. c/La Rioja - Emp. R.N.N°20 13 167,0 15/11/2014 13/11/2019 165.000 1

26 4 90 51 SAN LUIS 188 Malla 129 Acceso a Quetrequen - Emp. R.P.N°3 13 129,4 15/11/2014 13/11/2019 62.509 1

26 4 91 51 SAN LUIS 146 - 147 Malla 301 Emp. R.N.N°20 - Emp. R.N.N°147 / Emp. R.N.N°7 - Emp. R.N.N°20 13 235,8 15/11/2014 13/11/2019 199.830 1

26 4 92 51 RIO NEGRO 22 - 151 Malla 103 Allen - Acc. a Cipolletti /Acc. a Cipolletti - Lte. c/La Pampa 13 236,1 01/03/2014 27/02/2019 276.632 5

26 4 93 51 RIO NEGRO 22 Malla 108 A Chimpay  - Allen 13 146,9 01/11/2014 30/10/2019 132.246 0

26 4 94 51 RIO NEGRO 250 Malla 123 B Km 112,78 - km 258,01 13 145,2 15/11/2014 13/11/2019 130.707 1

26 4 95 51 NEUQUEN 40-231 Malla 109 Lte. con Río Negro - Pte. s/Río Limay Chico / Emp. R.N.N°40 - Aduana 13 160,0 15/11/2014 13/11/2019 104.409 1

26 4 96 51 NEUQUEN 237-40 Malla 131 A° La Teresa - Collon Cura / Pte. s/A° Limay Chico - Rinconada 13 188,5 01/11/2014 30/10/2019 188.510 0

26 4 97 51 LA RIOJA 38-79 Malla 207 / 304 Acc. Cruz del Eje - Chamical / Emp. R.P.N°31 - Esperanza de los Cerillos 13 334,0 01/11/2014 30/10/2019 205.260 0

26 4 98 51 LA PAMPA 143-152 Malla 104 El Carancho - Chacharramendi / Emp. R.N.N°35 - El Carancho 13 128,5 15/11/2014 13/11/2019 97.900 1

26 4 99 51 BUENOS AIRES 35 Malla 116 A Bahia Blanca (Sal.) (Prog. 7,70) - Lte. c/La Pampa (Prog. 125,00) 13 117,3 15/11/2014 13/11/2019 117.160 1

Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento IV (C.Re.Ma. IV) 10.749.914

Contratos de Recuperación y Mantenimiento C.Re.Ma. V

26 5 1 51 SAN JUAN 141 Malla 340 Límite c/La Rioja - Emp. R.N.Nº20 13 121,7 15/11/2014 13/11/2019 172.265 1

26 5 2 51 LA PAMPA 35 Malla 116 B Emp. R.P.N°1(D) (Prog. 146,00)/ Est. Los Manantiales (Prog. 260,00) 13 124,4 15/11/2014 13/11/2019 138.074 1

26 5 3 51 LA PAMPA 35 Malla 117 A Est. Los Manantiales (Prog. 260,00) / Emp. R.P.N°10 (Prog. 370,90) 13 134,5 15/11/2014 13/11/2019 124.988 1
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26 5 4 51 JUJUY 9-66-1v66 Malla 404 Río Vaqueros (Pte.)-Río Yala (Pte.)/Emp. R.N.Nº9 - Emp. R.N.Nº34/Emp. R.N.Nº66 - Emp. R.N 13 148,9 15/11/2014 13/11/2019 109.400 1

26 5 6 51 FORMOSA 81 Malla 542 Pozo del Mortero - Límite con Salta 13 160,1 15/11/2014 13/11/2019 144.126 1

26 5 7 51 ENTRE RIOS 12-136 Malla 509 Emp. R.N.Nº14 (Ceibas) - Galarza 13 120,9 15/11/2014 13/11/2019 119.061 1

26 5 8 51 ENTRE RIOS 12/131 Malla 513 B Km 333,49 - Emp. R.P.Nº32/Emp. R.P.Nº11 - Emp. R.N.Nº12 13 99,9 01/11/2014 30/10/2019 279.317 0

26 5 9 51 CHUBUT 25 Malla 102 A Pte. s/Río Chubut (Rawson) - Pte. s/Rio Chubut (Las Plumas) 13 137,0 01/11/2014 30/10/2019 123.000 0

26 5 10 51 CHUBUT 3 Malla 102 B A/N Emp. R.N.Nº25 (Trelew) - Acc. a Malaspina 13 230,4 01/11/2014 30/10/2019 207.000 0

26 5 11 51 CATAMARCA 60-157 Malla 408 A Lte. c/La Rioja - km 576,37 / Emp. R.N.Nº38 - Aimogasta 13 114,4 15/11/2014 13/11/2019 170.574 1

26 5 12 51 CATAMARCA 38-60 Malla 408 B Emp. R.N.Nº157 - Emp. R.N.Nº38 13 166,7 01/06/2014 29/05/2019 147.106 2

26 5 13 51 CATAMARCA 60 Malla 408 C Emp. R.N.Nº157 - Emp. R.N.Nº38 13 173,5 15/11/2014 13/11/2019 164.137 1

26 5 14 51 BUENOS AIRES 33 Malla 215 Emp. R.N.Nº5 (Prog. 321,00) - Est. El Recreo (Prog. 390,00) 13 69,2 01/11/2014 30/10/2019 62.298 0

26 5 15 51 BUENOS AIRES 33 Malla 216 A Est. El Recreo (Prog. 390,00) - Est. El Mate (Prog. 462,71) 13 72,8 01/11/2014 30/10/2019 65.475 0

26 5 16 51 BUENOS AIRES 33 Malla 216 - B Est. El Mate (Prog. 462,71) - Emp. R.N.Nº7 (Prog. 534,61) 13 71,9 01/11/2014 30/10/2019 64.710 0

26 5 18 51 MENDOZA 143-144-146 Malla 312 Lte. con La Pampa - Carmensa/San Rafael - Emp. R.N.N°40/Pte. s/Río Diamante Emp. R.N.N 13 219,3 15/11/2014 13/11/2019 80.182 1

26 5 19 51 LA PAMPA 35 - 188 Malla 117 B Emp. R.P.N°10 - Lte. con Córdoba/Emp. R.N.N°35 - Acceso a Quetrequen 13 125,3 15/11/2014 13/11/2019 95.300 1

26 5 22 51 LA RIOJA 79 Malla 341 Emp. R.P.Nº31 - Esperanza de Los Cerrillos 13 167,5 01/11/2014 30/10/2019 203.250 0

26 5 23 51 SANTA CRUZ 3-288 Malla 601 G.B. San Julián - km 2443,98/Pto. Pta. Quilla - Emp. R.N.N°3 13 181,0 01/11/2014 30/10/2019 100.000 0

26 5 24 51 SANTA CRUZ 3-40 Malla 602 Km 2443,98 - Emp. R.N.N°40S/Punta Loyola - Fin Sup R.N.N°3 13 123,4 01/11/2014 30/10/2019 86.165 0

26 5 25 51 CORRIENTES 12 Malla 543 Lte. con Entre Ríos - Emp. R.P.N°25 13 141,0 01/11/2014 30/10/2019 100.000 0

26 5 26 51 LA RIOJA 38-75 Malla 303 Emp. R.N.N°74 - Lte. Catamarca/La Rioja - Emp. R.N.N°38 13 237,9 15/11/2014 13/11/2019 15.000 1

26 5 27 51 CATAMARCA 38 Malla 441 - Catamarca El Portezuelo - Lte. con Tucumán 13 66,1 15/11/2014 13/11/2019 39.630 1

26 5 28 51 CHACO 89 Malla 536 - Chaco Emp. R.N.N°16 - Emp. R.P.N°13 13 88,4 15/11/2014 13/11/2019 108.609 1

26 5 29 51 CHUBUT 259-40 Malla 632 Emp. R.N.N°40 - Pque. Industrial Trevelin/La Paulina - Emp. R.N.N°259 13 165,6 15/11/2014 13/11/2019 168.000 1

26 5 30 51 CHUBUT 3 - 26 Malla 107 B Emp. R.P.N°39 - Lte. c/ Santa Cruz y Emp. R.N.N°3 - Emp. R.P.N°20 13 136,0 15/11/2014 13/11/2019 136.240 1

26 5 31 51 CORDOBA 1 V 09 Malla 236 Leones - Pilar 13 196,5 15/11/2014 13/11/2019 159.070 1

26 5 32 51 CORRIENTES 14 - 122 - 123 Malla 501 Emp.R.N.N°117-Emp.R.P.N°155/Emp.R.N.N°14-Yapeyú/km139,00-Emp. R.N.N°14 13 144,4 15/11/2014 13/11/2019 108.248 1

26 5 33 51 CORRIENTES 14 Malla 534 Guaviravi - Cuay Grande 13 102,3 15/11/2014 13/11/2019 60.954 1

26 5 34 51 CORRIENTES 123 Malla 507 - Corrientes Emp. R.N.N°14 - km 139 13 125,0 15/11/2014 13/11/2019 64.908 1

26 5 35 51 ENTRE RIOS 12 Malla 502 Emp. R.N.N°127 - Lte. c/ Corrientes 13 146,7 01/11/2014 30/10/2019 88.014 0

26 5 36 51 ENTRE RIOS 12 Malla 513 C Gral Galarza  - Nogoya 13 84,2 15/11/2014 13/11/2019 154.120 1

26 5 37 51 ENTRE RIOS 12 Malla 533 Emp. R.N.Nº131- Acceso a San Benito/Aª Las Tunas - Emp. R.N.Nº127 13 80,9 01/11/2014 30/10/2019 52.650 0

26 5 38 51 FORMOSA 81 Malla 505 - Formosa Emp. R.N.N°11 - Emp. R.N.N°95 13 181,4 15/11/2014 13/11/2019 136.058 1

26 5 39 51 JUJUY 9 Malla 432 Emp. R.N.N°52 - La Quiaca 13 219,4 01/11/2014 30/10/2019 142.800 0

26 5 40 51 LA RIOJA 38-74-40 Malla 309 Chamical - Emp. R.N.N°74/Patquia - Emp. R.N.N°40/Emp. R.N.N°74 - Emp. R.P.N°12 13 219,9 15/11/2014 13/11/2019 250.369 1

26 5 41 51 LA RIOJA 79-141-77 Malla 311 Lte. c/San Luis - km 138,42 / Emp. RNN°79 - Lte. c/San Juan / Emp. RNN° 79 - Emp. RNN° 3 13 282,5 01/11/2014 30/10/2019 177.510 0

26 5 42 51 MENDOZA 7 Malla 330 Emp. R.N.N°40 - Lte. con Chile 13 182,3 31/08/2014 29/08/2019 109.230 0

26 5 43 51 MENDOZA 143-40 Malla 313 B San Rafael (Sal.) - Emp. R.N.N°40/ Emp. R.N.N°143 - Tunuyán (Sal.) 13 145,8 15/11/2014 13/11/2019 54.854 1

26 5 44 51 MENDOZA 143 Malla 313 A - Mendoza Km 550,00 - Salta de las Rosas 13 113,1 15/11/2014 13/11/2019 67.866 1

26 5 45 51 MISIONES 14 Malla 504 - Misiones Lte. c/ Corrientes - Campo Grande 13 126,0 01/11/2014 30/10/2019 75.582 0

26 5 46 51 NEUQUEN 234 Malla 133 Emp. R.N.N°40 - Pichi Traful 13 123,7 01/11/2014 30/10/2019 123.740 0

26 5 47 51 NEUQUEN 22-237 Malla 106 Plottier - Arroyito / Arroyito - A° La Teresa 13 195,0 15/11/2014 13/11/2019 117.000 1

26 5 48 51 RIO NEGRO 250 Malla 123 A Emp. R.N.N°3 - Emp R.N.N°251 13 112,9 01/11/2014 30/10/2019 67.848 0

26 5 49 51 SALTA 34 Malla 434 Emp. R.N.N°50 - Lte. con Bolivia 13 159,3 31/08/2014 29/08/2019 95.574 0

26 5 50 51 SAN LUIS 146 Malla 305 - San Luis / Mendoza Emp. R.N.N°7 - Pte. s/ Río Diamante 13 211,3 15/11/2014 13/11/2019 126.450 1

26 5 52 51 TIERRA DEL FUEGO 3 Malla 603 Comienzo Pavimento (San Sebastian) - Fin Pavimento (Tolhuin) 13 179,0 15/11/2014 13/11/2019 189.800 1

26 5 53 51 TUCUMAN 38 Malla 437 Lte. c/ Catamarca - A/N R.N.N°9 (San Miguel Tucumán) 13 145,6 15/11/2014 13/11/2019 109.260 1

26 5 54 51 CORRIENTES 118 Malla 512 Emp. R.N.N°12 (Sur) - Emp. R.N.N°12 (Norte) 13 193,0 01/11/2014 30/10/2019 115.818 0

26 5 55 51 INTERPROVINCIAL 11 Malla 545 Resistencia (km 1001,37) - RP N° 1 (KM 1143,95) 13 142,0 15/11/2014 13/11/2019 188.097 1

26 5 56 51 FORMOSA 11 - A011 Malla 544 RP N° 1 - Lte Internac. Con Paraguay Y Emp. RN N° 11 - Puerto Pilcomayo 13 161,0 15/11/2014 13/11/2019 208.000 1

26 5 57 51 MISIONES 14 Malla 539 Campo Grande - Emp. RP N° 20 (Gramado) 13 134,6 31/08/2014 29/08/2019 119.256 0

26 5 58 51 INTERPROVINCIAL 34 - 50 Malla 406 S.P. de Jujuy - Emp. R.N. N° 50 y Emp. RN N° 34 - Lte con Boplivian 13 205,0 15/11/2014 13/11/2019 181.665 1
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26 5 59 51 SAN LUIS 20 - 79 Malla 307 Acc a Quines - Lte. C/ San Juan y Acc. A Quines - Lte. C/ La Rioja 13 187,7 15/11/2014 13/11/2019 166.302 1

26 5 60 51 INTERPROVINCIAL 178 Malla 205 Pergamino - Emp. R.N.N° 33 y Acc. A Villa Eloisa - Emp. R.P.N° 65 13 171,9 31/08/2014 29/08/2019 152.303 0

26 5 61 51 SGO DEL ESTERO 34 Malla 431 A La Banda (Km 720) - Garmendia (Km. 857) 13 136,7 15/11/2014 13/11/2019 102.548 1

26 5 62 51 INTERPROVINCIAL 34 Malla 431 B Garmendia (Km. 857) - Rosario de la Frontera (Km. 972) 13 115,2 15/11/2014 13/11/2019 86.378 1

26 5 63 51 BUENOS AIRES 3 Malla 234 Emp. R.N.N° 252 (Pareja el Guanaco) - Acc. Colonia Los Alamos 13 124,7 31/08/2014 29/08/2019 83.000 0

Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento V (C.Re.Ma. V) 7.159.179

Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento 23.828.266

Contratos de Obra, Mantenimiento y Gestión (COMAGE)

27 0 1 51 FORMOSA 11 - A011 Contrato OMG (Obra; Mantenimiento; Gestión) Resistencia - Límite con Paraguay 5 286,3 31/08/2014 28/08/2020 800.000 0

27 0 2 51 BUENOS AIRES 33 Contrato OMG (Obra; Mantenimiento; Gestión) Bahía Blanca - Emp. R.N.N°5 5 312,4 31/08/2014 28/08/2020 800.000 0

Total Contratos de Obra, Mantenimiento y Gestión (COMAGE) 1.600.000

Infraestructura en Concesiones Viales

37 0 4 51 BUENOS AIRES 226 Autovía Mar del Plata - Balcarce 2º tramo Km 31,7 - km 64,686 20 33,0 01/02/2009 02/03/2013 232.539 7

37 0 8 51 BUENOS AIRES 5 Autopista Lujan - Mercedes Sección I: km 67.479 - km 73.495 20 6,0 01/10/2007 01/04/2014 49.579 6

37 0 14 61 BUENOS AIRES 3 Canal de Desagües Pluviales km 555,90 Localidad de Aparicio Coronel Dorrego 21 1,0 01/11/2014 02/05/2015 420 11

37 0 14 78 SANTA FE 33 Acceso canalizado  km 743,8 - Casilda 21 1 01/07/2008 30/09/2009 3.661 7

37 0 14 79 CORDOBA 38 La Cumbre; San Esteban; Los Cocos; San Marcos Sierra Construcción de Pasarela Peatonal km 59,56 Villa Giardino 21 1,0 18/04/2011 30/06/2014 18.517 14

37 0 24 51 SALTA 9 Constr. Multitrocha km1547-1555 Cabeza de Buey 20 8 01/02/2009 01/01/2010 39.640 7

37 0 30 61 BUENOS AIRES 3 Acceso por Av. Piazza km 298 Azul 22 1,0 01/05/2008 29/06/2013 6.159 7

37 0 37 51 LA PAMPA 5 Acc.a Santa Rosa km 605.03 - km 606.65 21 1,62 01/05/2006 29/12/2008 6.579 7

37 0 72 51 INTERPROVINCIAL 22  Vte. R.N.Nº22 y Vincul. al 3º Puente: Secc. R.N.Nº151 - R.P.Nº7 20 5,8 01/03/2009 27/02/2013 102.190 7

37 0 76 51 INTERPROVINCIAL 9 Constr. Protec.con Erosión Hídrica y Saneamiento Km 1429.75 - km 1446.50   /   km 1146.30 - km 1153.55 21 1,0 01/01/2014 02/07/2014 2.579 4

37 0 80 51 BUENOS AIRES 188 Intersección (km 360.785) con R.N.Nº33. General Villegas 21 1,0 01/01/2014 01/10/2014 5.176 4

37 0 87 51 BUENOS AIRES S/N° Autopista Ribereña - Ciudad de Buenos Aires 20 6,0 31/08/2014 31/03/2015 60.000 0

37 0 89 51 CORDOBA 36 Variante Perilago Almafuerte Almafuerte (Sal) - Menor sobre Via de Agua 20 10,2 24/11/2009 30/06/2014 77.810 14

37 0 97 51 CORDOBA 38 Rot.km 120,20 Acc.a Cruz del Eje-Pas.Peat.km 92,78 Charbonier 21 1,0 10/11/2010 30/06/2014 15.064 14

Total Infraestructura en Concesiones Viales 619.913

Infraestructura en Areas Urbanas

38 0 5 51 BUENOS AIRES 36 R.P.Nº36 e/ Rtda. Gutierrez y R.P.Nº2 F. Varela - Berazategui Vinculación y Remodelación R.P.Nº36 e/ Rtda Gutiérrez y R.P.Nº2 F Varela - Berazategui 20 6,5 03/07/2006 01/03/2013 193.545 7

38 0 17 51 BUENOS AIRES S/N° R.P.N°4 y Calle Gral. Hornos. Partido de 3 de Febrero Autovia 201 entre R.P.N°4 y Calle Gral. Hornos. Partido de 3 de Febrero 20 1,0 01/03/2014 28/02/2016 82.719 2

38 0 20 51 BUENOS AIRES S/N° Autovía R.P.Nº215 tramo R.P.Nº29 Brandsen-R.P.Nº6 La Plata-Bransen 20 9,5 04/11/2010 03/06/2014 106.305 6 A

38 0 25 52 BUENOS AIRES S/N° Colectora Ascendente Ramal Pilar - Calle Eiffel Colectora Ascendente Ramal Pilar - Calle Eiffel. Partido de Malvinas Argentinas. 21 1,0 03/01/2011 03/03/2013 14.539 7

38 0 27 51 BUENOS AIRES 20  R.P.Nº11 (Magdalena) – R.P.Nº36 (Vieytes) Magdalena  R.P.Nº20 Tramo I: R.P.Nº11 (Magdalena)– R.P.Nº36 (Vieytes) Magdalena 21 23,0 01/08/2009 29/11/2012 80.755 7

38 0 28 52 BUENOS AIRES S/N° Colectora Adicional hasta la Localidad de El Peligro (Berazategui – La Plata) 21 1,0 01/03/2014 31/07/2014 10.800 2

38 0 29 51 BUENOS AIRES S/N° Distribuidor Las Flores. Autopista Buenos Aires - La Plata, km 14 Ramas de Ingreso Ascendente y Egreso Descendente. Partido de Avellaneda 20 2,3 15/01/2010 14/12/2013 97.190 6 A

38 0 31 52 BUENOS AIRES 9 Acceso a Central Nuclear "Atucha II" R.N.Nº9 km 103 Central Nuclear "Atucha II" R.N.Nº9 km 103 - Partido de Zárate. 20 11,0 01/02/2010 01/04/2013 119.712 7

Total Infraestructura en Areas Urbanas 705.565

Obras de Mejoras en Corredores Viales Nacionales

39 0 8 54 SANTA FE 11 Obra 223 a C.V 3 R.Nº11 Arosena - Santo Tome 20 1,0 01/03/2014 28/02/2015 45.469 2

Total Obras de Mejoras en Corredores Viales Nacionales (***) 45.469

Obras en Corredores Viales

Corredor I

40 1 1 51 BUENOS AIRES 3 Obras de Seguridad en R.N.N°3 (Corredor Vial I) Global 21 69,0 18/04/2011 01/03/2016 954.767 6

40 1 1 52 BUENOS AIRES 205 Obras de Seguridad en R.N.N°205 (Corredor Vial I) Global 21 11,6 19/04/2011 01/12/2014 32.434 6

40 1 1 53 BUENOS AIRES 226 Obras de Seguridad en R.N.N°226 (Corredor Vial I) Global 21 2,0 01/09/2014 01/04/2016 4.166 0
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CUADRO D
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS AL 31/12/2013)

Pr Sp Py Ob Provincia Ruta Tramo Sección Tipo
Long.K

m. Inicio Fecha Fin
Inversión 
Total (en 
miles $)

Est Obs

40 1 1 54 BUENOS AIRES vs Obras de Seguridad en Corredor Vial I Global 14 1.284,0 01/01/2014 01/01/2015 7.655 4

40 1 2 51 BUENOS AIRES 3 Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°3 (Corredor Vial I) Global 22 755,2 08/02/2011 30/12/2016 645.373 6

40 1 2 52 BUENOS AIRES 205 Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°205 (Corredor Vial I) Global 22 244,3 08/02/2011 30/12/2016 211.649 6

40 1 2 53 BUENOS AIRES 226 Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°226 (Corredor Vial I) Global 22 363,0 01/12/2011 30/12/2016 222.944 6

40 1 3 51 BUENOS AIRES 3-205-226-252 Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial I Global 22 1.027,8 01/12/2012 29/11/2016 1.458.491 6

Total Corredor I 3.537.479

Corredor II

40 2 1 51 INTERPROVINCIAL 5 Obras de Seguridad en R.N.N°5 (Corredor Vial II) Global 14 5,0 15/03/2011 13/03/2014 22.677 6

40 2 1 52 INTERPROVINCIAL 188 Obras de Seguridad en R.N.N°188 (Corredor Vial II) Global 21 15,4 15/03/2011 13/04/2014 89.874 6

40 2 1 53 INTERPROVINCIAL vs Obras de Seguridad en Corredor Vial II Global 22 330,1 09/05/2011 07/08/2012 8.479 7

40 2 2 51 INTERPROVINCIAL 5 Obras de Refuerzo de Infraestructura (Corredor Vial II) Global 22 254,0 15/03/2011 31/08/2015 432.414 6

40 2 2 52 INTERPROVINCIAL 188 Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°188 (Corredor Vial II) Global 22 455,3 11/04/2011 31/08/2015 546.855 6

40 2 3 51 INTERPROVINCIAL 5/188 Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial II Global 22 769,0 01/12/2012 30/12/2016 519.608 6

Total Corredor II 1.619.907

Corredor III

40 3 1 51 INTERPROVINCIAL 7 Obras de Seguridad en R.N.N°7 (Corredor Vial III) Global 22 49,6 27/05/2011 25/05/2014 901.575 6

40 3 1 52 INTERPROVINCIAL vs Obras de Seguridad en Corredor Vial III Global 17 1,0 01/08/2011 30/07/2012 18.905 7

40 3 2 51 INTERPROVINCIAL 7 Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°7 (Corredor Vial III) Global 22 676,7 10/01/2011 31/08/2015 1.225.849 6

40 3 3 51 INTERPROVINCIAL 7 Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial III Global 22 724,0 01/12/2012 30/12/2016 787.933 6

Total Corredor III 2.934.262

Corredor IV

40 4 1 51 ENTRE RIOS 18 Obras de Seguridad en R.N.N°18 (Corredor Vial IV) Global 22 5,5 0 12

40 4 1 52 INTERPROVINCIAL 19 Obras de Seguridad en R.N.N°19 (Corredor Vial IV) Global 17 107,0 01/09/2014 31/10/2015 6.197 0

40 4 1 53 INTERPROVINCIAL 34 Obras de Seguridad en R.N.N°34 (Corredor Vial IV) Global 21 196,3 21/06/2012 30/12/2016 586.130 6

40 4 1 54 INTERPROVINCIAL 38 Obras de Seguridad en R.N.N°38 (Corredor Vial IV) Global 17 2,5 01/09/2014 31/10/2015 11.554 0

40 4 1 55 INTERPROVINCIAL vs Obras de Seguridad en Corredor Vial IV Global 21 0,0 01/09/2014 02/03/2015 19.953 0

40 4 2 51 ENTRE RIOS 18 Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°18 (Corredor Vial IV) Global 22 218,7 01/02/2011 29/04/2016 322.481 6

40 4 2 52 INTERPROVINCIAL 19 Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°19 (Corredor Vial IV) Global 22 332,5 01/02/2011 30/09/2015 430.538 6

40 4 2 53 INTERPROVINCIAL 34 Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°34 (Corredor Vial IV) Global 22 610,1 08/11/2010 31/10/2015 561.010 6

40 4 2 54 INTERPROVINCIAL 38 Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°38 (Corredor Vial IV) Global 22 172,2 01/09/2014 01/07/2016 107.193 0

40 4 3 51 INTERPROVINCIAL vs Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial IV Global 5 01/04/2013 30/03/2017 631.472 6

Total Corredor IV 2.676.528

Corredor V

40 5 1 51 INTERPROVINCIAL 9 Obras de Seguridad en R.N.N°9 (Corredor Vial V) Global 21 32,0 01/09/2014 01/03/2016 15.632 0

40 5 1 52 INTERPROVINCIAL 11 Obras de Seguridad en R.N.N°11 (Corredor Vial V) Global 21 19,0 01/09/2014 02/07/2015 31.265 0

40 5 1 53 SANTA FE A012 Obras de Seguridad en R.N.N°A012 (Corredor Vial V) Global 22 01/10/2014 30/09/2020 10.000 0

40 5 1 54 SANTA FE A009 Obras de Seguridad en R.N.N°A009 (Corredor Vial V) Global 22 01/10/2014 30/09/2020 10.000 0

40 5 1 55 INTERPROVINCIAL 9 Obras de Seguridad en Autopista R.N.N°9 (Corredor Vial V) Global 22 01/10/2014 30/09/2017 10.000 0

40 5 1 56 BUENOS AIRES 193 Obras de Seguridad en R.N.N°193 (Corredor Vial V) Global 22 01/10/2014 30/09/2017 10.000 0

40 5 1 57 INTERPROVINCIAL vs Obras de Seguridad en Corredor Vial V Global 17 46,0 01/12/2011 01/03/2014 30.918 6

40 5 2 51 INTERPROVINCIAL 9 Obras de Seguridad en R.N.N°9 (Corredor Vial V) Global 22 698,9 05/02/2011 31/01/2016 851.673 6

40 5 2 52 INTERPROVINCIAL 11 Obras de Seguridad en R.N.N°11 (Corredor Vial V) Global 22 836,2 01/09/2011 31/08/2015 710.238 6

40 5 2 53 SANTA FE A012 Obras de Seguridad en R.N.N°A012 (Corredor Vial V) Global 22 41,8 01/09/2011 30/11/2014 119.220 6

40 5 2 54 SANTA FE A009 Obras de Seguridad en R.N.N°A009 (Corredor Vial V) Global 22 12,0 01/02/2015 30/08/2019 3.417 0

40 5 2 55 INTERPROVINCIAL 9 Obras de Seguridad en Autopista R.N.N°9 (Corredor Vial V) Global 22 167,8 01/09/2011 30/10/2015 370.131 6

40 5 2 56 BUENOS AIRES 193 Obras de Seguridad en R.N.N°193 (Corredor Vial V) Global 22 31,7 01/09/2014 31/08/2016 13.070 0
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CUADRO D
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS AL 31/12/2013)

Pr Sp Py Ob Provincia Ruta Tramo Sección Tipo
Long.K

m. Inicio Fecha Fin
Inversión 
Total (en 
miles $)

Est Obs

40 5 3 51 INTERPROVINCIAL 11/A009/AU009/193 Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial V Global 22 1.293,7 01/12/2012 30/12/2016 488.541 6

Total Corredor V 2.674.105

Corredor VI

40 6 1 51 INTERPROVINCIAL 12 Obras de Seguridad en R.N.N°12 (Corredor Vial VI) Global 21 249,3 01/09/2012 30/05/2016 497.424 6

40 6 1 52 INTERPROVINCIAL 16 Obras de Seguridad en R.N.N°16 (Corredor Vial VI) Global 22 47,6 01/12/2011 31/12/2015 778.153 6

40 6 1 53 INTERPROVINCIAL vs Obras de Seguridad en Corredor Vial VI Global 17 1.472,8 24/09/2011 29/09/2012 11.817 7

40 6 2 51 INTERPROVINCIAL 12 Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°12 (Corredor Vial VI) Global 22 1.122,3 22/02/2011 29/04/2016 508.106 6

40 6 2 52 INTERPROVINCIAL 16 Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°16 (Corredor Vial VI) Global 21 265,0 21/03/2011 29/09/2016 251.795 6

40 6 3 51 INTERPROVINCIAL 12-16 Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial VI Global 21 933,5 01/12/2012 30/12/2016 864.214 6

Total Corredor VI 2.911.509

Corredor VII

40 7 1 51 INTERPROVINCIAL 9 Obras de Seguridad en R.N.N°9 (Corredor Vial VII) Global 21 11,0 01/09/2012 08/01/2014 96.471 6

40 7 1 52 INTERPROVINCIAL 34 Obras de Seguridad en R.N.N°34 (Corredor Vial VII) Global 21 329,5 01/03/2014 31/05/2014 12.008 2

40 7 1 53 INTERPROVINCIAL 9 - 34 Obras de Seguridad en Corredor Vial VII Global 21 152,2 01/08/2012 31/07/2014 10.707 6

40 7 2 51 INTERPROVINCIAL 9 Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°9 (Corredor Vial VII) Global 22 456,1 13/07/2011 30/08/2016 760.627 6

40 7 2 52 INTERPROVINCIAL 34 Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°34 (Corredor Vial VII) Global 22 583,5 10/02/2011 29/09/2016 529.593 6

40 7 3 51 INTERPROVINCIAL 34 - 9 Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial VII Global 22 797,8 01/12/2012 30/12/2016 420.471 6

Total Corredor VII 1.829.877

Corredor VIII

40 8 1 51 CORDOBA A005 Obras de Seguridad en R.N.N°A005 (Corredor Vial VIII) Global 21 9,6 31/12/2012 30/12/2015 113.777 6

40 8 1 52 INTERPROVINCIAL 8 Obras de Seguridad en R.N.N°8 (Corredor Vial VIII) Global 21 46,8 01/04/2012 29/11/2016 346.211 6

40 8 1 53 INTERPROVINCIAL 33 Obras de Seguridad en R.N.N°33 (Corredor Vial VIII) Global 21 2,0 01/11/2012 30/09/2015 25.771 6

40 8 1 54 CORDOBA 36 Obras de Seguridad en R.N.N°36 (Corredor Vial VIII) Global 21 01/10/2014 30/09/2017 76.400 0

40 8 1 55 INTERPROVINCIAL vs Obras de Seguridad en Corredor Vial VIII Global 21 158,6 17/05/2011 11/01/2013 4.554 7

40 8 2 51 CORDOBA A005 Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°A005 (Corredor Vial VIII) Global 21 01/10/2014 30/08/2016 16.200 0

40 8 2 52 INTERPROVINCIAL 8 Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°8 (Corredor Vial VIII) Global 14 544,2 14/01/2011 30/12/2016 740.575 6

40 8 2 53 INTERPROVINCIAL 33 Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°33 (Corredor Vial VIII) Global 14 347,2 16/04/2012 30/12/2016 183.400 6

40 8 2 54 CORDOBA 36 Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°36 (Corredor Vial VIII) Global 21 01/10/2014 30/08/2017 52.045 0

40 8 3 51 INTERPROVINCIAL A005 Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial VIII Global 22 741,3 01/12/2012 30/12/2016 1.005.485 6

Total Corredor VIII 2.564.418

Obras Mejorativas en Iniciativas Viales Privadas 

40 9 1 51 INTERPROVINCIAL vs Obras Mejorativas en Iniciativas Privadas (Etapa I) Global 21 113,5 01/06/2010 26/10/2015 318.437 6

Total Obras Mejorativas en Iniciativas Viales Privadas 318.437

Total Obras en Corredores Viales 21.066.522

Sistema de Transporte Inteligente

41 0 1 51 INTERPROVINCIAL 12 Sistema Inteligente para Complejo de Puentes Zárate Brazo Largo Zárate - Ceibas (km 85,14 - km 120,00) 23 34,9 31/08/2014 30/08/2015 22.000 0

41 0 2 51 INTERPROVINCIAL 9 - A012 Corredor Inteligente R.N.N°9 - I Etapa Av. G. Paz - Pilar (Córdoba) 23 31/08/2014 30/08/2015 30.000 0

41 0 2 52 INTERPROVINCIAL 9 - A012 Corredor Inteligente R.N.N°9 - II Etapa Av. G. Paz - Pilar (Córdoba) 23 31/08/2014 30/08/2015 30.000 0

41 0 3 51 MENDOZA 7 Sistema Intel.Transporte Túnel Cristo Redentor - I Etapa Ventiladores 23 31/08/2014 30/08/2015 6.000 0

41 0 3 52 MENDOZA 7  Sistema Intel.Transporte Túnel Cristo Redentor - II Etapa Ventiladores 23 31/08/2014 30/08/2015 20.000 0
41 0 4 51 BUENOS AIRES 7 Centro de Control y Monitoreo Integral de Carreteras y Autop. Av. G. Paz A°Km 12,47 - km 12,67 23 0,2 31/08/2014 30/08/2015 40.000 0

Total Sistema de Transporte Inteligente 148.000

Total Proyectos Dirección Nacional de Vialidad 182.557.710
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(*) La longitud de los puentes es en metros

Referencias

A Certificación demorada. Valor estimado

B Global. El valor de certificación corresponde a la distribución prop. del Crédito Vigente

C Modificación de Obra en trámite

D Convenio a convalidar Longitud y Monto sujeto a reajuste

E Convenio finalizado con Monto inferior al previsto

F Convenio en ejecución con avance inferior al previsto

H Convenio a finalizar de acuerdo a lo previsto

I Convenio con plazo vencido, con ampliación de plazo con el mismo monto de contrato

J Reinicio de obra en estudio

K Certificacion de Pago Diferido.

S/D Sin datos

Código Estado Código Tipo de Obra

0 A Licitar 5 Reconstrucciones

1 Publicada 8 Obras Nuevas 

2 Licitada 11 Mantenimiento

3 Adjudicada 12 Señalamiento

4 Contratada 13 Rehabilitación y Mantenimiento

5 Replanteada 14 Global

6 En Ejecucion 17 Obras de Seguridad

7 Finalizada Sin R.P. 18 Obras en Circuitos Turísticos

8 Finalizada Con R.P. 20 Aumento de Capacidad en Concesiones Viales 

9 Paralizada 21 Seguridad en Concesiones Viales

10 Rescindida 22 Obras Menores en Concesiones Viales

11 Desestimada 23 Kilometro Asistido

12 Eliminada

13 A Reprogramar

14 Neutralizada

15 Preadjudicada

16 Suspendida



CUADRO E

INVERSIÓN REAL DIRECTA POR UBICACIÓN GEOGRÁFICA AL 31/12/2013

(en millones de $)

Ubicación Geográfica Crédito Inicial Crédito Vigente Compromiso Devengado %

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 5.936,7 9.407,6 8.300,7 8.161,9 35,6%

Provincia de Buenos Aires 2.808,9 3.016,9 2.710,3 2.706,7 11,8%

Provincia de Catamarca 111,8 137,9 151,4 151,3 0,7%

Provincia de Córdoba 1.075,3 762,7 923,9 923,9 4,0%

Provincia de Corrientes 321,7 391,0 457,1 457,0 2,0%

Provincia del Chaco 440,8 350,6 381,9 381,8 1,7%

Provincia del Chubut 394,5 418,9 450,4 448,9 2,0%

Provincia de Entre Ríos 502,0 610,0 505,2 504,1 2,2%

Provincia de Formosa 306,7 365,1 384,5 384,4 1,7%

Provincia de Jujuy 327,3 108,5 124,2 124,2 0,5%

Provincia de La Pampa 103,7 45,2 89,0 89,0 0,4%

Provincia de La Rioja 274,2 395,6 418,9 418,4 1,8%

Provincia de Mendoza 703,4 530,4 547,6 547,6 2,4%

Provincia de Misiones 162,0 206,9 192,2 191,2 0,8%

Provincia del Neuquén 273,8 332,9 336,5 335,8 1,5%

Provincia de Río Negro 1.316,1 1.937,6 1.497,0 1.495,4 6,5%

Provincia de Salta 524,1 351,7 368,7 368,6 1,6%

Provincia de San Juan 198,9 213,7 189,4 188,9 0,8%

Provincia de San Luis 44,3 116,1 150,4 149,8 0,7%

Provincia de Santa Cruz 684,1 835,1 563,1 563,1 2,5%

Provincia de Santa Fe 677,9 741,3 743,3 741,8 3,2%

Provincia de Santiago del Estero 119,5 131,7 168,5 167,9 0,7%

Provincia de Tucumán 296,9 314,3 301,7 301,6 1,3%

Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur 81,4 145,3 176,0 175,8 0,8%

Interprovincial 1.808,0 2.781,8 1.281,3 1.281,3 5,6%

Nacional 876,2 1.538,2 1.253,2 1.253,2 5,5%

Binacional 0,1 0,0 22,2 22,2 0,1%

No Clasificado 92,8 153,9 389,4 388,7 1,7%

Total Inversión Real Directa 20.462,9 26.340,9 23.077,8 22.924,5 100,0%



CUADRO F

MODIFICACIONES DE LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL POR JURISDICCION AL 31/12/2013

(en millones de $)

Jurisdicción Crédito Inicial Crédito Vigente Diferencia %

Presidencia de la Nación 117.306.500 151.139.989 33.833.489 28,8%

Jefatura de Gabinete de Ministros 366.520.500 719.614.596 353.094.096 96,3%

Ministerio del Interior y Transporte 1.862.966.290 2.669.518.509 806.552.219 43,3%

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 0 13.400.000 13.400.000

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 964.000 964.000 0 0,0%

Ministerio de Seguridad 8.065.060 173.814.005 165.748.945 2055,1%

Ministerio de Defensa 0 7.211.162 7.211.162

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 30.533.000 107.064.000 76.531.000 250,7%

Ministerio de Industria 76.690.142 81.690.142 5.000.000 6,5%

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 7.366.000 74.013.674 66.647.674 904,8%

Ministerio de Turismo 3.540.000 10.043.264 6.503.264 183,7%

Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios 20.446.813.537 30.536.422.945 10.089.609.408 49,3%

Ministerio de Educación 2.497.930.615 2.578.797.107 80.866.492 3,2%

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva 81.611.000 210.379.448 128.768.448 157,8%

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 110.600.000 112.100.000 1.500.000 1,4%

Ministerio de Salud 179.832.445 589.590.338 409.757.893 227,9%

Ministerio de Desarrollo Social 45.781.918 109.594.302 63.812.384 139,4%

Obligaciones a Cargo del Tesoro 23.509.035.000 31.991.008.266 8.481.973.266 36,1%

Total Transferencias de Capital 49.345.556.007 70.136.365.747 20.790.809.740 42,1%



CUADRO G

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL POR JURISDICCION AL 31/12/2013

(en millones de $)

Jurisdicción Crédito Inicial Crédito Vigente Compromiso Devengado %

Presidencia de la Nación 117,3 151,1 142,4 142,4 94,2%

Jefatura de Gabinete de Ministros 366,5 719,6 299,9 252,1 35,0%

Ministerio del Interior y Transporte 1.863,0 2.669,5 2.114,3 2.068,4 77,5%

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 0,0 13,4 13,4 13,4 100,0%

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0%

Ministerio de Seguridad 8,1 173,8 138,1 138,1 79,4%

Ministerio de Defensa 0,0 7,2 7,2 7,2 100,0%

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 30,5 107,1 57,0 57,0 53,3%

Ministerio de Industria 76,7 81,7 21,9 21,9 26,8%

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 7,4 74,0 53,4 52,2 70,5%

Ministerio de Turismo 3,5 10,0 7,8 7,8 77,3%

Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios 20.446,8 30.536,4 26.690,7 26.617,8 87,2%

Ministerio de Educación 2.497,9 2.578,8 2.575,2 2.575,2 99,9%

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva 81,6 210,4 210,4 210,3 100,0%

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 110,6 112,1 88,5 88,5 78,9%

Ministerio de Salud 179,8 589,6 586,4 585,4 99,3%

Ministerio de Desarrollo Social 45,8 109,6 108,0 108,0 98,5%

Obligaciones a Cargo del Tesoro 23.509,0 31.991,0 29.994,0 29.994,0 93,8%

Total Transferencias de Capital 49.345,6 70.136,4 63.108,5 62.939,7 89,7%



CUADRO H

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL POR UBICACIÓN GEOGRÁFICA AL 31/12/2013

(en millones de $)

Ubicación Geográfica Crédito Inicial Crédito Vigente Compromiso Devengado %

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 9.660,8 12.847,8 19.658,8 19.580,9 31,1%

Provincia de Buenos Aires 6.765,5 9.175,7 8.287,4 8.273,1 13,1%

Provincia de Catamarca 617,9 802,1 735,5 733,6 1,2%

Provincia de Córdoba 1.561,9 1.552,3 1.543,9 1.542,7 2,5%

Provincia de Corrientes 684,7 627,8 600,7 599,3 1,0%

Provincia del Chaco 1.784,5 2.446,1 2.854,8 2.836,7 4,5%

Provincia del Chubut 467,1 552,8 583,0 581,4 0,9%

Provincia de Entre Ríos 1.340,4 1.665,7 1.820,7 1.818,7 2,9%

Provincia de Formosa 1.429,8 2.462,0 2.263,1 2.261,3 3,6%

Provincia de Jujuy 1.004,8 1.325,3 1.175,1 1.173,7 1,9%

Provincia de La Pampa 418,8 663,5 718,1 716,8 1,1%

Provincia de La Rioja 993,7 1.126,6 1.154,5 1.152,8 1,8%

Provincia de Mendoza 965,5 1.195,2 1.001,8 998,5 1,6%

Provincia de Misiones 1.273,6 1.578,9 1.726,7 1.726,7 2,7%

Provincia del Neuquén 456,1 684,7 556,3 556,2 0,9%

Provincia de Río Negro 600,0 823,2 718,8 718,4 1,1%

Provincia de Salta 685,5 858,8 1.061,4 1.056,7 1,7%

Provincia de San Juan 792,3 898,8 817,9 816,8 1,3%

Provincia de San Luis 322,3 415,3 346,3 345,7 0,5%

Provincia de Santa Cruz 1.414,3 2.036,3 1.971,9 1.945,5 3,1%

Provincia de Santa Fe 1.411,5 1.424,0 1.247,2 1.245,1 2,0%

Provincia de Santiago del Estero 1.232,5 1.867,2 1.825,9 1.820,7 2,9%

Provincia de Tucumán 1.348,9 1.909,5 1.916,9 1.916,6 3,0%

Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur 305,6 372,5 423,8 423,8 0,7%

Interprovincial 6.248,5 8.993,1 5.118,4 5.118,4 8,1%

Nacional 4.938,6 11.409,5 2.851,2 2.851,2 4,5%

Binacional 363,6 234,9 88,5 88,5 0,1%

No Clasificado 257,1 187,0 39,8 39,8 0,1%

Total Transferencias de Capital 49.345,6 70.136,4 63.108,5 62.939,7 100,0%



Finalidad/Función Inversión Real Directa Transferencias Total

Administración Gubernamental

Legislativa 34,8 0,0 34,8

Judicial 280,5 0,0 280,5

Dirección Superior Ejecutiva 91,4 57,9 149,3

Relaciones Exteriores 14,0 0,0 14,0

Relaciones Interiores 44,6 9.908,3 9.952,9

Administración Fiscal 25,0 0,0 25,0

Control de la Gestión Pública 20,0 0,0 20,0

Información y Estadística Básicas 4,2 0,0 4,2

Subtotal 514,7 9.966,2 10.480,8

Defensa y Seguridad

Defensa 443,9 0,2 444,1

Seguridad Interior 849,8 137,3 987,2

Sistema Penal 106,3 0,0 106,3

Inteligencia 10,4 5,0 15,4

Subtotal 1.410,4 142,6 1.552,9

Servicios Sociales

Salud 414,6 885,5 1.300,1

Promoción y Asistencia Social 26,8 1.371,6 1.398,4

Seguridad Social 143,5 0,0 143,5

Educación y Cultura 4.544,6 3.523,2 8.067,8

Ciencia y Técnica 1.822,1 253,8 2.075,9

Trabajo 34,2 88,5 122,7

Vivienda y Urbanismo 0,4 8.697,3 8.697,7

Agua Potable y Alcantarillado 480,5 7.305,2 7.785,7

Subtotal 7.466,6 22.125,1 29.591,7

Servicios Económicos

Energía, Combustibles y Mineria 25,4 13.810,9 13.836,3

Comunicaciones 278,5 5.691,3 5.969,8

Transporte 12.581,7 10.359,2 22.940,9

Ecología y Medio Ambiente 196,5 330,2 526,7

Agricultura 88,1 440,4 528,6

Industria 201,9 29,9 231,8

Comercio, Turismo y Otros Servicios 152,7 44,0 196,6

Seguros y Finanzas 8,0 0,0 8,0

Subtotal 13.532,9 30.705,8 44.238,7

Total 22.924,5 62.939,7 85.864,2

CUADRO I
EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN REAL DIRECTA Y LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL, POR 

FINALIDAD Y FUNCIÓN AL 31/12/2013
(en millones de $)
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