PLANILLA ANEXA AL ARTICULO 1º


ENTIDAD 604

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD

__________________________________

POLITICA PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD

La Dirección Nacional de Vialidad (DNV) es un organismo descentralizado cuya misión primaria, fijada por el Decreto Nº 616/92 que aprueba su estructura organizativa, es administrar la Red Troncal Nacional de caminos, y dentro de ella la Red Federal de Autopistas. Esta administración consiste en la realización de las tareas de mantenimiento, mejoramiento y construcción necesarias para brindar al usuario de las rutas seguridad en el tránsito, economía de transporte y confort. Para ello, la DNV determina las necesidades de mejora de la Red y define con criterio de sistema, red y corredor, los planes plurianuales de obras así como la programación presupuestaria anual.

En función del tránsito asociado a cada tramo de la Red Troncal Nacional, la Dirección Nacional de Vialidad ha identificado distintos sistemas de gestión que permiten cubrir tanto la rehabilitación periódica y programada del camino como el mantenimiento rutinario de corredores o mallas de rutas. En la actualidad están vigentes los siguientes sistemas de gestión de la Red Troncal Nacional: sistemas de rehabilitación y mantenimiento (concesiones con peaje, corredores con financiamiento privado sin peaje (C.O.T.) y contratos de recuperación y mantenimiento (C.Re.Ma.); de mantenimiento (por contrato, por convenio y por administración); y de construcciones (intervenciones preventivas, reposiciones, reconstrucciones, construcciones mejorativas y obras nuevas).

En los sistemas de rehabilitación y mantenimiento un contratista se hace cargo de ejecutar las obras necesarias para reponer la capacidad estructural de la calzada y brindar un adecuado nivel de servicio al usuario, así como de realizar el mantenimiento de rutina de la ruta.

En la modalidad de concesiones con peaje, bajo la cual se encuentran actualmente unos 9.500 Km de la Red Troncal Nacional, corresponde al concesionario conservar, mantener, remodelar, ampliar, mejorar, explotar y administrar por un período determinado los tramos de rutas a su cargo. Este tipo de concesión contempla el cobro de un peaje al usuario, pudiendo ser su carga onerosa, gratuita o subvencionada por el Estado. Bajo este sistema el concesionario está obligado, entre otras tareas, a mantener y reponer la señalización de la ruta, ofrecer servicios a los usuarios (auxilio, ambulancia, postes SOS), garantizar un índice de estado mínimo del camino y realizar ciertas obras de ampliación o mejoramiento de la capacidad de la vía.

Estos contratos configuran contratos de riesgo, ya que el concedente no otorga avales ni garantiza tránsitos mínimos. El Ente Concesionario es responsable por la operación del camino a lo largo del lapso de concesión. El contrato plantea una obligación en términos de resultados, ya que se fijan estándares para el camino, con exigencias crecientes a lo largo del plazo de concesión, obteniéndose complementariamente una red con características homogéneas. También cabe al concesionario la total responsabilidad sobre los aspectos constructivos y sobre la ingeniería de las soluciones a aplicar sobre el camino.

Actualmente, los corredores bajo la modalidad de concesiones con peaje superan en general, en términos de Tránsito Medio Diario Anual (TMDA), el valor de 3.000 vehículos por día, siendo la red de mayor tránsito y la que requiere una mayor atención.

Los corredores con financiamiento privado sin peaje (COT), por su parte, son una modalidad de concesión de obra pública que prevé el pago de cuotas resarcitorias al concesionario y no contempla cargos por peaje para el usuario. Esta modalidad existe en virtud de las disposiciones de la Ley N 17.520 que, al referirse a tipos de concesiones, indica que ellas también pueden ser subvencionadas por el Estado a través de erogaciones (reintegrables o no) durante el período de explotación.

Como otras modalidades de concesión, este sistema está destinado a mejorar, ampliar, remodelar, conservar, mantener, explotar y administrar la Red Nacional Vial. El consorcio tiene en este sistema las mismas obligaciones que corresponden al concesionario en el caso descrito anteriormente, aunque generalmente con niveles requeridos menores en materia de inversión en obras de ampliación.

Los contratos de recuperación y mantenimiento (C.Re.Ma.) que cuentan con financiamiento parcial del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF)- constituyen un nuevo sistema de gestión del mantenimiento y ejecución de obras de recuperación.

Cada una de las mallas que integran el sistema constituye un proyecto en sí mismo, que es administrado por un contratista y que abarca tramos de una o varias rutas, divididos en secciones homogéneas en términos de sus características estructurales, de tránsito y estado de calzada. En cada sección corresponde la realización de las obras de recuperación necesarias y, en caso de ser requerida, una intervención; o sólo la conservación de rutina cuando el estado de la calzada permite prever que no serán necesarias intervenciones durante el lapso de duración del contrato.

Esta modalidad no incluye la obligación por parte del contratista de mantener y reponer la señalización horizontal, ofrecer servicios a los usuarios o realizar obras diferidas, ni contempla la construcción de nuevos puentes en la mayor parte de los casos; características éstas que resultan en un menor costo anual para el Estado en comparación a las otras modalidades mencionadas.

Estos contratos, que tienen una duración de seis años, se dividen en dos etapas definidas. Durante la primera, que comprende dieciocho meses, la firma contratada se compromete a efectuar las obras necesarias para alcanzar estándares preestablecidos, realizando asimismo todas las tareas requeridas para lograr una óptima condición de transitabilidad. Durante la segunda etapa, que dura cincuenta y cuatro meses, el contratista tiene la obligación de ejecutar la conservación de rutina y el resto de las tareas destinadas a garantizar el mantenimiento del estándar fijado para el primer año. Bajo este esquema se licitaron en los años 1997-98 61 mallas, que abarcan unos 11.800 Km. de la Red Troncal Nacional, por un monto superior a los 650 millones de pesos, 15 de las cuales se encuentran con prórroga en trámite. Durante el año 2004 se licitaron 36 mallas por una longitud de 5.424 Km.

El objetivo principal de los sistemas de mantenimiento es mantener las condiciones de transitabilidad y operación con seguridad de la ruta. Por ello el contratista se hace cargo exclusivamente del mantenimiento periódico y rutinario de la ruta, quedando a cargo el Estado de las intervenciones futuras necesarias para reponer la capacidad estructural de la calzada.

El mantenimiento por contrato, bajo el cual se han licitado 22 obras por modelo de gestión modular, se ejecuta (por contrato) a través de empresas privadas, e incluye trabajos de mantenimiento de rutina sobre distintos tramos de las rutas de la Red Nacional. En lo que respecta al mantenimiento por convenio, el sistema de transferencia de funciones operativas prevé la contratación de los entes viales de cada provincia para la realización de las tareas de mantenimiento y conservación de rutina de diversos tramos de rutas nacionales dentro del territorio provincial; en la actualidad están vigentes acuerdos suscriptos con trece provincias. Finalmente, el mantenimiento por administración se realiza con equipos y personal de la repartición y a través de convenios de contraprestación con distintos municipios. En la actualidad, y teniendo en cuenta los tramos en los que existen obras en ejecución y en los que se prevén tareas de mantenimiento, la longitud real a atender bajo esta modalidad alcanza los 6.000 Km.

Por último, los tramos de la Red Troncal Nacional que no se encuentran gestionados a través de algún sistema de mantenimiento y rehabilitación, deben ser atendidos mediante la ejecución de obras puntuales. Las intervenciones preventivas incluyen todas aquellas obras destinadas a preservar la vida útil del camino (sellados, lechadas y tratamientos bituminosos en general que no impliquen aportes estructurales a la calzada, con inclusión o no de tareas de bacheo previo), así como de defensa y protección de obras de arte mayores y menores. Por su parte, las reposiciones son aquellas obras y tareas destinadas a reponer los tramos y obras de arte cuya vida útil ha sido consumida, y que requieren por ellos una intervención mayor a la preventiva o rutinaria, a efectos de preservar o recuperar el patrimonio actual. Dentro de las reposiciones se incluyen refuerzos de concreto asfáltico de cualquier espesor, carpetas de arena-asfalto, reparación de losas de hormigón, reparación de alcantarillas y puentes, etc.

Las reconstrucciones son reposiciones tales que implican una reconstrucción casi completa de la ruta, en virtud de haberse agotado totalmente la vida útil del paquete estructural del tramo de ruta, por ello abarcan tareas similares a las que se ejecutarían de no existir el bien en cuestión.

Las construcciones mejorativas son obras destinadas principalmente a ampliar la capacidad existente (calzada y/o puentes) y a producir cambios en el estándar del camino por la mejora de sus condiciones geométricas; comprenden todo tipo de ensanches de calzadas y/o puentes, pavimentación de banquinas, ejecución de terceras trochas, incorporación de calzadas adicionales y colectoras, iluminación, mejoramiento de intersecciones y obras de seguridad vial.

Finalmente las obras nuevas son aquellas que crean nuevos tramos de la Red Troncal de Caminos destinados a completar, ampliar o redefinir corredores existentes, reemplazando trazados viejos que se han tornado inadecuados para satisfacer la demanda.

En lo que respecta a los recursos, la Dirección Nacional de Vialidad cuenta con un financiamiento mixto compuesto por fondos del Tesoro Nacional, del Fondo Federal de Infraestructura Regional (FFIR), del Fideicomiso creado por el Decreto Nº 976/01 (Tasa sobre el Gas Oil) y de Organismos Internacionales de Crédito.

Con respecto a éstos últimos, cabe destacar que para el financiamiento de las obras incluidas en el Plan Plurianual de la Repartición, dentro de los tramos con mayor rentabilidad económica el organismo cuenta con los siguientes créditos:

-
Préstamos BID Nº 1.294/OC-AR  y CAF N° 2.966 - Programa de Corredores Viales Nacionales: financia obras de rehabilitación y pavimentación en determinados corredores de exportación, así como la asistencia técnica para la reconversión y descentralización del organismo.

-
Préstamo BIRF Nº 7242-AR: Los objetivos del proyecto son preservar la Red Nacional de Caminos a través de la recuperación y mantenimiento de tramos de rutas nacionales, fomentar la participación del sector privado en dichas tareas, y reforzar a la vez la capacidad de la Dirección Nacional de Vialidad en materia de planificación y control de resultados en la red, desarrollando sistemas de gestión que permitan una adecuada predicción de los parámetros de estado de los caminos y una asignación cierta de los recursos disponibles.

La política presupuestaria institucional para 2006 prevé:

-
Licitar 36 mallas por una longitud total de 5.500 Km. bajo la modalidad de contratos de recuperación y mantenimiento (C.Re.Ma.), totalizando unos 13.000 Km. junto a las licitaciones previstas para 2005: 25 mallas (4.158 Km.) durante la primer parte del año y otras 25 durante el segundo semestre (4.300 Km.).

-
Disminuir progresivamente la cantidad de kilómetros atendidos bajo la modalidad de mantenimiento por administración en la medida en que continúe la adjudicación de los sistemas C.Re.Ma.

-
Potenciar el control interno sobre la gestión del organismo tornando más transparentes los mecanismos de obtención, aplicación y control del uso de los recursos públicos en función de los objetivos y políticas definidos, a través de la instrumentación de indicadores objetivos, periódicos y mensurables.

I - GASTOS

FINALIDADES Y FUNCIONES






FIN
FUN
DENOMINACION
IMPORTE






4

SERVICIOS ECONOMICOS
   2.268.160.143

4
3
Transporte
   2.268.160.143

5

DEUDA PUBLICA
      90.069.000

5
1
Servicio de la Deuda Pública
      90.069.000



SUBTOTAL
   2.358.229.143






TOTAL

   2.358.229.143

FUENTES DE FINANCIAMIENTO






F.de F.
INCISO
DENOMINACION
IMPORTE






11

Tesoro Nacional
     777.962.143

11
1
Gastos en Personal
      81.376.000

11
2
Bienes de Consumo
       3.085.000

11
3
Servicios No Personales
      66.355.143

11
4
Bienes de Uso
     537.077.000

11
7
Servicio de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos
      90.069.000

12

Recursos Propios
       9.894.000

12
2
Bienes de Consumo
       2.839.000

12
3
Servicios No Personales
       7.055.000

13

Recursos con Afectación Específica
      14.166.000

13
4
Bienes de Uso
      14.166.000

14

Transferencias Internas
     900.698.000

14
4
Bienes de Uso
     900.698.000

22

Crédito Externo
     655.509.000

22
1
Gastos en Personal
         560.000

22
3
Servicios No Personales
       9.647.000

22
4
Bienes de Uso
     645.302.000






TOTAL

   2.358.229.143

CLASIFICACION ECONOMICA





CODIGO
DENOMINACION
IMPORTE





2100
Gastos Corrientes
     259.893.143

2120
Gastos de Consumo
     174.685.143

2121
Remuneraciones
      81.936.000

2122
Bienes y Servicios
      92.749.143

2130
Rentas de la Propiedad
      85.117.000

2131
Intereses
      85.117.000

2150
Impuestos Directos
          91.000

2200
Gastos de Capital
   2.098.336.000

2210
Inversión Real Directa
   2.098.336.000

2211
Formación Bruta de Capital Fijo
   2.098.336.000





TOTAL
   2.358.229.143

II - RECURSOS

RECURSOS POR RUBROS








TIPO
CLASE
CONCEPTO
SERVICIO CEDENTE
DENOMINACION
IMPORTE








12



Ingresos No Tributarios
       9.584.000

12
2


Derechos
       4.875.000

12
2
4

Peaje
       3.725.000

12
2
9

Otros
       1.150.000

12
5


Alquileres
         150.000

12
5
1

De Inmuebles
         100.000

12
5
9

Otros
          50.000

12
9


Otros
       4.559.000

12
9
2

Especificados
       4.191.500

12
9
9

No Especificados
         367.500

14



Venta de Bienes y Servicios de Administraciones Publicas
          20.000

14
2


Venta de Servicios
          20.000

14
2
1

Servicios Varios de la Administración Nacional
          20.000

21



Recursos Propios de Capital
         290.000

21
1


Venta de Activos
         290.000

21
1
1

Venta de Tierras y Terrenos
          60.000

21
1
3

Venta de Maquinarias y Equipos
         230.000

22



Transferencias de Capital
     900.698.000

22
4


De Instituciones Públicas no Financieras
     900.698.000

22
4
9

De Fondos Fiduciarios y Otros Entes de SPN no Financiero
     900.698.000

41



Contribuciones Figurativas
     794.483.143

41
1


Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes
     240.750.143

41
1
1

Contribución de la Adm. Central para Financiar Gastos Corrientes
     240.750.143

41
1
1
354
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios 
     240.750.143

41
2


Contribuciones para Financiar Gastos de Capital
     553.733.000

41
2
1

Contribución de la Adm. Central para Financiar Gastos de Capital
     553.733.000

41
2
1
322
Secretaria de Turismo
      16.521.000

41
2
1
354
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios 
     537.212.000








TOTAL



   1.705.075.143

LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES

CODIGO
DENOMINACION
UNIDAD EJECUTORA
CREDITO






01
Actividades Centrales
 
     206.797.243






16
Mantenimiento
Subgerencia de Mantenimiento y Equipos
     107.604.900






22
Construcciones
Subgerencia de Mantenimiento y Equipos
   1.240.532.000






26
Sistema de Contratos de Recuperación y Mantenimiento
Subgerencia de Obras y Concesiones
     803.295.000

DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO



ASIGNACION DE CREDITOS DE LA CATEGORIA 01













S P R O G 
P R O Y 
FIN
F.F.
INC
PPAL
PAR
SPAR
E C O N
DENOMINACION
IMPORTE













0
0
4






SERVICIOS ECONOMICOS
     116.728.243

0
0
4
11





Tesoro Nacional
     103.398.243

0
0
4
11
1




Gastos en Personal
      50.986.100

0
0
4
11
1
1



Personal Permanente
      37.443.700

0
0
4
11
1
1
1

21
Retribución del Cargo
      23.355.300

0
0
4
11
1
1
3

21
Retribuciones que no hacen al Cargo
       5.831.400

0
0
4
11
1
1
4

21
Sueldo Anual Complementario
       2.738.000

0
0
4
11
1
1
6

21
Contribuciones Patronales
       4.179.000

0
0
4
11
1
1
7

21
Complementos
       1.340.000

0
0
4
11
1
4


21
Asignaciones Familiares
         854.000

0
0
4
11
1
5



Asistencia Social al Personal
       1.360.000

0
0
4
11
1
5
1

21
Seguros de Riesgo de Trabajo
         580.000

0
0
4
11
1
5
9

21
Otras Asistencias Sociales al Personal
         780.000

0
0
4
11
1
8



Personal contratado
      11.328.400

0
0
4
11
1
8
1

21
Retribuciones por contratos Ley Nº 25.164
       4.147.300

0
0
4
11
1
8
2

21
Adicionales al contrato
       1.759.100

0
0
4
11
1
8
3

21
Sueldo anual complementario
         485.000

0
0
4
11
1
8
5

21
Contribuciones patronales
       1.565.000

0
0
4
11
1
8
7

21
Contratos especiales
       3.372.000

0
0
4
11
2



21
Bienes de Consumo
       3.085.000

0
0
4
11
3




Servicios No Personales
      47.420.143

0
0
4
11
3
1


21
Servicios Básicos
       4.513.400

0
0
4
11
3
2


21
Alquileres y Derechos
         658.000

0
0
4
11
3
3


21
Mantenimiento, Reparación y Limpieza
       4.727.800

0
0
4
11
3
4


21
Servicios Técnicos y Profesionales
       3.192.000

0
0
4
11
3
5


21
Servicios Comerciales y Financieros
       1.440.600

0
0
4
11
3
7


21
Pasajes y Viáticos
       1.389.200

0
0
4
11
3
8


21
Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios
      30.459.143

0
0
4
11
3
9


21
Otros Servicios
       1.040.000

0
0
4
11
4




Bienes de Uso
       1.907.000

0
0
4
11
4
3


22
Maquinaria y Equipo
       1.907.000

0
0
4
12





Recursos Propios
       9.894.000

0
0
4
12
2



21
Bienes de Consumo
       2.839.000

0
0
4
12
3




Servicios No Personales
       7.055.000

0
0
4
12
3
1


21
Servicios Básicos
       1.599.000

0
0
4
12
3
2


21
Alquileres y Derechos
         120.000

0
0
4
12
3
3


21
Mantenimiento, Reparación y Limpieza
       2.950.000

0
0
4
12
3
4


21
Servicios Técnicos y Profesionales
         770.000

0
0
4
12
3
5


21
Servicios Comerciales y Financieros
         627.000

0
0
4
12
3
7


21
Pasajes y Viáticos
         321.000

0
0
4
12
3
8


21
Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios
         276.000

0
0
4
12
3
9


21
Otros Servicios
         392.000

0
0
4
22





Crédito Externo
       3.436.000

0
0
4
22
1




Gastos en Personal
         280.000

0
0
4
22
1
8



Personal contratado
         280.000

0
0
4
22
1
8
7

21
Contratos especiales
         280.000

0
0
4
22
3




Servicios No Personales
       1.640.000

0
0
4
22
3
3


21
Mantenimiento, Reparación y Limpieza
         450.000

0
0
4
22
3
4


21
Servicios Técnicos y Profesionales
         880.000

0
0
4
22
3
7


21
Pasajes y Viáticos
          60.000

0
0
4
22
3
9


21
Otros Servicios
         250.000

0
0
4
22
4




Bienes de Uso
       1.516.000

0
0
4
22
4
3


22
Maquinaria y Equipo
       1.516.000

0
0
5






DEUDA PUBLICA
      90.069.000

0
0
5
11





Tesoro Nacional
      90.069.000

0
0
5
11
7




Servicio de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos
      90.069.000

0
0
5
11
7
2



Servicio de la Deuda en Moneda Extranjera
       4.952.000

0
0
5
11
7
2
8

21
Com. y Otros Gastos Deuda en Moneda Extranjera Largo Plazo
       4.952.000

0
0
5
11
7
3



Intereses por Préstamos Recibidos
      85.117.000

0
0
5
11
7
3
9

21
Intereses de Préstamos del Sector Externo
      85.117.000













TOTAL






     206.797.243

LISTADO DE ACTIVIDADES CENTRALES

CODIGO
DENOMINACION
UNIDAD EJECUTORA
CREDITO






01
Conducción Superior
Unidad Administrador General
     195.217.543






02
Estudios, Proyectos y Supervisión de Obras
Gerencia de Obras y Servicios Viales
       9.212.700






03
Fortalecimiento Institucional
Gerencia de Obras y Servicios Viales
       2.367.000






TOTAL


206.797.243

ACTIVIDAD 01

CONDUCCION SUPERIOR
UNIDAD EJECUTORA

UNIDAD ADMINISTRADOR GENERAL

__________________________________
RECURSOS HUMANOS DE LA ACTIVIDAD 01

CANTIDAD DE

CARGO O CATEGORIA
CARGOS
HORAS DE



CATEDRA









 PERSONAL PERMANENTE                                         











FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL                                                         







Administrador Nacional de Vialidad (vigencia hasta Mayo de 2002)                    
1


Subadministrador Nacional de Vialidad (vigencia hasta Mayo de 2002)                 
1


Auditor Interno Dirección Nacional de Vialidad                                      
1






     Subtotal Escalafón                                                             
3










PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD                                       







1                                                                                   
4


2                                                                                   
33


3                                                                                   
88


4                                                                                   
172


5                                                                                   
73


6                                                                                   
118


7                                                                                   
201


8                                                                                   
204


9                                                                                   
182


10                                                                                  
119


11                                                                                  
51


12                                                                                  
34


14                                                                                  
261






     Subtotal Escalafón                                                             
1.540










TOTAL ACTIVIDAD                                                                     
1.543






ACTIVIDAD 02

ESTUDIOS, PROYECTOS Y SUPERVISION DE OBRAS
UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA DE OBRAS Y SERVICIOS VIALES

__________________________________
RECURSOS HUMANOS DE LA ACTIVIDAD 02

CANTIDAD DE

CARGO O CATEGORIA
CARGOS
HORAS DE



CATEDRA









 PERSONAL PERMANENTE                                         











PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD                                       







1                                                                                   
4


2                                                                                   
14


3                                                                                   
60


4                                                                                   
79


5                                                                                   
24


6                                                                                   
69


7                                                                                   
78


8                                                                                   
66


9                                                                                   
70


10                                                                                  
36


11                                                                                  
19


12                                                                                  
12


14                                                                                  
2






     Subtotal Escalafón                                                             
533










TOTAL ACTIVIDAD                                                                     
533






PROGRAMA  16

MANTENIMIENTO
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO Y EQUIPOS

Servicio Administrativo Financiero

604

__________________________________
DESCRIPCION DEL PROGRAMA
Este programa incluye todas las acciones realizadas periódicamente a lo largo del año con el objetivo primario de mantener las condiciones de transitabilidad y operación con seguridad de la ruta. Se trata de ejecutar todas las operaciones de carácter rutinario que permitan proporcionar las condiciones citadas.
El presente programa involucra la atención de los tramos de la Red Troncal Nacional no abarcados por los sistemas de Concesión con Peaje, Concesión sin Peaje, y Contratos de Reconstrucción y Mantenimiento, en los cuales las tareas de conservación están ya contempladas como una tarea más dentro del contrato.
Históricamente, estas tareas fueron ejecutadas por la administración, con equipo y personal propio. A partir de la reestructuración operada en el organismo, desde el año 1991 se han implementado distintas modalidades de conservación propendiendo a dar mayor participación a la actividad privada y a organismos viales provinciales, dentro del marco general del Programa de Reconversión Vial.
Los distintos sistemas de conservación, implementados a partir del año 1994, involucran características  diversas en la modalidad de contratación, control de resultados, y forma de pago, constituyéndose en sí como subprogramas dentro del presente programa. 
Un adecuado tratamiento de los trabajos permitirá una correcta conservación del camino, impidiendo el deterioro prematuro de las rutas, alargando su vida útil, difiriendo inversiones en tareas de rehabilitación y disminuyendo la necesidad de inversiones imprevistas.

Una correcta conservación de rutina permite una mejor y precisa programación en las tareas de mantenimiento preventivo y reposiciones.

DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO
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S P R O G 
P R O Y 
FIN
F.F.
INC
PPAL
PAR
SPAR
E C O N
DENOMINACION
IMPORTE













1








Mantenimiento por Administración
      43.800.900













1
0
4






SERVICIOS ECONOMICOS
      30.389.900

1
0
4
11





Tesoro Nacional
      30.389.900

1
0
4
11
1




Gastos en Personal
      30.389.900

1
0
4
11
1
1



Personal Permanente
      30.079.000

1
0
4
11
1
1
1

21
Retribución del Cargo
      20.158.000

1
0
4
11
1
1
3

21
Retribuciones que no hacen al Cargo
         729.000

1
0
4
11
1
1
4

21
Sueldo Anual Complementario
       1.090.000

1
0
4
11
1
1
6

21
Contribuciones Patronales
       8.102.000

1
0
4
11
1
3



Servicios Extraordinarios
         258.000

1
0
4
11
1
3
1

21
Retribuciones Extraordinarias
          26.000

1
0
4
11
1
3
2

21
Sueldo Anual Complementario
          78.000

1
0
4
11
1
3
3

21
Contribuciones Patronales
         154.000

1
0
4
11
1
4


21
Asignaciones Familiares
          52.900

























1
1







Mantenimiento por Administración
      10.323.000













1
1
4






SERVICIOS ECONOMICOS
      10.323.000

1
1
4
11





Tesoro Nacional
      10.323.000

1
1
4
11
4




Bienes de Uso
      10.323.000

1
1
4
11
4
2


22
Construcciones
      10.323.000

























1
2







Rutas Varias - Tramo Obras por Administración para Seguridad Vial
       3.088.000













1
2
4






SERVICIOS ECONOMICOS
       3.088.000

1
2
4
11





Tesoro Nacional
       3.088.000

1
2
4
11
4




Bienes de Uso
       3.088.000

1
2
4
11
4
2


22
Construcciones
       3.088.000

























2








Mantenimiento por Contrato
         684.000













2
7







Ruta 40N, Ruta 7 y  Ruta 142 Tramos Varios
         584.000













2
7
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         584.000

2
7
4
11





Tesoro Nacional
         584.000

2
7
4
11
4




Bienes de Uso
         584.000

2
7
4
11
4
2


22
Construcciones
         584.000

























2
10







Ruta 86 y Ruta 95 Tramos Varios
         100.000













2
10
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         100.000

2
10
4
11





Tesoro Nacional
         100.000

2
10
4
11
4




Bienes de Uso
         100.000

2
10
4
11
4
2


22
Construcciones
         100.000













3








Mantenimiento por Convenio
       7.775.000













3
24







La Pampa - Tramos Varios Rutas 143, 151 y 152
         416.000













3
24
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         416.000

3
24
4
11





Tesoro Nacional
         416.000

3
24
4
11
4




Bienes de Uso
         416.000

3
24
4
11
4
2


22
Construcciones
         416.000

























3
25







Neuquén - Tramos Varios Rutas 22 y 40
         397.000













3
25
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         397.000

3
25
4
11





Tesoro Nacional
         397.000

3
25
4
11
4




Bienes de Uso
         397.000

3
25
4
11
4
2


22
Construcciones
         397.000

























3
26







Río Negro - Tramos Varios Rutas 23 y 250
         152.000













3
26
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         152.000

3
26
4
11





Tesoro Nacional
         152.000

3
26
4
11
4




Bienes de Uso
         152.000

3
26
4
11
4
2


22
Construcciones
         152.000

























3
27







Santa Cruz - Tramos Varios Rutas 3, 40, 228 y 293
       2.768.000













3
27
4






SERVICIOS ECONOMICOS
       2.768.000

3
27
4
11





Tesoro Nacional
       2.768.000

3
27
4
11
4




Bienes de Uso
       2.768.000

3
27
4
11
4
2


22
Construcciones
       2.768.000

























3
28







Tierra del Fuego - Tramos Varios Ruta 3 y Complementarias A y B
         100.000













3
28
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         100.000

3
28
4
11





Tesoro Nacional
         100.000

3
28
4
11
4




Bienes de Uso
         100.000

3
28
4
11
4
2


22
Construcciones
         100.000

























3
30







Jujuy - Tramos Varios Rutas 40, 52 y 66
          20.000













3
30
4






SERVICIOS ECONOMICOS
          20.000

3
30
4
11





Tesoro Nacional
          20.000

3
30
4
11
4




Bienes de Uso
          20.000

3
30
4
11
4
2


22
Construcciones
          20.000

























3
31







Salta - Tramos Varios Rutas 40 y 51
         613.000













3
31
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         613.000

3
31
4
11





Tesoro Nacional
         613.000

3
31
4
11
4




Bienes de Uso
         613.000

3
31
4
11
4
2


22
Construcciones
         613.000

























3
32







Formosa - Tramos Varios Ruta 81
         178.000













3
32
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         178.000

3
32
4
11





Tesoro Nacional
         178.000

3
32
4
11
4




Bienes de Uso
         178.000

3
32
4
11
4
2


22
Construcciones
         178.000

























3
33







Convenio Gendarmería - Conservación Tramos Varios Ruta 86
         224.000













3
33
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         224.000

3
33
4
11





Tesoro Nacional
         224.000

3
33
4
11
4




Bienes de Uso
         224.000

3
33
4
11
4
2


22
Construcciones
         224.000

























3
34







Transferencia de funciones operativas Mendoza
         511.000













3
34
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         511.000

3
34
4
11





Tesoro Nacional
         511.000

3
34
4
11
4




Bienes de Uso
         511.000

3
34
4
11
4
2


22
Construcciones
         511.000

























3
36







Chubut - Tramos Varios Rutas 260, 26 y 40
          50.000













3
36
4






SERVICIOS ECONOMICOS
          50.000

3
36
4
11





Tesoro Nacional
          50.000

3
36
4
11
4




Bienes de Uso
          50.000

3
36
4
11
4
2


22
Construcciones
          50.000

























3
37







La Rioja - Tramos Varios Rutas 40, 76 y 79
          50.000













3
37
4






SERVICIOS ECONOMICOS
          50.000

3
37
4
11





Tesoro Nacional
          50.000

3
37
4
11
4




Bienes de Uso
          50.000

3
37
4
11
4
2


22
Construcciones
          50.000

























3
38







Chaco
         808.000













3
38
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         808.000

3
38
4
11





Tesoro Nacional
         808.000

3
38
4
11
4




Bienes de Uso
         808.000

3
38
4
11
4
2


22
Construcciones
         808.000

























3
39







Tucumán
         100.000













3
39
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         100.000

3
39
4
11





Tesoro Nacional
         100.000

3
39
4
11
4




Bienes de Uso
         100.000

3
39
4
11
4
2


22
Construcciones
         100.000

























3
40







Catamarca
         538.000













3
40
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         538.000

3
40
4
11





Tesoro Nacional
         538.000

3
40
4
11
4




Bienes de Uso
         538.000

3
40
4
11
4
2


22
Construcciones
         538.000

























3
41







Misiones
         850.000













3
41
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         850.000

3
41
4
11





Tesoro Nacional
         850.000

3
41
4
11
4




Bienes de Uso
         850.000

3
41
4
11
4
2


22
Construcciones
         850.000

























4








Señalamiento
       1.022.000













4
1







Señalamiento Horizontal Nacional
       1.022.000













4
1
4






SERVICIOS ECONOMICOS
       1.022.000

4
1
4
11





Tesoro Nacional
       1.022.000

4
1
4
11
4




Bienes de Uso
       1.022.000

4
1
4
11
4
2


22
Construcciones
       1.022.000

























5








Obras de Emergencia
      10.316.000













5
1







Obras de Emergencia Menores
       8.250.000













5
1
4






SERVICIOS ECONOMICOS
       8.250.000

5
1
4
11





Tesoro Nacional
       8.250.000

5
1
4
11
4




Bienes de Uso
       8.250.000

5
1
4
11
4
2


22
Construcciones
       8.250.000

























5
2







Obras en Puentes
       1.635.000













5
2
4






SERVICIOS ECONOMICOS
       1.635.000

5
2
4
11





Tesoro Nacional
       1.635.000

5
2
4
11
4




Bienes de Uso
       1.635.000

5
2
4
11
4
2


22
Construcciones
       1.635.000

























5
3







Obras Emergencia BID - Nacional
         358.000













5
3
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         358.000

5
3
4
11





Tesoro Nacional
         358.000

5
3
4
11
4




Bienes de Uso
         358.000

5
3
4
11
4
2


22
Construcciones
         358.000

























5
4







Obras Menores de Seguridad Vial
          73.000













5
4
4






SERVICIOS ECONOMICOS
          73.000

5
4
4
11





Tesoro Nacional
          25.000

5
4
4
11
4




Bienes de Uso
          25.000

5
4
4
11
4
2


22
Construcciones
          25.000

5
4
4
22





Crédito Externo
          48.000

5
4
4
22
4




Bienes de Uso
          48.000

5
4
4
22
4
2


22
Construcciones
          48.000

























6








Mantenimiento por Sistema Modular
      10.234.000













6
1







Tinogasta - Límite con Chile
         449.000













6
1
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         449.000

6
1
4
11





Tesoro Nacional
         449.000

6
1
4
11
4




Bienes de Uso
         449.000

6
1
4
11
4
2


22
Construcciones
         449.000

























6
3







Empalme RN 95 Límite con Santiago del Estero
         678.000













6
3
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         678.000

6
3
4
11





Tesoro Nacional
         678.000

6
3
4
11
4




Bienes de Uso
         678.000

6
3
4
11
4
2


22
Construcciones
         678.000

























6
4







Los Altares - Empalme Ruta Nacional 40S y Tramo Pavimentado
         288.000













6
4
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         288.000

6
4
4
11





Tesoro Nacional
         288.000

6
4
4
11
4




Bienes de Uso
         288.000

6
4
4
11
4
2


22
Construcciones
         288.000

























6
5







Empalme Ruta Nacional 25 - Empalme RP 56 (Río Senguer) y Tramo Pavimentado
         460.000













6
5
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         460.000

6
5
4
11





Tesoro Nacional
         460.000

6
5
4
11
4




Bienes de Uso
         460.000

6
5
4
11
4
2


22
Construcciones
         460.000

























6
6







Empalme Ruta Provincial 20 - Empalme Ruta Nacional 40S (Río Mayo) y Empalme Ruta Provincial 56 (Río Senguer)
         951.000













6
6
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         951.000

6
6
4
11





Tesoro Nacional
         951.000

6
6
4
11
4




Bienes de Uso
         951.000

6
6
4
11
4
2


22
Construcciones
         951.000

























6
7







Empalme Ruta Nacional 40S - Límite con Chile
         605.000













6
7
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         605.000

6
7
4
11





Tesoro Nacional
         605.000

6
7
4
11
4




Bienes de Uso
         605.000

6
7
4
11
4
2


22
Construcciones
         605.000

























6
8







Mendoza - Límite con San Juan y Gustavo Andrés
         266.000













6
8
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         266.000

6
8
4
11





Tesoro Nacional
         266.000

6
8
4
11
4




Bienes de Uso
         266.000

6
8
4
11
4
2


22
Construcciones
         266.000

























6
9







Pareditas - Malargue
         332.000













6
9
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         332.000

6
9
4
11





Tesoro Nacional
         332.000

6
9
4
11
4




Bienes de Uso
         332.000

6
9
4
11
4
2


22
Construcciones
         332.000

























6
10







Alto Nivel Ruta Nacional 11 - Avenida Blas Parera
         678.000













6
10
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         678.000

6
10
4
11





Tesoro Nacional
         678.000

6
10
4
11
4




Bienes de Uso
         678.000

6
10
4
11
4
2


22
Construcciones
         678.000

























6
11







Límite con Chaco - Empalme Ruta Nacional 34 y 9
         921.000













6
11
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         921.000

6
11
4
11





Tesoro Nacional
         921.000

6
11
4
11
4




Bienes de Uso
         921.000

6
11
4
11
4
2


22
Construcciones
         921.000

























6
12







Empalme Ruta Nacional 50 - Límite con Bolivia y Pluma de Pato
         100.000













6
12
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         100.000

6
12
4
11





Tesoro Nacional
         100.000

6
12
4
11
4




Bienes de Uso
         100.000

6
12
4
11
4
2


22
Construcciones
         100.000

























6
13







Principio Acceso Este - Avenida Circunvalación y Comienzo Autopista San Juan
         900.000













6
13
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         900.000

6
13
4
11





Tesoro Nacional
         900.000

6
13
4
11
4




Bienes de Uso
         900.000

6
13
4
11
4
2


22
Construcciones
         900.000

























6
14







Gran Bajo San Julián - Estancia Los Luises
         266.000













6
14
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         266.000

6
14
4
11





Tesoro Nacional
         266.000

6
14
4
11
4




Bienes de Uso
         266.000

6
14
4
11
4
2


22
Construcciones
         266.000

























6
15







Estancia Los Luices - Chimen Aike
         266.000













6
15
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         266.000

6
15
4
11





Tesoro Nacional
         266.000

6
15
4
11
4




Bienes de Uso
         266.000

6
15
4
11
4
2


22
Construcciones
         266.000

























6
16







Límite con Córdoba - Santiago del Estero (Entrada)
         286.000













6
16
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         286.000

6
16
4
11





Tesoro Nacional
         286.000

6
16
4
11
4




Bienes de Uso
         286.000

6
16
4
11
4
2


22
Construcciones
         286.000

























6
17







Santiago del Estero (Salida) - Límite con Catamarca - Límite Santiago del Estero Este
         286.000













6
17
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         286.000

6
17
4
11





Tesoro Nacional
         286.000

6
17
4
11
4




Bienes de Uso
         286.000

6
17
4
11
4
2


22
Construcciones
         286.000

























6
18







San Sebastián Tolhuin
         327.000













6
18
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         327.000

6
18
4
11





Tesoro Nacional
         327.000

6
18
4
11
4




Bienes de Uso
         327.000

6
18
4
11
4
2


22
Construcciones
         327.000

























6
19







Bs. As.- Empalme Provincial 4 Ruta Provincial 6
         719.000













6
19
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         719.000

6
19
4
11





Tesoro Nacional
         719.000

6
19
4
11
4




Bienes de Uso
         719.000

6
19
4
11
4
2


22
Construcciones
         719.000

























6
20







Acceso  Sudeste
       1.226.000













6
20
4






SERVICIOS ECONOMICOS
       1.226.000

6
20
4
11





Tesoro Nacional
       1.226.000

6
20
4
11
4




Bienes de Uso
       1.226.000

6
20
4
11
4
2


22
Construcciones
       1.226.000

























6
21







Ruta 12 Sistema mod acceso Aeropuerto Gral. San Martín – empalme Ruta 105 -1336-49
         230.000













6
21
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         230.000

6
21
4
11





Tesoro Nacional
         230.000

6
21
4
11
4




Bienes de Uso
         230.000

6
21
4
11
4
2


22
Construcciones
         230.000

























7








Obras de Seguridad Vial
      33.773.000













7
1







Ruta 11 - Corredor  1 (200 Km.)
       4.416.000













7
1
4






SERVICIOS ECONOMICOS
       4.416.000

7
1
4
11





Tesoro Nacional
          42.000

7
1
4
11
3




Servicios No Personales
          42.000

7
1
4
11
3
3


22
Mantenimiento, Reparación y Limpieza
          21.000

7
1
4
11
3
4


22
Servicios Técnicos y Profesionales
          21.000

7
1
4
14





Transferencias Internas
       1.431.000

7
1
4
14
4




Bienes de Uso
       1.431.000

7
1
4
14
4
2


22
Construcciones
       1.431.000

7
1
4
22





Crédito Externo
       2.943.000

7
1
4
22
3




Servicios No Personales
         208.000

7
1
4
22
3
3


22
Mantenimiento, Reparación y Limpieza
          50.000

7
1
4
22
3
4


22
Servicios Técnicos y Profesionales
         158.000

7
1
4
22
4




Bienes de Uso
       2.735.000

7
1
4
22
4
2


22
Construcciones
       2.735.000

























7
2







Ruta 35 - Corredor 2 (200 km.)
       4.341.500













7
2
4






SERVICIOS ECONOMICOS
       4.341.500

7
2
4
11





Tesoro Nacional
          25.500

7
2
4
11
3




Servicios No Personales
          25.500

7
2
4
11
3
3


22
Mantenimiento, Reparación y Limpieza
          10.500

7
2
4
11
3
4


22
Servicios Técnicos y Profesionales
          15.000

7
2
4
14





Transferencias Internas
       1.431.000

7
2
4
14
4




Bienes de Uso
       1.431.000

7
2
4
14
4
2


22
Construcciones
       1.431.000

7
2
4
22





Crédito Externo
       2.885.000

7
2
4
22
3




Servicios No Personales
         150.000

7
2
4
22
3
3


22
Mantenimiento, Reparación y Limpieza
          50.000

7
2
4
22
3
4


22
Servicios Técnicos y Profesionales
         100.000

7
2
4
22
4




Bienes de Uso
       2.735.000

7
2
4
22
4
2


22
Construcciones
       2.735.000

























7
3







Ruta 34 - Corredor 3 (200 km.)
       4.491.500













7
3
4






SERVICIOS ECONOMICOS
       4.491.500

7
3
4
11





Tesoro Nacional
          25.500

7
3
4
11
3




Servicios No Personales
          25.500

7
3
4
11
3
3


22
Mantenimiento, Reparación y Limpieza
          10.500

7
3
4
11
3
4


22
Servicios Técnicos y Profesionales
          15.000

7
3
4
14





Transferencias Internas
       1.431.000

7
3
4
14
4




Bienes de Uso
       1.431.000

7
3
4
14
4
2


22
Construcciones
       1.431.000

7
3
4
22





Crédito Externo
       3.035.000

7
3
4
22
3




Servicios No Personales
         300.000

7
3
4
22
3
3


22
Mantenimiento, Reparación y Limpieza
         250.000

7
3
4
22
3
4


22
Servicios Técnicos y Profesionales
          50.000

7
3
4
22
4




Bienes de Uso
       2.735.000

7
3
4
22
4
2


22
Construcciones
       2.735.000

























7
4







Ruta 14 - Corredor 4 (30 km.)
       3.641.000













7
4
4






SERVICIOS ECONOMICOS
       3.641.000

7
4
4
11





Tesoro Nacional
          42.000

7
4
4
11
3




Servicios No Personales
          42.000

7
4
4
11
3
3


22
Mantenimiento, Reparación y Limpieza
          21.000

7
4
4
11
3
4


22
Servicios Técnicos y Profesionales
          21.000

7
4
4
14





Transferencias Internas
       1.236.000













7
4
4
14
4




Bienes de Uso
       1.236.000

7
4
4
14
4
2


22
Construcciones
       1.236.000

7
4
4
22





Crédito Externo
       2.363.000

7
4
4
22
3




Servicios No Personales
         300.000

7
4
4
22
3
3


22
Mantenimiento, Reparación y Limpieza
         150.000

7
4
4
22
3
4


22
Servicios Técnicos y Profesionales
         150.000

7
4
4
22
4




Bienes de Uso
       2.063.000

7
4
4
22
4
2


22
Construcciones
       2.063.000

























7
5







Obras de Seguridad Vial Grupo I Provincia de Buenos Aires
       3.796.000













7
5
4






SERVICIOS ECONOMICOS
       3.796.000

7
5
4
14





Transferencias Internas
       1.295.000

7
5
4
14
4




Bienes de Uso
       1.295.000

7
5
4
14
4
2


22
Construcciones
       1.295.000

7
5
4
22





Crédito Externo
       2.501.000

7
5
4
22
4




Bienes de Uso
       2.501.000

7
5
4
22
4
2


22
Construcciones
       2.501.000

























7
6







Obras de Seguridad Vial Grupo II- Provincia Entre Ríos
       4.101.000













7
6
4






SERVICIOS ECONOMICOS
       4.101.000

7
6
4
14





Transferencias Internas
       1.409.000

7
6
4
14
4




Bienes de Uso
       1.409.000

7
6
4
14
4
2


22
Construcciones
       1.409.000

7
6
4
22





Crédito Externo
       2.692.000

7
6
4
22
4




Bienes de Uso
       2.692.000

7
6
4
22
4
2


22
Construcciones
       2.692.000

























7
7







Obras de Seguridad Vial Grupo III- Provincia Río Negro
         324.000













7
7
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         324.000

7
7
4
14





Transferencias Internas
         112.000

7
7
4
14
4




Bienes de Uso
         112.000

7
7
4
14
4
2


22
Construcciones
         112.000

7
7
4
22





Crédito Externo
         212.000

7
7
4
22
4




Bienes de Uso
         212.000

7
7
4
22
4
2


22
Construcciones
         212.000

























7
8







Obras  Seguridad  Vial Grupo IV Provincia Neuquen
         877.000













7
8
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         877.000

7
8
4
14





Transferencias Internas
         302.000

7
8
4
14
4




Bienes de Uso
         302.000

7
8
4
14
4
2


22
Construcciones
         302.000

7
8
4
22





Crédito Externo
         575.000

7
8
4
22
4




Bienes de Uso
         575.000

7
8
4
22
4
2


22
Construcciones
         575.000

























7
9







Obras  Seguridad Vial Grupo V - Provincia Chaco - Santa Fe
       4.468.000













7
9
4






SERVICIOS ECONOMICOS
       4.468.000

7
9
4
14





Transferencias Internas
       1.536.000

7
9
4
14
4




Bienes de Uso
       1.536.000

7
9
4
14
4
2


22
Construcciones
       1.536.000

7
9
4
22





Crédito Externo
       2.932.000

7
9
4
22
4




Bienes de Uso
       2.932.000

7
9
4
22
4
2


22
Construcciones
       2.932.000

























7
10







Obras  Seguridad Vial Grupo VI - Provincia Sgo. del Estero
       3.137.000













7
10
4






SERVICIOS ECONOMICOS
       3.137.000

7
10
4
14





Transferencias Internas
       1.078.000

7
10
4
14
4




Bienes de Uso
       1.078.000

7
10
4
14
4
2


22
Construcciones
       1.078.000

7
10
4
22





Crédito Externo
       2.059.000

7
10
4
22
4




Bienes de Uso
       2.059.000

7
10
4
22
4
2


22
Construcciones
       2.059.000

























7
11







Ruta 40 intersección Ruta 7 Lujan de Cuyo - Sección I intersección 7 - intersección 60  
         120.000













7
11
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         120.000

7
11
4
11





Tesoro Nacional
         120.000

7
11
4
11
4




Bienes de Uso
         120.000

7
11
4
11
4
2


22
Construcciones
         120.000

























7
12







Ruta 40 intersección Ruta 7 Lujan de Cuyo - Sección II intersección 60 – Intersección 2 
          60.000













7
12
4






SERVICIOS ECONOMICOS
          60.000

7
12
4
11





Tesoro Nacional
          60.000

7
12
4
11
4




Bienes de Uso
          60.000

7
12
4
11
4
2


22
Construcciones
          60.000













TOTAL






     107.604.900

LISTADO DE SUBPROGRAMAS

CODIGO
DENOMINACION
UNIDAD EJECUTORA
CREDITO






01
Mantenimiento por Administración
Subgerencia de Mantenimiento y Equipos
      43.800.900






02
Mantenimiento por Contrato
Subgerencia de Mantenimiento y Equipos
         684.000






03
Mantenimiento por Convenio
Subgerencia de Mantenimiento y Equipos
       7.775.000






04
Señalamiento
Subgerencia de Mantenimiento y Equipos
       1.022.000






05
Obras de Emergencia
Subgerencia de Mantenimiento y Equipos
      10.316.000






06
Mantenimiento por Sistema Modular
Subgerencia de Mantenimiento y Equipos
      10.234.000






07
Obras de Seguridad Vial
Subgerencia de Obras y Concesiones
      33.773.000






TOTAL


     107.604.900

SUBPROGRAMA 01

MANTENIMIENTO POR ADMINISTRACION
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO Y EQUIPOS

__________________________________
DESCRIPCION DE SUBPROGRAMA
La Dirección Nacional de Vialidad realiza con personal y maquinaria propia la conservación de los tramos de la Red Troncal Nacional no Concesionada que no estando abarcada por el programa de Contratos de Reconstrucción y Mantenimiento, ni atendida por mantenimiento contratado o por convenio, han quedado a su cargo.
El objetivo principal del subprograma es mantener las condiciones de transitabilidad y operación con seguridad de la ruta. Ello se logra a través de tareas de bacheo, perfilado y calce de banquinas, limpieza de desagües y alcantarillas, corte de pastos y malezas, etc.
La Dirección Nacional de Vialidad atendía con personal propio toda la Red Troncal Nacional (unos 38.000 Km). Progresivamente, y con la puesta en marcha de otras modalidades de conservación se ha reducido la longitud de la red a atender con personal y maquinaria propia.

METAS Y PRODUCCION BRUTA

DENOMINACION
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD





METAS:







Mantenimiento por Administración
Kilómetro Conservado
           2.300





LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS Y PROYECTOS

CODIGO
DENOMINACION
UNIDAD EJECUTORA
CREDITO






Actividades:









01
Mantenimiento y Equipos Casa Central
Subgerencia de Mantenimiento y Equipos
       1.068.000






02
Mantenimiento y Equipos - Regiones y Distritos
Subgerencia de Mantenimiento y Equipos
      29.321.900






Proyectos:









01
Mantenimiento por Administración
Subgerencia de Mantenimiento y Equipos
      10.323.000






02
Rutas Varias - Tramo Obras por Administración para Seguridad Vial
Subgerencia de Mantenimiento y Equipos
       3.088.000






TOTAL


43.800.900

ACTIVIDAD 01

MANTENIMIENTO Y EQUIPOS CASA CENTRAL
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO Y EQUIPOS

__________________________________
RECURSOS HUMANOS DE LA ACTIVIDAD 01

CANTIDAD DE

CARGO O CATEGORIA
CARGOS
HORAS DE



CATEDRA









 PERSONAL PERMANENTE                                         











PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD                                       







2                                                                                   
1


3                                                                                   
5


4                                                                                   
12


5                                                                                   
4


6                                                                                   
12


7                                                                                   
9


8                                                                                   
16


9                                                                                   
16


10                                                                                  
14


11                                                                                  
5


12                                                                                  
1






     Subtotal Escalafón                                                             
95










TOTAL ACTIVIDAD                                                                     
95






ACTIVIDAD 02

MANTENIMIENTO Y EQUIPOS - REGIONES Y DISTRITOS
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO Y EQUIPOS

__________________________________
RECURSOS HUMANOS DE LA ACTIVIDAD 02

CANTIDAD DE

CARGO O CATEGORIA
CARGOS
HORAS DE



CATEDRA









 PERSONAL PERMANENTE                                         











PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD                                       







3                                                                                   
9


4                                                                                   
31


5                                                                                   
6


6                                                                                   
24


7                                                                                   
47


8                                                                                   
99


9                                                                                   
202


10                                                                                  
63


11                                                                                  
80


12                                                                                  
69


14                                                                                  
1






     Subtotal Escalafón                                                             
631










TOTAL ACTIVIDAD                                                                     
631






PROYECTO 01

MANTENIMIENTO POR ADMINISTRACION
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO Y EQUIPOS

__________________________________
OBRA  51

MANTENIMIENTO POR ADMINISTRACION
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO Y EQUIPOS

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/12/2004
30/11/2009
4
30
6
8
56
% DE AVANCE FISICO
 100

PROYECTO 02

RUTAS VARIAS - TRAMO OBRAS POR ADMINISTRACION PARA SEGURIDAD VIAL
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO Y EQUIPOS

__________________________________
OBRA  51

RUTAS VARIAS - TRAMO OBRAS POR ADMINISTRACION PARA SEGURIDAD VIAL
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO Y EQUIPOS

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/01/2006
31/12/2009
7
0
19
8
73
% DE AVANCE FISICO
 100





















SUBPROGRAMA 02

MANTENIMIENTO POR CONTRATO
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO Y EQUIPOS

__________________________________
DESCRIPCION DE SUBPROGRAMA
Mediante el pago de una suma fija por kilómetro - mes de ruta, se han contratado con empresas privadas obras de conservación y mantenimiento de rutina en Rutas de la Red no Concesionada. Cada contrato abarca varios tramos de rutas, definidos como mallas o corredores. El sistema se apoya en el control por resultados, penalizando mensualmente con una escala de multas los incumplimientos de los parámetros de calidad de la conservación establecidos en los pliegos. 

El contratista ejecuta todas las tareas de mantenimiento (bacheo, reparación de hundimientos, relleno de huellas, sellado de fisuras, señalización vertical lateral, barandas de defensa, limpieza general del tramo, etc.), necesarias para mantener la transitabilidad general del tramo.

El presente subprograma contaba con el apoyo crediticio del Banco Mundial hasta el 1 de julio del 2000, debiendo posteriormente ser atendido con fondos del Tesoro Nacional. Comenzó su ejecución hacia fines del año 1995. Por la característica de ser una actividad con fuerte participación de mano de obra, la viabilidad de sustentación en el tiempo, además de estar determinada por la calidad de las tareas realizadas, está dada por la regularidad del flujo de fondos que recibe el contratista. 

Dado que la tarea contratada consiste solamente en la ejecución del mantenimiento rutinario, la necesidad de obras de mantenimiento preventivo, reposiciones, reconstrucciones u otro tipo de obras debe realizarse mediante licitación aparte. Para ello, el sistema prevé la desafectación parcial y temporaria, del contrato del sector de la malla destinado a la obra licitada. 

METAS Y PRODUCCION BRUTA

DENOMINACION
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD





METAS:







Mantenimiento de Rutas por Contrato
Kilómetro Conservado
             195





LISTADO DE PROYECTOS

CODIGO
DENOMINACION
UNIDAD EJECUTORA
CREDITO






07
Ruta 40N, Ruta 7 y  Ruta 142 Tramos Varios
Subgerencia de Mantenimiento y Equipos
         584.000






10
Ruta 86 y Ruta 95 Tramos Varios
Subgerencia de Mantenimiento y Equipos
         100.000






TOTAL


684.000

PROYECTO 07

RUTA 40N, RUTA 7 Y  RUTA 142 TRAMOS VARIOS
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO Y EQUIPOS

__________________________________
OBRA  51

RUTA 40N, RUTA 7 Y RUTA 142 TRAMOS VARIOS
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO Y EQUIPOS

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











22/08/1995
21/08/2008
4
78
4
4
14
% DE AVANCE FISICO
 100





















SUBPROGRAMA 03

MANTENIMIENTO POR CONVENIO
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO Y EQUIPOS

__________________________________
DESCRIPCION DE SUBPROGRAMA
El sistema de Transferencia de Funciones Operativas consiste en la contratación con los Entes Viales de cada provincia, de las tareas de mantenimiento y conservación de rutina de diversos tramos de rutas nacionales dentro del territorio provincial. El sistema apunta, además, a transferir en forma gradual a cada provincia la responsabilidad por todas las tareas inherentes a la gestión global de diversos tramos de la Red Troncal Nacional.

El Ente Vial Provincial, que participa de este sistema, actúa como un contratista más de la Dirección Nacional de Vialidad ejecutando todas las tareas de mantenimiento previstas en su proyecto para mantener la transitabilidad general del tramo.

METAS Y PRODUCCION BRUTA

DENOMINACION
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD





METAS:







Mantenimiento por Convenio
Kilómetro Conservado
           7.078





LISTADO DE PROYECTOS

CODIGO
DENOMINACION
UNIDAD EJECUTORA
CREDITO






24
La Pampa - Tramos Varios Rutas 143, 151 y 152
Subgerencia de Mantenimiento y Equipos
         416.000






25
Neuquén - Tramos Varios Rutas 22 y 40
Subgerencia de Mantenimiento y Equipos
         397.000






26
Río Negro - Tramos Varios Rutas 23 y 250
Subgerencia de Mantenimiento y Equipos
         152.000






27
Santa Cruz - Tramos Varios Rutas 3, 40, 228 y 293
Subgerencia de Mantenimiento y Equipos
       2.768.000






28
Tierra del Fuego - Tramos Varios Ruta 3 y Complementarias A y B
Subgerencia de Mantenimiento y Equipos
         100.000






30
Jujuy - Tramos Varios Rutas 40, 52 y 66
Subgerencia de Mantenimiento y Equipos
          20.000






31
Salta - Tramos Varios Rutas 40 y 51
Subgerencia de Mantenimiento y Equipos
         613.000






32
Formosa - Tramos Varios Ruta 81
Subgerencia de Mantenimiento y Equipos
         178.000






33
Convenio Gendarmería - Conservación Tramos Varios Ruta 86
Subgerencia de Mantenimiento y Equipos
         224.000






34
Transferencia de funciones operativas Mendoza
Subgerencia de Obras y Concesiones
         511.000






36
Chubut - Tramos Varios Rutas 260, 26 y 40
Subgerencia de Mantenimiento y Equipos
          50.000






37
La Rioja - Tramos Varios Rutas 40, 76 y 79
Subgerencia de Mantenimiento y Equipos
          50.000






38
Chaco
Subgerencia de Obras y Concesiones
         808.000






39
Tucumán
Subgerencia de Obras y Concesiones
         100.000






40
Catamarca
Subgerencia de Obras y Concesiones
         538.000






41
Misiones
Subgerencia de Obras y Concesiones
         850.000






TOTAL


7.775.000

PROYECTO 24

LA PAMPA - TRAMOS VARIOS RUTAS 143, 151 Y 152
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO Y EQUIPOS

__________________________________
OBRA  51

LA PAMPA - TRAMOS VARIOS RUTAS 143, 151 Y 152
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO Y EQUIPOS

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/01/2004
31/03/2009
4
49
4
4
43
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 25

NEUQUEN - TRAMOS VARIOS RUTAS 22 Y 40
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO Y EQUIPOS

__________________________________
OBRA  51

NEUQUEN - TRAMOS VARIOS RUTAS 22 Y 40
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO Y EQUIPOS

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/01/2004
30/06/2008
4
49
5
4
42
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 27

SANTA CRUZ - TRAMOS VARIOS RUTAS 3, 40, 228 Y 293
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO Y EQUIPOS

__________________________________
OBRA  51

SANTA CRUZ - TRAMOS VARIOS RUTAS 3, 40, 228 Y 293
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO Y EQUIPOS

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/01/2005
30/11/2009
4
47
6
3
44
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 28

TIERRA DEL FUEGO - TRAMOS VARIOS RUTA 3 Y COMPLEMENTARIAS A Y B
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO Y EQUIPOS

__________________________________
OBRA  51

TIERRA DEL FUEGO - TRAMOS VARIOS RUTA 3 Y COMPLEMENTARIAS A Y B
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO Y EQUIPOS

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/01/2004
31/01/2006
4
99
1
0
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 34

TRANSFERENCIA DE FUNCIONES OPERATIVAS MENDOZA
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

TRANSFERENCIA DE FUNCIONES OPERATIVAS MENDOZA
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/04/2004
31/03/2009
4
45
5
4
46
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 36

CHUBUT - TRAMOS VARIOS RUTAS 260, 26 Y 40
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO Y EQUIPOS

__________________________________
OBRA  51

CHUBUT - TRAMOS VARIOS RUTAS 260, 26 Y 40
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO Y EQUIPOS

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/01/2004
31/01/2007
4
98
1
1
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 37

LA RIOJA - TRAMOS VARIOS RUTAS 40, 76 Y 79
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO Y EQUIPOS

__________________________________
OBRA  51

LA RIOJA - TRAMOS VARIOS RUTAS 40, 76 Y 79
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO Y EQUIPOS

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/12/2004
30/11/2009
4
25
1
4
70
% DE AVANCE FISICO
 100





















SUBPROGRAMA 04

SEÑALAMIENTO
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO Y EQUIPOS

__________________________________
DESCRIPCION DE SUBPROGRAMA
Este subprograma atiende el señalamiento horizontal de todas las rutas que integran la Red Nacional de Caminos Pavimentados no Concesionados a cargo de la Dirección Nacional de Vialidad.
Se encarga también de mantener en perfectas condiciones de señalización  la superficie de rodamiento actual, la superficie que será reconstruida y las superficies que se producirán como consecuencia de la ejecución de los Contratos de Recuperación y Mantenimiento (C.Re.Ma.).
La demarcación de las rutas es factor fundamental para dotar a las vías de las condiciones indispensables para la circulación, tanto en horario diurno como nocturno, habiéndose obtenido buenos resultados en cuanto al propósito perseguido desde su implementación.

METAS Y PRODUCCION BRUTA

DENOMINACION
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD





METAS:







Señalamiento de Rutas
Kilómetro Señalizado
           5.366





PROD.BRUTAS:







Señalamiento en Ejecución
Kilómetro en Proceso de Señalización
           5.366





LISTADO DE PROYECTOS

CODIGO
DENOMINACION
UNIDAD EJECUTORA
CREDITO






01
Señalamiento Horizontal Nacional
Subgerencia de Mantenimiento y Equipos
       1.022.000






TOTAL


1.022.000

PROYECTO 01

SEÑALAMIENTO HORIZONTAL NACIONAL
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO Y EQUIPOS

__________________________________
OBRA  51

SEÑALAMIENTO HORIZONTAL NACIONAL
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO Y EQUIPOS

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/11/2004
30/11/2009
4
68
2
2
28
% DE AVANCE FISICO
 100





















SUBPROGRAMA 05

OBRAS DE EMERGENCIA
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO Y EQUIPOS

__________________________________
DESCRIPCION DE SUBPROGRAMA
Las obras de emergencia no constituyen intervenciones programadas, sino que responden a colapsos o deterioros producidos por eventos naturales o necesidades de restablecer en forma perentoria la transitabilidad, por situaciones derivadas de problemas contractuales (rescisiones de contrato).

Se concentran en este subprograma todas aquellas obras destinadas a preservar la vida útil del camino. Incluye obras de sellados, lechadas y tratamientos bituminosos en general, que no impliquen aportes estructurales a la calzada, con inclusión o no de tareas de bacheo previo, así como obras de defensa y protección de obras en puentes.

Las tareas incluidas en este subprograma tienen como objetivo principal mantener las condiciones de transitabilidad y seguridad de operación de las rutas y puentes en un nivel adecuado.

METAS Y PRODUCCION BRUTA

DENOMINACION
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD





METAS:







Obras de Emergencia
Kilómetro Conservado
              20





PROD.BRUTAS:







Obras de Emergencia en Construcción
Kilómetro en Recuperación
              20





LISTADO DE PROYECTOS

CODIGO
DENOMINACION
UNIDAD EJECUTORA
CREDITO






01
Obras de Emergencia Menores
Subgerencia de Mantenimiento y Equipos
       8.250.000






02
Obras en Puentes
Subgerencia de Mantenimiento y Equipos
       1.635.000






03
Obras Emergencia BID - Nacional
Subgerencia de Mantenimiento y Equipos
         358.000






04
Obras Menores de Seguridad Vial
Subgerencia de Mantenimiento y Equipos
          73.000






TOTAL


10.316.000

PROYECTO 01

OBRAS DE EMERGENCIA MENORES
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO Y EQUIPOS

__________________________________
OBRA  51

OBRAS DE EMERGENCIA MENORES
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO Y EQUIPOS

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/11/2004
30/11/2009
4
29
6
3
62
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 02

OBRAS EN PUENTES
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO Y EQUIPOS

__________________________________
OBRA  51

OBRAS EN PUENTES
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO Y EQUIPOS

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/11/2004
30/11/2009
4
24
8
3
65
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 03

OBRAS EMERGENCIA BID - NACIONAL
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO Y EQUIPOS

__________________________________
OBRA  51

OBRAS DE EMERGENCIA BID - NACIONAL
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO Y EQUIPOS

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/11/2004
30/11/2007
4
74
5
21
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 04

OBRAS MENORES DE SEGURIDAD VIAL
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO Y EQUIPOS

__________________________________
OBRA  51

OBRAS MENORES DE SEGURIDAD VIAL
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO Y EQUIPOS

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/11/2004
30/11/2007
4
77
1
22
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















SUBPROGRAMA 06

MANTENIMIENTO POR SISTEMA MODULAR
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO Y EQUIPOS

__________________________________
DESCRIPCION DE SUBPROGRAMA
El Sistema Modular tiene su origen en la necesidad de reemplazar al Sistema Km. - Mes. El sistema se basa en la realización de trabajos de mejoramiento y conservación en distintas rutas cuyos tramos no superen los 300 Km. de longitud. El presente sistema no solo prevé realizar tareas de mantenimiento, sino también de mejoramiento de mínimas, con el objeto de recuperar la estructura vial en los sectores más deteriorados obteniendo un estado de transitabilidad adecuado al requerimiento de los usuarios, evitando de ese modo la desafección de tramos o sectores, que por la naturaleza del Sistema Km. - Mes debían ser tratados fuera del contrato.

METAS Y PRODUCCION BRUTA

DENOMINACION
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD





METAS:







Mantenimiento por Sistema Modular
Kilómetro Conservado
           2.275





LISTADO DE PROYECTOS

CODIGO
DENOMINACION
UNIDAD EJECUTORA
CREDITO






01
Tinogasta - Límite con Chile
Subgerencia de Mantenimiento y Equipos
         449.000






03
Empalme Ruta Nacional 95 Límite con Santiago del Estero
Subgerencia de Mantenimiento y Equipos
         678.000






04
Los Altares - Empalme Ruta Nacional 40S y Tramo Pavimentado
Subgerencia de Mantenimiento y Equipos
         288.000






05
Empalme Ruta Nacional 25 - Empalme Ruta Provincial 56 (Río Senguer) y Tramo Pavimentado
Subgerencia de Mantenimiento y Equipos
         460.000






06
Empalme Ruta Provincial 20 – Empalme Ruta Nacional 40S (Río Mayo) y Empalme Ruta Provincial 56 (Río Senguer)
Subgerencia de Mantenimiento y Equipos
         951.000






07
Empalme Ruta Nacional 40S - Límite con Chile
Subgerencia de Mantenimiento y Equipos
         605.000






08
Mendoza - Límite con San Juan y Gustavo Andrés
Subgerencia de Mantenimiento y Equipos
         266.000






09
Pareditas - Malargue
Subgerencia de Mantenimiento y Equipos
         332.000






10
Alto Nivel RN 11 - Avenida Blas Parera
Subgerencia de Mantenimiento y Equipos
         678.000






11
Límite con Chaco - Empalme Ruta Nacional 34 y 9
Subgerencia de Mantenimiento y Equipos
         921.000






12
Empalme Ruta Nacional 50 - Límite con Bolivia y Pluma de Pato
Subgerencia de Mantenimiento y Equipos
         100.000






13
Principio Acceso Este - Avenida Circunvalación y Comienzo Autopista San Juan
Subgerencia de Mantenimiento y Equipos
         900.000






14
Gran Bajo San Julián - Estancia Los Luises
Subgerencia de Mantenimiento y Equipos
         266.000






15
Estancia Los Luices - Chimen Aike
Subgerencia de Mantenimiento y Equipos
         266.000






16
Límite con Córdoba - Santiago del Estero (Entrada)
Subgerencia de Mantenimiento y Equipos
         286.000






17
Santiago del Estero (Salida) - Límite con Catamarca - Límite Santiago del Estero Este
Subgerencia de Mantenimiento y Equipos
         286.000






18
San Sebastián Tolhuin
Subgerencia de Mantenimiento y Equipos
         327.000






19
Bs. As. - Empalme Provincial 4 Ruta Provincial 6
Subgerencia de Obras y Concesiones
         719.000






20
Acceso  Sudeste
Subgerencia de Obras y Concesiones
       1.226.000






21
Ruta 12 Sis. Mod. Acceso Aeropuerto Gral. San Martín - empalme Ruta 105 -1336-49
Subgerencia de Obras y Concesiones
         230.000






TOTAL


10.234.000

PROYECTO 03

EMPALME RUTA NACIONAL 95 LIMITE CON SANTIAGO DEL ESTERO
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO Y EQUIPOS

__________________________________
OBRA  51

EMPALME RUTA NACIONAL 95 LIMITE CON SANTIAGO DEL ESTERO
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO Y EQUIPOS

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











03/12/2004
30/06/2009
4
23
14
12
51
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 04

LOS ALTARES - EMPALME RUTA NACIONAL 40S Y TRAMO PAVIMENTADO
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO Y EQUIPOS

__________________________________
OBRA  51

LOS ALTARES - EMPALME RUTA NACIONAL 40S Y TRAMO PAVIMENTADO
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO Y EQUIPOS

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











03/05/2004
02/05/2008
4
42
5
23
30
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 05

EMPALME RUTA NACIONAL 25 - EMPALME RUTA PROVINCIAL 56 (RIO SENGUER) Y TRAMO PAVIMENTADO
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO Y EQUIPOS

__________________________________
OBRA  51

EMPALME RUTA NACIONAL 25 - EMPALME RUTA PROVINCIAL 56 (RIO SENGUER) Y TRAMO PAVIMENTADO
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO Y EQUIPOS

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











07/09/2004
06/09/2008
4
31
15
14
40
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 06

EMPALME RUTA PROVINCIAL 20 - EMPALME RUTA NACIONAL 40S (RIO MAYO) Y EMPALME RUTA PROVINCIAL 56 (RIO SENGUER)
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO Y EQUIPOS

__________________________________
OBRA  51

EMPALME RUTA PROVINCIAL 20 - EMPALME RUTA NACIONAL 40S (RIO MAYO) Y EMPALME RUTA PROVINCIAL 56 (RIO SENGUER)
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO Y EQUIPOS

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/03/2006
30/11/2009
7
0
11
7
82
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 08

MENDOZA - LIMITE CON SAN JUAN Y GUSTAVO ANDRES
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO Y EQUIPOS

__________________________________
OBRA  51

MENDOZA - LIMITE CON SAN JUAN Y GUSTAVO ANDRES
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO Y EQUIPOS

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/09/2005
31/05/2008
4
37
17
32
14
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 09

PAREDITAS - MALARGUE
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO Y EQUIPOS

__________________________________
OBRA  51

PAREDITAS - MALARGUE
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO Y EQUIPOS

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/09/2005
31/05/2008
4
36
18
33
13
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 10

ALTO NIVEL RUTA NACIONAL 11 - AVENIDAD BLAS PARERA
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO Y EQUIPOS

__________________________________
OBRA  51

ALTO NIVEL RUTA NACIONAL 11 - AVENIDAD BLAS PARERA
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO Y EQUIPOS

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/09/2005
31/05/2008
4
40
25
20
15
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 12

EMPALME RUTA NACIONAL 50 - LIMITE CON BOLIVIA Y PLUMA DE PATO
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO Y EQUIPOS

__________________________________
OBRA  51

EMPALME RUTA NACIONAL 50 - LIMITE CON BOLIVIA Y PLUMA DE PATO
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO Y EQUIPOS

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











15/04/2004
30/06/2008
4
51
17
16
16
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 19

BS. AS.- EMPALME PROVINCIAL 4 RUTA PROVINCIAL 6
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

BS. AS. - EMPALME PROVINCIAL 4 RUTA PROVINCIAL  6
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/01/2006
30/11/2008
7
0
24
22
54
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 20

ACCESO  SUDESTE
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

ACCESO  SUDESTE
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/01/2006
31/12/2009
7
0
19
16
65
% DE AVANCE FISICO
 100





















SUBPROGRAMA 07

OBRAS DE SEGURIDAD VIAL
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
DESCRIPCION DE SUBPROGRAMA
El presente subprograma abarca un nuevo grupo de obras de seguridad vial, que cuentan con financiamiento parcial del B.I.R.F. y se basa en la realización de trabajos de seguridad en distintas rutas, cruces, empalmes, intersecciones y accesos urbanos a fin de garantizar tanto la seguridad de los automovilistas como de los peatones, consistentes en semaforización, circulaciones nocturnas (iluminación), travesías urbanas, etc. 

METAS Y PRODUCCION BRUTA

DENOMINACION
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD





METAS:







Obras de Seguridad Vial
Kilómetro Rehabilitado
               2





PROD.BRUTAS:







Obras de Seguridad Vial en Recuperación
Kilómetro en Recuperación
             671





LISTADO DE PROYECTOS

CODIGO
DENOMINACION
UNIDAD EJECUTORA
CREDITO






01
Ruta 11 – Corredor  1 (200 Km)
Subgerencia de Obras y Concesiones
       4.416.000






02
Ruta 35 – Corredor 2 (200 km.)
Subgerencia de Obras y Concesiones
       4.341.500






03
Ruta 34 – Corredor 3 (200 km.)
Subgerencia de Obras y Concesiones
       4.491.500






04
Ruta 14 – Corredor 4 (30 km.)
Subgerencia de Obras y Concesiones
       3.641.000






05
Obras de Seguridad Vial Grupo I Provincia de Buenos Aires
Subgerencia de Obras y Concesiones
       3.796.000






06
Obras de Seguridad Vial Grupo II- Provincia Entre Ríos
Subgerencia de Obras y Concesiones
       4.101.000






07
Obras de Seguridad Vial Grupo III – Provincia Río Negro
Subgerencia de Obras y Concesiones
         324.000






08
Obras  Seguridad  Vial Grupo IV Provincia Neuquen
Subgerencia de Obras y Concesiones
         877.000






09
Obras  Seguridad  Vial Grupo V – Provincia Chaco - Santa Fe
Subgerencia de Obras y Concesiones
       4.468.000






10
Obras  Seguridad  Vial Grupo VI - Provincia Sgo. del Estero
Subgerencia de Obras y Concesiones
       3.137.000






11
Ruta 40 Intersección Ruta 7 Lujan de Cuyo - Sección I Intersección 7 - Intersección 60  
Subgerencia de Obras y Concesiones
         120.000






12
Ruta 40 Intersección Ruta 7 Lujan de Cuyo - Sección II Intersección 60 - Intersección 2 
Subgerencia de Obras y Concesiones
          60.000






TOTAL


33.773.000

PROYECTO 01

RUTA 11 - CORREDOR  1 (200 KM)
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
LISTADO DE ACTIVIDADES Y OBRAS

CODIGO
DENOMINACION
UNIDAD EJECUTORA
CREDITO






Actividades:









01
Estudio y Supervisión
Subgerencia de Obras y Concesiones
         250.000






Obras:









51
Ruta 11 - Corredor 1 (200 km.)
Subgerencia de Obras y Concesiones
       4.166.000






TOTAL


4.416.000

ACTIVIDAD 01

ESTUDIO Y SUPERVISION
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

RUTA 11 - CORREDOR 1 (200 KM)
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/01/2006
30/11/2008
7
0
38
28
34
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 02

RUTA 35 - CORREDOR 2 (200 KM)
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
LISTADO DE ACTIVIDADES Y OBRAS

CODIGO
DENOMINACION
UNIDAD EJECUTORA
CREDITO






Actividades:









01
Estudio y Supervisión
Subgerencia de Obras y Concesiones
         175.500






Obras:









51
Ruta 35 - Corredor 2 (200 km.)
Subgerencia de Obras y Concesiones
       4.166.000






TOTAL


4.341.500

ACTIVIDAD 01

ESTUDIO Y SUPERVISION
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

RUTA 35 - CORREDOR 2 (200 KM)
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/01/2006
30/11/2008
7
0
38
28
34
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 03

RUTA 34 - CORREDOR 3 (200 KM)
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
LISTADO DE ACTIVIDADES Y OBRAS

CODIGO
DENOMINACION
UNIDAD EJECUTORA
CREDITO






Actividades:









01
Estudio y Supervisión
Subgerencia de Obras y Concesiones
         325.500






Obras:









51
Ruta 34 - Corredor 3 (200 km)
Subgerencia de Obras y Concesiones
       4.166.000






TOTAL


4.491.500

ACTIVIDAD 01

ESTUDIO Y SUPERVICION
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

RUTA 34 - CORREDOR 3 (200 KM)
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/01/2006
30/11/2008
7
0
38
28
34
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 04

RUTA 14 - CORREDOR 4 (30 KM)
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
LISTADO DE ACTIVIDADES Y OBRAS

CODIGO
DENOMINACION
UNIDAD EJECUTORA
CREDITO






Actividades:









01
Estudio y Supervisión
Subgerencia de Obras y Concesiones
         342.000






Obras:









51
Ruta 14 - Corredor 4 (30 km)
Subgerencia de Obras y Concesiones
       3.299.000






TOTAL


3.641.000

OBRA  51

RUTA 14 - CORREDOR 4 (30 KM)
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/01/2006
30/11/2008
7
0
43
21
36
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 05

OBRAS DE SEGURIDAD VIAL GRUPO I PROVINCIA DE BUENOS AIRES
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
LISTADO DE OBRAS

CODIGO
DENOMINACION
UNIDAD EJECUTORA
CREDITO






51
Ruta 3 - Localidad Gral. Daniel  Cerri - Semáforos
Subgerencia de Obras y Concesiones
         100.000






52
Ruta 3 - Acceso a Stroeder
Subgerencia de Obras y Concesiones
         715.000






53
Ruta 3 – Acceso a Carhue (I) y Espartillador (D)
Subgerencia de Obras y Concesiones
       1.358.000






54
Ruta 3 – Acceso a 30 de Agosto
Subgerencia de Obras y Concesiones
       1.082.000






55
Ruta 3 - Acceso a Villa Iris (km 107.92)
Subgerencia de Obras y Concesiones
         541.000






TOTAL


3.796.000

OBRA  51

RUTA 3 - LOCALIDAD GRAL. DANIEL CERRI - SEMAFOROS
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/03/2006
30/04/2006
7
0
100
0
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















OBRA  52

RUTA 3 - ACCESO A STROEDER
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  52











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/06/2006
31/05/2007
7
0
55
45
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















OBRA  53

RUTA 3 – ACCESO A CARHUE (I) Y ESPARTILLADOR (D)
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  53











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/06/2006
31/05/2007
7
0
59
41
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















OBRA  54

RUTA 3 - ACCESO A 30 DE AGOSTO
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  54











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/06/2006
31/05/2007
7
0
54
46
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















OBRA  55

RUTA 3 - ACCESO A VILLA IRIS (KM 107.92)
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  55











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/06/2006
31/05/2007
7
0
54
46
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 06

OBRAS DE SEGURIDAD VIAL GRUPO II - PCIA. ENTRE RIOS
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
LISTADO DE OBRAS

CODIGO
DENOMINACION
UNIDAD EJECUTORA
CREDITO






51
Ruta 12 – Empalme Ruta Provincial 7
Subgerencia de Obras y Concesiones
         370.000






52
Ruta 12 y 18 - Paraje La Loma
Subgerencia de Obras y Concesiones
         352.000






53
Ruta 127 – Empalme Ruta Provincial 6
Subgerencia de Obras y Concesiones
       1.810.000






54
Ruta 127 - Readecuación Int. Ruta Provincial 2
Subgerencia de Obras y Concesiones
         487.000






55
Ruta 127 - Cruce Urbano en San Jaime de la Frontera
Subgerencia de Obras y Concesiones
       1.082.000






TOTAL


4.101.000

OBRA  51

RUTA 12 - EMPALME RUTA PROVINCIAL 7
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/09/2006
28/02/2007
7
0
62
38
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















OBRA  52

RUTA 12 Y 18 - PARAJE LA LOMA
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  52











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/11/2006
28/02/2007
7
0
54
46
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















OBRA  53

RUTA 127 - EMPALME RUTA PROVINCIAL 6
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  53











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/06/2006
30/11/2007
7
0
39
61
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















OBRA  54

RUTA 127 - READECUACION INT. RUTA PROVINCIAL 2
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  54











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/09/2006
31/08/2007
7
0
32
68
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















OBRA  55

RUTA 127 - CRUCE URBANO EN SAN JAIME DE LA FRONTERA
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  55











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/06/2006
31/05/2007
7
0
54
46
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 07

OBRAS DE SEGURIDAD VIAL GRUPO III - PROVINCIA RIO NEGRO
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
LISTADO DE OBRAS

CODIGO
DENOMINACION
UNIDAD EJECUTORA
CREDITO






51
Iluminación Cruce C/R N 251
Subgerencia de Obras y Concesiones
         162.000






52
Ruta 3 Trat. de Circulación  Nocturna  (Ex Iluminación)
Subgerencia de Obras y Concesiones
         162.000






TOTAL


324.000

PROYECTO 08

OBRAS  SEGURIDAD  VIAL GRUPO IV PCIA. NEUQUEN
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
LISTADO DE OBRAS

CODIGO
DENOMINACION
UNIDAD EJECUTORA
CREDITO






51
R 237 - Acceso Picun Leufu - Empalme Ruta Provincial 17 - Travesía Urbana
Subgerencia de Obras y Concesiones
         715.000






52
Ruta 237 - Piedra del Aguila P I 1444.38 Travesía Urbana
Subgerencia de Obras y Concesiones
         162.000






TOTAL


877.000

PROYECTO 09

OBRAS  SEGURIDAD VIAL GRUPO V - PROVINCIA CHACO- SANTA FE
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
LISTADO DE OBRAS

CODIGO
DENOMINACION
UNIDAD EJECUTORA
CREDITO






51
R 95 - Acceso Sur y Norte a Villa Angela Prog. Inic. 101
Subgerencia de Obras y Concesiones
         324.000






52
R 95- Acceso A Saenz Peña Prog. Inc. 1112.88
Subgerencia de Obras y Concesiones
         325.000






53
R 95- Empalme Ruta P.6 Prog. Inic. 1054.60
Subgerencia de Obras y Concesiones
         162.000






54
Ruta 98- Km 155.79 Km 155.87
Subgerencia de Obras y Concesiones
       1.082.000






55
R 14- Intersección c/R N 95 y R P 2
Subgerencia de Obras y Concesiones
         541.000






56
R14 - Acceso a Yapeyú - Intersección Ruta 14 y Ruta 122
Subgerencia de Obras y Concesiones
         108.000






57
Ruta 14- Prog Inic 601.03- Trat. Circ. Noct. Ex Iluminación
Subgerencia de Obras y Concesiones
         162.000






58
R11- Inter C/RN 81 Prog Inic 1184- Int. e Iluminación
Subgerencia de Obras y Concesiones
       1.764.000






TOTAL


4.468.000

OBRA  51

RUTA 95- ACCESO SUR Y NORTE A VILLA ANGELA PROG. INIC. 101
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/09/2006
28/02/2007
7
0
50
50
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















OBRA  52

RUTA 95 - ACCESO A SAENZ PEÑA PROG. INC 1112.88
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  52











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/09/2006
28/02/2007
7
0
86
14
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















OBRA  53

RUTA 95- EMPALME RUTA PROVINCIAL 6 PROG. INIC. 1054.60
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  53











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/09/2006
28/02/2007
7
0
63
37
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















OBRA  54

RUTA 98 - KM. 155.79 KM. 155.87
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  54











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/01/2006
30/11/2007
7
0
54
46
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















OBRA  55

RUTA 14 - INTERSECCION CON RUTA NACIONAL 95 Y RUTA PROVINCIAL 2
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  55











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/06/2006
31/05/2007
7
0
54
46
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















OBRA  56

RUTA 14 - ACCESO A YAPEYU - INTERSECCION RUTA 14 Y RUTA 122
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  56











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/09/2006
28/02/2007
7
0
54
46
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















OBRA  57

RUTA 14 – PROG. INIC. 601.03- TRAT. CIRC. NOCT. EX ILUMINACION
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  57











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/09/2006
28/02/2007
7
0
54
46
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















OBRA  58

RUTA 11- INTERSECCION CON RN 81 PROG. INIC. 1184- INT. EX ILUMINACION
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  58











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/01/2006
30/11/2007
7
0
59
41
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 10

OBRAS SEGURIDAD VIAL GRUPO VI – PCIA. SGO. DEL ESTERO
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
LISTADO DE OBRAS

CODIGO
DENOMINACION
UNIDAD EJECUTORA
CREDITO






51
Ruta 89 - Emp RP116- Intersección en T Sucesiva en E
Subgerencia de Obras y Concesiones
         244.000






52
Ruta 20 - Intersección con Ruta N 79-Intersección Ruta N20 Ruta N79
Subgerencia de Obras y Concesiones
         541.000






53
Ruta 60-Empalme Ruta N9- Dean Funes- Alto Nivel Empalme Ruta
Subgerencia de Obras y Concesiones
       2.352.000






TOTAL


3.137.000

PROGRAMA  22

CONSTRUCCIONES
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO Y EQUIPOS

Servicio Administrativo Financiero

604

__________________________________
DESCRIPCION DEL PROGRAMA
Este programa concentra todas las obras que constituyen tareas nuevas, con el fin de producir un nuevo bien o modificar sustancialmente el existente cambiando sus características.

Se ha priorizado la ejecución de obras financiadas con entidades crediticias internacionales, destinadas a la construcción de nuevas rutas o al cambio de las características de las existentes adecuándolas a las necesidades actuales y futuras.
Se encuentran incluidas en este programa las obras necesarias y comprometidas en los corredores de vinculación con los países limítrofes. Asimismo, se concentran los proyectos tendientes a pavimentar los corredores de rutas.

Se han incorporado en este programa intervenciones destinadas a solucionar problemas puntuales de seguridad vial.

El programa concentra dos objetivos fundamentales: primero, resolver problemas de continuidad que presenta la Red Troncal Nacional, lo que permitirá completar corredores y por otra parte, adecuar los estándares existentes tanto desde el punto geométrico como estructural; y segundo, proveer de una carpeta asfáltica de rodamiento en las rutas cuyos corredores han sido priorizados por decisión superior.

Con este programa se trata de producir nuevos bienes, ya sea por  la creación de nuevos tramos de ruta como por la modificación de los mismos sobre la base de los tramos existentes. 

DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO



ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA  22













S P R O G 
P R O Y 
FIN
F.F.
INC
PPAL
PAR
SPAR
E C O N
DENOMINACION
IMPORTE













0
0
4






SERVICIOS ECONOMICOS
      25.849.000

0
0
4
11





Tesoro Nacional
      18.800.000

0
0
4
11
3




Servicios No Personales
      18.800.000

0
0
4
11
3
3


21
Mantenimiento, Reparación y Limpieza
       6.400.000

0
0
4
11
3
4


21
Servicios Técnicos y Profesionales
      12.400.000

0
0
4
22





Crédito Externo
       7.049.000

0
0
4
22
3




Servicios No Personales
       7.049.000

0
0
4
22
3
3


21
Mantenimiento, Reparación y Limpieza
       3.249.000

0
0
4
22
3
4


21
Servicios Técnicos y Profesionales
       3.800.000

























1








Corredores Viales I
       1.800.000













1
0
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         280.000

1
0
4
22





Crédito Externo
         280.000

1
0
4
22
1




Gastos en Personal
         280.000

1
0
4
22
1
8



Personal contratado
         280.000

1
0
4
22
1
8
7

21
Contratos especiales
         280.000

























1
3







Ruta 231 Aduana - Límite con Chile
         200.000













1
3
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         200.000

1
3
4
11





Tesoro Nacional
         200.000

1
3
4
11
4




Bienes de Uso
         200.000

1
3
4
11
4
2


22
Construcciones
         200.000

























1
4







Ruta 9 Ugchara Puesto del Marques
         100.000













1
4
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         100.000

1
4
4
11





Tesoro Nacional
         100.000

1
4
4
11
4




Bienes de Uso
         100.000

1
4
4
11
4
2


22
Construcciones
         100.000

























1
5







Ruta 9 Puesto del  Marques - La Quiaca
         100.000













1
5
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         100.000

1
5
4
11





Tesoro Nacional
         100.000

1
5
4
11
4




Bienes de Uso
         100.000

1
5
4
11
4
2


22
Construcciones
         100.000

























1
6







Ruta 34 Antilla - Rosario de la Frontera (Sección I)
         221.000













1
6
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         221.000

1
6
4
11





Tesoro Nacional
         221.000

1
6
4
11
4




Bienes de Uso
         221.000

1
6
4
11
4
2


22
Construcciones
         221.000

























1
7







Ruta 7 Variante Alta Potrerillos
         397.000













1
7
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         397.000

1
7
4
11





Tesoro Nacional
         397.000

1
7
4
11
4




Bienes de Uso
         397.000

1
7
4
11
4
2


22
Construcciones
         397.000

























1
8







Ruta 34 Antilla - Rosario de la Frontera (Sección II)
         502.000













1
8
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         502.000

1
8
4
11





Tesoro Nacional
         502.000

1
8
4
11
4




Bienes de Uso
         502.000

1
8
4
11
4
2


22
Construcciones
         502.000

























2








Pasos Fronterizos y Corredores de Integración (Préstamo AR - 0202)
     310.356.000













2
2







RN 40- Tramo Agua Clara-El Eje
          39.000













2
2
4






SERVICIOS ECONOMICOS
          39.000

2
2
4
14





Transferencias Internas
          24.000

2
2
4
14
4




Bienes de Uso
          24.000

2
2
4
14
4
2


22
Construcciones
          24.000

2
2
4
22





Crédito Externo
          15.000

2
2
4
22
4




Bienes de Uso
          15.000

2
2
4
22
4
2


22
Construcciones
          15.000

























2
3







Ruta 40 Río Mayo - Límite con Santa Cruz
       9.024.000













2
3
4






SERVICIOS ECONOMICOS
       9.024.000

2
3
4
14





Transferencias Internas
       5.512.000

2
3
4
14
4




Bienes de Uso
       5.512.000

2
3
4
14
4
2


22
Construcciones
       5.512.000

2
3
4
22





Crédito Externo
       3.512.000

2
3
4
22
4




Bienes de Uso
       3.512.000

2
3
4
22
4
2


22
Construcciones
       3.512.000

























2
6







Límite con Chaco - El Cabure Sección II
      22.141.000













2
6
4






SERVICIOS ECONOMICOS
      22.141.000

2
6
4
14





Transferencias Internas
      13.330.000

2
6
4
14
4




Bienes de Uso
      13.330.000

2
6
4
14
4
2


22
Construcciones
      13.330.000

2
6
4
22





Crédito Externo
       8.811.000

2
6
4
22
4




Bienes de Uso
       8.811.000

2
6
4
22
4
2


22
Construcciones
       8.811.000

























2
11







Ruta 16 Lte. con Chaco Talavera
         571.000













2
11
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         571.000

2
11
4
11





Tesoro Nacional
         349.000

2
11
4
11
4




Bienes de Uso
         349.000

2
11
4
11
4
2


22
Construcciones
         349.000

2
11
4
22





Crédito Externo
         222.000

2
11
4
22
4




Bienes de Uso
         222.000

2
11
4
22
4
2


22
Construcciones
         222.000

























2
12







Ruta 16 Coronel Oyeros - El Galpón
       1.997.000













2
12
4






SERVICIOS ECONOMICOS
       1.997.000

2
12
4
11





Tesoro Nacional
         397.000

2
12
4
11
4




Bienes de Uso
         397.000

2
12
4
11
4
2


22
Construcciones
         397.000

2
12
4
22





Crédito Externo
       1.600.000

2
12
4
22
4




Bienes de Uso
       1.600.000

2
12
4
22
4
2


22
Construcciones
       1.600.000

























2
13







Ruta 40 Emp. RN 144 - El Sosneado
         961.000













2
13
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         961.000

2
13
4
11





Tesoro Nacional
         961.000

2
13
4
11
4




Bienes de Uso
         961.000

2
13
4
11
4
2


22
Construcciones
         961.000

























2
14







Ruta 40 Malargue - Límite con Neuquen
       4.753.000













2
14
4






SERVICIOS ECONOMICOS
       4.753.000

2
14
4
14





Transferencias Internas
       1.359.000

2
14
4
14
4




Bienes de Uso
       1.359.000

2
14
4
14
4
2


22
Construcciones
       1.359.000

2
14
4
22





Crédito Externo
       3.394.000

2
14
4
22
4




Bienes de Uso
       3.394.000

2
14
4
22
4
2


22
Construcciones
       3.394.000













2
18







CI - Empalme Ruta 3 - Límite con Chile
         164.000













2
18
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         164.000

2
18
4
14





Transferencias Internas
         100.000

2
18
4
14
4




Bienes de Uso
         100.000

2
18
4
14
4
2


22
Construcciones
         100.000

2
18
4
22





Crédito Externo
          64.000

2
18
4
22
4




Bienes de Uso
          64.000

2
18
4
22
4
2


22
Construcciones
          64.000

























2
21







San Antonio de los Cobres - Límite con Jujuy
      13.375.000













2
21
4






SERVICIOS ECONOMICOS
      13.375.000

2
21
4
11





Tesoro Nacional
      13.375.000

2
21
4
11
4




Bienes de Uso
      13.375.000

2
21
4
11
4
2


22
Construcciones
      13.375.000

























2
23







Ruta 16 Límite con Chaco - El Cabure Sección Los Pirpintos - El Cabure
      22.881.000













2
23
4






SERVICIOS ECONOMICOS
      22.881.000

2
23
4
14





Transferencias Internas
      13.977.000

2
23
4
14
4




Bienes de Uso
      13.977.000

2
23
4
14
4
2


22
Construcciones
      13.977.000

2
23
4
22





Crédito Externo
       8.904.000

2
23
4
22
4




Bienes de Uso
       8.904.000

2
23
4
22
4
2


22
Construcciones
       8.904.000

























2
32







Límite con Salta - Empalme Ruta 52
       6.000.000













2
32
4






SERVICIOS ECONOMICOS
       6.000.000

2
32
4
11





Tesoro Nacional
       6.000.000

2
32
4
11
4




Bienes de Uso
       6.000.000

2
32
4
11
4
2


22
Construcciones
       6.000.000

























2
34







Ruta 158 Villa María - Río Cuarto
      20.123.000













2
34
4






SERVICIOS ECONOMICOS
      20.123.000

2
34
4
14





Transferencias Internas
      12.292.000

2
34
4
14
4




Bienes de Uso
      12.292.000

2
34
4
14
4
2


22
Construcciones
      12.292.000

2
34
4
22





Crédito Externo
       7.831.000

2
34
4
22
4




Bienes de Uso
       7.831.000

2
34
4
22
4
2


22
Construcciones
       7.831.000

























2
35







Chucul - Río Cuarto
       5.458.000













2
35
4






SERVICIOS ECONOMICOS
       5.458.000

2
35
4
14





Transferencias Internas
       3.334.000

2
35
4
14
4




Bienes de Uso
       3.334.000

2
35
4
14
4
2


22
Construcciones
       3.334.000

2
35
4
22





Crédito Externo
       2.124.000

2
35
4
22
4




Bienes de Uso
       2.124.000

2
35
4
22
4
2


22
Construcciones
       2.124.000

























2
41







Mosconi - Tartagal (Avenida Urbana)
         164.000













2
41
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         164.000

2
41
4
14





Transferencias Internas
         100.000

2
41
4
14
4




Bienes de Uso
         100.000

2
41
4
14
4
2


22
Construcciones
         100.000

2
41
4
22





Crédito Externo
          64.000

2
41
4
22
4




Bienes de Uso
          64.000

2
41
4
22
4
2


22
Construcciones
          64.000

























2
42







Límite con Chubut - Empalme Ruta Provincial 43
       1.431.000













2
42
4






SERVICIOS ECONOMICOS
       1.431.000

2
42
4
11





Tesoro Nacional
       1.431.000

2
42
4
11
4




Bienes de Uso
       1.431.000

2
42
4
11
4
2


22
Construcciones
       1.431.000

























2
46







Potrerillos - Límite con Chile
         164.000













2
46
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         164.000

2
46
4
14





Transferencias Internas
         100.000

2
46
4
14
4




Bienes de Uso
         100.000

2
46
4
14
4
2


22
Construcciones
         100.000

2
46
4
22





Crédito Externo
          64.000

2
46
4
22
4




Bienes de Uso
          64.000

2
46
4
22
4
2


22
Construcciones
          64.000

























2
47







Malargue - Límite con Neuquen
       2.067.000













2
47
4






SERVICIOS ECONOMICOS
       2.067.000

2
47
4
14





Transferencias Internas
         583.000

2
47
4
14
4




Bienes de Uso
         583.000

2
47
4
14
4
2


22
Construcciones
         583.000

2
47
4
22





Crédito Externo
       1.484.000

2
47
4
22
4




Bienes de Uso
       1.484.000

2
47
4
22
4
2


22
Construcciones
       1.484.000

























2
48







Km 351 - Km 370 Límite Con Chile
       7.837.000













2
48
4






SERVICIOS ECONOMICOS
       7.837.000

2
48
4
11





Tesoro Nacional
       7.837.000

2
48
4
11
4




Bienes de Uso
       7.837.000

2
48
4
11
4
2


22
Construcciones
       7.837.000

























2
50







Muyano - San Antonio de los Cobres
         400.000













2
50
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         400.000

2
50
4
11





Tesoro Nacional
         400.000

2
50
4
11
4




Bienes de Uso
         400.000

2
50
4
11
4
2


22
Construcciones
         400.000

























2
51







Cimen Aike - Aymond
       1.166.000













2
51
4






SERVICIOS ECONOMICOS
       1.166.000

2
51
4
14





Transferencias Internas
       1.166.000

2
51
4
14
4




Bienes de Uso
       1.166.000

2
51
4
14
4
2


22
Construcciones
       1.166.000

























2
52







Malargue - Límite con Neuquen KM 350 - KM 370/389/395
         164.000













2
52
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         164.000

2
52
4
14





Transferencias Internas
         100.000

2
52
4
14
4




Bienes de Uso
         100.000

2
52
4
14
4
2


22
Construcciones
         100.000

2
52
4
22





Crédito Externo
          64.000

2
52
4
22
4




Bienes de Uso
          64.000

2
52
4
22
4
2


22
Construcciones
          64.000

























2
53







Gualeguaychu Paso de los Libres
     189.176.000













2
53
4






SERVICIOS ECONOMICOS
     189.176.000

2
53
4
14





Transferencias Internas
     105.024.000

2
53
4
14
4




Bienes de Uso
     105.024.000

2
53
4
14
4
2


22
Construcciones
     105.024.000

2
53
4
22





Crédito Externo
      84.152.000

2
53
4
22
4




Bienes de Uso
      84.152.000

2
53
4
22
4
2


22
Construcciones
      84.152.000

























2
54







Ruta Nº 9 - Cincumbalación Acceso Los Alisos - Provincia Jujuy
         300.000













2
54
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         300.000

2
54
4
11





Tesoro Nacional
         300.000

2
54
4
11
4




Bienes de Uso
         300.000

2
54
4
11
4
2


22
Construcciones
         300.000

























3








Obras por Convenio con Provincias
      88.885.000













3
1







Obras Menores con Provincias y Municipios
       1.022.000













3
1
4






SERVICIOS ECONOMICOS
       1.022.000

3
1
4
11





Tesoro Nacional
       1.022.000

3
1
4
11
4




Bienes de Uso
       1.022.000

3
1
4
11
4
2


22
Construcciones
       1.022.000

























3
2







Ruta 76 Vinchina - Alto Jague
       2.657.000













3
2
4






SERVICIOS ECONOMICOS
       2.657.000

3
2
4
11





Tesoro Nacional
       2.657.000

3
2
4
11
4




Bienes de Uso
       2.657.000

3
2
4
11
4
2


22
Construcciones
       2.657.000

























3
3







Ruta 76 Punta del  Agua - Pircas Negras (Sección I)
         100.000













3
3
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         100.000

3
3
4
11





Tesoro Nacional
         100.000

3
3
4
11
4




Bienes de Uso
         100.000

3
3
4
11
4
2


22
Construcciones
         100.000

























3
4







Ruta 76 Punta del Agua - Pircas Negras Sección II
         100.000













3
4
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         100.000

3
4
4
11





Tesoro Nacional
         100.000

3
4
4
11
4




Bienes de Uso
         100.000

3
4
4
11
4
2


22
Construcciones
         100.000

























3
5







Ruta 76 Punta del  Agua - Pircas Negras (Sección III)
         398.000













3
5
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         398.000

3
5
4
11





Tesoro Nacional
         398.000

3
5
4
11
4




Bienes de Uso
         398.000

3
5
4
11
4
2


22
Construcciones
         398.000

























3
6







Conexión Vial La Rioja - Chilecito (Sección I)
         500.000













3
6
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         500.000

3
6
4
11





Tesoro Nacional
         500.000

3
6
4
11
4




Bienes de Uso
         500.000

3
6
4
11
4
2


22
Construcciones
         500.000

























3
7







Conexión Vial La Rioja - Chilecito Sección II
      10.156.000













3
7
4






SERVICIOS ECONOMICOS
      10.156.000

3
7
4
11





Tesoro Nacional
      10.156.000

3
7
4
11
4




Bienes de Uso
      10.156.000

3
7
4
11
4
2


22
Construcciones
      10.156.000

























3
8







Conexión Vial La Rioja - Chilecito (Sección III)
         972.000













3
8
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         972.000

3
8
4
11





Tesoro Nacional
         972.000

3
8
4
11
4




Bienes de Uso
         972.000

3
8
4
11
4
2


22
Construcciones
         972.000

























3
9







Ruta P 11 - Famatina Límite con Catamarca Sección III
         512.000













3
9
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         512.000

3
9
4
11





Tesoro Nacional
         512.000

3
9
4
11
4




Bienes de Uso
         512.000

3
9
4
11
4
2


22
Construcciones
         512.000

























3
11







Ruta Provincial 19 Wanda - Deseado
         861.000













3
11
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         861.000

3
11
4
11





Tesoro Nacional
         861.000

3
11
4
11
4




Bienes de Uso
         861.000

3
11
4
11
4
2


22
Construcciones
         861.000

























3
12







Ruta 76 Punta Jague - Punta del Agua
         905.000













3
12
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         905.000

3
12
4
11





Tesoro Nacional
         905.000

3
12
4
11
4




Bienes de Uso
         905.000

3
12
4
11
4
2


22
Construcciones
         905.000

























3
13







Ataliva Roca - Santa Rosa
         100.000













3
13
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         100.000

3
13
4
14





Transferencias Internas
         100.000

3
13
4
14
4




Bienes de Uso
         100.000

3
13
4
14
4
2


22
Construcciones
         100.000

























3
14







Ruta Provincial 101 Acceso al Alcazar
         431.000













3
14
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         431.000

3
14
4
11





Tesoro Nacional
         431.000

3
14
4
11
4




Bienes de Uso
         431.000

3
14
4
11
4
2


22
Construcciones
         431.000

























3
15







Ruta Internacional Paso de Jama en la Provincia de Jujuy
          24.000













3
15
4






SERVICIOS ECONOMICOS
          24.000

3
15
4
14





Transferencias Internas
          24.000

3
15
4
14
4




Bienes de Uso
          24.000

3
15
4
14
4
2


22
Construcciones
          24.000

























3
18







Rta 11 Famatina-Lte C/Catamarca Km25-Campanas (Acc A Sto Dgo
         536.000













3
18
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         536.000

3
18
4
11





Tesoro Nacional
         536.000

3
18
4
11
4




Bienes de Uso
         536.000

3
18
4
11
4
2


22
Construcciones
         536.000

























3
19







Rta 3 - Planta Lu12-Calle Italia - Autovia                  
       2.044.000













3
19
4






SERVICIOS ECONOMICOS
       2.044.000

3
19
4
11





Tesoro Nacional
       2.044.000

3
19
4
11
4




Bienes de Uso
       2.044.000

3
19
4
11
4
2


22
Construcciones
       2.044.000

























3
20







Ruta 25 Puente sobre Río Chubut
         381.000













3
20
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         381.000

3
20
4
11





Tesoro Nacional
         381.000

3
20
4
11
4




Bienes de Uso
         381.000

3
20
4
11
4
2


22
Construcciones
         381.000

























3
21







Ruta 244 Paso Pehuenche Sección I
         100.000













3
21
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         100.000

3
21
4
11





Tesoro Nacional
         100.000

3
21
4
11
4




Bienes de Uso
         100.000

3
21
4
11
4
2


22
Construcciones
         100.000

























3
22







Rta 16 El Cabure-Lte C/Salta                                
       6.564.000













3
22
4






SERVICIOS ECONOMICOS
       6.564.000

3
22
4
11





Tesoro Nacional
       6.564.000













3
22
4
11
4




Bienes de Uso
       6.564.000

3
22
4
11
4
2


22
Construcciones
       6.564.000

























3
24







Rta 16 Pte Roque Saenz Peña-Lte C/ Sgo Del Estero           
      19.088.000













3
24
4






SERVICIOS ECONOMICOS
      19.088.000

3
24
4
11





Tesoro Nacional
      19.088.000

3
24
4
11
4




Bienes de Uso
      19.088.000

3
24
4
11
4
2


22
Construcciones
      19.088.000

























3
25







Rta 95 Emp Rta 286-Lte C/Chaco Secc I  Km 862,31-912,02     
       8.546.000













3
25
4






SERVICIOS ECONOMICOS
       8.546.000

3
25
4
11





Tesoro Nacional
       8.546.000

3
25
4
11
4




Bienes de Uso
       8.546.000

3
25
4
11
4
2


22
Construcciones
       8.546.000

























3
26







Rta 95 Emp Rta 286 - Lte C/Chaco Secc Ii Km912,02-941,20    
       2.044.000













3
26
4






SERVICIOS ECONOMICOS
       2.044.000

3
26
4
11





Tesoro Nacional
       2.044.000

3
26
4
11
4




Bienes de Uso
       2.044.000

3
26
4
11
4
2


22
Construcciones
       2.044.000

























3
27







Rta A008 Losa S/ Ex Vias Fcgbm - Emp Avda Belgrano          
       9.683.000













3
27
4






SERVICIOS ECONOMICOS
       9.683.000

3
27
4
11





Tesoro Nacional
       9.683.000

3
27
4
11
4




Bienes de Uso
       9.683.000

3
27
4
11
4
2


22
Construcciones
       9.683.000

























3
28







Ruta 101 Bernardo de Yrigoyen - San Antonio
       4.780.000













3
28
4






SERVICIOS ECONOMICOS
       4.780.000

3
28
4
14





Transferencias Internas
       4.780.000

3
28
4
14
4




Bienes de Uso
       4.780.000

3
28
4
14
4
2


22
Construcciones
       4.780.000

























3
75







Ruta 98-Vera-Tostado-Km77-Km123,43
         258.000













3
75
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         258.000

3
75
4
11





Tesoro Nacional
         258.000

3
75
4
11
4




Bienes de Uso
         258.000

3
75
4
11
4
2


22
Construcciones
         258.000

























3
76







Ruta 101 San Antonio - Pi#alito
       4.420.000













3
76
4






SERVICIOS ECONOMICOS
       4.420.000

3
76
4
14





Transferencias Internas
       4.420.000

3
76
4
14
4




Bienes de Uso
       4.420.000

3
76
4
14
4
2


22
Construcciones
       4.420.000

























3
86







Valcheta -Pilcaniyeu
      11.203.000













3
86
4






SERVICIOS ECONOMICOS
      11.203.000

3
86
4
11





Tesoro Nacional
      11.203.000

3
86
4
11
4




Bienes de Uso
      11.203.000

3
86
4
11
4
2


22
Construcciones
      11.203.000

























3
87







Aduana - Lte. C/Chile
         500.000













3
87
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         500.000

3
87
4
11





Tesoro Nacional
         500.000

3
87
4
11
4




Bienes de Uso
         500.000

3
87
4
11
4
2


22
Construcciones
         500.000

























4








Mejoramiento y Reposición de Rutas
     343.560.000













4
1







Rehabilitaciones Menores
         613.000













4
1
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         613.000

4
1
4
11





Tesoro Nacional
         613.000

4
1
4
11
4




Bienes de Uso
         613.000

4
1
4
11
4
2


22
Construcciones
         613.000

























4
2







Las Tucumanesas - Sayogasta
       1.209.000













4
2
4






SERVICIOS ECONOMICOS
       1.209.000

4
2
4
11





Tesoro Nacional
       1.209.000

4
2
4
11
4




Bienes de Uso
       1.209.000

4
2
4
11
4
2


22
Construcciones
       1.209.000

























4
3







Ruta 258 Variante desde Ruta Nacional 237
          96.000













4
3
4






SERVICIOS ECONOMICOS
          96.000

4
3
4
14





Transferencias Internas
          96.000

4
3
4
14
4




Bienes de Uso
          96.000

4
3
4
14
4
2


22
Construcciones
          96.000

























4
5







San Roque-Huaco
       1.000.000













4
5
4






SERVICIOS ECONOMICOS
       1.000.000

4
5
4
11





Tesoro Nacional
       1.000.000

4
5
4
11
4




Bienes de Uso
       1.000.000

4
5
4
11
4
2


22
Construcciones
       1.000.000

























4
7







Ruta 16-Paso por Resistencia-Empalme Ruta 63-Emp.Ruta 11
       1.022.000













4
7
4






SERVICIOS ECONOMICOS
       1.022.000

4
7
4
11





Tesoro Nacional
       1.022.000

4
7
4
11
4




Bienes de Uso
       1.022.000

4
7
4
11
4
2


22
Construcciones
       1.022.000

























4
11







Ruta Nacional 40-Bajada del Agrio-Chos Malal-Pcia. Neuquen
         272.000













4
11
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         272.000

4
11
4
11





Tesoro Nacional
         272.000

4
11
4
11
4




Bienes de Uso
         272.000

4
11
4
11
4
2


22
Construcciones
         272.000

























4
22







Ruta 3 Rio Milna Rancho Hambre
         732.000













4
22
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         732.000

4
22
4
14





Transferencias Internas
         732.000

4
22
4
14
4




Bienes de Uso
         732.000

4
22
4
14
4
2


22
Construcciones
         732.000

























4
25







La Matanza
       3.085.000













4
25
4






SERVICIOS ECONOMICOS
       3.085.000

4
25
4
11





Tesoro Nacional
       3.085.000

4
25
4
11
4




Bienes de Uso
       3.085.000

4
25
4
11
4
2


22
Construcciones
       3.085.000

























4
29







Comodoro Rivadavia - Rada Tilly
       6.436.000













4
29
4






SERVICIOS ECONOMICOS
       6.436.000

4
29
4
11





Tesoro Nacional
       6.436.000

4
29
4
11
4




Bienes de Uso
       6.436.000

4
29
4
11
4
2


22
Construcciones
       6.436.000

























4
30







Acceso a Rada Tilly - Caleta Oliva - Secc. I
       1.533.000













4
30
4






SERVICIOS ECONOMICOS
       1.533.000

4
30
4
11





Tesoro Nacional
       1.533.000

4
30
4
11
4




Bienes de Uso
       1.533.000

4
30
4
11
4
2


22
Construcciones
       1.533.000

























4
31







Acceso a Rada Tilly - Caleta Oliva - Secc. II
         470.000













4
31
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         470.000

4
31
4
11





Tesoro Nacional
         470.000

4
31
4
11
4




Bienes de Uso
         470.000

4
31
4
11
4
2


22
Construcciones
         470.000

























4
32







Uspallata Límite con Chile - Cobertizos
         613.000













4
32
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         613.000

4
32
4
11





Tesoro Nacional
         613.000

4
32
4
11
4




Bienes de Uso
         613.000

4
32
4
11
4
2


22
Construcciones
         613.000

























4
34







Pte S/Rio Las Vueltas-Va. Turist. El Chalten- Acc. a B.
       1.661.000













4
34
4






SERVICIOS ECONOMICOS
       1.661.000

4
34
4
11





Tesoro Nacional
       1.661.000

4
34
4
11
4




Bienes de Uso
       1.661.000

4
34
4
11
4
2


22
Construcciones
       1.661.000

























4
35







Las Heras-Los Antiguos Secc: Km 78-P Moreno
       1.022.000













4
35
4






SERVICIOS ECONOMICOS
       1.022.000

4
35
4
11





Tesoro Nacional
       1.022.000

4
35
4
11
4




Bienes de Uso
       1.022.000

4
35
4
11
4
2


22
Construcciones
       1.022.000

























4
36







Las Heras - Perito Moreno Secc: Las Heras Km 78
       1.022.000













4
36
4






SERVICIOS ECONOMICOS
       1.022.000

4
36
4
11





Tesoro Nacional
       1.022.000

4
36
4
11
4




Bienes de Uso
       1.022.000

4
36
4
11
4
2


22
Construcciones
       1.022.000

























4
37







La Esperanza - El Cerrito
         844.000













4
37
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         844.000

4
37
4
11





Tesoro Nacional
         844.000

4
37
4
11
4




Bienes de Uso
         844.000

4
37
4
11
4
2


22
Construcciones
         844.000

























4
39







Rio Marapa-Ppio Autop Secc III
       7.212.000













4
39
4






SERVICIOS ECONOMICOS
       7.212.000

4
39
4
11





Tesoro Nacional
       7.212.000

4
39
4
11
4




Bienes de Uso
       7.212.000

4
39
4
11
4
2


22
Construcciones
       7.212.000

























4
40







Rio Marapa - Principio de Autopista-Secc.IV
       6.051.000













4
40
4






SERVICIOS ECONOMICOS
       6.051.000

4
40
4
14





Transferencias Internas
       6.051.000

4
40
4
14
4




Bienes de Uso
       6.051.000

4
40
4
14
4
2


22
Construcciones
       6.051.000

























4
41







Variante Paso por Villa Maria
      10.412.000













4
41
4






SERVICIOS ECONOMICOS
      10.412.000

4
41
4
14





Transferencias Internas
       6.360.000

4
41
4
14
4




Bienes de Uso
       6.360.000

4
41
4
14
4
2


22
Construcciones
       6.360.000

4
41
4
22





Crédito Externo
       4.052.000

4
41
4
22
4




Bienes de Uso
       4.052.000

4
41
4
22
4
2


22
Construcciones
       4.052.000

























4
42







R 40S-Lim. c/Chubut- P Moreno
         818.000













4
42
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         818.000

4
42
4
11





Tesoro Nacional
         818.000

4
42
4
11
4




Bienes de Uso
         818.000

4
42
4
11
4
2


22
Construcciones
         818.000

























4
43







Empalme RN 75 con RN 38
         324.000













4
43
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         324.000

4
43
4
11





Tesoro Nacional
         324.000

4
43
4
11
4




Bienes de Uso
         324.000

4
43
4
11
4
2


22
Construcciones
         324.000

























4
44







El Puesto - Río la Troya
         100.000













4
44
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         100.000

4
44
4
11





Tesoro Nacional
         100.000

4
44
4
11
4




Bienes de Uso
         100.000

4
44
4
11
4
2


22
Construcciones
         100.000

























4
45







Acceso Este a Ciudad de Mendoza
         427.000













4
45
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         427.000

4
45
4
11





Tesoro Nacional
         427.000

4
45
4
11
4




Bienes de Uso
         427.000

4
45
4
11
4
2


22
Construcciones
         427.000

























4
46







Villa María - Pilar - Autopista Rosario - Córdoba
       6.987.000













4
46
4






SERVICIOS ECONOMICOS
       6.987.000

4
46
4
14





Transferencias Internas
       6.987.000

4
46
4
14
4




Bienes de Uso
       6.987.000

4
46
4
14
4
2


22
Construcciones
       6.987.000

























4
47







Campana - La Plata
         100.000













4
47
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         100.000

4
47
4
14





Transferencias Internas
         100.000

4
47
4
14
4




Bienes de Uso
         100.000

4
47
4
14
4
2


22
Construcciones
         100.000

























4
48







Ruta 12 Cerrito - Empalme RN 127
         262.000













4
48
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         262.000

4
48
4
11





Tesoro Nacional
         262.000

4
48
4
11
4




Bienes de Uso
         262.000

4
48
4
11
4
2


22
Construcciones
         262.000

























4
49







Ruta 168 Acceso Ciudad de Santa Fe - Tunel Subfluvial
         611.000













4
49
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         611.000

4
49
4
11





Tesoro Nacional
         611.000

4
49
4
11
4




Bienes de Uso
         611.000

4
49
4
11
4
2


22
Construcciones
         611.000

























4
50







San  Martín de los Andes emp Ruta 231 Secc III
      21.334.000













4
50
4






SERVICIOS ECONOMICOS
      21.334.000

4
50
4
11





Tesoro Nacional
      11.334.000

4
50
4
11
4




Bienes de Uso
      11.334.000

4
50
4
11
4
2


22
Construcciones
      11.334.000

4
50
4
13





Recursos con Afectación Específica
      10.000.000

4
50
4
13
4




Bienes de Uso
      10.000.000

4
50
4
13
4
2


22
Construcciones
      10.000.000

























4
51







Ruta 3 - variante Caleta Oliva
         300.000













4
51
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         300.000

4
51
4
11





Tesoro Nacional
         300.000

4
51
4
11
4




Bienes de Uso
         300.000

4
51
4
11
4
2


22
Construcciones
         300.000

























4
52







Ruta P510 Valle Fertil - Empalme RP 150
         380.000













4
52
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         380.000

4
52
4
11





Tesoro Nacional
         380.000

4
52
4
11
4




Bienes de Uso
         380.000

4
52
4
11
4
2


22
Construcciones
         380.000

























4
53







RN 143 - Santa Isabel- Chacharramendi - La Pampa
         304.000













4
53
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         304.000

4
53
4
11





Tesoro Nacional
         304.000

4
53
4
11
4




Bienes de Uso
         304.000

4
53
4
11
4
2


22
Construcciones
         304.000

























4
54







Remodelacion Cruce por Ciudad Clorinda.
         613.000













4
54
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         613.000

4
54
4
11





Tesoro Nacional
         613.000

4
54
4
11
4




Bienes de Uso
         613.000

4
54
4
11
4
2


22
Construcciones
         613.000

























4
55







R3 - Lim c/Chubut - Caleta Oliva
         200.000













4
55
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         200.000

4
55
4
14





Transferencias Internas
         200.000

4
55
4
14
4




Bienes de Uso
         200.000

4
55
4
14
4
2


22
Construcciones
         200.000

























4
56







Ruta 158 San Francisco - Río Cuarto General Deheza - Chucul
         256.000













4
56
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         256.000

4
56
4
11





Tesoro Nacional
         256.000

4
56
4
11
4




Bienes de Uso
         256.000

4
56
4
11
4
2


22
Construcciones
         256.000

























4
57







R12 Esquina - Goya (Pte s/R Corrientes)
         782.000













4
57
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         782.000

4
57
4
11





Tesoro Nacional
         782.000

4
57
4
11
4




Bienes de Uso
         782.000

4
57
4
11
4
2


22
Construcciones
         782.000

























4
58







R12 La Paz - Esquina (obra faltante puentes)
         979.000













4
58
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         979.000

4
58
4
11





Tesoro Nacional
         979.000

4
58
4
11
4




Bienes de Uso
         979.000

4
58
4
11
4
2


22
Construcciones
         979.000

























4
59







Ruta P11 Variante Victoria y Nexo Conexión  Física Rosario Victoria
       6.408.000













4
59
4






SERVICIOS ECONOMICOS
       6.408.000

4
59
4
11





Tesoro Nacional
       6.408.000

4
59
4
11
4




Bienes de Uso
       6.408.000

4
59
4
11
4
2


22
Construcciones
       6.408.000

























4
60







Conexión Vial Sudoeste General Paz - Acceso a Banfield
         531.000













4
60
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         531.000

4
60
4
14





Transferencias Internas
         531.000

4
60
4
14
4




Bienes de Uso
         531.000

4
60
4
14
4
2


22
Construcciones
         531.000

























4
61







Conexión Eje Vial Sudoeste Banfield - Acceso a Lomas de Zamora
         500.000













4
61
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         500.000

4
61
4
14





Transferencias Internas
         500.000

4
61
4
14
4




Bienes de Uso
         500.000

4
61
4
14
4
2


22
Construcciones
         500.000

























4
62







Acceso a Ranchos desde RP 29
         100.000













4
62
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         100.000

4
62
4
14





Transferencias Internas
         100.000

4
62
4
14
4




Bienes de Uso
         100.000

4
62
4
14
4
2


22
Construcciones
         100.000

























4
63







San Javier - Panambi Sección Interpuentes
         847.000













4
63
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         847.000

4
63
4
11





Tesoro Nacional
         847.000

4
63
4
11
4




Bienes de Uso
         847.000

4
63
4
11
4
2


22
Construcciones
         847.000

























4
64







Ruta Nacional 81-Las Lomitas-Lim con Salta-E.R. 34
     120.556.000













4
64
4






SERVICIOS ECONOMICOS
     120.556.000

4
64
4
14





Transferencias Internas
      25.952.000

4
64
4
14
4




Bienes de Uso
      25.952.000

4
64
4
14
4
2


22
Construcciones
      25.952.000

4
64
4
22





Crédito Externo
      94.604.000

4
64
4
22
4




Bienes de Uso
      94.604.000

4
64
4
22
4
2


22
Construcciones
      94.604.000

























4
65







Ex.Rta.P412-Vte.Quebrada Las Burras
       1.359.000













4
65
4






SERVICIOS ECONOMICOS
       1.359.000

4
65
4
11





Tesoro Nacional
       1.359.000

4
65
4
11
4




Bienes de Uso
       1.359.000

4
65
4
11
4
2


22
Construcciones
       1.359.000

























4
66







Ruta Nacional Nro. 3 - Khami - Kosovo
       1.412.000













4
66
4






SERVICIOS ECONOMICOS
       1.412.000

4
66
4
14





Transferencias Internas
       1.412.000

4
66
4
14
4




Bienes de Uso
       1.412.000

4
66
4
14
4
2


22
Construcciones
       1.412.000

























4
67







Ruta Nacional Nro. 3 - Kosovo - La Herradura
       2.546.000













4
67
4






SERVICIOS ECONOMICOS
       2.546.000

4
67
4
14





Transferencias Internas
       2.546.000

4
67
4
14
4




Bienes de Uso
       2.546.000

4
67
4
14
4
2


22
Construcciones
       2.546.000

























4
68







Ruta 3 - Repavimentacion y Pavimentacion Cruce con Ruta P.5
         199.000













4
68
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         199.000

4
68
4
14





Transferencias Internas
         199.000

4
68
4
14
4




Bienes de Uso
         199.000

4
68
4
14
4
2


22
Construcciones
         199.000

























4
69







Ruta Nacional 288 - Puerto Santa Cruz - Punta Quilla
         100.000













4
69
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         100.000

4
69
4
14





Transferencias Internas
         100.000

4
69
4
14
4




Bienes de Uso
         100.000

4
69
4
14
4
2


22
Construcciones
         100.000

























4
70







Acceso a Parque Nacional  Glaciar Perito Moreno
       8.232.000













4
70
4






SERVICIOS ECONOMICOS
       8.232.000

4
70
4
14





Transferencias Internas
       8.232.000

4
70
4
14
4




Bienes de Uso
       8.232.000

4
70
4
14
4
2


22
Construcciones
       8.232.000

























4
71







Ruta 40-Perito Moreno-Bajo Caracoles-Secc.I:P.Moreno-KM 49
       4.452.000













4
71
4






SERVICIOS ECONOMICOS
       4.452.000

4
71
4
14





Transferencias Internas
       4.452.000

4
71
4
14
4




Bienes de Uso
       4.452.000

4
71
4
14
4
2


22
Construcciones
       4.452.000

























4
72







Ruta Nacional  40- Tramo  Tres Lagos Empalme  Ruta Provincia
       7.441.000













4
72
4






SERVICIOS ECONOMICOS
       7.441.000

4
72
4
14





Transferencias Internas
       7.441.000

4
72
4
14
4




Bienes de Uso
       7.441.000

4
72
4
14
4
2


22
Construcciones
       7.441.000

























4
73







Ruta 40 -Tres Lagos - Emp.Ruta P. 11 - Sec: Km 86 - Ruta P11
       5.125.000













4
73
4






SERVICIOS ECONOMICOS
       5.125.000

4
73
4
14





Transferencias Internas
       5.125.000

4
73
4
14
4




Bienes de Uso
       5.125.000

4
73
4
14
4
2


22
Construcciones
       5.125.000

























4
74







Ruta 40 - Emp. Ruta P.11 -El Cerrito-Secc.I:El Cerrito Km34
         444.000













4
74
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         444.000

4
74
4
14





Transferencias Internas
         444.000

4
74
4
14
4




Bienes de Uso
         444.000

4
74
4
14
4
2


22
Construcciones
         444.000

























4
75







Ruta 40-Emp.Ruta P.11-El Cerrito-Secc.II:Km 34 -Emp.Ruta 11
         100.000













4
75
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         100.000

4
75
4
14





Transferencias Internas
         100.000

4
75
4
14
4




Bienes de Uso
         100.000

4
75
4
14
4
2


22
Construcciones
         100.000

























4
76







Ruta 40 - Tapi - Aike - Cancha Carrera
       1.629.000













4
76
4






SERVICIOS ECONOMICOS
       1.629.000

4
76
4
14





Transferencias Internas
       1.629.000

4
76
4
14
4




Bienes de Uso
       1.629.000

4
76
4
14
4
2


22
Construcciones
       1.629.000

























4
78







Ruta 40 - Cancha Carrera - Puente s/Rio Turbio (long. 25 Km)
         100.000













4
78
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         100.000

4
78
4
14





Transferencias Internas
         100.000

4
78
4
14
4




Bienes de Uso
         100.000

4
78
4
14
4
2


22
Construcciones
         100.000

























4
79







Ruta 40-Cancha Carrera-Pte s/Rio Turbio-Secc:Km21,25 -Km28,7
         291.000













4
79
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         291.000

4
79
4
14





Transferencias Internas
         291.000

4
79
4
14
4




Bienes de Uso
         291.000

4
79
4
14
4
2


22
Construcciones
         291.000

























4
80







Ruta s/n Acc.a El Chalten por Parque Nacional Los Glaciares
       2.968.000













4
80
4






SERVICIOS ECONOMICOS
       2.968.000

4
80
4
14





Transferencias Internas
       2.968.000

4
80
4
14
4




Bienes de Uso
       2.968.000

4
80
4
14
4
2


22
Construcciones
       2.968.000

























4
81







Variante Laguna La Picasa
       9.455.000













4
81
4






SERVICIOS ECONOMICOS
       9.455.000

4
81
4
14





Transferencias Internas
       2.665.000

4
81
4
14
4




Bienes de Uso
       2.665.000

4
81
4
14
4
2


22
Construcciones
       2.665.000

4
81
4
22





Crédito Externo
       6.790.000

4
81
4
22
4




Bienes de Uso
       6.790.000

4
81
4
22
4
2


22
Construcciones
       6.790.000

























4
82







Autopista Rosario-Cordoba
      57.034.000













4
82
4






SERVICIOS ECONOMICOS
      57.034.000

4
82
4
14





Transferencias Internas
      57.034.000

4
82
4
14
4




Bienes de Uso
      57.034.000

4
82
4
14
4
2


22
Construcciones
      57.034.000

























4
83







General Belgrano- Gral Guemes
       8.697.000













4
83
4






SERVICIOS ECONOMICOS
       8.697.000

4
83
4
11





Tesoro Nacional
       8.697.000

4
83
4
11
4




Bienes de Uso
       8.697.000

4
83
4
11
4
2


22
Construcciones
       8.697.000

























4
84







Emp. RN 81- Lte. c/Chaco
         981.000













4
84
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         981.000

4
84
4
11





Tesoro Nacional
         981.000

4
84
4
11
4




Bienes de Uso
         981.000

4
84
4
11
4
2


22
Construcciones
         981.000

























4
85







Suncho-Corral-Emp RN 34
         250.000













4
85
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         250.000

4
85
4
11





Tesoro Nacional
         250.000

4
85
4
11
4




Bienes de Uso
         250.000

4
85
4
11
4
2


22
Construcciones
         250.000

























4
86







Lte c/Sta Fe - Bandera
       2.657.000













4
86
4






SERVICIOS ECONOMICOS
       2.657.000

4
86
4
11





Tesoro Nacional
       2.657.000

4
86
4
11
4




Bienes de Uso
       2.657.000

4
86
4
11
4
2


22
Construcciones
       2.657.000

























4
87







R 40S- Malargue-Barrancas SII
         164.000













4
87
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         164.000

4
87
4
14





Transferencias Internas
         100.000

4
87
4
14
4




Bienes de Uso
         100.000

4
87
4
14
4
2


22
Construcciones
         100.000

4
87
4
22





Crédito Externo
          64.000

4
87
4
22
4




Bienes de Uso
          64.000

4
87
4
22
4
2


22
Construcciones
          64.000

























4
88







R 40S- Malargue-Barrancas SI
         164.000













4
88
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         164.000

4
88
4
14





Transferencias Internas
         100.000

4
88
4
14
4




Bienes de Uso
         100.000

4
88
4
14
4
2


22
Construcciones
         100.000

4
88
4
22





Crédito Externo
          64.000

4
88
4
22
4




Bienes de Uso
          64.000

4
88
4
22
4
2


22
Construcciones
          64.000

























4
89







R288- Piedrabuena-Tres Lagos
         818.000













4
89
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         818.000

4
89
4
11





Tesoro Nacional
         818.000

4
89
4
11
4




Bienes de Uso
         818.000

4
89
4
11
4
2


22
Construcciones
         818.000

























4
90







R3 -Acceso Sur a Caleta Olivia
         400.000













4
90
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         400.000

4
90
4
11





Tesoro Nacional
         400.000

4
90
4
11
4




Bienes de Uso
         400.000

4
90
4
11
4
2


22
Construcciones
         400.000

























4
91







Lujan de Cuyo - Tunuyan Seccion I
          50.000













4
91
4






SERVICIOS ECONOMICOS
          50.000

4
91
4
11





Tesoro Nacional
          50.000

4
91
4
11
4




Bienes de Uso
          50.000

4
91
4
11
4
2


22
Construcciones
          50.000

























4
92







R34-Cruce Urbano Cdad. Rafaela
       3.421.000













4
92
4






SERVICIOS ECONOMICOS
       3.421.000

4
92
4
14





Transferencias Internas
       3.421.000

4
92
4
14
4




Bienes de Uso
       3.421.000

4
92
4
14
4
2


22
Construcciones
       3.421.000

























4
93







R40S Perito Moreno-Bajo Caracoles
         818.000













4
93
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         818.000

4
93
4
11





Tesoro Nacional
         818.000

4
93
4
11
4




Bienes de Uso
         818.000

4
93
4
11
4
2


22
Construcciones
         818.000

























4
94







R3-Gran Bajo S.Julian-Rio Gallegos
       6.746.000













4
94
4






SERVICIOS ECONOMICOS
       6.746.000

4
94
4
11





Tesoro Nacional
       6.746.000

4
94
4
11
4




Bienes de Uso
       6.746.000

4
94
4
11
4
2


22
Construcciones
       6.746.000

























4
95







R40S-P. Moreno-Bajo Caracoles
       1.044.000













4
95
4






SERVICIOS ECONOMICOS
       1.044.000

4
95
4
11





Tesoro Nacional
       1.044.000

4
95
4
11
4




Bienes de Uso
       1.044.000

4
95
4
11
4
2


22
Construcciones
       1.044.000

























4
96







R40S-Bajo Caracoles-Tres Lagos
       1.022.000













4
96
4






SERVICIOS ECONOMICOS
       1.022.000

4
96
4
11





Tesoro Nacional
       1.022.000

4
96
4
11
4




Bienes de Uso
       1.022.000

4
96
4
11
4
2


22
Construcciones
       1.022.000

























4
97







R12-Emp RP25-Pico Truncado
       1.635.000













4
97
4






SERVICIOS ECONOMICOS
       1.635.000

4
97
4
11





Tesoro Nacional
       1.635.000

4
97
4
11
4




Bienes de Uso
       1.635.000

4
97
4
11
4
2


22
Construcciones
       1.635.000

























4
98







R40S-28 Noviembre-Rospentek
       1.738.000













4
98
4






SERVICIOS ECONOMICOS
       1.738.000

4
98
4
11





Tesoro Nacional
       1.738.000

4
98
4
11
4




Bienes de Uso
       1.738.000

4
98
4
11
4
2


22
Construcciones
       1.738.000

























4
99







R40S-Tres Lagos-Emp RP11
       1.044.000













4
99
4






SERVICIOS ECONOMICOS
       1.044.000

4
99
4
11





Tesoro Nacional
       1.044.000

4
99
4
11
4




Bienes de Uso
       1.044.000

4
99
4
11
4
2


22
Construcciones
       1.044.000

























5








Obras por Concesión sin Peaje (COT)
       4.908.000













5
1







Ruta 11 - A011 Corredor 28 Resistencia - Límite con Paraguay
       2.558.000













5
1
4






SERVICIOS ECONOMICOS
       2.558.000

5
1
4
14





Transferencias Internas
       2.558.000

5
1
4
14
4




Bienes de Uso
       2.558.000

5
1
4
14
4
2


22
Construcciones
       2.558.000

























5
2







COT 31 Ruta 33 Bahía Blanca - Empalme Ruta Nacional 5
       2.350.000













5
2
4






SERVICIOS ECONOMICOS
       2.350.000

5
2
4
14





Transferencias Internas
       2.350.000

5
2
4
14
4




Bienes de Uso
       2.350.000

5
2
4
14
4
2


22
Construcciones
       2.350.000

























6








Mejoramiento y Reconstrucción en Puentes
      23.690.000













6
3







Puente sobre Aliviador Río Corrientes
          73.000













6
3
4






SERVICIOS ECONOMICOS
          73.000

6
3
4
11





Tesoro Nacional
          25.000

6
3
4
11
4




Bienes de Uso
          25.000

6
3
4
11
4
2


22
Construcciones
          25.000

6
3
4
22





Crédito Externo
          48.000

6
3
4
22
4




Bienes de Uso
          48.000

6
3
4
22
4
2


22
Construcciones
          48.000

























6
4







Puente sobre Río Batelito
         200.000













6
4
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         200.000

6
4
4
11





Tesoro Nacional
         200.000

6
4
4
11
4




Bienes de Uso
         200.000

6
4
4
11
4
2


22
Construcciones
         200.000

























6
5







Puente sobre Río Miriya
         480.000













6
5
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         480.000

6
5
4
11





Tesoro Nacional
         480.000

6
5
4
11
4




Bienes de Uso
         480.000

6
5
4
11
4
2


22
Construcciones
         480.000

























6
6







Caucete - San Juan (Puente sobre Río San Juan y Acceso)
         230.000













6
6
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         230.000

6
6
4
11





Tesoro Nacional
         230.000

6
6
4
11
4




Bienes de Uso
         230.000

6
6
4
11
4
2


22
Construcciones
         230.000

























6
7







Albardón - San Juan (Puente sobre Río San Juan)
         192.000













6
7
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         192.000

6
7
4
11





Tesoro Nacional
         192.000

6
7
4
11
4




Bienes de Uso
         192.000

6
7
4
11
4
2


22
Construcciones
         192.000

























6
8







Ruta N38 Paso Externo - S.F. del Valle de Catamarca y Puente sobre Río del Valle
         900.000













6
8
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         900.000

6
8
4
11





Tesoro Nacional
         900.000

6
8
4
11
4




Bienes de Uso
         900.000

6
8
4
11
4
2


22
Construcciones
         900.000

























6
10







Río Gallegos - Comandante Piedrabuena (Puente sobre Río Coyle)
          50.000













6
10
4






SERVICIOS ECONOMICOS
          50.000

6
10
4
14





Transferencias Internas
          50.000

6
10
4
14
4




Bienes de Uso
          50.000

6
10
4
14
4
2


22
Construcciones
          50.000

























6
11







Puente sobre Río Gallegos
         705.000













6
11
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         705.000

6
11
4
11





Tesoro Nacional
         705.000

6
11
4
11
4




Bienes de Uso
         705.000

6
11
4
11
4
2


22
Construcciones
         705.000

























6
12







Puente sobre Río San Lorenzo
         300.000













6
12
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         300.000

6
12
4
11





Tesoro Nacional
         300.000

6
12
4
11
4




Bienes de Uso
         300.000

6
12
4
11
4
2


22
Construcciones
         300.000

























6
13







Puente sobre Canal Serodino
         100.000













6
13
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         100.000

6
13
4
11





Tesoro Nacional
         100.000

6
13
4
11
4




Bienes de Uso
         100.000

6
13
4
11
4
2


22
Construcciones
         100.000

























6
14







Puente sobre Río Colastini
         900.000













6
14
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         900.000

6
14
4
11





Tesoro Nacional
         900.000

6
14
4
11
4




Bienes de Uso
         900.000

6
14
4
11
4
2


22
Construcciones
         900.000

























6
15







Puente sobre Arroyo 3ro Coronda
         900.000













6
15
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         900.000

6
15
4
11





Tesoro Nacional
         900.000

6
15
4
11
4




Bienes de Uso
         900.000

6
15
4
11
4
2


22
Construcciones
         900.000

























6
16







 Puente sobre Arroyo 2do Coronda
         750.000













6
16
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         750.000

6
16
4
11





Tesoro Nacional
         750.000

6
16
4
11
4




Bienes de Uso
         750.000

6
16
4
11
4
2


22
Construcciones
         750.000

























6
17







Puente sobre Arroyo 1 Coronda
         100.000













6
17
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         100.000

6
17
4
11





Tesoro Nacional
         100.000

6
17
4
11
4




Bienes de Uso
         100.000

6
17
4
11
4
2


22
Construcciones
         100.000

























6
18







Puente sobre Arroyo Matadero
         800.000













6
18
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         800.000

6
18
4
11





Tesoro Nacional
         800.000

6
18
4
11
4




Bienes de Uso
         800.000

6
18
4
11
4
2


22
Construcciones
         800.000

























6
19







Puente sobre Arroyo Bragado
         100.000













6
19
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         100.000

6
19
4
11





Tesoro Nacional
         100.000

6
19
4
11
4




Bienes de Uso
         100.000

6
19
4
11
4
2


22
Construcciones
         100.000

























6
20







Puente sobre Arroyo de los Padres
         200.000













6
20
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         200.000

6
20
4
11





Tesoro Nacional
         200.000

6
20
4
11
4




Bienes de Uso
         200.000

6
20
4
11
4
2


22
Construcciones
         200.000

























6
21







Puente sobre Arroyo El Gato Ensanche
       1.000.000













6
21
4






SERVICIOS ECONOMICOS
       1.000.000

6
21
4
11





Tesoro Nacional
       1.000.000

6
21
4
11
4




Bienes de Uso
       1.000.000

6
21
4
11
4
2


22
Construcciones
       1.000.000

























6
22







Puente sobre Arroyo San Miguel
         300.000













6
22
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         300.000

6
22
4
11





Tesoro Nacional
         300.000

6
22
4
11
4




Bienes de Uso
         300.000

6
22
4
11
4
2


22
Construcciones
         300.000

























6
23







Puente sobre Río Capayan
         300.000













6
23
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         300.000

6
23
4
11





Tesoro Nacional
         300.000

6
23
4
11
4




Bienes de Uso
         300.000

6
23
4
11
4
2


22
Construcciones
         300.000

























6
24







Puente sobre Río Malargue
         286.000













6
24
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         286.000

6
24
4
11





Tesoro Nacional
         286.000

6
24
4
11
4




Bienes de Uso
         286.000

6
24
4
11
4
2


22
Construcciones
         286.000

























6
25







Puente sobre Río Alumine
         200.000













6
25
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         200.000

6
25
4
11





Tesoro Nacional
         200.000

6
25
4
11
4




Bienes de Uso
         200.000

6
25
4
11
4
2


22
Construcciones
         200.000

























6
26







Puente sobre Arroyo Comallo
         300.000













6
26
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         300.000

6
26
4
11





Tesoro Nacional
         300.000

6
26
4
11
4




Bienes de Uso
         300.000

6
26
4
11
4
2


22
Construcciones
         300.000

























6
27







Puente sobre Río Pilcaniyeu
         950.000













6
27
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         950.000

6
27
4
11





Tesoro Nacional
         950.000

6
27
4
11
4




Bienes de Uso
         950.000

6
27
4
11
4
2


22
Construcciones
         950.000

























6
28







Puente sobre Río San Lorenzo
          73.000













6
28
4






SERVICIOS ECONOMICOS
          73.000

6
28
4
11





Tesoro Nacional
          25.000

6
28
4
11
4




Bienes de Uso
          25.000

6
28
4
11
4
2


22
Construcciones
          25.000

6
28
4
22





Crédito Externo
          48.000

6
28
4
22
4




Bienes de Uso
          48.000

6
28
4
22
4
2


22
Construcciones
          48.000

























6
29







Puente sobre Brazo 1 Río Negro
         600.000













6
29
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         600.000

6
29
4
11





Tesoro Nacional
         600.000

6
29
4
11
4




Bienes de Uso
         600.000

6
29
4
11
4
2


22
Construcciones
         600.000

























6
30







Puente sobre Brazo 3 Río Negro
         600.000













6
30
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         600.000

6
30
4
11





Tesoro Nacional
         600.000

6
30
4
11
4




Bienes de Uso
         600.000

6
30
4
11
4
2


22
Construcciones
         600.000

























6
31







Puente sobre Arroyo Zanjón
         100.000













6
31
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         100.000

6
31
4
11





Tesoro Nacional
         100.000

6
31
4
11
4




Bienes de Uso
         100.000

6
31
4
11
4
2


22
Construcciones
         100.000

























6
32







Puente sobre Arroyo San Antonio
          36.000













6
32
4






SERVICIOS ECONOMICOS
          36.000

6
32
4
11





Tesoro Nacional
          12.000

6
32
4
11
4




Bienes de Uso
          12.000

6
32
4
11
4
2


22
Construcciones
          12.000

6
32
4
22





Crédito Externo
          24.000

6
32
4
22
4




Bienes de Uso
          24.000

6
32
4
22
4
2


22
Construcciones
          24.000

























6
33







Puente sobre Río Graneros
         491.000













6
33
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         491.000

6
33
4
11





Tesoro Nacional
         491.000

6
33
4
11
4




Bienes de Uso
         491.000

6
33
4
11
4
2


22
Construcciones
         491.000

























6
34







Puente sobre Arroyo El Chileno
         300.000













6
34
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         300.000

6
34
4
11





Tesoro Nacional
         300.000

6
34
4
11
4




Bienes de Uso
         300.000

6
34
4
11
4
2


22
Construcciones
         300.000

























6
35







Puente sobre Río Salado
         600.000













6
35
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         600.000

6
35
4
11





Tesoro Nacional
         600.000

6
35
4
11
4




Bienes de Uso
         600.000

6
35
4
11
4
2


22
Construcciones
         600.000

























6
36







PTE. ZARATE BRAZO LARGO                                     
       2.928.000













6
36
4






SERVICIOS ECONOMICOS
       2.928.000

6
36
4
11





Tesoro Nacional
       2.928.000

6
36
4
11
4




Bienes de Uso
       2.928.000

6
36
4
11
4
2


22
Construcciones
       2.928.000

























6
37







Puente s/Rio Coyle - Reparacion de Fundaciones
          50.000













6
37
4






SERVICIOS ECONOMICOS
          50.000

6
37
4
14





Transferencias Internas
          50.000

6
37
4
14
4




Bienes de Uso
          50.000

6
37
4
14
4
2


22
Construcciones
          50.000

























6
38







Pte s/Rio Guayquiraro
          73.000













6
38
4






SERVICIOS ECONOMICOS
          73.000

6
38
4
11





Tesoro Nacional
          25.000

6
38
4
11
4




Bienes de Uso
          25.000

6
38
4
11
4
2


22
Construcciones
          25.000

6
38
4
22





Crédito Externo
          48.000

6
38
4
22
4




Bienes de Uso
          48.000

6
38
4
22
4
2


22
Construcciones
          48.000

























6
39







Pte s/Rio Saladillo
         285.000













6
39
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         285.000

6
39
4
11





Tesoro Nacional
         285.000

6
39
4
11
4




Bienes de Uso
         285.000

6
39
4
11
4
2


22
Construcciones
         285.000

























6
40







Pte s/Aº Feliciano
         613.000













6
40
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         613.000

6
40
4
11





Tesoro Nacional
         613.000

6
40
4
11
4




Bienes de Uso
         613.000

6
40
4
11
4
2


22
Construcciones
         613.000

























6
41







Pte s/Rio Perico y Arroyos
         437.000













6
41
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         437.000

6
41
4
11





Tesoro Nacional
         150.000

6
41
4
11
4




Bienes de Uso
         150.000

6
41
4
11
4
2


22
Construcciones
         150.000

6
41
4
22





Crédito Externo
         287.000

6
41
4
22
4




Bienes de Uso
         287.000

6
41
4
22
4
2


22
Construcciones
         287.000

























6
42







Pte s/Rio Ambascachi
         100.000













6
42
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         100.000

6
42
4
11





Tesoro Nacional
         100.000

6
42
4
11
4




Bienes de Uso
         100.000

6
42
4
11
4
2


22
Construcciones
         100.000

























6
43







Pte s/Rio La Viña
         500.000













6
43
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         500.000

6
43
4
11





Tesoro Nacional
         500.000

6
43
4
11
4




Bienes de Uso
         500.000

6
43
4
11
4
2


22
Construcciones
         500.000

























6
44







Pte s/Aº Las Tunas
         300.000













6
44
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         300.000

6
44
4
11





Tesoro Nacional
         300.000

6
44
4
11
4




Bienes de Uso
         300.000

6
44
4
11
4
2


22
Construcciones
         300.000

























6
45







Pte s/Rio Carcaraña
          50.000













6
45
4






SERVICIOS ECONOMICOS
          50.000

6
45
4
11





Tesoro Nacional
          50.000

6
45
4
11
4




Bienes de Uso
          50.000

6
45
4
11
4
2


22
Construcciones
          50.000

























6
46







Pte s/Aº Mbigua
         350.000













6
46
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         350.000

6
46
4
11





Tesoro Nacional
         350.000

6
46
4
11
4




Bienes de Uso
         350.000

6
46
4
11
4
2


22
Construcciones
         350.000

























6
47







Pte s/Rio Chuniapampa
         100.000













6
47
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         100.000

6
47
4
11





Tesoro Nacional
         100.000

6
47
4
11
4




Bienes de Uso
         100.000

6
47
4
11
4
2


22
Construcciones
         100.000

























6
48







Rta 123 Esteros Batel Y Batelito Puente Nuevo Y Accesos     
       4.788.000













6
48
4






SERVICIOS ECONOMICOS
       4.788.000

6
48
4
11





Tesoro Nacional
       4.788.000

6
48
4
11
4




Bienes de Uso
       4.788.000

6
48
4
11
4
2


22
Construcciones
       4.788.000

























7








Obras en Corredores Viales Concesionados
     173.758.000













7
1







Corredor Vial 1 - Primera Etapa
       2.686.000













7
1
4






SERVICIOS ECONOMICOS
       2.686.000

7
1
4
14





Transferencias Internas
       2.686.000

7
1
4
14
4




Bienes de Uso
       2.686.000

7
1
4
14
4
2


22
Construcciones
       2.686.000

























7
2







Corredor Vial 2 - Primera Etapa
       4.084.000













7
2
4






SERVICIOS ECONOMICOS
       4.084.000

7
2
4
14





Transferencias Internas
       4.084.000

7
2
4
14
4




Bienes de Uso
       4.084.000

7
2
4
14
4
2


22
Construcciones
       4.084.000

























7
3







Corredor Vial 3-Primera Etapa
      16.426.000













7
3
4






SERVICIOS ECONOMICOS
      16.426.000

7
3
4
14





Transferencias Internas
      16.426.000

7
3
4
14
4




Bienes de Uso
      16.426.000

7
3
4
14
4
2


22
Construcciones
      16.426.000

























7
4







Corredor Vial 4 Primera Etapa
       7.103.000













7
4
4






SERVICIOS ECONOMICOS
       7.103.000

7
4
4
14





Transferencias Internas
       7.103.000

7
4
4
14
4




Bienes de Uso
       7.103.000

7
4
4
14
4
2


22
Construcciones
       7.103.000

























7
5







Corredor Vial 5 - Primera Etapa
       5.939.000













7
5
4






SERVICIOS ECONOMICOS
       5.939.000

7
5
4
14





Transferencias Internas
       5.939.000

7
5
4
14
4




Bienes de Uso
       5.939.000

7
5
4
14
4
2


22
Construcciones
       5.939.000

























7
7







Corredor Vial 6 - Primera Etapa
       1.711.000













7
7
4






SERVICIOS ECONOMICOS
       1.711.000

7
7
4
14





Transferencias Internas
       1.711.000

7
7
4
14
4




Bienes de Uso
       1.711.000

7
7
4
14
4
2


22
Construcciones
       1.711.000

























7
8







Corr. Vial 1 2ª etapa R226 Km 62-192
       1.120.000













7
8
4






SERVICIOS ECONOMICOS
       1.120.000

7
8
4
14





Transferencias Internas
       1.120.000

7
8
4
14
4




Bienes de Uso
       1.120.000

7
8
4
14
4
2


22
Construcciones
       1.120.000

























7
9







Corredor Vial 2- 2ª etapa
       3.742.000













7
9
4






SERVICIOS ECONOMICOS
       3.742.000

7
9
4
14





Transferencias Internas
       3.742.000

7
9
4
14
4




Bienes de Uso
       3.742.000

7
9
4
14
4
2


22
Construcciones
       3.742.000

























7
10







Corr Vial 3 -2ªetapa Ruta 19 Km230-243,245-247,253-257,263-267,269-276,278-280
       2.350.000













7
10
4






SERVICIOS ECONOMICOS
       2.350.000

7
10
4
14





Transferencias Internas
       2.350.000

7
10
4
14
4




Bienes de Uso
       2.350.000

7
10
4
14
4
2


22
Construcciones
       2.350.000

























7
11







Corredor Vial 4- 2ª Etapa
       9.699.000













7
11
4






SERVICIOS ECONOMICOS
       9.699.000

7
11
4
14





Transferencias Internas
       9.699.000

7
11
4
14
4




Bienes de Uso
       9.699.000

7
11
4
14
4
2


22
Construcciones
       9.699.000

























7
12







Corredor Vial 5 - Sda. Etapa
      10.505.000













7
12
4






SERVICIOS ECONOMICOS
      10.505.000

7
12
4
14





Transferencias Internas
      10.505.000

7
12
4
14
4




Bienes de Uso
      10.505.000

7
12
4
14
4
2


22
Construcciones
      10.505.000

























7
13







Corredor Vial 6-Sda. Etapa
       4.710.000













7
13
4






SERVICIOS ECONOMICOS
       4.710.000

7
13
4
14





Transferencias Internas
       4.710.000

7
13
4
14
4




Bienes de Uso
       4.710.000

7
13
4
14
4
2


22
Construcciones
       4.710.000

























7
14







Corredor Vial 1- Tercera Etapa
      12.189.000













7
14
4






SERVICIOS ECONOMICOS
      12.189.000

7
14
4
14





Transferencias Internas
      12.189.000

7
14
4
14
4




Bienes de Uso
      12.189.000

7
14
4
14
4
2


22
Construcciones
      12.189.000

























7
15







Corredor Vial 2 -Tercera Etapa
      17.042.000













7
15
4






SERVICIOS ECONOMICOS
      17.042.000

7
15
4
14





Transferencias Internas
      17.042.000

7
15
4
14
4




Bienes de Uso
      17.042.000

7
15
4
14
4
2


22
Construcciones
      17.042.000

























7
16







Corredor Vial 3 -Tercera Etapa
      17.598.000













7
16
4






SERVICIOS ECONOMICOS
      17.598.000

7
16
4
14





Transferencias Internas
      17.598.000

7
16
4
14
4




Bienes de Uso
      17.598.000

7
16
4
14
4
2


22
Construcciones
      17.598.000

























7
17







Corredor Vial 4- Tercera Etapa
       7.896.000













7
17
4






SERVICIOS ECONOMICOS
       7.896.000

7
17
4
14





Transferencias Internas
       7.896.000

7
17
4
14
4




Bienes de Uso
       7.896.000

7
17
4
14
4
2


22
Construcciones
       7.896.000

























7
18







Corredor Vial 5 -Tercera Etapa
       6.917.000













7
18
4






SERVICIOS ECONOMICOS
       6.917.000

7
18
4
14





Transferencias Internas
       6.917.000

7
18
4
14
4




Bienes de Uso
       6.917.000

7
18
4
14
4
2


22
Construcciones
       6.917.000

























7
19







Corredor Vial 6 -Tercera Etapa
       3.639.000













7
19
4






SERVICIOS ECONOMICOS
       3.639.000

7
19
4
14





Transferencias Internas
       3.639.000

7
19
4
14
4




Bienes de Uso
       3.639.000

7
19
4
14
4
2


22
Construcciones
       3.639.000

























7
20







Corredor Vial 1 - Cuarta Etapa
       5.020.000













7
20
4






SERVICIOS ECONOMICOS
       5.020.000

7
20
4
14





Transferencias Internas
       5.020.000

7
20
4
14
4




Bienes de Uso
       5.020.000

7
20
4
14
4
2


22
Construcciones
       5.020.000

























7
21







Corredor Vial 2 - Cuarta Etapa
      12.625.000













7
21
4






SERVICIOS ECONOMICOS
      12.625.000

7
21
4
14





Transferencias Internas
      12.625.000

7
21
4
14
4




Bienes de Uso
      12.625.000

7
21
4
14
4
2


22
Construcciones
      12.625.000

























7
22







Corredor Vial 3 - Cuarta Etapa
       3.590.000













7
22
4






SERVICIOS ECONOMICOS
       3.590.000

7
22
4
14





Transferencias Internas
       3.590.000

7
22
4
14
4




Bienes de Uso
       3.590.000

7
22
4
14
4
2


22
Construcciones
       3.590.000

























7
23







Corredor Vial 4 - Cuarta Etapa
       9.908.000













7
23
4






SERVICIOS ECONOMICOS
       9.908.000

7
23
4
14





Transferencias Internas
       9.908.000

7
23
4
14
4




Bienes de Uso
       9.908.000

7
23
4
14
4
2


22
Construcciones
       9.908.000

























7
24







Corredor Vial 5 - Cuarta Etapa
       7.259.000













7
24
4






SERVICIOS ECONOMICOS
       7.259.000

7
24
4
14





Transferencias Internas
       7.259.000

7
24
4
14
4




Bienes de Uso
       7.259.000

7
24
4
14
4
2


22
Construcciones
       7.259.000

























8








Obras en Circuitos Turisticos
       2.707.000













8
1







Corredor de las Misiones
       1.412.000













8
1
4






SERVICIOS ECONOMICOS
       1.412.000

8
1
4
11





Tesoro Nacional
         150.000

8
1
4
11
4




Bienes de Uso
         150.000

8
1
4
11
4
2


22
Construcciones
         150.000

8
1
4
13





Recursos con Afectación Específica
       1.166.000

8
1
4
13
4




Bienes de Uso
       1.166.000

8
1
4
13
4
2


22
Construcciones
       1.166.000

8
1
4
22





Crédito Externo
          96.000

8
1
4
22
4




Bienes de Uso
          96.000

8
1
4
22
4
2


22
Construcciones
          96.000

























8
2







Corredor de los Lagos
       1.295.000













8
2
4






SERVICIOS ECONOMICOS
       1.295.000

8
2
4
11





Tesoro Nacional
          50.000

8
2
4
11
4




Bienes de Uso
          50.000

8
2
4
11
4
2


22
Construcciones
          50.000

8
2
4
22





Crédito Externo
       1.245.000

8
2
4
22
4




Bienes de Uso
       1.245.000

8
2
4
22
4
2


22
Construcciones
       1.245.000

























9








Mejoramiento y Reposicion de  Rutas - Fase II
     170.482.000













9
1







Ruta N 73 y 83 Quebrada Humahuaca - Parque Nacional Calilegua
       7.000.000













9
1
4






SERVICIOS ECONOMICOS
       7.000.000

9
1
4
11





Tesoro Nacional
       4.000.000

9
1
4
11
4




Bienes de Uso
       4.000.000

9
1
4
11
4
2


22
Construcciones
       4.000.000

9
1
4
13





Recursos con Afectación Específica
       3.000.000

9
1
4
13
4




Bienes de Uso
       3.000.000

9
1
4
13
4
2


22
Construcciones
       3.000.000

























9
2







Ruta Nacional 40 - Corredor  Minero Jujuy
         613.000













9
2
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         613.000

9
2
4
11





Tesoro Nacional
         613.000

9
2
4
11
4




Bienes de Uso
         613.000

9
2
4
11
4
2


22
Construcciones
         613.000

























9
3







Ruta Nacional 151 Empalme Ruta 143 - La Pampa - Rio  Negro
       1.000.000













9
3
4






SERVICIOS ECONOMICOS
       1.000.000

9
3
4
11





Tesoro Nacional
       1.000.000

9
3
4
11
4




Bienes de Uso
       1.000.000

9
3
4
11
4
2


22
Construcciones
       1.000.000

























9
4







Ruta Nacional 3 - Enlace con Ruta 21 y  Ruta Nacional 226 - Olavarria - Azul
         500.000













9
4
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         500.000

9
4
4
11





Tesoro Nacional
         500.000

9
4
4
11
4




Bienes de Uso
         500.000

9
4
4
11
4
2


22
Construcciones
         500.000

























9
5







Ruta Nacional  7 (Via 1 - Serranias Puntanas)
       1.022.000













9
5
4






SERVICIOS ECONOMICOS
       1.022.000

9
5
4
11





Tesoro Nacional
       1.022.000

9
5
4
11
4




Bienes de Uso
       1.022.000

9
5
4
11
4
2


22
Construcciones
       1.022.000

























9
6







Ruta Nacional  76 - Tramo  Vinchina - Punta del  Agua - Puntas Negras
         800.000













9
6
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         800.000

9
6
4
11





Tesoro Nacional
         800.000

9
6
4
11
4




Bienes de Uso
         800.000

9
6
4
11
4
2


22
Construcciones
         800.000

























9
7







Ruta Nacional  50 - Tramo Pichanal - San Ramon de la Nueva Oran
         100.000













9
7
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         100.000

9
7
4
11





Tesoro Nacional
         100.000

9
7
4
11
4




Bienes de Uso
         100.000

9
7
4
11
4
2


22
Construcciones
         100.000

























9
8







Ruta Nacional  86 - Tramo Tartagal - Tonono
         100.000













9
8
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         100.000

9
8
4
11





Tesoro Nacional
         100.000

9
8
4
11
4




Bienes de Uso
         100.000

9
8
4
11
4
2


22
Construcciones
         100.000

























9
9







RN 51-Tr Campo Quijano-El Tunal Chorrillos-San Antonio de los Cobres Minapona-Alto Chorril
         500.000













9
9
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         500.000

9
9
4
11





Tesoro Nacional
         500.000

9
9
4
11
4




Bienes de Uso
         500.000

9
9
4
11
4
2


22
Construcciones
         500.000

























9
10







Ruta Nacional 40 - Tramo San Carlos Cachi y Darsena Cachi
       5.245.000













9
10
4






SERVICIOS ECONOMICOS
       5.245.000

9
10
4
11





Tesoro Nacional
       5.245.000

9
10
4
11
4




Bienes de Uso
       5.245.000

9
10
4
11
4
2


22
Construcciones
       5.245.000

























9
11







Ruta Nacional 86 - Empalme  Ruta Nacional  34 - Tartagal - Tonono
         511.000













9
11
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         511.000

9
11
4
11





Tesoro Nacional
         511.000

9
11
4
11
4




Bienes de Uso
         511.000

9
11
4
11
4
2


22
Construcciones
         511.000

























9
12







Ruta Uspallata - Calingasta (Ex ruta 412)
       3.552.000













9
12
4






SERVICIOS ECONOMICOS
       3.552.000

9
12
4
11





Tesoro Nacional
       3.552.000

9
12
4
11
4




Bienes de Uso
       3.552.000

9
12
4
11
4
2


22
Construcciones
       3.552.000

























9
13







Ruta Union - Ex Ruta Provincial  319
       3.066.000













9
13
4






SERVICIOS ECONOMICOS
       3.066.000

9
13
4
11





Tesoro Nacional
       3.066.000

9
13
4
11
4




Bienes de Uso
       3.066.000

9
13
4
11
4
2


22
Construcciones
       3.066.000

























9
14







Ruta Nacional  14 Tramo  San Pedro - Dos Hermanas
         100.000













9
14
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         100.000

9
14
4
11





Tesoro Nacional
         100.000

9
14
4
11
4




Bienes de Uso
         100.000

9
14
4
11
4
2


22
Construcciones
         100.000

























9
15







Construccion  Acceso  a Campo Grande y San Jose - Misiones
         100.000













9
15
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         100.000

9
15
4
11





Tesoro Nacional
         100.000

9
15
4
11
4




Bienes de Uso
         100.000

9
15
4
11
4
2


22
Construcciones
         100.000

























9
16







Obras de Interseccion Ruta Nacional 14 y Empalme Ruta Provincial  4
         100.000













9
16
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         100.000

9
16
4
11





Tesoro Nacional
         100.000

9
16
4
11
4




Bienes de Uso
         100.000

9
16
4
11
4
2


22
Construcciones
         100.000

























9
17







Obras Autovia Nicolas Avellaneda sobre RN 16 Tramo Puente Gral Belgrano - Rot R
      16.191.000













9
17
4






SERVICIOS ECONOMICOS
      16.191.000

9
17
4
11





Tesoro Nacional
      16.191.000

9
17
4
11
4




Bienes de Uso
      16.191.000

9
17
4
11
4
2


22
Construcciones
      16.191.000

























9
18







Ruta Nacional 16 - Paso por Saenz Pena
         409.000













9
18
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         409.000

9
18
4
11





Tesoro Nacional
         409.000

9
18
4
11
4




Bienes de Uso
         409.000

9
18
4
11
4
2


22
Construcciones
         409.000

























9
19







Ruta Nacional 7 - San Martin - Plaza
         800.000













9
19
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         800.000

9
19
4
11





Tesoro Nacional
         800.000

9
19
4
11
4




Bienes de Uso
         800.000

9
19
4
11
4
2


22
Construcciones
         800.000

























9
20







Obras de  Acceso Villa Angela (Norte y Sur) - Ruta Nacional 95
         100.000













9
20
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         100.000

9
20
4
11





Tesoro Nacional
         100.000

9
20
4
11
4




Bienes de Uso
         100.000

9
20
4
11
4
2


22
Construcciones
         100.000

























9
21







Ruta Nacional 89 - Villa Angela - General Pinedo
       1.022.000













9
21
4






SERVICIOS ECONOMICOS
       1.022.000

9
21
4
11





Tesoro Nacional
       1.022.000

9
21
4
11
4




Bienes de Uso
       1.022.000

9
21
4
11
4
2


22
Construcciones
       1.022.000

























9
22







Obras Ruta Nacinal 38 Tramo Montero- J. B. Alberdi
       1.000.000













9
22
4






SERVICIOS ECONOMICOS
       1.000.000

9
22
4
11





Tesoro Nacional
       1.000.000

9
22
4
11
4




Bienes de Uso
       1.000.000

9
22
4
11
4
2


22
Construcciones
       1.000.000

























9
23







Ruta Parque Nacional  Calchaqui entre San Pedro de Colalao y Colalao del Valle
       1.000.000













9
23
4






SERVICIOS ECONOMICOS
       1.000.000

9
23
4
11





Tesoro Nacional
       1.000.000

9
23
4
11
4




Bienes de Uso
       1.000.000

9
23
4
11
4
2


22
Construcciones
       1.000.000

























9
24







Ruta Nacional 40 - Tramo El Eje - Rio Las Cuevas
         409.000













9
24
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         409.000

9
24
4
14





Transferencias Internas
         250.000

9
24
4
14
4




Bienes de Uso
         250.000

9
24
4
14
4
2


22
Construcciones
         250.000

9
24
4
22





Crédito Externo
         159.000

9
24
4
22
4




Bienes de Uso
         159.000

9
24
4
22
4
2


22
Construcciones
         159.000

























9
25







Puente sobre el Rio Sta Maria entre las localidades de San Jose y Palo Seco - Ruta 40
         100.000













9
25
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         100.000

9
25
4
11





Tesoro Nacional
         100.000

9
25
4
11
4




Bienes de Uso
         100.000

9
25
4
11
4
2


22
Construcciones
         100.000

























9
26







Autovia Ruta Nacional 11 - Paso Resistencia - Tr Rotonda con RN 16 - Acceso Aerop Int Resi
       3.066.000













9
26
4






SERVICIOS ECONOMICOS
       3.066.000

9
26
4
11





Tesoro Nacional
       3.066.000

9
26
4
11
4




Bienes de Uso
       3.066.000

9
26
4
11
4
2


22
Construcciones
       3.066.000

























9
27







Obras Empalme Ruta Provincial 12
         500.000













9
27
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         500.000

9
27
4
11





Tesoro Nacional
         500.000

9
27
4
11
4




Bienes de Uso
         500.000

9
27
4
11
4
2


22
Construcciones
         500.000

























9
28







Puente Ferroautomotor Chaco-Corrientes
         100.000













9
28
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         100.000

9
28
4
11





Tesoro Nacional
         100.000

9
28
4
11
4




Bienes de Uso
         100.000

9
28
4
11
4
2


22
Construcciones
         100.000

























9
29







Ruta Nacional 16 corredor bioceanico norte tramo Metan - Avia Terai
       1.000.000













9
29
4






SERVICIOS ECONOMICOS
       1.000.000

9
29
4
11





Tesoro Nacional
       1.000.000

9
29
4
11
4




Bienes de Uso
       1.000.000

9
29
4
11
4
2


22
Construcciones
       1.000.000

























9
30







Reconstruccion Puente Lavalle y repavimentacion RN 95 - Tr Puerto Lavalle - Santa Sylvina
         500.000













9
30
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         500.000

9
30
4
11





Tesoro Nacional
         500.000

9
30
4
11
4




Bienes de Uso
         500.000

9
30
4
11
4
2


22
Construcciones
         500.000

























9
31







Puente Neembucu - Integracion  Pilar - Bermejo
         383.000













9
31
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         383.000

9
31
4
11





Tesoro Nacional
         383.000

9
31
4
11
4




Bienes de Uso
         383.000

9
31
4
11
4
2


22
Construcciones
         383.000

























9
32







Puente Tres Pozos - Integracion Chaco - Formosa
         613.000













9
32
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         613.000

9
32
4
11





Tesoro Nacional
         613.000

9
32
4
11
4




Bienes de Uso
         613.000

9
32
4
11
4
2


22
Construcciones
         613.000

























9
33







Pavimentacion Acceso Cholila
         501.000













9
33
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         501.000

9
33
4
11





Tesoro Nacional
         501.000

9
33
4
11
4




Bienes de Uso
         501.000

9
33
4
11
4
2


22
Construcciones
         501.000

























9
34







Pavimentacion Acceso El Maiten-Chubut
         613.000













9
34
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         613.000

9
34
4
11





Tesoro Nacional
         613.000

9
34
4
11
4




Bienes de Uso
         613.000

9
34
4
11
4
2


22
Construcciones
         613.000

























9
35







Obra vial Corcobado-Rio Pico y Gualjaina - 1ra Seccion
       1.000.000













9
35
4






SERVICIOS ECONOMICOS
       1.000.000

9
35
4
11





Tesoro Nacional
       1.000.000

9
35
4
11
4




Bienes de Uso
       1.000.000

9
35
4
11
4
2


22
Construcciones
       1.000.000

























9
36







Puente sobre Arroyo Seco - Trevelin - Esquel
         245.000













9
36
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         245.000

9
36
4
11





Tesoro Nacional
         245.000

9
36
4
11
4




Bienes de Uso
         245.000

9
36
4
11
4
2


22
Construcciones
         245.000

























9
37







Ruta Nacional  60 - Empalme  Ruta 9 Limite Catamarca  km 154
         767.000













9
37
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         767.000

9
37
4
11





Tesoro Nacional
         767.000

9
37
4
11
4




Bienes de Uso
         767.000

9
37
4
11
4
2


22
Construcciones
         767.000

























9
38







Ruta Nacional  19 - Tramo San Francisco Cordoba
       9.628.000













9
38
4






SERVICIOS ECONOMICOS
       9.628.000

9
38
4
11





Tesoro Nacional
       9.628.000

9
38
4
11
4




Bienes de Uso
       9.628.000

9
38
4
11
4
2


22
Construcciones
       9.628.000

























9
39







Ruta Nacional 19 - Tramo  Circunvalacion  San Francisco
         327.000













9
39
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         327.000

9
39
4
11





Tesoro Nacional
         327.000

9
39
4
11
4




Bienes de Uso
         327.000

9
39
4
11
4
2


22
Construcciones
         327.000

























9
40







Ruta Nacional  35 empalme  Ruta Nacional  8 - 2 km
         327.000













9
40
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         327.000

9
40
4
11





Tesoro Nacional
         327.000

9
40
4
11
4




Bienes de Uso
         327.000

9
40
4
11
4
2


22
Construcciones
         327.000

























9
41







Ruta Nacional 10 - Tramo  Adelia Maria - General Levalle y La Cautiva - Jovita
         327.000













9
41
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         327.000

9
41
4
11





Tesoro Nacional
         327.000

9
41
4
11
4




Bienes de Uso
         327.000

9
41
4
11
4
2


22
Construcciones
         327.000

























9
42







Obras de Estabilizacion y contencion de barracas - Santa Elena - Entre Rios
         200.000













9
42
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         200.000

9
42
4
11





Tesoro Nacional
         200.000

9
42
4
11
4




Bienes de Uso
         200.000

9
42
4
11
4
2


22
Construcciones
         200.000

























9
43







Obras reasfaltados de los accesos norte y sur de la Ciudad de Villaguay - der de trans en
         511.000













9
43
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         511.000

9
43
4
11





Tesoro Nacional
         511.000

9
43
4
11
4




Bienes de Uso
         511.000

9
43
4
11
4
2


22
Construcciones
         511.000

























9
44







Ruta Nacional 130 - Tramo  Villa Elisa - Villaguay
         200.000













9
44
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         200.000

9
44
4
11





Tesoro Nacional
         200.000

9
44
4
11
4




Bienes de Uso
         200.000

9
44
4
11
4
2


22
Construcciones
         200.000

























9
45







Ruta Nacional 36-Prolongacion
         358.000













9
45
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         358.000

9
45
4
11





Tesoro Nacional
         358.000

9
45
4
11
4




Bienes de Uso
         358.000

9
45
4
11
4
2


22
Construcciones
         358.000

























9
46







Puente Binancional Salto-Concordia
         100.000













9
46
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         100.000

9
46
4
11





Tesoro Nacional
         100.000

9
46
4
11
4




Bienes de Uso
         100.000

9
46
4
11
4
2


22
Construcciones
         100.000

























9
47







Autopista Mesopotamica Seibas - Gualeguaychu - Derivador Rutas 14 y16
         613.000













9
47
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         613.000

9
47
4
11





Tesoro Nacional
         613.000

9
47
4
11
4




Bienes de Uso
         613.000

9
47
4
11
4
2


22
Construcciones
         613.000

























9
48







Puente San Juan, Rosario Santa Fe, Damas Patricias en General Roca 43
         500.000













9
48
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         500.000

9
48
4
11





Tesoro Nacional
         500.000

9
48
4
11
4




Bienes de Uso
         500.000

9
48
4
11
4
2


22
Construcciones
         500.000

























9
49







Ruta Nacional 7- Tramo La Paz  San Martin
       1.000.000













9
49
4






SERVICIOS ECONOMICOS
       1.000.000

9
49
4
11





Tesoro Nacional
       1.000.000

9
49
4
11
4




Bienes de Uso
       1.000.000

9
49
4
11
4
2


22
Construcciones
       1.000.000

























9
50







Rotonda en el cruce de las rutas Prov 69 y Nacional 151 - Campo Grande - Rio Negro
         100.000













9
50
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         100.000

9
50
4
11





Tesoro Nacional
         100.000

9
50
4
11
4




Bienes de Uso
         100.000

9
50
4
11
4
2


22
Construcciones
         100.000

























9
51







Rotonda en km 30 Ruta Nacional 151 Barda del Medio - Rio Negro
         750.000













9
51
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         750.000

9
51
4
11





Tesoro Nacional
         750.000

9
51
4
11
4




Bienes de Uso
         750.000

9
51
4
11
4
2


22
Construcciones
         750.000

























9
52







RN 288-Tr Empalme RN 3 - La Julia
         500.000













9
52
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         500.000

9
52
4
11





Tesoro Nacional
         500.000

9
52
4
11
4




Bienes de Uso
         500.000

9
52
4
11
4
2


22
Construcciones
         500.000

























9
53







RN 40-Tr Perito Moreno-Bajo Caracoles,Chimen,Aiken,Punta Loyola,Carrera-Rio Turbio,El Cerr
       1.022.000













9
53
4






SERVICIOS ECONOMICOS
       1.022.000

9
53
4
11





Tesoro Nacional
       1.022.000

9
53
4
11
4




Bienes de Uso
       1.022.000

9
53
4
11
4
2


22
Construcciones
       1.022.000

























9
54







RN 40-Tramo Tres Lagos-Ruta 11-Tres Lagos La Leona
       1.453.000













9
54
4






SERVICIOS ECONOMICOS
       1.453.000

9
54
4
11





Tesoro Nacional
       1.453.000

9
54
4
11
4




Bienes de Uso
       1.453.000

9
54
4
11
4
2


22
Construcciones
       1.453.000

























9
55







RN 3 km 29 - Monte Aymond
         767.000













9
55
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         767.000

9
55
4
11





Tesoro Nacional
         767.000

9
55
4
11
4




Bienes de Uso
         767.000

9
55
4
11
4
2


22
Construcciones
         767.000

























9
56







Ruta 9 - Cordoba - Emp Ruta 60
       1.875.000













9
56
4






SERVICIOS ECONOMICOS
       1.875.000

9
56
4
11





Tesoro Nacional
       1.875.000

9
56
4
11
4




Bienes de Uso
       1.875.000

9
56
4
11
4
2


22
Construcciones
       1.875.000

























9
57







Piualito - Deseado
      14.832.000













9
57
4






SERVICIOS ECONOMICOS
      14.832.000

9
57
4
11





Tesoro Nacional
      14.832.000

9
57
4
11
4




Bienes de Uso
      14.832.000

9
57
4
11
4
2


22
Construcciones
      14.832.000

























9
58







Puente Victorino de la Plaza
         262.000













9
58
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         262.000

9
58
4
11





Tesoro Nacional
         262.000

9
58
4
11
4




Bienes de Uso
         262.000

9
58
4
11
4
2


22
Construcciones
         262.000

























9
59







Av 66 Aut La Plata - Rio de la Plata
       2.044.000













9
59
4






SERVICIOS ECONOMICOS
       2.044.000

9
59
4
11





Tesoro Nacional
       2.044.000

9
59
4
11
4




Bienes de Uso
       2.044.000

9
59
4
11
4
2


22
Construcciones
       2.044.000

























9
60







Av Mitre calle 55 - Av Fcio. Varela
       2.044.000













9
60
4






SERVICIOS ECONOMICOS
       2.044.000

9
60
4
11





Tesoro Nacional
       2.044.000

9
60
4
11
4




Bienes de Uso
       2.044.000

9
60
4
11
4
2


22
Construcciones
       2.044.000

























9
61







Av Juan XXIII y Acc. Pque. Ind. Chacabuco
       1.574.000













9
61
4






SERVICIOS ECONOMICOS
       1.574.000

9
61
4
11





Tesoro Nacional
       1.574.000

9
61
4
11
4




Bienes de Uso
       1.574.000

9
61
4
11
4
2


22
Construcciones
       1.574.000

























9
62







Av Vergara calle 23 - Camino Gral. Belgrano
       1.716.000













9
62
4






SERVICIOS ECONOMICOS
       1.716.000

9
62
4
11





Tesoro Nacional
       1.716.000

9
62
4
11
4




Bienes de Uso
       1.716.000

9
62
4
11
4
2


22
Construcciones
       1.716.000

























9
63







Acc Aut Bs As-La PLata por Av Iriarte (Espaua)
         532.000













9
63
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         532.000

9
63
4
11





Tesoro Nacional
         532.000

9
63
4
11
4




Bienes de Uso
         532.000

9
63
4
11
4
2


22
Construcciones
         532.000

























9
64







Ruta 38 - Paso Ext. Cdad  Catamarca
       1.022.000













9
64
4






SERVICIOS ECONOMICOS
       1.022.000

9
64
4
11





Tesoro Nacional
       1.022.000

9
64
4
11
4




Bienes de Uso
       1.022.000

9
64
4
11
4
2


22
Construcciones
       1.022.000

























9
65







Ruta 60-Paso San Francisco - Quebrada de las Angosturas
         818.000













9
65
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         818.000

9
65
4
11





Tesoro Nacional
         818.000

9
65
4
11
4




Bienes de Uso
         818.000

9
65
4
11
4
2


22
Construcciones
         818.000

























9
66







RP Nº 12 -Charata- RP Nº 6
         307.000













9
66
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         307.000

9
66
4
11





Tesoro Nacional
         307.000

9
66
4
11
4




Bienes de Uso
         307.000

9
66
4
11
4
2


22
Construcciones
         307.000

























9
67







Ruta 16 Pte. Gral. Belgrano
       1.000.000













9
67
4






SERVICIOS ECONOMICOS
       1.000.000

9
67
4
11





Tesoro Nacional
       1.000.000

9
67
4
11
4




Bienes de Uso
       1.000.000

9
67
4
11
4
2


22
Construcciones
       1.000.000

























9
68







Ruta 3 -Comodoro Rivadavia - Caleta Olivia - Rada Tilly - Caleta Olivia - Sec I
         900.000













9
68
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         900.000

9
68
4
11





Tesoro Nacional
         900.000

9
68
4
11
4




Bienes de Uso
         900.000

9
68
4
11
4
2


22
Construcciones
         900.000

























9
69







Ruta 3 -Comodoro Rivadavia - Caleta Olivia - Rada Tilly - Caleta Olivia - Sec II
         100.000













9
69
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         100.000

9
69
4
11





Tesoro Nacional
         100.000

9
69
4
11
4




Bienes de Uso
         100.000

9
69
4
11
4
2


22
Construcciones
         100.000

























9
70







Ruta 3 -Estabilización Cerro Chenque
       1.000.000













9
70
4






SERVICIOS ECONOMICOS
       1.000.000

9
70
4
11





Tesoro Nacional
       1.000.000

9
70
4
11
4




Bienes de Uso
       1.000.000

9
70
4
11
4
2


22
Construcciones
       1.000.000

























9
71







RP Nº12-Emp RP Nª14-Gualjaina - Enp RN Nº 40
         760.000













9
71
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         760.000

9
71
4
11





Tesoro Nacional
         760.000

9
71
4
11
4




Bienes de Uso
         760.000

9
71
4
11
4
2


22
Construcciones
         760.000

























9
72







RP Nº 17 - Trevelin - Corcovado
       1.454.000













9
72
4






SERVICIOS ECONOMICOS
       1.454.000

9
72
4
11





Tesoro Nacional
       1.454.000

9
72
4
11
4




Bienes de Uso
       1.454.000

9
72
4
11
4
2


22
Construcciones
       1.454.000

























9
73







RP Nº19-Emp RN Nª40-Río Pico
       1.623.000













9
73
4






SERVICIOS ECONOMICOS
       1.623.000

9
73
4
11





Tesoro Nacional
       1.623.000

9
73
4
11
4




Bienes de Uso
       1.623.000

9
73
4
11
4
2


22
Construcciones
       1.623.000

























9
74







RP Nº56 y 40 - Emp. RPNº20-Emp RNNº40 - Alto Río Senguer
         500.000













9
74
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         500.000

9
74
4
11





Tesoro Nacional
         500.000

9
74
4
11
4




Bienes de Uso
         500.000

9
74
4
11
4
2


22
Construcciones
         500.000

























9
75







RP Nº70 - El Maiten - Emp RN Nº 40 (Ex 258)
       1.698.000













9
75
4






SERVICIOS ECONOMICOS
       1.698.000

9
75
4
11





Tesoro Nacional
       1.698.000

9
75
4
11
4




Bienes de Uso
       1.698.000

9
75
4
11
4
2


22
Construcciones
       1.698.000

























9
76







RP Nº71 - Emp RN Nº 258 - Cholila
       1.636.000













9
76
4






SERVICIOS ECONOMICOS
       1.636.000

9
76
4
11





Tesoro Nacional
       1.636.000

9
76
4
11
4




Bienes de Uso
       1.636.000

9
76
4
11
4
2


22
Construcciones
       1.636.000

























9
77







Ruta 8 - Río Cuarto - Sta. Catalina (Ex Holmberg)
       2.044.000













9
77
4






SERVICIOS ECONOMICOS
       2.044.000

9
77
4
11





Tesoro Nacional
       2.044.000

9
77
4
11
4




Bienes de Uso
       2.044.000

9
77
4
11
4
2


22
Construcciones
       2.044.000

























9
78







Ruta 35 Emp RN Nº7 - Emp RNNº8 - Pte. s/Aº el Gato Km 669,87
         220.000













9
78
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         220.000

9
78
4
11





Tesoro Nacional
         220.000

9
78
4
11
4




Bienes de Uso
         220.000

9
78
4
11
4
2


22
Construcciones
         220.000

























9
79







Ruta 38 Pte s/Río San Antonio en Carlos Paz
         801.000













9
79
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         801.000

9
79
4
11





Tesoro Nacional
         801.000

9
79
4
11
4




Bienes de Uso
         801.000

9
79
4
11
4
2


22
Construcciones
         801.000

























9
80







Ruta 158 - cruce urbano Villa María
         429.000













9
80
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         429.000

9
80
4
11





Tesoro Nacional
         429.000

9
80
4
11
4




Bienes de Uso
         429.000

9
80
4
11
4
2


22
Construcciones
         429.000

























9
81







RP 10 - Lte La Pampa y Gral Levalle
       1.588.000













9
81
4






SERVICIOS ECONOMICOS
       1.588.000

9
81
4
11





Tesoro Nacional
       1.588.000

9
81
4
11
4




Bienes de Uso
       1.588.000

9
81
4
11
4
2


22
Construcciones
       1.588.000

























9
82







RP 90 - Alcira Gigena Gral Cabrera
       1.881.000













9
82
4






SERVICIOS ECONOMICOS
       1.881.000

9
82
4
11





Tesoro Nacional
       1.881.000

9
82
4
11
4




Bienes de Uso
       1.881.000

9
82
4
11
4
2


22
Construcciones
       1.881.000

























9
83







Ruta E57- Intersec RP Nº53 - Inter RN Nº 38
       1.095.000













9
83
4






SERVICIOS ECONOMICOS
       1.095.000

9
83
4
11





Tesoro Nacional
       1.095.000

9
83
4
11
4




Bienes de Uso
       1.095.000

9
83
4
11
4
2


22
Construcciones
       1.095.000

























9
85







Puente Reconquista - Goya - Puente nuevo y accesos
         409.000













9
85
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         409.000

9
85
4
11





Tesoro Nacional
         409.000

9
85
4
11
4




Bienes de Uso
         409.000

9
85
4
11
4
2


22
Construcciones
         409.000

























9
86







Ruta 11 - Aeropuerto El Pucú - Emp. RNNº 81
         570.000













9
86
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         570.000

9
86
4
11





Tesoro Nacional
         570.000

9
86
4
11
4




Bienes de Uso
         570.000

9
86
4
11
4
2


22
Construcciones
         570.000

























9
87







Ruta 11 - Nueva Av. de Circunvalación de Formosa
       1.000.000













9
87
4






SERVICIOS ECONOMICOS
       1.000.000

9
87
4
11





Tesoro Nacional
       1.000.000

9
87
4
11
4




Bienes de Uso
       1.000.000

9
87
4
11
4
2


22
Construcciones
       1.000.000

























9
90







RPNº 1 - Misión Laishi - El Colorado
       1.914.000













9
90
4






SERVICIOS ECONOMICOS
       1.914.000

9
90
4
11





Tesoro Nacional
       1.914.000

9
90
4
11
4




Bienes de Uso
       1.914.000

9
90
4
11
4
2


22
Construcciones
       1.914.000

























9
91







RPNº 2 - Emp. RNNº 11 - Riacho He - He
       2.645.000













9
91
4






SERVICIOS ECONOMICOS
       2.645.000

9
91
4
11





Tesoro Nacional
       2.645.000

9
91
4
11
4




Bienes de Uso
       2.645.000

9
91
4
11
4
2


22
Construcciones
       2.645.000

























9
92







RPNº 1 - Acceso Sur a San Salvador de Jujuy
      17.731.000













9
92
4






SERVICIOS ECONOMICOS
      17.731.000

9
92
4
11





Tesoro Nacional
      17.731.000

9
92
4
11
4




Bienes de Uso
      17.731.000

9
92
4
11
4
2


22
Construcciones
      17.731.000

























9
93







Rta. 79 - Esperanza de los Cerrillos y Casa de Piedra
         500.000













9
93
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         500.000

9
93
4
11





Tesoro Nacional
         500.000

9
93
4
11
4




Bienes de Uso
         500.000

9
93
4
11
4
2


22
Construcciones
         500.000

























9
94







Rta. 7 - Sector Agua de las Avispas
         350.000













9
94
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         350.000

9
94
4
11





Tesoro Nacional
         350.000

9
94
4
11
4




Bienes de Uso
         350.000

9
94
4
11
4
2


22
Construcciones
         350.000

























9
95







Rta. 40 - Luján de Cuyo - Tunuyán - Sección II
       1.022.000













9
95
4






SERVICIOS ECONOMICOS
       1.022.000

9
95
4
11





Tesoro Nacional
       1.022.000

9
95
4
11
4




Bienes de Uso
       1.022.000

9
95
4
11
4
2


22
Construcciones
       1.022.000

























9
96







Rta. 143 - Salto de la Rosa - San Raúael
       3.415.000













9
96
4






SERVICIOS ECONOMICOS
       3.415.000

9
96
4
14





Transferencias Internas
       1.186.000

9
96
4
14
4




Bienes de Uso
       1.186.000

9
96
4
14
4
2


22
Construcciones
       1.186.000

9
96
4
22





Crédito Externo
       2.229.000

9
96
4
22
4




Bienes de Uso
       2.229.000

9
96
4
22
4
2


22
Construcciones
       2.229.000

























9
97







Rta. 145 (ex P224) - Paso Pehuenche - Sección II - B
       8.899.000













9
97
4






SERVICIOS ECONOMICOS
       8.899.000

9
97
4
14





Transferencias Internas
       2.508.000

9
97
4
14
4




Bienes de Uso
       2.508.000

9
97
4
14
4
2


22
Construcciones
       2.508.000

9
97
4
22





Crédito Externo
       6.391.000

9
97
4
22
4




Bienes de Uso
       6.391.000

9
97
4
22
4
2


22
Construcciones
       6.391.000

























9
98







Rta. 145 (ex P224) - Paso Pehuenche - Sección II - B - Acc. a Cajón Grande - Lte. Chile
       7.170.000













9
98
4






SERVICIOS ECONOMICOS
       7.170.000

9
98
4
14





Transferencias Internas
       2.021.000

9
98
4
14
4




Bienes de Uso
       2.021.000

9
98
4
14
4
2


22
Construcciones
       2.021.000

9
98
4
22





Crédito Externo
       5.149.000

9
98
4
22
4




Bienes de Uso
       5.149.000

9
98
4
22
4
2


22
Construcciones
       5.149.000

























9
99







Paso Pehuenche Sección III - A - Acc. a Cajón Grande - Lte. c/Chile (Km 0 - 13,6)
       5.791.000













9
99
4






SERVICIOS ECONOMICOS
       5.791.000

9
99
4
14





Transferencias Internas
       1.632.000

9
99
4
14
4




Bienes de Uso
       1.632.000

9
99
4
14
4
2


22
Construcciones
       1.632.000

9
99
4
22





Crédito Externo
       4.159.000

9
99
4
22
4




Bienes de Uso
       4.159.000

9
99
4
22
4
2


22
Construcciones
       4.159.000

























10








Mejoramiento y Reposición de Rutas - Fase III
      94.537.000













10
1







Obras Menores Ferrocarril Trasandino
       1.022.000













10
1
4






SERVICIOS ECONOMICOS
       1.022.000

10
1
4
11





Tesoro Nacional
       1.022.000

10
1
4
11
4




Bienes de Uso
       1.022.000

10
1
4
11
4
2


22
Construcciones
       1.022.000

























10
2







Puente internacional Encarnación - Posadas
       1.022.000













10
2
4






SERVICIOS ECONOMICOS
       1.022.000

10
2
4
11





Tesoro Nacional
       1.022.000

10
2
4
11
4




Bienes de Uso
       1.022.000

10
2
4
11
4
2


22
Construcciones
       1.022.000

























10
3







Rta 22 - Neuquen-Pino Hachado
         738.000













10
3
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         738.000

10
3
4
11





Tesoro Nacional
         738.000

10
3
4
11
4




Bienes de Uso
         738.000

10
3
4
11
4
2


22
Construcciones
         738.000

























10
4







Rta. 40 - Acc. Buta Ranquil y Barrancas
         500.000













10
4
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         500.000

10
4
4
11





Tesoro Nacional
         500.000

10
4
4
11
4




Bienes de Uso
         500.000

10
4
4
11
4
2


22
Construcciones
         500.000

























10
5







Rta. 40 - Pte s/Aº Pilmatué
         500.000













10
5
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         500.000

10
5
4
11





Tesoro Nacional
         500.000

10
5
4
11
4




Bienes de Uso
         500.000

10
5
4
11
4
2


22
Construcciones
         500.000

























10
6







Rta. 231 - Circ Villa la Angostura
       1.000.000













10
6
4






SERVICIOS ECONOMICOS
       1.000.000

10
6
4
11





Tesoro Nacional
       1.000.000

10
6
4
11
4




Bienes de Uso
       1.000.000

10
6
4
11
4
2


22
Construcciones
       1.000.000

























10
7







Rta. 234 San Martin de los Andes - Emp. RNNº 231
       1.819.000













10
7
4






SERVICIOS ECONOMICOS
       1.819.000

10
7
4
11





Tesoro Nacional
       1.819.000

10
7
4
11
4




Bienes de Uso
       1.819.000

10
7
4
11
4
2


22
Construcciones
       1.819.000

























10
8







Rta. 22-Chichinales-Neuquen
       4.395.000













10
8
4






SERVICIOS ECONOMICOS
       4.395.000

10
8
4
11





Tesoro Nacional
       4.395.000

10
8
4
11
4




Bienes de Uso
       4.395.000

10
8
4
11
4
2


22
Construcciones
       4.395.000

























10
9







Rta 23-Pilcaniyeu Viejo-Emp. RNNº231
       2.044.000













10
9
4






SERVICIOS ECONOMICOS
       2.044.000

10
9
4
11





Tesoro Nacional
       2.044.000

10
9
4
11
4




Bienes de Uso
       2.044.000

10
9
4
11
4
2


22
Construcciones
       2.044.000

























10
10







Rta 40-Emp RNNº23-Uorquinco
         785.000













10
10
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         785.000

10
10
4
11





Tesoro Nacional
         785.000

10
10
4
11
4




Bienes de Uso
         785.000

10
10
4
11
4
2


22
Construcciones
         785.000

























10
11







Rta 258-Mejora Red Vial Bariloche
       1.000.000













10
11
4






SERVICIOS ECONOMICOS
       1.000.000

10
11
4
11





Tesoro Nacional
       1.000.000

10
11
4
11
4




Bienes de Uso
       1.000.000

10
11
4
11
4
2


22
Construcciones
       1.000.000

























10
12







Rta 9 CVNº5:Obra 24-b: RPNº3 - Emp RNNº34
       4.316.000













10
12
4






SERVICIOS ECONOMICOS
       4.316.000

10
12
4
11





Tesoro Nacional
       4.316.000

10
12
4
11
4




Bienes de Uso
       4.316.000

10
12
4
11
4
2


22
Construcciones
       4.316.000

























10
13







Rta 16-Lte. c/Chaco-Emp RNNª34
         637.000













10
13
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         637.000

10
13
4
11





Tesoro Nacional
         637.000

10
13
4
11
4




Bienes de Uso
         637.000

10
13
4
11
4
2


22
Construcciones
         637.000

























10
14







Rta 40 - Payogasta-Emp RNNº51
         491.000













10
14
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         491.000

10
14
4
11





Tesoro Nacional
         491.000

10
14
4
11
4




Bienes de Uso
         491.000

10
14
4
11
4
2


22
Construcciones
         491.000

























10
15







Rta 150 Ischigualasto-RNNº40
       1.000.000













10
15
4






SERVICIOS ECONOMICOS
       1.000.000

10
15
4
11





Tesoro Nacional
       1.000.000

10
15
4
11
4




Bienes de Uso
       1.000.000

10
15
4
11
4
2


22
Construcciones
       1.000.000

























10
16







Ex Rta P 12-Pachaco Calingasta
       1.022.000













10
16
4






SERVICIOS ECONOMICOS
       1.022.000

10
16
4
11





Tesoro Nacional
       1.022.000

10
16
4
11
4




Bienes de Uso
       1.022.000

10
16
4
11
4
2


22
Construcciones
       1.022.000

























10
17







Rta 7 repavimentación Via 1
         307.000













10
17
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         307.000

10
17
4
11





Tesoro Nacional
         307.000

10
17
4
11
4




Bienes de Uso
         307.000

10
17
4
11
4
2


22
Construcciones
         307.000

























10
19







Rta 3 Autovia-Aerop. R. Gallegos-Planta LU 12
       1.468.000













10
19
4






SERVICIOS ECONOMICOS
       1.468.000

10
19
4
11





Tesoro Nacional
       1.468.000

10
19
4
11
4




Bienes de Uso
       1.468.000

10
19
4
11
4
2


22
Construcciones
       1.468.000

























10
20







Rta. 3-Piedrabuena-Pte s/Río Sta. Cruz
         307.000













10
20
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         307.000

10
20
4
11





Tesoro Nacional
         307.000

10
20
4
11
4




Bienes de Uso
         307.000

10
20
4
11
4
2


22
Construcciones
         307.000

























10
21







Rta 168 - B/N RPNº1 - Acc Tunel Subfluvial
       1.022.000













10
21
4






SERVICIOS ECONOMICOS
       1.022.000

10
21
4
11





Tesoro Nacional
       1.022.000

10
21
4
11
4




Bienes de Uso
       1.022.000

10
21
4
11
4
2


22
Construcciones
       1.022.000

























10
22







Rta 168 - Río Colastiné - Túnel Subfluvial Hernandarias
       2.044.000













10
22
4






SERVICIOS ECONOMICOS
       2.044.000

10
22
4
11





Tesoro Nacional
       2.044.000

10
22
4
11
4




Bienes de Uso
       2.044.000

10
22
4
11
4
2


22
Construcciones
       2.044.000

























10
23







Rta 168 - Sta Fe - Túnel Subfluvial Hernandarias - Intercambiador La Guardia - Pt. s/Río C
         750.000













10
23
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         750.000

10
23
4
11





Tesoro Nacional
         750.000

10
23
4
11
4




Bienes de Uso
         750.000

10
23
4
11
4
2


22
Construcciones
         750.000

























10
24







Rt. 178 - Emp. RNNº 33 - Villa Eloisa
       1.012.000













10
24
4






SERVICIOS ECONOMICOS
       1.012.000

10
24
4
11





Tesoro Nacional
       1.012.000

10
24
4
11
4




Bienes de Uso
       1.012.000

10
24
4
11
4
2


22
Construcciones
       1.012.000

























10
25







Rt. 178 - Las Rosas - Emp RNNº 34
       1.380.000













10
25
4






SERVICIOS ECONOMICOS
       1.380.000

10
25
4
11





Tesoro Nacional
       1.380.000

10
25
4
11
4




Bienes de Uso
       1.380.000

10
25
4
11
4
2


22
Construcciones
       1.380.000

























10
26







Rta. A 008 Av. Circunv. Rosario
         350.000













10
26
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         350.000

10
26
4
11





Tesoro Nacional
         350.000

10
26
4
11
4




Bienes de Uso
         350.000

10
26
4
11
4
2


22
Construcciones
         350.000

























10
27







Rta. A 008 Río Paraná - Au. Rosario - Cba.
       1.840.000













10
27
4






SERVICIOS ECONOMICOS
       1.840.000

10
27
4
11





Tesoro Nacional
       1.840.000

10
27
4
11
4




Bienes de Uso
       1.840.000

10
27
4
11
4
2


22
Construcciones
       1.840.000

























10
28







Munic. de Aº Seco - Acc. Alt. Tránsito Pesado desde RNNº 9
         409.000













10
28
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         409.000

10
28
4
11





Tesoro Nacional
         409.000

10
28
4
11
4




Bienes de Uso
         409.000

10
28
4
11
4
2


22
Construcciones
         409.000

























10
29







Munic. de Ceres - Pav. Urbana - 34 Arterias Urbanas
         398.000













10
29
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         398.000

10
29
4
11





Tesoro Nacional
         398.000

10
29
4
11
4




Bienes de Uso
         398.000

10
29
4
11
4
2


22
Construcciones
         398.000

























10
30







Rta 3 Portada Pque Nac. - Bahía Lapataia
         307.000













10
30
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         307.000

10
30
4
11





Tesoro Nacional
         307.000

10
30
4
11
4




Bienes de Uso
         307.000

10
30
4
11
4
2


22
Construcciones
         307.000

























10
31







Rta. 38 Río Marapa (Alberdi) - Ppio. Aut. - Sección I: Río Marapa (Alberdi) - Acc. a Aguil
       1.260.000













10
31
4






SERVICIOS ECONOMICOS
       1.260.000

10
31
4
11





Tesoro Nacional
       1.260.000

10
31
4
11
4




Bienes de Uso
       1.260.000

10
31
4
11
4
2


22
Construcciones
       1.260.000

























10
32







Rta. 38 Río Marapa (Alberdi) - Ppio. Aut. - Sección V: Emp. Traza actual - Ppio Aut.
       1.685.000













10
32
4






SERVICIOS ECONOMICOS
       1.685.000

10
32
4
11





Tesoro Nacional
       1.685.000

10
32
4
11
4




Bienes de Uso
       1.685.000

10
32
4
11
4
2


22
Construcciones
       1.685.000

























10
33







Int. Av. Gral Paz y Camino Negro
         818.000













10
33
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         818.000

10
33
4
11





Tesoro Nacional
         818.000

10
33
4
11
4




Bienes de Uso
         818.000

10
33
4
11
4
2


22
Construcciones
         818.000

























10
34







Int. Rtas: 127/P6 - 127/P2 - 12/131/P32 - 18/P32
       1.329.000













10
34
4






SERVICIOS ECONOMICOS
       1.329.000

10
34
4
11





Tesoro Nacional
       1.329.000

10
34
4
11
4




Bienes de Uso
       1.329.000

10
34
4
11
4
2


22
Construcciones
       1.329.000

























10
35







Int. RNNº A015 y Calle Rösch (Concordia)
         653.000













10
35
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         653.000

10
35
4
11





Tesoro Nacional
         653.000

10
35
4
11
4




Bienes de Uso
         653.000

10
35
4
11
4
2


22
Construcciones
         653.000

























10
36







Rta. 35 Sta. Rosa - Ataliva Roca
       1.329.000













10
36
4






SERVICIOS ECONOMICOS
       1.329.000

10
36
4
11





Tesoro Nacional
       1.329.000

10
36
4
11
4




Bienes de Uso
       1.329.000

10
36
4
11
4
2


22
Construcciones
       1.329.000

























10
37







Rta. 35 y P102 - Rotonda Int. (Castex)
         245.000













10
37
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         245.000

10
37
4
11





Tesoro Nacional
         245.000

10
37
4
11
4




Bienes de Uso
         245.000

10
37
4
11
4
2


22
Construcciones
         245.000

























10
38







Rta 22 - Neuquém - Arroyito Int. RNNº 22 y RNNº 237
         118.000













10
38
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         118.000

10
38
4
11





Tesoro Nacional
         118.000

10
38
4
11
4




Bienes de Uso
         118.000

10
38
4
11
4
2


22
Construcciones
         118.000

























10
39







Rot Emp RPNº 13
       1.000.000













10
39
4






SERVICIOS ECONOMICOS
       1.000.000

10
39
4
11





Tesoro Nacional
       1.000.000

10
39
4
11
4




Bienes de Uso
       1.000.000

10
39
4
11
4
2


22
Construcciones
       1.000.000

























10
40







Rta. 11 - A012 - Acc Sur - Mejor. Ferrovial - Intercambiador RNNº 11 y A012 y Pte s/desvío
       1.022.000













10
40
4






SERVICIOS ECONOMICOS
       1.022.000

10
40
4
11





Tesoro Nacional
       1.022.000

10
40
4
11
4




Bienes de Uso
       1.022.000

10
40
4
11
4
2


22
Construcciones
       1.022.000

























10
41







Rta 3-Ushuaia-Lapataia Inter. Av. H. Irioyen/L.N.Alem Portal Acc Paq. nac. TDF
         818.000













10
41
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         818.000

10
41
4
11





Tesoro Nacional
         818.000

10
41
4
11
4




Bienes de Uso
         818.000

10
41
4
11
4
2


22
Construcciones
         818.000

























10
42







Rta 3 - V- 1 Rot. Polivalente de Arte - Emp. Vte. RNNº3
         818.000













10
42
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         818.000

10
42
4
11





Tesoro Nacional
         818.000

10
42
4
11
4




Bienes de Uso
         818.000

10
42
4
11
4
2


22
Construcciones
         818.000

























10
43







Rta 3 Cañuelas-San Miguel del Monte
       1.000.000













10
43
4






SERVICIOS ECONOMICOS
       1.000.000

10
43
4
11





Tesoro Nacional
       1.000.000

10
43
4
11
4




Bienes de Uso
       1.000.000

10
43
4
11
4
2


22
Construcciones
       1.000.000

























10
44







Rta 8 Fatima Arrecifes
         304.000













10
44
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         304.000

10
44
4
11





Tesoro Nacional
         304.000

10
44
4
11
4




Bienes de Uso
         304.000

10
44
4
11
4
2


22
Construcciones
         304.000

























10
45







Rta 8 Arrecifes - Pergamino
         723.000













10
45
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         723.000

10
45
4
11





Tesoro Nacional
         723.000

10
45
4
11
4




Bienes de Uso
         723.000

10
45
4
11
4
2


22
Construcciones
         723.000

























10
46







Rta 188 Variante por Pergamino
         111.000













10
46
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         111.000

10
46
4
11





Tesoro Nacional
         111.000

10
46
4
11
4




Bienes de Uso
         111.000

10
46
4
11
4
2


22
Construcciones
         111.000

























10
47







Rta 260 Emp. RNNº40 (S) - Emp. RPNº51-Sec. 1 y 2
       4.791.000













10
47
4






SERVICIOS ECONOMICOS
       4.791.000

10
47
4
11





Tesoro Nacional
          20.000

10
47
4
11
4




Bienes de Uso
          20.000

10
47
4
11
4
2


22
Construcciones
          20.000

10
47
4
22





Crédito Externo
       4.771.000

10
47
4
22
4




Bienes de Uso
       4.771.000

10
47
4
22
4
2


22
Construcciones
       4.771.000

























10
48







Rta 260 Emp. RPNº51- Lte. con Chile Sec 1 y 2
       4.791.000













10
48
4






SERVICIOS ECONOMICOS
       4.791.000

10
48
4
11





Tesoro Nacional
          20.000

10
48
4
11
4




Bienes de Uso
          20.000

10
48
4
11
4
2


22
Construcciones
          20.000

10
48
4
22





Crédito Externo
       4.771.000

10
48
4
22
4




Bienes de Uso
       4.771.000

10
48
4
22
4
2


22
Construcciones
       4.771.000

























10
49







Rta 7 Variante paso por Palmira
       1.000.000













10
49
4






SERVICIOS ECONOMICOS
       1.000.000

10
49
4
11





Tesoro Nacional
       1.000.000

10
49
4
11
4




Bienes de Uso
       1.000.000

10
49
4
11
4
2


22
Construcciones
       1.000.000

























10
50







Rta 19 Aut. Sta. Fe-San Fsco. Sec 1
       1.000.000













10
50
4






SERVICIOS ECONOMICOS
       1.000.000

10
50
4
11





Tesoro Nacional
       1.000.000

10
50
4
11
4




Bienes de Uso
       1.000.000

10
50
4
11
4
2


22
Construcciones
       1.000.000

























10
51







Rta 19 Aut. Sta. Fe-San Fsco. Sec 2
       1.000.000













10
51
4






SERVICIOS ECONOMICOS
       1.000.000

10
51
4
11





Tesoro Nacional
       1.000.000

10
51
4
11
4




Bienes de Uso
       1.000.000

10
51
4
11
4
2


22
Construcciones
       1.000.000

























10
52







Rta 19 Aut. Sta. Fe-San Fsco. Sec 3
       1.000.000













10
52
4






SERVICIOS ECONOMICOS
       1.000.000

10
52
4
11





Tesoro Nacional
       1.000.000

10
52
4
11
4




Bienes de Uso
       1.000.000

10
52
4
11
4
2


22
Construcciones
       1.000.000

























10
54







COTECAR-Construcción Complejo terminal de Cargas
      22.787.000













10
54
4






SERVICIOS ECONOMICOS
      22.787.000

10
54
4
11





Tesoro Nacional
       3.474.000

10
54
4
11
4




Bienes de Uso
       3.474.000

10
54
4
11
4
2


22
Construcciones
       3.474.000

10
54
4
22





Crédito Externo
      19.313.000

10
54
4
22
4




Bienes de Uso
      19.313.000

10
54
4
22
4
2


22
Construcciones
      19.313.000

























10
55







Rta 79 La Antigua-Emp Rta 60 - Km 333 - Emp Rta 60          
         200.000













10
55
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         200.000

10
55
4
11





Tesoro Nacional
         200.000

10
55
4
11
4




Bienes de Uso
         200.000

10
55
4
11
4
2


22
Construcciones
         200.000

























10
56







Ruta 258 Variante Rta 237                                    
       1.221.000













10
56
4






SERVICIOS ECONOMICOS
       1.221.000

10
56
4
11





Tesoro Nacional
       1.221.000

10
56
4
11
4




Bienes de Uso
       1.221.000

10
56
4
11
4
2


22
Construcciones
       1.221.000

























10
57







Va Dolores - Quines Km 198,65-266,41                        
         767.000













10
57
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         767.000

10
57
4
11





Tesoro Nacional
         767.000

10
57
4
11
4




Bienes de Uso
         767.000

10
57
4
11
4
2


22
Construcciones
         767.000

























10
61







Ruta Nº 89 - Emp RPN 7 (Charadal) Emp RPN 4 Prog. 81,28
         800.000













10
61
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         800.000

10
61
4
14





Transferencias Internas
         800.000

10
61
4
14
4




Bienes de Uso
         800.000

10
61
4
14
4
2


22
Construcciones
         800.000













10
67







Ruta Nº 40 Rospentek - Guer Aike - Rospentek - El Zurdo
       1.700.000













10
67
4






SERVICIOS ECONOMICOS
       1.700.000

10
67
4
14





Transferencias Internas
       1.700.000

10
67
4
14
4




Bienes de Uso
       1.700.000

10
67
4
14
4
2


22
Construcciones
       1.700.000













10
71







Ruta Nº 7 Lte. San Luis - Mendoza-Acceso a La Paz Km 866-871
       2.000.000













10
71
4






SERVICIOS ECONOMICOS
       2.000.000

10
71
4
14





Transferencias Internas
       2.000.000

10
71
4
14
4




Bienes de Uso
       2.000.000

10
71
4
14
4
2


22
Construcciones
       2.000.000

























10
72







Ruta Nº 3 Fitz Roy Gran Bajo San Julian Km 2184,79
         500.000













10
72
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         500.000

10
72
4
14





Transferencias Internas
         500.000

10
72
4
14
4




Bienes de Uso
         500.000

10
72
4
14
4
2


22
Construcciones
         500.000

























10
81







Autovia 16 - E. R. 63 - E. Cc. Puerto Tirol
       1.000.000













10
81
4






SERVICIOS ECONOMICOS
       1.000.000

10
81
4
11





Tesoro Nacional
       1.000.000

10
81
4
11
4




Bienes de Uso
       1.000.000

10
81
4
11
4
2


22
Construcciones
       1.000.000

























10
82







Ruta Provincial Nº 3 - Empalme Ruta Nacional Nº 81- Empalme Ruta Nacional Nº 86 Km 113
       2.862.000













10
82
4






SERVICIOS ECONOMICOS
       2.862.000

10
82
4
11





Tesoro Nacional
       2.862.000

10
82
4
11
4




Bienes de Uso
       2.862.000

10
82
4
11
4
2


22
Construcciones
       2.862.000













TOTAL






   1.240.532.000

LISTADO DE SUBPROGRAMAS

CODIGO
DENOMINACION
UNIDAD EJECUTORA
CREDITO






01
Corredores Viales I
Subgerencia de Obras y Concesiones
       1.800.000






02
Pasos Fronterizos y Corredores de Integración (Préstamo AR - 0202)
Subgerencia de Obras y Concesiones
     310.356.000






03
Obras por Convenio con Provincias
Subgerencia de Obras y Concesiones
      88.885.000






04
Mejoramiento y Reposición de Rutas
Subgerencia de Obras y Concesiones
     343.560.000






05
Obras por Concesión sin Peaje (COT)
Subgerencia de Obras y Concesiones
       4.908.000






06
Mejoramiento y Reconstrucción en Puentes
Subgerencia de Obras y Concesiones
      23.690.000






07
Obras en Corredores Viales Concesionados
Subgerencia de Obras y Concesiones
     173.758.000






08
Obras en Circuitos Turísticos
Subgerencia de Obras y Concesiones
       2.707.000






09
Mejoramiento y Reposición de  Rutas - Fase II
Subgerencia de Obras y Concesiones
     170.482.000






10
Mejoramiento y Reposición de Rutas - Fase III
Subgerencia de Obras y Concesiones
      94.537.000






TOTAL


   1.214.683.000

SUBPROGRAMA 01

CORREDORES VIALES I
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
DESCRIPCION DE SUBPROGRAMA
En este subprograma se incluyen todas aquellas obras destinadas a transformar algunos corredores de la Red Troncal Nacional que, por formar parte de corredores bioceánicos, vinculaciones internacionales, o por sus condiciones estratégicas para el desarrollo de diversas zonas del país, han sido priorizadas por una decisión superior y requieren del mejoramiento de su trazado, de la conformación de una obra básica adecuada y ser dotados de una carpeta de rodamiento pavimentada.

Las obras encaradas por este subprograma generan nueva infraestructura modificando el patrimonio existente. Contiene los proyectos de obras nuevas, ya sea de rutas y/o puentes, para permitir recorridos que optimicen la operación de vehículos tendiendo a alcanzar costos de transporte mínimos en corredores específicos.
Abarca obras nuevas de mejoramiento de trazado, obra básica y pavimentación.

METAS Y PRODUCCION BRUTA

DENOMINACION
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD





METAS:







Obras en Corredores Viales
Kilómetro Construido
               0





LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS Y PROYECTOS

CODIGO
DENOMINACION
UNIDAD EJECUTORA
CREDITO






Actividades:









01
Estudios, Proyectos y Supervisión de Obras
Subgerencia de Obras y Concesiones
         280.000






Proyectos:









03
Ruta 231 Aduana - Límite con Chile
Subgerencia de Obras y Concesiones
         200.000






04
Ruta 9 Ugchara Puesto del Marques
Subgerencia de Obras y Concesiones
         100.000






05
Ruta 9 Puesto del  Marques - La Quiaca
Subgerencia de Obras y Concesiones
         100.000






06
Ruta 34 Antilla - Rosario de la Frontera (Sección I)
Subgerencia de Obras y Concesiones
         221.000






07
Ruta 7 Variante Alta Potrerillos
Subgerencia de Obras y Concesiones
         397.000






08
Ruta 34 Antilla - Rosario de la Frontera (Sección II)
Subgerencia de Obras y Concesiones
         502.000






TOTAL


1.800.000

PROYECTO 03

RUTA 231 ADUANA - LIMITE CON CHILE
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

RUTA 231 ADUANA - LIMITE CON CHILE
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











21/02/2001
31/01/2006
4
99
1
0
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 04

RUTA 9 UGCHARA PUESTO DEL MARQUES
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

RUTA 9 UGCHARA PUESTO DEL MARQUES
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











03/02/1997
31/01/2007
4
98
1
1
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 05

RUTA 9 PUESTO DEL  MARQUES - LA QUIACA
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

RUTA 9 PUESTO DEL  MARQUES - LA QUIACA
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











03/02/1997
31/01/2007
4
98
1
1
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 06

RUTA 34 ANTILLA - ROSARIO DE LA FRONTERA (SECCION I)
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

RUTA 34 ANTILLA - ROSARIO DE LA FRONTERA (SECCION I)
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











28/01/1997
31/03/2007
4
95
1
4
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 07

RUTA 7 VARIANTE ALTA POTRERILLOS
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

RUTA 7 VARIANTE ALTA POTRERILLOS
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











21/02/2001
28/02/2007
4
95
1
4
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 08

RUTA 34 ANTILLA - ROSARIO DE LA FRONTERA (SECCION II)
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

RUTA 34 ANTILLA - ROSARIO DE LA FRONTERA (SECCION II)
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











28/01/1997
30/04/2007
4
90
2
8
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















SUBPROGRAMA 02

PASOS FRONTERIZOS Y CORREDORES DE INTEGRACION (PRESTAMO AR - 0202)
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
DESCRIPCION DE SUBPROGRAMA
El programa concentra dos objetivos fundamentales: primero, resolver problemas de continuidad que presenta la Red Troncal Nacional, lo que permitirá completar corredores y por otra parte, adecuar los estándares existentes tanto desde el punto geométrico como estructural; y segundo, proveer de una carpeta asfáltica de rodamiento en las rutas cuyos corredores han sido priorizados por decisión superior.

Este programa concentra todas las obras que constituyen tareas nuevas, con el fin de producir un nuevo bien o modificar sustancialmente el existente cambiando sus características.

Se ha priorizado la ejecución de obras financiadas con entidades crediticias internacionales, destinadas a la construcción de nuevas rutas o al cambio de las características de las existentes adecuándolas a las necesidades actuales y futuras.

Se encuentran incluidas en este programa las obras necesarias y comprometidas en los corredores de vinculación con los países limítrofes.

Asimismo, concentra los proyectos tendientes a pavimentar los corredores de rutas e incorpora intervenciones destinadas a solucionar problemas puntuales de seguridad vial.

METAS Y PRODUCCION BRUTA

DENOMINACION
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD





METAS:







Obras en Pasos Fronterizos y  Corredores de Integración
Kilómetro Construido
              18





PROD.BRUTAS:







Pasos Fronterizos y Corredores de Integración en Construcción
Kilómetro en Construcción
           1.201





LISTADO DE PROYECTOS

CODIGO
DENOMINACION
UNIDAD EJECUTORA
CREDITO






02
RN 40- Tramo Agua Clara - El Eje
Subgerencia de Obras y Concesiones
          39.000






03
Ruta 40 Río Mayo - Límite con Santa Cruz
Subgerencia de Obras y Concesiones
       9.024.000






06
Límite con Chaco - El Cabure Sección II
Subgerencia de Obras y Concesiones
      22.141.000






11
Ruta 16 Lte. con Chaco Talavera
Subgerencia de Obras y Concesiones
         571.000






12
Ruta 16 Coronel Oyeros - El Galpón
Subgerencia de Obras y Concesiones
       1.997.000






13
Ruta 40 Emp. RN 144 - El Sosneado
Subgerencia de Obras y Concesiones
         961.000






14
Ruta 40 Malargue - Límite con Neuquen
Subgerencia de Obras y Concesiones
       4.753.000






18
CI - Empalme Ruta 3 - Límite con Chile
Subgerencia de Obras y Concesiones
         164.000






21
San Antonio de los Cobres - Límite con Jujuy
Subgerencia de Obras y Concesiones
      13.375.000






23
Ruta 16 Límite con Chaco - El Cabure Sección Los Pirpintos - El Cabure
Subgerencia de Obras y Concesiones
      22.881.000






32
Límite con Salta - Empalme Ruta 52
Subgerencia de Obras y Concesiones
       6.000.000






34
Ruta 158 Villa María - Río Cuarto
Subgerencia de Obras y Concesiones
      20.123.000






35
Chucul - Río Cuarto
Subgerencia de Obras y Concesiones
       5.458.000






41
Mosconi - Tartagal (Avenida Urbana)
Subgerencia de Obras y Concesiones
         164.000






42
Límite con Chubut - Empalme Ruta Provincial 43
Subgerencia de Obras y Concesiones
       1.431.000






46
Potrerillos - Límite con Chile
Subgerencia de Obras y Concesiones
         164.000






47
Malargue - Límite con Neuquen
Subgerencia de Obras y Concesiones
       2.067.000






48
Km. 351 – Km. 370 Límite con Chile
Subgerencia de Obras y Concesiones
       7.837.000






50
Muyano - San Antonio de los Cobres
Subgerencia de Obras y Concesiones
         400.000






51
Cimen Aike - Aymond
Subgerencia de Obras y Concesiones
       1.166.000






52
Malargue - Límite con Neuquen KM 350 - KM 370/389/395
Subgerencia de Obras y Concesiones
         164.000






53
Gualeguaychú Paso de los Libres
Subgerencia de Obras y Concesiones
     189.176.000






54
Ruta Nº 9 - Circunvalación Acceso Los Alisos - Provincia Jujuy
Subgerencia de Obras y Concesiones
         300.000






TOTAL


310.356.000

PROYECTO 02

RN 40- TRAMO AGUA CLARA - EL EJE
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

RN 40- TRAMO AGUA CLARA - EL EJE
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/11/2006
30/11/2008
7
0
1
34
65
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 03

RUTA 40 RIO MAYO - LIMITE CON SANTA CRUZ
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

RUTA 40 RIO MAYO - LIMITE CON SANTA CRUZ
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/01/2006
31/05/2008
7
0
29
59
12
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 06

LIMITE CON CHACO - EL CABURE SECCION II
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

LIMITE CON CHACO - EL CABURE SECCION II
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/01/2006
31/05/2008
7
0
67
15
18
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 11

RUTA 16 LTE. CON CHACO TALAVERA
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

RUTA 16 LTE. CON CHACO TALAVERA
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/09/2006
31/08/2009
7
0
3
48
49
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 12

RUTA 16 CORONEL OYEROS - EL GALPON
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

RUTA 16 CORONEL OYEROS - EL GALPON
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/09/2006
31/08/2009
7
0
5
47
48
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 13

RUTA 40 EMPALME RN 144 - EL SOSNEADO
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

RUTA 40 EMPALME RN 144 - EL SOSNEADO
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/09/2006
31/08/2009
7
0
12
6
82
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 14

RUTA 40 MALARGÜE - LIMITE CON NEUQUEN
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

RUTA 40 MALARGÜE - LIMITE CON NEUQUEN
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











04/01/2005
03/06/2006
4
60
40
0
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 18

CI - EMPALME RUTA 3 - LIMITE CON CHILE
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

CI - EMPALME RUTA 3 - LIMITE CON CHILE
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/11/2006
31/05/2008
7
0
2
92
6
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 21

SAN ANTONIO DE LOS COBRES - LIMITE CON JUJUY
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

SAN ANTONIO DE LOS COBRES - LIMITE CON JUJUY
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/09/2006
31/08/2010
7
0
1
7
92
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 23

RUTA 16 LIMITE CON CHACO - EL CABURE SECCION LOS PIRPINTOS - EL CABURE
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

RUTA 16 LIMITE CON CHACO - EL CABURE SECCION LOS PIRPINTOS - EL CABURE
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/01/2006
31/05/2008
7
0
66
15
19
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 32

LIMITE CON SALTA - EMPALME RUTA 52
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

LIMITE CON SALTA - EMPALME RUTA 52
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/06/2006
30/11/2009
7
0
4
8
88
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 34

RUTA 158 VILLA MARIA - RIO CUARTO
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

RUTA 158 VILLA MARIA - RIO CUARTO
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/01/2006
31/05/2008
7
0
57
29
14
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 35

CHUCUL - RIO CUARTO
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

CHUCUL - RIO CUARTO
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/01/2006
31/05/2008
7
0
56
29
15
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 41

MOSCONI - TARTAGAL (AVENIDA URBANA)
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

MOSCONI - TARTAGAL (AVENIDA URBANA)
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/11/2006
30/11/2008
7
0
2
92
6
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 42

LIMITE CON CHUBUT - EMPALME RUTA PROVINCIAL 43
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

LIMITE CON CHUBUT - EMPALME RUTA PROVINCIAL 43
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/06/2006
31/05/2010
7
0
4
4
92
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 46

POTRERILLOS - LIMITE CON CHILE
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

POTRERILLOS - LIMITE CON CHILE
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/11/2006
30/11/2008
7
0
1
13
86
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 47

MALARGÜE - LIMITE CON NEUQUEN
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

MALARGÜE - LIMITE CON NEUQUEN
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











04/01/2005
31/05/2007
4
57
20
23
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 48

KM 351 - KM 370 LIMITE CON CHILE
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

KM 351 - KM 370 LIMITE CON CHILE
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/09/2006
31/08/2010
7
0
1
6
93
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 50

MUYANO - SAN ANTONIO DE LOS COBRES
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

MUYANO - SAN ANTONIO DE LOS COBRES
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/09/2006
31/08/2009
7
0
2
7
91
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 51

CIMEN AIKE - AYMOND
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

CIMEN AIKE - AYMOND
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











16/12/2002
31/03/2006
4
98
2
0
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 52

MALARGÜE - LIMITE CON NEUQUEN KM 350 - KM 370/389/395
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

MALARGÜE - LIMITE CON NEUQUEN KM 350 - KM 370/389/395
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/11/2006
30/11/2008
7
0
1
6
93
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 53

GUALEGUAYCHU PASO DE LOS LIBRES
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
LISTADO DE OBRAS

CODIGO
DENOMINACION
UNIDAD EJECUTORA
CREDITO






51
Ruta Nº 14  - Intersección RP Nº 16 -  Intersección RP Nº 20
Subgerencia de Obras y Concesiones
      17.762.000






52
Ruta Nº 14  -  Intersección RP Nº 20 - Empalme RPN "J" (Colonia Elía)
Subgerencia de Obras y Concesiones
       8.940.000






53
Ruta Nº 14  - Empalme RPN "J" (Colonia Elía) - Arroyo Colman
Subgerencia de Obras y Concesiones
      39.640.000






54
Ruta Nº 14  - Arroyo Colman - Empalme RPNº 29
Subgerencia de Obras y Concesiones
      38.206.000






55
Ruta Nº 14  - Empalme RPNº 29 - Ubajay
Subgerencia de Obras y Concesiones
       7.350.000






56
Ruta Nº 14  -  Ubajay - Empalme RN Nº 18
Subgerencia de Obras y Concesiones
      23.747.000






57
Ruta Nº 14  - Empalme RN Nº 18 - Arroyo Ayuí Grande
Subgerencia de Obras y Concesiones
       8.139.000






58
Ruta Nº 14  - Arroyo Ayuí Grande - Arroyo Mandisoví Grande
Subgerencia de Obras y Concesiones
       5.932.000






59
Ruta Nº 14  - Arroyo Mandisoví Grande - Río Mocoretá
Subgerencia de Obras y Concesiones
       5.407.000






60
Ruta Nº 14 - Río Mocoretá - Arroyo Curupucay
Subgerencia de Obras y Concesiones
       6.033.000






61
Ruta Nº 14 - Arroyo Curupucay - Empalme RN Nº 127
Subgerencia de Obras y Concesiones
       5.247.000






62
Ruta Nº 14 - Empalme RN Nº 127 - Establecimiento San Agustín
Subgerencia de Obras y Concesiones
       7.116.000






63
Ruta Nº 14 - Establecimiento San Agustín - Empalme RP Nº 126
Subgerencia de Obras y Concesiones
       6.679.000






64
Ruta Nº 14 - Empalme RP Nº 126 - Empalme RN Nº117
Subgerencia de Obras y Concesiones
       5.468.000






65
Ruta Nº 117 - Empalme RN Nº 14 - Av. Belgrano (Acceso Aeropuerto)
Subgerencia de Obras y Concesiones
       1.668.000






66
Nuevos Accesos al Centro de Frontera
Subgerencia de Obras y Concesiones
       1.842.000






TOTAL


189.176.000

OBRA  51

RUTA Nº 14  - INTERSECCION RP Nº 16 -  INTERSECCION RP Nº 20
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/01/2006
31/05/2008
7
0
43
44
13
% DE AVANCE FISICO
 100





















OBRA  52

RUTA Nº 14  -  INTERSECCION RP Nº 20 - EMPALME RPN "J" (COLONIA ELIA)
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  52











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/06/2006
30/11/2008
7
0
17
63
20
% DE AVANCE FISICO
 100





















OBRA  53

RUTA Nº 14  - EMPALME RP N "J" (COLONIA ELIA) - ARROYO COLMAN
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  53











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/01/2006
31/05/2008
7
0
61
24
15
% DE AVANCE FISICO
 100





















OBRA  54

RUTA Nº 14  - ARROYO COLMAN - EMPALME RP Nº 29
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  54











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/01/2006
31/05/2008
7
0
60
24
16
% DE AVANCE FISICO
 100





















OBRA  55

RUTA Nº 14  - EMPALME RP Nº 29 - UBAJAY
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  55











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/06/2006
30/11/2008
7
0
8
18
74
% DE AVANCE FISICO
 100





















OBRA  56

RUTA Nº 14  -  UBAJAY - EMPALME RN Nº 18
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  56











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/06/2006
30/11/2008
7
0
10
24
66
% DE AVANCE FISICO
 100





















OBRA  57

RUTA Nº 14  - EMPALME RN Nº 18 - ARROYO AYUI GRANDE
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  57











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/06/2006
30/11/2008
7
0
9
18
73
% DE AVANCE FISICO
 100





















OBRA  58

RUTA Nº 14  - ARROYO AYUI GRANDE - ARROYO MANDISOVI GRANDE
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  58











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/06/2006
30/11/2008
7
0
10
33
57
% DE AVANCE FISICO
 100





















OBRA  59

RUTA Nº 14  - ARROYO MANDISOVI GRANDE - RIO MOCORETA
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  59











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/06/2006
30/11/2008
7
0
10
31
59
% DE AVANCE FISICO
 100





















OBRA  60

RUTA Nº 14 - RIO MOCORETA - ARROYO CURUPUCAY
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  60











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/06/2006
30/11/2008
7
0
14
42
44
% DE AVANCE FISICO
 100





















OBRA  61

RUTA Nº 14 - ARROYO CURUPUCAY - EMPALME RN Nº 127
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  61











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/06/2006
30/11/2008
7
0
14
44
42
% DE AVANCE FISICO
 100





















OBRA  62

RUTA Nº 14 - EMPALME RN Nº 127 - ESTABLECIMIENTO SAN AGUSTIN
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  62











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/06/2006
30/11/2008
7
0
13
31
56
% DE AVANCE FISICO
 100





















OBRA  63

RUTA Nº 14 - ESTABLECIMIENTO SAN AGUSTIN - EMPALME RP Nº 126
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  63











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/06/2006
30/11/2008
7
0
13
34
53
% DE AVANCE FISICO
 100





















OBRA  64

RUTA Nº 14 - EMPALME RP Nº 126 - EMPALME RN Nº117
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  64











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/06/2006
30/11/2008
7
0
14
42
44
% DE AVANCE FISICO
 100





















OBRA  65

RUTA Nº 117 - EMPALME RN Nº 14 - AV. BELGRANO (ACCESO AEROPUERTO)
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  65











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/09/2006
31/05/2008
7
0
11
80
9
% DE AVANCE FISICO
 100





















OBRA  66

NUEVOS ACCESOS AL CENTRO DE FRONTERA
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  66











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/09/2006
31/05/2008
7
0
22
67
11
% DE AVANCE FISICO
 100





















SUBPROGRAMA 03

OBRAS POR CONVENIO CON PROVINCIAS
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
DESCRIPCION DE SUBPROGRAMA
Este subprograma incluye todas aquellas obras que por disposición superior se han gestionado total o parcialmente a través de jurisdicciones subnacionales con mayor o menor grado de participación. 

Las obras encaradas por este subprograma tienen características variadas, pudiendo abarcar: obras nuevas, cambios y mejoras de trazado, ampliaciones de capacidad, repavimentaciones y obras de mejoramiento en general.
METAS Y PRODUCCION BRUTA

DENOMINACION
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD





METAS:







Obras por Convenios con Provincias
Kilómetro Construido
              92





PROD.BRUTAS:







Obras por Convenio con Provincias en Construcción
Kilómetro en Construcción
           1.247





LISTADO DE PROYECTOS

CODIGO
DENOMINACION
UNIDAD EJECUTORA
CREDITO






01
Obras Menores con Provincias y Municipios
Subgerencia de Obras y Concesiones
       1.022.000






02
Ruta 76 Vinchina - Alto Jague
Subgerencia de Obras y Concesiones
       2.657.000






03
Ruta 76 Punta del  Agua - Pircas Negras (Sección I)
Subgerencia de Obras y Concesiones
         100.000






04
Ruta 76 Punta del Agua - Pircas Negras Sección II
Subgerencia de Obras y Concesiones
         100.000






05
Ruta 76 Punta del  Agua - Pircas Negras (Sección III)
Subgerencia de Obras y Concesiones
         398.000






06
Conexión Vial La Rioja - Chilecito (Sección I)
Subgerencia de Obras y Concesiones
         500.000






07
Conexión Vial La Rioja - Chilecito Sección II
Subgerencia de Obras y Concesiones
      10.156.000






08
Conexión Vial La Rioja - Chilecito (Sección III)
Subgerencia de Obras y Concesiones
         972.000






09
Ruta P 11 - Famatina Límite con Catamarca Sección III
Subgerencia de Obras y Concesiones
         512.000






11
Ruta Provincial 19 Wanda - Deseado
Subgerencia de Obras y Concesiones
         861.000






12
Ruta 76 Punta Jague - Punta del Agua
Subgerencia de Obras y Concesiones
         905.000






13
Ataliva Roca - Santa Rosa
Subgerencia de Obras y Concesiones
         100.000






14
Ruta Provincial 101 Acceso al Alcazar
Subgerencia de Obras y Concesiones
         431.000






15
Ruta Internacional Paso de Jama en la Provincia de Jujuy
Subgerencia de Obras y Concesiones
          24.000






18
Ruta 11 Famatina –Límite con Catamarca Km25-Campanas (Acceso a Santo Domingo
Subgerencia de Obras y Concesiones
         536.000






19
Ruta 3 - Planta Lu12-Calle Italia - Autovía                  
Subgerencia de Obras y Concesiones
       2.044.000






20
Ruta 25 Puente sobre Río Chubut
Subgerencia de Obras y Concesiones
         381.000






21
Ruta 244 Paso Pehuenche Sección I
Subgerencia de Obras y Concesiones
         100.000






22
Ruta 16 El Cabure - Límite con Salta                          
Subgerencia de Obras y Concesiones
       6.564.000






24
Ruta 16 Puente Roque Saenz Peña - Límite con Sgo. del Estero           
Subgerencia de Obras y Concesiones
      19.088.000






25
Ruta 95 Empalme Ruta 286 - Límite con Chaco Sección I  Km 862,31-912,02     
Subgerencia de Obras y Concesiones
       8.546.000






26
Ruta 95 Empalme Ruta 286 - Límite con Chaco Secc Ii Km912,02-941,20    
Subgerencia de Obras y Concesiones
       2.044.000






27
Ruta  A008 Losa Sobre  Ex Vias FCGBM – Empalme  Avda. Belgrano          
Subgerencia de Obras y Concesiones
       9.683.000






28
Ruta 101 Bernardo de Yrigoyen - San Antonio
Subgerencia de Obras y Concesiones
       4.780.000






75
Ruta 98-Vera-Tostado-Km77-Km123,43
Subgerencia de Obras y Concesiones
         258.000






76
Ruta 101 San Antonio - Piñalito
Subgerencia de Obras y Concesiones
       4.420.000






86
Valcheta -Pilcaniyeu
Subgerencia de Obras y Concesiones
      11.203.000






87
Aduana – Límite  con Chile
Subgerencia de Obras y Concesiones
         500.000






TOTAL


88.885.000

PROYECTO 01

OBRAS MENORES CON PROVINCIAS Y MUNICIPIOS
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

OBRAS MENORES CON PROVINCIAS Y MUNICIPIOS
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/12/2004
30/11/2009
4
57
1
4
38
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 02

RUTA 76 VINCHINA - ALTO JAGUE
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

RUTA 76 VINCHINA - ALTO JAGUE
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











04/06/1999
30/09/2010
4
31
6
6
57
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 03

RUTA 76 PUNTA DEL  AGUA - PIRCAS NEGRAS (SECCION I)
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

RUTA 76 PUNTA DEL  AGUA - PIRCAS NEGRAS (SECCION I)
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











17/05/1999
30/09/2010
4
11
1
5
83
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 04

RUTA 76 PUNTA DEL AGUA - PIRCAS NEGRAS SECCION II
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

RUTA 76 PUNTA DEL AGUA - PIRCAS NEGRAS SECCION II
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











17/05/1999
30/09/2010
4
15
1
5
79
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 05

RUTA 76 PUNTA DEL  AGUA - PIRCAS NEGRAS (SECCION III)
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

RUTA 76 PUNTA DEL  AGUA - PIRCAS NEGRAS (SECCION III)
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











05/07/1999
30/09/2009
4
40
1
9
50
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 06

CONEXION VIAL LA RIOJA - CHILECITO (SECCION I)
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

CONEXION VIAL LA RIOJA - CHILECITO (SECCION I)
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











10/05/1999
30/11/2010
4
21
1
12
66
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 07

CONEXION VIAL LA RIOJA - CHILECITO SECCION II
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

CONEXION VIAL LA RIOJA - CHILECITO SECCION II
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











15/09/1999
30/09/2010
4
2
1
7
90
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 08

CONEXION VIAL LA RIOJA - CHILECITO (SECCION III)
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

CONEXION VIAL LA RIOJA - CHILECITO (SECCION III)
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/07/1999
31/05/2008
4
71
5
3
21
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 09

RUTA PROVINCIAL 11 - FAMATINA LIMITE CON CATAMARCA SECCION III
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

RUTA PROVINCIAL 11 - FAMATINA LIMITE CON CATAMARCA SECCION III
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











03/05/1999
30/06/2009
4
37
3
9
51
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 11

RUTA PROVINCIAL 19 WANDA - DESEADO
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

RUTA PROVINCIAL 19 WANDA - DESEADO
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/05/1992
31/05/2008
4
90
2
1
7
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 13

ATALIVA ROCA - SANTA ROSA
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

ATALIVA ROCA - SANTA ROSA
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











19/02/2001
31/01/2006
4
99
1
0
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 14

RUTA PROVINCIAL 101 ACCESO AL ALCAZAR
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

RUTA PROVINCIAL 101 ACCESO AL ALCAZAR
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











20/09/1993
28/02/2006
4
99
1
0
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 15

RUTA INTERNACIONAL PASO DE JAMA EN LA PROVINCIA DE JUJUY
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

RUTA INTERNACIONAL PASO DE JAMA EN LA PROVINCIA DE JUJUY
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











08/09/2000
31/05/2006
4
99
1
0
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 19

RUTA 3 - PLANTA LU12-CALLE ITALIA - AUTOVIA  

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

RUTA 3 PLANTA LU 12-CALLE ITALIA- AUTOVIA 

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/09/2005
30/06/2009
4
4
14
13
69
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 20

RUTA 25 PUENTE SOBRE RIO CHUBUT
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

RUTA 25 PUENTE SOBRE RIO CHUBUT
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











13/10/2004
31/05/2007
4
83
4
13
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 21

RUTA 244 PASO PEHUENCHE SECCION I
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

RUTA 244 PASO PEHUENCHE SECCION I
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











20/11/2000
28/02/2006
4
99
1
0
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 22

RUTA 16 EL CABURE- LIMITE  CON SALTA

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

RUTA 16 EL CABURE- LIMITE  CON SALTA

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/09/2005
31/03/2010
4
1
6
6
87
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 24

RUTA 16 PUENTE ROQUE SAENZ PEÑA- LIMITE  CON SANTIAGO DEL ESTERO           
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

RUTA 16 PUENTE ROQUE SAENZ PEÑA- LIMITE  CON SANTIAGO DEL ESTERO           
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/09/2005
31/05/2010
4
2
6
9
83
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 25

RUTA 95 EMPALME RUTA 286 - LIMITE CON CHACO SECCION I  KM 862,31-912,02     
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

RUTA 95 EMPALME RUTA 286 - LIMITE CON CHACO SECCION I  KM 862,31-912,02     
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/09/2005
31/05/2010
4
1
3
5
91
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 26

RUTA 95 EMPALME RUTA 286 – LIMITE CON CHACO SECCION II KM912,02-941,20    
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

RUTA 95 EMPALME RUTA 286 – LIMITE CON CHACO SECCION II KM912,02-941,20    
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/09/2005
30/11/2009
4
1
7
9
83
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 27

RUTA A008 LOSA SOBRE EX VIAS FCGBM – EMPALME AVDA. BELGRANO          
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

RUTA A008 LOSA SOBRE EX VIAS FCGBM – EMPALME AVDA. BELGRANO          
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/09/2005
31/03/2010
4
1
7
7
85
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 28

RUTA 101 BERNARDO DE YRIGOYEN - SAN ANTONIO
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

RUTA 101 BERNADO DE YRIGOYEN - SAN ANTONIO
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











24/09/2001
30/11/2008
4
63
10
10
17
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 75

RUTA 98-VERA-TOSTADO-KM77-KM123,43
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

RUTA 98-VERA-TOSTADO-KM77-KM123,43
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











04/10/2004
31/03/2007
4
92
2
6
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 76

RUTA 101 SAN ANTONIO - PIÑALITO
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

RUTA 101 SAN ANTONIO - PIÑALITO
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











19/08/2003
30/11/2008
4
57
8
10
25
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 86

VALCHETA -PILCANIYEU
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
LISTADO DE OBRAS

CODIGO
DENOMINACION
UNIDAD EJECUTORA
CREDITO






51
Ruta Nº 23  Valcheta -  Musters (Km. 77 - 105)
Subgerencia de Obras y Concesiones
       7.750.000






52
Ruta Nº 23  Musters - Teniente Maza (Km. 105 - 137)
Subgerencia de Obras y Concesiones
       2.453.000






53
Ruta Nº 23  Teniente Maza - Ramos Mexía (Km. 137 - 181)
Subgerencia de Obras y Concesiones
       1.000.000






TOTAL


11.203.000

OBRA  51

RUTA Nº 23  VALCHETA -  MUSTERS (KM. 77 - 105)
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/12/2004
31/08/2009
4
0
20
20
60
% DE AVANCE FISICO
 100





















OBRA  52

RUTA Nº 23  MUSTERS - TENIENTE MAZA (KM. 105 - 137)
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  52











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/09/2005
31/07/2007
4
57
11
32
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















OBRA  53

RUTA Nº 23  TENIENTE MAZA - RAMOS MEXIA (KM. 137 - 181)
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  53











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/06/2006
31/05/2009
7
0
3
20
77
% DE AVANCE FISICO
 100





















SUBPROGRAMA 04

MEJORAMIENTO Y REPOSICION DE RUTAS
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
DESCRIPCION DE SUBPROGRAMA
Este subprograma incluye todas las obras cuyos objetivos principales sean ampliar la capacidad del bien existente y producir cambios de estándar del camino por mejora de sus condiciones geométricas o estructurales.

El principal objetivo es posibilitar la ejecución de obras destinadas a mantener actualizados los estándares de las rutas existentes, adecuándolos a la evolución tecnológica del parque automotor que lo demanda, y a brindar niveles de seguridad compatibles con los requerimientos actuales.
Se incorporan en este programa intervenciones destinadas a solucionar problemas puntuales de seguridad vial.

METAS Y PRODUCCION BRUTA

DENOMINACION
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD





METAS:







Obras de Mejoramiento y Reposición de Rutas
Kilómetro Rehabilitado
             315





PROD.BRUTAS:







Mejoramiento y Reposición de Rutas en Construcción
Kilómetro en Recuperación
           3.783





LISTADO DE PROYECTOS

CODIGO
DENOMINACION
UNIDAD EJECUTORA
CREDITO






01
Rehabilitaciones Menores
Subgerencia de Obras y Concesiones
         613.000






02
Las Tucumanesas - Sayogasta
Subgerencia de Obras y Concesiones
       1.209.000






03
Ruta 258 Variante desde Ruta Nacional 237
Subgerencia de Obras y Concesiones
          96.000






05
San Roque -Huaco
Subgerencia de Obras y Concesiones
       1.000.000






07
Ruta 16 - Paso por Resistencia - Empalme Ruta 63 - Empalme Ruta 11
Subgerencia de Obras y Concesiones
       1.022.000






11
Ruta Nacional 40-Bajada del Agrio-Chos Malal-Pcia. Neuquen
Subgerencia de Obras y Concesiones
         272.000






22
Ruta 3 Rio Milna Rancho Hambre
Subgerencia de Obras y Concesiones
         732.000






25
La Matanza
Subgerencia de Obras y Concesiones
       3.085.000






29
Comodoro Rivadavia - Rada Tilly
Subgerencia de Obras y Concesiones 
       6.436.000






30
Acceso a Rada Tilly - Caleta Oliva – Sección I
Subgerencia de Obras y Concesiones
       1.533.000






31
Acceso a Rada Tilly - Caleta Oliva – Sección II
Subgerencia de Obras y Concesiones 
         470.000






32
Uspallata Límite con Chile - Cobertizos
Subgerencia de Obras y Concesiones
         613.000






34
Puente Sobre Río Las Vueltas - Villa Turistíca El Chalten- Acceso a B.
Subgerencia de Obras y Concesiones
       1.661.000






35
Las Heras -Los Antiguos Sección Km 78 - Perito Moreno
Subgerencia de Obras y Concesiones
       1.022.000






36
Las Heras - Perito Moreno Sección  Las Heras Km 78
Subgerencia de Obras y Concesiones
       1.022.000






37
La Esperanza - El Cerrito
Subgerencia de Obras y Concesiones
         844.000






39
Río Marapa – Principio Autopista Sección III
Subgerencia de Obras y Concesiones
       7.212.000






40
Río Marapa - Principio de Autopista - Sección IV
Subgerencia de Obras y Concesiones
       6.051.000






41
Variante Paso por Villa María
Subgerencia de Obras y Concesiones
      10.412.000






42
Ruta 40S- Límite con Chubut- Perito Moreno
Subgerencia de Obras y Concesiones
         818.000






43
Empalme RN 75 con RN 38
Subgerencia de Obras y Concesiones
         324.000






44
El Puesto - Río la Troya
Subgerencia de Obras y Concesiones
         100.000






45
Acceso Este a Ciudad de Mendoza
Subgerencia de Obras y Concesiones
         427.000






46
Villa María - Pilar - Autopista Rosario - Córdoba
Subgerencia de Obras y Concesiones
       6.987.000






47
Campana - La Plata
Subgerencia de Obras y Concesiones
         100.000






48
Ruta 12 Cerrito - Empalme RN 127
Subgerencia de Obras y Concesiones
         262.000






49
Ruta 168 Acceso Ciudad de Santa Fe - Tunel Subfluvial
Subgerencia de Obras y Concesiones
         611.000






50
San  Martín de los Andes Empalme Ruta 231 Secc III
Subgerencia de Obras y Concesiones
      21.334.000






51
Ruta 3 - variante Caleta Oliva
Subgerencia de Obras y Concesiones
         300.000






52
Ruta P510 Valle Fertil - Empalme RP 150
Subgerencia de Obras y Concesiones
         380.000






53
RN 143 - Santa Isabel- Chacharramendi - La Pampa
Subgerencia de Obras y Concesiones
         304.000






54
Remodelación Cruce por Ciudad Clorinda
Subgerencia de Obras y Concesiones
         613.000






55
R3 – Límite con Chubut - Caleta Oliva
Subgerencia de Obras y Concesiones
         200.000






56
Ruta 158 San Francisco - Río Cuarto General Deheza - Chucul
Subgerencia de Obras y Concesiones
         256.000






57
Ruta 12 Esquina - Goya (Puente sobre Río Corrientes)
Subgerencia de Obras y Concesiones
         782.000






58
Ruta 12 La Paz - Esquina (obra faltante puentes)
Subgerencia de Obras y Concesiones
         979.000






59
Ruta P11 Variante Victoria y Nexo Conexión  Física Rosario Victoria
Subgerencia de Obras y Concesiones
       6.408.000






60
Conexión Vial Sudoeste General Paz - Acceso a Banfield
Subgerencia de Obras y Concesiones
         531.000






61
Conexión Eje Vial Sudoeste Banfield - Acceso a Lomas de Zamora
Subgerencia de Obras y Concesiones
         500.000






62
Acceso a Ranchos desde RP 29
Subgerencia de Obras y Concesiones
         100.000






63
San Javier - Panambi Sección Interpuentes
Subgerencia de Obras y Concesiones
         847.000






64
Ruta Nacional 81- Las Lomitas – Límite con Salta- E. Ruta 34
Subgerencia de Obras y Concesiones
     120.556.000






65
Ex. Ruta P412-Variante Quebrada Las Burras
Subgerencia de Obras y Concesiones
       1.359.000






66
Ruta Nacional Nro. 3 - Khami - Kosovo
Subgerencia de Obras y Concesiones
       1.412.000






67
Ruta Nacional Nro. 3 - Kosovo - La Herradura
Subgerencia de Obras y Concesiones
       2.546.000






68
Ruta 3 - Repavimentación y Pavimentación Cruce con Ruta P.5
Subgerencia de Obras y Concesiones
         199.000






69
Ruta Nacional 288 - Puerto Santa Cruz - Punta Quilla
Subgerencia de Obras y Concesiones
         100.000






70
Acceso a Parque Nacional  Glaciar Perito Moreno
Subgerencia de Obras y Concesiones
       8.232.000






71
Ruta 40-Perito Moreno-Bajo Caracoles - Sección I: Perito Moreno - KM 49
Subgerencia de Obras y Concesiones
       4.452.000






72
Ruta Nacional  40- Tramo  Tres Lagos Empalme  Ruta Provincia
Subgerencia de Obras y Concesiones
       7.441.000






73
Ruta 40 -Tres Lagos – Empalme Ruta P. 11 - Sección Km 86 - Ruta P11
Subgerencia de Obras y Concesiones
       5.125.000






74
Ruta 40 - Emp. Ruta P.11 -El Cerrito - Sección I: El Cerrito Km34
Subgerencia de Obras y Concesiones
         444.000






75
Ruta 40-Emp.Ruta P.11-El Cerrito-Sección II: Km 34 –Empalme Ruta 11
Subgerencia de Obras y Concesiones
         100.000






76
Ruta 40 - Tapi - Aike - Cancha Carrera
Subgerencia de Obras y Concesiones
       1.629.000






78
Ruta 40 – Cancha Carrera - Puente sobre Río Turbio (long. 25 Km)
Subgerencia de Obras y Concesiones
         100.000






79
Ruta 40-Cancha Carrera-Puente sobre Río Turbio-Sección Km21,25 -Km28,7
Subgerencia de Obras y Concesiones
         291.000






80
Ruta s/n Acceso a El Chalten por Parque Nacional Los Glaciares
Subgerencia de Obras y Concesiones
       2.968.000






81
Variante Laguna La Picasa
Subgerencia de Obras y Concesiones
       9.455.000






82
Autopista Rosario -Córdoba
Subgerencia de Obras y Concesiones
      57.034.000






83
General Belgrano- General Güemes
Subgerencia de Obras y Concesiones
       8.697.000






84
Empalme  RN 81- Límite  con Chaco
Subgerencia de Obras y Concesiones
         981.000






85
Suncho - Corral - Empalme RN 34
Subgerencia de Obras y Concesiones
         250.000






86
Límite con Santa Fe - Bandera
Subgerencia de Obras y Concesiones
       2.657.000






87
R 40S- Malargüe-Barrancas SII
Subgerencia de Obras y Concesiones
         164.000






88
R 40S- Malargüe-Barrancas SI
Subgerencia de Obras y Concesiones
         164.000






89
R288- Piedrabuena-Tres Lagos
Subgerencia de Obras y Concesiones
         818.000






90
R3 -Acceso Sur a Caleta Olivia
Subgerencia de Obras y Concesiones
         400.000






91
Lujan de Cuyo - Tunuyan Seccion I
Subgerencia de Obras y Concesiones
          50.000






92
R34-Cruce Urbano Cdad. Rafaela
Subgerencia de Obras y Concesiones
       3.421.000






93
R40S Perito Moreno-Bajo Caracoles
Subgerencia de Obras y Concesiones
         818.000






94
R3-Gran Bajo San Julián-Río Gallegos
Subgerencia de Obras y Concesiones
       6.746.000






95
R40S-Perito Moreno -Bajo Caracoles
Subgerencia de Obras y Concesiones
       1.044.000






96
R40S-Bajo Caracoles-Tres Lagos
Subgerencia de Obras y Concesiones
       1.022.000






97
R12-Empalme RP25-Pico Truncado
Subgerencia de Obras y Concesiones
       1.635.000






98
R40S- 28 Noviembre -Rospentek
Subgerencia de Obras y Concesiones
       1.738.000






99
R40S-Tres Lagos -Empalme RP11
Subgerencia de Obras y Concesiones
       1.044.000






TOTAL


343.560.000

PROYECTO 01

REHABILITACIONES MENORES
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

REHABILITACIONES MENORES
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/12/2004
30/11/2009
4
47
4
3
46
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 02

LAS TUCUMANESAS - SAYOGASTA
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

LAS TUCUMANESAS - SAYOGASTA
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/11/1996
31/05/2008
4
41
12
10
37
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 03

RUTA 258 VARIANTE DESDE RUTA NACIONAL 237
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

RUTA 258 VARIANTE DESDE RUTA NACIONAL 237
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











14/10/1999
31/12/2006
4
99
1
0
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 05

SAN ROQUE - HUACO
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

SAN ROQUE - HUACO
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/06/2006
30/11/2008
7
0
17
13
70
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 07

RUTA 16 - PASO POR RESISTENCIA - EMPALME RUTA 63 - EMPALME RUTA 11
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

RUTA 16 - PASO POR RESISTENCIA - EMPALME RUTA 63 - EMPALME  RUTA 11
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/09/2006
28/02/2009
7
0
2
67
31
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 22

RUTA 3 RIO MILNA RANCHO HAMBRE
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

RUTA 3 RIO MILNA RANCHO HAMBRE
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/02/1999
31/03/2006
4
95
5
0
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 25

LA MATANZA
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
LISTADO DE OBRAS

CODIGO
DENOMINACION
UNIDAD EJECUTORA
CREDITO






51
La Matanza
Subgerencia de Obras y Concesiones
       1.600.000






52
La Matanza Sección II Km.29,2-Km.37,86                      
Subgerencia de Obras y Concesiones
       1.300.000






53
La Matanza Sección III Km.37,86-Km.46,3                     
Subgerencia de Obras y Concesiones
         185.000






TOTAL


3.085.000

OBRA  51

LA MATANZA
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/09/2005
31/05/2009
4
51
9
6
34
% DE AVANCE FISICO
 100





















OBRA  52

LA MATANZA SECCION II KM.29,2-KM.37,86                      
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  52











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/09/2005
31/10/2010
4
12
3
2
83
% DE AVANCE FISICO
 100





















OBRA  53

LA MATANZA SECCION III KM.37,86-KM.46,3                     
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  53











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/11/2006
30/11/2010
4
0
1
3
96
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 29

COMODORO RIVADAVIA - RADA TILLY
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

COMODORO RIVADAVIA - RADA TILLY
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/09/2005
31/08/2009
4
28
15
12
45
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 30

ACCESO A RADA TILLY - CALETA OLIVA – SECCION I
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

ACCESO A RADA TILLY - CALETA OLIVA – SECCION I
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/06/2006
31/05/2010
7
0
3
5
92
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 31

ACCESO A RADA TILLY - CALETA OLIVA – SECCION  II
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

ACCESO A RADA TILLY - CALETA OLIVA – SECCION  II
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/09/2006
31/08/2010
7
0
1
5
94
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 32

USPALLATA LIMITE CON CHILE - COBERTIZOS
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

USPALLATA LIMITE CON CHILE - COBERTIZOS
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/10/2003
31/03/2008
4
86
3
2
9
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 34

PUENTE SOBRE RIO LAS VUELTAS- VILLA TURISTICA EL CHALTEN- ACCESO A B.
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

PUENTE SOBRE RIO LAS VUELTAS- VILLA TURISTICA EL CHALTEN- ACCESO A B.
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











10/12/2003
31/05/2009
4
53
10
6
31
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 35

LAS HERAS-LOS ANTIGUOS SECCION  KM 78-P MORENO
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

LAS HERAS-LOS ANTIGUOS SECCION KM 78-P MORENO
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











10/11/2003
30/11/2009
4
0
3
6
91
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 36

LAS HERAS - PERITO MORENO SECCION  LAS HERAS KM 78
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

LAS HERAS - PERITO MORENO SECCION LAS HERAS KM 78
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











24/09/2003
30/11/2009
4
0
3
13
84
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 37

LA ESPERANZA - EL CERRITO
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

LA ESPERANZA - EL CERRITO
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











18/09/2003
30/11/2009
4
0
4
9
87
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 39

RIO MARAPA- PRINCIPIO AUTOPISTA SECCION III
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

RIO MARAPA- PRINCIPIO AUTOPISTA SECCION III
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/06/2006
31/05/2010
7
0
3
4
93
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 40

RIO MARAPA - PRINCIPIO DE AUTOPISTA-SECCION IV
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

RIO MARAPA - PRINCIPIO DE AUTOPISTA-SECCION IV
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











15/10/2004
30/11/2009
4
58
8
7
27
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 41

VARIANTE PASO POR VILLA MARIA
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

VARIANTE PASO POR VILLA MARIA
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/01/2006
31/05/2008
7
0
57
29
14
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 42

RUTA 40S- LIMITE CON CHUBUT- PERITO MORENO
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

RUTA 40S- LIMITE CON CHUBUT- PERITO MORENO
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/09/2006
31/08/2010
7
0
2
5
93
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 43

EMPALME RN 75 CON RN 38
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

EMPALME RN 75 CON RN 38
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/11/2003
30/10/2009
4
35
2
9
54
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 44

EL PUESTO - RIO LA TROYA
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

EL PUESTO - RIO LA TROYA
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











08/09/2003
31/01/2007
4
91
2
7
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 45

ACCESO ESTE A CIUDAD DE MENDOZA
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

ACCESO ESTE A CIUDAD DE MENDOZA
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











14/05/2004
31/05/2007
4
77
5
18
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 46

VILLA MARIA - PILAR - AUTOPISTA ROSARIO - CORDOBA
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

VILLA MARIA - PILAR - AUTOPISTA ROSARIO - CORDOBA
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/02/2001
30/06/2009
4
86
4
3
7
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 47

CAMPANA - LA PLATA
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

CAMPANA - LA PLATA
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











18/05/2003
31/01/2006
4
99
1
0
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 48

RUTA 12 CERRITO - EMPALME RN 127
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

RUTA 12 CERRITO - EMPALME RN127
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











09/09/2003
31/01/2006
4
97
3
0
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 49

RUTA 168 ACCESO CIUDAD DE SANTA FE - TUNEL SUBFLUVIAL
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

RUTA 168 ACCESO CIUDAD DE SANTA FE - TUNEL SUBFLUVIAL
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











18/03/2004
30/04/2008
4
65
7
6
22
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 50

SAN  MARTIN DE LOS ANDES EMPALME RUTA 231 SECCION III
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

SAN  MARTIN DE LOS ANDES EMPALME RUTA 231 SECCION III
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











08/10/2004
30/11/2009
4
40
60
0
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 51

RUTA 3 - VARIANTE CALETA OLIVA
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

RUTA 3 - VARIANTE CALETA OLIVA
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/11/2006
31/10/2010
4
0
1
7
92
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 52

RUTA P510 VALLE FERTIL - EMPALME RP 150
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

RUTA P510 VALLE FERTIL - EMPALME RP 150
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











20/01/2004
30/04/2007
4
84
3
13
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 53

RN 143 - SANTA ISABEL- CHACHARRAMENDI - LA PAMPA
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

RN 143 - SANTA ISABEL- CHACHARRAMENDI - LA PAMPA
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











08/10/2004
31/03/2007
4
81
4
15
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 54

REMODELACION CRUCE POR CIUDAD CLORINDA
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

REMODELACION CRUCE POR CIUDAD CLORINDA
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/09/2006
31/08/2010
7
0
3
13
84
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 56

RUTA 158 SAN FRANCISCO - RIO CUARTO GENERAL DEHEZA - CHUCUL
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

RUTA 158 SAN FRANCISCO - RIO CUARTO GENERAL DEHEZA - CHUCUL
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











15/10/2003
31/01/2006
4
99
1
0
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 59

RUTA P11 VARIANTE VICTORIA Y NEXO CONEXION  FISICA ROSARIO VICTORIA
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

RUTA P11 VARIANTE VICTORIA Y NEXO CONEXION  FISICA ROSARIO VICTORIA
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











19/02/2004
18/06/2009
4
10
4
13
73
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 60

CONEXION VIAL SUDOESTE GENERAL PAZ - ACCESO A BANFIELD
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

CONEXION VIAL SUDOESTE GENERAL PAZ - ACCESO A BANFIELD
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











18/11/2003
30/06/2007
4
97
2
1
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 61

CONEXION EJE VIAL SUDOESTE BANFIELD - ACCESO A LOMAS DE ZAMORA
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

CONEXION EJE VIAL SUDOESTE BANFIELD - ACCESO A LOMAS DE ZAMORA
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











18/11/2003
30/06/2007
4
96
2
2
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 63

SAN JAVIER - PANAMBI SECCION INTERPUENTES
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

SAN JAVIER - PANAMBI SECCION INTERPUENTES
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/01/2003
28/02/2006
4
87
13
0
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 64

RUTA NACIONAL 81-LAS LOMITAS-LIMITE CON SALTA-E.R. 34

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
LISTADO DE OBRAS

CODIGO
DENOMINACION
UNIDAD EJECUTORA
CREDITO






51
Ruta Nacional 81-Las Lomitas- Límite con Salta-E.R.34
Subgerencia de Obras y Concesiones
       7.450.000






52
J.G.Bazan - Pozo del Mortero
Subgerencia de Obras y Concesiones
      10.343.000






53
Pozo del Mortero- Laguna Yema
Subgerencia de Obras y Concesiones
       9.508.000






54
Laguna Yema - Los Chiriuanos
Subgerencia de Obras y Concesiones
      10.372.000






55
Los Chiriuanos- Ing. Juarez
Subgerencia de Obras y Concesiones
      13.104.000






56
Ing. Juarez – Límite con Salta Sección  I
Subgerencia de Obras y Concesiones
      11.195.000






57
Km 25.5 – Límite con Salta
Subgerencia de Obras y Concesiones
      10.619.000






58
Límite con Formosa- Los Blancos
Subgerencia de Obras y Concesiones
      11.414.000






59
Los Blancos- Coronel Sola
Subgerencia de Obras y Concesiones
      10.542.000






60
Coronel Sola- Pluma del Pato
Subgerencia de Obras y Concesiones
      10.564.000






61
Pluma de Pato- Empalme Ruta Nacional 34 Secc I
Subgerencia de Obras y Concesiones
       3.377.000






62
Pluma de Pato- Empalme  Ruta Nacional 34 Sección  II
Subgerencia de Obras y Concesiones
       6.210.000






63
Pluma de Pato- Empalme  Ruta Nacional 34 Sección  III
Subgerencia de Obras y Concesiones
       5.858.000






TOTAL


120.556.000

OBRA  51

RUTA NACIONAL 81-LAS LOMITAS-LIM CON SALTA-E.R.34
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











14/10/2004
30/09/2006
4
53
47
0
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















OBRA  52

J.G.BAZAN - POZO DEL MORTERO
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  52











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











14/10/2004
12/10/2006
4
65
35
0
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















OBRA  53

POZO DEL MORTERO- LAGUNA YEMA
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  53











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











14/10/2004
12/10/2007
4
38
36
26
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















OBRA  54

LAGUNA YEMA - LOS CHIRIUANOS
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  54











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











13/10/2004
12/10/2007
4
48
36
16
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















OBRA  55

LOS CHIRIUANOS- ING. JUAREZ
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  55











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











13/10/2004
12/10/2007
4
45
34
21
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















OBRA  56

ING. JUAREZ – LIMITE CON SALTA SECCION I
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  56











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











13/10/2004
12/10/2007
4
51
36
13
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















OBRA  57

KM 25.5 - LIMITE CON SALTA
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  57











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











13/10/2004
12/10/2007
4
54
36
10
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















OBRA  58

LIMITE CON FORMOSA- LOS BLANCOS
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  58











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/09/2005
31/07/2007
4
30
41
29
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















OBRA  59

LOS BLANCOS- CORONEL SOLA
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  59











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/09/2005
30/04/2007
4
30
42
28
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















OBRA  60

CORONEL SOLA- PLUMA DEL PATO
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  60











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/09/2005
31/07/2007
4
30
42
28
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















OBRA  61

PLUMA DE PATO- EMPALME RUTA NACIONAL 34 SECCION I
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  61











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/01/2006
30/11/2007
7
0
35
65
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















OBRA  62

PLUMA DE PATO- EMPALME RUTA NACIONAL 34 SECCION II
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  62











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/01/2006
30/11/2007
7
0
35
65
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















OBRA  63

PLUMA DE PATO- EMPALME RUTA NACIONAL 34 SECCION III
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  63











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/01/2006
30/11/2007
7
0
35
65
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 65

EX RUTA P412- VARIANTE QUEBRADA LAS BURRAS
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

EX RUTA P412- VARIANTE QUEBRADA LAS BURRAS
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











17/02/2004
31/03/2006
4
88
12
0
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 66

RUTA NACIONAL NRO. 3 - KHAMI - KOSOVO
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

LAGUNA KHAMI - RANCHO HAMBRE
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











16/04/2004
31/05/2006
4
95
5
0
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 67

RUTA NACIONAL NRO. 3 - KOSOVO - LA HERRADURA
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

RUTA NACIONAL NRO. 3 - KOSOVO - LA HERRADURA
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











22/10/2004
31/08/2008
4
66
10
8
16
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 68

RUTA 3 - REPAVIMENTACION Y PAVIMENTACION CRUCE CON RUTA P.5
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

RUTA 3 - REPAVIMENTACION Y PAVIMENTACION CRUCE CON R.P. 5
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











29/05/2003
28/02/2006
4
98
2
0
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 69

RUTA NACIONAL 288 - PUERTO SANTA CRUZ - PUNTA QUILLA
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

RUTA NACIONAL 288 - PUERTO SANTA CRUZ - PUNTA QUILLA
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











28/10/2003
31/01/2006
4
99
1
0
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 70

ACCESO A PARQUE NACIONAL  GLACIAR PERITO MORENO
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

ACCESO A PARQUE NACIONAL  GLACIAR PERITO MORENO
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











12/11/2003
30/09/2008
4
61
11
8
20
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 71

RUTA 40-PERITO MORENO-BAJO CARACOLES-SECCION I: PERITO MORENO-KM 49
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

RUTA 40-PERITO MORENO-BAJO CARACOLES-SECCION I: PERITO MORENO- KM 49
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











16/02/2004
30/09/2008
4
67
7
7
19
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 72

RUTA NACIONAL  40- TRAMO  TRES LAGOS EMPALME  RUTA PROVINCIAL 11
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

RUTA NACIONAL  40 - TRAMO  TRES LAGOS EMPALME  RUTA PROVINCIAL 11  
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











27/05/2004
30/09/2008
4
58
12
8
22
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 73

RUTA 40 -TRES LAGOS – EMPALME RUTA PROVINCIAL 11 – SECCION  KM 86 - RUTA PROVINCIAL 11
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

RUTA 40 -TRES LAGOS – EMPALME RUTA PROVINCIAL 11 – SECCION  KM 86 - RUTA PROVINCIAL 11
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











27/05/2004
30/09/2008
4
64
10
9
17
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 74

RUTA 40 – EMPALME  RUTA PROVINCIAL11 - EL CERRITO- SECCION I: EL CERRITO KM34
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

RUTA 40 – EMPALME  RUTA PROVINCIAL11 - EL CERRITO- SECCION I: EL CERRITO KM34
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











22/11/2003
31/03/2006
4
98
2
0
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 75

RUTA 40-EMPALME RUTA PROVINCIAL 11-EL CERRITO- SECCION II: 

KM 34 - EMPALME RUTA 11
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

RUTA 40-EMPALME RUTA PROVINCIAL 11-EL CERRITO- SECCION II: 

KM 34 - EMPALME RUTA 11
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











07/02/2003
31/01/2006
4
99
1
0
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 76

RUTA 40 - TAPI - AIKE - CANCHA CARRERA
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

RUTA 40 - TAPI - AIKE - CANCHA CARRERA
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











27/10/2000
31/03/2008
4
90
3
3
4
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 78

RUTA 40 - CANCHA CARRERA - PUENTE SOBRE RIO TURBIO (LONG. 25 KM)
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

RUTA 40 - CANCHA CARRERA - PUENTE SOBRE RIO TURBIO (LONG. 25 KM)
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











02/05/2000
31/01/2006
4
99
1
0
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 79

RUTA 40-CANCHA CARRERA-PUENTE SOBRE RIO TURBIO-SECCION KM21,25 -KM28,7
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

RUTA 40-CANCHA CARRERA-PUENTE SOBRE RIO TURBIO-SECCION: KM21,25-KM 28,7
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











22/08/2001
28/02/2006
4
98
2
0
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 80

RUTA S/N ACCESO A EL CHALTEN POR PARQUE NACIONAL LOS GLACIARES
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

RUTA S/N ACCESO A EL CHALTEN POR PARQUE NACIONAL LOS GLACIARES
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/01/2004
30/09/2008
4
0
29
23
48
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 81

VARIANTE LAGUNA LA PICASA
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

VARIANTE LAGUNA LA PICASA
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/01/2006
31/10/2007
7
0
29
71
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 82

AUTOPISTA ROSARIO-CORDOBA
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

AUTOPISTA ROSARIO-CORDOBA
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/01/2006
31/05/2011
7
0
5
33
62
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 83

GENERAL BELGRANO- GENERAL GUEMES
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

GENERAL BELGRANO- GENERAL GUEMES
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/09/2006
31/08/2010
7
0
2
5
93
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 84

EMPALME  RN 81- LIMITE  CON CHACO
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

EMPALME  RN 81- LIMITE CON CHACO
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/09/2006
31/08/2010
7
0
2
5
93
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 85

SUNCHO-CORRAL-EMPALME RN 34
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

SUNCHO-CORRAL-EMPALME RN 34
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/11/2006
31/10/2010
7
0
1
7
92
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 86

LIMITE CON SANTA FE - BANDERA
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

LIMITE CON SANTA FE - BANDERA
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/06/2006
31/05/2010
7
0
12
6
82
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 87

R 40S- MALARGÜE-BARRANCAS SII
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

R 40S- MALARGÜE-BARRANCAS SII
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/11/2006
30/11/2008
7
0
1
6
93
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 88

R 40S- MALARGÜE-BARRANCAS SI
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

R 40S- MALARGÜE-BARRANCAS SI
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/11/2006
30/11/2008
7
0
1
6
93
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 89

RUTA 288- PIEDRABUENA-TRES LAGOS
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

RUTA 288- PIEDRABUENA-TRES LAGOS
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/09/2006
31/08/2011
7
0
1
5
94
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 91

LUJAN DE CUYO - TUNUYAN SECCION I
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

LUJAN DE CUYO - TUNUYAN SECCION I
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











17/09/2001
31/01/2007
4
98
1
1
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 92

R34-CRUCE URBANO CIUDAD RAFAELA
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

R34-CRUCE URBANO CIUDAD RAFAELA
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/09/2005
30/11/2008
4
21
12
18
49
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 93

R40S PERITO MORENO-BAJO CARACOLES
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

R40S PERITO MORENO-BAJO CARACOLES
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/09/2006
31/08/2010
7
0
1
4
95
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 94

R3- GRAN BAJO SAN JULIAN-RIO GALLEGOS
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

R3-GRAN BAJO SAN JULIAN-RIO GALLEGOS
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/06/2006
31/05/2011
7
0
4
4
92
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 95

R40S-PERITO MORENO-BAJO CARACOLES
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

R40S-PERITO MORENO-BAJO CARACOLES
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/06/2006
31/05/2010
7
0
4
4
92
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 96

R40S-BAJO CARACOLES-TRES LAGOS
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
LISTADO DE OBRAS

CODIGO
DENOMINACION
UNIDAD EJECUTORA
CREDITO






51
R40S-Bajo Caracoles-Tres Lagos
Subgerencia de Obras y Concesiones
         100.000






52
Bajo Caracoles - Tres Lagos - Río Olnie - Las Horquetas- Sección I y II
Subgerencia de Obras y Concesiones
         200.000






53
Bajo Caracoles-Tres Lagos-Las Horquetas-Acceso Puente sobre Río Chico 
Subgerencia de Obras y Concesiones 
         100.000






54
Bajo Caracoles- Tres Lagos- Acceso Puente sobre Río Chico-Gobernador Gregores  
Subgerencia de Obras y Concesiones
         200.000






55
Bajo Caracoles -Tres Lagos-GobernadorGregores-Lago Cardiel        
Subgerencia de Obras y Concesiones
         200.000






56
Bajo Caracoles-Tres Lagos-Lago Cardiel -Tres Lagos          
Subgerencia de Obras y Concesiones 
         222.000






TOTAL


1.022.000

OBRA  51

R40S-BAJO CARACOLES-TRES LAGOS
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/11/2006
31/10/2010
7
0
1
7
92
% DE AVANCE FISICO
 100





















OBRA  52

BAJO CARACOLES-TRES LAGOS-R. OLNIE-LAS HORQUETAS-SECC.I Y II
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  52











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/11/2006
31/10/2011
7
0
1
5
94
% DE AVANCE FISICO
 100





















OBRA  53

BAJO CARACOLES-TRES LAGOS-LAS HORQUETAS-ACCESO PUENTE SOBRE RIO CHICO 
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  53











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/11/2006
31/10/2011
7
0
1
4
95
% DE AVANCE FISICO
 100





















OBRA  54

BAJO CARACOLES-TRES LAGOS-ACCESO PUENTE SOBRE RIO CHICO- GOBERNADOR GREGORES  
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  54











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/11/2006
31/10/2011
7
0
1
5
94
% DE AVANCE FISICO
 100





















OBRA  55

BAJO CARACOLES-TRES LAGOS-GOBERNADOR GREGORES - LAGO CARDIEL        
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  55











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/11/2006
31/10/2011
7
0
1
7
92
% DE AVANCE FISICO
 100





















OBRA  56

BAJO CARACOLES-TRES LAGOS-LAGO CARDIEL -TRES LAGOS          
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  56











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/11/2006
31/10/2011
7
0
1
7
92
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 97

R12-EMPALME RP25 - PICO TRUNCADO
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

R12-EMPALME RP25-PICO TRUNCADO
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/09/2005
30/06/2010
4
10
2
3
85
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 98

R40S-28 NOVIEMBRE-ROSPENTEK
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

R40S-28 NOVIEMBRE-ROSPENTEK
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/06/2006
31/05/2009
7
0
13
13
74
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 99

R40S-TRES LAGOS-EMPALME RP11
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

R40S-TRES LAGOS-EMPALME RP11
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/06/2006
31/05/2010
7
0
4
4
92
% DE AVANCE FISICO
 100





















SUBPROGRAMA 05

OBRAS POR CONCESION SIN PEAJE (COT)
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
DESCRIPCION DE SUBPROGRAMA
En este subprograma se agrupan todas las acciones llevadas a cabo por el Organismo en lo que atañe a los corredores viales concesionados bajo el sistema de Concesión sin Peaje (Corredores con Financiamiento Privado). 

En este esquema los operadores privados tienen la responsabilidad por la conservación, mantenimiento, mejoramiento y construcción de determinadas obras sobre los corredores concesionados.

El producto de este subprograma se constituye en un conjunto de tramos de la Red Troncal Nacional, con estándares de mantenimiento y obras de mejoramiento prefijados como obligación contractual para el concesionario, lo que en definitiva se traduce en menores costos de operación del transporte y mayor seguridad en la ruta, así como de otros servicios complementarios para el usuario.

METAS Y PRODUCCION BRUTA

DENOMINACION
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD





METAS:







Concesión sin Peaje para Conservación y Mejoramiento
Kilómetro Conservado
             626





LISTADO DE PROYECTOS

CODIGO
DENOMINACION
UNIDAD EJECUTORA
CREDITO






01
Ruta 11 - A011 Corredor 28 Resistencia - Límite con Paraguay
Subgerencia de Obras y Concesiones
       2.558.000






02
COT 31 Ruta 33 Bahía Blanca - Empalme Ruta Nacional 5
Subgerencia de Obras y Concesiones
       2.350.000






TOTAL


4.908.000

PROYECTO 01

RUTA 11 - A011 CORREDOR 28 RESISTENCIA - LIMITE CON PARAGUAY
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

RUTA 11 I A011 CORREDOR 28 RESISTENCIA - LIMITE CON PARAGUAY
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/06/1998
31/03/2009
4
57
3
18
22
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 02

COT 31 RUTA 33 BAHIA BLANCA - EMPALME RUTA NACIONAL 5
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

COT 31 RUTA 33 BAHIA BLANCA - EMPALME RUTA NACIONAL 5
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











02/02/1998
30/06/2008
4
57
3
33
7
% DE AVANCE FISICO
 100





















SUBPROGRAMA 06

MEJORAMIENTO Y RECONSTRUCCION EN PUENTES
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
DESCRIPCION DE SUBPROGRAMA
Este subprograma incluye todas las obras cuyos objetivos principales sean ampliar la capacidad del bien existente y producir cambios de estándar de los puentes por mejora de sus condiciones geométricas o estructurales.

El principal objetivo es posibilitar la ejecución de obras destinadas a mantener actualizados los estándares de los puentes existentes, adecuándolos a la evolución tecnológica del parque automotor que lo demanda, y a brindar niveles de seguridad compatibles con los requerimientos actuales.
METAS Y PRODUCCION BRUTA

DENOMINACION
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD





METAS:







Obras en Puentes
Metro Construido
           1.000





PROD.BRUTAS:







Obras en Puentes en Construcción
Metro en Construcción
          19.000





LISTADO DE PROYECTOS

CODIGO
DENOMINACION
UNIDAD EJECUTORA
CREDITO






03
Puente sobre Aliviador Río Corrientes
Subgerencia de Obras y Concesiones
          73.000






04
Puente sobre Río Batelito
Subgerencia de Obras y Concesiones
         200.000






05
Puente sobre Río Miriya
Subgerencia de Obras y Concesiones
         480.000






06
Caucete - San Juan (Puente sobre Río San Juan y Acceso)
Subgerencia de Obras y Concesiones
         230.000






07
Albardón - San Juan (Puente sobre Río San Juan)
Subgerencia de Obras y Concesiones
         192.000






08
Ruta N38 Paso Externo - S.F. del Valle de Catamarca y Puente sobre Río del Valle
Subgerencia de Obras y Concesiones
         900.000






10
Río Gallegos - Comandante Piedrabuena (Puente sobre Río Coyle)
Subgerencia de Obras y Concesiones
          50.000






11
Puente sobre Río Gallegos
Subgerencia de Obras y Concesiones
         705.000






12
Puente sobre Río San Lorenzo
Subgerencia de Obras y Concesiones
         300.000






13
Puente sobre Canal Serodino
Subgerencia de Obras y Concesiones
         100.000






14
Puente sobre Río Colastini
Subgerencia de Obras y Concesiones
         900.000






15
Puente sobre Arroyo 3ro Coronda
Subgerencia de Obras y Concesiones
         900.000






16
Puente sobre Arroyo 2do Coronda
Subgerencia de Obras y Concesiones
         750.000






17
Puente sobre Arroyo 1 Coronda
Subgerencia de Obras y Concesiones
         100.000






18
Puente sobre Arroyo Matadero
Subgerencia de Obras y Concesiones
         800.000






19
Puente sobre Arroyo Bragado
Subgerencia de Obras y Concesiones
         100.000






20
Puente sobre Arroyo de los Padres
Subgerencia de Obras y Concesiones
         200.000






21
Puente sobre Arroyo El Gato Ensanche
Subgerencia de Obras y Concesiones
       1.000.000






22
Puente sobre Arroyo San Miguel
Subgerencia de Obras y Concesiones
         300.000






23
Puente sobre Río Capayan
Subgerencia de Obras y Concesiones
         300.000






24
Puente sobre Río Malargue
Subgerencia de Obras y Concesiones
         286.000






25
Puente sobre Río Aluminé
Subgerencia de Obras y Concesiones
         200.000






26
Puente sobre Arroyo Comallo
Subgerencia de Obras y Concesiones
         300.000






27
Puente sobre Río Pilcaniyeu
Subgerencia de Obras y Concesiones
         950.000






28
Puente sobre Río San Lorenzo
Subgerencia de Obras y Concesiones
          73.000






29
Puente sobre Brazo 1 Río Negro
Subgerencia de Obras y Concesiones
         600.000






30
Puente sobre Brazo 3 Río Negro
Subgerencia de Obras y Concesiones
         600.000






31
Puente sobre Arroyo Zanjón
Subgerencia de Obras y Concesiones
         100.000






32
Puente sobre Arroyo San Antonio
Subgerencia de Obras y Concesiones
          36.000






33
Puente sobre Río Graneros
Subgerencia de Obras y Concesiones
         491.000






34
Puente sobre Arroyo El Chileno
Subgerencia de Obras y Concesiones
         300.000






35
Puente sobre Río Salado
Subgerencia de Obras y Concesiones
         600.000






36
Puente Zarate Brazo Largo                                     
Subgerencia de Obras y Concesiones
       2.928.000






37
Puente sobre Río Coyle – Reparación de Fundaciones
Subgerencia de Obras y Concesiones 
          50.000






38
Puente sobre Río Guayquiraro
Subgerencia de Obras y Concesiones
          73.000






39
Puente sobre Río Saladillo
Subgerencia de Obras y Concesiones
         285.000






40
Puente sobre Arroyo Feliciano
Subgerencia de Obras y Concesiones
         613.000






41
Puente sobre Río Perico y Arroyos
Subgerencia de Obras y Concesiones
         437.000






42
Puente sobre Río Ambascachi
Subgerencia de Obras y Concesiones
         100.000






43
Puente sobre Río La Viña
Subgerencia de Obras y Concesiones
         500.000






44
Puente sobre Arroyo  Las Tunas
Subgerencia de Obras y Concesiones
         300.000






45
Puente sobre Río Carcaraña
Subgerencia de Obras y Concesiones
          50.000






46
Puente sobre Arroyo Mbigua
Subgerencia de Obras y Concesiones
         350.000






47
Puente sobre Río Chuniapampa
Subgerencia de Obras y Concesiones
         100.000






48
Ruta 123 Esteros Batel y Batelito Puente Nuevo y Accesos     
Subgerencia de Obras y Concesiones 
       4.788.000






TOTAL


23.690.000

PROYECTO 06

CAUCETE - SAN JUAN (PUENTE SOBRE RIO SAN JUAN Y ACCESO)
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

CAUCETE - SAN JUAN (PUENTE SOBRE RIO SAN JUAN Y ACCESO)
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











23/08/2002
28/02/2006
4
97
3
0
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 07

ALBARDON - SAN JUAN (PUENTE SOBRE RIO SAN JUAN)
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

ALBARDON - SAN JUAN (PUENTE SOBRE RIO SAN JUAN)
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











29/01/2003
28/02/2006
4
98
2
0
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 10

RIO GALLEGOS - COMANDANTE PIEDRABUENA (PUENTE SOBRE RIO COYLE)
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

RIO GALLEGOS - COMANDANTE PIEDRABUENA (PUENTE SOBRE RIO COYLE)
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











24/01/2003
31/01/2007
4
97
1
2
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 25

PUENTE SOBRE RIO ALUMINE
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

PUENTE SOBRE RIO ALUMINE
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/11/2006
31/10/2009
7
0
3
15
82
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 28

PUENTE SOBRE RIO SAN LORENZO
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

PUENTO SOBRE RIO SAN LORENZO
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/11/2006
30/11/2008
7
0
1
68
31
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 36

PUENTE  ZARATE BRAZO LARGO                                     
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

PUENTE ZARATE BRAZO LARGO                                   
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/09/2004
31/08/2009
4
74
4
1
21
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 37

PUENTE SOBRE RIO COYLE - REPARACION DE FUNDACIONES
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

PUENTE SOBRE RIO COYLE - REPARACION DE FUNDACIONES
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











29/08/2003
31/01/2007
4
98
1
1
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 40

PUENTE  SOBRE ARROYO FELICIANO
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

PUENTE  SOBRE ARROYO FELICIANO
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/09/2006
30/04/2010
7
0
4
13
83
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 41

PUENTE  SOBRE RIO PERICO Y ARROYOS
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

PUENTE SOBRE RIO PERICO Y ARROYOS
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/09/2006
30/11/2008
7
0
4
63
33
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 48

RUTA 123 ESTEROS BATEL Y BATELITO - PUENTE NUEVO Y ACCESOS     
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

RUTA 123 ESTEROS BATEL Y BATELITO-PUENTE NUEVO Y ACCESOS        
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/09/2005
31/05/2009
4
6
11
10
73
% DE AVANCE FISICO
 100





















SUBPROGRAMA 07

OBRAS EN CORREDORES VIALES CONCESIONADOS
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
DESCRIPCION DE SUBPROGRAMA
Este subprograma incluye las obras a realizarse en los Corredores Viales Concesionados que fueron delegadas a este Organismo mediante el Decreto Nº 508/04, en el cual se establece que la Dirección Nacional de Vialidad implementará la ejecución de las obras de infraestructura vial, enunciadas en el Anexo I, que forma parte integrante del mencionado decreto. Las obras serán financiadas con fondos provenientes del Fideicomiso, creado por el Decreto Nº 976 de fecha 31 de julio del 2001.

El principal objetivo de este subprograma es posibilitar la ejecución de obras  en los Corredores Viales Concesionados destinadas a mantener actualizados los estándares de las rutas existentes, adecuándolos a la evolución tecnológica del parque automotor que lo demanda, y a brindar niveles de seguridad compatibles con los requerimientos actuales.
METAS Y PRODUCCION BRUTA

DENOMINACION
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD





METAS:







Obras en Corredores Viales Concesionados
Kilómetro Rehabilitado
           1.105





PROD.BRUTAS:







Obras en Corredores Viales Concesionados en Recuperación
Kilómetro en Recuperación
           2.564





LISTADO DE PROYECTOS

CODIGO
DENOMINACION
UNIDAD EJECUTORA
CREDITO






01
Corredor Vial 1 - Primera Etapa
Subgerencia de Obras y Concesiones
       2.686.000






02
Corredor Vial 2 - Primera Etapa
Subgerencia de Obras y Concesiones
       4.084.000






03
Corredor Vial 3-Primera Etapa
Subgerencia de Obras y Concesiones
      16.426.000






04
Corredor Vial 4 Primera Etapa
Subgerencia de Obras y Concesiones
       7.103.000






05
Corredor Vial 5 - Primera Etapa
Subgerencia de Obras y Concesiones
       5.939.000






07
Corredor Vial 6 - Primera Etapa
Subgerencia de Obras y Concesiones
       1.711.000






08
Corredor Vial 1 2ª etapa R226 Km 62-192
Subgerencia de Obras y Concesiones
       1.120.000






09
Corredor Vial 2- 2ª etapa
Subgerencia de Obras y Concesiones
       3.742.000






10
Corredor Vial 3 -2ªetapa Ruta 19 Km230-243, 245-247, 253-257, 263-267, 269-276, 278-280
Subgerencia de Obras y Concesiones
       2.350.000






11
Corredor Vial 4- 2ª Etapa
Subgerencia de Obras y Concesiones
       9.699.000






12
Corredor Vial 5 - Segunda Etapa
Subgerencia de Obras y Concesiones
      10.505.000






13
Corredor Vial 6- Segunda Etapa
Subgerencia de Obras y Concesiones
       4.710.000






14
Corredor Vial 1- Tercera Etapa
Subgerencia de Obras y Concesiones
      12.189.000






15
Corredor Vial 2 -Tercera Etapa
Subgerencia de Obras y Concesiones
      17.042.000






16
Corredor Vial 3 -Tercera Etapa
Subgerencia de Obras y Concesiones
      17.598.000






17
Corredor Vial 4- Tercera Etapa
Subgerencia de Obras y Concesiones
       7.896.000






18
Corredor Vial 5 -Tercera Etapa
Subgerencia de Obras y Concesiones
       6.917.000






19
Corredor Vial 6 -Tercera Etapa
Subgerencia de Obras y Concesiones
       3.639.000






20
Corredor Vial 1 - Cuarta Etapa
Subgerencia de Obras y Concesiones
       5.020.000






21
Corredor Vial 2 - Cuarta Etapa
Subgerencia de Obras y Concesiones
      12.625.000






22
Corredor Vial 3 - Cuarta Etapa
Subgerencia de Obras y Concesiones
       3.590.000






23
Corredor Vial 4 - Cuarta Etapa
Subgerencia de Obras y Concesiones
       9.908.000






24
Corredor Vial 5 - Cuarta Etapa
Subgerencia de Obras y Concesiones
       7.259.000






TOTAL


173.758.000

PROYECTO 01

CORREDOR VIAL 1 - PRIMERA ETAPA
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
LISTADO DE OBRAS

CODIGO
DENOMINACION
UNIDAD EJECUTORA
CREDITO






51
Corredor 1 –Ruta  226-Obra 8 -TR: Empalme R.N.3.Acceso a Espigas Sección:Km262-Km31
Subgerencia de Obras y Concesiones 
           9.000






52
Corredor 1-R3 Obra 10 A - Tr: Empalme RP 6 Acceso a Videla Dorna-Sección: Km62.
Subgerencia de Obras y Concesiones
         972.000






53
Corredor 1-R3-Obra10b-Tr: Acceso Videladorna-Empalme Ruta Provincial Nº 61-Sección
Subgerencia de Obras y Concesiones 
       1.705.000






TOTAL


2.686.000

OBRA  51

CORREDOR 1 –RUTA  226-OBRA 8 -TR: EMPALME R.N.3.ACCESO A ESPIGAS SECCION: KM262-KM31
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











15/07/2004
21/01/2006
4
99
1
0
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















OBRA  52

CORREDOR 1-R3 OBRA 10A-TR: EMPALME RP.6 ACCESO A 

VIDELA DORNA- SECCION : KM62
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  52











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











05/08/2004
30/06/2006
4
86
14
0
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















OBRA  53

CORREDOR 1- R3- OBRA10B -TR: ACCESO VIDELA DORNA- 

EMPALME RUTA- PROVINCIAL Nº 61
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES 

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  53











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/09/2005
30/04/2008
4
11
25
22
42
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 02

CORREDOR VIAL 2 - PRIMERA ETAPA
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
LISTADO DE OBRAS

CODIGO
DENOMINACION
UNIDAD EJECUTORA
CREDITO






51
Corredor 2-R7-Obra7-Tr: Alto Nivel RP.4 y FF.CC. Gral. San Martín
Subgerencia de Obras y Concesiones 
       2.600.000






52
Corredor 2 R5 - Obra11 A- Tr: Salida Mercedes -Pehuajo- Sección: Km107-Km120
Subgerencia de Obras y Concesiones 
         100.000






53
Corredor 2 R5-Obra 11B-Tr Cruce F.C.Sarmiento-Empalme –RP1-Sección: Km504
Subgerencia de Obras y Concesiones 
       1.165.000






54
Corredor 2-R5-Obra13-Tr:Empalme RP 3-EmpalmeRN 35- Sección :Km-Sección:Km-568-
Subgerencia de Obras y Concesiones 
         219.000






TOTAL


4.084.000

OBRA  51

CORREDOR 2-R7-OBRA7-TR: ALTO NIVEL RP 4 Y FFCC GENERAL SAN MARTIN
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES 

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











20/07/2004
30/06/2006
4
80
20
0
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















OBRA  52

CORREDOR 2R5- OBRA11A- TR: SALIDA MERCEDES-PEHUAJO-SECCION: KM107-KM120
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  52











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











13/08/2004
31/01/2006
4
94
6
0
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















OBRA  53

CORREDOR 2R5-OBRA 11B-TR CRUCE F.C.SARMIENTO-EMPALME- RP1-SECCION:KM504
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES 

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  53











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











04/10/2004
30/06/2006
4
89
11
0
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















OBRA  54

CORREDOR 2-R5-OBRA13-TR:EMPALME RP 3-EMPALME RN 35- 

SECCION: KM- SECCION: KM - 568
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES 

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  54











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











08/10/2004
31/01/2006
4
98
2
0
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 03

CORREDOR VIAL 3-PRIMERA ETAPA
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
LISTADO DE OBRAS

CODIGO
DENOMINACION
UNIDAD EJECUTORA
CREDITO






51
Campana -Río Areco Km 77 Km 106
Subgerencia de Obras y Concesiones
       2.313.000






52
Ex RN 191-RN A-012 Sec Km188 -Km 278
Subgerencia de Obras y Concesiones
       1.293.000






53
Corredor 3.RA 009-Obra12-Tr: Puerto Reconquista- Empalme RN 11-Sección
Subgerencia de Obras y Concesiones
       1.713.000






54
Corredor 3-RA-012-Obra14-Tr: Alto Nivel sobre RN N 9- Empalme-RN 9 (Salida)
Subgerencia de Obras y Concesiones
       1.422.000






55
Corredor 3 R11 Obra 15 Tr. Empalme RN 168-RP39 S Km476 Km 607
Subgerencia de Obras y Concesiones
       3.281.000






56
Corredor 3 R 11 Obra 16A Tr Empalme RP38 Empalme RN98 S Km 684 Km 720
Subgerencia de Obras y Concesiones
         100.000






57
Corredor 3 R11 - Obra 16B -Tr Empalme RN 98 Empalme RP 40 S Km 720-730 y Km 747 – 787
Subgerencia de Obras y Concesiones
       2.350.000






58
Corredor 3-R188-Ob17-Tr.J.A.Delapena-Altonivel FFCC.General San Martín - Km 61 - Km 63 – Km 6
Subgerencia de Obras y Concesiones
       2.828.000






59
Corredor 3 -R188-Ob18-Tr:Empalme RP 66-Empalme RP101-Sección Km 315 - 323 - 337
Subgerencia de Obras y Concesiones
       1.126.000






TOTAL


16.426.000

OBRA  51

CAMPANA-RIO ARECO KM 77 KM 106
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











23/07/2004
30/06/2006
4
84
16
0
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















OBRA  52

EX RN191-RN A-012 SEC KM188 -KM 278
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  52











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











23/07/2004
30/04/2008
4
89
3
2
6
% DE AVANCE FISICO
 100





















OBRA  53

CORREDOR 3 R.A.009-OBRA12-TR: PUERTO RECONQUISTA- EMPALME RN11

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  53











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/09/2005
30/04/2008
4
9
26
15
50
% DE AVANCE FISICO
 100





















OBRA  54

CORREDOR 3-RA-012-OBRA14-TR:ALTO NIVEL SOBRE RN N9- EMPALME – RN 9 (SALIDA)
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  54











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











20/07/2004
31/05/2006
4
78
22
0
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















OBRA  55

CORREDOR 3 R11 OBRA 15 TR. EMPALME RN 168- RP 39 S KM 476 -  KM 607
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  55











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/09/2005
30/06/2006
4
27
73
0
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















OBRA  56

CORREDOR 3 R 11 OBRA 16A TR EMPALME RP 38 EMPALME RN 98 S KM 684 – KM 720
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  56











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











05/08/2004
31/01/2006
4
96
4
0
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















OBRA  57

CORREDOR 3 R11 - OBRA 16B -TR EMPALME RN 98 EMPALME RP 40 S

 KM 720-730 Y KM 747 - 787
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  57











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/09/2005
30/04/2008
4
28
21
9
42
% DE AVANCE FISICO
 100





















OBRA  58

CORREDOR 3- R188- OB17-TR.J.A.DELAPENA- ALTONIVEL FFCC. GENERAL SAN MARTIN-

KM 61 - KM 63- KM 6
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  58











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











05/08/2004
30/06/2006
4
85
15
0
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















OBRA  59

CORREDOR 3-R188-OB18-TR:EMPALME RP 66- EMPALME RP 101- 

SECCION KM 315- 323 -337
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  59











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











05/08/2004
30/06/2007
4
22
78
0
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 04

CORREDOR VIAL 4 PRIMERA ETAPA
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
LISTADO DE OBRAS

CODIGO
DENOMINACION
UNIDAD EJECUTORA
CREDITO






51
Corredor 4 R 33 - Obra 3 - Tr Rufino Empalme  RN8 Sección Km 535.55 Km 631
Subgerencia de Obras y Concesiones
         637.000






52
Corredor 4 - R 33 - Obra 4 - Tr Empalme RP 6S-Empalme RP 18S Sección Km 714- Km 754
Subgerencia de Obras y Concesiones
       2.239.000






53
Corredor 4 - R 193 - Obra 29 - Km 4-35
Subgerencia de Obras y Concesiones
       3.524.000






54
Corredor 4 - R 36 - Obra 22 –Prog. Inic. Km 596-Prog. Fin. Km 761
Subgerencia de Obras y Concesiones
         703.000






TOTAL


7.103.000

OBRA  51

 CORREDOR 4 R 33 - OBRA 3 - TR RUFINO EMPALME RN8 SECC KM 535,55 KM 631
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











23/11/2004
31/03/2006
4
96
4
0
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















OBRA  52

CORREDOR 4 - R 33 - OBRA 4 - TR EMPALME  RP 6S-EMPALME  RP 18 S SECCION

 KM 714- KM 754
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  52











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











28/07/2004
31/05/2006
4
88
12
0
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















OBRA  53

CORREDOR 4 - R 193 - OBRA 29 - KM 4-35
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  53











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/09/2005
31/05/2008
4
15
22
31
32
% DE AVANCE FISICO
 100





















OBRA  54

CORREDOR 4 - R 36 - OBRA 22 –PROG. INIC. KM 596- PROG.FIN. KM 761
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  54











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/09/2006
30/11/2007
7
0
10
90
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 05

CORREDOR VIAL 5 - PRIMERA ETAPA
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
LISTADO DE OBRAS

CODIGO
DENOMINACION
UNIDAD EJECUTORA
CREDITO






51
Corredor 5-R34-Obra5A-Tr Empalme RP64- Rafaela- Sección Km151-Km 225
Subgerencia de Obras y Concesiones
       3.566.000






52
Corredor 5-R.34-Obra5B-Tr.Rafaela-Empalme RP13 – Sección Km225-Km247
Subgerencia de Obras y Concesiones
         100.000






53
Corredor 5-R34 - 6A – Tr Empalme RP 80S-Empalme RP33 – Sección Km299-Km330
Subgerencia de Obras y Concesiones
       1.973.000






54
Corredor 5-R34-Obra6B-Tr.Empalme RP23-Límite  Santa Fe/ Sgo del Estero. Km 361/398
Subgerencia de Obras y Concesiones
         100.000






55
Corredor 5-R34-Obra20-Tr Empalme 2 Circunvalación Rosario-RP 65-Sección Km 13,95-Km 66
Subgerencia de Obras y Concesiones
         100.000






56
R34 Km 86- Km129
Subgerencia de Obras y Concesiones
         100.000






TOTAL


5.939.000

OBRA  51

CORREDOR 5-R34-OBRA5A-TR EMPALME RP64- RAFAELA-SECCION KM 151- KM 225
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











20/07/2004
31/05/2006
4
84
16
0
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















OBRA  52

CORREDOR 5-R.34-OBRA5B-TR.RAFAELA-EMPALME RP 13 – SECCION KM 225- KM 247
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  52











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











14/07/2004
31/01/2007
4
89
5
6
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















OBRA  53

CORREDOR 5- R34 - 6A – TR EMPALME RP 80S- EMPALME RP 33 – SECCION KM 299-KM 330
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  53











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/09/2005
31/05/2008
4
12
25
19
44
% DE AVANCE FISICO
 100





















OBRA  54

CORREDOR 5-R34-OBRA6B-TR. EMPALME RP 23-LIMITE SANTA FE/ SGO DEL ESTERO KM361/398
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  54











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











20/07/2004
31/01/2007
4
92
4
4
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















OBRA  55

CORREDOR 5-R34-OBRA20-TR EMPALME 2 CIRCUNVALACION ROSARIO- 

RP 65-SECCION KM13,95- KM66
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  55











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











05/01/2005
31/01/2006
4
99
1
0
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















OBRA  56

R34 KM 86-KM129
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  56











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











13/01/2005
31/01/2006
4
99
1
0
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 07

CORREDOR VIAL 6 - PRIMERA ETAPA
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

CORREDOR 6-R.16-OB9-TR: MAKALLE-EMPALME RN 95- SECCION: KM 62- KM 169
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











20/08/2004
30/06/2006
4
85
15
0
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 09

CORREDOR VIAL 2- 2ª ETAPA
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
LISTADO DE OBRAS

CODIGO
DENOMINACION
UNIDAD EJECUTORA
CREDITO






51
Corredor Vial 2-R5 -km 87-98
Subgerencia de Obras y Concesiones
         990.000






52
Corredor Vial2- R7 KM 392-399
Subgerencia de Obras y Concesiones
       1.553.000






53
Corredor Vial 2-R7 Km 568-585 Km613-616 Km 866-871
Subgerencia de Obras y Concesiones
       1.199.000






TOTAL


3.742.000

OBRA  51

CORREDOR VIAL 2-R5 -KM 87-98
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/01/2006
30/11/2006
7
0
100
0
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















OBRA  52

CORREDOR VIAL 2 - R7 KM 392-399
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  52











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/09/2005
31/05/2008
7
15
24
16
45
% DE AVANCE FISICO
 100





















OBRA  53

CORREDOR VIAL 2 - R7 KM 568-585 KM 613-616 KM 866-871
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  53











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/09/2005
30/04/2006
7
6
94
0
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 10

CORREDOR VIAL 3 - 2ª ETAPA RUTA 19 KM 230-243, 245-247, 

253-257, 263-267, 269-276, 278-280
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

CORREDOR VIAL 3 - 2ª ETAPA RUTA 19 KM 230-243, 245-247, 

253-257, 263-267, 269-276, 278-280
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/09/2005
31/07/2008
4
15
24
21
40
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 11

CORREDOR VIAL 4 - 2ª ETAPA
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
LISTADO DE OBRAS

CODIGO
DENOMINACION
UNIDAD EJECUTORA
CREDITO






51
Corredor Vial 4 R8 Km 224-287
Subgerencia de Obras y Concesiones
       1.970.000






52
Corredor Vial 4 R8 Km 233-238
Subgerencia de Obras y Concesiones
         450.000






53
Corredor Vial 4 R8 Km 248-287
Subgerencia de Obras y Concesiones
       3.510.000






54
Corredor Vial 4 R8 Km 304-306, 442-468, 475-480, 595-600, 695-723
Subgerencia de Obras y Concesiones
       3.769.000






TOTAL


9.699.000

OBRA  51

CORREDOR VIAL4 R8 KM 224-287
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/09/2005
31/05/2008
4
30
20
15
35
% DE AVANCE FISICO
 100





















OBRA  52

CORREDOR VIAL 4 R8 KM 233-238
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  52











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/01/2006
30/11/2006
7
0
100
0
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















OBRA  53

CORREDOR VIAL 4 R8 KM 248-287
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  53











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/01/2006
30/11/2006
7
0
100
0
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















OBRA  54

CORREDOR VIAL 4 R8 KM 304-306, 442-468, 475-480, 595-600, 695-723
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  54











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/01/2006
30/11/2008
7
0
29
26
45
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 12

CORREDOR VIAL 5 - SDA. ETAPA
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
LISTADO DE OBRAS

CODIGO
DENOMINACION
UNIDAD EJECUTORA
CREDITO






51
Corredor Vial 5-R9 Km 557-561
Subgerencia de Obras y Concesiones
       3.742.000






52
Corredor Vial 5 R9 Km 1168-1178, 1206-1215, 1225-1280, 1285-1289
Subgerencia de Obras y Concesiones
       4.243.000






53
Corredor Vial 5 R34 Km 1121-1130
Subgerencia de Obras y Concesiones
       2.520.000






TOTAL


10.505.000

OBRA  51

CORREDOR VIAL 5-R9 KM 557-561
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/09/2005
30/06/2006
4
17
83
0
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















OBRA  52

CORREDOR VIAL 5 R9 KM 1168-1178, 1206-1215, 1225-1280, 1285-1289
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  52











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/09/2005
31/10/2008
4
35
18
17
30
% DE AVANCE FISICO
 100





















OBRA  53

CORREDOR VIAL 5 R34 KM 1121-1130
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  53











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/01/2006
30/11/2006
4
0
100
0
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 13

CORREDOR VIAL 6- SDA. ETAPA
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
LISTADO DE OBRAS

CODIGO
DENOMINACION
UNIDAD EJECUTORA
CREDITO






51
Corredor Vial 6- R11 Km 898-939, 984-1008
Subgerencia de Obras y Concesiones
       3.519.000






52
Corredor Vial 6- R11 Km 1002-1005
Subgerencia de Obras y Concesiones
         840.000






53
Corredor Vial 6- R11 Km 1005-1008
Subgerencia de Obras y Concesiones
         251.000






54
Corredor Vial 6- R12 Km 881-890, 892-897
Subgerencia de Obras y Concesiones
         100.000






TOTAL


4.710.000

OBRA  51

CORREDOR VIAL 6- R11 KM 898-939, 984-1008
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/09/2005
31/05/2008
4
6
27
23
44
% DE AVANCE FISICO
 100





















OBRA  52

CORREDOR VIAL 6- R11 KM 1002-1005
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  52











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/06/2006
30/11/2006
7
0
100
0
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















OBRA  53

CORREDOR VIAL 6- R11 KM 1005-1008
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  53











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/06/2006
30/11/2006
7
0
100
0
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















OBRA  54

CORREDOR VIAL 6- R12 KM 881-890, 892-897
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  54











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/03/2005
31/01/2006
4
98
2
0
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 14

CORREDOR VIAL 1- TERCERA ETAPA
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
LISTADO DE OBRAS

CODIGO
DENOMINACION
UNIDAD EJECUTORA
CREDITO






51
Corredor Vial 1 R3 Km 199-217
Subgerencia de Obras y Concesiones
       1.620.000






52
Corredor Vial 1- R3 Km 244-285
Subgerencia de Obras y Concesiones
       2.690.000






53
Corredor Vial 1- R3 Km 285-296
Subgerencia de Obras y Concesiones
       3.080.000






54
Corredor Vial 1- R3- Km 483-487
Subgerencia de Obras y Concesiones
       1.120.000






55
Corredor Vial 1- R3 Km 669-677
Subgerencia de Obras y Concesiones
         720.000






56
Corredor Vial 1- R205 Km 260-276
Subgerencia de Obras y Concesiones
       1.279.000






57
Corredor Vial 1- R226 Km129-135
Subgerencia de Obras y Concesiones
       1.680.000






TOTAL


12.189.000

OBRA  51

CORREDOR VIAL 1 R3 KM 199-217
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/01/2006
30/11/2006
7
0
100
0
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















OBRA  52

CORREDOR VIAL 1- R3 KM 244-285
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  52











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/01/2006
30/11/2006
7
0
100
0
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















OBRA  53

CORREDOR VIAL 1- R3 KM 285-296
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  53











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/01/2006
30/11/2006
7
0
100
0
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















OBRA  54

CORREDOR VIAL 1- R3- KM 483-487
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  54











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/01/2006
30/11/2006
7
0
100
0
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















OBRA  55

CORREDOR VIAL 1- R3 KM 669-677
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  55











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/01/2006
30/11/2006
7
0
100
0
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















OBRA  56

CORREDOR VIAL 1- R205 KM 260-276
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  56











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/01/2006
30/11/2008
7
0
29
22
49
% DE AVANCE FISICO
 100





















OBRA  57

CORREDOR VIAL 1- R226 KM 129-135
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  57











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/01/2006
30/11/2006
7
0
100
0
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 15

CORREDOR VIAL 2 -TERCERA ETAPA
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
LISTADO DE OBRAS

CODIGO
DENOMINACION
UNIDAD EJECUTORA
CREDITO






54
Corredor Vial 2- R5 Km 319-326
Subgerencia de Obras y Concesiones
       1.960.000






55
Corredor Vial 2- R5 Km 327-330
Subgerencia de Obras y Concesiones
         840.000






56
Corredor Vial 2- R5 Km 550-568
Subgerencia de Obras y Concesiones
       1.040.000






57
Corredor Vial 2- R7 Km 63-103
Subgerencia de Obras y Concesiones
       3.600.000






60
Corredor Vial 2- R7 Km 424-491
Subgerencia de Obras y Concesiones
       1.722.000






61
Corredor Vial 2- R7 Km 543-557
Subgerencia de Obras y Concesiones
       3.920.000






62
Corredor Vial 2- R7 Km 592-605
Subgerencia de Obras y Concesiones
       1.170.000






63
Corredor Vial 2- R7 Km 878-909
Subgerencia de Obras y Concesiones
       2.790.000






TOTAL


17.042.000

OBRA  54

CORREDOR VIAL 2- R5 KM 319-326
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  54











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/01/2006
30/11/2006
7
0
100
0
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















OBRA  55

CORREDOR VIAL 2- R5 KM 327-330
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  55











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/01/2006
30/11/2006
7
0
100
0
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















OBRA  56

CORREDOR VIAL 2- R5 KM 550-568
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  56











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/01/2006
30/11/2007
7
0
21
79
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















OBRA  57

CORREDOR VIAL 2- R7 KM 63-103
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  57











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/01/2006
30/11/2006
7
0
100
0
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















OBRA  60

CORREDOR VIAL 2- R7 KM 424-491
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  60











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/03/2006
30/11/2008
7
0
29
25
46
% DE AVANCE FISICO
 100





















OBRA  61

CORREDOR VIAL 2- R7 KM 543-557
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  61











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/01/2006
30/11/2006
7
0
100
0
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















OBRA  62

CORREDOR VIAL 2- R7 KM 592-605
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  62











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/01/2006
30/11/2006
7
0
100
0
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















OBRA  63

CORREDOR VIAL 2- R7 KM 878-909
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  63











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/01/2006
30/11/2006
7
0
100
0
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 16

CORREDOR VIAL 3 -TERCERA ETAPA
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
LISTADO DE OBRAS

CODIGO
DENOMINACION
UNIDAD EJECUTORA
CREDITO






51
Corredor Vial 3- R 9 - Ascenso Km 73-77
Subgerencia de Obras y Concesiones
         360.000






52
Corredor Vial 3- R9 Km 106-206
Subgerencia de Obras y Concesiones
       3.000.000






53
Corredor Vial 3- R9 Descenso Km 73-77
Subgerencia de Obras y Concesiones
         360.000






54
Corredor Vial 3-R9 Descenso Km 85-91
Subgerencia de Obras y Concesiones
         540.000






56
Corredor Vial 3- R9 Descenso Km 111-125
Subgerencia de Obras y Concesiones
       1.260.000






57
Corredor Vial 3- R9 Descenso Km 157-188
Subgerencia de Obras y Concesiones
       2.478.000






58
Corredor Vial 3 R11 Km 413-425
Subgerencia de Obras y Concesiones
       1.080.000






59
Corredor Vial 3- R11 Km 564-600
Subgerencia de Obras y Concesiones
       3.240.000






60
Corredor Vial 3- R11 Km 607-635
Subgerencia de Obras y Concesiones
       2.520.000






61
Corredor Vial 3- R19 Km 103-107
Subgerencia de Obras y Concesiones
       1.120.000






62
Corredor Vial 3- R19 Km 251-253
Subgerencia de Obras y Concesiones
         180.000






63
Corredor Vial 3-R19 Km 257-263
Subgerencia de Obras y Concesiones
         540.000






64
Corredor Vial 3-Ruta 188 Km301-315
Subgerencia de Obras y Concesiones
         920.000






TOTAL


17.598.000

OBRA  51

CORREDOR VIAL 3- R 9 - ASCENSO KM 73-77
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/01/2006
30/11/2006
7
0
100
0
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















OBRA  52

CORREDOR VIAL 3- R9 KM 106-206
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  52











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/01/2006
30/11/2008
7
0
33
33
34
% DE AVANCE FISICO
 100





















OBRA  53

CORREDOR VIAL 3- R9 DESCENSO KM 73-77
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  53











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/01/2006
30/11/2006
7
0
100
0
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















OBRA  54

CORREDOR VIAL 3-R9 DESCENSO KM 85-91
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  54











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/01/2006
30/11/2006
7
0
100
0
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















OBRA  56

CORREDOR VIAL 3- R9 DESCENSO KM 111-125
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  56











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/01/2006
30/11/2006
7
0
100
0
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















OBRA  57

CORREDOR VIAL 3- R9 DESCENSO KM 157-188
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  57











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/01/2006
30/11/2008
7
0
29
17
54
% DE AVANCE FISICO
 100





















OBRA  58

CORREDOR VIAL 3 R11 KM 413-425
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  58











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/01/2006
30/11/2006
7
0
100
0
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















OBRA  59

CORREDOR VIAL 3- R11 KM 564-600
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  59











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/01/2006
30/11/2006
7
0
100
0
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















OBRA  60

CORREDOR VIAL 3- R11 KM 607-635
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  60











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/01/2006
30/11/2006
7
0
100
0
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















OBRA  61

CORREDOR VIAL 3- R19 KM 103-107
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  61











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/01/2006
30/11/2006
7
0
100
0
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















OBRA  62

CORREDOR VIAL 3- R19 KM 251-253
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  62











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/01/2006
30/11/2006
7
0
100
0
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















OBRA  63

CORREDOR VIAL 3- R19 KM 257-263
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  63











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/01/2006
30/11/2006
7
0
100
0
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















OBRA  64

CORREDOR VIAL 3- RUTA 188 KM301-315
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  64











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/09/2006
30/11/2007
7
0
24
76
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 17

CORREDOR VIAL 4- TERCERA ETAPA
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
LISTADO DE OBRAS

CODIGO
DENOMINACION
UNIDAD EJECUTORA
CREDITO






51
Corredor Vial  4 R 8 - Km 173-197
Subgerencia de Obras y Concesiones
         160.000






52
Corredor Vial 4 R 8 - Km 600-604
Subgerencia de Obras y Concesiones
         960.000






53
Corredor  Vial 4 R 8 - Km 635-652
Subgerencia de Obras y Concesiones
       1.530.000






54
Corredor Vial 4 R8 Km 652-657
Subgerencia de Obras y Concesiones
       1.400.000






56
Corredor Vial 4- Ruta 33 Km 535-539
Subgerencia de Obras y Concesiones
       1.120.000






58
Corredor Vial 4 Ruta 33 Km 631-673
Subgerencia de Obras y Concesiones
         487.000






59
Corredor Vial 4 R36 Km 732-754
Subgerencia de Obras y Concesiones
       2.239.000






TOTAL


7.896.000

OBRA  51

CORREDOR VIAL  4 R 8 - KM 173-197
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/01/2006
30/11/2007
7
0
20
80
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















OBRA  52

CORREDOR VIAL 4 R 8 - KM 600-604
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  52











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/01/2006
30/11/2007
7
0
90
10
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















OBRA  53

CORREDOR VIAL 4 R 8 - KM 635-652
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  53











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/01/2006
30/11/2006
7
0
100
0
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















OBRA  54

CORREDOR VIAL 4 R8 KM 652-657
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  54











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/01/2006
30/11/2006
7
0
100
0
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















OBRA  56

CORREDOR VIAL 4- RUTA 33 KM 535-539
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  56











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/01/2006
30/11/2006
7
0
100
0
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















OBRA  58

CORREDOR VIAL 4 RUTA 33 KM 631-673
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  58











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











30/12/2004
31/03/2006
7
95
5
0
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















OBRA  59

CORREDOR VIAL 4 R36 KM 732-754
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  59











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/03/2006
30/11/2008
7
0
29
26
45
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 18

CORREDOR VIAL 5 -TERCERA ETAPA
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
LISTADO DE OBRAS

CODIGO
DENOMINACION
UNIDAD EJECUTORA
CREDITO






52
Corredor Vial 5 R 9 Km 1315-1326
Subgerencia de Obras y Concesiones
         990.000






54
Corredor Vial 5 R 34 Km 129-151
Subgerencia de Obras y Concesiones
       1.759.000






56
Corredor Vial 5 R 34 Km 409-442
Subgerencia de Obras y Concesiones
       2.638.000






58
Corredor Vial 5 R 34 Km 846-851
Subgerencia de Obras y Concesiones
         450.000






59
Corredor Vial 5 R 34 Km 864-896
Subgerencia de Obras y Concesiones
       1.080.000






TOTAL


6.917.000

OBRA  52

CORREDOR VIAL 5 R 9 KM 1315-1326
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  52











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/01/2006
30/11/2006
7
0
100
0
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















OBRA  54

CORREDOR VIAL 5 R 34 KM 129-151
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  54











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/01/2006
30/11/2008
7
0
29
24
47
% DE AVANCE FISICO
 100





















OBRA  56

CORREDOR VIAL 5 R 34 KM 409-442
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  56











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/01/2006
30/11/2008
7
0
29
27
44
% DE AVANCE FISICO
 100





















OBRA  58

CORREDOR VIAL 5 R 34 KM 846-851
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  58











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/01/2006
30/11/2006
7
0
100
0
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















OBRA  59

CORREDOR VIAL 5 R 34 KM 864-896
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  59











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/01/2006
30/11/2006
7
0
100
0
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 19

CORREDOR VIAL 6 -TERCERA ETAPA
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
LISTADO DE OBRAS

CODIGO
DENOMINACION
UNIDAD EJECUTORA
CREDITO






51
Corredor Vial 6- R 12 Km 1130-1170
Subgerencia de Obras y Concesiones
         500.000






52
Corredor Vial 6- R 12 Km 1326-1336
Subgerencia de Obras y Concesiones
         900.000






53
Corredor Vial 6- R 16 Km 66-87
Subgerencia de Obras y Concesiones
       1.519.000






54
Corredor Vial 6- R 16 Km 87-89
Subgerencia de Obras y Concesiones
         180.000






55
Corredor Vial 6 R 12 Km 1030-1036                         
Subgerencia de Obras y Concesiones
         540.000






TOTAL


3.639.000

OBRA  51

CORREDOR VIAL 6- R 12 KM 1130-1170
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/09/2006
30/11/2007
7
0
14
86
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















OBRA  52

CORREDOR VIAL 6- R 12 KM 1326-1336
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  52











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/01/2006
30/11/2006
7
0
100
0
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















OBRA  53

CORREDOR VIAL 6- R 16 KM 66-87
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  53











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/06/2006
30/11/2008
7
0
29
19
52
% DE AVANCE FISICO
 100





















OBRA  54

CORREDOR VIAL 6- R 16 KM 87-89
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  54











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/06/2006
30/11/2006
7
0
100
0
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















OBRA  55

CORREDOR VIAL 6 RTA 12 KM 1030-1036                         
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  55











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/01/2006
30/11/2006
7
0
100
0
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 20

CORREDOR VIAL 1 - CUARTA ETAPA
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
LISTADO DE OBRAS

CODIGO
DENOMINACION
UNIDAD EJECUTORA
CREDITO






51
Corredor Vial 1 - Ruta 3 - Km 176-199
Subgerencia de Obras y Concesiones
          70.000






52
Corredor Vial 1 - Ruta 3 - Km 217-244
Subgerencia de Obras y Concesiones
         430.000






53
Corredor Vial 1 - Ruta 205 - Km 223-243
Subgerencia de Obras y Concesiones
       2.600.000






54
Corredor Vial 1 - Ruta 226 - Km 50-52
Subgerencia de Obras y Concesiones
         560.000






55
Corredor Vial 1 - Ruta 226 - Km 162-174
Subgerencia de Obras y Concesiones
       1.360.000






TOTAL


5.020.000

OBRA  51

CORREDOR VIAL 1 - RUTA 3 - KM 176-199
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/11/2006
30/11/2007
7
0
3
97
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















OBRA  52

CORREDOR VIAL 1 - RUTA 3 - KM 217-244
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  52











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/09/2006
30/11/2007
7
0
18
82
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















OBRA  53

CORREDOR VIAL 1 - RUTA 205 - KM 223-243
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  53











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/01/2006
31/05/2008
7
0
46
36
18
% DE AVANCE FISICO
 100





















OBRA  54

CORREDOR VIAL 1 - RUTA 226 - KM 50-52
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  54











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/01/2006
30/11/2006
7
0
100
0
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















OBRA  55

CORREDOR VIAL 1 - RUTA 226 - KM 162-174
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  55











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/06/2006
31/05/2008
7
0
40
30
30
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 21

CORREDOR VIAL 2 - CUARTA ETAPA
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
LISTADO DE OBRAS

CODIGO
DENOMINACION
UNIDAD EJECUTORA
CREDITO






51
Corredor Vial 2 - Ruta 5 - Km 65-87
Subgerencia de Obras y Concesiones
       1.935.000






52
Corredor Vial 2 - Ruta 5 - Km 120-129
Subgerencia de Obras y Concesiones
         810.000






53
Corredor Vial 2 - Ruta 5 - Km 221-224
Subgerencia de Obras y Concesiones
         270.000






54
Corredor Vial 2 - Ruta 5 - Km 354-369
Subgerencia de Obras y Concesiones
       1.350.000






55
Corredor Vial 2 - Ruta 5 - Km 453-470
Subgerencia de Obras y Concesiones
       1.530.000






56
Corredor Vial 2 - Ruta 5 - Km 480-504
Subgerencia de Obras y Concesiones
         720.000






57
Corredor Vial 2 - Ruta 7 - Km 116-121
Subgerencia de Obras y Concesiones
         450.000






58
Corredor Vial 2 - Ruta 7 - Km 147-153
Subgerencia de Obras y Concesiones
         540.000






59
Corredor Vial 2 - Ruta 7 - Km 159-167
Subgerencia de Obras y Concesiones
         720.000






60
Corredor Vial 2 - Ruta 7 - Km 181-185
Subgerencia de Obras y Concesiones
         360.000






61
Corredor Vial 2 - Ruta 7 - Km 202-230
Subgerencia de Obras y Concesiones
         520.000






62
Corredor Vial 2 - Ruta 7 - Km 616-654
Subgerencia de Obras y Concesiones
       3.420.000

TOTAL


12.625.000

OBRA  51

CORREDOR VIAL 2 - RUTA 5 - KM 65-87
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/02/2006
30/11/2006
7
0
100
0
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















OBRA  52

CORREDOR VIAL 2 - RUTA 5 - KM 120-129
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  52











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/01/2006
30/11/2006
7
0
100
0
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















OBRA  53

CORREDOR VIAL 2 - RUTA 5 - KM 221-224
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  53











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/01/2006
30/11/2006
7
0
100
0
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















OBRA  54

CORREDOR VIAL 2 - RUTA 5 - KM 354-369
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  54











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/01/2006
30/11/2006
7
0
100
0
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















OBRA  55

CORREDOR VIAL 2 - RUTA 5 - KM 453-470
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  55











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/01/2006
30/11/2006
7
0
100
0
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















OBRA  56

CORREDOR VIAL 2 - RUTA 5 - KM 480-504
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  56











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/09/2006
30/11/2008
7
0
11
15
74
% DE AVANCE FISICO
 100





















OBRA  57

CORREDOR VIAL 2 - RUTA 7 - KM 116-121
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  57











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/01/2006
30/11/2006
7
0
100
0
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















OBRA  58

CORREDOR VIAL 2 - RUTA 7 - KM 147-153
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  58











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/01/2006
30/11/2006
7
0
100
0
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















OBRA  59

CORREDOR VIAL 2 - RUTA 7 - KM 159-167
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  59











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/01/2006
30/11/2006
7
0
100
0
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















OBRA  60

CORREDOR VIAL 2 - RUTA 7 - KM 181-185
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  60











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/01/2006
30/11/2006
7
0
100
0
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















OBRA  61

CORREDOR VIAL 2 - RUTA 7 - KM 202-230
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  61











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/11/2006
31/08/2008
7
0
20
40
40
% DE AVANCE FISICO
 100





















OBRA  62

CORREDOR VIAL 2 - RUTA 7 - KM 616-654
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  62











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/01/2006
30/11/2006
7
0
100
0
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 22

CORREDOR VIAL 3 - CUARTA ETAPA
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
LISTADO DE OBRAS

CODIGO
DENOMINACION
UNIDAD EJECUTORA
CREDITO






51
Corredor Vial 3 - Ruta 11 - Km 485-508
Subgerencia de Obras y Concesiones
       1.070.000






52
Corredor Vial 3 - Ruta 11 - Km 675-684
Subgerencia de Obras y Concesiones
         810.000






53
Corredor Vial 3 - Ruta 11 - Km 730-739
Subgerencia de Obras y Concesiones
         810.000






54
Corredor Vial 3 - Ruta 19 - Km 93-96
Subgerencia de Obras y Concesiones
         270.000






55
Corredor Vial 3 - Ruta 188 - Km 1-8
Subgerencia de Obras y Concesiones
         630.000






TOTAL


3.590.000

PROYECTO 23

CORREDOR VIAL 4 - CUARTA ETAPA
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
LISTADO DE OBRAS

CODIGO
DENOMINACION
UNIDAD EJECUTORA
CREDITO






51
Corredor Vial 4 - Ruta 8 - Km 146-163
Subgerencia de Obras y Concesiones
         530.000






52
Corredor Vial 4- Ruta 8 - Km 515-559
Subgerencia de Obras y Concesiones
         960.000






53
Corredor Vial 4- Ruta 33 - Km 563-580
Subgerencia de Obras y Concesiones
       2.469.000






54
Corredor Vial 4- Ruta 33 - Km 762-765
Subgerencia de Obras y Concesiones
         270.000






55
Corredor Vial 4- Ruta 36 - Km 766-778
Subgerencia de Obras y Concesiones
         360.000






56
Corredor Vial 4- Ruta 36 - Km 94-101
Subgerencia de Obras y Concesiones
         960.000






57
Corredor Vial 4- Autopista A005 Km 0-12
Subgerencia de Obras y Concesiones
         360.000






58
Corredor Vial 4 - Obra 19 Ruta 8 Empalme Ruta 3 Empalme Ruta 148
Subgerencia de Obras y Concesiones
       3.999.000






TOTAL


9.908.000

OBRA  51

CORREDOR VIAL 4 - RUTA 8 - KM 146-163
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/06/2006
30/11/2007
7
0
35
65
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















OBRA  52

CORREDOR VIAL 4- RUTA 8 - KM 515-559
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  52











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/06/2006
30/11/2008
7
0
24
25
51
% DE AVANCE FISICO
 100





















OBRA  53

CORREDOR VIAL 4- RUTA 33 - KM 563-580
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  53











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/01/2006
30/11/2008
7
0
29
23
48
% DE AVANCE FISICO
 100





















OBRA  54

CORREDOR VIAL 4- RUTA 33 - KM 762-765
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  54











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/01/2006
30/11/2006
7
0
100
0
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















OBRA  55

CORREDOR VIAL 4- RUTA 36 - KM 766-778
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  55











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/09/2006
30/11/2008
7
0
11
30
59
% DE AVANCE FISICO
 100





















OBRA  56

CORREDOR VIAL 4- RUTA 36 - KM 94-101
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  56











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/06/2006
28/02/2008
7
0
49
41
10
% DE AVANCE FISICO
 100





















OBRA  57

CORREDOR VIAL 4- AUTOPISTA A005 KM 0-12
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  57











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/09/2006
30/11/2008
7
0
11
30
59
% DE AVANCE FISICO
 100





















OBRA  58

CORREDOR VIAL 4 - OBRA 19 RUTA 8 EMPALME RUTA 3 EMPALME RUTA 148
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  58











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/01/2006
30/11/2008
7
0
29
28
43
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 24

CORREDOR VIAL 5 - CUARTA ETAPA
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
LISTADO DE OBRAS

CODIGO
DENOMINACION
UNIDAD EJECUTORA
CREDITO






51
Corredor Vial 5 - Ruta 34- Km 281-299
Subgerencia de Obras y Concesiones
       1.439.000






52
Corredor Vial 5 - Ruta 34- Km 520-536
Subgerencia de Obras y Concesiones
       1.280.000






53
Corredor Vial 5 - Ruta 34- Km 1131-1134
Subgerencia de Obras y Concesiones
         840.000






54
Corredor Vial 5 - Ruta 34- Km 1147-1161
Subgerencia de Obras y Concesiones
         920.000






55
Corredor Vial 5 - Ruta 34- Km 1161-1164
Subgerencia de Obras y Concesiones
         270.000






56
Corredor Vial 5 - Ruta 34- Km 1177-1196
Subgerencia de Obras y Concesiones
       1.710.000






57
Corredor Vial 5 - Ruta 9 - Km 595-615
Subgerencia de Obras y Concesiones
         800.000






TOTAL


7.259.000

OBRA  51

CORREDOR VIAL 5 - RUTA 34- KM 281-299
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/01/2006
30/11/2008
7
0
29
20
51
% DE AVANCE FISICO
 100





















OBRA  52

CORREDOR VIAL 5 - RUTA 34- KM 520-536
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  52











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/06/2006
30/11/2008
7
0
29
22
49
% DE AVANCE FISICO
 100





















OBRA  53

CORREDOR VIAL 5 - RUTA 34- KM 1131-1134
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  53











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/01/2006
30/11/2006
7
0
100
0
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















OBRA  54

CORREDOR VIAL 5 - RUTA 34- KM 1147-1161
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  54











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/06/2006
30/11/2008
7
0
24
51
25
% DE AVANCE FISICO
 100





















OBRA  55

CORREDOR VIAL 5 - RUTA 34- KM 1161-1164
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  55











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/01/2006
30/11/2006
7
0
100
0
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















OBRA  56

CORREDOR VIAL 5 - RUTA 34- KM 1177-1196
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  56











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/01/2006
30/11/2006
7
0
100
0
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















OBRA  57

CORREDOR VIAL 5 - RUTA 9 - KM 595-615
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  57











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/03/2006
30/11/2007
7
0
44
56
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















SUBPROGRAMA 08

OBRAS EN CIRCUITOS TURISTICOS
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
DESCRIPCION DE SUBPROGRAMA
Este subprograma incluye las obras a realizarse en distintos circuitos  turísticos, las cuales fueron acordadas con la Secretaría de Turismo mediante la firma de distintos convenios; encontrándose definida la ejecución de obras viales en el Corredor de las Misiones - Provincia de Misiones - y en el Corredor de  Los Lagos - Provincia de Río Negro.

El presente subprograma cuenta con financiamiento parcial del BID  “Programa para el Mejoramiento del Sector Turismo BID 1.648 – Mejora de la Competitividad”.
LISTADO DE PROYECTOS

CODIGO
DENOMINACION
UNIDAD EJECUTORA
CREDITO






01
Corredor de las Misiones
Subgerencia de Obras y Concesiones
       1.412.000






02
Corredor de los Lagos
Subgerencia de Obras y Concesiones
       1.295.000






TOTAL


2.707.000

PROYECTO 02

CORREDOR DE LOS LAGOS
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

CORREDOR DE LOS LAGOS
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/11/2006
31/10/2009
7
0
1
17
82
% DE AVANCE FISICO
 100





















SUBPROGRAMA 09

MEJORAMIENTO Y REPOSICION DE  RUTAS - FASE II
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
DESCRIPCION DE SUBPROGRAMA
Este subprograma incluye  obras cuyos objetivos principales sean ampliar la capacidad del bien existente y producir cambios de estándar del camino por mejora de sus condiciones geométricas o estructurales.

Este subprograma es una continuación del  programa 22 - subprograma 4, ya que aquí se incluyen nuevas obras de mejoramiento y reposición de rutas para las cuales hubo que crear un nuevo subprograma por encontrarse la totalidad de los proyectos del programa 22 - subprograma 4 cubiertos.

El principal objetivo de este subprograma es posibilitar la ejecución de obras destinadas a mantener actualizados los estándares de las rutas existentes, adecuándolos a la evolución tecnológica del parque automotor que lo demanda, y a brindar niveles de seguridad compatibles con los requerimientos actuales.
METAS Y PRODUCCION BRUTA

DENOMINACION
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD





METAS:







Obras de Mejoramiento y Reposición de Rutas
Kilómetro Rehabilitado
               3





PROD.BRUTAS:







Mejoramiento y Reposición de Rutas en Construcción
Kilómetro en Recuperación
           3.922





LISTADO DE PROYECTOS

CODIGO
DENOMINACION
UNIDAD EJECUTORA
CREDITO






01
Ruta N 73 y 83 Quebrada Humahuaca - Parque Nacional Calilegua
Subgerencia de Obras y Concesiones
       7.000.000






02
Ruta Nacional 40 - Corredor  Minero Jujuy
Subgerencia de Obras y Concesiones
         613.000






03
Ruta Nacional 151 Empalme Ruta 143 - La Pampa - Río  Negro
Subgerencia de Obras y Concesiones
       1.000.000






04
Ruta Nacional 3 - Enlace con Ruta 21 y  Ruta Nacional 226 - Olavarria - Azul
Subgerencia de Obras y Concesiones
         500.000






05
Ruta Nacional  7 (Vía 1 - Serranias Puntanas)
Subgerencia de Obras y Concesiones
       1.022.000






06
Ruta Nacional  76 - Tramo  Vinchina - Punta del  Agua - Puntas Negras
Subgerencia de Obras y Concesiones
         800.000






07
Ruta Nacional  50 - Tramo Pichanal - San Ramon de la Nueva Oran
Subgerencia de Obras y Concesiones
         100.000






08
Ruta Nacional  86 - Tramo Tartagal - Tonono
Subgerencia de Obras y Concesiones
         100.000






09
RN 51-Tramo Campo Quijano - El Tunal Chorrillos - San Antonio de los Cobres Minapona -Alto Chorril
Subgerencia de Obras y Concesiones
         500.000






10
Ruta Nacional 40 - Tramo San Carlos Cachi y Darsena Cachi
Subgerencia de Obras y Concesiones
       5.245.000






11
Ruta Nacional 86 - Empalme  Ruta Nacional  34 - Tartagal - Tonono
Subgerencia de Obras y Concesiones
         511.000






12
Ruta Uspallata - Calingasta (Ex ruta 412)
Subgerencia de Obras y Concesiones
       3.552.000






13
Ruta Unión - Ex Ruta Provincial  319
Subgerencia de Obras y Concesiones
       3.066.000






14
Ruta Nacional  14 Tramo  San Pedro - Dos Hermanas
Subgerencia de Obras y Concesiones
         100.000






15
Construcción  Acceso  a Campo Grande y San José - Misiones
Subgerencia de Obras y Concesiones
         100.000






16
Obras de Intersección Ruta Nacional 14 y Empalme Ruta Provincial  4
Subgerencia de Obras y Concesiones
         100.000






17
Obras Autovía Nicolás Avellaneda sobre RN 16 Tramo Puente Gral. Belgrano - Rotonda Ruta 11
Subgerencia de Obras y Concesiones
      16.191.000






18
Ruta Nacional 16 - Paso por Saenz Pena
Subgerencia de Obras y Concesiones
         409.000






19
Ruta Nacional 7 - San Martín - Plaza
Subgerencia de Obras y Concesiones
         800.000






20
Obras de  Acceso Villa Angela (Norte y Sur) - Ruta Nacional 95
Subgerencia de Obras y Concesiones
         100.000






21
Ruta Nacional 89 - Villa Angela - General Pinedo
Subgerencia de Obras y Concesiones
       1.022.000






22
Obras Ruta Nacional 38 Tramo Montero - J. B. Alberdi
Subgerencia de Obras y Concesiones
       1.000.000






23
Ruta Parque Nacional  Calchaqui entre San Pedro de Colalao y Colalao del Valle
Subgerencia de Obras y Concesiones
       1.000.000






24
Ruta Nacional 40 - Tramo El Eje - Río Las Cuevas
Subgerencia de Obras y Concesiones
         409.000






25
Puente sobre el Río Santa María entre las localidades de San José y Palo Seco - Ruta 40
Subgerencia de Obras y Concesiones
         100.000






26
Autovía Ruta Nacional 11 - Paso Resistencia - Tramo Rotonda con RN 16 - Acceso Aeropuerto Internacional Resistencia
Subgerencia de Obras y Concesiones
       3.066.000






27
Obras Empalme Ruta Provincial 12
Subgerencia de Obras y Concesiones
         500.000






28
Puente Ferroautomotor Chaco - Corrientes
Subgerencia de Obras y Concesiones
         100.000






29
Ruta Nacional 16 Corredor Bioceánico Norte Tramo Metan - Avia Terai
Subgerencia de Obras y Concesiones
       1.000.000






30
Reconstrucción Puente Lavalle y repavimentación RN 95 - Tramo Puerto Lavalle - Santa Sylvina
Subgerencia de Obras y Concesiones
         500.000






31
Puente Neembucu - Integración  Pilar - Bermejo
Subgerencia de Obras y Concesiones
         383.000






32
Puente Tres Pozos - Integración Chaco - Formosa
Subgerencia de Obras y Concesiones
         613.000






33
Pavimentación Acceso Cholila
Subgerencia de Obras y Concesiones
         501.000






34
Pavimentación Acceso El Maiten - Chubut
Subgerencia de Obras y Concesiones
         613.000






35
Obra vial Corcobado - Río Pico y Gualjainea - 1ra Sección
Subgerencia de Obras y Concesiones
       1.000.000






36
Puente sobre Arroyo Seco - Trevelin - Esquel
Subgerencia de Obras y Concesiones
         245.000






37
Ruta Nacional  60 - Empalme  Ruta 9 Limite Catamarca  Km 154
Subgerencia de Obras y Concesiones
         767.000






38
Ruta Nacional  19 - Tramo San Francisco Córdoba
Subgerencia de Obras y Concesiones
       9.628.000






39
Ruta Nacional 19 - Tramo  Circunvalación  San Francisco
Subgerencia de Obras y Concesiones
         327.000






40
Ruta Nacional  35 empalme  Ruta Nacional  8 - 2 Km
Subgerencia de Obras y Concesiones
         327.000






41
Ruta Nacional 10 - Tramo  Adelia María - General Levalle y La Cautiva - Jovita
Subgerencia de Obras y Concesiones
         327.000






42
Obras de Estabilización y contención de barracas - Santa Elena - Entre Ríos
Subgerencia de Obras y Concesiones
         200.000






43
Obras reasfaltados de los accesos norte y sur de la Ciudad de Villaguay – der. de trans. en
Subgerencia de Obras y Concesiones
         511.000






44
Ruta Nacional 130 - Tramo  Villa Elisa - Villaguay
Subgerencia de Obras y Concesiones
         200.000






45
Ruta Nacional 36-Prolongación
Subgerencia de Obras y Concesiones
         358.000






46
Puente Binancional Salto - Concordia
Subgerencia de Obras y Concesiones
         100.000






47
Autopista Mesopotámica Seibas - Gualeguaychú - Derivador Rutas 14 y16
Subgerencia de Obras y Concesiones
         613.000






48
Puente San Juan, Rosario Santa Fe, Damas Patricias en General Roca 43
Subgerencia de Obras y Concesiones
         500.000






49
Ruta Nacional 7- Tramo La Paz  San Martín
Subgerencia de Obras y Concesiones
       1.000.000






50
Rotonda en el cruce de las Rutas Provincial 69 y Nacional 151 - Campo Grande - Río Negro
Subgerencia de Obras y Concesiones
         100.000






51
Rotonda en Km 30 Ruta Nacional 151 Barda del Medio - Río Negro
Subgerencia de Obras y Concesiones
         750.000






52
RN 288-Tramo Empalme RN 3 - La Julia
Subgerencia de Obras y Concesiones
         500.000






53
RN 40-Tr Perito Moreno –Bajo  Caracoles , Chimen  Aiken, Punta Loyola,  Carrera - Río Turbio, El Cerr
Subgerencia de Obras y Concesiones
       1.022.000






54
RN 40 -Tramo Tres Lagos - Ruta 11-Tres Lagos La Leona
Subgerencia de Obras y Concesiones
       1.453.000






55
RN 3 km 20 - Monte Aymond
Subgerencia de Obras y Concesiones
         767.000






56
Ruta 9 - Córdoba - Emp Ruta 60
Subgerencia de Obras y Concesiones
       1.875.000






57
Piualito - Deseado
Subgerencia de Obras y Concesiones
      14.832.000






58
Puente Victorino de la Plaza
Subgerencia de Obras y Concesiones
         262.000






59
Av. 66 Autopista La Plata - Río de la Plata
Subgerencia de Obras y Concesiones
       2.044.000






60
Av. Mitre calle 55 – Av. Fcio. Varela
Subgerencia de Obras y Concesiones
       2.044.000






61
Av. Juan XXIII y Acc. Parque Industrial  Chacabuco
Subgerencia de Obras y Concesiones
       1.574.000






62
Av. Vergara calle 23 - Camino Gral. Belgrano
Subgerencia de Obras y Concesiones
       1.716.000






63
Acceso Autopista Bs. As. - La PLata por Av. Iriarte  (Espaua)
Subgerencia de Obras y Concesiones
         532.000






64
Ruta 38 - Paso Ext. Ciudad de Catamarca
Subgerencia de Obras y Concesiones
       1.022.000






65
Ruta 60 - Paso San Francisco - Quebrada de las Angosturas
Subgerencia de Obras y Concesiones
         818.000






66
RP Nº 12 – Charata - RP Nº 6 Santiago del Estero
Subgerencia de Obras y Concesiones
         307.000






67
Ruta 16 Pte. Gral. Belgrano
Subgerencia de Obras y Concesiones
       1.000.000






68
Ruta 3 - Comodoro Rivadavia - Caleta Olivia - Rada Tilly - Caleta Olivia - Sección I
Subgerencia de Obras y Concesiones
         900.000






69
Ruta 3 - Comodoro Rivadavia - Caleta Olivia - Rada Tilly - Caleta Olivia - Sección II
Subgerencia de Obras y Concesiones
         100.000






70
Ruta 3 - Estabilización Cerro Chenque
Subgerencia de Obras y Concesiones
       1.000.000






71
RP Nº12- Empalme  RP Nª14-Gualjaina – Empalme RN Nº 40
Subgerencia de Obras y Concesiones
         760.000






72
RP Nº 17 - Trevelin - Corcovado
Subgerencia de Obras y Concesiones
       1.454.000






73
RP Nº19- Empalme RN Nª40- Río Pico
Subgerencia de Obras y Concesiones
       1.623.000






74
RP Nº56 y 40 – Empalme  RP Nº20 – Empalme RN Nº40 - Alto Río Senguer
Subgerencia de Obras y Concesiones
         500.000






75
RP Nº70 - El Maiten – Empalme RN Nº 40 (Ex 258)
Subgerencia de Obras y Concesiones
       1.698.000






76
RP Nº71 – Empalme RN Nº 258 - Cholila
Subgerencia de Obras y Concesiones
       1.636.000






77
Ruta 8 - Río Cuarto - Sta. Catalina (Ex Holmberg)
Subgerencia de Obras y Concesiones
       2.044.000






78
Ruta 35 Empalme RN Nº7 – Empalme RN Nº8 – Puente  sobre Arroyo el Gato Km 669,87
Subgerencia de Obras y Concesiones
         220.000






79
Ruta 38 Puente sobre Río San Antonio en Carlos Paz
Subgerencia de Obras y Concesiones
         801.000






80
Ruta 158 - cruce urbano Villa María
Subgerencia de Obras y Concesiones
         429.000






81
RP 10 – Límite La Pampa y Gral. Levalle
Subgerencia de Obras y Concesiones
       1.588.000






82
RP 90 - Alcira Gigena Gral. Cabrera
Subgerencia de Obras y Concesiones
       1.881.000






83
Ruta E 57- Intersección  RP Nº 53 - Intersección RN Nº 38
Subgerencia de Obras y Concesiones
       1.095.000






85
Puente Reconquista - Goya - Puente nuevo y accesos
Subgerencia de Obras y Concesiones
         409.000






86
Ruta 11 - Aeropuerto El Pucú - Emp. RN Nº 81
Subgerencia de Obras y Concesiones
         570.000






87
Ruta 11 - Nueva Av. de Circunvalación de Formosa
Subgerencia de Obras y Concesiones
       1.000.000






90
RP Nº 1 - Misión Laishi - El Colorado
Subgerencia de Obras y Concesiones
       1.914.000






91
RP Nº 2 – Empalme  RN Nº 11 - Riacho He - He
Subgerencia de Obras y Concesiones
       2.645.000






92
RP Nº 1 - Acceso Sur a San Salvador de Jujuy
Subgerencia de Obras y Concesiones
      17.731.000






93
Ruta 79 - Esperanza de los Cerrillos y Casa de Piedra
Subgerencia de Obras y Concesiones
         500.000






94
Ruta 7 - Sector Agua de las Avispas
Subgerencia de Obras y Concesiones
         350.000






95
Ruta 40 - Luján de Cuyo - Tunuyán - Sección II
Subgerencia de Obras y Concesiones
       1.022.000






96
Ruta 143 - Salto de la Rosa - San Rafael
Subgerencia de Obras y Concesiones
       3.415.000






97
Ruta 145 (ex P224) - Paso Pehuenche - Sección II - B
Subgerencia de Obras y Concesiones
       8.899.000






98
Ruta 145 (ex P224) - Paso Pehuenche - Sección II - B - Acceso a Cajón Grande – Límite  Chile
Subgerencia de Obras y Concesiones
       7.170.000






99
Paso Pehuenche Sección III - A –  Acceso a Cajón Grande – Límite con  Chile (Km 0 - 13,6)
Subgerencia de Obras y Concesiones
       5.791.000






TOTAL


170.482.000

PROYECTO 01

RUTA N 73 Y 83 QUEBRADA HUMAHUACA - PARQUE NACIONAL CALILEGUA
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

RUTA N 73 Y 83 QUEBRADA  HUMAHUACA - PARQUE NACIONAL CALILEGUA
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/06/2006
31/05/2009
7
0
8
5
87
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 02

RUTA NACIONAL 40 - CORREDOR  MINERO JUJUY
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

RUTA NACIONAL  40 - CORREDOR MINERO JUJUY
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/06/2006
30/11/2009
7
0
3
5
92
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 03

RUTA NACIONAL 151 EMPALME RUTA 143 - LA PAMPA - RIO  NEGRO
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

RUTA NACIONAL 151 EMPALME  RUTA 143 - LA PAMPA-RIO NEGRO
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/06/2006
31/05/2009
7
0
14
5
81
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 04

RUTA NACIONAL 3 - ENLACE CON RUTA 21 Y  RUTA NACIONAL 226 - OLAVARRIA - AZUL
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

RUTA NACIONAL 3 - ENLACE CON  RUTA 21 Y RUTA NACIONAL 226 - OLAVARRIA - AZUL
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/01/2006
30/11/2010
7
0
2
5
93
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 05

RUTA NACIONAL  7 (VIA 1 - SERRANIAS PUNTANAS)
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

RUTA NACIONAL  7 - (VIA 1- SERRANIAS  PUNTANAS)
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/06/2006
31/05/2010
7
0
3
7
90
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 06

RUTA NACIONAL  76 - TRAMO  VINCHINA - PUNTA DEL  AGUA - PUNTAS NEGRAS
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

RUTA NACIONAL  76 - TRAMO  VINCHINA -PUNTA DEL  AGUA - PUNTAS NEGRAS
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/09/2006
31/08/2009
7
0
7
5
88
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 09

RN 51-TRAMO CAMPO QUIJANO- EL TUNAL CHORRILLOS - SAN ANTONIO DE LOS COBRES MINAPONA- ALTO CHORRIL
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

RN 51-TRAMO CAMPO QUIJANO- EL TUNAL CHORRILLOS - SAN ANTONIO DE LOS COBRES MINAPONA- ALTO CHORRIL
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/09/2006
31/08/2010
7
0
1
5
94
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 10

RUTA NACIONAL 40 - TRAMO SAN CARLOS CACHI Y DARSENA CACHI
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

RUTA NACIONAL 40 - TRAMO  SAN CARLOS CACHI Y DARSENA CACHI
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/11/2006
31/10/2011
7
0
10
5
85
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 11

RUTA NACIONAL 86 - EMPALME  RUTA NACIONAL  34 - TARTAGAL - TONONO
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

RUTA NACIONAL 86 - EMPALME  RUTA NACIONAL  34 - TARTAGAL - TONONO
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/09/2006
31/08/2009
7
0
3
10
87
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 12

RUTA USPALLATA - CALINGASTA (EX RUTA 412)
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

RUTA  USPALLATA  - CALINGASTA (EX RUTA 41)
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/09/2006
31/08/2009
7
0
3
5
92
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 13

RUTA UNION - EX RUTA PROVINCIAL  319
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

RUTA  UNION - EX RUTA PROVINCIAL 319
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/01/2006
31/08/2010
7
0
8
5
87
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 17

OBRAS AUTOVIA NICOLAS AVELLANEDA SOBRE RN 16 TRAMO PUENTE GRAL BELGRANO - ROTONDA RUTA 11
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

OBRAS AUTOVIA NICOLAS AVELLANEDA SOBRE RN 16 TRAMO PUENTE GRAL BELGRANO - ROTONDA RUTA 11
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/09/2006
31/08/2010
7
0
1
5
94
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 18

RUTA NACIONAL 16 - PASO POR SAENZ PENA
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

RUTA NACIONAL 16 - PASO POR SAENZ PENA
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/09/2006
31/08/2010
7
0
2
14
84
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 19

RUTA NACIONAL 7 - SAN MARTIN - PLAZA
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

RUTA NACIONAL  7 - SAN MARTIN - PLAZA
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/09/2006
31/08/2010
7
0
1
5
94
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 21

RUTA NACIONAL 89 - VILLA ANGELA - GENERAL PINEDO
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

RUTA NACIONAL  89 - VILLA ANGELA - GENERAL PINEDO
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/06/2006
30/11/2010
7
0
3
9
88
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 22

OBRAS RUTA NACINAL 38 TRAMO MONTERO- J. B. ALBERDI
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

OBRAS RUTA NACIONAL  38 TRAMO  MONTERO - J. B. ALBERDI
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/06/2006
31/05/2010
7
0
3
8
89
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 24

RUTA NACIONAL 40 - TRAMO EL EJE - RIO LAS CUEVAS
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

RUTA NACIONAL  40 - TRAMO EL EJE - RIO LAS CUEVAS
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/11/2006
30/11/2008
7
0
1
30
69
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 26

AUTOVIA RUTA NACIONAL 11 - PASO RESISTENCIA - TRAMO ROTONDA CON RN 16 - ACCESO AEROPUERTO INTERNACIONAL RESISTENCIA
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

AUTOVIA RUTA NACIONAL 11 - PASO RESISTENCIA - TRAMO ROTONDA CON RN 16 - ACCESO AEROPUERTO INTERNACIONAL RESISTENCIA
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/06/2006
30/11/2010
7
0
5
5
90
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 27

OBRAS EMPALME RUTA PROVINCIAL 12
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

OBRAS EMPALME RUTA PROVINCIAL 12
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/09/2006
31/08/2009
7
0
3
5
92
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 28

PUENTE FERROAUTOMOTOR CHACO-CORRIENTES
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

PUENTE FERROAUTOMOTOR CHACO-CORRIENTES
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/06/2006
30/11/2010
7
0
1
5
94
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 31

PUENTE NEEMBUCU - INTEGRACION  PILAR - BERMEJO
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

PUENTE NEEMBUCU - INTEGRACION  PILAR - BERMEJO
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/09/2006
30/11/2009
7
0
6
11
83
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 35

OBRA VIAL CORCOBADO - RIO PICO Y GUALJAINEA - 1RA SECCION
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

OBRA VIAL CORCOBADO - RIO PICO Y GUALJAINEA - 1RA SECCION
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/09/2006
31/08/2008
7
0
17
13
70
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 37

RUTA NACIONAL  60 - EMPALME  RUTA 9 LIMITE CATAMARCA  KM 154
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

RUTA NACIONAL  60 - EMPALME  RUTA 9 LIMITE CATAMARCA  KM 154
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/09/2006
30/11/2010
7
0
2
10
88
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 38

RUTA NACIONAL  19 - TRAMO SAN FRANCISCO CORDOBA
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

RUTA NACIONAL  19 - TRAMO  SAN FRANCISCO CORBOBA
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/09/2006
30/11/2010
7
0
1
5
94
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 39

RUTA NACIONAL 19 - TRAMO  CIRCUNVALACION  SAN FRANCISCO
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

RUTA NACIONAL 19 - TRAMO CIRCUNVALACION  SAN FRANCISCO
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/09/2006
30/11/2010
7
0
2
5
93
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 40

RUTA NACIONAL  35 EMPALME  RUTA NACIONAL  8 - 2 KM
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

RUTA NACIONALL 35 EMPALME RUTA NACIONAL  8 - 2 KM
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/09/2006
30/11/2010
7
0
2
5
93
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 41

RUTA NACIONAL 10 - TRAMO  ADELIA MARIA - GENERAL LEVALLE Y LA CAUTIVA - JOVITA
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

RUTA NACINAL 10 - TRAMO ADELIA MARIA - GENERAL LEVALLE Y LA CAUTIVA - JOVITA
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/09/2006
30/11/2010
7
0
2
5
93
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 42

OBRAS DE ESTABILIZACION Y CONTENCION DE BARRACAS - SANTA ELENA - ENTRE RIOS
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

OBRAS DE ESTABILIZACION Y CONTENCION DE BARRACAS - SANTA ELENA - ENTRE RIOS
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/09/2006
31/08/2009
7
0
2
15
83
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 43

OBRAS REASFALTADOS DE LOS ACCESOS NORTE Y SUR DE LA CIUDAD DE VILLAGUAY – DER. DE TRANS. 

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

OBRAS REASFALTADOS DE LOS ACCESOS NORTE Y SUR DE LA CIUDAD DE VILLAGUAY – DER. DE TRANS. 
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/09/2006
31/08/2009
7
0
5
8
87
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 44

RUTA NACIONAL 130 - TRAMO  VILLA ELISA - VILLAGUAY
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

RUTA NACIONAL 130 - TRAMO  VILLA ELISA - VILLAGUAY
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/09/2006
31/08/2009
7
0
2
11
87
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 45

RUTA NACIONAL 36 - PROLONGACION
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

RUTA NACIONAL 36 - PROLONGACION
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/09/2005
31/08/2009
4
24
4
5
67
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 46

PUENTE BINANCIONAL SALTO - CONCORDIA
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

PUENTE BINANCIONAL SALTO - CONCORDIA
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/09/2006
31/08/2009
7
0
1
5
94
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 47

AUTOPISTA MESOPOTAMICA SEIBAS - GUALEGUAYCHU - DERIVADOR RUTAS 14 Y 16
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

AUTOPISTA MESOPOTAMICA SEIBAS - GUALEGUAYCHU - DERIVADOR RUTAS 14 Y 16
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/09/2006
31/08/2009
7
0
2
6
92
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 48

PUENTE SAN JUAN, ROSARIO SANTA FE, DAMAS PATRICIAS EN GENERAL ROCA 43
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

PUENTE SAN JUAN, ROSARIO SANTA FE, DAMAS PATRICIAS EN GENERAL ROCA 43
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/09/2006
31/05/2009
7
0
7
6
87
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 49

RUTA NACIONAL 7- TRAMO LA PAZ  SAN MARTIN
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

RUTA NACIONAL 7- TRAMO LA PAZ  SAN MARTIN
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/06/2006
31/05/2009
7
0
8
5
87
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 51

ROTONDA EN KM 30 RUTA NACIONAL 151 BARDA DEL MEDIO - RIO NEGRO
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

ROTONDA EN KM 30 RUTA NACIONAL 151 BARDA DEL MEDIO - RIO NEGRO
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/09/2006
30/11/2008
7
0
12
6
82
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 52

RN 288 - TRAMO EMPALME RN 3 - LA JULIA
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

RN 288 - TRAMO EMPALME RN 3 - LA JULIA
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/09/2006
31/08/2009
7
0
6
6
88
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 53

RN 40 -TRAMO PERITO MORENO- BAJO CARACOLES, CHIMEN AIKEN, PUNTA LOYOLA, CARRERA- RIO TURBIO, EL CERR
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

RN 40 -TRAMO PERITO MORENO- BAJO CARACOLES, CHIMEN AIKEN, PUNTA LOYOLA, CARRERA- RIO TURBIO, EL CERR
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/06/2006
31/05/2010
7
0
2
5
93
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 54

RN 40-TRAMO TRES LAGOS- RUTA 11- TRES LAGOS LA LEONA
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

RN 40-TRAMO TRES LAGOS- RUTA 11- TRES LAGOS LA LEONA
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/06/2006
31/05/2010
7
0
9
5
86
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 55

RN 3 KM 29 - MONTE AYMOND
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

RN 3 KM 20 - MONTE AYMOND
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/09/2006
31/08/2009
7
0
9
5
86
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 56

RUTA 9 - CORDOBA – EMPALME RUTA 60
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

RUTA 9 - CORDOBA – EMPALME RUTA 60
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/09/2005
31/05/2008
4
22
16
17
45
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 57

PIUALITO - DESEADO
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

PIUALITO - DESEADO
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/06/2006
30/11/2011
7
0
4
3
93
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 59

AV 66 AUTOPISTA LA PLATA - RIO DE LA PLATA
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

AV 66 AUTOPISTA LA PLATA - RIO DE LA PLATA
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/06/2006
31/05/2009
7
0
10
6
84
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 60

AV MITRE CALLE 55 - AV FCIO. VARELA
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

AV MITRE CALLE 55 - AV FCIO. VARELA
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/06/2006
31/05/2010
7
0
8
5
87
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 61

AV JUAN XXIII Y ACCESO PARQUE INDUSTRIAL CHACABUCO
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

AV JUAN XXIII Y ACCESO PARQUE INDUSTRIAL CHACABUCO
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/06/2006
30/11/2008
7
0
20
20
60
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 62

AV VERGARA CALLE 23 - CAMINO GRAL. BELGRANO
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

AV VERGARA CALLE 23 - CAMINO GRAL. BELGRANO
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/06/2006
31/05/2010
7
0
9
10
81
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 63

ACCESO AUTOPISTA BS. AS.- LA PLATA POR AV IRIARTE (ESPAUA)
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

ACCESO AUTOPISTA BS. AS.- LA PLATA POR AV IRIARTE (ESPAUA)
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/09/2005
31/03/2006
4
95
5
0
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 64

RUTA 38 - PASO EXT. CIUDAD DE CATAMARCA
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

RUTA 38 - PASO EXT. CIUDAD DE CATAMARCA
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/06/2006
31/05/2010
7
0
3
3
94
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 65

RUTA 60- PASO SAN FRANCISCO - QUEBRADA DE LAS ANGOSTURAS
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

RUTA 60- PASO SAN FRANCISCO - QUEBRADA DE LAS ANGOSTURAS
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/09/2006
31/08/2009
7
0
6
5
89
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 66

RP Nº 12 -CHARATA- RP Nº 6  SANTIAGO DEL ESTERO
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

RP Nº 12 -CHARATA- RP Nº 6  SANTIAGO DEL ESTERO
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/09/2006
31/08/2010
7
0
1
2
97
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 67

RUTA 16 PTE. GRAL. BELGRANO
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

RUTA 16 PTE. GRAL. BELGRANO
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/06/2006
31/05/2010
7
0
3
2
95
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 68

RUTA 3 - COMODORO RIVADAVIA - CALETA OLIVIA –

 RADA TILLY - CALETA OLIVIA – SECCION  I
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

RUTA 3 -COMODORO RIVADAVIA - CALETA OLIVIA -  

RADA TILLY - CALETA OLIVIA – SECCION I
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/09/2006
31/08/2009
7
0
6
6
88
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 69

RUTA 3 -COMODORO RIVADAVIA - CALETA OLIVIA -  

RADA TILLY - CALETA OLIVIA – SECCION  II
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

RUTA 3 -COMODORO RIVADAVIA - CALETA OLIVIA – 

 RADA TILLY - CALETA OLIVIA – SECCION II
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/11/2006
31/10/2011
7
0
1
3
96
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 71

RP Nº 12- EMPALME RP Nº 14 - GUALJAINA – EMPALME RN Nº 40
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

RP Nº 12- EMPALME RP Nº 14 - GUALJAINA – EMPALME RN Nº 40
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/09/2006
31/08/2010
7
0
3
5
92
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 72

RP Nº 17 - TREVELIN - CORCOVADO
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

RP Nº 17 - TREVELIN - CORCOVADO
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/06/2006
31/05/2010
7
0
3
5
92
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 73

RP Nº19- EMPALME RN Nº 40- RIO PICO
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

RP Nº19- EMPALME RN Nº 40- RIO PICO
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/06/2006
31/05/2010
7
0
4
5
91
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 74

RP Nº 56 Y 40 – EMPALME  RP Nº 20- EMPALME RN Nº40 - ALTO RIO SENGUER
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

RP Nº 56 Y 40 – EMPALME  RP Nº 20- EMPALME RN Nº40 - ALTO RIO SENGUER
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/09/2006
31/08/2010
7
0
3
6
91
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 75

RP Nº7 0 - EL MAITEN – EMPALME RN Nº 40 (EX 258)
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

RP Nº 70 - EL MAITEN – EMPALME RN Nº 40 (EX 258)
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/06/2006
31/05/2010
7
0
8
5
87
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 76

RP Nº 71 – EMPALME RN Nº 258 - CHOLILA
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

RP Nº 71 – EMPALME RN Nº 258 - CHOLILA
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/06/2006
31/05/2010
7
0
8
5
87
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 77

RUTA 8 - RIO CUARTO - STA. CATALINA (EX HOLMBERG)
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

RUTA 8 - RIO CUARTO - STA. CATALINA (EX HOLMBERG)
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/06/2006
31/05/2010
7
0
10
5
85
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 81

RP 10 – LIMITE LA PAMPA Y GRAL LEVALLE
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

RP 10 – LIMITE LA PAMPA Y GRAL LEVALLE
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/06/2006
31/05/2010
7
0
5
8
87
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 82

RP 90 - ALCIRA GIGENA GRAL CABRERA
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

RP 90 - ALCIRA GIGENA GRAL CABRERA
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/06/2006
31/05/2010
7
0
6
5
89
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 83

RUTA E57- INTERSECCION RP Nº53 - INTERSECCION RN Nº 38
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

RUTA E57- INTERSECCION RP Nº53 - INTERSECCION RN Nº 38
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/06/2006
31/05/2010
7
0
4
6
90
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 85

PUENTE RECONQUISTA - GOYA - PUENTE NUEVO Y ACCESOS
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

PUENTE RECONQUISTA - GOYA - PUENTE NUEVO Y ACCESOS
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/09/2006
31/08/2011
7
0
1
3
96
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 86

RUTA 11 - AEROPUERTO EL PUCU – EMPALME  RN Nº 81
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

RUTA 11 - AEROPUERTO EL PUCU – EMPALME  RN Nº 81
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/09/2006
31/08/2009
7
0
5
7
88
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 87

RUTA 11 - NUEVA AV. DE CIRCUNVALACION DE FORMOSA
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

RUTA 11 - NUEVA AV. DE CIRCUNVALACION DE FORMOSA
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/06/2006
31/05/2010
7
0
3
5
92
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 90

RP Nº 1 - MISION LAISHI - EL COLORADO
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

RP Nº 1 - MISION LAISHI - EL COLORADO
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/06/2006
30/11/2008
7
0
20
22
58
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 91

RP Nº 2 – EMPALME RN Nº 11 - RIACHO HE - HE
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

RP Nº 2 – EMPALME RN Nº 11 - RIACHO HE - HE
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/06/2006
31/05/2009
7
0
20
23
57
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 92

RP Nº 1 - ACCESO SUR A SAN SALVADOR DE JUJUY
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

RP Nº 1 - ACCESO SUR A SAN SALVADOR DE JUJUY
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/01/2006
30/11/2010
7
0
12
2
86
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 93

RUTA 79 - ESPERANZA DE LOS CERRILLOS Y CASA DE PIEDRA
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

RUTA 79 - ESPERANZA DE LOS CERRILLOS Y CASA DE PIEDRA
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/09/2006
31/08/2010
7
0
1
2
97
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 95

RUTA 40 - LUJAN DE CUYO - TUNUYAN - SECCION II
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

RUTA 40 - LUJAN DE CUYO - TUNUYAN - SECCION II
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/06/2006
31/05/2010
7
0
5
8
87
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 97

RUTA 145 (EX P224) - PASO PEHUENCHE - SECCION II - B
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

RUTA 145 (EX P224) - PASO PEHUENCHE - SECCION II - B
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/01/2006
30/11/2008
7
0
36
33
31
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 98

RUTA 145 (EX P224) - PASO PEHUENCHE - SECCION II - B –

 ACCESO A CAJON GRANDE – LIMITE CHILE
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

RUTA 145 (EX P224) - PASO PEHUENCHE - SECCION II - B –

 ACCESO A CAJON GRANDE – LIMITE CHILE

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/01/2006
30/11/2008
7
0
36
32
32
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 99

PASO PEHUENCHE SECCION III - A - ACCESO A CAJON GRANDE – 

LIMITE CON CHILE (KM 0 - 13,6)
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

PASO PEHUENCHE SECCION III - A - ACCESO A CAJON GRANDE – 

LIMITE CON CHILE (KM 0 - 13,6)
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/01/2006
30/11/2008
7
0
36
32
32
% DE AVANCE FISICO
 100





















SUBPROGRAMA 10

MEJORAMIENTO Y REPOSICION DE RUTAS - FASE III
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
DESCRIPCION DE SUBPROGRAMA
Este subprograma incluye  obras cuyos objetivos principales sean ampliar la capacidad del bien existente y producir cambios de estándar del camino por mejora de sus condiciones geométricas o estructurales.

Este subprograma es una continuación de los subprogramas 4 y 9 del programa 22-Construcciones, ya que aquí se incluyen nuevas obras de mejoramiento y reposición de rutas para las cuales hubo que crear un nuevo subprograma por encontrarse la totalidad de los proyectos de los  subprogramas  4 y 9  cubiertos.

El principal objetivo de este subprograma es posibilitar la ejecución de obras destinadas a mantener actualizados los estándares de las rutas existentes, adecuándolos a la evolución tecnológica del parque automotor que lo demanda, y a brindar niveles de seguridad compatibles con los requerimientos actuales.
METAS Y PRODUCCION BRUTA

DENOMINACION
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD





METAS:







Obras de Mejoramiento y Reposición de Rutas
Kilómetro Rehabilitado
              39





PROD.BRUTAS:







Mejoramiento y Reposición de Rutas en Construcción
Kilómetro en Recuperación
           1.257





LISTADO DE PROYECTOS

CODIGO
DENOMINACION
UNIDAD EJECUTORA
CREDITO






01
Obras Menores Ferrocarril Trasandino
Subgerencia de Obras y Concesiones
       1.022.000






02
Puente internacional Encarnación - Posadas
Subgerencia de Obras y Concesiones
       1.022.000






03
Ruta 22 – Neuquén - Pino Hachado
Subgerencia de Obras y Concesiones
         738.000






04
Ruta 40 – Acceso Ruta Ranquil y Barrancas
Subgerencia de Obras y Concesiones
         500.000






05
Ruta 40 – Puente sobre Arroyo Pilmatué
Subgerencia de Obras y Concesiones
         500.000






06
Ruta 231 – Circunvalación Villa la Angostura
Subgerencia de Obras y Concesiones
       1.000.000






07
Ruta 234 San Martín de los Andes – Empalme  RN Nº 231
Subgerencia de Obras y Concesiones
       1.819.000






08
Ruta 22-Chichinales-Neuquén
Subgerencia de Obras y Concesiones
       4.395.000






09
Ruta 23- Pilcaniyeu Viejo- Empalme  RN Nº 231
Subgerencia de Obras y Concesiones
       2.044.000






10
Ruta 40- Empalme RN Nº23-Uorquinco
Subgerencia de Obras y Concesiones
         785.000






11
Ruta 258-Mejora Red Vial Bariloche
Subgerencia de Obras y Concesiones
       1.000.000






12
Ruta 9 CV Nº5:Obra 24-B: RP Nº 3 – Empalme  RN Nº 34
Subgerencia de Obras y Concesiones
       4.316.000






13
Ruta 16 – Límite  con Chaco – Empalme  RN Nº 34
Subgerencia de Obras y Concesiones
         637.000






14
Ruta 40 – Payogasta –Empalme RN Nº 51
Subgerencia de Obras y Concesiones
         491.000






15
Ruta 150 Ischigualasto - RN Nº40
Subgerencia de Obras y Concesiones
       1.000.000






16
Ex Ruta P 12- Pachaco Calingasta
Subgerencia de Obras y Concesiones
       1.022.000






17
Ruta 7 repavimentación Vía 1
Subgerencia de Obras y Concesiones
         307.000






19
Ruta 3 Autovía - Aeropuerto Río Gallegos - Planta LU 12
Subgerencia de Obras y Concesiones
       1.468.000






20
Ruta  3 – Piedrabuena - Puente  sobre Río Santa Cruz
Subgerencia de Obras y Concesiones
         307.000






21
Ruta  168 - B/N RPNº1 – Acceso Tunel Subfluvial
Subgerencia de Obras y Concesiones
       1.022.000






22
Ruta 168 - Río Colastiné – Túnel Subfluvial Hernandarias
Subgerencia de Obras y Concesiones
       2.044.000






23
Ruta 168 – Santa Fe - Túnel Subfluvial Hernandarias - Intercambiador La Guardia – Puente  sobre Río C
Subgerencia de Obras y Concesiones
         750.000






24
Ruta 178 – Empalme  RN Nº 33 – Villa Eloisa
Subgerencia de Obras y Concesiones
       1.012.000






25
Ruta 178 - Las Rosas – Empalme RN Nº 34
Subgerencia de Obras y Concesiones
       1.380.000






26
Ruta  A 008 Av. Circunvalación  Rosario
Subgerencia de Obras y Concesiones
         350.000






27
Ruta  A 008 Río Paraná - Autopista Rosario – Córdoba
Subgerencia de Obras y Concesiones
       1.840.000






28
Munic. de Arroyo Seco – Acceso Alt. Tránsito Pesado desde RN Nº 9
Subgerencia de Obras y Concesiones
         409.000






29
Munic. de Ceres - Pavimentación Urbana - 34 Arterias Urbanas
Subgerencia de Obras y Concesiones
         398.000






30
Ruta  3 Portada Parque Nacional - Bahía Lapataia
Subgerencia de Obras y Concesiones
         307.000






31
Ruta  38 Río Marapa (Alberdi) – Principio Autopista – Sección I: Río Marapa (Alberdi) - Acceso a Aguil.
Subgerencia de Obras y Concesiones
       1.260.000






32
Ruta  38 Río Marapa (Alberdi) – Principio Autopista – Sección V: Empalme Traza actual - Principio Autopista
Subgerencia de Obras y Concesiones
       1.685.000






33
Intersección Av. General Paz y Camino Negro
Subgerencia de Obras y Concesiones
         818.000






34
Intersección Rutas: 127/P6 - 127/P2 - 12/131/P32 - 18/P32
Subgerencia de Obras y Concesiones
       1.329.000






35
Intersección RN Nº A015 y Calle Rösch (Concordia)
Subgerencia de Obras y Concesiones
         653.000






36
Ruta  35 Santa Rosa - Ataliva Roca
Subgerencia de Obras y Concesiones
       1.329.000






37
Ruta  35 y P102 - Rotonda Intersección (Castex)
Subgerencia de Obras y Concesiones
         245.000






38
Ruta  22 – Neuquén - Arroyito Intersección RN Nº 22 y RN Nº 237
Subgerencia de Obras y Concesiones
         118.000






39
Rotonda Empalme RP Nº 13
Subgerencia de Obras y Concesiones
       1.000.000






40
Ruta  11 - A012 – Acceso Sur – Mejoramiento Ferrovial - Intercambiador RN Nº 11 y A012 y Puente sobre desvío
Subgerencia de Obras y Concesiones
       1.022.000






41
Ruta  3-Ushuaia-Lapataia Intersección Av. H. Yrigoyen / L.N. Alem Portal Acceso Parque Nacional TDF
Subgerencia de Obras y Concesiones
         818.000






42
Ruta  3 – V- 1 Rotonda Polivalente de Arte – Empalme  Variante RN Nº3
Subgerencia de Obras y Concesiones
         818.000






43
Ruta 3 Cañuelas - San Miguel del Monte
Subgerencia de Obras y Concesiones
       1.000.000






44
Ruta 8 Fatima Arrecifes
Subgerencia de Obras y Concesiones
         304.000






45
Ruta 8 Arrecifes - Pergamino
Subgerencia de Obras y Concesiones
         723.000






46
Ruta 188 Variante por Pergamino
Subgerencia de Obras y Concesiones
         111.000






47
Ruta 260 Empalme  RN Nº40 (S) – Empalme RP Nº51- Sección 1 y 2
Subgerencia de Obras y Concesiones
       4.791.000






48
Ruta  260 Empalme  RP Nº 51- Límite con Chile Sección 1 y 2
Subgerencia de Obras y Concesiones
       4.791.000






49
Ruta 7 Variante paso por Palmira
Subgerencia de Obras y Concesiones
       1.000.000






50
Ruta 19 Autopista Santa Fe - San Francisco Sección 1
Subgerencia de Obras y Concesiones
       1.000.000






51
Ruta 19 Autopista Santa Fe - San Francisco Sección 2
Subgerencia de Obras y Concesiones
       1.000.000






52
Ruta 19 Autopista  Santa Fe - San Francisco Sección 3
Subgerencia de Obras y Concesiones
       1.000.000






54
COTECAR- Construcción Complejo Terminal de Cargas
Subgerencia de Obras y Concesiones
      22.787.000






55
Ruta 79 La Antigua – Empalme Ruta 60 - Km 333 – Empalme Ruta 60          
Subgerencia de Obras y Concesiones
         200.000






56
Ruta 258 Variante Ruta 237                                    
Subgerencia de Obras y Concesiones
       1.221.000






57
Va Dolores - Quines Km 198,65-266,41                        
Subgerencia de Obras y Concesiones
         767.000






61
Ruta Nº 89 – Empalme RP Nº 7 (Charadai) Empalme RP Nº 4 Prog. 81,28
Subgerencia de Obras y Concesiones
         800.000






67
Ruta Nº 40 Rospentek - Guer Aike – Rospentek - El Zurdo
Subgerencia de Obras y Concesiones
       1.700.000






71
Ruta Nº 7 Límite San Luis - Mendoza- Acceso a La Paz Km 866-871
Subgerencia de Obras y Concesiones
       2.000.000






72
Ruta Nº 3 Fitz Roy Gran Bajo San Julian Km 2184,79
Subgerencia de Obras y Concesiones
         500.000






81
Autovía 16 - E. R. 63 - E. Cc. Puerto Tirol
Subgerencia de Obras y Concesiones
       1.000.000






82
Ruta Provincial Nº 3 - Empalme Ruta Nacional Nº 81- Empalme Ruta Nacional Nº 86 Km 113
Subgerencia de Obras y Concesiones
       2.862.000






TOTAL


94.537.000

PROYECTO 01

OBRAS MENORES FERROCARRIL TRASANDINO
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

OBRAS MENORES FERROCARRIL TRASANDINO
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/06/2006
31/05/2010
7
0
4
6
90
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 02

PUENTE INTERNACIONAL ENCARNACION - POSADAS
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

PUENTE INTERNACIONAL ENCARNACION - POSADAS
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/06/2006
31/05/2009
7
0
10
5
85
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 06

RUTA 231 – CIRCUNVALACION VILLA LA ANGOSTURA
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

RUTA 231 - CIRCUNVALACION VILLA LA ANGOSTURA
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/06/2006
31/05/2009
7
0
11
8
81
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 07

RUTA 234 SAN MARTIN DE LOS ANDES – EMPALME RN Nº 231
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

RUTA 234 SAN MARTIN DE LOS ANDES – EMPALME RN Nº 231
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/06/2006
30/05/2011
7
0
6
5
89
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 08

RUTA 22-CHICHINALES-NEUQUEN
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

RUTA 22-CHICHINALES-NEUQUEN
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/03/2006
30/11/2010
7
0
4
3
93
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 09

RUTA 23-PILCANIYEU VIEJO- EMPALME RN Nº231
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

RUTA 23-PILCANIYEU VIEJO- EMPALME RN Nº231
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/06/2006
30/11/2011
7
0
2
3
95
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 12

RUTA 9 CVNº 5:OBRA 24-B: RP Nº3 – EMPALME RN Nº34
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

RUTA 9 CVNº 5:OBRA 24-B: RP Nº3 – EMPALME RN Nº 34
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/09/2005
31/10/2009
4
17
11
11
61
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 14

RUTA 40 - PAYOGASTA- EMPALME RN Nº51
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

RUTA 40 - PAYOGASTA- EMPALME RN Nº51
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/09/2006
31/08/2010
7
0
1
2
97
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 15

RUTA 150 ISCHIGUALASTO- RN Nº 40
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

RUTA 150 ISCHIGUALASTO- RN Nº 40
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/06/2006
31/05/2010
7
0
3
5
92
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 16

EX RUTA P 12-PACHACO CALINGASTA
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

EX RUTA P 12-PACHACO CALINGASTA
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/06/2006
31/05/2009
7
0
7
7
86
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 17

RUTA 7 REPAVIMENTACION VIA 1
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

RUTA 7 REPAVIMENTACION VIA 1
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/09/2006
31/08/2010
7
0
1
2
97
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 19

RUTA 3 AUTOVIA- AEROPUERTO R. GALLEGOS- PLANTA LU 12
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

RUTA 3 AUTOVIA- AEROPUERTO R. GALLEGOS- PLANTA LU 12
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/06/2006
30/11/2008
7
0
20
21
59
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 22

RUTA 168 - RIO COLASTINE - TUNEL SUBFLUVIAL HERNANDARIAS
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

RUTA 168 - RIO COLASTINE - TUNEL SUBFLUVIAL HERNANDARIAS
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/06/2006
31/05/2011
7
0
3
3
94
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 23

RUTA 168 - STA FE - TUNEL SUBFLUVIAL HERNANDARIAS - INTERCAMBIADOR LA GUARDIA -  PUENTE SOBRE RIO C
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

RUTA 168 - STA FE - TUNEL SUBFLUVIAL HERNANDARIAS - INTERCAMBIADOR LA GUARDIA -  PUENTE SOBRE RIO C
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/09/2006
31/08/2009
7
0
6
8
86
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 24

RUTA 178 – EMPALME RN Nº 33 - VILLA ELOISA
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

RUTA 178 – EMPALME RN Nº 33 - VILLA ELOISA
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/06/2006
31/05/2011
7
0
3
3
94
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 25

RUTA 178 - LAS ROSAS – EMPALME RN Nº 34
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

RUTA 178 - LAS ROSAS – EMPALME RN Nº 34
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/06/2006
31/05/2011
7
0
3
3
94
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 27

RUTA A 008 RIO PARANA – AUTOPISTA ROSARIO - CORDOBA
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

RUTA A 008 RIO PARANA – AUTOPISTA ROSARIO - CORDOBA
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/06/2006
31/05/2011
7
0
5
4
91
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 31

RUTA 38 RIO MARAPA (ALBERDI) - PPIO. AUTOPISTA - SECCION I: 

RIO MARAPA (ALBERDI) - ACCESO A AGUIL
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

RUTA 38 RIO MARAPA (ALBERDI) - PPIO. AUTOPISTA - SECCION I: 

RIO MARAPA (ALBERDI) - ACCESO A AGUIL
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/06/2006
31/05/2010
7
0
3
3
94
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 32

RUTA 38 RIO MARAPA (ALBERDI) - PPIO. AUTOPISTA - SECCION V: 

 EMPALME TRAZA ACTUAL - PPIO AUTOPISTA 

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

RUTA 38 RIO MARAPA (ALBERDI) - PPIO. AUTOPISTA - SECCION V: 

 EMPALME TRAZA ACTUAL - PPIO AUTOPISTA
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/06/2006
31/05/2010
7
0
8
6
86
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 33

INTERSECCION AV. GRAL. PAZ Y CAMINO NEGRO
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

INTERSECCION AV. GRAL. PAZ Y CAMINO NEGRO
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/09/2006
31/08/2009
7
0
10
8
82
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 34

INTERSECCION RUTAS: 127/P6 - 127/P2 - 12/131/P32 - 18/P32
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

INTERSECCION RUTAS: 127/P6 - 127/P2 - 12/131/P32 - 18/P32
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/06/2006
30/11/2008
7
0
20
23
57
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 36

RUTA 35 SANTA ROSA - ATALIVA ROCA
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

RUTA 35 SANTA ROSA - ATALIVA ROCA
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/06/2006
31/05/2010
7
0
3
3
94
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 39

ROTONDA EMPALME RP Nº 13
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

ROTONDA EMPALME RP Nº 13
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/06/2006
31/05/2009
7
0
13
9
78
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 40

RUTA 11 - A012 – ACCESO SUR - MEJOR. FERROVIAL - INTERCAMBIADOR RN Nº 11 Y A012 Y PUENTE SOBRE DESVIO
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

RUTA 11 - A012 – ACCESO SUR - MEJOR. FERROVIAL - INTERCAMBIADOR RN Nº 11 Y A012 Y PUENTE SOBRE DESVIO
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/06/2006
31/05/2010
7
0
5
4
91
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 43

RUTA 3 CAÑUELAS- SAN MIGUEL DEL MONTE
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

RUTA 3 CAÑUELAS- SAN MIGUEL DEL MONTE
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/06/2006
31/05/2010
7
0
3
4
93
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 44

RUTA 8 FATIMA ARRECIFES
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

RUTA 8 FATIMA ARRECIFES
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/09/2006
31/08/2011
7
0
1
3
96
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 45

RUTA 8 ARRECIFES - PERGAMINO
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

RUTA 8 ARRECIFES - PERGAMINO
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/09/2006
31/08/2011
7
0
1
4
95
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 46

RUTA 188 VARIANTE POR PERGAMINO
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

RUTA 188 VARIANTE POR PERGAMINO
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/11/2006
31/10/2010
7
0
1
6
93
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 47

RUTA 260 EMPALME RN Nº40 (S) – EMPALME RP Nº51- SECCION 1 Y 2
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

RUTA 260 EMPALME RN Nº40 (S) – EMPALME RP Nº 51- SECCION 1 Y 2
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/11/2006
31/10/2009
7
0
1
13
86
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 48

RUTA 260 EMPALME RP Nº51- LIMITE CON CHILE SECCION 1 Y 2
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

RUTA 260 EMPALME RP Nº51- LIMITE CON CHILE SECCION 1 Y 2
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/11/2006
31/10/2009
7
0
1
15
84
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 49

RUTA 7 VARIANTE PASO POR PALMIRA
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

RUTA 7 VARIANTE PASO POR PALMIRA
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/06/2006
31/05/2011
7
0
1
2
97
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 50

RUTA 19 AUTOPISTA SANTA FE-SAN FRANCISCO SECCION 1
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

RUTA 19 AUTOPISTA SANTA FE-SAN FRANCISCO SECCION 1
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/06/2006
31/05/2011
7
0
1
1
98
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 51

RUTA 19 AUTOPISTA SANTA FE- SAN FRANCISCO SECCION 2
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

RUTA 19 AUTOPISTA SANTA FE- SAN FRANCISCO SECCION 2
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/06/2006
31/05/8201
4
0
1
1
98
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 52

RUTA 19 AUTOPISTA SANTA FE- SAN FRANCISCO SECCION 3
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

RUTA 19 AUTOPISTA SANTA FE- SAN FRANCISCO SECCION 3
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/06/2006
31/05/2011
7
0
1
1
98
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 54

COTECAR-CONSTRUCCION COMPLEJO TERMINAL DE CARGAS
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

COTECAR-CONSTRUCCION COMPLEJO TERMINAL DE CARGAS
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/09/2005
30/09/2008
4
1
56
11
32
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 55

RUTA 79 LA ANTIGUA- EMPALME RUTA 60 - KM 333 – EMPALME RUTA 60 

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

RUTA 79 LA ANTIGUA- EMPALME RUTA 60 - KM 333 – EMPALME RUTA 60

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/11/2006
31/10/2010
7
0
1
10
89
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 56

RUTA 258 VARIANTE RUTA 237                                    
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

RUTA 258 VARIANTE – RUTA 237                                  
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/09/2005
31/03/2008
4
37
13
16
34
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 61

RUTA Nº 89 – EMPALME RP Nº 7 (CHARADAL) EMPALME  RP Nº 4 PROG. 81,28
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

RUTA Nº 89 – EMPALME RP Nº 7 (CHARADAL) EMPALME RP Nº 4 PROG. 81,28
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/01/2006
31/12/2010
7
0
1
3
96
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 67

RUTA Nº 40 ROSPENTEK - GUER AIKE - ROSPENTEK - EL ZURDO
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

RUTA Nº 40 ROSPENTEK - GUER AIKE - ROSPENTEK - EL ZURDO
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/01/2006
31/12/2010
7
0
2
1
97
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 72

RUTA Nº 3 FITZ ROY GRAN BAJO SAN JULIAN KM 2184,79
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

RUTA Nº 3 FITZ ROY GRAN BAJO SAN JULIAN KM 2184,79
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/01/2006
31/12/2010
7
0
1
2
97
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 81

AUTOVIA 16 - E. R. 63 - E. CC. PUERTO TIROL
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

AUTOVIA 16 - E. R. 63 - E. CC. PUERTO TIROL
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/01/2006
31/12/2006
7
0
2
3
95
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 82

RUTA PROVINCIAL Nº 3 - EMPALME RUTA NACIONAL Nº 81- EMPALME RUTA NACIONAL Nº 86 KM 113
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

RUTA PROVINCIAL Nº 3 - EMPALME RUTA NACIONAL Nº 81- EMPALME RUTA NACIONAL Nº 86 KM 113
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/01/2006
31/12/2010
7
0
2
6
92
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROGRAMA  26

SISTEMA DE CONTRATOS DE RECUPERACION Y MANTENIMIENTO
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

Servicio Administrativo Financiero

604

__________________________________
DESCRIPCION DEL PROGRAMA
Este programa abarca un sistema de gestión de ejecución de obras de recuperación y mantenimiento, con financiamiento parcial del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF). Cada una de las mallas que integran el sistema constituye un proyecto en sí.

Las obras incluidas en el presente programa abarcan una o varias rutas, sobre las cuales el contratista tiene la responsabilidad de ejecutar durante el primer año del plazo de obra las tareas de recuperación necesarias, para dotar a dichos tramos de estándares preestablecidos y posteriormente, efectuar durante el resto del contrato todas las tareas de conservación necesarias para el mantenimiento de las condiciones iniciales.

Este programa ha sido incluido atento a las características de las obras a ejecutar, las cuales no sólo incluyen tareas de intervención en los tramos, sino también todas las actividades de conservación, constituyéndose en una nueva modalidad de gestión vial.

 El resultado final de la gestión tiende a obtener condiciones globales de transitabilidad y seguridad en los tramos previstos.

DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO



ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA  26













S P R O G 
P R O Y 
FIN
F.F.
INC
PPAL
PAR
SPAR
E C O N
DENOMINACION
IMPORTE













1








CREMA I (Préstamo 4295)
       5.634.000













1
1







Malla 101 A
         100.000













1
1
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         100.000

1
1
4
11





Tesoro Nacional
         100.000

1
1
4
11
4




Bienes de Uso
         100.000

1
1
4
11
4
2


22
Construcciones
         100.000

























1
2







Malla101 B
         100.000













1
2
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         100.000

1
2
4
11





Tesoro Nacional
         100.000

1
2
4
11
4




Bienes de Uso
         100.000

1
2
4
11
4
2


22
Construcciones
         100.000

























1
3







Malla 104
         100.000













1
3
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         100.000

1
3
4
11





Tesoro Nacional
         100.000

1
3
4
11
4




Bienes de Uso
         100.000

1
3
4
11
4
2


22
Construcciones
         100.000

























1
4







Malla 207/304
         100.000













1
4
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         100.000

1
4
4
11





Tesoro Nacional
         100.000

1
4
4
11
4




Bienes de Uso
         100.000

1
4
4
11
4
2


22
Construcciones
         100.000

























1
6







Malla 401 A
         100.000













1
6
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         100.000

1
6
4
11





Tesoro Nacional
         100.000

1
6
4
11
4




Bienes de Uso
         100.000

1
6
4
11
4
2


22
Construcciones
         100.000

























1
7







Malla 401 B
         100.000













1
7
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         100.000

1
7
4
11





Tesoro Nacional
         100.000

1
7
4
11
4




Bienes de Uso
         100.000

1
7
4
11
4
2


22
Construcciones
         100.000

























1
8







Malla 403
         100.000













1
8
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         100.000

1
8
4
11





Tesoro Nacional
         100.000

1
8
4
11
4




Bienes de Uso
         100.000

1
8
4
11
4
2


22
Construcciones
         100.000

























1
9







Malla 404
         100.000













1
9
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         100.000

1
9
4
11





Tesoro Nacional
         100.000

1
9
4
11
4




Bienes de Uso
         100.000

1
9
4
11
4
2


22
Construcciones
         100.000

























1
10







Malla 405 A
         100.000













1
10
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         100.000

1
10
4
11





Tesoro Nacional
         100.000

1
10
4
11
4




Bienes de Uso
         100.000

1
10
4
11
4
2


22
Construcciones
         100.000

























1
11







Malla 405 B
         100.000













1
11
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         100.000

1
11
4
11





Tesoro Nacional
         100.000

1
11
4
11
4




Bienes de Uso
         100.000

1
11
4
11
4
2


22
Construcciones
         100.000

























1
12







Malla 501
         100.000













1
12
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         100.000

1
12
4
11





Tesoro Nacional
         100.000

1
12
4
11
4




Bienes de Uso
         100.000

1
12
4
11
4
2


22
Construcciones
         100.000

























1
13







Malla 502
         100.000













1
13
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         100.000

1
13
4
11





Tesoro Nacional
         100.000

1
13
4
11
4




Bienes de Uso
         100.000

1
13
4
11
4
2


22
Construcciones
         100.000

























1
14







Malla 507
         100.000













1
14
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         100.000

1
14
4
11





Tesoro Nacional
         100.000

1
14
4
11
4




Bienes de Uso
         100.000

1
14
4
11
4
2


22
Construcciones
         100.000

























1
15







Malla 508
          73.000













1
15
4






SERVICIOS ECONOMICOS
          73.000

1
15
4
11





Tesoro Nacional
          25.000

1
15
4
11
4




Bienes de Uso
          25.000

1
15
4
11
4
2


22
Construcciones
          25.000

1
15
4
22





Crédito Externo
          48.000

1
15
4
22
4




Bienes de Uso
          48.000

1
15
4
22
4
2


22
Construcciones
          48.000

























1
16







Malla 503
         100.000













1
16
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         100.000

1
16
4
11





Tesoro Nacional
         100.000

1
16
4
11
4




Bienes de Uso
         100.000

1
16
4
11
4
2


22
Construcciones
         100.000

























1
17







Malla 504
         100.000













1
17
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         100.000

1
17
4
11





Tesoro Nacional
         100.000

1
17
4
11
4




Bienes de Uso
         100.000

1
17
4
11
4
2


22
Construcciones
         100.000

























1
19







Malla 406
         100.000













1
19
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         100.000

1
19
4
11





Tesoro Nacional
         100.000

1
19
4
11
4




Bienes de Uso
         100.000

1
19
4
11
4
2


22
Construcciones
         100.000

























1
21







Malla 302
         100.000













1
21
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         100.000

1
21
4
11





Tesoro Nacional
         100.000

1
21
4
11
4




Bienes de Uso
         100.000

1
21
4
11
4
2


22
Construcciones
         100.000

























1
22







Malla 303
         100.000













1
22
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         100.000

1
22
4
11





Tesoro Nacional
         100.000

1
22
4
11
4




Bienes de Uso
         100.000

1
22
4
11
4
2


22
Construcciones
         100.000

























1
23







Malla 308
         100.000













1
23
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         100.000

1
23
4
11





Tesoro Nacional
         100.000

1
23
4
11
4




Bienes de Uso
         100.000

1
23
4
11
4
2


22
Construcciones
         100.000

























1
24







Malla 309
         100.000













1
24
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         100.000

1
24
4
11





Tesoro Nacional
         100.000

1
24
4
11
4




Bienes de Uso
         100.000

1
24
4
11
4
2


22
Construcciones
         100.000

























1
25







Malla 107 A
         100.000













1
25
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         100.000

1
25
4
11





Tesoro Nacional
         100.000

1
25
4
11
4




Bienes de Uso
         100.000

1
25
4
11
4
2


22
Construcciones
         100.000

























1
26







Malla 105 - Provincia de Santa Cruz
         100.000













1
26
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         100.000

1
26
4
11





Tesoro Nacional
         100.000

1
26
4
11
4




Bienes de Uso
         100.000

1
26
4
11
4
2


22
Construcciones
         100.000

























1
28







Malla 512 A
         100.000













1
28
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         100.000

1
28
4
11





Tesoro Nacional
         100.000

1
28
4
11
4




Bienes de Uso
         100.000

1
28
4
11
4
2


22
Construcciones
         100.000

























1
29







Malla 206
         100.000













1
29
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         100.000

1
29
4
11





Tesoro Nacional
         100.000

1
29
4
11
4




Bienes de Uso
         100.000

1
29
4
11
4
2


22
Construcciones
         100.000

























1
31







Malla 209 A
         100.000













1
31
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         100.000

1
31
4
11





Tesoro Nacional
         100.000

1
31
4
11
4




Bienes de Uso
         100.000

1
31
4
11
4
2


22
Construcciones
         100.000

























1
32







Malla 113
         100.000













1
32
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         100.000

1
32
4
11





Tesoro Nacional
         100.000

1
32
4
11
4




Bienes de Uso
         100.000

1
32
4
11
4
2


22
Construcciones
         100.000

























1
33







Malla 102 A
         100.000













1
33
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         100.000

1
33
4
11





Tesoro Nacional
         100.000

1
33
4
11
4




Bienes de Uso
         100.000

1
33
4
11
4
2


22
Construcciones
         100.000

























1
34







Malla 505
         100.000













1
34
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         100.000

1
34
4
11





Tesoro Nacional
         100.000

1
34
4
11
4




Bienes de Uso
         100.000

1
34
4
11
4
2


22
Construcciones
         100.000

























1
35







Malla 114
         100.000













1
35
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         100.000

1
35
4
11





Tesoro Nacional
         100.000

1
35
4
11
4




Bienes de Uso
         100.000

1
35
4
11
4
2


22
Construcciones
         100.000

























1
36







Malla 307
         100.000













1
36
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         100.000

1
36
4
11





Tesoro Nacional
         100.000

1
36
4
11
4




Bienes de Uso
         100.000

1
36
4
11
4
2


22
Construcciones
         100.000

























1
37







Malla 305
         100.000













1
37
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         100.000

1
37
4
11





Tesoro Nacional
         100.000

1
37
4
11
4




Bienes de Uso
         100.000

1
37
4
11
4
2


22
Construcciones
         100.000

























1
38







Malla 204
         100.000













1
38
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         100.000

1
38
4
11





Tesoro Nacional
         100.000

1
38
4
11
4




Bienes de Uso
         100.000

1
38
4
11
4
2


22
Construcciones
         100.000

























1
39







Malla 301
         100.000













1
39
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         100.000

1
39
4
11





Tesoro Nacional
         100.000

1
39
4
11
4




Bienes de Uso
         100.000

1
39
4
11
4
2


22
Construcciones
         100.000

























1
40







Malla 115
         100.000













1
40
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         100.000

1
40
4
11





Tesoro Nacional
         100.000

1
40
4
11
4




Bienes de Uso
         100.000

1
40
4
11
4
2


22
Construcciones
         100.000

























1
41







Malla 211
         100.000













1
41
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         100.000

1
41
4
11





Tesoro Nacional
         100.000

1
41
4
11
4




Bienes de Uso
         100.000

1
41
4
11
4
2


22
Construcciones
         100.000

























1
43







Malla 312
         100.000













1
43
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         100.000

1
43
4
11





Tesoro Nacional
         100.000

1
43
4
11
4




Bienes de Uso
         100.000

1
43
4
11
4
2


22
Construcciones
         100.000

























1
44







Malla 510
         100.000













1
44
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         100.000

1
44
4
11





Tesoro Nacional
         100.000

1
44
4
11
4




Bienes de Uso
         100.000

1
44
4
11
4
2


22
Construcciones
         100.000

























1
45







Malla 210
         100.000













1
45
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         100.000

1
45
4
11





Tesoro Nacional
         100.000

1
45
4
11
4




Bienes de Uso
         100.000

1
45
4
11
4
2


22
Construcciones
         100.000

























1
46







Malla 506
         100.000













1
46
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         100.000

1
46
4
11





Tesoro Nacional
         100.000

1
46
4
11
4




Bienes de Uso
         100.000

1
46
4
11
4
2


22
Construcciones
         100.000

























1
47







Malla 208
         100.000













1
47
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         100.000

1
47
4
11





Tesoro Nacional
         100.000

1
47
4
11
4




Bienes de Uso
         100.000

1
47
4
11
4
2


22
Construcciones
         100.000

























1
48







Malla 103
         100.000













1
48
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         100.000

1
48
4
11





Tesoro Nacional
         100.000

1
48
4
11
4




Bienes de Uso
         100.000

1
48
4
11
4
2


22
Construcciones
         100.000

























1
50







Malla 108 A
         100.000













1
50
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         100.000

1
50
4
11





Tesoro Nacional
         100.000

1
50
4
11
4




Bienes de Uso
         100.000

1
50
4
11
4
2


22
Construcciones
         100.000

























1
51







Malla 106
         100.000













1
51
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         100.000

1
51
4
11





Tesoro Nacional
         100.000

1
51
4
11
4




Bienes de Uso
         100.000

1
51
4
11
4
2


22
Construcciones
         100.000

























1
52







Malla 109
         100.000













1
52
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         100.000

1
52
4
11





Tesoro Nacional
         100.000

1
52
4
11
4




Bienes de Uso
         100.000

1
52
4
11
4
2


22
Construcciones
         100.000

























1
53







Malla 402 A
         100.000













1
53
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         100.000

1
53
4
11





Tesoro Nacional
         100.000

1
53
4
11
4




Bienes de Uso
         100.000

1
53
4
11
4
2


22
Construcciones
         100.000

























1
54







Malla 111
         161.000













1
54
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         161.000

1
54
4
11





Tesoro Nacional
         161.000

1
54
4
11
4




Bienes de Uso
         161.000

1
54
4
11
4
2


22
Construcciones
         161.000

























1
55







Malla 201 A
         100.000













1
55
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         100.000

1
55
4
11





Tesoro Nacional
         100.000

1
55
4
11
4




Bienes de Uso
         100.000

1
55
4
11
4
2


22
Construcciones
         100.000

























1
57







Malla 311
         100.000













1
57
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         100.000

1
57
4
11





Tesoro Nacional
         100.000

1
57
4
11
4




Bienes de Uso
         100.000

1
57
4
11
4
2


22
Construcciones
         100.000

























1
60







Malla 108 B
         100.000













1
60
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         100.000

1
60
4
11





Tesoro Nacional
         100.000

1
60
4
11
4




Bienes de Uso
         100.000

1
60
4
11
4
2


22
Construcciones
         100.000

























1
61







Malla 107 B
         100.000













1
61
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         100.000

1
61
4
11





Tesoro Nacional
         100.000

1
61
4
11
4




Bienes de Uso
         100.000

1
61
4
11
4
2


22
Construcciones
         100.000

























1
62







Malla 201 B
         100.000













1
62
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         100.000

1
62
4
11





Tesoro Nacional
         100.000

1
62
4
11
4




Bienes de Uso
         100.000

1
62
4
11
4
2


22
Construcciones
         100.000

























1
63







Malla 102 B
         100.000













1
63
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         100.000

1
63
4
11





Tesoro Nacional
         100.000

1
63
4
11
4




Bienes de Uso
         100.000

1
63
4
11
4
2


22
Construcciones
         100.000

























1
64







Malla 209 B- Provincia de Santa Fe
         100.000













1
64
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         100.000

1
64
4
11





Tesoro Nacional
         100.000

1
64
4
11
4




Bienes de Uso
         100.000

1
64
4
11
4
2


22
Construcciones
         100.000

























1
65







Malla 512 B
         100.000













1
65
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         100.000

1
65
4
11





Tesoro Nacional
         100.000

1
65
4
11
4




Bienes de Uso
         100.000

1
65
4
11
4
2


22
Construcciones
         100.000

























1
66







Malla 120
         100.000













1
66
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         100.000

1
66
4
11





Tesoro Nacional
         100.000

1
66
4
11
4




Bienes de Uso
         100.000

1
66
4
11
4
2


22
Construcciones
         100.000

























2








CREMA II (Préstamo 4295)
     209.686.000













2
24







Malla 131 - Ruta Nacional Nro. 40 S
      11.263.000













2
24
4






SERVICIOS ECONOMICOS
      11.263.000

2
24
4
14





Transferencias Internas
      11.263.000

2
24
4
14
4




Bienes de Uso
      11.263.000

2
24
4
14
4
2


22
Construcciones
      11.263.000

























2
37







Malla 338 - Rutas Nacionales Nros. 81 y 95
      12.158.000













2
37
4






SERVICIOS ECONOMICOS
      12.158.000

2
37
4
14





Transferencias Internas
      12.158.000

2
37
4
14
4




Bienes de Uso
      12.158.000

2
37
4
14
4
2


22
Construcciones
      12.158.000

























2
50







Malla 123 B
      12.345.000













2
50
4






SERVICIOS ECONOMICOS
      12.345.000

2
50
4
14





Transferencias Internas
      12.345.000

2
50
4
14
4




Bienes de Uso
      12.345.000

2
50
4
14
4
2


22
Construcciones
      12.345.000





































2
66







Malla 306
       2.862.000













2
66
4






SERVICIOS ECONOMICOS
       2.862.000

2
66
4
14





Transferencias Internas
       2.862.000

2
66
4
14
4




Bienes de Uso
       2.862.000

2
66
4
14
4
2


22
Construcciones
       2.862.000

























2
68







Ruta 35 Malla 116 A
      15.582.000













2
68
4






SERVICIOS ECONOMICOS
      15.582.000

2
68
4
14





Transferencias Internas
      15.582.000

2
68
4
14
4




Bienes de Uso
      15.582.000

2
68
4
14
4
2


22
Construcciones
      15.582.000

























2
69







Ruta 35 Malla 116 B
      19.707.000













2
69
4






SERVICIOS ECONOMICOS
      19.707.000

2
69
4
14





Transferencias Internas
      19.707.000

2
69
4
14
4




Bienes de Uso
      19.707.000

2
69
4
14
4
2


22
Construcciones
      19.707.000

























2
70







Ruta 35 Malla 117 A
      19.759.000













2
70
4






SERVICIOS ECONOMICOS
      19.759.000

2
70
4
14





Transferencias Internas
      19.759.000

2
70
4
14
4




Bienes de Uso
      19.759.000

2
70
4
14
4
2


22
Construcciones
      19.759.000

























2
71







Malla 202A Ruta A008-11
       1.223.000













2
71
4






SERVICIOS ECONOMICOS
       1.223.000

2
71
4
14





Transferencias Internas
       1.223.000

2
71
4
14
4




Bienes de Uso
       1.223.000

2
71
4
14
4
2


22
Construcciones
       1.223.000

























2
72







Malla 202B Ruta A012-33-34-9 (O) - 9(S)
       1.048.000













2
72
4






SERVICIOS ECONOMICOS
       1.048.000

2
72
4
14





Transferencias Internas
       1.048.000

2
72
4
14
4




Bienes de Uso
       1.048.000

2
72
4
14
4
2


22
Construcciones
       1.048.000

























2
78







Rutas 60 y 157 Malla 408 A
      11.115.000













2
78
4






SERVICIOS ECONOMICOS
      11.115.000

2
78
4
14





Transferencias Internas
      11.115.000

2
78
4
14
4




Bienes de Uso
      11.115.000

2
78
4
14
4
2


22
Construcciones
      11.115.000

























2
79







Malla 408B Ruta 38-60
      11.537.000













2
79
4






SERVICIOS ECONOMICOS
      11.537.000

2
79
4
14





Transferencias Internas
      11.537.000

2
79
4
14
4




Bienes de Uso
      11.537.000

2
79
4
14
4
2


22
Construcciones
      11.537.000

























2
80







Ruta 60 Malla 408 C
      23.119.000













2
80
4






SERVICIOS ECONOMICOS
      23.119.000

2
80
4
14





Transferencias Internas
      23.119.000

2
80
4
14
4




Bienes de Uso
      23.119.000

2
80
4
14
4
2


22
Construcciones
      23.119.000

























2
81







Malla 409 A - Provincia de Tucumán
       2.072.000













2
81
4






SERVICIOS ECONOMICOS
       2.072.000

2
81
4
14





Transferencias Internas
       2.072.000

2
81
4
14
4




Bienes de Uso
       2.072.000

2
81
4
14
4
2


22
Construcciones
       2.072.000

























2
93







Malla 314 - Provincia de Mendoza
       3.341.000













2
93
4






SERVICIOS ECONOMICOS
       3.341.000

2
93
4
14





Transferencias Internas
       3.341.000

2
93
4
14
4




Bienes de Uso
       3.341.000

2
93
4
14
4
2


22
Construcciones
       3.341.000

























2
94







Malla 215 Ruta 33
      14.960.000













2
94
4






SERVICIOS ECONOMICOS
      14.960.000

2
94
4
14





Transferencias Internas
      14.960.000

2
94
4
14
4




Bienes de Uso
      14.960.000

2
94
4
14
4
2


22
Construcciones
      14.960.000

























2
95







Malla 216 Ruta 33
      16.543.000













2
95
4






SERVICIOS ECONOMICOS
      16.543.000

2
95
4
14





Transferencias Internas
      16.543.000

2
95
4
14
4




Bienes de Uso
      16.543.000

2
95
4
14
4
2


22
Construcciones
      16.543.000

























2
97







Malla 117 B
      15.934.000













2
97
4






SERVICIOS ECONOMICOS
      15.934.000

2
97
4
14





Transferencias Internas
      15.934.000

2
97
4
14
4




Bienes de Uso
      15.934.000

2
97
4
14
4
2


22
Construcciones
      15.934.000

























2
98







Malla 216 B Ruta 33
      15.118.000













2
98
4






SERVICIOS ECONOMICOS
      15.118.000

2
98
4
14





Transferencias Internas
      15.118.000

2
98
4
14
4




Bienes de Uso
      15.118.000

2
98
4
14
4
2


22
Construcciones
      15.118.000

























3








Crema III- 8º Préstamo "Gestión de Activos Viales" BI.
     511.829.000













3
1







Malla 209B - II
      18.917.000













3
1
4






SERVICIOS ECONOMICOS
      18.917.000

3
1
4
14





Transferencias Internas
       6.103.000

3
1
4
14
4




Bienes de Uso
       6.103.000

3
1
4
14
4
2


22
Construcciones
       6.103.000

3
1
4
22





Crédito Externo
      12.814.000

3
1
4
22
4




Bienes de Uso
      12.814.000

3
1
4
22
4
2


22
Construcciones
      12.814.000

























3
2







Malla 509
      13.759.000













3
2
4






SERVICIOS ECONOMICOS
      13.759.000

3
2
4
14





Transferencias Internas
       3.332.000

3
2
4
14
4




Bienes de Uso
       3.332.000

3
2
4
14
4
2


22
Construcciones
       3.332.000

3
2
4
22





Crédito Externo
      10.427.000

3
2
4
22
4




Bienes de Uso
      10.427.000

3
2
4
22
4
2


22
Construcciones
      10.427.000

























3
3







Malla 513A
       8.566.000













3
3
4






SERVICIOS ECONOMICOS
       8.566.000

3
3
4
14





Transferencias Internas
       3.045.000

3
3
4
14
4




Bienes de Uso
       3.045.000

3
3
4
14
4
2


22
Construcciones
       3.045.000

3
3
4
22





Crédito Externo
       5.521.000

3
3
4
22
4




Bienes de Uso
       5.521.000

3
3
4
22
4
2


22
Construcciones
       5.521.000

























3
4







Malla 606
      14.657.000













3
4
4






SERVICIOS ECONOMICOS
      14.657.000

3
4
4
14





Transferencias Internas
       5.210.000

3
4
4
14
4




Bienes de Uso
       5.210.000

3
4
4
14
4
2


22
Construcciones
       5.210.000

3
4
4
22





Crédito Externo
       9.447.000

3
4
4
22
4




Bienes de Uso
       9.447.000

3
4
4
22
4
2


22
Construcciones
       9.447.000

























3
5







Malla 103- II
      13.072.000













3
5
4






SERVICIOS ECONOMICOS
      13.072.000

3
5
4
14





Transferencias Internas
       3.615.000

3
5
4
14
4




Bienes de Uso
       3.615.000

3
5
4
14
4
2


22
Construcciones
       3.615.000

3
5
4
22





Crédito Externo
       9.457.000

3
5
4
22
4




Bienes de Uso
       9.457.000

3
5
4
22
4
2


22
Construcciones
       9.457.000

























3
6







Malla 113- II
      10.672.000













3
6
4






SERVICIOS ECONOMICOS
      10.672.000

3
6
4
14





Transferencias Internas
       3.160.000

3
6
4
14
4




Bienes de Uso
       3.160.000

3
6
4
14
4
2


22
Construcciones
       3.160.000

3
6
4
22





Crédito Externo
       7.512.000

3
6
4
22
4




Bienes de Uso
       7.512.000

3
6
4
22
4
2


22
Construcciones
       7.512.000

























3
7







Malla 301- II
      10.146.000













3
7
4






SERVICIOS ECONOMICOS
      10.146.000

3
7
4
14





Transferencias Internas
       3.607.000

3
7
4
14
4




Bienes de Uso
       3.607.000

3
7
4
14
4
2


22
Construcciones
       3.607.000

3
7
4
22





Crédito Externo
       6.539.000

3
7
4
22
4




Bienes de Uso
       6.539.000

3
7
4
22
4
2


22
Construcciones
       6.539.000

























3
8







Malla 129
      18.416.000













3
8
4






SERVICIOS ECONOMICOS
      18.416.000

3
8
4
14





Transferencias Internas
       4.798.000

3
8
4
14
4




Bienes de Uso
       4.798.000

3
8
4
14
4
2


22
Construcciones
       4.798.000

3
8
4
22





Crédito Externo
      13.618.000

3
8
4
22
4




Bienes de Uso
      13.618.000

3
8
4
22
4
2


22
Construcciones
      13.618.000

























3
9







Malla 205
       8.155.000













3
9
4






SERVICIOS ECONOMICOS
       8.155.000

3
9
4
14





Transferencias Internas
       2.899.000

3
9
4
14
4




Bienes de Uso
       2.899.000

3
9
4
14
4
2


22
Construcciones
       2.899.000

3
9
4
22





Crédito Externo
       5.256.000

3
9
4
22
4




Bienes de Uso
       5.256.000

3
9
4
22
4
2


22
Construcciones
       5.256.000

























3
10







Malla 330
       8.088.000













3
10
4






SERVICIOS ECONOMICOS
       8.088.000

3
10
4
14





Transferencias Internas
       2.875.000

3
10
4
14
4




Bienes de Uso
       2.875.000

3
10
4
14
4
2


22
Construcciones
       2.875.000

3
10
4
22





Crédito Externo
       5.213.000

3
10
4
22
4




Bienes de Uso
       5.213.000

3
10
4
22
4
2


22
Construcciones
       5.213.000

























3
11







Malla 332
      21.998.000













3
11
4






SERVICIOS ECONOMICOS
      21.998.000

3
11
4
14





Transferencias Internas
       6.225.000

3
11
4
14
4




Bienes de Uso
       6.225.000

3
11
4
14
4
2


22
Construcciones
       6.225.000

3
11
4
22





Crédito Externo
      15.773.000

3
11
4
22
4




Bienes de Uso
      15.773.000

3
11
4
22
4
2


22
Construcciones
      15.773.000

























3
12







Malla 402B- II
      22.197.000













3
12
4






SERVICIOS ECONOMICOS
      22.197.000

3
12
4
14





Transferencias Internas
       6.469.000

3
12
4
14
4




Bienes de Uso
       6.469.000

3
12
4
14
4
2


22
Construcciones
       6.469.000

3
12
4
22





Crédito Externo
      15.728.000

3
12
4
22
4




Bienes de Uso
      15.728.000

3
12
4
22
4
2


22
Construcciones
      15.728.000

























3
13







Malla 404- II
      15.737.000













3
13
4






SERVICIOS ECONOMICOS
      15.737.000

3
13
4
14





Transferencias Internas
       5.093.000

3
13
4
14
4




Bienes de Uso
       5.093.000

3
13
4
14
4
2


22
Construcciones
       5.093.000

3
13
4
22





Crédito Externo
      10.644.000

3
13
4
22
4




Bienes de Uso
      10.644.000

3
13
4
22
4
2


22
Construcciones
      10.644.000

























3
14







Malla 407
      17.222.000













3
14
4






SERVICIOS ECONOMICOS
      17.222.000

3
14
4
14





Transferencias Internas
       6.122.000

3
14
4
14
4




Bienes de Uso
       6.122.000

3
14
4
14
4
2


22
Construcciones
       6.122.000

3
14
4
22





Crédito Externo
      11.100.000

3
14
4
22
4




Bienes de Uso
      11.100.000

3
14
4
22
4
2


22
Construcciones
      11.100.000

























3
15







Malla 408D
      13.292.000













3
15
4






SERVICIOS ECONOMICOS
      13.292.000

3
15
4
14





Transferencias Internas
       4.299.000

3
15
4
14
4




Bienes de Uso
       4.299.000

3
15
4
14
4
2


22
Construcciones
       4.299.000

3
15
4
22





Crédito Externo
       8.993.000

3
15
4
22
4




Bienes de Uso
       8.993.000

3
15
4
22
4
2


22
Construcciones
       8.993.000

























3
16







Malla 513B
      12.605.000













3
16
4






SERVICIOS ECONOMICOS
      12.605.000

3
16
4
14





Transferencias Internas
       4.481.000

3
16
4
14
4




Bienes de Uso
       4.481.000

3
16
4
14
4
2


22
Construcciones
       4.481.000

3
16
4
22





Crédito Externo
       8.124.000

3
16
4
22
4




Bienes de Uso
       8.124.000

3
16
4
22
4
2


22
Construcciones
       8.124.000

























3
17







Malla 101B- II
      19.623.000













3
17
4






SERVICIOS ECONOMICOS
      19.623.000

3
17
4
14





Transferencias Internas
       5.885.000

3
17
4
14
4




Bienes de Uso
       5.885.000

3
17
4
14
4
2


22
Construcciones
       5.885.000

3
17
4
22





Crédito Externo
      13.738.000

3
17
4
22
4




Bienes de Uso
      13.738.000

3
17
4
22
4
2


22
Construcciones
      13.738.000

























3
18







Malla 102A -II
       9.579.000













3
18
4






SERVICIOS ECONOMICOS
       9.579.000

3
18
4
14





Transferencias Internas
       3.405.000

3
18
4
14
4




Bienes de Uso
       3.405.000

3
18
4
14
4
2


22
Construcciones
       3.405.000

3
18
4
22





Crédito Externo
       6.174.000

3
18
4
22
4




Bienes de Uso
       6.174.000

3
18
4
22
4
2


22
Construcciones
       6.174.000

























3
19







Malla 102B - II
       8.865.000













3
19
4






SERVICIOS ECONOMICOS
       8.865.000

3
19
4
14





Transferencias Internas
       3.151.000

3
19
4
14
4




Bienes de Uso
       3.151.000

3
19
4
14
4
2


22
Construcciones
       3.151.000

3
19
4
22





Crédito Externo
       5.714.000

3
19
4
22
4




Bienes de Uso
       5.714.000

3
19
4
22
4
2


22
Construcciones
       5.714.000

























3
20







Malla 104 - II
      13.868.000













3
20
4






SERVICIOS ECONOMICOS
      13.868.000

3
20
4
14





Transferencias Internas
       4.416.000

3
20
4
14
4




Bienes de Uso
       4.416.000

3
20
4
14
4
2


22
Construcciones
       4.416.000

3
20
4
22





Crédito Externo
       9.452.000

3
20
4
22
4




Bienes de Uso
       9.452.000

3
20
4
22
4
2


22
Construcciones
       9.452.000

























3
21







Malla 108A - II
      16.764.000













3
21
4






SERVICIOS ECONOMICOS
      16.764.000

3
21
4
14





Transferencias Internas
       5.959.000

3
21
4
14
4




Bienes de Uso
       5.959.000

3
21
4
14
4
2


22
Construcciones
       5.959.000

3
21
4
22





Crédito Externo
      10.805.000

3
21
4
22
4




Bienes de Uso
      10.805.000

3
21
4
22
4
2


22
Construcciones
      10.805.000

























3
22







Malla 109 - II
      12.407.000













3
22
4






SERVICIOS ECONOMICOS
      12.407.000

3
22
4
14





Transferencias Internas
       3.735.000

3
22
4
14
4




Bienes de Uso
       3.735.000

3
22
4
14
4
2


22
Construcciones
       3.735.000

3
22
4
22





Crédito Externo
       8.672.000

3
22
4
22
4




Bienes de Uso
       8.672.000

3
22
4
22
4
2


22
Construcciones
       8.672.000

























3
23







Malla 207/304 - II
      16.875.000













3
23
4






SERVICIOS ECONOMICOS
      16.875.000

3
23
4
14





Transferencias Internas
       5.315.000

3
23
4
14
4




Bienes de Uso
       5.315.000

3
23
4
14
4
2


22
Construcciones
       5.315.000

3
23
4
22





Crédito Externo
      11.560.000

3
23
4
22
4




Bienes de Uso
      11.560.000

3
23
4
22
4
2


22
Construcciones
      11.560.000

























3
24







Malla 302 - II
      15.051.000













3
24
4






SERVICIOS ECONOMICOS
      15.051.000

3
24
4
14





Transferencias Internas
       5.350.000

3
24
4
14
4




Bienes de Uso
       5.350.000

3
24
4
14
4
2


22
Construcciones
       5.350.000

3
24
4
22





Crédito Externo
       9.701.000

3
24
4
22
4




Bienes de Uso
       9.701.000

3
24
4
22
4
2


22
Construcciones
       9.701.000

























3
25







Malla 312 - II
      12.977.000













3
25
4






SERVICIOS ECONOMICOS
      12.977.000

3
25
4
14





Transferencias Internas
       3.477.000

3
25
4
14
4




Bienes de Uso
       3.477.000

3
25
4
14
4
2


22
Construcciones
       3.477.000

3
25
4
22





Crédito Externo
       9.500.000

3
25
4
22
4




Bienes de Uso
       9.500.000

3
25
4
22
4
2


22
Construcciones
       9.500.000

























3
26







Malla 402A - II
      14.926.000













3
26
4






SERVICIOS ECONOMICOS
      14.926.000

3
26
4
14





Transferencias Internas
       4.507.000

3
26
4
14
4




Bienes de Uso
       4.507.000

3
26
4
14
4
2


22
Construcciones
       4.507.000

3
26
4
22





Crédito Externo
      10.419.000

3
26
4
22
4




Bienes de Uso
      10.419.000

3
26
4
22
4
2


22
Construcciones
      10.419.000

























3
27







Malla 507
      10.819.000













3
27
4






SERVICIOS ECONOMICOS
      10.819.000

3
27
4
14





Transferencias Internas
       2.339.000

3
27
4
14
4




Bienes de Uso
       2.339.000

3
27
4
14
4
2


22
Construcciones
       2.339.000

3
27
4
22





Crédito Externo
       8.480.000

3
27
4
22
4




Bienes de Uso
       8.480.000

3
27
4
22
4
2


22
Construcciones
       8.480.000

























3
28







Malla 105 - II
       9.166.000













3
28
4






SERVICIOS ECONOMICOS
       9.166.000

3
28
4
14





Transferencias Internas
       3.258.000

3
28
4
14
4




Bienes de Uso
       3.258.000

3
28
4
14
4
2


22
Construcciones
       3.258.000

3
28
4
22





Crédito Externo
       5.908.000

3
28
4
22
4




Bienes de Uso
       5.908.000

3
28
4
22
4
2


22
Construcciones
       5.908.000

























3
29







Malla 123A
       5.036.000













3
29
4






SERVICIOS ECONOMICOS
       5.036.000

3
29
4
14





Transferencias Internas
       1.790.000

3
29
4
14
4




Bienes de Uso
       1.790.000

3
29
4
14
4
2


22
Construcciones
       1.790.000

3
29
4
22





Crédito Externo
       3.246.000

3
29
4
22
4




Bienes de Uso
       3.246.000

3
29
4
22
4
2


22
Construcciones
       3.246.000

























3
30







Malla 133
       7.242.000













3
30
4






SERVICIOS ECONOMICOS
       7.242.000

3
30
4
14





Transferencias Internas
       2.574.000

3
30
4
14
4




Bienes de Uso
       2.574.000

3
30
4
14
4
2


22
Construcciones
       2.574.000

3
30
4
22





Crédito Externo
       4.668.000

3
30
4
22
4




Bienes de Uso
       4.668.000

3
30
4
22
4
2


22
Construcciones
       4.668.000

























3
31







Malla 209C
       6.358.000













3
31
4






SERVICIOS ECONOMICOS
       6.358.000

3
31
4
14





Transferencias Internas
       2.260.000

3
31
4
14
4




Bienes de Uso
       2.260.000

3
31
4
14
4
2


22
Construcciones
       2.260.000

3
31
4
22





Crédito Externo
       4.098.000

3
31
4
22
4




Bienes de Uso
       4.098.000

3
31
4
22
4
2


22
Construcciones
       4.098.000

























3
32







Malla 212
       6.867.000













3
32
4






SERVICIOS ECONOMICOS
       6.867.000

3
32
4
14





Transferencias Internas
       2.441.000

3
32
4
14
4




Bienes de Uso
       2.441.000

3
32
4
14
4
2


22
Construcciones
       2.441.000

3
32
4
22





Crédito Externo
       4.426.000

3
32
4
22
4




Bienes de Uso
       4.426.000

3
32
4
22
4
2


22
Construcciones
       4.426.000

























3
33







Malla 230
       4.541.000













3
33
4






SERVICIOS ECONOMICOS
       4.541.000

3
33
4
14





Transferencias Internas
       1.614.000

3
33
4
14
4




Bienes de Uso
       1.614.000

3
33
4
14
4
2


22
Construcciones
       1.614.000

3
33
4
22





Crédito Externo
       2.927.000

3
33
4
22
4




Bienes de Uso
       2.927.000

3
33
4
22
4
2


22
Construcciones
       2.927.000

























3
34







Malla 431
       7.152.000













3
34
4






SERVICIOS ECONOMICOS
       7.152.000

3
34
4
14





Transferencias Internas
       2.542.000

3
34
4
14
4




Bienes de Uso
       2.542.000

3
34
4
14
4
2


22
Construcciones
       2.542.000

3
34
4
22





Crédito Externo
       4.610.000

3
34
4
22
4




Bienes de Uso
       4.610.000

3
34
4
22
4
2


22
Construcciones
       4.610.000

























3
35







Malla 437
       7.455.000













3
35
4






SERVICIOS ECONOMICOS
       7.455.000

3
35
4
14





Transferencias Internas
       2.650.000

3
35
4
14
4




Bienes de Uso
       2.650.000

3
35
4
14
4
2


22
Construcciones
       2.650.000

3
35
4
22





Crédito Externo
       4.805.000

3
35
4
22
4




Bienes de Uso
       4.805.000

3
35
4
22
4
2


22
Construcciones
       4.805.000

























3
36







Malla 441
       3.925.000













3
36
4






SERVICIOS ECONOMICOS
       3.925.000

3
36
4
14





Transferencias Internas
       1.395.000

3
36
4
14
4




Bienes de Uso
       1.395.000

3
36
4
14
4
2


22
Construcciones
       1.395.000

3
36
4
22





Crédito Externo
       2.530.000

3
36
4
22
4




Bienes de Uso
       2.530.000

3
36
4
22
4
2


22
Construcciones
       2.530.000

























3
37







Malla 532
       6.908.000













3
37
4






SERVICIOS ECONOMICOS
       6.908.000

3
37
4
14





Transferencias Internas
       2.456.000

3
37
4
14
4




Bienes de Uso
       2.456.000

3
37
4
14
4
2


22
Construcciones
       2.456.000

3
37
4
22





Crédito Externo
       4.452.000

3
37
4
22
4




Bienes de Uso
       4.452.000

3
37
4
22
4
2


22
Construcciones
       4.452.000

























3
38







Malla 632
       9.554.000













3
38
4






SERVICIOS ECONOMICOS
       9.554.000

3
38
4
14





Transferencias Internas
       3.396.000

3
38
4
14
4




Bienes de Uso
       3.396.000

3
38
4
14
4
2


22
Construcciones
       3.396.000

3
38
4
22





Crédito Externo
       6.158.000

3
38
4
22
4




Bienes de Uso
       6.158.000

3
38
4
22
4
2


22
Construcciones
       6.158.000

























3
39







Malla 106 - II
       6.498.000













3
39
4






SERVICIOS ECONOMICOS
       6.498.000

3
39
4
14





Transferencias Internas
       2.310.000

3
39
4
14
4




Bienes de Uso
       2.310.000

3
39
4
14
4
2


22
Construcciones
       2.310.000

3
39
4
22





Crédito Externo
       4.188.000

3
39
4
22
4




Bienes de Uso
       4.188.000

3
39
4
22
4
2


22
Construcciones
       4.188.000

























3
40







Malla 107A - II
       4.775.000













3
40
4






SERVICIOS ECONOMICOS
       4.775.000

3
40
4
14





Transferencias Internas
       1.697.000

3
40
4
14
4




Bienes de Uso
       1.697.000

3
40
4
14
4
2


22
Construcciones
       1.697.000

3
40
4
22





Crédito Externo
       3.078.000

3
40
4
22
4




Bienes de Uso
       3.078.000

3
40
4
22
4
2


22
Construcciones
       3.078.000

























3
41







Malla 108B - II
       5.283.000













3
41
4






SERVICIOS ECONOMICOS
       5.283.000

3
41
4
14





Transferencias Internas
       1.876.000

3
41
4
14
4




Bienes de Uso
       1.876.000

3
41
4
14
4
2


22
Construcciones
       1.876.000

3
41
4
22





Crédito Externo
       3.407.000

3
41
4
22
4




Bienes de Uso
       3.407.000

3
41
4
22
4
2


22
Construcciones
       3.407.000

























3
42







Malla 201A - II
       4.914.000













3
42
4






SERVICIOS ECONOMICOS
       4.914.000

3
42
4
14





Transferencias Internas
       1.747.000

3
42
4
14
4




Bienes de Uso
       1.747.000

3
42
4
14
4
2


22
Construcciones
       1.747.000

3
42
4
22





Crédito Externo
       3.167.000

3
42
4
22
4




Bienes de Uso
       3.167.000

3
42
4
22
4
2


22
Construcciones
       3.167.000

























3
43







Malla 201B - II
       4.316.000













3
43
4






SERVICIOS ECONOMICOS
       4.316.000

3
43
4
14





Transferencias Internas
       1.534.000

3
43
4
14
4




Bienes de Uso
       1.534.000

3
43
4
14
4
2


22
Construcciones
       1.534.000

3
43
4
22





Crédito Externo
       2.782.000

3
43
4
22
4




Bienes de Uso
       2.782.000

3
43
4
22
4
2


22
Construcciones
       2.782.000

























3
44







Malla 206 - II
       7.396.000













3
44
4






SERVICIOS ECONOMICOS
       7.396.000

3
44
4
14





Transferencias Internas
       2.629.000

3
44
4
14
4




Bienes de Uso
       2.629.000

3
44
4
14
4
2


22
Construcciones
       2.629.000

3
44
4
22





Crédito Externo
       4.767.000

3
44
4
22
4




Bienes de Uso
       4.767.000

3
44
4
22
4
2


22
Construcciones
       4.767.000

























3
45







Malla 305 - II
       6.282.000













3
45
4






SERVICIOS ECONOMICOS
       6.282.000

3
45
4
14





Transferencias Internas
       2.233.000

3
45
4
14
4




Bienes de Uso
       2.233.000

3
45
4
14
4
2


22
Construcciones
       2.233.000

3
45
4
22





Crédito Externo
       4.049.000

3
45
4
22
4




Bienes de Uso
       4.049.000

3
45
4
22
4
2


22
Construcciones
       4.049.000

























3
46







Malla 401B - II
       5.849.000













3
46
4






SERVICIOS ECONOMICOS
       5.849.000

3
46
4
14





Transferencias Internas
       2.079.000

3
46
4
14
4




Bienes de Uso
       2.079.000

3
46
4
14
4
2


22
Construcciones
       2.079.000

3
46
4
22





Crédito Externo
       3.770.000

3
46
4
22
4




Bienes de Uso
       3.770.000

3
46
4
22
4
2


22
Construcciones
       3.770.000

























3
47







Malla 504 - II
       5.917.000













3
47
4






SERVICIOS ECONOMICOS
       5.917.000

3
47
4
14





Transferencias Internas
       2.103.000

3
47
4
14
4




Bienes de Uso
       2.103.000

3
47
4
14
4
2


22
Construcciones
       2.103.000

3
47
4
22





Crédito Externo
       3.814.000

3
47
4
22
4




Bienes de Uso
       3.814.000

3
47
4
22
4
2


22
Construcciones
       3.814.000

























3
48







Malla 505 - II
       7.142.000













3
48
4






SERVICIOS ECONOMICOS
       7.142.000

3
48
4
14





Transferencias Internas
       2.539.000

3
48
4
14
4




Bienes de Uso
       2.539.000

3
48
4
14
4
2


22
Construcciones
       2.539.000

3
48
4
22





Crédito Externo
       4.603.000

3
48
4
22
4




Bienes de Uso
       4.603.000

3
48
4
22
4
2


22
Construcciones
       4.603.000

























4








Crema IV - FTN
      76.146.000













4
1







Malla 130
         692.000













4
1
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         692.000

4
1
4
11





Tesoro Nacional
         692.000

4
1
4
11
4




Bienes de Uso
         692.000

4
1
4
11
4
2


22
Construcciones
         692.000

























4
2







Malla 132
       9.250.000













4
2
4






SERVICIOS ECONOMICOS
       9.250.000

4
2
4
11





Tesoro Nacional
       9.250.000

4
2
4
11
4




Bienes de Uso
       9.250.000

4
2
4
11
4
2


22
Construcciones
       9.250.000

























4
3







Malla 134
         575.000













4
3
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         575.000

4
3
4
11





Tesoro Nacional
         575.000

4
3
4
11
4




Bienes de Uso
         575.000

4
3
4
11
4
2


22
Construcciones
         575.000

























4
4







Malla 313A
         100.000













4
4
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         100.000

4
4
4
14





Transferencias Internas
         100.000

4
4
4
14
4




Bienes de Uso
         100.000

4
4
4
14
4
2


22
Construcciones
         100.000

























4
5







Malla 313B
         100.000













4
5
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         100.000

4
5
4
14





Transferencias Internas
         100.000

4
5
4
14
4




Bienes de Uso
         100.000

4
5
4
14
4
2


22
Construcciones
         100.000

























4
6







Malla 334
         213.000













4
6
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         213.000

4
6
4
11





Tesoro Nacional
         213.000

4
6
4
11
4




Bienes de Uso
         213.000

4
6
4
11
4
2


22
Construcciones
         213.000

























4
7







Malla 533
       2.867.000













4
7
4






SERVICIOS ECONOMICOS
       2.867.000

4
7
4
11





Tesoro Nacional
       2.867.000

4
7
4
11
4




Bienes de Uso
       2.867.000

4
7
4
11
4
2


22
Construcciones
       2.867.000

























4
8







Malla 534
       4.419.000













4
8
4






SERVICIOS ECONOMICOS
       4.419.000

4
8
4
11





Tesoro Nacional
       4.419.000

4
8
4
11
4




Bienes de Uso
       4.419.000

4
8
4
11
4
2


22
Construcciones
       4.419.000

























4
9







Malla 603
       8.100.000













4
9
4






SERVICIOS ECONOMICOS
       8.100.000

4
9
4
14





Transferencias Internas
       8.100.000

4
9
4
14
4




Bienes de Uso
       8.100.000

4
9
4
14
4
2


22
Construcciones
       8.100.000

























4
10







Malla 405B - II
         100.000













4
10
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         100.000

4
10
4
14





Transferencias Internas
         100.000

4
10
4
14
4




Bienes de Uso
         100.000

4
10
4
14
4
2


22
Construcciones
         100.000

























4
11







Malla 501 - II
         100.000













4
11
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         100.000

4
11
4
14





Transferencias Internas
         100.000

4
11
4
14
4




Bienes de Uso
         100.000

4
11
4
14
4
2


22
Construcciones
         100.000

























4
12







Malla 506 - II
         491.000













4
12
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         491.000

4
12
4
11





Tesoro Nacional
         491.000

4
12
4
11
4




Bienes de Uso
         491.000

4
12
4
11
4
2


22
Construcciones
         491.000

























4
13







Malla 337
         919.000













4
13
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         919.000

4
13
4
11





Tesoro Nacional
         919.000

4
13
4
11
4




Bienes de Uso
         919.000

4
13
4
11
4
2


22
Construcciones
         919.000

























4
14







Malla 432
         491.000













4
14
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         491.000

4
14
4
11





Tesoro Nacional
         491.000

4
14
4
11
4




Bienes de Uso
         491.000

4
14
4
11
4
2


22
Construcciones
         491.000

























4
15







Malla 435
       6.360.000













4
15
4






SERVICIOS ECONOMICOS
       6.360.000

4
15
4
11





Tesoro Nacional
       6.360.000

4
15
4
11
4




Bienes de Uso
       6.360.000

4
15
4
11
4
2


22
Construcciones
       6.360.000

























4
16







Malla 333
         265.000













4
16
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         265.000

4
16
4
11





Tesoro Nacional
         265.000

4
16
4
11
4




Bienes de Uso
         265.000

4
16
4
11
4
2


22
Construcciones
         265.000

























4
17







Malla 440
      10.389.000













4
17
4






SERVICIOS ECONOMICOS
      10.389.000

4
17
4
11





Tesoro Nacional
      10.389.000

4
17
4
11
4




Bienes de Uso
      10.389.000

4
17
4
11
4
2


22
Construcciones
      10.389.000

























4
18







Malla 531
       2.146.000













4
18
4






SERVICIOS ECONOMICOS
       2.146.000

4
18
4
11





Tesoro Nacional
       2.146.000

4
18
4
11
4




Bienes de Uso
       2.146.000

4
18
4
11
4
2


22
Construcciones
       2.146.000

























4
19







Malla 535
         660.000













4
19
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         660.000

4
19
4
11





Tesoro Nacional
         660.000

4
19
4
11
4




Bienes de Uso
         660.000

4
19
4
11
4
2


22
Construcciones
         660.000

























4
20







Malla 101A - II
         491.000













4
20
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         491.000

4
20
4
11





Tesoro Nacional
         491.000

4
20
4
11
4




Bienes de Uso
         491.000

4
20
4
11
4
2


22
Construcciones
         491.000

























4
21







Malla 107B - II
         351.000













4
21
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         351.000

4
21
4
11





Tesoro Nacional
         351.000

4
21
4
11
4




Bienes de Uso
         351.000

4
21
4
11
4
2


22
Construcciones
         351.000

























4
22







Malla 111 - II
         706.000













4
22
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         706.000

4
22
4
11





Tesoro Nacional
         706.000

4
22
4
11
4




Bienes de Uso
         706.000

4
22
4
11
4
2


22
Construcciones
         706.000

























4
23







Malla 120 - II
       2.771.000













4
23
4






SERVICIOS ECONOMICOS
       2.771.000

4
23
4
11





Tesoro Nacional
       2.771.000

4
23
4
11
4




Bienes de Uso
       2.771.000

4
23
4
11
4
2


22
Construcciones
       2.771.000

























4
24







Malla 204
         100.000













4
24
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         100.000

4
24
4
14





Transferencias Internas
         100.000

4
24
4
14
4




Bienes de Uso
         100.000

4
24
4
14
4
2


22
Construcciones
         100.000

























4
25







Malla 208 - II
         100.000













4
25
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         100.000

4
25
4
14





Transferencias Internas
         100.000

4
25
4
14
4




Bienes de Uso
         100.000

4
25
4
14
4
2


22
Construcciones
         100.000

























4
26







Malla 209A - II
         320.000













4
26
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         320.000

4
26
4
11





Tesoro Nacional
         320.000

4
26
4
11
4




Bienes de Uso
         320.000

4
26
4
11
4
2


22
Construcciones
         320.000

























4
27







Malla 135
         520.000













4
27
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         520.000

4
27
4
11





Tesoro Nacional
         520.000

4
27
4
11
4




Bienes de Uso
         520.000

4
27
4
11
4
2


22
Construcciones
         520.000

























4
28







Malla 136
         449.000













4
28
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         449.000

4
28
4
11





Tesoro Nacional
         449.000

4
28
4
11
4




Bienes de Uso
         449.000

4
28
4
11
4
2


22
Construcciones
         449.000

























4
29







Malla 309 - II
         100.000













4
29
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         100.000

4
29
4
14





Transferencias Internas
         100.000

4
29
4
14
4




Bienes de Uso
         100.000

4
29
4
14
4
2


22
Construcciones
         100.000

























4
30







Malla 401A - II
       1.430.000













4
30
4






SERVICIOS ECONOMICOS
       1.430.000

4
30
4
11





Tesoro Nacional
       1.430.000

4
30
4
11
4




Bienes de Uso
       1.430.000

4
30
4
11
4
2


22
Construcciones
       1.430.000

























4
31







Malla 405A- II
         100.000













4
31
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         100.000

4
31
4
14





Transferencias Internas
         100.000

4
31
4
14
4




Bienes de Uso
         100.000

4
31
4
14
4
2


22
Construcciones
         100.000

























4
32







Malla 406 - II
       1.000.000













4
32
4






SERVICIOS ECONOMICOS
       1.000.000

4
32
4
14





Transferencias Internas
       1.000.000

4
32
4
14
4




Bienes de Uso
       1.000.000

4
32
4
14
4
2


22
Construcciones
       1.000.000

























4
33







Malla 502 - II
         491.000













4
33
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         491.000

4
33
4
11





Tesoro Nacional
         491.000

4
33
4
11
4




Bienes de Uso
         491.000

4
33
4
11
4
2


22
Construcciones
         491.000

























4
34







Malla 503 - II
         491.000













4
34
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         491.000

4
34
4
11





Tesoro Nacional
         491.000

4
34
4
11
4




Bienes de Uso
         491.000

4
34
4
11
4
2


22
Construcciones
         491.000

























4
35







Malla 510 - II
         448.000













4
35
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         448.000

4
35
4
11





Tesoro Nacional
         448.000

4
35
4
11
4




Bienes de Uso
         448.000

4
35
4
11
4
2


22
Construcciones
         448.000

























4
36







Malla 211
         491.000













4
36
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         491.000

4
36
4
11





Tesoro Nacional
         491.000

4
36
4
11
4




Bienes de Uso
         491.000

4
36
4
11
4
2


22
Construcciones
         491.000

























4
37







Malla 536 - I
         225.000













4
37
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         225.000

4
37
4
11





Tesoro Nacional
         225.000

4
37
4
11
4




Bienes de Uso
         225.000

4
37
4
11
4
2


22
Construcciones
         225.000

























4
38







Malla 537 - I
         233.000













4
38
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         233.000

4
38
4
11





Tesoro Nacional
         233.000

4
38
4
11
4




Bienes de Uso
         233.000

4
38
4
11
4
2


22
Construcciones
         233.000

























4
39







Malla 630 - I
         845.000













4
39
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         845.000

4
39
4
11





Tesoro Nacional
         845.000

4
39
4
11
4




Bienes de Uso
         845.000

4
39
4
11
4
2


22
Construcciones
         845.000

























4
40







Malla 631 - I
         233.000













4
40
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         233.000

4
40
4
11





Tesoro Nacional
         233.000

4
40
4
11
4




Bienes de Uso
         233.000

4
40
4
11
4
2


22
Construcciones
         233.000

























4
41







Malla 233 - II
         752.000













4
41
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         752.000

4
41
4
11





Tesoro Nacional
         752.000

4
41
4
11
4




Bienes de Uso
         752.000

4
41
4
11
4
2


22
Construcciones
         752.000

























4
42







Malla 303
         100.000













4
42
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         100.000

4
42
4
14





Transferencias Internas
         100.000

4
42
4
14
4




Bienes de Uso
         100.000

4
42
4
14
4
2


22
Construcciones
         100.000

























4
43







Malla 336 - I
         248.000













4
43
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         248.000

4
43
4
11





Tesoro Nacional
         248.000

4
43
4
11
4




Bienes de Uso
         248.000

4
43
4
11
4
2


22
Construcciones
         248.000

























4
44







Malla 331 - I
         593.000













4
44
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         593.000

4
44
4
11





Tesoro Nacional
         593.000

4
44
4
11
4




Bienes de Uso
         593.000

4
44
4
11
4
2


22
Construcciones
         593.000

























4
45







Malla 114
       2.824.000













4
45
4






SERVICIOS ECONOMICOS
       2.824.000

4
45
4
11





Tesoro Nacional
       2.824.000

4
45
4
11
4




Bienes de Uso
       2.824.000

4
45
4
11
4
2


22
Construcciones
       2.824.000

























4
46







Malla 140 - I
         378.000













4
46
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         378.000

4
46
4
11





Tesoro Nacional
         378.000

4
46
4
11
4




Bienes de Uso
         378.000

4
46
4
11
4
2


22
Construcciones
         378.000

























4
47







Malla 530                                                   
         294.000













4
47
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         294.000

4
47
4
11





Tesoro Nacional
         294.000

4
47
4
11
4




Bienes de Uso
         294.000

4
47
4
11
4
2


22
Construcciones
         294.000

























4
48







Malla 634                                                   
         845.000













4
48
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         845.000

4
48
4
11





Tesoro Nacional
         845.000

4
48
4
11
4




Bienes de Uso
         845.000

4
48
4
11
4
2


22
Construcciones
         845.000

























4
49







Malla 512 A                                                 
         311.000













4
49
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         311.000

4
49
4
11





Tesoro Nacional
         311.000

4
49
4
11
4




Bienes de Uso
         311.000

4
49
4
11
4
2


22
Construcciones
         311.000

























4
50







Malla 512 B                                                 
         223.000













4
50
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         223.000

4
50
4
11





Tesoro Nacional
         223.000

4
50
4
11
4




Bienes de Uso
         223.000

4
50
4
11
4
2


22
Construcciones
         223.000

























4
51







Malla 115                                                   
         301.000













4
51
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         301.000

4
51
4
11





Tesoro Nacional
         301.000

4
51
4
11
4




Bienes de Uso
         301.000

4
51
4
11
4
2


22
Construcciones
         301.000

























4
52







Malla 311                                                   
         265.000













4
52
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         265.000

4
52
4
11





Tesoro Nacional
         265.000

4
52
4
11
4




Bienes de Uso
         265.000

4
52
4
11
4
2


22
Construcciones
         265.000

























4
53







Malla 403                                                   
         962.000













4
53
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         962.000

4
53
4
11





Tesoro Nacional
         962.000

4
53
4
11
4




Bienes de Uso
         962.000

4
53
4
11
4
2


22
Construcciones
         962.000

























4
54







Malla 308                                                   
         830.000













4
54
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         830.000

4
54
4
11





Tesoro Nacional
         830.000

4
54
4
11
4




Bienes de Uso
         830.000

4
54
4
11
4
2


22
Construcciones
         830.000

























4
55







Malla 430                                                   
         346.000













4
55
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         346.000

4
55
4
11





Tesoro Nacional
         346.000

4
55
4
11
4




Bienes de Uso
         346.000

4
55
4
11
4
2


22
Construcciones
         346.000

























4
56







Malla 513 C
         100.000













4
56
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         100.000

4
56
4
14





Transferencias Internas
         100.000

4
56
4
14
4




Bienes de Uso
         100.000

4
56
4
14
4
2


22
Construcciones
         100.000

























4
57







Malla 406 D (Ruta Nacional 60 y 38)
       4.262.000













4
57
4






SERVICIOS ECONOMICOS
       4.262.000

4
57
4
11





Tesoro Nacional
       4.262.000

4
57
4
11
4




Bienes de Uso
       4.262.000

4
57
4
11
4
2


22
Construcciones
       4.262.000

























4
58







Malla 406 Tramo Salta - Jujuy
         491.000













4
58
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         491.000

4
58
4
11





Tesoro Nacional
         491.000

4
58
4
11
4




Bienes de Uso
         491.000

4
58
4
11
4
2


22
Construcciones
         491.000

























4
59







Malla 433                                                   
         370.000













4
59
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         370.000

4
59
4
11





Tesoro Nacional
         370.000

4
59
4
11
4




Bienes de Uso
         370.000

4
59
4
11
4
2


22
Construcciones
         370.000

























4
60







Malla 434                                                   
         206.000













4
60
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         206.000

4
60
4
11





Tesoro Nacional
         206.000

4
60
4
11
4




Bienes de Uso
         206.000

4
60
4
11
4
2


22
Construcciones
         206.000

























4
61







Malla 307                                                   
         549.000













4
61
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         549.000

4
61
4
11





Tesoro Nacional
         549.000

4
61
4
11
4




Bienes de Uso
         549.000

4
61
4
11
4
2


22
Construcciones
         549.000

























4
62







Malla 436                                                   
         278.000













4
62
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         278.000

4
62
4
11





Tesoro Nacional
         278.000

4
62
4
11
4




Bienes de Uso
         278.000

4
62
4
11
4
2


22
Construcciones
         278.000

























4
63







Malla 231                                                   
         486.000













4
63
4






SERVICIOS ECONOMICOS
         486.000

4
63
4
11





Tesoro Nacional
         486.000

4
63
4
11
4




Bienes de Uso
         486.000

4
63
4
11
4
2


22
Construcciones
         486.000













TOTAL






     803.295.000

LISTADO DE SUBPROGRAMAS

CODIGO
DENOMINACION
UNIDAD EJECUTORA
CREDITO






01
CREMA I (Préstamo 4295)
Subgerencia de Obras y Concesiones
       5.634.000






02
CREMA II (Préstamo 4295)
Subgerencia de Obras y Concesiones
     209.686.000






03
Crema III- 8º Préstamo "Gestión de Activos Viales" BI.
Subgerencia de Obras y Concesiones
     511.829.000






04
Crema IV - FTN
Subgerencia de Obras y Concesiones
      76.146.000






TOTAL


     803.295.000

SUBPROGRAMA 01

CREMA I (PRESTAMO 4295)
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
DESCRIPCION DE SUBPROGRAMA
Este subprograma abarca un sistema de gestión de ejecución de obras de recuperación y  mantenimiento. Cada una de las mallas que integran el sistema constituye un proyecto en sí.

En el presente subprograma se agrupan sólo las mallas que se licitaron en una primera etapa, las cuales se encuentran financiadas en la actualidad solamente con Fuente Tesoro Nacional, por haber concluido el período de financiamiento de las mismas por parte del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).

Las obras incluidas abarcan una o varias rutas, sobre las cuales el contratista tiene la responsabilidad de ejecutar durante el primer año del plazo de obra las tareas de recuperación necesarias, para dotar a dichos tramos de estándares preestablecidos, y posteriormente, efectuar durante el resto del contrato todas las tareas de conservación necesarias para el mantenimiento de las condiciones iniciales.

METAS Y PRODUCCION BRUTA

DENOMINACION
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD





METAS:







Recuperación y Mantenimiento de Mallas Viales
Kilómetro Rehabilitado
           1.458





LISTADO DE PROYECTOS

CODIGO
DENOMINACION
UNIDAD EJECUTORA
CREDITO






01
Malla 101 A
Subgerencia de Obras y Concesiones
         100.000






02
Malla101 B
Subgerencia de Obras y Concesiones
         100.000






03
Malla 104
Subgerencia de Obras y Concesiones
         100.000






04
Malla 207/304
Subgerencia de Obras y Concesiones
         100.000






06
Malla 401 A
Subgerencia de Obras y Concesiones
         100.000






07
Malla 401 B
Subgerencia de Obras y Concesiones
         100.000






08
Malla 403
Subgerencia de Obras y Concesiones
         100.000






09
Malla 404
Subgerencia de Obras y Concesiones
         100.000






10
Malla 405 A
Subgerencia de Obras y Concesiones
         100.000






11
Malla 405 B
Subgerencia de Obras y Concesiones
         100.000






12
Malla 501
Subgerencia de Obras y Concesiones
         100.000






13
Malla 502
Subgerencia de Obras y Concesiones
         100.000






14
Malla 507
Subgerencia de Obras y Concesiones
         100.000






15
Malla 508
Subgerencia de Obras y Concesiones
          73.000






16
Malla 503
Subgerencia de Obras y Concesiones
         100.000






17
Malla 504
Subgerencia de Obras y Concesiones
         100.000






19
Malla 406
Subgerencia de Obras y Concesiones
         100.000






21
Malla 302
Subgerencia de Obras y Concesiones
         100.000






22
Malla 303
Subgerencia de Obras y Concesiones
         100.000






23
Malla 308
Subgerencia de Obras y Concesiones
         100.000






24
Malla 309
Subgerencia de Obras y Concesiones
         100.000






25
Malla 107 A
Subgerencia de Obras y Concesiones
         100.000






26
Malla 105 - Provincia de Santa Cruz
Subgerencia de Obras y Concesiones
         100.000






28
Malla 512 A
Subgerencia de Obras y Concesiones
         100.000






29
Malla 206
Subgerencia de Obras y Concesiones
         100.000






31
Malla 209 A
Subgerencia de Obras y Concesiones
         100.000






32
Malla 113
Subgerencia de Obras y Concesiones
         100.000






33
Malla 102 A
Subgerencia de Obras y Concesiones
         100.000






34
Malla 505
Subgerencia de Obras y Concesiones
         100.000






35
Malla 114
Subgerencia de Obras y Concesiones
         100.000






36
Malla 307
Subgerencia de Obras y Concesiones
         100.000






37
Malla 305
Subgerencia de Obras y Concesiones
         100.000






38
Malla 204
Subgerencia de Obras y Concesiones
         100.000






39
Malla 301
Subgerencia de Obras y Concesiones
         100.000






40
Malla 115
Subgerencia de Obras y Concesiones
         100.000






41
Malla 211
Subgerencia de Obras y Concesiones
         100.000






43
Malla 312
Subgerencia de Obras y Concesiones
         100.000






44
Malla 510
Subgerencia de Obras y Concesiones
         100.000






45
Malla 210
Subgerencia de Obras y Concesiones
         100.000






46
Malla 506
Subgerencia de Obras y Concesiones
         100.000






47
Malla 208
Subgerencia de Obras y Concesiones
         100.000






48
Malla 103
Subgerencia de Obras y Concesiones
         100.000






50
Malla 108 A
Subgerencia de Obras y Concesiones
         100.000






51
Malla 106
Subgerencia de Obras y Concesiones
         100.000






52
Malla 109
Subgerencia de Obras y Concesiones
         100.000






53
Malla 402 A
Subgerencia de Obras y Concesiones
         100.000






54
Malla 111
Subgerencia de Obras y Concesiones
         161.000






55
Malla 201 A
Subgerencia de Obras y Concesiones
         100.000






57
Malla 311
Subgerencia de Obras y Concesiones
         100.000






60
Malla 108 B
Subgerencia de Obras y Concesiones
         100.000






61
Malla 107 B
Subgerencia de Obras y Concesiones
         100.000






62
Malla 201 B
Subgerencia de Obras y Concesiones
         100.000






63
Malla 102 B
Subgerencia de Obras y Concesiones
         100.000






64
Malla 209 B- Provincia de Santa Fe
Subgerencia de Obras y Concesiones
         100.000






65
Malla 512 B
Subgerencia de Obras y Concesiones
         100.000






66
Malla 120
Subgerencia de Obras y Concesiones
         100.000






TOTAL


5.634.000

PROYECTO 01

MALLA 101 A
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

MALLA 101 A
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











26/05/1997
31/01/2006
4
99
1
0
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 02

MALLA101 B
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

MALLA 101 B
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











24/04/1997
31/01/2006
4
99
1
0
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 03

MALLA 104
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

MALLA 104
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











03/09/1997
31/01/2006
4
99
1
0
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 04

MALLA 207/304
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

MALLA 207/304
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











18/06/1997
28/02/2006
4
99
1
0
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 06

MALLA 401 A
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

MALLA 401 A
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











04/06/1997
31/01/2006
4
99
1
0
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 07

MALLA 401 B
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

MALLA 401 B
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











30/04/1997
31/01/2006
4
99
1
0
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 08

MALLA 403
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

MALLA 403
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











04/07/1997
28/02/2006
4
99
1
0
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 09

MALLA 404
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

MALLA 404
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











05/04/1997
31/01/2006
4
99
1
0
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 10

MALLA 405 A
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

MALLA 405 A
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











22/05/1997
31/01/2006
4
99
1
0
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 11

MALLA 405 B
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

MALLA 405 B
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











10/04/1997
31/01/2006
4
99
1
0
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 12

MALLA 501
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

MALLA 501
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











07/07/1997
31/01/2006
4
99
1
0
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 13

MALLA 502
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

MALLA 502
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











27/08/1997
31/01/2006
4
99
1
0
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 14

MALLA 507
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

MALLA 507
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











03/11/1997
31/01/2006
4
99
1
0
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 15

MALLA 508
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

MALLA 508
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











10/02/1998
31/07/2007
4
84
1
15
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 16

MALLA 503
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

MALLA 503
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











07/07/1997
31/01/2006
4
99
1
0
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 17

MALLA 504
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

MALLA 504
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











14/10/1997
31/01/2006
4
99
1
0
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 19

MALLA 406
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

MALLA 406
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











18/06/1997
31/01/2006
4
99
1
0
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 21

MALLA 302
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

MALLA 302
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











15/08/1997
31/01/2006
4
99
1
0
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 22

MALLA 303
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

MALLA 303
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











02/08/1997
28/02/2006
4
99
1
0
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 23

MALLA 308
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

MALLA 308
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











13/01/1998
28/02/2006
4
99
1
0
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 24

MALLA 309
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

MALLA 309
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











30/09/1997
28/02/2006
4
99
1
0
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 25

MALLA 107 A
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

MALLA 107 A
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











11/11/1997
31/01/2006
4
99
1
0
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 26

MALLA 105 - PROVINCIA DE SANTA CRUZ
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

MALLA 105 - PROVINCIA DE SANTA CRUZ
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











25/11/1997
31/01/2006
4
99
1
0
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 28

MALLA 512 A
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

MALLA 512 A
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











13/01/1998
31/01/2006
4
99
1
0
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 29

MALLA 206
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

MALLA 206
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











17/07/1997
31/01/2006
4
99
1
0
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 31

MALLA 209 A
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

MALLA 209 A
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











09/12/1997
31/01/2006
4
99
1
0
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 32

MALLA 113
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

MALLA 113
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/12/1997
31/01/2006
4
99
1
0
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 33

MALLA 102 A
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

MALLA 102 A
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











14/11/1997
31/01/2006
4
99
1
0
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 34

MALLA 505
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

MALLA 505
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/08/1997
31/01/2006
4
99
1
0
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 35

MALLA 114
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

MALLA 114
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/04/1998
31/01/2006
4
99
1
0
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 36

MALLA 307
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

MALLA 307
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











17/06/1998
31/01/2006
4
99
1
0
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 37

MALLA 305
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

MALLA 305
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











13/01/1998
31/01/2006
4
99
1
0
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 38

MALLA 204
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

MALLA 204
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











12/07/1997
31/01/2006
4
99
1
0
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 39

MALLA 301
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

MALLA 301
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











20/06/1997
31/01/2006
4
99
1
0
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 40

MALLA 115
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

MALLA 115
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











23/06/1997
31/01/2006
4
99
1
0
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 41

MALLA 211
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

MALLA 211
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











04/03/1998
31/01/2006
4
99
1
0
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 43

MALLA 312
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

MALLA 312
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











13/08/1997
28/02/2006
4
99
1
0
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 44

MALLA 510
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

MALLA 510
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











25/10/1997
31/01/2006
4
99
1
0
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 45

MALLA 210
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

MALLA 210
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











05/09/1997
31/01/2006
4
99
1
0
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 46

MALLA 506
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

MALLA 506
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











03/10/1997
31/01/2006
4
99
1
0
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 47

MALLA 208
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

MALLA 208
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











05/11/1997
31/01/2006
4
99
1
0
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 48

MALLA 103
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

MALLA 103
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











14/06/1997
31/01/2006
4
99
1
0
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 50

MALLA 108 A
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

MALLA 108 A
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











31/07/1997
31/01/2006
4
99
1
0
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 51

MALLA 106
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

MALLA 106
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











29/10/1997
31/01/2006
4
99
1
0
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 52

MALLA 109
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

MALLA 109
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











14/11/1997
31/01/2006
4
99
1
0
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 53

MALLA 402 A
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

MALLA 402 A
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











03/12/1997
31/01/2006
4
99
1
0
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 54

MALLA 111
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

MALLA 111
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











31/10/1997
31/01/2006
4
99
1
0
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 55

MALLA 201 A
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

MALLA 201 A
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











09/10/1997
31/01/2006
4
99
1
0
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 57

MALLA 311
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

MALLA 311
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











13/11/1997
28/02/2006
4
99
1
0
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 60

MALLA 108 B
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

MALLA 108 B
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











25/07/1997
31/01/2006
4
99
1
0
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 61

MALLA 107 B
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

MALLA 107 B
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











23/06/1997
31/01/2006
4
99
1
0
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 62

MALLA 201 B
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

MALLA 201 B
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











20/05/1999
31/01/2006
4
99
1
0
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 63

MALLA 102 B
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

MALLA 102 B
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











14/11/1997
31/01/2006
4
99
1
0
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 64

MALLA 209 B- PROVINCIA DE SANTA FE
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

MALLA 209 B- PROVINCIA DE SANTA FE
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











19/12/1997
31/01/2006
4
99
1
0
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 65

MALLA 512 B
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

MALLA 512 B
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











17/11/1997
31/01/2006
4
99
1
0
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 66

MALLA 120
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

MALLA 120
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











23/02/1998
31/01/2006
4
99
1
0
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















SUBPROGRAMA 02

CREMA II (PRESTAMO 4295)
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
DESCRIPCION DE SUBPROGRAMA
Este subprograma abarca un sistema de gestión de ejecución de obras de recuperación y mantenimiento, con financiamiento parcial del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF). Cada una de las mallas que integran el sistema constituye un proyecto en sí.

Las obras incluidas abarcan una o varias rutas, sobre las cuales el contratista tiene la responsabilidad de ejecutar durante el primer año del plazo de obra las tareas de recuperación necesarias, para dotar a dichos tramos de estándares preestablecidos; y posteriormente, efectuar durante el resto del contrato todas las tareas de conservación necesarias para el mantenimiento de las condiciones iniciales.

El presente subprograma agrupa solamente las obras que son financiadas parcialmente  por el 7º Préstamo  del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento.

METAS Y PRODUCCION BRUTA

DENOMINACION
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD





METAS:







Recuperación y Mantenimiento de Mallas Viales
Kilómetro Rehabilitado
           2.284





LISTADO DE PROYECTOS

CODIGO
DENOMINACION
UNIDAD EJECUTORA
CREDITO






24
Malla 131 - Ruta Nacional Nro. 40 S
Subgerencia de Obras y Concesiones
      11.263.000






37
Malla 338 - Rutas Nacionales Nros. 81 y 95
Subgerencia de Obras y Concesiones
      12.158.000






50
Malla 123 B
Subgerencia de Obras y Concesiones
      12.345.000






66
Malla 306
Subgerencia de Obras y Concesiones
       2.862.000






68
Ruta 35 Malla 116 A
Subgerencia de Obras y Concesiones
      15.582.000






69
Ruta 35 Malla 116 B
Subgerencia de Obras y Concesiones
      19.707.000






70
Ruta 35 Malla 117 A
Subgerencia de Obras y Concesiones
      19.759.000






71
Malla 202A Ruta A008-11
Subgerencia de Obras y Concesiones
       1.223.000






72
Malla 202B Ruta A012-33-34-9 (O) - 9(S)
Subgerencia de Obras y Concesiones
       1.048.000






78
Rutas 60 y 157 Malla 408 A
Subgerencia de Obras y Concesiones
      11.115.000






79
Malla 408B Ruta 38-60
Subgerencia de Obras y Concesiones
      11.537.000






80
Ruta 60 Malla 408 C
Subgerencia de Obras y Concesiones
      23.119.000






81
Malla 409 A - Provincia de Tucumán
Subgerencia de Obras y Concesiones
       2.072.000






93
Malla 314 - Provincia de Mendoza
Subgerencia de Obras y Concesiones
       3.341.000






94
Malla 215 Ruta 33
Subgerencia de Obras y Concesiones
      14.960.000






95
Malla 216 Ruta 33
Subgerencia de Obras y Concesiones
      16.543.000






97
Malla 117 B
Subgerencia de Obras y Concesiones
      15.934.000






98
Malla 216 B Ruta 33
Subgerencia de Obras y Concesiones
      15.118.000






TOTAL


209.686.000

PROYECTO 24

MALLA 131 - RUTA NACIONAL NRO. 40 S
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

MALLA 131 - RUTA NACIONAL NRO. 40 S
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/12/2004
30/11/2009
4
24
33
4
39
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 37

MALLA 338 - RUTAS NACIONALES NROS. 81 Y 95
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

MALLA 338 - RUTAS NACIONALES NROS. 81 Y 95
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/01/2005
31/12/2009
4
41
33
4
22
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 50

MALLA 123 B
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

MALLA 123 B
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/12/2004
30/11/2009
4
52
33
4
11
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 66

MALLA 306
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

MALLA 306
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











09/09/2003
30/11/2006
4
84
16
0
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 68

RUTA 35 MALLA 116 A
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

RUTA 35 MALLA 116 A
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/03/2005
28/02/2010
4
43
42
4
11
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 69

RUTA 35 MALLA 116 B
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

RUTA 35 MALLA 116 B
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/09/2005
31/08/2010
4
26
54
8
12
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 70

RUTA 35 MALLA 117 A
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

RUTA 35 MALLA 117 A
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/09/2005
31/08/2010
4
17
54
4
25
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 71

MALLA 202A RUTA A008-11
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

MALLA 202A RUTA A008-11
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











19/11/2003
31/05/2006
4
95
5
0
0
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 72

MALLA 202B RUTA A012-33-34-9 (O) - 9(S)
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

MALLA 202B RUTA A012-33-34-9 (O) - 9(S)
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











10/01/2004
28/02/2008
4
93
4
2
1
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 78

RUTAS 60 Y 157 MALLA 408 A
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

RUTAS 60 Y 157 MALLA 408 A
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/02/2005
31/01/2010
4
50
34
4
12
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 79

MALLA 408B RUTA 38-60
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

MALLA 408B RUTA 38-60
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











03/12/2004
02/12/2009
4
31
33
3
33
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 80

RUTA 60 MALLA 408 C
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

RUTA 60 MALLA 408 C
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/09/2005
31/08/2010
4
35
54
4
7
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 81

MALLA 409 A - PROVINCIA DE TUCUMAN
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

MALLA 409 A - PROVINCIA DE TUCUMAN
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











19/06/2001
31/03/2009
4
74
10
9
7
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 93

MALLA 314 - PROVINCIA DE MENDOZA
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

MALLA 314 - PROVINCIA DE MENDOZA
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











05/06/2001
30/04/2009
4
67
14
14
5
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 94

MALLA 215 RUTA 33
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

MALLA 215 RUTA 33
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/02/2005
30/09/2009
4
11
37
3
49
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 95

MALLA 216 RUTA 33
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

MALLA 216 A RUTA 33
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/09/2005
31/08/2010
4
11
46
4
39
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 97

MALLA 117 B
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

MALLA 117 B
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/03/2005
28/02/2010
4
43
46
4
7
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 98

MALLA 216 B RUTA 33
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

MALLA 216 B RUTA 33
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/03/2005
30/09/2009
4
12
46
4
38
% DE AVANCE FISICO
 100





















SUBPROGRAMA 03

CREMA III- 8º PRESTAMO "GESTION DE ACTIVOS VIALES" BI.
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
DESCRIPCION DE SUBPROGRAMA
Este subprograma abarca un sistema de gestión de ejecución de obras de recuperación y  mantenimiento, con financiamiento parcial del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF). Cada una de las mallas que integran el sistema constituye un proyecto en sí.

Las obras incluidas abarcan una o varias rutas, sobre las cuales el contratista tiene la responsabilidad de ejecutar durante el primer año del plazo de obra las tareas de recuperación necesarias, para dotar a dichos tramos de estándares preestablecidos; y posteriormente, efectuar durante el resto del contrato todas las tareas de conservación necesarias para el mantenimiento de las condiciones iniciales.

El presente subprograma agrupa solamente las obras que son financiadas parcialmente  por el 8º Préstamo del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento.

METAS Y PRODUCCION BRUTA

DENOMINACION
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD





METAS:







Recuperación y Mantenimiento de Mallas Viales
Kilómetro Rehabilitado
           7.566





LISTADO DE PROYECTOS

CODIGO
DENOMINACION
UNIDAD EJECUTORA
CREDITO






01
Malla 209B - II
Subgerencia de Obras y Concesiones
      18.917.000






02
Malla 509
Subgerencia de Obras y Concesiones
      13.759.000






03
Malla 513A
Subgerencia de Obras y Concesiones
       8.566.000






04
Malla 606
Subgerencia de Obras y Concesiones
      14.657.000






05
Malla 103- II
Subgerencia de Obras y Concesiones
      13.072.000






06
Malla 113- II
Subgerencia de Obras y Concesiones
      10.672.000






07
Malla 301- II
Subgerencia de Obras y Concesiones
      10.146.000






08
Malla 129
Subgerencia de Obras y Concesiones
      18.416.000






09
Malla 205
Subgerencia de Obras y Concesiones
       8.155.000






10
Malla 330
Subgerencia de Obras y Concesiones
       8.088.000






11
Malla 332
Subgerencia de Obras y Concesiones
      21.998.000






12
Malla 402B- II
Subgerencia de Obras y Concesiones
      22.197.000






13
Malla 404- II
Subgerencia de Obras y Concesiones
      15.737.000






14
Malla 407
Subgerencia de Obras y Concesiones
      17.222.000






15
Malla 408D
Subgerencia de Obras y Concesiones
      13.292.000






16
Malla 513B
Subgerencia de Obras y Concesiones
      12.605.000






17
Malla 101B- II
Subgerencia de Obras y Concesiones
      19.623.000






18
Malla 102A -II
Subgerencia de Obras y Concesiones
       9.579.000






19
Malla 102B - II
Subgerencia de Obras y Concesiones
       8.865.000






20
Malla 104 - II
Subgerencia de Obras y Concesiones
      13.868.000






21
Malla 108A - II
Subgerencia de Obras y Concesiones
      16.764.000






22
Malla 109 - II
Subgerencia de Obras y Concesiones
      12.407.000






23
Malla 207/304 - II
Subgerencia de Obras y Concesiones
      16.875.000






24
Malla 302 - II
Subgerencia de Obras y Concesiones
      15.051.000






25
Malla 312 - II
Subgerencia de Obras y Concesiones
      12.977.000






26
Malla 402A - II
Subgerencia de Obras y Concesiones
      14.926.000






27
Malla 507
Subgerencia de Obras y Concesiones
      10.819.000






28
Malla 105 - II
Subgerencia de Obras y Concesiones
       9.166.000






29
Malla 123A
Subgerencia de Obras y Concesiones
       5.036.000






30
Malla 133
Subgerencia de Obras y Concesiones
       7.242.000






31
Malla 209C
Subgerencia de Obras y Concesiones
       6.358.000






32
Malla 212
Subgerencia de Obras y Concesiones
       6.867.000






33
Malla 230
Subgerencia de Obras y Concesiones
       4.541.000






34
Malla 431
Subgerencia de Obras y Concesiones
       7.152.000






35
Malla 437
Subgerencia de Obras y Concesiones
       7.455.000






36
Malla 441
Subgerencia de Obras y Concesiones
       3.925.000






37
Malla 532
Subgerencia de Obras y Concesiones
       6.908.000






38
Malla 632
Subgerencia de Obras y Concesiones
       9.554.000






39
Malla 106 - II
Subgerencia de Obras y Concesiones
       6.498.000






40
Malla 107A - II
Subgerencia de Obras y Concesiones
       4.775.000






41
Malla 108B - II
Subgerencia de Obras y Concesiones
       5.283.000






42
Malla 201A - II
Subgerencia de Obras y Concesiones
       4.914.000






43
Malla 201B - II
Subgerencia de Obras y Concesiones
       4.316.000






44
Malla 206 - II
Subgerencia de Obras y Concesiones
       7.396.000






45
Malla 305 - II
Subgerencia de Obras y Concesiones
       6.282.000






46
Malla 401B - II
Subgerencia de Obras y Concesiones
       5.849.000






47
Malla 504 - II
Subgerencia de Obras y Concesiones
       5.917.000






48
Malla 505 - II
Subgerencia de Obras y Concesiones
       7.142.000






TOTAL


511.829.000

PROYECTO 01

MALLA 209B - II
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

MALLA 209B - II
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/09/2005
31/08/2010
4
9
42
16
33
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 02

MALLA 509
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

MALLA 509
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/01/2005
31/12/2009
4
30
24
3
43
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 03

MALLA 513A
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

MALLA 513A
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/01/2005
31/12/2009
4
41
24
4
31
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 04

MALLA 606
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

MALLA 606
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/09/2005
31/08/2010
4
19
40
7
34
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 05

MALLA 103- II
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

MALLA 103- II
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











15/01/2005
14/01/2010
4
43
28
3
26
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 06

MALLA 113- II
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

MALLA 113- II
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/06/2006
31/05/2011
7
0
19
53
28
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 07

MALLA 301- II
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

MALLA 301- II
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/06/2005
31/05/2010
4
0
27
3
70
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 08

MALLA 129
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

MALLA 129
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/09/2005
31/08/2010
4
26
40
3
31
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 09

MALLA 205
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

MALLA 205
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/09/2005
31/08/2010
4
16
19
53
12
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 10

MALLA 330
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

MALLA 330
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/09/2005
31/08/2010
4
22
21
35
22
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 11

MALLA 332
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

MALLA 332
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/09/2005
31/08/2010
4
13
40
3
44
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 12

MALLA 402B- II
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

MALLA 402B- II
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/09/2005
31/08/2010
4
17
40
3
40
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 13

MALLA 404- II
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

MALLA 404- II
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/09/2005
31/08/2010
4
27
40
7
26
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 14

MALLA 407
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

MALLA 407
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/09/2005
31/08/2010
4
18
40
3
39
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 15

MALLA 408D
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

MALLA 408D
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/09/2005
31/08/2010
4
30
34
3
33
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 16

MALLA 513B
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

MALLA 513B
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/06/2005
31/05/2010
4
25
34
3
38
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 17

MALLA 101B- II
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

MALLA 101B- II
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/09/2005
31/08/2010
4
21
40
7
32
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 18

MALLA 102A -II
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

MALLA 102A -II
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/12/2004
30/11/2009
4
22
24
5
49
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 19

MALLA 102B - II
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

MALLA 102B - II
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/12/2004
30/11/2009
4
18
24
3
55
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 20

MALLA 104 - II
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

MALLA 104 - II
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/09/2005
31/08/2010
4
27
40
3
30
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 21

MALLA 108A - II
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

MALLA 108A - II
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/09/2005
31/08/2010
4
17
40
3
40
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 22

MALLA 109 - II
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

MALLA 109 - II
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/02/2005
31/01/2010
4
34
27
3
36
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 23

MALLA 207/304 - II
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

MALLA 207/304 - II
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/09/2005
31/08/2010
4
11
40
3
46
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 24

MALLA 302 - II
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

MALLA 302 - II
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/09/2005
31/08/2010
4
11
40
3
46
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 25

MALLA 312 - II
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

MALLA 312 - II
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/03/2005
28/02/2010
4
16
30
3
51
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 26

MALLA 402A - II
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

MALLA 402A - II
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/09/2005
31/08/2010
4
25
40
3
32
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 27

MALLA 507
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

MALLA 507 - II
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/09/2005
31/08/2010
4
5
14
40
41
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 28

MALLA 105 - II
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

MALLA 105 - II
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/09/2005
31/08/2010
4
7
26
42
25
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 29

MALLA 123A
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

MALLA 123A
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/09/2005
31/08/2010
4
9
19
53
19
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 30

MALLA 133
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

MALLA 133
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/09/2005
31/08/2010
4
7
19
53
21
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 31

MALLA 209C
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

MALLA 209C
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/09/2005
31/08/2010
4
7
19
53
21
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 32

MALLA 212
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

MALLA 212
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/09/2005
31/08/2010
4
7
19
53
21
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 33

MALLA 230
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

MALLA 230
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/09/2005
31/08/2010
4
10
19
53
18
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 34

MALLA 431
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

MALLA 431
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/09/2005
31/08/2010
4
7
19
53
21
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 35

MALLA 437
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

MALLA 437
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/09/2005
31/08/2010
4
6
19
53
22
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 36

MALLA 441
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

MALLA 441
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/09/2005
31/08/2010
4
12
19
53
16
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 37

MALLA 532
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

MALLA 532
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/09/2005
31/08/2010
4
7
19
53
21
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 38

MALLA 632
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

MALLA 632
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/09/2005
31/08/2010
4
4
17
45
34
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 39

MALLA 106 - II
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

MALLA 106 - II
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/09/2005
31/08/2010
4
7
19
54
20
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 40

MALLA 107A - II
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

MALLA 107A - II
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/09/2005
31/08/2010
4
10
19
53
18
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 41

MALLA 108B - II
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

MALLA 108B - II
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/09/2005
31/08/2010
4
9
19
54
18
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 42

MALLA 201A - II
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

MALLA 201A - II
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/09/2005
31/08/2010
4
9
19
53
19
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 43

MALLA 201B - II
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

MALLA 201B - II
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/09/2005
31/08/2010
4
11
19
53
17
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 44

MALLA 206 - II
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

MALLA 206 - II
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/09/2005
31/08/2010
4
6
19
52
23
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 45

MALLA 305 - II
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

MALLA 305 - II
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/09/2005
31/08/2010
4
8
19
53
20
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 46

MALLA 401B - II
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

MALLA 401B - II
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/09/2005
31/08/2010
4
8
19
53
20
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 47

MALLA 504 - II
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

MALLA 504 - II
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/09/2005
31/08/2010
4
8
19
53
20
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 48

MALLA 505 - II
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

MALLA 505 - II
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/09/2005
31/08/2010
4
7
19
53
21
% DE AVANCE FISICO
 100





















SUBPROGRAMA 04

CREMA IV - FTN
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
DESCRIPCION DE SUBPROGRAMA
Este subprograma abarca un sistema de gestión de ejecución de obras de recuperación y  mantenimiento. Las obras incluidas abarcan una o varias rutas, sobre las cuales el contratista tiene la responsabilidad de ejecutar durante el primer año del plazo de obra las tareas de recuperación necesarias, para dotar a dichos tramos de estándares preestablecidos y posteriormente, efectuar durante el resto del contrato todas las tareas de conservación necesarias para el mantenimiento de las condiciones iniciales.

METAS Y PRODUCCION BRUTA

DENOMINACION
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD

METAS:







Recuperación y Mantenimiento de Mallas Viales
Kilómetro Rehabilitado
           7.666

LISTADO DE PROYECTOS

CODIGO
DENOMINACION
UNIDAD EJECUTORA
CREDITO

01
Malla 130
Subgerencia de Obras y Concesiones
         692.000






02
Malla 132
Subgerencia de Obras y Concesiones
       9.250.000






03
Malla 134
Subgerencia de Obras y Concesiones
         575.000






04
Malla 313A
Subgerencia de Obras y Concesiones
         100.000






05
Malla 313B
Subgerencia de Obras y Concesiones
         100.000






06
Malla 334
Subgerencia de Obras y Concesiones
         213.000






07
Malla 533
Subgerencia de Obras y Concesiones
       2.867.000






08
Malla 534
Subgerencia de Obras y Concesiones
       4.419.000






09
Malla 603
Subgerencia de Obras y Concesiones
       8.100.000






10
Malla 405B - II
Subgerencia de Obras y Concesiones
         100.000






11
Malla 501 - II
Subgerencia de Obras y Concesiones
         100.000






12
Malla 506 - II
Subgerencia de Obras y Concesiones
         491.000






13
Malla 337
Subgerencia de Obras y Concesiones
         919.000






14
Malla 432
Subgerencia de Obras y Concesiones
         491.000






15
Malla 435
Subgerencia de Obras y Concesiones
       6.360.000






16
Malla 333
Subgerencia de Obras y Concesiones
         265.000






17
Malla 440
Subgerencia de Obras y Concesiones
      10.389.000






18
Malla 531
Subgerencia de Obras y Concesiones
       2.146.000






19
Malla 535
Subgerencia de Obras y Concesiones
         660.000






20
Malla 101A - II
Subgerencia de Obras y Concesiones
         491.000






21
Malla 107B - II
Subgerencia de Obras y Concesiones
         351.000






22
Malla 111 - II
Subgerencia de Obras y Concesiones
         706.000






23
Malla 120 - II
Subgerencia de Obras y Concesiones
       2.771.000






24
Malla 204
Subgerencia de Obras y Concesiones
         100.000






25
Malla 208 - II
Subgerencia de Obras y Concesiones
         100.000






26
Malla 209A - II
Subgerencia de Obras y Concesiones
         320.000






27
Malla 135
Subgerencia de Obras y Concesiones
         520.000






28
Malla 136
Subgerencia de Obras y Concesiones
         449.000






29
Malla 309 - II
Subgerencia de Obras y Concesiones
         100.000






30
Malla 401A - II
Subgerencia de Obras y Concesiones
       1.430.000






31
Malla 405A- II
Subgerencia de Obras y Concesiones
         100.000






32
Malla 406 - II
Subgerencia de Obras y Concesiones
       1.000.000






33
Malla 502 - II
Subgerencia de Obras y Concesiones
         491.000






34
Malla 503 - II
Subgerencia de Obras y Concesiones
         491.000






35
Malla 510 - II
Subgerencia de Obras y Concesiones
         448.000






36
Malla 211
Subgerencia de Obras y Concesiones
         491.000






37
Malla 536 - I
Subgerencia de Obras y Concesiones
         225.000






38
Malla 537 - I
Subgerencia de Obras y Concesiones
         233.000






39
Malla 630 - I
Subgerencia de Obras y Concesiones
         845.000






40
Malla 631 - I
Subgerencia de Obras y Concesiones
         233.000






41
Malla 233 - II
Subgerencia de Obras y Concesiones
         752.000






42
Malla 303
Subgerencia de Obras y Concesiones
         100.000






43
Malla 336 - I
Subgerencia de Obras y Concesiones
         248.000






44
Malla 331 - I
Subgerencia de Obras y Concesiones
         593.000






45
Malla 114
Subgerencia de Obras y Concesiones
       2.824.000






46
Malla 140 - I
Subgerencia de Obras y Concesiones
         378.000






47
Malla 530                                                   
Subgerencia de Obras y Concesiones
         294.000






48
Malla 634                                                   
Subgerencia de Obras y Concesiones 
         845.000






49
Malla 512 A                                                 
Subgerencia de Obras y Concesiones
         311.000






50
Malla 512 B                                                 
Subgerencia de Obras y Concesiones 
         223.000






51
Malla 115                                                   
Subgerencia de Obras y Concesiones 
         301.000






52
Malla 311                                                   
Subgerencia de Obras y Concesiones
         265.000






53
Malla 403                                                   
Subgerencia de Obras y Concesiones 
         962.000






54
Malla 308                                                   
Subgerencia de Obras y Concesiones
         830.000






55
Malla 430                                                   
Subgerencia de Obras y Concesiones
         346.000






56
Malla 513 C
Subgerencia de Obras y Concesiones
         100.000






57
Malla 406 D (Ruta Nacional 60 y 38)
Subgerencia de Obras y Concesiones
       4.262.000






58
Malla 406 Tramo Salta - Jujuy
Subgerencia de Obras y Concesiones
         491.000






59
Malla 433                                                   
Subgerencia de Obras y Concesiones 
         370.000






60
Malla 434                                                   
Subgerencia de Obras y Concesiones 
         206.000






61
Malla 307                                                   
Subgerencia de Obras y Concesiones 
         549.000






62
Malla 436                                                   
Subgerencia de Obras y Concesiones 
         278.000






63
Malla 231                                                   
Subgerencia de Obras y Concesiones 
         486.000






TOTAL


76.146.000

PROYECTO 01

MALLA 130
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

MALLA 130
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/09/2006
31/08/2011
7
0
2
4
94
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 02

MALLA 132
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

MALLA 132
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/09/2005
31/08/2010
4
5
8
7
80
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 03

MALLA 134
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

MALLA 134
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/09/2006
31/08/2011
7
0
1
3
96
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 04

MALLA 313A
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

MALLA 313A
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/09/2005
31/08/2010
4
5
1
1
93
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 05

MALLA 313B
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

MALLA 313B
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/06/2005
31/08/2010
4
7
1
3
89
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 06

MALLA 334
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

MALLA 334
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/11/2006
31/10/2011
7
0
1
1
98
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 07

MALLA 533
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

MALLA 533
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/09/2005
31/08/2010
4
5
6
7
82
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 08

MALLA 534
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

MALLA 534
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/09/2005
31/08/2010
4
11
2
8
79
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 09

MALLA 603
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

MALLA 603
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/09/2005
31/08/2010
4
7
1
13
79
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 10

MALLA 405B - II
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

MALLA 405B - II
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/09/2005
31/08/2010
4
6
1
14
79
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 11

MALLA 501 - II
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

MALLA 501 - II
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/09/2005
31/08/2010
4
8
1
3
88
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 12

MALLA 506 - II
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

MALLA 506 - II
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/09/2005
31/08/2010
4
5
1
3
91
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 13

MALLA 337
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

MALLA 337
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/09/2006
31/08/2011
7
0
5
3
92
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 14

MALLA 432
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

MALLA 432
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/09/2005
31/08/2010
4
7
1
4
88
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 15

MALLA 435
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

MALLA 435
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/11/2006
31/10/2011
7
0
1
3
96
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 16

MALLA 333
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

MALLA 333
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/11/2006
31/10/2011
7
0
1
3
96
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 17

MALLA 440
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

MALLA 440
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/11/2006
31/10/2011
7
0
2
4
94
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 18

MALLA 531
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

MALLA 531
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/09/2005
31/10/2010
4
8
7
7
78
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 19

MALLA 535
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

MALLA 535
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/09/2006
31/08/2011
7
0
1
3
96
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 20

MALLA 101A - II
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

MALLA 101A - II
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/09/2005
31/08/2010
4
12
2
7
79
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 21

MALLA 107B - II
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

MALLA 107B - II
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/06/2006
31/05/2011
7
0
1
3
96
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 22

MALLA 111 - II
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

MALLA 111 - II
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/09/2006
31/08/2011
7
0
2
4
94
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 23

MALLA 120 - II
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

MALLA 120 - II
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/09/2005
31/08/2010
4
6
7
7
80
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 24

MALLA 204
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

MALLA 204
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/09/2005
31/08/2010
4
7
1
3
89
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 25

MALLA 208 - II
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

MALLA 208 - II
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/09/2005
31/08/2010
4
5
1
15
79
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 26

MALLA 209A - II
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

MALLA 209A - II
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/11/2006
31/10/2011
7
0
1
3
96
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 27

MALLA 135
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

MALLA 135
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/09/2006
31/08/2011
7
0
1
4
95
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 28

MALLA 136
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

MALLA 136
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/09/2006
31/08/2011
7
0
2
4
94
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 29

MALLA 309 - II
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

MALLA 309 - II
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/09/2005
31/08/2010
4
5
1
2
92
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 30

MALLA 401A - II
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

MALLA 401A - II
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/09/2005
31/08/2010
4
11
6
7
76
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 31

MALLA 405A- II
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

MALLA 405A- II
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/09/2005
31/08/2010
4
5
1
15
79
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 32

MALLA 406 - II
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

MALLA 406 - II
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/11/2006
31/10/2011
7
0
1
14
85
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 33

MALLA 502 - II
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

MALLA 502 - II
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/09/2005
31/08/2010
4
7
2
3
88
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 34

MALLA 503 - II
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

MALLA 503 - II
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/09/2005
31/08/2010
4
6
1
3
90
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 35

MALLA 510 - II
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

MALLA 510 - II
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/11/2006
31/10/2011
7
0
1
3
96
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 36

MALLA 211
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

MALLA 211
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/09/2005
31/08/2010
4
7
1
1
91
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 37

MALLA 536 - I
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

MALLA 536 - I
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/11/2006
31/10/2011
7
0
1
1
98
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 38

MALLA 537 - I
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

MALLA 537 - I
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/11/2006
31/10/2011
7
0
1
1
98
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 39

MALLA 630 - I
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

MALLA 630 - I
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/09/2006
31/08/2011
7
0
4
9
87
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 40

MALLA 631 - I
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

MALLA 631 - I
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/11/2006
31/10/2011
7
0
1
1
98
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 41

MALLA 233 - II
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

MALLA 233 - II
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/09/2006
31/08/2011
7
0
1
2
97
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 42

MALLA 303
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

MALLA 303
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/09/2005
31/08/2010
4
4
1
7
88
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 43

MALLA 336 - I
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

MALLA 336 - I
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/11/2006
31/10/2011
7
0
1
1
98
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 44

MALLA 331 - I
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

MALLA 331 - I
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/09/2006
31/08/2011
7
0
1
1
98
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 45

MALLA 114
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

MALLA 114
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/09/2005
31/08/2010
4
7
8
6
79
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 46

MALLA 140 - I
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

MALLA 140 - I
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/11/2006
31/10/2011
7
0
1
3
96
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 47

MALLA 530                                                   
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

MALLA 530                                                   
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/11/2006
31/10/2011
7
0
1
3
96
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 48

MALLA 634                                                   
_ 

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

MALLA 634                                                   
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/09/2006
31/08/2011
7
0
4
9
87
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 49

MALLA 512 A                                                 
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

MALLA 512 A                                                 
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/11/2006
31/10/2011
7
0
1
1
98
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 50

MALLA 512 B                                                 
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

MALLA 512 B                                                 
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/11/2006
31/10/2011
7
0
1
3
96
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 51

MALLA 115                                                   
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

MALLA 115                                                   
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/11/2006
31/10/2011
7
0
1
1
98
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 52

MALLA 311                                                   
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

MALLA 311                                                   
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/11/2006
31/10/2011
7
0
1
1
98
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 53

MALLA 403                                                   
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

MALLA 403                                                   
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/09/2006
31/08/2011
7
0
4
1
95
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 54

MALLA 308                                                   
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

MALLA 308                                                   
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/09/2006
31/08/2011
7
0
4
4
92
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 55

MALLA 430                                                   
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

MALLA 430                                                   
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/11/2006
31/10/2011
7
0
1
1
98
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 56

MALLA 513 C
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

MALLA 513 C
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/09/2005
31/08/2010
4
6
1
3
90
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 57

MALLA 406 D (RUTA NACIONAL 60 Y 38)
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

MALLA 406 D (RUTA NACIONAL 60 Y 38)
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/11/2006
31/10/2011
7
0
1
4
95
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 58

MALLA 406 TRAMO SALTA - JUJUY
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

MALLA 406 TRAMO SALTA - JUJUY
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/09/2005
31/08/2010
4
6
1
3
90
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 59

MALLA 433                                                   
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

MALLA 433                                                   
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/11/2006
31/10/2011
7
0
1
1
98
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 60

MALLA 434                                                   
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

MALLA 434                                                   
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/11/2006
31/10/2011
7
0
1
3
96
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 61

MALLA 307                                                   
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

MALLA 307                                                   
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/09/2006
31/08/2011
7
0
1
2
97
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 62

MALLA 436                                                   
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

MALLA 436                                                   
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/11/2006
31/10/2011
7
0
1
3
96
% DE AVANCE FISICO
 100





















PROYECTO 63

MALLA 231                                                   
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
OBRA  51

MALLA 231                                                   
UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

__________________________________
AVANCE FISICO DE LA OBRA  51











FECHA INICIO
FECHA TERMIN.
ET
EJEC. AL 31/12/ 2005
PROG. 2006
PROY. 2007
RESTO DE LOS AÑOS
U.MEDIDA
CANTIDAD











01/09/2006
31/08/2011
7
0
1
3
96
% DE AVANCE FISICO
 100





















OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS  99

AMORTIZACION DE PRESTAMOS
Servicio Administrativo Financiero

604

__________________________________
APLICACIONES FINANCIERAS



ASIGNACION DE CREDITO DE OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS  99













G R U P O 
P R O Y 
FIN
F.F.
INC
PPAL
PAR
SPAR
E C O N
DENOMINACION
IMPORTE













0
0
9






 
     318.383.000

0
0
9
11





Tesoro Nacional
     318.383.000

0
0
9
11
7




Servicio de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos
     318.383.000

0
0
9
11
7
5



Disminución de Préstamos a Largo Plazo
     318.383.000

0
0
9
11
7
5
9

23
Préstamos Recibidos del Sector Externo
     318.383.000













TOTAL






     318.383.000

FUENTES FINANCIERAS








TIPO
CLASE
CONCEPTO
SERVICIO CEDENTE
DENOMINACION
IMPORTE








37



Obtención de Préstamos
     653.154.000

37
9


Del Sector Externo
     653.154.000

37
9
2

Del Sector Externo a Largo Plazo
     653.154.000

41



Contribuciones Figurativas
     318.383.000

41
3


Contribuciones para Aplicaciones Financieras
     318.383.000

41
3
1

Contribuciones Adm. Central para Aplicaciones Financieras
     318.383.000

41
3
1
354
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios 
     318.383.000








TOTAL



     971.537.000

AVANCE FISICO DE OBRAS

Denominación de los códigos correspondientes a la Etapa de las Obras (ET):

1- Obra cuyo contrato se ha definido pero aún no se ha iniciado.

2- Obra cuyo contrato está en renegociación.

3- Obra cuyo  contrato se ha renegociado pero aún no se ha iniciado.

4- Obra en curso.

5- Obra suspendida.

6- Obra terminada.

7- Obra a iniciar.

8- Obra no iniciada.

