

INVERSION PUBLICA NACIONAL
Presupuesto de la Administración Nacional

Acumulado al Tercer Trimestre 2012


INDICE

INTRODUCCIÓN	1
CAPÍTULO I: INVERSIÓN REAL DIRECTA	
<u>I- EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN REAL DIRECTA AL 30/09/2012</u>	4
1- Según Nivel Institucional	4
2- Según Fuente de Financiamiento	5
3- Según Ubicación Geográfica	5
<u>II- EJECUCIÓN FÍSICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN</u>	6
CAPÍTULO II: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
<u>I- EJECUCIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL 30/09/2012</u>	11
1- Según Nivel Institucional	11
2- Según Fuente de Financiamiento	12
3- Según Ubicación Geográfica	13
4- Según Beneficiario	13
<u>II- DETALLE DE LA EJECUCIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</u>	13
CUADROS ANEXOS	
Cuadro A: Modificaciones Presupuestarias de la Inversión Real Directa al 30/09/2012	
Cuadro B: Ejecución de la Inversión Real Directa al 30/09/2012	
Cuadro C: Inversión Real Directa-Proyectos de Inversión al 30/09/2012	
Cuadro D: Proyectos de la Dirección Nacional de Vialidad al 30/09/2012	
Cuadro E: Inversión Real Directa según Ubicación Geográfica al 30/09/2012	
Cuadro F: Modificaciones Presupuestarias de las Transferencias de Capital al 30/09/2012	
Cuadro G: Transferencias de Capital por Jurisdicción al 30/09/2012	
Cuadro H: Transferencias de Capital por Ubicación Geográfica al 30/09/2012	
Cuadro I: Ejecución de IRD y Transferencias de Capital, por Finalidad Función al 30/09/2012	

INTRODUCCIÓN

La Inversión Pública Nacional comprende las erogaciones destinadas a la adquisición o producción de bienes que incrementan el activo del Estado Nacional, Provincial y Municipal y también sirven como instrumento para la producción de bienes y servicios. Incluye la Inversión Real Directa (IRD) y las Transferencias de Capital (TC).

En el siguiente gráfico se aprecia que la Inversión Pública Nacional prevista para 2012 es de \$63.637,4 millones, mostrando un fuerte crecimiento desde 2003 donde alcanzó a \$1.496 millones. Esta tendencia también se verifica analizando la evolución de la Inversión Pública Nacional con respecto al producto, ya que al cierre del tercer trimestre de 2012 alcanzó a 3,07% del PBI¹.




(*) El 2012 corresponde al crédito vigente al cierre del mes de septiembre.

La Inversión Real Directa abarca los gastos de adquisición o producción de bienes de capital que realiza por cuenta propia la Administración Nacional, alcanzando al 30/09/12 un gasto devengado de \$8.848,4 millones (45,6% del crédito vigente). Asimismo, la Administración Nacional realiza transferencias de recursos para gastos de capital, los cuales al 30/09/12 totalizaron \$27.211,8 millones, representando el 61,5% del crédito vigente a dicha fecha:


¹ Para la estimación del indicador IPN/PBI referida al año 2012 se consideró para el PBI los montos del último trimestre de 2011 y de los tres primeros trimestres de 2012, mientras que la IPN correspondió al crédito vigente al cierre del tercer trimestre de 2012.

Gráfico N°2 - Inversión Pública Nacional al 30/09/2012
Administración Nacional




De acuerdo a los datos expuestos, el ritmo de ejecución de las transferencias de capital resultó superior al de la inversión real directa. Por su parte, la IRD puede discriminarse en **proyectos de inversión** (con una ejecución de \$8.028,5 millones) y en **maquinaria, equipos y otros conceptos** (\$819,8 millones):

Gráfico N°3 - Ejecución de la Inversión Real Directa al 30/09/2012
Administración Nacional



En cuanto a la ejecución de las transferencias de capital se destinaron \$15.836,2 millones a provincias y municipios (58,2% de la ejecución acumulada), \$8.971,9 millones a empresas públicas no financieras (32,9%), \$1.405,4 millones a empresas privadas (5,1%), \$445,0 millones a Fondos Fiduciarios y otros entes del Sector Público Nacional no Financiero (1,7%) y \$553,3 millones a otras transferencias (2,1%), como se aprecia en el siguiente gráfico:

Gráfico N°4
Ejecución de las Transferencias de Capital al 30/09/2012 - Administración Nacional



A continuación se expone un cuadro que resume el Crédito Inicial, el Crédito Vigente y la ejecución de la Inversión Pública Nacional al cierre del tercer trimestre del ejercicio 2012, desagregada por sus principales componentes:

Cuadro N°1. Inversión Real Directa y Transferencias de Capital al 30/09/2012 (en millones de \$)
Administración Nacional


Concepto	Crédito Inicial	Crédito Vigente (CV)	Devengado	Composición del Gasto	% Ejecución
Inversión Real Directa (IRD)	19.397,8	19.400,1	8.848,4	24,5%	45,6%
Proyectos	13.713,6	13.417,0	8.028,5	22,3%	59,8%
Maquinarias, Equipos, Edificios y Otros	5.684,2	5.983,1	819,8	2,3%	13,7%
Transferencias de Capital	43.549,1	44.237,4	27.211,8	75,5%	61,5%
Inversión Pública Total	62.946,9	63.637,4	36.060,2	100,0%	56,7%

En lo que respecta a la Inversión Pública Total se registró al cierre del tercer trimestre una ejecución de 56,7% del crédito vigente, representando las transferencias de capital el 75,5% del monto global ejecutado. Desde el punto de vista de la evolución del crédito presupuestario, al cierre del tercer trimestre de 2012 la asignación inicial de las transferencias de capital aumentó \$688,3 millones (1,6%), la adquisición de bienes creció \$298,8 millones (5,3%) y los proyectos de inversión disminuyeron en \$296,6 millones (2,2%).

CAPÍTULO I: INVERSIÓN REAL DIRECTA

I- EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN REAL DIRECTA

El presupuesto vigente de la Inversión Real Directa al cierre del tercer trimestre de 2012 resulta de \$19.400,1 millones, mostrando un importante aumento en la última década. Se destaca también que para el cierre del tercer trimestre de 2012 el ratio IRD/PBI se ubicó en 0,94%²:



(*) El 2012 corresponde al crédito vigente al cierre del mes de septiembre.

La ejecución de la Inversión Real Directa registró una tasa de crecimiento anual acumulativa del 42,5% para el período 2003/2012, dando cuenta de su relevancia en la agenda pública de los últimos ejercicios.

1- Según Nivel Institucional

A continuación se expone un cuadro que muestra el comportamiento de la IRD al cierre del tercer trimestre de 2012, por nivel institucional:

Cuadro N°2: Ejecución de la Inversión Real Directa al 30/09/2012 (en millones de \$)

NIVEL INSTITUCIONAL	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado	Composición del Gasto	% de ejecución
Administración Central	4.927,0	5.025,7	1.296,9	14,7%	25,8%
Organismos Descentralizados	11.487,2	11.369,7	7.446,6	84,2%	65,5%
Instituciones de Seguridad Social	2.983,6	3.004,6	104,9	1,2%	3,5%
TOTAL	19.397,8	19.400,1	8.848,4	100,0%	45,6%

Los mayores montos se ejecutaron en los Organismos Descentralizados (84,2% del total), que a su vez tuvieron el porcentaje más alto de ejecución respecto a la asignación presupuestaria. A continuación se expone una tabla que muestra las dependencias con mayor monto ejecutado al 30/09/12 y la variación interanual en relación a idéntico período de 2011:

² Para la estimación del indicador IRD/PBI referida al año 2012 se consideró para el PBI los montos del primer trimestre de 2011 y de los tres primeros trimestres de 2012, mientras que la IRD correspondió al crédito vigente al cierre del tercer trimestre de 2012.

Cuadro Nº 3. Ejecución Inversión Real Directa comparada 3º trimestre 2011/2012 (en millones de pesos)

Organismo	Ejecución 2011	Ejecución 2012	Variación
Dirección Nacional de Vialidad	6.112,4	6.413,0	4,9%
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Serv.	592,3	531,6	-10,2%
Comisión Nacional de Actividades Espaciales	302,8	351,9	16,2%
Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento	192,6	255,1	32,5%
Subtotal	7.200,1	7.551,6	4,9%
Otros	3.482,7	1.296,8	-62,8%
Total IRD	10.682,8	8.848,4	-17,2%

2- Según Fuente de Financiamiento

Al considerarse las distintas fuentes de financiamiento se aprecia que el 78,2% del gasto de la IRD se financió con Tesoro Nacional, de acuerdo al siguiente detalle:

Cuadro Nº4 Ejecución de la Inversión Real Directa por Fuente de Financiamiento al 30/09/2012 (en millones de \$)

Fuente de Financiamiento	Crédito Inicial	Crédito Vigente (CV)	Devengado	Composición del Gasto	% Ejecución
Tesoro Nacional	14.608,1	14.560,0	6.920,4	78,2%	47,5%
Transferencias Internas	1.245,8	1.343,8	950,9	10,7%	70,8%
Otros Recursos Internos	1.873,8	1.761,8	236,5	2,7%	13,4%
Financiamiento Externo	1.670,1	1.734,5	740,7	8,4%	42,7%
TOTAL	19.397,8	19.400,1	8.848,4	100,0%	45,6%

La ejecución con **Tesoro Nacional** incluyó \$4.967,6 millones para proyectos viales, \$329,3 millones para los proyectos de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, \$242,2 millones para obras hídricas y de saneamiento y \$194,7 millones para el proyecto Centro Cultural del Bicentenario en el edificio del Correo y Telecomunicaciones. Con **Transferencias Internas** se financiaron obras viales por \$936,8 millones y con **Financiamiento Externo** sobresalieron \$448,3 millones destinados a construcciones y mallas viales.

3- Según Ubicación Geográfica

La IRD abarca todo el territorio nacional, destacándose las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Río Negro, Santa Fe y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que concentraron el 46,5% del gasto total. En la provincia de **Buenos Aires** se ejecutaron \$1.479,5 millones incluyendo, principalmente, la inversión vial (\$1.053,6 millones), obras de saneamiento hídrico (\$135,4 millones) y la refuncionalización del Hospital Posadas (\$68,4 millones). En el caso de la **Ciudad Autónoma de Buenos Aires** (\$1.343,2 millones) se registró una importante inversión en el Centro Cultural del Bicentenario en el Edificio del Correo (\$194,7 millones), en la recuperación del rompehielos Irizar en el astillero Tandano (\$134,9 millones) y en la nueva sede del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva en el predio de las ex bodegas Giol (\$57,7 millones), entre otras iniciativas.

En la provincia de **Córdoba** se ejecutaron \$478,2 millones, principalmente en construcciones viales. Entre ellas se destacan las obras en las Rutas Nacionales Nº9 y Nº60 Villa del Totoral Límite con Santiago del Estero (\$49,2 millones), en la Ruta Nacional Nº60 empalme Ruta Nacional Nº9 (\$46,8 millones), en la autopista San Santa Fe-San Francisco (\$43,4 millones).

En la provincia de **Río Negro** se ejecutaron \$430,6 millones, mayormente destinados a construcciones de rutas, comprendiendo la inversión en la Ruta Nacional N°22 Chichinales–Neuquén (\$67,0 millones), en la Malla 140 I de la Ruta Nacional N°251 (\$49,2 millones) y en la Ruta Nacional N°23 tramo Valcheta-Pilcaniyeu (\$23,0 millones) y tramo Pilcaniyeu Viejo-empalmes varios (\$45,0 millones). Además en esta provincia se ejecutaron \$50,4 millones en inversiones de la Comisión Nacional de Energía Atómica y \$40,0 millones inherentes al proyecto Misiones Satelitales de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales. En la provincia de **Santa Fe** se devengaron \$382,0 millones, sobresaliendo las obras viales (\$357,2 millones) y destacándose diversos tramos en la Avenida Circunvalación de Rosario (\$134,0 millones), en la Ruta Nacional N°95 empalme Ruta Provincial N°2 (\$34,8 millones) y en la Ruta Nacional N°178 empalme Ruta Nacional N° 33 (\$33,6 millones).

II- EJECUCIÓN FÍSICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

En el presente apartado se analiza la ejecución de los proyectos de inversión, considerando un subconjunto de iniciativas de gran envergadura, que representa el 80,9% del costo total de la cartera y el 68,7% del gasto realizado al cierre del tercer trimestre de 2012:

Cuadro N° 5. Principales Proyectos de Inversión ordenados según Costo Total (en millones de pesos)

Organismo	Programas/Proyectos	Costo Total (CT)*	Devengado Ac. 31/12/11	Devengado 30/09/2012	% Dev. Ac. 2012/CT
DNV	Construcción de Rutas	84.462,9	28.701,4	3.617,1	38,3%
DNV	Proyectos C.Re.Ma.	19.613,0	7.415,8	698,0	41,4%
DNV	Mantenimiento de Rutas	4.949,7	3.364,7	809,1	84,3%
CONAE	Misiones Satelitales	2.415,7	1.132,7	286,1	58,7%
CNEA	Construcción Reactor de Baja Potencia CAREM Fase II	1.244,0	136,0	263,8	32,1%
Sec. Obras Púb.	Centro Cultural del Bicentenario en el Edificio del Palacio del Correo	926,8	463,4	194,7	71,0%
Sec. Transporte	Transporte Urbano de Bs As Etapa III	787,1	547,6	97,5	82,0%
CNEA	Construcción del Reactor RA-10	740,0	8,3	19,2	3,7%
ENOHSA	Construcción del Emisario Submarino Mar del Plata	199,2	145,9	95,9	121,4%
ENOHSA	Colectores Cloacales y Estaciones Elevadoras Moreno	121,7	104,5	0,3	86,1%
Subtotal		115.460,1	42.020,3	6.081,7	41,7%
Total Proyectos		143.057,3	55.521,3	8.848,4	45,0%

(*) Costo total de proyectos de inversión, Inicio del ejercicio 2012

A continuación se describen los proyectos de inversión citados en el cuadro anterior:

Dirección Nacional de Vialidad (DNV):

La Dirección Nacional de Vialidad tiene a su cargo el mantenimiento y la rehabilitación de 39.322 kilómetros de la red vial nacional y, eventualmente, realiza intervenciones en rutas fuera de la jurisdicción nacional.

Construcción de Rutas: representa la principal acción de inversión real directa que lleva a cabo la DNV, construyendo y rehabilitando rutas en toda la República Argentina. Al 30/09/12 en el subprograma **Pasos Fronterizos y Corredores Viales de Integración** se habían finalizado en el tramo Gualeguaychú – Paso de Los Libres las secciones empalme R.P."J" - Arroyo Colman (34,78 kilómetros en la provincia de Entre Ríos) y Ruta Nacional N°117 empalme Ruta Nacional N°14 – Avenida Belgrano (8,04 kilómetros en la provincia de Corrientes). Además, se estaban realizando trabajos en distintas secciones de la Ruta Nacional N°14, tramo Gualeguaychú-Paso de Los Libres (299,57 kilómetros en las provincias de Entre Ríos y Corrientes), en la Ruta Nacional N°40 tramos Malargüe–límite con Neuquén (50 kilómetros en la provincia de Mendoza) y

límite con Santa Cruz empalme Ruta Provincial N°22 (41,4 kilómetros en la provincia de Chubut). En el subprograma **Obras por Convenio con Provincias** se finalizaron obras en la Ruta Nacional N°23 tramo Valcheta-Pilcaniyeu (73,5 kilómetros en la provincia de Río Negro), obras en rutas varias en 22,72 kilómetros y se rescindió la obra Ruta Nacional N°73 Los Cajones – Anguinan (29,6 kilómetros en la provincia de La Rioja); encontrándose en ejecución 227 kilómetros al durante el tercer trimestre de 2012. En el subprograma **Mejoramiento y Reconstrucción en Puentes** se finalizaron los trabajos en el puente Arroyo San Miguel en Ruta Nacional N°9 tramo Empalme Ruta Provincial N°21-Límite con Santiago del Estero (provincia de Córdoba) con 30 metros y se encontraban en ejecución 4.213 metros al cierre del tercer trimestre.

En **Mejoramiento y Reposición de Rutas**, durante el tercer trimestre, estuvieron en ejecución 3.950 kilómetros y se finalizaron 509,57 kilómetros:

Cuadro N° 6. Mejoramiento y Reposición de Rutas (km. finalizados al 30/09/12)

Ruta	Tramo	Sección	Provincia	Longitud
R.N.N°3	Gran Bajo San Julián - Río Gallegos	Est. Los Alamos-Aeropuerto Río Gallegos	Santa Cruz	112,00
R.N.N°40S	Límite con Chubut – Perito Moreno		Santa Cruz	67,51
R.N.N°7	Desaguadero – San Martín	La Paz – Santa Rosa	Mendoza	66,10
R.N.N°7/8	Empalme R.N.N°8 – Empalme R.P.N°14/Límite con Córdoba –Empalme R.N.N°7		San Luis	44,96
R.N.N°226	Bolívar-General Villegas	Km. 445,3-479,0	Buenos Aires	44,35
R.N.N°281	Puerto Deseado – Empalme R.N.N°3	Puerto Deseado – km 32,55	Santa Cruz	32,55
R.P.N°71	Empalme R.N.N°258 (Empalme R.N.N°40) - Cholilla	Km.0 – km 30	Chubut	30,00
R.P.N°83	Empalme R.N.N°34 – Valle Grande	Pr.0,00 – Abra Cañas	Jujuy	30,00
S/N°	Acceso desde R.N.N°281 a Puerto Deseado	Almirante Zar, Veneciano-Parque Industrial	Santa Cruz	22,03
R.N.N°22	Chichinales - Cipolletti	Acceso a Chichinales – Acceso a Godoy	Río Negro	21,00
Rutas Varias	Obras por Convenio con Provincias en territorio nacional		Nacional	17,08
R.N.N°149	Uspallata – Límite con San Juan	Estancia San Alberto-Estancia Tambillos	Mendoza	11,26
R.N.N°38	Paso Externo por la Ciudad de Catamarca	Secciones I y V	Catamarca	10,73
Total				509,57

Seguidamente se presenta la evolución del programa **Construcciones**³ de rutas durante el tercer trimestre de los últimos 10 ejercicios, observándose el fuerte impulso desde el ejercicio 2003 y una tendencia a la baja desde el ejercicio 2009 por culminación de tramos, por el aumento de la complejidad de los trabajos (las autovías implican más dificultad que la pavimentación de caminos de ripio), por transferencias a provincias para inversiones en infraestructura⁴ y por el impulso a distintas iniciativas en corredores viales concesionados:

³ Abarca las obras de inversión a cargo de la DNV, que se ejecutan bajo la modalidad de proyectos de inversión presupuestarios.

⁴ La DNV no informa los kilómetros atendidos mediante transferencias de capital.



Proyectos Contratos de Recuperación y Mantenimiento (C.Re.Ma.): Al 30/09/12 las mallas en ejecución ascendían a 462 kilómetros para **C.Re.Ma I**, a 494 kilómetros para **C.Re.Ma II**, a 3.882 kilómetros para **C.Re.Ma III** y a 4.967 kilómetros para **C.Re.Ma IV**.

Mantenimiento de Rutas: Al 30/09/12 se efectuó el mantenimiento directo de caminos e indirecto mediante el **Sistema de Transferencias de Funciones Operativas** (se transfieren las funciones a las vialidades provinciales por convenios) y el **Sistema Modular** (de decreciente relevancia). La evolución de los kilómetros atendidos durante el quinquenio 2008/2012 se expone a continuación:

Cuadro N° 7. Mantenimiento de la Red Vial (en kilómetros)

Sistema	2008	2009	2010	2011	2012
Directo	5.324	6.929	9.265	8.173	9.788
Sistema de Transferencias de Funciones Operativas	6.417	6.341	5.844	5.879	4.759
Sistema Modular	2.432	1.533	1.322	945	747
Total	14.173	14.803	16.431	14.997	15.294

Los kilómetros del ejercicio 2012 comprenden al promedio de los tres primeros trimestres del 2012, mientras que el resto de los ejercicios resulta del promedio de los cuatro trimestres de cada año.

Cabe agregar que al cierre del tercer trimestre de 2012 se finalizaron obras de conservación mejorativa en 1.922 kilómetros en el ámbito nacional, estando en trabajo 2.493 kilómetros. Asimismo, se finalizaron 28 kilómetros de obras de seguridad vial y se encontraban en ejecución 34 kilómetros. Respecto a los programas correspondientes al OCCOVI se encontraban en ejecución, al 30/09/12, diversas obras en 5.486 kilómetros y se finalizaron obras en 159 kilómetros en el Corredor Vial VIII en Rutas Nacionales N°33-36-8-A005) y 1 kilómetro en el Corredor Vial III (Ruta Nacional N°7).

Comisión Nacional de Actividades Espaciales:

Misiones Satelitales: Al 30/09/12 en el marco del Plan Espacial Nacional 2007/2014 se realizaron inversiones en el Proyecto Misiones Satelitales, cuya composición se expone a continuación:

Cuadro N° 8. Misiones Satelitales en Curso

Satélite	Misión	Socios
SAOCOM	Observación de la tierra	Italia, Bélgica y Brasil
SABIA 3-SARE I	Observación de la tierra	Brasil
SABIAMAR	Observación de la tierra	Brasil

En la obra **Misión SAOCOM** continuaron las tareas de ingeniería de detalle preparatorias de la Revisión Crítica de Diseño de los módulos de transmisión-recepción de la Antena SAR y la construcción de modelos de calificación de la estructura del satélite, participando la firma INVAP SE, el Instituto Argentino de Radioastronomía, la Comisión Nacional de Energía Atómica y la empresa Servicios Tecnológicos Integrados. Durante el tercer trimestre de 2012 se continuaron analizando los planes de implementación para la construcción de los modelos de vuelo de los satélites SAOCOM 1/A y 1/B con el objetivo de firmar los contratos de la construcción de los mismos durante el ejercicio.. Continuaron también en ese trimestre las actividades correspondientes al contrato entre la CONAE y la empresa SPACE X, de los Estados Unidos, para el lanzamiento de los satélites SAOCOM.

Los trabajos de la **Misión SABIA 3-SARE I** concernieron a las tareas de ingeniería conceptual del satélite, basándose en el concepto de arquitectura segmentada que remite a pequeños satélites que orbitan juntos formando un conjunto capaz de contener distintos instrumentos para observación de la tierra. Para estas tareas el contratista principal resultó la empresa Servicios Tecnológicos Integrados S.R.L. trabajando también en colaboración con diferentes entes del Sistema Científico Tecnológico Nacional.

Respecto a la **Misión SABIAMAR**, satélite argentino-brasileño de misión óptica, que proporcionará información sobre agua, ambiente y producción de alimentos en la zona del Mercosur, al 30/09/12 se continuó el desarrollo de la ingeniería conceptual.

Comisión Nacional de Energía Atómica:

Construcción de Reactor de Baja Potencia CAREM Fase II: al 30/09/12 se continuó el proceso de restauración del predio CAREM (en la localidad bonaerense de Lima), se realizó la renovación de los antiguos laboratorios químicos, se preparó el sistema contra incendios y se integró el enlace telefónico y de internet entre el predio y la Sede Central. Asimismo se contrató a la firma NASA para la ejecución de la obra civil, estando a cargo de CNEA la dirección de la obra. El proyecto de inversión contempla una inversión global de \$1.244 millones y registró al 30/09/12 un gasto acumulado de \$413,0 millones y un avance físico del 17,42%.

Construcción del Reactor RA-10: el costo estimado asciende a \$740 millones, registrando al 31/09/12 un avance físico del 2,68% y un gasto acumulado de \$27,5 millones. A esa fecha se completó la ingeniería conceptual y se dio curso a la ingeniería básica, habiéndose realizado la revisión preliminar de diseño. Asimismo se formalizaron los acuerdos de servicios para la realización de la ingeniería de acometida de servicios, para la ingeniería de combustibles y para la ingeniería básica del sistema de protección del reactor y del sistema de instrumentación nuclear.

Secretaría de Obras Públicas:

Centro Cultural del Bicentenario en el Edificio del Palacio del Correo: el propósito del proyecto es preservar un edificio histórico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, creando un centro cultural para uso de la ciudadanía. Al 30/09/12 continuó la ejecución de las obras y se registró un avance físico del 49,54%.

Secretaría de Transporte:

Transporte Urbano de Buenos Aires, Etapa III: al 30/09/12 continuaron los trabajos en las obras de pasos a diferente nivel en los partidos bonaerenses de Tigre (con sostenida ejecución) y Malvinas Argentinas (a ritmo más lento). También se llevaron a cabo mejoras en las estaciones de zona sur, sudoeste, oeste del conurbano y zona norte.

Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA):


Proyectos Cloacales y de Saneamiento: al 30/09/12 la construcción del emisario submarino en Mar del Plata, que ostenta un costo total de \$199,2 millones, registró una ejecución física acumulada de 62,05% con una ejecución financiera acumulada de \$182,3 millones. En lo que respecta a las obras de colectores cloacales y estaciones elevadoras en las localidades bonaerenses de Moreno y de Merlo, culminadas físicamente en el ejercicio 2010, se afrontaron durante 2011 y 2012 diversos gastos inherentes a certificaciones.

CAPÍTULO II: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

I- EJECUCIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

La ejecución de las Transferencias de Capital registró una tasa de crecimiento anual acumulativa del 58,6% para el período 2003/2012, como se aprecia en el siguiente gráfico:

Gráfico N°7
Transferencias de Capital (TC)
Administración Nacional



(*) El 2012 corresponde al crédito vigente al cierre del mes de septiembre.

Respecto al PBI las transferencias de capital alcanzaron el **2,13%**⁵, **totalizando una asignación presupuestaria de \$44.237,4 millones** para 2012.

1- Según Nivel Institucional

Las transferencias de capital son realizadas, en su mayor parte, por la Administración Central, según se observa en el siguiente cuadro:

Cuadro N°9: Ejecución de las Transferencias de Capital al 30/09/2012 (en millones \$)

NIVEL INSTITUCIONAL	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado	Composición del Gasto	% de ejecución
Administración Central	40.375,8	40.830,2	24.681,4	90,7%	60,4%
Organismos Descentralizados	3.173,3	3.407,2	2.530,4	9,3%	74,3%
TOTAL	43.549,1	44.237,4	27.211,8	100,0%	61,5%

A continuación se expone una tabla que muestra las dependencias con mayor ejecución de transferencias de capital al 30/9/12 y la variación interanual respecto al ejercicio 2011:

Cuadro N° 10. Ejecución Transferencias de Capital al cierre del tercer trimestre (en millones de pesos)

Organismo	Ejecución 2011	Ejecución 2012	Variación
Obligaciones a Cargo del Tesoro (OCT)	9.730,9	14.749,1	51,6%
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios	9.700,8	7.788,2	-19,7%
Dirección Nacional de Vialidad (DNV)	1.714,8	1.578,5	-7,9%
Ministerio de Educación	704,7	936,4	32,9%
Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA)	441,0	843,5	91,3%
Subtotal	22.292,2	26.632,4	19,5%
Otros	544,2	579,4	6,5%
Total TC	22.836,4	27.211,8	19,2%

⁵ Para la estimación del indicador TC/PBI referida al año 2012 se consideró para el PBI los montos primer trimestre de 2011 y de los tres primeros trimestres de 2012, mientras que la TC correspondió al crédito vigente al cierre del tercer trimestre de 2012.

Las transferencias efectuadas por Obligaciones a Cargo del Tesoro correspondieron, principalmente, al Fondo Federal Solidario y a las firmas AySa S.A., Nucleoeléctrica Argentina S.A., Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A., Energía Argentina S.A., Administración de Infraestructura Ferroviaria S.E. y Yacimientos Carboníferos Río Turbio. El Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios transfirió fondos para infraestructura habitacional, política energética, ferroviaria, aerocomercial y para obras públicas. Dichos organismos, al 30/09/12, insumieron \$22.537,3 millones para la asistencia en obras de infraestructura.

Además se destacaron los fondos para la construcción de rutas por convenio con las provincias (\$1.536,2 millones), para agua y saneamiento (\$843,5 millones) a cargo del ENOHSa, para equipamiento e infraestructura educativa (\$612,4 millones) y para Innovación y Desarrollo de la Formación Tecnológica (\$211,6 millones).

2- Según Fuente de Financiamiento

Cuadro N°11: Ejecución de las Transferencias de Capital por Fuente Financiamiento al al 30/09/2012 (en millones \$)

FUENTE FINANCIAMIENTO	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado	Composición del Gasto	% de ejecución
Tesoro Nacional	35.207,2	35.284,0	24.047,8	88,4%	68,2%
Financiamiento Externo	6.035,1	6.112,8	2.229,6	8,2%	36,5%
Recursos con Afectación Específica	2.056,1	2.056,9	325,4	1,2%	15,8%
Otros Recursos Internos	250,8	783,7	609,1	2,2%	77,7%
TOTAL	43.549,1	44.237,4	27.211,8	100,0%	61,5%

El **Tesoro Nacional** concentró el mayor gasto en transferencias, sobresaliendo las realizadas al Fondo Federal Solidario (\$6.460,6 millones), a Nucleoeléctrica Argentina S.A. (\$2.259,7 millones), a AySA S.A. (\$2.603,6 millones), a la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A. (\$1.866,4 millones), a la construcción de rutas provinciales (\$1.512,8 millones), al programa Desarrollo Habitacional "Techo Digno" (\$1.341,8 millones), al fortalecimiento comunitario del hábitat (\$511,3 millones), para formulación, ejecución y control de obras públicas (\$469,0 millones), a la ampliación de las redes eléctricas de alta tensión (\$452,5 millones), a urbanización de villas y asentamientos precarios (\$380,7 millones), para la política de energía eléctrica (\$331,3 millones) y para política de hidrocarburos (\$293,7 millones).

El **Crédito Externo** fue aplicado, principalmente, al desarrollo del Norte Grande (\$601,8 millones), a la ampliación de las redes eléctricas de alta tensión (\$359,2 millones), a infraestructura vial productiva (\$357,7 millones), al programa Más Escuelas, Mejor Educación (\$312,1 millones) y a AySA SA (\$194,5 millones); mientras que los **Recursos Afectados** correspondieron fundamentalmente al Fondo Eléctrico de Desarrollo del Interior (\$307,5 millones)

3- Según Ubicación Geográfica

Las transferencias de capital se concentraron, fundamentalmente, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires (45,3% del monto global). En el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires debe considerarse que una gran cantidad de obras no se ejecutan en el ámbito territorial de la jurisdicción, pero se imputan allí por estar constituido el domicilio legal de los receptores de las transferencias.

En la **provincia de Buenos Aires** se destacaron, entre otras, las transferencias del Fondo Federal Solidario (\$1.399,1 millones), para infraestructura realizadas por el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (\$623,6 millones), para urbanización de asentamientos precarios (\$306,6 millones), al desarrollo habitacional "Techo Digno" (\$306,1 millones) y para la construcción de rutas por convenio con la provincia (\$247,2 millones).

4- Según Beneficiario

A continuación se presenta un cuadro que muestra los fondos transferidos para infraestructura al cierre del tercer trimestre de 2012, de acuerdo a la naturaleza del beneficiario:

Cuadro Nº 12. Ejecución por Beneficiario al 30/09/2012 (en millones de pesos)

Beneficiario	Devengado	% Part. Dev.
Gobiernos Provinciales	13.142,3	48,3%
Sector Público Empresarial	9.001,7	33,1%
Gobiernos Municipales	2.398,2	8,8%
Empresas Privadas	1.405,3	5,2%
Fondos Fiduciarios y otros Entes	445,0	1,6%
Otros	819,3	3,0%
Total	27.211,8	100,0%

En el cuadro precedente se aprecia el impacto de las erogaciones con destino a los gobiernos provinciales, que representaron el 48,3% del monto total ejecutado al cierre del tercer trimestre de 2012. Asimismo las transferencias a empresas públicas y privadas representaron el 38,3% de las erogaciones al 30/09/12.

II- DETALLE DE LA EJECUCIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

En el presente apartado se analizan las acciones más relevantes financiadas por transferencias de capital que efectúa la Administración Pública Nacional, considerando un subconjunto de iniciativas que representa el 95,1% del gasto realizado al mes de septiembre de 2012:

Cuadro Nº 13. Principales transferencias de capital al 30/09/2012 (en millones de pesos)

Concepto	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado	Participación
Fondo Federal Solidario	9.010,4	9.010,4	6.460,6	23,7%
Asistencia Financiera al Sistema Energético	7.868,3	8.056,5	5.952,7	21,9%
Infraestructura Hídrica y Saneamiento	4.796,8	4.896,1	3.643,5	13,4%
Transporte	4.994,8	5.392,9	2.774,0	10,2%
Acciones de Vivienda	5.248,8	5.229,7	2.706,0	9,9%
Inversión en Comunicaciones	3.798,7	3.804,1	1.996,6	7,3%
Infraestructura y Equipamiento Educativo	2.628,8	2.716,9	1.474,0	5,4%
Acciones en el Norte Grande Argentino	1.372,8	1.399,6	876,9	3,2%
SubTotal	39.719,4	40.506,1	25.884,4	95,1%
Otros	3.829,7	3.731,3	1.327,4	4,9%
Total	43.549,1	44.237,4	27.211,8	100,0%

Fondo Federal Solidario:

Está integrado por el 30% de la recaudación de los derechos de exportación de soja y sus derivados y se destina a financiar en provincias y municipios obras de infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda o vial. Estas asistencias financieras representaron el 23,7% de las transferencias de capital ejecutadas al 30/09/12. A continuación se detalla la participación de cada provincia dentro del **Fondo Federal Solidario**:

Cuadro Nº 14: Fondo Federal Solidario al 30/09/12 (en millones de pesos)

Provincia	Devengado	Participación
Buenos Aires	1.399,1	21,7%
Santa Fe	557,7	8,6%
Córdoba	554,1	8,6%
Chaco	311,3	4,8%
Entre Ríos	304,7	4,7%
Tucumán	296,9	4,6%
Mendoza	294,7	4,6%
Santiago del Estero	257,8	4,0%
Salta	239,2	3,7%
Corrientes	232,0	3,6%
Formosa	227,2	3,5%
San Juan	210,9	3,3%
Misiones	177,3	2,7%
Jujuy	171,7	2,7%
Catamarca	157,4	2,4%
Río Negro	154,0	2,4%
Ciudad Autónoma de Buenos Aires	143,1	2,2%
San Luis	142,5	2,2%
La Rioja	129,2	2,0%
La Pampa	117,2	1,8%
Neuquén	108,3	1,7%
Chubut	98,7	1,5%
Santa Cruz	98,7	1,5%
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico	77,0	1,2%
Total	6.460,6	100,0%

Asistencia Financiera al Sistema Energético

Al 30/09/12 el sector energético recibió \$5.952,7 millones en concepto de transferencias de capital, de acuerdo al siguiente detalle:

Cuadro Nº 15: Principales iniciativas en Energía y Combustibles al 30/09/12 (En millones de pesos)

Beneficiario	Devengado	Participación
Transferencias a Nucleoeléctrica Argentina S.A.	2.259,7	38,0%
Transferencias a Energía Argentina S.A.	1.402,0	23,6%
Desarrollo de Líneas de Alta Tensión	811,8	13,6%
Abastecimiento de Gas a Centrales Termoeléctricas	384,5	6,5%
Fondo Eléctrico de Desarrollo del Interior (FEDEI)	307,5	5,2%
Políticas de Energía Eléctrica a través de Gobiernos Provinciales	181,3	3,0%
Asistencia a Gobiernos Provinciales y Municipales para la Mejora de la Red de Gas	175,5	2,9%
Distribución de Gas y Subsidios a Consumos Residenciales	118,2	2,0%
Otros Conceptos	312,2	5,2%
Total	5.952,7	100,0%

En lo relativo a los fondos para Nucleoeléctrica Argentina S.A., se continuaron las obras de terminación de la Central Nuclear Atucha II, como así también los trabajos de extensión de la vida útil de Embalse y de mantenimiento de Atucha I.

Por el lado de las transferencias para Energía Argentina S.A. (EN.AR.S.A.) al 30/09/12 se devengaron \$1.402,0 con el objeto de financiar diversas obras de infraestructura energética (como ser la construcción de centrales termoeléctricas, gasoductos y parques eólicos) en el

marco del Programa de Energía Total. Este programa, creado en 2007 en el ámbito del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, tiene como objeto garantizar el abastecimiento de los recursos energéticos ya sea de combustibles líquidos como gaseosos, demandados tanto por el aparato productivo como por el conjunto de la población. Las cuatro líneas de acción llevadas adelante se enmarcan en el Plan General de Provisión de Combustibles Gaseosos, Plan de Provisión de Gas Natural Licuado, Plan de Provisión de Propano-Aire (Gas Sintético), Plan General de Provisión de Combustibles Líquidos.

Al tercer trimestre de 2012 la línea de alta tensión Pico Truncado-Río Turbio-Río Gallegos-Calafate continuó en ejecución, postulando la definitiva incorporación de la provincia de Santa Cruz al Sistema Interconectado Nacional e incrementando la seguridad y confiabilidad de su abastecimiento eléctrico. Asimismo la iniciativa permitirá conectar emprendimientos de generación en marcha (como la Central Termoeléctrica de Río Turbio) y futuros proyectos hidráulicos y eólicos, totalizando un **transporte de 500 Kv**. Asimismo el tendido NEA-NOA y la línea eléctrica Comahue-Cuyo lograron su habilitación comercial en 2011, registrándose durante el primer semestre 2012 erogaciones vinculadas con las tareas transmisión provincial de dichos emprendimientos. La línea NEA-NOA comprende la construcción de una línea de alta tensión de **500 kv con 1.210 kilómetros de extensión y 6 estaciones transformadoras** y permite la exportación e importación de energía desde Brasil, alimentando el desarrollo del mercado eléctrico mayorista de las provincias del Norte Grande. El emprendimiento Comahue-Cuyo alcanzó los 707 kilómetros de extensión.

Por otro lado, al 30/09/12 se devengaron \$384,5 millones para financiar las obras de ampliación de capacidad de abastecimiento central de gas destinado a Centrales Termoeléctricas.

El Fondo Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior (FEDEI) tiene como finalidad la realización de obras para la generación, subtransmisión y distribución urbana y rural de energía eléctrica como así también la adquisición de materiales, respondiendo a las necesidades de desarrollo energético provincial. Al 30/09/12 se devengaron en este concepto \$307,5 millones, de los cuales la Provincia de Misiones recibió \$19,1 millones, la Provincia de Santa Cruz \$ 16,7 millones, la Provincia de Formosa \$16,4 millones, la Provincia de Catamarca \$15,9 millones y la Provincia de La Rioja \$15,5 millones.

A su vez, se devengaron \$181,3 millones para la ejecución de 8 obras de ampliación de líneas de tensión y una obra de repotenciación energética a través de gobiernos provinciales.

Al 30/09/12 se ejecutaron obras de ampliación y optimización de la red gasífera a través de la asistencia financiera a gobiernos provinciales y municipales, registrando un devengado de \$175,5 millones. A continuación se detalla la composición geográfica de dichas asistencias:

Cuadro Nº 16: Asistencias a gobiernos provinciales y municipales para red de gas.
En millones de pesos. Al 30/09/12

Provincia	Devengado	Participación
Mendoza	42,0	23,9%
Río Negro	39,4	22,5%
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico	34,5	19,7%
Buenos Aires	30,5	17,4%
Santiago del Estero	12,5	7,1%
La Rioja	5,3	3,0%
Ciudad Autónoma de Buenos Aires	5,0	2,8%
Córdoba	4,1	2,3%
Interprovincial	2,2	1,3%
Total	175,5	100,0%

Por otra parte se ejecutaron \$118,2 millones para atender erogaciones vinculadas al Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas (Ley Nº 25.565) y a las obras de suministro de gas natural a usuarios que anteriormente eran abastecidos por gas propano indiluido por red.

Infraestructura Hídrica y de Saneamiento

Las transferencias de capital inherentes a obras de infraestructura hídrica y saneamiento alcanzaron un devengado de \$3.643,5 millones. De dicho monto el 71,5% se destinó a la empresa AySA S.A para la realización de obras de sostenimiento y expansión de las plantas y redes de distribución, destacándose las tareas en la planta potabilizadora Juan Manuel de Rosas en Tigre y la Planta Depuradora del Bicentenario en Berazategui, ambas en la provincia de Buenos Aires.

El 28,5% del restante se destinó a gobiernos provinciales y municipales mediante los programas a cargo del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA). Durante los primeros nueve meses de 2012 se habilitaron 114 obras en el marco del Plan Agua Más Trabajo, el Programa de Obras de Saneamiento en Áreas de Riesgo Sanitario (PROARSA) y el Programa Agua y Saneamiento para Todos (PAST), con la siguiente distribución territorial:

Cuadro Nº 17: ENOHSA-Distribución Geográfica de Obras Habilitadas. Al 30/09/12

Provincia	Cantidad
Buenos Aires	25
Tucumán	23
Santa Fe	13
Corrientes	7
Jujuy	7
San Juan	6
Entre Ríos	6
Neuquén	5
Mendoza	5
Córdoba	4
Formosa	3
Santa Cruz	3
Catamarca	2
La Rioja	2
Misiones	1
Río Negro	1
Chubut	1
Total	114

Asimismo, en el marco de la descentralización de obras en el Plan Agua Más Trabajo, el Programa Agua y Saneamiento para Todos (PAST), el Programa de Obras de Saneamiento en

Áreas de Riesgo Sanitario (PROARSA), el Programa de Obras Menores de Saneamiento (PROMES), el Programa Agua Potable y Saneamiento para Centros Urbanos Chicos (BID 1895) – (PROAS) y otras transferencias especiales, al concluir el período de análisis se encontraban en ejecución 438 obras.

Acciones de Vivienda

Al 30/09/12 se devengaron \$ 2.706,0 millones en obras de **vivienda**, de las cuales el 98,0% se destinaron a las asistencias financieras a los gobiernos provinciales y municipales para planes habitacionales como Techo Digno, Infraestructura Básica Habitacional, Mejor Vivir y Provisión de Agua Potable, Ayuda Social y Saneamiento Básico (PROPASA). A continuación se expone la evolución de los programas de vivienda realizados a en todo el país:

Cuadro Nº 18: Programas Federales de Vivienda. Cantidad de obras al 30/09/2012

Programa	Iniciativa	Terminadas	En ejecución
Techo Digno	Construcción de viviendas	11.946	67.983
Programa Federal de Mejoramiento de Viviendas	Mejor vivir en municipios y entidades intermedias	4.181	33.867
Programa Federal de Integración Socio-comunitaria por Cooperativa	Viviendas, soluciones habitacionales y centros integrales	3.313	9.030
Plan Solidaridad Habitacional	Viviendas y soluciones habitacionales	2.241	9.280
Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios	Viviendas y soluciones habitacionales	287	19.186
PROPASA	Proyectos de agua potable y saneamiento	26	s/d
Obras de Infraestructura Urbana por Cooperativa	Proyectos varios	21	65
PROSOFA	Obras de Agua y Saneamiento	2	s/d
Otros Planes	Construcción de viviendas, Soluciones Habitacionales y Equipamiento Comunitario	491	3.306
TOTAL		22.508	142.717

Por otra parte sobresalieron las acciones inherentes al Programa de Mejoramiento Barrial (PROMEBA) y a la asistencia al Sistema Vial Integrado (SISVIAL), componente del Fondo Fiduciario de Infraestructura del Transporte. Las primeras concernieron la habilitación de 18 barrios de viviendas, resultando beneficiadas 7.627 familias; mientras que las segundas se orientaron a trabajos de pavimentación y mejoras de accesibilidad en torno a asentamientos precarios. Por su parte, 149 familias resultaron beneficiarias del programa Rosario Habitat, recibiendo asistencia para la reinserción social y se llevaron adelante 87 proyectos de construcción de obras de infraestructura urbana.

A continuación se presenta una serie 2005-2012 que exhibe la evolución anual de las transferencias de capital en materia de Vivienda y Urbanismo y la culminación de nuevas viviendas y soluciones habitacionales:

Cuadro Nº 19: Evolución de las viviendas y soluciones habitacionales.
En millones de pesos y cantidades físicas.

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Transferencias de Capital (*)	2.472,70	3.405,10	3.123,80	3.758,1	5.295,6	5.289,9	5.765,8	5.229,7
Viviendas Terminadas (**)	17.275	33.547	49.272	30.133	22.895	38.472	29.506	26.695
Soluciones Habitacionales Terminadas(**)	1.865	11.588	23.964	14.890	16.335	15.599	11.824	9.224

(*) A los fines de homogeneizar la serie se considera el CV al 30/09/2012.

(**) Datos de Planes Federales de Vivienda con excepción del Plan Federal de Reactivación de Cuotas del FONAVI, excluido del presupuesto a partir de 2007 y del Programa de Obras Múltiples en Municipios del Norte Grande. Para el ejercicio 2012, se consideró la información enviada para la programación anual.

Políticas de Transporte

Al 30/09/12 se devengaron \$2.774,0 millones en materia de transferencias de capital destinándose el 85,9% a empresas privadas concesionarias de los servicios de transporte y a instituciones provinciales y municipales con el objeto de optimizar, garantizar y eficientizar el transporte ferroviario, vial, marítimo y aéreo, tal como se detalla en el siguiente cuadro:

Cuadro Nº 20: Principales Beneficiarios en materia de Transporte al 30/09/2012 (en millones de pesos)

Beneficiario	Devengado	Participación
Administración central provincial	1.639,4	59,1%
Administración de Infraestructura Ferroviaria S.E.	331,4	11,9%
Aerolíneas Argentinas	172,6	6,2%
Ente Administrador Astillero Río Santiago	81,3	2,9%
Hidrovia S.A.	66,1	2,4%
Benito Roggio e hijos S.A.	61,7	2,2%
Trenes de Buenos Aires S.A.	49,9	1,8%
Nación Servicios S.A.	40,8	1,5%
Herso S.A.	7,4	0,3%
Otros organismos provinciales	7,2	0,3%
Municipio de Concordia	7,1	0,3%
Metrovías S.A.	4,1	0,1%
Municipio de Berisso	3,8	0,1%
Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia S.A.	2,1	0,1%
Ferrovías S.A.	2,0	0,1%
Sociedad Operadora de Emergencia S.A.	1,4	0,1%
Siemens S.A.	1,0	0,0%
Municipio de Escobar	0,8	0,0%
Ferrocarril S.A.	0,8	0,0%
Nuevo Central Argentino S.A.	0,1	0,0%
Otros Beneficiarios	293,0	10,6%
Total	2.774,0	100,0%

En lo que respecta a las transferencias a las provincias, sobresalieron por su envergadura las obras de mejoramiento y construcción de caminos y rutas de todo el país llevadas adelante por la Dirección Nacional de Vialidad (DNV).

En materia de transporte aerocomercial, se destacó la asistencia financiera a la empresa Aerolíneas Argentinas S.A. con el objeto de renovar la flota de aviones existente de la firma. Al 30/09/12 el monto ejecutado alcanzó la suma de \$ 172,6 millones.

El objetivo de las ayudas a empresas privadas es contribuir a cubrir los gastos de sostenimiento y reposición de la flota por parte de los concesionarios del servicio ferroviario de pasajeros del área metropolitana de Buenos Aires (Líneas General Urquiza, General Mitre, Sarmiento, Belgrano Norte y Sur, General Roca y General San Martín). Por otro lado durante el período de análisis continuaron siendo relevantes los gastos de adquisición, rehabilitación y mantenimiento de material rodante y la ejecución de obras de infraestructura destinadas a garantizar la rehabilitación del servicio, como ser la reactivación del ferrocarril Belgrano Cargas y la extensión de la línea E de subterráneos. A continuación se detalla el avance físico de las principales obras desarrolladas al 30/09/12:

Cuadro Nº 21: Principales obras de Transporte Ferroviario

Proyectos	Avance Físico
Modernización Línea Sarmiento	59,84%
Renovación de vías entre las estaciones de Once-Castelar Fabricación y Construcción de 25 vagones doble piso	24,87%
Rehabilitación Tren de las Sierras	62,33%
Etapa I, Rodríguez Bustos – San Roque Etapa II, San Roque – Cosquín	58,82%

Asimismo la empresa Nación Servicios S.A. recibió asistencia financiera para la adquisición de máquinas validadoras, consolas de conductor y equipos lectograbadores para la implementación del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE). Dicha empresa tiene a su cargo el procesamiento, la recaudación, el *clearing*, el *back office* del servicio y las contrataciones que se requieren para implementar, gestionar y administrar el sistema.

Inversión en Comunicaciones

Al tercer trimestre de 2012 se registró una ejecución de más de \$1.996,6 millones en materia de infraestructura para el mejoramiento de la Red Nacional de Comunicación. El 93,5% de las citadas transferencias se destinaron a la implementación del Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre y del Plan Nacional de Telecomunicaciones “Argentina Conectada” (impulso de la Red Federal de Fibra Óptica), llevados adelante por la empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A (AR-SAT).

En ese sentido AR-SAT se encarga de la implementación, operación y mantenimiento de la red, llevando así la posibilidad de acceso a banda ancha a todo el territorio nacional. Al cierre del tercer trimestre de 2012 se encontraban operativas 50 estaciones digitales de transmisión y se distribuyeron más de 1,0 millón de decodificadores. Asimismo, a través de este sistema se transmiten 27 señales de televisión digital, variando la captación de las mismas en función del alcance nacional o regional.

Infraestructura y Equipamiento Educativo

Al 30/09/12 se devengaron \$1.474,0 millones, destinándose el 64,7% a los gobiernos provinciales y el 19,9 % a instituciones de enseñanza provincial con el objeto de mejorar la infraestructura educativa, principalmente en el nivel primario y secundario. El restante 15,4% se destinó a universidades, gobiernos municipales y empresas públicas y privadas. A continuación se detalla la distribución geográfica de la citada ayuda financiera al sector educativo:

Cuadro Nº 22: Distribución Geográfica Asistencia Financiera para Infraestructura al 30/09/12

Provincia	Devengado	Participación
Buenos Aires	248,3	16,8%
Chaco	160,4	10,9%
Ciudad Autónoma de Buenos Aires	136,3	9,3%
Tucumán	96,6	6,6%
Córdoba	87,9	6,0%
Mendoza	70,6	4,8%
Misiones	61,8	4,2%
Corrientes	52,3	3,5%
Formosa	52,2	3,5%
San Juan	50,0	3,4%
Jujuy	46,3	3,1%
Salta	42,7	2,9%
Nacional	39,9	2,7%
Santa Fe	39,5	2,7%
Santiago del Estero	39,3	2,7%
Santa Cruz	38,1	2,6%
Catamarca	38,1	2,6%
La Rioja	36,7	2,5%

La Pampa	29,5	2,0%
Neuquén	26,9	1,8%
Entre Ríos	24,2	1,6%
Río Negro	21,0	1,4%
Chubut	16,2	1,1%
Tierra del Fuego	10,4	0,7%
San Luis	8,8	0,6%
Total	1.474,0	100,0%

Por otra parte en el marco del programa “Mas Escuelas, Mejor Educación”, durante al tercer trimestre de 2012 se asistió financieramente a gobiernos provinciales para la construcción de 110 establecimientos educativos de los niveles inicial, primario y secundario, como así también en escuelas especiales y técnicas. El avance de esta iniciativa durante el período 2005/2012 puede apreciarse en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 23: Escuelas Terminadas en el marco del programa “Más Escuelas Mejor Educación”

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012 (*)
Escuelas Terminadas	22	165	217	180	78	165	139	210

(*) A los fines de homogeneizar la serie se considera la Programación Anual 2012.

Acciones en el Norte Grande Argentino

Al culminar el mes de septiembre se asistió financieramente a distintas instituciones municipales y provinciales con el propósito de mejorar las condiciones de accesibilidad, eficiencia y seguridad de vías prioritarias de la Red Vial Nacional y vías alimentadoras de la Red Vial Provincial. Asimismo se destinaron fondos para resolver problemas de inundaciones, contaminación de fuentes de agua y escasez de agua para riego, como así también para garantizar los servicios de agua potable y saneamiento en las provincias de Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy, Misiones, Salta, Santiago del Estero y Tucumán. A continuación se detallan los montos transferidos al 30/09/2012 a las provincias en materia de asistencia vial y obras hídricas en el Norte Grande Argentino:

Acciones en el Norte Grande Argentino
Cuadro N° 24: Gasto por provincia. Al 30/09/2012 (en millones de pesos)

Provincia	Devengado	Participación
Chaco	289,3	33,0%
Santiago del Estero	229,0	26,1%
Tucumán	207,7	23,7%
Formosa	98,3	11,2%
Jujuy	36,2	4,1%
Corrientes	16,4	1,9%
Total	876,9	100,0%

CUADRO A
MODIFICACIONES DE LA INVERSIÓN REAL DIRECTA AL 30/09/2012
(en millones de \$)

	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Diferencia	%
Poder Legislativo Nacional	3,0	3,0	0,0	0,0%
Poder Judicial de la Nación	352,4	249,8	-102,6	-29,1%
Presidencia de la Nación	34,1	26,1	-7,9	-23,3%
Jefatura de Gabinete de Ministros	154,9	166,2	11,3	7,3%
Ministerio del Interior y Transporte	566,2	902,9	336,8	59,5%
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto	565,2	537,0	-28,2	-5,0%
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	200,9	183,9	-17,0	-8,5%
Ministerio de Seguridad	36,2	68,1	31,9	88,2%
Ministerio de Defensa	378,0	393,8	15,8	4,2%
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas	58,1	58,1	0,0	0,0%
Ministerio de Industria	0,4	0,4	0,0	0,0%
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca	95,0	85,0	-10,0	-10,5%
Ministerio de Turismo	130,6	164,4	33,9	25,9%
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Ser	10.978,3	10.431,4	-546,9	-5,0%
Ministerio de Educación	1,0	0,5	-0,5	-52,0%
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva	60,0	60,0	0,0	0,0%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	13,0	37,4	24,4	186,9%
Ministerio de Salud	86,4	48,8	-37,6	-43,5%
TOTAL INVERSIÓN REAL EN PROYECTOS	13.713,6	13.417,0	-296,6	-2,2%
Poder Legislativo Nacional	38,3	42,5	4,3	11,1%
Poder Judicial de la Nación	143,3	114,6	-28,7	-20,0%
Ministerio Público	63,5	70,0	6,6	10,3%
Presidencia de la Nación	115,8	142,0	26,2	22,6%
Jefatura de Gabinete de Ministros	130,0	130,3	0,3	0,3%
Ministerio del Interior y Transporte	115,2	186,0	70,8	61,4%
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto	47,3	50,2	2,9	6,2%
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	60,5	82,9	22,4	37,1%
Ministerio de Seguridad	779,3	775,8	-3,4	-0,4%
Ministerio de Defensa	189,4	252,1	62,7	33,1%
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas	92,7	93,1	0,4	0,4%
Ministerio de Industria	16,0	17,1	1,1	6,9%
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca	110,7	176,3	65,6	59,3%
Ministerio de Turismo	51,6	25,1	-26,5	-51,4%
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Ser	348,8	360,5	11,7	3,4%
Ministerio de Educación	16,0	32,6	16,7	104,5%
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva	96,6	121,7	25,1	26,0%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	2.996,7	2.993,4	-3,3	-0,1%
Ministerio de Salud	156,1	191,2	35,1	22,5%
Ministerio de Desarrollo Social	18,4	27,3	9,0	48,8%
Obligaciones a Cargo del Tesoro	98,4	98,4	0,0	0,0%
	0,0	0,0		
TOTAL INVERSIÓN REAL EN ACTIVIDADES	5.684,2	5.983,1	298,8	5,3%
TOTAL INVERSIÓN REAL DIRECTA	19.397,8	19.400,1	2,2	0,0%

CUADRO B
EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN REAL DIRECTA AL 30/09/2012
(en millones de \$)

Jurisdicción	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	%
Poder Legislativo Nacional	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0%
Poder Judicial de la Nación	352,4	249,8	45,7	7,5	3,0%
Presidencia de la Nación	34,1	26,1	13,3	9,5	36,2%
Jefatura de Gabinete de Ministros	154,9	166,2	41,6	31,7	19,1%
Ministerio del Interior y Transporte	566,2	902,9	64,7	65,7	7,3%
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto	565,2	537,0	357,7	346,4	64,5%
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	200,9	183,9	68,9	15,5	8,4%
Ministerio de Seguridad	36,2	68,1	42,4	15,8	23,3%
Ministerio de Defensa	378,0	393,8	225,7	181,4	46,1%
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas	58,1	58,1	13,9	9,4	16,2%
Ministerio de Industria	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0%
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca	95,0	85,0	41,4	23,4	27,5%
Ministerio de Turismo	130,6	164,4	69,0	48,2	29,3%
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios	10.978,3	10.431,4	7.340,4	7.239,2	69,4%
Ministerio de Educación	1,0	0,5	0,0	0,0	0,0%
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva	60,0	60,0	6,5	6,5	10,8%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	13,0	37,4	19,0	17,3	46,2%
Ministerio de Salud	86,4	48,8	20,7	11,0	22,5%
TOTAL INVERSIÓN REAL EN PROYECTOS	13.713,6	13.417,0	8.371,1	8.028,5	59,8%
Poder Legislativo Nacional	38,3	42,5	20,8	10,4	24,4%
Poder Judicial de la Nación	143,3	114,6	42,9	24,0	20,9%
Ministerio Público	63,5	70,0	17,1	5,8	8,3%
Presidencia de la Nación	115,8	142,0	41,0	27,2	19,1%
Jefatura de Gabinete de Ministros	130,0	130,3	14,1	11,4	8,7%
Ministerio del Interior y Transporte	115,2	186,0	30,3	20,6	11,1%
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto	47,3	50,2	10,5	9,0	18,0%
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	60,5	82,9	30,8	18,9	22,8%
Ministerio de Seguridad	779,3	775,8	221,9	127,2	16,4%
Ministerio de Defensa	189,4	252,1	55,8	34,9	13,9%
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas	92,7	93,1	13,4	10,5	11,3%
Ministerio de Industria	16,0	17,1	2,3	2,0	11,7%
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca	110,7	176,3	115,3	96,0	54,5%
Ministerio de Turismo	51,6	25,1	4,2	3,7	14,6%
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios	348,8	360,5	179,3	170,8	47,4%
Ministerio de Educación	16,0	32,6	22,9	11,3	34,7%
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva	96,6	121,7	88,5	56,4	46,4%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	2.996,7	2.993,4	132,0	97,5	3,3%
Ministerio de Salud	156,1	191,2	124,2	68,3	35,7%
Ministerio de Desarrollo Social	18,4	27,3	14,9	13,8	50,5%
Obligaciones a Cargo del Tesoro	98,4	98,4	0,0	0,0	0,0%
TOTAL INVERSIÓN REAL EN ACTIVIDADES	5.684,2	5.983,1	1.182,3	819,8	13,7%
TOTAL INVERSIÓN REAL DIRECTA	19.397,8	19.400,1	9.553,4	8.848,4	45,6%

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
Al 30/09/2012

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2011	Crédito inicial 2012	Crédito Vigente al 30/09/2012	Devengado al 30/09/2012	Ejec. Física acum. al 2011	Programación Inicial 2012	Programado Vig. al 30/09/2012	Ejecutado 3º trim	Ejecutado al 30/09/2012 (anual)
1						Poder Legislativo Nacional									
	315					Imprenta del Congreso									
		19				Impresiones y Publicaciones Parlamentarias									
			1			Construcción Edificio, Planta de Producción, Oficinas Administrativas y Depósito para la Imprenta del Congreso de la Nación (1)	0	3.000.000	3.000.000	0	0,00	10,03	10,03	0,00	0,00
				51		Construcción Edificio, Planta de Producción, Oficinas Administrativas y Depósito para la Imprenta del Congreso de la Nación (1)	0	3.000.000	3.000.000	0	0,00	10,03	10,03	0,00	0,00
5						Poder Judicial de la Nación									
	320					Consejo de la Magistratura (***)									
		23				Justicia Ordinaria de la Capital Federal									
			1			Fuero Criminal y Correccional									
				4		Adecuación Planta Baja y Entrepiso - Edificio Viamonte 1147 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires (1)	0	3.000.000	3.000.000	0	0,00	s/i	s/i	s/i	s/i
					51	Adecuación Planta Baja y Entrepiso - Edificio Viamonte 1157 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires (1)	0	3.000.000	3.000.000	0	0,00	s/i	s/i	s/i	s/i
					2	Fuero Civil									
			1			Remodelación y Adecuación de Sede Judicial (***)	190.597	35.000.000	35.000.000	87.581	10,00	s/i	s/i	s/i	s/i
				53		Construcción Nuevo Edificio Uruguay 722/28 - Capital Federal (***)	190.597	35.000.000	35.000.000	87.581	10,00	s/i	s/i	s/i	s/i
					3	Refacciones y Acondicionamiento Datacenter. Lavalle 1240 (CABA). Etapa 1(***)	10.592.362	10.000	643.115	325.113	74,00	s/i	s/i	s/i	s/i
					51	Adecuación Integral Datacenter. Lavalle 1240 (CABA). Etapa 1 (***)	10.592.362	10.000	643.115	325.113	74,00	s/i	s/i	s/i	s/i
					3	Fuero Comercial									
						Adecuación Edificio para Instalación de los Juzgados Comerciales Nº 27 al 31 - Edificio Montevideo 546 - CABA (1) ***	0	3.000.000	1.650.000	0	0,00	s/i	s/i	s/i	s/i
					51	Adecuación Edificio para Instalación de los Juzgados Comerciales Nº 27 al 31 - Edificio Montevideo 546 - CABA (1) ***	0	3.000.000	1.650.000	0	0,00	s/i	s/i	s/i	s/i
					4	Fuero del Trabajo									
						Adecuación Edificio para Instalación de Juzgados del Trabajo - Edificio Corrientes 1132 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires (1) ***	0	3.500.000	1.950.000	0	0,00	s/i	s/i	s/i	s/i
					51	Adecuación Edificio para Instalación de Juzgados del Trabajo - Edificio Corrientes 1132 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires (1) ***	0	3.500.000	1.950.000	0	0,00	s/i	s/i	s/i	s/i
					24	Justicia Federal									
						Fuero Federal de la Seguridad Social									
						Adecuación Edificio para Instalación de Juzgados de la Seguridad Social - Edificio Lavalle 1441 - CABA (1) ***	0	2.500.000	1.400.000	0	0,00	s/i	s/i	s/i	s/i
					51	Adecuación Edificio para Instalación de Juzgados de la Seguridad Social - Edificio Lavalle 1441 - CABA (1) ***	0	2.500.000	1.400.000	0	0,00	s/i	s/i	s/i	s/i
					7	Área Cámara de la Plata									
						Adecuación y Ampliación Sede Judicial (***)	0	14.000.000	11.100.000	3.068.567	0,00	s/i	s/i	s/i	s/i
					51	Juzgado Federal de Quilmes - Puesta en Funcionamiento (***)	0	7.500.000	7.500.000	3.068.567	0,00	s/i	s/i	s/i	s/i
					52	Juzgado Federal de Junín - Ampliación y Remodelación de Edificio (***)	0	6.500.000	3.600.000	0	0,00	s/i	s/i	s/i	s/i
					8	Área Cámara Mar del Plata									
						Redistribución del Edificio de la Cámara Federal de Mar del Plata - Provincia de Buenos Aires (1) ***	0	4.000.000	2.000.000	0	0,00	s/i	s/i	s/i	s/i
					51	Redistribución del Edificio de la Cámara Federal de Mar del Plata - Provincia de Buenos Aires (1) ***	0	4.000.000	2.000.000	0	0,00	s/i	s/i	s/i	s/i
					10	Área Cámara Mendoza									
						Remodelación y Adecuación de Sedes Judiciales (***)	0	4.000.000	4.000.000	0	0,00	s/i	s/i	s/i	s/i
					51	Edificio La Rioja esquina Mitre San Juan Adecuación Sector Electoral (***)	0	4.000.000	4.000.000	0	0,00	s/i	s/i	s/i	s/i
						Construcción Sede Judicial Edificio Pedro Molina esquina España - Centro Judicial Mendoza (***)	0	6.329.000	3.479.000	0	0,00	s/i	s/i	s/i	s/i
					3	Construcción Sede Judicial Edificio Pedro Molina esquina España - Centro Judicial Mendoza (***)	0	6.329.000	3.479.000	0	0,00	s/i	s/i	s/i	s/i
					11	Área Cámara Rosario									
						Adecuación y Remodelación de Sedes Judiciales (***)	7.319.850	4.569.190	4.569.190	0	64,00	s/i	s/i	s/i	s/i
					51	Juzgado Federal San Nicolás 1 y 2 - Refacción Edificio Calle Garibaldi (***)	7.319.850	1.178.000	1.178.000	0	64,00	s/i	s/i	s/i	s/i
					52	Adecuación Edificio Primera Junta 2687 - Santa Fe (***)	0	3.391.190	3.391.190	0	0,00	s/i	s/i	s/i	s/i
						Construcción Sede Judicial Edificio calle Junín, Caning, Humberto Primo y Esteban Echeverría, Rosario (***)	0	7.848.000	7.848.000	0	0,00	s/i	s/i	s/i	s/i
					2	Construcción Sede Judicial Edificio calle Junín, Caning, Humberto Primo y Esteban Echeverría, Rosario (***)	0	7.848.000	7.848.000	0	0,00	s/i	s/i	s/i	s/i
						Remodelación Edificio del Juzgado Federal de Rafaela - Provincia de Santa Fe (1) ***	0	3.500.000	3.500.000	0	0,00	s/i	s/i	s/i	s/i
					3	Remodelación Edificio del Juzgado Federal de Rafaela - Provincia de Santa Fe (1) ***	0	3.500.000	3.500.000	0	0,00	s/i	s/i	s/i	s/i
					51	Remodelación Edificio del Juzgado Federal de Rafaela - Provincia de Santa Fe (1) ***	0	3.500.000	3.500.000	0	0,00	s/i	s/i	s/i	s/i
					12	Área Cámara General Roca									

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
Al 30/09/2012

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2011	Crédito inicial 2012	Crédito Vigente al 30/09/2012	Devengado al 30/09/2012	Ejec. Física acum. al 2011	Programación Inicial 2012	Programado Vig. al 30/09/2012	Ejecutado 3º trim	Ejecutado al 30/09/2012 (anual)
					1	Remodelación y Ampliación Sede Judicial (***)	0	3.400.000	3.400.000	0	0,00	s/i	s/i	s/i	s/i
					53	Tribunales Federales de Neuquén - Construcción de Edificio (***)	0	3.400.000	3.400.000	0	0,00	s/i	s/i	s/i	s/i
					13	Área Cámara Paraná									
					2	Remodelación de Edificio para Redistribución de los Tribunales Federales de Paraná ***	0	4.000.000	2.100.000	0	0,00	s/i	s/i	s/i	s/i
					51	Remodelación de Edificio para Redistribución de los Tribunales Federales de Paraná ***	0	4.000.000	2.100.000	0	0,00	s/i	s/i	s/i	s/i
					3	Readecuación Edificio Calle 9 de Julio Nº 810 Juzgado Federal Nº 2 - Concepción del Uruguay ***	0	3.270.000	1.820.000	0	0,00	s/i	s/i	s/i	s/i
					51	Readecuación Edificio Calle 9 de Julio Nº 810 Juzgado Federal Nº 2 - Concepción del Uruguay ***	0	3.270.000	1.820.000	0	0,00	s/i	s/i	s/i	s/i
					14	Área Cámara Posadas									
					2	Construcción Sede Judicial Nuevo Edificio para la Centralización de la Justicia Federal del Tribunal de Posadas ***	0	10.000.000	10.000.000	0	0,00	s/i	s/i	s/i	s/i
					51	Construcción Sede Judicial Nuevo Edificio para la Centralización de la Justicia Federal del Tribunal de Posadas ***	0	10.000.000	10.000.000	0	0,00	s/i	s/i	s/i	s/i
					15	Área Cámara Resistencia									
					3	Construcción Edificio Hipólito Irigoyen 83, Resistencia, Chaco (***)	0	15.576.036	11.376.036	785.021	0,00	s/i	s/i	s/i	s/i
					51	Construcción Edificio Hipólito Irigoyen 83, Resistencia, Chaco (***)	0	15.576.036	11.376.036	785.021	0,00	s/i	s/i	s/i	s/i
					17	Área Cámara San Martín									
					1	Remodelación y adecuación de Sedes Judiciales (***)	0	3.000.000	1.600.000	0	0,00	s/i	s/i	s/i	s/i
					52	Juzgado Federal 3 de Febrero, Puesta en Funcionamiento (***)	0	3.000.000	1.600.000	0	0,00	s/i	s/i	s/i	s/i
					2	Remodelación Archivo para Sede Juzgado.Edificio Abel Costa 422, Morón, Buenos Aires (***)	0	2.616.803	1.416.803	0	0,00	s/i	s/i	s/i	s/i
					51	Remodelación Archivo para Sede Juzgado.Edificio Abel Costa 422, Morón, Buenos Aires (***)	0	2.616.803	1.416.803	0	0,00	s/i	s/i	s/i	s/i
					3	Construcción de un Nuevo Edificio para Instalaciones del Juzgado Federal de Campana - Provincia de Buenos Aires (1) ***	0	6.800.000	3.800.000	0	0,00	s/i	s/i	s/i	s/i
					51	Construcción de un Nuevo Edificio para Instalaciones del Juzgado Federal de Campana - Provincia de Buenos Aires (1) ***	0	6.800.000	3.800.000	0	0,00	s/i	s/i	s/i	s/i
					20	Área Cámara Comodoro Rivadavia									
					1	Adecuación Edificio Adquirido - Juzgado Federal de Esquel - Provincia de Chubut (1) ***	0	1.400.000	1.000.000	0	0,00	s/i	s/i	s/i	s/i
					51	Adecuación Edificio Adquirido - Juzgado Federal de Esquel - Provincia de Chubut (1) ***	0	1.400.000	1.000.000	0	0,00	s/i	s/i	s/i	s/i
					2	Refuncionalización Integral del Edificio - Juzgado Feredal de Río Gallegos - Provincia de Santa Cruz (1) ***	0	1.640.000	1.118.600	0	0,00	s/i	s/i	s/i	s/i
					51	Refuncionalización Integral del Edificio - Juzgado Federal de Río Gallegos - Provincia de Santa Cruz (1) ***	0	1.640.000	1.118.600	0	0,00	s/i	s/i	s/i	s/i
					335	Corte Suprema de Justicia de la Nación (***)									
					4	Mandamientos y Notificaciones									
					1	Ampliación y Remodelación de Sede Judicial	12.040.065	10.761	10.761	0	100,00	s/i	s/i	s/i	s/i
					51	Adecuación para la Instalación Subdirección de Notificaciones	12.040.065	10.761	10.761	0	100,00	s/i	s/i	s/i	s/i
					5	Pericias Judiciales									
					1	Construcción Instituto Técnico Judicial "Dra. Cecilia Grierson"	0	53.304.138	53.304.138	0	0,00	s/i	s/i	s/i	s/i
					51	Construcción Instituto Técnico Judicial "Dra. Cecilia Grierson"	0	53.304.138	53.304.138	0	0,00	s/i	s/i	s/i	s/i
					3	Refuncionalización y Readecuación Parcial de Locales de Lavalle 1429 y 1º piso de Junín 760	1.068.523	109.510	1.159.510	0	70,00	s/i	s/i	s/i	s/i
					51	Refuncionalización y Readecuación Parcial de Locales de Lavalle 1429 y 1º piso de Junín 760	1.068.523	109.510	1.159.510	0	70,00	s/i	s/i	s/i	s/i
					6	Biblioteca y Jurisprudencia									
					1	Adecuación Integral Edificio para Traslado Biblioteca	0	6.282.050	1.282.050	0	0,00	s/i	s/i	s/i	s/i
					51	Adecuación Integral Edificio para Traslado Biblioteca	0	6.282.050	1.282.050	0	0,00	s/i	s/i	s/i	s/i
					7	Archivo General									
					3	Refacciones Varias	11.268.680	8.761	25.261	0	100,00	s/i	s/i	s/i	s/i
					61	Adecuación Sala de Subastas Edificio Hipólito Irigoyen 2041	11.268.680	8.761	25.261	0	100,00	s/i	s/i	s/i	s/i
					4	Construcción Edificio Combate de los Pozos	0	137.874.828	48.392.062	0	0,00	s/i	s/i	s/i	s/i
					51	Construcción Edificio Combate de los Pozos- Archivo General del Poder Judicial	0	137.874.828	48.392.062	0	0,00	s/i	s/i	s/i	s/i
					21	Justicia de Máxima Instancia									
					1	Refacciones en el Palacio de Justicia de la Nación	4.204.521	2.822.192	6.122.192	683.989	66,27	s/i	s/i	s/i	s/i
					51	Reciclado de Fachadas y Patios interiores	4.204.521	8.761	8.761	0	100,00	s/i	s/i	s/i	s/i
					53	Construcción de Sanitarios y Reciclados Externos - Juzgados Ciudad Autónoma de Buenos Aires	0	438.040	438.040	0	0,00	s/i	s/i	s/i	s/i
					72	Reparación Sala de Audiencia, Palacio de Justicia de la Nación - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	0	2.375.391	5.675.391	683.989	0,00	s/i	s/i	s/i	s/i
					6	Reciclado de Fachadas Calles Tucumán - Lavalle - Palacio de Justicia de la Nación Ciudad Autónoma de Buenos Aires	2.650.912	30.663	105.663	0	85,00	s/i	s/i	s/i	s/i
					51	Reciclado de Fachadas Calles Tucumán - Lavalle - Palacio de Justicia de la Nación Ciudad Autónoma de Buenos Aires	2.650.912	30.663	105.663	0	85,00	s/i	s/i	s/i	s/i

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
Al 30/09/2012

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2011	Crédito inicial 2012	Crédito Vigente al 30/09/2012	Devengado al 30/09/2012	Ejec. Física acum. al 2011	Programación Inicial 2012	Programado Vig. al 30/09/2012	Ejecutado 3º trim	Ejecutado al 30/09/2012 (anual)
					8	Adecuación de los Ascensores del Palacio de Justicia de la Nación - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	1.179.441	884.841	1.999.841	49.180	88,25	s/i	s/i	s/i	s/i
					51	Adecuación de los Ascensores del Palacio de Justicia de la Nación - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	239.490	8.761	8.761	0	92,00	s/i	s/i	s/i	s/i
					52	Adecuación Ascensores del Palacio de Justicia de la Nación N°1 al N°12 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	939.951	876.080	1.991.080	49.180	49,00	s/i	s/i	s/i	s/i
					9	Iluminación Exteriores del Palacio de Justicia de la Nación - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	2.079.239	8.761	8.761	0	99,00	s/i	s/i	s/i	s/i
					51	Iluminación Exteriores del Palacio de Justicia de la Nación - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	2.079.239	8.761	8.761	0	99,00	s/i	s/i	s/i	s/i
					10	Refacción Etapa III Patios Interiores del Palacio de Justicia de la Nación - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	0	2.311.133	5.015.133	0	0,00	s/i	s/i	s/i	s/i
					51	Refacción Etapa III Patios Interiores del Palacio de Justicia de la Nación - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	0	2.311.133	5.015.133	0	0,00	s/i	s/i	s/i	s/i
					12	Traslado del Servicio Jurídico Gratuito de la Universidad de Buenos Aires	0	456.964	456.964	0	0,00	s/i	s/i	s/i	s/i
					51	Traslado del Servicio Jurídico Gratuito de la Universidad de Buenos Aires	0	456.964	456.964	0	0,00	s/i	s/i	s/i	s/i
					13	Reciclado Etapa II Fachadas Palacio de Justicia de la Nación	598.743	876.080	951.080	598.156	83,34	s/i	s/i	s/i	s/i
					51	Reciclado de Fachada Calle Lavalle	598.743	876.080	951.080	598.156	83,34	s/i	s/i	s/i	s/i
					14	Refacciones en el Palacio de Justicia de la Nación Etapa II	1.634.011	1.381.578	1.381.578	0	19,00	s/i	s/i	s/i	s/i
					51	Pintura General Palacio de Justicia de la Nación. Talcahuano 550	0	715.757	715.757	0	0,00	s/i	s/i	s/i	s/i
					52	Adecuación y Recuperación de Espacios Interiores del Palacio de Justicia de la Nación	1.634.011	8.761	8.761	0	84,00	s/i	s/i	s/i	s/i
					53	Restauración Integral de Pisos, Solados y de Circulación de Público - Talcahuano 550	0	438.040	438.040	0	0,00	s/i	s/i	s/i	s/i
					54	Reparación Integral Terraza del Palacio de Justicia	0	219.020	219.020	0	0,00	s/i	s/i	s/i	s/i
					15	Instalación Sistema de Detección de Incendios y Cámaras de Seguridad en el Palacio de Justicia de la Nación	1.392.709	8.760	8.760	0	100,00	s/i	s/i	s/i	s/i
					51	Instalación Sistema de Detección de Incendios y Cámaras de Seguridad en el Palacio de Justicia de la Nación.	1.392.709	8.760	8.760	0	100,00	s/i	s/i	s/i	s/i
					17	Provision e Instalacion de Tableros de Transf. Pal. Justicia	1.077.238	8.761	8.761	0	86,50	s/i	s/i	s/i	s/i
					51	Provision e Instalacion de Tableros de Transferencia PUN	1.077.238	8.761	8.761	0	86,50	s/i	s/i	s/i	s/i
					18	Restauracion y Adecuacion Integral Sala Audiencia 4p Pal. JN	928.294	8.761	8.761	0	51,00	s/i	s/i	s/i	s/i
					51	Restauracion y Adecuacion Integral Sala Audiencia 4p PUN	928.294	8.761	8.761	0	51,00	s/i	s/i	s/i	s/i
					19	Acondicionamiento y Climatización de Distintas Dependencias del Tribunal	0	1.030.270	1.909.270	1.908.780	0,00	s/i	s/i	s/i	s/i
					51	Acondicionamiento y Climatización de Distintas Dependencias del Tribunal	0	1.030.270	1.909.270	1.908.780	0,00	s/i	s/i	s/i	s/i
					20	Ampliación Edificio Lavalle 1250 - Oficina de Violencia Doméstica	0	700.864	2.450.864	0	0,00	s/i	s/i	s/i	s/i
					51	Ampliación Edificio Lavalle 1250 - Oficina de Violencia Doméstica	0	700.864	2.450.864	0	0,00	s/i	s/i	s/i	s/i
					21	Iluminación Exterior Ornamental del Palacio de Justicia - Etapa II (1)	0	1.095.100	5.294.223	0	0,00	s/i	s/i	s/i	s/i
					51	Iluminación Exterior Ornamental del Palacio de Justicia - Etapa II (1)	0	1.095.100	5.294.223	0	0,00	s/i	s/i	s/i	s/i
					22	Adecuación y Refuncionalización Parcial de la Alcaldía - Palacio de Justicia (1)	0	219.020	419.020	0	0,00	s/i	s/i	s/i	s/i
					51	Adecuación y Refuncionalización Parcial de la Alcaldía - Palacio de Justicia (1)	0	219.020	419.020	0	0,00	s/i	s/i	s/i	s/i
20						Presidencia de la Nación									
					113	Teatro Nacional Cervantes									
					16	Acciones Artísticas del Teatro Nacional Cervantes									
					2	Reparación y Puesta en Valor Teatro Nacional Cervantes	0	2.500.000	1.682.000	43.923	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
					51	Restauración y Puesta en Valor Fachada del Teatro Nacional Cervantes	0	2.500.000	1.682.000	43.923	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
					5	Restauración y Puesta en Valor Sector Incendiado Teatro Experimental (1)	0	1.000.000	1.000.000	404.999	0,00	100,00	100,00	30,00	60,00
					51	Restauración y Puesta en Valor Sector Incendiado Teatro Experimental (1)	0	1.000.000	1.000.000	404.999	0,00	100,00	100,00	30,00	60,00
					6	Actualización Sistema de Iluminación Escénica mediante Renovación Total del Cableado (1)	0	2.000.000	2.000.000	0	0,00	75,00	75,00	10,00	10,00
					51	Actualización Sistema de Iluminación Escénica mediante Renovación Total del Cableado (1)	0	2.000.000	2.000.000	0	0,00	75,00	75,00	10,00	10,00
					116	Biblioteca Nacional									
					25	Servicios de la Biblioteca Nacional									
					2	Construcción de Parasoles (1)	0	5.000.000	5.000.000	0	0,00	60,00	60,00	5,00	5,00
					51	Construcción de Parasoles (1)	0	5.000.000	5.000.000	0	0,00	60,00	60,00	5,00	5,00
					117	Instituto Nacional del Teatro									
					16	Fomento, Producción y Difusión del Teatro									
					1	Remodelación Edilicia Para Instalación de la Sede Central del Instituto Nacional del Teatro (1)	0	7.000.000	0	0	0,00	46,67	46,67	0,00	0,00
					51	Remodelación Edilicia Para Instalación de la Sede Central del Instituto Nacional del Teatro (1)	0	7.000.000	0	0	0,00	46,67	46,67	0,00	0,00
					301	Secretaría General de la Presidencia de la Nación									
					1	Actividades Centrales									
					5	Remodelación y Equipamiento en Quinta de Olivos - Etapa II (1)	0	100.000	100.000	0	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
					51	Remodelación y Equipamiento en Quinta de Olivos - Etapa II (1)	0	100.000	100.000	0	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
					6	Remodelación Casa de Gobierno Etapa - III (1)	0	14.656.000	14.656.000	9.018.333	0,00	100,00	100,00	14,55	61,25
					51	Remodelación Casa de Gobierno Etapa - III (1)	0	14.656.000	14.656.000	9.018.333	0,00	100,00	100,00	14,55	61,25

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
Al 30/09/2012

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2011	Crédito inicial 2012	Crédito Vigente al 30/09/2012	Devengado al 30/09/2012	Ejec. Física acum. al 2011	Programación Inicial 2012	Programado Vig. al 30/09/2012	Ejecutado 3º trim	Ejecutado al 30/09/2012 (anual)
	337					Secretaría de Cultura									
		36				Difusión de la Música y Danza									
			2			Mejoras en Salas Nacionales de Exposición	0	10.000	10.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				51		Mejoras en Salas Nacionales de Exposición	0	10.000	10.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		37				Preservación y Exhibición Artística - Cultural									
			1			Mejoras en Museos	0	90.000	20.000	0	94,36	0,00	0,00	0,00	0,00
				52		Mejoras en el Museo Nacional del Cabildo y la Revolución de Mayo	0	10.000	10.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				54		Mejoras en el Museo Mitre	0	10.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				56		Mejora en el Museo Yrurtia	0	10.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				57		Mejoras en el Museo Histórico del Norte	0	10.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				58		Mejoras en el Museo Casa Histórica de la Independencia - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	0	10.000	0	0	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				59		Mejoras en el Museo de la Historia del Traje	0	10.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				61		Mejoras en la Escuela de Museología	0	10.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				62		Mejoras en el Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano	0	10.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				63		Mejoras en la Casa Acuerdo de San Nicolás	0	10.000	10.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2				Mejoras en Museos Etapa II	0	60.000	10.000	0	6,67	0,00	0,00	0,00	0,00
				51		Restauración Fachada Manzana de las Luces	0	10.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				52		Mejoras en el Museo de Arte Oriental	0	10.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				53		Restauración en el Museo Histórico Sarmiento	0	10.000	0	0	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				54		Remodelación en el Museo Roca	0	10.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				55		Restauración del Museo Histórico Nacional	0	10.000	10.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				56		Restauración en el Museo de Pintura José Antonio Terry	0	10.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		38				Desarrollo y Promoción Cultural									
			5			Remodelación de Edificios Culturales - Etapa I	434.924	50.000	50.000	0	85,02	0,00	0,00	0,00	0,00
				51		Obra en el Edificio de la Avenida Alvear	394.024	10.000	10.000	0	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				52		Obra en el Edificio de la Calle Rodríguez Peña	0	10.000	10.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				53		Obra en el Edificio de la Calle Alsina	0	10.000	10.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				54		Mejoras en el Edificio de la Calle México	40.900	10.000	10.000	0	24,70	0,00	0,00	0,00	0,00
				56		Mejoras en el Departamento de la Calle Tres Sargentos	0	10.000	10.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7			Mejoras en el Edificio del Instituto Juan Manuel de Rosas	0	10.000	10.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				51		Mejoras en el Edificio del Instituto Juan Manuel de Rosas	0	10.000	10.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42				Difusión, Concientización y Protección del Patrimonio Cultural del Museo de Bellas Artes									
			1			Mejoras en el Museo Nacional de Bellas Artes	108.500	1.600.000	1.600.000	0	4,62	0,00	0,00	0,00	0,00
				51		Mejoras en el Museo Nacional de Bellas Artes	108.500	1.600.000	1.600.000	0	4,62	0,00	0,00	0,00	0,00
25						Jefatura de Gabinete de Ministros									
	317					Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable									
		62				Coordinación de Políticas Ambientales									
			7			Construcción y Puesta en Marcha Planta de Compostaje Rosario	47.000	0	10.780.349	1.010.564	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00
				51		Construcción y Puesta en Marcha Planta de Compostaje Rosario	47.000	0	10.780.349	1.010.564	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00
			14			Construcción Relleno Sanitario Municipio de la Costa, Buenos Aires	0	0	4.707.853	533.687	0,00	49,21	49,21	0,00	0,00
				51		Construcción Relleno Sanitario Municipio de la Costa, Buenos Aires	0	0	4.707.853	533.687	0,00	49,21	49,21	0,00	0,00
			15			Construcción Relleno Sanitario Municipio General Pueyrredón	17.587.763	0	13.731.080	8.917.723	40,00	60,00	60,00	5,00	56,12
				51		Construcción Relleno Sanitario Municipio General Pueyrredón	17.587.763	0	13.731.080	8.917.723	40,00	60,00	60,00	5,00	56,12
			16			Construcción Relleno Sanitario Chubut	9.104.700	0	13.615.641	12.893.429	30,00	70,00	70,00	10,00	35,00
				51		Construcción Relleno Sanitario Chubut	9.104.700	0	13.615.641	12.893.429	30,00	70,00	70,00	10,00	35,00
			20			Construcción Relleno Sanitario Mendoza Metropolitana	239.784	0	3.281.496	0	60,00	40,00	40,00	0,00	0,00
				51		Construcción Relleno Sanitario Mendoza Metropolitana	239.784	0	3.281.496	0	60,00	40,00	40,00	0,00	0,00
			21			Construcción de Relleno Sanitario y Sistemas Asociados en Luján - Provincia de Buenos Aires (BID 1868/OC-AR)	76.691	0	2.388.255	0	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
				51		Construcción de Relleno Sanitario y Sistemas Asociados en Luján - Provincia de Buenos Aires (BID 1868/OC-AR)	76.691	0	2.388.255	0	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
			23			Construcción de Relleno Sanitario y Sistemas Asociados en San Martín y Angaco - Provincia de San Juan (BID 1868/OC-AR)	0	0	8.298.837	0	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00
				51		Construcción de Relleno Sanitario y Sistemas Asociados en San Martín y Angaco - Provincia de San Juan (BID 1868/OC-AR)	0	0	8.298.837	0	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00
			24			Construcción de Relleno Sanitario y Sistemas Asociados en la Zona Este de la Provincia de Mendoza (BID 7362 - AR)	0	0	6.374.802	112.648	0,00	26,88	26,88	0,00	0,00
				51		Construcción de Relleno Sanitario y Sistemas Asociados en la Zona Este de la Provincia de Mendoza (BID 7362 - AR)	0	0	6.374.802	112.648	0,00	26,88	26,88	0,00	0,00
			25			Mejoras en la Planta de Clasificación del Municipio General Pueyrredón - Provincia de Buenos Aires (BIRF 7362 - AR)	1.210.000	0	2.403.747	2.403.747	40,00	60,00	60,00	10,00	60,00

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
Al 30/09/2012

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2011	Crédito inicial 2012	Crédito Vigente al 30/09/2012	Devengado al 30/09/2012	Ejec. Física acum. al 2011	Programación Inicial 2012	Programado Vig. al 30/09/2012	Ejecutado 3º trim	Ejecutado al 30/09/2012 (anual)
					51	Mejoras en la Planta de Clasificación del Municipio General Pueyredón - Provincia de Buenos Aires (BIRF 7362 - AR)	1.210.000	0	2.403.747	2.403.747	40,00	60,00	60,00	10,00	60,00
					26	Construcción de Relleno Sanitario y Sistemas Asociados en Región Humahuaca - La Quiaca - Provincia de Jujuy (BID 1868/OC-AR)	0	0	1.000.000	0	0,00	5,95	5,95	0,00	0,00
					51	Construcción de Relleno Sanitario y Sistemas Asociados en Región Humahuaca - La Quiaca - Provincia de Jujuy (BID 1868/OC-AR)	0	0	1.000.000	0	0,00	5,95	5,95	0,00	0,00
	342				39	SAF Apoyo - Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) Gestión Ambiental Matanza- Riachuelo (BID 1059/OC-AR)									
					1	Saneamiento y Acondicionamiento Cuenca Matanza - Riachuelo (BID 1059/OC-AR)	0	0	12.024.000	11.932.137	38,00	1,00	1,00	0,00	1,00
					51	Redes Secundarias y Colectoras en la Matanza	0	0	8.800.000	5.210.803	40,00	3,00	3,00	0,00	3,00
					52	Ampliación de Planta Depuradora Sudoeste en La Matanza	0	0	424.000	4.664.692	34,00	1,00	1,00	0,00	1,00
					53	Colector Troncal-Ruta 21 en La Matanza	0	0	2.800.000	2.056.642	22,00	11,00	11,00	0,00	11,00
					44	Desarrollo Sustentable de la Cuenca Matanza - Riachuelo (BIRF 7706-AC)									
					3	Construcción Reservorios de Regulación	0	80.365.075	80.365.075	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Reservorios de Regulación Nº 1	0	11.346.978	11.346.978	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					52	Construcción Reservorios de Regulación Nº 2	0	15.973.610	15.973.610	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					53	Construcción Reservorios de Regulación Nº 11	0	9.785.297	9.785.297	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					54	Construcción Reservorios de Regulación Nº 3	0	18.768.332	18.768.332	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					55	Construcción Reservorios de Regulación Nº 5	0	24.490.858	24.490.858	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30					Ministerio del Interior y Transporte									
					664	Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos									
					16	Control del Sistema Nacional de Aeropuertos									
					1	Construcción, Ampliación, Remodelación y Reparación de Parte Aeronáutica	0	536.624.000	536.624.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Const., Ampl., Remod. y Repar. de Plataformas, Torres de Control, Pistas, Balizamiento, Calles de Rodaje y Otros	0	536.624.000	536.624.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2	Construcción, Ampliación, Remodelación y Reparación de Parte Pública en Instalaciones Aeroportuarias	0	7.969.000	7.969.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción, Ampliación, Remodelación y Reparación de Parte Pública en Instalaciones Aeroportuarias	0	7.969.000	7.969.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					3	Adquisición, Reparación, Remodelación, Reposición e Instalación de Equipos de Sistema de Apoyo	0	19.319.000	19.319.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Adquisición, Reparación, Remodelación, Reposición e Instalación de Equipos de Sistema de Apoyo	0	19.319.000	19.319.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					669	Administración Nacional de Aviación Civil									
					16	Regulación, Fiscalización y Administración de la Aviación Civil									
					1	Fabricación e Instalación de Radares Monopulsos	137.900.660	2.268.000	32.268.000	31.202.468	64,00	36,00	36,00	0,00	35,00
					51	Fabricación e Instalación de Radares Monopulsos	137.900.660	2.268.000	32.268.000	31.202.468	64,00	36,00	36,00	0,00	35,00
	325					Ministerio del Interior y Transporte (Gastos Propios)* Incluye avance físico y financiero al primer semestre en el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios									
					62	Formulación y Ejecución Políticas de Transporte Ferroviario									
					3	Transporte Urbano de Buenos Aires Etapa III BIRF 4163/AR y BIRF 7442	637.351.395	-	283.908.000	97.539.052	48,75	s/i	51,25	12,70	31,12
					0	Transporte Urbano de Buenos Aires Etapa III BIRF 4163/AR y BIRF 7443	274.449.453	-	34.469.048	32.584.819					
					68	Paso a dif. Nivel Municipalidad de Malvinas Argentinas	57.554.454	-	8.100.000	811.796	100,00	s/i	0,00	0,00	0,00
					69	Paso a dif. Nivel Municipalidad de Tres de Febrero	68.462.384	-	0	0	98,23	s/i	1,77	0,00	0,00
					71	Paso a dif. Nivel Municipalidad de Esteban Echeverría	0	-	0	0	0,00	s/i	0,00	0,00	0,00
					74	Paso a dif. Nivel Municipalidad de Tigre	67.462.236	-	5.400.000	8.586.779	99,62	s/i	0,38	0,00	0,00
					75	Paso a dif. Nivel Municipalidad de Lomas de Zamora	31.200.000	-	0	0	82,50	s/i	0,00	0,00	0,00
					77	Mejoras en los Entornos a las Estaciones Zona 1 (Sur) - Avellaneda - Quilmes - Berazategui	0	-	5.000.000	1.243.293	71,88	s/i	0,00	0,00	0,00
					78	Mejoras en los entornos a las estaciones Zona 2 (Sudoeste)	82.596.656	-	32.426.000	4.789.299	77,00	s/i	23,00	0,00	1,71
					79	Mejoras en los entornos a las estaciones Zona 3 (Oeste)	45.393.797	-	47.000.000	19.381.441	49,00	s/i	51,00	17,49	50,61
					80	Mejoras en los entornos a las estaciones Zona 4 (Norte)	10.232.415	-	48.156.000	13.825.569	7,00	s/i	93,00	24,41	50,37
					4	0 Construcción Alteo Terraplen Viaducto Laguna La Picasa CAF N3192 (6)	4.202.130	-	2.050	1.241					
					7	Remodelación Sala Néstor Kirchner (CAF Nº 3192)	0	-	957.000	0	0,00	s/i	100,00	0,00	0,00
					51	Remodelación Sala Néstor Kirchner (CAF Nº 3192)	0	-	957.000	0	0,00	s/i	100,00	0,00	0,00
					91	Formulación y Conducción de Políticas Portuarias y de Vías N									
					2	Ampliación Puerto Caleta Paula	242.437.184	0	0	0	100,00	s/i	0,00	0,00	0,00
					51	Ampliación Puerto Caleta Paula	242.437.184	0	0	0	100,00	s/i	0,00	0,00	0,00
					3	Readecuación Estructura Muelle 3-4 y Accesos Puerto Concepción del Uruguay	9.556.301	0	2.800.000	1.940.225	100,00	s/i	0,00	0,00	0,00
					51	Readecuación Estructura Muelle 3-4 y Accesos Puerto Concepción del Uruguay	9.556.301	0	2.800.000	1.940.225	100,00	s/i	0,00	0,00	0,00
					4	Puerto Diamante (*****)	6.248.860	0	10.000	0	100,00	s/i	0,00	0,00	0,00
					51	Puerto Diamante (*****)	6.248.860	0	10.000	0	100,00	s/i	0,00	0,00	0,00
					5	Reparación Estructura Fundación Muelle Almirante Storni Puerto Madryn	26.550.109	0	2.260.753	0	100,00	s/i	0,00	0,00	0,00
					51	Reparación Estructura Fundación Muelle Almirante Storni Puerto Madryn	26.550.109	0	2.260.753	0	100,00	s/i	0,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
Al 30/09/2012

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2011	Crédito inicial 2012	Crédito Vigente al 30/09/2012	Devengado al 30/09/2012	Ejec. Física acum. al 2011	Programación Inicial 2012	Programado Vig. al 30/09/2012	Ejecutado 3º trim	Ejecutado al 30/09/2012 (anual)
					7	Puerto Comodoro Rivadavia	36.227.900	0	4.000.000	721.793	90,65	s/i	9,35	0,00	0,00
					51	Puerto Comodoro Rivadavia	36.227.900	0	4.000.000	721.793	90,65	s/i	9,35	0,00	0,00
					8	Prolongación Obra de Abrigo del Muelle de Caleta Córdova	0	0	1.000.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00	0,00
					51	Prolongación Obra de Abrigo del Muelle de Caleta Córdova	0	0	1.000.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00	0,00
					9	Dársena Turística-Deportiva en Cercanías de Punta Cuevas	0	0	24.500.000	0	0,00	s/i	25,00	0,00	0,00
					51	Dársena Turística-Deportiva en Cercanías de Punta Cuevas	0	0	24.500.000	0	0,00	s/i	25,00	0,00	0,00
					10	Embarcadero Turístico Puerto Pirámide	0	0	10.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00	0,00
					51	Embarcadero Turístico Puerto Pirámide	0	0	10.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00	0,00
					11	Sistema Defensas Puerto Barranqueras	0	0	10.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00	0,00
					51	Sistema Defensas Puerto Barranqueras	0	0	10.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00	0,00
					12	Embarcadero de Pasajeros y Vehículos Puerto Pilcomayo	0	0	10.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00	0,00
					51	Embarcadero de Pasajeros y Vehículos Puerto Pilcomayo	0	0	10.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00	0,00
					13	Embarcadero de Pasajeros y Vehículos Puerto Colonia Cano	0	0	10.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00	0,00
					51	Embarcadero de Pasajeros y Vehículos Puerto Colonia Cano	0	0	10.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00	0,00
					14	Reparación, Mejoras y Equipamiento Puerto Formosa	0	0	10.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00	0,00
					51	Reparación, Mejoras y Equipamiento Puerto Formosa	0	0	10.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00	0,00
					16	Dragado Río Uruguay	0	0	10.000	0	0,00	s/i	0,01	0,00	0,00
					51	Dragado Río Uruguay	0	0	10.000	0	0,00	s/i	0,01	0,00	0,00
					19	Ampliación Muelle Histórico Río Grande	0	0	10.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00	0,00
					51	Ampliación Muelle Histórico Río Grande	0	0	10.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00	0,00
					20	Ampliación Complejo Portuario Bahía Ushuaia	0	0	10.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00	0,00
					51	Ampliación Complejo Portuario Bahía Ushuaia	0	0	10.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00	0,00
					22	Reparación Parque España	71.167.314	0	4.000.000	0	100,00	s/i	0,00	0,00	0,00
					51	Reparación Parque España	71.167.314	0	4.000.000	0	100,00	s/i	0,00	0,00	0,00
					23	Reparación Puerto Rosario Costanera	0	0	23.493.088	0	0,00	s/i	0,00	0,00	0,00
					51	Reparación Puerto Rosario Costanera	0	0	23.493.088	0	0,00	s/i	0,00	0,00	0,00
					25	Reparación Muelle en Delegación Río Uruguay de la DNV	0	0	10.000	0	0,00	s/i	20,00	0,00	0,00
					51	Reparación Muelle en Delegación Río Uruguay de la DNV	0	0	10.000	0	0,00	s/i	20,00	0,00	0,00
					26	Reparación Estructura Vértice Sur Puerto La Plata - Provincia de Buenos Aires	0	0	10.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00	0,00
					51	Reparación Estructura Vértice Sur Puerto La Plata - Provincia de Buenos Aires	0	0	10.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00	0,00
					28	Dragado Ampliación del Canal de Acceso Puerto Bahía Blanca - Provincia de Buenos Aires	0	0	10.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00	0,00
					51	Dragado Ampliación del Canal de Acceso Puerto Bahía Blanca - Provincia de Buenos Aires	0	0	10.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00	0,00
					29	Reparación y Ampliación del Sitio 2 Muelle Almirante Storni - Provincia de Chubut	0	0	10.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00	0,00
					51	Reparación y Ampliación del Sitio 2 Muelle Almirante Storni - Provincia de Chubut	0	0	10.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00	0,00
					30	Remoción Cascos Hundidos Puerto Quequén - Provincia Buenos Aires	0	0	10.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00	0,00
					51	Remoción Cascos Hundidos Puerto Quequén - Provincia Buenos Aires	0	0	10.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00	0,00
					31	Acortamiento Escollera Norte Puerto Quequén - Provincia de Buenos Aires	0	0	10.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00	0,00
					51	Acortamiento Escollera Norte Puerto Quequén - Provincia de Buenos Aires	0	0	10.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00	0,00
					32	Mejoras Frente de Atraque Puerto Quequén - Provincia de Buenos Aires	0	0	10.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00	0,00
					51	Mejoras Frente de Atraque Puerto Quequén - Provincia de Buenos Aires	0	0	10.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00	0,00
					34	Ampliación Muelle Comandante Luis Piedrabuena 2º Etapa, Chubut	0	0	10.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00	0,00
					51	Ampliación Muelle Comandante Luis Piedrabuena 2º Etapa, Chubut	0	0	10.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00	0,00
					35	Reparación Pilotes Macizos Muelle Almirante Storni, Chubut	0	0	1.000.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00	0,00
					51	Reparación Pilotes Macizos Muelle Almirante Storni, Chubut	0	0	1.000.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00	0,00
					36	Ampliación de la Recuperación de Tierras en la Restinga Sur Puerto Nuevo, Chubut	0	0	10.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00	0,00
					51	Ampliación de la Recuperación de Tierras en la Restinga Sur Puerto Nuevo, Chubut	0	0	10.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00	0,00
					37	Ampliación Dársena Pesquera y Deportiva en Puerto Lobos, Chubut	0	0	10.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00	0,00
					51	Ampliación Dársena Pesquera y Deportiva en Puerto Lobos, Chubut	0	0	10.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00	0,00
					38	Ampliación Muelle para Cruceros Turísticos en Bahía Camarones, Chubut	0	0	10.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00	0,00
					51	Ampliación Muelle para Cruceros Turísticos en Bahía Camarones, Chubut	0	0	10.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00	0,00
					39	Terminación Muelle Isla Puerto Ibicuy, Entre Ríos	0	0	10.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00	0,00
					51	Terminación Muelle Isla Puerto Ibicuy, Entre Ríos	0	0	10.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00	0,00
					41	Construcción Playa de Transferencia de Cargas y Reformas - Puerto de Corrientes - Provincia de Corrientes	0	0	10.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Playa de Transferencia de Cargas y Reformas - Puerto de Corrientes - Provincia de Corrientes	0	0	10.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00	0,00
					42	Ampliación de la Planta y Terminal Fluvial de Embarque de Cereales - Ita Ibate - Corrientes	0	0	10.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00	0,00
					51	Ampliación de la Planta y Terminal Fluvial de Embarque de Cereales - Ita Ibate - Corrientes	0	0	10.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00	0,00
					43	Ampliación Sitio 1 y 2 en Muelle Almirante Storni - Chubut	0	0	10.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00	0,00
					51	Ampliación Sitio 1 y 2 en Muelle Almirante Storni - Chubut	0	0	10.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00	0,00
					44	Ampliación Puerto Comodoro Rivadavia IV Etapa - Comodoro Rivadavia - Chubut	0	0	10.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00	0,00
					51	Ampliación Puerto Comodoro Rivadavia IV Etapa - Comodoro Rivadavia - Chubut	0	0	10.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00	0,00
					45	Dragado de Mantenimiento del Puerto de Rawson - Rawson - Chubut	0	0	10.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
Al 30/09/2012

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2011	Crédito inicial 2012	Crédito Vigente al 30/09/2012	Devengado al 30/09/2012	Ejec. Física acum. al 2011	Programación Inicial 2012	Programado Vig. al 30/09/2012	Ejecutado 3º trim	Ejecutado al 30/09/2012 (anual)
					51	Dragado de Mantenimiento del Puerto de Rawson - Rawson - Chubut	0	0	10.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00	0,00
					46	Ampliación del Muelle Pesquero del Puerto de Rawson - Rawson - Chubut	0	0	10.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00	0,00
					51	Ampliación del Muelle Pesquero del Puerto de Rawson - Rawson - Chubut	0	0	10.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00	0,00
					47	Recuperación Costanera Zárate - Provincia de Buenos Aires	0	0	10.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00	0,00
					51	Recuperación Costanera Zárate - Provincia de Buenos Aires	0	0	10.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00	0,00
					48	Reconstrucción de Escollera Sudeste entre Km. 5400 y 7700 del Canal de Acceso al Puerto La Plata	0	0	22.500.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00	0,00
					51	Reconstrucción de Escollera Sudeste entre Km. 5400 y 7700 del Canal de Acceso al Puerto La Plata	0	0	22.500.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00	0,00
					49	Construcción Accesos a Nuevas Instalaciones del Puerto de Santa Fe - Provincia de Santa Fe	0	0	456.159	0	0,00	s/i	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Accesos a Nuevas Instalaciones del Puerto de Santa Fe - Provincia de Santa Fe	0	0	456.159	0	0,00	s/i	0,00	0,00	0,00
					50	Ampliación del Puerto Caleta Paula - Etapa II - Provincia de Santa Cruz	0	0	10.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00	0,00
					51	Ampliación del Puerto Caleta Paula - Etapa II - Provincia de Santa Cruz	0	0	10.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00	0,00
					51	Mejoramiento de 600m del Muro de Gravedad del Parque España - Sector Costero Próximo a Monumento a la Bandera	0	0	10.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00	0,00
					51	Mejoramiento de 600m del Muro de Gravedad del Parque España - Sector Costero Próximo a Monumento a la Bandera	0	0	10.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00	0,00
					52	Construcción de Pavimento de Hormigón Armado y Cubierta para Vehículos - Edificio Av.España 2221 - CABA	0	0	500.000	0	0,00	s/i	20,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Pavimento de Hormigón Armado y Cubierta para Vehículos - Edificio Av.España 2221 - CABA	0	0	500.000	0	0,00	s/i	20,00	0,00	0,00
					53	Mejoramiento de la Conectividad de la Hidrovía Paraguay - Paraná	0	0	10.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00	0,00
					51	Mejoramiento de la Conectividad de la Hidrovía Paraguay - Paraná	0	0	10.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00	0,00
					54	Reconversión Puerto Iguazú - Provincia de Misiones	0	0	10.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00	0,00
					51	Reconversión Puerto Iguazú - Provincia de Misiones	0	0	10.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00	0,00
					55	Reconversión Puerto Diamante - Provincia de Entre Ríos	0	0	10.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00	0,00
					51	Reconversión Puerto Diamante - Provincia de Entre Ríos	0	0	10.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00	0,00
					56	Ampliación Muelle en Puerto Ibicuy - Provincia de Entre Ríos	0	0	10.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00	0,00
					51	Ampliación Muelle en Puerto Ibicuy - Provincia de Entre Ríos	0	0	10.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00	0,00
					57	Remodelación Escollera Interior Puerto Mar del Plata - Provincia de Buenos Aires	0	0	10.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00	0,00
					51	Remodelación Escollera Interior Puerto Mar del Plata - Provincia de Buenos Aires	0	0	10.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00	0,00
					58	Cierre de Dársena Puerto San Pedro - Provincia de Buenos Aires	0	0	10.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00	0,00
					51	Cierre de Dársena Puerto San Pedro - Provincia de Buenos Aires	0	0	10.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00	0,00
					59	Terminal de Contenedores Espigón III Puerto Mar del Plata - Provincia de Buenos Aires	0	0	10.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00	0,00
					51	Terminal de Contenedores Espigón III Puerto Mar del Plata - Provincia de Buenos Aires	0	0	10.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00	0,00
					60	Terminal Seca en Proximidad al Mercado Central - Puerto de Buenos Aires	0	0	10.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00	0,00
					51	Terminal Seca en Proximidad al Mercado Central - Puerto de Buenos Aires	0	0	10.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00	0,00
					61	Nueva Instalación para Armada Argentina en Puerto Ushuaia - Provincia de Tierra del Fuego	0	0	10.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00	0,00
					51	Nueva Instalación para Armada Argentina en Puerto Ushuaia - Provincia de Tierra del Fuego	0	0	10.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00	0,00
					62	Construcción de Espigones VIII y IX - Puerto de Mar del Plata - Provincia de Buenos Aires	0	0	10.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Espigones VIII y IX - Puerto de Mar del Plata - Provincia de Buenos Aires	0	0	10.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00	0,00
					63	Reconversión Muelle Puerto de Concepción del Uruguay - Provincia de Entre Ríos	0	0	10.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00	0,00
					51	Reconversión Muelle Puerto de Concepción del Uruguay - Provincia de Entre Ríos	0	0	10.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00	0,00
					64	Reconversión Puerto Reconquista - Provincia de Santa Fe	0	0	10.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00	0,00
					51	Reconversión Puerto Reconquista - Provincia de Santa Fe	0	0	10.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00	0,00
					65	Reconversión Puerto Villa Ocampo - Provincia de Santa Fe	0	0	10.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00	0,00
					51	Reconversión Puerto Villa Ocampo - Provincia de Santa Fe	0	0	10.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00	0,00
					66	Frente Muelles de Silos en Puerto Barranqueras - Provincia de Chaco	0	0	10.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00	0,00
					51	Frente Muelles de Silos en Puerto Barranqueras - Provincia de Chaco	0	0	10.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00	0,00
					67	Construcción Escollera, Puerto y Defensa de Embarque sobre Río Bermejo - Aguas Blancas - Departamento de Orán - Salta	0	0	10.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Escollera, Puerto y Defensa de Embarque sobre Río Bermejo - Aguas Blancas - Departamento de Orán - Salta	0	0	10.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00	0,00
					68	Refulado Costero - Provincia de Buenos Aires	0	0	10.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00	0,00
					51	Refulado Costero - Provincia de Buenos Aires	0	0	10.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00	0,00
					69	Refuncionalización y Puesta en Valor Sede de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables (Edificio de Av. España 221)	0	0	1.000.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00	0,00
					51	Refuncionalización y Puesta en Valor Sede de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables (Edificio de Av. España 221)	0	0	1.000.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
Al 30/09/2012

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2011	Crédito inicial 2012	Crédito Vigente al 30/09/2012	Devengado al 30/09/2012	Ejec. Física acum. al 2011	Programación Inicial 2012	Programado Vig. al 30/09/2012	Ejecutado 3º trim	Ejecutado al 30/09/2012 (anual)
					70	Refuncionalización y Puesta en Valor Edificios e Instalaciones Delegación Paraná Medio de la D.N.V.N. E.I-Entre Ríos	0	0	1.000.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00	0,00
					51	Refuncionalización y Puesta en Valor Edificios e Instalaciones Delegación Paraná Medio de la D.N.V.N. E.I-Entre Ríos	0	0	1.000.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00	0,00
					71	Refuncionalización y Puesta en Valor Edificios e Instalaciones de la D.N.V.N en Distrito Río de la Plata	0	0	10.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00	0,00
					51	Refuncionalización y Puesta en Valor Edificios e Instalaciones de la D.N.V.N en Distrito Río de la Plata	0	0	10.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00	0,00
					72	Reparación Muelle de la Dirección Nacional de Vías Navegables en Distrito Río de la Plata - Etapa I - CABA	0	0	10.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00	0,00
					51	Reparación Muelle de la Dirección Nacional de Vías Navegables en Distrito Río de la Plata - Etapa I - CABA	0	0	10.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00	0,00
					73	Reparación Varadero de la Delegación Paraná Medio de la Dirección Nacional de Vías Navegables - Provincia de Entre Ríos	0	0	10.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00	0,00
					51	Reparación Varadero de la Delegación Paraná Medio de la Dirección Nacional de Vías Navegables - Provincia de Entre Ríos	0	0	10.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00	0,00
35						Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto									
	307					Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto									
		1				Actividades Centrales									
					16	Construcción Archivo y Oficinas del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto	711.000	4.600.000	4.600.000	190.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0	Construcción Archivo y Oficinas del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto	711.000	900.000	4.600.000	190.000		4479429,00			
					51	Construcción Archivo y Oficinas del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto	0	3.700.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					17	Remodelación Edificio Juncal - Ministerio Relaciones Exteriores y Culto - Ciudad de Buenos Aires	504.878	1.461.961	1.461.961	0	17,00	83,00	83,00	0,00	0,00
					51	Remodelación Edificio Juncal - Ministerio Relaciones Exteriores y Culto - Ciudad de Buenos Aires	504.878	1.461.961	1.461.961	0	17,00	83,00	83,00	0,00	0,00
		2				Actividades Comunes a los Programas 16 y 19									
					6	Construcción de la Embajada de Brasilia	3.823.480	0	484.523	230.388	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción de la Embajada de Brasilia	3.823.480	0	484.523	230.388	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00
					8	Remodelación Embajada en Roma (6)	122.228		600.000	0					
					9	Remodelación Embajada y Residencia en La Paz	0	75.002	573.302	0	15,00	s/i	0,00	0,00	0,00
					0	Remodelación Embajada y Residencia en La Paz	0	75.002	75.002	0		s/i			
					51	Remodelación Embajada y Residencia en La Paz (4) (**)	439.538	0	498.300	0	15,00	s/i	0,00	0,00	0,00
					11	Remodelación Embajada y Residencia en Washington	16.222.429	1.266.524	4.458.562	0	61,00	12,00	12,00	0,00	0,00
					0	Remodelación Embajada y Residencia en Washington	1.972.986	72.003	445.856	0		445856,00			
					51	Remodelación Embajada y Residencia en Washington	14.249.443	1.194.521	4.012.706	0	61,00	12,00	12,00	0,00	0,00
					12	Remodelación Embajada y Residencia en París	2.869	0	876.080	0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Remodelación Embajada y Residencia en París	2.869	0	876.080	0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					15	Remodelación Residencia y Embajada en Países Bajos	87.167	7.428.933	1.441.932	0	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
					0	Remodelación Residencia y Embajada en Países Bajos	87.167	541.932	541.932	0		100000,00			
					51	Remodelación Residencia y Embajada en Países Bajos	0	6.887.001	900.000	0	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
					16	Remodelación Residencia en Berlín, República Federal de Alemania (6)	0		180.002	0					
					20	Remodelación Museo General San Martín - República Francesa	278.895	1.389.105	1.389.105	0	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
					0	Remodelación Museo General San Martín - República Francesa	278.895	69.101	69.101	0		0,00			
					51	Remodelación Museo General San Martín - República Francesa	0	1.320.004	1.320.004	0	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
					23	Proyecto Remodelación Oficinas de la Misión ante la Organización de los Estados Americanos (6)	0		500.000	0					
					28	Remodelación Consulado en Washington, Estados Unidos de América	0	1.690.815	1.351.761	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0	Remodelación Consulado en Washington, Estados Unidos de América	0	71.615	500.000	0					
					51	Remodelación Consulado en Washington, Estados Unidos de América	0	1.619.200	851.761	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					32	Construcción Centro Cultural Embajada de Chile (6)	0		600.000	149.875					
					33	Remodelación de Interiores y Fachada de la Embajada de París - Francia	168.054	419.389	1.014.390	5.590	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
					0	Remodelación de Interiores y Fachada de la Embajada de París - Francia	168.054	114.390	114.390	5.590					
					51	Remodelación de Interiores y Fachada de la Embajada de París - Francia	0	304.999	900.000	0	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
		20				Desarrollo del Plan Antártico									
					16	Remodelación Módulo Habitacional y Laboratorio Base Científica Jubany	3.736.837	2.426.226	2.426.226	0	79,00	21,00	21,00	0,00	0,00
					51	Remodelación Módulo Habitacional y Laboratorio Base Científica Jubany	3.736.837	2.426.226	2.426.226	0	79,00	21,00	21,00	0,00	0,00
106						Comisión Nacional de Actividades Espaciales									
		1				Actividades Centrales									
					4	Remodelación del Edificio de la Sede Central de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales - Fase II	3.127.651	100.000	850.000	254.696	53,10	4,00	4,00	3,00	5,00
					51	Remodelación del Edificio de la Sede Central de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales - Fase II	3.127.651	100.000	850.000	254.696	53,10	4,00	4,00	3,00	5,00

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
Al 30/09/2012

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2011	Crédito inicial 2012	Crédito Vigente al 30/09/2012	Devengado al 30/09/2012	Ejec. Física acum. al 2011	Programación Inicial 2012	Programado Vig. al 30/09/2012	Ejecutado 3º trim	Ejecutado al 30/09/2012 (anual)
					5	Remodelación de las Instalaciones del Centro Espacial Teófilo Tabanera	5.350.687	100.000	1.178.500	389.356	30,40	1,10	1,10	1,67	2,23
					51	Remodelación de las Instalaciones del Centro Espacial Teófilo Tabanera	5.350.687	100.000	1.178.500	389.356	30,40	1,10	1,10	1,67	2,23
				16		Generación de Ciclos de Información Espacial Completos									
					1	Infraestructura Terrestre	29.456.586	4.004.240	4.024.240	429.528	50,07	4,52	4,52	1,00	1,00
					0	Infraestructura Terrestre	3.135.065	910.000	930.000	10.142					
					51	Construcción del Laboratorio de Integración y Ensayos	22.881.926	10.000	10.000	0	94,80	0,04	0,04	0,00	0,00
					52	Construcción del Instituto Gulich	573.372	100.000	100.000	419.386	14,00	2,44	2,44	1,22	1,22
					55	Construcción Antena Multipropósito N° 3	1.538.369	2.854.240	2.854.240	0	27,40	63,43	63,43	47,58	47,58
					56	Construcción Antena Multipropósito N° 4	95.113	30.000	30.000	0	0,00	0,67	0,67	0,00	0,00
					60	Construcción e Instalación de Arrays Planos	1.232.741	100.000	100.000	0	10,70	0,89	0,89	0,00	0,00
					2	Misiones Satelitales (BID 1777/OC-AR-PROSAT)	808.893.332	291.738.112	362.634.112	286.077.170	81,10	5,60	5,60	1,50	4,20
					0	Misiones Satelitales (BID 1777/OC-AR-PROSAT)	39.359.688	3.413.914	5.203.914	19.859.570					
					52	Misión SAOCOM	752.677.748	276.454.198	345.360.198	259.718.671	63,90	10,00	7,00	1,00	6,00
					53	Misión SABIA	16.855.896	11.870.000	12.070.000	6.498.929	45,90	20,60	20,60	3,15	10,30
					4	Infraestructura terrestre Etapa II	170.057	120.000	120.000	0	2,00	1,33	1,33	0,00	0,00
					51	Antena Multipropósito N° 5	170.057	100.000	100.000	0	3,90	2,24	2,24	0,00	0,00
					52	Antena Multipropósito N° 6	0	20.000	20.000	0	0,00	0,44	0,44	0,00	0,00
					6	Construcción Satélite SARE - 1	111.462	100.000	100.000	0	1,60	2,20	2,20	0,00	0,00
					51	Construcción Satélite SARE - 1	111.462	100.000	100.000	0	1,60	2,20	2,20	0,00	0,00
					7	Construcción y Equipamiento del Laboratorio de Integración y Ensayos - Etapa II	0	1.000.000	1.000.000	0	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00
					51	Construcción y Equipamiento del Laboratorio de Integración y Ensayos - Etapa II	0	1.000.000	1.000.000	0	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00
					8	Desarrollo de Componentes de Carga Útil y Plataforma para Satélites del Plan Espacial Nacional	27.614.294	28.700.000	17.900.000	4.333.317	37,50	62,50	62,50	15,62	19,00
					51	Ingeniería Detalle del Modo TopSar para Electrónica Central Instrumento SAR	2.205.760	8.000.000	2.400.000	494.721	13,20	86,80	86,80	21,70	21,92
					52	Ingeniería Detalle del Modo TopSar para Electrónica Distribuida Modo TopSar	9.930.861	7.000.000	6.800.000	3.348.854	55,50	44,50	44,50	11,12	23,65
					53	Ingeniería Detalle del Cableado de la Antena Instrumento SAR	2.257.871	1.000.000	1.000.000	384.775	56,40	43,60	43,60	10,90	13,27
					54	Ingeniería Detalle de la Estructura Soporte de la Antena del Instrumento SAR	8.741.650	1.500.000	1.500.000	4.191	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					55	Ingeniería Detalle de un Sistema de Paneles Solares Gran Área, para Uso Satelital	7.782	2.150.000	2.150.000	0	0,20	99,80	99,80	24,95	24,95
					56	Ingeniería Detalle de la Electrónica del Sistema de Apertura de Antena Instrumento SAR	3.527.410	50.000	50.000	75.907	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					57	Desarrollo de la Aviónica de Plataforma Satelital para Satélites de Alta Prestación Plan Espacial Nacional	942.960	9.000.000	4.000.000	24.869	5,00	95,00	95,00	23,43	23,58
					9	Misiones Satelitales - Etapa III	94.069	50.100.000	5.295.500	0	0,00	0,27	0,27	0,00	0,00
					51	Misiones SABIAMAR	94.069	50.100.000	5.295.500	0	0,00	0,27	0,27	0,00	0,00
					10	Proyecto 2MP	373.317	100.000	2.250.000	1.145.282	0,60	0,22	0,22	0,05	0,17
					51	Proyecto 2MP - Desarrollo de Emprendimiento Satelital para Niños Jóvenes	373.317	100.000	2.250.000	1.145.282	0,60	0,22	0,22	0,05	0,17
					11	Desarrollo Integral del Sector Espacial Argentino - Fase I	1.012.596	42.970.000	45.460.000	2.027.972	0,40	10,23	10,23	0,02	0,37
					51	MATCALES - Desarrollo de Materiales, Partes y Componentes de Calidad Espacial (1)	0	9.300.000	9.300.000	0	0,00	8,02	8,02	0,00	0,00
					52	Ampliación del Laboratorio de Ensayos - Centro Espacial Teófilo Tabanera	0	29.010.000	29.010.000	0	0,00	21,33	21,33	0,00	0,00
					53	INTECO - Construcción y Desarrollo de Antenas para el Plan Espacial Nacional	1.012.596	1.100.000	3.590.000	2.027.972	0,70	4,58	4,58	0,51	1,49
					54	Construcción de la Base de Lanzamiento (1)	0	3.560.000	3.560.000	0	0,00	2,47	2,47	0,00	0,00
					17	Investigación y Desarrollo de Medios de Acceso al Espacio									
					1	Construcción de Inyector Satelital para Cargas Útiles Livianas	98.155.716	124.168.772	74.188.772	51.186.013	48,60	16,00	16,00	4,00	12,00
					0	Construcción de Inyector Satelital para Cargas Útiles Livianas	235.860	173.000	173.000	14.041					
					52	Configuración de Vehículo Espacial	97.919.856	123.995.772	74.015.772	51.171.972	47,20	17,14	17,14	2,72	11,28
					18	Reconversión de la Planta Industrial Falda del Carmen									
					1	Reconversión Planta Industrial Falda del Carmen	345.380	16.000	16.000	0	0,00	0,16	0,16	0,00	0,00
					0	Reconversión Planta Industrial Falda del Carmen	345.380	6.000	6.000	0					
					51	Reconversión Planta Industrial Falda del Carmen	0	10.000	10.000	0	0,00	0,16	0,16	0,00	0,00
40						Ministerio de Justicia y Derechos Humanos									
					332	Ministerio de Justicia y Derechos Humanos									
					1	Actividades Centrales									
					6	Reparaciones Varias y Equipamiento de Diversas Dependencias. Etapa III (1)	0	939.000	939.000	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
					51	Reparaciones Varias (1)	0	313.000	313.000	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
					52	Equipamientos Varios (1)	0	313.000	313.000	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
					53	Mejoras Edilicias Referidas a Seguridad e Higiene y Riesgos de Trabajo (19)	0	313.000	313.000	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
					18	Política e Infraestructura Penitenciaria									
					10	Construcción Complejo Penitenciario Federal de Condenados - Mercedes - Buenos Aires	6.900	42.577.177	72.345.987	783.851	0,00	11,21	11,21	0,00	0,00
					51	Construcción Complejo Penitenciario Federal de Condenados - Mercedes - Buenos Aires	6.900	42.577.177	72.345.987	783.851	0,00	11,21	11,21	0,00	0,00
					12	Construcción Centro Federal del Litoral - Coronda - Santa Fe	22.000	11.500.000	100.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Centro Federal del Litoral - Coronda - Santa Fe	22.000	11.500.000	100.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					24	Reparación Integral de la Cocina Central del Complejo Penitenciario Federal I - Ezeiza	0	6.299.083	6.299.083	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
					51	Reparación Integral de la Cocina Central del Complejo Penitenciario Federal I - Ezeiza	0	6.299.083	6.299.083	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
					25	Mejoras Complejo Penitenciario Federal II - Marcos Paz	0	3.657.771	1.000	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
Al 30/09/2012

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2011	Crédito inicial 2012	Crédito Vigente al 30/09/2012	Devengado al 30/09/2012	Ejec. Física acum. al 2011	Programación Inicial 2012	Programado Vig. al 30/09/2012	Ejecutado 3º trim	Ejecutado al 30/09/2012 (anual)	
					51	Readecuación Instalaciones Eléctricas y Sanitarias en Sectores de Alojamiento	0	3.657.771	1.000	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
					26	Ampliación Aulas Sector Educación en Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Ex Unidad 2 Devoto)	0	3.200.560	2.193.081	0	0,00	68,50	68,50	0,00	0,00	
					51	Ampliación Aulas Sector Educación en Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Ex Unidad 2 Devoto)	0	3.200.560	2.193.081	0	0,00	68,50	68,50	0,00	0,00	
					27	Remodelación Instituto Correccional de Mujeres (Unidad 3 - Ezeiza)	0	2.093.318	2.000.000	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
					51	Readecuación Eléctrica e Impermeabilización	0	2.093.318	2.000.000	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
					28	Mejoras Colonia Penal de General Roca (Unidad 5) - Río Negro	0	3.411.494	1.000	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
					51	Tendido Red de Incendio y Alambrado Perimetral	0	3.411.494	1.000	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
					29	Reparación Instituto de Seguridad y Resocialización (Unidad 6, Rawson- Chubut)	0	2.314.346	600.000	0	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	
					51	Reparación Muralla Perimetral	0	2.314.346	600.000	0	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	
					30	Reparación Prisión Regional del Norte (Unidad 7, Resistencia-Chaco)	166.852	984.997	1.386.268	307.675	33,33	33,33	33,33	33,33	0,00	0,00
					51	Reparación Tanque y Perímetro de Seguridad	0	96.448	10.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					52	Construcción Red Contra Incendios y Salida de Emergencia	166.852	166.852	541.585	307.675	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					53	Construcción Iluminación Perimetral y Salón de Usos Múltiples	0	721.697	834.683	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					31	Ampliación Sectores Prisión Regional del Sur (Unidad 9, Neuquén)	0	1.740.869	50.000	0	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Viviendas de Pre-Egreso	0	1.740.869	50.000	0	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
					32	Reparación Cárcel de Formosa (Unidad 10)	0	2.199.054	1.228.137	0	0,00	73,90	73,90	0,00	0,00	0,00
					51	Readecuación Eléctrica, Cloacal, Sanitarios y Patios	0	2.199.054	1.228.137	0	0,00	73,90	73,90	0,00	0,00	0,00
					33	Reparación Colonia Penal de Sáenz Peña(Unidad 11, Chaco)	0	1.247.089	2.782.593	0	0,00	30,70	30,70	0,00	0,00	0,00
					51	Readecuación Eléctrica, Cloacal, Techos y Alambradas Perimetrales	0	1.247.089	2.782.593	0	0,00	30,70	30,70	0,00	0,00	0,00
					34	Reparación Complejo Penitenciario para Jóvenes Adultos (Unidad 24, Marcos Paz)	0	639.286	647.868	0	0,00	17,86	17,86	0,00	0,00	0,00
					51	Ampliación Sector Educación	0	639.286	647.868	0	0,00	17,86	17,86	0,00	0,00	0,00
					36	Readecuación Instituto Correccional de Mujeres (Unidad 13, La Pampa)	0	1.128.307	1.335.799	0	0,00	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00
					51	Readecuación Integral	0	1.128.307	1.335.799	0	0,00	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00
					40	Refacciones Varias en Complejo Penitenciario Federal CABA (Ex Unidad 2 - Devoto)	0	3.027.463	1.587.569	0	0,00	72,90	72,90	0,00	0,00	0,00
					51	Instalación Tanque Tablero General y Salas de Visitas	0	3.027.463	1.587.569	0	0,00	72,90	72,90	0,00	0,00	0,00
					41	Mejoras de Seguridad en Complejo Penitenciario Federal I- Ezeiza	0	5.905.884	1.782.264	0	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00
					51	Readecuación Integral de Puestos de Vigilancia Complejo Penitenciario Federal I- Ezeiza	0	1.186.884	1.781.264	0	0,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00
					52	Reparación Sistema Alarma Perimetral Complejo Penitenciario Federal I- Ezeiza	0	4.719.000	1.000	0	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
					42	Mejoras Sanitarias en Complejo Penitenciario Federal I- Ezeiza	0	384.412	1.000	0	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
					51	Readecuación Instalaciones Eléctricas y Sanitarias en Sectores de Alojamiento Complejo Penitenciario Federal I- Ezeiza	0	384.412	1.000	0	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
					43	Mejoras de Seguridad en Complejo Penitenciario Federal CABA (Ex Unidad 2 - Devoto)	0	6.357.562	7.105.084	1.051.314	0,00	74,70	74,70	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Escaleras y Salidas de Emergencia (Ex Unidad 2 - Devoto)	0	2.645.127	2.391.843	349.174	0,00	76,50	76,50	0,00	0,00	0,00
					52	Reparación Muralla Perimetral y Gimnasio Cubierto (Ex Unidad 2 - Devoto)	0	3.712.435	4.713.241	702.140	0,00	72,90	72,90	6,49	6,49	6,49
					44	Construcción Complejo Penitenciario Federal Cuyo	87.500	53.976.805	57.478.637	13.369.049	4,14	32,72	32,72	3,49	3,49	10,43
					51	Construcción Complejo Penitenciario Federal Cuyo	87.500	53.976.805	57.478.637	13.369.049	4,14	32,72	32,72	3,49	3,49	10,43
					46	Construcción Instituto Penal Neuropsiquiátrico Central	0	1.000.000	800.000	0	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Instituto Penal Neuropsiquiátrico Central	0	1.000.000	800.000	0	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00
					49	Construcción Complejo Federal Penitenciario Córdoba	0	500.000	10.000	0	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Complejo Federal Penitenciario Córdoba	0	500.000	10.000	0	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00
					50	Ampliación Instituto Semiabierto de Mujeres Condenadas - Unidad 6 Rawson	0	1.875.110	10.000	0	0,00	5,68	5,68	0,00	0,00	0,00
					51	Ampliación Instituto Semiabierto de Mujeres Condenadas - Unidad 6 Rawson	0	1.875.110	10.000	0	0,00	5,68	5,68	0,00	0,00	0,00
					51	Reparación Integral Módulo 5 Centro Penitenciario Federal Ciudad Autónoma de Buenos Aires (1)	0	3.000.000	10.000	0	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
					51	Reparación Integral Módulo 5 Centro Penitenciario Federal Ciudad Autónoma de Buenos Aires (1)	0	3.000.000	10.000	0	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
					52	Reparación Pavimentos y Tanque de Reserva. Unidad 3 Ezeiza, Provincia de Buenos Aires (1)	0	3.379.413	500.000	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Reparación Pavimentos y Tanque de Reserva. Unidad 3 Ezeiza, Provincia de Buenos Aires (1)	0	3.379.413	500.000	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					53	Reparación Pavimentos Complejo Penitenciario Federal 1 Ezeiza, Provincia de Buenos Aires (1)	0	3.400.000	10.000	0	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
					51	Reparación Pavimentos Complejo Penitenciario Federal 1 Ezeiza, Provincia de Buenos Aires (1)	0	3.400.000	10.000	0	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
					54	Reparación Pavimentos Complejo Penitenciario Federal 2 Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires (1)	0	3.600.000	10.000	0	0,00	73,47	73,47	0,00	0,00	0,00
					51	Reparación Pavimentos Complejo Penitenciario Federal 2 Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires (1)	0	3.600.000	10.000	0	0,00	73,47	73,47	0,00	0,00	0,00
					55	Reparación Integral Módulo 6 Centro Penitenciario Federal Ciudad Autónoma de Buenos Aires (1)	0	3.250.000	10.000	0	0,00	50,21	50,21	0,00	0,00	0,00
					51	Reparación Integral Módulo 6 Centro Penitenciario Federal Ciudad Autónoma de Buenos Aires (1)	0	3.250.000	10.000	0	0,00	50,21	50,21	0,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
Al 30/09/2012

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2011	Crédito inicial 2012	Crédito Vigente al 30/09/2012	Devengado al 30/09/2012	Ejec. Física acum. al 2011	Programación Inicial 2012	Programado Vig. al 30/09/2012	Ejecutado 3º trim	Ejecutado al 30/09/2012 (anual)
					56	Reacondicionamiento Red Cloacal y Agua Potable Complejo Penitenciario Federal 1 Ezeiza, Provincia de Buenos Aires (1)	0	1.350.000	500.000	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
					51	Reacondicionamiento Red Cloacal y Agua Potable Complejo Penitenciario Federal 1 Ezeiza, Provincia de Buenos Aires (1)	0	1.350.000	500.000	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
					57	Provisión de Agua e Instalación contra Incendios Unidad 12 Viedma, Provincia de Río Negro (1)	0	3.000.000	600.000	0	0,00	65,22	65,22	0,00	0,00
					51	Provisión de Agua e Instalación contra Incendios Unidad 12 Viedma, Provincia de Río Negro (1)	0	3.000.000	600.000	0	0,00	65,22	65,22	0,00	0,00
					58	Reparación Instalaciones Generales Complejo Penitenciario Federal 1 Ezeiza, Provincia de Buenos Aires (1)	0	2.500.000	10.000	0	0,00	45,45	45,45	0,00	0,00
					51	Reparación Instalaciones Generales Complejo Penitenciario Federal 1 Ezeiza, Provincia de Buenos Aires (1)	0	2.500.000	10.000	0	0,00	45,45	45,45	0,00	0,00
					59	Reparación Instalaciones Generales y Pavimentación Complejo Penitenciario Federal 2 Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires (1)	0	3.000.000	7.774.630	0	0,00	46,15	46,15	0,00	0,00
					51	Reparación Instalaciones Generales y Pavimentación Complejo Penitenciario Federal 2 Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires (1)	0	3.000.000	7.774.630	0	0,00	46,15	46,15	0,00	0,00
					60	Reparación Vestuarios, Casino y Cubierta Complejo Penitenciario Federal 2 Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires (1)	0	1.500.000	10.000	0	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
					51	Reparación Vestuarios, Casino y Cubierta Complejo Penitenciario Federal 2 Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires (1)	0	1.500.000	10.000	0	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
					61	Puesta en Valor de Sectores del Complejo Penitenciario Federal Ciudad Autónoma de Buenos Aires (1)	0	1.500.000	10.000	0	0,00	56,60	56,60	0,00	0,00
					51	Puesta en Valor de Sectores del Complejo Penitenciario Federal Ciudad Autónoma de Buenos Aires (1)	0	1.500.000	10.000	0	0,00	56,60	56,60	0,00	0,00
					62	Reparación Instalación Eléctrica Unidad 3 Ezeiza, Provincia de Buenos Aires (1)	0	2.000.000	500.000	0	0,00	62,55	62,55	0,00	0,00
					51	Reparación Instalación Eléctrica Unidad 3 Ezeiza, Provincia de Buenos Aires (1)	0	2.000.000	500.000	0	0,00	62,55	62,55	0,00	0,00
					64	Reparación Integral Complejo Federal Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires (1)	0	1.000.000	7.790.000	0	0,00	28,57	28,57	0,00	0,00
					51	Reparación Integral Complejo Federal Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires (1)	0	1.000.000	7.790.000	0	0,00	28,57	28,57	0,00	0,00
					65	Reparación y Eventos Extraordinarios Región Noroeste (1)	0	2.500.000	10.000	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
					51	Reparación y Eventos Extraordinarios Región Noroeste (1)	0	2.500.000	10.000	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
					66	Reparación y Eventos Extraordinarios Región Noreste	0	2.500.000	10.000	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
					51	Reparación y Eventos Extraordinarios Región Noreste (1)	0	2.500.000	10.000	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
					67	Reparación y Eventos Extraordinarios Región Centro (1)	0	4.000.000	10.000	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
					51	Reparación y Eventos Extraordinarios Región Centro (1)	0	4.000.000	10.000	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
					68	Reparación y Eventos Extraordinarios Región Sur (1)	0	2.500.000	10.000	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
					51	Reparación y Eventos Extraordinarios Región Sur (1)	0	2.500.000	10.000	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
41						Ministerio de Seguridad									
	326					Policía Federal Argentina									
		22				Asistencia Sanitaria de la Policía Federal									
			15			Plataforma de Acceso para la División Extrahospitalaria Complejo Médico Churrucá - Visca - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	0	123.400	123.400	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
				51		Plataforma de Acceso para la División Extrahospitalaria Complejo Médico Churrucá - Visca - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	0	123.400	123.400	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
					28	Seguridad Federal									
				1		Construcción Nueva Área para la División Laboratorio Químico - Ciudad Autónoma de Buenos Aires (1)	0	2.730.000	0	0	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
				51		Construcción Nueva Área para la División Laboratorio Químico - Ciudad Autónoma de Buenos Aires (1)	0	2.730.000	0	0	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
				2		Remodelación Instalaciones de la Sección Alcaldía de la Superintendencia de Drogas Peligrosas - CABA (1)	0	350.000	350.000	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
				51		Remodelación Instalaciones de la Sección Alcaldía de la Superintendencia de Drogas Peligrosas - CABA (1)	0	350.000	350.000	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
				62		Construcción Nueva Sede Delegación Puerto Iguazú - Provincia de Misiones	0	1.000.000	1.000.000	0	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
				51		Construcción Nueva Sede Delegación Puerto Iguazú - Provincia de Misiones	0	1.000.000	1.000.000	0	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
	29					Seguridad Metropolitana									
				1		Cerramiento Perimetral Playa Policial sita en Escalada 3781 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires (1)	0	665.000	665.000	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
				51		Cerramiento Perimetral Playa Policial sita en Escalada 3781 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires (1)	0	665.000	665.000	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
				34		Remodelación Edificio Sarmiento 3669 (Ex-Comisaría 9)	0	1.580.000	1.580.000	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
				51		Remodelación Edificio Sarmiento 3669 (Ex-Comisaría 9)	0	1.580.000	1.580.000	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
				54		Construcción e Instalación de Elevador en la División Alcaldía - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	0	386.000	386.000	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
Al 30/09/2012

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2011	Crédito inicial 2012	Crédito Vigente al 30/09/2012	Devengado al 30/09/2012	Ejec. Física acum. al 2011	Programación Inicial 2012	Programado Vig. al 30/09/2012	Ejecutado 3º trim	Ejecutado al 30/09/2012 (anual)
					51	Construcción e Instalación de Elevador en la División Alcaidia - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	0	386.000	386.000	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
375					41	Gendarmería Nacional									
				1		Formación y Capacitación de la Gendarmería Nacional									
				51		Reparación de Pórticos de Hormigón Armado en Escuela de Gendarmería Nacional (1)	0	3.000.000	3.000.000	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
				51		Reparación de Pórticos de Hormigón Armado en Escuela de Gendarmería Nacional (1)	0	3.000.000	3.000.000	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
49						Operaciones Complementarias de Seguridad Interior									
				1		Construcción Alojamiento de Suboficiales Subalternos en Agrupación Metropolitana Campo de Mayo (Edificio I) (1)	0	4.500.000	4.500.000	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
				51		Construcción Alojamiento de Suboficiales Subalternos en Agrupación Metropolitana Campo de Mayo (Edificio I) (1)	0	4.500.000	4.500.000	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
				2		Construcción Pabellón, Guardia y Jefatura para Destacamento Móvil - Esteban Echeverría Ezeiza(1)	0	2.000.000	2.000.000	0	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
				51		Construcción Pabellón, Guardia y Jefatura para Destacamento Móvil - Esteban Echeverría Ezeiza (1)	0	2.000.000	2.000.000	0	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
380						Prefectura Naval Argentina									
					31	Policía de Seguridad de la Navegación									
				6		Construcción Prefectura Zona Mar Argentino Norte (4) (**)	0	0	1.700.000	0	0,00	s/i	18,00	0,00	0,00
				51		Construcción Prefectura Zona Mar Argentino Norte (4) (**)	0	0	1.700.000	0	0,00	s/i	18,00	0,00	0,00
				9		Construcción Hangar Estación Aérea Corrientes (1)	0	2.000.000	2.000.000	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
				51		Construcción Hangar Estación Aérea Corrientes (1)	0	2.000.000	2.000.000	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
				10		Construcción Campus Universitario Olivos (1)	0	4.500.000	0	0	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00
				51		Construcción Campus Universitario Olivos (1)	0	4.500.000	0	0	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00
				11		Construcción de Alojamiento en San Fernando - Buenos Aires (1)	0	2.163.040	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				51		Construcción de Alojamiento en San Fernando - Buenos Aires (1)	0	2.163.040	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				12		Repotenciación de Guardacostas Marítimos (4) (***)	0	0	39.590.162	15.836.065	0,00	s/i	18,00	7,00	7,00
				51		Actualización Equipamiento Guardacosta "Pr. Derbes" (4) (***)	0	0	39.590.162	15.836.065	0,00	s/i	100,00	40,00	40,00
37						Formación y Capacitación Profesional de la Prefectura Naval Argentina									
					4	Construcción de Baños y Dormitorios para Aspirantes y Marineros en Instituto de Formación (1)	0	3.363.000	3.363.000	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Baños y Dormitorios para Aspirantes y Marineros en Instituto de Formación (1)	0	3.363.000	3.363.000	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
382						Policía de Seguridad Aeroportuaria									
					1	Actividades Centrales									
				1		Remodelación del Edificio Sito en la calle Joaquín V. González - Barrio Uno - Ezeiza (1)	0	7.824.500	7.824.500	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
				51		Remodelación del Edificio Sito en la calle Joaquín V. González - Barrio Uno - Ezeiza (1)	0	7.824.500	7.824.500	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
45						Ministerio de Defensa									
					371	Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas									
					19	Formación y Capacitación									
				1		Construcción Centro Educativo de las Fuerzas Armadas	15.000.000	0	4.553.068	4.424.195	72,22	8,00	8,00	s/i	8,00
				51		Construcción Centro Educativo de las Fuerzas Armadas	15.000.000	0	4.553.068	4.424.195	72,22	8,00	8,00	s/i	8,00
372						Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas de las Fuerzas Armadas									
					17	Desarrollo Tecnológico para la Defensa									
				5		Construcción de un Laboratorio para Ensayos de Vibraciones	0	410.000	410.000	0	0,00	45,06	45,06	0,00	0,00
				51		Construcción de un Laboratorio para Ensayos de Vibraciones	0	410.000	410.000	0	0,00	45,06	45,06	0,00	0,00
				6		Construcción de un Vector Prototipo para transporte de Cargas Útiles y Sistemas de Medición de Estratósfera	1.548.621	568.039	568.039	19.156	76,00	19,47	19,47	0,54	3,45
				51		Construcción de un Vector Prototipo para transporte de Cargas Útiles y Sistemas de Medición de Estratósfera	1.548.621	568.039	568.039	19.156	76,00	19,47	19,47	0,54	3,45
				7		Modernización Informática del Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa	1.460.824	1.500.000	1.500.000	25.110	55,72	19,89	19,89	0,29	0,75
				51		Modernización Informática del Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa	1.460.824	1.500.000	1.500.000	25.110	55,72	19,89	19,89	0,29	0,75
				8		Instalación de un Laboratorio de Imagen Térmica en el Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa	1.553.219	939.902	939.902	9.899	41,35	35,24	35,24	0,13	1,44
				51		Instalación de un Laboratorio de Imagen Térmica en el Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa	1.553.219	939.902	939.902	9.899	41,35	35,24	35,24	0,13	1,44
				9		Mejoras en la Infraestructura Edilicia	1.334.715	900.000	900.000	68.365	22,25	18,55	18,55	1,41	1,41
				51		Mejoras en la Infraestructura Edilicia	1.334.715	900.000	900.000	68.365	22,25	18,55	18,55	1,41	1,41
				10		Adecuación de Infraestructura para el Tratamiento de Materiales Peligrosos	1.044.048	1.000.000	1.000.000	0	5,56	22,69	22,69	0,00	0,00
				51		Adecuación de Infraestructura para el Tratamiento de Materiales Peligrosos	1.044.048	1.000.000	1.000.000	0	5,56	22,69	22,69	0,00	0,00
374						Estado Mayor General del Ejército									
					16	Alistamiento Operacional									

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
Al 30/09/2012

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2011	Crédito inicial 2012	Crédito Vigente al 30/09/2012	Devengado al 30/09/2012	Ejec. Física acum. al 2011	Programación Inicial 2012	Programado Vig. al 30/09/2012	Ejecutado 3º trim	Ejecutado al 30/09/2012 (anual)
					84	Transformación del Helicóptero Bell UH-1H a Huey II	0	32.304.000	32.304.000	16.570.965	0,00	100,00	100,00	s/i	s/i
					52	Transformación de la Aeronave Nº 13 (1)	0	16.152.000	16.152.000	16.152.000	0,00	100,00	100,00	s/i	s/i
					53	Transformación de la Aeronave Nº 14 (1)	0	16.152.000	16.152.000	418.965	0,00	100,00	100,00	s/i	s/i
	379					Estado Mayor General de la Armada									
		1				Actividades Centrales									
			1			Ampliación de Jardines Maternales (6)	0	0	2.384.000	644.865	0,00	s/i	34,00	4,00	4,00
				16		Ampliación de Jardines Maternales (6)	0	0	2.384.000	644.865	0,00	s/i	34,00	4,00	4,00
						Alistamiento Operacional									
					6	Construcción Compuerta Corrediza Dique Carena 2 - Arsenal Naval Puerto Belgrano Fase II	2.112.941	768.009	768.009	0	96,00	4,00	4,00	0,00	0,00
					51	Construcción Compuerta Corrediza Dique Carena 2 - Arsenal Naval Puerto Belgrano Fase II	2.112.941	768.009	768.009	0	96,00	4,00	4,00	0,00	0,00
					7	Recuperación y Reparación Rompe Hielos Almirante Irizar	246.379.915	255.620.085	255.620.085	134.912.536	80,00	36,00	16,00	3,00	13,00
					51	Recuperación y Reparación Rompe Hielos Almirante Irizar	246.379.915	255.620.085	255.620.085	134.912.536	80,00	36,00	16,00	3,00	13,00
					8	Puesta en Seco y Reparación de la Boca de Dique de Carena 2	45.360.998	20.755.002	20.755.002	9.166.157	57,50	42,50	42,50	3,50	13,00
					51	Puesta en Seco y Reparación de la Boca de Dique de Carena 2	45.360.998	20.755.002	20.755.002	9.166.157	57,50	42,50	42,50	3,50	13,00
					9	Reparación Integral del Dique de Carena 1	10.395.690	8.000.000	8.000.000	0	24,00	22,00	22,00	0,00	0,00
					51	Reparación Integral del Dique de Carena 1	10.395.690	8.000.000	8.000.000	0	24,00	22,00	22,00	0,00	0,00
					10	Construcción Estación de Servicio IBPB	600.000	1.420.000	2.010.006	1.374.157	0,00	100,00	100,00	50,00	96,00
					51	Construcción Estación de Servicio IBPB	600.000	1.420.000	2.010.006	1.374.157	0,00	100,00	100,00	50,00	96,00
					18	Formación y Capacitación									
					3	Construcción de Alojamiento para Personal Militar	58.284.748	18.254.487	18.254.487	10.448.054	64,00	10,00	10,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Alojamiento para Personal Militar	58.284.748	18.254.487	18.254.487	10.448.054	64,00	10,00	10,00	0,00	0,00
					7	Construcción del Liceo Naval	2.573.946	20.000.000	20.000.000	0	5,00	40,00	40,00	0,00	0,00
					51	Construcción del Liceo Naval	2.573.946	20.000.000	20.000.000	0	5,00	40,00	40,00	0,00	0,00
					10	Servicios y Urbanización para el Complejo Educativo Naval	8.845.643	8.200.000	8.200.000	2.403.182	43,00	25,00	25,00	7,00	15,00
					51	Servicios y Urbanización para el Complejo Educativo Naval	8.845.643	8.200.000	8.200.000	2.403.182	43,00	25,00	25,00	7,00	15,00
	450					Instituto Geográfico Nacional									
					16	Elaboración y Actualización de Cartografía Básica Nacional									
					8	Desarrollo Base Cartográfica Oficial	1.420.235	1.000.000	1.000.000	94.538	38,90	27,40	27,40	2,59	2,59
					51	Desarrollo Base Cartográfica Oficial	1.420.235	1.000.000	1.000.000	94.538	38,90	27,40	27,40	2,59	2,59
					9	Infraestructura de Base Datos de la República Argentina - Fase II	599.749	976.000	976.000	499.388	15,80	27,50	27,50	7,54	14,11
					51	Infraestructura de Base Datos de la República Argentina - Fase II	599.749	976.000	976.000	499.388	15,80	27,50	27,50	7,54	14,11
					10	Adecuación de Infraestructura Edilicia	259.383	100.000	1.550.000	111.080	10,00	3,87	3,87	6,25	9,19
					51	Adecuación de Infraestructura Edilicia	259.383	100.000	1.550.000	111.080	10,00	3,87	3,87	6,25	9,19
					11	Infraestructura Datos Espaciales Argentina - IDEA	1.569.627	1.799.783	2.550.805	672.100	28,50	32,72	32,72	10,00	12,22
					51	Infraestructura Datos Espaciales Argentina - IDEA	1.569.627	1.799.783	2.550.805	672.100	28,50	32,72	32,72	10,00	12,22
					12	Modernización y Actualización de Aeronave Citation - AE 185	250.611	3.500.000	2.050.000	0	4,88	68,17	68,17	0,00	0,00
					51	Modernización y Actualización de Aeronave Citation - AE 185	250.611	3.500.000	2.050.000	0	4,88	68,17	68,17	0,00	0,00
	50					Ministerio de Economía y Finanzas Públicas									
						Ministerio de Economía y Finanzas Públicas									
						Actividades Centrales									
					15	Restauración Integral Piso 1º Edificio Palacio de Hacienda Hipólito Yrigoyen 250 (1)	0	0	70.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Restauración Integral Piso 1º Edificio Palacio de Hacienda Hipólito Yrigoyen 250 (1)	0	0	70.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					33	Refacción Edilicia Piso 7º y 8º Edificio Paseo Colón 189 - Obra Civil, Instalación Termomecánica, Electricidad	0	596.997	2.917.900	1.368.117	0,00	100,00	100,00	26,00	34,00
					51	Refacción Edilicia Piso 7º y 8º Edificio Paseo Colón 189 - Obra Civil, Instalación Termomecánica, Electricidad	0	596.997	2.917.900	1.368.117	0,00	100,00	100,00	26,00	34,00
					34	Adecuación Edilicia 1º Piso Dirección de Medicina del Trabajo, Consultorios Atención Inmediata - Hipólito Yrigoyen 250	1.798.827	738.948	2.658.592	878.564	0,00	100,00	100,00	17,00	63,00
					51	Adecuación Edilicia 1º Piso Dirección de Medicina del Trabajo, Consultorios Atención Inmediata - Hipólito Yrigoyen 250	1.798.827	738.948	2.658.592	878.564	0,00	100,00	100,00	17,00	63,00
					35	Obra Civil, Instalación Sanitaria e Instalación Termomecánica, Electricidad, Red de Voz y Datos - Edificio Alsina 470 1º Piso	2.042.951	238.173	510.268	510.266	76,14	23,86	23,86	0,00	23,86
					51	Obra Civil, Instalación Sanitaria e Instalación Termomecánica, Electricidad, Red de Voz y Datos - Edificio Alsina 470 1º Piso	2.042.951	238.173	510.268	510.266	76,14	23,86	23,86	0,00	23,86
					38	Refacción Subsuelo Edificio Av. Roca 651	0	7.344.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Refacción Subsuelo Edificio Av. Roca 651	0	7.344.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					40	Construcción Guardería para Empleados del Ministerio Etapa I	0	8.568.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Guardería para Empleados del Ministerio Etapa I	0	8.568.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					41	Instalación Sanitaria y Termomecánica, Electricidad, Red de Voz y Datos - Balcarce 186 2º Piso	3.081.430	1.258.318	4.039.573	2.992.340	0,00	100,00	100,00	31,00	99,00
					51	Instalación Sanitaria y Termomecánica, Electricidad, Red de Voz y Datos - Balcarce 186 2º Piso	3.081.430	1.258.318	4.039.573	2.992.340	0,00	100,00	100,00	31,00	99,00
					43	Refacción Comedor Edificio Archivo de la Contaduría General de la Nación	53.521	0	279.489	206.791	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
Al 30/09/2012

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2011	Crédito inicial 2012	Crédito Vigente al 30/09/2012	Devengado al 30/09/2012	Ejec. Física acum. al 2011	Programación Inicial 2012	Programado Vig. al 30/09/2012	Ejecutado 3º trim	Ejecutado al 30/09/2012 (anual)
					51	Refacción Comedor Edificio Archivo de la Contaduría General de la Nación	53.521	0	279.489	206.791	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
				44		Readecuación Parcial del Primer Subsuelo del Palacio de Hacienda en Archivos, Extensión Biblioteca y Otros Sectores (1)	0	3.672.000	7.064.210	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
				51		Readecuación Parcial del Primer Subsuelo del Palacio de Hacienda en Archivos, Extensión Biblioteca y Otros Sectores (1)	0	3.672.000	7.064.210	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
				45		Refacciones en Patios, Salas de Capacitación, Entrepiso y Otras Reparaciones en los Edificios Paseo Colón y Palacio de Hacienda (1)	0	3.672.000	6.000.000	0	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
				51		Refacciones en Patios, Salas de Capacitación, Entrepiso y Otras Reparaciones en los Edificios Paseo Colón y Palacio de Hacienda (1)	0	3.672.000	6.000.000	0	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
				46		Readecuación Parcial del Primer Subsuelo del Palacio de Hacienda en Archivos, Extensión Biblioteca y Otros Sectores (1)	0	612.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				51		Readecuación Parcial del Primer Subsuelo del Palacio de Hacienda en Archivos, Extensión Biblioteca y Otros Sectores (1)	0	612.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				47		Refacción Edilicia General del Sexto Piso Edificio Alsina 470 (1)	0	734.400	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				51		Refacción Edilicia General del Sexto Piso Edificio Alsina 470 (1)	0	734.400	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				48		Refacción de los Pisos Octavo y Décimo del Edificio Julio A Roca 651 (1)	0	2.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				51		Refacción de los Pisos Octavo y Décimo del Edificio Julio A Roca 651 (1)	0	2.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				49		Refacción Salas Cuadradas Pisos Segundo, Cuarto y Sexto del Palacio de Hacienda (1)	0	10.958.400	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				51		Refacción Salas Cuadradas Pisos Segundo, Cuarto y Sexto del Edificio del Palacio de Hacienda (1)	0	10.958.400	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				50		Refacción Planta Séptimo Piso Edificio Julio A. Roca 651 (1)	0	3.705.873	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				51		Refacción Planta Séptimo Piso Edificio Julio A. Roca 651 (1)	0	3.705.873	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				51		Refacción y Reacondicionamiento Edificio de Inmueble en Edificio Carlos Calvo N° 190 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	0	0	6.855.249	3.471.430	0,00	100,00	100,00	24,00	29,00
				51		Refacción y Reacondicionamiento Edificio de Inmueble en Edificio Carlos Calvo N° 190 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	0	0	6.855.249	3.471.430	0,00	100,00	100,00	24,00	29,00
				52		Refacción Núcleos Sanitarios Edificio Diagonal Sur 651 - Etapa I (6)	0	0	5.703.828	0	0,00	s/i	s/i	0,00	0,00
				51		Refacción Núcleos Sanitarios Edificio Diagonal Sur 651 - Etapa I (6)	0	0	5.703.828	0	0,00	s/i	s/i	0,00	0,00
				57		Construcción Edificio de Cocheras Moreno 665 (6)	0	0	8.000.000	0	0,00	s/i	s/i	0,00	0,00
				51		Construcción Edificio de Cocheras Moreno 665 (6)	0	0	8.000.000	0	0,00	s/i	s/i	0,00	0,00
				26		Administración Financiera									
				3		Construcción de los Centros Cómputos de la Unidad Informática de la Secretaría de Hacienda Etapa II	6.079.624	14.000.000	14.000.000	0	50,00	40,00	40,00	0,00	0,00
				51		Construcción de los Centros Cómputos de la Unidad Informática de la Secretaría de Hacienda Etapa II	6.079.624	14.000.000	14.000.000	0	50,00	40,00	40,00	0,00	0,00
				51		Ministerio de Industria									
				622		Instituto Nacional de la Propiedad Industrial									
				18		Protección de los Derechos de la Propiedad Industrial									
				1		Refacción Integral Edificio Sede INPI	586.556	424.131	424.131	0	65,00	35,00	35,00	0,00	0,00
				51		Refacción Integral Edificio Sede INPI	586.556	424.131	424.131	0	65,00	35,00	35,00	0,00	0,00
				52		Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca									
				363		Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca									
				36		Formulación de Políticas de los Sectores Agropecuario y Pesquero									
				1		Construcción de Biblioteca Forestal (4) (**)	0	0	3.022.504	1.257.634	12,02	s/i	87,98	40,92	50,00
				51		Construcción de Biblioteca Forestal (4) (**)	0	0	3.022.504	1.257.634	12,02	s/i	87,98	40,92	50,00
				606		Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria									
				1		Actividades Centrales									
				9		Construcción y Ampliación en los Centros Regionales Tucumán-Santiago del Estero y Salta-Jujuy (BID AR-L N° 1064)	0	1.600.000	1.600.000	0	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
				61		Construcción Biblioteca y Salón de Usos Múltiples en la Estación Experimental Agropecuaria Yuto, Jujuy	0	1.600.000	1.600.000	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
				10		Construcción y Ampliación en la Estación Experimental Agropecuaria Catamarca y Centro Regional Chaco-Formosa (BID AR-L N°1064)	0	1.500.000	1.500.000	0	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
				56		Construcción de Laboratorios en la Estación Experimental Agropecuaria Saenz Peña	0	1.500.000	1.500.000	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
				13		Construcciones en la Estación Experimental Agropecuaria Rafaela, Mendoza (BID AR-L N° 1064)	0	7.300.000	7.300.000	0	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00
				51		Construcción de Laboratorio y Oficinas en la Estación Experimental Agropecuaria Rafaela	0	7.300.000	7.300.000	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
				14		Construcción y Ampliación en las Estaciones Experimentales Agropecuarias Oliveros y Reconquista	0	4.300.000	4.300.000	1.381.975	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00
				53		Construcción de Laboratorio de Semillas en la Estación Experimental Agropecuaria Oliveros	0	4.300.000	4.300.000	1.381.975	0,00	100,00	100,00	20,00	20,00

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
Al 30/09/2012

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2011	Crédito inicial 2012	Crédito Vigente al 30/09/2012	Devengado al 30/09/2012	Ejec. Física acum. al 2011	Programación Inicial 2012	Programado Vig. al 30/09/2012	Ejecutado 3º trim	Ejecutado al 30/09/2012 (anual)
					15	Construcción y Ampliación en los Centros Regionales Córdoba, Entre Ríos y Buenos Aires Norte (BID AR-L Nº 1064)	0	10.000	10.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					58	Construcción Invernáculos Climatizados Crecimiento Cultivos en la Estación Experimental Agropecuaria Pergamino	0	10.000	10.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					19	Construcciones y Ampliaciones en Institutos de Castelar y Unidades del Interior del País (BID AR-L Nº 1064)	0	13.000.000	4.885.000	40.000	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
					51	Construcción Edificio INCUINTA en el Instituto de Virología de Castelar, Buenos Aires	0	9.000.000	845.000	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
					55	Construcción Agencia de Extensión Rural Güemes más Viviendas, Formosa	0	2.300.000	2.300.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					56	Construcción de Agencia de Extensión Rural San Justo	0	1.100.000	1.100.000	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
					59	Construcción de Agencia de Extensión Rural Unión y Dos Viviendas	0	600.000	640.000	40.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					20	Construcción Edificio e Infraestructura en el Campo Experimental Ingeniero Juárez, Formosa	0	6.800.000	6.800.000	4.330.685	2,00	98,00	98,00	24,00	69,00
					51	Construcción Edificio e Infraestructura en el Campo Experimental Ingeniero Juárez, Formosa	0	6.800.000	6.800.000	4.330.685	2,00	98,00	98,00	24,00	69,00
					21	Construcción Agencias de Extensión Rural	94.900	4.240.000	5.697.811	1.566.111	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
					51	Construcción Agencia de Extensión Rural Andalgalá - Provincia de Catamarca	0	50.000	95.000	45.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					52	Construcción Agencia de Extensión Rural Victoria - Provincia de Entre Ríos	0	50.000	1.250.000	315.934	0,00	100,00	100,00	8,00	8,00
					53	Construcción Agencia de Extensión Rural CAA CATI - Provincia de Corrientes	0	10.000	10.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					54	Construcción Agencia de Extensión Rural Valle Medio - Provincia de Río Negro	0	1.800.000	1.800.000	688.291	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
					55	Construcción Agencia de Extensión Rural Monteros Provincia de Tucumán	0	40.000	104.000	20.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					56	Construcción Agencia de Extensión Rural Calingasta - Provincia de San Juan	0	40.000	40.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					57	Construcción Agencia de Extensión Rural Galvez - Provincia de Santa Fe	0	50.000	50.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					58	Construcción Agencia de Extensión Rural Ushuaia - Provincia de Santa Cruz	49.900	50.000	63.000	13.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					59	Construcción Agencia de Extensión Rural Adelia María - Provincia de Córdoba	0	50.000	70.000	20.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					60	Construcción Agencia de Extensión Rural Mar del Plata - Provincia de Buenos Aires (1)	0	50.000	50.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					61	Construcción Agencia de Extensión Rural Zárate - Provincia de Buenos Aires (1)	0	50.000	50.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					62	Construcción Agencia de Extensión Rural Santa Rosa - Provincia de Mendoza	0	50.000	50.000	351.462	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					63	Construcción Agencia de Extensión Rural Jacobacci - Provincia de Río Negro	0	50.000	50.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					64	Construcción Agencia de Extensión Rural Trenque Lauquen - Provincia de Buenos Aires	0	50.000	50.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					65	Construcción Agencia de Extensión Rural Bahía Blanca - Provincia de Buenos Aires	0	50.000	50.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					66	Construcción Agencia de Extensión Rural Cheppes - Provincia de La Rioja	0	50.000	50.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					67	Construcción Agencia de Extensión Rural Basail - Provincia de Chaco	5.000	50.000	67.345	14.858	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					68	Construcción Agencia de Extensión Rural Laboulaye - Provincia de Córdoba	0	50.000	50.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					69	Construcción Agencia de Extensión Rural Concordia - Provincia de Entre Ríos	0	1.300.000	1.300.000	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
					70	Construcción Agencia de Extensión Rural Crespo - Provincia de Entre Ríos	0	50.000	50.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					71	Construcción Agencia de Extensión Rural Maipú - Provincia de Mendoza	0	50.000	50.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					72	Construcción Agencia de Extensión Rural El Soberbio - Provincia de Misiones (1)	0	50.000	50.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					73	Construcción Agencia de Extensión Rural Río Grande - Provincia de Tierra del Fuego	0	50.000	50.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					74	Construcción Agencia de Extensión Rural Esquel - Provincia de Chubut	0	50.000	50.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					75	Construcción Agencia de Extensión Rural Humahuaca - Provincia de Jujuy	20.000	50.000	100.800	49.900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					76	Construcción Agencia de Extensión Rural Malbrán - Provincia de Santiago del Estero	20.000	50.000	97.666	47.666	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					22	Ampliación Laboratorios y Construcciones Varias en Distintas Estaciones Experimentales Agropecuarias	48.800	8.390.000	4.518.450	0	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00
					51	Ampliación Laboratorio Estación Experimental Agropecuaria Bella Vista - Provincia de Corrientes	0	50.000	50.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					52	Construcción de Bioterio de Bioseguridad NRS 96 en el Centro de Investigación en Ciencias Veterinarias y Agronómicas de Castelar (1)	0	3.000.000	955.000	0	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00
					53	Construcción de Sala de Animales Inoculados en la Estación Experimental Agropecuaria Mercedes - Provincia de Corrientes	8.800	50.000	108.200	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					54	Construcción de Invernáculo de Bioseguridad en la Estación Experimental Agropecuaria Mercedes - Provincia de Corrientes (1)	0	50.000	50.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					55	Construcción de Invernáculo de Bioseguridad en la Estación Experimental Agropecuaria Paraná - Provincia de Entre Ríos (1)	0	50.000	50.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					56	Sala y Laboratorio para Control de Equipos Críticos-LPMI en el Centro de Investigaciones en Ciencias Veterinarias y Agronómicas (1)	0	50.000	80.250	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					58	Construcción Oficina de Información Técnica (O.I.T) en Andresito - Provincia de Misiones	0	400.000	400.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					59	Construcción Oficina de Información Técnica (O.I.T) en Virasoro - Provincia de Corrientes	0	2.100.000	120.000	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
					60	Construcción Unidad Técnica Local Valcheta- Provincia de Río Negro	0	90.000	90.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					61	Construcción del Instituto de Pequeña Agricultura Familiar de Cuyo - Provincia de San Juan	40.000	2.500.000	2.565.000	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
					62	Construcción Taller, Laboratorio y Salón del Nodo Tecnológico en la Estación Experimental Agropecuaria Reconquista (1)	0	50.000	50.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					23	Construcción Unidad Investigación Avícola y Agencias de Extensión Rural (6)	0	0	464.400	166.700	0,00	s/i	s/i	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
Al 30/09/2012

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2011	Crédito inicial 2012	Crédito Vigente al 30/09/2012	Devengado al 30/09/2012	Ejec. Física acum. al 2011	Programación Inicial 2012	Programado Vig. al 30/09/2012	Ejecutado 3º trim	Ejecutado al 30/09/2012 (anual)
					51	Construcción Residencia Interna en Enfermedades Aviarias de la Unidad de Investigación Avícola de Entre Ríos (6)	0	0	357.000	149.000	0,00	s/i	s/i	0,00	0,00
					52	Agencia de Extensión Rural Coronel Suarez - Provincia de Buenos Aires (6)	0	0	72.000	0	0,00	s/i	s/i	0,00	0,00
					53	Agencia Extensión Rural Trevelin - Provincia de Chubut (6)	0	0	35.400	17.700	0,00	s/i	s/i	0,00	0,00
16						Investigación Fundamental e Innovaciones Tecnológicas - IFIT									
				3		Parques de Innovación Tecnológicos - PITS	3.543.599	809.631	809.631	0	62,81	0,00	0,00	0,00	0,00
				0		Parques de Innovación Tecnológicos - PITS	2.811.424	807.631	807.631	0					
				86		Ampliación Laboratorios de Alta complejidad PITS	732.175	2.000	2.000	0	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19		Construcción en el Centro de Investigaciones en Ciencias Veterinarias y Agronómicas	10.000	2.000	2.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				53		Construcción Edificio Animalario en el Centro de Investigación en Ciencias Veterinarias y Agronómicas	10.000	2.000	2.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21		Construcción Edificio Cuarentena en el Instituto de Microbiología y Zoología Agrícola	1.358.564	2.000	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				51		Construcción Edificio Cuarentena en el Instituto de Microbiología y Zoología Agrícola	1.358.564	2.000	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22		Construcciones y Ampliaciones en el Centro Nacional de Investigaciones de Castelar	216.400	4.000	2.000	0	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				53		Construcción Laboratorio de Virología (360 m2) en el Instituto de Virología de Castelar	216.400	2.000	0	0	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				55		Ampliación Galpón Maquinarias y Herramientas en el Instituto de Recursos Biológicos de Castelar (1)	0	2.000	2.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24		Construcciones y Ampliaciones en los distintos Institutos de Castelar	4.390	2.810.000	2.810.000	179.950	0,00	30,00	30,00	5,00	5,00
				51		Ampliación edificio Banco de Germoplasma en el Instituto de Recursos Biológicos	1.000	2.000	2.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				52		Ampliación Laboratorio de Microscopía en el Centro de Investigaciones en Ciencias Veterinarias y Agronómicas de Castelar	1.000	2.000	2.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				53		Ampliación área de galpones en el Instituto de Floricultura	1.000	2.000	2.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				54		Ampliación tinglado de acopio de tierra en el Instituto de Floricultura	1.390	2.000	2.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				55		Ampliación y adecuación de Laboratorios a las normas de bioseguridad en el Instituto de Patobiología	0	1.000.000	1.000.000	179.950	0,00	50,00	50,00	18,00	18,00
				56		Pavimentación caminos internos en el Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias de Castelar	0	1.800.000	1.800.000	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
				57		Techado caminos internos en el Instituto de Biotecnología (1)	0	2.000	2.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25		Ampliación Edificio Área Bosques Cultivados - Castelar	0	0	18.405	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
				51		Ampliación Edificio Área Bosques Cultivados - Castelar	0	0	18.405	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
17						Investigación Aplicada, Innovación y Transferencias de Tecnologías - AITT									
				25		Construcciones y Ampliaciones en los Centros Regionales del País	43.000	10.000	10.000	0	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				51		Construcción Laboratorios y Oficinas en la Estación Experimente	40.000	2.000	2.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				64		Construcción Salón de Usos Múltiples y Biblioteca (1)	0	2.000	2.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				66		Ampliación Oficinas en la Estación Experimental Agropecuaria	1.000	2.000	2.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				69		Construcción Laboratorios Semillas en la Estación Experiment	1.000	2.000	2.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				71		Construcción Edificio Laboratorio en la Estación Experimenta	1.000	2.000	2.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				27		Construcciones y Ampliaciones de Edificios para Agencias de Extensión Rural y Campos Anexos	1.220.572	6.000	6.000	0	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				56		Construcción Edificio para la Agencia de Extensión Rural Güe	4.582	2.000	2.000	0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				67		Ampliación Sanitarios de la Agencia de Extensión Rural Carhu	1.000	2.000	2.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				75		Construcción Edificio para la Agencia de Extensión Rural Gua	1.214.990	2.000	2.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				29		Construcción y Ampliación en los Centros Regionales Tucumán - Santiago del Estero, Corriente, Mendocino, San Juan, Santa Fe y E. Ríos	3.272.993	1.639.299	3.130.879	877.110	47,00	13,00	13,00	5,00	7,00
				51		Construcción Edificio para la Unidad de Extensión y Experimentación Adaptativa Famallá	1.000	2.000	2.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				52		Ampliación Edificio Estación Experimental Agropecuaria Famallá	1.000	2.000	2.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				53		Construcción Centro de Capacitación Integral en la Estación Experimental Agropecuaria Famallá	1.000	2.000	2.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				54		Construcción Laboratorio de Forrajes y Suelos en la Estación Experimental Agropecuaria Santiago del Estero	81.931	1.027.299	2.658.303	840.110	65,00	35,00	35,00	20,00	30,00
				56		Construcción Laboratorio de Fitopat., Hort. y Biotecnología en la EEA Bella Vista	3.133.112	2.000	77.576	0	90,00	10,00	10,00	0,00	10,00
				57		Construcción Laboratorio de Biotecnología Reproductiva en la EEA Mercedes	49.950	2.000	37.000	37.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				58		Construcción Centro de Capacitación Integral en la EEA Mercedes	5.000	2.000	2.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				59		Construcción Laboratorio Biotecnología Mendoza (1)	0	600.000	350.000	0	0,00	100,00	100,00	0,00	20,00
				30		Construcción y Ampliación en los Centros Regionales Buenos Aires Norte y Otras Zonas del País	1.624.870	8.000	8.000	0	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				54		Construcción Laboratorio Horticultura en la EEA Ascasubi	606.078	4.000	4.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				57		Ampliación Laboratorios en la Estación Experimental Agropecuaria San Luis	614	2.000	2.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				58		Construcción Salón de Usos Múltiples y Dependencias en la Estación Experimental Agropecuaria Santa Cruz	1.018.178	2.000	2.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				33		Construcciones y Ampliaciones Edificios para A.E.R., C.E.A., Laboratorios, Centros de Capacitación, etc.	10.000	2.000	2.000	0	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
Al 30/09/2012

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2011	Crédito inicial 2012	Crédito Vigente al 30/09/2012	Devengado al 30/09/2012	Ejec. Física acum. al 2011	Programación Inicial 2012	Programado Vig. al 30/09/2012	Ejecutado 3º trim	Ejecutado al 30/09/2012 (anual)
					52	Conexión Agua Laboratorio Biotecnología en la Estación Experimental Agropecuaria Concordia	10.000	2.000	2.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					34	Construcciones y Ampliaciones en Unidades del Interior del País	0	1.000	1.000	0	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					58	Ampliación Sanitarios en la Estación Experimental Agropecuaria Corrientes (1)	0	1.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					35	Construcciones y Ampliaciones en los Centros Regionales del NOA y NEA	2.339.613	54.000	359.000	271.095	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Ingresos y Caminería en la Estación Experimental Agropecuaria Famaillá	487.134	20.000	20.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					52	Remodelación y Ampliación Agencia de Extensión Rural del Río Salí	300.000	10.000	50.000	10.000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					53	Construcción Centro de Capacitación en la Estación Experimental Agropecuaria Santiago del Estero	1.000	2.000	2.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					56	Construcción Comedor y Salón de Usos Múltiples en la Estación Experimental Agropecuaria Salta	299.203	2.000	2.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					59	Construcción Agencia de Extensión Rural San Pedro	583.000	2.000	267.000	261.095	80,00	20,00	20,00	0,00	20,00
					60	Remodelación y Ampliación Agencia de Extensión Rural Chilecito	416.276	2.000	2.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					62	Ampliación Agencia de Extensión Rural Tinogasta	1.000	2.000	2.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					63	Construcción Agencia de Extensión Rural Sáenz Peña	0	2.000	2.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					67	Ampliación y Redimensionado Red Eléctrica en la Estación Experimental Agropecuaria Famaillá	1.000	2.000	2.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					68	Construcción Salón de Capacitación y Baños II Etapa en el Campo Anexo La María (1)	0	2.000	2.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					69	Construcción Campo Experimental Regional Leales (1)	0	2.000	2.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					70	Construcción Centro de Capacitación Integral en la Estación Experimental Agropecuaria Salta	0	2.000	2.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					71	Construcción Agencia de Extensión Rural El Portezuelo	250.000	2.000	2.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					72	Ampliación Oficinas en la Estación Experimental Agropecuaria El Colorado	1.000	2.000	2.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					36	Construcciones y Ampliaciones en los Centros Regionales Buenos Aires, Cuyo, Córdoba y Santa Fé	475.000	10.000	10.000	0	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					53	Ampliación Sanitarios Campo Anexo Rivadavia	1.000	2.000	2.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					54	Remodelación y Ampliación Agencia de Extensión Rural Junín	1.000	2.000	2.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					55	Construcción Comedor para el Personal en la Estación Experimental Agropecuaria Junín	470.000	2.000	2.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					58	Construcción Agencia de Extensión Rural Deán Funes	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					60	Construcción Agencia de Extensión Rural Río Cuarto	1.000	2.000	2.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					37	Construcciones y Ampliaciones en los Centros Regionales de Buenos Aires; Patagonia y La Pampa	1.262.912	3.362.000	28.000	0	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Unidad de Coordinación San Pedro	1.000	2.000	2.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					54	Construcción Muelle Fijo y Flotante en la Estación Experimental Agropecuaria Delta	353.734	2.000	2.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					55	Reconstrucción Dársena Interna en la Estación Experimental Agropecuaria Delta	1.000	2.000	2.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					58	Construcción Laboratorios en la Estación Experimental Agropecuaria Hilario Ascasubi	1.000	2.000	2.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					59	Construcción Red de Gas en la Estación Experimental Agropecuaria Hilario Ascasubi	900.000	2.000	2.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					60	Construcción Depósito Residuos Peligrosos y Agroquímicos (98 m2) en la Estación Experimental Agropecuaria Chubut	1.000	800.000	12.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					61	Construcción Depósito Residuos Peligrosos y Agroquímicos (98 m2) en la Estación Experimental Agropecuaria Esquel	1.230	900.000	2.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					62	Construcción Depósito Residuos Peligrosos y Agroquímicos (98 m2) en la Estación Experimental Agropecuaria Santa Cruz	1.000	800.000	2.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					63	Construcción Agencia de Extensión Rural Chacharramendi	1.000	850.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					65	Puesta en Valor Histórico Edificio Estación Experimental Agropecuaria Alto Valle	1.948	2.000	2.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					38	Construcción y Ampliación de Agencias de Extensión Rural, Unidades del Interior del País y Estaciones Experimentales Agropecuarias	7.847.429	1.606.000	2.975.681	664.715	87,00	3,00	3,00	2,00	4,00
					51	Construcción Edificio Agencia Extension Rural Alto Valle	1.002.696	2.000	237.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					52	Ampliación de Agencia de Extensión Rural Abra Pampa	5.000	700.000	2.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					53	Ampliación de Agencia de Extensión Rural Comodoro Rivadavia	89.724	900.000	2.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					54	Construcción Centro de Capacitación Integral en Paraná	315.519	2.000	259.203	151.881	60,00	40,00	40,00	0,00	20,20
					56	Construcción Edificio Central EEA Abra Pampa	6.434.490	2.000	2.475.478	512.834	85,00	15,00	15,00	5,00	5,10
					39	Construcciones y Ampliaciones en las Provincias del Noroeste, Noreste Argentino y Litoral Mesopotámico	922.000	4.388.000	5.066.000	812.582	10,00	43,00	43,00	2,00	2,03
					51	Ampliación y redimensión Red eléctrica en la Estación Experimental Agropecuaria Famaillá (1)	0	2.000	2.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					52	Construcción Planta Tratamiento Termostático y Laboratorio Caña de Azúcar	0	1.000.000	1.000.000	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
					53	Construcción Sistema de Tratamiento de efluentes (1)	0	500.000	800.000	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
					55	Construcción red de gas en la Estación Experimental Agropecuaria Famaillá (1)	0	2.000	2.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					56	Construcción Puente sobre el canal San Martín en el Campo Anexo Las Marías (1)	0	2.000	2.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					57	Construcción Derivadores de Riego en el Campo Anexo Las Marías (1)	0	2.000	2.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					58	Puesta en valor edificio Central de la Estación Experimental Agropecuaria Santiago del Estero (1)	0	2.000	2.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
Al 30/09/2012

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2011	Crédito inicial 2012	Crédito Vigente al 30/09/2012	Devengado al 30/09/2012	Ejec. Física acum. al 2011	Programación Inicial 2012	Programado Vig. al 30/09/2012	Ejecutado 3º trim	Ejecutado al 30/09/2012 (anual)
						59 Ampliación Edificio Central del Centro Regional Salta Jujuy (1)	0	2.000	2.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						60 Construcción Laboratorio de Suelos y Agua en la Estación Experimental Agropecuaria Salta	10.000	600.000	2.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						62 Construcción Invernadero en la Estación Experimental Agropecuaria Yuto (1)	10.000	500.000	2.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						63 Ampliación edificio Agencia de Extensión Rural Portezuelo	0	2.000	2.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						64 Remodelación y ampliación Depósito Agroquímicos en la Estación Experimental Agropecuaria Catamarca	300.000	2.000	280.000	167.067	50,00	50,00	50,00	0,00	0,50
						66 Ampliación oficinas en la Estación Experimental Agropecuaria El Colorado (1)	0	2.000	2.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						67 Construcción Depósito de Agroquímicos y Residuos Peligrosos en la Estación Experimental Agropecuaria Las Breñas	0	2.000	791.000	0	0,00	100,00	100,00	30,00	30,00
						68 Puesta en valor edificio de Nutrición en la Estación Experimental Agropecuaria Colonia Benítez (1)	0	2.000	2.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						69 Construcción Comedor Cocina en la Estación Experimental Agropecuaria Colonia Benítez	1.000	2.000	2.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						70 Construcción Depósito de Agroquímicos y Residuos Peligrosos en la Estación Experimental Agropecuaria Colonia Benítez	300.000	2.000	0	0	40,00	60,00	60,00	0,00	50,10
						71 Construcción Depósito de Agroquímicos y Residuos Peligrosos en la Estación Experimental Agropecuaria Bella Vista (1)	0	500.000	8.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						72 Construcción Red eléctrica baja tensión en la Estación Experimental Agropecuaria Corrientes	1.000	2.000	2.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						73 Construcción comedor en la Estación Experimental Agropecuaria Corrientes (1)	0	2.000	2.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						74 Construcción Oficina de Información Técnica Virasoro (1)	0	2.000	2.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						76 Construcción Depósito Plaguicidas en la Estación Experimental Agropecuaria Concordia	0	500.000	800.000	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
						77 Ampliación Oficinas y Laboratorio y conexiones agua en la Estación Experimental Agropecuaria Concordia (1)	0	2.000	2.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						78 Ampliación Red de Agua Corriente en la Estación Experimental Agropecuaria Cerro Azul	0	400.000	90.000	0	0,00	100,00	100,00	0,00	25,00
						79 Construcción Depósito de Agroquímicos y Residuos Peligrosos en la Estación Experimental Agropecuaria Cerro Azul (1)	0	2.000	2.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						80 Ampliación oficinas en la Estación Experimental Agropecuaria Cerro Azul	0	350.000	400.000	0	0,00	100,00	100,00	0,00	20,00
						81 Construcción edificio Agencia de Extensión Rural El Dorado	300.000	2.000	863.000	645.515	30,00	70,00	70,00	0,00	50,20
40						Construcciones y Ampliaciones en las Provincias de Cuyo, Córdoba, Santa Fe, La Pampa y Buenos Aires	284.745	2.290.000	2.792.000	449.964	2,00	28,00	28,00	0,00	7,00
						51 Ampliación edificio Vitivinicultura en la Estación Experimental Agropecuaria Mendoza	1.000	2.000	2.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						52 Construcción Comedor y Dormitorios en la Estación Experimental Agropecuaria La Consulta (1)	0	700.000	302.000	0	0,00	100,00	100,00	0,00	20,00
						53 Construcción Depósito Agroquímicos en la Estación Experimental Agropecuaria La Consulta	0	2.000	830.000	0	0,00	100,00	100,00	0,00	40,20
						54 Construcción Depósito Residuos Peligrosos y Agroquímicos en la Estación Experimental Agropecuaria Rama Caída	0	500.000	850.000	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
						55 Construcción Depósito para tractores en el Campo Anexo San Martín	1.000	2.000	2.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						56 Construcción Depósito de Implementos en el Campo Anexo San Martín	1.000	300.000	2.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						57 Construcción Agencia de Extensión Rural Santa Rosa	0	2.000	2.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						58 Construcción Tinglado para Expendio de Combustibles en el Campo Anexo San Martín	1.000	2.000	2.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						59 Construcción Sanitarios en el Salón de Eventos de la Estación Experimental Agropecuaria Rafaela (1)	0	2.000	2.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						60 Construcción Depósito de Agroquímicos y Residuos Peligrosos en la Estación Experimental Agropecuaria Rafaela	1.000	500.000	2.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						61 Construcción Comedor, Sanitarios y Oficinas en la Estación Experimental Agropecuaria Reconquista (1)	0	2.000	2.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						62 Construcción Planta Piloto Gestión de Envases e Infraestructura en la Estación Experimental Agropecuaria Oliveros	1.000	2.000	2.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						63 Construcción Cámara Digestora en la Estación Experimental Agropecuaria Manfredí	0	2.000	2.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						64 Construcción Depósito de Residuos Peligrosos y Agroquímicos en la Estación Experimental Agropecuaria Manfredí (1)	0	2.000	2.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						65 Construcción Invernáculo con cobertura móvil en la Estación Experimental Agropecuaria Manfredí (1)	0	2.000	2.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						66 Reconstrucción Dársena Interna en la Estación Experimental Agropecuaria Delta (1)	0	2.000	2.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						67 Pavimentación caminos en la Estación Experimental Agropecuaria San Pedro	1.000	2.000	2.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						68 Ampliación Edificio Post grado en Producción Animal en la Estación Experimental Agropecuaria Balcarce	0	2.000	2.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						69 Construcción corrales de aislamiento con doble alambrado y manga en la Estación Experimental Agropecuaria Balcarce	10.914	2.000	2.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						70 Construcción Planta de Tratamiento de efluentes en la Estación Experimental Agropecuaria Balcarce	0	250.000	350.000	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
						71 Ampliación Jardín Maternal en la Estación Experimental Agropecuaria Balcarce	1.000	2.000	2.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
Al 30/09/2012

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2011	Crédito inicial 2012	Crédito Vigente al 30/09/2012	Devengado al 30/09/2012	Ejec. Física acum. al 2011	Programación Inicial 2012	Programado Vig. al 30/09/2012	Ejecutado 3º trim	Ejecutado al 30/09/2012 (anual)
					72	Ampliación oficinas Sector Mejoramiento Genético en la Estación Experimental Agropecuaria Balcarce	4.831	2.000	2.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					73	Construcción Galpón para almacenamiento en la Estación Experimental Agropecuaria Bordenave	1.000	2.000	2.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					74	Construcción Red de gas en la Estación Experimental Agropecuaria Hilario Ascasubi	0	2.000	2.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					76	Construcción Depósito de Residuos Peligrosos en la Estación Experimental Agropecuaria Guillermo Covas	260.000	2.000	420.000	449.964	40,00	60,00	60,00	0,00	50,20
				41	Construcciones en el Área Patagónica	7.000	2.460.000	16.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				51	Ampliación Laboratorio de Genética Vegetal en la Estación Experimental Agropecuaria Bariloche	1.000	2.000	2.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				52	Construcción Sala de Necropsia y Corrales en la Estación Experimental Agropecuaria Bariloche (1)	0	450.000	2.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				55	Puesta en valor Edificio Histórico Estación Experimental Agropecuaria Alto Valle	1.000	2.000	2.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				56	Ampliación Sanitarios en la Estación Experimental Agropecuaria Esquel	1.000	2.000	2.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				57	Ampliación Oficinas y Sala de Reuniones en la Estación Experimental Agropecuaria Esquel	1.000	1.100.000	2.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				58	Construcción Sanitarios en Estación Experimental Agropecuaria Santa Cruz	1.000	2.000	2.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				60	Construcción tres viviendas para técnicos en la Estación Experimental Agropecuaria Santa Cruz	1.000	900.000	2.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				61	Construcción Tinglado para vehículos en Río Gallegos	1.000	2.000	2.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				42	Construcción Agencias de Extensión Rural, Centros de Capacitación Integral y Red Eléctica	4.220.973	8.000	8.000	0	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				51	Construcción Agencias de Extensión Rural Frías	1.109.779	2.000	2.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				53	Construcción Sanitarios en el Centro de Capacitación Integral en la Estación Experimental Agropecuaria Bella Vista	1.136.194	2.000	2.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				55	Construcción Agencia de Extensión Rural Cuña Boscosa	1.090.000	2.000	2.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				56	Construcción Agencia de Extensión Rural Gobernador Gregores	885.000	2.000	2.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				43	Construcción de Depósitos, Laboratorios y Galpón en Unidades del Interior del País	1.829.842	12.000	3.090.000	2.154.553	30,00	70,00	70,00	15,00	25,20	
				51	Construcción Depósito de Agroquímicos y Residuos Peligrosos Abra Pampa	300.000	2.000	528.000	237.185	0,00	100,00	100,00	35,00	50,50	
				52	Construcción Galpón de Usos Múltiples Campo Tilimuqui - Provincia de la Rioja	117.000	2.000	520.000	406.396	0,00	100,00	100,00	45,00	60,25	
				53	Construcción Laboratorio de Fisiología y Fitopatología Cerro Azul	62.842	2.000	1.638.000	1.250.853	0,00	100,00	100,00	50,00	70,00	
				54	Construcción Depósito de Agroquímicos y Residuos Peligrosos Corrientes	300.000	2.000	400.000	260.118	0,00	100,00	100,00	10,00	10,50	
				55	Construcción Depósito de Agroquímicos y Residuos Peligrosos Reconquista	600.000	2.000	2.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				56	Construcción Depósito de Agroquímicos y Residuos Peligrosos Manfredi	450.000	2.000	2.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				44	Construcciones y Ampliaciones en Unidades del Interior del País - Etapa II (1)	0	10.560.000	2.275.923	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				51	Construcción Laboratorio de Ecotoxicología, Instituto de Microbiología y Zoología Agrícola Castelar (1)	0	1.410.000	12.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				52	Construcción Depósito de Agroquímicos y Residuos Peligrosos, Instituto de Fitopatología y Fisiología Vegetal - Córdoba (1)	0	450.000	411.400	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				53	Construcción Depósito de Agroquímicos y Residuos Peligrosos Leales - Tucumán (1)	0	500.000	2.928	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				54	Construcción Laboratorio de Fitopatología Salta - Provincia de Salta (1)	0	800.000	2.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				55	Construcción Invernáculos Catamarca (1)	0	300.000	2.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				56	Ampliación y Remodelación Unidad Habitacional Campo Los Cerrillos - Provincia de La Rioja (1)	0	300.000	300.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				57	Construcción Edificio Central Campo Experimental Tilimuqui - Provincia de La Rioja (1)	0	1.000.000	18.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				58	Construcción Sala de Conferencias Las Breñas - Provincia de Chaco (1)	0	600.000	2.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				59	Construcción Nuevo Galpón Porcino Las Breñas - Provincia de Chaco (1)	0	400.000	2.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				60	Construcción Depósito de Agroquímicos y Residuos Peligrosos San Juan - Provincia de San Juan (1)	0	600.000	800.000	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
				61	Construcción Depósito de Agroquímicos y Residuos Peligrosos Marcos Juárez - Provincia de Córdoba (1)	0	500.000	2.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				62	Construcción Salón Auditorio Estación Experimental Agropecuaria Paraná - Provincia de Entre Ríos (1)	0	800.000	2.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				63	Construcción Red de Gas Concepción del Uruguay - Provincia de Entre Ríos (1)	0	600.000	600.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				64	Ampliación y Refacción Salón de Actos Estación Experimental Agropecuaria Concordia - Provincia de Entre Ríos (1)	0	400.000	111.595	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				65	Construcción Galpón de Maternidad con 14 Jaulas Porcinas Pergamino - Provincia de Buenos Aires (1)	0	500.000	2.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				66	Construcción Galpón de Lanchas Estación Experimental Agropecuaria Delta - Provincia de Buenos Aires (1)	0	300.000	2.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				67	Construcción Depósito de Agroquímicos y Residuos Peligrosos Bordenave - Provincia de Buenos Aires (1)	0	500.000	2.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				68	Construcción Laboratorio de Biotecnología Estación Experimental Agropecuaria Hilario Ascasubi - Provincia de Buenos Aires (1)	0	600.000	2.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
Al 30/09/2012

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2011	Crédito inicial 2012	Crédito Vigente al 30/09/2012	Devengado al 30/09/2012	Ejec. Física acum. al 2011	Programación Inicial 2012	Programado Vig. al 30/09/2012	Ejecutado 3º trim	Ejecutado al 30/09/2012 (anual)
						47 Construcción en Estaciones Experimentales Agropecuarias Salta, La Rioja, Entre Rios y Buenos Aires (1)	0	0	4.451.750	262.628	0,00	100,00	100,00	5,00	10,00
						51 Construcción Edificio de Sanidad Animal en Cerrillos Salta (1)	0	0	900.000	75.000	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
						52 Construcción de Biblioteca, Cocina, Comedor y Dormitorios en Chemical La Rioja (1)	0	0	2.178.000	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
						53 Construcción Red de Gas en Concepción del Uruguay, Entre Ríos (1)	0	0	573.750	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
						54 Construcción Depósito de Agroquímicos y Residuos Peligrosos en Bordenave (1)	0	0	800.000	187.628	0,00	100,00	100,00	20,00	40,00
						48 Construcción Laboratorio Biotecnología y Obras de Infraestructura Básica (6)	0	0	1.236.000	61.300	0,00	s/i	s/i	0,00	0,00
						51 Laboratorio de Biotecnología - Provincia de Tucumán (6)	0	0	836.000	19.800	0,00	s/i	s/i	0,00	0,00
						52 Reconstrucción Red de Agua, Planta Potabilizadora y Cloacas - Provincia de Buenos Aires (6)	0	0	50.000	0	0,00	s/i	s/i	0,00	0,00
						53 Construcción Sanitarios y Comedor - Provincia de Buenos Aires (6)	0	0	350.000	41.500	0,00	s/i	s/i	0,00	0,00
609						Instituto Nacional de Vitivinicultura									
	16					Control de Genuinidad de la Producción Vitivinícola									
		1				Ampliación y Mejoras Delegaciones y Laboratorio Central	275.847	484.680	345.400	82.983	77,77	19,90	19,90	1,36	3,41
		51				Ampliación y Mejoras Delegación San Rafael	275.847	484.680	345.400	82.983	48,32	46,68	46,68	3,19	7,99
		5				Adecuación Edilicia Instituto Nacional de Vitivinicultura	824.821	621.800	671.800	0	43,37	32,70	32,70	0,00	0,00
		51				Adecuación Edilicia Instituto Nacional de Vitivinicultura	824.821	621.800	671.800	0	43,37	32,70	32,70	0,00	0,00
		6				Construcción Subdelegación General Alvear, Mendoza (1)	0	2.187.477	2.187.477	0	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00
		51				Construcción Subdelegación General Alvear, Mendoza(1)	0	2.187.477	2.187.477	0	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00
		7				Ampliación y Adecuación Edilicia en Laboratorios Existentes (1)	0	1.444.627	1.444.627	429.979	0,00	56,69	56,69	4,23	16,87
		51				Ampliación y Adecuación Edilicia en Laboratorios Existentes (1)	0	1.444.627	1.444.627	429.979	0,00	56,69	56,69	4,23	16,87
		8				Construcción Subdelegación Chilecito, La Rioja (1)	0	2.538.205	2.538.205	803.784	0,00	80,00	80,00	25,33	25,33
		51				Construcción Subdelegación Chilecito, La Rioja (1)	0	2.538.205	2.538.205	803.784	0,00	80,00	80,00	25,33	25,33
		9				Construcción Edilicia Delegación Córdoba (1)	0	912.000	912.000	0	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
		51				Construcción Edilicia Delegación Córdoba (1)	0	912.000	912.000	0	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
		10				Ampliación Edilicia Delegación General Roca, Río Negro (1)	0	100.000	100.000	0	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
		51				Ampliación Edilicia Delegación General Roca, Río Negro (1)	0	100.000	100.000	0	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
		11				Adecuación Edilicia Delegación Resistencia	637.680	510.000	599.280	599.280	51,55	41,23	41,23	7,53	48,45
		51				Adecuación Edilicia Delegación Resistencia	637.680	510.000	599.280	599.280	51,55	41,23	41,23	7,53	48,45
623						Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria									
		22				Acciones para Contribuir a Asegurar la Sanidad y Calidad Agroalimentaria									
		2				Construcción Redes de Infraestructura Lazareto - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	0	2.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		51				Construcción Redes de Infraestructura Lazareto - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	0	2.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3				Construcción de Oficinas Edificio Huergo - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	5.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	40,18	59,82	59,82	15,00	30,00
		51				Construcción de Oficinas Edificio Huergo - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	5.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	40,18	59,82	59,82	15,00	30,00
53						Ministerio de Turismo									
		322				Ministerio de Turismo									
		1				Actividades Centrales									
		6				Construcción Relleno Sanitario y Mejoramiento Basural a Cielo Abierto - Etapa I GIRSU - Los Alerces - Esquel, Chubut	1.860.449	6.000.000	6.239.438	3.581.025	24,00	76,00	76,00	0,00	76,00
		51				Construcción Relleno Sanitario y Mejoramiento Basural a Cielo Abierto - Etapa I GIRSU - Los Alerces - Esquel, Chubut	1.860.449	6.000.000	6.239.438	3.581.025	24,00	76,00	76,00	0,00	76,00
		7				Construc. Relleno Sanitario y Mejoram. Basural a Cielo Abierto - Etapa I GIRSU - Parque Lanín - Junín de los Andes - Neuquén (3) (**)	10.811.232	0	6.572.175	195.962	83,00	s/i	s/i	0,00	0,00
		51				Construc. Relleno Sanitario y Mejoram. Basural a Cielo Abierto - Etapa I GIRSU - Parque Lanín - Junín de los Andes - Neuquén (3) (**)	10.811.232	0	6.572.175	195.962	83,00	s/i	s/i	0,00	0,00
		11				Construcción Relleno Sanitario y Mejoramiento Basural a Cielo Abierto - Etapa I GIRSU - Parque Arrayanes - Neuquén	0	15.000.000	18.695.285	4.161.279	0,00	100,00	100,00	4,09	24,09
		51				Construcción Relleno Sanitario y Mejoramiento Basural a Cielo Abierto - Etapa I GIRSU - Parque Arrayanes - Neuquén	0	15.000.000	18.695.285	4.161.279	0,00	100,00	100,00	4,09	24,09
		12				Construc. Relleno Sanitario y Mejoram. Basural a Cielo Abierto - Etapa I GIRSU - Parque Lanín - S. M. de los Andes - Neuquén (3) (**)	7.381.128	0	3.705.776	2.554.184	83,34	s/i	s/i	0,00	0,00
		51				Construc. Relleno Sanitario y Mejoram. Basural a Cielo Abierto - Etapa I GIRSU - Parque Lanín - S. M. de los Andes - Neuquén (3) (**)	7.381.128	0	3.705.776	2.554.184	83,34	s/i	s/i	0,00	0,00
		13				Construcción Relleno Sanitario y Mejoramiento Basural a Cielo Abierto Parque Nacional Quebrada Condorito - Villa Carlos Paz (1)	0	5.000.000	3.865.000	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
		51				Construcción Relleno Sanitario y Mejoramiento Basural a Cielo Abierto Parque Nacional Quebrada Condorito - Villa Carlos Paz (1)	0	5.000.000	3.865.000	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
		14				Mejoramiento, Ampliación y Equipamiento de la Planta de Separación de Residuos El Bolsón, Río Negro - Etapa II (1)	0	6.000.000	8.093.630	1.899.337	0,00	100,00	100,00	9,35	29,35
		51				Mejoramiento, Ampliación y Equipamiento de la Planta de Separación de Residuos El Bolsón, Río Negro - Etapa II (1)	0	6.000.000	8.093.630	1.899.337	0,00	100,00	100,00	9,35	29,35

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
Al 30/09/2012

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2011	Crédito inicial 2012	Crédito Vigente al 30/09/2012	Devengado al 30/09/2012	Ejec. Física acum. al 2011	Programación Inicial 2012	Programado Vig. al 30/09/2012	Ejecutado 3º trim	Ejecutado al 30/09/2012 (anual)
					15	Construcción Relleno Sanitario y Mejoramiento Basural a Cielo Abierto Parque Nacional Isla Pingüinos - Pto. Deseado, Santa Cruz (1)	0	5.000.000	3.172.770	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Relleno Sanitario y Mejoramiento Basural a Cielo Abierto Parque Nacional Isla Pingüinos - Pto. Deseado, Santa Cruz (1)	0	5.000.000	3.172.770	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					16	Mejoramiento, Ampliación y Equipamiento de la Planta Separadora de Residuos y Obra Civil Junín de los Andes, Neuquén (1)	0	7.000.000	7.000.000	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
					51	Mejoramiento, Ampliación y Equipamiento de la Planta Separadora de Residuos y Obra Civil Junín de los Andes, Neuquén (1)	0	7.000.000	7.000.000	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
					17	Construcción Relleno Sanitario y Mejoramiento Basural a Cielo Abierto Parque Nacional Los Alicios - Concepción, Tucumán -Etapa I (1)	0	8.000.000	5.110.000	0	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
					51	Construcción Relleno Sanitario y Mejoramiento Basural a Cielo Abierto Parque Nacional Los Alicios - Concepción, Tucumán -Etapa I (1)	0	8.000.000	5.110.000	0	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
					22	Mejoramiento Accesos al Parque Provincial Teyú. Cuaré - San Ignacio, Misiones (BID N° 1071) (1)	0	6.068.000	6.068.000	0	0,00	38,00	38,00	0,00	0,00
					51	Mejoramiento Accesos al Parque Provincial Teyú. Cuaré - San Ignacio, Misiones (BID N° 1071) (1)	0	6.068.000	6.068.000	0	0,00	38,00	38,00	0,00	0,00
					23	Construcción Portada de Acceso y Casilla de Cobro Parque Nacional Costero Monte de León - Santa Cruz (BID N° 1071) (1)	0	557.600	557.600	0	0,00	38,00	38,00	0,00	0,00
					51	Construcción Portada de Acceso y Casilla de Cobro Parque Nacional Costero Monte de León - Santa Cruz (BID N° 1071) (1)	0	557.600	557.600	0	0,00	38,00	38,00	0,00	0,00
					24	Construcción Centro de Informes y Grupo Sanitario en Puerto Deseado - Parque Nacional Costero Isla Pingüino - Santa Cruz (1)	0	885.600	885.600	0	0,00	38,00	38,00	0,00	0,00
					51	Construcción Centro de Informes y Grupo Sanitario en Puerto Deseado - Parque Nacional Costero Isla Pingüino - Santa Cruz (1)	0	885.600	885.600	0	0,00	38,00	38,00	0,00	0,00
					25	Construcción Centro de Informes en Zona Costera en el Parque Nacional Costero Monte de León - Santa Cruz (BID N° 1071) (1)	0	501.840	501.840	0	0,00	38,00	38,00	0,00	0,00
					51	Construcción Centro de Informes en Zona Costera en el Parque Nacional Costero Monte de León - Santa Cruz (BID N° 1071) (1)	0	501.840	501.840	0	0,00	38,00	38,00	0,00	0,00
					26	Construcción de Centro de Visitantes y Portal de Acceso Sur y Saneamiento al Corredor de los Lagos - Esquel, Chubut BID N° 1071 (1)	0	8.200.000	1.113.102	0	0,00	38,00	38,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Centro de Visitantes y Portal de Acceso Sur y Saneamiento al Corredor de los Lagos - Esquel, Chubut BID N° 1071 ((1)	0	8.200.000	1.113.102	0	0,00	38,00	38,00	0,00	0,00
					27	Mejoramiento del Acceso e Infraestructura sobre Arroyo Nant and Fall - Trevelin, Chubut (BID N° 1071) (1)	0	3.608.000	0	0	0,00	38,00	38,00	0,00	0,00
					51	Mejoramiento del Acceso e Infraestructura sobre Arroyo Nant and Fall - Trevelin, Chubut (BID N° 1071) (1)	0	3.608.000	0	0	0,00	38,00	38,00	0,00	0,00
					28	Mejoramiento del Acceso Peatonal a Misión Jesuítica Guaraní Santa Ana y Ampliación de la Playa de Estacionamiento - Santa Ana (1)	0	4.198.400	4.198.400	0	0,00	38,00	38,00	0,00	0,00
					51	Mejoramiento del Acceso Peatonal a Misión Jesuítica Guaraní Santa Ana y Ampliación de la Playa de Estacionamiento - Santa Ana (1)	0	4.198.400	4.198.400	0	0,00	38,00	38,00	0,00	0,00
					29	Puesta en Valor Misión Nuestra Señora de Loreto - Templo, huerto, capilla y eje procesional - Rehabilitación y Equipamiento Central (1)	0	5.494.000	0	0	0,00	38,00	38,00	0,00	0,00
					51	Puesta en Valor Misión Nuestra Señora de Loreto - Templo, huerto, capilla y eje procesional - Rehabilitación y Equipamiento Central (1)	0	5.494.000	0	0	0,00	38,00	38,00	0,00	0,00
					30	Refacción Pasarelas y Obras Conexas para el Acceso a Refugios de Montaña - El Bolsón, Río Negro (BID N° 1071) (1)	0	2.460.000	2.460.000	0	0,00	38,00	38,00	0,00	0,00
					51	Refacción Pasarelas y Obras Conexas para el Acceso a Refugios de Montaña - El Bolsón, Río Negro (BID N° 1071) (1)	0	2.460.000	2.460.000	0	0,00	38,00	38,00	0,00	0,00
					31	Construcción de Oficina de Información Turística - Centro de Artesanías - El Bolsón, Río Negro (BID N° 1071) (1)	0	2.378.000	2.378.000	0	0,00	38,00	38,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Oficina de Información Turística - Centro de Artesanías - El Bolsón, Río Negro (BID N° 1071) (1)	0	2.378.000	2.378.000	0	0,00	38,00	38,00	0,00	0,00
					32	Construcción Portada de Acceso y Obras Complementarias en el Parque Nacional Costero Isla Pingüino - Santa Cruz (BID N° 1071) (1)	0	475.600	4.800	0	0,00	38,00	38,00	0,00	0,00
					51	Construcción Portada de Acceso y Obras Complementarias en el Parque Nacional Costero Isla Pingüino - Santa Cruz (BID N° 1071) (1)	0	475.600	4.800	0	0,00	38,00	38,00	0,00	0,00
					33	Construcción Edificio Institucional Auditorio en Gobernador Gregores - Santa Cruz - Etapa II (BID N° 1071) (1)	0	1.098.800	0	0	0,00	38,00	38,00	0,00	0,00
					51	Construcción Edificio Institucional Auditorio en Gobernador Gregores - Santa Cruz - Etapa II (BID N° 1071) (1)	0	1.098.800	0	0	0,00	38,00	38,00	0,00	0,00
					34	Construcción de la Oficina de Informes y Grupo Sanitario en El Cuadro - Casona - Bosques Petrificados - Santa Cruz (BID N° 1071) (1)	0	885.600	885.600	0	0,00	38,00	38,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
Al 30/09/2012

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2011	Crédito inicial 2012	Crédito Vigente al 30/09/2012	Devengado al 30/09/2012	Ejec. Física acum. al 2011	Programación Inicial 2012	Programado Vig. al 30/09/2012	Ejecutado 3º trim	Ejecutado al 30/09/2012 (anual)
						51 Construcción de la Oficina de Informes y Grupo Sanitario en El Cuadro - Casona - Bosques Petrificados - Santa Cruz (BID N° 1071) (1)	0	885.600	885.600	0	0,00	38,00	38,00	0,00	0,00
						35 Construcción de Pasarelas en Senderos Interpretativos y Refugios de Montaña - Bosques Petrificados - Santa Cruz (BID N° 1071) (1)	0	1.328.400	0	0	0,00	38,00	38,00	0,00	0,00
						51 Construcción de Pasarelas en Senderos Interpretativos y Refugios de Montaña - Bosques Petrificados - Santa Cruz (BID N° 1071) (1)	0	1.328.400	0	0	0,00	38,00	38,00	0,00	0,00
						36 Construcción de Subcentral de Incendio en Gobernador Gregores - Perito Moreno - Santa Cruz (BID N° 1071) (1)	0	1.623.600	1.623.600	0	0,00	38,00	38,00	0,00	0,00
						51 Construcción de Subcentral de Incendio en Gobernador Gregores - Perito Moreno - Santa Cruz (BID N° 1071) (1)	0	1.623.600	1.623.600	0	0,00	38,00	38,00	0,00	0,00
						40 Construcción de la Terminal de Ómnibus en Hipólito Yrigoyen - Santa Cruz (BID N° 1071) (1)	0	328.000	328.000	0	0,00	38,00	38,00	0,00	0,00
						51 Construcción de la Terminal de Ómnibus en Hipólito Yrigoyen - Santa Cruz (BID N° 1071) (1)	0	328.000	328.000	0	0,00	38,00	38,00	0,00	0,00
107						Administración de Parques Nacionales									
	17					Conservación y Administración de Áreas Naturales Protegidas									
		7				Mejoras e Infraestructura Varias en Parques Nacionales - Etapa IV	80.119	52.000	495.135	53.413	33,00	67,00	67,00	2,00	2,00
		51				Mejoras e Infraestructura Varias en Parques Nacionales - Etapa IV	80.119	52.000	495.135	53.413	33,00	67,00	67,00	2,00	2,00
		8				Mejoras e Infraestructura Varias en Parques Nacionales - Etapa V (1)	0	3.500.000	2.975.022	54.422	0,00	60,00	60,00	2,00	2,00
		51				Mejoras e Infraestructura Varias en Parques Nacionales - Etapa V (1)	0	3.500.000	2.975.022	54.422	0,00	60,00	60,00	2,00	2,00
	20					Áreas Protegidas y Conservación de Corredores (BIRF 7520/AR Comp.3)									
		1				Mejoras e Infraestructura en PN Calilegua	0	3.489.971	7.371	0	5,00	21,00	21,00	0,00	0,00
		51				Mejoras e Infraestructura en PN Calilegua	0	3.489.971	7.371	0	5,00	21,00	21,00	0,00	0,00
		2				Mejoras e Infraestructura en PN Talampaya	2.349.884	2.688.890	4.188.890	2.001.406	15,00	22,00	22,00	5,00	31,92
		51				Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Talampaya	2.349.884	2.688.890	4.188.890	2.001.406	15,00	22,00	22,00	5,00	31,92
		4				Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Sierras las Quijadas (4)**	4.214.560	0	192.600	192.557	67,20	s/i	s/i	s/i	4,42
		51				Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Sierras las Quijadas (4)**	4.214.560	0	192.600	192.557	67,20	s/i	s/i	s/i	4,42
		5				Refacción Edificio APN Sede Ancón	184.525	150.000	150.000	0	16,00	20,00	20,00	0,00	0,00
		51				Refacción Edificio APN Sede Ancón	184.525	150.000	150.000	0	16,00	20,00	20,00	0,00	0,00
		7				Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Campo de los Alisos	1.500.000	2.593.305	3.618.305	3.161.577	14,00	34,00	34,00	33,00	73,05
		51				Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Campo de los Alisos	1.500.000	2.593.305	3.618.305	3.161.577	14,00	34,00	34,00	33,00	73,05
		8				Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Río Pilcomayo (4) (**)	321.601	0	30.000	0	0,00	s/i	s/i	s/i	0,00
		51				Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Río Pilcomayo (4) (**)	321.601	0	30.000	0	0,00	s/i	s/i	s/i	0,00
		9				Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Campos del Tuyú (4) (**)	0	0	0	0	0,00	s/i	s/i	s/i	0,00
		51				Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Campos del Tuyú (4) (**)	0	0	0	0	0,00	s/i	s/i	s/i	0,00
		10				Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Los Cardones (4) (**)	2.458.798	0	2.800.000	1.536.209	26,00	s/i	s/i	15,00	31,70
		51				Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Los Cardones (4) (**)	2.458.798	0	2.800.000	1.536.209	26,00	s/i	s/i	15,00	31,70
		11				Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Bosques Petrificados	2.466.362	3.508.889	4.608.889	2.855.687	20,00	28,00	28,00	10,00	48,65
		51				Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Bosques Petrificados	2.466.362	3.508.889	4.608.889	2.855.687	20,00	28,00	28,00	10,00	48,65
		12				Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Baritú	0	3.261.425	3.261.425	0	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00
		51				Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Baritú	0	3.261.425	3.261.425	0	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00
		13				Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Perito Moreno	0	5.496.320	5.531.320	4.601.252	0,00	48,00	48,00	4,00	63,31
		51				Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Perito Moreno	0	5.496.320	5.531.320	4.601.252	0,00	48,00	48,00	4,00	63,31
	22					Mejora de la Competitividad del Sector Turismo (BID 1648/OC-AR)									
		1				Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Lanín (BID 1648/OC-AR)	9.529.156	2.525.200	1.025.200	0	71,00	2,00	2,00	0,00	0,00
		51				Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Lanín (BID 1648/OC-AR)	9.529.156	2.525.200	1.025.200	0	71,00	2,00	2,00	0,00	0,00
		2				Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Nahuel Huapi (BID 1648/OC-AR)	35.036.550	3.350.000	38.217.000	18.702.369	88,38	1,00	1,00	0,20	4,55
		51				Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Nahuel Huapi (BID 1648/OC-AR)	35.036.550	3.350.000	38.217.000	18.702.369	88,38	1,00	1,00	0,20	4,55
		3				Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Los Alerces (BID 1648/OC-AR)	4.778.280	2.846.000	0	0	89,00	4,50	4,50	0,00	0,00
		51				Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Los Alerces (BID 1648/OC-AR)	4.778.280	2.846.000	0	0	89,00	4,50	4,50	0,00	0,00
		4				Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Lago Puelo (BID 1648/OC-AR)	5.448.646	2.500.000	5.000.000	2.652.887	60,00	15,00	15,00	5,00	20,61
		51				Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Lago Puelo (BID 1648/OC-AR)	5.448.646	2.500.000	5.000.000	2.652.887	60,00	15,00	15,00	5,00	20,61
		5				Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Iguazú (BID 1648/OC-AR)	575.948	2.500.000	8.846.000	0	21,00	30,00	30,00	0,00	0,00
		51				Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Iguazú (BID 1648/OC-AR)	575.948	2.500.000	8.846.000	0	21,00	30,00	30,00	0,00	0,00
56						Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios									
	354					Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios									
		19				Recursos Hídricos									
		17				Reconstrucción de la Biblioteca de los Recursos Hídricos (4) (**)	0	0	200.000	0	100,00	s/i	100,00	0,00	0,00
		51				Reconstrucción de la Biblioteca de los Recursos Hídricos (4) (**)	0	0	200.000	0	100,00	s/i	100,00	0,00	0,00
		19				Aprovechamiento Múltiple "Los Monos" (Santa Cruz - Chubut)	6.947.570	1.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		51				Aprovechamiento Múltiple "Los Monos" (Santa Cruz - Chubut)	6.947.570	1.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44				Ampliación y Mejoramiento de la Red Hidrológica Nacional	70.509.897	25.250.000	26.050.000	16.299.033	40,74	11,00	11,00	2,75	8,25
		51				Ampliación y Mejoramiento de la Red Hidrológica Nacional	70.509.897	25.250.000	26.050.000	16.299.033	40,74	11,00	11,00	2,75	8,25

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
Al 30/09/2012

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2011	Crédito inicial 2012	Crédito Vigente al 30/09/2012	Devengado al 30/09/2012	Ejec. Física acum. al 2011	Programación Inicial 2012	Programado Vig. al 30/09/2012	Ejecutado al 3º trim	Ejecutado al 30/09/2012 (anual)
	25					Ejecución de Obras de Arquitectura									
					1	Restauración de Monumentos Históricos	67.879.416	10.600.000	10.600.000	495.022	48,16	8,40	8,40	0,00	0,00
					51	Restauración de Monumentos Históricos	67.879.416	10.600.000	10.600.000	495.022	48,16	8,40	8,40	0,00	0,00
					2	Construcción, Conservación y Reciclaje de Edificios Fiscales	39.228.682	2.140.000	2.140.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Edificios Fiscales	39.228.682	2.140.000	2.140.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					7	CERIDE - Obras Complementarias Etapa II	16.433.979	5.185.400	3.585.400	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	CERIDE - Obras Complementarias Etapa II	16.433.979	5.185.400	3.585.400	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					8	Basílica Nuestra Señora de Luján	8.437.707	100.000	100.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Basílica Nuestra Señora de Luján	8.437.707	100.000	100.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					13	Refacción Institutos Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y la Familia	0	10.000	10.000	0	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00
					51	Refacción Institutos Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y la Familia	0	10.000	10.000	0	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00
					14	Obra Civil - BID1201- OCAR Complejo Positrón (*****)	4.630.000	1.570.000	70.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Obra Civil - BID1201- OCAR Complejo Positrón (*****)	4.630.000	1.570.000	70.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					20	Hospital Interzonal El Cruce, Florencio Varela (*****)	135.012.274	3.208.000	3.208.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Hospital Interzonal El Cruce, Florencio Varela (*****)	135.012.274	3.208.000	3.208.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					21	Restauración y Puesta en Valor Basílica Nuestra Señora de Luján	24.784.092	1.901.000	1.901.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Restauración y Puesta en Valor Basílica Nuestra Señora de Luján	24.784.092	1.901.000	1.901.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					23	Refacciones Varias en Corredores Turísticos BID 1648/OC - AR	23.010.976	25.215.000	25.215.000	1.809.479	21,87	8,32	8,32	0,16	0,16
					0	Refacciones Varias en Corredores Turísticos BID 1648/OC - AR	1.308.423	820.000	820.000	13.737					
					51	Refacciones Varias en Corredores Lagos y Misiones	21.702.553	24.395.000	24.395.000	1.795.742	21,87	8,32	8,32	0,16	0,16
					24	Refacción Edificio Auditoría General de la Nación - Etapa II	26.558.124	8.000.000	15.200.000	10.013.898	86,16	13,84	13,84	2,94	8,90
					51	Refacción Edificio Auditoría General de la Nación - Etapa II	26.558.124	8.000.000	15.200.000	10.013.898	86,16	13,84	13,84	2,94	8,90
					25	Hospitales Cabeceras - Provincia Jujuy	0	10.000	10.000	0	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00
					51	Hospitales Cabeceras - Provincia Jujuy	0	10.000	10.000	0	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00
					30	Refuncionalización Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas	78.964.586	50.000.000	70.000.000	68.389.228	31,38	47,94	47,94	10,56	30,06
					51	Refuncionalización Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas	78.964.586	50.000.000	70.000.000	68.389.228	31,38	47,94	47,94	10,56	30,06
					31	Refacción y Refuncionalización del Edificio de la Estación Once - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	0	10.000	10.000	0	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00
					51	Refacción y Refuncionalización del Edificio de la Estación Once - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	0	10.000	10.000	0	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00
					33	Restauración del Interior, Edificios Anexos y Espacios Exteriores de la Basílica Nuestra Señora de Luján - Etapa II	34.228.031	38.215.000	38.215.000	7.033.658	59,93	35,71	35,71	2,85	14,49
					51	Restauración del Interior, Edificios Anexos y Espacios Exteriores de la Basílica Nuestra Señora de Luján - Etapa II	34.228.031	38.215.000	38.215.000	7.033.658	59,93	35,71	35,71	2,85	14,49
					34	Construcción, Conservación y Reciclaje de Edificios Fiscales	212.021.017	88.192.000	88.192.000	22.234.583	83,47	15,93	15,93	3,71	11,04
					51	Edificios Fiscales "Etapa II" - Ciudad de Buenos Aires	212.021.017	88.192.000	88.192.000	22.234.583	83,47	15,93	15,93	3,71	11,04
					36	Reubicación Compañía Guardacostas - Prefectura Naval Argentina	22.012.659	26.423.723	26.423.723	11.038.994	59,38	40,62	40,62	7,84	32,05
					51	Reubicación Compañía Guardacostas - Prefectura Naval Argentina	22.012.659	26.423.723	26.423.723	11.038.994	59,38	40,62	40,62	7,84	32,05
					37	Centro Cultural del Bicentenario en el Edificio del Palacio	459.768.221	251.405.000	251.405.000	194.721.594	33,54	17,54	17,54	6,77	16,00
					51	Centro Cultural del Bicentenario en el Edificio del Palacio	459.768.221	249.000.000	249.000.000	194.721.594	33,54	17,54	17,54	6,77	16,00
					38	Obra Terminal de Omnibus - La Quiaca - Provincia de Jujuy	0	10.000	10.000	0	0,00	0,05	0,05	0,00	0,00
					51	Obra Terminal de Omnibus - La Quiaca - Provincia de Jujuy	0	10.000	10.000	0	0,00	0,05	0,05	0,00	0,00
					39	Obra Pasarela Urbana sobre Río Grande - H. Yrigoyen	0	10.000	10.000	0	0,00	0,67	0,67	0,00	0,00
					51	Obra Pasarela Urbana sobre Río Grande - H. Yrigoyen	0	10.000	10.000	0	0,00	0,67	0,67	0,00	0,00
					40	Obra Terminal de Cargas (COTECAR) - La Quiaca	0	10.000	10.000	0	0,00	0,40	0,40	0,00	0,00
					51	Obra Terminal de Cargas (COTECAR) - La Quiaca	0	10.000	10.000	0	0,00	0,40	0,40	0,00	0,00
					41	Mejoras Conjunto Edificio, Trama Urbana del Area y Estructura Hospital Mataderos	0	50.000	50.000	0	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
					51	Mejoras Conjunto Edificio, Trama Urbana del Area y Estructura Hospital Mataderos	0	50.000	50.000	0	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
					45	Restauración y Conservación Museo Histórico Nacional	0	50.000	50.000	0	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00
					51	Restauración y Conservación Museo Histórico Nacional	0	50.000	50.000	0	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00
					46	Refacción Edificio de Canal 7	17.818.518	14.000.000	14.000.000	3.341.096	68,75	31,25	31,25	0,00	13,91
					51	Refacción Edificio de Canal 7	17.818.518	14.000.000	14.000.000	3.341.096	68,75	31,25	31,25	0,00	13,91
					47	Refuncionalización Museo de los Inmigrantes	0	125.000	125.000	0	0,00	0,08	0,08	0,00	0,00
					51	Refuncionalización Museo de los Inmigrantes	0	125.000	125.000	0	0,00	0,08	0,08	0,00	0,00
					48	Construcción, Refacción y Reciclaje de Edificios Fiscales - Etapa III	14.812.270	23.100.000	83.100.000	0	10,34	13,70	13,70	0,00	0,00
					51	Construcción, Refacción y Reciclaje de Edificios Fiscales - Etapa III	14.812.270	23.100.000	83.100.000	0	10,34	13,70	13,70	0,00	0,00
					49	Remodelación Hospital Roffo y Construcción del Instituto Nacional de Cáncer	0	50.000	50.000	0	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00
					51	Remodelación Hospital Roffo y Construcción del Instituto Nacional de Cáncer	0	50.000	50.000	0	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00
					50	CERIDE II - Mejoras en el Edificio INTEC II	0	50.000	50.000	0	0,00	0,41	0,41	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
Al 30/09/2012

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2011	Crédito inicial 2012	Crédito Vigente al 30/09/2012	Devengado al 30/09/2012	Ejec. Física acum. al 2011	Programación Inicial 2012	Programado Vig. al 30/09/2012	Ejecutado 3º trim	Ejecutado al 30/09/2012 (anual)
					51	CERIDE II - Mejoras en el Edificio INTEC II	0	50.000	50.000	0	0,00	0,41	0,41	0,00	0,00
					51	Construcción Torre Única de Telecomunicaciones del Área Metropolitana de Buenos Aires	0	260.000.000	127.800.000	25.492.509	0,00	16,25	16,25	0,00	0,00
					51	Construcción Torre Única de Telecomunicaciones del Área Metropolitana de Buenos Aires	0	260.000.000	127.800.000	25.492.509	0,00	16,25	16,25	0,00	0,00
					52	Construcción Edificio Corporativo del Correo Argentino S.A.	0	200.000	200.000	0	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00
					51	Construcción Edificio Corporativo del Correo Argentino S.A.	0	200.000	200.000	0	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00
					53	Construcción Agencia Federal de Investigaciones Complejas Ciudad Autónoma de Buenos Aires	0	3.776.277	3.326.277	0	0,00	1,89	1,89	0,00	0,00
					51	Construcción Agencia Federal de Investigaciones Complejas Ciudad Autónoma de Buenos Aires	0	3.776.277	3.326.277	0	0,00	1,89	1,89	0,00	0,00
					54	Centro de Interpretación de la Manzana de las Luces, Patrimonio Jesuítico y Construcción del Edificio Sede de la CNMM y LH (1)	0	1.000.000	1.000.000	0	0,00	1,82	1,82	0,00	0,00
					51	Centro de Interpretación de la Manzana de las Luces, Patrimonio Jesuítico y Construcción del Edificio Sede de la CNMM y LH (1)	0	1.000.000	1.000.000	0	0,00	1,82	1,82	0,00	0,00
					55	Restauración del Edificio de la Aduana Taylor - Etapa II (1)	0	967.000	967.000	0	0,00	3,22	3,22	0,00	0,00
					51	Restauración del Edificio de la Aduana Taylor - Etapa II (1)	0	967.000	967.000	0	0,00	3,22	3,22	0,00	0,00
					56	Edificio Sede Instituto Nacional del Cine - Set de Filmaciones, Escuela, Auditorio y Administración (1)	0	26.000.000	4.000.000	0	0,00	8,12	8,12	0,00	0,00
					51	Edificio Sede Instituto Nacional del Cine - Set de Filmaciones, Escuela, Auditorio y Administración (1)	0	26.000.000	4.000.000	0	0,00	8,12	8,12	0,00	0,00
					57	Refuncionalización Integral del Complejo Médico de la Policía Federal Argentina - Churrucavisca - Etapa I	1.864.395	9.984.600	13.084.600	9.488.655	2,76	97,24	97,24	43,32	85,57
					51	Refuncionalización Integral del Complejo Médico de la Policía Federal Argentina - Churrucavisca - Etapa I	1.864.395	9.984.600	13.084.600	9.488.655	2,76	97,24	97,24	43,32	85,57
					58	Puesta en Valor del Instituto de Educación Técnica y Formación Profesional 13 de Julio, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (4) (**)	0	0	2.000.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00	0,00
					51	Puesta en Valor del Instituto de Educación Técnica y Formación Profesional 13 de Julio, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (4) (**)	0	0	2.000.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00	0,00
30						Prevención Sísmica									
					1	Ampliación Red Nacional de Estaciones Sismológicas	8.694.681	757.000	857.000	294.763	84,50	7,40	7,40	1,40	2,90
					51	Monitoreo de Actividad Sísmica, Respuesta de Suelos y Estruc	8.694.681	757.000	857.000	294.763	84,50	7,40	7,40	1,40	2,90
32						Formulación y Ejecución de la Política Geológico-Minera (BID N° 1865-OC-AR-2)									
					4	Construcción Central Termoeléctrica a Carbón Río Turbio	2.617.052.954	560.000.000	557.862.333	283.165.574	62,00	18,00	18,00	2,00	10,00
					0	Construcción Central Termoeléctrica a Carbón Río Turbio	10.155.364	4.600.000	4.600.000	3.090.909					
					51	Construcción Central Termoeléctrica a Carbón Río Turbio	2.606.897.590	555.400.000	553.262.333	280.074.665	62,00	18,00	18,00	2,00	10,00
					5	Construcción y Puesta en Funcionamiento de dos Frentes Largos Completos Central Term. Río Turbio (4) (**)	0	0	427.137.667	0	0,00	s/i	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción y Puesta en Funcionamiento de dos Frentes Largos Completos Central Term. Río Turbio (4) (**)	0	0	427.137.667	0	0,00	s/i	0,00	0,00	0,00
50						Formulación, Programación, Ejecución y Control de Obras Públicas									
					2	Obras Viales, Constr. Conces. y Explot.de Accesos y Puentes (****)	307.909	1.548.000	1.048.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					52	Puente Encarnacion - Posadas (****)	307.909	1.548.000	1.048.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					13	Escuela Nacional de Náutica (****)	13.158.159	3.000.000	2.787.500	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Escuela Nacional de Náutica (****)	13.158.159	3.000.000	2.787.500	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105						Comisión Nacional de Energía Atómica									
					1	Actividades Centrales									
					1	Reacondicionamiento de la Infraestructura y Equipamiento de la Sede Central de la Comisión Nacional de Energía Atómica - Fase I	5.275.205	2.800.000	3.250.000	2.272.019	33,44	18,00	18,00	1,00	11,00
					51	Reacondicionamiento de la Infraestructura y Equipamiento de la Sede Central de la Comisión Nacional de Energía Atómica - Fase I	5.275.205	2.800.000	3.250.000	2.272.019	33,44	18,00	18,00	1,00	11,00
					2	Modernización Red de Datos de la Comisión Nacional de Energía Atómica	10.592.164	5.500.000	8.126.000	2.023.401	55,57	28,00	28,00	2,50	7,00
					51	Modernización Red de Datos de la Comisión Nacional de Energía Atómica	10.592.164	5.500.000	8.126.000	2.023.401	55,57	28,00	28,00	2,50	7,00
					5	Construcción de Reactor de Baja Potencia CAREM - Fase II	149.231.347	405.000.000	390.072.278	263.800.686	16,17	20,00	20,00	0,75	1,25
					51	Construcción de Reactor de Baja Potencia CAREM - Fase II	149.231.347	405.000.000	390.072.278	263.800.686	16,17	20,00	20,00	0,75	1,25
					6	Puesta en Marcha Módulo Enriquecimiento de Uranio	57.088.778	25.200.000	28.200.000	11.023.026	50,62	24,00	24,00	2,50	8,00
					51	Puesta en Marcha Módulo Enriquecimiento de Uranio	57.088.778	25.200.000	28.200.000	11.023.026	50,62	24,00	24,00	2,50	8,00
20						Desarrollos y Suministros para la Energía Nuclear									
					2	Ampliación Capacidad Académica del Reactor RA-6	5.343.875	700.000	887.602	70.433	99,60	0,40	0,40	0,05	0,10
					51	Ampliación Capacidad Académica del Reactor RA-6	5.343.875	700.000	887.602	70.433	99,60	0,40	0,40	0,05	0,10
					4	Ampliación Laboratorio de Caracterización de Materiales	7.600.796	3.650.000	3.680.134	456.381	68,00	22,00	22,00	1,50	1,55
					51	Ampliación Laboratorio de Caracterización de Materiales	7.600.796	3.650.000	3.680.134	456.381	68,00	22,00	22,00	1,50	1,55
					5	Adecuación Reactores para Investigación RA-0, RA-1 y RA-4	2.343.581	800.000	1.587.480	573.670	49,00	14,00	14,00	6,00	6,00
					51	Adecuación Reactores para Investigación RA-0, RA-1 y RA-4	2.343.581	800.000	1.587.480	573.670	49,00	14,00	14,00	6,00	6,00
					6	Ampliación de la Utilización y Producción del Reactor RA-3	3.049.414	750.000	630.000	1.446	66,05	7,00	7,00	0,25	0,25

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
Al 30/09/2012

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2011	Crédito inicial 2012	Crédito Vigente al 30/09/2012	Devengado al 30/09/2012	Ejec. Física acum. al 2011	Programación Inicial 2012	Programado Vig. al 30/09/2012	Ejecutado 3º trim	Ejecutado al 30/09/2012 (anual)
					51	Ampliación de la Utilización y Producción del Reactor RA-3	3.049.414	750.000	630.000	1.446	66,05	7,00	7,00	0,25	0,25
					9	Construcción de Dispositivo para Irradiación de Barras Combustibles	4.910.784	2.200.000	2.170.000	20.510	55,22	15,00	15,00	0,50	0,50
					51	Construcción de Dispositivo para Irradiación de Barras Combustibles	4.910.784	2.200.000	2.170.000	20.510	55,22	15,00	15,00	0,50	0,50
					11	Ampliación Capacidad Experimental Centro Atómico Bariloche	11.017.144	6.000.000	6.536.758	3.963.776	88,40	3,50	3,50	0,75	2,10
					51	Ampliación Capacidad Experimental Centro Atómico Bariloche	11.017.144	6.000.000	6.536.758	3.963.776	88,40	3,50	3,50	0,75	2,10
					13	Tecnología de Fabricación de Componentes Estructurales Base Circonio para Reactores Nucleares de Potencia - Ezeiza	2.214.458	802.000	763.000	37.847	44,79	10,00	10,00	0,05	0,10
					51	Tecnología de Fabricación de Componentes Estructurales Base Circonio para Reactores Nucleares de Potencia - Ezeiza	2.214.458	802.000	763.000	37.847	44,79	10,00	10,00	0,05	0,10
					18	Tendido de Infraestructura de Servicios en Terrenos Anexos y Readecuación de Infraestructura de Servicios Existentes en el CAB	11.492.176	7.800.000	7.921.355	1.310.403	34,90	7,00	7,00	0,25	0,85
					51	Tendido de Infraestructura de Servicios en Terrenos Anexos y Readecuación de Infraestructura de Servicios Existentes en el CAB	11.492.176	7.800.000	7.921.355	1.310.403	34,90	7,00	7,00	0,25	0,85
					19	Construcción de un Edificio para Laboratorios, Talleres y Oficinas para el Departamento de Energía Nuclear en el CAB	8.996.814	7.000.000	7.510.000	1.721.388	70,00	11,00	11,00	1,50	2,35
					51	Construcción de un Edificio para Laboratorios, Talleres y Oficinas para el Departamento de Energía Nuclear en el CAB	8.996.814	7.000.000	7.510.000	1.721.388	70,00	11,00	11,00	1,50	2,35
					20	Equipamiento de Centro de Investigación y Desarrollo en el Centro Atómico Constituyentes	1.407.285	650.000	650.000	260.180	10,50	4,00	4,00	0,00	1,50
					51	Equipamiento de Centro de Investigación y Desarrollo en el Centro Atómico Constituyentes	1.407.285	650.000	650.000	260.180	10,50	4,00	4,00	0,00	1,50
					21	Mejoramiento de las Capacidades Experimentales del Instituto Balseiro	6.927.253	4.400.000	3.800.000	2.505.701	22,50	22,00	22,00	5,50	12,50
					51	Mejoramiento de las Capacidades Experimentales del Instituto Balseiro	6.927.253	4.400.000	3.800.000	2.505.701	22,50	22,00	22,00	5,50	12,50
					22	Construcción de Reactor RA-10	8.320.230	33.223.000	40.129.522	19.202.349	1,18	5,00	5,00	0,50	1,50
					51	Construcción de Reactor RA-10	8.320.230	33.223.000	40.129.522	19.202.349	1,18	5,00	5,00	0,50	1,50
					23	Centro Interactivo Científico Tecnológico Nuclear en el Centro Atómico Bariloche	291.785	500.000	650.000	8.000	2,75	4,00	4,00	0,00	0,00
					51	Centro Interactivo Científico Tecnológico Nuclear en el Centro Atómico Bariloche	291.785	500.000	650.000	8.000	2,75	4,00	4,00	0,00	0,00
					24	Fortalecimiento del Area de Ensayos y Soldaduras Centro Atómico Constituyentes	252.675	560.000	540.000	107.384	6,00	15,00	15,00	0,00	2,50
					51	Fortalecimiento del Area de Ensayos y Soldaduras Centro Atómico Constituyentes	252.675	560.000	540.000	107.384	6,00	15,00	15,00	0,00	2,50
					25	Construcción de Laboratorios de Investigación y Desarrollo de Nucleoelectricidad de Cuarta Generación	652.696	400.000	6.695.690	2.639.099	4,70	65,00	65,00	3,00	3,00
					51	Construcción de Laboratorios de Investigación y Desarrollo de Nucleoelectricidad de Cuarta Generación	652.696	400.000	6.695.690	2.639.099	4,70	65,00	65,00	3,00	3,00
21						Aplicaciones de la Tecnología Nuclear									
					4	Ampliación de la Red de Gas - Centro Atómico Ezeiza	2.046.096	100.000	149.999	40.358	94,00	6,00	6,00	1,00	1,20
					51	Ampliación de la Red de Gas - Centro Atómico Ezeiza	2.046.096	100.000	149.999	40.358	94,00	6,00	6,00	1,00	1,20
					5	Construcción del Laboratorio de Metrología de Radioisótopos	3.057.806	1.000.000	1.000.001	488.916	51,95	26,05	26,05	1,00	10,80
					51	Construcción del Laboratorio de Metrología de Radioisótopos	3.057.806	1.000.000	1.000.001	488.916	51,95	26,05	26,05	1,00	10,80
					6	Adecuación de la Planta de Producción de Radiofármacos	439.295	1.310.000	1.510.000	818.166	21,06	23,00	23,00	5,00	12,50
					51	Adecuación de la Planta de Producción de Radiofármacos	439.295	1.310.000	1.510.000	818.166	21,06	23,00	23,00	5,00	12,50
					7	Desarrollo en Radioterapia por Captura Neutrónica (BNCT)	800.598	561.000	561.000	18.203	42,25	11,00	11,00	0,00	0,50
					51	Desarrollo en Radioterapia por Captura Neutrónica (BNCT)	800.598	561.000	561.000	18.203	42,25	11,00	11,00	0,00	0,50
					9	Desarrollo de Fuentes de Cesio 137	966.961	610.000	1.010.000	12.839	22,68	18,00	18,00	0,00	0,20
					51	Desarrollo de Fuentes de Cesio 137	966.961	610.000	1.010.000	12.839	22,68	18,00	18,00	0,00	0,20
					10	Desarrollo de Tomógrafo por Emisión de Positrones (PET)	2.004.847	345.000	345.000	59.784	69,05	18,00	18,00	2,00	2,20
					51	Desarrollo de Tomógrafo por Emisión de Positrones (PET)	2.004.847	345.000	345.000	59.784	69,05	18,00	18,00	2,00	2,20
					13	Construcción de Cortafuegos Centro Atómico Ezeiza - Fase I	650.602	2.500.000	2.656.523	1.494.913	20,62	35,00	35,00	13,00	20,00
					51	Construcción de Cortafuegos Centro Atómico Ezeiza - Fase I	650.602	2.500.000	2.656.523	1.494.913	20,62	35,00	35,00	13,00	20,00
					15	Construcción Nuevo Edificio de Materiales - Centro Atómico Bariloche	4.793.648	4.570.000	2.574.000	1.239.605	32,00	2,00	6,00	5,00	5,25
					51	Construcción Nuevo Edificio de Materiales - Centro Atómico Bariloche	4.793.648	4.570.000	2.574.000	1.239.605	32,00	2,00	6,00	5,00	5,25
					16	Mejoramiento y Ampliación del Laboratorio de Procesos por Radiación	2.984.815	2.206.000	1.274.492	104.387	20,50	8,00	5,00	0,25	0,50
					51	Mejoramiento y Ampliación del Laboratorio de Procesos por Radiación	2.984.815	2.206.000	1.274.492	104.387	20,50	8,00	5,00	0,25	0,50
					17	Renov. Equipamiento e Instalaciones de Seguridad para Empresas	1.180.921	876.000	876.000	338.285	22,96	10,00	10,00	2,00	2,25
					51	Renov. Equipamiento e Instalaciones de Seguridad para Empresas	1.180.921	876.000	876.000	338.285	22,96	10,00	10,00	2,00	2,25
					18	Mejoramiento y Ampliación de la Infraestructura del Centro Atómico Ezeiza	6.950.175	6.000.000	11.164.795	3.360.772	23,50	25,00	26,00	2,00	11,00
					51	Mejoramiento y Ampliación de la Infraestructura del Centro Atómico Ezeiza	6.950.175	6.000.000	11.164.795	3.360.772	23,50	25,00	26,00	2,00	11,00
					19	Modernización Equipamiento de la Gerencia de Área Aplicaciones de la Tecnología Nuclear	1.512.231	802.000	812.000	608.824	15,50	12,00	12,00	7,00	7,20
					51	Modernización Equipamiento de la Gerencia de Área Aplicaciones de la Tecnología Nuclear	1.512.231	802.000	812.000	608.824	15,50	12,00	12,00	7,00	7,20
					21	Reequipamiento de los Centros de Medicina Nuclear en el Hospital de Clínicas e Instituto Roffo	2.887.840	520.000	1.241.190	187.970	13,00	4,00	4,00	0,50	0,50
					51	Reequipamiento de los Centros de Medicina Nuclear en el Hospital de Clínicas e Instituto Roffo	2.887.840	520.000	1.241.190	187.970	13,00	4,00	4,00	0,50	0,50
					22	Construcción Ciclotrón Pie de Hospital del Centro Atómico Ezeiza	23.444	200.000	200.000	21.141	0,25	3,00	3,00	0,00	0,00
					51	Construcción Ciclotrón Pie de Hospital del Centro Atómico Ezeiza	23.444	200.000	200.000	21.141	0,25	3,00	3,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
Al 30/09/2012

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2011	Crédito inicial 2012	Crédito Vigente al 30/09/2012	Devengado al 30/09/2012	Ejec. Física acum. al 2011	Programación Inicial 2012	Programado Vig. al 30/09/2012	Ejecutado 3º trim	Ejecutado al 30/09/2012 (anual)
						23 Creación Centro de Radioterapia y Medicina Nuclear en San Carlos de Bariloche, Río Negro (1)	0	100.000	1.100.000	0	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00
						51 Creación Centro de Radioterapia y Medicina Nuclear en San Carlos de Bariloche, Río Negro (1)	0	100.000	1.100.000	0	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00
					22	Acciones para la Seguridad Nuclear y Protección Ambiental									
					1	Residuos Radiactivos de Baja Actividad	23.398.902	4.100.000	6.190.000	1.715.545	91,09	0,50	0,70	0,10	0,25
					51	Área Gestión Ezeiza	23.398.902	4.100.000	6.190.000	1.715.545	91,09	0,50	0,70	0,10	0,25
					2	Facilidad de Tratamiento y Acondicionamiento	8.484.906	4.900.000	2.810.000	1.137.789	28,37	5,75	3,50	0,47	0,80
					51	Facilidad de Tratamiento y Acondicionamiento	2.745.360	3.350.000	1.120.000	476.505	24,20	5,00	2,00	0,10	0,35
					52	Repositorio Fase I	5.739.546	1.550.000	1.690.000	661.284	32,80	8,00	8,00	1,60	2,20
					4	Tratamiento Residuos Radiactivos de Baja Actividad (PPF 352)	29.762.800	30.100.000	29.762.896	13.062.420	38,36	11,39	11,35	2,13	3,26
					51	Tratamiento Colas de Mineral de Uranio Malargüe	23.597.280	20.075.332	21.164.228	10.745.889	44,37	10,00	10,00	2,50	3,75
					52	Tratamiento colas de Mineral de Uranio Los Gigantes	4.803.259	6.163.668	4.806.668	1.849.865	30,88	10,00	10,00	1,00	2,30
					53	Tratamiento Colas de Mineral de Uranio Complejo Córdoba	1.061.034	3.361.000	3.411.000	290.173	13,00	24,00	24,00	1,00	1,00
					54	Remodelación Casa Guayra	301.227	500.000	381.000	176.492	85,28	14,72	7,50	3,00	3,15
					5	Laboratorio de Química Analítica	15.259.603	3.000.000	8.004.000	3.076.902	86,88	6,00	6,50	2,50	3,75
					51	Laboratorio de Química Analítica	15.259.603	3.000.000	8.004.000	3.076.902	86,88	6,00	6,50	2,50	3,75
					7	Infraestructura Centro Atómico Constituyentes - Fase III	11.598.620	3.200.000	3.245.000	1.654.070	73,20	14,00	14,00	1,00	6,00
					51	Infraestructura Centro Atómico Constituyentes - Fase III	11.598.620	3.200.000	3.245.000	1.654.070	73,20	14,00	14,00	1,00	6,00
					8	Mejoras Edificio Hemeroteca del Cento Atómico Constituyentes	408.878	1.000.000	1.010.000	5.670	11,06	10,00	10,00	0,00	0,00
					51	Mejoras Edificio Hemeroteca del Cento Atómico Constituyentes	408.878	1.000.000	1.010.000	5.670	11,06	10,00	10,00	0,00	0,00
					9	Equipamiento de Laboratorios de Química de Reactores y Ciclo del Combustible (1)	0	500.000	465.000	0	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
					51	Equipamiento de Laboratorios de Química de Reactores y Ciclo del Combustible (1)	0	500.000	465.000	0	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
					23	Investigación y Aplicaciones no Nucleares									
					1	Centro Aceleración de Iones	9.959.166	1.000.000	1.025.100	664.301	62,28	3,50	3,50	1,50	1,52
					51	Centro Aceleración de Iones	9.959.166	1.000.000	1.025.100	664.301	62,28	3,50	3,50	1,50	1,52
					3	Desarrollo en Nanociencia y Nanotecnología	9.528.489	1.060.000	971.821	370.869	87,88	12,12	12,12	2,00	4,20
					51	Desarrollo en Nanociencia y Nanotecnología	9.528.489	1.060.000	971.821	370.869	87,88	12,12	12,12	2,00	4,20
					4	Modernización de las Plantas de Producción Criogénica de los Centros Atómicos Bariloche y Constituyentes	5.866.409	1.000.000	1.004.179	902.576	35,90	15,00	15,00	0,00	3,50
					51	Modernización de las Plantas de Producción Criogénica de los Centros Atómicos Bariloche y Constituyentes	5.866.409	1.000.000	1.004.179	902.576	35,90	15,00	15,00	0,00	3,50
					5	Modernización de los Laboratorios de Microscopía Electrónica de los Centros Atómicos Bariloche y Constituyentes	6.364.408	200.000	200.000	0	54,56	4,00	4,00	0,00	0,00
					51	Modernización de los Laboratorios de Microscopía Electrónica de los Centros Atómicos Bariloche y Constituyentes	6.364.408	200.000	200.000	0	54,56	4,00	4,00	0,00	0,00
					6	Desarrollo de un Acelerador para la Terapia por Captura Neutrónica (BNCT) y otras Aplicaciones	4.742.113	1.540.000	1.540.000	173.171	77,83	10,00	10,00	0,50	2,00
					51	Desarrollo de un Acelerador para la Terapia por Captura Neutrónica (BNCT) y otras Aplicaciones	4.742.113	1.540.000	1.540.000	173.171	77,83	10,00	10,00	0,50	2,00
					7	Construcción de Laboratorio Integrado para el Diseño y Fabricación de Dispositivos Microelectromecánicos (MEMS) - Fase II	6.757.028	1.200.000	1.034.600	537.090	67,58	10,00	10,00	1,00	2,15
					51	Construcción de Laboratorio Integrado para el Diseño y Fabricación de Dispositivos Microelectromecánicos (MEMS) - Fase II	6.757.028	1.200.000	1.034.600	537.090	67,58	10,00	10,00	1,00	2,15
					8	Modernización de Laboratorios del Centro Atómico Constituyentes	2.301.591	4.000.000	3.558.000	707.188	24,75	17,00	17,00	1,00	2,10
					51	Modernización de Laboratorios del Centro Atómico Constituyentes	2.301.591	4.000.000	3.558.000	707.188	24,75	17,00	17,00	1,00	2,10
					9	Construcción Laboratorios para Investigación y Desarrollo	1.754.550	1.000.000	1.871.000	52.562	11,60	0,50	0,50	0,15	0,15
					51	Construcción Laboratorios para Investigación y Desarrollo	1.754.550	1.000.000	1.871.000	52.562	11,60	0,50	0,50	0,15	0,15
					11	Construcción de Tecnología de Aceleradores para el Tratamiento de Residuos Radiactivos por Transmutación	828.361	1.800.000	1.408.619	256.165	9,00	7,00	7,00	0,50	1,95
					51	Construcción de Tecnología de Aceleradores para el Tratamiento de Residuos Radiactivos por Transmutación	828.361	1.800.000	1.408.619	256.165	9,00	7,00	7,00	0,50	1,95
					12	Ampliación de Laboratorios de Sistemas Electromecánicos y Electrónicos de Control Seguridad, Automatización y Robotización	1.406.591	500.000	1.000.000	237.984	12,55	4,00	4,00	0,50	2,60
					51	Ampliación de Laboratorios de Sistemas Electromecánicos y Electrónicos de Control Seguridad, Automatización y Robotización	1.406.591	500.000	1.000.000	237.984	12,55	4,00	4,00	0,50	2,60
					24	Suminitros y Tecnología Ciclo Combustible Nuclear									
					1	Perforación Yacimiento de Uranio Cerro Solo	47.194.856	16.000.000	11.077.201	5.977.308	68,25	1,50	1,50	0,50	0,95
					51	Perforación Yacimiento de Uranio Cerro Solo	47.194.856	16.000.000	11.077.201	5.977.308	68,25	1,50	1,50	0,50	0,95
					2	Perforación Yacimiento de Uranio - Las Termas	1.914.777	600.000	600.000	394.602	16,00	5,00	5,00	2,25	3,50
					51	Perforación Yacimiento de Uranio - Las Termas	1.914.777	600.000	600.000	394.602	16,00	5,00	5,00	2,25	3,50
					3	Recuperación del Yacimiento Don Otto para la Extracción de Uranio - Salta	1.822.304	1.200.000	1.200.000	908.974	10,65	3,50	3,50	1,20	2,45
					51	Recuperación del Yacimiento Don Otto para la Extracción de Uranio - Salta	1.822.304	1.200.000	1.200.000	908.974	10,65	3,50	3,50	1,20	2,45

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
Al 30/09/2012

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2011	Crédito inicial 2012	Crédito Vigente al 30/09/2012	Devengado al 30/09/2012	Ejec. Física acum. al 2011	Programación Inicial 2012	Programado Vig. al 30/09/2012	Ejecutado 3º trim	Ejecutado al 30/09/2012 (anual)
					4	Exploración y Explotación de los Yacimientos de Uranio en Laguna Sirven - Santa Cruz	3.700.136	1.200.000	1.200.000	326.646	25,00	5,00	5,00	0,25	1,00
					51	Exploración y Explotación de los Yacimientos de Uranio en Laguna Sirven - Santa Cruz	3.700.136	1.200.000	1.200.000	326.646	25,00	5,00	5,00	0,25	1,00
					5	Construcción de Obras de Infraestructura en la Regional Centro-Edificio Administración Fase I	3.559.338	1.500.000	1.500.000	232.587	55,62	18,00	18,00	4,13	5,13
					51	Construcción de Obras de Infraestructura en la Regional Centro-Edificio Administración Fase I	3.559.338	1.500.000	1.500.000	232.587	55,62	18,00	18,00	4,13	5,13
					6	Remediación de Pasivos Complejo Minero Fabril San Rafael - Mendoza	12.764.169	11.000.000	10.886.000	1.166.132	44,31	7,50	10,00	0,50	0,75
					51	Remediación de Pasivos Complejo Minero Fabril San Rafael - Mendoza	12.764.169	11.000.000	10.886.000	1.166.132	44,31	7,50	10,00	0,50	0,75
					8	Construcción y Equipamiento Laboratorio para Materiales y Combustibles Nucleares	3.088.984	1.300.000	1.913.099	445.452	29,69	8,00	8,00	0,75	1,75
					51	Construcción y Equipamiento Laboratorio para Materiales y Combustibles Nucleares	3.088.984	1.300.000	1.913.099	445.452	29,69	8,00	8,00	0,75	1,75
					9	Construcción Planta Piloto de Desarrollo de Elementos Combustibles de Muy Alta Densidad	1.572.842	1.300.000	1.300.000	110.129	22,50	3,00	3,00	0,00	0,50
					51	Construcción Planta Piloto de Desarrollo de Elementos Combustibles de Muy Alta Densidad	1.572.842	1.300.000	1.300.000	110.129	22,50	3,00	3,00	0,00	0,50
					10	Mejoras y Ampliación de instalaciones para el Desarrollo y la Producción de Elementos Combustibles	5.270.707	3.916.800	5.086.800	808.020	31,20	10,00	11,00	0,75	1,75
					51	Mejoras y Ampliación de instalaciones para el Desarrollo y la Producción de Elementos Combustibles	5.270.707	3.916.800	5.086.800	808.020	31,20	10,00	11,00	0,75	1,75
					11	Exploración de Uranio Cuenca Neuquina - Atlántica y Cuenca Cuyana	950.661	1.000.000	1.074.000	432.877	7,50	5,00	5,00	1,00	2,20
					51	Exploración de Uranio Cuenca Neuquina - Atlántica y Cuenca Cuyana	950.661	1.000.000	1.074.000	432.877	7,50	5,00	5,00	1,00	2,20
					12	Implementación del Equipamiento en Celdas Blindadas y Cajas de Guantes para la Recuperación de Material Nuclear	4.763.228	3.200.000	3.200.000	525.340	26,50	12,00	12,00	1,50	1,75
					51	Implementación del Equipamiento en Celdas Blindadas y Cajas de Guantes para la Recuperación de Material Nuclear	4.763.228	3.200.000	3.200.000	525.340	26,50	12,00	12,00	1,50	1,75
					13	Desarrollo de Prototipos de Máquinas Centrifugas para Separación Isotópica de Uranio	2.812.943	3.913.200	2.938.200	1.453.040	13,75	10,00	7,00	0,75	1,75
					51	Desarrollo de Prototipos de Máquinas Centrifugas para Separación Isotópica de Uranio	2.812.943	3.913.200	2.938.200	1.453.040	13,75	10,00	7,00	0,75	1,75
					14	Ampliación de Laboratorio de Altas Temperaturas para Materiales Avanzados de Interés Nuclear	4.003.298	2.300.000	2.636.901	65.724	42,01	40,00	42,00	1,00	3,20
					51	Ampliación de Laboratorio de Altas Temperaturas para Materiales Avanzados de Interés Nuclear	4.003.298	2.300.000	2.636.901	65.724	42,01	40,00	42,00	1,00	3,20
					15	Instalación para el Desarrollo y Producción de Polvos y Aleaciones de Combustibles Compuestos de Uranio	950.764	320.000	150.000	0	17,75	1,00	0,50	0,00	0,00
					51	Instalación para el Desarrollo y Producción de Polvos y Aleaciones de Combustibles Compuestos de Uranio	950.764	320.000	150.000	0	17,75	1,00	0,50	0,00	0,00
					16	Rehabilitación Producción Uranio en Complejo Minero San Rafael, Provincia de Mendoza	1.350.035	3.500.000	1.676.500	1.573.393	3,00	7,00	3,20	0,25	1,25
					51	Rehabilitación Producción Uranio en Complejo Minero San Rafael, Provincia de Mendoza	1.350.035	3.500.000	1.676.500	1.573.393	3,00	7,00	3,20	0,25	1,25
					17	Evaluación de Recursos Uraníferos en la Provincia de la Rioja	2.811.256	2.750.000	2.750.000	1.137.673	4,50	3,00	3,00	0,55	0,90
					51	Evaluación de Recursos Uraníferos en la Provincia de la Rioja	2.811.256	2.750.000	2.750.000	1.137.673	4,50	3,00	3,00	0,55	0,90
					18	Reestructuración y Ampliación Planta de Recubrimientos Especiales en el Centro Tecnológico Pilcaniyeu (1)	0	1.950.000	1.875.000	237.632	0,00	22,00	22,00	2,00	2,00
					51	Reestructuración y Ampliación Planta de Recubrimientos Especiales en el Centro Tecnológico Pilcaniyeu (1)	0	1.950.000	1.875.000	237.632	0,00	22,00	22,00	2,00	2,00
					108	Instituto Nacional del Agua									
					16	Desarrollo de la Ciencia y Técnica del Agua									
					3	Complejo Edificio Instituto Nacional del Agua	165.782	1.000.000	20.000	0	3,49	21,05	21,05	0,00	0,00
					51	Mejoramiento Complejo Edificio Ezeiza - Etapa II	0	500.000	10.000	0	0,00	20,40	20,40	0,00	0,00
					52	Readecuación y Ampliación de Laboratorios de la Sede Central del Instituto Nacional del Agua	165.782	500.000	10.000	0	7,21	21,74	21,74	0,00	0,00
					451	Dirección General de Fabricaciones Militares									
					16	Producción y Comercialización de Bienes y Servicios									
					7	Remodelación para la Automatización Planta Pólvora y Explosivos	12.879.273	280.000	1.000.000	566.296	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Remodelación para la Automatización Planta Pólvora y Explosivos	12.879.273	280.000	1.000.000	566.296	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					8	Remodelación Modernización Instrumental Planta Armas y Munic	9.500.480	8.000.000	4.300.000	160.677	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Remodelación Modernización Instrumental Planta Armas y Munic	9.500.480	8.000.000	4.300.000	160.677	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					9	Remodelación p/Actualización Tecnológica Planta Amoniaco	4.438.500	2.500	500	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Remodelación p/Actualización Tecnológica Planta Amoniaco	4.438.500	2.500	500	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					10	Remodelación para Actualización Tecnológica Planta Ácido Nítrico	16.358.069	2.500	500	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Remodelación para Actualización Tecnológica Planta Ácido Nítrico	16.358.069	2.500	500	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					11	Remodelación p/Actualización Planta Nitrato Amonio y Ácido Sulfur	5.595.000	8.547.500	3.547.500	1.434.811	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Remodelación p/Actualización Planta Nitrato Amonio y Ácido Sulfur	5.595.000	8.547.500	3.547.500	1.434.811	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					12	Remodelación p/Adecuación de Redes	2.903.284	5.950.000	1.950.000	925.656	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Remodelación p/Adecuación de Redes	2.903.284	5.950.000	1.950.000	925.656	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					13	Remodelación p/Modernización y Transf Tecnología Planta Mecánica	6.897.525	13.400.000	2.400.000	63.017	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
Al 30/09/2012

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2011	Crédito inicial 2012	Crédito Vigente al 30/09/2012	Devengado al 30/09/2012	Ejec. Física acum. al 2011	Programación Inicial 2012	Programado Vig. al 30/09/2012	Ejecutado 3º trim	Ejecutado al 30/09/2012 (anual)
					51	Remodelacion p/Moderniz y Transf Tecnol Planta Mecanica	6.897.525	13.400.000	2.400.000	63.017	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14	Remodelacion p/Adecuacion de Servicios Productivos	6.899.000	11.800.000	3.000.000	1.503.302		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				51	Remodelacion p/Adecuacion de Servicios Productivos	6.899.000	11.800.000	3.000.000	1.503.302		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15	Remodel Infraestr y Equipamiento p/Mitigacion Emisiones Gase	2.916.329	18.700.000	1.017.000	1.016.521		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				51	Remodel Infraestr y Equipamiento p/Mitigacion Emision Gaseos	2.916.329	18.700.000	1.017.000	1.016.521		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16	Remodelaciones varias, Adec Estruct y Tecnolog s/ISO14000	8.943.351	1.600.000	7.550.000	1.848.118		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				51	Remodelacion Deposito de Nitrate de Amonio	2.844.717	1.580.000	1.700.000	449.175		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				52	Remodelacion de la Fabrica Militar de Villa Maria	2.712.781	10.000	5.000.000	1.226.877		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				53	Remodelacion de la Fabrica Militar Fray Luis Beltran	3.385.853	10.000	850.000	172.066		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17	Remodelaciones varias, Adec Estruct y Tecnolog s/IRAM 3800	20.139.843	1.020.000	17.010.000	5.220.078		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				51	Remodelacion de la Fabrica Militar de Rio Tercero	7.292.729	10.000	3.610.000	1.450.508		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				52	Remodelacion de la Fabrica Militar de Villa Maria	1.590.722	10.000	3.900.000	3.300.054		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				54	Remodelacion de la Fabrica Militar Fray Luis Beltran	11.256.392	1.000.000	9.500.000	469.516		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18	Remodelacion para la Modernizacion de Instalaciones	8.168.990	7.064.000	7.800.000	352.785		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				51	Remodelacion para la Modernizacion de Instalaciones	8.168.990	7.064.000	7.800.000	352.785		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19	Construcción e Instalación Planta Productora de Nitrate de Amonio - Polo Nitramar - Etapa I	8.802.065	64.876.000	7.082.150	270.926		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				51	Construcción e Instalación Planta Productora de Nitrate de Amonio - Polo Nitramar - Etapa I	8.802.065	64.876.000	7.082.150	270.926		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20	Instalación Planta de Cápsulas Inicadoras - Munición de Fuego Central - Fábrica Militar Fray Luis Beltrán (1)	0	2.420.000	2.420.000	880.679		0,00	100,00	100,00	16,63	36,39
				51	Instalación Planta de Cápsulas Inicadoras - Munición de Fuego Central - Fábrica Militar Fray Luis Beltrán (1)	0	2.420.000	2.420.000	880.679		0,00	100,00	100,00	16,63	36,39
				21	Adecuación Instalaciones Fabriles Etapa II- Desarrollo y Adquisición deTecnologías y Equipamiento - FM FLB (1)	0	647.350	3.600.000	1.120.600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				51	Adecuación Instalaciones Fabriles Etapa II- Desarrollo y Adquisición deTecnologías y Equipamiento - FM FLB (1)	0	647.350	3.600.000	1.120.600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22	Adquisición de Tecnologías y Equipamiento - Planta de Munición de Alto Calibre de Diseño - Fábrica Militar Fray Luis Beltrán (1)	0	647.350	16.000.000	6.566.302		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				51	Adquisición de Tecnologías y Equipamiento - Planta de Munición de Alto Calibre de Diseño - Fábrica Militar Fray Luis Beltrán (1)	0	647.350	16.000.000	6.566.302		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				23	Adquisición de Tecnologías y Equipamiento - Fabricación de Vainas Combustibles para Munición de Artillería - FM FLB (1)	0	647.350	0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				51	Adquisición de Tecnologías y Equipamiento - Fabricación de Vainas Combustibles para Munición de Artillería - FM FLB (1)	0	647.350	0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24	Desarrollo y Adquisición Tecnologías y Equipamiento - Incremento Capacidad Auxiliar Producción de Plantas de Armas y Municiones (1)	0	647.350	0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				51	Desarrollo y Adquisición Tecnologías y Equipamiento - Incremento Capacidad Auxiliar Producción de Plantas de Armas y Municiones (1)	0	647.350	0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25	Instalación Planta de Munición de Fuego Central - Tecnologías y Equipamiento - Fábrica Militar Fray Luis Beltrán (1)	0	647.350	0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				51	Instalación Planta de Munición de Fuego Central - Tecnologías y Equipamiento - Fábrica Militar Fray Luis Beltrán (1)	0	647.350	0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				26	Adquisición de Tecnologías y Equipamiento - Planta de Vainas para Cartuchos de Caza - Fábrica Militar Fray Luis Beltrán (1)	0	647.350	0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				51	Adquisición de Tecnologías y Equipamiento - Planta de Vainas para Cartuchos de Caza - Fábrica Militar Fray Luis Beltrán (1)	0	647.350	0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				27	Construcción, Instalación y Montaje de Planta de Amoniaco Anhidro Grado II - Fabrica Militar Río Tercero - Etapa I (1)	0	647.350	647.350	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				51	Desarrollo de la Tecnología, Ingeniería e Infraestructura Básica y Equipamiento (1)	0	647.350	647.350	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				28	Adquisición de Tecnologías y Equipamiento - Planta Química - Fábrica Militar Río Tercero (1)	0	140.000	0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				51	Adquisición de Tecnologías y Equipamiento - Planta Química - Fábrica Militar Río Tercero (1)	0	140.000	0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				29	Adquisición de Tecnologías y Equipamiento - Planta de Nitrate de Amonio Prilado - Fábrica Militar Río Tercero (1)	0	647.350	0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				51	Adquisición de Tecnologías y Equipamiento - Planta de Nitrate de Amonio Prilado - Fábrica Militar Río Tercero (1)	0	647.350	0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30	Adecuación de la Infraestructura Productiva, Métodos y Sistemas Etapa II - Fábrica Militar Río Tercero (1)	0	2.600.000	6.600.000	871.130		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				51	Adecuación de la Infraestructura Productiva, Métodos y Sistemas Etapa II - Fábrica Militar Río Tercero (1)	0	2.600.000	6.600.000	871.130		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				31	Instalación Centro de Servicios Mineros "Jachal" - Fábrica Militar Villa María (1)	0	5.000.000	24.000.000	13.814.495		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				51	Instalación Centro de Servicios Mineros "Jachal" - Fábrica Militar Villa María (1)	0	5.000.000	24.000.000	13.814.495		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
Al 30/09/2012

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2011	Crédito inicial 2012	Crédito Vigente al 30/09/2012	Devengado al 30/09/2012	Ejec. Física acum. al 2011	Programación Inicial 2012	Programado Vig. al 30/09/2012	Ejecutado 3º trim	Ejecutado al 30/09/2012 (anual)
						32 Adquisición de Tecnologías y Equipamiento - Planta de Nitrocelulosa y Alfacelulosa - Fábrica Militar Villa María (1)	0	647.350	1.000.000	1.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Adquisición de Tecnologías y Equipamiento - Planta de Nitrocelulosa y Alfacelulosa - Fábrica Militar Villa María (1)	0	647.350	1.000.000	1.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						33 Adecuación de la Infraestructura Fabril Etapa II - Fábrica Militar Villa María (1)	0	647.350	45.000.000	13.213.418	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Adecuación de la Infraestructura Fabril Etapa II - Fábrica Militar Villa María (1)	0	647.350	45.000.000	13.213.418	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						34 Adecuación de la Infraestructura Fabril Etapa II - Fábrica Militar Azul (1)	0	4.000.000	10.630.000	5.710.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Adecuación de la Infraestructura Fabril Etapa II - Fábrica Militar Azul (1)	0	4.000.000	10.630.000	5.710.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						35 Construcción de Instalaciones para Almacenamiento de Materias Primas y Adquisición de Equipamiento - Fábrica Militar Azul (1)	0	3.000.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción de Instalaciones para Almacenamiento de Materias Primas y Adquisición de Equipamiento - Fábrica Militar Azul (1)	0	3.000.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						36 Construcción e Instalación Planta Productora de Nitrato de Amonio - Polo Nitramar - Etapa II (1)	0	3.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción e Instalación - Polo Nitramar - Etapa II - Ingeniería, Construcción y Montaje Facilidades Portuarias (1)	0	3.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						38 Construcción, Instalación y Montaje de Planta de Amoniaco Anhidro Grado II - Fabrica Militar Río Tercero - Etapa II (1)	0	50.000.000	500.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Adquisición e Instalación de Equipamiento para la Planta de Amoniaco Anhidro Grado II - Fabrica Militar Río Tercero (1)	0	50.000.000	500.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604						Dirección Nacional de Vialidad									
					16	Mantenimiento									
					1	Mantenimiento por Administración									
					1	Mantenimiento por Administración (5)	405.474.518	186.150.103	348.478.550	283.620.587	(5)	31,54	31,54	25,00	66,67
					51	Mantenimiento por Administración (5)	405.474.518	186.150.103	348.478.550	283.620.587	(5)	31,54	31,54	25,00	66,67
					2	Rutas Varias - Tramo Obras y Compra de Materiales para Seguridad Vial	3.210.810	38.181.818	24.634.638	24.082.081	30,05	32,44	32,44	25,00	66,67
					51	Rutas Varias - Tramo Obras y Compra de Materiales para Seguridad Vial	3.210.810	38.181.818	24.634.638	24.082.081	30,05	32,44	32,44	25,00	66,67
					2	Mantenimiento por Contrato									
					7	Ruta Nacional Nº 40 Norte - Ruta Nº 7 - Ruta Nº 142 Tramos varios	0	0	1.551.516	1.551.515	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 40 Norte - Ruta Nº 7 - Ruta Nº 142 Tramos varios	0	0	1.551.516	1.551.515	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					3	Mantenimiento por Convenio									
					24	La Pampa - Tramos Varios Rutas Nº 143, Nº 151 y Nº 152	2.100.000	3.937.500	1	0	57,00	37,60	37,60	0,00	3,33
					51	La Pampa - Tramos Varios Rutas Nº 143, Nº 151 y Nº 152 - Convenio 10	2.100.000	3.937.500	1	0	57,00	37,60	37,60	0,00	3,33
					25	Neuquén - Tramos Varios Rutas Nº 22 y Nº 40	13.512.191	8.364.375	3.215.669	3.215.668	62,85	29,61	29,61	2,36	7,33
					51	Rutas Nº 22 - Nº 40 - Nº 234 TFO Neuquén - Convenio 10	13.512.191	8.364.375	3.215.669	3.215.668	62,85	29,61	29,61	11,90	25,16
					26	Río Negro - Tramos Varios Rutas Nº 23 y Nº 250 (5)	23.367.458	12.877.125	7.893.993	7.288.937	(5)	24,07	24,07	12,41	30,48
					51	Rutas Nº 23 - Nº 250 TFO - Río Negro - Convenio 10 (5)	23.367.458	12.877.125	7.893.993	7.288.937	(5)	24,07	24,07	12,41	30,48
					27	Santa Cruz Tramos Varios Ruta Nº 3, Nº 40, Nº 228 y Nº 293	57.720.659	15.007.250	21.319.693	18.319.691	44,53	24,00	24,00	7,54	13,58
					51	Santa Cruz Tramos Varios Ruta Nº 3, Nº 40, Nº 228 y Nº 293	57.720.659	15.007.250	21.319.693	18.319.691	44,53	24,00	24,00	7,54	14,86
					28	Tierra del Fuego - Tramos Varios Ruta Nº 3 y Complementarias A	13.654.196	15.236.250	4.813.231	4.813.228	33,84	39,71	39,71	0,80	3,12
					51	Tierra del Fuego - Tramos Varios Ruta Nº 3 y Complementarias A	13.654.196	15.236.250	4.813.231	4.813.228	33,84	39,71	39,71	1,45	3,77
					30	Jujuy - Tramos Varios Rutas Nº 40, Nº 52 y Nº 66 (5)	11.307.116	5.902.500	3.456.611	1.447.666	(5)	25,68	25,68	6,25	20,83
					51	Rutas Nº 40 - Nº 52 - Nº 66 TFO Jujuy - Convenio 10 Tramos Varios (5)	11.307.116	5.902.500	3.456.611	1.447.666	(5)	25,68	25,68	12,50	33,33
					32	Formosa - Tramos Varios Ruta Nº 81	2.750.000	4.704.545	1	0	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nº 81 TFO Formosa - Convenio 8 Tramos Varios	2.750.000	4.704.545	1	0	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					33	Convenio Gendarmería-Conservación Tramos Varios Ruta Nº 86	11.426.322	5.613.333	2.188.268	0	71,25	40,65	40,65	7,43	25,27
					51	Convenio Gendarmería-Conservación Tramos Varios Ruta Nº 86	11.426.322	5.613.333	2.188.268	0	71,25	40,65	40,65	7,43	25,27
					37	La Rioja - Tramos Varios Rutas Nº 40 - Nº 76 - Nº 79	7.960.400	3.786.000	2.063.994	2.063.991	(5)	30,00	30,00	12,49	29,91
					51	La Rioja - Tramos Varios Rutas Nº 40 - Nº 76 - Nº 79 (5)	7.960.400	3.786.000	2.063.994	2.063.991	(5)	30,00	30,00	12,49	29,91
					38	Ruta Nº 89 TFO Chaco- Convenio Nº 2 Tramos Varios	8.738.149	4.438.875	2.015.315	2.015.313	(5)	24,53	24,53	12,48	29,17
					51	Ruta Nº 89 TFO Chaco- Convenio Nº 2 Tramos Varios (5)	8.738.149	4.438.875	2.015.315	2.015.313	(5)	24,53	24,53	12,48	29,17
					4	Señalamiento									
					1	Señalamiento Horizontal Nacional (5)	324.281.642	8.876.000	18.841.166	15.084.159	(5)	58,36	58,36	25,00	66,66
					51	Señalamiento Horizontal Nacional (5)	324.281.642	8.876.000	18.841.166	15.084.159	(5)	58,36	58,36	25,00	66,66
					6	Señalética Turística en Rutas Nacionales-Señalamiento Vertical (5)	11.376.226	8.725.875	16.345.044	8.961.048	(5)	26,71	26,71	0,00	30,74
					51	Señalética Turística en Rutas Nacionales-Señalamiento Vertical (5)	11.376.226	8.725.875	16.345.044	8.961.048	(5)	26,71	26,71	0,00	30,74
					7	Señalamiento Horizontal Zona Litoral	46.981.195	32.565.143	32.548.953	25.282.178	47,52	28,58	28,58	6,67	26,60
					51	Señalamiento Horizontal Zona Litoral	46.981.195	32.565.143	32.548.953	25.282.178	47,52	28,58	28,58	6,67	26,60
					8	Señalamiento Horizontal Zona Norte (5)	60.114.192	37.217.143	45.948.920	37.563.397	(5)	25,84	25,84	35,58	58,52
					51	Señalamiento Horizontal Zona Norte (5)	60.114.192	37.217.143	45.948.920	37.563.397	(5)	25,84	25,84	35,58	58,52
					9	Señalamiento Horizontal Zona Centro	34.852.468	37.902.435	32.773.263	24.234.688	44,85	32,11	32,11	9,44	28,23
					51	Señalamiento Horizontal Zona Centro	34.852.468	37.902.435	32.773.263	24.234.688	44,85	32,11	32,11	9,44	28,23
					10	Señalamiento Horizontal Zona Sur	62.381.782	37.453.625	39.225.110	35.789.033	70,65	24,55	24,55	10,84	25,09

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
Al 30/09/2012

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2011	Crédito inicial 2012	Crédito Vigente al 30/09/2012	Devengado al 30/09/2012	Ejec. Física acum. al 2011	Programación Inicial 2012	Programado Vig. al 30/09/2012	Ejecutado 3º trim	Ejecutado al 30/09/2012 (anual)
					51	Señalamiento Horizontal Zona Sur	62.381.782	37.453.625	39.225.110	35.789.033	70,65	24,55	24,55	10,84	25,09
				11		Señalamiento Horizontal Zona Litoral Etapa 2 (1)	0	777.778	3	0	0,00	2,78	2,78	0,00	0,00
				51		Señalamiento Horizontal Zona Litoral Etapa 2 (1)	0	777.778	3	0	0,00	2,78	2,78	0,00	0,00
				12		Señalamiento Horizontal Zona Norte Etapa 2 (1)	0	777.778	3	0	0,00	4,17	4,17	0,00	0,00
				51		Señalamiento Horizontal Zona Norte Etapa 2 (1)	0	777.778	3	0	0,00	4,17	4,17	0,00	0,00
				13		Señalamiento Horizontal Zona Centro Etapa 2 (1)	0	777.778	3	0	0,00	4,17	4,17	0,00	0,00
				51		Señalamiento Horizontal Zona Centro Etapa 2 (1)	0	777.778	3	0	0,00	4,17	4,17	0,00	0,00
				14		Señalamiento Horizontal Zona Sur Etapa 2 (1)	0	777.778	3	0	0,00	4,17	4,17	0,00	0,00
				51		Señalamiento Horizontal Zona Sur Etapa 2 (1)	0	777.778	3	0	0,00	4,17	4,17	0,00	0,00
				5		Obras de Emergencia									
				1		Obras de Emergencia Menores - Rutas Varias (5)	378.239.552	13.062.103	2.296.078	1.415.609	(5)	45,91	45,91	24,98	66,66
				51		Obras de Emergencia Menores - Rutas Varias (5)	378.239.552	13.062.103	2.296.078	1.415.609	(5)	45,91	45,91	24,98	66,66
				2		Obras en Puentes (5)	64.281.983	1.632.763	10.571.713	8.856.330	(5)	45,56	45,56	25,00	66,67
				51		Obras en Puentes - Nacional - Rutas Varias (5)	64.281.983	1.632.763	10.571.713	8.856.330	(5)	45,56	45,56	25,00	66,67
				3		Obras Emergencia - Nacional - BID	5.005.990	2.839.909	59.653	0	32,86	0,00	0,00	0,00	41,66
				51		Obras Emergencia - Nacional - Rutas Varias - BID	5.005.990	2.839.909	59.653	0	32,86	0,00	0,00	0,00	41,66
				4		Obras Menores de Seguridad Vial Nacional - Rutas Varias (5)	60.859.373	1.632.763	18.066.735	9.128.344	(5)	24,03	24,03	24,99	66,65
				51		Obras Menores de Seguridad Vial Nacional - Rutas Varias (5)	60.859.373	1.632.763	18.066.735	9.128.344	(5)	24,03	24,03	24,99	66,65
				6		Mantenimiento por Sistema Modular									
				3		Empalme Ruta Nacional Nº 95 Límite con Santiago del Estero (6).	8.403.942	0	334.658	0	(5)	s/i	s/i	0,00	0,00
				51		Empalme Ruta Nacional Nº 95 Límite con Santiago del Estero (6).	8.403.942	0	334.658	0	(5)	s/i	s/i	0,00	0,00
				5		Empalme Ruta Nacional Nº 25-Empalme Ruta Provincial Nº 56 (Río Senguer) y Tramo Pavimentado	0	0	448.536	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				51		Empalme Ruta Nacional Nº 25-Empalme Ruta Provincial Nº 56 (Río Senguer) y Tramo Pavimentado	0	0	448.536	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6		Empalme Ruta Provincial Nº 20-Empalme Ruta Nacional Nº 40S (Río Mayo) y Empalme Ruta Provincial Nº 56 (R.Senguer) (5)	47.015.560	147.111	3.074.907	3.074.906	(5)	3,00	3,00	0,00	1,30
				51		Empalme Ruta Provincial Nº 20-Empalme Ruta Nacional Nº 40S (Río Mayo) y Empalme Ruta Provincial Nº 56 (R.Senguer) (5)	47.015.560	147.111	3.074.907	3.074.906	(5)	2,00	2,00	0,00	1,30
				8		Mantenimiento Ruta - Límite con San Juan - Gustavo Andrés - Provincia de Mendoza	49.751.319	2.487.778	1.141.003	1.141.000	80,91	0,00	0,00	0,00	0,00
				51		Mantenimiento Ruta - Límite con San Juan - Gustavo Andrés - Provincia de Mendoza	49.751.319	2.487.778	1.141.003	1.141.000	80,91	0,00	0,00	0,00	0,00
				10		Ruta A007 - Avenida Blas Parera - Alto Nivel Ruta Nacional Nº 11	0	0	11.580	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				51		Ruta A007 - Avenida Blas Parera - Alto Nivel Ruta Nacional Nº 11	0	0	11.580	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11		Ruta Nº 16 - Límite con Chaco - Empalme Ruta Nacional Nº 9 y Nº 34	46.191.379	100.000	100.000	0	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				51		Ruta Nº 16 - Límite con Chaco - Empalme Ruta Nacional Nº 9 y Nº 34	46.191.379	100.000	100.000	0	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19		Ruta Nº 3 - Empalme Ruta Provincial Nº 4 - Empalme Ruta Provincial Nº 6 - Km. 18 - Km. 61	0	1.263.889	3	0	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
				51		Ruta Nº 3 - Empalme Ruta Provincial Nº 4 - Empalme Ruta Provincial Nº 6 - Km. 18 - Km. 61	0	1.263.889	3	0	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
				20		Ruta A001 - Acceso Sudeste (5)	31.647.120	3.304.000	16.849.111	15.231.478	(5)	19,49	19,49	8,08	28,04
				51		Ruta A001 - Acceso Sudeste (5)	31.647.120	3.304.000	16.849.111	15.231.478	(5)	19,49	19,49	8,08	28,04
				22		Ruta Nacional Nº 40 - Seclantes - Empalme Ruta Nacional Nº 41 - Km. 4.433 - Km. 4.594 - Provincia de Salta (5)	25.599.285	2.356.800	11.418.671	11.410.949	(5)	5,17	5,17	4,08	34,27
				51		Ruta Nacional Nº 40 - Seclantes - Empalme Ruta Nacional Nº 41 - Km. 4.433 - Km. 4.594 - Provincia de Salta (5)	25.599.285	2.356.800	11.418.671	11.410.949	(5)	5,17	5,17	4,08	34,27
				23		Rutas Nº 51 y Nº 40 - Campo Quijano - Límite con Chile - San Antonio de Los Cobres - Límite Jujuy - Provincia de Salta (5)	49.306.400	2.685.778	12.653.743	6.022.840	(5)	27,48	27,48	1,41	15,77
				51		Rutas Nº 51 y Nº 40 - Campo Quijano - Límite con Chile - San Antonio de Los Cobres - Límite Jujuy - Provincia de Salta	49.306.400	2.685.778	12.653.743	6.022.840	(5)	27,48	27,48	1,41	15,77
				24		Ruta Nº 25 - Los Altares - Empalme Ruta Nacional Nº 40 (Tecka) - Km. 313 - Km. 528 - Provincia de Chubut	0	0	832.995	820.830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				51		Ruta Nº 25 - Los Altares - Empalme Ruta Nacional Nº 40 (Tecka) - Km. 313 - Km. 528 - Provincia de Chubut	0	0	832.995	820.830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25		Ruta Nacional Nº 40 - Empalme Ruta Nacional Nº 25 - Empalme Ruta Provincial Nº 56 - Km. 1556 - Provincia de Chubut	24.147.627	100.000	100.000	0	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				51		Ruta Nacional Nº 40 - Empalme Ruta Nacional Nº 25 - Empalme Ruta Provincial Nº 56 - Km. 1556 - Provincia de Chubut	24.147.627	100.000	100.000	0	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				26		Ruta Nº 26 - Empalme Ex Ruta Nacional Nº 26 - Empalme Ruta Nacional Nº 40 - Provincia de Chubut	14.775.710	100.000	100.000	34.862	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				51		Ruta Nº 26 - Empalme Ex Ruta Nacional Nº 26 - Empalme Ruta Nacional Nº 40 - Provincia de Chubut	14.775.710	100.000	100.000	34.862	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				27		Obras de Mantenimiento, Vigilancia y Seguridad Integral Puentes Nuevo Pueyrredón y Avellaneda - Provincia de Buenos Aires (5)	129.722.923	3.322.800	32.829.154	32.829.153	(5)	13,00	13,00	0,22	8,10

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
Al 30/09/2012

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2011	Crédito inicial 2012	Crédito Vigente al 30/09/2012	Devengado al 30/09/2012	Ejec. Física acum. al 2011	Programación Inicial 2012	Programado Vig. al 30/09/2012	Ejecutado 3º trim	Ejecutado al 30/09/2012 (anual)
					51	Obras de Mantenimiento, Vigilancia y Seguridad Integral Puentes Nuevo Pueyrredón y Avellaneda - Provincia de Buenos Aires (5)	129.722.923	3.322.800	32.829.154	32.829.153	(5)	13,00	13,00	0,22	8,10
					35	Puentes sobre Riachuelo: Nicolás Avellaneda y accesos y Nuevo Puente Pueyrredón y accesos	0	479.264	3	0	0,00	14,29	14,29	0,00	0,00
					51	Puentes sobre Riachuelo: Nicolás Avellaneda y accesos y Nuevo Puente Pueyrredón y accesos	0	479.264	3	0	0,00	14,29	14,29	0,00	0,00
					38	Ruta Nacional Nº 60 Tinogasta - Límite con Chile	0	388.889	388.889	0	0,00	12,50	12,50	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 60 Tinogasta - Límite con Chile	0	388.889	388.889	0	0,00	12,50	12,50	0,00	0,00
					43	Ruta Nacional Nº 40 - Nº 51 San Antonio de los Cobres - Límite con Jujuy / Campo Quijano - Límite con Chile	0	755.556	3	0	0,00	4,17	4,17	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 40 - Nº 51 San Antonio de los Cobres - Límite con Jujuy / Campo Quijano - Límite con Chile	0	755.556	3	0	0,00	4,17	4,17	0,00	0,00
					49	Mantenimiento 30 Puentes - Ruta Nacional Nº 34 y Nº 50	0	333.333	333.333	0	0,00	4,17	4,17	0,00	0,00
					51	Mantenimiento 30 Puentes - Ruta Nacional Nº 34 y Nº 50	0	333.333	333.333	0	0,00	4,17	4,17	0,00	0,00
					50	Ruta Nacional Nº 149 Tramo Barreal - Empalme Ruta Nacional	0	593.889	3	0	0,00	12,50	12,50	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 149 Tramo Barreal - Empalme Ruta Nacional	0	593.889	3	0	0,00	12,50	12,50	0,00	0,00
					52	Ruta Nº 142, Ruta Nº 40 y Ruta Nº 7 - G.Andre - Empalme Ruta Nacional Nº 20 /Mendoza - Límite San Juan/ San Martín -	0	1.377.542	3	0	31,04	41,37	41,37	8,42	32,74
					51	Ruta Nº 142, Ruta Nº 40 y Ruta Nº 7 - G.Andre - Empalme Ruta Nacional Nº 20 /Mendoza - Límite San Juan/ San Martín -	0	1.377.542	3	0	31,04	41,37	41,37	8,42	32,74
					53	Ruta Nº 40 y Ruta Nº 260 Empalme Ruta Provincial Nº22 - Límite con Chubut/Santa Cruz / Empalme Ruta Nacional Nº40 -	0	222.222	222.222	0	0,00	8,33	8,33	0,00	0,00
					51	Ruta Nº 40 y Ruta Nº 260 Empalme Ruta Provincial Nº22 - Límite con Chubut/Santa Cruz / Empalme Ruta Nacional Nº40 -	0	222.222	222.222	0	0,00	8,33	8,33	0,00	0,00
					54	Ruta Nº 86 Posta Cambio Zalazar - Misión San Martín km. 1608 - km. 1850	0	377.778	377.778	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nº 86 Posta Cambio Zalazar - Misión San Martín km. 1608 - km. 1850	0	377.778	377.778	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					55	Ruta Nacional Nº 40 - Ruta Nacional Nº A014 -20 Límite con Mendoza - Avenida Circunvalación de San Juan / Acceso a Sant	4.930.471	522.222	11.087.240	11.087.238	0,00	8,33	8,33	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 40 - Ruta Nacional Nº A014 -20 Límite con Mendoza - Avenida Circunvalación de San Juan / Acceso a Sant	4.930.471	522.222	11.087.240	11.087.238	0,00	8,33	8,33	0,00	0,00
					56	Ruta Nacional Nº 152 El Carancho - Casa de Piedra	0	333.333	333.333	0	0,00	4,17	4,17	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 152 El Carancho - Casa de Piedra	0	333.333	333.333	0	0,00	4,17	4,17	0,00	0,00
					57	Autopista A001 Acceso Sudeste - Sentido Capital y Sentido Bernal (1)	0	444.444	444.444	0	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
					51	Autopista A001 Acceso Sudeste - Sentido Capital y Sentido Bernal (1)	0	444.444	444.444	0	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
					59	Ruta Nacional Nº 40 Vallecito - Abra el Acay Km. 4.470,31 - Km. 4.610,91 (1)	0	333.333	333.333	0	0,00	16,67	16,67	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 40 Vallecito - Abra el Acay Km. 4.470,31 - Km. 4.610,91(1)	0	333.333	333.333	0	0,00	16,67	16,67	0,00	0,00
					61	Ruta Nacional Nº 95 y Ruta Nacional Nº 86 Tramos: Limte con Chaco - Villa General Güemes y Villa General Güemes - Posta Zalazar (1)	0	377.778	377.778	0	0,00	37,50	37,50	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 95 y Ruta Nacional Nº 86 Tramos: Limte con Chaco - Villa General Güemes y Villa General Güemes - Posta Zalazar (1)	0	377.778	377.778	0	0,00	37,50	37,50	0,00	0,00
					62	Ruta Sin Número sobre Puente Posadas - Encarnación (1)	0	1.269.841	3	0	0,00	0,06	0,06	0,00	0,00
					51	Ruta Sin Número sobre Puente Posadas - Encarnación (1)	0	1.269.841	3	0	0,00	0,06	0,06	0,00	0,00
					63	Ruta Nacional Nº 22 Puente Sobre Río Neuquén - Plottier Km. 1.217 - Km. 1.238,5 (19)	0	266.667	266.667	0	0,00	8,33	8,33	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 22 Puente Sobre Río Neuquén - Plottier Km. 1.217 - Km. 1.238,5 (1)	0	266.667	266.667	0	0,00	8,33	8,33	0,00	0,00
7						Obras de Seguridad Vial									
					1	Ruta 11 - Corredor 1 (200 Km)	0	312.500	312.500	0	0,00	4,17	4,17	0,00	0,00
					51	Ruta 11 - Corredor 1 (200 Km)	0	312.500	312.500	0	0,00	4,17	4,17	0,00	0,00
					2	Ruta Nº 35 - Corredor 2 (200 Km)	0	312.500	312.500	0	0,00	4,17	4,17	0,00	0,00
					51	Ruta Nº 35 - Corredor 2 (200 Km)	0	312.500	312.500	0	0,00	4,17	4,17	0,00	0,00
					4	Ruta 14 - Corredor 4 (30 km)	0	229.166	229.166	0	0,00	4,17	4,17	0,00	0,00
					51	Ruta 14 - Corredor 4 (30 km)	0	229.166	229.166	0	0,00	4,17	4,17	0,00	0,00
					7	Obras de Seguridad Vial Grupo III - Pcia. Río Negro	27.045.959	5.181.889	10.862.720	10.862.719	50,85	3,29	3,29	0,00	0,00
					51	Iluminación Cruce RN 251	27.045.959	4.776.889	10.457.720	10.862.719	51,79	0,00	0,00	0,00	0,00
					52	Ruta 3 Trat de Circulación Nocturna (Ex Iluminacion)	0	405.000	405.000	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
					9	Obras de Seguridad Vial G V - Prov Chaco- Santa Fe	25.325.907	1.176.222	2.483.410	2.285.053	0,00	20,85	20,85	0,00	0,22
					51	R 95- Acc Sur y Norte a Villa Ángela Chaco Prog. Inic. 101	25.325.907	465.111	1.772.299	2.285.053	97,72	2,78	2,78	0,00	0,53
					52	R 95- Acc a Saenz Peña Chaco Prog. Inc 112.88	0	711.111	711.111	0	0,00	33,33	33,33	0,00	0,00
					21	R.234 - LA RINCONADA - SAN MARTIN DE LOS ANDES (5)	3.418.200	19.556	160.546	160.545	(5)	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	R.234 - LA RINCONADA - SAN MARTIN DE LOS ANDES (5)	3.418.200	19.556	160.546	160.545	(5)	0,00	0,00	0,00	0,00
					28	R.34 - TRAVESÍA URBANA POR TABOADA	0	2.900.000	2.146.003	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
					51	R.34 - TRAVESÍA URBANA POR TABOADA	0	2.900.000	2.146.003	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
					29	Ruta Nº 34 - Empalme Ruta Provincial Nº 5 - Pozo Hondo	0	666.666	666.666	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nº 34 - Empalme Ruta Provincial Nº 5 - Pozo Hondo	0	666.666	666.666	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
Al 30/09/2012

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2011	Crédito inicial 2012	Crédito Vigente al 30/09/2012	Devengado al 30/09/2012	Ejec. Física acum. al 2011	Programación Inicial 2012	Programado Vig. al 30/09/2012	Ejecutado al 3º trim	Ejecutado al 30/09/2012 (anual)	
					34	R.40 - PASO POR LONDRES	0	666.667	3	0	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	
					51	R.40 - PASO POR LONDRES	0	666.667	3	0	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	
					35	R.40 - PASO POR BELEN	0	666.667	3	0	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	
					51	R.40 - PASO POR BELEN	0	666.667	3	0	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	
					36	R.40 - PASO POR COPACABANA	0	666.667	3	0	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	
					51	R.40 - PASO POR COPACABANA	0	666.667	3	0	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	
					37	R.40 PASO POR LA PUNTILLA	0	666.667	3	0	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	
					51	R.40 PASO POR LA PUNTILLA	0	666.667	3	0	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	
					38	R.95 - INTERSECCION C/ ACCESO NORTE A VA. ANGELA	8.867.000	80.000	80.000	0	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	R.95 - INTERSECCION C/ ACCESO NORTE A VA. ANGELA	8.867.000	80.000	80.000	0	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					41	R.9-34 - PASO POR METAN	1.824.897	10.966.500	7.556.699	4.427.752	21,00	71,22	71,22	0,83	12,28	12,28
					51	R.9-34 - PASO POR METAN	1.824.897	10.966.500	7.556.699	4.427.752	21,00	71,22	71,22	0,83	12,28	12,28
					52	Ruta Nacional Nº 9 Límite Salta/Jujuy - El Carmen	2.778.584	269.778	269.778	0	93,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 9 Límite Salta/Jujuy - El Carmen	2.778.584	269.778	269.778	0	93,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					57	Ruta Nacional Nº 35, Empalme Ruta Provincial Nº 10 - Empal	0	1.808.000	3	0	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 35, Empalme Ruta Provincial Nº 10 - Empal	0	1.808.000	3	0	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00
					60	Ruta Nacional Nº 146, Acceso a Villa de la Quebracha - Inte	0	573.111	3	0	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 146, Acceso a Villa de la Quebracha - Inte	0	573.111	3	0	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
					61	Ruta Nº 9-Empalme Ruta Nacional Nº 52 - Tilcara - Río Purmamarca; km 1752,41	0	2.500.000	3	0	0,00	33,33	33,33	0,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nº 9-Empalme Ruta Nacional Nº 52 - Tilcara - Río Purmamarca; km 1752,41	0	2.500.000	3	0	0,00	33,33	33,33	0,00	0,00	0,00
					66	Ruta Nacional Nº 11 Resistencia - Límite Con Formosa Acceso a Colonia Benitez - Margarita Belén - La Leonesa y Empalme R	0	808.334	808.334	0	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 11 Resistencia - Límite Con Formosa Acceso a Colonia Benitez - Margarita Belén - La Leonesa y Empalme R	0	808.334	808.334	0	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
					67	Ruta Nacional Nº 34 Fernandez - La Banda Sección I Fernandez - Beltrán	0	875.000	875.000	0	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 34 Fernandez - La Banda Sección I Fernandez - Beltrán	0	875.000	875.000	0	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
					68	Ruta Nacional Nº 34 Fernandez - La Banda Sección II Fernandez - Beltrán	0	725.000	725.000	0	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 34 Fernandez - La Banda Sección II Fernandez - Beltrán	0	725.000	725.000	0	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00
					71	Ruta Nacional Nº 228 Empalme Calle Monteagudo y Empalme Ruta Nacional Nº 3 Km. 135,63 - Km. 139,67 (1)	0	538.889	3	0	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 228 Empalme Calle Monteagudo y Empalme Ruta Nacional Nº 3 Km. 135,63 - Km. 139,67 (1)	0	538.889	3	0	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
					72	Ruta Nacional Nº 95 Travesía Urbana Villa Angela Km. 1.015,50 - Km. 1.019,85 (1)	0	809.378	3	0	0,00	58,33	58,33	0,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 95 Travesía Urbana Villa Angela Km. 1.015,50 - Km. 1.019,85 (1)	0	809.378	3	0	0,00	58,33	58,33	0,00	0,00	0,00
					73	Ruta Nacional Nº 95 Travesía Urbana Saenz Peña Km. 1.112,86 - Km. 1.115,53 (1)	0	711.111	3	0	0,00	58,33	58,33	0,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 95 Travesía Urbana Saenz Peña Km. 1.112,86 - Km. 1.115,53 (1)	0	711.111	3	0	0,00	58,33	58,33	0,00	0,00	0,00
					74	Ruta Nacional Nº 95 Acceso a Santa Sylvina Km. 966,50 - Km. 969,57 (1)	0	444.444	444.444	0	0,00	33,33	33,33	0,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 95 Acceso a Santa Sylvina Km. 966,50 - Km. 969,57 (1)	0	444.444	444.444	0	0,00	33,33	33,33	0,00	0,00	0,00
					75	Ruta Nacional Nº 95 Acceso a Coronel Du Graty Km. 996,85 - Km. 998,14 (1)	0	888.889	3	0	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 95 Acceso a Coronel Du Graty Km. 996,85 - Km. 998,14 (1)	0	888.889	3	0	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
					76	Ruta Nacional Nº 89 Charat Km. 246,76 - Km. 247,97 (1)	0	533.333	3	0	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 89 Charat Km. 246,76 - Km. 247,97 (1)	0	533.333	3	0	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
					77	Ruta Nacional Nº 89 Las Breñas Km. 229,45 (1)	0	666.667	3	0	0,00	12,50	12,50	0,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 89 Las Breñas Km. 229,45 (1)	0	666.667	3	0	0,00	12,50	12,50	0,00	0,00	0,00
					78	Ruta Nacional Nº 131 Empalme Ruta Nacional Nº 12 - Aldea Maria Luisa y Empalme Ruta Provincial Nº 11 (1)	0	333.333	333.333	0	0,00	8,33	8,33	0,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 131 Empalme Ruta Nacional Nº 12 - Aldea Maria Luisa y Empalme Ruta Provincial Nº 11 (1)	0	333.333	333.333	0	0,00	8,33	8,33	0,00	0,00	0,00
					79	Ruta Nacional Nº 52 Tramo Empalme Ruta Nacional Nº 9 - Empalme Ruta Provincial Nº 79 Variante Purmamarca (1)	0	488.889	3	0	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 52 Tramo Empalme Ruta Nacional Nº 9 - Empalme Ruta Provincial Nº 79 Variante Purmamarca (1)	0	488.889	3	0	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
					80	Ruta Nacional Nº 151 Límite Río Negro - La Pampa y Empalme Ruta Provincial Nº 14 Km. 150,18 - Km. 269,82 (1)	0	613.333	3	0	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 151 Límite Río Negro - La Pampa y Empalme Ruta Provincial Nº 14 Km. 150,18 - Km. 269,82 (1)	0	613.333	3	0	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
					81	Ruta Nacional Nº 22 Choel Choel - Empalme Ruta Nacional Nº 250 (Chimpay) Km. 997,51 - Km. 1.048,57 (1)	0	474.074	3	0	0,00	5,56	5,56	0,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 22 Choel Choel - Empalme Ruta Nacional Nº 250 (Chimpay) Km. 997,51 - Km. 1.048,57 (1)	0	474.074	3	0	0,00	5,56	5,56	0,00	0,00	0,00
					99	Obras menores de Seguridad Vial (5)	7.954.669	25.707.666	20.527.285	15.294.887	(5)	50,09	50,09	24,99	66,65	66,65
					51	Obras menores de Seguridad Vial (5)	7.954.669	25.707.666	20.527.285	15.294.887	(5)	50,09	50,09	24,99	66,65	66,65
						Obras de Conservación Mejorativas										

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
Al 30/09/2012

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2011	Crédito inicial 2012	Crédito Vigente al 30/09/2012	Devengado al 30/09/2012	Ejec. Física acum. al 2011	Programación Inicial 2012	Programado Vig. al 30/09/2012	Ejecutado 3º trim	Ejecutado al 30/09/2012 (anual)
					1	Rutas Varias - Obras menores de Conservación Mejorativa (5)	469.688.846	217.399.060	232.908.230	166.018.311	(5)	45,93	45,93	25,00	66,67
					51	Rutas Varias - Obras menores de Conservación Mejorativa (5)	469.688.846	217.399.060	232.908.230	166.018.311	(5)	45,93	45,93	25,00	66,67
				2		Ruta Nacional Nº 7 - San Martin - Mendoza - Km. 999 - Km. 1016	4.507.000	46.000	46.000	0	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 7 - San Martin - Mendoza - Km. 999 - Km. 1016	4.507.000	46.000	46.000	0	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4		Ruta Nacional Nº 148 - Límite con San Luis - Empalme Ruta Provincial Nº14	24.492.090	7.202.667	218.744	218.743	39,38	66,68	66,68	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 148 - Límite con San Luis - Empalme Ruta Provincial Nº14	24.492.090	7.202.667	218.744	218.743	39,38	66,68	66,68	0,00	0,00
				7		Ruta Nacional Nº 154 - Empalme Ruta Nacional Nº 35 - km 111	2.890.661	11.007.059	18.207.705	11.220.424	44,69	55,31	55,31	0,00	45,64
					51	Ruta Nacional Nº 154 - Empalme Ruta Nacional Nº 35 - km 111	2.890.661	11.007.059	18.207.705	11.220.424	44,69	55,31	55,31	0,00	45,64
				9		Ruta Nacional Nº 152 -Empalme Ruta Provincial Nº 106 - Casa de Piedra	16.863.293	842.444	1.450.071	0	87,06	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 152 -Empalme Ruta Provincial Nº 106 - Casa de Piedra	16.863.293	842.444	1.450.071	0	87,06	0,00	0,00	0,00	0,00
				11		Ruta Nº A013 - Empalme Ruta Nacional Nº 3 - Empalme Ex Ruta Nacional Nº 3	0	373.089	373.089	0	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nº A013 - Empalme Ruta Nacional Nº 3 - Empalme Ex Ruta Nacional Nº 3	0	373.089	373.089	0	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
				21		Ruta Nacional Nº 95 - Empalme Ruta Nacional Nº 81 - Empalme Ruta Nacional Nº 86	0	666.667	3	0	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 95 - Empalme Ruta Nacional Nº 81 - Empalme Ruta Nacional Nº 86	0	666.667	3	0	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
				24		Ruta Nacional Nº 9, Tramo Yala - Empalme Ruta Nacional Nº 5	0	700.000	3	0	0,00	12,50	12,50	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 9, Tramo Yala - Empalme Ruta Nacional Nº 5	0	700.000	3	0	0,00	12,50	12,50	0,00	0,00
				25		Ruta Nacional Nº 52 - Empalme Ruta Nacional Nº 9 - Empalme	0	800.000	3	0	0,00	8,33	8,33	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 52 - Empalme Ruta Nacional Nº 9 - Empalme	0	800.000	3	0	0,00	8,33	8,33	0,00	0,00
				26		Ruta Nacional Nº 52, Tramo Susques - Empalme Ruta Provincial	0	986.667	3	0	0,00	33,33	33,33	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 52, Tramo Susques - Empalme Ruta Provincial	0	986.667	3	0	0,00	33,33	33,33	0,00	0,00
				29		Ruta Nacional Nº 81, Límite con Formosa - Empalme Ruta Nacional	0	2.452.250	499.973	0	0,00	50,00	50,00	4,08	14,62
					51	Ruta Nacional Nº 81, Límite con Formosa - Empalme Ruta Nacional	0	2.452.250	499.973	0	0,00	50,00	50,00	4,08	14,62
				30		Ruta Nacional Nº 81, Límite con Formosa - Empalme Ruta Nacional	0	2.249.833	4.194.418	2.183.166	3,61	96,39	96,39	21,39	40,32
					51	Ruta Nacional Nº 81, Límite con Formosa - Empalme Ruta Nacional	0	2.249.833	4.194.418	2.183.166	3,61	96,39	96,39	21,39	40,32
				31		Ruta Nacional Nº 81, Límite con Formosa - Empalme Ruta Nacional	0	2.321.083	772.994	0	5,64	95,07	95,07	53,00	57,30
					51	Ruta Nacional Nº 81, Límite con Formosa - Empalme Ruta Nacional	0	2.321.083	772.994	0	5,64	95,07	95,07	53,00	57,30
				38		Ruta Nacional Nº188, Tramo Unión - Límite con San Luis	0	891.111	3	0	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº188, Tramo Unión - Límite con San Luis	0	891.111	3	0	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
				43		Ruta Nacional Nº 150 - Tramo San Roque (Empalme Ruta Nacional Nº 40) - Peñasquito	0	985.556	3	0	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 150 - Tramo San Roque (Empalme Ruta Nacional Nº 40) - Peñasquito	0	985.556	3	0	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00
				44		Ruta Nacional N 40 - Tramos Huaco - Límite con La Rioja	0	698.519	3	0	0,00	33,33	33,33	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N 40 - Tramos Huaco - Límite con La Rioja	0	698.519	3	0	0,00	33,33	33,33	0,00	0,00
				45		Ruta Nº 60 -Cortaderas- Las Grutas- Sección II -km.1.465,84-km.1.548,12	0	464.867	464.867	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nº 60 -Cortaderas- Las Grutas- Sección II -km.1.465,84-km.1.548,12	0	464.867	464.867	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
				46		Ruta Nº 60 -Fiambalá- Cortaderas - Sección I - km.1.370,75-km.1.465,84	0	555.400	3	0	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nº 60 -Fiambalá- Cortaderas - Sección I - km.1.370,75-km.1.465,84	0	555.400	3	0	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00
				47		Ruta Nº 95 - Juan José Castelli - Empalme Ruta Provincial Nº 3 - Sección II - km.1.229,94-km.1.278,9	0	586.400	3	0	0,00	33,33	33,33	0,00	0,00
					51	Ruta Nº 95 - Juan José Castelli - Empalme Ruta Provincial Nº 3 - Sección II - km.1.229,94-km.1.278,9	0	586.400	3	0	0,00	33,33	33,33	0,00	0,00
				48		Ruta Nº 95 - Empalme Ruta Provincial Nº9 - Juan José Castelli - Sección I -km.1.167,2-km.1.229,94	0	587.733	3	0	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nº 95 - Empalme Ruta Provincial Nº9 - Juan José Castelli - Sección I -km.1.167,2-km.1.229,94	0	587.733	3	0	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
				51		Ruta Nº 25 - Las Plumas - Los Altares	0	666.667	3	0	0,00	12,50	12,50	0,00	0,00
					51	Ruta Nº 25 - Las Plumas - Los Altares	0	666.667	3	0	0,00	12,50	12,50	0,00	0,00
				52		Ruta Nº 25 - Las Chapas - Las Plumas	0	166.667	166.667	0	0,00	20,83	20,83	0,00	0,00
					51	Ruta Nº 25 - Las Chapas - Las Plumas	0	166.667	166.667	0	0,00	20,83	20,83	0,00	0,00
				53		Ruta Nº 3 - Rotonda Norte (Trelew) - Alto Nivel - Empalme con Ruta Nacional Nº 25 y Acceso Base Zar	0	333.333	333.333	0	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nº 3 - Rotonda Norte (Trelew) - Alto Nivel - Empalme con Ruta Nacional Nº 25 y Acceso Base Zar	0	333.333	333.333	0	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
				54		Ruta Nº 119 - Empalme Ruta Nacional Nº 14 y Ruta Nacional Nº127 - Alcantarilla Transversal km.44,04 - Sección I - km.0,00 - km.4	0	1.600.000	2.334.779	34.956	0,00	60,00	60,00	4,27	20,39
					51	Ruta Nº 119 - Empalme Ruta Nacional Nº 14 y Ruta Nacional Nº127 - Alcantarilla Transversal km.44,04 - Sección I - km.0,00 - km.4	0	1.600.000	2.334.779	34.956	0,00	60,00	60,00	4,27	20,39
				55		Ruta Nº 119 - Empalme Ruta Nacional Nº 14 y Ruta Nacional Nº127 - Alcantarilla Transversal km.44,04 -Sección II - km.44,04 - km.	0	1.600.000	35.277	0	0,00	60,00	60,00	3,72	15,65
					51	Ruta Nº 119 - Empalme Ruta Nacional Nº 14 y Ruta Nacional Nº127 - Alcantarilla Transversal km.44,04 -Sección II - km.44,04 - km.	0	1.600.000	35.277	0	0,00	60,00	60,00	3,72	15,65
				56		Ruta Nº 119 - Alcantarilla Transversal km. 70,61 - Empalme Ruta Nacional Nº 123 / Sección III - km.70,61 - km.109,38	0	600.000	3	0	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
Al 30/09/2012

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2011	Crédito inicial 2012	Crédito Vigente al 30/09/2012	Devengado al 30/09/2012	Ejec. Física acum. al 2011	Programación Inicial 2012	Programado Vig. al 30/09/2012	Ejecutado 3º trim	Ejecutado al 30/09/2012 (anual)
					51	Ruta N° 119 - Alcantarilla Transversal km. 70,61 - Empalme Ruta Nacional N° 123 / Sección III - km.70,61 - km.109,38	0	600.000	3	0	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00
					64	Ruta N° 157 - Monteagudo - Simoca km.1.175,05 - km. 1.234,70	0	1.391.167	3	0	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
					51	Ruta N° 157 - Monteagudo - Simoca km.1.175,05 - km. 1.234,70	0	1.391.167	3	0	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
					65	Ruta N° 157 - Lavalle - Monteagudo - km.1.095,21 - km. 1.175,05	0	1.724.000	3	0	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
					51	Ruta N° 157 - Lavalle - Monteagudo - km.1.095,21 - km. 1.175,05	0	1.724.000	3	0	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
					66	Ruta ex - N° 9 - Empalme Ruta Nacional N° 9 - Puente Lucas Córdoba	0	444.444	444.444	0	0,00	16,67	16,67	0,00	0,00
					51	Ruta ex - N° 9 - Empalme Ruta Nacional N° 9 - Puente Lucas Córdoba	0	444.444	444.444	0	0,00	16,67	16,67	0,00	0,00
					69	Ruta Nacional N° 11 Formosa - Límite con Paraguay Puente Loyola	0	400.000	400.000	0	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N° 11 Formosa - Límite con Paraguay Puente Loyola	0	400.000	400.000	0	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
					70	Ruta Nacional N° 35 Empalme Ruta Nacional N° 7 - Empalme Ruta Nacional N° 8 Km. 80,58 (1)	0	833.333	3	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N° 35 Empalme Ruta Nacional N° 7 - Empalme Ruta Nacional N° 8 Km. 80,58 (1)	0	833.333	3	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
					71	Ruta Nacional N° 20 Límite San Luis - San Juan - Cauce Km. 430 - Km. 450 / Km. 469 - Km. 471 / Km. 532 - Km. 547 (1)	0	530.667	3	0	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N° 20 Límite San Luis - San Juan - Cauce Km. 430 - Km. 450 / Km. 469 - Km. 471 / Km. 532 - Km. 547 (1)	0	530.667	3	0	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00
					72	Ruta Nacional N° 141 Río Bermejo - Difunta Correa Km. 139,45 (Control Policial) - Km. 180,15 (Acceso Difunta Correa) (1)	0	538.667	3	0	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N° 141 Río Bermejo - Difunta Correa Km. 139,45 (Control Policial) - Km. 180,15 (Acceso Difunta Correa) (1)	0	538.667	3	0	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00
					73	Ruta Nacional N° 95 Empalme Ruta Provincial N° 9 - Empalme Ruta Provincial N° 3 Km. 1.197,00 - Km. 1.241,00 (1)	0	581.867	3	0	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N° 95 Empalme Ruta Provincial N° 9 - Empalme Ruta Provincial N° 3 Km. 1.197,00 - Km. 1.241,00 (1)	0	581.867	3	0	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00
					74	Puente Nicolás Avellaneda -Reemplazo de Cables de Izado y Sostenimiento (1)	0	333.333	333.333	0	0,00	8,33	8,33	0,00	0,00
					51	Puente Nicolás Avellaneda -Reemplazo de Cables de Izado y Sostenimiento (1)	0	333.333	333.333	0	0,00	8,33	8,33	0,00	0,00
					76	Ruta Nacional N° 16 Saenz Peña - Límite con Santiago del Estero Km. 176,35 - Km. 318,84 (1)	0	444.444	444.444	0	0,00	8,33	8,33	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N° 16 Saenz Peña - Límite con Santiago del Estero Km. 176,35 - Km. 318,84 (1)	0	444.444	444.444	0	0,00	8,33	8,33	0,00	0,00
					77	Ruta Nacional N° 40 Río Mayo - Empalme Ruta Nacional N° 26 Km. 1.390,00 - Km. 1.416,54 (1)	0	733.333	3	0	0,00	62,50	62,50	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N° 40 Río Mayo - Empalme Ruta Nacional N° 26 Km. 1.390,00 - Km. 1.416,54 (1)	0	733.333	3	0	0,00	62,50	62,50	0,00	0,00
					78	Ruta Nacional N° 26 Sarmiento - Empalme Ruta Nacional N° 40 Km. 138,33 - Km. 160,42 (1)	0	666.667	3	0	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N° 26 Sarmiento - Empalme Ruta Nacional N° 40 Km. 138,33 - Km. 160,42 (1)	0	666.667	3	0	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
					79	Ruta Nacional N° 26 Sarmiento - Empalme Ruta Nacional N° 40 Km. 182,70 - Km. 210,12 (1)	0	666.667	3	0	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N° 26 Sarmiento - Empalme Ruta Nacional N° 40 Km. 182,70 - Km. 210,12 (1)	0	666.667	3	0	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
					80	Ruta Nacional N° 158 San Francisco - Empalme Ruta Provincial N° 13 Km. 76,12 (1)	0	833.333	3	0	0,00	12,50	12,50	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N° 158 San Francisco - Empalme Ruta Provincial N° 13 Km. 76,12 (1)	0	833.333	3	0	0,00	12,50	12,50	0,00	0,00
					81	Ruta Nacional N° 38 Río Cruz del Eje - Límite con La Rioja Km 88,16 - Km Carpetines de Refuerzo de 3cm de Espesor (1)	0	888.889	3	0	0,00	16,67	16,67	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N° 38 Río Cruz del Eje - Límite con La Rioja Km 88,16 - Km Carpetines de Refuerzo de 3cm de Espesor (1)	0	888.889	3	0	0,00	16,67	16,67	0,00	0,00
					82	Ruta Nacional N° 152 El Carancho - Acceso a las Sierras de Lihuel Calel Km. 72,06 - Km. 147,80 (1)	0	533.333	3	0	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N° 152 El Carancho - Acceso a las Sierras de Lihuel Calel Km. 72,06 - Km. 147,80 (1)	0	533.333	3	0	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
					83	Ruta Nacional N° 38 Río Cruz del Eje - Límite con La Rioja Km 88,16 - Km Carpetines de Refuerzo de 3cm de Espesor (1)	0	733.333	3	0	0,00	37,50	37,50	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N° 38 Río Cruz del Eje - Límite con La Rioja Km 88,16 - Km Carpetines de Refuerzo de 3cm de Espesor (1)	0	733.333	3	0	0,00	37,50	37,50	0,00	0,00
					84	Ruta Nacional N° 143 - Paso de los Algarrobos Km. 224,37 - Km. 204,65 (1)	0	733.333	3	0	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N° 143 - Paso de los Algarrobos Km. 224,37 - Km. 204,65 (1)	0	733.333	3	0	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00
					85	Ruta Nacional N° 143 Limay Mahuida - Paso de los Algarrobos Sección I Km. 148,96 - Km. 177,90 (1)	0	1.066.667	3	0	0,00	37,50	37,50	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
Al 30/09/2012

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2011	Crédito inicial 2012	Crédito Vigente al 30/09/2012	Devengado al 30/09/2012	Ejec. Física acum. al 2011	Programación Inicial 2012	Programado Vig. al 30/09/2012	Ejecutado 3º trim	Ejecutado al 30/09/2012 (anual)
					51	Ruta Nacional Nº 143 Limay Mahuida - Paso de los Algarrobos Sección I Km. 148,96 - Km. 177,90 (1)	0	1.066.667	3	0	0,00	37,50	37,50	0,00	0,00
					86	Ruta Nacional Nº 143 Limay Mahuida - Paso de los Algarrobos Sección II Km. 177,9 - Km. 204,65 (1)	0	840.000	3	0	0,00	37,50	37,50	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 143 Limay Mahuida - Paso de los Algarrobos Sección II Km. 177,9 - Km. 204,65 (1)	0	840.000	3	0	0,00	37,50	37,50	0,00	0,00
					87	Ruta Nacional Nº 40 y Ruta Nacional Nº 242 Zapala - Las Lajas Km. 2.405,35 - Km. 2.454,85 y Las Lajas - Aduana Pino Hachado Km. (1)	0	1.100.000	3	0	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 40 y Ruta Nacional Nº 242 Zapala - Las Lajas Km. 2.405,35 - Km. 2.454,85 y Las Lajas - Aduana Pino Hachado Km. (1)	0	1.100.000	3	0	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
					88	Ruta Nacional Nº 40 Punta Loyola - Empalme Ruta Nacional Nº 3 Progreso 100,00 - Progreso 125,51(1)	0	557.467	3	0	0,00	58,33	58,33	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 40 Punta Loyola - Empalme Ruta Nacional Nº 3 Progreso 100,00 - Progreso 125,51(1)	0	557.467	3	0	0,00	58,33	58,33	0,00	0,00
					89	Ruta Nacional Nº 3 Salida Río Gallegos - Límite Internacional con Chile Progreso 2.633,00 - Progreso 2.656,00 (1)	0	906.667	3	0	0,00	58,33	58,33	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 3 Salida Río Gallegos - Límite Internacional con Chile Progreso 2.633,00 - Progreso 2.656,00 (1)	0	906.667	3	0	0,00	58,33	58,33	0,00	0,00
					90	Ruta Nacional Nº 89 Quimili - Suncho Corral Km. 386 - Km. 490 (1)	0	666.667	3	0	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 89 Quimili - Suncho Corral Km. 386 - Km. 490 (1)	0	666.667	3	0	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
					91	Ruta Nacional Nº 16 Los Pirpintos - Límite Chaco - Salta Km. 357 - Km. 503 (1)	0	666.667	3	0	0,00	16,67	16,67	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 16 Los Pirpintos - Límite Chaco - Salta Km. 357 - Km. 503 (1)	0	666.667	3	0	0,00	16,67	16,67	0,00	0,00
					92	Ruta Nacional Nº 98 Los Tablero - Puente sobre Río Salado Km. 329 - Km. 277 (1)	0	933.333	3	0	0,00	33,33	33,33	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 98 Los Tablero - Puente sobre Río Salado Km. 329 - Km. 277 (1)	0	933.333	3	0	0,00	33,33	33,33	0,00	0,00
					93	Ruta Nacional Nº 3 La Herradura - Ushuaia Km. 3.006,12 - Km. 3.049,37 (1)	0	906.667	3	0	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 3 La Herradura - Ushuaia Km. 3.006,12 - Km. 3.049,37 (1)	0	906.667	3	0	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
					94	Ruta Nacional Nº 3 Tolhuin - La Herradura Km. 2.949,94 - Km. 3.006,12 (1)	0	906.667	3	0	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 3 Tolhuin - La Herradura Km. 2.949,94 - Km. 3.006,12 (1)	0	906.667	3	0	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
					95	Ruta Nacional Nº 40 Acceso al Campamento Dirección Nacional de Vialidad -Empalme Ruta Nacional Nº 74 Km. 3.832,9 - Km. 3.857,47 (1)	0	666.667	3	0	0,00	0,33	0,33	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 40 Acceso al Campamento Dirección Nacional de Vialidad -Empalme Ruta Nacional Nº 74 Km. 3.832,9 - Km. 3.857,47 (1)	0	666.667	3	0	0,00	0,33	0,33	0,00	0,00
					96	Ruta Nacional Nº 77 Empalme Ruta Nacional Nº 79 - Empalme Ruta Nacional Nº 38 Km. 0 - Km. 102,51 (1)	0	666.667	3	0	0,00	0,33	0,33	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 77 Empalme Ruta Nacional Nº 79 - Empalme Ruta Nacional Nº 38 Km. 0 - Km. 102,51(1)	0	666.667	3	0	0,00	0,33	0,33	0,00	0,00
					97	Ruta Nacional Nº 79 Desiderio Tello - Chemical Km. 137,00 - Km. 240,08 - Provincia de La Rioja (1)	0	933.333	3	0	0,00	0,33	0,33	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 79 Desiderio Tello - Chemical Km. 137,00 - Km. 240,08 - Provincia de La Rioja (1)	0	933.333	3	0	0,00	0,33	0,33	0,00	0,00
					98	Ruta Nacional Nº 8 Intersección Ruta Provincial Nº 14 - y Ruta Nacional Nº 7 Límite Córdoba-San Luis - Ex Ruta Nacional Nº 148 (1)	0	111.111	111.111	0	0,00	4,17	4,17	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 8 Intersección Ruta Provincial Nº 14 - y Ruta Nacional Nº 7 Límite Córdoba-San Luis - Ex Ruta Nacional Nº 148 (1)	0	111.111	111.111	0	0,00	4,17	4,17	0,00	0,00
22						Construcciones									
					2	Pasos Fronterizos y Corredores de Integración (Préstamo BID Nº 1294)									
					3	Ruta 40 Río Mayo - Límite con Santa Cruz	18.639.513	26.339.700	25.871.148	15.862.175	5,07	42,19	42,19	0,07	13,28
					51	Ruta 40 Río Mayo - Límite con Santa Cruz	18.639.513	26.339.700	25.871.148	15.862.175	5,07	42,19	42,19	0,07	13,28
					6	Límite con Chaco - El Caburé Sección II	68.130.368	100.000	208.001	108.000	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Límite con Chaco - El Caburé Sección II	68.130.368	100.000	208.001	108.000	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					18	CI - Empalme Ruta 3 - Límite con Chile	0	333.333	333.333	0	0,00	4,17	4,17	0,00	0,00
					51	CI - Empalme Ruta 3 - Límite con Chile	0	333.333	333.333	0	0,00	4,17	4,17	0,00	0,00
					21	San Antonio de los Cobres - Límite con Jujuy	0	2.083.334	2.083.334	0	0,00	2,78	2,78	0,00	0,00
					51	San Antonio de los Cobres - Límite con Jujuy	0	2.083.334	2.083.334	0	0,00	2,78	2,78	0,00	0,00
					34	Ruta 158 Villa María - Río Cuarto	244.067.000	100.000	100.000	0	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Ruta 158 Villa María - Río Cuarto	244.067.000	100.000	100.000	0	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					35	Chucul - Río Cuarto	37.987.000	100.000	100.000	0	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Chucul - Río Cuarto	37.987.000	100.000	100.000	0	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					41	Mosconi - Tartagal (Avenida Urbana)	0	333.333	333.333	0	0,00	4,17	4,17	0,00	0,00
					51	Mosconi - Tartagal (Avenida Urbana)	0	333.333	333.333	0	0,00	4,17	4,17	0,00	0,00
					46	Potreros - Límite con Chile	0	740.741	3	0	0,00	2,78	2,78	0,00	0,00
					51	Potreros - Límite con Chile	0	740.741	3	0	0,00	2,78	2,78	0,00	0,00
					48	KM 351 - KM 370 Límite con Chile	0	1.011.022	3	0	0,00	5,56	5,56	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
Al 30/09/2012

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2011	Crédito inicial 2012	Crédito Vigente al 30/09/2012	Devengado al 30/09/2012	Ejec. Física acum. al 2011	Programación Inicial 2012	Programado Vig. al 30/09/2012	Ejecutado 3º trim	Ejecutado al 30/09/2012 (anual)	
					33	Puente sobre Río Graneros	0	48.889	48.889	0	0,00	5,56	5,56	0,00	0,00	
					51	Puente sobre Río Graneros	0	48.889	48.889	0	0,00	5,56	5,56	0,00	0,00	
					34	Puente sobre Arroyo El Chileno	0	35.644	35.644	0	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	
					51	Puente sobre Arroyo El Chileno	0	35.644	35.644	0	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	
					39	Puente sobre Río Saladillo	0	66.667	66.667	0	0,00	8,33	8,33	0,00	0,00	
					51	Puente sobre Río Saladillo	0	66.667	66.667	0	0,00	8,33	8,33	0,00	0,00	
					40	Ruta Nº 12 - Cerrito - La Paz (Puente sobre Arroyo Feliciano) - Progresiva 572 (5) (6)	31.470.445		1.062.870	0	(5)		s/i	s/i		s/i
					51	Ruta Nº 12 - Cerrito - La Paz (Puente sobre Arroyo Feliciano) - Progresiva 572 (5) (6)	31.470.445		1.062.870	0	(5)		s/i	s/i		s/i
					41	Puente sobre Río Perico y Arroyos	10.931.142	12.155.602	10.897.132	6.901.499	35,11	60,07	60,07	11,02	21,12	
					51	Puente sobre Río Perico y Arroyos	10.139.541	410.667	410.667	6.585.327	81,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
					52	Ruta Nacional Nº 9 - Puente sobre Río Alisos	791.601	6.655.000	5.396.530	316.173	4,58	95,69	95,69	0,00	0,00	
					53	Ruta Naciona Nº 9 - Puente sobre Río Perico	0	5.089.935	5.089.935	0	26,14	68,00	68,00	21,20	40,67	
					42	Puente sobre Río Ambascachi	0	33.333	33.333	0	0,00	8,33	8,33	0,00	0,00	
					51	Puente sobre Río Ambascachi	0	33.333	33.333	0	0,00	8,33	8,33	0,00	0,00	
					43	Puente sobre Río La Viña	0	44.444	44.444	0	0,00	8,33	8,33	0,00	0,00	
					51	Puente sobre Río La Viña	0	44.444	44.444	0	0,00	8,33	8,33	0,00	0,00	
					44	Puente sobre Arroyo Las Tunas	0	33.333	33.333	0	0,00	8,33	8,33	0,00	0,00	
					51	Puente sobre Arroyo Las Tunas	0	33.333	33.333	0	0,00	8,33	8,33	0,00	0,00	
					45	Puente sobre Río Carcaraña	0	52.156	52.156	0	0,00	8,33	8,33	0,00	0,00	
					51	Puente sobre Río Carcaraña	0	52.156	52.156	0	0,00	8,33	8,33	0,00	0,00	
					46	Puente sobre Arroyo Mbigua	0	38.444	38.444	0	0,00	8,33	8,33	0,00	0,00	
					51	Puente sobre Arroyo Mbigua	0	38.444	38.444	0	0,00	8,33	8,33	0,00	0,00	
					47	Puente sobre Río Chuniapampa	0	33.333	33.333	0	0,00	8,33	8,33	0,00	0,00	
					51	Puente sobre Río Chuniapampa	0	33.333	33.333	0	0,00	8,33	8,33	0,00	0,00	
					49	RN Nº 34 - Puente Río Caraparí - Km 1480	0	800.000	800.000	0	0,00	6,67	6,67	0,00	0,00	
					51	RN Nº 34 - Puente Río Caraparí - Km 1480	0	800.000	800.000	0	0,00	6,67	6,67	0,00	0,00	
					51	R Nº38 -Tres Puentes -El Portezuelo -Acceso a Sta.Cruz(Paclín)	0	56.333	56.333	0	0,00	8,33	8,33	0,00	0,00	
					51	R Nº38 -Tres Puentes -El Portezuelo -Acceso a Sta.Cruz(Paclín)	0	56.333	56.333	0	0,00	8,33	8,33	0,00	0,00	
					52	RN Nº 34-San Pedro - Calilegüa - Puente s/FFCC Belgrano	0	1.111.111	3	0	0,00	12,50	12,50	0,00	0,00	
					51	RN Nº 34-San Pedro - Calilegüa - Puente s/FFCC Belgrano	0	1.111.111	3	0	0,00	12,50	12,50	0,00	0,00	
					53	RN Nº9 - Puente. sobre Río Grande	0	444.444	444.444	0	0,00	16,67	16,67	0,00	0,00	
					51	RN Nº 9 - Puente. sobre Río Grande	0	444.444	444.444	0	0,00	16,67	16,67	0,00	0,00	
					54	RN Nº34 - Río Piedras - Pichanal - Puente sobe Riacho Seco (5)	56.423.237	100.000	3.716.189	3.716.188	(5)	1,96	1,96	2,74	6,90	
					51	RN Nº34 - Río Piedras - Pichanal - Puente sobe Riacho Seco (5)	56.423.237	100.000	3.716.189	3.716.188	(5)	1,96	1,96	2,74	6,90	
					55	Ruta Nacional Nº 68 - La Viña / Moldes - Puente sobre Río Seco - km 97,77 - Salta	0	201.481	201.481	0	0,00	5,56	5,56	0,00	0,00	
					51	Ruta Nacional Nº 68 - La Viña / Moldes - Puente sobre Río Seco - km 97,77 - Salta	0	201.481	201.481	0	0,00	5,56	5,56	0,00	0,00	
					56	R Nº68 - La Viña - Moldes - Puente s/Arroyo Viñaco	0	88.889	88.889	0	0,00	8,33	8,33	0,00	0,00	
					51	R Nº68 - La Viña - Moldes - Puente s/Arroyo Viñaco	0	88.889	88.889	0	0,00	8,33	8,33	0,00	0,00	
					57	RN Nº64 - La Banda - Sgo. del Estero	36.349.000	100.000	100.000	0	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					51	R Nº64 - La Banda - Sgo. del Estero	36.349.000	100.000	100.000	0	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					59	Ruta Nacional Nº 22 - Puente Río Colorado	0	266.667	266.667	0	0,00	8,33	8,33	0,00	0,00	
					51	Ruta Nacional Nº 22 - Puente Río Colorado	0	266.667	266.667	0	0,00	8,33	8,33	0,00	0,00	
					60	Ruta Nacional Nº 3, Trevelín - Límite con Chile	0	177.778	177.778	0	0,00	5,56	5,56	0,00	0,00	
					51	Ruta Nacional Nº 3, Trevelín - Límite con Chile	0	177.778	177.778	0	0,00	5,56	5,56	0,00	0,00	
					61	Ruta Nacional Nº 98 - Bandera - Pinto	0	5.213.778	11.786.450	1.409.063	1,12	65,50	65,50	10,40	52,76	
					51	Ruta Nacional Nº 98 - Bandera - Pinto	0	5.213.778	11.786.450	1.409.063	1,12	65,50	65,50	10,40	52,76	
					62	Ruta Nº 35 - km. 576 - km. 590 - Puente sobre Av. Circunvalación km. 576 - km. 579	0	222.222	222.222	0	0,00	41,67	41,67	0,00	0,00	
					51	Ruta Nº 35 - km. 576 - km. 590 - Puente sobre Av. Circunvalación km. 576 - km. 579	0	222.222	222.222	0	0,00	41,67	41,67	0,00	0,00	
					63	Ruta Nº 18 - Empalme Ruta Nacional Nº 12 - Empalme Ruta Provincial Nº 32 - Puente sobre Arroyo Quebracho y Acceso (km. 46,16)	0	222.222	222.222	0	0,00	8,33	8,33	0,00	0,00	
					51	Ruta Nº 18 - Empalme Ruta Nacional Nº 12 - Empalme Ruta Provincial Nº 32 - Puente sobre Arroyo Quebracho y Acceso (km. 46,16)	0	222.222	222.222	0	0,00	8,33	8,33	0,00	0,00	
					64	Ruta Nº 131 - Empalme Ruta Provincial Nº 11 - Empalme Ruta Nacional Nº 12 - Puente sobre Arroyo La Ensenada y Acceso (km.19,10)	0	222.222	222.222	0	0,00	8,33	8,33	0,00	0,00	
					51	Ruta Nº 131 - Empalme Ruta Provincial Nº 11 - Empalme Ruta Nacional Nº 12 - Puente sobre Arroyo La Ensenada y Acceso (km.19,10)	0	222.222	222.222	0	0,00	8,33	8,33	0,00	0,00	
					65	Ruta Nº 11 - Puente sobre Río Monte Lindo	0	248.889	248.889	0	0,00	8,33	8,33	0,00	0,00	
					51	Ruta Nº 11 - Puente sobre Río Monte Lindo	0	248.889	248.889	0	0,00	8,33	8,33	0,00	0,00	
					66	Ruta Nº 232 - Empalme Ruta Nacional Nº 152 - Empalme Ruta Nacional 22 - Puente sobre Río Colorado - Goberdor Duval	0	288.889	288.889	0	0,00	8,33	8,33	0,00	0,00	
					51	Ruta Nº 232 - Empalme Ruta Nacional Nº 152 - Empalme Ruta Nacional 22 - Puente sobre Río Colorado - Goberdor Duval	0	288.889	288.889	0	0,00	8,33	8,33	0,00	0,00	
					67	Ruta Nº 12 - Límite Corrientes / Misiones - Puente sobre Río Zaimán	0	400.000	400.000	0	0,00	8,33	8,33	0,00	0,00	

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
Al 30/09/2012

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2011	Crédito inicial 2012	Crédito Vigente al 30/09/2012	Devengado al 30/09/2012	Ejec. Física acum. al 2011	Programación Inicial 2012	Programado Vig. al 30/09/2012	Ejecutado 3º trim	Ejecutado al 30/09/2012 (anual)
					51	Ruta N° 12 - Límite Corrientes / Misiones - Puente sobre Río Zaimán	0	400.000	400.000	0	0,00	8,33	8,33	0,00	0,00
					68	Ruta N° 12 - Paraná Mini - Montecarlo - Puente sobre Arroyo Paranay Guazú (km. 1.502,65)	0	333.333	333.333	0	0,00	8,33	8,33	0,00	0,00
					51	Ruta N° 12 - Paraná Mini - Montecarlo - Puente sobre Arroyo Paranay Guazú (km. 1.502,65)	0	333.333	333.333	0	0,00	8,33	8,33	0,00	0,00
					69	Ruta N° 12 - Paraná Mini - Montecarlo - Puente sobre Arroyo Caragutatay (km. 1.516,16)	0	244.444	244.444	0	0,00	8,33	8,33	0,00	0,00
					51	Ruta N° 12 - Paraná Mini - Montecarlo - Puente sobre Arroyo Caragutatay (km. 1.516,16)	0	244.444	244.444	0	0,00	8,33	8,33	0,00	0,00
					70	Ruta N° 12 - Montecarlo - El Dorado - Puente sobre Arroyo Piray Guazú (km. 1.533,6)	0	333.333	333.333	0	0,00	8,33	8,33	0,00	0,00
					51	Ruta N° 12 - Montecarlo - El Dorado - Puente sobre Arroyo Piray Guazú (km. 1.533,6)	0	333.333	333.333	0	0,00	8,33	8,33	0,00	0,00
					71	Ruta N° 12 - Posadas - Santa Ana - Ruta Nacional N° 103 - Dos Puentes en Colectoras sobre Arroyo Zaimán	0	266.667	266.667	0	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
					51	Ruta N° 12 - Posadas - Santa Ana - Ruta Nacional N° 103 - Dos Puentes en Colectoras sobre Arroyo Zaimán	0	266.667	266.667	0	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
					72	Ruta N° 9 - Salta - La Caldera - Puente sobre Río Vaqueros (km. 1.608,62)	0	222.222	222.222	0	0,00	8,33	8,33	0,00	0,00
					51	Ruta N° 9 - Salta - La Caldera - Puente sobre Río Vaqueros (km. 1.608,62)	0	222.222	222.222	0	0,00	8,33	8,33	0,00	0,00
					73	Ruta N° 9 - Salta - La Caldera - Puente sobre Río Caldera - (km.1.612,21)	0	444.444	444.444	0	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
					51	Ruta N° 9 - Salta - La Caldera - Puente sobre Río Caldera - (km.1.612,21)	0	444.444	444.444	0	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
					74	Ruta N° 34 - Mosconi - Pisquiereña - Puente sobre Arroyo Yacucyito (km.1.450,75)	0	222.222	222.222	0	0,00	41,67	41,67	0,00	0,00
					51	Ruta N° 34 - Mosconi - Pisquiereña - Puente sobre Arroyo Yacucyito (km.1.450,75)	0	222.222	222.222	0	0,00	41,67	41,67	0,00	0,00
					75	Ruta N° 153 - Media Agua - Pedernal - Puente en km. 10,59	0	222.222	222.222	0	0,00	41,67	41,67	0,00	0,00
					51	Ruta N° 153 - Media Agua - Pedernal - Puente en km. 10,59	0	222.222	222.222	0	0,00	41,67	41,67	0,00	0,00
					76	Ruta N° 9 - Empalme Ruta Nacional N° A012 - Empalme A008 - Puente Acceso a Comuna de Alvear km. 281,67	0	400.000	400.000	0	0,00	8,33	8,33	0,00	0,00
					51	Ruta N° 9 - Empalme Ruta Nacional N° A012 - Empalme A008 - Puente Acceso a Comuna de Alvear km. 281,67	0	400.000	400.000	0	0,00	8,33	8,33	0,00	0,00
					77	Ruta N° 9 - Empalme Ruta Nacional N° A012 - Empalme A008 - Puente Acceso a Ciudad de Villa Gobernador Gálvez - km. 284,4	0	400.000	400.000	0	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
					51	Ruta N° 9 - Empalme Ruta Nacional N° A012 - Empalme A008 - Puente Acceso a Ciudad de Villa Gobernador Gálvez - km. 284,4	0	400.000	400.000	0	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
					78	Ruta N° 38 - Aguilares - Monteros - Puente sobre Río Medina - km. 729,20	0	13.066.666	9.669.334	0	0,00	66,67	66,67	0,00	0,00
					51	Ruta N° 38 - Aguilares - Monteros - Puente sobre Río Medina - km. 729,20	0	13.066.666	9.669.334	0	0,00	66,67	66,67	0,00	0,00
					79	Ruta N° 65 - Empalme Ruta Nacional N° 38 Límite Tucumán Catamarca - Puente sobre Río Chirimayo - km. 17,68	0	222.222	222.222	0	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
					51	Ruta N° 65 - Empalme Ruta Nacional N° 38 Límite Tucumán Catamarca - Puente sobre Río Chirimayo - km. 17,68	0	222.222	222.222	0	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
					80	Ruta Nacional N° 9 Puente sobre Río Grande - Tumbayá (1)	0	666.667	3	0	0,00	33,33	33,33	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N° 9 Puente sobre Río Grande - Tumbayá (1)	0	666.667	3	0	0,00	33,33	33,33	0,00	0,00
					81	Ruta Nacional N° 16 Empalme con Av. Sarmiento y Puente sobre Km. 12,59 (1)	0	1.333.333	3	0	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N° 16 Empalme con Av. Sarmiento y Puente sobre Km. 12,59 (1)	0	1.333.333	3	0	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00
					82	Ruta Nacional N° 95 Límite con Chaco - Empalme Ruta Nacional N° 81 Puente Lavalle (1)	0	833.333	3	0	0,00	87,50	87,50	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N° 95 Límite con Chaco - Empalme Ruta Nacional N° 81 Puente Lavalle (1)	0	833.333	3	0	0,00	87,50	87,50	0,00	0,00
					83	Ruta Nacional N° 95 Empalme Ruta Nacional N° 81 - Empalme Ruta Nacional N° 86 Puentes sobre Arroyo Pilagá y Monte Lindo (1)	0	888.889	3	0	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N° 95 Empalme Ruta Nacional N° 81 - Empalme Ruta Nacional N° 86 Puentes sobre Arroyo Pilagá y Monte Lindo (1)	0	888.889	3	0	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
					84	Ruta Nacional N° 95 Empalme Ruta Nacional N° 81 - Empalme Ruta Nacional N° 86 Puentes sobre Arroyo Pavao y Porteño (1)	0	888.889	3	0	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N° 95 Empalme Ruta Nacional N° 81 - Empalme Ruta Nacional N° 86 Puentes sobre Arroyo Pavao y Porteño (1)	0	888.889	3	0	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
					85	Ruta Nacional N1 34 Empalme Ruta Nacional N° 50 - Río Seco y Puente sobre Río Bermejo Km. 1340,29 (1)	0	600.000	3	0	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N1 34 Empalme Ruta Nacional N° 50 - Río Seco y Puente sobre Río Bermejo Km. 1340,29 (1)	0	600.000	3	0	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00
					86	Empalme Ruta Nacional N° 3 - Estancia María Luisa (1)	0	251.852	251.852	0	0,00	0,19	0,19	0,00	0,00
					51	Empalme Ruta Nacional N° 3 - Estancia María Luisa (1)	0	251.852	251.852	0	0,00	0,19	0,19	0,00	0,00
					87	Complementarias "J/K"-Varios Puentes Solado Ortiz,Río Varela,Río Cambaceres,Río Chico y Río Almanza (1)	0	377.778	377.778	0	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00
					51	Complementarias "J/K"-Varios Puentes Solado Ortiz,Río Varela,Río Cambaceres,Río Chico y Río Almanza (1)	0	377.778	377.778	0	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00
					88	Complementarias "A". Varios Puentes sobre Río Chapel Km. 6,5 y Arroyo El Vasco Km. 71,8- Arroyo El Medio y Arroyo El Muerto (1)	0	333.333	333.333	0	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00
					51	Complementarias "A". Varios Puentes sobre Río Chapel Km. 6,5 y Arroyo El Vasco Km. 71,8- Arroyo El Medio y Arroyo El Muerto (1)	0	333.333	333.333	0	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00
					89	Ruta Nacional N° 38 Aguilares - Monteros Puente sobre Río Gastona Km. 739,64 (1)	0	333.333	333.333	0	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N° 38 Aguilares - Monteros Puente sobre Río Gastona Km. 739,64 (1)	0	333.333	333.333	0	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
Al 30/09/2012

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2011	Crédito inicial 2012	Crédito Vigente al 30/09/2012	Devengado al 30/09/2012	Ejec. Física acum. al 2011	Programación Inicial 2012	Programado Vig. al 30/09/2012	Ejecutado 3º trim	Ejecutado al 30/09/2012 (anual)
					90	Ruta Nacional Nº 7 Límite Córdoba - San Luis y Límite San Luis - Mendoza Km. 674 - Puente sobre Arroyo Zanjón del Cerro Negro (1)	0	555.556	3	0	0,00	16,67	16,67	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 7 Límite Córdoba - San Luis y Límite San Luis - Mendoza Km. 674 - Puente sobre Arroyo Zanjón del Cerro Negro (1)	0	555.556	3	0	0,00	16,67	16,67	0,00	0,00
					91	Ruta Nacional Nº 9 Tramo Empalme Ruta Nacional Nº 52 - Tilcara - Quebrada de Hornillos Km. 1.761,9 (1)	0	933.333	3	0	0,00	33,33	33,33	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 9 Tramo Empalme Ruta Nacional Nº 52 - Tilcara - Quebrada de Hornillos Km. 1.761,9 (1)	0	933.333	3	0	0,00	33,33	33,33	0,00	0,00
					99	Construcción de Puentes de Menor Volumen de Obra (1)	0	2.633.000	3	0	0,00	25,00	25,00	0,00	41,59
					51	Construcción de Puentes de Menor Volumen de Obra (1)	0	2.633.000	3	0	0,00	25,00	25,00	0,00	41,59
7						Obras en Corredores Viales Concesionados									
					2	RN Nº5 - Corredor Vial Nº2-Ob Nº11B-Cruce FF.CC Sar.-Emp. RP Nº1-Km470-Km480 y Km504-Km527 (5) (6)	17.698.343		627.227	0	(5)		s/i	s/i	s/i
					53	RN Nº5 - Corredor Vial Nº2-Ob Nº11B-Cruce FF.CC Sar.-Emp. RP Nº1-Km470-Km480 y Km504-Km527 (5) (6)	17.698.343		627.227	0	(5)		s/i	s/i	s/i
					3	RN Nº 11 - Corredor Vial Nº 3 - Obra Nº 15 - Empalme RP Nº 168 - Empalme RP Nº 39 - Km. 476 - Km.607 (5) (6)	7.542.820		73.811	0	(5)		s/i	s/i	s/i
					55	RN Nº 11 - Corredor Vial Nº 3 - Obra Nº 15 - Empalme RP Nº 168 - Empalme RP Nº 39 - Km. 476 - Km.607 (5) (6)	7.542.820		73.811	0	(5)		s/i	s/i	s/i
					14	Corredor Vial 1- Tercera Etapa	0				0,00	0,00	0,00	s/i	0,00
					51	Corredor Vial 1 R3 Km 199-217	0				0,00	0,00	0,00	s/i	0,00
8						Obras en Circuitos Turísticos									
					1	Corredor de las Misiones	0	375.000	375.000	0	0,00	37,50	37,50	0,00	0,00
					51	Corredor de las Misiones	0	375.000	375.000	0	0,00	37,50	37,50	0,00	0,00
					2	Corredor de los Lagos (5)	3.806.413	6.889.333	1.955.051	0	(5)	18,91	18,91	24,93	66,59
					51	Corredor de los Lagos (5)	3.806.413	6.889.333	1.955.051	0	(5)	18,91	18,91	24,93	66,59
9						Mejoramiento y Reposición de Rutas - Fase II									
					1	Obra Puente sobre Río Xibi Xibi	0	370.370	370.370	0	0,00	13,89	13,89	0,00	0,00
					51	Obra Puente sobre Río Xibi Xibi	0	370.370	370.370	0	0,00	13,89	13,89	0,00	0,00
					2	RN Nº40 Corredor Minero Jujuy	0	5.718.750	1	0	0,00	9,20	9,20	0,00	0,00
					51	RN Nº40 Límite con Salta - Emp.R.N.Nº52	0	1.828.125	1	0	0,00	8,33	8,33	0,00	0,00
					52	RN Nº40 Empalme Ruta Nacional Nº52 - Coranzulí	0	1.350.000	0	0	0,00	8,33	8,33	0,00	0,00
					53	Ruta Nacional 40 Coranzulí - Orosmayo	0	1.284.375	0	0	0,00	12,50	12,50	0,00	0,00
					54	Ruta Nacional 40 Orosmayo - Paicone	0	1.256.250	0	0	0,00	8,33	8,33	0,00	0,00
					3	Ruta Nacional Nº151 Empalme Ruta Nacional Nº143	0	51.852	51.852	0	0,00	2,78	2,78	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº151 Empalme Ruta Nacional Nº143	0	51.852	51.852	0	0,00	2,78	2,78	0,00	0,00
					4	Ruta Nacional Nº3 Enlace Ruta 21 y Ruta Nacional Nº226	123.543.959	19.342.500	15.378.855	15.378.853	94,04	7,24	7,24	0,70	5,17
					51	Ruta Nacional Nº3 Enlace Ruta 21 y Ruta Nacional Nº226	123.543.959	19.342.500	15.378.855	15.378.853	94,04	7,24	7,24	0,70	5,17
					5	Ruta Nacional Nº 7, Vía 1 Serranías Puntanas	0	1.932.000	3	0	0,00	13,37	13,37	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 7, Límite con Córdoba - Acceso a Fraga	0	699.778	1	0	0,00	16,67	16,67	0,00	0,00
					52	Ruta Nacional Nº 7 Acceso a Fraga - San Luis	0	573.333	1	0	0,00	5,56	5,56	0,00	0,00
					53	Ruta Nacional Nº 7 San Luis - Límite con Mendoza	0	658.889	1	0	0,00	16,67	16,67	0,00	0,00
					7	Ruta Nacional Nº50 Tramo Pichanal San Ramón de la Nueva Orán	42.588.422	40.103.826	4.973.632	4.168.785	26,44	77,41	77,41	4,69	6,24
					51	Ruta Nacional Nº50 Tramo Pichanal San Ramón de la Nueva Orán	42.588.422	40.103.826	4.973.632	4.168.785	26,44	77,41	77,41	4,69	6,24
					8	Ruta Nacional Nº86 Tramo Tartagal - Tonono	0	905.411	3	0	0,00	4,17	4,17	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº86 Tramo Tartagal - Tonono	0	905.411	3	0	0,00	4,17	4,17	0,00	0,00
					9	Ruta Nacional Nº 51, Tramo Campo Quijano -El Túnel Chorrillos	0	1.777.778	3	0	0,00	31,78	31,78	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional 51 - Tramo Campo Quijano -Chorrillos Sección I	0	888.889	1	0	0,00	18,75	18,75	0,00	0,00
					52	Ruta Nacional 51 - Tramo Campo Quijano -Chorrillos Sección II	0	888.889	2	0	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00
					10	Ruta Nacional Nº40 Tramo San Carlos Cachi y Dársena Cachi	0	14.893.518	2.202.959	0	0,00	2,78	2,78	0,00	0,00
					51	R.40 - San Carlos La Angostura	0	4.930.555	2.202.958	0	0,00	2,78	2,78	0,00	0,00
					52	R.40 - La Angostura Payogasta	0	5.138.889	1	0	0,00	2,78	2,78	0,00	0,00
					53	RN Nº40 Payogasta - Esquina Colorada	0	2.962.963	0	0	0,00	2,78	2,78	0,00	0,00
					54	RN Nº40 Esquina Colorada - Límite con Jujuy	0	1.861.111	0	0	0,00	2,78	2,78	0,00	0,00
					12	RN149 USPALLATA LTE C/SAN JUAN SECC EST TAMBILLOS-LTE S JUAN	42.118.644	2.568.477	7.521.984	5.950.129	11,85	9,11	9,11	0,00	2,22
					51	R N Nº149 Estación San Alberto - Est.Tambillos (5)	42.118.644	266.889	5.220.396	5.950.129	(5)	16,94	16,94	0,00	16,08
					52	R N Nº149 Estación Tambillos - Límite con San Juan	0	1.666.667	1.666.667	0	0,00	12,50	12,50	0,00	0,00
					53	R N Nº149 Barreal - Calingasta	0	634.921	634.921	0	0,00	0,89	0,89	0,00	0,00
					16	Obras de Intersección Ruta Nacional 14 y Empalme Ruta Prov.	0	111.111	111.111	0	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
					51	Obras de Intersección Ruta Nacional 14 y Empalme Ruta Prov.	0	111.111	111.111	0	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
					18	Ruta Nacional 16 - Paso por Saéñz Peña	68.989.000	183.000	969.636	0	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional 16 - Paso por Saéñz Peña	68.989.000	183.000	969.636	0	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					22	Obras Ruta Nacional 38 Tramo Montero- J. B. Alberdi	13.614.755	15.263.778	19.588.979	18.046.323	1,64	73,77	73,77	10,25	20,53

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
Al 30/09/2012

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2011	Crédito inicial 2012	Crédito Vigente al 30/09/2012	Devengado al 30/09/2012	Ejec. Física acum. al 2011	Programación Inicial 2012	Programado Vig. al 30/09/2012	Ejecutado 3º trim	Ejecutado al 30/09/2012 (anual)
					51	Obras Ruta Nacional 38 Tramo Montero - J. B. Alberdi	13.614.755	15.263.778	19.588.979	18.046.323	1,64	73,77	73,77	10,25	20,53
				24		Ruta Nacional 40 - Tramo El Eje - Río Las Cuevas	191.326.542	59.542.286	68.224.670	44.667.763	72,48	36,29	36,29	0,00	7,85
				51		Ruta Nacional 40 - Tramo El Eje - Río Las Cuevas	191.326.542	59.542.286	68.224.670	44.667.763	72,48	36,29	36,29	0,00	7,85
				25		Ruta Nacional N° 40 - Puente sobre Río Santa María entre las Localidades de San José y Palo Seco	0	177.778	177.778	0	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
				51		Ruta Nacional N° 40 - Puente sobre Río Santa María entre las Localidades de San José y Palo Seco	0	177.778	177.778	0	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
				26		Autovía RN.11 Paso por Resist.- Tr Rda RN16 Acc.Aerop.Resis.	11.582.000	30.096.364	3	0	6,28	0,00	0,00	0,00	0,00
				51		Autovía RN.11 Paso por Resist.- Tr Rda RN16 Acc.Aerop.Resis.	0	6.666.667	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				52		Autovía R.N.N° 89 - Acceso a M. Belén -Cementerio - Autódrom	11.582.000	17.596.364	1	0	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00
				53		Autovía R.N.89-Acc.a M. Belén -Cementerio - Autódromo	0	5.833.333	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				28		Puente Ferroautomotor Chaco - Corrientes	0	2.755.556	3	0	0,00	0,89	0,89	0,00	0,00
				51		Puente Ferroautomotor Chaco - Corrientes	0	2.755.556	3	0	0,00	0,89	0,89	0,00	0,00
				29		Ruta Nac.16 Corredor Bioceánico Norte Tramo Metán - Avia	0	106.562.501	3.040.011	0	0,00	15,65	15,65	0,00	0,00
				51		Ruta Nac.16 Corredor Bioceánico Norte Tramo Metán - Avia	0	11.127.084	2.741.668	0	0,00	4,17	4,17	0,00	0,00
				52		R.16 - Metán- Avia Terai - Secc.II	0	11.127.084	200.002	0	0,00	41,67	41,67	0,00	0,00
				53		R.16 - Metán- Avia Terai - Secc.III	0	10.981.250	2	0	0,00	41,67	41,67	0,00	0,00
				54		R.16 - Metán- Avia Terai - Secc.IV	0	11.710.416	2	0	0,00	12,50	12,50	0,00	0,00
				55		R.16 - Metán- Avia Terai - Secc.V	0	11.450.000	98.002	0	0,00	4,17	4,17	0,00	0,00
				56		R.16 - Metán- Avia Terai - Secc.VI	0	9.644.445	2	0	0,00	8,33	8,33	0,00	0,00
				57		R.16 - Metán- Avia Terai - Secc .VII	0	9.644.445	7	0	0,00	8,33	8,33	0,00	0,00
				58		R.16 - Metán- Avia Terai - Secc ..VIII	0	9.644.445	2	0	0,00	8,33	8,33	0,00	0,00
				59		Ruta Nacional N° 16 - Corredor Bioceánico Norte Sección IX Km. 621.12 - 667.81	0	10.616.666	322	0	0,00	20,83	20,83	0,00	0,00
				60		Ruta Nacional N° 16 - Corredor Bioceánico Norte Sección X	0	10.616.666	2	0	0,00	4,17	4,17	0,00	0,00
				30		Ruta Nacional N° 95 - Reconstrucción Puente Lavalle y Repavimentación PUerto Lavalle - Santa Sylvina (5) (6)	6.923.532		197.366	0	(5)		s/i	s/i	s/i
				51		Ruta Nacional N° 95 - Reconstrucción Puente Lavalle y Repavimentación PUerto Lavalle - Santa Sylvina (5) (6)	6.923.532		197.366	0	(5)		s/i	s/i	s/i
				31		Puente Neembucú - Integración Pilar - Bermejo	0	444.444	444.444	0	0,00	40,05	40,05	0,00	0,00
				51		Puente Neembucú - Integración Pilar - Bermejo	0	444.444	444.444	0	0,00	40,05	40,05	0,00	0,00
				33		Pavimentación Acceso Cholilla (5)	52.638.949	3.651.900	12.430.095	3.049.973	(5)	17,77	17,77	0,00	16,86
				51		Pavimentación Acceso Cholilla (5)	52.638.949	3.651.900	12.430.095	3.049.973	(5)	17,77	17,77	0,00	16,86
				35		Obra vial Corcobado-Río Pico y Gualjaina - 1ra Sección	52.221.152	3.153.778	7.516.919	5.121.543	81,45	22,67	22,67	2,48	11,96
				51		Obra vial Corcobado-Río Pico y Gualjaina - 1ra Sección	52.221.152	3.153.778	7.516.919	5.121.543	81,45	22,67	22,67	2,48	11,96
				37		Ruta Nacional 60 - Empalme Ruta 9 Limite Catamarca km 154	154.600.654	27.656.571	54.700.439	46.841.931	73,55	41,01	41,01	0,00	13,37
				51		Ruta Nacional 60 - Empalme Ruta 9 Limite Catamarca km 154	154.600.654	27.656.571	54.700.439	46.841.931	73,55	41,01	41,01	0,00	13,37
				38		Ruta Nacional 19 - Tramo San Francisco Córdoba	0	46.042.252	5	0	0,00	8,63	8,63	0,00	0,00
				51		Ruta Nacional 19 - Tramo San Francisco Córdoba	0	9.532.222	1	0	0,00	6,25	6,25	0,00	0,00
				52		Ruta Nacional N° 19 , Sección Cañada Jeanmarie - Arroyito	0	8.944.444	1	0	0,00	13,89	13,89	0,00	0,00
				53		Ruta Nacional N° 19 , Sección Arroyito - Río Primero	0	8.922.222	1	0	0,00	8,33	8,33	0,00	0,00
				54		Ruta Nacional N° 19 , Sección Río Primero - Montecristo	0	9.052.179	1	0	0,00	12,50	12,50	0,00	0,00
				55		Ruta Nacional N° 19 , Sección Montecristo - Córdoba	0	9.591.185	1	0	0,00	2,78	2,78	0,00	0,00
				46		Puente Binacional Salto - Concordia	0	577.778	3	0	0,00	41,67	41,67	0,00	0,00
				51		Puente Binacional Salto - Concordia	0	577.778	3	0	0,00	41,67	41,67	0,00	0,00
				51		Rotonda en Km 30 RN 151 B. del Medio - Río Negro	2.456.704	3.699.000	5.513.141	5.513.139	70,80	25,79	25,79	0,00	14,48
				51		Rotonda en Km 30 RN 151 B. del Medio - Río Negro	2.456.704	3.699.000	5.513.141	5.513.139	70,80	25,79	25,79	0,00	14,48
				52		RN 288-Tr Empalme RN 3 - La Julia	197.516.382	75.926.727	43.134.072	29.830.672	62,43	27,79	27,79	3,49	12,95
				51		RN 288-Tr Empalme RN 3 - La Julia	197.516.382	75.926.727	43.134.072	29.830.672	62,43	27,79	27,79	3,49	12,95
				53		RN 40-Tr Perito Moreno-Bajo Caracoles,Chimen,Aiken,Punta Loy	266.359.172	38.692.929	47.644.573	43.884.271	80,42	24,25	24,25	2,90	11,89
				51		RN 40-Tr Perito Moreno-Bajo Caracoles,Chimen,Aiken,Punta Loy	214.246.172	6.847.111	17.024.464	43.884.271	89,44	13,06	13,06	2,44	9,50
				52		RN 40-Tr Perito Moreno-Bajo Caracoles,Chimen,Aiken,Punta Loy (Puente Río Chico)	52.113.000	31.845.818	30.620.109	0	63,76	39,01	39,01	3,47	15,00
				56		Ruta 9 - Córdoba - Emp Ruta 60	0	0	207.057	5.957	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				51		Ruta 9 - Córdoba - Emp Ruta 60	0	0	207.057	5.957	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				64		Ruta 38 - Paso Ext. Cdad. Catamarca	108.944.002	13.515.167	23.530.480	12.050.106	55,06	23,94	23,94	0,00	10,33
				51		RN 38 - Paso Externo por la Ciudad de Catamarca - Sección 1	108.944.002	12.448.500	22.463.813	12.050.106	84,69	22,11	22,11	0,00	15,28
				52		RN 38 - Paso Externo por la Ciudad de Catamarca - Sección 2	0	133.333	133.333	0	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00
				53		RN 38 - Paso Externo por la Ciudad de Catamarca - Sección 3	0	740.741	740.741	0	0,00	27,78	27,78	0,00	0,00
				54		RN 38 - Paso Externo por la Ciudad de Catamarca - Sección 4	0	192.593	192.593	0	0,00	5,56	5,56	0,00	0,00
				67		Ruta 16 Pte. Gral. Belgrano	31.439.322	51.232.500	1.209.603	420.553	15,90	40,37	40,37	0,13	0,41
				51		Ruta 16 Pte. Gral. Belgrano	31.439.322	51.232.500	1.209.603	420.553	15,90	40,37	40,37	0,13	0,41
				70		Ruta 3 -Estabilización Cerro Chenque	15.023.153	8.401.183	7.195.890	7.195.888	0,00	92,31	92,31	5,91	16,56
				51		Ruta 3 -Estabilización Cerro Chenque	15.023.153	8.401.183	7.195.890	7.195.888	0,00	92,31	92,31	5,91	16,56
				71		RP N°12-Emp RP N°14-Gualjaina - Emp RN N° 40	72.162.406	100.000	100.000	0	96,18	0,00	0,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
Al 30/09/2012

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2011	Crédito inicial 2012	Crédito Vigente al 30/09/2012	Devengado al 30/09/2012	Ejec. Física acum. al 2011	Programación Inicial 2012	Programado Vig. al 30/09/2012	Ejecutado 3º trim	Ejecutado al 30/09/2012 (anual)	
						51 RP N°12-Emp RP N°14-Gualjaina - Emp RN N° 40	72.162.406	100.000	100.000	0	96,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
						72 RP 17 - Trevelin - Corcovado	49.065.227	18.715.417	1.116.872	1.116.869	55,06	52,00	52,00	52,00	0,00	1,96
						51 RP 17 - Trevelin - Corcovado	49.065.227	18.715.417	1.116.872	1.116.869	55,06	52,00	52,00	52,00	0,00	1,96
						73 RP 19-Emp RN N°40-Río Pico	61.263.026	7.100.889	8.443.175	3.594.234	79,33	24,20	24,20	24,20	0,75	6,10
						51 RP 19-Emp RN N°40-Río Pico	61.263.026	7.100.889	8.443.175	3.594.234	79,33	24,20	24,20	24,20	0,75	6,10
						74 RP 56 y 40 - Emp. RPN°20-Emp RNN°40 - Alto Río Senguer	57.329.078	891.556	2.969.210	1.341.523	98,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 RP 56 y 40 - Emp. RPN°20-Emp RNN°40 - Alto Río Senguer	57.329.078	891.556	2.969.210	1.341.523	98,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						77 Ruta 8 - Río Cuarto - Sta. Catalina (Ex Holmberg)	0	333.333	333.333	0	0,00	12,50	12,50	12,50	0,00	0,00
						51 Ruta 8 - Río Cuarto - Sta. Catalina (Ex Holmberg)	0	333.333	333.333	0	0,00	12,50	12,50	12,50	0,00	0,00
						85 Puente Reconquista - Goya - Puente Nuevo y Accesos	0	5.333.333	651.239	130.236	0,00	0,06	0,06	0,06	0,00	0,00
						51 Puente Reconquista - Goya - Puente Nuevo y Accesos	0	5.333.333	651.239	130.236	0,00	0,06	0,06	0,06	0,00	0,00
						87 Ruta 11 - Nueva Av. de Circunvalación de Formosa	0	666.667	3	0	0,00	12,50	12,50	12,50	0,00	0,00
						51 Ruta 11 - Nueva Av. de Circunvalación de Formosa	0	666.667	3	0	0,00	12,50	12,50	12,50	0,00	0,00
						89 R.86 - Gral Güemes - Posta Cambio a Zalazar	451.358.958	2.354.555	15.976.034	10.362.258	98,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						52 R.86 Secc.II - II - Fortín Leyes - San Martín 2	153.564.930	189.000	1.874.841	0	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						53 R.86 Secc .III - III -San Martín 2 Cabo Primero Lugones	126.828.173	1.708.222	8.030.085	4.040.395	97,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						54 R.86 Secc IV - IV- Cabo Primero Lugones - Posta Zalazar	170.965.855	457.333	6.071.108	6.321.863	98,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						92 RP 1 - Acceso Sur a San Salvador de Jujuy	200.987.399	100.000	100.000	0	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 RP 1 - Acceso Sur a San Salvador de Jujuy	200.987.399	100.000	100.000	0	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						97 R. 145 (ex P224) - Paso Pehuenche - Sección II - B	46.667.123	3.721.830	3.721.830	2.220.313	95,19	22,10	22,10	22,10	1,02	4,60
						51 R. 145 (ex P224) - Paso Pehuenche - Sección II - B	46.667.123	3.721.830	3.721.830	2.220.313	95,19	22,10	22,10	22,10	1,02	4,60
						98 R. 145 (ex P224) - Paso Pehuenche - Sección II - B	90.223.178	32.781.391	33.693.675	32.472.004	64,15	42,89	42,89	42,89	0,00	16,62
						51 R. 145 (ex P224) - Paso Pehuenche - Sección II - B	90.223.178	32.781.391	33.693.675	32.472.004	64,15	42,89	42,89	42,89	0,00	16,62
						99 Paso Pehuenche Sección III - A - Acceso a Cajón Grande	104.389.000	100.000	100.000	0	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Paso Pehuenche Sección III - A - Acceso a Cajón Grande	104.389.000	100.000	100.000	0	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10						Mejoramiento y Reposición de Rutas - Fase III										
						1 Obras Menores Ferrocarril Trasandino	0	722.222	3	0	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	
						51 Obras Menores Ferrocarril Trasandino	0	722.222	3	0	0,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00
						2 Puente internacional Encarnación - Posadas	0	283.833	283.833	0	0,00	37,50	37,50	37,50	0,00	0,00
						51 Puente internacional Encarnación - Posadas	0	283.833	283.833	0	0,00	37,50	37,50	37,50	0,00	0,00
						4 R. 40 - Acceso Buta Ranquil y Barrancas	0	43.333	43.333	0	0,00	8,33	8,33	8,33	0,00	0,00
						51 R. 40 - Acceso Buta Ranquil y Barrancas	0	43.333	43.333	0	0,00	8,33	8,33	8,33	0,00	0,00
						6 R. 231 - Circ Villa la Angostura	0	888.889	3	0	0,00	4,17	4,17	4,17	0,00	0,00
						51 R. 231 - Circ Villa la Angostura	0	888.889	3	0	0,00	4,17	4,17	4,17	0,00	0,00
						7 R. 234 San Martín de los Andes - Emp. RNN° 231	101.397.635	6.785.111	46.518.300	31.613.950	81,60	21,05	21,05	21,05	0,26	8,23
						51 R. 234 San Martín de los Andes - Emp. RNN° 231	101.397.635	6.785.111	46.518.300	31.613.950	81,60	21,05	21,05	21,05	0,26	8,23
						8 R. 22-Chichinales-Neuquén	251.183.191	95.568.775	81.999.456	66.965.453	16,70	36,08	36,08	36,08	2,80	8,84
						51 R. 22-Chichinales-Neuquén (5)	237.397.291	100.000	32.740.748	44.517.195	(5)	12,52	12,52	12,52	0,00	9,07
						52 RN22 CHICHINALES- CIPOLLETTI SECC ACC A GODOY ACC A CERVANT	13.785.900	31.851.250	18.923.433	22.448.259	6,71	53,31	53,31	53,31	6,65	18,17
						53 RN22 CHICHINALES-CIPOLLETTI SECC ACC CERVANTES ACC JGOMEZ	0	33.282.250	0	0	0,00	43,48	43,48	43,48	2,25	6,00
						54 CHICHINALES-CIPOLLETTI ACC A JGOMEZ-ACC A FERNANDEZ ORO	0	18.320.567	18.320.567	0	0,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00
						55 R22 CHICHINALES CIPOLLETTI FERNANDEZ ORO-Cipolletti	0	12.014.708	12.014.708	0	4,89	51,93	51,93	51,93	7,94	18,94
						9 Ruta Nacional N° 23 - Pilcaniyeu Viejo - Empalme Ruta Nacional N° 237	0	47.941.872	59.125.819	44.989.039	5,32	49,40	49,40	49,40	2,93	16,01
						51 Ruta Nacional N° 23 - Pilcaniyeu Viejo - Empalme Ruta Nacional N° 237 - Secciones I	0	21.483.333	32.667.280	28.268.744	4,87	49,63	49,63	49,63	3,19	19,22
						52 Ruta Nacional N° 23 - Pilcaniyeu Viejo - Empalme Ruta Nacional N° 237 - Secciones II	0	14.091.042	14.091.042	0	4,75	49,69	49,69	49,69	0,80	5,40
						53 Ruta Nacional N° 23 Pilcaniyeu Viejo - Empalme	0	12.367.497	12.367.497	16.720.295	8,07	47,97	47,97	47,97	8,23	35,23
						11 R 258-Mejora Red Vial Bariloche	26.164.944	5.312.889	3.541.280	1.672.414	44,13	51,64	51,64	51,64	0,00	6,20
						51 R 258-Mejora Red Vial Bariloche	24.589.944	2.434.000	3.435.501	1.672.414	65,34	36,79	36,79	36,79	0,00	10,65
						52 Acceso a Bariloche por calles Widerhold y Miramar	1.575.000	2.773.111	1	0	18,14	85,02	85,02	85,02	0,00	0,00
						53 Reparación de calles Capraro, Onelli y Elordi	0	105.778	105.778	0	0,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00
						13 R 16-Lte. c/Chaco-Emp RN34	0	444.444	444.444	0	0,00	8,33	8,33	8,33	0,00	0,00
						51 R 16-Lte. c/Chaco-Emp RN34	0	444.444	444.444	0	0,00	8,33	8,33	8,33	0,00	0,00
						15 R 150 Ischigualasto-RN 40	615.216.960	38.597.694	76.709.320	76.675.318	78,18	21,07	21,07	21,07	0,06	4,41
						51 R 150 Ischigualasto-RN 40	155.191.613	17.546.625	13.198.137	56.470.169	68,62	25,15	25,15	25,15	0,00	10,91
						52 R.150 Ischigualasto-RN 40- Secc 2 - A2	246.596.471	15.932.625	61.751.908	18.479.873	75,98	26,25	26,25	26,25	0,30	2,15
						53 R150-Ischigualasto-RN 40-Caballo Anca-Río Bermejo-Secc.2b	39.621.000	5.018.444	1.659.275	0	67,56	34,58	34,58	34,58	0,00	0,00
						54 R150-Ischigualasto-RN.40-Río Bermejo-Emp.RN.40-Secc.III	173.807.876	100.000	100.000	1.725.276	98,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						22 R 168 - Río Colastiné - Túnel Subfluvial Hernandarias	278.970.801	100.000	100.000	0	98,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 R 168 - Río Colastiné - Túnel Subfluvial Hernandarias	278.970.801	100.000	100.000	0	98,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						23 R168 Sta FeTúnel Subfluvial Hernd- Intercambiador L.Guardia	0	23.378.167	3	0	0,00	27,78	27,78	27,78	0,00	0,00
						51 R168 Sta FeTúnel Subfluvial Hernd- Intercambiador L.Guardia	0	23.378.167	3	0	0,00	27,78	27,78	27,78	0,00	0,00
						24 R178 - Emp. RNN° 33 - Villa Eloisa	159.806.958	57.726.500	49.096.894	33.636.984	65,03	37,18	37,18	37,18	0,60	10,35
						51 R178 - Emp. RNN° 33 - Villa Eloisa	159.806.958	57.726.500	49.096.894	33.636.984	65,03	37,18	37,18	37,18	0,60	10,35

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
Al 30/09/2012

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2011	Crédito inicial 2012	Crédito Vigente al 30/09/2012	Devengado al 30/09/2012	Ejec. Física acum. al 2011	Programación Inicial 2012	Programado Vig. al 30/09/2012	Ejecutado 3º trim	Ejecutado al 30/09/2012 (anual)
					25	R. 178 - Las Rosas - Emp RNNº 34	0	2.222.222	3	0	0,00	5,56	5,56	0,00	0,00
					51	R. 178 - Las Rosas - Emp RNNº 34	0	2.222.222	3	0	0,00	5,56	5,56	0,00	0,00
					31	R 38 Río Marapa (Alberdi) Sec I Acceso a Aguilares	43.965.997	63.328.421	20.805.592	17.574.614	34,30	71,23	71,23	0,00	1,28
					51	R 38 Río Marapa (Alberdi) Sec I Acceso a Aguilares	43.965.997	63.328.421	20.805.592	17.574.614	34,30	71,23	71,23	0,00	1,28
					32	R 38 R.Marapa (Alberdi) Sec.5 Emp.Traza Actual - Autopista.	117.021.567	5.410.500	4.437.463	545.300	84,04	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	R 38 R.Marapa (Alberdi) Sec.5 Emp.Traza Actual - Autopista.	117.021.567	5.410.500	4.437.463	545.300	84,04	0,00	0,00	0,00	0,00
					34	Inters. Rutas: 127/P6 - 127/P2 - 12/131/P32 - 18/P32	0	93.889	93.889	0	0,00	12,50	12,50	0,00	0,00
					51	Inters. Rutas: 127/P6 - 127/P2 - 12/131/P32 - 18/P32	0	93.889	93.889	0	0,00	12,50	12,50	0,00	0,00
					35	Inters. RN A015 y Calle Rösch (Concordia)	0	37.729	37.729	0	0,00	83,33	83,33	0,00	0,00
					51	Inters. RN A015 y Calle Rösch (Concordia)	0	37.729	37.729	0	0,00	83,33	83,33	0,00	0,00
					37	R. 35 y P102 - Rotonda Intersec. (Castex)	0	174.000	174.000	0	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
					51	R. 35 y P102 - Rotonda Intersec. (Castex)	0	174.000	174.000	0	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
					38	R 22 - Neuquén - Arroyito Inerst. RN 22 y RN 237	0	215.822	215.822	0	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
					51	R 22 - Neuquén - Arroyito Inters. RN 22 y RN 237	0	215.822	215.822	0	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
					39	Rotonda Empalme RP 13	23.450.063	18.976.800	32.395.765	32.361.763	58,37	19,49	19,49	9,69	31,71
					51	Rotonda Empalme RP 13	23.450.063	18.976.800	32.395.765	32.361.763	58,37	19,49	19,49	9,69	31,71
					41	R 3-Ushuaia-Lapataia Inter. Av. H. Yrigoyen / L.N.Alem	0	888.889	3	0	0,00	5,56	5,56	0,00	0,00
					51	R3-Ushuaia-Lapataia Inter. Av. H. Yrigoyen / L.N.Alem	0	888.889	3	0	0,00	5,56	5,56	0,00	0,00
					42	R3 V- 1 Rot. Polivalente de Arte - Emp. Vte. RN3	16.671.488	1.292.222	3	0	94,74	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	R 3 - V- 1 Rot. Polivalente de Arte - Emp. Vte. RN3	16.671.488	1.292.222	3	0	94,74	0,00	0,00	0,00	0,00
					47	R 260 Emp. RN 40 (S) - Emp. RPNº51-Sec. 1 y 2	0	1.037.037	3	0	0,00	13,89	13,89	0,00	0,00
					51	R 260 Emp. RN 40 (S) - Emp. RPNº51-Sec. 1 y 2	0	1.037.037	3	0	0,00	13,89	13,89	0,00	0,00
					48	R 260 Emp. RP 51- Lte. con Chile Sec 1 y 2	0	1.333.333	3	0	0,00	8,33	8,33	0,00	0,00
					51	R 260 Emp. RP 51- Lte. con Chile Sec 1 y 2	0	1.333.333	3	0	0,00	8,33	8,33	0,00	0,00
					49	R 7 Variante paso por Palmira	0	2.555.556	3	0	0,00	12,50	12,50	0,00	0,00
					51	R 7 Variante paso por Palmira	0	2.555.556	3	0	0,00	12,50	12,50	0,00	0,00
					52	R 19 Autopista Sta. Fe- San Francisco. Sec 3	91.169.327	52.279.846	51.116.865	43.449.447	61,36	41,46	41,46	8,44	28,57
					51	R 19 Autopista Sta. Fe- San Francisco. Sec 3	91.169.327	52.279.846	51.116.865	43.449.447	61,36	41,46	41,46	8,44	28,57
					54	COTECAR-Construcción Complejo Terminal de Cargas (5)	88.661.873	16.293.120	40.671.818	26.132.756	(5)	20,84	20,84	6,03	15,20
					51	COTECAR-Construcción Complejo Terminal de Cargas (5)	88.661.873	16.293.120	40.671.818	26.132.756	(5)	20,84	20,84	6,03	15,20
					63	R.14 - Emp.RP.20 - Emp. RP 17 - Secc.I	15.646.395	58.883.739	30.437.906	26.437.906	7,03	72,93	72,93	0,00	0,80
					51	R.14 - Emp.RP.20 - Emp. RP 17 - Secc.I	15.646.395	58.883.739	30.437.906	26.437.906	7,03	72,93	72,93	0,00	0,80
					64	R.14 - Emp.RP.20 - Emp. RP 17 - Secc.II	161.613.421	37.484.909	31.124.708	27.124.707	66,66	21,43	21,43	0,66	13,36
					51	R.14 - Emp.RP.20 - Emp. RP 17 - Secc.II	161.613.421	37.484.909	31.124.708	27.124.707	66,66	21,43	21,43	0,66	13,36
					65	R.s/n Circunvalación Noroeste (Obra Faltante)	0	4.583.333	1	0	1,95	5,56	5,56	0,00	0,00
					52	Ruta A019 Circunvalación Noroeste (Obra Faltante) Ruta Provincial Nº 5 - Ruta Nacional Nº 20	0	1.111.111	1	0	0,00	12,50	12,50	0,00	0,00
					53	Ruta A019 Circunvalación Noroeste (Obra Faltante) Ruta Nacional Nº 20 - Ruta Provincial Nº E55	0	2.222.222	0	0	0,00	4,17	4,17	0,00	0,00
					54	Ruta A019 Circunvalación Noroeste (Obra Faltante) Ruta Provincial Nº E55 - Avenida Spilimbergo	0	1.250.000	0	0	0,00	4,17	4,17	0,00	0,00
					67	Ruta 40 Rospentek - Guer Aike - Rospentek - El Zurdo	465.483.372	148.012.097	68.840.880	44.108.764	58,89	23,02	23,02	0,90	5,45
					51	Ruta 40 Rospentek - Guer Aike - Rospentek - El Zurdo	57.367.560	58.599.000	50.741.128	1.675.703	28,71	36,68	36,68	0,05	0,96
					52	R 40 Secc.II El Zurdo - EA. Bella Vista	63.525.240	83.139.097	17.702.773	34.209.785	25,40	30,29	30,29	1,62	13,59
					53	R.40 - Secc.III - EA. Bella Vista - Guer Aike	172.865.389	5.884.444	7.423	8.223.275	91,55	13,19	13,19	1,64	2,88
					54	RN40 TR ROSPENTEK-GUER AIKE SECC IV EST.BUITRERAS-GUER AIKE (5)	171.725.183	389.556	389.556	0	(5)	0,00	0,00	0,00	0,00
					72	R.N. Nº 3 - Fitz Roy - Gran Bajo San Julián	271.558.268	36.052.590	71.937.349	56.504.584	53,50	22,15	22,15	1,83	9,65
					52	Ruta 3 Fitz Roy - Gran Bajo San Julián Km.2026-2088	152.223.951	100.000	7.234.503	613.961	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					53	R.N. Nº 3 - Fitz Roy - Gran Bajo San Julian - km. 2164,79 -	67.068.317	34.963.701	63.713.957	55.890.623	38,79	45,03	45,03	4,59	23,14
					54	R.N. Nº 3 - Fitz Roy - Gran Bajo San Julian - km. 2284,79 -	52.266.000	100.000	100.000	0	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					55	R.N. Nº 3 - Fitz Roy - Gran Bajo San Julian - km. 2088,00 -	0	888.889	888.889	0	0,00	12,50	12,50	0,00	0,00
					73	R 65 - Emp. RN 38 - Lte. c/Catamarca	0	3.192.592	1	0	0,00	5,81	5,81	0,00	0,00
					51	R 65 - Emp. RN 38 - Lte. c/Catamarca	0	370.370	1	0	0,00	27,78	27,78	0,00	0,00
					52	Ruta Nacional Nº 65 Empalme Ruta Nacional Nº 38 - Sección III Alpachiri - Cochuna	0	600.000	0	0	0,00	12,50	12,50	0,00	0,00
					53	Ruta Nacional Nº 65 Empalme Ruta Nacional Nº 38 - Sección IV Cochuna - Limite Tucumán y Catamarca	0	2.222.222	0	0	0,00	2,78	2,78	0,00	0,00
					76	Puente Internacional Salvador Mazza-Yacuiba	0	4.166.667	1	0	0,00	20,83	20,83	0,00	0,00
					51	Puente Internacional Salvador Mazza-Yacuiba	0	4.166.667	1	0	0,00	20,83	20,83	0,00	0,00
					79	r.reordenamiento accesoa cosquin - dos puentes	33.706.855	627.111	1.474.462	1.474.461	97,86	9,00	9,00	0,00	1,46
					51	reordenamiento accesoa cosquin - dos puentes	33.706.855	627.111	1.474.462	1.474.461	97,86	9,00	9,00	0,00	1,46
					80	r.8 - obra de intersecc.- r.n.8-accesoeste-cdad.de la carlota	0	46.222	46.222	0	0,00	8,33	8,33	0,00	0,00
					51	r.8 - obra de intersecc.- r.n.8-accesoeste-cdad.de la carlot	0	46.222	46.222	0	0,00	8,33	8,33	0,00	0,00
					81	Autovia 16 - Empalme R 63 - Acceso Puerto Tirol	0	1.481.481	3	0	0,00	5,56	5,56	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
Al 30/09/2012

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2011	Crédito inicial 2012	Crédito Vigente al 30/09/2012	Devengado al 30/09/2012	Ejec. Física acum. al 2011	Programación Inicial 2012	Programado Vig. al 30/09/2012	Ejecutado 3º trim	Ejecutado al 30/09/2012 (anual)
					51	Autovía 16 - E. R. 63 - Acceso Puerto Tirol	0	1.481.481	3	0	0,00	5,56	5,56	0,00	0,00
					84	R 98 - Bandera - Pinto - Km.60	66.255.203	5.120.890	1.120.353	118.197	22,56	3,16	3,16	0,00	0,00
					51	R 98 - Bandera - Pinto - Km.60	66.255.203	3.009.778	1.086.933	118.197	91,94	0,00	0,00	0,00	0,00
					52	RN98 BANDERA-PINTO SECC II	0	777.778	1	0	0,00	4,17	4,17	0,00	0,00
					53	RN98 BANDERA-PINTO SECC III	0	666.667	1	0	0,00	4,17	4,17	0,00	0,00
					54	RN98 BANDERA-PINTO-SECC IV	0	666.667	33.418	0	0,00	4,17	4,17	0,00	0,00
					88	R.7 Doble Vía - Santa Rosa - Desaguadero	427.682.219	47.492.089	39.080.633	37.556.208	86,98	14,49	14,49	0,34	6,01
					51	R.7 Doble Vía - Santa Rosa - Desaguadero	312.507.635	15.099.556	14.750.140	16.620.698	93,03	8,10	8,10	0,00	3,92
					52	RN7 DESAGUADERO-SAN MARTIN SECC DESAGUADERO-LA PAZ	115.174.584	32.392.533	24.330.493	20.935.510	74,48	28,78	28,78	1,06	10,36
					90	R 20 - Villa Dolores - Quinés - Lte.c/ Córdoba	0	458.333	458.333	0	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
					51	R 20 - Villa Dolores - Quinés - Lte.c/ Córdoba	0	458.333	458.333	0	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
11						Mejoramiento y Reposición de Rutas - Fase IV									
					6	R 149 - Barrial - Uspallata-Secc.El Leoncito-Lte.con Mendoza	51.334.228	17.133.333	12.324.102	11.185.714	66,69	26,36	26,36	2,57	17,49
					51	R 149 - Barrial - Uspallata-Secc.El Leoncito-Lte.con Mendoza	51.334.228	17.133.333	12.324.102	11.185.714	66,69	26,36	26,36	2,57	17,49
					13	R N° 158 - Autovía San Francisco - Río Cuarto - Provincia de Córdoba	0	17.053.334	6	0	0,00	4,04	4,04	0,00	0,00
					51	R N° 158 - Autovía San Francisco - Río Cuarto - Provincia de Córdoba	0	2.555.556	1	0	0,00	4,17	4,17	0,00	0,00
					52	R N° 158 - San Francisco - Las Varillas - Sección Saturnino Laspiur - Las Varillas	0	1.786.111	1	0	0,00	1,39	1,39	0,00	0,00
					53	R N° 158 - Las Varillas - Villa María - Sección Las Varillas Las Playosa	0	2.081.667	1	0	0,00	8,33	8,33	0,00	0,00
					54	R N° 158 - Las Varillas Villa María La Playosa Villa María	0	2.408.889	1	0	0,00	2,78	2,78	0,00	0,00
					55	R N° 158 - Villa María - General Deheza - Sección Villa María Empalme RP N° 6	0	2.033.333	1	0	0,00	8,33	8,33	0,00	0,00
					56	R N° 158 - Villa María General Deheza - Sección Empalme RP N° 6 - General Deheza	0	1.622.778	0	0	0,00	2,78	2,78	0,00	0,00
					57	R N° 158 - General Deheza - Río IV Sección General Deheza - Puente sobre Río Chucul	0	2.206.111	1	0	0,00	8,33	8,33	0,00	0,00
					58	R N° 158 - General Deheza Río IV Sección Puente sobre Río Chucul - Río IV	0	2.358.889	0	0	0,00	2,78	2,78	0,00	0,00
					14	R N° 288 - P 73 - Rotonda Intersección RN N° 228 - RP N° 73	0	282.880	282.880	0	0,00	8,33	8,33	0,00	0,00
					51	R N° 288 - P 73 - Rotonda Intersección RN N° 228 - RP N° 73	0	282.880	282.880	0	0,00	8,33	8,33	0,00	0,00
					19	R N°34 - Fin Multitrocha - Lte.c/Jujuy	0	2.843.750	2.275.003	0	0,00	12,50	12,50	0,00	0,00
					51	R N°34 - Fin Multitrocha - Lte.c/Jujuy	0	2.843.750	2.275.003	0	0,00	12,50	12,50	0,00	0,00
					29	R N° 9 - Circunvalación de Sgo. del Estero - Emp. RN 9	66.271.526	100.000	8.065.478	5.231.494	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	R N° 9 - Circunvalación de Sgo. del Estero - Emp. RN 9	66.271.526	100.000	8.065.478	5.231.494	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					32	R N° 153 - Conexión Vial Los Berros - Barreal - Río Nikes	0	3.807.407	1	0	0,00	6,18	6,18	0,00	0,00
					51	R N°153 - Conexión Vial Los Berros - Barreal - Río Nikes	0	1.074.074	1	0	0,00	8,33	8,33	0,00	0,00
					52	Ruta Nacional N° 153, Sección Ingreso a Túnel - El Portezuelo	0	1.451.852	0	0	0,00	5,56	5,56	0,00	0,00
					53	Ruta Nacional N° 153, Sección El Portezuelo	0	1.281.481	0	0	0,00	5,56	5,56	0,00	0,00
					34	R N° 151 - Empalme RP N° 69	11.607.000	56.000	56.000	0	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	R N° 151 - Empalme RP N° 69	11.607.000	56.000	56.000	0	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					35	R N° 66 - Perico - El Milagro- Emp. R N°66-Emp.R N°34	0	2.500.000	2.000.003	0	0,00	4,17	4,17	0,00	0,00
					51	R N°66 - Perico - El Milagro- Emp. RN° 66-Emp. R N°34	0	2.500.000	2.000.003	0	0,00	4,17	4,17	0,00	0,00
					36	R N°66 - Perico - El Cuarteadero - Emp. RN° 66- Emp. RN° 34	0	2.500.000	2.000.003	0	0,00	4,17	4,17	0,00	0,00
					51	R N°66 - Perico - El Cuarteadero - Emp. RN° 66- Emp. RN° 34	0	2.500.000	2.000.003	0	0,00	4,17	4,17	0,00	0,00
					37	R N° 34 - Límite con Salta - Acceso San Pedro de Jujuy -	0	10.663.889	5.744.446	0	0,00	13,25	13,25	0,00	0,00
					51	R N° 34 - Límite con Salta - Acceso San Pedro de Jujuy -	0	3.819.445	3.055.557	0	0,00	8,33	8,33	0,00	0,00
					52	R N° 34 - Acceso San Pedro de Jujuy - Libertador Genera	0	3.361.111	2.688.889	0	0,00	22,22	22,22	0,00	0,00
					53	Ruta Nacional N° 34, Sección San Pedro - Puente sobre Río	0	2.261.111	0	0	0,00	4,17	4,17	0,00	0,00
					54	Ruta Nacional N° 34, Sección Puente sobre Río Ledesma - Ca	0	1.222.222	0	0	0,00	4,17	4,17	0,00	0,00
					45	R N° 157 - Variante Bella Vista - Emp. Aut. RN N° 38	0	311.111	311.111	0	0,00	5,56	5,56	0,00	0,00
					51	R N° 157 - Variante Bella Vista - Emp. Aut. RN N° 38	0	311.111	311.111	0	0,00	5,56	5,56	0,00	0,00
					47	R N°12 - Acc. a San Benito Av. Almafuerde-Acceso Sur a Paraná	0	499.677	3	0	0,00	12,50	12,50	0,00	0,00
					51	R N°12 - Acc. a San Benito Av. Almafuerde-Acceso Sur a Paraná	0	499.677	3	0	0,00	12,50	12,50	0,00	0,00
					53	RP N°6 - Sachayoj - Otumpa - Secc.I	60.416.240	100.000	100.000	0	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	RP N°6 - Sachayoj - Otumpa - Secc.I	60.416.240	100.000	100.000	0	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					70	Ruta Provincial N° 20 - Empalme Ruta Provincial N° 5 - Parque Nacional El Rey - Provincia de Salta (5) (6)	1.325.524		100.446	100.444	(5)		s/i	s/i	s/i
					51	Ruta Provincial N° 20 - Empalme Ruta Provincial N° 5 - Parque Nacional El Rey - Provincia de Salta (5) (6)	1.325.524		100.446	100.444	(5)		s/i	s/i	s/i
					77	R N°75 - Las Padercitas - Sañogasta	0	380.622	380.622	0	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
					51	R N°75 - Las Padercitas - Sañogasta	0	380.622	380.622	0	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
					78	R N°154 - Emp. RN N°35 - Emp. RN N°22	8.133.430	1.972.875	427.395	427.392	40,82	63,16	63,16	0,00	3,54
					51	R N°154 - Emp. RN N°35 - Emp. RN N°22	8.133.430	1.972.875	427.395	427.392	40,82	63,16	63,16	0,00	3,54
					81	R N° 20 -141- Ciclovía Difunta Correa-Caucete-Empalme R N° 141	18.323.512	100.000	100.000	0	83,18	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	R N° 20 -141- Ciclovía Difunta Correa-Caucete-Empalme R N° 141	18.323.512	100.000	100.000	0	83,18	0,00	0,00	0,00	0,00
					83	R N°A007 - Red de acceso a la Ciudad de Santa Fe	0	537.837	3	0	0,00	16,67	16,67	0,00	0,00
					51	R N°A007 - Red de acceso a la Ciudad de Santa Fe	0	537.837	3	0	0,00	16,67	16,67	0,00	0,00
					86	Acceso desde RN N° 281 a Puerto Deseado (5)	86.585.535	2.885.556	6.000.003	0	(5)	9,44	9,44	0,00	7,51

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
Al 30/09/2012

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2011	Crédito inicial 2012	Crédito Vigente al 30/09/2012	Devengado al 30/09/2012	Ejec. Física acum. al 2011	Programación Inicial 2012	Programado Vig. al 30/09/2012	Ejecutado 3º trim	Ejecutado al 30/09/2012 (anual)
					51	Acceso desde RN Nº 281 a Puerto Deseado (5)	86.585.535	2.885.556	6.000.003	0	(5)	9,44	9,44	0,00	7,51
					88	R Nº12 - Avda. Las Palmeras - Avda. Juan Doming.	0	4.972.708	1	0	0,00	20,83	20,83	0,00	0,00
					51	R.12 - Avda. Las Palmeras - Avda. Juan Doming.	0	4.972.708	1	0	0,00	20,83	20,83	0,00	0,00
					92	R. P83 - Emp. RNN 34 - Valle Colorado	7.210.000	398.222	904.926	831.794	64,47	12,85	12,85	0,00	0,00
					51	R. P83 - Emp. RNN 34 - Valle Colorado	6.099.000	100.000	606.704	831.794	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					54	RP Nº83 - Emp. RNNº 34 - Valle Grande - Colorado - S IV	1.111.000	298.222	298.222	0	27,91	72,32	72,32	0,00	0,00
					94	R Nº153 - Media Agua - Los Berros	0	722.222	3	0	0,00	4,17	4,17	0,00	0,00
					51	R Nº153 - Media Agua - Los Berros	0	722.222	3	0	0,00	4,17	4,17	0,00	0,00
					95	R Nº228-P73 - Rotonda en intersección RNNº 228	0	577.778	3	0	0,00	4,17	4,17	0,00	0,00
					51	R Nº228-P73 - Rotonda en intersección RNNº 228	0	577.778	3	0	0,00	4,17	4,17	0,00	0,00
					96	R.3-P4 - Puerto Madryn - Trelew	310.386.959	85.788.258	25.864.397	15.889.139	61,23	39,73	39,73	1,26	4,23
					51	R.3-P4 - Puerto Madryn - Trelew	310.386.959	85.788.258	25.864.397	15.889.139	61,23	39,73	39,73	1,26	4,23
					12	Mejoramiento y Reposición de Rutas - Fase V									
					1	Accesos a localidades desde Rutas Nacionales (5)	19.542.490	10.462.071	19.872.488	12.774.028	(5)	40,40	40,40	25,00	66,65
					51	Accesos a localidades desde Rutas Nacionales (5)	19.542.490	10.462.071	19.872.488	12.774.028	(5)	40,40	40,40	25,00	66,65
					2	R.40 Fuerte Quemado - Quilmes (12 km.)	55.135.300	5.210.667	13.478.814	13.031.907	72,76	47,67	47,67	0,65	6,53
					51	R.40 Fuerte Quemado - Quilmes (12 km.)	55.135.300	5.210.667	13.478.814	13.031.907	72,76	47,67	47,67	0,65	6,53
					3	RN Nº 9 Pavimentación colectora e iluminación	0	722.222	3	0	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
					51	RN Nº 9 Pavimentación Colectora e Iluminación	0	722.222	3	0	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
					12	RN Nº 127 - Acceso a Conscripto - Bernardi	34.351.797	3.097.778	3.764.308	3.537.842	91,46	11,79	11,79	0,79	3,83
					51	RN Nº 127 - Acceso a Conscripto - Bernardi	34.351.797	3.097.778	3.764.308	3.537.842	91,46	11,79	11,79	0,79	3,83
					13	RN Nº 3 - Tolhuin - Hosteria Kaiken	0	192.593	192.593	0	0,00	5,56	5,56	0,00	0,00
					51	RN Nº 3 - Tolhuin - Hosteria Kaiken	0	192.593	192.593	0	0,00	5,56	5,56	0,00	0,00
					14	RP Nº 66 - Ameghino - Blaquier	133.377.486	64.000	64.000	0	99,15	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	RP Nº 66 - Ameghino - Blaquier	133.377.486	64.000	64.000	0	99,15	0,00	0,00	0,00	0,00
					18	R Nº 3 Vinculación RN Nº 3 Sur y RN Nº 3 Norte	0	6.622.221	1	0	0,00	4,17	4,17	0,00	0,00
					51	R Nº 3 Vinculación RN Nº 3 Sur y RN Nº 3 Norte	0	1.111.111	1	0	0,00	4,17	4,17	0,00	0,00
					52	Ruta Nacional Nº 3 y Ruta Nacional Nº 252, Sección II:	0	1.333.333	0	0	0,00	4,17	4,17	0,00	0,00
					53	Ruta Nacional Nº 3 y Ruta Nacional Nº 252, Sección III: Par	0	3.733.333	0	0	0,00	4,17	4,17	0,00	0,00
					54	Ruta Nacional Nº 3 y Ruta Nacional Nº 252, Sección IV: Dist	0	444.444	0	0	0,00	4,17	4,17	0,00	0,00
					19	R Nº 40 - Tres Esquinas - Límite con Mendoza	0	1.333.333	3	0	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
					51	R Nº 40 - Tres Esquinas - Límite con Mendoza	0	1.333.333	3	0	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
					20	R Nº 38 - Paso por Monteros y Avenida de Circunvalación	0	222.222	222.222	0	0,00	8,33	8,33	0,00	0,00
					51	R Nº 38 - Paso por Monteros y Avenida de Circunvalación	0	222.222	222.222	0	0,00	8,33	8,33	0,00	0,00
					21	R Nº 288 - Empalme R.N. Nº 3 - Puerto Santa Cruz	0	777.778	70.704.255	0	0,00	2,78	2,78	2,34	16,61
					51	R Nº 288 - Empalme R.N. Nº 3 - Puerto Santa Cruz	0	777.778	70.704.255	0	0,00	2,78	2,78	2,34	16,61
					23	R Nº 40 - Punta Loyola - Cabo Vírgenes - Etapa I	0	272.222	272.222	0	0,00	4,17	4,17	0,00	0,00
					51	R Nº 40 - Punta Loyola - Cabo Vírgenes - Etapa I	0	272.222	272.222	0	0,00	4,17	4,17	0,00	0,00
					24	R Nº 40 - Punta Loyola - Cabo Vírgenes - Etapa II	0	361.111	361.111	0	0,00	4,17	4,17	0,00	0,00
					51	R Nº 40 - Punta Loyola - Cabo Vírgenes - Etapa II	0	361.111	361.111	0	0,00	4,17	4,17	0,00	0,00
					25	R Nº 40 - Punta Loyola - Cabo Vírgenes - Etapa III	0	260.000	260.000	0	0,00	4,17	4,17	0,00	0,00
					51	R Nº 40 - Punta Loyola - Cabo Vírgenes - Etapa III	0	260.000	260.000	0	0,00	4,17	4,17	0,00	0,00
					26	Repavimentación y Pavimentación Calles de Piedra - Provincia	30.813.000	1.367.125	3	0	80,25	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Repavimentación y Pavimentación Calles de Piedra - Provincia	30.813.000	1.367.125	3	0	80,25	0,00	0,00	0,00	0,00
					29	R Nº 95 - Empalme RP Nº 9 Límite con Formosa	0	2.492.333	2.492.333	2.359.351	0,00	50,00	50,00	4,20	14,31
					51	R Nº 95 - Empalme RP Nº 9 Límite con Formosa	0	2.492.333	2.492.333	2.359.351	0,00	50,00	50,00	4,20	14,31
					30	R Nº 9 - Autovía Tramo: Puente Paraguay - Yala	123.719.697	66.771.636	111.896.702	111.862.701	42,88	50,45	50,45	3,22	23,44
					51	R Nº 9 - Autovía Tramo: Puente Paraguay - Puente	123.719.697	66.771.636	111.896.702	111.862.701	42,88	50,45	50,45	3,22	23,44
					39	Ruta A008 - Avenida Circunvalación de Rosario	503.819.653	97.838.696	163.409.405	134.306.553	64,30	20,83	20,83	4,78	13,93
					51	Ruta A008 - Avenida Circunvalación de Rosario	503.819.653	97.838.696	163.409.405	134.306.553	64,30	20,83	20,83	4,78	13,93
					40	R Nº 226 - Empalme RP Nº 65 - Empalme RN Nº 33	217.237.933	43.352.332	52.416.484	42.703.919	47,04	11,77	11,77	3,28	10,73
					51	R Nº 226 - Empalme RP Nº 65 - Empalme RN Nº 33 S1	108.495.693	15.259.444	19.659.444	12.722.397	85,16	7,71	7,71	0,00	2,32
					52	R Nº 226 - Empalme R.P. Nº 65 - Empalme R.N. Nº 33 S2	0	1.111.111	509.671	0	0,00	4,17	4,17	0,00	0,00
					53	R Nº 226 - Empalme R.P. Nº 65 - Empalme R.N. Nº 33 S3 (5)	108.742.240	26.037.333	31.302.925	29.981.522	(5)	26,84	26,84	9,12	28,69
					54	R Nº 226 - Empalme R.P. Nº 65 - Empalme R.N. Nº 33 S4	0	944.444	944.444	0	0,00	4,17	4,17	0,00	0,00
					42	R Nº 11 - Variante Paso por Resistencia	0	2.777.778	3	0	0,00	12,50	12,50	0,00	0,00
					51	R Nº 11 - Variante Paso por Resistencia	0	2.777.778	3	0	0,00	12,50	12,50	0,00	0,00
					43	R Nº 3 - RP Nº 2 - A010 - Arroyo Verde - Empalme RN Nº A01	189.016.247	37.776.938	20.005.486	18.815.909	90,76	10,31	10,31	1,26	7,69
					51	R Nº 3 - RP Nº 2 - A010 - Arroyo Verde - Empalme RN Nº A01	189.016.247	37.776.938	20.005.486	18.815.909	90,76	10,31	10,31	1,26	7,69
					44	R Nº 9 - Rosario - Carcarañá	0	905.622	3	0	0,00	8,33	8,33	0,00	0,00
					51	R Nº 9 - Rosario - Carcarañá	0	905.622	3	0	0,00	8,33	8,33	0,00	0,00
					45	R Nº 3 Empalme RP Nº 4 - Empalme RP Nº 6 (5)	170.929.438	12.664.500	18.641.923	12.015.705	(5)	2,81	2,81	0,90	10,01
					51	R Nº 3 Empalme RP Nº 4 - Empalme RP Nº 6 (5)	170.929.438	12.664.500	18.641.923	12.015.705	(5)	2,81	2,81	0,90	10,01

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
Al 30/09/2012

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2011	Crédito inicial 2012	Crédito Vigente al 30/09/2012	Devengado al 30/09/2012	Ejec. Física acum. al 2011	Programación Inicial 2012	Programado Vig. al 30/09/2012	Ejecutado 3º trim	Ejecutado al 30/09/2012 (anual)
					46	R N° 89 - Quimili - Suncho Corral	0	888.889	3	0	0,00	4,17	4,17	0,00	0,00
					51	R N° 89 - Quimili - Suncho Corral	0	888.889	3	0	0,00	4,17	4,17	0,00	0,00
					47	Ruta Nacional N° 86 - Posta Cambio Zalazar - Límite con Salta	179.720.584	79.741.651	206.458.109	170.091.386	23,34	51,19	51,19	4,31	19,67
					51	R N° 86 - Posta Cambio Zalazar - Límite con Salta	179.720.584	20.382.667	147.099.125	170.091.386	23,34	43,99	43,99	6,28	39,60
					52	Ruta Nacional N° 86 - Posta Cambio Zalazar - Límite con Salta - Sección II El Remanso - Lamadrid	0	20.616.917	20.616.917	0	27,06	41,68	41,68	9,97	44,39
					53	Ruta Nacional N° 86 - Posta Cambio Zalazar - Límite con Salta - Sección III Lamadrid - Guadacazar	0	35.145.000	35.145.000	0	26,11	49,26	49,26	8,41	33,24
					54	Ruta Nacional N° 86 - Posta Cambio Zalazar - Límite con Salta - Sección IV Guadacazar - El Solitario	0	1.244.667	1.244.667	0	0,00	57,14	57,14	0,00	0,00
					55	Ruta Nacional N° 86 - Posta Cambio Zalazar - Límite con Salta - Sección IV V El Solitario - Puerto Irigoyen	0	1.215.311	1.215.311	0	0,00	57,14	57,14	0,00	0,00
					56	Ruta Nacional N° 86 - Posta Cambio Zalazar - Límite con Salta - Sección IV VI Puerto Irigoyen - Misión San Martín	0	1.137.089	1.137.089	0	0,00	57,14	57,14	0,00	0,00
					49	R N° 34 - Variante de Paso por Rafaela	0	777.778	3	0	0,00	4,17	4,17	0,00	0,00
					51	R N° 34 - Variante de Paso por Rafaela	0	777.778	3	0	0,00	4,17	4,17	0,00	0,00
					52	R N° 130 - Variante Paso por Villaguay	0	222.222	222.222	0	0,00	4,17	4,17	0,00	0,00
					51	R N° 130 - Variante Paso por Villaguay	0	222.222	222.222	0	0,00	4,17	4,17	0,00	0,00
					60	R N° 232 (Ex - RP N° 106) - Empalme RN N° 152 - Chelforó - Sección 1	0	1.111.111	3	0	0,00	4,17	4,17	0,00	0,00
					51	R N° 232 (Ex - RP N° 106) - Empalme RN N° 152 - Chelforó - Sección 1	0	1.111.111	3	0	0,00	4,17	4,17	0,00	0,00
					61	R N° 232 (Ex - RP N° 106) - Empalme RN N° 152 - Chelforó - Sección 2	0	1.111.111	3	0	0,00	4,17	4,17	0,00	0,00
					51	R N° 232 (Ex - RP N° 106) - Empalme RN N° 152 - Chelforó - Sección 2	0	1.111.111	3	0	0,00	4,17	4,17	0,00	0,00
					62	Ruta N° 232 (Ex - R.P. N° 106) - Empalme R.N. N° 152 - Chelf	125.395.519	2.963.125	4.888.859	4.888.858	85,58	2,29	2,29	0,00	0,00
					51	Ruta N° 232 (Ex - R.P. N° 106) - Empalme R.N. N° 152 - Chelf	125.395.519	2.963.125	4.888.859	4.888.858	85,58	2,29	2,29	0,00	0,00
					63	R N° 34 - Rosario - Empalme RN N° A012	36.437.751	100.000	100.000	0	86,30	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	R N° 34 - Rosario - Empalme RN N° A012	36.437.751	100.000	100.000	0	86,30	0,00	0,00	0,00	0,00
					67	Ruta Ex RP N 20 - Tamariscos - Emp. RP N 56	0	214.967	214.967	0	0,00	12,50	12,50	0,00	0,00
					51	Ruta Ex - RP N° 20 - Tamariscos - Empalme RP N° 56	0	214.967	214.967	0	0,00	12,50	12,50	0,00	0,00
					69	RP N° 40 - Tramo II - Puesto Siro - Empalme RP N° 114	0	23.403.667	3	0	13,10	86,94	86,94	0,00	0,00
					51	RP N° 40 - Tramo II - Puesto Siro - Empalme RP N° 114	0	23.403.667	3	0	13,10	86,94	86,94	0,00	0,00
					70	R N° 150 - Las Flores Límite Internacional con Chile	34.649.698	17.815.417	7.635.306	7.635.303	54,08	52,13	52,13	0,27	17,81
					51	R N° 150 - Las Flores Límite Internacional con Chile	34.649.698	17.815.417	7.635.306	7.635.303	54,08	52,13	52,13	0,27	17,81
					79	RN N° 3 Avenida General Paz - Cañuelas Km. 43.110 Km. 61.383 - Buenos Aires	306.683.059	8.134.800	41.365.230	39.644.227	92,96	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	RN N° 3 Avenida General Paz - Cañuelas Km. 43.110 Km. 61.383 - Buenos Aires	306.683.059	8.134.800	41.365.230	39.644.227	92,96	0,00	0,00	0,00	0,00
					83	R N° 65 (EX- Ruta N° 365) Empalme R N° 38 Límite con Catamarca Sección R N° 38 - Alpachiri	24.319.926	1.017.556	3	0	95,42	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	R N° 65 (EX- Ruta N° 365) Empalme R N° 38 Límite con Catamarca Sección R N° 38 - Alpachiri	24.319.926	1.017.556	3	0	95,42	0,00	0,00	0,00	0,00
					88	RN N°40 Vilicum-Talacasto	0	777.778	3	0	0,00	4,17	4,17	0,00	0,00
					51	RN N°40 Vilicum-Talacasto	0	777.778	3	0	0,00	4,17	4,17	0,00	0,00
					89	RN N°40 Talacasto-San Roque	0	1.000.000	3	0	0,00	4,17	4,17	0,00	0,00
					51	RN N°40 Talacasto-San Roque	0	1.000.000	3	0	0,00	4,17	4,17	0,00	0,00
					93	RN N°101 Acceso Aeropuerto Puerto Iguazú-Andresito	0	14.072.000	3	0	0,00	83,33	83,33	0,00	0,00
					51	RN N°101 Acceso Aeropuerto Puerto Iguazú-Andresito	0	14.072.000	3	0	0,00	83,33	83,33	0,00	0,00
					96	RN N°11 Aut.Resistencia Formosa	0	1.416.667	3	0	0,00	1,67	1,67	0,00	0,00
					51	RN N°11 Aut.Resistencia Formosa	0	1.416.667	3	0	0,00	1,67	1,67	0,00	0,00
					13	Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase VI									
					2	RN N°16 Viaducto en Intersección av Sarmiento-Intersecciones con Av. Savín y RN N°11	22.661.235	35.076.471	20.361.368	16.123.009	31,81	67,83	67,83	0,73	23,94
					51	RN N°16 Viaducto en Intersección av Sarmiento-Intersecciones con Av. Savín y RN N°11	22.661.235	35.076.471	20.361.368	16.123.009	31,81	67,83	67,83	0,73	23,94
					3	Ruta N° 2 - Empalme Ruta Nacional N°11 - Riacho He-He	42.094.325	100.000	100.000	0	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Ruta N° 2 - Empalme Ruta Nacional N°11 - Riacho He-He	42.094.325	100.000	100.000	0	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4	RN N°38 Río Marapa (JB Alberdi)-Famaillá	0	4.062.500	3.250.003	0	0,00	4,17	4,17	0,00	0,00
					51	RN N°38 Río Marapa (JB Alberdi)-Famaillá	0	4.062.500	3.250.003	0	0,00	4,17	4,17	0,00	0,00
					5	RN N°40 Paso Externo por la Ciudad de Belén	0	333.333	333.333	0	0,00	4,17	4,17	0,00	0,00
					51	RN N°40 Paso Externo por la Ciudad de Belén	0	333.333	333.333	0	0,00	4,17	4,17	0,00	0,00
					7	RN N°26 Empalme RN N°3-Pampa del Castillo	0	1.888.889	3	0	0,00	4,17	4,17	0,00	0,00
					51	RN N°26 Empalme RN N°3-Pampa del Castillo	0	1.888.889	3	0	0,00	4,17	4,17	0,00	0,00
					9	RN N°237 Av. Bustillo entre S.Carlos de Bariloche y Llao Llao Sección I	0	4.166.667	1	0	0,00	55,56	55,56	0,00	0,00
					51	RN N°237 Av. Bustillo entre S.Carlos de Bariloche y Llao Llao Sección I	0	4.166.667	1	0	0,00	55,56	55,56	0,00	0,00
					10	RN N°237 Av. Bustillo entre S.Carlos de Bariloche y Llao Llao Sección II	3.398.255	5.920.000	16.886.540	4.583.777	26,54	68,03	68,03	0,00	30,19
					51	RN N°237 Av. Bustillo entre S.Carlos de Bariloche y Llao Llao Sección II	3.398.255	5.920.000	16.886.540	4.583.777	26,54	68,03	68,03	0,00	30,19
					11	RN N°68 El Carril-Río Ancho	0	2.888.889	3	0	0,00	4,17	4,17	0,00	0,00
					51	RN N°68 El Carril-Río Ancho	0	2.888.889	3	0	0,00	4,17	4,17	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
Al 30/09/2012

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2011	Crédito inicial 2012	Crédito Vigente al 30/09/2012	Devengado al 30/09/2012	Ejec. Física acum. al 2011	Programación Inicial 2012	Programado Vig. al 30/09/2012	Ejecutado 3º trim	Ejecutado al 30/09/2012 (anual)
					12	RN Nº40 Mendoza-Límite con San Juan	0	133.333	133.333	0	0,00	4,17	4,17	0,00	0,00
					51	RN Nº40 Mendoza-Límite con San Juan	0	133.333	133.333	0	0,00	4,17	4,17	0,00	0,00
					16	Ruta Nacional Nº 51 San Antonio de los Cobres - Paso Sico	0	3.661.482	1	0	0,00	2,36	2,36	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 51 San Antonio de los Cobres - Paso Sico - San Antonio de los Cobres - Mina La Poma	0	205.926	1	0	0,00	2,78	2,78	0,00	0,00
					52	Ruta Nacional Nº 51 San Antonio de los Cobres - Paso Sico - Mina La Poma - Alto Chorrillos	0	677.778	0	0	0,00	4,17	4,17	0,00	0,00
					53	Ruta Nacional Nº 51 San Antonio de los Cobres - Paso Sico - Alto Chorrillos Km. 180,00 - Paso de Sico Km. 289,00	0	2.777.778	0	0	0,00	2,08	2,08	0,00	0,00
					17	RN Nº118 Empalme RN Nº12-Empalme RN Nº5	0	981.667	981.667	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
					51	RN Nº118 Empalme RN Nº12-Empalme RN Nº5	0	981.667	981.667	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
					18	RN Nº123 Emp.RN Nº12-Emp. RN Nº119	0	266.667	266.667	0	0,00	12,50	12,50	0,00	0,00
					51	RN Nº123 Emp.RN Nº12-Emp. RN Nº119	0	266.667	266.667	0	0,00	12,50	12,50	0,00	0,00
					19	RN Nº12 Gral.Galarza-Nogoyá	0	1.206.349	3	0	0,00	3,33	3,33	0,00	0,00
					51	RN Nº12 Gral.Galarza-Nogoyá	0	1.206.349	3	0	0,00	3,33	3,33	0,00	0,00
					20	Ruta s/nº Nogoyá-Villaguay	0	2.000.000	3	0	0,00	2,78	2,78	0,00	0,00
					51	Ruta s/nº Nogoyá-Villaguay	0	2.000.000	3	0	0,00	2,78	2,78	0,00	0,00
					22	RN Nº52 Empalme Ex RNNº40 Susques	0	233.333	233.333	0	0,00	12,50	12,50	0,00	0,00
					51	RN Nº52 Empalme Ex RNNº40 Susques	0	233.333	233.333	0	0,00	12,50	12,50	0,00	0,00
					23	RN Nº52 Susques-Emp.RPNº16	0	100.000	100.000	0	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
					51	RN Nº52 Susques-Emp.RPNº16	0	100.000	100.000	0	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
					24	RN Nº40 Paicone-La Quiaca	0	4.555.555	1	0	0,00	4,17	4,17	0,00	0,00
					51	RN Nº40 Paicone-La Quiaca	0	1.444.444	1	0	0,00	4,17	4,17	0,00	0,00
					52	Ruta Nacional Nº 40, Tramo Paicone - Ex Ruta Provincial Nº	0	1.444.444	0	0	0,00	4,17	4,17	0,00	0,00
					53	Ruta Nacional Nº 40, Tramo Paicone - Ex Ruta	0	1.666.667	0	0	0,00	4,17	4,17	0,00	0,00
					25	RN Nº76 Punta de Agua-Pircas Negras	0	333.333	333.333	0	0,00	8,33	8,33	0,00	0,00
					51	RN Nº76 Punta de Agua-Pircas Negras	0	333.333	333.333	0	0,00	8,33	8,33	0,00	0,00
					26	RN Nº7 Acceso Este a Mendoza	0	2.444.444	3	0	0,00	8,33	8,33	0,00	0,00
					51	RN Nº7 Acceso Este a Mendoza	0	2.444.444	3	0	0,00	8,33	8,33	0,00	0,00
					27	RN Nº7 Empalme RN Nº40 Límite con Chile	0	1.111.111	3	0	0,00	4,17	4,17	0,00	0,00
					51	RN Nº7 Empalme RN Nº40 Límite con Chile	0	1.111.111	3	0	0,00	4,17	4,17	0,00	0,00
					28	RN Nº14 L.N.Alem-Oberá	0	740.741	3	0	0,00	5,56	5,56	0,00	0,00
					51	RN Nº14 L.N.Alem-Oberá	0	740.741	3	0	0,00	5,56	5,56	0,00	0,00
					29	RN Nº12 Variante Yabebiry	0	296.296	296.296	0	0,00	5,56	5,56	0,00	0,00
					51	RN Nº12 Variante Yabebiry	0	296.296	296.296	0	0,00	5,56	5,56	0,00	0,00
					30	RN Nº12 Variante por Gobernador Roca	0	555.556	3	0	0,00	4,17	4,17	0,00	0,00
					51	RN Nº12 Variante por Gobernador Roca	0	555.556	3	0	0,00	4,17	4,17	0,00	0,00
					31	RN Nº86 Misión La Paz-Tonono	0	1.250.000	3	0	0,00	4,17	4,17	0,00	0,00
					51	RN Nº86 Misión La Paz-Tonono	0	1.250.000	3	0	0,00	4,17	4,17	0,00	0,00
					32	Autovía RNNºAO12	0	2.083.333	3	0	0,00	4,17	4,17	0,00	0,00
					51	Autovía RNNºAO12	0	2.083.333	3	0	0,00	4,17	4,17	0,00	0,00
					33	RN Nº33 Variante por Pérez	0	1.851.852	3	0	0,00	5,56	5,56	0,00	0,00
					51	RN Nº33 Variante por Pérez	0	1.851.852	3	0	0,00	5,56	5,56	0,00	0,00
					34	RN Nº11 Empalme RN Nº98-Límite con Chaco	0	5.448.675	1	0	0,00	8,33	8,33	0,00	0,00
					51	RN Nº11 Empalme RN Nº98-Límite con Chaco	0	5.448.675	1	0	0,00	8,33	8,33	0,00	0,00
					35	RN Nº11 Recreo-San Justo	0	1.388.889	3	0	0,00	4,17	4,17	0,00	0,00
					51	RN Nº11 Recreo-San Justo	0	1.388.889	3	0	0,00	4,17	4,17	0,00	0,00
					36	RN Nº3 Hito 1-San Sebastián	62.929.619	46.466.333	93.896.542	93.862.540	23,03	32,75	32,75	1,43	20,14
					51	RN Nº3 Hito 1-San Sebastián	62.929.619	46.466.333	93.896.542	93.862.540	23,03	32,75	32,75	1,43	20,14
					37	RN Nº38 Río Marapa-Famaillá	0	6.495.722	3.550.003	0	0,00	4,17	4,17	0,00	0,00
					51	RN Nº38 Río Marapa-Famaillá	0	4.437.500	3.550.001	0	0,00	4,17	4,17	0,00	0,00
					52	Ruta Nacional Nº 38, Tramo Río Marapa - Famaillá Duplicació	0	1.169.333	1	0	0,00	4,17	4,17	0,00	0,00
					53	Acceso a Bariloche por calles Widerhold y Miramar	0	888.889	1	0	0,00	4,17	4,17	0,00	0,00
					38	RN Nº38 Acceso Sur a Catamarca	0	495.556	3	0	0,00	4,17	4,17	0,00	0,00
					51	RN Nº38 Acceso Sur a Catamarca	0	495.556	3	0	0,00	4,17	4,17	0,00	0,00
					39	RN Nº35 Paso por Santa Rosa	0	222.222	222.222	0	0,00	4,17	4,17	0,00	0,00
					51	RN Nº35 Paso por Santa Rosa	0	222.222	222.222	0	0,00	4,17	4,17	0,00	0,00
					40	RN Nº35 Paso por Ataliva Roca	5.443.124	1.541.333	6.380.778	6.380.777	21,29	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	RN Nº35 Paso por Ataliva Roca	5.443.124	1.541.333	6.380.778	6.380.777	21,29	0,00	0,00	0,00	0,00
					41	Ruta Nacional Nº 16 - Límite Corrientes Chaco - Makalle	0	2.222.222	3	0	0,00	33,18	33,18	0,00	0,00
					51	RN Nº16 Viaducto y adecuac hidráulica intersección.AvdaSarmiento	0	888.889	2	0	0,00	4,17	4,17	0,00	0,00
					52	Ruta Nacional Nº 16 - Límite Corrientes Chaco - Makalle - Intersección Ruta Nacional Nº 11 Km. 17,56	0	1.333.333	1	0	0,00	58,33	58,33	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
Al 30/09/2012

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2011	Crédito inicial 2012	Crédito Vigente al 30/09/2012	Devengado al 30/09/2012	Ejec. Física acum. al 2011	Programación Inicial 2012	Programado Vig. al 30/09/2012	Ejecutado 3º trim	Ejecutado al 30/09/2012 (anual)
					42	RN Nº9 Intersección con RP Nº17	0	670.533	3	0	0,00	8,33	8,33	0,00	0,00
					51	RN Nº9 Intersección con RP Nº17	0	670.533	3	0	0,00	8,33	8,33	0,00	0,00
					43	RN Nº20-148 Circunvalación sur a Villa Dolores	8.784.452	8.012.444	8.696.404	6.780.618	40,25	58,19	58,19	0,00	0,00
					51	RN Nº20-148 Circunvalación sur a Villa Dolores	8.784.452	8.012.444	8.696.404	6.780.618	40,25	58,19	58,19	0,00	0,00
					44	RN Nº40 Albardón-Talacasto	0	155.556	155.556	0	0,00	4,17	4,17	0,00	0,00
					51	RN Nº40 Albardón-Talacasto	0	155.556	155.556	0	0,00	4,17	4,17	0,00	0,00
					45	RN Nº25 Autovía Trelew-Gaimán (5)	89.945.489	22.085.000	30.280.652	18.344.385	(5)	21,34	21,34	10,63	25,10
					51	RN Nº25 Autovía Trelew-Gaimán (5)	89.945.489	22.085.000	30.280.652	18.344.385	(5)	21,34	21,34	10,63	25,10
					46	RN Nº26 Pampa del Castillo-Cerro Dragón	0	296.296	296.296	0	0,00	5,56	5,56	0,00	0,00
					51	RN Nº26 Pampa del Castillo-Cerro Dragón	0	296.296	296.296	0	0,00	5,56	5,56	0,00	0,00
					47	Ruta Nacional Nº12 Empedrado-Paso de la Patria	0	1.000.000	3	0	0,00	4,17	4,17	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº12 Empedrado-Paso de la Patria	0	1.000.000	3	0	0,00	4,17	4,17	0,00	0,00
					48	Ruta Nacional Nº12 Límite con Entre Ríos-Goya	0	518.519	3	0	0,00	5,56	5,56	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº12 Límite con Entre Ríos-Goya	0	518.519	3	0	0,00	5,56	5,56	0,00	0,00
					50	RN Nº143 San Rafael-Las Paredes km 664-km 668,60	0	169.778	169.778	0	0,00	16,67	16,67	0,00	0,00
					51	RN Nº143 San Rafael-Las Paredes km 664-km 668,60	0	169.778	169.778	0	0,00	16,67	16,67	0,00	0,00
					51	RN Nº40 Pie de Médano-Sta María-Río Yapaz	0	902.167	3	0	0,00	100,00	100,00	0,00	1,84
					51	RN Nº40 Pie de Médano-Sta María-Río Yapaz	0	902.167	3	0	0,00	100,00	100,00	0,00	1,84
					52	RN Nº95 Acceso Oeste a Villa Angela	0	266.667	266.667	0	0,00	8,33	8,33	0,00	0,00
					51	RN Nº95 Acceso Oeste a Villa Angela	0	266.667	266.667	0	0,00	8,33	8,33	0,00	0,00
					54	RN Nº12 Itaibaté-Ituzaingó-Empalme RN Nº118	0	133.333	133.333	0	0,00	16,67	16,67	0,00	0,00
					51	RN Nº12 Itaibaté-Ituzaingó-Empalme RN Nº118	0	133.333	133.333	0	0,00	16,67	16,67	0,00	0,00
					55	RN Nº14 Empalme RP Nº40-Empalme RP Nº120-Variante Virasoro	0	518.519	3	0	0,00	5,56	5,56	0,00	0,00
					51	RN Nº14 Empalme RP Nº40-Empalme RP Nº120-Variante Virasoro	0	518.519	3	0	0,00	5,56	5,56	0,00	0,00
					57	RN Nº9 Villa del Totoral-Límite con Chile	202.254.210	47.114.667	58.602.104	49.154.643	58,68	51,73	51,73	0,43	11,59
					51	RN Nº9 Villa del Totoral-Límite con Chile	202.254.210	47.114.667	58.602.104	49.154.643	58,68	51,73	51,73	0,43	11,59
					58	Camino al Complejo Recreativo de Ezeiza	56.617.720	4.331.333	25.479.484	15.333.442	65,11	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Camino al Complejo Recreativo de Ezeiza	56.617.720	4.331.333	25.479.484	15.333.442	65,11	0,00	0,00	0,00	0,00
					59	R.143 Unión R. Nº143 y 146	0	1.831.778	3	0	0,00	4,17	4,17	0,00	0,00
					51	R.143 Unión R. Nº143 y 146	0	1.831.778	3	0	0,00	4,17	4,17	0,00	0,00
					60	RN Nº40 Luján de Cuyo Tunuyán-Sección III Anchoris RPNº96	9.427.000	60.436.640	3	0	27,08	66,90	66,90	0,74	9,18
					51	RN Nº40 Luján de Cuyo Tunuyán-Sección III Anchoris RPNº96	9.427.000	60.436.640	3	0	27,08	66,90	66,90	0,74	9,18
					61	RN Nº40 Luján de Cuyo Tunuyán S IV Variante por Tunuyán	0	888.889	3	0	0,00	4,17	4,17	0,00	0,00
					51	RN Nº40 Luján de Cuyo Tunuyán S IV Variante por Tunuyán	0	888.889	3	0	0,00	4,17	4,17	0,00	0,00
					62	Ruta Nacional Nº 149 Pachaco - Calingasta Tramo: km 100 -	0	888.889	3	0	0,00	5,56	5,56	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 149 Pachaco - Calingasta Tramo: km 100 -	0	888.889	3	0	0,00	5,56	5,56	0,00	0,00
					52	Ruta Nacional Nº 149 Pachaco - Calingasta Tramo: km 120 -	0	370.370	2	0	0,00	5,56	5,56	0,00	0,00
					63	Ruta Nacional Nº 40 - Estabilización de Taludes - Provincia	0	222.222	222.222	0	0,00	1,67	1,67	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 40 - Estabilización de Taludes - Provincia	0	222.222	222.222	0	0,00	1,67	1,67	0,00	0,00
					64	Ruta Nacional Nº 40, tramo empalme Ruta Nacional Nº 7 (Acceso Este)-Calle Azcuénaga-Remodelación Intercambiador.	34.131.020	1.524.125	5.356.915	4.128.420	78,89	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 40, tramo empalme Ruta Nacional Nº 7 (Acceso Este)-Calle Azcuénaga-Remodelación Intercambiador.	34.131.020	1.524.125	5.356.915	4.128.420	78,89	0,00	0,00	0,00	0,00
					65	Ruta Nacional Nº 25 Duplicación de Calzada - Tramo:Rawson -	0	666.667	3	0	0,00	4,17	4,17	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 25 Duplicación de Calzada - Tramo:Rawson -	0	666.667	3	0	0,00	4,17	4,17	0,00	0,00
					66	Ruta Nacional Nº 25 Duplicación de Calzada - Tramo:Trelew -	0	888.889	3	0	0,00	4,17	4,17	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 25 Duplicación de Calzada - Tramo:Trelew -	0	888.889	3	0	0,00	4,17	4,17	0,00	0,00
					67	Ruta Nacional Nº 40 Acceso Sur a Mendoza- Provincia de Mend	0	2.592.644	3	0	0,00	4,17	4,17	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 40 Acceso Sur a Mendoza- Provincia de Mend	0	2.592.644	3	0	0,00	4,17	4,17	0,00	0,00
					68	Construcción Puente Ruta Nacional Nº 40 Empalme Ruta Nacion	8.388.960	510.222	3.051	3.049	83,69	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Puente Ruta Nacional Nº 40 Empalme Ruta Nacion	8.388.960	510.222	3.051	3.049	83,69	0,00	0,00	0,00	0,00
					69	Ruta Nacional Nº 11 Pavimentación Acceso a Margarita Belén	0	293.333	293.333	0	0,00	16,67	16,67	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 11 Pavimentación Acceso a Margarita Belén	0	293.333	293.333	0	0,00	16,67	16,67	0,00	0,00
					70	Empalme Ruta Nacional Nº 14 - Empalme Ruta Nacional Nº 7 y	83.046.643	6.274.909	2.399.853	1.811.673	93,36	9,59	9,59	0,00	1,57
					51	Empalme Ruta Nacional Nº 14 - Empalme Ruta Nacional Nº 7 y	83.046.643	6.274.909	2.399.853	1.811.673	93,36	9,59	9,59	0,00	1,57
					71	Construcción Campamento Zarate - Provincia de Buenos Aires	0	666.667	3	0	0,00	12,50	12,50	0,00	0,00
					51	Construcción Campamento Zarate - Provincia de Buenos Aires	0	666.667	3	0	0,00	12,50	12,50	0,00	0,00
					72	Pavimentación de Calles Colectoras Monteros - San Martín de	0	366.430	366.430	0	0,00	11,11	11,11	0,00	0,00
					51	Pavimentación de Calles Colectoras Monteros - San Martín de	0	366.430	366.430	0	0,00	11,11	11,11	0,00	0,00
					74	Ruta Nacional Nº 23 Valcheta - Pilcaniyeu - Tramo: Los Menu	38.110.651	24.535.229	28.860.675	23.042.646	21,04	26,76	26,76	0,28	8,17
					51	Ruta Nacional Nº 23 Valcheta - Pilcaniyeu - Tramo: Los Menu	38.110.651	23.646.340	27.971.786	23.042.646	42,06	44,64	44,64	0,43	13,79
					52	Ruta Nacional Nº 23 Valcheta - Pilcaniyeu - Tramo:Maquincha	0	888.889	888.889	0	0,00	3,33	3,33	0,00	0,00
					75	Ruta Nacional Nº 40 - Tramo: El Sosneado - Pareditas - Pro	0	34.469.499	3	0	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
Al 30/09/2012

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2011	Crédito inicial 2012	Crédito Vigente al 30/09/2012	Devengado al 30/09/2012	Ejec. Física acum. al 2011	Programación Inicial 2012	Programado Vig. al 30/09/2012	Ejecutado 3º trim	Ejecutado al 30/09/2012 (anual)
					51	Ruta Nacional Nº 40 - Tramo: El Sosneado - La Jaula - Provi	0	18.049.499	1	0	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
					52	Ruta Nacional Nº 40 - Tramo: La Jaula - Empalme Ruta Provin	0	16.420.000	2	0	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
			76			Repavimentación de Avenida Ballofet - Provincia de Mendoza	0	155.556	155.556	0	0,00	8,33	8,33	0,00	0,00
			51			Repavimentación de Avenida Ballofet - Provincia de Mendoza	0	155.556	155.556	0	0,00	8,33	8,33	0,00	0,00
			77			Ruta Nacional Nº 40 Límite con San Juan - Provincia de Mend	0	2.962.963	3	0	0,00	4,17	4,17	0,00	0,00
			51			Ruta Nacional Nº 40 Límite con San Juan - Provincia de Mend	0	2.962.963	3	0	0,00	4,17	4,17	0,00	0,00
			78			Repavimentación Ruta Nacional Nº 11 - Tramo: Rotonda Cruz d	0	1.555.333	14.576.852	14.576.850	0,00	16,67	16,67	4,46	15,98
			51			Repavimentación Ruta Nacional Nº 11 - Tramo: Rotonda Cruz d	0	1.555.333	14.576.852	14.576.850	0,00	16,67	16,67	4,46	15,98
			79			Construcción de Segunda Calzada Ruta Nacional Nº 11 - Tramo	0	1.250.000	3	0	0,00	4,17	4,17	0,00	0,00
			51			Construcción de Segunda Calzada Ruta Nacional Nº 11 - Tramo	0	1.250.000	3	0	0,00	4,17	4,17	0,00	0,00
			80			Construcción de Segunda Calzada Ruta Nacional Nº 22 - Tramo	0	17.391.083	34.001	0	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
			51			Construcción de Segunda Calzada Ruta Nacional Nº 22 - Tramo	0	17.391.083	34.001	0	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
			81			Ruta Nacional Nº 3 - Variante Circunvalación Autovía Comodo	0	2.500.000	3	0	0,00	4,17	4,17	0,00	0,00
			51			Ruta Nacional Nº 3 - Variante Circunvalación Autovía Comodo	0	2.500.000	3	0	0,00	4,17	4,17	0,00	0,00
			83			Ruta Nacional Nº 40 - Tramo: Bardas Blancas - Malargüe - Pr	0	555.556	3	0	0,00	4,17	4,17	0,00	0,00
			51			Ruta Nacional Nº 40 - Tramo: Bardas Blancas - Malargüe - Pr	0	555.556	3	0	0,00	4,17	4,17	0,00	0,00
			84			Construcción de Segunda Calzada Ruta Nacional Nº 9 - Tramo:	0	29.233.261	3	0	0,00	4,17	4,17	0,00	0,00
			51			Construcción de Segunda Calzada Ruta Nacional Nº 9 - Tramo:	0	9.344.373	1	0	0,00	4,17	4,17	0,00	0,00
			52			Construcción de Segunda Calzada Ruta Nacional Nº 9 - Tramo:	0	10.144.444	1	0	0,00	4,17	4,17	0,00	0,00
			53			Construcción de Segunda Calzada Ruta Nacional Nº 9 - Tramo:	0	9.744.444	1	0	0,00	4,17	4,17	0,00	0,00
			85			Ruta Nacional Nº 76 - Tramo: Quebrada Santo Domingo - Pirca	0	3.514.870	32.705.912	20.567.998	3,68	33,45	33,45	0,61	8,03
			51			Ruta Nacional Nº 76 - Tramo: Quebrada Santo Domingo - Pirca	0	3.514.870	32.705.912	20.567.998	3,68	33,45	33,45	0,61	8,03
			86			Ruta Nacional Nº 75 - Tramo: Las Padercitas - Dique Los Sauce	0	444.444	444.444	0	0,00	5,56	5,56	0,00	0,00
			51			Ruta Nacional Nº 75 - Tramo: Las Padercitas - Dique Los Sauce	0	444.444	444.444	0	0,00	5,56	5,56	0,00	0,00
			88			Ruta Nacional Nº 40 - Tramo: Los Tambillos - Río Miranda -	0	37.903.846	37.076.286	26.325.627	3,05	50,58	50,58	10,01	25,09
			51			Ruta Nacional Nº 40 - Tramo: Los Tambillos - Río Miranda -	0	37.903.846	37.076.286	26.325.627	3,05	50,58	50,58	10,01	25,09
			89			Construcción Segunda Calzada Ruta Nacional Nº 20 - Tramo: C	0	2.888.889	3	0	0,00	8,33	8,33	0,00	0,00
			51			Construcción Segunda Calzada Ruta Nacional Nº 20 - Tramo: C	0	2.888.889	3	0	0,00	8,33	8,33	0,00	0,00
			90			Construcción Segunda Calzada Ruta Nacional Nº 40 - Tramo: A	0	1.777.778	3	0	0,00	8,33	8,33	0,00	0,00
			51			Construcción Segunda Calzada Ruta Nacional Nº 40 - Tramo: A	0	1.777.778	3	0	0,00	8,33	8,33	0,00	0,00
			91			Ruta Nacional Nº 149 - Tramo: Barreal - Cerro Alcázar	0	909.250	3	0	16,12	83,88	83,88	9,85	49,18
			51			Ruta Nacional Nº 149 - Tramo: Barreal - Cerro Alcázar	0	909.250	3	0	16,12	83,88	83,88	9,85	49,18
			94			Construcción Camino de Vinculación Ruta Nacional Nº40 -	0	137.985	137.985	0	0,00	11,11	11,11	0,00	0,00
			51			Construcción Camino de Vinculación Ruta Nacional Nº40 -	0	137.985	137.985	0	0,00	11,11	11,11	0,00	0,00
			95			Ruta Nacional Nº 52 - Empalme Ruta Nacional Nº 9 - Empalme	0	237.037	237.037	0	0,00	5,56	5,56	0,00	0,00
			51			Ruta Nacional Nº 52 - Empalme Ruta Nacional Nº 9 - Empalme	0	237.037	237.037	0	0,00	5,56	5,56	0,00	0,00
			96			Repavimentación y Ensanche Ruta Nacional Nº 3 - San Antonio	0	13.351.867	9.404.723	0	3,15	38,74	38,74	7,38	22,42
			51			Repavimentación y Ensanche Ruta Nacional Nº 3 - San Antonio	0	13.351.867	9.404.723	0	3,15	38,74	38,74	7,38	22,42
			97			Repavimentación y Ensanche Ruta Nacional Nº 3 - Ruta Provincial	0	13.755.333	19.504.724	12.762.011	6,42	41,59	41,59	3,17	11,72
			51			Repavimentación y Ensanche Ruta Nacional Nº 3 - Ruta Provincial	0	13.755.333	19.504.724	12.762.011	6,42	41,59	41,59	3,17	11,72
			98			Repavimentación y Ensanche Ruta Nacional Nº 3 - Sierra Gran	15.181.522	13.553.033	27.506.396	19.173.918	14,47	38,02	38,02	6,08	24,56
			51			Repavimentación y Ensanche Ruta Nacional Nº 3 - Sierra Gran	15.181.522	13.553.033	27.506.396	19.173.918	14,47	38,02	38,02	6,08	24,56
			99			Repavimentación y Ensanche Ruta Nacional Nº 251 General Co	7.016.575	13.215.000	31.159.504	23.556.897	14,23	38,12	38,12	5,45	23,18
			51			Repavimentación y Ensanche Ruta Nacional Nº 251 General Co	7.016.575	13.215.000	31.159.504	23.556.897	14,23	38,12	38,12	5,45	23,18
14					2	Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase VII									
					2	Construcción Autopista Camino del Buen Ayre y Repavimentaci	163.525.428	461.988.692	80.778.436	71.774.309	5,04	58,37	58,37	0,65	3,40
					51	Construcción Autopista Camino del Buen Ayre -Tramo I: Acce	97.731.893	120.556.459	59.169.968	64.752.322	5,45	90,85	90,85	1,38	9,34
					52	Construcción Autopista Camino del Buen Ayre -Tramo II: Acce	17.725.000	132.089.049	700.001	0	7,10	24,38	24,38	0,67	1,90
					53	Construcción Autopista Camino del Buen Ayre -Tramo III: Rut	31.778.585	79.757.049	5.508.466	7.021.987	6,21	24,90	24,90	0,48	1,39
					54	Construcción Autopista Camino del Buen Ayre -Tramo IV : Rut	16.289.950	120.497.246	7.700.001	0	1,00	95,92	95,92	0,00	0,22
					55	Repavimentación Camino del Buen Ayre	0	9.088.889	7.700.000	0	0,00	4,17	4,17	0,00	0,00
			3			Plan de Remediación de Canteras - Rutas Varias	0	27.941.176	3	0	50,00	25,00	25,00	0,00	41,66
			51			Plan de Remediación de Canteras - Rutas Varias	0	27.941.176	3	0	50,00	25,00	25,00	0,00	41,66
			4			Ruta Nacional Nº 9 Av. Circunvalación - Canal San	0	12.239.375	10.886.545	10.886.544	0,00	25,00	25,00	1,91	3,72
			51			Ruta Nacional Nº 9 Av. Circunvalación - Canal San	0	12.239.375	10.886.545	10.886.544	0,00	25,00	25,00	1,91	3,72
			5			Ruta Nacional Nº 152 Empalme Ruta Nacional Nº 143	0	1.037.037	3	0	0,00	5,56	5,56	0,00	0,00
			51			Ruta Nacional Nº 152 Empalme Ruta Nacional Nº 143	0	1.037.037	3	0	0,00	5,56	5,56	0,00	0,00
			6			Ruta Nacional Nº 152 Empalme Ruta Nacional Nº 143	0	660.741	3	0	0,00	5,56	5,56	0,00	0,00
			51			Ruta Nacional Nº 152 Empalme Ruta Nacional Nº 143	0	660.741	3	0	0,00	5,56	5,56	0,00	0,00
			7			Ruta Nacional Nº 152 Empalme Ruta Nacional Nº 143	0	315.556	315.556	0	0,00	5,56	5,56	0,00	0,00
			51			Ruta Nacional Nº 152 Empalme Ruta Nacional Nº 143	0	315.556	315.556	0	0,00	5,56	5,56	0,00	0,00
			8			Ruta Nacional Nº 152 Empalme Ruta Nacional Nº 143	0	457.778	457.778	0	0,00	5,56	5,56	0,00	0,00
			51			Ruta Nacional Nº 152 Empalme Ruta Nacional Nº 143	0	457.778	457.778	0	0,00	5,56	5,56	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
Al 30/09/2012

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2011	Crédito inicial 2012	Crédito Vigente al 30/09/2012	Devengado al 30/09/2012	Ejec. Física acum. al 2011	Programación Inicial 2012	Programado Vig. al 30/09/2012	Ejecutado 3º trim	Ejecutado al 30/09/2012 (anual)
					9	Ruta Nacional Nº 9, Ruta Nacional Nº 11, y Ruta Nacional Nº 33 - Red de Accesos a Rosario	0	1.922.222	3	0	0,00	4,17	4,17	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 9, Ruta Nacional Nº 11 y Ruta Nacional Nº 33 - Red de Accesos a Rosario	0	1.922.222	3	0	0,00	4,17	4,17	0,00	0,00
					12	Ruta Nacional Nº 95 - Empalme Ruta Provincial Nº 2 - Límite entre Santa Fe y Chaco - Km. 768,77 - Km. 813,09	27.208.288	25.039.543	44.778.553	34.762.937	18,39	36,43	36,43	0,11	23,64
					51	Ruta Nacional Nº 95 - Empalme Ruta Provincial Nº 2 - Límite entre Santa Fe y Chaco - Km. 768,77 - Km. 813,09	27.208.288	25.039.543	44.778.553	34.762.937	18,39	36,43	36,43	0,11	23,64
					13	Ruta Nacional Nº 95 - Empalme Ruta Provincial Nº 2 - Límite entre Santa Fe y Chaco - Km. 813,09 - Km. 862,64	0	533.333	3	0	0,00	4,17	4,17	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 95 - Empalme Ruta Provincial Nº 2 - Límite entre Santa Fe y Chaco - Km. 813,09 - Km. 862,64	0	533.333	3	0	0,00	4,17	4,17	0,00	0,00
					17	Ruta Nacional Nº 52 - Empalme Ruta Provincial Nº 79 - Susques (Km. 62,68) - (Km. 79,85)	0	418.444	418.444	0	0,00	8,33	8,33	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 52 - Empalme Ruta Provincial Nº 79 - Susques (Km. 62,68) - (Km. 79,85)	0	418.444	418.444	0	0,00	8,33	8,33	0,00	0,00
					18	Ruta Nacional Nº 38 - Límite con La Rioja - Río Ongoli	0	2.777.778	3	0	0,00	4,17	4,17	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 38 - Límite con La Rioja - Río Ongoli	0	2.777.778	3	0	0,00	4,17	4,17	0,00	0,00
					19	Ruta Nacional Nº 7 - Empalme ex Ruta Nacional Nº 7 y Actual Ruta Nacional Nº 7	13.651.560	13.651.500	36.213.738	25.838.386	9,41	92,05	92,05	0,09	19,01
					51	Ruta Nacional Nº 7 - Empalme ex Ruta Nacional Nº 7 y Actual Ruta Nacional Nº 7	13.651.560	13.651.500	36.213.738	25.838.386	9,41	92,05	92,05	0,09	19,01
					20	Autopista Ricchieri - Cañuelas - Acceso Cañuelas	0	374.815	374.815	0	0,00	5,56	5,56	0,00	0,00
					51	Autopista Ricchieri - Cañuelas - Acceso Cañuelas	0	374.815	374.815	0	0,00	5,56	5,56	0,00	0,00
					21	Ruta Nacional Nº 1 - Intercambiador Ensenada - Avenida del Petróleo	0	16.249.861	3	0	0,00	2,78	2,78	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 1 - Intercambiador Ensenada - Avenida del Petróleo	0	16.249.861	3	0	0,00	2,78	2,78	0,00	0,00
					22	Ruta Nacional Nº 35 - Bahía Blanca - Nueva Roma	0	726.244	3	0	0,00	41,67	41,67	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 35 - Bahía Blanca - Nueva Roma	0	726.244	3	0	0,00	41,67	41,67	0,00	0,00
					23	Ruta Nacional Nº 35 - Nueva Roma - San Germán	0	683.289	3	0	0,00	33,33	33,33	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 35 - Nueva Roma - San Germán	0	683.289	3	0	0,00	33,33	33,33	0,00	0,00
					24	Ruta Nacional Nº 35 - San Germán - Límite entre Buenos Aires y La Pampa	0	758.867	3	0	0,00	24,72	24,72	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 35 - San Germán - Límite entre Buenos Aires y La Pampa	0	758.867	3	0	0,00	24,72	24,72	0,00	0,00
					25	Ruta Nacional Nº 119 - Empalme Ruta Nacional Nº 14 - Empalme Ruta Nacional Nº 123 - Sección I	0	594.074	3	0	0,00	2,96	2,96	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 119 - Empalme Ruta Nacional Nº 14 - Empalme Ruta Nacional Nº 123 - Sección I	0	594.074	3	0	0,00	2,96	2,96	0,00	0,00
					26	Ruta Nacional Nº 119 - Empalme Ruta Nacional Nº 14 - Empalme Ruta Nacional Nº 123 - Sección II	0	607.407	3	0	0,00	2,96	2,96	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 119 - Empalme Ruta Nacional Nº 14 - Empalme Ruta Nacional Nº 123 - Sección II	0	607.407	3	0	0,00	2,96	2,96	0,00	0,00
					27	Ruta Nacional Nº 119 - Empalme Ruta Nacional Nº 14 - Empalme Ruta Nacional Nº 123 - Sección III	0	592.593	3	0	0,00	14,07	14,07	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 119 - Empalme Ruta Nacional Nº 14 - Empalme Ruta Nacional Nº 123 - Sección III	0	592.593	3	0	0,00	14,07	14,07	0,00	0,00
					28	Ruta Nacional Nº 127 - Federal - Empalme Ruta Nacional Nº 14	0	2.000.000	3	0	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 127 - Federal - Empalme Ruta Nacional Nº 14	0	2.000.000	3	0	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
					29	Ruta Nacional Nº 18 - Tramo I: Intersección Ruta Nacional Nº 12 - Intersección Ruta Provincial Nº 32	55.347.404	53.822.833	20.166.570	20.166.568	1,87	35,68	35,68	0,02	3,05
					51	Ruta Nacional Nº 18 - Tramo I: Intersección Ruta Nacional Nº 12 - Intersección Ruta Provincial Nº 32	55.347.404	53.822.833	20.166.570	20.166.568	1,87	35,68	35,68	0,02	3,05
					30	Ruta Nacional Nº 18 - Tramo II: Intersección Ruta Provincial Nº 32 - Intersección Ruta Provincial Nº 6	59.783.631	57.519.667	70.297.808	58.297.807	1,81	34,65	34,65	4,29	7,96
					51	Ruta Nacional Nº 18 - Tramo II: Intersección Ruta Provincial Nº 32 - Intersección Ruta Provincial Nº 6	59.783.631	57.519.667	70.297.808	58.297.807	1,81	34,65	34,65	4,29	7,96
					31	Ruta Nacional Nº 18 - Tramo III: Intersección Ruta Provincial Nº 6 - Intersección Ruta Provincial Nº 20	23.572.950	14.322.639	14.031.060	4.289.528	1,60	51,34	51,34	2,23	5,49
					51	Ruta Nacional Nº 18 - Tramo III: Intersección Ruta Provincial Nº 6 - Intersección Ruta Provincial Nº 20	23.572.950	14.322.639	14.031.060	4.289.528	1,60	51,34	51,34	2,23	5,49
					32	Ruta Nacional Nº 18 - Tramo IV: Intersección Ruta Provincial Nº 20 - Progresiva 180+606	72.166.901	69.328.500	32.503.733	28.200.675	5,49	37,39	37,39	2,54	4,89
					51	Ruta Nacional Nº 18 - Tramo IV: Intersección Ruta Provincial Nº 20 - Progresiva 180+606	72.166.901	69.328.500	32.503.733	28.200.675	5,49	37,39	37,39	2,54	4,89
					34	Ruta Nacional Nº 40 - Las Tucumanesas - Sañogasta - Sección I	0	1.333.333	3	0	0,00	11,11	11,11	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 40 - Las Tucumanesas - Sañogasta - Sección I	0	1.333.333	3	0	0,00	11,11	11,11	0,00	0,00
					35	Ruta Nacional Nº 73 - Anguinán - Empalme Ruta Nacional Nº 75 - Sección I	0	18.996.416	3	0	0,00	16,67	16,67	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 73 - Anguinán - Empalme Ruta Nacional Nº 75 - Sección I	0	18.996.416	3	0	0,00	16,67	16,67	0,00	0,00
					36	Ruta Nacional Nº 73 - Anguinán - Empalme Ruta Nacional Nº 75 - Sección II	0	18.996.416	3	0	0,00	8,33	8,33	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 73 - Anguinán - Empalme Ruta Nacional Nº 75 - Sección II	0	18.996.416	3	0	0,00	8,33	8,33	0,00	0,00
					37	Ruta Nacional Nº 7 - Empalme Ruta Nacional Nº 40 - Límite con Chile - Sección I	0	258.978	258.978	0	0,00	12,50	12,50	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 7 - Empalme Ruta Nacional Nº 40 - Límite con Chile - Sección I	0	258.978	258.978	0	0,00	12,50	12,50	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
Al 30/09/2012

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2011	Crédito inicial 2012	Crédito Vigente al 30/09/2012	Devengado al 30/09/2012	Ejec. Física acum. al 2011	Programación Inicial 2012	Programado Vig. al 30/09/2012	Ejecutado 3º trim	Ejecutado al 30/09/2012 (anual)
					38	Ruta Nacional Nº 7 - Empalme Ruta Nacional Nº 40 - Límite con Chile - Sección II	0	497.352	3	0	0,00	4,17	4,17	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 7 - Empalme Ruta Nacional Nº 40 - Límite con Chile - Sección II	0	497.352	3	0	0,00	4,17	4,17	0,00	0,00
					39	Ruta Nacional Nº 7 - Empalme Ruta Nacional Nº 40 - Límite con Chile - Sección III	0	666.667	3	0	0,00	8,33	8,33	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 7 - Empalme Ruta Nacional Nº 40 - Límite con Chile - Sección III	0	666.667	3	0	0,00	8,33	8,33	0,00	0,00
					40	Ruta Nacional Nº 188 - General Alvear - Malargüe - Sección II	0	888.889	3	0	0,00	2,78	2,78	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 188 - General Alvear - Malargüe - Sección II	0	888.889	3	0	0,00	2,78	2,78	0,00	0,00
					41	Ruta Nacional Nº 7 - Potrerillos - Uspallata - Curva de Sob.	0	666.667	3	0	0,00	8,33	8,33	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 7 - Potrerillos - Uspallata - Curva de Sob.	0	666.667	3	0	0,00	8,33	8,33	0,00	0,00
					42	Ruta Nacional Nº 7 - Potrerillos - Uspallata - Variante Uspallata	0	888.889	3	0	0,00	4,17	4,17	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 7 - Potrerillos - Uspallata - Variante Uspallata	0	888.889	3	0	0,00	4,17	4,17	0,00	0,00
					43	Ruta Nacional Nº 145 - Bardas Blancas - Hito Pehuenche - Km. 0 - Km. 13	0	1.666.666	1.666.666	0	0,00	5,56	5,56	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 145 - Bardas Blancas - Hito Pehuenche - Km. 0 - Km. 13	0	1.666.666	1.666.666	0	0,00	5,56	5,56	0,00	0,00
					44	Ruta Nacional Nº 22 - Variante por Plaza Huincul y Cutral Có	0	814.815	3	0	0,00	11,11	11,11	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 22 - Variante por Plaza Huincul y Cutral Có	0	814.815	3	0	0,00	11,11	11,11	0,00	0,00
					45	Variante Ruta Nacional Nº 22 - Intersección Ruta Provincial Nº 7 - Calle Conquistadores del Desierto	0	1.444.444	3	0	0,00	8,33	8,33	0,00	0,00
					51	Variante Ruta Nacional Nº 22 - Intersección Ruta Provincial Nº 7 - Calle Conquistadores del Desierto	0	1.444.444	3	0	0,00	8,33	8,33	0,00	0,00
					47	Ruta Nacional Nº 281 - Puerto Deseado - Empalme Ruta Nacional Nº 3 - Km.32,55	37.136.000	9.883.714	3	0	89,99	11,00	11,00	0,00	0,56
					51	Ruta Nacional Nº 281 - Puerto Deseado - Empalme Ruta Nacional Nº 3 - Km.32,55	37.136.000	9.883.714	3	0	89,99	11,00	11,00	0,00	0,56
					48	Ruta Nacional A012-34 - Empalme Ruta Nacional Nº 9 (Oeste) - Empalme Ruta Nacional Nº11 - Empalme Ruta Nº A008 - Empalme	3.939.142	6.862.417	19.601.869	19.601.868	11,96	88,03	88,03	9,30	24,86
					51	Ruta Nacional A012-34 - Empalme Ruta Nacional Nº 9 (Oeste) - Empalme Ruta Nacional Nº11 - Empalme Ruta Nº A008 - Empalme	3.939.142	6.862.417	19.601.869	19.601.868	11,96	88,03	88,03	9,30	24,86
					49	Ruta Nacional Nº 34 - San Vicente - Rafaela	0	444.444	444.444	0	0,00	8,33	8,33	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 34 - San Vicente - Rafaela	0	444.444	444.444	0	0,00	8,33	8,33	0,00	0,00
					50	Enlace Ruta Nacional Nº 9 con Ruta Nacional Nº34 en Santiago del Estero	0	1.111.111	3	0	0,00	5,56	5,56	0,00	0,00
					51	Enlace Ruta Nacional Nº 9 con Ruta Nacional Nº34 en Santiago del Estero	0	1.111.111	3	0	0,00	5,56	5,56	0,00	0,00
					51	Ruta sin Nº - Empalme Ruta Nacional Nº 3 (San Sebastián) - Empalme Complejo C	0	740.741	3	0	0,00	2,78	2,78	0,00	0,00
					51	Ruta sin Nº - Empalme Ruta Nacional Nº 3 (San Sebastián) - Empalme Complejo C	0	740.741	3	0	0,00	2,78	2,78	0,00	0,00
					52	Ruta sin Nº - Empalme Complejo C - Empalme Complejo B	0	711.111	3	0	0,00	3,33	3,33	0,00	0,00
					51	Ruta sin Nº - Empalme Complejo C - Empalme Complejo B	0	711.111	3	0	0,00	3,33	3,33	0,00	0,00
					53	Ruta sin Nº - Empalme Complejo B - Empalme Complejo D	0	555.556	3	0	0,00	4,17	4,17	0,00	0,00
					51	Ruta sin Nº - Empalme Complejo B - Empalme Complejo D	0	555.556	3	0	0,00	4,17	4,17	0,00	0,00
					54	Ruta Nacional Nº 3 - Tolhuin - Ushuaia - Km. 3006 - Km. 3049	0	370.370	370.370	0	0,00	11,11	11,11	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 3 - Tolhuin - Ushuaia - Km. 3006 - Km. 3049	0	370.370	370.370	0	0,00	11,11	11,11	0,00	0,00
					55	Ruta Nacional Nº 9 - Arroyo Mista - San Miguel de Tucumán	0	1.861.111	3	0	0,00	20,54	20,54	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 9 - Arroyo Mista - San Miguel de Tucumán - Empalme Ex Ruta Nacional Nº 9 Puente sobre Río Sali	0	1.277.778	1	0	0,00	5,56	5,56	0,00	0,00
					52	Ruta Nacional Nº 9 - Arroyo Mista - San Miguel de Tucumán Acceso a Tucumán por Ex Ruta Nacional Nº 9 Progreso 0,00 Progreso	0	583.333	2	0	0,00	31,25	31,25	0,00	0,00
					56	Ruta Nacional Nº 158 - San Francisco - Las Varillas - Km. 0 - Km. 35,00	0	466.667	466.667	0	0,00	4,17	4,17	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 158 - San Francisco - Las Varillas - Km. 0 - Km. 35,00	0	466.667	466.667	0	0,00	4,17	4,17	0,00	0,00
					57	Ruta Nacional Nº 158 - San Francisco - Las Varillas - Km. 35,00 - Km. 76,00	0	544.444	3	0	0,00	4,17	4,17	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 158 - San Francisco - Las Varillas - Km. 35,00 - Km. 76,00	0	544.444	3	0	0,00	4,17	4,17	0,00	0,00
					58	Ruta A016 - Empalme Ruta Nacional Nº 9 - Empalme Ruta Nacional Nº 34 (Siete de Abril)	0	1.222.222	3	0	0,00	4,17	4,17	0,00	0,00
					51	Ruta A016 - Empalme Ruta Nacional Nº 9 - Empalme Ruta Nacional Nº 34 (Siete de Abril)	0	1.222.222	3	0	0,00	4,17	4,17	0,00	0,00
					59	Ruta Nacional Nº 16 Autovía Makallé - Presidente Roque Sáenz Peña	0	1.250.000	3	0	0,00	2,08	2,08	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 16 Autovía Makallé - Presidente Roque Sáenz Peña	0	1.250.000	3	0	0,00	2,08	2,08	0,00	0,00
					60	Ruta Nacional Nº 11 Autovía Empalme Ruta Provincial Nº 13 - Resistencia	0	1.766.667	3	0	0,00	4,17	4,17	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 11 Autovía Empalme Ruta Provincial Nº 13 - Resistencia	0	1.766.667	3	0	0,00	4,17	4,17	0,00	0,00
					61	Ruta Nacional Nº 22 Chimpay - Valle Regina Km. 1050 - Km. 1112	0	2.000.000	3	0	0,00	4,17	4,17	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 22 Chimpay - Valle Regina Km. 1050 - Km. 1112	0	2.000.000	3	0	0,00	4,17	4,17	0,00	0,00
					62	Ruta Nacional Nº 78 Puente Río Capayán - Famatina	0	277.778	277.778	0	0,00	4,17	4,17	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 78 Puente Río Capayán - Famatina	0	277.778	277.778	0	0,00	4,17	4,17	0,00	0,00
					63	Ruta Nacional Nº 9 Autovía Santiago del Estero - Termas Río Hondo	0	2.222.222	3	0	0,00	2,78	2,78	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 9 Autovía Santiago del Estero - Termas Río Hondo	0	2.222.222	3	0	0,00	2,78	2,78	0,00	0,00
					64	Ruta Nacional Nº 33 Autovía Rufino - Rosario	0	8.105.482	3	0	0,00	1,01	1,01	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 33 Autovía Rufino - Rosario	0	2.777.778	0	0	0,00	1,67	1,67	0,00	0,00
					52	Ruta Nacional Nº 33 Autovía Rufino - Rosario Sección II - Acceso a San Eduardo Km. 607,92 - Acceso a Chovet Km. 670,52	0	1.923.607	1	0	0,00	0,09	0,09	0,00	0,00
					53	Ruta Nacional Nº 33 Autovía Rufino - Rosario Sección III - Acceso a Chovet Km. 607,52 - Acceso a Colonia Las Flores Km. 732,37	0	1.900.556	1	0	0,00	0,09	0,09	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
Al 30/09/2012

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2011	Crédito inicial 2012	Crédito Vigente al 30/09/2012	Devengado al 30/09/2012	Ejec. Física acum. al 2011	Programación Inicial 2012	Programado Vig. al 30/09/2012	Ejecutado 3º trim	Ejecutado al 30/09/2012 (anual)
					54	Ruta Nacional Nº 33 Autovía Rufino - Rosario Sección IV - Acceso a Las Flores Km. 732,37 - Arroyo Ludueña Km. 781,3	0	1.503.541	1	0	0,00	0,09	0,09	0,00	0,00
					65	Ruta Nacional Nº 33 Bahía Blanca - Pigüé Sección I: Camino a Ingeniero White (Km. 8,65) - Ea. Don Enrique (km. 41,00)	0	1.407.407	3	0	0,00	8,33	8,33	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 33 Bahía Blanca - Pigüé Sección I: Camino a Ingeniero White (Km. 8,65) - Ea. Don Enrique (km. 41,00)	0	1.407.407	3	0	0,00	8,33	8,33	0,00	0,00
					66	Ruta Nacional Nº 33 Bahía Blanca - Pigüé Sección II: Ea. Don Enrique (Km. 41,00) - Río Sauce Chico (Km. 73,00)	0	1.407.407	3	0	0,00	2,78	2,78	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 33 Bahía Blanca - Pigüé Sección II: Ea. Don Enrique (Km. 41,00) - Río Sauce Chico (Km. 73,00)	0	1.407.407	3	0	0,00	2,78	2,78	0,00	0,00
					67	Ruta Nacional Nº 33 Bahía Blanca - Pigüé Sección III: Río Sauce Chico (Km. 73,00) - Arroyo Cochenleofu Chico (Km. 102,21)	0	1.259.259	3	0	0,00	2,78	2,78	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 33 Bahía Blanca - Pigüé Sección III: Río Sauce Chico (Km. 73,00) - Arroyo Cochenleofu Chico (Km. 102,21)	0	1.259.259	3	0	0,00	2,78	2,78	0,00	0,00
					68	Ruta Nacional Nº 33 Bahía Blanca - Pigüé Sección IV: Arroyo Cochenleofú Chico (Km. 102,21) - Empalme Ruta Provincial Nº	0	1.333.333	3	0	0,00	2,78	2,78	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 33 Bahía Blanca - Pigüé Sección IV: Arroyo Cochenleofú Chico (Km. 102,21) - Empalme Ruta Provincial Nº	0	1.333.333	3	0	0,00	2,78	2,78	0,00	0,00
					69	Ruta Nacional Nº 40 Villa Aberastain - San Juan Km. 3444,89 - Km. 3456,72	0	518.519	3	0	0,00	5,56	5,56	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 40 Villa Aberastain - San Juan Km. 3444,89 - Km. 3456,72	0	518.519	3	0	0,00	5,56	5,56	0,00	0,00
					70	Ruta Nacional Nº 9 Acceso a la Ciudad de Salta	0	295.556	295.556	0	0,00	4,17	4,17	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 9 Acceso a la Ciudad de Salta	0	295.556	295.556	0	0,00	4,17	4,17	0,00	0,00
					71	Ruta Nacional Nº 35 Límite entre Buenos Aires y La Pampa - Empalme Ruta Provincial Nº1 Km. 125 - Km. 146	0	909.400	3	0	0,00	5,56	5,56	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 35 Límite entre Buenos Aires y La Pampa - Empalme Ruta Provincial Nº1 Km. 125 - Km. 146	0	909.400	3	0	0,00	5,56	5,56	0,00	0,00
					72	Ruta Nacional Nº 8 Autopista Pilar - Pergamino (Tramo: 1B) Distribuidor Ruta Provincial Nº 39 - Ruta Provincial Nº 192 (0	19.788.444	41.048.944	41.048.943	1,57	65,62	65,62	3,94	15,45
					51	Ruta Nacional Nº 8 Autopista Pilar - Pergamino (Tramo: 1B) Distribuidor Ruta Provincial Nº 39 - Ruta Provincial Nº 192 (0	19.788.444	41.048.944	41.048.943	1,57	65,62	65,62	3,94	15,45
					73	Ruta Nacional Nº 8 Autopista Pilar - Pergamino (Tramo: 2) Ruta Provincial Nº 192 (Parada Robles) - San Antonio de Areco	0	13.588.889	3	0	0,00	4,17	4,17	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 8 Autopista Pilar - Pergamino (Tramo: 2) Ruta Provincial Nº 192 (Parada Robles) - San Antonio de Areco	0	13.588.889	3	0	0,00	4,17	4,17	0,00	0,00
					74	Ruta Nacional Nº 8 Autopista Pilar - Pergamino (Tramo: 3) Fin Variante San Antonio de Areco - Inicio Variante Arrecifes	0	12.044.444	3	0	0,00	4,17	4,17	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 8 Autopista Pilar - Pergamino (Tramo: 3) Fin Variante San Antonio de Areco - Inicio Variante Arrecifes	0	12.044.444	3	0	0,00	4,17	4,17	0,00	0,00
					75	Ruta Autopista Nº 8 Autopista Pilar - Pergamino (Tramo: 4) Inicio Variante Arrecifes - Acceso a Fontezuela (Km. 171,20 -	0	9.922.222	3	0	0,00	3,33	3,33	0,00	0,00
					51	Ruta Autopista Nº 8 Autopista Pilar - Pergamino (Tramo: 4) Inicio Variante Arrecifes - Acceso a Fontezuela (Km. 171,20 -	0	9.922.222	3	0	0,00	3,33	3,33	0,00	0,00
					76	Ruta Nacional Nº 8 Autopista Pilar - Pergamino (Tramo: 5) Variante Pergamino desde Acceso a Fontezuela a Fin de Autopista (1)	0	11.319.048	3	0	0,00	7,14	7,14	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 8 Autopista Pilar - Pergamino (Tramo: 5) Variante Pergamino desde Acceso a Fontezuela a Fin de Autopista (1)	0	11.319.048	3	0	0,00	7,14	7,14	0,00	0,00
					77	Ruta Nacional Nº 35 Límite con La Pampa - Intersección Ruta Provincial Nº 27 Km. 505,67 - Km. 572,76 (1)	0	2.747.267	3	0	0,00	33,33	33,33	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 35 Límite con La Pampa - Intersección Ruta Provincial Nº 27 Km. 505,67 - Km. 572,76 (1)	0	2.747.267	3	0	0,00	33,33	33,33	0,00	0,00
					78	Ruta Nacional Nº 35 Intersección Ruta Provincial Nº 27 - Intersección Ruta Nacional Nº 8 Km. 572,76 - Km. 708,55 (1)	0	1.135.375	3	0	0,00	33,33	33,33	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 35 Intersección Ruta Provincial Nº 27 - Intersección Ruta Nacional Nº 8 Km. 572,76 - Km. 708,55 (1)	0	1.135.375	3	0	0,00	33,33	33,33	0,00	0,00
					81	Ruta Nacional Nº 8 Ramal Pilar - Colectoras Frentistas (1)	0	525.489	3	0	0,00	33,33	33,33	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 8 Ramal Pilar - Colectoras Frentistas (1)	0	525.489	3	0	0,00	33,33	33,33	0,00	0,00
					82	Ramal Tigre - 3º Carril + Banquinas (1)	0	1.017.456	3	0	0,00	33,33	33,33	0,00	0,00
					51	Ramal Tigre - 3º Carril + Banquinas (1)	0	1.017.456	3	0	0,00	33,33	33,33	0,00	0,00
					83	Ruta Nacional Nº 40 Nonogasta - Chilecito Km. 3.870,00 - Km. 3875,00 (1)	0	431.944	431.944	0	0,00	0,14	0,14	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 40 Nonogasta - Chilecito Km. 3.870,00 - Km. 3875,00 (1)	0	431.944	431.944	0	0,00	0,14	0,14	0,00	0,00
					84	Autopista 001 Avenida Lugones - Acceso Oeste Km. 0,00 - Km. 13,76 (1)	0	1.481.481	3	0	0,00	0,09	0,09	0,00	0,00
					51	Autopista 001 Avenida Lugones - Acceso Oeste Km. 0,00 - Km. 13,76 (1)	0	1.481.481	3	0	0,00	0,09	0,09	0,00	0,00
					86	Ruta Nacional Nº 38 Empalme Ruta Provincial Nº 9 Km. 639,38 - Huacra Km. 661,25 (1)	0	2.917.333	3	0	0,00	41,67	41,67	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
Al 30/09/2012

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2011	Crédito inicial 2012	Crédito Vigente al 30/09/2012	Devengado al 30/09/2012	Ejec. Física acum. al 2011	Programación Inicial 2012	Programado Vig. al 30/09/2012	Ejecutado 3º trim	Ejecutado al 30/09/2012 (anual)
					51	Ruta Nacional Nº 38 Empalme Ruta Provincial Nº 9 Km. 639,38 - Huacra Km. 661,25 (1)	0	2.917.333	3	0	0,00	41,67	41,67	0,00	0,00
					87	Ruta Nacional Nº 40 Paso Externo Ciudad de Santa María Punta Balasto - San José (1)	0	1.388.889	3	0	0,00	22,22	22,22	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 40 Paso Externo Ciudad de Santa María Punta Balasto - San José (1)	0	1.388.889	3	0	0,00	22,22	22,22	0,00	0,00
					88	Ruta Nacional Nº 60 Paso Externo Ciudad de Tinogasta Km. 1.300,56 - Km. 1.330,12 (1)	0	1.642.222	3	0	0,00	12,50	12,50	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 60 Paso Externo Ciudad de Tinogasta Km. 1.300,56 - Km. 1.330,12 (1)	0	1.642.222	3	0	0,00	12,50	12,50	0,00	0,00
					89	Ruta Nacional Nº 259 Trevelin - Límite con Chile Km. 39,16 - Km. 75,74 (1)	0	1.000.000	3	0	0,00	20,83	20,83	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 259 Trevelin - Límite con Chile Km. 39,16 - Km. 75,74 (1)	0	1.000.000	3	0	0,00	20,83	20,83	0,00	0,00
					90	Defensa Costera Lavalle - Obra complementaria al Puente Goya - Reconquista (1)	0	666.667	3	0	0,00	37,50	37,50	0,00	0,00
					51	Defensa Costera Lavalle - Obra complementaria al Puente Goya - Reconquista (1)	0	666.667	3	0	0,00	37,50	37,50	0,00	0,00
					91	Ruta Nacional Nº 136 Empalme Ruta Provincial Nº 20 - Límite Internacional con Uruguay Km. 0,00 - Km. 42,42 (1)	0	933.333	3	0	0,00	33,33	33,33	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 136 Empalme Ruta Provincial Nº 20 - Límite Internacional con Uruguay Km. 0,00 - Km. 42,42 (1)	0	933.333	3	0	0,00	33,33	33,33	0,00	0,00
					92	Ruta Nacional Nº 40 Gran Mendoza - Acceso al Aeropuerto Km. 3.296,00 - Km. 3.305,00 (1)	0	296.296	296.296	0	0,00	11,11	11,11	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 40 Gran Mendoza - Acceso al Aeropuerto Km. 3.296,00 - Km. 3.305,00 (1)	0	296.296	296.296	0	0,00	11,11	11,11	0,00	0,00
					93	Ruta Nacional Nº 3 Comandante Luis Piedrabuena - Empalme Ruta Nacional Nº 40 Km. 2.374,57 - Km. 2.579,95 (1)	0	592.593	3	0	0,00	5,56	5,56	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 3 Comandante Luis Piedrabuena - Empalme Ruta Nacional Nº 40 Km. 2.374,57 - Km. 2.579,95 (1)	0	592.593	3	0	0,00	5,56	5,56	0,00	0,00
					94	Ruta Nacional Nº 40 Tapi Aike - Cancha Carrera (1)	0	666.667	3	0	0,00	16,67	16,67	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 40 Tapi Aike - Cancha Carrera (1)	0	666.667	3	0	0,00	16,67	16,67	0,00	0,00
					95	Autopista 9 - Ruta Nacional Nº A012 - Ruta Nacional Nº A008 Km. 278,29 - Km. 288,47 (1)	0	2.777.778	3	0	0,00	29,17	29,17	0,00	0,00
					51	Autopista 9 - Ruta Nacional Nº A012 - Ruta Nacional Nº A008 Km. 278,29 - Km. 288,47 (1)	0	2.777.778	3	0	0,00	29,17	29,17	0,00	0,00
					96	Ruta Nacional Nº 34 - Ruta Nacional Nº A008 - Ruta Nacional Nº A012. Km. 1,40 - Km. 13,9 (1)	0	740.741	3	0	0,00	2,78	2,78	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 34 - Ruta Nacional Nº A008 - Ruta Nacional Nº A012. Km. 1,40 - Km. 13,9 (1)	0	740.741	3	0	0,00	2,78	2,78	0,00	0,00
					97	Ruta Nacional Nº 11 Capitán Bermudez - Ruta Nacional Nº A012 Km. 318,52 - Km. 326,2 (1)	0	1.000.000	3	0	0,00	8,33	8,33	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 11 Capitán Bermudez - Ruta Nacional Nº A012 Km. 318,52 - Km. 326,2 (1)	0	1.000.000	3	0	0,00	8,33	8,33	0,00	0,00
					98	Ruta Nacional Nº 178 Variante Paso por Bigand Km. 87,27 - Km. 88,64 (1)	0	666.667	3	0	0,00	16,67	16,67	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 178 Variante Paso por Bigand Km. 87,27 - Km. 88,64 (1)	0	666.667	3	0	0,00	16,67	16,67	0,00	0,00
					99	Autopista 9 - Ruta Nacional Nº A012 - Ruta Nacional Nº A008 Km. 297 - Km. 314,10 (1)	0	370.370	370.370	0	0,00	13,89	13,89	0,00	0,00
					51	Autopista 9 - Ruta Nacional Nº A012 - Ruta Nacional Nº A008 Km. 297 - Km. 314,10 (1)	0	370.370	370.370	0	0,00	13,89	13,89	0,00	0,00
15						Mejoramiento y Reposición de Rutas - Fase VIII									
					1	Empalme Ruta Nacional Nº 40 Límite con Río Negro (1)	0	533.333	3	0	0,00	16,67	16,67	0,00	0,00
					51	Empalme Ruta Nacional Nº 40 Límite con Río Negro (1)	0	533.333	3	0	0,00	16,67	16,67	0,00	0,00
					2	Ruta Nacional Nº 3 Intersección con Camino de Cintura Ruta Provincial Nº 4 y Ruta Provincial Nº 21 Km. 19.600,00 - Km. 29,200 (1)	0	2.222.222	3	0	0,00	4,17	4,17	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 3 Intersección con Camino de Cintura Ruta Provincial Nº 4 y Ruta Provincial Nº 21 Km. 19.600,00 - Km. 29,200 (1)	0	2.222.222	3	0	0,00	4,17	4,17	0,00	0,00
					3	Ruta Nacional Nº3 Intersección Ruta Provincial Nº 17 - Construcción de Distinto Nivel (1)	0	666.667	3	0	0,00	8,33	8,33	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº3 Intersección Ruta Provincial Nº 17 - Construcción de Distinto Nivel (1)	0	666.667	3	0	0,00	8,33	8,33	0,00	0,00
					4	Ruta Nacional Nº3 Intersección Ruta Provincial Nº 6 - Construcción de Distinto Nivel (1)	0	1.666.667	3	0	0,00	4,17	4,17	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº3 Intersección Ruta Provincial Nº 6 - Construcción de Distinto Nivel (1)	0	1.666.667	3	0	0,00	4,17	4,17	0,00	0,00
					5	Ruta Nacional Nº 3 Ushuaia - Tolhuin (1)	0	700.748	3	0	0,00	2,78	2,78	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 3 Ushuaia - Tolhuin (1)	0	700.748	3	0	0,00	2,78	2,78	0,00	0,00
					6	Ruta Nacional Nº 178 Villa Eloisa - Ruta Provincial Nº 65 - Km. 146,47 - Km. 206,81 (1)	0	1.966.667	3	0	0,00	4,17	4,17	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 178 Villa Eloisa - Ruta Provincial Nº 65 - Km. 146,47 - Km. 206,81 (1)	0	1.966.667	3	0	0,00	4,17	4,17	0,00	0,00
					7	Ruta Nacional Nº 130 - Empalme Ruta Nacional Nº 14 - Empalme Ruta Provincial Nº20 - Cruce por Villa Elisa (1)	0	625.000	3	0	0,00	4,17	4,17	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 130 - Empalme Ruta Nacional Nº 14 - Empalme Ruta Provincial Nº20 - Cruce por Villa Elisa (1)	0	625.000	3	0	0,00	4,17	4,17	0,00	0,00
					8	Ruta Nacional Nº 86 Tramo Tartagal - Tonono (1)	0	2.161.489	3	0	0,00	4,17	4,17	0,00	0,00
					51	Vertiente Ruta Provincial Nº 54 Tonono - Km. 37 - Ruta Provincial Nº 54 Curva de Juan (1)	0	481.489	1	0	0,00	4,17	4,17	0,00	0,00
					52	Ruta Provincial Nº 54 Km. 37 -Curva de Juan - Misión La Paz (1)	0	1.680.000	2	0	0,00	4,17	4,17	0,00	0,00
					9	Ruta Nacional Nº 3 - San Miguel del Monte - Las Flores (1)	0	5.000.000	1	0	0,00	2,08	2,08	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 3 - San Miguel del Monte - Las Flores (1)	0	5.000.000	1	0	0,00	2,08	2,08	0,00	0,00
26						Sistema de Contratos de Recuperación y Mantenimiento CREMA I (Préstamo 4295)									
					1	Malla 113	0	0	2.198.185	2.198.183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					32	Malla 113	0	0	2.198.185	2.198.183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Malla 113	0	0	2.198.185	2.198.183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					35	Malla 114	42.227.529	1.695.789	1.695.789	1.258.517	92,23	0,26	0,26	1,76	3,76
					51	Malla 114	42.227.529	1.695.789	1.695.789	1.258.517	92,23	1,25	1,25	1,76	3,76

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
Al 30/09/2012

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2011	Crédito inicial 2012	Crédito Vigente al 30/09/2012	Devengado al 30/09/2012	Ejec. Física acum. al 2011	Programación Inicial 2012	Programado Vig. al 30/09/2012	Ejecutado 3º trim	Ejecutado al 30/09/2012 (anual)	
					41	Malla 211 (5)	41.302.580	523.333	6.708.960	2.757.488	(5)	1,38	1,38	3,05	7,62	
					51	Malla 211 (5)	41.302.580	523.333	6.708.960	2.757.488	(5)	1,38	1,38	3,05	7,62	
					46	Malla 506	52.008.798	100.000	100.000	0	98,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Malla 506	52.008.798	100.000	100.000	0	99,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					47	Malla 208	38.593.000	88.000	88.000	0	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Malla 208	38.593.000	88.000	88.000	0	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					54	Malla 111	40.752.910	56.000	56.000	0	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Malla 111	40.752.910	56.000	56.000	0	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					66	Malla 120	61.120.033	100.000	100.000	91.510	93,15	0,19	0,19	0,94	2,84	2,84
					51	Malla 120	61.120.033	100.000	100.000	91.510	94,15	3,12	3,12	0,94	2,84	2,84
2						CREMA II (Préstamo 4295)										
					24	Malla 131 - Ruta Nacional Nro. 40 S (5)	49.567.506	610.000	6.087.283	5.949.925	(5)	7,11	7,11	0,54	4,20	4,20
					51	Malla 131 - Ruta Nacional Nro. 40 S (5)	49.567.506	610.000	6.087.283	5.949.925	(5)	7,11	7,11	0,54	4,20	4,20
					37	Malla 338 - Rutas Nacionales Nros. 81 y 95	54.387.000	100.000	1	0	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Malla 338 - Rutas Nacionales Nros. 81 y 95	54.387.000	100.000	1	0	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					68	Ruta 35 Malla 116 A	46.175.012	100.000	1	0	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Ruta 35 Malla 116 A	46.175.012	100.000	1	0	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					69	Ruta 35 Malla 116 B (5)	55.312.710	358.222	1	0	(5)	0,31	0,31	0,55	1,90	1,90
					51	Ruta 35 Malla 116 B (5)	55.312.710	358.222	1	0	(5)	0,31	0,31	0,55	1,90	1,90
					70	Ruta 35 Malla 117 A	74.129.989	100.000	1	0	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Ruta 35 Malla 117 A	74.129.989	100.000	1	0	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					78	Rutas 60 y 157 Malla 408 A	43.023.909	405.556	1.865.911	1.710.417	98,85	1,15	1,15	0,00	0,71	0,71
					51	Rutas 60 y 157 Malla 408 A	43.023.909	405.556	1.865.911	1.710.417	95,54	4,46	4,46	0,00	0,71	0,71
					80	Ruta 60 Malla 408 C	56.687.612	31.333	1	0	99,19	1,20	1,20	0,00	0,73	0,73
					51	Ruta 60 Malla 408 C	56.687.612	31.333	1	0	99,19	1,20	1,20	0,00	0,73	0,73
					94	Malla 215 Ruta 33	44.444.228	100.000	95.658	95.657	98,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Malla 215 Ruta 33	44.444.228	100.000	95.658	95.657	98,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					95	Malla 216 A Ruta 33	43.736.000	100.000	1	0	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Malla 216 A Ruta 33	43.736.000	100.000	1	0	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					97	Malla 117 B (5)	51.116.147	797.333	4.835.850	1.695.915	(5)	7,93	7,93	1,57	9,35	9,35
					51	Malla 117 B (5)	51.116.147	797.333	4.835.850	1.695.915	(5)	7,93	7,93	1,57	9,35	9,35
					98	Malla 216 B Ruta 33	41.213.679	100.000	1	0	99,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Malla 216 B Ruta 33	41.213.679	100.000	1	0	99,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3						CREMA III (8º Préstamo "Gestión de Activos Viales")										
					1	Malla 209B - II	0	273.752	273.752	0	0,00	4,44	4,44	0,00	0,00	0,00
					51	Malla 209B - II	0	273.752	273.752	0	0,00	4,44	4,44	0,00	0,00	0,00
					3	Malla 513A	43.004.000	100.000	150.480	0	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Malla 513A	43.004.000	100.000	150.480	0	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					5	Malla 103- II	50.250.223	100.000	100.000	0	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Malla 103- II	50.250.223	100.000	100.000	0	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					6	Malla 113- II	0	3.107.714	1	0	0,00	13,33	13,33	0,00	0,00	0,00
					51	Malla 113- II	0	3.107.714	1	0	0,00	13,33	13,33	0,00	0,00	0,00
					7	Malla 301- II	48.775.392	434.444	3.028.619	2.816.730	96,17	1,20	1,20	0,66	2,61	2,61
					51	Malla 301- II	48.775.392	434.444	3.028.619	2.816.730	96,17	2,20	2,20	0,66	2,61	2,61
					8	Malla 129 (5)	46.517.086	230.222	1.065.823	0	(5)	2,94	2,94	1,27	3,51	3,51
					51	Malla 129 (5)	46.517.086	230.222	1.065.823	0	(5)	3,00	3,00	1,27	3,51	3,51
					9	Malla 205	192.580.383	17.832.000	518.119	0	83,59	9,12	9,12	0,26	0,97	0,97
					51	Malla 205	192.580.383	17.832.000	518.119	0	83,59	9,12	9,12	0,26	0,97	0,97
					10	Malla 330 (5)	110.585.853	2.178.222	2.178.222	1.964.700	(5)	1,36	1,36	2,71	7,55	7,55
					51	Malla 330 (5)	110.585.853	2.178.222	2.178.222	1.964.700	(5)	1,36	1,36	2,71	7,55	7,55
					11	Malla 332	65.641.000	36.000	36.000	0	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Malla 332	65.641.000	36.000	36.000	0	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					12	Malla 402B- II	58.838.999	290.889	690.400	690.400	96,21	0,22	0,22	0,00	0,00	0,00
					51	Malla 402B- II	58.838.999	290.889	690.400	690.400	97,21	1,17	1,17	0,00	0,00	0,00
					13	Malla 404- II	56.888.611	100.000	100.000	0	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Malla 404- II	56.888.611	100.000	100.000	0	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					14	Malla 407	53.287.160	955.778	2.810.832	0	94,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Malla 407	53.287.160	955.778	2.810.832	0	94,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					15	Malla 408D	47.860.828	100.000	173.975	0	96,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Malla 408D	47.860.828	100.000	173.975	0	96,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					16	Malla 513B (5)	51.842.325	59.111	7.212.092	6.911.643	(5)	1,15	1,15	1,49	6,21	6,21
					51	Malla 513B (5)	51.842.325	59.111	7.212.092	6.911.643	(5)	7,92	7,92	1,49	6,21	6,21
					17	Malla 101B- II	0	514.432	3	0	0,00	4,44	4,44	0,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
Al 30/09/2012

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2011	Crédito inicial 2012	Crédito Vigente al 30/09/2012	Devengado al 30/09/2012	Ejec. Física acum. al 2011	Programación Inicial 2012	Programado Vig. al 30/09/2012	Ejecutado 3º trim	Ejecutado al 30/09/2012 (anual)
					51	Malla 101B - II	0	514.432	3	0	0,00	4,44	4,44	0,00	0,00
					20	Malla 104 - II	41.002.709	465.556	4.664.330	4.664.329	94,58	0,59	0,59	1,57	4,19
					51	Malla 104 - II	41.002.709	465.556	4.664.330	4.664.329	94,58	0,88	0,88	1,57	4,19
					21	Malla 108A - II	49.479.000	100.000	100.000	0	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Malla 108A - II	49.479.000	100.000	100.000	0	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					22	Malla 109 - II	71.755.674	2.453.333	38.222.664	25.566.005	82,60	2,00	2,00	0,27	7,24
					51	Malla 109 - II	71.755.674	2.453.333	38.222.664	25.566.005	82,60	25,52	25,52	0,27	7,24
					23	Malla 207/304 - II	49.029.695	100.000	100.000	0	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Malla 207/304 - II	49.029.695	100.000	100.000	0	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					24	Malla 302 - II	51.960.378	1.312.667	4.353.412	2.192.034	91,10	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Malla 302 - II	51.960.378	1.312.667	4.353.412	2.192.034	91,10	0,00	0,00	0,00	0,00
					25	Malla 312 - II (5)	58.216.101	100.000	9.161.712	5.824.517	(5)	3,00	3,00	0,68	12,66
					51	Malla 312 - II (5)	58.216.101	100.000	9.161.712	5.824.517	(5)	3,00	3,00	0,68	12,66
					26	Malla 402A - II	48.013.840	40.444	1.515.447	1.515.446	98,61	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Malla 402A - II	48.013.840	40.444	1.515.447	1.515.446	98,61	0,00	0,00	0,00	0,00
					27	Malla 507	71.895.906	2.900.000	2.900.000	1.533.732	95,00	3,23	3,23	1,18	3,07
					51	Malla 507 - II	71.895.906	2.900.000	2.900.000	1.533.732	95,00	3,23	3,23	1,18	3,07
					28	Malla 105 - II	0	317.460	317.460	0	0,00	4,44	4,44	0,00	0,00
					51	Malla 105 - II	0	317.460	317.460	0	0,00	4,44	4,44	0,00	0,00
					29	Malla 123A (5)	74.531.089	1.424.813	1.608.527	714.901	(5)	1,93	1,93	0,70	2,14
					51	Malla 123A (5)	74.531.089	1.424.813	1.608.527	714.901	(5)	1,93	1,93	0,70	2,14
					30	Malla 133	55.955.815	13.089.610	29.291.672	29.291.670	52,05	44,70	44,70	0,66	6,37
					51	Malla 133	55.955.815	13.089.610	29.291.672	29.291.670	52,05	44,70	44,70	0,66	6,37
					31	Malla 209C	0	17.505.000	34.498.102	33.894.271	6,66	49,78	49,78	0,40	9,67
					51	Malla 209C	0	17.505.000	34.498.102	33.894.271	6,66	49,78	49,78	0,40	9,67
					32	Malla 212	0	1.100.769	1.100.769	0	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00
					51	Malla 212	0	1.100.769	1.100.769	0	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00
					33	Malla 230	0	1.284.595	1.284.595	0	0,00	8,89	8,89	0,00	0,00
					51	Malla 230	0	1.284.595	1.284.595	0	0,00	8,89	8,89	0,00	0,00
					34	Malla 431 (5)	149.234.435	407.273	39.927.411	36.385.373	(5)	0,15	0,15	0,95	2,89
					51	Malla 431 (5)	149.234.435	407.273	39.927.411	36.385.373	(5)	0,15	0,15	0,95	2,89
					35	Malla 437(5)	103.552.211	2.898.334	4.070.702	4.021.271	(5)	2,58	2,58	0,00	3,19
					51	Malla 437	103.552.211	2.898.334	4.070.702	4.021.271	(5)	2,58	2,58	0,00	3,19
					36	Malla 441	87.812.164	3.567.600	5.375.886	4.180.997	95,77	2,83	2,83	0,83	2,38
					51	Malla 441	87.812.164	3.567.600	5.375.886	4.180.997	95,77	2,83	2,83	0,83	2,38
					37	Malla 532	0	1.138.750	1.138.750	0	0,00	4,44	4,44	0,00	0,00
					51	Malla 532	0	1.138.750	1.138.750	0	0,00	4,44	4,44	0,00	0,00
					38	Malla 632	148.520.108	3.212.438	1.358.239	1.358.236	97,21	1,68	1,68	0,62	1,77
					51	Malla 632	148.520.108	3.212.438	1.358.239	1.358.236	97,21	1,68	1,68	0,62	1,77
					39	Malla 106 - II	106.998.444	11.569.500	3.953.240	2.114.609	84,84	4,09	4,09	0,95	2,75
					51	Malla 106 - II	106.998.444	11.569.500	3.953.240	2.114.609	84,84	12,44	12,44	0,95	2,75
					40	Malla 107A - II	69.102.538	15.342.769	30.332.869	27.612.198	74,21	9,72	9,72	0,69	13,29
					51	Malla 107A - II	69.102.538	15.342.769	30.332.869	27.612.198	74,21	9,72	9,72	0,69	13,29
					41	Malla 108B - II	148.776.763	10.105.643	9.097.862	6.611.450	86,11	6,89	6,89	0,85	4,20
					51	Malla 108B - II	148.776.763	10.105.643	9.097.862	6.611.450	86,11	6,89	6,89	0,85	4,20
					42	Malla 201A - II	0	547.314	3	0	0,00	4,44	4,44	0,00	0,00
					51	Malla 201A - II	0	547.314	3	0	0,00	4,44	4,44	0,00	0,00
					43	Malla 201B - II	0	508.603	3	0	0,00	4,44	4,44	0,00	0,00
					51	Malla 201B - II	0	508.603	3	0	0,00	4,44	4,44	0,00	0,00
					44	Malla 206 - II	152.040.178	11.891.454	3.458.899	1.961.198	90,99	4,66	4,66	0,79	2,30
					51	Malla 206 - II	152.040.178	11.891.454	3.458.899	1.961.198	90,99	4,66	4,66	0,79	2,30
					45	Malla 305 - II (5)	63.523.473	2.829.334	2.927.770	2.289.836	(5)	4,16	4,16	1,77	5,09
					51	Malla 305 - II (5)	63.523.473	2.829.334	2.927.770	2.289.836	(5)	4,16	4,16	1,77	5,09
					46	Malla 401B - II	110.250.591	13.441.800	25.361.859	18.377.696	79,27	6,84	6,84	0,46	9,94
					51	Malla 401B - II	110.250.591	13.441.800	25.361.859	18.377.696	79,27	6,84	6,84	0,46	9,94
					47	Malla 504 - II	260.042.176	7.902.545	11.122.699	8.122.697	96,09	3,19	3,19	0,84	2,47
					51	Malla 504 - II	260.042.176	7.902.545	11.122.699	8.122.697	96,09	3,19	3,19	0,84	2,47
					52	RN14 MALLA 539 CAMPO GRANDE EMP RP20	136.692.742	4.428.000	8.378.639	6.413.352	95,49	3,54	3,54	0,93	2,68
					48	Malla 505 - II	83.348.000	14.123.500	12.231.653	7.656.334	77,94	0,23	0,23	1,45	3,34
					51	Malla 505 - II	83.348.000	14.123.500	12.231.653	7.656.334	77,94	0,23	0,23	1,45	3,34
4						CREMA IV - FTN									
					1	Malla 130	0	693.473	3	0	0,00	17,78	17,78	0,00	0,00
					51	Malla 130	0	693.473	3	0	0,00	17,78	17,78	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
Al 30/09/2012

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2011	Crédito inicial 2012	Crédito Vigente al 30/09/2012	Devengado al 30/09/2012	Ejec. Física acum. al 2011	Programación Inicial 2012	Programado Vig. al 30/09/2012	Ejecutado 3º trim	Ejecutado al 30/09/2012 (anual)
				2		Malla 132	139.299.426	32.187.781	30.687.778	27.562.887	47,93	27,50	27,50	1,09	7,23
				51		Malla 132	139.299.426	32.187.781	30.687.778	27.562.887	47,93	27,50	27,50	1,09	7,23
			4			Malla 313A	68.050.572	2.537.739	4.737.471	3.809.346	95,29	4,24	4,24	1,25	3,53
				51		Malla 313A	68.050.572	2.537.739	4.737.471	3.809.346	95,29	4,24	4,24	1,25	3,53
			5			Malla 313B (5)	49.937.014	2.356.800	2.920.498	1.983.875	(5)	4,83	4,83	1,19	4,77
				51		Malla 313B (5)	49.937.014	2.356.800	2.920.498	1.983.875	(5)	4,83	4,83	1,19	4,77
			6			Malla 334	0	408.159	408.159	0	0,00	17,78	17,78	0,00	0,00
				51		Malla 334	0	408.159	408.159	0	0,00	17,78	17,78	0,00	0,00
			7			Malla 533 (5)	92.459.949	2.285.538	3.066.763	2.703.929	(5)	2,31	2,31	0,95	3,25
				51		Malla 533 (5)	92.459.949	2.285.538	3.066.763	2.703.929	(5)	2,31	2,31	0,95	3,25
			8			Malla 534 (5)	77.377.659	2.015.500	3.247.191	2.647.190	(5)	2,07	2,07	1,14	3,08
				51		Malla 534 (5)	77.377.659	2.015.500	3.247.191	2.647.190	(5)	2,07	2,07	1,14	3,08
			9			Malla 603 (5)	100.181.684	4.295.294	3.013.533	2.126.639	(5)	4,33	4,33	1,28	3,72
				51		Malla 603 (5)	100.181.684	4.295.294	3.013.533	2.126.639	(5)	4,33	4,33	1,28	3,72
			11			Malla 501 - II (5)	56.060.343	2.580.267	2.123.469	2.123.469	(5)	3,82	3,82	2,00	5,40
				51		Malla 501 - II (5)	56.060.343	2.580.267	2.123.469	2.123.469	(5)	3,82	3,82	2,00	5,40
			12			Malla 506 - II	0	740.432	3	0	0,00	4,44	4,44	0,00	0,00
				51		Malla 506 - II	0	740.432	3	0	0,00	4,44	4,44	0,00	0,00
			13			Malla 337	0	783.892	3	0	0,00	4,44	4,44	0,00	0,00
				51		Malla 337	0	783.892	3	0	0,00	4,44	4,44	0,00	0,00
			14			Malla 432	117.931.115	4.942.800	8.374.582	7.031.136	96,03	3,70	3,70	1,06	3,22
				51		Malla 432	117.931.115	4.942.800	8.374.582	7.031.136	96,03	3,70	3,70	1,06	3,22
			15			Malla 435	0	1.449.476	1.449.476	0	0,00	4,44	4,44	0,00	0,00
				51		Malla 435	0	1.449.476	1.449.476	0	0,00	4,44	4,44	0,00	0,00
			17			Malla 440	0	674.571	3	0	0,00	4,44	4,44	0,00	0,00
				51		Malla 440	0	674.571	3	0	0,00	4,44	4,44	0,00	0,00
			18			Malla 531	49.813.409	25.972.000	33.193.641	33.159.639	38,91	32,75	32,75	6,39	25,90
				51		Malla 531	49.813.409	25.972.000	33.193.641	33.159.639	38,91	32,75	32,75	6,39	25,90
			19			Malla 535	0	728.254	3	0	0,00	4,44	4,44	0,00	0,00
				51		Malla 535	0	728.254	3	0	0,00	4,44	4,44	0,00	0,00
			20			Malla 101A - II	0	380.952	380.952	0	0,00	4,44	4,44	0,00	0,00
				51		Malla 101A - II	0	380.952	380.952	0	0,00	4,44	4,44	0,00	0,00
			21			Malla 107B - II	140.617.339	11.359.333	5.429.110	3.514.568	91,79	9,19	9,19	0,54	1,52
				51		Malla 107B - II	140.617.339	11.359.333	5.429.110	3.514.568	91,79	9,19	9,19	0,54	1,52
			22			Malla 111 - II	21.333.711	10.350.684	11.663.215	4.203.290	38,32	31,61	31,61	0,90	4,27
				51		Malla 111 - II	21.333.711	10.350.684	11.663.215	4.203.290	38,32	31,61	31,61	0,90	4,27
			23			Malla 120 - II	0	589.435	3	0	0,00	17,78	17,78	7,40	7,40
				51		Malla 120 - II	0	589.435	3	0	0,00	17,78	17,78	7,40	7,40
			25			Malla 208 - II	136.594.070	15.037.235	25.468.463	23.699.983	80,60	10,08	10,08	0,81	12,66
				51		Malla 208 - II	136.594.070	15.037.235	25.468.463	23.699.983	80,60	10,08	10,08	0,81	12,66
			26			Malla 209A - II	0	444.444	444.444	0	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00
				51		Malla 209A - II	0	444.444	444.444	0	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00
			27			Malla 135	0	794.286	3	0	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00
				51		Malla 135	0	794.286	3	0	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00
			28			Malla 136	0	941.390	3	0	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00
				51		Malla 136	0	941.390	3	0	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00
			29			Malla 309 - II (5)	82.620.776	2.073.500	2.941.195	2.630.032	(5)	1,80	1,80	1,02	3,13
				51		Malla 309 - II (5)	82.620.776	2.073.500	2.941.195	2.630.032	(5)	1,80	1,80	1,02	3,13
			30			Malla 401A - II	49.812.923	16.452.759	43.333.827	43.284.590	49,79	28,43	28,43	13,25	38,06
				51		Malla 401A - II	49.812.923	16.452.759	43.333.827	43.284.590	49,79	28,43	28,43	13,25	38,06
			31			Malla 405A - II	171.013.995	5.879.250	5.879.250	4.566.181	96,85	3,36	3,36	0,58	1,82
				51		Malla 405A - II	171.013.995	5.879.250	5.879.250	4.566.181	96,85	3,36	3,36	0,58	1,82
			32			Malla 406 - II	91.073.352	36.256.320	36.999.288	36.999.286	70,42	19,64	19,64	0,70	2,08
				51		Malla 406 - II	91.073.352	36.256.320	36.999.288	36.999.286	70,42	19,64	19,64	0,70	2,08
			33			Malla 502 - II	164.125.450	12.570.500	3.498.055	3.031.205	87,54	7,74	7,74	0,88	2,50
				51		Malla 502 - II	164.125.450	12.570.500	3.498.055	3.031.205	87,54	7,74	7,74	0,88	2,50
			34			Malla 503 - II	34.358.227	16.757.834	21.743.404	21.743.401	9,30	48,37	48,37	3,64	10,55
				51		Malla 503 - II	34.358.227	16.757.834	21.743.404	21.743.401	9,30	48,37	48,37	3,64	10,55
			35			Malla 510 - II	12.218.887	9.922.305	22.350.228	14.871.400	12,38	48,04	48,04	16,33	38,02
				51		Malla 510 - II	12.218.887	9.922.305	22.350.228	14.871.400	12,38	48,04	48,04	16,33	38,02
			36			Malla 211	0	775.670	3	0	0,00	17,78	17,78	0,00	0,00
				51		Malla 211	0	775.670	3	0	0,00	17,78	17,78	0,00	0,00
			37			Malla 536 - I	116.085.562	3.132.522	6.481.005	770.851	96,51	0,85	0,85	0,67	2,01

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
Al 30/09/2012

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2011	Crédito inicial 2012	Crédito Vigente al 30/09/2012	Devengado al 30/09/2012	Ejec. Física acum. al 2011	Programación Inicial 2012	Programado Vig. al 30/09/2012	Ejecutado 3º trim	Ejecutado al 30/09/2012 (anual)
					51	Malla 536 - I	116.085.562	3.132.522	6.481.005	770.851	96,51	0,85	0,85	0,67	2,01
					38	Malla 537 - I	0	666.667	3	0	0,00	8,89	8,89	0,00	0,00
					51	Malla 537 - I	0	666.667	3	0	0,00	8,89	8,89	0,00	0,00
					39	Malla 630 - I	0	774.679	3	0	0,00	17,78	17,78	0,00	0,00
					51	Malla 630 - I	0	774.679	3	0	0,00	17,78	17,78	0,00	0,00
					41	Malla 233 - II	0	440.343	440.343	0	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00
					51	Malla 233 - II	0	440.343	440.343	0	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00
					42	Malla 303 (5)	65.758.908	53.867	249.670	0	(5)	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Malla 303 (5)	65.758.908	53.867	249.670	0	(5)	0,00	0,00	0,00	0,00
					43	Malla 336 - I	0	356.660	356.660	0	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00
					51	Malla 336 - I	0	356.660	356.660	0	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00
					44	Malla 331 - I	0	444.686	444.686	0	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00
					51	Malla 331 - I	0	444.686	444.686	0	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00
					45	Malla 114	0	801.943	3	0	0,00	13,33	13,33	0,00	0,00
					51	Malla 114	0	801.943	3	0	0,00	13,33	13,33	0,00	0,00
					46	Malla 140 - I	76.473.601	31.192.755	58.916.779	49.164.525	54,79	23,57	23,57	13,85	39,76
					51	Malla 140 - I	76.473.601	31.192.755	58.916.779	49.164.525	54,79	23,57	23,57	13,85	39,76
					48	Malla 634	0	1.139.613	3	0	0,00	13,33	13,33	0,00	0,00
					51	Malla 634	0	1.139.613	3	0	0,00	13,33	13,33	0,00	0,00
					51	Malla 115	0	390.743	390.743	0	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00
					51	Malla 115	0	390.743	390.743	0	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00
					52	Malla 311	60.351.378	31.990.800	2.250.323	681.118	52,64	45,29	45,29	1,61	4,82
					51	Malla 311	60.351.378	31.990.800	2.250.323	681.118	52,64	45,29	45,29	1,61	4,82
					53	Malla 403	18.009.186	27.514.055	31.649.397	27.754.543	1,94	52,30	52,30	4,91	20,62
					51	Malla 403	18.009.186	27.514.055	31.649.397	27.754.543	1,94	52,30	52,30	4,91	20,62
					54	Malla 308	17.129.534	18.255.884	23.243.887	23.243.887	0,00	53,33	53,33	0,74	14,83
					51	Malla 308	17.129.534	18.255.884	23.243.887	23.243.887	0,00	53,33	53,33	0,74	14,83
					56	Malla 513 C (5)	50.035.212	1.264.000	1.574.437	1.102.105	(5)	2,20	2,20	1,00	2,86
					51	Malla 513 C (5)	50.035.212	1.264.000	1.574.437	1.102.105	(5)	2,20	2,20	1,00	2,86
					60	Malla 434	106.715.063	37.169.684	15.448.138	12.348.138	69,17	30,75	30,75	4,30	5,76
					51	Malla 434	106.715.063	37.169.684	15.448.138	12.348.138	69,17	30,75	30,75	4,30	5,76
					61	Malla 307	83.526.807	3.138.800	3.138.800	2.197.077	93,94	3,54	3,54	1,12	3,36
					51	Malla 307	83.526.807	3.138.800	3.138.800	2.197.077	93,94	3,54	3,54	1,12	3,36
					66	Malla 314	18.328.739	10.483.163	27.608.812	22.617.224	10,50	48,84	48,84	1,43	35,31
					51	Malla 314	18.328.739	10.483.163	27.608.812	22.617.224	10,50	48,84	48,84	1,43	35,31
					69	Malla 306	0	380.952	380.952	0	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00
					51	Malla 306	0	380.952	380.952	0	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00
					70	Malla 339	0	380.952	380.952	0	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00
					51	Malla 339	0	380.952	380.952	0	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00
					71	Malla 635	0	973.721	3	0	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00
					51	Malla 635	0	973.721	3	0	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00
					72	Malla 137	0	665.390	3	0	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00
					51	Malla 137	0	665.390	3	0	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00
					73	Malla 234 (5)	122.350.800	2.634.947	3.217.068	2.019.300	(5)	1,44	1,44	0,70	2,12
					51	Malla 234 (5)	122.350.800	2.634.947	3.217.068	2.019.300	(5)	1,44	1,44	0,70	2,12
					74	R. 95 - Malla 508	10.779.119	16.468.067	14.058.640	13.381.467	0,00	17,78	17,78	5,79	23,32
					51	R. 95 - Malla 508	10.779.119	16.468.067	14.058.640	13.381.467	0,00	17,78	17,78	5,79	23,32
					76	R. 251-3 - Malla 139	0	761.905	3	0	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00
					51	R. 251-3 - Malla 139	0	761.905	3	0	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00
					77	Malla 409 A	0	952.381	3	0	0,00	13,33	13,33	0,00	0,00
					51	Malla 409 A	0	952.381	3	0	0,00	13,33	13,33	0,00	0,00
					78	R.9-11-33-34-A012 - Malla 202 B - Santa Fe	13.477.706	19.021.220	46.963.085	46.963.084	9,11	48,47	48,47	9,31	30,77
					51	R.9-11-33-34-A012 - Malla 202 B - Santa Fe	13.477.706	19.021.220	46.963.085	46.963.084	9,11	48,47	48,47	9,31	30,77
					79	R. A007-168-Malla 232 - Santa fe	0	380.952	380.952	0	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00
					51	R. A007-168-Malla 232 - Santa fe	0	380.952	380.952	0	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00
					80	Malla 235	0	517.410	3	0	0,00	4,44	4,44	0,00	0,00
					51	Malla 235	0	517.410	3	0	0,00	4,44	4,44	0,00	0,00
					81	Malla 540	0	915.086	3	0	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00
					51	Malla 540	0	915.086	3	0	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00
					82	Malla 439	0	521.600	3	0	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00
					51	Malla 439	0	521.600	3	0	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00
					83	Malla 541	0	496.337	3	0	0,00	13,33	13,33	0,00	0,00
					51	Malla 541	0	496.337	3	0	0,00	13,33	13,33	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
Al 30/09/2012

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2011	Crédito inicial 2012	Crédito Vigente al 30/09/2012	Devengado al 30/09/2012	Ejec. Física acum. al 2011	Programación Inicial 2012	Programado Vig. al 30/09/2012	Ejecutado 3º trim	Ejecutado al 30/09/2012 (anual)
					84	Malla 408 D - Tucumán - Santiago del Estero	0	731.200	3	0	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00
					51	Malla 408 D - Tucumán - Santiago del Estero	0	731.200	3	0	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00
					85	Malla 402 - A	0	552.343	3	0	0,00	31,11	31,11	0,00	0,00
					51	Malla 402 - A	0	552.343	3	0	0,00	31,11	31,11	0,00	0,00
					86	Malla 402 - B	0	690.800	3	0	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00
					51	Malla 402 - B	0	690.800	3	0	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00
					87	Malla 407	0	868.114	3	0	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00
					51	Malla 407	0	868.114	3	0	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00
					88	Malla 302	0	1.635.086	3	0	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00
					51	Malla 302	0	1.635.086	3	0	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00
					90	Malla 129	0	739.200	3	0	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00
					51	Malla 129	0	739.200	3	0	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00
					91	Malla 301	0	1.347.371	3	0	0,00	8,89	8,89	0,00	0,00
					51	Malla 301	0	1.347.371	3	0	0,00	8,89	8,89	0,00	0,00
					92	Malla103	0	935.886	3	0	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00
					51	Malla103	0	935.886	3	0	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00
					93	Malla 108 A	0	839.657	3	0	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00
					51	Malla 108 A	0	839.657	3	0	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00
					94	Malla 123 B	0	829.886	3	0	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00
					51	Malla 123 B	0	829.886	3	0	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00
					95	Malla 109	0	1.141.200	3	0	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00
					51	Malla 109	0	1.141.200	3	0	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00
					96	Malla 131	0	1.077.200	3	0	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00
					51	Malla 131	0	1.077.200	3	0	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00
					97	Malla 207/304	0	703.086	3	0	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00
					51	Malla 207/304	0	703.086	3	0	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00
					98	Malla 104	0	734.229	3	0	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00
					51	Malla 104	0	734.229	3	0	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00
5						CREMA V									
					1	Malla 340	0	698.571	3	0	0,00	8,89	8,89	0,00	0,00
					51	Malla 340	0	698.571	3	0	0,00	8,89	8,89	0,00	0,00
					2	Malla 116 B	0	651.257	3	0	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00
					51	Malla 116 B	0	651.257	3	0	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00
					3	Malla 117 A	0	636.000	3	0	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00
					51	Malla 117 A	0	636.000	3	0	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00
					4	Malla 404	0	850.686	3	0	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00
					51	Malla 404	0	850.686	3	0	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00
					5	Malla 338	0	1.377.086	3	0	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00
					51	Malla 338	0	1.377.086	3	0	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00
					6	Malla 542	0	3.431.571	1	0	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00
					51	Malla 542	0	3.431.571	1	0	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00
					7	Malla 509	0	867.371	3	0	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00
					51	Malla 509	0	867.371	3	0	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00
					8	Malla 513 B	0	571.029	3	0	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00
					51	Malla 513 B	0	571.029	3	0	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00
					9	Malla 102 A	0	780.952	3	0	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00
					51	Malla 102 A	0	780.952	3	0	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00
					10	Malla 102 B	0	1.314.286	3	0	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00
					51	Malla 102 B	0	1.314.286	3	0	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00
					11	Malla 408 A	0	654.743	3	0	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00
					51	Malla 408 A	0	654.743	3	0	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00
					12	Malla 408 B	0	952.629	3	0	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00
					51	Malla 408 B	0	952.629	3	0	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00
					13	Malla 408 C	0	982.400	3	0	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00
					51	Malla 408 C	0	982.400	3	0	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00
					14	Malla 215	0	395.543	395.543	0	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00
					51	Malla 215	0	395.543	395.543	0	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00
					15	Malla 216 - A	0	415.714	415.714	0	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00
					51	Malla 216 - A	0	415.714	415.714	0	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00
					16	Malla 216 - B	0	410.857	410.857	0	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00
					51	Malla 216 - B	0	410.857	410.857	0	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00
					18	Malla 312	0	1.253.029	3	0	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00
					51	Malla 312	0	1.253.029	3	0	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
Al 30/09/2012

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2011	Crédito inicial 2012	Crédito Vigente al 30/09/2012	Devengado al 30/09/2012	Ejec. Física acum. al 2011	Programación Inicial 2012	Programado Vig. al 30/09/2012	Ejecutado 3º trim	Ejecutado al 30/09/2012 (anual)
					19	Malla 117B	0	1.221.917	3	0	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00
					51	Malla 117B	0	1.221.917	3	0	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00
					22	Malla 341	0	761.905	3	0	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00
					51	Malla 341	0	761.905	3	0	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00
					23	Malla 601 - Ruta N° 3	0	634.921	3	0	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00
					51	Malla 601 - Ruta N° 3	0	634.921	3	0	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00
					24	Malla 602 - Ruta N° 3	0	634.921	3	0	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00
					51	Malla 602 - Ruta N° 3	0	634.921	3	0	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00
					25	Malla 543 - Ruta N° 12- Límite con Entre Ríos - Empalme Ruta Provincial N° 25	0	634.921	3	0	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00
					51	Malla 543 - Ruta N° 12- Límite con Entre Ríos - Empalme Ruta Provincial N° 25	0	634.921	3	0	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00
					26	Malla 303 - Ruta N° 38 - y Ruta N° 75 - Empalme Ruta Nacional N° 74 (Patquía) - Límite con Catamarca / La Rioja -Aminga	0	634.921	3	0	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00
					51	Malla 303 - Ruta N° 38 - y Ruta N° 75 - Empalme Ruta Nacional N° 74 (Patquía) - Límite con Catamarca / La Rioja -Aminga	0	634.921	3	0	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00
					27	Malla 441 (1)	0	251.619	251.619	0	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00
					51	Malla 441 (1)	0	251.619	251.619	0	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00
					28	Malla 536 (1)	0	336.724	336.724	0	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00
					51	Malla 536 (1)	0	336.724	336.724	0	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00
					29	Malla 632 (1)	0	608.076	3	0	0,00	4,44	4,44	0,00	0,00
					51	Malla 632 (1)	0	608.076	3	0	0,00	4,44	4,44	0,00	0,00
					30	Malla 107 B (1)	0	603.175	3	0	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00
					51	Malla 107 B (1)	0	603.175	3	0	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00
					31	Malla 236 (1)	0	748.610	3	0	0,00	8,89	8,89	0,00	0,00
					51	Malla 236 (1)	0	748.610	3	0	0,00	8,89	8,89	0,00	0,00
					32	Malla 501 (1)	0	549.829	3	0	0,00	13,33	13,33	0,00	0,00
					51	Malla 501 (1)	0	549.829	3	0	0,00	13,33	13,33	0,00	0,00
					33	Malla 534 (1)	0	387.010	387.010	0	0,00	13,33	13,33	0,00	0,00
					51	Malla 534 (1)	0	387.010	387.010	0	0,00	13,33	13,33	0,00	0,00
					34	Malla 507 (1)	0	412.114	412.114	0	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00
					51	Malla 507 (1)	0	412.114	412.114	0	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00
					35	Malla 502 (1)	0	558.819	3	0	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00
					51	Malla 502 (1)	0	558.819	3	0	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00
					36	Malla 513 C (1)	0	320.000	320.000	0	0,00	13,33	13,33	0,00	0,00
					51	Malla 513 C (1)	0	320.000	320.000	0	0,00	13,33	13,33	0,00	0,00
					37	Malla 533 (1)	0	334.286	334.286	0	0,00	8,89	8,89	0,00	0,00
					51	Malla 533 (1)	0	334.286	334.286	0	0,00	8,89	8,89	0,00	0,00
					38	Malla 533 (1)	0	691.086	3	0	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00
					51	Malla 505 (1)	0	691.086	3	0	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00
					39	Malla 505 (1)	0	761.905	3	0	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00
					51	Malla 432 (1)	0	761.905	3	0	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00
					40	Malla 309 (1)	0	761.905	3	0	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00
					51	Malla 309 (1)	0	761.905	3	0	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00
					41	Malla 311 (1)	0	761.905	3	0	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00
					51	Malla 311 (1)	0	761.905	3	0	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00
					42	Malla 311 (1)	0	693.524	3	0	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
					51	Malla 311 (1)	0	693.524	3	0	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
					43	Malla 313 B (1)	0	555.390	3	0	0,00	4,44	4,44	0,00	0,00
					51	Malla 313 B (1)	0	555.390	3	0	0,00	4,44	4,44	0,00	0,00
					44	Malla 313 A (1)	0	430.895	430.895	0	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00
					51	Malla 313 A (1)	0	430.895	430.895	0	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00
					45	Malla 504 (1)	0	479.886	3	0	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00
					51	Malla 504 (1)	0	479.886	3	0	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00
					46	Malla 133 (1)	0	471.390	3	0	0,00	4,44	4,44	0,00	0,00
					51	Malla 133 (1)	0	471.390	3	0	0,00	4,44	4,44	0,00	0,00
					47	Malla 106 (1)	0	742.857	3	0	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00
					51	Malla 106 (1)	0	742.857	3	0	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00
					48	Malla 123 A (1)	0	430.781	430.781	0	0,00	4,44	4,44	0,00	0,00
					51	Malla 123 A (1)	0	430.781	430.781	0	0,00	4,44	4,44	0,00	0,00
					49	Malla 434 (1)	0	606.819	3	0	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00
					51	Malla 434 (1)	0	606.819	3	0	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00
					50	Malla 305 (1)	0	802.857	3	0	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00
					51	Malla 305 (1)	0	802.857	3	0	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00
					51	Malla 431 (1)	0	730.159	3	0	0,00	22,22	22,22	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
Al 30/09/2012

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2011	Crédito inicial 2012	Crédito Vigente al 30/09/2012	Devengado al 30/09/2012	Ejec. Física acum. al 2011	Programación Inicial 2012	Programado Vig. al 30/09/2012	Ejecutado 3º trim	Ejecutado al 30/09/2012 (anual)
					51	Malla 431 (1)	0	730.159	3	0	0,00	22,22	22,22	0,00	0,00
					52	Malla 603 (1)	0	681.829	3	0	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00
					51	Malla 603 (1)	0	681.829	3	0	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00
					53	Malla 437 (1)	0	554.971	3	0	0,00	4,44	4,44	0,00	0,00
					51	Malla 437 (1)	0	554.971	3	0	0,00	4,44	4,44	0,00	0,00
					54	Malla 512 (1)	0	761.905	3	0	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00
					51	Malla 512 (1)	0	761.905	3	0	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00
					27	Contratos de Obra, Mantenimiento y Gestión - COMAGE									
					1	Ruta Nacional Nº 11 - A011 - Contrato OMG Ruta Nacional Nº 11 Resistencia - Límite con Paraguay (1)	0	2.962.963	3	0	0,00	4,17	4,17	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 11 - A011 - Contrato OMG Ruta Nacional Nº 11 Resistencia - Límite con Paraguay (1)	0	2.962.963	3	0	0,00	4,17	4,17	0,00	0,00
					2	Ruta Nacional Nº 33 - Contrato OMG Ruta Nacional Nº 33 Bahía Blanca - Empalme Ruta Nacional Nº 5 (1)	0	2.962.963	3	0	0,00	4,17	4,17	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 33 - Contrato OMG Ruta Nacional Nº 33 Bahía Blanca - Empalme Ruta Nacional Nº 5 (1)	0	2.962.963	3	0	0,00	4,17	4,17	0,00	0,00
					37	Infraestructura en Concesiones Viales									
					4	Aumento de Capacidad en Corred Viales Pcia. Bs.As.III	158.896.086	21.427.862	8.095.638	6.907.634	74,47	18,05	18,05	4,97	5,78
					51	Autovía Mar del Plata - Balcarce 2º tramo RN Nº 226 Km 31,7 - Km 64,686Provincia de Buenos Aires	158.896.086	21.427.862	8.095.638	6.907.634	74,47	18,05	18,05	4,97	5,78
					5	Seguridad en Concesiones. Viales en Pcia.de Bs.As. II	4.727.000	100.000	100.000	0	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Mejora en Travesía Urbana RN Nº 205 Km 65.800 - Km 67.300 Cañuelas -Provincia de Buenos Aires	4.727.000	100.000	100.000	0	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					6	Seguridad en Concesiones Viales en Pcia.de Bs.As. III	5.742.000	79.000	79.000	0	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					52	Adecuación Urbana RN Nº 188 Km. 155,866 - 160,146 - Junín (Prov. de Buenos Aires)	5.742.000	79.000	79.000	0	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					8	Aumento de Capacidad en Concesiones Viales Pcia. Bs.As. IV	146.500.354	16.805.381	2.927.675	2.691.241	76,61	26,00	26,00	0,06	0,72
					51	Autopista Luján-Mercedes Sección I RN Nº 5 Km 67.479 - Km 73.495 - Pcia. de Buenos Aires	51.270.635	3.977.690	1.839.752	1.811.234	83,43	14,40	14,40	0,21	2,48
					52	Autopista Luján-Mercedes Sección III RN Nº5 Km 85.78 - Km 96.65 Provincia de Buenos Aires	95.229.719	12.827.691	1.087.923	880.008	74,02	27,00	27,00	0,00	0,00
					9	Aumento de Capacidad en Concesiones Viales Pcia. Bs.As. V	197.595.360	1.191.787	3.295.029	3.295.027	97,19	2,83	2,83	0,00	0,00
					51	Ampliación Tercer Carril RN Nº9 Km 72.60 - Km 85.20 Campana - Zárate Provincia de Buenos Aires	197.595.360	1.191.787	3.295.029	3.295.027	98,19	2,83	2,83	0,00	0,00
					10	Seguridad en Concesiones Viales en Pcia.de Santa Fe I	11.919.091	99.986	99.986	0	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					52	Mejoras en travesía urbana RN Nº 11 - Km 787,23 Reconquista (Santa Fe)	11.919.091	99.986	99.986	0	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					12	Aumento de Capacidad en Concesiones Viales Pcia. Córdoba I	44.042.000	100.000	3.249.301	3.249.300	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	ADECUACIÓN DE CIRCUNVALACIÓN DE LA CIUDAD DE RÍO CUARTO ¿ PROV. DE CÓRDOBA RN Nº AOO5 ¿ (KM. 0,00 ¿ KM 11,32)	44.042.000	100.000	3.249.301	3.249.300	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					13	Seguridad en Concesiones Viales en Pcia.de Santa Fe II (1)	0	0	260.432	260.430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					52	Mejora de Acceso a Ceres y Construcción de Colectoras RN Nº 34 KM 386,300 - KM 390,400 (Prov. de Santa Fé) (1)	0	0	260.432	260.430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					14	Seguridad en Corredores Viales I	0	1.517.906	3.000.212	3.000.211	0,00	83,96	83,96	6,34	20,34
					61	Construcción de Canal de Desagües PluvialesRN Nº 3 km 555,90 ¿ Localidad de Aparicio Coronel Dorrego ¿ Provincia de Buenos Aires	0	360.000	360.000	0	0,00	16,67	16,67	0,00	0,00
					79	Mejora de accesos canalizados: RN Nº 38 Km 67,65 La Cumbre; RN Nº 38 Km 75,39 San Esteban Los Cocos; RN Nº 38 Km 82,92	0	1.157.906	2.640.212	3.000.211	0,00	85,49	85,49	6,48	20,80
					17	Construcción Pasarela Peatonal Ruta Nacional Nº 5 Km. 74,18 - Jáuregui	406.003	50.000	50.000	0	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					55	Construcción Pasarela Peatonal Ruta Nacional Nº 5 Km. 74,18 - Jáuregui	406.003	50.000	50.000	0	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					21	Obras de Seguridad en Corredores Viales en Pcia. Bs.As.	263.655	50.345	50.345	0	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Pasarela Peatonal RN Nº 8 Km. 78 - Exaltación de la Cruz (Buenos Aires)	263.655	50.345	50.345	0	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					24	Aumento de Capacidad en C.Viales en Pcia..de Salta I	47.954.434	100.000	100.000	0	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Constr. Multitrocha RN9 Km1547-1555 Cabeza de Buey - Salta	47.954.434	100.000	100.000	0	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					29	Constr. Bicisenda RN 12 Km. 1.023,87 Riachuelo - Corrientes	7.345.367	99.633	99.633	0	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Pavimentación de banquetas RN Nº 12 Tramo: Km 1.017,85 - Km 1.030,00. Riachuelo - Prov. de Corrientes	7.345.367	99.633	99.633	0	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					30	Obras Menores en Concesiones Viales	8.607.133	661.239	661.239	587.771	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					53	Mejoras de accesos e iluminación en RN Nº 7 Carmen de Areco Km 139,24 - San Andrés de Giles Tramo: Km 101,81 - Km 103,25 -	0	61.545	61.545	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					54	Mejora Intersec. RN 11-Calle Sgto.Cabral-San Lorenzo -S. Fe	3.448.000	99.636	99.636	587.771	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					61	Rotonda e Iluminación de Acceso por Av. Piazza RN Nº 3 KM 298 Azul Provincia de Buenos Aires	5.159.133	500.058	500.058	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					35	C.3ºTr.RN12 Km1370,038-1594,400 Pcia de Misiones	164.200.058	100.000	1.954.009	1.954.009	94,48	0,00	0,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
Al 30/09/2012

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2011	Crédito inicial 2012	Crédito Vigente al 30/09/2012	Devengado al 30/09/2012	Ejec. Física acum. al 2011	Programación Inicial 2012	Programado Vig. al 30/09/2012	Ejecutado 3º trim	Ejecutado al 30/09/2012 (anual)
					51	CONSTRUCCIÓN TERCERAS TROCHAS RN N° 12 - Km 1370.038 - Km 1594.400 Provincia de Misiones	164.200.058	100.000	1.954.009	1.954.009	95,48	0,00	0,00	0,00	0,00
					37	Seguridad en Concesiones Viales en Provincia La Pampa I (1)	0	0	3	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Readecuación del Acceso a la planta urbana RN N° 5 Km 605.03 - Km 606.65 Santa Rosa (La Pampa) (1)	0	0	3	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					38	Aumento de Capacidad en Corredores Viales-Pcia Mendoza I	129.820.000	100.000	100.000	0	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Doble vía Santa Rosa - Grai. San Martín RN N° 7 KM. 965.51 - KM. 998.80 (Mendoza)	129.820.000	100.000	100.000	0	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					39	Autop. Luján - Mercedes Etapal, Sección II, Jáuregui Pje	0	278.585	278.585	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Autopista Luján - Mercedes Etapa I Sección II Jáuregui R. N. N° 5 KM. 72,420 - Peaje Olivera RN N° 5 KM. 85, 680	0	278.585	278.585	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					67	Seguridad en Corredores Viales-Tucuman III	4.026.000	100.000	100.000	0	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Pavimentación de Calle Colectora, Iluminación y construcción de Pasarelas Peatonales RN N° 9 Las Talitas - Provincia de Tucumán	4.026.000	100.000	100.000	0	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					69	Construcción en RN 188 y RN 33 Santa Fe	6.659.000	200.000	200.000	0	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Inter.Canalizada RN188-Const.Bicisenda Ameghino-Pcia de BsAs	4.517.000	100.000	100.000	0	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					53	Mejoras en Travesías Urbanas Venado Tuerto RN N° 8 Km 365,4 - Km 369 Murphy RN N° 33 Km 710,84 - Provincia de Santa Fé	2.142.000	100.000	100.000	0	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					71	Construcción en Autopista Richieri Buenos Aires	0	222.222	222.222	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					52	Autopista Ezeiza Cañuelas - Variante Cañuelas	0	222.222	222.222	0	0,00	37,50	37,50	0,00	0,00
					72	Mejora en Corredor Vial 29 (5)	50.894.000	285.794	13.220.535	7.594.237	(5)	60,50	60,50	3,11	18,87
					51	Variante RN N° 22 y obras de vinculación al 3º Puente: Sección RN N° 151 - RP N° 7. Provincias de Neuquén y Río Negro (5)	50.894.000	285.794	13.220.535	7.594.237	(5)	60,50	60,50	3,11	18,87
					74	Autovía RN226-RP 51 Av. Carlos Pellegrini Olavarría Bs As	74.025.468	100.000	1.635.542	1.635.540	83,39	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Autovía RN N° 226 y Rotonda en intersección con Calle RivadaviaTramo: RP N° 76 - Calle Pellegrini Olavarría	74.025.468	100.000	1.635.542	1.635.540	84,39	0,00	0,00	0,00	0,00
					76	Obras de Protección contra Erosión en Corredores Viales	0	429.833	429.833	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Obras de Protección contra la erosión hídrica y saneamiento R.N. N° 9 - Km 1429.75 a Km 1446.50 y R.N.N° 34	0	429.833	429.833	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
					78	Obras de Seguridad Vial en Pcia. de Entre Ríos	25.240.750	100.451	100.451	0	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Acc. a Gualaguaychú RN14 Entre Ríos	25.240.750	100.451	100.451	0	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					80	Mejora Inter. RN188 y RN33 G. Villegas - Pcia de Bs As	0	575.111	3	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
					51	Mejora intersección RN N° 188 (Km 360.785) con RN N°33. Obra / Ubicación: General Villegas. Prov. de Buenos Aires	0	575.111	3	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
					81	Obras de Seguridad Vial en Pcia. de Bs As III	8.093.123	100.000	100.000	0	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					52	Mejora Inter. y Colectora RN 5 km 208-211 Bragado-Bs.As.	8.093.123	100.000	100.000	0	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					85	Autopista Mesopotámica - Tramo Ceibas-Gualaguaychú-Pcia.Entr	231.563.529	100.000	100.000	0	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Autopista Mesopotámica - Tramo Ceibas-Gualaguaychú-Pcia.Entr	231.563.529	100.000	100.000	0	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					86	Ruta Nacional 5 - Chivilcoy- Provincia de Buenos Aires	5.042.000	100.000	100.000	0	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Autovía Ruta Nacional 5 Mercedes - Chivilcoy-Provincia de Bu	5.042.000	100.000	100.000	0	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					87	Elaboracion Proyecto Ribereña	0	2.142.857	3	0	0,00	42,86	42,86	0,00	0,00
					51	Autopista Ribereña-Ciudad de Buenos Aires	0	2.142.857	3	0	0,00	42,86	42,86	0,00	0,00
					89	Ruta Nacional N36 Tramo - Rio IV	24.620.986	35.874.056	5.085.869	0	34,48	65,21	65,21	0,00	0,00
					51	Mejora RN N° 36. Sección Variante Perilago Almafuerte - Provincia de Córdoba	24.620.986	35.874.056	5.085.869	0	34,48	65,21	65,21	0,00	0,00
					96	PAVIMENTACION URBANA Y REPAVIMENTACION RNNº 22 RIO NEGRO	13.973.045	100.000	137.377	137.376	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Pavimentación urbana y Repavimentación RN N° 22 Km 1212,40 ¿ Km 1215,83 - Cipolletti ¿ Provincia de Río Negro	13.973.045	100.000	137.377	137.376	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					97	Construcción de rotonda RN N° 38 Km 120,20 Acceso a Cruz del Eje	5.989.706	2.022.667	4.153.178	1.007.716	43,92	58,01	58,01	5,97	23,43
					51	Construcción de rotonda RN N° 38 Km 120,20 Acceso a Cruz del Eje;Construcción pasarela peatonal RN N° 38 Km 92,78	5.989.706	2.022.667	4.153.178	1.007.716	43,92	58,01	58,01	5,97	23,43
					98	Inters Rotac RN 205 y Acceso a Roque Perez, Pcia Bs As	10.836.000	100.000	100.000	0	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Intersección Rotacional en RN N° 205 y Acceso a Roque Pérez. RN N° 205, Km 132,700 - Km 134,700. Roque Pérez -	10.836.000	100.000	100.000	0	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				38		Infraestructura en Áreas Urbanas									
					5	Vinculación y Remodelación Ruta Provincial N° 36 entre Ronda Gutiérrez y RP N° 2 Florencio Varela - Berazategui (Buenos Aires) (5)	151.500.273	3.818.545	1	0	(5)	6,71	6,71	6,12	6,12
					51	Vinculación y Remodelación Ruta Provincial N° 36 entre Ronda Gutiérrez y RP N° 2 Florencio Varela - Berazategui (Buenos Aires) (5)	151.500.273	3.818.545	1	0	(5)	6,71	6,71	6,12	6,12
					9	Mejoras en Pcia. de Entre Ríos I	17.853.090	99.910	99.910	0	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Mejora en Acceso Sur RN N° 14 Km. 252,60 Concordia (Prov. de Entre Ríos)	17.853.090	99.910	99.910	0	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					14	RP25-Tramo:Pilar-Acc.Oeste-Pcia de Buenos Aires	49.518.717	35.000	35.000	0	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Rehabilitación y Mejora RP N° 25 Tramo: Ramal Pilar del Acceso Norte - Acceso Oeste Provincia de Buenos Aires	49.518.717	35.000	35.000	0	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					15	Acceso a Wheelwright RP9s Provincia de Santa Fe	7.500.000	100.000	100.000	0	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
Al 30/09/2012

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2011	Crédito inicial 2012	Crédito Vigente al 30/09/2012	Devengado al 30/09/2012	Ejec. Física acum. al 2011	Programación Inicial 2012	Programado Vig. al 30/09/2012	Ejecutado 3º trim	Ejecutado al 30/09/2012 (anual)
					51	Obra de vinculación acceso a Wheelwright RP Nº 9 RN Nº 8 KM 294.82 - Provincia de Santa Fe	7.500.000	100.000	100.000	0	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					16	Vinc.Acc.Pto.Yerua RN14 Km242,36 Pcia. de Entre Rios	50.085.499	100.203	100.203	0	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Vinculación Acceso a Puerto Yerua desde RN Nº 14 Tramo: Puerto Yerua - RN Nº 14 Km 242,36- Provincia de Entre Rios.	50.085.499	100.203	100.203	0	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					17	Autovía 201 entre Ruta Provincial Nº 4 y Calle General Hornos, Partido de 3 de Febrero - Provincia de Buenos Aires	0	2.297.750	3	0	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
					51	Autovía 201 entre Ruta Provincial Nº 4 y Calle General Hornos, Partido de 3 de Febrero - Provincia de Buenos Aires	0	2.297.750	3	0	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
					20	Autovía RP Nº 215 tramo RP 29 Brandsen-RP Nº 6 La Plata-Bran	17.148.760	29.912.667	26.536.365	18.736.725	22,48	72,52	72,52	6,89	27,18
					51	Autovía RP Nº 215 tramo RP 29 Brandsen-RP Nº 6 La Plata-Bran	17.148.760	29.912.667	26.536.365	18.736.725	22,48	72,52	72,52	6,89	27,18
					25	Mejoras en areas no concesionadas Prov. Bs As Li	11.933.642	4.035.449	2.502.355	2.502.353	57,48	37,49	37,49	4,02	7,78
					51	Pavimentación y desagues calle Otto Krause tramo Planta Nest	8.349.000	100.199	1	0	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					52	Pavimentación y desagues calle Constituyentes tramo colector	3.584.642	3.935.250	2.502.354	2.502.353	37,04	61,78	61,78	6,63	12,82
					26	Acc a Ciudad Ezeiza. Constr Doble Calzada RN 205, Pcia Bs As	8.044.019	74.000	74.000	0	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Acceso a la Ciudad de Ezeiza. Construcción Doble Calzada RN Nº 205 Ezeiza - Provincia de Buenos Aires	8.044.019	74.000	74.000	0	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					27	Pavi RP Nº 20. RP Nº 11 (Magdalena) - RP Nº 36 (Vieytes). Magdalena - Provincia de Buenos Aires	65.432.245	100.000	14.969.769	12.358.167	90,63	2,12	2,12	5,09	6,47
					51	Pavimentación Ruta Provincial Nº 20. Tramo I: RP Nº 11 (Magdalena) - RP Nº 36 (Vieytes). Magdalena - Provincia de Buenos Aires	65.432.245	100.000	14.969.769	12.358.167	90,63	2,12	2,12	5,09	6,47
					28	Obras de Seguridad en los Partidos de Berazategui, Florencio Varela y La Plata - Provincia de Buenos Aires.	15.772.169	1.948.500	3	0	58,00	40,39	40,39	0,00	0,00
					51	Obras de Seguridad en los Partidos de Berazategui, Florencio Varela y La Plata - Provincia de Buenos Aires.	15.772.169	148.500	1	0	97,00	0,77	0,77	0,00	0,00
					52	Colectora Adicional hasta la Localidad de El Peligro (Berazategui y La Plata) - Provincia de Buenos Aires.	0	1.800.000	2	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
					29	Distribuidor Las Flores. Autopista Buenos Aires - La Plata, Km. 14 Vinculación sentido La Plata	49.964.073	2.444.017	16.169.919	16.169.919	67,20	44,66	44,66	2,48	12,77
					51	Distribuidor Las Flores. Autopista Buenos Aires - La Plata, Km. 14 Vinculación sentido La Plata	49.964.073	2.444.017	16.169.919	16.169.919	67,20	44,66	44,66	2,48	12,77
					31	Caminos Acceso Central Nuclear Atucha	10.249.000	29.144.827	42.585.751	38.579.271	54,55	0,24	0,24	10,71	24,75
					52	Caminos Acceso Central Nuclear Atucha - Acceso RN Nº 9 Km. 103	10.249.000	29.144.827	42.585.751	38.579.271	54,55	0,24	0,24	10,71	24,75
39						Obras de Mejoras en Corredores Viales Nacionales									
					2	Corredor Vial 3	83.627.855	100.000	100.000	0	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Obra Mejorativa Nº 214 Corredor Vial 3-RN Nº 9 Km 157 - 206	83.627.855	100.000	100.000	0	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					5	Obras Mejorativas en Corredor Vial 5-Año II - I Etapa	56.897.899	105.000	253.195	143.194	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					54	Obra Mejorativa N218 CV5 RN34 Km66,00-86,00	56.897.899	100.000	100.000	0	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					8	Obra de Mejora en C. Vial 3 Año II - II Etapa	0	3.789.118	1	0	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
					54	Obra 223a C.V 3 RN 11 Arosena - Santo Tome - Santa Fe	0	3.789.118	1	0	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
40						Obras en Corredores Viales									
					1	Obras de Infraestructura y Seguridad en Corredor Vial I									
					1	Obras de Seguridad en Corredor Vial I	1.304.728	10.976.916	3.233.884	564.458	25,95	34,61	34,61	0,00	0,00
					51	Obras de Seguridad en Ruta Nacional Nº 3 (Corredor Vial I)	321.072	8.631.230	888.198	564.458	25,78	32,38	32,38	0,00	0,00
					52	Obras de Seguridad en Ruta Nacional Nº 205 (Corredor Vial I)	983.656	754.839	754.839	0	3,72	35,80	35,80	0,00	0,00
					53	Obras de Seguridad en Ruta Nacional Nº 226 (Corredor Vial I)	0	154.288	154.288	0	0,84	66,67	66,67	0,00	0,00
					54	Obras Varias de Seguridad en Corredor Vial I (1)	0	1.436.559	1.436.559	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
					2	Obras de Refuerzo en Infraestructura Corredor Vial I	54.802.422	99.723.943	99.399.687	86.469.397	28,96	28,29	28,29	0,32	0,49
					51	Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional Nº 3 (Corredor Vial I)	35.688.780	63.498.643	73.621.150	48.107.941	29,73	27,17	27,17	0,57	0,79
					52	Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional Nº 205 (Corredor Vial I)	19.113.642	20.797.067	10.350.304	32.624.605	6,17	29,93	29,93	0,00	0,00
					53	Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional Nº 226 (Corredor Vial I)	0	15.428.233	15.428.233	5.736.851	0,03	29,26	29,26	0,28	0,50
					2	Obras de Infraestructura y Seguridad en Corredor Vial II									
					1	Obras de Seguridad en Corredor Vial II	3.852.444	17.682.211	17.589.728	9.603.956	28,25	62,71	62,71	2,47	7,90
					51	Obras de Seguridad en Ruta Nacional Nº 5 (Corredor Vial II)	881.534	1.193.133	7.755.918	2.232.491	32,85	51,30	51,30	10,39	17,83
					52	Obras de Seguridad en Ruta Nacional Nº 188 (Corredor Vial II)	2.970.910	15.454.467	8.799.199	2.404.243	51,98	64,52	64,52	0,00	0,00
					53	Obras Varias de Seguridad en Corredor Vial II (1)	0	1.034.611	1.034.611	4.967.223	24,04	75,96	75,96	7,09	71,53
					2	Obras de Refuerzo en Infraestructura Corredor Vial II	82.751.411	105.975.313	282.570.825	197.140.010	30,06	33,87	33,87	7,01	19,68
					51	Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional Nº 5 (Corredor Vial II)	48.820.208	66.503.746	191.184.959	83.637.962	29,57	45,26	45,26	8,83	22,99
					52	Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional Nº 188 (Corredor Vial II)	33.931.203	39.471.567	91.385.866	113.502.047	56,15	26,92	26,92	5,92	17,64
					3	Obras de Infraestructura y Seguridad en Corredor Vial III									
					1	Obras de Seguridad en Corredor Vial III	59.155.461	99.247.121	143.136.831	112.285.918	26,94	38,52	38,52	5,76	19,89
					51	Obras de Seguridad en Ruta Nacional Nº 7 (Corredor Vial III)	59.155.461	93.064.232	136.953.942	112.285.918	26,94	38,28	38,28	5,60	17,90
					52	Obras Varias de Seguridad en Corredor Vial III (1)	0	6.182.889	6.182.889	0	(5)	51,40	51,40	9,77	68,27

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
Al 30/09/2012

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2011	Crédito inicial 2012	Crédito Vigente al 30/09/2012	Devengado al 30/09/2012	Ejec. Física acum. al 2011	Programación Inicial 2012	Programado Vig. al 30/09/2012	Ejecutado 3º trim	Ejecutado al 30/09/2012 (anual)
						52 Refacciones Integrales en Cocina Central	0	200.000	200.000	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
						54 Refacciones Integrales Pabellón N° 10	0	600.000	600.000	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
						55 Refacciones Integrales Pabellón N° 3	0	500.000	500.000	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
						56 Refacciones Generales Pabellón N° 4	0	300.000	300.000	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
						57 Remodelación para Apertura Centro de Rehabilitación Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur Dr. Juan Otimio Tesone	16.000	300.000	300.000	0	0,66	99,34	99,34	0,00	0,00
910					60	Atención a Discapacitados Psicofísicos									
					8	Ampliaciones Varias en el Instituto Nacional de Rehabilitación	0	2.341.000	0	0	34,63	0,00	0,00	0,00	0,00
					52	Ampliación Departamento Residentes	0	2.341.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					9	Remodelación Cocina	0	726.000	995.000	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
					51	Remodelación Cocina	0	726.000	995.000	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
					10	Construcción y Mejoras Edificio del Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur	795.950	536.000	0	0	90,43	9,17	9,17	0,00	0,00
						53 Construcción Pilar Tablero Principal Entrada Trifásica (1)	0	20.600	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
						54 Mejoras en el Sistema de Calefacción. Reemplazo de Cañerías (1)	0	143.000	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
					56	Instalación de Antepecho, Ignífugos, Pintura, Yesería y Reforma del Sector Internación	795.950	372.400	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					11	Remodelación Patio Interno y Otros Espacios	277.979	0	315.782	315.781	56,21	43,79	43,79	0,00	43,79
					51	Remodelación Patio Interno	277.979	0	315.782	315.781	46,82	53,18	53,18	0,00	53,18
					13	Instalación Sistema Contra Incendios (1)	0	0	998.000	199.600	0,00	100,00	100,00	20,00	20,00
					51	Instalación Sistema Contra Incendios (1)	0	0	998.000	199.600	0,00	100,00	100,00	20,00	20,00
					14	Remodelación Sector Chiesa - Reemplazo Carpintería (1)	0	0	990.000	588.060	0,00	100,00	100,00	59,40	59,40
					51	Remodelación Sector Chiesa - Reemplazo Carpintería (1)	0	0	990.000	588.060	0,00	100,00	100,00	59,40	59,40

(*) Proyectos desestimados por la Dirección Nacional de Vías Navegables.

(**) Apertura durante el ejercicio no llegó a programar.

(***) La ejecución de los proyectos/obras se informa al cierre del ejercicio.

(****) Obra o Proyecto terminado, el devengado corresponde a certificaciones impagas, redeterminación de precios o adicionales de obra.

(1) Proyectos nuevos que inician en el ejercicio 2012

(2) Se aclara que al 30/09/2012 el devengado del proyecto Construcción Central Termoeléctrica a Carbón Río Turbio corresponde a gastos de capital, habiéndose asimismo ejecución inherente a la partida "Adelantos a proveedores y contratistas".

(3) Iniciativas incorporadas en la estructura programática durante el 1º trimestre del ejercicio 2012

(4) Iniciativas incorporadas en la estructura programática durante el 2º trimestre del ejercicio 2012

(5) Se informa únicamente el avance físico del ejercicio 2012, en virtud de que el valor acumulado informado por el organismo se encuentra en revisión.

(6) Iniciativas incorporadas en la estructura programática durante el 3º trimestre del ejercicio 2012

CUADRO D
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS AL 30/09/2012)

PR	SP	PY	OB	UB	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long. km	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total (miles \$)	Est
40	8	2	53	96	33	Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°33 (Corredor Vial VIII)		22	347,2	01-03-13	28-02-16	176.304	0
40	8	2	54	14	36	Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°36 (Corredor Vial VIII)		21		01-03-13	28-02-16	52.045	0
Total Corredor VIII												1.493.012	
Obras Mejorativas en Iniciativas Viales Privadas													
40	9	1	51	96		Obras Mejorativas en Iniciativas Privadas (Etapa I)		22	113,5	01/06/2010	26/10/2013	254.701	6
Total Obras Mejorativas en Iniciativas Viales Privadas												254.701	
Total Obras en Corredores Viales												13.488.178	
TOTAL DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD												129.619.662	

NOTAS CUADRO D

Cod	Estado
0	A Licitar
1	Publicada
2	Licitada
3	Adjudicada
4	Contratada
5	Replanteada
6	En Ejecucion
7	Finalizada Sin R.P.
8	Finalizada Con R.P.
9	Paralizada
10	Rescindida
11	Desestimada
12	Eliminada
13	A Reprogramar
14	Neutralizada
15	Preadjudicada
16	Suspendida

Referencias:

- A Certificación demorada. Valor estimado
- B Global. El valor de certificación corresponde a la distribución prop. del Crédito Vigente
- C Modificación de Obra en trámite
- D Convenio a convalidar Longitud y Monto sujeto a reajuste
- E Convenio finalizado con Monto inferior al previsto
- F Convenio en ejecución con avance inferior al previsto
- H Convenio a finalizar de acuerdo a lo previsto
- I Convenio con plazo vencido, con ampliación de plazo con el mismo monto de contrato
- J Reinicio de obra en estudio
- K Certificación de Pago Diferido.
- S/D Sin datos

Cod	Tipo de Obra
5	Reconstrucciones
8	Obras Nuevas
11	Mantenimiento
12	Señalamiento
13	Rehabilitación y Mantenimiento
14	Global
17	Obras de Seguridad
18	Obras en Circuitos Turísticos
20	Aumento de Capacidad en Concesiones Viales
21	Seguridad en Concesiones Viales
22	Obras Menores en Concesiones Viales

CUADRO E
INVERSIÓN REAL DIRECTA POR UBICACIÓN GEOGRÁFICA AL 30/09/2012
(en millones de \$)

Ubicación Geográfica	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	Estructura %
Capital Federal - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	7.063,2	7.247,1	1.768,9	1.343,2	15,2%
Provincia de Buenos Aires	2.087,6	2.520,0	1.567,3	1.479,5	16,7%
Provincia de Catamarca	125,9	111,0	56,1	56,1	0,6%
Provincia de Córdoba	553,7	623,3	484,7	478,2	5,4%
Provincia de Corrientes	436,0	418,6	124,4	122,7	1,4%
Provincia del Chaco	255,5	124,1	182,6	170,9	1,9%
Provincia del Chubut	393,5	257,7	164,8	155,7	1,8%
Provincia de Entre Ríos	778,4	560,8	212,8	211,4	2,4%
Provincia de Formosa	187,7	336,7	301,4	297,3	3,4%
Provincia de Jujuy	166,5	175,8	141,9	139,5	1,6%
Provincia de La Pampa	75,0	75,5	64,9	64,4	0,7%
Provincia de La Rioja	184,0	118,6	92,0	90,3	1,0%
Provincia de Mendoza	452,4	322,7	271,1	209,2	2,4%
Provincia de Misiones	175,0	118,0	85,4	79,0	0,9%
Provincia del Neuquén	204,1	259,6	196,6	183,6	2,1%
Provincia de Río Negro	818,2	808,9	475,3	430,6	4,9%
Provincia de Salta	298,0	213,0	173,9	172,9	2,0%
Provincia de San Juan	205,1	214,7	135,2	134,8	1,5%
Provincia de San Luis	21,3	17,0	33,2	33,0	0,4%
Provincia de Santa Cruz	1.057,3	832,6	291,8	291,0	3,3%
Provincia de Santa Fe	656,7	551,6	386,5	382,0	4,3%
Provincia de Santiago del Estero	96,3	105,5	139,1	139,0	1,6%
Provincia de Tucumán	229,8	195,2	152,3	151,9	1,7%
Prov. de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur	91,5	106,5	123,3	123,3	1,4%
Interprovincial	2.057,2	1.776,5	706,6	702,2	7,9%
Nacional	692,9	1.198,0	1.004,8	995,7	11,3%
Binacional	1,2	0,8	31,7	31,7	0,4%
No Clasificado	33,9	110,2	185,0	179,1	2,0%
TOTAL INVERSION REAL DIRECTA	19.397,8	19.400,1	9.553,4	8.848,4	100,0%

CUADRO F
MODIFICACIONES DE LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL 30/09/2012
(en millones de \$)

Jurisdicción	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Diferencia	%
Presidencia de la Nacion	81,8	88,6	6,8	8,3
Jefatura de Gabinete de Ministros	331,9	342,6	10,7	3,2
Ministerio del Interior y Transporte	1,8	1.824,2	1.822,4	101242,3
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto	0,0	2,9	2,9	
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	0,7	0,7	0,0	0,0
Ministerio de Seguridad	2,8	2,8	0,0	0,0
Ministerio de Defensa	0,0	0,3	0,3	
Ministerio de Economía y Finanzas Publicas	70,6	15,6	-55,0	-77,9
Ministerio de Industria	54,2	44,2	-10,0	-18,4
Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Pesca	17,9	62,5	44,6	249,3
Ministerio de Turismo	4,3	4,2	0,0	-1,0
Ministerio de Planificacion Federal, Inversion Publica y Ser	20.208,7	19.154,6	-1.054,0	-5,2
Ministerio de Educacion	1.695,1	1.755,1	60,0	3,5
Ministerio de Ciencia, Tecnologia e Innovacion Productiva	81,6	81,6	0,0	0,0
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	131,6	131,6	0,0	0,0
Ministerio de Salud	187,0	198,9	11,9	6,4
Ministerio de Desarrollo Social	42,6	43,3	0,7	1,7
Obligaciones a Cargo del Tesoro	20.636,6	20.483,7	-152,9	-0,7
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	43.549,1	44.237,4	688,3	1,6

CUADRO G
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL POR JURISDICCION AL 30/09/2012
(en millones de \$)

Jurisdicción	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	%
Presidencia de la Nacion	81,8	88,6	19,1	18,9	21,3
Jefatura de Gabinete de Ministros	331,9	342,6	77,8	77,8	22,7
Ministerio del Interior y Transporte	1,8	1.824,2	202,1	201,8	11,1
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto	0,0	2,9	2,8	2,8	98,3
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0
Ministerio de Seguridad	2,8	2,8	2,3	2,3	84,0
Ministerio de Defensa	0,0	0,3	0,3	0,3	89,0
Ministerio de Economía y Finanzas Publicas	70,6	15,6	7,6	7,6	48,6
Ministerio de Industria	54,2	44,2	10,1	9,1	20,6
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca	17,9	62,5	32,6	18,1	28,9
Ministerio de Turismo	4,3	4,2	0,3	0,3	8,1
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Ser	20.208,7	19.154,6	10.314,8	10.211,8	53,3
Ministerio de Educación	1.695,1	1.755,1	936,4	936,4	53,4
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva	81,6	81,6	58,3	58,3	71,4
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	131,6	131,6	31,7	31,2	23,7
Ministerio de Salud	187,0	198,9	150,1	140,1	70,4
Ministerio de Desarrollo Social	42,6	43,3	9,2	9,2	21,2
Obligaciones a Cargo del Tesoro	20.636,6	20.483,7	15.485,8	15.485,8	75,6
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	43.549,1	44.237,4	27.341,3	27.211,8	61,5

CUADRO H
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL POR UBICACION GEOGRAFICA AL 30/09/2012
(en millones de \$)

Ubicación Geográfica	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	%
Ciudad Autonoma de Buenos Aires	9.185,7	8.964,3	8.409,7	8.385,9	30,8
Provincia de Buenos Aires	6.625,3	6.592,0	3.979,5	3.934,9	14,5
Provincia de Catamarca	550,3	481,3	236,1	236,1	0,9
Provincia de Cordoba	1.690,5	1.692,2	812,4	811,5	3,0
Provincia de Corrientes	928,4	836,7	404,8	404,4	1,5
Provincia del Chaco	1.320,4	1.484,0	1.273,3	1.267,9	4,7
Provincia del Chubut	349,9	367,7	199,1	199,1	0,7
Provincia de Entre Rios	952,0	1.063,7	826,2	817,8	3,0
Provincia de Formosa	1.010,4	1.192,6	1.164,4	1.164,3	4,3
Provincia de Jujuy	570,9	676,9	544,5	540,0	2,0
Provincia de La Pampa	422,4	382,5	192,5	192,5	0,7
Provincia de La Rioja	833,4	836,2	574,4	567,8	2,1
Provincia de Mendoza	695,0	640,0	554,0	553,5	2,0
Provincia de Misiones	785,2	771,1	471,6	467,0	1,7
Provincia del Neuquen	429,7	450,8	321,2	320,4	1,2
Provincia de Rio Negro	678,2	657,4	397,0	395,4	1,5
Provincia de Salta	644,5	681,6	481,1	477,3	1,8
Provincia de San Juan	768,1	734,8	399,7	395,3	1,5
Provincia de San Luis	293,2	277,9	172,9	172,9	0,6
Provincia de Santa Cruz	933,2	860,4	944,2	942,7	3,5
Provincia de Santa Fe	1.272,1	1.191,0	726,3	725,2	2,7
Provincia de Santiago del Estero	964,0	1.061,5	701,2	701,2	2,6
Provincia de Tucuman	1.210,0	1.145,2	843,6	837,1	3,1
Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlanti	245,1	272,7	216,1	206,3	0,8
Interprovincial	5.461,3	5.757,2	2.348,5	2.348,5	8,6
Nacional	4.614,8	4.933,5	39,9	39,9	0,1
Binacional	28,5	58,5	28,5	28,5	0,1
No Clasificado	86,3	173,8	78,6	78,6	0,3
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	43.549,1	44.237,4	27.341,3	27.211,8	100,0

CUADRO I
EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN REAL DIRECTA Y LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL,
POR FINALIDAD Y FUNCIÓN AL 30/09/2012
(en millones de \$)

Finalidad/Función	Inversión Real Directa	Transferencias	Total
Administración Gubernamental			
Legislativa	2,2		2,2
Judicial	42,1		42,1
Dirección Superior Ejecutiva	50,0	8,3	58,3
Relaciones Exteriores	3,1	0,1	3,2
Relaciones Interiores	4,2	6.720,3	6.724,5
Administración Fiscal	4,7		4,7
Control de la Gestión Pública	13,7		13,7
Información y Estadística Básicas	1,0		1,0
Subtotal	121,0	6.728,7	6.849,7
Defensa y Seguridad			
Defensa	52,7	0,3	53,0
Seguridad Interior	153,4	3,6	157,0
Sistema Penal	30,8		30,8
Inteligencia	2,3		2,3
Subtotal	239,3	3,9	243,2
Servicios Sociales			
Salud	153,7	240,2	393,9
Promoción y Asistencia Social	14,4	548,7	563,1
Seguridad Social	80,8		80,8
Educación y Cultura	265,0	1.474,0	1.739,0
Ciencia y Técnica	764,2	71,5	835,6
Trabajo	10,8	31,2	42,0
Vivienda y Urbanismo	0,3	2.834,9	2.835,2
Agua Potable y Alcantarillado	271,6	3.978,0	4.249,6
Subtotal	1.560,7	9.178,6	10.739,3
Servicios Económicos			
Energía, Combustibles y Minería	7,0	5.952,7	5.959,7
Comunicaciones	96,0	1.996,6	2.092,7
Transporte	6.585,6	3.187,6	9.773,2
Ecología y Medio Ambiente	76,5	122,6	199,1
Agricultura	51,3	26,0	77,3
Industria	64,4	5,5	69,9
Comercio, Turismo y Otros Servicios	44,9	9,7	54,6
Seguros y Finanzas	1,7		1,7
Subtotal	6.927,3	11.300,7	18.228,0
Total	8.848,4	27.211,8	36.060,2