



# Seguimiento Físico Financiero

## INVERSION PUBLICA NACIONAL Presupuesto de la Administración Nacional

Acumulado al tercer trimestre **2018**

## INDICE


---

<b>INTRODUCCIÓN</b>	1
<b>CAPÍTULO I: INVERSIÓN REAL DIRECTA</b>	
<b><u>I- EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN REAL DIRECTA AL 30/09/18</u></b>	3
1- Según Nivel Institucional	3
2- Según Fuente de Financiamiento	4
3- Según Ubicación Geográfica	4
<b><u>II- OBRAS DE INVERSIÓN</u></b>	5
<b><u>III- MAQUINARIA, EQUIPOS Y OTROS</u></b>	10
<b>CAPÍTULO II: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	
<b><u>I- EJECUCIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL 30/09/18</u></b>	12
1- Según Nivel Institucional	12
2- Según Fuente de Financiamiento	13
3- Según Ubicación Geográfica	14
4- Según Beneficiario	14
<b><u>II- DETALLE DE LA EJECUCIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</u></b>	15
<b>CUADROS ANEXOS</b>	
Cuadro A: Evolución del Crédito de la Inversión Real Directa al 30/09/18	
Cuadro B: Ejecución de la Inversión Real Directa al 30/09/18	
Cuadro C: Inversión Real Directa-Proyectos de Inversión al 30/09/18	
Cuadro D: Inversión Real Directa por Ubicación Geográfica al 30/09/18	
Cuadro E: Modificaciones de las Transferencias de Capital por Jurisdicción al 30/09/18	
Cuadro F: Transferencias de Capital por Jurisdicción al 30/09/18	
Cuadro G: Transferencias de Capital por Ubicación Geográfica al 30/09/18	
Cuadro H: Ejecución de Inversión Real Directa y Transferencias de Capital, por Finalidad y Función al 30/09/18	

## INTRODUCCIÓN

La Inversión Pública Nacional comprende las erogaciones destinadas a la adquisición o producción de bienes que incrementan el activo del Estado Nacional, Provincial y Municipal y de demás destinatarios de los fondos transferidos por la Administración Pública Nacional. Es decir, incluye la Inversión Real Directa (IRD) y las Transferencias de Capital (TC).


La Inversión Pública Nacional proyectada para el ejercicio 2018 alcanza a \$174.776,7 millones, con la siguiente evolución nominal<sup>1</sup>:



La Inversión Real Directa abarca la adquisición o producción de bienes de capital que realiza por cuenta propia la Administración Nacional, alcanzando al 30/09/18 un devengado de \$39.379,2 millones (58,1% del crédito vigente). Asimismo, la Administración Nacional realiza transferencias para gastos de capital, los cuales totalizaron \$78.064,9 millones, representando el 73,0% del crédito vigente y el 1,6% del PBI<sup>2</sup>:

<sup>1</sup> Con el objeto de poder comparar la serie, se excluyó para el período 2009/2017 la ejecución del Fondo Federal Solidario.

<sup>2</sup> Los datos corresponden al crédito vigente al cierre del tercer trimestre 2017 comparado con el PBI promedio del tercer y cuarto trimestre de 2017 y el primer y segundo trimestre del año 2018 (trimestres móviles promedio), en función de los últimos datos disponibles del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), al 17/12/18



A continuación, se expone un cuadro que resume el Crédito Inicial, el Crédito Vigente y la ejecución de la Inversión Pública Nacional al cierre del tercer trimestre de 2018, desagregada por sus principales componentes:

**Cuadro N°1. Inversión Real Directa y Transferencias de Capital al 30/09/18 (en millones de \$)**  
Administración Nacional

Concepto	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado	Composición del Gasto	% Ejecución
<b>Inversión Real Directa (IRD)</b>	<b>62.245,2</b>	<b>67.769,9</b>	<b>39.379,2</b>	<b>33,5%</b>	<b>58,1%</b>
Obras de Inversión	50.291,4	52.698,0	31.906,7	27,2%	60,5%
Maquinarias, Equipos, Edificios y Otros	11.953,8	15.071,9	7.472,5	6,4%	49,6%
<b>Transferencias de Capital</b>	<b>114.558,7</b>	<b>107.006,8</b>	<b>78.064,9</b>	<b>66,5%</b>	<b>73,0%</b>
<b>Total Inversión Pública Nacional</b>	<b>176.804,0</b>	<b>174.776,7</b>	<b>117.444,1</b>	<b>100,0%</b>	<b>67,2%</b>

En lo que respecta a la Inversión Pública Nacional, se registró al 30/09/18 una ejecución del 67,2% del crédito vigente, representando las transferencias de capital el 66,5% del monto global ejecutado.

En otro orden, en lo que refiere a la variación interanual de la ejecución de la Inversión Pública al cierre del tercer trimestre, se registró una disminución del 12,2%, explicada principalmente las caídas en el Ministerio de Energía, la Dirección Nacional de Vialidad, Ministerio de Interior, Obra Pública y Vivienda, el Ministerio de Educación y Obligaciones a Cargo del Tesoro, según el siguiente esquema:

**Inversión Real Directa y Transferencias de Capital al 30/09 (en millones de \$) Por organismo <sup>3</sup>**

Organismo	Devengado 2017	Devengado 2018	Variación
Ministerio de Interior, Obra Pública y Vivienda <sup>4</sup>	122.573,3	108.636,2	-6,5%
Obligaciones a Cargo del Tesoro (OCT) <sup>5</sup>	37.564,2	35.138,0	-3,8%
Dirección Nacional de Vialidad (DNV)	27.555,4	26.496,0	-16,4%
Ministerio de Educación	30.645,7	25.617,5	-14,7%
Ministerio de Transporte	8.512,2	7.262,3	-23,4%
Ministerio de Energía	5.608,1	4.293,9	-53,9%
Ente Nacional de Obras Públicas y Servicios (ENOHSA)	8.373,1	3.858,9	43,8%
<b>Subtotal</b>	<b>120.162,9</b>	<b>105.405,0</b>	<b>-12,3%</b>
Otros	13.554,0	12.039,1	-11,2%
<b>Total</b>	<b>133.716,9</b>	<b>117.444,1</b>	<b>-12,2%</b>

<sup>3</sup> Se aclara que el presente informe contempla las instituciones reflejadas en el presupuesto vigente, no reflejando necesariamente las adecuaciones vigentes a la Ley de Ministerios N°25.520.


<sup>4</sup> En materia de vivienda cabe destacar que en el año 2017 se realizó un aporte al Fondo Fiduciario del Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar por \$7.875,0 millones contemplado en el cuadro precedente.

<sup>5</sup> Con el objeto de poder comparar ambos ejercicios, se excluyó la ejecución del Fondo Federal Solidario para el ejercicio 2017.

## CAPÍTULO I: INVERSIÓN REAL DIRECTA

### I- EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN REAL DIRECTA

La Inversión Real Directa tiene previsto alcanzar en el año 2018 a \$67.769,9 millones, conforme a la siguiente evolución:



En lo que respecta a la ejecución al tercer trimestre, la Inversión Real Directa alcanzó al 30/09/18 los \$39.379,2 millones, 0,6% del PBI<sup>6</sup>, registrando una tasa de crecimiento anual acumulativa del 21,7% para el período 2009/2018.

#### 1- Según Nivel Institucional

A continuación, se presenta un cuadro que muestra el comportamiento de la IRD al cierre del tercer trimestre de 2018, por nivel institucional, sobresaliendo la ejecución de los organismos descentralizados (69,4% del total):

**Cuadro N°2: Ejecución de la Inversión Real Directa al 30/09/18 (en millones de \$)**

Nivel Institucional	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado	Composición del Gasto	% Ejecución
Administración Central	22.709,7	28.500,2	11.411,4	29,0%	40,0%
Organismos Descentralizados	38.578,1	38.257,1	27.343,8	69,4%	71,5%
Instituciones de Seguridad Social	957,4	1.012,6	623,9	1,6%	61,6%
<b>Total</b>	<b>62.245,2</b>	<b>67.769,9</b>	<b>39.379,2</b>	<b>100,0%</b>	<b>58,1%</b>

En la siguiente tabla se pueden observar las dependencias con mayor gasto devengado y la variación interanual en relación a idéntico período de 2017, destacándose la preponderancia de la DNV, el Ministerio de Educación, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, el Ministerio de Transporte y el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento.

<sup>6</sup> Los datos corresponden al crédito vigente al cierre del tercer trimestre 2017 comparado con el PBI promedio del tercer y cuarto trimestre de 2017 y el primer y segundo trimestre del año 2018 (trimestres móviles promedio), en función de los últimos datos disponibles del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), al 17/12/18

**Cuadro N° 3: Ejecución de la Inversión Real Directa comparada al 30/09 - Años 2017/2018 (en millones de pesos)  
-Según nivel de ejecución 2018 -**

Organismo	Devengado 2017	Devengado 2018	Variación
Dirección Nacional de Vialidad (DNV)	25.381,5	22.722,5	-10,5%
Ministerio de Educación	1.379,7	2.987,8	116,6%
Ministerio de Transporte	3.888,5	2.242,1	-42,3%
Comisión Nacional de Actividades Espaciales	1.456,7	1.347,7	-7,5%
ENOHSA	1.046,6	1.291,1	23,4%
Ministerio de Seguridad	658,8	1.242,3	88,6%
Ministerio de Energía y Minería	233,4	1.217,8	421,8%
Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES)	295,3	614,2	108,0%
<b>Subtotal</b>	<b>34.340,5</b>	<b>33.665,5</b>	<b>-2,0%</b>
Otros	6.082,4	5.713,7	-6,1%
<b>Total IRD</b>	<b>40.422,9</b>	<b>39.379,2</b>	<b>-2,6%</b>

## 2- Según Fuente de Financiamiento

Al considerarse las distintas fuentes de financiamiento se destaca que el 78,1% del gasto de la IRD se financió con Crédito Interno, de acuerdo al siguiente detalle:

**Cuadro N°4 Ejecución de la Inversión Real Directa por Fuente de Financiamiento al 30/09/18 – según nivel de devengado- (en millones de \$)**

Fuente de Financiamiento	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado	Composición del Gasto	% Ejecución
Crédito Interno	49.379,1	52.144,7	30.735,7	78,1%	58,9%
Financiamiento Externo	6.178,9	6.961,4	3.675,1	9,3%	52,8%
Transferencias Internas	148,6	2.669,0	2.371,1	6,0%	88,8%
Tesoro Nacional	3.292,7	2.938,9	1.313,8	3,3%	44,7%
Recursos Propios	2.183,6	2.004,3	963,2	2,4%	48,1%
Recursos con Afectación Específica	1.062,3	1.051,6	320,2	0,8%	30,5%
<b>Total</b>	<b>62.245,2</b>	<b>67.769,9</b>	<b>39.379,2</b>	<b>100,0%</b>	<b>58,1%</b>

La ejecución con **Crédito Interno** incluyó principalmente \$19.013,8 millones para proyectos viales, \$2.241,1 millones para el Ministerio de Educación, \$1.583,8 millones para la jurisdicción Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y \$1.217,7 millones para el Ministerio de Energía. Con **Financiamiento Externo** (Crédito y Transferencias Externas) sobresalieron \$1.198,5 millones para obras del Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento, \$746,7 millones para el Ministerio de Educación y \$153,7 millones para el Ministerio de Agroindustria.

## 3- Según Ubicación Geográfica

La IRD abarca todo el territorio nacional, destacándose las erogaciones efectuadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Río Negro y Córdoba que concentraron el 56,6% de la inversión total. En el caso de la **Ciudad Autónoma de Buenos Aires** (\$7.998,9 millones) debe considerarse que una gran cantidad de gastos registrados en CABA, no se ejecutan en el ámbito territorial de la jurisdicción, tratándose de casos donde el domicilio de la firma contratista se ubica en esta jurisdicción mayormente, como ser el caso de la adquisición de equipamiento para la implementación del Plan Nacional de Educación Digital (\$1.691,9 millones) y las misiones satelitales SAOCOM y SABIAMAR (\$196,5 millones).

En la provincia de **Buenos Aires** se ejecutaron \$6.739,1 millones, destacándose la inversión vial (\$3.712,6 millones) de la Dirección Nacional de Vialidad, las obras del Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento (\$723,9 millones), las obras de la jurisdicción Ministerio de

Energía (\$713,9 millones) y la inversión en el Fortalecimiento Edificio de Jardines Infantiles (\$208,1 millones). En la provincia de **Santa Fe** se ejecutaron \$2.546,3 millones, fundamentalmente en las Rutas Nacionales N° 8, N°9, N°11, N°33 y N°34, entre otras. En la provincia de **Río Negro** se ejecutaron \$2.409,2 millones, siendo destacadas las obras en las Rutas Nacionales N°22, N°23 y N°250 y obras de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales. Por último, en la provincia de **Córdoba** se ejecutaron \$2.060,8 millones, principalmente para obras viales (\$1.582,9 millones), sobresaliendo las acciones ejecutadas en las Rutas Nacionales N°8, N°9, N°18, N°19, N°34 y N°60, entre otras

## II- OBRAS DE INVERSIÓN

En el presente apartado se analiza la ejecución de las obras de inversión, considerando un subconjunto de iniciativas de gran envergadura, que representa el 47,2% del costo total de la cartera prevista para 2018:

**Cuadro N° 5: Principales Obras de Inversión ordenados según Costo Total (en millones de pesos)**

Organismo	Programas/Obras	Costo Total (CT)*	Devengado Ac. 31/12/17	Devengado 30/09/18	% Dev. Acum. /CT
DNV	Obras de la Dirección Nacional de Vialidad	429.220,3	56.774,5	21.585,2	18,3
Min. Transporte	Ferrocarril Roca, Ramal Constitución – La Plata (**)	11.256,7	3.537,2	1.336,1	43,3
CNEA	Reactor de Baja Potencia CAREM Fase II (**)	13.932,5	6.854,1	759,9	54,6
CONAE	Misiones Satelitales (Etapa I y III)	7.889,4	5.052,7	1.168,3	78,9
Min. Educación	Fortalecimiento Edificio de Jardines Infantiles	5.839,9	425,3	1.134,6	26,7
CNEA	Construcción Reactor RA-10	4.350,4	1.828,3	666,2	57,3
Min. Transporte	Obra de Infraestructura Centro de Trasbordo Estación Sáenz BIRF 8700-8894 (**)	902,5	173,5	184,0	39,6
<b>Subtotal</b>		<b>473.391,7</b>	<b>74.645,6</b>	<b>26.834,3</b>	<b>21,4</b>
<b>Total Proyectos</b>		<b>1.001.978,3</b>	<b>111.759,7</b>	<b>31.906,7</b>	<b>14,3</b>

(\*) Última actualización de costo total de proyectos de inversión inicio del ejercicio 2018. (FOP 2018-2020)

(\*\*) Cabe destacar que en el cuadro se incluye la ejecución financiera correspondiente al concepto "Adelanto a Proveedores".

Como surge del cuadro, las obras de inversión de mayor envergadura, en promedio, ostentaron niveles de ejecución financiera del 21,4% del costo total. A continuación se describen las obras de inversión citados en el cuadro anterior, ordenados en función del organismo ejecutor:

### *Dirección Nacional de Vialidad (DNV):*

La Dirección Nacional de Vialidad lleva adelante la ampliación de la capacidad y seguridad de la red troncal por medio del Plan Vial Nacional que consiste en obras nuevas y obras de mantenimiento.

En el programa presupuestario Obras por Convenio con Provincias se finalizaron los siguientes tramos de rutas:

**Cuadro N° 6: Ubicación de los Kilómetros Finalizados 30/09/18 – en km**

Tramo	Sección	Provincia	Longitud
San Agustín - RP C-45	Prog.148,02-187,88	Córdoba	39,9
Espinillo-Estación de Peaje Tegüa		Córdoba	35,8
Fin Vte. Perilago - Berrotarán	Salida Berrotarán - Perilago	Córdoba	32,2
Variante Perilago – San Agustín		Córdoba	23,9
Los Telares-Sumampa-Sol de Junio-Límite con Córdoba	Sección III Prog.40,10-54,00	Santiago del Estero	13,9
Perilago - Almafuerde	Inicio Vte. Fin Vte.	Córdoba	10,6
Arroyo MosucMayu - Berrotarán	Inicio Vte. Elena – Fin Vte. Elena	Córdoba	7,6
<b>Total</b>			<b>163,9</b>

Asimismo, cabe mencionar que durante el tercer trimestre los kilómetros en construcción en las obras por convenio con provincias alcanzaron las siguientes provincias: Entre Ríos (140,8 kilómetros), Salta (103,7 kilómetros), Corrientes (41,2 kilómetros), Chaco (37,9 kilómetros), Mendoza (35,6 kilómetros), Misiones (33,4 kilómetros) y Chubut (30,7 kilómetros).

Por otro lado, los kilómetros en construcción en Autopistas y Autovías comprendieron trabajos en las siguientes provincias: Buenos Aires (388,5 kilómetros), Córdoba (154,9 kilómetros), Entre Ríos (129,6 kilómetros), Santa Fe (99,1 kilómetros), Chubut (63,6 kilómetros), San Juan (57,0 kilómetros), Chaco (53,9 kilómetros), Jujuy (50,1 kilómetros), Mendoza (38,0 kilómetros), Neuquén (36,0 kilómetros), Río Negro (30,8 kilómetros), Formosa (30,0 kilómetros), Misiones (26,0 kilómetros) y Corrientes (13,0 kilómetros). Cabe mencionar que al tercer trimestre, en el marco del programa Construcción de Autopistas y Autovías, se finalizó la obra en la Ruta Nacional Nº 50, tramo Pichanal - Aguas Blancas, con 20,6 kilómetros de extensión en la provincia de Salta.

En el programa presupuestario Repavimentación de Rutas Nacionales se incluyeron trabajos en las provincias de Córdoba (349,7 kilómetros), Buenos Aires (335,6 kilómetros), Santa Fe (300,5 kilómetros), La Rioja (181,9 kilómetros), Chaco (176,0 kilómetros), Entre Ríos (136,0 kilómetros) y Corrientes (67,0 kilómetros). Cabe mencionar que al 30/09/18 se finalizaron las siguientes obras: Ruta Nacional Nº 8 Sección I: Km. 595-604, sección II: Km. 606-691 y sección III: Km. 702-722, con 55,0 kilómetros, en la provincia de Córdoba; Ruta Nacional Nº 8 Km. 346-371, con 25 kilómetros en la provincia de Santa Fe; Ruta Nacional Nº 8 Km. 237-346/Km. 381-382/Km. 388-389, con 110,6 kilómetros en la provincia de Buenos Aires; Ruta Nacional Nº 5 Km. 244-265, con 41,0 kilómetros en la provincia de Buenos Aires y Ruta Nacional Nº 77 Km. 0-37,22/Km. 37,22-75,50/Km. 75,50-102,51, con 102,0 kilómetros, en la provincia de La Rioja.

Por su parte, la ejecución de pavimentación y construcción de nuevas rutas se muestra en el siguiente cuadro:

**Cuadro N°7: Construcción de Ruta Nuevas y Obras de Pavimentación ejecución al 30/09/18 – en km**

Tramo	Sección	Provincia	Longitud
Manquinchao-Jacobacci	Km 341,07-414,50	Río Negro	73,5
R.N.Nº144 (El Sosneado) - R.N.Nº143 (Pareditas)	Sección I	Mendoza	71,9
Ingeniero Jacobacci-Comallo	Sección I Km 0-45	Río Negro	45,0
San Pedro - Irigoyen	Inters. R.P.Nº20 – R.P.Nº17	Misiones	34,6
Pilcaniyeu Viejo – Empalme R.N.Nº40	Sección II Km 0-31	Río Negro	32,0
Ingeniero Jacobacci-Comallo	Sección II Km 45-75	Río Negro	30,0
Muñano – San Antonio de Los Cobres		Salta	20,7
Ingeniero Jacobacci-Comallo	Sección III Km 75-93	Río Negro	18,0
<b>Total</b>			<b>325,7</b>

En lo que respecta a las Obras de Seguridad Vial en Rutas Nacionales se finalizaron trabajos de Adecuación de Acceso y Colectoras de 5,8 kilómetros, en la provincia de Córdoba y en la provincia de La Pampa se finalizó el tramo Travesía Urbana a Castex en la Ruta Nacional Nº 35 con 2,7 kilómetros de extensión. A continuación se detallan las 4 obras de seguridad en ejecución durante el tercer trimestre de 2018:

**Cuadro N° 8: Obras de Seguridad Vial en Rutas Nacionales en ejecución al 30/09/18 – en km**

Tramo	Sección	Provincia	Longitud
R.N.N°38 Paso Externo por ciudad de San Francisco del Valle de Catamarca	Río Ongoli-El Portezuelo	Catamarca	24,2
R.N.N°95 Travesía Urbana (Calle 251-Calle 351)	Km 1109,4-1115,7	Chaco	6,0
R.N.N°35 Travesía Urbana Eduardo Castex	Km. 404,4-407,1	La Pampa	2,7
R.N.N°38 Monteros – Ciudad de Tucumán	Sección II	Tucumán	2,6
<b>Total</b>			<b>35,5</b>

El programa Construcción de Túneles y Puentes Grandes tuvo en ejecución, durante el tercer trimestre de 2018, las siguientes obras:

**Cuadro N°9: Construcción de Túneles y Puentes Grandes en ejecución al 30/09/18 – en km**

Tramo	Sección	Provincia	Longitud
R.N.N°75 Las Padercitas – Dique Los Sauces		La Rioja	6,0
Circunvalación Villa Angostura		Neuquén	5,8
<b>Total</b>			<b>11,8</b>

Los trabajos de Reparación y Construcción de Puentes y Alcantarillas en ejecución durante el tercer trimestre fueron los siguientes:

**Cuadro N°10: Obras de Reparación y Construcción de Puentes y Alcantarillas en ejecución al 30/09/18 –en metros**

Tramo	Sección	Provincia	Longitud
R.N.N° 64 Bañado de Ovanta – Límite con Tucumán	Puente sobre Río El Abra- Puentes sobre Río San Francisco	Catamarca	135,4
R.N.N° 20 Construcción Puente sobre Río Quines	Km. 264	San Luis	120,0
San Antonio de la Paz-Límite con Santiago del Estero	Puente sobre Río Albigasta	Catamarca	114,0
R.N.N°38 Aguilares - Monteros	Puente sobre Río Medina	Tucumán	97,0
R.N.N° 7 Puente sobre Arroyo Seco	Km. 1125,41	Mendoza	70,0
R.N.N°12 Puentes sobre Río Guazú		Corrientes	21
<b>Total</b>			<b>866,4</b>

Cabe agregar la finalización en la Ruta Nacional N°9, tramo Tilcara - Humahuaca de la sección Puentes sobre Río Yacoraité, con 380 metros de extensión, en la provincia de Jujuy; en Ruta Nacional N°157 Puente sobre Río Albigasta con 114 metros, en la provincia de Catamarca, y en Ruta Nacional N°20 Construcción puente s/Río Quines con 120 metros en la provincia de San Luis.

Por último las obras viales menores en ejecución fueron las siguientes:

**Cuadro N°11: Obras Menores para el Fortalecimiento de la Red Vial en ejecución al 30/09/18 – en km**

Tramo	Sección	Provincia	Longitud
Intersección R.N.N°12 y R.N.N°9-Inters.R.N.N°12 y R.P.N°6 Distribuidor R.N.N°9 (km. 81,4)-Intersección R.N.N°12 y R.N.N°9-Calle Croacia	Planta Zárate	Buenos Aires	3,5
		Buenos Aires	1,0
<b>Total</b>			<b>4,5</b>

Las obras incluidas en los Contratos de Recuperación y Mantenimiento (C.Re.Ma.) ascendieron en promedio a 8.201,0 kilómetros para el tercer trimestre de 2018. Por su parte, las Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo comprendieron los siguientes tramos:

Cuadro N° 12: Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo al 30/09/18 – en km

Ruta	Corredor Vial	Provincia	Longitud
R.N.N°11-A009-9Aut.Rosario-Córdoba-A012-193	Corredor Vial V (San Lorenzo-Empalme R.N.N°16/ Pto. Reconquista-Empalme R.N.N°11/Bs. As. Rosario/Rosario-Córdoba/Empalme R.N.N°9-Empalme R.N.N°8)	Interprovincial	1.293,7
R.N.N°3-205-226-252	Corredor Vial I (Cañuelas-Bahía Blanca/Cañuelas-Lobos/Mar del Plata-Tandil/Coronel Rosales-Bahía Blanca)	Buenos Aires	1.027,8
R.N.N°18-19-34-38	Corredor Vial IV	Interprovincial	1.000,7
R.N.N°12-16	Corredor Vial VI	Interprovincial	933,5
R.N.N°34-9	Corredor Vial VII	Interprovincial	797,8
R.N.N°5-188	Corredor Vial II (Luján-Santa Rosa/San Nicolás-Realicó)	Interprovincial	769,0
R.N.N°8-36-33-A005	Corredor Vial VIII	Interprovincial	741,3
R.N.N°7	Corredor Vial III (Luján-Límite con Córdoba-San Luis/Límite San Luis/Mendoza-San Martín)	Interprovincial	724,0
R.N.N°5	Corredor Vial X	Buenos Aires	252,0
<b>Total</b>			<b>7.539,8</b>

Por último, cabe citar que la Ejecución de Obras de Mantenimiento y Rehabilitación en Red por Administración alcanzó a 22.829,0 kilómetros, para el tercer trimestre de 2018.

*Ministerio de Transporte:*

**Mejora Integral del Ferrocarril General Roca: Ramal Constitución- La Plata (AR-L1158):** A través de esta iniciativa se pretende renovar la infraestructura, el material rodante y la tecnología de los ferrocarriles de pasajeros de la línea Roca. Al 30/09/18 se registra una ejecución física acumulada de 46,91%; dentro de las tareas desarrolladas sobresale el avance en la electrificación del ramal Constitución – La Plata.

**Obra de Infraestructura Centro de Tránsito Estación Sáenz BIRF 8700-8894:** Por medio de esta iniciativa se pretende implementar el Sistema a lo largo de la Ruta Nacional N° 3, desde la localidad de Virrey del Pino (provincia de Buenos Aires) hasta Plaza de los Virreyes (Ciudad Autónoma de Buenos Aires), con el objeto de fortalecer el traslado de los pasajeros del sudoeste del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Al 30/09/18 el proyecto registra un grado de avance físico acumulado del 87,15%.

*Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA):*

**Construcción de Reactor de Baja Potencia CAREM Fase II:** La obra tiene como objeto la construcción de una Central Nucleoeléctrica tipo CAREM (Central Argentina de Elementos Modulares), ampliando la generación nucleoeléctrica nacional. La iniciativa contempla una inversión global de \$13.932,5 millones y registró al 30/09/18 un avance físico acumulado del 52,61%. Dentro de las acciones llevadas a cabo, sobresale la continuación de la obra civil del edificio que albergará al reactor (en la localidad bonaerense de Lima). Asimismo, se avanzó en el forjado e ingeniería del recipiente de presión y se fortalecieron las tareas de consolidación de la arquitectura del sistema de control y monitoreo de procesos CAREM25.

**Construcción Reactor RA-10:** A través de la construcción de este reactor nuclear argentino multipropósito de alto flujo neutrónico se producirán radioisótopos en escala comercial para abastecimiento del mercado local y parte del mercado internacional. Al 30/09/18 la obra

registra un avance físico acumulado de 53,76% en función del inicio de la obra civil del edificio que albergará al reactor y la consolidación de las tareas de ingeniería del proyecto.

*Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE):*

**Misiones Satelitales (Etapa I y III):** Al 30/09/18 en el marco del Plan Espacial Nacional 2013/2024 se realizaron inversiones en el Proyecto Misiones Satelitales, cuya composición se expone a continuación:

**Cuadro N° 13: Misiones Satelitales en Curso**

Satélite	Misión	Socios
Satélite Argentino de Observación con Microondas (SAOCOM)	Observación de la tierra	Italia, Bélgica y Brasil
Satélite Argentino Brasileño para la Información del Mar (SABIAMAR)	Observación de la tierra	Brasil

En la obra **Misión SAOCOM** se finalizó la campaña ambiental del Satélite SAOCOM 1A y se realizó la revisión PSR (Pre-shipment Review). Asimismo, se realizó la campaña de lanzamiento hasta la integración del Satélite con la Cofia del Lanzador, esperando el lanzamiento para el cuarto trimestre. Por otro lado, continuaron las tareas de integración electrónica y los ensayos funcionales de performances de radio frecuencia y de operaciones de la electrónica central del SAR del SAOCOM 1B.

Respecto a la **Misión SABIAMAR**, se continuó con la fase del diseño detallado de todos los módulos y elementos del sistema SABIA-Mar 1, compuesto por los segmentos de vuelo, espacial, de tierra, de operaciones, de aplicaciones y el de servicios de lanzamiento. Al 30/09/18 finalizó la fase de diseño detallado del segmento espacial, de tierra y operaciones. Asimismo se realizó la revisión del segmento de aplicaciones.

*Ministerio de Educación:*

**Construcción de Jardines:** A los fines de impulsar la mayor escolarización y la mejora de la infraestructura en el nivel inicial, con una inversión plurianual estimada en \$5.839,9 millones. Al 30/09/18 la ejecución financiera acumulada resulta de \$1.559,9 millones, el 26,7% del costo total. Durante 2018 la inversión se concentró, fundamentalmente, en Región Noroeste Argentino (\$333,3 millones), Región Noreste Argentino (\$239,0 millones), CABA y Gran Buenos Aires (\$174,4 millones), Patagonia Norte (\$138,0 millones) y Región Cuyo y Córdoba (\$110,8 millones).

### III- MAQUINARIA, EQUIPOS y OTROS

En el presente apartado se analizan las acciones más relevantes relativas a los gastos de inversión directa sin considerar las obras (analizadas en el apartado precedente). En ese marco, se exponen a continuación diversos conceptos que representan el 77,5% del gasto en maquinaria, edificios y otros al tercer trimestre, destacándose el bajo nivel de ejecución global, con excepción del Fortalecimiento de la Educación Digital, Fortalecimiento del Equipamiento Vial y la Difusión del Conocimiento Científico:

**Cuadro N°14: Principales Gastos de Inversión excluidos proyectos al 30/09/18 (en millones de pesos)  
- según crédito vigente**

Concepto	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado	Composición del Gasto	% Ejecución
Acciones para la Seguridad	2.440,7	2.716,0	1.398,0	18,7%	51,5%
Fortalecimiento Educación Digital	0,0	2.174,3	1.691,9	22,6%	77,8%
Fortalecimiento del Equipamiento Vial	352,0	1.403,9	1.137,2	15,2%	81,0%
Modernización del Equipamiento de la APN	1.208,1	1.168,0	467,4	6,3%	40,0%
Fortalecimiento Edificio Nivel Inicial	1.330,7	638,3	0,0	0,0%	0,0%
Seguridad Social	501,0	571,0	363,8	4,9%	63,7%
Acciones para la Defensa	867,6	594,7	312,4	4,2%	52,5%
Difusión del Conocimiento Científico	464,4	382,4	310,5	4,2%	81,2%
Fortalecimiento del Sistema de Salud	460,0	323,9	113,3	1,5%	35,0%
<b>Subtotal</b>	<b>7.624,5</b>	<b>9.972,5</b>	<b>5.794,5</b>	<b>77,5%</b>	<b>58,1%</b>
Otros	4.329,3	5.099,4	1.678,1	22,5%	32,9%
<b>Total</b>	<b>11.953,8</b>	<b>15.071,9</b>	<b>7.472,5</b>	<b>100,0%</b>	<b>49,6%</b>

#### *Acciones para la Seguridad*

Al tercer trimestre la ejecución del gasto relacionado a la Seguridad Interior alcanzó el 51,5% del crédito vigente, destacándose la adquisición de equipamiento por el Ministerio de Seguridad a los fines de fortalecer su capacidad de respuesta y satisfacer las mayores competencias vinculadas a la seguridad ciudadana y la atención de la emergencia de la seguridad pública. Dentro de estas acciones se destaca la adquisición de equipo para el plan de comunicaciones para las fuerzas federales, equipos móviles de identificación, centros de comando y control para la región norte; así como también la adquisición de sistemas de vigilancia, lanchas de frontera para la Gendarmería Nacional.

#### *Fortalecimiento de la Educación Digital*

El Ministerio de Educación implementa el Plan Aprender Conectados y el Plan Nacional Integral de Educación Digital, con el objetivo de garantizar la alfabetización digital para el aprendizaje de competencias y saberes. Para ello, entre otros aspectos se pretende fortalecer el equipamiento tecnológico de los establecimientos educativos en todos los niveles de formación. Al 30/09/18 se otorgaron 50.631 diferentes tipos de equipamientos a escuelas del nivel primario y secundario en el marco del Programa Escuelas del Futuro, representando una ejecución de \$1.691,6 millones (77,8% del crédito vigente).

#### *Fortalecimiento del Equipamiento Vial*

En lo que respecta al gasto en materia de seguridad vial, se devengaron al tercer trimestre \$1.137,2 millones, entre los que se destaca la adquisición de equipos de transporte y tracción y elevación para el mantenimiento y atención de emergencias viales como también la compra de programas de computación llevados a cabo por la Dirección Nacional de Vialidad con el objeto de garantizar el mantenimiento de la Red Vial Nacional.

#### *Modernización del Equipamiento de la Administración Pública Nacional*

Al tercer trimestre se destinaron \$467,4 millones para la adquisición de equipamiento para las áreas centrales de conducción y dirección de las distintas dependencias del Estado Nacional. En este sentido, sobresalen las acciones impulsadas por el Ministerio de Modernización (\$249,1 millones), principalmente en el marco de los programas País Digital, Integración de la Infraestructura Tecnológica y Fortalecimiento de la Gestión e Innovación Pública; y de la

actualización de equipamiento del Ministerio de Producción (\$85,1 millones) y de la Presidencia de la Nación (\$53,7 millones).

#### *Fortalecimiento Edificio del Nivel Inicial*

Al 30/09/18 el Ministerio de Educación presenta una asignación crediticia de \$638,3 millones para la adquisición de equipamiento educativo para fortalecer la infraestructura edilicia del nivel inicial complementando la construcción, ampliación y mejora edilicia de los establecimientos educativos, prevista para el último trimestre del ejercicio.

#### *Modernización del Sistema de Seguridad Social*

Al tercer trimestre la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES), destinó \$363,8 millones para la actualización de los equipos de computación, incluyendo ampliación de *switches* Core, servidores de consolidación y programas de computación.

#### *Acciones para la Defensa*

El gasto realizado en materia de inversión por las Fuerzas de Defensa, al 30/09/18 representó una ejecución del 52,5% del crédito vigente. Dentro de las acciones llevadas a cabo, sobresale el equipamiento para alistamiento operacional del Ejército (\$123,2 millones) y de la Armada (\$101,8 millones) que incluye, entre otros conceptos, la modernización del sistema de transporte de guarnición y la ampliación de la subcapacidad del sistema de comunicación.

#### *Difusión del Conocimiento Científico*

Por medio de esta categoría se reflejan las acciones llevadas a cabo a través del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, registrando una ejecución al tercer trimestre del 81,1% del crédito asignando, principalmente para la consolidación del Portal "Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología" (\$303,2 millones). Cabe destacar que al segundo trimestre, el servicio bibliográfico del ministerio atendió más de tres millones de consultas.


#### *Fortalecimiento del Sistema de Salud*

Al tercer trimestre se devengaron \$113,3 millones (35,0% del crédito vigente) con el objeto de fortalecer el sistema sanitario nacional. Se destacan las adquisiciones de equipo sanitario y laboratorio realizadas por el Hospital Nacional Posadas (\$67,5 millones) y la Superintendencia de Servicios de Salud (\$24,1 millones).

## CAPÍTULO II: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

### I- EJECUCIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

La ejecución al tercer trimestre de las Transferencias de Capital registró una tasa de crecimiento anual acumulativa del 24,6% para el período 2009/2018<sup>7</sup>, representando para el año 2018 el 0,9% del PBI<sup>8</sup>. En el siguiente gráfico se puede apreciar la evolución del gasto para el período:



#### 1- Según Nivel Institucional

Las transferencias de capital fueron realizadas, en su mayor parte, por la Administración Central, según se observa en el siguiente cuadro:

**Cuadro N°15: Ejecución de las Transferencias de Capital al 30/09/18 (en millones de \$)**

Nivel Institucional	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado	Composición del Gasto	% Ejecución
Administración Central	108.988,5	99.517,6	73.127,6	93,7%	73,5%
Organismos Descentralizados	5.570,2	7.489,2	4.937,2	6,3%	65,9%
<b>Total</b>	<b>114.558,7</b>	<b>107.006,8</b>	<b>78.064,9</b>	<b>100,0%</b>	<b>73,0%</b>

A continuación, se expone una tabla que muestra las dependencias con mayor ejecución de transferencias de capital al 30/09/18 y la variación interanual respecto al ejercicio 2017:

<sup>7</sup> Con el objeto de poder comparar la serie, se excluyó para el período 2009/2017 la ejecución del Fondo Federal Solidario.

<sup>8</sup> Los datos corresponden al crédito vigente al cierre del tercer trimestre 2017 comparado con el PBI promedio del tercer y cuarto trimestre de 2017 y el primer y segundo trimestre del año 2018 (trimestres móviles promedio), en función de los últimos datos disponibles del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), al 17/12/18

**Cuadro N° 16: Ejecución Transferencias de Capital al 30/09/18 (en millones de pesos) – según ejecución 2018**

Organismo	Ejecución 2017	Ejecución 2018	Variación
Ministerio de Interior, Obra Pública y Vivienda <sup>9</sup>	37.138,6	34.604,8	18,3%
Obligaciones a Cargo del Tesoro (OCT) <sup>10</sup>	27.555,4	26.496,0	-25,2%
Ministerio de Educación	7.132,5	4.274,5	-40,1%
Dirección Nacional de Vialidad (DNV)	5.264,2	2.895,0	-45,0%
Ministerio de Energía y Minería	8.139,7	2.641,1	-67,6%
Ministerio de Transporte	1.719,6	2.051,8	19,3%
Ente Nacional de Obras Públicas y Servicios (ENOHSA)	857,6	1.447,3	68,8%
<b>Subtotal</b>	<b>87.807,2</b>	<b>74.410,5</b>	<b>-15,3%</b>
Otros	5.486,8	3.654,5	-33,4%
<b>Total Transferencias de Capital</b>	<b>93.294,0</b>	<b>78.064,9</b>	<b>-16,3%</b>

En lo que refiere a las transferencias efectuadas por el Ministerio del Interior, Obra Pública y Vivienda sobresalen las realizadas para los programas de Vivienda y Desarrollo Urbano (\$18.872,1 millones, incluidas las transferencias al Fondo Fiduciario del Programa Crédito Argentino para la Vivienda Única Familiar), el programa 'Hábitat Nación' (\$8.442,5 millones) y Recursos Hídricos (\$2.949,2 millones). Por su parte, Obligaciones a Cargo de Tesoro realizó transferencias a Agua y Saneamientos Argentinos - AySA S.A. (\$10.100,0 millones), a Nucleoeléctrica Argentina S.A. - NASA (\$6.175,4 millones), a la Administración de Infraestructuras Ferroviarias ADIF S.E. (\$4.525,1 millones), a la provincia de La Rioja (\$1.490,0 millones), a Energía Argentina S.A. - ENARSA (\$1.238,3 millones), a Belgrano Cargas y Logística (\$1.183,0 millones) y al Operador Ferroviario OFSE S.E. (\$434,6 millones).

Además, se destacaron los fondos para Innovación y Desarrollo de la Formación Tecnológica (\$1.222,2 millones) y para Infraestructura y Equipamiento (\$2.426,8 millones), dependientes del Ministerio de Educación; para la construcción de rutas por convenio con las provincias (\$2.895,0 millones) realizadas por la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y para Apoyo para la Construcción de Pasos Bajo Nivel en Municipios (\$1.775,1 millones), efectuadas por el Ministerio de Transporte. Por su parte, el Ministerio de Energía realizó transferencias al Fondo Eléctrico de Desarrollo del Interior (FEDEI) (\$1.132,7 millones), para la ampliación de las Redes Eléctricas de Alta Tensión (\$1.039,3 millones) y al Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal (\$184,1 millones).

## 2- Según Fuente de Financiamiento

A continuación se detalla la composición de las Transferencias de Capital según el financiamiento:

**Cuadro N°17: Transferencias de Capital por Fuente Financiamiento - según CV al 30/09/2018 (en millones \$)**

Fuente de Financiamiento	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado	Composición del Gasto	% Ejecución
Crédito Interno	85.463,7	76.286,0	54.958,2	70,4%	72,0%
Financiamiento Externo	23.051,3	23.919,3	18.576,8	23,8%	77,7%
Tesoro Nacional	3.189,2	3.445,2	2.448,3	3,1%	71,1%
Recursos con Afectación Específica	1.827,2	1.908,7	1.378,5	1,8%	72,2%
Otros Recursos Internos	1.027,3	1.447,6	703,1	0,9%	48,6%
<b>Total</b>	<b>114.558,7</b>	<b>107.006,8</b>	<b>78.064,9</b>	<b>100,0%</b>	<b>73,0%</b>

<sup>9</sup> En materia de vivienda cabe destacar que en el año 2017 se realizó un aporte de capital al Fondo Fiduciario del Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar por \$7.8756,0 millones contemplado en el cuadro precedente.

<sup>10</sup> Con el objeto de poder comparar ambos ejercicios, se excluyó la ejecución del Fondo Federal Solidario para el ejercicio 2017.

El **Crédito Interno** concentró el mayor gasto en transferencias, sobresaliendo las Acciones de Vivienda y Desarrollo Urbano (\$18.872,1 millones), la asistencia a NASA (\$6.175,4 millones), al Programa “Hábitat Nación” (\$7.007,1 millones), la asistencia a ADIFSE (\$5.525,1 millones), a AySA (\$2.222,7 millones), para la construcción de rutas por convenios con provincias (\$1.853,9 millones), la asistencia a ENARSA (\$1.283,3 millones), al programa Recursos Hídricos (\$1.043,0 millones) y a OFSE (\$434,6 millones).

En lo que refiere a **financiamiento externo**, la ejecución del período correspondió casi en su totalidad a **Crédito Externo**, aplicado principalmente a asistencias a la empresa AySA S.A. (\$10.770,3 millones), al desarrollo y ejecución de obras de infraestructura hídricas (\$1.900,8 millones) realizadas por el programa Recursos Hídricos, a acciones del Programa “Hábitat Nación” (\$1.435,4 millones) y a transferencias de la Dirección Nacional de Vialidad en el marco del programa Ejecución de Obras de Infraestructura Vial Norte Grande (\$826,9 millones).

El **Tesoro Nacional** financió transferencias a la provincia de La Rioja (\$1.490,0 millones) y a la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (\$262,4 millones). Los **Recursos con Afectación Específica** comprendieron, fundamentalmente, al Fondo Eléctrico de Desarrollo Interior (\$1.132,7 millones) y al Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal (\$184,1 millones).

### 3- Según Ubicación Geográfica

Las transferencias de capital se concentraron, fundamentalmente, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Chaco (40,1% del monto global). Cabe destacar que entre los primeros dos distritos alcanzaron \$12.993,0 millones en concepto de asistencias financieras a AySA. Adicionalmente, debe aclararse que en el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires una gran cantidad de iniciativas no se ejecutan en el ámbito territorial de la jurisdicción, pero se imputan allí por estar constituido el domicilio legal de los receptores de las transferencias.

En la **provincia de Buenos Aires** se destacaron, entre otras, las transferencias al Programa “Habitat Nación” (\$2.282,1 millones) y al programa Acciones de Vivienda y Desarrollo Urbano (\$1.029,9 millones). En **Córdoba**, se realizaron transferencias para la construcción de rutas por convenio (\$689,9 millones) y para Acciones del Programa “Hábitat Nación” (\$594,9 millones). En la **provincia del Chaco** se transfirió al programa Recursos Hídricos (\$759,8 millones), al programa Acciones de Vivienda y Desarrollo Urbano (\$422,7 millones) y al programa Asistencia Técnico - Financiera y Desarrollo de Infraestructura para el Saneamiento (\$367,1 millones).

### 4- Según Beneficiario

Se presenta a continuación un detalle de los fondos transferidos para infraestructura al tercer trimestre de 2018, de acuerdo a la naturaleza del beneficiario:

**Cuadro Nº 18: Ejecución por Beneficiario al 30/09/18 (en millones de pesos)**

Beneficiario	Devengado	Composición del Gasto
Gobiernos Provinciales	27.655,8	35,4%
Sector Público Empresarial	25.931,3	33,2%
Fondos Fiduciarios y Otros Entes	10.093,7	12,9%
Gobiernos Municipales	8.208,8	10,5%
Empresas Privadas	1.140,0	1,5%
Instituciones de Instituciones	231,5	0,3%
Otros	4.803,8	6,2%
<b>Total</b>	<b>78.064,9</b>	<b>100,0%</b>

Se aprecia el impacto de las erogaciones con destino a los gobiernos provinciales, que representaron el 35,4% del monto ejecutado al tercer semestre de 2018 y al sector público empresarial, que representaron el 33,2%. Al respecto se aclara que estas últimas se concentraron, en las asistencias financieras a AySA S.A. (\$12.993,0 millones), a NASA (\$6.175,4 millones), a la Administración de Infraestructura Ferroviaria S.E. (\$4.554,6 millones) y a ENARSA (\$1.238,3 millones), acumulando el 90,3% de las erogaciones al sector público empresarial y el 32,0% del total de las transferencias de capital del período analizado. Dentro de los Fondos Fiduciarios, sobresalen el Fondo Fiduciario Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (\$9.000,0 millones), el Fondo Fiduciario para la Vivienda Social (\$578,4 millones) y el Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal (\$184,1 millones).

## II- DETALLE DE LA EJECUCIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

En el presente apartado se analizan las acciones más relevantes financiadas por transferencias de capital que efectúa la Administración Pública Nacional, considerando un subconjunto de iniciativas que representa el 95,9% del gasto de transferencias de capital realizado al tercer trimestre del ejercicio 2018:

**Cuadro Nº 19: Principales transferencias de capital al 30/09/18 (en millones de pesos) - según crédito vigente**

Concepto	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado	Composición del Gasto	% Ejecución
Acciones de Vivienda	32.377,5	32.559,0	27.137,8	41,5%	83,3%
Infraestructura y Equipamiento Educativo	19.178,6	15.764,4	5.059,1	6,5%	32,1%
Políticas de Transporte	17.238,6	13.432,3	10.260,6	13,1%	76,4%
Infraestructura Hídrica y Saneamiento	16.174,5	12.435,3	10.898,2	14,0%	87,6%
Asistencia Financiera al Sistema Energético	14.489,5	11.808,2	10.354,7	13,3%	87,7%
Infraestructura en la Cuenca Matanza Riachuelo	2.572,7	6.105,3	5.639,1	7,2%	92,4%
Infraestructura Provincial	2.032,6	3.682,6	2.134,4	2,7%	58,0%
Acciones en el Norte Grande Argentino	3.944,5	3.678,8	2.737,7	3,5%	74,4%
Inversión en Comunicaciones	998,4	882,3	668,2	0,9%	75,7%
<b>Subtotal</b>	<b>109.006,8</b>	<b>100.348,2</b>	<b>74.889,9</b>	<b>95,9%</b>	<b>74,6%</b>
Otros	5.551,9	6.658,6	3.175,0	4,1%	47,7%
<b>Total</b>	<b>114.558,7</b>	<b>107.006,8</b>	<b>78.064,9</b>	<b>100,0%</b>	<b>73,0%</b>

### *Acciones de Vivienda*

Al 30/09/18 se devengaron \$27.137,8 millones en asistencias financieras para la construcción de viviendas, principalmente por medio de los gobiernos provinciales y municipales para la ejecución de los distintos planes habitacionales. Estas asistencias financieras representaron el 71,5% de las transferencias de capital ejecutadas, detallándose a continuación lo recibido por cada provincia:

**Cuadro Nº 20: Acciones de Vivienda al 30/09/18 (en millones de pesos)**

<b>Provincia</b>	<b>Devengado</b>	<b>Composición del Gasto</b>
Provincia de Buenos Aires	2.712,0	10,0%
Provincia de Mendoza	1.592,3	5,9%
Provincia de Entre Ríos	1.313,1	4,8%
Provincia de Salta	1.057,1	3,9%
Provincia de Jujuy	978,5	3,6%
Provincia de Tucumán	937,5	3,5%
Provincia del Neuquén	921,7	3,4%
Provincia de Santiago del Estero	900,9	3,3%
Provincia de Santa Fe	787,9	2,9%
Provincia de Córdoba	768,2	2,8%
Provincia de Misiones	750,3	2,8%
Provincia de San Juan	640,2	2,4%
Provincia de Río Negro	516,0	1,9%
Provincia del Chaco	515,4	1,9%
Ciudad Autónoma de Buenos Aires	500,7	1,8%
Provincia de Corrientes	470,0	1,7%
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur	448,9	1,7%
Provincia de Catamarca	384,8	1,4%
Provincia de Formosa	357,5	1,3%
Provincia de La Rioja	310,1	1,1%
Provincia de Santa Cruz	284,2	1,0%
Provincia del Chubut	258,1	1,0%
Provincia de La Pampa	130,3	0,5%
Provincia de San Luis	23,8	0,1%
<b>Subtotal</b>	<b>17.559,4</b>	<b>64,7%</b>
PRO.CRE.AR (*)	9.000,0	33,2%
Fondo Fiduciario para la Vivienda Social (**)	578,4	2,1%
<b>Total</b>	<b>27.137,8</b>	<b>100,0%</b>

(\*) Transferencias relativas a asistencias financieras al PRO.CRE.AR, de alcance nacional.

(\*\*)Asistencias financieras al Fondo Fiduciario para la Vivienda Social, de alcance nacional.

Al 30/09/18, sobresale la culminación de 275 obras de infraestructura urbana que beneficiaron a 77.446 familias, la construcción de 13.400 viviendas (de las cuales 655 fueron a través del mecanismo de asociación público privada) y 6.005 obras de mejoramiento habitacional.

Por otro lado, cabe mencionar las transferencias al Fondo Fiduciario del Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar, para el Programa Crédito Argentino (PRO.CRE.AR), iniciativa que tiene como objetivo la entrega de créditos hipotecarios para la construcción, ampliación, terminación y refacción de viviendas, como así también para adquirir aquellas que son construidas a través de desarrollos urbanísticos. Al 30/09/18 los aportes de capital alcanzaron los \$9.000,0 millones.

#### *Infraestructura y Equipamiento Educativo y Cultural*

Al 30/09/18 se devengaron \$5.059,1 millones, destinándose el 84,8% a instituciones provinciales y municipales (\$4.290,0 millones) con el objeto de mejorar la infraestructura educativa, principalmente en el nivel primario y secundario. El restante 15,2% se destinó principalmente a Universidades (\$626,2 millones), a Educar S.E (\$110,3 millones) y a instituciones culturales y sociales sin fines de lucro (\$32,6 millones). A continuación se detalla la distribución geográfica de la ayuda financiera al sector educativo y cultural:

**Cuadro Nº 21: Distribución Geográfica Asistencia Financiera para Infraestructura y Equipamiento Educativo y Cultural al 30/09/18 – en millones de pesos -**

Provincia	Devengado	Composición del Gasto
Provincia de Buenos Aires	903,9	17,9%
Ciudad Autónoma de Buenos Aires	481,6	9,5%
Provincia del Chaco	386,8	7,6%
Provincia de Corrientes	342,0	6,8%
Provincia de Salta	325,3	6,4%
Provincia de Mendoza	250,1	4,9%
Provincia de Córdoba	233,2	4,6%
Provincia de Misiones	230,6	4,6%
Provincia de Santa Fe	221,2	4,4%
Provincia de Tucumán	201,2	4,0%
Provincia de Río Negro	198,4	3,9%
Provincia de Santiago del Estero	176,1	3,5%
Provincia de Formosa	166,6	3,3%
Provincia del Neuquén	164,2	3,2%
Provincia de La Rioja	143,1	2,8%
Provincia de Catamarca	125,2	2,5%
Provincia de Entre Ríos	119,5	2,4%
Provincia de La Pampa	99,0	2,0%
Provincia de Santa Cruz	80,2	1,6%
Provincia de San Juan	71,5	1,4%
Provincia del Chubut	47,1	0,9%
Provincia de San Luis	38,1	0,8%
Provincia de Jujuy	28,5	0,6%
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur	25,7	0,5%
<b>Total</b>	<b>5.059,1</b>	<b>100,0</b>

Cabe mencionar que el Ministerio de Educación brindó asistencia financiera para los programas “Innovación y el Desarrollo de la Formación Tecnológica”, “Infraestructura y Equipamiento” e “Implementación del Plan Nacional de Educación Digital”, permitiendo dotar de equipamiento mobiliario a 2.492 aulas y construir 107.693 metros cuadrados en las escuelas de los distintos niveles educativos. Al mismo tiempo fueron asistidas 140 instituciones de educación técnico-profesional para acondicionamiento edilicio y 296 para equipamiento. Asimismo se proveyó más de 50.000 diversos equipamientos tecnológicos para establecimientos educativos de los diversos niveles.

#### *Políticas de Transporte*

Al 30/09/18 se devengaron \$10.260,6 millones bajo este concepto, destinándose el 60,2% a empresas públicas y privadas, concesionarias de los servicios de transporte, y el 39,8% instituciones provinciales y municipales, con el objeto de optimizar, garantizar y eficientizar el transporte ferroviario, vial, marítimo y aéreo, tal como se detalla en el siguiente cuadro:

**Cuadro Nº 22: Principales Beneficiarios en materia de Transporte al 30/09/18 (en millones de pesos)**

Beneficiario	Devengado	Composición del Gasto
Administración de Infraestructura Ferroviaria S.E. (ADIF)	4.554,6	44,5%
Administración central provincial	3.637,2	35,4%
Belgrano Cargas y Logística	1.183,0	11,5%
Administración Municipal	445,3	4,3%
Operador Ferroviario S.E.	434,6	4,2%
Otros Beneficiarios	5,9	0,1%
<b>Total</b>	<b>10.260,6</b>	<b>100,0%</b>

El objetivo de las asistencias brindadas a la firma ADIF (44,5% de las erogaciones), es contribuir a cubrir los gastos de sostenimiento y reposición de la flota por parte de los concesionarios del servicio ferroviario de cargas y pasajeros, principalmente en el área metropolitana de Buenos Aires. En este sentido, continuaron las acciones de Asistencia Financiera para el Plan de Infraestructura de Transporte de Pasajeros, Asistencia Financiera para el Plan Ferroviario de Cargas y Asistencia Financiera para Obras Ferroviarias de Pasajeros y

Cargas. Las mismas comprenden la adquisición, rehabilitación y mantenimiento de material rodante, la ejecución de obras de infraestructura ferroviaria, mejoramiento y renovación de vías, pasos a nivel y estaciones, la adecuación y puesta en valor de talleres ferroviarios, producción de durmientes de hormigón y la implementación de sistemas de seguridad y electrificación.

En lo que respecta a las transferencias a la administración central provincial, las mismas se concentraron en las asistencias financieras otorgadas por el Ministerio de Transporte para el desarrollo de obras de transporte vial, principalmente para la construcción de Pasos Bajo Nivel en Municipios (\$1.739,3 millones). Asimismo, sobresale la realización de obras de mejoramiento y construcción de caminos y rutas de todo el país llevadas adelante por la Dirección Nacional de Vialidad, en el marco del programa de Construcción de Obras por Convenio con Provincias (\$1.570,2 millones).

Al 30/09/18 se transfirieron \$1.183,0 millones a la empresa Belgrano Cargas y Logística, con el objeto de contribuir a la actualización y puesta en valor de vehículos y vagones de la línea General Belgrano, la línea General San Martín y la línea General Urquiza.

Por otro lado, en lo que refiere a las asistencias financieras a municipios, la Dirección Nacional de Vialidad destinó \$166,4 millones a la Construcción de Obras Viales fuera de la Red Vial Nacional en las provincias de Buenos Aires (\$101,9 millones), Río Negro (\$36,3 millones), Chaco (\$15,9 millones), Córdoba (\$5,4 millones), Entre Ríos (\$4,2 millones), y Santa Fe (\$2,7 millones). Asimismo, sobresale el Apoyo para la Realización de Obras de Transporte en Municipios por parte del Ministerio de Transporte (\$278,9 millones), principalmente a la provincia de Neuquén (\$243,1 millones).

En lo que refiere a las asistencias al Operador Ferroviario S.E, se destinaron \$434,6 millones a la obra del viaducto de la Línea Mitre en los barrios de Nuñez, Belgrano y Palermo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, permitiendo eliminar 6 pasos a nivel durante el trimestre.

#### *Infraestructura Hídrica y de Saneamiento*

Las transferencias de capital inherentes a obras de infraestructura hídrica y saneamiento alcanzaron un devengado de \$10.898.2 millones, destinándose el 76,3% a la firma AySA S.A para el sostenimiento y la expansión de las plantas y redes de distribución, según el Plan Director de la compañía, excluidas las acciones inherentes a la Cuenca Matanza Riachuelo. En este sentido, la principal obra en ejecución por parte de AySA resultó ser la Construcción de Colector Oeste Tigre Tramo 3 - Partido de Tigre.

Por otro lado, al 30/09/18 se destinó la suma de \$2.567,9 millones a instituciones provinciales y municipales, principalmente mediante los programas a cargo del ENOHSA y del Ministerio Interior, Obras Públicas y Vivienda. En este sentido, las principales acciones fueron el Desarrollo de Obras para Infraestructura Hídrica, Obras para Adaptación a Excesos Hídricos y Sequías, Agua Potable y Saneamiento para Centros Urbanos Chicos (PROAS), Obras de

Infraestructura de Agua Potable y Desagües en Áreas Urbanas y Expansión de Redes de Agua y Cloacas (PAST), habiéndose habilitado 19 obras al tercer trimestre de 2018.

#### *Asistencia Financiera al Sistema Energético*

Al 30/09/18 el sector energético recibió \$10.354,7 millones en concepto de transferencias de capital, representando el 13,1% del total de las erogaciones del período bajo análisis; de acuerdo al siguiente detalle:

**Cuadro Nº 23: Principales iniciativas en Energía y Combustibles al 30/09/18 (en millones de pesos)**

<b>Beneficiario</b>	<b>Devengado</b>	<b>Composición del Gasto</b>
Asistencia a Nucleoeléctrica Argentina S.A.	6.175,4	59,6%
Asistencia a Energía Argentina S.A.	1.238,3	12,0%
Fondo Eléctrico de Desarrollo del Interior (FEDEI)	1.132,7	10,9%
Desarrollo de Líneas de Alta Tensión	1.039,3	10,0%
Asistencia a Dioxitek S.A	300,0	2,9%
Asistencia Financiera a Empresa Privada para obras de Infraestructura Eléctrica	181,3	1,8%
Otros Beneficiarios	287,7	2,8%
<b>Total</b>	<b>10.354,7</b>	<b>100,0%</b>

Al 30/09/18 sobresalió la asistencia financiera a la empresa NASA por \$6.175,4 millones para atender la extensión de la vida útil de la Central Nuclear Embalse. En otro orden, se otorgaron \$1.238,3 millones a la empresa EN.AR.SA, para continuar las tareas de construcción de las Centrales Térmicas de Generación de Energía Eléctrica Ensenada de Barragán, en la provincia de Buenos Aires, y Brigadier López, en la provincia de Santa Fe. Ambas centrales estarán destinadas a abastecer el Sistema Interconectado Nacional y demandas locales.

El Fondo Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior (FEDEI) tiene como finalidad la realización de obras para la generación, subtransmisión y distribución urbana y rural de energía eléctrica como así también la adquisición de materiales, respondiendo a las necesidades de desarrollo energético provincial. Al 30/09/18 se devengaron en este concepto \$1.132,7 millones, siendo los principales destinos las provincias de Misiones (\$78,6 millones), Santa Cruz (\$61,8 millones), Formosa (\$60,6 millones), Catamarca (\$58,8 millones), Chubut (\$53,8 millones), Santiago del Estero (\$52,1 millones) y Neuquén (\$51,1 millones).

Asimismo, se ejecutaron \$1.039,3 millones para la ampliación de redes eléctricas de Alta Tensión con el objeto de incrementar la oferta de energía eléctrica y mejorar la calidad y seguridad del servicio, en el marco de la segunda etapa del Plan Federal de Transporte de Energía Eléctrica. Dentro de las obras en ejecución se destaca el tendido de la línea de Alta Tensión Rincón Santa María–Resistencia (\$534,3 millones), el Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal<sup>11</sup> (\$184,1 millones), obras de abastecimiento de energía eléctrica (\$250,1 millones) y obras de transmisión de energía (\$184,1 millones).

En otro orden, se asistió financieramente a la empresa Dioxitek por un monto de \$300,0 millones para la Construcción de la Planta Procesadora de Dióxido de Uranio en Formosa. La

<sup>11</sup> El Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal, creado por la Ley Nº 25.401, se constituyó con recursos provenientes del incremento de \$ 0,0006 por kw/h en el cargo establecido para cada operación de compra de energía en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) con el propósito de ampliar la red de alta tensión en 500 KV.

nueva planta de Dioxitek tendrá capacidad para producir 460 toneladas de dióxido de uranio por año, lo que significa triplicar el actual nivel de producción de la República Argentina.

#### *Infraestructura de la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo*

Se reflejan las transferencias de capital efectuadas a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la provincia de Buenos Aires, al ente tripartito Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo y a AySA para la realización de obras de infraestructura destinadas a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la cuenca. Al 30/09/18 se devengaron \$5.639,1 millones, de los cuales el 83,0% fue explicado por la ejecución de obras del Plan de Drenaje Pluvial y al Plan Director de AySA.

#### *Infraestructura Provincial*

Por medio de esta categoría se realizan asistencias financieras a diversas provincias para fortalecer su infraestructura, alcanzando un nivel de \$2.134,4 millones al tercer trimestre de 2018. En este sentido, se destinaron \$1.490 millones (69,8% de las erogaciones) a la provincia de La Rioja, en el marco de lo dispuesto por el artículo 110 de la Ley de Presupuesto 2018 N°27.431, \$481,2 millones y \$80,4 millones a la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, en el marco de la ejecución del Fondo Austral.

#### *Acciones en el Norte Grande Argentino*

Se asistió financieramente a distintas instituciones municipales y provinciales con el propósito de mejorar las condiciones de accesibilidad, eficiencia y seguridad de vías prioritarias de la Red Vial Nacional y vías alimentadoras de la Red Vial Provincial. Asimismo, al 30/09/18 se destinaron fondos para resolver problemas de inundaciones, contaminación de fuentes de agua y escasez de agua para riego, y para garantizar los servicios de agua potable y saneamiento; como para el fortalecimiento de vivienda en municipios. A continuación se detallan los montos transferidos a cada provincia:

**Cuadro N° 24: Acciones en el Norte Grande Argentino.  
Gasto por provincia. Al 30/09/18 (en millones de pesos)**

<b>Provincia</b>	<b>Devengado</b>	<b>Composición del Gasto</b>
Provincia de Catamarca	726,4	26,5%
Provincia del Chaco	398,8	14,6%
Provincia de Tucumán	397,7	14,5%
Provincia de Salta	309,6	11,3%
Provincia de Misiones	279,4	10,2%
Provincia de Santiago del Estero	237,4	8,7%
Provincia de Formosa	158,6	5,8%
Provincia de Corrientes	140,4	5,1%
Provincia de Jujuy	89,4	3,3%
<b>Total</b>	<b>2.737,7</b>	<b>100,0%</b>

#### *Inversión en Comunicaciones*

Al 30/09/18 se devengaron \$668,2 millones, para el fortalecimiento del almacenamiento, transporte y envíos al exterior de correspondencia, según las acciones establecidas en el Plan Estratégico del Correo Argentino (\$473,0 millones). Asimismo, se destinaron \$ 136,6 millones a Contenidos Públicos S.E. y \$32,6 millones para Radio y Televisión Argentina S.E. (RTA S.E.), para equipamiento. Por otro lado, se destinaron \$13,8 millones para la empresa VENG S.A. con el objeto de mejorar la Red Nacional de Comunicación, para continuar con las tareas vinculadas al desarrollo del lanzador espacial argentino "Tronador".

**CUADRO A**  
**EVOLUCIÓN DEL CRÉDITO DE LA INVERSIÓN REAL DIRECTA AL 30/09/18**  
(en millones de \$)

Jurisdicción	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Diferencia	%
Poder Legislativo Nacional	148,8	59,2	-89,6	-60,2%
Poder Judicial de la Nación	610,5	197,8	-412,7	-67,6%
Ministerio Público	9,5	4,5	-5,0	-53,0%
Presidencia de la Nación	276,6	137,2	-139,4	-50,4%
Jefatura de Gabinete de Ministros	60,0	14,9	-45,1	-75,2%
Ministerio de Modernización	8,6	8,6	0,0	0,0%
Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda	1.503,1	3.288,5	1.785,4	118,8%
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	744,0	101,0	-643,1	-86,4%
Ministerio de Seguridad	505,5	289,2	-216,3	-42,8%
Ministerio de Defensa	829,9	368,5	-461,4	-55,6%
Ministerio de Hacienda	50,0	47,5	-2,5	-4,9%
Ministerio de Producción	60,1	4,6	-55,5	-92,3%
Ministerio de Agroindustria	323,8	302,7	-21,1	-6,5%
Ministerio de Turismo	712,2	593,2	-119,0	-16,7%
Ministerio de Transporte	35.461,4	35.621,8	160,4	0,5%
Ministerio de Energía	2.229,5	4.265,1	2.035,6	91,3%
Ministerio de Educación	2.294,9	3.797,5	1.502,7	65,5%
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva	2.130,2	1.913,1	-217,1	-10,2%
Ministerio de Cultura	304,9	34,5	-270,4	-88,7%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	463,7	438,2	-25,5	-5,5%
Ministerio de Salud	224,6	453,0	228,4	101,7%
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable	1.252,0	712,1	-539,9	-43,1%
Ministerio de Desarrollo Social	87,5	45,2	-42,3	-48,3%
<b>TOTAL INVERSIÓN REAL EN PROYECTOS</b>	<b>50.291</b>	<b>52.698</b>	<b>2.407</b>	<b>4,8%</b>
Poder Legislativo Nacional	94,4	116,8	22,4	23,7%
Poder Judicial de la Nación	101,9	392,7	290,8	285,3%
Ministerio Público	50,5	74,0	23,5	46,5%
Presidencia de la Nación	211,5	286,6	75,1	35,5%
Jefatura de Gabinete de Ministros	446,4	202,4	-244,0	-54,7%
Ministerio de Modernización	634,7	552,5	-82,2	-12,9%
Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda	672,9	689,1	16,3	2,4%
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto	92,0	96,7	4,7	5,1%
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	195,8	196,1	0,4	0,2%
Ministerio de Seguridad	2.288,5	2.573,1	284,6	12,4%
Ministerio de Defensa	1.169,6	846,6	-323,0	-27,6%
Ministerio de Hacienda	205,9	473,0	267,2	129,8%
Ministerio de Producción	568,8	360,3	-208,5	-36,7%
Ministerio de Agroindustria	351,4	303,8	-47,6	-13,5%
Ministerio de Turismo	47,1	40,6	-6,6	-14,0%
Ministerio de Transporte	639,9	1.789,5	1.149,5	179,6%
Ministerio de Energía	195,8	238,8	43,0	21,9%
Ministerio de Finanzas	57,4	243,9	186,6	325,1%
Ministerio de Educación	1.928,8	3.467,7	1.539,0	79,8%
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva	479,4	402,5	-76,9	-16,0%
Ministerio de Cultura	31,2	60,7	29,5	94,4%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	737,4	807,9	70,5	9,6%
Ministerio de Salud	428,2	301,0	-127,2	-29,7%
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable	248,4	371,1	122,7	49,4%
Ministerio de Desarrollo Social	76,1	184,6	108,5	142,6%
<b>TOTAL INVERSIÓN REAL EN ACTIVIDADES</b>	<b>11.953,8</b>	<b>15.071,9</b>	<b>3.118,1</b>	<b>26,1%</b>
<b>TOTAL INVERSIÓN REAL DIRECTA</b>	<b>62.245,2</b>	<b>67.769,9</b>	<b>5.524,7</b>	<b>8,9%</b>

**CUADRO B**  
**EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN REAL DIRECTA AL 30/09/18**  
(en millones de \$)

Jurisdicción	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	%
Poder Legislativo Nacional	148,8	59,2	18,1	13,8	23,4%
Poder Judicial de la Nación	610,5	197,8	129,3	67,6	34,2%
Ministerio Público	9,5	4,5	1,8	1,3	28,8%
Presidencia de la Nación	276,6	137,2	127,3	23,1	16,8%
Jefatura de Gabinete de Ministros	60,0	14,9	0,0	0,0	0,0%
Ministerio de Modernización	8,6	8,6	0,0	0,0	0,0%
Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda	1.503,1	3.288,5	1.981,1	1.858,0	56,5%
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	744,0	101,0	101,0	101,0	100,0%
Ministerio de Seguridad	505,5	289,2	37,0	36,7	12,7%
Ministerio de Defensa	829,9	368,5	97,2	61,9	16,8%
Ministerio de Hacienda	50,0	47,5	5,7	4,6	9,6%
Ministerio de Producción	60,1	4,6	0,8	0,8	16,3%
Ministerio de Agroindustria	323,8	302,7	224,7	202,2	66,8%
Ministerio de Turismo	712,2	593,2	298,6	139,3	23,5%
Ministerio de Transporte	35.461,4	35.621,8	27.857,5	23.871,3	67,0%
Ministerio de Energía	2.229,5	4.265,1	3.921,0	2.067,0	48,5%
Ministerio de Educación	2.294,9	3.797,5	1.453,9	1.135,3	29,9%
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva	2.130,2	1.913,1	1.635,4	1.522,4	79,6%
Ministerio de Cultura	304,9	34,5	6,7	6,7	19,4%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	463,7	438,2	305,9	250,5	57,2%
Ministerio de Salud	224,6	453,0	310,9	303,7	67,1%
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable	1.252,0	712,1	268,8	239,6	33,6%
Ministerio de Desarrollo Social	87,5	45,2	0,0	0,0	0,0%
<b>TOTAL INVERSIÓN REAL EN PROYECTOS</b>	<b>50.291</b>	<b>52.698</b>	<b>38.783</b>	<b>31.907</b>	<b>60,5%</b>
Poder Legislativo Nacional	94,4	116,8	66,8	52,7	45,1%
Poder Judicial de la Nación	101,9	392,7	159,4	127,3	32,4%
Ministerio Público	50,5	74,0	50,1	47,6	64,4%
Presidencia de la Nación	211,5	286,6	126,8	99,8	34,8%
Jefatura de Gabinete de Ministros	446,4	202,4	66,4	43,1	21,3%
Ministerio de Modernización	634,7	552,5	333,2	254,3	46,0%
Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda	672,9	689,1	257,5	169,6	24,6%
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto	92,0	96,7	37,7	20,9	21,6%
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	195,8	196,1	95,7	86,8	44,2%
Ministerio de Seguridad	2.288,5	2.573,1	1.911,0	1.406,4	54,7%
Ministerio de Defensa	1.169,6	846,6	473,2	451,5	53,3%
Ministerio de Hacienda	205,9	473,0	126,8	117,2	24,8%
Ministerio de Producción	568,8	360,3	171,9	117,0	32,5%
Ministerio de Agroindustria	351,4	303,8	198,2	192,1	63,2%
Ministerio de Turismo	47,1	40,6	6,4	6,3	15,5%
Ministerio de Transporte	639,9	1.789,5	1.230,5	1.196,3	66,9%
Ministerio de Energía	195,8	238,8	104,3	93,3	39,1%
Ministerio de Finanzas	57,4	243,9	46,6	35,3	14,5%
Ministerio de Educación	1.928,8	3.467,7	1.860,8	1.853,6	53,5%
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva	479,4	402,5	325,4	320,4	79,6%
Ministerio de Cultura	31,2	60,7	20,0	18,2	29,9%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	737,4	807,9	427,2	420,3	52,0%
Ministerio de Salud	428,2	301,0	160,1	112,5	37,4%
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable	248,4	371,1	149,8	140,3	37,8%
Ministerio de Desarrollo Social	76,1	184,6	118,8	89,8	48,6%
<b>TOTAL INVERSIÓN REAL EN ACTIVIDADES</b>	<b>11.953,8</b>	<b>15.071,9</b>	<b>8.524,7</b>	<b>7.472,5</b>	<b>49,6%</b>
<b>TOTAL INVERSIÓN REAL DIRECTA</b>	<b>62.245,2</b>	<b>67.769,9</b>	<b>47.307,4</b>	<b>39.379,2</b>	<b>58,1%</b>

**CUADRO C**  
**INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN \***  
**AL 30/09/18**

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2017 (**)	Crédito inicial 2018	Vigente al 30/09/2018	Devengado al 30/09/2018	Ejec. Fisica acum. al 2017	Programado Vig. al 30/09/2018	Ejecutado 3º trim	Ejecutado al 30/09/2018
1						<b>Poder Legislativo Nacional</b>								
	312					Senado de la Nación								
		16				Formación y Sanción de Leyes Nacionales								
			1		51	Construcción Centro de Crisis Bicameral del Palacio - Etapa I (5)	0	86.500.000	13.750.000	6.965.523	0,00	s/í	s/í	s/í
	313					Construcción Centro de Crisis Bicameral del Palacio - Etapa I (5)	0	86.500.000	13.750.000	6.965.523	0,00	s/í	s/í	s/í
						Cámara de Diputados								
		17				Formación y Sanción Legislativa								
			3		51	Puesta en Valor Fachada del Honorable Congreso de la Nación - Etapa II (5)	0	50.000.000	33.000.000	0	0,00	0,00	s/í	s/í
				51		Puesta en Valor Fachada del Honorable Congreso de la Nación - Etapa II (5)	0	50.000.000	33.000.000	0	0,00	0,00	s/í	s/í
			4		51	Reconstrucción Red de Incendio del Palacio Legislativo - Etapa II (5)	0	5.000.000	5.000.000	0	0,00	0,00	s/í	s/í
				51		Reconstrucción Red de Incendio del Palacio Legislativo - Etapa II (5)	0	5.000.000	5.000.000	0	0,00	100,00	s/í	s/í
	315					Imprenta del Congreso								
		19				<b>Impresiones y Publicaciones Parlamentarias (8)</b>								
			1		51	Construcción Edificio, Planta de Producción, Oficinas Administrativas y Depósito para la Imprenta del Congreso de la Nación (8)	32.137.929	0	2.841.000	2.272.213	17,28	s/í	5,00	5,00
	316					Construcción Edificio, Planta de Producción, Oficinas Administrativas y Depósito para la Imprenta del Congreso de la Nación (8)	32.137.929	0	2.841.000	2.272.213	17,28	s/í	5,00	5,00
						Ayuda Social Personal del Congreso de la Nación								
		20				Asistencia Social Integral al Personal del Congreso de la Nación								
			1		51	Ampliación y Mejoramiento Edificio Avenida Entre Ríos 177 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	34.000.000	7.260.000	4.600.000	4.600.000	98,00	2,00	0,00	2,00
				51		Ampliación y Mejoramiento Edificio Avenida Entre Ríos 177 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	34.000.000	7.260.000	4.600.000	4.600.000	98,00	2,00	0,00	2,00
5						<b>Poder Judicial de la Nación</b>								
	320					Consejo de la Magistratura								
						Actividades Centrales								
			3		51	Canalización Subterránea y Tendido de Fibras Ópticas	0	0	9.440.985	8.720.685	0,00	100,00	100,00	100,00
				51		Canalización Subterránea y Tendido de Fibras Ópticas	0	0	9.440.985	8.720.685	0,00	100,00	100,00	100,00
		22				Justicia de Casación								
			1		6	Fuero Penal	235.320	0	1.283.880	1.027.104	60,00	40,00	10,00	40,00
				51		Adecuación de Instalaciones Termomecánicas. Comodoro Py 2002 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	0	0	1.283.880	1.027.104	60,00	40,00	10,00	40,00
				7		Adecuación de Instalaciones Termomecánicas. Comodoro Py 2002 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires (8)	0	0	0,00	100,00	0,00	s/í	s/í	
				51		Adecuación de Instalaciones Termomecánicas. Comodoro Py 2002 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires (8)	0	0	0,00	100,00	0,00	s/í	s/í	
		2				Fuero Criminal y Correccional								
			1		51	Remodelación de Baños Tribunales Orales. Paraguay 1536 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires (5)	0	0	2.263.270	2.263.270	0,00	100,00	0,00	100,00
				51		Remodelación de Baños Tribunales Orales. Paraguay 1536 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires (5)	0	0	2.263.270	2.263.270	0,00	100,00	0,00	100,00
		23				Justicia Ordinaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires								
						Fuero Criminal y Correccional								
			8		51	Construcción de Espacio para Lactancia en Juzgados en lo Criminal y Correccional.	0	0	700.000	587.589	0,00	50,00	100,00	100,00
				51		Construcción de Espacio para Lactancia en Juzgados en lo Criminal y Correccional.	0	0	700.000	587.589	0,00	50,00	100,00	100,00
		2				Fuero Civil								
			7		51	Adecuación Funcional de Subsuelos - Cámara Nacional en lo Civil - Uruguay N° 714	0	5.817.272	3.268.614	0	0,00	87,50	0,00	0,00
				51		Adecuación Funcional de Subsuelos - Cámara Nacional en lo Civil - Uruguay N° 714	0	5.817.272	3.268.614	0	0,00	87,50	0,00	0,00
		3				Fuero Comercial								
			1		51	Cambio de Tablero General de Baja Tensión y Reemplazo de Montantes. - Juzgado Nacional en lo Comercial (5)	0	5.325.145	0	0	0,00	62,50	0,00	0,00
				51		Cambio de Tablero General de Baja Tensión y Reemplazo de Montantes. - Juzgado Nacional en lo Comercial (5)	0	5.325.145	0	0	0,00	62,50	0,00	0,00
		4				Fuero del Trabajo								
			6		51	Instalación y Puesta en Marcha de Nuevas Máquinas Enfriadoras - Juzgado Nacional de Trabajo - Pte. Perón N° 990. C.A.B.A. (5)	0	4.138.488	0	0	0,00	20,00	0,00	0,00
				51		Instalación y Puesta en Marcha de Nuevas Máquinas Enfriadoras - Juzgado Nacional de Trabajo - Pte. Perón N° 990. C.A.B.A. (5)	0	4.138.488	0	0	0,00	20,00	0,00	0,00
			7		51	Adecuación Tablero Principal, Montantes y Tableros Seccionales - Edificio Lavalle 1554 - CABA (5)	0	5.135.226	0	0	0,00	62,50	0,00	0,00
				51		Adecuación Tablero Principal, Montantes y Tableros Seccionales - Edificio Lavalle 1554 - CABA (5)	0	5.135.226	0	0	0,00	62,50	0,00	0,00
		24				Justicia Federal								
						Área Cámara de la Plata								
			1		52	Adecuación y Ampliación Sede Judicial	0	6.603.735	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				52		Juzgado Federal de Junín - Ampliación y Remodelación de Edificio	0	6.603.735	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
			2		51	Provisión, Instalación y Puesta en Marcha de Nuevo Tablero General - Cámara Fiscal de Apelaciones y SE La Plata - Calle 8 N° 925 (5)	0	7.188.592	0	0	0,00	62,50	0,00	0,00
				51		Provisión, Instalación y Puesta en Marcha de Nuevo Tablero General - Cámara Fiscal de Apelaciones y SE La Plata - Calle 8 N° 925 (5)	0	7.188.592	0	0	0,00	62,50	0,00	0,00
		8				Área Cámara Mar del Plata								
			5		51	Remodelación y adecuación de la instalación eléctrica. - CF de Apelaciones de Mar del Plata - Av. Pueyrredón N° 3138. (5)	0	2.278.467	0	0	0,00	62,50	0,00	0,00
				51		Remodelación y adecuación de la instalación eléctrica. - CF de Apelaciones de Mar del Plata - Av. Pueyrredón N° 3138. (5)	0	2.278.467	0	0	0,00	62,50	0,00	0,00
		9				Área Cámara Bahía Blanca								
			5		51	Adecuación del 1° y 2° piso para la instalación del tribunal - TOCF Santa Rosa - Av. Rivadavia 202, Santa Rosa (5)	0	8.277.946	0	0	0,00	25,00	0,00	0,00
				51		Adecuación del 1° y 2° piso para la instalación del tribunal - TOCF Santa Rosa - Av. Rivadavia 202, Santa Rosa (5)	0	8.277.946	0	0	0,00	25,00	0,00	0,00
			6		51	Reacondicionamiento tablero general de electricidad C.F. Bahía Blanca - Mitre N° 60/62. Bahía Blanca - Buenos Aires (5)	0	0	5.273.941	0	0,00	87,50	0,00	0,00
				51		Reacondicionamiento tablero general de electricidad C.F. Bahía Blanca - Mitre N° 60/62. Bahía Blanca - Buenos Aires (5)	0	0	5.273.941	0	0,00	87,50	0,00	0,00
		10				Área Cámara Mendoza (7)								
			1		51	Edificio La Rioja esquina Mitre San Juan Adecuación Sector Electoral (7)	0	0	1.948.321	1.944.380	s/í	s/í	0,00	0,00
				51		Edificio La Rioja esquina Mitre San Juan Adecuación Sector Electoral (7)	0	0	1.948.321	1.944.380	s/í	s/í	0,00	0,00
			6		51	Reparación de cubiertas y renovación instalación eléctrica - JF N°2 de San Juan- Entre Ríos Sur 282, San Juan, Prov. de San Juan (7)	0	0	2.268.392	0	s/í	37,00	0,00	0,00
				51		Reparación de cubiertas y renovación instalación eléctrica - JF N°2 de San Juan- Entre Ríos Sur 282, San Juan, Prov. de San Juan (7)	0	0	2.268.392	0	s/í	37,00	0,00	0,00
		11				Área Cámara Rosario								
			6		51	Refuncionalización inmueble - JF Venado Tuerto - Chacabuco 743. Pcia. de Sta. Fe. (5)	0	4.098.765	0	0	0,00	33,00	0,00	0,00
				51		Refuncionalización inmueble - JF Venado Tuerto - Chacabuco 743. Pcia. de Sta. Fe. (5)	0	4.098.765	0	0	0,00	33,00	0,00	0,00
		12				Área Cámara General Roca								
			4		51	Construcción nuevo edificio sede de los Tribunales Federales del Neuquén. - Av. Belgrano N° 110, esq. Irigoyen N° 372. (5)	0	69.423.813	0	0	0,00	8,00	0,00	0,00
				51		Construcción nuevo edificio sede de los Tribunales Federales del Neuquén. - Av. Belgrano N° 110, esq. Irigoyen N° 372. (5)	0	69.423.813	0	0	0,00	8,00	0,00	0,00
		13				Área Cámara Paraná								
			2		51	Remodelación de Edificio para Redistribución de los Tribunales Federales de Paraná	0	68.655.089	5.005.089	2.003.057	5,00	42,00	1,35	3,85
				51		Remodelación de Edificio para Redistribución de los Tribunales Federales de Paraná	0	68.655.089	5.005.089	2.003.057	5,00	42,00	1,35	3,85
		14				Área Cámara Posadas								
			2			Construcción de nuevo edificio para la centralización de la Justicia Federal. Centro Judicial de Posadas - (5)	32.111.764	62.686.045	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

CUADRO C  
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN \*  
AL 30/09/18

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2017 (**)	Crédito inicial 2018	Vigente al 30/09/2018	Devengado al 30/09/2018	Ejec. Fisica acum. al 2017	Programado Vig. al 30/09/2018	Ejecutado 3º trim	Ejecutado al 30/09/2018
					51	Construcción de nuevo edificio para la centralización de la Justicia Federal. Centro Judicial de Posadas - (5)	32.111.764	62.686.045	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
			4			Área Cámara Resistencia								
					51	Construcción de nuevo edificio para la centralización de la Justicia Federal, Etapa 2. - CF y JF N° 1 Resistencia (5)	0	35.123.985	24.218.857	0	0,00	15,00	0,00	0,00
					51	Construcción de nuevo edificio para la centralización de la Justicia Federal, Etapa 2. - CF y JF N° 1 Resistencia - (5)	0	35.123.985	24.218.857	0	0,00	15,00	0,00	0,00
						Área Cámara de Córdoba								
			3			Modificaciones en la instalación termomecánica y reacondicionamiento de torres de enfriamiento. Re- CF de Apelaciones (5)	0	8.638.875	0	0	0,00	5,00	0,00	0,00
					51	Modificaciones en la instalación termomecánica y reacondicionamiento de torres de enfriamiento. Re- CF de Apelaciones (5)	0	8.638.875	0	0	0,00	5,00	0,00	0,00
			4			Impermeabilización de Terrazas, Renovación de Instalación Sanitaria y Trabajos Complementarios - JF La Rioja - Joaquín V. González	0	5.597.972	0	0	0,00	17,00	0,00	0,00
					51	Impermeabilización de Terrazas, Renovación de Instalación Sanitaria y Trabajos Complementarios - JF La Rioja - Joaquín V. González	0	5.597.972	0	0	0,00	17,00	0,00	0,00
			6			Readecuación instalación de gas - CF de Apelaciones de Córdoba - Concepción Arenal N° 690. Córdoba. Córdoba. (5)	0	6.884.579	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Readecuación instalación de gas - CF de Apelaciones de Córdoba - Concepción Arenal N° 690. Córdoba. Córdoba. (5)	0	6.884.579	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
			7			Adecuación y Ampliación del 2º piso de la Secretaría Provisional - Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - Concepción Arenal (7)	0	0	1.651.631	0	s/í	100,00	0,00	0,00
					51	Adecuación y Ampliación del 2º piso de la Secretaría Provisional - Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - Concepción Arenal (7)	0	0	1.651.631	0	s/í	100,00	0,00	0,00
			9			Trabajos en Explanada de Planta Baja e Impermeabilización de Patios Ingleses y Jardines. CF de Apelaciones de Córdoba -Concepción (8)					s/í	s/í	0,00	0,00
					51	Trabajos en Explanada de Planta Baja e Impermeabilización de Patios Ingleses y Jardines. CF de Apelaciones de Córdoba -Concepción (8)					s/í	s/í	0,00	0,00
						Área Cámara San Martín								
			5			Remodelación de edificio. Etapa 2 - JF 3 de Febrero - Urquiza N° 4968. 3 de Febrero. Buenos Aires (5)	0	13.192.114	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Remodelación de edificio. Etapa 2 - JF 3 de Febrero - Urquiza N° 4968. 3 de Febrero. Buenos Aires (5)	0	13.192.114	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
			6			Construcción de un nuevo edificio para la instalación del Juzgado Federal. - JF Campana - San Martín N° 117. Campana. Bs.As. (5)	0	47.225.431	35.111.208	17.013.806	0,00	51,00	17,89	22,94
					51	Construcción de un nuevo edificio para la instalación del Juzgado Federal. - JF Campana - San Martín N° 117. Campana. Bs.As. (5)	0	47.225.431	35.111.208	17.013.806	0,00	51,00	17,89	22,94
			9			Adecuación Edilicia, Accesibilidad PMR y Obras Varias - CF San Martín N° 99 (Ex Güemes) 3043 (8)					s/í	s/í	0,00	0,00
					51	Adecuación Edilicia, Accesibilidad PMR y Obras Varias - CF San Martín N° 99 (Ex Güemes) 3043 (8)					s/í	s/í	0,00	0,00
						Área Cámara Tucumán								
			5			Impermeabilización de terraza J.F. Santiago del Estero N°1 y 2 Av. Belgrano Norte N°515, Santiago del Estero (7)					100,00	s/í	s/í	s/í
					51	Impermeabilización de terraza J.F. Santiago del Estero N°1 y 2 Av. Belgrano Norte N°515, Santiago del Estero (7)					100,00	s/í	s/í	s/í
						Área Cámara Salta								
			4			Edificio España 394 - Adecuación de la Instalación Eléctrica y Provisión e Instalación de Equipos de Aire Acondicionado, Salta	0	14.599.115	10.934.739	0	0,00	59,00	0,00	0,00
					51	Edificio España 394 - Adecuación de la Instalación Eléctrica y Provisión e Instalación de Equipos de Aire Acondicionado, Salta	0	14.599.115	10.934.739	0	0,00	59,00	0,00	0,00
			5			Ampliación del juzgado - JF Orán - López y Planes N° 402. San Ramón de la Nueva Orán. Salta. (5)	0	4.781.513	0	0	0,00	67,00	0,00	0,00
					51	Ampliación del juzgado - JF Orán - López y Planes N° 402. San Ramón de la Nueva Orán. Salta. (5)	0	4.781.513	0	0	0,00	67,00	0,00	0,00
						Área Cámara Comodoro Rivadavia (8)								
						Área Cámara de Corrientes								
			4			Adaptación funcional - JF Goya - Belgrano N° 942. Goya Corrientes. (CORREO)	0	10.152.462	15.301.328	15.301.328	0,00	100,00	12,50	99,95
					51	Adaptación funcional - JF Goya - Belgrano N° 942. Goya Corrientes. (CORREO)	0	10.152.462	15.301.328	15.301.328	0,00	100,00	12,50	99,95
						Fuero Penal Económico								
			2			Readecuación del tablero general del edificio, montantes y tableros seccionales. - CN en lo Penal Económico - Av. de los	0	10.955.695	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Readecuación del tablero general del edificio, montantes y tableros seccionales. - CN en lo Penal Económico - Av. de los	0	10.955.695	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
			3			Adecuación de los Núcleos Sanitarios Ala Retiro - Fuero Penal Económico - Av. de los Inmigrantes N° 1950, Ciudad Autónoma de Bue	0	26.419.654	13.969.654	0	0,00	33,00	0,00	0,00
					51	Adecuación de los Núcleos Sanitarios Ala Retiro - Fuero Penal Económico - Av. de los Inmigrantes N° 1950, Ciudad Autónoma de Bue	0	26.419.654	13.969.654	0	0,00	33,00	0,00	0,00
335			4			Corte Suprema de Justicia de la Nación (2)								
					1	Mandamientos y Notificaciones (2)	12.057.654	20.000	20.000	0	99,50	s/í	s/í	s/í
					51	Ampliación y Remodelación de Sede Judicial (2)	12.057.654	20.000	20.000	0	99,50	s/í	s/í	s/í
						Adecuación para la Instalación Subdirección de Notificaciones (2)								
					1	Pericias Judiciales (2)								
					51	Construcción Instituto Técnico Judicial - Dra. Cecilia Grierson y obras complementarias de conductos cloacales (2) (7)		0	2.781.000	224.000	0,00	s/í	s/í	s/í
					51	Construcción Instituto Técnico Judicial - Dra. Cecilia Grierson y obras complementarias de conductos cloacales (2) (7)		0	712.000	224.000	0,00	s/í	s/í	s/í
					52	Modificación de la traza de los conductos cloacales de diámetro 300 mm - Dra. Cecilia Grierson (2) (7)		0	485.000	0	0,00	s/í	s/í	s/í
					53	Modificación de la traza de los conductos cloacales de diámetro 1400 mm - Dra. Cecilia Grierson (2) (7)		0	1.584.000	0	0,00	s/í	s/í	s/í
			4			Ampliación del Laboratorio Fotográfico de la Morgue Judicial - Junín 760 (2)	0	10.085.000	0	0	0,00	s/í	s/í	s/í
					51	Ampliación del Laboratorio Fotográfico de la Morgue Judicial - Junín 760 (2)	0	10.085.000	0	0	0,00	s/í	s/í	s/í
			5			Adecuación de Espacios de Detenidos en Tránsito (2)	5.188.147	20.000	21.000	0	99,50	s/í	s/í	s/í
					51	Adecuación de Espacios de Detenidos en Tránsito (2)	5.188.147	20.000	21.000	0	99,50	s/í	s/í	s/í
			6			Readecuación Parcial Lavalle N°1429 - Reemplazo Placas de Mármol e Insonorización Cámara Gesell (2)	0	2.800.000	3.550.000	0	0,00	s/í	s/í	s/í
					51	Readecuación Parcial Lavalle N°1429 - Reemplazo Placas de Mármol e Insonorización Cámara Gesell (2)	0	2.800.000	3.550.000	0	0,00	s/í	s/í	s/í
						Justicia de Máxima Instancia (2)								
			1			Refacciones en el Palacio de Justicia de la Nación Etapa II (2)	4.204.492	6.020.000	20.000	0	66,60	s/í	s/í	s/í
					51	Refacciones en el Palacio de Justicia de la Nación Etapa II (2)	4.204.492	20.000	20.000	0	99,80	s/í	s/í	s/í
					53	Reciclado de Fachadas y Patios interiores (2)		6.000.000	0	0	0,00	s/í	s/í	s/í
			8			Adecuación de los Ascensores del Palacio de Justicia de la Nación - Ciudad Autónoma de Buenos Aires (2)	8.506.889	20.000	20.000	0	99,75	s/í	s/í	s/í
					52	Adecuación Ascensores del Palacio de Justicia de la Nación N°1 al N°12 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires (2)	8.506.889	20.000	20.000	0	99,50	s/í	s/í	s/í
			10			Refacción Etapa III Patios Interiores del Palacio de Justicia de la Nación - Ciudad Autónoma de Buenos Aires (2)	5.442.248	20.000	425.000	0	95,23	s/í	s/í	s/í
					51	Refacción Etapa III Patios Interiores del Palacio de Justicia de la Nación - Ciudad Autónoma de Buenos Aires (2)	5.442.248	20.000	425.000	0	95,23	s/í	s/í	s/í
			12			Traslado del Servicio Jurídico Gratuito de la Universidad de Buenos Aires (2)	19.408.909	25.486.082	28.186.082	10.494.730	25,28	s/í	s/í	s/í
					51	Traslado del Servicio Jurídico Gratuito de la Universidad de Buenos Aires (2)	19.408.909	25.486.082	28.186.082	10.494.730	25,28	s/í	s/í	s/í
			14			Refacciones en el Palacio de Justicia de la Nación Etapa II (2)	0	8.875.000	3.025.000	0	33,33	s/í	s/í	s/í
					53	Restauración Integral de Pisos, Solados y de Circulación de Público - Talcahuano 550 (2)	0	3.750.000	0	0	0,00	s/í	s/í	s/í
					54	Reparación Integral Terraza del Palacio de Justicia (2)	0	5.125.000	3.025.000	0	0,00	s/í	s/í	s/í
			16			Adecuación Integral Edificio Villarino 2010 (2)	0	15.000.000	0	0	0,00	s/í	s/í	s/í
					51	Adecuación Integral Edificio Villarino 2010 (2)	0	15.000.000	0	0	0,00	s/í	s/í	s/í
			20			Ampliación Edificio Lavalle 1250 - Oficina de Violencia Doméstica (2)	0	12.000.000	5.216.000	0	0,00	s/í	s/í	s/í
					51	Ampliación Edificio Lavalle 1250 - Oficina de Violencia Doméstica (2)	0	12.000.000	5.216.000	0	0,00	s/í	s/í	s/í
			22			Adecuación y Refuncionalización Parcial de la Alcaldía - Palacio de Justicia (2)	358.368	20.000	95.000	0	99,50	s/í	s/í	s/í
					51	Adecuación y Refuncionalización Parcial de la Alcaldía - Palacio de Justicia (2)	358.368	20.000	95.000	0	99,50	s/í	s/í	s/í
			24			Instalación de Ventilación de la Alcaldía del Palacio de Justicia de la Nación (2)	2.674.780	20.000	20.000	0	99,50	s/í	s/í	s/í
					51	Instalación de Ventilación de la Alcaldía del Palacio de Justicia de la Nación (2)	2.674.780	20.000	20.000	0	99,50	s/í	s/í	s/í
			25			Provisión y Colocación de Carpinterías del Palacio de Justicia (2)	0	5.800.000	0	0	0,00	s/í	s/í	s/í
					51	Provisión y Colocación de Carpinterías del Palacio de Justicia (2)	0	5.800.000	0	0	0,00	s/í	s/í	s/í

**CUADRO C**  
**INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN \***  
**AL 30/09/18**

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2017 (**)	Crédito inicial 2018	Vigente al 30/09/2018	Devengado al 30/09/2018	Ejec. Fisica acum. al 2017	Programado Vig. al 30/09/2018	Ejecutado 3º trim	Ejecutado al 30/09/2018
					26	Reacondicionamiento Estructural de las Escaleras Interiores Nº 7 y Nº 9 - Palacio de Justicia (2)	11.088.826	20.000	170.000	0	99,50	sí	sí	sí
					51	Reacondicionamiento Estructural de las Escaleras Interiores Nº 7 y Nº 9 - Palacio de Justicia (2)	11.088.826	20.000	170.000	0	99,50	sí	sí	sí
					27	Refacción de los Patios Interiores del Palacio - Patios 3 y 4 (2)	0	14.000.000	0	0	0,00	sí	sí	sí
					51	Refacción de los Patios Interiores del Palacio - Patios 3 y 4 (2)	0	14.000.000	0	0	0,00	sí	sí	sí
					29	Restauración de Pasillos 4º Piso Sector Sala de Acuerdos y Anexos del Palacio de Justicia (2)	0	1.250.000	0	0	0,00	sí	sí	sí
					51	Restauración de Pasillos 4º Piso Sector Sala de Acuerdos y Anexos del Palacio de Justicia (2)	0	1.250.000	0	0	0,00	sí	sí	sí
					31	Adecuación Integral para el Edificio Calle Rivadavia 737/767/771 (2)	0	15.000.000	0	0	0,00	sí	sí	sí
					51	Adecuación Integral para el Edificio Calle Rivadavia 737/767/771 (2)	0	15.000.000	0	0	0,00	sí	sí	sí
					32	Realización de Réplicas y Restauración de Artefactos de Iluminación del Palacio de Justicia (2)	0	5.456.726	2.556.726	0	0,00	sí	sí	sí
					51	Realización de Réplicas y Restauración de Artefactos de Iluminación del Palacio de Justicia (2)	0	5.456.726	2.556.726	0	0,00	sí	sí	sí
					33	Construcción de Muros Cortafuego, Refuerzo Estructural y Obras Complementarias Inmueble Villarino 2010, CABA (2)	646.812	20.000	20.000	0	99,00	sí	sí	sí
					51	Construcción de Muros Cortafuego, Refuerzo Estructural y Obras Complementarias Inmueble Villarino 2010, CABA (2)	646.812	20.000	20.000	0	99,00	sí	sí	sí
					34	Recambio Total de Cubierta, Zinguería y Aberturas Parciales Edificio Villarino N° 2010 (2)	0	14.000.000	0	0	0,00	sí	sí	sí
					51	Recambio Total de Cubierta, Zinguería y Aberturas Parciales Edificio Villarino N° 2010 (2)	0	14.000.000	0	0	0,00	sí	sí	sí
					35	Refuerzo Estructural e Impermeabilización, parcial, de la Azotea del 7º Piso del Palacio (Sector Juzgado en lo Civil N° 11) (2)	0	1.349.313	6.849.313	6.840.000	0,00	sí	sí	sí
					51	Refuerzo Estructural e Impermeabilización, parcial, de la Azotea del 7º Piso del Palacio (Sector Juzgado en lo Civil N° 11) (2)	0	1.349.313	6.849.313	6.840.000	0,00	sí	sí	sí
					36	Restauración de Portales y Puertas de Acceso al Palacio de Justicia y Obras Complementarias (2)	0	20.000	2.520.000	137.845	0,00	sí	sí	sí
					51	Restauración de Portales y Puertas de Acceso al Palacio de Justicia y Obras Complementarias (2)	0	20.000	2.520.000	137.845	0,00	sí	sí	sí
					37	Restauración Integral de las Escaleras Interiores Nº 8 y 10 y Obras Complementarias del Palacio de Justicia (2)	0	19.000.000	2.000.000	0	0,00	sí	sí	sí
					51	Restauración Integral de las Escaleras Interiores Nº 8 y 10 y Obras Complementarias del Palacio de Justicia (2)	0	19.000.000	2.000.000	0	0,00	sí	sí	sí
				27		Intercepción y Captación de las Comunicaciones (2)	0	1.067.647	3.178.000	1.023.306	0,00	sí	sí	sí
					1	Adecuación Integral, Normalización y Mantenimiento de Dos Ascensores del Edificio Avenida de los Incas 3834 (2)	0	1.067.647	3.178.000	1.023.306	0,00	sí	sí	sí
					51	Adecuación Integral, Normalización y Mantenimiento de Dos Ascensores del Edificio Avenida de los Incas 3834 (2)	0	1.067.647	3.178.000	1.023.306	0,00	sí	sí	sí
					2	Renovación Sistema de Climatización Edificio Avenida de los Incas N° 3834 - CABA (2)	0	11.000.000	2.500.000	0	0,00	sí	sí	sí
					51	Renovación Sistema de Climatización Edificio Avenida de los Incas N° 3834 - CABA (2)	0	11.000.000	2.500.000	0	0,00	sí	sí	sí
					3	Reciclado General de Sanitarios Avenida de los Incas N° 3834 - CABA (2)	0	2.500.000	1.500.000	0	0,00	sí	sí	sí
					51	Reciclado General de Sanitarios Avenida de los Incas N° 3834 - CABA (2)	0	2.500.000	1.500.000	0	0,00	sí	sí	sí
					4	Renovación Solados Edificio Avenida de los Incas N° 3834 - CABA (2)	0	850.000	0	0	0,00	sí	sí	sí
					51	Renovación Solados Edificio Avenida de los Incas N° 3834 - CABA (2)	0	850.000	0	0	0,00	sí	sí	sí
					6	Instalación Nuevo Centro de Cómputos (2)	0	1.793.220	0	0	0,00	sí	sí	sí
					51	Instalación Nuevo Centro de Cómputos (2)	0	1.793.220	0	0	0,00	sí	sí	sí
					7	Instalación Sistema de Climatización en Inmueble a Adquirir (2)	0	4.000.000	0	0	0,00	sí	sí	sí
					51	Instalación Sistema de Climatización en Inmueble a Adquirir (2)	0	4.000.000	0	0	0,00	sí	sí	sí
10						<b>Ministerio Público</b>								
	360					Procuración General de la Nación								
		16				Ejercicio de la Acción Pública y Defensa de la Legalidad								
			8			Puesta en Valor y Ampliación de la Infraestructura Edilicia del Ministerio Público Fiscal (5)	0	9.500.000	4.469.719	1.287.377	0,00	sí	sí	sí
					51	Puesta en Valor Fachada del Edificio Sitio en Av. Belgrano N°909 - CABA (5)	0	750.000	0	0	0,00	sí	sí	sí
					52	Puesta en Valor Fachada, Edificio Tucuman N°1393 - CABA (5)	0	1.000.000	200.000	0	0,00	sí	sí	sí
					53	Construcción de Vestuarios y Oficinas en Depósito Rondeau N°3528 - CABA (5)	0	100.000	0	0	0,00	sí	sí	sí
					54	Construcción de Oficinas en Depósito Mazza N°2247 CABA. (5)	0	100.000	0	0	0,00	sí	sí	sí
					55	Puesta en Valor, Cubiertas en Depósito Calle 15 de Noviembre de 1889 N°1932 - CABA. (5)	0	750.000	0	0	0,00	sí	sí	sí
					56	Puesta en Valor, Espacios Comunes y Nucleos Sanitarios en Edificio Sitio en 25 de Mayo N°179 - CABA (5)	0	1.250.000	0	0	0,00	sí	sí	sí
					57	Puesta en Valor Auditorio, Terrazas y Oficina Subsuelo Perú N°543/45 - CABA (5)	0	750.000	0	0	0,00	sí	sí	sí
					58	Adecuación de Tablero General - Perón N°2455 - CABA (5)	0	400.000	0	0	0,00	sí	sí	sí
					60	Puesta en Valor de Inmueble Sitio en Saavedra N°515, Lomas de Zamora - Provincia de Buenos Aires (5)	0	150.000	1.611.800	1.167.793	0,00	sí	sí	sí
					61	Puesta en Valor Inmueble Sitio en Sanchez de Bustamante N°487, Lomas de Zamora - Provincia Buenos Aires (5)	0	750.000	0	0	0,00	sí	sí	sí
					62	Puesta en Valor Inmueble Sitio en Chacabuco N°2146/48 Olivos - Provincia Buenos Aires (5)	0	1.000.000	1.560.000	0	0,00	sí	sí	sí
					63	Puesta en Valor Inmueble Sitio en Rivadavia Esquina Mendoza Santa Fe - Provincia de Santa Fe (5)	0	500.000	0	0	0,00	sí	sí	sí
					64	Puesta en Valor y Ampliación de Inmueble Sitio en Paraná - Provincia de Entre Ríos (5)	0	1.000.000	0	0	0,00	sí	sí	sí
					65	Puesta en Valor Inmueble Sitio en Rivadavia N°226 - Santa Rosa - Provincia de La Pampa (5)	0	1.000.000	0	0	0,00	sí	sí	sí
					361	Defensoría General de la Nación								
					17	Representación, Defensa y Curatela Pública Oficial								
20						<b>Presidencia de la Nación</b>								
					301	Secretaría General de la Presidencia de la Nación								
					16	Conducción del Poder Ejecutivo Nacional								
					12	Remodelación Casa de Gobierno - Etapa VIII (5)	0	253.500.000	137.216.000	23.073.809	0,00	100,00	2,62	25,34
					51	Remodelación Casa de Gobierno - Etapa VIII (5)	0	131.000.000	137.216.000	23.073.809	0,00	100,00	2,62	25,34
					52	Obras en el Entorno de la Casa de Gobierno (5)	0	122.500.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					37	Desarrollo del Deporte y del Alto Rendimiento Deportivo								
					1	Refacción de las Piletas Olímpicas del Centro Recreativo Nacional (CeReNa) (5)	0	23.100.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Refacción de las Piletas Olímpicas del Centro Recreativo Nacional (CeReNa) (5)	0	23.100.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25					347	<b>Jefatura de Gabinete de Ministros</b>								
					8	Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos								
					1	Actividad Común a los Programas 70, 71 y 72 (5)								
					51	Construcción Oficinas - Edificio El Ladrillo (5)	0	1.000.000	1.000.000	0	0,00	3,99	0,00	0,00
					51	Construcción Oficinas - Edificio El Ladrillo (5)	0	1.000.000	1.000.000	0	0,00	3,99	0,00	0,00
					71	Formulación de Iniciativas para la Implementación de Contenidos en Parques Temáticos (5)								
					1	Reforma y Acondicionamiento de Techo y Zinguería Predio Ferial Tecnópolis (5)	0	10.011.945	0	0	0,00	71,51	0,00	0,00
					51	Reforma y Acondicionamiento de Techo y Zinguería Predio Ferial Tecnópolis (5)	0	10.011.945	0	0	0,00	71,51	0,00	0,00
					2	Reforma y Acondicionamiento de Techos y Zinguerías Galpones Varios de Tecnópolis (5)	0	2.152.568	2.152.568	0	0,00	50,06	0,00	0,00
					51	Reforma y Acondicionamiento de Techos y Zinguerías Galpones Varios de Tecnópolis (5)	0	2.152.568	2.152.568	0	0,00	50,06	0,00	0,00
					3	Reforma y Acondicionamiento de accesibilidad Rampas de Acceso a Edificios Tecnópolis (5)	0	4.189.570	3.984.572	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Reforma y Acondicionamiento de accesibilidad Rampas de Acceso a Edificios Tecnópolis (5)	0	4.189.570	3.984.572	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					4	Instalación de Sistema de Incendio Microestadio en Tecnópolis (5)	0	2.002.389	2.002.389	0	0,00	5,27	0,00	0,00
					51	Instalación de Sistema de Incendio Microestadio en Tecnópolis (5)	0	2.002.389	2.002.389	0	0,00	5,27	0,00	0,00
					5	Puesta en Valor Estructuras Varias del Predio Ferial (5)	0	27.175.279	2.300.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00

**CUADRO C**  
**INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN \***  
**AL 30/09/18**

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2017 (**)	Crédito inicial 2018	Vigente al 30/09/2018	Devengado al 30/09/2018	Ejec. Fisica acum. al 2017	Programado Vig. al 30/09/2018	Ejecutado 3º trim	Ejecutado al 30/09/2018
		72			51	Puesta en Valor Estructuras Varias del Predio Ferial (5)	0	27.175.279	2.300.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
			1			Formulación de Iniciativas para la Implementación de Expresiones Federales								
				1		Intervenciones Termo-mecánicas para el CCK (5)	0	3.146.611	3.146.611	0	0,00	57,21	0,00	0,00
					51	Intervenciones Termo-mecánicas para el CCK (5)	0	3.146.611	3.146.611	0	0,00	57,21	0,00	0,00
			2			Acondicionamiento de la Instalación Eléctrica General CCK (5)	0	10.298.001	298.001	0	0,00	42,91	0,00	0,00
					51	Acondicionamiento de la Instalación Eléctrica General CCK (5)	0	10.298.001	298.001	0	0,00	42,91	0,00	0,00
26						<b>Ministerio de Modernización</b>								
	366					Ministerio de Modernización								
		1				Actividades Centrales								
			1			Puesta en Valor Edificia Sede Central Ministerio de Modernizacion	0	8.633.333	8.633.333	0	15,51	13,00	0,00	0,00
				51		Puesta en Valor Edificia Sede Central Ministerio de Modernización	0	8.633.333	8.633.333	0	15,51	13,00	0,00	0,00
30						<b>Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda</b>								
	108					Instituto Nacional del Agua								
		16				Desarrollo de la Ciencia y Técnica del Agua								
			4			Readequación Edificia y Construcción Data Center para el Sistema de Alerta de la Cuenca del Río San Antonio	0	4.000.000	4.000.000	0	0,00	45,00	0,00	0,00
				51		Readequación Edificia y Construcción Data Center para el Sistema de Alerta de la Cuenca del Río San Antonio	0	4.000.000	4.000.000	0	0,00	45,00	0,00	0,00
			8			Restauración y Puesta en Valor de Talleres y Edificios	5.287.223	5.800.000	5.800.000	1.835.696	39,00	40,00	15,00	28,00
				51		Restauración y Puesta en Valor de Talleres y Edificios	5.287.223	5.800.000	5.800.000	1.835.696	39,00	40,00	15,00	28,00
			10			Remodelación y Modernización de Laboratorios Varios	2.882.558	2.000.000	201.528	196.705	52,00	35,00	0,00	3,00
				51		Remodelación y Modernización de Laboratorios Varios	2.882.558	2.000.000	201.528	196.705	52,00	35,00	0,00	3,00
201						Dirección Nacional de Migraciones								
	16					Control de Ingresos y Egresos, Admisión y Permanencia de Personas dentro del Territorio Nacional								
			8			Adecuación Sala de la Dirección General de Sistemas y Tecnologías de la Información (7)		0	98.936.086	49.468.043	s/í	s/í	30,00	50,00
				51		Adecuación Sala de la Dirección General de Sistemas y Tecnologías de la Información (7)		0	98.936.086	49.468.043	s/í	s/í	30,00	50,00
			9			Readequación de Oficinas del Primer Piso del Edificio N° 6 de la Sede Central (5)	0	13.000.000	13.000.000	889.950	0,00	100,00	0,00	0,00
				51		Readequación de Oficinas del Primer Piso del Edificio N° 6 de la Sede Central (5)	0	13.000.000	13.000.000	889.950	0,00	100,00	0,00	0,00
			10			Readequación de Oficinas del Segundo Piso del Edificio N° 6 de la Sede Central (5)	0	17.000.000	17.000.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				51		Readequación de Oficinas del Segundo Piso del Edificio N° 6 de la Sede Central (5)	0	17.000.000	17.000.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
			11			Mejoras en Cubierta de Edificio N° 2 de la Sede Central (5)	0	5.500.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				51		Mejoras en Cubierta de Edificio N° 2 de la Sede Central (5)	0	5.500.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
			12			Mejoras en Cubierta en Edificio N° 3 de la Sede Central (5)	0	2.600.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				51		Mejoras en Cubierta en Edificio N° 3 de la Sede Central (5)	0	2.600.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
			13			Mejoras En Cubierta en Edificio N° 4 de la Sede Central (5)	0	3.900.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				51		Mejoras En Cubierta en Edificio N° 4 de la Sede Central (5)	0	3.900.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
			16			Refuncionalización Delegación Córdoba (5)	0	8.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				51		Refuncionalización Delegación Córdoba (5)	0	8.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
			20			Construcción y Ampliación Playa de Estacionamiento Sede Central (5)	0	4.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				51		Construcción y Ampliación Playa de Estacionamiento Sede Central (5)	0	4.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
			23			Ampliación Sector de Control Migratorio Paso Fronterizo Salvador Mazza - Yacuiba (5)	0	142.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				51		Ampliación Sector de Control Migratorio Paso Fronterizo Salvador Mazza - Yacuiba (5)	0	142.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
			24			Ampliación Sector de Control Migratorio Paso Fronterizo Puerto Chalanas (5)	0	142.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				51		Ampliación Sector de Control Migratorio Paso Fronterizo Puerto Chalanas (5)	0	142.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
			25			Ampliación Sector de Control Migratorio Paso Fronterizo Aguas Blancas (5)	0	142.000	3	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				51		Ampliación Sector de Control Migratorio Paso Fronterizo Aguas Blancas (5)	0	142.000	3	0	0,00	0,00	0,00	0,00
			26			Construcción Módulos Habitacionales Paso Fronterizo La Quiaca (5)	0	72.600	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				51		Construcción Módulos Habitacionales Paso Fronterizo La Quiaca (5)	0	72.600	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
			27			Ampliación Sector de Control Migratorio Paso Fronterizo Paso de los Libres - Uruguayana (5)	0	250.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				51		Ampliación Sector de Control Migratorio Paso Fronterizo Paso de los Libres - Uruguayana (5)	0	250.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
			29			Construcción de Pozo de Agua y Cubierta de Techo en Sector de Control Migratorio del Paso Fronterizo (5)	0	1.290.400	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				51		Construcción de Pozo de Agua y Cubierta de Techo en Sector de Control Migratorio del Paso Fronterizo (5)	0	1.290.400	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
			30			Construcción de Módulos Habitacionales Paso Fronterizo Pircas Negras (5)	0	72.600	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				51		Construcción de Módulos Habitacionales Paso Fronterizo Pircas Negras (5)	0	72.600	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
			42			Construcción de Baños y Cocina Paso Fronterizo Aguas Blancas (5)	0	250.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				51		Construcción de Baños y Cocina Paso Fronterizo Aguas Blancas (5)	0	250.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
			43			Refacciones Edificio de la Sede Central (5)	0	250.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				51		Refacciones Edificio de la Sede Central (5)	0	250.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
			45			Construcción de Pilotes Para Emplazamiento en Módulos Habitacionales Paso Fronterizo Dorotea (5)	0	950.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				51		Construcción de Pilotes Para Emplazamiento en Módulos Habitacionales Paso Fronterizo Dorotea (5)	0	950.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
			47			Construcción de Comedor Para Personal en Salta (5)	0	300.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				51		Construcción de Comedor Para Personal en Salta (5)	0	300.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
			48			Reacondicionamiento Baños y Cloacas Pasos Fronterizos Formosa (5)	0	600.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				51		Reacondicionamiento Baños y Cloacas Pasos Fronterizos Formosa (5)	0	600.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
			49			Construcción de Techo Sobre Módulos Habitacionales Paso Pino Hachado (5)	0	500.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				51		Construcción de Techo Sobre Módulos Habitacionales Paso Pino Hachado (5)	0	500.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
			53			Reparaciones Edilicias Paso Fronterizo Posadas (5)	0	250.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				51		Reparaciones Edilicias Paso Fronterizo Posadas (5)	0	250.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
			57			Construcción de Techo sobre Módulos Habitacionales Paso Puerto Chalanas (7)		0	316.405	316.405	s/í	s/í	100,00	100,00
				51		Construcción de Techo sobre Módulos Habitacionales Paso Puerto Chalanas (7)		0	316.405	316.405	s/í	s/í	100,00	100,00
			58			Construcción de Techo sobre Módulos Habitacionales- Paso Mamuil Malal (7)		0	653.135	0	s/í	s/í	0,00	0,00
				51		Construcción de Techo sobre Módulos Habitacionales- Paso Mamuil Malal (7)		0	653.135	0	s/í	s/í	0,00	0,00
			59			Construcción de Techo sobre Módulos Habitacionales Paso Cardenal Samoré (7)		0	787.826	0	s/í	s/í	0,00	0,00
				51		Construcción de Techo sobre Módulos Habitacionales Paso Cardenal Samoré (7)		0	787.826	0	s/í	s/í	0,00	0,00
			60			Construcción de Techo sobre Módulos Habitacionales Paso Laurita (7)		0	196.800	0	s/í	s/í	0,00	0,00
				51		Construcción de Techo sobre Módulos Habitacionales Paso Laurita (7)		0	196.800	0	s/í	s/í	0,00	0,00
			61			Construcción de Techo sobre Módulos Habitacionales Paso Río Don Guillermo (7)		0	58.920	0	s/í	s/í	0,00	0,00
				51		Construcción de Techo sobre Módulos Habitacionales Paso Río Don Guillermo (7)		0	58.920	0	s/í	s/í	0,00	0,00
			62			Rejas Perimetrales de Ingreso de la Sede Central (7)		0	5.933.000	0	s/í	s/í	15,00	15,00

CUADRO C  
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN \*  
AL 30/09/18

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2017 (**)	Crédito Inicial 2018	Vigente al 30/09/2018	Devengado al 30/09/2018	Ejec. Fisica acum. al 2017	Programado Vig. al 30/09/2018	Ejecutado 3º trim	Ejecutado al 30/09/2018
613		20				51 Rejas Perimetrales de Ingreso de la Sede Central (7)	0	5.933.000	0	0	s/í	s/í	15,00	15,00
					63	51 Readecuación Delegación Entre Ríos (7)	0	2.105.823	0	0	s/í	s/í	0,00	0,00
					51	51 Readecuación Delegación Entre Ríos (7)	0	2.105.823	0	0	s/í	s/í	0,00	0,00
		1				Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento								
						Asistencia Técnico - Financiera y Desarrollo de Infraestructura para el Saneamiento								
						Desarrollo de Infraestructura de Agua Potable y Saneamiento								
					89	51 Sistema de Desagües Cloacales Gran Tucumán (BID 2343 OC-AR)	377.370.180	2.000.000	130.896.861	97.245.862	83,25	16,75	0,00	4,46
					51	51 Planta Depuradora de Líquidos Cloacales Las Talitas (BID 2343 OC-AR)	124.320.142	1.000.000	54.339.942	21.010.330	74,91	25,09	0,00	0,00
					52	52 Redes Cloacales Tafi Viejo- Las Talitas- V. Carmela (BID 2343 OC-AR)	253.050.038	1.000.000	76.556.919	76.235.532	91,08	8,92	0,00	8,92
		2				Desarrollo de Infraestructura de Agua Potable								
					28	51 Construcción de Acueducto Sarmiento - Comodoro Rivadavia (Lago Musters) - Chubut	687.890.482	1.000.000	1.646.880	769.248	90,89	9,11	0,00	0,00
					51	51 Construcción de Acueducto Sarmiento - Comodoro Rivadavia (Lago Musters) - Chubut	687.890.482	1.000.000	1.646.880	769.248	90,89	9,11	0,00	0,00
					33	51 Optimización y Ampliación del Sistema de Agua Potable San Salvador de Jujuy (BID 2343 OC-AR)	318.676.275	0	183.746.316	160.140.570	74,60	25,40	5,44	10,10
					51	51 Optimización y Ampliación de Planta Potabilizadora de Alto Reyes (BID 2343 OC-AR)	181.211.358	0	30.422.314	22.290.476	96,47	3,53	0,44	0,44
					52	52 Captación y Acueductos de Agua Cruda y Agua Potable-San Salvador de Jujuy (BID 2343)	137.464.917	0	153.324.002	137.850.094	57,91	42,09	10,43	19,75
					36	51 Construcción de Sistema de Agua Potable en la Localidad de Concordia - Entre Ríos (BID 3451 OC-AR)	87.494.908	0	94.993.401	68.723.712	0,47	29,42	4,58	10,15
					51	51 Construcción de Sistema de Agua Potable en la Localidad de Concordia - Entre Ríos (BID 3451 OC-AR)	87.494.908	0	94.993.401	68.723.712	0,47	29,42	4,58	10,15
					37	51 Construcción de Sistema Acueducto Oeste - Mar del Plata - Buenos Aires (BID 3451 OC-AR)	66.768.163	240.366.728	190.867.494	161.548.840	2,26	45,28	6,59	12,71
					51	51 Construcción de Sistema Acueducto Oeste - Mar del Plata - Buenos Aires (BID 3451 OC-AR)	66.768.163	240.366.728	190.867.494	161.548.840	2,26	45,28	6,59	12,71
					69	51 Plan Director de Saneamiento de Agua Potable de S.C. de Bariloche - Dina Huapi, Provincia de Rio Negro (BID N° 2343/ OC-AR) (7)	0	0	5.415.483	2.049.289	0,00	s/í	0,00	0,00
					51	51 Plan Director de Saneamiento de Agua Potable de S.C. de Bariloche - Dina Huapi, Provincia de Rio Negro (BID N° 2343/ OC-AR) (7)	0	0	5.415.483	2.049.289	0,00	s/í	0,00	0,00
					70	51 Plan Direc de Agua Potable y Desagües Cloacales,Plan Direc de Desagües Pluv y Dispo de las Aguas de Lluvias (BID N° 2343/ OC-AR) (7)	0	0	4.561.209	2.008.257	0,00	s/í	0,00	0,00
					51	51 Plan Direc de Agua Potable y Desagües Cloacales,Plan Direc de Desagües Pluv y Dispo de las Aguas de Lluvias (BID N° 2343/ OC-AR) (7)	0	0	4.561.209	2.008.257	0,00	s/í	0,00	0,00
		3				Desarrollo de Infraestructura Cloacal								
					59	51 Estación Depuradora de Aguas Residuales en la Ciudad de Mar del Plata - Buenos Aires (BID 2343)	420.258.663	1.000.000	167.373.034	152.357.272	88,74	11,26	0,00	8,12
					51	51 Estación Depuradora de Aguas Residuales en la Ciudad de Mar del Plata - Buenos Aires (BID 2343)	420.258.663	1.000.000	167.373.034	152.357.272	88,74	11,26	0,00	8,12
					72	51 Ampliación de Planta de Tratamiento Desagües Cloacales - San Carlos de Bariloche (BID 2343 OC-AR)	44.688.383	270.008.872	187.966.680	163.455.654	13,37	70,04	9,16	34,85
					51	51 Ampliación de Planta de Tratamiento Desagües Cloacales - San Carlos de Bariloche (BID 2343 OC-AR)	44.688.383	270.008.872	187.966.680	163.455.654	13,37	70,04	9,16	34,85
					73	51 Construcción Sistema de Desagüe Cloacal - Villa La Angostura - Provincia de Neuquén	40.988.217	120.854.660	106.027.547	62.538.900	21,41	78,59	9,88	36,95
					51	51 Construcción Sistema de Desagüe Cloacal - Villa La Angostura - Provincia de Neuquén	40.988.217	120.854.660	106.027.547	62.538.900	21,41	78,59	9,88	36,95
					76	51 Construcción de Planta de Desagües Cloacales - Pínamar - Buenos Aires (7)	0	0	0	0	0,00	s/í	0,00	0,00
					51	51 Construcción de Planta de Desagües Cloacales - Pínamar - Buenos Aires (7)	0	0	0	0	0,00	s/í	0,00	0,00
					77	51 Ampliación de Sistema de Recolección y Tratamiento de Efluentes - Cuenca El Paramillo - Mendoza (BID 3451 OC-AR) (7)	0	0	114.621.000	0	0,00	s/í	0,00	0,00
					52	52 Ampliación de Sistema Colector Cloacal de Gran Mendoza - Colector Boedo-Ponce (BID 3451 OC-AR) (7)	0	0	28.004.250	0	0,00	s/í	0,00	0,00
					53	53 Ampliación Establecimiento Depurador El Paramillo, Mendoza (BID 3451 OC-AR) (7)	0	0	86.616.750	0	0,00	s/í	0,00	0,00
					80	51 Rehabilitación Planta de Desagües Cloacales de las Catonas- Moreno- Buenos Aires (BID 3451 OC-AR)	31.453.415	0	195.580.396	182.718.344	33,21	66,79	22,81	58,27
					51	51 Rehabilitación Planta de Desagües Cloacales de las Catonas- Moreno- Buenos Aires (BID 3451 OC-AR)	31.453.415	0	195.580.396	182.718.344	33,21	66,79	22,81	58,27
					81	51 Rehabilitación Planta de Desagües Cloacales Ferrari - Merlo - Buenos Aires (BID 3451 OC-AR)	24.266.072	0	135.367.852	126.972.839	17,59	72,00	37,14	66,51
					51	51 Rehabilitación Planta de Desagües Cloacales Ferrari - Merlo - Buenos Aires (BID 3451 OC-AR)	24.266.072	0	135.367.852	126.972.839	17,59	72,00	37,14	66,51
					82	51 Rehabilitación Planta de Desagües Cloacales -Bella Vista- Buenos Aires (BID 3451 OC-AR)	21.833.477	0	94.367.801	78.322.555	10,64	73,10	13,88	40,65
					51	51 Rehabilitación Planta de Desagües Cloacales -Bella Vista- Buenos Aires (BID 3451 OC-AR)	21.833.477	0	94.367.801	78.322.555	10,64	73,10	13,88	40,65
					88	51 Colector Costanero San Carlos de Bariloche (BID 2343 OC-AR)	28.393.276	150.385.707	0	0	0,00	58,41	0,00	0,00
					51	51 Colector Costanero San Carlos de Bariloche (BID 2343 OC-AR)	28.393.276	150.385.707	0	0	0,00	58,41	0,00	0,00
					89	51 Construcción de Sistema de Desagües Cloacales -Saladillo- Provincia de Buenos Aires (7)	0	0	0	0	0,00	s/í	0,00	0,00
					51	51 Construcción de Sistema de Desagües Cloacales -Saladillo- Provincia de Buenos Aires (7)	0	0	0	0	0,00	s/í	0,00	0,00
					90	51 Construcción de Planta de Tratamiento de Camiones y Mejora en el Acondicionamiento de Lodo-Bariloche-Río Negro	0	0	7.114.444	4.678.910	0,00	s/í	16,68	60,61
					51	51 Construcción de Planta de Tratamiento de Camiones y Mejora en el Acondicionamiento de Lodo-Bariloche-Río Negro	0	0	7.114.444	4.678.910	0,00	s/í	16,68	60,61
					92	51 Instalación de Equipamiento para Mejoramiento Operativo-Bariloche-Río Negro	0	0	5.200.000	0	0,00	s/í	0,00	0,00
					51	51 Instalación de Equipamiento para Mejoramiento Operativo-Bariloche-Río Negro	0	0	5.200.000	0	0,00	s/í	0,00	0,00
		4				Desarrollo de Infraestructura de Agua Potable y Desagües Cloacales - Cuenca Alta Matanza Riachuelo - Partido de Merlo								
					6	51 Construcción de Planta de Desagües Cloacales - General Las Heras - Buenos Aires	13.856.815	24.481.431	24.343.776	22.026.468	35,23	64,77	11,39	62,91
					51	51 Construcción de Planta de Desagües Cloacales - General Las Heras - Buenos Aires	13.856.815	24.481.431	24.343.776	22.026.468	35,23	64,77	11,39	62,91
		5				Desarrollo de Infraestructura Cloacal								
					9	51 Ampliación de Red Colectora Barrio Villa El Libertador, Córdoba, Provincia de Córdoba (8)	0	0	2.254.916	1.060.971	0,00	s/í	0,00	0,00
					51	51 Ampliación de Red Colectora Barrio Villa El Libertador, Córdoba, Provincia de Córdoba (8)	0	0	2.254.916	1.060.971	0,00	s/í	0,00	0,00
					20	51 Plan Director Cloacal en la Localidad Añelo, Provincia de Neuquén (BID N°1895/ OC-AR) (7)	0	0	2.254.916	1.060.971	0,00	s/í	0,00	0,00
					51	51 Plan Director Cloacal en la Localidad Añelo, Provincia de Neuquén (BID N°1895/ OC-AR) (7)	0	0	2.254.916	1.060.971	0,00	s/í	0,00	0,00
					21	51 Readecuación y Actualización del Plan Director Cloacal en Neuquén Capital, Provincia de Neuquén (BID N° 2343/ OC-AR) (7)	0	0	5.192.314	3.612.112	0,00	s/í	0,00	0,00
					51	51 Readecuación y Actualización del Plan Director Cloacal en Neuquén Capital, Provincia de Neuquén (BID N° 2343/ OC-AR) (7)	0	0	5.192.314	3.612.112	0,00	s/í	0,00	0,00
656		17				Organismo Regulador de Seguridad de Presas								
						Control de Seguridad de Presas								
					5	51 Refacción de la Infraestructura Edilicia de la Sede Central del Organismo Regulador de Seguridad de Presas	1.308.207	0	1.422.000	1.415.388	36,00	64,00	s/í	64,00
					51	51 Refacción de la Infraestructura Edilicia de la Sede Central del Organismo Regulador de Seguridad de Presas	1.308.207	0	1.422.000	1.415.388	36,00	64,00	s/í	64,00
					6	51 Refacción Infraestructura Edilicia de la Regional Norte - Organismo Regulador de Seguridad de Presas (5)	0	2.650.000	2.650.000	0	0,00	100,00	s/í	0,00
					51	51 Refacción Infraestructura Edilicia de la Regional Norte - Organismo Regulador de Seguridad de Presas (5)	0	2.650.000	2.650.000	0	0,00	100,00	s/í	0,00
325		34				Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda (Gastos Propios)								
						Iniciativas Complementarias de Interior								
					1	51 Construcción de Módulos Habitacionales en Centros de Fronteras - Mendoza (5)	0	4.250.000	4.250.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	51 Construcción de Módulos Habitacionales en Centros de Fronteras - Mendoza (5)	0	4.250.000	4.250.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					2	51 Construcción de Módulos Habitacionales en Centros de Fronteras - Misiones (5)	0	2.500.000	2.500.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	51 Construcción de Módulos Habitacionales en Centros de Fronteras - Misiones (5)	0	2.500.000	2.500.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					3	51 Construcción de Módulos Habitacionales en Centros de Fronteras - Neuquén (5)	0	2.000.000	2.000.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	51 Construcción de Módulos Habitacionales en Centros de Fronteras - Neuquén (5)	0	2.000.000	2.000.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					4	51 Construcción de Módulos Habitacionales en Centros de Fronteras - Tierra del Fuego (5)	0	1.500.000	1.500.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	51 Construcción de Módulos Habitacionales en Centros de Fronteras - Tierra del Fuego (5)	0	1.500.000	1.500.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					5	51 Construcción de Módulos Habitacionales en Centros de Fronteras -Entre Ríos (5)	0	2.000.000	2.000.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	51 Construcción de Módulos Habitacionales en Centros de Fronteras -Entre Ríos (5)	0	2.000.000	2.000.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00

**CUADRO C**  
**INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN \***  
**AL 30/09/18**

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2017 (**)	Crédito Inicial 2018	Vigente al 30/09/2018	Devengado al 30/09/2018	Ejec. Fisica acum. al 2017	Programado Vig. al 30/09/2018	Ejecutado 3º trim	Ejecutado al 30/09/2018
66						Prevención Sísmica (7)								
		3				Ampliación Red Nacional de Estaciones Sismológicas Etapa III (7)					22,00	0,00	0,00	0,00
					51	Ampliación Red Nacional de Estaciones Sismológicas Etapa III (7)					22,00	0,00	0,00	0,00
72						Formulación, Programación, Ejecución y Control de Obras Públicas								
					77	Construcción Nueva Sede del Archivo General de la Nación (CAF N° 7769)	119.445.231	157.763.719	287.969.556	185.312.981	20,62	34,94	10,00	30,00
					51	Construcción Nueva Sede del Archivo General de la Nación (CAF N° 7769)	119.445.231	157.763.719	287.969.556	185.312.981	20,62	34,94	10,00	30,00
					51	Optimización de Pasos Fronterizos-Turísticos en el Territorio Nacional	0	0	0	0	s/í	s/í	0,00	0,00
					53	Optimización del Paso Fronterizo-Turístico Integración Austral	0	0	0	0	s/í	s/í	0,00	0,00
		94				Ampliación y Acondicionamiento de Oficinas Públicas Centrales (5)	0	171.000.000	171.000.000	0	0,00	45,00	0,00	0,00
					51	Ampliación y Acondicionamiento de Oficinas Públicas Centrales (5)	0	171.000.000	171.000.000	0	0,00	45,00	0,00	0,00
1						Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto								
					3	Restauración Integral de la Iglesia de San Jerónimo del Sauce	0	0	2.000.000	0	s/í	100,00	0,00	0,00
					51	Restauración Integral de la Iglesia de San Jerónimo del Sauce	0	0	2.000.000	0	s/í	100,00	0,00	0,00
		33				Restauración Basílica Nuestra Señora del Luján (7)	0	0	59.000.000	59.000.000	s/í	30,76	0,00	0,00
					51	Restauración Basílica Nuestra Señora del Luján - Etapa II - Provincia de Buenos Aires (7)	0	0	59.000.000	59.000.000	s/í	30,76	0,00	0,00
					61	Restauración y Puesta en Valor del Edificio del Bautisterio de la Basílica Nuestra Señora de Luján - Provincia de Buenos Aires (5)	0	0	70.000.000	17.991.045	s/í	33,79	2,02	12,02
					51	Restauración y Puesta en Valor del Edificio del Bautisterio de la Basílica Nuestra Señora de Luján - Provincia de Buenos Aires (5)	0	0	70.000.000	17.991.045	s/í	33,79	2,02	12,02
					70	Restauración Integral de la Iglesia San Pedro Telmo - Ciudad Autónoma de Buenos Aires (5)	0	0	7.000.000	0	s/í	9,80	0,00	0,00
					51	Restauración Integral de la Iglesia San Pedro Telmo - Ciudad Autónoma de Buenos Aires (5)	0	0	7.000.000	0	s/í	9,80	0,00	0,00
					71	Restauración Integral de la Iglesia San Francisco - Ciudad Autónoma de Buenos Aires (5)	0	0	50.000.000	13.012.151	s/í	31,99	4,44	9,44
					51	Restauración Integral de la Iglesia San Francisco - Ciudad Autónoma de Buenos Aires (5)	0	0	50.000.000	13.012.151	s/í	31,99	4,44	9,44
					84	Restauración Integral y Puesta en Valor del Convento de Santo Domingo (5)	0	0	7.000.000	0	s/í	100,00	0,00	0,00
					51	Restauración Integral y Puesta en Valor del Convento de Santo Domingo (5)	0	0	7.000.000	0	s/í	100,00	0,00	0,00
9						Ministerio de Justicia y Derechos Humanos								
					10	Complejo Federal de Condenados de Agote, Mercedes, Provincia de Buenos Aires	0	0	312.408.905	71.139.279	s/í	27,05	8,00	8,00
					51	Complejo Federal de Condenados de Agote, Mercedes, Provincia de Buenos Aires	0	0	312.408.905	71.139.279	s/í	27,05	8,00	8,00
					12	Centro Federal Penitenciario Federal del Litoral, Coronda, Provincia de Santa Fe	0	0	87.789.304	2.330.811	s/í	15,00	3,00	3,00
					51	Centro Federal Penitenciario Federal del Litoral, Coronda, Provincia de Santa Fe	0	0	87.789.304	2.330.811	s/í	15,00	3,00	3,00
					24	Remodelación Integral de la Cocina del CPF Ezeiza I - Obras Complementarias - Ezeiza - Provincia de Buenos Aires	0	0	13.943.304	0	s/í	41,67	0,00	0,00
					51	Remodelación Integral de la Cocina del CPF Ezeiza I - Obras Complementarias - Ezeiza - Provincia de Buenos Aires	0	0	13.943.304	0	s/í	41,67	0,00	0,00
					29	Reparación Instituto de Seguridad y Resocialización - Rawson - Chubut - Perimetral U6	0	0	1.800.000	0	s/í	41,67	0,00	0,00
					51	Reparación Instituto de Seguridad y Resocialización - Rawson - Chubut - Perimetral U6	0	0	1.800.000	0	s/í	41,67	0,00	0,00
					64	Reparación Integral CPF Jóvenes Adultos - Marcos Paz, Provincia de Bs As	0	0	8.681.802	157.478	s/í	41,67	2,00	2,00
					51	Reparación Integral CPF Jóvenes Adultos - Marcos Paz, Provincia de Bs As	0	0	8.681.802	157.478	s/í	41,67	2,00	2,00
					84	Ampliación del Complejo Penitenciario de Marcos Paz (288 Plazas), Marcos Paz, Provincia de Bs As, Pabellones Colectivos	0	0	20.936.577	7.330.913	s/í	41,67	10,00	10,00
					51	Ampliación del Complejo Penitenciario de Marcos Paz (288 Plazas), Marcos Paz, Provincia de Bs As, Pabellones Colectivos	0	0	20.936.577	7.330.913	s/í	41,67	10,00	10,00
					86	Construcción de Oficinas Judiciales CPF 2 - Marcos Paz, Provincia de Bs As	0	0	6.708.753	0	s/í	41,67	0,00	0,00
					51	Construcción de Oficinas Judiciales CPF 2 - Marcos Paz, Provincia de Bs As	0	0	6.708.753	0	s/í	41,67	0,00	0,00
					93	Ampliación de la Cárcel de Esquel (Unidad 14) - Esquel, Provincia de Chubut	0	0	20.806.702	0	s/í	41,67	0,00	0,00
					51	Ampliación de la Cárcel de Esquel (Unidad 14) - Esquel, Provincia de Chubut	0	0	20.806.702	0	s/í	41,67	0,00	0,00
12						Apoyo para el Desarrollo de Infraestructura Social (8)								
					62	Restauración y Puesta en Valor del Conjunto Edificio Instituto Saturnino Unzué - Mar del Plata- Provincia de Buenos Aires (8)	0	0	0	0	s/í	s/í	s/í	s/í
					51	Restauración y Puesta en Valor del Conjunto Edificio Instituto Saturnino Unzué - Mar del Plata- Provincia de Buenos Aires (8)	0	0	0	0	s/í	s/í	s/í	s/í
13						Ministerio de Salud								
					57	Refuncionalización Integral del Complejo Médico de la Policía Federal Argentina -	0	0	4.609.053	0	s/í	100,00	0,00	0,00
					51	Refuncionalización Integral del Complejo Médico de la Policía Federal Argentina -	0	0	4.609.053	0	s/í	100,00	0,00	0,00
16						Ministerio de Cultura								
					1	Restauración de Monumentos Históricos	0	0	33.187.556	19.662.909	s/í	64,07	13,40	36,95
					51	Restauración de Monumentos Históricos	0	0	33.187.556	19.662.909	s/í	64,07	13,40	36,95
		79				Restauración y Puesta del Teatro Nacional Cervantes - Etapa II (5)	0	0	20.000.000	0	s/í	100,00	0,00	25,00
					51	Restauración y Puesta en Valor del Teatro Nacional Cervantes - Etapa II - Salas Complementarias (5)	0	0	20.000.000	0	s/í	100,00	0,00	25,00
					80	Puesta en valor del Centro Nacional de la Música - Ex Biblioteca Nacional y Construcción de Edificios Anexos (5)	0	0	20.232.830	0	s/í	50,00	0,00	0,00
					51	Puesta en valor del Centro Nacional de la Música - Ex Biblioteca Nacional y Construcción de Edificios Anexos (5)	0	0	20.232.830	0	s/í	50,00	0,00	0,00
					82	Ampliación y Puesta en Valor del Museo Nacional de Bellas Artes (7)	0	0	0	0	s/í	0,00	0,00	0,00
					51	Ampliación y Puesta en Valor del Museo Nacional de Bellas Artes (7)	0	0	0	0	s/í	0,00	0,00	0,00
					89	Restauración y Puesta en Valor del Edificio del Palais de Glace (5)	0	0	82.100.983	20.181.804	s/í	50,96	2,02	12,02
					51	Restauración y Puesta en Valor del Edificio del Palais de Glace (5)	0	0	82.100.983	20.181.804	s/í	50,96	2,02	12,02
					96	Puesta en Valor del Museo de Arte Oriental Casa Mansilla Etapa I (5)	0	0	132.748	0	s/í	100,00	0,00	0,00
					51	Puesta en Valor del Museo de Arte Oriental Casa Mansilla Etapa I (5)	0	0	132.748	0	s/í	100,00	0,00	0,00
73						Recursos Hídricos								
					1	Programa de Aprovechamientos Multipropósito (5)								
					47	Aprovechamiento Multipropósito Chihuido I (VEB N° 201501) (3)	0	1.281.659.799	1.021.659.799	0	0,00	5,00	0,00	0,00
					51	Aprovechamiento Multipropósito Chihuido I (VEB N° 201501) (3)	0	1.281.659.799	1.021.659.799	0	0,00	5,00	0,00	0,00
					48	Aprovechamiento Integral del Río Grande - Presa y Central Hidroeléctrica "Portezuelo del Viento" (3)	0	632.371.794	462.371.794	0	0,00	5,00	0,00	0,00
					51	Aprovechamiento Integral del Río Grande - Presa y Central Hidroeléctrica "Portezuelo del Viento" (3)	0	632.371.794	462.371.794	0	0,00	5,00	0,00	0,00
					49	Construcción de Complejo Hídrico Multipropósito de los ríos Las Cañas, Gastona y Medina. Prov de Tucumán y Catamarca (3)	0	351.845.160	301.845.160	0	0,00	5,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Complejo Hídrico Multipropósito de los ríos Las Cañas, Gastona y Medina. Prov de Tucumán y Catamarca (3)	0	351.845.160	301.845.160	0	0,00	5,00	0,00	0,00
					50	Aprovechamiento Multipropósito el Tambolar, Provincia de San Juan (3)	0	459.754.790	309.754.790	0	0,00	2,97	0,00	0,00
					51	Aprovechamiento Multipropósito el Tambolar, Provincia de San Juan (3)	0	459.754.790	309.754.790	0	0,00	2,97	0,00	0,00
					51	Proyecto Hidroeléctrico Los Blancos, Provincia de Mendoza (3)	0	522.448.625	452.448.625	0	0,00	5,00	0,00	0,00
					51	Proyecto Hidroeléctrico Los Blancos, Provincia de Mendoza (3)	0	522.448.625	452.448.625	0	0,00	5,00	0,00	0,00
2						Adaptación a Excesos Hídricos y a Sequías de Núcleos Urbanos, Areas Rurales (5)								
					44	Ampliación y Mejoramiento de la Red Hidrológica Nacional (5)	258.487.017	87.519.277	87.519.277	69.642.014	92,74	7,26	2,42	7,26
					51	Ampliación y Mejoramiento de la Red Hidrológica Nacional (5)	258.487.017	87.519.277	87.519.277	69.642.014	92,74	7,26	2,42	7,26
					45	Construcción de 10 Radars Meteorológicos Argentinos (5)	330.407.245	90.831.326	90.831.326	47.900.984	47,46	52,54	4,93	21,16
					51	Construcción de 10 Radars Meteorológicos Argentinos (5)	330.407.245	90.831.326	90.831.326	47.900.984	47,46	52,54	4,93	21,16
					46	Construcción de 10 Radars Meteorológicos Argentinos - Etapa II (5)	0	100.000.000	0	0	0,00	14,29	0,00	0,00

**CUADRO C**  
**INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN \***  
**AL 30/09/18**

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2017 (**)	Crédito inicial 2018	Vigente al 30/09/2018	Devengado al 30/09/2018	Ejec. Fisica acum. al 2017	Programado Vig. al 30/09/2018	Ejecutado 3º trim	Ejecutado al 30/09/2018
40					51	Construcción de 10 Radares Meteorológicos Argentinos - Etapa II (5)	0	100.000.000	0	0	0,00	14,29	0,00	0,00
	332	18				<b>Ministerio de Justicia y Derechos Humanos</b>								
						Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Gastos Propios)								
						Política e Infraestructura Penitenciaria - Justicia 2020								
			10			Construcción Complejo Penitenciario Federal de Condenados - Mercedes - Buenos Aires	84.404.935	107.852.106	60.538.139	60.538.138	14,71	46,72	0,00	7,18
					51	Construcción Complejo Penitenciario Federal de Condenados- Mercedes - Buenos Aires Etapa I	84.404.935	107.852.106	60.538.139	60.538.138	14,71	46,72	0,00	7,18
			24			Reparación Integral de la Cocina Central del Complejo Penitenciario Federal I - Ezeiza	22.936.262	0	318.550	318.550	40,62	5,81	0,00	5,81
					51	Reparación Integral de la Cocina Central del Complejo Penitenciario Federal I - Ezeiza	22.936.262	0	318.550	318.550	40,62	5,81	0,00	5,81
			44			Construcción Complejo Penitenciario Federal Cuyo	0	30.202.954	0	0	71,21	17,27	0,00	0,00
					51	Construcción Complejo Penitenciario Federal Cuyo	0	30.202.954	0	0	71,21	17,27	0,00	0,00
			64			Reparación Integral Instituto Federal de Jóvenes y Adultos (Unidad 24) - Marcos Paz - Provincia de Buenos Aires	18.390.929	0	472.434	472.434	51,11	1,11	0,00	2,08
					51	Reparación Integral Instituto Federal de Jóvenes y Adultos (Unidad 24) - Marcos Paz - Provincia de Buenos Aires	18.390.929	0	472.434	472.434	51,11	1,11	0,00	2,08
			84			Ampliación 160 Plazas Complejo Penitenciario Federal II - Marcos Paz	25.824.463	8.762.577	19.899.946	19.899.946	69,91	30,09	0,00	12,58
					51	Ampliación 160 Plazas Complejo Penitenciario Federal II - Marcos Paz	25.824.463	8.762.577	19.899.946	19.899.946	69,91	30,09	0,00	12,58
			93			Ampliación Cárcel de Esquel (Unidad 14) - Provincia de Chubut	12.006.500	6.367.653	1.467.224	1.467.223	36,16	63,84	0,00	14,65
					51	Ampliación Cárcel de Esquel (Unidad 14) - Provincia de Chubut	12.006.500	6.367.653	1.467.224	1.467.223	36,16	63,84	0,00	14,65
			1			Construcción y Ampliación de Unidades Penitenciarias								
					17	Construcción del Centro Penitenciario Federal de Jujuy - Yuto, Jujuy	0	450.000.000	0	0	0,00	1,70	0,00	0,00
					51	Construcción del Centro Penitenciario Federal de Jujuy - Yuto, Jujuy	0	450.000.000	0	0	0,00	1,70	0,00	0,00
			2			Proyectos Prioritarios (5)								
					12	Coronda - Santa Fe - SPF Litoral Argentino (5)	131.441.349	171.065.850	18.276.546	18.276.545	31,45	53,77	0,00	4,79
					51	Coronda - Santa Fe - SPF Litoral Argentino (5)	131.441.349	171.065.850	18.276.546	18.276.545	31,45	53,77	0,00	4,79
41						<b>Ministerio de Seguridad</b>								
	343					Ministerio de Seguridad								
			44			Acciones de Formación y Capacitación								
					1	Construcción del Instituto de Conducción Conjunta Estratégica para la Formación Policial y Conducción Estratégica (BID N° 4113/O (5)	0	57.030.000	52.330.000	0	0,00	53,00	0,00	0,00
					51	Construcción del Instituto de Conducción Conjunta Estratégica para la Formación Policial y Conducción Estratégica (BID N° 4113/O (5)	0	57.030.000	52.330.000	0	0,00	53,00	0,00	0,00
	326					Policia Federal Argentina								
			28			Seguridad Federal								
					11	Creación Delegación Chajari, Pronvincia de Entre Rios (5)	0	7.356.800	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Creación Delegación Chajari, Pronvincia de Entre Rios (5)	0	7.356.800	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
	375					Gendarmeria Nacional								
			41			Formación y Capacitación de la Gendarmería Nacional (7)								
					2	Ampliación Centro de Capacitación de Montaña Villa Cero Catedral Escuadrón 34 - Bariloche (7)	0	0	15.084.939	4.447.246	2,11	96,89	5,64	34,71
					51	Ampliación Centro de Capacitación de Montaña Villa Cero Catedral Escuadrón 34 - Bariloche (7)	0	0	15.084.939	4.447.246	2,11	96,89	5,64	34,71
			42			Asistencia Sanitaria de la Gendarmería Nacional								
					1	Construcción Hospital de Día	4.850.000	20.000.000	3.407.888	0	0,00	7,79	0,00	0,00
					51	Construcción Hospital de Día	4.850.000	20.000.000	3.407.888	0	0,00	7,79	0,00	0,00
			2			Construcción Pabellón Sanidad en la Escuela de Gendarmería Nacional "General Martín de Güemes"	0	26.510.640	13.510.640	0	0,00	51,00	0,00	0,00
					51	Construcción Pabellón Sanidad en la Escuela de Gendarmería Nacional "General Martín de Güemes"	0	26.510.640	13.510.640	0	0,00	51,00	0,00	0,00
			3			Construcción Pabellón Sanidad en la Región 1 - Campo de Mayo	0	20.108.070	9.702.816	0	0,00	51,00	0,00	0,00
					51	Construcción Pabellón Sanidad en la Región 1 - Campo de Mayo	0	20.108.070	9.702.816	0	0,00	51,00	0,00	0,00
			48			Seguridad en Fronteras								
					5	Remodelación del Complejo Fronterizo Aguas Blancas - Bermejo (FONPLATA ARG-28/2016)	0	16.424.640	14.289.437	0	0,00	97,38	0,00	0,00
					51	Remodelación del Complejo Fronterizo Aguas Blancas - Bermejo (FONPLATA ARG-28/2016)	0	16.424.640	14.289.437	0	0,00	97,38	0,00	0,00
			6			Remodelación del Complejo Fronterizo Clorinda - Puerto José A. Falcón (FONPLATA ARG-28/2016)	0	32.849.280	28.578.874	0	0,00	97,31	0,00	0,00
					51	Remodelación del Complejo Fronterizo Clorinda - Puerto José A. Falcón (FONPLATA ARG-28/2016)	0	32.849.280	28.578.874	0	0,00	97,31	0,00	0,00
			9			Remodelación del Complejo Fronterizo La Quiaca - Villazón (FONPLATA ARG-28/2016)	0	19.865.451	17.282.942	0	0,00	96,63	0,00	0,00
					51	Remodelación del Complejo Fronterizo La Quiaca - Villazón (FONPLATA ARG-28/2016)	0	19.865.451	17.282.942	0	0,00	96,63	0,00	0,00
					11	Remodelación del Complejos Fronterizo Salvador Mazza - Yacuiba (FONPLATA ARG-28/2016) (5)	0	836.440	727.703	0	0,00	3,71	0,00	0,00
					51	Remodelación del Complejos Fronterizo Salvador Mazza - Yacuiba (FONPLATA ARG-28/2016) (5)	0	836.440	727.703	0	0,00	3,71	0,00	0,00
	380					Prefectura Naval Argentina								
			31			Policia de Seguridad de la Navegación								
					12	Repotenciación de Guardacostas Marítimos	0	166.000.000	0	0	59,00	27,92	0,00	0,00
					53	Actualización Equipamiento Guardacosta "Azopardo y Thompson"	0	166.000.000	0	0	0,00	68,10	0,00	0,00
					16	Ampliación Edificio Prefectura Ushuaia (8)					s/í	s/í	0,00	0,00
					51	Ampliación Edificio Prefectura Ushuaia (8)					s/í	s/í	0,00	0,00
			17			Construcción Hangar Estación Aérea Mar del Plata	16.824.404	10.193.680	17.874.256	14.198.575	43,87	26,06	13,45	36,50
					51	Construcción Hangar Estación Aérea Mar del Plata	16.824.404	10.193.680	17.874.256	14.198.575	43,87	26,06	13,45	36,50
			21			Construcción de Galpones para el Almacenamiento de Repuestos para los Guardacostas de la Institución	14.597.543	3.736.904	4.203.538	4.203.538	67,64	19,16	0,00	32,36
					51	Construcción de Galpones para el Almacenamiento de Repuestos para los Guardacostas de la Institución	14.597.543	3.736.904	4.203.538	4.203.538	67,64	19,16	0,00	32,36
					22	Construcción de la Prefectura de Zona Lacustre y del Comahue (7)	35.400.355	0	1.644.600	1.644.581	100,00	0,00	s/í	0,00
					51	Construcción de la Prefectura de Zona Lacustre y del Comahue (7)	35.400.355	0	1.644.600	1.644.581	100,00	0,00	s/í	0,00
			26			Construcción Contrase Comodoro Rivadavia	0	18.185.000	18.185.000	5.775.474	0,00	66,67	10,39	13,41
					51	Construcción Contrase Comodoro Rivadavia	0	18.185.000	18.185.000	5.775.474	0,00	66,67	10,39	13,41
			34			Remodelación del Complejo Fronterizo Puerto Iguazú - Puerto Tres Fronteras (FONPLATA ARG-28/2016)	0	20.004.369	20.004.369	0	0,00	91,39	0,00	0,00
					51	Remodelación del Complejo Fronterizo Puerto Iguazú - Puerto Tres Fronteras (FONPLATA ARG-28/2016)	0	20.004.369	20.004.369	0	0,00	91,39	0,00	0,00
			35			Remodelación del Complejo Fronterizo Puerto Pilcomayo - Puerto Ita Enramada (FONPLATA ARG-28/2016)	0	41.755.465	41.755.465	0	0,00	96,00	0,00	0,00
					51	Remodelación del Complejo Fronterizo Puerto Pilcomayo - Puerto Ita Enramada (FONPLATA ARG-28/2016)	0	41.755.465	41.755.465	0	0,00	96,00	0,00	0,00
			36			Construcción Polo Logístico Regional Norte (FONPLATA ARG-28/2016)	0	15.870.000	12.000.000	0	0,00	46,46	0,00	0,00
					51	Construcción Polo Logístico Regional Norte (FONPLATA ARG-28/2016)	0	15.870.000	12.000.000	0	0,00	46,46	0,00	0,00
					38	Construcción Prefectura Itati (FONPLATA ARG-28/2016) (5)	0	15.750.000	6.403.476	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					51	Construcción Prefectura Itati (FONPLATA ARG-28/2016) (5)	0	15.750.000	6.403.476	0	0,00	50,00	0,00	0,00
			37			Formación y Capacitación Profesional de la Prefectura Naval Argentina								
					5	Reconstrucción y Alojamiento Personal de Aspirantes Sector "C" del Departamento Académico de los Institutos de Formación (7)	28.912.795	0	352.130	0	100,00	0,00	s/í	0,00
					51	Reconstrucción y Alojamiento Personal de Aspirantes Sector "C" del Departamento Académico de los Institutos de Formación (7)	28.912.795	0	352.130	0	100,00	0,00	s/í	0,00
					6	Remodelación de Baños para Aspirantes de 1º y 2º Año (5)	0	5.740.000	4.992.234	0	0,00	100,00	0,00	0,00

**CUADRO C**  
**INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN \***  
**AL 30/09/18**

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2017 (**)	Crédito inicial 2018	Vigente al 30/09/2018	Devengado al 30/09/2018	Ejec. Fisica acum. al 2017	Programado Vig. al 30/09/2018	Ejecutado 3º trim	Ejecutado al 30/09/2018
					51	Remodelación de Baños para Aspirantes de 1º y 2º Año (5)	0	5.740.000	4.992.234	0	0,00	100,00	0,00	0,00
		23				Policia de Seguridad Aeroportuaría								
						Seguridad Aeroportuaría								
			22			Refuncionalización Unidad Operacional de Seguridad Aeroportuaría Prefentiva - San Fernando (5)	0	4.080.299	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Refuncionalización Unidad Operacional de Seguridad Aeroportuaría Prefentiva - San Fernando (5)	0	4.080.299	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
			23			Construcción 12 Caniles para el Grupo Canes I - Ezeiza (5)	0	3.200.000	0	0	0,00	71,00	0,00	0,00
					51	Construcción 12 Caniles para el Grupo Canes I - Ezeiza (5)	0	3.200.000	0	0	0,00	71,00	0,00	0,00
		24				Formación y Capacitación en Seguridad Aeroportuaría								
					3	Reacondicionamiento de las Instalaciones del Instituto Superior de Seguridad Aeroportuaría	0	4.489.758	4.489.758	85,00	sí	0,00	15,00	
					51	Reacondicionamiento de las Instalaciones del Instituto Superior de Seguridad Aeroportuaría	0	4.489.758	4.489.758	85,00	sí	0,00	15,00	
45						<b>Ministerio de Defensa</b>								
		450				Instituto Geográfico Nacional								
			16			Elaboración y Actualización de Información Geoespacial y Cartografía Básica Nacional								
					14	Remodelación del Espacio de Archivo Técnico Cartográfico	2.551.017	420.763	420.763	0	46,39	9,80	sí	0,00
					51	Remodelación del Espacio de Archivo Técnico Cartográfico	2.551.017	420.763	420.763	0	46,39	9,80	sí	0,00
		451				Dirección General de Fabricaciones Militares								
			16			Producción y Comercialización de Bienes y Servicios								
					21	Adecuación Instalaciones Fабriles Etapa II - Desarrollo y Adquisición de Tecnología y Equipamiento para la Fábrica Fray Luis Beltrán (7)	0	4.500.000	4.017.003	sí	sí	0,00	0,00	
					51	Adecuación Instalaciones Fабriles Etapa II - Desarrollo y Adquisición de Tecnología y Equipamiento para la Fábrica Fray Luis Beltrán (7)	0	4.500.000	4.017.003	sí	sí	0,00	0,00	
					30	Adecuación de la Infraestructura Productiva, Métodos y Sistemas Etapa II - Fábrica Militar Río Tercero	15.177.482	46.683.965	6.500.000	0	10,86	40,00	0,00	0,00
					51	Adecuación de la Infraestructura Productiva, Métodos y Sistemas Etapa II - Fábrica Militar Río Tercero	15.177.482	46.683.965	6.500.000	0	10,86	40,00	0,00	0,00
					33	Adecuación de la Infraestructura Fabríl Etapa II - Fábrica Militar Villa María (5)	18.422.661	5.949.102	0	0	15,08	0,00	0,00	0,00
					51	Adecuación de la Infraestructura Fabríl Etapa II - Fábrica Militar Villa María (5)	18.422.661	5.949.102	0	0	15,08	0,00	0,00	0,00
					34	Adecuación de la Infraestructura Fabríl Etapa II - Fábrica Militar Azul (5)	21.808.311	7.657.105	0	0	59,50	0,00	0,00	0,00
					51	Adecuación de la Infraestructura Fabríl Etapa II - Fábrica Militar Azul (5)	21.808.311	7.657.105	0	0	59,50	0,00	0,00	0,00
					35	Construcción de Instalaciones para Almacenamiento de Materias Primas y Adquisición de Equipamiento - Fábrica Militar Azul (1)	5.596.581	4.164.937	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Instalaciones para Almacenamiento de Materias Primas y Adquisición de Equipamiento - Fábrica Militar Azul (1)	5.596.581	4.164.937	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					39	Adecuación Infraestructura de los Servicios Auxiliares de la Fábrica Militar de Pólvora y Explosivos Villa María (7)	0	6.682.256	1.385.644	sí	sí	0,00	0,00	
					51	Adecuación Infraestructura de los Servicios Auxiliares de la Fábrica Militar de Pólvora y Explosivos Villa María (7)	0	6.682.256	1.385.644	sí	sí	0,00	0,00	
					40	Construcción Planta de Propulsantes Compuestos en Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos Villa María	52.478.552	51.563.107	0	0	64,43	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Planta de Propulsantes Compuestos en Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos Villa María	52.478.552	51.563.107	0	0	64,43	0,00	0,00	0,00
					42	Instalaciones para Mejoras Ambientales de Plantas Químicas en Río Tercero	26.472.232	7.367.130	0	0	84,13	0,00	0,00	0,00
					51	Instalaciones para Mejoras Ambientales de Plantas Químicas en Río Tercero	26.472.232	7.367.130	0	0	84,13	0,00	0,00	0,00
					44	Modernización de instalaciones de servicios auxiliares en Río Tercero Pcia de Córdoba	11.336.749	18.546.582	4.197.363	0	20,48	68,00	0,00	0,00
					51	Modernización de instalaciones de servicios auxiliares en Río Tercero Pcia de Córdoba	11.336.749	18.546.582	4.197.363	0	20,48	68,00	0,00	0,00
					45	Actualización de la Red de Ácidos de Planta Química de Río Tercero - Córdoba	4.266.305	11.953.362	8.904.528	3.407.315	18,66	58,58	7,00	11,00
					51	Actualización de la Red de Ácidos de Planta Química de Río Tercero - Córdoba	4.266.305	11.953.362	8.904.528	3.407.315	18,66	58,58	7,00	11,00
					46	Implementación Nuevo Sistema de Medición y Control en la Fábrica Militar de Villa María (7)	0	500.000	0	0	sí	sí	0,00	0,00
					51	Implementación Nuevo Sistema de Medición y Control en la Fábrica Militar de Villa María (7)	0	500.000	0	0	sí	sí	0,00	0,00
					47	Modernización Planta de Pólvoras Monobásicas en la Fábrica Militar de Villa María	10.975.267	22.236.527	4.272.780	136.390	1,62	79,56	0,00	0,00
					51	Modernización Planta de Pólvoras Monobásicas en la Fábrica Militar de Villa María	10.975.267	22.236.527	4.272.780	136.390	1,62	79,56	0,00	0,00
					50	Ampliación Servicios Auxiliares e Industriales de Jáchal (7)	0	2.756.000	0	0	sí	sí	0,00	0,00
					51	Ampliación Servicios Auxiliares e Industriales de Jáchal (7)	0	2.756.000	0	0	sí	sí	0,00	0,00
					52	Actualización Equipamiento de Laboratorio en la Fábrica Militar de Azul (5)	628.933	4.159.136	0	0	0,03	0,00	0,00	0,00
					51	Actualización Equipamiento de Laboratorio en la Fábrica Militar de Azul (5)	628.933	4.159.136	0	0	0,03	0,00	0,00	0,00
					54	Remodelación para Actualización Tecnológica Planta Ácido Nítrico - Etapa II	8.045.513	12.375.361	0	0	11,08	0,00	0,00	0,00
					51	Remodelación para Actualización Tecnológica Planta Ácido Nítrico - Etapa II	8.045.513	12.375.361	0	0	11,08	0,00	0,00	0,00
					55	Remodelación para Actualización Planta Nitrato Amonio y Ácido Sulfúrico - Etapa II	24.873.839	8.193.950	7.000.000	6.075.418	20,72	61,33	2,00	2,00
					51	Remodelación para Actualización Planta Nitrato Amonio y Ácido Sulfúrico - Etapa II	24.873.839	8.193.950	7.000.000	6.075.418	20,72	61,33	2,00	2,00
					56	Adquisición Nueva Estación y Sub-Estación Transformadora Fábrica Militar Fray Luis Beltrán (7)	0	5.000.000	0	0	sí	sí	0,00	0,00
					51	Adquisición Nueva Estación y Sub-Estación Transformadora Fábrica Militar Fray Luis Beltrán (7)	0	5.000.000	0	0	sí	sí	0,00	0,00
					65	Puesta en Valor Edilicia e Instalaciones Eléctricas en la Fábrica Militar Fray Luis Beltrán	38.971.658	71.492.713	20.194.237	4.692.679	9,01	72,00	2,85	2,85
					51	Puesta en Valor Edilicia e Instalaciones Eléctricas en la Fábrica Militar Fray Luis Beltrán	38.971.658	71.492.713	20.194.237	4.692.679	9,01	72,00	2,85	2,85
					66	Ampliación y Puesta en Valor Edilicia en la Fábrica Militar Río Tercero	14.135.147	76.516.166	0	0	0,82	0,00	0,00	0,00
					51	Ampliación y Puesta en Valor Edilicia en la Fábrica Militar Río Tercero	14.135.147	76.516.166	0	0	0,82	0,00	0,00	0,00
					68	Modernización de Laboratorio de Metrología Dimensional de la Planta Mecánica de la Fábrica Militar Río Tercero (5)	200.000	3.342.281	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Modernización de Laboratorio de Metrología Dimensional de la Planta Mecánica de la Fábrica Militar Río Tercero (5)	200.000	3.342.281	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					69	Instalación Línea de Ensamble de Vagones Fabrica Militar Río Tercero	69.709.949	60.702.856	0	0	5,74	0,00	0,00	0,00
					51	Instalación Línea de Ensamble de Vagones Fabrica Militar Río Tercero	69.709.949	60.702.856	0	0	5,74	0,00	0,00	0,00
					70	Adecuación de Instalaciones a Mejores Condiciones de Salud Fábrica Militar Azul	6.203.617	10.696.817	0	0	0,91	0,00	0,00	0,00
					51	Adecuación de Instalaciones a Mejores Condiciones de Salud Fábrica Militar Azul	6.203.617	10.696.817	0	0	0,91	0,00	0,00	0,00
					72	Actualización Tecnológica de las Condiciones de Servicios y Almacenamientos de Materias Primas y Polvorines Fábrica Militar Azul	6.390.807	26.578.948	0	0	3,16	0,00	0,00	0,00
					51	Actualización Tecnológica de las Condiciones de Servicios y Almacenamientos de Materias Primas y Polvorines Fábrica Militar Azul	6.390.807	26.578.948	0	0	3,16	0,00	0,00	0,00
					73	Optimización Planta TNT y DNT en la Fábrica Militar Azul (5)	100.000	1.031.307	0	0	0,01	0,00	0,00	0,00
					51	Optimización Planta TNT y DNT en la Fábrica Militar Azul (5)	100.000	1.031.307	0	0	0,01	0,00	0,00	0,00
					75	Optimización Planta de Emulsiones en la Fábrica Militar Azul	6.875.060	2.477.042	0	0	0,50	0,00	0,00	0,00
					51	Optimización Planta de Emulsiones en la Fábrica Militar Azul	6.875.060	2.477.042	0	0	0,50	0,00	0,00	0,00
					76	Puesta en Valor de Almacenamiento de Polvorines en la Fábrica Militar Azul	2.081.347	6.310.982	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Puesta en Valor de Almacenamiento de Polvorines en la Fábrica Militar Azul	2.081.347	6.310.982	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					77	Instalación de Planta de Carga de proyectiles en la Fábrica Militar Azul (1)	7.323.352	1.076.515	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Instalación de Planta de Carga de proyectiles en la Fábrica Militar Azul (1)	7.323.352	1.076.515	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					82	Puesta en Valor de la Planta de Ácidos Sulfúricos en la Fábrica Militar Río Tercero - Etapa III (7)	0	5.400.000	0	0	sí	sí	0,00	0,00
					51	Puesta en Valor de la Planta de Ácidos Sulfúricos en la Fábrica Militar Río Tercero - Etapa III (7)	0	5.400.000	0	0	sí	sí	0,00	0,00
					85	Modernización de la infraestructura eléctrica en la Fábrica Militar de Villa María (7)	0	2.000.000	0	0	sí	sí	0,00	0,00
					51	Modernización de la infraestructura eléctrica en la Fábrica Militar de Villa María (7)	0	2.000.000	0	0	sí	sí	0,00	0,00
					93	Construcción de Sistema de Tratamiento de Efluentes Industriales de la Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos de Villa María, (7)	0	4.495.880	0	0	sí	60,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Sistema de Tratamiento de Efluentes Industriales de la Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos de Villa María, (7)	0	4.495.880	0	0	sí	60,00	0,00	0,00

CUADRO C  
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN \*  
AL 30/09/18

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2017 (**)	Crédito inicial 2018	Vigente al 30/09/2018	Devengado al 30/09/2018	Ejec. Fisica acum. al 2017	Programado Vig. al 30/09/2018	Ejecutado 3º trim	Ejecutado al 30/09/2018
372						Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas de las Fuerzas Armadas								
		17				Desarrollo Tecnológico para la Defensa								
			7			Modernización Informática del Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa	9.879.314	15.110.767	15.110.767	3.932.202	76,90	14,94	1,59	3,89
				51		Modernización Informática del Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa	9.879.314	15.110.767	15.110.767	3.932.202	76,90	14,94	1,59	3,89
				9		Mejoras en la Infraestructura Edilicia	17.966.696	23.469.044	23.469.044	4.962.961	68,20	17,46	2,73	6,04
					51	Mejoras en la Infraestructura Edilicia	17.966.696	23.469.044	23.469.044	4.962.961	68,20	17,46	2,73	6,04
				12		Recuperación y Puesta en Valor de Estructura de Hormigón Armado en el CITEDEF - Villa Martelli, Provincia de Buenos Aires (5)	0	35.000.000	5.500.095	0	0,00	29,17	0,00	0,00
					51	Recuperación y Puesta en Valor de Estructura de Hormigón Armado en el CITEDEF - Villa Martelli, Provincia de Buenos Aires (5)	0	35.000.000	5.500.095	0	0,00	29,17	0,00	0,00
374						Estado Mayor General del Ejército								
			16			Alistamiento Operacional del Ejército								
				8		Construcción de Viviendas de Servicio para el Personal de Oficiales y Suboficiales en la Guarnición de Rospentek (5)	0	13.600.000	0	0	0,00	27,75	0,00	9,71
					51	Construcción de Viviendas de Servicio para el Personal de Oficiales y Suboficiales en la Guarnición de Rospentek (5)	0	13.600.000	0	0	0,00	27,75	0,00	9,71
				9		Construcción de Edificio para Alojamiento del Personal Masculino y Femenino del Comando de Brigada de Monte III, en Guarnición (8)	0	0	35.800.000	0	s/í	s/í	s/í	s/í
					51	Construcción de Edificio para Alojamiento del Personal Masculino y Femenino del Comando de Brigada de Monte III, en Guarnición (8)	0	0	35.800.000	0	s/í	s/í	s/í	s/í
				10		Construcción de Dos Parques Automotores en las Instalaciones del Comando de la Brigada de Monte III en la Guarnición Militar (8)	0	0	17.000.000	0	s/í	s/í	s/í	s/í
					51	Construcción de Dos Parques Automotores en las Instalaciones del Comando de la Brigada de Monte III en la Guarnición Militar (8)	0	0	17.000.000	0	s/í	s/í	s/í	s/í
				84		Transformación del Helicóptero Bell UH-1H a Huey II	0	31.080.500	11.900.000	11.900.000	18,70	1,72	0,00	0,00
					60	Transformación de la Aeronave N°21 (5)	0	31.080.500	11.900.000	11.900.000	0,00	50,00	0,00	0,00
379						Estado Mayor General de la Armada								
			1			Actividades Centrales								
				1		Ampliación de Jardines Maternales	2.457.204	5.651	0	0	34,00	0,00	0,00	0,00
					51	Ampliación de Jardines Maternales	2.457.204	5.651	0	0	34,00	0,00	0,00	0,00
				8		Recuperación de Archivos Históricos y Archivos Generales	3.738.728	5.651	0	0	19,00	0,00	0,00	0,00
					51	Recuperación de Archivos Históricos y Archivos Generales	3.738.728	5.651	0	0	19,00	0,00	0,00	0,00
			16			Alistamiento Operacional de la Armada								
				8		Puesta en Seco y Reparación de la Boca de Dique de Carena 2	130.500.737	96.357	96.357	8.138	58,50	0,00	0,00	0,00
					51	Puesta en Seco y Reparación de la Boca de Dique de Carena 2	130.500.737	96.357	96.357	8.138	58,50	0,00	0,00	0,00
				9		Reparación Integral del Dique de Carena 1	53.018.062	5.651	5.651	0	87,00	0,00	0,00	0,00
					51	Reparación Integral del Dique de Carena 1	53.018.062	5.651	5.651	0	87,00	0,00	0,00	0,00
				11		Construcción Centro Recreativo para el Personal Militar, Civil y su Grupo Familiar	3.269.329	848.215	848.215	0	8,00	6,00	0,00	0,00
					51	Construcción Centro Recreativo para el Personal Militar, Civil y su Grupo Familiar	3.269.329	848.215	848.215	0	8,00	6,00	0,00	0,00
			18			Formación y Capacitación								
				3		Construcción de Alojamiento para Personal Militar	229.598.354	88.000.000	36.388.306	19.987.583	89,00	10,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Alojamiento para Personal Militar	229.598.354	88.000.000	36.388.306	19.987.583	89,00	10,00	0,00	0,00
				4		Construcción Centro Investigación y Educación Naval	23.964.725	5.651	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Centro Investigación y Educación Naval	23.964.725	5.651	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				7		Construcción del Liceo Naval	3.573.946	135.624.000	135.624.000	0	5,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción del Liceo Naval	3.573.946	135.624.000	135.624.000	0	5,00	0,00	0,00	0,00
				10		Servicios y Urbanización para el Complejo Educativo Naval	24.566.065	8.000.000	1.400.878	1.400.878	74,00	0,00	0,00	0,00
					51	Servicios y Urbanización para el Complejo Educativo Naval	24.566.065	8.000.000	1.400.878	1.400.878	74,00	0,00	0,00	0,00
381						Estado Mayor General de la Fuerza Aérea								
			16			Alistamiento Operacional de la Fuerza Aérea								
				31		Recuperación de Infraestructura y Capacidades de Apoyo del Centro Experimental de Lanzamiento de Proyectiles Autopropulsado I. (5)	0	17.564.034	2.564.034	0	0,00	14,86	0,00	0,00
					51	Recuperación de Infraestructura y Capacidades de Apoyo del Centro Experimental de Lanzamiento de Proyectiles Autopropulsado I. (5)	0	17.564.034	2.564.034	0	0,00	14,86	0,00	0,00
50						Ministerio de Hacienda								
						Ministerio de Hacienda								
			357			Actividades Centrales								
				58		Reparación de Cubiertas, Filtración y Obra Civil Complementaria Edificio Palacio de Hacienda	2.910.124	0	4.126.382	2.370.285	92,63	7,37	0,00	7,37
					51	Reparación de Cubiertas, Filtración y Obra Civil Complementaria Edificio Palacio de Hacienda	2.910.124	0	4.126.382	2.370.285	92,63	7,37	0,00	7,37
				60		Remodelación Baños Discapacitados Sector Balcarce - Palacio de Hacienda (7)	0	0	2.000.000	0	0,00	20,00	0,00	0,00
					51	Remodelación Baños Discapacitados Sector Balcarce - Palacio de Hacienda (7)	0	0	2.000.000	0	0,00	20,00	0,00	0,00
				76		Intervención en los Núcleos Sanitarios 2º, 3º y 6º Piso del Edificio de Alsina N° 470 (7)	0	0	6.631.810	2.209.404	40,00	60,00	0,00	60,00
					51	Intervención en los Núcleos Sanitarios 2º, 3º y 6º Piso del Edificio de Alsina N° 470 (7)	0	0	6.631.810	2.209.404	40,00	60,00	0,00	60,00
				84		Restauración, Preservación y Recuperación de Fachadas de Forma Integral - Balcarce 186 (7)	0	0	10.000.000	0	s/í	20,00	0,00	0,00
					51	Restauración, Preservación y Recuperación de Fachadas de Forma Integral - Balcarce 186 (7)	0	0	10.000.000	0	s/í	20,00	0,00	0,00
				85		Intervención en Patio Edificio Paseo Colón N° 171	0	12.000.000	12.000.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Intervención en Patio Edificio Paseo Colón N° 171	0	12.000.000	12.000.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
			26			Administración Financiera								
				3		Construcción de los Centros Cómputos de la Unidad Informática de la Secretaría de Hacienda Etapa II	6.079.624	37.975.000	1.000	0	60,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción de los Centros Cómputos de la Unidad Informática de la Secretaría de Hacienda Etapa II	6.079.624	37.975.000	1.000	0	60,00	0,00	0,00	0,00
			27			Administración de Política Tributaria (7)								
				1		Adecuación Edilicia y Relocalización del TFN - Etapa I (7)	0	0	12.750.000	0	s/í	10,00	0,00	0,00
					51	Adecuación Edilicia y Relocalización del TFN - Etapa I (7)	0	0	12.750.000	0	s/í	10,00	0,00	0,00
51						Ministerio de Producción								
						Instituto Nacional de Tecnología Industrial								
						Actividades Centrales								
				5		Edificio Centro de Energías Renovables (5)	0	60.134.400	232.170	232.169	0,00	5,00	0,00	0,00
					51	Edificio Centro de Energías Renovables (5)	0	60.134.400	232.170	232.169	0,00	5,00	0,00	0,00
			16			Metrología, Desarrollo e Innovación en Procesos Industriales (8)								
					3	Extensionismo Industrial Federal (8)								
				1		Construcción Edificio INTI Rafaela - Provincia de Santa Fe (Primera Etapa) (8)	0	0	4.412.903	522.751	s/í	s/í	12,54	12,54
					51	Construcción Edificio INTI Rafaela - Provincia de Santa Fe (Primera Etapa) (8)	0	0	4.412.903	522.751	s/í	s/í	12,54	12,54
52						Ministerio de Agroindustria								
						Ministerio de Agroindustria								
			363			Políticas para el Aumento de la Producción y Productividad en las Cadenas Agroindustriales en Forma Sostenible								
				3		Construcción de Centro de Capacitación (BID N° 2853/OC-AR)	46.063.368	824	856.564	831.562	89,05	10,95	s/í	5,48
					51	Construcción de Centro de Capacitación (BID N° 2853/OC-AR)	46.063.368	824	856.564	831.562	89,05	1,00	s/í	0,50



CUADRO C  
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN \*  
AL 30/09/18

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2017 (**)	Cédito inicial 2018	Vigente al 30/09/2018	Devengado al 30/09/2018	Ejec. Fisica acum. al 2017	Programado Vig. al 30/09/2018	Ejecutado 3º trim	Ejecutado al 30/09/2018
					3	Refuncionalización y Ampliación de la Sede Central del INIDEP (BID 3255/OC-AR)		0	1.874.652	1.874.651	24,81	s/i	s/i	s/i
					51	Refuncionalización y Ampliación de la Sede Central del INIDEP (BID 3255/OC-AR)		0	1.874.652		24,81	s/i	s/i	s/i
			4			Construcción de Subsedes del INIDEP (BID 3255/OC-AR) (5)	0	19.691.616	0	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Subsede en Puerto Madryn (BID 3255/OC-AR) (5)	0	6.911.263	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					52	Construcción Subsede en Caleta Paula (BID 3255/OC-AR) (5)	0	6.198.197	0	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
					53	Construcción de Edificio Subsede INIDEP en Ushuaia, Tierra del Fuego (BID 3255/OC-AR) (5)	0	0	0	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
					54	Construcción Subsede en Rawson (BID 3255/OC-AR) (5)	0	6.582.156	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5			Construcción del Centro de Experimentación y Desarrollo de la Maricultura (CENIDMAR) (BID 3255/OC-AR) (5)	0	14.261.339	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción del Centro de Experimentación y Desarrollo de la Maricultura (CENIDMAR) (BID 3255/OC-AR) (5)	0	14.261.339	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
609						Instituto Nacional de Vitivinicultura								
			16			Control de Genuinidad de la Producción Vitivinícola								
					18	Mantenimiento y Remodelación Edificio del Instituto Nacional de Vitivinicultura	4.698.812	5.200.000	3.685.000	915.990	38,21	30,33	2,92	7,44
					51	Mantenimiento y Remodelación Edificio del Instituto Nacional de Vitivinicultura	4.698.812	5.200.000	3.685.000	915.990	38,21	30,33	2,92	7,44
					20	Sistema de Energía Renovable para Sede Central - Energía Solar - INV	0	1.800.000	0	0	0,00	47,36	0,00	0,00
					51	Sistema de Energía Renovable para Sede Central - Energía Solar - INV	0	1.800.000	0	0	0,00	47,36	0,00	0,00
623			1			Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria								
						Actividades Centrales (5)								
					7	Construcción y Equipamiento del Laboratorio Vegetal DILAB (BIRF 7597-AR) (5)	237.780.140				96,88	3,12	0,00	3,12
					51	Construcción y Equipamiento del Laboratorio Vegetal DILAB (BIRF 7597-AR) (5)	237.780.140				96,88	3,12	0,00	3,12
53						<b>Ministerio de Turismo</b>								
						Ministerio de Turismo								
			18			Plan Federal de Turismo Social (5)								
					2	Refacción, Restauración y Puesta en Valor Hoteles N°1 y N°2 UTCH - Etapa I (5)	0	14.580.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Refacción, Restauración y Puesta en Valor Hoteles N°1 y N°2 UTCH - Etapa I (5)	0	14.580.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					3	Restauración y Puesta en Valor Hotel N°5 - UTCH (5)	0	2.000.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Restauración y Puesta en Valor Hotel N°5 - UTCH (5)	0	2.000.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					4	Restauración y Puesta en Valor Hoteles N°7, N°8, N°9 y Polideportivo - UTCH (5)	0	4.000.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Restauración y Puesta en Valor Hoteles N°7, N°8, N°9 y Polideportivo - UTCH (5)	0	4.000.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					5	Terminación Hotel N°6 - UTCH (5)	0	7.500.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Terminación Hotel N°6 - UTCH (5)	0	7.500.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					18	Puesta en Valor Complejo Chapadmalal (5)	0	70.000.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Puesta en Valor Complejo Chapadmalal (5)	0	70.000.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					19	Puesta en Valor Complejo Embalse Río III (5)	0	40.000.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Puesta en Valor Complejo Embalse Río III (5)	0	40.000.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
22			2			Inversiones con Financiamiento Internacional								
						Desarrollo Turístico en Nuevos Corredores ( BID N° 2606-0/OC)								
					1	Mejoramiento de la Costanera y Centro de Visitantes y Ferias de Artículos del Río Aluminé - Provincia de Neuquén BID N° 2606/OC	9.800.446	7.420.284	19.452.239	0	12,00	88,00	0,00	0,00
					51	Mejoramiento de la Costanera y Centro de Visitantes y Ferias de Artículos del Río Aluminé - Provincia de Neuquén BID N° 2606/OC	9.800.446	7.420.284	19.452.239	0	12,00	88,00	0,00	0,00
					3	Construcción del Centro de Interpretación Ambiental - Villa Traful - Provincia de Neuquén (BID N° 2606/OC-AR) (7)	0	0	82.870	82.853	s/i	s/i	0,00	0,00
					51	Construcción del Centro de Interpretación Ambiental - Villa Traful - Provincia de Neuquén (BID N° 2606/OC-AR) (7)	0	0	82.870	82.853	s/i	s/i	0,00	0,00
					4	Construcción Muelle Turístico y Paseo de la Costa en Peheunia sobre Lago Aluminé - Provincia de Neuquén (BID N° 2606/OC - AR) (7)	0	0	4.485.010	2.510.716	15,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Muelle Turístico y Paseo de la Costa en Peheunia sobre Lago Aluminé - Provincia de Neuquén (BID N° 2606/OC - AR) (7)	0	0	4.485.010	2.510.716	15,00	0,00	0,00	0,00
					5	Contrucción Área de Servicios - Parque Municipal Llao Llao - San Carlos de Bariloche - Río Negro (BID N° 2606/OC-AR)	11.790.824	3.624.677	12.504.100	0	28,00	72,00	0,00	0,00
					51	Contrucción Área de Servicios - Parque Municipal Llao Llao - San Carlos de Bariloche - Río Negro (BID N° 2606/OC-AR)	11.790.824	3.624.677	12.504.100	0	28,00	72,00	0,00	0,00
					6	Implementación Parque Jesuítico Guaraní Etapa B, San Ignacio Mini, Provincia de Misiones (BID N° 2606/OC - AR) (7)	0	0	2.311.130	2.310.630	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Implementación Parque Jesuítico Guaraní Etapa B, San Ignacio Mini, Provincia de Misiones (BID N° 2606/OC - AR) (7)	0	0	2.311.130	2.310.630	0,00	0,00	0,00	0,00
					7	Puesta en Valor y Reordenamiento Recepción, Sector de Ingreso al Parque Provincial Ischigualasto Valle Fértil - San Juan	21.610.628	52.014.111	29.229.000	8.270.470	29,00	71,00	8,00	33,00
					51	Puesta en Valor y Reordenamiento Recepción, Sector de Ingreso al Parque Provincial Ischigualasto Valle Fértil - San Juan	21.610.628	52.014.111	29.229.000	8.270.470	29,00	71,00	8,00	33,00
					13	Remodelación y Ampliación del Mirador del Paso Garibaldi - Provincia de Tierra del Fuego (BID N° 2606/OC - AR)	3.085.286	2.699.625	6.476.185	3.193.358	19,00	81,00	10,00	57,00
					51	Remodelación y Ampliación del Mirador del Paso Garibaldi - Provincia de Tierra del Fuego (BID N° 2606/OC - AR)	3.085.286	2.699.625	6.476.185	3.193.358	19,00	81,00	10,00	57,00
					14	Implementación de la Red Provincial de Senderos, Provincia de Tierra del Fuego (BID N° 2606/OC - AR)	7.230.391	1.100.000	3.987.342	0	85,00	15,00	0,00	0,00
					51	Implementación de la Red Provincial de Senderos, Provincia de Tierra del Fuego (BID N° 2606/OC - AR)	7.230.391	1.100.000	3.987.342	0	85,00	15,00	0,00	0,00
					38	Construcción del Centro de Informes e Interpretación, Los Antiguos, Provincia de Santa Cruz (BID N° 2606/OC - AR)	21.344.240	23.355.372	16.254.640	5.090.027	44,00	45,00	0,00	27,00
					51	Construcción del Centro de Informes e Interpretación, Los Antiguos, Provincia de Santa Cruz (BID N° 2606/OC - AR)	21.344.240	23.355.372	16.254.640	5.090.027	44,00	45,00	0,00	27,00
					39	Museo Regional Cueva de las Manos Perito Moreno, Provincia de Santa Cruz	21.814.974	30.864.785	17.800.000	7.018.895	49,00	51,00	0,00	31,00
					51	Museo Regional Cueva de las Manos Perito Moreno, Provincia de Santa Cruz	21.814.974	30.864.785	17.800.000	7.018.895	49,00	51,00	0,00	31,00
					43	Señalamiento Corredor Los Lagos - Centros Turísticos del Corredor - Río Negro (BID N° 2606/OC - AR) (7)	0	0	37.900	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Señalamiento Corredor Los Lagos - Centros Turísticos del Corredor - Río Negro (BID N° 2606/OC - AR) (7)	0	0	37.900	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					46	Construcción Centro Integral De Visitantes Salinas Grandes Provincia de Jujuy (BID N° 2606/OC-AR) (7)	0	9.659.998	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Centro Integral De Visitantes Salinas Grandes Provincia de Jujuy (BID N° 2606/OC-AR) (7)	0	9.659.998	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					50	Humahuaca: Museo del Carnaval-Provincia de Jujuy (BID 2606/OC-AR) (7)	0	12.600.000	2.625.075	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Humahuaca: Museo del Carnaval-Provincia de Jujuy (BID 2606/OC-AR) (7)	0	12.600.000	2.625.075	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Pasarela en Agua, Plaza Mirador y Pasarela de Acceso, Parque Provincial Moconá, Misiones (BID N° 2606/OC-AR) (7)	0	47.034.320	30.000.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Pasarela en Agua, Plaza Mirador y Pasarela de Acceso, Parque Provincial Moconá, Misiones (BID N° 2606/OC-AR) (7)	0	47.034.320	30.000.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					55	Construcción Obras Complementarias e Infraestructura - Parque Provincial Moconá - Misiones (BID N° 2606/OC-AR)	0	16.941.071	11.000.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Obras Complementarias e Infraestructura - Parque Provincial Moconá - Misiones (BID N° 2606/OC-AR)	0	16.941.071	11.000.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					56	Construcción Centro de Interpretación Aventura Iberá - Loreto - Provincia de Corrientes (BID N° 2606/OC-AR)	0	19.717.554	20.276.740	6.001.074	0,00	80,00	19,00	19,00
					51	Construcción Centro de Interpretación Aventura Iberá - Loreto - Provincia de Corrientes (BID N° 2606/OC-AR)	0	19.717.554	20.276.740	6.001.074	0,00	80,00	19,00	19,00
					57	Restauración Centro de Interpretación Iberá Salvaje - Carlos Pellegrini - Provincia de Corrientes (BID N° 2606/OC-AR)	0	41.774.208	42.644.322	17.000.280	0,00	80,00	5,00	5,00
					51	Restauración Centro de Interpretación Iberá Salvaje - Carlos Pellegrini - Provincia de Corrientes (BID N° 2606/OC-AR)	0	41.774.208	42.644.322	17.000.280	0,00	80,00	5,00	5,00
					59	Construcción Centro de Interpretación de la Cultura y la Biodiversidad del Impenetrable - Miraflores (BID N° 2606/OC-AR)	0	16.800.000	29.124.520	9.184.904	0,00	50,00	20,00	20,00
					51	Construcción Centro de Interpretación de la Cultura y la Biodiversidad del Impenetrable - Miraflores (BID N° 2606/OC-AR)	0	16.800.000	29.124.520	9.184.904	0,00	50,00	20,00	20,00
					60	Construcción Circuito Promoción Turística Sostenible para el Fomento del Patrimonio Natural Tramo I Chaco (BID N° 2606/OC-AR)	0	18.374.998	35.124.353	12.199.869	0,00	50,00	15,00	15,00
					51	Construcción Circuito Promoción Turística Sostenible para el Fomento del Patrimonio Natural Tramo I Chaco (BID N° 2606/OC-AR)	0	18.374.998	35.124.353	12.199.869	0,00	50,00	15,00	15,00
					61	Construcción Circuito Promoción Turística Sostenible para el Fomento del Patrimonio Natural Tramo II (BID N° 2606/OC-AR) (5)	0	17.500.000	9.000.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00

**CUADRO C  
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN \*  
AL 30/09/18**

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2017 (**)	Crédito inicial 2018	Vigente al 30/09/2018	Devengado al 30/09/2018	Ejec. Fisica acum. al 2017	Programado Vig. al 30/09/2018	Ejecutado 3º trim	Ejecutado al 30/09/2018
						51 Construcción Circuito de Promoción Turística Sostenible para el Fomento del Patrimonio Natural Tramo II (BID N° 2606/OC-AR) (5)	0	17.500.000	9.000.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						63 Construcción Centro de Interpretación Arqueológico - Barrancas - Provincia de Jujuy (BID N° 2606/OC-AR)	0	12.772.467	12.772.974	0	0,00	15,00	0,00	0,00
						51 Construcción Centro de Interpretación Arqueológico - Barrancas - Provincia de Jujuy (BID N° 2606/OC-AR)	0	12.772.467	12.772.974	0	0,00	15,00	0,00	0,00
						64 Construcción centro de interpretación para Camping Laguna de Plata - La Para - Córdoba (BID N° 2606/OC-AR)	0	8.000.418	8.000.418	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción centro de interpretación para Camping Laguna de Plata - La Para - Córdoba (BID N° 2606/OC-AR)	0	8.000.418	8.000.418	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						65 Construcción Centro de Recepción de Visitantes Posta Santa Cruz - Camino Real - Córdoba (BID N° 2606/OC-AR)	0	12.969.821	8.300.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción Centro de Recepción de Visitantes Posta Santa Cruz - Camino Real - Córdoba (BID N° 2606/OC-AR)	0	12.969.821	8.300.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						67 Construcción Centro de Talasoterapia Mar de Anzenusa - Miramar de Anzenusa - Córdoba (BID N° 2606/OC-AR)	0	16.940.000	22.652.000	0	0,00	15,00	0,00	0,00
						51 Construcción Centro de Talasoterapia Mar de Anzenusa - Miramar de Anzenusa - Córdoba (BID N° 2606/OC-AR)	0	16.940.000	22.652.000	0	0,00	15,00	0,00	0,00
						68 Construcción Centro de Interpretación Cerro Colorado, Provincia de Córdoba (BID N° 2606/OC-AR) (5)	0	23.100.000	8.567.745	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción Centro de Interpretación Cerro Colorado, Provincia de Córdoba (BID N° 2606/OC-AR) (5)	0	23.100.000	8.567.745	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						69 Construcción Centro de Interpretación Bañado La Estrella, Provincia de Formosa (BID N° 2606/OC-AR) (5)	0	53.760.000	58.760.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción Centro de Interpretación Bañado La Estrella, Provincia de Formosa (BID N° 2606/OC-AR) (5)	0	53.760.000	58.760.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						74 Construcción Centro de Interpretación Qhapaq - Ñan - Angualasto, San Juan (BID N° 2606/OC-AR) (5)	0	13.650.000	13.650.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción Centro de Interpretación Qhapaq - Ñan - Angualasto, San Juan (BID N° 2606/OC-AR) (5)	0	13.650.000	13.650.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						77 Instalación Parque Jesuífico Guaraní Etapa A. San Ignacio Mini - Provincia de Misiones (BID N° 2606/OC - AR) (7)	0	0	154.880	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Instalación Parque Jesuífico Guaraní Etapa A. San Ignacio Mini - Provincia de Misiones (BID N° 2606/OC - AR) (7)	0	0	154.880	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						78 Provisión y Colocación Señalización y Portal de Ingreso del Parque Prov Ischigualasto San Juan (BID N° 2606/OC-AR)	0	1.890.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						51 Provisión y Colocación Señalización y Portal de Ingreso del Parque Prov Ischigualasto San Juan (BID N° 2606/OC-AR)	0	1.890.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						79 Construcción de circuitos peatonales y miradores en las estaciones del PPI - Prov. De San Juan (BID N° 2606/OC-AR)	0	11.340.000	18.766.500	7.559.828	0,00	100,00	40,00	40,00
						51 Construcción de circuitos peatonales y miradores en las estaciones del PPI - Prov. De San Juan (BID N° 2606/OC-AR)	0	11.340.000	18.766.500	7.559.828	0,00	100,00	40,00	40,00
						82 Remodelación Puerto Cabotaje (Oficina Recepción , Boleterías y Amarre) Tierra del Fuego, Antártida (BID N° 2606/OC-AR) (5)	0	5.600.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Remodelación Puerto Cabotaje (Oficina Recepción , Boleterías y Amarre) Tierra del Fuego, Antártida (BID N° 2606/OC-AR) (5)	0	5.600.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						84 Adecuación Corredor Fluvial: Equipamiento Turístico Terminal Porturia de Rosario, Rosario, Santa Fé (BID N° 2606/OC-AR) (5)	0	8.400.000	8.400.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Adecuación Corredor Fluvial: Equipamiento Turístico Terminal Porturia de Rosario, Rosario, Santa Fé (BID N° 2606/OC-AR) (5)	0	8.400.000	8.400.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						85 Adecuación Corredor Fluvial: Equipamiento Turístico Terminal Porturia de Santa Fe, Santa Fé (BID N° 2606/OC-AR) (5)	0	8.400.000	8.400.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Adecuación Corredor Fluvial: Equipamiento Turístico Terminal Porturia de Santa Fe, Santa Fé (BID N° 2606/OC-AR) (5)	0	8.400.000	8.400.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						86 Adecuación Corredor Fluvial: Equipamiento Turístico Terminal Porturia de la Ciudad de Corrientes, Cor. (BID N° 2606/OC-AR) (5)	0	8.400.000	8.400.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Adecuación Corredor Fluvial: Equipamiento Turístico Terminal Porturia de la Ciudad de Corrientes, Cor. (BID N° 2606/OC-AR) (5)	0	8.400.000	8.400.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						87 Adecuación Corredor Fluvial: Equipamiento Turístico Terminal Porturia de La Paz, Entre Ríos (BID N° 2606/OC-AR) (5)	0	8.400.000	8.400.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Adecuación Corredor Fluvial: Equipamiento Turístico Terminal Porturia de La Paz, Entre Ríos (BID N° 2606/OC-AR) (5)	0	8.400.000	8.400.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						88 Adecuación Corredor Fluvial: Equipamiento Turístico Terminal Porturia de Posadas, Misiones (BID N° 2606/OC-AR) (5)	0	8.400.000	8.400.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Adecuación Corredor Fluvial: Equipamiento Turístico Terminal Porturia de Posadas, Misiones (BID N° 2606/OC-AR) (5)	0	8.400.000	8.400.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						89 Puesta en Valor del Monumento a los Héroes de la Independencia - Humahuaca - Provincia de Jujuy (BID N° 2606/OC-AR) (5)	0	5.635.000	10.376.999	0	0,00	15,00	0,00	0,00
						51 Puesta en Valor del Monumento a los Héroes de la Independencia - Humahuaca - Provincia de Jujuy (BID N° 2606/OC-AR) (5)	0	5.635.000	10.376.999	0	0,00	15,00	0,00	0,00
23						<b>Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos en Municipios Turísticos</b>								
						<b>Tratamiento de Residuos Sólidos para Municipios Turísticos y Pequeños - GIRSU Etapa II (BID N° 3249/OC-AR)</b>								
						1 Construcción Relleno Sanitario en el Parque Nacional Talampaya - La Rioja - Chilecito I (GIRSU) II (BID N° 3249/OC-AR)	58.117.988	10.000.000	121.000	120.081	80,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción Relleno Sanitario en el Parque Nacional Talampaya - La Rioja - Chilecito I (GIRSU) II (BID N° 3249/OC-AR)	58.117.988	10.000.000	121.000	120.081	80,00	0,00	0,00	0,00
						2 Saneamiento Basural a Cielo Abierto Existente, General Pueyrredón, Buenos Aires - GIRSU - (BID N° 3249/OC-AR)	136.873.848	10.000.000	15.780.130	10.349.754	81,00	19,00	0,00	19,00
						51 Saneamiento Basural a Cielo Abierto Existente, General Pueyrredón, Buenos Aires - GIRSU - (BID N° 3249/OC-AR)	136.873.848	10.000.000	15.780.130	10.349.754	81,00	19,00	0,00	19,00
						5 Construcción de Obra Civil, Caminos Internos Parque Talampaya - La Rioja - Chilecito III (GIRSU) II (BID N° 3249/OC-AR)	51.980.791	10.000	1.302.210	1.137.708	90,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción de Obra Civil, Caminos Internos Parque Talampaya - La Rioja - Chilecito III (GIRSU) II (BID N° 3249/OC-AR)	51.980.791	10.000	1.302.210	1.137.708	90,00	0,00	0,00	0,00
						6 Saneamiento Basural en Villa Carlos Paz - Provincia de Córdoba (BID N° 3249/OC-AR)	34.800.041	10.000.000	23.458.405	17.148.497	52,00	48,00	0,00	48,00
						51 Saneamiento Basural en Villa Carlos Paz - Provincia de Córdoba (BID N° 3249/OC-AR)	34.800.041	10.000.000	23.458.405	17.148.497	52,00	48,00	0,00	48,00
						12 Cierre y Clausura de Basurales a Cielo Abierto Existente - La Rioja - Chilecito II - GIRSU II (BID N° 3249/OC-AR) (1)	72.829.746	10.000	1.958.580	211.375	100,00	0,00	0,00	0,00
						51 Cierre y Clausura de Basurales a Cielo Abierto Existente - La Rioja - Chilecito II - GIRSU II (BID N° 3249/OC-AR) (1)	72.829.746	10.000	1.958.580	211.375	100,00	0,00	0,00	0,00
						13 Construcción Relleno Sanitario y Mejoramiento Basural Parque Nacional Quebrada Condorito Córdoba - Etapa I (BID N° 3249/OC-AR)	76.403.078	10.000.000	37.528.550	17.708.620	63,00	37,00	0,00	37,00
						51 Construcción Relleno Sanitario y Mejoramiento Basural Parque Nacional Quebrada Condorito Córdoba - Etapa I (BID N° 3249/OC-AR)	76.403.078	10.000.000	37.528.550	17.708.620	63,00	37,00	0,00	37,00
						14 Construcción Planta de Separación y Obras Conexas, Villa Carlos Paz - Provincia de Córdoba (BID N° 3249/OC-AR)	39.520.000	5.000.000	16.677.903	12.241.367	46,00	54,00	0,00	54,00
						51 Construcción Planta de Separación y Obras Conexas, Villa Carlos Paz - Provincia de Córdoba (BID N° 3249/OC-AR)	39.520.000	5.000.000	16.677.903	12.241.367	46,00	54,00	0,00	54,00
57						<b>Ministerio de Transporte</b>								
						Ministerio de Transporte (Gastos Propios)								
						66 Infraestructura de Obras de Transporte (5)								
						1 Infraestructura de Transporte (5)								
						1 Sistema de Ómnibus de Tránsito Rápido y Carriles Exclusivos (BIRF N° 8700 / BIRF N°8894) (3)	173.489.609	546.140.000	546.140.000	183.958.631	83,53	11,07	1,52	3,62
						51 Obra de Infraestructura Centro de Transbordo Estación Sáenz (BIRF N° 8700 / BIRF N°8894) (3)	173.489.609	546.140.000	546.140.000	183.958.631	11,00	59,50	7,96	18,96
						2 Mejora del Transporte en Áreas Metropolitanas	3.218.814.535	826.000.000	1.832.000.000	1.321.561.853	18,54	14,09	3,00	9,03
						52 Desarrollo del Sistema de Ómnibus de Tránsito Rápido y Carriles Exclusivos - Metrobus Morón - Provincia de Buenos Aires	0	100.000.000	100.000.000	107.741.483	0,00	100,00	77,65	100,00
						53 Desarrollo del Sistema de Ómnibus de Tránsito Rápido y Carriles Exclusivos - Metrobus 3 de Febrero - Provincia de Buenos Aires	119.248.333	1.000.000	1.000.000	15.626.004	99,35	0,65	0,00	0,65
						54 Desarrollo del Sistema de Ómnibus de Tránsito Rápido y Carriles Exclusivos - Metrobus Mar de Plata (3)	0	0	109.000.000	57.563.913	0,00	100,00	59,81	90,93
						58 Desarrollo del Sistema de Ómnibus de Tránsito Rápido y Carriles Exclusivos - Metrobus Neuquén - Provincia de Neuquén (3)	0	275.000.000	275.000.000	16.645.981	0,00	100,00	1,00	1,00
						60 Desarrollo del Sistema de Ómnibus de Tránsito Rápido y Carriles Exclusivos - Pavimentación y Rehabilitación de Calzadas y Veredas	2.970.635.408	400.000.000	1.297.000.000	1.025.782.125	85,19	14,81	0,81	14,81
						64 Desarrollo del Sistema de Ómnibus de Tránsito Rápido y Carriles Exclusivos - Mejora Refugios y Mobiliario	128.930.794	50.000.000	50.000.000	98.202.347	64,00	36,00	2,00	35,45
						3 Desarrollo e Implementación de Ciclovías y Bicisendas	0	1.000.000	1.000.000	0	0,00	0,09	0,00	0,00
						51 Desarrollo e Implementación de Ciclovías y Bicisendas	0	1.000.000	1.000.000	0	0,00	0,09	0,00	0,00
						5 Soterramiento Ferrocarril Sarmiento (3)	3.272.725.186	5.000.000.000	5.370.919.665	2.501.067.020	6,00	9,14	0,92	4,29
						51 Soterramiento Ferrocarril Sarmiento (3)	3.272.725.186	5.000.000.000	5.370.919.665	2.501.067.020	6,00	9,14	0,92	4,29
						16 Mejora Integral del Ferrocarril General Roca - Ramal Constitución - La Plata (BID N°2982/OC-AR) (3)	3.537.167.062	2.055.000.001	2.922.838.574	1.336.087.622	36,85	19,76	4,03	10,06
						51 Tendido de Catenarias y Viaducto Ringuelet - Provincia de Buenos Aires (BID N°2982/OC-AR) (3)	1.823.934.867	55.000.000	133.000.000	140.232.666	96,68	3,32	0,79	2,83
						52 Subestación Transformadora (BID N°2982/OC-AR) (3)	901.398.404	100.000.000	200.500.000	89.336.045	90,27	9,73	1,10	7,42
						53 Señalamiento y Telecomunicaciones (BID N°2982/OC-AR) (3)	991.678	623.272.033	681.026.877	96.932.580	0,00	14,26	1,16	1,16
						54 Adecuación de Estaciones y Material Rodante (BID N°2982/OC-AR) (3)	349.244.180	402.536.156	430.536.156	288.856.965	23,14	61,35	15,21	40,51
						55 Talleres y Depósitos Ferroviarios (BID N°2982/OC-AR) (3)	296.614.577	472.192.518	1.049.976.247	720.729.366	20,88	56,00	19,03	44,55
						56 Pasos Bajo Nivel (BID N°2982/OC-AR) (3)	68.991.678	20.250.000	46.050.000	0	0,00	11,00	0,00	0,00
						57 Renovación, Mejoramiento de Vías y Aparatos de Vías (BID N°2982/OC-AR) (3)	95.991.678	369.844.292	369.844.292	0	0,00	17,00	0,00	0,00
						58 Cercos Perimetrales (BID N°2982/OC-AR) (3)	0	11.905.002	11.905.002	0	0,00	6,00	0,00	0,00

CUADRO C  
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN \*  
AL 30/09/18

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2017 (**)	Crédito Inicial 2018	Vigente al 30/09/2018	Devengado al 30/09/2018	Ejec. Fisica acum. al 2017	Programado Vig. al 30/09/2018	Ejecutado 3º trim	Ejecutado al 30/09/2018
					18	Red de Expresos Regionales (R.E.R.) (3)	0	138.375.000	169.354.038	5.764.782	4,68	0,31	0,00	0,00
					51	Construcción de Estación Subterránea Constitución - Red de Expresos Regionales - Ciudad Autónoma de Buenos Aires (3)	0	25.000.000	25.000.000	0	10,00	0,56	0,00	0,00
					52	Construcción Estación Central Obelisco - Red de Expresos Regionales - Ciudad Autónoma de Buenos Aires (3)	0	25.000.000	25.000.000	0	5,00	0,18	0,00	0,00
					53	Construcción Estación Retiro Subterránea de las Líneas Mitre y Sarmiento y Distribuidor Retiro (3)	0	25.000.000	25.000.000	0	0,00	0,41	0,00	0,00
					20	Puesta en Valor Ferrocarril San Martín (BID N°4265/OC-AR) (3)	0	2.020.000.000	1.823.198.704	0	0,00	2,50	0,00	0,00
					51	Electrificación Ferrocarril San Martín (BID N°4265/OC-AR) (3)	0	2.020.000.000	1.823.198.704	0	0,00	2,50	0,00	0,00
					23	Mejoramiento de la Conectividad Ferroviaria a Constitución - Ferrocarril Belgrano Sur (CAF N°10180 / FONPLATA N°23/2015) (3)	0	1.028.000.000	279.884.991	105.000.000	0,00	18,00	0,00	0,00
					51	Elevación de Viaducto, Prolongación de Tendido Ferroviario y Construcción Nueva Estación Terminal Constitución - Belgrano Sur (3)	0	1.028.000.000	279.884.991	105.000.000	0,00	18,00	0,00	0,00
					24	Mejora del Transporte en el Área Metropolitanas II (3) (5)	0	1.934.000.000	3.995.691.889	700.504.203	0,00	12,73	6,70	10,28
					51	Desarrollo del Sistema de Ómnibus de Tránsito Rápido y Carriles Exclusivos - VAP II (3) (5)	0	1.130.000.000	2.991.691.889	700.504.203	0,00	60,00	25,03	43,50
					52	Desarrollo del Sistema de Ómnibus de Tránsito Rápido y Carriles Exclusivos - Refugios y Mobiliarios Urbano II (5)	0	1.000.000	1.000.000	0	0,00	0,17	0,00	0,00
					53	Desarrollo del Sistema de Ómnibus de Tránsito Rápido y Carriles Exclusivos - VAP Interior (5)	0	800.000.000	800.000.000	0	0,00	0,10	0,00	0,00
					54	Desarrollo del Sistema de Ómnibus de Tránsito Rápido y Carriles Exclusivos - Metrobus AMBA (5)	0	1.000.000	201.000.000	0	0,00	0,04	0,00	0,00
					55	Desarrollo del Sistema de Ómnibus de Tránsito Rápido y Carriles Exclusivos - Metrobus Interior (5)	0	1.000.000	1.000.000	0	0,00	0,04	0,00	0,00
					56	Desarrollo del Sistema de Ómnibus de Tránsito Rápido y Carriles Exclusivos - Demarcación Horizontal (5)	0	500.000	500.000	0	0,00	0,12	0,00	0,00
					57	Desarrollo del Sistema de Ómnibus de Tránsito Rápido y Carriles Exclusivos - Intervención en el Espacio Público (5)	0	500.000	500.000	0	0,00	0,12	0,00	0,00
					25	Puesta en Valor Línea Belgrano Norte (3) (5)	0	20.000.000	20.000.000	0	0,00	0,21	0,00	0,00
					51	Renovación Integral Línea Belgrano Norte (3) (5)	0	20.000.000	20.000.000	0	0,00	0,21	0,00	0,00
					26	Puesta en Valor Línea Mitre (3) (5)	0	10.000.000	10.000.000	0	0,00	0,10	0,00	0,00
					51	Renovación Integral Línea Mitre (3) (5)	0	10.000.000	10.000.000	0	0,00	0,10	0,00	0,00
					27	Rehabilitación Integral de Trenes de Pasajeros Área Metropolitana de Buenos Aires - Belgrano Norte (3) (5)	0	20.000.000	20.000.000	0	0,00	0,19	0,00	0,00
					51	Rehabilitación Integral de Trenes de Pasajeros Área Metropolitana de Buenos Aires - Belgrano Norte (3) (5)	0	20.000.000	20.000.000	0	0,00	0,19	0,00	0,00
					28	Rehabilitación Integral de Trenes de Pasajeros Área Metropolitana de Buenos Aires - Belgrano Sur (3) (5)	0	20.000.000	20.000.000	0	0,00	0,19	0,00	0,00
					51	Rehabilitación Integral de Trenes de Pasajeros Área Metropolitana de Buenos Aires - Belgrano Sur (3) (5)	0	20.000.000	20.000.000	0	0,00	0,19	0,00	0,00
					29	Rehabilitación Integral de Trenes de Pasajeros Área Metropolitana de Buenos Aires - Mitre (3) (5)	0	10.000.000	10.000.000	0	0,00	0,09	0,00	0,00
					51	Rehabilitación Integral de Trenes de Pasajeros Área Metropolitana de Buenos Aires - Mitre (3) (5)	0	10.000.000	10.000.000	0	0,00	0,09	0,00	0,00
					31	Mejora del Transporte en el Área Metropolitana - Autopista sobre el Arroyo Morón entre el Acceso Oeste y la RN N° 201 (3) (5)	0	60.000.000	60.000.000	0	0,00	6,00	0,00	0,00
					51	Mejora del Transporte en el Área Metropolitana - Autopista sobre el Arroyo Morón entre el Acceso Oeste y la RN N° 201 (3) (5)	0	60.000.000	60.000.000	0	0,00	6,00	0,00	0,00
					32	Red de Expresos Regionales (R.E.R.) (3) (5)	0	25.000.000	25.000.000	0	0,00	0,16	0,00	0,00
					51	Construcción Estación Correo Central de las Líneas Mitre / Sarmiento y Túnel de Interconexión (3) (5)	0	1.000.000	1.000.000	0	0,00	0,02	0,00	0,00
					52	Construcción Estación 9 de Julio Subterránea de las Líneas Sarmiento / Mitre y Túnel de Interconexión (3) (5)	0	1.000.000	1.000.000	0	0,00	0,02	0,00	0,00
					53	Construcción Estación Plaza Miserere Subterránea de las Líneas Sarmiento / Mitre y Túnel de Interconexión (3) (5)	0	1.000.000	1.000.000	0	0,00	0,06	0,00	0,00
					54	Interoperabilidad Roca - San Martín - Mitre - Sarmiento (incluye etapas Constitución, Central, Retiro, Correo Central, 9 de Julio) (3) (5)	0	22.000.000	22.000.000	0	0,00	0,99	0,00	0,00
					33	Programa de Estructuración del Túnel Internacional Paso de Agua Negra (PETAN) (BID N°3867/OC-AR) (3) (5)	0	50.000.000	50.000.000	0	0,00	0,18	0,00	0,00
					51	Programa de Estructuración del Túnel Internacional Paso de Agua Negra (PETAN) (BID N°3867/OC-AR) (3) (5)	0	50.000.000	50.000.000	0	0,00	0,18	0,00	0,00
					34	Desarrollo e Impementación de Ciclovías y Bicisendas II (3)	0	141.000.000	1.000.000	0	0,00	0,07	0,00	0,00
					51	Desarrollo e Impementación de Ciclovías y Bicisendas II (3)	0	141.000.000	1.000.000	0	0,00	0,07	0,00	0,00
					35	Mejora del Transporte en el Área Metropolitana - Autopista del Bicentenario - Paseo del Bajo (CAF N°9710) (3) (5)	0	2.800.000.000	7.759.260.000	5.372.385.175	0,00	68,69	12,33	29,06
					51	Mejora del Transporte en el Área Metropolitana - Autopista del Bicentenario - Paseo del Bajo (CAF N°9710) (3) (5)	0	2.800.000.000	7.759.260.000	5.372.385.175	0,00	68,69	12,33	29,06
2						Infraestructura de Ferroviaria de Cargas (5)								
					17	Integración Ferroviaria Argentino-Boliviana para el Desarrollo Económico y Regional - Ramal C 15 - FONPLATA (3) (5)	47.060.142	320.000.001	200.276.437	714.448	0,00	27,89	0,00	0,00
					51	Integración Ferroviaria Argentino-Boliviana para el Desarrollo Económico y Regional - Ramal C 15 - FONPLATA (3) (5)	47.060.142	320.000.001	200.276.437	714.448	0,00	27,89	0,00	0,00
					22	Circunvalar Ferroviaria de Cargas Región Metropolitana de Buenos Aires (3) (5)	0	500.000.000	500.000.000	0	0,00	2,86	0,00	0,00
					51	Enlace Ferrocarriles Mitre/San Martín mediante el uso de Traza Urquiza (3) (5)	0	142.856.489	142.856.489	0	0,00	2,86	0,00	0,00
					52	Construcción de un Empalme Operativo entre los Ferrocarriles Sarmiento y San Martín en Mercedes (3) (5)	0	6.781.162	6.781.162	0	0,00	2,86	0,00	0,00
					53	Duplicación de Vía Caseros - Haedo y Renovación Vías Corredor Caseros - Haedo - Temperley (3) (5)	0	27.124.650	27.124.650	0	0,00	2,86	0,00	0,00
					54	Refuncionalización de Playa de Cargas Alianza (3) (5)	0	61.030.462	61.030.462	0	0,00	2,86	0,00	0,00
					55	Terminal Ferroportuaria Estación Saldías (incluye enlace doble vía al Puerto de Buenos Aires) (3) (5)	0	27.124.650	27.124.650	0	0,00	2,86	0,00	0,00
					56	Centro Logístico Campo de Mayo (3) (5)	0	135.623.249	135.623.249	0	0,00	2,86	0,00	0,00
					57	Centro Logístico Palomar (3) (5)	0	58.772.364	58.772.364	0	0,00	2,86	0,00	0,00
					58	Estación Multimodal en el Mercado Central (3) (5)	0	33.905.812	33.905.812	0	0,00	2,86	0,00	0,00
					59	Enlace desde vía Temperley-Ezeiza hacia vía Temperley-Haedo, altura Santa Catalina (3) (5)	0	6.781.162	6.781.162	0	0,00	2,86	0,00	0,00
					26	Renovación de Vías y Corredor del Ferrocarril General Belgrano Cargas (3) (5)	1.901.671.798	6.432.749.508	6.436.276.000	6.230.179.642	22,88	34,97	7,02	20,72
					51	Renovación de Vías y Corredor del Ferrocarril General Belgrano Cargas (3) (5)	1.901.671.798	4.980.507.651	4.980.507.651	3.938.660.872	22,88	34,97	7,02	20,72
					27	Renovación de Vías Corredor Ferroviario Buenos Aires - Mendoza - Línea San Martín (3) (5)	0	300.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Renovación de Vías Corredor Ferroviario Buenos Aires - Mendoza - Línea San Martín (3) (5)	0	150.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					28	Rehabilitación Integral de Trenes de Carga - Mitre (3) (5)	0	20.000.000	20.000.000	0	0,00	0,19	0,00	0,00
					51	Rehabilitación Integral de Trenes de Carga - Mitre (3) (5)	0	20.000.000	20.000.000	0	0,00	0,19	0,00	0,00
					29	Rehabilitación Integral de Trenes de Carga - Roca (3) (5)	0	20.000.000	20.000.000	0	0,00	0,14	0,00	0,00
					51	Rehabilitación Integral de Trenes de Carga - Roca (3) (5)	0	20.000.000	20.000.000	0	0,00	0,14	0,00	0,00
					30	Rehabilitación Integral de Trenes de Carga - San Martín (3) (5)	0	40.000.000	21.327.726	0	0,00	0,24	0,00	0,00
					51	Rehabilitación Integral de Trenes de Carga - San Martín (3) (5)	0	40.000.000	21.327.726	0	0,00	0,24	0,00	0,00
					31	Rehabilitación Integral de Trenes de Carga - Urquiza (3) (5)	0	20.000.000	20.000.000	0	0,00	0,19	0,00	0,00
					51	Rehabilitación Integral de Trenes de Carga - Urquiza (3) (5)	0	20.000.000	20.000.000	0	0,00	0,19	0,00	0,00
					32	Recuperación y Mantenimiento del Ferrocarril General Belgrano - (CAF 7351) (3) (5)	0	820.859.999	809.785.089	285.637.410	0,00	100,00	1,27	12,64
					51	Recuperación y Mantenimiento del Ferrocarril General Belgrano - (CAF 7351) (3) (5)	0	820.859.999	809.785.089	285.637.410	0,00	100,00	1,27	12,64
3						Infraestructura de Transporte Aéreo (7)								
					1	Construcción de Torre de Control Aéreo, Edificio de Centro de Control de Área, Accesos y Estacionamiento - Ezeiza - Prov. Bs. As. (7)	109.182.088	0	350.000.000	123.733.096	38,75	s/í	5,08	51,16
					51	Construcción de Torre de Control Aéreo, Edificio de Centro de Control de Área, Accesos y Estacionamiento - Ezeiza - Prov. Bs. As. (7)	109.182.088	0	350.000.000	123.733.096	38,75	s/í	5,08	51,16
91						Coordinación de Políticas de Transporte Fluvial y Marítimo								
					2	Ampliación Puerto Caleta Paula - Provincia de Santa Cruz (1)	252.021.187	155.496	155.496	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Ampliación Puerto Caleta Paula - Provincia de Santa Cruz (1)	252.021.187	155.496	155.496	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					3	Readequación Estructura Muelle 3-4 y Accesos al Puerto de Concepción Uruguay - Provincia de Entre Ríos (1)	11.496.526	500.000	500.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Readequación Estructura Muelle 3-4 y Accesos al Puerto de Concepción Uruguay - Provincia de Entre Ríos (1)	11.496.526	500.000	500.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					4	Readequación de las Estructuras del Muelle 7 del Puerto Diamante - Provincia de Entre Ríos (1)	6.248.861	22.000	322.050	322.049	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Readequación de las Estructuras del Muelle 7 del Puerto Diamante - Provincia de Entre Ríos (1)	6.248.861	22.000	322.050					

**CUADRO C**  
**INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN \***  
**AL 30/09/18**

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2017 (**)	Crédito inicial 2018	Vigente al 30/09/2018	Devengado al 30/09/2018	Ejec. Fisica acum. al 2017	Programado Vig. al 30/09/2018	Ejecutado 3º trim	Ejecutado al 30/09/2018
					51	Reparación y Refuerzo Estructura Fundación Muelle Almirante Storni - Puerto Madryn - Provincia de Chubut (1)	26.550.108	28.632	28.632	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					7	Puerto Comodoro Rivadavia (1)	65.165.436	1.000.000	13.014.106	13.011.165	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Puerto Comodoro Rivadavia (1)	65.165.436	1.000.000	13.014.106	13.011.165	100,00	0,00	0,00	0,00
					20	Ampliación Complejo Portuario Bahía Ushuaia	41.746.683	176.000.000	10.159.352	491.158	3,58	73,07	0,00	0,04
					51	Ampliación Complejo Portuario Bahía Ushuaia	41.746.683	176.000.000	10.159.352	491.158	3,58	73,07	0,00	0,04
					22	Reparación Parque España - Provincia de Santa Fe (1)	71.167.314	100.000	100.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Reparación Parque España - Provincia de Santa Fe (1)	71.167.314	100.000	100.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					31	Acortamiento Escollera Norte Puerto Quequén-Pcia. de Buenos	0	100.000	100.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Acortamiento Escollera Norte Puerto Quequén-Pcia. de Buenos	0	100.000	100.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					34	Ampliación Muelle Comandante Luis Piedrabuena Etapa II, Provincia de Chubut	21.979.910	153.600.000	56.600.000	52.529.899	1,23	98,77	25,41	29,46
					51	Ampliación Muelle Comandante Luis Piedrabuena Etapa II, Provincia de Chubut	21.979.910	153.600.000	56.600.000	52.529.899	1,23	98,77	25,41	29,46
					35	Reparación Pilotes Macizos Muelle Almirante Storni, Chubut	52.764.199	250.000.000	140.000.000	177.363.677	4,32	89,82	25,48	51,89
					51	Reparación Pilotes Macizos Muelle Almirante Storni, Chubut	52.764.199	250.000.000	140.000.000	177.363.677	4,32	89,82	25,48	51,89
					62	Construcción de Espigones VIII y IX - Puerto de Mar del Plata - Provincia de Buenos Aires	0	100.000	100.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Espigones VIII y IX - Puerto de Mar del Plata - Provincia de Buenos Aires	0	100.000	100.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					69	Refuncionalización Sede Central de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables - Ciudad Autónoma de Buenos Aires (5)	0	700.000	700.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Refuncionalización Sede Central de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables - Ciudad Autónoma de Buenos Aires (5)	0	300.000	300.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					52	Refuncionalización Estacionamiento Sede Central de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables - CABA (5)	0	100.000	100.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					53	Reingeniería del Sistema de Refrigeración Sede Central de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables - CABA (5)	0	100.000	100.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					54	Puesta en Valor Oficinas, Terraza y Fachada Sede Central de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables - CABA (5)	0	200.000	200.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					70	Refuncionalización de la Delegación Paraná Medio de la Dirección Nacional de Vías Navegables - Provincia de Entre Ríos (5)	0	200.000	200.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Refuncionalización de la Delegación Paraná Medio de la Dirección Nacional de Vías Navegables - Provincia de Entre Ríos (5)	0	200.000	200.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					86	Refuncionalización de la Delegación Paraná Superior de la Dirección Nacional de Vías Navegables - Provincia de Corrientes (5)	0	200.000	200.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Refuncionalización de la Delegación Paraná Superior de la Dirección Nacional de Vías Navegables - Provincia de Corrientes (5)	0	200.000	200.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					87	Refuncionalización de la Delegación Paraná Inferior de la Dirección Nacional de Vías Navegables - Provincia de Santa Fe (5)	0	200.000	200.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Refuncionalización de la Delegación Paraná Inferior de la Dirección Nacional de Vías Navegables - Provincia de Santa Fe (5)	0	200.000	200.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					89	Construcción de Nueva Terminal Port Ita Ibaté, provincia de Corrientes (3)	0	101.984.619	58.984.619	32.349.493	0,00	56,71	1,42	1,42
					51	Construcción de Nueva Terminal Port Ita Ibaté, provincia de Corrientes (3)	0	101.984.619	58.984.619	32.349.493	0,00	56,71	1,42	1,42
					93	Construcción de Muelle Multipropósito para Granetes Sólidos en el Puerto de Bahía Blanca - Provincia de Buenos Aires (7)	0	100.000	100.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Muelle Multipropósito para Granetes Sólidos en el Puerto de Bahía Blanca - Provincia de Buenos Aires (7)	0	100.000	100.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					94	Obra de abrigo y Puesta en Valor del Muelle Isla Martín García (5)	0	100.000	100.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Obra de abrigo y Puesta en Valor del Muelle Isla Martín García (5)	0	100.000	100.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					95	Relleno de Dársena Interior y Nuevo Muelle Multipropósito - Puerto Rosario (5)	0	100.000	100.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Relleno de Dársena Interior y Nuevo Muelle Multipropósito - Puerto Rosario (5)	0	100.000	100.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					96	Refuncionalización de la Delegación Río Uruguay de la Dirección Nacional de Vías Navegables - Provincia de Entre Ríos (5)	0	200.000	200.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Refuncionalización de la Delegación Río Uruguay de la Dirección Nacional de Vías Navegables - Provincia de Entre Ríos (5)	0	200.000	200.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					97	Refuncionalización de la Delegación Bahía Blanca de la Dirección Nacional de Vías Navegables - Provincia de Buenos Aires (5)	0	100.000	100.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Refuncionalización de la Delegación Bahía Blanca de la Dirección Nacional de Vías Navegables - Provincia de Buenos Aires (5)	0	100.000	100.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					98	Refuncionalización de la Delegación Quequén de la Dirección Nacional de Vías Navegables - Provincia de Buenos Aires (5)	0	100.000	100.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Refuncionalización de la Delegación Quequén de la Dirección Nacional de Vías Navegables - Provincia de Buenos Aires (5)	0	100.000	100.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					99	Refuncionalización de la Delegación Río de la Plata de la Dirección Nacional de Vías Navegables - CABA (5)	0	200.000	200.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Refuncionalización de la Delegación Río de la Plata de la Dirección Nacional de Vías Navegables - CABA (5)	0	200.000	200.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	604				1	Infraestructura de transporte fluvial y marítimo (5)	0	10.100.000	10.100.000	0	0,00	20,00	0,00	0,00
					3	Dragado de Apertura (5)	0	10.100.000	10.100.000	0	0,00	17,60	0,00	0,00
					51	Dragado de Apertura y Mantenimiento Bravo - Guazú - Talavera (5)	0	10.000.000	10.000.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					52	Dragado de Apertura San Pedro (5)	0	100.000	100.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					16	<b>Dirección Nacional de Vialidad</b>								
					1	<b>Ejecución Obras de Mantenimiento y Rehabilitación en Red por Administración</b>								
					1	Mantenimiento por Administración y Atención de Emergencias (6)	0	1.434.425.229	3.488.760.195	1.758.205.271	0,00	100,00	25,00	75,00
					51	Mantenimiento por Administración y Atención de Emergencias en Rutas Varias (6)	0	1.334.425.229	3.388.760.195	1.758.205.271	0,00	100,00	25,00	75,00
					52	Atención de Emergencias en Regiones y Distritos en Rutas Varias (6)	0	100.000.000	100.000.000	0	0,00	100,00	25,00	75,00
					2	Rutas Varias - Tramo Obras y Compra de Materiales para Seguridad Vial (6)	0	80.440.000	83.205.050	28.528.902	0,00	100,00	25,00	75,00
					51	Rutas Varias - Tramo Obras y Compra de Materiales para Seguridad Vial (6)	0	80.440.000	83.205.050	28.528.902	0,00	100,00	25,00	75,00
					21	Redes de Mantenimiento en el Distrito Buenos Aires (5)								
					1	Red de Mantenimiento 1º Distrito - Buenos Aires - Malla A (M01A) (5)	0	101.759.598	121.908.809	115.718.169	0,00	100,00	25,00	75,00
					51	Red de Mantenimiento 1º Distrito - Buenos Aires - Malla A (M01A) (5)	0	101.759.598	121.908.809	115.718.169	0,00	100,00	25,00	75,00
					2	Red de Mantenimiento 1º Distrito - Buenos Aires - Malla B (M01B) (5)	0	92.895.167	50.034.294	36.316.541	0,00	100,00	25,00	75,00
					51	Red de Mantenimiento 1º Distrito - Buenos Aires - Malla B (M01B) (5)	0	92.895.167	50.034.294	36.316.541	0,00	100,00	25,00	75,00
					3	Red de Mantenimiento 1º Distrito - Buenos Aires - Malla C (M01C) (5)	0	60.680.665	211.236.988	138.496.568	0,00	100,00	25,00	75,00
					51	Red de Mantenimiento 1º Distrito - Buenos Aires - Malla C (M01C) (5)	0	60.680.665	211.236.988	138.496.568	0,00	100,00	25,00	75,00
					22	Redes de mantenimiento en el Distrito Córdoba (5)								
					1	Red de Mantenimiento 2º Distrito - Córdoba - Malla A (M02A) (5)	0	41.178.867	29.920.513	5.519.792	0,00	100,00	25,00	75,00
					51	Red de Mantenimiento 2º Distrito - Córdoba - Malla A (M02A) (5)	0	41.178.867	29.920.513	5.519.792	0,00	100,00	25,00	75,00
					2	Red de Mantenimiento 2º Distrito - Córdoba - Malla B (M02B) (5)	0	92.408.655	62.574.516	33.324.554	0,00	100,00	25,00	75,00
					51	Red de Mantenimiento 2º Distrito - Córdoba - Malla B (M02B) (5)	0	92.408.655	62.574.516	33.324.554	0,00	100,00	25,00	75,00
					23	Redes de mantenimiento en el Distrito Tucumán (5)								
					1	Red de Mantenimiento 3º Distrito - Tucumán - Malla A (M03A) (5)	0	60.813.294	23.718.392	0	0,00	100,00	25,00	75,00
					51	Red de Mantenimiento 3º Distrito - Tucumán - Malla A (M03A) (5)	0	60.813.294	23.718.392	0	0,00	100,00	25,00	75,00
					2	Red de Mantenimiento 3º Distrito - Tucumán - Malla B (M03B) (5)	0	10.989.426	0	0	0,00	100,00	25,00	75,00
					51	Red de Mantenimiento 3º Distrito - Tucumán - Malla B (M03B) (5)	0	10.989.426	0	0	0,00	100,00	25,00	75,00
					3	Red de Mantenimiento 3º Distrito - Tucumán - Malla C (M03C) (5)	0	44.975.449	10.498.898	2.176.135	0,00	100,00	25,00	75,00
					51	Red de Mantenimiento 3º Distrito - Tucumán - Malla C (M03C) (5)	0	44.975.449	10.498.898	2.176.135	0,00	100,00	25,00	75,00
					24	Redes de mantenimiento en el Distrito Mendoza (5)								
					1	Red de Mantenimiento 4º Distrito - Mendoza - Malla A (M04A) (5)	0	49.491.905	84.591.169	79.709.907	0,00	100,00	25,00	75,00
					51	Red de Mantenimiento 4º Distrito - Mendoza - Malla A (M04A) (5)	0	49.491.905	84.591.169	79.709.907	0,00	100,00	25,00	75,00
					2	Red de Mantenimiento 4º Distrito - Mendoza - Malla B (M04B) (5)	0	14.103.315	172.670	0	0,00	100,00	25,00	75,00

**CUADRO C**  
**INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN \***  
**AL 30/09/18**

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2017 (**)	Crédito inicial 2018	Vigente al 30/09/2018	Devengado al 30/09/2018	Ejec. Fisica acum. al 2017	Programado Vig. al 30/09/2018	Ejecutado 3º trim	Ejecutado al 30/09/2018
					51	Red de Mantenimiento 4º Distrito - Mendoza - Malla B (M04B) (5)	0	14.103.315	172.670	0	0,00	100,00	25,00	75,00
				3	51	Red de Mantenimiento 4º Distrito - Mendoza - Malla C (M04C) (5)	0	51.603.315	28.373.680	17.345.065	0,00	100,00	25,00	75,00
					25	Red de Mantenimiento 4º Distrito - Mendoza - Malla C (M04C) (5)	0	51.603.315	28.373.680	17.345.065	0,00	100,00	25,00	75,00
						Redes de mantenimiento en el Distrito Salta (5)								
				1	51	Red de Mantenimiento 5º Distrito - Salta - Malla A (M05A) (5)	0	38.736.331	141.391.236	132.727.514	0,00	100,00	25,00	75,00
					51	Red de Mantenimiento 5º Distrito - Salta - Malla A (M05A) (5)	0	38.736.331	141.391.236	132.727.514	0,00	100,00	25,00	75,00
				2	51	Red de Mantenimiento 5º Distrito - Salta - Malla B (M05B) (5)	0	54.061.712	67.512.444	53.058.307	0,00	100,00	25,00	75,00
					51	Red de Mantenimiento 5º Distrito - Salta - Malla B (M05B) (5)	0	54.061.712	67.512.444	53.058.307	0,00	100,00	25,00	75,00
				3	51	Red de Mantenimiento 5º Distrito - Salta - Malla C (M05C) (5)	0	95.299.967	0	0	0,00	100,00	25,00	75,00
					51	Red de Mantenimiento 5º Distrito - Salta - Malla C (M05C) (5)	0	95.299.967	0	0	0,00	100,00	25,00	75,00
				4	51	Red de Mantenimiento 5º Distrito - Salta - Malla D (M05D) (5)	0	11.336.331	34.127.904	10.354.095	0,00	100,00	25,00	75,00
					51	Red de Mantenimiento 5º Distrito - Salta - Malla D (M05D) (5)	0	11.336.331	34.127.904	10.354.095	0,00	100,00	25,00	75,00
				5	51	Red de Mantenimiento 5º Distrito - Salta - Malla E (M05E) (5)	0	18.936.331	669.022	0	0,00	100,00	25,00	75,00
					51	Red de Mantenimiento 5º Distrito - Salta - Malla E (M05E) (5)	0	18.936.331	669.022	0	0,00	100,00	25,00	75,00
					26	Redes de mantenimiento en el Distrito Jujuy (5)								
				1	51	Red de Mantenimiento 6º Distrito - Jujuy - Malla A (M06A) (5)	0	82.476.522	40.822.053	12.514.004	0,00	100,00	25,00	75,00
					51	Red de Mantenimiento 6º Distrito - Jujuy - Malla A (M06A) (5)	0	82.476.522	40.822.053	12.514.004	0,00	100,00	25,00	75,00
				2	51	Red de Mantenimiento 6º Distrito - Jujuy - Malla B (M06B) (5)	0	25.112.886	47.336.300	45.845.722	0,00	100,00	25,00	75,00
					51	Red de Mantenimiento 6º Distrito - Jujuy - Malla B (M06B) (5)	0	25.112.886	47.336.300	45.845.722	0,00	100,00	25,00	75,00
				3	51	Red de Mantenimiento 6º Distrito - Jujuy - Malla C (M06C) (5)	0	51.282.886	36.669.022	13.219.315	0,00	100,00	25,00	75,00
					51	Red de Mantenimiento 6º Distrito - Jujuy - Malla C (M06C) (5)	0	51.282.886	36.669.022	13.219.315	0,00	100,00	25,00	75,00
					27	Redes de mantenimiento en el Distrito Santa Fe (5)								
				1	51	Red de Mantenimiento 7º Distrito - Santa Fe - Malla A (M07A) (5)	0	7.693.019	12.394.554	0	0,00	100,00	25,00	75,00
					51	Red de Mantenimiento 7º Distrito - Santa Fe - Malla A (M07A) (5)	0	7.693.019	12.394.554	0	0,00	100,00	25,00	75,00
				2	51	Red de Mantenimiento 7º Distrito - Santa Fe - Malla B (M07B) (5)	0	69.526.352	38.538.262	35.652.711	0,00	100,00	25,00	75,00
					51	Red de Mantenimiento 7º Distrito - Santa Fe - Malla B (M07B) (5)	0	69.526.352	38.538.262	35.652.711	0,00	100,00	25,00	75,00
				3	51	Red de Mantenimiento 7º Distrito - Santa Fe - Malla C (M07C) (5)	0	48.693.825	104.105.766	78.936.267	0,00	100,00	25,00	75,00
					51	Red de Mantenimiento 7º Distrito - Santa Fe - Malla C (M07C) (5)	0	48.693.825	104.105.766	78.936.267	0,00	100,00	25,00	75,00
					28	Redes de mantenimiento en el Distrito La Rioja (5)								
				1	51	Red de Mantenimiento 8º Distrito - La Rioja - Malla A (M08A) (5)	0	85.975.066	0	0	0,00	100,00	25,00	75,00
					51	Red de Mantenimiento 8º Distrito - La Rioja - Malla A (M08A) (5)	0	85.975.066	0	0	0,00	100,00	25,00	75,00
				2	51	Red de Mantenimiento 8º Distrito - La Rioja - Malla B (M08B) (5)	0	93.426.964	78.050.074	46.763.470	0,00	100,00	25,00	75,00
					51	Red de Mantenimiento 8º Distrito - La Rioja - Malla B (M08B) (5)	0	93.426.964	78.050.074	46.763.470	0,00	100,00	25,00	75,00
				3	51	Red de Mantenimiento 8º Distrito - La Rioja - Malla C (M08C) (5)	0	15.175.066	8.602.023	0	0,00	100,00	25,00	75,00
					51	Red de Mantenimiento 8º Distrito - La Rioja - Malla C (M08C) (5)	0	15.175.066	8.602.023	0	0,00	100,00	25,00	75,00
				4	51	Red de Mantenimiento 8º Distrito - La Rioja - Malla D (M08D) (5)	0	65.175.066	25.931.142	0	0,00	100,00	25,00	75,00
					51	Red de Mantenimiento 8º Distrito - La Rioja - Malla D (M08D) (5)	0	65.175.066	25.931.142	0	0,00	100,00	25,00	75,00
					29	Redes de mantenimiento en el Distrito San Juan (5)								
				1	51	Red de Mantenimiento 9º Distrito - San Juan - Malla A (M09A) (5)	0	90.855.207	21.710.412	0	0,00	100,00	25,00	75,00
					51	Red de Mantenimiento 9º Distrito - San Juan - Malla A (M09A) (5)	0	90.855.207	21.710.412	0	0,00	100,00	25,00	75,00
				2	51	Red de Mantenimiento 9º Distrito - San Juan - Malla B (M09B) (5)	0	76.481.516	17.336.721	0	0,00	100,00	25,00	75,00
					51	Red de Mantenimiento 9º Distrito - San Juan - Malla B (M09B) (5)	0	76.481.516	17.336.721	0	0,00	100,00	25,00	75,00
					30	Redes de Mantenimiento en Distrito Corrientes (5)								
				1	51	Red de Mantenimiento 10º Distrito - Corrientes - Malla A (M10A) (5)	0	56.453.301	23.072.670	0	0,00	100,00	25,00	75,00
					51	Red de Mantenimiento 10º Distrito - Corrientes - Malla A (M10A) (5)	0	56.453.301	23.072.670	0	0,00	100,00	25,00	75,00
				2	51	Red de Mantenimiento 10º Distrito - Corrientes - Malla B (M10B) (5)	0	10.053.301	1.672.670	0	0,00	100,00	25,00	75,00
					51	Red de Mantenimiento 10º Distrito - Corrientes - Malla B (M10B) (5)	0	10.053.301	1.672.670	0	0,00	100,00	25,00	75,00
				3	51	Red de Mantenimiento 10º Distrito - Corrientes - Malla C (M10C) (5)	0	52.884.019	68.079.934	62.957.534	0,00	100,00	25,00	75,00
					51	Red de Mantenimiento 10º Distrito - Corrientes - Malla C (M10C) (5)	0	52.884.019	68.079.934	62.957.534	0,00	100,00	25,00	75,00
				4	51	Red de Mantenimiento 10º Distrito - Corrientes - Malla D (M10D) (5)	0	9.217.352	1.636.721	0	0,00	100,00	25,00	75,00
					51	Red de Mantenimiento 10º Distrito - Corrientes - Malla D (M10D) (5)	0	9.217.352	1.636.721	0	0,00	100,00	25,00	75,00
					31	Redes de mantenimiento en el Distrito Catamarca (5)								
				1	51	Red de Mantenimiento 11º Distrito - Catamarca - Malla A (M11A) (5)	0	18.582.025	6.743.063	74.041	0,00	100,00	25,00	75,00
					51	Red de Mantenimiento 11º Distrito - Catamarca - Malla A (M11A) (5)	0	18.582.025	6.743.063	74.041	0,00	100,00	25,00	75,00
				2	51	Red de Mantenimiento 11º Distrito - Catamarca - Malla B (M11B) (5)	0	57.447.951	48.898.535	8.261.992	0,00	100,00	25,00	75,00
					51	Red de Mantenimiento 11º Distrito - Catamarca - Malla B (M11B) (5)	0	57.447.951	48.898.535	8.261.992	0,00	100,00	25,00	75,00
				3	51	Red de Mantenimiento 11º Distrito - Catamarca - Malla C (M11C) (5)	0	9.582.025	4.669.023	0	0,00	100,00	25,00	75,00
					51	Red de Mantenimiento 11º Distrito - Catamarca - Malla C (M11C) (5)	0	9.582.025	4.669.023	0	0,00	100,00	25,00	75,00
					32	Redes de Mantenimiento en el Distrito Neuquén (5)								
				1	51	Red de Mantenimiento 12º Distrito - Neuquén - Malla A (M12A) (5)	0	57.138.823	16.760.541	0	0,00	100,00	25,00	75,00
					51	Red de Mantenimiento 12º Distrito - Neuquén - Malla A (M12A) (5)	0	57.138.823	16.760.541	0	0,00	100,00	25,00	75,00
				2	51	Red de Mantenimiento 12º Distrito - Neuquén - Malla A1 (M12A1) (5)	0	21.455.153	81.206.609	62.777.872	0,00	100,00	25,00	75,00
					51	Red de Mantenimiento 12º Distrito - Neuquén - Malla A1 (M12A1) (5)	0	21.455.153	81.206.609	62.777.872	0,00	100,00	25,00	75,00
				3	51	Red de Mantenimiento 12º Distrito - Neuquén - Malla B (M12B) (5)	0	53.753.962	26.627.963	10.821.007	0,00	100,00	25,00	75,00
					51	Red de Mantenimiento 12º Distrito - Neuquén - Malla B (M12B) (5)	0	53.753.962	26.627.963	10.821.007	0,00	100,00	25,00	75,00
				4	51	Red de Mantenimiento 12º Distrito - Neuquén - Malla C (M12C) (5)	0	90.835.403	15.957.121	528.724	0,00	100,00	25,00	75,00
					51	Red de Mantenimiento 12º Distrito - Neuquén - Malla C (M12C) (5)	0	90.835.403	15.957.121	528.724	0,00	100,00	25,00	75,00
				5	51	Red de Mantenimiento 12º Distrito - Neuquén - Malla D (M12D) (5)	0	13.575.153	1.196.871	0	0,00	100,00	25,00	75,00
					51	Red de Mantenimiento 12º Distrito - Neuquén - Malla D (M12D) (5)	0	13.575.153	1.196.871	0	0,00	100,00	25,00	75,00
				6	51	Red de Mantenimiento 12º Distrito - Neuquén - Malla E (M12E) (5)	0	43.307.403	18.996.871	2.334.270	0,00	100,00	25,00	75,00
					51	Red de Mantenimiento 12º Distrito - Neuquén - Malla E (M12E) (5)	0	43.307.403	18.996.871	2.334.270	0,00	100,00	25,00	75,00
					33	Redes de mantenimiento en el Distrito Chubut (5)								
				1	51	Red de Mantenimiento 13º Distrito - Chubut - Malla A (M13A) (5)	0	35.127.492	50.726.518	22.251.617	0,00	100,00	25,00	75,00
					51	Red de Mantenimiento 13º Distrito - Chubut - Malla A (M13A) (5)	0	35.127.492	50.726.518	22.251.617	0,00	100,00	25,00	75,00
				2	51	Red de Mantenimiento 13º Distrito - Chubut - Malla A1 (M13A1) (5)	0	9.536.425	0	0	0,00	100,00	25,00	75,00
					51	Red de Mantenimiento 13º Distrito - Chubut - Malla A1 (M13A1) (5)	0	9.536.425	0	0	0,00	100,00	25,00	75,00
				3	51	Red de Mantenimiento 13º Distrito - Chubut - Malla B (M13B) (5)	0	31.544.758	0	0	0,00	100,00	25,00	75,00

**CUADRO C**  
**INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN \***  
**AL 30/09/18**

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2017 (**)	Crédito inicial 2018	Vigente al 30/09/2018	Devengado al 30/09/2018	Ejec. Fisica acum. al 2017	Programado Vig. al 30/09/2018	Ejecutado 3º trim	Ejecutado al 30/09/2018
					51	Red de Mantenimiento 13º Distrito - Chubut - Malla B (M13B) (5)	0	31.544.758	0	0	0,00	100,00	25,00	75,00
					4	Red de Mantenimiento 13º Distrito - Chubut - Malla C (M13C) (5)	0	83.436.425	28.797.337	0	0,00	100,00	25,00	75,00
					51	Red de Mantenimiento 13º Distrito - Chubut - Malla C (M13C) (5)	0	83.436.425	28.797.337	0	0,00	100,00	25,00	75,00
					5	Red de Mantenimiento 13º Distrito - Chubut - Malla D (M13D) (5)	0	58.496.425	51.309.154	18.301.878	0,00	100,00	25,00	75,00
					51	Red de Mantenimiento 13º Distrito - Chubut - Malla D (M13D) (5)	0	58.496.425	51.309.154	18.301.878	0,00	100,00	25,00	75,00
					6	Red de Mantenimiento 13º Distrito - Chubut - Malla E (M13E) (5)	0	9.536.425	4.512.898	0	0,00	100,00	25,00	75,00
					51	Red de Mantenimiento 13º Distrito - Chubut - Malla E (M13E) (5)	0	9.536.425	4.512.898	0	0,00	100,00	25,00	75,00
					7	Red de Mantenimiento 13º Distrito - Chubut - Malla F (M13F) (5)	0	9.536.425	3.143.794	0	0,00	100,00	25,00	75,00
					51	Red de Mantenimiento 13º Distrito - Chubut - Malla F (M13F) (5)	0	9.536.425	3.143.794	0	0,00	100,00	25,00	75,00
					8	Red de Mantenimiento 13º Distrito - Chubut - Malla G (M13G) (5)	0	15.786.425	5.762.898	0	0,00	100,00	25,00	75,00
					51	Red de Mantenimiento 13º Distrito - Chubut - Malla G (M13G) (5)	0	15.786.425	5.762.898	0	0,00	100,00	25,00	75,00
					34	Redes de mantenimiento en el Distrito San Luis (5)								
					1	Red de Mantenimiento 14º Distrito - San Luis - Malla A (M14A) (5)	0	40.386.321	16.839.337	7.508.267	0,00	100,00	25,00	75,00
					51	Red de Mantenimiento 14º Distrito - San Luis - Malla A (M14A) (5)	0	40.386.321	16.839.337	7.508.267	0,00	100,00	25,00	75,00
					2	Red de Mantenimiento 14º Distrito - San Luis - Malla B (M14B) (5)	0	13.719.654	0	0	0,00	100,00	25,00	75,00
					51	Red de Mantenimiento 14º Distrito - San Luis - Malla B (M14B) (5)	0	13.719.654	0	0	0,00	100,00	25,00	75,00
					35	Redes de mantenimiento en el Distrito Misiones (5)								
					1	Red de Mantenimiento 15º Distrito - Misiones - Malla A (M15A) (5)	0	25.620.948	0	0	0,00	100,00	25,00	75,00
					51	Red de Mantenimiento 15º Distrito - Misiones - Malla A (M15A) (5)	0	25.620.948	0	0	0,00	100,00	25,00	75,00
					2	Red de Mantenimiento 15º Distrito - Misiones - Malla B (M15B) (5)	0	7.727.948	0	0	0,00	100,00	25,00	75,00
					51	Red de Mantenimiento 15º Distrito - Misiones - Malla B (M15B) (5)	0	7.727.948	0	0	0,00	100,00	25,00	75,00
					3	Red de Mantenimiento 15º Distrito - Misiones - Malla C (M15C) (5)	0	63.861.281	0	0	0,00	100,00	25,00	75,00
					51	Red de Mantenimiento 15º Distrito - Misiones - Malla C (M15C) (5)	0	63.861.281	0	0	0,00	100,00	25,00	75,00
					36	Redes de mantenimiento en el Distrito Santiago del Estero (5)								
					1	Red de Mantenimiento 16º Distrito - Santiago del Estero - Malla A (M16A) (5)	0	60.199.081	46.254.911	24.841.767	0,00	100,00	25,00	75,00
					51	Red de Mantenimiento 16º Distrito - Santiago del Estero - Malla A (M16A) (5)	0	60.199.081	46.254.911	24.841.767	0,00	100,00	25,00	75,00
					2	Red de Mantenimiento 16º Distrito - Santiago del Estero - Malla B (M16B) (5)	0	53.220.211	19.276.041	0	0,00	100,00	25,00	75,00
					51	Red de Mantenimiento 16º Distrito - Santiago del Estero - Malla B (M16B) (5)	0	53.220.211	19.276.041	0	0,00	100,00	25,00	75,00
					3	Red de Mantenimiento 16º Distrito - Santiago del Estero - Malla C (M16C) (5)	0	14.613.192	5.669.022	0	0,00	100,00	25,00	75,00
					51	Red de Mantenimiento 16º Distrito - Santiago del Estero - Malla C (M16C) (5)	0	14.613.192	5.669.022	0	0,00	100,00	25,00	75,00
					37	Redes de mantenimiento en el Distrito Entre Ríos (5)								
					1	Red de Mantenimiento 17º Distrito - Entre Ríos - Malla A (M17A) (5)	0	88.212.093	74.766.266	37.039.046	0,00	100,00	25,00	75,00
					51	Red de Mantenimiento 17º Distrito - Entre Ríos - Malla A (M17A) (5)	0	88.212.093	74.766.266	37.039.046	0,00	100,00	25,00	75,00
					2	Red de Mantenimiento 17º Distrito - Entre Ríos - Malla B (M17B) (5)	0	10.282.548	0	0	0,00	100,00	25,00	75,00
					51	Red de Mantenimiento 17º Distrito - Entre Ríos - Malla B (M17B) (5)	0	10.282.548	0	0	0,00	100,00	25,00	75,00
					3	Red de Mantenimiento 17º Distrito - Entre Ríos - Malla C (M17C) (5)	0	10.282.548	0	0	0,00	100,00	25,00	75,00
					51	Red de Mantenimiento 17º Distrito - Entre Ríos - Malla C (M17C) (5)	0	10.282.548	0	0	0,00	100,00	25,00	75,00
					38	Redes de mantenimiento en el Distrito Chaco (5)								
					1	Red de Mantenimiento 18º Distrito - Chaco - Malla A (M18A) (5)	0	9.931.512	2.057.691	0	0,00	100,00	25,00	75,00
					51	Red de Mantenimiento 18º Distrito - Chaco - Malla A (M18A) (5)	0	9.931.512	2.057.691	0	0,00	100,00	25,00	75,00
					2	Red de Mantenimiento 18º Distrito - Chaco - Malla B (M18B) (5)	0	68.032.512	45.158.691	18.484.414	0,00	100,00	25,00	75,00
					51	Red de Mantenimiento 18º Distrito - Chaco - Malla B (M18B) (5)	0	68.032.512	45.158.691	18.484.414	0,00	100,00	25,00	75,00
					3	Red de Mantenimiento 18º Distrito - Chaco - Malla C (M18C) (5)	0	9.931.512	0	0	0,00	100,00	25,00	75,00
					51	Red de Mantenimiento 18º Distrito - Chaco - Malla C (M18C) (5)	0	9.931.512	0	0	0,00	100,00	25,00	75,00
					4	Red de Mantenimiento 18º Distrito - Chaco - Malla D (M18D) (5)	0	9.931.512	7.057.691	0	0,00	100,00	25,00	75,00
					51	Red de Mantenimiento 18º Distrito - Chaco - Malla D (M18D) (5)	0	9.931.512	7.057.691	0	0,00	100,00	25,00	75,00
					5	Red de Mantenimiento 18º Distrito - Chaco - Malla E (M18E) (5)	0	54.731.512	26.857.691	0	0,00	100,00	25,00	75,00
					51	Red de Mantenimiento 18º Distrito - Chaco - Malla E (M18E) (5)	0	54.731.512	26.857.691	0	0,00	100,00	25,00	75,00
					39	Redes de mantenimiento en el Distrito Bahía Blanca (5)								
					1	Red de Mantenimiento 19º Distrito - Bahía Blanca - Malla A (M19A) (5)	0	39.513.515	15.384.253	0	0,00	100,00	25,00	75,00
					51	Red de Mantenimiento 19º Distrito - Bahía Blanca - Malla A (M19A) (5)	0	39.513.515	15.384.253	0	0,00	100,00	25,00	75,00
					40	Redes de mantenimiento en el Distrito Río Negro (5)								
					1	Red de Mantenimiento 20º Distrito - Río Negro - Malla A (M20A) (5)	0	10.970.003	0	0	0,00	100,00	25,00	75,00
					51	Red de Mantenimiento 20º Distrito - Río Negro - Malla A (M20A) (5)	0	10.970.003	0	0	0,00	100,00	25,00	75,00
					2	Red de Mantenimiento 20º Distrito - Río Negro - Malla A1 (M20A1) (5)	0	12.648.575	0	0	0,00	100,00	25,00	75,00
					51	Red de Mantenimiento 20º Distrito - Río Negro - Malla A1 (M20A1) (5)	0	12.648.575	0	0	0,00	100,00	25,00	75,00
					3	Red de Mantenimiento 20º Distrito - Río Negro - Malla A2 (M20A2) (5)	0	12.970.003	0	0	0,00	100,00	25,00	75,00
					51	Red de Mantenimiento 20º Distrito - Río Negro - Malla A2 (M20A2) (5)	0	12.970.003	0	0	0,00	100,00	25,00	75,00
					4	Red de Mantenimiento 20º Distrito - Río Negro - Malla A3 (M20A3) (5)	0	13.720.003	0	0	0,00	100,00	25,00	75,00
					51	Red de Mantenimiento 20º Distrito - Río Negro - Malla A3 (M20A3) (5)	0	13.720.003	0	0	0,00	100,00	25,00	75,00
					5	Red de Mantenimiento 20º Distrito - Río Negro - Malla B (M20B) (5)	0	15.948.575	13.053.540	4.462.842	0,00	100,00	25,00	75,00
					51	Red de Mantenimiento 20º Distrito - Río Negro - Malla B (M20B) (5)	0	15.948.575	13.053.540	4.462.842	0,00	100,00	25,00	75,00
					6	Red de Mantenimiento 20º Distrito - Río Negro - Malla C (M20C) (5)	0	13.720.003	0	0	0,00	100,00	25,00	75,00
					51	Red de Mantenimiento 20º Distrito - Río Negro - Malla C (M20C) (5)	0	13.720.003	0	0	0,00	100,00	25,00	75,00
					7	Red de Mantenimiento 20º Distrito - Río Negro - Malla D (M20D) (5)	0	16.848.575	0	0	0,00	100,00	25,00	75,00
					51	Red de Mantenimiento 20º Distrito - Río Negro - Malla D (M20D) (5)	0	16.848.575	0	0	0,00	100,00	25,00	75,00
					41	Redes de mantenimiento en el Distrito La Pampa (5)								
					1	Red de Mantenimiento 21º Distrito - La Pampa - Malla A (M21A) (5)	0	10.776.606	4.206.229	0	0,00	100,00	25,00	75,00
					51	Red de Mantenimiento 21º Distrito - La Pampa - Malla A (M21A) (5)	0	10.776.606	4.206.229	0	0,00	100,00	25,00	75,00
					2	Red de Mantenimiento 21º Distrito - La Pampa - Malla A1 (M21A1) (5)	0	62.799.892	78.148.373	68.874.821	0,00	100,00	25,00	75,00
					51	Red de Mantenimiento 21º Distrito - La Pampa - Malla A1 (M21A1) (5)	0	62.799.892	78.148.373	68.874.821	0,00	100,00	25,00	75,00
					3	Red de Mantenimiento 21º Distrito - La Pampa - Malla A2 (M21A2) (5)	0	34.436.162	25.865.785	1.726.737	0,00	100,00	25,00	75,00
					51	Red de Mantenimiento 21º Distrito - La Pampa - Malla A2 (M21A2) (5)	0	34.436.162	25.865.785	1.726.737	0,00	100,00	25,00	75,00
					4	Red de Mantenimiento 21º Distrito - La Pampa - Malla B (M21B) (5)	0	40.776.606	33.070.859	27.483.631	0,00	100,00	25,00	75,00
					51	Red de Mantenimiento 21º Distrito - La Pampa - Malla B (M21B) (5)	0	40.776.606	33.070.859	27.483.631	0,00	100,00	25,00	75,00
					5	Red de Mantenimiento 21º Distrito - La Pampa - Malla C (M21C) (5)	0	10.776.606	6.229	0	0,00	100,00	25,00	75,00
					51	Red de Mantenimiento 21º Distrito - La Pampa - Malla C (M21C) (5)	0	10.776.606	6.229	0	0,00	100,00	25,00	75,00

**CUADRO C**  
**INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN \***  
**AL 30/09/18**

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2017 (**)	Crédito inicial 2018	Vigente al 30/09/2018	Devengado al 30/09/2018	Ejec. Fisica acum. al 2017	Programado Vig. al 30/09/2018	Ejecutado 3º trim	Ejecutado al 30/09/2018
				6		Red de Mantenimiento 21º Distrito - La Pampa - Malla D (M21D) (5)	0	5.204.510	634.133	0	0,00	100,00	25,00	75,00
				51		Red de Mantenimiento 21º Distrito - La Pampa - Malla D (M21D) (5)	0	5.204.510	634.133	0	0,00	100,00	25,00	75,00
			42			Redes de mantenimiento en el Distrito Formosa (5)								
				1		Red de Mantenimiento 22º Distrito - Formosa - Malla A (M22A) (5)	0	6.809.142	336.721	0	0,00	100,00	25,00	75,00
				51		Red de Mantenimiento 22º Distrito - Formosa - Malla A (M22A) (5)	0	6.809.142	336.721	0	0,00	100,00	25,00	75,00
				2		Red de Mantenimiento 22º Distrito - Formosa - Malla B (M22B) (5)	0	107.415.203	14.942.782	3.760.311	0,00	100,00	25,00	75,00
				51		Red de Mantenimiento 22º Distrito - Formosa - Malla B (M22B) (5)	0	107.415.203	14.942.782	3.760.311	0,00	100,00	25,00	75,00
				3		Red de Mantenimiento 22º Distrito - Formosa - Malla C (M22C) (5)	0	6.809.142	0	0	0,00	100,00	25,00	75,00
				51		Red de Mantenimiento 22º Distrito - Formosa - Malla C (M22C) (5)	0	6.809.142	0	0	0,00	100,00	25,00	75,00
				4		Red de Mantenimiento 22º Distrito - Formosa - Malla D (M22D) (5)	0	6.809.142	0	0	0,00	100,00	25,00	75,00
				51		Red de Mantenimiento 22º Distrito - Formosa - Malla D (M22D) (5)	0	6.809.142	0	0	0,00	100,00	25,00	75,00
			43			Redes de mantenimiento en el Distrito Santa Cruz (5)								
				1		Red de Mantenimiento 23º Distrito - Santa Cruz - Malla A (M23A) (5)	0	38.526.772	16.807.748	295.278	0,00	100,00	25,00	75,00
				51		Red de Mantenimiento 23º Distrito - Santa Cruz - Malla A (M23A) (5)	0	38.526.772	16.807.748	295.278	0,00	100,00	25,00	75,00
				2		Red de Mantenimiento 23º Distrito - Santa Cruz - Malla B (M23B) (5)	0	101.827.330	224.989.836	155.899.816	0,00	100,00	25,00	75,00
				51		Red de Mantenimiento 23º Distrito - Santa Cruz - Malla B (M23B) (5)	0	101.827.330	224.989.836	155.899.816	0,00	100,00	25,00	75,00
				3		Red de Mantenimiento 23º Distrito - Santa Cruz - Malla C (M23C) (5)	0	28.714.206	0	0	0,00	100,00	25,00	75,00
				51		Red de Mantenimiento 23º Distrito - Santa Cruz - Malla C (M23C) (5)	0	28.714.206	0	0	0,00	100,00	25,00	75,00
				4		Red de Mantenimiento 23º Distrito - Santa Cruz - Malla D (M23D) (5)	0	49.376.845	0	0	0,00	100,00	25,00	75,00
				51		Red de Mantenimiento 23º Distrito - Santa Cruz - Malla D (M23D) (5)	0	49.376.845	0	0	0,00	100,00	25,00	75,00
				5		Red de Mantenimiento 23º Distrito - Santa Cruz - Malla E (M23E) (5)	0	7.231.922	0	0	0,00	100,00	25,00	75,00
				51		Red de Mantenimiento 23º Distrito - Santa Cruz - Malla E (M23E) (5)	0	7.231.922	0	0	0,00	100,00	25,00	75,00
				6		Red de Mantenimiento 23º Distrito - Santa Cruz - Malla F (M23F) (5)	0	7.231.922	0	0	0,00	100,00	25,00	75,00
				51		Red de Mantenimiento 23º Distrito - Santa Cruz - Malla F (M23F) (5)	0	7.231.922	0	0	0,00	100,00	25,00	75,00
			44			Redes de mantenimiento en el Distrito Tierra del Fuego (5)								
				1		Red de Mantenimiento 24º Distrito - Tierra del Fuego - Malla A (M24A) (5)	0	38.985.899	227.488.730	131.308.007	0,00	100,00	25,00	75,00
				51		Red de Mantenimiento 24º Distrito - Tierra del Fuego - Malla A (M24A) (5)	0	38.985.899	227.488.730	131.308.007	0,00	100,00	25,00	75,00
				2		Red de Mantenimiento 24º Distrito - Tierra del Fuego - Malla B (M24B) (5)	0	12.835.900	9.560.624	8.902.660	0,00	100,00	25,00	75,00
				51		Red de Mantenimiento 24º Distrito - Tierra del Fuego - Malla B (M24B) (5)	0	12.835.900	9.560.624	8.902.660	0,00	100,00	25,00	75,00
			45			Redes de Señalamiento Nacionales (7)								
				1		Rutas Nacionales Varias en Zona Centro: Provincia de Córdoba, Provincia de Mendoza, Provincia de La Rioja, Provincia de San Juan (7)	0	93.548.873	83.839.674	19.88	64,10	25,00	50,00	50,00
				51		Rutas Nacionales Varias en Zona Centro: Provincia de Córdoba, Provincia de Mendoza, Provincia de La Rioja, Provincia de San Juan (7)	0	93.548.873	83.839.674	19.88	64,10	25,00	50,00	50,00
				2		Rutas Nacionales Varias en Zona Norte: Provincia de Tucumán, Provincia de Salta, Provincia de Jujuy, Provincia de Catamarca (7)	0	102.499.588	102.499.585	16,63	71,46	25,00	50,00	50,00
				51		Rutas Nacionales Varias en Zona Norte: Provincia de Tucumán, Provincia de Salta, Provincia de Jujuy, Provincia de Catamarca (7)	0	102.499.588	102.499.585	16,63	71,46	25,00	50,00	50,00
				3		Señalamiento Horizontal en Zona Sur Etapa IIIb: Provincia de Neuquén, Provincia de Chubut, Provincia de La Pampa (7)	0	107.254.126	107.254.125	12,04	75,39	25,00	50,00	50,00
				51		Señalamiento Horizontal en Zona Sur Etapa IIIb: Provincia de Neuquén, Provincia de Chubut, Provincia de La Pampa (7)	0	107.254.126	107.254.125	12,04	75,39	25,00	50,00	50,00
				4		Señalamiento Horizontal en Varias Rutas Nacionales de la Zona Litoral: Provincia de Santa Fe, Provincia de Corrientes (7)	0	99.933.350	99.902.011	30,41	55,67	25,00	50,00	50,00
				51		Señalamiento Horizontal en Varias Rutas Nacionales de la Zona Litoral: Provincia de Santa Fe, Provincia de Corrientes (7)	0	99.933.350	99.902.011	30,41	55,67	25,00	50,00	50,00
				6		Señalamiento Horiz. Rutas Centro: Buenos Aires (Distrito 1º), Córdoba, Mendoza, La Rioja, San Juan, San Luis, Neuquén y La Pampa (7)	0	5.291.491	5.291.490	0,00	56,10	0,00	0,00	0,00
				51		Señalamiento Horiz. Rutas Centro: Buenos Aires (Distrito 1º), Córdoba, Mendoza, La Rioja, San Juan, San Luis, Neuquén y La Pampa (7)	0	5.291.491	5.291.490	0,00	56,10	0,00	0,00	0,00
				7		Señalamiento Horizontal en Varias Rutas Nacionales de la Zona Norte: Tucumán, Salta, Catamarca, La Rioja, Jujuy, Santiago (7)	0	11.007.086	0	0,00	56,10	0,00	0,00	0,00
				51		Señalamiento Horizontal en Varias Rutas Nacionales de la Zona Norte: Tucumán, Salta, Catamarca, La Rioja, Jujuy, Santiago (7)	0	11.007.086	0	0,00	56,10	0,00	0,00	0,00
				8		Señalamiento Horizontal en Varias Rutas Nacionales de la Zona Sur: Buenos Aires, Río Negro, La Pampa, Chubut, Neuquén, Santa Cruz (7)	0	13.305.193	0	0,00	56,10	0,00	0,00	0,00
				51		Señalamiento Horizontal en Varias Rutas Nacionales de la Zona Sur: Buenos Aires, Río Negro, La Pampa, Chubut, Neuquén, Santa Cruz (7)	0	13.305.193	0	0,00	56,10	0,00	0,00	0,00
			26			Ejecución Obras de Rehabilitación y Mantenimiento en Red por Sistema de Gestión Integral (5)								
				3		Contratos de Recuperación y Mantenimiento III - CREMA III (8º Préstamo "Gestión de Activos Viales")								
				6		Malla 113 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0040 - Provincia de Chubut	13.419.641	91.200.000	75.508.153	54.123.330	8,60	48,75	0,00	0,25
				51		Malla 113 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0040 - Provincia de Chubut	13.419.641	91.200.000	75.508.153	54.123.330	8,60	48,75	0,00	0,25
				9		Malla 205 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0178 - Provincia de Santa Fe (1)	0	1.000.000	3.795.523	2.155.963	100,00	0,00	0,00	0,00
				51		Malla 205 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0178 - Provincia de Santa Fe (1)	0	1.000.000	3.795.523	2.155.963	100,00	0,00	0,00	0,00
				10		Malla 330 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0007 - Provincia de Mendoza (1)	35.929.687	1.000.000	1.000.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				51		Malla 330 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0007 - Provincia de Mendoza (1)	35.929.687	1.000.000	1.000.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				24		Malla 302 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0145 / Nacional Nº 0020 - Provincia de San Juan (1)	9.098.407	4.500.000	4.500.000	342.044	100,00	0,00	0,00	0,00
				51		Malla 302 - II	9.098.407	4.500.000	4.500.000	342.044	100,00	0,00	0,00	0,00
				28		Malla 105 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0003 - Provincia de Santa Cruz (5)	0	36.900.000	65.308	0	0,00	4,44	0,00	0,00
				51		Ruta Nacional Nº 3 - Empalme Ruta Provincial Nº 47 - Acceso a Cementerio Comandante Luis Piedrabuena - Malla 105 - Provincia de Santa Cruz (5)	0	36.900.000	65.308	0	0,00	4,44	0,00	0,00
				31		Malla 209 C (7)	0	397.245.316	371.797.559	35,46	50,88	9,05	9,05	9,05
				51		Malla 209 C (7)	0	397.245.316	371.797.559	35,46	50,88	9,05	9,05	9,05
				32		Malla 212 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0035 - Provincia de Córdoba	248.996.392	10.800.000	11.870.584	9.635.255	69,86	30,14	0,53	1,59
				51		Malla 212	248.996.392	10.800.000	11.870.584	9.635.255	69,86	30,14	0,53	1,59
				33		Malla 230 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0158 - Provincia de Córdoba	0	162.000.000	264.048.130	263.248.048	0,00	53,33	3,98	19,01
				51		Malla 230	0	162.000.000	264.048.130	263.248.048	0,00	53,33	3,98	19,01
				34		Malla 431 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0034 - Provincia de Santiago del Estero (1)	30.462.308	1.000.000	1.000.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				51		Malla 431 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0034 - Provincia de Santiago del Estero (1)	30.462.308	1.000.000	1.000.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				37		Malla 532 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0119 - Provincia de Corrientes	322.976.784	112.500.000	151.028.435	136.786.628	60,27	21,19	0,93	9,58
				51		Malla 532 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0119 - Provincia de Corrientes	322.976.784	112.500.000	151.028.435	136.786.628	60,27	21,19	0,93	9,58
				42		Malla 201A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0226 - Provincia de Buenos Aires	252.381.491	62.100.000	267.207.361	255.680.457	57,62	22,60	4,61	22,40
				51		Malla 201A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0226 - Provincia de Buenos Aires	252.381.491	62.100.000	267.207.361	255.680.457	57,62	22,60	4,61	22,40
				43		Malla 201B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0226 - Provincia de Buenos Aires	103.788.117	147.500.000	292.481.503	251.694.474	17,83	43,82	16,80	31,49
				51		Malla 201B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0226 - Provincia de Buenos Aires	103.788.117	147.500.000	292.481.503	251.694.474	17,83	43,82	16,80	31,49
				45		Malla 305 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0146 - Provincia de Mendoza (1)	9.642.555	1.000.000	1.667.520	1.667.520	100,00	0,00	0,00	0,00
				51		Malla 305 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0146 - Provincia de Mendoza (1)	9.642.555	1.000.000	1.667.520	1.667.520	100,00	0,00	0,00	0,00
				46		Malla 401B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0051 / Nacional Nº 0068 - Provincia de Salta (1)	139.760.880	1.000.000	10.843.036	9.381.728	100,00	0,00	0,00	0,00
				51		Malla 401B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0051 / Nacional Nº 0068 - Provincia de Salta (1)	139.760.880	1.000.000	10.843.036	9.381.728	100,00	0,00	0,00	0,00
				47		Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional 14 - Provincia de Misiones (1)	14.174.877	2.000.000	3.					

**CUADRO C**  
**INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN \***  
**AL 30/09/18**

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2017 (**)	Crédito inicial 2018	Vigente al 30/09/2018	Devengado al 30/09/2018	Ejec. Fisica acum. al 2017	Programado Vig. al 30/09/2018	Ejecutado 3º trim	Ejecutado al 30/09/2018
4						Contratos de Recuperación y Mantenimiento IV - CREMA IV								
					1	Malla 130 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0040 - Provincia de Neuquén	14.855.753	1.000.000	1.000.000	0	0,00	13,48	0,00	0,00
					51	Malla 130	14.855.753	1.000.000	1.000.000	0	0,00	13,48	0,00	0,00
					5	Malla 313B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0040 / Nacional N° 0143 - Provincia de Mendoza (1)	99.301.060	1.000.000	39.196.933	15.552.306	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Malla 313 B - Provincia de Mendoza (1)	99.301.060	1.000.000	39.196.933	15.552.306	100,00	0,00	0,00	0,00
					6	Malla 334 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0040 / Nacional N° 0144 - Provincia de Mendoza (1)	104.514.371	1.000.000	2.233.835	1.172.222	93,31	0,00	1,12	1,12
					51	Malla 334 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0040 / Nacional N° 0144 - Provincia de Mendoza (1)	104.514.371	1.000.000	2.233.835	1.172.222	93,31	0,00	1,12	1,12
					7	Malla 533 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0012 - Provincia de Entre Ríos (1)	706.378	1.000.000	26.248.087	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Malla 533 - Provincia de Entre Ríos (1)	706.378	1.000.000	26.248.087	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					12	Malla 506 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0127 - Provincia de Entre Ríos	101.115.889	124.000.000	285.915.417	277.720.881	18,58	43,42	2,57	26,81
					51	Malla 506 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0127 - Provincia de Entre Ríos	101.115.889	124.000.000	285.915.417	277.720.881	18,58	43,42	2,57	26,81
					15	Malla 435 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0040 - Provincias de Tucumán y Salta	0	69.660.092	4.660.092	0	0,00	8,89	0,00	0,00
					51	Malla 435 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0040 - Provincias de Tucumán y Salta	0	69.660.092	4.660.092	0	0,00	8,89	0,00	0,00
					18	Malla 531 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0086 - Provincia de Formosa (1)	13.907.011	1.000.000	1.000.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Malla 531 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0086 - Provincia de Formosa (1)	13.907.011	1.000.000	1.000.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					19	Malla 535 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0012 / Nacional N° 0123 - Provincia de Corrientes	0	108.000.000	7.534.087	0	0,00	8,89	0,00	0,00
					51	Malla 535 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0012 / Nacional N° 0123 - Provincia de Corrientes	0	108.000.000	7.534.087	0	0,00	8,89	0,00	0,00
					22	Malla 111 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0022 - Provincia de Neuquén	55.755.329	1.000.000	147.153.903	144.673.447	52,60	45,14	0,79	27,62
					51	Malla 111 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0022 - Provincia de Neuquén	55.755.329	1.000.000	147.153.903	144.673.447	52,60	45,14	0,79	27,62
					23	Malla 120 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0003 / Nacional N° A025 - Provincia de Río Negro	275.450.530	1.000.000	9.526.723	9.115.480	98,21	1,79	0,45	1,12
					51	Malla 120 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0003 / Nacional N° A025 - Provincia de Río Negro	275.450.530	1.000.000	9.526.723	9.115.480	98,21	1,79	0,45	1,12
					25	Malla 208 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0003 - Provincia de Buenos Aires	22.139.556	12.600.000	6.712.427	6.712.427	99,55	0,45	0,00	0,45
					51	Malla 208 - II	22.139.556	12.600.000	6.712.427	6.712.427	99,55	0,45	0,00	0,45
					26	Malla 209A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0098 - Provincia de Santa Fe	0	118.800.000	259.992.378	245.086.267	0,00	53,33	14,97	35,13
					51	Malla 209A - II	0	118.800.000	259.992.378	245.086.267	0,00	53,33	14,97	35,13
					30	Malla 401A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0068 / Nacional N° 0040 - Provincia de Salta	282.561.739	1.000.000	7.250.179	6.347.757	98,21	1,79	0,00	0,00
					51	Malla 401A - II	282.561.739	1.000.000	7.250.179	6.347.757	98,21	1,79	0,00	0,00
					34	Malla 503 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0014 / Nacional N° 0120 - Provincia de Corrientes (1)	415.758.184	1.000.000	6.267.259	4.870.539	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Malla 503 - II - Provincia de Corrientes (1)	415.758.184	1.000.000	6.267.259	4.870.539	100,00	0,00	0,00	0,00
					36	Malla 211 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0228 - Provincia de Buenos Aires	127.606.263	85.500.000	32.271.865	9.799.376	38,03	61,97	0,61	1,83
					51	Malla 211 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0228 - Provincia de Buenos Aires	127.606.263	85.500.000	32.271.865	9.799.376	38,03	61,97	0,61	1,83
					39	Malla 630 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0025 - Provincia de Chubut	150.438.753	3.149.261	3.149.261	0	54,07	45,93	0,00	0,00
					51	Malla 630 - I	150.438.753	3.149.261	3.149.261	0	54,07	45,93	0,00	0,00
					45	Malla 114 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0040 - Provincia de Río Negro	26.260.962	68.400.000	180.274.974	180.210.069	33,12	44,58	0,00	0,00
					51	Malla 114	26.260.962	68.400.000	180.274.974	180.210.069	33,12	44,58	0,00	0,00
					46	Malla 140 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0251 - Provincia de Río Negro (1)	195.602.134	1.000.000	1.000.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Malla 140 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0251 - Provincia de Río Negro (1)	195.602.134	1.000.000	1.000.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					48	Malla 634 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0040 - Provincia de Chubut	424.153.389	6.300.000	162.688.937	159.388.431	96,94	3,06	0,29	2,73
					51	Malla 634	424.153.389	6.300.000	162.688.937	159.388.431	96,94	3,06	0,29	2,73
					53	Malla 403 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0060 / Nacional N° 0075 / Nacional N° 0040 - (1)	0	1.000.000	6.709.384	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Malla 403 (1)	0	1.000.000	6.709.384	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					54	Malla 308 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0150 / Nacional N° 0076 - Provincia de La Rioja	178.899.826	6.122.684	22.222.684	4.682.956	65,31	34,69	0,00	0,24
					51	Malla 308	178.899.826	6.122.684	22.222.684	4.682.956	65,31	34,69	0,00	0,24
					60	Malla 434 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0034 - Provincia de Salta (1)	274.852.541	1.000.000	22.289.481	19.859.303	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Malla 434 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0034 - Provincia de Salta (1)	274.852.541	1.000.000	22.289.481	19.859.303	100,00	0,00	0,00	0,00
					66	Malla 314 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0188 - Provincia de Mendoza	267.760	1.000.000	23.431.916	11.634.772	100,00	1,07	0,00	0,00
					51	Malla 314 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0188 - Provincia de Mendoza	267.760	1.000.000	23.431.916	11.634.772	100,00	1,07	0,00	0,00
					70	Malla 339 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0040 - Provincia de San Juan	76.653.128	34.200.000	131.772.263	87.089.134	47,17	28,18	12,68	36,52
					51	Malla 339 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0040 - Provincia de San Juan	76.653.128	34.200.000	131.772.263	87.089.134	47,17	28,18	12,68	36,52
					71	Malla 635 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0040 - Provincia de Chubut	120.778.697	102.600.000	215.989.446	209.545.367	42,01	30,93	0,88	23,33
					51	Malla 635 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0040 - Provincia de Chubut	120.778.697	102.600.000	215.989.446	209.545.367	42,01	30,93	0,88	23,33
					72	Malla 137 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0151 - Provincia de La Pampa	0	87.300.000	0	0	0,00	53,33	0,00	0,00
					51	Malla 137	0	87.300.000	0	0	0,00	53,33	0,00	0,00
					73	Malla 234 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0003 - Provincia de Buenos Aires (1)	171.000.832	1.000.000	9.415.188	9.415.187	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Malla 234 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0003 - Provincia de Buenos Aires (1)	171.000.832	1.000.000	9.415.188	9.415.187	100,00	0,00	0,00	0,00
					77	Malla 409A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0157 - Provincia de Tucumán	0	147.600.000	37.600.000	23.156.564	0,00	0,15	6,01	7,89
					51	Malla 409 A	0	147.600.000	37.600.000	23.156.564	0,00	0,15	6,01	7,89
					78	Malla 202 B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N°9 - 11 - 33 - 34 - A012 - Provincia de Santa Fe	276.598.709	1.000.000	150.841.674	141.949.659	93,35	0,00	0,00	4,44
					51	Ruta Nacional N°9 - 11 - 33 - 34 - A012 - Malla 202 B - Santa Fe	276.598.709	1.000.000	150.841.674	141.949.659	93,35	0,00	0,00	4,44
					80	Malla 235 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 1V09 - Provincia de Santa Fe	0	180.000.000	0	0	0,00	0,15	0,00	0,00
					51	Malla 235 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 1V09 - Provincia de Santa Fe	0	180.000.000	0	0	0,00	0,15	0,00	0,00
					81	Malla 540 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0081 - Provincia de Formosa	206.090.250	30.600.000	135.042.918	132.767.038	49,78	26,78	0,25	12,39
					51	Malla 540	206.090.250	30.600.000	135.042.918	132.767.038	49,78	26,78	0,25	12,39
					82	Malla 439 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0081 - Provincia de Salta	140.760.787	126.900.000	205.657.475	191.266.435	27,28	38,78	13,08	28,68
					51	Malla 439	140.760.787	126.900.000	205.657.475	191.266.435	27,28	38,78	13,08	28,68
					83	Malla 541 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0095 - Provincia de Chaco	222.066.236	90.000.000	5.000.000	2.061.691	51,42	48,58	0,43	1,29
					51	Malla 541	222.066.236	90.000.000	5.000.000	2.061.691	51,42	48,58	0,43	1,29
					84	Malla 408D - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0157 - Provincia de Tucumán	0	49.250.807	250.807	0	0,00	0,15	0,00	0,00
					51	Malla 408D - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0157 - Provincia de Tucumán	0	49.250.807	250.807	0	0,00	0,15	0,00	0,00
					85	Malla 402A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0009 - Provincia de Santiago del Estero	78.296.677	4.338.027	21.007.413	6.501.290	97,53	2,47	0,00	2,47
					51	Malla 402 - A	78.296.677	4.338.027	21.007.413	6.501.290				

CUADRO C  
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN \*  
AL 30/09/18

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2017 (**)	Crédito Inicial 2018	Vigente al 30/09/2018	Devengado al 30/09/2018	Ejec. Fisica acum. al 2017	Programado Vig. al 30/09/2018	Ejecutado 3º trim	Ejecutado al 30/09/2018
91						Malla 301 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0146 / Nacional N° 0147 - Provincia de San Luis	315.823.381	20.700.000	159.702.353	149.605.294	69,53	16,25	0,76	4,91
51						Malla 301 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0146 / Nacional N° 0147 - Provincia de San Luis	315.823.381	20.700.000	159.702.353	149.605.294	69,53	16,25	0,76	4,91
92						Malla 103 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0151 / Nacional N° 0022 - Provincia de Río Negro	43.688.206	180.000.000	111.197.759	74.102.440	9,61	48,33	0,00	0,00
51						Malla103	43.688.206	180.000.000	111.197.759	74.102.440	9,61	48,33	0,00	0,00
94						Malla 123B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0250 - Provincia de Río Negro	124.666.084	63.000.000	198.025.614	194.136.619	36,62	33,80	7,66	45,98
51						Malla 123B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0250 - Provincia de Río Negro	124.666.084	63.000.000	198.025.614	194.136.619	36,62	33,80	7,66	45,98
95						Malla 109 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0237 / Nacional N° 0040 / Nacional N° 0231 - Provincia de	79.751.394	134.100.000	281.268.547	245.607.313	11,35	47,28	2,51	27,91
51						Malla 109 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0237 / Nacional N° 0040 / Nacional N° 0231 - Provincia de	79.751.394	134.100.000	281.268.547	245.607.313	11,35	47,28	2,51	27,91
96						Malla 131 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0237 / Nacional N° 0234 - Provincia de Neuquén	0	1.000.000	0	0	0,00	0,15	0,00	0,00
51						Malla 131	0	1.000.000	0	0	0,00	0,15	0,00	0,00
97						Malla 304 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0038 / Nacional N° 0079 - Provincia de La Rioja	0	1.000.000	0	0	0,00	0,15	0,00	0,00
51						Malla 304 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0038 / Nacional N° 0079 - Provincia de La Rioja	0	1.000.000	0	0	0,00	0,15	0,00	0,00
98						Malla 104 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0143 / Nacional N° 0152 - Provincia de La Pampa	0	162.000.000	0	0	0,00	0,15	0,00	0,00
51						Malla 104	0	162.000.000	0	0	0,00	0,15	0,00	0,00
99						Malla 116 A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta R.N.N° 0035 - Provincia de Buenos Aires	77.348.292	146.700.000	237.506.231	225.887.997	24,32	40,36	10,27	29,18
51						Malla 116 A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta R.N.N° 0035 - Provincia de Buenos Aires	77.348.292	146.700.000	237.506.231	225.887.997	24,32	40,36	10,27	29,18
5						Contratos de Recuperación y Mantenimiento V - CREMA V								
1						Malla 340 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0141 - Provincia de San Juan	0	101.900.000	16.278.876	0	0,00	8,89	0,00	0,00
51						Malla 340	0	101.900.000	16.278.876	0	0,00	8,89	0,00	0,00
2						Malla 116B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0035 - Provincia de La Pampa	222.302.462	18.900.000	229.562.020	229.461.709	60,12	21,27	7,34	32,45
51						Malla 116B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0035 - Provincia de La Pampa	222.302.462	18.900.000	229.562.020	229.461.709	60,12	21,27	7,34	32,45
3						Malla 117A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0035 - Provincia de La Pampa	0	111.600.000	100.920.721	80.027.769	0,00	4,44	2,93	13,10
51						Malla 117 A	0	111.600.000	100.920.721	80.027.769	0,00	4,44	2,93	13,10
6						Malla 542 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0081 - Provincia de Formosa	39.008.914	123.300.000	126.653.491	109.016.766	7,54	49,31	0,00	4,93
51						Malla 542	39.008.914	123.300.000	126.653.491	109.016.766	7,54	49,31	0,00	4,93
7						Malla 509 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0012 - Provincia de Entre Ríos	284.325.226	54.000.000	192.408.813	160.358.355	59,14	21,79	3,38	28,35
51						Malla 509	284.325.226	54.000.000	192.408.813	160.358.355	59,14	21,79	3,38	28,35
8						<del>Malla 513B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0012 / Nacional N° 0131 - Provincia de Entre Ríos (5)</del>	86.195.824	1.000.000	1.000.000	0	0,00	0,15	0,00	0,00
51						<del>Malla 513B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0012 / Nacional N° 0131 - Provincia de Entre Ríos (5)</del>	86.195.824	1.000.000	1.000.000	0	0,00	0,15	0,00	0,00
11						Malla 408A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0060 / Nacional N° 0157 - Provincia de Catamarca	0	167.400.000	0	0	0,00	0,15	0,00	0,00
51						Malla 408A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0060 / Nacional N° 0157 - Provincia de Catamarca	0	167.400.000	0	0	0,00	0,15	0,00	0,00
12						<del>Malla 408 B (7)</del>	0	0	14.551.893	11.606.996	94,58	s/í	1,36	1,36
51						<del>Malla 408 B (7)</del>	0	0	14.551.893	11.606.996	94,58	s/í	1,36	1,36
13						Malla 408C - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0060 - Provincia de Catamarca	11.913.176	48.600.000	261.230.491	261.230.489	2,15	52,19	6,61	27,42
51						Malla 408 C	11.913.176	48.600.000	261.230.491	261.230.489	2,15	52,19	6,61	27,42
18						Malla 312 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0143 / Nacional N° 0144 / Nacional N° 0146 - Provincia de	100.398.989	55.800.000	646.066.815	489.606.456	25,72	39,62	7,36	58,70
51						Malla 312 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0143 / Nacional N° 0144 / Nacional N° 0146 - Provincia de	100.398.989	55.800.000	646.066.815	489.606.456	25,72	39,62	7,36	58,70
19						Malla 117B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0035 / Nacional N° 0188 - Provincia de La Pampa	0	115.200.000	77.478.674	66.731.201	0,00	8,89	11,88	20,61
51						Malla 117B	0	115.200.000	77.478.674	66.731.201	0,00	8,89	11,88	20,61
26						Malla 303 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0038 - Provincia de La Rioja	111.782.141	104.000.000	283.316.139	276.629.162	24,27	40,39	12,76	38,77
51						Malla 303 - Ruta N° 38 - y Ruta N° 75 - Empalme Ruta Nacional N° 74 (Patquia) - Límite con Catamarca / La Rioja -Aminga	111.782.141	104.000.000	283.316.139	276.629.162	24,27	40,39	12,76	38,77
27						Malla 441 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0038 - Provincia de Catamarca	0	43.329.352	3.329.352	0	0,00	0,15	0,00	0,00
51						Malla 441 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0038 - Provincia de Catamarca	0	43.329.352	3.329.352	0	0,00	0,15	0,00	0,00
28						Malla 536 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0089 - Provincia de Chaco	199.689.541	104.800.000	172.618.968	166.678.375	25,60	39,68	7,41	37,16
51						Malla 536 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0089 - Provincia de Chaco	199.689.541	104.800.000	172.618.968	166.678.375	25,60	39,68	7,41	37,16
29						Malla 632 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0040 - Provincia de Chubut	0	170.000.000	3.389.387	0	0,00	0,15	0,00	0,00
51						Malla 632 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0040 - Provincia de Chubut	0	170.000.000	3.389.387	0	0,00	0,15	0,00	0,00
30						Malla 107B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0026 - Provincia de Chubut	62.351.476	51.300.000	363.944.271	331.856.941	26,67	39,11	1,31	46,76
51						Malla 107B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0026 - Provincia de Chubut	62.351.476	51.300.000	363.944.271	331.856.941	26,67	39,11	1,31	46,76
31						Malla 236 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0009 - Provincia de Córdoba	0	158.400.000	12.882.577	0	0,00	0,15	0,00	0,00
51						Malla 236 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0009 - Provincia de Córdoba	0	158.400.000	12.882.577	0	0,00	0,15	0,00	0,00
32						Malla 501 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0014 / Nacional N° 0122 / Nacional N° 0123 - Provincia de	160.904.354	99.900.000	223.191.324	209.105.927	42,08	30,89	9,33	32,87
51						Malla 501	160.904.354	99.900.000	223.191.324	209.105.927	42,08	30,89	9,33	32,87
33						Malla 534 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0014 - Provincia de Corrientes	95.016.669	153.900.000	139.862.199	132.305.332	31,67	36,44	4,47	23,67
51						Malla 534	95.016.669	153.900.000	139.862.199	132.305.332	31,67	36,44	4,47	23,67
34						Malla 507 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0123 - Provincia de Corrientes	165.316.439	95.400.000	158.701.756	153.892.137	29,85	37,41	7,35	30,62
51						Malla 507 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0123 - Provincia de Corrientes	165.316.439	95.400.000	158.701.756	153.892.137	29,85	37,41	7,35	30,62
35						<del>Malla 502 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0012 - Provincia de Entre Ríos (5)</del>	192.504.487	1.000.000	1.000.000	0	0,00	0,15	0,00	0,00
51						<del>Malla 502 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0012 - Provincia de Entre Ríos (5)</del>	192.504.487	1.000.000	1.000.000	0	0,00	0,15	0,00	0,00
36						Malla 513C - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0012 - Provincia de Entre Ríos	0	43.428.669	316.524	0	0,00	0,15	0,00	0,00
51						Malla 513C - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0012 - Provincia de Entre Ríos	0	43.428.669	316.524	0	0,00	0,15	0,00	0,00
38						Malla 505 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0081 - Provincia de Formosa	0	100.000.000	564.129	0	0,00	0,15	0,00	0,00
51						Malla 505 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0081 - Provincia de Formosa	0	100.000.000	564.129	0	0,00	0,15	0,00	0,00
40						Malla 309 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0074 - Provincia de La Rioja	457.634.384	91.800.000	227.870.319	206.258.432	67,27	17,46	1,10	14,40
51						Malla 309 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0074 - Provincia de La Rioja	457.634.384	91.800.000	227.870.319	206.258.432	67,27	17,46	1,10	14,40
44						Malla 313A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0143 - Provincia de Mendoza	21.644.712	108.900.000	216.646.548	173.053.988	20,53	42,38	14,97	35,18
51						Malla 313A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0143 - Provincia de Mendoza	21.644.712	108.900.000	216.646.548	173.053.988	20,53	42,38	14,97	35,18
46						<del>Malla 133 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0234 - Provincia de Neuquén (5)</del>	0	1.000.000	1.000.000	0	0,00	0,15	0,00	0,00
51						<del>Malla 133 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0234 - Provincia de Neuquén (5)</del>	0	1.000.000	1.000.000	0	0,00	0,15	0,00	0,00
47						Malla 106 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0237 - Provincia de Neuquén	150.729.494	29.700.000	24.700.000	20.334.395	69,51	16,26	2,18	7,45
51						Malla 106	150.729.494	29.700.000	24.700.000	20.334.395	69,51	16,26	2,18	7,45
52						Malla 603 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0003 - Provincia de Tierra del Fuego	272.329.440	113.800.000	197.465.430	190.398.439	35,76	34,26	1,75	11,42
51						Malla 603	272.329.440	113.800.000	197.465.430	190.398.439	35,76	34,26	1,75	11,42
53						Malla 437 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0038 - Provincia de Tucumán	187.589.469	99.200.000	134.437.366	120.830.239	5,76	50,26	1,61	17,17
51						Malla 437 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0038 - Provincia de Tucumán	187.589.469	99.200.000	134.437.366	120.830.239	5,76	50,26	1,61	17,17
55						Malla 545 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0011 - Provincias de Chaco y Formosa	71.139.455	165.600.000	235.391.780	181.483.432	25,31	39,83	0,67	23,19
51						Malla 545 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0011 - Provincias de Chaco y Formosa	71.139.455	165.600.000	235.391.780	181.483.432	25,31	39,83	0,67	23,19



CUADRO C  
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN \*  
AL 30/09/18

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2017 (**)	Crédito Inicial 2018	Vigente al 30/09/2018	Devengado al 30/09/2018	Ejec. Fisica acum. al 2017	Programado Vig. al 30/09/2018	Ejecutado 3º trim	Ejecutado al 30/09/2018
					3	Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo (OMSA) en el Corredor Vial 6	502.568.245	91.890.659	704.668.411	698.481.714	72,47	15,37	6,76	20,44
					51	Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial N° 6	502.568.245	91.890.659	704.668.411	698.481.714	72,47	15,37	6,76	20,44
				7		Obras de Infraestructura y Seguridad en Corredor Vial VII								
					3	Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo (OMSA) en el Corredor Vial 7	928.276.165	255.004.518	734.033.154	729.886.803	70,50	23,08	4,01	15,24
					51	Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo (OMSA) en el Corredor Vial 7	928.276.165	255.004.518	734.033.154	729.886.803	70,50	23,08	4,01	15,24
				8		Obras de Infraestructura y Seguridad en Corredor Vial VIII								
					3	Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo (OMSA) en el Corredor Vial 8	548.653.791	85.033.502	455.658.571	448.457.987	82,28	10,36	2,19	10,86
					51	Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo (OMSA) en el Corredor Vial 8	548.653.791	85.033.502	455.658.571	448.457.987	82,28	10,36	2,19	10,86
				10		Obras de Infraestructura y Seguridad en Corredor Vial X								
					3	Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo (OMSA) en el Corredor Vial H5	256.026.416	69.813.896	187.525.085	181.015.764	82,25	9,85	3,53	12,23
					51	Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo (OMSA) en el Corredor Vial H5	256.026.416	69.813.896	187.525.085	181.015.764	82,25	9,85	3,53	12,23
				11		Obras en Corredores Viales con Participación Público Privada (PPP) (4)								
					1	Const. Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación R.N.Nº3 y 226 - Corredor A (4)	0	1.000.000	0	0	0,00	14,29	0,00	0,00
					51	Const. Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación R.N.Nº3 y 226 - Corredor A (4)	0	1.000.000	0	0	0,00	14,29	0,00	0,00
					2	Const. Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de R.N.Nº5 - Corredor B (4)	0	1.000.000	4.609.000	1.655.500	0,00	14,29	0,00	0,00
					51	Const. Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de R.N.Nº5 - Corredor B (4)	0	1.000.000	4.609.000	1.655.500	0,00	14,29	0,00	0,00
					3	Const. Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de R.N.Nº7 - Corredor C (4)	0	1.000.000	0	0	0,00	14,29	0,00	0,00
					51	Const. Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de R.N.Nº7 - Corredor C (4)	0	1.000.000	0	0	0,00	14,29	0,00	0,00
					4	Const. Autopistas, Rutas Seguras, Rehab., Mantenimiento, Operación y Financ. de R.N.Nº8, 36, 158 y A005 - Corredor D (4)	0	1.000.000	1.906.476	1.906.474	0,00	9,43	0,00	0,00
					51	Const. Autopistas, Rutas Seguras, Rehab., Mantenimiento, Operación y Financ. de R.N.Nº8, 36, 158 y A005 - Corredor D (4)	0	1.000.000	1.906.476	1.906.474	0,00	9,43	0,00	0,00
					5	Const. Autopistas, Rutas Seguras, Rehab., Mant., Operación y Fin. de R.N.Nº9, A008, A012, 1V11, 34, 11 y 193 - Corredor E (4)	0	1.000.000	0	0	0,00	14,29	0,00	0,00
					51	Const. Autopistas, Rutas Seguras, Rehab., Mant., Operación y Fin. de R.N.Nº9, A008, A012, 1V11, 34, 11 y 193 - Corredor E (4)	0	1.000.000	0	0	0,00	14,29	0,00	0,00
					6	Const. Autopistas, Rutas Seguras, Rehab., Mant., Operación y Fin. de R.N.Nº9 y 33 - Corredor F (4)	0	1.000.000	0	0	0,00	14,29	0,00	0,00
					51	Const. Autopistas, Rutas Seguras, Rehab., Mant., Operación y Fin. de R.N.Nº9 y 33 - Corredor F (4)	0	1.000.000	0	0	0,00	14,29	0,00	0,00
					7	Const. Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de R.N.Nº12 y 16 - Corredor G (4)	0	1.000.000	0	0	0,00	9,43	0,00	0,00
					51	Const. Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de R.N.Nº12 y 16 - Corredor G (4)	0	1.000.000	0	0	0,00	9,43	0,00	0,00
					8	Const. Autopistas, Rutas Seguras, Rehab., Mant., Operación y Financiación de R.N.Nº9, 34, 38, 66, 1V66 y A016 - Corredor H (4)	0	1.000.000	27.626.500	0	0,00	9,43	0,00	0,00
					51	Const. Autopistas, Rutas Seguras, Rehab., Mant., Operación y Financiación de R.N.Nº9, 34, 38, 66, 1V66 y A016 - Corredor H (4)	0	1.000.000	27.626.500	0	0,00	9,43	0,00	0,00
					9	Const. Autopistas, Rutas Seguras, Rehab., Mant., Operación y Fin. R.N.Nº3, 33, 229 y 252 - Red de Accesos a Bahía Blanca (4)	0	1.000.000	0	0	0,00	9,43	0,00	0,00
					51	Const. Autopistas, Rutas Seguras, Rehab., Mant., Operación y Fin. R.N.Nº3, 33, 229 y 252 - Red de Accesos a Bahía Blanca (4)	0	1.000.000	0	0	0,00	9,43	0,00	0,00
					10	Const. Autopistas, Rutas Seguras, Rehab., Mantenimiento, Operación y Fin. R.N.Nº34 y 19 - Corredor I (4)	0	1.000.000	0	0	0,00	0,06	0,00	0,00
					51	Const. Autopistas, Rutas Seguras, Rehab., Mantenimiento, Operación y Fin. R.N.Nº34 y 19 - Corredor I (4)	0	1.000.000	0	0	0,00	0,06	0,00	0,00
					11	Const. Autopistas, Rutas Seguras, Rehab., Mant., Operación y Fin. R.N.Nº205, A002 y Autopista Buen Ayre -Accesos Sur Bs As (4)	0	1.000.000	0	0	0,00	14,29	0,00	0,00
					51	Const. Autopistas, Rutas Seguras, Rehab., Mant., Operación y Fin. R.N.Nº205, A002 y Autopista Buen Ayre -Accesos Sur Bs As (4)	0	1.000.000	0	0	0,00	14,29	0,00	0,00
					12	Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación RN Nº 40, 7 y 20. Corredor Cuyo (4)	0	1.000.000	0	0	0,00	9,43	0,00	0,00
					51	Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación RN Nº 40, 7 y 20. Corredor Cuyo (4)	0	1.000.000	0	0	0,00	9,43	0,00	0,00
					13	Construcción Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Ruta Nacional Nº 205 y 3 (4)	0	1.000.000	0	0	0,00	14,29	0,00	0,00
					51	Construcción Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Ruta Nacional Nº 205 y 3 (4)	0	1.000.000	0	0	0,00	14,29	0,00	0,00
	42					Construcción de Autopistas y Autovías								
				10		Fortalecimiento de la Red Autopistas Federales - Plan Nacional Vial - Fase 1								
					2	Autopista Balbín (3)	98.379.376	652.180.698	43.472.855	20.956.396	5,67	47,17	0,32	1,02
					51	Autopista Balbín (3)	98.379.376	652.180.698	43.472.855	20.956.396	5,67	47,17	0,32	1,02
					3	Autopista Camino del Buen Ayre (3)	4.378.056.640	2.560.800.000	2.114.496.808	1.916.460.295	37,16	29,76	2,42	9,97
					51	Autopista Camino del Buen Ayre (3)	4.378.056.640	2.560.800.000	2.114.496.808	1.916.460.295	37,16	29,76	2,42	9,97
					4	Autopista Ruta Nacional Nº 12 y Autovía Ruta Nacional Nº 105 - Provincia de Misiones	630.873.593	219.918.862	241.793.665	233.124.691	15,32	21,39	1,05	3,03
					51	Autopista Ruta Nacional Nº 12 Posadas - San Ignacio	630.873.593	219.918.862	241.793.665	233.124.691	15,32	21,39	1,05	3,03
					5	Autopista Ruta Nacional Nº 16 Resistencia - Roque Saenz Peña	866.455.232	10.000.000	66.656.920	42.243.078	8,82	11,05	0,07	0,20
					51	Autopista Ruta Nacional Nº 16 Resistencia - Roque Saenz Peña	866.455.232	10.000.000	66.656.920	42.243.078	8,82	11,05	0,07	0,20
					6	Autopista Ruta Nacional Nº 19 San Francisco - Córdoba (BID 3836 OC-AR) (3)	731.089.772	4.360.087.780	2.759.127.414	1.831.588.527	7,74	36,20	9,05	21,05
					51	Autopista Ruta Nacional Nº 19 San Francisco - Córdoba (BID 3836 OC-AR) (3)	731.089.772	4.360.087.780	2.759.127.414	1.831.588.527	7,74	36,20	9,05	21,05
					7	Autopista Ruta Nacional Nº 22 Chichinales - Arroyito	1.732.821.150	1.808.518.963	350.362.466	348.354.944	22,37	21,88	0,35	1,41
					51	Autopista Ruta Nacional Nº 22 Chichinales - Arroyito	1.732.821.150	1.808.518.963	350.362.466	348.354.944	22,37	21,88	0,35	1,41
					53	Autopista Ruta Nacional Nº 22 Neuquén - Arroyito (3)	1.288.660.764	1.604.999.999	187.088.399	321.664.567	24,82	21,73	0,48	1,84
					8	Autopista Ruta Nacional Nº 3 Comodoro Rivadavia - Caleta Olivia (3)	444.160.386	203.518.964	163.274.067	26.690.377	73,47	26,53	0,00	1,05
					51	Autopista Ruta Nacional Nº 3 Comodoro Rivadavia - Caleta Olivia (3)	444.160.386	203.518.964	163.274.067	26.690.377	73,47	26,53	0,00	1,05
					9	Autopista Ruta Nacional Nº 3 Puerto Madryn - Trelew	877.550.076	900.000.000	0	0	26,44	28,32	0,00	0,04
					51	Autopista Ruta Nacional Nº 3 Puerto Madryn - Trelew	877.550.076	900.000.000	0	0	26,44	28,32	0,00	0,04
					10	Autopista Ruta Nacional Nº 33 El Cholo - Tornquist (3)	0	330.935.033	86.842.108	14.031.608	0,00	29,41	1,68	1,68
					51	Autopista Ruta Nacional Nº 33 El Cholo - Tornquist (3)	0	330.935.033	86.842.108	14.031.608	0,00	29,41	1,68	1,68
					11	Autopista Ruta Nacional Nº 33 El Cholo - Tornquist (3)	0	853.600.000	81.643.354	86.464.693	0,00	21,43	2,07	2,70
					51	Autopista Ruta Nacional Nº 33 El Cholo - Tornquist (3)	0	853.600.000	81.643.354	86.464.693	0,00	21,43	2,07	2,70
					14	Autopista Ruta Nacional Nº 34 Angélica - Sunchales	1.293.148.213	1.404.300.000	800.736.107	588.795.501	25,01	43,81	2,47	7,44
					51	Autopista Ruta Nacional Nº 34 Angélica - Sunchales	1.293.148.213	1.404.300.000	800.736.107	588.795.501	25,01	43,81	2,47	7,44
					15	Autopistas Acceso San Juan (3)	254.684.543	776.000.000	317.832.843	263.599.845	9,05	21,13	0,94	3,44
					52	Autopista Ruta Nacional Nº 40 Acceso Norte San Juan (3)	37.177.520	388.000.000	20.000.000	0	7,75	47,23	0,00	0,00
					53	Autopista Ruta Nacional Nº 40 Acceso Sur San Juan (3)	217.507.023	388.000.000	297.832.843	263.599.845	46,27	17,91	7,31	26,70
					16	Autopista Ruta Nacional Nº 40 Mendoza - San Juan (3)	0	1.210.520.000	60.000.000	33.330.031	0,00	13,82	1,20	1,54
					51	Autopista Ruta Nacional Nº 40 Mendoza - San Juan: Tramo Mendoza - Jocolí (3)	0	442.320.000	0	0	0,00	13,21	0,00	0,00
					52	Autopista Ruta Nacional Nº 40 Mendoza - San Juan: Tres Esquinas - Calle 8 (BID 4418 OC-AR) (3)	0	768.200.000	60.000.000	33.330.031	0,00	14,38	2,29	2,93
					17	Autopista Ruta Nacional Nº 5 Luján - Bragado	0	232.800.000	489.185.200	281.218.079	26,19	100,00	1,21	9,84
					51	Autopista Ruta Nacional Nº 5 Luján - Bragado	0	232.800.000	489.185.200	281.218.079	26,19	100,00	1,21	9,84
					18	Autopista Ruta Nacional Nº 7 Luján - Junín	1.415.105.816	2.710.000.000	1.337.817.844	1.322.346.734	8,54	27,63	3,56	11,47
					51	Autopista Ruta Nacional Nº 7 Luján - Junín	1.415.105.816	2.710.000.000	1.337.817.844	1.322.346.734	8,54	27,63	3,56	11,47
					20	Autopista Ruta Nacional Nº 8 Pilar - Pergamino	3.902.304.942	3.292.789.853	2.312.955.733	2.323.205.968	29,13	41,60	3,20	12,17
					51	Autopista Ruta Nacional Nº 8 Pilar - Pergamino	3.902.304.942	3.292.789.853	2.312.955.733	2.323.205.968	29,13	41,60	3,20	12,17
					21	Autopista Ruta Nacional Nº 8 Río Cuarto - Holmberg	115.434.487	178.480.000	3.170.253	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					51	Autopista Ruta Nacional Nº 8 Río Cuarto - Holmberg	115.434.487	178.480.000	3.170.253	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					23	Autopista Ruta Nacional Nº A019 Circunvalación a Córdoba (3)	0	1.238.415.629	136.442.574	136.442.573	12,91	27,64	0,00	0,00
					51	Autopista Ruta Nacional Nº A019 Circunvalación a Córdoba (3)	0	1.238.415.629	136.442.574	136.442.573	12,91	27,64	0,00	0,00

CUADRO C  
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN \*  
AL 30/09/18

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2017 (**)	Crédito inicial 2018	Vigente al 30/09/2018	Devengado al 30/09/2018	Ejec. Fisica acum. al 2017	Programado Vig. al 30/09/2018	Ejecutado 3º trim	Ejecutado al 30/09/2018
					24	Autopsita Ruta Nacional Nº 33 Rufino - San Eduardo	0	1.109.600.000	0	0	0,00	17,24	0,00	0,00
					51	Autopsita Ruta Nacional Nº 33 Rufino - San Eduardo	0	1.109.600.000	0	0	0,00	17,24	0,00	0,00
					25	<b>Autovía Ruta Nacional Nº 11 (3)</b>	1.269.393.181	760.717.101	385.946.233	380.383.234	30,01	27,53	5,99	9,02
					53	<b>Autovía Ruta Nacional Nº 11 Tatane - Formosa (3)</b>	886.919.749	310.245.527	327.295.437	310.459.433	48,11	21,80	10,78	17,40
					54	<b>Autovía Ruta Nacional Nº 11 Travesía Urbana Resistencia (3)</b>	382.473.432	450.471.574	58.650.796	69.923.801	28,04	35,98	1,17	3,13
					28	Conexión Vial Resistencia - Corrientes - Autopista	0	1.000.000	1.093.694	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Conexión Vial Resistencia - Corrientes - Autopista	0	1.000.000	1.093.694	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					29	Conexión Vial Santa Fe - Paraná - Acceso Sur a Santa Fe	0	1.000.000	1.000.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Conexión Vial Santa Fe - Paraná - Acceso Sur a Santa Fe	0	1.000.000	1.000.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					30	Corredor Neuquén - Ñeño - Ruta Provincial Nº 7 y Ruta Provincial Nº 51	169.253.392	110.145.593	107.012.003	85.125.137	37,24	61,79	1,33	5,48
					51	Corredor Neuquén - Ñeño - Ruta Provincial Nº 7 y Ruta Provincial Nº 51	169.253.392	110.145.593	107.012.003	85.125.137	37,24	61,79	1,33	5,48
					31	<b>Corredor Noroeste Argentino (NOA) Autopistas Varias (3)</b>	0	797.222.727	589.456.319	252.513.849	0,93	11,61	0,19	0,50
					52	<b>Ruta Nacional Nº50 Tramo Pichanal San Román de la Nueva Orán (7)</b>	0	0	63.269.721	46.030.374	97,53	2,47	0,00	0,68
					55	<b>Corredor NOA: Autopista Rutas Nacionales Nº 9/34 Rosario de la Frontera - Acceso a Salta (3)</b>	0	47.203.454	96.277.821	3.627.453	0,00	11,36	0,00	0,00
					56	<b>Ruta Nacional Nº9 Avenida Circunvalación - Canal San Cayetano y Avenida del Campo km. 1288,15-km. 1300,05 (7)</b>	0	0	29.455.616	29.455.616	73,01	26,99	0,00	0,00
					57	<b>Corredor NOA: Autopista Rutas Nacionales Nº 34, 66 y 1V66 Acceso a Salta - San Pedro de Jujuy - Sección IV (BIRF 8810) (3)</b>	0	750.019.273	400.453.161	173.400.406	0,00	0,00	1,10	1,10
					32	Corredor Ruta Nacional Nº 18 Paraná - Concordia	2.328.397.752	600.000.000	454.651.601	439.903.480	73,22	17,59	1,24	5,72
					51	Corredor Ruta Nacional Nº 18 Paraná - Concordia	2.328.397.752	600.000.000	454.651.601	439.903.480	73,22	17,59	1,24	5,72
					33	Ensanche Ruta Nacional Nº A008 Circunvalación Rosario	2.131.312.823	10.000.000	281.988.572	281.988.570	94,73	2,64	0,86	3,04
					51	Ensanche Ruta Nacional Nº A008 Circunvalación Rosario	2.131.312.823	10.000.000	281.988.572	281.988.570	94,73	2,64	0,86	3,04
					34	<b>Travesía Urbana Corrientes (3)</b>	0	465.600.000	14.100.000	14.053.396	0,00	11,36	1,61	1,85
					51	<b>Travesía Urbana Corrientes (3)</b>	0	465.600.000	14.100.000	14.053.396	0,00	11,36	1,61	1,85
					35	Viaducto de Acceso al Puente de la Noria	522.717.021	100.000.000	262.817.665	158.538.009	80,54	18,47	0,40	4,74
					51	Viaducto de Acceso al Puente de la Noria	522.717.021	100.000.000	262.817.665	158.538.009	80,54	18,47	0,40	4,74
					36	<b>Sistema Cristo Redentor: Autopista Ruta Nacional Nº 7 Variante Palmira - Luján de Cuyo (BID 4418 OC-AR) (3)</b>	0	1.000.000.000	295.525.366	42.932.545	0,00	17,24	2,59	3,26
					51	<b>Sistema Cristo Redentor: Autopista Ruta Nacional Nº 7 Variante Palmira - Luján de Cuyo (BID 4418 OC-AR) (3)</b>	0	1.000.000.000	295.525.366	42.932.545	0,00	17,24	2,59	3,26
					37	<b>Ruta Nacional Nº40 Luján de Cuyo Tunuyán Sección III Anchoris Ruta Provincial Nº96 (7)</b>	0	0	2.474.311	1.599.586	87,13	s/í	0,00	0,00
					51	<b>Ruta Nacional Nº40 Luján de Cuyo Tunuyán Sección III Anchoris Ruta Provincial Nº96 (7)</b>	0	0	2.474.311	1.599.586	87,13	s/í	0,00	0,00
					43	<b>Construcción de Rutas Seguras</b>	0	0	2.474.311	1.599.586	87,13	s/í	0,00	0,00
					10	<b>Ruta Segura - Plan Nacional Vial - Fase 1 (5)</b>	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					1	Ruta Segura Acceso Sur a Tucumán (5)	0	10.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Ruta Segura Acceso Sur a Tucumán (5)	0	10.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					4	Corredor del Iberá (Rutas Nacionales Nº 12, 119, 123) (5)	0	30.000.000	0	0	0,00	11,36	0,00	0,00
					51	Corredor del Iberá (Rutas Nacionales Nº 12, 119, 123) (5)	0	30.000.000	0	0	0,00	11,36	0,00	0,00
					5	Ruta Segura Ruta Nacional Nº 136 Paso Guaileguaychú - Fray Bentos (5)	0	10.000.000	0	0	0,00	29,41	0,00	0,00
					51	Ruta Segura Ruta Nacional Nº 136 Paso Guaileguaychú - Fray Bentos (5)	0	10.000.000	0	0	0,00	29,41	0,00	0,00
					8	Ruta Segura RN 11 San Justo - Avellaneda (5)	0	30.000.000	0	0	0,00	11,36	0,00	0,00
					51	Ruta Segura Ruta Nacional Nº 11 San Justo - Reconquista (5)	0	30.000.000	0	0	0,00	11,36	0,00	0,00
					9	Ruta Segura Variante Guallequay (5)	0	40.000.000	0	0	0,00	11,36	0,00	0,00
					51	Ruta Segura Variante Guallequay (5)	0	40.000.000	0	0	0,00	11,36	0,00	0,00
					18	Ruta Segura Ruta Nacional Nº 40 San Juan - San José de Jáchal (5)	0	10.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Ruta Segura Ruta Nacional Nº 40 San Juan - San José de Jáchal (5)	0	10.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					20	<b>Sistema Cristo Redentor: Ruta Segura Ruta Nacional Nº 7 Luján de Cuyo - Potrerillos (3)</b>	0	10.000.000	6.500.000	0	0,00	29,41	0,00	0,00
					51	<b>Sistema Cristo Redentor: Ruta Segura Ruta Nacional Nº 7 Luján de Cuyo - Potrerillos (3)</b>	0	10.000.000	6.500.000	0	0,00	29,41	0,00	0,00
					21	<b>Sistema Cristo Redentor: Ruta Segura - Ruta Nacional Nº 7 - Tramo: Aguas de Pizarro - Potrerillos (BID Nº 4.418/OC-AR) (8)</b>	0	0	5.000.000	0	s/í	s/í	0,00	0,00
					51	<b>Sistema Cristo Redentor: Ruta Segura - Ruta Nacional Nº 7 - Tramo: Aguas de Pizarro - Potrerillos (BID Nº 4.418/OC-AR) (8)</b>	0	0	5.000.000	0	s/í	s/í	0,00	0,00
					44	<b>Construcción de Túneles y Puentes Grandes</b>	0	0	5.000.000	0	s/í	s/í	0,00	0,00
					10	<b>Obras Especiales de Accesibilidad y Conectividad Vial - Plan Nacional Vial - Fase 1</b>	0	0	0	0	0,00	29,41	0,00	0,00
					1	Variante Costa Azul y Puente s/Dique San Roque (5)	0	300.000.000	5.000.000	0	0,00	29,41	0,00	0,00
					51	Variante Costa Azul y Puente s/Dique San Roque (5)	0	300.000.000	5.000.000	0	0,00	29,41	0,00	0,00
					2	Conexión Vial Santa Fe - Paraná - Circunvalación Paraná (5)	0	1.000.000	200.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Conexión Vial Santa Fe - Paraná - Circunvalación Paraná (5)	0	1.000.000	200.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					3	Ensanche Ruta Nacional Nº 75 La Rioja - Los Sauces	190.150.790	100.000.000	63.151.331	27.743.869	18,08	81,92	4,04	5,64
					51	Ensanche Ruta Nacional Nº 75 La Rioja - Los Sauces	190.150.790	100.000.000	63.151.331	27.743.869	18,08	81,92	4,04	5,64
					6	Reconstrucción Paso Garibaldi	0	4.000.000	3.000.000	0	0,00	17,24	0,00	0,00
					51	Reconstrucción Paso Garibaldi	0	4.000.000	3.000.000	0	0,00	17,24	0,00	0,00
					7	<b>Ruta Segura Ruta Nacional Nº 40 Circunvalación a Villa La Angostura (3)</b>	169.482.985	200.000.000	103.210.386	84.679.654	6,02	29,41	0,26	6,55
					51	<b>Ruta Segura Ruta Nacional Nº 40 Circunvalación a Villa La Angostura (3)</b>	169.482.985	200.000.000	103.210.386	84.679.654	6,02	29,41	0,26	6,55
					8	Tercer Carril Autopista Ruta Nacional Nº 40 Acceso Sur a Mendoza	282.507.632	70.000.000	112.061.124	40.823.329	73,28	26,72	0,00	0,55
					51	Tercer Carril Autopista Ruta Nacional Nº 40 Acceso Sur a Mendoza	282.507.632	70.000.000	112.061.124	40.823.329	73,28	26,72	0,00	0,55
					9	Conexión Vial Resistencia - Corrientes - Construcción de Puente sobre el Río Paraná (5)	0	1.000.000	200.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Conexión Vial Resistencia - Corrientes - Construcción de Puente sobre el Río Paraná (5)	0	1.000.000	200.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					10	Conexión Vial Santa Fe - Paraná - Construcción de Puente sobre el Río Paraná (5)	0	1.000.000	200.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Conexión Vial Santa Fe - Paraná - Construcción de Puente sobre el Río Paraná (5)	0	1.000.000	200.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					11	<b>Sistema Cristo Redentor: Obras de Seguridad (3)</b>	0	562.000.000	21.869.115	7.951.759	0,00	3,19	0,00	0,00
					51	<b>Sistema Cristo Redentor: Obras de Seguridad Ruta Nacional Nº 7 Potrerillos - Las Cuevas (3)</b>	0	2.000.000	1.000.000	0	0,00	6,63	0,00	0,00
					52	<b>Sistema Cristo Redentor: Re adecuación de Túneles Caracoles y Cristo Redentor (3)</b>	0	550.000.000	15.869.115	7.951.759	0,00	0,00	0,00	0,00
					53	<b>Sistema Cristo Redentor: Ruta Nacional Nº 7 Variante Uspallata y Acceso a Aduana (3)</b>	0	10.000.000	5.000.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					45	<b>Construcción de Rutas Nuevas y Obras de Pavimentación</b>	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					10	<b>Obras de Pavimentación - Plan Nacional Vial Fase 1</b>	0	0	0	0	0,00	17,24	0,00	0,00
					2	Pavimentación Acceso Sur a Paraná (5)	0	2.584.796	500.001	0	0,00	17,24	0,00	0,00
					51	Pavimentación Acceso Sur a Paraná (5)	0	2.584.796	500.001	0	0,00	17,24	0,00	0,00
					3	Pavimentación Ruta Nacional Nº 157 (5)	0	4.600.000	2.100.000	0	0,00	17,24	0,00	0,00
					51	Pavimentación Rectificación Ruta Nacional Nº 157 km 990 (5)	0	1.000.000	500.000	0	0,00	17,24	0,00	0,00
					52	Pavimentación Ruta Nacional Nº 157 Variante Recreo (5)	0	3.600.000	1.600.000	0	0,00	17,24	0,00	0,00
					4	Pavimentación Tramo Ruta Nacional Nº 3 (5)	0	80.000.000	8.664.284	42.404	0,00	19,66	0,00	0,00
					52	Pavimentación Paso San Sebastián (5)	0	80.000.000	8.664.284	42.404	0,00	15,82	0,00	0,00

**CUADRO C  
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN \*  
AL 30/09/18**

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2017 (**)	Crédito inicial 2018	Vigente al 30/09/2018	Devengado al 30/09/2018	Ejec. Fisica acum. al 2017	Programado Vig. al 30/09/2018	Ejecutado 3º trim	Ejecutado al 30/09/2018
					5	Pavimentación Ruta Nacional Nº 259 Trevelin - Futaleufú (5)	0	6.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Pavimentación Ruta Nacional Nº 259 Trevelin - Futaleufú (5)	0	6.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					9	Pavimentación Ruta Nacional Nº 14 San Vicente - Irigoyen	944.772.162	27.112.820	131.398.945	78.652.082	85,90	14,10	0,10	1,30
					51	Pavimentación Ruta Nacional Nº 14 San Vicente - Irigoyen	944.772.162	27.112.820	131.398.945	78.652.082	85,90	14,10	0,10	1,30
					12	Pavimentación Ruta Nacional Nº 149 Iglesia - Las Flores	10.775.382	560.592	560.592	0	36,57	21,14	0,00	0,00
					51	Pavimentación Ruta Nacional Nº 149 Iglesia - Las Flores	10.775.382	560.592	560.592	0	36,57	21,14	0,00	0,00
					13	Pavimentación Ruta Nacional Nº 149 Uspallata - Barreal	0	7.392.000	118.907	0	0,00	17,24	0,00	0,00
					51	Pavimentación Ruta Nacional Nº 149 Uspallata - Barreal	0	7.392.000	118.907	0	0,00	17,24	0,00	0,00
					14	Ruta Nacional Nº150 - Iglesia- Agua Negra - Sección: Las Flores - Peñasquito (7)		0	67.301.531	35.885.658	60,02	39,98	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº150 - Iglesia- Agua Negra - Sección: Las Flores - Peñasquito (7)		0	67.301.531	35.885.658	60,02	39,98	0,00	0,00
					16	Pavimentación Ruta Nacional Nº 23	3.187.172.212	700.000.000	979.571.249	760.840.230	69,51	18,89	0,10	6,80
					51	Pavimentación Ruta Nacional Nº 23 - Los Menucos - Empalme Ruta Nacional Nº 40	3.187.085.828	663.060.851	967.437.645	760.840.230	67,58	20,08	0,11	7,23
					52	Pavimentación Ruta Nacional Nº 23 - Valcheta - Sierra Colorada (1)	86.384	36.939.149	12.133.604	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					19	Pavimentación Ruta Nacional Nº 40 Límite Neuquén/Mendoza - Pareditas	1.801.974.343	575.000.000	924.721.021	656.399.733	39,76	56,51	0,81	3,97
					51	Pavimentación Ruta Nacional Nº 40 Límite Neuquén/Mendoza - Malargüe (CAF 7970)	138.819.001	175.000.000	207.864.716	0	24,55	75,45	0,00	0,00
					52	Pavimentación Ruta Nacional Nº 40 Malargüe - Pareditas	1.663.155.342	400.000.000	716.856.305	656.399.733	75,16	12,42	2,68	13,17
					23	Pavimentación Ruta Nacional Nº 51 San Antonio de los Cobres - Sico (5)	0	70.000.000	0	0	0,00	17,24	0,00	0,00
					51	Pavimentación Ruta Nacional Nº 51 San Antonio de los Cobres - Sico (5)	0	70.000.000	0	0	0,00	17,24	0,00	0,00
					26	Pavimentación Autopista Ruta Nacional Nº 7 San Martín - Mendoza (5)	0	16.300.000	300.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Pavimentación Autopista Ruta Nacional Nº 7 San Martín - Mendoza (5)	0	16.300.000	300.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					30	Pavimentación en Ruta Segura Ruta Nacional Nº 40 San Juan - San José Jáchal (5)	0	29.090.996	0	0	0,00	17,24	0,00	0,00
					51	Pavimentación en Ruta Segura Ruta Nacional Nº 40 San Juan - San José Jáchal (5)	0	29.090.996	0	0	0,00	17,24	0,00	0,00
					33	Pavimentaciones varias - Ruta Nacional Nº 0040; Int. Ruta Nacional Nº 242 - Puente sobre Río Agrio; Km 2483,50 ; Km 2484,59 (5)	0	25.000.000	500.000	0	0,00	29,41	0,00	0,00
					51	Pavimentaciones varias - Ruta Nacional Nº 0040; Int. Ruta Nacional Nº 242 - Puente sobre Río Agrio; Km 2483,50 ; Km 2484,59 (5)	0	25.000.000	500.000	0	0,00	29,41	0,00	0,00
					35	Mejoramiento de la Calzada Ruta Nacional Nº 86 - Tramo Tartagal - Torono - Sección Km 0,0 - Km 32,40 - Provincia de Salta (5)	0	5.500.000	4.790.000	0	0,00	29,41	0,00	0,00
					51	Mejoramiento de la Calzada Ruta Nacional Nº 86 - Tramo Tartagal - Torono - Sección Km 0,0 - Km 32,40 - Provincia de Salta (5)	0	5.500.000	4.790.000	0	0,00	29,41	0,00	0,00
					36	Ruta Nacional Nº101 Tramo: Piñalito-Deseadó, Sección: Empalme Ruta Provincial Nº19-Acceso a la Localidad de Caburé (7)		0	32.092	18.404	81,66	18,34	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº101 Tramo: Piñalito-Deseadó, Sección: Empalme Ruta Provincial Nº19-Acceso a la Localidad de Caburé (7)		0	32.092	18.404	81,66	18,34	0,00	0,00
					37	Ruta Nacional Nº 51 - Muñano - San Antonio de los Cobres (7)		0	111.798.502	55.899.251	68,25	s/í	1,84	17,87
					51	Ruta Nacional Nº 51 - Muñano - San Antonio de los Cobres (7)		0	111.798.502	55.899.251	68,25	s/í	1,84	17,87
47						<b>Construcción y Puesta en Valor de Infraestructura de Apoyo y Soporte al Plan Vial Nacional</b>								
					20	Obras Edilicias en Casa Central (5)								
					1	Construcción y Puesta en Valor de Infraestructura de Apoyo y Soporte del Plan Nacional Vial en Casa Central (5)	0	56.000.000	28.000.000	0	0,00	100,00	25,00	75,00
					51	Construcción y Puesta en Valor de Infraestructura de Apoyo y Soporte del Plan Nacional Vial en Casa Central (5)	0	56.000.000	28.000.000	0	0,00	100,00	25,00	75,00
					21	Obras Edilicias en Distrito Buenos Aires (5)								
					1	Obras Edilicias Generales en Distrito Buenos Aires (5)	0	500.000	0	0	0,00	100,00	25,00	75,00
					51	Obras Edilicias Generales en Distrito Buenos Aires (5)	0	500.000	0	0	0,00	100,00	25,00	75,00
					2	Campamentos Viales en Distrito Buenos Aires (5)	0	6.866.667	0	0	0,00	100,00	25,00	75,00
					51	Campamentos Viales en Distrito Buenos Aires (5)	0	6.866.667	0	0	0,00	100,00	25,00	75,00
					22	Obras Edilicias en Distrito Córdoba (5)								
					1	Obras Edilicias Generales en Distrito Córdoba (5)	0	500.000	0	0	0,00	100,00	25,00	75,00
					51	Obras Edilicias Generales en Distrito Córdoba (5)	0	500.000	0	0	0,00	100,00	25,00	75,00
					2	Campamentos Viales en Distrito Córdoba (5)	0	3.333.333	33.489.524	26.338.991	0,00	100,00	25,00	75,00
					51	Campamentos Viales en Distrito Córdoba (5)	0	3.333.333	33.489.524	26.338.991	0,00	100,00	25,00	75,00
					23	Obras Edilicias en Distrito Tucumán (5)								
					1	Obras Edilicias Generales en Distrito Tucumán (5)	0	500.000	0	0	0,00	100,00	25,00	75,00
					51	Obras Edilicias Generales en Distrito Tucumán (5)	0	500.000	0	0	0,00	100,00	25,00	75,00
					2	Campamentos Viales en Distrito Tucumán (5)	0	6.866.667	0	0	0,00	100,00	25,00	75,00
					51	Campamentos Viales en Distrito Tucumán (5)	0	6.866.667	0	0	0,00	100,00	25,00	75,00
					24	Obras Edilicias en Distrito Mendoza (5)								
					1	Obras Edilicias Generales en Distrito Mendoza (5)	0	500.000	0	0	0,00	100,00	25,00	75,00
					51	Obras Edilicias Generales en Distrito Mendoza (5)	0	500.000	0	0	0,00	100,00	25,00	75,00
					2	Campamentos Viales en Distrito Mendoza (5)	0	10.000.000	0	0	0,00	100,00	25,00	75,00
					51	Campamentos Viales en Distrito Mendoza (5)	0	10.000.000	0	0	0,00	100,00	25,00	75,00
					25	Obras Edilicias en Distrito Salta (5)								
					1	Obras Edilicias Generales en Distrito Salta (5)	0	500.000	0	0	0,00	100,00	25,00	75,00
					51	Obras Edilicias Generales en Distrito Salta (5)	0	500.000	0	0	0,00	100,00	25,00	75,00
					2	Campamentos Viales en Distrito Salta (5)	0	3.333.333	0	0	0,00	100,00	25,00	75,00
					51	Campamentos Viales en Distrito Salta (5)	0	3.333.333	0	0	0,00	100,00	25,00	75,00
					26	Obras Edilicias en Distrito Jujuy (5)								
					1	Obras Edilicias Generales en Distrito Jujuy (5)	0	8.000.001	0	0	0,00	100,00	25,00	75,00
					51	Obras Edilicias Generales en Distrito Jujuy (5)	0	8.000.001	0	0	0,00	100,00	25,00	75,00
					2	Campamentos Viales en Distrito Jujuy (5)	0	6.866.667	0	0	0,00	100,00	25,00	75,00
					51	Campamentos Viales en Distrito Jujuy (5)	0	6.866.667	0	0	0,00	100,00	25,00	75,00
					27	Obras Edilicias en Distrito Santa Fe (5)								
					1	Obras Edilicias Generales en Distrito Santa Fe (5)	0	500.000	0	0	0,00	100,00	25,00	75,00
					51	Obras Edilicias Generales en Distrito Santa Fe (5)	0	500.000	0	0	0,00	100,00	25,00	75,00
					2	Campamentos Viales en Distrito Santa Fe (5)	0	3.333.333	0	0	0,00	100,00	25,00	75,00
					51	Campamentos Viales en Distrito Santa Fe (5)	0	3.333.333	0	0	0,00	100,00	25,00	75,00
					28	Obras Edilicias en Distrito La Rioja (5)								
					1	Obras Edilicias Generales en Distrito La Rioja (5)	0	500.000	0	0	0,00	100,00	25,00	75,00
					51	Obras Edilicias Generales en Distrito La Rioja (5)	0	500.000	0	0	0,00	100,00	25,00	75,00
					2	Campamentos Viales en Distrito La Rioja (5)	0	6.866.667	0	0	0,00	100,00	25,00	75,00
					51	Campamentos Viales en Distrito La Rioja (5)	0	6.866.667	0	0	0,00	100,00	25,00	75,00
					29	Obras Edilicias en Distrito San Juan (5)								
					1	Obras Edilicias Generales en Distrito San Juan (5)	0	500.000	0	0	0,00	100,00	25,00	75,00
					51	Obras Edilicias Generales en Distrito San Juan (5)	0	500.000	0	0	0,00	100,00	25,00	75,00

**CUADRO C**  
**INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN \***  
**AL 30/09/18**

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2017 (**)	Crédito inicial 2018	Vigente al 30/09/2018	Devengado al 30/09/2018	Ejec. Fisica acum. al 2017	Programado Vig. al 30/09/2018	Ejecutado 3º trim	Ejecutado al 30/09/2018
					2	Campamentos Viales en Distrito San Juan (5)	0	3.333.333	0	0	0,00	100,00	25,00	75,00
					51	Campamentos Viales en Distrito San Juan (5)	0	3.333.333	0	0	0,00	100,00	25,00	75,00
					30	Obras Edilicias en Distrito Corrientes (5)	0	500.000	0	0	0,00	100,00	25,00	75,00
					1	Obras Edilicias Generales en Distrito Corrientes (5)	0	500.000	0	0	0,00	100,00	25,00	75,00
					51	Obras Edilicias Generales en Distrito Corrientes (5)	0	500.000	0	0	0,00	100,00	25,00	75,00
					2	Campamentos Viales en Distrito Corrientes (5)	0	6.666.667	0	0	0,00	100,00	25,00	75,00
					51	Campamentos Viales en Distrito Corrientes (5)	0	6.666.667	0	0	0,00	100,00	25,00	75,00
					31	Obras Edilicias en Distrito Catamarca (5)	0	500.000	2.786.822	743.566	0,00	100,00	25,00	75,00
					1	Obras Edilicias Generales en Distrito Catamarca (5)	0	500.000	2.786.822	743.566	0,00	100,00	25,00	75,00
					51	Obras Edilicias Generales en Distrito Catamarca (5)	0	500.000	2.786.822	743.566	0,00	100,00	25,00	75,00
					2	Campamentos Viales en Distrito Catamarca (5)	0	3.333.333	3.333.333	0	0,00	100,00	25,00	75,00
					51	Campamentos Viales en Distrito Catamarca (5)	0	3.333.333	3.333.333	0	0,00	100,00	25,00	75,00
					32	Obras Edilicias en Distrito Neuquén (5)	0	500.000	0	0	0,00	100,00	25,00	75,00
					1	Obras Edilicias Generales en Distrito Neuquén (5)	0	500.000	0	0	0,00	100,00	25,00	75,00
					51	Obras Edilicias Generales en Distrito Neuquén (5)	0	500.000	0	0	0,00	100,00	25,00	75,00
					2	Campamentos Viales en Distrito Neuquén (5)	0	4.983.333	0	0	0,00	100,00	25,00	75,00
					51	Campamentos Viales en Distrito Neuquén (5)	0	4.983.333	0	0	0,00	100,00	25,00	75,00
					33	Obras Edilicias en Distrito Chubut (5)	0	500.000	0	0	0,00	100,00	25,00	75,00
					1	Obras Edilicias Generales en Distrito Chubut (5)	0	500.000	0	0	0,00	100,00	25,00	75,00
					51	Obras Edilicias Generales en Distrito Chubut (5)	0	500.000	0	0	0,00	100,00	25,00	75,00
					2	Campamentos Viales en Distrito Chubut (5)	0	6.666.667	0	0	0,00	100,00	25,00	75,00
					51	Campamentos Viales en Distrito Chubut (5)	0	6.666.667	0	0	0,00	100,00	25,00	75,00
					34	Obras Edilicias en Distrito San Luis (5)	0	500.000	0	0	0,00	100,00	25,00	75,00
					1	Obras Edilicias Generales en Distrito San Luis (5)	0	500.000	0	0	0,00	100,00	25,00	75,00
					51	Obras Edilicias Generales en Distrito San Luis (5)	0	500.000	0	0	0,00	100,00	25,00	75,00
					2	Campamentos Viales en Distrito San Luis (5)	0	500.000	0	0	0,00	100,00	25,00	75,00
					51	Campamentos Viales en Distrito San Luis (5)	0	500.000	0	0	0,00	100,00	25,00	75,00
					35	Obras Edilicias en Distrito Misiones (5)	0	2.100.001	0	0	0,00	100,00	25,00	75,00
					1	Obras Edilicias Generales en Distrito Misiones (5)	0	2.100.001	0	0	0,00	100,00	25,00	75,00
					51	Obras Edilicias Generales en Distrito Misiones (5)	0	2.100.001	0	0	0,00	100,00	25,00	75,00
					2	Campamentos Viales en Distrito Misiones (5)	0	6.666.667	0	0	0,00	100,00	25,00	75,00
					51	Campamentos Viales en Distrito Misiones (5)	0	6.666.667	0	0	0,00	100,00	25,00	75,00
					36	Obras Edilicias en Distrito Santiago del Estero (5)	0	500.000	0	0	0,00	100,00	25,00	75,00
					1	Obras Edilicias Generales en Distrito Santiago del Estero (5)	0	500.000	0	0	0,00	100,00	25,00	75,00
					51	Obras Edilicias Generales en Distrito Santiago del Estero (5)	0	500.000	0	0	0,00	100,00	25,00	75,00
					2	Campamentos Viales en Distrito Santiago del Estero (5)	0	6.666.667	0	0	0,00	100,00	25,00	75,00
					51	Campamentos Viales en Distrito Santiago del Estero (5)	0	6.666.667	0	0	0,00	100,00	25,00	75,00
					37	Obras Edilicias en Distrito Entre Rios (5)	0	500.000	0	0	0,00	100,00	25,00	75,00
					1	Obras Edilicias Generales en Distrito Entre Rios (5)	0	500.000	0	0	0,00	100,00	25,00	75,00
					51	Obras Edilicias Generales en Distrito Entre Rios (5)	0	500.000	0	0	0,00	100,00	25,00	75,00
					2	Campamentos Viales en Distrito Entre Rios (5)	0	10.000.000	0	0	0,00	100,00	25,00	75,00
					51	Campamentos Viales en Distrito Entre Rios (5)	0	10.000.000	0	0	0,00	100,00	25,00	75,00
					38	Obras Edilicias en Distrito Chaco (5)	0	500.000	0	0	0,00	100,00	25,00	75,00
					1	Obras Edilicias Generales en Distrito Chaco (5)	0	500.000	0	0	0,00	100,00	25,00	75,00
					51	Obras Edilicias Generales en Distrito Chaco (5)	0	500.000	0	0	0,00	100,00	25,00	75,00
					2	Campamentos Viales en Distrito Chaco (5)	0	3.333.333	0	0	0,00	100,00	25,00	75,00
					51	Campamentos Viales en Distrito Chaco (5)	0	3.333.333	0	0	0,00	100,00	25,00	75,00
					39	Obras Edilicias en Distrito Bahía Blanca (5)	0	500.000	0	0	0,00	100,00	25,00	75,00
					1	Obras Edilicias Generales en Distrito Bahía Blanca (5)	0	500.000	0	0	0,00	100,00	25,00	75,00
					51	Obras Edilicias Generales en Distrito Bahía Blanca (5)	0	500.000	0	0	0,00	100,00	25,00	75,00
					2	Campamentos Viales en Distrito Bahía Blanca (5)	0	3.333.333	0	0	0,00	100,00	25,00	75,00
					51	Campamentos Viales en Distrito Bahía Blanca (5)	0	3.333.333	0	0	0,00	100,00	25,00	75,00
					40	Obras Edilicias en Distrito Río Negro (5)	0	500.000	0	0	0,00	100,00	25,00	75,00
					1	Obras Edilicias Generales en Distrito Río Negro (5)	0	500.000	0	0	0,00	100,00	25,00	75,00
					51	Obras Edilicias Generales en Distrito Río Negro (5)	0	500.000	0	0	0,00	100,00	25,00	75,00
					2	Campamentos Viales en Distrito Río Negro (5)	0	6.666.667	14.630.824	14.630.823	0,00	100,00	25,00	75,00
					51	Campamentos Viales en Distrito Río Negro (5)	0	6.666.667	14.630.824	14.630.823	0,00	100,00	25,00	75,00
					41	Obras Edilicias en Distrito La Pampa (5)	0	500.000	0	0	0,00	100,00	25,00	75,00
					1	Obras Edilicias Generales en Distrito La Pampa (5)	0	500.000	0	0	0,00	100,00	25,00	75,00
					51	Obras Edilicias Generales en Distrito La Pampa (5)	0	500.000	0	0	0,00	100,00	25,00	75,00
					2	Campamentos Viales en Distrito La Pampa (5)	0	6.666.667	0	0	0,00	100,00	25,00	75,00
					51	Campamentos Viales en Distrito La Pampa (5)	0	6.666.667	0	0	0,00	100,00	25,00	75,00
					42	Obras Edilicias en Distrito Formosa (5)	0	500.000	0	0	0,00	100,00	25,00	75,00
					1	Obras Edilicias Generales en Distrito Formosa (5)	0	500.000	0	0	0,00	100,00	25,00	75,00
					51	Obras Edilicias Generales en Distrito Formosa (5)	0	500.000	0	0	0,00	100,00	25,00	75,00
					2	Campamentos Viales en Distrito Formosa (5)	0	6.666.667	0	0	0,00	100,00	25,00	75,00
					51	Campamentos Viales en Distrito Formosa (5)	0	6.666.667	0	0	0,00	100,00	25,00	75,00
					43	Obras Edilicias en Distrito Santa Cruz (5)	0	500.000	0	0	0,00	100,00	25,00	75,00
					1	Obras Edilicias Generales en Distrito Santa Cruz (5)	0	500.000	0	0	0,00	100,00	25,00	75,00
					51	Obras Edilicias Generales en Distrito Santa Cruz (5)	0	500.000	0	0	0,00	100,00	25,00	75,00
					2	Campamentos Viales en Distrito Santa Cruz (5)	0	6.666.667	0	0	0,00	100,00	25,00	75,00
					51	Campamentos Viales en Distrito Santa Cruz (5)	0	6.666.667	0	0	0,00	100,00	25,00	75,00
					44	Obras Edilicias en Distrito Tierra del Fuego (5)	0	500.000	0	0	0,00	100,00	25,00	75,00
					1	Obras Edilicias Generales en Distrito Tierra del Fuego (5)	0	500.000	0	0	0,00	100,00	25,00	75,00
					51	Obras Edilicias Generales en Distrito Tierra del Fuego (5)	0	500.000	0	0	0,00	100,00	25,00	75,00
					2	Campamentos Viales en Distrito Tierra del Fuego (5)	0	3.333.333	0	0	0,00	100,00	25,00	75,00
					51	Campamentos Viales en Distrito Tierra del Fuego (5)	0	3.333.333	0	0	0,00	100,00	25,00	75,00

CUADRO C  
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN \*  
AL 30/09/18

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2017 (**)	Crédito inicial 2018	Vigente al 30/09/2018	Devengado al 30/09/2018	Ejec. Fisica acum. al 2017	Programado Vig. al 30/09/2018	Ejecutado 3º trim	Ejecutado al 30/09/2018
48						Ejecución Obras de Seguridad en Rutas Nacionales								
		21				Obras de Seguridad en Distrito Buenos Aires								
			1			Obras de Seguridad en Distrito Buenos Aires	204.105.671	30.000.000	78.613.578	17.471.722	0,00	100,00	25,00	75,00
				51		Obras de Seguridad en Distrito Buenos Aires	204.105.671	30.000.000	78.613.578	17.471.722	0,00	100,00	25,00	75,00
		22				Obras de Seguridad en Distrito Córdoba								
			1			Obras de Seguridad en Distrito Córdoba	163.092.454	20.000.000	129.880.329	107.115.742	0,00	100,00	25,00	75,00
				51		Obras de Seguridad en Distrito Córdoba	163.092.454	20.000.000	129.880.329	107.115.742	0,00	100,00	25,00	75,00
		23				Obras de Seguridad en Distrito Tucumán								
			1			Obras de Seguridad en Distrito Tucumán	56.590.518	20.425.783	19.425.783	13.708.949	0,00	100,00	25,00	75,00
				51		Obras de Seguridad en Distrito Tucumán	56.590.518	20.425.783	19.425.783	13.708.949	0,00	100,00	25,00	75,00
		24				Obras de Seguridad en Distrito Mendoza								
			1			Obras de Seguridad en Distrito Mendoza	26.731.757	6.600.000	75.951.587	27.358.061	0,00	100,00	25,00	75,00
				51		Obras de Seguridad en Distrito Mendoza	26.731.757	6.600.000	75.951.587	27.358.061	0,00	100,00	25,00	75,00
		25				Obras de Seguridad en Distrito Salta								
			1			Obras de Seguridad en Distrito Salta	0	17.500.000	3.000.000	0	0,00	100,00	25,00	75,00
				51		Obras de Seguridad en Distrito Salta	0	17.500.000	3.000.000	0	0,00	100,00	25,00	75,00
		26				Obras de Seguridad en Distrito Jujuy								
			1			Obras de Seguridad en Distrito Jujuy	89.021.082	20.000.000	24.155.307	23.281.136	0,00	100,00	25,00	75,00
				51		Obras de Seguridad en Distrito Jujuy	89.021.082	20.000.000	24.155.307	23.281.136	0,00	100,00	25,00	75,00
		27				Obras de Seguridad en Distrito Santa Fe								
			1			Obras de Seguridad en Distrito Santa Fe	182.785.972	20.227.722	11.946.585	0	0,00	100,00	25,00	75,00
				51		Obras de Seguridad en Distrito Santa Fe	182.785.972	20.227.722	11.946.585	0	0,00	100,00	25,00	75,00
		28				Obras de Seguridad en Distrito La Rioja								
			1			Obras de Seguridad en Distrito La Rioja	0	1.000.000	500.000	0	0,00	100,00	25,00	75,00
				51		Obras de Seguridad en Distrito La Rioja	0	1.000.000	500.000	0	0,00	100,00	25,00	75,00
		29				Obras de Seguridad en Distrito San Juan								
			1			Obras de Seguridad en Distrito San Juan	0	10.500.000	1.500.000	0	0,00	100,00	25,00	75,00
				51		Obras de Seguridad en Distrito San Juan	0	10.500.000	1.500.000	0	0,00	100,00	25,00	75,00
		30				Obras de Seguridad en Distrito Corrientes								
			1			Obras de Seguridad en Distrito Corrientes	0	16.500.000	0	0	0,00	100,00	25,00	75,00
				51		Obras de Seguridad en Distrito Corrientes	0	16.500.000	0	0	0,00	100,00	25,00	75,00
		31				Obras de Seguridad en Distrito Catamarca								
			1			Obras de Seguridad en Distrito Catamarca	0	7.500.000	3.075.310	3.075.310	0,00	100,00	25,00	75,00
				51		Obras de Seguridad en Distrito Catamarca	0	7.500.000	3.075.310	3.075.310	0,00	100,00	25,00	75,00
		32				Obras de Seguridad en Distrito Neuquén								
			1			Obras de Seguridad en Distrito Neuquén	0	24.750.000	1.000.000	0	0,00	100,00	25,00	75,00
				51		Obras de Seguridad en Distrito Neuquén	0	24.750.000	1.000.000	0	0,00	100,00	25,00	75,00
		33				Obras de Seguridad en Distrito Chubut								
			1			Obras de Seguridad en Distrito Chubut	56.590.518	54.213.842	19.213.842	0	0,00	100,00	25,00	75,00
				51		Obras de Seguridad en Distrito Chubut	56.590.518	54.213.842	19.213.842	0	0,00	100,00	25,00	75,00
		34				Obras de Seguridad en Distrito San Luis								
			1			Obras de Seguridad en Distrito San Luis	0	9.000.000	500.000	0	0,00	100,00	25,00	75,00
				51		Obras de Seguridad en Distrito San Luis	0	9.000.000	500.000	0	0,00	100,00	25,00	75,00
		35				Obras de Seguridad en Distrito Misiones								
			1			Obras de Seguridad en Distrito Misiones	0	75.000.000	0	0	0,00	100,00	25,00	75,00
				51		Obras de Seguridad en Distrito Misiones	0	75.000.000	0	0	0,00	100,00	25,00	75,00
		36				Obras de Seguridad en Distrito Santiago del Estero								
			1			Obras de Seguridad en Distrito Santiago del Estero	0	42.615.875	40.696.227	7.941.602	0,00	100,00	25,00	75,00
				51		Obras de Seguridad en Distrito Santiago del Estero	0	42.615.875	40.696.227	7.941.602	0,00	100,00	25,00	75,00
		37				Obras de Seguridad en Distrito Entre Ríos								
			1			Obras de Seguridad en Distrito Entre Ríos	0	27.200.000	1.200.000	0	0,00	100,00	25,00	75,00
				51		Obras de Seguridad en Distrito Entre Ríos	0	27.200.000	1.200.000	0	0,00	100,00	25,00	75,00
		38				Obras de Seguridad en Distrito Chaco								
			1			Obras de Seguridad en Distrito Chaco	46.827.647	48.094.118	48.118.121	8.685.202	0,00	100,00	25,00	75,00
				51		Obras de Seguridad en Distrito Chaco	46.827.647	48.094.118	48.118.121	8.685.202	0,00	100,00	25,00	75,00
		39				Obras de Seguridad en Distrito Bahía Blanca								
			1			Obras de Seguridad en Distrito Bahía Blanca	0	75.000.000	0	0	0,00	100,00	25,00	75,00
				51		Obras de Seguridad en Distrito Bahía Blanca	0	75.000.000	0	0	0,00	100,00	25,00	75,00
		40				Obras de Seguridad en Distrito Río Negro								
			1			Obras de Seguridad en Distrito Río Negro	0	60.000.000	1.000.000	0	0,00	100,00	25,00	75,00
				51		Obras de Seguridad en Distrito Río Negro	0	60.000.000	1.000.000	0	0,00	100,00	25,00	75,00
		41				Obras de Seguridad en Distrito La Pampa								
			1			Obras de Seguridad en Distrito La Pampa	31.328.830	100.000.000	95.000.000	53.973.328	0,00	100,00	25,00	75,00
				51		Obras de Seguridad en Distrito La Pampa	31.328.830	100.000.000	95.000.000	53.973.328	0,00	100,00	25,00	75,00
		42				Obras de Seguridad en Distrito Formosa								
			1			Obras de Seguridad en Distrito Formosa	0	1.000.000	500.000	0	0,00	100,00	25,00	75,00
				51		Obras de Seguridad en Distrito Formosa	0	1.000.000	500.000	0	0,00	100,00	25,00	75,00
		43				Obras de Seguridad en Distrito Santa Cruz								
			1			Obras de Seguridad en Distrito Santa Cruz	309.314.656	1.000.000	500.000	0	0,00	100,00	25,00	75,00
				51		Obras de Seguridad en Distrito Santa Cruz	309.314.656	1.000.000	500.000	0	0,00	100,00	25,00	75,00
		44				Obras de Seguridad en Distrito Tierra del Fuego								
			1			Obras de Seguridad en Distrito Tierra del Fuego	0	10.000.000	0	0	0,00	100,00	25,00	75,00
				51		Obras de Seguridad en Distrito Tierra del Fuego	0	10.000.000	0	0	0,00	100,00	25,00	75,00
49						Reparación y Construcción de Puentes y Alcantarillas (5)								
		1				Reparación de Puentes (5)								
			1			Km 162,77 Puente sobre Río Tercero (5)	0	20.000.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				51		Km 162,77 Puente sobre Río Tercero (5)	0	20.000.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00

**CUADRO C**  
**INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN \***  
**AL 30/09/18**

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2017 (**)	Crédito inicial 2018	Vigente al 30/09/2018	Devengado al 30/09/2018	Ejec. Fisica acum. al 2017	Programado Vig. al 30/09/2018	Ejecutado 3º trim	Ejecutado al 30/09/2018
					2	Km 598,8 Puente sobre Río Cuarto (5)	0	12.000.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Km 598,8 Puente sobre Río Cuarto (5)	0	12.000.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					3	Mantenimiento de Puentes Ruta Nacional Nº 14 - Provincia de Misiones (5)	0	5.544.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Mantenimiento de Puentes Ruta Nacional Nº 14 - Provincia de Misiones (5)	0	5.544.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					4	Mantenimiento de Puentes Ruta Nacional Nº 3 - Provincia de Santa Cruz (5)	0	1.920.000	0	0	0,00	29,41	0,00	0,00
					51	Mantenimiento de Puentes Ruta Nacional Nº 3 - Provincia de Santa Cruz (5)	0	1.920.000	0	0	0,00	29,41	0,00	0,00
					5	Mantenimiento de Puentes Ruta Nacional Nº 40 - Provincia de Río Negro (5)	0	1.050.000	0	0	0,00	29,41	0,00	0,00
					51	Mantenimiento de Puentes Ruta Nacional Nº 40 - Provincia de Río Negro (5)	0	1.050.000	0	0	0,00	29,41	0,00	0,00
					6	Mantenimiento de Puentes Ruta Nacional Nº 95 - Puente General Lavalle - Provincia de Formosa (5)	0	3.300.000	0	0	0,00	29,41	0,00	0,00
					51	Mantenimiento de Puentes Ruta Nacional Nº 95 - Puente General Lavalle - Provincia de Formosa (5)	0	3.300.000	0	0	0,00	29,41	0,00	0,00
					7	Mantenimiento de Puentes Ruta Nacional Nº 95 - Puentes sobre Arroyo Pilagá y Monte Lindo - Provincia de Formosa (5)	0	1.200.000	0	0	0,00	29,41	0,00	0,00
					51	Mantenimiento de Puentes Ruta Nacional Nº 95 - Puentes sobre Arroyo Pilagá y Monte Lindo - Provincia de Formosa (5)	0	1.200.000	0	0	0,00	29,41	0,00	0,00
					8	Mantenimiento de Puentes Ruta Nacional Nº 95 - Puentes sobre Arroyo Tatú Piré - Formosa (5)	0	1.500.000	0	0	0,00	29,41	0,00	0,00
					51	Mantenimiento de Puentes Ruta Nacional Nº 95 - Puentes sobre Arroyo Tatú Piré - Formosa (5)	0	1.500.000	0	0	0,00	29,41	0,00	0,00
					9	Mantenimiento de Puentes Ruta Nacional Nº 95 - Puentes sobre Arroyo Pavao y Portefío - Formosa (5)	0	1.200.000	0	0	0,00	29,41	0,00	0,00
					51	Mantenimiento de Puentes Ruta Nacional Nº 95 - Puentes sobre Arroyo Pavao y Portefío - Formosa (5)	0	1.200.000	0	0	0,00	29,41	0,00	0,00
					10	Mantenimiento Puente sobre Arroyo Las Tinajas	3.667.494	3.807.694	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Mantenimiento Puente sobre Arroyo Las Tinajas	3.667.494	3.807.694	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					11	Mantenimiento Puente sobre Río Carcaraña (5)	0	1.350.000	0	0	0,00	29,41	0,00	0,00
					51	Mantenimiento Puente sobre Río Carcaraña (5)	0	1.350.000	0	0	0,00	29,41	0,00	0,00
					20	Puente sobre Río Albigasta - Provincia de Catamarca (5)	0	6.703.192	11.986.366	7.482.907	2,90	48,55	31,94	97,10
					51	Puente sobre Río Albigasta - Provincia de Catamarca (5)	0	6.703.192	11.986.366	7.482.907	2,90	48,55	31,94	97,10
					21	Remoción de Puente sobre Río Carcaraña (5)	0	2.025.000	0	0	0,00	29,41	0,00	0,00
					51	Remoción de Puente sobre Río Carcaraña (5)	0	2.025.000	0	0	0,00	29,41	0,00	0,00
					22	Mantenimiento de Puentes Ruta Nacional Nº 168 - Provincia de Santa Fe (5)	0	4.500.000	0	0	0,00	29,41	0,00	0,00
					51	Mantenimiento de Puentes Ruta Nacional Nº 168 - Provincia de Santa Fe (5)	0	4.500.000	0	0	0,00	29,41	0,00	0,00
					23	Reparaciones Puente Arroyo Golondrinas (5)	0	6.000.000	0	0	0,00	29,41	0,00	0,00
					51	Reparaciones Puente Arroyo Golondrinas (5)	0	6.000.000	0	0	0,00	29,41	0,00	0,00
					24	Mantenimiento de Puentes Ruta Nacional Nº 40 - Provincia de Chubut (5)	0	2.283.688	3.137.407	0	0,00	29,41	0,00	0,00
					51	Mantenimiento de Puentes Ruta Nacional Nº 40 - Provincia de Chubut (5)	0	2.283.688	3.137.407	0	0,00	29,41	0,00	0,00
				2		<b>Construcción de Puentes Menores</b>								
					1	Puente sobre Río Chusca (5)	0	3.750.000	0	0	0,00	29,41	0,00	0,00
					51	Puente sobre Río Chusca (5)	0	3.750.000	0	0	0,00	29,41	0,00	0,00
					3	Construcción de Puente sobre Arroyo Bai (5)	0	900.000	0	0	0,00	29,41	0,00	0,00
					51	Construcción de Puente sobre Arroyo Bai (5)	0	900.000	0	0	0,00	29,41	0,00	0,00
					4	Construcción de Puente sobre Arroyo Iribu Cua (5)	0	1.050.000	1.413.125	0	0,00	29,41	0,00	0,00
					51	Construcción de Puente sobre Arroyo Iribu Cua (5)	0	1.050.000	1.413.125	0	0,00	29,41	0,00	0,00
					5	Construcción de Puente sobre Arroyo Santa Lucía (5)	0	1.320.000	0	0	0,00	29,41	0,00	0,00
					51	Construcción de Puente sobre Arroyo Santa Lucía (5)	0	1.320.000	0	0	0,00	29,41	0,00	0,00
					6	Construcción de Puente sobre Arroyo Santa María (5)	0	900.000	0	0	0,00	29,41	0,00	0,00
					51	Construcción de Puente sobre Arroyo Santa María (5)	0	900.000	0	0	0,00	29,41	0,00	0,00
					7	Mantenimiento de Puentes Ruta Nacional Nº 76 - Puente sobre Río Talampaya (Km 64,33) - Provincia de La Rioja (5)	0	5.280.000	0	0	0,00	29,41	0,00	0,00
					51	Mantenimiento de Puentes Ruta Nacional Nº 76 - Puente sobre Río Talampaya (Km 64,33) - Provincia de La Rioja (5)	0	5.280.000	0	0	0,00	29,41	0,00	0,00
					8	Mantenimiento de Puentes Ruta Nacional Nº 76 - Puente sobre Río El Medano (Km 68,30) - Provincia de La Rioja (5)	0	2.250.000	0	0	0,00	29,41	0,00	0,00
					51	Mantenimiento de Puentes Ruta Nacional Nº 76 - Puente sobre Río El Medano (Km 68,30) - Provincia de La Rioja (5)	0	2.250.000	0	0	0,00	29,41	0,00	0,00
					12	Puente Ruta Nacional Nº 0003 - Provincia de Chubut	2.173.504	37.355.943	32.759.675	1.266.891	6,95	93,05	0,00	0,23
					51	Puente Ruta Nacional Nº 0003 - Provincia de Chubut	2.173.504	37.355.943	32.759.675	1.266.891	6,95	93,05	0,00	0,23
					13	Puente Ruta Nacional Nº 0007 Mendoza	6.252.737	14.834.564	28.629.446	27.107.693	61,05	38,95	0,39	29,70
					51	Puente Ruta Nacional Nº 0007 Mendoza	6.252.737	14.834.564	28.629.446	27.107.693	61,05	38,95	0,39	29,70
					14	Ruta Nacional Nº9 Tilcara-Humahuaca-Construcción 3 Puentes y Accesos sobre Río Yacoraité		0	5.602.540	2.801.268	99,13	0,87	0,00	0,31
					51	Ruta Nacional Nº9 Tilcara-Humahuaca-Construcción 3 Puentes y Accesos sobre Río Yacoraité		0	5.602.540	2.801.268	99,13	0,87	0,00	0,31
					15	Puente sobre Río Jesús María Ruta Nacional Nº 9 - Provincia de Córdoba	284.877	11.362.608	18.360.278	2.566.216	7,02	46,49	0,00	6,28
					51	Puente sobre Río Jesús María Ruta Nacional Nº 9 - Provincia de Córdoba	284.877	11.362.608	18.360.278	2.566.216	7,02	46,49	0,00	6,28
					16	Puente sobre Río Los Mistoles Ruta Nacional Nº 9 - Provincia de Córdoba	13.548.543	18.065.160	19.140.430	13.807.144	68,36	15,82	0,00	24,25
					51	Puente sobre Río Los Mistoles Ruta Nacional Nº 9 - Provincia de Córdoba	13.548.543	18.065.160	19.140.430	13.807.144	68,36	15,82	0,00	24,25
					18	Puente Ruta Nacional Nº 0020 Río Quines	25.858.351	18.544.600	36.437.839	26.949.888	58,89	11,37	10,65	41,11
					51	Puente Ruta Nacional Nº 0020 Río Quines	25.858.351	18.544.600	36.437.839	26.949.888	58,89	11,37	10,65	41,11
					20	Puente Ruta Nacional Nº 38 - Provincia Catamarca (1)	0	6.046.692	4.546.692	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Puente Ruta Nacional Nº 38 - Provincia Catamarca (1)	0	6.046.692	4.546.692	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					24	Puente Ruta Nacional Nº 64 - Provincia de Catamarca (1)	34.159.070	15.179.472	24.205.275	14.583.203	9,64	1,88	20,58	54,72
					51	Puente Ruta Nacional Nº 64 - Provincia de Catamarca (1)	34.159.070	15.179.472	24.205.275	14.583.203	9,64	1,88	20,58	54,72
					27	Ruta Nacional Nº34 Obra Puente Río Carapari-km. 1480 (7)		0	19.890.562	14.110.571	84,40	15,60	0,00	1,31
					51	Ruta Nacional Nº34 Obra Puente Río Carapari-km. 1480 (7)		0	19.890.562	14.110.571	84,40	15,60	0,00	1,31
					28	Ruta Nacional Nº38 Aguilares-Monteros-Puente sobre Río Medina-km. 729,20 (7)		0	13.550.654	5.873.548	86,76	13,24	0,07	2,53
					51	Ruta Nacional Nº38 Aguilares-Monteros-Puente sobre Río Medina-km. 729,20 (7)		0	13.550.654	5.873.548	86,76	13,24	0,07	2,53
					32	Puente Ruta Provincial Nº 103 - Provincia de Misiones (5)	0	50.000.000	0	0	27,72	72,28	0,00	0,70
					51	Puente Ruta Provincial Nº 103 - Provincia de Misiones (5)	0	50.000.000	0	0	27,72	72,28	0,00	0,70
					35	Puente Nuevo sobre Arroyo Capióvi (5)	0	4.750.500	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Puente Nuevo sobre Arroyo Capióvi (5)	0	4.750.500	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					37	Puente sobre Arroyo La Ensenada (5)	0	7.500.000	0	0	0,00	29,41	0,00	0,00
					51	Puente sobre Arroyo La Ensenada (5)	0	7.500.000	0	0	0,00	29,41	0,00	0,00
					38	Puente Ruta Nacional Nº 22 sobre Río Colorado (5)	0	10.000.000	0	0	0,00	29,41	0,00	0,00
					51	Puente Ruta Nacional Nº 22 sobre Río Colorado (5)	0	10.000.000	0	0	0,00	29,41	0,00	0,00
					39	Obra Construcción Puente Ruta Nacional Nº12-Tramo Esquina-Sección Puente sobre Arroyo Guazú (Km.712,71) (7)	0	4.045.841	0	0	0,00	sí	5,56	5,56
					51	Obra Construcción Puente Ruta Nacional Nº12-Tramo Esquina-Sección Puente sobre Arroyo Guazú (Km.712,71) (7)	0	4.045.841	0	0	0,00	sí	5,56	5,56
						<b>Repavimentación de Rutas Nacionales</b>								
						<b>Obras de Repavimentación - Plan Vial Nacional - Fase 1</b>								

CUADRO C  
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN \*  
AL 30/09/18

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2017 (**)	Crédito inicial 2018	Vigente al 30/09/2018	Devengado al 30/09/2018	Ejec. Fisica acum. al 2017	Programado Vig. al 30/09/2018	Ejecutado 3º trim	Ejecutado al 30/09/2018	
					1	Ruta Nacional NºA026-Construcción de Accesos y Enlaces en la Localidad de San Antonio Oeste			0	89.151.513	53.514.708	80,06	19,94	0,00	
					51	Ruta Nacional NºA026-Construcción de Accesos y Enlaces en la Localidad de San Antonio Oeste			0	89.151.513	53.514.708	80,06	19,94	0,00	
					2	Repavimentación AU 7 - San Luis	1.322.023.257	30.000.000	193.209.928	137.644.172	91,43	8,57	0,00	0,00	
					51	Repavimentación AU 7 - San Luis	1.322.023.257	30.000.000	193.209.928	137.644.172	91,43	8,57	0,00	0,00	
					3	Repavimentación Corredor 1 (Rutas Nacionales Nº 3, 205, 226) - Buenos Aires	1.117.652.055	200.000.000	463.349.141	410.411.692	40,90	42,29	11,16	25,46	
					51	Repavimentación Corredor 1 (Rutas Nacionales Nº 3, 205, 226) - Buenos Aires	1.117.652.055	200.000.000	463.349.141	410.411.692	40,90	42,29	11,16	25,46	
					4	Repavimentación Corredor 2 (Rutas Nacionales Nº 5, 188) - Buenos Aires	417.231.941	200.000.000	179.291.614	170.353.059	31,53	60,11	7,81	35,30	
					51	Repavimentación Corredor 2 (Rutas Nacionales Nº 5, 188) - Buenos Aires	417.231.941	200.000.000	179.291.614	170.353.059	31,53	60,11	7,81	35,30	
					5	Repavimentación Corredor 8 (R.N.Nº8) Santa Fe y Córdoba (7)		0	43.730.475	29.443.293	36,07	s/í	1,33	3,39	
					51	Repavimentación Corredor 8 (R.N.Nº8) Santa Fe y Córdoba (7)		0	43.730.475	29.443.293	36,07	s/í	1,33	3,39	
					8	Repavimentación Corredor 3 (Ruta Nacional Nº 7) - Santa Fe	106.661.601	152.000.000	70.065.134	66.422.271	12,62	100,00	2,26	8,86	
					51	Repavimentación Corredor 3 (Ruta Nacional Nº 7) - Santa Fe	106.661.601	152.000.000	70.065.134	66.422.271	12,62	100,00	2,26	8,86	
					9	Repavimentación Corredor 4 (Rutas Nacionales Nº 18, 19, 34) - Santa Fe (7)	2.573.611.118	200.000.000	1.019.933.415	937.641.667	48,52	24,35	7,56	14,76	
					51	Repavimentación Corredor 4 (Rutas Nacionales Nº 18, 19, 34) - Santa Fe (7)	2.573.611.118	200.000.000	1.019.933.415	937.641.667	48,52	24,35	7,56	14,76	
					12	Repavimentación Corredor 5 (Rutas Nacionales Nº 9, 11, A012, 193) - Buenos Aires	807.578.075	380.000.000	543.465.081	498.579.155	67,14	16,43	0,00	19,27	
					51	Repavimentación Corredor 5 (Rutas Nacionales Nº 9, 11, A012, 193) - Buenos Aires	807.578.075	380.000.000	543.465.081	498.579.155	67,14	16,43	0,00	19,27	
					13	Repavimentación Corredor 5 (Rutas Nacionales Nº 9, 11, A012, 193) - Santa Fe	166.079.898	700.000.000	350.951.465	149.946.492	11,79	88,21	0,67	4,40	
					51	Repavimentación Corredor 5 (Rutas Nacionales Nº 9, 11, A012, 193) - Santa Fe	166.079.898	700.000.000	350.951.465	149.946.492	11,79	88,21	0,67	4,40	
					14	Obra de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional Nº16 (Corredor Vial VI) (7)		0	2.195.486	2.195.485	87,14	0,54	12,31	12,31	
					51	Obra de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional Nº16 (Corredor Vial VI) (7)		0	2.195.486	2.195.485	87,14	0,54	12,31	12,31	
					15	Repavimentación Corredor 6 (Rutas Nacionales Nº 12, 16) - Corrientes	452.960.975	200.000.000	63.147.342	60.305.449	28,19	29,41	1,06	4,27	
					51	Repavimentación Corredor 6 (Rutas Nacionales Nº 12, 16) - Corrientes	452.960.975	200.000.000	63.147.342	60.305.449	28,19	29,41	1,06	4,27	
					16	Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional Nº 8 (Corredor Vial VIII)-Repavimentación R.N.Nº8 y 36 (7)		0	144.881.716	78.013.041	81,76	s/í	0,00	3,91	
					51	Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional Nº 8 (Corredor Vial VIII)-Repavimentación R.N.Nº8 y 36 (7)		0	144.881.716	78.013.041	81,76	s/í	0,00	3,91	
					17	Repavimentación Corredor 8 (Ruta Nacional Nº8)-Buenos Aires (7)	0	213.396.835	106.446.422	63,95	36,05	0,93	2,30		
					51	Repavimentación Corredor 8 (Ruta Nacional Nº8)-Buenos Aires (7)	0	213.396.835	106.446.422	63,95	36,05	0,93	2,30		
					18	Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional Nº33 (Corredor Vial VIII) (7)		0	43.660.252	26.212.718	64,58	73,62	0,17	0,54	
					51	Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional Nº33 (Corredor Vial VIII) (7)		0	43.660.252	26.212.718	64,58	73,62	0,17	0,54	
					19	Repavimentación Corredor H5 (Ruta Nacional Nº 5) - Buenos Aires	400.680.753	100.000.000	246.277.989	179.063.929	45,73	62,76	1,82	14,21	
					51	Repavimentación Corredor H5 (Ruta Nacional Nº 5) - Buenos Aires	400.680.753	100.000.000	246.277.989	179.063.929	45,73	62,76	1,82	14,21	
					21	Repavimentación Ruta Nacional Nº 127 - Corrientes (5)	0	200.000.000	5.360.579	0	0,00	29,41	0,00	0,00	
					51	Repavimentación Ruta Nacional Nº 127 - Corrientes (5)	0	200.000.000	5.360.579	0	0,00	29,41	0,00	0,00	
					22	Repavimentación Ruta Nacional Nº 127 - Entre Ríos	178.927.276	50.000.000	40.000.000	3.516.592	16,03	52,12	0,00	0,05	
					51	Repavimentación Ruta Nacional Nº 127 - Entre Ríos	178.927.276	50.000.000	40.000.000	3.516.592	16,03	52,12	0,00	0,05	
					23	Repavimentación Corredor 8 (R.N.Nº8) Córdoba y San Luis (7)	0	0	111.307.738	95.898.611	74,72	s/í	0,00	7,59	
					51	Repavimentación Corredor 8 (R.N.Nº8) Córdoba y San Luis (7)	0	0	111.307.738	95.898.611	74,72	s/í	0,00	7,59	
					25	Repavimentación Ruta Nacional Nº 152 - La Pampa (5)	0	200.000.000	0	0	0,00	11,36	0,00	0,00	
					51	Repavimentación Ruta Nacional Nº 152 - La Pampa (5)	0	200.000.000	0	0	0,00	11,36	0,00	0,00	
					27	Repavimentación Ruta Nacional Nº 158 - Córdoba	8.698.389	250.000.000	19.999.999	0	4,63	47,69	0,00	0,00	
					51	Repavimentación Ruta Nacional Nº 158 - Córdoba	8.698.389	250.000.000	19.999.999	0	4,63	47,69	0,00	0,00	
					30	Repavimentación Ruta Nacional Nº 3 - Chubut (5)	0	2.315.195	2.315.195	0	0,00	11,36	0,00	0,00	
					51	Repavimentación Ruta Nacional Nº 3 - Chubut (5)	0	2.315.195	2.315.195	0	0,00	11,36	0,00	0,00	
					32	Repavimentación Ruta Nacional Nº 3 - Santa Cruz (5)	0	12.488.936	2.281.901	0	0,00	11,36	0,00	0,00	
					51	Repavimentación Ruta Nacional Nº 3 - Santa Cruz (5)	0	12.488.936	2.281.901	0	0,00	11,36	0,00	0,00	
					35	Repavimentación Ruta Nacional Nº 35 - La Pampa	241.953.426	30.400.004	3.400.004	0	0,00	11,36	0,00	0,00	
					51	Repavimentación Ruta Nacional Nº 35 - La Pampa	241.953.426	30.400.004	3.400.004	0	0,00	11,36	0,00	0,00	
					42	Repavimentación Ruta Nacional Nº 77 y Ruta Nacional Nº 79 - La Rioja	2.371.055.814	100.000.000	208.255.270	193.027.213	21,89	0,00	12,70	77,78	
					51	Repavimentación Ruta Nacional Nº 77 y Ruta Nacional Nº 79 - La Rioja	2.371.055.814	100.000.000	208.255.270	193.027.213	21,89	0,00	12,70	77,78	
					43	Repavimentación Ruta Nacional Nº 89 - Chaco	56.590.518	9.288.971	9.342.996	7.227.959	33,23	0,00	0,00	0,00	
					51	Repavimentación Ruta Nacional Nº 89 - Chaco	56.590.518	9.288.971	9.342.996	7.227.959	33,23	0,00	0,00	0,00	
					44	Repavimentación Ruta Nacional Nº 9 y Ruta Nacional Nº 60 - Córdoba	476.686.686	329.173.476	408.157.464	382.492.842	82,39	5,87	2,26	12,64	
					51	Repavimentación Ruta Nacional Nº 9 y Ruta Nacional Nº 60 - Córdoba	476.686.686	329.173.476	408.157.464	382.492.842	82,39	5,87	2,26	12,64	
					47	Repavimentación Ruta Nacional Nº 16 - Santiago del Estero (BID 2698 OC-AR) (5)	0	30.000.000	0	0	0,00	22,63	0,00	0,00	
					51	Repavimentación Ruta Nacional Nº 16 - Santiago del Estero (BID 2698 OC-AR) (5)	0	30.000.000	0	0	0,00	22,63	0,00	0,00	
					48	Repavimentación Ruta Nacional Nº 16 Roque Saenz Peña - Salta	354.650.042	35.000.000	5.910.086	0	0,48	22,10	0,00	0,00	
					51	Repavimentación Ruta Nacional Nº 16 Roque Saenz Peña - Salta	354.650.042	35.000.000	5.910.086	0	0,48	22,10	0,00	0,00	
					51	Ejecución de Obras Menores para el Fortalecimiento de la Red Vial									
					1	Obras Menores -Plan Nacional Vial - Fase 1									
					2	Autopista Ruta Nacional Nº 9 Buenos Aires - Rosario	7.206.058	23.052.993	35.043.450	28.820.925	10,96	39,49	1,26	17,52	
					51	Autopista Ruta Nacional Nº 9 Buenos Aires - Rosario	7.206.058	23.052.993	35.043.450	28.820.925	10,96	39,49	1,26	17,52	
					3	Convenio Provincial Ruta Nacional Nº 0188 - Provincia de Mendoza	87.187.170	30.468.029	3.211.551	0	69,06	30,94	0,00	0,00	
					51	Convenio Provincial Ruta Nacional Nº 0188 - Provincia de Mendoza	87.187.170	30.468.029	3.211.551	0	69,06	30,94	0,00	0,00	
					15	Obras Varias Paso Internacional Pilcomayo Ruta Nacional Nº A011 - Provincia de Formosa	0	17.500.000	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00	
					51	Obras Varias Paso Internacional Pilcomayo Ruta Nacional Nº A011 - Provincia de Formosa	0	17.500.000	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00	
					31	Obras Varias Ruta Nacional Nº 38 / Ruta Nacional Nº 79 (5)	0	14.964.360	0	0	0,00	11,36	0,00	0,00	
					51	Obras Varias Ruta Nacional Nº 38 / Ruta Nacional Nº 79 (5)	0	14.964.360	0	0	0,00	11,36	0,00	0,00	
	669					Administración Nacional de Aviación Civil									
					16	Regulación, Fiscalización y Administración de la Aviación Civil									
					8	Construcción de Torre de Control Aéreo, Edificio de Centro de Control de Área, Accesos y Estacionamiento - Aero. Int. Ezeiza	193.932.112	298.116.000	53.173.655	53.173.655	36,42	50,00	0,00	15,66	
					51	Construcción de Torre de Control Aéreo, Edificio de Centro de Control de Área, Accesos y Estacionamiento - Aero. Int. Ezeiza	193.932.112	298.116.000	53.173.655	53.173.655	36,42	50,00	0,00	15,66	
					15	Construcción o Ampliación de Edificio para la Extinción de Incendios - Provincia de Salta (8)		0	27.389.111	0	s/í	s/í	0,00	0,00	
					51	Construcción o Ampliación de Edificio para la Extinción de Incendios - Provincia de Salta (8)		0	27.389.111	0	s/í	s/í	0,00	0,00	
					16	Construcción o Ampliación de Edificio para la Extinción de Incendios - Provincia de Jujuy (8)		0	8.396.359	0	s/í	s/í	0,00	0,00	
					51	Construcción o Ampliación de Edificio para la Extinción de Incendios - Provincia de Jujuy (8)		0	8.396.359	0	s/í	s/í	0,00	0,00	
					18	Construcción del Edificio para la Extinción de Incendios - Esquel - Provincia de Chubut	1.691.280	0	1.610.000	235.688	82,00	18,00	10,00	18,00	
					51	Construcción del Edificio para la Extinción de Incendios - Esquel - Provincia de Chubut	1.691.280	0	1.610.000	235.688	82,00	18,00	10,00	18,00	
					20	Construcción de Vallas y Camino Perimetral en el Aeropuerto de Morón - Provincia de Buenos Aires	37.377.859	0	22.000.000	14.219.281	97,00	3,00	0,00	3,00	

**CUADRO C**  
**INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN \***  
**AL 30/09/18**

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2017 (**)	Crédito inicial 2018	Vigente al 30/09/2018	Devengado al 30/09/2018	Ejec. Fisica acum. al 2017	Programado Vig. al 30/09/2018	Ejecutado 3º trim	Ejecutado al 30/09/2018
58					51	Construcción de Vallas y Camino Perimetral en el Aeropuerto de Morón - Provincia de Buenos Aires	37.377.859	0	22.000.000	14.219.281	97,00	3,00	0,00	3,00
	328					<b>Ministerio de Energía</b>								
		73				Ministerio de Energía (Gastos Propios)								
						Formulación y Ejecución de Política de Hidrocarburos								
			1			Construcción Gasoducto Centro II	217.720.387	1.105.060.659	922.060.659	444.802.166	0,00	100,00	16,04	51,71
					51	Construcción Gasoducto Centro II	217.720.387	1.105.060.659	922.060.659	444.802.166	0,00	100,00	16,04	51,71
			2			Expansión del Sistema del Gasoducto de la Costa y Tandil - Mar del Plata	137.244.053	678.903.789	672.203.789	180.930.119	0,00	99,94	7,21	33,09
					51	Expansión del Sistema del Gasoducto de la Costa y Tandil - Mar del Plata	137.244.053	678.903.789	672.203.789	180.930.119	0,00	99,94	7,21	33,09
			3			Ampliación del Sistema de Transporte de Gas Coordillerano - Patagónico	193.380.621	0	1.310.600.000	574.438.745	1,00	99,00	23,62	53,51
					51	Ampliación del Sistema de Transporte de Gas Coordillerano - Patagónico	193.380.621	0	1.310.600.000	574.438.745	1,00	99,00	23,62	53,51
			4			Construcción Gasoducto - Mendoza (5)	0	406.262.430	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Gasoducto - Mendoza (5)	0	406.262.430	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	74					Formulación y Ejecución de la Política de Energía Eléctrica								
			4			Construcción Central Termoeléctrica a Carbón Río Turbio (3)	9.536.031.516	658.831.947	358.831.947	0	91,00	s/í	s/í	s/í
					51	Construcción Central Termoeléctrica a Carbón Río Turbio (3)	9.536.031.516	658.831.947	358.831.947	0	91,00	s/í	s/í	s/í
			46			Aprovechamientos Hidroeléctricos del Río Santa Cruz, Córdor Cliff - La Barrancosa (CDB N° 201401) (3)	7.449.745.584	10.697.982.160	10.847.982.160	3.230.385.273	11,74	10,86	1,05	3,81
					51	Aprovechamientos Hidroeléctricos del Río Santa Cruz, Córdor Cliff - La Barrancosa (CDB N° 201401) (3)	7.449.745.584	10.697.982.160	10.847.982.160	3.230.385.273	11,74	10,86	1,05	3,81
	105					Comisión Nacional de Energía Atómica								
			1			Actividades Centrales								
					5	Construcción de Reactor de Baja Potencia CAREM - Fase II (3)	6.854.076.445	707.907.484	836.452.084	759.937.047	46,03	14,39	1,93	6,58
					51	Construcción de Reactor de Baja Potencia CAREM - Fase II (3)	6.854.076.445	707.907.484	836.452.084	759.937.047	46,03	14,39	1,93	6,58
			6			Puesta en Marcha del Módulo de Enriquecimiento de Uranio	198.335.465	0	27.000.000	15.962.698	95,62	0,75	0,25	0,75
					51	Puesta en Marcha del Módulo de Enriquecimiento de Uranio	198.335.465	0	27.000.000	15.962.698	95,62	0,75	0,25	0,75
			7			Construcción y Equipamiento de Instalaciones para la Carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones en el Instituto Balseiro - CAB	186.405.324	0	77.000.000	49.787.881	31,00	15,00	1,00	14,00
					51	Construcción y Equipamiento de Instalaciones para la Carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones en el Instituto Balseiro - CAB	186.405.324	0	77.000.000	49.787.881	31,00	15,00	1,00	14,00
			10			Modernización Infraestructura Informática de la Red Local de Voz y Datos	12.956.513	0	8.051.253	3.772.578	23,00	10,00	2,00	5,00
					51	Modernización Infraestructura Informática de la Red Local de Voz y Datos	12.956.513	0	8.051.253	3.772.578	23,00	10,00	2,00	5,00
			11			Modernización Infraestructura para Manejo de Grandes Volúmenes de Información y Súper Cómputo de la CNEA	12.592.104	0	10.718.747	1.995.183	29,00	12,00	4,00	5,50
					51	Modernización Infraestructura para Manejo de Grandes Volúmenes de Información y Súper Cómputo de la CNEA	12.592.104	0	10.718.747	1.995.183	29,00	12,00	4,00	5,50
			12			Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento de la Sede Central de la Comisión Nacional de Energía Atómica - Fase II	5.670.567	0	11.500.000	1.341.609	5,00	12,00	0,00	2,00
					51	Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento de la Sede Central de la Comisión Nacional de Energía Atómica - Fase II	5.670.567	0	11.500.000	1.341.609	5,00	12,00	0,00	2,00
	20					Desarrollos y Suministros para la Energía Nuclear								
			6			Ampliación de la Utilización y Producción del Reactor RA-3	11.630.156	0	1.500.000	1.500.000	87,50	3,00	0,00	2,00
					51	Ampliación de la Utilización y Producción del Reactor RA-3	11.630.156	0	1.500.000	1.500.000	87,50	3,00	0,00	2,00
			13			Tecnología de Fabricación de Componentes Estructurales Base Circonio para Reactores Nucleares de Potencia - Ezeiza	7.604.015	0	1.645.000	0	88,50	4,00	0,25	2,75
					51	Tecnología de Fabricación de Componentes Estructurales Base Circonio para Reactores Nucleares de Potencia - Ezeiza	7.604.015	0	1.645.000	0	88,50	4,00	0,25	2,75
			20			Equipamiento de Centro de Investigación y Desarrollo en el Centro Atómico Constituyentes	14.484.128	0	6.615.771	1.680.961	56,50	3,50	0,20	3,20
					51	Equipamiento de Centro de Investigación y Desarrollo en el Centro Atómico Constituyentes	14.484.128	0	6.615.771	1.680.961	56,50	3,50	0,20	3,20
			22			Construcción de Reactor RA-10	1.828.330.479	0	809.000.000	666.246.111	48,47	6,00	1,89	5,29
					51	Construcción de Reactor RA-10	1.828.330.479	0	809.000.000	666.246.111	48,47	6,00	1,89	5,29
			23			Centro Interactivo Científico Tecnológico Nuclear en el Centro Atómico Bariloche	591.785	0	30.000	0	4,95	0,25	0,00	0,00
					51	Centro Interactivo Científico Tecnológico Nuclear en el Centro Atómico Bariloche	591.785	0	30.000	0	4,95	0,25	0,00	0,00
			25			Construcción de Laboratorios de Investigación y Desarrollo de Nucleoelectricidad de Cuarta Generación	30.424.699	0	620.000	224.111	69,95	1,00	0,05	0,75
					51	Construcción de Laboratorios de Investigación y Desarrollo de Nucleoelectricidad de Cuarta Generación	30.424.699	0	620.000	224.111	69,95	1,00	0,05	0,75
			26			Mejoramiento de la Infraestructura de Servicios del Centro Atómico Bariloche Fase II	42.030.678	0	7.125.000	1.135.000	49,50	12,00	2,00	2,25
					51	Mejoramiento de la Infraestructura de Servicios del Centro Atómico Bariloche Fase II	42.030.678	0	7.125.000	1.135.000	49,50	12,00	2,00	2,25
			27			Ampliación de la Capacidad Experimental Centro Atómico Bariloche - Fase III	19.902.506	0	18.658.240	7.509.706	27,75	35,00	15,00	17,75
					51	Ampliación de la Capacidad Experimental Centro Atómico Bariloche - Fase III	19.902.506	0	18.658.240	7.509.706	27,75	35,00	15,00	17,75
			28			Modernización y Equipamiento de Laboratorios en Materiales Avanzados, Recubiertos y Tribología	4.049.490	0	1.500.000	294.086	8,25	1,00	0,05	0,55
					51	Modernización y Equipamiento de Laboratorios en Materiales Avanzados, Recubiertos y Tribología	4.049.490	0	1.500.000	294.086	8,25	1,00	0,05	0,55
			29			Reacondicionamiento y Actualización del Circuito Experimental de Baja Presión del Centro Atómico Constituyente	0	0	2.000.000	0	0,10	5,00	0,15	0,15
					51	Reacondicionamiento y Actualización del Circuito Experimental de Baja Presión del Centro Atómico Constituyente	0	0	2.000.000	0	0,10	5,00	0,15	0,15
	21					Aplicaciones de la Tecnología Nuclear								
			6			Adecuación de la Planta de Producción de Radiofármacos	5.656.029	0	1.500.000	0	45,81	0,25	0,00	0,00
					51	Adecuación de la Planta de Producción de Radiofármacos	5.656.029	0	1.500.000	0	45,81	0,25	0,00	0,00
			7			Desarrollo en Radioterapia por Captura Neutrónica (BNCT)	9.989.433	0	850.000	119.775	74,25	2,00	0,20	0,70
					51	Desarrollo en Radioterapia por Captura Neutrónica (BNCT)	9.989.433	0	850.000	119.775	74,25	2,00	0,20	0,70
			9			Desarrollo de Fuentes de Cesio 137	3.377.290	0	19.000	0	38,48	0,25	0,00	0,05
					51	Desarrollo de Fuentes de Cesio 137	3.377.290	0	19.000	0	38,48	0,25	0,00	0,05
			13			Construcción de Cortafuegos Centro Atómico Ezeiza - Fase I	9.185.504	0	207.008	206.978	75,17	0,05	0,02	0,04
					51	Construcción de Cortafuegos Centro Atómico Ezeiza - Fase I	9.185.504	0	207.008	206.978	75,17	0,05	0,02	0,04
			15			Construcción Nuevo Edificio de Materiales - Centro Atómico Bariloche	46.055.721	0	5.133.000	1.569.791	98,30	1,60	0,20	0,50
					51	Construcción Nuevo Edificio de Materiales - Centro Atómico Bariloche	46.055.721	0	5.133.000	1.569.791	98,30	1,60	0,20	0,50
			16			Mejoramiento y Ampliación del Laboratorio de Procesos por Radiación	19.431.183	0	4.754.091	3.076.239	55,80	3,00	0,00	3,50
					51	Mejoramiento y Ampliación del Laboratorio de Procesos por Radiación	19.431.183	0	4.754.091	3.076.239	55,80	3,00	0,00	3,50
			17			Renovación Equipamiento e Instalaciones de Seguridad para Emergencias	11.328.390	0	6.435.000	40.647	60,81	0,50	0,00	0,05
					51	Renovación Equipamiento e Instalaciones de Seguridad para Emergencias	11.328.390	0	6.435.000	40.647	60,81	0,50	0,00	0,05
			20			Ampliación de Líneas Metroológicas Servicio de Calibración de Dosímetros para Radioterapia, Centro Atómico Ezeiza	5.096.148	0	1.000.000	270.317	74,75	10,00	3,00	3,00
					51	Ampliación de Líneas Metroológicas Servicio de Calibración de Dosímetros para Radioterapia, Centro Atómico Ezeiza	5.096.148	0	1.000.000	270.317	74,75	10,00	3,00	3,00
			21			Reequipamiento de los Centros de Medicina Nuclear en el Hospital de Clínicas e Instituto Roffo	15.927.945	0	67.762	17.762	42,45	0,10	0,00	0,05
					51	Reequipamiento de los Centros de Medicina Nuclear en el Hospital de Clínicas e Instituto Roffo	15.927.945	0	67.762	17.762	42,45	0,10	0,00	0,05
			23			Creación Centro de Radioterapia y Medicina Nuclear en San Carlos de Bariloche, Río Negro	29.721.772	0	7.350.000	965.892	16,45	5,00	0,00	2,50
					51	Creación Centro de Radioterapia y Medicina Nuclear en San Carlos de Bariloche, Río Negro	29.721.772	0	7.350.000	965.892	16,45	5,00	0,00	2,50
			24			Construcción de Planta de Producción de Radioisótopos por Fisión en el Centro Atómico Ezeiza	11.521.301	0	7.238	0	4,40	0,05	0,00	0,05
					51	Construcción de Planta de Producción de Radioisótopos por Fisión en el Centro Atómico Ezeiza	11.521.301	0	7.238	0	4,40	0,05	0,00	0,05
			25			Construcción e Instalación Planta de Irradiación por Aceleración de Electrones (PIPAAE) - Centro Atómico Ezeiza - Buenos Aires	2.132.030	0	100.000	49.175	1,25	0,05	0,02	0,02
					51	Construcción e Instalación Planta de Irradiación por Aceleración de Electrones (PIPAAE) - Centro Atómico Ezeiza - Buenos Aires	2.132.030	0	100.000	49.175	1,25	0,05	0,02	0,02

**CUADRO C  
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN \*  
AL 30/09/18**

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2017 (**)	Crédito Inicial 2018	Vigente al 30/09/2018	Devengado al 30/09/2018	Ejec. Fisica acum. al 2017	Programado Vig. al 30/09/2018	Ejecutado 3º trim	Ejecutado al 30/09/2018
26	51					Const. Nuevo Edificio y Adecuación Existente para Investigación en Aplicaciones Nucleares Agronómicas, Pecuarias y Ambientales	175.964	0	450.000	0	1,05	0,25	0,25	0,25
						Const. Nuevo Edificio y Adecuación Existente para Investigación en Aplicaciones Nucleares Agronómicas, Pecuarias y Ambientales	175.964	0	450.000	0	1,05	0,25	0,25	0,25
27	51					Mejoramiento y Ampliación de la Infraestructura del Centro Atómico Ezeiza - Fase II	10.007.123	0	4.267.400	451.306	11,50	6,00	0,25	0,75
22	51					Mejoramiento y Ampliación de la Infraestructura del Centro Atómico Ezeiza - Fase II	10.007.123	0	4.267.400	451.306	11,50	6,00	0,25	0,75
						Acciones para la Seguridad Nuclear y Protección Ambiental								
	2					Facilidad de Tratamiento, Acondicionamiento y Repositorio	69.116.126	0	10.580.000	8.880.682	90,05	3,40	0,61	2,79
	51					Facilidad de Tratamiento, Acondicionamiento	60.341.677	0	9.790.505	8.868.495	96,50	3,50	0,50	3,00
	52					Repositorio Fase I	8.774.449	0	789.495	12.187	62,00	3,00	1,00	2,00
4						Tratamiento Residuos Radiactivos de Baja Actividad (PPF 352)	371.429.742	38.170.000	31.200.000	3.395.910	91,49	1,80	0,10	0,33
	51					Tratamiento Colas de Mineral de Uranio Malargüe	291.127.116	5.500.000	2.600.000	1.227.755	96,37	0,50	0,05	0,15
	52					Tratamiento colas de Mineral de Uranio Los Gigantes	43.047.495	24.310.000	22.210.000	1.365.031	74,38	4,00	0,20	0,60
	53					Tratamiento Colas de Mineral de Uranio Complejo Córdoba	37.255.131	8.360.000	6.390.000	803.124	86,15	2,00	0,10	0,45
	8					Mejoras Edificio Hemeroteca del Centro Atómico Constituyentes (7)	7.378.067				59,81	0,00	0,00	0,00
	51					Mejoras Edificio Hemeroteca del Centro Atómico Constituyentes (7)	7.378.067				59,81	0,00	0,00	0,00
	9					Equipamiento de Laboratorios de Química de Reactores y Ciclo del Combustible	15.729.469	0	14.500.000	0	47,20	7,00	0,00	0,00
	51					Equipamiento de Laboratorios de Química de Reactores y Ciclo del Combustible	15.729.469	0	14.500.000	0	47,20	7,00	0,00	0,00
10						Mejora Capacidad de Servicios Internos del Centro Atómico Constituyentes-Const. y Remod. Infraestructura Edilicia y Servicios	18.433.378	0	9.760.000	2.262.897	46,35	15,00	0,50	3,50
	51					Mejora Capacidad de Servicios Internos del Centro Atómico Constituyentes-Const. y Remod. Infraestructura Edilicia y Servicios	18.433.378	0	9.760.000	2.262.897	46,35	15,00	0,50	3,50
11						Construcción de Instalaciones e Infraestructura del Área Gestión Ezeiza - Fase II	527.171	0	8.945.000	0	0,50	12,00	0,00	0,00
	51					Construcción de Instalaciones e Infraestructura del Área Gestión Ezeiza - Fase II	527.171	0	8.945.000	0	0,50	12,00	0,00	0,00
23						Investigación y Aplicaciones no Nucleares								
	6					Desarrollo de un Acelerador para la Terapia por Captura Neutrónica (BNCT) y otras Aplicaciones	42.498.357	0	30.163.928	2.795.350	97,00	1,00	0,05	0,15
	51					Desarrollo de un Acelerador para la Terapia por Captura Neutrónica (BNCT) y otras Aplicaciones	42.498.357	0	30.163.928	2.795.350	97,00	1,00	0,05	0,15
	9					Construcción Laboratorios para Investigación y Desarrollo	16.225.701	0	5.031.930	1.117.143	89,25	10,75	0,10	0,60
	51					Construcción Laboratorios para Investigación y Desarrollo	16.225.701	0	5.031.930	1.117.143	89,25	10,75	0,10	0,60
	11					Construcción de Tecnología de Aceleradores para Aplicaciones Nucleares	3.315.597	0	8.250	0	25,20	0,10	0,00	0,10
	51					Construcción de Tecnología de Aceleradores para Aplicaciones Nucleares	3.315.597	0	8.250	0	25,20	0,10	0,00	0,10
	12					Ampliación Laboratorios de Sistemas Electromecánicos y Electrónicos de Control para la Seguridad, Automatización y Robotización	4.966.605	0	27.919	27.919	41,60	0,10	0,00	0,10
	51					Ampliación Laboratorios de Sistemas Electromecánicos y Electrónicos de Control para la Seguridad, Automatización y Robotización	4.966.605	0	27.919	27.919	41,60	0,10	0,00	0,10
13						Fortalecimiento Infraestructura de Micro y Nanotecnología Nuclear	3.891.321	0	1.100.448	1.100.448	25,50	0,25	0,20	0,40
	51					Fortalecimiento Infraestructura de Micro y Nanotecnología Nuclear	3.891.321	0	1.100.448	1.100.448	25,50	0,25	0,20	0,40
16						Desarrollo y Fabricación de Instrumentos de Caracterización de Materiales Utilizando Haces de Neutrones del RA - 10	5.237.313	0	1.294.518	0	1,50	1,50	0,50	0,50
	51					Desarrollo y Fabricación de Instrumentos de Caracterización de Materiales Utilizando Haces de Neutrones del RA - 10	5.237.313	0	1.294.518	0	1,50	1,50	0,50	0,50
17						Modernización de la Planta de Producción Criogénica del Centro Atómico Bariloche - Fase II (5)	0	0	130.000	0	0,00	0,20	0,00	0,00
	51					Modernización de la Planta de Producción Criogénica del Centro Atómico Bariloche - Fase II (5)	0	0	130.000	0	0,00	0,20	0,00	0,00
18						Ampliación y Actualización de las Capacidades Experimentales del Laboratorio de Propiedades Mecánicas del CAB - Fase 2 (5)	0	1.135.000	7.620.170	3.343.082	0,00	3,00	0,25	2,00
	51					Ampliación y Actualización de las Capacidades Experimentales del Laboratorio de Propiedades Mecánicas del CAB - Fase 2 (5)	0	1.135.000	7.620.170	3.343.082	0,00	3,00	0,25	2,00
24						Suministros y Tecnología Ciclo Combustible Nuclear								
	1					Perforación Yacimiento de Uranio Cerro Solo	103.207.930	0	3.500.000	1.832.509	86,00	2,00	0,50	1,00
	51					Perforación Yacimiento de Uranio Cerro Solo	103.207.930	0	3.500.000	1.832.509	86,00	2,00	0,50	1,00
	2					Perforación Yacimiento de Uranio Noroeste Argentino	8.318.721	0	500.000	171.882	54,75	10,00	2,00	2,40
	51					Perforación Yacimiento de Uranio Noroeste Argentino	8.318.721	0	500.000	171.882	54,75	10,00	2,00	2,40
3						Recuperación del Yacimiento Don Otto para la Extracción de Uranio - Salta	9.442.398	0	700.000	392.405	38,00	20,00	7,00	10,00
	51					Recuperación del Yacimiento Don Otto para la Extracción de Uranio - Salta	9.442.398	0	700.000	392.405	38,00	20,00	7,00	10,00
6						Remediación de Pasivos Complejo Minero Fabril San Rafael - Mendoza	45.114.792	0	6.000.000	1.387.837	79,45	3,00	0,25	0,80
	51					Remediación de Pasivos Complejo Minero Fabril San Rafael - Mendoza	45.114.792	0	6.000.000	1.387.837	79,45	3,00	0,25	0,80
8						Construcción y Equipamiento Laboratorio para Materiales y Combustibles Nucleares	7.834.056	0	2.900.000	801.524	51,59	14,00	0,50	4,10
	51					Construcción y Equipamiento Laboratorio para Materiales y Combustibles Nucleares	7.834.056	0	2.900.000	801.524	51,59	14,00	0,50	4,10
9						Construcción Planta Piloto de Desarrollo de Elementos Combustibles de Muy Alta Densidad	2.905.040	0	40.000	38.500	43,00	15,00	0,25	0,65
	51					Construcción Planta Piloto de Desarrollo de Elementos Combustibles de Muy Alta Densidad	2.905.040	0	40.000	38.500	43,00	15,00	0,25	0,65
10						Mejoras y Ampliación de Instalaciones para el Desarrollo y la Producción de Elementos Combustibles	26.975.549	0	4.270.000	114.279	67,45	2,00	0,00	0,10
	51					Mejoras y Ampliación de Instalaciones para el Desarrollo y la Producción de Elementos Combustibles	26.975.549	0	4.270.000	114.279	67,45	2,00	0,00	0,10
11						Exploración de Uranio Cuenca Neuquina - Atlántica y Cuenca Cuyana	19.971.067	0	1.700.000	818.520	44,45	2,00	0,45	1,00
	51					Exploración de Uranio Cuenca Neuquina - Atlántica y Cuenca Cuyana	19.971.067	0	1.700.000	818.520	44,45	2,00	0,45	1,00
12						Impl. Equipamiento en Celdas Blindadas y Cajas de Guantes para la Recuperación de Material Nuclear de Blancos de Irradiación	15.049.171	0	4.640.000	1.900.000	73,50	8,00	7,00	7,00
	51					Impl. Equipamiento en Celdas Blindadas y Cajas de Guantes para la Recuperación de Material Nuclear de Blancos de Irradiación	15.049.171	0	4.640.000	1.900.000	73,50	8,00	7,00	7,00
13						Desarrollo de Prototipos de Máquinas Centrifugas para Separación Isotópica de Uranio	22.187.277	0	31.000.000	8.957.042	52,50	20,00	2,00	7,00
	51					Desarrollo de Prototipos de Máquinas Centrifugas para Separación Isotópica de Uranio	22.187.277	0	31.000.000	8.957.042	52,50	20,00	2,00	7,00
15						Inst. para el Desarrollo y Producción de Polvos y Aleaciones de Combustibles Compuestos de Uranio de Alta y Muy Alta Densidad	3.450.851	0	100.000	0	40,95	0,75	0,00	0,30
	51					Inst. para el Desarrollo y Producción de Polvos y Aleaciones de Combustibles Compuestos de Uranio de Alta y Muy Alta Densidad	3.450.851	0	100.000	0	40,95	0,75	0,00	0,30
16						Rehabilitación Producción Uranio en Complejo Minero San Rafael, Provincia de Mendoza	15.597.010	0	2.000.000	613.362	26,00	3,00	0,50	0,75
	51					Rehabilitación Producción Uranio en Complejo Minero San Rafael, Provincia de Mendoza	15.597.010	0	2.000.000	613.362	26,00	3,00	0,50	0,75
17						Evaluación de Recursos Uraníferos en la Provincia de la Rioja	22.714.475	0	800.000	199.917	29,00	0,80	0,20	0,20
	51					Evaluación de Recursos Uraníferos en la Provincia de la Rioja	22.714.475	0	800.000	199.917	29,00	0,80	0,20	0,20
18						Reestructuración y Ampliación Planta de Recubrimientos Especiales en el Centro Tecnológico Pilcaniyeu	13.506.930	0	5.090.000	893.533	63,50	19,00	0,50	2,00
	51					Reestructuración y Ampliación Planta de Recubrimientos Especiales en el Centro Tecnológico Pilcaniyeu	13.506.930	0	5.090.000	893.533	63,50	19,00	0,50	2,00
19						Reparación y Modernización del Edificio Ingeniería de Plantas Químicas (IPQ) y Anexos del Centro Atómico Ezeiza	8.809.833	0	2.200.000	390.925	50,00	7,00	0,50	1,50
	51					Reparación y Modernización del Edificio Ingeniería de Plantas Químicas (IPQ) y Anexos del Centro Atómico Ezeiza	8.809.833	0	2.200.000	390.925	50,00	7,00	0,50	1,50
21						Construcción de Planta de Elementos Combustibles para Reactores de Investigación en el Centro Atómico Ezeiza	46.367.782	0	1.700.000	1.500.000	28,95	1,00	0,25	0,75
	51					Construcción de Planta de Elementos Combustibles para Reactores de Investigación en el Centro Atómico Ezeiza	46.367.782	0	1.700.000	1.500.000	28,95	1,00	0,25	0,75
22						Construcción Módulos a Escala Piloto para la Determinación del Proceso de Producción de Uranio en Yacimiento Cerro Solo-Chubut (7)	14.668.713				26,20	0,00	0,00	0,00
	51					Construcción Módulos a Escala Piloto para la Determinación del Proceso de Producción de Uranio en Yacimiento Cerro Solo-Chubut (7)	14.668.713				26,20	0,00	0,00	0,00
23						Adecuación Ambiental Edilicia y Construcción de Laboratorio en Regional Cuyo	289.997	0	1.300.000	380.228	0,65	2,00	0,25	0,30
	51					Adecuación Ambiental Edilicia y Construcción de Laboratorio en Regional Cuyo	289.997	0	1.300.000	380.228	0,65	2,00	0,25	0,30
24						Gestión de Pasivos en Disposición Transitoria del Complejo Minero Fabril San Rafael (5)	0	0	7.000.000	69.046	0,00	5,00	0,25	0,25
	51					Gestión de Pasivos en Disposición Transitoria del Complejo Minero Fabril San Rafael (5)	0	0	7.000.000	69.046	0,00	5,00	0,25	0,25
						Servicio Geológico Minero Argentino								

CUADRO C  
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN \*  
AL 30/09/18

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2017 (**)	Crédito inicial 2018	Vigente al 30/09/2018	Devengado al 30/09/2018	Ejec. Fisica acum. al 2017	Programado Vig. al 30/09/2018	Ejecutado 3º trim	Ejecutado al 30/09/2018
1						Actividades Centrales								
				5		Ampliación Anexo Edificio 25 del Instituto de Geología y Recursos Minerales (7)	1.341.866				26,00	10,00	0,00	0,00
				51		Ampliación Anexo Edificio 25 del Instituto de Geología y Recursos Minerales (7)	1.341.866				26,00	10,00	0,00	0,00
				6		Ampliación Anexo Administrativo del Servicio Geológico Minero Argentino - Provincia de Buenos Aires	1.813.034	0	400.000	400.000	20,50	4,50	4,50	4,50
				51		Ampliación Anexo Administrativo del Servicio Geológico Minero Argentino - Provincia de Buenos Aires	1.813.034	0	400.000	400.000	20,50	4,50	4,50	4,50
				7		Puesta en Valor Delegaciones del Interior del País	1.550.000	0	3.131.200	3.131.111	25,00	66,00	4,00	35,00
				51		Puesta en Valor Delegaciones del Interior del País	1.550.000	0	3.131.200	3.131.111	25,00	66,00	4,00	35,00
				8		Construcción Laboratorio de Geoquímica Isotópica y Geocronología - San Martín - Provincia de Buenos Aires	25.703.361	0	6.126.500	5.496.945	21,00	7,00	5,00	8,00
				51		Construcción Laboratorio de Geoquímica Isotópica y Geocronología - San Martín - Provincia de Buenos Aires	25.703.361	0	6.126.500	5.496.945	21,00	7,00	5,00	8,00
				9		Construcción Nuevos Centros Regionales Patagónicos	5.963.064	0	1.849.300	1.849.076	39,00	11,00	10,00	11,00
				51		Construcción Centro Regional Neuquén	2.000.000	0	1.849.300	1.849.076	28,00	24,00	6,00	24,00
				52		Construcción Centro Regional Santa Cruz	3.963.064				44,00	0,00	0,00	0,00
				19		Producción de Información Geológica de Base								
				1		Relevamientos Geológicos Aéreos y Tradicionales	55.008.878	0	450.000	151.564	71,49	3,67	0,81	2,92
				51		Relevamientos Geológicos Aéreos y Tradicionales	55.008.878	0	450.000	151.564	71,49	3,67	0,81	2,92
				2		Construcción Observatorio Nacional Andino de Monitoreo y Riesgo Volcánico	5.404.605	0	700.000	667.832	5,00	1,00	0,00	0,70
				51		Construcción Observatorio Nacional Andino de Monitoreo y Riesgo Volcánico	5.404.605	0	700.000	667.832	5,00	1,00	0,00	0,70
				651		Ente Nacional Regulador del Gas								
				16		Regulación del Transporte y Distribución de Gas								
				2		Remodelación Centro Regional Mendoza	4.800.000	0	8.719.451	1.480.073	49,63	50,37	0,00	18,39
				51		Remodelación Centro Regional Mendoza	4.800.000	0	8.719.451	1.480.073	49,63	50,37	0,00	18,39
				70		<b>Ministerio de Educación</b>								
				330		Ministerio de Educación								
				1		Actividades Centrales								
				25		Construcción de Escalera de Emergencia y Obras Complementarias - Edificio Paraguay N° 1657- Ciudad Autónoma de Buenos Aires (5)	2.178.000	8.712.000	1.838.600	0	20,00	80,00	0,00	0,00
				51		Construcción de Escalera de Emergencia y Obras Complementarias - Edificio Paraguay N° 1657- Ciudad Autónoma de Buenos Aires (5)	2.178.000	8.712.000	1.838.600	0	20,00	80,00	0,00	0,00
				29		Gestión Educativa y Políticas Socioeducativas (7)								
				1		Refuncionalización de la Colonia de Vacaciones Alfonsina Storni de la Ciudad de Mar Del Plata (7)	0	0	1.360.273	638.494	0,01	99,99	0,00	0,00
				51		Refuncionalización de la Colonia de Vacaciones Alfonsina Storni de la Ciudad de Mar Del Plata (7)	0	0	1.360.273	638.494	0,01	99,99	0,00	0,00
				46		Fortalecimiento Edificio de Jardines Infantiles								
				1		Ejecución de Obras en Jardines en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Gran Buenos Aires								
				1		Construcción de Jardín N° 922 B° Los Pioneros - Ciudad de Campana, Provincia de Buenos Aires	7.703.473	4.336.415	19.725.721	15.069.386	0,00	50,00	0,00	73,00
				51		Construcción de Jardín N° 922 B° Los Pioneros - Ciudad de Campana, Provincia de Buenos Aires	7.703.473	4.336.415	19.725.721	15.069.386	0,00	50,00	0,00	73,00
				2		Construcción de Jardín N° 906 B° San Jorge - Luján, Provincia de Buenos Aires	10.920.003	9.013.961	6.168.824	2.904.806	55,00	45,00	0,00	17,00
				51		Construcción de Jardín N° 906 B° San Jorge - Luján, Provincia de Buenos Aires	10.920.003	9.013.961	6.168.824	2.904.806	55,00	45,00	0,00	17,00
				3		Construcción Jardín Barrio La Negrita - Merlo, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	4.813.667	9.064.604	12.331.395	8.902.816	52,00	48,00	0,00	19,00
				51		Construcción Jardín Barrio La Negrita - Merlo, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	4.813.667	9.064.604	12.331.395	8.902.816	52,00	48,00	0,00	19,00
				4		Construcción de Jardín B° Manzone - Villa Astolfi-Pilar, Provincia de Buenos Aires	4.796.762	9.013.961	12.292.066	9.126.143	0,00	50,00	0,00	73,00
				51		Construcción de Jardín B° Manzone - Villa Astolfi-Pilar, Provincia de Buenos Aires	4.796.762	9.013.961	12.292.066	9.126.143	0,00	50,00	0,00	73,00
				5		Construcción Jardín B° San Ignacio - San Miguel, Provincia de Buenos Aires	10.585.557	9.064.604	6.559.505	3.120.149	63,00	37,00	7,00	30,00
				51		Construcción Jardín B° San Ignacio - San Miguel, Provincia de Buenos Aires	10.585.557	9.064.604	6.559.505	3.120.149	63,00	37,00	7,00	30,00
				6		Construcción de Jardín Barrio Santa María - San Miguel, Provincia de Buenos Aires	7.730.316	14.290.284	19.788.396	14.586.921	0,00	50,00	9,00	79,00
				51		Construcción de Jardín Barrio Santa María - San Miguel, Provincia de Buenos Aires	7.730.316	14.290.284	19.788.396	14.586.921	0,00	50,00	9,00	79,00
				7		Construcción de Jardín Cuartel V - Moreno, Provincia de Buenos Aires	4.813.667	9.064.604	12.331.395	8.640.679	0,00	50,00	0,00	70,00
				51		Construcción de Jardín Cuartel V - Moreno, Provincia de Buenos Aires	4.813.667	9.064.604	12.331.395	8.640.679	0,00	50,00	0,00	70,00
				8		Construcción de Jardín Barrio Parque la Luz - San Miguel, Provincia de Buenos Aires	16.872.025	14.290.284	10.646.888	4.917.599	58,00	42,00	5,00	26,00
				51		Construcción de Jardín Barrio Parque la Luz - San Miguel, Provincia de Buenos Aires	16.872.025	14.290.284	10.646.888	4.917.599	58,00	42,00	5,00	26,00
				9		Construcción de Jardín B° Perales - General Rodríguez, Provincia de Buenos Aires	4.796.762	9.013.961	15.292.066	8.719.960	52,00	48,00	0,00	20,00
				51		Construcción de Jardín B° Perales - General Rodríguez, Provincia de Buenos Aires	4.796.762	9.013.961	15.292.066	8.719.960	52,00	48,00	0,00	20,00
				10		Construcción de Jardín B° El Casco - General Rodríguez, Provincia de Buenos Aires	4.796.762	9.013.961	12.292.066	9.049.491	0,00	50,00	0,00	70,00
				51		Construcción de Jardín B° El Casco - General Rodríguez, Provincia de Buenos Aires	4.796.762	9.013.961	12.292.066	9.049.491	0,00	50,00	0,00	70,00
				11		Construcción de Jardín en Tortuguitas - Malvinas Argentinas, Provincia de Buenos Aires	7.703.473	14.209.669	19.725.721	14.530.029	0,00	50,00	0,00	70,00
				51		Construcción de Jardín en Tortuguitas - Malvinas Argentinas, Provincia de Buenos Aires	7.703.473	14.209.669	19.725.721	14.530.029	0,00	50,00	0,00	70,00
				12		Construcción de Jardín en B° Santa Brígida - San Miguel, Provincia de Buenos Aires	4.813.667	9.064.604	12.331.395	9.181.087	0,00	50,00	8,00	86,00
				51		Construcción de Jardín en B° Santa Brígida - San Miguel, Provincia de Buenos Aires	4.813.667	9.064.604	12.331.395	9.181.087	0,00	50,00	8,00	86,00
				13		Construcción de Jardín B° Luchetti Open Door - Luján, Provincia de Buenos Aires	10.104.448	9.013.961	6.984.380	3.699.941	53,00	47,00	0,00	19,00
				51		Construcción de Jardín B° Luchetti Open Door - Luján, Provincia de Buenos Aires	10.104.448	9.013.961	6.984.380	3.699.941	53,00	47,00	0,00	19,00
				14		Construcción de Jardín B° El Tizón - La Matanza, Provincia de Buenos Aires	4.435.364	9.999.707	12.490.815	8.825.504	0,00	50,00	24,00	74,00
				51		Construcción de Jardín B° El Tizón - La Matanza, Provincia de Buenos Aires	4.435.364	9.999.707	12.490.815	8.825.504	0,00	50,00	24,00	74,00
				15		Construcción de Jardín en Barrio Villa Panamericana, Presidente Perón, Provincia de Buenos Aires (BID N°4229/OC-AR)	0	7.379.890	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
				51		Construcción de Jardín en Barrio Villa Panamericana, Presidente Perón, Provincia de Buenos Aires (BID N°4229/OC-AR)	0	7.379.890	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
				16		Construcción de Jardín N° 914 en Barrio La Estrella - San Vicente, Provincia de Buenos Aires (BID N°4229/OC-AR)	0	7.379.890	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
				51		Construcción de Jardín N° 914 en Barrio La Estrella - San Vicente, Provincia de Buenos Aires (BID N°4229/OC-AR)	0	7.379.890	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
				17		Construcción de Jardín N° 915 - San Vicente, Provincia de Buenos Aires (BID N°4229/OC-AR)	0	7.379.890	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
				51		Construcción de Jardín N° 915 - San Vicente, Provincia de Buenos Aires (BID N°4229/OC-AR)	0	7.379.890	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
				18		Construcción de Jardín B° Obrero - Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires	6.645.940	13.237.303	18.208.899	6.511.765	0,00	50,00	27,00	52,00
				51		Construcción de Jardín B° Obrero - Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires	6.645.940	13.237.303	18.208.899	6.511.765	0,00	50,00	27,00	52,00
				19		Construcción de Jardín en Ministro Rivadavia - Almirante Brown, Provincia de Buenos Aires	4.435.364	9.999.707	12.490.815	6.828.194	0,00	50,00	10,00	86,00
				51		Construcción de Jardín en Ministro Rivadavia - Almirante Brown, Provincia de Buenos Aires	4.435.364	9.999.707	12.490.815	6.828.194	0,00	50,00	10,00	86,00
				20		Construcción de Jardín en Glew - Almirante Brown, Provincia de Buenos Aires	6.645.940	13.237.303	18.208.899	13.870.291	0,00	50,00	6,00	79,00
				51		Construcción de Jardín en Glew - Almirante Brown, Provincia de Buenos Aires	6.645.940	13.237.303	18.208.899	13.870.291	0,00	50,00	6,00	79,00
				21		Construcción de Jardín en Barrio Los Tronquitos - Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires (BID N°4229/OC-AR)	0	7.379.890	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
				51		Construcción de Jardín en Barrio Los Tronquitos - Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires (BID N°4229/OC-AR)	0	7.379.890	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
				22		Construcción de Jardín en Barrio Santa Teresita - Presidente Perón, Provincia de Buenos Aires (BID N°4229/OC-AR)	0	7.379.890	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
				51		Construcción de Jardín en Barrio Santa Teresita - Presidente Perón, Provincia de Buenos Aires (BID N°4229/OC-AR)	0	7.379.890	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
				23		Construcción de Jardín en Barrio La Yaya - Presidente Perón, Provincia de Buenos Aires (BID N°4229/OC-AR)	0	11.839.907	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
				51		Construcción de Jardín en Barrio La Yaya - Presidente Perón, Provincia de Buenos Aires (BID N°4229/OC-AR)	0	11.839.907	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00

**CUADRO C**  
**INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN \***  
**AL 30/09/18**

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2017 (**)	Crédito inicial 2018	Vigente al 30/09/2018	Devengado al 30/09/2018	Ejec. Fisica acum. al 2017	Programado Vig. al 30/09/2018	Ejecutado 3º trim	Ejecutado al 30/09/2018
					24	Construcción de Jardín en Barrio América Unida - Presidente Perón, Provincia de Buenos Aires (BID N°4229/OC-AR)	0	8.273.575	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín en Barrio América Unida - Presidente Perón, Provincia de Buenos Aires (BID N°4229/OC-AR)	0	8.273.575	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					25	Construcción de Jardín Avenida Castañares y Avenida Piedrabuena - Comuna 8 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	6.645.940	9.670.971	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín Avenida Castañares y Avenida Piedrabuena - Comuna 8 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	6.645.940	9.670.971	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					26	Construcción de Jardín Avenida Escalada entre Fernandez de la Cruz y Chilavert - Comuna 8 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	6.645.940	9.670.971	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín Avenida Escalada entre Fernandez de la Cruz y Chilavert - Comuna 8 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	6.645.940	9.670.971	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					27	Construcción de Jardín N° 917 - Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires (BID N°4229/OC-AR)	0	7.379.890	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín N° 917 - Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires (BID N°4229/OC-AR)	0	7.379.890	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					28	Construcción de Jardín en Barrio San Jorge - Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires (BID N°4229/OC-AR)	0	8.273.575	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín en Barrio San Jorge - Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires (BID N°4229/OC-AR)	0	8.273.575	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					29	Construcción de Jardín en Lisandro Olmos - La Plata, Provincia de Buenos Aires (BID N°4229/OC-AR)	0	7.379.890	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín en Lisandro Olmos - La Plata, Provincia de Buenos Aires (BID N°4229/OC-AR)	0	7.379.890	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					30	Construcción de Jardín en Barrio Obrero - Berisso, Provincia de Buenos Aires (BID N°4229/OC-AR)	0	7.379.890	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín en Barrio Obrero - Berisso, Provincia de Buenos Aires (BID N°4229/OC-AR)	0	7.379.890	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					31	Construcción Jardín Abasto N° 500 y N° 226 - La Plata, Provincia de Buenos Aires (BID N°4229/OC-AR)	0	8.273.575	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					51	Construcción Jardín Abasto N° 500 y N° 226 - La Plata, Provincia de Buenos Aires (BID N°4229/OC-AR)	0	8.273.575	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					32	Construcción Jardín Abasto N° 520 y N° 217 - La Plata, Provincia de Buenos Aires (BID N°4229/OC-AR)	0	8.273.575	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					51	Construcción Jardín Abasto N° 520 y N° 217 - La Plata, Provincia de Buenos Aires (BID N°4229/OC-AR)	0	8.273.575	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					33	Construcción de Jardín en Barrio Villa Zula - Berisso, Provincia de Buenos Aires (BID N°4229/OC-AR)	0	8.273.575	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín en Barrio Villa Zula - Berisso, Provincia de Buenos Aires (BID N°4229/OC-AR)	0	8.273.575	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					34	Construcción de Jardín en Barrio Las Margaritas - Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires (BID N° 4229/OC-AR)	0	7.379.890	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín en Barrio Las Margaritas - Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires (BID N° 4229/OC-AR)	0	7.379.890	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					35	Construcción de Jardín en Barrio Don Carlos -La Plata, Provincia de Buenos Aires (BID N° 4229/OC-AR)	0	7.379.890	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín en Barrio Don Carlos -La Plata, Provincia de Buenos Aires (BID N° 4229/OC-AR)	0	7.379.890	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					36	Construcción de Jardín en Villa Santa Rosa - Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires (BID N° 4229/OC-AR)	0	8.273.575	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín en Villa Santa Rosa - Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires (BID N° 4229/OC-AR)	0	8.273.575	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					37	Construcción de Jardín Lafayette 601 Implantación 1 - Comuna 4 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	0	8.273.575	8.273.575	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín Lafayette 601 Implantación 1 - Comuna 4 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	0	8.273.575	8.273.575	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					38	Construcción de Jardín Lafayette 601 Implantación 2 - Comuna 4 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	0	8.273.575	8.273.575	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín Lafayette 601 Implantación 2 - Comuna 4 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	0	8.273.575	8.273.575	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					40	Construcción de Jardín en Mazzini y Tapin en Glew - Almirante Brown, Provincia de Buenos Aires (BID N° 4229/OC-AR)	0	14.529.016	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín en Mazzini y Tapin en Glew - Almirante Brown, Provincia de Buenos Aires (BID N° 4229/OC-AR)	0	14.529.016	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					66	Construcción Jardín en Barrio Eva Perón, San Vicente, Provincia de Buenos Aires (BID N° 4229/OC-AR) (7)					s/í		s/í	0,00
					51	Construcción Jardín en Barrio Eva Perón, San Vicente, Provincia de Buenos Aires (BID N° 4229/OC-AR) (7)					s/í		s/í	0,00
					70	Construcción de Jardín N° 934 en Sarandí - Avellaneda, Provincia de Buenos Aires (BID N° 4229/OC-AR)	0	8.935.311	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín N° 934 en Sarandí - Avellaneda, Provincia de Buenos Aires (BID N° 4229/OC-AR)	0	8.935.311	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					71	Construcción de Jardín N° 942 - Quilmes, Provincia de Buenos Aires (BID N° 4229/OC-AR)	0	8.935.311	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín N° 942 - Quilmes, Provincia de Buenos Aires (BID N° 4229/OC-AR)	0	8.935.311	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					72	Construcción de Jardín en Barrio La República en Los Pinos - Brandsen, Provincia de Buenos Aires (BID N° 4229/OC-AR)	0	8.935.311	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín en Barrio La República en Los Pinos - Brandsen, Provincia de Buenos Aires (BID N° 4229/OC-AR)	0	8.935.311	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					74	Construcción Jardín Barrio Mitre, Villa Tesei -Hurlingham, Buenos Aires - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR (5)	0	9.416.913	13.186.591	5.654.516	0,00	50,00	0,00	0,00
					51	Construcción Jardín Barrio Mitre, Villa Tesei -Hurlingham, Buenos Aires - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR (5)	0	9.416.913	13.186.591	5.654.516	0,00	50,00	0,00	0,00
					75	Construcción Jardín Barrio La Leonor, Hurlingham, Buenos Aires - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR (5)	0	9.416.913	13.213.332	5.694.627	0,00	50,00	0,00	0,00
					51	Construcción Jardín Barrio La Leonor, Hurlingham, Buenos Aires - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR (5)	0	9.416.913	13.213.332	5.694.627	0,00	50,00	0,00	0,00
					76	Construcción Jardín Calle Salta, Derqui - Pilar, Buenos Aires - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR (5)	0	15.312.112	21.229.539	8.876.140	0,00	50,00	0,00	0,00
					51	Construcción Jardín Calle Salta, Derqui - Pilar, Buenos Aires - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR (5)	0	15.312.112	21.229.539	8.876.140	0,00	50,00	0,00	0,00
					77	Construcción Jardín Calle Egipto, Lagomarsino - Pilar, Buenos Aires - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR (5)	0	9.416.913	13.186.592	5.654.516	0,00	50,00	0,00	0,00
					51	Construcción Jardín Calle Egipto, Lagomarsino - Pilar, Buenos Aires - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR (5)	0	9.416.913	13.186.592	5.654.516	0,00	50,00	0,00	0,00
					78	Construcción Jardín en Barrio La Merced, Virrey del Pino - La Matanza, Provincia de Buenos Aires (BID N° 4229/OC-AR) (5)	0	15.312.112	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					51	Construcción Jardín en Barrio La Merced, Virrey del Pino - La Matanza, Provincia de Buenos Aires (BID N° 4229/OC-AR) (5)	0	15.312.112	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					79	Construcción Jardín en Barrio San Nicolás, Virrey del Pino - La Matanza, Provincia de Buenos Aires (BID N° 4229/OC-AR) (5)	0	15.312.112	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					51	Construcción Jardín en Barrio San Nicolás, Virrey del Pino - La Matanza, Provincia de Buenos Aires (BID N° 4229/OC-AR) (5)	0	15.312.112	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					80	Construcción Jardín en Barrio La Capilla - Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires (BID N°4229/OC-AR) (5)	0	9.416.913	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					51	Construcción Jardín en Barrio La Capilla - Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires (BID N°4229/OC-AR) (5)	0	9.416.913	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					81	Construcción Jardín N°915 en Avellaneda, Provincia de Buenos Aires (BID N°4229/OC-AR) (7)	0				s/í	50,00	0,00	0,00
					51	Construcción Jardín N°915 en Avellaneda, Provincia de Buenos Aires (BID N°4229/OC-AR) (7)	0				s/í	50,00	0,00	0,00
					82	Construcción Jardín en Calle El Chajá en San José - Almirante Brown, Provincia de Buenos Aires (BID N°4229/OC-AR) (7)	0				s/í	50,00	0,00	0,00
					51	Construcción Jardín en Calle El Chajá en San José - Almirante Brown, Provincia de Buenos Aires (BID N°4229/OC-AR) (7)	0				s/í	50,00	0,00	0,00
	2					Ejecución de Obras en Jardines en Región Centro Norte								
					1	Construcción Jardín - General Campos, San Salvador, Provincia de Entre Ríos	7.089.166	0	4.761.723	2.616.362	53,00	47,00	2,00	20,00
					51	Construcción Jardín - General Campos, San Salvador, Provincia de Entre Ríos	7.089.166	0	4.761.723	2.616.362	53,00	47,00	2,00	20,00
					2	Construcción Jardín en B° Chaco Chajari - Chajari, Federación, Provincia de Entre Ríos	5.797.166	0	6.320.249	4.181.294	55,00	45,00	2,00	20,00
					51	Construcción Jardín en B° Chaco Chajari - Chajari, Federación, Provincia de Entre Ríos	5.797.166	0	6.320.249	4.181.294	55,00	45,00	2,00	20,00
					3	Construcción Jardín - Villaguay, Villaguay, Provincia de Entre Ríos	12.257.703	0	7.413.570	5.408.641	55,00	45,00	4,00	22,00
					51	Construcción Jardín - Villaguay, Villaguay, Provincia de Entre Ríos	12.257.703	0	7.413.570	5.408.641	55,00	45,00	4,00	22,00
					4	Construcción Jardín en Barrio Villa Adela - Concordia, Provincia de Entre Ríos	12.051.626	0	7.795.019	2.756.306	51,00	49,00	0,00	6,00
					51	Construcción Jardín en Barrio Villa Adela - Concordia, Provincia de Entre Ríos	12.051.626	0	7.795.019	2.756.306	51,00	49,00	0,00	6,00
					5	Construcción Jardín en Colonia Avellaneda - Paraná, Provincia de Entre Ríos	7.450.808	0	5.251.672	2.507.918	51,00	49,00	2,00	21,00
					51	Construcción Jardín en Colonia Avellaneda - Paraná, Provincia de Entre Ríos	7.450.808	0	5.251.672	2.507.918	51,00	49,00	2,00	21,00
					6	Construcción Jardín Macia - Tala, Provincia de Entre Ríos	6.499.909	0	5.510.538	2.583.653	55,00	45,00	8,00	30,00
					51	Construcción Jardín Macia - Tala, Provincia de Entre Ríos	6.499.909	0	5.510.538	2.583.653	55,00	45,00	8,00	30,00
					7	Construcción Jardín - San Benito, Paraná, Provincia de Entre Ríos	10.588.613	0	10.790.909	5.837.086	52,00	48,00	1,00	4,00
					51	Construcción Jardín - San Benito, Paraná, Provincia de Entre Ríos	10.588.613	0	10.790.909	5.837.086	52,00	48,00	1,00	4,00
					8	Construcción Jardín - Federal, Provincia de Entre Ríos	5.794.290	0	6.342.337	4.190.870	55,00	45,00	7,00	25,00
					51	Construcción Jardín - Federal, Provincia de Entre Ríos	5.794.290	0	6.342.337	4.190.870	55,00	45,00	7,00	25,00
					9	Construcción Jardín - Piedras Blancas, Provincia de Entre Ríos	7.531.049	0	4.768.042	2.590.735	52,00	48,00	2,00	21,00
					51	Construcción Jardín - Piedras Blancas, Provincia de Entre Ríos	7.531.049	0	4.768.042	2.590.735	52,00	48,00	2,00	21,00

**CUADRO C**  
**INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN \***  
**AL 30/09/18**

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2017 (**)	Crédito inicial 2018	Vigente al 30/09/2018	Devengado al 30/09/2018	Ejec. Fisica acum. al 2017	Programado Vig. al 30/09/2018	Ejecutado 3º trim	Ejecutado al 30/09/2018
10						Construcción Jardín - San José de Feliciano, Provincia de Entre Ríos	7.381.501	0	4.766.351	3.033.609	52,00	48,00	0,00	19,00
51						Construcción Jardín - San José de Feliciano, Provincia de Entre Ríos	7.381.501	0	4.766.351	3.033.609	52,00	48,00	0,00	19,00
11						Construcción de Jardín N° 246 - Santo Tomé, Santa Fe	10.945.229	1.462.837	11.090.114	5.763.854	0,00	50,00	0,00	50,00
51						Construcción de Jardín N° 246 - Santo Tomé, Santa Fe	10.945.229	1.462.837	11.090.114	5.763.854	0,00	50,00	0,00	50,00
12						Construcción de Jardín N° 222 - Santa Fe, Santa Fe	7.413.766	1.462.837	12.257.507	1.656.306	0,00	50,00	0,00	19,00
51						Construcción de Jardín N° 222 - Santa Fe, Santa Fe	7.413.766	1.462.837	12.257.507	1.656.306	0,00	50,00	0,00	19,00
13						Construcción de Jardín B° Banfield - San Pedro, Provincia de Buenos Aires	12.486.191	1.369.476	6.556.992	2.558.561	51,00	49,00	8,00	8,00
51						Construcción de Jardín B° Banfield - San Pedro, Provincia de Buenos Aires	12.486.191	1.369.476	6.556.992	2.558.561	51,00	49,00	8,00	8,00
14						Construcción Jardín - Ceibas, Islas del Ibicuy, Provincia de Entre Ríos	5.505.561	0	6.616.472	3.625.713	53,00	47,00	2,00	20,00
51						Construcción Jardín - Ceibas, Islas del Ibicuy, Provincia de Entre Ríos	5.505.561	0	6.616.472	3.625.713	53,00	47,00	2,00	20,00
15						Construcción Jardín - Villa Elisa - Colón, Provincia de Entre Ríos	5.488.299	0	6.922.762	5.215.950	54,00	46,00	0,00	16,00
51						Construcción Jardín - Villa Elisa - Colón, Provincia de Entre Ríos	5.488.299	0	6.922.762	5.215.950	54,00	46,00	0,00	16,00
16						Construcción Jardín en Barrio El Brillante - San José - Colón, Provincia de Entre Ríos	11.922.136	0	8.441.795	2.613.895	59,00	41,00	1,00	3,00
51						Construcción Jardín en Barrio El Brillante - San José - Colón, Provincia de Entre Ríos	11.922.136	0	8.441.795	2.613.895	59,00	41,00	1,00	3,00
17						Construcción Jardín - Gualeguay, Provincia de Entre Ríos	11.119.999	0	11.091.330	5.651.154	53,00	47,00	0,00	9,00
51						Construcción Jardín - Gualeguay, Provincia de Entre Ríos	11.119.999	0	11.091.330	5.651.154	53,00	47,00	0,00	9,00
18						Construcción de Jardín N° 236 "Dr Raúl Malatesta" - Villa Gobernador Gálvez, Santa Fe	6.113.213	1.462.837	5.462.837	1.656.306	0,00	50,00	0,00	9,00
51						Construcción de Jardín N° 236 "Dr Raúl Malatesta" - Villa Gobernador Gálvez, Santa Fe	6.113.213	1.462.837	5.462.837	1.656.306	0,00	50,00	0,00	9,00
19						Construcción de Jardín N° 326 - Pueblo Esther, Santa Fe	8.206.349	1.369.476	10.809.051	1.748.757	0,00	50,00	0,00	32,00
51						Construcción de Jardín N° 326 - Pueblo Esther, Santa Fe	8.206.349	1.369.476	10.809.051	1.748.757	0,00	50,00	0,00	32,00
20						Construcción de Jardín N° 325 - Alvear, Santa Fe	9.217.690	1.369.476	9.797.710	5.737.749	51,00	49,00	0,00	2,00
51						Construcción de Jardín N° 325 - Alvear, Santa Fe	9.217.690	1.369.476	9.797.710	5.737.749	51,00	49,00	0,00	2,00
21						Construcción de Jardín - Funes, Santa Fe	10.181.682	1.462.837	11.497.529	6.321.272	0,00	50,00	0,00	50,00
51						Construcción de Jardín - Funes, Santa Fe	10.181.682	1.462.837	11.497.529	6.321.272	0,00	50,00	0,00	50,00
22						Construcción de Jardín N° 327 - Granadero Baigorria, Santa Fe	10.926.233	1.462.837	10.756.672	5.705.057	0,00	50,00	0,00	53,00
51						Construcción de Jardín N° 327 - Granadero Baigorria, Santa Fe	10.926.233	1.462.837	10.756.672	5.705.057	0,00	50,00	0,00	53,00
23						Construcción de Jardín N° 40 - Firmat, Santa Fe	10.543.583	1.462.837	11.200.833	1.656.306	0,00	50,00	0,00	8,00
51						Construcción de Jardín N° 40 - Firmat, Santa Fe	10.543.583	1.462.837	11.200.833	1.656.306	0,00	50,00	0,00	8,00
25						Construcción de Jardín Barrio Oeste - Chacabuco, Provincia de Buenos Aires	0	14.529.016	14.529.016	0	0,00	50,00	0,00	0,00
51						Construcción de Jardín Barrio Oeste - Chacabuco, Provincia de Buenos Aires	0	14.529.016	14.529.016	0	0,00	50,00	0,00	0,00
26						Construcción de Jardín Barrio Este - Chacabuco, Provincia de Buenos Aires	0	14.529.016	14.529.016	0	0,00	50,00	0,00	0,00
51						Construcción de Jardín Barrio Este - Chacabuco, Provincia de Buenos Aires	0	14.529.016	14.529.016	0	0,00	50,00	0,00	0,00
27						Construcción de Jardín N° 908 - América, Partido de Rivadavia, Provincia de Buenos Aires	0	8.935.311	8.935.311	0	0,00	50,00	0,00	0,00
51						Construcción de Jardín N° 908 - América, Partido de Rivadavia, Provincia de Buenos Aires	0	8.935.311	8.935.311	0	0,00	50,00	0,00	0,00
28						Construcción de Jardín N° 913 (en predio Escuela Primaria N° 17) - General Villegas, Provincia de Buenos Aires	0	14.529.016	14.529.016	0	0,00	50,00	0,00	0,00
51						Construcción de Jardín N° 913 (en predio Escuela Primaria N° 17) - General Villegas, Provincia de Buenos Aires	0	14.529.016	14.529.016	0	0,00	50,00	0,00	0,00
29						Construcción de Jardín en Barrio Agustoni -Pilar, Provincia de Buenos Aires	0	14.529.016	18.395.006	0	0,00	50,00	0,00	0,00
51						Construcción de Jardín en Barrio Agustoni -Pilar, Provincia de Buenos Aires	0	14.529.016	18.395.006	0	0,00	50,00	0,00	0,00
30						Construcción de Jardín Calle Moreno Oeste entre 511 y 213- San Andrés de Giles, Provincia de Buenos Aires	0	14.529.016	17.864.381	0	0,00	50,00	0,00	0,00
51						Construcción de Jardín Calle Moreno Oeste entre 511 y 213- San Andrés de Giles, Provincia de Buenos Aires	0	14.529.016	17.864.381	0	0,00	50,00	0,00	0,00
31						Construcción de Jardín Zona Norte Barrio Moreno - San Nicolás - Provincia de Buenos Aires	0	8.935.311	10.974.285	0	0,00	50,00	0,00	0,00
51						Construcción de Jardín Zona Norte Barrio Moreno - San Nicolás - Provincia de Buenos Aires	0	8.935.311	10.974.285	0	0,00	50,00	0,00	0,00
32						Construcción de Jardín N° 905 - Exaltación de la Cruz, Arroyo de la Cruz , Provincia de Buenos Aires	0	8.935.311	11.193.770	0	0,00	50,00	0,00	0,00
51						Construcción de Jardín N° 905 - Exaltación de la Cruz, Arroyo de la Cruz , Provincia de Buenos Aires	0	8.935.311	11.193.770	0	0,00	50,00	0,00	0,00
33						Construcción de Jardín Barrio Solidaridad- Exaltación de la Cruz, Los Cardales - Provincia de Buenos Aires	0	8.935.311	11.193.770	0	0,00	50,00	0,00	0,00
51						Construcción de Jardín Barrio Solidaridad- Exaltación de la Cruz, Los Cardales - Provincia de Buenos Aires	0	8.935.311	11.193.770	0	0,00	50,00	0,00	0,00
34						Construcción de Jardín en los Charrúa - Concordia, Provincia de Entre Ríos	0	14.969.706	14.969.706	0	0,00	50,00	0,00	0,00
51						Construcción de Jardín en los Charrúa - Concordia, Provincia de Entre Ríos	0	14.969.706	14.969.706	0	0,00	50,00	0,00	0,00
35						Construcción de Jardín en Crespo - Paraná, Provincia de Entre Ríos	0	14.529.016	14.529.016	0	0,00	50,00	0,00	0,00
51						Construcción de Jardín en Crespo - Paraná, Provincia de Entre Ríos	0	14.529.016	14.529.016	0	0,00	50,00	0,00	0,00
36						Construcción de Jardín en Colón - Provincia de Entre Ríos	0	14.969.706	14.969.706	0	0,00	50,00	0,00	0,00
51						Construcción de Jardín en Colón - Provincia de Entre Ríos	0	14.969.706	14.969.706	0	0,00	50,00	0,00	0,00
37						Construcción Jardín en Barrio Reysol, Zarate, Provincia de Buenos Aires (BID N°4229/OC-AR) (5)	0	8.540.000	8.540.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00
51						Construcción Jardín en Barrio Reysol, Zarate, Provincia de Buenos Aires (BID N°4229/OC-AR) (5)	0	8.540.000	8.540.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00
38						Construcción Jardín N° 926, Pergamino, Provincia de Buenos Aires (BID N° 4229/OC-AR) (5)	0	8.540.000	8.540.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00
51						Construcción Jardín N° 926, Pergamino, Provincia de Buenos Aires (BID N° 4229/OC-AR) (5)	0	8.540.000	8.540.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00
39						Construcción Jardín N° 927 Pergamino, Provincia de Buenos Aires (BID N°4229/OC-AR) (5)	0	15.000.000	15.000.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00
51						Construcción Jardín N° 927 Pergamino, Provincia de Buenos Aires (BID N°4229/OC-AR) (5)	0	15.000.000	15.000.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00
40						Construcción Jardín a crear en Bella Italia, Bella Italia, Provincia de Santa Fe (PRÉSTAMO BCIE N°2201-AR) (5)	0	15.500.000	8.500.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00
51						Construcción Jardín a crear en Bella Italia, Bella Italia, Provincia de Santa Fe (PRÉSTAMO BCIE N°2201-AR) (5)	0	15.500.000	8.500.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00
41						Construcción Jardín a crear en Calle Aborígenes Argentinos, Rosario, Provincia de Santa Fe (PRÉSTAMO BCIE N°2201-AR) (5)	0	20.000.000	20.000.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00
51						Construcción Jardín a crear en Calle Aborígenes Argentinos, Rosario, Provincia de Santa Fe (PRÉSTAMO BCIE N°2201-AR) (5)	0	20.000.000	20.000.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00
42						Construcción Jardín a crear en Primaria N° 1364, Venado Tuerto, Provincia Santa Fe (PRÉSTAMO BCIE N°2201-AR) (5)	0	15.500.000	8.500.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00
51						Construcción Jardín a crear en Primaria N° 1364, Venado Tuerto, Provincia Santa Fe (PRÉSTAMO BCIE N°2201-AR) (5)	0	15.500.000	8.500.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00
43						Construcción Jardín a crear en Sector Sureste, Venado Tuerto, Provincia de Santa Fe (PRÉSTAMO BCIE N°2201-AR) (5)	0	20.000.000	10.000.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00
51						Construcción Jardín a crear en Sector Sureste, Venado Tuerto, Provincia de Santa Fe (PRÉSTAMO BCIE N°2201-AR) (5)	0	20.000.000	10.000.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00
44						Construcción Jardín N°54, Santa Fe, Provincia de Santa Fe (PRÉSTAMO BCIE N°2201-AR) (5)	0	20.000.000	8.000.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00
51						Construcción Jardín N°54, Santa Fe, Provincia de Santa Fe (PRÉSTAMO BCIE N°2201-AR) (5)	0	20.000.000	8.000.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00
45						Construcción Jardín N°323, Esperanza, Provincia de Santa Fe (PRÉSTAMO BCIE N°2201-AR) (5)	0	15.500.000	8.500.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00
51						Construcción Jardín N°323, Esperanza, Provincia de Santa Fe (PRÉSTAMO BCIE N°2201-AR) (5)	0	15.500.000	8.500.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00
46						Construcción Jardín N°316, Esperanza, Provincia de Santa Fe (PRÉSTAMO BCIE N°2201-AR) (5)	0	15.500.000	8.500.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00
51						Construcción Jardín N°316, Esperanza, Provincia de Santa Fe (PRÉSTAMO BCIE N°2201-AR) (5)	0	15.500.000	8.500.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00
47						Construcción Jardín N° 328, Soldini, Provincia de Santa Fe (PRÉSTAMO BCIE N°2201-AR) (5)	0	25.000.000	13.000.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00
51						Construcción Jardín N° 328, Soldini, Provincia de Santa Fe (PRÉSTAMO BCIE N°2201-AR) (5)	0	25.000.000	13.000.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00
48						Construcción Jardín a crear en San Martín de las Escobas, San Martín de las Escobas, Provincia de Santa Fe (PRÉSTAMO BCIE N°2201) (5)	0	15.500.000	8.500.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00
51						Construcción Jardín a crear en San Martín de las Escobas, San Martín de las Escobas, Provincia de Santa Fe (PRÉSTAMO BCIE N°2201) (5)	0	15.500.000	8.500.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00
49						Construcción Jardín N° 331, Pérez, Provincia de Santa Fe (PRÉSTAMO BCIE N°2201-AR) (5)	0	20.000.000	8.000.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00

**CUADRO C**  
**INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN \***  
**AL 30/09/18**

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2017 (**)	Crédito inicial 2018	Vigente al 30/09/2018	Devengado al 30/09/2018	Ejec. Fisica acum. al 2017	Programado Vig. al 30/09/2018	Ejecutado 3º trim	Ejecutado al 30/09/2018
					51	Construcción Jardín N° 331, Pérez, Provincia de Santa Fe (PRÉSTAMO BCIE N°2201-AR) (5)	0	20.000.000	8.000.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					50	Construcción Jardín N° 249 Rosario, Santa Fe (5)	0	20.000.000	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					51	Construcción Jardín N° 249 Rosario, Santa Fe (5)	0	20.000.000	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					51	Construcción Jardín a crear en Barrio Favalaro, Santa Fe, Provincia de Santa Fe (PRÉSTAMO BCIE N°2201-AR) (5)	0	20.000.000	8.000.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					51	Construcción Jardín a crear en Barrio Favalaro, Santa Fe, Provincia de Santa Fe (PRÉSTAMO BCIE N°2201-AR) (5)	0	20.000.000	8.000.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					52	Construcción Jardín N°251, San Gregorio, Provincia de Santa Fe (PRÉSTAMO BCIE N°2201-AR) (5)	0	15.500.000	8.500.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					51	Construcción Jardín N°251, San Gregorio, Provincia de Santa Fe (PRÉSTAMO BCIE N°2201-AR) (5)	0	15.500.000	8.500.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					53	Construcción Jardín en Barrio Lanzzone, General San Martín Provincia de Buenos Aires (5)	0	0	9.539.961	0	s/á	50,00	0,00	0,00
					51	Construcción Jardín en Barrio Lanzzone, General San Martín Provincia de Buenos Aires (5)	0	0	9.539.961	0	s/á	50,00	0,00	0,00
					54	Construcción Jardín en Calle Zelada, González Catán, Provincia de Buenos Aires (5)	0	0	14.000.855	0	s/á	50,00	0,00	0,00
					51	Construcción Jardín en Calle Zelada, González Catán, Provincia de Buenos Aires (5)	0	0	14.000.855	0	s/á	50,00	0,00	0,00
					55	Construcción Jardín en Barrio Jauretche, Virrey del Pino, Provincia de Buenos Aires (5)	0	0	9.317.931	0	s/á	50,00	0,00	0,00
					51	Construcción Jardín en Barrio Jauretche, Virrey del Pino, Provincia de Buenos Aires (5)	0	0	9.317.931	0	s/á	50,00	0,00	0,00
					56	Construcción Jardín en Calle Colombia, Alberti, Provincia de Buenos Aires (BID N° 4229/ OC-AR) (7)					s/á	s/á	s/á	0,00
					51	Construcción Jardín en Calle Colombia, Alberti, Provincia de Buenos Aires (BID N° 4229/ OC-AR) (7)					s/á	s/á	s/á	0,00
					57	Construcción Jardín en "Oro Verde", Provincia de Entre Ríos (5)	0	0	10.154.504	0	s/á	50,00	0,00	0,00
					51	Construcción Jardín en "Oro Verde", Provincia de Entre Ríos (5)	0	0	10.154.504	0	s/á	50,00	0,00	0,00
					58	Construcción Jardín en calle Los Cardenales, Concordia, Provincia de Entre Ríos (5)	0	0	16.242.444	0	s/á	50,00	0,00	0,00
					51	Construcción Jardín en calle Los Cardenales, Concordia, Provincia de Entre Ríos (5)	0	0	16.242.444	0	s/á	50,00	0,00	0,00
					59	Construcción Jardín en Los Conquistadores, Federación, Provincia de Entre Ríos (5)	0	0	9.781.202	0	s/á	50,00	0,00	0,00
					51	Construcción Jardín en Los Conquistadores, Federación, Provincia de Entre Ríos (5)	0	0	9.781.202	0	s/á	50,00	0,00	0,00
					60	Construcción Jardín N°910, Salto, Provincia de Buenos Aires (BID N°4229/ OC-AR) (7)					s/á	s/á	s/á	0,00
					51	Construcción Jardín N°910, Salto, Provincia de Buenos Aires (BID N°4229/ OC-AR) (7)					s/á	s/á	s/á	0,00
					61	Construcción Jardín en Bragado, Bragado, Provincia de Buenos Aires (BID N° 4229/ OC-AR) (7)					s/á	s/á	s/á	0,00
					51	Construcción Jardín en Bragado, Bragado, Provincia de Buenos Aires (BID N° 4229/ OC-AR) (7)					s/á	s/á	s/á	0,00
					62	Construcción Jardín en Barrio Guarumbá Chajari, Provincia de Entre Ríos (7)					s/á	s/á	s/á	0,00
					51	Construcción Jardín en Barrio Guarumbá Chajari, Provincia de Entre Ríos (7)					s/á	s/á	s/á	0,00
3						Ejecución de Obras en Jardines en Región Centro Sur								
					1	Construcción de Jardín N° 919 - Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires	5.668.013	870.189	870.189	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín N° 919 - Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires	5.668.013	870.189	870.189	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					2	Construcción Jardín B° Inupé - Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires	7.242.491	0	4.870.296	1.876.183	50,00	50,00	0,00	1,00
					51	Construcción Jardín B° Inupé - Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires	7.242.491	0	4.870.296	1.876.183	50,00	50,00	0,00	1,00
					3	Construcción de Jardín N° 905 - Bolívar, Provincia de Buenos Aires	10.163.938	1.369.476	9.803.812	1.996.212	0,00	50,00	0,00	31,00
					51	Construcción de Jardín N° 905 - Bolívar, Provincia de Buenos Aires	10.163.938	1.369.476	9.803.812	1.996.212	0,00	50,00	0,00	31,00
					4	Construcción de Jardín N° 917 - General Villegas, Provincia de Buenos Aires	7.243.392	870.189	4.869.395	1.876.570	50,00	50,00	0,00	2,00
					51	Construcción de Jardín N° 917 - General Villegas, Provincia de Buenos Aires	7.243.392	870.189	4.869.395	1.876.570	50,00	50,00	0,00	2,00
					5	Construcción Jardín N° 913 - Pehuajó, Provincia de Buenos Aires	7.243.392	0	4.869.395	1.876.570	50,00	50,00	0,00	2,00
					51	Construcción Jardín N° 913 - Pehuajó, Provincia de Buenos Aires	7.243.392	0	4.869.395	1.876.570	50,00	50,00	0,00	2,00
					6	Construcción Jardín N° 25 en Escuela - Winifreda, Provincia de La Pampa	5.047.630	0	7.046.276	3.688.406	0,00	50,00	0,00	51,00
					51	Construcción Jardín N° 25 en Escuela - Winifreda, Provincia de La Pampa	5.047.630	0	7.046.276	3.688.406	0,00	50,00	0,00	51,00
					7	Construcción Jardín N°15 cabecera Escuela N° 76 - Ingeniero Luiggi, Provincia de La Pampa	8.052.618	0	4.848.572	1.867.425	52,00	48,00	0,00	0,00
					51	Construcción Jardín N°15 cabecera Escuela N° 76 - Ingeniero Luiggi, Provincia de La Pampa	8.052.618	0	4.848.572	1.867.425	52,00	48,00	0,00	0,00
					8	Construcción Jardín N° 25 - Santa Rosa, Provincia de La Pampa	5.047.630	0	7.507.692	3.616.304	0,00	50,00	0,00	50,00
					51	Construcción Jardín N° 25 - Santa Rosa, Provincia de La Pampa	5.047.630	0	7.507.692	3.616.304	0,00	50,00	0,00	50,00
					9	Construcción Jardín N° 8 Anexo 2 en Escuela N° 66 - General Pico, Provincia de La Pampa	4.077.073	0	8.866.473	4.962.350	50,00	50,00	0,00	0,00
					51	Construcción Jardín N° 8 Anexo 2 en Escuela N° 66 - General Pico, Provincia de La Pampa	4.077.073	0	8.866.473	4.962.350	50,00	50,00	0,00	0,00
					10	Construcción de Jardín - Conesa, Río Negro	3.263.201	870.189	8.176.469	5.264.522	53,00	47,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín - Conesa, Río Negro	3.263.201	870.189	8.176.469	5.264.522	53,00	47,00	0,00	0,00
					11	Construcción Jardín B° La Movediza - Tandil, Provincia de Buenos Aires	7.039.552	0	5.330.857	1.876.002	51,00	49,00	0,00	0,00
					51	Construcción Jardín B° La Movediza - Tandil, Provincia de Buenos Aires	7.039.552	0	5.330.857	1.876.002	51,00	49,00	0,00	0,00
					12	Construcción Jardín N° 915 - Veinticinco de Mayo, Provincia de Buenos Aires	7.504.976	0	4.865.432	1.877.205	55,00	45,00	2,00	13,00
					51	Construcción Jardín N° 915 - Veinticinco de Mayo, Provincia de Buenos Aires	7.504.976	0	4.865.432	1.877.205	55,00	45,00	2,00	13,00
					13	Construcción Jardín N° 901 en Miramar - General Alvarado, Provincia de Buenos Aires	3.689.792	0	7.735.209	976.843	0,00	50,00	0,00	4,00
					51	Construcción Jardín N° 901 en Miramar - General Alvarado, Provincia de Buenos Aires	3.689.792	0	7.735.209	976.843	0,00	50,00	0,00	4,00
					14	Construcción Jardín N° 906 en Miramar - General Alvarado, Provincia de Buenos Aires	5.118.355	0	7.272.942	4.265.528	0,00	50,00	0,00	50,00
					51	Construcción Jardín N° 906 en Miramar - General Alvarado, Provincia de Buenos Aires	5.118.355	0	7.272.942	4.265.528	0,00	50,00	0,00	50,00
					15	Construcción Jardín en Miramar Barrio Oeste - General Alvarado, Provincia de Buenos Aires	7.546.287	0	4.693.655	1.817.828	51,00	49,00	0,00	0,00
					51	Construcción Jardín en Miramar Barrio Oeste - General Alvarado, Provincia de Buenos Aires	7.546.287	0	4.693.655	1.817.828	51,00	49,00	0,00	0,00
					16	Construcción Jardín N° 908 - Chascomús, Provincia de Buenos Aires	7.119.987	0	5.250.421	1.889.053	52,00	48,00	0,00	6,00
					51	Construcción Jardín N° 908 - Chascomús, Provincia de Buenos Aires	7.119.987	0	5.250.421	1.889.053	52,00	48,00	0,00	6,00
					17	Construcción Jardín en Monte B° Las Salinas - Monte, Provincia de Buenos Aires	3.689.792	0	7.735.209	923.628	0,00	50,00	0,00	5,00
					51	Construcción Jardín en Monte B° Las Salinas - Monte, Provincia de Buenos Aires	3.689.792	0	7.735.209	923.628	0,00	50,00	0,00	5,00
					18	Construcción Jardín - General Paz, Provincia de Buenos Aires	5.305.286	0	7.065.122	3.663.455	53,00	47,00	0,00	0,00
					51	Construcción Jardín - General Paz, Provincia de Buenos Aires	5.305.286	0	7.065.122	3.663.455	53,00	47,00	0,00	0,00
					19	Construcción Jardín N° 901 - Lezama, Provincia de Buenos Aires	9.246.900	0	10.067.424	1.996.212	0,00	50,00	1,00	43,00
					51	Construcción Jardín N° 901 - Lezama, Provincia de Buenos Aires	9.246.900	0	10.067.424	1.996.212	0,00	50,00	1,00	43,00
					20	Construcción de Jardín en Coronel Pringles - Provincia de Buenos Aires (BID N°4229/OC-AR)	0	8.935.311	8.935.311	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín en Coronel Pringles - Provincia de Buenos Aires (BID N°4229/OC-AR)	0	8.935.311	8.935.311	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					21	Construcción Jardín N° 903 Indio Rico, Coronel Pringles, Buenos Aires (5)	0	8.540.000	10.965.187	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					51	Construcción Jardín N° 903 Indio Rico, Coronel Pringles, Buenos Aires (5)	0	8.540.000	10.965.187	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					22	Construcción de Jardín N° 909 - Carhué, Provincia de Buenos Aires (BID N°4229/OC-AR)	0	14.529.016	14.529.016	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín N° 909 - Carhué, Provincia de Buenos Aires (BID N°4229/OC-AR)	0	14.529.016	14.529.016	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					24	Construcción Jardín Barrio Hipódromo, General Belgrano, Buenos Aires (5)	0	13.860.000	14.055.959	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					51	Construcción Jardín Barrio Hipódromo, General Belgrano, Buenos Aires (5)	0	13.860.000	14.055.959	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					27	Construcción de Jardín N°908 Barrio Plan Familia Proprietaria - Quequén, Partido de Necochea, Provincia de Buenos Aires	0	8.935.311	16.150.788	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín N°908 Barrio Plan Familia Proprietaria - Quequén, Partido de Necochea, Provincia de Buenos Aires	0	8.935.311	16.150.788	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					28	Construcción de Jardín N°928 - Olavarría, Provincia de Buenos Aires	0	8.935.311	15.119.145	0	0,00	50,00	0,00	0,00

CUADRO C  
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN \*  
AL 30/09/18

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2017 (**)	Crédito inicial 2018	Vigente al 30/09/2018	Devengado al 30/09/2018	Ejec. Fisica acum. al 2017	Programado Vig. al 30/09/2018	Ejecutado 3º trim	Ejecutado al 30/09/2018
					51	Construcción de Jardín N°928 - Olavarría, Provincia de Buenos Aires	0	8.935.311	15.119.145	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					29	Construcción de Jardín N° 910 - Carmen de Patagones, Provincia de Buenos Aires (BID N°4229/OC-AR)	0	9.360.802	9.360.802	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín N° 910 - Carmen de Patagones, Provincia de Buenos Aires (BID N°4229/OC-AR)	0	9.360.802	9.360.802	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					30	Construcción de Jardín en Pila - Provincia de Buenos Aires	0	8.935.311	15.547.021	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín en Pila - Provincia de Buenos Aires	0	8.935.311	15.547.021	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					31	Construcción de Jardín en Ostende - Pinamar, Provincia de Buenos Aires	0	14.529.016	15.300.767	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín en Ostende - Pinamar, Provincia de Buenos Aires	0	14.529.016	15.300.767	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					33	Construcción de Jardín en Villa Cordobita - Tandil, Provincia de Buenos Aires	0	8.935.311	15.268.838	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín en Villa Cordobita - Tandil, Provincia de Buenos Aires	0	8.935.311	15.268.838	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					34	Construcción de Jardín en Villa Italia Norte, Tandil - Provincia de Buenos Aires	0	14.529.016	14.609.137	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín en Villa Italia Norte, Tandil - Provincia de Buenos Aires	0	14.529.016	14.609.137	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					55	Construcción de Jardín N° 905 - General Lamadrid, Provincia de Buenos Aires (BID N°4229/OC-AR)	0	14.529.016	14.529.016	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín N° 905 - General Lamadrid, Provincia de Buenos Aires (BID N°4229/OC-AR)	0	14.529.016	14.529.016	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					57	Construcción de Jardín en Barrio La Feria - Ayacucho, Provincia de Buenos Aires	0	8.935.311	15.268.838	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín en Barrio La Feria - Ayacucho, Provincia de Buenos Aires	0	8.935.311	15.268.838	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					58	Construcción de Jardín en General Alvear - Provincia de Buenos Aires	0	8.935.311	15.180.459	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín en General Alvear - Provincia de Buenos Aires	0	8.935.311	15.180.459	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					59	Construcción de Jardín en Calle Arenales - Dolores , Provincia de Buenos Aires	0	8.935.311	15.547.021	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín en Calle Arenales - Dolores , Provincia de Buenos Aires	0	8.935.311	15.547.021	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					60	Construcción Jardín Mar del Tuyú, La Costa - Mar del Tuyú, Buenos Aires (5)	0	13.860.000	14.184.895	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					51	Construcción Jardín Mar del Tuyú, La Costa - Mar del Tuyú, Buenos Aires (5)	0	13.860.000	14.184.895	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					61	Construcción Jardín Nueva Atlantis, La Costa - Nueva Atlantis, Buenos Aires (5)	0	8.540.000	8.791.641	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					51	Construcción Jardín Nueva Atlantis, La Costa - Nueva Atlantis, Buenos Aires (5)	0	8.540.000	8.791.641	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					62	Construcción Jardín Tres Lomas, Tres Lomas, Buenos Aires (5)	0	8.540.000	10.463.335	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					51	Construcción Jardín Tres Lomas, Tres Lomas, Buenos Aires (5)	0	8.540.000	10.463.335	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					63	Construcción Jardín Costa Azul, Costa Azul - La Costa, Buenos Aires (5)	0	13.860.000	14.184.895	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					51	Construcción Jardín Costa Azul, Costa Azul - La Costa, Buenos Aires (5)	0	13.860.000	14.184.895	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					64	Construcción Jardín N° 912 Barrio Villa Laza, Tandil, Buenos Aires (5)	0	15.000.000	20.781.686	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					51	Construcción Jardín N° 912 Barrio Villa Laza, Tandil, Buenos Aires (5)	0	15.000.000	20.781.686	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					65	Construcción Jardín Rauch, Calle Las Heras, Rauch, Buenos Aires (5)	0	15.000.000	15.000.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					51	Construcción Jardín Rauch, Calle Las Heras, Rauch, Buenos Aires (5)	0	15.000.000	15.000.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					66	Construcción Jardín Verónica, Calle 32, Verónica, Buenos Aires (5)	0	15.000.000	15.000.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					51	Construcción Jardín Verónica, Calle 32, Verónica, Buenos Aires (5)	0	15.000.000	15.000.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					67	Construcción Jardín en Calles Islas Malvinas y Los Hornos, Olavarría, Provincia de Buenos Aires (5)	0	0	8.359.617	0	si	50,00	0,00	0,00
					51	Construcción Jardín en Calles Islas Malvinas y Los Hornos, Olavarría, Provincia de Buenos Aires	0	0	8.359.617	0	si	50,00	0,00	0,00
4						Ejecución de Obras en Jardines en Región Cuyo y Córdoba								
					1	Construcción de Jardín B° Sol y Sierra - Godoy Cruz, Provincia de Mendoza	0	1.069.806	9.400.151	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín B° Sol y Sierra - Godoy Cruz, Provincia de Mendoza	0	1.069.806	9.400.151	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					2	Construcción de Jardín 0-113 "Maestra Nelly Dessy" - Junin, Provincia de Mendoza	0	1.052.369	9.239.719	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín 0-113 "Maestra Nelly Dessy" - Junin, Provincia de Mendoza	0	1.052.369	9.239.719	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					3	Construcción de Jardín B° Nueva Argentina - San Martín, Provincia de Mendoza	0	1.052.369	9.239.719	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín B° Nueva Argentina - San Martín, Provincia de Mendoza	0	1.052.369	9.239.719	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					4	Construcción de Jardín 0-126 "Eluney" En Escuela 1-183 - Costa De Araujo, Provincia de Mendoza	0	1.792.292	15.737.050	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín 0-126 "Eluney" En Escuela 1-183 - Costa De Araujo, Provincia de Mendoza	0	1.792.292	15.737.050	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					5	Construcción de Jardín en Escuela 1342 - Las Heras, Provincia de Mendoza	0	1.069.806	9.400.151	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín en Escuela 1342 - Las Heras, Provincia de Mendoza	0	1.069.806	9.400.151	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					6	Construcción de Jardín - Capital, Provincia de Mendoza	0	1.069.806	9.400.151	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín - Capital, Provincia de Mendoza	0	1.069.806	9.400.151	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					7	Construcción de Jardín Presidente Mitre - Iglesia, Provincia de San Juan	0	1.163.126	1.163.126	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín Presidente Mitre - Iglesia, Provincia de San Juan	0	1.163.126	1.163.126	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					8	Construcción Jardín Teniente Pedro Nolasco Fonseca - San Juan, Provincia de San Juan	0	1.069.806	9.346.838	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					51	Construcción Jardín Teniente Pedro Nolasco Fonseca - San Juan, Provincia de San Juan	0	1.069.806	9.346.838	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					9	Construcción Jardín en Escuela Werfield Salinas - Chimbas, Provincia de San Juan	0	1.069.806	9.159.909	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					51	Construcción Jardín en Escuela Werfield Salinas - Chimbas, Provincia de San Juan	0	1.069.806	9.159.909	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					10	Construcción Jardín N° 47 - Santa Lucía, Provincia de San Juan	0	1.739.529	15.169.229	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					51	Construcción Jardín N° 47 - Santa Lucía, Provincia de San Juan	0	1.739.529	15.169.229	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					11	Construcción Jardín "Leopoldo Lugones" - Río Cuarto, Provincia de Córdoba	10.496.721	0	3.977.145	3.977.145	73,00	27,00	0,00	27,00
					51	Construcción Jardín "Leopoldo Lugones" - Río Cuarto, Provincia de Córdoba	10.496.721	0	3.977.145	3.977.145	73,00	27,00	0,00	27,00
					12	Construcción Jardín "Sin Nombre" Ex. 10 de Junio - Río Cuarto, Provincia de Córdoba	10.518.332	0	3.888.025	3.888.025	74,00	26,00	0,00	26,00
					51	Construcción Jardín "Sin Nombre" Ex. 10 de Junio - Río Cuarto, Provincia de Córdoba	10.518.332	0	3.888.025	3.888.025	74,00	26,00	0,00	26,00
					13	Construcción Jardín "Cnel. Victorino Ordoñez" - La Carlota, Provincia de Córdoba	10.550.888	0	4.037.146	4.037.146	73,00	27,00	0,00	27,00
					51	Construcción Jardín "Cnel. Victorino Ordoñez" - La Carlota, Provincia de Córdoba	10.550.888	0	4.037.146	4.037.146	73,00	27,00	0,00	27,00
					14	Construcción Jardín "General Nicolás Lavalle" - General Lavalle, Provincia de Córdoba	10.457.508	0	4.244.293	4.244.293	74,00	26,00	0,00	26,00
					51	Construcción Jardín "General Nicolás Lavalle" - General Lavalle, Provincia de Córdoba	10.457.508	0	4.244.293	4.244.293	74,00	26,00	0,00	26,00
					15	Construcción de Jardín 0-124 "María Elena Walsh" - San Rafael, Provincia de Mendoza	17.695.857	1.726.206	6.470.162	6.470.162	72,00	28,00	0,00	28,00
					51	Construcción de Jardín 0-124 "María Elena Walsh" - San Rafael, Provincia de Mendoza	17.695.857	1.726.206	6.470.162	6.470.162	72,00	28,00	0,00	28,00
					16	Construcción de Jardín - La Paz, Provincia de Mendoza	10.656.286	1.061.474	4.203.815	1.579.146	67,00	33,00	16,00	33,00
					51	Construcción de Jardín - La Paz, Provincia de Mendoza	10.656.286	1.061.474	4.203.815	1.579.146	67,00	33,00	16,00	33,00
					17	Construcción de Jardín B° Mirador del Portezuelo - San Luis, Provincia de San Luis	10.815.618	1.045.268	4.002.516	3.817.611	70,00	30,00	13,00	30,00
					51	Construcción de Jardín B° Mirador del Portezuelo - San Luis, Provincia de San Luis	10.815.618	1.045.268	4.002.516	3.817.611	70,00	30,00	13,00	30,00
					18	Construcción de Jardín B° Juana Koslay (Los Puquios) - San Luis, Provincia de San Luis	10.920.847	1.045.268	3.712.382	3.712.382	70,00	30,00	0,00	30,00
					51	Construcción de Jardín B° Juana Koslay (Los Puquios) - San Luis, Provincia de San Luis	10.920.847	1.045.268	3.712.382	3.712.382	70,00	30,00	0,00	30,00
					19	Construcción Jardín Nueva Urbanización Villa Mercedes - Villa Mercedes, Provincia de San Luis	17.502.145	1.673.897	5.823.017	5.134.498	72,00	28,00	18,00	28,00
					51	Construcción Jardín Nueva Urbanización Villa Mercedes - Villa Mercedes, Provincia de San Luis	17.502.145	1.673.897	5.823.017	5.134.498	72,00	28,00	18,00	28,00
					20	Construcción Jardín B° La Ribera - Villa Mercedes, Provincia de San Luis	11.149.502	1.037.165	3.487.329	3.303.249	70,00	30,00	30,00	30,00
					51	Construcción Jardín B° La Ribera - Villa Mercedes, Provincia de San Luis	11.149.502	1.037.165	3.487.329	3.303.249	70,00	30,00	30,00	30,00
					21	Construcción Jardín en La Punta - La Punta, Provincia de San Luis	10.734.685	1.045.268	3.898.544	3.898.544	70,00	30,00	0,00	30,00

CUADRO C  
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN \*  
AL 30/09/18

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2017 (**)	Crédito inicial 2018	Vigente al 30/09/2018	Devengado al 30/09/2018	Ejec. Fisica acum. al 2017	Programado Vig. al 30/09/2018	Ejecutado 3º trim	Ejecutado al 30/09/2018	
					51	Construcción Jardín en La Punta - La Punta, Provincia de San Luis	10.734.685	1.045.268	3.898.544	3.898.544	70,00	30,00	0,00	30,00	
					22	Construcción Jardín - Río Ceballos, Provincia de Córdoba (1)	11.092.114	0	4.580.405	4.580.285	100,00	sí	0,00	0,00	
					51	Construcción Jardín - Río Ceballos, Provincia de Córdoba (1)	11.092.114	0	4.580.405	4.580.285	100,00	sí	0,00	0,00	
					23	Construcción Jardín 25 de Mayo - Monte Cristo, Provincia de Córdoba	16.855.074	0	6.999.081	6.584.568	88,00	12,00	0,00	12,00	
					51	Construcción Jardín 25 de Mayo - Monte Cristo, Provincia de Córdoba	16.855.074	0	6.999.081	6.584.568	88,00	12,00	0,00	12,00	
					24	Construcción Jardín Ernesto Bavio - Cruz del Eje, Provincia de Córdoba	9.850.215	0	6.496.173	5.224.705	86,00	14,00	0,00	14,00	
					51	Construcción Jardín Ernesto Bavio - Cruz del Eje, Provincia de Córdoba	9.850.215	0	6.496.173	5.224.705	86,00	14,00	0,00	14,00	
					25	Construcción Jardín "Ciudad de Malvinas Argentinas" - Malvinas Argentinas, Provincia de Córdoba (1)	17.185.279	0	5.991.323	5.991.148	100,00	sí	0,00	0,00	
					51	Construcción Jardín "Ciudad de Malvinas Argentinas" - Malvinas Argentinas, Provincia de Córdoba (1)	17.185.279	0	5.991.323	5.991.148	100,00	sí	0,00	0,00	
					26	Construcción Jardín "Remedios de Escalada de San Martín" - Río Tercero, Provincia de Córdoba	14.856.139	0	8.212.757	8.212.582	68,00	32,00	0,00	32,00	
					51	Construcción Jardín "Remedios de Escalada de San Martín" - Río Tercero, Provincia de Córdoba	14.856.139	0	8.212.757	8.212.582	68,00	32,00	0,00	32,00	
					27	Construcción Jardín "Gral. San Martín" - Villa Dolores, Provincia de Córdoba	13.079.366	0	10.242.684	10.242.507	58,00	42,00	0,00	42,00	
					51	Construcción Jardín "Gral. San Martín" - Villa Dolores, Provincia de Córdoba	13.079.366	0	10.242.684	10.242.507	58,00	42,00	0,00	42,00	
					28	Construcción Jardín "Escuela Normal Superior" - Alta Gracia, Provincia de Córdoba (1)	9.918.112	0	4.637.748	4.636.172	100,00	sí	0,00	0,00	
					51	Construcción Jardín "Escuela Normal Superior" - Alta Gracia, Provincia de Córdoba (1)	9.918.112	0	4.637.748	4.636.172	100,00	sí	0,00	0,00	
					29	Construcción Jardín "Dr. Pablo Rueda" - La Granja, Provincia de Córdoba	7.065.849	0	8.766.591	5.714.595	0,00	50,00	17,00	92,00	
					51	Construcción Jardín "Dr. Pablo Rueda" - La Granja, Provincia de Córdoba	7.065.849	0	8.766.591	5.714.595	0,00	50,00	17,00	92,00	
					30	Construcción Jardín "Dr. Juan José Paso" - La Calera, Provincia de Córdoba	11.355.598	0	16.648.123	11.165.649	0,00	50,00	56,00	87,00	
					51	Construcción Jardín "Dr. Juan José Paso" - La Calera, Provincia de Córdoba	11.355.598	0	16.648.123	11.165.649	0,00	50,00	56,00	87,00	
					31	Construcción Jardín "Rafael Núñez" - San Francisco, Provincia de Córdoba	7.168.464	0	7.075.321	4.342.034	0,00	50,00	20,00	99,00	
					51	Construcción Jardín "Rafael Núñez" - San Francisco, Provincia de Córdoba	7.168.464	0	7.075.321	4.342.034	0,00	50,00	20,00	99,00	
					32	Construcción Jardín Constancio C. Vigil, Noetinger, Provincia de Córdoba (7)	0	8.911.015	0	8.911.015	0	sí	sí	0,00	0,00
					51	Construcción Jardín Constancio C. Vigil, Noetinger, Provincia de Córdoba (7)	0	8.911.015	0	8.911.015	0	sí	sí	0,00	0,00
					34	Construcción de Jardín "Gregoria Ignacia Pérez" - Río Tercero, Provincia de Córdoba	0	8.935.311	10.636.318	0	0,00	50,00	0,00	0,00	
					51	Construcción de Jardín "Gregoria Ignacia Pérez" - Río Tercero, Provincia de Córdoba	0	8.935.311	10.636.318	0	0,00	50,00	0,00	0,00	
					35	Construcción de Jardín "Gabriela Mistral"- Villa María, Provincia de Córdoba	0	14.529.016	18.104.938	0	0,00	50,00	0,00	0,00	
					51	Construcción de Jardín "Gabriela Mistral"- Villa María, Provincia de Córdoba	0	14.529.016	18.104.938	0	0,00	50,00	0,00	0,00	
					38	Construcción Jardín "Provincia de Buenos Aires", Quilino, CORDOBA (5)	0	14.280.000	25.542.433	0	0,00	50,00	0,00	0,00	
					51	Construcción Jardín "Provincia de Buenos Aires", Quilino, CORDOBA (5)	0	14.280.000	25.542.433	0	0,00	50,00	0,00	0,00	
					39	Construcción Jardín "Coronel Olmedo", San Pedro, CORDOBA (5)	0	14.280.000	27.009.533	0	0,00	50,00	0,00	0,00	
					51	Construcción Jardín "Coronel Olmedo", San Pedro, CORDOBA (5)	0	14.280.000	27.009.533	0	0,00	50,00	0,00	0,00	
					40	Construcción Jardín "Domingo Faustino Sarmiento", Serrano, CORDOBA (5)	0	8.540.000	8.540.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00	
					51	Construcción Jardín "Domingo Faustino Sarmiento", Serrano, CORDOBA (5)	0	8.540.000	8.540.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00	
					42	Construcción de Jardín en San Francisco - Provincia de Córdoba	0	8.935.311	9.058.664	0	0,00	50,00	0,00	0,00	
					51	Construcción de Jardín en San Francisco - Provincia de Córdoba	0	8.935.311	9.058.664	0	0,00	50,00	0,00	0,00	
					43	Construcción de Jardín "Eloy Gómez" Anexo - Villa Ciudad Parque, Provincia de Córdoba	0	8.935.311	10.425.301	0	0,00	50,00	0,00	0,00	
					51	Construcción de Jardín "Eloy Gómez" Anexo - Villa Ciudad Parque, Provincia de Córdoba	0	8.935.311	10.425.301	0	0,00	50,00	0,00	0,00	
					45	Construcción Jardín "Padre Eladio Diez Anexo", La Calera, CORDOBA (5)	0	8.540.000	8.540.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00	
					51	Construcción Jardín "Padre Eladio Diez Anexo", La Calera, CORDOBA (5)	0	8.540.000	8.540.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00	
					46	Construcción de Jardín "Antártida Argentina" Anexo - Río Ceballos, Provincia de Córdoba	0	8.935.311	10.462.899	0	0,00	50,00	100,00	100,00	
					51	Construcción de Jardín "Antártida Argentina" Anexo - Río Ceballos, Provincia de Córdoba	0	8.935.311	10.462.899	0	0,00	50,00	100,00	100,00	
					48	Construcción de Jardín en Complejo Habitacional PROCREAR San Martín - Provincia de Mendoza	0	9.360.802	9.360.802	0	0,00	50,00	0,00	0,00	
					51	Construcción de Jardín en Complejo Habitacional PROCREAR San Martín - Provincia de Mendoza	0	9.360.802	9.360.802	0	0,00	50,00	0,00	0,00	
					49	Construcción de Jardín 0-129 Núcleo 1 - Luján de Cuyo, Provincia de Mendoza	0	9.360.802	9.360.802	0	0,00	50,00	0,00	0,00	
					51	Construcción de Jardín 0-129 Núcleo 1 - Luján de Cuyo, Provincia de Mendoza	0	9.360.802	9.360.802	0	0,00	50,00	0,00	0,00	
					52	Construcción de Jardín 0-123 "Lic. Liliانا Acosta Cornelio Moyano" El Plumerillo - Las Heras, Provincia de Mendoza	0	15.220.874	22.165.941	0	0,00	50,00	0,00	0,00	
					51	Construcción de Jardín 0-123 "Lic. Liliانا Acosta Cornelio Moyano" El Plumerillo - Las Heras, Provincia de Mendoza	0	15.220.874	22.165.941	0	0,00	50,00	0,00	0,00	
					56	Construcción de Jardín N°10 ¿María Elena Walsh¿ - Chimbas, Provincia de San Juan	0	15.220.874	15.220.874	0	0,00	50,00	0,00	0,00	
					51	Construcción de Jardín N°10 ¿María Elena Walsh¿ - Chimbas, Provincia de San Juan	0	15.220.874	15.220.874	0	0,00	50,00	0,00	0,00	
					57	Construcción de Jardín N°16 ¿Rosario Sarmiento¿ - Chimbas, Provincia de San Juan	0	15.220.874	15.220.874	0	0,00	50,00	0,00	0,00	
					51	Construcción de Jardín N°16 ¿Rosario Sarmiento¿ - Chimbas, Provincia de San Juan	0	15.220.874	15.220.874	0	0,00	50,00	0,00	0,00	
					58	Construcción de Jardín N°41 en Escuela Leonor Sánchez de Arancibia - Causeta, Provincia de San Juan	0	15.220.874	15.478.754	0	0,00	50,00	0,00	0,00	
					51	Construcción de Jardín N°41 en Escuela Leonor Sánchez de Arancibia - Causeta, Provincia de San Juan	0	15.220.874	15.478.754	0	0,00	50,00	0,00	0,00	
					59	Construcción de Jardín ¿Segundino Navarro¿ - Villa Santa Rosa, Provincia de San Juan	0	15.220.874	15.478.754	0	0,00	50,00	0,00	0,00	
					51	Construcción de Jardín ¿Segundino Navarro¿ - Villa Santa Rosa, Provincia de San Juan	0	15.220.874	15.478.754	0	0,00	50,00	0,00	0,00	
					64	Construcción de Jardín en Barrio Botta - Villa María, Provincia de Córdoba	0	8.935.311	9.058.664	0	0,00	50,00	0,00	0,00	
					51	Construcción de Jardín en Barrio Botta - Villa María, Provincia de Córdoba	0	8.935.311	9.058.664	0	0,00	50,00	0,00	0,00	
					65	Construcción de Jardín "Japón" - Ciudad de Córdoba , Provincia de Córdoba	0	14.969.706	17.440.393	0	0,00	50,00	0,00	0,00	
					51	Construcción de Jardín "Japón" - Ciudad de Córdoba , Provincia de Córdoba	0	14.969.706	17.440.393	0	0,00	50,00	0,00	0,00	
					66	Construcción de Jardín en Dorrego- Guaymallén, Provincia de Mendoza	0	15.220.874	15.220.874	0	0,00	50,00	0,00	0,00	
					51	Construcción de Jardín en Dorrego- Guaymallén, Provincia de Mendoza	0	15.220.874	15.220.874	0	0,00	50,00	0,00	0,00	
					67	Construcción Jardín Paula Albarracín de Sarmiento, Huinca Renanco, CORDOBA (5)	0	8.540.000	8.540.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00	
					51	Construcción Jardín Paula Albarracín de Sarmiento, Huinca Renanco, CORDOBA (5)	0	8.540.000	8.540.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00	
					68	Construcción Jardín Las Higueiras, Las Higueiras, CORDOBA (5)	0	8.400.000	8.400.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00	
					51	Construcción Jardín Las Higueiras, Las Higueiras, CORDOBA (5)	0	8.400.000	8.400.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00	
					69	Construcción Jardín Barrio Tupac Amaru 1, Villa Tullumaya-Lavalle, MENDOZA (5)	0	8.540.000	8.540.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00	
					51	Construcción Jardín Barrio Tupac Amaru 1, Villa Tullumaya-Lavalle, MENDOZA (5)	0	8.540.000	8.540.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00	
					70	Construcción Jardín N° 0-135 Mtra. Blanca L. Rossi de Freire, Santa Rosa, MENDOZA (5)	0	14.280.000	7.280.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00	
					51	Construcción Jardín N° 0-135 Mtra. Blanca L. Rossi de Freire, Santa Rosa, MENDOZA (5)	0	14.280.000	7.280.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00	
					71	Construcción Jardín JARDIN 0-054 SIN NOMBRE, Fray Luis Beltrán, MENDOZA (5)	0	8.400.000	8.400.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00	
					51	Construcción Jardín JARDIN 0-054 SIN NOMBRE, Fray Luis Beltrán, MENDOZA (5)	0	8.400.000	8.400.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00	
					72	Construcción Jardín de Jardín en Complejo Habitacional PROCREAR Maipu - Provincia de Mendoza (5)	0	8.400.000	8.895.748	0	0,00	50,00	0,00	0,00	
					51	Construcción Jardín de Jardín en Complejo Habitacional PROCREAR Maipu - Provincia de Mendoza (5)	0	8.400.000	8.895.748	0	0,00	50,00	0,00	0,00	
					73	Construcción Jardín en Despeñaderos Santa María, Provincia de Córdoba (5)	0	0	7.127.958	0	sí	50,00	0,00	0,00	
					51	Construcción Jardín en Despeñaderos Santa María, Provincia de Córdoba (5)	0	0	7.127.958	0	sí	50,00	0,00	0,00	
					74	Construcción Jardín a crear en Escuela Vélez Sarsfield, Rodeo, Provincia de San Juan (7)	0	0	0	0	sí	sí	0,00	0,00	
					51	Construcción Jardín a crear en Escuela Vélez Sarsfield, Rodeo, Provincia de San Juan (7)	0	0	0	0	sí	sí	0,00	0,00	

**CUADRO C**  
**INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN \***  
**AL 30/09/18**

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2017 (**)	Crédito inicial 2018	Vigente al 30/09/2018	Devengado al 30/09/2018	Ejec. Fisica acum. al 2017	Programado Vig. al 30/09/2018	Ejecutado 3º trim	Ejecutado al 30/09/2018
					75	Construcción Jardín N°32, Rodeo, Provincia de San Juan (7)					s/í	s/í	0,00	0,00
					51	Construcción Jardín N°32, Rodeo, Provincia de San Juan (7)					s/í	s/í	0,00	0,00
					76	Construcción Jardín a crear en Los Corralitos, Los Corralitos, Provincia de Mendoza (7)					s/í	s/í	0,00	0,00
					51	Construcción Jardín a crear en Los Corralitos, Los Corralitos, Provincia de Mendoza (7)					s/í	s/í	0,00	0,00
					77	Construcción Jardín "Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield" en Saturnino María Laspiur, San Justo, Provincia de Córdoba (5)	0	0	9.593.307	0	s/í	50,00	0,00	0,00
					51	Construcción Jardín "Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield" en Saturnino María Laspiur, San Justo, Provincia de Córdoba (5)	0	0	9.593.307	0	s/í	50,00	0,00	0,00
					78	Construcción Jardín "Leda Valladares" en Río Ceballos, Provincia de Córdoba (5)	0	0	9.815.049	0	s/í	50,00	0,00	0,00
					51	Construcción Jardín "Leda Valladares" en Río Ceballos, Provincia de Córdoba (5)	0	0	9.815.049	0	s/í	50,00	0,00	0,00
					79	Construcción Jardín "Remedios de Escalada" en Villa Allende, Provincia de Córdoba (5)	0	0	12.645.778	0	s/í	50,00	0,00	0,00
					51	Construcción Jardín "Remedios de Escalada" en Villa Allende, Provincia de Córdoba (5)	0	0	12.645.778	0	s/í	50,00	0,00	0,00
					80	Construcción Jardín en Laboulaye, Presidente Roque Sáenz Peña, Provincia de Córdoba (5)	0	0	10.063.451	0	s/í	50,00	0,00	0,00
					51	Construcción Jardín en Laboulaye, Presidente Roque Sáenz Peña, Provincia de Córdoba (5)	0	0	10.063.451	0	s/í	50,00	0,00	0,00
					81	Construcción Jardín en Alejandro Roca, Juárez Celman, Provincia de Córdoba (5)	0	0	9.688.847	0	s/í	50,00	0,00	0,00
					51	Construcción Jardín en Alejandro Roca, Juárez Celman, Provincia de Córdoba (5)	0	0	9.688.847	0	s/í	50,00	0,00	0,00
					82	Construcción Jardín N°0-164 en Villa Tulumaya, Provincia de Mendoza (5)	0	0	14.314.613	0	s/í	50,00	0,00	0,00
					51	Construcción Jardín N°0-164 en Villa Tulumaya, Provincia de Mendoza (5)	0	0	14.314.613	0	s/í	50,00	0,00	0,00
					83	Construcción Jardín N°0-057 en Palmira, Provincia de Mendoza (5)	0	0	14.072.890	0	s/í	50,00	0,00	0,00
					51	Construcción Jardín N°0-057 en Palmira, Provincia de Mendoza (5)	0	0	14.072.890	0	s/í	50,00	0,00	0,00
					84	Construcción Jardín N°0-173 en Los Barriales, Junín, Provincia de Mendoza (5)	0	0	14.766.131	0	s/í	50,00	0,00	0,00
					51	Construcción Jardín N°0-173 en Los Barriales, Junín, Provincia de Mendoza (5)	0	0	14.766.131	0	s/í	50,00	0,00	0,00
					85	Construcción Jardín N°0-107 en Roberto López Leyton, Rivadavia, Provincia de Mendoza (5)	0	0	14.858.128	0	s/í	50,00	0,00	0,00
					51	Construcción Jardín N°0-107 en Roberto López Leyton, Rivadavia, Provincia de Mendoza (5)	0	0	14.858.128	0	s/í	50,00	0,00	0,00
					86	Construcción Jardín "Gabriela Mistral" en Pozo del Molle, Provincia de Córdoba (7)	0	0	9.058.664	0	s/í	50,00	0,00	0,00
					51	Construcción Jardín "Gabriela Mistral" en Pozo del Molle, Provincia de Córdoba (7)	0	0	9.058.664	0	s/í	50,00	0,00	0,00
					87	Construcción Jardín "Estación Colonia Tirolesa" en Colonia Tirolesa - Colón, Provincia de Córdoba (7)	0	0	10.502.545	0	s/í	50,00	0,00	0,00
					51	Construcción Jardín "Estación Colonia Tirolesa" en Colonia Tirolesa - Colón, Provincia de Córdoba (7)	0	0	10.502.545	0	s/í	50,00	0,00	0,00
					88	Construcción Jardín N° 0-158 "Rosario de luz" en Bowen General Alvear, Provincia de Mendoza (7)	0	0	15.272.594	0	s/í	50,00	0,00	0,00
					51	Construcción Jardín N° 0-158 "Rosario de luz" en Bowen General Alvear, Provincia de Mendoza (7)	0	0	15.272.594	0	s/í	50,00	0,00	0,00
5						Ejecución de Obras en Jardines en Región Noreste Argentino								
					1	Construcción de Jardín - Presidencia De La Plaza, Chaco	4.126.681	6.697.155	7.997.155	8.334.968	0,00	50,00	29,00	81,00
					51	Construcción de Jardín - Presidencia De La Plaza, Chaco	4.126.681	6.697.155	7.997.155	8.334.968	0,00	50,00	29,00	81,00
					2	Construcción de Jardín en Pampa Del Indio - Libertador General San Martín, Chaco	3.854.904	6.697.155	7.697.155	7.788.732	0,00	50,00	24,00	80,00
					51	Construcción de Jardín en Pampa Del Indio - Libertador General San Martín, Chaco	3.854.904	6.697.155	7.697.155	7.788.732	0,00	50,00	24,00	80,00
					3	Construcción de Jardín N° 73 - Ida Reboli - Villa Ángela, Chaco	6.725.237	11.447.212	12.797.212	12.755.162	0,00	50,00	20,00	70,00
					51	Construcción de Jardín N° 73 - Ida Reboli - Villa Ángela, Chaco	6.725.237	11.447.212	12.797.212	12.755.162	0,00	50,00	20,00	70,00
					4	Construcción de Jardín N° 96 - Gancedo, Chaco	6.725.238	11.447.212	12.797.212	12.743.793	0,00	50,00	37,00	70,00
					51	Construcción de Jardín N° 96 - Gancedo, Chaco	6.725.238	11.447.212	12.797.212	12.743.793	0,00	50,00	37,00	70,00
					5	Construcción de Jardín - Presidencia Roca, Chaco	3.970.942	6.697.155	7.797.155	8.030.851	0,00	50,00	30,00	82,00
					51	Construcción de Jardín - Presidencia Roca, Chaco	3.970.942	6.697.155	7.797.155	8.030.851	0,00	50,00	30,00	82,00
					6	Construcción de Jardín N° 212 - Las Breñas, Chaco	4.301.511	6.697.155	8.297.155	8.554.130	0,00	50,00	23,00	73,00
					51	Construcción de Jardín N° 212 - Las Breñas, Chaco	4.301.511	6.697.155	8.297.155	8.554.130	0,00	50,00	23,00	73,00
					7	Construcción de Jardín - Villa Berthel, Chaco	4.301.511	6.697.155	8.297.155	8.151.812	0,00	50,00	35,00	70,00
					51	Construcción de Jardín - Villa Berthel, Chaco	4.301.511	6.697.155	8.297.155	8.151.812	0,00	50,00	35,00	70,00
					8	Construcción Jardín N° 11 - Laguna Blanca, Provincia de Formosa	0	11.447.212	11.447.212	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					51	Construcción Jardín N° 11 - Laguna Blanca, Provincia de Formosa	0	11.447.212	11.447.212	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					9	Construcción Jardín N° 14 - Clorinda, Provincia de Formosa	0	13.231.159	13.231.159	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					51	Construcción Jardín N° 14 - Clorinda, Provincia de Formosa	0	13.231.159	13.231.159	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					10	Construcción de Jardín Anexo 3 Barrio Nueva Formosa - Formosa, Provincia de Formosa	0	11.447.212	11.447.212	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín Anexo 3 Barrio Nueva Formosa - Formosa, Provincia de Formosa	0	11.447.212	11.447.212	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					11	Construcción de Jardín Anexo 4 Barrio Nueva Formosa - Formosa, Provincia de Formosa	0	11.447.212	11.447.212	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín Anexo 4 Barrio Nueva Formosa - Formosa, Provincia de Formosa	0	11.447.212	11.447.212	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					12	Construcción de Jardín N° 186 - Alberdi-Sachayoj, Provincia de Santiago del Estero	0	8.748.970	13.748.970	6.842.791	0,00	50,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín N° 186 - Alberdi-Sachayoj, Provincia de Santiago del Estero	0	8.748.970	13.748.970	6.842.791	0,00	50,00	0,00	0,00
					13	Construcción de Jardín - Resistencia, Chaco	3.789.732	7.749.471	7.749.471	7.756.603	0,00	50,00	38,00	89,00
					51	Construcción de Jardín - Resistencia, Chaco	3.789.732	7.749.471	7.749.471	7.756.603	0,00	50,00	38,00	89,00
					14	Construcción de Jardín N°92 - Barranqueras, Chaco	6.114.085	13.231.159	25.231.159	12.353.635	0,00	50,00	33,00	84,00
					51	Construcción de Jardín N°92 - Barranqueras, Chaco	6.114.085	13.231.159	25.231.159	12.353.635	0,00	50,00	33,00	84,00
					15	Construcción Jardín N° 50 - Gobernador Virasoro, Provincia de Corrientes	3.528.147	7.749.471	7.749.471	401.219	0,00	50,00	9,00	12,00
					51	Construcción Jardín N° 50 - Gobernador Virasoro, Provincia de Corrientes	3.528.147	7.749.471	7.749.471	401.219	0,00	50,00	9,00	12,00
					16	Construcción Jardín N° 65 - Gobernador Virasoro, Provincia de Corrientes	3.521.392	7.749.471	7.749.471	400.450	0,00	50,00	11,00	14,00
					51	Construcción Jardín N° 65 - Gobernador Virasoro, Provincia de Corrientes	3.521.392	7.749.471	7.749.471	400.450	0,00	50,00	11,00	14,00
					17	Construcción Jardín N° 31 - Itá Ibaté, Provincia de Corrientes	3.555.931	7.749.471	7.749.471	404.378	0,00	50,00	9,00	13,00
					51	Construcción Jardín N° 31 - Itá Ibaté, Provincia de Corrientes	3.555.931	7.749.471	7.749.471	404.378	0,00	50,00	9,00	13,00
					18	Construcción Jardín N° 48 Anexo Escuela N°453 - San Vicente, Misiones	5.971.370	13.231.159	13.231.159	8.453.746	0,00	50,00	44,00	50,00
					51	Construcción Jardín N° 48 Anexo Escuela N°453 - San Vicente, Misiones	5.971.370	13.231.159	13.231.159	8.453.746	0,00	50,00	44,00	50,00
					19	Construcción Jardín N° 69 Anexo Escuela N°74 - San Ignacio, Misiones	5.890.480	13.231.159	13.231.159	8.383.123	0,00	50,00	36,00	50,00
					51	Construcción Jardín N° 69 Anexo Escuela N°74 - San Ignacio, Misiones	5.890.480	13.231.159	13.231.159	8.383.123	0,00	50,00	36,00	50,00
					20	Construcción Jardín N° 18 Anexo Escuela N° 86 - Apóstoles, Misiones	3.648.845	7.749.471	7.749.471	5.184.950	0,00	50,00	37,00	50,00
					51	Construcción Jardín N° 18 Anexo Escuela N° 86 - Apóstoles, Misiones	3.648.845	7.749.471	7.749.471	5.184.950	0,00	50,00	37,00	50,00
					21	Construcción Jardín en Escuela N° 868 - Campo Grande, Misiones	3.786.467	7.749.471	7.749.471	5.414.761	0,00	50,00	35,00	50,00
					51	Construcción Jardín en Escuela N° 868 - Campo Grande, Misiones	3.786.467	7.749.471	7.749.471	5.414.761	0,00	50,00	35,00	50,00
					22	Construcción Jardín N°23 Anexo Escuela N°200 - Puerto Iguazú, Misiones	5.889.879	13.231.159	13.231.159	8.376.160	0,00	50,00	43,00	50,00
					51	Construcción Jardín N°23 Anexo Escuela N°200 - Puerto Iguazú, Misiones	5.889.879	13.231.159	13.231.159	8.376.160	0,00	50,00	43,00	50,00
					23	Construcción Jardín N°52 Anexo Escuela N°529 - Villa Salto Encantado, Misiones	3.648.845	7.749.471	7.749.471	5.143.651	0,00	50,00	37,00	50,00
					51	Construcción Jardín N°52 Anexo Escuela N°529 - Villa Salto Encantado, Misiones	3.648.845	7.749.471	7.749.471	5.143.651	0,00	50,00	37,00	50,00
					24	Construcción de Jardín en Escuela N° 291 - Colonia Wanda, Provincia de Misiones - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	5.889.879	14.256.863	13.743.051	8.342.286	0,00	50,00	5,00	55,00
					51	Construcción de Jardín en Escuela N° 291 - Colonia Wanda, Provincia de Misiones - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	5.889.87							

CUADRO C  
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN \*  
AL 30/09/18

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2017 (**)	Crédito inicial 2018	Vigente al 30/09/2018	Devengado al 30/09/2018	Ejec. Fisica acum. al 2017	Programado Vig. al 30/09/2018	Ejecutado 3º trim	Ejecutado al 30/09/2018
						32 Construcción Jardín Barrión 50 viviendas, Gobernador Virasoro, Corrientes - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR (5)	0	15.025.290	15.025.290	6.976.240	0,00	50,00	0,00	0,00
						51 Construcción Jardín Barrión 50 viviendas, Gobernador Virasoro, Corrientes - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR (5)	0	15.025.290	15.025.290	6.976.240	0,00	50,00	0,00	0,00
						33 Construcción Jardín Zona Sur, Curuzú Cuatiá, Corrientes - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR (5)	0	15.025.290	15.025.290	7.668.265	0,00	50,00	0,00	0,00
						51 Construcción Jardín Zona Sur, Curuzú Cuatiá, Corrientes - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR (5)	0	15.025.290	15.025.290	7.668.265	0,00	50,00	0,00	0,00
						34 Construcción Jardín N°42 en la Escuela 565 de Curuzú Cuatiá, Corrientes- PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR	0	0	13.000.000	7.668.265	0,00	50,00	0,00	0,00
						51 Construcción Jardín N°42 en la Escuela 565 de Curuzú Cuatiá, Corrientes- PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR	0	0	13.000.000	7.668.265	0,00	50,00	0,00	0,00
						35 Construcción Jardín N°61, en Monte Caseros, Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	0	9.857.208	4.925.504	0,00	50,00	0,00	0,00
						51 Construcción Jardín N°61, en Monte Caseros, Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	0	9.857.208	4.925.504	0,00	50,00	0,00	0,00
						36 Construcción Jardín en el predio de Santa Catalina, Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	0	9.320.090	4.472.141	0,00	50,00	0,00	0,00
						51 Construcción Jardín en el predio de Santa Catalina, Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	0	9.320.090	4.472.141	0,00	50,00	0,00	0,00
						37 Construcción Jardín N°40 Barrio Esperanza, Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	0	14.968.436	6.734.085	0,00	50,00	0,00	0,00
						51 Construcción Jardín N°40 Barrio Esperanza, Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	0	14.968.436	6.734.085	0,00	50,00	0,00	0,00
						38 Construcción Jardín N°66, Anexo Escuela N°583 en Puerto Esperanza, Provincia de Misiones - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR) (5)	0	0	13.000.000	8.976.278	s/á	50,00	0,00	0,00
						51 Construcción Jardín N°66, Anexo Escuela N°583 en Puerto Esperanza, Provincia de Misiones - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR) (5)	0	0	13.000.000	8.976.278	s/á	50,00	0,00	0,00
						39 Construcción Jardín en la Escuela N°832 en Alem, Provincia de Misiones - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR) (5)	0	0	7.500.000	5.274.144	s/á	50,00	0,00	0,00
						51 Construcción Jardín en la Escuela N°832 en Alem, Provincia de Misiones - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR) (5)	0	0	7.500.000	5.274.144	s/á	50,00	0,00	0,00
						40 Construcción Jardín N°178 en Colonia Benitez, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR) (7)	0	0	8.000.000	3.950.473	s/á	50,00	0,00	0,00
						51 Construcción Jardín N°178 en Colonia Benitez, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR) (7)	0	0	8.000.000	3.950.473	s/á	50,00	0,00	0,00
						41 Construcción Jardín en calles Mendoza y Toppano, de Puerto Tirol, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR) (7)	0	0	8.000.000	3.981.373	s/á	50,00	0,00	0,00
						51 Construcción Jardín en calles Mendoza y Toppano, de Puerto Tirol, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR) (7)	0	0	8.000.000	3.981.373	s/á	50,00	0,00	0,00
						42 Construcción Jardín en el Barrio Silvio Avalos de General San Martín, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR) (7)	0	0	8.000.000	4.068.881	s/á	50,00	0,00	0,00
						51 Construcción Jardín en el Barrio Silvio Avalos de General San Martín, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR) (7)	0	0	8.000.000	4.068.881	s/á	50,00	0,00	0,00
						43 Construcción Jardín Barrio Itaí, de General San Martín, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR) (7)	0	0	8.000.000	4.128.882	s/á	50,00	0,00	0,00
						51 Construcción Jardín Barrio Itaí, de General San Martín, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR) (7)	0	0	8.000.000	4.128.882	s/á	50,00	0,00	0,00
						44 Construcción Jardín en Charata, de Charata, Provincia del ))Chaco- PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR) (7)	0	0	8.000.000	4.156.099	s/á	50,00	0,00	0,00
						51 Construcción Jardín en Charata, de Charata, Provincia del Chaco ))) - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR) (7)	0	0	8.000.000	4.156.099	s/á	50,00	0,00	0,00
						45 Construcción Jardín linderos al Albergue del Centro Educativo Polimodal N° 20 en Colonia Elisa, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (7)	0	0	8.000.000	4.122.559	s/á	50,00	0,00	0,00
						51 Construcción Jardín linderos al Albergue del Centro Educativo Polimodal N° 20 en Colonia Elisa, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (7)	0	0	8.000.000	4.122.559	s/á	50,00	0,00	0,00
						46 Construcción Jardín ANEXO Escuela Primaria N° 1009 en Juan José Castelli, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/O (7)	0	0	9.500.000	4.567.227	s/á	50,00	0,00	0,00
						51 Construcción Jardín ANEXO Escuela Primaria N° 1009 en Juan José Castelli, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/O (7)	0	0	9.500.000	4.567.227	s/á	50,00	0,00	0,00
						47 Construcción Jardín en calles Sandwich Del Sur y Avenida del Trabajo, de Juan José Castelli, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (7)	0	0	9.500.000	4.894.330	s/á	50,00	0,00	0,00
						51 Construcción Jardín en calles Sandwich Del Sur y Avenida del Trabajo, de Juan José Castelli, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (7)	0	0	9.500.000	4.894.330	s/á	50,00	0,00	0,00
						48 Construcción Jardín en el Barrio Cacique Do'oxoi en Juen José Castelli, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (Préstamo BID )3455/OC-A (7)	0	0	9.500.000	4.547.871	s/á	50,00	0,00	0,00
						51 Construcción Jardín en el Barrio Cacique Do'oxoi en Juen José Castelli, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (Préstamo BID )3455/OC-A (7)	0	0	9.500.000	4.547.871	s/á	50,00	0,00	0,00
						49 Construcción Jardín en la Calle San Lorenzo de Presidencia de JLa Plaza, Chaco- PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR- (7)	0	0	8.000.000	4.099.982	s/á	50,00	0,00	0,00
						51 Construcción Jardín en la Calle San Lorenzo de Presidencia de JLa Plaza, Chaco- PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR- (7)	0	0	8.000.000	4.099.982	s/á	50,00	0,00	0,00
6						Ejecución de Obras en Jardines en Región Noroeste Argentino								
						1 Construcción Jardín en Escuela Técnica N° 1 - La Quiaca, Jujuy - (BID N° 3455/OC-AR)	9.867.691	0	3.337.159	3.214.834	79,00	21,00	0,00	21,00
						51 Construcción Jardín en Escuela Técnica N° 1 - La Quiaca, Jujuy - (BID N° 3455/OC-AR)	9.867.691	0	3.337.159	3.214.834	79,00	21,00	0,00	21,00
						2 Construcción Jardín N° 201 - San Pedro, Jujuy - (BID N° 3455/OC-AR)	7.820.554	0	4.259.991	4.083.156	56,00	44,00	13,00	44,00
						51 Construcción Jardín N° 201 - San Pedro, Jujuy - (BID N° 3455/OC-AR)	7.820.554	0	4.259.991	4.083.156	56,00	44,00	13,00	44,00
						3 Construcción Jardín N°445 - San Pedro, Jujuy - (BID N° 3455/OC-AR)	7.551.422	0	4.528.719	3.331.329	52,00	48,00	13,00	48,00
						51 Construcción Jardín N°445 - San Pedro, Jujuy - (BID N° 3455/OC-AR)	7.551.422	0	4.528.719	3.331.329	52,00	48,00	13,00	48,00
						4 Construcción Jardín B° 1000 Viviendas Papa Francisco - B° 1000 Viviendas - Calleagua, Jujuy - (BID N° 3455/OC-AR)	5.150.372	0	12.744.988	10.375.618	50,00	50,00	21,00	49,00
						51 Construcción Jardín B° 1000 Viviendas Papa Francisco - B° 1000 Viviendas - Calleagua, Jujuy - (BID N° 3455/OC-AR)	5.150.372	0	12.744.988	10.375.618	50,00	50,00	21,00	49,00
						5 Construcción Jardín B° 40 Ha - Libertador General San Martín, Jujuy - (BID N° 3455/OC-AR)	5.157.923	0	12.762.230	9.011.863	0,00	50,00	25,00	99,00
						51 Construcción Jardín B° 40 Ha - Libertador General San Martín, Jujuy - (BID N° 3455/OC-AR)	5.157.923	0	12.762.230	9.011.863	0,00	50,00	25,00	99,00
						6 Construcción Jardín en Escuela N° 78 - Palpalá, Jujuy - (BID N° 3455/OC-AR)	5.204.473	0	12.871.016	9.096.421	50,00	50,00	27,00	47,00
						51 Construcción Jardín en Escuela N° 78 - Palpalá, Jujuy - (BID N° 3455/OC-AR)	5.204.473	0	12.871.016	9.096.421	50,00	50,00	27,00	47,00
						7 Construcción Jardín 4294 - Colonia Santa Rosa-Orán, Provincia de Salta - (BID N° 3455/OC-AR)	11.043.678	0	6.653.325	6.748.793	70,00	30,00	30,00	30,00
						51 Construcción Jardín 4294 - Colonia Santa Rosa-Orán, Provincia de Salta - (BID N° 3455/OC-AR)	11.043.678	0	6.653.325	6.748.793	70,00	30,00	30,00	30,00
						8 Construcción Jardín 4394 - Vicente Torinó - Rosario de Lerma, Provincia de Salta (BID N° 3455/OC-AR)	10.062.279	0	3.393.251	3.283.079	70,00	30,00	0,00	30,00
						51 Construcción Jardín 4394 - Vicente Torinó - Rosario de Lerma, Provincia de Salta (BID N° 3455/OC-AR)	10.062.279	0	3.393.251	3.283.079	70,00	30,00	0,00	30,00
						9 Construcción Jardín 4851 - Orán, Provincia de Salta - (BID N° 3455/OC-AR)	3.365.780	0	8.580.867	8.269.290	56,00	44,00	24,00	44,00
						51 Construcción Jardín 4851 - Orán, Provincia de Salta - (BID N° 3455/OC-AR)	3.365.780	0	8.580.867	8.269.290	56,00	44,00	24,00	44,00
						10 Construcción Jardín 4641 - Metán, Provincia de Salta - (BID N° 3455/OC-AR)	13.891.458	0	3.874.538	3.973.350	74,00	26,00	26,00	26,00
						51 Construcción Jardín 4641 - Metán, Provincia de Salta - (BID N° 3455/OC-AR)	13.891.458	0	3.874.538	3.973.350	74,00	26,00	26,00	26,00
						11 Construcción Jardín 4853 Barrio 62 Ha - Hipólito Yrigoyen, Provincia de Salta - (BID N° 3455/OC-AR)	3.821.244	0	9.643.420	9.344.912	51,00	49,00	30,00	49,00
						51 Construcción Jardín 4853 Barrio 62 Ha - Hipólito Yrigoyen, Provincia de Salta - (BID N° 3455/OC-AR)	3.821.244	0	9.643.420	9.344.912	51,00	49,00	30,00	49,00
						12 Construcción Jardín Pasaje Marconi y Avenida Juan B Justo - San Miguel de Tucumán, Tucumán (BID N° 3455/OC-AR)	13.768.458	0	5.814.292	5.295.034	66,00	34,00	0,00	34,00
						51 Construcción Jardín Pasaje Marconi y Avenida Juan B Justo - San Miguel de Tucumán, Tucumán (BID N° 3455/OC-AR)	13.768.458	0	5.814.292	5.295.034	66,00	34,00	0,00	34,00
						13 Construcción Jardín en Calle Agustín Alurralde - Alderetes, Tucumán - (BID N° 3455/OC-AR)	12.593.601	0	6.867.253	6.930.399	74,00	26,00	26,00	26,00
						51 Construcción Jardín en Calle Agustín Alurralde - Alderetes, Tucumán - (BID N° 3455/OC-AR)	12.593.601	0	6.867.253	6.930.399	74,00	26,00	26,00	26,00
						14 Construcción Jardín en Terreno Secundaria Bernabé Araoz - San Miguel de Tucumán, Tucumán - (BID N° 3455/OC-AR)	12.751.298	0	6.650.719	6.618.759	70,00	30,00	0,00	30,00
						51 Construcción Jardín en Terreno Secundaria Bernabé Araoz - San Miguel de Tucumán, Tucumán - (BID N° 3455/OC-AR)	12.751.298	0	6.650.719	6.618.759	70,00	30,00	0,00	30,00
						15 Construcción Jardín en San Andrés Esc. Freyre - Cruz Alta, Tucumán - (BID N° 3455/OC-AR)	7.589.412	0	4.597.657	4.533.782	63,00	37,00	0,00	37,00
						51 Construcción Jardín en San Andrés Esc. Freyre - Cruz Alta, Tucumán - (BID N° 3455/OC-AR)	7.589.412	0	4.597.657	4.533.782	63,00	37,00	0,00	37,00
						16 Construcción Jardín en Barrio Néstor Kirchner - San Miguel de Tucumán, Tucumán - (BID N° 3455/OC-AR)	9.080.393	0	2.778.431	2.353.058	76,00	24,00	0,00	24,00
						51 Construcción Jardín en Barrio Néstor Kirchner - San Miguel de Tucumán, Tucumán - (BID N° 3455/OC-AR)	9.080.393	0	2.778.431	2.353.058	76,00	24,00	0,00	24,00
						17 Construcción Jardín en Av. Independencia y Alberdi - San Miguel de Tucumán, Tucumán	9.335.825	0	2.861.597	2.462.155	70,00	30,00	0,00	30,00

CUADRO C  
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN \*  
AL 30/09/18

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2017 (**)	Crédito inicial 2018	Vigente al 30/09/2018	Devengado al 30/09/2018	Ejec. Fisica acum. al 2017	Programado Vig. al 30/09/2018	Ejecutado 3º trim	Ejecutado al 30/09/2018	
						21	Construcción Jardín en Alsina y Ayacucho - San Miguel de Tucumán, Tucumán - (BID N° 3455/OC-AR)	15.759.531	0	3.892.685	3.245.352	81,00	19,00	0,00	19,00
						51	Construcción Jardín en Alsina y Ayacucho - San Miguel de Tucumán, Tucumán - (BID N° 3455/OC-AR)	15.759.531	0	3.892.685	3.245.352	81,00	19,00	0,00	19,00
						22	Construcción Jardín - Benjamín Paz, Graneros, Tucumán - (BID N° 3455/OC-AR)	7.571.944	0	4.736.019	4.195.443	55,00	45,00	0,00	45,00
						51	Construcción Jardín - Benjamín Paz, Graneros, Tucumán - (BID N° 3455/OC-AR)	7.571.944	0	4.736.019	4.195.443	55,00	45,00	0,00	45,00
						23	Construcción Jardín en Calle Lidoro Quinteros y Gorrilí - San Miguel de Tucumán, Tucumán - (BID N° 3455/OC-AR)	8.864.364	0	3.409.977	3.050.582	70,00	30,00	0,00	30,00
						51	Construcción Jardín en Calle Lidoro Quinteros y Gorrilí - San Miguel de Tucumán, Tucumán - (BID N° 3455/OC-AR)	8.864.364	0	3.409.977	3.050.582	70,00	30,00	0,00	30,00
						24	Construcción Jardín Villa Benjamín Araoz - Burruyacu, Tucumán - (BID N° 3455/OC-AR)	7.097.146	0	5.089.923	4.998.752	54,00	46,00	34,00	46,00
						51	Construcción Jardín Villa Benjamín Araoz - Burruyacu, Tucumán - (BID N° 3455/OC-AR)	7.097.146	0	5.089.923	4.998.752	54,00	46,00	34,00	46,00
						25	Construcción Jardín N° 2 CAPE Escuela N°257 - San Fernando del Valle de Catamarca, Catamarca	0	12.634.705	16.134.705	6.711.632	0,00	50,00	0,00	0,00
						51	Construcción Jardín N° 2 CAPE Escuela N°257 - San Fernando del Valle de Catamarca, Catamarca	0	12.634.705	16.134.705	6.711.632	0,00	50,00	0,00	0,00
						26	Construcción de Anexo Jardín N° 9 en Terreno Escuela N° 704 - Tinogasta, Catamarca	0	7.849.013	7.849.013	4.452.074	0,00	50,00	5,00	5,00
						51	Construcción de Anexo Jardín N° 9 en Terreno Escuela N° 704 - Tinogasta, Catamarca	0	7.849.013	7.849.013	4.452.074	0,00	50,00	5,00	5,00
						27	Construcción de Anexo Jardín N° 1 - Frente a Parque de los Niños - San Fernando del Valle de Catamarca, Catamarca	0	7.749.471	7.749.471	6.241.601	0,00	50,00	20,00	20,00
						51	Construcción de Anexo Jardín N° 1 - Frente a Parque de los Niños - San Fernando del Valle de Catamarca, Catamarca	0	7.749.471	7.749.471	6.241.601	0,00	50,00	20,00	20,00
						28	Construcción de Jardín N° 6 Anexo - San Fernando del Valle de Catamarca, Catamarca	0	12.634.705	16.134.705	6.711.632	0,00	50,00	0,00	0,00
						51	Construcción de Jardín N° 6 Anexo - San Fernando del Valle de Catamarca, Catamarca	0	12.634.705	16.134.705	6.711.632	0,00	50,00	0,00	0,00
						29	Construcción de Jardín Escuela 256 - Aimagasta, Provincia de La Rioja	0	13.231.159	13.231.159	9.487.095	0,00	50,00	14,00	14,00
						51	Construcción de Jardín Escuela 256 - Aimagasta, Provincia de La Rioja	0	13.231.159	13.231.159	9.487.095	0,00	50,00	14,00	14,00
						30	Construcción de Jardín B° Luis Vermet - La Rioja, Provincia de La Rioja	0	7.749.471	7.749.471	6.095.096	0,00	50,00	16,00	16,00
						51	Construcción de Jardín B° Luis Vermet - La Rioja, Provincia de La Rioja	0	7.749.471	7.749.471	6.095.096	0,00	50,00	16,00	16,00
						31	Construcción de Jardín B Padre Inestal - Chilecito, La Rioja	0	7.749.471	7.749.471	6.275.944	0,00	50,00	19,00	19,00
						51	Construcción de Jardín B Padre Inestal - Chilecito, La Rioja	0	7.749.471	7.749.471	6.275.944	0,00	50,00	19,00	19,00
						32	Construcción Jardín en Escuela General Las Heras - Juan Bautista Alberdi, Tucumán - (BID N° 3455/OC-AR)	11.559.231	0	8.263.648	7.004.917	55,00	45,00	30,00	45,00
						51	Construcción Jardín en Escuela General Las Heras - Juan Bautista Alberdi, Tucumán - (BID N° 3455/OC-AR)	11.559.231	0	8.263.648	7.004.917	55,00	45,00	30,00	45,00
						33	Construcción Jardín para Escuela N° 244 y Escuela Torres - La Cocha, Tucumán - (BID N° 3455/OC-AR)	7.338.771	0	4.480.015	4.720.153	51,00	49,00	30,00	49,00
						51	Construcción Jardín para Escuela N° 244 y Escuela Torres - La Cocha, Tucumán - (BID N° 3455/OC-AR)	7.338.771	0	4.480.015	4.720.153	51,00	49,00	30,00	49,00
						34	Construcción Jardín en Escuela N° 19 Javier Frías - El Molino - Chicligasta, Tucumán - (BID N° 3455/OC-AR)	7.586.130	0	4.789.346	4.741.280	70,00	30,00	0,00	30,00
						51	Construcción Jardín en Escuela N° 19 Javier Frías - El Molino - Chicligasta, Tucumán - (BID N° 3455/OC-AR)	7.586.130	0	4.789.346	4.741.280	70,00	30,00	0,00	30,00
						35	Construcción Jardín en la Escuela N° 159 Base Naval Puerto Belgrano de La Invernada, La Cocha, Tucumán - (BID N° 3455/OC-AR)	3.233.634	0	9.392.706	6.382.479	50,00	50,00	11,00	33,00
						51	Construcción Jardín en la Escuela N° 159 Base Naval Puerto Belgrano de La Invernada, La Cocha, Tucumán - (BID N° 3455/OC-AR)	3.233.634	0	9.392.706	6.382.479	50,00	50,00	11,00	33,00
						36	Construcción Jardín en Afátuaya, Provincia de Santiago del Estero - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR) (7)	0	0	8.175.000	4.085.937	s/á	50,00	0,00	0,00
						51	Construcción Jardín en Afátuaya, Provincia de Santiago del Estero - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR) (7)	0	0	8.175.000	4.085.937	s/á	50,00	0,00	0,00
						37	Construcción Jardín N°80 "Mi Pequeño Poni" - en Afátuaya, Provincia de Santiago del Estero - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR) (7)	0	0	7.385.000	6.049.875	s/á	50,00	0,00	0,00
						51	Construcción Jardín N°80 "Mi Pequeño Poni" - en Afátuaya, Provincia de Santiago del Estero - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR) (7)	0	0	7.385.000	6.049.875	s/á	50,00	0,00	0,00
						38	Construcción Jardín en Los Ralos, Río Hondo, Provincia de Santiago del Estero - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR) (7)	0	0	5.405.000	3.859.952	s/á	50,00	0,00	0,00
						51	Construcción Jardín en Los Ralos, Río Hondo, Provincia de Santiago del Estero - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR) (7)	0	0	5.405.000	3.859.952	s/á	50,00	0,00	0,00
						39	Construcción Jardín "Fulvio Pagani" en La Reducción, Lules, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR) (7)	0	0	5.500.000	3.920.697	s/á	50,00	0,00	0,00
						51	Construcción Jardín "Fulvio Pagani" en La Reducción, Lules, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR) (7)	0	0	5.500.000	3.920.697	s/á	50,00	0,00	0,00
						40	Construcción Jardín en Ruta N° 142 en Mosconi, Provincia de Salta - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR) (7)	0	0	7.890.000	3.943.985	s/á	50,00	0,00	0,00
						51	Construcción Jardín en Ruta N° 142 en Mosconi, Provincia de Salta - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR) (7)	0	0	7.890.000	3.943.985	s/á	50,00	0,00	0,00
						41	Construcción Jardín en Escuela N°4152 de Reconquista, Pichanal Oran, Provincia de Salta - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR) (7)	0	0	12.570.000	6.280.975	s/á	50,00	0,00	0,00
						51	Construcción Jardín en Escuela N°4152 de Reconquista, Pichanal Oran, Provincia de Salta - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR) (7)	0	0	12.570.000	6.280.975	s/á	50,00	0,00	0,00
						42	Construcción Jardín en Escuela N°4415 "El Ceibal" en El Galpón Metán, Provincia de Salta - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR) (7)	0	0	7.890.000	3.943.985	s/á	50,00	0,00	0,00
						51	Construcción Jardín en Escuela N°4415 "El Ceibal" en El Galpón Metán, Provincia de Salta - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR) (7)	0	0	7.890.000	3.943.985	s/á	50,00	0,00	0,00
						43	Construcción Jardín en Escuela N°4752 en Campo Quijano, Provincia de Salta - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR) (7)	0	0	12.570.000	6.280.975	s/á	50,00	0,00	0,00
						51	Construcción Jardín en Escuela N°4752 en Campo Quijano, Provincia de Salta - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR) (7)	0	0	12.570.000	6.280.975	s/á	50,00	0,00	0,00
					7	Ejecución de Obras en Jardines en Región Patagonia Norte									
						1	Construcción Jardín N° 484 - Cerro Radal, Provincia del Chubut	10.552.896	0	6.618.015	3.608.877	50,00	50,00	0,00	22,00
						51	Construcción Jardín N° 484 - Cerro Radal, Provincia del Chubut	10.552.896	0	6.618.015	3.608.877	50,00	50,00	0,00	22,00
						2	Construcción de Jardín Barrio Lanín - Junín de los Andes, Provincia de Neuquén	14.992.250	2.089.261	16.531.213	2.653.606	0,00	50,00	0,00	50,00
						51	Construcción de Jardín Barrio Lanín - Junín de los Andes, Provincia de Neuquén	14.992.250	2.089.261	16.531.213	2.653.606	0,00	50,00	0,00	50,00
						3	Construcción de Jardín Barrio Los Álamos - Plottier, Provincia de Neuquén	12.165.178	1.369.476	7.550.527	2.782.563	51,00	49,00	0,00	6,00
						51	Construcción de Jardín Barrio Los Álamos - Plottier, Provincia de Neuquén	12.165.178	1.369.476	7.550.527	2.782.563	51,00	49,00	0,00	6,00
						4	Construcción de Jardín Terreno Escuela N° 266 - Plottier, Provincia de Neuquén	9.217.689	1.369.476	9.865.082	5.021.978	0,00	50,00	0,00	50,00
						51	Construcción de Jardín Terreno Escuela N° 266 - Plottier, Provincia de Neuquén	9.217.689	1.369.476	9.865.082	5.021.978	0,00	50,00	0,00	50,00
						5	Construcción de Jardín Terreno Escuela N°192 - Plottier, Provincia de Neuquén	11.845.730	1.369.476	7.237.041	2.630.283	51,00	49,00	0,00	3,00
						51	Construcción de Jardín Terreno Escuela N°192 - Plottier, Provincia de Neuquén	11.845.730	1.369.476	7.237.041	2.630.283	51,00	49,00	0,00	3,00
						6	Construcción de Jardín Terreno Escuela N° 60 - Plottier, Provincia de Neuquén	11.896.695	1.369.476	7.491.733	2.788.689	52,00	48,00	0,00	5,00
						51	Construcción de Jardín Terreno Escuela N° 60 - Plottier, Provincia de Neuquén	11.896.695	1.369.476	7.491.733	2.788.689	52,00	48,00	0,00	5,00
						7	Construcción de Jardín Calle Candolle - Plottier, Provincia de Neuquén	9.217.689	1.369.476	10.303.734	5.313.200	0,00	50,00	0,00	52,00
						51	Construcción de Jardín Calle Candolle - Plottier, Provincia de Neuquén	9.217.689	1.369.476	10.303.734	5.313.200	0,00	50,00	0,00	52,00
						8	Construcción de Jardín en Chacra 30 - San Martín de los Andes, Provincia de Neuquén	7.148.553	1.223.285	9.998.746	5.074.947	0,00	50,00	0,00	50,00
						51	Construcción de Jardín en Chacra 30 - San Martín de los Andes, Provincia de Neuquén	7.148.553	1.223.285	9.998.746	5.074.947	0,00	50,00	0,00	50,00
						9	Construcción de Jardín en Vega Maipú - San Martín de los Andes, Provincia de Neuquén	15.076.690	2.089.261	16.661.691	8.251.669	0,00	50,00	0,00	52,00
						51	Construcción de Jardín en Vega Maipú - San Martín de los Andes, Provincia de Neuquén	15.076.690	2.089.261	16.661.691	8.251.669	0,00	50,00	0,00	52,00
						10	Construcción de Jardín - Senillosa, Provincia de Neuquén	11.062.149	1.369.476	7.377.842	2.632.317	52,00	48,00	0,00	4,00
						51	Construcción de Jardín - Senillosa, Provincia de Neuquén	11.062.149	1.369.476	7.377.842	2.632.317	52,00	48,00	0,00	4,00
						11	Construcción de Jardín en Escuela N° 341 - Villa la Angostura, Provincia de Neuquén	13.703.427	2.089.261	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
						51	Construcción de Jardín en Escuela N° 341 - Villa la Angostura, Provincia de Neuquén	13.703.427	2.089.261	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
						12	Construcción de Jardín N° 115 - Bariloche, Río Negro	7.148.553	1.223.285	10.181.998	5.160.322	0,00	50,00	0,00	50,00
						51	Construcción de Jardín N° 115 - Bariloche, Río Negro	7.148.553	1.223.285	10.181.998	5.160.322	0,00	50,00	0,00	50,00
						13	Construcción de Jardín en Maquinchoao - 25 de Mayo, Río Negro	7.148.634	1.223.285	10.181.998	5.206.631	0,00	50,00	0,00	51,00
						51	Construcción de Jardín en Maquinchoao - 25 de Mayo, Río Negro	7.148.634	1.223.285	10.181.998	5.206.631	0,00	50,00	0,00	51,00
						14	Construcción de Jardín - Ingeniero Jacobacci, Río Negro	7.148.553	1.223.285	10.182.000	5.245.953	0,00	50,00	0,00	53,00
						51	Construcción de Jardín - Ingeniero Jacobacci, Río Negro	7.148.553	1.223.285	10.182.000	5.245.953	0,00	50,00	0,00	53,00
						15	Construcción de Jardín - Aluminé, Provincia de Neuquén	6.543.604	1.223.285	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
						51	Construcción de Jardín - Aluminé, Provincia de Neuquén	6.5							

CUADRO C  
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN \*  
AL 30/09/18

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2017 (**)	Crédito inicial 2018	Vigente al 30/09/2018	Devengado al 30/09/2018	Ejec. Fisica acum. al 2017	Programado Vig. al 30/09/2018	Ejecutado 3º trim	Ejecutado al 30/09/2018
16						Construcción de Jardín en Barrio Ezio Zani - Cutral Co, Provincia de Neuquén	10.506.554	1.369.476	7.900.750	1.876.820	0,00	50,00	0,00	10,00
	51					Construcción de Jardín en Barrio Ezio Zani - Cutral Co, Provincia de Neuquén	10.506.554	1.369.476	7.900.750	1.876.820	0,00	50,00	0,00	10,00
17						Construcción de Jardín en Terreno Escuela 102 - Cutral Co, Provincia de Neuquén	10.506.554	1.369.476	9.791.185	2.010.689	0,00	50,00	0,00	33,00
	51					Construcción de Jardín en Terreno Escuela 102 - Cutral Co, Provincia de Neuquén	10.506.554	1.369.476	9.791.185	2.010.689	0,00	50,00	0,00	33,00
18						Construcción de Jardín en Terreno Escuela 137 - Cutral Co, Provincia de Neuquén	10.506.554	1.369.476	21.099.750	1.725.627	0,00	50,00	0,00	27,00
	51					Construcción de Jardín en Terreno Escuela 137 - Cutral Co, Provincia de Neuquén	10.506.554	1.369.476	21.099.750	1.725.627	0,00	50,00	0,00	27,00
19						Construcción de Jardín Las Lajitas - Las Lajas, Provincia de Neuquén	7.091.819	1.223.285	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
	51					Construcción de Jardín Las Lajitas - Las Lajas, Provincia de Neuquén	7.091.819	1.223.285	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
20						Construcción de Jardín Nueva Barrio Esperanza - Neuquén, Provincia de Neuquén	9.217.689	1.369.476	10.081.837	5.115.010	0,00	50,00	1,00	54,00
	51					Construcción de Jardín Nueva Barrio Esperanza - Neuquén, Provincia de Neuquén	9.217.689	1.369.476	10.081.837	5.115.010	0,00	50,00	1,00	54,00
21						Construcción de Jardín Barrio Valentina Sur - Neuquén, Provincia de Neuquén	9.217.689	1.369.476	9.791.185	4.975.265	53,00	47,00	0,00	0,00
	51					Construcción de Jardín Barrio Valentina Sur - Neuquén, Provincia de Neuquén	9.217.689	1.369.476	9.791.185	4.975.265	53,00	47,00	0,00	0,00
22						Construcción de Jardín Calle Boer - Neuquén, Provincia de Neuquén	9.217.689	1.369.476	9.791.185	5.051.950	51,00	49,00	0,00	1,00
	51					Construcción de Jardín Calle Boer - Neuquén, Provincia de Neuquén	9.217.689	1.369.476	9.791.185	5.051.950	51,00	49,00	0,00	1,00
23						Construcción de Jardín Sector Toma Norte - Neuquén, Provincia de Neuquén	11.824.121	1.369.476	7.184.753	2.353.696	53,00	47,00	0,00	1,00
	51					Construcción de Jardín Sector Toma Norte - Neuquén, Provincia de Neuquén	11.824.121	1.369.476	7.184.753	2.353.696	53,00	47,00	0,00	1,00
24						Construcción de Jardín B° la Sirena 127 Ha - Neuquén, Provincia de Neuquén	9.217.689	1.369.476	9.189.613	1.700.029	0,00	50,00	0,00	15,00
	51					Construcción de Jardín B° la Sirena 127 Ha - Neuquén, Provincia de Neuquén	9.217.689	1.369.476	9.189.613	1.700.029	0,00	50,00	0,00	15,00
25						Construcción de Jardín en Escuela N° 1 - Neuquén, Provincia de Neuquén	11.055.612	1.369.476	7.351.691	2.323.333	52,00	48,00	0,00	3,00
	51					Construcción de Jardín en Escuela N° 1 - Neuquén, Provincia de Neuquén	11.055.612	1.369.476	7.351.691	2.323.333	52,00	48,00	0,00	3,00
26						Construcción de Jardín en Lote Z1 - Neuquén, Provincia de Neuquén	4.077.072	870.189	8.186.187	5.008.832	0,00	50,00	0,00	53,00
	51					Construcción de Jardín en Lote Z1 - Neuquén, Provincia de Neuquén	4.077.072	870.189	8.186.187	5.008.832	0,00	50,00	0,00	53,00
27						Construcción de Jardín Terreno Escuela N° 105 - Vista Alegre, Provincia de Neuquén	5.505.635	870.189	6.757.624	1.155.179	0,00	50,00	0,00	48,00
	51					Construcción de Jardín Terreno Escuela N° 105 - Vista Alegre, Provincia de Neuquén	5.505.635	870.189	6.757.624	1.155.179	0,00	50,00	0,00	48,00
28						Construcción de Jardín Zona Noroeste - Zapala, Provincia de Neuquén	9.374.055	1.369.476	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
	51					Construcción de Jardín Zona Noroeste - Zapala, Provincia de Neuquén	9.374.055	1.369.476	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
29						Construcción de Jardín en Sector Autódromo - Centenario, Provincia de Neuquén	9.217.689	1.369.476	10.086.433	5.075.900	50,00	50,00	0,00	1,00
	51					Construcción de Jardín en Sector Autódromo - Centenario, Provincia de Neuquén	9.217.689	1.369.476	10.086.433	5.075.900	50,00	50,00	0,00	1,00
30						Construcción de Jardín Sector Tanque de Agua - Centenario, Provincia de Neuquén	13.488.404	1.369.476	7.634.102	2.777.438	51,00	49,00	0,00	3,00
	51					Construcción de Jardín Sector Tanque de Agua - Centenario, Provincia de Neuquén	13.488.404	1.369.476	7.634.102	2.777.438	51,00	49,00	0,00	3,00
31						Construcción de Jardín Sector Segunda Meseta - Centenario, Provincia de Neuquén	13.164.195	1.369.476	7.601.408	2.782.610	52,00	48,00	0,00	1,00
	51					Construcción de Jardín Sector Segunda Meseta - Centenario, Provincia de Neuquén	13.164.195	1.369.476	7.601.408	2.782.610	52,00	48,00	0,00	1,00
32						Construcción de Jardín en Escuela 314 - Rincón de los Sauces, Provincia de Neuquén	8.291.601	1.369.476	6.955.081	0	0,00	50,00	0,00	0,00
	51					Construcción de Jardín en Escuela 314 - Rincón de los Sauces, Provincia de Neuquén	8.291.601	1.369.476	6.955.081	0	0,00	50,00	0,00	0,00
33						Construcción de Jardín Zona Sudoeste - Rincón de los Sauces, Provincia de Neuquén	8.292.062	1.369.476	8.747.075	0	0,00	50,00	0,00	0,00
	51					Construcción de Jardín Zona Sudoeste - Rincón de los Sauces, Provincia de Neuquén	8.292.062	1.369.476	8.747.075	0	0,00	50,00	0,00	0,00
34						Construcción de Jardín - San Patricio del Chañar, Provincia de Neuquén	9.217.689	1.369.476	10.086.433	5.093.711	0,00	50,00	0,00	51,00
	51					Construcción de Jardín - San Patricio del Chañar, Provincia de Neuquén	9.217.689	1.369.476	10.086.433	5.093.711	0,00	50,00	0,00	51,00
35						Construcción de Jardín en Namuncurá y Santa Cruz - Cipolletti, Río Negro	5.047.630	870.189	7.058.972	3.592.285	0,00	50,00	0,00	50,00
	51					Construcción de Jardín en Namuncurá y Santa Cruz - Cipolletti, Río Negro	5.047.630	870.189	7.058.972	3.592.285	0,00	50,00	0,00	50,00
36						Construcción de Jardín N° 112 - General Roca, Río Negro	10.517.240	1.369.476	9.796.436	4.919.086	0,00	50,00	0,00	50,00
	51					Construcción de Jardín N° 112 - General Roca, Río Negro	10.517.240	1.369.476	9.796.436	4.919.086	0,00	50,00	0,00	50,00
37						Construcción de Jardín N° 43 - Catriel, Río Negro	9.217.690	1.369.476	9.796.436	5.038.334	0,00	50,00	23,00	51,00
	51					Construcción de Jardín N° 43 - Catriel, Río Negro	9.217.690	1.369.476	9.796.436	5.038.334	0,00	50,00	23,00	51,00
38						Construcción de Jardín - Fernández Oro, Río Negro	12.005.400	1.369.476	7.471.315	2.699.838	51,00	49,00	0,00	2,00
	51					Construcción de Jardín - Fernández Oro, Río Negro	12.005.400	1.369.476	7.471.315	2.699.838	51,00	49,00	0,00	2,00
39						Construcción de Jardín N° 102 Colonia Fátima - Cervantes, Río Negro	3.655.514	870.189	8.854.890	5.668.055	51,00	49,00	0,00	0,00
	51					Construcción de Jardín N° 102 Colonia Fátima - Cervantes, Río Negro	3.655.514	870.189	8.854.890	5.668.055	51,00	49,00	0,00	0,00
40						Construcción de Jardín Integrado N° 29 - Cinco Saltos, Río Negro	10.975.395	1.369.476	7.442.593	2.522.143	52,00	48,00	0,00	5,00
	51					Construcción de Jardín Integrado N° 29 - Cinco Saltos, Río Negro	10.975.395	1.369.476	7.442.593	2.522.143	52,00	48,00	0,00	5,00
41						Construcción de Jardín en Roca - General Roca, Río Negro	10.316.878	1.369.476	10.722.524	1.770.368	0,00	50,00	0,00	21,00
	51					Construcción de Jardín en Roca - General Roca, Río Negro	10.316.878	1.369.476	10.722.524	1.770.368	0,00	50,00	0,00	21,00
42						Construcción de Jardín en Contralmirante Cordero - General Roca, Río Negro	5.047.630	870.189	6.655.488	1.047.300	54,00	46,00	0,00	0,00
	51					Construcción de Jardín en Contralmirante Cordero - General Roca, Río Negro	5.047.630	870.189	6.655.488	1.047.300	54,00	46,00	0,00	0,00
43						Construcción de Jardín - Allen, Río Negro	8.354.431	1.369.476	10.631.893	5.304.378	0,00	50,00	0,00	50,00
	51					Construcción de Jardín - Allen, Río Negro	8.354.431	1.369.476	10.631.893	5.304.378	0,00	50,00	0,00	50,00
74						Construcción Jardín Barrio Villarino, Cipolletti, Río Negro (5)	0	15.000.000	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
	51					Construcción Jardín Barrio Villarino, Cipolletti, Río Negro (5)	0	15.000.000	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
75						Construcción Jardín N°117 Cipolletti, Río Negro (5)	0	15.000.000	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
	51					Construcción Jardín N°117 Cipolletti, Río Negro (5)	0	15.000.000	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
76						Construcción Jardín El Frutillar, San Carlos de Bariloche, Río Negro (5)	0	22.000.000	32.000.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00
	51					Construcción Jardín El Frutillar, San Carlos de Bariloche, Río Negro (5)	0	22.000.000	32.000.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00
77						Construcción Jardín En Ingeniero Huérigo, Ingeniero Huergo, Río Negro (5)	0	15.000.000	8.000.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00
	51					Construcción Jardín En Ingeniero Huérigo, Ingeniero Huergo, Río Negro (5)	0	15.000.000	8.000.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00
78						Construcción Jardín N° 110 Ramos Mexia, Río Negro (5)	0	16.000.000	16.000.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00
	51					Construcción Jardín N° 110 Ramos Mexia, Río Negro (5)	0	16.000.000	16.000.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00
79						Construcción Jardín Barrio Labrador, Campo Grande, Río Negro	0	15.000.000	8.000.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00
	51					Construcción Jardín Barrio Labrador, Campo Grande, Río Negro	0	15.000.000	8.000.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00
80						Construcción Jardín EP N° 288 Peninsula Ruca Co - Lago Pellegrini, Río Negro	0	16.500.000	8.500.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00
	51					Construcción Jardín EP N° 288 Peninsula Ruca Co - Lago Pellegrini, Río Negro	0	16.500.000	8.500.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00
81						Construcción Jardín en Cervantes, Cervantes, Río Negro	0	15.000.000	8.000.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00
	51					Construcción Jardín en Cervantes, Cervantes, Río Negro	0	15.000.000	8.000.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00
82						Construcción Jardín Calle Roma, Catriel, Río Negro	0	16.500.000	8.500.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00
	51					Construcción Jardín Calle Roma, Catriel, Río Negro	0	16.500.000	8.500.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00
83						Construcción Jardín Distrito Noroeste, Cipolletti, Provincia de Río Negro	0	0	14.535.547	0	s/í	50,00	0,00	0,00
	51					Construcción Jardín Distrito Noroeste, Cipolletti, Provincia de Río Negro	0	0	14.535.547	0	s/í	50,00	0,00	0,00
84						Construcción Jardín en Calle Chersanovich, Cinco Saltos, Provincia de Río Negro	0	0	9.861.064	0	s/í	50,00	0,00	0,00
	51					Construcción Jardín en Calle Chersanovich, Cinco Saltos, Provincia de Río Negro	0	0	9.861.064	0	s/í	50,00	0,00	0,00

**CUADRO C**  
**INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN \***  
**AL 30/09/18**

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2017 (**)	Crédito inicial 2018	Vigente al 30/09/2018	Devengado al 30/09/2018	Ejec. Fisica acum. al 2017	Programado Vig. al 30/09/2018	Ejecutado 3º trim	Ejecutado al 30/09/2018
					51	Construcción Jardín en Calle Chersanovich, Cinco Saltos, Provincia de Río Negro	0	0	9.861.064	0	s/í	50,00	0,00	0,00
					85	Construcción Jardín Curri Lamué Escuela Provincial N°109, Cipolletti, Provincia de Río Negro	0	0	9.861.064	0	s/í	50,00	0,00	0,00
					51	Construcción Jardín Curri Lamué Escuela Provincial N°109, Cipolletti, Provincia de Río Negro	0	0	9.861.064	0	s/í	50,00	0,00	0,00
					86	Construcción Jardín en Escuela Provincial N° 270, El Bolsón, Provincia de Río Negro	0	0	16.321.374	0	s/í	50,00	0,00	0,00
					51	Construcción Jardín en Escuela Provincial N° 270, El Bolsón, Provincia de Río Negro	0	0	16.321.374	0	s/í	50,00	0,00	0,00
					87	Construcción Jardín a crear en Villa Manzano - EP N°373, Villa Manzano, Provincia de Río Negro (7)					s/í	s/í	0,00	0,00
					51	Construcción Jardín a crear en Villa Manzano - EP N°373, Villa Manzano, Provincia de Río Negro (7)					s/í	s/í	0,00	0,00
					88	Construcción Jardín a crear en Balcones de Añelo, Añelo, Provincia de Neuquén (PRÉSTAMO BCIE N°2201-AR) (7)	0	0	5.250.000	0	s/í	50,00	0,00	0,00
					51	Construcción Jardín a crear en Balcones de Añelo, Añelo, Provincia de Neuquén (PRÉSTAMO BCIE N°2201-AR) (7)	0	0	5.250.000	0	s/í	50,00	0,00	0,00
					89	Construcción Jardín a crear en Barrio Terrazas del Neuquén, Neuquén, Provincia de Neuquén (PRÉSTAMO BCIE N°2201-AR) (7)	0	0	8.500.000	0	s/í	50,00	0,00	0,00
					51	Construcción Jardín a crear en Barrio Terrazas del Neuquén, Neuquén, Provincia de Neuquén (PRÉSTAMO BCIE N°2201-AR) (7)	0	0	8.500.000	0	s/í	50,00	0,00	0,00
					90	Construcción Jardín a crear en el terreno de la Escuela N°191, San Patricio del Chañar, Provincia de Neuquén (PRÉSTAMO BCIE N°2201-AR) (7)	0	0	5.225.000	0	s/í	50,00	0,00	0,00
					51	Construcción Jardín a crear en el terreno de la Escuela N°191, San Patricio del Chañar, Provincia de Neuquén (PRÉSTAMO BCIE N°2201-AR) (7)	0	0	5.225.000	0	s/í	50,00	0,00	0,00
					91	Construcción Jardín en el terreno de la Escuela N°301, China Muerte - Plottier, Provincia de Neuquén (5)	0	0	12.176.037	0	s/í	50,00	0,00	0,00
					51	Construcción Jardín en el terreno de la Escuela N°301, China Muerte - Plottier, Provincia de Neuquén (5)	0	0	12.176.037	0	s/í	50,00	0,00	0,00
					92	Construcción Jardín en el Barrio San Lorenzo Sur, Provincia de Neuquén (5)	0	0	19.151.581	0	s/í	50,00	0,00	0,00
					51	Construcción Jardín en el Barrio San Lorenzo Sur, Provincia de Neuquén (5)	0	0	19.151.581	0	s/í	50,00	0,00	0,00
					93	Construcción Jardín en el terreno de la Escuela N°190, Provincia de Neuquén (5)	0	0	19.151.581	0	s/í	50,00	0,00	0,00
					51	Construcción Jardín en el terreno de la Escuela N°190, Provincia de Neuquén (5)	0	0	19.151.581	0	s/í	50,00	0,00	0,00
					94	Construcción Jardín a crear en Sector Sur, Junín de los Andes, Provincia de Neuquén (PRÉSTAMO BCIE N°2201-AR) (5)	0	0	26.407.049	0	s/í	50,00	0,00	0,00
					51	Construcción Jardín a crear en Sector Sur, Junín de los Andes, Provincia de Neuquén (PRÉSTAMO BCIE N°2201-AR) (5)	0	0	26.407.049	0	s/í	50,00	0,00	0,00
					95	Construcción Jardín a crear en el Terreno de la Escuela Especial N°2, Plaza Huincul, Provincia de Neuquén (PRÉSTAMO BCIE N°2201-AR) (5)	0	0	24.613.754	0	s/í	50,00	0,00	0,00
					51	Construcción Jardín a crear en el Terreno de la Escuela Especial N°2, Plaza Huincul, Provincia de Neuquén (PRÉSTAMO BCIE N°2201-AR) (5)	0	0	24.613.754	0	s/í	50,00	0,00	0,00
					96	Construcción Jardín a crear en el Terreno de la Escuela N°328, El Huecú, Provincia de Neuquén (PRÉSTAMO BCIE N°2201-AR) (7)	0	0	5.770.000	0	s/í	50,00	0,00	0,00
					51	Construcción Jardín a crear en el Terreno de la Escuela N°328, El Huecú, Provincia de Neuquén (PRÉSTAMO BCIE N°2201-AR) (7)	0	0	5.770.000	0	s/í	50,00	0,00	0,00
					97	Construcción Jardín en el Terreno OPEM N°82, Tricao Malal, Provincia de Neuquén (PRÉSTAMO BCIE N°2201-AR) (7)	0	0	5.770.000	0	s/í	50,00	0,00	0,00
					51	Construcción Jardín en el Terreno OPEM N°82, Tricao Malal, Provincia de Neuquén (PRÉSTAMO BCIE N°2201-AR) (7)	0	0	5.770.000	0	s/í	50,00	0,00	0,00
					98	Construcción Jardín a crear en el Terreno Escuela N°168, Loncopué, Provincia de Neuquén (PRÉSTAMO BCIE N°2201-AR) (7)	0	0	5.770.000	0	s/í	50,00	0,00	0,00
					51	Construcción Jardín a crear en el Terreno Escuela N°168, Loncopué, Provincia de Neuquén (PRÉSTAMO BCIE N°2201-AR) (7)	0	0	5.770.000	0	s/í	50,00	0,00	0,00
					99	Construcción Jardín a crear en Zona del Parque Industrial, Rincón de los Sauces, Provincia de Neuquén (PRÉSTAMO BCIE N°2201-AR) (7)	0	0	8.500.000	0	s/í	50,00	0,00	0,00
					51	Construcción Jardín a crear en Zona del Parque Industrial, Rincón de los Sauces, Provincia de Neuquén (PRÉSTAMO BCIE N°2201-AR) (7)	0	0	8.500.000	0	s/í	50,00	0,00	0,00
8						Ejecución de Obras en Jardines en Región Patagonia Sur								
					1	Construcción Jardín en Barrio La Emita Area 12 - Rawson, Provincia del Chubut	5.373.956	0	8.020.915	1.055.986	0,00	50,00	0,00	29,00
					51	Construcción Jardín en Barrio La Emita Area 12 - Rawson, Provincia del Chubut	5.373.956	0	8.020.915	1.055.986	0,00	50,00	0,00	29,00
					2	Construcción Jardín en Barrio Don Bosco - Trelew, Provincia del Chubut	8.026.412	0	5.368.459	623.748	55,00	45,00	0,00	0,00
					51	Construcción Jardín en Barrio Don Bosco - Trelew, Provincia del Chubut	8.026.412	0	5.368.459	623.748	55,00	45,00	0,00	0,00
					3	Construcción Jardín en KM 14 - Comodoro Rivadavia, Provincia del Chubut	8.086.550	0	5.147.833	1.554.288	58,00	42,00	1,00	13,00
					51	Construcción Jardín en KM 14 - Comodoro Rivadavia, Provincia del Chubut	8.086.550	0	5.147.833	1.554.288	58,00	42,00	1,00	13,00
					4	Construcción de Jardín Río Gallegos en Barrio Bicentenario - Río Gallegos, Santa Cruz	19.252.050	2.089.261	12.255.108	2.467.943	52,00	48,00	0,00	11,00
					51	Construcción de Jardín Río Gallegos en Barrio Bicentenario - Río Gallegos, Santa Cruz	19.252.050	2.089.261	12.255.108	2.467.943	52,00	48,00	0,00	11,00
					5	Construcción de Jardín - Gobernador Gregores, Santa Cruz	10.760.306	1.223.285	7.186.102	524.754	0,00	50,00	0,00	50,00
					51	Construcción de Jardín - Gobernador Gregores, Santa Cruz	10.760.306	1.223.285	7.186.102	524.754	0,00	50,00	0,00	50,00
					6	Construcción de Jardín N° 46 - Chaltén, Santa Cruz	7.148.553	1.223.285	9.982.334	1.058.120	0,00	50,00	0,00	24,00
					51	Construcción de Jardín N° 46 - Chaltén, Santa Cruz	7.148.553	1.223.285	9.982.334	1.058.120	0,00	50,00	0,00	24,00
					7	Construcción de Jardín N° 5 "Tol Olejce" - Río Grande, Tierra del Fuego	8.985.585	2.089.261	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín N° 5 "Tol Olejce" - Río Grande, Tierra del Fuego	8.985.585	2.089.261	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					8	Construcción de Jardín en Chacra II B° CGT - Río Grande, Tierra del Fuego	7.148.547	1.223.285	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín en Chacra II B° CGT - Río Grande, Tierra del Fuego	7.148.547	1.223.285	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					10	Construcción de Jardín en San Julián - Provincia de Santa Cruz	0	10.777.982	10.777.982	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín en San Julián - Provincia de Santa Cruz	0	10.777.982	10.777.982	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					11	Construcción de Jardín en Pico Truncado - Provincia de Santa Cruz	0	18.077.910	18.077.910	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín en Pico Truncado - Provincia de Santa Cruz	0	18.077.910	18.077.910	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					17	Construcción de Jardín en Comandante Luis Piedra Buena - Provincia de Santa Cruz	0	18.077.910	18.077.910	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín en Comandante Luis Piedra Buena - Provincia de Santa Cruz	0	18.077.910	18.077.910	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					18	Construcción de Jardín en Puerto Santa Cruz - Provincia de Santa Cruz	0	10.777.982	10.777.982	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín en Puerto Santa Cruz - Provincia de Santa Cruz	0	10.777.982	10.777.982	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					19	Construcción de Jardín en Sector Noroeste en Las Heras - Provincia de Santa Cruz	0	18.077.910	18.077.910	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín en Sector Noroeste en Las Heras - Provincia de Santa Cruz	0	18.077.910	18.077.910	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					20	Construcción Jardín en 28 De Noviembre, 28 De Noviembre, Santa Cruz (5)	0	12.553.277	477.014	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					51	Construcción Jardín en 28 De Noviembre, 28 De Noviembre, Santa Cruz (5)	0	12.553.277	477.014	0	0,00	50,00	0,00	0,00
9						Ejecución de Obras en Jardines en Región Noroeste Argentino - Etapa II								
					12	Construcción Jardín N° 4700 "Legado General Belgrano", Salta-Capital, Salta - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR (5)	0	15.025.290	20.829.386	6.250.038	0,00	50,00	0,00	0,00
					51	Construcción Jardín N° 4700 "Legado General Belgrano", Salta-Capital, Salta - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR (5)	0	15.025.290	20.829.386	6.250.038	0,00	50,00	0,00	0,00
					14	Construcción Jardín N° 4303 Maestro Terrone Riera, Orán, Salta - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR (5)	0	8.822.309	18.626.405	6.250.038	0,00	50,00	0,00	0,00
					51	Construcción Jardín N° 4303 Maestro Terrone Riera, Orán, Salta - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR (5)	0	8.822.309	18.626.405	6.250.038	0,00	50,00	0,00	0,00
					16	Construcción Jardín Calle Storni, Lules, Tucumán - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR (5)	0	15.025.290	15.028.329	10.390.492	0,00	50,00	0,00	0,00
					51	Construcción Jardín Calle Storni, Lules, Tucumán - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR (5)	0	15.025.290	15.028.329	10.390.492	0,00	50,00	0,00	0,00
					17	Construcción Jardín Escuela General Arenales, Colombres-Cruz Alta, Tucumán - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR (5)	0	8.968.489	19.018.301	6.406.680	0,00	50,00	0,00	0,00
					51	Construcción Jardín Escuela General Arenales, Colombres-Cruz Alta, Tucumán - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR (5)	0	8.968.489	19.018.301	6.406.680	0,00	50,00	0,00	0,00
					19	Construcción Jardín San Andres Este, San Andres-Cruz Alta, Tucumán - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR (5)	0	8.968.489	12.971.528	8.514.995	0,00	50,00	0,00	0,00
					51	Construcción Jardín San Andres Este, San Andres-Cruz Alta, Tucumán - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR (5)	0	8.968.489	12.971.528	8.514.995	0,00	50,00	0,00	0,00
					23	Construcción Jardín N° 87 - Pcia de Cordoba, Las Cejas, Tucumán - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR (5)	0	8.822.309	12.825.348	3.826.892	0,00	50,00	0,00	0,00
					51	Construcción Jardín N° 87 - Pcia de Cordoba, Las Cejas, Tucumán - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR (5)	0	8.822.309	12.825.348	3.826.892	0,00	50,00	0,00	0,00
					24	Construcción Jardín Los Vallistos, Banda del Río Salí, Tucumán - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR (5)	0	8.968.489	12.971.528	3.826.892	0,00	50,00	0,00	0,00
					51	Construcción Jardín Los Vallistos, Banda del Río Salí, Tucumán - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR (5)	0	8.968.489	12.971.528	3.826.892	0,00	50,00	0,00	0,00
					27	Construcción de Jardín en Sumampa - Provincia de Santiago del Estero - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	8.371.116	8.371.116	4.070.428	0,00	50,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Jardín en Sumampa - Provincia de Santiago del Estero - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	8.371.116	8.371.116	4.070.428	0,00	50,00	0,00	0,00

CUADRO C  
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN \*  
AL 30/09/18

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2017 (**)	Crédito inicial 2018	Vigente al 30/09/2018	Devengado al 30/09/2018	Ejec. Fisica acum. al 2017	Programado Vig. al 30/09/2018	Ejecutado 3º trim	Ejecutado al 30/09/2018
					28	Construcción de Jardín en Quimil - Provincia de Santiago del Estero - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	8.371.116	8.371.116	5.910.532	0,00	50,00	12,00	12,00
					51	Construcción de Jardín en Quimil - Provincia de Santiago del Estero - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	8.371.116	8.371.116	5.910.532	0,00	50,00	12,00	12,00
					29	Construcción de Jardín en Fernández - Provincia de Santiago del Estero - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	8.371.116	8.371.116	6.413.550	0,00	50,00	19,00	19,00
					51	Construcción de Jardín en Fernández - Provincia de Santiago del Estero - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	8.371.116	8.371.116	6.413.550	0,00	50,00	19,00	19,00
					30	Construcción Jardín N° 4362 Domingo Faustino Sarmiento, Animaná - San Carlos, Salta - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR (5)	0	8.822.309	12.922.306	8.209.639	0,00	50,00	0,00	0,00
					51	Construcción Jardín N° 4362 Domingo Faustino Sarmiento, Animaná - San Carlos, Salta - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR (5)	0	8.822.309	12.922.306	8.209.639	0,00	50,00	0,00	0,00
					31	Construcción Jardín Barrio el Huaico, Salta-Capital, Salta - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR (5)	0	15.025.290	14.125.287	3.888.702	0,00	50,00	0,00	0,00
					51	Construcción Jardín Barrio el Huaico, Salta-Capital, Salta - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR (5)	0	15.025.290	14.125.287	3.888.702	0,00	50,00	0,00	0,00
					32	Construcción Jardín Barrio San Carlos, Salta-Capital, Salta - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR (5)	0	8.968.489	13.068.486	3.888.702	0,00	50,00	0,00	0,00
					51	Construcción Jardín Barrio San Carlos, Salta-Capital, Salta - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR (5)	0	8.968.489	13.068.486	3.888.702	0,00	50,00	0,00	0,00
					33	Construcción Jardín Escuela N° 4763 "Hugo Luna", San Ramón de la Nueva Orán, Salta - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR (5)	0	8.968.489	13.014.891	3.854.536	0,00	50,00	0,00	0,00
					51	Construcción Jardín Escuela N° 4763 "Hugo Luna", San Ramón de la Nueva Orán, Salta - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR (5)	0	8.968.489	13.014.891	3.854.536	0,00	50,00	0,00	0,00
					34	Construcción Jardín Escuela N° 4701, San Ramón de la Nueva Orán, Salta - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR (5)	0	8.968.489	13.014.891	3.854.536	0,00	50,00	0,00	0,00
					51	Construcción Jardín Escuela N° 4701, San Ramón de la Nueva Orán, Salta - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR (5)	0	8.968.489	13.014.891	3.854.536	0,00	50,00	0,00	0,00
					35	Construcción Jardín Escuela N° 159 La Invernada-La Cocha, Tucumán - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR (5)	0	8.968.489	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					51	Construcción Jardín Escuela N° 159 La Invernada-La Cocha, Tucumán - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR (5)	0	8.968.489	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					36	Construcción Jardín Escuela Celestino Gelsi, Lules, Tucumán - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR (5)	0	8.968.489	12.971.528	8.516.602	0,00	50,00	0,00	0,00
					51	Construcción Jardín Escuela Celestino Gelsi, Lules, Tucumán - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR (5)	0	8.968.489	12.971.528	8.516.602	0,00	50,00	0,00	0,00
					37	Construcción Jardín Escuela Amadeo Jacques, La Ramada y La Cruz, Burruyacu, Tucumán - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR (5)	0	8.968.489	12.381.170	3.769.290	0,00	50,00	0,00	0,00
					51	Construcción Jardín Escuela Amadeo Jacques, La Ramada y La Cruz, Burruyacu, Tucumán - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR (5)	0	8.968.489	12.381.170	3.769.290	0,00	50,00	0,00	0,00
101						Fundación Miquel Lillo								
					16	Investigación de la Flora, Fauna y Gea								
					7	Reparación Integral de Vereda y Cerca Perimetral	732.657	1.000.000	1.000.000	0	49,64	50,36	0,00	0,00
					51	Reparación Integral de Vereda y Cerca Perimetral	732.657	1.000.000	1.000.000	0	49,64	50,36	0,00	0,00
					8	Remodelación y Modernización del Centro de Información Geo-Biológico del NOA	6.257.174	3.000.000	3.000.000	0	69,64	30,36	0,00	0,00
					51	Remodelación y Modernización del Centro de Información Geo-Biológico del NOA	6.257.174	3.000.000	3.000.000	0	69,64	30,36	0,00	0,00
					9	Adecuación Tecnológica y Optimización de Infraestructura en Materia de Gestión de Datos y Comunicaciones	2.029.846	3.000.000	3.000.000	0	75,00	25,00	0,00	0,00
					51	Adecuación Tecnológica y Optimización de Infraestructura en Materia de Gestión de Datos y Comunicaciones	2.029.846	3.000.000	3.000.000	0	75,00	25,00	0,00	0,00
					10	Adecuación Instalación Eléctrica del Ala Norte del Edificio de Botánica (5)	0	1.500.000	1.500.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Adecuación Instalación Eléctrica del Ala Norte del Edificio de Botánica (5)	0	1.500.000	1.500.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
71						<b>Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva</b>								
					336	Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva								
					44	Promoción y Financiamiento de Actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación								
					1	Construcción Edificio Cero + Infinito - Etapa I (CAF N° 8919)	213.397.419	233.336.714	233.336.714	151.843.049	21,54	78,46	17,41	42,79
					51	Construcción Edificio Cero + Infinito - Etapa I (CAF N° 8919)	213.397.419	233.336.714	233.336.714	151.843.049	21,54	78,46	17,41	42,79
					106	Comisión Nacional de Actividades Espaciales								
					16	Generación de Ciclos de Información Espacial Completos								
					2	Misiones Satelitales (BID 1777/OC-AR-PROSAT)	4.636.237.915	975.286.643	1.296.678.015	1.050.830.827	97,60	1,60	0,40	1,20
					52	Misión SAOCOM	4.636.237.915	965.301.804	1.244.633.176	864.339.785	95,00	2,80	0,70	2,10
					9	Misiones Satelitales - Etapa III	416.489.578	220.000.000	422.303.410	117.469.168	32,99	12,00	6,00	9,00
					51	Misiones SABIAMAR	416.489.578	220.000.000	422.303.410	117.469.168	32,99	12,00	6,00	9,00
					11	Desarrollo Integral del Sector Espacial Argentino - Fase I	891.691.287	373.647.000	159.014.130	105.645.954	72,13	24,00	7,00	17,00
					51	MATCALES - Desarrollo de Materiales, Partes y Componentes de Calidad Espacial	161.894.187	37.953.638	27.734.213	29.173.310	76,11	20,00	5,00	15,00
					52	Ampliación del Laboratorio de Ensayos - Centro Espacial Teófilo Tabanera	398.238.667	107.021.447	58.629.002	32.121.780	77,34	16,00	6,00	10,00
					54	Construcción de la Base de Lanzamiento	331.558.433	227.939.647	71.918.647	41.739.942	91,13	5,00	1,25	3,75
					17	Investigación y Desarrollo de Medios de Acceso al Espacio								
					1	Construcción de Inyector Satelital para Cargas Útiles Livianas	1.233.664.606	327.920.178	101.738.266	96.577.970	93,63	2,00	0,50	1,50
					52	Configuración de Vehículo Espacial	1.233.664.606	322.620.178	91.528.266	91.474.891	94,30	1,00	0,25	0,75
72						<b>Ministerio de Cultura</b>								
					337	Ministerio de Cultura								
					17	Gestión de Organismos Estables (5)								
					1	Puesta en valor del Centro Nacional de la Música - Ex Biblioteca Nacional y Construcción de Edificios Anexos (5)	0	50.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Puesta en valor del Centro Nacional de la Música - Ex Biblioteca Nacional y Construcción de Edificios Anexos (5)	0	50.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					18	Gestión de Museos Nacionales (5)								
					1	Restauración y Puesta en Valor de Monumentos Históricos Nacionales - Etapa II (5)	0	7.500.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Restauración y Puesta en Valor de Monumentos Históricos Nacionales - Etapa II (5)	0	7.500.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					2	Restauración y Puesta en Valor de Monumentos Históricos Nacionales - Poblados Históricos y Auténticos (5)	0	30.000.000	20.000.000	2.680.000	0,00	100,00	25,00	25,00
					51	Restauración y Puesta en Valor de Monumentos Históricos Nacionales - Poblados Históricos y Auténticos (5)	0	30.000.000	20.000.000	2.680.000	0,00	100,00	25,00	25,00
					3	Puesta en Valor Casa Mansilla Etapa I (5)	0	15.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Puesta en Valor Casa Mansilla Etapa I (5)	0	15.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					1	Gestión del Museo Nacional de Bellas Artes - MNBA								
					3	Ampliación del Museo Nacional de Bellas Artes	8.114.252	20.000.000	16.504.990	1.239.062	40,00	60,00	30,00	40,00
					51	Ampliación del Museo Nacional de Bellas Artes	8.114.252	20.000.000	16.504.990	1.239.062	40,00	60,00	30,00	40,00
					4	Ampliación y Puesta en Valor del Museo Nacional de Bellas Artes - Etapa II (5)	0	11.300.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Ampliación y Puesta en Valor del Museo Nacional de Bellas Artes - Etapa II (5)	0	11.300.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					10	Gestión del Palacio Nacional de Las Artes (5)								
					1	Restauración y Puesta en Valor del Edificio del Palais de Glace (5)	0	82.120.983	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Restauración y Puesta en Valor del Edificio del Palais de Glace (5)	0	82.120.983	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
113						<b>Teatro Nacional Cervantes</b>								
					16	Acciones Artísticas del Teatro Nacional Cervantes								
					16	Puesta en Valor de Equipamiento Técnico, Escenotécnica y Electrotécnica (5)	0	11.000.000	8.000.000	0	15,00	85,00	0,00	0,00
					51	Puesta en Valor de Equipamiento Técnico, Escenotécnica y Electrotécnica (5)	0	11.000.000	8.000.000	0	15,00	85,00	0,00	0,00
					19	Restauración Integral y Puesta en Valor del Edificio del Teatro Nacional Cervantes	481.343	17.970.711	0	0	41,00	0,00	0,00	0,00
					51	Restauración Integral y Puesta en Valor del Edificio del Teatro Nacional Cervantes	481.343	17.970.711	0	0	41,00	0,00	0,00	0,00
					20	Restauración Integral y Puesta en Valor del Edificio del Teatro Nacional Cervantes - Etapa II (5)	0	50.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Restauración Integral y Puesta en Valor del Edificio del Teatro Nacional Cervantes - Etapa II (5)	0	50.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					24	Restauración y Puesta en Valor Torre Mario Roberto Álvarez (5)	0	10.000.000	10.000.000	5.492.275	0,00	25,00	0,00	0,00

**CUADRO C**  
**INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN \***  
**AL 30/09/18**

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2017 (**)	Crédito inicial 2018	Vigente al 30/09/2018	Devengado al 30/09/2018	Ejec. Fisica acum. al 2017	Programado Vig. al 30/09/2018	Ejecutado 3º trim	Ejecutado al 30/09/2018
75					51	Restauración y Puesta en Valor Torre Mario Roberto Álvarez (5)	0	10.000.000	10.000.000	5.492.275	0,00	25,00	0,00	0,00
	350					<b>Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social</b>								
		22				Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social								
			7			Regularización del Trabajo								
				7		Construcción Delegación Regional Jujuy	0	3.081.007	3.081.007	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				51		Construcción Delegación Regional Jujuy	0	3.081.007	3.081.007	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				8		Construcción Delegación Regional La Rioja	0	2.980.234	2.980.234	0	0,00	8,00	0,00	0,00
				51		Construcción Delegación Regional La Rioja	0	2.980.234	2.980.234	0	0,00	8,00	0,00	0,00
				9		Construcción Delegación Regional Formosa	0	2.609.597	2.609.597	0	0,00	11,00	0,00	0,00
				51		Construcción Delegación Regional Formosa	0	2.609.597	2.609.597	0	0,00	11,00	0,00	0,00
				10		Construcción Delegación Regional San Nicolas	0	2.797.002	2.797.002	0	0,00	33,00	0,00	0,00
				51		Construcción Delegación Regional San Nicolas	0	2.797.002	2.797.002	0	0,00	33,00	0,00	0,00
		24				Sistema Federal de Empleo								
				1		Construcción y Reformas Edilicias en Edificios de las Gerencias de Empleo y Capacitación Laboral	0	4.216.799	3.719.799	0	0,00	40,00	0,00	0,00
				51		Construcción y Reformas Edilicias en Edificios de las Gerencias de Empleo y Capacitación Laboral	0	4.216.799	3.719.799	0	0,00	40,00	0,00	0,00
	850					Administración Nacional de la Seguridad Social								
		1				Actividades Centrales								
					10	Remodelación UDAI Parque Patricios, CABA (5)	0	35.673.000	0	0	0,00	4,00	0,00	0,00
					51	Remodelación UDAI Parque Patricios, CABA (5)	0	35.673.000	0	0	0,00	4,00	0,00	0,00
					17	Puesta en valor Regional Norte - Etapa 2 Prov Salta/Jujuy	1.090.317	17.081.634	17.081.634	10.327.469	0,00	39,54	32,15	45,69
				51		Puesta en valor Regional Norte - Etapa 2 Prov Salta/Jujuy	1.090.317	17.081.634	17.081.634	10.327.469	0,00	39,54	32,15	45,69
					18	Puesta en valor Regional Norte - Etapa 2 Prov Tucuman	1.000.168	18.050.644	13.550.644	7.262.168	0,00	100,00	66,52	72,73
				51		Puesta en valor Regional Norte - Etapa 2 Prov Tucuman	1.000.168	18.050.644	13.550.644	7.262.168	0,00	100,00	66,52	72,73
					26	Puesta en valor edificios Reg Sur 1 - La Pampa	16.523.274	14.075.382	20.575.382	16.891.528	34,40	39,85	9,26	44,21
				51		Puesta en valor edificios Reg Sur 1 - La Pampa	16.523.274	14.075.382	20.575.382	16.891.528	34,40	39,85	9,26	44,21
					27	Puesta en Valor Edificios Regional Sur 1 - Provincia de Rio Negro	0	0	19.000.000	16.091.931	23,41	76,59	11,38	38,59
				51		Puesta en Valor Edificios Regional Sur 1 - Provincia de Rio Negro	0	0	19.000.000	16.091.931	23,41	76,59	11,38	38,59
					28	Puesta en valor edificios Reg Sur 1 - Neuquen	6.070.250	27.275.235	28.775.235	17.993.174	1,55	98,45	11,27	44,30
				51		Puesta en valor edificios Reg Sur 1 - Neuquen	6.070.250	27.275.235	28.775.235	17.993.174	1,55	98,45	11,27	44,30
					36	)]Puesta en Valor Edificios Regional Centro (7)	0	0	4.100.000	0	s/í	s/í	0,00	0,00
				51		)]Puesta en Valor Edificios Regional Centro - Etapa 2 (7)	0	0	4.100.000	0	s/í	s/í	0,00	0,00
					56	)]Puesta en valor Edificios Regional Capital VI (7)	0	0	600.000	0	s/í	s/í	0,00	0,00
				51		)]Puesta en valor Edificios Regional Capital VI (7)	0	0	600.000	0	s/í	s/í	0,00	0,00
					62	Provisión e Instalación de Sistema de Protección Contra ]Incendio - Castex N° 4453 (7)	0	0	21.400.000	2.446.882	0,00	78,00	27,53	28,59
				51		Provisión e Instalación de Sistema de Protección Contra Incendio - Castex N° 4453 (7)	0	0	21.400.000	2.446.882	0,00	78,00	27,53	28,59
					69	Puesta en valor edificios Reg Sur 2 - Chubut	24.593.944	17.090.707	26.590.707	21.372.311	64,68	36,32	0,00	35,32
				51		Puesta en valor edificios Reg Sur 2 - Chubut	24.593.944	17.090.707	26.590.707	21.372.311	64,68	36,32	0,00	35,32
					70	Puesta en valor edificios Reg Sur 2 - Santa Cruz	0	10.125.000	94.000	0	0,00	s/í	0,00	0,00
				51		Puesta en valor edificios Reg Sur 2 - Santa Cruz	0	10.125.000	94.000	0	0,00	s/í	0,00	0,00
					71	Puesta en valor edificios Reg Sur 2 - Tierra del Fuego	14.559.506	12.402.542	10.402.542	6.795.015	37,81	14,21	1,20	15,41
				51		Puesta en valor edificios Reg Sur 2 - Tierra del Fuego	14.559.506	12.402.542	10.402.542	6.795.015	37,81	14,21	1,20	15,41
					79	Puesta en valor Edificios Regional Bonaerense 1 Etapa 2	17.062.500	24.062.500	37.062.500	25.827.117	41,89	57,09	13,24	52,16
				51		Puesta en valor Edificios Regional Bonaerense 1 Etapa 2	17.062.500	24.062.500	37.062.500	25.827.117	41,89	57,09	13,24	52,16
					80	Puesta en valor Edificios Regional Bonaerense 3 Etapa 2	11.240.528	27.164.610	27.164.610	12.326.116	21,90	60,10	8,27	27,55
				51		Puesta en valor Edificios Regional Bonaerense 3 Etapa 2	11.240.528	27.164.610	27.164.610	12.326.116	21,90	60,10	8,27	27,55
					84	Puesta en valor Edificios Regional Centro - Etapa 2	10.918.124	12.477.856	20.777.856	14.356.542	56,70	43,05	0,25	43,30
				51		Puesta en valor Edificios Regional Centro - Etapa 2	10.918.124	12.477.856	20.777.856	14.356.542	56,70	43,05	0,25	43,30
					85	Puesta en valor Edificios Regional Cuyo - Etapa 2 - Mendoza	10.154.847	28.165.331	28.165.331	20.377.145	47,05	50,27	14,80	51,51
				51		Puesta en valor Edificios Regional Cuyo - Etapa 2 - Mendoza	10.154.847	28.165.331	28.165.331	20.377.145	47,05	50,27	14,80	51,51
					86	Puesta en valor de los edificios de la Regional Cuyo Etapa 2 -San Juan y San Luis	6.153.340	17.066.810	17.566.810	11.087.487	43,65	54,42	17,33	45,19
				51		Puesta en valor de los edificios de la Regional Cuyo Etapa 2 -San Juan y San Luis	6.153.340	17.066.810	17.566.810	11.087.487	43,65	54,42	17,33	45,19
					87	Puesta en valor Edificios Regional Bonaerense 4	11.661.660	28.182.345	28.182.345	15.032.849	22,88	59,13	13,50	35,65
				51		Puesta en valor Edificios Regional Bonaerense 4	11.661.660	28.182.345	28.182.345	15.032.849	22,88	59,13	13,50	35,65
					88	Puesta en valor Edificios Regional Capital - Etapa 2	0	0	33.000.000	16.266.902	0,00	22,22	19,18	41,40
				51		Puesta en valor Edificios Regional Capital - Etapa 2	0	0	33.000.000	16.266.902	0,00	22,22	19,18	41,40
		1				Desarrollo de Infraestructura								
					2	Puesta en valor Regional Bonaerense 2 - Etapa III	7.513.046	15.304.353	26.304.353	9.903.924	26,62	55,00	7,61	28,96
				51		Puesta en valor Regional Bonaerense 2 - Etapa III	7.513.046	15.304.353	26.304.353	9.903.924	26,62	55,00	7,61	28,96
					3	Puesta en Valor edificios Regional Conurbano 2 - Etapa III	15.241.707	21.048.072	41.548.072	26.104.591	41,70	58,31	1,65	57,69
				51		Puesta en Valor edificios Regional Conurbano 2 - Etapa III	15.241.707	21.048.072	41.548.072	26.104.591	41,70	58,31	1,65	57,69
					4	Puesta en Valor edificios Regional Conurbano 1 - Etapa III	0	36.035.000	1.035.000	0	0,00	s/í	0,00	0,00
				51		Puesta en Valor edificios Regional Conurbano 1 - Etapa III	0	36.035.000	1.035.000	0	0,00	s/í	0,00	0,00
					5	Remodelación UDAI Flores II Edificio - CABA (5)	0	46.100.000	0	0	0,00	s/í	0,00	0,00
				51		Remodelación UDAI Flores II Edificio - CABA (5)	0	46.100.000	0	0	0,00	s/í	0,00	0,00
					6	Remodelación de los Edificios propiedad de ANSES ubicados en la provincia de Entre Rios (5)	0	23.535.000	0	0	0,00	s/í	0,00	0,00
				51		Remodelación de los Edificios propiedad de ANSES ubicados en la provincia de Entre Rios (5)	0	23.535.000	0	0	0,00	s/í	0,00	0,00
					7	Ampliación y Remodelación de los Edificios propiedad de Anses de las prov. de Mendoza y La Rioja (5)	0	14.661.000	0	0	0,00	s/í	0,00	0,00
				51		Ampliación y Remodelación de los Edificios propiedad de Anses de las prov. de Mendoza y La Rioja (5)	0	14.661.000	0	0	0,00	s/í	0,00	0,00
					8	Construcción del nuevo edificio de ANSES "CAFAYATE", Prov. de SALTA (5)	0	2.400.000	0	0	0,00	s/í	0,00	0,00
				51		Construcción del nuevo edificio de ANSES "CAFAYATE", Prov. de SALTA (5)	0	2.400.000	0	0	0,00	s/í	0,00	0,00
80						<b>Ministerio de Salud</b>								
	310					Ministerio de Salud								
		37				Prevención y Control de Enfermedades Endémicas								
					1	Construcción Edificio Base Nacional de Control de Vectores en Juan José Castelli - Provincia de Chaco - FONPLATA ARG-19/2013	0	1.370.360	8.095.991	2.130.233	0,00	100,00	18,99	18,99
				51		Construcción Edificio Base Nacional de Control de Vectores en Juan José Castelli - Provincia de Chaco - FONPLATA ARG-19/2013	0	1.370.360	8.095.991	2.130.233	0,00	100,00	18,99	18,99
					2	Puesta en Valor Edificio Base de Control de Vectores - Provincia de Catamarca - Préstamos FONPLATA ARG-19/2013	0	773.585	4.851.287	2.900.072	0,00	100,00	69,76	86,47
				51		Puesta en Valor Edificio Base de Control de Vectores - Provincia de Catamarca - Préstamos FONPLATA ARG-19/2013	0	773.585	4.851.287	2.900.072	0,00	100,00	69,76	86,47

**CUADRO C**  
**INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN \***  
**AL 30/09/18**

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2017 (**)	Crédito inicial 2018	Vigente al 30/09/2018	Devengado al 30/09/2018	Ejec. Fisica acum. al 2017	Programado Vig. al 30/09/2018	Ejecutado 3º trim	Ejecutado al 30/09/2018
					3	Puesta en Valor Edificio Base de Control de Vectores - Provincia de Corrientes - Préstamos FONPLATA ARG-19/2013	0	495.886	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Puesta en Valor Edificio Base de Control de Vectores - Provincia de Corrientes - Préstamos FONPLATA ARG-19/2013	0	495.886	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					4	Puesta en Valor Edificio Base de Control de Vectores - Provincia de Tucumán - Préstamos FONPLATA ARG-19/2013	0	813.255	4.610.249	3.982.373	0,00	100,00	17,92	36,25
					51	Puesta en Valor Edificio Base de Control de Vectores - Provincia de Tucumán - Préstamos FONPLATA ARG-19/2013	0	813.255	4.610.249	3.982.373	0,00	100,00	17,92	36,25
					5	Puesta en Valor Edificio Base de Control de Vectores Punilla - Provincia de Córdoba - Préstamos FONPLATA ARG-19/2013	0	1.467.827	8.628.167	2.267.446	0,00	100,00	66,04	66,04
					51	Puesta en Valor Edificio Base de Control de Vectores Punilla - Provincia de Córdoba - Préstamos FONPLATA ARG-19/2013	0	1.467.827	8.628.167	2.267.446	0,00	100,00	66,04	66,04
					38	Funciones Esenciales de Salud Pública (BIRF 7993-AR)								
					10	Remodelación del Bioterio del Área de Contención Biológica y de Insectario del ANLIS	0	617.747	4.637.649	4.637.649	0,00	100,00	10,81	72,40
					51	Remodelación del Bioterio del Área de Contención Biológica y de Insectario del ANLIS	0	617.747	4.637.649	4.637.649	0,00	100,00	10,81	72,40
					11	Construcción de Almacenes Regionales de Vacunas	555.370	26.798.123	93.340.019	68.678.270	0,00	100,00	28,05	36,75
					51	Construcción de Almacenes de Vacunas NOA y NEA	123.011	6.773.652	31.116.289	14.241.042	0,00	100,00	20,18	30,63
					52	Construcción de Almacenes de Vacunas Centro, Patagonia y Cuyo	432.359	20.024.471	62.223.730	54.437.228	0,00	100,00	35,91	42,86
					12	Construcción de Centros Regionales de Hemoterapia	6.558.103	76.073.058	320.343.904	213.603.048	0,00	100,00	36,16	49,01
					51	Construcción de Centros de Hemoterapia en la Provincia de Buenos Aires	714.625	46.153.559	216.048.874	169.081.748	0,00	100,00	56,71	68,45
					52	Construcción de Centros de Hemoterapia NOA	5.843.478	29.919.499	104.295.030	44.521.300	0,00	100,00	15,60	29,55
					903	Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer								
					53	Atención de Pacientes								
					49	Instalación de Tomógrafo para el Hospital Nacional "Dr. Baldomero Sommer"	0	0	3.937.500	1.523.750	25,00	75,00	15,00	26,00
					51	Instalación de Tomógrafo para el Hospital Nacional "Dr. Baldomero Sommer"	0	0	3.937.500	1.523.750	25,00	75,00	15,00	26,00
					906	Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Dr. Carlos G. Malbrán								
					56	Prevención, Control e Investigación de Patologías en Salud								
					26	Refuncionalización de Edificio de Tecnologías de la Información A.N.L.I.S. para instalación de data center (7)	0	28.000	27.035	s/í	s/í	0,00	0,00	
					51	Refuncionalización de Edificio de Tecnologías de la Información A.N.L.I.S. para instalación de data center (7)	0	28.000	27.035	s/í	s/í	0,00	0,00	
					38	Adecuación de Instalaciones Toma de Muestras de Efuentes	1.312.596	0	1.074.000	1.073.948	50,00	50,00	0,00	50,00
					51	Adecuación de Instalaciones Toma de Muestras de Efuentes	1.312.596	0	1.074.000	1.073.948	50,00	50,00	0,00	50,00
					43	Construcción Sanitarios para el Personal de Higiene y Medicina Laboral- Depósito de Residuos Especiales, Patológicos	324.980	0	772.000	471.752	60,00	40,00	0,00	40,00
					51	Construcción Sanitarios para el Personal de Higiene y Medicina Laboral- Depósito de Residuos Especiales, Patológicos	324.980	0	772.000	471.752	60,00	40,00	0,00	40,00
					1	Desarrollo y Producción de Biológicos								
					19	Adecuación de Instalaciones del Campo de Marcos Paz	9.714.225	0	843.500	843.009	80,00	20,00	0,00	20,00
					51	Adecuación de Instalaciones del Campo de Marcos Paz	9.714.225	0	843.500	843.009	80,00	20,00	0,00	20,00
					25	Remodelación y Adecuación Instalaciones Sector Control de Calidad Físico Químicos	643.905	0	273.000	272.808	80,00	20,00	0,00	20,00
					51	Remodelación y Adecuación Instalaciones Sector Control de Calidad Físico Químicos	643.905	0	273.000	272.808	80,00	20,00	0,00	20,00
					26	Remodelación y Ampliación de Sector Vacunas Bacterianas	1.874.736	0	356.000	149.217	90,00	10,00	0,00	5,00
					51	Remodelación y Ampliación de Sector Vacunas Bacterianas	1.874.736	0	356.000	149.217	90,00	10,00	0,00	5,00
					29	Remodelación Sector Bioterio Central	1.310.563	0	1.073.000	1.072.289	45,00	55,00	0,00	55,00
					51	Remodelación Sector Bioterio Central	1.310.563	0	1.073.000	1.072.289	45,00	55,00	0,00	55,00
					2	Investigación, Docencia y Servicio en Infecciones Bacterianas, Micóticas, Parasitarias y Virósicas								
					3	Investigación, Desarrollo y Servicio en Enfermedades Parasitarias								
					13	Reordenamiento Planta Subsuelo - Nuevo Tendido de Gas para Caldera con Habilitación del Tendido y Habilitación de Calde	368.778	0	101.000	100.702	95,00	5,00	0,00	5,00
					51	Reordenamiento Planta Subsuelo - Nuevo Tendido de Gas para Caldera con Habilitación del Tendido y Habilitación de Calde	368.778	0	101.000	100.702	95,00	5,00	0,00	5,00
					908	Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas								
					58	Atención Sanitaria para la Comunidad								
					30	Refuncionalización Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas (1)	0	14.000.000	0	0	100,00	s/í	0,00	0,00
					51	Refuncionalización Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas (1)	0	14.000.000	0	0	100,00	s/í	0,00	0,00
					31	Construcción y Equipamiento del Plan Director 2º Etapa Hospital Dr. Alejandro Posadas (5)	0	103.552.620	0	0	0,00	s/í	0,00	0,00
					51	Construcción y Equipamiento del Plan Director 2º Etapa Hospital Dr. Alejandro Posadas (5)	0	103.552.620	0	0	0,00	s/í	0,00	0,00
					81	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable								
					317	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable (Gastos Propios)								
					44	Desarrollo Sustentable de la Cuenca Matanza - Riachuelo (5)								
					5	Ampliación Red de Agua-Marcos Paz (BIRF N°7706-AC)	20.442.091	71.400.000	84.710.000	61.672.556	13,00	87,00	0,00	84,27
					51	Ampliación Red de Agua-Marcos Paz (BIRF N°7706-AC)	20.442.091	71.400.000	84.710.000	61.672.556	13,00	87,00	0,00	84,27
					6	Construcción Planta de Tratamiento Efuentes Líquidos Industriales PIC Lanús (BIRF N°7706-AC)	0	325.960.849	72.000.000	0	0,00	35,00	0,00	0,00
					51	Construcción Planta de Tratamiento Efuentes Líquidos Industriales PIC Lanús (BIRF N°7706-AC)	0	325.960.849	72.000.000	0	0,00	35,00	0,00	0,00
					7	Saneamiento Agua y Cloacas-Barrios Tres Rosas, San Blas (Villa 21/24) (BIRF N°7706-AC)	41.766.072	120.677.963	150.779.658	70.756.465	25,00	65,00	1,86	13,39
					51	Saneamiento Agua y Cloacas-Barrios Tres Rosas, San Blas (Villa 21/24) (BIRF N°7706-AC)	41.766.072	120.677.963	150.779.658	70.756.465	25,00	65,00	1,86	13,39
					8	Saneamiento Cloacal-Las Heras-Cañuelas-Pte. Perón (BIRF N°7706-AC)	0	61.600.000	9.790.659	0	0,00	35,00	0,00	0,00
					51	Saneamiento Cloacal-Las Heras-Cañuelas-Pte. Perón (BIRF N°7706-AC)	0	61.600.000	9.790.659	0	0,00	35,00	0,00	0,00
					60	Política Ambiental, Cambio Climático y Desarrollo Sustentable								
					9	Construcción de Pozo Profundo para Acceso al Agua (BIRF N° 8493)	1.508.537	10.376.976	10.376.976	6.049.879	1,00	27,00	1,00	4,50
					51	Construcción de Pozo Profundo para Acceso al Agua (BIRF N° 8493)	1.508.537	10.376.976	10.376.976	6.049.879	1,00	27,00	1,00	4,50
					10	Mejoras de Infraestructura Agropecuaria de Pequeños Productores Forestales (BIRF N° 8493)	0	5.188.488	5.188.488	0	0,00	27,00	0,00	0,00
					51	Mejoras de Infraestructura Agropecuaria de Pequeños Productores Forestales (BIRF N° 8493)	0	5.188.488	5.188.488	0	0,00	27,00	0,00	0,00
					11	Construcción e Instalación de Radios Comunitarias (BIRF N° 8493) (5)	0	1.729.496	1.729.496	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción e Instalación de Radios Comunitarias (BIRF N° 8493) (5)	0	1.729.496	1.729.496	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					62	Coordinación de Políticas Ambientales								
					29	Relleno Sanitario ZoRelleno Sanitario Zona Metropolitana de Mendoza (BID N° 3249/OCAR)na Metropolitana de Mendoza (5)	0	31.781.725	0	0	0,00	15,00	0,00	0,00
					51	Relleno Sanitario ZoRelleno Sanitario Zona Metropolitana de Mendoza (BID N° 3249/OCAR)na Metropolitana de Mendoza (5)	0	31.781.725	0	0	0,00	15,00	0,00	0,00
					30	Construcción de un Relleno Sanitario y una Planta de Recuperación de Materiales para el Área Metropolitana de Catamarca	85.177.906	24.114.611	32.896.336	21.155.932	83,00	17,00	2,00	17,00
					51	Construcción de un Relleno Sanitario y una Planta de Recuperación de Materiales para el Área Metropolitana de Catamarca	85.177.906	24.114.611	32.896.336	21.155.932	83,00	17,00	2,00	17,00
					31	Construcción de un Relleno Sanitario y una Planta de Recuperación de Materiales en la Ciudad de Concordia (BID N° 3249/OC-AR)	0	85.360.373	0	0	0,00	55,00	0,00	0,00
					51	Construcción de un Relleno Sanitario y una Planta de Recuperación de Materiales en la Ciudad de Concordia (BID N° 3249/OC-AR)	0	85.360.373	0	0	0,00	55,00	0,00	0,00
					32	Construcción de Planta de Separación de Residuos, Relleno Sanitario, Sanea. de BCA y Obras Compl en Viedma (BID N° 3249/OC-AR) (7)	14.887.342	0	95.781.202	38.994.246	0,00	94,00	33,00	55,00
					51	Construcción de Planta de Separación de Residuos, Relleno Sanitario, Sanea. de BCA y Obras Compl en Viedma (BID N° 3249/OC-AR) (7)	14.887.342	0	95.781.202	38.994.246	0,00	94,00	33,00	55,00
					33	Construcción de un Relleno Sanitario y una Planta de Recuperación de Materiales en el Área Metropolitana de Formosa	0	81.271.043	14.401.100	0	0,00	25,00	0,00	0,00
					51	Construcción de un Relleno Sanitario y una Planta de Recuperación de Materiales en el Área Metropolitana de Formosa	0	81.271.043	14.401.100	0	0,00	25,00	0,00	0,00
					34	Construcción de un Relleno Sanitario y una Planta de Recuperación de Materiales en el Alto Valle de Río Negro (BIDN° 3249/OC-AR)	0	15.520.067	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción de un Relleno Sanitario y una Planta de Recuperación de Materiales en el Alto Valle de Río Negro (BIDN° 3249/OC-AR)	0	15.520.067	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

CUADRO C  
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN \*  
AL 30/09/18

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2017 (**)	Crédito inicial 2018	Vigente al 30/09/2018	Devengado al 30/09/2018	Ejec. Fisica acum. al 2017	Programado Vig. al 30/09/2018	Ejecutado 3º trim	Ejecutado al 30/09/2018
					43	Construcción de un Relleno Sanitario en Centro Ambiental Chanchillos y Playón de Compostaje, Planta de Transferencia	139.595.072	41.498.525	82.041.150	33.404.441	51,00	49,00	10,00	19,50
					51	Construcción de un Relleno Sanitario en Centro Ambiental Chanchillos y Playón de Compostaje, Planta de Transferencia	139.595.072	41.498.525	82.041.150	33.404.441	51,00	49,00	10,00	19,50
					44	Construcción de un Relleno Sanitario para la Ciudad de Paraná y Municipios Vecinos ( BID N° 3249/OC-AR) (5)	0	90.533.730	0	0	0,00	15,00	0,00	0,00
					51	Construcción de un Relleno Sanitario para la Ciudad de Paraná y Municipios Vecinos ( BID N° 3249/OC-AR) (5)	0	90.533.730	0	0	0,00	15,00	0,00	0,00
					46	Construcción del centro ambiental regional de Santa Elena, Entre Ríos ( BID N° 3249/OC-AR) (5)	0	7.501.365	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción del centro ambiental regional de Santa Elena, Entre Ríos ( BID N° 3249/OC-AR) (5)	0	7.501.365	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					47	Construcción del Centro Ambiental de Colón, Entre Ríos ( BID N° 3249/OC-AR) (5)	0	2.922.800	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción del Centro Ambiental de Colón, Entre Ríos ( BID N° 3249/OC-AR) (5)	0	2.922.800	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					48	Construcción del Centro Ambiental de La Rioja ( BID N° 3249/OC-AR) (5)	0	2.922.800	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción del Centro Ambiental de La Rioja ( BID N° 3249/OC-AR) (5)	0	2.922.800	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					49	Planta Biogás Las Heras (GEF 16 G/23) (5)	0	6.118.506	6.118.506	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					51	Planta Biogás Las Heras (GEF 16 G/23) (5)	0	6.118.506	6.118.506	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					50	Sistema Biogás Relleno Olavarría (GEF 16 G/23) (5)	0	6.177.907	6.177.907	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					51	Sistema Biogás Relleno Olavarría (GEF 16 G/23) (5)	0	6.177.907	6.177.907	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					51	Sistema de Biogás Rafaela (GEF 16 G/23) (5)	0	4.384.444	4.384.444	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Sistema de Biogás Rafaela (GEF 16 G/23) (5)	0	4.384.444	4.384.444	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					52	Biodigestor Tapalqué (GEF 16 G/23) (5)	0	1.796.996	1.796.996	0	0,00	35,00	0,00	0,00
					51	Biodigestor Tapalqué (GEF 16 G/23) (5)	0	1.796.996	1.796.996	0	0,00	35,00	0,00	0,00
					53	Construcción de un Centro Ambiental en el Municipio de El Catafate, provincia de Santa Cruz ( BID N° 3249/OC-AR)	31.195.680	13.840.540	8.072.433	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de un Centro Ambiental en el Municipio de El Catafate, provincia de Santa Cruz ( BID N° 3249/OC-AR)	31.195.680	13.840.540	8.072.433	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					54	Planta de Separación y Saneamiento del Basural de Junin de los Andes ( BID N° 3249/OC-AR) (5)	0	15.520.067	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Planta de Separación y Saneamiento del Basural de Junin de los Andes ( BID N° 3249/OC-AR) (5)	0	15.520.067	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					55	Constr. de Plantas de transferencia y equipamiento para relleno sanitario en la región de Tupungato, Mendoza ( BID N° 3249/OC-AR) (5)	0	21.687.175	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Constr. de Plantas de transferencia y equipamiento para relleno sanitario en la región de Tupungato, Mendoza ( BID N° 3249/OC-AR)	0	21.687.175	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
107						Administración de Parques Nacionales								
					20	Áreas Protegidas y Conservación de Corredores (BIRF N° 7520/AR Comp.3)								
					6	Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Tierra del Fuego. (BIRF N° 7520/AR Comp.3)	25.492.438	0	1.565.095	1.565.095	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Tierra del Fuego. (BIRF N° 7520/AR Comp.3)	25.492.438	0	1.565.095	1.565.095	100,00	0,00	0,00	0,00
					21	Conservación de la Biodiversidad (GEF TF N° 094428/AR)								
					1	Reparación Seccional El Sauco Parque Nacional Patagonia y Vivienda de Guardaparques PN Patagonia (5)	0	2.518.126	809.966	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Reparación Seccional El Sauco Parque Nacional Patagonia y Vivienda de Guardaparques PN Patagonia (5)	0	2.518.126	809.966	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					2	Construcción de Sede Administración Parque Interjurisdiccional Marino Costero Patagonia Austral (5)	0	2.664.266	326.026	0	0,00	31,54	0,00	0,00
					51	Construcción de Sede Administración Parque Interjurisdiccional Marino Costero Patagonia Austral (5)	0	2.664.266	326.026	0	0,00	31,54	0,00	0,00
					3	Construcción de Galpón/Taller y Alojamiento para para Personal en Tránsito en el Parque Nacional El Impenetrable (5)	0	3.248.826	526.026	0	0,00	10,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Galpón/Taller y Alojamiento para para Personal en Tránsito en el Parque Nacional El Impenetrable (5)	0	3.248.826	526.026	0	0,00	10,00	0,00	0,00
					4	Construcción de Destacamento y Vivienda para Guardaparques en el Parque Nacional El Impenetrable (5)	0	3.248.826	526.026	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Destacamento y Vivienda para Guardaparques en el Parque Nacional El Impenetrable (5)	0	3.248.826	526.026	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					5	Construcción de Galpón de Ss. Aux. y 2 Viviendas de Guardapques. en el Pque. Interjuris. Marino Costero Patagonia Austral.(7)	0	0	4.200.000	0	0,00	17,50	0,00	0,00
					51	Construcción de Galpón de Ss. Aux. y 2 Viviendas de Guardapques. en el Pque. Interjuris. Marino Costero Patagonia Austral.(7)	0	0	4.200.000	0	0,00	17,50	0,00	0,00
					23	Programa de Desarrollo de Corredores Turísticos ( BID N° 2606/OC-AR)								
					1	Centro de Atención al Visitante en el Parque Nacional Lago Puelo ( BID N° 2606/OC-AR)	14.505.258	4.384.200	5.518.006	3.451.820	87,00	13,00	0,00	13,00
					51	Centro de Atención al Visitante en el Parque Nacional Lago Puelo ( BID N° 2606/OC-AR)	14.505.258	4.384.200	5.518.006	3.451.820	87,00	13,00	0,00	13,00
					5	Construcción Muelles en Puerto Blest y Puerto Cántaros en San Carlos de Bariloche - Parque Nacional Nahuel Huapi	17.027.826	4.384.200	7.858.759	7.008.757	67,20	32,80	0,00	32,80
					51	Construcción Muelles en Puerto Blest y Puerto Cántaros en San Carlos de Bariloche - Parque Nacional Nahuel Huapi	17.027.826	4.384.200	7.858.759	7.008.757	67,20	32,80	0,00	32,80
					6	Construcción Muelles en Puerto Frías y Puerto Alegre en San Carlos de Bariloche - Parque Nacional Nahuel Huapi	0	12.977.232	39.006.886	23.862.773	0,00	60,00	7,23	76,31
					51	Construcción Muelles en Puerto Frías y Puerto Alegre en San Carlos de Bariloche - Parque Nacional Nahuel Huapi	0	12.977.232	39.006.886	23.862.773	0,00	60,00	7,23	76,31
					8	Construcción Muelle y Rampa Parque Nacional Lago Puelo	0	14.248.650	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Muelle y Rampa Parque Nacional Lago Puelo	0	14.248.650	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					11	Construcción Subcentral de Incendio y Oficina Informes Junin de los Andes - Parque Nacional Lanín	0	11.398.920	0	0	0,00	20,00	0,00	0,00
					51	Construcción Subcentral de Incendio y Oficina Informes Junin de los Andes - Parque Nacional Lanín	0	11.398.920	0	0	0,00	20,00	0,00	0,00
					14	Construcción Portada de Acceso y Oficina de Informes en Parque Nacional Los Glaciares (7)	5.042.881	0	44.608	44.607	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Portada de Acceso y Oficina de Informes en Parque Nacional Los Glaciares (7)	5.042.881	0	44.608	44.607	100,00	0,00	0,00	0,00
					15	Construcción Subcentral de Incendio en El Chaltén - Parque Nacional Los Glaciares	40.029	11.508.525	0	0	0,00	20,00	0,00	0,00
					51	Construcción Subcentral de Incendio en El Chaltén - Parque Nacional Los Glaciares	40.029	11.508.525	0	0	0,00	20,00	0,00	0,00
					33	Construcción de Sendero Peatonal en El Cañadón del Toro Río Pipo-Parque Nacional Tierra del Fuego	0	6.137.880	4.555.392	0	0,00	40,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Sendero Peatonal en El Cañadón del Toro Río Pipo-Parque Nacional Tierra del Fuego	0	6.137.880	4.555.392	0	0,00	40,00	0,00	0,00
					39	Puesta en Valor en PI Marino Costero Patagonia Austral	0	22.892.830	1.751.988	0	0,00	10,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Muelles en Caleta Sara e Isla Leonas y Puesta en Valor Faro	0	8.644.180	1.751.988	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					53	Puesta en valor del Faro Leonas en el Parque Interjurisdiccional Marino Costero Patagonia Austral	0	14.248.650	0	0	0,00	20,00	0,00	0,00
					41	Construcción de Museo, Sanitarios y Salón de Merendantes en el Monumento Natural Bosques Petrificados (5)	0	3.614.175	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Museo, Sanitarios y Salón de Merendantes en el Monumento Natural Bosques Petrificados (5)	0	3.614.175	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					42	Construcción de Subcentral de Incendios para ICE en Río La Pataia Parque Nacional Tierra del Fuego (5)	0	3.614.176	0	0	0,00	20,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Subcentral de Incendios para ICE en Río La Pataia Parque Nacional Tierra del Fuego (5)	0	3.614.176	0	0	0,00	20,00	0,00	0,00
					43	Construcción de Centro de Visitantes en el Parque Nacional Talampaya (5)	0	1.787.426	0	0	0,00	20,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Centro de Visitantes en el Parque Nacional Talampaya (5)	0	1.787.426	0	0	0,00	20,00	0,00	0,00
					44	Construcción de 7 km de Camino de Vinculación entre el Centro Operativo y la Ruta Provincial N°63 en el PN Monte León (5)	0	1.787.425	0	0	0,00	8,74	0,00	0,00
					51	Construcción de 7 km de Camino de Vinculación entre el Centro Operativo y la Ruta Provincial N°63 en el PN Monte León	0	1.787.425	0	0	0,00	8,74	0,00	0,00
					24	Infraestructura en Áreas Naturales Protegidas								
					2	Construcción Intendencia y 2 Viviendas en Puerto San Julián Parque Nacional Interjurisdiccional Marino Makenke	0	8.471.400	0	0	0,00	12,41	0,00	0,00
					51	Construcción Intendencia y 2 Viviendas en Puerto San Julián Parque Nacional Interjurisdiccional Marino Makenke	0	8.471.400	0	0	0,00	12,41	0,00	0,00
					3	Refacción Centro de Visitantes-Parque Nacional El Palmar (7)	0	0	100.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					51	Refacción Centro de Visitantes-Parque Nacional El Palmar (7)	0	0	100.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					5	Construcción Galpón de Servicios Auxiliares-Parque Nacional Laguna Blanca	0	4.147.257	100.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					51	Construcción Galpón de Servicios Auxiliares-Parque Nacional Laguna Blanca	0	4.147.257	100.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					6	Puesta en Valor del Centro Administrativo de la Reserva Natural Pizarro-Etapa II	0	9.695.677	8.000.000	1.964.376	0,00	80,00	3,46	3,46
					51	Puesta en Valor del Centro Administrativo de la Reserva Natural Pizarro-Etapa II	0	9.695.677	8.000.000	1.964.376	0,00	80,00	3,46	3,46
					7	Construcción de 2 Viviendas en Destacamento Río Cincel-Monumento Natural Laguna los Pozuelos	0	4.502.400	0	0	0,00	40,00	0,00	0,00

**CUADRO C**  
**INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN \***  
**AL 30/09/18**

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2017 (**)	Crédito inicial 2018	Vigente al 30/09/2018	Devengado al 30/09/2018	Ejec. Fisica acum. al 2017	Programado Vig. al 30/09/2018	Ejecutado 3º trim	Ejecutado al 30/09/2018
					51	Construcción de 2 Viviendas en Destacamento Río Cincel-Monumento Natural Laguna los Pozuelos	0	4.502.400	0	0	0,00	40,00	0,00	0,00
					8	Construcción de Galpón de Servicios Auxiliares- Parque Nacional Lago Puelo	3.527.437	0	2.262.756	1.240.477	74,19	25,81	0,00	25,81
					51	Construcción de Galpón de Servicios Auxiliares- Parque Nacional Lago Puelo	3.527.437	0	2.262.756	1.240.477	74,19	25,81	0,00	25,81
					9	Puesta en Valor del Parque Nacional Nahuel Huapi	2.540.237	3.923.595	4.827.385	4.827.327	37,04	62,96	0,00	62,96
					51	Reparación Muelle Quetihue- Parque Nacional Nahuel Huapi	2.540.237	3.923.595	4.827.385	4.827.327	37,04	62,96	0,00	62,96
					19	Construcción de Dos Viviendas y Galpón en Gobernador Gregores-Parque Nacional Perito Moreno	0	0	5.689.866	1.641.293	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Dos Viviendas y Galpón en Gobernador Gregores-Parque Nacional Perito Moreno	0	0	5.689.866	1.641.293	0,00	100,00	0,00	0,00
					20	Reparación Integral Edificio Intendencia-Parque Nacional Lanín	0	0	8.208.240	2.286.006	0,00	90,00	3,84	3,84
					51	Reparación Integral Edificio Intendencia-Parque Nacional Lanín	0	0	8.208.240	2.286.006	0,00	90,00	3,84	3,84
					29	Construcción de Puente de Acceso al Área Operativa-Parque Nacional Chaco	1.519.945	0	3.174.467	2.574.466	13,07	53,59	0,00	20,26
					51	Construcción de Puente de Acceso al Área Operativa-Parque Nacional Chaco	1.519.945	0	3.174.467	2.574.466	39,21	60,79	0,00	60,79
					33	Puesta en Valor del Parque Nacional El Impenetrable	0	0	6.635.330	1.990.599	s/í	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de 2 Viviendas de Guardaparques en el Predio de la Intendencia Parque Nacional El Impenetrable	0	0	6.635.330	1.990.599	s/í	100,00	0,00	0,00
					34	Construcción de Sede Administrativa en El Calafate-Mejoras e Infraestructura Sub-Coordinación Patagonia Sur	7.747.444	0	6.607.004	2.324.233	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Sede Administrativa en El Calafate-Mejoras e Infraestructura Sub-Coordinación Patagonia Sur	7.747.444	0	6.607.004	2.324.233	0,00	100,00	0,00	0,00
					35	Restauración y Refuncionalización de Intendencia del Parque Nacional Calilegua (7)	0	0	100.000	0	s/í	34,00	0,00	0,00
					51	Restauración y Refuncionalización de Intendencia del Parque Nacional Calilegua (7)	0	0	100.000	0	s/í	34,00	0,00	0,00
					37	Restauración Seccional La Escuelita - Parque Nacional Mburucuyá (5)	0	2.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Restauración Seccional La Escuelita - Parque Nacional Mburucuyá (5)	0	2.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					43	Cambio de Cubierta de Techos de la Hostería del Parque Nacional El Rey (5)	0	5.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Cambio de Cubierta de Techos de la Hostería del Parque Nacional El Rey (5)	0	5.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					44	Construcción de Intendencia, Centro de Interpretación y Baños Públicos, Parque Nacional Campos del Tuyú (5)	0	4.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Intendencia, Centro de Interpretación y Baños Públicos - Parque Nacional Campos del Tuyú (5)	0	4.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Reparación Muelle Cabecera Norte-Parque Nacional Lago Puelo (5)	0	0	100.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					51	Reparación Muelle Cabecera Norte-Parque Nacional Lago Puelo (5)	0	0	100.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					52	Restauración del Edificio de Parques Nacionales (5)	0	50.000.000	114.476	0	0,00	3,24	0,00	0,00
					51	Restauración del Edificio de Parques Nacionales (5)	0	50.000.000	114.476	0	0,00	3,24	0,00	0,00
					53	Reparación del Camino al Tronador-Parque Nacional Nahuel Huapi (8)	0	0	13.280.028	0	0,00	16,00	0,00	0,00
					51	Reparación del Camino al Tronador-Parque Nacional Nahuel Huapi (8)	0	0	13.280.028	0	0,00	16,00	0,00	0,00
85						<b>Ministerio de Desarrollo Social</b>								
	341					Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (5)								
		4				Actividades Comunes a los Programas 44, 45, 46 y 47 (5)								
			1			Restauración y Puesta en Valor del Conjunto Edificio Instituto Saturnino Unzué - Mar del Plata - Provincia de Buenos Aires (5)	16.450.000	42.300.000	0	0	0,00	0,00	s/í	0,00
				51		Restauración y Puesta en Valor del Conjunto Edificio Instituto Saturnino Unzué - Mar del Plata - Provincia de Buenos Aires (5)	16.450.000	42.300.000	0	0	0,00	0,00	s/í	0,00
				2		Construcción Complejo Crescencia Boado de Garrigos - Ciudad Autónoma de Buenos Aires (5)	14.163.329	45.231.276	45.231.276	0	0,00	0,00	s/í	0,00
					51	Construcción Complejo Crescencia Boado de Garrigos - Ciudad Autónoma de Buenos Aires (5)	14.163.329	45.231.276	45.231.276	0	0,00	0,00	s/í	0,00

(\*) Ejecución física y financiera informada al 12/12/2018

(\*\*) Para el caso de proyectos integrados por más de una obra presupuestaria, se expone la ejecución acumulada financiera de las obras vigentes en el presupuesto 2018.

(1) Obra o Proyecto terminado, el devengado corresponde a certificaciones impagas, redeterminación de precios o adicionales de obra.

(2) La Corte Suprema de Justicia de la Nación, informa la ejecución de los proyectos/obras al cierre del ejercicio.

(3) Se aclara que la ejecución financiera de la iniciativa incluye a gastos de capital y la ejecución inherente a la partida "Adelantos a proveedores y contratistas".

(4) Obras que se ejecutarán a través de convenios de Participación Público Privada (PPP), se informará solo su ejecución física.

(5) Proyecto que inicia, que se incorporó a otra apertura programática o fue solicitada su re-apertura en el ejercicio 2018

(6) Obras con seguimiento presupuestario anualizado por su naturaleza

(7) Proyectos que inician en el segundo trimestre 2018

(8) Proyectos que inician en el tercer trimestre 2018

**CUADRO D**  
**INVERSIÓN REAL DIRECTA POR UBICACIÓN GEOGRÁFICA AL 30/09/18**  
(en millones de \$)

Ubicación Geográfica	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	%
Ciudad Autónoma de Buenos Aires	10.299,9	13.911,3	9.381,9	7.998,9	20,3%
Provincia de Buenos Aires	13.807,2	13.452,2	8.066,7	6.739,1	17,1%
Provincia de Catamarca	468,5	505,1	432,0	384,5	1,0%
Provincia de Córdoba	2.564,1	2.603,6	2.265,5	2.060,8	5,2%
Provincia de Corrientes	1.423,5	1.122,7	1.018,8	913,3	2,3%
Provincia del Chaco	649,5	1.094,0	921,5	723,8	1,8%
Provincia del Chubut	1.628,9	1.505,7	1.314,9	1.167,4	3,0%
Provincia de Entre Ríos	1.470,5	1.209,5	857,3	808,8	2,1%
Provincia de Formosa	838,8	672,8	435,9	416,7	1,1%
Provincia de Jujuy	786,1	723,6	523,9	479,7	1,2%
Provincia de La Pampa	1.105,6	880,9	741,3	671,3	1,7%
Provincia de La Rioja	757,4	1.161,4	1.011,1	918,7	2,3%
Provincia de Mendoza	1.996,8	2.851,6	1.840,7	1.709,6	4,3%
Provincia de Misiones	749,1	338,3	269,2	172,2	0,4%
Provincia del Neuquén	1.166,8	1.681,4	1.201,3	922,7	2,3%
Provincia de Río Negro	4.840,2	4.391,6	2.880,5	2.409,2	6,1%
Provincia de Salta	916,6	1.083,5	1.037,2	802,0	2,0%
Provincia de San Juan	534,9	510,0	310,1	235,6	0,6%
Provincia de San Luis	314,5	708,1	683,3	647,9	1,6%
Provincia de Santa Cruz	514,1	529,9	342,6	311,9	0,8%
Provincia de Santa Fe	5.817,0	4.472,0	3.765,7	3.099,7	7,9%
Provincia de Santiago del Estero	420,1	568,5	537,8	450,3	1,1%
Provincia de Tucumán	593,9	668,5	524,2	449,8	1,1%
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur	480,4	545,6	531,6	412,7	1,0%
Interprovincial	3.820,8	4.483,0	4.659,8	2.743,1	7,0%
Nacional	4.233,3	5.977,9	1.492,7	1.478,6	3,8%
Binacional	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0%
No Clasificado	46,8	117,2	259,6	250,8	0,6%
<b>Total Inversión Real Directa</b>	<b>62.245,2</b>	<b>67.769,9</b>	<b>47.307,4</b>	<b>39.379,2</b>	<b>100,0%</b>

**CUADRO E**  
**MODIFICACIONES DE LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL POR JURISDICCIÓN AL 30/09/18**  
(en millones de \$)

Jurisdicción	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Diferencia	%
Presidencia de la Nación	164,3	690,4	526,2	320,3%
Ministerio de Modernización	639,3	523,2	-116,1	-18,2%
Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda	43.690,0	44.900,9	1.211,0	2,8%
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	30,2	0,0	-30,2	-100,0%
Ministerio de Seguridad	89,0	98,4	9,4	10,6%
Ministerio de Defensa	0,0	2,0	2,0	0,0%
Ministerio de Producción	634,2	790,5	156,3	24,6%
Ministerio de Agroindustria	1.078,7	947,4	-131,2	-12,2%
Ministerio de Turismo	55,6	137,1	81,5	146,6%
Ministerio de Transporte	5.633,9	7.538,2	1.904,3	33,8%
Ministerio de Energía	3.650,7	4.102,4	451,7	12,4%
Ministerio de Finanzas	37,6	60,0	22,4	59,6%
Ministerio de Educación	18.793,3	14.430,4	-4.362,9	-23,2%
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva	295,1	312,6	17,5	5,9%
Ministerio de Cultura	62,7	97,5	34,9	55,6%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	51,2	109,7	58,5	114,2%
Ministerio de Salud	382,3	344,0	-38,3	-10,0%
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable	1.392,6	1.883,0	490,5	35,2%
Ministerio de Desarrollo Social	455,9	504,8	48,9	10,7%
Obligaciones a Cargo del Tesoro	37.422,3	29.534,1	-7.888,2	-21,1%
<b>Total Transferencias de Capital</b>	<b>114.558,7</b>	<b>107.006,8</b>	<b>-7.551,9</b>	<b>-6,6%</b>

**CUADRO F**  
**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL POR JURISDICCIÓN AL 30/09/18**  
(en millones de \$)

Jurisdicción	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	%
Presidencia de la Nación	164,3	690,4	74,6	74,6	10,8%
Ministerio de Modernización	639,3	523,2	476,3	476,3	91,0%
Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda	43.690,0	44.900,9	36.791,1	36.052,1	80,3%
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	30,2	0,0	0,0	0,0	0,0%
Ministerio de Seguridad	89,0	98,4	0,0	0,0	0,0%
Ministerio de Defensa	0,0	2,0	2,0	2,0	100,0%
Ministerio de Producción	634,2	790,5	335,0	303,0	38,3%
Ministerio de Agroindustria	1.078,7	947,4	608,2	605,1	63,9%
Ministerio de Turismo	55,6	137,1	59,4	59,4	43,3%
Ministerio de Transporte	5.633,9	7.538,2	5.021,6	4.949,5	65,7%
Ministerio de Energía	3.650,7	4.102,4	2.646,8	2.646,8	64,5%
Ministerio de Finanzas	37,6	60,0	29,5	29,5	49,1%
Ministerio de Educación	18.793,3	14.430,4	4.274,5	4.274,5	29,6%
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva	295,1	312,6	184,7	184,6	59,0%
Ministerio de Cultura	62,7	97,5	31,9	31,8	32,6%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	51,2	109,7	5,8	5,8	5,3%
Ministerio de Salud	382,3	344,0	176,9	120,8	35,1%
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable	1.392,6	1.883,0	1.725,6	1.514,5	80,4%
Ministerio de Desarrollo Social	455,9	504,8	238,4	238,4	47,2%
Obligaciones a Cargo del Tesoro	37.422,3	29.534,1	26.496,0	26.496,0	89,7%
<b>Total Transferencias de Capital</b>	<b>114.558,7</b>	<b>107.006,8</b>	<b>79.178,4</b>	<b>78.064,9</b>	<b>73,0%</b>

**CUADRO G**  
**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL POR UBICACIÓN GEOGRÁFICA AL 30/09/18**  
(en millones de \$)

Ubicación Geográfica	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	%
Ciudad Autónoma de Buenos Aires	9.861,7	10.324,0	19.396,0	19.130,0	24,5%
Provincia de Buenos Aires	11.841,4	11.938,0	6.914,9	6.706,4	8,6%
Provincia de Catamarca	957,8	1.162,2	1.416,5	1.377,9	1,8%
Provincia de Córdoba	1.614,6	2.493,1	3.150,0	3.117,4	4,0%
Provincia de Corrientes	2.007,3	1.770,5	1.109,0	1.075,4	1,4%
Provincia del Chaco	2.579,4	3.133,1	2.538,0	2.342,5	3,0%
Provincia del Chubut	704,5	720,7	415,1	411,1	0,5%
Provincia de Entre Ríos	1.641,9	2.020,3	1.960,8	1.934,2	2,5%
Provincia de Formosa	1.114,8	1.391,7	1.307,6	1.294,6	1,7%
Provincia de Jujuy	1.228,7	1.307,8	1.464,6	1.445,8	1,9%
Provincia de La Pampa	247,2	281,4	320,6	314,4	0,4%
Provincia de La Rioja	2.128,1	3.669,7	2.092,7	2.083,2	2,7%
Provincia de Mendoza	1.515,4	1.767,2	2.231,1	2.189,4	2,8%
Provincia de Misiones	1.928,6	1.552,9	1.828,8	1.777,5	2,3%
Provincia del Neuquén	848,1	1.113,7	1.677,0	1.657,5	2,1%
Provincia de Río Negro	1.294,8	1.186,0	942,7	934,6	1,2%
Provincia de Salta	2.891,3	3.043,6	2.182,0	2.173,6	2,8%
Provincia de San Juan	1.451,4	1.669,3	1.551,5	1.547,3	2,0%
Provincia de San Luis	309,4	292,9	142,5	142,4	0,2%
Provincia de Santa Cruz	612,8	635,5	623,5	621,8	0,8%
Provincia de Santa Fe	1.596,6	1.538,8	1.434,3	1.418,5	1,8%
Provincia de Santiago del Estero	1.554,5	1.219,1	1.677,8	1.613,5	2,1%
Provincia de Tucumán	1.954,2	1.963,2	1.749,6	1.705,3	2,2%
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur	861,3	803,6	711,1	709,7	0,9%
Interprovincial	27.987,7	18.954,6	2.031,2	2.031,2	2,6%
Nacional	33.825,1	31.053,7	18.309,5	18.309,5	23,5%
<b>Total general</b>	<b>114.558,7</b>	<b>107.006,8</b>	<b>79.178,4</b>	<b>78.064,9</b>	<b>100,0%</b>

**Cuadro H**  
**EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN REAL DIRECTA Y LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL, POR**  
**FINALIDAD Y FUNCIÓN AL 30/09/18**  
(en millones de \$)

Finalidad/Función	Inversión Real Directa	Transferencias	Total
<b>Administración Gubernamental</b>			
Legislativa	47,5	0,0	47,5
Judicial	295,7	0,0	295,7
Dirección Superior Ejecutiva	362,2	0,0	362,2
Relaciones Exteriores	16,6	0,0	16,6
Relaciones Interiores	213,0	2.134,4	2.347,5
Administración Fiscal	77,8	29,5	107,2
Control de la Gestión Pública	8,4	0,0	8,4
Información y Estadística Básicas	222,1	0,0	222,1
<b>Subtotal</b>	<b>1.243,3</b>	<b>2.163,9</b>	<b>3.407,1</b>
<b>Servicios de Defensa y Seguridad</b>			
Defensa	324,3	2,0	326,3
Seguridad Interior	1.425,7	2,7	1.428,4
Sistema Penal	229,6	200,0	429,6
Inteligencia	15,7	0,0	15,7
<b>Subtotal</b>	<b>1.995,3</b>	<b>204,7</b>	<b>2.200,0</b>
<b>Servicios Sociales</b>			
Salud	417,7	176,8	594,5
Promoción y Asistencia Social	98,4	1.417,5	1.515,9
Seguridad Social	623,9	0,0	623,9
Educación y Cultura	3.077,6	5.059,1	8.136,7
Ciencia y Técnica	2.954,2	535,8	3.490,0
Trabajo	56,5	5,8	62,3
Vivienda y Urbanismo	0,6	27.915,3	27.915,9
Agua Potable y Alcantarillado	1.408,7	15.911,4	17.320,0
<b>Subtotal</b>	<b>8.637,6</b>	<b>51.021,6</b>	<b>59.659,1</b>
<b>Servicios Económicos</b>			
Energía, Combustibles y Minería	1.244,5	10.354,7	11.599,2
Comunicaciones	27,3	668,2	695,5
Transporte	25.076,5	11.091,3	36.167,8
Ecología y Medio Ambiente	379,9	1.777,0	2.156,8
Agricultura	268,9	605,1	874,0
Industria	185,6	95,1	280,7
Comercio, Turismo y Otros Servicios	292,0	83,3	375,3
Seguros y Finanzas	28,4	0,0	28,4
<b>Subtotal</b>	<b>27.503,1</b>	<b>24.674,7</b>	<b>52.177,8</b>
<b>Total</b>	<b>39.379,2</b>	<b>78.064,9</b>	<b>117.444,0</b>