

Seguimiento Físico Financiero

INVERSION PUBLICA NACIONAL Presupuesto de la Administración Nacional

Acumulado al Cuarto Trimestre 2018


INDICE

INTRODUCCIÓN	1
CAPÍTULO I: INVERSIÓN REAL DIRECTA	
<u>I- EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN REAL DIRECTA AL 31/12/18</u>	4
1- Según Nivel Institucional	4
2- Según Fuente de Financiamiento	5
3- Según Ubicación Geográfica	5
<u>II- OBRAS DE INVERSIÓN</u>	6
<u>III- MAQUINARIA, EQUIPOS Y OTROS</u>	11
CAPÍTULO II: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
<u>I- EJECUCIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL 31/12/18</u>	14
1- Según Nivel Institucional	14
2- Según Fuente de Financiamiento	15
3- Según Ubicación Geográfica	16
4- Según Beneficiario	17
<u>II- DETALLE DE LA EJECUCIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</u>	17
CUADROS ANEXOS	
Cuadro A: Evolución del Crédito de la Inversión Real Directa al 31/12/18	
Cuadro B: Ejecución de la Inversión Real Directa al 31/12/18	
Cuadro C: Inversión Real Directa-Proyectos de Inversión al 31/12/18	
Cuadro D: Inversión Real Directa por Ubicación Geográfica al 31/12/18	
Cuadro E: Modificaciones de las Transferencias de Capital por Jurisdicción al 31/12/18	
Cuadro F: Transferencias de Capital por Jurisdicción al 31/12/18	
Cuadro G: Transferencias de Capital por Ubicación Geográfica al 31/12/18	
Cuadro H: Ejecución de Inversión Real Directa y Transferencias de Capital, por Finalidad y Función al 31/12/18	

INTRODUCCIÓN

La Inversión Pública Nacional comprende las erogaciones destinadas a la adquisición o producción de bienes que incrementan el activo del Estado Nacional, Provincial y Municipal y de demás destinatarios de los fondos transferidos por la Administración Pública Nacional. Es decir, incluye la Inversión Real Directa (IRD) y las Transferencias de Capital (TC).


La Inversión Pública Nacional alcanzó, durante el ejercicio 2018, a \$170.443,4 millones, con la siguiente evolución nominal¹:



La Inversión Real Directa abarca la adquisición o producción de bienes de capital que realiza por cuenta propia la Administración Nacional, alcanzando al 31/12/18 un devengado de \$65.788,0 millones (91,5% del crédito vigente). Asimismo, la Administración Nacional realiza transferencias para gastos de capital, los cuales totalizaron \$104.655,4 millones, representando el 96,3% del crédito vigente y el 1,1% del PBI²:

¹ Con el objeto de poder comparar la serie, se excluyó para el período 2009/2017 la ejecución del Fondo Federal Solidario.

² Los datos corresponden al crédito devengado a cierre del cuarto trimestre 2018 comparado con el PBI del tercer trimestre del año 2018, en función de los últimos datos disponibles del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), al 8/3/19.



A continuación, se expone un cuadro que resume el Crédito Inicial, el Crédito Vigente y la ejecución de la Inversión Pública Nacional al cierre del cuarto trimestre de 2018, desagregada por sus principales componentes:

Cuadro N°1. Inversión Real Directa y Transferencias de Capital al 31/12/18 (en millones de \$)

Administración Nacional					
Concepto	Crédito Inicial	Crédito Vigente (CV)	Devengado	Composición del Gasto	% Ejecución
Inversión Real Directa (IRD)	62.245,2	71.913,9	65.788,0	38,6%	91,5%
Obras de Inversión	50.291,4	52.502,7	49.649,5	29,1%	94,6%
Maquinarias, Equipos, Edificios y Otros	11.953,8	19.411,2	16.138,5	9,5%	83,1%
Transferencias de Capital	114.558,7	108.642,4	104.655,4	61,4%	96,3%
Total Inversión Pública Nacional	176.804,0	180.556,4	170.443,4	100,0%	94,4%

En lo que respecta a la Inversión Pública Nacional, se registró al 31/12/18 una ejecución del 94,4% del crédito vigente, representando las transferencias de capital el 61,4% del monto global ejecutado. En otro orden, en lo que refiere a la variación interanual de la ejecución de la Inversión Pública, se registró una disminución del 0,1%, con subas, principalmente, en el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda y en la Dirección Nacional de Vialidad y disminuciones en el Ministerio de Transporte y en el Ministerio de Energía, según el siguiente esquema:

Cuadro N°2. Inversión Real Directa y Transferencias de Capital al 31/12 (en millones de \$) Por organismo³

Organismo	Devengado 2017	Devengado 2018	Variación
Ministerio de Interior, Obras Públicas y Vivienda ⁴	43.981,8	48.261,0	9,7%
Dirección Nacional de Vialidad (DNV)	36.226,3	41.305,8	14,0%
Obligaciones a Cargo del Tesoro (OCT) ⁵	32.133,1	30.899,7	-3,8%
Ministerio de Educación	10.610,8	9.452,9	-10,9%
Ministerio de Transporte	14.473,2	9.081,3	-37,3%
Ministerio de Energía	9.638,8	5.990,4	-37,9%
Ente Nacional de Obras Públicas y Servicios (ENOHSA)	2.276,0	3.748,6	64,7%
Subtotal	149.340,0	148.739,7	-0,4%
Otros	21.281,6	21.703,7	2,0%
Total	170.621,6	170.443,4	-0,1%

³ Se aclara que el presente informe contempla las instituciones reflejadas en el presupuesto vigente, no reflejando necesariamente las adecuaciones vigentes a la Ley de Ministerios N°25.520.


⁴ En materia de vivienda cabe destacar que en el año 2017 se realizó un aporte al Fondo Fiduciario del Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar por \$8.750,0 millones contemplado en el cuadro precedente.

⁵ Con el objeto de poder comparar ambos ejercicios, se excluyó la ejecución del Fondo Federal Solidario para el ejercicio 2017.

CAPÍTULO I: INVERSIÓN REAL DIRECTA

I- EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN REAL DIRECTA

La Inversión Real Directa alcanzó en 2018 a \$65.788,0 millones, conforme a la siguiente evolución:



La ejecución de la Inversión Real Directa representó el 0,4% del PBI⁶, registrando una tasa de crecimiento anual acumulativa del 23,2% para el período 2009/2018.

1- Según Nivel Institucional

A continuación, se presenta un cuadro que muestra el comportamiento de la IRD al cierre del cuarto trimestre de 2018, por nivel institucional, sobresaliendo la ejecución de los organismos descentralizados (96,9% del total):

Cuadro N°3: Ejecución de la Inversión Real Directa al 31/12/18 (en millones de \$)

NIVEL INSTITUCIONAL	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado	Composición del Gasto	% de ejecución
Administración Central	22.709,7	26.238,0	21.646,8	32,9%	82,5%
Organismos Descentralizados	38.578,1	44.657,8	43.270,9	65,8%	96,9%
Instituciones de Seguridad Social	957,4	1.018,1	870,3	1,3%	85,5%
TOTAL	62.245,2	71.913,9	65.788,0	100,0%	91,5%

⁶ Los datos corresponden al crédito devengado al cierre del cuarto trimestre 2018 comparado con el PBI del tercer trimestre del año 2018 (trimestres móviles promedio), en función de los últimos datos disponibles del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), al 8/3/19

En la siguiente tabla se pueden observar las dependencias con mayor gasto devengado y la variación interanual en relación a 2017, destacándose la preponderancia de la DNV, el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Educación:

Cuadro N° 4: Ejecución de la Inversión Real Directa comparada al 31/12 - Años 2017/2018 (en millones de pesos)
-Según nivel de ejecución 2018 -

Organismo	Devengado 2017	Devengado 2018	Variación
Dirección Nacional de Vialidad (DNV)	29.987,9	36.126,0	20,5%
Ministerio de Transporte	11.709,7	6.663,3	-43,1%
Ministerio de Educación	1.826,7	3.995,3	118,7%
Ministerio de Seguridad	1.164,7	2.289,5	96,6%
Ministerio de Energía y Minería	565,1	1.759,0	211,3%
Comisión Nacional de Actividades Espaciales	2.011,0	1.692,0	-15,9%
ENOHSA	1.167,9	1.595,6	36,6%
Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES)	567,0	855,6	50,9%
Subtotal	49.000,0	54.976,3	12,2%
Otros	10.450,5	10.811,7	3,5%
Total IRD	59.450,5	65.788,0	10,7%

2- Según Fuente de Financiamiento

Al considerarse las distintas fuentes de financiamiento se destaca que el 65,3% del gasto de la IRD se financió con Crédito Interno y el 17,6% por el Tesoro Nacional, de acuerdo al siguiente detalle:

Cuadro N°5: Ejecución de la Inversión Real Directa por Fuente Financiamiento al 31/12/18 – Según nivel de devengado- (en millones de \$)

Fuente de Financiamiento	Crédito Inicial	Crédito Vigente (CV)	Devengado	Composición del Gasto	% Ejecución
Crédito Interno	49.379,1	45.883,5	42.943,4	65,3%	93,6%
Tesoro Nacional	3.292,7	12.199,9	11.553,9	17,6%	94,7%
Financiamiento Externo	6.178,9	7.064,4	5.340,1	8,1%	14,3%
Transferencias Internas	148,6	3.039,3	2.895,2	4,4%	95,3%
Recursos Propios	2.183,6	2.188,2	1.816,9	2,8%	83,0%
Recursos Afectación Específica	1.062,3	1.538,8	1.238,5	1,9%	80,5%
TOTAL	62.245,2	71.913,9	65.788,0	100,0%	91,5%

La ejecución con **Crédito Interno** incluyó principalmente \$23.780,4 millones para proyectos viales, \$2.959,6 millones para la jurisdicción Ministerio de Energía, \$2.782,4 millones para el Ministerio de Educación y \$1.846,9 millones para la jurisdicción Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. El **Tesoro Nacional** financió, fundamentalmente, \$6.859,4 para obras de la Dirección Nacional de Vialidad. Con **Financiamiento Externo** (Crédito y Transferencias Externas) sobresalieron \$1.481,5 millones para obras del Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento, \$1.057,9 millones para el Ministerio de Educación, \$606,8 para la Dirección Nacional de Vialidad, \$290,6 para el Ministerio de Salud, \$256,2 para el Ministerio de Turismo y \$229,2 millones para el Ministerio de Agroindustria.

3- Según Ubicación Geográfica

La IRD abarca todo el territorio nacional, destacándose las erogaciones efectuadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Río Negro y Córdoba que concentraron el 54,9% de la inversión total. En el caso de la **Ciudad Autónoma de Buenos Aires** (\$14.405,9 millones) debe considerarse que una gran cantidad de gastos

registrados en CABA, no se ejecutan en el ámbito territorial de la jurisdicción, tratándose de casos donde el domicilio de la firma contratista se ubica en esta jurisdicción mayormente, como ser el Plan Nacional de Educación Digital (\$2.193,4 millones) y las misiones satelitales SAOCOM y SABIAMAR (\$394,9 millones).

En la provincia de **Buenos Aires** se ejecutaron \$12.065,7 millones, destacándose la inversión vial (\$7.709,2 millones, las obras de la jurisdicción Ministerio de Energía (\$1.129,9 millones), las obras del Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento (\$832,0 millones) y la inversión en el Fortalecimiento Edificio de Jardines Infantiles (\$266,8 millones). En la provincia de **Santa Fe** se ejecutaron \$3.830,5 millones, fundamentalmente en las Rutas Nacionales N° 8, N°9, N°11, N°33 y N°34, entre otras. En la provincia de **Río Negro** se ejecutaron \$3.255,8 millones, siendo destacadas las obras en las Rutas Nacionales N°22, N°23, N°40, N°250 y N°251 y obras de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales. Por último, en la provincia de **Córdoba** se ejecutaron \$2.586,5 millones, principalmente para obras viales (\$1.826,6 millones), sobresaliendo las acciones ejecutadas en las Rutas Nacionales N°8, N°9, N°18, N°19, N°34, N°60 y N°158, entre otras.

II- OBRAS DE INVERSIÓN

En el presente apartado se analiza la ejecución de las obras de inversión, considerando un subconjunto de iniciativas de gran envergadura, que representa el 47,2% del costo total de la cartera para 2018:

Cuadro N° 6: Principales Obras de Inversión ordenados según Costo Total (en millones de pesos)

Organismo	Programas/Obras	Costo Total (CT)*	Devengado Ac. 31/12/17	Devengado 31/12/18	% Dev. Acum. /CT
DNV	Obras de la Dirección Nacional de Vialidad	429.220,3	56.774,5	33.688,4	21,1
Min. Transporte	Ferrocarril Roca, Ramal Constitución – La Plata (**)	11.256,7	3.537,2	2.627,9	54,8
CNEA	Reactor de Baja Potencia CAREM Fase II (**)	13.932,5	6.854,1	1.082,4	57,0
CONAE	Misiones Satelitales (Etapa I y III)	7.889,4	5.052,7	1.432,9	82,2
Min. Educación	Fortalecimiento Edificio de Jardines Infantiles	5.839,9	425,3	1.571,4	34,2
CNEA	Construcción Reactor RA-10	4.350,4	1.828,3	1.139,9	68,2
Min. Transporte	Obra de Infraestructura Centro de Traslado Estación Sáenz BIRF 8700-8894 (**)	902,5	173,5	437,1	67,7
Subtotal		473.391,7	74.645,6	41.980,0	24,6
Total Proyectos		1.001.978,3	111.759,7	49.649,5	16,1

(*) Última actualización de costo total de proyectos de inversión inicio del ejercicio 2018. (FOP 2018-2020)

(**) Cabe destacar que en el cuadro se incluye la ejecución financiera correspondiente al concepto "Adelanto a Proveedores".

Como surge del cuadro, las obras de inversión de mayor envergadura, en promedio, mostraron niveles de ejecución financiera del 24,6% del costo total. A continuación se describen las obras de inversión citados en el cuadro anterior, ordenados en función del organismo ejecutor:

Dirección Nacional de Vialidad (DNV):

La Dirección Nacional de Vialidad lleva adelante la ampliación de la capacidad y seguridad de la red troncal por medio del Plan Vial Nacional que consiste en obras nuevas y obras de mantenimiento.

En el programa presupuestario Obras por Convenio con Provincias se finalizaron los siguientes tramos de rutas:

Cuadro N° 7: Ubicación de los Kilómetros Finalizados 31/12/18 – en km

Tramo	Sección	Provincia	Longitud
San Agustín - RP C-45	Prog.148,02-187,88	Córdoba	39,9
Espinillo-Estación de Peaje Tegüa		Córdoba	35,8
Fin Vte. Perilago - Berrotarán	Salida Berrotarán - Perilago	Córdoba	32,2
Variante Perilago – San Agustín		Córdoba	23,9
Los Telares-Sumampa-Sol de Junio-Límite con Córdoba	Sección III Prog.40,10-54,00	Santiago del Estero	13,9
Perilago - Almafuerte	Inicio Vte. Fin Vte.	Córdoba	10,6
Arroyo MosucMayu - Berrotarán	Inicio Vte. Elena – Fin Vte. Elena	Córdoba	7,6
Total			163,9

Asimismo, cabe mencionar que durante el cuarto trimestre los kilómetros en construcción en las obras por convenio con provincias alcanzaron las provincias de Entre Ríos (130,4 kilómetros), Salta (103,7 kilómetros), Corrientes (41,2 kilómetros), Chaco (37,9 kilómetros), Mendoza (35,6 kilómetros), Misiones (33,2 kilómetros) y Chubut (30,7 kilómetros).

Por otro lado, los kilómetros en construcción en Autopistas y Autovías comprendieron trabajos en las provincias de: Buenos Aires (383,3 kilómetros), Córdoba (154,9 kilómetros), Entre Ríos (129,6 kilómetros), Santa Fe (99,1 kilómetros), Chubut (63,6 kilómetros), San Juan (57,0 kilómetros), Chaco (53,9 kilómetros), Jujuy (50,1 kilómetros), Mendoza (38,0 kilómetros), Neuquén (36,0 kilómetros), Río Negro (30,8 kilómetros), Formosa (30,0 kilómetros), Misiones (26,0 kilómetros) y Corrientes (13,0 kilómetros). Cabe mencionar que se finalizaron los siguientes tramos:

Cuadro N°8: Ubicación de los kilómetros finalizados al 31/12/18

Ruta	Tramo	Provincia	Longitud Km.
R.N.N°50	Pichanal – Aguas Blancas	Salta	20,6
R.N.N°0012	Posadas - San Ignacio	Misiones	26,0
R.N.N°0016	Puerto Tyrol – Peaje Makallé	Chaco	43,0
R.N.N°008	Parada Robles	Buenos Aires	8,9
R.N.N°008	Parada Robles – Acceso a San Antonio de Areco	Buenos Aires	26,2
R.N.N°008	Capitán Sarmiento – Entrada a Arrecifes	Buenos Aires	25,6
R.N.N°11	Tatane - Formosa	Formosa	20,3
Total			170,7

En el programa presupuestario Repavimentación de Rutas Nacionales se incluyeron trabajos en las provincias de Córdoba (297,7 kilómetros), Buenos Aires (341,3 kilómetros), Santa Fe (245,9 kilómetros), La Rioja (79,4 kilómetros), Entre Ríos (136,0 kilómetros) y Corrientes (67,0 kilómetros). Cabe mencionar que al 31/12/18 se finalizaron las siguientes obras:

Cuadro N°9: Ubicación de los Kilómetros Finalizados al 31/12/18

Ruta	Sección	Provincia	Longitud Km.
R.N.N° 8	Km. 595-604/Km. 606-691/Km. 702-722	Córdoba	55,0
R.N.N° 8	Km. 346-371	Santa Fe	25,0
R.N.N° 8	Km. 237-346/Km. 381-382/Km. 388-389	Buenos Aires	110,6
R.N.N° 5	Km. 244-265	Buenos Aires	41,0
R.N.N° 77	Km. 0-37,22/Km. 37,22-75,50/Km. 75,50-102,51	La Rioja	102,0
R.N.N°5	Km. 340-355	Buenos Aires	15,0
R.N.N°7	Km. 592-654	Córdoba	62,0
R.N.N°11	Km.339-340	Santa Fe	1,6
R.N.N°12	Km. 1023-1090	Corrientes	67
R.N.N°8	Km. 468-480/Km. 497-512/Km.600-606	Córdoba	33,0
R.N.N°79	Km. 96,42-124,84/Km. 124,84-137,11/Km. 170,68-209,36	La Rioja	79,4

Total	591,6
--------------	--------------

Por su parte, la ejecución de pavimentación y construcción de nuevas rutas se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro N°10: Construcción de Ruta Nuevas y Obras de Pavimentación ejecución durante el cuarto trimestre

Tramo	Sección	Provincia	Longitud Km.
R.N.N°23 Ingeniero Jacobacci-Comallo	Sección I	Río Negro	45,0
R.N.N°23 Ingeniero Jacobacci-Comallo	Sección II	Río Negro	30,0
R.N.N°23 Ingeniero Jacobacci-Comallo	Sección III	Río Negro	18,0
R.N.N°23 Pilcaniyeu Viejo – Empalme R.N.N°40	Sección I	Río Negro	32,0
R.N.N°14 San Pedro - Yrigoyen	Intersección R.P.N°20 – Intersección R.P.N°17	Misiones	34,6
R.N.N°40 El Sosneado - Pareditas	Sección I	Mendoza	71,9
R.N.N°51 Muñano – San Antonio de Los Cobres		Salta	20,7
Total			252,2

En lo que respecta a las Obras de Seguridad Vial en Rutas Nacionales se finalizaron trabajos de Adecuación de Acceso y Colectoras de 5,8 kilómetros, en la provincia de Córdoba, el tramo Travesía Urbana a Castex en la Ruta Nacional N° 35 con 1,0 kilómetro de extensión en la provincia de La Pampa y en la Ruta Nacional N°38 el tramo Monteros – Ciudad de Tucumán con 2,6 kilómetros de extensión en la provincia de Tucumán. A continuación se detallan las 3 obras de seguridad en ejecución durante el cuarto trimestre de 2018:

Cuadro N° 11: Obras de Seguridad Vial en Rutas Nacionales en ejecución durante el IV trimestre – en km

Tramo	Sección	Provincia	Longitud
R.N.N°38 Paso Externo por ciudad de San Francisco del Valle de Catamarca	Río Ongoli-El Portezuelo	Catamarca	24,2
R.N.N°95 Travesía Urbana (Calle 251-Calle 351)	Km 1109,4-1115,7	Chaco	6,0
R.N.N°38 Monteros – Ciudad de Tucumán	Sección II	Tucumán	2,6
Total			32,8

El programa Construcción de Túneles y Puentes Grandes tuvo en ejecución, durante el cuarto trimestre de 2018, las siguientes obras:

Cuadro N°11: Construcción de Túneles y Puentes Grandes en ejecución durante el IV trimestre – en km

Tramo	Sección	Provincia	Longitud
R.N.N°75 Las Padercitas – Dique Los Sauces		La Rioja	6,1
Circunvalación Villa Angostura		Neuquén	5,9
Total			12,0

Los trabajos de Reparación y Construcción de Puentes y Alcantarillas en ejecución fueron los siguientes:

Cuadro N°12: Obras de Reparación y Construcción de Puentes y Alcantarillas en ejecución durante el IV trimestre –en metros-

Tramo	Sección	Provincia	Longitud
R.N.N° 64 Bañado de Ovanta – Límite con Tucumán	Puente sobre Río El Abra-Puentes sobre Río San Francisco	Catamarca	135,4
R.N.N° 16 Puente sobre Río Juramento		Salta	120,0
R.N.N°12 Puentes sobre Río Guazú		Corrientes	21,0
Total			276,4

Cabe agregar la finalización en la Ruta Nacional N°9, tramo Tilcara - Humahuaca de la sección Puentes sobre Río Yacoraite, con 380 metros de extensión, en la provincia de Jujuy; en Ruta Nacional N°157 Puente sobre Río Albigasta con 114 metros, en la provincia de Catamarca; en Ruta Nacional N°20 Construcción puente s/Río Quines con 120 metros en la provincia de San Luis y en Ruta Nacional N°64 Bañado de Ovanta – Límite con Tucumán Sección Puente sobre el río El Abra-Puente sobre río San Francisco con 135,4 metros en la provincia de Catamarca.

Por último las obras viales menores en ejecución fueron las siguientes:

Cuadro N°13: Obras Menores para el Fortalecimiento de la Red Vial en ejecución durante el IV trimestre – en km

Tramo	Sección	Provincia	Longitud
Intersección R.N.N°12 y R.N.N°9-Inters.R.N.N°12 y R.P.N°6 (*)	Planta Zárate	Buenos Aires	3,5
R.N.N°188 General Alvear - Malargüe	Soitue-Km.21	Mendoza	21,0
Total			24,5

(*) Tramo finalizado en el IV trimestre.

Las obras incluidas en los Contratos de Recuperación y Mantenimiento (C.Re.Ma.) ascendieron en promedio a 8.054 kilómetros al cierre de 2018. Por su parte, las Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo comprendieron los siguientes tramos:

Cuadro N° 14: Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo en ejecución durante el VI trimestre – en km

Ruta	Corredor Vial	Provincia	Longitud
R.N.N°18-19-34-38	Corredor Vial IV	Interprovincial	1.000,7
R.N.N°12-16	Corredor Vial VI	Interprovincial	933,5
R.N.N°34-9	Corredor Vial VII	Interprovincial	797,8
R.N.N°5-188	Corredor Vial II (Luján-Santa Rosa/San Nicolás-Realicó)	Interprovincial	769,0
R.N.N°8-36-33-A005	Corredor Vial VIII	Interprovincial	741,3
Total			4.242,3

Por último, cabe citar que la Ejecución de Obras de Mantenimiento y Rehabilitación en Red por Administración alcanzó a 22.829,0 kilómetros, para el cuarto trimestre de 2018.

Ministerio de Transporte:

Mejora Integral del Ferrocarril General Roca: Ramal Constitución- La Plata (AR-L1158): A través de esta iniciativa se pretende renovar la infraestructura, el material rodante y la tecnología de los ferrocarriles de pasajeros de la línea Roca. Al 31/12/18 se registra una ejecución física acumulada de 51,33%; dentro de las tareas desarrolladas sobresale el avance en la electrificación del ramal Constitución – La Plata.

Sistema de Ómnibus de Tránsito Rápido y Carriles Exclusivos - Obra de Infraestructura Centro de Tránsito Estación Sáenz BIRF 8700-8894: Por medio de esta iniciativa se pretende implementar el Sistema a lo largo de la Ruta Nacional N° 3, desde la localidad de Virrey del Pino (provincia de Buenos Aires) hasta Plaza de los Virreyes (Ciudad Autónoma de Buenos Aires), con el objeto de fortalecer el traslado de los pasajeros del sudoeste del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Al 31/12/18 la obra registra un grado de avance físico acumulado del 38,10%.

Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA):

Construcción de Reactor de Baja Potencia CAREM Fase II: La obra tiene como objeto la construcción de una Central Nucleoeléctrica tipo CAREM (Central Argentina de Elementos Modulares), ampliando la generación nucleoeléctrica nacional. La iniciativa contempla una inversión global de \$13.932,5 millones y registró al 31/12/18 un avance físico acumulado del 54,50%. Dentro de las acciones llevadas a cabo, sobresale la continuación de la obra civil del edificio que albergará al reactor (en la localidad bonaerense de Lima). Asimismo, se avanzó en el forjado e ingeniería del recipiente de presión y se fortalecieron las tareas de consolidación de la arquitectura del sistema de control y monitoreo de procesos CAREM25.

Construcción Reactor RA-10: A través de la construcción de este reactor nuclear argentino multipropósito de alto flujo neutrónico se producirán radioisótopos en escala comercial para abastecimiento del mercado local y parte del mercado internacional. Al 31/12/18 la obra registra un avance físico acumulado de 55,66% en función del inicio de la obra civil del edificio que albergará al reactor y la consolidación de las tareas de ingeniería del proyecto.

Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE):

Misiones Satelitales (Etapa I y III): Al 31/12/18 en el marco del Plan Espacial Nacional 2013/2024 se realizaron inversiones en el Proyecto Misiones Satelitales, cuya composición se expone a continuación:

Cuadro Nº 15: Misiones Satelitales en Curso

Satélite	Misión	Socios
Satélite Argentino de Observación con Microondas (SAOCOM)	Observación de la tierra	Italia, Bélgica y Brasil
Satélite Argentino Brasileño para la Información del Mar (SABIAMAR)	Observación de la tierra	Brasil

En la obra **Misión SAOCOM** se finalizó la campaña ambiental del Satélite SAOCOM 1A y se realizó la revisión PSR (Pre-shipment Review). Asimismo, se realizó la campaña de lanzamiento hasta la integración del Satélite con la Cofia del Lanzador, el lanzamiento se realizó con éxito durante el cuarto trimestre. Por otro lado, continuaron las tareas de integración electrónica y los ensayos funcionales de performances de radio frecuencia y de operaciones de la electrónica central del SAR del SAOCOM 1B.

Respecto a la **Misión SABIAMAR**, se continuó con la fase del diseño detallado de todos los módulos y elementos del sistema SABIA-Mar 1, compuesto por los segmentos de vuelo, espacial, de tierra, de operaciones, de aplicaciones y el de servicios de lanzamiento. Al 31/12/18 finalizó la fase de diseño detallado del segmento espacial, de tierra y operaciones. Asimismo, se realizó la revisión del segmento de aplicaciones.

Ministerio de Educación:

Fortalecimiento Edificio de Jardines Infantiles: A los fines de impulsar la mayor escolarización y la mejora de la infraestructura en el nivel inicial, con una inversión plurianual estimada en \$5.839,9 millones. Al 31/12/18 la ejecución financiera acumulada resulta de \$1.996,7 millones, el 34,2% del costo total. Durante 2018 la inversión se concentró en la Región Noroeste Argentino (\$453,2 millones), Región Noreste Argentino (\$365,6 millones), CABA y Gran Buenos

Aires (\$239,1 millones), Región Cuyo y Córdoba (\$203,9 millones), Patagonia (\$145,2 millones), Centro Norte (\$103,7) y Centro Sur (\$60,6).

III- MAQUINARIA, EQUIPOS y OTROS

En el presente apartado se analizan las acciones más relevantes relativas a los gastos de inversión directa sin considerar las obras (analizadas en el apartado precedente). En ese marco, se exponen a continuación diversos conceptos que representan el 80,9% del gasto en maquinaria, edificios y otros al cuarto trimestre, destacándose el alto nivel de ejecución global, con excepción del Modernización del Equipamiento de la Administración Pública Nacional (64,4%) y el Fortalecimiento Edificio Nivel Inicial (0%):

**Cuadro N°16: Principales Gastos de Inversión excluidos proyectos al 31/12/18 (en millones de pesos)
- según crédito vigente**

Concepto	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado	Composición del Gasto	% Ejecución
Acciones para la Seguridad	2.440,7	3.205,5	2.870,0	17,8%	89,5%
Equipamiento Ferroviario	25,7	2.623,9	2.607,5	16,2%	99,4%
Fortalecimiento del Equipamiento Vial	352,0	2.510,3	2.437,6	15,1%	97,1%
Fortalecimiento Educación Digital	0,0	2.202,0	2.193,4	13,6%	99,6%
Modernización del Equipamiento de la APN	1.208,1	1.084,1	697,7	4,3%	64,4%
Acciones para la Defensa	867,6	1.044,4	981,9	6,1%	94,0%
Seguridad Social	501,0	571,0	480,1	3,0%	84,1%
Fortalecimiento del Sistema de Salud	460,0	560,7	463,6	2,9%	82,7%
Difusión del Conocimiento Científico	464,4	382,4	326,2	2,0%	85,3%
Fortalecimiento Edificio Nivel Inicial	1.330,7	283,9	0,0	0,0%	0,0%
Subtotal	7.650,2	14.468,3	13.058,1	80,9%	90,3%
Otros	4.303,6	4.943,0	3.080,4	19,1%	62,3%
Total	11.953,8	19.411,2	16.138,5	100,0%	83,1%

Acciones para la Seguridad

Al 31/12/18 la ejecución del gasto relacionado a la Seguridad Interior alcanzó el 89,5% del crédito vigente, destacándose la adquisición de equipamiento por el Ministerio de Seguridad a los fines de fortalecer su capacidad de respuesta y satisfacer las mayores competencias vinculadas a la seguridad ciudadana y la atención de la emergencia de la seguridad pública. Dentro de estas acciones se destaca la adquisición de equipo para el plan de comunicaciones para las fuerzas federales, equipos móviles de identificación, centros de comando y control para la región norte; así como también la adquisición de sistemas de vigilancia, lanchas de frontera para la Gendarmería Nacional y adquisición de un helicóptero para la Policía Federal Argentina.

Equipamiento Ferroviario

Al 31/12/18 se devengaron \$2.607,5 millones, alcanzando una ejecución del 99,4% del crédito vigente. Se destacan las acciones para la optimización de la flota tanto de la Línea Belgrano Sur (\$648,0 millones) y de la Línea Roca (\$1.959,5 millones).

Fortalecimiento del Equipamiento Vial

En lo que respecta al gasto en materia de seguridad vial, al 31/12/18, se devengaron \$2.437,6 millones, entre los que se destaca la adquisición de equipos de transporte y tracción y elevación para el mantenimiento y atención de emergencias viales como también la compra de programas de computación llevados a cabo por la Dirección Nacional de Vialidad con el objeto de garantizar el mantenimiento de la Red Vial Nacional.

Fortalecimiento de la Educación Digital

El Ministerio de Educación implementa el Plan Aprender Conectados y el Plan Nacional Integral de Educación Digital, con el objetivo de garantizar la alfabetización digital para el aprendizaje de competencias y saberes. Para ello, entre otros aspectos se pretende fortalecer el equipamiento tecnológico de los establecimientos educativos en todos los niveles de formación. Al 31/12/18 se otorgaron 51.504 diferentes tipos de equipamientos a escuelas del nivel primario y secundario en el marco del Programa Escuelas del Futuro, representando una ejecución de \$2.193,4 millones (99,6% del crédito vigente).

Modernización del Equipamiento de la Administración Pública Nacional

Al 31/12/18 se destinaron \$697,7 millones para la adquisición de equipamiento para las áreas centrales de conducción y dirección de las distintas dependencias del Estado Nacional. En este sentido, sobresalen las acciones impulsadas por el Ministerio de Modernización (\$387,4 millones), principalmente en el marco de los programas País Digital, Integración de la Infraestructura Tecnológica y Fortalecimiento de la Gestión e Innovación Pública; y de la actualización de equipamiento del Ministerio de Producción (\$124,9 millones) y de la Presidencia de la Nación (\$71,1 millones).

Acciones para la Defensa

El gasto realizado en materia de inversión por las Fuerzas de Defensa, al 31/12/18, representó una ejecución del 94,0% del crédito vigente. Dentro de las acciones llevadas a cabo, sobresale el equipamiento para alistamiento operacional del Ejército (\$562,2 millones) y de la Armada (\$124,2 millones) que incluye, entre otros conceptos, la modernización del sistema de transporte de guarnición y la ampliación de la subcapacidad del sistema de comunicación.

Modernización del Sistema de Seguridad Social

Al 31/12/18 la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES), destinó \$480,1 millones para la actualización de los equipos de computación, incluyendo ampliación de *switches* Core, servidores de consolidación y programas de computación.

Fortalecimiento del Sistema de Salud

Al 31/12/18 se devengaron \$463,6 millones (82,7% del crédito vigente) con el objeto de fortalecer el sistema sanitario nacional. Se destacan las adquisiciones de equipo sanitario y laboratorio realizadas por el Hospital Nacional Posadas (\$109,5 millones) y la Superintendencia de Servicios de Salud (\$32,7 millones).

Difusión del Conocimiento Científico

Por medio de esta categoría se reflejan las acciones llevadas a cabo a través del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, registrando una ejecución al 31/12/18 del 85,3% del crédito asignando, principalmente para la consolidación del Portal "Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología" (\$315,9 millones). Cabe destacar que al segundo trimestre, el servicio bibliográfico del ministerio atendió más de tres millones de consultas.


Fortalecimiento Edificio del Nivel Inicial

Al 31/12/18 el Ministerio de Educación presenta una asignación crediticia de \$283,9 millones para la adquisición de equipamiento educativo para fortalecer la infraestructura edilicia del nivel inicial complementando la construcción, ampliación y mejora edilicia de los establecimientos educativos. Dicha labor se suspendió durante el ejercicio, reasignándose el crédito inicial.

CAPÍTULO II: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

I- EJECUCIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

La ejecución de las Transferencias de Capital registró una tasa de crecimiento anual acumulativa del 22,5% para el período 2009/2018⁷, representando para el año 2018 el 0,7% del PBI⁸. En el siguiente gráfico se puede apreciar la evolución del gasto:



1- Según Nivel Institucional

Las transferencias de capital fueron realizadas, en su mayor parte, por la Administración Central, según se observa en el siguiente cuadro:

Cuadro N°17: Ejecución de las Transferencias de Capital al 31/12/18 (en millones de \$)

NIVEL INSTITUCIONAL	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado	Composición del Gasto	% de ejecución
Administración Central	108.988,5	99.692,2	96.110,1	91,8%	96,4%
Organismos Descentralizados	5.570,2	8.950,2	8.545,3	8,2%	95,5%
TOTAL	114.558,7	108.642,4	104.655,4	100,0%	96,3%

A continuación, se expone una tabla que muestra las dependencias con mayor ejecución de transferencias de capital al 31/12/18 y la variación interanual respecto al ejercicio 2017:

Cuadro N° 18: Ejecución Transferencias de Capital al 31/12 (en millones de pesos) – según ejecución 2018

Organismo	Ejecución 2017	Ejecución 2018	Variación
Ministerio de Interior, Obras Públicas y Vivienda ⁹	43.444,0	47.407,9	9,1%

⁷ Con el objeto de poder comparar la serie, se excluyó para el período 2009/2017 la ejecución del Fondo Federal Solidario.

⁸ Los datos corresponden al crédito devengado al cierre del cuarto trimestre 2018 comparado con el PBI del tercer trimestre del año 2018, en función de los últimos datos disponibles del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), al 8/3/2019.

⁹ En materia de vivienda cabe destacar que en el año 2017 se realizó un aporte de capital al Fondo Fiduciario del Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar por \$8.750,0 millones contemplado en el cuadro precedente.

Obligaciones a Cargo del Tesoro (OCT) ¹⁰	32.133,1	30.899,7	-3,8%
Ministerio de Educación	8.784,1	5.457,6	-37,9%
Dirección Nacional de Vialidad (DNV)	6.238,4	5.179,8	-17,0%
Ministerio de Energía y Minería	9.073,7	4.231,5	-53,4%
Ministerio de Transporte	2.763,5	2.418,0	-12,5%
Ente Nacional de Obras Públicas y Servicios (ENOHSA)	1.108,2	2.153,0	94,3%
Subtotal	103.540,0	97.747,5	-5,6%
Otros	7.626,1	6.907,9	-9,4%
Total Transferencias de Capital	111.171,1	104.655,4	-5,9%

En lo que refiere a las transferencias efectuadas por el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda sobresalen las Acciones de Vivienda y Desarrollo Urbano (\$22.963,5 millones, incluidas las transferencias al Fondo Fiduciario del Programa Crédito Argentino para la Vivienda Única Familiar), el programa 'Hábitat Nación' (\$10.854,1 millones) y Recursos Hídricos (\$3.273,1 millones). Por su parte, Obligaciones a Cargo de Tesoro realizó transferencias a Agua y Saneamientos Argentinos - AySA S.A. (\$10.100,0 millones), a Nucleoeléctrica Argentina S.A. - NASA (\$7.290,4 millones), a la Administración de Infraestructuras Ferroviarias ADIF S.E. (\$5.449,3 millones), a la provincia de La Rioja (\$2.800,0 millones), a Belgrano Cargas y Logística (\$1.463,3 millones), a Energía Argentina S.A. - ENARSA (\$1.238,3 millones), a la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (\$439,6 millones) y al Operador Ferroviario OFSE S.E. (\$434,6 millones).

Además, se destacaron los fondos para Infraestructura y Equipamiento (\$2.883,1 millones) y para Innovación y Desarrollo de la Formación Tecnológica (\$1.739,9 millones), dependientes del Ministerio de Educación; para la construcción de rutas por convenio con las provincias (\$5.179,8 millones) realizadas por la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y para Apoyo para la Construcción de Pasos Bajo Nivel en Municipios (\$1.825,5 millones), efectuadas por el Ministerio de Transporte. Por su parte, el Ministerio de Energía transfirió fondos al Fondo Eléctrico de Desarrollo del Interior (FEDEI) (\$1.785,9 millones), para la ampliación de las Redes Eléctricas de Alta Tensión (\$1.280,1 millones) y al Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal (\$394,1 millones).

2- Según Fuente de Financiamiento

A continuación se detalla la composición de las Transferencias de Capital según el financiamiento:

Cuadro N°19: Ejecución de las Transferencias de Capital por Fuente Financiamiento según CV al 31/12/18
(en millones \$)

FUENTE FINANCIAMIENTO	Crédito Inicial	Crédito Vigente (CV)	Devengado	Composición del Gasto	% de ejecución
Crédito Interno	85.463,7	68.276,9	67.310,2	64,3%	98,6%
Financiamiento Externo	23.051,3	26.556,2	24.446,7	23,4%	92,1%
Tesoro Nacional	3.189,2	9.947,1	9.606,6	9,2%	96,6%
Recursos con Afectación Específica	1.827,2	2.506,0	2.264,3	2,2%	90,4%
Otros Recursos Internos	1.027,3	1.356,1	1.027,6	1,0%	75,8%
TOTAL	114.558,7	108.642,4	104.655,4	100,0%	96,3%

¹⁰ Con el objeto de poder comparar ambos ejercicios, se excluyó la ejecución del Fondo Federal Solidario para el ejercicio 2017.

El **Crédito Interno** concentró el mayor gasto en transferencias, sobresaliendo las Acciones de Vivienda y Desarrollo Urbano (\$22.163,5 millones), al Programa “Hábitat Nación” (\$8.687,1 millones), la asistencia a NASA (\$6.175,4 millones), a la Administración de Infraestructura Ferroviaria S.E. (\$5.449,3 millones), para la construcción de rutas por convenios con provincias (\$3.213,2 millones), a AySA (\$2.222,7 millones), la asistencia a ENARSA (\$1.238,3 millones), al programa Recursos Hídricos (\$1.158,9 millones) y a Operador Ferroviario S.E. (\$434,6 millones).

En lo que refiere a **financiamiento externo**, la ejecución del período correspondió casi en su totalidad a **Crédito Externo**, aplicado principalmente a asistencias a la empresa AySA S.A. (\$12.622,9 millones), al desarrollo y ejecución de obras de infraestructura hídricas (\$2.102,2 millones) realizadas por el programa Recursos Hídricos, a acciones del Programa “Hábitat Nación” (\$2.019,0 millones) y a transferencias de la Dirección Nacional de Vialidad en el marco del programa Ejecución de Obras de Infraestructura Vial Norte Grande (\$1.353,3 millones).

El **Tesoro Nacional** realizó asistencia financiera a provincias y municipios (Decreto N°836/2018) por \$4.125,0 millones), financió transferencias a la provincia de La Rioja (\$2.010,0 millones), a Nucleoeléctrica Argentina S.A. (\$1.115,0 millones) y a la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (\$439,6 millones). Los **Recursos con Afectación Específica** comprendieron, fundamentalmente, al Fondo Eléctrico de Desarrollo Interior (\$1.785,9 millones) y al Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal (\$184,1 millones).

3- Según Ubicación Geográfica

Al 31/12/18 las transferencias de capital se concentraron, fundamentalmente, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, La Rioja y San Juan (44,0% del monto global). Cabe destacar que entre los primeros dos distritos alcanzaron \$14.894,6 millones en concepto de asistencias financieras a AySA. Adicionalmente, debe aclararse que en el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires una gran cantidad de iniciativas no se ejecutan en el ámbito territorial de la jurisdicción, pero se imputan allí por estar constituido el domicilio legal de los receptores de las transferencias.

En la **provincia de Buenos Aires** se destacaron, entre otras, al Programa “Habitat Nación” (\$2.733,4 millones) y al programa Acciones de Vivienda y Desarrollo Urbano (\$1.483,9 millones). En **Córdoba**, se realizaron transferencias del ENOHSA a la provincia (\$1.039,7 millones), para la construcción de rutas por convenio (\$698,9 millones), para Acciones del Programa “Hábitat Nación” (\$679,0 millones) y la transferencia financiera en el marco del Decreto 836/2018 (\$377,4 millones). La **provincia de La Rioja** recibió asistencias financieras (\$2.920,0 millones) desde la jurisdicción Obligaciones a Cargo del Tesoro. En la **provincia San Juan** se transfirió para construcciones de obras por convenio con provincias (\$1.380,3 millones), al Programa “Hábitat Nación” (\$503,4 millones) y al programa Acciones de Vivienda y Desarrollo Urbano (\$317,2 millones).

4- Según Beneficiario

Se presenta a continuación un detalle de los fondos transferidos para infraestructura al cuarto trimestre de 2018, de acuerdo a la naturaleza del beneficiario:

Cuadro Nº 20: Ejecución por Beneficiario al 31/12/18 (en millones de pesos)

Beneficiario	Devengado	Composición del Gasto
Gobiernos Provinciales	44.199,0	42,2%
Sector Público Empresarial	32.585,9	31,1%
Gobiernos Municipales	11.749,6	11,2%
Fondos Fiduciarios y Otros Entes	11.721,1	11,2%
Empresas Privadas	1.886,1	1,8%
Instituciones de Enseñanzas Provinciales	251,8	0,2%
Otros	2.261,8	2,2%
Total	104.655,4	100,0%

Se aprecia el impacto de las erogaciones con destino a los gobiernos provinciales, que representaron el 42,2% del monto ejecutado al cuarto trimestre de 2018 y al sector público empresarial, que representaron el 31,1%. Al respecto se aclara que estas últimas se concentraron, en las asistencias financieras a AySA S.A. (\$14.894,6 millones), a NASA (\$7.290,4 millones), a la Administración de Infraestructura Ferroviaria S.E. (\$5.710,7 millones) y a ENARSA (\$1.238,3 millones), acumulando el 89,4% de las erogaciones al sector público empresarial y el 27,8% del total de las transferencias de capital del período analizado. Dentro de los Fondos Fiduciarios, sobresalen el Fondo Fiduciario Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (\$9.000,0 millones), el Fondo Fiduciario para la Vivienda Social (\$1.782,8 millones) y el Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal (\$394,1 millones).

II- DETALLE DE LA EJECUCIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

En el presente apartado se analizan las acciones más relevantes financiadas por transferencias de capital que efectúa la Administración Pública Nacional, considerando un subconjunto de iniciativas que representa el 94,1% del gasto de transferencias de capital realizado al cuarto trimestre del ejercicio 2018:

Cuadro Nº 21: Principales transferencias de capital al 31/12/18 (en millones de pesos) - según crédito vigente

Concepto	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado	Composición del Gasto	% Ejecución
Acciones de Vivienda	32.377,5	33.390,1	33.166,1	31,7%	99,3%
Asistencia Financiera al Sistema Energético	14.489,5	14.092,2	13.290,4	12,7%	94,3%
Políticas de Transporte	17.238,6	13.593,2	13.671,6	13,1%	100,6%
Infraestructura Hídrica y Saneamiento	16.062,1	12.028,0	11.931,5	11,4%	99,2%
Infraestructura y Equipamiento Educativo	19.178,6	8.166,8	6.453,4	6,2%	79,0%
Infraestructura Provincial	2.032,6	7.863,9	7.774,6	7,4%	98,9%
Infraestructura de la Cuenca Matanza Riachuelo	2.572,7	7.488,1	7.515,7	7,2%	100,4%
Acciones en el Norte Grande	4.056,8	4.001,0	3.871,9	3,7%	96,8%
Inversiones en Comunicaciones	998,4	843,3	841,9	0,8%	99,8%
Subtotal	109.006,8	101.466,7	98.517,0	94,1%	97,1%
Otros	5.551,9	7.175,7	6.138,4	5,9%	85,5%
Total	114.558,7	108.642,4	104.655,4	100,0%	96,3%

Acciones de Vivienda

Al 31/12/18 se devengaron \$33.166,1 millones en asistencias financieras para la construcción de viviendas, principalmente por medio de los gobiernos provinciales y municipales

para la ejecución de los distintos planes habitacionales. Estas asistencias representaron el 31,7% de las transferencias de capital ejecutadas, detallándose a continuación lo recibido por cada provincia:

Cuadro Nº 22: Acciones de Vivienda al 31/12/18 (en millones de pesos)

Provincia	Devengado	Composición del Gasto
Provincia de Buenos Aires	3.372,2	10,2%
Provincia de Mendoza	1.861,4	5,6%
Provincia de Entre Ríos	1.712,0	5,2%
Provincia de Salta	1.540,1	4,6%
Provincia del Neuquén	1.320,7	4,0%
Provincia de Tucumán	1.280,5	3,9%
Provincia de Jujuy	1.118,5	3,4%
Provincia de Santa Fe	1.052,3	3,2%
Provincia de Santiago del Estero	1.024,3	3,1%
Provincia de Córdoba	905,7	2,7%
Provincia de Misiones	872,8	2,6%
Provincia de San Juan	820,6	2,5%
Provincia de Corrientes	714,7	2,2%
Provincia de Formosa	694,6	2,1%
Ciudad Autónoma de Buenos Aires	683,9	2,1%
Provincia de Río Negro	645,6	1,9%
Provincia del Chaco	590,9	1,8%
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur	484,4	1,5%
Provincia de Catamarca	448,0	1,4%
Provincia de Santa Cruz	409,3	1,2%
Provincia de La Rioja	339,4	1,0%
Provincia del Chubut	316,7	1,0%
Provincia de La Pampa	145,1	0,4%
Provincia de San Luis	23,8	0,1%
Interprovincial	5,8	0,0%
Subtotal	22.383,3	67,5%
PRO.CRE.AR (*)	9.000,0	27,1%
Fondo Fiduciario para la Vivienda Social (**)	1.782,8	5,4%
Total	33.166,1	100,0%

(*) Transferencias relativas a asistencias financieras al PRO.CRE.AR, de alcance nacional.

(**)Asistencias financieras al Fondo Fiduciario para la Vivienda Social, de alcance nacional.

Al 31/12/18, sobreesale la culminación de 260 obras de infraestructura urbana que beneficiaron a 126.543 familias, la construcción de 19.922 viviendas (de las cuales 1.225 fueron a través del mecanismo de asociación público privada) y 9.431 obras de mejoramiento habitacional.

Por otro lado, cabe mencionar las transferencias al Fondo Fiduciario del Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar, para el Programa Crédito Argentino (PRO.CRE.AR), iniciativa que tiene como objetivo la entrega de créditos hipotecarios para la construcción, ampliación, terminación y refacción de viviendas, como así también para adquirir aquellas que son construidas a través de desarrollos urbanísticos. Al 31/12/18 se destinaron \$9.000 millones para este concepto. Por otro lado, el Fondo Fiduciario para la Vivienda Social recibió \$1.782,8 millones para fortalecer la construcción de vivienda de los sectores más vulnerables de la sociedad.

Asistencia Financiera al Sistema Energético

Al 31/12/18 el sector energético recibió \$13.290,4 millones en concepto de transferencias de capital, representando el 12,7% del total de las erogaciones del período bajo análisis; de acuerdo al siguiente detalle:

Cuadro Nº 23: Principales iniciativas en Energía y Combustibles al 31/12/18 (en millones de pesos)

Beneficiario	Devengado	Composición del Gasto
Asistencia a Nucleoeléctrica Argentina S.A.	7.290,4	54,9%
Fondo Eléctrico de Desarrollo del Interior (FEDEI)	1.785,9	13,4%
Desarrollo de Líneas de Alta Tensión	1.674,2	12,6%
Asistencia a Energía Argentina S.A.	1.238,3	9,3%
Asistencia a Dioxitek S.A.	300,0	2,3%
Yacimientos Carboníferos de Río Turbio	211,0	1,6%
Acciones para el Uso Racional y Eficiente de la Energía	218,6	1,6%
Asistencia Financiera a Empresa Privada para obras de Infraestructura Eléctrica	181,3	1,4%
Otros Beneficiarios	390,8	2,9%
Total	13.290,4	100,0%

Al 31/12/18 sobresalió la asistencia financiera a la empresa NASA por \$7.290,4 millones para atender la extensión de la vida útil de la Central Nuclear Embalse. En otro orden, se otorgaron \$1.238,3 millones a la empresa EN.AR.SA, para continuar las tareas de construcción de las Centrales Térmicas de Generación de Energía Eléctrica Ensenada de Barragán, en la provincia de Buenos Aires, y Brigadier López, en la provincia de Santa Fe. Ambas centrales estarán destinadas a abastecer el Sistema Interconectado Nacional y demandas locales.

El Fondo Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior (FEDEI) tiene como finalidad la realización de obras para la generación, subtransmisión y distribución urbana y rural de energía eléctrica como así también la adquisición de materiales, respondiendo a las necesidades de desarrollo energético provincial. Al 31/12/18 se devengaron en este concepto \$1.785,9 millones, siendo los principales destinos las provincias de Misiones (\$124,5 millones), Santa Cruz (\$96,4 millones), Formosa (\$94,4 millones), Catamarca (\$91,5 millones), La Rioja (\$89,1 millones), Chubut (\$84,4 millones), Santiago del Estero (\$81,0 millones) y Neuquén (\$79,4 millones).

Asimismo, se ejecutaron \$1.674,2 millones para la ampliación de redes eléctricas de Alta Tensión con el objeto de incrementar la oferta de energía eléctrica y mejorar la calidad y seguridad del servicio, en el marco de la segunda etapa del Plan Federal de Transporte de Energía Eléctrica. Dentro de las obras en ejecución se destaca el tendido de la línea de Alta Tensión Rincón Santa María–Resistencia (\$809,0 millones), el Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal¹¹ (\$394,1 millones) y obras de abastecimiento de energía eléctrica (\$400,4 millones).

En otro orden, se asistió financieramente a la empresa Dioxitek por \$300,0 millones para la Construcción de la Planta Procesadora de Dióxido de Uranio en Formosa. La nueva planta de Dioxitek tendrá capacidad para producir 460 toneladas de dióxido de uranio por año, lo que significa triplicar el actual nivel de producción de la República Argentina.

Políticas de Transporte

Al 31/12/18 se devengaron \$13.671,6 millones bajo este concepto, destinándose el 57,0% a empresas públicas y privadas, concesionarias de los servicios de transporte, y el 43,0%

¹¹ El Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal, creado por la Ley Nº 25.401, se constituyó con recursos provenientes del incremento de \$ 0,0006 por kw/h en el cargo establecido para cada operación de compra de energía en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) con el propósito de ampliar la red de alta tensión en 500 KV.

instituciones provinciales y municipales, con el objeto de optimizar, garantizar y eficientizar el transporte ferroviario, vial, marítimo y aéreo, tal como se detalla en el siguiente cuadro:

Cuadro Nº 24: Principales Beneficiarios en materia de Transporte al 31/12/18 (en millones de pesos)

Beneficiario	Devengado	Composición del Gasto
Administración de Infraestructuras Ferroviarias S.E. (ADIF)	5.710,7	41,8%
Administración central provincial	5.371,6	39,3%
Belgrano Cargas y Logística	1.463,3	10,7%
Administración Municipal	501,4	3,7%
Operador Ferroviario S.E.	434,6	3,2%
Otros Beneficiarios	190,0	1,4%
Total	13.671,6	100,0%

El objetivo de las asistencias brindadas a la firma ADIF (41,8% de las erogaciones), es contribuir a cubrir los gastos de sostenimiento y reposición de la flota por parte de los concesionarios del servicio ferroviario de cargas y pasajeros, principalmente en el área metropolitana de Buenos Aires. En este sentido, continuaron las acciones de Asistencia Financiera para el Plan de Infraestructura de Transporte de Pasajeros, Asistencia Financiera para el Plan Ferroviario de Cargas y Asistencia Financiera para Obras Ferroviarias de Pasajeros y Cargas. Las mismas comprenden la adquisición, rehabilitación y mantenimiento de material rodante, la ejecución de obras de infraestructura ferroviaria, mejoramiento y renovación de vías, pasos a nivel y estaciones, la adecuación y puesta en valor de talleres ferroviarios, producción de durmientes de hormigón y la implementación de sistemas de seguridad y electrificación.

En lo que respecta a las transferencias a la administración central provincial, las mismas se concentraron en el Ministerio de Transporte para el desarrollo de obras de transporte vial, principalmente para la construcción de Pasos Bajo Nivel en Municipios (\$1.825,5 millones). Asimismo, sobresale la realización de obras de mejoramiento y construcción de caminos y rutas llevadas adelante por la Dirección Nacional de Vialidad, en el marco del programa de Construcción de Obras por Convenio con Provincias (\$3.804,4 millones).

Al 31/12/18 se transfirieron \$1.463,3 millones a la empresa Belgrano Cargas y Logística, con el objeto de contribuir a la actualización y puesta en valor de vehículos y vagones de la línea General Belgrano, la línea General San Martín y la línea General Urquiza.

Por otro lado, en lo que refiere a las asistencias financieras a municipios, la Dirección Nacional de Vialidad destinó \$172,1 millones a la Construcción de Obras Viales fuera de la Red Vial Nacional en las provincias de Buenos Aires (\$101,9 millones), Río Negro (\$34,9 millones), Chaco (\$16,0 millones), Córdoba (\$5,4 millones), Entre Ríos (\$8,6 millones), y Santa Fe (\$5,2 millones). Asimismo, sobresale el Apoyo para la Realización de Obras de Transporte en Municipios por parte del Ministerio de Transporte (\$329,4 millones), principalmente a la provincia de Neuquén (\$243,1 millones).

En lo que refiere a las asistencias al Operador Ferroviario S.E, se destinaron \$434,6 millones a la obra del viaducto de la Línea Mitre en los barrios de Nuñez, Belgrano y Palermo en

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, permitiendo eliminar 6 pasos a nivel durante el último trimestre del ejercicio.

Infraestructura Hídrica y de Saneamiento

Las transferencias de capital inherentes a obras de infraestructura hídrica y saneamiento alcanzaron un devengado de \$11.931,5 millones, destinándose el 74,8% a la firma AySA S.A para el sostenimiento y la expansión de las plantas y redes de distribución, según el Plan Director de la compañía, excluidas las acciones inherentes a la Cuenca Matanza Riachuelo. En este sentido, la principal obra en ejecución por parte de AySA resultó ser la Construcción de Colector Oeste Tigre Tramo 3 - Partido de Tigre.

Por otro lado, al 31/12/18 se destinó la suma de \$2.990,7 millones a instituciones provinciales y municipales, principalmente mediante los programas a cargo del ENOHSA y del Ministerio Interior, Obras Públicas y Vivienda. En este sentido, las principales acciones fueron el Desarrollo de Obras para Infraestructura Hídrica, Obras para Adaptación a Excesos Hídricos y Sequías, Agua Potable y Saneamiento para Centros Urbanos Chicos (PROAS), Obras de Infraestructura de Agua Potable y Desagües en Áreas Urbanas y Expansión de Redes de Agua y Cloacas (PAST), habiéndose habilitado 16 obras durante el ejercicio.

Infraestructura y Equipamiento Educativo y Cultural

Al 31/12/18 se devengaron \$6.453,4 millones, destinándose el 85,7% a instituciones provinciales y municipales (\$5.528,2 millones) con el objeto de mejorar la infraestructura educativa, principalmente en el nivel primario y secundario. El restante 14,0% (\$906,6 millones) se destinó principalmente a Universidades (\$746,0 millones), a Educar S.E (\$110,3 millones) y a instituciones culturales y sociales sin fines de lucro (\$50,3 millones). A continuación se detalla la distribución geográfica de la ayuda financiera al sector educativo y cultural:

Cuadro Nº 25: Distribución Geográfica Asistencia Financiera para Infraestructura y Equipamiento Educativo y Cultural al 31/12/18 – en millones de pesos -

Provincia	Devengado	Composición del Gasto
Provincia de Buenos Aires	1.048,0	16,2%
Ciudad Autónoma de Buenos Aires	608,3	9,4%
Provincia del Chaco	448,1	6,9%
Provincia de Salta	414,4	6,4%
Provincia de Corrientes	377,4	5,8%
Provincia de Córdoba	311,8	4,8%
Provincia de Tucumán	291,2	4,5%
Provincia de Santa Fe	287,1	4,4%
Provincia del Neuquén	281,5	4,4%
Provincia de Mendoza	280,4	4,3%
Provincia de Misiones	269,9	4,2%
Provincia de Río Negro	246,4	3,8%
Provincia de Formosa	244,0	3,8%
Provincia de Santiago del Estero	219,4	3,4%
Provincia de La Pampa	184,3	2,9%
Provincia de Entre Ríos	171,5	2,7%
Provincia de La Rioja	164,6	2,6%
Provincia de Catamarca	138,3	2,1%
Provincia de Santa Cruz	124,9	1,9%
Provincia de San Juan	121,2	1,9%
Provincia de Jujuy	62,0	1,0%
Provincia del Chubut	57,9	0,9%

Provincia de San Luis	53,9	0,8%
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur	46,8	0,7%
Total	6.453,4	100,0%

Cabe mencionar que el Ministerio de Educación brindó asistencia financiera para los programas “Innovación y el Desarrollo de la Formación Tecnológica”, “Infraestructura y Equipamiento” e “Implementación del Plan Nacional de Educación Digital”, permitiendo dotar de equipamiento mobiliario a 2.556 aulas y construir 153.746 metros cuadrados en las escuelas de los distintos niveles educativos. Al mismo tiempo fueron asistidas 154 instituciones de educación técnico-profesional para acondicionamiento edilicio y 743 para equipamiento. Asimismo se proveyó más de 51.000 diversos equipamientos tecnológicos para establecimientos educativos de los diversos niveles.

Infraestructura Provincial

Por medio de esta categoría se realizan asistencias financieras a diversas provincias para fortalecer su infraestructura, alcanzando un nivel de \$7.774,6 millones durante 2018. En este sentido, se destinaron \$3.009,4 millones (38,7% de las erogaciones) a la provincia de La Rioja, en el marco del artículo 110 de la Ley de Presupuesto 2018 N°27.431, \$626,6 millones a la provincia de San Juan y \$135,0 millones a la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, en el marco de la ejecución del Fondo Austral.

Infraestructura de la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo

Se reflejan las transferencias de capital efectuadas a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la provincia de Buenos Aires, al ente tripartito Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo y a AySA para la realización de obras de infraestructura destinadas a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la cuenca. Al 31/12/18 se devengaron \$7.515,7 millones, de los cuales el 79,5% fue explicado por la ejecución de obras del Plan de Drenaje Pluvial y al Plan Director de AySA.

Acciones en el Norte Grande Argentino

Se asistió financieramente a distintas instituciones municipales y provinciales con el propósito de mejorar las condiciones de accesibilidad, eficiencia y seguridad de vías prioritarias de la Red Vial Nacional y vías alimentadoras de la Red Vial Provincial. Asimismo, al 31/12/18 se destinaron fondos para resolver problemas de inundaciones, contaminación de fuentes de agua y escasez de agua para riego, y para garantizar los servicios de agua potable y saneamiento; como para el fortalecimiento de vivienda en municipios. A continuación se detallan los montos transferidos a cada provincia:

**Cuadro N° 26: Acciones en el Norte Grande Argentino.
Gasto por provincia. Al 31/12/18 (en millones de pesos)**

Provincia	Devengado	Composición del Gasto
Provincia de Catamarca	1.022,7	26,4%
Provincia del Chaco	702,7	18,1%
Provincia de Tucumán	551,2	14,2%
Provincia de Salta	494,8	12,8%

Provincia de Santiago del Estero	310,4	8,0%
Provincia de Misiones	266,5	6,9%
Provincia de Formosa	209,9	5,4%
Provincia de Corrientes	191,7	5,0%
Provincia de Jujuy	76,3	2,0%
Ciudad Autónoma de Buenos Aires	45,8	1,2%
Total	3.871,9	100,0%

Inversión en Comunicaciones

Al 31/12/18 se devengaron \$841,9 millones, para el fortalecimiento del almacenamiento, transporte y envíos al exterior de correspondencia, según las acciones establecidas en el Plan Estratégico del Correo Argentino (\$473,0 millones). Asimismo, se destinaron \$ 249,9 millones a Contenidos Públicos S.E. y \$43,5 millones para Radio y Televisión Argentina S.E. (RTA S.E.), para equipamiento. Por otro lado, se destinaron \$50,0 millones para la empresa VENG S.A. con el objeto de mejorar la Red Nacional de Comunicación, para continuar con las tareas vinculadas al desarrollo del lanzador espacial argentino "Tronador".

CUADRO A
EVOLUCIÓN DEL CRÉDITO DE LA INVERSIÓN REAL DIRECTA AL 31/12/18
(en millones de \$)

Jurisdicción	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Diferencia	%
Poder Legislativo Nacional	148,8	97,6	-51,2	-34,4
Poder Judicial de la Nación	610,5	127,0	-483,5	-79,2
Ministerio Público	9,5	1,8	-7,7	-81,3
Presidencia de la Nación	276,6	67,2	-209,4	-75,7
Jefatura de Gabinete de Ministros	60,0	12,6	-47,4	-79,0
Ministerio de Modernización	8,6	8,6	0,0	0,0
Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda	1.503,1	3.056,6	1.553,4	103,3
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	744,0	101,0	-643,1	-86,4
Ministerio de Seguridad	505,5	245,9	-259,6	-51,4
Ministerio de Defensa	829,9	343,3	-486,6	-58,6
Ministerio de Hacienda	50,0	47,5	-2,5	-4,9
Ministerio de Producción	60,1	4,6	-55,5	-92,3
Ministerio de Agroindustria	323,8	278,9	-44,9	-13,9
Ministerio de Turismo	712,2	424,4	-287,9	-40,4
Ministerio de Transporte	35.461,4	38.403,3	2.941,9	8,3
Ministerio de Energía	2.229,5	3.492,4	1.262,9	56,6
Ministerio de Educación	2.294,9	2.112,5	-182,3	-7,9
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva	2.130,2	1.965,1	-165,0	-7,7
Ministerio de Cultura	304,9	19,5	-285,4	-93,6
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	463,7	434,6	-29,0	-6,3
Ministerio de Salud	224,6	529,4	304,8	135,7
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable	1.252,0	683,6	-568,5	-45,4
Ministerio de Desarrollo Social	87,5	45,2	-42,3	-48,3
Total general				
TOTAL INVERSIÓN REAL EN PROYECTOS	50.291,4	52.502,7	2.211,3	4,4
Poder Legislativo Nacional	94,4	123,0	28,6	30,3
Poder Judicial de la Nación	101,9	391,3	289,4	283,9
Ministerio Público	50,5	78,4	27,9	55,3
Presidencia de la Nación	211,5	299,7	88,2	41,7
Jefatura de Gabinete de Ministros	446,4	222,4	-224,0	-50,2
Ministerio de Modernización	634,7	516,4	-118,3	-18,6
Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda	672,9	689,3	16,5	2,5
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto	92,0	93,8	1,8	2,0
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	195,8	196,1	0,4	0,2
Ministerio de Seguridad	2.288,5	3.118,1	829,5	36,2
Ministerio de Defensa	1.169,6	1.372,3	202,7	17,3
Ministerio de Hacienda	205,9	494,5	288,6	140,2
Ministerio de Producción	568,8	295,5	-273,3	-48,1
Ministerio de Agroindustria	351,4	393,3	42,0	12,0
Ministerio de Turismo	47,1	35,0	-12,1	-25,7
Ministerio de Transporte	639,9	5.400,8	4.760,8	744,0
Ministerio de Energía	195,8	329,8	134,0	68,4
Ministerio de Finanzas	57,4	243,1	185,7	323,7
Ministerio de Educación	1.928,8	2.908,2	979,4	50,8
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva	479,4	401,8	-77,6	-16,2
Ministerio de Cultura	31,2	74,3	43,1	138,0
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	737,4	685,8	-51,6	-7,0
Ministerio de Salud	428,2	501,3	73,1	17,1
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable	248,4	425,6	177,1	71,3
Ministerio de Desarrollo Social	76,1	121,4	45,3	59,6
TOTAL INVERSIÓN REAL EN ACTIVIDADES	11.953,8	19.411,2	7.457,4	62,4
TOTAL INVERSIÓN REAL DIRECTA	62.245,2	71.913,9	9.668,7	15,5

CUADRO B
EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN REAL DIRECTA AL 31/12/2018
(en millones de \$)

Jurisdicción	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	%
Poder Legislativo Nacional	148,8	97,6	91,1	90,8	93,0
Poder Judicial de la Nación	610,5	127,0	85,7	85,7	67,4
Ministerio Público	9,5	1,8	1,8	1,7	97,9
Presidencia de la Nación	276,6	67,2	64,1	43,3	64,4
Jefatura de Gabinete de Ministros	60,0	12,6	0,0	0,0	0,0
Ministerio de Modernización	8,6	8,6	0,0	0,0	0,0
Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda	1.503,1	3.056,6	2.758,6	2.699,1	88,3
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	744,0	101,0	101,0	101,0	100,0
Ministerio de Seguridad	505,5	245,9	57,9	56,1	22,8
Ministerio de Defensa	829,9	343,3	174,6	163,0	47,5
Ministerio de Hacienda	50,0	47,5	5,7	4,6	9,6
Ministerio de Producción	60,1	4,6	0,8	0,8	16,3
Ministerio de Agroindustria	323,8	278,9	267,6	255,6	91,7
Ministerio de Turismo	712,2	424,4	351,7	290,4	68,4
Ministerio de Transporte	35.461,4	38.403,3	38.080,5	37.786,5	98,4
Ministerio de Energía	2.229,5	3.492,4	3.338,1	3.167,2	90,7
Ministerio de Educación	2.294,9	2.112,5	1.746,3	1.576,3	74,6
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva	2.130,2	1.965,1	1.921,4	1.884,5	95,9
Ministerio de Cultura	304,9	19,5	12,0	11,8	60,4
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	463,7	434,6	380,5	375,5	86,4
Ministerio de Salud	224,6	529,4	524,5	521,0	98,4
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable	1.252,0	683,6	538,7	534,8	78,2
Ministerio de Desarrollo Social	87,5	45,2	0,0	0,0	0,0
TOTAL INVERSIÓN REAL EN PROYECTOS	50.291,4	52.502,7	50.502,5	49.649,5	94,6
Poder Legislativo Nacional	94,4	123,0	115,5	115,4	93,8
Poder Judicial de la Nación	101,9	391,3	228,4	228,4	58,4
Ministerio Público	50,5	78,4	75,9	75,8	96,7
Presidencia de la Nación	211,5	299,7	181,9	161,6	53,9
Jefatura de Gabinete de Ministros	446,4	222,4	102,7	67,2	30,2
Ministerio de Modernización	634,7	516,4	450,4	411,9	79,8
Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda	672,9	689,3	550,2	415,7	60,3
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto	92,0	93,8	66,0	63,4	67,6
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	195,8	196,1	146,4	139,5	71,1
Ministerio de Seguridad	2.288,5	3.118,1	2.904,6	2.752,2	88,3
Ministerio de Defensa	1.169,6	1.372,3	1.260,1	1.229,8	89,6
Ministerio de Hacienda	205,9	494,5	191,0	139,9	28,3
Ministerio de Producción	568,8	295,5	220,6	210,4	71,2
Ministerio de Agroindustria	351,4	393,3	341,2	338,4	86,0
Ministerio de Turismo	47,1	35,0	21,1	21,0	60,0
Ministerio de Transporte	639,9	5.400,8	5.283,3	5.274,6	97,7
Ministerio de Energía	195,8	329,8	182,7	173,0	52,5
Ministerio de Finanzas	57,4	243,1	141,5	139,7	57,5
Ministerio de Educación	1.928,8	2.908,2	2.429,1	2.427,9	83,5
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva	479,4	401,8	342,1	337,0	83,9
Ministerio de Cultura	31,2	74,3	55,7	42,2	56,8
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	737,4	685,8	579,5	546,4	79,7
Ministerio de Salud	428,2	501,3	457,7	448,6	89,5
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable	248,4	425,6	313,4	306,2	71,9
Ministerio de Desarrollo Social	76,1	121,4	92,1	72,2	59,5
TOTAL INVERSIÓN REAL EN ACTIVIDADES	11.953,8	19.411,2	16.733,2	16.138,5	83,1
TOTAL INVERSIÓN REAL DIRECTA	62.245,2	71.913,9	67.235,7	65.788,0	91,5

CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN *
AL 31/12/2018

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2017 (**)	Crédito inicial 2018	Vigente al 31/12/2018	Devengado al 31/12/2018	Ejec. Física acum. al 2017	Programado Vig. al 31/12/2018	Ejecutado 4º trim	Ejecutado al 31/12/2018
1						Poder Legislativo Nacional								
	312	16				Senado de la Nación								
				2		Formación y Sanción de Leyes Nacionales								
					51	Construcción Centro de Crisis Bicameral del Palacio - Etapa I	0	86.500.000	13.750.000	6.965.523	0,00	sí	sí	sí
	313	17				Cámara de Diputados								
				3		Formación y Sanción Legislativa								
					51	Puesta en Valor Fachada del Honorable Congreso de la Nación - Etapa II	0	50.000.000	0	0	0,00	0,00	sí	sí
					51	Puesta en Valor Fachada del Honorable Congreso de la Nación - Etapa II	0	50.000.000	0	0	0,00	0,00	sí	sí
				4		Reconstrucción Red de Incendio del Palacio Legislativo - Etapa II	0	5.000.000	0	0	0,00	0,00	sí	sí
					51	Reconstrucción Red de Incendio del Palacio Legislativo - Etapa II	0	5.000.000	0	0	0,00	100,00	sí	sí
	315	19				Imprenta del Congreso								
				1		Impresiones y Publicaciones Parlamentarias								
					51	Construcción Edificio, Planta de Producción, Oficinas Administrativas y Depósito para la Imprenta del Congreso de la Nación	32.137.929	0	29.211.873	29.211.871	17,28	2,45	0,71	5,71
					51	Construcción Edificio, Planta de Producción, Oficinas Administrativas y Depósito para la Imprenta del Congreso de la Nación	32.137.929	0	29.211.873	29.211.871	17,28	2,45	0,71	5,71
	316	20				Ayuda Social Personal del Congreso de la Nación								
				1		Asistencia Social Integral al Personal del Congreso de la Nación								
					51	Ampliación y Mejoramiento Edificio Avenida Entre Ríos 177 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	34.000.000	7.260.000	54.600.000	54.600.000	98,00	2,00	0,00	2,00
					51	Ampliación y Mejoramiento Edificio Avenida Entre Ríos 177 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	34.000.000	7.260.000	54.600.000	54.600.000	98,00	2,00	0,00	2,00
5						Poder Judicial de la Nación								
	320					Consejo de la Magistratura								
				1		Actividades Centrales								
					3	Canalización Subterránea y Tendido de Fibras Ópticas	0	0	9.440.985	8.720.685	0,00	100,00	sí	100,00
					51	Canalización Subterránea y Tendido de Fibras Ópticas	0	0	9.440.985	8.720.685	0,00	100,00	sí	100,00
						Justicia de Casación								
				1		Fuero Penal								
					2	Cambio de la cañería cloacal troncal del edificio - Edificio Av. Comodoro Py 2002 - CABA	0	0	0	0	sí	40,00	sí	0,00
					51	Cambio de la cañería cloacal troncal del edificio - Edificio Av. Comodoro Py 2002 - CABA	0	0	0	0	sí	40,00	sí	0,00
				6		Adecuación de Instalaciones Termomecánicas. Comodoro Py 2002 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	235.320	0	1.283.880	1.283.880	60,00	40,00	sí	40,00
					51	Adecuación de Instalaciones Termomecánicas. Comodoro Py 2002 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	0	0	1.283.880	1.283.880	60,00	40,00	sí	40,00
				7		Adecuación de Instalaciones Termomecánicas. Comodoro Py 2002 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	0	0	0	0	0,00	100,00	sí	sí
					51	Adecuación de Instalaciones Termomecánicas. Comodoro Py 2002 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	0	0	0	0	0,00	100,00	sí	sí
				2		Fuero Criminal y Correccional								
					1	Remodelación de Baños Tribunales Orales. Paraguay 1536 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	0	0	2.263.270	2.263.270	0,00	100,00	sí	100,00
					51	Remodelación de Baños Tribunales Orales. Paraguay 1536 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	0	0	2.263.270	2.263.270	0,00	100,00	sí	100,00
						Justicia Ordinaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires								
				1		Fuero Criminal y Correccional								
					8	Construcción de Espacio para Lactancia en Juzgados en lo Criminal y Correccional.	0	0	618.161	0	0,00	50,00	sí	100,00
					51	Construcción de Espacio para Lactancia en Juzgados en lo Criminal y Correccional.	0	0	618.161	0	0,00	50,00	sí	100,00
				2		Fuero Civil								
					7	Adecuación Funcional de Subsuelos - Cámara Nacional en lo Civil - Uruguay N° 714	0	5.817.272	0	0	0,00	87,50	sí	0,00
					51	Adecuación Funcional de Subsuelos - Cámara Nacional en lo Civil - Uruguay N° 714	0	5.817.272	0	0	0,00	87,50	sí	0,00
				3		Fuero Comercial								
					1	Cambio de Tablero General de Baja Tensión y Reemplazo de Montantes. - Juzgado Nacional en lo Comercial	0	5.325.145	0	0	0,00	62,50	sí	0,00
					51	Cambio de Tablero General de Baja Tensión y Reemplazo de Montantes. - Juzgado Nacional en lo Comercial	0	5.325.145	0	0	0,00	62,50	sí	0,00
				2		Adecuación y Mantenimiento Integral de Ascensores ¿ Edificio Marcelo T. de Alvear 1840 - CABA								
					51	Adecuación y Mantenimiento Integral de Ascensores ¿ Edificio Marcelo T. de Alvear 1840 - CABA								
				4		Fuero del Trabajo								
					6	Instalación y Puesta en Marcha de Nuevas Máquinas Enfriadoras - Juzgado Nacional de Trabajo - Pte. Perón N° 990. C.A.B.A.	0	4.138.488	0	0	0,00	20,00	sí	0,00
					51	Instalación y Puesta en Marcha de Nuevas Máquinas Enfriadoras - Juzgado Nacional de Trabajo - Pte. Perón N° 990. C.A.B.A.	0	4.138.488	0	0	0,00	20,00	sí	0,00
				7		Adecuación Tablero Principal, Montantes y Tableros Seccionales - Edificio Lavalle 1554 - CABA	0	5.135.226	0	0	0,00	62,50	sí	0,00
					51	Adecuación Tablero Principal, Montantes y Tableros Seccionales - Edificio Lavalle 1554 - CABA	0	5.135.226	0	0	0,00	62,50	sí	0,00
						Justicia Federal								
				7		Área Cámara de la Plata								
					1	Adecuación y Ampliación Sede Judicial	0	6.603.735	0	0	0,00	0,00	sí	0,00
					52	Juzgado Federal de Junín - Ampliación y Remodelación de Edificio	0	6.603.735	0	0	0,00	0,00	sí	0,00
				2		Provisión, Instalación y Puesta en Marcha de Nuevo Tablero General - Cámara Fiscal de Apelaciones y SE La Plata - Calle 8 N° 925	0	7.188.592	0	0	0,00	62,50	sí	0,00
					51	Provisión, Instalación y Puesta en Marcha de Nuevo Tablero General - Cámara Fiscal de Apelaciones y SE La Plata - Calle 8 N° 925	0	7.188.592	0	0	0,00	62,50	sí	0,00
				8		Adecuación edilicia Juzgado Federal Pehuajó Pío XI y Mitre ¿ Provincia de Buenos Aires	0	0	0	0	sí	40,00	sí	0,00
					51	Adecuación edilicia Juzgado Federal Pehuajó Pío XI y Mitre ¿ Provincia de Buenos Aires	0	0	0	0	sí	40,00	sí	0,00
				8		Área Cámara Mar del Plata								
					5	Remodelación y adecuación de la instalación eléctrica. - CF de Apelaciones c Mar del Plata - Av. Pueyrredón N° 3138. Ma	0	2.278.467	0	0	0,00	62,50	sí	0,00
					51	Remodelación y adecuación de la instalación eléctrica. - CF de Apelaciones c Mar del Plata - Av. Pueyrredón N° 3138. Ma	0	2.278.467	0	0	0,00	62,50	sí	0,00
				9		Área Cámara Bahía Blanca								
					5	Adecuación del 1° y 2° piso para la instalación del tribunal - TOCF Santa Rosa - Av. Rivadavia 202, Santa Rosa, Prov. d	0	8.277.946	0	0	0,00	25,00	sí	0,00
					51	Adecuación del 1° y 2° piso para la instalación del tribunal - TOCF Santa Rosa - Av. Rivadavia 202, Santa Rosa, Prov. d	0	8.277.946	0	0	0,00	25,00	sí	0,00

6		Reacondicionamiento tablero general de electricidad C.F. Bahía Blanca - Mitre N° 60/62. Bahía Blanca - Buenos Aires	0	0	0	0	0,00	87,50	sí	0,00
10	51	Reacondicionamiento tablero general de electricidad C.F. Bahía Blanca - Mitre N° 60/62. Bahía Blanca - Buenos Aires	0	0	0	0	0,00	87,50	sí	0,00
	1	Edificio La Rioja esquina Mitre San Juan Adecuación Sector Electoral	0	1.944.381	1.944.380		sí	sí	sí	0,00
	51	Edificio La Rioja esquina Mitre San Juan Adecuación Sector Electoral	0	1.944.381	1.944.380		sí	sí	sí	0,00
	6	Reparación de cubiertas y renovación instalación eléctrica ¿ JF N°2 de San Juan- Entre Ríos Sur 282, San Juan, Prov. de San Juan	0	0	0	0	sí	37,00	sí	0,00
	51	Reparación de cubiertas y renovación instalación eléctrica ¿ JF N°2 de San Juan- Entre Ríos Sur 282, San Juan, Prov. de San Juan	0	0	0	0	sí	37,00	sí	0,00
11		Área Cámara Rosario								
	6	Refuncionalización inmueble - JF Venado Tuerto - Chacabuco 743. Pcia. de Sta. Fe.	0	4.098.765	0	0	0,00	33,00	sí	0,00
	51	Refuncionalización inmueble - JF Venado Tuerto - Chacabuco 743. Pcia. de Sta. Fe.	0	4.098.765	0	0	0,00	33,00	sí	0,00
	8	Readequación del Inmueble TOCF 3 Rosario, Santa Fe 1020. Rosario. Santa Fe	0	804.435	0	0	sí	sí	sí	0,00
	51	Readequación del Inmueble TOCF 3 Rosario, Santa Fe 1020. Rosario. Santa Fe	0	804.435	0	0	sí	sí	sí	0,00
	13	Impermeabilización Terrazas TOCF Primera Junta N° 2687 - Santa Fe	0	829.929	829.929		sí	sí	sí	0,00
	51	Impermeabilización Terrazas TOCF Primera Junta N° 2687 - Santa Fe	0	829.929	829.929		sí	sí	sí	0,00
12		Área Cámara General Roca								
	4	Construcción nuevo edificio sede de los Tribunales Federales del Neuquén. - Av. Belgrano N° 110, esq. Irigoyen N° 372.	0	69.423.813	0	0	0,00	8,00	sí	0,00
	51	Construcción nuevo edificio sede de los Tribunales Federales del Neuquén. - Av. Belgrano N° 110, esq. Irigoyen N° 372.	0	69.423.813	0	0	0,00	8,00	sí	0,00
13		Área Cámara Paraná								
	2	Remodelación de Edificio para Redistribución de los Tribunales Federales de Paraná	0	68.655.089	2.003.057	2.003.057	5,00	42,00	sí	3,85
	51	Remodelación de Edificio para Redistribución de los Tribunales Federales de Paraná	0	68.655.089	2.003.057	2.003.057	5,00	42,00	sí	3,85
14		Área Cámara Posadas								
	2	Construcción de nuevo edificio para la centralización de la Justicia Federal. Centro Judicial de Posadas. - Av. Santa Ca	32.111.764	62.686.045	0	0	0,00	0,00	sí	0,00
	51	Construcción de nuevo edificio para la centralización de la Justicia Federal. Centro Judicial de Posadas. - Av. Santa Ca	32.111.764	62.686.045	0	0	0,00	0,00	sí	0,00
15		Área Cámara Resistencia								
	4	Construcción de nuevo edificio para la centralización de la Justicia Federal. Etapa 2. - CF y JF N° 1 Resistencia - Hipó	0	35.123.985	0	0	0,00	15,00	sí	0,00
	51	Construcción de nuevo edificio para la centralización de la Justicia Federal. Etapa 2. - CF y JF N° 1 Resistencia - Hipó	0	35.123.985	0	0	0,00	15,00	sí	0,00
16		Área Cámara de Córdoba								
	3	Modificaciones en la instalación termomecánica y reacondicionamiento de torres de enfriamiento. Re- CF de Apelaciones de	0	8.638.875	0	0	0,00	5,00	sí	0,00
	51	Modificaciones en la instalación termomecánica y reacondicionamiento de torres de enfriamiento. Re- CF de Apelaciones de	0	8.638.875	0	0	0,00	5,00	sí	0,00
4		Impermeabilización de Terrazas, Renovación de Instalación Sanitaria y Trabajos Complementarios - JF La Rioja - Joaquín V. González	0	5.597.972	0	0	0,00	17,00	sí	0,00
	51	Impermeabilización de Terrazas, Renovación de Instalación Sanitaria y Trabajos Complementarios - JF La Rioja - Joaquín V. González	0	5.597.972	0	0	0,00	17,00	sí	0,00
6		Readequación instalación de gas - CF de Apelaciones de Córdoba - Concepción Arenal N° 690. Córdoba, Córdoba.	0	6.884.579	0	0	0,00	100,00	sí	0,00
	51	Readequación instalación de gas - CF de Apelaciones de Córdoba - Concepción Arenal N° 690. Córdoba, Córdoba.	0	6.884.579	0	0	0,00	100,00	sí	0,00
7		Adecuación y Ampliación del 2° piso de la Secretaría Previsional - Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - Concepción Arenal	0	0	0	0	sí	100,00	sí	0,00
	51	Adecuación y Ampliación del 2° piso de la Secretaría Previsional - Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - Concepción Arenal	0	0	0	0	sí	100,00	sí	0,00
9		Trabajos en Explanada de Planta Baja e Impermeabilización de Patios Ingles y Jardines. CF de Apelaciones de Córdoba - Concepción					sí	sí	sí	0,00
	51	Trabajos en Explanada de Planta Baja e Impermeabilización de Patios Ingles y Jardines. CF de Apelaciones de Córdoba - Concepción					sí	sí	sí	0,00
17		Área Cámara San Martín								
	5	Remodelación de edificio. Etapa 2 - JF 3 de Febrero - Urquiza N° 4968. 3 de Febrero. Buenos Aires	0	13.192.114	0	0	0,00	0,00	sí	0,00
	51	Remodelación de edificio. Etapa 2 - JF 3 de Febrero - Urquiza N° 4968. 3 de Febrero. Buenos Aires	0	13.192.114	0	0	0,00	0,00	sí	0,00
	6	Construcción de un nuevo edificio para la instalación del Juzgado Federal. - JF Campana - San Martín N° 117. Campana. Bu	0	47.225.431	28.662.279	27.460.900	0,00	51,00	sí	22,94
	51	Construcción de un nuevo edificio para la instalación del Juzgado Federal. - JF Campana - San Martín N° 117. Campana. Bu	0	47.225.431	28.662.279	27.460.900	0,00	51,00	sí	22,94
9		Adecuación Edilicia, Accesibilidad PMR y Obras Varias ¿ CF San Martín N° 99 (Ex Güemes) 3043					sí	sí	sí	0,00
	51	Adecuación Edilicia, Accesibilidad PMR y Obras Varias ¿ CF San Martín N° 99 (Ex Güemes) 3043					sí	sí	sí	0,00
18		Área Cámara Tucumán								
	4	Adecuación y Remodelación Integral de Núcleos Sanitarios en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Chacabuco 125, Provincia de	0	0	0	0	sí	0,00	sí	0,00
	51	Adecuación y Remodelación Integral de Núcleos Sanitarios en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Chacabuco 125, Provincia de	0	0	0	0	sí	0,00	sí	0,00
	5	Impermeabilización de terraza J.F. Santiago del Estero N°1 y 2 Av. Belgrano Norte N°515, Santiago del Estero					100,00	sí	sí	sí
	51	Impermeabilización de terraza J.F. Santiago del Estero N°1 y 2 Av. Belgrano Norte N°515, Santiago del Estero					100,00	sí	sí	sí
	6	Adecuaciones de ascensores. CT y TOCF Tucumán Las Piedras 418 y Chacabuco N° 125. S.M. de Tucumán	0	0	0	0	0,00	87,00	sí	0,00
	51	Adecuaciones de ascensores. CT y TOCF Tucumán Las Piedras 418 y Chacabuco N° 125. S.M. de Tucumán	0	0	0	0	0,00	87,00	sí	0,00
	7	Impermeabilización de terraza J.F. Santiago del Estero N°1 y 2 Av. Belgrano Norte N°515, Santiago del Estero	0	0	0	0	0,00	100,00	sí	0,00
	51	Impermeabilización de terraza J.F. Santiago del Estero N°1 y 2 Av. Belgrano Norte N°515, Santiago del Estero	0	0	0	0	0,00	100,00	sí	0,00
19		Área Cámara Salta								
	4	Edificio España 394 - Adecuación de la Instalación Eléctrica y Provisión e Instalación de Equipos de Aire Acondicionado, Salta	0	14.599.115	1.000.000	921.158	0,00	59,00	sí	0,00
	51	Edificio España 394 - Adecuación de la Instalación Eléctrica y Provisión e Instalación de Equipos de Aire Acondicionado, Salta	0	14.599.115	1.000.000	921.158	0,00	59,00	sí	0,00
	5	Ampliación del juzgado - JF Orán - López y Planes N° 402. San Ramón de la Nueva Orán. Salta.	0	4.781.513	0	0	0,00	67,00	sí	0,00
	51	Ampliación del juzgado - JF Orán - López y Planes N° 402. San Ramón de la Nueva Orán. Salta.	0	4.781.513	0	0	0,00	67,00	sí	0,00
20		Área Cámara Comodoro Rivadavia								
	4	Adecuación Funcional del Edificio y Construcción de Nuevo Archivo. - JF Río Gallegos - Av. San Martín N° 709. Río Gallegos. Sant	0	0	0	0	sí	sí	sí	0,00
	51	Adecuación Funcional del Edificio y Construcción de Nuevo Archivo. - JF Río Gallegos - Av. San Martín N° 709. Río Gallegos. Sant	0	0	0	0	sí	sí	sí	0,00
21		Área Cámara de Corrientes								
	4	Adaptación funcional - JF Goya - Belgrano N° 942. Goya Corrientes. (CORREO)	0	10.152.462	15.301.328	15.301.328	0,00	100,00	sí	99,95
	51	Adaptación funcional - JF Goya - Belgrano N° 942. Goya Corrientes. (CORREO)	0	10.152.462	15.301.328	15.301.328	0,00	100,00	sí	99,95
22		Fuero Penal Económico								
	2	Readequación del tablero general del edificio, montantes y tableros seccionales. - CN en lo Penal Económico - Av. de los	0	10.955.695	0	0	0,00	0,00	sí	0,00
	51	Readequación del tablero general del edificio, montantes y tableros seccionales. - CN en lo Penal Económico - Av. de los	0	10.955.695	0	0	0,00	0,00	sí	0,00

		Adecuación de los Núcleos Sanitarios Ala Retiro - Fuero Penal Económico - Av. de los Inmigrantes N° 1950, Ciudad Autónoma de Buenos Aires	0	26.419.654	5.697	0	0,00	33,00	sí	0,00
	51	Adecuación de los Núcleos Sanitarios Ala Retiro - Fuero Penal Económico - Av. de los Inmigrantes N° 1950, Ciudad Autónoma de Buenos Aires	0	26.419.654	5.697	0	0,00	33,00	sí	0,00
4		Mandamientos y Notificaciones								
	1	Ampliación y Remodelación de Sede Judicial	12.057.654	20.000	20.000	0	99,50		sí	sí
	51	Adecuación para la Instalación Subdirección de Notificaciones	12.057.654	20.000	20.000	0	99,50		sí	sí
5		Pericias Judiciales								
	1	Construcción Instituto Técnico Judicial - Dra. Cecilia Grierson y obras complementarias de conductos cloacales	0	2.781.000	224.000	0,00			sí	sí
	51	Construcción Instituto Técnico Judicial - Dra. Cecilia Grierson	0	712.000	224.000	0,00			sí	sí
	52	Modificación de la traza de los conductos cloacales de diámetro 300 mm - Dra. Cecilia Grierson	0	485.000	0	0,00			sí	sí
	53	Modificación de la traza de los conductos cloacales de diámetro 1400 mm - Dra. Cecilia Grierson	0	1.584.000	0	0,00			sí	sí
4		Ampliación del Laboratorio Fotográfico de la Morgue Judicial - Junin 760	0	10.085.000	0	0,00			sí	sí
	51	Ampliación del Laboratorio Fotográfico de la Morgue Judicial - Junin 760	0	10.085.000	0	0,00			sí	sí
5		Adecuación de Espacios de Detenidos en Tránsito	5.188.147	20.000	21.000	0	99,50		sí	sí
	51	Adecuación de Espacios de Detenidos en Tránsito	5.188.147	20.000	21.000	0	99,50		sí	sí
6		Readequación Parcial Lavalle N°1429 - Reemplazo Placas de Mármol e Insonorización Cámara Gesell	0	2.800.000	3.550.000	0	0,00		sí	sí
	51	Readequación Parcial Lavalle N°1429 - Reemplazo Placas de Mármol e Insonorización Cámara Gesell	0	2.800.000	3.550.000	0	0,00		sí	sí
21		Justicia de Máxima Instancia								
	1	Refacciones en el Palacio de Justicia de la Nación	4.204.492	6.020.000	20.000	0	66,60		sí	sí
	51	Reciclado de Fachadas y Patios interiores	4.204.492	20.000	20.000	0	99,80		sí	sí
	53	Construcción de Sanitarios y Reciclado de Existentes - Palacio de Justicia	0	6.000.000	0	0,00			sí	sí
8		Adecuación de los Ascensores del Palacio de Justicia de la Nación - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	8.506.889	20.000	20.000	0	99,75		sí	sí
	52	Adecuación Ascensores del Palacio de Justicia de la Nación N°1 al N°12 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	8.506.889	20.000	20.000	0	99,50		sí	sí
10		Refacción Etapa III Patios Interiores del Palacio de Justicia de la Nación - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	5.442.248	20.000	425.000	0	95,23		sí	sí
	51	Refacción Etapa III Patios Interiores del Palacio de Justicia de la Nación - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	5.442.248	20.000	425.000	0	95,23		sí	sí
12		Traslado del Servicio Jurídico Gratuito de la Universidad de Buenos Aires	19.408.909	25.486.082	28.364.082	11.710.102	25,28		sí	sí
	51	Traslado del Servicio Jurídico Gratuito de la Universidad de Buenos Aires	19.408.909	25.486.082	28.364.082	11.710.102	25,28		sí	sí
14		Refacciones en el Palacio de Justicia de la Nación Etapa II	0	8.875.000	3.025.000	943.750	33,33		sí	sí
	53	Restauración Integral de Pisos, Solados y de Circulación de Público - Talcahuano 550	0	3.750.000	0	0	0,00		sí	sí
	54	Reparación Integral Terraza del Palacio de Justicia	0	5.125.000	3.025.000	943.750	0,00		sí	sí
16		Adecuación Integral Edificio Villarino 2010	0	15.000.000	0	0	0,00		sí	sí
	51	Adecuación Integral Edificio Villarino 2010	0	15.000.000	0	0	0,00		sí	sí
20		Ampliación Edificio Lavalle 1250 - Oficina de Violencia Doméstica	0	12.000.000	5.216.000	0	0,00		sí	sí
	51	Ampliación Edificio Lavalle 1250 - Oficina de Violencia Doméstica	0	12.000.000	5.216.000	0	0,00		sí	sí
22		Adecuación y Refuncionalización Parcial de la Alcaldía - Palacio de Justicia	358.368	20.000	95.000	0	99,50		sí	sí
	51	Adecuación y Refuncionalización Parcial de la Alcaldía - Palacio de Justicia	358.368	20.000	95.000	0	99,50		sí	sí
24		Instalación de Ventilación de la Alcaldía del Palacio de Justicia de la Nación	2.674.780	20.000	20.000	0	99,50		sí	sí
	51	Instalación de Ventilación de la Alcaldía del Palacio de Justicia de la Nación	2.674.780	20.000	20.000	0	99,50		sí	sí
25		Provisión y Colocación de Carpinterías del Palacio de Justicia	0	5.800.000	0	0	0,00		sí	sí
	51	Provisión y Colocación de Carpinterías del Palacio de Justicia	0	5.800.000	0	0	0,00		sí	sí
26		Reacondicionamiento Estructural de las Escaleras Interiores N° 7 y N° 9 - Palacio de Justicia	11.088.826	20.000	170.000	0	99,50		sí	sí
	51	Reacondicionamiento Estructural de las Escaleras Interiores N° 7 y N° 9 - Palacio de Justicia	11.088.826	20.000	170.000	0	99,50		sí	sí
27		Refacción de los Patios Interiores del Palacio - Patios 3 y 4	0	14.000.000	0	0	0,00		sí	sí
	51	Refacción de los Patios Interiores del Palacio - Patios 3 y 4	0	14.000.000	0	0	0,00		sí	sí
29		Restauración de Pasillos 4º Piso Sector Sala de Acuerdos y Anexos del Palacio de Justicia	0	1.250.000	0	0	0,00		sí	sí
	51	Restauración de Pasillos 4º Piso Sector Sala de Acuerdos y Anexos del Palacio de Justicia	0	1.250.000	0	0	0,00		sí	sí
31		Adecuación Integral para el Edificio Calle Rivadavia 737/767/771	0	15.000.000	0	0	0,00		sí	sí
	51	Adecuación Integral para el Edificio Calle Rivadavia 737/767/771	0	15.000.000	0	0	0,00		sí	sí
32		Realización de Réplicas y Restauración de Artefactos de Iluminación del Palacio de Justicia	0	5.456.726	2.556.726	0	0,00		sí	sí
	51	Realización de Réplicas y Restauración de Artefactos de Iluminación del Palacio de Justicia	0	5.456.726	2.556.726	0	0,00		sí	sí
33		Construcción de Muros Cortafuego, Refuerzo Estructural y Obras Complementarias Inmueble Villarino 2010, CABA	646.812	20.000	20.000	0	99,00		sí	sí
	51	Construcción de Muros Cortafuego, Refuerzo Estructural y Obras Complementarias Inmueble Villarino 2010, CABA	646.812	20.000	20.000	0	99,00		sí	sí
34		Recambio Total de Cubierta, Zinguería y Aberturas Parciales Edificio Villarino N° 2010	0	14.000.000	0	0	0,00		sí	sí
	51	Recambio Total de Cubierta, Zinguería y Aberturas Parciales Edificio Villarino N° 2010	0	14.000.000	0	0	0,00		sí	sí
35		Refuerzo Estructural e Impermeabilización, parcial, de la Azotea del 7º Piso del Palacio (Sector Juzgado en lo Civil N° 11)	0	1.349.313	6.849.313	6.840.000	0,00		sí	sí
	51	Refuerzo Estructural e Impermeabilización, parcial, de la Azotea del 7º Piso del Palacio (Sector Juzgado en lo Civil N° 11)	0	1.349.313	6.849.313	6.840.000	0,00		sí	sí
36		Restauración de Portales y Puertas de Acceso al Palacio de Justicia y Obras Complementarias	0	20.000	2.560.000	2.493.774	0,00		sí	sí
	51	Restauración de Portales y Puertas de Acceso al Palacio de Justicia y Obras Complementarias	0	20.000	2.560.000	2.493.774	0,00		sí	sí
37		Restauración Integral de las Escaleras Interiores N° 8 y 10 y Obras Complementarias del Palacio de Justicia	0	19.000.000	2.000.000	0	0,00		sí	sí
	51	Restauración Integral de las Escaleras Interiores N° 8 y 10 y Obras Complementarias del Palacio de Justicia	0	19.000.000	2.000.000	0	0,00		sí	sí
27		Intercepción y Captación de las Comunicaciones								
	1	Adecuación Integral, Normalización y Mantenimiento de Dos Ascensores del Edificio Avenida de los Incas 3834	0	1.067.647	3.178.000	2.718.742	0,00		sí	sí
	51	Adecuación Integral, Normalización y Mantenimiento de Dos Ascensores del Edificio Avenida de los Incas 3834	0	1.067.647	3.178.000	2.718.742	0,00		sí	sí
2		Renovación Sistema de Climatización Edificio Avenida de los Incas N° 3834 - CABA	0	11.000.000	0	0	0,00		sí	sí
	51	Renovación Sistema de Climatización Edificio Avenida de los Incas N° 3834 - CABA	0	11.000.000	0	0	0,00		sí	sí
3		Reciclado General de Sanitarios Avenida de los Incas N° 3834 - CABA	0	2.500.000	1.500.000	0	0,00		sí	sí
	51	Reciclado General de Sanitarios Avenida de los Incas N° 3834 - CABA	0	2.500.000	1.500.000	0	0,00		sí	sí
4		Renovación Solados Edificio Avenida de los Incas N° 3834 - CABA	0	650.000	0	0	0,00		sí	sí
	51	Renovación Solados Edificio Avenida de los Incas N° 3834 - CABA	0	650.000	0	0	0,00		sí	sí
6		Instalación Nuevo Centro de Cómputos	0	1.793.220	0	0	0,00		sí	sí
	51	Instalación Nuevo Centro de Cómputos	0	1.793.220	0	0	0,00		sí	sí
7		Instalación Sistema de Climatización en Inmueble a Adquirir	0	4.000.000	0	0	0,00		sí	sí

10		51	Instalación Sistema de Climatización en Inmueble a Adquirir	0	4.000.000	0	0	0	0	sí	sí	sí
	360		Ministerio Público									
			Procuración General de la Nación									
		16	Ejercicio de la Acción Pública y Defensa de la Legalidad									
		8	Puesta en Valor y Ampliación de la Infraestructura Edilicia del Ministerio Público Fiscal	0	9.500.000	1.773.919	1.735.816	0,00		sí	sí	sí
		51	Puesta en Valor Fachada del Edificio Sitio en Av. Belgrano N°909 - CABA	0	750.000	0	0	0,00		sí	sí	sí
		52	Puesta en Valor Fachada, Edificio Tucumán N°1393 - CABA	0	1.000.000	0	0	0,00		sí	sí	sí
		53	Construcción de Vestuarios y Oficinas en Depósito Rondeau N°3528 - CABA	0	100.000	0	0	0,00		sí	sí	sí
		54	Construcción de Oficinas en Depósito Mazza N°2247 CABA.	0	100.000	0	0	0,00		sí	sí	sí
		55	Puesta en Valor, Cubiertas en Depósito Calle 15 de Noviembre de 1889 N°1932 - CABA.	0	750.000	0	0	0,00		sí	sí	sí
		56	Puesta en Valor, Espacios Comunes y Nucleos Sanitarios en Edificio Sitio en 25 de Mayo N°179 - CABA	0	1.250.000	0	0	0,00		sí	sí	sí
		57	Puesta en Valor Auditorio, Terrazas y Oficina Subsuelo Perú N°543/45 - CABA	0	750.000	0	0	0,00		sí	sí	sí
		58	Adecuación de Tablero General - Perón N°2455 - CABA	0	400.000	0	0	0,00		sí	sí	sí
		58	Adecuación de Tablero General - Perón N°2455 - CABA									
		60	Puesta en Valor de Inmueble Sitio en Saavedra N°515, Lomas de Zamora - Provincia de Buenos Aires	0	150.000	1.176.000	1.167.793	0,00		sí	sí	sí
		61	Puesta en Valor Inmueble Sitio en Sanchez de Bustamante N°487, Lomas de Zamora - Provincia Buenos Aires	0	750.000	0	0	0,00		sí	sí	sí
		62	Puesta en Valor Inmueble Sitio en Chacabuco N°2146/48 Olivos - Provincia Buenos Aires	0	1.000.000	0	0	0,00		sí	sí	sí
		63	Puesta en Valor Inmueble Sitio en Rivadavia Esquina Mendoza Santa Fe - Provincia de Santa Fe	0	500.000	0	0	0,00		sí	sí	sí
		64	Puesta en Valor y Ampliación de Inmueble Sitio en Paraná - Provincia de Entre Ríos	0	1.000.000	0	0	0,00		sí	sí	sí
		65	Puesta en Valor Inmueble Sitio en Rivadavia N°226 - Santa Rosa - Provincia La Pampa	0	1.000.000	0	0	0,00		sí	sí	sí
	361		Defensoría General de la Nación									
		17	Representación, Defensa y Curatela Pública Oficial									
		5	Ampliación y Reforma del Edificio Sede de Diferentes Defensorías Públicas Oficiales de	0	0	0	0	sí	100,00	0,00	0,00	
		51	Ampliación y Reforma del Edificio Sede de Diferentes Defensorías Públicas Oficiales de	0	0	0	0	sí	100,00	0,00	0,00	
20			Presidencia de la Nación									
	301		Secretaría General de la Presidencia de la Nación									
		16	Conducción del Poder Ejecutivo Nacional									
		12	Remodelación Casa de Gobierno - Etapa VIII	0	253.500.000	67.216.000	43.292.725	0,00	100,00	5,33	30,67	
		51	Remodelación Casa de Gobierno	0	131.000.000	67.216.000	43.292.725	0,00	100,00	5,33	30,67	
		52	Obras en el Entorno de la Casa de Gobierno	0	122.500.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
		13	Remodelación del Edificio de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, sitio en la calle 25 de Mayo 658, C.A.B.A.	0	0	0	0	sí	sí	0,00	0,00	
		51	Remodelación del Edificio de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, sitio en la calle 25 de Mayo 658, C.A.B.A.	0	0	0	0	sí	sí	0,00	0,00	
		37	Desarrollo del Deporte y del Alto Rendimiento Deportivo									
		1	Refacción de las Piletas Olímpicas del Centro Recreativo Nacional (CeReNa)	0	23.100.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
		51	Refacción de las Piletas Olímpicas del Centro Recreativo Nacional (CeReNa)	0	23.100.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
25			Jefatura de Gabinete de Ministros									
	347		Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos									
		8	Actividad Común a los Programas 70, 71 y 72									
		1	Construcción Oficinas - Edificio El Ladrillo	0	1.000.000	1.000.000	0	0,00	3,99	0,00	0,00	
		51	Construcción Oficinas - Edificio El Ladrillo	0	1.000.000	1.000.000	0	0,00	3,99	0,00	0,00	
		71	Formulación de Iniciativas para la Implementación de Contenidos en Parques Temáticos									
		1	Reforma y Acondicionamiento de Techo y Zinguería Predio Ferial Tecnópolis	0	10.011.945	0	0	0,00	71,51	0,00	0,00	
		51	Reforma y Acondicionamiento de Techo y Zinguería Predio Ferial Tecnópolis	0	10.011.945	0	0	0,00	71,51	0,00	0,00	
		2	Reforma y Acondicionamiento de Techos y Zinguerías Galpones Varios de Tecnópolis	0	2.152.568	2.152.568	0	0,00	50,06	0,00	0,00	
		2	Reforma y Acondicionamiento de Techos y Zinguerías Galpones Varios de Tecnópolis									
		51	Reforma y Acondicionamiento de Techos y Zinguerías Galpones Varios de Tecnópolis	0	2.152.568	2.152.568	0	0,00	50,06	0,00	0,00	
		3	Reforma y Acondicionamiento de accesibilidad Rampas de Acceso a Edificios Tecnópolis	0	4.189.570	3.984.572	0	0,00	100,00	0,00	0,00	
		3	Reforma y Acondicionamiento de accesibilidad Rampas de Acceso a Edificios Tecnópolis									
		51	Reforma y Acondicionamiento de accesibilidad Rampas de Acceso a Edificios Tecnópolis	0	4.189.570	3.984.572	0	0,00	100,00	0,00	0,00	
		4	Instalación de Sistema de Incendio Microestadio en Tecnópolis	0	2.002.389	2.002.389	0	0,00	5,27	0,00	0,00	
		51	Instalación de Sistema de Incendio Microestadio en Tecnópolis	0	2.002.389	2.002.389	0	0,00	5,27	0,00	0,00	
		5	Puesta en Valor Estructuras Varias del Predio Ferial	0	27.175.279	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	
		51	Puesta en Valor Estructuras Varias del Predio Ferial	0	27.175.279	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	
		72	Formulación de Iniciativas para la Implementación de Expresiones Federales									
		1	Intervenciones Termo-mecánicas para el CCK	0	3.146.611	3.146.611	0	0,00	57,21	0,00	0,00	
		51	Intervenciones Termo-mecánicas para el CCK	0	3.146.611	3.146.611	0	0,00	57,21	0,00	0,00	
		2	Acondicionamiento de la Instalación Eléctrica General CCK	0	10.298.001	298.001	0	0,00	42,91	0,00	0,00	
		51	Acondicionamiento de la Instalación Eléctrica General CCK	0	10.298.001	298.001	0	0,00	42,91	0,00	0,00	
26			Ministerio de Modernización									
	366		Ministerio de Modernización									
		1	Actividades Centrales									
		1	Puesta en Valor Edilicia Sede Central Ministerio de Modernización	0	8.633.333	8.633.333	0	15,51	13,00	0,00	0,00	
		51	Puesta en Valor Edilicia Sede Central Ministerio de Modernización	0	8.633.333	8.633.333	0	15,51	13,00	0,00	0,00	
30			Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda									
	108		Instituto Nacional del Agua									
		16	Desarrollo de la Ciencia y Técnica del Agua									
		4	Readequación Edilicia y Construcción Data Center para el Sistema de Alerta de la Cuenca del Río San Antonio	0	4.000.000	4.000.000	630.180	0,00	45,00	16,20	16,20	
		51	Readequación Edilicia y Construcción Data Center para el Sistema de Alerta de la Cuenca del Río San Antonio	0	4.000.000	4.000.000	630.180	0,00	45,00	16,20	16,20	
		8	Restauración y Puesta en Valor de Talleres y Edificios	5.287.223	5.800.000	5.800.000	3.246.677	39,00	40,00	25,00	53,00	
		51	Restauración y Puesta en Valor de Talleres y Edificios	5.287.223	5.800.000	5.800.000	3.246.677	39,00	40,00	25,00	53,00	
		10	Remodelación y Modernización de Laboratorios Varios	2.882.558	2.000.000	201.528	196.705	52,00	35,00	0,00	3,00	
		51	Remodelación y Modernización de Laboratorios Varios	2.882.558	2.000.000	201.528	196.705	52,00	35,00	0,00	3,00	
	201		Dirección Nacional de Migraciones									
		16	Control de Ingresos y Egresos, Admisión y Permanencia de Personas dentro del Territorio Nacional									
		8	Adecuación Sala de la Dirección General de Sistemas y Tecnologías de la Información	0	98.936.086	98.936.086		sí	sí	50,00	100,00	

	51	Adecuación Sala de la Dirección General de Sistemas y Tecnologías de la Información	0	98.936.086	98.936.086	s/	s/	50,00	100,00	
9		Readequación de Oficinas del Primer Piso del Edificio N° 6 de la Sede Central	0	13.000.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	
9		Readequación de Oficinas del Primer Piso del Edificio N° 6 de la Sede Central								
	51	Readequación de Oficinas del Primer Piso del Edificio N° 6 de la Sede Central	0	13.000.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	
10		Readequación de Oficinas del Segundo Piso del Edificio N° 6 de la Sede Central	0	17.000.000	8.822.275	8.822.275	0,00	100,00	100,00	100,00
10		Readequación de Oficinas del Segundo Piso del Edificio N° 6 de la Sede Central								
	51	Readequación de Oficinas del Segundo Piso del Edificio N° 6 de la Sede Central	0	17.000.000	8.822.275	8.822.275	0,00	100,00	100,00	100,00
11		Mejoras en Cubierta de Edificio N° 2 de la Sede Central	0	5.500.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	51	Mejoras en Cubierta de Edificio N° 2 de la Sede Central	0	5.500.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
12		Mejoras en Cubierta en Edificio N° 3 de la Sede Central	0	2.600.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	51	Mejoras en Cubierta en Edificio N° 3 de la Sede Central	0	2.600.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
13		Mejoras En Cubierta en Edificio N° 4 de la Sede Central	0	3.900.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	51	Mejoras En Cubierta en Edificio N° 4 de la Sede Central	0	3.900.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
16		Refuncionalización Delegación Córdoba	0	8.000.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	51	Refuncionalización Delegación Córdoba	0	8.000.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
20		Construcción y Ampliación Playa de Estacionamiento Sede Central	0	4.000.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	51	Construcción y Ampliación Playa de Estacionamiento Sede Central	0	4.000.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
23		Ampliación Sector de Control Migratorio Paso Fronterizo Salvador Mazza - Yacuiba	0	142.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	51	Ampliación Sector de Control Migratorio Paso Fronterizo Salvador Mazza - Yacuiba	0	142.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
24		Ampliación Sector de Control Migratorio Paso Fronterizo Puerto Chalanas	0	142.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
24		Ampliación Sector de Control Migratorio Paso Fronterizo Puerto Chalanas								
	51	Ampliación Sector de Control Migratorio Paso Fronterizo Puerto Chalanas	0	142.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
25		Ampliación Sector de Control Migratorio Paso Fronterizo Aguas Blancas	0	142.000	3	0,00	0,00	0,00	0,00	
25		Ampliación Sector de Control Migratorio Paso Fronterizo Aguas Blancas								
	51	Ampliación Sector de Control Migratorio Paso Fronterizo Aguas Blancas	0	142.000	3	0,00	0,00	0,00	0,00	
26		Construcción Módulos Habitacionales Paso Fronterizo La Quiaca	0	72.600	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	51	Construcción Módulos Habitacionales Paso Fronterizo La Quiaca	0	72.600	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
27		Ampliación Sector de Control Migratorio Paso Fronterizo Paso de los Libres - Uruguayana	0	250.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	51	Ampliación Sector de Control Migratorio Paso Fronterizo Paso de los Libres - Uruguayana	0	250.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
29		Construcción de Pozo de Agua y Cubierta de Techo en Sector de Control Migratorio del Paso Fronterizo	0	1.290.400	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	51	Construcción de Pozo de Agua y Cubierta de Techo en Sector de Control Migratorio del Paso Fronterizo	0	1.290.400	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
30		Construcción de Módulos Habitacionales Paso Fronterizo Pircas Negras	0	72.600	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	51	Construcción de Módulos Habitacionales Paso Fronterizo Pircas Negras	0	72.600	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
36		Optimización de Capacidad Habitacional en Pasos Fronterizos de la Provincia de Santa Cruz				s/	s/	0,00	0,00	
	51	Optimización de Capacidad Habitacional en Pasos Fronterizos de la Provincia de Santa Cruz				s/	s/	0,00	0,00	
42		Construcción de Baños y Cocina Paso Fronterizo Aguas Blancas	0	250.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	51	Construcción de Baños y Cocina Paso Fronterizo Aguas Blancas	0	250.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
43		Refacciones Edificio de la Sede Central	0	250.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	51	Refacciones Edificio de la Sede Central	0	250.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
45		Construcción de Pilotes Para Emplazamiento en Módulos Habitacionales Pas Fronterizo Dorotea	0	950.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	51	Construcción de Pilotes Para Emplazamiento en Módulos Habitacionales Pas Fronterizo Dorotea	0	950.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
47		Construcción de Comedor Para Personal en Salta	0	300.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	51	Construcción de Comedor Para Personal en Salta	0	300.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
48		Reacondicionamiento Baños y Cloacas Pasos Fronterizos Formosa	0	600.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	51	Reacondicionamiento Baños y Cloacas Pasos Fronterizos Formosa	0	600.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
49		Construcción de Techo Sobre Módulos Habitacionales Paso Pino Hachado	0	500.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	51	Construcción de Techo Sobre Módulos Habitacionales Paso Pino Hachado	0	500.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
50		Optimización de Capacidad Habitacional en Paso Fronterizo Futaleufú				s/	s/	0,00	0,00	
	51	Optimización de Capacidad Habitacional en Paso Fronterizo Futaleufú				s/	s/	0,00	0,00	
53		Reparaciones Edificios Paso Fronterizo Posadas	0	250.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	51	Reparaciones Edificios Paso Fronterizo Posadas	0	250.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
57		Construcción de Techo sobre Módulos Habitacionales Paso Puerto Chalanas	0	316.405	316.405	s/	s/	0,00	100,00	
	51	Construcción de Techo sobre Módulos Habitacionales Paso Puerto Chalanas	0	316.405	316.405	s/	s/	0,00	100,00	
58		Construcción de Techo sobre Módulos Habitacionales- Paso Mamuil Malal	0	653.135	653.135	s/	s/	100,00	100,00	
	51	Construcción de Techo sobre Módulos Habitacionales- Paso Mamuil Malal	0	653.135	653.135	s/	s/	100,00	100,00	
59		Construcción de Techo sobre Módulos Habitacionales Paso Cardenal Samoré	0	787.826	787.826	s/	s/	100,00	100,00	
	51	Construcción de Techo sobre Módulos Habitacionales Paso Cardenal Samoré	0	787.826	787.826	s/	s/	100,00	100,00	
60		Construcción de Techo sobre Módulos Habitacionales Paso Laurita	0	196.800	196.800	s/	s/	100,00	100,00	
	51	Construcción de Techo sobre Módulos Habitacionales Paso Laurita	0	196.800	196.800	s/	s/	100,00	100,00	
61		Construcción de Techo sobre Módulos Habitacionales Paso Río Don Guillermo	0	58.920	58.920	s/	s/	100,00	100,00	
	51	Construcción de Techo sobre Módulos Habitacionales Paso Río Don Guillermo	0	58.920	58.920	s/	s/	100,00	100,00	
62		Rejas Perimetrales de Ingreso de la Sede Central	0	7.080.342	5.933.000	s/	s/	75,00	90,00	
	51	Rejas Perimetrales de Ingreso de la Sede Central	0	7.080.342	5.933.000	s/	s/	75,00	90,00	
63		Readequación Delegación Entre Ríos	0	2.105.823	2.105.823	s/	s/	100,00	100,00	
	51	Readequación Delegación Entre Ríos	0	2.105.823	2.105.823	s/	s/	100,00	100,00	
64		Adquisición, Instalación y Puesta en Marcha de Ascensores Sede Central e Irigoyen	0	0	0	s/	s/	0,00	0,00	
	51	Adquisición, Instalación y Puesta en Marcha de Ascensores Sede Central e Irigoyen	0	0	0	s/	s/	0,00	0,00	
88		Ampliación Sector de Control Migratorio Paso Fronterizo Cardenal Samoré				s/	s/	0,00	0,00	
	51	Ampliación Sector de Control Migratorio Paso Fronterizo Cardenal Samoré				s/	s/	0,00	0,00	
89		Ampliación Sector de Control Migratorio Paso Fronterizo Laurita				s/	s/	0,00	0,00	
	51	Ampliación Sector de Control Migratorio Paso Fronterizo Laurita				s/	s/	0,00	0,00	
90		Ampliación Sector de Control Migratorio Paso Fronterizo Mamuil Malal				s/	s/	0,00	0,00	

613

20

51		Ampliación Sector de Control Migratorio Paso Fronterizo Manuil Malal				s/í	s/í	0,00	0,00	
91		Ampliación Sector de Control Migratorio Paso Fronterizo Concordia				s/í	s/í	0,00	0,00	
51		Ampliación Sector de Control Migratorio Paso Fronterizo Concordia				s/í	s/í	0,00	0,00	
92		Incorporación de Pasarelas Automatizadas para el Control Migratorio en Paso Fronterizo Tancredo Neves	0	98.535.480	98.535.480	s/í	s/í	0,00	0,00	
51		Incorporación de Pasarelas Automatizadas para el Control Migratorio en Paso Fronterizo Tancredo Neves	0	98.535.480	98.535.480	s/í	s/í	0,00	0,00	
93		Incorporación de Pasarelas Automatizadas para el Control Migratorio en Paso Fronterizo Posadas- Encarnación	0	25.997.000	25.997.000	s/í	s/í	0,00	0,00	
51		Incorporación de Pasarelas Automatizadas para el Control Migratorio en Paso Fronterizo Posadas- Encarnación	0	25.997.000	25.997.000	s/í	s/í	0,00	0,00	
94		Incorporación de Pasarelas Automatizadas para el Control Migratorio en Paso de los Libres	0	30.104.000	30.104.000	s/í	s/í	0,00	0,00	
51		Incorporación de Pasarelas Automatizadas para el Control Migratorio en Paso de los Libres	0	30.104.000	30.104.000	s/í	s/í	0,00	0,00	
		Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento								
		Asistencia Técnico - Financiera y Desarrollo de Infraestructura para el Saneamiento								
		Desarrollo de Infraestructura de Agua Potable y Saneamiento								
89		Sistema de Desagües Cloacales Gran Tucumán (BID 2343 OC-AR)	377.370.180	2.000.000	98.318.441	98.119.282	83,25	16,75	0,00	4,46
51		Planta Depuradora de Líquidos Cloacales LasTaltas (BID 2343 OC-AR)	124.320.142	1.000.000	21.739.025	21.559.913	74,91	25,09	0,00	0,00
52		Redes Cloacales Tafi Viejo- LasTaltas- V. Carmela (BID 2343 OC-AR)	253.050.038	1.000.000	76.579.416	76.559.368	91,08	8,92	0,00	8,92
		Desarrollo de Infraestructura de Agua Potable								
28		Construcción de Acueducto Sarmiento - Comodoro Rivadavia (Lago Musters) Chubut	687.890.482	1.000.000	1.646.880	1.349.538	90,89	9,11	0,00	0,00
51		Construcción de Acueducto Sarmiento - Comodoro Rivadavia (Lago Musters) Chubut	687.890.482	1.000.000	1.646.880	1.349.538	90,89	9,11	0,00	0,00
33		Optimización y Ampliación del Sistema de Agua Potable San Salvador de Jujuy (BID 2343 OC-AR)	318.676.275	0	164.189.131	161.738.003	74,60	25,40	0,34	10,44
51		Optimización y Ampliación de Planta Potabilizadora de Alto Reyes (BID 2343 OC-AR)	181.211.358	0	22.425.422	22.425.422	96,47	3,53	0,00	0,44
52		Captación y Acueductos de Agua Cruda y Agua Potable-San Salvador de Jujuy (BID 2343)	137.464.917	0	141.763.709	139.312.581	57,91	42,09	0,68	20,43
36		Construcción de Sistema de Agua Potable en la Localidad de Concordia - Entre Ríos (BID 3451 OC-AR)	87.494.908	0	95.566.438	95.542.390	0,47	29,42	7,63	17,78
51		Construcción de Sistema de Agua Potable en la Localidad de Concordia - Entre Ríos (BID 3451 OC-AR)	87.494.908	0	95.566.438	95.542.390	0,47	29,42	7,63	17,78
37		Construcción de Sistema Acueducto Oeste - Mar del Plata - Buenos Aires (BI 3451 OC-AR)	66.768.163	240.366.728	211.083.467	211.069.210	2,26	45,28	10,70	23,41
51		Construcción de Sistema Acueducto Oeste - Mar del Plata - Buenos Aires (BI 3451 OC-AR)	66.768.163	240.366.728	211.083.467	211.069.210	2,26	45,28	10,70	23,41
69		Plan Director de Saneamiento de Agua Potable de S.C. de Bariloche - Dina Huapi, Provincia de Río Negro (BID N° 2343/ OC-AR)	0	0	6.147.869	6.147.868	0,00	s/í	0,00	0,00
51		Plan Director de Saneamiento de Agua Potable de S.C. de Bariloche - Dina Huapi, Provincia de Río Negro (BID N° 2343/ OC-AR)	0	0	6.147.869	6.147.868	0,00	s/í	0,00	0,00
70		Plan Direc de Agua Potable y Desagües Cloacales,Plan Direc de Desagües Pluv y Dispo de las Aguas de Lluvias (BID N° 2343/ OC-AR)	0	0	4.561.209	2.008.257	0,00	s/í	0,00	0,00
51		Plan Direc de Agua Potable y Desagües Cloacales,Plan Direc de Desagües Pluv y Dispo de las Aguas de Lluvias (BID N° 2343/ OC-AR)	0	0	4.561.209	2.008.257	0,00	s/í	0,00	0,00
75		Terminación y Puesta en Marcha Planta de Ósmosis Inversa Caleta Olivia, Provincia de Santa Cruz					s/í	s/í	0,00	0,00
51		Terminación y Puesta en Marcha Planta de Ósmosis Inversa Caleta Olivia, Provincia de Santa Cruz					s/í	s/í	0,00	0,00
		Desarrollo de Infraestructura Cloacal								
59		Estación Depuradora de Aguas Residuales en la Ciudad de Mar del Plata - Buenos Aires (BID 2343)	420.258.663	1.000.000	159.214.197	157.096.311	88,74	11,26	0,00	8,12
51		Estación Depuradora de Aguas Residuales en la Ciudad de Mar del Plata - Buenos Aires (BID 2343)	420.258.663	1.000.000	159.214.197	157.096.311	88,74	11,26	0,00	8,12
72		Ampliación de Planta de Tratamiento Desagües Cloacales - San Carlos de Bariloche (BID 2343 OC-AR)	44.688.383	270.008.872	207.014.734	194.350.751	13,37	70,04	10,56	45,41
51		Ampliación de Planta de Tratamiento Desagües Cloacales - San Carlos de Bariloche (BID 2343 OC-AR)	44.688.383	270.008.872	207.014.734	194.350.751	13,37	70,04	10,56	45,41
73		Construcción Sistema de Desagüe Cloacal - Villa La Angostura - Provincia de Neuquén	40.988.217	120.854.660	84.571.928	75.342.569	21,41	78,59	12,32	49,27
51		Construcción Sistema de Desagüe Cloacal - Villa La Angostura - Provincia de Neuquén	40.988.217	120.854.660	84.571.928	75.342.569	21,41	78,59	12,32	49,27
76		Construcción de Planta de Desagües Cloacales - Pinamar - Buenos Aires					0,00	s/í	0,00	0,00
51		Construcción de Planta de Desagües Cloacales - Pinamar - Buenos Aires					0,00	s/í	0,00	0,00
77		Ampliación de Sistema de Recolección y Tratamiento de Efluentes - Cuenca El Paramillo - Mendoza (BID 3451 OC-AR)	0	114.621.000	114.621.000	0,00	s/í	0,00	0,00	0,00
52		Ampliación de Sistema Colector Cloacal de Gran Mendoza - Colector Boedo-Ponce (BID 3451 OC-AR)	0	28.004.250	28.004.250	0,00	s/í	0,00	0,00	0,00
53		Ampliación Establecimiento Depurador El Paramillo, Mendoza (BID 3451 OC-AR)	0	86.616.750	86.616.750	0,00	s/í	0,00	0,00	0,00
80		Rehabilitación Planta de Desagües Cloacales de las Catonas- Moreno- Buenos Aires (BID 3451 OC-AR)	31.453.415	0	205.589.024	201.971.025	33,21	66,79	8,52	66,79
51		Rehabilitación Planta de Desagües Cloacales de las Catonas- Moreno- Buenos Aires (BID 3451 OC-AR)	31.453.415	0	205.589.024	201.971.025	33,21	66,79	8,52	66,79
81		Rehabilitación Planta de Desagües Cloacales Ferrari - Merlo- Buenos Aires (BID 3451 OC-AR)	24.266.072	0	148.591.740	146.855.609	17,59	72,00	12,69	79,20
51		Rehabilitación Planta de Desagües Cloacales Ferrari - Merlo- Buenos Aires (BID 3451 OC-AR)	24.266.072	0	148.591.740	146.855.609	17,59	72,00	12,69	79,20
82		Rehabilitación Planta de Desagües Cloacales -Bella Vista- Buenos Aires (BID 3451 OC-AR)	21.833.477	0	91.757.782	91.352.947	10,64	73,10	9,03	49,68
51		Rehabilitación Planta de Desagües Cloacales -Bella Vista- Buenos Aires (BID 3451 OC-AR)	21.833.477	0	91.757.782	91.352.947	10,64	73,10	9,03	49,68
88		Colector Costanero San Carlos de Bariloche (BID 2343 OC-AR)	28.393.276	150.385.707	0	0	0,00	58,41	0,00	0,00
51		Colector Costanero San Carlos de Bariloche (BID 2343 OC-AR)	28.393.276	150.385.707	0	0	0,00	58,41	0,00	0,00
89		Construcción de Sistema de Desagües Cloacales -Saladillo- Provincia de Buenos Aires					0,00	s/í	0,00	0,00
51		Construcción de Sistema de Desagües Cloacales -Saladillo- Provincia de Buenos Aires					0,00	s/í	0,00	0,00
90		Construcción de Planta de Tratamiento de Camiones y Mejora en el Acondicionamiento de Lodo-Bariloche-Río Negro	0	11.767.473	8.817.277	0,00	s/í	39,39	100,00	
51		Construcción de Planta de Tratamiento de Camiones y Mejora en el Acondicionamiento de Lodo-Bariloche-Río Negro	0	11.767.473	8.817.277	0,00	s/í	39,39	100,00	
92		Instalación de Equipamiento para Mejoramiento Operativo-Bariloche-Río Negro	0	0	0	0,00	s/í	0,00	0,00	
51		Instalación de Equipamiento para Mejoramiento Operativo-Bariloche-Río Negro	0	0	0	0,00	s/í	0,00	0,00	
		Desarrollo de Infraestructura de Agua Potable y Desagües Cloacales - Cuenca Alta Matanza Riachuelo - Partido de Merlo								
6		Construcción de Planta de Desagües Cloacales - General Las Heras - Buenos Aires	13.856.815	24.481.431	26.181.047	23.659.702	35,23	64,77	0,00	62,91
51		Construcción de Planta de Desagües Cloacales - General Las Heras - Buenos Aires	13.856.815	24.481.431	26.181.047	23.659.702	35,23	64,77	0,00	62,91
		Desarrollo de Infraestructura Cloacal								
9		Ampliación de Red Colectora Barrio Villa El Libertador, Córdoba, Provincia de Córdoba					s/í	s/í	0,00	0,00
51		Ampliación de Red Colectora Barrio Villa El Libertador, Córdoba, Provincia de Córdoba					s/í	s/í	0,00	0,00
20		Plan Director Cloacal en la Localidad Añelo, Provincia de Neuquén (BID N°1895/ OC-AR)	0	2.254.916	1.060.971	0,00	s/í	0,00	0,00	0,00
51		Plan Director Cloacal en la Localidad Añelo, Provincia de Neuquén (BID N°1895/ OC-AR)	0	2.254.916	1.060.971	0,00	s/í	0,00	0,00	0,00
21		Readequación y Actualización del Plan Director Cloacal en Neuquén Capital, Provincia de Neuquén (BID N° 2343/ OC-AR)	0	4.459.928	3.612.112	0,00	s/í	0,00	0,00	0,00

	51	Reeducción y Actualización del Plan Director Cloacal en Neuquén Capital, Provincia de Neuquén (BID N° 2343/ OC-AR)	0	4.459.928	3.612.112	0,00	s/í	0,00	0,00	
656		Organismo Regulador de Seguridad de Presas								
		Control de Seguridad de Presas								
	5	Refacción de la Infraestructura Edilicia de la Sede Central del Organismo Regulador de Seguridad de Presas	1.308.207	0	1.422.000	1.415.388	36,00	64,00	0,00	64,00
	51	Refacción de la Infraestructura Edilicia de la Sede Central del Organismo Regulador de Seguridad de Presas	1.308.207	0	1.422.000	1.415.388	36,00	64,00	0,00	64,00
	6	Refacción Infraestructura Edilicia de la Regional Norte - Organismo Regulador de Seguridad de Presas	0	2.650.000	2.650.000	2.325.000	0,00	100,00	100,00	100,00
	51	Refacción Infraestructura Edilicia de la Regional Norte - Organismo Regulador de Seguridad de Presas	0	2.650.000	2.650.000	2.325.000	0,00	100,00	100,00	100,00
325		Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda								
		Iniciativas Complementarias de Interior								
	1	Construcción de Módulos Habitacionales en Centros de Fronteras - Mendoza	0	4.250.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
	51	Construcción de Módulos Habitacionales en Centros de Fronteras - Mendoza	0	4.250.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
	2	Construcción de Módulos Habitacionales en Centros de Fronteras - Misiones	0	2.500.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
	51	Construcción de Módulos Habitacionales en Centros de Fronteras - Misiones	0	2.500.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
	3	Construcción de Módulos Habitacionales en Centros de Fronteras - Neuquén	0	2.000.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
	51	Construcción de Módulos Habitacionales en Centros de Fronteras - Neuquén	0	2.000.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
	4	Construcción de Módulos Habitacionales en Centros de Fronteras - Tierra del Fuego	0	1.500.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
	51	Construcción de Módulos Habitacionales en Centros de Fronteras - Tierra del Fuego	0	1.500.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
	5	Construcción de Módulos Habitacionales en Centros de Fronteras -Entre Rios	0	2.000.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
	51	Construcción de Módulos Habitacionales en Centros de Fronteras -Entre Rios	0	2.000.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
		Prevención Sísmica								
	3	Ampliación Red Nacional de Estaciones Sismológicas Etapa III					22,00	0,00	0,00	0,00
	51	Ampliación Red Nacional de Estaciones Sismológicas Etapa III					22,00	0,00	0,00	0,00
		Fomulación, Programación, Ejecución y Control de Obras Públicas								
	2	Construcción, Conservación y Reciclaje de Edificios Fiscales	0	0	0	0	0,00	2,33	0,00	0,00
	51	Construcción, Conservación y Reciclaje de Edificios Fiscales	0	0	0	0	0,00	2,33	0,00	0,00
	77	Construcción Nueva Sede del Archivo General de la Nación (CAF N° 7769)	119.445.231	157.763.719	282.153.428	282.153.428	20,62	34,94	5,38	35,38
	51	Construcción Nueva Sede del Archivo General de la Nación (CAF N° 7769)	119.445.231	157.763.719	282.153.428	282.153.428	20,62	34,94	5,38	35,38
	90	Optimización de Pasos Fronterizos-Turísticos	0	0	2.800.000	0	s/í	0,29	0,00	0,00
	51	Optimización de Pasos Fronterizos-Turísticos en el Territorio Nacional	0	0	2.800.000	0	s/í	0,00	0,00	0,00
	52	Paso Fronterizo-Turístico Internacional Concordia-Salto	0	0	2.800.000	0	s/í	9,86	0,00	0,00
	53	Optimización del Paso Fronterizo-Turístico Integración Austral	0	0	0	0	s/í	0,00	0,00	0,00
	93	Recuperación y Puesta en Valor del Edificio Histórico del Correo de Santa Fe	0	0	12.000.000	0	s/í	15,94	0,00	0,00
	51	Recuperación y Puesta en Valor del Edificio Histórico del Correo de Santa Fe	0	0	12.000.000	0	s/í	15,94	0,00	0,00
	94	Ampliación y Acondicionamiento de Oficinas Públicas Centrales	0	171.000.000	4.098.000	0	0,00	45,00	0,00	0,00
	51	Ampliación y Acondicionamiento de Oficinas Públicas Centrales	0	171.000.000	4.098.000	0	0,00	45,00	0,00	0,00
		Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto								
1		Restauración Integral de la Iglesia de San Jerónimo del Sauce	0	0	0	0	s/í	100,00	0,00	0,00
	51	Restauración Integral de la Iglesia de San Jerónimo del Sauce	0	0	0	0	s/í	100,00	0,00	0,00
	33	Restauración Basílica Nuestra Señora del Luján	0	0	62.020.743	62.020.537	s/í	0,00	0,00	0,00
	51	Restauración Basílica Nuestra Señora del Luján - Etapa II- Provincia de Buenos Aires	0	0	62.020.743	62.020.537	s/í	0,00	0,00	0,00
	61	Restauración y Puesta en Valor del Edificio del Bautisterio de la Basílica Nuestra Señora de Luján - Provincia de Buenos Aires	0	0	47.500.000	19.908.924	s/í	33,79	0,63	12,65
	51	Restauración y Puesta en Valor del Edificio del Bautisterio de la Basílica Nuestra Señora de Luján - Provincia de Buenos Aires	0	0	47.500.000	19.908.924	s/í	33,79	0,63	12,65
	70	Restauración Integral de la Iglesia San Pedro Telmo - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	0	0	3.000.000	0	s/í	9,80	0,00	0,00
	51	Restauración Integral de la Iglesia San Pedro Telmo - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	0	0	3.000.000	0	s/í	9,80	0,00	0,00
	71	Restauración Integral de la Iglesia San Francisco - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	0	0	61.081.257	56.494.354	s/í	31,99	2,78	12,22
	51	Restauración Integral de la Iglesia San Francisco - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	0	0	61.081.257	56.494.354	s/í	31,99	2,78	12,22
	84	Restauración Integral y Puesta en Valor del Convento de Santo Domingo	0	0	0	0	s/í	100,00	0,00	0,00
	51	Restauración Integral y Puesta en Valor del Convento de Santo Domingo	0	0	0	0	s/í	100,00	0,00	0,00
	95	Restauración y Puesta en Valor de las Capillas de Responso de los Cementerios Alemán y Británico	0	0	1.500.000	0	s/í	23,08	0,00	0,00
	51	Restauración y Puesta en Valor de las Capillas de Responso de los Cementerios Alemán y Británico	0	0	1.500.000	0	s/í	23,08	0,00	0,00
		Ministerio de Justicia y Derechos Humanos								
9		Complejo Federal de Condenados de Agote, Mercedes, Provincia de Buenos Aires	0	0	288.351.359	174.674.594	s/í	27,05	2,03	10,03
	51	Complejo Federal de Condenados de Agote, Mercedes, Provincia de Buenos Aires	0	0	288.351.359	174.674.594	s/í	27,05	2,03	10,03
	12	Centro Federal Penitenciario Federal del Litoral, Coronda, Provincia de Santa Fe	0	0	2.330.811	2.330.811	s/í	15,00	0,00	3,00
	51	Centro Federal Penitenciario Federal del Litoral, Coronda, Provincia de Santa Fe	0	0	2.330.811	2.330.811	s/í	15,00	0,00	3,00
	24	Remodelación Integral de la Cocina del CPF Ezeiza I - Obras Complementarias - Ezeiza - Provincia de Buenos Aires	0	0	5.943.304	799.265	s/í	41,67	4,22	4,22
	51	Remodelación Integral de la Cocina del CPF Ezeiza I - Obras Complementarias - Ezeiza - Provincia de Buenos Aires	0	0	5.943.304	799.265	s/í	41,67	4,22	4,22
	29	Reparación Instituto de Seguridad y Resocialización - Rawson - Chubut - Perimetral U6	0	0	0	0	s/í	41,67	0,00	0,00
	51	Reparación Instituto de Seguridad y Resocialización - Rawson - Chubut - Perimetral U6	0	0	0	0	s/í	41,67	0,00	0,00
	44	Construcción Complejo Penitenciario Federal Cuyo	0	0	0	0	s/í	41,67	0,00	0,00
	51	Construcción Complejo Penitenciario Federal Cuyo	0	0	0	0	s/í	41,67	0,00	0,00
	64	Reparación Integral CPF Jóvenes Adultos - Marcos Paz, Provincia de Bs As	0	0	5.681.802	238.853	s/í	41,67	0,59	2,59
	51	Reparación Integral CPF Jóvenes Adultos - Marcos Paz, Provincia de Bs As	0	0	5.681.802	238.853	s/í	41,67	0,59	2,59
	84	Ampliación del Complejo Penitenciario de Marcos Paz (288 Plazas), Marcos Paz, Provincia de Bs As, Pabellones Colectivos	0	0	15.936.577	7.330.913	s/í	41,67	0,00	10,00
	51	Ampliación del Complejo Penitenciario de Marcos Paz (288 Plazas), Marcos Paz, Provincia de Bs As, Pabellones Colectivos	0	0	15.936.577	7.330.913	s/í	41,67	0,00	10,00
	86	Construcción de Oficinas Judiciales CPF 2 - Marcos Paz, Provincia de Bs As	0	0	2.008.753	0	s/í	41,67	0,00	0,00
	51	Construcción de Oficinas Judiciales CPF 2 - Marcos Paz, Provincia de Bs As	0	0	2.008.753	0	s/í	41,67	0,00	0,00
	93	Ampliación de la Cárcel de Esquel (Unidad 14) - Esquel, Provincia de Chubut	0	0	2.822.741	2.822.740	s/í	41,67	6,16	6,16
	51	Ampliación de la Cárcel de Esquel (Unidad 14) - Esquel, Provincia de Chubut	0	0	2.822.741	2.822.740	s/í	41,67	6,16	6,16
		Apoyo para el Desarrollo de Infraestructura Social								

	1		Construcción Hospital de Día	4.850.000	20.000.000	0	0	0,00	7,79	0,00	0,00
	51		Construcción Hospital de Día	4.850.000	20.000.000	0	0	0,00	7,79	0,00	0,00
	2		Construcción Pabellón Sanidad en la Escuela de Gendarmería Nacional "General Martín de Güemes"	0	26.510.640	0	0	0,00	51,00	0,00	0,00
	51		Construcción Pabellón Sanidad en la Escuela de Gendarmería Nacional "General Martín de Güemes"	0	26.510.640	0	0	0,00	51,00	0,00	0,00
	3		Construcción Pabellón Sanidad en la Región I - Campo de Mayo	0	20.108.070	0	0	0,00	51,00	0,00	0,00
	51		Construcción Pabellón Sanidad en la Región I - Campo de Mayo	0	20.108.070	0	0	0,00	51,00	0,00	0,00
48			Seguridad en Fronteras								
	5		Remodelación del Complejo Fronterizo Aguas Blancas - Bermejo (FONPLATA ARG-28/2016)	0	16.424.640	14.289.437	0	0,00	97,38	0,00	0,00
	51		Remodelación del Complejo Fronterizo Aguas Blancas - Bermejo (FONPLATA ARG-28/2016)	0	16.424.640	14.289.437	0	0,00	97,38	0,00	0,00
	6		Remodelación del Complejo Fronterizo Clorinda - Puerto José A. Falcón (FONPLATA ARG-28/2016)	0	32.849.280	28.578.874	0	0,00	97,31	0,00	0,00
	51		Remodelación del Complejo Fronterizo Clorinda - Puerto José A. Falcón (FONPLATA ARG-28/2016)	0	32.849.280	28.578.874	0	0,00	97,31	0,00	0,00
	9		Remodelación del Complejo Fronterizo La Quiaca - Villazón (FONPLATA ARG-28/2016)	0	19.865.451	17.282.942	0	0,00	96,63	0,00	0,00
	51		Remodelación del Complejo Fronterizo La Quiaca - Villazón (FONPLATA ARG-28/2016)	0	19.865.451	17.282.942	0	0,00	96,63	0,00	0,00
	11		Remodelación del Complejos Fronterizo Salvador Mazza - Yacuiba (FONPLATA ARG-28/2016)	0	836.440	727.703	0	0,00	3,71	0,00	0,00
	51		Remodelación del Complejos Fronterizo Salvador Mazza - Yacuiba (FONPLATA ARG-28/2016)	0	836.440	727.703	0	0,00	3,71	0,00	0,00
380			Prefectura Naval Argentina								
	31		Policía de Seguridad de la Navegación								
	12		Repotenciación de Guardacostas Marítimos	0	166.000.000	0	0	59,00	27,92	0,00	0,00
	53		Actualización Equipamiento Guardacosta "Azopardo y Thompson"	0	166.000.000	0	0	0,00	68,10	0,00	0,00
	16		Ampliación Edificio Prefectura Ushuaia					s/í	s/í	0,00	0,00
	51		Ampliación Edificio Prefectura Ushuaia					s/í	s/í	0,00	0,00
	17		Construcción Hangar Estación Aérea Mar del Plata	16.824.404	10.193.680	32.994.452	31.146.704	43,87	26,06	10,25	46,75
	51		Construcción Hangar Estación Aérea Mar del Plata	16.824.404	10.193.680	32.994.452	31.146.704	43,87	26,06	10,25	46,75
	21		Construcción de Galpones para el Almacenamiento de Repuestos para los Guardacostas de la Institución	14.597.543	3.736.904	4.203.538	4.203.538	67,64	19,16	0,00	32,36
	51		Construcción de Galpones para el Almacenamiento de Repuestos para los Guardacostas de la Institución	14.597.543	3.736.904	4.203.538	4.203.538	67,64	19,16	0,00	32,36
	22		Construcción de la Prefectura de Zona Lacustre y del Comahue	35.400.355	0	1.644.600	1.644.581	100,00	0,00	s/í	0,00
	51		Construcción de la Prefectura de Zona Lacustre y del Comahue	35.400.355	0	1.644.600	1.644.581	100,00	0,00	s/í	0,00
	26		Construcción Contrase Comodoro Rivadavia	0	18.185.000	11.646.479	7.724.885	0,00	66,67	8,56	21,97
	51		Construcción Contrase Comodoro Rivadavia	0	18.185.000	11.646.479	7.724.885	0,00	66,67	8,56	21,97
	34		Remodelación del Complejo Fronterizo Puerto Iguazú - Puerto Tres Fronteras (FONPLATA ARG-28/2016)	0	20.004.369	20.004.369	0	0,00	91,39	0,00	0,00
	51		Remodelación del Complejo Fronterizo Puerto Iguazú - Puerto Tres Fronteras (FONPLATA ARG-28/2016)	0	20.004.369	20.004.369	0	0,00	91,39	0,00	0,00
	35		Remodelación del Complejo Fronterizo Puerto Pilcomayo - Puerto Ita Enramada (FONPLATA ARG-28/2016)	0	41.755.465	41.755.465	0	0,00	96,00	0,00	0,00
	51		Remodelación del Complejo Fronterizo Puerto Pilcomayo - Puerto Ita Enramada (FONPLATA ARG-28/2016)	0	41.755.465	41.755.465	0	0,00	96,00	0,00	0,00
	36		Construcción Polo Logístico Regional Norte (FONPLATA ARG-28/2016)	0	15.870.000	1.098.124	0	0,00	46,46	0,00	0,00
	51		Construcción Polo Logístico Regional Norte (FONPLATA ARG-28/2016)	0	15.870.000	1.098.124	0	0,00	46,46	0,00	0,00
	38		Construcción Prefectura Itatí (FONPLATA ARG-28/2016)	0	15.750.000	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
	51		Construcción Prefectura Itatí (FONPLATA ARG-28/2016)	0	15.750.000	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
	37		Formación y Capacitación Profesional de la Prefectura Naval Argentina								
	5		Reconstrucción y Alojamiento Personal de Aspirantes Sector "C" del Departamento Académico de los Institutos de Formación	28.912.795	0	0	0	100,00	0,00	s/í	0,00
	51		Reconstrucción y Alojamiento Personal de Aspirantes Sector "C" del Departamento Académico de los Institutos de Formación	28.912.795	0	0	0	100,00	0,00	s/í	0,00
	6		Remodelación de Baños para Aspirantes de 1° y 2° Año	0	5.740.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
	51		Remodelación de Baños para Aspirantes de 1° y 2° Año	0	5.740.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
382			Policía de Seguridad Aeroportuaría								
	23		Seguridad Aeroportuaría								
	22		Refuncionalización Unidad Operacional de Seguridad Aeroportuaría Prefentiv San Fernando	0	4.080.299	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
	51		Refuncionalización Unidad Operacional de Seguridad Aeroportuaría Prefentiv San Fernando	0	4.080.299	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
	23		Construcción 12 Caniles para el Grupo Canes I - Ezeiza	0	3.200.000	0	0	0,00	71,00	0,00	0,00
	51		Construcción 12 Caniles para el Grupo Canes I - Ezeiza	0	3.200.000	0	0	0,00	71,00	0,00	0,00
	32		Construcción de un Cerramiento Perimetral y portón de acceso para el Puesto de Guardia Denominado ¿Puerto Lima"	0	1.089.000	0	0	s/í	s/í	0,00	0,00
	51		Construcción de un Cerramiento Perimetral y portón de acceso para el Puesto de Guardia Denominado ¿Puerto Lima"	0	1.089.000	0	0	s/í	s/í	0,00	0,00
	33		Impermeabilización y Reparación Integral de las Cubiertas Planas del Edificio Base de Investigaciones e Inteligencia PSA	0	400.000	0	0	s/í	s/í	0,00	0,00
	51		Impermeabilización y Reparación Integral de las Cubiertas Planas del Edificio Base de Investigaciones e Inteligencia PSA	0	400.000	0	0	s/í	s/í	0,00	0,00
	34		Impermeabilización y reparación integral de la Cubierta del Edificio "UOESA" del Instituto de Formación Ezeiza	0	2.299.000	0	0	s/í	s/í	0,00	0,00
	51		Impermeabilización y reparación integral de la Cubierta del Edificio "UOESA" del Instituto de Formación Ezeiza	0	2.299.000	0	0	s/í	s/í	0,00	0,00
	35		Reacondicionamiento de Oficinas para Observaciones Judiciales en el Edificio Base de Investigaciones e Inteligencia PSA	0	289.700	0	0	s/í	s/í	0,00	0,00
	51		Reacondicionamiento de Oficinas para Observaciones Judiciales en el Edificio Base de Investigaciones e Inteligencia PSA	0	289.700	0	0	s/í	s/í	0,00	0,00
	36		Rep Parcial de la Cubierta de Tejas Coloniales y Reacondicionamiento del Sector Sanitario del Ed Adm UOSP San Fernando	0	0	0	0	s/í	s/í	0,00	0,00
	51		Rep Parcial de la Cubierta de Tejas Coloniales y Reacondicionamiento del Sector Sanitario del Ed Adm UOSP San Fernando	0	0	0	0	s/í	s/í	0,00	0,00
	24		Formación y Capacitación en Seguridad Aeroportuaría								
	3		Reacondicionamiento de las Instalaciones del Instituto Superior de Seguridad Aeroportuaría	0	4.489.758	4.489.758	85,00	s/í	0,00	15,00	
	51		Reacondicionamiento de las Instalaciones del Instituto Superior de Seguridad Aeroportuaría	0	4.489.758	4.489.758	85,00	s/í	0,00	15,00	
	12		Construcción de Aulas para el Instituto Superior de Seguridad Aeroportuaría	0	361.000	0	0	s/í	s/í	0,00	0,00
	51		Construcción de Aulas para el Instituto Superior de Seguridad Aeroportuaría	0	361.000	0	0	s/í	s/í	0,00	0,00
45			Ministerio de Defensa								
	450		Instituto Geográfico Nacional								
	16		Elaboración y Actualización de Información Geoespacial y Cartografía Básica Nacional								
	14		Remodelación del Espacio de Archivo Técnico Cartográfico	2.551.017	420.763	420.763	0	46,39	9,80	s/í	0,00
	51		Remodelación del Espacio de Archivo Técnico Cartográfico	2.551.017	420.763	420.763	0	46,39	9,80	s/í	0,00
	451		Dirección General de Fabricaciones Militares								
	16		Producción y Comercialización de Bienes y Servicios								
	21		Adecuación Instalaciones Fabriles Etapa II - Desarrollo y Adquisición de Tecnología y Equipamiento para la Fábrica Fray Luis Bel	0	4.017.003	4.017.003	s/í	s/í	0,00	0,00	

51		Adecuación Instalaciones Fábricas Etapa II - Desarrollo y Adquisición de Tecnología y Equipamiento para la Fábrica Fray Luis Beltrán	0	4.017.003	4.017.003	sí	sí	0,00	0,00
30		Adecuación de la Infraestructura Productiva, Métodos y Sistemas Etapa II - Fábrica Militar Río Tercero	15.177.482	46.683.965	4.460.333	0	10,86	40,00	0,00
	51	Adecuación de la Infraestructura Productiva, Métodos y Sistemas Etapa II - Fábrica Militar Río Tercero	15.177.482	46.683.965	4.460.333	0	10,86	40,00	0,00
33		Adecuación de la Infraestructura Fabril Etapa II - Fábrica Militar Villa María	18.422.661	5.949.102	0	0	15,08	0,00	0,00
	51	Adecuación de la Infraestructura Fabril Etapa II - Fábrica Militar Villa María	18.422.661	5.949.102	0	0	15,08	0,00	0,00
34		Adecuación de la Infraestructura Fabril Etapa II - Fábrica Militar Azul	21.808.311	7.657.105	0	0	59,50	0,00	0,00
	51	Adecuación de la Infraestructura Fabril Etapa II - Fábrica Militar Azul	21.808.311	7.657.105	0	0	59,50	0,00	0,00
35		Construcción de Instalaciones para Almacenamiento de Materias Primas y Adquisición de Equipamiento - Fábrica Militar Azul	5.596.581	4.164.937	0	0	100,00	0,00	0,00
	51	Construcción de Instalaciones para Almacenamiento de Materias Primas y Adquisición de Equipamiento - Fábrica Militar Azul	5.596.581	4.164.937	0	0	100,00	0,00	0,00
39		Adecuación Infraestructura de los Servicios Auxiliares de la Fábrica Militar de Pólvora y Explosivos Villa María	0	0	9.820.616	5.056.832	sí	sí	24,00
	51	Adecuación Infraestructura de los Servicios Auxiliares de la Fábrica Militar de Pólvora y Explosivos Villa María	0	0	9.820.616	5.056.832	sí	sí	24,00
40		Construcción Planta de Propulsores Compuestos en Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos Villa María	52.478.552	51.563.107	0	0	64,43	0,00	0,00
	51	Construcción Planta de Propulsores Compuestos en Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos Villa María	52.478.552	51.563.107	0	0	64,43	0,00	0,00
42		Instalaciones para Mejoras Ambientales de Plantas Químicas en Río Tercero	26.472.232	7.367.130	0	0	84,13	0,00	0,00
	51	Instalaciones para Mejoras Ambientales de Plantas Químicas en Río Tercero	26.472.232	7.367.130	0	0	84,13	0,00	0,00
44		Modernización de instalaciones de servicios auxiliares en Río Tercero Pcia de Córdoba	11.336.749	18.546.582	0	0	20,48	68,00	0,00
	51	Modernización de instalaciones de servicios auxiliares en Río Tercero Pcia de Córdoba	11.336.749	18.546.582	0	0	20,48	68,00	0,00
45		Actualización de la Red de Ácidos de Planta Química de Río Tercero - Córdoba	4.266.305	11.953.362	10.342.111	5.591.098	18,66	58,58	12,00
	51	Actualización de la Red de Ácidos de Planta Química de Río Tercero - Córdoba	4.266.305	11.953.362	10.342.111	5.591.098	18,66	58,58	12,00
46		Implementación Nuevo Sistema de Medición y Control en la Fábrica Militar de Villa María	0	0	0	0	sí	sí	0,00
	51	Implementación Nuevo Sistema de Medición y Control en la Fábrica Militar de Villa María	0	0	0	0	sí	sí	0,00
47		Modernización Planta de Pólvoras Monobásicas en la Fábrica Militar de Villa María	10.975.267	22.236.527	3.491.284	136.390	1,62	79,56	30,00
	51	Modernización Planta de Pólvoras Monobásicas en la Fábrica Militar de Villa María	10.975.267	22.236.527	3.491.284	136.390	1,62	79,56	30,00
50		Ampliación Servicios Auxiliares e Industriales de Jáchal	0	0	0	0	sí	sí	0,00
	51	Ampliación Servicios Auxiliares e Industriales de Jáchal	0	0	0	0	sí	sí	0,00
52		Actualización Equipamiento de Laboratorio en la Fábrica Militar de Azul	628.933	4.159.136	0	0	0,03	0,00	0,00
	51	Actualización Equipamiento de Laboratorio en la Fábrica Militar de Azul	628.933	4.159.136	0	0	0,03	0,00	0,00
54		Remodelación para Actualización Tecnológica Planta Ácido Nítrico - Etapa II	8.045.513	12.375.361	0	0	11,08	0,00	0,00
	51	Remodelación para Actualización Tecnológica Planta Ácido Nítrico - Etapa II	8.045.513	12.375.361	0	0	11,08	0,00	0,00
55		Remodelación para Actualización Planta Nitrato Amonio y Ácido Sulfúrico - Etapa II	24.873.839	8.193.950	9.029.839	9.029.839	20,72	61,33	3,00
	51	Remodelación para Actualización Planta Nitrato Amonio y Ácido Sulfúrico - Etapa II	24.873.839	8.193.950	9.029.839	9.029.839	20,72	61,33	3,00
56		Adquisición Nueva Estación y Sub-Estación Transformadora Fábrica Militar Fray Luis Beltrán	0	6.095.897	2.790.707	0	sí	sí	25,00
	51	Adquisición Nueva Estación y Sub-Estación Transformadora Fábrica Militar Fray Luis Beltrán	0	6.095.897	2.790.707	0	sí	sí	25,00
65		Puesta en Valor Edificios e Instalaciones Eléctricas en la Fábrica Militar Fray Luis Beltrán	38.971.658	71.492.713	22.500.712	9.781.765	9,01	72,00	15,76
	51	Puesta en Valor Edificios e Instalaciones Eléctricas en la Fábrica Militar Fray Luis Beltrán	38.971.658	71.492.713	22.500.712	9.781.765	9,01	72,00	15,76
66		Ampliación y Puesta en Valor Edificios en la Fábrica Militar Río Tercero	14.135.147	76.516.166	0	0	0,82	0,00	0,00
	51	Ampliación y Puesta en Valor Edificios en la Fábrica Militar Río Tercero	14.135.147	76.516.166	0	0	0,82	0,00	0,00
68		Modernización de Laboratorio de Metrología Dimensional de la Planta Mecán de la Fábrica Militar Río Tercero	200.000	3.342.281	0	0	0,00	0,00	0,00
	51	Modernización de Laboratorio de Metrología Dimensional de la Planta Mecán de la Fábrica Militar Río Tercero	200.000	3.342.281	0	0	0,00	0,00	0,00
69		Instalación Línea de Ensamble de Vagones Fábrica Militar Río Tercero	69.709.949	60.702.856	0	0	5,74	0,00	0,00
	51	Instalación Línea de Ensamble de Vagones Fábrica Militar Río Tercero	69.709.949	60.702.856	0	0	5,74	0,00	0,00
70		Adecuación de Instalaciones a Mejores Condiciones de Salud Fábrica Militar Azul	6.203.617	10.696.817	0	0	0,91	0,00	0,00
	51	Adecuación de Instalaciones a Mejores Condiciones de Salud Fábrica Militar Azul	6.203.617	10.696.817	0	0	0,91	0,00	0,00
72		Actualización Tecnológica de las Condiciones de Servicios y Almacenamientos de Materias Primas y Polvorines Fábrica Militar Azul	6.390.807	26.578.948	0	0	3,16	0,00	0,00
	51	Actualización Tecnológica de las Condiciones de Servicios y Almacenamientos de Materias Primas y Polvorines Fábrica Militar Azul	6.390.807	26.578.948	0	0	3,16	0,00	0,00
73		Optimización Planta TNT y DNT en la Fábrica Militar Azul	100.000	1.031.307	0	0	0,01	0,00	0,00
	51	Optimización Planta TNT y DNT en la Fábrica Militar Azul	100.000	1.031.307	0	0	0,01	0,00	0,00
75		Optimización Planta de Emulsiones en la Fábrica Militar Azul	6.875.060	2.477.042	0	0	0,50	0,00	0,00
	51	Optimización Planta de Emulsiones en la Fábrica Militar Azul	6.875.060	2.477.042	0	0	0,50	0,00	0,00
76		Puesta en Valor de Almacenamiento de Polvorines en la Fábrica Militar Azul	2.081.347	6.310.982	0	0	0,00	0,00	0,00
	51	Puesta en Valor de Almacenamiento de Polvorines en la Fábrica Militar Azul	2.081.347	6.310.982	0	0	0,00	0,00	0,00
77		Instalación de Planta de Carga de proyectiles en la Fábrica Militar Azul	7.323.352	1.076.515	0	0	100,00	0,00	0,00
	51	Instalación de Planta de Carga de proyectiles en la Fábrica Militar Azul	7.323.352	1.076.515	0	0	100,00	0,00	0,00
82		Puesta en Valor de la Planta de Ácidos Sulfúricos en la Fábrica Militar Río Tercero - Etapa III	0	0	0	0	sí	sí	16,00
	51	Puesta en Valor de la Planta de Ácidos Sulfúricos en la Fábrica Militar Río Tercero - Etapa III	0	0	0	0	sí	sí	16,00
85		Modernización de la infraestructura eléctrica en la Fábrica Militar de Villa María	0	0	1.589.624	0	sí	sí	0,00
	51	Modernización de la infraestructura eléctrica en la Fábrica Militar de Villa María	0	0	1.589.624	0	sí	sí	0,00
93		Construcción de Sistema de Tratamiento de Efluentes Industriales de la Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos de Villa María,	0	0	3.354.893	3.354.892	sí	60,00	0,00
	51	Construcción de Sistema de Tratamiento de Efluentes Industriales de la Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos de Villa María,	0	0	3.354.893	3.354.892	sí	60,00	0,00
		Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas de las Fuerzas Armadas							
		Desarrollo Tecnológico para la Defensa							
7		Modernización Informática del Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa	9.879.314	15.110.767	13.160.767	7.897.501	76,90	14,94	3,92
	51	Modernización Informática del Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa	9.879.314	15.110.767	13.160.767	7.897.501	76,90	14,94	3,92
9		Mejoras en la Infraestructura Edilicia	17.966.696	23.469.044	17.584.122	11.211.085	68,20	17,46	4,64
	51	Mejoras en la Infraestructura Edilicia	17.966.696	23.469.044	17.584.122	11.211.085	68,20	17,46	4,64
12		Recuperación y Puesta en Valor de Estructura de Hormigón Armado en el CITEDEF - Villa Martelli, Provincia de Buenos Aires	0	35.000.000	0	0	0,00	29,17	0,00

		51	Recuperación y Puesta en Valor de Estructura de Hornigón Armado en el CITEDEF - Villa Martelli, Provincia de Buenos Aires	0	35.000.000	0	0	0,00	29,17	0,00	0,00
374			Estado Mayor General del Ejército								
	16		Alistamiento Operacional del Ejército								
		8	Construcción de Viviendas de Servicio para el Personal de Oficiales y Suboficiales en la Guarnición de Rosentek para Conservaci	0	13.600.000	0	0	0,00	27,75	0,00	9,71
		51	Construcción de Viviendas de Servicio para el Personal de Oficiales y Suboficiales en la Guarnición de Rosentek para Conservaci	0	13.600.000	0	0	0,00	27,75	0,00	9,71
		9	Construcción de Edificio para Alojamiento del Personal Masculino y Femenino del Comando de Brigada de Monte III, en Guarnición M	0	0	35.800.000	16.621.572	s/í	s/í	0,69	0,69
		51	Construcción de Edificio para Alojamiento del Personal Masculino y Femenino del Comando de Brigada de Monte III, en Guarnición M	0	0	35.800.000	16.621.572	s/í	s/í	0,69	0,69
		10	Construcción de Dos Parques Automotores en las Instalaciones del Comando de la Brigada de Monte III en la Guarnición Militar Res	0	17.000.000	16.090.449	0	s/í	s/í	0,72	0,72
		51	Construcción de Dos Parques Automotores en las Instalaciones del Comando de la Brigada de Monte III en la Guarnición Militar Res	0	17.000.000	16.090.449	0	s/í	s/í	0,72	0,72
		84	Transformación del Helicóptero Bell UH-1H a Huey II	0	31.080.500	11.900.000	11.900.000	0,00	18,70	1,72	0,00
		60	Transformación de la Aeronave N°21	0	31.080.500	11.900.000	11.900.000	0,00	50,00	0,00	0,00
379			Estado Mayor General de la Armada								
	1		Actividades Centrales								
		1	Ampliación de Jardines Maternales	2.457.204	5.651	0	0	34,00	0,00	0,00	0,00
		51	Ampliación de Jardines Maternales	2.457.204	5.651	0	0	34,00	0,00	0,00	0,00
		8	Recuperación de Archivos Históricos y Archivos Generales	3.738.728	5.651	0	0	19,00	0,00	0,00	0,00
		51	Recuperación de Archivos Históricos y Archivos Generales	3.738.728	5.651	0	0	19,00	0,00	0,00	0,00
	16		Alistamiento Operacional de la Armada								
		7	Recuperación y Reparación Rompehielos Almirante Irizar	0	0	22.346.572	21.711.067	s/í	s/í	2,00	2,00
		51	Recuperación y Reparación Rompehielos Almirante Irizar	0	0	22.346.572	21.711.067	s/í	s/í	2,00	2,00
		8	Puesta en Seco y Reparación de la Boca de Dique de Carena 2	130.500.737	96.357	96.357	8.138	58,50	0,00	0,00	0,00
		51	Puesta en Seco y Reparación de la Boca de Dique de Carena 2	130.500.737	96.357	96.357	8.138	58,50	0,00	0,00	0,00
		9	Reparación Integral del Dique de Carena 1	53.018.062	5.651	5.651	0	87,00	0,00	0,00	0,00
		51	Reparación Integral del Dique de Carena 1	53.018.062	5.651	5.651	0	87,00	0,00	0,00	0,00
		11	Construcción Centro Recreativo para el Personal Militar, Civil y su Grupo Familiar	3.269.329	848.215	0	0	8,00	6,00	0,00	0,00
		51	Construcción Centro Recreativo para el Personal Militar, Civil y su Grupo Familiar	3.269.329	848.215	0	0	8,00	6,00	0,00	0,00
	18		Formación y Capacitación								
		3	Construcción de Alojamiento para Personal Militar	229.598.354	88.000.000	36.388.306	36.379.713	89,00	10,00	1,00	1,00
		51	Construcción de Alojamiento para Personal Militar	229.598.354	88.000.000	36.388.306	36.379.713	89,00	10,00	1,00	1,00
		4	Construcción Centro Investigación y Educación Naval	23.964.725	5.651	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
		51	Construcción Centro Investigación y Educación Naval	23.964.725	5.651	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
		7	Construcción del Liceo Naval	3.573.946	135.624.000	112.536.054	0	5,00	0,00	0,00	0,00
		51	Construcción del Liceo Naval	3.573.946	135.624.000	112.536.054	0	5,00	0,00	0,00	0,00
		10	Servicios y Urbanización para el Complejo Educativo Naval	24.566.065	8.000.000	1.400.878	1.400.878	74,00	0,00	0,00	0,00
		51	Servicios y Urbanización para el Complejo Educativo Naval	24.566.065	8.000.000	1.400.878	1.400.878	74,00	0,00	0,00	0,00
381			Estado Mayor General de la Fuerza Aérea								
	16		Alistamiento Operacional de la Fuerza Aérea								
		31	Recuperación de Infraestructura y Capacidades de Apoyo del Centro Experimental de Lanzamiento de Proyectiles Autopulsado I.	0	17.564.034	0	0	0,00	14,86	0,00	0,00
		51	Recuperación de Infraestructura y Capacidades de Apoyo del Centro Experimental de Lanzamiento de Proyectiles Autopulsado I.	0	17.564.034	0	0	0,00	14,86	0,00	0,00
50			Ministerio de Hacienda								
	357		Ministerio de Hacienda								
		1	Actividades Centrales								
		58	Reparación de Cubiertas, Filtración y Obra Civil Complementaria Edificio Palacio de Hacienda	2.910.124	0	4.126.382	2.370.285	92,63	7,37	0,00	7,37
		51	Reparación de Cubiertas, Filtración y Obra Civil Complementaria Edificio Palacio de Hacienda	2.910.124	0	4.126.382	2.370.285	92,63	7,37	0,00	7,37
		60	Remodelación Baños Discapacitados Sector Balcarce - Palacio de Hacienda	0	0	2.000.000	0	0,00	20,00	0,00	0,00
		51	Remodelación Baños Discapacitados Sector Balcarce - Palacio de Hacienda	0	0	2.000.000	0	0,00	20,00	0,00	0,00
		76	Intervención en los Núcleos Sanitarios 2°, 3° y 6° Piso del Edificio de Alsina N° 470	0	0	6.631.810	2.209.404	40,00	60,00	0,00	60,00
		51	Intervención en los Núcleos Sanitarios 2°, 3° y 6° Piso del Edificio de Alsina N° 470	0	0	6.631.810	2.209.404	40,00	60,00	0,00	60,00
		84	Restauración, Preservación y Recuperación de Fachadas de Forma Integral - Balcarce 186	0	0	10.000.000	0	s/í	20,00	0,00	0,00
		51	Restauración, Preservación y Recuperación de Fachadas de Forma Integral - Balcarce 186	0	0	10.000.000	0	s/í	20,00	0,00	0,00
		85	Intervención en Patio Edificio Paseo Colón N° 171	0	12.000.000	12.000.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
		51	Intervención en Patio Edificio Paseo Colón N° 171	0	12.000.000	12.000.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
	26		Administración Financiera								
		3	Construcción de los Centros Cómputos de la Unidad Informática de la Secretaría de Hacienda Etapa II	6.079.624	37.975.000	1.000	0	60,00	0,00	0,00	0,00
		51	Construcción de los Centros Cómputos de la Unidad Informática de la Secretaría de Hacienda Etapa II	6.079.624	37.975.000	1.000	0	60,00	0,00	0,00	0,00
	27		Administración de Política Tributaria								
		1	Adecuación Edilicia y Relocalización del TFFN	0	0	12.750.000	0	s/í	10,00	0,00	0,00
		51	Adecuación Edilicia y Relocalización del TFFN - Etapa I	0	0	12.750.000	0	s/í	10,00	0,00	0,00
51			Ministerio de Producción								
	608		Instituto Nacional de Tecnología Industrial								
		1	Actividades Centrales								
		5	Edificio Centro de Energías Renovables	0	60.134.400	232.170	0	0,00	5,00	0,00	0,00
		51	Edificio Centro de Energías Renovables	0	60.134.400	232.170	0	0,00	5,00	0,00	0,00
	16		Metrología, Desarrollo e Innovación en Procesos Industriales								
		3	Extensionismo Industrial Federal								
		1	Construcción Edificio INTI Rafaela - Provincia de Santa Fe (Primera Etapa)	0	0	4.412.903	754.921	s/í	12,54	0,00	12,54
		51	Construcción Edificio INTI Rafaela - Provincia de Santa Fe (Primera Etapa)	0	0	4.412.903	754.921	s/í	12,54	0,00	12,54
52			Ministerio de Agroindustria								
	363		Ministerio de Agroindustria								
		36	Políticas para el Aumento de la Producción y Productividad en las Cadenas Agroindustriales en Forma Sostenible								
		3	Construcción de Centro de Capacitación (BID N° 2853/OC-AR)	46.063.368	824	856.564	831.562	89,05	10,95	s/í	5,98
		51	Construcción de Centro de Capacitación (BID N° 2853/OC-AR)	46.063.368	824	856.564	831.562	89,00	1,00	s/í	1,00
		6	Construcción de Centros de Capacitación y Transferencia de Tecnología	117.733.530	74.968.298	60.790.501	55.287.987	59,32	25,40	s/í	6,75
		51	Const de Centro de Cap y Transferencia de Tec Uni. Nac. de Santiago del Estero - Prov de Santiago del Estero (BID N° 2853/OC-AR)	31.538.702	412	9.618.910	8.354.890	98,00	2,00	s/í	0,76
		52	Construcción de Centro de Capacitación y Transferencia de Tecnología en la UNLP - Provincia de Buenos Aires (BID N° 2853/OC-AR)	35.017.535	412	6.007.739	5.767.221	98,00	2,00	s/í	1,50
		53	Construcción de Centro de Capacitación y Transferencia de Tecnología Salta (BID N° 2853/OC-AR)	0	12.372.474	0	0	0,00	75,00	s/í	0,00

		54	Construcción Centro de Capacitación y Transferencia de Tecnología Mendoza (BID N° 2853/OC-AR)	22.887.496	35.155.000	29.754.170	26.121.393	64,00	36,00	s/í	36,00
		56	Construcción Centro de Capacitación y Transferencia de Tecnología Río Negro (BID N° 2853/OC-AR)	28.289.797	27.440.000	15.409.682	15.044.483	88,00	12,00	s/í	11,70
		7	Mejoramiento de viveros	9.867.463	14.990.229	11.140.000	10.626.962	96,00	5,00	s/í	2,32
		54	Readequación Vivero FAIDER - Provincia de Chubut (BID N° 2853/OC-AR)	6.928.654	41.241	70.000	52.251	98,00	2,00	s/í	2,00
		57	Construcción del Vivero Forestal Universidad Nacional de Cuyo (LUNCUYO) - Provincia de Mendoza (BID N° 2853/OC-AR)	2.938.809	12.474.494	11.070.000	10.574.710	25,00	75,00	s/í	54,00
		59	Readequación Vivero Makallé -Chaco (BID N° 2853/OC-AR)	0	2.474.494	0	0	0,00	100,00	s/í	0,00
		8	Contrucción del Centro Piscícola Diamante en la Provincia de Entre Ríos (BID N° 3255/OC-AR)	24.214.422	412.415	8.628.015	8.626.206	100,00	0,00	s/í	0,00
		51	Construcción del Centro Piscícola Diamante en la Provincia de Entre Ríos	24.214.422	412.415	8.628.015	8.626.206	100,00	0,00	s/í	0,00
		10	Construcción de Invernadero en el Centro Nacional de Desarrollo Acuicola (BID N° 3255/OC-AR)	0	1.134.143	0	0	0,00	80,00	s/í	0,00
		51	Construcción de Invernadero en el Centro Nacional de Desarrollo Acuicola (BID N° 3255/OC-AR)	0	1.134.143	0	0	0,00	80,00	s/í	0,00
		11	Implementación del Sistema de Transferencia de Tecnología de Riego en Universidades Nacionales	0	6.239.285	0	0	0,00	0,00	s/í	0,00
		51	Implementación del Sistema de Transferencia de Tecnología de Riego. Universidad Nacional de Catamarca (CAF N° 9458-AR)	0	1.825.633	0	0	0,00	0,00	s/í	0,00
		52	Implementación del Sistema de Transferencia de Tecnología de Riego. Universidad Nacional del Nordeste (CAF N° 9458-AR)	0	1.005.801	0	0	0,00	0,00	s/í	0,00
		53	Implementación del Sistema de Transferencia de Tecnología de Riego. Universidad Nacional de Cuyo (CAF N° 9458-AR)	0	1.907.768	0	0	0,00	0,00	s/í	0,00
		54	Implementación del Sistema de Transferencia de Tecnología de Riego. Universidad Nacional del Sur (CAF N° 9458-AR)	0	1.500.083	0	0	0,00	0,00	s/í	0,00
41			Programa de Servicios Agrícolas Provinciales								
		3	Optimización de Sistema de Riego en La Rioja (BID N° 3806/OC-AR)	0	10.463.840	21.452.609	20.556.456	0,00	60,00	s/í	53,00
		51	Mejoramiento Sistemas de Riego Angulos, Provincia de La Rioja (BID N° 3806/OC-AR)	0	4.693.791	21.452.609	20.556.456	0,00	60,00	s/í	100,00
		52	Real. de los Sist. de Riego Sup. y de Int. Prod.-M II- LOTE 3 ¿ Anjullón - La Rioja (BID N° 3806/OC-AR)	0	5.770.049	0	0	0,00	60,00	s/í	0,00
		4	Construcción Muelles Pescadores Artesanales, Ushuaia y Almanza, Tierra del Fuego (BID N° 3806/OC-AR)	0	4.152.596	24.712.507	24.374.951	0,00	60,00	s/í	64,00
		51	Construcción Muelles Pescadores Artesanales, Ushuaia y Almanza, Tierra del Fuego (BID N° 3806/OC-AR)	0	4.152.596	24.712.507	24.374.951	0,00	60,00	s/í	64,00
		5	Microembalses Arroyo El Cano Córdoba (BID N° 3806/OC-AR)	0	4.998.936	0	0	0,00	60,00	s/í	0,00
		51	Microembalses Arroyo El Cano Córdoba (BID N° 3806/OC-AR)	0	4.998.936	0	0	0,00	60,00	s/í	0,00
		6	Mejoramiento de la Infraestructura de Riego, Sistema Hídrico Figueroa, Santiago del Estero (BID N° 3806/OC-AR)	0	5.311.395	0	0	0,00	60,00	s/í	0,00
		51	Mejoramiento de la Infraestructura de Riego, Sistema Hídrico Figueroa, Santiago del Estero (BID N° 3806/OC-AR)	0	5.311.395	0	0	0,00	60,00	s/í	0,00
		7	Mejoramiento del Riego en Colalao del Valle (BID N° 3806/OC-AR)	0	12.138.349	0	0	0,00	60,00	s/í	0,00
		51	Mejoramiento del Riego en Colalao del Valle (BID N° 3806/OC-AR)	0	12.138.349	0	0	0,00	60,00	s/í	0,00
606			Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria								
		1	Actividades Centrales								
		12	Construcción Edificio Agronomía, Administración y Aulas en Estación Experimental Agropecuaria San Juan, Provincia de San Juan	62.843.582	18.286.686	8.390.000	8.389.661	96,20	3,80	0,00	3,80
		51	Construcción Edificio Agronomía, Administración y Aulas en Estación Experimental Agropecuaria San Juan (BID N° 2412/OC-AR)	62.843.582	18.286.686	8.390.000	8.389.661	96,20	3,80	0,00	3,80
		19	Construcciones y Ampliaciones en Institutos de Castelar y Unidades del Interior del País	37.324.195	56.000.000	43.048.841	33.477.611	25,28	57,44	13,54	61,86
		51	Construcción Edificio INCUINTA en el Instituto de Virología en Castelar, provincia de Buenos Aires	16.357.366	56.000.000	35.798.841	26.244.214	2,28	74,44	13,54	61,86
		58	Construcción de Agencia de Extensión Rural Villa Mercedes - Provincia de St. Luis (BID N° 2412/OC-AR)	20.966.829	0	7.250.000	7.233.398	73,90	26,10	0,00	26,10
		22	Ampliación Laboratorios y Construcciones Varias en Distintas Estaciones Experimentales Agropecuarias	46.911.599	12.816.951	18.392.999	18.333.353	76,00	14,00	0,00	14,00
		52	Constr. Biotorio de Biosseguridad NRS 96 en Centro de Inv en Ciencias Veterinarias y Agronómicas de Castelar (BID N° 2412/OC-AR)	46.911.599	12.816.951	18.392.999	18.333.353	81,31	18,69	0,00	18,69
		23	Construcción Unidad Investigación Avícola y Agencias de Extensión Rural	106.419.024	43.837.604	26.852.242	26.642.987	86,40	8,15	0,00	8,15
		51	Construcción Residencia Interna en Enfermerías Aviares de la Unidad de Investigación Avícola de Entre Ríos (BID N° 2412/OC-AR)	106.419.024	43.837.604	26.852.242	26.642.987	84,60	15,40	0,00	15,40
		25	Nuevo Instituto Investigación y Estación Experimental Agropecuaria para Chaco Semiárido	31.478.341	1.000.000	17.960.000	17.919.788	85,30	14,70	0,00	14,70
		51	Nuevo Edificio Instituto Investigación Animal Chaco Semiárido (IIACS)(BID N° 2412/OC-AR)	31.478.341	1.000.000	17.960.000	17.919.788	67,70	32,30	0,00	32,30
		26	Nuevos Institutos para la Pequeña Agricultura Familiar, Estación Experimental Agropecuaria Tilmuquí y Agencia Rural Victoria	35.510.990	1.000.000	5.700.000	5.636.585	92,80	7,20	0,00	7,20
		54	Edificio Instituto para la Pequeña Agricultura Familiar (IPAF Pampeano)(BID N° 2412/OC-AR)	35.510.990	1.000.000	5.700.000	5.636.585	94,15	5,85	0,00	5,85
		16	Investigación Fundamental e Innovaciones Tecnológicas - IFIT								
		28	Puesta en Valor Edificio Bosques Cultivados del Centro de Investigación de Recursos Naturales	0	0	980.924	60.923	s/í	45,00	29,00	29,00
		51	Puesta en Valor Edificio Bosques Cultivados del Centro de Investigación de Recursos Naturales	0	0	980.924	60.923	s/í	45,00	29,00	29,00
		29	Puesta en Valor del Edificio de Administración del Centro de Investigación de Recursos Naturales					s/í	s/í	0,00	0,00
		51	Puesta en Valor del Edificio de Administración del Centro de Investigación de Recursos Naturales					s/í	s/í	0,00	0,00
		30	Puesta en valor Pilar Eléctrico T2, Plan Ahorro Energético Jardín Botánico					s/í	s/í	0,00	0,00
		51	Puesta en valor Pilar Eléctrico T2, Plan Ahorro Energético Jardín Botánico					s/í	s/í	0,00	0,00
		31	Construcción Nueva Cubierta en Instituto de Clima y Agua					s/í	s/í	0,00	0,00
		51	Construcción Nueva Cubierta en Instituto de Clima y Agua					s/í	s/í	0,00	0,00
		32	Puesta en Valor de las Cubiertas e Instalación Eléctrica Edificio Centro de Investigación en Recursos Naturales	0	0	850.000	849.820	s/í	100,00	100,00	100,00
		51	Puesta en Valor de las Cubiertas e Instalación Eléctrica Edificio Centro de Investigación en Recursos Naturales	0	0	850.000	849.820	s/í	100,00	100,00	100,00
		35	Recuperación Cubierta Jardín Maternal, Castelar, Provincia de Buenos Aires	0	0	350.000	350.000	s/í	100,00	100,00	100,00
		51	Recuperación Cubierta Jardín Maternal, Castelar, Provincia de Buenos Aires	0	0	350.000	350.000	s/í	100,00	100,00	100,00
		40	Provisión Agua Potable para Campo Experimental y Genética	0	0	3.456.000	1.520.638	s/í	50,00	30,00	30,00
		51	Provisión Agua Potable para Campo Experimental y Genética	0	0	3.456.000	1.520.638	s/í	50,00	30,00	30,00
		41	Adecuación de Infraestructura en Torre Tanque del IMYZA	0	0	1.635.535	1.508.952	s/í	100,00	21,00	21,00
		51	Adecuación de Infraestructura en Torre Tanque del IMYZA	0	0	1.635.535	1.508.952	s/í	100,00	21,00	21,00
		47	Provisión y Colocación de Grupo Electrogrénico para el Centro de Investigaciones de Ciencias Veterinarias y Agropecuarias					s/í	s/í	0,00	0,00
		51	Provisión y Colocación de Grupo Electrogrénico para el Centro de Investigaciones de Ciencias Veterinarias y Agropecuarias					s/í	s/í	0,00	0,00
		48	Provisión e Instalación de un Transformador con Sistema de Puesta de Medición, Tablero de Baja Tensión, Cableado y Conexionado	0	0	13.260.000	12.176.544	s/í	30,00	89,81	89,81
		51	Provisión e Instalación de un Transformador con Sistema de Puesta de Medición, Tablero de Baja Tensión, Cableado y Conexionado	0	0	13.260.000	12.176.544	s/í	30,00	89,81	89,81
		70	Construcción Depósito de Agroquímicos y Residuos Peligrosos en Centro de Investigaciones Agropecuarias, Castelar, Provin	0	1.945.800	0	0	0,00	13,15	0,00	0,00
		51	Construcción Depósito de Agroquímicos y Residuos Peligrosos en Centro de Investigaciones Agropecuarias, Castelar, Provin	0	1.945.800	0	0	0,00	13,15	0,00	0,00
		17	Investigación Aplicada, Innovación, Transferencias de Tecnologías, Extensor Apoyo al Desarrollo Rural - ATTE								
		39	Construcciones y Ampliaciones en las Provincias del Noroeste, Noreste Argentino y Litoral Mesopotámico	0	4.562.280	0	0	0,00	87,10	0,00	0,00
		71	Construcción de Depósito de Agroquímicos y Residuos Peligrosos en la EEA Bella Vista, Provincia de Corrientes	0	2.215.590	0	0	0,00	87,10	0,00	0,00

	79		Construcción de Depósito de Agroquímicos y Residuos Peligrosos en la EEA Cerro Azul, Provincia de Misiones	0	2.346.690	0	0	0,00	85,42	0,00	0,00
	44		Investigación Aplicada, Innovación y Transferencias de Tecnología - AITT	0	2.112.090	0	0	5,00	9,19	0,00	0,00
	61		Construcción Depósito de Agroquímicos y Residuos Peligrosos en la EEA Marcos Juárez, Provincia de Córdoba	0	2.112.090	0	0	0,00	12,19	0,00	0,00
	47		Construcción en Estaciones Experimentales Agropecuarias - Provincias de Salta, La Rioja, Entre Ríos y Buenos Aires	0	0	0	0	s/í	s/í	0,00	0,00
	51		Construcción Edificio de Sanidad Animal en Cerrillos - Provincia de Salta	0	0	0	0	s/í	s/í	0,00	0,00
	48		Construcción Laboratorio Biotecnología y Obras de Infraestructura Básica	0	0	0	0	s/í	s/í	0,00	0,00
	51		Laboratorio de Biotecnología - Provincia de Tucumán	0	0	0	0	s/í	s/í	0,00	0,00
	52		Puesta en Valor Edificio Central Centro Regional Tucumán Santiago del Este - Provincias de Tucumán y Santiago del Estero	0	0	0	0	s/í	s/í	0,00	0,00
	51		Puesta en Valor Edificio Central Centro Regional Tucumán Santiago del Este - Provincias de Tucumán y Santiago del Estero	0	0	0	0	s/í	s/í	0,00	0,00
	61		Construcción Depósito de Agroquímicos y Residuos Peligrosos en la EEA Pergamino, provincia de Buenos Aires	0	2.187.990	0	0	0,00	12,34	0,00	0,00
	51		Construcción Depósito de Agroquímicos y Residuos Peligrosos en la EEA Pergamino, provincia de Buenos Aires	0	2.187.990	0	0	0,00	12,34	0,00	0,00
	71		Construcción Depósito de Agroquímicos y Residuos Peligrosos en la Estación Experimental Agropecuaria Mendoza, Provincia	0	2.333.580	3.633.988	2.044.914	0,00	89,32	17,67	23,91
	51		Construcción Depósito de Agroquímicos y Residuos Peligrosos en la Estación Experimental Agropecuaria Mendoza, Provincia	0	2.333.580	3.633.988	2.044.914	0,00	89,32	17,61	23,85
	74		Construcción Depósito de Agroquímicos y Residuos Peligrosos en la Estación Experimental Agropecuaria Área Metropolitana	0	1.932.690	0	0	0,00	15,92	0,00	0,00
	51		Construcción Depósito de Agroquímicos y Residuos Peligrosos en la Estación Experimental Agropecuaria Área Metropolitana	0	1.932.690	0	0	0,00	15,92	0,00	0,00
	95		Provisión e Instalación de Suministro de Gas en la Estación Experimental Agropecuaria Alto Valle, Provincia de Río Negro	0	0	1.200.000	1.200.000	s/í	100,00	100,00	100,00
	51		Provisión e Instalación de Suministro de Gas en la Estación Experimental Agropecuaria Alto Valle, Provincia de Río Negro	0	0	1.200.000	1.200.000	s/í	100,00	100,00	100,00
	99		Construcción en Madera de la Oficina de Información Técnica Baradero - Provincia de Buenos Aires					s/í	s/í	0,00	0,00
607	51		Construcción en Madera de la Oficina de Información Técnica Baradero - Provincia de Buenos Aires					s/í	s/í	0,00	0,00
	16		Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero								
	3		Refuncionalización y Ampliación de la Sede Central del INIDEP (BID 3255/OC-AR)	0	0	1.874.652	1.874.651	24,81	s/í	s/í	s/í
	51		Refuncionalización y Ampliación de la Sede Central del INIDEP (BID 3255/OC-AR)	0	0	1.874.652	1.874.651	24,81	s/í	s/í	s/í
	4		Construcción de Subsedes del INIDEP (BID 3255/OC-AR)	0	19.691.616	0	0	0,00	20,00	0,00	0,00
	51		Construcción Subsele en Puerto Madryn (BID 3255/OC-AR)	0	6.911.263	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	52		Construcción Subsele en Caleta Paula (BID 3255/OC-AR)	0	6.198.197	0	0	0,00	20,00	0,00	0,00
	53		Construcción de Edificio Subsele INIDEP en Ushuaia, Tierra del Fuego (BID 3255/OC-AR)	0	0	0	0	s/í	20,00	0,00	0,00
	54		Construcción Subsele en Rawson (BID 3255/OC-AR)	0	6.582.156	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	5		Construcción del Centro de Experimentación y Desarrollo de la Maricultura (CENIDMAR) (BID 3255/OC-AR)	0	14.261.339	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	51		Construcción del Centro de Experimentación y Desarrollo de la Maricultura (CENIDMAR) (BID 3255/OC-AR)	0	14.261.339	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
609	51		Instituto Nacional de Vitivinicultura								
	16		Control de Genuinidad de la Producción Vitivinícola								
	18		Mantenimiento y Remodelación Edificio del Instituto Nacional de Vitivinicultura	4.698.812	5.200.000	3.685.000	3.319.821	38,21	30,33	19,54	26,98
	51		Mantenimiento y Remodelación Edificio del Instituto Nacional de Vitivinicultura	4.698.812	5.200.000	3.685.000	3.319.821	38,21	30,33	19,54	26,98
	20		Sistema de Energía Renovable para Sede Central - Energía Solar - INV	0	1.800.000	0	0	0,00	47,36	0,00	0,00
	51		Sistema de Energía Renovable para Sede Central - Energía Solar - INV	0	1.800.000	0	0	0,00	47,36	0,00	0,00
623	1		Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria								
	7		Actividades Centrales								
	7		Construcción y Equipamiento del Laboratorio Vegetal DILAB (BIRF 7597-AR)	237.780.140				96,88	3,12	0,00	3,12
	51		Construcción y Equipamiento del Laboratorio Vegetal DILAB (BIRF 7597-AR)	237.780.140				96,88	3,12	0,00	3,12
	322		Ministerio de Turismo								
	18		Ministerio de Turismo								
	2		Plan Federal de Turismo Social								
	2		Refacción, Restauración y Puesta en Valor Hoteles N°1 y N°2 UTCH - Etapa I	0	14.580.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
	51		Refacción, Restauración y Puesta en Valor Hoteles N°1 y N°2 UTCH - Etapa I	0	14.580.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
	3		Restauración y Puesta en Valor Hotel N°5 - UTCH	0	2.000.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
	51		Restauración y Puesta en Valor Hotel N°5 - UTCH	0	2.000.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
	4		Restauración y Puesta en Valor Hoteles N°7, N°8, N°9 y Polideportivo - UTCH	0	4.000.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
	51		Restauración y Puesta en Valor Hoteles N°7, N°8, N°9 y Polideportivo - UTCH	0	4.000.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
	5		Terminación Hotel N°6 - UTCH	0	7.500.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
	51		Terminación Hotel N°6 - UTCH	0	7.500.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
	18		Puesta en Valor Complejo Chapadmalal	0	70.000.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
	51		Puesta en Valor Complejo Chapadmalal	0	70.000.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
	19		Puesta en Valor Complejo Embalse Río III	0	40.000.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
	51		Puesta en Valor Complejo Embalse Río III	0	40.000.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
	22		Inversiones con Financiamiento Internacional								
	2		Desarrollo Turístico en Nuevos Corredores (BID N° 2606-0/OC)								
	1		Mejoramiento de la Costanera y Centro de Visitantes y Ferias de Artículos del Río Aluminé - Provincia de Neuquén BID N° 2606/OC	9.800.446	7.420.284	18.422.239	0	12,00	88,00	0,00	0,00
	51		Mejoramiento de la Costanera y Centro de Visitantes y Ferias de Artículos del Río Aluminé - Provincia de Neuquén BID N° 2606/OC	9.800.446	7.420.284	18.422.239	0	12,00	88,00	0,00	0,00
	3		Construcción del Centro de Interpretación Ambiental - Villa Trafal - Provincia de Neuquén (BID N° 2606/OC-AR)	0	0	82.870	82.853	s/í	s/í	0,00	0,00
	51		Construcción del Centro de Interpretación Ambiental - Villa Trafal - Provincia de Neuquén (BID N° 2606/OC-AR)	0	0	82.870	82.853	s/í	s/í	0,00	0,00
	4		Construcción Muelle Turístico y Paseo de la Costa en Peheunia sobre Lago Aluminé - Provincia de Neuquén (BID N° 2606/OC - AR)	0	0	4.485.010	4.485.000	15,00	0,00	0,00	0,00
	51		Construcción Muelle Turístico y Paseo de la Costa en Peheunia sobre Lago Aluminé - Provincia de Neuquén (BID N° 2606/OC - AR)	0	0	4.485.010	4.485.000	15,00	0,00	0,00	0,00
	5		Construcción Área de Servicios - Parque Municipal Liao Liao - San Carlos de Bariloche - Río Negro (BID N° 2606/OC-AR)	11.790.824	3.624.677	6.672.500	0	28,00	72,00	0,00	0,00
	51		Construcción Área de Servicios - Parque Municipal Liao Liao - San Carlos de Bariloche - Río Negro (BID N° 2606/OC-AR)	11.790.824	3.624.677	6.672.500	0	28,00	72,00	0,00	0,00
	6		Implementación Parque Jesuítico Guarani Etapa B, San Ignacio Mini, Provincia de Misiones (BID N° 2606/OC - AR)	0	0	3.000.762	3.000.760	0,00	0,00	0,00	0,00
	51		Implementación Parque Jesuítico Guarani Etapa B, San Ignacio Mini, Provincia de Misiones (BID N° 2606/OC - AR)	0	0	3.000.762	3.000.760	0,00	0,00	0,00	0,00
	7		Puesta en Valor y Reordenamiento Recepción, Sector de Ingreso al Parque Provincial Ichigualasto Valle Fértil - San Juan	21.610.628	52.014.111	29.229.000	29.128.435	29,00	71,00	38,00	71,00
	51		Puesta en Valor y Reordenamiento Recepción, Sector de Ingreso al Parque Provincial Ichigualasto Valle Fértil - San Juan	21.610.628	52.014.111	29.229.000	29.128.435	29,00	71,00	38,00	71,00
	13		Remodelación y Ampliación del Mirador del Paso Garibaldi - Provincia de Tierra del Fuego (BID N° 2606/OC - AR)	3.085.286	2.699.625	6.827.935	6.827.919	19,00	81,00	24,00	81,00

		Remodelación y Ampliación del Mirador del Paso Garibaldi - Provincia de Tierra del Fuego (BID N° 2606/OC - AR)	3.085.286	2.699.625	6.827.935	6.827.919	19,00	81,00	24,00	81,00
14		Implementación de la Red Provincial de Senderos, Provincia de Tierra del Fuego (BID N° 2606/OC - AR)	7.230.391	1.100.000	3.987.342	814.565	85,00	15,00	15,00	15,00
	51	Implementación de la Red Provincial de Senderos, Provincia de Tierra del Fuego (BID N° 2606/OC - AR)	7.230.391	1.100.000	3.987.342	814.565	85,00	15,00	15,00	15,00
38		Construcción del Centro de Informes e Interpretación, Los Antiguos, Provincia de Santa Cruz (BID N° 2606/OC - AR)	21.344.240	23.355.372	16.254.640	14.015.285	44,00	45,00	29,00	56,00
	51	Construcción del Centro de Informes e Interpretación, Los Antiguos, Provincia de Santa Cruz (BID N° 2606/OC - AR)	21.344.240	23.355.372	16.254.640	14.015.285	44,00	45,00	29,00	56,00
39		Museo Regional Cueva de las Manos Perito Moreno, Provincia de Santa Cruz	21.814.974	30.864.785	17.932.000	17.280.540	49,00	51,00	20,00	51,00
	51	Museo Regional Cueva de las Manos Perito Moreno, Provincia de Santa Cruz	21.814.974	30.864.785	17.932.000	17.280.540	49,00	51,00	20,00	51,00
43		Señalamiento Corredor Los Lagos - Centros Turísticos del Corredor - Río Negro (BID N° 2606/OC - AR)	0	0	37.900	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	51	Señalamiento Corredor Los Lagos - Centros Turísticos del Corredor - Río Negro (BID N° 2606/OC - AR)	0	0	37.900	0	0,00	0,00	0,00	0,00
46		Construcción Centro Integral De Visitantes Salinas Grandes Provincia de Jujuy (BID N° 2606/OC-AR)	0	9.659.998	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	51	Construcción Centro Integral De Visitantes Salinas Grandes Provincia de Jujuy (BID N° 2606/OC-AR)	0	9.659.998	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
50		Humahuaca: Museo del Carnaval-Provincia de Jujuy (BID 2606/OC-AR)	0	12.600.000	703	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	51	Humahuaca: Museo del Carnaval-Provincia de Jujuy (BID 2606/OC-AR)	0	12.600.000	703	0	0,00	0,00	0,00	0,00
51		Construcción Pasarela en Agua, Plaza Mirador y Pasarela de Acceso, Parque Provincial Moconá, Misiones (BID N° 2606/OC-AR)	0	47.034.320	4.000.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	51	Construcción Pasarela en Agua, Plaza Mirador y Pasarela de Acceso, Parque Provincial Moconá, Misiones (BID N° 2606/OC-AR)	0	47.034.320	4.000.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
55		Construcción Obras Complementarias e Infraestructura - Parque Provincial Moconá - Misiones (BID N° 2606/OC-AR)	0	16.941.071	3.800.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	51	Construcción Obras Complementarias e Infraestructura - Parque Provincial Moconá - Misiones (BID N° 2606/OC-AR)	0	16.941.071	3.800.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
56		Construcción Centro de Interpretación Aventura Iberá - Loreto - Provincia de Corrientes (BID N° 2606/OC-AR)	0	19.717.554	23.326.363	13.610.539	0,00	80,00	30,00	49,00
	51	Construcción Centro de Interpretación Aventura Iberá - Loreto - Provincia de Corrientes (BID N° 2606/OC-AR)	0	19.717.554	23.326.363	13.610.539	0,00	80,00	30,00	49,00
57		Restauración Centro de Interpretación Iberá Salvaje - Carlos Pellegrini - Provincia de Corrientes (BID N° 2606/OC-AR)	0	41.774.208	51.230.744	28.737.178	0,00	80,00	8,00	13,00
	51	Restauración Centro de Interpretación Iberá Salvaje - Carlos Pellegrini - Provincia de Corrientes (BID N° 2606/OC-AR)	0	41.774.208	51.230.744	28.737.178	0,00	80,00	8,00	13,00
59		Construcción Centro de Interpretación de la Cultura y la Biodiversidad del Impenetrable - Miraflores(BID N° 2606/OC-AR)	0	16.800.000	35.689.588	27.412.672	0,00	50,00	30,00	50,00
	51	Construcción Centro de Interpretación de la Cultura y la Biodiversidad del Impenetrable - Miraflores(BID N° 2606/OC-AR)	0	16.800.000	35.689.588	27.412.672	0,00	50,00	30,00	50,00
60		Construcción Circuito Promoción Turística Sostenible para el Fomento del Patrimonio Natural Tramo I Chaco (BID N° 2606/OC-AR)	0	18.374.998	42.365.653	31.273.357	0,00	50,00	30,00	45,00
	51	Construcción Circuito Promoción Turística Sostenible para el Fomento del Patrimonio Natural Tramo I Chaco (BID N° 2606/OC-AR)	0	18.374.998	42.365.653	31.273.357	0,00	50,00	30,00	45,00
61		Construcción Circuito de Promoción Turística Sostenible para el Fomento del Patrimonio Natural Tramo II (BID N°2606/OC-AR)	0	17.500.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	51	Construcción Circuito de Promoción Turística Sostenible para el Fomento del Patrimonio Natural Tramo II (BID N°2606/OC-AR)	0	17.500.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
63		Construcción Centro de Interpretación Arqueológico - Barrancas - Provincia de Jujuy (BID N° 2606/OC-AR)	0	12.772.467	1.034.606	0	0,00	15,00	0,00	0,00
	51	Construcción Centro de Interpretación Arqueológico - Barrancas - Provincia de Jujuy (BID N° 2606/OC-AR)	0	12.772.467	1.034.606	0	0,00	15,00	0,00	0,00
64		Construcción centro de interpretación para Camping Laguna de Plata - La Parr Córdoba (BID N° 2606/OC-AR)	0	8.000.418	6.400.418	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	51	Construcción centro de interpretación para Camping Laguna de Plata - La Parr Córdoba (BID N° 2606/OC-AR)	0	8.000.418	6.400.418	0	0,00	0,00	0,00	0,00
65		Construcción Centro de Recepción de Visitantes Posta Santa Cruz - Camino Real - Córdoba (BID N° 2606/OC-AR)	0	12.969.821	2.000.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	51	Construcción Centro de Recepción de Visitantes Posta Santa Cruz - Camino Real - Córdoba (BID N° 2606/OC-AR)	0	12.969.821	2.000.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
67		Construcción Centro de Talasoterapia Mar de Anzenusa - Miramar de Ansenuz - Córdoba (BID N° 2606/OC-AR)	0	16.940.000	3.552.000	0	0,00	15,00	0,00	0,00
	51	Construcción Centro de Talasoterapia Mar de Anzenusa - Miramar de Ansenuz - Córdoba (BID N° 2606/OC-AR)	0	16.940.000	3.552.000	0	0,00	15,00	0,00	0,00
68		Construcción Centro de Interpretación Cerro Colorado, Provincia de Córdoba (BID N° 2606/OC-AR)	0	23.100.000	475.615	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	51	Construcción Centro de Interpretación Cerro Colorado, Provincia de Córdoba (BID N° 2606/OC-AR)	0	23.100.000	475.615	0	0,00	0,00	0,00	0,00
69		Construcción Centro de Interpretación Bañado La Estrella, Provincia de Formosa (BID N° 2606/OC-AR)	0	53.760.000	7.523.754	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	51	Construcción Centro de Interpretación Bañado La Estrella, Provincia de Formosa (BID N° 2606/OC-AR)	0	53.760.000	7.523.754	0	0,00	0,00	0,00	0,00
74		Construcción Centro de Interpretación Qhapaq - Nan - Angualasto, San Juan (BID N° 2606/OC-AR)	0	13.650.000	920.082	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	51	Construcción Centro de Interpretación Qhapaq - Nan - Angualasto, San Juan (BID N° 2606/OC-AR)	0	13.650.000	920.082	0	0,00	0,00	0,00	0,00
77		Instalación Parque Jesuítico Guaraní Etapa A, San Ignacio Mini - Provincia de Misiones (BID N° 2606/OC - AR)	0	0	154.880	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	51	Instalación Parque Jesuítico Guaraní Etapa A, San Ignacio Mini - Provincia de Misiones (BID N° 2606/OC - AR)	0	0	154.880	0	0,00	0,00	0,00	0,00
78		Provisión y Colocación Señalización y Portal de Ingreso del Parque Prov Ischigualasto - San Juan (BID N° 2606/OC-AR)	0	1.890.000	0	0	0,00	100,00	30,00	30,00
	51	Provisión y Colocación Señalización y Portal de Ingreso del Parque Prov Ischigualasto - San Juan (BID N° 2606/OC-AR)	0	1.890.000	0	0	0,00	100,00	30,00	30,00
79		Construcción de circuitos peatonales y miradores en las estaciones del PPI - Prov. De San Juan (BID N° 2606/OC-AR)	0	11.340.000	22.294.578	21.500.419	0,00	100,00	30,00	70,00
	51	Construcción de circuitos peatonales y miradores en las estaciones del PPI - Prov. De San Juan (BID N° 2606/OC-AR)	0	11.340.000	22.294.578	21.500.419	0,00	100,00	30,00	70,00
82		Remodelación Puerto Cabotaje (Oficina Recepción , Boleterías y Amarre) Tierra del Fuego, Antártida (BID N° 2606/OC-AR)	0	5.600.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	51	Remodelación Puerto Cabotaje (Oficina Recepción , Boleterías y Amarre) Tierra del Fuego, Antártida (BID N° 2606/OC-AR)	0	5.600.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
84		Adecuación Corredor Fluvial: Equipamiento Turístico Terminal Portuaria de Rosario, Rosario, Santa Fe (BID N° 2606/OC-AR)	0	8.400.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	51	Adecuación Corredor Fluvial: Equipamiento Turístico Terminal Portuaria de Rosario, Rosario, Santa Fe (BID N° 2606/OC-AR)	0	8.400.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
85		Adecuación Corredor Fluvial: Equipamiento Turístico Terminal Portuaria de Santa Fe, Santa Fe (BID N° 2606/OC-AR)	0	8.400.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	51	Adecuación Corredor Fluvial: Equipamiento Turístico Terminal Portuaria de Santa Fe, Santa Fe (BID N° 2606/OC-AR)	0	8.400.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
86		Adecuación Corredor Fluvial: Equipamiento Turístico Terminal Portuaria de la Ciudad de Corrientes, Cor. (BID N° 2606/OC-AR)	0	8.400.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	51	Adecuación Corredor Fluvial: Equipamiento Turístico Terminal Portuaria de la Ciudad de Corrientes, Cor. (BID N° 2606/OC-AR)	0	8.400.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
87		Adecuación Corredor Fluvial: Equipamiento Turístico Terminal Portuaria de La Paz, Entre Ríos (BID N° 2606/OC-AR)	0	8.400.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	51	Adecuación Corredor Fluvial: Equipamiento Turístico Terminal Portuaria de La Paz, Entre Ríos (BID N° 2606/OC-AR)	0	8.400.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
88		Adecuación Corredor Fluvial: Equipamiento Turístico Terminal Portuaria de Posadas, Misiones (BID N° 2606/OC-AR)	0	8.400.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	51	Adecuación Corredor Fluvial: Equipamiento Turístico Terminal Portuaria de Posadas, Misiones (BID N° 2606/OC-AR)	0	8.400.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
89		Puesta en Valor del Monumento a los Héroes de la Independencia - Humahuaca - Provincia de Jujuy (BID N° 2606/OC-AR)	0	5.635.000	368.999	0	0,00	15,00	0,00	0,00
	51	Puesta en Valor del Monumento a los Héroes de la Independencia - Humahuaca - Provincia de Jujuy (BID N° 2606/OC-AR)	0	5.635.000	368.999	0	0,00	15,00	0,00	0,00
		Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos en Municipios Turísticos								
		Tratamiento de Residuos Sólidos para Municipios Turísticos y Pequeños - GIRSU Etapa II (BID N° 3249/OC-AR)								

1	Construcción Relleno Sanitario en el Parque Nacional Talampaya - La Rioja - Chilecto I (GIRSU II (BID N° 3249/OC-AR)	58.117.988	10.000.000	121.000	120.081	80,00	0,00	0,00	0,00
51	Construcción Relleno Sanitario en el Parque Nacional Talampaya - La Rioja - Chilecto I (GIRSU II (BID N° 3249/OC-AR)	58.117.988	10.000.000	121.000	120.081	80,00	0,00	0,00	0,00
2	Saneamiento Basural a Cielo Abierto Existente, General Pueyrredón, Buenos Aires - GIRSU - (BID N° 3249/OC-AR)	136.873.848	10.000.000	16.066.322	10.789.591	81,00	19,00	0,00	19,00
51	Saneamiento Basural a Cielo Abierto Existente, General Pueyrredón, Buenos Aires - GIRSU - (BID N° 3249/OC-AR)	136.873.848	10.000.000	16.066.322	10.789.591	81,00	19,00	0,00	19,00
5	Construcción de Obra Civil, Caminos Internos Parque Talampaya - La Rioja - Chilecto III (GIRSU II (BID N° 3249/OC-AR)	51.980.791	10.000	1.302.210	1.302.172	90,00	0,00	0,00	0,00
51	Construcción de Obra Civil, Caminos Internos Parque Talampaya - La Rioja - Chilecto III (GIRSU II (BID N° 3249/OC-AR)	51.980.791	10.000	1.302.210	1.302.172	90,00	0,00	0,00	0,00
6	Saneamiento Basural en Villa Carlos Paz - Provincia de Córdoba (BID N° 3249/OC-AR)	34.800.041	10.000.000	23.520.132	23.344.417	52,00	48,00	0,00	48,00
51	Saneamiento Basural en Villa Carlos Paz - Provincia de Córdoba (BID N° 3249/OC-AR)	34.800.041	10.000.000	23.520.132	23.344.417	52,00	48,00	0,00	48,00
12	Cierre y Clausura de Basurales a Cielo Abierto Existente - La Rioja - Chilecto - GIRSU II (BID N° 3249/OC-AR)	72.829.746	10.000	1.958.580	1.958.567	100,00	0,00	0,00	0,00
51	Cierre y Clausura de Basurales a Cielo Abierto Existente - La Rioja - Chilecto - GIRSU II (BID N° 3249/OC-AR)	72.829.746	10.000	1.958.580	1.958.567	100,00	0,00	0,00	0,00
13	Construcción Relleno Sanitario y Mejoramiento Basural Parque Nacional Quebrada Condorito Córdoba - Etapa I (BID N° 3249/OC-AR)	76.403.078	10.000.000	49.431.478	37.683.834	63,00	37,00	0,00	37,00
51	Construcción Relleno Sanitario y Mejoramiento Basural Parque Nacional Quebrada Condorito Córdoba - Etapa I (BID N° 3249/OC-AR)	76.403.078	10.000.000	49.431.478	37.683.834	63,00	37,00	0,00	37,00
14	Construcción Planta de Separación y Obras Conexas, Villa Carlos Paz - Provincia de Córdoba (BID N° 3249/OC-AR)	39.520.000	5.000.000	19.897.300	17.017.697	46,00	54,00	0,00	54,00
51	Construcción Planta de Separación y Obras Conexas, Villa Carlos Paz - Provincia de Córdoba (BID N° 3249/OC-AR)	39.520.000	5.000.000	19.897.300	17.017.697	46,00	54,00	0,00	54,00
Ministerio de Transporte									
Ministerio de Transporte									
Infraestructura de Obras de Transporte									
Infraestructura de Transporte									
1	Sistema de Ómnibus de Tránsito Rápido y Carriles Exclusivos (BIRF N° 8700 BIRF N° 8894)	173.489.609	546.140.000	577.180.000	437.098.180	83,53	11,07	1,74	5,36
51	Obra de Infraestructura Centro de Transbordo Estación Sáenz (BIRF N° 8700 BIRF N° 8894)	173.489.609	546.140.000	577.180.000	437.098.180	11,00	59,50	9,14	28,10
2	Mejora del Transporte en Áreas Metropolitanas	3.218.814.535	826.000.000	1.681.554.718	1.634.251.206	18,54	14,09	0,10	9,13
52	Desarrollo del Sistema de Ómnibus de Tránsito Rápido y Carriles Exclusivos - Metros Morón - Provincia de Buenos Aires	0	100.000.000	100.000.000	190.472.980	0,00	100,00	0,00	100,00
53	Desarrollo del Sistema de Ómnibus de Tránsito Rápido y Carriles Exclusivos - Metros 3 de Febrero - Provincia de Buenos Aires	119.248.333	1.000.000	1.000.000	15.626.004	99,35	0,65	0,00	0,65
54	Desarrollo del Sistema de Ómnibus de Tránsito Rápido y Carriles Exclusivos - Metros Mar del Plata	0	0	109.000.000	98.754.960	0,00	100,00	0,00	100,00
58	Desarrollo del Sistema de Ómnibus de Tránsito Rápido y Carriles Exclusivos - Metros Neuquén - Provincia de Neuquén	0	275.000.000	275.000.000	24.021.685	0,00	100,00	7,15	8,15
60	Desarrollo del Sistema de Ómnibus de Tránsito Rápido y Carriles Exclusivos - Pavimentación y Rehabilitación de Calzadas y Veredas	2.970.635.408	400.000.000	1.146.554.718	1.175.439.270	85,19	14,81	0,00	14,81
64	Desarrollo del Sistema de Ómnibus de Tránsito Rápido y Carriles Exclusivos - Mejora Refugios y Mobiliario	128.930.794	50.000.000	50.000.000	129.936.307	64,00	36,00	0,55	36,00
3	Desarrollo e Implementación de Ciclovías y Bicisendas	0	1.000.000	0	0	0,00	0,09	0,00	0,00
51	Desarrollo e Implementación de Ciclovías y Bicisendas	0	1.000.000	0	0	0,00	0,09	0,00	0,00
5	Soterramiento Ferrocarril Sarmiento	3.272.725.186	5.000.000.000	6.001.914.665	6.001.542.086	6,00	9,14	3,48	7,77
51	Soterramiento Ferrocarril Sarmiento	3.272.725.186	5.000.000.000	6.001.914.665	6.001.542.086	6,00	9,14	3,48	7,77
16	Mejora Integral del Ferrocarril General Roca - Ramal Constitución - La Plata (BID N°2982/OC-AR)	3.537.167.062	2.055.000.001	3.122.838.574	2.627.938.816	36,85	19,76	4,42	14,48
51	Tendido de Catenarias y Viaducto Ringuet - Provincia de Buenos Aires (BID N°2982/OC-AR)	1.823.934.867	55.000.000	153.000.000	159.637.057	96,68	3,32	0,49	3,32
52	Subestación Transformadora (BID N°2982/OC-AR)	901.398.404	100.000.000	200.500.000	183.460.705	90,27	9,73	1,31	8,73
53	Señalamiento y Telecomunicaciones (BID N°2982/OC-AR)	991.678	623.272.033	841.026.877	702.466.684	0,00	14,26	3,90	5,06
54	Adecuación de Estaciones y Material Rodante (BID N°2982/OC-AR)	349.244.180	402.536.156	430.536.156	363.817.892	23,14	61,35	10,31	50,82
55	Talleres y Depósitos Ferroviarios (BID N°2982/OC-AR)	296.614.577	472.192.518	1.069.976.247	1.192.701.540	20,88	56,00	18,59	63,14
56	Pasos Bajo Nivel (BID N°2982/OC-AR)	68.991.678	20.250.000	46.050.000	25.854.938	0,00	11,00	0,00	0,00
57	Renovación, Mejoramiento de Vías y Aparatos de Vías (BID N°2982/OC-AR)	95.991.678	369.844.292	369.844.292	0	0,00	17,00	0,00	0,00
58	Cercos Perimetrales (BID N°2982/OC-AR)	0	11.905.002	11.905.002	0	0,00	6,00	0,00	0,00
58	Cercos Perimetrales (BID N°2982/OC-AR)	0	11.905.002	11.905.002	0	0,00	6,00	0,00	0,00
18	Red de Expresos Regionales (R.E.R.)	0	138.375.000	145.996.211	27.959.192	4,68	0,31	0,00	0,00
51	Construcción de Estación Subterránea Constitución - Red de Expresos Regionales - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	0	25.000.000	1.642.173	0	10,00	0,56	0,00	0,00
52	Construcción Estación Central Obelisco - Red de Expresos Regionales - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	0	25.000.000	25.000.000	0	5,00	0,18	0,00	0,00
53	Construcción Estación Retiro Subterránea de las Líneas Mitre y Sarmiento y Distribuidor Retiro -	0	25.000.000	25.000.000	0	0,00	0,41	0,00	0,00
20	Puesta en Valor Ferrocarril San Martín (BID N°4265/OC-AR)	0	2.020.000.000	757.635.744	500.000	0,00	2,50	0,00	0,00
51	Electrificación Ferrocarril San Martín (BID N°4265/OC-AR)	0	2.020.000.000	757.635.744	500.000	0,00	2,50	0,00	0,00
23	Mejoramiento de la Conectividad Ferroviaria a Constitución - Ferrocarril Belgrano Sur (CAF N°10180)	0	1.028.000.000	105.000.000	1.000.000	0,00	18,00	0,00	0,00
51	Elevación Viaducto, Prolongación Tendido Férreo y Construcción Nueva Estación Terminal Constitución - Belgrano Sur (CAF N°10180)	0	1.028.000.000	105.000.000	1.000.000	0,00	18,00	0,00	0,00
24	Mejora del Transporte en el Área Metropolitanas II	0	1.934.000.000	2.061.178.522	1.919.816.581	0,00	12,73	6,78	17,06
51	Desarrollo del Sistema de Ómnibus de Tránsito Rápido y Carriles Exclusivos - VAP II	0	1.130.000.000	1.457.178.522	1.852.601.540	0,00	60,00	25,36	68,86
52	Desarrollo del Sistema de Ómnibus de Tránsito Rápido y Carriles Exclusivos - Refugios y Mobiliarios Urbano II	0	1.000.000	1.000.000	0	0,00	0,17	0,00	0,00
53	Desarrollo del Sistema de Ómnibus de Tránsito Rápido y Carriles Exclusivos - VAP Interior	0	800.000.000	400.000.000	0	0,00	0,10	0,00	0,00
54	Desarrollo del Sistema de Ómnibus de Tránsito Rápido y Carriles Exclusivos - Metros AMBA	0	1.000.000	201.000.000	67.215.041	0,00	0,04	0,04	0,04
55	Desarrollo del Sistema de Ómnibus de Tránsito Rápido y Carriles Exclusivos - Metros Interior	0	1.000.000	1.000.000	0	0,00	0,04	0,00	0,00
56	Desarrollo del Sistema de Ómnibus de Tránsito Rápido y Carriles Exclusivos - Demarcación Horizontal	0	500.000	500.000	0	0,00	0,12	0,00	0,00
57	Desarrollo del Sistema de Ómnibus de Tránsito Rápido y Carriles Exclusivos - Intervención en el Espacio Público	0	500.000	500.000	0	0,00	0,12	0,00	0,00
25	Puesta en Valor Línea Belgrano Norte	0	20.000.000	20.000.000	0	0,00	0,21	0,00	0,00
51	Renovación Integral Línea Belgrano Norte	0	20.000.000	20.000.000	0	0,00	0,21	0,00	0,00
26	Puesta en Valor Línea Mitre	0	10.000.000	10.000.000	0	0,00	0,10	0,00	0,00
51	Renovación Integral Línea Mitre	0	10.000.000	10.000.000	0	0,00	0,10	0,00	0,00
27	Rehabilitación Integral de Trenes de Pasajeros Área Metropolitana de Buenos Aires - Belgrano Norte	0	20.000.000	20.000.000	0	0,00	0,19	0,00	0,00
51	Rehabilitación Integral de Trenes de Pasajeros Área Metropolitana de Buenos Aires - Belgrano Norte	0	20.000.000	20.000.000	0	0,00	0,19	0,00	0,00
28	Rehabilitación Integral de Trenes de Pasajeros Área Metropolitana de Buenos Aires - Belgrano Sur	0	20.000.000	20.000.000	0	0,00	0,19	0,00	0,00
51	Rehabilitación Integral de Trenes de Pasajeros Área Metropolitana de Buenos Aires - Belgrano Sur	0	20.000.000	20.000.000	0	0,00	0,19	0,00	0,00
29	Rehabilitación Integral de Trenes de Pasajeros Área Metropolitana de Buenos Aires - Mitre	0	10.000.000	10.000.000	0	0,00	0,09	0,00	0,00
51	Rehabilitación Integral de Trenes de Pasajeros Área Metropolitana de Buenos Aires - Mitre	0	10.000.000	10.000.000	0	0,00	0,09	0,00	0,00
31	Mejora del Transporte en el Área Metropolitana - Autopista sobre el Arroyo Morón entre el Acceso Oeste y la RN N° 201	0	60.000.000	60.000.000	0	0,00	6,00	0,00	0,00
51	Autopista sobre el Arroyo Morón entre el Acceso Oeste y la Ruta Nacional N° 201	0	60.000.000	60.000.000	0	0,00	6,00	0,00	0,00

32		Red de Expresos Regionales (R.E.R.)	0	25.000.000	25.000.000	0	0,00	0,16	0,00	0,00
	51	Construcción Estación Correo Central de las Líneas Mitre / Sarmiento y Túnel de Interconexión	0	1.000.000	1.000.000	0	0,00	0,02	0,00	0,00
	52	Construcción Estación 9 de Julio Subterránea de las Líneas Sarmiento / Mitre Túnel de Interconexión	0	1.000.000	1.000.000	0	0,00	0,02	0,00	0,00
	53	Construcción Estación Plaza Miserere Subterránea de las Líneas Sarmiento / Mitre y Túnel de Interconexión	0	1.000.000	1.000.000	0	0,00	0,06	0,00	0,00
	54	Interoperabilidad Roca - San Martín - Mitre - Sarmiento (incluye etapas Constitución, Central, Retiro, Correo Central, 9 de Julio)	0	22.000.000	22.000.000	0	0,00	0,99	0,00	0,00
33		Programa de Estructuración del Túnel Internacional Paso de Agua Negra (PETAN) (BID N°3867/OC-AR)	0	50.000.000	50.000.000	0	0,00	0,18	0,00	0,00
	51	Programa de Estructuración del Túnel Internacional Paso de Agua Negra (PETAN) (BID N°3867/OC-AR)	0	50.000.000	50.000.000	0	0,00	0,18	0,00	0,00
34		Desarrollo e Impementación de Ciclovías y Bicisendas II	0	141.000.000	0	0	0,00	0,07	0,00	0,00
	51	Desarrollo e Impementación de Ciclovías y Bicisendas II	0	141.000.000	0	0	0,00	0,07	0,00	0,00
35		Mejora del Transporte en el Área Metropolitana - Autopista del Bicentenario - Paseo del Bajo (CAF N°9710)	0	2.800.000.000	7.759.260.000	7.759.260.000	0,00	68,69	20,90	49,96
	51	Mejora del Transporte en el Área Metropolitana - Autopista del Bicentenario - Paseo del Bajo (CAF N°9710)	0	2.800.000.000	7.759.260.000	7.759.260.000	0,00	68,69	20,90	49,96
2		Infraestructura de Ferrovía de Cargas								
	17	Integración Ferroviaria Argentino-Boliviana para el Desarrollo Económico Regional - Ramal C 15 (FONPLATA N° 23/2015)	47.060.142	320.000.001	141.236.437	715.628	0,00	27,89	0,00	0,00
	51	Integración Ferroviaria Argentino-Boliviana para el Desarrollo Económico Regional - Ramal C 15 (FONPLATA N° 23/2015)	47.060.142	320.000.001	141.236.437	715.628	0,00	27,89	0,00	0,00
	22	Circunvalar Ferroviario de Cargas Región Metropolitana de Buenos Aires	0	500.000.000	66.242.818	0	0,00	2,86	0,00	0,00
	51	Enlace Ferrocarriles Mitre/San Martín mediante el uso de Traza Urquiza	0	142.856.489	66.242.818	0	0,00	2,86	0,00	0,00
	52	Construcción de un Empalme Operativo entre los Ferrocarriles Sarmiento y San Martín en Mercedes	0	6.781.162	0	0	0,00	2,86	0,00	0,00
	53	Duplicación de Vías Caseros - Haedo y Renovación Vías Corredor Caseros - Haedo - Temperley	0	27.124.650	0	0	0,00	2,86	0,00	0,00
	54	Refuncionalización de Playa de Cargas Alianza	0	61.030.462	0	0	0,00	2,86	0,00	0,00
	55	Terminal Ferroportuaria Estación Salidas (incluye enlace doble vía al Puerto de Buenos Aires)	0	27.124.650	0	0	0,00	2,86	0,00	0,00
	56	Centro Logístico Campo de Mayo	0	135.623.249	0	0	0,00	2,86	0,00	0,00
	57	Centro Logístico Palomar	0	58.772.364	0	0	0,00	2,86	0,00	0,00
	58	Estación Multimodal en el Mercado Central	0	33.905.812	0	0	0,00	2,86	0,00	0,00
	59	Enlace desde vía Temperley-Ezeiza hacia vía Temperley-Haedo, altura Santa Catalina	0	6.781.162	0	0	0,00	2,86	0,00	0,00
26		Renovación de Vías y Corredor del Ferrocarril General Belgrano Cargas (CDB SN)	1.901.671.798	6.432.749.508	6.781.276.000	6.776.315.751	22,88	34,97	6,98	27,70
	51	Renovación de Vías y Corredor del Ferrocarril General Belgrano Cargas	1.901.671.798	4.980.507.651	5.149.143.922	4.302.941.475	22,88	34,97	6,98	27,70
	27	Renovación de Vías Corredor Ferroviario Buenos Aires - Mendoza - Línea San Martín	0	300.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	51	Renovación de Vías Corredor Ferroviario Buenos Aires - Mendoza - Línea San Martín	0	150.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	28	Rehabilitación Integral de Trenes de Carga - Mitre	0	20.000.000	20.000.000	0	0,00	0,19	0,00	0,00
	51	Rehabilitación Integral de Trenes de Carga - Mitre	0	20.000.000	20.000.000	0	0,00	0,19	0,00	0,00
	29	Rehabilitación Integral de Trenes de Carga - Roca	0	20.000.000	20.000.000	0	0,00	0,14	0,00	0,00
	51	Rehabilitación Integral de Trenes de Carga - Roca	0	20.000.000	20.000.000	0	0,00	0,14	0,00	0,00
	30	Rehabilitación Integral de Trenes de Carga - San Martín	0	40.000.000	21.327.726	0	0,00	0,24	0,00	0,00
	51	Rehabilitación Integral de Trenes de Carga - San Martín	0	40.000.000	21.327.726	0	0,00	0,24	0,00	0,00
	31	Rehabilitación Integral de Trenes de Carga - Urquiza	0	20.000.000	20.000.000	0	0,00	0,19	0,00	0,00
	51	Rehabilitación Integral de Trenes de Carga - Urquiza	0	20.000.000	20.000.000	0	0,00	0,19	0,00	0,00
	32	Recuperación y Mantenimiento del Ferrocarril General Belgrano - (CAF 7351)	0	820.859.999	1.135.203.158	1.135.003.157	0,00	100,00	19,60	32,24
	51	Recuperación y Mantenimiento del Ferrocarril General Belgrano - (CAF 7351)	0	820.859.999	1.135.203.158	1.135.003.157	0,00	100,00	19,60	32,24
3		Infraestructura de Transporte Aéreo								
	1	Construcción de Torre de Control Aéreo, Edificio de Centro de Control de Área Accesos y Estacionamiento - Ezeiza - Prov Bs As	109.182.088	0	189.233.096	188.652.334	38,75	si	8,54	59,70
	51	Construcción de Torre de Control Aéreo, Edificio de Centro de Control de Área Accesos y Estacionamiento - Ezeiza - Prov Bs As	109.182.088	0	189.233.096	188.652.334	38,75	si	8,54	59,70
91		Coordinación de Políticas de Transporte Fluvial y Marítimo								
	2	Ampliación Puerto Caleta Paula - Provincia de Santa Cruz	252.021.187	155.496	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
	51	Ampliación Puerto Caleta Paula - Provincia de Santa Cruz	252.021.187	155.496	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
	3	Readequación Estructura Muelle 3-4 y Accesos al Puerto de Concepción Uruguay - Provincia de Entre Ríos	11.496.526	500.000	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
	51	Readequación Estructura Muelle 3-4 y Accesos al Puerto de Concepción Uruguay - Provincia de Entre Ríos	11.496.526	500.000	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
	4	Readequación de las Estructuras del Muelle 7 del Puerto Diamante - Provincia de Entre Ríos	6.248.861	22.000	322.050	322.049	100,00	0,00	0,00	0,00
	51	Readequación de las Estructuras del Muelle 7 del Puerto Diamante - Provincia de Entre Ríos	6.248.861	22.000	322.050	322.049	100,00	0,00	0,00	0,00
	5	Reparación y Refuerzo Estructura Fundación Muelle Almirante Storni - Puerto Madryn - Provincia de Chubut	26.550.108	28.632	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
	51	Reparación y Refuerzo Estructura Fundación Muelle Almirante Storni - Puerto Madryn - Provincia de Chubut	26.550.108	28.632	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
	7	Puerto Comodoro Rivadavia	65.165.436	1.000.000	13.011.165	13.011.165	100,00	0,00	0,00	0,00
	51	Puerto Comodoro Rivadavia	65.165.436	1.000.000	13.011.165	13.011.165	100,00	0,00	0,00	0,00
	20	Ampliación Complejo Portuario Bahía Ushuaia	41.746.683	176.000.000	491.159	491.158	3,58	73,07	0,00	0,04
	51	Ampliación Complejo Portuario Bahía Ushuaia	41.746.683	176.000.000	491.159	491.158	3,58	73,07	0,00	0,04
	22	Reparación Parque España - Provincia de Santa Fe	71.167.314	100.000	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
	51	Reparación Parque España - Provincia de Santa Fe	71.167.314	100.000	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
	31	Acortamiento Escolera Norte Puerto Quequén-Pcia. de Buenos	0	100.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	51	Acortamiento Escolera Norte Puerto Quequén-Pcia. de Buenos	0	100.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	Ampliación Muelle Comandante Luis Piedrabuena Etapa II, Provincia de Chubut	21.979.910	153.600.000	158.723.924	158.723.924	1,23	98,77	54,39	83,85
	51	Ampliación Muelle Comandante Luis Piedrabuena Etapa II, Provincia de Chubut	21.979.910	153.600.000	158.723.924	158.723.924	1,23	98,77	54,39	83,85
	35	Reparación Pilotes Macizos Muelle Almirante Storni, Chubut	52.764.199	250.000.000	326.676.041	326.676.040	4,32	89,82	30,38	82,27
	51	Reparación Pilotes Macizos Muelle Almirante Storni, Chubut	52.764.199	250.000.000	326.676.041	326.676.040	4,32	89,82	30,38	82,27
	62	Construcción de Espigones VIII y IX - Puerto de Mar del Plata - Provincia de Buenos Aires	0	100.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	51	Construcción de Espigones VIII y IX - Puerto de Mar del Plata - Provincia de Buenos Aires	0	100.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	69	Refuncionalización Sede Central de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	0	700.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	51	Refuncionalización Sede Central de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	0	300.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	52	Refuncionalización Estacionamiento Sede Central de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables - CABA	0	100.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	53	Reingeniería del Sistema de Refrigeración Sede Central de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables - CABA	0	100.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	54	Puesta sin Valor Oficinas, Terraza y Fachada Sede Central de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables - CABA	0	200.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	70	Refuncionalización de la Delegación Paraná Medio de la Dirección Nacional de Vías Navegables - Provincia de Entre Ríos	0	200.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	51	Refuncionalización de la Delegación Paraná Medio de la Dirección Nacional de Vías Navegables - Provincia de Entre Ríos	0	200.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

			Red de Mantenimiento 17° Distrito - Entre Ríos - Malla B (M17B)	0	10.282.548	0	0	0,00	100,00	25,00	100,00
2			Red de Mantenimiento 17° Distrito - Entre Ríos - Malla B (M17B)	0	10.282.548	0	0	0,00	100,00	25,00	100,00
	51		Red de Mantenimiento 17° Distrito - Entre Ríos - Malla B (M17B)	0	10.282.548	0	0	0,00	100,00	25,00	100,00
3			Red de Mantenimiento 17° Distrito - Entre Ríos - Malla C (M17C)	0	10.282.548	0	0	0,00	100,00	25,00	100,00
	51		Red de Mantenimiento 17° Distrito - Entre Ríos - Malla C (M17C)	0	10.282.548	0	0	0,00	100,00	25,00	100,00
38			Redes de mantenimiento en el Distrito Chaco								
1			Red de Mantenimiento 18° Distrito - Chaco - Malla A (M18A)	0	9.931.512	0	0	0,00	100,00	25,00	100,00
	51		Red de Mantenimiento 18° Distrito - Chaco - Malla A (M18A)	0	9.931.512	0	0	0,00	100,00	25,00	100,00
2			Red de Mantenimiento 18° Distrito - Chaco - Malla B (M18B)	0	68.032.512	42.792.011	42.792.011	0,00	100,00	25,00	100,00
	51		Red de Mantenimiento 18° Distrito - Chaco - Malla B (M18B)	0	68.032.512	42.792.011	42.792.011	0,00	100,00	25,00	100,00
3			Red de Mantenimiento 18° Distrito - Chaco - Malla C (M18C)	0	9.931.512	0	0	0,00	100,00	25,00	100,00
	51		Red de Mantenimiento 18° Distrito - Chaco - Malla C (M18C)	0	9.931.512	0	0	0,00	100,00	25,00	100,00
4			Red de Mantenimiento 18° Distrito - Chaco - Malla D (M18D)	0	9.931.512	1	0	0,00	100,00	25,00	100,00
	51		Red de Mantenimiento 18° Distrito - Chaco - Malla D (M18D)	0	9.931.512	1	0	0,00	100,00	25,00	100,00
5			Red de Mantenimiento 18° Distrito - Chaco - Malla E (M18E)	0	54.731.512	1	0	0,00	100,00	25,00	100,00
	51		Red de Mantenimiento 18° Distrito - Chaco - Malla E (M18E)	0	54.731.512	1	0	0,00	100,00	25,00	100,00
39			Redes de mantenimiento en el Distrito Bahía Blanca								
1			Red de Mantenimiento 19° Distrito - Bahía Blanca - Malla A (M19A)	0	39.513.515	3.706.636	3.636.301	0,00	100,00	25,00	100,00
	51		Red de Mantenimiento 19° Distrito - Bahía Blanca - Malla A (M19A)	0	39.513.515	3.706.636	3.636.301	0,00	100,00	25,00	100,00
40			Redes de mantenimiento en el Distrito Río Negro								
1			Red de Mantenimiento 20° Distrito - Río Negro - Malla A (M20A)	0	10.970.003	0	0	0,00	100,00	25,00	100,00
	51		Red de Mantenimiento 20° Distrito - Río Negro - Malla A (M20A)	0	10.970.003	0	0	0,00	100,00	25,00	100,00
2			Red de Mantenimiento 20° Distrito - Río Negro - Malla A1 (M20A1)	0	12.648.575	0	0	0,00	100,00	25,00	100,00
	51		Red de Mantenimiento 20° Distrito - Río Negro - Malla A1 (M20A1)	0	12.648.575	0	0	0,00	100,00	25,00	100,00
3			Red de Mantenimiento 20° Distrito - Río Negro - Malla A2 (M20A2)	0	12.970.003	0	0	0,00	100,00	25,00	100,00
	51		Red de Mantenimiento 20° Distrito - Río Negro - Malla A2 (M20A2)	0	12.970.003	0	0	0,00	100,00	25,00	100,00
4			Red de Mantenimiento 20° Distrito - Río Negro - Malla A3 (M20A3)	0	13.720.003	0	0	0,00	100,00	25,00	100,00
	51		Red de Mantenimiento 20° Distrito - Río Negro - Malla A3 (M20A3)	0	13.720.003	0	0	0,00	100,00	25,00	100,00
5			Red de Mantenimiento 20° Distrito - Río Negro - Malla B (M20B)	0	15.948.575	4.462.842	4.462.842	0,00	100,00	25,00	100,00
	51		Red de Mantenimiento 20° Distrito - Río Negro - Malla B (M20B)	0	15.948.575	4.462.842	4.462.842	0,00	100,00	25,00	100,00
6			Red de Mantenimiento 20° Distrito - Río Negro - Malla C (M20C)	0	13.720.003	0	0	0,00	100,00	25,00	100,00
	51		Red de Mantenimiento 20° Distrito - Río Negro - Malla C (M20C)	0	13.720.003	0	0	0,00	100,00	25,00	100,00
7			Red de Mantenimiento 20° Distrito - Río Negro - Malla D (M20D)	0	16.848.575	0	0	0,00	100,00	25,00	100,00
	51		Red de Mantenimiento 20° Distrito - Río Negro - Malla D (M20D)	0	16.848.575	0	0	0,00	100,00	25,00	100,00
41			Redes de mantenimiento en el Distrito La Pampa								
1			Red de Mantenimiento 21° Distrito - La Pampa - Malla A (M21A)	0	10.776.606	1	0	0,00	100,00	25,00	100,00
	51		Red de Mantenimiento 21° Distrito - La Pampa - Malla A (M21A)	0	10.776.606	1	0	0,00	100,00	25,00	100,00
2			Red de Mantenimiento 21° Distrito - La Pampa - Malla A1 (M21A1)	0	62.799.892	70.704.311	70.704.310	0,00	100,00	25,00	100,00
	51		Red de Mantenimiento 21° Distrito - La Pampa - Malla A1 (M21A1)	0	62.799.892	70.704.311	70.704.310	0,00	100,00	25,00	100,00
3			Red de Mantenimiento 21° Distrito - La Pampa - Malla A2 (M21A2)	0	34.436.162	1.726.738	1.726.737	0,00	100,00	25,00	100,00
	51		Red de Mantenimiento 21° Distrito - La Pampa - Malla A2 (M21A2)	0	34.436.162	1.726.738	1.726.737	0,00	100,00	25,00	100,00
4			Red de Mantenimiento 21° Distrito - La Pampa - Malla B (M21B)	0	40.776.606	27.483.631	27.483.631	0,00	100,00	25,00	100,00
	51		Red de Mantenimiento 21° Distrito - La Pampa - Malla B (M21B)	0	40.776.606	27.483.631	27.483.631	0,00	100,00	25,00	100,00
5			Red de Mantenimiento 21° Distrito - La Pampa - Malla C (M21C)	0	10.776.606	1	0	0,00	100,00	25,00	100,00
	51		Red de Mantenimiento 21° Distrito - La Pampa - Malla C (M21C)	0	10.776.606	1	0	0,00	100,00	25,00	100,00
6			Red de Mantenimiento 21° Distrito - La Pampa - Malla D (M21D)	0	5.204.510	1	0	0,00	100,00	25,00	100,00
	51		Red de Mantenimiento 21° Distrito - La Pampa - Malla D (M21D)	0	5.204.510	1	0	0,00	100,00	25,00	100,00
42			Redes de mantenimiento en el Distrito Formosa								
1			Red de Mantenimiento 22° Distrito - Formosa - Malla A (M22A)	0	6.809.142	0	0	0,00	100,00	25,00	100,00
	51		Red de Mantenimiento 22° Distrito - Formosa - Malla A (M22A)	0	6.809.142	0	0	0,00	100,00	25,00	100,00
2			Red de Mantenimiento 22° Distrito - Formosa - Malla B (M22B)	0	107.415.203	3.760.312	3.760.311	0,00	100,00	25,00	100,00
	51		Red de Mantenimiento 22° Distrito - Formosa - Malla B (M22B)	0	107.415.203	3.760.312	3.760.311	0,00	100,00	25,00	100,00
3			Red de Mantenimiento 22° Distrito - Formosa - Malla C (M22C)	0	6.809.142	0	0	0,00	100,00	25,00	100,00
	51		Red de Mantenimiento 22° Distrito - Formosa - Malla C (M22C)	0	6.809.142	0	0	0,00	100,00	25,00	100,00
4			Red de Mantenimiento 22° Distrito - Formosa - Malla D (M22D)	0	6.809.142	0	0	0,00	100,00	25,00	100,00
	51		Red de Mantenimiento 22° Distrito - Formosa - Malla D (M22D)	0	6.809.142	0	0	0,00	100,00	25,00	100,00
43			Redes de mantenimiento en el Distrito Santa Cruz								
1			Red de Mantenimiento 23° Distrito - Santa Cruz - Malla A (M23A)	0	38.526.772	295.279	295.278	0,00	100,00	25,00	100,00
	51		Red de Mantenimiento 23° Distrito - Santa Cruz - Malla A (M23A)	0	38.526.772	295.279	295.278	0,00	100,00	25,00	100,00
2			Red de Mantenimiento 23° Distrito - Santa Cruz - Malla B (M23B)	0	101.827.330	168.662.360	168.662.359	0,00	100,00	25,00	100,00
	51		Red de Mantenimiento 23° Distrito - Santa Cruz - Malla B (M23B)	0	101.827.330	168.662.360	168.662.359	0,00	100,00	25,00	100,00
3			Red de Mantenimiento 23° Distrito - Santa Cruz - Malla C (M23C)	0	28.714.206	0	0	0,00	100,00	25,00	100,00
	51		Red de Mantenimiento 23° Distrito - Santa Cruz - Malla C (M23C)	0	28.714.206	0	0	0,00	100,00	25,00	100,00
4			Red de Mantenimiento 23° Distrito - Santa Cruz - Malla D (M23D)	0	49.376.845	0	0	0,00	100,00	25,00	100,00
	51		Red de Mantenimiento 23° Distrito - Santa Cruz - Malla D (M23D)	0	49.376.845	0	0	0,00	100,00	25,00	100,00
5			Red de Mantenimiento 23° Distrito - Santa Cruz - Malla E (M23E)	0	7.231.922	0	0	0,00	100,00	25,00	100,00
	51		Red de Mantenimiento 23° Distrito - Santa Cruz - Malla E (M23E)	0	7.231.922	0	0	0,00	100,00	25,00	100,00
6			Red de Mantenimiento 23° Distrito - Santa Cruz - Malla F (M23F)	0	7.231.922	0	0	0,00	100,00	25,00	100,00
	51		Red de Mantenimiento 23° Distrito - Santa Cruz - Malla F (M23F)	0	7.231.922	0	0	0,00	100,00	25,00	100,00
44			Redes de mantenimiento en el Distrito Tierra del Fuego								
1			Red de Mantenimiento 24° Distrito - Tierra del Fuego - Malla A (M24A)	0	38.985.899	133.066.544	131.308.007	0,00	100,00	25,00	100,00
	51		Red de Mantenimiento 24° Distrito - Tierra del Fuego - Malla A (M24A)	0	38.985.899	133.066.544	131.308.007	0,00	100,00	25,00	100,00
2			Red de Mantenimiento 24° Distrito - Tierra del Fuego - Malla B (M24B)	0	12.835.900	9.560.624	9.454.543	0,00	100,00	25,00	100,00
	51		Red de Mantenimiento 24° Distrito - Tierra del Fuego - Malla B (M24B)	0	12.835.900	9.560.624	9.454.543	0,00	100,00	25,00	100,00
45			Redes de Señalamiento Nacionales								
1			Rutas Nacionales Varias en Zona Centro: Provincia de Córdoba, Provincia de Mendoza, Provincia de La Rioja, Provincia de San Juan	0	104.022.263	104.022.260		19,88	64,10	14,09	64,09
	51		Rutas Nacionales Varias en Zona Centro: Provincia de Córdoba, Provincia de Mendoza, Provincia de La Rioja, Provincia de San Juan	0	104.022.263	104.022.260		19,88	64,10	14,09	64,09
2			Rutas Nacionales Varias en Zona Norte: Provincia de Tucumán, Provincia de Salta, Provincia de Jujuy, Provincia de Catamarca y Pr	0	109.095.728	109.095.725		16,63	71,46	2,72	52,72
	51		Rutas Nacionales Varias en Zona Norte: Provincia de Tucumán, Provincia de Salta, Provincia de Jujuy, Provincia de Catamarca y Pr	0	109.095.728	109.095.725		16,63	71,46	2,72	52,72
3			Señalamiento Horizontal en Zona Sur Etapa III: Provincia de Neuquén, Provincia de Chubut, Provincia de La Pampa, Provincia de R	0	109.771.111	109.771.109		12,04	75,39	11,74	61,74
	51		Señalamiento Horizontal en Zona Sur Etapa III: Provincia de Neuquén, Provincia de Chubut, Provincia de La Pampa, Provincia de R	0	109.771.111	109.771.109		12,04	75,39	11,74	61,74
4			Señalamiento Horizontal en Varias Rutas Nacionales de la Zona Litoral: Provincia de Santa Fe, Provincia de Corrientes, Provincia de	0	99.933.338	99.933.337		30,41	55,67	0,02	50,02
	51		Señalamiento Horizontal en Varias Rutas Nacionales de la Zona Litoral: Provincia de Santa Fe, Provincia de Corrientes, Provincia de	0	99.933.338	99.933.337		30,41	55,67	0,02	50,02

5		Señalamiento Horizontal en Ruta Varías de la Zona Litoral: Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos, Misiones, Formosa, Buenos Aires	0	16.724.035	16.724.034	s/í	s/í	15,21	15,21	
51		Señalamiento Horizontal en Ruta Varías de la Zona Litoral: Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos, Misiones, Formosa, Buenos Aires	0	16.724.035	16.724.034	s/í	s/í	15,21	15,21	
6		Señalamiento Horiz. Rutas Centro: Buenos Aires (Distrito 1º), Córdoba, Mendoza, La Rioja, San Juan, San Luis, Neuquén y La Pampa	0	10.232.914	10.232.913	0,00	s/í	9,37	9,37	
51		Señalamiento Horiz. Rutas Centro: Buenos Aires (Distrito 1º), Córdoba, Mendoza, La Rioja, San Juan, San Luis, Neuquén y La Pampa	0	10.232.914	10.232.913	0,00	s/í	9,37	9,37	
7		Señalamiento Horizontal en Varias Rutas Nacionales de la Zona Norte: Tucumán, Salta, Catamarca, La Rioja, Jujuy, Santiago	0	24.287.660	24.287.659	0,00	s/í	22,27	22,27	
51		Señalamiento Horizontal en Varias Rutas Nacionales de la Zona Norte: Tucumán, Salta, Catamarca, La Rioja, Jujuy, Santiago	0	24.287.660	24.287.659	0,00	s/í	22,27	22,27	
8		Señalamiento Horizontal en Varias Rutas Nacionales de la Zona Sur: Buenos Aires, Río Negro, La Pampa, Chubut, Neuquén, Santa Cr	0	25.062.972	25.054.817	0,00	s/í	8,93	8,93	
51		Señalamiento Horizontal en Varias Rutas Nacionales de la Zona Sur: Buenos Aires, Río Negro, La Pampa, Chubut, Neuquén, Santa Cr	0	25.062.972	25.054.817	0,00	s/í	8,93	8,93	
3		Ejecución Obras de Rehabilitación y Mantenimiento en Red por Sistema de Gestión Integral								
		Contratos de Recuperación y Mantenimiento III - CREMA III (8º Préstamo "Gestión de Activos Viales")								
6		Malla 113 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0040 - Provincia de Chubut	13.419.641	91.200.000	55.696.517	54.123.330	8,60	48,75	0,00	0,25
51		Malla 113 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0040 - Provincia de Chubut	13.419.641	91.200.000	55.696.517	54.123.330	8,60	48,75	0,00	0,25
9		Malla 205 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0178 - Provincia de Santa Fe	0	1.000.000	2.155.963	2.155.963	100,00	0,00	0,00	0,00
51		Malla 205 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0178 - Provincia de Santa Fe	0	1.000.000	2.155.963	2.155.963	100,00	0,00	0,00	0,00
10		Malla 330 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0007 - Provincia de Mendoza	35.929.687	1.000.000	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
51		Malla 330 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0007 - Provincia de Mendoza	35.929.687	1.000.000	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
24		Malla 302 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0145 / Nacional N° 0020 - Provincia de San Juan	9.098.407	4.500.000	342.045	342.044	100,00	0,00	0,00	0,00
51		Malla 302 - II	9.098.407	4.500.000	342.045	342.044	100,00	0,00	0,00	0,00
28		Malla 105 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0003 - Provincia de Santa Cruz	0	36.900.000	0	0	0,00	4,44	0,00	0,00
51		Ruta Nacional N° 3 - Empalme Ruta Provincial N° 47 - Acceso a Cementerio Comandante Luis Piedrabuena - Malla 105 - Provincia de	0	36.900.000	0	0	0,00	4,44	0,00	0,00
31		Malla 209 C	0	397.245.316	397.245.314	35,46	s/í	0,90	9,95	
51		Malla 209 C	0	397.245.316	397.245.314	35,46	s/í	0,90	9,95	
32		Malla 212 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0035 - Provincia de Córdoba	248.996.392	10.800.000	47.518.309	46.353.563	69,86	30,14	0,00	1,59
51		Malla 212	248.996.392	10.800.000	47.518.309	46.353.563	69,86	30,14	0,00	1,59
33		Malla 230 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0158 - Provincia de Córdoba	0	162.000.000	308.027.858	308.027.857	0,00	53,33	1,85	20,86
51		Malla 230	0	162.000.000	308.027.858	308.027.857	0,00	53,33	1,85	20,86
34		Malla 431 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0034 - Provincia de Santiago del Estero	30.462.308	1.000.000	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
51		Malla 431 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0034 - Provincia de Santiago del Estero	30.462.308	1.000.000	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
37		Malla 532 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0119 - Provincia de Corrientes	322.976.784	112.500.000	143.613.452	138.059.125	60,27	21,19	0,51	10,09
51		Malla 532 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0119 - Provincia de Corrientes	322.976.784	112.500.000	143.613.452	138.059.125	60,27	21,19	0,51	10,09
42		Malla 201A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0226 - Provincia de Buenos Aires	252.381.491	62.100.000	271.874.826	271.128.789	57,62	22,60	0,82	23,22
51		Malla 201A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0226 - Provincia de Buenos Aires	252.381.491	62.100.000	271.874.826	271.128.789	57,62	22,60	0,82	23,22
43		Malla 201B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0226 - Provincia de Buenos Aires	103.788.117	147.500.000	313.260.094	312.592.861	17,83	43,82	8,41	39,90
51		Malla 201B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0226 - Provincia de Buenos Aires	103.788.117	147.500.000	313.260.094	312.592.861	17,83	43,82	8,41	39,90
45		Malla 305 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0146 - Provincia de Mendoza	9.642.555	1.000.000	1.667.521	1.667.520	100,00	0,00	0,00	0,00
51		Malla 305 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0146 - Provincia de Mendoza	9.642.555	1.000.000	1.667.521	1.667.520	100,00	0,00	0,00	0,00
46		Malla 401B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0051 / Nacional N° 0068 - Provincia de Salta	139.760.880	1.000.000	10.290.408	9.836.068	100,00	0,00	0,00	0,00
51		Malla 401B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0051 / Nacional N° 0068 - Provincia de Salta	139.760.880	1.000.000	10.290.408	9.836.068	100,00	0,00	0,00	0,00
47		Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional 14 - Provincia de Misiones	14.174.877	2.000.000	2.691.935	2.390.959	100,00	0,00	0,00	0,00
51		Malla 504 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0014 - Provincia de Misiones	14.174.877	1.000.000	1.691.935	2.390.959	100,00	0,00	0,00	0,00
52		Malla 539 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0014 - Provincia de Misiones	0	1.000.000	1.000.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
4		Contratos de Recuperación y Mantenimiento IV - CREMA IV								
1		Malla 130 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0040 - Provincia de Neuquén	14.855.753	1.000.000	0	0	0,00	13,48	0,00	0,00
51		Malla 130	14.855.753	1.000.000	0	0	0,00	13,48	0,00	0,00
5		Malla 313B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0040 / Nacional N° 0143 - Provincia de Mendoza	99.301.060	1.000.000	15.552.307	15.552.306	100,00	0,00	0,00	0,00
51		Malla 313 B - Provincia de Mendoza	99.301.060	1.000.000	15.552.307	15.552.306	100,00	0,00	0,00	0,00
6		Malla 334 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0040 / Nacional N° 0144 - Provincia de Mendoza	104.514.371	1.000.000	2.226.928	1.172.222	93,31	0,00	0,00	1,12
51		Malla 334 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0040 / Nacional N° 0144 - Provincia de Mendoza	104.514.371	1.000.000	2.226.928	1.172.222	93,31	0,00	0,00	1,12
7		Malla 533 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0012 - Provincia de Entre Ríos	706.378	1.000.000	12.928.819	12.928.819	100,00	0,00	0,00	0,00
51		Malla 533 - Provincia de Entre Ríos	706.378	1.000.000	12.928.819	12.928.819	100,00	0,00	0,00	0,00
12		Malla 506 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0127 - Provincia de Entre Ríos	101.115.889	124.000.000	339.001.425	338.261.100	18,58	43,42	1,25	28,06
51		Malla 506 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0127 - Provincia de Entre Ríos	101.115.889	124.000.000	339.001.425	338.261.100	18,58	43,42	1,25	28,06
15		Malla 435 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0040 - Provincias de Tucumán y Salta	0	69.660.092	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
51		Malla 435 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0040 - Provincias de Tucumán y Salta	0	69.660.092	1	0	0,00	8,89	0,00	0,00
18		Malla 531 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0086 - Provincia de Formosa	13.907.011	1.000.000	16.393.901	16.393.901	100,00	0,00	0,00	0,00
51		Malla 531 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0086 - Provincia de Formosa	13.907.011	1.000.000	16.393.901	16.393.901	100,00	0,00	0,00	0,00
19		Malla 535 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0012 / Nacional N° 0123 - Provincia de Corrientes	0	108.000.000	0	0	0,00	8,89	0,00	0,00
51		Malla 535 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0012 / Nacional N° 0123 - Provincia de Corrientes	0	108.000.000	0	0	0,00	8,89	0,00	0,00
22		Malla 111 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0022 - Provincia de Neuquén	55.755.329	1.000.000	221.726.217	214.710.326	52,60	45,14	3,21	30,83
51		Malla 111 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0022 - Provincia de Neuquén	55.755.329	1.000.000	221.726.217	214.710.326	52,60	45,14	3,21	30,83
23		Malla 120 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0003 / Nacional N° A025 - Provincia de Río Negro	275.450.530	1.000.000	9.944.161	9.944.160	98,21	1,79	0,00	1,12
51		Malla 120 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0003 / Nacional N° A025 - Provincia de Río Negro	275.450.530	1.000.000	9.944.161	9.944.160	98,21	1,79	0,00	1,12
25		Malla 208 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0003 - Provincia de Buenos Aires	22.139.556	12.600.000	6.712.427	6.712.427	99,55	0,45	0,00	0,45
51		Malla 208 - II	22.139.556	12.600.000	6.712.427	6.712.427	99,55	0,45	0,00	0,45
26		Malla 209A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0098 - Provincia de Santa Fe	0	118.800.000	318.374.431	318.374.430	0,00	53,33	9,21	44,34

	51	Malla 209A - II	0	118.800.000	318.374.431	318.374.430	0,00	53,33	9,21	44,34
	30	Malla 401A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0068 / Nacional N° 0040 - Provincia de Salta	282.561.739	1.000.000	26.821.145	26.786.144	98,21	1,79	0,00	0,00
	51	Malla 401A - II	282.561.739	1.000.000	26.821.145	26.786.144	98,21	1,79	0,00	0,00
	34	Malla 503 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0014 / Nacional N° 0120 - Provincia de Corrientes	415.758.184	1.000.000	4.870.539	4.870.539	100,00	0,00	0,00	0,00
	51	Malla 503 - II - Provincia de Corrientes	415.758.184	1.000.000	4.870.539	4.870.539	100,00	0,00	0,00	0,00
	36	Malla 211 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0228 - Provincia de Buenos Aires	127.606.263	85.500.000	18.696.882	9.799.376	38,03	61,97	0,00	1,83
	51	Malla 211 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0228 - Provincia de Buenos Aires	127.606.263	85.500.000	18.696.882	9.799.376	38,03	61,97	0,00	1,83
	39	Malla 630 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0025 - Provincia de Chubut	150.438.753	3.149.261	0	0	54,07	45,93	0,00	0,00
	51	Malla 630 - I	150.438.753	3.149.261	0	0	54,07	45,93	0,00	0,00
	45	Malla 114 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0040 - Provincia de Río Negro	26.260.962	68.400.000	183.177.445	183.177.445	33,12	44,58	0,97	0,97
	51	Malla 114	26.260.962	68.400.000	183.177.445	183.177.445	33,12	44,58	0,97	0,97
	46	Malla 140 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0251 - Provincia de Río Negro	195.602.134	1.000.000	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
	51	Malla 140 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0251 - Provincia de Río Negro	195.602.134	1.000.000	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
	48	Malla 634 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0040 - Provincia de Chubut	424.153.389	6.300.000	180.785.612	180.785.610	96,94	3,06	0,00	2,73
	51	Malla 634	424.153.389	6.300.000	180.785.612	180.785.610	96,94	3,06	0,00	2,73
	53	Malla 403 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0060 / Nacional N° 0075 / Nacional N° 0040 - Provincias d	0	1.000.000	6.596.381	4.171.631	100,00	0,00	0,00	0,00
	51	Malla 403	0	1.000.000	6.596.381	4.171.631	100,00	0,00	0,00	0,00
	54	Malla 308 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0150 / Nacional N° 0076 - Provincia de La Rioja	178.899.826	6.122.684	4.682.957	4.682.956	65,31	34,69	0,00	0,24
	51	Malla 308	178.899.826	6.122.684	4.682.957	4.682.956	65,31	34,69	0,00	0,24
	60	Malla 434 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0034 - Provincia de Salta	274.852.541	1.000.000	19.859.304	19.859.303	100,00	0,00	0,00	0,00
	51	Malla 434 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0034 - Provincia de Salta	274.852.541	1.000.000	19.859.304	19.859.303	100,00	0,00	0,00	0,00
	66	Malla 314 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0188 - Provincia de Mendoza	267.760	1.000.000	11.634.773	11.634.772	100,00	1,07	0,00	0,00
	51	Malla 314 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0188 - Provincia de Mendoza	267.760	1.000.000	11.634.773	11.634.772	100,00	1,07	0,00	0,00
	70	Malla 339 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0040 - Provincia de San Juan	76.653.128	34.200.000	139.263.924	139.263.922	47,17	28,18	5,34	41,86
	51	Malla 339 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0040 - Provincia de San Juan	76.653.128	34.200.000	139.263.924	139.263.922	47,17	28,18	5,34	41,86
	71	Malla 635 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0040 - Provincia de Chubut	120.778.697	102.600.000	215.782.848	215.782.847	42,01	30,93	3,81	27,14
	51	Malla 635 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0040 - Provincia de Chubut	120.778.697	102.600.000	215.782.848	215.782.847	42,01	30,93	3,81	27,14
	72	Malla 137 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0151 - Provincia de La Pampa	0	87.300.000	0	0	0,00	53,33	0,00	0,00
	51	Malla 137	0	87.300.000	0	0	0,00	53,33	0,00	0,00
	73	Malla 234 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0003 - Provincia de Buenos Aires	171.000.832	1.000.000	9.415.188	9.415.187	100,00	0,00	0,00	0,00
	51	Malla 234 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0003 - Provincia de Buenos Aires	171.000.832	1.000.000	9.415.188	9.415.187	100,00	0,00	0,00	0,00
	77	Malla 409A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0157 - Provincia de Tucumán	0	147.600.000	44.922.863	44.922.862	0,00	0,15	7,50	15,39
	51	Malla 409 A	0	147.600.000	44.922.863	44.922.862	0,00	0,15	7,50	15,39
	78	Malla 202 B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N°9 - 11 - 33 - 34 - A012 - Provincia de Santa Fe	276.598.709	1.000.000	142.341.467	141.949.659	93,35	0,00	0,00	4,44
	51	Ruta Nacional N°9 - 11 - 33 - 34 - A012 - Malla 202 B - Santa Fe	276.598.709	1.000.000	142.341.467	141.949.659	93,35	0,00	0,00	4,44
	80	Malla 235 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 1V - Provincia de Santa Fe	0	180.000.000	0	0	0,00	0,15	0,00	0,00
	51	Malla 235 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 1V - Provincia de Santa Fe	0	180.000.000	0	0	0,00	0,15	0,00	0,00
	81	Malla 540 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0081 - Provincia de Formosa	206.090.250	30.600.000	179.581.176	178.843.018	49,78	26,78	0,52	12,91
	51	Malla 540	206.090.250	30.600.000	179.581.176	178.843.018	49,78	26,78	0,52	12,91
	82	Malla 439 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0081 - Provincia de Salta	140.760.787	126.900.000	451.425.734	443.174.708	27,28	38,78	14,48	43,16
	51	Malla 439	140.760.787	126.900.000	451.425.734	443.174.708	27,28	38,78	14,48	43,16
	83	Malla 541 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0095 - Provincia de Chaco	222.066.236	90.000.000	2.061.692	2.061.691	51,42	48,58	0,43	1,72
	51	Malla 541	222.066.236	90.000.000	2.061.692	2.061.691	51,42	48,58	0,43	1,72
	84	Malla 408D - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0157 - Provincia de Tucumán	0	49.250.807	0	0	0,00	0,15	0,00	0,00
	51	Malla 408D - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0157 - Provincia de Tucumán	0	49.250.807	0	0	0,00	0,15	0,00	0,00
	85	Malla 402A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0009 - Provincia de Santiago del Estero	78.296.677	4.338.027	6.501.290	6.501.290	97,53	2,47	0,00	2,47
	51	Malla 402 - A	78.296.677	4.338.027	6.501.290	6.501.290	97,53	2,47	0,00	2,47
	86	Malla 402B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0009 - Provincia de Santiago del Estero	97.224.934	9.000.000	22.783.044	22.743.922	80,75	19,25	0,77	0,77
	51	Malla 402B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0009 - Provincia de Santiago del Estero	97.224.934	9.000.000	22.783.044	22.743.922	80,75	19,25	0,77	0,77
	87	Malla 407 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0064 - Provincias de Santiago del Estero y Tucumán	197.318.159	48.600.000	158.998.932	158.988.044	48,44	27,50	0,56	16,42
	51	Malla 407	197.318.159	48.600.000	158.998.932	158.988.044	48,44	27,50	0,56	16,42
	90	Malla 129 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0188 - Provincia de La Pampa	143.580.918	84.600.000	194.125.761	194.125.760	43,17	30,31	1,84	27,54
	51	Malla 129 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0188 - Provincia de La Pampa	143.580.918	84.600.000	194.125.761	194.125.760	43,17	30,31	1,84	27,54
	91	Malla 301 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0146 / Nacional N° 0147 - Provincia de San Luis	315.823.381	20.700.000	245.430.621	242.497.368	69,53	16,25	0,76	5,67
	51	Malla 301 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0146 / Nacional N° 0147 - Provincia de San Luis	315.823.381	20.700.000	245.430.621	242.497.368	69,53	16,25	0,76	5,67
	92	Malla 103 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0151 / Nacional N° 0022 - Provincia de Río Negro	43.688.206	180.000.000	76.777.762	74.102.440	9,61	48,33	0,00	0,00
	51	Malla103	43.688.206	180.000.000	76.777.762	74.102.440	9,61	48,33	0,00	0,00
	94	Malla 123B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0250 - Provincia de Río Negro	124.666.084	63.000.000	238.504.374	230.955.166	36,62	33,80	5,47	51,45
	51	Malla 123B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0250 - Provincia de Río Negro	124.666.084	63.000.000	238.504.374	230.955.166	36,62	33,80	5,47	51,45
	95	Malla 109 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0237 / Nacional N° 0040 / Nacional N° 0231 - Provincia de	79.751.394	134.100.000	315.147.338	315.147.337	11,35	47,28	2,51	30,42
	51	Malla 109 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0237 / Nacional N° 0040 / Nacional N° 0231 - Provincia de	79.751.394	134.100.000	315.147.338	315.147.337	11,35	47,28	2,51	30,42
	96	Malla 131 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0237 / Nacional N° 0234 - Provincia de Neuquén	0	1.000.000	0	0	0,00	0,15	0,00	0,00
	51	Malla 131	0	1.000.000	0	0	0,00	0,15	0,00	0,00
	97	Malla 304 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0038 / Nacional N° 0079 - Provincia de La Rioja	0	1.000.000	0	0	0,00	0,15	0,00	0,00
	51	Malla 304 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0038 / Nacional N° 0079 - Provincia de La Rioja	0	1.000.000	0	0	0,00	0,15	0,00	0,00
	98	Malla 104 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0143 / Nacional N° 0152 - Provincia de La Pampa	0	162.000.000	0	0	0,00	0,15	0,00	0,00
	51	Malla 104	0	162.000.000	0	0	0,00	0,15	0,00	0,00
	99	Malla 116 A Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta R.N.N° 0035 - Provincia de Buenos Aires	77.348.292	146.700.000	348.708.569	348.708.568	24,32	40,36	11,27	40,45

	51	Malla 116 A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta R.N.º 0035 - Provincia de Buenos Aires	77.348.292	146.700.000	348.708.569	348.708.568	24,32	40,36	11,27	40,45
5		Contratos de Recuperación y Mantenimiento V - CREMA V								
1		Malla 340 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0141 - Provincia de San Juan	0	101.900.000	0	0	0,00	8,89	0,00	0,00
	51	Malla 340	0	101.900.000	0	0	0,00	8,89	0,00	0,00
2		Malla 116B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0035 - Provincia de La Pampa	222.302.462	18.900.000	256.011.125	256.011.124	60,12	21,27	0,83	33,28
	51	Malla 116B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0035 - Provincia de La Pampa	222.302.462	18.900.000	256.011.125	256.011.124	60,12	21,27	0,83	33,28
3		Malla 117A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0035 - Provincia de La Pampa	0	111.600.000	100.920.721	96.257.587	0,00	4,44	0,79	13,89
	51	Malla 117 A	0	111.600.000	100.920.721	96.257.587	0,00	4,44	0,79	13,89
6		Malla 542 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0081 - Provincia de Formosa	39.008.914	123.300.000	174.371.194	174.371.180	7,54	49,31	0,00	4,93
	51	Malla 542	39.008.914	123.300.000	174.371.194	174.371.180	7,54	49,31	0,00	4,93
7		Malla 509 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0012 - Provincia de Entre Ríos	284.325.226	54.000.000	200.022.575	200.022.572	59,14	21,79	0,64	28,99
	51	Malla 509	284.325.226	54.000.000	200.022.575	200.022.572	59,14	21,79	0,64	28,99
8		Malla 513B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0012 / Nacional Nº 0131 - Provincia de Entre Ríos	86.195.824	1.000.000	0	0	0,00	0,15	0,00	0,00
	51	Malla 513B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0012 / Nacional Nº 0131 - Provincia de Entre Ríos	86.195.824	1.000.000	0	0	0,00	0,15	0,00	0,00
11		Malla 408A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0060 / Nacional Nº 0157 - Provincia de Catamarca	0	167.400.000	0	0	0,00	0,15	0,00	0,00
	51	Malla 408A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0060 / Nacional Nº 0157 - Provincia de Catamarca	0	167.400.000	0	0	0,00	0,15	0,00	0,00
12		Malla 408 B	0	0	20.989.589	20.989.587	94,58	€1	1,34	2,70
	51	Malla 408 B	0	0	20.989.589	20.989.587	94,58	€1	1,34	2,70
13		Malla 408C - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0060 - Provincia de Catamarca	11.913.176	48.600.000	296.150.473	296.150.470	2,15	52,19	5,70	33,12
	51	Malla 408 C	11.913.176	48.600.000	296.150.473	296.150.470	2,15	52,19	5,70	33,12
18		Malla 312 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0143 / Nacional Nº 0144 / Nacional Nº 0146 - Provincia de	100.398.989	55.800.000	520.676.856	520.676.855	25,72	39,62	2,80	61,50
	51	Malla 312 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0143 / Nacional Nº 0144 / Nacional Nº 0146 - Provincia de	100.398.989	55.800.000	520.676.856	520.676.855	25,72	39,62	2,80	61,50
19		Malla 117B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0035 / Nacional Nº 0188 - Provincia de La Pampa	0	115.200.000	141.889.810	134.283.374	0,00	8,89	8,23	28,84
	51	Malla 117B	0	115.200.000	141.889.810	134.283.374	0,00	8,89	8,23	28,84
26		Malla 303 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0038 - Provincia de La Rioja	111.782.141	104.000.000	324.637.323	324.637.321	24,27	40,39	10,11	48,88
	51	Malla 303 - Ruta N° 38 - y Ruta N° 75 - Empalme Ruta Nacional N° 74 (Patquia) - Límite con Catamarca / La Rioja - Aminga	111.782.141	104.000.000	324.637.323	324.637.321	24,27	40,39	10,11	48,88
27		Malla 441 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0038 - Provincia de Catamarca	0	43.329.352	0	0	0,00	0,15	0,00	0,00
	51	Malla 441 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0038 - Provincia de Catamarca	0	43.329.352	0	0	0,00	0,15	0,00	0,00
28		Malla 536 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0089 - Provincia de Chaco	199.689.541	104.800.000	228.226.897	222.286.303	25,60	39,68	13,64	50,80
	51	Malla 536 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0089 - Provincia de Chaco	199.689.541	104.800.000	228.226.897	222.286.303	25,60	39,68	13,64	50,80
29		Malla 632 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0040 - Provincia de Chubut	0	170.000.000	0	0	0,00	0,15	0,00	0,00
	51	Malla 632 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0040 - Provincia de Chubut	0	170.000.000	0	0	0,00	0,15	0,00	0,00
30		Malla 107B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0026 - Provincia de Chubut	62.351.476	51.300.000	338.000.530	336.365.102	26,67	39,11	9,41	56,17
	51	Malla 107B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0026 - Provincia de Chubut	62.351.476	51.300.000	338.000.530	336.365.102	26,67	39,11	9,41	56,17
31		Malla 236 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0009 - Provincia de Córdoba	0	158.400.000	0	0	0,00	0,15	0,00	0,00
	51	Malla 236 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0009 - Provincia de Córdoba	0	158.400.000	0	0	0,00	0,15	0,00	0,00
32		Malla 501 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0014 / Nacional Nº 0122 / Nacional Nº 0123 - Provincia de	160.904.354	99.900.000	304.974.232	304.974.231	42,08	30,89	17,66	50,53
	51	Malla 501	160.904.354	99.900.000	304.974.232	304.974.231	42,08	30,89	17,66	50,53
33		Malla 534 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0014 - Provincia de Corrientes	95.016.669	153.900.000	157.944.792	157.944.791	31,67	36,44	2,39	26,06
	51	Malla 534	95.016.669	153.900.000	157.944.792	157.944.791	31,67	36,44	2,39	26,06
34		Malla 507 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0123 - Provincia de Corrientes	165.316.439	95.400.000	196.548.065	196.548.064	29,85	37,41	3,78	34,40
	51	Malla 507 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0123 - Provincia de Corrientes	165.316.439	95.400.000	196.548.065	196.548.064	29,85	37,41	3,78	34,40
35		Malla 502 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0012 - Provincia de Entre Ríos	192.504.487	1.000.000	0	0	0,00	0,15	0,00	0,00
	51	Malla 502 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0012 - Provincia de Entre Ríos	192.504.487	1.000.000	0	0	0,00	0,15	0,00	0,00
36		Malla 513C - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0012 - Provincia de Entre Ríos	0	43.428.669	0	0	0,00	0,15	0,00	0,00
	51	Malla 513C - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0012 - Provincia de Entre Ríos	0	43.428.669	0	0	0,00	0,15	0,00	0,00
38		Malla 505 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0081 - Provincia de Formosa	0	100.000.000	0	0	0,00	0,15	0,00	0,00
	51	Malla 505 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0081 - Provincia de Formosa	0	100.000.000	0	0	0,00	0,15	0,00	0,00
40		Malla 309 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0074 - Provincia de La Rioja	457.634.384	91.800.000	215.961.305	215.961.301	67,27	17,46	1,10	15,50
	51	Malla 309 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0074 - Provincia de La Rioja	457.634.384	91.800.000	215.961.305	215.961.301	67,27	17,46	1,10	15,50
44		Malla 313A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0143 - Provincia de Mendoza	21.644.712	108.900.000	229.512.668	229.512.667	20,53	42,38	15,78	50,96
	51	Malla 313A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0143 - Provincia de Mendoza	21.644.712	108.900.000	229.512.668	229.512.667	20,53	42,38	15,78	50,96
46		Malla 133 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0234 - Provincia de Neuquén	0	1.000.000	0	0	0,00	0,15	0,00	0,00
	51	Malla 133 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0234 - Provincia de Neuquén	0	1.000.000	0	0	0,00	0,15	0,00	0,00
47		Malla 106 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0237 - Provincia de Neuquén	150.729.494	29.700.000	31.527.215	31.527.214	69,51	16,26	2,18	9,63
	51	Malla 106	150.729.494	29.700.000	31.527.215	31.527.214	69,51	16,26	2,18	9,63
52		Malla 603 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0003 - Provincia de Tierra del Fuego	272.329.440	113.800.000	232.398.440	232.398.439	35,76	34,26	7,27	18,69
	51	Malla 603	272.329.440	113.800.000	232.398.440	232.398.439	35,76	34,26	7,27	18,69
53		Malla 437 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0038 - Provincia de Tucumán	187.589.469	99.200.000	250.848.509	248.423.212	5,76	50,26	3,47	20,64
	51	Malla 437 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0038 - Provincia de Tucumán	187.589.469	99.200.000	250.848.509	248.423.212	5,76	50,26	3,47	20,64
55		Malla 545 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0011 - Provincias de Chaco y Formosa	71.139.455	165.600.000	200.672.117	189.098.282	25,31	39,83	2,08	25,27
	51	Malla 545 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0011 - Provincias de Chaco y Formosa	71.139.455	165.600.000	200.672.117	189.098.282	25,31	39,83	2,08	25,27
56		Malla 544 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0011 / Nacional Nº A011 / Nacional Nº A011 - Provincia de Formosa	0	136.800.000	178.564.472	178.564.471	6,54	49,85	0,00	7,19
	51	Malla 544-RN Nº 11A011-RP Nº 1 Km. 1143,95-Límite con Paraguay Km. 1294,17 y Empalme RN Nº 11 Km. 1287-Pte Pilcomayo Km. 1297	0	136.800.000	178.564.472	178.564.471	6,54	49,85	0,00	7,19
58		Malla 406 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0034 / Nacional Nº 0050 - Provincia de Salta	204.827.642	137.700.000	0	0	0,00	53,33	0,00	0,00
	51	Malla 406 RN Nº 34 y 50 - San Pedro de Jujuy Km. 1195,8 - Emp. RN Nº 50 Km. 1329,12 y RN Nº 34 km 0 - Límite con Bolivia Km. 71,1	204.827.642	137.700.000	0	0	0,00	53,33	0,00	0,00
59		Malla 307 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0020 - Provincia de San Luis	185.797.764	166.500.000	166.987.612	166.987.610	25,25	39,87	1,48	27,50

51		Malla 307 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0020 - Provincia de San Luis	185.797.764	166.500.000	166.987.612	166.987.610	25,25	39,87	1,48	27,50
61		Malla 431A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0034 - Provincia de Santiago del Estero	0	99.900.000	310.197.777	310.197.774	10,93	47,50	4,60	41,13
		Malla 431 A - Ruta Nacional N° 34 - La Banda Km. 720 - Garmendia Km. 857	0	99.900.000	310.197.777	310.197.774	10,93	47,50	4,60	41,13
62		Malla 431B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0034 - Provincia de Salta	0	135.000.000	304.524.444	304.524.442	1,97	52,28	16,60	32,52
51		Malla 431 B - Ruta Nacional N° 34 - Garmendia Km. 857 - Rosario de la Frontera Km. 972	0	135.000.000	304.524.444	304.524.442	1,97	52,28	16,60	32,52
64		Malla 237 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0033 - Provincia de Buenos Aires	0	175.500.000	142.007.542	142.007.541	2,50	52,00	3,54	12,60
51		Malla 237 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0033 - Provincia de Buenos Aires	0	175.500.000	142.007.542	142.007.541	2,50	52,00	3,54	12,60
65		Malla 238 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0033 - Provincia de Buenos Aires	50.420.754	130.500.000	167.155.642	167.155.641	19,39	42,99	17,56	36,08
51		Malla 1 - 238 Ruta Nacional N°33 Tramo: Estancias Almaris(D) Km.162,23 - Inicio Rotonda Ruta Nacional N° 5 Km.320,39	50.420.754	130.500.000	167.155.642	167.155.641	19,39	42,99	17,56	36,08
67		Malla 405A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0089 - Provincia de Chaco	207.124.102	63.900.000	0	0	0,00	0,15	0,00	0,00
51		Malla 405A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0089 - Provincia de Chaco	207.124.102	63.900.000	0	0	0,00	0,15	0,00	0,00
70		Malla 207 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0038 - Provincia de Córdoba	22.498.735	99.900.000	29.536.360	28.398.326	9,14	48,46	0,25	16,64
51		Malla III - 207 Ruta Nacional N° 38 - Acceso a Cruz del Eje Km. 122,3 - Limite con La Rioja Km. 210,3	22.498.735	99.900.000	29.536.360	28.398.326	9,14	48,46	0,25	16,64
72		Malla 108B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0022 / Nacional N° 0250 - Provincia de Río Negro	172.287.231	104.400.000	0	0	0,00	0,15	0,00	0,00
51		Malla 108B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0022 / Nacional N° 0250 - Provincia de Río Negro	172.287.231	104.400.000	0	0	0,00	0,15	0,00	0,00
77		Malla 206 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0022 - Provincia de Río Negro	0	67.500.000	0	0	0,00	0,15	0,00	0,00
51		Malla 206 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0022 - Provincia de Río Negro	0	67.500.000	0	0	0,00	0,15	0,00	0,00
80		Malla 209C - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0095 - Provincia de Santa Fe	0	1.000.000	0	0	0,00	0,15	0,00	0,00
51		Malla 209C - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0095 - Provincia de Santa Fe	0	1.000.000	0	0	0,00	0,15	0,00	0,00
81		Malla 253 B Nacional N° 226 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0226 - Provincia de Buenos Aires	0	1.000.000	0	0	0,00	0,15	0,00	0,00
51		Malla 253 B Nacional N° 226 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0226 - Provincia de Buenos Aires	0	1.000.000	0	0	0,00	0,15	0,00	0,00
82		Malla 408B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0038 / Nacional N° 0060 - Provincias de La Rioja y Catama	196.216.671	72.000.000	0	0	0,00	0,15	0,00	0,00
51		Malla 408B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0038 / Nacional N° 0060 - Provincias de La Rioja y Catama	196.216.671	72.000.000	0	0	0,00	0,15	0,00	0,00
83		Malla 508 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0095 - Provincia de Chaco	164.024.286	1.000.000	0	0	0,00	0,15	0,00	0,00
51		Malla 508 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0095 - Provincia de Chaco	164.024.286	1.000.000	0	0	0,00	0,15	0,00	0,00
84		Malla 550 Nacional N° 12 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0012 - Provincia de Corrientes	0	1.000.000	0	0	0,00	0,15	0,00	0,00
51		Malla 550 Nacional N° 12 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0012 - Provincia de Corrientes	0	1.000.000	0	0	0,00	0,15	0,00	0,00
85		Malla Nacional N° 130 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0130 - Provincia de Entre Ríos	0	1.000.000	0	0	0,00	0,15	0,00	0,00
51		Malla Nacional N° 130 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0130 - Provincia de Entre Ríos	0	1.000.000	0	0	0,00	0,15	0,00	0,00
86		Malla Nacional N° 1V38 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 1V38 - Provincia de Tucumán	0	1.000.000	0	0	0,00	0,15	0,00	0,00
51		Malla Nacional N° 1V38 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 1V38 - Provincia de Tucumán	0	1.000.000	0	0	0,00	0,15	0,00	0,00
87		Malla Nacional N°11A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0011 - Provincia de Santa Fe	0	1.000.000	0	0	0,00	53,33	0,00	0,00
51		Malla Nacional N°11A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0011 - Provincia de Santa Fe	0	1.000.000	0	0	0,00	53,33	0,00	0,00
88		Malla Nacional N°11B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0011 - Provincia de Santa Fe	0	85.038.669	0	0	0,00	0,15	0,00	0,00
51		Malla Nacional N°11B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0011 - Provincia de Santa Fe	0	85.038.669	0	0	0,00	0,15	0,00	0,00
89		Malla Nacional N°11C - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0011 - Provincia de Santa Fe	0	90.000.000	0	0	0,00	0,15	0,00	0,00
51		Malla Nacional N°11C - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0011 - Provincia de Santa Fe	0	90.000.000	0	0	0,00	0,15	0,00	0,00
90		Malla Nacional N°11D - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0011 - Provincia de Santa Fe	0	90.000.000	0	0	0,00	0,15	0,00	0,00
51		Malla Nacional N°11D - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0011 - Provincia de Santa Fe	0	90.000.000	0	0	0,00	0,15	0,00	0,00
91		Malla Nacional N°188A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0188 - Provincia de Buenos Aires	0	1.000.000	0	0	0,00	0,15	0,00	0,00
51		Malla Nacional N°188A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0188 - Provincia de Buenos Aires	0	1.000.000	0	0	0,00	0,15	0,00	0,00
92		Malla Nacional N°188B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0188 - Provincia de Buenos Aires	0	1.000.000	0	0	0,00	0,15	0,00	0,00
51		Malla Nacional N°188B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0188 - Provincia de Buenos Aires	0	1.000.000	0	0	0,00	0,15	0,00	0,00
93		Malla Nacional N°188C - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0188 - Provincia de Buenos Aires	0	1.000.000	0	0	0,00	0,15	0,00	0,00
51		Malla Nacional N°188C - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0188 - Provincia de Buenos Aires	0	1.000.000	0	0	0,00	0,15	0,00	0,00
94		Malla Nacional N°205/266 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0226 / Nacional N° 0205 - Provincia de Buen	0	1.000.000	0	0	0,00	0,15	0,00	0,00
51		Malla Nacional N°205/266 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0226 / Nacional N° 0205 - Provincia de Buen	0	1.000.000	0	0	0,00	0,15	0,00	0,00
95		Malla Nacional N°38A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0038 - Provincia de Córdoba	0	1.000.000	0	0	0,00	0,15	0,00	0,00
51		Malla Nacional N°38A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0038 - Provincia de Córdoba	0	1.000.000	0	0	0,00	0,15	0,00	0,00
96		Malla Nacional N°3F - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0003 - Provincia de Chubut	0	1.000.000	0	0	0,00	0,15	0,00	0,00
51		Malla Nacional N°3F - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0003 - Provincia de Chubut	0	1.000.000	0	0	0,00	0,15	0,00	0,00
97		Malla Nacional N°3G - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0003 - Provincia de Chubut	0	1.000.000	0	0	0,00	0,15	0,00	0,00
51		Malla Nacional N°3G - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0003 - Provincia de Chubut	0	1.000.000	0	0	0,00	0,15	0,00	0,00
98		Malla Nacional N°3H - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0003 - Provincia de Chubut	0	1.000.000	0	0	0,00	0,15	0,00	0,00
51		Malla Nacional N°3H - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0003 - Provincia de Chubut	0	1.000.000	0	0	0,00	0,15	0,00	0,00
40		Ejecución de Obras, Operación y Mantenimiento en Corredores Viales								
1		Obras de Infraestructura y Seguridad en Corredor Vial I								
3		Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo (OMSA) en el Corredor Vial 1	861.636.439	157.738.271	1.007.159.534	1.007.159.531	83,97	9,63	0,00	13,96
51		Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo (OMSA) en el Corredor Vial 1	861.636.439	157.738.271	1.007.159.534	1.007.159.531	83,97	9,63	0,00	13,96
2		Obras de Infraestructura y Seguridad en Corredor Vial II								
3		Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo (OMSA) en el Corredor Vial 2	536.678.935	142.496.625	657.198.119	657.198.118	81,65	12,21	1,85	16,87
51		Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial N° 2	536.678.935	142.496.625	657.198.119	657.198.118	81,65	12,21	1,85	16,87
3		Obras de Infraestructura y Seguridad en Corredor Vial III								
3		Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo (OMSA) en el Corredor Vial 3	441.235.785	50.120.336	266.209.460	266.209.458	89,73	14,31	0,00	9,41
51		Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial N° 3	441.235.785	50.120.336	266.209.460	266.209.458	89,73	14,31	0,00	9,41

		51	Obras Edificias Generales en Distrito Jujuy	0	8.000.001	0	0	0,00	100,00	25,00	100,00
	2		Campamentos Viales en Distrito Jujuy	0	6.666.667	0	0	0,00	100,00	25,00	100,00
		51	Campamentos Viales en Distrito Jujuy	0	6.666.667	0	0	0,00	100,00	25,00	100,00
27			Obras Edificias en Distrito Santa Fe								
	1		Obras Edificias Generales en Distrito Santa Fe	0	500.000	0	0	0,00	100,00	25,00	100,00
		51	Obras Edificias Generales en Distrito Santa Fe	0	500.000	0	0	0,00	100,00	25,00	100,00
	2		Campamentos Viales en Distrito Santa Fe	0	3.333.333	0	0	0,00	100,00	25,00	100,00
		51	Campamentos Viales en Distrito Santa Fe	0	3.333.333	0	0	0,00	100,00	25,00	100,00
28			Obras Edificias en Distrito La Rioja								
	1		Obras Edificias Generales en Distrito La Rioja	0	500.000	0	0	0,00	100,00	25,00	100,00
		51	Obras Edificias Generales en Distrito La Rioja	0	500.000	0	0	0,00	100,00	25,00	100,00
	2		Campamentos Viales en Distrito La Rioja	0	6.666.667	0	0	0,00	100,00	25,00	100,00
		51	Campamentos Viales en Distrito La Rioja	0	6.666.667	0	0	0,00	100,00	25,00	100,00
29			Obras Edificias en Distrito San Juan								
	1		Obras Edificias Generales en Distrito San Juan	0	500.000	0	0	0,00	100,00	25,00	100,00
		51	Obras Edificias Generales en Distrito San Juan	0	500.000	0	0	0,00	100,00	25,00	100,00
	2		Campamentos Viales en Distrito San Juan	0	3.333.333	0	0	0,00	100,00	25,00	100,00
		51	Campamentos Viales en Distrito San Juan	0	3.333.333	0	0	0,00	100,00	25,00	100,00
30			Obras Edificias en Distrito Corrientes								
	1		Obras Edificias Generales en Distrito Corrientes	0	500.000	0	0	0,00	100,00	25,00	100,00
		51	Obras Edificias Generales en Distrito Corrientes	0	500.000	0	0	0,00	100,00	25,00	100,00
	2		Campamentos Viales en Distrito Corrientes	0	6.666.667	0	0	0,00	100,00	25,00	100,00
		51	Campamentos Viales en Distrito Corrientes	0	6.666.667	0	0	0,00	100,00	25,00	100,00
31			Obras Edificias en Distrito Catamarca								
	1		Obras Edificias Generales en Distrito Catamarca	0	500.000	743.567	743.566	0,00	100,00	25,00	100,00
		51	Obras Edificias Generales en Distrito Catamarca	0	500.000	743.567	743.566	0,00	100,00	25,00	100,00
	2		Campamentos Viales en Distrito Catamarca	0	3.333.333	168.239	168.239	0,00	100,00	25,00	100,00
		51	Campamentos Viales en Distrito Catamarca	0	3.333.333	168.239	168.239	0,00	100,00	25,00	100,00
32			Obras Edificias en Distrito Neuquén								
	1		Obras Edificias Generales en Distrito Neuquén	0	500.000	0	0	0,00	100,00	25,00	100,00
		51	Obras Edificias Generales en Distrito Neuquén	0	500.000	0	0	0,00	100,00	25,00	100,00
	2		Campamentos Viales en Distrito Neuquén	0	4.983.333	0	0	0,00	100,00	25,00	100,00
		51	Campamentos Viales en Distrito Neuquén	0	4.983.333	0	0	0,00	100,00	25,00	100,00
33			Obras Edificias en Distrito Chubut								
	1		Obras Edificias Generales en Distrito Chubut	0	500.000	0	0	0,00	100,00	25,00	100,00
		51	Obras Edificias Generales en Distrito Chubut	0	500.000	0	0	0,00	100,00	25,00	100,00
	2		Campamentos Viales en Distrito Chubut	0	6.666.667	0	0	0,00	100,00	25,00	100,00
		51	Campamentos Viales en Distrito Chubut	0	6.666.667	0	0	0,00	100,00	25,00	100,00
34			Obras Edificias en Distrito San Luis								
	1		Obras Edificias Generales en Distrito San Luis	0	500.000	0	0	0,00	100,00	25,00	100,00
		51	Obras Edificias Generales en Distrito San Luis	0	500.000	0	0	0,00	100,00	25,00	100,00
	2		Campamentos Viales en Distrito San Luis	0	500.000	0	0	0,00	100,00	25,00	100,00
		51	Campamentos Viales en Distrito San Luis	0	500.000	0	0	0,00	100,00	25,00	100,00
35			Obras Edificias en Distrito Misiones								
	1		Obras Edificias Generales en Distrito Misiones	0	2.100.001	0	0	0,00	100,00	25,00	100,00
		51	Obras Edificias Generales en Distrito Misiones	0	2.100.001	0	0	0,00	100,00	25,00	100,00
	2		Campamentos Viales en Distrito Misiones	0	6.666.667	0	0	0,00	100,00	25,00	100,00
		51	Campamentos Viales en Distrito Misiones	0	6.666.667	0	0	0,00	100,00	25,00	100,00
36			Obras Edificias en Distrito Santiago del Estero								
	1		Obras Edificias Generales en Distrito Santiago del Estero	0	500.000	0	0	0,00	100,00	25,00	100,00
		51	Obras Edificias Generales en Distrito Santiago del Estero	0	500.000	0	0	0,00	100,00	25,00	100,00
	2		Campamentos Viales en Distrito Santiago del Estero	0	6.666.667	0	0	0,00	100,00	25,00	100,00
		51	Campamentos Viales en Distrito Santiago del Estero	0	6.666.667	0	0	0,00	100,00	25,00	100,00
37			Obras Edificias en Distrito Entre Rios								
	1		Obras Edificias Generales en Distrito Entre Rios	0	500.000	0	0	0,00	100,00	25,00	100,00
		51	Obras Edificias Generales en Distrito Entre Rios	0	500.000	0	0	0,00	100,00	25,00	100,00
	2		Campamentos Viales en Distrito Entre Rios	0	10.000.000	0	0	0,00	100,00	25,00	100,00
		51	Campamentos Viales en Distrito Entre Rios	0	10.000.000	0	0	0,00	100,00	25,00	100,00
38			Obras Edificias en Distrito Chaco								
	1		Obras Edificias Generales en Distrito Chaco	0	500.000	0	0	0,00	100,00	25,00	100,00
		51	Obras Edificias Generales en Distrito Chaco	0	500.000	0	0	0,00	100,00	25,00	100,00
	2		Campamentos Viales en Distrito Chaco	0	3.333.333	0	0	0,00	100,00	25,00	100,00
		51	Campamentos Viales en Distrito Chaco	0	3.333.333	0	0	0,00	100,00	25,00	100,00
39			Obras Edificias en Distrito Bahia Blanca								
	1		Obras Edificias Generales en Distrito Bahia Blanca	0	500.000	0	0	0,00	100,00	25,00	100,00
		51	Obras Edificias Generales en Distrito Bahia Blanca	0	500.000	0	0	0,00	100,00	25,00	100,00
	2		Campamentos Viales en Distrito Bahia Blanca	0	3.333.333	0	0	0,00	100,00	25,00	100,00
		51	Campamentos Viales en Distrito Bahia Blanca	0	3.333.333	0	0	0,00	100,00	25,00	100,00
40			Obras Edificias en Distrito Rio Negro								
	1		Obras Edificias Generales en Distrito Rio Negro	0	500.000	0	0	0,00	100,00	25,00	100,00
		51	Obras Edificias Generales en Distrito Rio Negro	0	500.000	0	0	0,00	100,00	25,00	100,00
	2		Campamentos Viales en Distrito Rio Negro	0	6.666.667	29.191.842	29.191.840	0,00	100,00	25,00	100,00
		51	Campamentos Viales en Distrito Rio Negro	0	6.666.667	29.191.842	29.191.840	0,00	100,00	25,00	100,00
41			Obras Edificias en Distrito La Pampa								
	1		Obras Edificias Generales en Distrito La Pampa	0	500.000	0	0	0,00	100,00	25,00	100,00
		51	Obras Edificias Generales en Distrito La Pampa	0	500.000	0	0	0,00	100,00	25,00	100,00
	2		Campamentos Viales en Distrito La Pampa	0	6.666.667	0	0	0,00	100,00	25,00	100,00
		51	Campamentos Viales en Distrito La Pampa	0	6.666.667	0	0	0,00	100,00	25,00	100,00
42			Obras Edificias en Distrito Formosa								
	1		Obras Edificias Generales en Distrito Formosa	0	500.000	0	0	0,00	100,00	25,00	100,00
		51	Obras Edificias Generales en Distrito Formosa	0	500.000	0	0	0,00	100,00	25,00	100,00
	2		Campamentos Viales en Distrito Formosa	0	6.666.667	0	0	0,00	100,00	25,00	100,00
		51	Campamentos Viales en Distrito Formosa	0	6.666.667	0	0	0,00	100,00	25,00	100,00
43			Obras Edificias en Distrito Santa Cruz								
	1		Obras Edificias Generales en Distrito Santa Cruz	0	500.000	0	0	0,00	100,00	25,00	100,00
		51	Obras Edificias Generales en Distrito Santa Cruz	0	500.000	0	0	0,00	100,00	25,00	100,00
	2		Campamentos Viales en Distrito Santa Cruz	0	6.666.667	0	0	0,00	100,00	25,00	100,00
		51	Campamentos Viales en Distrito Santa Cruz	0	6.666.667	0	0	0,00	100,00	25,00	100,00

44			Obras Edificias en Distrito Tierra del Fuego									
	1		Obras Edificias Generales en Distrito Tierra del Fuego	0	500.000	0	0	0,00	100,00	25,00	100,00	
		51	Obras Edificias Generales en Distrito Tierra del Fuego	0	500.000	0	0	0,00	100,00	25,00	100,00	
	2		Campamentos Viales en Distrito Tierra del Fuego	0	3.333.333	0	0	0,00	100,00	25,00	100,00	
		51	Campamentos Viales en Distrito Tierra del Fuego	0	3.333.333	0	0	0,00	100,00	25,00	100,00	
48			Ejecución Obras de Seguridad en Rutas Nacionales									
	21		Obras de Seguridad en Distrito Buenos Aires									
		1	Obras de Seguridad en Distrito Buenos Aires	204.105.671	30.000.000	17.570.396	17.471.722	0,00	100,00	25,00	100,00	
		51	Obras de Seguridad en Distrito Buenos Aires	204.105.671	30.000.000	17.570.396	17.471.722	0,00	100,00	25,00	100,00	
	22		Obras de Seguridad en Distrito Córdoba									
		1	Obras de Seguridad en Distrito Córdoba	163.092.454	20.000.000	107.873.262	107.115.742	0,00	100,00	25,00	100,00	
		51	Obras de Seguridad en Distrito Córdoba	163.092.454	20.000.000	107.873.262	107.115.742	0,00	100,00	25,00	100,00	
	23		Obras de Seguridad en Distrito Tucumán									
		1	Obras de Seguridad en Distrito Tucumán	56.590.518	20.425.783	13.778.049	13.708.949	0,00	100,00	25,00	100,00	
		51	Obras de Seguridad en Distrito Tucumán	56.590.518	20.425.783	13.778.049	13.708.949	0,00	100,00	25,00	100,00	
	24		Obras de Seguridad en Distrito Mendoza									
		1	Obras de Seguridad en Distrito Mendoza	26.731.757	6.600.000	27.358.062	27.358.061	0,00	100,00	25,00	100,00	
		51	Obras de Seguridad en Distrito Mendoza	26.731.757	6.600.000	27.358.062	27.358.061	0,00	100,00	25,00	100,00	
	25		Obras de Seguridad en Distrito Salta									
		1	Obras de Seguridad en Distrito Salta	0	17.500.000	0	0	0,00	100,00	25,00	100,00	
		51	Obras de Seguridad en Distrito Salta	0	17.500.000	0	0	0,00	100,00	25,00	100,00	
	26		Obras de Seguridad en Distrito Jujuy									
		1	Obras de Seguridad en Distrito Jujuy	89.021.082	20.000.000	24.155.307	23.281.136	0,00	100,00	25,00	100,00	
		51	Obras de Seguridad en Distrito Jujuy	89.021.082	20.000.000	24.155.307	23.281.136	0,00	100,00	25,00	100,00	
	27		Obras de Seguridad en Distrito Santa Fe									
		1	Obras de Seguridad en Distrito Santa Fe	182.785.972	20.227.722	1	0	0,00	100,00	25,00	100,00	
		51	Obras de Seguridad en Distrito Santa Fe	182.785.972	20.227.722	1	0	0,00	100,00	25,00	100,00	
	28		Obras de Seguridad en Distrito La Rioja									
		1	Obras de Seguridad en Distrito La Rioja	0	1.000.000	0	0	0,00	100,00	25,00	100,00	
		51	Obras de Seguridad en Distrito La Rioja	0	1.000.000	0	0	0,00	100,00	25,00	100,00	
	29		Obras de Seguridad en Distrito San Juan									
		1	Obras de Seguridad en Distrito San Juan	0	10.500.000	0	0	0,00	100,00	25,00	100,00	
		51	Obras de Seguridad en Distrito San Juan	0	10.500.000	0	0	0,00	100,00	25,00	100,00	
	30		Obras de Seguridad en Distrito Corrientes									
		1	Obras de Seguridad en Distrito Corrientes	0	16.500.000	0	0	0,00	100,00	25,00	100,00	
		51	Obras de Seguridad en Distrito Corrientes	0	16.500.000	0	0	0,00	100,00	25,00	100,00	
	31		Obras de Seguridad en Distrito Catamarca									
		1	Obras de Seguridad en Distrito Catamarca	0	7.500.000	10.534.033	10.534.032	0,00	100,00	25,00	100,00	
		51	Obras de Seguridad en Distrito Catamarca	0	7.500.000	10.534.033	10.534.032	0,00	100,00	25,00	100,00	
	32		Obras de Seguridad en Distrito Neuquén									
		1	Obras de Seguridad en Distrito Neuquén	0	24.750.000	0	0	0,00	100,00	25,00	100,00	
		51	Obras de Seguridad en Distrito Neuquén	0	24.750.000	0	0	0,00	100,00	25,00	100,00	
	33		Obras de Seguridad en Distrito Chubut									
		1	Obras de Seguridad en Distrito Chubut	56.590.518	54.213.842	1	0	0,00	100,00	25,00	100,00	
		51	Obras de Seguridad en Distrito Chubut	56.590.518	54.213.842	1	0	0,00	100,00	25,00	100,00	
	34		Obras de Seguridad en Distrito San Luis									
		1	Obras de Seguridad en Distrito San Luis	0	9.000.000	0	0	0,00	100,00	25,00	100,00	
		51	Obras de Seguridad en Distrito San Luis	0	9.000.000	0	0	0,00	100,00	25,00	100,00	
	35		Obras de Seguridad en Distrito Misiones									
		1	Obras de Seguridad en Distrito Misiones	0	75.000.000	0	0	0,00	100,00	25,00	100,00	
		51	Obras de Seguridad en Distrito Misiones	0	75.000.000	0	0	0,00	100,00	25,00	100,00	
	36		Obras de Seguridad en Distrito Santiago del Estero									
		1	Obras de Seguridad en Distrito Santiago del Estero	0	42.615.875	9.043.434	7.941.602	0,00	100,00	25,00	100,00	
		51	Obras de Seguridad en Distrito Santiago del Estero	0	42.615.875	9.043.434	7.941.602	0,00	100,00	25,00	100,00	
	37		Obras de Seguridad en Distrito Entre Rios									
		1	Obras de Seguridad en Distrito Entre Rios	0	27.200.000	0	0	0,00	100,00	25,00	100,00	
		51	Obras de Seguridad en Distrito Entre Rios	0	27.200.000	0	0	0,00	100,00	25,00	100,00	
	38		Obras de Seguridad en Distrito Chaco									
		1	Obras de Seguridad en Distrito Chaco	46.827.647	48.094.118	17.052.008	15.905.114	0,00	100,00	25,00	100,00	
		51	Obras de Seguridad en Distrito Chaco	46.827.647	48.094.118	17.052.008	15.905.114	0,00	100,00	25,00	100,00	
	39		Obras de Seguridad en Distrito Bahia Blanca									
		1	Obras de Seguridad en Distrito Bahia Blanca	0	75.000.000	0	0	0,00	100,00	25,00	100,00	
		51	Obras de Seguridad en Distrito Bahia Blanca	0	75.000.000	0	0	0,00	100,00	25,00	100,00	
	40		Obras de Seguridad en Distrito Rio Negro									
		1	Obras de Seguridad en Distrito Rio Negro	0	60.000.000	0	0	0,00	100,00	25,00	100,00	
		51	Obras de Seguridad en Distrito Rio Negro	0	60.000.000	0	0	0,00	100,00	25,00	100,00	
	41		Obras de Seguridad en Distrito La Pampa									
		1	Obras de Seguridad en Distrito La Pampa	31.328.830	100.000.000	57.227.529	57.227.529	0,00	100,00	25,00	100,00	
		51	Obras de Seguridad en Distrito La Pampa	31.328.830	100.000.000	57.227.529	57.227.529	0,00	100,00	25,00	100,00	
	42		Obras de Seguridad en Distrito Formosa									
		1	Obras de Seguridad en Distrito Formosa	0	1.000.000	0	0	0,00	100,00	25,00	100,00	
		51	Obras de Seguridad en Distrito Formosa	0	1.000.000	0	0	0,00	100,00	25,00	100,00	
	43		Obras de Seguridad en Distrito Santa Cruz									
		1	Obras de Seguridad en Distrito Santa Cruz	309.314.656	1.000.000	0	0	0,00	100,00	25,00	100,00	
		51	Obras de Seguridad en Distrito Santa Cruz	309.314.656	1.000.000	0	0	0,00	100,00	25,00	100,00	
	44		Obras de Seguridad en Distrito Tierra del Fuego									
		1	Obras de Seguridad en Distrito Tierra del Fuego	0	10.000.000	0	0	0,00	100,00	25,00	100,00	
		51	Obras de Seguridad en Distrito Tierra del Fuego	0	10.000.000	0	0	0,00	100,00	25,00	100,00	
49			Reparación y Construcción de Puentes y Alcantarillas									
	1		Reparación de Puentes									
		1	Km 162,77 Puente sobre Rio Tercero	0	20.000.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	
		51	Km 162,77 Puente sobre Rio Tercero	0	20.000.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	
		2	Km 598,8 Puente sobre Rio Cuarto	0	12.000.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	
		51	Km 598,8 Puente sobre Rio Cuarto	0	12.000.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	
		3	Mantenimiento de Puentes Ruta Nacional Nº 14 - Provincia de Misiones	0	5.544.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
		51	Mantenimiento de Puentes Ruta Nacional Nº 14 - Provincia de Misiones	0	5.544.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4	Mantenimiento de Puentes Ruta Nacional Nº 3 - Provincia de Santa Cruz	0	1.920.000	0	0	0,00	29,41	0,00	0,00	

	51	Mantenimiento de Puentes Ruta Nacional Nº 3 - Provincia de Santa Cruz	0	1.920.000	0	0	0,00	29,41	0,00	0,00
5		Mantenimiento de Puentes Ruta Nacional Nº 40 - Provincia de Río Negro	0	1.050.000	0	0	0,00	29,41	0,00	0,00
	51	Mantenimiento de Puentes Ruta Nacional Nº 40 - Provincia de Río Negro	0	1.050.000	0	0	0,00	29,41	0,00	0,00
6		Mantenimiento de Puentes Ruta Nacional Nº 95 - Puente General Lavalle - Provincia de Formosa	0	3.300.000	0	0	0,00	29,41	0,00	0,00
	51	Mantenimiento de Puentes Ruta Nacional Nº 95 - Puente General Lavalle - Provincia de Formosa	0	3.300.000	0	0	0,00	29,41	0,00	0,00
7		Mantenimiento de Puentes Ruta Nacional Nº 95 - Puentes sobre Arroyo Pilagá y Monte Lindo - Provincia de Formosa	0	1.200.000	0	0	0,00	29,41	0,00	0,00
	51	Mantenimiento de Puentes Ruta Nacional Nº 95 - Puentes sobre Arroyo Pilagá y Monte Lindo - Provincia de Formosa	0	1.200.000	0	0	0,00	29,41	0,00	0,00
8		Mantenimiento de Puentes Ruta Nacional Nº 95 - Puentes sobre Arroyo Tatú Pirí - Formosa	0	1.500.000	0	0	0,00	29,41	0,00	0,00
	51	Mantenimiento de Puentes Ruta Nacional Nº 95 - Puentes sobre Arroyo Tatú Pirí - Formosa	0	1.500.000	0	0	0,00	29,41	0,00	0,00
9		Mantenimiento de Puentes Ruta Nacional Nº 95 - Puentes sobre Arroyo Pavao y Porteño - Formosa	0	1.200.000	0	0	0,00	29,41	0,00	0,00
	51	Mantenimiento de Puentes Ruta Nacional Nº 95 - Puentes sobre Arroyo Pavao y Porteño - Formosa	0	1.200.000	0	0	0,00	29,41	0,00	0,00
10		Mantenimiento Puente sobre Arroyo Las Tinajas	3.667.494	3.807.694	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	51	Mantenimiento Puente sobre Arroyo Las Tinajas	3.667.494	3.807.694	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11		Mantenimiento Puente sobre Río Carcaraña	0	1.350.000	0	0	0,00	29,41	0,00	0,00
	51	Mantenimiento Puente sobre Río Carcaraña	0	1.350.000	0	0	0,00	29,41	0,00	0,00
20		Puente sobre Río Albigasta - Provincia de Catamarca	0	6.703.192	7.482.909	7.482.907	2,90	48,55	0,00	97,10
	51	Puente sobre Río Albigasta - Provincia de Catamarca	0	6.703.192	7.482.909	7.482.907	2,90	48,55	0,00	97,10
21		Remoción de Puente sobre Río Carcaraña	0	2.025.000	0	0	0,00	29,41	0,00	0,00
	51	Remoción de Puente sobre Río Carcaraña	0	2.025.000	0	0	0,00	29,41	0,00	0,00
22		Mantenimiento de Puentes Ruta Nacional Nº 168 - Provincia de Santa Fe	0	4.500.000	0	0	0,00	29,41	0,00	0,00
	51	Mantenimiento de Puentes Ruta Nacional Nº 168 - Provincia de Santa Fe	0	4.500.000	0	0	0,00	29,41	0,00	0,00
23		Reparaciones Puente Arroyo Golondrinas	0	6.000.000	0	0	0,00	29,41	0,00	0,00
	51	Reparaciones Puente Arroyo Golondrinas	0	6.000.000	0	0	0,00	29,41	0,00	0,00
24		Mantenimiento de Puentes Ruta Nacional Nº 40 - Provincia de Chubut	0	2.283.688	0	0	0,00	29,41	0,00	0,00
	51	Mantenimiento de Puentes Ruta Nacional Nº 40 - Provincia de Chubut	0	2.283.688	0	0	0,00	29,41	0,00	0,00
2		Construcción de Puentes Menores								
	1	Puente sobre Río Chusca	0	3.750.000	0	0	0,00	29,41	0,00	0,00
	51	Puente sobre Río Chusca	0	3.750.000	0	0	0,00	29,41	0,00	0,00
3		Construcción de Puente sobre Arroyo Bai	0	900.000	0	0	0,00	29,41	0,00	0,00
	51	Construcción de Puente sobre Arroyo Bai	0	900.000	0	0	0,00	29,41	0,00	0,00
4		Construcción de Puente sobre Arroyo Iribu Cua	0	1.050.000	0	0	0,00	29,41	0,00	0,00
	51	Construcción de Puente sobre Arroyo Iribu Cua	0	1.050.000	0	0	0,00	29,41	0,00	0,00
5		Construcción de Puente sobre Arroyo Santa Lucía	0	1.320.000	0	0	0,00	29,41	0,00	0,00
	51	Construcción de Puente sobre Arroyo Santa Lucía	0	1.320.000	0	0	0,00	29,41	0,00	0,00
6		Construcción de Puente sobre Arroyo Santa María	0	900.000	0	0	0,00	29,41	0,00	0,00
	51	Construcción de Puente sobre Arroyo Santa María	0	900.000	0	0	0,00	29,41	0,00	0,00
7		Mantenimiento de Puentes Ruta Nacional Nº 76 - Puente sobre Río Talampaya (Km 64,33) - Provincia de La Rioja	0	5.280.000	0	0	0,00	29,41	0,00	0,00
	51	Mantenimiento de Puentes Ruta Nacional Nº 76 - Puente sobre Río Talampaya (Km 64,33) - Provincia de La Rioja	0	5.280.000	0	0	0,00	29,41	0,00	0,00
8		Mantenimiento de Puentes Ruta Nacional Nº 76 - Puente sobre Río El Medano (Km 68,30) - Provincia de La Rioja	0	2.250.000	0	0	0,00	29,41	0,00	0,00
	51	Mantenimiento de Puentes Ruta Nacional Nº 76 - Puente sobre Río El Medano (Km 68,30) - Provincia de La Rioja	0	2.250.000	0	0	0,00	29,41	0,00	0,00
12		Puente Ruta Nacional Nº 0003 - Provincia de Chubut	2.173.504	37.355.943	1.266.891	1.266.891	6,95	93,05	0,00	0,23
	51	Puente Ruta Nacional Nº 0003 - Provincia de Chubut	2.173.504	37.355.943	1.266.891	1.266.891	6,95	93,05	0,00	0,23
13		Puente Ruta Nacional Nº 0007 Mendoza	6.252.737	14.834.564	27.681.697	27.454.032	61,05	38,95	0,00	29,70
	51	Puente Ruta Nacional Nº 0007 Mendoza	6.252.737	14.834.564	27.681.697	27.454.032	61,05	38,95	0,00	29,70
14		Ruta Nacional Nº9 Tilcara-Humahuaca-Construcción 3 Puentes y Accesos sobre Río Yacoraité	0	13.113.462	13.113.461	13.113.461	99,13	0,87	0,00	0,31
	51	Ruta Nacional Nº9 Tilcara-Humahuaca-Construcción 3 Puentes y Accesos sobre Río Yacoraité	0	13.113.462	13.113.461	13.113.461	99,13	0,87	0,00	0,31
15		Puente sobre Río Jesús María Ruta Nacional Nº 9 - Provincia de Córdoba	284.877	11.362.608	2.566.216	2.566.216	7,02	46,49	0,00	6,28
	51	Puente sobre Río Jesús María Ruta Nacional Nº 9 - Provincia de Córdoba	284.877	11.362.608	2.566.216	2.566.216	7,02	46,49	0,00	6,28
16		Puente sobre Río Los Mistoles Ruta Nacional Nº 9 - Provincia de Córdoba	13.548.543	18.065.160	14.481.609	13.807.144	68,36	15,82	0,00	24,25
	51	Puente sobre Río Los Mistoles Ruta Nacional Nº 9 - Provincia de Córdoba	13.548.543	18.065.160	14.481.609	13.807.144	68,36	15,82	0,00	24,25
18		Puente Ruta Nacional Nº 0020 Río Quines	25.858.351	18.544.600	36.437.839	36.437.839	58,89	11,37	0,00	41,11
	51	Puente Ruta Nacional Nº 0020 Río Quines	25.858.351	18.544.600	36.437.839	36.437.839	58,89	11,37	0,00	41,11
20		Puente Ruta Nacional Nº 38 - Provincia Catamarca	0	6.046.692	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
	51	Puente Ruta Nacional Nº 38 - Provincia Catamarca	0	6.046.692	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
24		Puente Ruta Nacional Nº 64 - Provincia de Catamarca	34.159.070	15.179.472	23.039.471	22.704.755	9,64	1,88	9,83	64,55
	51	Puente Ruta Nacional Nº 64 - Provincia de Catamarca	34.159.070	15.179.472	23.039.471	22.704.755	9,64	1,88	9,83	64,55
27		Ruta Nacional Nº34 Obra Puente Río Caraparí-km. 1480	0	15.831.871	14.110.571	14.110.571	84,40	15,60	0,00	1,31
	51	Ruta Nacional Nº34 Obra Puente Río Caraparí-km. 1480	0	15.831.871	14.110.571	14.110.571	84,40	15,60	0,00	1,31
28		Ruta Nacional Nº38 Aguilares-Monteros-Puente sobre Río Medina-km. 729,20	0	6.157.020	5.873.548	5.873.548	86,76	13,24	0,00	2,53
	51	Ruta Nacional Nº38 Aguilares-Monteros-Puente sobre Río Medina-km. 729,20	0	6.157.020	5.873.548	5.873.548	86,76	13,24	0,00	2,53
32		Puente Ruta Provincial Nº 103 - Provincia de Misiones	0	50.000.000	0	0	27,72	72,28	0,00	0,70
	51	Puente Ruta Provincial Nº 103 - Provincia de Misiones	0	50.000.000	0	0	27,72	72,28	0,00	0,70
35		Puente Nuevo sobre Arroyo Capióví	0	4.750.500	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	51	Puente Nuevo sobre Arroyo Capióví	0	4.750.500	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
37		Puente sobre Arroyo La Enseñada	0	7.500.000	0	0	0,00	29,41	0,00	0,00
	51	Puente sobre Arroyo La Enseñada	0	7.500.000	0	0	0,00	29,41	0,00	0,00
38		Puente Ruta Nacional Nº 22 sobre Río Colorado	0	10.000.000	0	0	0,00	29,41	0,00	0,00
	51	Puente Ruta Nacional Nº 22 sobre Río Colorado	0	10.000.000	0	0	0,00	29,41	0,00	0,00
39		Obra Construcción Puente Ruta Nacional Nº12-Tramo Esquina-Sección Puente sobre Arroyo Guazú (Km.712,71)	0	21.224.663	21.224.661	21.224.661	0,00	si	27,87	33,43
	51	Obra Construcción Puente Ruta Nacional Nº12-Tramo Esquina-Sección Puente sobre Arroyo Guazú (Km.712,71)	0	21.224.663	21.224.661	21.224.661	0,00	si	27,87	33,43
		Repavimentación de Rutas Nacionales								
50		Obras de Repavimentación - Plan Vial Nacional - Fase 1								
	1	Ruta Nacional NºA026-Construcción de Accesos y Enlaces en la Localidad de San Antonio Oeste	0	53.514.709	53.514.708	53.514.708	80,06	19,94	0,00	0,00
	51	Ruta Nacional NºA026-Construcción de Accesos y Enlaces en la Localidad de San Antonio Oeste	0	53.514.709	53.514.708	53.514.708	80,06	19,94	0,00	0,00
2		Repavimentación AU 7 - San Luis	1.322.023.257	30.000.000	137.644.172	137.528.996	91,43	8,57	0,00	0,00
	51	Repavimentación AU 7 - San Luis	1.322.023.257	30.000.000	137.644.172	137.528.996	91,43	8,57	0,00	0,00

3		Repavimentación Corredor 1 (Rutas Nacionales Nº 3, 205, 226) - Buenos Aires	1.117.652.055	200.000.000	544.618.481	539.495.119	40,90	42,29	7,91	33,37
51		Repavimentación Corredor 1 (Rutas Nacionales Nº 3, 205, 226) - Buenos Aires	1.117.652.055	200.000.000	544.618.481	539.495.119	40,90	42,29	7,91	33,37
4		Repavimentación Corredor 2 (Rutas Nacionales Nº 5, 188) - Buenos Aires	417.231.941	200.000.000	188.835.897	181.787.566	31,53	60,11	0,44	35,74
51		Repavimentación Corredor 2 (Rutas Nacionales Nº 5, 188) - Buenos Aires	417.231.941	200.000.000	188.835.897	181.787.566	31,53	60,11	0,44	35,74
5		Repavimentación Corredor 8 (R.N.Nº8) Santa Fe y Córdoba		0	31.292.373	31.029.589	36,07	sí	0,11	3,50
51		Repavimentación Corredor 8 (R.N.Nº8) Santa Fe y Córdoba		0	31.292.373	31.029.589	36,07	sí	0,11	3,50
8		Repavimentación Corredor 3 (Ruta Nacional Nº 7) - Santa Fe	106.661.601	152.000.000	66.560.766	66.422.271	12,62	100,00	0,48	9,34
51		Repavimentación Corredor 3 (Ruta Nacional Nº 7) - Santa Fe	106.661.601	152.000.000	66.560.766	66.422.271	12,62	100,00	0,48	9,34
9		Repavimentación Corredor 4 (Rutas Nacionales Nº 18, 19, 34) - Santa Fe	2.573.611.118	200.000.000	1.320.403.103	1.307.801.675	48,52	24,35	8,55	23,31
51		Repavimentación Corredor 4 (Rutas Nacionales Nº 18, 19, 34) - Santa Fe	2.573.611.118	200.000.000	1.320.403.103	1.307.801.675	48,52	24,35	8,55	23,31
12		Repavimentación Corredor 5 (Rutas Nacionales Nº 9, 11, A012, 193) - Buenos Aires	807.578.075	380.000.000	806.639.376	806.639.375	67,14	16,43	12,51	31,78
51		Repavimentación Corredor 5 (Rutas Nacionales Nº 9, 11, A012, 193) - Buenos Aires	807.578.075	380.000.000	806.639.376	806.639.375	67,14	16,43	12,51	31,78
13		Repavimentación Corredor 5 (Rutas Nacionales Nº 9, 11, A012, 193) - Santa Fe	166.079.898	700.000.000	156.323.417	156.323.415	11,79	88,21	0,17	4,57
51		Repavimentación Corredor 5 (Rutas Nacionales Nº 9, 11, A012, 193) - Santa Fe	166.079.898	700.000.000	156.323.417	156.323.415	11,79	88,21	0,17	4,57
14		Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional Nº16 (Corredor Vial VI)		0	111.072.612	111.072.611	87,14	0,54	0,00	12,31
51		Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional Nº16 (Corredor Vial VI)		0	111.072.612	111.072.611	87,14	0,54	0,00	12,31
15		Repavimentación Corredor 6 (Rutas Nacionales Nº 12, 16) - Corrientes	452.960.975	200.000.000	75.592.160	74.055.813	28,19	29,41	1,58	5,85
51		Repavimentación Corredor 6 (Rutas Nacionales Nº 12, 16) - Corrientes	452.960.975	200.000.000	75.592.160	74.055.813	28,19	29,41	1,58	5,85
16		Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional Nº 8 (Corredor Vial VI)		0	83.911.963	79.065.966	81,76	sí	0,00	3,91
51		Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional Nº 8 (Corredor Vial VI)		0	83.911.963	79.065.966	81,76	sí	0,00	3,91
17		Repavimentación Corredor 8 (Ruta Nacional Nº8)-Buenos Aires		0	109.738.942	105.106.401	63,95	36,05	0,00	2,30
51		Repavimentación Corredor 8 (Ruta Nacional Nº8)-Buenos Aires		0	109.738.942	105.106.401	63,95	36,05	0,00	2,30
18		Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional Nº33 (Corredor Vial VIII)		0	27.106.520	26.448.500	64,58	73,62	0,13	0,67
51		Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional Nº33 (Corredor Vial VIII)		0	27.106.520	26.448.500	64,58	73,62	0,13	0,67
19		Repavimentación Corredor H5 (Ruta Nacional Nº 5) - Buenos Aires	400.680.753	100.000.000	278.724.009	278.724.008	45,73	62,76	7,89	22,10
51		Repavimentación Corredor H5 (Ruta Nacional Nº 5) - Buenos Aires	400.680.753	100.000.000	278.724.009	278.724.008	45,73	62,76	7,89	22,10
21		Repavimentación Ruta Nacional Nº 127 - Corrientes		0	200.000.000	0	0,00	29,41	0,00	0,00
51		Repavimentación Ruta Nacional Nº 127 - Corrientes		0	200.000.000	0	0,00	29,41	0,00	0,00
22		Repavimentación Ruta Nacional Nº 127 - Entre Ríos	178.927.276	50.000.000	4.038.011	4.038.010	16,03	52,12	0,00	0,05
51		Repavimentación Ruta Nacional Nº 127 - Entre Ríos	178.927.276	50.000.000	4.038.011	4.038.010	16,03	52,12	0,00	0,05
23		Repavimentación Corredor 8 (R.N.Nº8) Córdoba y San Luis		0	95.898.611	95.898.611	74,72	sí	0,00	7,59
51		Repavimentación Corredor 8 (R.N.Nº8) Córdoba y San Luis		0	95.898.611	95.898.611	74,72	sí	0,00	7,59
25		Repavimentación Ruta Nacional Nº 152 - La Pampa		0	200.000.000	0	0,00	11,36	0,00	0,00
51		Repavimentación Ruta Nacional Nº 152 - La Pampa		0	200.000.000	0	0,00	11,36	0,00	0,00
27		Repavimentación Ruta Nacional Nº 158 - Córdoba	8.698.389	250.000.000	0	0	4,63	47,69	0,00	0,00
51		Repavimentación Ruta Nacional Nº 158 - Córdoba	8.698.389	250.000.000	0	0	4,63	47,69	0,00	0,00
30		Repavimentación Ruta Nacional Nº 3 - Chubut		0	2.315.195	0	0,00	11,36	0,00	0,00
51		Repavimentación Ruta Nacional Nº 3 - Chubut		0	2.315.195	0	0,00	11,36	0,00	0,00
32		Repavimentación Ruta Nacional Nº 3 - Santa Cruz		0	12.488.936	0	0,00	11,36	0,00	0,00
51		Repavimentación Ruta Nacional Nº 3 - Santa Cruz		0	12.488.936	0	0,00	11,36	0,00	0,00
35		Repavimentación Ruta Nacional Nº 35 - La Pampa	241.953.426	30.400.004	0	0	0,00	11,36	0,00	0,00
51		Repavimentación Ruta Nacional Nº 35 - La Pampa	241.953.426	30.400.004	0	0	0,00	11,36	0,00	0,00
42		Repavimentación Ruta Nacional Nº 77 y Ruta Nacional Nº 79 - La Rioja	2.371.055.814	100.000.000	308.173.732	308.173.730	21,89	0,00	0,00	77,78
51		Repavimentación Ruta Nacional Nº 77 y Ruta Nacional Nº 79 - La Rioja	2.371.055.814	100.000.000	308.173.732	308.173.730	21,89	0,00	0,00	77,78
43		Repavimentación Ruta Nacional Nº 89 - Chaco	56.590.518	9.288.971	8.868.493	7.227.959	33,23	0,00	0,00	0,00
51		Repavimentación Ruta Nacional Nº 89 - Chaco	56.590.518	9.288.971	8.868.493	7.227.959	33,23	0,00	0,00	0,00
44		Repavimentación Ruta Nacional Nº 9 y Ruta Nacional Nº 60 - Córdoba	476.686.686	329.173.476	429.411.760	429.411.758	82,39	5,87	1,15	13,79
51		Repavimentación Ruta Nacional Nº 9 y Ruta Nacional Nº 60 - Córdoba	476.686.686	329.173.476	429.411.760	429.411.758	82,39	5,87	1,15	13,79
47		Repavimentación Ruta Nacional Nº 16 - Santiago del Estero (BID 2698 OC-AR)		0	30.000.000	0	0,00	22,63	0,00	0,00
51		Repavimentación Ruta Nacional Nº 16 - Santiago del Estero (BID 2698 OC-AR)		0	30.000.000	0	0,00	22,63	0,00	0,00
48		Repavimentación Ruta Nacional Nº 16 Roque Sáenz Peña - Salta (BID Nº 1851/OC-AR)	354.650.042	35.000.000	0	0	0,48	22,10	0,00	0,00
51		Repavimentación Ruta Nacional Nº 16 Roque Sáenz Peña - Salta (BID Nº 1851/OC-AR)	354.650.042	35.000.000	0	0	0,48	22,10	0,00	0,00
51	1	Ejecución de Obras Menores para el Fortalecimiento de la Red Vial								
2		Obras Menores -Plan Nacional Vial - Fase 1								
2		Autopista Ruta Nacional Nº 9 Buenos Aires - Rosario	7.206.058	23.052.993	28.820.926	28.820.925	10,96	39,49	0,00	17,52
51		Autopista Ruta Nacional Nº 9 Buenos Aires - Rosario	7.206.058	23.052.993	28.820.926	28.820.925	10,96	39,49	0,00	17,52
3		Convenio Provincial Ruta Nacional Nº 0188 - Provincia de Mendoza	87.187.170	30.468.029	14.421.807	14.421.807	69,06	30,94	2,26	2,26
51		Convenio Provincial Ruta Nacional Nº 0188 - Provincia de Mendoza	87.187.170	30.468.029	14.421.807	14.421.807	69,06	30,94	2,26	2,26
15		Obras Varias Paso Internacional Pilcomayo Ruta Nacional Nº A011 - Provincia de Formosa		0	17.500.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
51		Obras Varias Paso Internacional Pilcomayo Ruta Nacional Nº A011 - Provincia de Formosa		0	17.500.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
31		Obras Varias Ruta Nacional Nº 38 / Ruta Nacional Nº 79		0	14.964.360	0	0,00	11,36	0,00	0,00
51		Obras Varias Ruta Nacional Nº 38 / Ruta Nacional Nº 79		0	14.964.360	0	0,00	11,36	0,00	0,00
669	16	Administración Nacional de Aviación Civil								
8		Regulación, Fiscalización y Administración de la Aviación Civil								
8		Construcción de Torre de Control Aéreo, Edificio de Centro de Control de Área Accesos y Estacionamiento - Aero. Int. Ezeiza	193.932.112	298.116.000	53.173.655	53.173.655	36,42	50,00	0,00	15,66
51		Construcción de Torre de Control Aéreo, Edificio de Centro de Control de Área Accesos y Estacionamiento - Aero. Int. Ezeiza	193.932.112	298.116.000	53.173.655	53.173.655	36,42	50,00	0,00	15,66
15		Construcción o Ampliación de Edificio para la Extinción de Incendios - Provincia de Salta		0	0	0	sí	sí	0,00	0,00
51		Construcción o Ampliación de Edificio para la Extinción de Incendios - Provincia de Salta		0	0	0	sí	sí	0,00	0,00
16		Construcción o Ampliación de Edificio para la Extinción de Incendios - Provincia de Jujuy		0	0	0	sí	sí	0,00	0,00
51		Construcción o Ampliación de Edificio para la Extinción de Incendios - Provincia de Jujuy		0	0	0	sí	sí	0,00	0,00
18		Construcción del Edificio para la Extinción de Incendios - Esquel - Provincia de Chubut	1.691.280	0	235.688	235.688	82,00	18,00	0,00	18,00
51		Construcción del Edificio para la Extinción de Incendios - Esquel - Provincia de Chubut	1.691.280	0	235.688	235.688	82,00	18,00	0,00	18,00
20		Construcción de Vallas y Camino Perimetral en el Aeropuerto de Morón - Provincia de Buenos Aires	37.377.859	0	15.819.282	14.219.281	97,00	3,00	0,00	3,00
51		Construcción de Vallas y Camino Perimetral en el Aeropuerto de Morón - Provincia de Buenos Aires	37.377.859	0	15.819.282	14.219.281	97,00	3,00	0,00	3,00

		Ministerio de Energía								
		Formulación y Ejecución de Política de Hidrocarburos								
1		Construcción Gasoducto Centro II	217.720.387	1.105.060.659	653.619.659	620.759.139	0,00	100,00	7,59	59,30
	51	Construcción Gasoducto Centro II	217.720.387	1.105.060.659	653.619.659	620.759.139	0,00	100,00	7,59	59,30
2		Expansión del Sistema del Gasoducto de la Costa y Tandil - Mar del Plata	137.244.053	678.903.789	309.903.789	267.546.180	0,00	99,94	14,18	47,27
	51	Expansión del Sistema del Gasoducto de la Costa y Tandil - Mar del Plata	137.244.053	678.903.789	309.903.789	267.546.180	0,00	99,94	14,18	47,27
3		Ampliación del Sistema de Transporte de Gas Cordillerano - Patagónico	193.380.621	0	903.658.865	851.373.626	1,00	99,00	19,52	73,03
	51	Ampliación del Sistema de Transporte de Gas Cordillerano - Patagónico	193.380.621	0	903.658.865	851.373.626	1,00	99,00	19,52	73,03
4		Construcción Gasoducto - Mendoza	0	406.262.430	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	51	Construcción Gasoducto - Mendoza	0	406.262.430	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Formulación y Ejecución de la Política de Energía Eléctrica								
		Construcción Central Termoeléctrica a Carbón Río Turbio								
4		Construcción Central Termoeléctrica a Carbón Río Turbio	9.536.031.516	658.831.947	0	0	91,00	s/í	s/í	s/í
	51	Construcción Central Termoeléctrica a Carbón Río Turbio	9.536.031.516	658.831.947	0	0	91,00	s/í	s/í	s/í
46		Aprovechamientos Hidroeléctricos del Río Santa Cruz, Córdon Cliff - La Barrancosa (CDB N° 201401)	7.449.745.584	10.697.982.160	10.096.600.195	3.402.764.956	11,74	10,86	1,07	4,88
	51	Aprovechamientos Hidroeléctricos del Río Santa Cruz, Córdon Cliff - La Barrancosa (CDB N° 201401)	7.449.745.584	10.697.982.160	10.096.600.195	3.402.764.956	11,74	10,86	1,07	4,88
		Comisión Nacional de Energía Atómica								
		Actividades Centrales								
5		Construcción de Reactor de Baja Potencia CAREM - Fase II	6.854.076.445	707.907.484	1.102.284.031	1.082.507.111	46,03	14,39	1,89	8,47
	51	Construcción de Reactor de Baja Potencia CAREM - Fase II	6.854.076.445	707.907.484	1.102.284.031	1.082.507.111	46,03	14,39	1,89	8,47
6		Puesta en Marcha del Módulo de Enriquecimiento de Uranio	198.335.465	0	25.643.069	21.824.907	95,62	0,75	0,00	0,75
	51	Puesta en Marcha del Módulo de Enriquecimiento de Uranio	198.335.465	0	25.643.069	21.824.907	95,62	0,75	0,00	0,75
7		Construcción y Equipamiento de Instalaciones para la Carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones en el Instituto Balseiro - CAB	186.405.324	0	77.000.000	68.657.404	31,00	15,00	5,00	19,00
	51	Construcción y Equipamiento de Instalaciones para la Carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones en el Instituto Balseiro - CAB	186.405.324	0	77.000.000	68.657.404	31,00	15,00	5,00	19,00
10		Modernización Infraestructura Informática de la Red Local de Voz y Datos	12.956.513	0	8.276.928	3.772.578	23,00	10,00	0,00	5,00
	51	Modernización Infraestructura Informática de la Red Local de Voz y Datos	12.956.513	0	8.276.928	3.772.578	23,00	10,00	0,00	5,00
11		Modernización Infraestructura para Manejo de Grandes Volúmenes de Información y Súper Cómputo de la CNEA	12.592.104	0	9.443.072	8.448.623	29,00	12,00	6,50	12,00
	51	Modernización Infraestructura para Manejo de Grandes Volúmenes de Información y Súper Cómputo de la CNEA	12.592.104	0	9.443.072	8.448.623	29,00	12,00	6,50	12,00
12		Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento de la Sede Central de la Comisión Nacional de Energía Atómica - Fase II	5.670.567	0	3.441.610	1.341.609	5,00	12,00	0,00	2,00
	51	Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento de la Sede Central de la Comisión Nacional de Energía Atómica - Fase II	5.670.567	0	3.441.610	1.341.609	5,00	12,00	0,00	2,00
		Desarrollos y Suministros para la Energía Nuclear								
6		Ampliación de la Utilización y Producción del Reactor RA-3	11.630.156	0	1.500.000	1.500.000	87,50	3,00	0,00	2,00
	51	Ampliación de la Utilización y Producción del Reactor RA-4	11.630.156	0	1.500.000	1.500.000	87,50	3,00	0,00	2,00
9		Construcción de Dispositivo para Irradiación de Barras Combustibles	11.311.109	0	0	0	84,22	2,50	0,00	0,00
	51	Construcción de Dispositivo para Irradiación de Barras Combustibles	11.311.109	0	0	0	84,22	2,50	0,00	0,00
13		Tecnología de Fabricación de Componentes Estructurales Base Circonio para Reactores Nucleares de Potencia - Ezeiza	7.604.015	0	1.645.000	0	88,50	4,00	0,00	2,75
	51	Tecnología de Fabricación de Componentes Estructurales Base Circonio para Reactores Nucleares de Potencia - Ezeiza	7.604.015	0	1.645.000	0	88,50	4,00	0,00	2,75
20		Equipamiento de Centro de Investigación y Desarrollo en el Centro Atómico Constituyentes	14.484.128	0	7.105.810	1.925.456	56,50	3,50	0,30	3,50
	51	Equipamiento de Centro de Investigación y Desarrollo en el Centro Atómico Constituyentes	14.484.128	0	7.105.810	1.925.456	56,50	3,50	0,30	3,50
22		Construcción de Reactor RA-10	1.828.330.479	0	1.150.112.305	1.139.930.088	48,47	6,00	1,90	7,19
	51	Construcción de Reactor RA-11	1.828.330.479	0	1.150.112.305	1.139.930.088	48,47	6,00	1,90	7,19
23		Centro Interactivo Científico Tecnológico Nuclear en el Centro Atómico Bariloche	591.785	0	30.000	0	4,95	0,25	0,00	0,00
	51	Centro Interactivo Científico Tecnológico Nuclear en el Centro Atómico Bariloche	591.785	0	30.000	0	4,95	0,25	0,00	0,00
25		Construcción de Laboratorios de Investigación y Desarrollo de Nucleoelectricidad de Cuarta Generación	30.424.699	0	618.951	245.361	69,95	1,00	0,05	0,80
	51	Construcción de Laboratorios de Investigación y Desarrollo de Nucleoelectricidad de Cuarta Generación	30.424.699	0	618.951	245.361	69,95	1,00	0,05	0,80
26		Mejoramiento de la Infraestructura de Servicios del Centro Atómico Bariloche Fase II	42.030.678	0	4.599.256	1.188.204	49,50	12,00	0,25	2,50
	51	Mejoramiento de la Infraestructura de Servicios del Centro Atómico Bariloche Fase II	42.030.678	0	4.599.256	1.188.204	49,50	12,00	0,25	2,50
27		Ampliación de la Capacidad Experimental Centro Atómico Bariloche - Fase III	19.902.506	0	20.059.514	13.918.104	27,75	35,00	18,00	35,75
	51	Ampliación de la Capacidad Experimental Centro Atómico Bariloche - Fase III	19.902.506	0	20.059.514	13.918.104	27,75	35,00	18,00	35,75
28		Modernización y Equipamiento de Laboratorios en Materiales Avanzados, Recubiertos y Tribología	4.049.490	0	544.087	294.086	8,25	1,00	0,00	0,55
	51	Modernización y Equipamiento de Laboratorios en Materiales Avanzados, Recubiertos y Tribología	4.049.490	0	544.087	294.086	8,25	1,00	0,00	0,55
29		Reacondicionamiento y Actualización del Circuito Experimental de Baja Presión del Centro Atómico Constituyente	0	0	2.000.000	0	0,10	5,00	0,00	0,15
	51	Reacondicionamiento y Actualización del Circuito Experimental de Baja Presión del Centro Atómico Constituyente	0	0	2.000.000	0	0,10	5,00	0,00	0,15
		Adecuación de la Planta de Producción de Radiofármacos								
6		Adecuación de la Planta de Producción de Radiofármacos	5.656.029	0	1.500.000	0	45,81	0,25	0,00	0,00
	51	Adecuación de la Planta de Producción de Radiofármacos	5.656.029	0	1.500.000	0	45,81	0,25	0,00	0,00
7		Desarrollo en Radioterapia por Captura Neutrónica (BNCT)	9.989.433	0	850.000	275.918	74,25	2,00	0,30	1,00
	51	Desarrollo en Radioterapia por Captura Neutrónica (BNCT)	9.989.433	0	850.000	275.918	74,25	2,00	0,30	1,00
9		Desarrollo de Fuentes de Cesio 137	3.377.290	0	19.000	0	38,48	0,25	0,00	0,05
	51	Desarrollo de Fuentes de Cesio 138	3.377.290	0	19.000	0	38,48	0,25	0,00	0,05
13		Construcción de Cortafuegos Centro Atómico Ezeiza - Fase I	9.185.504	0	207.008	206.978	75,17	0,05	0,00	0,04
	51	Construcción de Cortafuegos Centro Atómico Ezeiza - Fase I	9.185.504	0	207.008	206.978	75,17	0,05	0,00	0,04
15		Construcción Nuevo Edificio de Materiales - Centro Atómico Bariloche	46.055.721	0	5.133.000	1.845.867	98,30	1,60	0,10	0,60
	51	Construcción Nuevo Edificio de Materiales - Centro Atómico Bariloche	46.055.721	0	5.133.000	1.845.867	98,30	1,60	0,10	0,60
16		Mejoramiento y Ampliación del Laboratorio de Procesos por Radiación	19.431.183	0	4.754.091	3.076.239	55,80	3,00	0,00	3,50
	51	Mejoramiento y Ampliación del Laboratorio de Procesos por Radiación	19.431.183	0	4.754.091	3.076.239	55,80	3,00	0,00	3,50
17		Renovación Equipamiento e Instalaciones de Seguridad para Emergencias	11.328.390	0	5.355.000	1.602.899	60,81	0,50	1,20	1,25
	51	Renovación Equipamiento e Instalaciones de Seguridad para Emergencias	11.328.390	0	5.355.000	1.602.899	60,81	0,50	1,20	1,25
20		Ampliación de Líneas Metroológicas Servicio de Calibración de Dosímetros para Radioterapia, Centro Atómico Ezeiza	5.096.148	0	1.000.000	270.317	74,75	10,00	0,00	3,00
	51	Ampliación de Líneas Metroológicas Servicio de Calibración de Dosímetros para Radioterapia, Centro Atómico Ezeiza	5.096.148	0	1.000.000	270.317	74,75	10,00	0,00	3,00
21		Reequipamiento de los Centros de Medicina Nuclear en el Hospital de Clínicas e Instituto Roffo	15.927.945	0	67.762	17.762	42,45	0,10	0,00	0,05
	51	Reequipamiento de los Centros de Medicina Nuclear en el Hospital de Clínicas e Instituto Roffo	15.927.945	0	67.762	17.762	42,45	0,10	0,00	0,05

22	23	Creación Centro de Radioterapia y Medicina Nuclear en San Carlos de Bariloche, Río Negro	29.721.772	0	7.350.000	1.046.853	16,45	5,00	0,05	2,55
	51	Creación Centro de Radioterapia y Medicina Nuclear en San Carlos de Bariloche, Río Negro	29.721.772	0	7.350.000	1.046.853	16,45	5,00	0,05	2,55
	24	Construcción de Planta de Producción de Radioisótopos por Fisión en el Centro Atómico Ezeiza	11.521.301	0	7.238	0	4,40	0,05	0,00	0,05
	51	Construcción de Planta de Producción de Radioisótopos por Fisión en el Centro Atómico Ezeiza	11.521.301	0	7.238	0	4,40	0,05	0,00	0,05
	25	Construcción e Instalación de Planta de Irradiación por Aceleración de Electrones (PIPAAE) - Centro Atómico Ezeiza - Buenos Aires	2.132.030	0	100.000	49.175	1,25	0,05	0,03	0,05
	51	Construcción e Instalación de Planta de Irradiación por Aceleración de Electrones (PIPAAE) - Centro Atómico Ezeiza - Buenos Aires	2.132.030	0	100.000	49.175	1,25	0,05	0,03	0,05
	26	Const. Nuevo Edificio y Adecuación Existente para Investigación en Aplicaciones Nucleares Agronómicas, Pecuarias y Ambientales	175.964	0	450.000	300.742	1,05	0,25	0,00	0,25
	51	Const. Nuevo Edificio y Adecuación Existente para Investigación en Aplicaciones Nucleares Agronómicas, Pecuarias y Ambientales	175.964	0	450.000	300.742	1,05	0,25	0,00	0,25
	27	Mejoramiento y Ampliación de la Infraestructura del Centro Atómico Ezeiza - Fase II	10.007.123	0	4.417.400	1.555.895	11,50	6,00	0,25	1,00
	51	Mejoramiento y Ampliación de la Infraestructura del Centro Atómico Ezeiza - Fase II	10.007.123	0	4.417.400	1.555.895	11,50	6,00	0,25	1,00
	2	Facilidad de Tratamiento, Acondicionamiento y Repositorio	69.116.126	0	9.658.495	8.910.589	90,05	3,40	0,61	3,40
	51	Facilidad de Tratamiento, Acondicionamiento	60.341.677	0	9.358.495	8.868.495	96,50	3,50	0,50	3,50
	52	Repositorio Fase I	8.774.449	0	300.000	42.094	62,00	3,00	1,00	3,00
	4	Tratamiento de Colas de Mineral de Uranio Malargüe	371.429.742	38.170.000	23.353.410	7.734.797	91,49	1,80	0,18	0,51
	51	Tratamiento de Colas de Mineral de Uranio Malargüe	291.127.116	5.500.000	2.600.000	4.316.836	96,37	0,50	0,20	0,35
	52	Tratamiento de Colas de Mineral de Uranio Los Gigantes	43.047.495	24.310.000	15.568.410	2.421.147	74,38	4,00	0,20	0,80
	53	Tratamiento de Colas de Mineral de Uranio Complejo Córdoba	37.255.131	8.360.000	5.185.000	996.814	86,15	2,00	0,05	0,50
	8	Mejoras Edificio Hemeroteca del Centro Atómico Constituyentes	7.378.067	0	7.378.067	59.81	0,00	0,00	0,00	0,00
	51	Mejoras Edificio Hemeroteca del Centro Atómico Constituyentes	7.378.067	0	7.378.067	59.81	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Equipamiento de Laboratorios de Química de Reactores y Ciclo del Combustible	15.729.469	0	14.548.438	48.438	47,20	7,00	0,00	0,00
	51	Equipamiento de Laboratorios de Química de Reactores y Ciclo del Combustible	15.729.469	0	14.548.438	48.438	47,20	7,00	0,00	0,00
	10	Mejora de Capacidad de Servicios Internos del Centro Atómico Constituyentes - Const. y Remod. Infraestructura Edilicia y Servicios	18.433.378	0	11.152.742	10.184.029	46,35	15,00	11,50	15,00
	51	Construcción de Instalaciones e Infraestructura del Área Gestión Ezeiza - Fase II	527.171	0	4.174.000	0	0,50	12,00	0,00	0,00
	11	Construcción de Instalaciones e Infraestructura del Área Gestión Ezeiza - Fase II	527.171	0	4.174.000	0	0,50	12,00	0,00	0,00
	51	Construcción de Instalaciones e Infraestructura del Área Gestión Ezeiza - Fase II	527.171	0	4.174.000	0	0,50	12,00	0,00	0,00
	23	Desarrollo de un Acelerador para la Terapia por Captura Neutrónica (BNCT) y otras Aplicaciones	42.498.357	0	30.663.928	5.207.163	97,00	1,00	0,05	0,20
	6	Desarrollo de un Acelerador para la Terapia por Captura Neutrónica (BNCT) y otras Aplicaciones	42.498.357	0	30.663.928	5.207.163	97,00	1,00	0,05	0,20
	51	Desarrollo de un Acelerador para la Terapia por Captura Neutrónica (BNCT) y otras Aplicaciones	42.498.357	0	30.663.928	5.207.163	97,00	1,00	0,05	0,20
	9	Construcción de Laboratorios para Investigación y Desarrollo	16.225.701	0	4.981.930	1.340.512	89,25	10,75	0,15	0,75
	51	Construcción de Tecnología de Aceleradores para Aplicaciones Nucleares	16.225.701	0	4.981.930	1.340.512	89,25	10,75	0,15	0,75
	11	Construcción de Tecnología de Aceleradores para Aplicaciones Nucleares	3.315.597	0	8.250	0	25,20	0,10	0,00	0,10
	51	Construcción de Tecnología de Aceleradores para Aplicaciones Nucleares	3.315.597	0	8.250	0	25,20	0,10	0,00	0,10
	12	Ampliación de Laboratorios de Sistemas Electromecánicos y Electrónicos de Control para la Seguridad, Automatización y Robotización	4.956.505	0	27.919	27.919	41,60	0,10	0,00	0,10
	51	Ampliación de Laboratorios de Sistemas Electromecánicos y Electrónicos de Control para la Seguridad, Automatización y Robotización	4.956.505	0	27.919	27.919	41,60	0,10	0,00	0,10
	13	Fortalecimiento de Infraestructura de Micro y Nanotecnología Nuclear	3.891.321	0	1.100.448	1.100.448	25,50	0,25	0,00	0,40
	51	Fortalecimiento de Infraestructura de Micro y Nanotecnología Nuclear	3.891.321	0	1.100.448	1.100.448	25,50	0,25	0,00	0,40
	16	Desarrollo y Fabricación de Instrumentos de Caracterización de Materiales Utilizando Hazes de Neutrones del RA - 10	5.237.313	0	1.294.518	157.880	1,50	1,50	0,00	0,50
	51	Desarrollo y Fabricación de Instrumentos de Caracterización de Materiales Utilizando Hazes de Neutrones del RA - 11	5.237.313	0	1.294.518	157.880	1,50	1,50	0,00	0,50
	17	Modernización de la Planta de Producción Criogénica del Centro Atómico Bariloche - Fase II	0	0	180.000	142.029	0,00	0,20	0,20	0,20
	51	Modernización de la Planta de Producción Criogénica del Centro Atómico Bariloche - Fase II	0	0	180.000	142.029	0,00	0,20	0,20	0,20
	18	Ampliación y Actualización de las Capacidades Experimentales del Laboratorio de Propiedades Mecánicas del CAB - Fase 2	0	1.135.000	7.120.170	3.601.243	0,00	3,00	0,10	2,10
	51	Ampliación y Actualización de las Capacidades Experimentales del Laboratorio de Propiedades Mecánicas del CAB - Fase 3	0	1.135.000	7.120.170	3.601.243	0,00	3,00	0,10	2,10
	24	Suministros y Tecnología Ciclo Combustible Nuclear	103.207.930	0	3.500.000	3.030.226	86,00	2,00	0,50	1,50
	1	Perforación de Yacimiento de Uranio Cerro Solo	103.207.930	0	3.500.000	3.030.226	86,00	2,00	0,50	1,50
	51	Perforación de Yacimiento de Uranio Cerro Solo	103.207.930	0	3.500.000	3.030.226	86,00	2,00	0,50	1,50
	2	Perforación de Yacimiento de Uranio Noroeste Argentino	8.318.721	0	500.000	489.972	54,75	10,00	7,60	10,00
	51	Perforación de Yacimiento de Uranio Noroeste Argentino	8.318.721	0	500.000	489.972	54,75	10,00	7,60	10,00
	3	Recuperación del Yacimiento Don Otto para la Extracción de Uranio - Salta	9.442.398	0	700.000	669.496	38,00	20,00	10,00	20,00
	51	Recuperación del Yacimiento Don Otto para la Extracción de Uranio - Salta	9.442.398	0	700.000	669.496	38,00	20,00	10,00	20,00
	6	Remediación de Pasivos Complejo Minero Fabril San Rafael - Mendoza	45.114.792	0	6.000.000	1.811.586	79,45	3,00	0,20	1,00
	51	Remediación de Pasivos Complejo Minero Fabril San Rafael - Mendoza	45.114.792	0	6.000.000	1.811.586	79,45	3,00	0,20	1,00
	8	Construcción y Equipamiento de Laboratorio para Materiales y Combustibles Nucleares	7.834.056	0	2.900.000	837.737	51,59	14,00	0,40	4,50
	51	Construcción y Equipamiento de Laboratorio para Materiales y Combustibles Nucleares	7.834.056	0	2.900.000	837.737	51,59	14,00	0,40	4,50
	9	Construcción de Planta Piloto de Desarrollo de Elementos Combustibles de Muy Alta Densidad	2.905.040	0	40.000	38.500	43,00	15,00	0,00	0,65
	51	Construcción de Planta Piloto de Desarrollo de Elementos Combustibles de Muy Alta Densidad	2.905.040	0	40.000	38.500	43,00	15,00	0,00	0,65
	10	Mejoras y Ampliación de Instalaciones para el Desarrollo y la Producción de Elementos Combustibles	26.975.549	0	2.410.280	206.425	67,45	2,00	0,05	0,15
	51	Mejoras y Ampliación de Instalaciones para el Desarrollo y la Producción de Elementos Combustibles	26.975.549	0	2.410.280	206.425	67,45	2,00	0,05	0,15
	11	Exploración de Uranio Cuenca Neuquina - Atlántica y Cuenca Cuyana	19.971.067	0	1.700.000	1.456.783	44,45	2,00	0,50	1,50
	51	Exploración de Uranio Cuenca Neuquina - Atlántica y Cuenca Cuyana	19.971.067	0	1.700.000	1.456.783	44,45	2,00	0,50	1,50
	12	Impl. Equipamiento en Celdas Blindadas y Cajas de Guantes para la Recuperación de Material Nuclear de Blancos de Irradiación	15.049.171	0	1.910.000	1.900.000	73,50	8,00	0,00	7,00
	51	Impl. Equipamiento en Celdas Blindadas y Cajas de Guantes para la Recuperación de Material Nuclear de Blancos de Irradiación	15.049.171	0	1.910.000	1.900.000	73,50	8,00	0,00	7,00
	13	Desarrollo de Prototipos de Máquinas Centrifugas para Separación Isotópica de Uranio	22.187.277	0	31.000.000	15.885.823	52,50	20,00	2,00	9,00
	51	Desarrollo de Prototipos de Máquinas Centrifugas para Separación Isotópica de Uranio	22.187.277	0	31.000.000	15.885.823	52,50	20,00	2,00	9,00
	15	Inst. para el Desarrollo y Producción de Polvos y Aleaciones de Combustibles Compuestos de Uranio de Alta y Muy Alta Densidad	3.450.851	0	100.000	9.124	40,95	0,75	0,05	0,35
	51	Inst. para el Desarrollo y Producción de Polvos y Aleaciones de Combustibles Compuestos de Uranio de Alta y Muy Alta Densidad	3.450.851	0	100.000	9.124	40,95	0,75	0,05	0,35
	16	Rehabilitación de Producción de Uranio en Complejo Minero San Rafael, Provincia de Mendoza	15.597.010	0	2.000.000	1.106.730	26,00	3,00	0,50	1,25
	51	Rehabilitación de Producción de Uranio en Complejo Minero San Rafael, Provincia de Mendoza	15.597.010	0	2.000.000	1.106.730	26,00	3,00	0,50	1,25

51		Construcción de Jardín B° El Casco - General Rodríguez, Provincia de Buenos Aires	4.796.762	9.013.961	16.522.458	9.182.095	0,00	50,00	0,00	70,00
11		Construcción de Jardín en Tortuguitas - Malvinas Argentinas, Provincia de Buenos Aires	7.703.473	14.209.669	21.865.629	15.698.520	0,00	50,00	10,00	80,00
		Construcción de Jardín en Tortuguitas - Malvinas Argentinas, Provincia de Buenos Aires	7.703.473	14.209.669	21.865.629	15.698.520	0,00	50,00	10,00	80,00
12		Construcción de Jardín en B° Santa Brígida - San Miguel, Provincia de Buenos Aires	4.813.667	9.064.604	12.331.395	9.710.936	0,00	50,00	4,00	90,00
		Construcción de Jardín en B° Santa Brígida - San Miguel, Provincia de Buenos Aires	4.813.667	9.064.604	12.331.395	9.710.936	0,00	50,00	4,00	90,00
13		Construcción de Jardín B° Luchetti Open Door - Luján, Provincia de Buenos Aires	10.104.448	9.013.961	11.173.780	3.699.941	53,00	47,00	0,00	19,00
		Construcción de Jardín B° Luchetti Open Door - Luján, Provincia de Buenos Aires	10.104.448	9.013.961	11.173.780	3.699.941	53,00	47,00	0,00	19,00
14		Construcción de Jardín B° El Tizón - La Matanza, Provincia de Buenos Aires	4.435.364	9.399.707	22.986.279	10.094.827	0,00	50,00	4,00	78,00
		Construcción de Jardín B° El Tizón - La Matanza, Provincia de Buenos Aires	4.435.364	9.399.707	22.986.279	10.094.827	0,00	50,00	4,00	78,00
15		Construcción de Jardín en Barrio Villa Panamericana, Presidente Perón, Provincia de Buenos Aires (BID N°4229/OC-AR)	0	7.379.890	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
		Construcción de Jardín en Barrio Villa Panamericana, Presidente Perón, Provincia de Buenos Aires (BID N°4229/OC-AR)	0	7.379.890	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
16		Construcción de Jardín N° 914 en Barrio La Estrella - San Vicente, Provincia de Buenos Aires (BID N°4229/OC-AR)	0	7.379.890	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
		Construcción de Jardín N° 914 en Barrio La Estrella - San Vicente, Provincia de Buenos Aires (BID N°4229/OC-AR)	0	7.379.890	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
17		Construcción de Jardín N° 915 - San Vicente, Provincia de Buenos Aires (BID N°4229/OC-AR)	0	7.379.890	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
		Construcción de Jardín N° 915 - San Vicente, Provincia de Buenos Aires (BID N°4229/OC-AR)	0	7.379.890	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
18		Construcción de Jardín B° Obrero - Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires	6.645.940	13.237.303	38.664.013	9.325.005	0,00	50,00	1,00	53,00
		Construcción de Jardín B° Obrero - Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires	6.645.940	13.237.303	38.664.013	9.325.005	0,00	50,00	1,00	53,00
19		Construcción de Jardín en Ministro Rivadavia - Almirante Brown, Provincia de Buenos Aires	4.435.364	9.399.707	17.731.118	10.528.335	0,00	50,00	14,00	100,00
		Construcción de Jardín en Ministro Rivadavia - Almirante Brown, Provincia de Buenos Aires	4.435.364	9.399.707	17.731.118	10.528.335	0,00	50,00	14,00	100,00
20		Construcción de Jardín en Glew - Almirante Brown, Provincia de Buenos Aires	6.645.940	13.237.303	28.044.975	19.753.792	0,00	50,00	21,00	100,00
		Construcción de Jardín en Glew - Almirante Brown, Provincia de Buenos Aires	6.645.940	13.237.303	28.044.975	19.753.792	0,00	50,00	21,00	100,00
21		Construcción de Jardín en Barrio Los Tronquitos - Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires (BID N°4229/OC-AR)	0	7.379.890	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
		Construcción de Jardín en Barrio Los Tronquitos - Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires (BID N°4229/OC-AR)	0	7.379.890	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
22		Construcción de Jardín en Barrio Santa Teresita - Presidente Perón, Provincia de Buenos Aires (BID N°4229/OC-AR)	0	7.379.890	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
		Construcción de Jardín en Barrio Santa Teresita - Presidente Perón, Provincia de Buenos Aires (BID N°4229/OC-AR)	0	7.379.890	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
23		Construcción de Jardín en Barrio La Yaya - Presidente Perón, Provincia de Buenos Aires (BID N°4229/OC-AR)	0	11.839.907	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
		Construcción de Jardín en Barrio La Yaya - Presidente Perón, Provincia de Buenos Aires (BID N°4229/OC-AR)	0	11.839.907	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
24		Construcción de Jardín en Barrio América Unida - Presidente Perón, Provincia de Buenos Aires (BID N°4229/OC-AR)	0	8.273.575	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
		Construcción de Jardín en Barrio América Unida - Presidente Perón, Provincia de Buenos Aires (BID N°4229/OC-AR)	0	8.273.575	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
25		Construcción de Jardín Avenida Castañares y Avenida Piedrabuena - Comuna 8 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	6.645.940	9.670.971	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
		Construcción de Jardín Avenida Castañares y Avenida Piedrabuena - Comuna 8 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	6.645.940	9.670.971	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
26		Construcción de Jardín Avenida Escalada entre Fernandez de la Cruz y Chilavert - Comuna 8 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	6.645.940	9.670.971	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
		Construcción de Jardín Avenida Escalada entre Fernandez de la Cruz y Chilavert - Comuna 8 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	6.645.940	9.670.971	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
27		Construcción de Jardín N° 917 - Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires (BID N°4229/OC-AR)	0	7.379.890	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
		Construcción de Jardín N° 917 - Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires (BID N°4229/OC-AR)	0	7.379.890	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
28		Construcción de Jardín en Barrio San Jorge - Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires (BID N°4229/OC-AR)	0	8.273.575	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
		Construcción de Jardín en Barrio San Jorge - Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires (BID N°4229/OC-AR)	0	8.273.575	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
29		Construcción de Jardín en Lisandro Olmos - La Plata, Provincia de Buenos Aires (BID N°4229/OC-AR)	0	7.379.890	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
		Construcción de Jardín en Lisandro Olmos - La Plata, Provincia de Buenos Aires (BID N°4229/OC-AR)	0	7.379.890	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
30		Construcción de Jardín en Barrio Obrero - Berisso, Provincia de Buenos Aires (BID N°4229/OC-AR)	0	7.379.890	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
		Construcción de Jardín en Barrio Obrero - Berisso, Provincia de Buenos Aires (BID N°4229/OC-AR)	0	7.379.890	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
31		Construcción Jardín Abasto N° 500 y N° 226 - La Plata, Provincia de Buenos Aires (BID N°4229/OC-AR)	0	8.273.575	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
		Construcción Jardín Abasto N° 500 y N° 226 - La Plata, Provincia de Buenos Aires (BID N°4229/OC-AR)	0	8.273.575	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
32		Construcción Jardín Abasto N° 520 y N° 217 - La Plata, Provincia de Buenos Aires (BID N°4229/OC-AR)	0	8.273.575	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
		Construcción Jardín Abasto N° 520 y N° 217 - La Plata, Provincia de Buenos Aires (BID N°4229/OC-AR)	0	8.273.575	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
33		Construcción de Jardín en Barrio Villa Zula - Berisso, Provincia de Buenos Aires (BID N°4229/OC-AR)	0	8.273.575	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
		Construcción de Jardín en Barrio Villa Zula - Berisso, Provincia de Buenos Aires (BID N°4229/OC-AR)	0	8.273.575	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
34		Construcción de Jardín en Barrio Las Margaritas - Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires (BID N°4229/OC-AR)	0	7.379.890	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
		Construcción de Jardín en Barrio Las Margaritas - Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires (BID N°4229/OC-AR)	0	7.379.890	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
35		Construcción de Jardín en Barrio Don Carlos - La Plata, Provincia de Buenos Aires (BID N°4229/OC-AR)	0	7.379.890	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
		Construcción de Jardín en Barrio Don Carlos - La Plata, Provincia de Buenos Aires (BID N°4229/OC-AR)	0	7.379.890	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
36		Construcción de Jardín en Villa Santa Rosa - Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires (BID N°4229/OC-AR)	0	8.273.575	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
		Construcción de Jardín en Villa Santa Rosa - Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires (BID N°4229/OC-AR)	0	8.273.575	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
37		Construcción de Jardín Lafayette 601 Implantación 1 - Comuna 4 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	0	8.273.575	14.419.860	13.965.872	0,00	50,00	5,00	5,00
		Construcción de Jardín Lafayette 601 Implantación 1 - Comuna 4 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	0	8.273.575	14.419.860	13.965.872	0,00	50,00	5,00	5,00
38		Construcción de Jardín Lafayette 601 Implantación 2 - Comuna 4 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	0	8.273.575	14.419.860	10.105.593	0,00	50,00	4,00	4,00
		Construcción de Jardín Lafayette 601 Implantación 2 - Comuna 4 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	0	8.273.575	14.419.860	10.105.593	0,00	50,00	4,00	4,00
40		Construcción de Jardín en Mazzini y Tapin en Glew - Almirante Brown, Provincia de Buenos Aires (BID N°4229/OC-AR)	0	14.529.016	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
		Construcción de Jardín en Mazzini y Tapin en Glew - Almirante Brown, Provincia de Buenos Aires (BID N°4229/OC-AR)	0	14.529.016	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
66		Construcción Jardín en Barrio Eva Perón, San Vicente, Provincia de Buenos Aires (BID N°4229/OC-AR)	0		0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
		Construcción Jardín en Barrio Eva Perón, San Vicente, Provincia de Buenos Aires (BID N°4229/OC-AR)	0		0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
70		Construcción de Jardín N° 934 en Sarandí - Avellaneda, Provincia de Buenos Aires (BID N°4229/OC-AR)	0	8.935.311	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
		Construcción de Jardín N° 934 en Sarandí - Avellaneda, Provincia de Buenos Aires (BID N°4229/OC-AR)	0	8.935.311	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00

	71		Construcción de Jardín N° 942 - Quilmes, Provincia de Buenos Aires (BID N° 4229/OC-AR)	0	8.935.311	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
	51		Construcción de Jardín N° 942 - Quilmes, Provincia de Buenos Aires (BID N° 4229/OC-AR)	0	8.935.311	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
	72		Construcción de Jardín en Barrio La República en Los Pinos - Brandsen, Provincia de Buenos Aires (BID N° 4229/OC-AR)	0	8.935.311	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
	51		Construcción de Jardín en Barrio La República en Los Pinos - Brandsen, Provincia de Buenos Aires (BID N° 4229/OC-AR)	0	8.935.311	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
	74		Construcción Jardín Barrio Mitre, Villa Tessei - Hurlingham, Buenos Aires - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR	0	9.416.913	16.814.314	14.018.462	0,00	50,00	0,00	0,00
	51		Construcción Jardín Barrio Mitre, Villa Tessei - Hurlingham, Buenos Aires - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR	0	9.416.913	16.814.314	14.018.462	0,00	50,00	0,00	0,00
	75		Construcción Jardín Barrio La Leonor, Hurlingham, Buenos Aires - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR	0	9.416.913	21.041.295	14.591.950	0,00	50,00	0,00	0,00
	51		Construcción Jardín Barrio La Leonor, Hurlingham, Buenos Aires - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR	0	9.416.913	21.041.295	14.591.950	0,00	50,00	0,00	0,00
	76		Construcción Jardín Calle Salta, Derqui - Pilar, Buenos Aires - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR	0	15.312.112	15.834.371	9.834.371	0,00	50,00	0,00	0,00
	51		Construcción Jardín Calle Salta, Derqui - Pilar, Buenos Aires - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR	0	15.312.112	15.834.371	9.834.371	0,00	50,00	0,00	0,00
	77		Construcción Jardín Calle Egipto, Lagomarsino - Pilar, Buenos Aires - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR	0	9.416.913	16.297.031	6.264.954	0,00	50,00	0,00	0,00
	51		Construcción Jardín Calle Egipto, Lagomarsino - Pilar, Buenos Aires - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR	0	9.416.913	16.297.031	6.264.954	0,00	50,00	0,00	0,00
	78		Construcción Jardín en Barrio La Merced, Virrey del Pino - La Matanza, Provincia de Buenos Aires (BID N° 4229/OC-AR)	0	15.312.112	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
	51		Construcción Jardín en Barrio La Merced, Virrey del Pino - La Matanza, Provincia de Buenos Aires (BID N° 4229/OC-AR)	0	15.312.112	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
	79		Construcción Jardín en Barrio San Nicolás, Virrey del Pino - La Matanza, Provincia de Buenos Aires (BID N° 4229/OC-AR)	0	15.312.112	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
	51		Construcción Jardín en Barrio San Nicolás, Virrey del Pino - La Matanza, Provincia de Buenos Aires (BID N° 4229/OC-AR)	0	15.312.112	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
	80		Construcción Jardín en Barrio La Capilla - Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires (BID N° 4229/OC-AR)	0	9.416.913	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
	51		Construcción Jardín en Barrio La Capilla - Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires (BID N° 4229/OC-AR)	0	9.416.913	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
	81		Construcción Jardín N°915 en Avellaneda, Provincia de Buenos Aires (BID N° 4229/OC-AR)	0				s/í	50,00	0,00	0,00
	51		Construcción Jardín N°915 en Avellaneda, Provincia de Buenos Aires (BID N° 4229/OC-AR)	0				s/í	50,00	0,00	0,00
	82		Construcción Jardín en Calle El Chajá en San José - Almirante Brown, Provincia de Buenos Aires (BID N° 4229/OC-AR)	0				s/í	50,00	0,00	0,00
	51		Construcción Jardín en Calle El Chajá en San José - Almirante Brown, Provincia de Buenos Aires (BID N° 4229/OC-AR)	0				s/í	50,00	0,00	0,00
2			Ejecución de Obras en Jardines en Región Centro Norte								
	1		Construcción Jardín - General Campos, San Salvador, Provincia de Entre Ríos	7.089.166	0	2.616.363	2.616.362	53,00	47,00	0,00	20,00
	51		Construcción Jardín - General Campos, San Salvador, Provincia de Entre Ríos	7.089.166	0	2.616.363	2.616.362	53,00	47,00	0,00	20,00
	2		Construcción Jardín en B° Chaco Chajari - Chajari, Federación, Provincia de Entre Ríos	5.797.166	0	4.181.294	4.181.294	55,00	45,00	0,00	20,00
	51		Construcción Jardín en B° Chaco Chajari - Chajari, Federación, Provincia de Entre Ríos	5.797.166	0	4.181.294	4.181.294	55,00	45,00	0,00	20,00
	3		Construcción Jardín - Villaguay, Villaguay, Provincia de Entre Ríos	12.257.703	0	5.408.642	5.408.641	55,00	45,00	0,00	22,00
	51		Construcción Jardín - Villaguay, Villaguay, Provincia de Entre Ríos	12.257.703	0	5.408.642	5.408.641	55,00	45,00	0,00	22,00
	4		Construcción Jardín en Barrio Villa Adela - Concordia, Provincia de Entre Ríos	12.051.626	0	2.756.306	2.756.306	51,00	49,00	0,00	6,00
	51		Construcción Jardín en Barrio Villa Adela - Concordia, Provincia de Entre Ríos	12.051.626	0	2.756.306	2.756.306	51,00	49,00	0,00	6,00
	5		Construcción Jardín en Colonia Avellaneda - Paraná, Provincia de Entre Ríos	7.450.808	0	2.507.918	2.507.918	51,00	49,00	0,00	21,00
	51		Construcción Jardín en Colonia Avellaneda - Paraná, Provincia de Entre Ríos	7.450.808	0	2.507.918	2.507.918	51,00	49,00	0,00	21,00
	6		Construcción Jardín Macia - Tala, Provincia de Entre Ríos	6.499.909	0	2.583.653	2.583.653	55,00	45,00	0,00	30,00
	51		Construcción Jardín Macia - Tala, Provincia de Entre Ríos	6.499.909	0	2.583.653	2.583.653	55,00	45,00	0,00	30,00
	7		Construcción Jardín - San Benito, Paraná, Provincia de Entre Ríos	10.588.613	0	5.837.086	5.837.086	52,00	48,00	0,00	4,00
	51		Construcción Jardín - San Benito, Paraná, Provincia de Entre Ríos	10.588.613	0	5.837.086	5.837.086	52,00	48,00	0,00	4,00
	8		Construcción Jardín - Federal, Provincia de Entre Ríos	5.794.290	0	4.190.870	4.190.870	55,00	45,00	0,00	25,00
	51		Construcción Jardín - Federal, Provincia de Entre Ríos	5.794.290	0	4.190.870	4.190.870	55,00	45,00	0,00	25,00
	9		Construcción Jardín - Piedras Blancas, Provincia de Entre Ríos	7.531.049	0	2.590.736	2.590.735	52,00	48,00	0,00	21,00
	51		Construcción Jardín - Piedras Blancas, Provincia de Entre Ríos	7.531.049	0	2.590.736	2.590.735	52,00	48,00	0,00	21,00
	10		Construcción Jardín - San José de Feliciano, Provincia de Entre Ríos	7.381.501	0	3.033.609	3.033.609	52,00	48,00	0,00	19,00
	51		Construcción Jardín - San José de Feliciano, Provincia de Entre Ríos	7.381.501	0	3.033.609	3.033.609	52,00	48,00	0,00	19,00
	11		Construcción de Jardín N° 246 - Santo Tomé, Santa Fe	10.945.229	1.462.837	5.763.854	5.763.854	0,00	50,00	0,00	50,00
	51		Construcción de Jardín N° 246 - Santo Tomé, Santa Fe	10.945.229	1.462.837	5.763.854	5.763.854	0,00	50,00	0,00	50,00
	12		Construcción de Jardín N° 222 - Santa Fe, Santa Fe	7.413.766	1.462.837	1.656.306	1.656.306	0,00	50,00	0,00	19,00
	51		Construcción de Jardín N° 222 - Santa Fe, Santa Fe	7.413.766	1.462.837	1.656.306	1.656.306	0,00	50,00	0,00	19,00
	13		Construcción de Jardín B° Banfield - San Pedro, Provincia de Buenos Aires	12.486.191	1.369.476	2.558.561	2.558.561	51,00	49,00	0,00	8,00
	51		Construcción de Jardín B° Banfield - San Pedro, Provincia de Buenos Aires	12.486.191	1.369.476	2.558.561	2.558.561	51,00	49,00	0,00	8,00
	14		Construcción Jardín - Ceibas, Islas del Ibcuy, Provincia de Entre Ríos	5.505.561	0	3.625.713	3.625.713	53,00	47,00	0,00	20,00
	51		Construcción Jardín - Ceibas, Islas del Ibcuy, Provincia de Entre Ríos	5.505.561	0	3.625.713	3.625.713	53,00	47,00	0,00	20,00
	15		Construcción Jardín - Villa Elisa - Colón, Provincia de Entre Ríos	5.488.299	0	5.215.950	5.215.950	54,00	46,00	0,00	16,00
	51		Construcción Jardín - Villa Elisa - Colón, Provincia de Entre Ríos	5.488.299	0	5.215.950	5.215.950	54,00	46,00	0,00	16,00
	16		Construcción Jardín en Barrio El Brillante - San José - Colón, Provincia de Entre Ríos	11.922.136	0	2.613.895	2.613.895	59,00	41,00	0,00	3,00
	51		Construcción Jardín en Barrio El Brillante - San José - Colón, Provincia de Entre Ríos	11.922.136	0	2.613.895	2.613.895	59,00	41,00	0,00	3,00
	17		Construcción Jardín - Gualaguay, Provincia de Entre Ríos	11.119.999	0	5.651.157	5.651.154	53,00	47,00	0,00	9,00
	51		Construcción Jardín - Gualaguay, Provincia de Entre Ríos	11.119.999	0	5.651.157	5.651.154	53,00	47,00	0,00	9,00
	18		Construcción de Jardín N° 236 "Dr Raúl Malatesta" - Villa Gobernador Gálvez, Santa Fe	6.113.213	1.462.837	1.656.306	1.656.306	0,00	50,00	0,00	9,00
	51		Construcción de Jardín N° 236 "Dr Raúl Malatesta" - Villa Gobernador Gálvez, Santa Fe	6.113.213	1.462.837	1.656.306	1.656.306	0,00	50,00	0,00	9,00
	19		Construcción de Jardín N° 326 - Pueblo Esther, Santa Fe	8.206.349	1.369.476	1.748.757	1.748.757	0,00	50,00	0,00	32,00
	51		Construcción de Jardín N° 326 - Pueblo Esther, Santa Fe	8.206.349	1.369.476	1.748.757	1.748.757	0,00	50,00	0,00	32,00
	20		Construcción de Jardín N° 325 - Alvear, Santa Fe	9.217.690	1.369.476	5.737.750	5.737.749	51,00	49,00	0,00	2,00
	51		Construcción de Jardín N° 325 - Alvear, Santa Fe	9.217.690	1.369.476	5.737.750	5.737.749	51,00	49,00	0,00	2,00
	21		Construcción de Jardín - Funes, Santa Fe	10.181.682	1.462.837	6.321.272	6.321.272	0,00	50,00	0,00	50,00
	51		Construcción de Jardín - Funes, Santa Fe	10.181.682	1.462.837	6.321.272	6.321.272	0,00	50,00	0,00	50,00
	22		Construcción de Jardín N° 327 - Granadero Baigorria, Santa Fe	10.926.233	1.462.837	5.705.057	5.705.057	0,00	50,00	0,00	53,00
	51		Construcción de Jardín N° 327 - Granadero Baigorria, Santa Fe	10.926.233	1.462.837	5.705.057	5.705.057	0,00	50,00	0,00	53,00
	23		Construcción de Jardín N° 40 - Firmat, Santa Fe	10.543.583	1.462.837	1.656.306	1.656.306	0,00	50,00	0,00	8,00
	51		Construcción de Jardín N° 40 - Firmat, Santa Fe	10.543.583	1.462.837	1.656.306	1.656.306	0,00	50,00	0,00	8,00
	25		Construcción de Jardín Barrio Oeste - Chacabuco, Provincia de Buenos Aires	0	14.529.016	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
	51		Construcción de Jardín Barrio Oeste - Chacabuco, Provincia de Buenos Aires	0	14.529.016	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
	26		Construcción de Jardín Barrio Este - Chacabuco, Provincia de Buenos Aires	0	14.529.016	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00

51		Construcción de Jardín Barrio Este - Chacabuco, Provincia de Buenos Aires	0	14.529.016	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
27		Construcción de Jardín N° 908 - América, Partido de Rivadavia, Provincia de Buenos Aires	0	8.935.311	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
	51	Construcción de Jardín N° 908 - América, Partido de Rivadavia, Provincia de Buenos Aires	0	8.935.311	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
28		Construcción de Jardín N° 913 (en predio Escuela Primaria N° 17) - General Villegas, Provincia de Buenos Aires	0	14.529.016	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
	51	Construcción de Jardín N° 913 (en predio Escuela Primaria N° 17) - General Villegas, Provincia de Buenos Aires	0	14.529.016	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
29		Construcción de Jardín en Barrio Agustoni -Pilar, Provincia de Buenos Aires	0	14.529.016	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
	51	Construcción de Jardín en Barrio Agustoni -Pilar, Provincia de Buenos Aires	0	14.529.016	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
30		Construcción de Jardín Calle Moreno Oeste entre 511 y 213- San Andrés de Giles, Provincia de Buenos Aires	0	14.529.016	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
	51	Construcción de Jardín Calle Moreno Oeste entre 511 y 213- San Andrés de Giles, Provincia de Buenos Aires	0	14.529.016	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
31		Construcción de Jardín Zona Norte Barrio Moreno - San Nicolás - Provincia de Buenos Aires	0	8.935.311	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
	51	Construcción de Jardín Zona Norte Barrio Moreno - San Nicolás - Provincia de Buenos Aires	0	8.935.311	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
32		Construcción de Jardín N° 905 - Exaltación de la Cruz, Arroyo de la Cruz , Provincia de Buenos Aires	0	8.935.311	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
	51	Construcción de Jardín N° 905 - Exaltación de la Cruz, Arroyo de la Cruz , Provincia de Buenos Aires	0	8.935.311	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
33		Construcción de Jardín Barrio Solidaridad- Exaltación de la Cruz, Los Cardale - Provincia de Buenos Aires	0	8.935.311	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
	51	Construcción de Jardín Barrio Solidaridad- Exaltación de la Cruz, Los Cardale - Provincia de Buenos Aires	0	8.935.311	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
34		Construcción de Jardín en los Charrúa - Concordia, Provincia de Entre Ríos	0	14.969.706	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
	51	Construcción de Jardín en los Charrúa - Concordia, Provincia de Entre Ríos	0	14.969.706	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
35		Construcción de Jardín en Crespo - Paraná, Provincia de Entre Ríos	0	14.529.016	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
	51	Construcción de Jardín en Crespo - Paraná, Provincia de Entre Ríos	0	14.529.016	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
36		Construcción de Jardín en Colón - Provincia de Entre Ríos	0	14.969.706	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
	51	Construcción de Jardín en Colón - Provincia de Entre Ríos	0	14.969.706	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
37		Construcción Jardín en Barrio Reysol, Zarate, Provincia de Buenos Aires (BID N°4229/OC-AR)	0	8.540.000	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
	51	Construcción Jardín en Barrio Reysol, Zarate, Provincia de Buenos Aires (BID N°4229/OC-AR)	0	8.540.000	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
38		Construcción Jardín N° 926, Pergamino, Provincia de Buenos Aires (BID N° 4229/OC-AR)	0	8.540.000	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
	51	Construcción Jardín N° 926, Pergamino, Provincia de Buenos Aires (BID N° 4229/OC-AR)	0	8.540.000	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
39		Construcción Jardín N° 927 Pergamino, Provincia de Buenos Aires (BID N°4229/OC-AR)	0	15.000.000	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
	51	Construcción Jardín N° 927 Pergamino, Provincia de Buenos Aires (BID N°4229/OC-AR)	0	15.000.000	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
40		Construcción Jardín a crear en Bella Italia, Bella Italia, Provincia de Santa Fe (PRÉSTAMO BCIE N°2201-AR)	0	15.500.000	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
	51	Construcción Jardín a crear en Bella Italia, Bella Italia, Provincia de Santa Fe (PRÉSTAMO BCIE N°2201-AR)	0	15.500.000	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
41		Construcción Jardín a crear en Calle Aborígenes Argentinos, Rosario, Provincia de Santa Fe (PRÉSTAMO BCIE N°2201-AR)	0	20.000.000	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
	51	Construcción Jardín a crear en Calle Aborígenes Argentinos, Rosario, Provincia de Santa Fe (PRÉSTAMO BCIE N°2201-AR)	0	20.000.000	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
42		Construcción Jardín a crear en Primaria N° 1364, Venado Tuerto, Provincia Santa Fe (PRÉSTAMO BCIE N°2201-AR)	0	15.500.000	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
	51	Construcción Jardín a crear en Primaria N° 1364, Venado Tuerto, Provincia Santa Fe (PRÉSTAMO BCIE N°2201-AR)	0	15.500.000	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
43		Construcción Jardín a crear en Sector Sureste, Venado Tuerto, Provincia de Santa Fe (PRÉSTAMO BCIE N°2201-AR)	0	20.000.000	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
	51	Construcción Jardín a crear en Sector Sureste, Venado Tuerto, Provincia de Santa Fe (PRÉSTAMO BCIE N°2201-AR)	0	20.000.000	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
44		Construcción Jardín N°54, Santa Fe, Provincia de Santa Fe (PRÉSTAMO BCIE N°2201-AR)	0	20.000.000	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
	51	Construcción Jardín N°54, Santa Fe, Provincia de Santa Fe (PRÉSTAMO BCIE N°2201-AR)	0	20.000.000	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
45		Construcción Jardín N°323, Esperanza, Provincia de Santa Fe (PRÉSTAMO BCIE N°2201-AR)	0	15.500.000	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
	51	Construcción Jardín N°323, Esperanza, Provincia de Santa Fe (PRÉSTAMO BCIE N°2201-AR)	0	15.500.000	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
46		Construcción Jardín N°316, Esperanza, Provincia de Santa Fe (PRÉSTAMO BCIE N°2201-AR)	0	15.500.000	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
	51	Construcción Jardín N°316, Esperanza, Provincia de Santa Fe (PRÉSTAMO BCIE N°2201-AR)	0	15.500.000	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
47		Construcción Jardín N° 328, Soldini, Provincia de Santa Fe (PRÉSTAMO BCIE N°2201-AR)	0	25.000.000	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
	51	Construcción Jardín N° 328, Soldini, Provincia de Santa Fe (PRÉSTAMO BCIE N°2201-AR)	0	25.000.000	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
48		Construcción Jardín a crear en San Martín de las Escobas, San Martín de las Escobas, Provincia de Santa Fe (PRÉSTAMO BCIE N°2201)	0	15.500.000	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
	51	Construcción Jardín a crear en San Martín de las Escobas, San Martín de las Escobas, Provincia de Santa Fe (PRÉSTAMO BCIE N°2202)	0	15.500.000	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
49		Construcción Jardín N° 331, Pérez, Provincia de Santa Fe (PRÉSTAMO BCIE N°2201-AR)	0	20.000.000	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
	51	Construcción Jardín N° 331, Pérez, Provincia de Santa Fe (PRÉSTAMO BCIE N°2201-AR)	0	20.000.000	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
50		Construcción Jardín N° 249 Rosario, Santa Fe	0	20.000.000	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
	51	Construcción Jardín N° 249 Rosario, Santa Fe	0	20.000.000	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
51		Construcción Jardín a crear en Barrio Favaloro, Santa Fe, Provincia de Santa Fe (PRÉSTAMO BCIE N°2201-AR)	0	20.000.000	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
	51	Construcción Jardín a crear en Barrio Favaloro, Santa Fe, Provincia de Santa Fe (PRÉSTAMO BCIE N°2201-AR)	0	20.000.000	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
52		Construcción Jardín N°251, San Gregorio, Provincia de Santa Fe (PRÉSTAMO BCIE N°2201-AR)	0	15.500.000	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
	51	Construcción Jardín N°251, San Gregorio, Provincia de Santa Fe (PRÉSTAMO BCIE N°2201-AR)	0	15.500.000	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
53		Construcción Jardín en Barrio Lanzone, General San Martín Provincia de Buenos Aires	0	0	0	0	s/í	50,00	0,00	0,00
	51	Construcción Jardín en Barrio Lanzone, General San Martín Provincia de Buenos Aires	0	0	0	0	s/í	50,00	0,00	0,00
54		Construcción Jardín en Calle Zelada, González Catán, Provincia de Buenos Aires	0	0	0	0	s/í	50,00	0,00	0,00
	51	Construcción Jardín en Calle Zelada, González Catán, Provincia de Buenos Aires	0	0	0	0	s/í	50,00	0,00	0,00
55		Construcción Jardín en Barrio Jaureche, Virrey del Pino, Provincia de Buenos Aires	0	0	0	0	s/í	50,00	0,00	0,00
	51	Construcción Jardín en Barrio Jaureche, Virrey del Pino, Provincia de Buenos Aires	0	0	0	0	s/í	50,00	0,00	0,00
56		Construcción Jardín en Calle Colombia, Alberti, Provincia de Buenos Aires (BID N° 4229/ OC-AR)					s/í	s/í	0,00	0,00
	51	Construcción Jardín en Calle Colombia, Alberti, Provincia de Buenos Aires (BID N° 4229/ OC-AR)					s/í	s/í	0,00	0,00
57		Construcción Jardín en "Oro Verde", Provincia de Entre Ríos	0	0	5.077.252	5.077.252	s/í	50,00	0,00	0,00
	51	Construcción Jardín en "Oro Verde", Provincia de Entre Ríos	0	0	5.077.252	5.077.252	s/í	50,00	0,00	0,00
58		Construcción Jardín en calle Los Cardenales, Concordia, Provincia de Entre Ríos	0	0	8.121.222	8.121.222	s/í	50,00	0,00	0,00

	51	Construcción Jardín en calle Los Cardenales, Concordia, Provincia de Entre Ríos	0	0	8.121.222	8.121.222	s/í	50,00	0,00	0,00
	59	Construcción Jardín en Los Conquistadores, Federación, Provincia de Entre Ríos	0	0	4.890.602	4.890.601	s/í	50,00	0,00	0,00
	51	Construcción Jardín en Los Conquistadores, Federación, Provincia de Entre Ríos	0	0	4.890.602	4.890.601	s/í	50,00	0,00	0,00
	60	Construcción Jardín N°910, Salto, Provincia de Buenos Aires (BID N°4229/ O AR)					s/í	s/í	0,00	0,00
	51	Construcción Jardín N°910, Salto, Provincia de Buenos Aires (BID N°4229/ O AR)					s/í	s/í	0,00	0,00
	61	Construcción Jardín en Bragado, Bragado, Provincia de Buenos Aires (BID N° 4229/ OC-AR)					s/í	s/í	0,00	0,00
	51	Construcción Jardín en Bragado, Bragado, Provincia de Buenos Aires (BID N° 4229/ OC-AR)					s/í	s/í	0,00	0,00
	62	Construcción Jardín en Barrio Guanumbá Chajari, Provincia de Entre Ríos					s/í	s/í	0,00	0,00
	51	Construcción Jardín en Barrio Guanumbá Chajari, Provincia de Entre Ríos					s/í	s/í	0,00	0,00
3		Ejecución de Obras en Jardines en Región Centro Sur								
	1	Construcción de Jardín N° 919 - Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires	5.668.013	870.189	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
	51	Construcción de Jardín N° 919 - Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires	5.668.013	870.189	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
	2	Construcción Jardín B° Irupé - Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires	7.242.491	0	1.876.183	1.876.183	50,00	50,00	0,00	1,00
	51	Construcción Jardín B° Irupé - Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires	7.242.491	0	1.876.183	1.876.183	50,00	50,00	0,00	1,00
	3	Construcción de Jardín N° 905 - Bolívar, Provincia de Buenos Aires	10.163.938	1.369.476	1.996.213	1.996.212	0,00	50,00	0,00	31,00
	51	Construcción de Jardín N° 905 - Bolívar, Provincia de Buenos Aires	10.163.938	1.369.476	1.996.213	1.996.212	0,00	50,00	0,00	31,00
	4	Construcción de Jardín N° 917 - General Villegas, Provincia de Buenos Aires	7.243.392	870.189	1.876.570	1.876.570	50,00	50,00	0,00	2,00
	51	Construcción de Jardín N° 917 - General Villegas, Provincia de Buenos Aires	7.243.392	870.189	1.876.570	1.876.570	50,00	50,00	0,00	2,00
	5	Construcción Jardín N° 913 - Pehuajó, Provincia de Buenos Aires	7.243.392	0	1.876.570	1.876.570	50,00	50,00	0,00	2,00
	51	Construcción Jardín N° 913 - Pehuajó, Provincia de Buenos Aires	7.243.392	0	1.876.570	1.876.570	50,00	50,00	0,00	2,00
	6	Construcción Jardín N° 25 en Escuela - Winifreda, Provincia de La Pampa	5.047.630	0	3.688.407	3.688.406	0,00	50,00	0,00	51,00
	51	Construcción Jardín N° 25 en Escuela - Winifreda, Provincia de La Pampa	5.047.630	0	3.688.407	3.688.406	0,00	50,00	0,00	51,00
	7	Construcción Jardín N°15 cabecera Escuela N° 76 - Ingeniero Luiggi, Provincia de La Pampa	8.052.618	0	1.867.425	1.867.425	52,00	48,00	0,00	0,00
	51	Construcción Jardín N°15 cabecera Escuela N° 76 - Ingeniero Luiggi, Provincia de La Pampa	8.052.618	0	1.867.425	1.867.425	52,00	48,00	0,00	0,00
	8	Construcción Jardín N° 25 - Santa Rosa, Provincia de La Pampa	5.047.630	0	3.616.304	3.616.304	0,00	50,00	0,00	50,00
	51	Construcción Jardín N° 25 - Santa Rosa, Provincia de La Pampa	5.047.630	0	3.616.304	3.616.304	0,00	50,00	0,00	50,00
	9	Construcción Jardín N° 8 Anexo 2 en Escuela N° 66 - General Pico, Provincia de La Pampa	4.077.073	0	4.962.350	4.962.350	50,00	50,00	0,00	0,00
	51	Construcción Jardín N° 8 Anexo 2 en Escuela N° 66 - General Pico, Provincia de La Pampa	4.077.073	0	4.962.350	4.962.350	50,00	50,00	0,00	0,00
	10	Construcción de Jardín - Conesa, Río Negro	3.263.201	870.189	5.264.522	5.264.522	53,00	47,00	0,00	0,00
	51	Construcción de Jardín - Conesa, Río Negro	3.263.201	870.189	5.264.522	5.264.522	53,00	47,00	0,00	0,00
	11	Construcción Jardín B° La Movediza - Tandil, Provincia de Buenos Aires	7.039.552	0	1.876.002	1.876.002	51,00	49,00	0,00	0,00
	51	Construcción Jardín B° La Movediza - Tandil, Provincia de Buenos Aires	7.039.552	0	1.876.002	1.876.002	51,00	49,00	0,00	0,00
	12	Construcción Jardín N° 915 - Veinticinco de Mayo, Provincia de Buenos Aires	7.504.976	0	1.877.206	1.877.205	55,00	45,00	0,00	13,00
	51	Construcción Jardín N° 915 - Veinticinco de Mayo, Provincia de Buenos Aires	7.504.976	0	1.877.206	1.877.205	55,00	45,00	0,00	13,00
	13	Construcción Jardín N° 901 en Miramar - General Alvarado, Provincia de Buenos Aires	3.689.792	0	976.844	976.843	0,00	50,00	0,00	4,00
	51	Construcción Jardín N° 901 en Miramar - General Alvarado, Provincia de Buenos Aires	3.689.792	0	976.844	976.843	0,00	50,00	0,00	4,00
	14	Construcción Jardín N° 906 en Miramar - General Alvarado, Provincia de Buenos Aires	5.118.355	0	4.265.528	4.265.528	0,00	50,00	0,00	50,00
	51	Construcción Jardín N° 906 en Miramar - General Alvarado, Provincia de Buenos Aires	5.118.355	0	4.265.528	4.265.528	0,00	50,00	0,00	50,00
	15	Construcción Jardín en Miramar Barrio Oeste - General Alvarado, Provincia de Buenos Aires	7.546.287	0	1.817.829	1.817.828	51,00	49,00	0,00	0,00
	51	Construcción Jardín en Miramar Barrio Oeste - General Alvarado, Provincia de Buenos Aires	7.546.287	0	1.817.829	1.817.828	51,00	49,00	0,00	0,00
	16	Construcción Jardín N° 908 - Chascomús, Provincia de Buenos Aires	7.119.987	0	1.889.053	1.889.053	52,00	48,00	0,00	6,00
	51	Construcción Jardín N° 908 - Chascomús, Provincia de Buenos Aires	7.119.987	0	1.889.053	1.889.053	52,00	48,00	0,00	6,00
	17	Construcción Jardín en Monte B° Las Salinas - Monte, Provincia de Buenos Aires	3.689.792	0	923.628	923.628	0,00	50,00	0,00	5,00
	51	Construcción Jardín en Monte B° Las Salinas - Monte, Provincia de Buenos Aires	3.689.792	0	923.628	923.628	0,00	50,00	0,00	5,00
	18	Construcción Jardín - General Paz, Provincia de Buenos Aires	5.305.286	0	3.663.455	3.663.455	53,00	47,00	0,00	0,00
	51	Construcción Jardín - General Paz, Provincia de Buenos Aires	5.305.286	0	3.663.455	3.663.455	53,00	47,00	0,00	0,00
	19	Construcción Jardín N° 901 - Lezama, Provincia de Buenos Aires	9.246.900	0	1.996.213	1.996.212	0,00	50,00	0,00	43,00
	51	Construcción Jardín N° 901 - Lezama, Provincia de Buenos Aires	9.246.900	0	1.996.213	1.996.212	0,00	50,00	0,00	43,00
	20	Construcción de Jardín en Coronel Pringles - Provincia de Buenos Aires (BID N°4229/OC-AR)	0	8.935.311	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
	51	Construcción de Jardín en Coronel Pringles - Provincia de Buenos Aires (BID N°4229/OC-AR)	0	8.935.311	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
	21	Construcción Jardín N° 903 Indio Rico, Coronel Pringles, Buenos Aires	0	8.540.000	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
	51	Construcción Jardín N° 903 Indio Rico, Coronel Pringles, Buenos Aires	0	8.540.000	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
	22	Construcción de Jardín N° 909 - Carhué, Provincia de Buenos Aires (BID N°4229/OC-AR)	0	14.529.016	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
	51	Construcción de Jardín N° 909 - Carhué, Provincia de Buenos Aires (BID N°4229/OC-AR)	0	14.529.016	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
	24	Construcción Jardín Barrio Hipódromo, General Belgrano, Buenos Aires	0	13.860.000	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
	51	Construcción Jardín Barrio Hipódromo, General Belgrano, Buenos Aires	0	13.860.000	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
	27	Construcción de Jardín N°908 Barrio Plan Familia Propietaria - Quequén, Partido de Necochea, Provincia de Buenos Aires	0	8.935.311	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
	51	Construcción de Jardín N°908 Barrio Plan Familia Propietaria - Quequén, Partido de Necochea, Provincia de Buenos Aires	0	8.935.311	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
	28	Construcción de Jardín N°928 - Olivarría, Provincia de Buenos Aires	0	8.935.311	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
	51	Construcción de Jardín N°928 - Olivarría, Provincia de Buenos Aires	0	8.935.311	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
	29	Construcción de Jardín N° 910 - Carmen de Patagones, Provincia de Buenos Aires (BID N°4229/OC-AR)	0	9.360.802	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
	51	Construcción de Jardín N° 910 - Carmen de Patagones, Provincia de Buenos Aires (BID N°4229/OC-AR)	0	9.360.802	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
	30	Construcción de Jardín en Pila - Provincia de Buenos Aires	0	8.935.311	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
	51	Construcción de Jardín en Pila - Provincia de Buenos Aires	0	8.935.311	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
	31	Construcción de Jardín en Ostende - Pinamar, Provincia de Buenos Aires	0	14.529.016	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
	51	Construcción de Jardín en Ostende - Pinamar, Provincia de Buenos Aires	0	14.529.016	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
	33	Construcción de Jardín en Villa Cordobita - Tandil, Provincia de Buenos Aires	0	8.935.311	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
	51	Construcción de Jardín en Villa Cordobita - Tandil, Provincia de Buenos Aires	0	8.935.311	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00

34		Construcción de Jardín en Villa Italia Norte, Tandil - Provincia de Buenos Aires	0	14.529.016	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
	51	Construcción de Jardín en Villa Italia Norte, Tandil - Provincia de Buenos Aires	0	14.529.016	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
55		Construcción de Jardín N° 905 - General Lamadrid, Provincia de Buenos Aires (BID N°4229/OC-AR)	0	14.529.016	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
	51	Construcción de Jardín N° 905 - General Lamadrid, Provincia de Buenos Aires (BID N°4229/OC-AR)	0	14.529.016	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
57		Construcción de Jardín en Barrio La Feria - Ayacucho, Provincia de Buenos Aires	0	8.935.311	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
	51	Construcción de Jardín en Barrio La Feria - Ayacucho, Provincia de Buenos Aires	0	8.935.311	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
58		Construcción de Jardín en General Alvear - Provincia de Buenos Aires	0	8.935.311	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
	51	Construcción de Jardín en General Alvear - Provincia de Buenos Aires	0	8.935.311	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
59		Construcción de Jardín en Calle Arenales - Dolores , Provincia de Buenos Aires	0	8.935.311	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
	51	Construcción de Jardín en Calle Arenales - Dolores , Provincia de Buenos Aires	0	8.935.311	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
60		Construcción Jardín Mar del Tuyú, La Costa - Mar del Tuyú, Buenos Aires	0	13.860.000	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
	51	Construcción Jardín Mar del Tuyú, La Costa - Mar del Tuyú, Buenos Aires	0	13.860.000	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
61		Construcción Jardín Nueva Atlantis, La Costa - Nueva Atlantis, Buenos Aires	0	8.540.000	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
	51	Construcción Jardín Nueva Atlantis, La Costa - Nueva Atlantis, Buenos Aires	0	8.540.000	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
62		Construcción Jardín Tres Lomas, Tres Lomas, Buenos Aires	0	8.540.000	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
	51	Construcción Jardín Tres Lomas, Tres Lomas, Buenos Aires	0	8.540.000	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
63		Construcción Jardín Costa Azul, Costa Azul - La Costa, Buenos Aires	0	13.860.000	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
	51	Construcción Jardín Costa Azul, Costa Azul - La Costa, Buenos Aires	0	13.860.000	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
64		Construcción Jardín N° 912 Barrio Villa Laza, Tandil, Buenos Aires	0	15.000.000	4.778.840	4.778.839	0,00	50,00	0,00	0,00
	51	Construcción Jardín N° 912 Barrio Villa Laza, Tandil, Buenos Aires	0	15.000.000	4.778.840	4.778.839	0,00	50,00	0,00	0,00
65		Construcción Jardín Rauch, Calle Las Heras, Rauch, Buenos Aires	0	15.000.000	4.777.721	4.777.721	0,00	50,00	0,00	0,00
	51	Construcción Jardín Rauch, Calle Las Heras, Rauch, Buenos Aires	0	15.000.000	4.777.721	4.777.721	0,00	50,00	0,00	0,00
66		Construcción Jardín Verónica, Calle 32, Verónica, Buenos Aires	0	15.000.000	4.776.396	4.776.396	0,00	50,00	0,00	0,00
	51	Construcción Jardín Verónica, Calle 32, Verónica, Buenos Aires	0	15.000.000	4.776.396	4.776.396	0,00	50,00	0,00	0,00
67		Construcción Jardín en Calles Islas Malvinas y Los Hornos, Olavarría, Provincia de Buenos Aires	0	0	0	0	s/í	50,00	0,00	0,00
	51	Construcción Jardín en Calles Islas Malvinas y Los Hornos, Olavarría, Provincia de Buenos Aires	0	0	0	0	s/í	50,00	0,00	0,00
4		Ejecución de Obras en Jardines en Región Cuyo y Córdoba								
1		Construcción de Jardín B° Sol y Sierra - Godoy Cruz, Provincia de Mendoza	0	1.069.806	4.700.076	0	0,00	50,00	0,00	0,00
	51	Construcción de Jardín B° Sol y Sierra - Godoy Cruz, Provincia de Mendoza	0	1.069.806	4.700.076	0	0,00	50,00	0,00	0,00
2		Construcción de Jardín 0-113 "Maestra Nelly Dessy" - Junín, Provincia de Mendoza	0	1.052.369	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
	51	Construcción de Jardín 0-113 "Maestra Nelly Dessy" - Junín, Provincia de Mendoza	0	1.052.369	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
3		Construcción de Jardín B° Nueva Argentina - San Martín, Provincia de Mendoza	0	1.052.369	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
	51	Construcción de Jardín B° Nueva Argentina - San Martín, Provincia de Mendoza	0	1.052.369	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
4		Construcción de Jardín 0-126 "Eluney" En Escuela 1-183 - Costa De Araujo, Provincia de Mendoza	0	1.792.292	7.868.526	0	0,00	50,00	0,00	0,00
	51	Construcción de Jardín 0-126 "Eluney" En Escuela 1-183 - Costa De Araujo, Provincia de Mendoza	0	1.792.292	7.868.526	0	0,00	50,00	0,00	0,00
5		Construcción de Jardín en Escuela 1342 - Las Heras, Provincia de Mendoza	0	1.069.806	4.700.076	0	0,00	50,00	0,00	0,00
	51	Construcción de Jardín en Escuela 1342 - Las Heras, Provincia de Mendoza	0	1.069.806	4.700.076	0	0,00	50,00	0,00	0,00
6		Construcción de Jardín - Capital, Provincia de Mendoza	0	1.069.806	4.700.076	0	0,00	50,00	0,00	0,00
	51	Construcción de Jardín - Capital, Provincia de Mendoza	0	1.069.806	4.700.076	0	0,00	50,00	0,00	0,00
7		Construcción de Jardín Presidente Mitre - Iglesia, Provincia de San Juan	0	1.163.126	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
	51	Construcción de Jardín Presidente Mitre - Iglesia, Provincia de San Juan	0	1.163.126	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
8		Construcción Jardín Teniente Pedro Nolasco Fonseca - San Juan, Provincia de San Juan	0	1.069.806	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
	51	Construcción Jardín Teniente Pedro Nolasco Fonseca - San Juan, Provincia de San Juan	0	1.069.806	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
9		Construcción Jardín en Escuela Werfield Salinas - Chimbas, Provincia de San Juan	0	1.069.806	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
	51	Construcción Jardín en Escuela Werfield Salinas - Chimbas, Provincia de San Juan	0	1.069.806	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
10		Construcción Jardín N° 47 - Santa Lucía, Provincia de San Juan	0	1.739.529	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
	51	Construcción Jardín N° 47 - Santa Lucía, Provincia de San Juan	0	1.739.529	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
11		Construcción Jardín "Leopoldo Lugones" - Río Cuarto, Provincia de Córdoba	10.496.721	0	4.657.721	4.657.720	73,00	27,00	0,00	27,00
	51	Construcción Jardín "Leopoldo Lugones" - Río Cuarto, Provincia de Córdoba	10.496.721	0	4.657.721	4.657.720	73,00	27,00	0,00	27,00
12		Construcción Jardín "Sin Nombre" Ex. 10 de Junio - Río Cuarto, Provincia de Córdoba	10.518.332	0	4.563.028	4.563.026	74,00	26,00	0,00	26,00
	51	Construcción Jardín "Sin Nombre" Ex. 10 de Junio - Río Cuarto, Provincia de Córdoba	10.518.332	0	4.563.028	4.563.026	74,00	26,00	0,00	26,00
13		Construcción Jardín "Cnel. Victorino Ordoñez" - La Carlota, Provincia de Córdoba	10.550.688	0	4.729.370	4.729.368	73,00	27,00	0,00	27,00
	51	Construcción Jardín "Cnel. Victorino Ordoñez" - La Carlota, Provincia de Córdoba	10.550.688	0	4.729.370	4.729.368	73,00	27,00	0,00	27,00
14		Construcción Jardín "General Nicolás Lavalle" - General Lavalle, Provincia de Córdoba	10.457.508	0	4.950.832	4.950.831	74,00	26,00	0,00	26,00
	51	Construcción Jardín "General Nicolás Lavalle" - General Lavalle, Provincia de Córdoba	10.457.508	0	4.950.832	4.950.831	74,00	26,00	0,00	26,00
15		Construcción de Jardín 0-124 "María Elena Walsh" - San Rafael, Provincia de Mendoza	17.695.857	1.726.206	7.591.504	7.591.502	72,00	28,00	0,00	28,00
	51	Construcción de Jardín 0-124 "María Elena Walsh" - San Rafael, Provincia de Mendoza	17.695.857	1.726.206	7.591.504	7.591.502	72,00	28,00	0,00	28,00
16		Construcción de Jardín - La Paz, Provincia de Mendoza	10.656.286	1.061.474	4.930.538	4.930.537	67,00	33,00	0,00	33,00
	51	Construcción de Jardín - La Paz, Provincia de Mendoza	10.656.286	1.061.474	4.930.538	4.930.537	67,00	33,00	0,00	33,00
17		Construcción de Jardín B° Mirador del Portezuelo - San Luis, Provincia de San Luis	10.815.618	1.045.268	4.514.708	4.514.707	70,00	30,00	0,00	30,00
	51	Construcción de Jardín B° Mirador del Portezuelo - San Luis, Provincia de San Luis	10.815.618	1.045.268	4.514.708	4.514.707	70,00	30,00	0,00	30,00
18		Construcción de Jardín B° Juana Koslay (Los Puquios) - San Luis, Provincia de San Luis	10.920.847	1.045.268	5.061.477	3.887.185	70,00	30,00	0,00	30,00
	51	Construcción de Jardín B° Juana Koslay (Los Puquios) - San Luis, Provincia de San Luis	10.920.847	1.045.268	5.061.477	3.887.185	70,00	30,00	0,00	30,00
19		Construcción Jardín Nueva Urbanización Villa Mercedes - Villa Mercedes, Provincia de San Luis	17.502.145	1.673.897	7.061.722	7.061.721	72,00	28,00	0,00	28,00
	51	Construcción Jardín Nueva Urbanización Villa Mercedes - Villa Mercedes, Provincia de San Luis	17.502.145	1.673.897	7.061.722	7.061.721	72,00	28,00	0,00	28,00
20		Construcción Jardín B° La Ribera - Villa Mercedes, Provincia de San Luis	11.149.502	1.037.165	4.408.881	4.003.731	70,00	30,00	0,00	30,00
	51	Construcción Jardín B° La Ribera - Villa Mercedes, Provincia de San Luis	11.149.502	1.037.165	4.408.881	4.003.731	70,00	30,00	0,00	30,00
21		Construcción Jardín en La Punta - La Punta, Provincia de San Luis	10.734.685	1.045.268	4.590.414	4.062.309	70,00	30,00	0,00	30,00

51		Construcción Jardín en La Punta - La Punta, Provincia de San Luis	10.734.685	1.045.268	4.590.414	4.062.309	70,00	30,00	0,00	30,00
22		Construcción Jardín - Río Ceballos, Provincia de Córdoba	11.092.114	0	5.238.983	5.238.982	100,00	0,00	0,00	100,00
51		Construcción Jardín - Río Ceballos, Provincia de Córdoba	11.092.114	0	5.238.983	5.238.982	100,00	0,00	0,00	100,00
23		Construcción Jardín 25 de Mayo - Monte Cristo, Provincia de Córdoba	16.855.074	0	7.545.274	7.545.100	88,00	12,00	0,00	12,00
51		Construcción Jardín 25 de Mayo - Monte Cristo, Provincia de Córdoba	16.855.074	0	7.545.274	7.545.100	88,00	12,00	0,00	12,00
24		Construcción Jardín Ernesto Bavio - Cruz del Eje, Provincia de Córdoba	9.850.215	0	5.848.682	5.848.681	86,00	14,00	0,00	14,00
51		Construcción Jardín Ernesto Bavio - Cruz del Eje, Provincia de Córdoba	9.850.215	0	5.848.682	5.848.681	86,00	14,00	0,00	14,00
25		Construcción Jardín "Ciudad de Malvinas Argentinas" - Malvinas Argentinas, Provincia de Córdoba	17.185.279	0	6.965.408	6.965.233	100,00	0,00	0,00	0,00
51		Construcción Jardín "Ciudad de Malvinas Argentinas" - Malvinas Argentinas, Provincia de Córdoba	17.185.279	0	6.965.408	6.965.233	100,00	0,00	0,00	0,00
26		Construcción Jardín "Remedios de Escalada de San Martín" - Río Tercero, Provincia de Córdoba	14.856.139	0	9.579.137	9.578.962	68,00	32,00	0,00	32,00
51		Construcción Jardín "Remedios de Escalada de San Martín" - Río Tercero, Provincia de Córdoba	14.856.139	0	9.579.137	9.578.962	68,00	32,00	0,00	32,00
27		Construcción Jardín "Gral. San Martín" - Villa Dolores, Provincia de Córdoba	13.079.366	0	11.222.881	11.222.705	58,00	42,00	0,00	42,00
51		Construcción Jardín "Gral. San Martín" - Villa Dolores, Provincia de Córdoba	13.079.366	0	11.222.881	11.222.705	58,00	42,00	0,00	42,00
28		Construcción Jardín "Escuela Normal Superior" - Alta Gracia, Provincia de Córdoba	9.918.112	0	5.238.380	5.238.271	100,00	0,00	0,00	0,00
51		Construcción Jardín "Escuela Normal Superior" - Alta Gracia, Provincia de Córdoba	9.918.112	0	5.238.380	5.238.271	100,00	0,00	0,00	0,00
29		Construcción Jardín "Dr. Pablo Rueda" - La Granja, Provincia de Córdoba	7.065.849	0	10.037.043	10.037.043	0,00	50,00	8,00	100,00
51		Construcción Jardín "Dr. Pablo Rueda" - La Granja, Provincia de Córdoba	7.065.849	0	10.037.043	10.037.043	0,00	50,00	8,00	100,00
30		Construcción Jardín "Dr. Juan José Paso" - La Calera, Provincia de Córdoba	11.355.598	0	19.749.467	19.444.939	0,00	50,00	13,00	100,00
51		Construcción Jardín "Dr. Juan José Paso" - La Calera, Provincia de Córdoba	11.355.598	0	19.749.467	19.444.939	0,00	50,00	13,00	100,00
31		Construcción Jardín "Rafael Núñez" - San Francisco, Provincia de Córdoba	7.168.464	0	8.483.310	8.483.150	0,00	50,00	1,00	100,00
51		Construcción Jardín "Rafael Núñez" - San Francisco, Provincia de Córdoba	7.168.464	0	8.483.310	8.483.150	0,00	50,00	1,00	100,00
32		Construcción Jardín Constancio C. Vigil, Noetinger, Provincia de Córdoba	0	0	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
51		Construcción Jardín Constancio C. Vigil, Noetinger, Provincia de Córdoba	0	0	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
34		Construcción de Jardín "Gregoria Ignacia Pérez" - Río Tercero, Provincia de Córdoba	0	8.935.311	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
51		Construcción de Jardín "Gregoria Ignacia Pérez" - Río Tercero, Provincia de Córdoba	0	8.935.311	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
35		Construcción de Jardín "Gabriela Mistral" - Villa María, Provincia de Córdoba	0	14.529.016	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
51		Construcción de Jardín "Gabriela Mistral" - Villa María, Provincia de Córdoba	0	14.529.016	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
38		Construcción Jardín "Provincia de Buenos Aires", Quilino, CORDOBA	0	14.280.000	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
51		Construcción Jardín "Provincia de Buenos Aires", Quilino, CORDOBA	0	14.280.000	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
39		Construcción Jardín "Coronel Olmedo", San Pedro, CORDOBA	0	14.280.000	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
51		Construcción Jardín "Coronel Olmedo", San Pedro, CORDOBA	0	14.280.000	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
40		Construcción Jardín "Domingo Faustino Sarmiento", Serrano, CORDOBA	0	8.540.000	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
51		Construcción Jardín "Domingo Faustino Sarmiento", Serrano, CORDOBA	0	8.540.000	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
42		Construcción de Jardín en San Francisco - Provincia de Córdoba	0	8.935.311	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
51		Construcción de Jardín en San Francisco - Provincia de Córdoba	0	8.935.311	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
43		Construcción de Jardín "Elroy Gómez" Anexo - Villa Ciudad Parque, Provincia de Córdoba	0	8.935.311	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
51		Construcción de Jardín "Elroy Gómez" Anexo - Villa Ciudad Parque, Provincia de Córdoba	0	8.935.311	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
45		Construcción Jardín "Padre Eladio Diez Anexo", La Calera, CORDOBA	0	8.540.000	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
51		Construcción Jardín "Padre Eladio Diez Anexo", La Calera, CORDOBA	0	8.540.000	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
46		Construcción de Jardín "Antártida Argentina" Anexo - Río Ceballos, Provincia de Córdoba	0	8.935.311	0	0	0,00	50,00	0,00	100,00
51		Construcción de Jardín "Antártida Argentina" Anexo - Río Ceballos, Provincia de Córdoba	0	8.935.311	0	0	0,00	50,00	0,00	100,00
48		Construcción de Jardín en Complejo Habitacional PROCREAR San Martín - Provincia de Mendoza	0	9.360.802	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
51		Construcción de Jardín en Complejo Habitacional PROCREAR San Martín - Provincia de Mendoza	0	9.360.802	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
49		Construcción de Jardín 0-129 Núcleo 1 - Luján de Cuyo, Provincia de Mendoza	0	9.360.802	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
51		Construcción de Jardín 0-129 Núcleo 1 - Luján de Cuyo, Provincia de Mendoza	0	9.360.802	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
52		Construcción de Jardín 0-123 "Lic. Liliana Acosta Cornelio Moyano" El Plumenillo - Las Heras, Provincia de Mendoza	0	15.220.874	7.636.298	0	0,00	50,00	0,00	0,00
51		Construcción de Jardín 0-123 "Lic. Liliana Acosta Cornelio Moyano" El Plumenillo - Las Heras, Provincia de Mendoza	0	15.220.874	7.636.298	0	0,00	50,00	0,00	0,00
56		Construcción de Jardín N°10 ¿Maria Elena Walsh¿ - Chimbas, Provincia de San Juan	0	15.220.874	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
51		Construcción de Jardín N°10 ¿Maria Elena Walsh¿ - Chimbas, Provincia de San Juan	0	15.220.874	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
57		Construcción de Jardín N°16 ¿Rosario Sarmiento¿ - Chimbas, Provincia de San Juan	0	15.220.874	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
51		Construcción de Jardín N°16 ¿Rosario Sarmiento¿ - Chimbas, Provincia de San Juan	0	15.220.874	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
58		Construcción de Jardín N°41 en Escuela Leonor Sánchez de Arancibia - Causeta, Provincia de San Juan	0	15.220.874	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
51		Construcción de Jardín N°41 en Escuela Leonor Sánchez de Arancibia - Causeta, Provincia de San Juan	0	15.220.874	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
59		Construcción de Jardín ¿Segundino Navarro¿ - Villa Santa Rosa, Provincia de San Juan	0	15.220.874	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
51		Construcción de Jardín ¿Segundino Navarro¿ - Villa Santa Rosa, Provincia de San Juan	0	15.220.874	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
64		Construcción de Jardín en Barrio Botta - Villa María, Provincia de Córdoba	0	8.935.311	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
51		Construcción de Jardín en Barrio Botta - Villa María, Provincia de Córdoba	0	8.935.311	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
65		Construcción de Jardín "Japón" - Ciudad de Córdoba , Provincia de Córdoba	0	14.969.706	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
51		Construcción de Jardín "Japón" - Ciudad de Córdoba , Provincia de Córdoba	0	14.969.706	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
66		Construcción de Jardín en Dorrego- Guaymallén, Provincia de Mendoza	0	15.220.874	7.636.298	0	0,00	50,00	0,00	0,00
51		Construcción de Jardín en Dorrego- Guaymallén, Provincia de Mendoza	0	15.220.874	7.636.298	0	0,00	50,00	0,00	0,00
67		Construcción Jardín Paula Albarracín de Sarmiento, Huinca Renanco, CORDOBA	0	8.540.000	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
51		Construcción Jardín Paula Albarracín de Sarmiento, Huinca Renanco, CORDOBA	0	8.540.000	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
68		Construcción Jardín Las Higueras, Las Higueras, CORDOBA	0	8.400.000	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
51		Construcción Jardín Las Higueras, Las Higueras, CORDOBA	0	8.400.000	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
69		Construcción Jardín Barrio Tupac Amaru 1, Villa Tulumaya-Lavalle, MENDOZA	0	8.540.000	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00

	51	Construcción Jardín Barrio Tupac Amaru 1, Villa Tulumaya-Lavalle, MENDOZA	0	8.540.000	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
	70	Construcción Jardín N° 0-135 Mtra. Blanca L. Rossi de Freire, Santa Rosa, MENDOZA	0	14.280.000	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
	51	Construcción Jardín N° 0-135 Mtra. Blanca L. Rossi de Freire, Santa Rosa, MENDOZA	0	14.280.000	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
	71	Construcción Jardín JARDIN 0-054 SIN NOMBRE, Fray Luis Beltrán, MENDOZA	0	8.400.000	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
	51	Construcción Jardín JARDIN 0-054 SIN NOMBRE, Fray Luis Beltrán, MENDOZA	0	8.400.000	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
	72	Construcción Jardín de Jardín en Complejo Habitacional PROCREAR Maipu - Provincia de Mendoza	0	8.400.000	4.447.874	4.447.874	0,00	50,00	0,00	0,00
	51	Construcción Jardín de Jardín en Complejo Habitacional PROCREAR Maipu - Provincia de Mendoza	0	8.400.000	4.447.874	4.447.874	0,00	50,00	0,00	0,00
	73	Construcción Jardín en Despeñaderos Santa María, Provincia de Córdoba	0	0	0	0	s/í	50,00	0,00	0,00
	51	Construcción Jardín en Despeñaderos Santa María, Provincia de Córdoba	0	0	0	0	s/í	50,00	0,00	0,00
	74	Construcción Jardín a crear en Escuela Vélez Sarsfield, Rodeo, Provincia de San Juan					s/í	s/í	0,00	0,00
	51	Construcción Jardín a crear en Escuela Vélez Sarsfield, Rodeo, Provincia de San Juan					s/í	s/í	0,00	0,00
	75	Construcción Jardín N°32, Rodeo, Provincia de San Juan					s/í	s/í	0,00	0,00
	51	Construcción Jardín N°32, Rodeo, Provincia de San Juan					s/í	s/í	0,00	0,00
	76	Construcción Jardín a crear en Los Corralitos, Los Corralitos, Provincia de Mendoza					s/í	s/í	0,00	0,00
	51	Construcción Jardín a crear en Los Corralitos, Los Corralitos, Provincia de Mendoza					s/í	s/í	0,00	0,00
	77	Construcción Jardín "Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield" en Saturnino María Laspit San Justo, Provincia de Córdoba	0	0	4.796.654	4.796.654	s/í	50,00	0,00	0,00
	51	Construcción Jardín "Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield" en Saturnino María Laspit San Justo, Provincia de Córdoba	0	0	4.796.654	4.796.654	s/í	50,00	0,00	0,00
	78	Construcción Jardín "Leda Valladares" en Río Ceballos, Provincia de Córdoba	0	0	4.907.525	4.907.525	s/í	50,00	0,00	0,00
	51	Construcción Jardín "Leda Valladares" en Río Ceballos, Provincia de Córdoba	0	0	4.907.525	4.907.525	s/í	50,00	0,00	0,00
	79	Construcción Jardín "Remedios de Escalada" en Villa Allende, Provincia de Córdoba	0	0	6.322.889	6.322.889	s/í	50,00	0,00	0,00
	51	Construcción Jardín "Remedios de Escalada" en Villa Allende, Provincia de Córdoba	0	0	6.322.889	6.322.889	s/í	50,00	0,00	0,00
	80	Construcción Jardín en Laboulaye, Presidente Roque Sáenz Peña, Provincia de Córdoba	0	0	5.031.726	5.031.726	s/í	50,00	0,00	0,00
	51	Construcción Jardín en Laboulaye, Presidente Roque Sáenz Peña, Provincia de Córdoba	0	0	5.031.726	5.031.726	s/í	50,00	0,00	0,00
	81	Construcción Jardín en Alejandro Roca, Juárez Celman, Provincia de Córdoba	0	0	4.844.424	4.844.423	s/í	50,00	0,00	0,00
	51	Construcción Jardín en Alejandro Roca, Juárez Celman, Provincia de Córdoba	0	0	4.844.424	4.844.423	s/í	50,00	0,00	0,00
	82	Construcción Jardín N°0-164 en Villa Tulumaya, Provincia de Mendoza	0	0	7.157.307	7.157.307	s/í	50,00	0,00	0,00
	51	Construcción Jardín N°0-164 en Villa Tulumaya, Provincia de Mendoza	0	0	7.157.307	7.157.307	s/í	50,00	0,00	0,00
	83	Construcción Jardín N°0-057 en Palmira, Provincia de Mendoza	0	0	7.036.346	7.036.345	s/í	50,00	0,00	0,00
	51	Construcción Jardín N°0-057 en Palmira, Provincia de Mendoza	0	0	7.036.346	7.036.345	s/í	50,00	0,00	0,00
	84	Construcción Jardín N°0-173 en Los Barriales, Junín, Provincia de Mendoza	0	0	7.383.066	7.383.065	s/í	50,00	0,00	0,00
	51	Construcción Jardín N°0-173 en Los Barriales, Junín, Provincia de Mendoza	0	0	7.383.066	7.383.065	s/í	50,00	0,00	0,00
	85	Construcción Jardín N°0-107 en Roberto López Leyton, Rivadavia, Provincia de Mendoza	0	0	7.429.065	7.429.064	s/í	50,00	0,00	0,00
	51	Construcción Jardín N°0-107 en Roberto López Leyton, Rivadavia, Provincia de Mendoza	0	0	7.429.065	7.429.064	s/í	50,00	0,00	0,00
	86	Construcción Jardín "Gabriela Mistral" en Pozo del Molle, Provincia de Córdoba	0	0	0	0	s/í	50,00	0,00	0,00
	51	Construcción Jardín "Gabriela Mistral" en Pozo del Molle, Provincia de Córdoba	0	0	0	0	s/í	50,00	0,00	0,00
	87	Construcción Jardín "Estación Colonia Tirolesa" en Colonia Tirolesa - Colón, Provincia de Córdoba	0	0	0	0	s/í	50,00	0,00	0,00
	51	Construcción Jardín "Estación Colonia Tirolesa" en Colonia Tirolesa - Colón, Provincia de Córdoba	0	0	0	0	s/í	50,00	0,00	0,00
	88	Construcción Jardín N° 0-158 "Rosario de luz" en Bowen General Alvear, Provincia de Mendoza	0	0	0	0	s/í	50,00	0,00	0,00
	51	Construcción Jardín N° 0-158 "Rosario de luz" en Bowen General Alvear, Provincia de Mendoza	0	0	0	0	s/í	50,00	0,00	0,00
	89	Construcción Jardín "Pte. Roque Sáenz Peña", San Marcos Sierra, Provincia de Córdoba					s/í	s/í	0,00	0,00
	51	Construcción Jardín "Pte. Roque Sáenz Peña", San Marcos Sierra, Provincia de Córdoba					s/í	s/í	0,00	0,00
	90	Construcción Jardín "María J.G. de Belgrano y Perí", Deán Funes, Provincia de Córdoba					s/í	s/í	0,00	0,00
	51	Construcción Jardín "María J.G. de Belgrano y Perí", Deán Funes, Provincia de Córdoba					s/í	s/í	0,00	0,00
	91	Construcción Jardín "Doctora Cecilia Grierson", Los Cocos, Provincia de Córdoba					s/í	s/í	0,00	0,00
	51	Construcción Jardín "Doctora Cecilia Grierson", Los Cocos, Provincia de Córdoba					s/í	s/í	0,00	0,00
	92	Construcción Jardín "Leonor de Tejeda", Laboulaye, Provincia de Córdoba					s/í	s/í	0,00	0,00
	51	Construcción Jardín "Leonor de Tejeda", Laboulaye, Provincia de Córdoba					s/í	s/í	0,00	0,00
	93	Construcción Jardín "Policia Federal Argentina", Mina Clavero, Provincia de Córdoba					s/í	s/í	0,00	0,00
	51	Construcción Jardín "Policia Federal Argentina", Mina Clavero, Provincia de Córdoba					s/í	s/í	0,00	0,00
5		Espejación de Obras en Jardines en Región Noreste Argentino								
	1	Construcción de Jardín - Presidencia De La Plaza, Chaco	4.126.681	6.697.155	13.799.999	13.965.094	0,00	50,00	19,00	100,00
	51	Construcción de Jardín - Presidencia De La Plaza, Chaco	4.126.681	6.697.155	13.799.999	13.965.094	0,00	50,00	19,00	100,00
	2	Construcción de Jardín en Pampa Del Indio - Libertador General San Martín, Chaco	3.854.904	6.697.155	12.865.183	13.030.278	0,00	50,00	20,00	100,00
	51	Construcción de Jardín en Pampa Del Indio - Libertador General San Martín, Chaco	3.854.904	6.697.155	12.865.183	13.030.278	0,00	50,00	20,00	100,00
	3	Construcción de Jardín N° 73 - Ida Rebolí - Villa Ángela, Chaco	6.725.237	11.447.212	23.026.988	15.320.811	0,00	50,00	5,00	75,00
	51	Construcción de Jardín N° 73 - Ida Rebolí - Villa Ángela, Chaco	6.725.237	11.447.212	23.026.988	15.320.811	0,00	50,00	5,00	75,00
	4	Construcción de Jardín N° 96 - Gancedo, Chaco	6.725.238	11.447.212	26.355.151	15.290.230	0,00	50,00	4,00	74,00
	51	Construcción de Jardín N° 96 - Gancedo, Chaco	6.725.238	11.447.212	26.355.151	15.290.230	0,00	50,00	4,00	74,00
	5	Construcción de Jardín - Presidencia Roca, Chaco	3.970.942	6.697.155	13.234.981	13.400.077	0,00	50,00	18,00	100,00
	51	Construcción de Jardín - Presidencia Roca, Chaco	3.970.942	6.697.155	13.234.981	13.400.077	0,00	50,00	18,00	100,00
	6	Construcción de Jardín N° 212 - Las Breñas, Chaco	4.301.511	6.697.155	14.015.083	10.063.015	0,00	50,00	4,00	77,00
	51	Construcción de Jardín N° 212 - Las Breñas, Chaco	4.301.511	6.697.155	14.015.083	10.063.015	0,00	50,00	4,00	77,00
	7	Construcción de Jardín - Villa Berthel, Chaco	4.301.511	6.697.155	16.899.973	9.587.111	0,00	50,00	4,00	74,00
	51	Construcción de Jardín - Villa Berthel, Chaco	4.301.511	6.697.155	16.899.973	9.587.111	0,00	50,00	4,00	74,00
	8	Construcción Jardín N° 11 - Laguna Blanca, Provincia de Formosa	0	11.447.212	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
	51	Construcción Jardín N° 11 - Laguna Blanca, Provincia de Formosa	0	11.447.212	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
	9	Construcción Jardín N° 14 - Clorinda, Provincia de Formosa	0	13.231.159	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
	51	Construcción Jardín N° 14 - Clorinda, Provincia de Formosa	0	13.231.159	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
	10	Construcción de Jardín Anexo 3 Barrio Nueva Formosa - Formosa, Provincia de Formosa	0	11.447.212	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00

51		Construcción de Jardín Anexo 3 Barrio Nueva Formosa - Formosa, Provincia de Formosa	0	11.447.212	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
11		Construcción de Jardín Anexo 4 Barrio Nueva Formosa - Formosa, Provincia de Formosa	0	11.447.212	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
51		Construcción de Jardín Anexo 4 Barrio Nueva Formosa - Formosa, Provincia de Formosa	0	11.447.212	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
12		Construcción de Jardín N° 186 - Alberdi-Sachayoj, Provincia de Santiago del Estero	0	8.748.970	10.842.791	10.875.592	0,00	50,00	0,00	0,00
51		Construcción de Jardín N° 186 - Alberdi-Sachayoj, Provincia de Santiago del Estero	0	8.748.970	10.842.791	10.875.592	0,00	50,00	0,00	0,00
13		Construcción de Jardín - Resistencia, Chaco	3.789.732	7.749.471	12.695.905	12.861.000	0,00	50,00	0,00	89,00
51		Construcción de Jardín - Resistencia, Chaco	3.789.732	7.749.471	12.695.905	12.861.000	0,00	50,00	0,00	89,00
14		Construcción de Jardín N°92 - Barranqueras, Chaco	6.114.085	13.231.159	33.668.042	20.742.355	0,00	50,00	0,00	84,00
51		Construcción de Jardín N°92 - Barranqueras, Chaco	6.114.085	13.231.159	33.668.042	20.742.355	0,00	50,00	0,00	84,00
15		Construcción Jardín N° 50 - Gobernador Virasoro, Provincia de Corrientes	3.528.147	7.749.471	10.732.343	4.518.201	0,00	50,00	0,00	12,00
51		Construcción Jardín N° 50 - Gobernador Virasoro, Provincia de Corrientes	3.528.147	7.749.471	10.732.343	4.518.201	0,00	50,00	0,00	12,00
16		Construcción Jardín N° 65 - Gobernador Virasoro, Provincia de Corrientes	3.521.392	7.749.471	14.085.570	5.397.213	0,00	50,00	0,00	14,00
51		Construcción Jardín N° 65 - Gobernador Virasoro, Provincia de Corrientes	3.521.392	7.749.471	14.085.570	5.397.213	0,00	50,00	0,00	14,00
17		Construcción Jardín N° 31 - Ita Ibaté, Provincia de Corrientes	3.555.931	7.749.471	10.797.172	404.378	0,00	50,00	0,00	13,00
51		Construcción Jardín N° 31 - Ita Ibaté, Provincia de Corrientes	3.555.931	7.749.471	10.797.172	404.378	0,00	50,00	0,00	13,00
18		Construcción Jardín N° 48 Anexo Escuela N°453 - San Vicente, Misiones	5.971.370	13.231.159	19.220.685	10.560.448	0,00	50,00	0,00	50,00
51		Construcción Jardín N° 48 Anexo Escuela N°453 - San Vicente, Misiones	5.971.370	13.231.159	19.220.685	10.560.448	0,00	50,00	0,00	50,00
19		Construcción Jardín N° 69 Anexo Escuela N°74 - San Ignacio, Misiones	5.890.480	13.231.159	23.574.927	14.311.800	0,00	50,00	0,00	50,00
51		Construcción Jardín N° 69 Anexo Escuela N°74 - San Ignacio, Misiones	5.890.480	13.231.159	23.574.927	14.311.800	0,00	50,00	0,00	50,00
20		Construcción Jardín N° 18 Anexo Escuela N° 86 - Apóstoles, Misiones	3.648.845	7.749.471	14.571.750	8.910.420	0,00	50,00	0,00	50,00
51		Construcción Jardín N° 18 Anexo Escuela N° 86 - Apóstoles, Misiones	3.648.845	7.749.471	14.571.750	8.910.420	0,00	50,00	0,00	50,00
21		Construcción Jardín en Escuela N° 868 - Campo Grande, Misiones	3.786.467	7.749.471	12.211.915	9.234.613	0,00	50,00	0,00	50,00
51		Construcción Jardín en Escuela N° 868 - Campo Grande, Misiones	3.786.467	7.749.471	12.211.915	9.234.613	0,00	50,00	0,00	50,00
22		Construcción Jardín N°23 Anexo Escuela N°200 - Puerto Iguazú, Misiones	5.889.879	13.231.159	18.978.336	14.514.408	0,00	50,00	0,00	50,00
51		Construcción Jardín N°23 Anexo Escuela N°200 - Puerto Iguazú, Misiones	5.889.879	13.231.159	18.978.336	14.514.408	0,00	50,00	0,00	50,00
23		Construcción Jardín N°52 Anexo Escuela N°529 - Villa Salto Encantado, Misiones	3.648.845	7.749.471	11.744.924	8.303.413	0,00	50,00	0,00	50,00
51		Construcción Jardín N°52 Anexo Escuela N°529 - Villa Salto Encantado, Misiones	3.648.845	7.749.471	11.744.924	8.303.413	0,00	50,00	0,00	50,00
24		Construcción de Jardín en Escuela N° 291 - Colonia Wanda, Provincia de Misiones - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	5.889.879	14.256.863	18.968.672	10.427.718	0,00	50,00	0,00	55,00
51		Construcción de Jardín en Escuela N° 291 - Colonia Wanda, Provincia de Misiones - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	5.889.879	14.256.863	18.968.672	10.427.718	0,00	50,00	0,00	55,00
32		Construcción Jardín Barrión 50 viviendas, Gobernador Virasoro, Corrientes - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR	0	15.025.290	16.325.290	15.946.650	0,00	50,00	0,00	0,00
51		Construcción Jardín Barrión 50 viviendas, Gobernador Virasoro, Corrientes - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR	0	15.025.290	16.325.290	15.946.650	0,00	50,00	0,00	0,00
33		Construcción Jardín Zona Sur, Curuzú Cuatiá, Corrientes - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR	0	15.025.290	12.725.290	7.668.265	0,00	50,00	0,00	0,00
51		Construcción Jardín Zona Sur, Curuzú Cuatiá, Corrientes - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR	0	15.025.290	12.725.290	7.668.265	0,00	50,00	0,00	0,00
34		Construcción Jardín N°42 en la Escuela 565 de Curuzú Cuatiá, Corrientes- PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR	0	0	12.669.000	7.668.265	0,00	50,00	0,00	0,00
51		Construcción Jardín N°42 en la Escuela 565 de Curuzú Cuatiá, Corrientes- PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR	0	0	12.669.000	7.668.265	0,00	50,00	0,00	0,00
35		Construcción Jardín N°61, en Monte Caseros, Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	0	6.925.504	4.925.504	0,00	50,00	0,00	0,00
51		Construcción Jardín en el predio de Santa Catalina, Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	0	6.925.504	4.925.504	0,00	50,00	0,00	0,00
36		Construcción Jardín en el predio de Santa Catalina, Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	0	9.520.090	10.593.621	0,00	50,00	0,00	0,00
51		Construcción Jardín en el predio de Santa Catalina, Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	0	9.520.090	10.593.621	0,00	50,00	0,00	0,00
37		Construcción Jardín N°40 Barrio Esperanza, Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	0	14.310.096	6.734.085	0,00	50,00	0,00	0,00
51		Construcción Jardín N°40 Barrio Esperanza, Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	0	14.310.096	6.734.085	0,00	50,00	0,00	0,00
38		Construcción Jardín N°66, Anexo Escuela N°583 en Puerto Esperanza, Provincia de Misiones - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)	0	0	12.107.304	11.790.525	s/í	50,00	0,00	0,00
51		Construcción Jardín N°66, Anexo Escuela N°583 en Puerto Esperanza, Provincia de Misiones - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)	0	0	12.107.304	11.790.525	s/í	50,00	0,00	0,00
39		Construcción Jardín en la Escuela N°832 en Alem, Provincia de Misiones - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)	0	0	7.397.659	8.002.811	s/í	50,00	0,00	0,00
51		Construcción Jardín en la Escuela N°832 en Alem, Provincia de Misiones - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)	0	0	7.397.659	8.002.811	s/í	50,00	0,00	0,00
40		Construcción Jardín N°178 en Colonia Benítez, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)	0	0	6.145.180	6.493.445	s/í	50,00	0,00	0,00
51		Construcción Jardín N°178 en Colonia Benítez, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)	0	0	6.145.180	6.493.445	s/í	50,00	0,00	0,00
41		Construcción Jardín en calles Mendoza y Toppano, de Puerto Tirol, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)	0	0	6.193.248	6.668.590	s/í	50,00	0,00	0,00
51		Construcción Jardín en calles Mendoza y Toppano, de Puerto Tirol, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)	0	0	6.193.248	6.668.590	s/í	50,00	0,00	0,00
42		Construcción Jardín en el Barrio Silvio Avalos de General San Martín, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)	0	0	5.651.224	5.223.942	s/í	50,00	0,00	0,00
51		Construcción Jardín en el Barrio Silvio Avalos de General San Martín, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)	0	0	5.651.224	5.223.942	s/í	50,00	0,00	0,00
43		Construcción Jardín Barrio Itati, de General San Martín, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)	0	0	5.734.559	5.350.852	s/í	50,00	0,00	0,00
51		Construcción Jardín Barrio Itati, de General San Martín, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)	0	0	5.734.559	5.350.852	s/í	50,00	0,00	0,00
44		Construcción Jardín en Charata, de Charata, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)	0	0	5.772.360	6.159.193	s/í	50,00	0,00	0,00
51		Construcción Jardín en Charata, de Charata, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)	0	0	5.772.360	6.159.193	s/í	50,00	0,00	0,00
45		Construcción Jardín linderos al Albergue del Centro Educativo Polimodal N° 20 en Colonia Elisa, Provincia del Chaco - PROMEDU IV	0	0	5.725.777	6.218.790	s/í	50,00	0,00	0,00
51		Construcción Jardín linderos al Albergue del Centro Educativo Polimodal N° 20 en Colonia Elisa, Provincia del Chaco - PROMEDU IV	0	0	5.725.777	6.218.790	s/í	50,00	0,00	0,00
46		Construcción Jardín ANEXO Escuela Primaria N° 1009 en Juan José Castellí, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/O	0	0	8.234.776	8.492.930	s/í	50,00	0,00	0,00
51		Construcción Jardín ANEXO Escuela Primaria N° 1009 en Juan José Castellí, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/O	0	0	8.234.776	8.492.930	s/í	50,00	0,00	0,00
47		Construcción Jardín en calles Sandwich Del Sur y Avenida del Trabajo, de Juan José Castellí, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (0	0	9.389.199	10.724.952	s/í	50,00	0,00	0,00
51		Construcción Jardín en calles Sandwich Del Sur y Avenida del Trabajo, de Juan José Castellí, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (0	0	9.389.199	10.724.952	s/í	50,00	0,00	0,00
48		Construcción Jardín en el Barrio Cacique Do'oxoi en Juan José Castellí, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-A	0	0	8.548.929	9.161.066	s/í	50,00	0,00	0,00
51		Construcción Jardín en el Barrio Cacique Do'oxoi en Juan José Castellí, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-A	0	0	8.548.929	9.161.066	s/í	50,00	0,00	0,00
49		Construcción Jardín en la Calle San Lorenzo de Presidencia de La Plaza, Chaco- PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR	0	0	5.694.420	6.068.297	s/í	50,00	0,00	0,00

	51	Construcción Jardín en la Calle San Lorenzo de Presidencia de La Plaza, Chaco- PROMEDU IV Prestamo BID 3455/OC-AR	0	0	5.694.420	6.069.297	s/	50,00	0,00	0,00
6		Ejecución de Obras en Jardines en Región Noroeste Argentino								
	1	Construcción Jardín en Escuela Técnica N° 1 - La Quiaca, Jujuy - (BID N° 3455/OC-AR)	9.867.691	0	3.337.159	3.214.834	79,00	21,00	0,00	21,00
	51	Construcción Jardín en Escuela Técnica N° 1 - La Quiaca, Jujuy - (BID N° 3455/OC-AR)	9.867.691	0	3.337.159	3.214.834	79,00	21,00	0,00	21,00
	2	Construcción Jardín N° 201 - San Pedro, Jujuy - (BID N° 3455/OC-AR)	7.820.554	0	4.259.991	4.083.156	56,00	44,00	0,00	44,00
	51	Construcción Jardín N° 201 - San Pedro, Jujuy - (BID N° 3455/OC-AR)	7.820.554	0	4.259.991	4.083.156	56,00	44,00	0,00	44,00
	3	Construcción Jardín N°445 - San Pedro, Jujuy - (BID N° 3455/OC-AR)	7.551.422	0	4.528.719	3.331.329	52,00	48,00	0,00	48,00
	51	Construcción Jardín N°445 - San Pedro, Jujuy - (BID N° 3455/OC-AR)	7.551.422	0	4.528.719	3.331.329	52,00	48,00	0,00	48,00
	4	Construcción Jardín B° 1000 Viviendas Papa Francisco - B° 1000 Viviendas - Callegua, Jujuy - (BID N° 3455/OC-AR)	5.150.372	0	15.164.215	12.526.129	50,00	50,00	1,00	50,00
	51	Construcción Jardín B° 1000 Viviendas Papa Francisco - B° 1000 Viviendas - Callegua, Jujuy - (BID N° 3455/OC-AR)	5.150.372	0	15.164.215	12.526.129	50,00	50,00	1,00	50,00
	5	Construcción Jardín B° 40 Ha - Libertador General San Martín, Jujuy - (BID N° 3455/OC-AR)	5.157.923	0	16.475.353	12.363.851	0,00	50,00	1,00	100,00
	51	Construcción Jardín B° 40 Ha - Libertador General San Martín, Jujuy - (BID N° 3455/OC-AR)	5.157.923	0	16.475.353	12.363.851	0,00	50,00	1,00	100,00
	6	Construcción Jardín en Escuela N° 78 - Palpalá, Jujuy - (BID N° 3455/OC-AR)	5.204.473	0	16.621.341	12.475.897	50,00	50,00	3,00	50,00
	51	Construcción Jardín en Escuela N° 78 - Palpalá, Jujuy - (BID N° 3455/OC-AR)	5.204.473	0	16.621.341	12.475.897	50,00	50,00	3,00	50,00
	7	Construcción Jardín 4294 - Colonia Santa Rosa-Oran, Provincia de Salta - (BID N° 3455/OC-AR)	11.043.678	0	6.748.793	6.748.793	70,00	30,00	0,00	30,00
	51	Construcción Jardín 4294 - Colonia Santa Rosa-Oran, Provincia de Salta - (BID N° 3455/OC-AR)	11.043.678	0	6.748.793	6.748.793	70,00	30,00	0,00	30,00
	8	Construcción Jardín 4394 - Vicente Torino - Rosario de Lerma, Provincia de Salta (BID N° 3455/OC-AR)	10.062.279	0	3.393.251	3.283.079	70,00	30,00	0,00	30,00
	51	Construcción Jardín 4394 - Vicente Torino - Rosario de Lerma, Provincia de Salta (BID N° 3455/OC-AR)	10.062.279	0	3.393.251	3.283.079	70,00	30,00	0,00	30,00
	9	Construcción Jardín 4851 - Orán, Provincia de Salta - (BID N° 3455/OC-AR)	3.365.780	0	8.580.867	8.269.290	56,00	44,00	0,00	44,00
	51	Construcción Jardín 4851 - Orán, Provincia de Salta - (BID N° 3455/OC-AR)	3.365.780	0	8.580.867	8.269.290	56,00	44,00	0,00	44,00
	10	Construcción Jardín 4641 - Metán, Provincia de Salta - (BID N° 3455/OC-AR)	13.891.458	0	3.973.351	3.973.350	74,00	26,00	0,00	26,00
	51	Construcción Jardín 4641 - Metán, Provincia de Salta - (BID N° 3455/OC-AR)	13.891.458	0	3.973.351	3.973.350	74,00	26,00	0,00	26,00
	11	Construcción Jardín 4853 Barrio 62 Ha - Hipólito Yrigoyen, Provincia de Salta - (BID N° 3455/OC-AR)	3.821.244	0	9.723.420	9.344.912	51,00	49,00	0,00	49,00
	51	Construcción Jardín 4853 Barrio 62 Ha - Hipólito Yrigoyen, Provincia de Salta - (BID N° 3455/OC-AR)	3.821.244	0	9.723.420	9.344.912	51,00	49,00	0,00	49,00
	12	Construcción Jardín Pasaja Marconi y Avenida Juan B Justo - San Miguel de Tucumán, Tucumán (BID N° 3455/OC-AR)	13.768.458	0	6.500.797	6.144.042	66,00	34,00	0,00	34,00
	51	Construcción Jardín Pasaja Marconi y Avenida Juan B Justo - San Miguel de Tucumán, Tucumán (BID N° 3455/OC-AR)	13.768.458	0	6.500.797	6.144.042	66,00	34,00	0,00	34,00
	13	Construcción Jardín en Calle Agustín Alurralde - Alderetes, Tucumán - (BID N° 3455/OC-AR)	12.593.601	0	7.304.992	6.930.399	74,00	26,00	0,00	26,00
	51	Construcción Jardín en Calle Agustín Alurralde - Alderetes, Tucumán - (BID N° 3455/OC-AR)	12.593.601	0	7.304.992	6.930.399	74,00	26,00	0,00	26,00
	14	Construcción Jardín en Terreno Secundaria Bernabé Araoz - San Miguel de Tucumán, Tucumán - (BID N° 3455/OC-AR)	12.751.298	0	6.999.634	6.618.759	70,00	30,00	0,00	30,00
	51	Construcción Jardín en Terreno Secundaria Bernabé Araoz - San Miguel de Tucumán, Tucumán - (BID N° 3455/OC-AR)	12.751.298	0	6.999.634	6.618.759	70,00	30,00	0,00	30,00
	15	Construcción Jardín en San Andrés Esc. Freyre - Cruz Alta, Tucumán - (BID N° 3455/OC-AR)	7.589.412	0	4.773.854	4.533.782	63,00	37,00	0,00	37,00
	51	Construcción Jardín en San Andrés Esc. Freyre - Cruz Alta, Tucumán - (BID N° 3455/OC-AR)	7.589.412	0	4.773.854	4.533.782	63,00	37,00	0,00	37,00
	16	Construcción Jardín en Barrio Néstor Kirchner - San Miguel de Tucumán, Tucumán - (BID N° 3455/OC-AR)	9.080.393	0	2.778.431	2.353.058	76,00	24,00	0,00	24,00
	51	Construcción Jardín en Barrio Néstor Kirchner - San Miguel de Tucumán, Tucumán - (BID N° 3455/OC-AR)	9.080.393	0	2.778.431	2.353.058	76,00	24,00	0,00	24,00
	17	Construcción Jardín en Av. Independencia y Alberdi - San Miguel de Tucumán, Tucumán (BID N° 3455/OC-AR)	9.335.825	0	2.861.597	2.462.155	70,00	30,00	0,00	30,00
	51	Construcción Jardín en Av. Independencia y Alberdi - San Miguel de Tucumán, Tucumán (BID N° 3455/OC-AR)	9.335.825	0	2.861.597	2.462.155	70,00	30,00	0,00	30,00
	18	Construcción Jardín en B° Manantiales Sur Sector ESTE - San Miguel de Tucumán, Tucumán - (BID N° 3455/OC-AR)	9.303.791	0	2.426.250	2.081.730	78,00	22,00	0,00	22,00
	51	Construcción Jardín en B° Manantiales Sur Sector ESTE - San Miguel de Tucumán, Tucumán - (BID N° 3455/OC-AR)	9.303.791	0	2.426.250	2.081.730	78,00	22,00	0,00	22,00
	19	Construcción Jardín en Alderetes Este - Cruz Alta, Tucumán - (BID N° 3455/OC-AR)	7.899.942	0	4.676.530	4.419.358	54,00	46,00	0,00	46,00
	51	Construcción Jardín en Alderetes Este - Cruz Alta, Tucumán - (BID N° 3455/OC-AR)	7.899.942	0	4.676.530	4.419.358	54,00	46,00	0,00	46,00
	20	Construcción Jardín en Escuela N° 330 Eudoro Avellaneda - Cruz Alta, Tucumán - (BID N° 3455/OC-AR)	12.340.962	0	7.560.400	7.349.997	53,00	47,00	0,00	47,00
	51	Construcción Jardín en Escuela N° 330 Eudoro Avellaneda - Cruz Alta, Tucumán - (BID N° 3455/OC-AR)	12.340.962	0	7.560.400	7.349.997	53,00	47,00	0,00	47,00
	21	Construcción Jardín en Alsina y Ayacucho - San Miguel de Tucumán, Tucumán - (BID N° 3455/OC-AR)	15.759.531	0	3.812.685	3.245.352	81,00	19,00	0,00	19,00
	51	Construcción Jardín en Alsina y Ayacucho - San Miguel de Tucumán, Tucumán - (BID N° 3455/OC-AR)	15.759.531	0	3.812.685	3.245.352	81,00	19,00	0,00	19,00
	22	Construcción Jardín - Benjamín Paz, Graneros, Tucumán - (BID N° 3455/OC-AR)	7.571.944	0	4.736.019	4.195.443	55,00	45,00	0,00	45,00
	51	Construcción Jardín - Benjamín Paz, Graneros, Tucumán - (BID N° 3455/OC-AR)	7.571.944	0	4.736.019	4.195.443	55,00	45,00	0,00	45,00
	23	Construcción Jardín en Calle Lidoro Quinteros y Gorril - San Miguel de Tucumán, Tucumán - (BID N° 3455/OC-AR)	8.864.364	0	3.409.977	3.050.582	70,00	30,00	0,00	30,00
	51	Construcción Jardín en Calle Lidoro Quinteros y Gorril - San Miguel de Tucumán, Tucumán - (BID N° 3455/OC-AR)	8.864.364	0	3.409.977	3.050.582	70,00	30,00	0,00	30,00
	24	Construcción Jardín Villa Benjamín Araoz - Burruyacu, Tucumán - (BID N° 3455/OC-AR)	7.097.146	0	5.108.578	4.998.752	54,00	46,00	0,00	46,00
	51	Construcción Jardín Villa Benjamín Araoz - Burruyacu, Tucumán - (BID N° 3455/OC-AR)	7.097.146	0	5.108.578	4.998.752	54,00	46,00	0,00	46,00
	25	Construcción Jardín N° 2 CAPE Escuela N°257 - San Fernando del Valle de Catamarca, Catamarca	0	12.634.705	9.321.711	6.711.632	0,00	50,00	0,00	0,00
	51	Construcción Jardín N° 2 CAPE Escuela N°257 - San Fernando del Valle de Catamarca, Catamarca	0	12.634.705	9.321.711	6.711.632	0,00	50,00	0,00	0,00
	26	Construcción de Anexo Jardín N° 9 en Terreno Escuela N° 704 - Tinogasta, Catamarca	0	7.849.013	6.726.610	8.142.532	0,00	50,00	54,00	59,00
	51	Construcción de Anexo Jardín N° 9 en Terreno Escuela N° 704 - Tinogasta, Catamarca	0	7.849.013	6.726.610	8.142.532	0,00	50,00	54,00	59,00
	27	Construcción de Anexo Jardín N° 1 - Frente a Parque de los Niños - San Fernando del Valle de Catamarca, Catamarca	0	7.749.471	8.009.935	8.799.877	0,00	50,00	30,00	50,00
	51	Construcción de Anexo Jardín N° 1 - Frente a Parque de los Niños - San Fernando del Valle de Catamarca, Catamarca	0	7.749.471	8.009.935	8.799.877	0,00	50,00	30,00	50,00
	28	Construcción de Jardín N° 6 Anexo - San Fernando del Valle de Catamarca, Catamarca	0	12.634.705	9.321.711	6.711.632	0,00	50,00	0,00	0,00
	51	Construcción de Jardín N° 6 Anexo - San Fernando del Valle de Catamarca, Catamarca	0	12.634.705	9.321.711	6.711.632	0,00	50,00	0,00	0,00
	29	Construcción de Jardín Escuela 256 - Aimogasta, Provincia de La Rioja	0	13.231.159	12.772.300	18.595.651	0,00	50,00	48,00	62,00
	51	Construcción de Jardín Escuela 256 - Aimogasta, Provincia de La Rioja	0	13.231.159	12.772.300	18.595.651	0,00	50,00	48,00	62,00
	30	Construcción de Jardín B° Luis Vernet - La Rioja, Provincia de La Rioja	0	7.749.471	8.137.941	10.799.799	0,00	50,00	39,00	55,00
	51	Construcción de Jardín B° Luis Vernet - La Rioja, Provincia de La Rioja	0	7.749.471	8.137.941	10.799.799	0,00	50,00	39,00	55,00
	31	Construcción de Jardín B Padre Inestal - Chilecito, La Rioja	0	7.749.471	8.407.869	11.016.915	0,00	50,00	39,00	58,00
	51	Construcción de Jardín B Padre Inestal - Chilecito, La Rioja	0	7.749.471	8.407.869	11.016.915	0,00	50,00	39,00	58,00
	32	Construcción Jardín en Escuela General Las Heras - Juan Bautista Alberdi, Tucumán - (BID N° 3455/OC-AR)	11.559.231	0	8.887.698	7.973.654	55,00	45,00	0,00	45,00
	51	Construcción Jardín en Escuela General Las Heras - Juan Bautista Alberdi, Tucumán - (BID N° 3455/OC-AR)	11.559.231	0	8.887.698	7.973.654	55,00	45,00	0,00	45,00

33		Construcción Jardín para Escuela N° 244 y Escuela Torres - La Cocha, Tucumán - (BID N° 3455/OC-AR)	7.338.771	0	4.720.154	4.720.153	51,00	49,00	0,00	49,00
51		Construcción Jardín para Escuela N° 244 y Escuela Torres - La Cocha, Tucumán - (BID N° 3455/OC-AR)	7.338.771	0	4.720.154	4.720.153	51,00	49,00	0,00	49,00
34		Construcción Jardín en Escuela N° 19 Javier Frias - El Molino - Chidigasta, Tucumán - (BID N° 3455/OC-AR)	7.586.130	0	4.789.346	4.741.280	70,00	30,00	0,00	30,00
51		Construcción Jardín en Escuela N° 19 Javier Frias - El Molino - Chidigasta, Tucumán - (BID N° 3455/OC-AR)	7.586.130	0	4.789.346	4.741.280	70,00	30,00	0,00	30,00
35		Construcción Jardín en la Escuela N° 159 Base Naval Puerto Belgrano de La Invernada, La Cocha, Tucumán - (BID N° 3455/OC-AR)	3.233.634	0	11.438.653	9.092.946	50,00	50,00	17,00	50,00
51		Construcción Jardín en la Escuela N° 159 Base Naval Puerto Belgrano de La Invernada, La Cocha, Tucumán - (BID N° 3455/OC-AR)	3.233.634	0	11.438.653	9.092.946	50,00	50,00	17,00	50,00
36		Construcción Jardín en Añatuya, Provincia de Santiago del Estero - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)	0	0	6.375.000	6.493.986	s/í	50,00	0,00	0,00
51		Construcción Jardín en Añatuya, Provincia de Santiago del Estero - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)	0	0	6.375.000	6.493.986	s/í	50,00	0,00	0,00
37		Construcción Jardín N°80 "Mi Pequeño Poni", en Añatuya, Provincia de Santiago del Estero - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)	0	0	8.388.120	9.567.292	s/í	50,00	0,00	0,00
51		Construcción Jardín N°80 "Mi Pequeño Poni", en Añatuya, Provincia de Santiago del Estero - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)	0	0	8.388.120	9.567.292	s/í	50,00	0,00	0,00
38		Construcción Jardín en Los Ralos, Río Hondo, Provincia de Santiago del Estero - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)	0	0	5.405.000	4.578.853	s/í	50,00	0,00	0,00
51		Construcción Jardín en Los Ralos, Río Hondo, Provincia de Santiago del Estero - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)	0	0	5.405.000	4.578.853	s/í	50,00	0,00	0,00
39		Construcción Jardín "Fulvio Pagani" en La Reducción, Lules, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)	0	0	5.500.000	6.341.536	s/í	50,00	0,00	0,00
51		Construcción Jardín "Fulvio Pagani" en La Reducción, Lules, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)	0	0	5.500.000	6.341.536	s/í	50,00	0,00	0,00
40		Construcción Jardín en Ruta N° 142 en Mosconi, Provincia de Salta - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)	0	0	6.390.000	5.620.084	s/í	50,00	0,00	0,00
51		Construcción Jardín en Ruta N° 142 en Mosconi, Provincia de Salta - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)	0	0	6.390.000	5.620.084	s/í	50,00	0,00	0,00
41		Construcción Jardín en Escuela N°4152 de Reconquista, Pichanal Oran, Provincia de Salta - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)	0	0	10.070.000	15.978.071	s/í	50,00	0,00	0,00
51		Construcción Jardín en Escuela N°4152 de Reconquista, Pichanal Oran, Provincia de Salta - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)	0	0	10.070.000	15.978.071	s/í	50,00	0,00	0,00
42		Construcción Jardín en Escuela N°4415 "El Ceibal" en El Galpón Metán, Provincia de Salta - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)	0	0	6.390.000	9.699.390	s/í	50,00	0,00	0,00
51		Construcción Jardín en Escuela N°4415 "El Ceibal" en El Galpón Metán, Provincia de Salta - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)	0	0	6.390.000	9.699.390	s/í	50,00	0,00	0,00
43		Construcción Jardín en Escuela N°4752 en Campo Quijano, Provincia de Salta - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)	0	0	16.013.699	17.342.980	s/í	50,00	0,00	0,00
51		Construcción Jardín en Escuela N°4752 en Campo Quijano, Provincia de Salta - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)	0	0	16.013.699	17.342.980	s/í	50,00	0,00	0,00
7		Ejecución de Obras en Jardines en Región Patagonia Norte								
1		Construcción Jardín N° 484 - Cerro Radal, Provincia del Chubut	10.552.896	0	4.023.146	3.608.877	50,00	50,00	0,00	22,00
51		Construcción Jardín N° 484 - Cerro Radal, Provincia del Chubut	10.552.896	0	4.023.146	3.608.877	50,00	50,00	0,00	22,00
2		Construcción de Jardín Barrio Lanín - Junín de los Andes, Provincia de Neuquén	14.992.250	2.089.261	8.626.033	2.653.606	0,00	50,00	0,00	50,00
51		Construcción de Jardín Barrio Lanín - Junín de los Andes, Provincia de Neuquén	14.992.250	2.089.261	8.626.033	2.653.606	0,00	50,00	0,00	50,00
3		Construcción de Jardín Barrio Los Álamos - Plottier, Provincia de Neuquén	12.165.178	1.369.476	2.782.563	2.782.563	51,00	49,00	0,00	6,00
51		Construcción de Jardín Barrio Los Álamos - Plottier, Provincia de Neuquén	12.165.178	1.369.476	2.782.563	2.782.563	51,00	49,00	0,00	6,00
4		Construcción de Jardín Terreno Escuela N° 266 - Plottier, Provincia de Neuquén	9.217.689	1.369.476	5.021.979	5.021.978	0,00	50,00	0,00	50,00
51		Construcción de Jardín Terreno Escuela N° 266 - Plottier, Provincia de Neuquén	9.217.689	1.369.476	5.021.979	5.021.978	0,00	50,00	0,00	50,00
5		Construcción de Jardín Terreno Escuela N°192 - Plottier, Provincia de Neuquén	11.845.730	1.369.476	2.630.283	2.630.283	51,00	49,00	0,00	3,00
51		Construcción de Jardín Terreno Escuela N°192 - Plottier, Provincia de Neuquén	11.845.730	1.369.476	2.630.283	2.630.283	51,00	49,00	0,00	3,00
6		Construcción de Jardín Terreno Escuela N° 60 - Plottier, Provincia de Neuquén	11.896.695	1.369.476	2.788.689	2.788.689	52,00	48,00	0,00	5,00
51		Construcción de Jardín Terreno Escuela N° 60 - Plottier, Provincia de Neuquén	11.896.695	1.369.476	2.788.689	2.788.689	52,00	48,00	0,00	5,00
7		Construcción de Jardín Calle Candolle - Plottier, Provincia de Neuquén	9.217.689	1.369.476	5.313.200	5.313.200	0,00	50,00	0,00	52,00
51		Construcción de Jardín Calle Candolle - Plottier, Provincia de Neuquén	9.217.689	1.369.476	5.313.200	5.313.200	0,00	50,00	0,00	52,00
8		Construcción de Jardín en Chacra 30 - San Martín de los Andes, Provincia de Neuquén	7.148.553	1.223.285	5.074.947	5.074.947	0,00	50,00	0,00	50,00
51		Construcción de Jardín en Chacra 30 - San Martín de los Andes, Provincia de Neuquén	7.148.553	1.223.285	5.074.947	5.074.947	0,00	50,00	0,00	50,00
9		Construcción de Jardín en Vega Maipú - San Martín de los Andes, Provincia de Neuquén	15.076.690	2.089.261	8.251.670	8.251.669	0,00	50,00	0,00	52,00
51		Construcción de Jardín en Vega Maipú - San Martín de los Andes, Provincia de Neuquén	15.076.690	2.089.261	8.251.670	8.251.669	0,00	50,00	0,00	52,00
10		Construcción de Jardín - Senillosa, Provincia de Neuquén	11.062.149	1.369.476	2.632.318	2.632.317	52,00	48,00	0,00	4,00
51		Construcción de Jardín - Senillosa, Provincia de Neuquén	11.062.149	1.369.476	2.632.318	2.632.317	52,00	48,00	0,00	4,00
11		Construcción de Jardín en Escuela N° 341 - Villa la Angostura, Provincia de Neuquén	13.703.427	2.089.261	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
51		Construcción de Jardín en Escuela N° 341 - Villa la Angostura, Provincia de Neuquén	13.703.427	2.089.261	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
12		Construcción de Jardín N° 115 - Bariloche, Río Negro	7.148.553	1.223.285	5.160.322	5.160.322	0,00	50,00	0,00	50,00
51		Construcción de Jardín N° 115 - Bariloche, Río Negro	7.148.553	1.223.285	5.160.322	5.160.322	0,00	50,00	0,00	50,00
13		Construcción de Jardín en Maquinchao - 25 de Mayo, Río Negro	7.148.634	1.223.285	5.206.631	5.206.631	0,00	50,00	0,00	51,00
51		Construcción de Jardín en Maquinchao - 25 de Mayo, Río Negro	7.148.634	1.223.285	5.206.631	5.206.631	0,00	50,00	0,00	51,00
14		Construcción de Jardín - Ingeniero Jacobacci, Río Negro	7.148.553	1.223.285	5.245.953	5.245.953	0,00	50,00	0,00	53,00
51		Construcción de Jardín - Ingeniero Jacobacci, Río Negro	7.148.553	1.223.285	5.245.953	5.245.953	0,00	50,00	0,00	53,00
15		Construcción de Jardín - Alumín, Provincia de Neuquén	6.543.604	1.223.285	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
51		Construcción de Jardín - Alumín, Provincia de Neuquén	6.543.604	1.223.285	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
16		Construcción de Jardín en Barrio Ezio Zani - Cutral Co, Provincia de Neuquén	10.506.554	1.369.476	1.876.821	1.876.820	0,00	50,00	0,00	10,00
51		Construcción de Jardín en Barrio Ezio Zani - Cutral Co, Provincia de Neuquén	10.506.554	1.369.476	1.876.821	1.876.820	0,00	50,00	0,00	10,00
17		Construcción de Jardín en Terreno Escuela 102 - Cutral Co, Provincia de Neuquén	10.506.554	1.369.476	2.010.689	2.010.689	0,00	50,00	0,00	33,00
51		Construcción de Jardín en Terreno Escuela 102 - Cutral Co, Provincia de Neuquén	10.506.554	1.369.476	2.010.689	2.010.689	0,00	50,00	0,00	33,00
18		Construcción de Jardín en Terreno Escuela 137 - Cutral Co, Provincia de Neuquén	10.506.554	1.369.476	1.725.628	1.725.627	0,00	50,00	0,00	27,00
51		Construcción de Jardín en Terreno Escuela 137 - Cutral Co, Provincia de Neuquén	10.506.554	1.369.476	1.725.628	1.725.627	0,00	50,00	0,00	27,00
19		Construcción de Jardín Las Lajitas - Las Lajas, Provincia de Neuquén	7.091.819	1.223.285	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
51		Construcción de Jardín Las Lajitas - Las Lajas, Provincia de Neuquén	7.091.819	1.223.285	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
20		Construcción de Jardín Nueva Barrio Esperanza - Neuquén, Provincia de Neuquén	9.217.689	1.369.476	5.115.011	5.115.010	0,00	50,00	0,00	54,00
51		Construcción de Jardín Nueva Barrio Esperanza - Neuquén, Provincia de Neuquén	9.217.689	1.369.476	5.115.011	5.115.010	0,00	50,00	0,00	54,00
21		Construcción de Jardín Barrio Valentina Sur - Neuquén, Provincia de Neuquén	9.217.689	1.369.476	4.975.266	4.975.265	53,00	47,00	0,00	0,00
51		Construcción de Jardín Barrio Valentina Sur - Neuquén, Provincia de Neuquén	9.217.689	1.369.476	4.975.266	4.975.265	53,00	47,00	0,00	0,00

22		Construcción de Jardín Calle Boer - Neuquén, Provincia de Neuquén	9.217.689	1.369.476	5.051.950	5.051.950	51,00	49,00	0,00	1,00
	51	Construcción de Jardín Calle Boer - Neuquén, Provincia de Neuquén	9.217.689	1.369.476	5.051.950	5.051.950	51,00	49,00	0,00	1,00
23		Construcción de Jardín Sector Toma Norte - Neuquén, Provincia de Neuquén	11.824.121	1.369.476	2.353.696	2.353.696	53,00	47,00	0,00	1,00
	51	Construcción de Jardín Sector Toma Norte - Neuquén, Provincia de Neuquén	11.824.121	1.369.476	2.353.696	2.353.696	53,00	47,00	0,00	1,00
24		Construcción de Jardín B° la Sirena 127 Ha - Neuquén, Provincia de Neuquén	9.217.689	1.369.476	1.700.029	1.700.029	0,00	50,00	0,00	15,00
	51	Construcción de Jardín B° la Sirena 127 Ha - Neuquén, Provincia de Neuquén	9.217.689	1.369.476	1.700.029	1.700.029	0,00	50,00	0,00	15,00
25		Construcción de Jardín en Escuela N° 1 - Neuquén, Provincia de Neuquén	11.055.612	1.369.476	2.323.333	2.323.333	52,00	48,00	0,00	3,00
	51	Construcción de Jardín en Escuela N° 1 - Neuquén, Provincia de Neuquén	11.055.612	1.369.476	2.323.333	2.323.333	52,00	48,00	0,00	3,00
26		Construcción de Jardín en Lote Z1 - Neuquén, Provincia de Neuquén	4.077.072	870.189	5.008.833	5.008.832	0,00	50,00	0,00	53,00
	51	Construcción de Jardín en Lote Z1 - Neuquén, Provincia de Neuquén	4.077.072	870.189	5.008.833	5.008.832	0,00	50,00	0,00	53,00
27		Construcción de Jardín Terreno Escuela N° 105 - Vista Alegre, Provincia de Neuquén	5.505.635	870.189	1.155.179	1.155.179	0,00	50,00	0,00	48,00
	51	Construcción de Jardín Terreno Escuela N° 105 - Vista Alegre, Provincia de Neuquén	5.505.635	870.189	1.155.179	1.155.179	0,00	50,00	0,00	48,00
28		Construcción de Jardín Zona Noroeste - Zapala, Provincia de Neuquén	9.374.055	1.369.476	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
	51	Construcción de Jardín Zona Noroeste - Zapala, Provincia de Neuquén	9.374.055	1.369.476	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
29		Construcción de Jardín en Sector Autódromo - Centenario, Provincia de Neuquén	9.217.689	1.369.476	5.075.900	5.075.900	50,00	50,00	0,00	1,00
	51	Construcción de Jardín en Sector Autódromo - Centenario, Provincia de Neuquén	9.217.689	1.369.476	5.075.900	5.075.900	50,00	50,00	0,00	1,00
30		Construcción de Jardín Sector Tanque de Agua - Centenario, Provincia de Neuquén	13.488.404	1.369.476	2.777.439	2.777.438	51,00	49,00	0,00	3,00
	51	Construcción de Jardín Sector Tanque de Agua - Centenario, Provincia de Neuquén	13.488.404	1.369.476	2.777.439	2.777.438	51,00	49,00	0,00	3,00
31		Construcción de Jardín Sector Segunda Meseta - Centenario, Provincia de Neuquén	13.164.195	1.369.476	2.782.611	2.782.610	52,00	48,00	0,00	1,00
	51	Construcción de Jardín Sector Segunda Meseta - Centenario, Provincia de Neuquén	13.164.195	1.369.476	2.782.611	2.782.610	52,00	48,00	0,00	1,00
32		Construcción de Jardín en Escuela 314 - Rincón de los Sauces, Provincia de Neuquén	8.291.601	1.369.476	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
	51	Construcción de Jardín en Escuela 314 - Rincón de los Sauces, Provincia de Neuquén	8.291.601	1.369.476	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
33		Construcción de Jardín Zona Sudoeste - Rincón de los Sauces, Provincia de Neuquén	8.292.062	1.369.476	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
	51	Construcción de Jardín Zona Sudoeste - Rincón de los Sauces, Provincia de Neuquén	8.292.062	1.369.476	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
34		Construcción de Jardín - San Patricio del Chañar, Provincia de Neuquén	9.217.689	1.369.476	5.093.711	5.093.711	0,00	50,00	0,00	51,00
	51	Construcción de Jardín - San Patricio del Chañar, Provincia de Neuquén	9.217.689	1.369.476	5.093.711	5.093.711	0,00	50,00	0,00	51,00
35		Construcción de Jardín en Namuncurá y Santa Cruz - Cipolletti, Río Negro	5.047.630	870.189	3.592.285	3.592.285	0,00	50,00	0,18	50,00
	51	Construcción de Jardín en Namuncurá y Santa Cruz - Cipolletti, Río Negro	5.047.630	870.189	3.592.285	3.592.285	0,00	50,00	0,00	50,00
36		Construcción de Jardín N° 112 - General Roca, Río Negro	10.517.240	1.369.476	4.919.087	4.919.086	0,00	50,00	0,00	50,00
	51	Construcción de Jardín N° 112 - General Roca, Río Negro	10.517.240	1.369.476	4.919.087	4.919.086	0,00	50,00	0,00	50,00
37		Construcción de Jardín N° 43 - Catriel, Río Negro	9.217.690	1.369.476	5.038.335	5.038.334	0,00	50,00	0,00	51,00
	51	Construcción de Jardín N° 43 - Catriel, Río Negro	9.217.690	1.369.476	5.038.335	5.038.334	0,00	50,00	0,00	51,00
38		Construcción de Jardín N° Fernández Oro, Río Negro	12.005.400	1.369.476	2.699.839	2.699.838	51,00	49,00	0,00	2,00
	51	Construcción de Jardín - Fernández Oro, Río Negro	12.005.400	1.369.476	2.699.839	2.699.838	51,00	49,00	0,00	2,00
39		Construcción de Jardín N° 102 Colonia Fatima - Cervantes, Río Negro	3.655.514	870.189	5.668.056	5.668.055	51,00	49,00	0,00	0,00
	51	Construcción de Jardín N° 102 Colonia Fatima - Cervantes, Río Negro	3.655.514	870.189	5.668.056	5.668.055	51,00	49,00	0,00	0,00
40		Construcción de Jardín Integrado N° 29 - Cinco Saltos, Río Negro	10.975.395	1.369.476	2.522.144	2.522.143	52,00	48,00	0,00	5,00
	51	Construcción de Jardín Integrado N° 29 - Cinco Saltos, Río Negro	10.975.395	1.369.476	2.522.144	2.522.143	52,00	48,00	0,00	5,00
41		Construcción de Jardín en Roca - General Roca, Río Negro	10.316.878	1.369.476	1.770.368	1.770.368	0,00	50,00	0,00	21,00
	51	Construcción de Jardín en Roca - General Roca, Río Negro	10.316.878	1.369.476	1.770.368	1.770.368	0,00	50,00	0,00	21,00
42		Construcción de Jardín en Contralmirante Cordero - General Roca, Río Negro	5.047.630	870.189	1.047.300	1.047.300	54,00	46,00	0,00	0,00
	51	Construcción de Jardín en Contralmirante Cordero - General Roca, Río Negro	5.047.630	870.189	1.047.300	1.047.300	54,00	46,00	0,00	0,00
43		Construcción de Jardín - Allen, Río Negro	8.354.431	1.369.476	5.304.379	5.304.378	0,00	50,00	0,00	50,00
	51	Construcción de Jardín - Allen, Río Negro	8.354.431	1.369.476	5.304.379	5.304.378	0,00	50,00	0,00	50,00
74		Construcción Jardín Barrio Villarino, Cipolletti, Río Negro	0	15.000.000	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
	51	Construcción Jardín Barrio Villarino, Cipolletti, Río Negro	0	15.000.000	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
75		Construcción Jardín N°117 Cipolletti, Río Negro	0	15.000.000	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
	51	Construcción Jardín El Frutillar, San Carlos de Bariloche, Río Negro	0	15.000.000	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
76		Construcción Jardín El Frutillar, San Carlos de Bariloche, Río Negro	0	22.000.000	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
	51	Construcción Jardín El Frutillar, San Carlos de Bariloche, Río Negro	0	22.000.000	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
77		Construcción Jardín En Ingeniero Huergo, Ingeniero Huergo, Río Negro	0	15.000.000	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
	51	Construcción Jardín En Ingeniero Huergo, Ingeniero Huergo, Río Negro	0	15.000.000	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
78		Construcción Jardín N° 110 Ramos Mexia, Río Negro	0	16.000.000	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
	51	Construcción Jardín N° 110 Ramos Mexia, Río Negro	0	16.000.000	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
79		Construcción Jardín Barrio Labrador, Campo Grande, Río Negro	0	15.000.000	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
	51	Construcción Jardín Barrio Labrador, Campo Grande, Río Negro	0	15.000.000	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
80		Construcción Jardín EP N° 288 Peninsula Ruca Co - Lago Pellegrini, Río Negro	0	16.500.000	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
	51	Construcción Jardín EP N° 288 Peninsula Ruca Co - Lago Pellegrini, Río Negro	0	16.500.000	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
81		Construcción Jardín en Cervantes, Cervantes, Río Negro	0	15.000.000	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
	51	Construcción Jardín en Cervantes, Cervantes, Río Negro	0	15.000.000	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
82		Construcción Jardín Calle Roma, Catriel, Río Negro	0	16.500.000	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
	51	Construcción Jardín Calle Roma, Catriel, Río Negro	0	16.500.000	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
83		Construcción Jardín Distrito Noroeste, Cipolletti, Provincia de Río Negro	0	0	0	0	s/í	50,00	0,00	0,00
	51	Construcción Jardín Distrito Noroeste, Cipolletti, Provincia de Río Negro	0	0	0	0	s/í	50,00	0,00	0,00
84		Construcción Jardín en Calle Chersanovich, Cinco Saltos, Provincia de Río Negro	0	0	0	0	s/í	50,00	0,00	0,00
	51	Construcción Jardín en Calle Chersanovich, Cinco Saltos, Provincia de Río Negro	0	0	0	0	s/í	50,00	0,00	0,00
85		Construcción Jardín Curri Lamué Escuela Provincial N°109, Cipolletti, Provincia de Río Negro	0	0	0	0	s/í	50,00	0,00	0,00
	51	Construcción Jardín Curri Lamué Escuela Provincial N°109, Cipolletti, Provincia de Río Negro	0	0	0	0	s/í	50,00	0,00	0,00
86		Construcción Jardín en Escuela Provincial N° 270, El Bolsón, Provincia de Río Negro	0	0	0	0	s/í	50,00	0,00	0,00
	51	Construcción Jardín en Escuela Provincial N° 270, El Bolsón, Provincia de Río Negro	0	0	0	0	s/í	50,00	0,00	0,00
87		Construcción Jardín a crear en Villa Manzano - EP N°373, Villa Manzano, Provincia de Río Negro					s/í	s/í	0,00	0,00
	51	Construcción Jardín a crear en Villa Manzano - EP N°373, Villa Manzano, Provincia de Río Negro					s/í	s/í	0,00	0,00

88		Construcción Jardín a crear en Balcones de Añelo, Añelo, Provincia de Neuquén (PRÉSTAMO BCIE N°2201-AR)	0	0	5.250.000	0	s/í	50,00	0,00	0,00
51		Construcción Jardín a crear en Balcones de Añelo, Añelo, Provincia de Neuquén (PRÉSTAMO BCIE N°2201-AR)	0	0	5.250.000	0	s/í	50,00	0,00	0,00
89		Construcción Jardín a crear en Barrio Terrazas del Neuquén, Neuquén, Provincia de Neuquén (PRÉSTAMO BCIE N°2201-AR)	0	0	8.500.000	0	s/í	50,00	0,00	0,00
51		Construcción Jardín a crear en Barrio Terrazas del Neuquén, Neuquén, Provincia de Neuquén (PRÉSTAMO BCIE N°2201-AR)	0	0	8.500.000	0	s/í	50,00	0,00	0,00
90		Construcción Jardín a crear en el terreno de la Escuela N°191, San Patricio d Chañar, Provincia de Neuquén (PRÉSTAMO BCIE N°2)	0	0	5.225.000	0	s/í	50,00	0,00	0,00
51		Construcción Jardín a crear en el terreno de la Escuela N°191, San Patricio d Chañar, Provincia de Neuquén (PRÉSTAMO BCIE N°2)	0	0	5.225.000	0	s/í	50,00	0,00	0,00
91		Construcción Jardín en el terreno de la Escuela N°301, China Muerte - Plottier, Provincia de Neuquén	0	0	0	0	s/í	50,00	0,00	0,00
51		Construcción Jardín en el terreno de la Escuela N°301, China Muerte - Plottier, Provincia de Neuquén	0	0	0	0	s/í	50,00	0,00	0,00
92		Construcción Jardín en el Barrio San Lorenzo Sur, Provincia de Neuquén	0	0	0	0	s/í	50,00	0,00	0,00
51		Construcción Jardín en el Barrio San Lorenzo Sur, Provincia de Neuquén	0	0	0	0	s/í	50,00	0,00	0,00
93		Construcción Jardín en el terreno de la Escuela N°190, Provincia de Neuquén	0	0	0	0	s/í	50,00	0,00	0,00
51		Construcción Jardín en el terreno de la Escuela N°190, Provincia de Neuquén	0	0	0	0	s/í	50,00	0,00	0,00
94		Construcción Jardín a crear en Sector Sur, Junín de los Andes, Provincia de Neuquén (PRÉSTAMO BCIE N°2201-AR)	0	0	9.700.000	0	s/í	50,00	0,00	0,00
51		Construcción Jardín a crear en Sector Sur, Junín de los Andes, Provincia de Neuquén (PRÉSTAMO BCIE N°2201-AR)	0	0	9.700.000	0	s/í	50,00	0,00	0,00
95		Construcción Jardín a crear en el Terreno de la Escuela Especial N°2, Plaza Huincul, Provincia de Neuquén (PRÉSTAMO BCIE N°2201-AR)	0	0	8.500.000	0	s/í	50,00	0,00	0,00
51		Construcción Jardín a crear en el Terreno de la Escuela Especial N°2, Plaza Huincul, Provincia de Neuquén (PRÉSTAMO BCIE N°2201-AR)	0	0	8.500.000	0	s/í	50,00	0,00	0,00
96		Construcción Jardín a crear en el Terreno de la Escuela N°328, El Huecú, Provincia de Neuquén (PRÉSTAMO BCIE N°2201-AR)	0	0	5.770.000	0	s/í	50,00	0,00	0,00
51		Construcción Jardín a crear en el Terreno de la Escuela N°328, El Huecú, Provincia de Neuquén (PRÉSTAMO BCIE N°2201-AR)	0	0	5.770.000	0	s/í	50,00	0,00	0,00
97		Construcción Jardín en el Terreno CPEM N°82, Tricao Malal, Provincia de Neuquén (PRÉSTAMO BCIE N°2201-AR)	0	0	5.770.000	0	s/í	50,00	0,00	0,00
51		Construcción Jardín en el Terreno CPEM N°82, Tricao Malal, Provincia de Neuquén (PRÉSTAMO BCIE N°2201-AR)	0	0	5.770.000	0	s/í	50,00	0,00	0,00
98		Construcción Jardín a crear en el Terreno Escuela N°168, Loncopué, Provinc de Neuquén (PRÉSTAMO BCIE N°2201-AR)	0	0	5.770.000	0	s/í	50,00	0,00	0,00
51		Construcción Jardín a crear en el Terreno Escuela N°168, Loncopué, Provinc de Neuquén (PRÉSTAMO BCIE N°2201-AR)	0	0	5.770.000	0	s/í	50,00	0,00	0,00
99		Construcción Jardín a crear en Zona del Parque Industrial, Rincón de los Sauces, Provincia de Neuquén (PRÉSTAMO BCIE N°2201-AR)	0	0	8.500.000	0	s/í	50,00	0,00	0,00
51		Construcción Jardín a crear en Zona del Parque Industrial, Rincón de los Sauces, Provincia de Neuquén (PRÉSTAMO BCIE N°2201-AR)	0	0	8.500.000	0	s/í	50,00	0,00	0,00
8		Ejecución de Obras en Jardines en Región Patagonia Sur								
1		Construcción Jardín en Barrio La Emita Area 12 - Rawson, Provincia del Chubut	5.373.956	0	1.055.987	1.055.986	0,00	50,00	0,00	29,00
51		Construcción Jardín en Barrio La Emita Area 12 - Rawson, Provincia del Chubut	5.373.956	0	1.055.987	1.055.986	0,00	50,00	0,00	29,00
2		Construcción Jardín en Barrio Don Bosco - Trelew, Provincia del Chubut	8.026.412	0	1.037.907	623.748	55,00	45,00	0,00	0,00
51		Construcción Jardín en Barrio Don Bosco - Trelew, Provincia del Chubut	8.026.412	0	1.037.907	623.748	55,00	45,00	0,00	0,00
3		Construcción Jardín en KM 14 - Comodoro Rivadavia, Provincia del Chubut	8.086.550	0	2.111.281	1.554.288	58,00	42,00	0,00	13,00
51		Construcción Jardín en KM 14 - Comodoro Rivadavia, Provincia del Chubut	8.086.550	0	2.111.281	1.554.288	58,00	42,00	0,00	13,00
4		Construcción de Jardín Río Gallegos en Barrio Bicentenario - Río Gallegos, Santa Cruz	19.252.050	2.089.261	3.316.171	2.467.943	52,00	48,00	0,00	11,00
51		Construcción de Jardín Río Gallegos en Barrio Bicentenario - Río Gallegos, Santa Cruz	19.252.050	2.089.261	3.316.171	2.467.943	52,00	48,00	0,00	11,00
5		Construcción de Jardín - Gobernador Gregores, Santa Cruz	10.760.306	1.223.285	1.036.014	524.754	0,00	50,00	0,00	50,00
51		Construcción de Jardín - Gobernador Gregores, Santa Cruz	10.760.306	1.223.285	1.036.014	524.754	0,00	50,00	0,00	50,00
6		Construcción de Jardín N° 46 - Chaltén, Santa Cruz	7.148.553	1.223.285	1.058.121	1.058.120	0,00	50,00	0,00	24,00
51		Construcción de Jardín N° 46 - Chaltén, Santa Cruz	7.148.553	1.223.285	1.058.121	1.058.120	0,00	50,00	0,00	24,00
7		Construcción de Jardín N° 5 "Tol Olejce" - Río Grande, Tierra del Fuego	8.985.585	2.089.261	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
51		Construcción de Jardín N° 5 "Tol Olejce" - Río Grande, Tierra del Fuego	8.985.585	2.089.261	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
8		Construcción de Jardín en Chacra II B' CGT - Río Grande, Tierra del Fuego	7.148.547	1.223.285	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
51		Construcción de Jardín en Chacra II B' CGT - Río Grande, Tierra del Fuego	7.148.547	1.223.285	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
10		Construcción de Jardín en San Julián - Provincia de Santa Cruz	0	10.777.982	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
51		Construcción de Jardín en San Julián - Provincia de Santa Cruz	0	10.777.982	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
11		Construcción de Jardín en Pico Truncado - Provincia de Santa Cruz	0	18.077.910	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
51		Construcción de Jardín en Pico Truncado - Provincia de Santa Cruz	0	18.077.910	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
17		Construcción de Jardín en Comandante Luis Piedra Buena - Provincia de Santa Cruz	0	18.077.910	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
51		Construcción de Jardín en Comandante Luis Piedra Buena - Provincia de Santa Cruz	0	18.077.910	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
18		Construcción de Jardín en Puerto Santa Cruz - Provincia de Santa Cruz	0	10.777.982	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
51		Construcción de Jardín en Puerto Santa Cruz - Provincia de Santa Cruz	0	10.777.982	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
19		Construcción de Jardín en Sector Noroeste en Las Heras - Provincia de Santa Cruz	0	18.077.910	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
51		Construcción de Jardín en Sector Noroeste en Las Heras - Provincia de Santa Cruz	0	18.077.910	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
20		Construcción Jardín en 28 De Noviembre, 28 De Noviembre, Santa Cruz	0	12.553.277	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
51		Construcción Jardín en 28 De Noviembre, 28 De Noviembre, Santa Cruz	0	12.553.277	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
21		Construcción Jardín en Urbanización Río Pipo, Ushuaia, Provincia de Tierra c Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur	0	0	0	0	s/í	s/í	0,00	0,00
51		Construcción Jardín en Urbanización Río Pipo, Ushuaia, Provincia de Tierra c Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur	0	0	0	0	s/í	s/í	0,00	0,00
22		Construcción Jardín en Malvinas Argentinas, Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur	0	0	0	0	s/í	s/í	0,00	0,00
51		Construcción Jardín en Malvinas Argentinas, Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur	0	0	0	0	s/í	s/í	0,00	0,00
9		Ejecución de Obras en Jardines en Región Noroeste Argentino - Etapa II								
12		Construcción Jardín N° 4700 "Legado General Belgrano", Salta-Capital, Salta PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR	0	15.025.290	17.529.386	6.250.038	0,00	50,00	0,00	0,00
51		Construcción Jardín N° 4700 "Legado General Belgrano", Salta-Capital, Salta PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR	0	15.025.290	17.529.386	6.250.038	0,00	50,00	0,00	0,00
14		Construcción Jardín N° 4303 Maestro Terrone Riera, Orán, Salta - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR	0	8.822.309	16.426.405	16.018.017	0,00	50,00	0,00	0,00
51		Construcción Jardín N° 4303 Maestro Terrone Riera, Orán, Salta - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR	0	8.822.309	16.426.405	16.018.017	0,00	50,00	0,00	0,00
16		Construcción Jardín Calle Storni, Lules, Tucumán - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR	0	15.025.290	15.028.329	11.712.536	0,00	50,00	0,00	0,00
51		Construcción Jardín Calle Storni, Lules, Tucumán - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR	0	15.025.290	15.028.329	11.712.536	0,00	50,00	0,00	0,00
17		Construcción Jardín Escuela General Arenales, Colombres-Cruz Alta, Tucumán - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR	0	8.968.489	16.018.301	6.406.680	0,00	50,00	0,00	0,00
51		Construcción Jardín Escuela General Arenales, Colombres-Cruz Alta, Tucumán - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR	0	8.968.489	16.018.301	6.406.680	0,00	50,00	0,00	0,00

	51	Puesta en valor del Centro Nacional de la Música - Ex Biblioteca Nacional y Construcción de Edificios Anexos	0	50.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
18		Gestión de Museos Nacionales								
	1	Restauración y Puesta en Valor de Monumentos Históricos Nacionales - Etapa II	0	7.500.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	51	Restauración y Puesta en Valor de Monumentos Históricos Nacionales - Etapa II	0	7.500.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Restauración y Puesta en Valor de Monumentos Históricos Nacionales - Poblados Históricos y Auténticos	0	30.000.000	25.876.000	3.780.000	0,00	100,00	0,00	25,00
	51	Restauración y Puesta en Valor de Monumentos Históricos Nacionales - Poblados Históricos y Auténticos	0	30.000.000	25.876.000	3.780.000	0,00	100,00	0,00	25,00
	3	Puesta en Valor Casa Mansilla Etapa I	0	15.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	51	Puesta en Valor Casa Mansilla Etapa I	0	15.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1		Gestión del Museo Nacional de Bellas Artes - MNBA								
	3	Ampliación del Museo Nacional de Bellas Artes	8.114.252	20.000.000	10.628.990	3.296.318	40,00	60,00	0,00	40,00
	51	Ampliación y Puesta en Valor del Museo Nacional de Bellas Artes - Etapa II	8.114.252	20.000.000	10.628.990	3.296.318	40,00	60,00	0,00	40,00
	4	Ampliación y Puesta en Valor del Museo Nacional de Bellas Artes - Etapa II	0	11.300.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	51	Ampliación y Puesta en Valor del Museo Nacional de Bellas Artes - Etapa II	0	11.300.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Gestión del Palacio Nacional de Las Artes								
	1	Restauración y Puesta en Valor del Edificio del Palais de Glace	0	82.120.983	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	51	Restauración y Puesta en Valor del Edificio del Palais de Glace	0	82.120.983	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
113		Teatro Nacional Cervantes								
	16	Acciones Artísticas del Teatro Nacional Cervantes								
	16	Puesta en Valor de Equipamiento Técnico, Escenotécnica y Electrotécnica	0	11.000.000	0	0	15,00	85,00	0,00	0,00
	51	Puesta en Valor de Equipamiento Técnico, Escenotécnica y Electrotécnica	0	11.000.000	0	0	15,00	85,00	0,00	0,00
	19	Restauración Integral y Puesta en Valor del Edificio del Teatro Nacional Cervantes	481.343	17.970.711	0	0	41,00	0,00	0,00	0,00
	51	Restauración Integral y Puesta en Valor del Edificio del Teatro Nacional Cervantes - Etapa II	481.343	17.970.711	0	0	41,00	0,00	0,00	0,00
	20	Restauración Integral y Puesta en Valor del Edificio del Teatro Nacional Cervantes - Etapa II	0	50.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	51	Restauración Integral y Puesta en Valor del Edificio del Teatro Nacional Cervantes - Etapa II	0	50.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	24	Restauración y Puesta en Valor Torre Mario Roberto Álvarez	0	10.000.000	8.907.614	8.496.548	0,00	25,00	0,00	0,00
	51	Restauración y Puesta en Valor Torre Mario Roberto Álvarez	0	10.000.000	8.907.614	8.496.548	0,00	25,00	0,00	0,00
75		Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social								
	350	Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social								
	22	Regularización del Trabajo								
	7	Construcción Delegación Regional Jujuy	0	3.081.007	3.081.007	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	51	Construcción Delegación Regional Jujuy	0	3.081.007	3.081.007	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	Construcción Delegación Regional La Rioja	0	2.980.234	2.980.234	0	0,00	8,00	0,00	0,03
	51	Construcción Delegación Regional La Rioja	0	2.980.234	2.980.234	0	0,00	8,00	0,00	0,00
	9	Construcción Delegación Regional Formosa	0	2.609.597	2.609.597	0	0,00	11,00	0,00	0,00
	51	Construcción Delegación Regional Formosa	0	2.609.597	2.609.597	0	0,00	11,00	0,00	0,00
	10	Construcción Delegación Regional San Nicolas	0	2.797.002	2.797.002	0	0,00	33,00	0,00	0,00
	51	Construcción Delegación Regional San Nicolas	0	2.797.002	2.797.002	0	0,00	33,00	0,00	0,00
	24	Sistema Federal de Empleo								
	1	Construcción y Reformas Edificios en Edificios de las Gerencias de Empleo y Capacitación Laboral	0	4.216.799	177.360	0	0,00	40,00	0,00	0,00
	51	Construcción y Reformas Edificios en Edificios de las Gerencias de Empleo y Capacitación Laboral	0	4.216.799	177.360	0	0,00	40,00	0,00	0,00
850		Administración Nacional de la Seguridad Social								
	1	Actividades Centrales								
	10	Remodelación UDAI Parque Patricios, CABA	0	35.673.000	0	0	0,00	4,00	0,00	0,00
	51	Remodelación UDAI Parque Patricios, CABA	0	35.673.000	0	0	0,00	4,00	0,00	0,00
	17	Puesta en valor Regional Norte - Etapa 2 Prov Salta/Jujuy	1.090.317	17.081.634	20.881.634	16.450.836	0,00	39,54	36,36	82,05
	51	Puesta en valor Regional Norte - Etapa 2 Prov Salta/Jujuy	1.090.317	17.081.634	20.881.634	16.450.836	0,00	39,54	36,36	82,05
	18	Puesta en valor Regional Norte - Etapa 2 Prov Tucuman	1.000.168	18.050.644	19.350.644	19.308.617	0,00	100,00	23,55	96,28
	51	Puesta en valor Regional Norte - Etapa 2 Prov Tucuman	1.000.168	18.050.644	19.350.644	19.308.617	0,00	100,00	23,55	96,28
	26	Puesta en valor edificios Reg Sur 1 - La Pampa	16.523.274	14.075.382	24.275.382	23.265.491	34,40	39,85	8,24	52,45
	51	Puesta en valor edificios Reg Sur 1 - La Pampa	16.523.274	14.075.382	24.275.382	23.265.491	34,40	39,85	8,24	52,45
	27	Puesta en Valor Edificios Regional Sur 1 - Provincia de Rio Negro	0	0	25.100.000	24.329.798	23,41	76,59	14,45	53,04
	51	Puesta en Valor Edificios Regional Sur 1 - Provincia de Rio Negro	0	0	25.100.000	24.329.798	23,41	76,59	14,45	53,04
	28	Puesta en valor edificios Reg Sur 1 - Neuquen	6.070.250	27.275.235	26.275.235	24.710.045	1,55	98,45	5,54	49,84
	51	Puesta en valor edificios Reg Sur 1 - Neuquen	6.070.250	27.275.235	26.275.235	24.710.045	1,55	98,45	5,54	49,84
	36	Puesta en Valor Edificios Regional Centro	0	4.100.000	4.001.422	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	51	Puesta en Valor Edificios Regional Centro	0	4.100.000	4.001.422	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	56	Puesta en Valor Edificios Regional Capital VI	0	600.000	448.983	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	51	Puesta en Valor Edificios Regional Capital VI	0	600.000	448.983	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	62	Provisión e Instalación de Sistema de Protección Contra Incendio - Castex N° 4453 San	0	0	29.100.000	8.104.908	0,00	78,00	20,68	49,27
	51	Provisión e Instalación de Sistema de Protección Contra Incendio - Castex N° 4453 San	0	0	29.100.000	8.104.908	0,00	78,00	20,68	49,27
	69	Puesta en valor edificios Reg Sur 2 - Chubut	24.593.944	17.090.707	22.590.707	21.372.311	64,68	36,32	0,00	35,32
	51	Puesta en valor edificios Reg Sur 2 - Chubut	24.593.944	17.090.707	22.590.707	21.372.311	64,68	36,32	0,00	35,32
	70	Puesta en valor edificios Reg Sur 2 - Santa Cruz	0	10.125.000	94.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	51	Puesta en valor edificios Reg Sur 2 - Santa Cruz	0	10.125.000	94.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	71	Puesta en valor edificios Reg Sur 2 - Tierra del Fuego	14.559.506	12.402.542	10.402.542	9.652.396	37,81	14,21	3,16	18,57
	51	Puesta en valor edificios Reg Sur 2 - Tierra del Fuego	14.559.506	12.402.542	10.402.542	9.652.396	37,81	14,21	3,16	18,57
	79	Puesta en valor Edificios Regional Bonaerense 1 Etapa 2	17.062.500	24.062.500	35.562.500	35.398.556	41,89	57,09	5,79	57,95
	51	Puesta en valor Edificios Regional Bonaerense 1 Etapa 3	17.062.500	24.062.500	35.562.500	35.398.556	41,89	57,09	5,79	57,95
	80	Puesta en valor Edificios Regional Bonaerense 3 Etapa 2	11.240.528	27.164.610	24.164.610	22.763.851	21,90	60,10	9,31	36,86
	51	Puesta en valor Edificios Regional Bonaerense 3 Etapa 3	11.240.528	27.164.610	24.164.610	22.763.851	21,90	60,10	9,31	36,86
	84	Puesta en valor Edificios Regional Centro Etapa 2	10.918.124	12.477.856	20.027.856	15.481.112	56,70	43,05	0,00	43,30
	51	Puesta en valor Edificios Regional Centro Etapa 3	10.918.124	12.477.856	20.027.856	15.481.112	56,70	43,05	0,00	43,30
	85	Puesta en valor Edificios Regional Cuyo - Etapa 2 - Mendoza	10.154.847	28.165.331	27.415.331	26.102.032	47,05	50,27	1,44	52,95
	51	Puesta en valor Edificios Regional Cuyo - Etapa 2 - Mendoza	10.154.847	28.165.331	27.415.331	26.102.032	47,05	50,27	1,44	52,95
	86	Puesta en valor de los edificios de la Regional Cuyo Etapa 2 -San Juan y San Luis	6.153.340	17.066.810	17.566.810	16.131.444	43,65	54,42	0,00	45,19
	51	Puesta en valor de los edificios de la Regional Cuyo Etapa 2 -San Juan y San Luis	6.153.340	17.066.810	17.566.810	16.131.444	43,65	54,42	0,00	45,19
	87	Puesta en valor Edificios Regionales Bonaerense 4	11.661.660	28.182.345	31.482.345	28.782.189	22,88	59,13	6,49	42,14
	51	Puesta en valor Edificios Regionales Bonaerense 5	11.661.660	28.182.345	31.482.345	28.782.189	22,88	59,13	6,49	42,14
	88	Puesta en valor Edificios Regional Capital - Etapa 2	0	0	35.600.000	35.581.283	0,00	22,22	16,72	58,12
	51	Puesta en valor Edificios Regional Capital - Etapa 3	0	0	35.600.000	35.581.283	0,00	22,22	16,72	58,12

		Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable									
		Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable									
		Desarrollo Sustentable de la Cuenca Matanza - Riachuelo									
44	5		Ampliación Red de Agua- Marcos Paz (BIRF N°7706-AC)	20.442.091	71.400.000	97.339.585	92.712.192	20,68	87,00	0,00	84,27
	51		Ampliación Red de Agua- Marcos Paz (BIRF N°7706-AC)	20.442.091	71.400.000	97.339.585	92.712.192	20,68	87,00	0,00	84,27
	6		Construcción Planta de Tratamiento Efluentes Líquidos Industriales PIC Lanús (BIRF N°7706-AC)	0	325.960.849	61.663.864	47.032.420	0,00	35,00	0,00	0,00
	51		Construcción Planta de Tratamiento Efluentes Líquidos Industriales PIC Lanús (BIRF N°7706-AC)	0	325.960.849	61.663.864	47.032.420	0,00	35,00	0,00	0,00
	7		Saneamiento Agua y Cloacas-Barrios Tres Rosas, San Blas (Villa 21/24) (BIRF N°7706-AC)	41.766.072	120.677.963	150.779.658	112.383.956	2,62	65,00	9,84	23,23
	51		Saneamiento Agua y Cloacas-Barrios Tres Rosas, San Blas (Villa 21/24) (BIRF N°7706-AC)	41.766.072	120.677.963	150.779.658	112.383.956	2,62	65,00	9,84	23,23
	8		Saneamiento Cloacal-Las Heras-Cañuelas-Pte. Perón (BIRF N°7706-AC)	0	61.600.000	9.310.659	0	0,00	35,00	0,00	0,00
	51		Saneamiento Cloacal-Las Heras-Cañuelas-Pte. Perón (BIRF N°7706-AC)	0	61.600.000	9.310.659	0	0,00	35,00	0,00	0,00
60			Política Ambiental, Cambio Climático y Desarrollo Sustentable								
	9		Construcción de Pozo Profundo para Acceso al Agua (BIRF N° 8493)	1.508.537	10.376.976	15.794.960	10.682.793	1,00	27,00	1,00	5,50
	51		Construcción de Pozo Profundo para Acceso al Agua (BIRF N° 8493)	1.508.537	10.376.976	15.794.960	10.682.793	1,00	27,00	1,00	5,50
	10		Mejoras de Infraestructura Agropecuaria de Pequeños Productores Forestales (BIRF N° 8493)	0	5.188.488	0	0	0,00	27,00	0,00	0,00
	51		Mejoras de Infraestructura Agropecuaria de Pequeños Productores Forestales (BIRF N° 8493)	0	5.188.488	0	0	0,00	27,00	0,00	0,00
	11		Construcción e Instalación de Radios Comunitarias (BIRF N° 8493)	0	1.729.496	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	51		Construcción e Instalación de Radios Comunitarias (BIRF N° 8493)	0	1.729.496	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
62			Coordinación de Políticas Ambientales								
	29		Relleno Sanitario ZoRelleno Sanitario Zona Metropolitana de Mendoza (BID N° 3249/OCAR)na Metropolitana de Mendoza	0	31.781.725	0	0	0,00	15,00	0,00	0,00
	51		Relleno Sanitario ZoRelleno Sanitario Zona Metropolitana de Mendoza (BID N° 3249/OCAR)na Metropolitana de Mendoza	0	31.781.725	0	0	0,00	15,00	0,00	0,00
	30		Construcción de un Relleno Sanitario y una Planta de Recuperación de Materiales para el Área Metropolitana de Catamarca	85.177.906	24.114.611	34.482.971	33.303.578	83,00	17,00	0,00	17,00
	51		Construcción de un Relleno Sanitario y una Planta de Recuperación de Materiales para el Área Metropolitana de Catamarca	85.177.906	24.114.611	34.482.971	33.303.578	83,00	17,00	0,00	17,00
	31		Construcción de un Relleno Sanitario y una Planta de Recuperación de Materiales en la Ciudad de Concordia (BID N° 3249/OC-AR)	0	85.360.373	0	0	0,00	55,00	0,00	0,00
	51		Construcción de un Relleno Sanitario y una Planta de Recuperación de Materiales en la Ciudad de Concordia (BID N° 3249/OC-AR)	0	85.360.373	0	0	0,00	55,00	0,00	0,00
	32		Construcción de Planta de Separación de Residuos, Relleno Sanitario, Sanea. de BCA y Obras Compli en Viedma (BID N° 3249/OC-AR)	14.887.342	0	95.988.084	91.221.861	0,00	94,00	35,00	90,00
	51		Construcción de Planta de Separación de Residuos, Relleno Sanitario, Sanea. de BCA y Obras Compli en Viedma (BID N° 3249/OC-AR)	14.887.342	0	95.988.084	91.221.861	0,00	94,00	35,00	90,00
	33		Construcción de un Relleno Sanitario y una Planta de Recuperación de Materiales en el Área Metropolitana de Formosa	0	81.271.043	14.401.100	0	0,00	25,00	0,00	0,00
	51		Construcción de un Relleno Sanitario y una Planta de Recuperación de Materiales en el Área Metropolitana de Formosa	0	81.271.043	14.401.100	0	0,00	25,00	0,00	0,00
	34		Construcción de un Relleno Sanitario y una Planta de Recuperación de Materiales en el Alto Valle de Río Negro (BIDN° 3249/OC-AR)	0	15.520.067	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	51		Construcción de un Relleno Sanitario y una Planta de Recuperación de Materiales en el Alto Valle de Río Negro (BIDN° 3249/OC-AR)	0	15.520.067	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	43		Construcción de un Relleno Sanitario en Centro Ambiental Chanchillos y Playón de Compostaje, Planta de Transferencia	139.595.072	41.498.525	71.648.667	48.349.560	51,00	49,00	9,50	29,00
	51		Construcción de un Relleno Sanitario en Centro Ambiental Chanchillos y Playón de Compostaje, Planta de Transferencia	139.595.072	41.498.525	71.648.667	48.349.560	51,00	49,00	9,50	29,00
	44		Construcción de un Relleno Sanitario para la Ciudad de Paraná y Municipios Vecinos (BID N° 3249/OC-AR)	0	90.533.730	0	0	0,00	15,00	0,00	0,00
	51		Construcción de un Relleno Sanitario para la Ciudad de Paraná y Municipios Vecinos (BID N° 3249/OC-AR)	0	90.533.730	0	0	0,00	15,00	0,00	0,00
	46		Construcción del centro ambiental regional de Santa Elena, Entre Ríos (BID N° 3249/OC-AR)	0	7.501.365	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	51		Construcción del centro ambiental regional de Santa Elena, Entre Ríos (BID N° 3249/OC-AR)	0	7.501.365	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	47		Construcción del Centro Ambiental de Colón, Entre Ríos (BID N° 3249/OC-AR)	0	2.922.800	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	51		Construcción del Centro Ambiental de Colón, Entre Ríos (BID N° 3249/OC-AR)	0	2.922.800	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	48		Construcción del Centro Ambiental de La Rioja (BID N° 3249/OC-AR)	0	2.922.800	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	51		Construcción del Centro Ambiental de La Rioja (BID N° 3249/OC-AR)	0	2.922.800	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	49		Planta Biogás Las Heras (GEF 16 G/23)	0	6.118.506	1.887.282	0	0,00	50,00	0,00	0,00
	51		Planta Biogás Las Heras (GEF 16 G/23)	0	6.118.506	1.887.282	0	0,00	50,00	0,00	0,00
	50		Sistema Biogás Relleno Olavarría (GEF 16 G/23)	0	6.177.907	2.672.637	0	0,00	50,00	0,00	0,00
	51		Sistema Biogás Relleno Olavarría (GEF 16 G/23)	0	6.177.907	2.672.637	0	0,00	50,00	0,00	0,00
	51		Sistema de Biogás Rafaela (GEF 16 G/23)	0	4.384.444	4.384.444	0	0,00	100,00	0,00	0,00
	51		Sistema de Biogás Rafaela (GEF 16 G/23)	0	4.384.444	4.384.444	0	0,00	100,00	0,00	0,00
	52		Biodigestor Tapalqué (GEF 16 G/23)	0	1.796.996	1.796.996	0	0,00	35,00	0,00	0,00
	51		Biodigestor Tapalqué (GEF 16 G/23)	0	1.796.996	1.796.996	0	0,00	35,00	0,00	0,00
	53		Construcción de un Centro Ambiental en el Municipio de El Calafate, provincia de Santa Cruz (BID N° 3249/OC-AR)	31.195.680	13.840.540	4.971.159	4.970.528	0,00	100,00	0,00	0,00
	51		Construcción de un Centro Ambiental en el Municipio de El Calafate, provincia de Santa Cruz (BID N° 3249/OC-AR)	31.195.680	13.840.540	4.971.159	4.970.528	0,00	100,00	0,00	0,00
	54		Planta de Separación y Saneamiento del Basural de Junín de los Andes (BID N° 3249/OC-AR)	0	15.520.067	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	51		Planta de Separación y Saneamiento del Basural de Junín de los Andes (BID N° 3249/OC-AR)	0	15.520.067	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	55		Const. de Plantas de transferencia y equipamiento para relleno sanitario en la región de Tupungato, Mendoza (BID N° 3249/OC/AR)	0	21.687.175	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	51		Const. de Plantas de transferencia y equipamiento para relleno sanitario en la región de Tupungato, Mendoza (BID N° 3249/OC/AR)	0	21.687.175	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
107			Administración de Parques Nacionales								
	20		Áreas Protegidas y Conservación de Corredores (BIRF N° 7520/AR Comp.3)								
	2		Mejora e Infraestructura en PN Talampaya. (BIRF N° 7520/AR Comp.3)	36.228.804	0	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
	51		Mejora e Infraestructura en PN Talampaya. (BIRF N° 7520/AR Comp.3)	36.228.804	0	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
	6		Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Tierra del Fuego. (BIRF N° 7520/AR Comp.3)	25.492.438	0	1.565.095	1.565.095	100,00	0,00	0,00	0,00
	51		Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Tierra del Fuego. (BIRF N° 7520/AR Comp.3)	25.492.438	0	1.565.095	1.565.095	100,00	0,00	0,00	0,00
21			Conservación de la Biodiversidad (GEF TF N° 2837/AR)								
	1		Reparación Seccional El Sauco Parque Nacional Patagonia y Vivienda de Guardaparques PN Patagonia (GEF TF N° 2837/AR)	0	2.518.126	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	51		Reparación Seccional El Sauco Parque Nacional Patagonia y Vivienda de Guardaparques PN Patagonia (GEF TF N° 2837/AR)	0	2.518.126	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	2		Construcción de Sede Administración Parque Interjurisdiccional Marino Costero Patagonia Austral (GEF TF N° 2837/AR)	0	2.664.266	0	0	0,00	31,54	0,00	0,00
	51		Construcción de Sede Administración Parque Interjurisdiccional Marino Costero Patagonia Austral (GEF TF N° 2837/AR)	0	2.664.266	0	0	0,00	31,54	0,00	0,00
	3		Construcción de Galpón/Taller y Alojamiento para para Personal en Tránsito el Parque Nacional El Impenetrable (GEF TF N° 2837	0	3.248.826	0	0	0,00	10,00	0,00	0,00
	51		Construcción de Galpón/Taller y Alojamiento para para Personal en Tránsito el Parque Nacional El Impenetrable (GEF TF N° 2838	0	3.248.826	0	0	0,00	10,00	0,00	0,00

		Construcción de Destacamento y Vivienda para Guardaparques en el Parque Nacional El Impenetrable (GEF TF N° 2837/AR)	0	3.248.826	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
51		Construcción de Destacamento y Vivienda para Guardaparques en el Parque Nacional El Impenetrable (GEF TF N° 2837/AR)	0	3.248.826	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Construcción de Galpón de Ss. Aux. y 2 Viviendas de Guardapques. en el Pque. Interjuris. Marino Costero Patagonia Austral. (GEF	0	0	4.200.000	2.351.465	s/í	17,50	0,00	0,00
51		Construcción de Galpón de Ss. Aux. y 2 Viviendas de Guardapques. en el Pque. Interjuris. Marino Costero Patagonia Austral. (GEF Programa de Desarrollo de Corredores Turísticos (BID N° 2606/OC-AR)	0	0	4.200.000	2.351.465	s/í	17,50	0,00	0,00
1		Centro de Atención al Visitante en el Parque Nacional Lago Puelo (BID N° 2606/OC-AR)	14.505.258	4.384.200	3.590.706	3.451.820	87,00	13,00	0,00	13,00
51		Centro de Atención al Visitante en el Parque Nacional Lago Puelo (BID N° 2606/OC-AR)	14.505.258	4.384.200	3.590.706	3.451.820	87,00	13,00	0,00	13,00
5		Construcción Muelles en Puerto Blest y Puerto Cántaros en San Carlos de Bariloche - Parque Nacional Nahuel Huapi (BID N° 2606/OC	17.027.826	4.384.200	7.008.759	7.008.757	67,20	32,80	0,00	32,80
51		Construcción Muelles en Puerto Blest y Puerto Cántaros en San Carlos de Bariloche - Parque Nacional Nahuel Huapi (BID N° 2606/OC	17.027.826	4.384.200	7.008.759	7.008.757	67,20	32,80	0,00	32,80
6		Construcción Muelles en Puerto Frías y Puerto Alegre en San Carlos de Bariloche - Parque Nacional Nahuel Huapi (BID N° 2606/OC-A	0	12.977.232	46.795.623	37.366.147	0,00	100,00	0,00	76,31
51		Construcción Muelles en Puerto Frías y Puerto Alegre en San Carlos de Bariloche - Parque Nacional Nahuel Huapi (BID N° 2606/OC-A	0	12.977.232	46.795.623	37.366.147	0,00	100,00	0,00	76,31
8		Construcción Muelle y Rampa Parque Nacional Lago Puelo	0	14.248.650	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
51		Construcción Muelle y Rampa Parque Nacional Lago Puelo	0	14.248.650	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11		Construcción Subcentral de Incendio y Oficina Informes Junin de los Andes - Parque Nacional Lanín	0	11.398.920	0	0	0,00	20,00	0,00	0,00
51		Construcción Subcentral de Incendio y Oficina Informes Junin de los Andes - Parque Nacional Lanín	0	11.398.920	0	0	0,00	20,00	0,00	0,00
14		Construcción Portada de Acceso y Oficina de Informes en Parque Nacional Los Glaciares (BID N° 2606/OC-AR)	5.042.881	0	44.608	44.607	100,00	0,00	0,00	0,00
51		Construcción Portada de Acceso y Oficina de Informes en Parque Nacional Los Glaciares (BID N° 2606/OC-AR)	5.042.881	0	44.608	44.607	100,00	0,00	0,00	0,00
15		Construcción Subcentral de Incendio en El Chaltén - Parque Nacional Los Glaciares	40.029	11.508.525	0	0	0,00	20,00	0,00	0,00
51		Construcción Subcentral de Incendio en El Chaltén - Parque Nacional Los Glaciares	40.029	11.508.525	0	0	0,00	20,00	0,00	0,00
33		Construcción de Sendero Peatonal en El Cañadón del Toro Río Pipo-Parque Nacional Tierra del Fuego (BID N° 2606/OC-AR)	0	6.137.880	4.617.692	0	0,00	40,00	0,00	0,00
51		Construcción de Sendero Peatonal en El Cañadón del Toro Río Pipo-Parque Nacional Tierra del Fuego (BID N° 2606/OC-AR)	0	6.137.880	4.617.692	0	0,00	40,00	0,00	0,00
39		Puesta en Valor en PI Marino Costero Patagonia Austral (BID N° 2606/OC-AR)	0	22.892.830	148.251	0	0,00	10,00	0,00	0,00
51		Construcción de Muelles en Caleta Sara e Isla Leones y Puesta en Valor Faro (BID N° 2606/OC-AR)	0	8.644.180	148.251	0	0,00	0,00	0,00	0,00
53		Puesta en valor del Faro Leones en el Parque Interjurisdiccional Marino Costero Patagonia Austral	0	14.248.650	0	0	0,00	20,00	0,00	0,00
41		Construcción de Museo, Sanitarios y Salón de Merendantes en el Monumento Natural Bosques Petrificados	0	3.614.175	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
51		Construcción de Subcentral de Incendios para ICE en Río La Pataia Parque Nacional Tierra del Fuego	0	3.614.176	0	0	0,00	20,00	0,00	0,00
42		Construcción de Subcentral de Incendios para ICE en Río La Pataia Parque Nacional Tierra del Fuego	0	3.614.176	0	0	0,00	20,00	0,00	0,00
51		Construcción de Subcentral de Incendios para ICE en Río La Pataia Parque Nacional Tierra del Fuego	0	3.614.176	0	0	0,00	20,00	0,00	0,00
43		Construcción de Centro de Visitantes en el Parque Nacional Talampaya	0	1.787.426	0	0	0,00	20,00	0,00	0,00
51		Construcción de Centro de Visitantes en el Parque Nacional Talampaya	0	1.787.426	0	0	0,00	20,00	0,00	0,00
44		Construcción de 7 km de Camino de Vinculación entre el Centro Operativo y la Ruta Provincial N°63 en el PN Monte León	0	1.787.425	0	0	0,00	8,74	0,00	0,00
51		Construcción de 7 km de Camino de Vinculación entre el Centro Operativo y la Ruta Provincial N°63 en el PN Monte León	0	1.787.425	0	0	0,00	8,74	0,00	0,00
		Infraestructura en Áreas Naturales Protegidas								
2		Construcción Intendencia y 2 Viviendas en Puerto San Julián Parque Nacional Interjurisdiccional Marino Makenke	0	8.471.400	0	0	0,00	12,41	0,00	0,00
51		Construcción Intendencia y 2 Viviendas en Puerto San Julián Parque Nacional Interjurisdiccional Marino Makenke	0	8.471.400	0	0	0,00	12,41	0,00	0,00
3		Refacción Centro de Visitantes-Parque Nacional El Palmar	0	0	0	0	s/í	50,00	0,00	0,00
51		Refacción Centro de Visitantes-Parque Nacional El Palmar	0	0	0	0	s/í	50,00	0,00	0,00
5		Construcción Galpón de Servicios Auxiliares-Parque Nacional Laguna Blanca	0	4.147.257	1.868.650	1.868.649	0,00	50,00	0,00	0,00
51		Construcción Galpón de Servicios Auxiliares-Parque Nacional Laguna Blanca	0	4.147.257	1.868.650	1.868.649	0,00	50,00	0,00	0,00
6		Puesta en Valor del Centro Administrativo de la Reserva Natural Pizarro-Etapa II	0	9.695.677	5.686.035	5.383.599	0,00	80,00	25,37	28,83
51		Puesta en Valor del Centro Administrativo de la Reserva Natural Pizarro-Etapa II	0	9.695.677	5.686.035	5.383.599	0,00	80,00	25,37	28,83
7		Construcción de 2 Viviendas en Destacamento Río Cincel-Monumento Natural Laguna los Pozuelos	0	4.502.400	0	0	0,00	40,00	0,00	0,00
51		Construcción de 2 Viviendas en Destacamento Río Cincel-Monumento Natural Laguna los Pozuelos	0	4.502.400	0	0	0,00	40,00	0,00	0,00
8		Construcción de Galpón de Servicios Auxiliares- Parque Nacional Lago Puelo	3.527.437	0	1.491.418	1.240.477	74,19	25,81	0,00	25,81
51		Construcción de Galpón de Servicios Auxiliares- Parque Nacional Lago Puelo	3.527.437	0	1.491.418	1.240.477	74,19	25,81	0,00	25,81
9		Puesta en Valor del Parque Nacional Nahuel Huapi	2.540.237	3.923.595	4.827.385	4.827.327	37,04	62,96	0,00	62,96
51		Reparación Muelle Quetihue- Parque Nacional Nahuel Huapi/Nahuel Huapi	2.540.237	3.923.595	4.827.385	4.827.327	37,04	62,96	0,00	62,96
10		Construcción de Vivienda para Intendente-Parque Nacional Río Pilcomayo	0	0	0	0	0,00	20,00	0,00	0,00
51		Construcción de Vivienda para Intendente-Parque Nacional Río Pilcomayo	0	0	0	0	0,00	20,00	0,00	0,00
19		Construcción de Dos Viviendas y Galpón en Gobernador Gregores-Parque Nacional Perito Moreno	0	0	3.988.878	2.200.437	0,00	100,00	3,79	3,79
51		Construcción de Dos Viviendas y Galpón en Gobernador Gregores-Parque Nacional Perito Moreno	0	0	3.988.878	2.200.437	0,00	100,00	3,79	3,79
20		Reparación Integral Edificio Intendencia-Parque Nacional Lanín	0	0	5.675.603	5.498.606	0,00	90,00	31,29	35,13
51		Reparación Integral Edificio Intendencia-Parque Nacional Lanín	0	0	5.675.603	5.498.606	0,00	90,00	31,29	35,13
29		Construcción de Puente de Acceso al Área Operativa-Parque Nacional Chaco	1.519.945	0	2.574.467	2.574.466	13,07	53,59	33,33	53,59
51		Construcción de Puente de Acceso al Área Operativa-Parque Nacional Chaco	1.519.945	0	2.574.467	2.574.466	39,21	60,79	0,00	60,79
33		Puesta en Valor del Parque Nacional El Impenetrable	0	0	1.990.599	1.990.599	s/í	100,00	0,00	0,00
51		Construcción de 2 Viviendas de Guardaparques en el Predio de la Intendencia Parque Nacional El Impenetrable	0	0	1.990.599	1.990.599	s/í	100,00	0,00	0,00
34		Construcción de Sede Administrativa en El Calafate-Mejoras e Infraestructura Sub-Coordinación Patagonia Sur	7.747.444	0	3.457.010	2.324.233	0,00	100,00	0,00	0,00
51		Construcción de Sede Administrativa en El Calafate-Mejoras e Infraestructura Sub-Coordinación Patagonia Sur	7.747.444	0	3.457.010	2.324.233	0,00	100,00	0,00	0,00
35		Restauración y Refuncionalización de Intendencia del Parque Nacional Callejua	0	0	1.754.539	1.448.720	s/í	34,00	0,07	0,07
51		Restauración y Refuncionalización de Intendencia del Parque Nacional Callejua	0	0	1.754.539	1.448.720	s/í	34,00	0,07	0,07
37		Restauración Seccional La Escuelita - Parque Nacional Mburucuyá	0	2.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
51		Restauración Seccional La Escuelita - Parque Nacional Mburucuyá	0	2.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
43		Cambio de Cubierta de Techos de la Hostería del Parque Nacional El Rey	0	5.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
51		Cambio de Cubierta de Techos de la Hostería del Parque Nacional El Rey	0	5.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
44		Construcción de Intendencia, Centro de Interpretación y Baños Públicos, Parque Nacional Campos del Tuyú	0	4.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

			0	4.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	51	Construcción de Intendencia, Centro de Interpretación y Baños Públicos - Parque Nacional Campos del Tuyu	0	4.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	51	Reparación Muelle Cabecera Norte-Parque Nacional Lago Puelo	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	52	Reparación Muelle Cabecera Norte-Parque Nacional Lago Puelo	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	51	Restauración del Edificio de Parques Nacionales	0	50.000.000	0	0	0,00	3,24	0,00	0,00
	51	Restauración del Edificio de Parques Nacionales	0	50.000.000	0	0	0,00	3,24	0,00	0,00
	53	Reparación del Camino al Tronador-Parque Nacional Nahuel Huapi	0	0	12.747.224	12.747.223	0,00	16,00	0,00	0,00
	51	Reparación del Camino al Tronador-Parque Nacional Nahuel Huapi	0	0	12.747.224	12.747.223	0,00	16,00	0,00	0,00
85		Ministerio de Desarrollo Social								
		Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia								
		Actividades Comunes a los Programas 44, 45, 46 y 47								
	341									
		4								
	1	Restauración y Puesta en Valor del Conjunto Edificio Instituto Saturnino Unzu Mar del Plata - Provincia de Buenos Aires	16.450.000	42.300.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	51	Restauración y Puesta en Valor del Conjunto Edificio Instituto Saturnino Unzu Mar del Plata - Provincia de Buenos Aires	16.450.000	42.300.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Construcción Complejo Crescencia Boado de Garrigos - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	14.163.329	45.231.276	45.231.276	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	51	Construcción Complejo Crescencia Boado de Garrigos - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	14.163.329	45.231.276	45.231.276	0	0,00	0,00	0,00	0,00

(*) Ejecución física y financiera informada al 31/12/2018

(**) Para el caso de proyectos integrados por más de una obra presupuestaria, se expone la ejecución acumulada financiera de las obras vigentes en el presupuesto 2018.

CUADRO D
INVERSIÓN REAL DIRECTA POR UBICACIÓN GEOGRÁFICA AL 31/12/18
(en millones de \$)

Ubicación Geográfica	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	%
Ciudad Autónoma de Buenos Aires	10.299,9	15.199,3	15.115,8	14.405,9	21,9
Provincia de Buenos Aires	13.807,2	14.060,2	12.280,0	12.065,7	18,3
Provincia de Catamarca	468,5	460,2	502,5	501,0	0,8
Provincia de Córdoba	2.564,1	2.148,0	2.610,0	2.586,5	3,9
Provincia de Corrientes	1.423,5	1.344,9	1.344,0	1.288,2	2,0
Provincia del Chaco	649,5	1.241,1	1.167,5	1.107,5	1,7
Provincia del Chubut	1.628,9	1.492,8	1.579,4	1.577,4	2,4
Provincia de Entre Ríos	1.470,5	1.125,9	1.161,2	1.160,9	1,8
Provincia de Formosa	838,8	1.427,3	1.343,6	1.342,1	2,0
Provincia de Jujuy	786,1	662,6	652,6	647,3	1,0
Provincia de La Pampa	1.105,6	859,4	824,4	812,1	1,2
Provincia de La Rioja	757,4	1.328,4	1.364,9	1.362,8	2,1
Provincia de Mendoza	1.996,8	2.298,2	2.211,9	2.201,6	3,3
Provincia de Misiones	749,1	450,0	481,9	455,0	0,7
Provincia del Neuquén	1.166,8	1.526,4	1.302,8	1.270,1	1,9
Provincia de Río Negro	4.840,2	4.135,0	3.320,7	3.255,8	4,9
Provincia de Salta	916,6	1.288,4	1.498,6	1.463,4	2,2
Provincia de San Juan	534,9	618,9	654,1	647,9	1,0
Provincia de San Luis	314,5	768,0	808,1	802,5	1,2
Provincia de Santa Cruz	514,1	410,0	410,9	406,4	0,6
Provincia de Santa Fe	5.817,0	3.969,3	3.867,5	3.830,5	5,8
Provincia de Santiago del Estero	420,1	559,6	725,0	722,1	1,1
Provincia de Tucumán	593,9	742,0	686,8	649,9	1,0
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur	480,4	465,4	528,5	523,3	0,8
Interprovincial	3.820,8	7.806,0	8.746,2	8.655,5	13,2
Nacional	4.233,3	5.417,0	1.758,9	1.758,6	2,7
Binacional	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0
No Clasificado	46,8	109,6	287,7	287,7	0,4
Total Inversión Real Directa	62.245,2	71.913,9	67.235,7	65.788,0	100,0

CUADRO E
MODIFICACIONES DE LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL POR JURISDICCIÓN AL 31/12/18
(en millones de \$)

Jurisdicción	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Diferencia	%
Presidencia de la Nación	164,3	606,1	441,8	269,0
Ministerio de Modernización	639,3	484,2	-155,1	-24,3
Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda	43.690,0	50.148,8	6.458,8	14,8
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto	0,0	19,0	19,0	
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	30,2	0,0	-30,2	-100,0
Ministerio de Seguridad	89,0	98,4	9,4	10,6
Ministerio de Defensa	0,0	2,0	2,0	
Ministerio de Producción	634,2	732,3	98,1	15,5
Ministerio de Agroindustria	1.078,7	1.229,9	151,3	14,0
Ministerio de Turismo	55,6	164,9	109,3	196,6
Ministerio de Transporte	5.633,9	7.667,4	2.033,5	36,1
Ministerio de Energía	3.650,7	4.934,0	1.283,3	35,2
Ministerio de Finanzas	37,6	60,0	22,4	59,6
Ministerio de Educación	18.793,3	6.986,2	-11.807,1	-62,8
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva	295,1	312,6	17,5	5,9
Ministerio de Cultura	62,7	98,4	35,7	57,0
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	51,2	71,2	20,0	39,1
Ministerio de Salud	382,3	668,1	285,8	74,8
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable	1.392,6	2.790,9	1.398,3	100,4
Ministerio de Desarrollo Social	455,9	522,4	66,5	14,6
Obligaciones a Cargo del Tesoro	37.422,3	31.045,6	-6.376,7	-17,0
Total Transferencias de Capital	114.558,7	108.642,4	-5.916,3	-5,2

CUADRO F
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL POR JURISDICCIÓN AL 31/12/18
(en millones de \$)

Jurisdicción	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	%
Presidencia de la Nación	164,3	606,1	303,5	303,5	50,1
Ministerio de Modernización	639,3	484,2	484,1	484,1	100,0
Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda	43.690,0	50.148,8	49.561,0	49.561,0	98,8
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto	0,0	19,0	18,1	18,1	95,2
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	30,2	0,0	0,0	0,0	
Ministerio de Seguridad	89,0	98,4	69,6	69,6	70,7
Ministerio de Defensa	0,0	2,0	2,0	2,0	100,0
Ministerio de Producción	634,2	732,3	588,4	587,8	80,3
Ministerio de Agroindustria	1.078,7	1.229,9	1.086,1	1.082,1	88,0
Ministerio de Turismo	55,6	164,9	99,3	99,3	60,2
Ministerio de Transporte	5.633,9	7.667,4	7.657,0	7.606,8	99,2
Ministerio de Energía	3.650,7	4.934,0	4.240,2	4.240,2	85,9
Ministerio de Finanzas	37,6	60,0	29,5	29,5	49,1
Ministerio de Educación	18.793,3	6.986,2	5.457,6	5.457,6	78,1
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva	295,1	312,6	312,3	312,3	99,9
Ministerio de Cultura	62,7	98,4	52,2	52,2	53,1
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	51,2	71,2	24,4	24,4	34,3
Ministerio de Salud	382,3	668,1	652,2	612,6	91,7
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable	1.392,6	2.790,9	2.769,4	2.769,4	99,2
Ministerio de Desarrollo Social	455,9	522,4	443,2	443,2	84,8
Obligaciones a Cargo del Tesoro	37.422,3	31.045,6	30.899,7	30.899,7	99,5
Total Transferencias de Capital	114.558,7	108.642,4	104.749,9	104.655,4	96,3

CUADRO G
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL POR UBICACIÓN GEOGRÁFICA AL 31/12/18
(en millones de \$)

Ubicación Geográfica	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	%
Ciudad Autónoma de Buenos Aires	9.861,7	10.224,8	24.239,6	24.236,4	23,2
Provincia de Buenos Aires	11.841,4	10.351,2	10.401,7	10.386,1	9,9
Provincia de Catamarca	957,8	1.296,7	1.991,8	1.991,5	1,9
Provincia de Córdoba	1.614,6	2.315,4	4.572,1	4.561,6	4,4
Provincia de Corrientes	2.007,3	1.692,3	1.705,0	1.704,8	1,6
Provincia del Chaco	2.579,4	3.123,4	3.137,5	3.133,4	3,0
Provincia del Chubut	704,5	612,7	625,3	623,6	0,6
Provincia de Entre Ríos	1.641,9	2.377,5	2.927,2	2.906,5	2,8
Provincia de Formosa	1.114,8	1.513,2	1.729,9	1.725,4	1,6
Provincia de Jujuy	1.228,7	1.489,7	1.936,3	1.934,4	1,8
Provincia de La Pampa	247,2	327,3	475,4	473,0	0,5
Provincia de La Rioja	2.128,1	3.680,0	3.763,7	3.761,5	3,6
Provincia de Mendoza	1.515,4	1.888,9	2.800,3	2.799,7	2,7
Provincia de Misiones	1.928,6	1.553,1	2.255,9	2.243,2	2,1
Provincia del Neuquén	848,1	1.131,9	2.465,8	2.465,6	2,4
Provincia de Río Negro	1.294,8	965,6	1.303,3	1.299,2	1,2
Provincia de Salta	2.891,3	2.849,3	3.232,8	3.229,3	3,1
Provincia de San Juan	1.451,4	2.625,7	3.308,0	3.308,0	3,2
Provincia de San Luis	309,4	279,3	193,7	193,7	0,2
Provincia de Santa Cruz	612,8	1.005,5	1.067,0	1.067,0	1,0
Provincia de Santa Fe	1.596,6	1.476,1	2.318,5	2.318,4	2,2
Provincia de Santiago del Estero	1.554,5	1.270,2	2.071,2	2.069,2	2,0
Provincia de Tucumán	1.954,2	1.907,6	2.589,8	2.586,8	2,5
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur	861,3	971,4	988,3	987,3	0,9
Interprovincial	27.987,7	16.630,5	2.513,1	2.513,1	2,4
Nacional	33.825,1	35.056,7	20.118,2	20.118,2	19,2
No Clasificado	0,0	26,4	18,6	18,6	0,0
Total Transferencias de Capital	114.558,7	108.642,4	104.749,9	104.655,4	100,0

Cuadro H
EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN REAL DIRECTA Y LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL, POR
FINALIDAD Y FUNCIÓN AL 31/12/18
(en millones de \$)

Finalidad/Función	Inversión Real Directa	Transferencias	Total
Administración Gubernamental			
Legislativa	111,3		111,3
Judicial	523,0		523,0
Dirección Superior Ejecutiva	566,6	19,9	586,5
Relaciones Exteriores	42,2	0,0	42,2
Relaciones Interiores	672,9	7.774,6	8.447,5
Administración Fiscal	124,9	29,5	154,3
Control de la Gestión Pública	30,5	0,0	30,5
Información y Estadística Básicas	330,5		330,5
Subtotal	2.401,7	7.824,0	10.225,7
Servicios de Defensa y Seguridad			
Defensa	1.026,5	2,0	1.028,5
Seguridad Interior	2.917,1	78,5	2.995,6
Sistema Penal	347,3	200,0	547,3
Inteligencia	15,7		15,7
Subtotal	4.306,6	280,5	4.587,1
Servicios Sociales			
Salud	1.035,1	741,3	1.776,4
Promoción y Asistencia Social	91,1	2.767,8	2.859,0
Seguridad Social	883,6		883,6
Educación y Cultura	4.158,8	6.453,4	10.612,2
Ciencia y Técnica	4.140,5	920,0	5.060,5
Trabajo	66,3	24,4	90,7
Vivienda y Urbanismo	2,8	34.326,9	34.329,7
Agua Potable y Alcantarillado	1.759,3	17.547,6	19.306,9
Subtotal	12.137,5	62.781,4	74.918,9
Servicios Económicos			
Energía, Combustibles y Minería	1.798,2	13.290,4	15.088,6
Comunicaciones	55,7	841,9	897,5
Transporte	42.945,4	15.047,0	57.992,4
Ecología y Medio Ambiente	840,9	3.209,0	4.049,9
Agricultura	413,6	1.082,1	1.495,6
Industria	277,8	144,0	421,8
Comercio, Turismo y Otros Servicios	548,4	155,2	703,6
Seguros y Finanzas	62,1	0,0	62,1
Subtotal	46.942,1	33.769,5	80.711,6
Total	65.788,0	104.655,4	170.443,4