

CONTRATACION DE OBRAS O ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS QUE INCIDEN EN EJERCICIOS FUTUROS															
JURISDICCION	SERVICIO	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	PROYECTOS DE OBRA	IMPORTE A DEVENGAR (en pesos)					AVANCE FISICO (porcentajes)				
						2007	2008	2009	RESTO	TOTAL	2007	2008	2009	RESTO	TOTAL
40	332	18	0	10	Construcción Complejo Federal de Condenados - Mercedes Bs.As.	2.864.938	49.605.617	93.709.623	73.819.821	219.999.999	1,30	22,55	42,60	33,55	100,00
40	332	18	0	11	Construcción Centro Federal del Noroeste - Güemes - Salta	15.673.600	37.735.451	22.409.986	3.180.963	79.000.000	19,84	47,77	28,37	4,03	100,00
40	332	18	0	12	Construcción Centro Federal del Litoral - Coronda - Santa Fe	6.972.000	19.911.357	14.059.678	1.056.965	42.000.000	16,60	47,41	33,48	2,52	100,00
40	332	18	0	15	Ampliación Unidad 31 - Ezeiza	5.127.200	1.281.800	-	-	6.409.000	80,00	20,00	0,00	0,00	100,00
40	332	18	0	16	Ampliación Unidad 3 - Ezeiza	9.075.200	2.268.800	-	-	11.344.000	80,00	20,00	0,00	0,00	100,00
40	332	18	0	19	Cárcel Federal de Salta - Unidad 34	2.420.000	5.693.233	2.886.767	-	11.000.000	22,00	51,76	26,24	0,00	100,00
40	332	18	0	20	Cárcel Federal de Formosa - Unidad 35	2.048.000	4.272.426	1.679.574	-	8.000.000	25,60	53,41	20,99	0,00	100,00
40	332	18	0	21	Cárcel Federal de Candelaria	660.000	8.190.799	3.149.201	-	12.000.000	5,50	68,26	26,24	0,00	100,00
40	332	18	0	22	Centro de Drogadependientes	5.444.662	2.038.977	948.359	-	8.431.998	64,57	24,18	11,25	0,00	100,00
56	105	21	0	14	Puesta en marcha Módulo Enriquecimiento de Uranio	1.897.600	2.297.600	2.647.600	38.533.200	45.376.000	4,18	5,06	5,83	84,92	100,00
56	354	19	0	31	Cildáñez Etapa III Villa Insuperable	41.800.000	37.000.000	1.000.000	-	79.800.000	52,38	46,37	1,25	0,00	100,00
56	354	25	0	13	Refac. Institutos Sec. Nac. de la Niñez, Adolescencia y Flia.	1.800.000	2.500.000	1.000.000	29.700.000	35.000.000	5,14	7,14	2,86	84,86	100,00
56	354	25	0	26	Puesto Fronterizo Paso Cardenal Samoré	350.000	1.199.514	3.300.000	1.750.486	6.600.000	5,30	18,17	50,00	26,52	100,00
56	354	25	0	27	Puesto Fronterizo Paso San Sebastián	400.000	1.000.000	3.400.000	2.000.000	6.800.000	5,88	14,71	50,00	29,41	100,00
56	354	25	0	29	CERIDER Pabellón 4	1.000.000	500.000	4.789.923	1.757.000	8.046.923	12,43	6,21	59,52	21,83	100,00
56	354	25	0	30	Refuncionalización Hospital Dr. Alejandro Posadas	8.500.000	1.000.000	38.800.000	31.700.000	80.000.000	10,63	1,25	48,50	39,63	100,00
56	354	25	0	31	Refacción y Refuncionalización del Edificio de la Estación Once	100.000	10.340.000	-	-	10.440.000	0,96	99,04	0,00	0,00	100,00
56	354	91	0	22	Reparación Puerto Parque España	2.000.000	25.700.000	-	-	27.700.000	7,22	92,78	0,00	0,00	100,00
56	354	91	0	23	Reparación Puerto Rosario Costanera	2.000.000	28.200.000	-	-	30.200.000	6,62	93,38	0,00	0,00	100,00
56	604	16	3	40	Mantenimiento Rutas en Catamarca	20.000	217.000	475.000	9.816.000	10.528.000	0,19	2,06	4,51	93,24	100,00
56	604	16	6	8	Mendoza - Límite con San Juan y Gustavo Andrés	386.000	1.468.000	342.000	7.064.000	9.260.000	4,17	15,85	3,69	76,29	100,00
56	604	16	6	22	R.40 - Seclantes - Emp. RN 41 - Km.4433-4594	23.000	245.000	262.000	5.420.000	5.950.000	0,39	4,12	4,40	91,09	100,00
56	604	16	6	23	R.51- 40 C.Quijano-Lte.c/ Chile-San Ant.Los Cobres-Lte.Jujuy	30.000	319.000	341.000	7.048.000	7.738.000	0,39	4,12	4,41	91,08	100,00
56	604	16	6	24	R.25 - Los Altares - Emp. RN 40 - Km.313 - 528	30.000	319.000	341.000	7.048.000	7.738.000	0,39	4,12	4,41	91,08	100,00
56	604	16	6	25	R.N. 40 - Emp. RN 25 - Emp. RN 56	35.000	382.000	408.000	8.443.000	9.268.000	0,38	4,12	4,40	91,10	100,00
56	604	16	6	26	R.26 - Emp. Ex R.N.26 - Emp. RN 40	22.000	234.000	250.000	5.167.000	5.673.000	0,39	4,12	4,41	91,08	100,00
56	604	16	6	27	Mantenimiento y Seguim Ptes. Nuevo, Pueyrredón y Avellaneda	24.000	255.000	273.000	5.648.000	6.200.000	0,39	4,11	4,40	91,10	100,00
56	604	16	7	6	Ruta 127 - Empalme Ruta Provincial 6	134.000	532.000	414.000	8.567.000	9.647.000	1,39	5,51	4,29	88,80	100,00
56	604	16	7	10	Ruta 60-Emp RN 9- Deán Funes- Alto Nivel Emp. RN 9	134.000	533.000	266.000	5.507.000	6.440.000	2,08	8,28	4,13	85,51	100,00

CONTRATACION DE OBRAS O ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS QUE INCIDEN EN EJERCICIOS FUTUROS															
JURISDICCION	SERVICIO	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	PROYECTOS DE OBRA	IMPORTE A DEVENGAR (en pesos)					AVANCE FISICO (porcentajes)				
						2007	2008	2009	RESTO	TOTAL	2007	2008	2009	RESTO	TOTAL
56	604	22	2	54	Ruta 9 - Cincuval. Acceso Los Alisos - Provincia Jujuy	74.000	821.000	420.000	8.685.000	10.000.000	0,74	8,21	4,20	86,85	100,00
56	604	22	3	25	R 95 Emp R 286- Lte. con Chaco Secc I Km 862,31 912,02	521.000	2.068.000	2.188.000	45.223.000	50.000.000	1,04	4,14	4,38	90,45	100,00
56	604	22	3	26	R 95 Emp R 286- Lte. con Chaco Secc II Km 912,02 941,20	809.000	3.212.000	2.054.000	42.469.000	48.544.000	1,67	6,62	4,23	87,49	100,00
56	604	22	3	27	R 8 Losa s/ Ex Vías FCGBM - Emp. Av. Belgrano	96.000	1.033.000	1.681.000	34.754.000	37.564.000	0,26	2,75	4,48	92,52	100,00
56	604	22	3	88	R3-281-Caleta Olivia-Gran Bajo S.Julián-Pto.Deseado-Emp.R.3	331.000	3.575.000	5.818.000	120.276.000	130.000.000	0,25	2,75	4,48	92,52	100,00
56	604	22	3	89	RP 15-RP.11-El Calafate-Paso Zamora	295.000	3.190.000	5.191.000	107.324.000	116.000.000	0,25	2,75	4,48	92,52	100,00
56	604	22	4	2	R40 Norte-Las Tucumanesas - Sayogasta	444.000	1.765.000	1.867.000	38.592.000	42.668.000	1,04	4,14	4,38	90,45	100,00
56	604	22	4	82	RN 9 - Sec. III 36 Empalme RP 59 Lte. Córdoba / Sta. Fe	82.206.000	22.413.000	10.701.000	234.680.000	350.000.000	23,49	6,40	3,06	67,05	100,00
56	604	22	4	82	RN 9 - Secc.IV Lte. Sta. Fe - Córdoba - Cañada de Gómez	4.008.000	15.913.000	6.918.000	221.661.000	248.500.000	1,61	6,40	2,78	89,20	100,00
56	604	22	4	82	RN 9 - Secc. V Cañada de Gómez - Carcarañá	4.974.000	19.424.000	8.003.000	271.004.000	303.405.000	1,64	6,40	2,64	89,32	100,00
56	604	22	4	84	RN. 9 - Empalme RP 27 - Límite con Chaco	76.000	825.000	1.343.000	27.756.000	30.000.000	0,25	2,75	4,48	92,52	100,00
56	604	22	4	97	R12-Emp RP25-Pico Truncado	264.000	2.843.000	3.040.000	62.853.000	69.000.000	0,38	4,12	4,41	91,09	100,00
56	604	22	6	5	Puente sobre Río Miriya	34.000	368.000	291.000	6.007.000	6.700.000	0,51	5,49	4,34	89,66	100,00
56	604	22	6	48	R 123 Esteros Batel y Batelito Puente Nuevo y Accesos	229.000	910.000	455.000	9.406.000	11.000.000	2,08	8,27	4,14	85,51	100,00
56	604	22	6	50	Nuevo Puente sobre Río IV	345.000	3.659.000	597.000	12.333.000	16.934.000	2,04	21,61	3,53	72,83	100,00
56	604	22	6	52	R 34-San Pedro - Calilegüa - Puente s/FFCC Belgrano	153.000	1.649.000	2.224.000	45.974.000	50.000.000	0,31	3,30	4,45	91,95	100,00
56	604	22	6	53	R 9 - Puente. sobre Río Grande	416.000	5.000.000	20.000.000	4.584.000	30.000.000	1,39	16,67	66,67	15,28	100,00
56	604	22	6	54	R 34 - Río Piedras - Pichanal - Puente sobe Riacho Seco	73.000	788.000	403.000	8.336.000	9.600.000	0,76	8,21	4,20	86,83	100,00
56	604	22	6	55	R 68 - La Viña - Moldes - Puente sobre Río Seco	104.000	1.116.000	571.000	11.809.000	13.600.000	0,76	8,21	4,20	86,83	100,00
56	604	22	7	12	Corredor Vial 5 R9 Km 557-561	295.000	6.776.000	-	-	7.071.000	4,17	95,83	0,00	0,00	100,00
56	604	22	7	25	R.11-Corr. 3-Obr 226-Emp.RP 79 -Calchaquí-Km.635-Km.661	611.000	14.044.000	-	-	14.655.000	4,17	95,83	0,00	0,00	100,00
56	604	22	8	1	Corredor de las Misiones	3.000.000	3.000.000	3.000.000	-	9.000.000	33,33	33,33	33,33	0,00	100,00
56	604	22	9	7	Ruta Nac. 50 - Tramo Pichanal - San Ramon de la Nueva	781.000	9.375.000	45.000.000	19.844.000	75.000.000	1,04	12,50	60,00	26,46	100,00
56	604	22	9	8	Ruta Nac. 86 - Tramo Tartagal - Tonono	76.000	821.000	420.000	8.683.000	10.000.000	0,76	8,21	4,20	86,83	100,00
56	604	22	9	10	R.40 - Secc.II Adastaco - Molinos	38.000	413.000	671.000	13.878.000	15.000.000	0,25	2,75	4,47	92,52	100,00
56	604	22	9	10	R.40 - Secc. III Molinos - Seclantas	23.000	247.000	264.000	5.466.000	6.000.000	0,38	4,12	4,40	91,10	100,00
56	604	22	9	10	R.40 - Secc. IV: Seclantas - Cachi	37.000	396.000	534.000	11.033.000	12.000.000	0,31	3,30	4,45	91,94	100,00
56	604	22	9	26	Autovía R.N.89-Acc.a M. Belén -Cementerio - Autódromo	306.000	3.296.000	3.525.000	72.873.000	80.000.000	0,38	4,12	4,41	91,09	100,00
56	604	22	9	26	Autovía R.N.89-Acc.a M. Belén - Autódromo	229.000	2.472.000	2.644.000	54.655.000	60.000.000	0,38	4,12	4,41	91,09	100,00

CONTRATACION DE OBRAS O ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS QUE INCIDEN EN EJERCICIOS FUTUROS															
JURISDICCION	SERVICIO	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	PROYECTOS DE OBRA	IMPORTE A DEVENGAR (en pesos)					AVANCE FISICO (porcentajes)				
						2007	2008	2009	RESTO	TOTAL	2007	2008	2009	RESTO	TOTAL
56	604	22	9	29	Ruta Nac.16 Corredor Bioceánico Norte Tramo Metán - Avia Terai	155.000	5.369.000	2.500.000	1.976.000	10.000.000	1,55	53,69	25,00	19,76	100,00
56	604	22	9	29	R.16 - Metán- Avia Terai - Secc.II	693.000	18.556.000	8.350.000	33.401.000	61.000.000	1,14	30,42	13,69	54,76	100,00
56	604	22	9	29	R.16 - Metán- Avia Terai - Secc.III	852.000	22.815.000	10.267.000	41.066.000	75.000.000	1,14	30,42	13,69	54,75	100,00
56	604	22	9	29	R.16 - Metán- Avia Terai - Secc.IV	648.000	25.045.000	6.261.000	25.046.000	57.000.000	1,14	43,94	10,98	43,94	100,00
56	604	22	9	29	R.16 - Metán- Avia Terai - Secc.V	649.000	19.451.000	7.780.000	31.120.000	59.000.000	1,10	32,97	13,19	52,75	100,00
56	604	22	9	29	R.16 - Metán- Avia Terai - Secc.VI	791.000	20.345.000	10.173.000	40.691.000	72.000.000	1,10	28,26	14,13	56,52	100,00
56	604	22	9	29	R.16 - Metán- Avia Terai - Secc .VII	692.000	17.802.000	8.901.000	35.605.000	63.000.000	1,10	28,26	14,13	56,52	100,00
56	604	22	9	29	R.16 - Metán- Avia Terai - Secc ..VIII	670.000	17.237.000	8.619.000	34.474.000	61.000.000	1,10	28,26	14,13	56,51	100,00
56	604	22	9	45	Ruta Nacional 36-Prolongación	76.000	821.000	420.000	8.683.000	10.000.000	0,76	8,21	4,20	86,83	100,00
56	604	22	9	64	R.38 - Secc.III Emp.Av. Circunvalación - Inicio Secc.II	41.000	439.000	347.000	7.173.000	8.000.000	0,51	5,49	4,34	89,66	100,00
56	604	22	9	72	RP 17 - Trevelin - Corcovado - Secc.II - Km.26-62	132.000	1.430.000	2.327.000	48.111.000	52.000.000	0,25	2,75	4,48	92,52	100,00
56	604	22	9	89	R.86 Secc. I - I Gral. Güemes -Fortín Leyes	153.000	1.648.000	1.763.000	36.436.000	40.000.000	0,38	4,12	4,41	91,09	100,00
56	604	22	9	89	R.86 Secc.II - II - Fortín Leyes - San Martín 2	160.000	1.730.000	1.851.000	38.259.000	42.000.000	0,38	4,12	4,41	91,09	100,00
56	604	22	9	89	R.86 Secc .III - III -San Martín 2 Cabo Primero Lugones	122.000	1.318.000	1.410.000	29.150.000	32.000.000	0,38	4,12	4,41	91,09	100,00
56	604	22	9	89	R.86 Secc IV - IV- Cabo Primero Lugones - Posta Zalazar	138.000	1.484.000	2.001.000	41.377.000	45.000.000	0,31	3,30	4,45	91,95	100,00
56	604	22	10	12	RN 9 CV 5:Obra 24-b: RP 3 - Emp RN 34	621.000	2.465.000	774.000	16.011.000	19.871.000	3,13	12,41	3,90	80,57	100,00
56	604	22	10	15	R.150 Ischigualasto-RN 40- Secc. 2 - A2	100.000	1.100.000	1.790.000	37.010.000	40.000.000	0,25	2,75	4,48	92,53	100,00
56	604	22	10	15	R150-Ischigualasto-RN 40-Caballo Anca-Río Bermejo-Secc.2b	72.000	773.000	1.258.000	25.999.000	28.102.000	0,26	2,75	4,48	92,52	100,00
56	604	22	10	15	R150-Ischigualasto-RN.40-Río Bermejo-Emp.RN.40-Secc.III	87.000	938.000	2.050.000	42.375.000	45.450.000	0,19	2,06	4,51	93,23	100,00
56	604	22	10	69	RP 52 Secc I - Calle San Martín - Acceso Pta.Cementera	184.000	731.000	229.000	4.744.000	5.888.000	3,13	12,42	3,89	80,57	100,00
56	604	22	10	69	RP 52 Secc. V - Fin Pavimento - Acceso Hotel Potrerillos	75.000	804.000	412.000	8.509.000	9.800.000	0,77	8,20	4,20	86,83	100,00
56	604	22	11	11	R 123 - Emp. RN 12 - Mercedes	102.000	1.097.000	867.000	17.934.000	20.000.000	0,51	5,49	4,34	89,67	100,00
56	604	22	11	13	R 158 - Autovía San Francisco - Río IV	4.572.000	73.950.000	50.000.000	726.478.000	855.000.000	0,53	8,65	5,85	84,97	100,00
56	604	22	11	19	R 34 - Fin Multitrocha - Lte.c/Jujuy	1.041.000	12.500.000	85.000.000	51.459.000	150.000.000	0,69	8,33	56,67	34,31	100,00
56	604	22	11	20	RP 14 - La Paz - Lte.c/ San Luis	299.000	3.141.000	293.000	6.059.000	9.792.000	3,05	32,08	2,99	61,88	100,00
56	604	22	11	21	RP 203 - RN.9 - Capilla los Remedios	924.000	3.363.000	314.000	6.487.000	11.088.000	8,33	30,33	2,83	58,50	100,00
56	604	22	11	29	R 9 - Circunvalación de Sgo. del Estero - Emp. RN 9	121.000	1.306.000	1.397.000	28.876.000	31.700.000	0,38	4,12	4,41	91,09	100,00
56	604	22	11	30	Trama Urbana Cdad. de Nogoyá - Repavimentación	46.000	492.000	252.000	5.210.000	6.000.000	0,77	8,20	4,20	86,83	100,00
56	604	22	11	31	R 12 - Lte.c/Corrientes - A. Itaembe-Acceso a Garupá	417.000	1.654.000	1.750.000	36.179.000	40.000.000	1,04	4,14	4,38	90,45	100,00

CONTRATACION DE OBRAS O ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS QUE INCIDEN EN EJERCICIOS FUTUROS															
JURISDICCION	SERVICIO	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	PROYECTOS DE OBRA	IMPORTE A DEVENGAR (en pesos)					AVANCE FISICO (porcentajes)				
						2007	2008	2009	RESTO	TOTAL	2007	2008	2009	RESTO	TOTAL
56	604	22	11	32	R 153 - Conexión Vial Los Berros - Barreal - Río Nikes	165.000	1.781.000	2.402.000	49.652.000	54.000.000	0,31	3,30	4,45	91,95	100,00
56	604	22	11	35	R 66 - Perico - El Milagro- Emp. RN 66-Emp.RN.34	469.000	5.625.000	30.000.000	8.906.000	45.000.000	1,04	12,50	66,67	19,79	100,00
56	604	22	11	36	R 66 - Perico - El Cuarteadero - Emp. RN 66- Emp. RN 34	375.000	4.500.000	25.000.000	6.125.000	36.000.000	1,04	12,50	69,44	17,01	100,00
56	604	22	11	37	R 34 - Lte. c/ Salta - Acceso San Pedro de Jujuy	750.000	9.000.000	48.736.000	49.514.000	108.000.000	0,69	8,33	45,13	45,85	100,00
56	604	22	11	39	RP 6 - Sachayoj - Otumpa Secc. IV	127.000	1.372.000	1.084.000	22.417.000	25.000.000	0,51	5,49	4,34	89,67	100,00
56	604	22	11	40	R 60 - Tinogasta - Fiambalá - Lte. c/ Chile	298.000	1.181.000	1.909.000	39.458.000	42.846.000	0,70	2,76	4,46	92,09	100,00
56	604	22	11	43	Desvío Tránsito Pesado Avenida Asturias	255.000	2.743.000	2.169.000	44.833.000	50.000.000	0,51	5,49	4,34	89,67	100,00
56	604	22	11	45	R 157 - Variante Bella Vista - Emp. Aut. RN 38	102.000	1.097.000	867.000	17.934.000	20.000.000	0,51	5,49	4,34	89,67	100,00
56	604	22	11	46	Av. 27 de Febrero y L.N. Alem	282.000	1.119.000	872.000	18.027.000	20.300.000	1,39	5,51	4,30	88,80	100,00
56	604	22	11	47	R 12 - Acc. a San Benito Av. Almafuerde-Acceso Sur a Paraná	73.000	780.000	399.000	8.248.000	9.500.000	0,77	8,21	4,20	86,82	100,00
56	604	22	11	48	RP 511 - San Agustín del V .Fértil - San Ramón	127.000	1.375.000	2.238.000	46.260.000	50.000.000	0,25	2,75	4,48	92,52	100,00
56	604	22	11	49	RP 20 I - RP 39 - Las Moscas - Secc. I	132.000	1.425.000	1.524.000	31.512.000	34.593.000	0,38	4,12	4,41	91,09	100,00
56	604	22	11	50	RP 20 - II - Villaguay - Secc.II	125.000	1.353.000	1.447.000	29.917.000	32.842.000	0,38	4,12	4,41	91,09	100,00
56	604	22	11	51	RP 51 - I - La Roque - Est. Parera - Secc.I	95.000	1.030.000	1.102.000	22.773.000	25.000.000	0,38	4,12	4,41	91,09	100,00
56	604	22	11	52	RP 52 II Est. Parera - Urdinarain - Secc.II	76.000	824.000	881.000	18.219.000	20.000.000	0,38	4,12	4,41	91,10	100,00
56	604	22	11	53	RP 6 - Sachayoj - Otumpa - Secc.I	107.000	1.152.000	911.000	18.830.000	21.000.000	0,51	5,49	4,34	89,67	100,00
56	604	22	11	54	RP 6 - Sachayoj - Otumpa - Secc.II	112.000	1.207.000	954.000	19.727.000	22.000.000	0,51	5,49	4,34	89,67	100,00
56	604	22	11	55	RP 6 - Sachayoj - Otumpa - Secc.III	112.000	1.207.000	954.000	19.727.000	22.000.000	0,51	5,49	4,34	89,67	100,00
56	604	22	11	56	RP Empalme 86 Achiras - San Pacho	675.000	7.194.000	1.675.000	34.616.000	44.160.000	1,53	16,29	3,79	78,39	100,00
56	604	22	11	58	RP 358 - La Palestina - Arroyo Cabral	293.000	3.103.000	506.000	10.460.000	14.362.000	2,04	21,61	3,52	72,83	100,00
56	604	22	11	59	RP 23 - Alpa Corral - El Esquinazo	374.000	3.991.000	929.000	19.205.000	24.499.000	1,53	16,29	3,79	78,39	100,00
56	604	22	11	60	RP 79 - Tancacha - Villa Ascasubi	395.000	4.147.000	387.000	8.000.000	12.929.000	3,06	32,08	2,99	61,88	100,00
56	604	22	11	62	RP 32 - La Posta - Las Arrias	332.000	3.538.000	824.000	17.027.000	21.721.000	1,53	16,29	3,79	78,39	100,00
56	604	22	11	66	RP 63 - Emp.RN.3 - Parque Nacional Monte León	1.222.000	12.830.000	1.197.000	24.751.000	40.000.000	3,06	32,08	2,99	61,88	100,00
56	604	22	11	70	RP 20 - Emp. RP 5 - Parque Nacional el Rey	260.000	2.726.000	254.000	5.260.000	8.500.000	3,06	32,07	2,99	61,88	100,00
56	604	22	11	71	R s/n - Chiguá de Abajo - Quebrada Alcaparrosa	611.000	6.415.000	599.000	12.375.000	20.000.000	3,06	32,08	3,00	61,88	100,00
56	604	22	11	72	Ex RN 40 - Lte. c/ Salta - Abra Pampa - Secc I	509.000	5.458.000	2.032.000	42.001.000	50.000.000	1,02	10,92	4,06	84,00	100,00
56	604	22	11	73	RP 307 - Tafi del Valle - Lte. c/ Catamarca	519.000	5.539.000	1.289.000	26.653.000	34.000.000	1,53	16,29	3,79	78,39	100,00
56	604	22	11	74	RP 46 - Belén - Andalgará - Belén - Cuesta de Belén	464.000	4.952.000	1.153.000	23.831.000	30.400.000	1,53	16,29	3,79	78,39	100,00

CONTRATACION DE OBRAS O ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS QUE INCIDEN EN EJERCICIOS FUTUROS															
JURISDICCION	SERVICIO	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	PROYECTOS DE OBRA	IMPORTE A DEVENGAR (en pesos)					AVANCE FISICO (porcentajes)				
						2007	2008	2009	RESTO	TOTAL	2007	2008	2009	RESTO	TOTAL
56	604	22	11	76	R 29- De los Dinosaurios Secc. La Chañarienta - Las Liebres	326.000	3.493.000	1.300.000	26.881.000	32.000.000	1,02	10,92	4,06	84,00	100,00
56	604	22	11	78	R 154 - Emp. RN 35 - Emp. RN .22	330.000	2.869.000	268.000	5.533.000	9.000.000	3,67	31,88	2,98	61,48	100,00
56	604	22	11	79	R 177 - Emp. RP .21 - Alto Nivel RN 29	101.000	1.081.000	553.000	11.440.000	13.175.000	0,77	8,20	4,20	86,83	100,00
56	604	22	11	80	RP 72 - San Francisco de Bellocq-Copetonas-Acceso Bañeario	181.000	1.953.000	3.178.000	65.688.000	71.000.000	0,25	2,75	4,48	92,52	100,00
56	604	26	3	1	Malla 209B - II	703.000	702.000	1.925.000	39.786.000	43.116.000	1,63	1,63	4,46	92,28	100,00
56	604	26	3	9	Malla 205	5.966.800	4.452.000	15.000.000	147.791.200	173.210.000	3,44	2,57	8,66	85,32	100,00
56	604	26	3	17	Malla 101B- II	678.000	677.000	1.856.000	38.369.000	41.580.000	1,63	1,63	4,46	92,28	100,00
56	604	26	3	27	Malla 507 - II	1.758.400	2.492.000	9.262.000	37.557.600	51.070.000	3,44	4,88	18,14	73,54	100,00
56	604	26	3	28	Malla 105 - II	905.000	905.000	2.481.000	51.296.000	55.587.000	1,63	1,63	4,46	92,28	100,00
56	604	26	3	29	Malla 123A	1.536.900	2.234.000	8.080.000	32.767.100	44.618.000	3,44	5,01	18,11	73,44	100,00
56	604	26	3	30	Malla 133	1.403.600	2.040.000	7.377.000	29.912.400	40.733.000	3,45	5,01	18,11	73,44	100,00
56	604	26	3	31	Malla 209C	1.367.800	1.938.000	7.204.000	29.212.200	39.722.000	3,44	4,88	18,14	73,54	100,00
56	604	26	3	32	Malla 212	2.101.100	2.975.000	11.058.000	44.840.900	60.975.000	3,45	4,88	18,14	73,54	100,00
56	604	26	3	33	Malla 230	908.300	1.286.000	4.780.000	19.383.700	26.358.000	3,45	4,88	18,13	73,54	100,00
56	604	26	3	34	Malla 431	2.625.000	3.718.000	13.817.000	56.028.000	76.188.000	3,45	4,88	18,14	73,54	100,00
56	604	26	3	36	Malla 441	623.800	884.000	3.287.000	13.328.200	18.123.000	3,44	4,88	18,14	73,54	100,00
56	604	26	3	37	Malla 532	1.129.100	1.600.000	5.948.000	24.118.900	32.796.000	3,44	4,88	18,14	73,54	100,00
56	604	26	3	39	Malla 106 - II	2.395.600	3.392.000	12.609.000	51.129.400	69.526.000	3,45	4,88	18,14	73,54	100,00
56	604	26	3	40	Malla 107A - II	5.469.100	5.389.000	3.862.000	17.038.900	31.759.000	17,22	16,97	12,16	53,65	100,00
56	604	26	3	41	Malla 108B - II	3.511.600	4.974.000	18.488.000	74.969.400	101.943.000	3,44	4,88	18,14	73,54	100,00
56	604	26	3	42	Malla 201A - II	1.165.600	1.652.000	6.139.000	24.892.400	33.849.000	3,44	4,88	18,14	73,54	100,00
56	604	26	3	43	Malla 201B - II	1.084.300	1.535.000	5.704.000	23.131.700	31.455.000	3,45	4,88	18,13	73,54	100,00
56	604	26	3	44	Malla 206 - II	1.733.600	2.456.000	9.130.000	37.023.400	50.343.000	3,44	4,88	18,14	73,54	100,00
56	604	26	3	45	Malla 305 - II	1.590.300	2.253.000	8.375.000	33.963.700	46.182.000	3,44	4,88	18,13	73,54	100,00
56	604	26	3	46	Malla 401B - II	1.097.400	1.555.000	5.780.000	23.439.600	31.872.000	3,44	4,88	18,14	73,54	100,00
56	604	26	3	47	Malla 504 - II	2.693.900	3.816.000	14.182.000	57.509.100	78.201.000	3,44	4,88	18,14	73,54	100,00
56	604	26	3	48	Malla 505 - II	1.854.500	2.625.000	9.757.000	39.563.500	53.800.000	3,45	4,88	18,14	73,54	100,00
56	604	26	4	2	Malla 132	3.556.000	21.841.000	27.302.000	27.301.000	80.000.000	4,45	27,30	34,13	34,13	100,00
56	604	26	4	7	Malla 533	1.990.000	9.509.000	16.641.000	16.641.000	44.781.000	4,44	21,23	37,16	37,16	100,00

CONTRATACION DE OBRAS O ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS QUE INCIDEN EN EJERCICIOS FUTUROS															
JURISDICCION	SERVICIO	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	PROYECTOS DE OBRA	IMPORTE A DEVENGAR (en pesos)					AVANCE FISICO (porcentajes)				
						2007	2008	2009	RESTO	TOTAL	2007	2008	2009	RESTO	TOTAL
56	604	26	4	8	Malla 534	1.355.000	7.132.000	10.995.000	10.995.000	30.477.000	4,45	23,40	36,08	36,08	100,00
56	604	26	4	9	Malla 603	1.507.000	7.937.000	12.237.000	12.237.000	33.918.000	4,44	23,40	36,08	36,08	100,00
56	604	26	4	10	Malla 405B - II	1.767.000	9.304.000	14.344.000	14.343.000	39.758.000	4,44	23,40	36,08	36,08	100,00
56	604	26	4	12	Malla 506 - II	2.073.000	12.869.000	15.852.000	15.853.000	46.647.000	4,44	27,59	33,98	33,99	100,00
56	604	26	4	14	Malla 432	1.933.000	9.234.000	16.160.000	16.159.000	43.486.000	4,45	21,23	37,16	37,16	100,00
56	604	26	4	18	Malla 531	1.364.000	6.517.000	11.404.000	11.404.000	30.689.000	4,44	21,24	37,16	37,16	100,00
56	604	26	4	20	Malla 101A - II	1.451.000	6.931.000	12.129.000	12.128.000	32.639.000	4,45	21,24	37,16	37,16	100,00
56	604	26	4	23	Malla 120 - II	2.196.000	10.490.000	18.357.000	18.357.000	49.400.000	4,45	21,23	37,16	37,16	100,00
56	604	26	4	25	Malla 208 - II	2.164.000	5.713.000	8.807.000	43.316.000	60.000.000	3,61	9,52	14,68	72,19	100,00
56	604	26	4	30	Malla 401A - II	994.000	4.747.000	8.307.000	8.307.000	22.355.000	4,45	21,23	37,16	37,16	100,00
56	604	26	4	31	Malla 405A- II	2.936.000	20.472.000	21.325.000	21.325.000	66.058.000	4,44	30,99	32,28	32,28	100,00
56	604	26	4	33	Malla 502 - II	1.477.000	7.059.000	12.353.000	12.352.000	33.241.000	4,44	21,24	37,16	37,16	100,00
56	604	26	4	34	Malla 503 - II	1.868.000	8.923.000	15.616.000	15.615.000	42.022.000	4,45	21,23	37,16	37,16	100,00
56	604	26	4	36	Malla 211	1.776.000	8.486.000	14.850.000	14.849.000	39.961.000	4,44	21,24	37,16	37,16	100,00
56	604	26	4	42	Malla 303	18.271.000	5.263.000	8.334.000	9.418.000	41.286.000	44,25	12,75	20,19	22,81	100,00
56	604	26	4	45	Malla 114	1.881.000	8.986.000	15.726.000	15.726.000	42.319.000	4,44	21,23	37,16	37,16	100,00
56	604	26	4	58	Malla 406 Tramo Salta - Jujuy	815.000	814.000	2.232.000	46.139.000	50.000.000	1,63	1,63	4,46	92,28	100,00
56	604	26	4	69	Malla 306	652.000	651.000	1.786.000	36.911.000	40.000.000	1,63	1,63	4,47	92,28	100,00
56	604	26	4	70	Malla 339	652.000	651.000	1.786.000	36.911.000	40.000.000	1,63	1,63	4,47	92,28	100,00
56	604	26	4	71	Malla 635	857.000	856.000	2.347.000	48.521.000	52.581.000	1,63	1,63	4,46	92,28	100,00
56	604	26	4	72	Malla 137	1.143.000	1.139.000	3.125.000	64.593.000	70.000.000	1,63	1,63	4,46	92,28	100,00
56	604	26	4	73	Malla 234	1.086.000	5.713.000	8.807.000	54.394.000	70.000.000	1,55	8,16	12,58	77,71	100,00
56	613	20	0	60	Optimización del Sist.de Agua Potable en Gualeguaychú Entre Ríos	7.359	10.000	10.000	19.972.641	20.000.000	0,04	0,05	0,05	99,86	100,00
56	613	20	0	64	Constr. de Planta de Trat y Redes de Desagües Cloacales	7.359	10.000	10.000	9.972.641	10.000.000	0,07	0,10	0,10	99,73	100,00
56	613	20	0	66	Ampliación de Planta de Tratamiento y Redes Cloacales	7.359	10.000	10.000	30.972.641	31.000.000	0,02	0,03	0,03	99,91	100,00
56	613	20	0	67	Rehabilitación y Optimización del Sistema de Agua Potable	7.359	10.000	10.000	19.972.641	20.000.000	0,04	0,05	0,05	99,86	100,00
56	613	20	0	68	Optimización de Red Cloacal la Ciudad de Tres Arroyos	7.359	10.000	10.000	24.972.641	25.000.000	0,03	0,04	0,04	99,89	100,00
56	613	20	0	70	Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Agua Potable	7.359	10.000	10.000	19.972.641	20.000.000	0,04	0,05	0,05	99,86	100,00
56	613	20	0	71	Sistema de Desagües Cloacales - Calafate - Santa Cruz	7.359	10.000	10.000	5.972.641	6.000.000	0,12	0,17	0,17	99,54	100,00

CONTRATACION DE OBRAS O ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS QUE INCIDEN EN EJERCICIOS FUTUROS															
JURISDICCION	SERVICIO	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	PROYECTOS DE OBRA	IMPORTE A DEVENGAR (en pesos)					AVANCE FISICO (porcentajes)				
						2007	2008	2009	RESTO	TOTAL	2007	2008	2009	RESTO	TOTAL
56	613	20	0	73	Constr. Acueducto Río Colorado II Etapa-Sta. Rosa	7.359	10.000	10.000	115.972.641	116.000.000	0,01	0,01	0,01	99,98	100,00
56	613	20	0	74	Optimiz. Sistema de Desagües Cloacales S.Pedro	7.359	10.000	10.000	6.702.641	6.730.000	0,11	0,15	0,15	99,59	100,00
56	613	20	0	75	Ampliación y Reac.- Colectores Cloacales Este	7.359	10.000	10.000	24.972.641	25.000.000	0,03	0,04	0,04	99,89	100,00
56	613	20	0	76	Reacond. Planta Depuradora - San Felipe	7.359	10.000	10.000	9.972.641	10.000.000	0,07	0,10	0,10	99,73	100,00
56	613	20	0	77	Constr. Sistema Potabilización Trelew-Chubut	7.359	10.000	10.000	24.972.641	25.000.000	0,03	0,04	0,04	99,89	100,00
56	613	20	0	78	Constr. Acueducto - Alto Comedero Prov. de Jujuy	7.359	10.000	10.000	9.972.641	10.000.000	0,07	0,10	0,10	99,73	100,00
56	613	20	0	79	Constr. de Plan Director de Agua-Pcia. de Jujuy	7.359	10.000	10.000	9.972.641	10.000.000	0,07	0,10	0,10	99,73	100,00
56	613	20	0	80	Constr. Planta Potabilizadora en Dique Los Sauces	7.359	10.000	10.000	7.972.641	8.000.000	0,09	0,13	0,13	99,66	100,00
56	613	20	0	82	Constr. Sistema de Tratamiento Cloacal en Gran San Miguel de Tucumán	7.359	10.000	10.000	35.172.641	35.200.000	0,02	0,03	0,03	99,92	100,00
56	613	20	0	83	Interceptor 3º Tramo Colector Estación Rebombeo Bs.As.	7.359	10.000	10.000	206.672.641	206.700.000	0,00	0,00	0,00	99,99	100,00
56	613	20	0	83	Constr. Emisario Capital Conducto en Túnel Bs.As	14.717	10.000	10.000	252.365.283	252.400.000	0,01	0,00	0,00	99,99	100,00
56	613	20	0	83	Ampliación Colectores Cloacales - S.Francisco	7.359	10.000	10.000	11.972.641	12.000.000	0,06	0,08	0,08	99,77	100,00
56	613	20	0	83	Ampliación Colectores Cloacales - Col. Est. Ramal Sur	7.359	10.000	10.000	87.972.641	88.000.000	0,01	0,01	0,01	99,97	100,00
56	613	20	0	83	Ampliación Colector Cloacal Norte Tramo II	7.359	10.000	10.000	17.072.641	17.100.000	0,04	0,06	0,06	99,84	100,00
56	613	20	0	83	Ampliación Colector Cloacal Norte Tramo III	7.359	10.000	10.000	61.272.641	61.300.000	0,01	0,02	0,02	99,96	100,00
56	613	20	0	83	Ampliación Colector Cloacal Norte Tramo IV	7.359	10.000	10.000	73.672.641	73.700.000	0,01	0,01	0,01	99,96	100,00
56	613	20	0	83	Reacondicionam. Sala 2 Aliviador Magdalena y La Perla	7.359	10.000	10.000	24.772.641	24.800.000	0,03	0,04	0,04	99,89	100,00
56	613	20	0	83	Reacondicionam. de Cloacas Quilmes Norte y Centro Wilde	7.359	10.000	10.000	57.872.641	57.900.000	0,01	0,02	0,02	99,95	100,00
56	613	20	0	83	Construcción de Estaciones Elevadoras Triunvirato	7.359	10.000	10.000	56.072.641	56.100.000	0,01	0,02	0,02	99,95	100,00
56	613	20	0	84	Ampliación de Planta Norte 2º Módulo de Tratamiento Biológico	7.359	10.000	10.000	140.272.641	140.300.000	0,01	0,01	0,01	99,98	100,00
56	613	20	0	84	Constr. de Colectores Cloacales - Las Lomas-San Isidro	14.717	10.000	10.000	7.065.283	7.100.000	0,21	0,14	0,14	99,51	100,00
56	613	20	0	84	Constr. de Colectores Cloacales - Golf, Sta. Rita	7.359	10.000	10.000	33.172.641	33.200.000	0,02	0,03	0,03	99,92	100,00
56	613	20	0	84	Constr. Colectores Larralde - Rec - Carupá -Tigre	7.359	10.000	10.000	54.072.641	54.100.000	0,01	0,02	0,02	99,95	100,00
56	613	20	0	84	Constr. Colectores Oeste Tramo II San Isidro Bs.As.	7.359	10.000	10.000	20.072.641	20.100.000	0,04	0,05	0,05	99,86	100,00
56	613	20	0	84	Constr. Colect Oeste Boulogne - San Isidro-Bs.As.	7.359	10.000	10.000	59.772.641	59.800.000	0,01	0,02	0,02	99,95	100,00
56	613	20	0	85	Rehab. Planta El Jagüel Módulo I - Esteban Echeverría Bs.As.	14.717	10.000	10.000	10.765.283	10.800.000	0,14	0,09	0,09	99,68	100,00
56	613	20	0	85	Ampl. Planta El Jagüel Módulo I - Esteban Echeverría Bs.As.	7.359	10.000	10.000	58.472.641	58.500.000	0,01	0,02	0,02	99,95	100,00
56	613	20	0	85	Ampl. Planta El Jagüel Módulo I - Esteban Echeverría Bs.As.	7.359	10.000	10.000	58.472.641	58.500.000	0,01	0,02	0,02	99,95	100,00
56	613	20	0	85	Constr.Colectores Cloacales e Ingreso a Planta - Ezeiza	7.359	10.000	10.000	8.472.641	8.500.000	0,09	0,12	0,12	99,68	100,00

CONTRATACION DE OBRAS O ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS QUE INCIDEN EN EJERCICIOS FUTUROS															
JURISDICCION	SERVICIO	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	PROYECTOS DE OBRA	IMPORTE A DEVENGAR (en pesos)					AVANCE FISICO (porcentajes)				
						2007	2008	2009	RESTO	TOTAL	2007	2008	2009	RESTO	TOTAL
56	613	20	0	85	Ampl. Planta El Jagüel Módulo IV - E. Echeverría Bs.As.	7.359	10.000	10.000	58.472.641	58.500.000	0,01	0,02	0,02	99,95	100,00
56	613	20	0	85	Constr. Colect.y Redes Primarias El Jagüel Monte	7.359	10.000	10.000	26.972.641	27.000.000	0,03	0,04	0,04	99,90	100,00
56	613	20	0	85	Constr. Colect.y Redes Secundarias El Jagüel Monte	7.359	10.000	10.000	63.072.641	63.100.000	0,01	0,02	0,02	99,96	100,00
56	613	20	0	86	Constr. Cañerías de Agua Potable Hurlingham	7.359	10.000	10.000	31.372.641	31.400.000	0,02	0,03	0,03	99,91	100,00
56	613	20	0	86	Mejoras - Alimentación a Terminal y Rebombeco	14.717	10.000	10.000	19.565.283	19.600.000	0,08	0,05	0,05	99,82	100,00
56	613	20	0	86	Mejoras - Alimentación a Nueva Urbanización	7.359	10.000	10.000	6.972.641	7.000.000	0,11	0,14	0,14	99,61	100,00
56	613	20	0	87	Cañerías, Obras Rebombeco, Centro de Mezcla	14.717	10.000	10.000	35.665.283	35.700.000	0,04	0,03	0,03	99,90	100,00
56	613	20	0	87	Mejoras de Presión - Barrio Conet-L.Cedros-Laferrer Bs.As.	7.359	10.000	10.000	110.572.641	110.600.000	0,01	0,01	0,01	99,98	100,00
56	613	20	0	87	Perf. de 29 Pozos y Centros de Mezcla - Claypole A.B. Bs.As.	7.359	10.000	10.000	10.772.641	10.800.000	0,07	0,09	0,09	99,75	100,00
56	613	20	0	87	Constr. Redes de Distrib Sec - Claypole - S Javier -Bs.As.	7.359	10.000	10.000	39.272.641	39.300.000	0,02	0,03	0,03	99,93	100,00
56	613	20	0	87	Constr. Redes Distrib. Secund. Corimayo - Glew AB.Bs.As	7.359	10.000	10.000	27.972.641	28.000.000	0,03	0,04	0,04	99,90	100,00
56	613	20	0	87	Perf. de 16 Pozos y Centros de Mezcla - Longchamps - Bs.As.	7.359	10.000	10.000	5.972.641	6.000.000	0,12	0,17	0,17	99,54	100,00
56	613	20	0	87	Constr. de Redes de Distrib. Secund. - Longchamps - Bs.As.	7.359	10.000	10.000	40.672.641	40.700.000	0,02	0,02	0,02	99,93	100,00
56	613	20	0	87	Constr. de Redes de Distrib. Primarias - Corimayo Alte. Brown-Bs.As	7.359	10.000	10.000	14.972.641	15.000.000	0,05	0,07	0,07	99,82	100,00
56	613	20	0	87	Constr. de Redes de Distrib. Secundarias Villa Independencia Bs.As.	7.359	10.000	10.000	15.572.641	15.600.000	0,05	0,06	0,06	99,82	100,00
56	613	20	0	87	Constr. de Estaciones Elevadoras en Bernal Quilmes - Bs. As.	7.359	10.000	10.000	5.972.641	6.000.000	0,12	0,17	0,17	99,54	100,00
56	613	20	0	87	Ampliación de Redes y Constr. de Tanques	7.359	10.000	10.000	124.972.641	125.000.000	0,01	0,01	0,01	99,98	100,00
56	613	20	0	88	Perforación de 25 Pozos - Batería La Lata - Ezeiza - Bs.As.	7.359	10.000	10.000	8.972.641	9.000.000	0,08	0,11	0,11	99,70	100,00
56	613	20	0	88	Perforación de 28 Pozos - Ezeiza - Pcia. de Buenos Aires	7.359	10.000	10.000	6.772.641	6.800.000	0,11	0,15	0,15	99,60	100,00
56	613	20	0	88	Constr. de Centros de Mezcla - Ezeiza - Bs. As.	7.359	10.000	10.000	38.572.641	38.600.000	0,02	0,03	0,03	99,93	100,00
56	613	20	0	88	Constr. de Redes Primarias - Ezeiza - Bs. As.	7.359	10.000	10.000	18.972.641	19.000.000	0,04	0,05	0,05	99,86	100,00
56	613	20	0	88	Constr. de Redes Secundarias - Ezeiza - El Jagüel - Bs.As.	7.359	10.000	10.000	80.872.641	80.900.000	0,01	0,01	0,01	99,97	100,00
56	613	20	0	88	Constr. de Redes Prim. y Secundarias - Mte. Grande - Bs.As.	7.359	10.000	10.000	12.772.641	12.800.000	0,06	0,08	0,08	99,79	100,00
56	613	20	0	88	Constr. de Redes Prim. de Expansión Mte. Grande- Bs.As.	7.359	10.000	10.000	5.972.641	6.000.000	0,12	0,17	0,17	99,54	100,00
56	613	20	0	88	Constr. de Redes Prim. de Expansión Mte. Grande III- Bs.As.	7.359	10.000	10.000	14.972.641	15.000.000	0,05	0,07	0,07	99,82	100,00
56	613	20	0	89	Obras a Canal Arias Tigre Buenos Aires	14.717	10.000	10.000	17.765.283	17.800.000	0,08	0,06	0,06	99,80	100,00
56	613	20	0	89	Constr. Planta Potabilizadora Paraná de las Palmas- Bs.As.	7.359	10.000	10.000	62.672.641	62.700.000	0,01	0,02	0,02	99,96	100,00
56	613	20	0	89	Constr. de Conducto Maestro - Tigre - Buenos Aires	7.359	10.000	10.000	67.172.641	67.200.000	0,01	0,01	0,01	99,96	100,00
56	613	20	0	90	Construcción de Cloaca Máxima y Colectores Zárate- Bs.As	7.359	10.000	10.000	7.003.241	7.030.600	0,10	0,14	0,14	99,61	100,00

CONTRATACION DE OBRAS O ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS QUE INCIDEN EN EJERCICIOS FUTUROS															
JURISDICCION	SERVICIO	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	PROYECTOS DE OBRA	IMPORTE A DEVENGAR (en pesos)					AVANCE FISICO (porcentajes)				
						2007	2008	2009	RESTO	TOTAL	2007	2008	2009	RESTO	TOTAL
56	613	20	0	93	Acueducto Comodoro Rivadavia Rada Tilly - Chubut	7.359	10.000	10.000	14.995.670	15.023.029	0,05	0,07	0,07	99,82	100,00
56	613	20	0	94	Rehabilitación de Acueducto Tanti - Córdoba	7.359	10.000	10.000	9.972.641	10.000.000	0,07	0,10	0,10	99,73	100,00
56	613	20	0	95	Constr. Planta de Agua Potable - C. Del Uruguay - Entre Ríos	7.359	10.000	10.000	15.972.641	16.000.000	0,05	0,06	0,06	99,83	100,00
56	613	20	0	96	Constr. Planta Tratam. de Efluentes Vega	7.359	10.000	10.000	24.972.641	25.000.000	0,03	0,04	0,04	99,89	100,00
56	613	20	0	97	Sist. de Desagües Cloacales -San Cristobal - Santa Fe	7.359	10.000	10.000	9.972.641	10.000.000	0,07	0,10	0,10	99,73	100,00
56	659	17	0	71	Autopista Ezeiza Cañuelas - Variante Cañuelas	701	10.000.000	19.999.299	-	30.000.000	0,00	33,33	66,66	0,00	100,00
56	659	17	0	71	Autopista Mesopotámica-Tramo Ceibas-Gualeguaychú-E.Ríos	701	100.000.000	29.999.299	-	130.000.000	0,00	76,92	23,08	0,00	100,00
56	659	17	0	71	Autovía RN 5 Mercedes - Chivilcoy - Pcia. Bs As	701	100.000.000	99.999.299	-	200.000.000	0,00	50,00	50,00	0,00	100,00
56	659	17	0	72	Mejora en Corredor Vial 29	701	20.000.000	29.999.299	-	50.000.000	0,00	40,00	60,00	0,00	100,00
56	659	17	0	74	Autovía RN226-RP 51 Av. Carlos Pellegrini Olavarría Bs. As.	701	10.000.000	19.999.299	-	30.000.000	0,00	33,33	66,66	0,00	100,00
56	659	17	0	76	Obras de Protección contra Erosión en RN 34 y RN 9 Salta	701	5.999.299	-	-	6.000.000	0,01	99,99	0,00	0,00	100,00
56	659	17	0	78	Acc. a Gualeguaychú RN14 Entre Ríos	701	10.000.000	14.999.299	-	25.000.000	0,00	40,00	60,00	0,00	100,00
56	659	17	0	81	Constr. Tercer Puente La Niña RN 252 Bs As	701	5.999.299	-	-	6.000.000	0,01	99,99	0,00	0,00	100,00
56	659	19	0	6	Obra 236 C.V 1 RN 3 y RN 252 - Km 669-677/RN 252 Km 0-6,80	1.000	10.000.000	6.269.000	-	16.270.000	0,01	61,46	38,53	0,00	100,00
56	659	19	0	7	Obra 209 C.V 2 RN 7 Emp. RP 10 Acc. a Washington	1.000	8.000.000	5.860.536	-	13.861.536	0,01	57,71	42,28	0,00	100,00
56	659	19	0	7	Obra 222 C.V 2 RN 7 Límite San Luis/Mza -Acc. La Dormida	1.000	10.000.000	8.348.401	-	18.349.401	0,01	54,50	45,50	0,00	100,00
56	659	19	0	7	Obra 224 C.V 2 RN 7 Emp. RP 6-RP 41 Km 63-103	1.000	15.516.889	4.999.000	-	20.516.889	0,00	75,63	24,37	0,00	100,00
56	659	19	0	7	Obra 240 C.V 2 RN 5 Límite Bs As / La Pampa- Acc. Uriburu	1.000	15.000.000	6.523.162	-	21.524.162	0,00	69,69	30,31	0,00	100,00
56	659	19	0	8	Obra 202 C.V 3 RN 9 Río Areco - Acc. a San Pedro	1.000	20.000.000	7.523.170	-	27.524.170	0,00	72,66	27,33	0,00	100,00
56	659	19	0	8	Obra 215 C.V 3 RN 9 Río Areco - Río Tala	1.000	26.000.000	5.395.142	-	31.396.142	0,00	82,81	17,18	0,00	100,00
56	659	19	0	8	Obra 216 C.V 3 RN 9 Río Tala - RP 51	1.000	10.000.000	4.872.942	-	14.873.942	0,01	67,23	32,76	0,00	100,00
56	659	19	0	8	Obra 223a C.V 3 RN 11 Arosena - Santo Tobrae - Santa Fe	1.000	20.000.000	6.936.249	-	26.937.249	0,00	74,25	25,75	0,00	100,00
56	659	19	0	8	Obra 223b C.V 3 RN 11 Santo Tobrae - Santa Fe	1.000	15.000.000	4.864.916	-	19.865.916	0,01	75,51	24,49	0,00	100,00
56	659	19	0	8	Obra 232 C.V 3 RN 188 Emp. RP 1 Emp RP 35 - La Pampa	1.000	15.000.000	4.879.326	-	19.880.326	0,01	75,45	24,54	0,00	100,00
56	659	19	0	9	Obra 235 C.V 4 RN 8 Arrecifes - Pergamino Km 173-197 Bs. As.	1.000	7.000.000	4.774.248	-	11.775.248	0,01	59,45	40,54	0,00	100,00
56	659	19	0	9	Obra 239 C.V 4 RN 36 Almafuerte Acc. Los Molinos - Córdoba	1.000	6.000.000	3.232.956	-	9.233.956	0,01	64,98	35,01	0,00	100,00
56	659	19	0	10	Obra 210 C.V 5 RN 9 Río Juramento Emp. RN 34- Salta	1.000	20.010.253	15.000.000	4.999.000	40.010.253	0,00	50,01	37,49	12,49	100,00
56	659	19	0	10	Obra 219 C.V 5 RN 34 Acc. Cañada Rosquín Emp RN 62 Sta.Fe	1.000	10.000.000	7.787.505	-	17.788.505	0,01	56,22	43,78	0,00	100,00
56	659	19	0	10	Obra 220 C.V 5 RN 34 Lím. Santa Fe / Stgo. del Estero Km 39	1.000	20.000.000	3.369.893	-	23.370.893	0,00	85,58	14,42	0,00	100,00

CONTRATACION DE OBRAS O ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS QUE INCIDEN EN EJERCICIOS FUTUROS															
JURISDICCION	SERVICIO	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	PROYECTOS DE OBRA	IMPORTE A DEVENGAR (en pesos)					AVANCE FISICO (porcentajes)				
						2007	2008	2009	RESTO	TOTAL	2007	2008	2009	RESTO	TOTAL
56	659	19	0	11	Obra en Corredor Vial 1 III Etapa	1.000	10.000.000	10.000.000	229.999.000	250.000.000	0,00	4,00	4,00	92,00	100,00
56	659	19	0	12	Obra en Corredor Vial 2 III Etapa	1.000	10.000.000	10.000.000	229.999.000	250.000.000	0,00	4,00	4,00	92,00	100,00
56	659	19	0	13	Obra en Corredor Vial 3 III Etapa	1.000	5.000.000	5.000.000	239.999.000	250.000.000	0,00	2,00	2,00	96,00	100,00
56	659	19	0	14	Obra en Corredor Vial 4 III Etapa	1.000	5.000.000	5.000.000	239.999.000	250.000.000	0,00	2,00	2,00	96,00	100,00
56	659	19	0	15	Obra en Corredor Vial 5 III Etapa	1.000	1.000.000	2.000.000	246.999.000	250.000.000	0,00	0,40	0,80	98,80	100,00
56	659	19	0	16	Obra en Corredor Vial 6 III Etapa	4.561.000	640.751	1.804.503	242.993.746	250.000.000	1,82	0,26	0,72	97,20	100,00
TOTALES						342.039.786	1.503.169.065	1.502.984.454	9.725.941.832	13.074.135.137					

CONTRATACION DE OBRAS O ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS QUE INCIDEN EN EJERCICIOS FUTUROS															
JURISDICCION	SERVICIO	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	BIENES Y SERVICIOS	IMPORTE A DEVENGAR (en pesos)					AVANCE FISICO (porcentajes)				
						2007	2008	2009	RESTO	TOTAL	2007	2008	2009	RESTO	TOTAL
30	325	29			Adquisición de chalecos antibalas	38.563.000	40.718.500	40.718.500	-	120.000.000	32,14	33,93	33,93	0,00	100,00
30	380	31			Repotenciación Guardacostas clase "Mantilla"	24.600.000	24.600.000	24.600.000	49.200.000	123.000.000	20,00	20,00	20,00	40,00	100,00
45	381	18			Adquisición Radares TPS	37.663.500	75.327.000	37.663.500	-	150.654.000	25,00	50,00	25,00	0,00	100,00
45	381	18			Radarización	14.750	29.485.250	29.500.000	177.000.000	236.000.000	0,01	12,49	12,50	75,00	100,00
45	381	18			Adquisición de Aviones - Transporte S-340B	9.000.000	25.000.000	20.000.000	-	54.000.000	16,67	46,30	37,04	0,00	100,00
TOTALES						109.841.250	195.130.750	152.482.000	226.200.000	683.654.000					