

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD-INFORME POR PROGRAMA-EJERCICIO 2015
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN ACUMULADA

DATOS DE OBRA										Avance Financiero (en miles de \$)				Avance Físico (*)						
Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	RUTA	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/15	Devengado 31/12/2015	Avance Año 2015	Avance Total	Est.	Obs.	
Mantenimiento por Administración																				
16	1	1	51	PAIS	VS	Mantenimiento por Administracion	Nacional	14		01/01/15	31/12/15	1.106.990	565.197,8	1.101.753,7	1.101.753,7	100,0%	100,0%	6	B	
16	1	2	51	PAIS		Compra de Materiales para Seguridad Vial	Nacional	14		01/01/13	30/12/16	12.578	20.988,7	12.577,7	12.577,7	100,0%	100,0%	6	B	
Total Mantenimiento por Administración												1.119.508	586.186,5	1.114.331,5	1.114.331,5					
Mantenimiento por Convenio con Provincias																				
16	3	24	51	LA PAMPA	VS	TFO La Pampa - Convenio 12		11	633,3				543,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	12		
16	3	32	51	FORMOSA	86	TFO-Formosa - Convenio 9	Posta Cambio Salazar - El Remanso / El Solitario - Mision S. Marti	11	116,0	01/01/09	31/12/10	10.001	50,0	0,0	0,0	0,0%	21,4%	8		
16	3	48	51	TIERRA DEL FUEGC	Comp "a"- "b"	TFO Tierra del Fuego - Convenio 13	Tramos Varios	11	153,4	01/04/14	30/04/16	15.816	6.469,0	0,0	0,0	22,0%	31,6%	6		
16	3	28	51	TIERRA DEL FUEGC	24CI-CA-CB	TFO Tierra del Fuego - Convenio 12		11	164,3	01/04/12	31/03/14	17.787	7.967,0	0,0	0,0	0,0%	51,8%	8		
16	3	45	51	NEUQUEN	242-40	TFO Neuquen - Convenio 14	Zapala - Lte. con Mendoza / Las Lajas - Lte. con Chile	11	400,3	01/01/14	31/12/15	48.917	16.272,5	0,0	0,0	31,6%	57,0%	6	A	
16	3	30	51	CHUBUT	1540	TFO Lte. c/ Rio Negro - Emp. R.N. N° 40	Km 240 - km 229	11	38,0	01/03/14	28/02/16	32.800	16.000,0	0,0	0,0	53,2%	58,8%	6		
16	3	52	51	CHACO	Ex 89	TFO Chaco - Convenio 6	Tramos Varios	11	169,2	01/01/14	31/01/16	18.704	11.728,5	0,0	0,0	34,0%	64,1%	6		
16	3	25	51	NEUQUEN	242-40	TFO Neuquen Convenio 13	Catan Lil- Lte. c Mendoza / Las Lajas - Lte. c/ Chile	11	533,2	01/01/12	30/12/13	21.677	7.013,0	5.755,0	5.755,0	0,0%	67,6%	7		
16	3	51	51	LA RIOJA		TFO La Rioja - Convenio 11	Tramos Varios	11	185,8	01/04/16	31/03/16	6.700	5.000,0	0,0	0,0	49,3%	76,9%	6		
16	3	49	51	JUJUY	52-40	TFO Jujuy - Convenio 14	Tramos Varios	11	552,5	01/01/14	31/12/15	35.600	12.771,8	1.797,0	1.797,0	40,2%	84,8%	6		
16	3	46	51	RIO NEGRO	22-23-250-232-1540	TFO Rio Negro - Convenio 14	Tramos Varios	11	466,8	01/01/14	31/12/15	29.528	14.764,0	0,0	0,0	47,8%	94,1%	6		
16	3	47	51	SANTA CRUZ	281-288-293	TFO Santa Cruz -Convenio 14	Tramos Varios	11	1179,1	01/01/14	31/01/16	149.593	60.848,3	23.001,1	23.001,1	49,8%	94,7%	6		
16	3	36	51	RIO NEGRO	23-22-250-151-1440	TFO Rio Negro Convenio 13		11	823,8	01/01/12	30/12/13	45.855	861,0	0,0	0,0	0,0%	98,1%	7		
16	3	38	51	CHIACO	89	TFO Chaco -Convenio 5 - Emp R.N. N° 11 - Villa Angela	Emp R.N. N° 11 - Charadai (Emp. RN N°7)/Charadai-Acc. Samuhu/ Acc Samuhu-Acc V Angela	11	169,2	01/01/12	30/01/14	15.638	50,0	3.954,1	3.954,1	0,0%	100,0%	7		
16	3	37	51	LA RIOJA	40,73,76,78	TFO La Rioja Convenio 10		11	380,2	01/01/12	30/09/12	2.412	50,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	7		
16	3	27	51	SANTA CRUZ	281,288,293	TFO Santa Cruz - Convenio 13		11	1179,1	01/01/12	30/12/13	87.922	11.810,0	13.978,3	13.978,3	0,0%	100,0%	8		
16	3	30	51	JUJUY	52-40	TFO Jujuy Convenio 13		11	552,5	01/01/12	30/01/14	16.859	4.144,0	5.405,7	5.405,7	0,0%	100,0%	8		
16	3	33	51	FORMOSA	86	El Remanso - El Solitario y Acc. al Remanso (T.F.O.	Km 1645,000 - km 1771,000	11	144,1	10/08/09	08/08/12	14.911	50,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	8		
Mantenimiento por Convenio con Provincias												570.720	176.392,0	53.891,2	53.891,2					
Señalamiento Horizontal																				
16	4	20	51	INTERPROVINCIAL	VS	ZONA SUR	Neuquén, Chubut, La Pampa, Rio Negro y Santa Cruz	12		01/11/16	02/05/18	63.430	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0		
16	4	21	51	CHUBUT	Varías	Obra de señalamiento vertical		12		01/11/16	01/09/17	35.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0		
16	4	24	51	SAN JUAN	VS	Obra de señalamiento vertical		12		01/09/16	02/05/18	24.850	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	1		
16	4	18	51	INTERPROVINCIAL	VS	ZONA CENTRO	Córdoba, Mendoza, La Rioja, San Juan y San Luis	12		01/06/16	30/11/17	57.858	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2		
16	4	19	51	INTERPROVINCIAL	VS	ZONA NORTE	Tucumán, Salta, Jujuy, Catamarca y Santiago del Estero	12		01/06/16	30/11/17	58.234	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2		
16	4	17	51	INTERPROVINCIAL	VS	ZONA LITORAL	Buenos Aires, Santa Fe, Corrientes, Misiones, Entre Ríos, Chaco y Formos.	12		11/09/15	09/09/17	239.274	1.000,0	0,0	0,0	3,6%	3,6%	6		
16	4	22	51	INTERPROVINCIAL	Varías	Zona Centro	Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, San Juan y La Pampa	12		01/11/15	30/10/17	236.351	1.000,0	0,0	0,0	3,9%	3,9%	6		
16	4	16	51	INTERPROVINCIAL	VS	ZONA SUR	Buenos Aires, Neuquén, Chubut, La Pampa, Santa Cruz y Tierra del Fuego	12		14/09/15	12/09/17	251.499	1.000,0	0,0	0,0	5,8%	5,8%	6		
16	4	23	51	INTERPROVINCIAL	Varías	Zona Norte	Córdoba, Tucumán, Salta, Jujuy, Santa Fe, La Rioja, Catamarca y Santiago del Estero	12		10/09/15	08/09/17	235.612	1.000,0	0,0	0,0	13,2%	13,2%	6		
16	4	13	51	INTERPROVINCIAL	Vs	Señalamiento Horizontal Zona Centro - Fase II	Mendoza, San Juan, San Luis, Córdoba (parcial), La Pampa (parcial), Bs As (parcial)	12		08/08/13	06/02/16	226.269	23.592,7	92.991,2	92.991,2	42,9%	98,5%	6		
16	4	11	51	INTERPROVINCIAL	Vs	Señalamiento Horizontal Zona Litoral - Fase II	Bs As (parcial), Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco, Sta Fe (parcial)	12		06/08/13	04/02/16	239.475	26.888,7	100.536,4	100.536,4	47,5%	99,8%	6		
16	4	9	51	INTERPROVINCIAL	VS	Señalamiento Horizontal Zona Centro	Mendoza, San Luis, Córdoba, La Pampa, Santa Fe, Buenos Aires	12	2765,0	17/09/10	15/11/13	160.117	33,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	7		
16	4	1	51	PAIS	VS	Señalamiento Horizontal - Nacional	Pais	12		01/01/15	31/12/15	80.298	64.498,3	80.297,7	80.297,7	100,0%	100,0%	6	B	
16	4	14	51	INTERPROVINCIAL	Vs	Señalamiento Horizontal Zona Sur - Fase II	Bs As (parcial),La Pampa (parcial), Neuquén, Rio Negro, Chubut, Sta Cruz (parcial), Tierra del Fuego	12		30/07/13	28/01/16	251.750	17.431,0	102.742,5	102.742,5	39,8%	100,0%	6		
16	4	12	51	INTERPROVINCIAL	Vs	Señalamiento Horizontal Zona Norte - Fase II	Jujuy, Salta, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, La Rioja, Córdoba (parcial),sta fe (parcial)	12		01/07/13	29/01/16	221.908	25.217,6	96.586,4	96.586,4	34,5%	100,0%	6		
16	4	6	51	INTERPROVINCIAL	Varías	Señaletica Turística en Rutas Nacionales	Nacional	12		05/01/11	04/12/12	36.518	516,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	7		
16	4	7	51	INTERPROVINCIAL	varías	Señalamiento Horizontal Zona Litoral	Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa, Santa F	12		26/07/10	24/12/13	186.347	28,0	4.815,4	4.815,4	0,0%	100,0%	7		
16	4	8	51	INTERPROVINCIAL	varías	Señalamiento Horizontal Zona Norte	Jujuy, Salta, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, La Rioja, San Juan, Cordoba.	12		26/07/10	24/06/12	177.249	50,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	7		
16	4	10	51	INTERPROVINCIAL	varías	Señalamiento Horizontal Zona Sur	Neuquen, Rio Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego.	12	3049,8	20/08/10	18/10/13	187.344	50,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	8		
Total Señalamiento Horizontal												2.969.383	167.305,3	477.969,6	477.969,5					
Obras de Emergencia																				
16	5	1	51	PAIS	Varías	Obras de Emergencia Menores	Nacional	14	48,0	01/01/15	31/12/15	1.087	4.184,9	1.087,5	1.087,5	99,4%	99,4%	6	B	
16	5	2	51	PAIS	Varías	Obras en Puentes	Nacional	14		01/01/15	31/12/15	40.430	18.075,1	40.430,2	40.430,2	100,0%	100,0%	6	B	
16	5	4	51	PAIS	Varías	Obras menores de Seguridad Vial	Nacional	14		01/01/15	31/12/15	6.181	6.038,2	6.180,7	6.180,7	100,0%	100,0%	6	B	
Total Obras de Emergencia												47.698	28.298,2	47.698,4	47.698,4					
Mantenimiento por Sistema Modular																				
16	6	49	51	SALTA	34 - 50	Treinta Puentes en las Rutas Nacionales N° 34 y N° 50		11	2,4	01/11/16	31/10/18	30.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0		
16	6	50	51	SAN JUAN	149	Km 193,42(Emp RP N°12-Pachaco)-Km 332,70(Emp RPN°412,Iglesia)	Km 193,42 (Emp. R.P.N° 12) - km 345,99 (Pachaco)	11	139,3	01/11/16	31/10/18	53.450	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0		
16	6	53	51	CHUBUT	40-260	Emp. RP N°22 - Lte. c/Chubut/Sa.Cruz/Emp. RN N° 40 - Lte. c/ Chile	km1936,27 - km 1978,35 / km 0 - km 105	11	147,1	01/11/16	31/10/18	14.700	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0		
16	6	56	51	LA PAMPA	152	El Carancho - Casa de Piedra		11	221,0	01/11/16	31/10/18	30.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0		
16	6	62	51	MISIONES	S/Nº	Puente Posadas - Encarnación		11	2,7	01/11/16	30/10/21	200.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0		
16	6	68	51	RIO NEGRO	251-3	Gral. Conesa - Emp. R.N. N°3 (Acc. A.S.A.O.)/ Emp. R.N. N° 251	Km 119 - km 204 / km 1139 - km 1304	11	250,0	01/11/16	31/10/18	60.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0		
16	6	69	51	MENDOZA	40	El Sosneado - Pareditas		11	170,0	01/11/16	31/10/18	30.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0		
16	6	72	51	MENDOZA	188	Emp. RN N°143(Cnia. Lopez)/ Emp. RNN°40 (Malarque)	Km 827,93 - km 1033,27	11	205,0	01/11/16	31/10/18	142.787	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0		
16	6	75	51	BUENOS AIRES	22-229-249	Emp.RNN°3-Pte S/RioColorado/ RNN°3B°Mirasol-P°Alta/EmpRNN°3-Emp.RNN°229	Km 718 - km 857, km 15,97 - km 25,40 y km 651 - km 670,55	11	167,0	01/11/16	31/10/18	45.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0		
16	6	76	51	SANTA FE	A 008	Rio Paraná - Emp. Av. Belgrano.	Km 0,00 - km 29,76	11	30,0	01/11/16	31/10/18	80.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0		
16	6	74	51	BUENOS AIRES	3	RPN 4 - RPN 21	Km 18,8 - km 29,20	11		01/09/16	31/08/18	125.100	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	1		
16	6	55	51	SAN JUAN	40-A014-20	Lte.c/Mendoza-Av.Circumv.de S.Juan/BN RN 40 /Acc.Sta.Lucia-S.Juan	Km 3377,8-km 3461,71 y km / 0,0-km 16,0 / km 577,3-km 580,7	11	105,0	01/06/16	31/05/18	99.971	4.165,5	4.165,5	0,0%	0,0%	2			
16	6	70	51	LA RIOJA	78	Emp. R.N. N° 40 (Rio Capayan) - Lim. C/ Pcia. de Catamarca	Km 0,00 - km 78,52	11	78,5	01/06/16	31/05/18	31.469								

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD-INFORME POR PROGRAMA-EJERCICIO 2015
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN ACUMULADA

DATOS DE OBRA											Avance Financiero (en miles de \$)				Avance Físico (*)				
Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	RUTA	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/15	Devengado 31/12/2015	Avance Año 2015	Avance Total	Est.	Obs.
16	6	63	51	NEUQUEN	22	Pte S/ Río Neuquen - Plottier	Km 1217 - km 1238,5	11	21,5				1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	12	
16	6	64	51	CATAMARCA	40	Belen - Santa Maria	Agua Clara - Lte con Tucuman	11	182,0			25.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	13	
16	6	65	51	JUJUY	9	Tumbaya - La Quiaca	Emp. R.N.N°52 (km 1.752,23) - Acc. a la Quiaca (km 1971,62)	11	219,4	19/06/15	17/06/17	112.395	2.623,6	0,0	0,0	8,4%	8,4%	6	
16	6	67	51	BUENOS AIRES	-	Pte Alsina (Pompeya)-Pte Victorino de la Plaza - Pte Viejo Pueyrredon		11	1,0	15/04/15	13/04/17	118.844	4.951,8	6.783,8	6.783,8	21,3%	21,3%	6	
16	6	19	51	BUENOS AIRES	3	Emp. R.P.N°21 - Emp. R.P.N°6		11	32,2	08/07/15	06/07/17	111.504	4.675,3	0,0	0,0	23,7%	23,7%	6	
16	6	59	51	SALTA	40	Molinos - Abra del Acay	Km 4454,00 - km 4601,00	11	147,0	01/04/15	30/03/17	122.739	3.252,2	4.997,2	4.997,2	37,5%	37,5%	6	A
16	6	38	51	CATAMARCA	60	Tinogasta - Lte. c/Chile	Km 1321,08 - km 1569,39	11	248,3	05/08/13	03/08/17	66.901	7.297,5	10.803,8	10.803,8	23,4%	57,3%	6	A
16	6	61	51	FORMOSA	95 y 86	Lte. c/ Chaco - Villa Gral. Güemes / Emp. R.N. N95 - R.P. N28	Km 1489,68 - km 1608,59 y km 1288,31 - km 1411,55	11	242,2	01/07/13	29/02/16	49.276	11.022,0	16.135,5	16.135,5	16,3%	65,4%	6	
16	6	26	51	CHUBUT	26 - 40	Emp (Ex) RN N° 26 - Emp RN N° 40	Km 102,47 - km 210,17 / km 1366,77 - km 1467,67	11	208,6	21/01/08	19/01/10	20.525	6.297,0	0,0	0,0	0,0%	69,3%	8	
16	6	66	51	CHUBUT	3	Emp. RP N° 39 - Acc a Rada Tilly	Km 1822,20 - km 1842,77	11	20,6	16/09/13	16/03/16	73.589	3.151,0	22.580,2	22.580,2	30,2%	70,8%	6	
16	6	55	51	MENDOZA	142 - 40 - 7	Gustavo Andre - Emp. RNN°20 / Mdza - Lte S.Juan / S.Martin - Mdza	km35-km112,5 / km3,27-km80,83 / km997,4-km1041,8 - Sistema Modular	11	199,8	29/07/11	26/07/16	338.912	17.856,0	81.491,5	85.657,0	26,6%	76,2%	6	A
16	6	25	51	CHUBUT	40	Emp R.N.N°25 - Emp. R.P.N°56 (Tamarisco)	Km 1467,67 - km 1739,73	11	272,1	01/05/08	30/10/10	29.275	6.563,0	0,0	0,0	0,0%	77,6%	8	
16	6	57	51	BUENOS AIRES	A001	Acc Sudeste (sentido capital y sentido Bernal)	Km 40,02 - km 46,92	11	13,5	25/04/14	23/04/16	69.005	21.321,2	31.579,9	31.579,9	48,2%	80,2%	6	
16	6	43	51	SALTA	40-51	Abra el Acay - S Antonio de los Cobres / C Quijano - Lte. c/ Jujuy	Km 4610,91 - km 4630,87; km 21,78 - km 289,10	11	297,2	01/11/13	01/04/16	98.158	18.490,0	18.641,3	18.641,3	44,2%	80,3%	6	
16	6	35	51	BUENOS AIRES	S/N	Pte. S/ El Riachuelo Nicolas Avellaneda y Acc.	Nuevo Pte. Pueyrredon y Acc.	11	2,5	01/08/12	30/07/16	201.236	50,0	40.465,7	40.465,7	15,4%	81,8%	6	A
16	6	8	51	MENDOZA	142-40-7	Gustavo Andre - Emp. R.N.N°20 / Mendoza - Lte. San Juan / S.Martin - Mendoza	Km35-km112,5 / km3,27-km80,83 / km997,4-km1041,8 - Sistema Modular	11	199,5	01/04/07	30/07/11	50.600	1.148,0	0,0	0,0	0,0%	97,7%	7	
16	6	22	51	SALTA	40	Seclantas - Emp. R.N.N°51	Km 4470,52 - Km 4630,87	11	160,4	21/02/08	18/02/15	86.926	4.485,3	25.667,5	25.667,5	13,9%	99,1%	7	
16	6	27	51	BUENOS AIRES	S/N	Mant.Vigilancia y Seg. Integral - Ptes Acc. a Cdad Aut.de Bs. As.	Pte. Nuevo Pueyrredon y Pte Avellaneda	11	1,0	06/06/07	03/06/12	164.258	1,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	7	
16	6	6	51	CHUBUT	40-260	Emp.R.P.N°22-Lte.c/Chubut/Sta Cruz / Emp.R.N.N°40-Lte. c/Chile	Km 1936,27 (1937,1) - km 1978,35 (km 1979,15) / km 0 - km 105	11	147,1	22/01/07	20/01/12	44.571	50,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	8	
16	6	11	51	SALTA	16	Limite con Chaco - Emp. Rutas Nacionales 9-34	Km 502,92 - km 707,32 - Sistema Modular	11	204,4	14/07/04	12/07/10	45.574	5,0	6.638,6	6.638,6	0,0%	100,0%	8	
16	6	20	51	BUENOS AIRES	A001	Acceso Sudeste	Sentido Capital: Pr 40,020 (Av Rocha, Pldo Quilmes)- Pr 46,920 (prox calle Morse, Pldo. Avellaneda)	11	7,3	05/01/10	04/08/14	99.598	1.560,0	11.956,7	11.956,7	0,0%	100,0%	8	
16	6	23	51	SALTA	40-51	Campo Quijano - Lte. con Chile / S.A. De los Cobres - Lte. con Jujuy	Km 26,39 - Km 296,44 / Km 4607,03 - 4666,62	11	329,6	01/11/07	29/10/13	102.556	50,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	8	
Total Sistema Modular												3.088.679	135.015,3	281.907,2	281.907,2				
Obras de Seguridad Vial																			
16	7	1	51	FORMOSA	11	Corredor 1 (200 km)		17	200,0	01/11/16	31/10/18	15.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	7	2	51	LA PAMPA	35	Corredor 2	Emp. R.N. N° 5 (Km. 327,33) - Lte. La Pampa/Chaco (Km. 505,67)	17	179,1	01/11/16	31/10/18	152.814	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	7	4	51	CORRIENTES	14	Corredor 4	30 km	17	30,0	01/11/16	31/10/17	62.927	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	7	9	52	CHACO	95	Acceso a Saenz Peña	Km 1112,86 - Km 1115,53	5	6,3	01/11/16	31/10/17	111.720	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	7	61	51	JUJUY	9	Emp. Ruta Nac.N°52 - Tilcara	Rio Purmamarca; km 1752,41	8	0,1	01/11/16	31/10/17	20.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	7	78	51	ENTRE RIOS	12	Emp. R.N.N°12-Aldoa Maria Luisa y Emp. R.P.N°11-Emp. R.N.N°12		8	5,9	01/11/16	02/07/17	25.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	7	80	51	LA PAMPA	151	Lte. Rio Negro/La Pampa - Emp- R.P.N°14	Km. 150,18 - Km. 269,82	11	119,6	01/11/16	31/10/17	27.600	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	7	82	51	INTERPROVINCIAL	Vs	Obras de Seguridad Vial Travesías Urbanas en el Norte		17		01/11/16	31/10/17	25.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	7	83	51	INTERPROVINCIAL	Vs	Obras de Seguridad Vial Travesías Urbanas en el Centre		17		01/11/16	31/10/17	25.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	7	84	51	TUCUMAN	1V38	Concepcion - Emp. RN N° 38	Emp. R.N.N°65 - Emp. R.N.N°38	17	44,0	01/11/16	31/10/17	15.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	7	85	51	BUENOS AIRES	228	Calle Montegagudo - Emp. R.N.N°3	Km 135,63 - km 139,67	8	4,0	01/11/16	31/10/17	21.983	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	7	86	51	SAN LUIS	20	Emp. R.P.N°58 - Quines	Km 254,73	8	1,5	01/11/16	31/10/17	23.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	7	87	51	CHACO	95	Travesía Urban por Villa Angela	Km 1015,50 - km 1019,85	8	4,4	01/11/16	31/10/17	36.442	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	7	88	51	SANTA FE	1V09	Travesía Urbana por Funes	Km 316,08	8		01/11/16	31/10/17	25.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	7	90	51	CHACO	16	Travesía Urbana Quitipili	Km 154 - km 156,5	17	2,5	01/11/16	31/10/17	40.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	7	91	51	CHACO	22	Acceso a Coronel Du Graty	Km 996,8 - km 998,1	17	2,0	01/11/16	02/05/17	40.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	7	92	51	CHACO	89	Travesía Urbana Las Breñas	Km 229,4 - km 232	17	2,5	01/11/16	02/07/17	50.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	7	93	51	CHACO	89	Travesía Urbana Charata	Km 246,7 - km 247,9	17	3,0	01/11/16	01/09/17	50.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	7	94	51	SALTA	34	Emp. Ruta Nacional N° 9 - Limite con Jujuy	Km 1134,94 - km 1138,71	8	3,8	01/11/16	31/10/17	25.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	7	95	51	LA PAMPA	152	General Acha - El Carancho	km. 72,06	5	1,0	01/11/16	31/10/17	24.579	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	7	96	51	LA PAMPA	152	Emp. Ruta Nacional N° 35 - El Carancho	General Acha - S1 y S2 (km 0,00 - km 72,06)	8	4,1	01/11/16	02/05/18	99.996	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	7	97	51	FORMOSA	11	Formosa - Limite con Chaco	Puente sobre Arroyo Salado (km 1142,6)	17	1,0	01/11/16	02/07/17	24.250	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	7	98	51	FORMOSA	11	Formosa - Limite con Chaco	Puente sobre Arroyo San Hilario (km 1161)	17	1,0	01/11/16	02/07/17	24.350	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	7	89	51	SGO DEL ESTERO	9	Intersección con R.P.208	Km 1141	8	1,0	01/09/16	02/05/17	26.383	4.526,9	0,0	0,0	0,0%	0,0%	1	
16	7	28	51	SGO DEL ESTERO	34	Travesía Urbana por Taboada (Garza, Emp.RPN° 164 - Pozo Hondo)	Km 667,252 - Km 722,500	17	1,0	01/06/16	01/04/17	23.322	2.332,2	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2	
16	7	81	51	RIO NEGRO	22	Choele Choe! - Emp. R.N.N°250 (Chimpay)	Km. 997,51 - Km. 1048,57	11	1,0	01/03/16	30/08/17	60.498	15.166,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	4	
16	7	7	52	RIO NEGRO	3	Intersección R.N.N°3 y R.N.N°251	Acc. a San Antonio Oeste	17	1,8	06/12/11	06/03/12	1.660	415,0	415,0	0,0	0,0%	0,0%	10	
16	7	57	51	LA PAMPA	35	Emp. R.P. N° 10 - Emp. R.P. N° 4	Se												

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD-INFORME POR PROGRAMA-EJERCICIO 2015
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN ACUMULADA

DATOS DE OBRA												Avance Financiero (en miles de \$)				Avance Físico (*)					
Pr	Sp	Pp	Ob	Provincia	RUTA	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/15	Devengado 31/12/2015	Avance Año 2015	Avance Total	Est.	Obs.		
16	8	51	51	CHUBUT	25	Las Plumas - Los Altares		5	60,3	01/11/16	31/10/17	22.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0			
16	8	66	51	TUCUMAN	9	Emp. R.N. N° 9 - Pte. Lucas Cordoba		5	4,0	01/11/16	02/05/18	30.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0			
16	8	69	51	FORMOSA	11	Formosa - Lte. c/ Paraguay	Puente Loyola	5	1,0	01/11/16	01/09/17	15.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0			
16	8	71	51	SAN JUAN	20	Lim. San Luis / San Juan - Caucete	Km 430 - km 450 / km 469 - km 471 / km 532 - km 547	11	37,0	01/11/16	31/10/17	23.880	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0			
16	8	72	51	SAN JUAN	141	Rio Bermejo - Difunta Correa	Km 139,45 (Control Policial) - km 180,15 (Acceso Difunta Correa)	11	40,7	01/11/16	31/10/17	24.240	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0			
16	8	74	51	BUENOS AIRES	S/N	Pte. Nicolás Avellaneda	Construcción de Izadores	11	1,0	01/11/16	31/10/17	15.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0			
16	8	77	51	CHUBUT	40	Rio Mayo - Emp. R.N. N°26	Km 1390,00 - km 1416,54	11	26,5	01/11/16	02/07/17	22.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0			
16	8	78	51	CHUBUT	26	Sarmiento - Emp. R.N. N° 40	Km 138,33 - km 160,42	11	22,1	01/11/16	02/07/17	20.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0			
16	8	79	51	CHUBUT	26	Sarmiento - Emp. R.N.N°40	Km 182,70 - km 210,12	11	27,4	01/11/16	02/07/17	20.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0			
16	8	80	51	CORDOBA	158	San Francisco - Emp. R.P.N°13	Km 76,12	11	76,1	01/11/16	02/07/17	25.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0			
16	8	81	51	CORDOBA	38	Rio Cruz del Eje - Lte. c/ La Rioja	Km 88,16	11	88,2	01/11/16	02/07/17	25.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0			
16	8	83	51	LA PAMPA	152	Km. 160,69 - Emp. R.N.N°232	Km 160,69 - km 199,34	11	38,7	01/11/16	02/07/17	22.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0			
16	8	84	51	LA PAMPA	143	R.N.N°143 - Paso de los Algarrobo	Km 224,37 - km 204,65 (Puesto Paramillo - Emp. R.N. N° 151)	11	19,7	01/11/16	02/07/17	22.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0			
16	8	85	51	LA PAMPA	143	Limay Mahuida - Paso de los Algarrobo (Sl	Km 148,96 - km 177,90	11	28,9	01/11/16	02/07/17	32.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0			
16	8	86	51	LA PAMPA	143	Limay Mahuida - Paso de los Algarrobo (Sl	Km 177,90 - km 204,65	11	26,8	01/11/16	02/07/17	25.200	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0			
16	8	89	51	SANTA CRUZ	3	Salida Rio Gallego - Lte. Internacional c/ Chile	Prog. 2618,00 - Prog. 2659,00	11	41,0	01/11/16	02/05/18	75.295	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0			
16	8	92	51	SGO DEL ESTERO	98	Los Tablero - Pte. S/ Rio Salado	Km 329 - km 277	11	38,0	01/11/16	01/05/17	21.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0			
16	8	95	51	LA RIOJA	40	Acc. Al Campamento D.N.V. -Emp. 74	Km 3832,9 - km 3857,47	11	25,0	01/11/16	01/09/17	28.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0			
16	8	96	51	LA RIOJA	77	Emp. Ruta 79- Emp. R. 38	Km 0 - km 102,51	11	37,2	01/11/16	01/09/17	19.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0			
16	8	96	52	LA RIOJA	77	Emp. R. N° 79 - Emp. R.N°38	Km. 37,22 - Km. 57,00 / Km. 75,50 - Km. 102,51	8	47,2	01/11/16	02/07/17	24.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0			
16	8	97	52	LA RIOJA	79	Emp. R.P.N°31 - Acc. Estac de Servicio YPF (olta)	Km. 170,68 - Km. 208,41	8	37,7	01/11/16	02/07/17	19.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0			
16	8	97	53	LA RIOJA	79	Control Policial (Olta) - Emp. R.N.N°38	km 172,18 - km 209,37	11	37,2	01/11/16	01/09/17	19.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0			
16	8	98	51	SAN LUIS	7 - 8	Int. R.P.N°14 - R.N.N°8 / Lte. Córdoba-San Luis - Ex R.N.N°148		11	12,0	01/11/16	31/10/18	10.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0			
16	8	53	51	CHUBUT	3	Rot. Norte /(Trelew) - A Nivel Emp. c/R.N.N°25 (Acceso base Zar)	Km 1452,08 - km 1460	5	7,9	01/06/16	31/05/17	39.659	3.304,9	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2			
16	8	64	51	TUCUMAN	157	Montesgado - Simoca	Km 1175,05 - km 1234,70	5	60,0	01/06/16	31/05/17	16.694	1.391,2	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2			
16	8	65	51	TUCUMAN	157	Lavalle - Montesgado	Km 1095,21 - km 1174,06	5	80,0	01/06/16	31/05/17	20.688	1.724,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2			
16	8	88	51	SANTA CRUZ	40	Punta Loyola - Emp. R.N.N°3	Prog. 100,00 - Prog. 125,51	11	25,5	05/01/15	04/01/16	83.240	4.086,7	8.215,6	8.215,6	13,0%	13,0%	6	A		
16	8	4	51	CORDOBA	148	Lte.c / San Luis - Emp. R.P.N°14	Km 925,00 - Km 966,66	5	41,7	01/03/10	29/05/16	126.623	25.433,6	3.844,7	3.844,7	0,7%	20,6%	6	A		
16	8	73	51	CHACO	95	Emp. R.P. N° 9 - Emp. R.P. N° 3	Km 1197,00 - km 1241,00	11	44,0	12/07/13	31/03/16	60.200	13.701,4	1.395,6	1.395,6	33,2%	33,2%	6			
16	8	90	51	SGO DEL ESTERO	89	Quimili - Suncho Corral	Km 386 - km 490	11	105,0	01/04/15	30/01/16	61.505	3.854,2	0,0	0,0	34,9%	34,9%	6			
16	8	93	51	TIERRA DEL FUEGC	3	La Herradura - Ushuaia	Km 3006,12 - km 3049,37	11	43,4	01/09/14	31/03/17	187.998	4.004,8	53.759,1	53.759,1	31,5%	36,4%	6			
16	8	48	51	CHACO	95	Emp. con R.P.N°9 - J. J. Castelli - Sección I	Km 1167,2 - km 1197,00	11	29,8	11/10/13	11/03/16	62.466	10.364,1	10.840,2	10.840,2	51,7%	51,7%	6			
16	8	47	51	CHACO	95	J. J. Castelli - Emp. R.P.N°3 - Sección II	Km 1241,00 - km 1278,9	5	37,9	11/10/13	11/03/16	63.031	10.278,4	20.802,5	20.802,4	52,5%	52,5%	6			
16	8	56	51	CORRIENTES	119	Alcantarilla Transversal Km 70,61	Km 70,61 - km 109,38	5	38,8	28/01/15	28/05/16	59.241	1.589,8	8.563,7	8.563,7	66,8%	66,8%	6	A		
16	8	9	51	LA PAMPA	152	Emp. R.P.N° 106 - Casa de Piedra	Km 199,34 - km 292,62	11	94,0	03/05/10	02/05/11	20.201	50,0	0,0	0,0	0,0%	86,3%	8			
16	8	2	51	MENDOZA	7	San Martin - Mendoza	Km 999,00 - km 1016,00	11	17,0	20/11/09	21/03/10	4.553	46,0	0,0	0,0	0,0%	99,0%	7			
16	8	55	51	CORRIENTES	119	Alcantarilla Transversal	Km 44,01 - km 70,61	5	26,6	29/11/11	28/12/13	21.748	130,0	0,0	0,0	0,0%	99,4%	8			
16	8	7	51	LA PAMPA	154	Emp. R.N.N° 35 - Km. 111	Km 0,00 - km 111	11	111,0	06/09/10	06/03/12	26.480	136,0	0,0	0,0	0,0%	99,5%	7			
16	8	87	51	NEUQUEN	40-242	Zapala - Las Lajas	Km 2405,35 - km 2454,85	11	101,1	16/01/13	16/12/15	83.052	130,7	7.834,1	7.834,1	22,8%	99,9%	6			
16	8	1	51	PAIS	VS	Obras Menores de Conservacion Mejorativa		14	1000,0	01/01/15	31/12/15	374.300	357.103,1	374.300,3	374.300,3	100,0%	100,0%	6	B		
16	8	30	51	SALTA	81	Limite con Formosa - Emp. R.N.N° 34	Sección V: Los Blancos - Coronel J. Sola (1714,5 - 1732,7)	11	30,0	01/11/11	30/12/14	63.517	3.334,0	19.752,5	19.752,5	0,0%	100,0%	7			
16	8	31	51	SALTA	81	Limite con Formosa - Emp. R.N.N° 34	Sección IV: Coronel J. Sola - Pluma de Pato (1732,7 - 1774,0)	11	31,1	17/08/11	15/10/13	45.830	50,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	7			
16	8	45	51	CATAMARCA	60	Cortaderas - Las Grutas - Sección II	Km 1465,84 - km 1548,12	5	82,3	01/06/12	01/04/14	23.739	154,3	7.407,8	7.407,8	0,0%	100,0%	7			
16	8	29	51	SALTA	81	Limite con Formosa - Emp. R.N.N° 34	Sección VI: Lte. con Formosa - Los Blancos (1685,52 - 1716,53)	11	31,0	20/01/12	20/07/14	60.346	50,0	1.742,7	1.742,7	0,0%	100,0%	8			
16	8	46	51	CATAMARCA	60	Fiambala - Las Grutas - Sección I	Rio Guanchin km 1370,82 - Embalse Cortaderas km 1465,84	5	95,0	25/06/12	24/10/13	30.396	50,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	8			
16	8	52	51	CHUBUT	25	Las Chapas - Las Plumas	Km 143,50 - km 207,14	5	63,6	01/04/14	01/07/15	4.616	5.152,2	3.180,2	3.180,2	0,0%	100,0%	8			
16	8	54	51	CORRIENTES	119	Emp. R.N.N°14 y 127	Km 0,00 - km 44,01	5	44,0	29/11/11	28/12/13	22.676	50,0	3.457,4	3.457,4	0,0%	100,0%	8			
16	8	91	51	SGO DEL ESTERO	16	Los Piripintos - Lte. C/ Chaco/ Salta	Km 386,670 - km 502,620	11	116,0	01/09/14	02/03/15	37.294	4.450,3	37.294,2	37.294,2	68,5%	100,0%	7			
Total Obras de Conservación Mejorativas														2.275.382	478.619,8	562.390,8	562.390,8				
Obras de Conservación Mejorativa Fase II																					
16	9	1	51	SAN JUAN	150	San Roque - Zanja Doña Julia		11	25,4	01/11/16	31/10/18	25.100	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0			
16	9	2	51	SAN JUAN	150	Zanja Doña Julia - Acc Dique Cuesta del Viento		11	21,7	01/11/16	31/10/17	17.480	1.000,0	0,0							

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD-INFORME POR PROGRAMA-EJERCICIO 2015
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN ACUMULADA

DATOS DE OBRA												Avance Financiero (en miles de \$)				Avance Físico (*)			
Pr	Sp	Pp	Ob	Provincia	RUTA	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/15	Devengado 31/12/2015	Avance Año 2015	Avance Total	Est.	Obs.
16	9	31	51	CHUBUT	3	Acc. Ea. San Pedro - R.P. N° 2 (A Piramides)	Km 1352,13 - km 1372,22	11	21,6	01/11/16	01/09/17	27.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	9	35	51	RIO NEGRO	1540	Las Bayas - Lte. Rio Negro/ Chubut	km 165,81 - km 240,65	11	74,8	01/11/16	31/10/17	38.896	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	9	36	51	SANTA FE	98	Emp. R.P.N° 11 - Emp. R.P.N° 95		11	123,0	01/11/16	01/09/17	21.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	9	37	51	ENTRE RIOS	12	Emp. R.P.N° 12 - Emp. R.P.N° 32	Km 333,49 - km 401,43	11	67,9	01/11/16	02/07/17	29.200	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	9	38	51	ENTRE RIOS	12	Cerrito - Emp. R.N.N° 127	Km 489,21 - km 500,48	11	11,3	01/11/16	02/05/17	20.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	9	41	51	LA RIOJA	79	Ulapes - Desiderio Telle	Km 96,42 - km 137,82	8	41,4	01/11/16	02/05/18	25.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	9	43	51	SGO DEL ESTERO	98	Los Tableros - Pinto	Km 241 - km 285	11	44,0	01/11/16	02/07/17	25.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	9	45	51	ENTRE RIOS	131	Crespo - A° La Esperanza	km. 21,30 - km 23,30	11	2,0	01/11/16	02/07/17	25.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	9	46	51	ENTRE RIOS	12	Emp.RPN°1-Rio Guayquiraro(Limite con Corrientes)	Km 604,7 - km 647,2	13	43,0	01/11/16	31/10/17	40.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	9	47	51	SALIA	34	Emp. R.N.N° 0 - Embarcación	Km 1329 - km 1348	5	18,8	01/11/16	31/10/17	25.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	9	48	51	SALIA	34	Embarcacion - Emp. R.N.N°81	Km 1348 - km 1375	5	17,3	01/11/16	31/10/17	25.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	9	49	51	CHUBUT	25	Trelew - Dolavon	Km 34,95 - km 56,46	11	21,5	01/11/16	31/10/17	40.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	9	51	51	CATAMARCA	60	Fiambala - Lte. Con Chile	Km 1.547 - km 1569	11	22,0	01/11/16	31/10/17	25.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	9	52	51	CORRIENTES	12	Lte. Con Entre Rios - Espindola	Prog. 681,84 - Prog. 688,84	8	7,0	01/11/16	31/10/17	53.836	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	9	53	51	CORRIENTES	14	Emp. R.N. N° 117 - A° Cuay Grande	Prog. 496,35 - Prog. 559,62	5	63,0	01/11/16	31/10/17	24.960	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	9	54	51	CORRIENTES	14	Emp. R.N. N° 117 - A° Cuay Grande	Prog. 559,62 - Prog. 660,83	5	101,0	01/11/16	31/10/17	24.910	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	9	55	51	CORRIENTES	123	Emp. R.N. N° 12 - Emp. N° 119	Prog. 30,82 - Prog. 104,20	5	73,0	01/11/16	31/10/17	24.900	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	9	56	51	ENTRE RIOS	136	Emp. R.N.N° 14 - Lte. Con Uruguay	Km 8,5 - km 37,1	11	29,0	01/11/16	31/10/17	25.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	9	57	51	INTERPROVINCIAL	40	Las Mojaras (Catamarca) - Quilmes (Tucuman)	Secc. I: Emp. R.N N°39-Lim. Con Tucuman y Secc. II: Lim.con Catamarca-Emp. R.P.N°357	5	20,0	01/11/16	31/10/17	45.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	9	58	51	SGO DEL ESTERO	89	Limite Chaco - Quimilil	Km 311 - km 383	11		01/11/16	31/10/17	40.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	9	59	51	TUCUMAN	65	Alpachiri - Limite c/ Catamarca	Km 18,43 - km 47,59	11	29,0	01/11/16	01/08/17	28.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	9	60	51	LA PAMPA	35	Winifreda - Eduardo Castex	Km 370,72 - km 404,48	5	33,0	01/11/16	31/10/17	52.919	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	9	61	51	NEUQUEN	40	Chos Malal - Limite con Mendoza	Km 2628 - km 2672	11	44,0	01/11/16	02/05/18	24.500	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	9	62	51	SAN JUAN	149	Puente Rio San Juan (Pachaco) - Emp. R.P. N° 436	Km 193 - km 244	11	51,0	01/11/16	02/05/18	32.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	9	63	51	SAN JUAN	141	Limite con La Rioja - Emp. Ruta Provincial N° 510 (Marayes)	Km 81,960 - km 102,660	5	21,0	01/11/16	31/10/17	47.492	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	9	64	51	ENTRE RIOS	131	Emp. Ruta Nacional N°12 - Emp. Ruta Provincial N°11	Emp. Ruta Nacional N°12 - Emp. Ruta Provincial N°11	11	32,0	01/11/16	31/10/17	40.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	9	40	51	JUJUY	52	Emp. R.P. N° 70 - Lte. Con Chile	Km 194,02 - km 257,06	8	63,0	01/09/16	02/05/17	27.030	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	1	
16	9	30	51	CATAMARCA	60	Tinogasta - Fiambala	Km 1324,22 - km 1371,20	11	47,0	01/09/16	02/03/17	22.428	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	1	
16	9	8	51	JUJUY	9	Humahuaca - Emp. R.P. N° 79	Esq. Blancas - A° Agua Chica	11	22,0	01/06/16	01/03/17	39.948	4.438,8	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2	
16	9	9	51	JUJUY	9	Tras Cruces - Cangretillos	Lumara - Abra Pampa - Abra Pampa - A° Chinitaito	11	21,4	01/06/16	01/03/17	36.945	4.105,1	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2	
16	9	17	51	SGO DEL ESTERO	16	Lte. c/ Chaco - El Cabure	Km 318 - km 388	11	70,0	01/06/16	01/04/17	39.862	3.986,2	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2	
16	9	29	51	SALTA	34	Gral. Mosconi - Lte. C/ Bolivia	Km 1453 - km 1488	11	35,0	01/06/16	01/03/17	20.000	6.425,8	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2	
16	9	33	51	CHUBUT	3	A/N R.N.N° 25 (Trelew) - Malaspina	Km 1460 - km 1691,45	11	231,5	01/06/16	31/05/17	30.272	2.522,7	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2	
16	9	25	51	TIERRA DEL FUEGC	3	Kosovo - La Herradura	Km 2974,42 - km 3006,28	11	32,0	01/07/15	29/06/17	73.390	3.057,9	0,0	0,0	0,0%	0,0%	14	
16	9	27	51	SALTA	16	El Quebrachal - Emp. R.N. N° 9/34	Km 577,55 - km 707,25	11	100,7	01/08/15	30/06/16	34.055	3.673,1	0,0	0,0	8,3%	8,3%	6	
16	9	20	51	TUCUMAN	Ex 34	Pampa Pozo - Lte. Con Salta	Km 893,24 - km 925,84	11	31,2	08/10/14	07/04/16	28.686	1.902,9	5.762,7	5.762,7	36,9%	39,8%	6	A
16	9	34	51	RIO NEGRO	140	Emp. R.N.N° 23 - Las Bayas	Km 105,17 - km 165,81	11	60,6	30/06/15	28/02/16	19.473	2.440,4	0,0	0,0	43,0%	43,0%	6	A
16	9	19	51	TUCUMAN	Ex 34	Lte. c/ Santiago del Estero - Pampa Pozo	Km 857,52 - km 893,24	11	36,5	01/10/14	31/03/16	25.085	1.664,1	9.717,4	9.717,4	51,2%	54,1%	6	A

Total Obras de Conservación Mejorativas Fase II

1.749.367 84.216,9 15.480,2 15.480,2

Obras de Seguridad Vial II

16	10	1	51	ENTRE RIOS	VS	Obras de Seguridad Vial en Accesos a Puentes		8		01/11/16	31/10/17	35.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	10	2	51	JUJUY	VS	Obras de seguridad Vial emn Acc. A Ptes.		8		01/11/16	31/10/17	35.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	10	3	51	SALTA	VS	OBRAS DE SEGURIDAD VIAL EN ACC. A PTES.		8		01/11/16	31/10/17	35.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	10	4	51	SANTA FE	VS	Obras de Seguridad Vial en Acc. A Ptes		8		01/11/16	31/10/17	35.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	10	5	51	CATAMARCA	38	Lte. La Rioja / Catamarca - Catamarca	Lte. Con La Rioja - Capayán	8	54,7	01/11/16	02/05/18	35.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	10	6	51	CATAMARCA	38	Catamarca - Lte. Catamarca / Tucuman	Paradores sobre Ruta Nacional N° 38 - Norte	17		01/11/16	31/10/17	30.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	10	7	51	CHACO	16	Quitilipi - Presidente Roque Saenz Peña	Emp. R.P. N° 4 (Km. 157,22)	8	1,0	01/11/16	31/10/17	22.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	10	8	51	CHACO	89	Emp. R.P. N° 19 - Gral. Pinedo	Travesía Urbana por General Pinedo	17	3,0	01/11/16	31/10/17	19.600	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	10	9	51	CORRIENTES	12	Corrientes - Itati	Prog. 1056,53 - prog. 1089,17	8	33,0	01/11/16	31/10/17	24.500	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	10	11	51	INTERPROVINCIAL	Varías	Zona Norte	Cordoba, Tucuman, Salta, Jujuy, Santa Fe, La Rioja, Catamarca, Sgo. Del Estero	17		01/11/16	02/07/17	40.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	10	12	51	INTERPROVINCIAL	Varías	Zona Litoral	Sanat Fe, Corrientes, Misiones, Entre Rios, Chaco y Formos	17		01/11/16	02/07/17	40.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	10	13	51	INTERPROVINCIAL	Varías	Zona Centro	Buenos Aires, Cordoba, Mendoza, San Juan, San Luis y La Pampa	17		01/11/16	02/07/17	40.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	10	14	51	INTERPROVINCIAL	Varías	Zona Sur	Buenos Aires 19°, Rio Negro, La Pampa, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Chubut y Neuquen	17		01/11/16	02/07/17	40.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	10	19	51	SAN LUIS	20	Limite con Cordoba - Emp RPN 5	Km 217,18	8	1,0	01/11/16	31/10/17	24.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	10	20	51	SANTA FE	Au 9	RNN A-008 - RNN A-012	Km 298,51 (Av. Wilde)	17	0,9	01/11/16	02/05/18	57.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	10	21	51	SANTA FE	A 007	Emp RNN 11 - Emp RNN 168	Km 6,80 (Acceso a Varadero Sarsoetti)	17	1,0	01/11/16	31/10/17	26.450	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	10	22	51	SGO DEL ESTERO	34	Colonia Dora - Garza (Emp. RP N° 164)	Km 563,83 - km 642,73	17		01/11/16	31/10/17	25.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	10	23	51	SGO DEL ESTERO	34	Paso Urbano por Selva	Km 403 - km 405	17	2,0	01/11/16	31/10/17	30.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	10	24	51	TUCUMAN	65	Emp. RNN 38 - Limite Tucuman / Catamarca	Puente sobre Calle Padilla	17		01/11/16	02/05/18	26.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	10	25	51	TUCUMAN	9 y 38	A° Mista - San Miguel de Tucuman	Distribuidor San Cayetano	11		01/11/16	02/05/18	77.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	10	26	51	LA PAMPA	154	Emp. RPN° 28 - Emp. RNN° 22	Km 111,00 - km 136,48	11	25,5	01/11/16	31/10/17	49.232	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	10	27	51	LA PAMPA	143 - 151	Emp. RNN° V143 - Lte Mendoza , Emp. RPN° 14 - Emp. RNN° 143	Km 268,90 - km 270,72 ; km 309,00 - km 310,00	17	3,0	01/11/16	31/10/17	24.942	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	10	28	51	LA PAMPA	35	Rotonda Norte Santa Rosa - Emp. R.P.N° 10	Accesoso Norte - A Santa Rosa (km 328,78 - km 333,60)	17	5,0	01/11/16	02/05/18	37.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	10	29	51	NEUQUEN	40	San Martin de los Andes - Junin de los Andes	Km 2213,28 - km 2221,70	17	8,0	01/11/16	02/05/19	90.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	10	31	51	RIO NEGRO	22	Intersección R.N.N°250 - Chimpay	Km 1050 (Localidad de Chimpay)	8		01/11/16	31/10/17	29.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	10	32	51	RIO NEGRO	22	Limite con La Pampa - Intersección R.N.N°250	Intersección con R.N.N°251	17		01/11/16	02/05/18	70.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
16	10	30	51	NEUQUEN	40	Lago Villarino - San Martin de los Andes	Km 2206,60 - km 2211,00	17	4,0	01/06/16	31/07/17	4.873	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2	

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD-INFORME POR PROGRAMA-EJERCICIO 2015
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN ACUMULADA

DATOS DE OBRA												Avance Financiero (en miles de \$)				Avance Físico (*)			
Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	RUTA	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/15	Devengado 31/12/2015	Avance Año 2015	Avance Total	Est.	Obs.
Pasos Fronterizos y Corredores de Integración																			
22	2	41	51	SALTA	34	Mosconi - Tartagal (Av. Urbana)		8	6,0	01/11/16	31/10/18	18.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	2	46	51	MENDOZA	7	Potrerrillos - Lte. con Chile		5	70,0	01/11/16	31/10/19	46.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	2	48	51	SAN JUAN	150	Km 351 - Km 370 - Lte. con Chile		8	19,0	01/11/16	02/05/18	68.244	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	2	53	66	CORRIENTES	s/n	Guaileguaychú - Paso de los Libres	Nuevo accesos al Centro de Frontera	8	4,0	01/11/16	31/10/17	90.000	1.000,0	1.000,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	2	54	51	JUJUY	9	Circunvalación Acceso a Los Alises		8	5,0	01/11/16	31/10/17	10.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	2	18	51	TIERRA DEL FUEGO	Comp.i	Emp. R.N.N°3 - Lte. con Chile	Prog. 0 - Prog. 10,88	8	10,9	01/06/13	30/05/16	94.522	19.612,4	10.122,6	10.122,6	9,8%	33,8%	6	
22	2	50	51	SALIA	51	Muñano - San Antonio de los Cobres	I. Est. Muñano-Los Patos- II. Los Patos - San Antonio de los Cobres	8	20,7	20/10/12	19/04/16	148.351	31.564,5	24.454,6	24.454,6	11,8%	70,0%	6	
22	2	3	51	CHUBUT	405	Lte. c/Santa Cruz - Emp. R.P.N°22	(1940-1979)	8	41,4	12/09/11	11/12/15	362.255	42.792,4	158.537,6	89.529,9	29,9%	89,9%	6	A
22	2	53	65	CORRIENTES	117	Guaileguaychú - Paso de los Libres	Emp. R.N.N°14 - Av. Belgrano (Acceso Aeropuerto)	8	8,0	13/12/07	11/06/12	126.215	4.284,0	4.389,6	105,6	0,0%	96,6%	8	
22	2	53	56	ENTRE RIOS	14	Guaileguaychú - Paso de los Libres	Ubayay - Emp. R.N.N°18	8	35,0	01/06/07	29/06/13	444.514	20.382,0	6.848,8	4.832,4	0,0%	96,6%	8	
22	2	53	62	CORRIENTES	14	Guaileguaychú - Paso de los Libres	Emp. R.N.N°127 - Estab. San Agustín	8	32,4	01/10/07	28/09/14	453.459	50,0	1.834,2	13.994,4	0,0%	99,0%	7	
22	2	35	51	CORDOBA	158	Villa María - Río Cuarto	Chucul - Río Cuarto	5	19,0	05/05/08	03/01/10	38.272	285,0	0,0	0,0	0,0%	99,3%	7	
22	2	53	60	CORRIENTES	14	Guaileguaychú - Paso de los Libres	Río Mocoreta - A° Curupicay	8	33,6	21/09/07	18/02/14	385.922	2.323,0	3.988,5	6.662,1	0,0%	99,5%	7	
22	2	53	52	ENTRE RIOS	14	Guaileguaychú - Paso de los Libres	Emp. R.P.N°20 - Emp. R.P.T° (Colonia Elia)	8	27,2	26/11/06	26/05/11	200.549	50,0	60,8	256,8	0,0%	99,5%	8	
22	2	23	51	SGO DEL ESTERO	16	Lte. c/Chaco - El Cabure	Sección II - Los Piripintos - El Cabure	8	29,2	17/10/06	16/07/09	58.381	0,0	239,8	239,8	0,0%	100,0%	7	
22	2	53	55	ENTRE RIOS	14	Guaileguaychú - Paso de los Libres	Emp. R.P.N°29 - Ubajay	8	35,6	30/07/07	26/09/13	536.832	50,0	1.627,3	6.602,8	0,0%	100,0%	7	
22	2	53	58	ENTRE RIOS	14	Guaileguaychú - Paso de los Libres	A° Ayui Grande - A° Mandisovi Grande	8	34,8	29/06/07	26/10/12	347.882	17,0	781,1	1.528,2	0,0%	100,0%	8	
22	2	53	57	ENTRE RIOS	14	Guaileguaychú - Paso de los Libres	Emp. R.N.N°18 - A° Ayui Grande	8	32,7	01/06/07	29/05/13	487.787	50,0	2.822,2	5.544,4	0,0%	100,0%	7	
22	2	53	51	ENTRE RIOS	14	Guaileguaychú - Paso de los Libres	Intersecc. Emp. RPN°16 - Intersecc. Emp. RPN°20	8	18,2	16/11/05	16/03/09	86.378	0,0	1.708,0	1.106,9	0,0%	100,0%	7	
22	2	53	53	ENTRE RIOS	14	Guaileguaychú - Paso de los Libres	Emp. RP°J (Colonia Elia) - A°Colman	8	34,8	21/09/07	20/05/12	404.595	50,0	50,0	0,0	0,0%	100,0%	7	
22	2	53	54	ENTRE RIOS	14	Guaileguaychú - Paso de los Libres	A° Colman - Emp. R.P.N°29	8	33,3	28/06/07	26/11/11	433.149	50,0	30.237,6	1.000,0	0,0%	100,0%	7	
22	2	6	51	SGO DEL ESTERO	16	Lte. con Chaco - El Cabure	Sección I. Lte. C/Chaco - Los Piripintos	8	38,6	18/12/06	16/09/10	63.314	49,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	8	
22	2	34	51	CORDOBA	158	Villa María - Gral. Deheza	Prog. 156,37 - Prog. 220,62	8	62,9	04/04/07	03/05/10	244.064	50,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	8	
22	2	52	51	MENDOZA	405	Malargüe - Lte. con Neuquen (S III)	Prog. 2887,23 - Prog. 2937,27 A° Loncoche	8	50,0	20/07/10	19/03/14	270.535	7.069,0	6.196,7	6.196,7	0,0%	100,0%	8	
22	2	53	59	ENTRE RIOS	14	Guaileguaychú - Paso de los Libres	A° Mandisovi Grande - Río Mocoreta	8	35,9	01/06/07	30/03/14	516.975	3,0	3.639,4	10.091,4	0,0%	100,0%	8	
22	2	53	61	CORRIENTES	14	Guaileguaychú - Paso de los Libres	A° Curupicay - Emp. R.N.N°127	8	29,3	21/09/07	18/02/14	389.861	1.703,0	5.284,4	9.577,3	0,0%	100,0%	8	
22	2	53	63	CORRIENTES	14	Guaileguaychú - Paso de los Libres	Secc II. Estab. San Agustín - Emp. R.P.N°126	8	30,4	21/09/07	19/04/13	381.144	50,0	1.406,5	5.426,1	0,0%	100,0%	8	
22	2	53	64	CORRIENTES	14	Guaileguaychú - Paso de los Libres	Emp. R.P.N°126 - Emp. R.N.N°117	8	27,6	21/09/07	21/05/11	279.236	50,0	1.050,0	0,0	0,0%	100,0%	8	
Total Pasos Fronterizos y Corredores de Integración												6.986.434	135.534,3	266.279,8	197.272,1				
Obras por Convenio con Provincias																			
22	3	27	52	SANTA FE	A008	Av. Circunv. de Rosario(Colectoras)-Av. S.Martin-Emp. Av. Belgrano	Km 20,846 - km 29,00	8	8,3	01/11/16	31/10/18	30.000	1.000,0	1.000,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	3	86	59	RIO NEGRO	23	Valcheta - Pícaniyeu	Jacobacci - Comallo km 0 - Km 45	8	45,0	13/09/11	12/03/17	542.194	112.921,3	93.419,6	30.813,3	3,8%	30,0%	6	
22	3	2	51	LA RIOJA	76	Vinchina - Alto Jague	A: Vinchina - A. Jague y B: Acc. a Alto Jague	8	39,0	04/06/99	28/02/16	199.212	78.967,3	0,0	0,0	0,0%	35,1%	14	
22	3	89	51	SAN JUAN	149	Las Flores - Iglesia		8	12,8	10/12/13	09/06/16	29.462	640,0	0,0	0,0	0,0%	36,6%	14	
22	3	86	60	RIO NEGRO	23	Ing Jacobacci - Comallo	Km 45 - km 75	8	30,0	12/12/11	10/08/16	384.812	119.830,7	82.644,3	67.870,5	27,8%	60,4%	6	
22	3	86	61	RIO NEGRO	23	Comallo - Pícaniyeu Viejo	Km 75 - km 93	8	18,0	05/12/11	03/08/17	393.984	99.752,7	101.852,4	102.176,0	20,1%	64,2%	6	
22	3	86	62	RIO NEGRO	23	Comallo - Pícaniyeu Viejo		8	36,0	27/09/13	27/03/16	431.241	69.812,8	69.812,8	153.159,8	41,6%	76,4%	6	
22	3	27	51	SANTA FE	A008	Av. Pellegrini (Aut.Rosario-Cordoba)-Av. San Martin (Tramo A)	Km 10,125 - km 20,846	5	10,7	15/07/09	13/12/15	294.290	92.638,7	64.534,1	65.534,1	17,9%	85,0%	6	
22	3	88	52	SANTA CRUZ	281	Emp. R.N.N°3 - Pto. Deseado	Emp. R.N.N°3 - km 65 / Acc. Pto. Deseado	8	32,6	27/08/10	25/10/13	71.445	3.297,0	0,0	0,0	0,0%	90,8%	7	
22	3	23	51	SALTA	9	Emp. R.N.N°9/34 - Ciudad de Salta	Prog 1591 - Prog 1602	8	11,0	25/02/97	25/08/00	15.305	0,0	638,1	638,1	0,0%	94,8%	7	
22	3	87	51	NEUQUEN	242	Emp. R.N.N°40 - Limite con Chile	Aduana - Limite con Chile	8	7,1	09/04/10	08/03/14	46.936	2.111,0	2.654,3	2.654,3	0,0%	95,0%	7	
22	3	19	51	SANTA CRUZ	3	Planta LU 12 - Calle Italia - Autovia	Aeropuerto - Av. San Martin (R.N.N°3) - 1° Etapa	8	6,4	26/09/05	25/10/11	119.559	50,0	0,0	0,0	0,0%	98,7%	7	
22	3	25	51	SANTA FE	95	Emp. R.P.N° 286 - Lte. C/Chaco	Secc. I km. 862,31 - 912,02	5	49,7	01/09/05	30/08/08	106.412	0,0	0,0	0,0	0,0%	99,5%	8	
22	3	1	51	PAIS	VS	Convenios con Provincias y Municipios		14	0,0	01/01/15	31/12/15	6.770	27.243,1	6.769,7	6.769,7	100,0%	100,0%	6	B
22	3	86	58	RIO NEGRO	23	Valcheta - Pícaniyeu	Maquinchao - Jacobacci km 341,07 - km 414,57	5	73,5	22/06/09	21/12/11	204.055	50,0	50,0	0,0	0,0%	100,0%	8	
22	3	88	51	SANTA CRUZ	3	Caleta Olivia - Gran Bajo San Julian	Km 1970,40 - km 2026	8	55,6	06/01/07	04/12/13	231.983	50,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	7	
22	3	11	51	MISIONES	P19	Wanda - Deseado	Arroyo Grande - Deseado	5	30,0	09/10/09	08/07/13	22.334	50,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	8	
22	3	12	51	LA RIOJA	76	Vinchina - Pircas Negras	Alto Jague - Punta Del Agua (EXP 292-1998)	8	30,0	15/06/99	12/04/08	27.295	0,0	1.300,8	1.300,8	0,0%	100,0%	8	
22	3	26	51	SANTA FE	95	Emp. R.P.N° 286 - Lte. C/Chaco	Secc. II km. 912,02 - 941,20	5	29,2	25/08/06	24/05/08	58.650	0,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	8	
22	3	86	55	RIO NEGRO	23	Valcheta - Pícaniyeu - Los Menucos	Talcahuala - Sierra Colorada km 201 - km 225 (Sección V)	8	23,9	23/03/06	20/10/08	29.840	425,0	6.190,5	0,0	0,0%	100,0%	8	
22	3	86	56	RIO NEGRO	23	Valcheta - Pícaniyeu	Sierra Colorada - Los Menucos km 225 - Km 269	8	43,8	01/02/07	02/05/09	87.226	50,0	50,0	0,0	0,0%	100,0%	8	
22	3	7	51	LA RIOJA	73	Los Cajones - Anguinan (Chilecito por el Velazco)	III - Pampa de la Viuda - Quebrada Seca	8	29,6	15/09/99	14/01/00	102	207,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	10	
Total Obras por Convenio con Provincias												3.333.107	609.096,4	430.916,7	430.916,6				
Mejoramiento y Reposición de Rutas																			
22	4	90	51																

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD-INFORME POR PROGRAMA-EJERCICIO 2015
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN ACUMULADA

DATOS DE OBRA										Avance Financiero (en miles de \$)				Avance Físico (*)					
Pr	Sp	Pp	Ob	Provincia	RUTA	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/15	Devengado 31/12/2015	Avance Año 2015	Avance Total	Est.	Obs.
22	4	97	52	SANTA CRUZ	P12	Emp. RPN°25 - Pico Truncado	Empalme R.P.N°25 - km 245,00 (Gdor Moyano)	8	204,0	30/12/04	28/06/12	114.551	6.255,0	0,0	0,0	0,0%	95,0%	7	
22	4	96	57	SANTA CRUZ	40	Lago Cardiel - Tres Lagos	Sección III - Acc a Tres Lagos por R.N.N°288	8	44,1	08/09/09	08/05/15	389.246	33.544,0	33.544,0	0,0	13,6%	95,2%	7	
22	4	64	55	FORMOSA	81	Ing. Juarez - Las Lomitas	Los Chiriguano - Ing. Juarez	8	44,9	13/10/04	12/07/08	52.306	0,0	4.352,0	4.353,6	0,0%	97,5%	8	
22	4	96	54	SANTA CRUZ	40	Bajo Caracoles - Tres Lagos	Acc. Pte s/ Rio Chico - Gdor. Gregores - Sec. I - II - sobre R.P.N°25	8	66,5	21/08/08	20/05/15	439.993	30.035,3	30.035,3	68.863,7	5,1%	97,5%	7	
22	4	72	51	SANTA CRUZ	405	Tres Lagos - Emp. R.P.N°11	Sección I: Tres Lagos - km 50	8	50,1	27/05/04	26/05/07	68.139	0,0	0,0	0,0	0,0%	98,7%	8	
22	4	50	51	NEUQUEN	234	San Martín de los Andes - Emp. R.N.N°231	Sección III: Lago Villarino - Acc. Villa Trafal	8	25,9	08/10/04	05/12/15	260.000	11.578,3	103.638,9	103.638,9	25,0%	98,8%	6	
22	4	82	51	CORDOBA	9	Autopista Rosario-Córdoba	III: Ballesteros-Emp R.P.N° 2 (V. Maria) - V. Maria - Oncativo (O.F.)	8	91,0	17/04/06	15/08/10	529.430	50,0	0,0	0,0	0,0%	99,5%	7	
22	4	42	51	SANTA CRUZ	405	Límite c/ Chubut - Perito Moreno		8	67,5	17/11/06	16/03/12	186.336	382,0	0,0	0,0	0,0%	99,8%	7	
22	4	95	51	SANTA CRUZ	405	Perito Moreno - Bajo Caracoles	Sección II: km 49 - km 89	8	40,0	24/11/06	22/11/11	178.725	482,0	0,0	0,0	0,0%	99,8%	7	
22	4	96	55	SANTA CRUZ	40	Bajo Caracoles - Tres Lagos	Gdor. Gregores - Lago Cardiel - Sec. I - II- Sobre R.P.N°29	8	57,0	16/01/09	15/04/16	369.187	50,0	50,0	32.051,9	4,4%	99,8%	14	
22	4	47	51	BUENOS AIRES	P 6	Campana - La Plata	Secciones I - II - III - IV - V - VI	8	187,0	18/05/03	16/10/07	499.836	0,0	0,0	0,0	0,0%	99,9%	7	
22	4	82	52	CORDOBA	9	Autopista Rosario-Córdoba	Secc II: Emp R.P.N°E-59 - Ballesteros	8	63,0	16/05/06	13/04/13	903.315	390,0	317,6	317,6	0,0%	100,0%	7	
22	4	96	51	SANTA CRUZ	405	Bajo Caracoles - Tres Lagos	Bajo Caracoles (R.P.N°39) - Río Olñe- km 2189,52 - km 2215,91	8	26,4	01/03/07	29/10/11	92.902	22,0	33.500,9	0,0	0,0%	100,0%	8	
22	4	94	52	SANTA CRUZ	3	Gran Bajo San Julian - Río Gallegos	Comandante Luis Piedrabuena - Est. Los Alamos	8	118,0	15/09/05	14/06/11	164.818	15,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	7	
22	4	96	52	SANTA CRUZ	405	Bajo Caracoles - Tres Lagos	Río Olñe - Las Horquetas -Sec. I - II - km 2215,91 - km 2289,64	8	72,9	07/11/06	06/04/13	248.746	175,0	175,0	0,0	0,0%	100,0%	7	
22	4	1	51	PAIS	Vs	Rehabilitaciones Menores	Nacional	14	201,8	01/01/15	31/12/15	146.440	177.246,7	146.372,9	146.372,9	100,0%	100,0%	6	B
22	4	97	51	SANTA CRUZ	P12	Emp. R.P.N°25 - Pico Truncado	Km 245,00 - Pico Truncado	8	105,0	06/01/07	03/02/13	219.579	50,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	7	
22	4	39	51	TUCUMAN	38	Río Marapa - Principio de Autopista (Sección III)	Acceso a Concepción - Acceso a Monteros y Acceso a Concepción	8	26,6	14/01/08	13/11/10	257.078	50,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	7	
22	4	74	51	SANTA CRUZ	405	Emp. R.P.N°11 - El Cerrito	Sección I: El Cerrito - km 34	5	34,0	22/11/03	20/10/11	28.418	50,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	7	
22	4	99	51	SANTA CRUZ	405	Tres Lagos - Emp. R.P.N°11	Sección II: km 50 - km 86	8	36,0	30/05/06	28/04/10	86.506	50,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	7	
22	4	2	51	LA RIOJA	40(N)	La Tucumana - Sañogasta	I y II (km 485 - Km 522)	8	44,0	01/11/96	01/04/03	11.044	0,0	4,0	4,0	0,0%	100,0%	8	
22	4	25	52	BUENOS AIRES	3	La Matanza Sección II	Km 29,2 - km 37,86	8	8,7	30/09/05	29/04/10	296.000	429,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	8	
22	4	45	51	MENDOZA	7	San Martín - Mendoza - Acceso Este Ciudad de Mendoza	Km 1038,67 - km 1041,90	8	3,2	14/05/04	12/01/06	13.654	0,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	8	
22	4	58	51	CORRIENTES	12	La Paz - Esquina (Obra faltante puentes)	A° Curupí-Bzo Guayquiraró-R.Guayquiraró-A°Carumbe - km646/km64	8	1,0	01/06/07	30/06/10	11.755	50,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	8	
22	4	64	57	FORMOSA	81	Las Lomitas - Emp. R.N.N°34	Km 25,5 - Límite con Salta	8	27,0	10/10/06	09/12/07	41.759	0,0	1,6	0,0	0,0%	100,0%	8	
22	4	70	51	SANTA CRUZ	S/N°	Ruta Parque Nacional Los Glaciares	Acc. Portal Parque Nacional Los Glaciares - Miradores	8	29,0	12/11/03	10/12/09	104.807	50,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	8	
22	4	81	51	SANTA FE	7	Variante Laguna La Píasa	Km 380 - km 390,5	8	10,5	01/02/06	03/07/07	67.012	0,0	157,0	157,0	0,0%	100,0%	8	
22	4	82	53	CORDOBA	9	Autopista Rosario-Córdoba	Secc Ibr Emp. R.P.N°E-59 - Int. c/R.N.N°9 Actual	8	45,0	17/12/08	16/10/13	1.252.260	50,0	5.137,5	5.137,5	0,0%	100,0%	8	
22	4	84	51	FORMOSA	95	Emp. R.N. 81 - Lte. C/ Chaco- Sec. I	Lte. c/Chaco- Prog 29.800 (C. B. Vista - Pto. Lavalle)	8	25,0	14/05/07	11/01/10	145.782	50,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	8	
22	4	86	51	SGO DEL ESTERO	98	Límite Santa Fe - Bandera	Km 180,79 - km 226,67	5	45,9	21/02/06	21/08/09	91.426	50,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	8	
22	4	93	51	SANTA CRUZ	405	Perito Moreno - Bajo Caracoles	Sección III: km 89 - Bajo Caracoles	8	42,0	08/09/09	07/04/13	236.037	14.132,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	8	
22	4	94	53	SANTA CRUZ	3	Gran Bajo San Julian - Río Gallegos	Est. Los Alamos - Aeropuerto Río Gallego	8	112,0	03/12/05	01/12/11	162.740	50,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	8	
22	4	5	51	SAN JUAN	40	San Roque - Huaco (obras faltantes)	Prog. 0 - Prog. 41,53%	8	42,1	25/06/09	24/04/15	328.239	50.473,4	59.428,9	59.428,9	6,1%	100,0%	8	
Total Mejoramiento y Reposición de Rutas												15.693.163	1.422.528,6	1.006.960,5	1.006.138,5				
Obras por Concesión sin Peaje COT																			
22	5	1	51	FORMOSA	11-A011	Corredor 28	Resistencia - Lte. c/Paraguay	13	286,3	01/06/98	25/12/16	389.481	3.891,4	27.419,5	27.419,5	8,3%	91,0%	6	
22	5	2	51	BUENOS AIRES	33	Corredor 31	Bahía Blanca - Emp. R.N.N°5	13	312,4	02/02/98	31/05/11	257.540	50,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	7	
Total Obras por Concesión sin Peaje COT												647.021	3.941,4	27.419,5	27.419,5				
Mejoramiento y Reconstrucción en Puentes (**)																			
22	6	5	51	CORRIENTES	123	Emp. R.P. N° 40 - Emp. R.N. N° 14	Pte sobre Rio Mirafay	8	150,0	01/11/16	31/10/18	54.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	6	12	51	SANTA FE	11	Puente s/Rio San Lorenzo		8	30,0	01/11/16	31/10/17	1.700	425,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	6	18	51	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. S/A° Matadero)	Prog. 425,54	8	32,0	01/11/16	31/10/17	1.140	285,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	6	19	51	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. s/A° Bragado)	Prog. 429,95	8	32,0	01/11/16	31/10/17	1.460	365,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	6	20	51	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. s/A° de los Padres)	Prog. 443,03	8	30,0	01/11/16	31/10/17	1.170	292,5	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	6	26	51	RIO NEGRO	23	Clemente Onelli - Comallo (Pte. s/A° Comallo)	Prog. 516,00	8	50,0	01/11/16	31/10/17	1.900	475,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	6	32	51	SALTA	68	La Viña - Moldes (Pte. S/A° San Antonio)	Prog. 118,70	8	60,0	01/11/16	31/10/17	3.700	925,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	6	33	51	TUCUMAN	157	Lte. c/Sgo. del Estero - Monteagudo (Pte. s/R. Graneros)	Prog.1158,00	8	90,0	01/11/16	02/05/18	3.300	550,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	6	34	51	TUCUMAN	157	Puente s/A° El Chileno		8	30,0	01/11/16	31/10/17	1.604	401,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	6	39	51	SGO DEL ESTERO	9	Acc. a Sto. Domingo - Río Saladilla	Pte. s/Río Saladilla	5	39,0	01/11/16	31/10/17	3.000	750,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	6	42	51	SALTA	68	La Viña - Moldes (Pte. s/Río Ampascachi)	Prog. 115,40	8	60,0	01/11/16	31/10/17	1.500	375,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	6	43	51	SALTA	68	La Viña - Moldes (Pte. s/Río La Viña)	Prog. 103,30	8	80,0	01/11/16	31/10/17	2.000	166,7	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	6	44	51	ENTRE RIOS	12	Parana - Emp. RNN°18 (Pte.s/A°Las Tunas)	Prog. 447,34	8	30,0	01/11/16	30/10/17	1.500	375,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	6	45	51	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. s/Río Carcaraña)	Prog. 343,44	8	70,0	01/11/16	31/10/17	2.347	586,8	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	6	46	51	FORMOSA	11	Río Bermejo - Montelindo (Pte. S/A° Mbigua)	Prog. 1120,72	8	20,0	01/11/16	31/10/17	1.750	432,5	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	6	47	51	SALTA	68	La Viña - Moldes (Pte. s/Río Chuñapampa)	Prog. 124,70	8	30,0	01/11/16	31/10/17	1.500	375,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	6	51	51	CATAMAR															

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD-INFORME POR PROGRAMA-EJERCICIO 2015
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN ACUMULADA

DATOS DE OBRA										Avance Financiero (en miles de \$)				Avance Físico (*)					
Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	RUTA	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/15	Devengado 31/12/2015	Avance Año 2015	Avance Total	Est.	Obs.
22	6	73	51	SALTA	9	Salta - La Caldera	Pte. s/ Río Caldera km1612,21	8	236,0	01/11/16	31/10/17	20.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	6	74	51	SALTA	34	Mosconi - Piquetinda	Pte.s/A° Yacuycito - km 1450,75	8	76,0	01/11/16	31/10/17	10.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	6	75	51	SAN JUAN	153	Media Agua - Federnal	Puente en km 10,59	8	21,0	01/11/16	31/10/17	10.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	6	76	51	SANTA FE	9	Emp. RN N° A012 - Emp. A008	Pte. acceso a Comuna de Alvear - km 281,67	8	100,0	01/11/16	31/10/17	18.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	6	77	51	SANTA FE	9	Emp. RN N° A012 - Emp. A008	Pte. acceso a Ciudad de Villa Gobernador Galvez - km 284,4	8	100,0	01/11/16	31/10/17	18.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	6	79	51	TUCUMAN	65	Emp. R.N. 38 - Lte. Tuc. Catamarca	Pte. s/ Río Chirimayo km 17,68	8	39,0	01/11/16	31/10/17	10.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	6	80	51	JUJUY	9	Puente sobre Río Grande	Localidad de Tumbaya	8	100,0	01/11/16	31/10/18	30.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	6	81	51	CHACO	16	Emp.RN N° 16 - Emp.c/ Av Sarmiento	Pte s/ Km 12,59	8	125,0	01/11/16	31/10/17	60.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	6	82	51	FORMOSA	95	Lte. C/ Chaco - Emp. R.N. N° 81	Puente Lavalle	11	400,0	01/11/16	02/07/17	25.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	6	83	51	FORMOSA	95	Emp. R.N. N° 81 - Emp. R.N. N° 86	Puentes s/ A° Pilaga y Monte Lindo	5	193,0	01/11/16	02/05/17	20.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	6	84	51	FORMOSA	95	Emp. R.N. N° 81 - Emp. R.N. N° 86	Puentes s/ A° Pavao y Portorio	5	141,0	01/11/16	02/05/17	20.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	6	85	51	SALTA	34	Emp. RN N° 50 - Río Seco	Pte.s/ Río Bermejo km 1340,29	8	330,0	01/11/16	31/10/17	27.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	6	87	51	TIERRA DEL FUEGC	Comp I/K	Varios Puentes		8	32,0	01/11/16	31/10/17	17.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	6	90	51	SAN LUIS	7	Lte. Cordoba/ San Luis - Lte. San Luis/ Mendoza	Km. 674	11	6,0	01/11/16	31/10/17	25.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	6	91	51	JUJUY	9	Emp. R.N. N° 52 - Tilcara	Quebrada de Hornillos - Km. 1761,9	8	2,0	01/11/16	01/09/17	7.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	6	96	51	CORRIENTES	12	Esquina - Arroyo Batelito	Pte. s/R. Corrientes - Km. 714,50	5	370,0	01/11/16	31/10/17	29.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	6	98	51	MISIONES	12	A° Ita Curuzú - Km. 1509,85		5	110,0	01/04/17	31/03/18	59.400	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	6	3	51	CORRIENTES	12	Esquina - Goya (Pte. s/1° Aliviador R. Corrientes) metros	Prog. 713,33	8	36,0	01/06/16	30/11/17	14.576	809,8	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2	
22	6	27	51	RIO NEGRO	23	Puente s/Río Pilcaniyeu		8	90,0	01/06/16	31/05/17	3.000	387,1	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2	
22	6	86	51	TIERRA DEL FUEGC	Comp. A	Emp.RN N° 3 - Ea. Ma. Luisa - Seccion I	Pte s/Río Chapel, A° Asturiana, A Pirinaica, R Iadrillero, R San Pabl	8	0,0	01/06/16	31/05/19	49.714	2.120,2	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2	
22	6	88	51	TIERRA DEL FUEGC	Comp. "a"	Emp. RN N° 3 - E. Maria Luisa - Seccion II	Pte s/A° El Mono, R Lainez, A el Vasco, A del Medio, A El Muerto	8	136,6	01/06/16	31/05/19	48.177	2.078,3	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2	
22	6	89	51	TUCUMAN	38	Aguilares - Monteros	Pte. s/ Río Gastona (km 739,64)	8	313,2	13/02/14	31/12/16	11.693	1.492,1	0,0	0,0	0,0%	0,0%	14	
22	6	97	51	JUJUY	9	Tilcara - Humahuaca: Pte. S/Río Yacoraité I y II		5	380,0	03/11/15	03/05/17	64.380	3.583,3	0,0	0,0	1,6%	1,6%	6	
22	6	41	52	JUJUY	9	Lte. Con salta - Emp. R.N. N° 66	Pte. Sobre Río los Alisos - Acc. (Km. 1681,55	8	880,0	02/06/11	30/01/16	32.978	5.498,0	0,0	0,0	6,9%	10,4%	14	
22	6	4	51	CORRIENTES	12	Goya - San Roque (Pte. s/ Río Batelito) metros	Prog. 735,68	8	180,0	01/07/15	29/08/16	19.174	12.810,4	1.479,8	1.479,8	15,9%	15,9%	6	A
22	6	21	51	CORDOBA	35	V. Mackena - Holmberg (Pte. S/A° El Gato)	Prog. 670,07	8	30,0	01/07/15	29/06/16	18.176	1.518,9	0,0	0,0	19,9%	19,9%	6	A
22	6	24	51	MENDOZA	405	Malargue - Bardas Blancas (Pte. s/Río Malargue)	Prog. 336,20	8	80,0	16/01/12	14/12/16	20.061	7.027,0	0,0	0,0	0,0%	25,9%	14	
22	6	25	51	NEUQUEN	234	La Rinconada - Junin de Los Andes (Pte. s/Río Alumine)	Inicio y Fin del Pte. S/ Río Collon Cura y Accesos	8	1195,0	24/02/12	23/04/16	58.531	50,0	11.095,6	11.095,6	15,4%	44,0%	6	
22	6	49	51	SALTA	34	Piquetinda - Salvador Mazza / Puente Río Carapari	km 1480,80	8	60,0	24/04/14	22/01/16	44.763	7.389,9	8.870,1	8.870,1	36,8%	51,1%	6	A
22	6	92	51	BUENOS AIRES	S/N	Recuperacion Puente Transbordador Nicolas Avellaneda		5	78,0	16/01/15	16/07/16	102.897	1.933,0	41.819,4	41.819,4	54,8%	54,8%	6	
22	6	78	51	TUCUMAN	38	Aguilares - Monteros	Pte. s/ Río Medina (Km. 729,20)	8	97,0	12/08/13	11/03/16	45.171	15.223,5	14.934,8	14.934,8	28,3%	57,5%	6	A
22	6	28	51	JUJUY	34	San Pedro - Calilegua (Pte. S/Río San Lorenzo)	Prog. 1245,5	8	330,0	12/09/06	11/06/09	19.134	0,0	0,0	0,0	0,0%	92,8%	7	
22	6	61	51	SGO DEL ESTERO	98	Bandera - Pinto	Pte. s/Río Salade	8	627,0	06/06/11	05/04/13	15.262	344,0	0,0	0,0	0,0%	97,7%	7	
22	6	54	51	SALTA	34	Río Piedras - Pichanal	Pte. S/Riacho Seco (1300 km.)	8	42,0	27/04/09	25/12/12	52.722	17,0	0,0	0,0	0,0%	99,8%	7	
22	6	15	51	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. S/A° 3° Coronda)	Prog. 415,736	8	22,0	01/08/11	30/12/15	18.963	6.417,9	3.750,3	3.750,3	55,5%	99,9%	6	A
22	6	99	51	PAIS	V/S	Global de Puentes	Nacional	14	0,0	01/01/15	31/12/15	16.826	43.727,6	16.825,7	16.825,7	100,0%	100,0%	6	B
22	6	14	51	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. S/A° Colastine)	Prog. 413,87 - Maciel - Coronda	8	37,0	17/07/09	15/12/13	8.777	164,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	7	
22	6	13	51	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. s/ Canal Serodino)	Prog. 349,22	8	30,0	25/02/11	25/10/14	12.109	50,0	5.170,9	5.170,9	0,0%	100,0%	8	
22	6	16	51	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. s/A° 2° Coronda)	Prog. 416,67	8	80,0	05/12/07	05/03/09	14.630	0,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	8	
22	6	17	51	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. s/A° 1° Coronda)	Prog. 417,14	8	43,0	18/11/09	17/11/10	6.406	50,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	8	
22	6	22	51	CORDOBA	9	Emp.RPN°21 - Lte. c/ Sgo. del Estero (Pte.s/A° San Miguel)	Prog. 898,61	8	30,0	01/09/10	31/12/11	6.336	50,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	8	
22	6	41	51	JUJUY	9	Lte. Con Salta - Emp. RN N° 66	km 1678,81 - Pte. s/ Arroyo Huayco Hondo	8	530,0	08/01/10	09/06/11	5.982	50,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	8	
22	6	41	53	JUJUY	9	Lte. Con Salta - Emp. Ruta Nacional N° 66	Pte. s/ Río Perico - y accesos (km. 1670,15)	8	1300,0	02/12/10	30/01/13	17.190	50,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	8	
22	6	37	51	SCO DEL ESTERO	0064	La Banda - Sgo del Estero	Puente sobre Río Dulce y Accesos	8	856,0	30/06/08	29/09/10	40.389	50,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	8	
Total Mejoramiento y Reconstrucción en Puentes												1.831.801	153.305,3	103.946,6	103.946,6				
Obras en Corredores Viales Concesionados																			
22	7	4	53	BUENOS AIRES	193	CVN° 4 - Obra N° 29 - Emp.R.N.N°9 - Emp. R.N.N°8	Km 3,67 - km 35,32	5	31,7	19/12/05	17/12/08	33.680	0,0	1.132,0	1.132,0	0,0%	98,4%	7	
22	7	1	51	BUENOS AIRES	226	CVN° 1 - Obra N° 8 - Emp.R.N.N°3 - Acceso a Espigas	Km 262 - km 319,4	5	57,4	15/07/04	13/01/05	8.715	0,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	8	
22	7	3	57	SANTA FE	11	CVN° 3 - Obra N° 16B - Emp. R.N.N°98 - Emp. R.P.N°40	Km 720 - km 730 / km 747 - km 787	5	50,0	06/12/05	06/10/06	24.037	0,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	8	
22	7	4	52	SANTA FE	33	CVN° 4 - Obra N° 4 - Emp. R.P.N°6 (S) - Emp. R.P.N°18 (S)	Km 676 - 754	5	78,0	28/07/04	27/06/05	18.721	0,0	8,6	8,6	0,0%	100,0%	8	
22	7	5	51	SANTA FE	34	CVN° 5 - Obra N° 5A - Emp. R.P.N°64 - Rafaela	Km 151 km 225	5	74,0	20/07/04	19/07/05	24.083	0,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	8	
22	7	11	54	SAN LUIS	8	CVN°4 - km304-km306-km442-km468/km475-km480/km595-km600/km695-km721	Km442-km468/km475-km480/km595-km600/km695-km721	5	64,0	08/05/06	07/08/07	36.369	0,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	8	
22	7	13	51	SANTA FE	11	CVN°6 - Emp. R.P. N° 100 (S) - Emp. R.N.N°16	Km 898 - km 939 / km 984 - km 1008	5	65,0	0									

DATOS DE OBRA										Avance Financiero (en miles de \$)					Avance Físico (*)					
Pr	Sp	Fy	Ob	Provincia	RUTA	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/15	Devengado 31/12/2015	Avance Año 2015	Avance Total	Est.	Obs.	
22	9	28	51	CHACO	P16	Puente Ferroautomotor Chaco-Corrientes			8	12,0	01/11/16	30/10/21	620.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	9	29	54	SCO DEL ESTERO	16	Corredor Bioceánico Norte - Metan - Avia Terai (S IV)	Km 386,67 - 441,97		8	55,3	01/11/16	31/10/18	192.500	1.000,0	1.000,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	9	29	55	SCO DEL ESTERO	16	Corredor Bioceánico Norte - Metan - Avia Terai (S V)	Km 441,97 - km 484,35		8	42,4	01/11/16	31/10/18	147.000	1.000,0	1.000,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	9	29	58	SALTA	16	Corredor Bioceánico Norte - Metan - Avia Terai (S VIII)	Km 574,42 - km 621,72		8	46,7	01/11/16	31/10/19	190.000	1.000,0	1.000,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	9	29	59	SALTA	16	Corredor Bioceánico Norte	Km 621,12 - km 667,81		8	46,7	01/11/16	30/10/18	190.000	1.000,0	1.000,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	9	29	60	SALTA	16	Corredor Bioceánico Norte	Km 667,81 - km 707,25		8	39,4	01/11/16	31/10/18	140.000	1.000,0	1.000,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	9	31	51	CHACO	11	Puente Neembucu - Integración Pilar - Bermejo			8	0,2	01/11/16	31/10/17	20.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	9	38	51	CORDOBA	19	San Francisco - Córdoba			8	41,2	01/11/16	30/10/20	800.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	9	38	52	CORDOBA	19	San Francisco - Córdoba	Cañada Jeanmaire - Arroyito		8	56,2	01/11/16	31/10/19	448.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	9	38	53	CORDOBA	19	San Francisco - Córdoba	Arroyito - Río Primer		8	58,6	01/11/16	31/10/19	657.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	9	38	54	CORDOBA	19	San Francisco - Córdoba	Río Primer - Montecristo		8	32,7	01/11/16	31/10/18	141.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	9	38	55	CORDOBA	19	San Francisco - Córdoba	Montecristo - Córdoba		8	19,5	01/11/16	31/10/19	149.500	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	9	46	51	ENTRE RIOS	S/N	Puente Binacional Salto - Concordia			8	0,6	01/11/16	31/10/17	26.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	9	64	52	CATAMARCA	38	Paso externo por la ciudad de Catamarca - Sección 2	Santa Cruz - El Portezuelo (Cuestecilla)		8	2,3	01/11/16	31/10/17	6.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	9	64	53	CATAMARCA	38	Paso externo por la ciudad de Catamarca - Sección 3	Emp. Av. Circunvalación (salida a La Rioja)		8	16,2	01/11/16	02/05/18	50.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	9	64	54	CATAMARCA	38	Paso externo por la ciudad de Catamarca - Sección 4	R.P.N°33, Puente s/ Río del Valle - Puentes		8	4,7	01/11/16	02/05/18	13.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	9	85	51	CORRIENTES	P11-12	Puente Reconquista - Goya	Puente nuevo y accesos		8	41,0	01/11/16	30/10/21	2.750.000	1.000,0	260,5	260,5	0,0%	0,0%	0	
22	9	87	51	FORMOSA	11	Nueva Av. De Circunvalación de Formosa			8	20,4	01/11/16	31/10/18	152.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	9	2	55	JUJUY	40	Coranzulí - Oromayo	Secc II Coyalayma - Oromayo		8	33,0	01/06/16	31/05/18	395.528	16.480,3	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2	
22	9	2	56	JUJUY	40	Oromayo - Lte. C/ Bolivia	Secc II Cusi Cusi - Lte. C/ Bolivia		8	31,0	01/06/16	31/05/19	441.359	12.260,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2	
22	9	8	51	SALTA	86	Tartagal - Tonono y Pte S/ Río														

Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase II

22	10	1	51	MENDOZA	-	Obras Menores Ferrocarril Trasandino	8	01/11/16	31/10/17	32.500	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0		
22	10	2	51	MISIONES	-	Puente Internacional Encarnación - Posadas	17	2,7	01/11/16	02/07/17	8.515	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	10	4	51	NEUQUEN	40	Acceso a Buta ranquil y Barrancas	8	2,5	01/11/16	31/10/17	1.950	487,5	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	10	11	53	RIO NEGRO	5/N	Reparación de calles Capraro, Onelli y Elord	5	5,1	01/11/16	31/10/17	4.760	1.190,0	1.261,9	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0
22	10	13	51	SALTA	16	Lte. c/ Chaco - Emp. R.N.N°34	5	1,4	01/11/16	31/10/17	20.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	10	25	51	SANTA FE	178	Las Rosas - Emp. R.N.N°34	8	30,0	01/11/16	31/10/19	78.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	10	34	51	ENTRE RIOS	127-P6-P2-12-131-P32-18	Intersecciones rutas: 127/P6 -127/P2-127/131/P32-18/P32	11	1,0	01/11/16	31/10/18	8.450	1.056,3	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	10	35	51	ENTRE RIOS	A015	Interseccion R.N.N°A015 y calle Rösch	8	1,0	01/11/16	02/05/17	849	424,5	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	10	37	51	LA PAMPA	35-P102	Rotonda Intersección (Castex)	8	0,5	01/11/16	02/05/17	3.915	1.957,5	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	10	38	51	NEUQUEN	22	Neuquen - Arroyito	8	1,5	01/11/16	02/05/17	4.856	2.428,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	

LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE

22	11	13	51	CORDOBA	158	Autovia San Francisco - Las Varillas	Sección 1 a San Francisco - Quebracho Herrado	8	23,5	01/11/16	30/10/22	435.101	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	11	13	52	CORDOBA	158	Autovia San Francisco - Las Varillas	Saturmino Laspiur - Las Varillas	8	33,5	01/11/16	30/10/22	680.475	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	11	13	53	CORDOBA	158	Las Varillas - Villa Maria	Las Varillas - La Playosa	8	34,5	01/11/16	31/10/19	477.531	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	11	13	54	CORDOBA	158	Las Varillas - Villa Maria	La Playosa - Villa Maria	8	37,7	01/11/16	31/10/19	569.764	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	11	13	55	CORDOBA	158	Villa Maria - Gral. Deheza	Villa Maria - Emp. R.P.N°6	8	36,6	01/11/16	31/10/19	183.100	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	11	13	56	CORDOBA	158	Villa Maria - Gral. Deheza	Emp. R.P.N°6 - Gral. Deheza	8	29,2	01/11/16	31/10/19	219.075	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	11	13	57	CORDOBA	158	Gral. Deheza - Rio Cuarto	Gral. Deheza - Pte. s/Rio Chucul	8	39,7	01/11/16	31/10/19	198.550	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	11	13	58	CORDOBA	158	Pte. s/Rio Chucul - Rio Cuarto	Pte. s/Rio Chucul - Rio Cuarto	8	21,2	01/11/16	31/10/19	106.150	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	11	13	59	CORDOBA	158	San Francisco - Las Varillas	Sección 1 B Quebracho Herrado - Saturmino Laspiur	8	32,0	01/11/16	30/10/22	430.995	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	11	14	51	SANTA CRUZ	288-P73	Rotonda en Intersección R.N.N°228 y R.P.N°73		8	0,5	01/11/16	31/10/17	12.730	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%	0	

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD-INFORME POR PROGRAMA-EJERCICIO 2015
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN ACUMULADA

DATOS DE OBRA											Avance Financiero (en miles de \$)				Avance Físico (*)				
Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	RUTA	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/15	Devengado 31/12/2015	Avance Año 2015	Avance Total	Est.	Obs.
22	11	19	51	SALTA	34	Fin Multitrocha - Lte. c/Jujuy	Km 1129,43 - km 1149,94	8	21,0	01/11/16	31/10/18	136.500	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	11	32	51	SAN JUAN	153	Conexion Vial Los Berros - Barroal	Rio Nikes - Pampa del Yalguara	8	39,8	01/11/16	31/10/19	54.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	11	32	52	MENDOZA	153	Federal - Intersecc. R.N.N°149	Ingreso a Túnel - El Portezuelo	8	17,0	01/11/16	02/05/18	98.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	11	32	53	MENDOZA	153	Federal - Intersecc. R.N.N°149	El Portezuelo - R.N.N°149	8	19,0	01/11/16	02/05/18	86.500	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	11	35	51	JUJUY	IV66	Perico - El Milagro	Emp. R.N°66 - Emp. R.N°34	8	13,0	01/11/16	31/10/18	60.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	11	36	51	JUJUY	66	Perico - El Cuartadero	Emp. R.N°NTV 66 - Emp. R.N°34	8	12,4	01/11/16	31/10/18	60.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	11	37	51	JUJUY	34	Lte. con Salta - Acceso a San Pedro de Jujuy	Km 1149,94 - km 1176,00	8	25,0	01/11/16	31/10/19	150.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	11	37	52	JUJUY	34	San Pedro - Libertador General San Martin	Km 1176,00 - km 1197,50	8	22,0	01/11/16	02/05/18	400.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	11	37	53	JUJUY	34	San Pedro - Libertador General San Martin	San Pedro (km 1197,50) - Pte. s/ Rio Ledesma (km 1232,52)	8	37,0	01/11/16	31/10/18	203.500	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	11	37	54	JUJUY	34	San Pedro - Libertador General San Martin	Pte. s/ Rio Ledesma (km 1232,50) - Calilegua (km 1250,00)	8	20,0	01/11/16	31/10/18	110.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	11	45	51	TUCUMAN	157	Vie. Bella Vista - Emp Aut. R.N.N°38		8	7,5	01/11/16	31/10/18	120.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	11	47	51	ENTRE RIOS	12	Acc a San Benito - Av Almafuerie (Parana)	Acceso Sur a Parana	8	3,1	01/11/16	31/10/18	44.971	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	11	77	51	LA RIOJA	75	Las Padercitas - Sañogasta	Las Padercitas - Control Policial (Dique los Sauces)	8	6,0	01/11/16	31/10/17	17.128	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	11	83	51	SANTA FE	A007	Red de accesos a la ciudad de Santa Fe (Circunv. Oeste y Acc. Norte)		8	19,1	01/11/16	02/05/18	36.304	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	11	94	51	SAN JUAN	153	Media Agua - Los Berros	Emp. R.N.N°40- Pte. s/Rio Kovich	8	20,0	01/11/16	02/07/17	40.934	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	11	95	51	BUENOS AIRES	228-173	Rotonda en Intersección R.N.N°228 y R.P.N°73		8	1,0	01/06/16	31/05/18	26.000	1.083,3	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2	
22	11	78	51	LA PAMPA	154	Emp. R.N.N°35 - Emp. R.N.N°22	Km 111,00 - km 136,48 (Emp. R.N.N°22)	5	25,5	15/07/10	13/12/16	23.314	3.742,8	0,0	0,0	0,0%	35,8%	14	
22	11	88	51	MISIONES	12	Avda. Las Palmeras - Avenida Juan Domingo Peron en Posadas (Colectora)	Acceso Aeropuerto Capitalino - La Garita (km 10) y Acc. por Av. Cocomarola y R.P.N°213	8	13,0	17/06/13	15/12/16	332.700	27.461,0	52.017,8	52.017,8	23,9%	44,6%	6	
22	11	6	51	SAN JUAN	149	Barroal - Uspallata	El Leoncito - Limite con Mendoza - Secc. I y II y Acc. Parque Nac. El Leoncito	8	42,6	14/05/10	11/11/14	78.638	2.928,0	0,0	0,0	0,0%	83,1%	7	
22	11	81	51	SAN JUAN	20-141	Ciclovia Difunta Correa - Cauce - Emp. R.N.N°141 - Cauce y Difunta Correa	Sección I: 1- a - I - b - y III. Acceso Difunta Correa - Lado Norte	8	29,8	28/09/09	29/03/11	15.308	50,0	0,0	0,0	0,0%	83,2%	8	
22	11	86	51	SANTA CRUZ	S/N	Acceso desde R.N.N°281 a Pto. Desado	Intersección con R.N.N°281 - Calle Almirante Zar, Veneciano - Parque Industrial	8	22,0	01/04/07	29/12/11	109.207	7.688,0	0,0	0,0	0,0%	93,0%	7	
22	11	29	51	SGO DEL ESTERO	9	Circunvalación de Santiago del Estero	Emp. R.N.N°9 (N) - Emp. R.N.N°9 (S)	8	7,5	01/02/08	30/10/14	110.902	3.770,3	23.746,1	23.746,1	0,0%	99,2%	7	
22	11	34	51	RIO NEGRO	151	Emp. R.N.N°22 - Colonia Catrid	Intersección con R.P.N°69 - km 30,78 y Acc. a V. Manzano	8	6,0	17/06/08	16/08/09	11.663	57,0	0,0	0,0	0,0%	99,5%	8	
22	11	53	51	SGO DEL ESTERO	P6	Sachayoi - Otumpa (S I)	I - Prog. 48200 - 70000	8	21,8	25/04/08	24/04/10	60.413	50,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	8	
22	11	92	51	JUJUY	P83	Emp. R.N.N°34 - Valle Colorado	Abra de Cañas - Rio Jordan	8	15,2	16/07/08	14/01/10	6.429	50,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	8	
22	11	92	54	JUJUY	P83	Emp.R.N.N°34 - Valle Grande	Pt 0.000 - Abra Cañas	8	30,0	22/10/07	20/01/12	1.489	50,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	8	
22	11	96	51	CHUBUT	3-P4	Puerto Madryn - Trelaw (2da. Calzada y Acceso a Puerto Madryn)	R.N.N°A010 (Acceso a Pto. Madryn) - Rotonda Norte a Trelaw	8	61,0	01/01/08	29/11/14	383.899	55.577,6	154,8	154,8	0,0%	100,0%	8	
Total Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase IV												6.091.268	127.507,9	75.918,7	75.918,7				
Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase V																			
22	12	3	51	TUCUMAN	9	Pavimentacion colectora e iluminacion en Las Talitas		8	2,0	01/11/16	31/10/17	32.500	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	12	13	51	TIERRA DEL FUEGC	3	Tolhuin - Hosteria Kaiken - Acceso a cabecera Lago Fagnano		8	6,8	01/11/16	02/05/18	13.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	12	18	51	BUENOS AIRES	3	Intersección R.N.N°3 y R.N.N°252 - Bifurcación R.N.N°3	Sección I: Vte en la RP N° 007-01	8	6,0	01/11/16	31/10/18	954.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	12	18	52	BUENOS AIRES	3	Intersección R.N.N°3 y R.N.N°252 - Bifurcación R.N.N°3	Sección II: Distribuidor El Guanaco - El Cholo	8	10,3	01/11/16	31/10/18	120.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	12	18	53	BUENOS AIRES	3 y 22	Intersección R.N.N°3 y R.N.N°252 - Bifurcación R.N.N°3	Sección III: Paraje El Cholo - 2° Acceso a Médanos	8	28,0	01/11/16	31/10/18	336.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	12	18	54	BUENOS AIRES	252	Intersección R.N.N°3 y R.N.N°252 - Bifurcación R.N.N°3	Sección IV: Distribuidor El Guanaco - Acceso Puerto de Bahía Blanca	8	10,0	01/11/16	31/10/18	40.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	12	18	55	BUENOS AIRES	3	Intersección R.N.N° 3 y R.N.N°229 - Bifurcación R.N.N°3 y 22	Sección I: Variante Av. Torres y Estrada (prog. 6 - prog. 10,5)	8	4,3	01/11/16	31/10/18	503.560	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	12	18	56	BUENOS AIRES	33	Camino Parque Sesquicentenario	Sección IIIb	8	7,3	01/11/16	31/10/18	300.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	12	19	51	SAN JUAN	40	Tres Esquinas - Lte. c/Mendoza	Doble Via	8	32,0	01/11/16	02/05/19	35.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	12	20	51	TUCUMAN	38	Paso por Monteros y Av. de Circunvalación		8	3,5	01/11/16	31/10/17	10.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	12	23	51	SANTA CRUZ	40	Punta Loyola - Cabo Virgenes	Sección I	8	33,3	01/11/16	31/10/18	10.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	12	24	51	SANTA CRUZ	40	Punta Loyola - Cabo Virgenes	Sección II	8	33,3	01/11/16	31/10/18	32.500	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	12	25	51	SANTA CRUZ	40	Punta Loyola - Cabo Virgenes	Sección III	8	34,3	01/11/16	31/10/18	23.400	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	12	40	52	BUENOS AIRES	226	Bolivar (Emp. R.P.N°65) - General Villegas (Emp. R.N.N°33)	Sección II: km 404 - km 416, km 426 - km 445 y km 479 - km 517	8	69,0	01/11/16	31/10/18	100.000	1.000,0	1.000,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	12	40	54	BUENOS AIRES	226	Bolivar (Emp. R.P.N°65) - General Villegas (Emp. R.N.N°33)	Sección IV: km 568 - km 580 y km 584 - km 623	8	51,0	01/11/16	31/10/18	85.000	1.000,0	1.000,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	12	44	51	SANTA FE	9	Rosario - Carcaraña		8	39,0	01/11/16	31/10/17	40.753	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	12	46	51	SGO DEL ESTERO	89	Quimili - Suncho Corral		8	106,0	01/11/16	31/10/18	40.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	12	49	51	SANTA FE	34	Variante de paso por Rafaela	Km 214,38 - km 231,50	8	19,0	01/11/16	31/10/18	70.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	12	52	51	ENTRE RIOS	130	Variante paso por Villaguay		8	5,0	01/11/16	31/10/18	20.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	12	60	51	LA PAMPA	232 (Ix RPN 106)	Emp. R.N.N°152 - Chelfloro	Sección I	5	37,0	01/11/16	31/10/18	42.631	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	12	61	51	LA PAMPA	232	Emp. R.N.N°152 - Chelfloro	Sección II	5	37,0	01/11/16	31/10/18	323.750	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	12	67	51	CHUBUT	EX RP N 20	Tamariscos - Emp. R.P.N°56	Prog. 159.300 - Prog. 166.500	8	7,0	01/11/16	02/07/17	6.449	2.418,4	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	12	88	51	SAN JUAN	40	Villicum - Talacasto	Cruce F.C.G.B. - Matias G. Sanchez km 3478,94 - km 3537,80	8	58,9	01/11/16	31/10/18	70.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	12	42	51	CHIACO	11	Variante paso por Resistencia	Km 955 - km 5,95	8	19,0	01/09/16	31/08/18	100.000	7						

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD-INFORME POR PROGRAMA-EJERCICIO 2015
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN ACUMULADA

DATOS DE OBRA												Avance Financiero (en miles de \$)				Avance Físico (*)			
Pr	Sp	Pp	Ob	Provincia	RUTA	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/15	Devengado 31/12/2015	Avance Año 2015	Avance Total	Est.	Obs.
22	12	26	51	SANTA CRUZ	S/N	Repavimentación y Pavimentación calles de Piedrabuena		11		14/12/07	12/09/11	44.374	20,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	7	
22	12	14	51	BUENOS AIRES	P66	Ameghino - Blaquier	Int. c/ R.N.N°188 - Cruce FFCC Gral San Martin	13	27,4	17/09/07	16/12/10	129.292	50,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	8	
22	12	47	51	FORMOSA	86	Posta Cambio Zalazar - Limite con Salta	Posta Cambio Zalazar - el Remanso	8	34,1	01/06/11	29/09/14	335.457	50,0	296.975,9	351.234,8	0,0%	100,0%	8	
22	12	63	51	SANTA FE	34	Calle Grandoli - Loper Bouchard / Rosario - Emp. R.N.N°A012	Variante (km 0,00 - km 1,4) y Desagües	8	1,4	12/08/09	10/02/11	30.756	50,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	8	
22	12	79	51	BUENOS AIRES	3	Av. General Paz - Cañuelas	Km 43,110 - km 61,383	8	18,3	20/05/08	19/07/11	319.117	50,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	8	
22	12	83	51	TUCUMAN	65	R.N.N°65 (EX365) Emp R.N.N°38 Lte. c/ Catamarca	R.N.N°38 - Alpachiri - (km 3,2 - km 18,16)	8	15,0	02/03/10	31/08/11	20.038	50,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	8	
22	12	47	52	FORMOSA	86	Posta Cambio Zalazar - Limite con Salta	El Remanso - Lamadrid	8	34,1	01/09/11	30/01/15	354.910	50,0	50,0	0,0	4,6%	100,0%	8	
Total Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase V												11.119.652	750.222,5	920.514,5	920.514,5				
Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase VI																			
22	13	4	51	TUCUMAN	38	Rio Marapa (J.B.Alberdi) - Principio de Autopista	Sección IV: Acc. Monteros - Emp. R.N.N°38	8	20,0	01/11/16	31/10/18	195.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	13	5	51	CATAMARCA	40	Paso Externo por la Ciudad de Belen		8	4,6	01/11/16	31/10/18	30.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	13	7	51	CHUBUT	26	Emp. R.N.N°3 - Pampa del Castillo (Intersecc. R.P.N°37)	Prog 0,00 - Prog 41,88	8	42,0	01/11/16	31/10/18	170.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	13	8	51	SANTA FE	S/N	Conexion Vial Santa Fe - Santo Tome		8	9,4	01/11/16	31/10/18	500.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	13	11	51	SALTA	68	Chicoana - Rio Archo	Km 141,90 - km 176,04	8	23,0	01/11/16	31/10/18	900.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	13	12	51	MENDOZA	40	Mendoza, Lte c/ San Juan	Borbellon - Lte c/ San Juan	8	68,1	01/11/16	31/10/18	12.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	13	16	54	SALTA	51	San Antonio de los Cobres - P° de Sico	Campo Marillo (Km. 199) - P° De Sico (Km. 289)	8	23,0	01/11/16	31/10/19	90.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	13	18	51	CORRIENTES	123	Emp. R.N.N°12 - Emp. R.N.N°119	Vie. por Santuario Gaucho Gil y Accesos	8	5,3	01/11/16	02/03/18	30.500	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	13	19	51	ENTRE RIOS	12	Gral. Galarza - Nogoyá		8	60,0	01/11/16	02/05/19	190.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	13	20	51	ENTRE RIOS	S/N	Nogoya - Villaguay		8	75,0	01/11/16	31/10/19	270.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	13	22	51	JUJUY	52	Emp. Ex R.N.N°40 - Susques	Km 78,00 - km 102,00	8	24,0	01/11/16	02/07/17	7.000	2.625,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	13	23	51	JUJUY	52	Susques - Emp R.P.N°16	Km 150,00 - km 150,50	17	0,5	01/11/16	02/03/17	1.500	1.125,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	13	24	51	JUJUY	40	Paicone - La Quiaca	Secciones I, II y III	8	30,0	01/11/16	31/10/18	130.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	13	24	52	JUJUY	40	Paicone - Ppio Superposic. Ex R.P.N°64	Sección II	8	30,0	01/11/16	31/10/18	130.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	13	24	53	JUJUY	40	Ppio Superposic. Ex R.P.N°64 - La Quiaca y Acc. a Sta. Catalina	Secciones I, II y III	8	94,0	01/11/16	31/10/18	400.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	13	25	51	LA RIOJA	76	Punta de Agua - Pirca Negra	Sección III	8	25,0	01/11/16	31/10/17	10.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	13	27	51	MENDOZA	7	Emp. R.N.N°40 - Lte. C/ Chile		8	88,0	01/11/16	31/10/18	100.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	13	28	51	MISIONES	14	Leandro N. Alem - Oberá	Variante por Oberá	8	12,0	01/11/16	02/05/18	50.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	13	29	51	MISIONES	12	Prolongacion Variante Yabebiry	Variante por San Ignacio	8	5,0	01/11/16	02/05/18	20.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	13	30	51	MISIONES	12	Variante por Gral Roca		8	14,0	01/11/16	31/10/18	50.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	13	31	51	SALTA	86	Mision la Paz - Tonono		8	114,0	01/11/16	31/10/18	300.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	13	32	51	SANTA FE	AO12	Autovia R.N.N°AO12	Km 0 - km 19,24	8	19,2	01/11/16	31/10/18	430.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	13	32	52	SANTA FE	A012	A°Saladillo Puente - Emp. RN 9 - Aut. Rosario / Córdoba	Km. 19,24 - 39,78	8	20,5	01/11/16	31/10/18	500.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	13	32	53	SANTA FE	A.012	Emp RN 9 - Aut. Rosario / Córdoba	Km 39,78 - km. 66,71	8	27,0	01/11/16	31/10/18	570.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	13	33	51	SANTA FE	33	Variante por Perez		8	10,0	01/11/16	02/05/18	80.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	13	34	51	SANTA FE	11	Variante paso por Reconquista y Avellaneda (R.P.N°41 - km 804,5)	Km 776,8 - km 804,5	8	44,7	01/11/16	31/10/17	653.841	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	13	35	51	SANTA FE	11	Recreo - San Justo	Prolongacion de Circunvalación a Ciudad de Santa Fe	8	79,8	01/11/16	31/10/18	160.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	13	37	51	TUCUMAN	38	Rio Marapa - Famailla	Secc. I, II, III, IV	8	23,7	01/11/16	31/10/18	400.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	13	37	52	TUCUMAN	38	Rio Marapa - Famailla	Secc. I: R. Marapa (Alberdi) - Acc. Aguilares y Alberdi	8	19,9	01/11/16	31/10/18	105.240	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	13	37	53	TUCUMAN	38	Rio Marapa - Famailla	Secc. II: Acc. Aguilares - Concepción	8	7,2	01/11/16	31/10/18	50.100	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	13	38	51	CATAMARCA	38	Acceso Sur a Catamarca	Km 572,37 - km 576,37	8	5,5	01/11/16	31/10/18	20.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	13	39	51	LA PAMPA	35	Obras Pendientes Travesía Urbana Santa Rosa	Km. 322,60 - km 328,93	8	7,5	01/11/16	31/10/18	63.170	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	13	41	51	CHACO	16	Viaducto y Adecuación Hidraulica en Intersección con Av. Sarmiento		8	1,0	01/11/16	31/10/18	52.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	13	41	52	CHACO	16	Lte. Corrientes/Chaco - Makalle	Intersección Ruta Nacional N°11 (km 17,56)	8	1,0	01/11/16	31/10/17	60.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	13	42	51	CORDOBA	9	Intersección c/ R.P.N°17		8	1,0	01/11/16	31/10/17	30.174	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	13	44	51	SAN JUAN	40	Albardon - Talacasto		8	44,3	01/11/16	31/10/18	14.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	13	46	51	CHUBUT	26	Pampa del Castillo - Cerro Dragor	Km 41,88 - km 80,00	8	20,0	01/11/16	02/05/18	20.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	13	47	51	CORRIENTES	12	Empedrado - Paso de la Patria	Variante Paso por Corrientes	8	25,0	01/11/16	31/10/18	90.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	13	48	51	CORRIENTES	12	Lte. c/ Entre Rios - Goya	Variante Paso por Esquina	8	10,0	01/11/16	31/10/19	130.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	13	50	51	MENDOZA	143	San Rafael - Las Paredes	Km 664 - km 668,60	8	4,6	01/11/16	02/05/17	3.820	1.910,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	13	52	51	CHACO	95	Acc. Oeste a Villa Angela		5	4,0	01/11/16	31/10/17	12.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	13	54	51	CORRIENTES	12	Ita Ibate - Iruzaingo	Empalme R.N.N°118	8	80,0	01/11/16	02/05/17	3.000	1.500,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	13	55	51	CORRIENTES	14	Emp. R.P.N°40 - Emp. R.N.N°120	Variante por Virasoro	8	10,0	01/11/16	02/05/18	160.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	13	59	51	MENDOZA	143	Union Rutas Nac.N°143 N°146	Acc. Norte a San Rafael	8	34,4	01/11/16	31/10/18	80.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	13	61	51	MENDOZA	40	Lujan de Cuyo - Tunuyan - Sección IV	Variante por Tunuyan	8	30,0	01/11/16	31/10/18	80.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	13	62	51	SAN JUAN	149	Pachaco - Calingasta	Km 100 - km 120	5	21,0	01/11/16	02/05/18	192.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	13	62	52	SAN JUAN	1														

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD-INFORME POR PROGRAMA-EJERCICIO 2015
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN ACUMULADA

DATOS DE OBRA												Avance Financiero (en miles de \$)				Avance Físico (*)			
Pr	Sp	Pp	Ob	Provincia	RUTA	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/15	Devengado 31/12/2015	Avance Año 2015	Avance Total	Est.	Obs.
22	13	16	51	SALTA	51	Campo Quijano - El Tunel - Chorrillos - Alto Chorrillo - Alto Tocomá	Sección I San Antonio de los Cobres - Mina La Poma	8	11,6	01/06/16	31/05/18	78.651	3.277,1	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2	
22	13	16	52	SALTA	51	San Antonio de los Cobres - Paso Sicc	Mina La Poma - Alto Chorrillos	8	18,1	01/06/16	31/05/18	183.874	7.661,4	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2	
22	13	16	53	SALTA	51	San Antonio de los Cobres - Paso Sicc	Alto Chorrillos (km 180) - Pº de Sico (km 289)	8	19,0	01/06/16	31/05/18	118.472	4.936,3	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2	
22	13	9	51	RIO NEGRO	237	Av. Bustillo e/ San Carlos de Bariloche y Llao Llao	Secc I: San Carlos de Bariloche - Puerto Moreno	8	10,6	01/03/16	30/08/17	25.000	16.666,7	0,0	0,0	0,0%	0,0%	4	
22	13	77	51	MENDOZA	40	Mendoza - Lte. c/ San Juan		5	72,2	01/03/16	28/02/18	501.943	30.388,6	0,0	0,0	0,0%	0,0%	4	
22	13	90	51	SAN JUAN	40	Av. de Circunvalacion de San Juan - Albardon	Km 3467,61 - km 3478,94	8	6,0	25/09/15	23/09/18	699.458	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	6	
22	13	67	51	MENDOZA	40	Acceso Sur a Mendoza	Etapas I Calle Paso (Km 3287) - Emp. R.N.Nº7 (km 3295)	8	8,1	29/08/14	27/08/16	319.603	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	3,3%	14	
22	13	86	51	LA RIOJA	75	La Padercita - Dique Los Sauces		8	6,1	01/11/13	30/11/16	822.114	64.109,8	14.943,7	14.943,7	2,0%	5,5%	6	
22	13	85	51	LA RIOJA	76	Quebrada Santo Domingo - Pircas Negras	Barrancas Blancas - Pircas Negras	8	77,0	01/08/11	29/04/17	934.007	207.193,5	94.503,4	94.503,4	7,3%	36,0%	6	
22	13	75	51	MENDOZA	40	El Sosneado - Pareditas (I)	El Sosneado - La Jaula	8	71,9	25/03/13	23/03/18	1.365.982	171.809,9	274.618,1	176.767,3	19,0%	36,2%	6	A
22	13	80	51	NEUQUEN	22	Plotter - Arroyito	Km 1237 - km 1269,64	8	32,6	01/05/13	29/04/17	527.258	85.308,1	106.976,1	106.976,1	17,1%	46,7%	6	A
22	13	78	51	FORMOSA	11	Rotonda Cruz del Norte - Rotonda Virgen del Carmen	Km 1170,32 - km 1176,15	5	5,8	01/12/11	29/06/16	426.897	94.996,9	88.758,1	88.758,1	20,7%	59,0%	6	
22	13	72	51	TUCUMAN	38	Monteros - San Martin de Tucumán	Pte. Canal Sur (km 801,39) Avda. Democracia	8	2,6	21/02/13	22/05/16	27.576	50,0	8.293,5	8.293,5	11,0%	63,2%	6	A
22	13	57	51	CORDOBA	9-60	Villa del Totoral - Lte. Santiago del Estero	Jesús María - Lte. Sgo. del Estero/Emp. R.N.Nº9 - Lte. Catamarca	5	222,7	14/04/10	12/06/17	573.922	117.774,0	5.458,4	5.458,4	1,4%	63,7%	6	
22	13	36	51	TIERRA DEL FUEGC	3	Hito 1 - San Sebastián	Secc. I, II y III	8	92,0	01/05/11	29/05/16	818.239	168.954,0	90.058,9	90.058,9	12,2%	69,6%	6	
22	13	74	51	RIO NEGRO	23	Valcheta - Pilcaniyeu	Los Menucos - Maquinchao (km 269 - km 340)	8	72,1	15/10/10	13/08/16	421.293	61.906,7	126.469,1	62.947,9	16,0%	75,1%	6	
22	13	74	52	RIO NEGRO	23	Valcheta - Pilcaniyeu	Maquinchao - Jacobacci	8	73,5	16/12/13	15/06/16	421.436	47.165,3	110.686,5	46,6%	78,2%	6		
22	13	88	51	LA RIOJA	40	Villa Union - Nonogasta - (Los Tambillos - Río Miranda	Km 520,00 - km 539,00	8	19,0	01/11/11	30/05/16	979.219	203.881,3	178.073,8	178.073,8	26,9%	78,6%	6	
22	13	97	51	RIO NEGRO	251-3	General Conesa - S. Antonio Oeste / San Antonio Oeste - Lte. c/ Chubut	Secc II: km 190,50 - km204 y km 1139,25 - 1180,00	5	54,3	15/09/11	14/03/16	521.886	101.334,7	150.971,1	150.971,1	38,3%	82,9%	6	
22	13	99	51	RIO NEGRO	3	San Antonio Oeste - Lte. c/ Chubut	Secc IV: km 1242,00 a km 1304,00	5	62,0	26/08/11	23/11/16	512.435	100.611,3	111.901,9	111.901,9	25,7%	83,0%	6	
22	13	17	51	CORRIENTES	118	Emp. R.N.Nº12 - Emp. R.P.Nº5 (Saladas - S. Miguel)	Pte. s/ Arroyo Naranjito, Río Santa Lucia	5	0,8	21/01/12	19/02/16	13.530	2.378,8	7.842,4	7.842,4	24,1%	89,1%	6	
22	13	43	51	CORDOBA	20-148	Circunvalación Sur a Villa Dolores	Conexión R.N.Nº20 (km 199,69) y R.N.Nº148 (961,92)	8	7,1	01/03/10	28/03/15	88.349	2.989,0	15.312,8	15.312,8	10,3%	89,7%	7	C
22	13	60	51	MENDOZA	40	Lujan de Cuyo - Tumuyan - Sección III	Anchoris - R.P.Nº96	8	28,2	07/06/10	30/09/15	410.026	86.814,0	81.689,8	81.689,8	14,8%	89,9%	7	A
22	13	75	52	MENDOZA	40	El Sosneado - Pareditas (II)	La Jaula - Emp. R.P.Nº98	8	67,8	15/03/13	12/09/16	830.130	81.118,5	289.716,8	369.231,0	42,8%	91,1%	6	
22	13	10	51	RIO NEGRO	P Ex 237	Av. Bustillo e/ San Carlos de Bariloche y Llao Llao	Secc II: Puerto Moreno - Llao Llao	8	14,8	20/01/10	19/04/16	67.367	50,0	25.898,2	25.898,2	9,2%	92,2%	6	
22	13	98	51	RIO NEGRO	3	San Antonio Oeste - Lte. c/ Chubut	Secc III: km 1180,00 al km 1242,00	5	62,0	26/08/11	24/05/16	505.261	45.708,4	157.884,8	157.884,8	30,5%	95,3%	6	
22	13	26	51	MENDOZA	7	Acceso Este a Mendoza		8	6,6	18/07/12	17/07/13	13.606	1.093,0	0,0	0,0	0,0%	96,6%	7	
22	13	3	51	FORMOSA	P2	Emp. R.N.Nº11 - Riacho He - He		5	15,0	14/04/08	13/06/10	41.540	226,0	0,0	0,0	0,0%	99,5%	8	
22	13	2	51	CHACO	16	Proyecto y Construcción Viaducto en Intersección con Av. Sarmiento	Proyecto de Intersección con Av. Sabin y con R.N.Nº11	8	1,6	28/09/10	26/01/15	166.210	50,0	12.110,0	12.110,0	9,0%	99,8%	7	
22	13	96	51	RIO NEGRO	251	General Conesa - Acc. A San Antonio Oeste	Secc I: km 120 a km190,50	5	70,5	18/11/11	17/08/15	420.803	29.166,0	146.235,0	146.235,0	28,2%	99,9%	7	
22	13	45	51	CHUBUT	25	Autovía Trelew - Gaiman	Sección I: Variante Parque Industrial y Acceso	8	8,0	19/06/09	17/06/14	190.653	973,0	336,5	336,5	0,0%	99,9%	7	
22	13	70	51	SAN LUIS	7 - 8	Emp. R.N.Nº8 - Emp. R.P.Nº14 / Lte. c/ Córdoba - Emp. R.Nº7	Km 677,01 - km 692,80; km693,78 - km 722,95	5	45,0	25/09/09	25/03/12	71.037	50,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	8	
22	13	40	51	LA PAMPA	35	Paso por Ataliva Roca - Emp. R.P.Nº18 - Santa Rosa	Km 279,80 - km 281,75	8	2,0	10/08/10	09/10/11	11.834	49,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	7	
22	13	51	51	CATAMARCA	40	Pte de Medano - Santa Maria	Km 4247,24 (Río Yapezu) - km 4261,54 (Santa Maria)	5	14,3	09/11/11	08/09/13	25.239	50,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	7	
22	13	64	51	MENDOZA	40	Calle Azucenaga - Emp. R.N.Nº7	Intersecc: c/ R.P.Nº10 (Calle Paso)	8		13/07/09	12/10/11	54.067	50,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	7	
22	13	68	51	CATAMARCA	40	Emp. R.N.Nº60 - Belen	Pte s/ Río Huayco y Accesos	8	0,1	17/12/09	17/10/11	16.301	1.494,0	2.811,7	2.811,7	0,0%	100,0%	7	
22	13	38	51	BUENOS AIRES	S/N	Acc. a Construir al CERENA	Acc. a Caminos a Reparar o Construir - Bicisenda	5	8,1	08/05/09	05/12/12	96.697	953,0	2.504,5	2.504,5	0,0%	100,0%	8	
Total Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase VI												22.553.567	1.811.698,3	2.040.533,8	2.022.197,1				
Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase VII																			
22	14	2	55	BUENOS AIRES	VS	Camino del Buen Ayre	Tramo Existente	5	23,0	01/11/16	31/10/18	100.000	1.000,0	1.000,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	14	5	51	LA PAMPA	152	Emp. R.N.Nº143 (El Carancho) - Emp. R.P.Nº106	Km 72,06 - km 118,68	5	10,8	01/11/16	31/10/17	86.320	1.000,0	1.000,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	14	6	51	LA PAMPA	152	Emp. R.N.Nº143 (El Carancho) - Emp. R.P.Nº106	Km 118,68 - km 147,67	5	30,0	01/11/16	02/05/18	51.951	1.000,0	1.000,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	14	7	51	LA PAMPA	152	Emp. R.N.Nº143 (El Carancho) - Emp. R.P.Nº106	Km 147,67 - km 160,62	5	4,1	01/11/16	02/05/18	44.880	1.000,0	1.000,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	14	8	51	LA PAMPA	152	Emp. R.N.Nº143 (El Carancho) - Emp. R.P.Nº106	Km 160,62 - km 180,87	5	29,1	01/11/16	02/05/18	52.020	1.000,0	1.000,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	14	9	51	SANTA FE	9-11-33	Red de Accesos a Rosario		8	56,7	01/11/16	31/10/18	173.000	1.000,0	1.000,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	14	13	51	SANTA FE	95	Emp. R.P.Nº2 - Lim. Santa Fe/Chaco	Km 813,09 - km 862,64	8	49,4	01/11/16	31/10/18	48.000	1.000,0	1.000,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	14	17	51	JUJUY	52	R.N.Nº52 - Emp. R.P.Nº79 (Ex R.N.Nº40)	Susques (km 62,68) - Santuario Tres Pozos (km 79,85)	8	17,0	01/11/16	31/10/17	18.830	1.000,0	1.000,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	14	18	51	CATAMARCA	38	Lte. c/ La Rioja - Río Ongulí	Km 509,45 - km 575	8	65,0	01/11/16	31/10/18	250.000	1.000,0	1.000,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	14	20	51	BUENOS AIRES		Autopista Ricchieri - Cañuelas	Acceso a Cañuelas	8	10,0	01/11/16	02/05/18	25.300	1.000,0	1.000,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	14	25	51	CORRIENTES	119	Emp. R.N.Nº14 - Emp. R.N.Nº123	Sección I	5	37,3	01/11/16	02/05/18	40.100	1.000,0	1.000,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	14	26	51	CORRIENTES	119	Emp. R.N.Nº14 - Emp. R.N.Nº123	Sección II	5	34,0	01/11/16	02/05/18	41.000	1.000,0	1.000,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	14	27	51	CORRIENTES	119	Emp. R.N.Nº14 - N													

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD-INFORME POR PROGRAMA-EJERCICIO 2015
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN ACUMULADA

DATOS DE OBRA										Avance Financiero (en miles de \$)			Avance Físico (*)						
Pr	Sp	Pp	Ob	Provincia	RUTA	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/15	Devengado 31/12/2015	Avance Año 2015	Avance Total	Est.	Obs.
22	14	64	54	SANTA FE	33	Autovía Rufino - Rosario Secc IV	Acceso a Las Flores (km 732,37) - Arroyo Ludueña (km 781,3)	8	48,9	01/11/16	31/10/19	202.978	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	14	65	51	BUENOS AIRES	33	Bahía Blanca - Pigüé	Sección I: Camino a Ing. White (km 8,65) - Ea. Don Enrique (km 41,00)	8	32,5	01/11/16	31/10/19	190.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	14	66	51	BUENOS AIRES	33	Bahía Blanca - Pigüé	Sección II: Ea. Don Enrique (km 41,00) - Río Sauce Chico (km 73,00)	8	32,0	01/11/16	31/10/19	190.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	14	67	51	BUENOS AIRES	33	Bahía Blanca - Pigüé	Sección III: Río Sauce Chico (km 73,00) - A° Cochenleofu Chico (km 102,21)	8	28,9	01/11/16	31/10/19	170.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	14	68	51	BUENOS AIRES	33	Bahía Blanca - Pigüé	Sección IV: A° Cochenleofu Chico (km 102,21) - Emp. R.P.N°67 (km 133,65)	8	31,4	01/11/16	31/10/19	180.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	14	69	51	SAN JUAN	40	Va. Aberastain - San Juan	Calle 13 (Km. 3444,89) - Calle 8 (Km. 3452)	8	8,0	01/11/16	31/10/18	310.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	14	69	52	SAN JUAN	40	Villa Aberastain - San Juan	Calle 8 (KM. 3452) - Calle 5 (KM. 3456)	8	4,0	01/11/16	31/10/18	310.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	14	70	51	SALTA	9	Acceso a la Ciudad de Salta		8	21,5	01/11/16	31/10/18	26.600	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	14	74	52	BUENOS AIRES	8	Autopista Pilar - Pergamino (Tramo 4)	A° Cahuane (km 143,10) - A° Helves (km 168,76)	8	25,7	01/11/16	31/10/18	549.860	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	14	77	51	CORDOBA	35	Lte. c/La Pampa - Int. R.P.N°27	Prog. km 505,67 - km 572,76	5	67,1	01/11/16	31/10/17	123.627	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	14	78	51	CORDOBA	35	Int. R.P.N°27 - Int. R.N.N°8	Prog. 572,76 - km 708,55	5	135,8	01/11/16	31/10/18	272.490	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	14	81	51	BUENOS AIRES	8	Ramal Pilar - Colectoras Frentistas		8		01/11/16	31/10/17	23.647	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	14	82	51	BUENOS AIRES	A003	Ramal Tigre - 5° Carril + Banquinas		8	6,0	01/11/16	31/10/18	91.571	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	14	84	51	BUENOS AIRES	A001	Av. Lugones - Acceso Oeste	Km 0,00 - km 13,76	8	13,8	01/11/16	31/10/19	200.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	14	86	51	CATAMARCA	38	Empulme R.P.N°9 (km 639,38) - Huacra (km 661,25)		8	21,9	01/11/16	31/10/17	131.280	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	14	87	51	CATAMARCA	40	Paso externo Ciudad de Santa María	Punta Balasto - San José	8	25,0	01/11/16	02/05/18	250.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	14	88	51	CATAMARCA	40	Paso externo Ciudad de Tinogasta	Km 1300,56 - km 1330,12	8	21,6	01/11/16	31/10/18	147.800	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	14	89	51	CHUBUT	259	Trevelin - Límite con Chile	Km 39,16 - km 75,74	8	36,6	01/11/16	31/10/18	90.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	14	90	51	CORRIENTES	S/N	Defensa Costera Lavalle - Obra Complementaria al Pte. Goya - Reconquista		5	1,3	01/11/16	31/10/18	60.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	14	92	51	MENDOZA	40	Gran Mendoza - Acceso al Aeropuerto	Km 3296 - km 3305	17	9,0	01/11/16	02/05/18	20.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	14	93	51	SANTA CRUZ	3	Cmte. Luis Piedrabuena - Emp. R.N.N°40	Km 2374,57 - km 2579,95	8	205,4	01/11/16	02/05/18	40.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	14	94	51	SANTA CRUZ	40	Tapi Alke - Cancha Carrera		8	40,0	01/11/16	31/10/18	60.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	14	95	51	SANTA FE	9 (Aut)	R.N.N°A012 - R.N.N°A008	Km 278,29 - km 288,47	8	10,2	01/11/16	31/10/18	250.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	14	96	51	SANTA FE	34	R.N.N°A008 - R.N.N°A012	Km 1,40 - km 13,95	8	12,6	01/11/16	31/10/19	100.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	14	97	51	SANTA FE	11	Capitán Bermúdez - R.N.N°A012	Km 318,52 - km 326,23	8	7,7	01/11/16	31/10/18	90.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	14	97	52	SANTA FE	11	Rosario - Oliveros	Sección E: R.N.N°A012 - R.N.N°11	8	11,0	01/11/16	31/10/18	120.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	14	97	53	SANTA FE	11	Autovía Rosario - Oliveros	Sección E: A012 - Oliveros	8	18,0	01/11/16	31/10/18	260.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	14	98	51	SANTA FE	178	Variante paso por Bigand	Km 87,27 - km 88,64	8	1,4	01/11/16	31/10/17	30.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	14	99	51	SANTA FE	Aut 9	R.N.N°A008 - R.N.N°A012	Km 297 - km 314,10	8	17,1	01/11/16	31/10/19	50.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	14	37	51	MENDOZA	7	Emp. R.N.N°40 - Lte. c/Chile	Km 1054,30 - km 1063,41	5	8,8	01/09/16	01/06/17	21.885	4.446,9	0,0	0,0	0,0%	0,0%	1	
22	14	41	51	MENDOZA	7	Potrillo - Usallat	Curva de la Soberanía	8	1,0	01/09/16	02/03/19	153.146	2.233,4	0,0	0,0	0,0%	0,0%	1	
22	14	74	51	BUENOS AIRES	8	Autopista Pilar - Pergamino (Tramo 3)	Pte s/A° Gomez (km 116,99) Pr 8460 - Pte s/A° Cahuane (km 143,10) Pr 34.587	8	26,1	01/09/16	31/08/18	641.900	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	1	
22	14	55	51	TUCUMAN	9	A° Mista - San Miguel de Tucumán	Emp. Ex R.N.N°79 - pte. S/ Río Salí	11	3,8	01/06/16	31/05/17	278.189	9.273,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2	
22	14	71	51	LA PAMPA	35	Lte. Buenos Aires - Emp. R.P.N°1 (Bernasconi)	Km 124,50 - km 146,00	5	21,5	01/06/16	31/05/17	65.026	5.418,8	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2	
22	14	28	54	CORRIENTES	127	Lte. Entre Ríos/ Corrientes - Emp. R.N. N° 14 y R.N.N°119	sección: IV - km 292,23 - km 324,25	5	32,0	24/04/13	22/04/17	59.516	19.838,7	19.838,7	0,0	0,0%	0,0%	14	
22	14	75	53	BUENOS AIRES	8	Autopista Pilar - Pergamino (Tramo 6 B)	Todd - Fontezuela (km 198,76) - (km 213,76)	8	15,0	12/06/15	10/06/17	476.166	12.210,8	0,0	613,4	0,2%	0,2%	6	
22	14	75	52	BUENOS AIRES	8	Autopista Pilar - Pergamino (Tramo 2 B)	A° Giles (km 104,37) Pr 25345,62 - Pte s/A° Gomez (km 116,99) Pr 8460	8	12,6	12/06/15	10/06/17	460.937	12.337,5	12.337,5	630,9	0,2%	0,2%	6	
22	14	28	51	ENTRE RIOS	127	Federal - Emp. R.N.N°14	Sección: II - km 227,56 - km 259,27	5	31,7	04/09/13	03/09/16	222.821	37.335,8	11.877,0	0,0	0,0%	0,4%	14	
22	14	2	54	BUENOS AIRES	Vs	Camino del Buen Ayre Tramo IV	R.P.N°53 - Autopista Bs. As. - La Plata Prog. 94,00	8	25,0	10/03/10	31/12/15	512.548	87.451,4	63.451,4	5.573,8	0,0%	2,1%	9	
22	14	75	52	BUENOS AIRES	8	Autopista Pilar - Pergamino (Tramo 6 A)	Todd - Fontezuela (km 168,76) - (km 198,76)	8	15,0	11/03/15	09/03/17	417.401	13.305,7	0,0	0,0	2,5%	2,5%	6	
22	14	56	51	CORDOBA	158	San Francisco - Las Varillas	Km 0,00 - km 35,00	8	34,1	31/07/15	31/03/17	148.235	6.176,5	0,0	0,0	4,4%	4,4%	6	
22	14	35	51	LA RIOJA	73	Anguinan - Emp. R.N.N°75	Sección I	8	21,6	02/05/14	30/04/17	1.020.182	40.163,4	20.996,5	20.996,5	3,0%	5,2%	6	
22	14	75	51	BUENOS AIRES	8	Autopista Pilar - Pergamino (Tramo 5)	Partido de Arrecifes A° Helves (km 168,76) - (km 183,76)	8	15,0	01/03/15	27/02/17	492.105	15.081,6	14.382,0	13.968,6	5,2%	5,2%	6	
22	14	21	51	BUENOS AIRES	1	Intercambiador Ensenada - Av. del Petróleo	Secc. I y II	8	11,1	02/12/13	31/12/16	1.334.892	55.544,6	30.809,5	30.809,5	3,0%	7,4%	6	
22	14	2	53	BUENOS AIRES	Vs	Camino del Buen Ayre Tramo III	R.P.N°58 - R.P.N°53 Prog. 72,60	8	18,6	08/03/10	04/09/17	1.227.512	151.723,4	20.425,9	115.197,1	8,6%	13,7%	6	
22	14	2	52	BUENOS AIRES	Vs	Camino del Buen Ayre Tramo II	Acc. Barrio 20 de Junio - R.P.N°58 Prog. 53,98	8	28,4	01/03/10	27/09/17	2.195.109	175.225,0	32.693,8	77.569,1	6,9%	13,8%	6	
22	14	60	51	CHACO	11	Aut. R.P.N°13 - Resistencia	Segunda Calzada	8	11,0	30/08/13	29/04/17	1.251.799	36.682,1	36.682,1	8,0%	14,9%	6		
22	14	76	51	BUENOS AIRES	8	Autopista Pilar - Pergamino (Tramo 5)	Vie. Pergamino desde Acc. a Fontezuela a fin de Autopista (212,9-237,5)	8	23,7	15/02/13	15/08/17	1.265.131	120.267,8	183.124,9	183.124,9	9,9%	22,5%	6	
22	14	75	51	BUENOS AIRES	8	Autopista Pilar - Pergamino (Tramo 2)	A° Grivas (km 78,13) - A° de Giles (km 104,37)	8	26,2	21/02/13	22/05/16	684.332	82.996,0	98.546,4	110.253,0	15,1%	25,0%	6	
22	14	28	53	ENTRE RIOS	127	La Herra - Lte. c/ Corrientes	sección: III - km 259,27 - km 292,23	5	33,0	04/09/13	04/07/16	128.472	20.667,0	5.667,0	22.396,4	17,6%	25,3%	6	A
22	14	2	51	BUENOS AIRES	Vs	Camino del Buen Ayre Tramo I	Acc. Oeste - Acc. Barrio 20 de Junio - Pontevedra Prog. 25,55	8	25,0	10/03/10	06/09/17	2.421.744	157.961,0	247.580,0	166.598,2	19,1%	28,7%	6	
22	14	43	51	MENDOZA	145	Bardas Blancas - Hito Pehuenche	Acc. a Cajon Grande - Lte. c/Chile (km 0 - km 13,6)	3	30,4	25/11/14	23/11/16	294.962	138.039,3	129.040,9	71.902,4	24,1%	28,8%	6	A
22	14	4	51	TUCUMAN	9	Avenida de Circunvalación - Canal San Cayetano y Av. Del Campo	Km 1288,15 - km 1300,05	8	11,9	23/02/12	21/02/16	212.476	49.205,6	18.449,7	18.449,7	5,5%	31,6%	6	A
22	14	72	51	BUENOS AIRES	8	Autopista Pilar - Pergamino (Tramo 1B)	Distribuidor RP N° 39 - RP N° 192 (Parada Robles) (km 69,2 - km 78,1	8	8,9	25/11/11	23/12/16	410.284	98.820,8	8.529,9	8.529,9	0,6%	37,5%	14	
22	14	30	51	ENTRE RIOS	18	Tramo II: Int. R.P.N°32 - Int. R.P.N°6	Colectoras Pavimentadas 67 + 750 - Int. R.P.N°20 (135 + 600)	8	67,9	02/10/11	30/10/16	1.380.523	196.739,4	99.213,1	99.213,1	13,3%	38,0%	6	
22	14	29	51	ENTRE RIOS	18	Tramo E: Int. R.N.N°12 - Int. R.P.N°32	Colectoras Pavimentadas Prog. 67 - 750	8	67,8	01/09/11	29/10/16	1.520.312	195.948,7	170.123,9	170.123,9	16,3%	38,2%	6	
22	14	36	51	LA RIOJA	73	Anguinan - Emp. R.N.N°75	Sección II	8	18,8	01/10/12	31/10/17	1.278.472	113.264,9	232.627,2	232.627,2	18,6%	42,3%	6	
22	14	32	51	ENTRE RIOS	18	Tramo IV: Int. R.P. N° 20 - Prog. 180 - 606	A° Sandoval - Intersección R.N.N°14	8	61,9	24/05/11	21/05/16	1.905.019	276.412,2	399.182,6	399.182,6	20,8%	49,7%	6	
22	14	31	51	ENTRE RIOS	18	Int. R.P.N° 20 - A° Sandoval	Int. R.P.N°20 - A° Sandoval	8	30,4	27/10/11	24/02/16	788.847	127.615,6	118.882,3	118.882,3	18,1%	52,1%	6	
22	14	28	52	ENTRE RIOS	127	Federal - Miñones	sección: I - km 203,31 - km 227,56	5	24,3	01/03/14	29/06/16	100.031	2						

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD-INFORME POR PROGRAMA-EJERCICIO 2015
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN ACUMULADA

DATOS DE OBRA										Avance Financiero (en miles de \$)			Avance Físico (*)						
Pr	Sp	Pp	Ob	Provincia	RUta	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/15	Devengado 31/12/2015	Avance Año 2015	Avance Total	Est.	Obs.
22	15	7	51	ENTRE RIOS	130	Emp. R.N.N°14 - Emp. R.P.N°20	Cruce por Villa Elisa	8	7,0	01/11/16	31/10/18	15.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	8	51	SALTA	Vie RP 54	Tonono - Misión La Paz - Sección I	Tonono - km 37 (R.P.N°54 Curva de Juan)	8	21,0	01/11/16	31/10/18	43.334	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	8	52	SALTA	P54	Tonono - Misión La Paz - Sección II	Km 37 (Curva de Juan) - Misión La paz	8	107,0	01/11/16	31/10/18	151.200	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	9	51	BUENOS AIRES	3	San Miguel del Monte - Las Flores	Km 105 - km 187	8	25,5	01/11/16	31/10/18	548.265	15.991,1	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	11	52	BUENOS AIRES	7	Autovía San Andres de Giles - Junín Sección II		5	30,0	01/11/16	31/10/18	300.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	11	53	BUENOS AIRES	7	Autovía San Andres de Giles - Junín Sección III		5	32,0	01/11/16	02/05/19	320.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	11	54	BUENOS AIRES	7	Autovía San Andres de Giles - Junín Sección IV		5	33,0	01/11/16	02/05/19	330.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	12	51	BUENOS AIRES	205	Autovía Emp. R.N.N°3 - Saladillo	Sección I	5	28,0	01/11/16	31/10/18	280.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	12	52	BUENOS AIRES	205	Autovía Emp. R.N.N°3 - Saladillo Sección II		5	32,0	01/11/16	02/05/19	320.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	12	53	BUENOS AIRES	205	Autovía Emp. R.N.N°3 - Saladillo Sección III		5	30,0	01/11/16	31/10/18	300.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	12	54	BUENOS AIRES	205	Autovía Emp. R.N.N°3 - Saladillo Sección IV		5	30,0	01/11/16	31/10/18	300.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	13	51	SANTA FE	34	Autovía: Int. R.P.N°65 - A/N R.N.N°19	Sección II	5	26,0	01/11/16	31/10/18	260.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	13	52	SANTA FE	34	Autovía Int. R.P.N°65 - A/N R.N.N°19	Sección III	5	34,0	01/11/16	02/05/19	340.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	13	53	SANTA FE	34	Autovía Int. R.P.N°65 - A/N R.N.N°19	Sección IV	5	25,0	01/11/16	31/10/18	250.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	13	54	SANTA FE	34	Autovía Int. R.P.N°65 - A/N R.N.N°19	Sección V	5	19,0	01/11/16	31/10/18	190.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	17	51	MISIONES	12	Emp. R.P.N° 3 (Cerro Cora) - San Ignacio	Km 1382,2 (Santa Ana) - km 1398	8	16,0	01/11/16	02/05/18	300.000	1.000,0	32.752,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	20	51	FORMOSA	86	Emp. R.P.N°22 - Emp. R.N.N°95		5	30,1	01/11/16	31/10/17	35.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	21	51	SALTA	68	Obra Hidráulica en R.N.N°68 Cerrillos - La Merced y El Carril		5	21,0	01/11/16	02/05/18	165.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	22	51	CATAMARCA	38	Doble Vía - Av. de Circunvalación - Miraflores		5	5,5	01/11/16	31/10/17	44.680	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	23	51	CATAMARCA	38	Doble Vía - Av. de Circunvalación - Terminal de Omnibus		5	2,5	01/11/16	31/10/17	30.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	24	51	SCO DEL ESTERO	64	Variante por las Sierras de Guasayar		5	25,0	01/11/16	02/05/18	100.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	26	51	BUENOS AIRES	3	Autovía Las Flores - Azul Sección I		5	35,0	01/11/16	02/05/19	350.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	26	52	BUENOS AIRES	3	Autovía Las Flores - Azul Sección II		5	35,0	01/11/16	02/05/19	350.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	26	53	BUENOS AIRES	3	Autovía Las Flores - Azul Sección III		5	40,0	01/11/16	31/10/19	400.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	27	52	BUENOS AIRES	5	Autovía Emp. R.P.N°41 - Acceso a Bragado Sección II	Suitpacha (km. 126) - Chivilcoy (km. 159)	8	33,0	01/11/16	02/05/19	450.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	27	53	BUENOS AIRES	5	Autovía Emp. R.P.N°41 - Acceso a Bragado Sección III	Chivilcoy (km. 159) - Bragado (km. 210)	5	51,0	01/11/16	31/10/19	600.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	28	51	BUENOS AIRES	7	Autovía Junín - Limite con San Luis	Sección I	5	41,0	01/11/16	31/10/19	410.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	28	52	BUENOS AIRES	7	Autovía Junín - Limite con San Luis	Sección II	5	40,0	01/11/16	31/10/19	400.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	28	53	BUENOS AIRES	7	Autovía Junín - Limite con San Luis	Sección III	5	36,0	01/11/16	02/05/19	360.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	28	54	SANTA FE	3	Autovía Junín - Limite con San Luis	Sección IV	5	34,0	01/11/16	31/10/19	340.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	28	55	INTERPROVINCIAL	7	Autovía Junín - Limite con San Luis	Sección V	5	41,0	01/11/16	31/10/19	410.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	28	56	CORDOBA	7	Autovía Junín - Limite con San Luis	Sección VI	5	38,0	01/11/16	31/10/19	380.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	28	57	CORDOBA	7	Autovía Junín - Limite con San Luis	Sección VII	5	33,0	01/11/16	02/05/19	330.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	28	58	CORDOBA	7	Autovía Junín - Limite con San Luis	Sección VIII	5	34,0	01/11/16	02/05/19	340.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	28	59	CORDOBA	7	Autovía Junín - Limite con San Luis	Sección IX	5	28,0	01/11/16	31/10/18	280.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	28	60	CORDOBA	7	Autovía Junín - Limite con San Luis	Sección X	5	29,0	01/11/16	31/10/18	290.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	28	61	CORDOBA	7	Autovía Junín - Limite con San Luis	Sección XI	5	38,0	01/11/16	31/10/19	380.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	29	51	SALTA	9	Lte. c/ Tucuman - Metan	R.de los Cortaderos-km1408-A.San Martin-km1419,5-FFCC Gral.Belgrano-km 1426,5	5	0,4	01/11/16	31/10/18	40.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	30	51	CORDOBA	8	Autovía Santa Catalina (Est. Holmberg) - Villa Mercedes	Sección I	8	34,0	01/11/16	02/05/19	340.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	30	52	CORDOBA	8	Autovía Santa Catalina (Est. Holmberg) - Villa Mercedes	Sección II	8	35,0	01/11/16	02/05/19	350.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	30	53	INTERPROVINCIAL	8	Autovía Santa Catalina (Est. Holmberg) - Villa Mercedes	Sección III	8	41,0	01/11/16	31/10/19	410.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	31	51	MENDOZA	40	Acceso Norte a Mendoza	Heroes de Malvinas - Av. Monteagudo	5	3,5	01/11/16	31/10/18	60.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	33	51	CORRIENTES	12	Autovía Riachuelo - Paso de la Patria		5	38,0	01/11/16	02/05/19	380.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	34	51	SAN JUAN	150	Túnel Internacional Paso de Agua Negra		5	14,0	01/11/16	29/10/24	3.600.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	35	51	MENDOZA	7	Autovía Emp. R.N.N°40 - Uspallata SI		5	34,0	01/11/16	02/05/19	340.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	35	52	MENDOZA	7	Autovía Emp. R.N.N°40 - Uspallata SIII		5	28,0	01/11/16	31/10/18	280.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	35	53	MENDOZA	7	Autovía Emp. R.N.N°40 - Uspallata	Sección II	8	25,0	01/11/16	31/10/18	250.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	36	51	BUENOS AIRES	8	Ramal Pilar Acceso Norte	Av. De los Constituyentes - Av. Patricios Argentinas	8	1,5	01/11/16	02/05/18	22.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	37	51	NEUQUEN	242	Paso Pino Hachado		8	1,0	01/11/16	02/05/18	88.720	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	43	51	MENDOZA	40	Tunuyan - Mendoza	Anchoris - RP N° 2 (Calle Azcuena)	8	30,0	01/11/16	31/10/19	100.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	44	51	RIO NEGRO	22	Río Colorado - Choel Choe	Río Colorado - Empalme Ruta Nacional N° 251	8	28,1	01/11/16	31/10/19	300.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	45	51	BUENOS AIRES	5	R.N.N°7 - R.P.N°47	Ex. R.N.N°7 - R.P.N°47	8	2,5	01/11/16	31/10/18	200.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	46	51	JUJUY	52	Variante en Cuesta del Lipán	Km. 16 - Km. 25	8	14,0	01/11/16	31/10/17	65.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	47	51	JUJUY	52	Emp. R.N.N°9 - Purmamarca	Km 0,00 - km 3,07	8	3,1	01/11/16	31/10/17	32.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	49	51	MENDOZA	7	Desaguadero - San Martín		8	1,5	01/11/16	02/05/18	48.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	50	51	MISIONES	12	Wanda - Emp. R.N. N°101	Desvío de tránsito pesado en Puerto Iguazu	8	16,0	01/11/16	31/10/18	100.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	51	51	RIO NEGRO	40	Acc. A la Ciudad de Bariloche - R.N. N°231	Km 2045 - km 2058	8	13,0	01/11/16	31/10/18	200.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	52	51	SAN LUIS	188	Emp. R.P. N°27 - Unión	Km 635,2	8	1,0	01/11/16	31/10/17	25.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	53	51	SAN LUIS	7	Lte. c/ Cordoba - Lte. c/ Mendoza	Km 653,59 - km 865,58	8	212,0	01/11/16	31/10/17	50.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	54	51	BUENOS AIRES	A001	Acc. Ricchieri - Pte. La Noria	Pte. La Noria (Vinculación de la R.N. A001 con Camino Negro)	8		01/11/16	31/10/18	220.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	55	51	BUENOS AIRES	R/N	Av. 27 de Febrero entre Av. Saenz y Calle Vieytes	Pte. Pueyrredon Viejo	8		01/11/16	02/05/18	80.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	56	51	BUENOS AIRES	R/N	Av. 27 de Febrero entre Av. Saenz y Calle Vieytes	Pte. Bosch	8		01/11/16	02/05/18	80.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	57	51	BUENOS AIRES	R/N	Av. 27 de Febrero entre Av. Saenz y Calle Vieytes	Pte. Victorino de la Plaza	8		01/11/16	02/05/18	80.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	58	51	BUENOS AIRES	R/N	Av. 27 de Febrero entre Av. Saenz y Calle Vieytes	Pte. Alsina	8		01/11/16	02/05/18	80.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	59	51	CATAMARCA	40	Londres - Belen	Construcción de Puente s/ Río Colcolanca (km 4,081,10)	8		01/11/16	31/10/17	24.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,		

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD-INFORME POR PROGRAMA-EJERCICIO 2015
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN ACUMULADA

DATOS DE OBRA											Avance Financiero (en miles de \$)				Avance Físico (*)				
Pr	Sp	Pp	Ob	Provincia	RUTA	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/15	Devengado 31/12/2015	Avance Año 2015	Avance Total	Est.	Obs.
22	15	67	51	SGO DEL ESTERO	34	Taboada - La Banda	Km 667,25 - km 722,55	8	55,3	01/11/16	31/10/18	700.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	68	51	BUENOS AIRES		Campana - Zarate	Puente Ferroviario Zarate Brazo Largo	5		01/11/16	31/10/18	90.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	69	51	ENTRE RIOS	14	Emp. R.P.N° 16 - Emp. R.P.N°20	Km 55,76 - km 73,2	8	18,0	01/11/16	31/10/17	25.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	70	51	ENTRE RIOS	12	Crespo - Parana	Km 423,90 - km 452,90	8	29,0	01/11/16	31/10/19	280.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	72	51	CORDOBA	S/N	Emp. Ruta R.N. A019 - Boulevard los Alemanes	Conexión de la Av. De Circunvalación con Boulevard los Alemanes	8	1,0	01/11/16	02/07/17	33.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	73	51	CORDOBA	A019	Av. Costanera - Calle Boedo	Av. Costanera - Calle Boedo (intersección con la Avenida Costanera)	8		01/11/16	31/10/17	58.929	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	74	51	CORDOBA	S/N	Emp. Ruta R.N. A019 - Boulevard los Alemanes	Conexión de la Av. De Circunvalación con Boulevard los Alemanes	14	1,0	01/11/16	30/10/20	33.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	76	51	LA PAMPA	152	Emp. R.N.N°143 (El Carancho) - km 147,67 Acc. P. Lihue	S4 (km 83 - km 118,6)	5	35,7	01/11/16	31/10/17	61.787	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	77	51	MENDOZA	7	San Martin - Mendoza Princ. Sup.	Km 1000,31 - km 1001,69	11	1,3	01/11/16	31/10/17	24.800	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	78	51	MENDOZA	40	Puente Río Mendoza - Ruta Nacional N°7	Km 3287,31 - Calle Carrodilla	11	1,0	01/11/16	02/07/17	22.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	79	51	MENDOZA	40	Puente Río Mendoza - Ruta Nacional N°7	Km 3287,31 - Calle General Paz	11	1,0	01/11/16	02/07/17	23.900	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	82	51	RIO NEGRO	151	Sargento Vidal - Catriel	Carril Adicional de Ascenso para el Transporte Pesado	8	34,0	01/11/16	31/10/17	30.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	83	51	SAN JUAN	149	A° Puente Seco - Emp. R.P.N°412 (Prog 332,7)	Secc I Prog 244,04 (A° Pte Seco) - Deleg. La Ciénaga (Prog 268,55)	5	24,0	01/11/16	31/10/18	134.469	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	84	51	CHACO	16	Resistencia - Intersección con la Ruta Nacional N° 95		8	1,0	01/11/16	02/05/18	45.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	85	51	CHUBUT	3	Emp. Ruta Provincial N° 37 - Acceso Astra (Cañadon Ferrais)		8	15,0	01/11/16	02/07/17	20.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	86	51	CHUBUT	259	Esquel - Trevelin	Km 13,6 - 18,8	8	4,2	01/11/16	31/10/17	43.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	87	51	CATAMARCA	40	Londres - Belén	Paso Externo por la localidad de Londres	8	6,8	01/11/16	02/05/18	102.203	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	88	51	BUENOS AIRES	3	San Miguel del Monte - Las Flores	Sección I km 106 - km 115	8	9,0	01/11/16	31/10/18	451.678	13.173,9	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	92	51	CHACO	11	Resistencia - Limite con Formosa	Autódromo (km 1010) - Emp. R.P.N°90 (km 1044)	8	34,0	01/11/16	31/10/19	700.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	93	51	CATAMARCA	38	Río Ongolí - Catamarca	Acc. A Parque Industrial (km 577,63)	8		01/11/16	31/10/17	25.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	94	51	CHACO	11	Lte. Santa fe / Chaco - Los Palmares	Km 922 - km 984	11	62,0	01/11/16	31/10/18	150.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	95	51	CHACO	11	Los Palmares - Resistencia	Km 984 - km 1007,6	8	23,0	01/11/16	31/10/18	60.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	99	51	FORMOSA	11	Lte. Con Chaco - Emp. R.N.N°81	Rotonda Virgen del Carmen (km 1177) - Emp. R.N.N°81 (km 1184)	8	7,0	01/11/16	31/10/18	411.200	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	15	89	51	BUENOS AIRES	3	San Miguel del Monte - Las Flores	Sección III km 140 - km 167,5	8	27,5	01/09/16	31/08/18	421.601	12.296,7	0,0	0,0	0,0%	0,0%	1	
22	15	90	51	BUENOS AIRES	3	San Miguel del Monte - Las Flores	Sección IV km 167,5 -km 184,5	8	17,0	01/09/16	31/08/18	257.968	7.524,1	0,0	0,0	0,0%	0,0%	1	
22	15	91	51	BUENOS AIRES	3	Las Flores - Azu	Sección V km 184,5 - km 192,3	8	7,8	01/09/16	31/08/18	304.600	8.884,2	0,0	0,0	0,0%	0,0%	1	
22	15	11	55	BUENOS AIRES	7	Autovía San Andres de Giles - Junín Sección V	Chacabuco (km 219,00) - Junín (km 258,70)	5	39,7	01/06/16	31/05/18	727.900	20.329,2	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2	
22	15	32	51	INTERPROVINCIAL	9	Autovía Termas de Río Hondo - Emp. Ex R.N.N°9	Sección I	5	35,3	01/06/16	31/05/18	462.331	19.263,8	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2	
22	15	32	52	TUCUMAN	9	Autovía Termas de Río Hondo - Emp. Ex R.N.N°9 - SII	Sección II: Acc. a La Encrucijada	5	40,9	01/06/16	31/05/18	544.940	22.705,8	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2	
22	15	11	51	BUENOS AIRES	7	Autovía San Andres de Giles - Junín	Fin Var. por S.A. de Giles - Acc. Carmen de Areco (km 139,20)	5	32,7	01/03/16	28/02/18	629.079	20.940,2	0,0	0,0	0,0%	0,0%	4	
22	15	81	51	BUENOS AIRES	P6	Intersección con la R.N.N°12		5	1,0	01/03/16	28/02/17	71.797	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	4	
22	15	42	51	BUENOS AIRES	7	Luján - San Andrés de Giles	Variante por San Andres de Giles (Km 98,50 - Km 106,50)	8	8,0	01/09/15	30/08/17	742.564	19.791,3	0,0	0,0	0,0%	0,0%	6	
22	15	75	51	CORDOBA	A019	Av. Costanera - Calle Boedo	Av. Costanera - Calle Boedo (intersección con la Avenida Costanera)	8				1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	12	
22	15	98	51	FORMOSA	11	Lte. Con Chaco - Emp. R.N.N°81	Km 1160 - Acc. Sur a Formosa (km 1170)	8	9,2	14/08/15	12/08/18	510.945	1.000,0	0,0	0,0	2,4%	2,4%	6	
22	15	71	51	SANTA CRUZ	S/N	Camino de Vinculacion R.N. N° 40 - Paso Fronterizo Mina 1	R.N. N° 40 - Ciudad de Río Turbio	8	8,0	01/11/14	30/10/16	106.405	4.448,4	2.692,1	2.692,1	0,7%	2,6%	14	
22	15	96	51	FORMOSA	11	Lte. Con Chaco - Emp. R.N.N°81	Lte. Con Chaco (km 1103) - Tatane (km 1140)	8	16,3	28/08/15	26/08/18	462.512	1.000,0	0,0	0,0	2,9%	2,9%	6	
22	15	17	52	MISIONES	12	Empalme Ruta Provincial N° 3 (Cerro Cora) - San Ignacio	Km 1368 (Cerro Cora) - km 1382,2 (Santa Ana)	8	13,0	01/08/14	30/08/16	587.148	1.000,0	1.000,0	33.752,0	4,5%	11,4%	14	
22	15	97	51	FORMOSA	11	Lte. Con Chaco - Emp. R.N.N°81	Tatane (km 1140) - km 1160	8	20,3	01/01/15	30/12/17	392.360	1.000,0	44.631,4	44.631,4	16,2%	16,2%	6	
22	15	38	51	RIO NEGRO	A026	Emp. RN N°3 - Acc. San Antonio Oeste	R.N.N°3 y R.N.N°51 - San Antonio Oeste	8	6,0	16/10/13	15/12/15	313.645	1.000,0	12.385,5	12.385,5	2,9%	25,8%	14	
22	15	48	51	LA RIOJA	40	Nonogasta (Km. 3857) - Chilcetto (Km. 3870)	Km 3858 - km 3871	8	13,0	23/10/13	21/09/16	215.711	44.756,0	112.158,3	112.158,3	22,2%	60,8%	6	
22	15	80	51	JUJUY	66	Emp. Ruta Nacional N° 9 - Emp. Ruta Nacional N° 34	Vinculación Colectoras Izquierda y Derecha c/ Acceso a San Salvador de Jujuy	8	5,6	01/06/16	30/11/17	88.250	3.317,2	15.623,2	15.623,2	61,0%	61,0%	2	
Total Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase VIII												30.679.688	319.422,1	221.242,5	221.242,5				
Mejoramiento y Reconstrucción en Puentes Fase II																			
22	16	1	51	CATAMARCA	40	Emp.R.N.N°60 - Belen - Pte. s/ Río la Totora		8	22,0	01/11/16	31/10/17	24.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	16	3	51	MISIONES	14	Puente S/ A° Liso	Km 811,54	8	59,0	01/11/16	31/10/17	30.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	16	4	51	SALTA	50	Oran - Lte. C/ Bolivia - Pte. s/ Río Pescado	Km 42	8	310,7	01/11/16	31/10/19	35.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	16	5	51	SANTA FE	S/N	Puente Santa Fe - Parana		8	3000,0	01/11/16	31/10/19	1.100.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	16	6	51	SALTA	68	Calafate - Talapampa	Río Santa Maria - km 9,31	8	150,0	01/11/16	31/10/17	25.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	16	7	51	JUJUY	34	San Pedro - Calilegua		8	1200,0	01/11/16	31/10/18	50.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	16	8	51	SANTA FE	9	Emp. R.N.N°A012 - Emp. R.N.N°A008	Puente sobre Arroyo Saladilla	8		01/11/16	02/05/18	45.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	16	9	51	MISIONES	12	Arroyo Piray Mini - km 1549,5		8	87,0	01/11/16	02/05/18	36.415	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	16	10	51	MISIONES	105	Arroyo Pindapoy Grande - km 14,47		8	122,0	01/11/16	02/05/18	35.100	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	16	12	51	SALTA	40	Calafate - San Carlos	Km 4348 (Río Yacochuya) y km 4351 (Río San Antonio)	8		01/11/16	31/10/17	25.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	16	13	51	JUJUY	9	Emp. R.N.N°52 - Tilcara	Puente sobre A°Huichaira (km 1771,49)	8	25,0	01/11/16	02/05/18	76.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	16	14	51	SANTA FE	A 007	Lte. Bs.As. / Sta. Fe - Arroyo Seco	Pte. S/ A° Pavon (Km 253,64)	5	138,0	01/11/16	31/10/17	33.120	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%		

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD-INFORME POR PROGRAMA-EJERCICIO 2015
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN ACUMULADA

DATOS DE OBRA											Avance Financiero (en miles de \$)				Avance Físico (*)				
Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	RUTA	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/15	Devengado 31/12/2015	Avance Año 2015	Avance Total	Est.	Obs.
22	17	11	51	SGO DEL ESTERO	9	Arraga - santiago del Esterc	Km 1131,01 (Campamento Contreras)	8	120,0	01/11/16	31/10/17	25.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	17	12	51	CORRIENTES		Emp. RP.N°126 - Emp. R.N.N°117	Prog. 472,20 - Prog. 475,20	8	3,0	01/11/16	31/10/17	24.500	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	17	13	51	LA PAMPA	151	Lte Rio Negro - Emp. RPN° 20	Km 150,18 - km 136,48	8	7,2	01/11/16	31/10/17	32.318	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	17	14	51	NEUQUEN	22	Arroyito - Plaza Huicul	Km 1269,64 - km 1317,52	8	48,0	01/11/16	31/10/19	600.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	17	15	51	NEUQUEN	Vte 22-151	Cipoletti - Plotier	Vie. 22. Cruce R.N. N° 151 - Punto D y RNN 151. Emp. RNN 22 - Emp. Av. De Circ. Cipoletti (Km 2,9)	8	12,0	01/11/16	31/10/19	475.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	17	16	51	RIO NEGRO	3	Limite con la Provincia de Bs.As. - km 970	Rotonda de acceso a Viedma (km. 966) - km 968,5	8	3,0	01/11/16	31/10/17	40.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	17	17	51	RIO NEGRO	151	Chichinales - Cipoletti	Acc. a Parque Industrial (km 1212,35) - Emp. R.N.N°151 (km 1215,80)	8	4,0	01/11/16	02/05/18	70.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	17	18	51	RIO NEGRO	151	Emp. R.N.N°22 - Cinco Saltos	Emp. Av de Circunvalacion Cipoletti (Km 2,9) - Cinco Saltos	8	10,0	01/11/16	31/10/18	150.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	17	19	51	MENDOZA	-	Bardas Blancas - Hito Pehuenche	Bardas Blancas - Las Loicas	8	18,0	01/11/16	02/05/18	44.870	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	17	20	51	CORRIENTES	14	Emp. R.N. N° 120 - Lte. Con Misiones	Prog. 756,57 - Prog. 783,68	8	27,1	01/11/16	31/10/17	140.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	17	21	51	JUJUY	34	Rio Ledesma - Limite Jujuy / Salta	Calilegua - Yuto (Etap 1) (Secciones varias)	17	12,0	01/11/16	31/10/17	28.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	17	22	51	JUJUY	34	Rio Ledesma - Limite Jujuy / Salta	Calilegua - Yuto (Etap 2) (Secciones varias)	17	12,0	01/11/16	31/10/17	28.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	17	23	51	JUJUY	9	El Carmen - San Salvador de Jujuy	Acceso a El Carmen - Los Aliso	17	15,0	01/11/16	31/10/17	35.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	17	24	51	JUJUY	9	Rio Leon - Humahuaca	Volcan - Humahuaca (Secciones varias)	17	18,0	01/11/16	02/05/18	41.500	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	17	25	51	JUJUY	9	Rio Leon - Humahuaca	Volcan - Humahuaca (secciones varias)	8	20,0	01/11/16	02/05/18	46.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	17	26	51	JUJUY	34	Rio Grande - Rio Zori	Km 1197,00 km 1200,30 km 1200,90 km 1204,30 km 1212,90-1216,00 y km 1216,40-1219,40	8	13,0	01/11/16	02/05/18	29.500	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	17	27	51	JUJUY	34	Rio Grande - Rio Zori	Km 1220,65 km 1224,65 km 1231,38 km 1234,40 y 1236,00-1240,00	8	11,0	01/11/16	02/05/18	23.300	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	17	28	51	CHUBUT	259	Trevelin - Emp. Ruta Provincial N°17	Km 38,11 - km 42,87	8	4,8	01/11/16	02/07/17	31.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	17	29	51	CHUBUT	3	Puerto Madryn - Trelew	Sección I	8	20,0	01/11/16	31/10/17	187.191	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
22	17	9	51	BUENOS AIRES	12	Interseccion RNN 12 y RNN 9 - Interseccion RNN 12 y RPN 6	Planta Zarate	8	3,5	01/02/16	01/08/16	36.102	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	5	
Total Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase IX													5.368.866	29.000,0	0,0	0,0			
Total Construcciones													173.908.940	10.659.100,9	9.794.512,1	9.608.027,4			
Contratos de Recuperación y Mantenimiento																			
Contratos de Recuperación y Mantenimiento I C.Re.Ma. I																			
26	1	47	51	BUENOS AIRES	3	Malla 208 - Buenos Aires	Acceso L. U3 - Emp. R.P.Ex R.N.N°3	13	258,3	05/11/97	02/12/09	38.681	88,0	0,0	0,0	0,0%	93,4%	8	
26	1	46	51	ENTRE RIOS	127	Malla 506 - Entre Rios	Emp. R.N.N°12 - Emp. R.N.N°14 y 119	13	259,2	03/10/97	29/01/11	50.954	188,0	0,0	0,0	0,0%	99,6%	7	
26	1	35	51	RIO NEGRO	258-237	Malla 114 - Rio Negrc	Bariloche - Lte. c/Chubut-Lte. c/Neuquén- Entrada a Bariloche	13	141,9	01/04/98	26/11/13	62.726	50,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	7	
26	1	41	51	BUENOS AIRES	228	Malla 211 - Buenos Aires	Emp. R.P.N°83 - Emp. R.N.N°3	13	139,9	04/05/98	29/12/12	59.925	50,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	7	
26	1	54	51	NEUQUEN	22	Malla 111 - Neuquen	Arroyito - Acceso a Zapala	13	134,7	31/10/97	27/12/10	39.727	137,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	7	
26	1	66	51	RIO NEGRO	3	Malla 120 - Rio Negro - Buenos Aires	Emp. R.N.N°Ex 3 - Emp. R.N.N°251	13	180,2	23/02/98	20/10/12	54.815	29,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	7	
Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento C.Re.Ma. I													306.828	542,0	0,0	0,0			
Contratos de Recuperación y Mantenimiento C.Re.Ma. II																			
26	2	97	51	LA PAMPA	35-188	Malla 117 B - La Pampa	Emp. R.P.N°10 - Lte. c/Córdoba / Emp.R.N.N° 35 - Acc. Quetrequen	13	158,3	01/04/05	28/05/16	100.283	50,0	6.151,6	6.151,6	11,1%	94,6%	6	
26	2	94	51	BUENOS AIRES	33	Malla 215 - Buenos Aires	Emp. R.N.N°5 - Est. El Recreo	13	69,2	01/03/05	29/06/11	45.112	50,0	0,0	0,0	0,0%	97,5%	7	
26	2	80	51	CATAMARCA	60	Malla 408 C - Catamarca	Emp. R.N.N°157 - Emp. R.N.N°38	13	171,9	02/05/05	29/04/12	57.584	50,0	890,7	890,7	0,0%	98,4%	7	
26	2	70	51	LA PAMPA	35	Malla 117 A - La Pampa	Est. Los Manantiales - Emp. R.P.N°10	13	111,3	01/05/05	29/08/10	74.804	50,0	0,0	0,0	0,0%	99,0%	7	
26	2	78	51	TUCUMAN	60-157	Malla 408 A - Catamarca - Sgo del Estero - Tucuman	Lte.c/ Córdoba - Emp. R.N.N°157 / Emp. R.N.N°60 - Acceso a Frias	13	117,1	01/02/05	29/01/15	54.614	51,0	3.518,6	3.518,6	1,3%	100,0%	7	
26	2	24	51	NEUQUEN	405	Malla 131 - Neuquen	Catan Lilí - Collon Cura	13	104,5	01/12/04	29/12/13	78.823	50,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	7	
26	2	66	51	SAN JUAN	40N-150	Malla 306 - San Juan	Chimbas - Lte. c/La Rioja / Emp. R.N.N°40N - Arrequintin	13	313,8	09/09/03	08/10/07	29.066	0,0	1.562,8	1.562,8	0,0%	100,0%	7	
26	2	79	51	LA RIOJA	38-60	Malla 408 B - La Rioja - Catamarca	Lte. c/La Rioja - km 576,37 / Emp. R.N.N°38 - Aimagasta	13	167,2	03/12/04	01/12/11	60.729	0,0	2.135,5	2.135,5	0,0%	100,0%	7	
26	2	95	51	BUENOS AIRES	33	Malla 216 A - Buenos Aires	Estancia El Recreo - Estancia El Mate	13	72,8	01/04/05	30/03/10	43.736	50,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	7	
26	2	98	51	BUENOS AIRES	33	Malla 216 B - Buenos Aires	Estancia El Mate - Emp. R.N.N°7	13	71,9	01/03/05	30/05/11	41.217	1.036,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	7	
26	2	37	51	FORMOSA	81	Malla 338 - Formosa	Emp. R.N.N° 95 - Las Lomitas / Emp. R.N.N°81 - Villa General Güemes	13	171,0	01/01/05	30/12/09	56.107	50,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	8	
26	2	68	51	LA PAMPA	35	Malla 116 A - La Pampa - Buenos Aires	Bahía Blanca - Lte. c/La Pampa / Lte. c/Bs.As. - Emp. R.P.N°1 (D)	13	138,0	01/03/05	30/03/10	46.060	40,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	8	
26	2	69	51	LA PAMPA	35	Malla 116 B - La Pampa	Emp. R.P.N°1 (D) - Est. Los Manantiales	13	114,0	01/11/05	29/11/15	107.482	50,0	11.757,5	11.757,5	20,5%	100,0%	7	
Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento C.Re.Ma. II													795.617	1.527,0	26.016,7	26.016,6			
Contratos de Recuperación y Mantenimiento C.Re.Ma. III																			
26	3	1	51	SANTA FE	95	Malla 209 B - Santa Fe	Emp. R.P. Secundaria N°286 - Lte. con Sta Fe/Chaco	13	79,0	01/11/16	30/10/21	43.116	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
26	3	17	51	SANTA CRUZ	3-281	Malla 101 B - Santa Cruz	Prog. 1970,32 - Prog. 2026 / Puerto Deseado - Emp. R.N.N°3	13	180,1	01/11/16	30/10/21	81.023	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
26	3	28	51	SANTA CRUZ	3	Malla 105 - Santa Cruz	Prog. 2026 - Gran Bajo de San Julian	13	184,4	01/11/16	30/10/21	188.987	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
26	3	6	51	CHUBUT	40	Malla 113 - Chubut	Lte.c/Rio Negro - Emp. R.N.N°259	13	149,2	01/06/16	30/05/21	464.988	7.749,8	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2	
26	3	33	51	CORDOBA	158	Malla 230	San Francisco - Villa Maria	13	209,8	01/06/16	30/05/21	335.487	5.591,5	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2	
26	3	42	51	BUENOS AIRES	226	Malla 201 A - Buenos Aires	Emp. R.P.N°65 - Acceso a Larramendy	13	112,8	01/06/16	30/05/21	261.746	4.362,4	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2	
26	3	43	51	BUENOS AIRES	226	Malla 201 B - Buenos Aires	Acceso a Larramendy - Emp. R.N.N°33	13	104,9	01/06/16	30/05/21	270.614	4.510,2	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2	
26	3	37	51	CORRIENTES	119	Malla 532	Emp. R.N.N° 14 - Emp. R.N.N°123	13	109,2	01/03/16	27/02/21	279.500	4.658,3	0,0	0,0	0,0%	0,0%	4	
26	3	31	51	SANTA FE	95-98	Malla 209 C - Santa Fe	Emp. R.P.N°2 - Emp. R.P.N°286 / Prog. 123 - Tostado	13	160,9	01/09/11	29/10/16	337.828	68.816,0	267,6	267,6	0,0%	12,8%	14	
26	3	32	51	CORDOBA	35	Malla 212 - Cordoba	Lte. c/La Pampa - Emp. R.N.N°8	13	203,3	01/10/13	30/10/18	333.963	102.627,2	99.989,4	99.989,4	11,5%	57,5%	6	
26	3	34	51	SGO DEL ESTERO	34	Malla 431 - Sgo. del Estero/Salta/Tucuman	La Banda - Rosario de la Frontera	13	251,9	03/04/07	30/03/16	438.041	2.757,7	41.145,0	41.145,0	12,8%	74,0%	6	A
26	3	35	51	TUCUMAN	38	Malla 437	Lte. c/Catamarca - Emp.R.N.N°9 - San Miguel de Tucumán	13	145,7	01/05/06	28/05/16	184.458	57,0	7.441,4	7.441,4	7,1%	85,3%	6	A
26	3	9	51	SANTA FE	178-177	Malla 205 - Santa Fe - Buenos Aires	Pergamino - Emp. R.P.N°65 / Emp. R.P.N°21 - Alto Nivel R.N.N°9	13	173,2	01/07/08	28/10/16	259.151	50,0	11.993,1	11.993,1	7,6%	86,7%	6	
26	3</																		

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD-INFORME POR PROGRAMA-EJERCICIO 2015
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN ACUMULADA

DATOS DE OBRA												Avance Financiero (en miles de \$)				Avance Físico (*)			
Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	RUTA	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/15	Devengado 31/12/2015	Avance Año 2015	Avance Total	Est.	Obs.
26	3	22	51	NEUQUEN	231-237-405	Malla 109 - Neuquen	Emp.R.N.N°405-Lte. c/Chile/A°La Teresa-Emp.R.N.N°405 / Emp.R.N.N°237-Lte.c/Rio Negro	13	291,2	01/02/05	29/02/16	343.356	11.095,8	82.146,6	82.146,6	21,7%	96,4%	6	
26	3	7	51	SAN LUIS	146-147	Malla 301 - San Luis	Emp. R.N.N°20 - Emp.R.N.N°147 / Emp.RNN°7 - Emp. R.N.N°20	13	235,8	01/02/05	30/06/15	76.297	50,0	8.366,0	8.366,0	3,5%	96,7%	7	
26	3	46	51	SALTA	51-68	Malla 401 B - Salta	El Aybal - Campo Quijano / Talapampa - Rio Ancho (Pte)	13	109,5	01/09/09	30/08/16	143.208	50,0	1.253,8	1.253,8	6,1%	97,7%	6	
26	3	25	51	MENDOZA	143-144-146	Malla 312 - Mendoza	Lte.c/La Pampa-Carmena/S.Rafael-Emp.R.N.N°405/Pte.s/R.Diamante-Emp.R.N.N°143	13	221,1	01/03/05	26/02/16	145.618	4.068,7	25.459,3	25.459,3	16,8%	98,8%	6	
26	3	48	51	FORMOSA	81	Malla 505 - Formosa	Emp. R.N.N°11 - Emp. R.N.N°95	13	181,4	30/04/08	28/05/16	164.945	6.473,0	30.813,6	30.813,6	30,6%	98,9%	6	B
26	3	47	52	MISIONES	14	Malla 539	Campo Grande - Emp. R.P.N°20	13	134,7	01/05/08	28/06/16	163.979	3.428,0	3.428,0	13.643,4	5,5%	99,3%	6	
26	3	41	51	RIO NEGRO	22-250	Malla 108 B - Rio Negro	Emp. R.N.N°251-Chimpay y Pomona / km258,84 - Emp.R.N.N°22	13	192,1	28/02/10	26/02/16	165.382	3.503,0	3.318,8	3.318,8	5,9%	99,4%	6	A
26	3	47	51	MISIONES	14	Malla 504 - Misiones	Lte. c/Corrientes - Campo Grande	13	125,9	01/02/08	30/03/16	155.913	1.237,7	16.656,8	6.441,4	4,8%	99,5%	6	
26	3	11	51	SAN JUAN	40N-A014-20	Malla 332 - San Juan	Lte.c/Mendoza - San Juan / Acceso Sur/Norte/Este Avda. Circ. San Juan	13	105,0	02/05/05	29/11/10	65.677	50,0	0,0	0,0	0,0%	99,9%	8	
26	3	44	51	BUENOS AIRES	22-229-249	Malla 206 - Buenos Aires	Emp. R.N.N°3-Pte.S/Rio Colorado / A/N R.N.N°3 B°Mirasol-P.Alta / Emp.R.N.N°3-Emp.R.N.N°229	13	167,8	01/11/09	30/10/14	171.999	50,0	2.349,8	2.349,8	0,0%	100,0%	7	
26	3	3	51	ENTRE RIOS	18	Malla 513 A - Entre Rios	Emp. R.P.N°32 - Emp. R.P.N°20	13	90,3	01/01/05	30/12/09	43.364	9,0	362,5	362,5	0,0%	100,0%	7	
26	3	5	51	RIO NEGRO	22-151	Malla 103 - Rio Negro	Allen - Acc. a Cipolletti / Acc. a Cipolletti - Lte. c/La Pampa	13	163,0	15/01/05	13/02/10	49.956	50,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	7	
26	3	8	51	SAN LUIS	188	Malla 129 - La Pampa - San Luis	Acceso a Quetrequen - Emp. R.F.N° 3	13	129,4	01/09/05	29/09/12	47.711	50,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	7	
26	3	12	51	SGO DEL ESTERO	9	Malla 402 B - Santiago del Estero	Rio Saladillo (Puente) - Santiago del Estero (Entrada)	13	120,9	01/01/06	30/11/11	63.306	50,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	7	
26	3	14	51	SGO DEL ESTERO	64	Malla 407 - Sgo del Estero - Catamarca - Tucuman	Santiago del Estero - Emp. R.N.N°38	13	151,9	01/08/05	30/08/11	59.839	48,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	7	
26	3	21	51	RIO NEGRO	22	Malla 108 A - Rio Negro	Chimpay - Allen	13	146,5	01/05/05	29/04/10	66.114	50,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	7	
26	3	23	51	LA RIOJA	38-79	Malla 207/304 - La Rioja - Cordoba	Acc. Dique Cruz del Eje-Chimical / Emp. R.P.N°31-Esperanza de Los Cerrillos	13	324,7	01/07/05	30/07/10	49.034	50,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	7	
26	3	40	51	CHUBUT	3	Malla 107 A - Chubut	Acceso Malaspina - prog. 1817,55	13	117,7	01/08/09	30/07/14	105.732	50,0	1.839,8	1.839,8	0,0%	100,0%	7	
26	3	13	51	JUJUY	9-66-1V66	Malla 404 - Jujuy - Salta	R.Vaqueros-Lte.c/Jujuy/Lte.c/Salta-R.Yala/Emp.R.9-Emp.R.34/Emp.R.66-Emp.R.34	13	148,9	01/10/05	29/09/10	56.568	108,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	8	
26	3	15	51	TUCUMAN	157	Malla 408 D - Tucuman - Sgo del Estero	Acceso a Frias - Emp. R.P.N°329	13	128,0	01/04/05	30/03/11	44.771	892,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	8	
26	3	36	51	CATAMARCA	38	Malla 441 - Catamarca	El Portezuelo - Lte. con Tucumán	13	66,1	01/01/08	28/02/13	97.139	50,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	8	
26	3	38	51	CHUBUT	40-259	Malla 632 - Chubut	Emp. R.N.N°259 - La Paulina (D) / Emp. R.N.N° 40 - Pque.Ind. Trevelin	13	159,6	01/09/07	29/09/12	149.692	55,0	7.467,5	7.467,5	0,0%	100,0%	8	
26	3	39	51	NEUQUEN	22-237	Malla 106 - Neuquen	Plotier - Arroyito / Arroyito - A° La Teresa	13	163,1	01/03/08	29/05/15	153.946	50,0	24.072,4	24.072,4	12,5%	100,0%	7	
Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento C.Re.Ma. III												7.070.100	242.460,4	441.427,6	441.427,5				
Contratos de Recuperación y Mantenimiento C.Re.Ma. IV																			
26	4	17	51	CATAMARCA	60	Malla 440 - Catamarca	Tinogasta - Lte.c/ Chile	13	236,1	01/11/16	30/10/21	106.245	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
26	4	20	51	SANTA CRUZ	3	Malla 101 A - Santa Cruz	Lte con Chubut - Prog. 1909,89 / Prog. 1913,01 - Prog. 1971,77	13	115,3	01/11/16	30/10/21	50.117	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
26	4	27	51	NEUQUEN	405	Malla 135 - Neuquen	Emp. R.F.N°31 - Lte.c/Mendoza	13	278,0	01/11/16	30/10/21	125.100	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
26	4	28	51	NEUQUEN	405-242	Malla 136 - Neuquen	Emp. R.N.N°40 (Acc. A Las Lajas) - Lte.c/ Chile / Emp. R.N.N°22 - Emp. R.P.N°31	13	114,5	01/11/16	30/10/21	148.269	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
26	4	38	51	CHACO	95	Malla 537-I	Tres Isletas- Pte. Gral. Lavalle	13	120,0	01/11/16	30/10/21	54.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
26	4	41	51	CORDOBA	60	Malla 233	Emp. R.N.N°9 - Lte. C/Catamarca	13	154,1	01/11/16	30/10/21	69.354	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
26	4	43	51	MENDOZA	7-40	Malla 336 - I	San Martin - Mendoza / Tunuyan (Entrada) - Mendoza	13	122,0	01/11/16	30/10/21	56.174	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
26	4	44	51	MENDOZA	142-40	Malla 331 - I	Gustavo Andre - Emp. R.N.N°20 / Mendoza - Lte.c/ San Juan	13	155,6	01/11/16	30/10/21	70.038	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
26	4	51	51	LA PAMPA	154	Malla 115	Emp. R.N.N°35 - Emp. R.N.N°22	13	137,0	01/11/16	30/10/21	61.542	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
26	4	69	51	SAN JUAN	40	Malla 306 - Chimbias - San Roque	Km 3429,78 - km 3568,79	13	141,5	01/11/16	30/10/21	40.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
26	4	93	51	RIO NEGRO	22	Malla 108 A	Chimpay - Allen	13	146,9	01/11/16	30/10/21	132.246	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
26	4	96	51	NEUQUEN	237-234	Malla 131	Emp. R.N. 40 - Emp. R.N.N° 237 / Emp. R.P.N°27 - Pte.S/ A° Limay Chico	13	140,6	01/11/16	30/10/21	188.510	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
26	4	97	51	LA RIOJA	38-79	Malla 207 / 304	Lte.Cordoba/La Rioja-Emp.R.N.N°79/Emp.R.N.N°79 FinSup - Emp.R.N.N°60-Casa de Piedra	13	205,3	01/11/16	30/10/21	231.573	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	
26	4	26	51	SANTA FE	98	Malla 209 A	Emp. R.N.N°11 (Vera) - Prog. 123,60	13	123,4	01/09/16	30/08/21	181.587	3.931,5	0,0	0,0	0,0%	0,0%	1	
26	4	79	51	SANTA FE	A007 - 168	Malla 232	A. de Circumvalacion / Pte. Oroño -Túnel Subfluvial	13	32,1	01/09/16	30/08/21	128.110	1.494,6	0,0	0,0	0,0%	0,0%	1	
26	4	84	51	TUCUMAN	157	Malla 408 D - Tucuman - Sgo del Estero	Acc. a Frias Prog. 1046,12 - Emp. R.P.N° 329 (Monteagudo)	13	128,5	01/09/16	30/08/21	195.575	2.281,7	0,0	0,0	0,0%	0,0%	1	
26	4	12	51	ENTRE RIOS	127	Malla 506	Emp. R.N.N°12 - Emp. R.N.N°14/119	13	261,2	01/06/16	30/05/21	368.836	6.147,3	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2	
26	4	15	51	TUCUMAN	40N	Malla 435 - Catamarca - Tucuman	Rio Las Cuevas - Limite con Salta	13	130,8	01/06/16	30/05/21	113.220	1.887,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2	
26	4	19	51	CORRIENTES	12 - 123	Malla 535	Emp. R.P.N°25 - Emp. R.N.N°123 / Emp. R.P.N°27 - Int. R.N.N°12	13	113,9	01/06/16	30/05/21	217.013	3.616,9	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2	
26	4	70	51	SAN JUAN	40	Malla 339	Emp. R.N.N°150 - Acc. a Jachal, San Roque - Lte. La Rioja -San Juan	13	102,5	01/06/16	30/05/21	118.409	1.973,5	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2	
26	4	72	51	LA PAMPA	151	Malla 137	Lte.c/Rio Negro - Emp. R.P.N°14	13	119,8	01/06/16	30/05/21	188.500	3.361,4	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2	
26	4	77	51	TUCUMAN	157	Malla 409 A	Emp. R.P.N°329 - S. M. de Tucuman	13	75,8	01/06/16	30/05/21	284.358	4.739,3	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2	
26	4	80	51	CORDOBA	AU009	Malla 235	Emp. R.N.N° A012 - Prog. 498,68 (Bell Ville)	13	171,1	01/06/16	30/05/21	278.649	6.014,2	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2	
26	4	81	51	FORMOSA	81	Malla 540	Emp. R.N.N° 95 (KM. 1365,29) - Pozo del Mortero (km 1525,43)	13	162,8	01/06/16	30/05/21	249.800	4.163,3	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2	
26	4	82	51	SALTA	81	Malla 439	Lte. Con Formosa - Emp. R.N.N°34	13	182,2	01/06/16	30/05/21	276.162	4.602,7	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2	
26	4	87	51	SGO DEL ESTERO	64	Malla 407	Sgo del Estero (Salida) - Emp. R.N.N°38	13	151,9	01/06/16	30/05/21	226.004	3.766,7	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2</	

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD-INFORME POR PROGRAMA-EJERCICIO 2015
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN ACUMULADA

DATOS DE OBRA												Avance Financiero (en miles de \$)				Avance Físico (*)			
Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	RUTA	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/15	Devengado 31/12/2015	Avance Año 2015	Avance Total	Est.	Obs.
26	4	52	51	LA RIOJA	79-141	Malla 311	Lte. C/San Luis - Emp. R.P.Nº31; Emp. R.N.Nº79 - Lte. C/San Juan	13	282,5	31/12/07	28/01/13	68.544	878,0	0,0	0,0	0,0%	91,1%	7	
26	4	5	51	MENDOZA	143-405	Malla 313 B - Mendoza	Tunuyan (PR 81,80) - Emp. R.N.Nº143 (PR 121,65)	13	145,8	01/08/06	28/08/16	101.027	50,0	11.448,1	11.448,1	10,2%	92,2%	6	
26	4	33	51	ENTRE RIOS	12	Malla 502 - Entre Rios	Emp. R.N.Nº127 - Lte con Corrientes	13	146,8	30/04/08	01/05/16	203.592	4.697,3	11.150,1	11.150,1	5,3%	92,3%	6	
26	4	61	51	SAN LUIS	20-79	Malla 307	Acc.Quines - Lte C/San Juan / Acc. Quines - Lte.C/La Rioja	13	187,8	31/10/08	28/11/16	113.520	50,0	4.638,4	4.638,4	6,6%	92,8%	6	
26	4	31	51	CHACO	89	Malla 405 A - Chaco - Santiago del Estero	Emp R.P.Nº13 (Prov. Del Chaco) - km 386 (Prov. de Santiago del Estero)	13	122,8	01/09/09	29/10/16	218.806	50,0	6.312,1	6.312,1	6,7%	93,2%	6	
26	4	23	51	RIO NEGRO	3-A026-A025	Malla 120 - Buenos Aires - Río Negro	Emp. R.P. Ex R.N.Nº3 - Lte. con Río Negro/Emp. R.N.Nº3 - Puerto San Antonio Oeste	13	202,6	15/06/12	13/06/17	251.630	11.419,0	69.467,2	69.467,2	11,6%	93,3%	6	
26	4	7	51	ENTRE RIOS	12-18	Malla 533 - Entre Rios	Emp. R.N.Nº 131 - Emp. R.N.Nº 127 / Emp. R.N.Nº 12 - Emp. R.N.Nº32	13	133,3	31/05/07	27/06/16	136.418	7.276,0	7.834,7	7.834,7	5,8%	94,1%	6	
26	4	9	51	TIERRA DEL FUEGC	3	Malla 603 - Tierra del Fuego	Comienzo Pavimento - Fin Pavimento	13	183,8	01/10/07	28/10/15	152.918	50,0	6.441,8	6.441,8	5,0%	94,5%	7	
26	4	74	51	CHACO	95	Malla 508	Lte. Con Santa Fe - km 1078,00	13	130,4	01/11/11	29/12/16	179.472	12.296,0	40.534,8	40.534,8	3,4%	94,9%	14	
26	4	18	51	FORMOSA	86	Malla 531	Emp. R.N.Nº11 - Emp. R.N.Nº22 / Emp. R.N.Nº95 - Fin Pavimento	13	171,0	01/11/10	29/11/16	243.831	13.931,8	47.684,3	47.684,3	4,0%	95,1%	6	
26	4	60	51	SALTA	34	Malla 434	Emp. R.N.Nº50 - Lte. C/Bolivia	13	56,8	30/11/07	31/08/16	245.861	50,0	25.662,7	25.662,7	8,0%	95,2%	6	
26	4	11	51	CORRIENTES	14-122-123	Malla 501 - Corrientes - Yapeyu	Emp.R.N.Nº117-Emp.R.P.Nº155-km 139,00-Emp. R.N.Nº14-Emp.R.N.Nº14-Yapeyu	13	144,7	01/08/06	28/08/16	95.407	50,0	7.209,9	7.209,9	18,5%	95,9%	6	
26	4	66	51	MENDOZA	188	Malla 314	Emp. R.P.Nº3 (PR 632,33) - Acc. A Gral Alvear (Ent) (PR 801,97)	13	161,5	01/05/11	29/05/16	101.258	5.955,1	5.901,7	5.901,7	6,5%	96,7%	6	
26	4	53	51	LA RIOJA	40-60-75	Malla 403	Emp. R.N.Nº60 - Río Agua Clara ; Aimogasta (S) - Acc. A Tinogastu	13	242,2	01/11/11	29/10/16	327.989	1.534,3	23.627,4	23.627,4	7,9%	96,9%	6	
26	4	35	51	ENTRE RIOS	130	Malla 510 - Entre Rios	Emp.R.N.Nº14 - Villaguay	13	82,0	01/06/11	29/07/16	96.633	1.535,0	3.624,1	3.624,1	4,0%	97,0%	6	A
26	4	4	51	MENDOZA	143	Malla 313 A	Carmesa - Emp. R.N.Nº144	13	113,0	31/03/07	27/04/16	95.613	50,0	11.461,4	11.461,4	21,5%	97,0%	6	
26	4	78	51	SANTA FE	9-11-33-34-A012	Malla 202 B - Santa Fe	Tramos Varios	13	95,7	01/10/11	29/10/16	265.479	7.561,7	12.396,9	12.396,9	2,1%	97,3%	6	
26	4	8	51	CORRIENTES	14	Malla 534 - Corrientes	Guaitirai - Cuay Grande	13	103,7	01/07/07	27/09/16	111.044	50,0	5.785,7	5.785,7	13,9%	97,4%	6	
26	4	73	51	BUENOS AIRES	3	Malla 234	Acc. Ascasubi - Emp. Ex R.N.Nº3	13	124,7	30/11/07	28/12/15	153.000	50,0	7.185,5	7.185,5	5,5%	97,7%	6	
26	4	46	51	RIO NEGRO	251	Malla 140	Emp. R.N.Nº250 - Emp. R.N.Nº22	13	119,3	24/09/10	01/10/16	195.000	2.319,4	0,0	0,0	3,0%	97,8%	6	
26	4	32	51	SALTA	34-50	Malla 406 - Salta - Jujuy	San Pedro de Jujuy - Emp. R.N.Nº50 / Emp. R.N.Nº34 - Lte. con Bolivia	13	205,1	01/06/08	29/05/16	212.491	50,0	33.507,2	33.507,2	6,7%	98,1%	6	
26	4	30	51	SALTA	40N-68	Malla 401 A - Salta	Lte. con Salta - San Carlos (Darsena) / Emp. R.N.Nº40 N - Talapampa	13	146,3	01/11/10	29/12/16	262.000	5.972,7	20.954,5	20.954,5	1,4%	98,2%	6	
26	4	37	51	CHACO	89	Malla 536- I	Emp. R.N.Nº16 - Emp. R.P.Nº13	13	88,4	01/04/08	29/04/16	142.935	97,0	2.259,5	2.259,5	4,2%	98,5%	6	
26	4	25	51	BUENOS AIRES	3	Malla 208 - Buenos Aires	Acceso a Colonia Los Alamos - Lte. con Río Negro	13	153,2	01/01/10	29/02/16	180.010	1.875,7	8.189,4	8.189,4	5,7%	99,2%	6	
26	4	2	51	LA PAMPA	143-151-V143	Malla 132 - La Pampa	Emp. R.N.Nº151-Lte. con Mendoza/Emp. R.P.Nº14 - Emp. R.N.Nº143/Emp. R.P.Nº10-Emp. R.N.Nº14	13	114,1	30/05/10	28/05/15	170.984	2.008,5	2.209,0	2.209,0	1,0%	100,0%	7	
26	4	14	51	JUJUY	9	Malla 432 - Jujuy	Emp. R.N.Nº52 - La Quiaca	13	220,3	01/12/07	28/01/14	132.323	50,0	2.383,4	2.383,4	0,0%	100,0%	7	
26	4	21	51	CHUBUT	3-26	Malla 107 B - Chubut	Prog. 1818 - Lte.c/Santa Cruz / Emp.R.N.Nº3 - Emp. R.P.Nº20	13	135,5	01/11/07	29/11/13	139.701	348,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	7	
26	4	42	51	LA RIOJA	38-75	Malla 303 - La Rioja	Emp. R.N.Nº74 - Lte. con Catamarca / La Rioja - Aminga	13	237,9	01/08/06	30/07/11	66.521	137,0	1.923,6	1.923,6	0,0%	100,0%	7	
26	4	56	51	ENTRE RIOS	RP6 RP39	Malla 513 C - Entre Rios	RP 6 Aº Altamirano - Gral Galarza/RP 39 Nogoya - Emp. R.P. i	13	86,0	01/07/06	28/08/14	70.299	50,0	14.209,3	14.209,3	0,0%	100,0%	7	
26	4	29	51	LA RIOJA	38-74-40N	Malla 309	Chemical - Emp. R.N.Nº74 / Patquia - Emp. R.N.Nº40N	13	300,8	01/07/06	28/06/15	170.440	2.427,8	12.226,6	12.226,6	3,9%	100,0%	7	
Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento IV (C.Re.Ma. IV)												14.420.571	656.900,4	609.141,7	608.948,0				

Contratos de Recuperación y Mantenimiento C.Re.Ma. V

26	5	8	51	ENTRE RIOS	12/131	Malla 513 B	Emp. R.N.131 (Crespo) - Emp. R.N.127 / Emp. R.P. 11 (Diamante) - Emp. R.N. 12 (Crespo)	13	129,0	01/11/16	30/10/21	279.317	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	0
26	5	9	51	CHUBUT	25	Malla 102 A	Pte. s/Rio Chubut (Rawson) - Pte. s/Rio Chubut (Las Plumas)	13	137,0	01/11/16	30/10/21	123.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	0
26	5	10	51	CHUBUT	3	Malla 102 B	A/N Emp. R.N. N° 25 (Trelew) - Acc. a Malaspina	13	230,4	01/11/16	30/10/21	207.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	0
26	5	14	51	BUENOS AIRES	33	Malla 215	Emp. R.N.N° 5 (Prog. 321,00) - Est. El Recreo (Prog. 390,00)	13	69,2	01/11/16	30/10/21	62.298	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	0
26	5	15	51	BUENOS AIRES	33	Malla 216 A	Est. El Recreo (Prog. 390,00) - Est. El Mate (Prog. 462,71)	13	72,8	01/11/16	30/10/21	65.475	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	0
26	5	16	51	BUENOS AIRES	33	Malla 216 B	Est. El Mate (Prog. 462,71) - Emp. R.N. N° 7 (Prog. 534,61)	13	71,9	01/11/16	30/10/21	174.813	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	0
26	5	22	51	LA RIOJA	77-79	Malla 341	Emp. R.N.N° 77 - Emp. R.N.N° 38 / Emp. R.N.N° 77 - Emp.R.N. N° 38	13	203,3	01/11/16	30/10/21	306.214	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	0
26	5	23	51	SANTA CRUZ	3-288	Malla 601	G.B. San Julian - km. 2443,98 / Pto. Pta. Quilla - Emp. R.N.N°3	13	181,0	01/11/16	30/10/21	100.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	0
26	5	24	51	SANTA CRUZ	3-40	Malla 602	Km 2443,98 - Emp. R.N.N° 40S / Punta Loyola - Fin Sup R.N.N°3	13	123,4	01/11/16	30/10/21	86.165	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	0
26	5	25	51	CORRIENTES	12	Malla 543	Lte. con Entre Rios (Prog. 647,26) - Emp R.P. N° 25 (Prog. 788,35)	13	141,0	01/11/16	30/10/21	100.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	0
26	5	39	51	JUJUY	9	Malla 432	Tumbaya - La Quiaca	13	219,4	01/11/16	30/10/21	142.800	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	0
26	5	41	51	LA RIOJA	79-141	Malla 311	Lte. c/San Luis -Lte c/La Rioja / Emp. R.N.N°77 - Emp. R.N.N°79 Lte. c/San Juan/La Rioja	13	177,3	01/11/16	30/10/21	310.184	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	0
26	5	42	51	MENDOZA	7	Malla 330	Emp. R.N.N°40 - Lte. con Chile	13	182,3	01/11/16	30/10/21	109.230	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	0
26	5	45	51	MISIONES	14	Malla 504 - Misiones	Lte. c/ Corrientes - Campo Grande	13	131,3	01/11/16	30/10/21	298.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	0
26	5	46	51	NEUQUEN	40	Malla 133	Pichi Trafal - Emp. R.N.N°40	13	123,7	01/11/16	30/10/21	123.740	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	0
26	5	48	51	RIO NEGRO	250	Malla 123 A	Emp. R.N.N°3 - Emp. R.N.N°251	13	112,9	01/11/16	30/10/21	67.848	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	0
26	5	49	51	SALTA	34	Malla 434	Emp. R.N.N°50 - Lte. Con Bolivia	13	159,3	01/11/16	30/10/21	95.574	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	0
26	5	54	51	CORRIENTES	118	Malla 512	Emp. R.N.N°12 Sur - Emp. R.N.N°12 Norte	13	193,0	01/11/16	30/10/21	115.818	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	0
26	5	57	51	MISIONES	14	Malla 539	Campo Grande - Emp. R.P.N°20 (Gramado)	13	141,3	01/11/16	30/10/21	240.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	0
26	5	60	51	INTERPROVINCIAL	178	Malla 205	Pergamino - Emp. R.N.N°33 y Acc. a Villa Eloisa - Emp. R.P.N°65	13	171,9	01/11/16	30/10/21	275.025	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	0
26	5	63	51	BUENOS AIRES	3	Malla 234	Emp. R.N.N°252 (Pareja el Guanaco) - Acc. Colonia Los Alamos	13	124,7	01/11/16	30/10/21	127.237	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	0
26	5	66	51	BUENOS AIRES	3	Malla III - 208	Acc. Crta. Los Alamos (km 810,21) - Losa Aproxim. Pte. Basilio Villarino (km 962,93)	13	152,7	01/11/16	30/10/21	114.870	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	0
26	5	67	51	CHACO	89	Malla III - 405 A	Emp. R.P.N°13 (Chaco) - km 386 (Sgo. Del Estero)	13	122,8	01/11/16	30/10/21	122.840	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	0
26	5	68	51	CHUBUT	3	Malla III - 107 A	Acc. A Malaspina - Emp. R.P.N°39	13	129,3	01/11/16	30/10/21	129.490	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	0
26	5	69	51	CORDOBA	9	Malla III - 204	Villa del Totoral - Lte c/ Sgo. Del Estero	13	125,6	01/11/16	30/10/21	109.263	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	0
26	5	71	51	LA PAMPA	151	Malla II - 132	Emp. R.N.N°151 - Lte c/Mendoza/ Emp. R.P.N°14 - Emp. R.N.N°143/ Emp. R.P.N°10 - Emp. R.N.N°	13	114,1	01/11/16	30/10/21	114.050	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	0
26	5	72	51	RIO NEGRO	250	Malla III - 108 B	Emp. R.N.N°251 - Chimpay / Pomona - Emp. R.N.N°22 (Choele Choe)	13	192,5	01/11/16	30/10/21	195.050	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	0
26	5	73	51	SALTA	51-68	Malla III - 401 B	Solar Emp. BHN de Salta (D) - Emp. R.P.N°103 Sec. / Talapampa - Río Ancho (Pte)	13	106,2	01/11/16	30/10/21	106.240	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	0
26	5	74	51	SANTA CRUZ	40	Malla I - 637	El Turbio R.N.N°293 (km 361) - La Esperanza (km 517)	13	156,0	01/11/16	30/10/21	159.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	0
26	5	76	51	SANTA CRUZ	40	Malla I - 639	Emp. R.P.N°11(Km 640) - Tres Lagos R.N.N°288(km 760)	13	120,0	01/11/16	30/10/21	149.108	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	0
26	5	78	51	RIO NEGRO	251	Malla II 140 - Río Negro	Emp. R.N.N°22 - Emp. R.N.N°250	13	118,5	01/11/16	30/10/21	189.600	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	0
26	5	79	51	SALTA	68-40	Malla III 401 A - Salta	Emp. R.N.N°40 - TALAPAMPA Y Lte. C/TUCUMAN - ACC. A DIQUE LA DARSENA	13	146,3	01/11/16	30/10/21	234.128	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	0
26	5	11	51	CATAMARCA	60-157	Malla 408 A	Lte/c/ Cordoba(km. 925)-Emp.R.N. N° 157(KM.940.4) - Emp. R.N.N°60 - Frias (1046.12)	13	114,4	01/09/16	30/08/21	181.314	2.115,3	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	1
26	5	27	51	CATAMARCA	38	Malla 441 - Catamarca	Catamarca - Lte. con Tucuman	13	66,2	01/09/16	30/08/21	96.311	1.123,6	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	1
26	5	36	51	ENTRE RIOS	12	Malla 513 C	Gral Galarza - Emp. R.N. N° 131 (Crespo)	13	150,3	01/09/16	30/08/21	214.859	2.506,7	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	1
26	5	43	51	MENDOZA	143-40	Malla 313 B	San Rafael (Sal) - Emp. R.N.N°40 / Emp. R.N.N°143 - Tunuyan (Sal.)	13	145,8	01/09/16	30/08/21	212.915	2.484,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	1
26	5	50	51	SAN LUIS	146	Malla 305 - San Luis / Mendoza	Límite San Luis/Mendoza - Monte Coman	13	120,3	01/09/16	30/08/21	175.693	2.049,8	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	1
26	5	65	51	BUENOS AIRES	33	Malla I - 238	Ea. Almaris (D) (km 162,23) - (Inicio rotonda R.N. 5) (km 320,39)	13	158,4	01/09/16	30/08/21	194.188	4.207,7	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	1
26	5	1	51	SAN JUAN	141	Malla 340	Lím. c/La Rioja - Emp. R.N. N° 20 (Caucete)	13	121,7	01/06/16	30/05/21	334.935	15.582,3	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	2
26	5	3	51	LA PAMPA	35	Malla 117 A	Emp. R.P.N° 18 (-0,50 KM) - C.N. FORM. PROF N° 1 (-0,15 KM)	13	134,5	01/06/16	30/05/21	227.499	3.791,7	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0	2

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD-INFORME POR PROGRAMA-EJERCICIO 2015
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN ACUMULADA

DATOS DE OBRA												Avance Financiero (en miles de \$)				Avance Físico (*)			
Pr	Sp	Pp	Ob	Provincia	RUTA	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/15	Devengado 31/12/2015	Avance Año 2015	Avance Total	Est.	Obs.
26	5	4	51	JUJUY	9-66-1v66	Malla 404	Río Vaqueros (Pte.)-Rio Yala (Pte.) / Emp. RNN°9 - Emp. RNN°34 / Emp. RNN° 66 - Emp. RNN° 34	13	148,8	01/06/16	30/05/21	298.904	4.981,7	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2	
26	5	6	51	FORMOSA	81	Malla 542	Pozo del Mortero - Limite con Salta	13	157,1	01/06/16	30/05/21	276.665	4.611,1	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2	
26	5	7	51	ENTRE RIOS	12-136	Malla 509	Emp. R.N.N° 14 (Ceibas) - Acc. Galarza	13	120,6	01/06/16	30/05/21	248.323	4.138,7	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2	
26	5	13	51	CATAMARCA	60	Malla 408 C	Emp. R.N.N° 157 - Emp. R.N.N° 38	13	172,1	01/06/16	30/05/21	387.195	16.453,3	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2	
26	5	18	51	MENDOZA	143-144-146	Malla 312	Lte con La Pampa - Carmensa / S Rafael - Emp. R.N.N°40 S / Pte s/R. Diamante / Emp. R.N.N°143	13	221,1	01/06/16	30/05/21	323.650	5.394,2	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2	
26	5	19	51	LA PAMPA	35 - 188	Malla 117 B	Emp. R.P.N°10 - Lte con Cordoba / Emp. R.N.N°35 - Acc a Quetrequen	13	125,2	01/06/16	30/05/21	199.700	3.328,3	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2	
26	5	26	51	LA RIOJA	38-74	Malla 303	Emp. R.N.N° 74 - Lte Cat / La Rioja - Emp. R.N.N°38	13	167,0	01/06/16	30/05/21	243.454	5.248,1	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2	
26	5	28	51	CHACO	89	Malla 536 - Chaco	Emp. R.N.N°16 - Emp. R.N.N°13 Gral. Pinedo	13	87,7	01/06/16	30/05/21	192.879	3.214,7	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2	
26	5	29	51	CHUBUT	259-40	Malla 632	Emp. R.N.N°40 - Emp. R.P.N° 17 - La Paulina (D) -Emp. R.N.N°259	13	158,2	01/06/16	30/05/21	147.892	2.464,9	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2	
26	5	30	51	CHUBUT	26	Malla 107 B	Emp. R.N.N°3 - Cnia. Sarmiento	13	139,3	01/06/16	30/05/21	252.596	4.209,9	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2	
26	5	31	51	CORDOBA	1 V 09	Malla 236	Bell Ville - Pilar	13	161,4	01/06/16	30/05/21	318.182	5.303,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2	
26	5	33	51	CORRIENTES	14	Malla 534	Guaviravi Emp. RP.155- Cuay Grande (Pte.)	13	101,2	01/06/16	30/05/21	212.900	3.548,3	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2	
26	5	34	51	CORRIENTES	123	Malla 507 - Corrientes	Emp. R.N.N°12 - km 139	13	108,2	01/06/16	30/05/21	182.125	3.035,4	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2	
26	5	38	51	FORMOSA	81	Malla 505 - Formosa	Emp. R.N.N°11 - Emp. R.N.N°95	13	181,4	01/06/16	30/05/21	235.092	5.031,3	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2	
26	5	44	51	MENDOZA	143	Malla 313 A - Mendoza	Km 410 Carmensa - Empalme R.N.N°144	13	103,8	01/06/16	30/05/21	204.977	3.416,3	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2	
26	5	52	51	TIERRA DEL FUEGO	3	Malla 603	Comienzo Pavimento (San Sebastian) - Fin Pavimento (Tolhuin)	13	179,0	01/06/16	30/05/21	393.309	12.356,2	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2	
26	5	53	51	TUCUMAN	38	Malla 437	Lte. c/ Catamarca - A/N RN N° 9 (S.M. Tucuman)	13	145,7	01/06/16	30/05/21	312.903	5.215,1	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2	
26	5	55	51	INTERPROVINCIAL	11	Malla 545	Emp. R.N.N°16 - Tatané	13	135,8	01/06/16	30/05/21	231.514	3.751,3	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2	
26	5	56	51	FORMOSA	11 - A011	Malla 544	R.P.N°1 - Lte Internac. con Paraguay y Emp. R.N.N°11 - Puerto Pilcomayo	13	161,9	01/06/16	30/05/21	275.255	4.587,6	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2	
26	5	58	51	INTERPROVINCIAL	34 - 50	Malla 406	San Pedro de Jujuy - Emp. R.N.N°50 y Emp. R.N.N°34 - Lte. con Bolivia	13	184,4	01/06/16	30/05/21	268.380	4.473,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2	
26	5	59	51	SAN LUIS	20 - 79	Malla 307	Acc. a Quines - Lte. c/ San Juan y Acc. A Quines - Lte. c/ La Rioja	13	187,3	01/06/16	30/05/21	229.368	3.822,8	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2	
26	5	61	51	SCO DEL ESTERO	34	Malla 431 A	La Banda (km 720) - Garmendia (km 857)	13	136,7	01/06/16	30/05/21	206.022	3.433,7	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2	
26	5	62	51	INTERPROVINCIAL	34	Malla 431 B	Garmendia (km 857) - Rosario de la Frontera (km 972)	13	117,3	01/06/16	30/05/21	266.926	4.448,8	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2	
26	5	64	51	BUENOS AIRES	33	Malla I - 237	Bahía Blanca (km 8.59) - Ea. Almaris (D) (km 162,23)	13	152,9	01/06/16	30/05/21	340.000	5.666,7	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2	
26	5	70	51	CORDOBA	38	Malla III - 207	Acc. a Cruz del Eje - Lte. c/ La Rioja	13	88,7	01/06/16	30/05/21	192.649	3.210,8	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2	
26	5	75	51	SANTA CRUZ	40	Malla I - 638	La Esperanza - Emp. R.P.N°11	13	131,1	01/06/16	30/05/21	151.897	2.531,6	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2	
26	5	32	51	CORRIENTES	14 - 122 - 123	Malla 501	Emp. R.N.117-Emp. R.P.155/Emp. R.N.14-Vapeyo/Km139,00-Emp. R.N.14	13	143,4	01/06/16	30/05/21	245.463	4.091,1	0,0	0,0	0,0%	0,0%	4	
26	5	2	51	LA PAMPA	35	Malla 116 B	PK 146 - Emp. RP 18 (-0,5 km)	13	124,4	01/11/15	29/10/20	257.997	4.300,0	0,0	0,0	1,7%	1,7%	6	
26	5	47	51	NEUQUEN	237	Malla 106	Arroyito - Emp. R.P.N°27	13	212,5	01/10/15	28/11/20	139.970	2.332,8	0,0	0,0	3,7%	3,7%	6	
26	5	40	51	LA RIOJA	74-40	Malla 309	Los Colorados - Emp. R.N.40 (Nogonasta) - Emp. R.N.74 - Lte. Rioja/Catamarca.	13	215,5	01/09/15	29/08/20	421.036	17.017,3	0,0	0,0	6,2%	6,2%	6	
26	5	12	51	CATAMARCA	38-60	Malla 408 B	Lte c/ La Rioja - Km 576,37 / Emp. R.N.N° 38 - Aimagasta	13	180,3	01/12/13	30/12/18	166.462	63.986,7	64.712,6	64.712,6	51,2%	84,8%	6	
Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento V (C.Re.Ma. V)												14.494.776	285.465,5	64.712,7	64.712,6				
Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento												37.087.892	1.186.895,3	1.141.298,6	1.141.104,8				
Infraestructura en Concesiones Viales																			
37	0	14	61	BUENOS AIRES	3	Canal de Desagües Pluviales km 555,90	Localidad de Aparicio Coronel Dorrego	21	1,0				140,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	11	
37	0	76	51	INTERPROVINCIAL	9	Constr. Protec. con Erosión Hídrica y Saneamiento	Km 1429,75 - km 1446,50 / km 1146,30 - km 1153,55	21	1,0				1.719,3	0,0	0,0	0,0%	0,0%	12	
37	0	80	51	BUENOS AIRES	188	Intersección (km 360,785) con R.N.N°33. General Villegas		21	1,0				3.450,7	0,0	0,0	0,0%	0,0%	12	
37	0	87	51	BUENOS AIRES	S/N	Autopista Riberña - Ciudad de Buenos Aires		20	6,0				1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	12	
37	0	14	29	CORDOBA	38	La Cumbre; San Esteban; Los Cocos; San Marcos Sierra	Construcción de Pasarela Peatonal km 59,56 Villa Giardino	21	1,0	18/04/11	16/12/16	21.819	5.964,4	0,0	0,0	0,0%	31,7%	14	
37	0	89	51	CORDOBA	36	Variante Perillago Almatuete	Almatuete (Sal) - Menor sobre Via de Agua	20	10,2	24/11/09	31/12/15	77.810	27.322,1	0,0	0,0	0,0%	34,8%	9	
37	0	72	51	INTERPROVINCIAL	22	Vie. R.N.N°22 y Vincul. al 3° Puente: Secc. R.N.N°151 - R.P.N°7		20	5,8	01/03/09	07/06/16	259.023	440,6	27.688,6	27.688,6	13,8%	67,7%	6	A
37	0	97	51	CORDOBA	38	Rot.km 120,20 Acc.a Cruz del Eje-Pas.Peat.km 92,78 Charbonier		21	1,0	10/11/10	09/09/13	20.617	6.618,0	0,0	0,0	0,0%	67,9%	7	
37	0	67	51	TUCUMAN	9	Las Talitas Pav.Calle Colectora, Ilum. y constr. Pasarelas Peatonales		21	1,0	01/09/06	31/03/08	4.126	0,0	179,4	179,4	0,0%	97,6%	7	
37	0	4	51	BUENOS AIRES	226	Autovía Mar del Plata - Balcarce 2° tramo	Km 31,7 - km 64,686	20	33,0	01/02/09	30/01/14	236.048	1.855,0	0,0	0,0	0,0%	99,2%	7	
37	0	30	61	BUENOS AIRES	3	Acceso por Av. Piazza km 298 Azul		22	1,0	01/05/08	29/06/13	6.159	41,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	7	
37	0	8	51	BUENOS AIRES	5	Autopista Lujan - Mercedes	Sección I: km 67,479 - km 73,495	20	6,0	01/10/07	29/12/14	49.119	121,0	12,2	12,2	0,0%	100,0%	10	
Total Infraestructura en Concesiones Viales												674.721	48.672,0	27.880,2	27.880,2				
Infraestructura en Areas Urbanas																			
38	0	17	51	BUENOS AIRES	S/N	R.P.N°4 y Calle Gral. Hornos. Partido de 3 de Febrer	Autovía 201 entre R.P.N°4 y Calle Gral. Hornos. Partido de 3 de Febrer	20	1,0				10.339,9	0,0	0,0	0,0%	0,0%	12	
38	0	28	52	BUENOS AIRES	S/N	Colectora Adicional hasta la Localidad de El Peligr	(Berazategui - La Plata)	21	1,0				1.350,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	12	
38	0	25	52	BUENOS AIRES	S/N	Colectora Ascendente Ramal Pilar - Calle Eiffel	Colectora Ascendente Ramal Pilar - Calle Eiffel. Partido de Malvinas Argentinas.	21	1,0	03/01/11	02/12/13	22.874	12.443,0	0,0	0,0	0,0%	45,6%	7	
38	0	29	51	BUENOS AIRES	S/N	Distribuidor Las Flores. Autopista Buenos Aires - La Plata, km 1	Ramas de Ingreso Ascendente y Egreso Descendente. Partido de Avellaneda	20	2,3	15/01/10	14/12/16	97.190	13.561,6	0,0	0,0	0,0%	65,1%	14	
38	0	5	51	BUENOS AIRES	36	R.P.N°36 e/ Rtda. Gutierrez y R.P.N°2 F. Varela - Berazategui	Vinculación y Remodelación R.P.N°36 e/ Rtda Gutierrez y R.P.N°2 F Varela - Berazategui	20	6,5	03/07/06	29/01/13	193.545	9.591,0	0,0	0,0	0,0%	95,0%	7	
38	0	20	51	BUENOS AIRES	S/N	Autovía R.P.N°215 tramo R.P.N°29 Brandsen-R.P.N°6 La Plata-Bransen		20	9,5	04/11/10	31/12/15	120.812	15.820,0	50.297,3	50.297,3	30,3%	98,6%	6	A
38	0	27	51	BUENOS AIRES	20	R.P.N°11 (Magdalena) - R.P.N°36 (Vieytes) Magdalena	R.P.N°20 Tramo I: R.P.N°11 (Magdalena)- R.P.N°36 (Vieytes) Magdalena	21	23,0	01/08/09	29/11/12	80.755	357,0	0,0	0,0	0,0%	99,6%	7	
38	0	31	52	BUENOS AIRES	9	Acceso a Central Nuclear "Atucha II" R.N.N°9 km 103	Central Nuclear "Atucha II" R.N.N°9 km 103 - Partido de Zárate.	20	11,0	01/02/10	01/12/14	187.211	3.414,0	27.360,9	25.843,5	0,1%	100,0%	7	
Total Infraestructura en Areas Urbanas												702.387	66.876,5	77.658,2	76.140,8				
Obras de Mejoras en Corredores Viales Nacionales																			
39	0	8	54	SANTA FE	11	Obra 223 a C.V 3 R.N°11	Arosena - Santo Tome	20	1,0				5.683,6	0,0	0,0	0,0%	0,0%	12	
Total Obras de Mejoras en Corredores Viales Nacionales												0	5.683,6	0,0	0,0				
Obras en Corredores Viales																			
Obras de Infraestructura y Seguridad Vial en Corredor Vial I																			
40	1	1	53	BUENOS AIRES	226	Obras de Seguridad en R.N.N°226 (Corredor Vial I)	Global	21	2,0	01/11/16	31/12/17	4.16							

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD-INFORME POR PROGRAMA-EJERCICIO 2015
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN ACUMULADA

DATOS DE OBRA											Avance Financiero (en miles de \$)				Avance Físico (*)					
Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	RUTA	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado	Avance Año 2015	Avance Total	Est.	Obs.	
40	1	3	51	BUENOS AIRES	3-205-226-252	Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial I	Km 61,87 - km 677,39 / km 61,05 - km 62,21 / km 0 - km 404,32 / km 0 - km 6,80		22	1027,8	01/12/12	01/05/16	1.420.005	243.161,0	419.507,3	419.507,3	32,3%	82,7%	6	
40	1	2	51	BUENOS AIRES	3	Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.Nº3 (Corredor Vial I)	Globai		22	303,0	08/02/11	31/07/16	414.147	74.236,0	12.123,6	37.581,5	11,0%	86,6%	6	
40	1	2	52	BUENOS AIRES	205	Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.Nº205 (Corredor Vial I)	Globai		22	40,1	08/02/11	08/08/13	109.358	7.825,4	7.825,4	0,0	0,0%	99,6%	7	
Total Obras de Infraestructura y Seguridad Vial en Corredor Vial I													2.485.094	428.966,2	528.351,9	528.351,8				
Obras de Infraestructura y Seguridad Vial en Corredor Vial II																				
40	2	2	51	INTERPROVINCIAL	5	Obras de Refuerzo de Infraestructura (Corredor Vial II)	Globai		22	243,0	15/03/11	31/10/17	614.537	25.999,0	175.273,9	128.899,1	6,9%	65,6%	6	
40	2	3	51	INTERPROVINCIAL	5/188	Obs. de Mant. en el C.V.Nº 2 -Luján - Sta. Rosa / San Nicolás - Realico	Km 316,90 - km 606,65 / km 0 - km 479,25		22	769,0	01/12/12	30/12/16	859.027	83.720,1	261.807,8	261.807,8	34,5%	67,9%	6	A
40	2	2	52	INTERPROVINCIAL	188	Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.Nº188 (Corredor Vial II)	Globai		22	326,3	15/03/11	31/10/17	566.206	53.779,4	31.340,5	77.735,3	10,5%	75,1%	6	
40	2	1	52	INTERPROVINCIAL	188	Obras de Seguridad en R.N.Nº188 (Corredor Vial II)	Globai		21	1,8	15/03/11	12/04/16	38.807	2.801,0	2.355,2	2.405,2	0,0%	89,4%	6	
40	2	1	53	INTERPROVINCIAL	Vs	Obras de Seguridad en Corredor Vial II	Globai		22	330,1	09/05/11	07/08/12	8.611	50,0	50,0	0,0	0,0%	100,0%	7	
40	2	1	51	INTERPROVINCIAL	5	Obras de Seguridad en R.N.Nº5 (Corredor Vial II)	Globai		14	1,0	01/12/11	29/01/13	8.529	50,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	8	
Total Obras de Infraestructura y Seguridad Vial en Corredor Vial II													2.095.717	166.399,5	470.847,4	470.847,4				
Obras de Infraestructura y Seguridad Vial en Corredor Vial III																				
40	3	3	51	INTERPROVINCIAL	7	Obs. de Mant. en el C.V.Nº3 Luján - Itre. c/ Córdoba - San Luis	Km 63,20 - km 653,94 / km 865,46 - km 998,77		22	724,0	01/12/12	30/12/16	982.660	132.623,5	264.062,5	263.425,5	24,2%	62,6%	6	A
40	3	2	51	INTERPROVINCIAL	7	Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.Nº7 (Corredor Vial III)	Globai		22	748,3	10/01/11	02/07/17	1.752.607	106.804,9	237.574,2	237.574,2	8,7%	79,7%	6	
40	3	1	51	INTERPROVINCIAL	7	Obras de Seguridad en R.N.Nº7 (Corredor Vial III)	Globai		22	41,6	27/05/11	01/09/17	724.134	71.821,7	163.052,4	163.102,4	22,5%	92,5%	6	
40	3	1	52	INTERPROVINCIAL	Vs	Obras de Seguridad en Corredor Vial III	Globai		17	1,0	01/08/11	31/03/12	17.131	50,0	50,0	0,0	0,0%	100,0%	8	
Total Obras de Infraestructura y Seguridad Vial en Corredor Vial III													3.476.532	311.300,0	664.739,1	664.102,1				
Obras de Infraestructura y Seguridad Vial en Corredor Vial IV																				
40	4	1	52	INTERPROVINCIAL	19	Obras de Seguridad en R.N.Nº19 (Corredor Vial IV)	Globai		17	107,0	01/11/16	31/12/17	6.197	442,6	242.603,6	0,0	0,0%	0,0%	0	
40	4	1	54	INTERPROVINCIAL	38	Obras de Seguridad en R.N.Nº38 (Corredor Vial IV)	Globai		17	2,5	01/11/16	31/12/17	11.554	825,3	825,3	0,0	0,0%	0,0%	0	
40	4	2	54	INTERPROVINCIAL	38	Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.Nº38 (Corredor Vial IV)	Globai		22					8.932,8	8.932,8	0,0	0,0%	0,0%	12	
40	4	1	53	INTERPROVINCIAL	34	Obras de Seguridad en R.N.Nº34 (Corredor Vial IV)	Globai		21	150,0	21/06/12	31/10/19	3.723.949	147.712,2	67.712,2	196.868,7	7,0%	7,0%	6	
40	4	2	52	INTERPROVINCIAL	19	Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.Nº19 (Corredor Vial IV)	Globai		22	125,9	01/02/11	31/10/17	532.167	125.035,3	65.035,3	90.491,4	8,5%	46,2%	6	
40	4	3	51	INTERPROVINCIAL	18-19-34-38	Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial IV	Globai		5	1000,7	01/04/13	29/12/16	913.091	109.746,2	152.765,7	152.765,7	20,9%	47,7%	6	A
40	4	2	53	INTERPROVINCIAL	34	Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.Nº34 (Corredor Vial IV)	Globai		22	377,1	08/11/10	31/07/16	609.964	179.099,0	79.099,0	84.213,1	36,0%	67,8%	6	
40	4	1	55	INTERPROVINCIAL	Vs	Obras de Seguridad en Corredor Vial IV	Globai		21	20,0	11/08/14	02/05/17	221.830	31.037,3	11.037,3	125.309,8	65,9%	100,0%	6	
40	4	2	51	ENTRE RIOS	18	Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.Nº18 (Corredor Vial IV)	Globai		22	52,6	01/02/11	10/09/13	121.364	10.982,7	21.637,5	0,0	0,0%	100,0%	8	
Total Obras de Infraestructura y Seguridad Vial en Corredor Vial IV													6.140.116	613.813,3	649.648,6	649.648,6				
Obras de Infraestructura y Seguridad Vial en Corredor Vial V																				
40	5	1	51	INTERPROVINCIAL	9	Obras de Seguridad en R.N.Nº9 (Corredor Vial V)	Globai		21	1,0	01/11/16	02/05/18	15.632	533,9	1,1	395,8	0,0%	0,0%	0	
40	5	1	53	SANTA FE	A012	Obras de Seguridad en R.N.NºA012 (Corredor Vial V)	Globai		22		01/11/16	30/10/22	10.000	277,8		79,2	0,0%	0,0%	0	
40	5	1	54	SANTA FE	A009	Obras de Seguridad en R.N.NºA009 (Corredor Vial V)	Globai		22		01/11/16	30/10/22	10.000	277,8		52,8	0,0%	0,0%	0	
40	5	1	55	INTERPROVINCIAL	9	Obras de Seguridad en Autopista R.N.Nº9 (Corredor Vial V)	Globai		22		01/11/16	31/10/19	10.000	277,8		712,4	0,0%	0,0%	0	
40	5	1	56	BUENOS AIRES	193	Obras de Seguridad en R.N.Nº193 (Corredor Vial V)	Globai		22		01/11/16	31/10/19	10.000	277,8		277,8	0,0%	0,0%	0	
40	5	1	52	INTERPROVINCIAL	11	Obras de Seguridad en R.N.Nº11 (Corredor Vial V)	Globai		21					2.915,6	1.423,7	1.345,7	0,0%	0,0%	12	
40	5	2	54	SANTA FE	A009	Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.NºA009 (Corredor Vial V)	Globai		22					284,8	284,8	0,0	0,0%	0,0%	12	
40	5	2	56	BUENOS AIRES	193	Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.Nº193 (Corredor Vial V)	Globai		22					1.633,8	1.633,8	0,0	0,0%	0,0%	12	
40	5	2	55	INTERPROVINCIAL	9	Obras de Refuerzo de Infraes en Autopista R.N. Nº9 (Corredor Vial V)	Globai		22	99,0	01/09/11	30/04/16	514.751	119.579,3	4.127,1	23.586,8	2,1%	9,9%	6	
40	5	2	52	INTERPROVINCIAL	11	Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.Nº11 (Corredor Vial V)	Globai		22	193,2	01/09/11	01/05/15	207.529	117.928,7	47.928,7	374,4	0,4%	19,1%	8	
40	5	3	51	INTERPROVINCIAL	11/A009/AU009/193	Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial N°5	326,35 - 1007,79 / 0 - 12,06 / 72,9 - 278,29 / 297 - 660,16 / 0 - 31,65		22	1293,7	01/12/12	30/12/16	1.549.721	201.517,9	137.488,8	137.488,8	34,6%	77,0%	6	A
40	5	2	51	INTERPROVINCIAL	9	Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.Nº9 (Corredor Vial V)	Globai		22	485,6	05/02/11	04/01/16	848.863	131.985,4	138.015,8	181.299,6	13,3%	82,3%	6	A
40	5	1	57	INTERPROVINCIAL	Vs	Obras de Seguridad en Corredor Vial V	Globai		21	650,0	01/03/13	29/11/13	34.517	50,0	50,0	0,0	0,0%	100,0%	7	
40	5	2	53	SANTA FE	A012	Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.NºA012 (Corredor Vial V)	Globai		22	41,8	01/03/13	30/09/15	107.208	24.956,4	14.956,4	1.685,7	9,2%	100,0%	8	
Total Obras de Infraestructura y Seguridad Vial en Corredor Vial V													3.318.221	602.496,8	347.021,1	347.021,1				
Obras de Infraestructura y Seguridad Vial en Corredor Vial VI																				
40	6	3	51	INTERPROVINCIAL	12-16	Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial VI			21	933,5	01/12/12	30/12/16	1.583.922	172.901,5	260.329,4	260.329,4	23,7%	51,7%	6	A
40	6	1	51	INTERPROVINCIAL	12	Obras de Seguridad en R.N.Nº12 (Corredor Vial VI)	Globai		21	3,3	01/09/12	02/04/16	47.188	2.876,7	36.620,6	5.083,4	24,3%	55,7%	6	
40	6	2	51	INTERPROVINCIAL	12	Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.Nº12 (Corredor Vial VI)	Globai		22	318,7	22/02/11	31/08/16	485.276	107.578,7	17.355,3	19.736,3	6,4%	57,5%	6	A
40	6	1	52	INTERPROVINCIAL	16	Obras de Seguridad en R.N.Nº16 (Corredor Vial VI)	Globai		22	44,6	01/12/11	31/10/18	946.683	205.389,8	135.564,5	166.885,5	29,5%	72,8%	6	A
40	6	2	52	INTERPROVINCIAL	16	Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.Nº16 (Corredor Vial VI)	Globai		21	176,0	21/03/11	17/02/16	249.390	36.837,4	26.837,4	24.656,4	13,5%	74,2%	6	
40	6	1	53	INTERPROVINCIAL	Vs	Obras de Seguridad en Corredor Vial VI	Globai		21	1472,8	24/09/11	29/09/12	11.817	50,0	50,0	266,3	0,0%	100,0%	7	
Total Obras de Infraestructura y Seguridad Vial en Corredor Vial VI													3.324.278	525.634,1	476.957,2	476.957,2				
Obras de Infraestructura y Seguridad Vial en Corredor Vial VII																				
40	7	1	52	INTERPROVINCIAL	34	Obras de Seguridad en R.N.Nº34 (Corredor Vial VII)	Globai		21	329,3	01/06/16	31/08/16	12.008	11.007,3	1.007,3	0,0	0,0%	0,0%	2	
40	7	2	51	INTERPROVINCIAL	9	Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.Nº9 (Corredor Vial VII)	Globai		22	228,1	13/07/11	31/10/17	575.055	124.263,6	20.611,5	20.351,2	3,0%	39,7%	6	A
40	7	1	51	INTERPROVINCIAL	9	Obras de Seguridad en R.N.Nº9 (Corredor Vial VII)	Globai		21	11,0	01/09/12	08/09/16	125.534	27.468,6	14.803,7	17.366,0	9,8%	58,8%	6	A
40	7	3	51	INTERPROVINCIAL	34 - 9	Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial VII			22	797,8	01/12/12	30/12/16	569.677	65.738,7	102.966,0	102.966,0	20,5%	61,6%	6	A
40	7	1	53	INTERPROVINCIAL	9 - 34	Obras de Seguridad en Corredor Vial VII	Globai		21	90,1	01/08/12	15/05/13	13.526	1.555,0		0,0	0,0%	80,4%	7	
40	7	2	52	INTERPROVINCIAL	34	Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.Nº34 (Corredor Vial VII)	Globai		22	285,0	10/02/11	01/03/16	386.852	36.038,3	15.020,7	15.281,0	0,5%	92,4%	6	A
Total Obras de Infraestructura y Seguridad Vial en Corredor Vial VII													1.682.652	266.091,6	155.964,2	155.964,2				
Obras de Infraestructura y Seguridad Vial en Corredor Vial VIII																				
40	8	1	54	CORDOBA	36	Obras de Seguridad en R.N.Nº36 (Corredor Vial VIII)	Globai		21		01/11/16	31/10/19	76.400	277,8	277,8	0,0	0,0%	0,0%	0	
40	8	2	51	CORDOBA	A005	Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.NºA005 (Corredor Vial VIII)	Globai		21		01/11/16	31/10/19	16.200	277,8	103.123,2	63.296,6	0,0%	0,0%	0	
40	8	2	54	CORDOBA	36	Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.Nº36 (Corredor Vial VIII)	Globai		21		01/11/16	31/10/19	52.045	277,8		0,0	0,0%	0,0%	0	

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD-INFORME POR PROGRAMA-EJERCICIO 2015
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN ACUMULADA

DATOS DE OBRA												Avance Financiero (en miles de \$)				Avance Físico (*)				
Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	RUTA	Tramo	Sección	Tipo	Long. Km.	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/15	Devengado 31/12/2015	Avance Año 2015	Avance Total	Est.	Obs.	
40	8	1	52	INTERPROVINCIAL	8	Obras de Seguridad en R.N.Nº8 (Corredor Vial VIII)	Global	21	38,5	09/04/12	02/05/18	786.014	26.665,1	56.893,0	188.674,3	16,2%	29,0%	6		
40	8	1	53	INTERPROVINCIAL	33	Obras de Seguridad en R.N.Nº33 (Corredor Vial VIII)	Global	21	2,0	01/11/12	29/06/16	58.934	868,3	868,3	1.957,0	9,9%	34,7%	6	A	
40	8	2	53	INTERPROVINCIAL	33	Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.Nº33 (Corredor Vial VIII)	Global	14	308,0	16/04/12	31/10/19	314.791	10.811,4	10.811,4	9.446,4	1,4%	36,0%	6		
40	8	2	52	INTERPROVINCIAL	8	Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.Nº8 (Corredor Vial VIII)	Global	14	603,1	14/01/11	31/10/17	1.415.936	120.686,1	50.686,1	92.155,4	10,6%	51,6%	6		
40	8	1	51	CORDOBA	A005	Obras de Seguridad en R.N.NºA005 (Corredor Vial VIII)	Global	21	9,6	31/12/12	02/04/18	171.410	15.236,0	195.030,7	62.488,6	22,6%	75,4%	6	A	
40	8	3	51	INTERPROVINCIAL	A005	Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial VIII		22	741,3	01/12/12	30/12/16	1.349.735	158.540,0	293.151,4	293.151,4	31,7%	78,9%	6	A	
40	8	1	55	INTERPROVINCIAL	Vs	Obras de Seguridad en Corredor Vial VIII	Global	21	158,6	17/05/11	30/01/13	4.565	50,0	50,0	0,0	0,0%	96,1%	8		
Total Obras de Infraestructura y Seguridad Vial en Corredor Vial VIII												4.246.030	333.690,2	711.169,7	711.169,7					
Obras Mejorativas en Iniciativas Viales Privadas																				
40	9	1	51	INTERPROVINCIAL	VS	Obras Mejorativas en Iniciativas Privadas (Etapa I)	Global	21	113,5	28/10/10	26/05/16	545.145	80.694,2	85.625,5	85.625,5	32,0%	86,4%	6	A	
Total Obras Mejorativas en Iniciativas Privadas												545.145	80.694,2	85.625,5	85.625,5					
Obras de Infraestructura y Seguridad Vial en Corredor Vial X																				
40	10	2	51	BUENOS AIRES	5	Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.NºA005 (Corredor Vial H5)	Global	22	150,0	01/09/15	02/05/18	295.828	37.226,1	0,0	0,0	0,5%	0,5%	6		
40	10	1	51	BUENOS AIRES	5	Obras de Seguridad en R.N.NºA005 (Corredor Vial H5)	Global	21	41,2	17/02/14	31/10/19	635.347	38.640,2	95.203,2	95.203,2	11,9%	23,8%	6	A	
40	10	3	51	BUENOS AIRES	5	Obras de Operación, Mantenimiento y Servicios de apoyo en el C.V.H5	Global	22	251,9	02/05/13	31/05/17	709.465	80.719,0	117.921,1	117.921,1	26,2%	62,7%	6		
Total Obras de Infraestructura y Seguridad Vial en Corredor Vial X												1.640.640	156.585,3	213.124,3	213.124,3					
Total Obras en Corredores Viales												28.954.425	3.485.671,3	4.303.449,0	4.302.812,0					
Sistema de Transporte Inteligente																				
41	0	1	51	INTERPROVINCIAL	12	Sistema Inteligente para Complejo de Puentes Zárate Brazo Largo	Zárate - Ceibas (km 85,14 - km 120,00)	23	34,9	01/11/16	31/10/17	22.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0		
41	0	2	51	INTERPROVINCIAL	9 - A012	Corredor Inteligente R.N.Nº9 - I Etapa Av. G. Paz - Pilar (Córdoba)		23	671,3	01/11/16	31/10/17	30.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0		
41	0	2	52	INTERPROVINCIAL	9 - A012	Corredor Inteligente R.N.Nº9 - II Etapa Av. G. Paz - Pilar (Córdoba)		23	671,3	01/11/16	31/10/17	30.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0		
41	0	3	51	MENDOZA	7	Sistema Intel. Transporte Túnel Cristo Redentor - I Etapa Ventiladores		23	1,5	01/11/16	31/10/17	6.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0		
41	0	3	52	MENDOZA	7	Sistema Intel. Transporte Túnel Cristo Redentor - II Etapa Ventiladores		23	1,5	01/11/16	31/10/17	20.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0		
41	0	4	51	BUENOS AIRES	7	Centro de Control y Monitoreo Integral de Carreteras y Autop. Av. G. Paz Aº	Km 12,47 - km 12,67	23	0,2	01/11/16	31/10/17	40.000	1.000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0		
Total Sistema de Transporte Inteligente												148.000	6.000,0	0,0	0,0					
TOTAL PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD												255.948.793	17.437.915,8	18.153.045,8	17.964.212,6					

(*) Del 1-12-2014 al 30-11-2015. Del 1-12-2015 en adelante se informará como ejercicio 2016.

(**) La longitud está expresada en metros.

Código	Estado
0	A Licitar
1	Publicada
2	Licitada
3	Adjudicada
4	Contratada
5	Replanteada
6	En Ejecucion
7	Finalizada Sin R.P.
8	Finalizada Con R.P.
9	Paralizada
10	Rescindida
11	Desestimada
12	Eliminada
13	A Reprogramar
14	Neutralizada
15	Preadjudicada
16	Suspendida

Código	Tipo de Obra
5	Reconstrucciones
8	Obras Nuevas
11	Mantenimiento
12	Señalamiento
13	Rehabilitación y Mantenimiento
14	Global
17	Obras de Seguridad
18	Obras en Circuitos Turísticos
20	Aumento de Capacidad en Concesiones Viales
21	Seguridad en Concesiones Viales
22	Obras Menores en Concesiones Viales
23	Sistema de Transporte Inteligente

Referencias	
A	Certificación demorada. Valor estimado
B	Global. El valor de certificación corresponde a la distribución proporcional del Crédito para el periodo Informado
C	Modificación de Obra en trámite
D	Convenio a convalidar. Longitud y Monto sujeto a reajuste
E	Convenio finalizado con Monto inferior al previsto
F	Convenio en ejecución con avance inferior al previsto
H	Convenio a finalizar de acuerdo a lo previsto
I	Convenio con plazo vencido, con ampliación de plazo con el mismo monto de contrato
J	Reinicio de obra en estudio
K	Certificación de Pago Diferido
L	Redeterminación en Trámite
S/D	Sin datos