

**CUADRO F
PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD AL 31/12/2003**

Pr	Sp	Py	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Long	Inversión Total	Inicio	Fin	Credito Vigente al 31/12/2003	Devengado al 31/12/2003	Est	Avance IV Trm	Avance Fisico Acumulado	Obs	
PROGRAMA MANTENIMIENTO																		
16	1	1	PAIS	VS	Mantenimiento por Administración	Nacional	14		25.270,0	1-Dic-02	30-Nov-03	27.390.000	27.294.078	7	25,0%	100,0%	B	
MANTENIMIENTO POR ADMINISTRACION																		
16	2	1	CHUBUT	25	Pie.s/Rio Chubut - Emp.R.N.Nº 405	Km 268 - Km 591,38 (Sistema Km - mes)	11	323,4	5.660,0	1-Sep-96	31-Oct-02	169.746	169.735	7	0,0%	96,0%		
16	2	2	CHUBUT	40S	Emp.R.N.Nº25-Lie. c/Santa Cruz	Km 1547,76 - Km 1936,00 (Kilometro mes)	11	349,5	4.935,0	1-Sep-96	31-Oct-02	151.971	151.967	7	0,0%	96,3%		
16	2	3	RIO NEGRO	250	Emp.R.N.Nº 3 - Emp.R.N.Nº 22	KM 0,0 - Km 287,50 (Kilometro mes)	11	287,5	4.088,0	29-Ago-96	31-Ago-01	110		0	7	0,0%	98,8%	
16	2	4	RIO NEGRO	23-40S	Onelli-Emp.R.N.237/Lie.Neuquen-Lie.Chubut	Km 463 - Km 605 / Km 1134 - Km 1365 (Kilometro mes)	11	372,8	3.050,0	8-Sep-96	5-Sep-01	11		0	8	0,0%	100,0%	
16	2	5	MENDOZA	40S	Pareditas - Malargue	Km 121,60 - Km 350,90 (sistema Km - mes)	11	229,6	2.507,0	11-Sep-96	29-feb-00	44.745	44.727	8	0,0%	100,0%		
16	2	6	SAN JUAN	40N-A014-P20	Lie.c/Mendoza-S.Juan/Av.Circun y Acc.	Varías (Kilómetro Mes)	11	105,0	2.901,0	29-Ago-96	31-Ago-01	110		0	8	0,0%	100,0%	
16	2	7	MENDOZA	40N-7-142	Mendoza-Lie.c/SanJuan/S.Martin-Mendoza/André-Emp20	Varías (Sistema Km-Mes)	11	199,5	6.399,0	22-Ago-96	31-Dic-03	2.457.165	1.953.765	6	2,5%	96,5%		
16	2	8	CHACO	16	Emp.R.N.Nº 95 - Emp.R.N.Nº 9/34	Km 176,27 - Km 712,22 (Sistema Km-Mes)	11	348,8	6.124,0	15-Sep-96	31-Jul-02	34.803	34.792	8	0,0%	100,0%		
16	2	9	SALTA	34-81	Emp.R.50-Lie.c/Bolivia/P.de Paio-Emp.R.N.34	Emp.R.N.34 - Tonono (sistema Km - mes)	11	311,0	4.382,0	1-Sep-96	30-Jun-02	11		0	8	0,0%	100,0%	
16	2	10	CHACO	86-95	Tres Isletas - Emp.RNNº 86 / Emp.R11-Villa Gral Guemes	Km.1167,24-Km 1373,73/Km 1290,62-Km 1488 (Km-Mes)	11	403,4	3.622,0	29-Abr-97	31-Jul-04	464.037	621.548	6	4,3%	91,6%	F	
MANTENIMIENTO POR CONTRATO																		
16	3	24	LA PAMPA	143-151-152	Tramos Varios - TFO - Convenio 8	La Pampa - Covento 8	11	484,4	1.153,0	1-Ene-03	31-Dic-03	1.249.409	985.770	6	27,1%	77,1%	A	
16	3	25	NEUQUEN	40S-22	Tramos Varios - TFO - Convenio 8	Tramos Varios - TFO - Convenio 8	11	622,3	2.015,0	1-Ene-03	31-Dic-03	2.042.566	1.868.284	6	27,7%	83,3%		
16	3	26	RIO NEGRO	23-250	Tramos Varios - TFO - Convenio 8	Tramos Varios - TFO - Convenio 8	11	548,6	1.825,0	1-Ene-03	31-Dic-03	1.904.516	1.858.116	6	25,0%	92,1%		
16	3	27	SANTA CRUZ	3-40S-288-293	Tramos Varios - TFO - Convenio 8	Tramos Varios - TFO - Convenio 8	11	1.793,7	9.202,0	1-Ene-03	31-Dic-03	11.183.448	11.183.438	6	24,1%	91,9%	A	
16	3	28	TERRA DEL FUEGO	3-a-8-1	Tramos Varios - TFO - Convenio 7	Tramos Varios - Tierra del Fuego	11	441,2	1.400,0	1-Ene-03	31-Dic-03	1.304.079	988.718	6	25,1%	91,9%	C	
16	3	29	CATAMARCA	38-60	Tramos Varios - TFO - Convenio 7	Tramos Varios - Convenio 7	11	559,0	1.680,0	1-Ene-02	31-Dic-02	316.040	101.474	7	0,0%	99,8%	D	
16	3	30	JUJUY	40N-52-66	Tramos Varios - TFO - Convenio 8	Tramos Varios	11	212,4	533,0	1-Ene-03	31-Dic-03	752.387	706.908	6	23,8%	92,7%	A	
16	3	31	SALTA	40N-51	Tramos Varios - TFO - Convenio 8	Tramos Varios - TFO - Convenio 8	11	530,9	2.868,0	1-Ene-03	31-Dic-03	1.105.350	800.000	6	12,6%	46,0%	C	
16	3	32	FORMOSA	81	Tramos Varios - TFO - Convenio 6	Tramos Varios - Convenio 6	11	179,0	664,0	1-Jun-02	31-May-03	646.653	629.473	7	0,0%	59,0%	F	
16	3	33	FORMOSA	86	Villa General Guemes - El Solitario y Acc.al Remanso (T.F.O.)	Km 1489,00 - Km 1771,00	11	304,6	715,0	1-Oct-01	30-Jun-03	469.745	316.364	7	0,0%	98,5%	E	
16	3	38	CHUBUT	Varías	Tramos Varios - TFO - Convenio 7	Tramos Varios - Convenio 7	11	452,4	1.504,0	1-Ene-03	31-Jun-03	1.063.706	493.918	6	24,0%	41,0%	A	
16	3	LA RIOJA	40N-79-76	TFO - Tramos Varios - Convenio 5	TFO - Tramos Varios		11	480,3	1.499,0	1-Oct-03	1-Sep-04			6	16,6%	16,6%	C	
									6.608,7	25.049,0			22.038,79	19.932,463				
MANTENIMIENTO POR PROVINCIA																		
16	4	1	PAIS	Varías	Señalamiento Horizontal - Noroeste	Noroeste	12		15.235,0	1-Dic-02	30-Nov-03	15.235.140	15.053.440	7	25,0%	100,0%	B	
16	4	2	PAIS	Varías	Señalamiento Horizontal - Noreste	Noreste	12		0,0	1-Dic-02	30-Nov-03	0	0	7	0,0%	0,0%	B	
16	4	3	PAIS	Varías	Señalamiento Horizontal - Centro	Centro	12		8.687,0	1-Dic-02	30-Nov-03	8.687.227	8.687.227	7	25,0%	100,0%	B	
16	4	4	PAIS	Varías	Señalamiento Horizontal - Cuyo	Cuyo	12		0,0	1-Dic-02	30-Nov-03	0	0	7	0,0%	0,0%	B	
16	4	5	PAIS	Varías	Señalamiento Horizontal - Patagonia	Patagonia	12		2.775,0	1-Dic-02	30-Nov-03	2.775.140	2.354.886	7	25,0%	100,0%	B	
									26.697,0			26.697.527	26.095.553					
16	5	1	PAIS	VS	Obras de Emergencia Menores	Nacional	14		3.998,0	1-Dic-02	30-Nov-03	3.998.266	2.472.710	7	25,0%	100,0%	B	
16	5	2	PAIS	Varías	Obras en Puertes	Nacional	14		11.273,0	1-Dic-02	30-Nov-03	11.272.534	9.642.850	7	25,0%	100,0%	B	
16	5	3	PAIS	VS	Obras de Emergencia BID 795-OC/AR	Nacional	14		7.255,0	1-Dic-02	30-Nov-03	7.254.685	4.639.913	7	25,0%	100,0%	B	
16	5	4	PAIS	Varías	Obras menores de Seguridad Vial	Nacional	14		100,0	1-Dic-02	30-Nov-03	100.000	0	7	25,0%	100,0%	B	
									22.626,0			22.625.495	16.755.473					
									143.309,0			102.074.500	93.054.091					
PROGRAMA CONSTRUCCIONES																		
22	0	1	PAIS	Vs	Supervisión de Obras	Nacional	14		91,0	1-Dic-02	30-Nov-03	90.885	32.892	7	24,2%	100,0%	B	
22	0	2	PAIS	VS	Estudios y Proyectos	Nacional	14		574,0	1-Dic-02	30-Nov-03	574.300	186.870	7	24,9%	100,0%	B	
22	0	3	PAIS	VS	Derechos de Vías y Yacimientos	Nacional	14		380,0	1-Dic-02	30-Nov-03	307.075	220.071	7	0,0%	100,0%	B	
22	0	4	PAIS	VS	Certificado Final de Obras	Nacional	14		25.473,0	1-Dic-02	30-Nov-03	25.472.518	24.583.522	7	25,0%	100,0%	B	
									26.446,0			26.445.378	25.023.355					
22	1	3	NEUQUEN	231	Lago Espejo - Lie. C/Chile	Lago Espejo - Aduana - Aduana R° Pereyra II	8	6,4	12.377,0	21-Feb-01	31-Ago-04	4.800.415	2.430.148	6	16,1%	49,6%		
22	1	4	JUJUY	9	Ugchura - La Quieca	Arroyo Ugchura - Puente del Marques	8	33,0	6.996,0	3-Feb-97	30-Abr-04	1.523.374	28.874	6	0,4%	84,9%		
22	1	5	JUJUY	9	AT Ugchura - La Quieca	Puente del Marques - La Quieca	8	26,0	6.188,0	3-Feb-97	30-Abr-04	4.242.210	1.005.685	6	11,8%	86,2%		
22	1	6	SALTA	34	Antilla - R. de la Frontera (Sección I)	Antilla - Puente de Plata	8	35,0	18.814,0	28-Ene-97	11-Feb-04	4.277.331	1.192.453	6	0,4%	83,5%		
22	1	7	MENDOZA	7	Destilería YPF - Potrerillos	Sección III/ R. Caucheta - Emp. R.N.Nº 7	8	9,8	17.932,0	21-Feb-01	31-Ago-04	10.089.316	7.360.963	6	6,3%	66,4%		
22	1	8	SALTA	34	Antilla - Rosario de la Frontera (Sección II)	Puente de Plata - Rosario de la Frontera	8	29,7	23.930,0	28-Ene-97	11-Feb-04	5.143.796	2.254.593	6	1,9%	58,6%		
									162,1	89.249,0			30.796.442	14.272.716				
CORREDORES VIALES I																		
22	2	1	PAIS	Vs	Estudios, Proyectos y Supervisión de Obras	Nacional	14		365,0	1-Dic-02	30-Nov-03	364.826	0	7	25,2%	100,0%	B	
22	2	2	CATAMARCA	40N	Rio Agua Clara - El Eje	Km 809 - Km 847	8	38,0	16.000,0	1-Nov-04	31-May-06	2.100	0	0	0,0%	0,0%		
22	2	3	CHUBUT	40S	Rio Mayo - Lie. c/Santa Cruz	(1940-1979)	8	39,0	13.350,0	1-Ene-04	31-Dic-05	600.100	0	2	0,0%	0,0%		
22	2	4	SALTA	34	Richinal - Garigal		8	10,0	2.000,0	1-Sep-04	28-Feb-06	0	0	0	0,0%	0,0%		
22	2	5	SGO DEL ESTERO	16	Lie con Chaco (E) - El Cabure		8	35,0	7.623,0	1-Mar-04	28-Feb-06	600.100	0	0	0,0%	0,0%		
22	2	6	MENDOZA	40	Uspallata - Las Cuevas	Cobertizos	8	0,0	1.000,0	1-Nov-04	1-Jun-06	1.000	0	12	0,0%	0,0%		
22	2	10	MENDOZA	7	Lie. c/Chaco - Talavera	(Km 847 - Km 880)	8	33,0	16.698,0	1-Nov-04	1-Jul-06	1.000	0	0	0,0%	0,0%		
22	2	11	SALTA	16	Lie. c/Chaco - Talavera	503-578	8	44,0	16.698,0	1-Sep-04	28-Feb-06	1.000	0	0	0,0%	0,0%		
22	2	12	SALTA	16	Coronel Olivos - El Galpón		8	63,0	13.794,0	1-Sep-04	28-Feb-06	2.000	0	0	0,0%	0,0%		
22	2	13	MENDOZA	40S	Emp. R.N. 144 - El Sosneado	Km 260 - Km 278,69	8	18,7	35.574,0	1-Sep-04	28-Feb-06	600.100	0	0	0,0%	0,0%		
22	2	14	MENDOZA	40S	Malargue - Lie. con Neuquén	Sección III	8	52,0	35.574,0	1-Nov-04	30-Abr-07	510.100	0	0	0,0%	0,0%		
22	2	15	MENDOZA	224	Paso Peluiche	Sección II	8	22,0	1.000,0	1-Nov-04	30-Abr-07	1.000	0	0	0,0%	0,0%		
22	2	23	SGO DEL ESTERO	16	Lie. C/Chaco - El Cabure	Los Piripintos - El Cabure	8	29,0	7.260,0	1-Sep-04	30-Nov-05	1.000	0	0	0,0%	0,0%		
22	2	33	SAN JUAN	150	Acceso a Paso de Agua Negra		8	54,0	3.000,0	31-Mar-04	31-Dic-06	3.000	0	0	0,0%	0,0%		
22	2	34	CORDOBA	158	Villa Maria - Gral. Deheza		8	64,3	22.143,0	1-Ago-04	31-Jul-06	2.000	0	0	0,0%	0,0%		
PASOS FRONTERIZOS Y CORREDORES VIALES DE INTEGRACION																		
									502,8	132.807,0			2.691.326	0				
22	3	1	PAIS	VS	Convenios con Provincias y Municipios	Nacional	14		435,0	18.055,0	1-Dic-02	30-Nov-03	18.054.966	17.823.902	7	25,0%	100,0%	B
22	3	2	LA RIOJA	76	Vinchina - Alto Jague	A/Vinchina-A Jague - y B:Acc a Alto Jague	8	39,0	25.624,0	4-Jun-99	31-Ago-05	100	0	14	0,0%	46,7%		
22	3	3	LA RIOJA	76	Punta Del Agua - Pircas Negras (Sección I)	Punta Del Agua - Laguna Mullas Muertas	8	30,0	33.883,0	17-May-99	30-Nov-05	3.076.000	0	14	0,0%	19,1%		
22	3	4	LA RIOJA	76	Punta Del Agua - Pircas Negras (Sección II)	Laguna Mullas Muertas - Barrancas Blancas	8	46,1	25.882,0	17-May-99	30-Nov-05	3.102.090	0	14	0,0%	25,6%		
22	3	5	LA RIOJA	76	Punta Del Agua - Pircas Negras (Sección III)	Barrancas Blancas - Pircas Negras	8	25,0	15.109,0	5-Jul-99	31-May-05	100	0	14	0,0%	57,7%		
22	3	6	LA RIOJA	S/N	Los Capones - Anguinan	Ia-Ib-II - Los Capones - Anguinan	8	27,9	23.366,0	10-May-99	31-Dic-0							

OBRAS POR CONCESION SIN PEAJE				
TOTAL	626,5	110.797,0	26.573.208	25.090.693
TOTAL CONSTRUCCIONES		1.665.742,0	285.234.950	244.350.203

PROGRAMA CONTRATOS DE RECUPERACION Y MANTENIMIENTO

26	1	1	SANTA CRUZ	3	1	Malia 101 A - Santa Cruz	Lte C/Chubut - Prog. 1.909,89 - Prog. 1931,01 - Prog. 1971,77	13	111,4	12.071,0	26-May-97	30-Sep-04	1.602.666	1.389.581	6	1,5%	95,0%	
27	1	2	SANTA CRUZ	3-281	1	Malia 102 A - Santa Cruz	Prog. 1971,77 - Prog. 1996,82-Pto. Deseado - Emp. R.N.N° 3	13	132,3	11.933,0	23-Abr-97	30-Sep-04	1.422.664	1.200.773	6	0,8%	90,9%	
28	1	3	LA PAMPA	143-152	1	Malia 103 A - La Pampa	Emp. R.N.N° 35 - Chacararamenos	13	127,8	8.967,0	3-Jul-97	27-Jul-04	1.561.910	1.452.450	6	1,8%	88,3%	A
29	1	4	LA RIOJA	38-79	1	Malia 104 A - La Rioja - Córdoba	Acc. C. C. del Est. - Chubut - Emp. R.N.N° 31 - Chemical Emp. R.P.N° 307 - San Carlos / Emp. R.N.N° 40N - Rio Conchos (Pie)	13	243,8	10.552,0	18-Jun-97	29-Abr-04	1.574.813	1.31.025	6	0,7%	91,4%	
30	1	5	SALTA	40N-68	1	Malia 401 A - Salta - Tucumán	Emp. R.N.N° 307 - San Carlos / Emp. R.N.N° 40N - Rio Conchos (Pie)	13	142,3	13.338,0	4-Jun-97	30-Sep-04	2.789.046	2.610.763	6	0,6%	95,2%	
31	1	6	SALTA	68	1	Malia 401 B - Salta	Lte. San Lucas (Pie) - Rio Archo (Pie)	13	114,8	14.020,0	30-Abr-97	30-Sep-04	2.425.481	1.757.357	6	0,8%	93,2%	
32	1	7	SALTA	68	1	Malia 401 B - Salta	Emp. R.N.N° 60 - Belén/Amagosa-Acc. Tinogasta/Aminga - Emp. R.N° 60	13	226,3	16.079,0	4-Jul-97	1-Jul-04	3.540.247	3.277.489	6	0,5%	97,1%	
33	1	8	LA RIOJA	40N-60-75	1	Malia 403 - La Rioja - Catamarca	Emp. R.N.N° 60 - Belén/Amagosa-Acc. Tinogasta/Aminga - Emp. R.N° 60	13	148,9	11.548,0	5-Abr-97	2-Sep-04	2.073.254	1.924.392	6	0,5%	94,7%	
34	1	9	JUJUY	9-66	1	Malia 404 - Jujuy - Salta	Emp. R.N.N° 60 - Belén/Amagosa-Acc. Tinogasta/Aminga - Emp. R.N° 60	13	178,6	18.364,0	22-May-97	30-Nov-04	2.754.977	2.675.594	6	0,0%	92,4%	
35	1	10	CHACO	89	1	Malia 405 A - Chaco - Santiago del Estero	Acc. Gral. Pinedo - Lte. C/ Sgo del Estero / Lte. C/Chaco - Yuchán	13	148,9	18.364,0	22-May-97	30-Nov-04	2.754.977	2.675.594	6	0,0%	92,4%	
36	1	11	SISGO DEL ESTERO	89	1	Malia 405 B - Sgo. Del Estero	Yuchán - Emp. R.N.N° 34	13	79,7	16.687,0	10-Abr-97	10-Sep-04	2.635.801	2.372.672	6	0,4%	92,4%	
37	1	12	CORRIENTES	123-14-122	1	Malia 501 - Corrientes	Emp. R.N.N° 117-Emp. R.N.N° 155-Km 39,00-Emp. R.N.N° 14-Emp. R.N.N° 14-Yapuyá	13	144,7	16.294,0	7-Jul-97	26-May-03	1.890.424	1.839.799	7	0,5%	100,0%	
38	1	13	ENTRE RIOS	12-18-32	1	Malia 502 - Entre Rios	Emp. R.N. N° 127-Lte. C/Comentes - Emp. R.N. N° 12-Emp. R.P. N° 32-Emp. R.N. N° 12-Lte. Hansenkamp	13	271,4	15.047,0	27-Ago-97	24-Abr-04	2.430.031	2.194.015	6	4,4%	98,3%	
39	1	14	CORRIENTES	119-12-125	1	Malia 503 - Corrientes	Emp. R.N.N° 147-Emp. R.N.N° 123 - Emp. R.N.N° 12 - Km. 139,00	13	271,4	15.047,0	27-Ago-97	24-Abr-04	2.430.031	2.194.015	6	4,4%	98,3%	
40	1	15	CHACO	95	1	Malia 508 - Chaco	Paralelo 28 - Tres Isletas	13	222,3	13.419,0	10-Feb-98	31-Jul-04	2.555.490	1.709.405	6	0,0%	58,8%	
41	1	16	CORRIENTES	134-50	1	Malia 503 - Corrientes	Cuay Grande - Lte. C/Comenes	13	122,5	14.774,0	7-Jul-97	12-Sep-04	1.275.942	1.274.941	6	0,4%	96,1%	
42	1	17	MISIONES	14	1	Malia 504 - Misiones	Lte. C/Comentes - Emp. R.N° 20	13	272,6	19.005,0	14-Oct-97	16-Oct-04	3.193.140	3.130.808	6	2,7%	94,8%	
43	1	18	SALTA	34-50	1	Malia 405 A - Salta - Jujuy	Emp. R.N.N° 307 - San Carlos / Emp. R.N.N° 34 - Lte. C/ Bolivia	13	13,1	17.077,0	18-Jul-97	18-Jul-04	1.850.070	1.850.070	6	0,0%	54,9%	
44	1	21	SAN JUAN	20-141	1	Malia 302 - San Juan	Lte. C/San Luis - San Juan / Lte. C/La Rioja - Emp. R.N.N° 20	13	286,8	16.006,0	15-Ago-97	26-Sep-04	4.670.471	4.471.579	7	0,0%	100,0%	
45	1	22	LA RIOJA	38-75	1	Malia 303 - La Rioja	Emp. R.N.N° 74 - Lte. C/Catamarca / La Rioja - Aminga	13	231,6	7.143,0	2-Sep-97	31-Dic-02	38.186	15.486	9	0,0%	89,3%	
46	1	23	LA RIOJA	38-75	1	Malia 308 - La Rioja - San Juan	Emp. R.N.N° 150 - Vinchina / Peliquea - Ichagualasto - Chemical - Emp. R.N.N° 74 - Emp. R.N.N° 74 - Emp. R.N.N° 60 / Patiquia - Emp. R.N.N° 40N	13	292,0	9.615,0	13-Ene-98	26-Ene-04	2.003.765	1.634.560	6	3,1%	97,2%	
47	1	24	LA RIOJA	38-40N-74	1	Malia 309 - La Rioja	Acc. Malaspina - Km. 181,75	13	327,8	16.122,0	30-Sep-97	28-Ene-04	3.299.395	3.245.639	6	4,1%	95,2%	
48	1	25	CHUBUT	3	1	Malia 107 A - Chubut	Acc. Malaspina - Km. 181,75	13	124,5	12.217,0	11-Nov-97	31-Ene-04	2.158.404	1.662.596	6	3,7%	98,0%	
49	1	26	SANTA CRUZ	3	1	Malia 105 - Santa Cruz	Emp. R.N° 281- Gral. Pinedo - Sgo. San Julian	13	80,8	17.913,0	13-Sep-97	30-Mar-04	3.272.763	2.774.358	6	1,0%	85,0%	
50	1	28	CORRIENTES	118	1	Malia 512 A - Corrientes	Emp. R.N.N° 12 Sur - Pie. Iguaçu - Porá	13	343,3	18.801,0	13-Ene-98	6-Mar-04	5.433.871	3.935.126	6	10,3%	95,2%	A
51	1	29	BUENOS AIRES	229-24-22	1	Malia 206 - Buenos Aires	AM R.N.N° 3-P AltaEmp. R.N.N° 3-Emp. R.N.N° 229-Emp. R.N.N° 3-Pte. S.R. Colorado	13	167,1	17.164,0	17-Jul-97	31-Oct-04	1.887.527	1.558.104	7	0,0%	89,2%	
52	1	30	SAN LUIS	148	1	Malia 310 - San Luis	Emp. R.N.N° 188 - Villa Mercedes / Emp. R.N.N° 7 - Acc. S.J. del Morro	13	214,1	13.149,0	25-Jul-97	31-Jul-02	372.538	369.538	7	0,0%	100,0%	
53	1	31	SAN LUIS	98	1	Malia 209 A - Santa Fe	Emp. R.N.N° 11 - Km 123,43	13	123,4	12.950,0	9-Dic-97	30-Jun-04	2.141.992	1.925.830	6	11,1%	80,8%	
54	1	32	CHUBUT	40S-58-259	1	Malia 113 - Chubut	Lte. C/ Rio Negro-Emp. Rn 40S-Emp. Rn 25S-Emp. Rn 25S-Emp. Rn N° 40S Trevelin	13	201,2	16.227,0	1-Dic-97	31-Ene-04	2.556.509	1.851.967	6	1,1%	90,2%	
55	1	33	CHUBUT	3-25	1	Malia 102 A - Chubut	Emp. R.N.N° 25- Prog. 151,60-Rawson-Pte. S.R. Chubut	13	250,4	18.352,0	14-Nov-97	30-Abr-04	3.620.198	3.105.365	6	2,8%	92,7%	
56	1	34	FORMOSA	81	1	Malia 505 - Formosa	Emp. R.N.N° 11 - Acc. a Las Lomas	13	285,6	15.162,0	1-Ago-97	28-Sep-04	2.748.461	2.340.488	6	0,0%	93,4%	
57	1	35	RIO NEGRO	258-237	1	Malia 114 - Rio Negro	Bariloche-Lte. C/ Chubut-Lte. C/ Neuquen-Ent. Bariloche	13	141,9	12.136,0	1-Abr-98	31-May-04	2.894.871	2.175.784	6	1,9%	93,2%	
58	1	36	RIO NEGRO	20-149	1	Malia 307 - Rio Negro	Acc. Quines - Lte. C/San Juan - Acc. Quines - Lte. C/La Rioja	13	312,9	18.177,0	1-Jun-98	31-May-04	3.812.656	3.181.656	6	0,0%	97,3%	
59	1	37	SAN LUIS	146	1	Malia 305 - San Luis - Mendoza	Emp. R.N.N° 7 - Pte. S/Río Diamante	13	211,2	12.550,0	13-Ene-98	31-May-04	2.841.691	2.840.678	6	1,6%	97,1%	
60	1	38	CORDOBA	9-60	1	Malia 204 - Córdoba	J. Maria-Lte. S. del Estero-Emp. R.N. N° 9-Lte. C/Catamarca	13	309,5	13.971,0	12-Jul-97	30-Jun-03	1.390.254	1.038.336	7	0,0%	93,6%	
61	1	39	SAN LUIS	146-147	1	Malia 301 - San Luis	Emp. R.N.N° 20 - Emp. R.N.N° 147-Emp. R.N.N° 7 - Emp. R.N.N° 20	13	245,6	13.889,0	20-Jun-97	30-Jun-03	2.886.250	2.719.198	6	1,6%	97,9%	
62	1	40	LA PAMPA	154	1	Malia 115 - La Pampa	Emp. R.N.N° 35 - Emp. R.N.N° 22	13	136,8	17.210,0	23-Jun-97	30-Sep-04	2.045.003	1.731.166	6	1,0%	93,3%	
63	1	41	BUENOS AIRES	226	1	Malia 211 - Buenos Aires	Lte. C/La Pampa - Carmesita - San Rafael - Emp. R.N.N° 40S / Pte. S.R. Diamante - Emp. R.N.N° 143	13	139,9	15.655,0	4-Mar-98	29-Ene-04	3.163.892	3.069.361	6	6,9%	90,9%	
64	1	42	MENDOZA	143-144-146	1	Malia 312 - Mendoza	Lte. C/La Pampa - Carmesita - San Rafael - Emp. R.N.N° 40S / Pte. S.R. Diamante - Emp. R.N.N° 143	13	223,3	13.446,0	13-Ago-97	4-Feb-04	3.444.661	3.379.372	6	4,3%	99,2%	
65	1	43	ENTRE RIOS	18-130	1	Malia 510 - Entre Rios	Villaguay - Emp. R.N.N° 14 - Emp. R.N.N° 14 - Villaguay	13	173,0	6.652,0	25-Oct-97	30-Sep-04	3.748.848	387.954	6	4,7%	96,5%	
66	1	44	CORDOBA	20-148	1	Malia 210 - Córdoba - San Luis	A.S.J. Del Morro - Lte. C/Córdoba / Lte. C/San Luis - Villa Dolores / Villa Dolores - Acc. A. Quines	13	220,0	18.206,0	5-Sep-97	16-May-04	3.317.995	3.279.468	6	0,8%	95,5%	A
67	1	45	ENTRE RIOS	127	1	Malia 506 - Entre Rios	Emp. R.N.N° 12 - Emp. R.N.N° 14 Y 119	13	259,2	18.009,0	3-Oct-97	16-Jun-04	2.253.498	1.999.562	6	1,2%	93,3%	
68	1	46	BUENOS AIRES	3	1	Malia 208 - Buenos Aires	Acc. L. U3 - Emp. R.P. Ex R.N.N° 3	13	258,3	16.260,0	5-Nov-97	31-Dic-04	2.994.316	2.650.469	6	3,9%	87,4%	
69	1	47	RIO NEGRO	22-151	1	Malia 103 - Rio Negro	Emp. R.N.N° 152 - Lte. La Pampa	13	281,3	14.528,0	14-Jun-97	31-Jul-03	4.370.332	4.304.474	7	0,0%	99,7%	
70	1	48	RIO NEGRO	22	1	Malia 108 A - Rio Negro	Rio Colorado - Emp. R.N. N° 152	13	195,7	14.422,0	31-Jul-97	18-Sep-04	3.199.366	2.649.477	6	0,0%	95,1%	
71	1	49	ENUEQUEN	22-237	1	Malia 106 - Neuquen	Piedra - A - La Yerres	13	195,7	9.439,0	29-Oct-97	25-Abr-04	2.070.963	1.872.989	6	2,0%	95,1%	
72	1	50	NEUQUEN	237-231	1	Malia 109 - Neuquen	A - La Yerres - Lte. C/Rio Negro - Emp. Rn° 237-Emp. Rn° N° 234	13	275,5	13.240,0	14-Nov-97	30-Abr-04	2.828.773	2.923.966	6	2,3%	96,9%	
73	1	51	SISGO DEL ESTERO	0	1	Malia 402 A - Santiago del Estero	Lte. C/ Córdoba - Lte. Saldadillo	13	96,7	7.778,0	3-Dic-97	31-Dic-02	272.791	270.827	7	0,0%	95,9%	
74	1	52	ENUEQUEN	22	1	Malia 111 - Neuquen	Arroyito - Acc. Zapala	13	134,7	16.713,0	31-Oct-97	30-Oct-04	3.086.171	2.798.223	6	1,8%	92,6%	
75	1	53	BUENOS AIRES	226	1	Malia 201 A - Buenos Aires	Emp. R. P.N° 65 - Acc. Laramendi	13	113,7	13.656,0	9-Oct-97	9-Oct-04	2.071.669	1.312.396	6	1,6%	85,8%	
76	1	54	LA RIOJA	77-70-141	1	Malia 311 - La Rioja	Emp. R.N.N° 70 - Emp. R.N.N° 38 / Lte. C/San Luis - D. Tello / Emp. R.N.N° 79 - Lte. C/San Juan	13	282,8	11.747,0	13-Nov-97	4-May-04	2.118.959	1.547.554	6	1,8%	94,4%	
77	1	60	RIO NEGRO	256	1	Malia 108 B - Rio Negro	Emp. R.N.N° 22 - Emp. R.N.N° 250	13	118,7	13.915,0	25-Jul-97	14-Abr-04	2.616.791	1.948.712	6	2,8%	96,1%	
78	1	61	CHUBUT	3-21	1	Malia 107 B - Chubut	Prog. 1817,55-Lte. C/Santa Cruz-Emp. Rn N° 3-Emp. Rn N° 20	13	140,7	14.152,0	23-Jun-97	30-Apr-04	3.034.335	1.928.513	6	1,6%	95,3%	
79	1	62	BUENOS AIRES	226	1	Malia 201 B - Buenos Aires	Acc. Laramendi - Emp. R.N.N° 38 (Por Saltales)	13	104,6	12.642,0	20-May-97	22-May-04	2.143.635	1.546.635	6	0,0%	95,6%	
80	1	63	CHUBUT	3	1	Malia 102 B - Chubut	Est. Pozo Hondo - Acc. Malaspina	13	180,6	16.780,0	14-Nov-97	14-Nov-04	4.062.211	2.958.119	6	8,0%	103,5%	
81	1	64	SANTA PE	95-98	1	Malia 209 B - Santa Fe	Emp. R.P.N° 2 - Lte. C/Chaco / Prog. 123,43 - Tostado	13	209,1	20.865,0	19-Dic-97	30-Nov-03	5.630.494	4.530.200	7	6,9%	100,0%	
82	1	65	CORRIENTES	118	1	Malia 512 B - Corrientes	Pie. Iguaçu / Pte. S.R. Diamante - Lte. C/N° 12 (Nore)	13	113,5	15.800,0	17-Nov-97	12-Mar-04	2.610.902	2.599.880	6	9,3%	93,8%	
83	1	66	RIO NEGRO	22	1	Malia 120 - Rio Negro	Emp. R.N.N° Ex 3 - 10,81 - Emp. R.N.N° 251	13	181,0	12.973,0	10-Jul-97	31-Jul-03	2.649.477	2.649.477	6	0,0%	95,0%	
84	1	67	SISGO DEL ESTERO	0	1	Malia 402 B - Santiago del Estero	Rio Saladillo (Puerito) - Stgo. Del Estero (Entrada)	13	120,9	7.148,0	13-Sep-97	31-Ene-01	1.000	0	10	0,0%	100,0%	

CONTRATOS DE RECUPERACION Y

MANTENIMIENTO I	11.138,8	822.848,0	150.344.878	134.666.799
-----------------	----------	-----------	-------------	-------------

26	1	18ENTRE RIOS	12-136	Malla 509 - Entre Rios	Emp. R.P.N° 14 - Galazra - Emp. R.P.N° 20 - Lte. C/Rep. Uruguay	13	151,8	31.825,0	1-Ago-04	31-Jul-09	500.500	0	2	0,0%	0,0%		
26	2	66SAN JUAN	40N-150	Malla 306 - San Juan	Chimbas - Lte. c/La Rioja / Emp. R.P.N° 40N - Arrequinín (O.faltantes)	13	204,0	6.280,0	9-Sep-03	31-Oct-07	4.304.320	705.005	6	5,0%	5,0%		
26	3	67ISGO DEL ESTERO	64	Malla 407 - San del Estero - Catamarca - Tucumán		13	151,7	35.896,0	1-Ago-04		10.000	0	0	0,0%	0,0%		
26	2	68LA PAMPA	35	Malla 116 A - La Pampa - Buenos Aires	Bahia Blanca (Sal) - Lte. C/Rep. / Lte. C/BS. As. - Emp. R.P.N° 1 (D)	13	141,5	29.997,0	1-Ago-04	31-Jul-09	10.000	0	0	0,0%	0,0%		
26	2	68LA PAMPA	35	Malla 116 B - La Pampa	Emp. R.P.N° 1 (D) - Int. C/ra (Tr. Atalaya Roca - Santa Rosa)	13	133,8	30.182,0	1-Ago-04	31-Jul-09	10.000	0	0	0,0%	0,0%		
26	3	Malla 117 A - PAMPA	35	Malla 117 A - Pampa	Int. C/ra Tr. A/Roca-Santa Rosa - Km. 404,87	13	138,3	30.182,0	1-Ago-04	31-Jul-09	10.000	0	0	0,0%	0,0%		
26	2	73SANTA FE	A008	Malla 202 A - Santa Fe	F.C.C.Mtne - Emp. c/Avda. Belgrano	13	27,9	24.454,0	19-Nov-03	18-Nov-06	501.000	0	6	1,2%	1,2%		
26	2	72SANTA FE	33-34-A-0012	Malla 202 B - Santa Fe	Tramos Varios	13	99,8	23.950,0	10-Ene-04	9-Ene-07	501.000	0	4	0,0%	0,0%		
26	2	73BUENOS AIRES	178-177	Malla 205 - Buenos Aires - Santa Fe	Pergamino - Emp. R.P.N° 65 / Emp. R.P.N° 21 - Alto Nivel R.N° 9	13	179,7	36.835,0	1-Abr-04	31-Mar-09	10.000	0	0	0,0%	0,0%		
26	2	74CORDOBA	35	Malla 212							10	0	0	0,0%	0,0%		
26	2	78INTERPROVINCIAL	60 y 157	Malla 408 A							10	0	0	0,0%	0,0%		
26	2	79LA RIOJA	38-60	Malla 408 B - La Rioja - Catamarca	Lte. C/la Rioja - Km. 572 / Emp. R.N° 38 - Almogata	13	162,3	9.391,0	1-Nov-02	31-Oct-07	250.010	0	2	0,0%	0,0%		
26	2	80CATAMARCA	40	Malla 408 C							10	0	0	0,0%	0,0%		
26	2	81TUCUMAN	157	Malla 409 A - Tucumán	Emp. R.P.N° 329 (Monteagudo) - Tucumán	13	75,3	9.108,0	19-Jun-01	30-Nov-07	70.445	0	14	0,0%	5,0%		
26	2	93MENENDOZA	188	Malla 214 - Mendoza - San Luis	Emp. R.P.N° 3 - Acc. Colonia Avelar	13	161,5	12.866,0	5-Jun-01	31-May-06	6.943.849	5.641.633	6	12,2%	48,0%		
26	2	98BUENOS AIRES	33	Malla 215 - Buenos Aires	Emp. R.N° 25 - F.F.C.C. Sarriento	13	64,7	14.715,0	1-Ago-04	31-Jul-09	296.080	0	2	0,0%	0,0%		
26	2	98BUENOS AIRES	33	Malla 216 A - Buenos Aires	F.F.C.C. Sarriento - Emp. R.N° 188	13	50,7	14.498,0	1-Ago-04	31-Jul-09	250.045	0	2	0,0%	0,0%		
26	2	97NACIONAL	94	Malla 117 B							10	0	0	0,0%	0,0%		
26	2	98BUENOS AIRES	33	Malla 216 B - Buenos Aires	Emp. R.N° 188 - Emp. R.N° 7	13	98,5	20.487,0	1-Ago-04	31-Jul-09	250.456	0	2	0,0%	0,0%		

CONTRATOS DE RECUPERACIÓN Y

MANTENIMIENTO II	1.825,3	13.871.745	6.346.638
TOTAL CONTRATOS DE			

RECUPERACION Y MANTENIMIENTO

A : Certificación demorada. Valores estimados
B : Globales. El valor de certificación corresponde a la distribución proporcional del crédito asignado
C : Convenio a convalidar - Longitud y Monto sujetos a reajustes. La certificación responde a la distribución proporcional del Monto de Contrato
D : Convenio finalizado acorde a lo previsto.
E : Convenio finalizado con monto inferior al previsto.
F : Convenio con plazo vencido, ampliación de plazo con el mismo monto.
G : Obra con fecha de remoción de los trabajos 7/4/2003, con certificación estimada
S/D: Sin datos.

Código	Estado
0	A Licitar
1	Publicada
2	Licitada
3	Adjudicada
4	Contratada
5	Replanteada
6	En Ejecucion
7	Finalizada Sin R.P.
8	Finalizada Con R.P.
9	Paralizada
10	Rescindida
11	Desestimada
12	Eliminada
13	A Reprogramar
14	Neutralizada

Código	Tipo de Obra
0	Mejoramiento y empujado
1	Bacheo y Sellado
2	Bacheo y Lechada
3	Tratamientos
4	Refuerzos
5	Reconstrucciones
6	Reconstrucción de losas de Hormigon
7	Reparación de puentes
8	Obras Nuevas (caminos)
9	Obras Nuevas (puentes)
10	Obras de def. e hidráulicas
11	Mantenimiento
12	Señalamiento
13	Rehabilitación y Mantenimiento
14	Global